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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
INTRODUCCION

Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley
80 de 1993 y al articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015; se realiza el presente andlisis de
la’conveniencia y oportunidad para realizar la contratacién cuyo objeto es: "CERRAMIENTO DE
PREDIOS CONSIDERADOS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA
CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA AL ACUEDUCTO
MUNICIPAL Y OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA POBLACION RURAL
DEL MUNICIPIO DE SAN GIL".

El numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de
2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccién o de la
firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos
y los pliegos de condiciones. Asi mismo el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala
que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones
para ello, se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista
o al de la firma del contrato, segun el caso.

En desarrollo de las disposiciones legales contempladas en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015 y demas
normas que las reglamenten y/o modifiquen, se estructura el presente documento que se
denominara estudios y documentos previos, y que haran parte de los documentos definitivos que
servirdan de soporte para la contratacion cuyo objeto es: " CERRAMIENTO DE PREDIOS
CONSIDERADOS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE
RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA AL ACUEDUCTO MUNICIPAL Y OTROS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE
SAN GIL".

Los estudios previos son la consecuencia de la aplicacion directa de la obligacién de planificar
todos los procesos propios de la gestién publica, ya que, una vez establecida una necesidad
concreta que se deba solventar a la comunidad, la entidad debera entrar a proyectar la forma
como se deba llevar a cabo, de tal modo que se consultaran los precios reales del objeto u objetos
a contratar, en el mercado aplicando variables como la cantidad, la calidad y especialidad, el
momento y el lugar, entre otras cosas; con el fin de que la entidad pague el precio justo con base
en un marco de referencia que se ejecute de manera objetiva, facilitando la evaluacién de las
propuestas en concordancia con el articulo 28 de la ley 80 de 1993, respecto de las reglas
contractuales.

LEY 80 DE 1993

“Articulo 28°.De la Interpretacion de las Reglas Contractuales. En la interpretacion de las
normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de seleccién y escogencia de
contratistas y en la de la cldusula y estipulaciones de los contratos, se tendra en
consideracion los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la
igualdad 'y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos
conmutativos.”
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DECRETO 1082 DE 2015

“ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos
deben permanecer a disposicién del publico durante el desarrollo del Proceso de Contratacion y
contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para cada modalidad de seleccion:

1. La descripcién de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los documentos
técnicos para el desarrollo del proyecto.

3 La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculo y
soportar sus célculos presupuestales en la estimacion de aquellos. Si el contrato es de concesion,
la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuracion.

5. Los criterios para seleccionar la oferta més favorable.

6. El anélisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratacion.

8. La indicacion de si el proceso de contratacién esta cobijado por un acuerdo comercial. EIl
presente articulo no es aplicable a la contratacion por minima cuantia”.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

NECESIDAD PUBLICA QUE SE PRETENDE SATISFACER

La Constitucién Politica de Colombia establece que son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En desarrollo de estos
fines, las autoridades publicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada
prestacidn de los servicios a su cargo, impulsar el desarrollo econdmico y social de sus territorios y
administrar eficientemente los recursos publicos.

En concordancia con lo anterior, el articulo 209 de la Constitucién Politica dispone que la funcién
administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad. Estos principios orientan la gestion publica'y obligan a las entidades estatales a adoptar
mecanismos que permitan una administracién eficiente de los bienes, recursos e infraestructura
publica bajo su responsabilidad.

Por su parte, los articulos 311 y 315 de la Constitucién Politica asignan a los municipios la
responsabilidad de promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que demande el
progreso local, prestar los servicios publicos que determine la ley y dirigir la accién administrativa
para asegurar el cumplimiento de las funciones y competencias a su cargo. De igual forma, el
articulo 366 superior establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
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la poblacién constituyen finalidades sociales del Estado, orientando la actuacion de las entidades
publicas hacia la satisfaccion de las necesidades colectivas y el fortalecimiento de las condiciones
para el desarrollo econdémico y social.

A su vez, el articulo 366 de la Constitucion establece que el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la poblacién constituyen finalidades sociales del Estado, razén por la cual la
actividad administrativa debe orientarse hacia la ejecucién de proyectos que favorezcan el
crecimiento economico, la generacion de empleo, el fortalecimiento institucional y el incremento de
la competitividad de los territorios.

El Municipio de San Gil como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado,
le corresponde prestar los servicios publicos, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las
Leyes.

Para materializar dichos mandatos constitucionales, el articulo 339 de la Carta Politica dispone
que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar planes de desarrollo orientados a
garantizar el uso eficiente de los recursos publicos y la ejecucion de programas y proyectos
estratégicos que contribuyan al crecimiento y bienestar de sus comunidades.

En cumplimiento del precepto constitucional mencionado, la Administracién Municipal de San Gil
elaboré y aprobd el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, denominado “POR UN SAN GIL
PROSPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE?, el cual dentro de su PILAR 2: Por un ambiente
sano y sustentable. SECTOR: Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el PROGRAMA:
Ordenamiento Ambiental Territorial, incluyé la META DE PRODUCTO: Obras para el control de la
erosion.

En desarrollo de estos postulados constitucionales y de planificacidon, la contratacién estatal
constituye el principal instrumento mediante el cual las entidades publicas satisfacen las
necesidades colectivas cuya atencion les ha sido encomendada. En tal sentido, el articulo 3 de la
Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales tienen como finalidad el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con las entidades en la consecucion de
dichos fines.

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 dispone que toda contratacion estatal debe estar precedida
de los estudios y documentos previos necesarios para identificar la necesidad que se pretende
satisfacer, justificar la conveniencia del proceso contractual, evaluar las diferentes alternativas
disponibles y determinar que el mecanismo de seleccién escogido constituye la opcién mas
eficiente para atender el interés publico comprometido.

Para el cumplimiento de estas funciones y las demas asignadas a la entidad territorial, se requiere

contratar bienes y servicios, para lo cual se elabora el presente documento, que contiene el
analisis previo de acuerdo con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de San Gil, de conformidad con la Constitucién Nacional y la Ley, le corresponde dar
cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto en materia de




ALCALDIA DE SAN GIL Fe8. AP Ot
VERSION: 0.2
i) FECHA: 19.12.24
e ESTUDIOS PREVIOS paginar5 de 52

inversién como de funcionamiento, para lo cual la actividad contractual, es uno de los principales
instrumentos y herramientas que se tienen.

La ley 715 de 2001, contempla en su articulo 76 - Competencias del municipio en otros sectores.
76.5. En materia ambiental, 76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservacion
y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinacién con las Corporaciones
Auténomas Regionales. 76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y politicas para
mantener el ambiente sano. 76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoria de las Corporaciones
Auténomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que se
realicen en el territorio del municipio. 76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminacién de
corrientes o depdsitos de agua afectados por vertimientos, asi como programas de disposicion,
eliminacion y reciclaje de residuos liquidos y solidos y de control a las emisiones contaminantes
del aire. 76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento
de cuencas y micro-cuencas hidrogréficas. 76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y
realizar transferencia de tecnologia en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la
proteccion de los recursos naturales.

La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones; en
el articulo 111, modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el decreto
0953 de 2013, dispuso que los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje no inferior al
1% de sus Ingresos Corrientes para la adquisicion_y mantenimiento de las areas de importancia
estratégica para la conservacion de recursos hidricos que surten de agua a los acueductos
municipales, distritales y regionales o para financiar esquemas de pago de servicios ambientales
en dichas areas.

El articulo 7 del Decreto N° 0953 de 2013, define el mantenimiento de las areas de importancia
estratégica, como aquellas actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos por
las entidades territoriales para conservacion y recuperacion de los ecosistemas presentes en los
mismos. Y, continGa en su articulo 8 haciendo énfasis en que las entidades territoriales deberan
invertir prioritariamente los recursos de que trata el Decreto 0953/13 en la adquisicién y
mantenimiento de los predios localizados en areas de importancia estratégica. Se entiende por
mantenimiento las actividades realizadas con el fin de proteger estas zonas de recarga hidrica,
especialmente su reforestacion con especies vegetales protectoras, mantenimiento de las
especies y aislamiento con alambre de pua para evitar el ingreso de animales domésticos que
alteran el ecosistema y contaminan las fuentes de agua.

Ademas, el articulo 10 del Decreto 0953 de 2013, permite invertir los recursos de que trata el
articulo 111 de la Ley 99 de 1993, fuera de su jurisdiccion, siempre que el area seleccionada
para compra, mantenimiento o pago por servicios ambientales sea considerada estratégica y
prioritaria para la conservacion de los recursos hidricos que surtan el respectivo acueducto veredal
del municipio gestor.

Un nacedero no solamente esta constituido por el ojo de agua o mana, sino también por los sitios
donde el agua se filtra, 0 zona de recarga hidrica y por los cauces subterraneos que la conducen
nuevamente a la superficie, de ahi la importancia de conservar y proteger estas zonas o areas.

Hoy vemos con preocupacion el aumento de la franja agricola, pecuaria y minera, gran cantidad de
incendios, talas indiscriminadas de arboles disminuyendo asi la masa verde de nuestro planeta, lo
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que significa que el didéxido de carbono que expulsamos al respirar, poco a poco perdera la
oportunidad de ser transformado en oxigeno; y es que, sin arboles ni plantas, la fotosintesis es
completamente imposible. Podemos decir asi que la principal importancia de la reforestacion es
asegurar que en el planeta exista oxigeno suficiente para abastecer a los seres vivos., siendo esta
la funcion principal de las especies vegetales, otra funcién de la reforestacion es crear mas
extensiones de bosque cuyos arboles puedan atrapar y eliminar particulas contaminantes como el
polvo, el humo o cenizas que pueden ser realmente nocivos para nuestros pulmones.

Si no existe conciencia de preservacion con la reforestacién, el conocido efecto invernadero
aumenta; y es que el calor de la tierra se retiene en la atmdsfera debido a que los niveles de CO2
y otros gases no permiten que sea liberado. Asi, los arboles son los encargados de arrastrar y
filtrar este CO2 no sélo eliminandolo de la tierra, si no convirtiéndolo en oxigeno. Los arboles son
agentes imprescindibles para conservar el agua y reducir la erosién del suelo (perdida) y como
consecuencia positiva la reduccion de la sedimentacién de los rios, por el arrastre de material.

Con el aislamiento o cerramiento de los predios con postes ecoldgicos (plasticos) y alambre de
pua se garantiza la conservacion de estas zonas de recarga hidrica, se minimiza la contaminacion
de las fuentes de agua, garantizando un recurso potable, se disminuye la tala de arboles al utilizar
postes plasticos y se incrementa la vida Util de la cerca.

En vigencias y administraciones municipales anteriores se ha realizado la actividad de aislamiento
(cerramiento) de predios ubicados en zonas de recarga hidrica abastecedora de agua para el
acueducto municipal y para sistemas de suministro de agua cruda a diferentes familias de las
veredas del municipio de San Gil. En las visitas de seguimiento realizadas por personal de esta
dependencia se aprecia la importancia que han tenido estos cerramientos pues evitan el ingreso
de semovientes a estas zonas; pero igualmente, se requiere la necesidad de continuar realizando
esta actividad en algunos predios de importancia estratégica del municipio.

El municipio de San Gil, Santander, dentro de sus competencias de proteccién, conservacion y
manejo de los recursos naturales y del recurso hidrico, requiere adelantar acciones orientadas a
garantizar la proteccion de las areas de interés ambiental que cumplen una funcion estratégica en
el abastecimiento de agua para la poblacion rural y urbana del municipio.

En este contexto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras de cerramiento nuevo,
reposicion y mantenimiento de cerramientos existentes en diferentes predios de importancia
ambiental e hidrica, localizados tanto en jurisdiccién del municipio de San Gil como en el municipio
de Curiti, particularmente en la vereda Palo Cortado, donde se encuentran predios adquiridos o
destinados a la conservacion y proteccion de fuentes abastecedoras del sistema de acueducto
municipal y de diferentes acueductos veredales.

La proteccion fisica de estos predios constituye una medida preventiva fundamental para evitar el
ingreso de animales de pastoreo y personas a zonas destinadas a la conservacién de coberturas
vegetales, procesos de restauracién y proteccién de nacimientos y fuentes hidricas. Durante las
visitas de inspeccién realizadas se ha evidenciado el deterioro y caida de algunos tramos de los
cerramientos existentes, asi como sefiales de ingreso de equinos y bovinos, presencia de excretas
de estos. Estas situaciones generan presion sobre las coberturas vegetales existentes, las
plantulas establecidas mediante procesos de reforestacion y las areas préximas a los nacimientos
y cuerpos de agua.
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A continuacién, se relacionan las intervenciones propuestas para la implementacién de
cerramientos en los predios de interés ambiental ubicados en el municipio de Curiti y San Gil, que
contribuyen al abastecimiento hidrico del municipio de San Gil, asi como las intervenciones
previstas para los aljibes localizados en las diferentes veredas del municipio de San Gil:

CERRAMIENTO NUEVOS

1. INTERVENCION PREDIO EL MIRADOR

En el predio denominado El Mirador, localizado en la vereda Palo Cortado, jurisdiccion del
municipio de Curiti, Santander, propiedad del Municipio de San Gil, se identifica la necesidad de
implementar medidas de proteccion y aislamiento mediante la construccién de 3.600 metros
lineales de cerramiento, cuya disposicién se proyecta principalmente sobre el area correspondiente
a la servidumbre del predio, por ambos costados. Por el costado izquierdo un trayecto de 1.350
metros lineales de cerca nueva, desde la entrada principal hasta encontrar el mirador hacia el
caserio denominado Pitiguao; por el costado derecho 2250 metros desde la entrada principal
hasta encontrar el paso al predio finca Palo Cortado de propiedad de ACUASAN E.I.C.E ESP.
Como se puede apreciar en la figura, por el centro del predio existe un camino real (servidumbre)
que no se puede suprimir, el predio esta delimitado con cerca de alambre de pua por todos los
costados, en los extremos del sitio donde termina la servidumbre hay broches; pero estos a pesar
de ser reparados constantemente por la Administracién Municipal de San Gil, son dafiados por los
transeuntes lo cual da la opcion de que ingresen animales al predio como bovinos y equinos.

La intervencidn tiene como finalidad establecer un mecanismo de delimitacién, aislamiento y
control de acceso al area objeto de conservacion, restringiendo el ingreso no controlado de
personas y animales que puedan generar procesos de alteracion sobre los ecosistemas presentes.
Esta medida busca prevenir y minimizar afectaciones asociadas al pisoteo, ramoneo,
compactacion del suelo, deterioro de la regeneraciéon natural, pérdida de cobertura vegetal y
afectacion mecanica de las plantulas establecidas mediante procesos de reforestacion y
restauracion ecoldgica.

Desde el componente ecosistémico, el predio presenta condiciones ambientales asociadas a las
zonas de vida correspondientes a Bosque Humedo Montano Bajo (bh-MB) y Bosque Humedo
Premontano (bh-PM), unidades ecolégicas que presentan caracteristicas favorables para el
establecimiento y desarrollo de coberturas vegetales y que, por sus condiciones ambientales,
requieren medidas orientadas a garantizar su conservacion y recuperacion.
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De acuerdo con la caracterizacion de coberturas de la tierra existente para el area de intervencién,
dentro del predio se encuentran las siguientes unidades:

2.3.3 - Pastos enmalezados, correspondientes a areas dominadas por especies herbaceas y
gramineas con presencia de vegetacion espontanea y procesos de sucesion.

3.2.3.1 - Vegetacion secundaria alta, asociada a coberturas en proceso de recuperacion y
sucesion ecologica, con presencia de estratos arbéreos y arbustivos que cumplen funciones
importantes en la regulacién ecosistémica, proteccion del suelo y conservacion de la biodiversidad.
2.3.1 - Pastos limpios, correspondientes a superficies ocupadas predominantemente por pastos,
con menor presencia de vegetacion arbustiva o arbérea.
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Asimismo, desde el componente hidrografico, el predio se encuentra localizado dentro de la zona
hidrogréfica del rio Sogamoso vy, especificamente, en la subzona hidrografica del rio Fonce,
correspondiente a la provincia de Guanenta. Esta localizacion resalta la importancia ambiental del
area, considerando la relacién existente entre las coberturas vegetales, la regulacion hidrica, la
proteccion del suelo y el mantenimiento de los procesos ecosistémicos asociados a las cuencas y
subcuencas hidrogréficas.

En este sentido, la construccion del cerramiento de la servidumbre por ambos costados dejando
una callejuela de 3 metros de ancho, constituye una medida de manejo y proteccién ambiental
orientada a favorecer la conservacién de las coberturas vegetales existentes y garantizar la
supervivencia y adecuado establecimiento de las plantulas reforestadas, reduciendo las presiones
derivadas de actividades pecuarias, transito de animales y acceso no controlado.

De igual manera, el aislamiento fisico del area permitira favorecer los procesos de regeneracion
natural y sucesién ecolégica, disminuir las perturbaciones sobre el suelo y la vegetacién y
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contribuir a la consolidacion de las acciones de restauracién y conservacion desarrolladas en el
predio.

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera pertinente y necesaria la
ejecucion de las obras de cerramiento proyectadas, como una medida preventiva y de manejo
destinada a garantizar la proteccion de las coberturas naturales y en proceso de recuperacion
presentes en el predio El Mirador, fortalecer las acciones de restauracién ecolégica y contribuir a la
conservacion de las condiciones ambientales estratégicas del area.

Lo anterior, en razén a que en este predio existen afloramientos de agua que discurren hacia la
quebrada Curiti de donde capta el agua el municipio de San Gil para el acueducto municipal.

2. INTERVENCION PREDIO LAS MESETAS

En el predio denominado Las Mesetas, localizado en la vereda Palo Cortado, jurisdiccion del
municipio de Curiti, Santander, adquirido por el municipio de San Gil para zona de recarga hidrica
abastecedora de agua para el acueducto ACUAORIENTE, se identifica la necesidad de
implementar acciones de aislamiento y proteccién mediante la instalacion de 1.000 metros lineales
de cerramiento, con el propdsito de fortalecer las condiciones de conservacion del area y
garantizar una adecuada proteccién de las coberturas vegetales presentes.

Cerramlento Predio las Mesetas AT A
Sotate,  Core, e b Swrsriser N

La intervencion propuesta se orienta principalmente al control y restriccion del ingreso de animales,
particularmente aquellos asociados a actividades pecuarias, cuya presencia puede generar
presiones sobre la cobertura vegetal mediante procesos de pisoteo, ramoneo, compactacion del
suelo, afectacion de la regeneracion natural y deterioro de individuos vegetales en diferentes
estados de desarrollo. De esta manera, el cerramiento constituye una medida preventiva de
manejo ambiental que permitira disminuir las perturbaciones sobre el ecosistema y favorecer la
permanencia y recuperacion de la vegetacion existente.

Desde el componente ecologico, el predio se encuentra asociado a la zona de vida denominada
Bosque Humedo Montano Bajo (bh-MB), caracterizada por condiciones ambientales que favorecen
el desarrollo de comunidades vegetales y procesos de regeneracién y sucesion ecologica. En
consecuencia, el establecimiento de medidas de aislamiento fisico resulta pertinente para reducir
factores de presién que puedan comprometer la estabilidad y funcionalidad de las coberturas
presentes.
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De acuerdo con la caracterizacion de coberturas de Ia tierra, en el area se identifican las siguientes
unidades:

e 2.4.4 - Mosaico de pastos con espacios naturales, correspondiente a areas donde se
presenta una combinacion de superficies dominadas por pastos con fragmentos o espacios
ocupados por vegetacién natural, constituyendo zonas con potencial para procesos de
conectividad, recuperacion y transicion hacia coberturas de mayor complejidad estructural.

e 3.2.3.2 — Vegetacion secundaria baja, asociada a areas en proceso de regeneracion y
sucesion ecoldgica, donde la vegetacién presenta una estructura incipiente que puede
evolucionar hacia comunidades vegetales de mayor desarrollo si se reducen los factores de
perturbacion.

e« 23.1 - Pastos limpios, correspondientes a superficies dominadas por coberturas
herbaceas de caracter predominantemente pecuario, susceptibles a procesos de
transformacion y recuperaciéon mediante estrategias de manejo y aislamiento.

B
4]
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Asimismo, desde el componente hidrografico, el predio se encuentra localizado dentro de la zona
hidrografica del rio Sogamoso y, especificamente, en la subzona hidrografica del rio Fonce,
correspondiente a la provincia de Guanentd. Esta localizacion resalta la importancia ambiental del
area, considerando la relacidn existente entre las coberturas vegetales, la regulacion hidrica, la
proteccion del suelo y el mantenimiento de los procesos ecosistémicos asociados a las cuencas y
subcuencas hidrograficas.

En este contexto, la construccién del cerramiento permitira reducir las presiones derivadas del
ingreso de animales y del transito no controlado, favoreciendo la recuperacién de la cobertura
vegetal, la regeneracién natural y la estabilidad de los procesos sucesionales. Adicionalmente,



. :03.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL F:0 -
VERSION: 0.2
: FECHA: 19.12.24
gﬂii%ff ESTUDIOS PREVIOS pagina: 11 de 52

contribuirda a disminuir potenciales procesos de compactacion y degradacion del suelo y a
conservar los espacios naturales asociados al mosaico de coberturas existente.

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico, ambiental y ecosistémico, se considera necesaria y
pertinente la ejecucion de los 1,000 metros lineales de cerramiento proyectados para el predio Las
Mesetas, como una medida de aislamiento, prevencion y manejo orientada a fortalecer los
procesos de conservacion, recuperacion de la cobertura vegetal y proteccion de las condiciones
ambientales del area, contribuyendo a la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y a la
conservacion de los recursos naturales asociados a la cuenca hidrografica.

Este predio es de gran importancia ambiental pues abastece la quebrada grande de donde
discurren aguas hacia la bocatoma del acueducto ACUAORIENTE del cual se benefician mas de

700 familias del oriente sangilefio.

3. INTERVENCION PREDIO 3.2

Asi mismo, se identifico la necesidad de ejecutar obras de cerramiento correspondientes al predio
Lote N° 3.2, adquirido por el municipio de San Gil en la presente vigencia, con el proposito de
recuperar y fortalecer las condiciones de aislamiento, proteccién y conservacion de las areas de
interés ambiental asociadas a estos predios.

Para el predio 3.2, se contempla la cerca de 490 metros lineales de cerramiento, debido a la
necesidad de recuperar las condiciones de delimitacion y aislamiento del area, permitiendo
establecer una barrera fisica efectiva frente al ingreso de animales y personas y, de esta manera,
disminuir las presiones que puedan afectar las coberturas vegetales, los procesos de regeneracion
natural y las condiciones de conservacion del predio.

4. INTERVENCION DEL PREDIO LOTE N° 3.3

Por su parte, para el predio LOTE N° 3.3 se proyecta la instalacién de 580 metros lineales de
cerramiento nuevo, orientados a garantizar el adecuado aislamiento del area y prevenir el
desarrollo de actividades o factores de perturbacion que puedan generar afectaciones sobre la
vegetacion, el suelo y los procesos de recuperacion ecolégica presentes.
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Desde el componente ecosistémico, los predios objeto de intervencién presentan condiciones
correspondientes a las zonas de vida Bosque Humedo Premontano (bh-PM) y Bosque Humedo
Montano Bajo (bh-MB), ecosistemas que, por sus caracteristicas climaticas, altitudinales y de
cobertura, presentan importancia en el mantenimiento de procesos ecologicos como la regulacién
hidrica, proteccion del suelo, conservacién de la biodiversidad, captura de carbono y recuperacion

Cetramiento predio

rats B

de la cobertura vegetal.

En cuanto a las coberturas de la tierra identificadas en el area, se encuentra principalmente las

3.3 y Mantenimlento predlo 3.3

_['v
a

siguientes unidades:

e 2.3.3 - Pastos enmalezados, correspondiente a superficies donde predominan coberturas
herbaceas y gramineas con presencia de vegetacion espontanea.

e 3.2.3.1 - Vegetacion secundaria alta, asociada a areas que presentan procesos
avanzados de regeneracion y sucesion ecolégica, con una estructura vegetal de mayor
complejidad y potencial para la consolidacién de coberturas naturales.

La presencia de estas coberturas evidencia la existencia de procesos de recuperacién y dinamica
sucesional que pueden verse favorecidos mediante la implementacién de medidas de aislamiento
y control de factores de perturbacion. En particular, la restriccién del ingreso de animales
contribuye a reducir fenémenos de pisoteo, ramoneo, compactacion del suelo, afectacion de
individuos vegetales y alteracién de la regeneracién natural, permitiendo que los procesos

1 2orias_de_vabs: Paveue MummedoPromontano |

|
¥

ecolégicos se desarrollen con menores niveles de presion.
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Desde el componente hidrografico, los predios LOTES N° 3.2 y 3.3 se encuentran localizados
dentro de la zona hidrografica del rio Sogamoso y la subzona hidrografica del rio Fonce, condicion
que incrementa la importancia de las acciones de conservacién y manejo de las coberturas
vegetales presentes, debido a su contribucién en la proteccion del suelo, regulacién de
escorrentias, infiltracion y mantenimiento de las dinamicas hidrologicas del territorio.

En este sentido, las obras de encerramiento y reparacion de cercas proyectadas constituyen
medidas de manejo, prevencion y proteccion ambiental, orientadas a garantizar el aislamiento
fisico de las areas de interés, reducir las presiones antropicas y pecuarias y favorecer la
conservacion y recuperacion de las coberturas vegetales existentes.

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico, ambiental y ecosistémico, se considera necesaria y
pertinente la intervencion de los cerramientos de los predios, como una estrategia de aislamiento y
proteccién que permitira fortalecer los procesos de conservacion, recuperacién de coberturas
vegetales y proteccion de los servicios ecosistemicos asociados a estos predios.

Estos predios también son de gran importancia ecolégica pues son zonas de recarga hidrica

abastecedora de agua para el acueducto CORPJOYAS de donde se benefician mas de 750
familias del occidente sangilefio.

REPARACION DE CERCAS EXISTENTES

La reparacién de una cerca de alambre de pua es el proceso de arreglar o unir tramos dafiados,
flojos o rotos para devolver la firmeza y seguridad al cerco perimetral.

En el predio LOTE N° 3.3 se contempla el reforzamiento de 220 metros lineales de cerramiento
existente, mediante la incorporacion de postes ecologicos nuevos y elementos de fijacion tipo
grapas, con el propésito de recuperar la estabilidad estructural y funcional del cerramiento, mejorar
su capacidad de aislamiento y prolongar su vida util. Esta actividad permitird optimizar la
infraestructura existente mediante acciones de mantenimiento correctivo, evitando su deterioro
progresivo y garantizando la continuidad de la funcién ambiental asociada al aislamiento del
predio. También se consider6 pertinente como actividad de reparacion adicionar dos (2) cuerdas
de hilo de alambre nuevo y la construccion de un broche en la parte final, es decir, en el lindero
con el lote N° 3.2.
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CONSOLIDADO DE PREDIOS A INTERVENIR CON CERRAMIENTO NUEVO

METROS
ITEM Dgfr:;[io VEREDA LINEALES A OBSERVACIONES
INTERVENIR
1 EL MIRADOR | PALO Cerramiento de servidumbre (camino real)
CORTADO 3.600 por ambos costados. COSTADO
DERECHO: 2.250 mt.
Punto Longitud Latitud
1 -72,98785641 6,59057274
2 -72,98782031 6,69047738
3 -72,98772108 | 6,59029316
4 -72,98769473 | 6,59013650
5 -72,98766663 | 6,59000803
6 -72,98755138 | 6,58980285
7 -72,98468086 | 6,58725174
8 -72,98418602 | 6,58634707
9 -72,98184700 | 6,58330450
10 -72,98153995 6,58201080
11 -72,981565228 | 6,58180644
12 -72,98148691 6,568154687
13 -72,98150195| 6,58108677
14 -72,98167696 | 6,58105949
15 -72,98209593 | 6,57827976
16 -72,98256640| 6,57822618
17 -72,98307409| 6,57819051
18 -72,98421864 | 6,57808813
19 -72,98436063 | 6,57808008
20 -72,98439589 6,57803
COSTADO IZQUIERDO: 1.350 mt.
Punto Longitud Latitud
1 -72,98783975| 6,590582831
2 -72,98780226 | 6,590483409
3 -72,98764804 | 6,590014618
4 -72,98726456 | 6,589075486
5 -72,98625017 | 6,588107289
6 -72,98517508 | 6,588286312
7 -72,9845547 | 6,587976365
8 -72,98450042 | 6,587809041
9 -72,98461342 | 6,587466848
10 -72,98325608 | 6,585811362
11 -72,98292407 | 6,58551034
12 -72,98197061 | 6,584683713
13 -72,98173416 | 6,584343218
14 -72,98168679 | 6,583176747
15 -72,98145817 | 6,583163365
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SAN GIL
LAS PALO 1.000 Punto Longitud Latitud
MESETAS CORTADO 1 -73,001904 | 6,569755
2 -73,001687 | 6,569790
3 73,001523| 6,569961
4 -73,001636 | 6,570413
5 73,001642 | 6,570417
6 73.001963| 6,570637
7 73.001504 | 6,571287
8 73,001157 | 6,571352
9 -73.000530| 6,571602
10 72,998762| 6,571875
11 72,998705| 6,571678
12 72,998715| 6,571516
13 72.998716| 6,571329
14 72.998654 | 6,571051
15 72,998918| 6,570755
16 72,.998938| 6,570181
17 72,999199 | 6,569220
LOTE N° 3.2 PALO 490 Punto Longitud Latitud
CORTADO 1 -73.003791| 6,588659272
2 73.003547 | 6,588474649
3 -73.002824 | 6,588060363
4 -73,002523 | 6,587892346
5 73.002278| 6,586981207
6 73.001944|  6,58672151
7 -73.001147 | 6,586559081
8 -73,001064 | 6,586531469
9 73.001006 | 6,586496607
10 -73,000809 | 6,586375105
LOTE N° 3.3 PALO 580 Punto Longitud Latitud
CORTADO 1 73.002453 | 6,58972411
2 73003113 | 6,58969141
3 73004 | 6,589618108
4 73.004399 | 6,589591999
5 73,004726 | 6,590087683
6 ~73,004815 | 6,590174929
7 73.005166 | 6,591201259
8 ~73,005403 | 6,591827136
9 73.005577 | 6,592130194
10 73005769 | 6,592275919
TOTAL 5.670 5,67 kilometros
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Por lo anterior, resulta evidente la necesidad de celebrar un contrato cuyo objeto sera:
“CERRAMIENTO DE PREDIOS CONSIDERADOS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA
PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA AL
ACUEDUCTO MUNICIPAL Y OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA
POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL”,

En los términos anteriores queda planteada la necesidad de la suscripcion del contrato a que se
refiere el presente estudio.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

2.1. OBJETO A CONTRATAR
El Municipio de San Gil — Santander, requiere contratar lo siguiente:
“CERRAMIENTO DE PREDIOS CONSIDERADOS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA
PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE SURTEN DE AGUA AL
ACUEDUCTO MUNICIPAL Y OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA
POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL”.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC

Clzsh:fslcl::a;(l;on Segmento Familia Clase Producto
Componentes y
Sug;’j’gﬁfaz are Componentes
30102905 edificacién, estructurales y Pilares Postes de plastico
. ’ formas basicas
construccion y obras
civiles.
Componentes y Cuerda, cadena, Cable de
31152002 suministros de cable, alambre y sequridad Alambre de puas
manufactura correa g
Componentes y
31162404 suministros de Ferreteria Fijadores varios Grapas
manufactura
Servicios de - - -
. . Preparacion, gestion - Servicios de
contratacién, agricola, . Proteccion del -
70131502 y proteccién del conservacion o
pesquera, forestal y de terreno y del suelo 5
fauna terreno y del suelo proteccién del suelo
Servicios de Servicios de Servicios de
contratacion, agricola, . ‘, conservacion de
70151805 Silvicultura conservacion
pesquera, forestal y de parques o reservas
forestal
fauna forestales.
Servicios de Servicios de Servicios de
Sdlichian, manierimient y mantenimiento Mantenimiento de
72102905 Construccion de reparaciones.de - y .
Instalaciones y construcciones e reparacion de terrenos exteriores
Mantenimiento instalaciones instalaciones
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2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con el proyecto de "CERRAMIENTO DE PREDIOS CONSIDERADOS AREAS DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE
SURTEN DE AGUA AL ACUEDUCTO MUNICIPAL Y OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE
AGUA PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL", se deben realizar las

siguientes actividades especificas, que delimitan el alcance del mismo:

El aislamiento o cerramiento: consiste en construir la cerca con postes plasticos de 2,10 metros
de largo y 9 cm x 9 cm, 4 cuerdas o hilos de alambre de pua galvanizado calibre 14.

Distancia entre postes: 2,5 mt. Se debe hacer un hoyo de 40 cm de profundidad y 20 cm x 20 cm
de ancho. Cada 30 mt se debe ubicar un pie de amigo, con el objeto de darle mas consistencia a la
cerca.

REPARACION DE CERCAS EXISTENTES: Para este proceso se requiere hacer reparacion de un
trayecto de cerca existente en el malecén, que beneficia a la quebrada Curiti, pues asi se impide el
paso de transeuntes y la mala disposicion de residuos sélidos que contaminan el cuerpo de agua y
ademas se observa contaminacion visual aspecto negativo para los turistas.

Se debe ubicar un poste plastico en el intermedio de los postes de madera existentes, asegurar el
alambre existente a esos postes y adicionar cuatro cuerdas de alambre de pua calibre 14, en el
intermedio de las cuerdas existentes, para mayor vida util de la cerca.

1. AISLAMIENTO O CERRAMIENTO (CERCA) DE PREDIOS
1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS

< POSTES PLASTICOS
Los postes que se requieren para realizar este aislamiento deben ser de Plastico

(ecologicos), largo 2,10 metros de 9 cm x 9 cm.

< Alambre de pua:

Calibre 14. Rollo x 500 metros lineales.

Alambre, con recubrimiento en zinc, resistente, facil de instalar.
Uso: para cerramientos

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES

< Limpieza y trazado: Consiste en retirar la vegetacion presente del trayecto por donde
se van a realizar todas las actividades para la construccion de la cerca. A su vez, se
realiza la demarcacién de los sitios en donde se hacen los hoyos para hincar los
postes.

< Ahoyado: luego se realiza la apertura de hoyos de 40 cm de profundidad y 20 cm de
ancho, a una distancia entre hoyos de 2,5 metros.

% Distribucién, templado y grapado de alambre de pua: se distribuye el alambre por el
trayecto de la cerca, se templa y grapa el alambre de pla a una distancia de 25 cm
entre hilos.
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El aislamiento o cerca de los predios se debe realizar con las caracteristicas y condiciones
anteriormente descritas y tal como quedan plasmadas en las especificaciones técnicas.

DISENO DE AISLAMIENTO o CERRAMIENTO
1. Distancia entre postes mts. 2,5
2. Distancia pie amigos mts. 30,0
3. Hilos alambre 4.0
4. # Postes/Km 400,0
5. # Postes Pieamigo/Km 34,0
6. Rollos alambre de pta/Km 8,0
7. Grapas/km en kg. 11,0
8. Perimetro a aislar Metros
Lineales) ( 2000
Tipo de poste Plastico reciclado | | Numero de hilos 4,0 W
D!men51én \arge: m - 9*9x2,10m Distancia entre hilos (cm) 25
Diametro cm)
T NO Metros de alambre por rollo de 500
38 Kg
40 cm
Distancia entre postes (m) 2,50 Dimension del hoyo cms. profundidad x 20
cm ancho
Dis.tancia snte  pie de 30,0 Numero de grapas por kilo 170
amigos (m)
Calibre alambre de pua 14,0 Postes y Pie Amigos / Ha 3.298
Rollos de Alambre / Ha 60,8 Kilos de Grapas / Ha 83,6
PREDIOS A INTERVENIR CON CERRAMIENTO NUEVO
METROS
ITEM D;_OPM:;; " VEREDA LINEALES A OBSERVACIONES -
INTERVENIR
1 EL MIRADOR | PALO Cerramiento de servidumbre (camino real)
CORTADO 3.600 por ambos costados. COSTADO
DERECHO: 2.250 mt.
Punto Longitud Latitud
1 -72,98785641 6,59057274
2 -72,98782031 6,59047738
3 -72,98772108 6,569029316
4 -72,98769473 6,59013650
5 -72,98766663 6,59000803
6 -72,98755138 6,58980285
7 -72,98468086 6,68725174
8 -72,98418602 6,568634707
9 -72,98184700 6,58330450
10 -72,98153995 6,58201080
11 -72,98155228 6,58180644
12 -72,98148691 6,58154687
13 -72,98150195 |  6,58108677
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14 -72,98167696 6,58105949
15 -72,98209593 6,57827976
16 -72,98256640 6,57822618
17 -72,98307409 6,57819051
18 -72,98421864 6,57808813
19 -72,98436063 6,57808008
20 -72,98439589 6,57803

COSTADO IZQUIERDO: 1.350 mt.
Punto Longitud Latitud
1 -72,98783975 6,590582831
2 -72,98780226 6,590483409
3 -72,98764804 | 6,590014618
4 -72,98726456 | 6,589075486
5 -72,98625017 | 6,588107289
6 -72,98517508 | 6,588286312
7 -72,9845547 | 6,587976365
8 -72,98450042 | 6,587809041
9 -72,98461342 | 6,587466848
10 -72,98325608 | 6,585811362
11 -72,98292407 6,58551034
12 -72,98197061 | 6,584683713
13 -72,98173416 | 6,584343218
14 -72,98168679 | 6,583176747
15 -72,98145817 | 6,583163365
2 | LAS PALO 1.000 Punto Longitud Latitud

MESETAS CORTADO 1 -73,001904|  6,569755
2 -73,001687 6,569790

3 -73,001523 6,569961

4 -73,001636 6,570413

5 -73,001642 6,570417

6 -73,001963 6,570637

7 -73,001504 6,571287

8 -73,001157 6,571352

9 -73,000530 6,571602

10 -72,998762 6,571875

11 -72,998705 6,571678

12 -72,998715 6,571516

13 -72,998716 6,571329

14 -72,998654 6,571051

15 -72,998918 6,570755

16 -72,998938 6,570181

17 -72,999199 6,569220




F:03.AP.GC |
VERSION: 0.2
FECHA: 19.12.24

ALCALDIA DE SAN GIL

glgihlldl%ff ESTUDIOS PREVIOS pagina: 20 de 52
LOTE N° 3.2 PALO 490 Punto Longitud Latitud
CORTADO 1 -73,003791| 6,588659272
2 -73,003547 | 6,588474649
3 -73,002824 | 6,588060363
4 -73,002523 | 6,587892346
5 -73,002278| 6,586981207
6 -73,001944 |  6,58672151
7 -73,001147 |  6,586559081
8 -73,001064 | 6,586531469
9 -73,001006 | 6,586496607
10 -73,000809 | 6,586375105
LOTE N° 3.3 PALO 580 Punto Longitud Latitud
CORTADO 1 -73,002453 | 6,58972411
2 -73,003113 | 6,58969141
3 -73,004 | 6,589618108
4 -73,004399 | 6,589591999
5 -73,004726 | 6,590087683
6 -73,004815 | 6,590174929
7 -73,005166 | 6,591201259
8 -73,005403 | 6,591827136
9 -73,005577 | 6,592130194
10 -73,005769 | 6,592275919
TOTAL 5.670 5,67 kilbmetros

REPARACION DE CERCAS EXISTENTES

La reparacion de una cerca de alambre de pua es el proceso de arreglar o unir tramos dafados,
flojos o rotos para devolver la firmeza y seguridad al cerco perimetral.

En el predio LOTE N° 3.3 se contempla el reforzamiento de 220 metros lineales de cerramiento
existente, mediante la incorporacién de postes ecoldgicos nuevos y elementos de fijacion tipo
grapas, con el proposito de recuperar la estabilidad estructural y funcional del cerramiento, mejorar
su capacidad de aislamiento y prolongar su vida util. Esta actividad permitira optimizar la
infraestructura existente mediante acciones de mantenimiento correctivo, evitando su deterioro
progresivo y garantizando la continuidad de la funcién ambiental asociada al aislamiento del
predio. También se consideré pertinente como actividad de reparacion adicionar dos (2) cuerdas
de hilo de alambre nuevo y la construccién de un broche en la parte final, es decir, en el lindero
con el lote N° 3.2.

NOTA: Ver alcance completo en el documento de especificaciones técnicas
3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Para contratar la obra requerida en los términos del presente estudio y de los pliegos de
condiciones, y de conformidad con el alcance del contrato, el Municipio adelantara un proceso de



ALCALDIA DE SAN GIL FO3.AP.GL
VERSION: 0.2
: FECHA: 19.12.24
SN GiL ESTUDIOS PREVIOS i 4062

seleccién mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de
conformidad a lo establecido en la ley 80 de 1993 en su articulo 25, Ley 1150 de 2007 en su
articulo 2, asi como el articulo 2.2.1.2.1 2.20 del Decreto 1082 de 2015.

La norma que soporta la modalidad del proceso seleccion de contratista que nos ocupa, es el
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la escogencia de contratista se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacién directa; determinando en el numeral segundo la seleccion de contratista por
la modalidad de menor cuantia, asi:

“ARTICULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se
efectuaréd con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacién publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

ar

2 Seleccién abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en quée por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentaré la materia.
Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

b) La contrataciéon de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior 0 igual a 1.200.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 1.000 salarios minimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia
serd hasta 850 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 650 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia seré
hasta 450 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia seré hasta 280 salarios minimos legales mensuales”.

Igualmente, el Decreto 1082 de 2015 reglamenta este procedimiento de seleccion de la siguiente
forma:
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“ARTICULO 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor
cuantia. Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes
reglas son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura
del Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a
través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe méas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar
el proceso o hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes
continuara el Proceso de Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de
condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia
habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado
del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién de ofertas durante tres (3) dias
habiles”.

Por otro lado el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, por el cual se adicioné el paragrafo 7° al
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, otorgé al Gobierno Nacional la facultad de adoptar
Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de obras publicas,
interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios para
obras publicas y consultoria en ingenieria para obras, los cuales deberan ser utilizados por todas
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica en los
procesos de seleccion que adelanten.

El Decreto 2096 de 2019, *Por el cual se adiciona la Subseccién 2, de la Seccién 6, del capitulo 2,
del Titulo 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién Nacional", el Gobierno Nacional adopté los Documentos Tipo
para los pliegos de condiciones de los procesos de obra publica de infraestructura de transporte
que se adelanten por la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

El articulo 1° de la Ley 2022 de 2020 faculté a la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente- para adoptar documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento
en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica. Asimismo, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los
pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las
obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas,
consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, en los términos fijados mediante la
reglamentacién correspondiente.

Por lo anterior, y en atencion a lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual
establece que para las entidades cuyo presupuesto anual sea inferior a 120.000 salarios minimos
legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), el valor limite para aplicar la modalidad de menor
cuantia sera de hasta 280 S.M.L.M.V. (y por ende, para minima cuantia, hasta 28 S.M.LM.V.), se
determina que el Municipio de San Gil cumple con dicha condicion presupuestal.

En este sentido, y considerando que el valor del presente proceso contractual corresponde a la
suma TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL

W/
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CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($381.214.412), se concluye que la modalidad de contratacion
aplicable es la de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a la normativa

vigente.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

4.1 VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado del presente proceso es por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($381.214.412), el
cual incluye todos los conceptos de impuestos, tributos, tasas, estampillas y demas aspectos a que
haya lugar con accién de la celebracién y ejecucion del mismo.

Como soporte de los calculos presupuestales, se realizé un analisis de precios unitarios, cuyos
resultados se encuentran reflejados en el siguiente presupuesto, asi:

ITEM |  ESPECIFICACIONES . UND. | CANTIDAD VALOR
N°| DE DESCRIPCION VALOR TOTAL
PAGO | GENERAL | PARTICULAR UNITARIO
MANO DE OBRA
151 X Limpieza y trasado ML 5.890 $ 675 $ 3.975.750
1,2 X Ahoyado ML 5.890 $2.531 $ 14.907.590
1 1,3 X Transporte Menor ML 5.890 $1.688 $9.942.320
1,4 X Hincado ML 5.890 $1.350 $7.951.500
1,5 X Toniplads y ML 5.890 $ 844 $4.971.160
grapado
Subtotal $ 41.748.320
INSUMOS
Alambre de pua
2.1 X (Rollo calibre ML 5.786 $5.724 $ 33.119.064
14*500 m)
5| 22 X Postes(Z,10 alia ML 5.890 $ 40.500 $ 238.545.000
9*9 cm)
Pie Amigos (poste
23 X 2,90 I alto 8% ) ML 5.890 $3.443 $20.279.270
2,4 X Grapa (Kgr.) ML 6.006 $ 238 $1.429.428
Subtotal $ 293.372.762,00
TRANSPORTE MAYOR / HERRAMIENTAS
transporte mayor o
3.1 X (INSUMOS) % 15 $ 44.005.914 $44.005.914
5| 32 X Herramientas (MO) % 5 $2.087.416 $2.087.416
Subtotal $ 46.093.330
SUBTOTAL OBRAS $381.214.41i|
MLOR TOTAL \ $381.214.412 |
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION \ PORCENTAJE
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incluye el valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero 2 _ =
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea HOMINISTRAGION A= iy
inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
(r\(l%O)TA 3: EIA.LLUy su discriminacion deben estar en porcentaje IMPREVISTO = 1%
UTILIDAD U= 7%
TOTAL A.LLU A.lU.= 35%

El presente proceso de contratacion se realiza bajo la modalidad de Analisis de precios unitarios,
los cuales incluyen todos los trabajos, equipos, transporte, mano de obra necesaria y gastos
legales para la ejecucién del proyecto. En el presupuesto oficial se contemplan todas las
actividades con sus respectivas cantidades y los precios estimados, elaborados de acuerdo a las
condiciones y necesidades del Municipio.

NOTA 1. Los valores anteriores incluyen IVA y estampillas.

NOTA 2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE debera tener en cuenta que todos los
impuestos y gravamenes que se causen por razén de la legalizacién y ejecucion del contrato son
de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberan considerarse tales
conceptos.

NOTA 3. El Municipio de San Gil (Santander) sélo pagara los precios del contrato y por tanto, no
reconocera suma alguna por concepto de impuestos u otros gravamenes.

NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.

NOTA 5. El Municipio de San Gil, efectuara a las cuentas del contratista las retenciones que, en
materia de impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener
derecho el contratista deberan ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva
Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Municipio.

4.2 FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Supervision hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara después de la presentacién de la factura y visto bueno por
parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompariada del acta
de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
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ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Dichas sumas se pagaran una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA. Para el
5% del Pago Final se requiere ademas de los requisitos mencionados anteriormente lo siguiente:

Acta de recibo final de obra a satisfaccién suscrita por el contratista y supervisor.

Pago del SENA y FIC por parte del contratista

Acta de liquidacion.

No obstante lo anterior, los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Los pagos seran cancelados por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal en pesos
colombianos a través de transaccién en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista
sefiale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos,
previos los descuentos de ley.

YV VV V V

NOTA 1: Para realizar el pago, EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o
el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley
828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida en las
declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en
el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas
de salud, pension ARP y Parafiscales.

NOTA 2: Sujecién del pago a las apropiaciones presupuestales. Los pagos a los cuales esta
obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al recibo de
la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, ademas de la entrega de bien,
servicio u obra, los demas requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago
de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual debera constar expresamente en el
acta de recibo. Aquel requisito cuya verificacion no conste expresamente en esta acta, no se
entiende cumplido, asi se haya suscrito el acta verificando los demas requisitos. Los pagos estan
sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO.

NOTA 3. Deducciones- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la
Secretaria de Hacienda Municipal, se efectue los desembolsos a su favor las deducciones por
concepto de los gravamenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la
respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio
origen al gravamen.

Por lo anterior el proponente, al elaborar su propuesta, debera tener en cuenta todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por los diferentes autoridades nacionales,
departamentales y Municipales, que afecten el contrato y las actividades que dé él se deriven. A
continuacién, se relacionan las deducciones aplicables, sin embargo, el contratista debera hacerse
responsable de aquellos impuestos, tasas o contribuciones existentes y ciertas a la suscripcion y
ejecucién de contrato.
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Para la proyeccion del presupuesto oficial, se tiene en cuenta las siguientes estampillas e
impuestos:

_ DESCUENTOS %
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
PRO UIS 2
PRO HOSPITALES 2
ESTAMPILLAS MUNICIPALES
PRO ADULTO MAYOR 4
PRO CULTURA 2
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR mayor 10 SMMLV | 2

OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES
DOCUMENTO OFICIAL $29.200,00
INDUSTRIA'Y COMERCIO 0,6
RETENCION EN LA FUENTE
“Se aplicara de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional vigente.”.

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor del presupuesto oficial se encuentra soportado mediante disponibilidad presupuestal
numero 26-01706 del 7 de octubre de 2026 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, del
presupuesto general de gastos del Municipio de San Gil (Santander), para la vigencia fiscal 2026,
con el cual se cancelara el valor del presente contrato:

Item Rubro Descripcidén rubro Valor
1 [2.3.2.01.03.001.02.32.3205.3205014 Qbres paerri;'(,;ontm' e | $381.214.412,00
TOTAL PRESUPUESTO $381.214.412.00

El presente proceso, se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San
Gil Vigencia 2026.

5. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO
5.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de UN (01) MES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de legalizacién y ejecucion del contrato.

5.2. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para efectos legales y fiscales se fija el domicilio contractual en el Municipio de San Gil. La
ejecucion del presente contrato se dara en el Municipio de San Gil y Curiti — Santander donde se
encuentran ubicados los predios.

5.3. PLAZO DE LIQUIDACION

La liquidacién del presente contrato se realizara de acuerdo con lo previsto en los articulos 217 del
decreto ley 019 de 2012, dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién
conforme en lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En esta etapa las partes
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acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion
constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se exigira al
CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato para avaluar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extensién del mismo.

5.4. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un CONTRATO DE OBRA el cual se contratard mediante el procedimiento de
contratacion de seleccién abreviada de menor cuantia.

Definicion:
LEY 80 DE 1993

“Articulo 32. De los Contratos Estatales: Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a
continuacion (...)

1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y

pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publicos, la interventoria deberad ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto.”.

6. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1 Obligaciones del contratista

En desarrollo de la ejecucién contractual y en cumplimiento del objeto de contrato, se considera
necesario el cumplimiento por parte del contratista, de:

6.1.1 Obligaciones generales

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de
Condiciones.

2. Colaborar con el Municipio de San Gil en cualquier requerimiento que el haga.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio de San Gil.

4. Dar a conocer al Municipio de San Gil cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.
21.
22.

23.

24.

Comunicarle al Municipio de San Gil cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del
Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de San Gil las respectivas Actas parciales de
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato,
segun corresponda.

Proveer el personal idéneo, recursos técnicos, necesarios para la EJECUCION DE LA OBRA
definidos en la estructura de costos y en los cronogramas.

Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realizacién de las actividades que
se requieran dentro de la ejecucion del proyecto.

Elaborar y dar cumplimento en su ejecucién al cronograma de actividades para la ejecuciéon
del proyecto, de conformidad con los lineamientos dados por el MUNICIPIO, y presentado
por el contratista en la propuesta, el cual debera ser previamente conocido y avalado por el
supervisor.

Revisar totalmente los disefios y demas calculos, especificaciones, presupuesto general y
disefios inherentes al proyecto. El constructor consultara todas las memorias y calculos con
un plazo no mayor de una semana después de adjudicado el contrato para resolver
inquietudes técnicas y no afectar el desarrollo pleno del proyecto.

Presentar un informe ejecutivo de avance mensual tanto a nivel de obra como financiero.
Manejar los escombros de acuerdo a la norma vigente.

Utilizar materiales que se encuentran dentro de los presupuestos, entregando a la
supervision las fichas Técnicas de los Materiales a Instalar, para su aprobacion.

Ejecutar la obra objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos de
condiciones, sus adendas y en la propuesta aceptada.

Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecucion de los
trabajos.

Tener en cuenta que toda modificacion en las estipulaciones del contrato, debera cumplir con
los requisitos legales que se exigen en cada caso y por lo tanto, no podra ampararse en
actos verbales o escritos que no cumplan las correspondientes disposiciones.

Correra con todo costo o0 gasto que demande el presente Contrato.

EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a partir de la suscripcion del Acta de iniciacion
de la Obra.

EL CONTRATISTA esta obligado a proveer e instalar durante la ejecucién de la obra, las
sefales preventivas y de proteccidon necesarias para evitar cualquier tipo de accidente.
Cumplir con la ejecucion del objeto del contrato dentro de los términos y plazos convenidos.
Durante la ejecucién de la obra, EL CONTRATISTA debera retirar los materiales sobrantes,
escombros, basura y mantener y/o entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas seran
responsabilidad exclusiva de éste y totalmente ajenos a la relacion contractual establecida
en el contrato.

Sera obligaciéon del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto
1703 de 2002 articulo 23, Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y demas normas que regulen,
cumpliendo con el pago de la totalidad de aportes a los sistemas de salud, pensién, riesgos
laborales, Cajas de compensacion, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena, si a
ello hubiere lugar y prestaciones sociales establecidas por la ley, por lo tanto sera obligacion
de la supervision de obra vigilar el cumplimiento de esta obligacion por parte del contratista.
Es obligacion del contratista suministrar al Supervisor y al CONTRATANTE la informacion
que estos requieran.
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1.

Se deberan llevar a cabo comités de obra cada vez que se requieran con la participacion del
contratista y el Supervisor designado por el municipio.

De requerirse intervencién en zonas de espacio publico, los permisos para tal fin deberan ser
tramitados por el contratista con co el acompafiamiento y aprobacion de la supervision de
obra, sera responsabilidad del proponente ganador, Ia ejecucion del estudio antes descrito y
su aprobacién por parte del ente Regulador, por cuanto el inicio de la etapa de construccién
esta directamente ligado a la aprobacion del plan de transito particular, de ser necesario. La
ejecucion e implementacion de este estudio ni la duracion del tramite de aprobacion por
parte del ente regulador no generara sobre costos para el MUNICIPIO ni posibles
reclamaciones por parte del contratista. Por lo anterior los proponentes deberan tener en
cuenta estas condiciones en sus propuestas.

El contratista debera Mantener informada a la comunidad del area de influencia del proyecto
sobre el desarrollo del mismo, establecer y mantener los canales de comunicacion con la
comunidad para recepcionar sus inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos, atender
oportuna y eficazmente las inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos de la comunidad y
promover la sostenibilidad del proyecto.

6.1.2. Obligaciones legales

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

Elaborar y suscribir actas de suspension, reiniciacion, terminacion, recibo final a satisfaccion,
liquidacién y demds que sean necesarias durante la ejecucién del contrato.

Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen
dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

Ajuste de la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma
conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

6.1.3. Obligaciones administrativas

Conocer plenamente los documentos base para el gjercicio de sus obligaciones.

Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal
del sector correspondiente.

Cumplir con la entrega de los informes segun la periodicidad que establezca el contrato y la
supervision en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacion de

6.1.4. Obligaciones financieras

Pago de los parafiscales del personal segun ley.

Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se
requiera.Las

demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del
contrato.

6.2. Obligaciones del municipio

Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta.
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2. Pagar en la forma establecida en la Clausula FORMA DE PAGO, las actas presentadas por
el proponente elegido, para lo cual se establecera en el contrato con cargo al Municipio.

3. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el proponente elegido de
conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratacién Publica.

4. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados
por la Ley.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte.

6. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el Gltimo pago al sistema de
seguridad social integral (salud pensién ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).

7. Prestarle toda la colaboracién al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de
conformidad con los términos contractuales.

8. Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del contrato que se
celebren en ejecucién del presente contrato.

9. Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los
términos pactados

10. Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la ejecucion vy
terminacion del contrato.

11. Solicitar oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se requieran,
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a
la solicitud, acompariandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista.

12. Velar por la conformacion y operacién de instancias locales de seguimiento y control del
proyecto, tales como comités y/o veedurias ciudadanas, antes, durante y después de la
ejecucion del proyecto.

13. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual y
debida ejecucion de los recursos.

7. SUPERVISION

EI MUNICIPIO ejercera la vigilancia y supervisién del contrato de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
80 de 1.993, por intermedio del SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO y la
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL del Municipio de San Gil, Santander.

El supervisor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable,
juridico, ambiental sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista
la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante
el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
existentes al momento de la celebracion del mismo.

Si el Contratista rehsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor e Interventor,
éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun
efecto dentro de un plazo de diez (10) dias habiles, supervisor comunicara dicha situacion al
ordenador del gasto para que este tome las medidas que considere necesarias.

Seran funciones del supervisor:

1. Ejercer el seguimiento general al cumplimiento del objeto del contrato de concesion.
2. Servir como enlace institucional entre el Municipio, el concesionario y la interventoria.
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3. Verificar que el contrato se ejecute conforme a los fines estatales y a las politicas del
Municipio.

4. Revisar los informes presentados por la interventoria vy adoptar las decisiones
administrativas que correspondan.

5. Verificar que el concesionario mantenga vigentes las garantias exigidas durante toda la
gjecucion contractual.

6. Gestionar ante la administracién municipal las decisiones relacionadas con modificaciones,
adiciones, prorrogas, suspensiones, terminacion o liquidacién del contrato.

7. Emitir concepto previo sobre solicitudes de modificacion contractual, previo analisis de la
interventoria.

8 Tramitar los actos administrativos derivados de la ejecucién contractual.

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar.

10. Revisar y tramitar las cuentas de cobro o solicitudes de pago, previo concepto favorable de
la interventoria.

11. Expedir las certificaciones de cumplimiento con fundamento en los informes de la
interventoria.

12 Custodiar la documentacién contractual y remitir oportunamente los documentos al
expediente del contrato.

13. Velar porque el contrato sea liquidado dentro de los términos legales.

14. Informar oportunamente al Alcalde cualquier situacion que pueda afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

15. Solicitar el inicio de procedimientos sancionatorios cuando exista incumplimiento, con
fundamento en los informes de la interventoria.

16. Las demas funciones administrativas necesarias para garantizar la correcta ejecucion del
contrato.

8. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El procedimiento de seleccion de contratistas esta sometido a los principios de transparencia,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en los pliegos de
condiciones.

El articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 201, dispone:

“ARTICULO 5. DE LA SELECCION OBJETIVA. Es objetiva la seleccién en la cual la
escogencia se haga al ofrecimiento més favorable a la entidad y a los fines que ella busca,
sin tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivacion subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendran en
cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes serén objeto de verificacion de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran
puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia de
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir 'y
a su valor. La verificacién documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por
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las Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la presente
ley, de acuerdo con lo cual se expediréa la respectiva certificacion.

2. La oferta mas favorable seré aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
economicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad,
sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. La entidad efectuaré las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente articulo, en los pliegos de
condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisicion o suministro de bienes y
servicios de caracteristicas técnicas uniformes y comin utilizacion, las entidades estatales
incluiran como unico factor de evaluacion el menor precio ofrecido. (...)".

Por su parte, el decreto 1082 de 2015, sefala:

“ARTICULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe
determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion del contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar
la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes o formulas; o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y
precio que representen la mejor relacién de costo-beneficio.

Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe
sefialar en los pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econémicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duracion del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones economicas adicionales que representen ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la
forma de pago, descuentos por adjudicacion de varios lotes, descuentos por variaciones en
programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio respecto de la minima requerida,
impacto econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con
el objeto a contratar, mayor asuncion de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que
representen un mayor grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico
adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relacién costo-beneficio de cada oferta restando del
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones
técnicas y econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacion costo-beneficio para la
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Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el
resultado mas bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presenté la oferta con la mejor relacion
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido (...)".

Para la presente evaluacion se cuenta con dos tipos de requisitos los que son de tipo habilitante y
que no otorgan puntuacion, tales como: capacidad juridica, capacidad financiera, capacidad de
organizacion, experiencia y la capacidad técnica del proponente conforme a los requerimientos
minimos solicitados en el pliego de condiciones y que son indispensables para la ejecucion del
objeto contractual.

Por otra parte, se tendran como criterios puntuables: la oferta economica, los criterios de calidad,
incentivos a la industria nacional y demas incentivos aplicables de conformidad con la normatividad

legal vigente.

Dentro de los pliegos de condiciones se incluiran los requisitos habilitantes y técnico requeridos.

9. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del
estado, y lograr, que las partes del convenio estatal puedan hacer las previsiones necesarias para
mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion estatal.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los
riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion, requieren una
valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una
estimacién cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar loa riesgos en una
matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen
acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la
frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un
evento generador de riesgo sobre el objeto del convenio.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluaciéon cualitativa, incorporando los
criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numérica de dichos
criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones
generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de
2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Articulo 4 de la Ley 1150
de 2007 se contempla La Distribucion del Riesgo en los Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE
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POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1)
de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE
CONTRATACION PUBLICA” y se sefialaran los riesgos de conformidad con lo sefialado en el
mismo asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en convenios que involucran la
ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los convenios de suministro de
bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del convenio por
desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién
dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del convenio. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacidon de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLlCiA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del convenio.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto
para cumplir el objeto del convenio. También se presenta la extensién del plazo, cuando los
convenios se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion
del objeto del convenio como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnoldgicos, equipos humanos o
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de
las partes y se materialicen durante la ejecucion del convenio. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucion del convenio, obtenciéon o renovacién de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracién de los convenios con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el andlisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el convenio.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
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consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del convenio. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacién de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de
caracter técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnodstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacién de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del convenio, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del convenio se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a
las partes.

8. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspensién de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del convenio asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se recomienda hacer una definicion
concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje comun de los
mismos”

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

1. Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacién suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto
contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos economicos. Desde luego, ello no podra
hacerse en relacidn con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones
macroeconémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la drbita de
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aplicacién del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible
de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencién a su condicién, se
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De
manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos
de cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta
con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la
inversion y tendra a su cargo las actividades propias del convenio. En aquellos convenios
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacién el Otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla
general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencién a su experticia en
la consecucién y estructuraciéon de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
gue cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios
por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de
cada proceso, por ejemplo:

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo
ambiental, antes del cierre de la licitacién, el contratista asumira los costos implicitos en el
cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la
licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumird los costos que
implique esta modificacion.

El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacién y el mantenimiento de las obras, se
configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestion de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por el contratista.

Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para
realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los convenios acorde
con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podra asumir
el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un
plan de manejo posterior al cierre de la licitacién, sélo cuando la exigencia no surja del mal
manejo ambiental del proyecto.

8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencién a su



Alcaldia de
SAN GIL

ALCALDIA DE SAN GIL

ESTUDIOS PREVIOS

F:03.AP.GC

VERSION: 0.2

FECHA: 19.12.24

Pagina: 37 de 52

experticia en el objeto contractual y los estandares tecnologicos, cuenta con un manejo y

posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.”

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO.

Tabla 11. Analisis cualitativo de riesgos con su probabilidad e impacto
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10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD
PROCESO DE CONTRATACION

Etapa precontractual:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no

entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.
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Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ |\ INIGIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 800.099.824 y el contratista
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion. En
Vigencia caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Quince por ciento (15%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

Etapa contractual:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/

. MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 800.099.824 y el contratista
beneficiario
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Caracteristica | Condicion
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | Veinte por ciento (20%)
Contrato y el pago de las | Contrato del valor total del
multas y la clausula penal contrato
pecuniaria que se e
impongan
Pago de salarios, | Plazo del Contrato y | Diez por ciento (10%)
po— prestaciones sociales | tres (3) afios mas. del valor del contrato
, o legales e indemnizaciones
vigencia y
sl Iabora!es del persongllque el
contratista haya de utilizar en
asegurados iy ;
el territorio nacional para la
ejecucion del Contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Treinta  por  ciento
obras ejecutadas entregadas | contados a partir de la | (30%) del valor final de
a satisfaccion fecha de suscripcién | las obras
del acta de entrega y
recibo definido a
satisfaccién de la obra
por parte de la entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

. e Numero y afio del Contrato
lnformaqon e Objeto del Contrato
necesaria . .
dentro de la e Firma del representante legal del contratista
poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

O U )
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT. 800.099.824 y el contratista
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
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Caracteristica Condicion

razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Benafislarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN GIL, identificada con NIT.
800.099.824

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los

Amparos amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno.
e Numero y afio del Contrato
Informacion o Objeto del Contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningUn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CONDICIONES GENERALES

E| contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista o su no adicién prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

Estas garantias seran otorgadas a favor del Municipio de San Gil (Santander) NIT No.
800.099.824-1, y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la
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persona juridica, debera figurar su razon social completa, segin el Certificado de Existencia y
Representacion Legal, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La pdliza y sus anexos deberan estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el
proponente persona natural, el representante legal de la persona juridica o el representante del
consorcio o union temporal, la cual debera ser presentada junto con la propuesta.

El contratista debera hacer entrega del original de estas garantias a la Entidad dentro del término
estipulado en el cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales seran
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley
80 de 1993.

El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de cumplimiento,
en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de
acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

¢ |Indemnidad:

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a
mantener libre al MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER, de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas
o dependientes.

11. MULTAS Y CLAUSULAS

11.1. MULTAS

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL
CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a EL MUNICIPIO para
efectuar la tasacion y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento
(1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total
del mismo.

11.2 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo de
EL CONTRATISTA, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, el valor correspondiente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, los que se podran cobrar, previo requerimiento,
con base en el presente documento, el cual prestard mérito ejecutivo, o se podra hacer efectiva
por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantia Unica. En
caso de declaratoria de Caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente contrato, el contratista debe pagar al MUNICIPIO, a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al 20% del valor del contrato. Esta clausula penal se aplicara sin perjuicio de las
demas acciones que le corresponden al Municipio, para el cobro de los valores totales por
perjuicios ocasionados. El valor de la clausula penal podra ser tomado directamente del saldo a
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favor seleccion contratista, si lo hubiera o de las garantias constituidas. La clausula penal aqui
pactada no excluye la reclamacién y cobro por via judicial de la indemnizacién de perjuicios si el
monto de ellos fuere superior a los cubiertos por la aplicacion de dicha sancién, en consonancia
con lo estipulado en el articulo 1600 del Cédigo Civil. El pago de la presente clausula penal no
extinguira las obligaciones contraidas por el contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios.

11.3 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

El contrato que se derive del proceso de seleccion estara sujeto a la aplicacion de las clausulas
excepcionales previstas en los articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que
regulen la materia.

12. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y en
el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contrataciéon CCE-EICP-
MA-03 V1. 24/11/2021 expedido por Colombia Compra eficiente’, los Acuerdos Comerciales, en el
capitulo de compras publicas contienen: (i) una lista de las Entidades Estatales incluidas en el
Acuerdo Comercial; (i) los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al
Proceso de Contratacion; y, (iii) las excepciones a la aplicacion del Acuerdo Comercial segun el
objeto del Proceso de Contratacién. Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de
planeacién de sus Procesos de Contratacién, si los Acuerdos Comerciales entre Colombia y otros
paises son aplicables al Proceso de Contratacion. En caso de que sean aplicables, deben cumplir
con las obligaciones contenidas en el mismo. Al respecto el Decreto 1082 de 2015 establece que:

Articulo 2.2.1.2.4.1.1. Aplicacion de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién. Las
Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratacion de acuerdo con lo previsto en
los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables.

contratacion esta sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los
Acuerdos Comerciales.

a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero
respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y
servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacion de la
normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios

1 Agencia Nacional para la Contratacion Pdblica- Colombia Compra Eficiente, Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion recuperado el 11/30/2021 de:

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/manual manejo de acuerdos comerciales 24nov2021 1.p
df
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prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulacién andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacion mencionada en el literal (b) anterior en relacion con un Estado en particular, lo cual no es
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado,
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras
y contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus
competencias legales.

Los certificados para acreditar la condicion a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser
publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La
vigencia de los certificados sera de dos afios contados a partir de la fecha de su expedicién, sin
perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente
soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisidn con ocasién de la expedicién de nueva
normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede
determinar via circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los
oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la
normativa en materia de compras y contratacion publica para la expedicién del certificado”

Aplicacién de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal

Colombia Compra Eficiente pone a disposiciéon de las Entidades Estatales de nivel municipal, los
siguientes literales como guia para verificar: (a) cuales Entidades Estatales estan incluidas en cada
uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los Procesos de Contratacion estan
cubiertos por los Acuerdos Comerciales; y (c) la existencia de excepciones a la cobertura del
Acuerdo Comercial.

Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales

Los municipios? estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo
Norte (Unicamente con Guatemala), la Unidn Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del
Norte); y la Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN. Lo anterior implica que los procesos
de contratacion llevados a cabo por los municipios listados deberan otorgar Trato Nacional a los
nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo
Comercial.

En el acuerdo con lIsrael se acordd que uUnicamente los siguientes municipios estan cubiertos:
Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratacion publica
llevada a cabo por estos municipios se debera dar aplicacion a todas las obligaciones incorporadas
en el Capitulo de Compras publicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de
Israel.

2 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente
coincide de manera exacta con las categorias usadas para referirse a las diferentes entidades de la Administracién
Publica. De hecho, se suele incluir, indistintamente, en la categoria de municipios, tanto a los municipios propiamente
dichos, como a los distritos especiales.
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Las contralorias y personerias del nivel municipal estan incluidas en la lista de Entidades de los
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvadory Guatemala); la
Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Las Universidades del nivel municipal estan incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile;
la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones®, todas las demas Entidades Estatales del nivel municipal
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas13) estan incorporadas en la lista de Entidades
de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y
Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439
de 1998 de la Comision de la CAN.

Valores

Los valores que se presentan a continuacion fueron establecidos por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra
Eficiente*la pUblica por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la
contratacion.

Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales tendra
vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales
suscritos con: (i) Canada, (ii) Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, (iii) Estados
Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacifico y(vii) Corea.

Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (ii) paises EFTA
(Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia), (iii) paises de la Union Europea.

El Acuerdo Comercial entre Colombia y los paises del Triangulo Norte de Centroamérica (El
Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se
establecieron umbrales para su aplicabilidad.

En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularan
y convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del
Banco de la Republica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacion del aviso de
convocatoria del respectivo proceso de compra.

Tabla. Valores umbrales de los acuerdos comerciales aplicables para las Entidades Estatales

Acuerdo comercial Entidades Estatales Entidades generales del Otras entidades
del nivel municipal y nivel nacional cubiertas
departamental

3 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4y corresponden a los nimeros 47, 48, 49, 50, 51, 52y 53.Enelcaso de
la Unién Europea, de acuerdo con la Decision 01 de 2018, no se incluyen las entidades con caracter industrial y
comercial.

4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente. (2024). Acuerdos
comerciales y trato nacional por reciprocidad. Disponible en:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/files 2020/acutalizacion_umbrales cce 2024.pdf
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Bienes y servicios BISnas v 88fiicios Bienes y servicios
$1.147.016.154 COP y $1.261.717.769 COP
, . $286.754.038 COP .
Chile Servicios de . . Servicios de
construccion Servicios de Censireeion construccion
$28.675.403.847 COP 28672402840 COP $28.675.403.847 COP
Bienes y servicios Bianes y serviios Bienes y servicios
Alianza ] $1.147.0?6'.154 COP $544.832 673 COP $1.261.7?Z. 769 COP
. Peru Servicios de - L Servicios de
Pacifico construceion Servicios de construccion construceion
$28.675.403.847 COP ¥ 28.678-408; 24T COP $28.675.403.847 COP
Bienes y servicios Blones y Sewmigios”
4 $ 1.695.973.592 USD
s $ 286.754.038 COP .
México N/A - 2 Servicios de
Servicios de Construccion* ——ry
oy
$ 44.095.402.983 USD $ 54.973 800.003 USD
Bienes y servicios blenes ysarvielos
4 $2.177.910.121COP
. $435.580.321 COP -
Canada N/A . . Servicios
Servicios de construccién de construccion
$28.620.713,708 COP $69.696.573.433 COP
Bienes y servicios Bienes v servicios Bienes y servicios
$1.148.221.780 COP Y $ 1.263.043.958 COP
; . $ 287.055.445 COP .
Chile Servicios de " . Servicios de
construccioén Servicios de construcoion construccién
$ 28.705.544.496 COP §28.705.544.496 COP $ 28.705.544.496 COP
Bienes y servicios
$1.147.000.000 COP Bieiss v sendsias Bienes y servicios
Servicios .c?’e $401.000.000 COP $2.294. 000 000 COP
Corea construccién Sepvicios A8 conSiBoIsE Servicios de
$86.020.000.000 COP $28 670.000.000 COP construccion
(Aplica para T $86.020.000.000 COP
departamentos)
Bienes y servicios Bienes v servicios Bienes y servicios
Estados AELC (Islandia, $ 1.131.227.573 COP Y $ 1.244.350.330 COP
g ; . $ 735.297.922 COP .
Liechtenstein, Noruega Servicios de - . Servicios de
y Suiza) construccién SSIGIOs de construoeibn construccién
$ 28.280.689.315 COP $ 26.260.689.315 COP $ 28.280.689.315 COP

Estados Unidos

Costa Rica

Unién Europea

Bienes y servicios
$2.030.722.904 COP
Servicios de
construccion
$ 28.617.834.543 COP

Bienes y servicios
$2.030.722.904 COP
Servicios de
construccion
$ 28.617.834.543 COP

Bienes y servicios
$1.131.227.573 COP
Servicios de
construccion

Bienes y servicios
$ 436.349.451 COP
Servicios de construccién
$ 28.617.834.543 COP

Bienes y servicios
$ 436.349.451 COP
Servicios de construccién
$ 28.617.834.543 COP

Bienes y servicios
$ 735.297.922 COP
Servicios de construccién
$ 28.280.689.315 COP

Bienes y servicios (A)
$ 1.066.556.147 COP
Bienes y servicios (B)
$2.290.962.604 COP
Servicios de
construccion
$ 28.617.834.543 COP
Bienes y servicios (A)
$1.066.556.147 COP
Bienes y servicios (B)
$2.290.962.604 COP
Servicios de
construccion
$ 28.617.834.543 COP
Bienes y servicios
$1.131.227.573 COP
Servicios de
construccién
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Estados Unidos
Mexicanos

Israel

Gran Bretana e Irlanda
del Norte

i

Nota: Segun el documento de

$ 28.280.689.315 COP

N/A

Bienes y servicios
250.000 DEG
Servicios de
construccion
5.000.000 DEG

Bienes y servicios
$ 1.148.221.780 COP
Servicios de
construccion
$ 28.705.544.496 COP

Bienes y servicios
$ 341.973.443 COP
Servicios de construccion
$ 44.456.573.131 COP

Bienes y servicios
130.000 DEG
Servicios de construccion
5.000.000 DEG

Bienes y servicios
$ 746.344.157 COP
Servicios de construccion
$ 28.705.544.496 COP

$ 28.280.689.315 COP
Bienes y servicios
$ 1.709.862.957 COP
Servicios de
construccion
$ 54.718.335.355 COP

Bienes y servicios
355.000 DEG
Servicios de
construccién
5.000.000 DEG

Bienes y servicios
$1.148.221.780 COP
Servicios de
construccioén
$ 28.705.544.496 COP

"Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)"

publicado por la Colombia Compra Eficiente, actualizado enero 2025. Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo
Comercial con Israel, OALI, “recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel
establezcan el valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, By C usando la TRM del dia
anterior a la fecha de publicacién del aviso de convocatonia del respectivo proceso de compra. Entonces: Valor en pesos
del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del dia anterior a la fecha de publicacién del aviso de convocatoria x Valor del

DEG (USD por DEG).

Excepciones

La numeracion de tales excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 del Manual
para El Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion CCE-EICP-MA-03 V1.

24/11/2021.

Tabla. Excepciones aplicables a los acuerdos comerciales que celebren los Municipios

Acuerdo

©1,2,3,4,5,6,7,12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29,

11,2,3,4,5,6,8 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28,

___Comercial
Chile
Alianza
Pacifico Perl
Chile |
Costa Rica

1,4,5,6,7,10,11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
Estados AELC ‘

R TRt i AU

Excepciones

32, 35,
37,55,61.

29, 32,

o 038,34 535,36/ 3T i v i
1,3,4,56,7,9,12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29,

32, 35,
S 2h 58,

29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
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! Guatemala 1,2,3,4,56,7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53,
- Tridngulo | Y ' e
Norte
- El Salvador . 1,2,3,4,5,6,7,9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. |

1 1,4,56,7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
‘ 23, 28, |
29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57.

- Unidén Europea ‘
Reino Unido e Irianda del Norte |

F-1 3.4, 57,8, 11,12, 13, 14, 15;.16,:19, 28,
Israel 5 29, 32, 34, 35, 37.

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

DE TODO LO DICHO ANTERIORMENTE SE CONCLUYE:

Con la presentacion de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento para
satisfacer y que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratacién y
perfeccionamiento tendiente a cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y
efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad. Luego de evaluar el proyecto cuyo objeto es
la:  “CERRAMIENTO DE PREDIOS CONSIDERADOS AREAS DE IMPORTANCIA
ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HiDRICOS QUE SURTEN DE
AGUA AL ACUEDUCTO MUNICIPAL Y OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA
LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL”.

Se considera viable técnicamente su ejecucion, en el tiempo y términos que estipule el Municipio
de San Gil.

Dado en San Gil, a los siete (07) dias del mes de octubre de 2026.

Secretario de Desayfollo Econdmico

|

MARCELA CALDERON GRANADOS
Subsecretaria de Desarrollo Rural




