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MEMORANDO

PARA: LINA MARIA URUEÑA QUINTERO
Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios 

DE:            CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO,
Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural

ASUNTO: Solicitud de Reinicio  No.  1  al  Contrato de Compraventa No.  990-2026
(Lote 2 – SEEL S.A.).

FECHA: 

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de
Compraventa No. 990-2026, suscrito con SEEL S.A. (Lote 2), con fecha de reinicio del 22
de octubre de 2026, con el propósito de adelantar el trámite de reinicio correspondiente
a través de la plataforma SECOP II.

Lo anterior, teniendo en cuenta que han sido superadas las circunstancias que dieron
lugar a la Suspensión No. 1 del contrato en mención, la cual comprendió del 22 de
septiembre al 21 de octubre de 2026 (treinta (30) días calendario).

Agradecemos su amable gestión y estaremos atentos a sus observaciones.

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Anexo: Acta de Reinicio No. 1 – Contrato de Compraventa No. 990-2026.

(FIRMA ELECTRÓNICA AL FINAL DEL DOCUMENTO)
CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO

Fecha:

2026-10-20 09:50:11
Al contestar y/o consultar

por favor cite este N° Radicado: MC04334I2026

Destinatario: Contratos MC

Folios: 1

Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: MEMORANDO_SOLICITUD_DE_RE
Total Anexos: NaN
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Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural

Proyectó: Ing. Diana Marcela Alvarez, Contratista GIC
Revisó: Abogada Ilie Hernández, Contratista GIC
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

MC04334I2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261020-094938-9c9e45-35125708

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-20 09:49:38

Finalización: 2026-10-20 10:01:17

Firma: firmante

CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO
Profesional Especializado
cguerrero@mincultura.gov.co
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

MC04334I2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261020-094938-9c9e45-35125708

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-20 09:49:38

Finalización: 2026-10-20 10:01:17

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Firma

CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO

cguerrero@mincultura.gov.co
Aprobado Env.: 2026-10-20 09:49:39

Lec.: 2026-10-20 10:01:08
Res.: 2026-10-20 10:01:17
IP Res.: 200.91.250.5
Canal: Email
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Descripción generada automáticamente]

		ACTA DE REINICIO

		Página 1 de 1



		

		

		Código: F-GIN-109                 Versión: 4                             Fecha:26/jul/2023



		

		☒ Público

		☐ Clasificado

		☐ Reservado

		













ACTA DE REINICIO No. 1



1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:



		TIPO DE CONTRATO:

		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

		☐

		TIPO DE NOVEDAD:

		REINICIO:

		  ☒



		

		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

		☐

		

		

		



		

		CONSULTORÍA

		☐

		

		

		



		

		OBRA

		☐

		

		

		



		

		

INTERVENTORIA

		☐

		

		

		



		

		SUMINISTRO

		☒

		

		

		









2. CONDICIONES INICIALES:



		NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:

		989-2026



		OBJETO:

		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación complementaria, iluminación escénica, audio y sonido, video, mobiliario y vestimenta teatral, incluyendo todos sus accesorios para el correcto funcionamiento del Teatro Cesar Conto en la ciudad de Quibdó departamento del Chocó. Lote 2.



		CONTRATISTA:

		SEEL S.A.



		CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:

		N/A



		VALOR INICIAL:

		$1.201.480.000,00

		VALOR ACTUAL:

		$1.201.480.000,00



		PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:

		4 meses



		PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:

		4 meses



		FECHA DE INICIO:

		01/07/2026

		FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:

		31/10/2026



		PRÓRROGAS

		No.

		PLAZO

		Fecha de terminación



		

		N/A

		N/A

		N/A







3. REINICIO:



		SUSPENSIÓN No. 1

		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:

		TREINTA (30) DÍAS



		FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:

		22/09/2026

		FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:

		21/09/2026



		FECHA PREVISTA DE REINICIO: 

		22/10/2026

		NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:  

		30/11/2026







4. PARTICIPANTES:



		ORDENADOR DEL GASTO - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:

		JULIAN DAVID STERLING OLAVE



		SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:

		CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO



		APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:

		DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS



		CONTRATISTA:

		SEEL S.A.









5.ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS



		AMPARO

		No PÓLIZA

		VIGENCIA

		VALOR ASEGURADO



		

		

		DESDE

		HASTA

		



		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

		21-44-101500844

		11/06/2026

		29/05/2027

		$ 240.296.000,00



		DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO 

		21-44-101500844

		11/06/2026

		29/05/2027

		$ 240.296.000,00



		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

		 21-44-101500844

		11/06/2026

		29/11/2029

		$ 60.074.000,00



		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

		 21-44-101500844

		13/10/2026

		13/10/2028

		$ 240.296.000,00



		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

		21-40-101276305

		11/06/2026

		29/11/2026

		$ 350.181.000,00







El 22 de octubre del 2026, se reunieron CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO, Supervisora del contrato; DIANA MARCELA ALVAREZ CONTRERAS, apoyo a la supervisión; JULIAN DAVID STERLING OLAVE, ordenador del gasto del Ministerio; DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ VALENCIA, Representante Legal de SEEL S.A. con el fin de reiniciar el Contrato anteriormente citado. 





CONSIDERACIONES:



1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.



2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.





Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los veintidós (22) días del mes de octubre del año 2026. 











		CLAUDIA ZORAYA

GUERRERO SARMIENTO

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS

ARTES Y LOS SABERES

		JULIAN DAVID STERLING OLAVE

ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS

ARTES Y LOS SABERES



		









DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ VALENCIA RL SEEL S.A.

CONTRATISTA

		









DIANA MARCELA ALVAREZ

CONTRERAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS

ARTES Y LOS SABERES
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