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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

CUMPLIENDO LA PALABRA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA 4: GOBERNANZA Y CONVERGENCIA TERRITORIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YANAMA PARA EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

LINEA 3. YANAMA POR LA GESTION RACIONAL Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YANAMA PARA EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

LINEA 3. YANAMA POR LA GESTION RACIONAL Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

1. Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 
ambiental

01. Consolidar la base natural, cultural 
y arqueológica del territorio como los 
elementos primarios del ordenamiento 
territorial, bajo un enfoque de justicia 
ambiental orientado al desarrollo 
sostenible.

03. Coordinación de los instrumentos de 
planificación de territorios vitales

a. Armonización y racionalización 
de los instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial

Programa

0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Plan de Desarrollo 

Estrategia 

Programa 

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Baja confiabilidad y pertinencia cultural de los insumos empleados en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
inversiones dirigidas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y su jurisprudencia relacionada.

En el Municipio de Uribia existe una baja confiabilidad y pertinencia cultural de los insumos empleados en los procesos de planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de inversiones dirigidas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y su jurisprudencia relacionada. 
Actualmente, las instituciones responsables de garantizar los derechos fundamentales del pueblo Wayuu presentan dificultades para contar 
con información actualizada, precisa y validada sobre las condiciones reales de vida de las comunidades indígenas, especialmente en 
aspectos relacionados con acceso al agua potable, salud, alimentación, educación, infraestructura social y necesidades básicas 
insatisfechas. Esta situación genera vacíos de información estadística, territorial y social que limitan la adecuada comprensión de las 
dinámicas y problemáticas que afectan a la población beneficiaria.

La problemática también se encuentra asociada a la ausencia de mecanismos suficientemente robustos para consolidar y actualizar bases de 
datos integrales con enfoque diferencial y pertinencia cultural, lo cual dificulta la identificación precisa de las carencias prioritarias y de los 
niveles de vulnerabilidad existentes en las comunidades Wayuu. Como consecuencia, persisten inconsistencias en los procesos de 
focalización de beneficiarios, priorización de inversiones y definición de estrategias institucionales para atender las órdenes judiciales 
derivadas de la Sentencia T-302 de 2017.

De igual manera, las limitaciones en los procesos de caracterización y validación de información generan evaluaciones parciales o sesgadas 
sobre el avance real en la garantía de derechos fundamentales, afectando la calidad de los indicadores utilizados para medir resultados e 
impactos de las intervenciones estatales. Esto provoca una desconexión entre las acciones implementadas por las entidades públicas y las 
necesidades reales de las comunidades, reduciendo la efectividad de las inversiones.

Actualmente sólo el 71% de las viviendas pre-identificadas en la zona rural del municipio de Uribia se encuentra caracterizado. Sin embargo, 
falta el 29% de las viviendas pre-identificadas en la zona rural del municipio de Uribia por caracterizar.

Fuente: Secretaría de Planeación. Resultados de caracterización de comunidades wayuu del municipio de Uribia. Diciembre de 2025.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiente conocimiento institucional sobre las condiciones 
de vida de la población Wayuu asentada en el Resguardo 
Indígena de la Alta y Media Guajira en jurisdicción de Uribia.

 1.1 Insuficiente información estadística sobre las condiciones de vida de la población Wayuu 
asentada en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira en jurisdicción de Uribia.

 1.2 Imprecisa identificación de las carencias y necesidades básicas insatisfechas de la 
población Wayuu

Efectos directos Efectos indirectos

1. Focalización errónea de recursos públicos 1.1 Desconexión entre las intervenciones estatales y la realidad de las comunidades.

2. Evaluaciones sesgadas o inconsistentes sobre el 
cumplimiento de los derechos.

2.2 Reproducción del Estado de Cosas Inconstitucional.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: URIBIA - LA GUAJIRA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Responsable de la 
planeación municipal y focalización de programas
Contar con información para orientar inversión 
social 
 

Articulación territorial, uso de datos en planes y programas municipales

Actor: Otro

Entidad: Comunidades Wayúu del Resguardo de 
Alta y Media Guajirad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Población sujeto de 
caracterización e intervención 
Ser visibilizadas, acceder a programas pertinentes y 
mejorar sus condiciones de vida  
 

Suministro de información, participación comunitaria y validación cultural

Actor: Otro

Entidad: Niños, niñas y adolescentes Wayúu

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Grupo prioritario por su 
alta vulnerabilidad en nutrición, salud y educación 
Acceso a alimentación, agua potable, salud y 
educación intercultural 
 

Información sobre condiciones de vida, salud, nutrición y asistencia escolar

Actor: Otro

Entidad: Mujeres, madres y cuidadoras Wayúu

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Informantes clave sobre 
nutrición, salud, cuidado infantil y seguridad 
alimentaria 
Recibir atención oportuna y reducir muertes 
evitables por desnutrición 
 

Identificación de riesgos, necesidades familiares y prácticas de cuidado

Actor: Otro

Entidad: Autoridades tradicionales Wayúu: alaüla, 
palabreros, líderes comunitarios

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Orientan la entrada al 
territorio y garantizan pertinencia cultural 
Respeto por la autonomía, consulta previa y 
participación efectiva
 

Validación del proceso, convocatoria comunitaria y acompañamiento cultural
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El proyecto involucra un conjunto de actores comunitarios, institucionales y sociales que cumplen funciones complementarias para 
garantizar que la caracterización de las condiciones de vida de la población Wayúu del Resguardo de Alta y Media Guajira sea pertinente, 
confiable y útil para la toma de decisiones públicas. 

Los principales beneficiarios del proyecto son las comunidades Wayúu del Resguardo de Alta y Media Guajira, quienes constituyen la 
población sujeto de caracterización e intervención. Su expectativa central es ser visibilizadas mediante información actualizada y 
culturalmente pertinente, que permita acceder a programas sociales adecuados y mejorar sus condiciones de vida. Su contribución es 
esencial, ya que aportan información directa sobre su realidad, participan en los espacios comunitarios y validan culturalmente el proceso.

Dentro de esta población, los niños, niñas y adolescentes Wayúu representan un grupo prioritario por su alta vulnerabilidad frente a 
problemáticas como la desnutrición, el bajo acceso al agua potable, las barreras en salud y la exclusión educativa. Aunque su participación 
puede estar mediada por sus familias y cuidadores, la información relacionada con sus condiciones de vida, estado nutricional, asistencia 
escolar y acceso a servicios básicos resulta clave para orientar acciones de protección integral.

Las mujeres, madres y cuidadoras Wayúu cumplen un papel estratégico como beneficiarias e informantes clave. Por su rol en el cuidado 
familiar, la alimentación, la crianza y la atención cotidiana de niños y niñas, poseen información fundamental para identificar riesgos 
nutricionales, necesidades familiares, barreras de acceso a servicios y prácticas culturales de cuidado. Su expectativa es recibir atención 
oportuna y contribuir a reducir muertes evitables asociadas a la desnutrición y a la falta de acceso efectivo a servicios básicos.

Las autoridades tradicionales Wayúu, entre ellas los alaüla, palabreros y líderes comunitarios, actúan como cooperantes fundamentales 
para la legitimidad del proyecto. Su rol consiste en orientar la entrada al territorio, facilitar la convocatoria comunitaria y garantizar que el 
proceso respete la autonomía, la organización propia, la lengua y las prácticas culturales del pueblo Wayúu. Su participación permite 
fortalecer la confianza entre la institucionalidad y las comunidades, así como asegurar que la recolección de información no sea percibida 
como una acción externa o impuesta.

De 

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Organizaciones indígenas, asociaciones 
Wayúu y cabildos

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Representación 
colectiva y articulación con instituciones 
Fortalecer la autonomía indígena y la incidencia en 
políticas públicas 
 

Apoyo organizativo, veeduría y canalización de propuestas comunitarias
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Uribia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Comunidades de los corregimientos:
Puerto Estrella
Taroa
Nazareth
Punta Espada
Walepa
Y comunidades no cubiertas por las anteriores fases de 
caracterización

Localización

Población afectada y objetivo

Número

187.295

Fuente de la información

Fuente: DANE. Población rural según CNPV 2018, proyecciones 2026)

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Uribia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Número

54.316

Fuente de la información

Fuente: Secretaria de Planeación con base en el DANE, Población rural según CNPV 2018, proyecciones 2026)

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiente conocimiento institucional sobre 
las condiciones de vida de la población 
Wayuu asentada en el Resguardo Indígena 
de la Alta y Media Guajira en jurisdicción 
de Uribia.

Mejorar el conocimiento institucional sobre las condiciones de vida de la población Wayuu asentada en el 
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira en jurisdicción de Uribia.

Causa indirecta 1.1 

Insuficiente información estadística sobre 
las condiciones de vida de la población 
Wayuu asentada en el Resguardo 
Indígena de la Alta y Media Guajira en 
jurisdicción de Uribia.

Aumentar la información estadística disponible sobre las condiciones de vida de la población Wayuu asentada 
en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira en jurisdicción de Uribia.

Causa indirecta 1.2 

Imprecisa identificación de las carencias 
y necesidades básicas insatisfechas de 
la población Wayuu

Identificar con precisión las carencias y necesidades básicas insatisfechas de la población Wayuu

Objetivo general – Propósito

Generar insumos confiables y culturalmente pertinentes para procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de inversiones 
dirigidas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y su jurisprudencia relacionada.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Cobertura de caracterización aumentada Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

Informe diagnóstico - Informe de supervisión

Problema central

Baja confiabilidad y pertinencia cultural de los insumos empleados en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
inversiones dirigidas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y su jurisprudencia relacionada.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicio de caracterización poblacional

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Incluye identificación preliminar de comunidades a través de georreferenciación satelital, captura de datos en campo, analítica de datos y 
construcción de diagnóstico multidimensional.

Descripción de la Demanda

Avance requerido en la caracterización

Descripción de la Oferta

Avance logrado en la caracterización

Año Oferta Demanda Déficit

2025 71,00 100,00 -29,00

2026 100,00 100,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa se ejecutará mediante las siguientes actividades:

1. Realizar el alistamiento operativo del proyecto

La actividad comprende la organización técnica, administrativa y logística necesaria para el desarrollo del proceso de caracterización, 
incluyendo ajuste metodológico, coordinación operativa, programación de rutas y alistamiento de materiales, equipos y transporte para el 
trabajo de campo.

2. Realizar la captura de datos de la población focalizada

La actividad consiste en desarrollar jornadas de caracterización en comunidades Wayuu priorizadas, mediante la recolección de información 
social, territorial y georreferenciada relacionada con acceso a derechos fundamentales y condiciones de vida de la población.

3. Procesar y realizar la analítica básica de datos

La actividad contempla la consolidación, validación y análisis de la información recolectada, generando bases de datos, indicadores y 
herramientas de visualización territorial para apoyar la toma de decisiones institucionales.

4. Elaborar el diagnóstico multidimensional de las comunidades caracterizadas

La actividad consiste en elaborar un diagnóstico técnico integral sobre las condiciones sociales y territoriales de las comunidades 
caracterizadas, como insumo para la planeación institucional y el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Uribia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Comunidades de los corregimientos:
Puerto Estrella
Taroa
Nazareth
Punta Espada
Walepa
Y comunidades no cubiertas por las anteriores fases de caracterización

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Mejorar el conocimiento institucional sobre las condiciones de vida de la población Wayuu asentada en el Resguardo Indígena de la Alta y 
Media Guajira en jurisdicción de Uribia.

Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida     
(Producto principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Número de bases de datos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 400.000.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  54316

Acumulativo o no:  No Acumulativo

Población Beneficiaria:  54316

1.1.1 Realizar el alistamiento operativo del proyecto

Costo: $ 65.562.730,34

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.2 Realizar la captura de datos de la población focalizada

Costo: $ 285.004.005,66

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.3 Procesar y realizar la analítica básica de datos

Costo: $ 34.833.264,00

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.4 Elaborar el diagnóstico multidimensional de las comunidades caracterizadas

Costo: $ 14.600.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 400.000.000,00

Costo total de la alternativa: $ 400.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL
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Actividad   1.1.1 Realizar el alistamiento operativo del proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

0 $23.921.124,84 $8.372.452,00 $7.678.153,50 $1.015.000,00 $24.576.000,00

Total $23.921.124,84 $8.372.452,00 $7.678.153,50 $1.015.000,00 $24.576.000,00

Periodo Total

0 $65.562.730,34

Total

Actividad   1.1.2 Realizar la captura de datos de la población focalizada

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

0 $25.200.000,00 $68.558.678,00 $4.210.816,66 $113.306.511,00 $73.728.000,00

Total $25.200.000,00 $68.558.678,00 $4.210.816,66 $113.306.511,00 $73.728.000,00

Periodo Total

0 $285.004.005,66

Total

Actividad   1.1.3 Procesar y realizar la analítica básica de datos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.833.264,00

Total $34.833.264,00

Periodo Total

0 $34.833.264,00

Total

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL
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Actividad   1.1.4 Elaborar el diagnóstico multidimensional de las comunidades caracterizadas

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $14.600.000,00

Total $14.600.000,00

Periodo Total

0 $14.600.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos Demoras en los trámites 
administrativos y contractuales 
para la vinculación del equipo 
técnico.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Inicio tardío del proyecto y afectación 
del cronograma general. 

Planificar tempranamente el proceso 
contractual, definir términos de 
referencia claros y contar con 
acompañamiento jurídico.

Financieros Falta de disponibilidad oportuna 
de recursos para cubrir la 
ejecución total del proyecto 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Suspensión o reducción de actividades 
previstas 

Garantizar compromisos 
presupuestales con CDP y 
programación anticipada de giros

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Legales Incumplimiento de normas sobre 
protección de datos personales y 
manejo de información sensible. 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Riesgos jurídicos, pérdida de confianza 
comunitaria y limitaciones para usar la 
información recolectada. 

Aplicar protocolos de 
confidencialidad, consentimiento 
informado, anonimización de datos y 
cumplimiento de la Ley 1581 de 
2012.

Operacionales Falta de experiencia del 
personal en abordaje cultural de 
comunidades Wayuu 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Resistencia comunitaria y baja calidad 
en la información recolectada 

Incluir perfiles técnicos con 
experiencia étnica, preferiblemente 
bilingües y capacitación previa en 
enfoque diferencial

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Administrativos Actividad/Entregable: Elaborar el 
diagnóstico multidimensional de 
las comunidades caracterizadas

Riesgo: Bajo uso del diagnóstico 
en los instrumentos de 
planeación y focalización 
municipal. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

El proyecto produce información, pero 
no logra incidir en programas, 
presupuestos o decisiones públicas. 

Vincular los resultados al Plan de 
Desarrollo, planes sectoriales, 
proyectos de inversión y 
mecanismos de seguimiento 
institucional.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL

Página 15 de 22

Preparación / Riesgos

CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES WAYUU SEGÚN AUTO 696 DE 2022, AUTO 1290 DE 2023 Y AUTO DE 
OCTUBRE DE 2023, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302 DE 2017 FASE FINAL EN EL MUNICIPIO DE  

URIBIA

Impreso el 22/08/2026 12:02:51 p. m.



3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e

Administrativos Actividad/Entregable: Elaborar el 
diagnóstico multidimensional de 
las comunidades caracterizadas

Riesgo: Bajo uso del diagnóstico 
en los instrumentos de 
planeación y focalización 
municipal. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

El proyecto produce información, pero 
no logra incidir en programas, 
presupuestos o decisiones públicas. 

Vincular los resultados al Plan de 
Desarrollo, planes sectoriales, 
proyectos de inversión y 
mecanismos de seguimiento 
institucional.

De calendario Actividad/Entregable: Realizar la 
captura de datos de la población 
focalizada

Riesgo: Condiciones climáticas 
extremas que impidan el 
desplazamiento a comunidades 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retrasos en la ejecución del trabajo de 
campo 

Ajustar cronograma con márgenes 
de contingencia y priorizar zonas 
accesibles en época de lluvias

De calendario Actividad/Entregable: Realizar la 
captura de datos de la población 
focalizada

Riesgo: Condiciones climáticas 
extremas que impidan el 
desplazamiento a comunidades 
rurales dispersas. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retrasos en la ejecución del trabajo de 
campo y posible aumento de costos 
operativos. 

Ajustar el cronograma con márgenes 
de contingencia, priorizar zonas 
según accesibilidad y prever rutas 
alternas.

Legales Actividad/Entregable: Elaborar el 
diagnóstico multidimensional de 
las comunidades caracterizadas

Riesgo: Errores en la 
interpretación normativa o 
metodológica del enfoque 
diferencial étnico. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

El diagnóstico puede carecer de validez 
técnica, jurídica o cultural. 

Realizar revisión técnica por 
expertos en enfoque diferencial, 
derechos indígenas y jurisprudencia 
relacionada con la Sentencia T-302.

Operacionales Actividad/Entregable: Procesar y 
realizar la analítica básica de 
datos

Riesgo: Errores en la 
depuración, codificación o 
análisis básico de los datos 
recolectados. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Resultados poco confiables y 
decisiones institucionales mal 
orientadas. 

Implementar protocolos de 
validación, revisión cruzada, 
pruebas de consistencia y 
supervisión técnica del 
procesamiento.

Asociados a 
fenómenos de origen 
tecnológico: químicos, 
eléctricos, mecánicos, 
térmicos

Actividad/Entregable: Procesar y 
realizar la analítica básica de 
datos

Riesgo: Limitaciones de 
conectividad para sincronizar o 
transmitir la información 
recolectada en campo. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retrasos en la consolidación de datos y 
riesgo de pérdida de información no 
sincronizada. 

Usar herramientas que funcionen sin 
conexión, sincronizar en puntos con 
conectividad y mantener copias 
locales temporales protegidas.

Asociados a 
fenómenos de origen 
tecnológico: químicos, 
eléctricos, mecánicos, 
térmicos

Actividad/Entregable: Procesar y 
realizar la analítica básica de 
datos

Riesgo: Pérdida, daño o 
corrupción de la base de datos 
durante la consolidación digital.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

Irrecuperabilidad de la información, 
repetición de tareas y afectación grave 
del cronograma. 

Establecer copias de seguridad 
diarias, control de versiones, 
almacenamiento seguro y 
responsables definidos para la 
administración de bases.
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Optimización en la asignación y uso de los recursos públicos dirigidos a la atención de la población Wayuu

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas caracterizadas con información usada para focalización

Descripción Valor Unitario: Valor económico estimado por persona caracterizada y usada para focalización

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 16.295,00 $25.000,00 $407.375.000,00

2 24.442,00 $25.000,00 $611.050.000,00

3 32.590,00 $25.000,00 $814.750.000,00

4 38.021,00 $25.000,00 $950.525.000,00

5 43.453,00 $25.000,00 $1.086.325.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $407.375.000,00 $407.375.000,00

2 $611.050.000,00 $611.050.000,00

3 $814.750.000,00 $814.750.000,00

4 $950.525.000,00 $950.525.000,00

5 $1.086.325.000,00 $1.086.325.000,00

02 - Totales

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $324.205.762,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-324.205.762,1

1 $325.900.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $325.900.000,0

2 $488.840.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $488.840.000,0

3 $651.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $651.800.000,0

4 $760.420.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $760.420.000,0

5 $869.060.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $869.060.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO 
MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL

03 -  Decisión

Alternativa

04 -  Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de la fase final del proceso de caracterización de comunidades Wayuu asentadas en el Resguardo 
Indígena de la Alta y Media Guajira en jurisdicción del municipio de Uribia, mediante la consolidación de una base de datos integral, 
georreferenciada y culturalmente pertinente sobre las condiciones de vida de la población beneficiaria. A través de la ejecución de jornadas 
de captura, validación, procesamiento y análisis de información territorial y social, se busca fortalecer el conocimiento institucional y 
aumentar la cobertura de caracterización al 100%, generando insumos técnicos confiables para los procesos de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de inversiones orientadas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y su jurisprudencia relacionada en el 
municipio de Uribia, La Guajira.

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: PRESTACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO 
MULTIDIMENSIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN FASE FINAL

$1.993.071.173,40 131,45 % $7,15 $5.968,88 $324.205.762,07 $444.294.994,06

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Bases de Datos de la temática de Pobreza 
y Condiciones de Vida     (Producto 
principal del proyecto) 

$324.205.762,07
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida publicadas   

Medido a través de: Número de bases de datos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución del Proyecto

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Mejorar el conocimiento institucional sobre las condiciones de vida de la población Wayuu asentada en el Resguardo Indígena de la Alta y 
Media Guajira en jurisdicción de Uribia.

Indicadores de producto
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Regionalización 

Producto: Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida     (Producto principal del proyecto) 

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Caribe La Guajira Uribia

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 400.000.000,00 400.000.000,00 1,0000 1,0000 54.316
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Focalización 

Política Categoría SubCategoría Valor

Grupos étnicos - Comunidades 
Indígenas

No Asociado A Organización

Total Categoría

No Asociado a Acuerdo

Total Categoría

$400.000.000,00

$400.000.000,00

TOTAL POLITICA TRANSVERSAL $400.000.000,00
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