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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
(Literal “b”, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082
de 2015).

Municipio de La Salina, Octubre de 2026

Por medio del presente, la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del Municipio de La Salina Casanare, de acuerdo con
la delegacion contenida en el Decreto Municipal y con fundamento en lo consagrado en el Literal “b", numeral 2 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015, procede a realizar el presente
Estudio Previo que permitira analizar la conveniencia y oportunidad que justifican el desarrollo del proceso de contratacion
cuyo objeto sera “OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL TRAMO 1: CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 HASTA
CARRERA 4, TRAMO 2: DESDE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, INCLUYENDO LA REPOSICION DE
ANDEN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

de acuerdo a los siguientes términos.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(Articulo 2.2.1.2.1.2.20, Decreto 1082 de 2015)

Conforme a la Constitucién Politica de Colombia en desarrollo de los Articulos 356 y 357, referente a la participacion con
destinacion especifica para el sector agua potable y saneamiento basico; es al alcalde a quien le corresponde la direccion de
la entidad territorial en todos los aspectos administrativos que sean necesarios. Es asi que debe garantizar la Inversion para
la Prestacion y Operacion de los Servicios Publicos de Agua potable y Saneamiento Basico, dentro de su jurisdiccion, con el
fin de asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Por su parte, el inciso 3 del articulo 78 de la Ley 715 de 2001, los recursos para el sector agua potable y saneamiento basico
se destinaran a la financiacion de inversiones en infraestructura, asi como a cubrir los subsidios que otorguen a los estratos
subsidiables de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

En desarrollo de estas disposiciones, se formulé la Ley 1176 del 27 de diciembre de 2007, que reglamenta la participacion y
destinacion especifica de los recursos provenientes del SGP-APSB. En su articulo 11 define: “Destinacion de los recursos de
la participacién de agua potable y saneamiento bésico en los distritos y municipios. Los recursos del Sistema General de
Participaciones para agua potable y saneamiento bésico que se asignen a los distritos y municipios, se destinaran a financiar
la prestacion de los servicios pablicos domiciliarios de agua potable y saneamiento basico, en las siguientes actividades: (...)
e) Construccion, ampliacion, optimizacién y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversion para la
prestacion del servicio publico de aseo”.

De igual manera el numeral 2.3 del articulo 2 de la ley 142 del 1994 contempla: “Atencion prioritaria de las necesidades
basicas insatisfechas en materia de agua potable y Saneamiento Bésico", siendo deber de los municipios apoyar con
inversiones a las empresas de servicios publicos para el desarrollo de las actividades de su competencia.

Esta municipalidad a través de la Unidad de Servicios pablicos y la Secretaria de Planeacion y Obras, usan como guia para
proyectos de inversion el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado entregado a disposicion del municipio de La Salina el
dia 30 de mayo de 2017 por parte de La Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare ACUATODOS S.A.
E.S.P. en calidad de gestor y en desarrollo de la politica del Plan Departamental de Aguas - PDA.
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Tomando como referencia el diagnéstico y formulacion de disefios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, se prioriza
como punto critico para intervencion la red de distribucion del casco urbano en el barrio el centro en el tramo de la Carrera 4
desde la Calle 4 hasta la calle 2, una vez sabiendo que la red de distribucion del acueducto urbano del municipio de La Salina
no se encuentra en Optimas condiciones de funcionamiento y operacion, los materiales instalados ya cumplieron con el ciclo
de vida ufil, presentando dafios constantes y demanda altos costos de reparacion para el restablecimiento del servicio,
comprometiendo estructuras de pavimentos, andenes, fachadas de las viviendas y demas afectaciones que generan este tipo
de problemas en la red de distribucién, con intervencion inmediata el sector cominmente denominado el boquerén.

La optimizacion de las redes de acueducto permite garantizar una prestacion mas eficiente, continua y segura del servicio de
agua potable a la comunidad. Con el paso del tiempo, las redes pueden presentar deterioro, fugas, conexiones inadecuadas,
disminucién de capacidad hidraulica y otros problemas que afectan la calidad y continuidad del suministro. La ejecucion del
presente proceso de obra contribuye a:

Reducir las pérdidas de agua ocasionadas por fugas y dafios en la infraestructura existente.

Mejorar la presion y continuidad del servicio para los usuarios.

Garantizar una distribucion mas eficiente del agua potable.

Disminuir los costos de operacion y mantenimiento del sistema.

Reducir los riesgos de contaminacion asociados a redes deterioradas o en mal estado.

Atender el crecimiento poblacional y las nuevas demandas de servicio.

Mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de la poblacion beneficiaria.

Fortalecer la infraestructura de servicios piblicos del municipio y aumentar su vida util.

Cumplir con los estandares técnicos y normativos exigidos para la prestacion de los servicios publicos domiciliarios.
Sectorizacion de la red de acueducto.

En consecuencia, la optimizacion de las redes de acueducto constituye una inversion necesaria para garantizar el acceso al
agua potable en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y continuidad, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al
desarrollo sostenible del municipio. A continuacion, se describen los sectores puntuales que seran intervenidos.

TRAMO EN LA CALLE 4
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Descripcion. La intervencion comprende la ejecucion de obras de mejoramiento de la red de acueducto y la reposicion del
andén en el tramo ubicado desde la primera entrada del edificio de la antigua Alcaldia Municipal hasta el lote de propiedad
del sefior Andrés Cordero. Asimismo, incluye el frente de los predios de propiedad de la sefiora Rosa Sanchez, la vivienda
del sefior Antonio Nieto, el lote esquinero perteneciente a ASONALCA y la vivienda del sefior Armando Estupiiian.

TRAMO EN LA CARRERA 4

Descripcion: La intervencion comprende la ejecucion de obras de mejoramiento de la red de acueducto y la reposicion del
andén en el tramo comprendido entre el lote esquinero de propiedad de ASONALCA y el sector conocido como Cuatro
Esquinas. Asimismo, incluye el frente de la vivienda de la sefiora Teresa Parada Goyeneche y el lote ubicado en el sector
Cuatro Esquinas.

TRAMO 2 EN LA CARRERA 4

e

Cédigo Postal 851010, Calle 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3212654501, secretaria de planeacion y obras Municipal
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co

Pag. 3 de 35



MUNICIPIO DE LA SALINA
DE-FOR-09
800.103.657-3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versién 01
ESTUDIOS PREVIOS 15/NOV/2014

400.23.04-071-2026

Descripcion: La intervencion comprende la ejecucion de obras de mejoramiento de la red de acueducto y la reposicion del
andén en el tramo comprendido desde el lote esquinero de la Base de la Estacion de Policia Sede Centro hasta la Calle 2,
sector cominmente conocido como Mirador El Boquerdn.

TRAMO EN LA CALLE 2

Descripcion: La intervencién comprende la ejecucion de obras de mejoramiento de la red de acueducto y la reposicion del
andén en uno de los costados de la Calle 2, en el tramo comprendido entre el sector conocido como El Boquerdn y la vivienda
de la sefiora Alix Lemus. Asimismo, incluye el frente de las viviendas de los sefiores Arturo Torres, Inés Velandia, Maria
Concejo Cuy, Lenny Rincon y las instalaciones del Gimnasio Municipal.

RED DE ACUEDUCTO EL BOQUERON - LA PLAZUELA

Descripcion: La intervencion comprende la ejecucion de obras de mejoramiento y optimizacion de la red de acueducto en el
tramo comprendido desde la via El Boqueron hasta el barrio La Plazuela.

Por lo anterior expuesto el Municipio de La Salina a través de la Secretaria de Planeacion y Obras del Municipio, se ve en la
necesidad de ejecutar un proyecto de inversion con recursos del sistema general de participaciones del sector de agua potable
y saneamiento basico para la optimizacion de la red de acueducto en la carrera 4 entre la calle 4 y la calle 2, sector el
boquerdn, incluyendo la reposicion de andenes afectados por las obras, en el casco urbano del municipio de La Salina
Departamento de Casanare. Por las anteriores razones, por la naturaleza y caracteristicas de los bienes a contratar y teniendo
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en cuenta que el valor del mismo esta en el rango de menor cuantia de la entidad, se cubrira la necesidad planteada en el
objeto, a través de la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia conforme a lo establecido en Literal b), numeral 2
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 de las disposiciones especiales del
Decreto 1082 de 2015, por cuanto ademés no se trata de aquellos que se contratan de manera directa.

2. OBJETO A CONTRATAR
(Numeral 2, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

2.1 Objeto: “OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL TRAMO 1: CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 HASTA
CARRERA 4, TRAMO 2: DESDE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, INCLUYENDO LA REPOSICION DE
ANDEN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO: Teniendo presente las necesidades planteadas por la Administracion Municipal de La
Salina, se requiere que el contratista desarrolle el objeto del contrato conforme a las siguientes especificaciones tecnicas:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y localizacién para arquitectura, sobre terreno M2 | 408.52
1.2 | pemolicién manual placa de piso 0.20 m prom, con retiro M2 | 156.85
1.3 | pemolicién andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro) M3 51.02
2 | CIMENTACION Y PISOS
2.1 | Excavaciéon manual en conglomerado M3 |177.06
2.2 | Zapata en concreto para cimentacién de resistencia 3000 Psi M3 2.50
2.3 | columna en concreto de resistencia 3000 psi M3 1.60
2.4 | viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi M3 2.25
2.5 | Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacién de 0.03 m) M 249.60
2.6 | Baranda metalica para graderias h=1.0 m, en tuberfa estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x
2.0 mm, con anclaje, pernos, anticorrosivo y pintura. Suministro e Instal. 123.82
5.7 | Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa M2
base en concreto 3000 psi e=0.10 mreforzada con malla Q-7. 317.42
2.8 | Lamina metaldeck 2" cal. 16 o 1.5 mm. Suministro e Instal. M2 | 5088
2.9 | concreto ciclépeo de resistencia 3000 psi M3 73.41
2.10 | Acero de Refuerzo Grado 60 Kg 3.381
2.11 | Relleno en material seleccionado de la excavacién compactado M3 47.41
2.12 | Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, para sardineles. (Rojo, Blanco y Verde) M2 176.12
3 | REDES HIDRAULICAS
3.1 |Replanteo y localizacién de tuberias de acueducto M 418.85
32 E;T::;ado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio) cinta de prevencién; no incluye, excavacién y M3 19.05
3.3 | Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de $=63 mm = 2" M | 394.00
3.4 | Valvula de compuerta sello de bronce vastago no ascend. ext. j.h. @= 2", Suministro e instal. Und 7
3.5 | Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) @=1/2". Suministro e instal. Und 22
3.6 | Tuberia de Polietileno PE 80 PN-16 de 20 mm = 1/2" M 39.60
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3.7 | caja de inspeccién 50 x 50 Und 22
3.8 | Brida PVC @=2" SCH 80 (C x B). Suministro e instal. Und 14
4 | MOBILIARIO Y ACARREO
4.1 | punto acopio de materiales de construccién. Incluye suministro, instalacién y desmonte Und 1
4.2 | Sefializacién horizontal para senderos peatonales y aislamiento de &reas de trabajo (zona urbana) M 100
4.3 | punto ecoldgico en frente de obra, incluye, suministro, instalacién y desmonte Und 2
4.4 | Aseo general para entrega de obra M2 394
4.5 | Transporte de material pétreo (94.6 Km En Terreno Mixto) M3-Km | 102.76
4.6 | Transporte de materiales - t (145 Km En Terreno Mixto) t-Km 68

Las obras deberan ejecutarse en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas que hacen parte integral del presente
estudio y que se anexan al mismo. El incumplimiento de dichas especificaciones dara lugar a la no aceptacion de las obras
por parte de la Administracion Municipal, sin perjuicio de las demas acciones y obligaciones a que haya lugar conforme a la
normatividad vigente y a las condiciones contractuales.

2.3 ALCANCE: Con la ejecucion del objeto contractual se pretende optimizar la red de acueducto en el tramo 1,
correspondiente a la calle 4 entre las carreras 3 y 4, y en el tramo 2, correspondiente a la carrera 4 entre las calles 4 y 2,
incluyendo la reposicion de los andenes y demas areas de espacio publico afectadas por la ejecucion de las obras, en el
casco urbano del municipio de La Salina, departamento de Casanare. La intervencion permitira mejorar las condiciones
de funcionamiento de la red de distribucion de agua potable, reducir las pérdidas ocasionadas por fugas y por el deterioro
de las tuberias, garantizar una prestacion mas eficiente y continua del servicio y restablecer las condiciones de
transitabilidad y seguridad de las zonas intervenidas.

Con el desarrollo de estas obras se contribuira al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 05 del 31
de mayo de 2024, por medio del cual se adopt6 el Plan de Desarrollo Territorial “Lo mejor esta por venir para el pueblo
salinero 2024-2027", especificamente en la Linea Estratégica 1: “CON EQUIDAD SOCIAL LO MEJOR ESTA POR
VENIR", Sector 40: Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de los programas presupuestales: Acceso de la poblacion a los
servicios de agua potable y saneamiento basico (4003) y Ordenamiento territorial y desarrollo urbano (4002).

La intervencion se encuentra asociada, en primer lugar, al proyecto denominado “Optimizacién y ampliacion de los
servicios de agua potable y saneamiento bésico del municipio de La Salina", identificado con el cédigo BPIN
2024851360013, cuyo producto corresponde a Acueductos optimizados (4003017) y su indicador de producto a
Acueductos optimizados (400301700), financiado con recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable
y Saneamiento Basico.

Asimismo, la reposicion y adecuacion de los andenes y demas zonas afectadas se articula con el proyecto denominado
“Fortalecimiento al ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el municipio de La Salina”, identificado con el codigo
BPIN 2024851360035, cuyo producto corresponde a Espacio publico adecuado (4002020) y su indicador de producto a
Espacio publico adecuado (400202000), financiado con recursos del Sistema General de Participaciones - Propésito
General, Libre Inversion.

Los proyectos anteriormente sefialados cuentan con asignacion presupuestal para la vigencia fiscal 2026, de conformidad
con los siguientes acuerdos Municipales:
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v" ACUERDO No. 013 del 24 de noviembre de 2025 “Por medio del cual se fija el Presupuesto General de Rentas,

v

Ingresos y Recursos de Capital, se aprueban las Apropiaciones de Gastos e Inversion del Municipio de La Salina
Casanare para la vigencia fiscal 2026, y se dictan otras disposiciones”.

ACUERDO 005 DE 2026 de fecha 25 de marzo de 2026: “Por el cual se modifica el Presupuesto General de Ingresos
y Gastos del Municipio de La Salina-Casanare conforme a los documentos de distribucion del Sistema General de
Participaciones para la vigencia fiscal 2026".

ACUERDO 007 de 2026 de fecha 27 de mayo de 2026" Por medio del cual se incorporan los recursos del balance
por superavit fiscal al presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de La Salina Casanare para vigencia
fiscal 2026".

ACUERDO 011 DE 2026 de fecha 03 de julio de 2026 “Por medio del cual se realizan traslados presupuestales en
el presupuesto de gastos para proyectos de inversion para la vigencia fiscal 2026 en el municipio de La Salina
Casanare”

2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.41 Tipo de Contrato: Contrato de Obra.

2.4.2 Plazo de Ejecucion: Dos (2) meses, a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecucion

contractual correspondientes.

2.4.3 Lugar de Ejecucion y/o de Entrega: La ejecucion del objeto contractual, se llevara a cabo en el Municipio de

La Salina, Departamento de Casanare.

2.44 Supervision: La supervision del presente contrato sera ejercida por la secretaria de planeacion y obras del

municipio de La Salina, quien de conformidad a la designacion proferida por el Despacho del Alcalde, certificara
el cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo las funciones establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, en caso contrario el Supervisor (a) debera responder disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por
Sus acciones y omisiones en la actuacion contractual conforme al mandato legal.

2.4.5 Obligaciones generales del contratista:

a) Solicitar a la Secretaria de Hacienda, la respectiva liquidacion para el pago del impuesto de industria y
comercio, asi como de las estampillas pro-bienestar del adulto mayor, pro-cultura y pro-justicia familiar, la
tasa pro-deporte y recreacion, y la contribucion especial sobre contratos de obra publica que se causen con
ocasion de la celebracion de un contrato, previa la suscripcion del acta de inicio.

b) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segn el
caso.

c) Suministrar toda la informacién requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la
aceptacion de la oferta.

d) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos,
especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta
presentada y el Pliego de Condiciones.

e) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

f) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

g) Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio
de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.
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h) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para
verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

i) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del area
a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo
con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

i) Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional
ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del Municipio previo visto bueno del supervisor.

k) Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el Municipio.

) Vincular mano de obra no calificada en la region en un minimo del 80% del total de personal requerido para
la ejecucion del proyecto.

m) Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que el Municipio le solicite.

n) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidacion.

0) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas
contra el Municipio.

p) Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del
proyecto durante los siguientes dos (2) meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la
supervision.

q) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

r) Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la ejecucion del objeto del contrato
derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio.

s) Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

t) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervision.

u) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de
escombros.

v) Invertir en forma directa e inequivoca el anticipo (si se pacta) en el objeto contractual con sujecion al plan de
inversiones.

w) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.

x) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos:

v Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades;

v Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir
el objeto;

v Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes;

v" Todo el personal deberéa estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes, para su
inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc.

y) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.

z) El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
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aa) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de los defectos

bb)

cc)

dd)

99)
hh)

i
i)
kk)
)

de estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un (1) afio contado a

partir de la entrega de las obras.
Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes.
Una vez definido el programa de trabajo, este sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion por parte del
MUNICIPIO. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el supervisor le podra
exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales
acciones se genere costo adicional alguno para EL MUNICIPIO. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar
las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato.
Tales requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son
aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.
Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razén o con ocasion
de la celebracion, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato.
Toda actividad ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan
ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el supervisor
o EL MUNICIPIO.
Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo
con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el supervisor
y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del
MUNICIPIO.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
Avisar oportunamente al Municipio las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del
contrato.
Atender las observaciones de quien ejerce la supervision del contrato.
Presentar los informes especificos o extraordinarios cuando le sean solicitados por el supervisor.
Cumplir con todas las obligaciones derivadas de los estudios previos, pliegos de condiciones y el contrato.
Las demas inherentes al objeto del contrato.

2.4.6 Obligaciones generales del Municipio:

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.
b) Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma estipulada en la

clausula de forma de pago.

¢) Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el Contratista.
d) Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto

contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del

mismo.

f) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.
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3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA
(Numeral 3, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

Para elegir el contratista, el Municipio de La Salina hara uso de la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, la
cual encuentra su fundamento juridico en las siguientes disposiciones:

a)

d)

El articulo 2 de la ley 1150 de 2007, establece: “DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del
contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso
de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (...)

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para
aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia
o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual.

()

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan,
determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensuales.

()

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales.”

En virtud del principio de seleccion objetiva de que trata el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, la capacidad juridica y las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje. La
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.
Las verificaciones documentales de las condiciones antes sefialadas reposaran en los certificados que emitan las
Camaras de Comercio.

El articulo 2.2.1.1.2.1.4. dispuso: “Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados pueden hacer
comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicacion de los mismos: (a) durante un
termino de diez (10) dias habiles en la licitacion publica; y (b) durante un término de cinco (5) dias habiles en la
seleccion abreviada y el concurso de méritos.”

El articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015 establecio: Procedimiento para la seleccion abreviada de menor
cuantia. Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la
seleccion abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacion los interesados deben manifestar su intencién de participar, a través del mecanismo establecido
para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer
un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion.
La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo
hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezaréa a correr el dia habil siguiente a la
fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
(Numeral 4, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015).

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato se determina con base en las especificaciones
técnicas de la obra, las cantidades de obra y el analisis de precios unitarios establecidos en la lista de precios de la
Gobemacion de Casanare vigente para la fecha de elaboracion del presupuesto, el cual fue elaborado por los
profesionales de apoyo de la Secretaria de Planeacion y Obras del Municipio de La Salina. Los detalles correspondientes
se presentan a continuacion:

ITE | APU
M GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD | CANT. | VRUNITARIO |VRTOTAL
1 PRELIMINARES
11 5343 Precios
: Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno | Gober. M2 408.52 $10.120.00 $4.134.171.80
12 6705 Precios
: Demolicion manual placa de piso 0.20 m prom, con retiro | Gober, M2 156.85 $55.192.00 $ 8.656.589.24
13 5781 Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Precios
: Retiro) Gober. M3 51.02 $200.441.00| $ 10.226.499.82
COSTO DIRECTO GRUPO | $ 23.017.260.86
2 CIMENTACION Y PISOS
Precios
. Ta Excavacion manual en conglomerado Gober. e 177.06 57512540 | $13.301.327.70
22 76 Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 | Precios M3
: Psi Gober. 2.50 $872,717.73 $2.181.794.33
23 333 Preclos: I s
: Columna en concreto de resistencia 3000 psi Gober. 1.60 | $1.058.178.49 $ 1.693.085.58
Precios
4 g Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi Gober. M3 2.25| $1.219.835.95 $ 2.744.630.89

2.5 3,027 Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye Precios M
mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m) Gober. 249.60 $60.392.24 | $15.073.903.10

Baranda metalica para graderias h= 1.0 m, en tuberia -
56 2186 | estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0 Precios M

mm, con anclaje, pernos, anticorrosivo y pintura. Gober.
Suministro e Instal. 123.82 $279.223.23 | $34.573.420.34
Piso en concreto estampado, endurecido con color, )
2.7 8,143 desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa Precios M2
base en concreto 3000 psi e=0.10 mreforzada con malla | Gober.
Q-7. 317.42| $188.195.04| 559.736.869.60
28 219 Lamina metaldeck 2" cal. 16 0 1.5 mm. Suministro e Precios M2
S Instal. Gober, 50.88 | 5141.275.69 $7.188.107.11
29 Precios M3
: 5,346 Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi Gober. 73.41 $509.908.14 | $37.431.591.70
Precios
210 | 5067 | 5 aro de Refuerzo Grado 60 Gober. | XB 3381|  $7.29525| $24.665.240.25
Relleno en material seleccionado de la excavacion Precios
2411 3908 | mpactado Gober. | M3 47.41| $37.73937| $1789.22353
2.12 6,770 Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 2?;;?5 M2
3 manos, para sardineles. (Rojo,Blanco y Verde) : 176.12 $ 26.464.10 $ 4.660.857.29
COSTO DIRECTO GRUPO | $ 205.040.051.41
3 REDES HIDRAULICAS
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Precios
S s Replanteo y localizacion de tuberias de acueducto Gober. s hephi $ 4.765.51 $1.996.033.86
3.2 8,887 Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de Ere;ic:s M3 18.05
rio) cinta de prevencion; no incluye, excavacion y relleno Qe $72.828.84 $1.387.116.29
Precios
33 | 4757 | tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de @63 mm=2" | Gober, | ™ 39400 | 41960176 §7.758.553.44
Precios
3.4 5,407 Valvula de compuerta sello de bronce vastago no ascend. Gobor Und 7
ext. j.h. @= 2", Suministro e instal. ks $679.241.00 |  $4.754.687.00
- P o Precios
35 5,385 Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Gitas Und 22
@=1/2". Suministro e instal. < $188.244.50 $4.141.379.00
Precios
36 | 4732 | fyberia de Polietileno PE 80 PN-16de 20mm =1/2" | Gober. | ™ S $4.996.83 $197.874.47
Precios
371 8O5TL | cais de inspeccion 50X 50 Gober. | UM 22 $324.661.35 |  $7.142.549.70
Precios
= o Brida PVC @=2" SCH 80 (C x B). Suministro e instal. Gober. L 3 $108.831.20 $1.523.636.80
Relleno en material seleccionado de la excavacion Precios
39 3904 | ompactado Gober. |2 38093 | ¢3773037| 143758695
COSTO DIRECTO GRUPO $30.339.417.52
4 MOBILIARIO Y ACARREO
4.1 5,460 Punto acopio de materiales de construccion. Incluye Precios 1
suministro, instalacion y desmonte Gober. Und 1.305.336.80 $1.305.336.80
4.2 706 Sefializacion horizontal para senderos peatonales y Precios 100
aislamiento de areas de trabajo (zona urbana) Gober. M 81.778.61 $8.177.861.00
4.3 7,332 Punto ecologico en frente de obra, incluye, suministro, Precios 2
instalacion y desmonte Gober. Und $ 837.938.80 $1.675.877.60
Precios
=1 22 Aseo general para entrega de obra Gober. M2 i 3.361.80 $1.324.549.20
6.604 Transporte de material petreo (94.6 Km En Terreno Precios 102.76
4.5 % Mixto) Gober. M3-Km 4 $1.982.50 $19.272.072.82
5144 Precios 68
4.6 Transporte de materiales - t (145 Km En Terreno Mixto) | Gober. t-Km $3.366.00| $33.237.567.00
COSTO DIRECTO GRUPO | $ 64.993.264.42
INFORMACION CONSOLIDADA
FORMULACION INICIAL
COSTO DIRECTO | S 323.389.994.21
COSTO INDIRECTO (AIU) 36% | $116.420.397.91
Administracion 27% | S 87.315.298.44
Imprevistos 4% | $12.935.599.77
Utilidad 5% | $16.169.499.71
TOTAL, PRESUPUESTO 439.810.392.12

Nota 1: Los Anélisis de Precios Unitarios fueron elaborados con base en los precios de referencia adoptados por la
Gobernacion de Casanare - 2025, debidamente actualizados y ajustados a las condiciones del mercado, ubicacién y
caracteristicas particulares del proyecto.
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Nota 2: El presente contrato de obra plblica se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas - IVA, de conformidad con
el articulo 100 de la Ley 21 de 1992, por tratarse de un contrato celebrado por una entidad territorial.

De acuerdo con los anteriores anélisis de precios unitarios y cotizaciones, el valor estimado para este proceso contractual,
asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON DOCE CENTAVOS ($439.810.392,12) M/CTE, incluidos los impuestos indirectos que formen
parte de su costo y demas tributos Municipales.

41.1. COSTOS DIRECTOS

DESCUENTOS DEL CONTRATO
Estampilla Pro - adulto Mayor 4%
Estampilla Pro - Cultura 2%
Impuesto de Industria y Comercio 1%
Sobretasa Bomberil 0,05%
Contribucién al fondo seguridad 5%
Tasa pro - Deporte 2%
Tasa pro - Justicia Familiar 2%
Retencion por Obras 2%

Las retenciones se aplican segun lo estipulado en el Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 29 de Enero de 2026 “Por medio
del cual se modifica el estatuto de rentas mediante disposiciones para asegurar el recaudo de forma anticipada del impuesto
de industria y comercio, las estampillas pro-bienestar del adulto mayor, pro-cultura, y pro-justicia familiar, la tasa pro-deporte
y recreacion, y la contribucion especial sobre contratos de obra publica que se celebren con personas naturales o juridicas
en el Municipio de La Salina Casanare”.

Para tal efecto, el mecanismo de recaudo anticipado se hara mediante lo estipulado en el paragrafo del articulo primero que
reza: “El pago del impuesto de industria y comercio, asi como de las estampillas pro-bienestar del adulto mayor, pro-cultura y
pro-justicia familiar, la tasa pro-deporte y recreacion, y la contribucion especial sobre contratos de obra publica que se causen
con ocasion de la celebracién de un contrato entre el Municipio de La Salina Casanare y personas naturales o juridicas, sera
exigido por la Secretaria de Hacienda como requisito para su perfeccionamiento, esto es, de manera previa a la suscripcion
del acta de inicio. Lo anterior sera aplicable a los contratos que se celebren bajo las modalidades de seleccion del contratista
que se enuncian a continuacion: 1. Licitacion Pablica. 2. Minima Cuantia. 3. Concurso de Méritos. 4. Seleccion Abreviada
(Acuerdos Marco de Precios).”

4.2, FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

a) Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato, previa suscripcion del contrato,
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, aprobacion de las garantias, suscripcion del acta de
inicio y presentacion y aprobacion, por parte del supervisor, del plan de inversion del anticipo. Los recursos deberan
destinarse exclusivamente a la ejecucion del objeto contractual y seran amortizados en las actas de obra
correspondientes.

b) Un pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, mediante acta parcial de obra, de acuerdo
con las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion, previa presentacion del informe de ejecucion,
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factura o documento equivalente, acreditacion del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
aprobacion del supervisor. En esta acta se efectuara la amortizacion del anticipo.

¢) Ultimo pago correspondiente al veinte por ciento (20 %) restante del valor total del contrato, una vez ejecutado y
recibido a satisfaccion el ciento por ciento (100 %) del objeto contractual, previa suscripcion del acta de recibo final
de obra, presentacion del informe final, factura, acreditacion del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, amortizacion total del anticipo y aprobacion del supervisor.

PARAGRAFO .- Para el tramite y desembolso de los pagos, el CONTRATISTA debera presentar el informe de ejecucion,
la factura electronica o documento equivalente y los soportes que acrediten el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral salud, pension y riesgos laborales y de los aportes parafiscales, cuando haya lugar. El
supervisor verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y expedira el respectivo informe o certificacion de
cumplimiento y recibo a satisfaccion.

PARAGRAFO I1.- No obstante, lo sefialado en el presente numeral, los anteriores pagos estén sujetos a lo dispuesto por
el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno, asi como a la disponibilidad de recursos
en el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-

PARAGRAFO Ill.- Para tramitar el pago final debera acreditarse la ejecucion y el recibo a satisfaccion del ciento por
ciento (100 %) del objeto contractual, encontrarse totaimente amortizado el anticipo y estar suscritas el acta de
terminacion y el acta de recibo final de obra. Asimismo, el CONTRATISTA debera presentar el informe final de ejecucion,
la factura electronica o documento equivalente, los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de los aportes parafiscales, cuando haya lugar, y los demas documentos exigidos contractualmente. El
supervisor expedira el correspondiente informe o certificacion de cumplimiento y recibo a satisfaccion.

4.4. APROPIACION PRESUPUESTAL: Para satisfacer esta necesidad la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del
Municipio de La Salina ha emitido el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP N° RUBRO PRE-CONT NOMBRE DEL RUBRO FUENTE VALOR

2.3.2.01.01.001.03.08.0 L 1.2.4,6.00 SGP - Agua potable y
CDP2026092900 | 1 Acueductos Optimizados Senacrientrtisais $400.000.000,00

01 e T 1.2.4.3.03 SGP - Proposito General -
2.3.2.02.02.005.40.02 Espacio ptiblico adecuado Libre lnversion $40.000.000.00

IMPORTE TOTAL $440.000.000.00

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
(Numeral 5, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015).

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad de
derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones
definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del
contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, méas all&, durante la vigencia del contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, “Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia
se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto
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o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrén en cuenta los siguientes criterios:

1.

La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes
seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de
seleccion y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia de
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificacion
documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por las Camaras de Comercio de conformidad con
lo establecido en el articulo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedira la respectiva certificacion.

La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia y la
ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte
ser la més ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos...”

En este orden de ideas, a continuacion, se desarrollaran los anteriores criterios enunciados, detallando las condiciones
minimas para participar en el presente proceso contractual y los factores de evaluacion de las propuestas presentadas.

5.4. REQUISITOS HABILITANTES: El Municipio verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los
requisitos habilitantes, de conformidad con el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con los articulos
2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en
Procesos de Contratacion expedido por Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente.

5.4.1. Capacidad Juridica:

Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico:

v

Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), el representante legal (persona
juridica), persona designada para representario (consorcio o unién temporal), 0 apoderado, segun el caso, dentro
del plazo fijado.

El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para
celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma.

En el evento de participacion conjunta, el consorcio o union temporal debe estar conformado de acuerdo con lo
establecido por el articulo 7 de la ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento de
conformacion. Para el momento de presentacion de la oferta el proponente debe indicar en la carta de presentacion
de la misma el nombre del consorcio o la union temporal y cuales son sus integrantes

No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas
en la Constitucion Politica o en la Ley.

Las personas juridicas deben estar constituidas legaimente, registradas en la Camara de Comercio y su objeto social
debe comprender el de la presente seleccion. En el caso de uniones temporales, sus miembros deberan acreditar
que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el
acuerdo de conformacion correspondiente. En todo caso el consorcio o la union temporal debera en conjunto,
acreditar que sus objetos sociales comprenden todas las actividades sefialadas en el objeto de la seleccion.

Las personas naturales, que por disposicion legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deben allegar certificado
de inscripcion de éste, expedido por la Camara de Comercio dentro de los treinta (30) dias habiles anteriores al cierre
del presente proceso de seleccion, en donde conste la determinacion de su actividad y el origen del constituyente
primario de la sociedad.
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v Siel proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara de Comercio, debe

allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o reconocimiento de personeria
juridica.

Para efecto de lo sefialado en el pliego de condiciones, acreditar con la oferta la condicion de Mipymes mediante la
certificacion expedida por el Contador o el revisor fiscal, segln sea el caso, en la que se sefiale la clase de Mipymes
que se trata (Micro, pequefia y mediana empresa). En el caso de aquellas empresas que en sus néminas por lo
menos un 10% de sus empleados se encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de
1997, deberan acreditar con la oferta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona, las
constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la contratacion del personal por lo menos
con un (1) afio de anterioridad y la condicion de mantenerlo por un lapso igual al de la contratacion.

Los proponentes deben estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Unico de Proponentes en la actividad,
especialidad y grupo que se relaciona en el presente pliego de condiciones.

Garantizar la seriedad del ofrecimiento, a través de los mecanismos de cobertura del riesgo indicados en el presente
pliego de condiciones.

No ser responsable fiscal ni tener antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten para contratar. Para el efecto el
proponente debe allegar junto con su propuesta el correspondiente certificado de ausencia de responsabilidad fiscal
y certificado de antecedentes disciplinarios del proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio 0 union
temporal.

Acreditar, con la certificacion respectiva, estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacion de
la oferta, a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda. En el caso en que la sociedad no tenga mas de 6 meses de constituida, debera acreditar el
pago a partir de la fecha de constitucion

La capacidad juridica del proponente se demostrara a través de los siguientes documentos:

5.4.1.1. Carta de Presentacion de la Oferta: Presentar la oferta debidamente suscrita por la persona natural o
el Representante Legal de la persona juridica designado para tal fin, y cada empresa o persona que
haga parte de la Unién Temporal o Consorcio; en la cual se manifieste y deje constancia “bajo la
gravedad del juramento” en la propuesta, que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o
incompatibilidad estipuladas en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993.

Registro Unico de Proponentes (RUP): Los proponentes que participen en el presente proceso de seleccion
deberan encontrarse inscritos, renovados y con informacion en firme en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
administrado por la Camara de Comercio correspondiente, para lo cual es necesario acreditarlo con el certificado
respectivo, y contener uno o varios de los siguientes Bienes y Servicios conforme al Clasificador UNSPSC:

Clasificacion Clase
UNSPSC

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

72101500 Servicios de apoyo para la construccion

4014 17 00 Material de ferreteria y accesorios

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

72 14 1100 Servicios de construccion, revestimiento y pavimentacion de infraestructura
30151800 Materiales para revestimiento de paredes y exteriores

72 15 27 00 Servicios de instalacion y reparacion de concreto

Cédigo Postal 851010, Calle 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3212654501, secretaria de planeacion y obras Municipal

www.lasalina-casanare.qov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co
Pag. 16 de 35



MUNICIPIO DE LA SALINA
800.103.657-3

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versién 01
ESTUDIOS PREVIOS 15/NOV/2014

DE-FOR-09

400.23.04-071-2026

| 30131500 | Blogues |

Nota: No seran tenidas en cuenta las inscripciones, renovaciones, actualizaciones o modificaciones efectuadas en
el Registro Unico de Proponentes - RUP con posterioridad a la fecha de cierre del plazo para la presentacion de
ofertas. Para efectos de la evaluacion, la informacion contenida en el RUP debera encontrarse vigente y en firme a
mas tardar en la fecha establecida por la normativa aplicable.

5.4.1.2.

5.4.1.3.

5.4.1.4.

5.4.1.5.

5.4.1.6.

5.4.1.7.

Certificado de Existencia y Representacion Legal: De acuerdo con su naturaleza, el proponente
deberé aportar el certificado de existencia y representacion legal, cuando se trate de una persona
juridica, o el certificado de matricula mercantil, cuando corresponda a una persona natural. El
documento deberé ser expedido por la Camara de Comercio competente dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Mediante este documento, la Entidad verificara la existencia y capacidad juridica del proponente, las
facultades de su representante legal y que su objeto social o actividad econdmica le permita ejecutar
las actividades relacionadas con el objeto contractual.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para presentar la oferta, celebrar el contrato o
comprometer a la persona juridica, debera aportarse la autorizacion previa y expresa expedida por el
organo social competente. Las personas naturales que ejerzan profesiones liberales y que no estén
obligadas a inscribirse en el registro mercantil deberan acreditar su idoneidad mediante la presentacion
de la tarjeta o matricula profesional y del respectivo certificado de vigencia, cuando estos documentos
sean legalmente exigibles.

Copia de Cédula de Ciudadania: La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de
la cédula de ciudadania para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte
para los extranjeros

Copia del RUT: El régimen tributario al cual pertenece el proponente para lo cual deberéa presentar el
Registro Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta. Para las Uniones Temporales o Consorcios,
sera el de cada empresa o integrante, y en caso de que se les adjudique el Contrato, realizaran lo
pertinente a fin de que les sea asignado un nimero de NIT.

Compromiso anticorrupcion: Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion
contenido en el Anexo 2, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado
colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion actie en su
nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacion anticipada del contrato,
si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Certificado del Boletin de responsables Fiscales de la persona natural o del representante legal y de
la Persona Juridica, expedido por la Contraloria General de la Republica.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona natural o del representante legal y de la
persona juridica, expedido por la Procuraduria General de la Nacion.
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5.4.1.8. Comprobante de consulta en linea de Antecedentes Judiciales de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica, expedido por la Policia Nacional.

5.4.1.9. Comprobante de consulta en linea del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la persona
natural o del representante legal de la persona juridica, expedido por la Policia Nacional.

5.4.1.10. Certificacion de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales: En el caso de
personas juridicas, deberé estar suscrito por el revisor fiscal o el representante legal y contador, segun
el caso, en la cual de constancia, bajo la gravedad del juramento, del pago de los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales, del periodo de seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato, o
de los periodos correspondientes desde la fecha de su constitucion, si fuere inferior el término de
existencia.

En el caso de los proponentes personas naturales, deberan aportar certificacion de pagos de seguridad
social y aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre del proceso, cuando
esté obligado, en caso contrario debera aportar certificacion en la cual indique, bajo la gravedad de
juramento, esta circunstancia.

5.4.1.11. Garantia de Seriedad de la Propuesta. El proponente, para garantizar su oferta, debera constituir a
favor del MUNICIPIO DE LA SALINA, una garantia consistente en poliza expedida por compaiiia de
seguros, por una suma equivalente al 10% del Valor de la oferta y debera estar vigente desde la
presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

5.4.1.12.Declaracion de Renta: Con el fin de verificar y corroborar la veracidad de la informacion financiera
presentada por los proponentes, se debera anexar la declaracion de renta del afio inmediatamente
anterior, es decir con corte a diciembre 31 de 2025, con su respectivo recibo de pago.

5.4.1.13.Manifestacion de interés: La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la
presentacion de la respectiva oferta, debera hacerse a través de la plataforma Secop |I.

5.4.1.14.Certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de dieciocho (18) afios
(Ley 1918 de 2018). (No mayor a 5 dias habiles).

41.1.1 Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (Ley 2097 de 2021). (No mayor a 5 dias
habiles).

5.1.2 Capacidad Técnica: El Proponente debe acreditar su capacidad técnica de acuerdo los siguientes requisitos:

5.1.2.1 Experiencia: El proponente debera acreditar su experiencia mediante la presentacion de hasta dos (2) contratos de
obra, terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion e inscritos en el Registro Unico de
Proponentes - RUP, cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionados con la construccién, mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitacion, reposicion o adecuacion de infraestructura civil, obras de urbanismo, espacio publico,
pavimentos, andenes, pisos, escenarios deportivos o recreativos, estructuras de concreto o redes de servicios
publicos.
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La sumatoria del valor ejecutado de los contratos aportados debera ser igual o superior al cien por ciento (100 %)
del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes -SMMLV a
la fecha de terminacion de cada contrato.

Los contratos aportados deberan encontrarse registrados en el RUP en una o varias de las siguientes clasificaciones
del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas - UNSPSC:

Clasificacion Clase
UNSPSC
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
40 1417 00 Material de ferreteria y accesorios
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141100 Servicios de construccion, revestimiento y pavimentacion de infraestructura
30 1518 00 Materiales para revestimiento de paredes y exteriores
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
30131500 Bloques

5.1.2.2 Personal Minimo y Experiencia Minima de Expertos y Profesionales

El personal profesional minimo para la ejecucion de la obra del proyecto es el que se especifica a continuacion.

CARGO A

PORCENTAJE DE

DESEMPENAR CANT. PROFESION DEDICACION EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
Iar:ﬁli‘::é;) Gl Experiencia especifica
ingeniero Igeétogo acumulada minima de Veinte
Roanee Sani{an'r; (20) meses como director de obra

g 3 T - i ylo residente de obra en
0 Ingeniero Experiencia profesional minima St d6 - consirican
Ambiental y de veinticuatro (24) meses, e i ﬁmizacion‘

Director de Obra 1 Sanitario, con 20% contados a partir de la rehgbilitacibn me'oral:miento k‘)
matricula 0 expedicion de la matricula mantenimient‘a de]ab e olifl ez 3
|ns$nqc:6n| i IOREona. infraestructura que incluyan
gur(;ﬁdsgma wgesne: redes de tuberias, obras
legalmente hidraulicas o infraestructura de

o servicios plblicos.
exigible.

Cédigo Postal 851010, Calle 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3212654501, secretaria de planeacion y obras Municipal
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co

Pag. 19 de 35




MUNICIPIO DE LA SALINA
DE-FOR-09
800.103.657-3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versién 01
ESTUDIOS PREVIOS 15/NOV/2014
400.23.04-071-2026
Ingeniero  Civil,
arquitecto
Ingeniero
Sanitario,
Ingeniero
Ambiental y Experiencia especifica
Sanitario, Experiencia profesional o laboral | acumulada minima de un (1) afio
; Ingeniero Gedlogo, minima de doce (12) meses, |como residente de obra ylo
Residente de Obra ! o Tecndlogo en 100% segln corresponda, | responsable de actividades de
Obras Civiles, con debidamente certificada. supervision técnica en coniratos

matricula 0
inscripcion
profesional vigente
cuando sea
legalmente
exigible.

de obras civiles o infraestructura.

5.1.3 Capacidad financiera: El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion

contenida en el RUP.

5.1.3.1 indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene el
proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
5.1.3.2 indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la

estructura de financiamiento del proponente.

5.1.3.3 Razdn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.

Para el caso que el indicador “Razon de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “indeterminado’, sera valido
para la administracion y por lo tanto sera habilitado, siempre que la cuenta “gastos de intereses” sea de valor cero (0).

5.1.3.4 Tabla Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR INDICE REQUERIDO

Indice de liquidez Mayor o igual a 1.07

Indice de endeudamiento Menor o igual al 0.72

Indice de cobertura de intereses Mayor o igual a 0.33 o indeterminado

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad
financiera aplicando la siguiente formula:

(il Indicador =

(2 Componente 1 del indicadon X porcentaje de participacion; )

(X~ Componente 2 del indicador; X porcentaje de participacion; )

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad

futura).
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5.1.4 Capacidad Organizacional: El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion
contenida en el RUP.

5.1.41 Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio.

5.1.4.2 Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los
activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido
en el activo.

5.1.43 Tabla Indicadores de capacidad organizacional

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual al (0).
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual al (0).

5.1.5 Capacidad Residual: El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion conforme lo establece
el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015.

5.1.6 Informacién Financiera para Proponentes Extranjeros: Los Proponentes extranjeros deben presentar la
informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen,
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen:
5.1.6.1 Balance general
5.1.6.2 Estado de resultados :

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia (PUC).

5.5. FACTORES TECNICOS Y ECONOMICOS DE ESCOGENCIA (Evaluacion de la Oferta): De conformidad con lo
establecido en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el municipio de La Salina evaluara los factores técnicos
y econémicos para escoger el contratista Unicamente con aquellos proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes de que trata el Numeral 5.1 del presente documento.

En la evaluacion de las ofertas, el Municipio de La Salina realizara ponderacién del factor econoémico y el técnico de
acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla expuesta a continuacion.

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
A. Factor Técnico - Calidad 350 Puntos
A.1 Factor Calidad (Equipo de Profesionales) 250 Puntos
A.2 Factor Calidad (Plan o Cronograma de Trabajo) 100 Puntos
B. Estimulo a la Industria Nacional 147.5 Puntos
C. Factor econdémico —Precio Evaluacién Propuesta Econoémica - 500 Puntos
D. Emprendimientos y empresas de mujeres 2.5 Puntos
TOTAL 1.000 Puntos

A. Factor Técnico - Calidad- (Maximo 350 puntos)
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El criterio de factor de calidad es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa
proponente para realizar o ejecutar algo, y bajo ese precepto, garantizar la buena e idonea ejecucion del objeto
contractual, esto es, que certificando a través de los diversos medios de prueba, que el personal que laborara en la obra
es el idoneo para ello, como quiera que la responsabilidad por error humano o técnico sera trasladada al ambito y orbita
de dominio del contratista, esto es, financiera, civil, penal y disciplinariamente si es del caso, por accion errada u omision
del personal a su cargo.

Estos factores recibiran puntaje conforme se establece a continuacién:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
A. Factor Técnico - Calidad 350 puntos
A.1 Factor Calidad (Equipo de Profesionales) 250 puntos
A.2 Factor Calidad (Plan o Cronograma de Trabajo) 100 puntos

A.1. Factor Calidad (Equipo de Profesionales - Maximo 250 puntos): Se evaluara conforme a la siguiente distribucion:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
A.1.1. DIRECTOR DE OBRA 150 puntos
A.1.2. RESIDENTE DE OBRA 100 puntos
TOTAL 250 puntos

El oferente/contratista no podra ser Director ni Residente de la obra; ni el Representante Legal en caso de personas
juridicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos.

A.1.1. Director de obra (Maximo 150 puntos)
El profesional propuesto como director de obra que cumpla las condiciones minimas habilitantes podra obtener hasta

ciento cincuenta (150) puntos por formacion académica y experiencia especifica adicional, conforme con la siguiente
distribucion:

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE
Minimo: Titulo profesional como Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Gedlogo, Ingeniero
Formacion Sanitario o Ingeniero Ambiental y Sanitario, con matricula o inscripcion profesional vigente, | Habilitante
académica cuando sea legalmente exigible.
Adicional 1: Acreditar titulo de posgrado en nivel de especializacion, maestria o doctorado. 25
Minimo:

Experiencia profesional minima: Veinte (24) meses de experiencia
profesional, contados a partir de la expedicién de la matricula profesional.

Experiencia Experiencia especifica o relacionada: Veinte (24) meses de experiencia | Habilitante
relacionada, en la cual se haya desempefiado como director de obra y/o
residente de obra en contratos de construccién, ampliacion, optimizacion,
rehabilitacion, mejoramiento y/o mantenimiento de obras civiles o
infraestructura que incluyan redes de tuberias, obras hidraulicas o
infraestructura de servicios publicos.
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Adicional 1. Experiencia profesional Relacionada: Se otorgara puntaje
por la experiencia especifica o relacionada adicional a los veinticuatro (24)
meses exigidos como requisito minimo habilitante, hasta un maximo de
treinta y seis (36) meses adicionales.

La asignacion del puntaje se realizaréa de manera proporcional, de acuerdo
con los meses de experiencia adicional debidamente acreditados, aplicando
la siguiente férmula: 75
Puntaje por experiencia relacionada = (Meses de experiencia adicional
certificados / 36) x 75

El puntaje maximo por este criterio sera de setenta y cinco (75) puntos. La
experiencia adicional que supere los treinta y seis (36) meses no generara
puntaje adicional.

Adicional 2: Experiencia profesional.

Se otorgara puntaje por la experiencia profesional adicional a los veinticuatro
(24) meses exigidos como requisito minimo habilitante, hasta un maximo de
treinta y seis (36) meses adicionales.

La asignacion del puntaje se realizara de manera proporcional, de acuerdo
con los meses de experiencia profesional adicional debidamente 50
acreditados, aplicando la siguiente formula:

Puntaje por experiencia profesional = (Meses de experiencia
profesional adicional certificados / 36) x 50.

El puntaje maximo por este criterio sera de cincuenta (50) puntos. La
experiencia profesional que supere los treinta y seis (36) meses adicionales
no generara puntaje adicional.

MAXIMO PUNTAJE A ASIGNAR 150

Nota 1: Los puntajes correspondientes a la experiencia especifica adicional no seran acumulables. Al
profesional propuesto como director de obra se le asignara unicamente el puntaje correspondiente al
nivel mas alto que acredite. En consecuencia, el puntaje maximo por experiencia especifica y
profesional adicional sera de ciento veinticinco (125) puntos y, sumado al maximo de veinticinco (25)
puntos por formacién académica adicional, el puntaje total no podra superar ciento cincuenta (150)
puntos.

Nota 2: El puntaje por formaciéon académica adicional no sera acumulable. Se asignaran veinticinco
(25) puntos independientemente del numero de titulos de posgrado aportados o del nivel de formacion
acreditado.

Nota 3: La experiencia especifica minima de veinticuatro (24) meses constituye un requisito habilitante
y no otorgara puntaje.
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Nota 4: Cuando el profesional no haya ejercido el cargo durante todo el plazo contractual, tinicamente
se contabilizara el periodo efectivo durante el cual se desemperfié como director y/o residente de obra,
siempre que dicho periodo se encuentre debidamente certificado.

Nota 5: Las certificaciones deberan indicar, como minimo: Nombre e identificaciéon del profesional,
Identificacion y objeto del contrato, Entidad o persona contratante, Cargo desempefiado, Fechas
exactas de inicio y terminacién de la participacién del profesional.

La informacion podra complementarse mediante contratos, actas de terminacién, actas de recibo final,
actas de liquidacién u otros documentos idéneos que permitan verificar las condiciones exigidas.

Nota 6: La ausencia de documentos correspondientes a la formacién académica o experiencia
especifica adicional no restringira la participacién del proponente ni constituira causal de rechazo, pero
generara la no asignacion del puntaje respectivo. Estos documentos deberan presentarse con la oferta
y no podran aportarse posteriormente para acreditar nuevas circunstancias o mejorar la calificacion, sin
perjuicio de las reglas de subsanabilidad aplicables a los requisitos minimos habilitantes.

A.1.2 Residente de obra (Maximo 100 puntos)

El profesional propuesto como residente de obra que cumpla con el perfil y las exigencias minimas habilitantes
establecidas en el pliego de condiciones podra obtener hasta cien (100) puntos por experiencia especifica adicional,
conforme con la siguiente distribucion:

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE

Minimo: Titulo como Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Ambiental y Sanitario,
Ingeniero Gedlogo, Arquitecto o Tecnélogo en Obras Civiles. Debera contar con mafricula |  Habilitante

FO’Z‘:CE_‘-{’“ o inscripcion profesional vigente, cuando sea legalmente exigible.
e s Adicional 1: Acreditar titulo de posgrado en nivel de especializacion, maestria o 20
doctorado.

Minimo o Habilitante:

Experiencia profesional: Minimo doce (12) meses de experiencia
profesional, debidamente acreditada.

Experiencia especifica: Minimo doce (12) meses de experiencia como
residente de obra y/o responsable de actividades de supervision técnica | Habilitante
en contratos de obras civiles o infraestructura, relacionados con
Experiencia construccién, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacion  y/o
adecuacion de obras civiles o infraestructura que incluyan urbanismo,
espacio publico, vias, pavimentos, andenes, estructuras de concreto,
drenajes, redes de tuberias, obras hidraulicas o infraestructura de
servicios publicos.

Adicional 1: Experiencia profesional adicional: Se otorgara puntaje
por la experiencia profesional adicional a los doce (12) meses exigidos
como requisito minimo habilitante, hasta un maximo de veinticuatro (24)
meses adicionales, debidamente acreditados.

30
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Puntaje experiencia profesional = (Meses de experiencia profesional
adicional acreditados x 30) / 24

Adicional 2: Experiencia especifica acumulada: Se otorgara puntaje
por la experiencia especifica adicional a los doce (12) meses exigidos
como requisito minimo habilitante, hasta un maximo de Veinticuatro (24)
meses adicionales, debidamente acreditados como residente de obra y/o
responsable de actividades de supervision técnica en contratos de obras
civiles o infraestructura que cumplan las condiciones establecidas para la
experiencia especifica habilitante.

50

Puntaje experiencia especifica = (Meses de experiencia especifica
adicional acreditados x 50) / 24
MAXIMO PUNTAJE A ASIGNAR 100

Nota 1: Los puntajes correspondientes a la experiencia especifica adicional no seran acumulables. Al
profesional propuesto como residente de obra se le asignara Gnicamente el puntaje correspondiente al
nivel mas alto que acredite. En consecuencia, el puntaje maximo por experiencia especifica adicional
sera de cincuenta (50) puntos y el puntaje maximo por experiencia profesional adicional sera de treinta
(30) puntos, sumado al maximo de veinte (20) puntos por formacion académica adicional, el puntaje
total no podra superar los cien (100) puntos.

Nota 2: El puntaje correspondiente a la formacién académica adicional no sera acumulable. Se
asignaran veinte (20) puntos independientemente del niumero de titulos de posgrado aportados o del
nivel de formacién acreditado.

Nota 3: La experiencia especifica minima de doce (12) meses constituye un requisito habilitante y no
otorgara puntaje.

Nota 4: Para la asignacion de puntaje por experiencia especifica adicional, unicamente se tendra en
cuenta la experiencia debidamente acreditada como residente de obra. La experiencia acreditada como
responsable de actividades de supervision técnica podra ser tenida en cuenta para acreditar el requisito
minimo habilitante de experiencia especifica, pero no sera objeto de puntuacién como experiencia
adicional.

Nota 5: Cuando el profesional no haya desempefiado el cargo de residente de obra durante la totalidad
del plazo de ejecucion del contrato, Unicamente se contabilizara el periodo efectivamente acreditado
en el ejercicio de dicho cargo, siempre que este se encuentre debidamente certificado.

Nota 6: Las certificaciones deberan indicar, como minimo: Nombre e identificacién del profesional,
Identificacion y objeto del contrato, Entidad o persona contratante, Cargo desempefnado, Fechas
exactas de inicio y terminacién de la participacion del profesional.

La informacion podréa complementarse mediante contratos, actas de terminacion, actas de recibo
final, actas de liquidacién u otros documentos idoneos que permitan verificar las condiciones exigidas.

Nota 7: La ausencia de los documentos correspondientes a la formaciéon académica o a la experiencia
especifica adicional no restringira la participacion del proponente ni constituira causal de rechazo, pero
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dara lugar a la no asignacién del puntaje respectivo. Estos documentos deberan presentarse con la
oferta y no podran aportarse posteriormente para acreditar circunstancias nuevas o mejorar la
calificacién, sin perjuicio de las reglas de subsanabilidad aplicables a los requisitos minimos
habilitantes.

A.2 Factor Calidad (Plan o Cronograma de Trabajo - Maximo 100 puntos)

Se ha estructurado la exigencia de un plan de ejecucion de los trabajos, con el proposito de garantizar la eficacia y
efectividad en desarrollo de la estructuracion de la ejecucion del proyecto, este cronograma es de vital importancia por
cuanto lleva al oferente a analizar la complejidad de las obras a realizar, a determinar los insumos requeridos (Personal
y Maquinaria), para cumplir a cabalidad con la ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar dentro del plazo
establecido, convirtiéndose en una herramienta de control efectivo en el cumplimiento del avance de la obra.

El proponente debera presentar en la propuesta el programa de trabajo planteado para la realizacion del proyecto, en el
tiempo establecido en los presentes pliegos de condiciones, el cual debe incluir minimo un plan de trabajo de actividades
a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de seleccion, utilizando una aplicacion software
tipo Project o similar, en un diagrama de barras, discriminado en meses, con un plazo maximo de ejecucion del contrato
de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha probable de suscripcion del acta de iniciacion.

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de trabajo para
el proyecto propuesto, cumpliendo con la necesidad, idoneidad, calidad y requisitos minimos exigidos de la siguiente

manera:
Concepto Descripcion Puntaje
Se evaluara una detallada, correcta y pertinente planeacion y ejecucion de
Plan de Trabajo actividades en relacion al tiempo necesario para alcanzar los objetivos | 0 - 100
planteados en el proyecto.

El proponente de conformidad con lo establecido en el presente numeral debera desarrollar dentro de su propuesta,
como minimo los siguientes aspectos en cada uno de los sub-criterios a verificar. La herramienta que se utilice debera
proveer diagramas que muestren la secuencia logica y real de ejecucion de las actividades y/o capitulos, incluyendo
como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre de las actividades necesarias para la correcta, real y 6ptima planeacion, ejecucion y liquidacion del proyecto,
Duracion estimada, iniciacion, terminacion, ruta critica. Debera mostrase claramente la Ruta Critica las duraciones
deben ser congruentes con los tiempos en la etapa de planificacion y de obra establecidos de conformidad con los
rendimientos plasmados en los Anélisis de precios unitarios en el caso de actividades de obra. En caso de que la
programacion sea presentada por Capitulos debera explicarse claramente la duracion del mismo, respecto a la
duracion de las actividades.

Iniciacion temprana y terminacién temprana

Iniciacion ultima y terminacion ultima

Holguras

Presentar el cuadro resumen donde se muestre item, nombre de la actividad y/o Capitulo, precede, sigue, secuencia,
duracion, iniciacion y terminacion temprana e Iniciacion y terminacion Gltima; al igual que las respectivas holguras,
de cada una de la actividades o capitulos.

S aos

D
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f) Sedebera presentar el flujo de inversion discriminado por meses segun el plazo establecido para el presente proceso
de seleccion.
g) Listado de precios de insumos de materiales, equipos y mano de obra
h) Cuadro de rendimientos y duracion de actividades

El puntaje sera distribuido de la siguiente manera:

DESCRIPCION, CRITERIOS Y ASIGNACION DE PUNTAJE

Si la programacion contiene la | Si la programacion contiene la | Si el proponente no
DESCRIPCION totalidad de las actividades | totalidad de las actividades | presenta, o presenta

descritas en el literal respectivo, y | descritas en el literal respectivo, | parcialmente las PUNTAJE

adicionalmente todos los | pero los aspectos exigidos no | actividades exigidas en

aspectos exigidos estan | estan correctamente elaborados. | el literal respectivo

correctamente elaborados
Literal a)
Plan de trabajo 1 10 0 0-15
Literal b)
Plan de trabajo 19 > 0 10
Literal c)
Plan de trabajo 10 8 : L
Literal d)
Plan de trabajo 19 5 2 L
Literal e)
Plan de trabajo B g g 13
Literal f)
Plan de trabajo 15 ) g s
Literal g) Plan de 7
trabajo 15 5 0 0-15
thera_l h) Plan de 10 5 0 010
trabajo
PUNTAJE TOTAL 0-100

Los documentos correspondientes al plan de trabajo, no seran admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre
para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderacion de las ofertas.

B. Puntaje para estimular la industria nacional (Maximo 147.5 puntos):

En seguimiento a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a traves del
sistema de compras y contratacion publica en la evaluacion de las Ofertas:

1. Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibiran un puntaje de ciento cuarenta y siete punto cinco (147.5)
puntos.

2. Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales nacionales recibiran un puntaje
de hasta cien (100) puntos segun se describe en la siguiente tabla:

% de Expertos y Profesionales Nacionales Puntajes
0% 0 Puntos
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>0% y <25% 25 Puntos
>25% y <50% 50 Puntos
>50% y <75% 75 puntos
>75% y <100% 100 puntos

C. Factor Econémico (Maximo 500 puntos):

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios unitarios, los cuales indican
de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del
contrato; estos analisis seran publicados en el Portal Contratacion del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica,
SECOP, documento que forma parte integral del presente PROCESO PRESUPUESTO OFICIAL y APU's. El valor de
los APU's que presenten los proponentes no debe ser menor al 95% o mayor al 105% de los precios unitarios oficiales,
establecidos en el “Presupuesto Oficial”, son pena de rechazo de la propuesta. Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.l.U. Cuando la fraccion decimal del peso del APU (costo total) sea igual o superior a 5
se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se
aproximara por defecto al nimero entero del peso.

En los analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a la zona y
condiciones del proyecto. El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario
correspondiente al presupuesto oficial. Los correspondientes Anélisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes
Estudios y Documentos previos.

El Municipio de La Salina a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo QUINIENTOS (500) puntos acumulables
para la ponderacion de la oferta econdémica, mediante la siguiente metodologia:

Media geométrica con presupuesto oficial: Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el
presupuesto oficial un nimero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas
a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en la siguiente
Tabla:

Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas (n) Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
(...) (...)
Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas vélidas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:
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Gro ="™"PO* PO*...* PO, *P *P, *...* P

n

Donde
Gm =  Media geométrica con presupuesto oficial.
nv _ Namero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de propuestas econémicas validas.
PO = Presupuesto oficial.
P, = Valorde la propuesta econdmica corregida del proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

x(1- (%)) para valores menores o iguales a Gpg

Puntaje i = x{(1—-2 (‘G‘;"*’:‘b) para valores mayores a Gp,

Gpp = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i

i = Numero de propuesta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en
la formula de ponderacion.

D. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de Dos coma cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la
documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la asignacién de puntaje, por
lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

6. EL ANALISIS DE RIESGO
(Numeral 6, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la
Administracion Municipal establece la siguiente matriz de riegos en concordancia con los lineamientos de Colombia Compra
Eficiente:

6.1. identificacion de riesgos:

No.

RIESGO

Incumplimiento del plazo de ejecucion de las obras.

Incumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de las obras.

Condiciones imprevistas del terreno o interferencias con redes existentes.

Afectacion a la movilidad, accesos y continuidad del servicio de acueducto.

Afectaciones por lluvias, escorrentias 0 movimientos del terreno.

oW | —

Accidentes laborales o afectaciones a terceros durante la ejecucion de las obras.

6.2. Matriz De Riesgos:
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7. GARANTIAS.
(Numeral 7, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el proponente favorecido, debe constituir a favor del Municipio de La
Salina, la Garantia Unica del Contrato, que podra ser bancaria o una pdliza de seguro y amparara los siguientes riesgos:

7.1. Seriedad de la Oferta: El proponente, para garantizar su oferta, debera constituir a favor del MUNICIPIO DE LA SALINA,
una garantia consistente en poliza expedida por compafiia de seguros, por una suma equivalente al 10% del Valor de la
oferta y debera estar vigente desde la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del
contrato.

7.2. Responsabilidad civil extracontractual: El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil
extracontractual a favor del Municipio de La Salina, por un valor NO inferior a doscientos (200) SMMLV y con una vigencia
igual al periodo de ejecucion del contrato.

7.3. Amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo: El valor asegurado del amparo de buen manejo y correcta
inversion del anticipo debe ser del ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo, ya
sea en dinero o en especie. Esta cobertura debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion del
anticipo.

7.4. Estabilidad y calidad de la obra: Igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, Minimo cinco (5)
afios contados a partir de la fecha en cual la Entidad recibe a satisfaccion obra.

7.5. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El cinco (5%) del valor del contrato
con un Plazo del contrato y tres (3) afios mas.

7.6. Cumplimiento: El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato,
a favor de la Entidad Contratante, por un valor de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato. La garantia
de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Garantia consistente en pdliza expedida por compafiia
[Soriedad de la Oferta de seguros, por una suma equivalente al 10% del Valor Minimo hasta la liquidacion del contrato.
de la oferta.
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Minimo cinco (5) afios contados a partir de
a fecha en cual |a Entidad recibe a
atisfaccion obra.

Esia cobertura debe estar vigente hasta la
i

Igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor total

[Estabilidad y calidad de la obra el contrato

o

Amparo de buen manejo y correcta
linversion del anticipo

Ciento por ciento (100%) del monto que el contratista

_ : 00 uidacion del hasta
reciba a titulo de anticipo Qs o Al

mortizacién del anticipo

Pago de salarios, prestaciones
Focialu legales e indemnizaciones

El cinco (5%) del valor del contrato Plazo del contrato y tres (3) afios mas.

aborales

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento en que fuera necesario, el Contratista
se obliga a modificar las garantias.

8. PROCESO DE CONTRATACION COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL.
(Numeral 8, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015)

Una vez observadas las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC)
vinculan al Estado Colombiano, se establecit si la respectiva contratacion a realizar se encuentra cobijada por los mismos,
para el efecto, se verifico:

a) Silaentidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de cbmpras publicas.
b) Sila cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.
c) Silos bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras publicas.

+Entidad cVa:;;;t:e.l'Procesol de I Exlf:epbc!iénl g,Pr?;t:soige
: ontratacion superior a aplicable a contratacion
Acusrda comercial ¢Vigenta? c::}::ta al? umbral del Acﬂerdo proceso de cubierto por acuerdo
Comercial contratacion comercial?
Si INo Si INo Si/No Si INo
Al Chile 8 sl NO N/A NO
Pacifiy | México sl NO NA NA NO
Per(i Sl sl NO N/A NO
Canada sl NO N/A N/A NO
Chile Si S NO N/A NO
Corea Sl NO N/A N/A NO
Costa Rica si s NO N/A NO
Estados Unidos Si NO N/A N/A NO
México Sl NO N/A N/A NO
Estados AELC Sl Sl NO N/A NO
El ;

Triangulo | Salvador Sl NO N NA NO
Norte | Guatemala S| S| N/A NO 8|
Honduras sl NO N/A N/A NO
Unién Europea sl sl NO N/A NO
Israel Sl NO N/A N/A NO

Cddigo Postal 851010, Calle 4 # 3-54, Piso 3, B. Centro, Cel. 3212654501, secretaria de planeacién y obras Municipal
www.lasalina-casanare.qov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co

Pag. 34 de 35



MUNICIPIO DE LA SALINA
DE-FOR-09
800.103.657-3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versién 01
ESTUDIOS PREVIOS 15/NOV/2014
400.23.04-071-2026
Rei i 3 ;
P i sl NO N/A NO
Comunidad Andina sl N/A N/A NO S|

Fuente: Colombia Compra Eficiente, Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, version 02 del 8 de noviembre
de 2024, y umbrales de los Acuerdos Comerciales aplicables durante 2026

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo
comercial que cubra el proceso de contratacion. Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno
Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. RECOMENDACION

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, con la presentacion de este estudio queda evidenciada la necesidad del contrato
tendiente a cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del
Municipio de La Salina, por consiguiente, se recomienda adelantar el proceso contractual respectivo.

Alcaldia Municipio de La Salina

il
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