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MODALIDAD DE SELECCION:

LICITACION PUBLICA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA X,
SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONCURSO DE MERITOS )

ESTUDIOS PREVIOS

Area Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Responsable: Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ

Objeto: “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Y SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7Y 8,
ENTRE CALLES 4Y 5, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”

Constancia que se encuentra en el PAA: Se deja constancia de que la presente necesidad
contractual se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del Municipio de Pauna
— Boyac3, correspondiente a la vigencia fiscal 2026. En consecuencia, la presente contratacion se
ajusta a la planeacién institucional prevista para la vigencia.

Alineacion con el Plan de Desarrollo:

LINEA ESTRATEGICA: Es el momento del agua, el medio ambiente y los servicios publicos
PROGRAMA PRESUPUESTAL.: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento basico

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de agua potable y
saneamiento basico

INDICADOR DE PRODUCTO: Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados
financieramente

META CUATRENIO: 1

Numero de Certificado de Viabilidad del Banco de Proyectos:2026000265

Cédigo BPIN: 2024155310009

A continuacién, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme con lo
dispuesto por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011 y por el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
para adelantar la celebracién del contrato requerido.

1.

ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para el Municipio de Pauna Boyaca es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado
en el numeral 2 del presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y
funciones de la UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

Que, la Constitucién Politica prevé en el Articulo 2° que son fines del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion...”

Que, al tenor de lo establecido en el numeral 5 del articulo 3 de la ley 136 de 1994 al municipio le
corresponde entre otras la funcion de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion,
saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda, recreacién y
deporte, con el fin de propender por el bienestar de la poblacion.

Que, el articulo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores publicos al celebrar contratos y
con la ejecucion de los mismos, tendran en consideracion que las entidades buscan el cumplimiento
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de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados.

Que, el articulo 288 de la Constitucion Politica, establece que “Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia
y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

El municipio de Pauna, a través de la Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios, tiene a su cargo la
prestacion del servicio publico de alcantarillado. Para garantizar su adecuado funcionamiento, las
redes deben mantenerse en 6ptimas condiciones, asegurando una conduccion eficiente de las aguas
residuales y pluviales.

El municipio de Pauna, a través de la Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios, tiene a su cargo la
prestacion del servicio publico de alcantarillado. Para garantizar su adecuado funcionamiento, las
redes deben mantenerse en 6ptimas condiciones, asegurando una conduccion eficiente de las aguas
residuales y pluviales.

En el municipio de Pauna, Boyaca, se ha identificado la necesidad de optimizar el sistema de
alcantarillado en diferentes tramos de la zona urbana, mediante la implementaciéon y mejoramiento
de infraestructura para la recoleccion, conduccién y disposicion de aguas lluvias y aguas
residuales sanitarias. Las condiciones actuales de algunos sectores evidencian la necesidad de
complementar la infraestructura existente, particularmente en aquellos corredores donde no se
dispone de redes independientes para el manejo de las aguas pluviales y donde se requiere
garantizar la continuidad y adecuada conexién de la red sanitaria.

La intervencion propuesta busca fortalecer el funcionamiento hidraulico del sistema mediante la
construccion de nuevos tramos de alcantarillado pluvial y sanitario, garantizando la separacién de
los diferentes tipos de flujo y permitiendo que cada red opere de acuerdo con su funcion especifica.
Esta solucion permitird mejorar las condiciones de drenaje urbano, reducir la circulacion y
acumulacion de aguas lluvias sobre la superficie vial y optimizar la recoleccion y conduccion de las
aguas residuales hacia la infraestructura sanitaria existente.

Red de alcantarillado pluvial

En el componente pluvial, uno de los sectores objeto de intervencién corresponde a la Carrera 7.2
entre Calles 4.2 y 5.2, donde actualmente no se cuenta con infraestructura especifica para la
recoleccion y conduccién de aguas lluvias, existiendo unicamente red de alcantarillado sanitario.
Esta condicion genera la necesidad de implementar un sistema independiente que permita
interceptar los caudales de escorrentia superficial y conducirlos de manera controlada, evitando su
incorporacion al sistema sanitario.

Para atender esta condicion, se proyecta la instalacion de aproximadamente 81 metros lineales de
tuberia de 14 pulgadas, junto con la construccion de dos pozos de inspeccion y los sumideros
requeridos para la captacion superficial. Esta infraestructura permitira recolectar las aguas lluvias
generadas en el tramo de la Carrera 7.2 y conducirlas hacia la red pluvial proyectada sobre la Calle
52
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De manera complementaria, se proyecta la intervencion de la Carrera 8.2, mediante la instalacion de
aproximadamente 45 metros lineales de tuberia para alcantarillado pluvial, la construccion de
dos pozos de inspeccion y dos sumideros. Este tramo tendra como funcién captar y transportar
las aguas de escorrentia generadas en el sector, entregandolas a la red pluvial proyectada sobre la
Calle 5.2.

La infraestructura proyectada sobre las Carreras 7.2 y 8.2 funcionara como red de captacion y
conduccién secundaria, permitiendo concentrar los aportes pluviales hacia la Calle 5.2, la cual
constituye el eje principal de conduccion del sistema en este sector.

En la Calle 5.2 entre Carreras 7.2 y 9.2, se contempla la construccion de aproximadamente 149
metros lineales de red de alcantarillado pluvial, complementados con cinco pozos de
inspeccion y cuatro sumideros. Este tramo permitira recibir los caudales provenientes de las
Carreras 7.2 y 8.2 y captar adicionalmente las aguas de escorrentia propias de la Calle 5.2,
conduciéndolas posteriormente hacia el colector final ubicado en la Carrera 9.2.

Palacio Municipal Centro o AL LA X
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n] de planeociégn
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail: y gestidn
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Codigo Postal: 154801
-



FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL Version: L0

- Fecha: 2019.01.01
ADMINISTRACION  2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 Pagina 4 de 97

_ . N @”_.r\;-

La configuracion hidraulica planteada permite establecer una red continua y jerarquizada, en la cual
las Carreras 7.2 y 8.2 actian como tramos aportantes, mientras que la Calle 5.2 funciona como
colector principal del sector, conduciendo los caudales captados hasta el punto de entrega
definido en la Carrera 9.2. De esta manera, se garantiza una evacuacion controlada de las aguas
lluvias y se mejora la capacidad de drenaje superficial del area intervenida.

En términos generales, el componente pluvial contempla aproximadamente 275 metros lineales de
nueva red, acompafnados de pozos de inspeccion y estructuras de captacion superficial, permitiendo
incorporar infraestructura actualmente inexistente y mejorar las condiciones de funcionamiento
hidraulico del sector.

Red de alcantarillado sanitario

De manera complementaria, se contempla la optimizacion y ampliacion de la red de alcantarillado
sanitario, con el proposito de garantizar la adecuada recoleccién y conduccién de las aguas
residuales generadas en los sectores intervenidos y establecer una conexion funcional con la
infraestructura sanitaria existente.

La intervencion sanitaria inicia en la Calle 4.2, donde se proyecta la instalacion de aproximadamente
81 metros lineales de tuberia de 8 pulgadas de diametro, complementada con la construccion de
dos pozos de inspeccion. Este tramo permitira conformar la infraestructura necesaria para la
recoleccion y conduccion de las aguas residuales, garantizando condiciones adecuadas de
operacion y facilitando las actividades de inspeccion y mantenimiento.
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La red contintia por la Carrera 8.2, donde se contempla la instalacion de aproximadamente 80
metros lineales de tuberia sanitaria de 8 pulgadas, junto con dos pozos de inspeccion. Este
tramo dara continuidad hidraulica a la red y permitira conducir los caudales sanitarios hacia la Calle
52

Finalmente, en la Calle 5.2, se proyecta la instalacién de aproximadamente 20 metros lineales de
tuberia de 8 pulgadas y un pozo de inspeccion, destinado a realizar la interconexion de la nueva
infraestructura con la red sanitaria existente localizada en este tramo. Esta conexion permitira
incorporar los caudales recolectados por los nuevos tramos al sistema sanitario actualmente
operativo, garantizando la continuidad del sistema de evacuacion de aguas residuales.

i g

En conjunto, el componente sanitario contempla aproximadamente 181 metros lineales de nueva
red en tuberia de 8 pulgadas y cinco pozos de inspeccion, configurando un sistema continuo
entre la Calle 4.2, la Carrera 8.2 y la Calle 5.2, hasta su conexion con la infraestructura sanitaria
existente.

La solucidn integral propuesta permite mantener una separacion funcional e hidraulica entre las
redes pluvial y sanitaria, de manera que las aguas lluvias sean captadas mediante sumideros y
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conducidas hacia el colector pluvial final, mientras que las aguas residuales sean recolectadas
mediante la red sanitaria y transportadas hasta su conexion con el sistema existente. Esta condicion
contribuye a evitar aportes indebidos de aguas lluvias al sistema sanitario, optimizar la capacidad
hidraulica disponible y mejorar las condiciones generales de operacién, mantenimiento y
sostenibilidad de la infraestructura de alcantarillado.

En consecuencia, la intervencion propuesta constituye una solucion integral para el mejoramiento
del drenaje urbano y la optimizacion de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario, mediante
la incorporacion de nueva infraestructura, la construccion de estructuras de inspeccion y captacion
y la articulacién de los nuevos tramos con las redes existentes, garantizando una conduccién
técnicamente organizada de los diferentes tipos de flujo y mejorando las condiciones de servicio para
el sector intervenido.

En concordancia con lo establecido en la Constitucion Politica de Colombia, corresponde a las
entidades territoriales garantizar la proteccién de la vida, bienes, salubridad y bienestar general de
la poblacion, mediante la ejecucion de acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura
publica y la prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios. En este sentido, el Municipio
de Pauna, en cumplimiento de sus competencias administrativas y funciones de inversiéon social,
requiere adelantar el proyecto denominado “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7
Y 9,Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE CALLES 4 Y 5, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la contratacion del proyecto “CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS
CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE CALLES 4Y 5,
DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”, con el fin de ejecutar la reposicién e implementacion de
la red de alcantarillado pluvial en el sector descrito, garantizando condiciones adecuadas de drenaje,
mitigacion del riesgo por inundacién y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
beneficiada.

IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO (ARTICULO 87 LEY 1474 DE
2011)

(Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011).

De conformidad con lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad Territorial
realizé el anadlisis de las condiciones técnicas, sociales, econémicas y ambientales asociadas al
proyecto de “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA
7Y 8,ENTRE CALLES 4Y 5, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”, determinando la pertinencia
de ejecutar las obras requeridas para mejorar las condiciones de recoleccion, conduccion y
evacuacion de las aguas lluvias y aguas residuales sanitarias en los sectores objeto de intervencién.

La intervencion contempla la construccion y optimizacion de redes de alcantarillado pluvial y
sanitario, incluyendo tuberias, pozos de inspeccién, sumideros y conexiones con la infraestructura
existente, con el propésito de mejorar el funcionamiento hidraulico del sistema, garantizar la
adecuada separacion de los diferentes tipos de flujo y atender las necesidades de drenaje y
saneamiento basico de la poblaciéon beneficiaria.

IMPACTO SOCIAL

La ejecucion del proyecto generard un impacto social positivo al mejorar las condiciones de
saneamiento basico, salubridad y habitabilidad de la poblacion localizada en el area de influencia de
las obras.
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La construccion de nuevos tramos de alcantarillado pluvial permitira implementar infraestructura de
captacion y conduccién de aguas lluvias en sectores que actualmente no cuentan con una red
especifica para este fin. La instalacion de sumideros permitira interceptar las aguas de escorrentia
superficial y conducirlas de manera controlada hacia la red pluvial proyectada, reduciendo la
acumulacion y circulacion descontrolada de agua sobre las vias.

De manera complementaria, la construccion y optimizacion de la red sanitaria permitird mejorar las
condiciones de recoleccién y conduccion de las aguas residuales, garantizando su incorporacion al
sistema sanitario existente mediante las conexiones proyectadas. Esto contribuira al adecuado
manejo de las aguas residuales y al fortalecimiento de las condiciones de saneamiento del sector.
La separacion funcional entre las redes pluvial y sanitaria permitira, ademas, evitar la incorporacion
innecesaria de aguas lluvias al sistema sanitario, favoreciendo las condiciones de operacién de
ambas redes y reduciendo posibles afectaciones asociadas a la mezcla de caudales.

La intervencién también contribuird a mejorar las condiciones de movilidad y uso de los corredores
viales intervenidos, al disponer de infraestructura adecuada para el manejo de las aguas superficiales
y reducir situaciones que puedan afectar la circulacion peatonal y vehicular durante eventos de
precipitacion.

Finalmente, durante la ejecucion de las obras se podra generar empleo temporal y demanda de
bienes y servicios, contribuyendo a la dinamizacién de la actividad econémica local, en la medida en
que las condiciones contractuales y de ejecucion permitan la vinculacion de mano de obra y
proveedores del municipio y su area de influencia.

IMPACTO ECONOMICO

Desde el punto de vista econémico, la ejecucion del proyecto permitira fortalecer la infraestructura
de saneamiento béasico del municipio y mejorar las condiciones de operacién de las redes de
alcantarillado en los sectores intervenidos.

La construccién de nuevos tramos de redes pluviales y sanitarias permitird disponer de
infraestructura con capacidad y condiciones técnicas acordes con las necesidades identificadas,
disminuyendo la dependencia de soluciones provisionales y reduciendo la necesidad de
intervenciones puntuales asociadas a deficiencias en la captacion y conduccion de las aguas.

La adecuada evacuacion de las aguas lluvias contribuira igualmente a proteger la infraestructura vial
y urbana frente a procesos asociados a acumulaciones y escorrentias superficiales no controladas,
reduciendo potenciales afectaciones sobre las vias y demas elementos de infraestructura ubicados
dentro del area de influencia.

Por otra parte, la optimizacion de la red sanitaria permitird mejorar las condiciones de conduccién de
las aguas residuales y garantizar su adecuada conexién con el sistema existente, contribuyendo a
la sostenibilidad funcional de la infraestructura de saneamiento basico del municipio.

Durante la ejecucion del proyecto se generara ademas una demanda temporal de mano de obra,
materiales, transporte, equipos y servicios complementarios, lo cual puede generar efectos
favorables sobre la actividad econémica local.

IMPACTO AMBIENTAL

Desde el componente ambiental, el proyecto contribuira al manejo adecuado de las aguas lluvias y
residuales, mediante la implementacion de redes independientes que permitan captar, conducir y
evacuar cada tipo de flujo de acuerdo con su naturaleza y funcion dentro del sistema de
alcantarillado.
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La construccién de la red pluvial permitira controlar la escorrentia superficial mediante la instalacion
de sumideros y tuberias, disminuyendo la circulacion desordenada de aguas lluvias sobre las
superficies viales y evitando su incorporacion innecesaria al sistema sanitario.

A su vez, la optimizacion de la red sanitaria permitird mejorar las condiciones de recoleccion y
conduccion de las aguas residuales, reduciendo el riesgo de generacion de condiciones sanitarias
inadecuadas asociadas a deficiencias en la infraestructura de evacuacion.

La separacion de los sistemas pluvial y sanitario constituye una medida favorable para la gestion
integral del recurso hidrico, al permitir una conduccién diferenciada de los caudales y mejorar las
condiciones de funcionamiento hidraulico de las redes.

Durante la etapa constructiva se deberdn implementar las medidas de manejo ambiental
correspondientes para prevenir, mitigar y controlar los impactos temporales derivados de las
actividades de excavacion, instalaciéon de tuberias, construcciéon de pozos y sumideros, manejo de
materiales, generacion de residuos, transito de maquinaria y demas actividades propias de la
ejecucion de las obras.

En consecuencia, el proyecto presenta un impacto ambiental favorable en su etapa de operacion, al
contribuir al adecuado manejo de las aguas lluvias y residuales y al mejoramiento de la
infraestructura de saneamiento basico. Los impactos ambientales negativos que puedan generarse
durante la etapa constructiva seran de caracter principalmente temporal y deberadn ser manejados
por el contratista mediante la implementacién de las medidas, programas y obligaciones ambientales
establecidas en los documentos del proceso y en la normativa aplicable.

CONCLUSION DEL IMPACTO

En términos generales, la ejecucion del proyecto generard impactos sociales, econdémicos y
ambientales favorables, al permitir mejorar la infraestructura de alcantarillado del municipio de
Pauna, fortalecer la separacion entre las redes pluvial y sanitaria, mejorar las condiciones de drenaje
urbano y saneamiento basico y garantizar una conduccién técnicamente adecuada de las aguas
hacia las redes existentes.

La intervencion responde a una necesidad de infraestructura identificada en los sectores objeto del
proyecto y permitira mejorar las condiciones de funcionamiento, operacién y mantenimiento del
sistema de alcantarillado, generando beneficios directos para la poblacion ubicada en el area de
influencia.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS, REQUERIDOS PARA SU EJECUCION Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE
DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

2.1. OBJETO

“CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7 Y 8,
ENTRE CALLES 4Y 5, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”

2.1.1 Alcance del Objeto

El presente proceso contractual tiene por alcance la ejecucion de las obras civiles necesarias para
la optimizacién del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario ubicado en el sector comprendido
entre EN LAS CALLES 4 Y 5, ENTRE CARRERAS 7 Y 9, Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE
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CALLES 4 Y 5 del municipio de Pauna, Boyaca, con el propésito de restablecer su capacidad
hidraulica, garantizar el adecuado manejo y evacuacién de las aguas lluvias y mitigar las
afectaciones que actualmente se presentan sobre la infraestructura urbana y los predios aledafios.

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debera ejecutar, de conformidad con los
estudios, disefios, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, planos, normas técnicas aplicables
y demas documentos que hacen parte integral del proceso de seleccidn, entre otras, las siguientes

actividades:

e Localizacion, replanteo y ejecucion de las actividades preliminares requeridas para el

desarrollo de la obra.

e Excavaciones y demas actividades necesarias para el retiro de la infraestructura deteriorada

y la preparacion del terreno.

e Suministro, transporte e instalacion de la tuberia, accesorios, estructuras y demas elementos
que conforman el sistema de alcantarillado pluvial, de acuerdo con las especificaciones

técnicas del proyecto.

e Construccion de pozos de inspeccion y demas obras complementarias necesarias para

garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

e Ejecucion de rellenos, compactaciones, conformacion de la estructura de soporte de la
tuberia y demas actividades requeridas para asegurar la estabilidad y durabilidad de la

infraestructura.

e Implementacién de las medidas de manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo,
sefalizacion preventiva y demas obligaciones derivadas de la normatividad vigente.
¢ Realizacion de las pruebas, verificaciones y controles de calidad necesarios para garantizar

el correcto funcionamiento de la infraestructura construida.

e Entrega de las obras debidamente terminadas, funcionando y recibidas a satisfaccion por la
supervision y el Municipio de Pauna, incluyendo los planos récord, memorias, informes y

demas documentos exigidos contractualmente.

Como resultado de la ejecucion del contrato, el municipio contara con un sistema de alcantarillado
pluvial y sanitario optimizado, con capacidad para conducir de manera eficiente las aguas lluvias y
servidas generadas en el sector intervenido, reduciendo el riesgo de inundaciones, filtraciones y
afectaciones a las viviendas circundantes, mejorando las condiciones sanitarias, ambientales y de
seguridad de la comunidad de los tramos viales intervenidos, y contribuyendo a la sostenibilidad de

la infraestructura de saneamiento basico del municipio.

2.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS - CLASIFICACION UNSPSC

El objeto y/o alcance esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica

a continuacion:

cODIGO DESCRIPCION

30111500 Concreto y Morteros

72101500 Servicios de apoyo para la construccién
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151100 Servicios de construccion de plomeria
72152700 servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152900 servicios de montaje de acero estructural
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Palacio Municipal Centro
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2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM CONDICIONES
ITEM | REF DESCRIPCION INICIALES
GOBER
UND CANT
1 ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 4
1.01 | 2.01.64 |[LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 80,00
102 | 30207 |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL[ .. 49,50

COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE
1.03 3.02.05 |ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO M3 3,00
LIBRE HASTA 5 KM.)

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M.

104 | 5.01.08 | 1125 00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

105 | 50126 | 2 ANTARLADG PVC boge ML 80,00
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA.

106 | 3.02.04 | \|NCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 4,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN

107 | 5.01.03 | CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION.| UND 3,00
(D = 1.00 M.)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

108 | 3.03.15 |RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO| M3 91,80
LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON

109 | 40104 | 3 ANGHA VIBRADORA M3 21,60
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M.

110 | 5.0110 | <3750 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND 1,00
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M.

1411 501.07 | 11,50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND 1,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR

1121 312.03 | gE| TO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM | 1.570,86

COSTO DIRECTO
AlU
TOTAL
2 ALCANTARILLADO CALLE 4 ENTRE CARRERA 8 Y 7
2.01 | 2.01.64 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 81,00
202 | 30207 |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN WMATERIAL| . 45.45

COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE
2.03 3.02.05 |ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO M3 1,00
LIBRE HASTA 5 KM.)

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M.

204 | 501.08 | 11500 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
205 | 50126 | X CANTARILLADO PVC D=8" ML 81,00
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA.
206 | 3.02.04 | INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 8,75
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN
2.07 | 5.01.03 | CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION.| UND 2,00
(D =1.00 M.)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
2.08 | 3.03.15 |RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO M3 98,37
LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON
2.09 | 4.01.04 | 5 CiA VIBRADORA. M3 21,87
Palacio Municipal Centro PORD® ¢
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 de planeaciégn
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR

210 | 312.03 | 5ELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM | 1.660.45
COSTO DIRECTO
AlU
TOTAL
3 ALCANTARILLADO CALLE 5 ENTRE CARRERA 8 Y 9
3,01 | 2.01.64 [LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 20,00
302 | 30207 |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL| . 1350

COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE
3,03 3.02.05 |ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO M3 2,00
LIBRE HASTA 5 KM.)

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M.

304 | 5.01.08 | 11200 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

305 | 50126 | ; ANTARILLADG PVC Dugr ML 20,00
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA.

3,06 | 3.02.04 | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 1575
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN

3,07 | 5.01.03 |CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION.| UND 1,00
(D =1.00 M.)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

3,08 | 3.0315 |RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO| M3 28,08
LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON

309 | 40104 | ND L AR M3 8,28
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR

31 | 31203 | 5uE| TO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM | 510,44
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80

311 | 20208 |00 NGLNE TAPA) UND 4,00
CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200

312 | 50204 |MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE| UND 4,00
CONEXION).

3,13 | 2.01.71 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 13,44

COSTO DIRECTO
AlU
TOTAL
4 RED PLUVIAL CALLE 5 ENTRE CARRERA 7Y 9

4,01 | 201.64 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 209,00

4,02 | 2.01.71 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 57,90

403 | 30207 |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERAL| .- 53,64

COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE
4,04 3.02.05 |ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO M3 2,00
LIBRE HASTA 5 KM.)

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M.

405 1 5.01.08 | 7 500 M.). (NO INCLUYE ARQO Y TAPA). UND 5,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

4,06 | 5.01.30 | o CANTARILLADO PVC D=16" ML 149,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

4,07 | 5.01.27 | A CANTARILLADO PVC D=10" ML 60,00
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA.

4,08 | 3.02.04 (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 40,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN

4,09 | 5.01.03 | CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION.| UND 5,00
(D=1.00 M.)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

4,1 3.03.15 |RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO M3 162,30
LIBRE HASTA 5 KM.)

@
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Palacio Municipal Centro

RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON

411 | 40108 | 5 ANCHA VIBRADORA. M3 47,43
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR

412 | 312.03 | gE| TO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM | 2.942,67
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES

413 | 50214 |INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA| UND 10,00
PLASTICA TRAFICO PESADO).
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)

414 | 50301 | \\/pPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 291
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

415 | 31012 | REFUERZO 60000 PSI 420 MPA KG 243,00

COSTO DIRECTO
AlU
TOTAL
5 RED PLUVIAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 5Y 4

501 | 2.01.64 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 57,00

5.02 | 2.01.71 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 11,58
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL

503 | 3.02.07 | coMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 16,20
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE

504 | 3.02.05 |ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO| M3 2,00
LIBRE HASTA 5 KM.)
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M.

505 | 501.08 | 11500 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

506 | 50129 | A CANTARILLADO PVC D=14" ML 45,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

507 | 501.27 | A CANTARILLADO PVC D=10" ML 12,00
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA.

508 | 3.02.04 | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 17,82
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN

509 | 5.01.03 |CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION.| UND 1,00
(D = 1.00 M.)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

51 | 3.0315 |RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO| M3 46,14
LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON

511 | 4.01.04 | S ain L AR M3 13,59
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR

512 | 31203 | gE| TO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM | 838,47
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES

513 | 5.02.14 |INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA| UND 2,00
PLASTICA TRAFICO PESADO).

COSTO DIRECTO
AlU
TOTAL
6 RED PLUVIAL CARRERA 7 ENTRE CALLE 4Y 5

6,01 | 2.01.64 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 117,00

6.02 | 2.01.71 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 30,24
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL

6.03 | 3.02.07 | coMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 29,16
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE

6,04 | 3.02.05 |ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO| M3 2,00
LIBRE HASTA 5 KM.)
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M.

6.05 | 5.01.08 | 11200 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). Ui 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

6,06 | 5.01.30 | A CANTARILLADO PVC D=16" - 81,00
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SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

6.07 | 5.01.27 | A\l CANTARILLADO PVC D=10" ML 36,00
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA.

6.08 | 3.02.04 | |NCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 36,45
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN

6,09 | 5.01.03 | CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION.| UND 2,00
(D =1.00 M.)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

6,1 3.03.15 |RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO M3 88,02
LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON

6,11 | 4.01.04 | 5y ci A VIBRADORA. M3 26,19
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR

612 | 31203 | guELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM | 1.604,26
SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES

6,13 | 5.02.14 |INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA| UND 2,00
PLASTICA TRAFICO PESADO).

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de
obligatorio cumplimiento, las cuales se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No. 1
FICHA TECNICA de los presentes estudios previos la cual forma parte integral de los mismos.

2.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO

El presente proyecto cuenta con los siguientes permisos y licencias, los cuales se encuentran
vigentes a la fecha y expedidos por las autoridades y organismos competentes:

1. Licencia Ambiental, No aplica, segun el decreto 2820 de 2010, decreto 1469 de 2010.
2. Servidumbre, Si aplica.
3. Concesion de aguas, No aplica

La intencién de la administracién es realizar estas actividades mencionadas segun las normas
técnicas existentes para de esta manera poder brindar el servicio efectivamente a la comunidad.

2.5 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUANDO EL
CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION.

No aplica.
2.6 PLAZO DE EJECUCION, VIGENCIA y LIQUIDACION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato, hasta el 28 de diciembre de 2026, contados a partir de la
firma del acta de iniciacion del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por el
Municipio, previa la expedicién del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y la
verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del
contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando
corresponda.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucién del contrato mas el término
establecido para su liquidacion.

NOTA: en el evento en que el plazo de ejecucion supere el 31 de diciembre del afio vigente debera
solicitarse el tramite de la respectiva Vigencia Futura.

2.6.1. LIQUIDACION
Palacio Municipal Centro - A AN AN
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El contrato se liquidara en los términos y plazos legales correspondientes.

2.7 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el proceso de seleccion se establece de la siguiente manera:

El presupuesto oficial para el proceso de seleccion, incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.)
Administracién Imprevistos y Utilidad, cuando a ellos hubiere lugar, y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal legales, costos directos e indirectos es la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($489.279.034,61). M/CTE.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal
N0.2026100017 de fecha 14/10/2026

El presupuesto oficial para el proceso de seleccion se distribuye asi:

No FECHA CODIGO RUBRO VALOR
2.3.2.02.02.005.05 .
Alcantarillados

1.2.4.6.00 e
40 ey

2026100017 | 14-10-2026 1288 SANEAMIENTO / $ 499.000.000,00
4003020 VIVIENDA, CIUDAD Y
16 TERRITORIO / VI

TOTAL $ 499.000.000,00

En cuanto a los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones aplicables en el municipio para este
tipo de contrato, se tienen los siguientes:

IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y TARIFA
CONTRIBUCIONES
Estampilla adulto mayor 4%
Estampilla procultura 1%
Contrato de construccion 2%
Fondos de vigilancia y seguridad 5%
Reteica 71000
Estampilla Projusticia 2%
Tasa Pro Deporte 2%

2.7.1 VALOR DE ADJUDICACION
La adjudicacion del contrato sera por el valor final de la oferta.
2.8 FORMA DE PAGO

El pago se realizard mediante actas parciales, teniendo en cuenta que debe cumplirse lo siguiente:
No se entregaran anticipos, solo se pagara por cantidades de obra ejecutadas y efectivamente
certificadas por el supervisor del Contrato, teniendo en cuenta que la primera acta se efectuara una
vez se haya ejecutado minimo el 30% del valor del contrato, para el acta final debe quedar minimo
el 10% del valor total del contrato, y los pagos se realizaran previa presentacion de la factura con
todos los soportes que aseguren que las obras fueron ejecutadas acorde a las condiciones exigidas
y a entera satisfaccion del supervisor.

Palacio Municipal Centro S AL LA X
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n‘ | de planea(idgn
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail: y gestion
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Cédigo Postal: 154801
.



FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 2019.01.01

ADMINISTRACION 2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 Pégina 15 de 97

Asi mismo el contratista para cada pago requerira de la certificacion en el cumplimiento de sus
obligaciones parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos laborales de sus
empleados. Cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por
el revisor fiscal.

El pago sera cancelado por medio de la secretaria de Hacienda, previos los descuentos de ley. En
caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Union Temporal, para efectos del pago, éste
debera informar el nimero del NIT, a nombre del Consorcio o Unién Temporal, asi como efectuar la
facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unién Temporal.

El Municipio de Pauna sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de
seleccion y bajo ningun motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaia de los documentos requeridos
para el pago, el término para este efecto s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se
presenten en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos exigidos en este pliego
de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El Municipio, cancelara el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la
Secretaria de Hacienda, de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, facturados y
recibidos a satisfaccion por el Supervisor o Interventor designado, segun corresponda, siempre y
cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacion exigida en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

El Municipio efectuara los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente,
previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o
Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soportes ante
el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias
legales que establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el numero del
contrato objeto de facturacion; b) Acreditacion conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento
del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pension,
aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, y
Administradora de Riesgos Laborales; c) la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida
por el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al
contratista y d) el Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acomparian los documentos requeridos
para el pago, el término para éste solo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya
aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Los pagos se efectuaran por intermedio de la Secretaria de Hacienda, mediante consignacion en las
cuentas que indique el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago
supone la prestacion real y efectiva de la contraprestacion pactada.

Para el registro de las cuentas bancarias el Contratista debera informar por escrito al Municipio, el
numero de la cuenta, anexando una certificacion de la entidad bancaria en la que conste quién es el

cuentahabiente, su identificacion, el numero, el tipo de cuenta y si a la fecha esté.activa.
Palacio Municipal Centro
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2.9 LUGAR DE EJECUCION O SITIO DE ENTREGA

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en el municipio de
Pauna — Boyaca.

El contratista debera ejecutar las obras objeto del contrato en los lugares indicados por la
administracion municipal en la jurisdiccion del municipio de Pauna area urbana. Todos los costos de
mano de obra calificada y no calificada, transporte, cargue y descargue de materiales, disposicion o
alquiler de equipos y herramientas necesarios para el desarrollo idéneo de los trabajos en los sitios
indicados correran por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos
dentro del valor total de la propuesta, razén por la cual no aceptara reclamaciones del Contratista
por estos conceptos.

2.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.10.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a) Realizar oportunamente las obras anteriormente descritas dentro del plazo y las condiciones
que le indique el Municipio.

b) Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y
a la propuesta hecha al Municipio.

c) Garantizar la calidad de las obras a realizar, segun la propuesta del contratista.

d) Para entregar el pago, el contratista debera aportar el original de la factura o cuenta de cobro,
la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde se estipulen todos los
servicios prestados, cantidades, valor unitario, valor total e impuestos a cargo.

e) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existird ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.

f) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido
en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios.

g) Mantener actualizado su lugar de notificacion durante la vigencia del contrato y cuatro meses
mas, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma para la
suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

h) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el
Municipio.

i) De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con sus obligaciones frente
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y efectuar los aportes a la Caja
de Compensacion Familiar respectiva, al SENA y al ICBF, debera aportar copia que acredite
el pago de los soportes a sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal o representante legal.

j)  Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de
autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relacion con el objeto del presente contrato.
En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione
gastos o costos no previstos, éstos seran a cargo de EL CONTRATISTA.

k) Presentar al supervisor del contrato, un informe mensual/periédico sobre las actividades
realizadas durante la ejecucién del mismo.

[) EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacion que pudiere serle impuesta al Municipio
por cualquier violacion de la ley en la ejecucién del contrato.

m) EL CONTRATISTA prestara los servicios de manera independiente, esto es, sin
subordinacion laboral, utilizando los recursos logisticos propios de su actividad.

2.10.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
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1. Realizar las actividades objeto del presente proceso, de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el presente estudio, en el lugar sefialado por el supervisor del
contrato.

2. Atender todas las solicitudes que haga el supervisor, quien informara del funcionamiento
defectuoso o la presencia de fallas en los elementos, las veces que sea necesario durante
la vigencia de la garantia.

3. Efectuar la sustitucion de las partes defectuosas.

4. Coadyuvar con la Administracion Municipal para que el objeto del contrato se cumpla y
garantizar que éste sea de la mejor calidad.

5. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la propuesta presentada por
el proponente seleccionado.

6. Informar al supervisor del contrato o la Alcaldia Municipal sobre las posibles modificaciones
o0 cambios en las condiciones o especificaciones de la compra, exponiendo las alternativas
mas economicas y ventajosas para la administracion municipal.

7. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existird ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio de Pauna.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido
en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios.

211 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

2.11.1 La supervision del contrato sera ejercida por la Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios y/o
la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas o quien desarrolle sus labores.

El supervisor debe ejercer un control integral técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al momento de
la celebracién del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
supervisor. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al supervisor con copia al MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACA), antes de proceder a ejecutar
las ordenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de
dichas 6rdenes se derivan perjuicios para el MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACA).

Si el Contratista rehtsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificaciéon no surte ningun efecto dentro de un
plazo de cinco (5) dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacion a MUNICIPIO DE PAUNA
(BOYACA) para que este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse,
como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del
transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

2.11.2 Necesidad de contar con interventoria

No aplica.

2.11.3 Obligaciones Generales del Supervisor o interventor
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Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria
del Municipio FM -116.

2.11.4 Obligaciones Especiales del Supervisor o Interventor

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882
de 2018, el Manual de Supervision e Interventoria del Municipio FM -116 y demas normas que
regulan la supervision o interventoria de los contratos estatales, el Supervisor o Interventor debera
cumplir, como minimo, las siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato de obra:

1. Ejercer el seguimiento integral, técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo sobre la ejecucion del contrato, verificando el estricto cumplimiento del
objeto contractual.

2. Verificar que la ejecucion de las obras se desarrolle conforme a los estudios y disefios
aprobados, planos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, cronograma de ejecucion,
normas del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —
RAS vigente, normas técnicas colombianas aplicables y demas documentos que hacen parte
del proceso contractual.

3. Verificar la correcta localizacién y replanteo de las obras antes del inicio de las excavaciones
y autorizar su ejecucién uUnicamente cuando se cumplan las condiciones técnicas
establecidas.

4. Supervisar permanentemente las excavaciones, entibados y demas actividades
constructivas, verificando la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las
medidas de seguridad industrial.

5. Verificar que la tuberia de PVC, accesorios, materiales de relleno, concretos y demas
insumos empleados en la obra cumplan las especificaciones técnicas.

6. Controlar la correcta instalacion de la tuberia de alcantarillado pluvial, verificando
alineamiento, pendientes, cotas de instalacion, juntas, nivelacion, cimentacion, rellenos y
compactaciones, garantizando el adecuado funcionamiento hidraulico del sistema.

7. Inspeccionar la construccién de los pozos de inspeccién y demas estructuras hidraulicas,
verificando dimensiones, profundidades y demas elementos contemplados en el proyecto.

8. Controlar el cumplimiento del cronograma de ejecucion e informar oportunamente a la
entidad cualquier atraso, desviacion o situacion que pueda afectar el plazo, costo o calidad
del proyecto, proponiendo las medidas correctivas correspondientes.

9. Revisar, medir y verificar en campo las cantidades de obra realmente ejecutadas antes de
autorizar cualquier pago, certificando Unicamente aquellas actividades ejecutadas conforme
a las especificaciones técnicas.

10. Revisary aprobar las actas parciales de obra, actas de mayores y menores cantidades, actas
de suspension, reinicio, prérroga, modificacion, recibo final y liquidacion, cuando haya lugar,
acompafandolas del respectivo concepto técnico.

11. Impartir por escrito las instrucciones técnicas necesarias para garantizar la correcta
ejecucioén del contrato y realizar seguimiento al cumplimiento de las mismas.

12. Verificar que el contratista mantenga vigente durante toda la ejecucion las garantias
contractuales, permisos, autorizaciones y poélizas exigidas.

13. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social integral, aportes
parafiscales y afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales del personal vinculado a
la obra.

14. Verificar la implementacion de las medidas de manejo ambiental, el adecuado manejo de
residuos de construccion y demolicion (RCD) y demas impactos derivados de la ejecucion
de las obras.

15. Informar inmediatamente a la Entidad cualquier situaciéon técnica, financiera, juridica o
administrativa que pueda generar incumplimientos, reclamaciones, mayores costos o
riesgos para el contrato, emitiendo las recomendaciones correspondientes.

16. Abstenerse de autorizar actividades no previstas contractualmente sin que exista el
correspondiente soporte técnico, juridico, presupuestal y la aprobacion de la Entidad.
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17. Verificar que al finalizar las obras se realicen las pruebas de funcionamiento del sistema de
alcantarillado pluvial, comprobando el adecuado flujo hidraulico y la correcta operacion de la
infraestructura construida.

18. Exigir al contratista la entrega de los planos récord, memorias de construccion, registros
fotograficos, actas y demas documentacion técnica requerida para el recibo final de la obra.

19. Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza de la supervision o interventoria que
resulten necesarias para asegurar la correcta ejecucion, calidad, estabilidad, funcionalidad
y recibo a satisfaccion de la obra

2.12 CLAUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

2.12.1. CLAUSULAS SANCIONATORIAS. El contrato incluira CLAUSULA DE MULTAS hasta por
el 10% del valor del contrato, y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, como tasacién anticipada de
perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.

2.12.1.1.PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial
al objeto o0 a las obligaciones principales o accesorias emanadas del contrato, el Municipio previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto
administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada
como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que el Municipio imponga
multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pactara con las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento
para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion
de la obligacién principal o accesoria; (ii) EI vencimiento del plazo constituira en mora al contratista,
sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte del Municipo; (iii) El valor
de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se compensara de las sumas adeudadas por el Municipio al
CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro
coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la
ingjecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio al Municipio o le ha producido beneficio al
contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

2.12.1.2. MULTAS. En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista, el Municipio, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley
1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado impondra multa equivalente al (1%) del valor
del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de
la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicion de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no
genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento del
plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento
alguno por parte del Municipio; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas
por el Municipio al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o
a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondra por el simple retardo en el cumplimiento de
alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no
ha inferido perjuicio al Municipio o le ha producido beneficio al contratista.

2.12.2. CADUCIDAD ESPECIAL: Si algun directivo del CONTRATISTA oculta o colabora en el pago
de la liberacion de un secuestro de un funcionario o empleado del mismo, o de una de sus filiales, el
Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea
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cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el
Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93)

Asi mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley
418 de 1997, el Municipio mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo
efectiva la clausula penal pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion
alguna a favor del contratista.

2.12.3. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION. Los
costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del
Proceso, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a las
mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

2.12.4. COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. Para la presentaciéon de la OFERTA
ECONOMICA los Proponentes deben tener en cuenta que los valores ofertados deben incluir la
totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato, y cumplir de manera
satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de ejecucion establecidas
en el Pliego de Condiciones, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga
tributaria y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas
responderan cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacion
artificialmente bajas, con el propésito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

3. MODALIDAD DE SELECC!ON DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Efectuado el andlisis, se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION ABREVIADA
MENOR CUANTIA de que trata la Ley 1150 de 2007, en el literal b., del numeral 2. del articulo 2.,
reglamentada por el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Los bienes y/o servicios a contratar se consideran de caracteristicas técnicas uniformes por cuanto
son de comun utilizacién con especificaciones técnicas y patrones de desempeiio y calidad iguales o
similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su
adquisicion y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 delarticulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, sean
aplicables.

Finalmente, se deja constancia que se efectud la consulta en la pagina WWW. COLOMBIACOMPRA
EFICIENTE el dia 02 de Mayo de 2026 sobre los Acuerdos Marco de Precios vigentes y no existe uno
suscrito para los bienes o servicios a adquirir de caracteristicas técnicas uniformes requeridos que se
establecen en los presentes estudios y documentos previos.

4. ANALISIS ECQN()MICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 1082 de
2015, se debe hacer el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis
de riesgo.
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La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece
que el analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta.
C. Estudio de la demanda.

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
sefiala que los Estudios Previos deben contener el valor estimado del contrato y la justificacion de
este.

4.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

Teniendo en cuenta los principios de planeacion y seleccion objetiva, la Alcaldia Municipal de Pauna,
adelanté el andlisis del sector donde se podra evidenciar el estudio del sector relativo al objeto del
proceso de contratacion.

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la entidad y a obtener
el mayor valor por el dinero publico, por lo que a través de este instrumento y en cumplimiento de la
obligacién legal de la Alcaldia Municipal de Pauna de analizar el mercado relativo al objeto del
proceso de contratacion, se procede a desarrollar el analisis del sector alrededor del objeto del
proceso siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal — Colombia
compra Eficiente.

Que, la actual Administracion Municipal de Pauna se ha impuesto como uno de sus propdsitos, en
el marco de su Plan de Desarrollo Municipal “PAUNA PUERTA VERDE, ES EL MOMENTO DE LA
GENTE”, se asume el reto de un gobierno amplio y participativo para la comunidad Paunense, que
tiene como premisas el desarrollo integral, econémico, un medio ambiente sostenible y un enfoque
social, donde el mayor compromiso es el bienestar de la comunidad, que nos permita avanzar en la
implementacién de un modelo propio para el cambio y el manejo de lo publico, basado en los valores
y principios del ser humano, la legalidad, justicia y equidad para todos.

Que, para alcanzar ese propdsito, se formulan estrategias cuyo eje define los proyectos prioritarios
que se deben adelantar durante la vigencia del Plan de Desarrollo Municipal. El presente documento
soportara la contratacién de los proyectos y estudios necesarios para la “CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS
CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7Y 8, ENTRE CALLES 4Y 5,
DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA” y en el cual se analizara el contexto general del mercado
del sector de construccién, su comportamiento tanto a nivel nacional, como local y departamental,
su participacién en el Producto Interno Bruto y demas aspectos.

Que, el municipio de Pauna en la proyeccién de su plan de desarrollo ha estado atento a los cambios
que se generan constantemente en la normatividad para garantizar una efectiva gestion publica.

Que, el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia establece que “al municipio como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

Que, la Alcaldia Municipal de Pauna realiz6 y presento el proyecto “CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS
CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7Y 8, ENTRE CALLES 4Y 5,
DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA” el cual fue viabilizado mediante el SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACION (SGP) para la ejecucion del mismo, cuya meta corresponde al mejoramiento
de sistemas de alcantarillado a cargo de la unidad de servicios publicos.
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La ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7 Y 9,
Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE CALLES 4 Y 5, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”
permitira restablecer y optimizar la capacidad hidraulica del sistema de alcantarillado pluvial y
sanitario, garantizando la adecuada captacién, conduccion y evacuacion de las aguas lluvias y
servidas generadas en el sector intervenido.

Con la ejecucion de las obras de optimizacion y ampliacion de las redes de alcantarillado pluvial y
sanitario previstas en el proyecto, se mejoraran las condiciones de captacion, conduccion y
disposicion de las aguas de escorrentia superficial y de las aguas residuales generadas en el sector
intervenido. La construccion de nuevos tramos de red pluvial, estructuras de inspeccion y sistemas
de captacion permitira controlar y conducir adecuadamente los caudales de escorrentia,
disminuyendo la ocurrencia de acumulaciones y encharcamientos sobre la infraestructura vial y las
areas urbanas aledafas.

De manera complementaria, la optimizacién de la red de alcantarillado sanitario permitird garantizar
una adecuada recoleccién y conduccion de las aguas residuales mediante la instalacién de nuevos
tramos de tuberia y estructuras de inspeccion, hasta su interconexion con la red sanitaria existente.
Esta intervencion contribuira a mejorar las condiciones de saneamiento basico del sector, reduciendo
situaciones asociadas a deficiencias en la conduccion de aguas residuales y favoreciendo
condiciones adecuadas de salubridad y habitabilidad para la poblaciéon beneficiaria.

Asimismo, la implementacion de redes pluviales independientes permitira fortalecer la separacion
funcional e hidraulica entre las aguas lluvias y las aguas residuales, favoreciendo el adecuado
funcionamiento de cada sistema y disminuyendo el ingreso innecesario de caudales pluviales a la
red sanitaria. La conformacion de una estructura de drenaje jerarquizada, mediante los tramos
aportantes de las carreras 7.2 y 8.2 hacia la calle 5.2 y su posterior conduccion hacia el colector
ubicado en la carrera 9.2, permitira mejorar la continuidad hidraulica y la capacidad de respuesta del
sistema ante eventos de precipitacion.

Desde el componente econdmico, la intervencion contribuira a proteger la infraestructura vial y
urbana frente a los efectos asociados al manejo inadecuado de las aguas superficiales,
disminuyendo la necesidad de intervenciones correctivas y de atenciéon de contingencias derivadas
de deficiencias en las redes existentes. Adicionalmente, la ejecucién del proyecto generara demanda
temporal de mano de obra, materiales, transporte y servicios relacionados con las actividades de
construccion, aportando a la dinamica econdémica local.

En materia ambiental, el proyecto permitira mejorar el manejo y conduccion de las aguas pluviales y
residuales, reduciendo condiciones que puedan generar acumulacion de aguas, afectaciones sobre
el espacio publico y deterioro de las condiciones sanitarias del entorno. Durante la ejecucion de las
obras se deberdn implementar las medidas de manejo correspondientes para el control de
excavaciones, disposicién de materiales y residuos, manejo de maquinaria, proteccién de las redes
existentes y recuperacion de las areas intervenidas.

Finalmente, la ejecucion del proyecto fortalecera la infraestructura de saneamiento basico del
municipio de Pauna, mejorara las condiciones de funcionalidad, operacion y mantenimiento de las
redes de alcantarillado y contribuira al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del sector
intervenido. En consecuencia, se prevé un impacto social, econémico y ambiental favorable,
asociado al mejoramiento de la prestacién del servicio publico de alcantarillado, la reduccién de
riesgos derivados de deficiencias en el drenaje y el fortalecimiento de la infraestructura urbana del
municipio.

4.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El presente estudio de sector tiene como objetivos:
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* Realizar un analisis de la oferta y demanda del sector permitiendo conocer las caracteristicas
fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado que cuentan con
la capacidad de suplir la presente necesidad de contratacion y determinar las variables
financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de seleccion,
garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva.

* Identificar y justificar la pertinencia y oportunidad de adelantar un proceso de seleccion
abreviada de menor cuantia.

» Considerar la viabilidad de la contratacion de acuerdo con las necesidades reales del
proyecto, tanto técnicas como econdémicas.

» Identificar los riesgos previsibles que puedan afectar la contratacion de la optimizacion del
alcantarillado pluvial y sanitario, como medida para mitigar los impactos técnicos,
financieros, juridicos, ambientales, prediales, sociales y climaticos que puedan incidir en el
desarrollo del contrato, definiendo su adecuada asignacion entre las partes y las acciones
necesarias para prevenir o reducir sus efectos durante la ejecucion contractual.

» Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los bienes y
servicios a adquirir.

En consideracion de lo anterior, y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de
Desarrollo, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacion a través de una estrategia
coordinada y efectiva para abordar los retos ambientales y sociales relacionados con el cambio
climatico, asegurando asi la sostenibilidad y el bienestar de la poblacién local.

4.3 ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

La actividad econdémica del pais se divide por sectores econémicos. Cada uno de ellos hace parte
de una actividad econdmica cuyos elementos o productos tienen caracteristicas en comun y se
diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion,
es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto

La division economia clasica se estructura asi:

e Sector primario: También denominado sector agricola, engloba aquellas actividades
econémicas que se relacionan con la obtencion de bienes y productos que provienen
directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, que no ha obtenido
ninguna conversion.

La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector agricola), y se
define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias para la obtencién de productos
vegetales a través de su cultivo.

e Sector secundario: El segundo de los sectores econémicos de Colombia segun la division
clasica, es el sector secundario (industrial). La caracteristica principal de este sector es que
de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de
transformar las materias primas obtenidas del primer sector (agricola).

El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. Dentro de este
sector encontramos actividades econdmicas como: la mineria, la construccion, las actividades
textiles, etc.

e Sector terciario: El tercer sector econdmico es el de prestacion de servicios, e incluye las
actividades que tienen relacion con este fin. Asi, incluye las actividades que ofrecen/prestan
algun tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general).
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Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, la ensefianza, el
comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc.

Se trata de un sector importante para que la economia fluya. Asi, resulta imprescindible su correcto
funcionamiento para que los sectores econdmicos de Colombia ya mencionados resulten mas
productivos.

El sector de servicios o sector terciario se compone de las areas de la economia tales como:

1) Comercio al por mayor y al por menor

2) Transporte y Almacenamiento

3) Alojamiento y servicios de comida

4) Informacion y Comunicaciones

5) Actividades financieras y de seguros

6) Actividades inmobiliarias

7) Actividades profesionales, cientificas y técnicas

8) Actividades de servicios administrativos y de apoyo

9) Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria

10) Educacion

11) Actividades de atencién de la salud humana y de asistencia social

12) Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion

13) Otras actividades de servicios personales

14) Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio

15) Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

El objeto del presente proceso que proyecta la Alcaldia Municipal de Pauna es: “CONSTRUCCION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS
CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE CALLES 4Y 5,
DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA” hace parte del sector secundario de la economia.

Asi mismo, segun la clasificacion ClIU, Rev. 4 A.C. (2020), la actividad optimizacion del
alcantarillado pluvial sanitario, se encuentra en las SECCION F CONSTRUCCION, CLASE 4220
y 4290 tal como se indica a continuacion:

Seccion F
Division Grupo | Clase Descripcion
Division 41 Construccion de edificios
411 Construccion de edificios
a1 Construccion de edificios residenciales
4112 Construccion de edificios no residenciales
Division 42 Obras de ingenieria civil

421 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
422 4220 Construccion de proyectos de servicio publico

429 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
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4.4 ASPECTOS ECONOMICOS
Para realizar este estudio del sector se consultaron las siguientes fuentes en internet:

Camacol

Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
Sistema Integrado de Informacion Societaria (www.siis.ia.supersociedades.gov.co)
Camara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues aumentan la productividad y competitividad de
las ciudades, ademas de tener impactos positivos en el comportamiento del mercado laboral.

El sector de la construccion de obras civiles es una de las actividades mas dinamicas de la economia
colombiana, y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores
economicos. En este tipo de inversiones, las empresas constructoras son un soporte fundamental y
objetivo para la correcta toma de decisiones en el desarrollo del proceso, toda vez que brinda el
conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, asi como el juicio independiente y la
experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del proyecto.

En razén a que las obras civiles se encuentran ligadas a la expansién del comercio y una mayor
oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional, la inversién en obra civil se hace
imprescindible para consolidarla competitividad de la region frente a otras economias.

El sector de la construccion cumple un papel importante en la economia colombiana, cuya
importancia radica en sus efectos positivos sobre la capacidad para estimular la inversion, el
crecimiento y el fortalecimiento productivo.

De este modo se puede ver el sector de la construccién como activador de muchos otros sectores,
principalmente de aquellos de los cuales se requiere insumos, los cuales al estar inmersos afectaran
positivamente a la generacién de empleo y de valor.

4.5 PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSTRUCCION

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel
urbano como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de
equipos de construccién; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados
con la ingenieria civil, como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la
construccion de obras civiles de infraestructura, la inversiéon se determina principalmente por
proyectos infraestructura vial y transporte, ademas de los sectores de comunicacién y energia.

4.5.1 AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Aeronautica Civil - AEROCIVIL

4.5.2 GREMIOS Y ASOCIACIONES

Palacio Municipal Centro

o
deloi d
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n‘ RIEMED ¢
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail: y gestion

alcaldia@pauna-boyaca.gov.co
Cédigo Postal: 154801


http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.siis.ia.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/

FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL Version: 10

Fecha: 2019.01.01

ADMINISTRACION 2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 Pagina 26 de 97

Cémara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

4.6 CRECIMIENTO ECONOMICO

El crecimiento econdmico de los ultimos tres afos ha estado muy por debajo del potencial del pais,
limitado por la baja ejecucién del gobierno, la alta incertidumbre regulatoria, el deterioro de las
relaciones publico-privadas, la interrupcion de algunos programas oficiales, y el ataque permanente
a algunos sectores econdmicos, en donde los objetivos del gobierno han pasado por encima de la
estabilidad y el desarrollo a largo plazo del pais.

En efecto, para 2023 apenas alcanzamos un crecimiento de 0,7%, y en 2024 el PIB se ubicé en
1,6%. Para 2025 se observa un avance moderado, con un crecimiento de 2,8% en los primeros
nueve meses del afio impulsado por el consumo, el cual ha mostrado un desempefio mejor al
esperado dado un ingreso histérico en remesas por un valor de USD 10.854 millones hasta octubre
de 2025, lo que representa un crecimiento de cerca del 12% en el afo; y también por los altos precios
internacionales del café, que a octubre alcanzé un valor histérico de USD 402 centavos por libra,
pero este dinamismo no ha sido suficiente para impulsar el crecimiento potencial del pais.

Colombia: crecimiento econémico (%)
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Fuente: Cuentas Nacionales. DANE

Fuente: ANDi, balance 2025 y perspectivas 2026

Por el lado de la oferta, los resultados han sido mixtos. En los primeros tres trimestres de 2025 las
actividades econdémicas que registraron un crecimiento positivo fueron: entretenimiento (9,4%),
comercio, transporte y alojamiento (5,1%), administracion publica, salud y educacion (4,4%),
agropecuario (4,1%), finanzas y seguros (3,5%), industrias manufactureras (2,1%) actividades
inmobiliarias (2,0%), informaciéon y comunicacion (1,8%), actividades profesionales y cientificas
(1,3%) y suministro de energia, gas y agua (0,7%). Por su parte, las actividades que registraron tasas
negativas fueron: minas y canteras (- 7,2%), y construccion (-2,7%).
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En las actividades primarias la agricultura repunta, entre otras cosas, gracias a los altos precios
internacionales del café y del cacao, a los esfuerzos de los productores por mejorar la productividad
por la via de la renovacién de plantaciones, al comportamiento favorable en el costo de los insumos
en el mercado internacional, tanto para el sector agricola como el pecuario. No obstante, aun
persisten grandes obstaculos en el sector especialmente en la provision de bienes publicos
esenciales como vias terciarias, distritos de riego; en seguridad juridica en propiedad y uso de la
tierra y en seguridad fisica. Ademas, los retos en materia de diversificacion de la canasta
agroexportadora, acceso a financiamiento y a la formalizacion laboral se mantienen.

Mientras que la mineria ha registrado una caida severa por dos afios consecutivos. Esto es
particularmente critico ya que la seguridad energética es la base fundamental para que una
economia se desarrolle, crezca, atraiga inversiéon y genere el mayor numero de empleos posible.

La construccién, por su parte, atraviesa una situacion mas compleja: la actividad residencial
mantiene una caida pronunciada (-8,1%), lo que no solo afecta directamente al sector, sino que
arrastra a toda la cadena. Por su parte, la infraestructura ha tenido un crecimiento significativo en los
ultimos dos afos, alcanzando un crecimiento de 9,5% en los primeros nueve meses del 2025. Este
repunte en obras civiles obedece principalmente a hitos especificos, como el avance de la primera
linea del Metro de Bogota y el cierre de proyectos 4G, mas que a una expansion generalizada del
sector, en donde las intervenciones en rios, vias terciarias, aeropuertos regionales y corredores
férreos han sido puntuales y limitadas, sin consolidar proyectos estructurales que mejoren de manera
sostenida la competitividad y la conectividad. La infraestructura enfrenta diversos desafios, tales
como un rezago estructural por menores presupuestos, retrasos regulatorios, falta de estabilidad
normativa en materia de contratacion, licencias, y esquemas de asociacion publico-privada,
inseguridad, y una transicion incompleta hacia concesiones 5G.

Se tiene, entonces que en el Ultimo trienio el crecimiento ha estado impulsado por los servicios, en
particular el sector de entretenimiento y comercio, seguido de la administraciéon publica, salud y
educacion. La concentracion del crecimiento en servicios y consumo plantea el reto de diversificar la
base productiva. Es necesario que el crecimiento se extienda hacia sectores productivos estratégicos
que fortalezcan la estructura econémica del pais.

Colombia: crecimiento econémico por sectores

Ao 2024 Enero - septiembre 2025
Entretenimiento 32 Entretenimiento I 04
Obras Civiles e 11,7 Obras Cviles 9,0
Comercio, transporte, alojamiento 1,4 Comercio, transporte, alojamiento I 51
Admén piblica, salud, educacién " 33 Admoén piblica, salud, educacién . 44
Agropecuario I 30 Agropecuario Bl 41
Finanzas y Seguros 0,4 Finanzas y seguros Il 35
PIB 1,6 PIB 2,8
Industria 2,1 1 Industria 21
Actividades inmobiliarias 1,9 Actividades inmobiliarias 2,0
Informacién y comunicaciones 08 1 Informacién y comunicaciones 1,8
Act. Prof y cientificas -0,1 Act. Prof y cientificas 1,3
Electricidad, gas, y agua 1,9 Electricidad, gas, y agua 0,7
Construccion 1,9 Construccion 2,7 R
Act. Esp para la construccion 1,5 Act. Esp. para la construccion -3,5 Il
Mineria -5,0 I Mineria -7,2 [N
Edificaciones 25 W Edificaciones -8,1 NN

Fuente: Cuentas Nacionales, DANE.
Fuente: ANDi, balance 2025 y perspectivas 2026
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PRODUCTO INTERNO BRUTO

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variaciéon anual).

¢ Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Trimestral

20261/ 20261/

2025”1 20251V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1,4 -05
Explotacién de minas y canteras -0,1 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 26 03
Construccién -54 -46
Comercio al por mayor y al por menor® 29 0,2
Informacién y comunicaciones 13 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliarias 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2,2 05
Administracion pablica, defensa, educacién y salud® 57 13
Actividades artisticas, dg entretenimiento y recreacion y otras 32 14

actividades de servicios”

Valor agregado bruto 2,2 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 2,2 0,6

Construccioén

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)
. Serie ajustada por
S
.e':! efecto estacional y
original T
Actividad econémica < 10
Anual Trimestral
2026™-1/ 20261/
2025""-1 20251V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 6 56
obras de ingenieria civil® ' ‘
Construccion -54 -4,6

Fuente: DANE.PIB T

Asi mismo, de acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Boletin Técnico de
Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), con corte a junio 06 de 2025, indica:

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)
Informacién cuarto trimestre de 2025

Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
Cuarto trimestre (2024-2025P)

Il Cuarto trimestre 2024 [l Cuarto trimestre 2025
10 8,6

6.3
5
24 2,3 .
j— —
o N 03
s Z 26

-6,7

Variacion (%)
o

PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
dela (Total area causada) obras civiles
construccién (precios constantes)

Fuente: DANE.IEAC

Indicadores Macroeconémicos
Producto Interno Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumenté en 2,3%
con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 2,6%
en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las
edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 6,3% vy el
de las actividades especializadas decrecio en 2,7%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025° (IV trimestre)
Variacién Anual (%) Variad p ! les (Precios Constantes) ' .
2019 - WV 2025 - IV min. max.
PB
23 . 31 23 -167 184
24 O
Valor agregado construccion -26 . 49 26 435 218
-12 0
Valor ado edificaci - - -
A%0r agregado edificacones 6'5- 16 . 65 408 254
2z N .
Valos b iviles** -
alor agregado obras civiles 63 - . . - . 455 o
42 1 !
Valor agregado actividades 27 B ) 2 X
especializadas** a5 - -55 2.7 -45.1 274

2025 (V Trim)
2024 (V Trim)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre—
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Peru registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de
Colombia que presentd un crecimiento de 2,3% y Mexico presentd 1.8% en contraste con el cuarto
trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2024 para Peru de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para
Colombia se registré una variacion negativa de 2,6%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2020 (IV trimestre) — 2025P (IV trimestre)

Valor agregado de la PIB Variacién anual (%) (Precios Constantes) Valor agregado de la :.onstrn:cuon Variacién anual (%)
Variacién anual (%) PIB construccién (Precios Constantes)
Variacién anual (%) | 2020 - Iv 2025-V min. méx. | 2020-IV 2025-1v  min. méx.
Colombi: 3 ~ :
olombia 23 [ | T | I AN 23 33 184 | 261 [N~ 26 261 28
24 | | 12 1 J . y
Peri 32 90 A \
- - -17 32 -17 411 16,8 I\ 90 -7 2112
s EE e | N N
México 1, 43 A
2 . . -35 f\\ 179 -35 22,7 -85 /\\ /I 43 -85 392
03 | s9 Il . SN~

IV trim 2025
IV trim 2024
Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perd), INEGI (México)

Empleo

En enero de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La
Construcciéon como rama de actividad econémica participd con el 6,8% de los ocupados. En enero
de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 1,4%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de
estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 697 miles de
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personas, que ademas presentaron una disminucion del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con
respecto a enero de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construcciéon 2024 - 2026° (enero)

Variacién anual (%)
Participacion

Variadié 1 (%
arincion anual (%) en el total (%) 2024 2026 min. max.
(Ene) (Ene)
14 | A~
Poblacién ocupada total 25 \ ,/ 7 \/”\\ 14 -0,7 4,7
4,0 I \//\/ A~
, A A
y y so TR A A AN AN
Poblacion ocupada en construccion 37 \J\ AT NV 59 -89 148
30 | 65 [ | =~ LY -
Poblacién ocupada en construccion en 13 -54 I 3,0 l /\ — A
¢ ! ¢ 32 / \ AW 54 -89 28,1
ciudades y areas metropolitanas 16,7 - 32 l NS LS / A\

ene-26
ene-25
Fuente: DANE. GEIH.

Indicadores de oferta
Produccion de Cemento Gris

En enero de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 992.056 toneladas, con un
aumento de 3,1% respecto a enero de 2025.

Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)

Enero 2022 - enero 2026°

1.500.000 50,0
[\ 40,0
300 g
1.000.000 = — F
o B 8 a
P e g 200 g
.g § g 8 a 00 ‘g‘
1
L]
00 é
o 200
5| = c|s/g 8 Y 255 o &2 ol sle 8|5 s s|¢e
§€| 512185822 8823322 &oéng&g 253283 HEERE 2358 ‘ a8
2022 2023 2024 2025 2026
Mes - Aiio
B Produccion  ===Variac6n Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.

Produccion
Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral

Durante 2025, la produccion anual per capita de cemento gris fue 265,3 kilogramos por habitante
con un aumento de 2,9%, con respecto a la produccion de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos por
habitante.
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Grafico 6. Produccion y variacion anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional
2010 - 2025°

300,0 281,7 w9 20,0
2704 2699 :
2668 259,4 2582 264,1 2653

257,8
2476 14,8

4; 15,0
250,0 2419 2428 251

215,6

200,0

150,0

100,0

Variacién porcentual %

-11,0

Kilogramos/habitante (kg/hab)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Afios

Produccién anual per capita ——@ Variacion produccién per cépita

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL.

Para el cuarto trimestre de 2025, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 71
kilogramos por habitante presentando una disminucién de 1,8% con respecto a la produccion del
trimestre anterior que fue de 72 kilogramos por habitante.

Grafico 7. Produccion y variacion trimestral per capita (kilogramo/habitante)
Total Nacional
2015 (1l trimestre) — 2025P (IV trimestre)

Variacién porcentual %

Kilogramos/habitante (kg/hab)

Produccion trimestral per capita —Variacion trimestral produccion per cdpita

Fuente: DANE, GEIH, ECG.
Produccion de Concreto Premezclado

En diciembre de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 596.396 metros cubicos y registré
una disminucién de 2,8% con relacion a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado
principalmente por las variaciones de la produccion anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del
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Cauca -24,3 y Bogota -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variacion
total. La produccion de concreto premezclado se concentré en Bogota con 35,4%, algunos

departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 14,5% y Antioquia con 12,0%.
Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto

premezclado segin departamentos (metros cubicos)
2024~ 2025° (diciembre)

Variacién anual (%) (Pmi::::“ih ; Participacién (%)
-2,8 [

Total
-6.0

Cundinamarca -250 [ | 19 || 58 |
-44 03 76

Valle del Cauca -243 [ ] 16 [ | 50 1
193 15 64

Bogota* -43 | 16 [ | 354 [ |
131 39 360

Boyaca -386 ] 08 [ ] 13 |
n7 03 21

Bolivar 78 | 04 | 50 |
990 25 53

Tolima 164 | 03 | 18 |
219 05 21

Atisntico 11 01 | 91 1
275 32 89

Antioquia 22 02 | 120 [ ]
155 20 4

Magdalena 684 [ | 14 [ | 37 |
-6,1 01 21

Santander 306 B 14 ] 63 1
281 7 47

Resto* 58 | 08 ] 145 [ |
-180 28 133

2025 0ic* [l

2024 (Dic)®

Fuente: DANE, EC.

Indicadores de demanda
Despachos de Cemento Gris

En el mes de enero de 2026 se despacharon 951.080 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representd un aumento de 6,9% con respecto a enero de 2025. Este resultado se
explico principalmente por el aumento en el canal de Comercializacion con 16,2% el cual aporté 9,6

puntos porcentuales a la variacion total.

Grafico 13. Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris

2022 - 2026° (enero)

Contribucién
(puntos porcentuales)

Variacién anual (%) Participacién en total (%)
Total 69 | |
2,6
Concreteras 52 W 189 [ | 18
53 221 1.2
Comercializacion 162 | 643 [ 96
23 59,2 13
Constructores y contratistas 85 W 1,5 [ | 11
-88 134 13
otros’ 50 [ | 52 | 03
209 53 14

ene-26 [

ene-25

Fuente: DANE, ECG.

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles
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En enero de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 2025.

Segun tipos de construccion, los grupos de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas presentd un
variacion mensual de 2,94%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil presentaron una variacion mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacion mensual de 2,65%, ubicandose estas
tres por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio

nacional.

Grafico 20. Variaciéon mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccién Total nacional

enero 2026P

35
30

25 2,40

20

05

M Variacion mensual (%) M Contribucion (p.p)

2,94
27N

265
221
125
0,56
015 026
‘ I

1,95

0,18
1

0,0
ICOCIV Total

Fuente: DANE, ICOCIV.

Carreteras, calles, Puertos, canales, Tuberias para la
vias férreas y pistas presas, sistemas de conduccion de gas deportivas al aire
de aterrizaje, riego y otras obras a larga distancia, libre y otras obras
puentes, carreteras hidraulicas lineas de de ingenieria civil

elevadas y tineles (acueductos) comunicacion y

cables de poder;

tuberias y cables

locales, y obras

conexas

Construcciones Construcciones en

minas y plantas
industriales

Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en relacion con el mes
de diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra con 8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos

1,32%.
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2024 - 2026P (enero)
Variacion mensual (%)
i6 1 (%) Contribucién (%) 2024 2026 min i
(Ene) _ (Ene)
1COCIV Total ot = 246 N F S 240 035 246
Mano de obra 872 - 150 - 481 . / 872 -0,01 872
3,68 [ | 0,62 [ | o o .
. 1,03 1 054 | |
Materiales 1.56 [ 083 ] 2,40 B 1,03 -077 240
212 [ | 018 | . . f
Transporte 140 I 012 | 192 . . TAY. 2,12 0,12 212
ot 0,81 | 010 | &
Magquinaria 238 B 029 I 1M TN B ) L 0,81 -0,15 238
1,32 | 0,07 | < & .
Equipos 079 I 004 173 — . 132 -0,67 219
Herramienta menor g;; % gg; 0,02 . - i ‘ _ S P 035 <019 084
Equipos especiales para -0,53 | 0,01 019 ; . : 053 140 093
obra -0,58 | -0,01 ' : v = - T . : ! :
ene-26 [N
ene-25 [

Fuente: DANE, ICOCIV.
indice de Precios del Productor

En enero de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presenté
una variacion mensual de 1,10%, respecto a diciembre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el
IPP para consumo intermedio presento una variacion mensual de 0,12%.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
Total nacional
2014 - 2026° (enero)
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Fuente: DANE, IPP.

INDICADORES
Indicador de Produccion de Obras Civiles13 (precios constantes)
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Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Producciéon de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 (I trimestre) — 2025P (IV trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registrd un
crecimiento de 6,3%, con relacion al cuarto trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo
Construcciones en minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 3,9% y finalmente el grupo
de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos
porcentuales a la variacion anual 6,3%.

Grafico 24. Variacién y contribucién anual del IPOC segtin tipos de construccién
2024 - 2025P (IV trimestre)

Contribucién

Variacién anual (%) (e

Total IPOC 63 I
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Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de 15,7 I 2,0 I
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas 65 0

3 1

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de -3,0 | -0,3 [
ingenieria civil -20,5 -2,5
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas -6,6 | -0,5 |
(acueductos) 20,3 15

IV-2025
IV-2024

Fuente: DANE, IPOC

Resultados mensuales (abril 2026 / marzo 2026)
Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC 'V 2.0 A.C.
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Grafico 1. Variacién mensual del ICOCIV segtin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Abril 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

En abril de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,83%, en comparacion con marzo de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles,
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,83%): Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(2,01%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,18%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,93%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) vy
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,41%),
se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Abril 2026
Codigo o Contribucién
iy . Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cPC porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y !.)istas de aterrizaje, 55,65 041 023
puentes, carreteras elevadas y tineles
530202 Puertos,. calna!es, presas, sistemas de riego y otras 578 0,93 005
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,01 0,38
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,49 0,05
- - aire i
530205 Cor'mstruc'cno’nesl erortnvas al aire libre y otras obras 9,63 118 011
de ingenieria civil
Total 100 0,83 0,83

Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos
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Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a marzo de
2026 se presentaron en: materiales (1,47%), equipos (0,22%) y transporte (0,21%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segtin grupos de costos
Total nacional

Abril 2026
Contribucion
Grupo Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 1,47 0,76
Herramienta Menor 2,14 0,06 0,00
Maquinaria 12,71 0,13 0,02
Equipos 6,18 0,22 0,01
Mano de obra 16,89 0,14 0,03
Transporte 8,89 0,21 0,02
Equipos especiales para obra 1,89 -0,10 0,00
Total 100,00 0,83 0,83

Fuente: DANE. ICOCIV.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)
Informacion primer trimestre de 2026

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al
primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas
y tuneles present6 un aumentoé de 11,5% y sumo 5,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes;
el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
registré un incremento en su produccion anual de 68,6% y aporté 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la
variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementé su produccion
en 22,2% y aport6 2,2 p.p. a la variaciéon anual (0.6%).

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)

B | trimestre 2025 | | trimestre 2026

10,6

10 75
: = .
, W oo

-5 l
-10
G -10,7

-15,5

Variacion (%)

Variacién anual Variacién doce meses Variacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC
Resultados generales
Variacién anual (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)
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Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025.

Graéfico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (I trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.
Variacion y contribucion anual por tipo de construccion (I trimestre 2026pr / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al
primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas
y tineles present6 un aumentoé de 11,5% y sumo 5,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes;
el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
registré un incremento en su produccion anual de 68,6% y aporté 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la
variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementé su produccion
en 22,2% y aport6 2,2 p.p. a la variaciéon anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), contrajo su produccién en 49,3% y rest6 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el
grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccion en 30,7% y resto
6,6 p.p. a la variacion anual.
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2026°" / | trimestre 2025

Variacién anual Contribucién a la variacién total
(porcentajes) (puntos porcentuales)

Tipo de construccién

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles 15

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 68,6

530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y

cables locales, y obras conexas 222
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) -49,3
530204 Construcciones en minas y plantas industriales -30,7

Fuente: DANE, IPOC.

Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version
2.1 A.C (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en
su produccion con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases registraron
descensos en su produccion.
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Tabla 1. Variacién y contribuciéon anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtn
tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

| trimestre 2026 / | trimestre 2025

53211-53212
53213
53221
5322

Total 530201
53231-53233
53232
53234
Total 530202
53241
53242

53252
53253-53251

Total 530203

53261
53262

Total 530204

53270
53290

Total 530205

Tipo de construccion

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES

Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
Pistas de aterrizaje

Puentes y carreteras elevadas

Taneles

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterizaje, puentes, camreteras elevadas y tineles

Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos
Puertos, vias navegables e instalaciones conexas

Sistemas de riego y obras hidrdulicas de control de inundaciones
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas (acueductos)

Tuberias de larga distancia

Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables)
Cables locales y obras conexas

Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales

Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

Construcciones en minas
Centrales eléctricas

Construcciones en minas y plantas industriales

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento
Otras obras de ingenieria civil

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil

Variacion anual

06

133
637
-357
1354

s

442

-768
46

493

37
610
17

481
248

-30,7

660
691

(porcentajes)

:
.

-.
| | =

07
41

48

Contribucion a la variacion anual  Contribucién a la variacién anual del

total grupo
(pp) (pp)
|
120 ’
04 !
28 ‘
18 i
[

104
582

Fuente: DANE, IPOC.

Indicadores de mercado laboral
Total nacional mensual

Para abril de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada
en el mismo mes de 2025. La tasa global de participacion se ubicé en 64,7%, lo que significd un
aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupacion
fue 59,1%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio
anterior (58,1%).
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Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
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Fuente: DANE, GEIH.
Poblaciéon ocupada segin rama de actividad, mes abril 2026

En el mes de abril de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.277 mil
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron
Administracién publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana (1,0 puntos
porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Actividades artisticas, entretenimiento,
recreacion y otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segin rama de actividad

Total nacional

Abril (2025 - 2026)

Total nacional
Rama de actividad

Abril 2025 Abril 2026 Distribucién %  Variacién Contribucién
2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.576 24.271 100 701

Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 3.084 3319 13,7 234 1.0
Construccion 1.547 1.700 70 153 0,6
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.891 2.039 84 148 0,6
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.788 1.902 78 114 0,5
Transporte y almacenamiento 1.766 1.828 75 62 03
Actividades inmobiliarias 290 334 14 43 0,2
Alojamiento y servicios de comida 1.865 1.895 78 30 0,1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.180 3.206 13,2 26 0,1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” 585 606 2,5 22 0,1
Industrias manufactureras 2.564 2.576 10,6 12 0,0
Actividades financieras y de seguros 417 391 16 -26 0,1
Informacion y comunicaciones 475 443 18 -32 0,1
Comercio y reparacion de vehiculos 4124 4.039 16,6 -85 04

Fuente: DANE, GEIH.

Poblaciéon ocupada segun posicidon ocupacional, mes abril 2026
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En abril de 2026, Obrero, empleado particular y Empleado doméstico fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional
con 2,1y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 2. Distribucion porcentual, variaciéon absoluta y contribuciéon a la variacion de la poblaciéi

ocupada seguin posicién ocupacional
Total nacional
Abril (2025 - 2026)

Total nacional

Posicién ocupacional

Abril 2025 Abril 2026 Distribucién % Variacién Contribucién
2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.576 24.277 100 701

Obrero, empleado particular 10.389 10.890 449 501 2,1
Empleado doméstico 613 757 31 144 0,6
Trabajador por cuenta propia 9.826 9.942 41,0 115 0,5
Patron o empleador 576 609 2,5 B3 0.1
Jornalero o Pe6n 749 755 3,1 6 0,0
Obrero, empleado del gobierno 975 931 38 -44 -0,2
Trabajador familiar sin remuneracion 440 385 16 -55 -0,2

Fuente: DANE, GEIH.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (abril)

2025

IPC total 0,66

Fuente: DANE, IPC

Variacion mensual Variacién afo corrido

e
0,78

! 3,30

Variacién anual

= 3
3,87 5,16 5,68

En abril de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,78%, la variacion afio corrido fue 3,87% vy la

anual 5,68%.

En abril de 2026 la variacion anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor que

la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explicd principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%) y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion

ordinaria del hogar (1,06%).
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ASPECTOS TECNICOS

Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas del proyecto y las demas aplicables segun la vigencia de estas
establecidos por la Alcaldia Municipal de Pauna, tal como queda definido en el presupuesto, los
disefos, planos, métodos y procedimientos constructivos y los analisis de precios unitarios.

Para el analisis del sector requerido para el contrato de optimizacién de redes de acueducto y
alcantarillado en el municipio de Pauna, Boyaca, se presenta la siguiente estructura técnica basada
en el comportamiento del sistema financiero colombiano a marzo de 2026:

Introduccion al Contexto Sectorial

El proyecto de optimizacion de redes en Pauna se ejecutard en un entorno de notable solidez
financiera. Al cierre de marzo de 2026, los activos totales del sistema alcanzaron los $3.632,3
billones, cifra que representa el 195,9% del PIB nacional.

Grafica 1. Activos totales del sistema financiero
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Como se observa en la Grafica 1, la estructura del sistema se apoya mayoritariamente en recursos
de terceros ($1.934,9 billones), lo que refleja una alta confianza de los ahorradores y una amplia
disponibilidad de liquidez para financiar el gasto publico y las obras civiles.

Esta solidez se complementa con una reactivacion real del crédito. Tras dos afios de contracciones,
la cartera bruta registré un crecimiento real del 3,5%.
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Grafica 4. Variaciones reales de la cartera total
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La Grafica 4 permite visualizar el punto de inflexién alcanzado en 2026. Este crecimiento sostenido
de la cartera bruta durante 11 meses consecutivos es un indicador clave para el contrato, ya que
asegura que los contratistas de obra publica cuenten con un mercado financiero dispuesto a otorgar
el apalancamiento necesario para la compra de materiales y ejecucion de andenes.

Los Proveedores de Infraestructura como Soporte Operativo

Para la viabilidad de este contrato, los proveedores de infraestructura juegan un papel critico al
garantizar la transparencia y valoracion del mercado.

Grafica 2. Composicion del portafolio de inversiones por tipo de entidad
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En la Grafica 2, se evidencia que los proveedores de infraestructura poseen una participacion
relevante en los recursos propios del sistema ($167,4 billones), superando incluso al sector
asegurador en volumen de activos de inversion, lo que ratifica su capacidad de respaldo institucional.
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La influencia de estos proveedores se materializa a través de entidades especificas que dan soporte
a la contratacion estatal:

e Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Deceval: Fundamentales para la custodia y
transaccionalidad de recursos.

o Calificadoras de Riesgo y Proveedores de Precios: Esenciales para determinar la salud
financiera de los entes territoriales y la valoracion justa de los activos involucrados.

Tabla 46. Principales cuentas de los proveedores de infraestructura
Cifras en millones de pesos

Marzo 2026

Tipo de
Intermediario

Inversiones y

Operaciones con Patrimonio Utilidades
Derivados

1.064.664 608.62 642256 25832
(AGD) 5 5 5.83
Administradores de si de
2257957 299.504 893.000 51.582
pago de bajo valor
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 736.632 499.422 578.873 25.630
Camara de Riesgo Central de
193.386.924 165933212 106.288 6.097
Contraparte
Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) 165309 32309 86320 10612
Calificadoras de Riesgo 52715 2.559 23938 2.120
Admin. de Depésitos Centralizados
197.889 36918 65717 14.138
de Valores (Deceval)
Autoregulador del Mercado de 21.175 14383 15628 1.032
Valores de Colombia (AMV) : i : :
Admin. de sistema transaccional de
67970 15219 26265 8816

divisas

Admin. de sistemas de negociacion

de valores y de registro de 16580 3.850 11482 382
operaciones sobre valores

Proveedores de precios para

. 16.564 0 7.838 1.116
valoracion

TOTAL 197.984.379 167.446.002 2457604 147358

Informacién de CUIF suieta a revisién por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de abril de 2026.

Sostenibilidad y Eficiencia del Sector

Finalmente, la rentabilidad de estas entidades asegura que el soporte técnico y financiero del sector
sea sostenible a largo plazo. Los proveedores de infraestructura presentan un ROA del 1,9% y un
ROE del 15,6%.
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ROE

Establecimientos de Crédito 1.33% 11,15% 1.40% 13,64%
Compainias de Seguros 3,1% 244% 1,7% 142%
Soc. Administradoras de Fondos de Pensiones y 9.6% 13.4% 11.8% 16.1%
Cesantias (AFP) ? y ’ ’
Soc. Fiduciarias 20.0% 29.0% 19.5% 28.8%
Soc. Comisionistas de Bolsas 7.95% 29,6% 43% 214%
Soc. Comisionistas de la BVC 7.74% 29.05% 4.1% 209%
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (SCBM) 1997% 47.44% 18,5% 37.8%
Proveedores de Infraestructura 02% 257% 0.3% 262%
Instituciones Oficiales Especiales* 33% 83% 1,1% 3,0%
[RENTABILIDAD (Sociedades) 1,67% 12,71% 1,43% 11,89%

Informacién de CUIF sujeta a revision por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de abril de 2026.

En la siguiente tabla, se muestra la informacion de los saldos de los activos, las inversiones, la
cartera, el patrimonio y las utilidades con corte a marzo de 2026. Adicionalmente, se incluye la
variacion real anual de cada cuenta, excepto para las utilidades, donde se presenta la variacién
absoluta respecto al mismo mes del afio anterior.

Tabla 1: Sector financiero colombiano.

Saldo de las principales cuentas
Cifras en millones de pesos y variaciones reales anuales

DO
2% 2% % Var.Abs*
1155.789.207 299%) 266878756 27%| 72621198  3.92% 123934227 -10.71%) 4025415 503812 18116152
|Aseguradoras 188.849.459 8.07%] 141.079.023 5.6% 99878 -27.8% 23.648.179 -L1% 796.535 (473.033)| 2668212
Proveedores de Infraestructura 197984379 -1557% 167.446.002 13.9% 0 0.0% 2457.604 -1.0%) 147358 8948 520222
|Soc. Admin. de Fondos de Pensiones y Cesantias (AFP) 9.746.890 4.14%] 7443879 6.5% 00 7240.164 6.5% 274877 68657 1.400.438
Prima media (RPM) 1612979 11.49%] 1424408 7.3 0 0.0% 987.069 4.7%) 122499 (56.167) 667.805
Intermediarios de valores 6913642 38.56% 4021252 44,89 0 0.0% 1476085 24% 73321 (17.984) 324952
'Soc. Fiduciarias 4.932.667 0.18%] 2510054 1% 0 00% 3442574 -14% 224851 7.569 923786
Instituciones Oficiales Especiales (I0E) 130801830 L% 60.759.808 -5.5%| 56655046 16% 48248213 8.6% 362215 (649.901)| 2531.098
|Sodiedades Especializadas en Depositos y Pagos
. ¥ Fage 743.102 38.00% 29.859 9.7% 0 00% 204.081 29.4%| -801 4335)|
SEDPE
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS 1697374156 0.74%) 651593038 2,29 201638196 83% 6026270 (612.434)| 27.152.694
[FONDOS ADMINISTRADOS - RECURSOS DE TERCEROS
Soc. 841033286 438% 315210589 s7%| 1977921 332% 575295095 5.9% 5.861.908 (2336.928) 32677.045
|Custodia (AUC)* 394.444.062 18.10%)
Fondos de pensiones y cesantias. 614.065.900 8.19%] 592322821 71% 0 00% 607162907 82% 3034219 2017563 60.021.318
[Fondos de prima media 17.972.044 L% 4353170 -1.8% 0 0.0% 11.188.761 3.0% 746375 195266/ $94.600
Fondos admin. por Intermediarios de Valores. 66.843.481 17,65%) 46.637.908 132% 3829494 202% 64.092917 19.6%) 2.366.207 (142.286)| 7.962.935
FVP admin. por Soc. Aseguradoras 536301 23.17% 486524 232% 0 00% 532311 22.9%| 1432 (3.040)| 22220
TOTAL FONDOS ADMINISTRADOS 1934895075 8.53%) 959011012 6.8% 1258271992 7.6%) 12010.141 (269.425)| 101578119
TOTAL SISTEMA FINANCIERO 3.632269.231 475% 1.610.604.050 3,00%| 1.469.910.187 5.0%] 18.036.411 (881.858) 128.730.813

Informacién de CUIF suieta a revision por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de abril de 2026.

ASPECTO TECNICO

Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollaran teniendo en cuenta los
Requerimientos Técnicos establecidos por la Alcaldia de Pauna. El contratista debera desarrollar las
actividades contempladas tanto con el alcance del objeto contratado como en las especificaciones
técnicas.

El contratista puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que
tienen como objetivo ilustrar a los que solicitan en un campo especifico, sobre estrategias que

permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos.
®
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¢CUAL ES LA DINAMICA DE CONTRATACION PARA LA “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE
CARRERAS 7 Y 9, Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE CALLES 4 Y 5, DEL MUNICIPIO DE
PAUNA, BOYACA”?

Con el fin de lograr el perfeccionamiento del objeto contractual se requiere contratar una persona
natural o juridica cuya actividad econémica sea coherente con el objeto contractual y cuente con la
experiencia necesaria para la ejecucién de este.

ESTUDIO DE LA OFERTA

La metodologia utilizada por Colombia Compra Eficiente proporciona un marco para la gestion
estratégica de abastecimiento, asegurando que las compras se realicen de manera €eficiente y
transparente.

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o
servicios a contratar en el presente proceso de seleccion, asi como sus principales caracteristicas,
evitar posibles riesgos de colusion y también poder establecer el poder de negociacion de los
proveedores, el cual esta relacionado con el numero de competidores presentes en el mercado y las
participaciones de cada uno dentro de la contrataciéon publica, el municipio, haciendo uso de la
informacion contenida en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP) y las
herramientas de visualizacion para analisis de la oferta y de la demanda, las cuales brindan un
analisis de datos de compra publica, datos y graficas de contratacion publica; por lo que se encontré
la siguiente informacion relacionada, tomando como referencia técnica los siguientes filtros en
relacion al objeto a contratar:

cODIGO DESCRIPCION

UNSPSC

30111500 Concreto y Morteros

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151100 Servicios de construccion de plomeria
72152700 servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152900 servicios de montaje de acero estructural
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Se realizé una revision en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia
Compra Eficiente, filtrando la oferta mediante una busqueda histérica de las contrataciones
realizadas en las plataformas SECOP Il y SECOP I con objetos similares al del presente estudio.
En los registros mas recientes relacionados con los cédigos UNSPSC relacionados anteriormente,
se identificé lo siguiente:
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GASTO MENSUAL Y GASTO ANUAL

Valor Total
Gasto Mensual $76.312.203.261.024 Gasto Anual

$3 bill. $20 bill.  S8.57 bill. $12.98 bill.$15,01 bill. $13,83 bil$9,02 bill. $13,29 bil

2021 $15 bill
$2 bill.
20| | 5
o
~ stobi
o
$1bill =
$5 bill.
2026
5 & &° $0 bill.
2018 2019 2020 2021 20
Afo
Afio 92020 2021 2022 ©2023 92024 ©2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_
CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL Y GASTO ANUAL
Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 198,529 Cantidad de contratos - Anual
10 mi i 3403 mil 4586mild4 98 mil  2825mil 21,74 mil 2572 mi
5 mi

Cantidad de contratos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

40 mil
20 mil
\ 2023/ | 1
202¢€ I
@ o Y of N - 0 mil
: y ¥ 201

Afo
Ao 92020 ©2021 92022 ©2023 @2024 2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_
VALOR ESTIMADO TOTAL POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES
Valor Contratacién Nimero de Proveedores Nimero de Contratos

$76.31 bill. 83.24 mil 198,53 mil

Valor Total Estimado por Proveedor

@ Vzlor Total Estimado @Numero de Contratos

. 400
i £
“;“ c
o
o s1 bill. o
~
S 200 S
= 2
5 £
= EEEEE E
- - - . - L1 :lLC - D
H : 3 3 3 3 i 3 | i O : 3 3 i 3 3 3 = w L : : 3 3 3 3
% =z 5 = & b < 5 o 3 s S o & =& Nog v =
255059%“ HE228220z808 288z E353Z9280%094%
=208 =023z 2282280 Ea & 320 zz=250=zF5=20¢2 2
==>pgbBEoz5 =RPE=zZ=EzERE A Ao %z > o S8 z2¥2p2 <20
=3 n0 =z =3 4 EZZZ 0 =& = 22 Y=xX ~ =02 T =2 =2=4=
Z20¢ = Z -2 3% ZE =23 =3z S 20 = ) ZOoO=EE=z=5 4 E
Z5z398%" 0EZE:3Z3 E224E>33¢g35c5=208822535s¢8%
& 2 Y= = ol u ZF 8 - REZ 253 9] = z 2 3
Eé%:‘:‘i,@g 2 2533893 E%E’oaéz%c‘:isgczzi@'%‘ z 2
= 5:;53 o T uz I g ;:SQ‘QC:@_.‘»;_‘V.5§OS'_\J ‘5:
< o222 & 88=zcE£0034 5E0FS23Z0Q3£ZE5%3y-22¢c%&0
= “w % 50 = S ==52g= s 22 2EE58=zg2 VY = == =g ¥
- = 4 5 =2 = Q =z = 5 = Q- y= A Q = A=
[w] Z o 05 o O FE2L=0Q0Q E8 Q62200480 0 & Z Q < < Q
= O = = = Y S = A B U EQ0 X g2 ==24 = = cZ S22
= = = N = ] o )
= v _ B8 ] O 0w = = F—zu%Qtjz [ [o] E% -1
- =g =9 h oY =05 ¢ = w - =
£ z3%=%2 9§ 959© Q8 = =2¥Q8 vEz28 &=z ¥ 558E35Q
Prov_nombre

VALOR ESTIMADO TOTAL POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y NUMERO DE
CONTRATOS POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

360
2 |
185 ]

5 5 |__oa |

3 3 |__100_]

3 3

a @ EMPRESA DE DESARROLL | 96 |
| _o¢ |
I
83|

UNIVERSIDAD NACIONAL DE coomsia [IIEEEN
50 bil $1bi 0 200 400

Namero de Contratos

Valor Total Estimado

CANTIDAD Y VALOR DE CONTRATOS CON PROVEEDORES PRULARES

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
6668 (4.7%) $9.3 bill. (19,04%)

Tipo: @ No es plural @Proponente plural Tipo: @No s plural @ Proponente plural

VALOR TOTAL ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCION

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

o $39,57 bill.
$40 bill.
Modalidad de Seleccion
o ®Conc o Méritac
¢ - Concurso de Méritos
o $30bill.
£ @ Contratacion directa
=1
I $22,07 bill. @ Licitacion obra pablica
© . . .
< 320 bill @ Licitacion Pblica
= IO
= 514,65 bill. ® Minima cuantia
™ P - .
= @ REgimen Especial
$10 bill.
@ Scleccion Abreviada de M...
@ Seleccion abreviada subast...
$0 bill.
Competitiva Directa Especial

Modalidad general

VALOR ESTIMADO POR ENTIDAD
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Valor Total Estimado por Entidad

@ Valor Total Estimado @NuUmero de Contratos
o
o
£ s4uil
E
@
w
£ 20
32 bi
o
=
—
2
=
$0 bill

)
3
Nimero de Contrates

0 mil

Entidad

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor

7210 - Servicios de mantenimiento y 19599 $3.517.343.786.734 461%
reparaciones de construcciones e
instalaciones

1 7215 - Servicios de mantenimiento y 258  $208.107.935.166 0,27%
construccién de comercio
especializado
8110 - Servicios profesionales de 7932 $3.217.850.333.187 422%
ingenieria
8310 - Servicios publicos 6237 $1.626.056.443.435 2,13%
Total 34026 $8.569.358.498.522 11,23%

Aiio

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos

COMPORTAMIENTO CONTRATACION POR BIENES Y SERVICIOS DE UNSPSC

Participacién Contratos

27199 $6.444.137.579.336 8,44% 19353 $6.952.129.186.346 9.1%
421 $309.545.088.430 0,41% 370 $518.591.236.370 0.68%
11021  $4.853.581.340.537 6,36% 10130 $5.160.761.875.033 6.76%
7215 $1.370.645.805.957 1,80% 5134 $2.377.825.868.499 3.12%
45856 $12.977.909.814.260 17,01% 34987 $15.009.308.166.248 19,67%

14530 $6.547.068.415.568

7210 - Servicios de mantenimiento y
reparaciones de construcciones e
instalaciones

381 $373.946.621.441

7215 - Servicios de mantenimiento y
construccion de comercio
especializado

8110 - Servicios profesionales de 10656  $5.084.851.091.517
ingenieria

D 8310 - Servicios publicos 2679 $1.826.824.643.129
Total 28246 $13.832.690.771.655

Ao

Qlasificador de Bienes y Servidios - Familia

8,58% 10109 $4.486.580.017.532 5,88%

0,49% 358 $290.854.454.289 0,38%
6,66% 8315 $3.418.250.008.180 4,48%
2,39% 2960 $820.717.731.363 1,08%
18,13% 21742 $9.016.402.211.364 11,82%

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones 13174 $6.321.021.598.530 8.28%
de construcciones e instalaciones

7215 - Servicios de mantenimiento y construccién 344 $823.410.655.984 1,08%
de comercio especializado

8110 - Servicios profesionales de ingenieria 9078 $4.317.574.426.252 5.66%
8310 - Servicios publicos 3125 $1.826.134.778.093 239%
Total ‘ 25721 $13.288.141.458.859 17,41%

ANALISIS DE LA DEMANDA

La metodologia utilizada por Colombia Compra Eficiente proporciona un

3705 $2.153.327.483.545 2,82% 107669 $36.421.608.067.591 47,73%
65 $239.654.145.736 0,31% 2197 $2.764.110.137.416 3,62%
3191  $889.640.666.627 1.17% 60323 $26.942.509.741.333 35,31%
990 $335.770.044.208 0,44% 28340 $10.183.975.314.684 13,35%
7951 $3.618.392.340.116 4,74% 198529 $76.312.203.261.024  100,00%

marco para la gestion

estratégica de abastecimiento, asegurando que las compras se realicen de manera €eficiente y

transparente.

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o
servicios a contratar en el presente proceso de seleccion, asi como sus principales caracteristicas,
evitar posibles riesgos de colusion y también poder establecer el poder de negociacion de los
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proveedores, el cual esta relacionado con el niumero de competidores presentes en el mercado y las
participaciones de cada uno dentro de la contratacion publica, el municipio, haciendo uso de la
informacion contenida en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP) y las
herramientas de visualizacion para analisis de la oferta y de la demanda, las cuales brindan un
analisis de datos de compra publica, datos y graficas de contratacion publica; por lo que se encontrd
la siguiente informacion relacionada, tomando como referencia técnica los siguientes filtros en
relacion al objeto a contratar:

cODIGO DESCRIPCION

UNSPSC

30111500 Concreto y Morteros

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151100 Servicios de construccion de plomeria
72152700 servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152900 servicios de montaje de acero estructural
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Se realizé una revision en la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia
Compra Eficiente, filtrando la oferta mediante una busqueda histérica de las contrataciones
realizadas en las plataformas SECOP Il y SECOP I con objetos similares al del presente estudio.

En los registros mas recientes relacionados con los cédigos UNSPSC relacionados anteriormente,
se identificé lo siguiente:

GASTO MENSUPi_ Y GASTO ANUAL
Valor Total
Gasto Mensual $ 76.306.618.465.815 . Gasto Anual

$76.31 billS89,77 bil$99.77 ... S99.77 hilg99.77 LillS76,31

o 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afo

Valor Total

Ao ©2020 2021 2022 @2023 92024 2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_

CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL Y GASTO
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Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 198.454 Cantidad de contratos - Anual
10 mil ) 198,45 ..285,58 ... 285,58 mik8S5,58 mil285,58 mil 198,45 mil
w40 mil
j=
=
£
- S
ami
2020| | S
2022 E 20 mil
2023 | E
~
[
0 mil ‘ 2026
PLAIC N S P R LN PP R
e : ) ¥ o~ e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 "040
Afio
Afio ©2020 2021 92022 2023 2024 2025 ®2026 Fuente @SECOP_| @SECOP.

VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC

Valor Total Estimado por Familia

@Vzlor @Contratos

2_Familia
COMPORTAMIENTO CONTRATACION POR BIENES Y SERVICIOS DE UNSPSC (POR FAMILIA

Ao 2020 2021

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

T 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones 19599 $3.517.343.786.734 461% 27199 $6.444.137.579.336 8.45% 19353  $6.952.129.186.346 9.11%
de construcciones e instalaciones

7 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 7932 $3.217.850.333.187 422% 11021  $4.853.581.340.537 6,36% 10130 $5.160.761.875.033 6,76%

7 8310 - Servicios publicos 6237 $1.626.056.443.435 2,13% 7215 $1.370.645.805.957 1.80% 5134 $2.377.825.868.499 3,12%

D 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién 258 $208.107.935.166 027% 421 $309.545.088.430 0.41% 370 $518.591.236.370 0,68%

de comercio especializado
ota 34026 $8.569.358.498.522 11,23% 45856 $12.977.909.814.260 17,01% 34987 $15.009.308.166.248 19,67%

CQlasificador de Bienes y Servicios - Familia

D 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones 14530 $6.547.068.415.568 8,58% 10109 $4.486.580.017.532 5.88% 13174 $6.321.021.598.530 8,28%
de construcciones e instalaciones
D 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 10656 $5.084.851.091.517 6,66% 8315 $3.418.250.008.180 4,48% 9078 $4.317.574.426.252 5,66%
¥ 8310 - Servicios publicos 2679 $1.826.824.643.129 2,39% 2960 $820.717.731.363 1,08% 3125 $1.826.134.778.093 2,39%
T 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién 381 $373.946.621.441 0,49% 358 $290.854.454.289 0,38% 344 $823.410.655.984 1,08%
de comercio especializado
Total 28246 $13.832.690.771.655 18,13% 21742 $9.016.402.211.364 11,82% 25721 $13.288.141.458.859 17,41%

T 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 8,28% 3650 $2.149.966.239.334  2.82% 107614 $36.418.246.823.380  47,73%
instalaciones

@ 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 5,66% 3177 $888.103.652.221 1,16% 60309 $26.940.972.726.927 35,31%

¥ 8310 - Servicios publicos 2,39% 984  $335.083.507.616 0.44% 28334 $10.183.288.778.092 13,35%

@ 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado ‘ 1,08% 65 $239.654.145736  0.31% 2197  $2.764.110.137.416  3,62%
Total ‘ 17,41% 7876 $3.612.807.544.907 4,73% 198454 $76.306.618.465.815  100,00%

VALOR ESTIMADO TOTAL Y EL NUMERO DE CONTRATOS POR LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES DE LA REGION
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Departamento estandar Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota

ORIGEN DE PROVEEDORES Y EL 'VALOR TOTAL ESTIMADO POR MODALIDAD DE
SELECCION

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
@Valor @Contratos

Modalidad de Seleccién

@ Concurs:

$30 bill

Valor
Contratos

$14,65 bill

Valor Total Estimado
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Origen Modalidad aeneral

En el presente proceso de contratacion podran participar personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras, ya sea de manera individual o bajo las modalidades de consorcio o unién temporal,
legalmente constituidas y con capacidad para contratar con el Estado, cuyo objeto social o actividad
economica guarde relacion directa con la ejecucion de obras de infraestructura de saneamiento
basico, construccion, rehabilitacion, optimizacion o mejoramiento de redes de acueducto y
alcantarillado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

De acuerdo con el analisis del sector, se evidencia que existe una amplia oferta de empresas
constructoras y profesionales del sector de la ingenieria civil y la ingenieria sanitaria con experiencia
en la ejecucion de obras de infraestructura para sistemas de alcantarillado y drenaje pluvial, quienes
cuentan con la capacidad técnica, administrativa, financiera y organizacional para desarrollar el
objeto contractual denominado “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9,
Y EN LAS CARRERA 7 Y 8, ENTRE CALLES 4 Y 5, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA”.

Asi mismo, se identifica la existencia de un mercado competitivo conformado por contratistas
especializados en la construccion y optimizacion de redes de alcantarillado, instalacion de tuberias,
construccion de pozos de inspeccion, movimiento de tierras y ejecucion de obras complementarias
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de saneamiento basico, lo cual permite prever la participacion de un nimero plural de oferentes y
garantiza condiciones adecuadas de competencia durante el proceso de seleccion.

Historicamente, el Municipio de Pauna ha adelantado procesos de contratacion relacionados con la
construccion, reposicion, optimizacion y mejoramiento de la infraestructura de acueducto,
alcantarillado y saneamiento basico, evidenciando la existencia de contratistas con experiencia en
este tipo de obras y la participacion de diversos proponentes en procesos similares, como se
presenta a continuacion:

ANO ENTIDAD OBJETO N°. PROCESO VALOR
CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE
MUNICIPIO
ALCANTARILLADO URBANO SAMC-012-
2021 gSYZACLANA - | SEGUN  PMAA  EN  EL 2021 $260.628.000,00
MUNICIPIO DE PAUNA
DEPARTAMENTO DE
BOYACA
CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO QUE
MUNICIPIO EP(\) ngAﬁArA%LEingOII:E \I/El,': SAMC-005
2025 gSYZACLANA ~ | NACIONAL SOBRE LA 2025 $397.803.664,76
CARRERA 7 — ESTADIO, DEL
MUNICIPIO DE PAUNA
BOYACA
CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA
ELIMINACION DE
VERTIMIENTOS SECTOR
ENTRE LAS CALLES CUARTA
MUNICIPIO Y TERCERA Y ENTRE LAS SAMC-009-
2025 | DE PAUNA - | CARRERAS PRIMERA Y 2025 $332.477.988,60
BOYACA SEGUNDA, BARRIO EL TOPO,
Y  CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO PARTE ALTA
URBANIZACION VILLA
ESPERANZA, DEL MUNICIPIO
DE PAUNA, BOYACA
OPTIMIZACION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Y
MUNICIPIO ADECUACION DE ANDENES SAMC-008-
2026 | DE PAUNA - |EN LA CALLE 6 ENTRE 2026 $143.135.059,00
BOYACA CARRERA 5 Y CARRERA 3,
PERIMETRO URBANO DEL
MUNICIPIO DE  PAUNA,
BOYACA
PRIMERA FASE DE LA
MUNICIPIO
OPTIMIZACION A SAMC-009-
2026 QSYZACLANA " | SUMIDEROS Y POZOS DE 2026 $123.942.198,66
INSPECCION DE LOS
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Se llevé a cabo una revisién exhaustiva de los procesos de contratacion publicados en el SECOP |
y SECORP I, focalizandonos en aquellos que presentan similitudes con el objeto del presente estudio.
A continuacion, se detallan los contratos identificados, cuyo objeto igual y/o similar comparables.
Estos contratos fueron seleccionados por su relevancia o referencia valiosa para el analisis
comparativo de este proceso:
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ANO ENTIDAD OBJETO N°. PROCESO VALOR
ALCANTARILLADOS
SANITARIO Y PLUVIAL, DEL
AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PAUNA,
BOYACA

NUMERO
ENTIDAD |MODALIDAD|  DE OBJETO CUANTIA
PROCESO
CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION Y
, MEJORAMIENTO DE LAS
MUNICIPIO DE | SELECCION | o |REDES DE ACUEDUCTO Y
GUACAMAYAS, | ABREVIADA | “gapc. | ALCANTARILLADO EN | $291.540.944,82
S ovson YAS |DE MENOR | SPM . |ALGUNOS SECTORES DEL ’
CUANTIA MUNICIPIO DE
GUACAMAYAS
DEPARTAMENTO DE
BOYACA
CONSTRUCCION DE
TRAMOS DE RED DE
, ALCANTARILLADO
SELECCION SANITARIO, PARA
oA PE|ABREVIADA | 2AMS | UNIFICACION DE $
DA DEMENOR | MZO10 |VERTIMIENTOS ~ EN  EL| 199,326,588.39
CUANTIA MUNICIPIO DE  BOAVITA
BOYACA EN CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE VERTIMIENTO
CONSTRUCCION DE UN
SISTEMA DE
EMPRESAS | SELECCION ALCANTARILLADO A LO
PUBLICAS DE|ABREVIADA | SAMC- |LARGO DE UN TRAMO EN EL $
BOYACA SA |DEMENOR | 0012026 [CENTRO POBLADO 'EL| 403,055694.28
ESP. CUANTIA LIBERTADOR DEL
MUNICIPIO DE  TASCO,
BOYACA.
AMPLIACION DE
, ALCANTARILLADO
SELECCION SANITARIO DEL MUNICIPIO
oA DF| ABREVIADA | SEME- DE BOAVITA BOYACA, EN $
DA DEMENOR | V3007 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN| 9532162216
CUANTIA DE  SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS
Y DEL  PLAN  DE
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SELECCION

MUNICIPIO DE | ABREVIADA
TUTA, BOYACA | DE MENOR

CUANTIA

MT-SA-
OP-010-
2025

CONTRATAR A PRECIOS

UNITARIOS LA
CONSTRUCCION DE LAS
REDES DE
ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL PARA
TRAMO VIAL EN EL SECTOR

SIDERURGICA DEL
MUNICIPIO DE TUTA,
DEPARTAMENTO DE
BOYACA

$
240,647,737.00

Las entidades ejecutan las obras publicas mediante las modalidades de contratacién de Minima
Cuantia, Seleccion Abreviada de Menor Cuantia o Licitacion Publica, segun el valor del presupuesto
oficial y los limites de cuantia establecidos en la normativa vigente.

La diferencia en los presupuestos oficiales de los procesos contractuales obedece principalmente a
las particularidades técnicas de cada proyecto, tales como el alcance de las actividades a ejecutar,
las cantidades de obra, las condiciones del sitio de intervencién, el plazo de ejecucién, la complejidad
técnica y los costos directos e indirectos asociados a su desarrollo. En consecuencia, estos factores
determinan la modalidad de seleccion aplicable, de conformidad con la cuantia del proceso y las
disposiciones del régimen de contratacion estatal.

CONCLUSIONES

En conclusion y de acuerdo con el estudio del sector, se evidencia que existe en el mercado
nacional amplia oferta de empresas dedicadas a obra, que pueden cumplir con el objeto
contractual, con las obligaciones y demas requisitos exigidos, empresas muy robustas y con
experiencia para cumplir a cabalidad nuestro objeto contractual.
Para estimar el presupuesto oficial se tuvo en cuenta variables como costos directos de
personal, gastos directos, gastos generales, plazo de ejecucién, sondeo de mercado y
soporte logistico entre otros.
En conclusién y de acuerdo con el andlisis del sector la obra publica depende del objeto del
contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que requiere el municipio de Pauna
para contratar ya sea con una persona natural o juridica que esté en condiciones de cumplir

el objeto contractual.

No.

PERSPECTIVA

VERIFICACION

profesional?

;La entidad requiere una firma o
una persona nhatural con tarjeta

contratado.

Sl, es necesario contratar una persona natural g
juridica para lograr el cumplimiento del objeto

Tipo de
Recomendada

Remuneracion

Mediante actas parciales segun el avance de obra
sobre un 30% hasta un noventa por ciento (90%), V|
un diez ciento (10%) contra entrega a satisfaccion
del ciento por ciento (100%) de la obra previa
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion por
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parte del supervisor y firma del acta de liquidacion
del contrato.

¢ La entidad estatal ha
3 contratado  recientemente  losNO
bienes o servicios requeridos?
4 Cual fue el valor del contrato N/A
5 Modalidad del contrato Seleccién abreviada de menor cuantia.

Comportamiento del cumplimiento

del objeto contratado BUENO

SOPORTE DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

Con el fin de adelantar un analisis financiero del sector, se buscaron al azar procesos de contratacion
similares y se tuvo en cuenta los indicadores de capacidad financiera y organizacional de procesos
adelantados por entidades territoriales similares al Municipio de Pauna y que han adelantado
procesos de seleccion a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, obteniendo los siguientes resultados:

NUMERO | INDICE | INDICEDE | RAZON RENTAB
ENTIDAD DE DE | ENDEUDAMI | COBERTURA DEL RE:I‘:%";:%D
PROCESO |LIQUIDEZ| ENTO INTERES | PATRIMONIO
MUNICIPIO DE| GMYAS-
GUACAMAYAS, | SAMC-002- | >=15 <=0.45 >=3 >=0.03 >=0.03
BOYACA 2025
MUNICIPIO DE
BOAVITA, SO‘,}'(\)"_%'\Z"SB' >=1.25 <=0.7 >=1 >=0.05 >=0.03
BOYACA
EMPRESAS
PUBLICAS DE| SAMC-001- _ _ _ _ _
PUBLICAS DE| SAMCO >=2.6 <=05 >=36 >=0.01 >=0.01
E.S.P.
MUNICIPIO DE
BOAVITA, S&'\;'_%b'\gg' >=1.25 <=0.7 >=1 >=0.05 >=0.03
BOYACA
MUNICIPIO DE| MT-SAOP- | __ ~ - _ _
TUTA, BOYACA| 010-2025 >=1.1 <=0.3 >=0 >=0 >=0
PROMEDIO >=1.54 <=0.53 >=1.72 0.03 0.02

El municipio y las demas entidades que contratan este tipo de servicio “Construcciéon” quedan
conformes cuando firman el acta a recibo y satisfaccion y el acta de liquidacién; dado que en la
misma se especifica que se ha cumplido a cabalidad o se ha recibido a satisfaccion los bienes o
servicios ofertados

El valor de cada proyecto depende de sus especificaciones técnicas y actividades que se necesitan
realizar y el tiempo en que se deben ejecutar como se muestra en los proyectos anteriormente
ejecutados.

Especialmente a los indices de Liquidez, Endeudamiento y Razén de Cobertura, de conformidad con
los establecido en el decreto 1510 de 2013, de forma que se obtuvo la siguiente informacion:

LIQUIDEZ = (Activo corriente / Pasivo Corriente) MAYOR O IGUAL A 1.54
ENDEUDAMIENTO = (Pasivo total / Activo Total) MENOR O IGUAL A 53%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = (Utilidad | MAYOROIGUALA1.720
Operacional/Gastos de Intereses) indeterminado
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En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores anteriores los que aporte cada uno
de sus integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion en la forma asociativa escogida.

Para el indicador de razén de cobertura de intereses, los Oferentes cuyos gastos de intereses sean
cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses. En este caso el Oferente
cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con
el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el Oferente es plural debe acreditar este indicador
de la misma forma prevista en el parrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos
de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso
se debe utilizar la siguiente férmula para calcular el indice requerido, donde n es el nimero de
miembros del Oferente plural.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Frente a la verificacion de la CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, la cual se establece en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 en su numeral 4 como indicadores para medir el rendimiento
de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos.

Vale la pena resaltar que estos indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio, se utilizan
para observar cual es el real margen de rentabilidad de los accionistas con relacién a su inversion.
Los indices financieros que no se encuentren reportados en el RUP deberan ser verificados con los
estados financieros, certificado por contador publico.

El Municipio establecera el limite para los indicadores de capacidad financiera y capacidad
organizacional como resultado del analisis de los criterios habilitantes asegurando la adecuacién y
proporcionalidad a la naturaleza y al valor del contrato.

En ese sentido, se pretende establecer criterios financieros y operacionales que guarden una directa
relacion entre el contrato, su valor, y sus especificaciones.

Por lo anterior y una vez verificado el estudio del sector y con el fin de permitir la pluralidad de
oferentes, se determinan los siguientes indicadores correspondientes a la capacidad organizacional:

A. Capacidad Organizacional El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base
en la informacion contenida en el RUP. Los proponentes deberan aportar el Certificado de
Registro Unico de Proponentes vigente.

Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de
Indicadores para verificar la capacidad financiera y esta informacion debe estar en firme, bastara con
su presentacion. La cual se evaluara teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

a) Tener una RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Una vez realizado el andlisis, el indicador
debe ser Mayor o igual a cero puntos cero tres (0,03) La utilidad operacional sobre el
patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto,
muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias y entre mayor
sea el indice tendréa mayor capacidad de generar ganancias. La proyeccién promedio
calculada de la rentabilidad del patrimonio debe ser positiva, por lo tanto, los oferentes que
presenten un indice mayor al calculado seran calificados como viables financieramente para
participar en la seleccion del Contratista.

b) Teneruna RENTABILIDAD DEL ACTIVO Una vez realizado el andlisis, el indicador debe ser
Mayor o igual a cero puntos cero dos (0,02) La Utilidad operacional sobre los activos indica
qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto muestra qué
tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. La proyeccion promedio
calculada de la rentabilidad del Activo debe ser positiva, por lo tanto, los eferentes que
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presente un indice mayor al calculado seran calificados como viables financieramente para
participar en la seleccion del Contratista.

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad | MAYOR O IGUAL A 0.03
Operacional/Patrimonio:
Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional/Activo | MAYOR O IGUAL A 0.02
Total:

Igualmente, en los estudios previos del presente proceso fueron establecidos dentro del item de
capacidad financiera y organizacional, algunos indicadores de capacidad financiera que buscan
establecer unas minimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de
su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en caso de llegarse a suscribir el mismo.

Indicadores financieros minimos exigidos como requisito de participacion.
Analisis Capacidad Financiera Y Organizacional:

INDICE DE LIQUIDEZ Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través
de esta razén se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad
de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos,
también corrientes, este indice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de
efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en
caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata realizaciéon, cuentas por cobrar
(clientes), inventario de materias primas, produccién en proceso y producto terminado y otros activos
corrientes; Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por
pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la
capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este
Indice se utilizan para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la
empresa, asi como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el
costo financiero de la deuda.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Este indicador es el resultado de la utilidad operacional
dividida por los gastos de intereses, esta disefiado para relacionar los cargos financieros de una
empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parametro con respecto a la
capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto mas elevada sea la razén mayor seran
las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningun problema.

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total
Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del
financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de
financiamiento, esta razén mide el rendimiento sobre la inversion, por lo tanto, muestra qué tan
eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre
el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para
establecer la efectividad total de la administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales
disponibles.
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INDICADOR DE LIQUIDEZ. Este indicador puede trabajarse sobre la base superior al 1.54, ya que
las empresas, han demostrado un margen de liquidez para el funcionamiento y el cumplimiento de
sus obligaciones, este indicador se obtiene luego de la aplicacion de la media aritmética.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo a los criterios financieros que se pueden tener en
las entidades estatales, esta el indicador de endeudamiento que se puede trabajar con la siguiente
férmula: Pasivo total/Activo total = 0,53 (53%), por lo tanto, de se debera demostrar que el
proponente posee un indicador menor o igual, indicador que se obtiene luego de la aplicacion de la
media aritmética.

SOBRE EL CRITERIO RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Luego de verificar las empresas
analizadas en el presente estudio y los procesos en la region se observa que la mayoria de las
empresas tienen este indicador por encima de 1.72.

Teniendo en cuenta lo anterior, para este estudio o del sector se constituyen los siguientes
indicadores financieros y organizacionales minimos que deben cumplir los posibles oferentes: La
informacion financiera sera tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el
Registro Unico de Proponentes, siempre y cuando esta se encuentre en firme, debido a lo anterior
la Alcaldia Municipal de Pauna evaluara siguientes rangos financieros.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en
el RUP. Los proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes vigente.
Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de
Indicadores para verificar la capacidad financiera y esta informacion debe estar en firme, bastara con
su presentacion.

En virtud de lo dispuesto en la SUBSECCION 5 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) Y
Articulo 2.2.1.1.1 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP Decreto 1082 de 2015, La Capacidad
financiera (Cf) se evaluara de acuerdo con la informacion descrita en el Registro Unico de
Proponentes vigente, con corte a diciembre 31 de 2024.

Las personas juridicas extranjeras, deberan presentar la INFORMACION FINANCIERA firmado por
el Representante Legal a través de los indicadores financieros, de conformidad con los Articulos 259
y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil y con el Articulo 480 del Cédigo de Comercio, acompafiado
de traducciéon simple al idioma espafiol, con los valores re expresados a la moneda funcional
colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un
contador publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.
NOTA 1: Para los consorcios, el patrimonio, activos, pasivos e ingresos de los consorciados seran
sumados.

NOTA 2: Para las Uniones Temporales el patrimonio, los activos, pasivos e ingresos se tomaran de
acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

NOTA 3: Para el presente proceso de seleccion la rotacion de inventario no aplica, teniendo en
cuenta que se establece contratar un proveedor de servicios y no un proveedor de bienes

Indicadores De Capacidad Financiera

Se busca la eficiencia operativa a través de un equilibrio entre la oferta existente o facil de
implementar y la demanda. Se puede decir que es de caracter correctivo de la situacion existente,
de rapida implantacién, bajos requerimientos monetarios y usualmente se realiza para periodos de
uno o dos afos.

El personal que se requiere para este tipo de proyectos es el siguiente.

a) Ingenieros Civiles y Arquitectos

b) Especialista estructural,
Palacio Municipal Centro

©
delo i d
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n‘ | .'}L°plf,:e'¢,'l'i?n'° 1
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail: y gestion
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Cédigo Postal: 154801
.



FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL

= Fecha: 2019.01.01
ADMINISTRACION 2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 P4gina 63 de 97

c) Ingenieros sanitarios e hidraulicos
Documentos Financieros

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el municipio de Pauna en el
RUP debidamente renovado a 2026 con corte a la informacion financiera a 31 de diciembre de 2025.
Dicho documento se debe encontrarse en firme al momento de presentacion de la propuesta, en el
cual se refleje la informacion requerida. Ademas, la firmeza podra adquirirse antes del vencimiento
del término de traslado informe de Evaluacion Articulo 5 de la ley 1882 de 2017, y que el proponente
en los indicadores financieros relacionados cumpla con las margenes y/o rangos financieros
estimados a continuacién:

De conformidad con los articulos 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, a partir del 1 de julio de 2021, la
evaluacion de indicadores financieros y de capacidad Organizacional se realizara con la informacion
registrada en los estados financieros o la informacién financiera que se encuentre vigente y en firme
en el RUP, teniendo en cuenta la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el
registro de cada proponente durante los tres (3) Ultimos afios fiscales anteriores a la inscripcion o
renovacion, dependiendo de la antigiiedad del proponente. En todo caso, teniendo en cuenta los
plazos legalmente establecidos para la actualizacion del RUP, para llevar a cabo la evaluacion
financiera, el municipio tendra en cuenta la informacion que se encuentre en firme en el RUP de los
proponentes a la fecha de presentacion de la oferta. Para las empresas cuya fecha de constitucion
sea posterior al 31 de diciembre de 2020, los estados financieros que se verificaran seran los del
balance de apertura reportado en el Certificado de Clasificacion de la Camara de Comercio.

Para el efecto, los proponentes deberan sefalar al Municipio, en documento o carta adjunta a la
propuesta (formato libre), cual fue el mejor afio fiscal a partir del cual se procedera a realizar la
evaluacion financiera. De igual forma, si el proponente es consorcio o union temporal debera anexar
dicha manifestacion para cada uno de sus integrantes.

Asi mismo, la verificacion se efectuar teniendo como base los siguientes indicadores y su resultado
determinara la aceptacion o rechazo de la propuesta (HABILITADA/NO HABILITADA) para lo cual
se debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes indices financieros que se verificaran en
el RUP, dichos estados financieros se revisaran teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 399
de 2021

Capacidad Financiera

INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA PUNTAJE

indice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) ||Mayor o igual a 1.54

indice de endeudamiento (pasivo total/activo total) JIMenor o igual a 53%

Razén de cobertura de intereses (utilidad operacional/gastos de
intereses)

Mayor o igual a 1.72

Capacidad Organizacional

INDICADOR CAPACIDAD DE ORGANIZACION PUNTAJE

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida por el
patrimonio)

Mayor o igual a 0.03

Rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el activo
total)

Mayor o igual a 0.02
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Nota 1: Los indices de capacidad financiera requerida en este proceso de contratacion son
adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato, por lo tanto, es indispensable el estudio de
proponentes cumplir con niveles de solvencia y solidez econémica, evitando al maximo.

posibles y eventuales factores de riesgo.

Para la Alcaldia de Pauna- Secretaria de Planeaciéon es muy importante mitigar el posible riesgo
inherente, e inclinarse por proponentes con estandares adecuados en términos rentabilidad,
solvencia y capacidad financiera que permitan garantizar la ejecucion efectiva del contrato y
consecuencialmente la prestacion ininterrumpida del servicio.

Factor De Capacidad Financiera — indice De Liquidez:

Los indicadores financieros del proponente o de cada uno de los integrantes del proponente plural
que sean extranjeros sin domicilio en Colombia, se verificara de la siguiente manera:

Los proponentes extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural o sin sucursal o sin
domicilio en el pais, deberan anexar la informacion financiera en la cual debera estar soportado en
el ultimo balance de acuerdo con el cierre fiscal en el pais de origen o en el balance de apertura si
son sociedades nuevas, para lo cual aportaran certificacion de un contador publico con inscripcion
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del
cierre en el pais de origen y avale dicha informaciéon, acompafiada de fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso
y no debera tener sanciones durante el periodo certificado.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, la informacion financiera debera presentarse
firmada por el Representante Legal y contador publico con inscripciéon profesional vigente ante la
Junta Central de Contadores de Colombia, acompafiado de traduccién simple al idioma espafiol, con
los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio representativa del
mercado de la fecha de corte de la informacién financiera, de conformidad con los articulos 259 y
260 del Codigo de Procedimiento Civil y con el articulo 480 del Caodigo de Comercio.

4.7 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor estimado del contrato que se derive del proceso de seleccién, sera hasta por
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($489.279.034,61). M/CTE,
incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), Administracion Imprevistos y Utilidad (A.l.U) cuando
a ellos hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de
caracter legal, costos directos e indirectos.

El presente proyecto cuenta con el presupuesto general realizado por los profesionales adscritos a
la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas y la Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios del
municipio de Pauna, este siendo necesario para la ejecucion el cual hace parte integral del presente
estudio y fueron debidamente revisados y aprobados por la Secretaria de Planeaciéon y obras
publicas del Municipio de Pauna. Los precios de cada item establecidos en el presupuesto cumplen
con lo establecido en la Resolucién No. 033 del 27 de abril de 2026 expedida por la Gobernacion de
Boyacad, asi como precios de la region para el caso de los analisis de precios unitarios nuevos.

4.7.1 SOPORTE DE LOS CALCULOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION A PRECIOS
UNITARIOS

Para efectos de estimar el valor del contrato correspondiente a la “CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LAS

CALLES 4Y 5, ENTRE CARRERAS 7Y 9, Y EN LAS CARRERA 7Y 8, ENTRE CALLES 4Y 5,
Palacio Municipal Centro &

delo i d
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n‘ :;op;:e;?i?,:a 1
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail: y gestion
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Cédigo Postal: 154801
.



ALCALDIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2024-2027

NIT:891801368-5

FM-067

Version: 1.0

Fecha:

ESTUDIOS PREVIOS

Pégina 65 de 97

DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA?” |a alcaldia estimé el valor para cada item, los precios de
cada item establecidos en el presupuesto cumplen con lo establecido en la Resoluciéon No. 033 del
27 de abril de 2026 expedida por la Gobernacion de Boyaca, asi como precios de la region para el
caso de los analisis de precios unitarios nuevos.

De este analisis se determinan los valores de referencia para la presente contratacion, dentro de los
cuales estan contemplados todos los costos directos e indirectos, tal como se muestra a

continuacion:

Palacio Municipal Centro
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ITEM CONDICIONES INICIALES
ITE || REF DESCRIPCION
M | GOBE UN VALOR
R p | CAN | DIST | \NiTxRio | VALORTOTAL
1 | ALCANTARILLADO CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 4
1.01 | 2916 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML | 80,00 | %20 | $476130|  $380.904,00
5000 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN 0.00
1.02 | 3920 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO | M3 | 49,50 | O | 26.955.15| § 1.334.279,93
LIBRE HASTA 5 KM.) b
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
3020 | MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. ,
1.03 | ™5™ | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA | M3 | 3.00 | 0.% | $99.56205) §298.686,15
5 KM.)
5010 | POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR | $
1.04 | 5010 11.2M. (1,50 M. <H<2.00M.). (NO INCLUYE ARO | ‘N | 1,00 | 5% |21522153| $2.259.826,09
Y TAPA). 2
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 5,00 $
1051 ™6™ | ALCANTARILLADO PVC D=8" ML | 80,00 | "™ | 101.492,80| $8500.19520
5.02.0 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR ¥ s
1.06 | >%20 | DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO | M3 | 4,50 | 5% | oo oo 0| $1.242.20379
LIBRE HASTA 5 KM.) 919,
5010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA | $
1.07| >%10 | EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA| BV | 3,00 | 5% |1.203.7603| $3.791.844,95
POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) 0
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3.03.1 | COMPACTADO RANA Y/O , $
108 )| ""5" | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO| M3 | 9180 | 0.% | 11999754 $11.015.774.17
LIBRE HASTA 5 KM.)
4.01.0 [ RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO $
1091 74" | CON PLANCHA VIBRADORA. M3 | 2160 | 0.% | 154 96g,06| ©2684.190,10
5014 | POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR | $
110 | 5011 1 1.5M. (250 M. <H <350 M.). (NO INCLUYE ARO | 'V | 1,00 | 5% |3.969.6232| $4.168.104,44
Y TAPA). 8
5010 | POZO DE INSPECCIGN, DIAMETRO INTERIOR | $
1.11| %910 | 12 M. (1.00 M. <H < 150 M.). (NO INCLUYE ARO | 5" | 1,00 | 5% |1.719.3956 | $1.805.365,40
Y TAPA). 2
5120 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/0 | = | 1 070
1.12| 3120 | GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) | or | 200 | 0% | $276510| $4.343.584,99
DESPUES DE 5 KM. '
COSTO DIRECTO $ 41.825.049,21
AlU $ 12.547.514,76
TOTAL $ 54.372.563,97
) ALCANTARILLADO CALLE 4 ENTRE CARRERA
8Y7
201 | 9% | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML | 81,00 | 0% | $4.761,30| § 38566530
5000 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS _EN
202 | *020 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREQ | M3 | 4545 | 0% |$26.955,15| $1.225.11157
LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
3020 | MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. ,
203 | ™5™ | INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA | M3 | 1.00 | 0% |$99.562,05|  $99.562,05
5KM.)

2019.01.01
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5010 | POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR | $
204| %010 |12 M. (150 M. <H<2.00M.). (NOINCLUYE ARO | DV | 2,00 | 5% |2.1522153| $4.519.652,17
Y TAPA). 2
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE $
2051 g™ | ALCANTARILLADO PVC D=8" ML | 81,00 | 5% | 144 19pgg| $8606.447,64
5.02.0 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y s
206 | 3920 | DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO | M3 | 875 | 5% | ,eo o100 $241557125
LIBRE HASTA 5 KM.) 919,
5010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARG Y TAPA | $
207 | %90 |EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA| ‘M| 200 | 5% |1.203.760,3| $2.527.896,63
POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) 0
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3.03.1 | COMPACTADO RANA Y/O $
208| 5" | IBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO | M3 |98.37| 0% | 14999754 | $711.804.158,01
LIBRE HASTA 5 KM.)
4.01.0 [ RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO $
2091 4" | CON PLANCHA VIBRADORA. M3 | 21,87 | 0% | 104 26g0p| $2.717.74247
5120 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/0 | = | 1 o0
2.10| 3120 | GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO)| o | 1900 | 0.9 | $276510| $4.591.31030
DESPUES DE 5 KM. '
COSTO DIRECTO $ 38.893.117,39
AlU $ 11.667.935,22
TOTAL $ 50.561.052,61
X ALCANTARILLADO CALLE 5 ENTRE CARRERA
8Y9
3.01| 291® | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML | 2000 | 0% | $4761,30| §95.226,00
5000 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS _EN
3,02 | %020 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO | M3 | 13,50 | 0% |$26.955,15| $363.894,53
LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
3020 | MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. .
3.031 57" | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA | M3 | 200 | 0.% |$99.562,05| §199.124,10
5 KM.)
5.01.0 | POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR | $
3,04 | 5010 112 M. (1.50 M. < H<2.00 M.). (NO INCLUYE ARO | IV | 1,00 | 5% |2.1522153| $2.250.826,00
Y TAPA). 2
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE $
3.05) "6 | ALCANTARILLADO PVC D=8" ML | 2000 | 5% | 494 1gpgg| $2125.048,80
5.02.0 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR ¥ :
3,06 | *92 | DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO | M3 | 1575 | 5% | yspg1049| $4348.028,25
LIBRE HASTA 5 KM.) 919,
5010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARG Y TAPA | $
307 | ®O1% |EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA| B'| 100 | 5% |1.203.7603| §1.263.948,32
POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) 0
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3.03.1 | COMPACTADO RANA Y/O . $
3.08| 5" | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO | M3 |28.08 | 0% | 44999754 | $3.369.530,92
LIBRE HASTA 5 KM.)
4.01.0 [ RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO $
3,091 4" | CON PLANCHA VIBRADORA. M3 | 828 | 0% | 19496506 | $1.028.939,54
51420 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/ | = | ..
31 | 3120 | GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) | Mo | 9041 00, | s276510| $1.411.417,64
DESPUES DE 5 KM.
2.02.0 [ CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X | UN ; $
3111 737 | 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). D | 00 | 5% | sgg71031| 247258330
CONEXION DOMICILIARIA PARA
5.02.0 | ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM.| UN . $
312|747 |INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE| D | 400 | 5% | 571 067,89| $239848514
CONEXION).
313 | 20T A ON (oo NVUAL BN MATERIALY i3 | 13,44 | 0% [$98.194.96| $1.319.740,26
COSTO DIRECTO $ 22.655.792,89
AlU $ 6.796.737,87
TOTAL $ 29.452.530,76
4 RED PLUVIAL CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y 9
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4,01 2'041'6 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 203'0 0% | $476130| $995.111,70
4,02 2'011'7 Eéﬁg{gﬂggADoMANUA" EN  MATERIAL| 13 | 5790 | 0% |$98.19496| $5.685.488 18
5000 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN
4,03 | 3920 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO | M3 | 53,64 | 0% |$26.95515| $1.445.874,25
LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
3.02.0 | MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, \
4041 75" | INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA | M3 | 200 | 0% |$99.562,05 §199.124,10
5 KM.)
5010 | POZO DE INSPECCIGN, DIAMETRO INTERIOR | $
405 | 5910 | 12 M. (150 M. <H<2.00 M.). (NOINCLUYE ARO | 0 | 500 | 5% |2.1522153| $11.209.13043
Y TAPA). 2
5.01.3 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 149,0 $
4061 "5 | ALCANTARILLADO PVC D=16" ML | 7 | 5% | 34800036 ©94475.946,32
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE $
4071 77" | ALCANTARILLADO PVC D=10" ML | 60,00 | 5% | 459 55787| $9:611.77581
5.02.0 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR ¥ 5 00 ‘
408 | %020 | DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO | M3 [4050 | %20 | _ o %1 §11.180.644,08
LIBRE HASTA 5 KM.) b 919,
5010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARG Y TAPA | $
409 910 |EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA| ‘N | 500 | 5% |1.203760,3| $6.319.74158
POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) 0
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3.03.1 | COMPACTADO RANA YIO 1623 | $
41175 | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO| M3 | 0" | 0% | 11909754 | $19-475.600.74
LIBRE HASTA 5 KM.)
4.01.0 [RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO $
411 4" | CON PLANCHA VIBRADORA. M3 | 4743 | 0% | 15496506 ©°-894.034,09
51420 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/ | = | , o1
412 | 3120 | GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) M| 2942 | o9, | 276510 $8.136.76,82
DESPUES DE 5 KM. '
SUMIDERO _ LATERAL _EN _ LADRILLO. s
5.02.1 | DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H =1.10 | UN \
413 747 |M. (INCLUYE REJILLA PLASTICA TRAFiCO| D | 1000 | 5% 1'458'509’? $15.314.349,86
PESADO).
$
5.03.0 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)
4,14 | 5030 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPas M3 | 291 | 5% | 12679060 $3.874.087,00
3.10.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 2430 .
a5 | 2T S R T KG | %301 5% | $7.670,00| $1957.00050
COSTO DIRECTO $ 155.864.685,46
AlU $ 46.759.405,64
TOTAL $ 202.624.091,10
5 RED PLUVIAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y
4
501 | 201® | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML | 57,00 | 0% | $4.761,30| $271.394,10
5,02 2'011'7 Eéﬁg{gﬂggADoMANUA" EN  MATERIAL| 13 | 1158 | 0% |$98.194,96| $1.137.097,64
5000 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS _EN
503 | %020 | \ATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO | M3 | 16,20 | 0% |$26.955,15| $436.67343
LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
3.02.0 | MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, \
5041 ™5™ | INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA | M3 | 200 | 0% |$99.562,05 §199.124,10
5 KM.)
5010 | POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR | $
505 >0 | 120 (150 M. <H<2.00M.). (NO INCLUYE ARO | DV | 1,00 | 5% |2.152.2153| $2.259.826,09
Y TAPA). 2
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ; 5
506 5" | ALCANTARILLADO PVC D=14" ML | 4500 | 5% | 5q4g4p7g| $13.794.296,36
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ; $
5071 77 | ALCANTARILLADO PVC D=10" ML | 12,00 | 5% | 45; 55787 ©1.92235516
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5.02.0 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y :
508 | %920 | DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO | M3 | 17.82 | 5% | ,e0 o105y $4.919.483,40
LIBRE HASTA 5 KM.) 919,
5010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARG Y TAPA | $
500| ®00 |EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA| UV| 1,00 | 5% |1203.7603| §1.263.948,32
POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) 0
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3.03.1 | COMPACTADO RANA Y/O $
511 75 | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO | M3 |46.141 0% | 14999754 | $5536.686,50
LIBRE HASTA 5 KM.)
4.01.0 | RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO $
5111 747 | CON PLANCHA VIBRADORA. M3 | 13,59 | 00% | 454 9506  ©1.688.80294
51420 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/ | = | oo
512 | 20 | GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) | o | 8384 | 00% | $276510| $2:318.45340
DESPUES DE 5 KM.
SUMIDERO _ LATERAL _EN _ LADRILLO. s
5.02.1 | DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H=1.10 | UN
5131747 |M. (NCLUYE REJLLA PLASTICA TRAFICO| D | 200 | 5% |1458.509.5 $3.062.869,97
PESADO).
COSTO DIRECTO $38.811.011,41
AlU $ 11.643.303,42
TOTAL $ 50.454.314,83
6 RED PLUVIAL CARRERA 7 ENTRE CALLE4Y 5
6,01 2'(111'6 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 115'0 0% | $476130| $5567.072,10
6,02 2'011'7 Eéﬁg{gﬂggADoMANUA" EN  MATERIAL| 13 | 3024 | 0% |$98.194,96| $2.969.41559
5000 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS _EN
603 | %020 | \MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO | M3 | 2016 | 0% |$26.955,15| §786.012,17
LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
3.02.0 | MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
6.041 "5 | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA | M3 | 200 | 0% |$99.562,05| §199.124,10
5 KM.)
5.01.0 | POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR | $
605 | 010 | 1.2M. (1.50 M. <H<2.00 M.). (NO INCLUYE ARO | ‘N | 200 | 5% |2.1522153| $4.519.652,17
Y TAPA). 2
5.01.3 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE $
6.06| " | ALCANTARILLADO PVC D=16" ML | 81,00 | 5% | 548 50036| ©29.614.440,62
5.01.2 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE $
6071 "7 | ALCANTARILLADO PVC D=10" ML | 36,00 | 5% | 45; 55787 $°9767.06549
5.02.0 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR ¥ s
608 | %920 | DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO | M3 | 3645 | 5% | ,e0g1050| §10.062.579,67
LIBRE HASTA 5 KM.) 919,
=010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA | $
600 | >9'0 |EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA| ‘N | 200 | 5% |1.203.760,3| $2527.896,63
POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) 0
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
3.03.1 | COMPACTADO RANA Y/O $
611 75 | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO | M3 |88.02| 0% | 14999754 | $710.562.18347
LIBRE HASTA 5 KM.)
4.01.0 | RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO $
6111 "4 | CON PLANCHA VIBRADORA. M3 | 2619 | 0% | 15495506 ©3.254.58049
5120 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/0 | = | 1 poa
612 | >'20 | GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) | Mo | 594 | 0% | $276510| $4.435.939,33
DESPUES DE 5 KM. :
SUMIDERO _ LATERAL _EN _ LADRILLO. s
5.02.1 | DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H=1.10 | UN
6131 74" |M. (INCLUYE REJILLA PLASTICA TRAFiCO| D | 200 | 5% 1'458'509":’ $ 3.062.869,97
PESADO).
COSTO DIRECTO $78.318.831,80
AlU $ 23.495.649,54
TOTAL $101.814.481,34
TOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $489.279.034,61

Se anexan los APUS que complementan este analisis del valor estimado del contrato.

Palacio Municipal Centro

Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail:
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Cédigo Postal: 154801

mpg |

modelo integrado
de planeacion
y gestion



FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL Version: 10

Fecha: 2019.01.01

ADMINISTRACION 2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 Pagina 69 de 97

DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El mercado sefiala que la manera mas conveniente y por ende mas utilizada para la determinacion
de los presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual
consiste en desagregar las actividades a ejecutar en capitulos o items asignando a cada uno de ellos
un precio unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato.

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de estos, mano de obra de los
trabajadores, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria, y
todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los
imprevistos, gastos de administracion y utilidades del constructor.

La alcaldia estimé el valor para cada item, los precios de cada item establecidos en el presupuesto
cumplen con lo establecido en la Resoluciéon No. 033 del 27 de abril de 2026 expedida por la
Gobernacion de Boyaca, asi como precios de la region para el caso de los analisis de precios
unitarios nuevos.

ECONOMICO

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto en las entidades estatales
y otros compradores, tales como:

a. Cambios en el Presupuesto
Los aspectos que influyen en la elaboracion y proyeccion del presupuesto del contrato constituyen
un ejercicio de planeacion para estimar el valor aproximado del Contrato en procura del cumplimiento
total de las obligaciones establecidas el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico.

b. Cambios en la forma de adquisicion

La modalidad de contratacion y requerimientos de adquisicion se adelanta conforme a lo consagrado
en el estatuto general de contratacion.

c. Cambios en los ciclos de producciéon

No aplica debido que los productos y/o servicios adquiridos no dependen de estacionalidad en su
produccion o abastecimiento.

d. Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion
La fluctuacion de materias primas y costos de produccién no inciden en el presente contrato.
INTERNACIONAL
El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata

la seccion VIl C.

Cobertura De Acuerdos Comerciales
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Presupuesto del .. Proceso de

Entidad Procego de Exc_:epclon Contratacion
Acuerdo Comercial | Estatal Contratacion superior al JplEn el cubierto por el

. y Proceso de

incluida valor del Acuerdo c .. | Acuerdo

., ontratacion !
Comercial Comercial

Canada No
Chile Si No
Estados Unidos No
El Salvador No
Guatemala Si No incluye valores No Si
Honduras No
Liechtenstein Si No
Suiza Si No
México No
Union Europea Si No
Comunidad Andina Si No establece No Si
de Naciones (Bolivia,
Ecuador y Pert)

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Guatemala y miembros del CAN
(Bolivia, Ecuador y Peru), reciben trato nacional.

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE (articulos 2.2.1.1.2.2.2. y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015)

5. 1. REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad
juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes nacionales seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes
para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje, pero habilitan a los
proponentes para participar en el proceso de seleccion. Los requisitos habilitantes se establecen de
forma adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

Los requisitos habilitantes se verificaran con base en la informacion contenida en el certificado del
RUP, para lo cual debera aportar el certificado de inscripcion y clasificacion expedido por la Camara
de Comercio, VIGENTE y en FIRME. La firmeza de la informacion registrada podra ser verificada
por la entidad hasta antes de la realizacion de la subasta.

La verificacion de los requisitos habilitantes de las ofertas se determinara de la siguiente manera:

El MUNICIPIO DE PAUNA (Boyacd) debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo
2.21.1.1.5.2y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en
que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion
en forma directa.

A. Capacidad Juridica
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En el presente Proceso de Contratacion pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii)
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas
naturales o juridicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita
cumplir con el objeto del Contrato. Las personas juridicas o proponentes plurales deben tener una
duracion por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un afio mas.

Si el Proponente es una persona natural o juridica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal
en Colombia:

i.  Personas Juridicas, certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociacion,
si el Proponente es plural, maximo con treinta (30) dias de expedicion.

ii. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, maximo con treinta (30)
dias de expedicion. Nota. EI RUP debe encontrarse renovado a 2026 y en firme al momento
de presentacion de la propuesta, en el cual se refleje la informacién requerida con corte
a 31 de diciembre de 2025.

iii. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unién temporal o sociedad si el Proponente
es plural, en el cual debe constar la participacion de cada uno de los miembros del Proponente
plural, la distribucion de actividades a realizar (en el caso de Uniones Temporales), la
representacién legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los
documentos en nombre del Proponente plural.

iv. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. Cuando se trate
de consorcios 0 uniones temporales, deberan presentar este documento los miembros que la
conforman y el representante legal de las mismas cuando sea persona diferente de los
miembros.

v. Copia de las autorizaciones de los 6rganos sociales, cuando corresponda. En caso que existan
limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de seleccidn, el contrato y todas las
actividades relacionadas directa o indirectamente.

vi. Carta De Presentacion de la Propuesta, se elaborara de acuerdo con el modelo suministrado,
para su suscripcion.

vii. Registro Unico Tributario: El proponente o cada uno de los integrantes de los consorcios o de
las Uniones Temporales deberan anexar este documento.

viii. Fotocopia de la libreta militar para hombres menores de cincuenta afios o certificacion de haber
definido la situacion militar.

ix. Certificado de Antecedentes Disciplinarios: El proponente debera presentar el certificado de
antecedentes disciplinarios conformidad con lo consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de
2002; situacion que sera verificada por el municipio, y que debera ser acreditada por el oferente
en su propuesta. Igual requisito debera acreditar el Representante Legal e integrantes de las
personas juridicas, representante de los Consorcios o uniones temporales o cualquier otra
forma asociativa.

x. Certificado de Responsabilidad Fiscal: El proponente no debera encontrarse inscrito en el
Boletin de Responsables Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de 2000), situacion que sera verificada
por el municipio, y que debera acreditar el oferente en su propuesta. Igual requisito debera
cumplir el Representante Legal e integrantes de las personas juridicas, Consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion.

xi. Certificado Nacional de medidas correctivas- RNMC.

xii. Podliza de seriedad de la oferta. El proponente debe garantizar la seriedad de su oferta con la
presentacion de la garantia de seriedad expedida por compariia de seguros o entidad bancaria
legalmente establecida en Colombia. Si el proponente es una persona juridica, la garantia
debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no.sélo con su sigla,
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a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera
tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

xiii. Certificacion del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados: El
proponente debera aportar con la propuesta la correspondiente certificacion, para certificar el
pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley. Para personas juridicas: Expedida por el
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. Por el
Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal. La
certificacion en cualquiera de los casos se referira a un lapso no inferior a los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la propuesta. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales
u otra forma asociativa que se presente, cada uno de sus integrantes debera aportar la
respectiva certificacion.

xiv. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El Oferente debera proceder al diligenciamiento del
FORMATO y entregarlo con la oferta.

B. Capacidad Residual

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o superior al valor
del presupuesto oficial, que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion. Si la capacidad
residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de contratacién, éste queda
automaticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su capacidad residual o K de
Contratacion debe presentar con su Oferta el Anexo 6 completamente diligenciado.

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo cual, el proponente
en un Proceso de Contratacion de una obra publica debe presentar la siguiente informacién para
acreditar su Capacidad Residual:

v' Lallista de los Contratos en Ejecucioén, asi como el valor y plazo de tales contratos.

v' La lista de los Contratos en Ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de
tales contratos.

v" El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos
cinco (5) afios y el balance general auditado del ultimo afo, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados
que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios puesto que la
informacion de la liquidez se encuentra en el RUP

El céalculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de
Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion
(CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

Factor Puntaje Maximo
Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 40
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La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta
lo siguiente:

ANOS DE INFORMACION FINANCIERA
Cinco (5) afios 0 mas

CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)
Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco
afios

Mayor ingreso operacional de los afios de vida
del oferente

USD125.0006

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Menos de un (1) afio

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera son
menor a USD125.000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para verificar la capacidad de organizacion del proponente debe anexar el estado de resultados que
contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y aprobado
por el contador publico o revisor fiscal segun corresponda y suscrito por el representante legal.

La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio
de la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscrita por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente
férmula describe lo anterior.

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
oferente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo
de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente
al Anexo que contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con
base en la siguiente férmula:

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Palacio Municipal Centro
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Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme
a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construccién.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

DESDE HASTA PUNTAJE
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si
el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga
la lista de los Contratos en Ejecucién, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor
del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras de infraestructura,
dia, mes, afo; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de propésito
especial, junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado. Si el
proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa
circunstancia.

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una
ejecucién diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo
contratista. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de dicho
contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha
de la presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.

Los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades
privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de
concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es
afectada tanto por los contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos
suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o
sociedades de propdsito especial en las cuales participe el oferente.
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La Capacidad Residual de un proponente plural sera la suma de la Capacidad Residual de cada uno
de sus integrantes por el porcentaje de participacion en la figura plural

Lo no contenido en el pliego de condiciones se rige por los lineamientos expedidos por Colombia
Compra eficiente para el calculo de la capacidad residual.

El proponente calculara su capacidad residual, la cual debe ser entrega con sus soportes para
verificacion del municipio.

C. Experiencia General.

El proponente debera contar con la siguiente experiencia general acreditada segun el RUP: dos (02)
contratos cuyo objeto sea la ampliacién y/u optimizacidon y/o construccion de alcantarillados
(sanitarios y/o pluviales y/o combinado). con entidades publicas o privadas. La sumatoria de la
cuantia de los dos contratos debera ser igual o superior dos veces el valor del presupuesto oficial,
llevados a valor presente (SMLMV), so pena que se declare inhabil la propuesta.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar es la que aporte
cualquiera de los integrantes de la sociedad.

En el caso que la experiencia general relacionada en las obras presentadas haya sido adquirida en
calidad de consorcio o union temporal; se considerara asi:

Si se ha obtenido en calidad de consorcio y en caso de union temporal se tendra en cuenta de
acuerdo con la participacion que tuvo el proponente, lo que debera manifestarse expresamente en
la propuesta, y soportarse con la presentacion del documento de conformacién debidamente
diligenciado y firmado por cada uno de sus integrantes en donde se pueda determinar claramente
esta participacion en la ejecucion del contrato.

Los contratos aportados para acreditar experiencia general deben cumplir con todos los cddigos que
se relaciona a continuacién de la presente tabla.

Tabla 1 — Experiencia requerida
Para que esta experiencia sea aceptable, cada contrato aportado debera estar certificado en el

Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, en los codigos UNSPSC dados en la siguiente
Tabla. El no cumplimiento de éste requisito generara rechazo de la propuesta.

cODIGO DESCRIPCION

UNSPSC

30111500 Concreto y Morteros

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151100 Servicios de construccion de plomeria
72152700 servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152900 servicios de montaje de acero estructural
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Acreditar la experiencia general exigida es un requisito que no otorga puntaje y la entidad lo
certificara como CUMPLE o NO CUMPLE.
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D. Experiencia Especifica

El proponente debera contar con la siguiente experiencia especifica acreditada segun el RUP: dos
contratos cuyo objeto sea la construccion y/o mejoramiento y/o optimizacion de alcantarillados
(sanitarios y/o pluviales y/o combinado) con entidades publicas o privadas. El proponente debera
contar con la siguiente experiencia especifica acreditada segun el RUP que cumplan los siguientes
requisitos:

Minimo uno de los contratos aportados para la experiencia especifica debe contemplar la
construccion de redes de acueducto pluvial y sanitario.

El valor de uno de los contratos relacionado como experiencia especifica debe ser superior a dos
veces valor del presupuesto oficial, llevados a valor presente (SMLMV).

En uno de los contratos aportados demostrar haber ejecutado como minimo las siguientes
actividades de obra, debera adjuntar el contrato, acta de recibo y liquidacion y/o certificacion donde
conste la actividad y cantidades solicitadas:

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD MINIMA
SOLICITADA
1 Excavaciones M3 310
2 Suministro e instalacion  tuberia de | ml 275
alcantarillado PVC diametro iguales o mayores
a 14"
3 Pozo de inspeccidn, diametro interior 1.5 M. (H | Und 14
>2.00 M.)
4 Excavaciones en roca con compresor M5 73.5

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar es la que aporte
cualquiera de los integrantes de la sociedad.

La experiencia debera acreditarse a través de los documentos que se solicitan a continuacion:
1) Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia
NOTAS

Para la experiencia no se tendran en cuenta contratos ejecutados por administracion delegada,
subcontratos, ni ejecutados a precio y obra global.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar es la que aporte
cualquiera de los integrantes de la sociedad.

La experiencia debera acreditarse a través de los documentos que se solicitan a continuacion:
1) Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia y/o Acta
liquidacion y/o acta de recibo de obra.
2) ylo certificacion, copia legible debidamente firmada, donde se relacione el objeto, alcance
del objeto, las actividades ejecutadas, su valor inicial, adiciones, valor final, fecha de inicio,
fecha de terminacion, nombre del supervisor y/o interventor,

No se acepta ningun otro documento para acreditar la experiencia y no se aceptan auto
certificaciones.

NOTA 1: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles
NOTA 2: No se aceptan auto certificaciones.
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Asi mismo, en caso de personas juridicas cuando no tengan mas de tres afios de constituidas, se
les podra acumular la experiencia de los socios en proporcion a la participacion de estos en el capital
de la persona juridica.

En caso que el proponente haya participado en procesos de fusidon o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan
asignado en el respectivo proceso de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del
contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

La entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los oferentes.
En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en los documentos presentados como
experiencia, el Municipio de PAUNA podra solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con

el término previsto en el requerimiento para suministrarlas.

Los contratos aportados para acreditar experiencia especifica deben cumplir con los cédigos que se
relaciona a continuacién de la presente tabla.

Tabla 2 — Experiencia requerida
Para que la experiencia especifica sea aceptable, el contrato aportado debera estar certificado en el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, en los codigos UNSPSC dados en la siguiente

Tabla. El no cumplimiento de éste requisito generara rechazo de la propuesta.

Acreditar la experiencia especifica exigida es un requisito que no otorga puntaje y la entidad lo
certificara como CUMPLE o NO CUMPLE.

copIGOo DESCRIPCION

30111500 Concreto y Morteros

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151100 Servicios de construccién de plomeria
72152700 servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152900 servicios de montaje de acero estructural
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

El Proponente es libre de establecer el numero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos,
de acuerdo con el enfoque de organizacién que le dé a los mismos, pero debe garantizar como
minimo, el siguiente personal profesional, el cual debera ser el mismo que estara presente durante
el desarrollo del total de las actividades objeto del contrato: (Anexar Hojas de Vida y soportes
correspondientes).

Nota: los contratos aportados para acreditar la experiencia especifican deberan ser diferentes a los
aportados para acreditar la experiencia general.

E. Capacidad técnica: Personal minimo requerido

%
CARGO PROFESION EXPERIENCIA DEDICA
CION

Minimo cinco (5) afios de experiencia general contados
a partir de la expedicidon de la matricula profesional.
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Director de | Un (1) profesional | Haberse desempefiado como director y/o supervisor de | 30%
Obra Ingeniero Civil. Debe | obra en minimo dos (2) contratos y haber ejecutado
acreditar como director o supervisor minimo tres (3) contratos
especializacion en | cuyo objeto esté relacionado con la construccion y/o
gerencia de proyectos | optimizacion y/o rehabilitacion de alcantarillados,
de construccion celebrados con entidades publicas y/o privadas
anexando las respectivas certificaciones de la entidad
contratante.
Un (1) Profesional | Minimo cinco (5) afios de experiencia general contados
Ingeniero Civil . Debe | a partir de la expedicion de la matricula profesional.
Residente de | acreditar Haberse desempefiado como residente de obra, de o
s o ” 100%
Obra especializacion en | minimo dos (2) proyectos de construccién y/o
gerencia o similares optimizacion y/o rehabilitacién de alcantarillados.
Minimo dos (02) afios de experiencia general contados
a partir de la expediciéon de la matricula profesional o
grado. Haberse desempefiado como supervisor o
. inspector especializado en QHSE en la implementacion
Profesional en : . . .
. . del sistema de gestion, seguridad y salud en el trabajo
. cualquier area con o ; . .
Supervisor . en minimo un (1) contratos cuyo objeto esté relacionado o
especializacion en Y S : 30%
QHSE . en construccidon y/o optimizacion de alcantarillados,
seguridad y salud en . - .
. celebrados con entidades publicas y/o privadas
el trabajo. . Y X
anexando las respectivas certificacion. Ademas debe
contar con curso como coordinador de trabajo en alturas
vigentes. Y curso de actualizacion del sistema de gestién
y seguridad y salud en el trabajo vigente.
NOTAS:

NOTA 1: El proponente del presente proceso debera garantizar en forma permanente la cantidad de
personal idéneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir
el plazo de ejecucion estipulado en el contrato.

Las hojas de vida del personal minimo propuesto deberan cumplir con las siguientes reglas
especiales:

- Presentar certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional
correspondiente, con fecha de expedicién no superior a 30 dias al cierre de este proceso.

NOTA 2: Anexar las certificaciones laborales, que contengan, como minimo: nombre del contratante,
objeto del contrato, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacion (DIA, MES Y ANO), no se
aceptan auto-certificaciones, no de contratistas, deben ser del duefio o gestor directo del proyecto.

- La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expediciéon
de la matricula o licencia profesional.

- Los estudios de educacién superior, asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante
fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencion del titulo correspondiente.

NOTA 3: Este personal no podra ser remplazado una vez se adjudique la presente contratacion, si
de llegarse a presentar esta situacion de cambio, el personal debera tener el mismo perfil o superior
al presentado en la oferta ganadora, con la debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva
aprobacion.

El proponente debera adjuntar carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que,
bajo Gravedad de Juramento, certifiquen que toda la documentacion presentada es veridica, segun
formulario del pliego de condiciones para tal fin.

Las ofertas que no cumplan con el personal minimo propuesto no seran consideradas habiles.
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Los unicos documentos validos para certificar la experiencia de los profesionales son: Certificaciones
expedidas por el Contratante y/o copia de los respectivos contratos acompafnados de las actas de
recibo final de obra y/o las actas de liquidacion.

Se debera presentar carta de compromiso de cada uno de los profesionales firmada en original,
donde se comprometa a participar en el desarrollo de las obras objeto del contrato.

EL PROPONENTE seleccionado no podra cambiar los profesionales propuestos. En caso de fuerza
mayor comprobable, de conformidad con lo establecido en la ley, iniciada la ejecucion del estudio y
se requiera cambiar a alguno de los profesionales, el Contratista debera demostrar clara y
plenamente el motivo, y el nuevo profesional y/o Técnico debera tener un perfil igual o superior al del
profesional y/o Técnico que va a sustituir. Para la aceptacion del nuevo profesional y/o Técnico se
evaluara la experiencia especifica por parte de la Secretaria de Planeacién del Municipio, acorde
con éstos Pliegos de Condiciones.

NOTA 4. El personal dependera administrativamente del contratista y no tendra vinculo laboral con
el Municipio. No obstante, el Municipio se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del
que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relacion con el contratante,
la comunidad, o cause algun impacta negativo al medio ambiente.

En el evento de no cumplir con las dedicaciones previstas y/o con los horarios requeridos la
propuesta no sera objeto de calificacion.

NOTA 5: En el evento en que las certificaciones no contengan toda la informacién solicitada, el
Proponente debe anexar el contrato o el acta de liquidaciéon del mismo, de tal forma que la
informacion no contenida en la certificacion, se complemente con el contenido de dichos
documentos.

Ademas de los contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia del
personal propuesto, el proponente debera adjuntar, los siguientes documentos por cada persona
propuesta:

Copia de la Cedula de Ciudadania

Copia de la Matricula Profesional

Copia de la Vigencia de la Matricula

Copia de los Diplomas y/o Actas de Grado

Hoja de vida

Documentos solicitados que acrediten la experiencia especifica requerida.

Si el personal minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en estos pliegos de
condiciones, la propuesta sera rechazada.

NOTA: En los valores de la administracion se encuentran incluidos los costos del anterior personal.
Se deberan adjuntar la certificacion o liquidacion de contrato en el que trabajo, donde se pueda
verificar la informacion de la certificacion laboral aportada como experiencia de cada profesional.

5.2 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

El Municipio de Pauna, debe evaluar Unicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes de que trata la seccion VI.

En la evaluacion de las ofertas el Municipio de Pauna, realizara ponderacién del factor econémico y
el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla:

Tabla 3 - Puntaje por criterios de evaluacion
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ITEM PUNTOS
OFERTA ECONOMICA 30,0
FACTOR TECNICO 59,5
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10,0
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25
MIPYMES 0,25
TOTAL PUNTOS 100

5.2.1 FACTOR ECONOMICO

EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACA) a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo 30
puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de
la oferta econdémica:

Tabla 4 - Métodos de evaluacion de la oferta econémica

Método

Media aritmética

Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la TRM que rija
el dia habil anterior a la fecha prevista para la publicacion del informe de evaluacion. En el evento
que se modifique la fecha de publicacion del informe de evaluacién se tendra en cuenta, debera
verificarse la TRM en la fecha que regia a la fecha de cierre del proceso de seleccion EI método
debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacién.

Tabla 5 - Asignacion de método de evaluaciéon segun TRM

Rango (inclusive) Numero Método
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 75a99 4 Menor valor
(i) Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

n

_ X
=)=

= "' = Media aritmética.
X; = Valor de la oferta i sin decimales n= Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

férmula.
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X (1= (D i -
x ’) para valores menores o iguales a

X-v;| _
Puntaje i = | [Incluir el valor del maximo puntaje]x -2 X )) para valores mayores a

[Incluin el valor del maximo puntaje]

_Donde,
= Media aritmética.
Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Nimero de oferta.

En el caso de ofertas econdémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(i) Media aritmética alta
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas vélidas y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

Vmax + X
X, =
A 2
Donde,

X4 = Media aritmética alta

Vinax= Valor total sin decimales de la oferta mas alta

~= Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

férmula:
XpA-Vi
. o X (1= :
[Incluir el valor del maximo puntaje] Xa 7) para valores menores o iguales a
Xa
x(1-2 (M‘)
Puntaje i = [Incluir el valor del maximo puntaje] xa ) para valores mayores a X4
Donde,

Xa = Media aritmética alta

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Tabla 6- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el
presupuesto oficial
(nv)

1-3 | 1
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4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Donde,

Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = NUumero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n = Numero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

P; = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Gpo—Vi
_ . X (-
[Incluir el valor del maximo puntaje] po ) Para valores menores o
iguales aGpo
Gpo—Vi |
. _ . o . X(1-2C———)
Puntaje i = [Incluir el valor del maximo puntaje] Gro ’) para valores mayores
aGro
Donde,

Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial
y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(iv) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican
en seguida. Para la aplicacién de este método EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACA) a determinar
el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente

férmula:

{ [Incluir el valor del maximo puntaje]l x (Vpin)
Puntaje i = Vi
Donde,

Viin=Menor valor de las Ofertas validas.

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Niumero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.
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La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 59,5 puntos, y se calculara de acuerdo con los siguientes

criterios:
PUNTUACION FACTOR TECNICO
CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL 39,5
Experiencia adicional Director 30,0
Experiencia adicional Residente 9,5
CRONOGRAMA DE TRABAJO (Diagrama de Gantt) 10,0
FLUJO MENSUAL DE CAJA (Diagrama de Gantt) 10,0
TOTAL 59,5

EI MUNICIPIO, a partir de la propuesta presentada por cada proponente asignara un puntaje maximo
posible de (59,5 puntos) puntos acumulables por factor técnico, de acuerdo a las siguientes reglas:

B. Factor técnico

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 59,5 puntos, y se calculara de acuerdo con los siguientes

criterios:
PUNTUACION FACTOR TECNICO
CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL 39,5
Experiencia adicional Director 30,0
Experiencia adicional Residente 9,5
PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 20,0
TOTAL 59,5

EI MUNICIPIO, a partir de la propuesta presentada por cada proponente asignara un puntaje maximo
posible de (59,5 puntos) puntos acumulables por factor técnico, de acuerdo a las siguientes reglas:

EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL. 39,5 PUNTOS

(DIRECTOR DE OBRA): 30 PUNTOS asignados asi:

1. Experiencia general adicional del Director de Obra: El puntaje se otorga de la siguiente

manera, (maximo 10 puntos):

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL DIRECTOR DE OBRA PUNTAJE
Mas de 10 afios y hasta 15 de experiencia general 7 PUNTOS
Mas de 15 afios y especializacion adicional. 10 PUNTOS

2. Experiencia especifica adicional del Director de Obra: Experiencia adicional como director
0 supervisor de contratos que contemplen la construccion, mejoramiento, optimizacién de redes
de acueducto y/o alcantarillado e intervenciones de andenes simultaneamente.

N° DE CONTRATOS

ASIGNACION PUNTAJE

Hasta 1 contratos adicionales

2 PUNTOS

Hasta 2 contratos adicionales

5 PUNTOS
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[Hasta 3 contratos adicionales [20 PUNTOS

(RESIDENTE DE OBRA): 9,5 PUNTOS asignados asi:

El

puntaje se otorga de la siguiente manera:

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL RESIDENTE DE OBRA PUNTAJE
Mas de 5 afos y hasta 10 de experiencia general 5 PUNTOS
Mas de 10 afios 9,5 PUNTOS

Para la evaluacién del presente numeral, se deberan presentar los siguientes documentos:

Fotocopia de la cedula de ciudadania.
Fotocopia de la tarjeta profesional.

arON =

de treinta (30) dias a la fecha del cierre del proceso.

No

Fotocopia del diploma y/o acta de grado de la especializacion acreditada.
Certificaciones de la experiencia solicitada expedida por el contratante o gestor del proyecto.
Certificacion de vigencia de la tarjeta profesional (original) con fecha de expedicion no mayor

Copia de los contratos y sus respectivos documentos de liquidacion.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduria General de la

Nacion, los cuales deben poseer una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
8. Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la contraloria General de la Republica, los
cuales deben poseer una fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias.

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PUNTAJE MAXIMO 20 PUNTOS)

Los proponentes deberan proponer un Plan de Calidad especifico que contenga las estrategias
encaminadas a garantizar la calidad en la ejecucion del contrato. El plan de aseguramiento de calidad
de la obra debe tener los siguientes componentes:

1.

2.

10.

11.

Objetivo.

Alcance

Vision

Mision

Politica de calidad.
Organigrama de obra.
Mapa de procesos.
Descripcién del proyecto.
Localizacion

Compras y contratacion

Disefio y desarrollo
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12. Propiedad del Cliente

13. Preservacion del producto

14. Control de producto no conforme
15. Gestion del riesgo

16. Control de costos

17. Control de Programacion

18. Auditorias

19. Matriz de comunicacion (Informacién, Metodologia, responsable, receptor, frecuencia)

20. Matriz de seguimiento (Etapa, Responsable de la supervision, ejecutor, Registros

21. Normativa técnica aplicable (Actividad, referencia, Titulo).

22. Materiales que afectan la calidad del producto (Tipo de material, variables a evaluar, Norma,

Criterios de aceptacion).
23. Responsabilidades gerenciales.

24, Puntos criticos de control (Etapa, Variable a controlar, elementos de inspeccioén, responsable
de verificacion, frecuencia de verificacion, tratamiento de producto no conforme).

25. Responsables del plan de gestién de calidad. El plan de Calidad debe hacerse
conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2015: El plan de calidad elaborado por el
proponente debe ser un documento que permita Gerencia el proyecto dentro del tiempo
estipulado y con los parametros de calidad establecidos; Permitiendo el control por parte de
la alcaldia Municipal de Pauna. En todo caso, el Plan de Calidad que se presente como parte
integral de la propuesta debe ser completo y debe estar revisado y aprobado por el
Proponente con la fecha el numero de la version inicial. Durante el ciclo de vida del Proyecto
el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben aplicar en toda su extension y
deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario, con identificacion de los
cambios y el estado de la revision actualizada. El profesional que firma el Plan de calidad,
debera ser un ingeniero diferente a los profesionales ofertados en el equipo de trabajo, con
maestria y/o especializacion en calidad o afines

5.2.3 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios nacionales
o con trato nacional o por (ii) la incorporacion de servicios colombianos. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii)
incorporacion de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por Bienes
Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
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PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita

la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion

legal emitido por las Camaras de Comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los
servicios son originarios de los Estados mencionados en la Seccion de Acuerdos Comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion, informacion que se acreditara con los documentos

que aporte el Proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o
extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

Unicamente deberan presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El Proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de
certificado de existencia y representacion legal o su presentacion con fecha de expedicion mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion para acreditar
el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no podra subsanar estas circunstancias

para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con
las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas

no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se

describe a continuacion:

Porcentaje de personal calificado del contrato Puntajes
Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es
colombiano 0
Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato
es colombiano 3
Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es
colombiano 4
Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una
institucion de educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada

profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o
apoderado del Proponente debe diligenciar el anexo en el cual manifieste bajo la gravedad de
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juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar
adjudicatario del Proceso.

La Entidad unicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el formato y no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Unicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
opten por incorporar personal calificado. En el evento que un Proponente nacional o extranjero con
trato nacional lo presente, no sera una razén para no otorgar el puntaje de promocién de servicios
nacionales o con trato nacional.

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato
nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por Incorporacion de
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.
En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

Para esto debe presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar
vigente a la fecha de cierre del proceso.

5.2.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debioé subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
5.2.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debidé subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en
el Consorcio o en la Union Temporal.

|6. TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION Y ANALISIS DE RIESGO |

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1.
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de
los Estudios y Documentos Previos el andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. El riesgo, es definido
como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la
identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya
todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratacion, estableciendo su clasificacion, la
probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos
que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo.

Los riesgos asociados al proceso de contratacion son los siguientes:

Tabla 7 Identificacion de Riesgos
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Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion
adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del MUNICIPIO DE PAUNA
(BOYACA), unicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

| 7. GARANTIAS |

De acuerdo con lo previsto por el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 el
oferente y el contratista para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones pueden otorgar las
garantias establecidas por el citado articulo.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1.
y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el oferente y el contratista deberan garantizar
al Municipio el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacion de la oferta, el contrato
y su liquidacién y los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados
de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que
se incluyen en el cuadro sefialado a continuacion, por los siguientes motivos:

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relacion
con los cuales presento oferta.

El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en
relacién con los cuales presento oferta

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
patrimonio auténomo Yy (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/ Municipio de Pauna identificada con NIT 891.801.368-5

beneficiario

A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
mparos

sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y

Tomador representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

sociedad podra denominarse de esa manera.

Palacio Municipal Centro

[@)
deloi d
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n‘ RIEMED ¢
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail: y gestion
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Cédigo Postal: 154801
.



FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL Version: 10

= Fecha: 2019.01.01
ADMINISTRACION 2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 P4gina 93 de 97

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por
la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote
o lotes a los cuales presenta oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los [la entidad debera definir los dias] dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autdbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado Municipio de Pauna identificada con NIT 891.801.368-5
beneficiario P T
Cumplimiento general del | Hasta la|10% DEL VALOR
contrato y el pago de las | liquidacion del | TOTAL DEL
multas y la clausula penal | contrato CONTRATO
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% DEL VALOR
Amparos prestacione_s sociales | y tres (3) afios | TOTAL DEL
vigencia ’ y legales e indemnizaciones | mas. CONTRATO
laborales del personal que el
valores . .
asegurados contrat_lsta_\ haya.de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | 5 ANOS | 20% DEL VALOR
obras ejecutadas entregadas | CONTADOS A | TOTAL DEL
a satisfaccion PARTIR DEL | CONTRATO
RECIBO A
SATISFACCION
DE LA OBRA.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
Tomador razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y

Palacio Municipal Centro &
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251 n‘
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail:

alcaldia@pauna-boyaca.gov.co

Cédigo Postal: 154801
|

modelo integrado
de planeacion
y gestion




FM-067

ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 2019.01.01

ADMINISTRACION 2024-2027 ESTUDIOS PREVIOS
NIT:891801368-5 Pagina 94 de 97

Caracteristica Condicion

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn
temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato .
necesaria dentro | * Firma del representante legal del contratista . .
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 3 ANOS
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Municipio de Pauna identificada con NIT 891.801.368-5 y contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la

responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMLMV

Valor (El valor asegurado se establece teniendo en cuenta las cuantias
determinadas por el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto Reglamentario 1082
de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
B L Terceros afectados y [nombre de la entidad] identificada con NIT [NIT de la
eneficiarios entidad]

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato .
necesaria  dentro | ¢ Firma del representante legal del contratista . .
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. LA INDICACION ACERCA DE S| LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL
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El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata
la seccion VII C.

Presupuesto del B Proceso de
Proceso de Excepcion c ..
. L . X ontratacion
Acuerdo Comercial !Entld.ad Estatal Contr?tacmn aplicable al cubierto por el
incluida superior al valor| Proceso de Acuerdo

del Acuerdo Contratacion Comercial
Comercial

Canada No

Chile Si No

Estados Unidos No

El Salvador No

Guatemala Si No incluye valores | No Si

Honduras No

Liechtenstein Si No

Suiza Si No

México No

Union Europea Si No

Comunidad Andina Si No establece No Si

de Naciones (Bolivia,

Ecuador y Pert)

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Guatemala y miembros del CAN
(Bolivia, Ecuador y Peru), reciben trato nacional.

|9. RECOMENDACION |

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir
con los propdsitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del
Municipio, especificamente en lo concerniente la optimizacion del alcantarillado pluvial, por
consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo.

Ciudad y fecha: Pauna 20 de octubre de 2026.
Atentamente,

Firma

ORIGINAL FIRMADO POR

Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Cargo: Jefe de la Unidad de Servicios Publicos

Proyecto y Reviso: Ing. Luis Eladio Cuellar Jiménez / Jefe De La Unidad De Servicios Publicos
Reviso: Tatiana Paola Hernandez / Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Reviso: Yeferson Murcia / Asesor En Contratacion
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Estudio de mercado

Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas Minimas — Anexo Técnico
Planos y Disefios.

Formato Propuesta Econémica

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Pao oo
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