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I. ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 y de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guia para la elaboracién de Estudios del Sector
GEES-03 del 25 de septiembre de 2025, publicada por Colombia Compra Eficiente, la Corporacién
Auténoma Regional del Valle del Cauca - CVC, efectla el presente analisis del sector econémico
del servicio a contratar cuyo objeto consiste en “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS
ECONOMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS
EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA CAUQUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", que busca conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacién, en sus perspectivas economica, organizacional, técnica, legal, en el
marco de la demanda y la oferta de contrataciones que existen en el mercado para ejecutar el
objeto contractual, asi como del analisis del riesgo.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

* Perspectiva Econémica

La actividad econémica en Colombia se clasifica en cinco (5) sectores econémicos, en donde cada
sector se refiere a una parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones; su division se realiza de
acuerdo con los procesos de produccidn que ocurren al interior de cada uno de ellos. Estos
sectores son: Comercio, Industria, Servicios, Construccién y Transporte. El sector al cual
corresponde el objeto del convenio es el de la construccion.

La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econdémica que incide en el
crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son
importantes en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y
programas gubernamentales; por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector
resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en
general,

* Perspectiva Organizacional

De acuerdo con la mas reciente publicacion en la pagina web, realizada el 17 de agosto de
2021', se establece entre las “Funciones y Deberes de la Corporacion”, debe “Ejecutar las
politicas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el

U hupsi//www.eve.gov.co/servicio-al-ciudadano/preguntas-y-respuestas Publicado el 17 de agosto de 2021,
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Ministerio del Medio Ambiente, asl como los del orden regional que le han sido confiados
conforme a la ley, dentro del ambito de su jurisdiccion’.

Al tenor del Articulo 31 y sus paragrafos relacionados, las Corporaciones Auténomas Regionales
tienen como funcién hacer parte de la Comision Técnica de los Consejos Municipales de Gestién
del Riesgo de Desastres, es por ello que en el marco de la Ley 1523 de 2012, la Direccién
Ambiental Regional Brut de la Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca - CVC hace
parte de la Comision Tecnica del Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres del
Municipio El Dovio y en concordancia con lo manifestado en el articulo 3 - Principios Generales
que orientan la gestion del riesgo, en sus numerales 2 Principio de proteccion y 8 — Principio de
Precaucion, como lo manifestado en el articulo 4 (Definiciones) numerales 13 (Intervencion
correctiva), 16 (Mitigacion del riesgo), 18 (Prevencion del riesgo), 21 (Reduccién del Riesgo) de la
Ley 1523, se considera necesario analizar el estado actual de agradacién “aparente” del rio El
Dovio, a su paso por el municipio de E| Dovio (Valle).

En este mismo orden, el numeral 19, del art. 31 de la Ley 99 de 1993, reza “Promover y ejecutar
obras de irrigacion, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulacién de cauces y
corrientes de agua, y de recuperacion de tierras que sean necesarias para la defensa, proteccion y
adecuado manejo de las cuencas hidrogréficas del territorio de su jurisdiccion, en coordinacién con
los organismos direclores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuacion de Tierras, conforme
a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; cuando se trate de obras
de riego y avenamiento que de acuerdo a las normas y los reglamentos requieran de licencia
ambiental, esta debera ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente”y el numeral 23 ibidem.,
dispone: “Realizar actividades de analisis, seguimiento, prevencién y control de desastres, en
coordinacion con las demas auloridades competentes, y asistilas en los aspectos
medioambientales en la prevencién y atencién de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuacién de éreas urbanas en zonas
de alto riesgo, tales como control de erosién, manejo de cauces y reforestacion.”

Entonces, considerando la nueva estructura dada por la Ley 1523 de 2012, se conformé el
Consejo Municipal de Gestion de Riesgo de Desastres para el municipio El Dovio, en el cual. el
Comite Tecnico se constituye en uno de los grupos de apoyo, con caracter consultivo gue viabiliza

las actuaciones para mitigacion del riesgo de desbordamiento y se convierte en el sustento para el
CMGRD, donde participan funcionarios de la DAR Brut.

* Perspectiva Técnica

Las Direcciones Ambientales Regionales en su ejercicio deben programar un monitoreo a los
puntos criticos identificados en cada municipio, siendo para este caso La quebrada Cauquita , en
el Municipio El Dovio (Valle).
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Es por ello que en cumplimiento de las funciones enmarcadas en la ley y en atencion a la Circular
No. 4 de 2024, de la Procuraduria General de la Nacién, deben las Direcciones Ambientales
Regionales recordar a los municipios que hacen parte de sus jurisdicciones, lo siguiente:

1. La necesidad de consultar los resultados de los estudios de zonificacién de amenazas y
riesgos con que se cuenta, para con base en ellos, adelantar una adecuada gestion del
riesgo.

En este mismo sentido es necesario recordarles sobre la necesidad de incorporar dichos
estudios al ordenamiento territorial, bien sea a través de revisiones ordinarias o por una de
las excepciones como lo establece la normatividad vigente, a través del paragrafo del
articulo 2.2.2.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015 donde se determina que el alcalde
municipal o distrital podra iniciar en cualquier momento el proceso de revision del Plan o de
alguno de sus contenidos, siempre y cuando se presenten las siguientes circunstancias,
que justifiquen la revisién del POT;

b) Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad
que justifiquen la recalificacion de dreas de riesgo no mitigable y otras condiciones de
restriccion diferentes de las originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Ternitorial vigente.

Para tal efecto la CVC incluye el listado de los municipios que cuentan con estudios de
zonificacion de amenaza, analisis de vulnerabilidad y estimacion de los escenarios de
afectacion (riesgo) a nivel detallado para las cabeceras municipales y estudios de
zonificacion de amenaza a escalas 1:25.000 y 1:10.000.

2. La urgencia de adelantar mantenimientos preventivos y correctivos sobre obras de
mitigacién existentes, para lo cual la Corporacion adelantd diagnosticos y recorridos
preventivos a algunos de los cauces, como se ha realizado en el presente proceso en la
quebrada Cauquita del Municipio El Dovio (Valle).

3. La necesidad de que conozcan y apliquen la Circular UNGRD No. 019 de 2017, sobre el
cumplimiento de las competencias de los entes territoriales en gestion del riesgo de
desastres.

Que la Procuraduria General de la Nacién, mediante la Directiva 006 de febrero de 2026, impartio
lineamientos a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, asi como a
las autoridades ambientales y demas integrantes del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, para la adopcion de medidas inmediatas, coordinadas y eficaces orientadas a la
prevencion, preparacion, monitoreo, mitigacion, alistamiento, atencion y recuperacion frente a los
fenomenos asociados a la variabilidad y el cambio climatico, resaltando el caracter obligatorio de la
gestion del riesgo climatico como deber funcional y advirtiendo que su inobservancia puede dar
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lugar a responsabilidades disciplinarias. En consecuencia, corresponde a la Procuraduria
Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, adelantar el seguimiento al cumplimiento de dichas
directrices, velar por su efectiva implementacion y ejercer las acciones preventivas y de control
que haya lugar,

Que, en este contexto, segun la Circular 001 del 17 de abril de 2026, ocurrencia de fendémenos de
variabilidad climatica como la Nifia y ahora de El Niflo, especialmente bajo escenarios de
intensificacion previstos para el segundo semestre de 2026 y principios de 2027, constituye un
evento que incrementa significativamente el riesgo de desastres, por lo que resulta imperativo
adoptar medidas de reduccion del riesgo, entendidas como aquellas orientadas a prevenir, mitigar
y disminuir las condiciones de vulnerabilidad, mediante intervenciones correctivas y prospectivas
dirigidas a evitar la generacién de nuevos escenarios de riesgo en el territorio.

Que, en consecuencia, las autoridades competentes deben activar y fortalecer los instrumentos de
planificacion existentes, en particular los PIGCCS y PIGCCT, con el fin de incorporar medidas
efectivas de adaptacion y mitigacion, incrementar la resiliencia de los territorios y garantizar la
proteccion de la poblacién, los medios de subsistencia, la infraestructura y los ecosistemas
estrategicos frente a los impactos asociados a la variabilidad climética y al cambio climatico.

Que bajo estas proyecciones se contempla aprovechar la situacién de sequia para adelantar las
actividades de limpieza y descolmatacion de los cauces que han perdido su capacidad hidraulica y
la posibilidad de transportar los excesos de agua que se presentan en épocas de lluvias intensas y
que han causado histéricamente desbordamientos y afectaciones de las comunidades aledafas.

e Perspectiva Legal
Para este proceso la normativa vigente que nos rige se basa en la siguiente normativa:

- Ley 99 de 1893 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Publico encargado de la gestién y conservacion del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.” y sus decretos reglamentarios.

- Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

- Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la politica nacional de gestién del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE adoptado por Colombia Compra
Eficiente, el cual permite obtener una idea general del mercado y revisar el escenario del sector de
los servicios a adquirir, se desarrolla cada una de las fases del modelo y se utiliza la herramienta
de visualizacion de datos y compras histéricas de la entidad y por entidades similares.

¢Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) adoptado por Colombia Compra
Eficiente, el cual permite obtener una idea general del mercado y revisar el escenario de sector de
los bienes a adquirir, se realizé blsqueda y revisién en cada una de las fases del modelo como
son el clasificador de bienes y servicios, Andlisis de Demanda y analisis de Oferta para lo cual se
utilizé la herramienta de visualizacion de datos y compras historicas de la entidad, Para lo cual se
tuvo en cuenta la clasificacién de Bienes y Servicios, ademas teniendo en cuenta que en
cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la CVC elaboré el Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2026, donde se encuentra incluida la presente contratacion asi:

Clasificacion Codigo UNSPSC para la presente conlratacion

cODIGO
SEGMENTO FAMILIA CLASE UNSPSC

Servicios basados en ingenieria, Servicios Profesionales de
Invesligacién y Tecnologia Ingenieria Ingeniaria Civi 61701800
Servicios Medioamblentales Proteccion Medioambiental Rehabilitacion Ambiental 77111600

La Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, en el marco de su
objetivo misional, ha desarrollado un modelo de abastecimiento estratégico (MAE). Este tiene
como objetivo brindar herramientas metodolégicas disefiadas para apoyar a la Entidades del
Estado colombiano en la identificacion de oportunidades para la generacién de valor y nuevas
fuentes de abastecimiento, la definicién de estrategias para adquirir bienes y servicios, asi como el
desarrollo de habilidades de gestion en sus procesos de compra.

EL modelo esta compuesto por diferentes fases entre las que se incluyen: i) el analisis de la
demanda - cual es |a necesidad y como satisfacerla - ii) el analisis de |a oferta — como y quienes
pueden proveer los bienes, obras y servicios identificados, asi como el contexto en el cual los
posibles proveedores desarrollan su actividad.

Incorporando el analisis de la demanda seglin el Modelo de Abastecimiento Estratégico
(MAE) adoptado por Colombia Compra Eficiente?, en el Manual de analisis de la Demanda y

! Manual de use de las herramientas de visualizacidn para el andlisis de la demanda v la oferta - Agencia Naclonal de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente 2025- Documento: CCE-EMAE-MA-03
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la Oferta, especificamente en el Caplitulo 4, estableciendo como filtros: los ultimos 3 afios,
procesos de la CVC, Cédigos UNSPSC del presente proceso de contratacién y limite en el
valor del convenio de 150 millones de pesos, asi se tiene que:

La Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca, en los uUltimos 3 afios ha realizado
una inversion por valor de $11.260.671.471, siendo el 2023, el afio con mayor inversién, con
un valor de $5.206.735.789, en términos generales la contratacion se presenta en el segundo
semestre como se presenta en las figuras 1y 2.

Valor Total

Gasto Mensual S 11,260,671 471

§3.0 mll M

Afio @202 @004 @028

Figura 1 Gasto mensual de contratos con cédigos UNSPSC registrados por la CVC en el periodo 2023-2025,
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Figura 2 Gaslo anual de contratos con codigos UNSPSC regisirados por la CVC en el periodo 2023-2025.

La Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca, en los Ultimos 3 afios ha celebrado
122 contratos, bajo diferentes modalidades de contratacion, siendo el 2023 el afio con mayor
numero de contratos celebrados, 53 en total, se ve un crecimiento lineal en la tendencia de
contratos celebrados por la Corporacion comparando los resultados obtenidos desde el 2023
al 2025. Figuras 3y 4

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 122

Afo @2023 @204 @2028

Figura 3, Cantidad de contralos mensuales con codigos UNSPSC registrados por la CVC en el periodo 2023-2025,
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 Cantidad de contratos

Figura 4. Cantidad de contratos mensuales con cédigos UNSPSC registrados por la CVC en el periodo 2023-2025

De los codigos UNSPSC del presente proceso de contratacién, el 7711 — Protecciéon
Medioambiental - tiene una participacion del 73%, con una total de 79 contratos celebrados,
por su parte, bajo el codigo 8110 — Servicios Profesionales de Ingenieria - se han adjudicado
el 27% de |os contratos, con un total de 43 contratos celebrados. Tabla 2.

Valor Tolal Estimadao por Familia

@valer Bleatince:

Contraios

—
1 _Familia

Figura 5. Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC.

Tabla 2: Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC.,
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Componamienio contralacion por ienes y serviclos de UNSPSC
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1711 « PrOteCCan MEmioamnents 503848 FAG4W 51 4307 T IIT 10 4w 0 §3010A09013  25.92% ™ 0350007 7300%
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Analizando la informacion encontramos que gran porcentaje de los proveedores
corresponden a las Alcaldias, con los cuales la Corporacion a adelantado contratos
Interadministrativos, con la finalidad de aunar esfuerzos en la ejecucién de actividades
comunes de acuerdo con las misionalidades de las entidades.

El 97,87% de los contratos son celebrados con proveedores del Valle del Cauca, sin
embargo, es importante mencionar que se han adelantado contrataciones con proveedores
de otros departamentos. Figura 7.

Numero de Contratos por Proveedores

FLUNDACIEM AMBTHTE SANO FAMTS

Frovesdores

L]
£

Nimare de Conlratos

Figura 6 Las Alcaldlas como entidades territoriales aparecen como uno de los principales proveedores para la
celebracién de este tipo de conlratos,



-

Corporacion Autdnoma
Regional del Valle del Cauca

ANALISIS DE CONVENIENCIA COMO ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO
PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA CVC Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Grupo de Intervencion Integral en el Territorio

Origen de Proveedores
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Figura 7, Origen de los proveedores,

ESTUDIO DE LA OFERTA

El mercado con el cual se desarrolla esta clase de proyectos arroja que puede haber oferta
de personas naturales, juridicas, consorcios o uniones temporales, o cualquier forma de
asociacion permitida por la ley, cuyo objeto social permita prestar el servicio de obra.

Incorporando el analisis de la oferta, segun el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)
adoptado por Colombia Compra Eficiente y teniendo en cuenta los criterios definidos para los
estudios de la oferta como establece el Capitulo 8 del MAE (simplificando el analisis
tratandose de una contratacion directa y especial), se procede a aplicar los mismos filtros
implementados en el andlisis de la Demanda de los Ultimos 3 afios, con los Cadigos UNSPSC

81101500 y 77111600 con un limite en el valor del contrato de 150 millones de pesos
seleccionadas en el Valle del Cauca, obteniendo:

10
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Valor Contratacidn Nimero de Proveedores Numero de Contratos
5209 mil M | 311 A,
Valor Total Estimado por Proveedor
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Figura 8. Andlisis de la Oferta con proveedores a nivel Departamental. Conlralos ejecutados desde 2023 a 2025,

Con base en lo anterior, se identifican las alcaldias municipales cuya actividad econémica
esta relacionada y que han celebrado convenios con los Cédigos UNSPSC 81101500 y
77111600, seleccionados para la presente contrataciéon, entonces, de acuerdo con la
busqueda en la herramienta de visualizacién de Analisis de la Oferta del MAE para procesos
realizados en los ultimos tres afios bajo los cédigos UNSPSC para el Valle del Cauca, se
encontraron 311 proveedores y 417 contratos celebrados por un valor total de $20,9 mil
millones de pesos tal y como se muestra en las siguientes graficas. figuras 8 y 9.

1
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= Valor Total
Gasto Mensual §20.895 532.752 J

Al @2020 ®2024 ®201%

Figura 9. Gasto mensual de conlratos con cédigos UNSPSC registradas por la CVC en el periodo 2023-2025,

Gasto Anual
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Figura 10 Gasto anual de conlratos con cddigos UNSPSC registrados por la CVC en el periodo 2023-2025,
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Fi%L;ra 11, Cantidad de contratos mensuales con codigos UNSPSC registrados por la CVC en el periodo 2023-
20235,
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Cantidad de contratos

Figura 12. Canlidad de contratos mensuales con cadigos UNSPSC registrados por la CVC en el pariodo 2023-
2025
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ESTUDIO DE MERCADO

Entonces, para obtener el valor del presupuesto oficial de |la contratacion, se calcula a partir
de todos los costos asociados a la ejecucion de las actividades previstas a ejecutar, a partir
de |la dinamica de mercado de la base de datos de precios de la Gobernacién del Valle del
Cauca vigente e indexada a fecha actual y también aplicando precios histéricos obtenidos
para esta clase de trabajos y de acuerdo con o siguiente:

Especificaciones técnicas. Las especificaciones tecnicas para la ejecuciéon del objeto
contractual consistente en "‘AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS
PARA REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE
LA QUEBRADA CAUQUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA", comprende realizar actividades de obra civil, correspondientes a la remocién
de material sedimentado de los rios, quebradas, cauces o zanjones que reducen su
capacidad hidraulica causando en época de lluvias intensas inundaciones a las zonas
aledanas.

Valor de la contratacidn: El valor del presupuesto oficial para la presente contratacion se estimé
teniendo en cuenta los precios de mercado a partir del concepto técnico emitido por la DAR
Brut. Con base en lo anterior, el valor del convenio se estima con los costos de las
actividades a desarrollar para cumplir con el objeto contractual y obtener los resultados
requeridos. Por lo tanto, el valor total de la contratacion corresponde a la suma de los aportes de
los participes, siendo el valor total de la misma la suma CIENTO DIEZ MILLONES
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($110.029.207,00) el cual incluye
todos los costos directos e indirectos del proceso derivado a la realizacién del convenio:
donde el Municipio El Dovio realiza aportes representados en bienes y servicios por valor de
DIEZ MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($10.029.207,00)
y la CVC aportes por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE., ($100.000.000,00). -

ANALISIS DEL RIESGO

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacién o en la ejecucién de un
Contrato. Ademas, el Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacién representa para el cumplimiento de

sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia
Compra Eficiente.

Frente a la contratacion que pretende satisfacer la Corporacién, se evaluaran los riesgos y la
forma de mitigarios en el Estudio Previo, siguiendo el “Manual para la Identificacién y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia Compra Eficiente
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Il. ESTUDIO PREVIO
ANTECEDENTES:

Segun el informe de Prediccion Climatica a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo
de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdireccion de Meteorologia — IDEAM, publicado el 16
de marzo de 2026, menciond que:

De acuerdo con el reporte del 12 de marzo de 2026 emitido por la Oficina Nacional de
Administracion Oceénica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)1 , el sistema acoplado
oceano - almosfera permanecio consistente con condiciones de La Nifia en febrero de 2026. En
abril se espera una transicion a condiciones de ENOS neulral, el cual estara favorecido con un
55% de probabilidad en el periodo de mayo a julio de 2026. Existe una probabilidad de 62% de
surgimiento de condiciones de El Nifio entre junio y agosto, que pueden persistir al menos hasta el
final de afio. Esle diagndstico se sustenta en lo siguiente:

> Las temperaturas superficiales del mar en el Océano Paclfico ecuatorial centro oriental se
mantuvieron por debajo de los promedios climatoldgicos 1991-2020.

» El valor semanal méas reciente del Indice Nifio 3.4 fue -0,5°C, con los indices mas al occidente
(Nifio-4) y mas al oriente (Nifo-1+2) en -0,2°C y +0,6°C, respectivamente,

> El indice ecuatorial de temperatura subsuperficial (promediado entre 180°-100°W) continud
incrementandose, reflejando el fortalecimiento de temperaturas subsuperficiales a través del
Océano Pacifico.

> Sobre el Océano Pacifico ecuatorial centro oriental, las anomalias de viento en niveles bajos
fueron del este, mientras que las anomalias del viento en niveles altos fueron del oeste.

= La conveccion estuvo suprimida sobre la linea de cambio de fecha y estuvo intensificada sobre
Indonesia.

> Los Indices tradicional y ecuatorial de Oscilacién del Sur presentaron valores positivos.

El promedio del ensamble multimodelo norteamericano (NMME), incluyendo el modelo NCEP
CFSv2, apunta a condiciones neutrales del ENOS hasta finales de mayo de 2026, con una
transicion posterior a condicionas de El Nifio. Aunque las predicciones que se realizan en esta
época del ario tienden a presentar baja precision, el aumento en la probabilidad de ocurrencia de
condiciones de El Niflo esta respaldado por la gran cantidad de calor presente en el océano
subsuperficial y por el debilitamiento previsto de los vientos alisios en niveles bajos. Si ocurren
condiciones de El Nifio, su fortaleza potencial es muy incierta, con una probabilidad de 1 a 3 de
que seria “fuerte” entre octubre y diciembre de 2026 (Nifio 3.4 = +1,5°C).Con base en lo anterior,
se espera que las condiciones climalicas del pals durante el proximo semestre estén
determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época del afio, las fluctuaciones
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asociadas a la oscilacién de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales, asi como por el trénsito del
ENOS a condiciones neutrales durante los inicios de 2026,

En cuanto a la precipitacion, en abril de 2026 se esperan sefiales deficitarias en el archipiélago de
San Andrés y Providencia, sectores de la regidn Pacifica, la Orinoqula y gran parte de la
Amazonla. En la region Caribe y la region Andina predominan condiciones cercanas a lo normal,
aunque con variacliones locales del orden de +20%. En la regién Paclfica se observan contrastes
espaciales entre déficits en Chocd y occidente de Narifio, e incrementos puntuales hacia el litoral
de Valle del Cauca y Cauca, mientras que en la Amazonlia se estiman reducciones generalizadas,
con algunos incrementos localizados en Putumayo y Vaupés.

Para el trimestre de abril a junio de 2026 se prevé un comportamiento variable de la precipitacion,
con predominio de condiciones cercanas a lo normal. Se estiman déficits-en el archipiélago de San
Andrés y Providencia, sectores de la regidn Pacifica, la Orinoqula y éreas de la Amazonla,
mientras que en la region Caribe y la region Andina se esperan anomallas locales positivas y
negativas, En la region Pacifica se destacan reducciones en Choco e incrementos puntuales hacia
el litoral sur, y en la Amazonla se observan reducciones en varias zonas junto con incrementos
localizados. (Para ver la prediccion detallada mes a mes, ver la seccién 2).

A mas largo plazo, para el trimestre de julio a septiembre de 2026 se prevé déficits de precipitacion
en amplias zonas del pais. Se estiman disminuciones en el archipiélago de San Andrés y
Providencia, amplios sectores de las regiones Caribe y Andina, asl como en éreas de la regién
Paclifica, la Orinoquia y la Amazonla. No obstante, se esperan incrementos localizados en

sectores de la region Caribe, el litoral sur de la region Pacifica, éreas puntuales de la Orinoquia y
el sur de la Amazonia.

Respecto a la temperatura media del aire, se prevén condiciones cercanas a los promedios
climatolgicos 1991-2020 entre abril y junio de 2026, seguidas por un incremento progresivo de
anomallas positivas entre julio y septiembre, con mayor intensidad en las regiones Andina, Caribe
y Pacifica. En septiembre, los aumentos térmicos podrian alcanzar valores particularmente altos

en sectores puntuales del pals, aunque también se estiman descensos localizados en algunas
zonas de Santander y de Cundinamarca.

Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensualmente v
son difundidas entre los dias 16 y 22 de cada mes, en funcién de la actualizacién de las

predicciones dadas por el Centro de Prediccion Climética (CPC, por sus siglas en inglés) de la
NOAA en su portal”,

En conclusién, el comportamiento climatico en Colombia durante los préximos seis (6) meses
estara determinado principalmente por el ciclo estacional tipico del pals, con una transicién

16



Corporacion Auténoma
Repional del Valle del Cauca

ANALISIS DE CONVENIENCIA COMO ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO
PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA CVC Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Grupo de Intervencién Integral en el Territorio

desde condiciones asociadas al fenémeno de La Nifia hacia un estado neutral del ENOS, y
una posible evolucién hacia condiciones de El Nifio en el segundo semestre de 2026.

En este contexto, se prevé un comportamiento variable de las precipitaciones, con
predominio de condiciones cercanas a lo normal, aunque con déficits en algunas regiones y
aumentos localizados en otras, asl como un incremento progresivo de las temperaturas,
especialmente hacia el segundo semestre del afio. Estas condiciones evidencian una alta
variabilidad climatica, influenciada tanto por factores estacionales como por dinamicas
oceanico-atmosféricas, lo cual debe ser considerado en la planificaciéon y ejecucion de
actividades, a fin de mitigar posibles afectaciones operativas y garantizar la eficiencia en el
desarrollo de los procesos.

Se recuerda entonces que desde finales de 2024 el Gobierno nacional, invita a los diferentes
sectores a trabajar en la priorizacion de las zonas que pueden sufrir inundaciones,
movimientos en masa, avenidas torrenciales, eventos concatenados, entre otros, y a la
ciudadania a estar alerta, evitar actividades que puedan taponar las alcantarillas y apoyar el
monitoreo de rios y quebradas.

Por otro lado, el superavit de precipitacion, que ha venido registrandose en los Ultimos dos
afios, han sido precursores de escenarios con territorios de suelos saturados de humedad y
altos caudales en sus corrientes hidricas, en gran parte del territorio nacional, incluidos los
principales rios que discurren por el Valle del Cauca, como tributarios, en su gran mayoria,
del Rio Cauca, por tanto la Corporacion recomienda y advierte sobre los posibles riesgos de
desastres durante los periodos de lluvias asociado a las condiciones climatologicas
determinadas como se conoce de las predicciones y por el comportamiento histérico, asi que
recomienda la urgencia de adelantar mantenimientos preventivos y correctivos sobre obras
de mitigacién existentes, aunado a lo anterior, se recuerda que la Unidad Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres desde junio del 2017, emitié la Circular 031 de 2017, sobre el
cumplimiento de las competencias de las Autoridades Ambientales en gestion del riesgo de
desastres.

Asi las cosas, la CVC como Autoridad Ambiental del Departamento y en su funcion de
coordinadora con las demas autoridades competentes y de asistencia en los aspectos
ambientales en la prevencion y atencion de emergencias y desastres, recomienda entre
otras, a la Gobernacion del Valle y a los entes territoriales, procurar que los cauces naturales,
canales de aguas residuales, sifones, cafios y sus bordes, se encuentren libres de
sedimentos y de todo tipo de objetos u obstaculos que impidan el normal paso de las aguas y
en caso de represamientos, de ser necesario, dar la alerta oportuna a las entidades
competentes para la realizacion de actividades de limpieza y descolmatacion. Iguaimente, a
la Gobernacién, las Alcaldias y los Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de
Desastres, que estas deberan acometer acciones y medidas de prevencion, apropiando los
recursos necesarios para la atencién oportuna y el control de emergencias, asi como realizar
las acciones necesarias para minimizar los efectos de estos posibles eventos.

17 ¥



h_

Corporacion Autdnema
Regional del Valle del Cauca

ANALISIS DE CONVENIENCIA COMO ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO
PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA CVC Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Grupo de Intervencion Integral en el Territorio

En cumplimiento de las competencias otorgadas en la Ley 1523 de 2012, las Corporaciones
Auténomas Regionales podran destinar recursos y coadyuvar para la atencién y reduccion de
escenarios de riesgos que lo ameriten por situaciones identificadas y con base en los
reportes de las diferentes Secretarias de Gestion del Riesgo, los alcaldes municipales, y
contando ademas con la validaciéon técnica emitida por las Direcciones Ambientales
Regionales, Para tal efecto La CVC ha identificado la necesidad de aportar a las
intervenciones identificadas que contribuyan a reducir el riesgo que por inundacién se pueda
presentar por el desbordamiento de cauces y quebradas que han reducido su capacidad
hidraulica para el transporte de su propio caudal, impidiendo alin més recibir los excesos que
por el fenémeno de las lluvias propias del periodo traen consigo.

Es asl como dando continuidad a las intervenciones realizadas con los recursos desde las
vigencias 2023, 2024 y 2025, cuyo aporte ha logrado beneficiar a un niimero significativo de
los 42 municipios del Valle del Cauca, para |la presente vigencia teniendo en cuenta las
criticas condiciones meteorolégicas actuales decidié destinar la suma $2.000.000.000 para
ser invertidos en la medida en que, se vayan recibiendo |las solicitudes por parte de los

municipios, se identifiquen las situaciones y se presupuesten las intervenciones de acuerdo
con los eventos presentados.

Con base en los reportes de las diferentes Secretarias de Gestién del Riesgo, los alcaldes
municipales, contando ademas con la validacion técnica emitida por las Direcciones
Ambientales Regionales de la CVC, se han puntualizado los diferentes sitios a atender con
los recursos existentes, para coadyuvar en la atencién y reduccién de escenarios de riesgos
que lo ameriten por situaciones identificadas. Por lo anterior, con los recursos disponibles de
la vigencia 2026, se definieron las siguientes cuencas: Cerrito, Guabas, Artieta, Riofrio, Bolo
Fraile desbaratado, Calima, Dagua, Rut, La Paila, Pescador, Garrapatas, Tulud Morales, La
Paila -La Vieja, Cafiaveral, Chancos, Catarina, Vijes, Mulalé = Yumbo, asociados a los
municipios de Cerrito, Ginebra, Guacari, Riofrio. San Pedro, Trujillo, Pradera, Calima,
Restrepo, Dagua, B/ventura, La Unién, Zarzal, Toro, Bolivar, El Dovio, Tulua, Sevilla, E|
Aguila, Ansermanuevo, Vijes y Yumbo.

El Municipio El Dovio, hace parte de los municipios afectados por el fenémeno invernal, en
particular la que se presenta en el cauce de |la quebrada Caugquita a su paso por el Municipio
El Dovio, donde se han identificado escenarios de riesgo por inundacién por el
desbordamiento de la quebrada Cauquita, debido a que ha perdido gran parte de su
capacidad hidraulica dificultando el normal flujo del agua, que se traduce en el aumento de
los niveles en perfodos de lluvias intensas como las que desde el pasado afio han venido
presentandose y que se proyecta igual para el presente, generando escenario de riesgo por

Inundacién que de no atenderse esta problematica, afectarfa inmuebles y enseres de la
poblacién cercana.
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Ubicacién Regional Municipio El Dovio

El municipio de El Dovio se encuentra ubicado en |la zona norte del departamento del Valle,
equidistante de la ciudad de Cali a 167 Km. Por su extension, El Dovio tiene una extension de
383 km2,

Con una altura promedio de 1.434 metros sobre el nivel del mar, su temperatura durante ei
transcurso del afo varia de 14°0 a 24-C y rara vez baja a 13°C o sube a 27°C,
tradicionalmente se presentaban dos periodos de lluvias con precipitaciones promedio de
1.321mm, y uno de verano lo que en la actualidad se ha visto modificado debido a eventos
asociados al Fenoémeno de la Nifia, que afectado en gran medida el clima en todo el territorio
nacional,

El Dovio es una tierra de montarias, suave clima y aire puro, se caracteriza por la abundancia
de sus aguas en rios y quebradas, asi como por su territorio boscoso. Es posible llegar a el
desde los municipios de Roldanillo y La Unién mediante vias completamente pavimentadas,
es un excelente lugar para el descanso y el turismo ecolégico.

La mayor parte del territorio de El Dovio es montafioso, pero también cuenta con zonas
planas, su relieve corresponde a la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, sus
montafias mas altas son: Cerro de Paramillo (2.050 m.s.n.m) en la vereda Las Vueltas y
Sirimunda, Cerro Cara de Perro (2.050 m.s.n.m) en la vereda La Dorada, Alto de Paramillo
(1.850 m.s.n.m) en la vereda Bellavista y El Cerro Toldafria (1.847 m.s.n.m) en la vereda
Toldafria.
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Cuenta con dos importantes ecosistemas estratégicos para la regién del Valle del Cauca
como la serrania de los paraguas que también es un ecosistema estratégico a nivel mundial y
la microcuenca el salto que es de vital importancia socioeconémica para los municipios de
Roldanillo y EI Dovio, debido a que de ahi surgen los minidistritos de riego para el
corregimiento de Cajamarca y la vereda Matecafia.

A El Dovio lo bafian las aguas de los rios: El Dovio, Pefiones, Rio Claro y el Rio Garrapatas
con todos sus afluentes.
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Ublcacion Regional quebrada Cauquita

La cuenca hidrografica de la quebrada Cauquita, se localiza en el nor-occidente del
departamento del Valle del Cauca, en el flanco oriental de |a cordillera Occidental en |a region
sur occidental de Colombia, y comprende territorio en los municipios de Roldanillo y El Dovio,

El 38% de su territorio se ubica el municipio de Roldanillo y el 62% en el municipio de El

Dovio. El principal centro poblado existente en |la cuenca corresponde a la cabecera del
municipio de El Dovio

Tiene una longitud aproximada de 12 kilémetros y entrega sus aguas al rio Dovio a unos 200
metros del cementerio de este municipio
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Desde hace mas de 30 afios, se han venido presentando avenidas torrenciales de la
quebrada Cauquita a su paso por el corregimiento de Matecafia y la zona urbana del
municipio de El Dovio, colmatando el lecho del cauce y disminuyendo su capacidad
hidraulica, lo que se traduce en aumento de los niveles del rio que ha llevado a riesgos de
inundacién a los predios aledafos con el consiguiente riesgo para los habitantes, asi como
para animales, enseres e infraestructura del lugar en una cantidad aproximada de 2000
personas del Corregimiento. En reunion del CMGRD se trata dicho tema,

De acuerdo al monitoreo realizado por funcionarios de la DAR-BRUT, se establecié un
posible escenario de riesgo de desbordamiento por reduccion de la capacidad hidraulica del
cauce, el cual se encuentra ubicado en las dos margenes de |la quebrada Cauquita, en el
tramo ubicado desde del puente de la via de entrada a Florius hasta la desembocadura al rio
Dovio, los cuales se ven afectado por material de arrastre y vegetal, los cuales limitan la
capacidad hidraulica del cauce, siendo este susceptible de desbordamientos por la
temporada invernal que se avecina.

Frente a los escenarics de riesgos con fenomenos de origen que el municipio presenta se
destacan, principalmente las inundaciones, dado que para el caso del municipio de El Dovio
la amenaza por desbordamiento se presenta en relacién con los cauces del del rio Dovio, el
zanjon Samana y las quebradas Cauquita, Del Castillo y Grande, que discurren por el area
urbana del municipio, cuyos resultados son procesos de inundacion por desbordamiento en
algunas zonas bajas aledafias al cauce, debido a la irregularidad del terreno, a la reduccién
del cauce en algunos tramos y a la presencia de estructuras hidraulicas con areas menores a
las requeridas para el transito de caudales generados en época de altas precipitaciones,
formando represamiento en algunos sectores.

En el territorio se identifican amenazas de tipo natural, ya que el municipio, por sus
caracteristicas geomorfolégicas y de relieve es altamente susceptible a los procesos erosivos
y fenémenos de remocién en masa lo que lleva a plantear mayores exigencias en cuanto al
manejo de suelos y la construccién y mantenimiento de obras de infraestructura, incluidos los
cauces y quebradas, que se ven afectadas por el aporte de finos y materiales que llegan a
ellas reduciendo su capacidad hidraulica.

Teniendo en cuenta que, la Corporaciéon Auténoma Regional del Valle del Cauca - CVC
como maxima autoridad ambiental en su jurisdiccion, en cumplimiento a las funciones
establecidas mediante el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 6 donde se estipula su
facultad para celebrar contratos y convenios con entidades territoriales y con otras entidades
publicas y privadas cuyo objeto sea la defensa y proteccion del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera algunas de sus
funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; numeral 19 el
cual reza “Promover y ejecutar obras de irrigacion, avenamiento, defensa contra las
Inundaciones, regulacién de cauces y corrientes de agua, y de recuperacion de lierras que
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sean necesarias para la defensa, proteccion y adecuado manejo de las cuencas hidrogréficas
del territorio de su jurisdiccion, en coordinacion con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuacion de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las
previsiones técnicas correspondientes; cuando se trate de obras de riego y avenamiento que
de acuerdo a las normas y los reglamentos requieran de licencia ambiental, esta debera ser
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente’, numeral 20 a partir del cual se establece la
funcién de ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinacién con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realizacion sea necesaria para la defensa y proteccién o para la descontaminacién o
recuperacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables y el numeral 23 donde
se manifiesta su funcion de “Realizar actividades de andlisis, seguimiento, prevencién y
control de desastres, en coordinacién con las demés autoridades competentes, y asistirlas en
los aspectos medioambientales en la prevencién y atencién de emergencias y desastres;
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuacién de

areas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosién, manejo de cauces y
reforestacion”.

Asl como en el cumplimiento al Articulo 1° numeral 9 de la Ley 99 de 1993, donde se
establece que la prevencion de desastres sera materia de interés colectivo y las medidas
tomadas para evitar y mitigar los efectos de su ocurrencia seran de obligatorio cumplimiento.

A su vez, al tenor del Articulo 31 de la Ley 1523 de 2012 vy sus paragrafos relacionados
donde se establece que Las Corporaciones Auténomas Regionales como integrantes del
Sistema Nacional de Gestién del Riesgo y su funcién de apoyar a las entidades territoriales
de su jurisdiccion ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reduccion del riesgo y la integracién a los planes de ordenamiento de cuencas y gestion
ambiental, especificamente en sus paragrafos 2 y 3 donde se instaura la articulacién de las
acciones de adaptacion al cambio climatico y la de gestién del riesgo de desastre en su
territorio y se establece que, como integrantes del consejo territorial de gestién del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinacién, concurrencia y subsidiariedad
positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas
Jurisdicciones en |a implementacién de los procesos de gestién del riesgo de acuerdo con el
ambito de su competencia y tendran corresponsabilidad en la implementacion.

Asi entonces, descritas normativamente las responsabilidades de las Corporaciones
Auténomas Regionales, y siendo la Direccién Ambiental Regional Brut de la Corporacién
Autonoma Regional del Valle del Cauca — CVC integrante de la Comisién Técnica del
Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres del municipio El Dovio, en
concordancia con lo manifestado en la Ley 1523 de 2012 en su Articulo 3 — Principios
Generales que orientan la gestion del riesgo, en sus numerales: 2. Principio de proteccién, 8.
Principio de Precaucion y 14. Principio de subsidiariedad, siendo la subsidiariedad positiva el
deber impuesto a |as autoridades de rango superior de acudir en ayuda de las autoridades de
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rango inferior, cuando estas Ultimas no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su
materializacién en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien juridico
protegido relevante.

Asi como también conforme a lo establecido en el Articulo 4 — Definiciones en sus numerales:
4. Anélisis y evaluacion del riesgo, 7. Conocimiento del riesgo, 10. Exposicion elementos
expuestos, 11. Gestién del riesgo ,13. Intervencién carrectiva, 16. Mitigacién del riesgo, 18,
Prevencion del riesgo y 21. Reduccion del Riesgo de la misma ley, se considera necesario
conocer y analizar el estado actual de agradacién “aparente” la quebrada Cauquita a su paso
por el municipio El Dovio por donde realiza su recorrido, tal y como quedd plasmado en el
informe generado por los profesionales de la Direccion Ambiental Regional Brut.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El 24 de febrero de 2026, funcionarios de la Direccién Ambiental Regional Brut, a solicitud de
la Alcaldia Municipal de El Dovio, realizaron recorrido de reconocimiento de la situacion
presentada en la quebrada Cauquita, a su paso por el municipio de El Dovio en el tramo
identificado, asi:

Tramo ubicado desde el KO+000 coordenadas geograficas 76-13-11.83 W, 4-30-5.99 N hasta
K 2+100 coordenadas geograficas 4°30'28.2"N — 76°14'03.8"W zona urbana, Municipio de El
Dovio, Departamento Valle del Cauca.

Durante el recorrido de control y monitoreo realizado por funcionarios de la DAR-BRUT, se
establecié un posible escenario de riesgo de desbordamiento por reduccién de la capacidad
hidraulica del cauce, el cual se encuentra ubicado en las dos margenes de la quebrada
Cauquita, en el tramo ubicado desde del puente de la via de entrada a Florius hasta la
desembocadura al rio Dovio, los cuales se ven afectado por material de arrastre y vegetal, los
cuales limitan la capacidad hidraulica del cauce, siendo este susceptible de desbordamientos
por la temporada invernal que se avecina.

En el recorrido se observé, que el drea afectada por sedimento y material forestal en el tramo
oscila alrededor de 2100 metros a lo largo (seccion longitudinal) y 3 metros de ancho (seccion
transversal), con una profundidad promedio de 0,50 m.

Causas: Altas precipitaciones en la cuenca, colmatacion por sedimentos de la fuente hidrica,
baja capacidad hidraulica, inadecuada disposicion de residuos sélidos.

Desde hace mas de 30 afios, se han venido presentando avenidas torrenciales de la
quebrada Cauquita a su paso por el corregimiento de Matecafia y la zona urbana del
municipio de El Dovio, colmatando el lecho del cauce y disminuyendo su capacidad
hidraulica, lo que se traduce en aumento de los niveles del rio que ha llevado a riesgos de
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inundacién a los predios aledafios con el consiguiente riesgo para los habitantes, asi como
para animales, enseres e infraestructura del lugar en una cantidad aproximada de 2000
personas del Corregimiento. En reunién del CMGRD se trata dicho tema.

Altas precipitaciones en la cuenca, colmatacién por sedimentos de |a fuente hidrica debido a
las temporadas de lluvias que se han presentado en el municipio en los Ultimos meses, en
especial en |a zona alta de Roldanillo y El Dovio , la cual ha originado el aumento del caudal,
lo que ha originado el desbordamiento de este ocasionando y poniendo en peligro de
inundacién las viviendas y cultivos de los centros poblados del corregimiento de Matecafia y
la zona urbana del municipio de El Dovio al igual que sus areas aledafas,

Una creciente hace alusién a un caudal alto que desborde los terraplenes (bordes, jarillones,
etc.) a lo largo de un rio o quebrada. Dichos crecientes generan en la sociedad dafios a la
- infraestructura de una comunidad, pérdidas econdmicas por los dafios causados, pérdidas de
vidas humanas, y un trastorno severo en la dinamica socioeconémica del municipio o regidn.
Debido a esto es indispensable que se realice un estudio hidrolégico, hidraulico y de
socavacion para el control de la amenaza por inundacién de aguas, el cual se relaciona con
la mitigacion de los efectos adversos causados por las crecientes, determinando en dicho
estudio, en el momento en que sea necesario disefiar estructuras hidraulicas (canales,
puentes, acueductos, alcantarillados, presas, muros de contencién, anélisis de planicies de
inundacion, vias, entre otras obras civiles).

En recorrido realizado por funcionarios de la DAR-BRUT, se establecié un posible escenario
de riesgo de desbordamiento por reduccién de la capacidad hidraulica del cauce, el cual se
ve afectado por material de arrastre y vegetal, los cuales limitan |a capacidad, siendo este
susceptible de desbordamientos por la temporada invernal que nos encontramos. En el
recorrido se observé, que el drea afectada por sedimento y material forestal la quebrada
Cauquita, oscila alrededor de 2100 metros a lo largo (seccién longitudinal) y entre 3,0 metros
de ancho promedio (seccion transversal), con una profundidad promedio de 0,5 m

La administracion municipal ha subrayado la necesidad de intervenir el rio debido a su alta
colmatacion y alto crecimiento de la vegetacién de sus mérgenes. Se propuso entonces la
descolmatacion y limpieza en 2100 metros lineales, debido a los aumentos de las lluvias,
junto con una alta tasa de sedimentacién, han resultado en la acumulacién de material
forestal y sedimentos, propiciando la erosién marginal en el rio.

Con base en el diagnéstico realizado en la visita ocular, y teniendo en cuenta lo anterior, la
UGC, Garrapatas; la CVC, Direccién Ambiental Regional BRUT, pudo establecer que se
presenta un posible escenario de riesgo por inundaciones del cauce de la quebrada Cauquita
que por topografia o por condiciones geomorfolégicas del cauce, presenta gran flujo de
materiales de arrastre y en suspension, que disminuyen la capacidad hidraulica en el tramo
que atraviesa por la zona del corregimiento de Matecafia y la zona urbana de El Dovio,
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siendo posible que en su recorrido llegue a presentar desbordamientos durante las crecientes
por disminucién de la capacidad hidraulica y ser una amenaza para los pobladores e
infraestructura de dichos sitios, por lo que se considera viable que se lleve a cabo los
trabajos de descolmatacion y conformacion del cauce de la quebrada Cauquita en el sitio
mencionado ampliando su capacidad hidraulica, para lo cual se propone una descolmatacion
en el tramo comprendido desde el punto denominado KO + 000 Coordenadas 76-13-11.83 W,
4-30-5.99 N hasta el punto ubicado 2100 metros aguas arriba denominado K2+100 con
coordenadas 4°30'28.2"N - 76°14'03.8"W Municipio de El Dovio, Departamento Valle del
Cauca, en una longitud de 2100 metros con un ancho promedio de 3 metros, y una
profundidad promedio de 0,5 metros, para un volumen total de 3150 m® .

Entonces teniendo en cuenta que esta zona representa un riesgo ante los embates del
invierno ocasionando inundaciones a las viviendas y propiedades con las consiguientes
perdidas materiales, poniendo en peligro la salud y bienestar de las familias habitantes de la
zona, se propone la realizacion de actividades de descolmatacion y limpieza del cauce, por
ser estos los sitios donde se presenta la necesidad de erradicacion de material forestal
presente, que ha llevado a riesgos de inundacion a los predios e infraestructura aledafos.
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A continuacién, se precisan los puntos de intervencion de la quebrada en 2100 metros
lineales, con un ancho de 3 metros y una profundidad de 0,5 metros dependiendo de |a
topografia tomada para un volumen total de 3150 m3 y de igual manera es necesario el retiro

del material vegetal presente en el cauce el cual ocasiona represamiento de las aguas y limita
el natural descole de estas.

Desde el KO + 000 Coordenadas 76-13-11.83 W, 4-30-5.99 N hasta el punto ubicado 2100
metros aguas arriba denominado K2+100 con coordenadas 4°30'28.2"N - 76°14'03.8"W
Municipio de El Dovio, Departamento Valle del Cauca.

Con las acciones propuestas se busca la eliminacién de los sedimentos que a su vez
redundara en un mejoramiento de la seccién hidraulica y posterior disminucién de los
desbordamientos del cauce de la quebrada Cauquita a su paso por el municipio El Dovio, en
el tramo indicado.

Por todo lo expuesto, desde la gestién del riesgo se debe proyectar su recuperacién
hidraulica a través de la descolmatacion y limpieza, entendida como medida de contingencia
o intervencion que apunta a minimizar los efectos de las crecientes sobre los terrenos
aledafos y los habitantes del sector.

De igual manera es necesario el retiro del material vegetal presente en el cauce el cual
ocasiona represamiento de |las aguas y limita el natural descole de estas

Para llevar a cabo los trabajos de descolmatacion se debe dar cumplimiento a las siguientes
recomendaciones técnicas:

1. Retirar todo el material forestal que se encuentra atravesado sobre el cauce. Al
material forestal retirade del cauce del rio, se le podra dar un uso doméstico al interior

de los predios que colindan con las dreas intervenidas. Se prohibe su
comercializacién y transporte.

2, Al material de arrastre retirado de la fuente hidrica, se deberd acopiar sobre las
margenes de este. En los sitios donde no se pueda realizar la labor anterior, el
material debera ser acopiado temporalmente en un lugar autorizado por el municipio e
informar a la CVC de este lugar. De ello, es importante resaltar que en relacién con el
uso posterior del material de arrastre extraido producto de las descolmataciones, la
DAR BRUT reitera, que dicho material no podra ser comercializado ni utilizado en
embalastamiento de vias, rellenos de predios, obras civiles, etc.: y que es
responsabilidad de la Administracién municipal solicitar el respectivo permiso ante la
autoridad minera competente (Agencia Nacional de Mineria), y no podra hacer uso de
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éste material hasta tanto se cuente con él permiso respectivo, ya que no es funcion
de la CVC determinar sobre dicho uso y seria extralimitacion de funciones.

Cabe anotar que los permisos de servidumbres en caso de requerirse, son de
responsabilidad absoluta de la Alcaldia Municipal y deben ser tramitados por esta ante los
propietarios de los predios riberanos involucrados dentro del tramo de descolmatacion

En virtud de lo anteriormente descrito, con base en el informe realizado por la DAR Brut, una
vez verificada la necesidad por la problematica de la quebrada Cauquita que afecta su
capacidad hidraulica, la CVC a través de |la Direccion de Gestion Ambiental, acogiendose al
articulo 2 de la Ley 1523, que reza: “La gestion del riesgo es responsabilidad de todas las
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”, considera viable, por ser de su
competencia, que se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en
el cauce de la quebrada Cauquita y con ello contribuir a su optimo funcionamiento,
previniendo en gran medida las inundaciones que se presenten con ocasion de la ola
invernal,

En este orden de ideas la Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca, en
cumplimiento del principio de complementariedad apoyara al municipio El Dovio en el
desarrollo de |la actividad, a través de la suscripcion de un Convenio Interadministrativo entre
la CVC y el Municipio el cual permita que el ente territorial adelante la contratacion para
realizar el mejoramiento de la capacidad hidraulica del cauce de la quebrada Cauquita a su
paso por el municipio, a través de la descolmatacion y limpieza en los puntos indicados,
teniendo en cuenta la cantidad de sedimento y material vegetal que se presenta actualmente,
generando un riesgo en eventos criticos de lluvia.

La CVC priorizé recursos en el presente Plan de Accién 2024-2027, con los cuales se puede
atender la necesidad de Intervencion planteada por el municipio El Dovio y asi coadyuvar
para atender las actividades a desarrollar y la prevencion de un posible desastre.

2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR
ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA
QUEBRADA CAUQUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO DEPARTAMENTO DEL VALLE

DEL CAUCA"
Actividades a cargo del Conviniente:

En desarrollo del convenio se adelantaran por parte del municipio las siguientes
actividades:
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ITEM

DESCRIPCION UNID CANT

SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISTALACION DE VALLA EN
MATERIAL SINTETICO SEGUN DISERO ( INCLUYE MONTAJE ¥ UNID 1
RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO)

LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES
TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE ML 2100
DESCOLMATACION)

LEVANTAMIENTO TDPOBATIMETRICG (PERFIL Y SECCIONES
TRANSVERSALES CADA 50 METROS DESPUES DE ML 2100
DESCOLMATACION)

EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DEL CAUCE (1650 M| *3 mt de ancha y 0,50 de M3 2475
fondo)

RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KMS INCLUYE
CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS ( 450 M M3 675
*3 mt de ancha y 0.50 de fondao )

CORTE Y RETIRO MATERIAL FORESTAL (INCLUYE

APROVECHAMIENTO) GL 1

Obligaciones de las Partes Intervinientes:

» Por parte de la CVC:

Entregar el monto de aporte acordado y poner a disposicién del municipio toda la
Informacion y documentacion con la cual cuente la Corporacién y que sea necesaria
para el normal desarrollo del objeto del presente convenio.

Realizar la supervisién y seguimiento del convenio en cumplimiento de la Ley 1474
de 2011 y el Manual de Supervision e Interventoria de la CVC.

Participar en las reuniones con el Municipio El Dovio y en las visitas técnicas, para

evaluar los avances de la ejecucion de actividades y para verificar los informes
técnicos y financieros presentados por el Municipio.

» Por parte del Municipio El Dovijo:

a,

Realizar el Cronograma y el plan de trabajo ajustado a los meses efectivos de

ejecucion del convenio (a escala de tiempo en semanas) para revision y aprabacion
de |a supervision.

Aperturar una cuenta de ahorros especifica para el manejo de los recursos que
aporta CVC.

Informar a la CVC de los gastos que se generen en |a cuenta de ahorros.
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d. Aportar la contrapartida por valor de DIEZ MILLONES VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 10.029,207,00) representados en bienes y

servicios.

DESChIPCIL‘JN UNIDAD CANTIDAD

Contrapartida por valor de $ 10.028.207,00 (representada en bienes y
servicios para adelantar la aclividad de retiro de material a maquina
menor a 10 kilomelros. incluye cargue y disposicion final en silios
autorizados)

M3 251

e. Sustentar técnica y econémicamente cada uno de los contratos que se

f.

cofinanciaran y ejecutaran con recursos aportados por la CVC,

Adelantar la contratacion de las actividades objeto del convenio, de conformidad con
las normas de contratacion pulblica que lo rigen (modalidad segun presupuesto del
ente territorial) asi como la interventoria de las obras, garantizando ademas que el
constructor cumpla con todos los amparos que avalen el cumplimiento de todas y
cada una de las actividades a desarrollar en el marco del convenio. Siendo asi El
Municipio debe solicitar al futuro contratista de obra |la expedicién de los amparos de
cumplimiento, calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual y pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. (El Municipio
determinaré la necesidad de otorgar o no anticipo para el contrato de obra y si lo
ofrece debe pedir el amparo del buen manejo y correcta inversion del anticipo, que
en todo caso no podra ser superior al primer desembolso que realice la Corporacion
al Convenio Interadministrativo).

Velar por el estricto cumplimiento del objete del convenio, conforme a las
actividades que estan a su cargo, una vez se suscriba.

Destinar exclusivamente los recursos aportados por la CVC para la ejecucion de las
actividades objeto del convenio.

Poner a disposicién del desarrollo del convenio toda su experiencia, capacidad
administrativa, juridica y técnica que se requiera.

Garantizar durante la ejecucién del contrato de obra el acceso del futuro contratista
a los predios aledafios y constituir las consecuentes autorizaciones de los trabajos
en los sitios donde se desarrollaran |as actividades de descolmatacion y limpieza.
Presentar a la CVC informes técnicos y financieros del avance de las obras
consecuentes del objeto del convenio, debidamente avalados por el interventor.

Dar a la CVC los reconocimientos correspondientes en las socializaciones con la
comunidad, en caso de que se realicen.

Presentar al finalizar la ejecucién del convenio, un informe detallado sobre la
ejecucion del mismo que incluya aspectos administrativos, financieros, juridicos y
técnicos.

En la eventualidad que el valor de las actividades objeto del convenio sea menor al
valor de los recursos aportados por la CVC, el municipio debe restituir el saldo
correspondiente a la Corporacion. De igual manera en el evento que el valor las
actividades objeto del convenio sean mayores que el valor de los recursos

29



m.

Corporacidn Auténoma
Regional del Valle del Cauca

ANALISIS DE CONVENIENCIA COMO ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO
PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA CVC Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Grupo de Intervencién Integral en el Territorio

aportados por las partes (CVC y municipio), el municipio debe asumir los costos de
valores adicionales que se presenten.

o. En caso de exigencia de cualquier tipo de permiso, ya sea ambiental o para
cualquiera de las actividades objeto del convenio, serd responsabilidad del
Municipio la consecucién de los mismos.

p. El Municipio debe prever al contratar la ejecucién de la obra, el pago de todos los
impuestos y gastos a que haya lugar y de los que se generen con los movimientos
bancarios de |a cuenta de ahorros para el manejo de los recursos aportados por la
CVC, asi como también los gastos relacionados por el desplazamiento a los sitios,
elaboracién de documentos, fotocopias, y demas gastos.

q. Contratar las siguientes actividades:

Y DESCRIPCION UNID CANT
SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISTALACION DE VALLA EN
i MATERIAL SINTETICO SEGUN DISENO ( INCLUYE MONTAIE ¥ UNID 1

RETIRO A LATERMINACION DEL PROYECTO)
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES

2 TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE ML 2100
DESCOLMATACION)
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES

3 TRANSVERSALES CADA 50 METROS DESPUES DE ML 2100

DESCOLMATACION)
EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y

4 CONFORMACION DEL CAUCE (1650 MI *3 mt de ancho y 0.50 de M3 2475
fondo)
RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KMS INCLUYE o
5 CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS ( 450 M| M3 675

*3 mt de ancho y 0.50 de fando )

CORTE Y RETIRO MATERIAL FORESTAL (INCLUYE iy
APROVECHAMIENTO) _ 2

r. Seguir las Condiciones Técnicas relacionadas a Continuacion

¢ Los trabajos deben ser ejecutados sobre el cauce de la quebrada Cauquita en los
tramos identificados, descolmatando una longitud total aproximada de 2100 metros
lineales con un ancho de 3 metros y una profundidad de 0,5 metros acorde con |a

topografia tomada, que para efectos de intervencién se ha cuantificado en un volumen
total aproximado de 3150 m® de descolmatacion.

* |Inicialmente se debe realizar la topografia en el tramo a irtervenir gue contenga la
propuesta de descolmatacién y tramos a limpiar para poder verificar que las labores
realizadas cumplan con el objetivo de la mitigacién de los riesgos asociados al tipo de
situacion descrita en |a quebrada Cauquita y para la adecuacion y acomodacién del
material existente en el sitio de disposicién final autorizado. Para tal efecto |a

30



Corporacién Autonoma
Regional del Valle del Cauca

ANALISIS DE CONVENIENCIA COMO ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO PREVIO

PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE
LA CVC Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Grupo de Intervencion Integral en el Territorio

Administracion Municipal de El Dovio debe proveer los sitios adecuados para la
disposicion final de los materiales sobrantes de excavacion y de la limpieza de
material vegetal y residuos solidos.

Las intervenciones ejecutadas no pueden sobrepasar las profundidades
recomendadas ni alterar o modificar las condiciones del cauce (radios de curvatura,
taludes, entre otros.).

La recuperacion hidraulica (descolmatacion) se hace definiendo previamente el ancho
del cauce, la profundidad a proporcionar y el alineamiento de eje del tramo a
intervenir, de tal manera que se proporcione sinuosidad al cauce. Asi mismo, debe
estar claramente definido el tramo a intervenir, de manera que no se generen
problemas a terceros, ni al entorno ambiental ni a los deslizamientos existentes.

La recuperacion hidraulica del cauce se hace de manera concreta y puntual en el
tiempo, no se trata de establecer de manera continua un manejo de materiales en el
cauce. Solo procede |a recuperacion de la capacidad y conformacion del cauce al final
de un periodo invernal y previo la entidad ambiental constate la situacion. Igual se
podra realizar esa actividad durante el periodo invernal, si se da la colmatacion de
manera subita que amerite su intervencion. Adicionalmente para el retiro de todo tipo
de material forestal que ocasione obstrucciones en el cauce.

No se deben realizar cambios en |la curvatura del cauce, solo se mejora la seccion
hidraulica al extraer los sedimentos existentes. La fuerza del cauce normalmente en
las crecientes lo desvia provocando pérdidas de terreno de un lado por lo que se debe
tener en cuenta el dato historico de las crecientes, el rio trata de recuperar su sentido
inicial.

Las acciones de retiro manual y/o mecanico de residuos solidos y actividades
complementarias, mejoran el transito libre del flujo de agua y optimizan la capacidad
hidraulica del cuerpo hidrico a intervenir, garantizando la reduccién de riesgos por
palizadas e inundaciones. El material de descolmataciéon de arena y agregados
removidos debe ser depositado sobre ambas margenes.

Una vez culminadas las actividades se debe realizar un levantamiento topografico del
estado final de la intervencion.

Otras consideraciones técnicas para cumplir:

El material de arrastre retirado, se debera acopiar sobre las margenes de este. En los
sitios donde no se pueda realizar la labor, el material debera ser acopiado
temporalmente en un lugar autorizado por el municipio El Dovio e informar a la CVC
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de este lugar, De ello, es importante resaltar que, en relacién con el uso posterior del
material de arrastre extraido, la DAR Brut reitera, que es responsabilidad de Ia
Administracién municipal de El Dovio solicitar el respectivo permiso ante la autoridad
minera competente (Agencia Nacional de Mineria), y no podra hacer uso de éste
hasta tanto se cuente con el respectivo permiso, ya que no es funcién de la CVC
determinar sobre dicho uso y serfa extralimitacién de funciones. Asi también sera
responsabilidad del Municipio de El Dovio, que hara el transporte al sitio de
disposicion final del material sobrante, de dar aplicacién a la Resolucién No. 472 del
28/02/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construccion y demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones”

* Retirar todo el material forestal que se encuentra en los taludes y el que esta
atravesado sobre el cauce. El material forestal retirado del cauce del rio, se le podra
dar un uso domestico al interior de los predios que colindan con las &reas
intervenidas. Se prohibe su comercializacion y transporte.

» Es importante indicar que estas actuaciones se amparan en el principio de precaucién
y mitigacion del riesgo de desastres tanto por lo establecido por la Ley 99 de 1993,
como la Ley 1523 de 2012 y demés normatividad relacionada.

» El Municipio de El Dovio debe facilitar los acercamientos y autorizaciones con los
propietarios de los predios donde se desarrollaran las actividades.

¢ El municipio presentara a la CVC informes del avance del convenio, que incorpore el
desarrollo tecnico, financiero y contable. La Corporacién hard seguimiento del
convenio con base en los informes presentados por el municipio El Dovio. Al finalizar
el convenio el municipio presentara un informe final que incluya el acta de finalizacién
de los contratos celebrados para el desarrollo de |las actividades de dicho convenio.

Especificaciones Esenciales del Convenio

Plazo: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Lugar de ejecucion: Los trabajos se realizaran en el cauce de la quebrada Cauquita, a su
paso por el Municipio de El Dovio, Valle del Cauca.

Valor: El valor del Convenio se ha estimado por la suma de los aportes de los participes; que
es este caso corresponde a |la suma de CIENTO DIEZ MILLONES VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($110.029.207,00); donde el Municipio El Dovio realiza
aportes representados en bienes y servicios por valor de DIEZ MILLONES VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 10.029.207,00)y la CVC aportes por un valor de
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CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00), el cual incluye todos los costos
directos e indirectos del proceso derivado a la realizacién del convenio.

APORTES i VALOR
Aportes CVC ~$100.000.000,00
Aportes Municipio de El Dovio $ 10.029.207,00 |
Valor Total del Convenio VIR $ 110.029.207,00

En el caso de requerirse mayores recursos, el Municipio de El Dovio sera responsable de
cubrir los costos adicionales.

3. MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION
Modalidad de seleccidon: Contratacion Directa

Las entidades publicas pueden para |la consecucion de los fines del estado, consagrado en el
articulo 2 de la Constitucién Politica y de conformidad con el articulo 113 de la Constitucion
Politica de Colombia, que establece que el principio de relacion armonica de los diferentes
entes estatales para lograr los objetivos y fines establecidos en la carta magna, celebrar
convenios interadministrativos de conformidad con la normatividad que a continuacion se
expone.

Justificacién: El articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece: “"Convenios o
contratos Interadministrativos”. La modalidad de seleccion para la contratacion entre
Entidades Estatales es la contratacion directa..." y tanto la Corporacion Auténoma Regional
del Valle del Cauca - CVC, asi como el Municipio El Dovio se encuentran comprendidas
dentro de las entidades estatales sefialadas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993

De conformidad con el articulo 286 de la Carta Magna, los Municipios son entidades
territoriales, que deben prestar los servicios a su cargo, de conformidad con la Ley 1551 de
2012, que estatuye: “ARTICULO 3o.El articulo4 de la Ley 136 de 1994 quedara asi:
Articulo 4. Principios Reclores del Ejercicio de la Competencia, Los municipios ejercen las
competencias que les alribuyen la Constitucion y la ley, conforme a los principios sefalados
en la ley orgénica de ordenamiento territorial y la ley de distribucion de recursos y
competencias que desarrolla el articulo 356 de la Constitucion Politica”,

El articulo 95 de |a Ley 489 de 1998, permite |la celebracién de convenios interadministrativos,
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, en los siguientes términos;
“interadministrativo entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse con el
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
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servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios interadministrativos
o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucra,

Que el Articulo 31 Numeral 6 de la Ley 99 de 1993, faculta a las corporaciones auténomas
para "Celebrar contratos y convenios de las entidades territoriales, otras entidades publicas y
privadas y con las entidades sin &nimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y proteccion del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera
alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones
administrativas”

A su vez el articulo 2, numeral 4, literal c, de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1474
de 2011, articulo 92, establece como modalidad de seleccién de contratistas la contratacién
directa, encontrando dentro de ésta los contratos interadministrativos, "Siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefalado en la ley o en sus reglamentos”

Se entiende por convenio, el acuerdo de voluntades por medio del cual, las partes se
comprometen a aunar esfuerzos con el aporte de recursos econémicos o con el conocimiento
técnico o en especie, para promover mecanismos de concertacién, accién, dinamizando los
procesos y/o ejecucion de proyectos.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACION

El valor del Convenio se ha estimado por la suma de los aportes de los participes; que es
este caso corresponde a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($110.029.207,00) donde el Municipio de El Dovio
realiza aportes representados en bienes y servicios por valor de DIEZ MILLONES
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($10.029.207,00) y la CVC aportes
por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000,00), el cual incluye
todos los costos directos e indirectos del proceso derivado a la realizacién del convenio.

El aporte de la CVC se calcula teniendo como base las actividades, las cantidades y los
precios unitarios registrados en el informe de visita de la zona a intervenir, realizado por los
_ funcionarios de la Direccién Ambiental Regional BRUT, Profesional Especializado Nestor
" Raul Bolafios, (ver Anexo), los valores alli presentados, cuentan con todos los costos
asociados a |a ejecucion de las actividades a partir de la dindmica de mercado de la base de
datos de precios de la Gobernacién del Valle del Cauca vigente e indexada a la fecha y
también aplicando precios histéricos de mercado para esta clase de trabajos.

Detalle de items y actividades a ejecutar en el convenio con cargo a los recursos
aportados:
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> Por parte de la CVC

[ ITEMm

__ DESCRIPCION

UNID

CANT

[ VLR UNITARIO

VLR TOTAL

SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISTALACION DE VALLA
EN MATERIAL SINTETICO SEGUN DISERO ( INCLUYE
MONTAIE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO)

LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFILY
SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE
DESCOLMATACION)

UNID

$1,766.082

51.766.082

2100

59.657

$20.279.700

LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y
SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS DESPUES
DE DESCOLMATACION)

EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO,
DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE (1650
M| *3 mt de ancho y 0.50 de fondo)

RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KM5
INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS
AUTORIZADOS ( 450 M| *3 mt de ancho y 0.50 de fondo )

M3

2100

2475

$9.657

$ 20,279,700

5 11.084

% 27.432,900

675

5 39.957

CORTE Y RETIRO MATERIAL FORESTAL (INCLUYE

APROVECHAMIENTQ)

GL

53,270,643

526.970.975

$13.270.643

TOTAL

$ 100.000.000

“Los precios descrilos en el cuadro anterior incluyen todos los costos en que incurriré el

fuluro contratista para la efecucion de cada actividad de obra, con cargo a los recursos

aportados porla CVC.

~ Por parte del Municipio:

La contrapartida del Municipio se destinara para la siguiente actividad:

[ VLR i
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |\ raRio | VLR TOTAL

RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10

KILOMETROS.  INCLUYE CARGUE Y M3 251 $39.957 | $10.029.207

DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS VeAd ), [0} 0 BWi T

La corporacién viabiliza la intervencion a través de los recursos destinados en el Programa 04
— Ordenamiento ambiental territorial y Gestion del cambio climatico, Proyecto 0402 -
Promocion e implementacion de acciones para la reduccién del riesgo y la ocupacion
sostenible del territorio, Actividad: Implementar acciones para |la Gestion del Riesgo, Sub
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Actividad 009 “Implementar acciones para mejorar la capacidad hidraulica de cauces, rios y/o
quebradas en municipios priorizados”, Area de responsabilidad - 1090695 Grupo
Intervencion Integral en el Territorio — Garrapatas — EL DOVIO.

Imputaciones presupuestales:

Areade Imputacién /
responsabilidad ___ Presupuestal Fuente ~ | Vigencia Dl ‘
1090695 040040200020096008 | _ 1243 | 2026 | § 100.000,000.00

Desembolsos: Los recursos aportados por LA CVC al Convenio Interadministrativo seran
transferidos a una cuenta de ahorros que seréd abierta por el Conviniente, a nombre del
convenio, con el NIT del Municipio, mediante desembolsos, asi:

Primer desembolso: Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de los
recursos aportados por la CVC, una vez se haya firmado el acta de inicio del convenio y
entregado el cronograma y plan de trabajo detallado aprobado por parte del Supervisor
designado por la CVC, que incluya, tanto la seleccién del contratista ejecutor de las
actividades del convenio, como la de la ejecucién misma de las actividades del convenio.

Segundo desembolso: Correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total de los
recursos aportados por la CVC, a la ejecucion del 50% de las actividades objeto del presente
convenio, es decir cuando el municipio presente el respectivo informe donde se evidencie gue
el Contratista ejecutor de las obras haya realizado dicho porcentaje de avance, acompafiado
del informe técnico y financiero certificado y aprobado por parte del interventor de la obra,
para el entero recibo a satisfaccion por parte del Supervisor de la CVC.

Tercer desembolso: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de los recursos
aportados por la CVC, una vez verificado el cumplimiento del 100% de las actividades
acordadas, es decir, cuando el municipio presente el respectivo informe donde se evidencie
que el Contratista ejecutor de las obras haya realizado dicho porcentaje, acompafiado del
Informe tecnico y financiero final certificado y aprobado por parte del interventor de la obra,
recibido a entera satisfaccion por parte del municipio y avalados por el Supervisor de La CVC,

Si los productos no son aceptables o no son totalmente satisfactorios debido a deficiencias en
el trabajo, o porque el informe no cumple con los requisitos indicados, la CVC se reserva el
derecho de realizar el desembolso correspondiente de la siguiente transferencia, hasta tanto
no se hagan los ajustes requeridos.

Estos recursos y los aportes en bienes y servicios que haga el Conviniente deben garantizar
la culminacién del 100% del cronograma de actividades.
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Todos los informes de actividades deben estar acompanados del pago de los aportes al
Sistema |Integral de Seguridad Social y Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal o
Representante Legal y demas documentos de Ley.

Los dineros no ejecutados (en caso de que asl sea), asl como los rendimientos financieros
correspondientes a los aportes de la CVC, deberan ser consignados en una cuenta
corporativa de la CVC,

5. PERFIL DEL CONVINIENTE

El Convenio Interadministrativo se hara con una Entidad Territorial, Municipio de El Daovio,
NIT. 891,901.223-56 representado legalmente por el sefior Alcalde Municipal, HECTOR
ENRIQUE DE LA TORRE BENITEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 94.386.712
expedida en Bolivar (Valle).

Documentos a Presentar por el Conviniente:
» Juridicos:

1. Carta de aceptacion de la invitacion para celebrar el convenio debidamente firmada,
en donde todas las afirmaciones contenidas en ella se entenderan manifestadas bajo
la gravedad del juramento. Igualmente debera manifestar expresamente que son de
su conocimiento y acepta todas las condiciones plasmadas en el analisis de
conveniencia y justificacion como estudio previo y del sector de la contratacién, las
cuales hacen parte integrante del convenio que para el efecto se suscriba.

Fotocopia de |a cédula de ciudadania del representante legal del municipio.
Certificacion de eleccién como alcalde por parte de |a Registraduria Nacional del
Estado Civil (E-27)

4. Acta de posesion del representante legal del municipio.

5. Fotocopia del Registro Unico Tributario del municipio.

6. Certificado del REDAM del Alcalde Municipal

XD

Documentos que el Municipio autoriza consultar por parte de la CVC:

1. Certificado de Responsabilidad Fiscal tanto del municipio como del representante
legal, expedido por la Contraloria General de la Republica.
2, Certificado de Antecedentes Disciplinarios tanto del municipio como del representante
legal, emitidos por la Procuraduria General de |la Nacién,
3. Sart‘ifica;:in de Antecedentes Judiciales del representante legal expedido por la Policia
acional.
4. Certificado nacional de medidas correctivas del Alcalde.
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» Técnicos:

1. Certificacion suscrita por el representante legal del Municipio determinando el
ofrecimiento y detalle de los aportes ofrecidos para el Convenio, por parte de dicha
entidad.

2. Aceptacion de la propuesta tecnico-econémica, en los términos y condiciones
plasmadas en el analisis de conveniencia y justificacién como estudio previo y del
sector de la contratacion, las cuales hacen parte integrante del convenio que para el
efecto se suscriba. En consideracion a lo anterior, la propuesta no podra estar
condicionada o modificada,

6. SUPERVISION

La supervision de |a ejecucién de las actividades propias del Convenio estard a cargo del
funcionario de la CVC designado para tal fin por el Director General, quien actuara en apego

a lo dispuesto en el Manual de Supervision e Interventoria de LA CVC, la Ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.

7. INDEMNIDAD.

El Conveniente, se obligara a mantener a la CVC libre de cualquier dafio o perjuicio originado

en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

- 8. VINCULACION LABORAL

Este Convenio, no constituye vinculacién laboral alguna entre los Convinientes: por lo tanto,

los contratos que se derivan del mismo no tienen derecho a reconocimiento ni pagos, por
parte de la CVC.,

9. MATRIZ DE RIESGOS
Ver Anexo 1.

10. GARANTIAS.

Que las Garantias en la Contratacién Plblica, ya sea establecida mediante Pélizas o
Bancarias, tiene como finalidad amparar el valor de las perdidas, los dafios o los perjuicios,
por la materializacién de los riesgos por |a actividad que adelante el ejecutante y de esa
manera minimizar los impactos negativos que ello produce; tratandose de Contratacién entre
entidades publicas, dicho riesgo se ve disminuido y se hace aplicable algunos principios,
como [o establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, cuando
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estatuye "(...) ARTICULO 70. DE LAS GARANTIAS EN LA CONTRATACION. [.]Las
garantlas no seran obligatorias en los contralos de empréstito, en __los
interadministrativos, en los de sequro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la
menor cuantia a que se refiere esla ley, caso en el cual correspondera a la entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la
forma de pago, as/ como en los demas que sefiale el reglamento.(Resaltado por fuera de
texto), por lo tanto en el presente convenio, no se exigiran garantias al Municipio El Dovio,
toda vez, consecuentemente con la naturaleza del Convenio Interadministrativo, el ente
territorial adelantara un proceso de seleccion del contratista de obra, bajo la modalidad de
contratacion del Estatuto General de |la Contratacion Publica y dentro de este, debera
transferir el riesgo de la ejecucion de la misma obra, a una compariia de seguros, para lo cual
el futuro Contratista que resulte adjudicatario del proceso de seleccion, estara obligado a
constituir las Garantias respectivas y necesarias conforme a lo estipulado en el Decreto 1082
de 2015, en donde debera aparecer como beneficiarios el Municipio El Dovio y la Corporacion
Autonoma Regional del Valle del Cauca "CVC"

La responsabilidad en el proceso de seleccion del contratista ejecutor de las actividades objeto
del convenio, asi como el de la interventoria de |las obras es exclusiva del Municipio El Dovio.

11. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

El Articulo 22.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de
Contratacion o en la ejecucion de un Contrato, También, el Articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082
de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias
que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Frente a la contratacion que pretende satisfacer la Corporacion, se procede a evaluar los riesgos y
la forma de mitigarlo, siguiendo el "Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los

Procesos de Contratacion M-ICR-01" expedido por Colombia Compra Eficiente
7
ANoon T Dewiwer iz
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO PAOLA JAN PATI TRIANA

Directora de Gestion Ambiental (C.) Directora General (E)

Santiago de Cali, 23 de junio de 2026

Elaboré; Belly Cecilia Guliérrerz S, Profesional de Apoye Grupe Intervencion Integral en el Territorio DGA ('A
Raviso Orlando Barreto Agudelo- Coordinador Grupo Intervencion Integral en el Territorio DGA

Archivar en: 0702-014-011-T9350-2026
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