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EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y
ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto abarca todas las obras necesarias para la conservacién de la malla vial local e intermedia,
elementos del sistema de espacio publico en los segmentos que defina el Fondo de Desarrollo Local de
Suba. Dichas obras deben ser revisadas y aprobadas por la Interventoria del Contrato y la no objecion
por parte de la supervision ejercida por el FDLS (Fondo De Desarrollo Local De Suba).

Las actividades se desarrollaran bajo un sistema de gestion de pavimentos a través de herramientas que
contribuyen con la toma de decisiones, seleccionando las acciones mas adecuadas, determinando su
costo y fijando prioridades, dentro de las disponibilidades de la entidad administradora, y por lo tanto la
definicién de cualquier tipo de priorizacién en la intervencion debera obedecer a la realizacion de un
ejercicio de reconocimiento del estado inicial de los tramos viales, sus alternativas de intervencion, los
costos de las mencionadas acciones, asi como la ponderacion de criterios técnicos, sociales y
econdémicos que han de estimarse de manera recurrente y periddica, en un ejercicio de planeacion ciclico
y permanente.

El proyecto se ejecutara dentro de la localidad de Suba, en el Distrito Capital y pretende de acuerdo con
la preseleccion realizada la intervencion de 4,2 kildmetros carril de malla vial en treinta y tres (33)
segmentos viales pertenecientes a la localidad. De igual manera, realizar la intervencion de 3360,85
metros cuadrados en 15 elementos de espacio publico peatonal. Es importante aclarar que el FDLS
(Fondo De Desarrollo Local Suba) tendra la facultad de modificar los segmentos seleccionados y/o la
cantidad de estos, segun se presente el desarrollo del proyecto, segun las necesidades existentes en el
momento de la ejecuciéon del mismo, o segun disponga a partir de cualquier condicién que identifique

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Teniendo en cuenta que los recursos destinados para este programa no permiten cubrir la totalidad de
las necesidades de la malla vial y espacio publico a cargo del FDLS, se hace necesario estructurar un
esquema que permita a lo largo del tiempo distribuir estos recursos de manera tal que se logré el mayor
indice de cobertura posible.

La ejecucion del proyecto se realizara mediante la contratacion a precios unitarios, de firmas, consorcios,
uniones temporales o personas naturales que tengan bajo su responsabilidad la totalidad de las
actividades de obra, tales como suministros de material, equipo y mano de obra requeridos por el
proyecto.

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y
ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-01 . Version | 4 |




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4)

Cadigo

CCE-EICP-IDI-01

Pagina

2 de 68

Version No.

4

El proyecto se desarrolla e implanta en la localidad de Suba y por ello se determina que el area de
influencia directa es la interaccion con respecto a movilidad dentro de las distintas UPL que conforman
la Localidad y su area de influencia directa se refiere a la interaccion entre la Localidad de suba y las

otras localidades que conforman sus limites y con la region.

Los elementos de la infraestructura a intervenir cuentan con fichas de prediagndstico elaboradas por la
entidad que deben ser consultados en el Apéndice — A.. Dichas fichas establecen un punto de partida
frente a las condiciones previas de los elementos priorizados

a. Localizacion:

Las vias objeto del contrato se ejecutaran dentro de la localidad 11, Suba, de acuerdo con la priorizacién
de segmentos viales a intervenir se relaciona, a continuacion, el listado de vias y espacio.

MALLA VIAL
Tabla 1 Listados de Segmentos
No.| CIV PK BARRIO EJE DESDE HASTA | KM/ICARRIL
1 | 11013106 | 91013913 | TIBABUYES Il | DG 150 TV 142 KR 145 04255
2 | 11014251 | 472330 |JULIO FLOREZ| CL 9 KR 69B KR 69D 0,2074
3 | 11009620 | 167810 | LAS VILLAS KR 58D CL 1288 CL 128BBIS 02232
4 | 11011333 | 166646 ESTORIL CL 104C KR 47 Sin Establecer |  0,1357
PRADO
5 | 11009523 | 167491 | \"ohDO | CL131A KR 49 KR 50 0,1263
PRADO
6 | 11010015 | 167266 | VERANIEGO | CL 128A KR 53 KR 53A 0,1620
SUR
7 | 11008605 | 170896 | EL RINCON KR 92 CL 128C CL 128CBIS 0,0321
11008568 | 170897 | EL RINCON KR 92 CL 128CBIS CL 128D 0,0358
11008512 | 170898 | EL RINCON KR 92 CL 128CBIS CL 128D 00143
10 | 11012053 | 91064150 | EL RINCON KR 92 CL 128D CL 128F 0,0424
PRADO
11 | 11007985 | 168919 i CL 144 AK 45 KR 46 0,1384
12 | 11011099 | 168426 | SANTAROSA | CL 107 KR 70A KR 70B 0.1219
13 | 11013411 | 91020796 | LAS FLORES | CL 146A KR 94C Sin Establecer | 0,0334
14 | 11004832 | 176184 | LAS FLORES | CL146A | Sin Establecer KR 94D 0,0679
SAN JOSE
15 | 11008637 | 167636 | 'L | CL137A KR 45A KR 46 0,1524
16 | 11000997 | 176730 SQU;EE KR 98A CL 157A CL 157B 0,0413
17 | 11005322 | 173038 | COSTAAZUL | KR 103C CL 136BIS CL 137BIS 0,1415
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No. CIlv PK BARRIO EJE DESDE HASTA KM/CARRIL
CLUB DE LOS
18 | 11009558 170222 LAGARTOS KR 58BBIS CL 128B CL 128BBIS 0,2417
CLUB DE LOS
19 | 11009559 170229 LAGARTOS CL 127ABIS KR 90C KR 90D 0,0217
CLUB DE LOS
20 | 11009572 170227 LAGARTOS CL 127ABIS KR 90A KR 90B 0,0537
CLUB DE LOS
21 | 11009576 170226 LAGARTOS CL 127ABIS SE KR 90A 0,0294
EL RINCON
22 | 11007928 171567 NORTE KR 95 CL 129B CL 129C 0,1496
23 | 11011648 166632 ESTORIL KR 45A CL 101 CL101B 0,0935
CLUB DE LOS
24 | 11009567 170228 LAGARTOS CL 127ABIS KR 90B KR 90C 0,0586
25 | 11005175 172926 COSTA AZUL CL 138 KR 101B KR 101C 0,0413
EL RINCON
26 | 11007507 171152 NORTE CL 131 AK 91 KR 93 0,2146
27 | 11005122 173058 COSTA AZUL | CL 137ABIS KR 103 KR 103C 0,0562
28 | 11003381 174478 TOSCANA CL 137 KR 129 KR 131 0,2641
29 | 11014231 | 91010089 | SANTA ROSA CL 112 KR 70A KR 70B 0,0849
TIBABUYES
30 | 11001707 176122 OCCIDENTAL KR 152 CL 143 CL 143B 0,1983
31 | 11010961 168536 POTOSI KR 70C DG 115A AC 116 0,1732
32 | 11010967 166934 MONACO CL 114 KR 51 KR 53 0,2683
33 | 11004328 174353 TOSCANA KR 136 CL 132A CL 132B 0,1502

Fuente: Elaborado por el area de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba

Nota 1: Durante la ejecucion del proyecto, el FDLS podra excluir (por razones técnicas o presupuestales)
algunos de los segmentos y/o vias asignadas, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vias,
siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Suba. La
inclusién de nuevos segmentos se realizara con base en las vias con mayor puntaje en el modelo de
priorizacidn como elemento guia de las necesidades de la entidad y debe obedecer a garantizar la
seguridad y movilidad de los usuarios, a la atenciéon a emergencias, a requerimientos judiciales, o para
reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas
inclusiones o exclusiones se realizaran mediante actas de inclusidon o exclusion de segmentos, y estas
seran elevadas a modificacion contractual.

Nota 2: Las acciones de movilidad seran definidas por la entidad en el transcurso de ejecucion del
contrato y obedeceran a intervenciones inminentes y de emergencia evidenciadas por la misma entidad
o reportadas por la ciudadania con el previo concepto de viabilidad de la interventoria
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Nota 3. En todo caso el conjunto de acciones de movilidad no superara el valor estimado por la entidad
en el presupuesto destinado para tal fin dentro del contrato, entendiéndose que dicho recurso es a monto
agotable.

ESPACIO PUBLICO

No Clv PK_ID EJE VIAL DESDE HASTA BARRIO M2
1 11007928 52531 | KR 95 CL 129B CL 129C EL RINCON NORTE 157,38
2| 11008018 52456 | KR 94B CL 129B CL 129C EL RINCON NORTE 110,14
3| 11008018 | 92058103 | KR 94B CL 129B CL 129C EL RINCON NORTE 30,97
4| 11007271 | 20011114 | KR 96 CL 130C CL 130CBIS TTES DE COLOMBIA 155,35
5| 11007212 | 20013540 | KR 96 CL 130CBIS | CL 130CBISA | TTES DE COLOMBIA 67,83
6| 11006342 55337 |CL 129 D KR 122 KR 122 D NUEVA TIBABUYES 174,27
7| 11006703 | 92087422 |CL 128B KR 121C KR 122 NUEVA TIBABUYES 267,25
8| 11006438 55259 |CL 129 D KR 121C KR 122 NUEVA TIBABUYES 360,09
9| 11011896 466904 | KR 54C CL 167A CL 167A BRITALIA 19,02
10| 11002322 48591 | CL 166BIS |KR 54 C KR 55A BRITALIA 417,55
11 11002322 48590 | CL 166BIS |KR 54 C KR 55A BRITALIA 430,38
12| 11002412 48561 | CL 166 KR 54 C KR 55A BRITALIA 441,41
13| 11002412 48560 | CL 166 KR 54 C KR 55A BRITALIA 445,04
14| 11002180 48657 | CL 167A KR 54B KR 54C BRITALIA 216,48
15| 11002186 48655 | CL 167A KR 54A KR 54B BRITALIA 67,69

Fuente: Elaborado por el area de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba

Nota 1: Durante la ejecucién del proyecto, el FDLS podra excluir (por razones técnicas o presupuestales)
algunos de los elementos de espacio publico, o de ser necesario, incluir otros elementos de espacio
publico, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Suba.
La inclusién de nuevos elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad
de los usuarios, a la atencién a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos
segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o exclusiones
se realizaran mediante actas de inclusién o exclusién de segmentos, y estas seran elevadas a
modificacién contractual.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El Contratista debe garantizar la atencion al objeto contractual del presente proceso, atendiendo los
tramos priorizados de acuerdo a la planeacién, teniendo en cuenta y actualizando siempre que se
requiera la informacion en legal y debida forma de las exclusiones y adiciones si las hubiere.
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El contratista debe radicar los oficios a las Entidades del Distrito y/o a las entidades de servicios publicos,
a fin de realizar las mesas de trabajo para definir cuales de los segmentos presentan afectacion, cruce
de intervencién y/o permisos especiales. A ningun segmento puede dar inicio si no se cuenta con el aval
de las empresas o entidades de servicios publicos.

El contratista es el responsable de verificar que el FDLS (Fondo De Desarrollo Local De Suba), a través
del presente proyecto licitatorio no incurra en actuaciones de Detrimento Patrimonial, para lo cual debe
elevar al inicio de la ejecucion contractual comunicaciones a todas y cada una de las Entidades Distritales,
presentando el Proyecto y con su respectivo alcance, cronograma y programacion.

El contratista debe tener previsto el desarrollo de las actividades en minimo cinco (5) frentes de trabajo
asi:

los PMT e iniciar una vez se tenga claro que ninguna entidad distrital ni de servicio publico tiene planeado
intervenir con obras.

Manejo Ambiental, como también el Plan de Manejo de Transito, sefializacion y desvios.

Todo el equipo de trabajo de parte del Contratista y de la Interventoria deben conocer todos y cada uno
de los tramos viales que hacen parte del presente proceso licitatorio y del contrato que se desprenda de
la adjudicacién de este, esta actividad debera realizarse previa intervencion de los tramos. Con un
proceso (visita) de identificacién que deriva en una ficha de factibilidad de intervencién de todos y cada
uno de los tramos o CIV, que seran apoyo indispensable para la realizacion de las programaciones,
cronogramas y presupuestos de la ejecucion del presente proceso, deben contener entre otras la
actualizacion del estado actual del pavimento, localizacion, registro fotografico, TRAMO — CIV, sector
barrio, UPZ, estado en la estructura, dimensiones generales y dimensiones aproximadas de intervencion,
priorizacién para intervencion de redes a corto y largo plazo por parte de EAAB.

El Contratista debera respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que tengan
intersecciones o se encuentren paralelas a los tramos o CIV a ejecutar en el presente proyecto.

Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderan de acuerdo con su sentido natural
y obvio, segun su uso comun o segun el lenguaje técnico respectivo.

La correcta ejecucion de las obras de Conservacion de la Malla Vial y Elementos de Espacio Publico
Peatonal del presente proceso, su coherencia con respecto de las especificaciones contempladas en el
presente ANEXO TECNICO GENERAL y los demas documentos que hacen parte integral del presente
proceso licitatorio y del contrato resultante del mismo, permitiran el cumplimiento del objeto del Contrato.

DESCRIPCION DE ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISENOS:
PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:
El proponente tiene dos (2) mes para la ejecucion de la consultoria y estudios aqui planteados:

Para los disefios geométricos y de pavimentos el oferente tendra en cuenta los siguiente:
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1. Se debe determinar el tipo y uso de via segun perfil vial especifico (segun planeacién distrital,

Catastro, IDU y la SDM

Comprende la elaboracion y entrega de diagndsticos de las vias a intervenir.

3. Adelantar los tramites requeridos ante las entidades del distrito capital y las empresas de servicios
publicos competentes (SDP, SDMA, SDM, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA. EPM
BOGOTA, ETB, EAAB, JARDIN BOTANICO, IDPC, entre otras).

N

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS: Informe de topografia detallada, certificacion calibracion de equipos,
informe de capacidad y volumetria, coordenadas certificadas IGAC (planimetro y altimétrico), registro
topogréfico y trabajo de campo, carteras, estudio topografico de redes, estudio y disefios geométricos,
esquema de traslado de coordenadas y secciones transversales y longitudinales.

ESTUDIO DE TRAFICO: Elaboraciéon de aforo del sector vial a intervenir, graficas de conteos y
distribucién modal, estudio de transito, capacidad y niveles de servicio.

ESTUDIO DE REDES EXISTENTES: Planta de levantamiento de redes de alcantarillado, (A Lluvias y A
NEGRAS., obtencion de planos de redes de redes de la EAAB-ESP, Plan de levantamiento de redes de
acueducto, gas, eléctrica y telefonica.

ESTUDIOS DE SUELOS Y DISENOS GEOMETRICOS: Estratigrafia, subsuelo y registros de perforacion,
planta de apiques, fotografias, ensayos de laboratorio, estudios y disefios geotécnicos, disefio de
estructura de pavimento flexible.

DISENO VIAL Y ESPACIO PUBLICO DEFINITIVO. Aprobacion del proyecto de redes, todas aquellas
que la normatividad vigente solicite para el cumplimiento de los estudios y disefos requeridos.

GESTION AMBIENTAL: Elaboracion de inventarios silviculturales, disposicion de material excavado,
PRESUPUESTO INCLUYE LOS APUS. Presupuesto de las obras a desarrollar

PLANOS: Deberan ser presentados en formato DWG compatible con versiones vigentes de 2024 ademas
en fisico y en PDF. Esta informacidn debera entregarse previa aprobacion de la interventoria.

Los planos entregados para aprobacién de las redes deberan cumplir con las especificaciones y normas
técnicas para la presentacién y aprobacién de la empresa de acueducto de Bogota listadas en el catalogo
de normas incluido en el Apéndice H del proceso de contratacién, en especial la norma NS-046
Requisitos para la elaboracién y entrega de planos de obra construida de redes de acueducto y
alcantarillado Version 6,1

DISENOS DE SENALIZACION Y PMT: El contratista debera cefiirse a los lineamientos de presentacion
de productos de la Secretaria Distrital de Movilidad para los planes de manejo de trafico y los disefios de
sefializacion horizontal y vertical, en especial los sefialados en el Apéndice H

REVISION Y APROBACION DE LOS DISENOS: El proponente debera considerar la aprobacién o aval
y concepto por parte de las entidades donde se indagara los debidos permisos y el tramite de los mismos
para no tener obstaculos en el desarrollo de los proyectos.
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DESCRIPCION DE ETAPA DE OBRA

El proponente tiene nueve (9) mes para la ejecucion de las actividades de obra de las cuales se plantean
las siguientes:

l. Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contencién y pavimento, existentes.

Il. Excavaciones manuales y mecanicas en material comun a diferente profundidad, de acuerdo con
los diagnésticos, guias y manuales técnicos de IDU.

Il. De ser eminentemente necesario, Construccion de redes de servicios publicos (reparacion,
renivelacion, rehabilitacion, reubicacion, renovacion y construccion de las mismas), de acuerdo
con la Norma EAAB.

V. Fresado mecanico de superficies existentes, cargando material para disponer en patios de la
UMV, segun norma.

V. Re-Construccién de sub-bases granulares y/o bases granulares, extendidas y compactadas de
acuerdo con la norma IDU, en fallos localizados y que presenten un deterioro maximo poniendo
en riesgo la estabilidad de la via.

I Reconstruccién de la calzada vehicular cuando ésta aplique de acuerdo a la zona

Il. de intervencion.

[l Construccién de filtros y obras de sub-drenajes y drenajes.

V. Re-Construccion de andenes, espacio publico y obras complementarias.

V. Instalacion de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc., en sitios de minimo
impacto por vandalismo y eminentemente necesarios para preservar la salud.
VI. Actividades de sefializacién horizontal y vertical; demarcacion.
VII. Desarrollar actividades de gestion ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, sociales

y manejo de transito.
Asi mismo se tendran los siguientes conceptos de intervencion:
Actividades especiales (acciones de movilidad)

Adicionalmente, a las actividades ya mencionadas, a través del contrato podran adelantarse las
siguientes actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de
la localidad dentro de la zona o grupo objeto del con trato, sin importar si se encuentra priorizado
inicialmente o no.

En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este item, los mismos deberan
utilizarse en actividades de conservacion que complementen o amplien las metas fisicas que hagan parte
del objeto principal de los contratos.

Reparaciones puntuales:

Son aquellas actividades requeridas para reparar dafios puntuales en segmentos que cuentan con pdliza
de estabilidad vigente en los que los dafios presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho
efectiva la pdliza respectiva, o en los que los dafios presentados no son imputables al contratista.
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Atencion de emergencias:

La Atencién de Emergencias es la actividad tendiente a mitigar de manera puntual, problemas que afecten
la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. Dentro de
esta actividad podran intervenirse dafios puntuales (parcheos o bacheos) o realizar actividades de
mitigacion inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, que generen
problemas de movilidad.

La Atencion de Emergencias se podra realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la
localidad dentro de la zona o grupo objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente
0 no.

Adicionalmente, a las actividades ya mencionadas, a través del contrato podran adelantarse las
siguientes actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de
la localidad dentro de la zona o grupo objeto del con trato, sin importar si se encuentra priorizado
inicialmente o no. En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este item, los
mismos deberan utilizarse en actividades de conservacion que complementen o amplien las metas fisica
s que hagan parte del objeto principal de los contratos.

Actividades por ejecutar y alcance:
Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes sin perjuicio de las demas actividades
necesarias para el desarrollo del objeto contratado:

l. Diagnéstico

Il. Mantenimiento rutinario en pavimentos flexibles y rigidos
M. Mantenimiento periédico en pavimentos flexibles y rigidos
V. Reconstruccién en pavimentos flexibles y rigidos

V. Rehabilitacion en pavimentos flexibles y rigidos

VI. Intervencion de espacio publico

VII. Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contencién y pavimento.

VIILI. Excavaciones manuales y mecanicas en material comun a diferente profundidad.
IX. Intervencion de redes de servicios publicos (reparacion, renivelacion, rehabilitacion,
X. reubicacion, renovacion de las mismas).

XI. Nivelacion y conformacion de subrasantes, incluyendo rellenos en material granular.

XIl. Construccion de sub-bases granulares y/o bases granulares.

XIIl. Reconstruccion de la calzada vehicular cuando ésta aplique de acuerdo a la zona de

XIV. intervencion.

XV. Construccién de filtros y obras de sub-drenajes.

XVI. Conservacion de puentes y andenes, espacio publico y obras complementarias.

XVILI. Instalacion de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc.
XVIII. Actividades de sefalizacién horizontal y vertical.

XIX. Desarrollar actividades de gestion ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo,sociales y
manejo de transito.
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XX. Acciones de movilidad y atencion de emergencias viales
a. litems de pago:

A continuacion, se desglosa las actividades o items contractuales generados en la fase de estructuracion
del proceso licitatorio:

ITEM
DE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND.
PAGO
GENERAL
3007 IDU REPLANTEO GENERAL M2
5360 DU ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADOEN | | .o
EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.

3010 DU DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO M3

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE

3710 IDU CARGUE) M3
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

3017 DU AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). ADISTANCIA | .

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB:
4015 IDU ENTRE 850 N Y 980 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS | M2
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL
6053 IDU HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, M3
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE
EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO. NO
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
4142 IDU NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3
VIBROCOMPACTADOR)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR
8617 IDU (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y M3
Compactacién con vibrocompactador)

BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION
Y HUMEDECIMIENTO MECANICO, COMPACTACION MECANICA
CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE
OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO,

4160 IDU EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION | M3
CON VIBROCOMPACTADOR)

6016 IDU M3

4140 IDU M3

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y
ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-01 . Version | 4 |




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-01 . Pagina 10 de 68

Version No. | 4

ITEM
DE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND.
PAGO

GENERAL

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE
CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

4747 IDU M3

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
4157 IDU NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3
VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE
CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

4743 IDU M3

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA
3012 IDU 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y M2
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO,

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2

3864 IDU

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). M2

4857 IDU

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO,

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2

3867 IDU

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION
8613 IDU MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON M3
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO
Y COMBUSTIBLE).

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
60-70 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
4200 IDU COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y M3
COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO,

EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA) M3

4712 IDU

4598 IDU SELLO DE GRIETAS ML

GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE
AGRIETAMIENTO EN CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO, CON

5843 IDU MODULO DE TENSION CICLICA MINIMO DE 2340 KN/M. (INCLUYE M2
SUMINISTRO E INSTALACION).
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA.
4246 DU INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC UN

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
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ITEM
DE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND.
PAGO

GENERAL

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA .
4248 IDU (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION M2
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M .
4242 IDU (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION ML
CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION

3723 IDU FINAL DE SOBRANTES)

UN

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y

3724 IDU DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES)

UN

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

3811 IDU ML

DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE
3486 IDU MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE M3
SOBRANTES.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO,
4161 IDU EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION | M3
CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
4158 IDU NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3
VIBROCOMPACTADOR)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO

4667 IDU HIDRAULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)

M2

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10,
NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60.
3708 IDU INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES | KG
(REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL
ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

5404 IDU CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACION) KG

(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"

7714 IDU (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACION. KG

3806 IDU CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) | M2
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO

3837 IDU HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION | ML

DE FONDO Y SELLANTE)

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15M .
4243 IDU (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION ML
CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
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I-II-Z)EEWI ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND.
PAGO
GENERAL

3224 DU TUBERIA PVC D=2 1/2|','\1'I;_IFDELXCI\:IOEI)DE 21 (SUMINISTRO E ML
3226 DU TUBERIA PVC D=4" Rg?ALiL\\/IC%E)\E 21 (SUMINISTRO E ML
3227 IDU TUBERIA PVC D=6" RZ('?AULL\\AQ%I[D\E 21 (SUMINISTRO E ML
3391 IDU CODO HD 22.5° EXTREM(I),\lIéI_?X)LZéII'\;DANI;’VC D=4" (SUMINISTRO E UN
3523 DU CODO G.RAD. PVC é‘ig’s'!l'_llgl_OALélgNI;kN (SUMINISTRO E UN
3532 IDU CODO G.RAD. PVC 2|2[\'1530TEEA(\)CL|J(;)|\£|)D=6" (SUMINISTRO E UN
3535 IDU CODO G.RAD. PVC 22I.S°S1ESACL:JI.%/INI)D=12" (SUMINISTRO E UN
3539 IDU CODO G.RAD. PVC 11-250&5%8,&“&8;?“ RDE 21 (SUMINISTRO E UN
3540 IDU CODO G.RAD. PVC 11I£ES>‘:F"I;\IE’A(\)C%I\N/I) D=6" (SUMINISTRO E UN
4402 IDU VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE UN

EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION)

4416 IDU TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION
DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA

5186 IDU PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, | N
INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)
I -~ CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4 N()I.NCLUYE SUMINISTROE | |
7419 IDU TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN
7421 IDU TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN
7727 IDU TEE PVC U.M. 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN
4558 IDU SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN
CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y
5015 IDU CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO UN

INCLUYE BASE Y CANUELA).

CAJA DE INSPECCION DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE
3779 IDU SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO UN
INC. BASE Y CANUELA)

CARCAMO PROTECCION DE TUBERIA @ 8" (TIPO PLACA) NORMA

4611 IDU EAAB NS-090

ML

CARCAMO PROTECCION DE TUBERIA @ 10" (TIPO PLACA)

4612 IDU NORMA EAAB NS-090

ML
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ITEM
DE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND.
PAGO
GENERAL
4614 DU CARCAMO PROTECCION DE TUBERIA @ 12" (TIPO PLACA) ML

NORMA EAAB NS-090

3009 DU EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M M3
(INCLUYE CARGUE)

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
3050 IDU EXCAVACION (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y M3
COMPACTACION)

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4™" (INCLUYE TRANSPORTE,

5412 IDU SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)

M3

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION
4792 IDU EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION M3
TRANSPORTE A 28 KM).

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO
(RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE

4837 IDU TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y M3
COLOCACION).
3004 DU RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PERA (SUMINISTRO, M3
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)
2878 DU PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. UN
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TAPA)
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y
3471 DU CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON |

RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y
PANETE IMPERMEAB.)

NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI
3722 IDU HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y UN
CONSTRUCCION)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE

4265 IDU SUMINISTRO E INSTALACION) ML
3934 IDU TUBERIA CONCRETO D=12" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE ML
SUMINISTRO E INSTALACION)
3935 DU TUBERIA CONCRETO D=14" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE ML
SUMINISTRO E INSTALACION)
3936 IDU TUBERIA CONCRETO D=16" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE ML
SUMINISTRO E INSTALACION)
3041 DU TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML
3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
3042 DU TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML
3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
3043 DU TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML

3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
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3044 DU TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML
3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

3045 IDU TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML
3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

3047 IDU TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC ML
3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA
CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE
EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL.
DIAMETRO 8”. ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE:
FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
8001 IDU SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION,
CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION,
INSPECCION FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO,
INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO
DEL PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA
CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE
EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL.
DIAMETRO 10”. ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE:
FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
8002 IDU SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION,
CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION,
INSPECCION FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO,
INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO
DEL PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA
CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE
EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL.
DIAMETRO 12”. ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE:
FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
8003 IDU SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION,
CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION,
INSPECCION FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO,
INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO
DEL PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E

4553 IDU INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN
MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

ML

ML

ML

UN

M2

3800 IDU
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ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E
4396 IDU INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA | M2
DE SELLO)
ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E
4919 IDU INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA | M2
DE SELLO).
ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm)
5047 IDU (Suministro e instalacién. Incluye base 4cm mortero 2000 PSl y arena M2
de sello)

CONCRETO DE NIVELACION 2000 PSI GRAVA COMUN (140
KG/CM2) (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y
6021 IDU NIVELACION Y COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) | M3
PARA MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE

ESPACIO PUBLICO.

MATERIAL SELECCIONADO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO

4908 IDU MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION Y M3
TRANSPORTE A 21Km).
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE
3011 IDU CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ML
SOBRANTES.
3464 IDU EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
4032 DU TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 M2
KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO
6471 IDU MECANICO Y COMPACTACION MECANICA CON M3
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO
Y COMBUSTIBLE).

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA A57
/ A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACION E= 4CM
Y ARENA DE SELLO).

8228 IDU ML

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA Y
GUIA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACION.
INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACION e= 4cm Y ARENA DE
SELLO).

6102 IDU ML

REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE
6422 IDU SUMINISTRO Y COLOCACION, MORTERO DE 2000 PSI' Y MANO DE | UN
OBRA)

FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO
sk IDU ENTRE 12-20CM ML
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DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND.
PAGO

GENERAL
3210 DU BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. ML
INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 2000 PSI)
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION.
6475 DU INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACION DEL ML
TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE EXCAVACION).
4054 DU SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM ML
MORTERO 2000 PSI)
4088 DU SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E ML
INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS
6880 IDU (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, M3
COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).
CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA
(SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA UN

4920 IDU
ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN.

BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA

8953 DU BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava comun de ML
0.20 x 0.20m y recubrimiento en epodxico y esmalte uretano). Suministro

e Instalacién

BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACION, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO ML

4859 IDU
EN OBRA)
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC.
IDU SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC.
TIERRA)

3403
SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)

IDU
RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO
PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E
4909 IDU INSTALACION. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA M2
TIPO TRAFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO
DE 2000 PSI.
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE
8499 IDU 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE | M2
MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACION)
CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMUN PARA RAMPAS Y
ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO | M3

UN

M2

3721

5426 IDU .
Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO).
4051 IDU ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA M2
E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA'Y CURADO)
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Nota: En el marco de la formulacién de la licitacion para la conservacion de la malla vial, como entidad
se procedio a definir los items y cantidades de obra con base en un diagnostico netamente visual, ya que
no se cuenta con los equipos especializados, ensayos técnicos ni laboratorios necesarios para determinar
con precision las estructuras existentes de pavimento. Esta limitacién técnica impide establecer con
exactitud el tipo de intervencién requerida en cada tramo vial, asi como la caracterizacioén estructural del
pavimento, lo que afecta directamente la estimacion detallada de cantidades.

De igual forma, en relacion con las redes de alcantarillado, no se dispone de camaras CCTV u otros
equipos técnicos que permitan realizar una revision interna del estado de las tuberias y demas
componentes subterraneos. Esta carencia impide identificar con certeza si existen fallas, deterioros o
condiciones que ameriten la intervencion de dichas redes antes o durante las obras de conservacion vial.
Por tal motivo, no se pudo definir con precision la necesidad o alcance de intervenciones sobre los
sistemas de drenaje y alcantarillado en esta etapa inicial.

En consecuencia, las cantidades e items definidos para la presente licitacion son aproximados y
preliminares. Sera durante la fase previa de ejecucion contractual, en la cual el futuro contratista debera
realizar los estudios, diagndsticos y disefios técnicos correspondientes, que se determinara con claridad
el alcance real de las intervenciones. Solo a partir de esos insumos sera posible establecer con precision

las cantidades a ejecutar, la estructura de los pavimentos y la necesidad o no de intervenir las redes de
alcantarillado, garantizando asi una adecuada planeacion técnica y financiera del contrato.

Siendo asi que, la variable utilizada para determinar del valor del proyecto corresponde entonces al
calculo de las areas a ser intervenidas en cada uno de los segmentos viales priorizados, desglosados por
cada una de las actividades a ejecutar, dependiendo del prediagndstico visual adelantado por EL
FONDO.

PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACION, VARIABLES UTILIZADAS Y RU-BROS QUE LO
COMPONEN.

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion corresponde a la suma de:
TRECE MIL CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE. ($13.400.000.000) Con cargo a los
proyectos de inversion 2456 “Movilidad integral, segura y sostenible en Suba”y 2812 “Intervenir 13000
metros cuadrados de elementos del sistema de espacio publico peatonal con acciones de construccion
y/o conservacion.”,

El valor del presupuesto oficial antes informado para el presente proceso, incluye el impuesto al valor
agregado (IVA), impuesto de timbre, cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o distritales legales, asi como los costos directos e indirectos del
mismo, incluidos los componentes Ambiental, SST, Social, PMTs, Ensayos y diagndsticos, asi mismo se
tuvo en cuenta una provisién de recursos por cambio de vigencia; Factores en los cuales puede incurrir
el contratista para el desarrollo del objeto contractual.
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PROYECTO DE INVERSION META PRESUPUESTO

Intervenir 16 Kildmetros-carril de malla vial urbana
(local y/o intermedia) con acciones de construccion y/o | $ 12.123.427.040
conservacion

2456 “Movilidad integral,
segura y sostenible en Suba”

2812  “Espacios publicos | Intervenir 13000 metros cuadrados de elementos del
nuevos, renovados y mas | sistema de espacio publico peatonal con acciones de | $ 1.276.572.960
asequibles” construccion y/o conservacion.

NOTA 1: El Porcentaje de insumos y actividades para Manejo Ambiental, Gestién Social y Manejo de
Trafico, Costos estimados para diagnosticos, disefios y ensayos de laboratorio (Incluye Iva), Provision
atencion de emergencias, asi como provisidon por cambio de vigencia SON VALORES FIJOS NO
OFERTABLES.

NOTA 2: En todos los casos, el contrato se adjudicara y se suscribira POR EL VALOR DEL
PRESUPUESTO OFICIAL; por lo tanto, el valor final del contrato sera, igual al valor del presupuesto
oficial total indicado en este numeral.

NOTA 3: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISENOS, como también la
PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA son precios fijos y NO SUJETO A OFERTA (No se pueden
modificar), ni seran objeto de ajustes.

NOTA 4: Teniendo en cuenta que el valor de ejecucién del contrato es el definido por la entidad y que
ademas el contrato es a monto agotable, la diferencia entre los valores de SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) de la entidad y el ofertado por el proponente pasa a ser
automaticamente una provision adicional a la atencion de acciones de movilidad y de emergencia que
disponga la entidad durante la ejecucion del contrato.

Para definir los costos de la presente contratacion se realizaron visitas técnicas necesarias, para su
priorizacién y se estima el costo conforme con un prediagnéstico inicial, por medio de la cual se calculé
el costo de los treinta y tres (33) segmentos viales reservados para intervencion de malla vial local e
intermedia asi como los quince (15) elementos de espacio publico, se consolidé el presupuesto asignado
con el fin de adelantar el presente proceso con recursos de la vigencia 2026 del Fondo de Desarrollo
Local de Suba.

Cabe aclarar que dicho diagnéstico inicial nunca podra ser definitivo, teniendo en cuenta que la capacidad
técnica que posee la entidad no es suficiente para desarrollar a ese nivel el diagnéstico de los segmentos.

En el marco de la formulacion de la licitacion para la conservaciéon de la malla vial, como entidad se
procedio a definir los items y cantidades de obra con base en un diagndstico netamente visual, ya que
no se cuenta con los equipos especializados, ensayos técnicos ni laboratorios necesarios para determinar
con precision las estructuras existentes de pavimento. Esta limitacion técnica impide establecer con
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exactitud el tipo de intervencién requerida en cada tramo vial, asi como la caracterizacién estructural del
pavimento, lo que afecta directamente la estimacién detallada de cantidades.

En consecuencia, las cantidades e items definidos para la presente licitacion son aproximados y
preliminares. Sera durante la fase previa de ejecucion contractual, en la cual el futuro contratista debera
realizar los estudios, diagndsticos y disefios técnicos correspondientes, que se determinara con claridad
el alcance real de las intervenciones. Solo a partir de esos insumos sera posible establecer con precision
las cantidades a ejecutar, la estructura de los pavimentos y la necesidad o no de intervenir las redes de
alcantarillado, garantizando asi una adecuada planeacion técnica y financiera del contrato.

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratacion son las
siguientes:

PRECIOS DE REFERENCIA DEL IDU Y ESTIMACION DE CANTIDADES

El valor de los precios unitarios definidos para el presente proceso se determiné con base en la
informacion contenida en el Sistema de Informacion Integral para la Planeacion y Seguimiento de la
Infraestructura Vial y del Espacio Publico — SIIPVIALES, desarrollado y administrado por la Direccion
Técnica y Estratégica del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, y adoptado mediante la Resolucion 66431
de 2015.

El SIIPVIALES dispone de un componente econdmico conformado por una Base de Datos de Precios de
Referencia de los insumos utilizados en la conservacion de obras de infraestructura vial y de espacio
publico del Distrito Capital. Esta informacion se obtiene a través de un proceso de recoleccion, analisis,
procesamiento y divulgacién controlado estadisticamente, lo que garantiza la representatividad y
confiabilidad de los precios de los insumos, asi como la cobertura integral de los elementos requeridos
para la conservacion vial.

Para la presente contrataciéon, se tomé como referencia el sistema de informacién de Precios Unitarios
de Referencia 2026-1 Fase Il, publicado el 04 de septiembre de 2026, con ajuste parcial del 21 de
septiembre de 2026, disponible en la pagina oficial del Instituto de Desarrollo Urbano en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

El contratista debe consultar y aplicar las especificaciones técnicas generales del IDU, como entidad del
Sector Movilidad, a nivel del distrito maneja la informacién técnica de referencia de la malla vial de Bogota.
Antes de desarrollar la intervencion propiamente dicha. El link que permite conocer las especificaciones
técnicas es:
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https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales.

3.1. Fases de ejecucion

La Alcaldia Local suministrara al contratista el listado de los elementos y tramos de la malla vial priorizada
como objeto de intervencion; el contratista debera revisar, analizar y efectuar los diagnésticos, estudios
y disefios de los tramos (CIV’s) que asi se requieran. Asi mismo ajustara y/o complementara en caso de
ser necesario la informacién que le ponga a disposicién el Fondo de Desarrollo Local y elaborara un
analisis actualizado de todas las actividades, y estimara la pertinencia y necesidad de realizar actividades
complementarias de la infraestructura de transporte asociada a la malla vial local o intermedia, con el fin
de cumplir con el objeto contractual y de garantizar una intervencion integral del sistema priorizado.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DAR INICIO DEL CONTRATO:
1. Aprobacién de las Hojas de vida del personal profesional.
2. Aprobacion del equipo minimo obligatorio.

3. Los demas que se exijan en el pliego de condiciones.

El plazo total para la Etapa de ejecucion (contractual) del contrato de obra se define como:

ETAPAS CONTRACTUALES PLAZO
d o PREVIA DE DIAGNOSTICOS DOS (2) MES
2 g
0 o
< =
& z
E 8 ETAPA DE EJECUCION Y RECIBO FINAL | NUEVE (9) MESES

3.1.1. ETAPA DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO COMPONENTE TECNICO

El Fondo de Desarrollo Local de Suba — FDLS suministrara al contratista el listado de los segmentos
objeto de intervencién, asi como las fichas de prediagnédsticos. El constructor debera recibir los
prediagnésticos, revisar, verificar, actualizar o complementarlos.

El Fondo de Desarrollo Local de Suba — FDLS suministrara al contratista y la interventoria el listado de
formatos y documentos que deberan emplearse durante el desarrollo del contrato.
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El plazo estipulado para esta etapa previa es de Dos (2) mes, una vez sea firmada el acta de inicio del
contrato, la cual debera suscribirse, dentro del plazo establecido en los documentos contractuales, previo
al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del mismo.

El contratista debera presentar/radicar a la interventoria de forma previa a la suscripcion del acta de inicio
en los tiempos indicados en el pliego de condiciones, las hojas de vida del recurso humano minimo
requerido para el inicio de la etapa para su respectiva revisidbn y aprobacién. Las hojas de vida
presentadas deberan ser revisadas, observadas y aprobadas en el plazo maximo definido para la etapa
previa.

Remitir a la interventoria para revision y aprobacion el Analisis de Precios Unitarios Contractuales los
cuales deberan ser revisados, observados y aprobados en el plazo maximo definido para la etapa previa
del contrato

El contratista debera elaborar y presentar el cronograma general (incluyendo etapa previa y etapa de
ejecucion de obras) para el proyecto, el cual debera incluir las actividades a desarrollar para cada una de
las etapas, indicando el alcance estimado inicial (especialmente las actividades correspondientes a la
etapa previa) en donde se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento de las
etapas de acuerdo con los pliegos de condiciones. El cronograma se debera presentarse para revision y
aprobacion de la interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de
inicio del contrato de obra.

Presentar a la interventoria del contrato para revision y aprobacién el Plan Anual de Caja (PAC) del
contrato dentro de los veinte (20) dias habiles posteriores a la suscripcion del acta de inicio del contrato.

El contratista debera presentarle a la interventoria para revision y aprobaciéon durante los (10) dias
calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, un informe ejecutivo de inspeccién visual
de redes humedas de campo por CIV, soportado con registro fotografico del estado de pozos o camaras
de alcantarillado pluvial, pozos 0 camaras de alcantarillado sanitario, sistema de acueducto existente,
sumideros existentes, sistemas de drenaje existentes, estado del flujo de las redes, niveles de
colmatacion, niveles existentes de cotas, diametros, longitudes, materiales y realizar el respectivo
comparativo con la informacion existente en el Sistema de Informacion Geografico — EAAB. (si hay
necesidad). Como un documento adicional, debera relacionarse un registro fotografico por segmento vial
donde se identifiquen las actividades que el contratista realizo en su inspeccioén visual en campo.

El constructor debera adelantar y efectuar una visita de reconocimiento de los segmentos identificados
como prioridad con asistencia de la interventoria y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, Director de
Obra, especialistas, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, esta visita tendra como funcién principal reconocer los segmentos viales establecidos en la meta
fisica del contrato, sus caracteristicas técnicas, logisticas, administrativas, entre otras, las cuales se
deben considerar para el analisis integral de cada uno de los segmentos viales teniendo en cuenta los
prediagnosticos entregados por parte del FDLS. En esta visita se debe realizar el diligenciando de una
ficha técnica avalada por la interventoria, de acuerdo a lo definido por el FDLS, en la cual se describan
estos aspectos importantes. Suscribir el Acta Correspondiente.
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El contratista debera presentarle a la interventoria para revisién y aprobacion el plan de inspeccion de
ensayos y laboratorios que implementara en cada uno de los segmentos viales, con el objetivo de realizar
el diagnostico y analisis de intervencion definitivo para los segmentos viales correspondientes a la
metafisica del contrato.

El contratista debera presentarle a la interventoria del contrato un informe de inspeccion de redes de
alcantarillado en campo: El agua FLUYE NORMALMENTE o PRESENTA OBSTRUCCION DE FLUJO.

e Estado de las redes de alcantarillado.

e Material, diametro, longitud y cotas de la red de agua sanitaria existente en el segmento vial.
(Debe relacionarse la cota clave y batea, con las cuales se determinara el diametro en campo)
Material, diametro, longitud y cotas de la red de agua sanitaria existente en el segmento vial
(Debe relacionarse la cota clave y batea, con las cuales se determinara el diametro en campo).

o Estado de las redes de agua potable

e Materia, diametro, longitud y cotas de la red de agua potable

o Estado de los sumideros (Bueno, regular, malo)

e Estado de los pozos (Bueno, regular, malo)

e Recomendacion de si es necesario realizar Inspecciéon CCTV en redes de alcantarillado.

¢ Como un documento adicional, debera relacionarse un registro fotografico por segmento vial
donde se identifiquen las actividades que el contratista realizo en su inspeccién visual en
campo.

El contratista debera realizar el replanteo general a nivel planimétrico y altimétrico del listado de
segmentos viales contractuales que tengan viabilidad por parte del FDLS. El resultado de este
levantamiento topografico de los segmentos viales contractuales debera ser presentado a la interventoria
en un plazo maximo equivalente a la etapa previa del contrato. Lo anterior, con el objetivo de definir las
areas reales de intervencion y su variabilidad con las mostradas en el SIGIDU.

El contratista debera realizar el respectivo replanteo general de los segmentos viales del listado
contractual y presentarlo a la interventoria para revisién y aprobacion, mostrando el abscisado y las areas
reales de intervencion, que deberan considerarse en el ajuste (si aplica) del presupuesto detallado del
contrato. Deberan informarse los Km-carril a intervenir por cada segmento vial y metros cuadros de
elementos de espacios publicos y presentarlos al Fondo de Desarrollo Local Suba.

Cumplir con las normas especificas técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los
principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Una vez se obtenga la informacién con la que cuenta el FDLS en términos de pre diagnosticos, el
contratista junto con la Interventoria del contrato, deben realizar las visitas necesarias a cada uno de los
segmentos a intervenir, realizar la revision, el analisis y verificacién de los pre diagndsticos existentes.
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Luego de esta actividad el contratista debera presentar para revision y/o aprobacion de la interventoria
la complementacion y/o realizacion de los diagnosticos y la realizacion de los mantenimientos y obras de
rehabilitacion definitivos de acuerdo con la normatividad vigente.

Elaborar y presentar para aprobacion de la interventoria del contrato, el Plan de Calidad del proyecto, asi
como el Plan de Inspeccion de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de materiales y producto
terminado correspondiente.

Presentar a la interventoria los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra
que contemple el contrato. Lo anterior, conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU en su version vigente. De acuerdo con lo definido en los
numerales de las “condiciones de entrega para recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar
y estar elaborados, como minimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahi se dispone.

Participar en reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la interventoria y sus especialistas
proponiendo alternativas, generando soluciones y de mas acciones para el buen desarrollo del proyecto
y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

Entregar oportunamente a la interventoria, la informacion y soportes requeridos para la elaboracion de
informes semanales, mensuales y finales.

Hacer los tramites y la gestién que corresponda para elaborar y entregar a la interventoria los productos
de la etapa previa, incluyendo permisos autorizaciones, los cuales son insumo para la elaboracion del
informe de la fase de etapa previa reportando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y
anexando los soportes necesarios.

Solicitar a la Secretaria Distrital de Movilidad informacién correspondiente a Disefios de Sefalizaciéon
existentes para los segmentos viales que se tengan como metafisica del proyecto. Recibir, verificar,
ajustar y/o elaborar y radicar a la interventoria y a la secretaria Distrital de Movilidad para la revision y
aprobacion los Disefos de Sefalizaciéon de los segmentos viales que seran intervenidos durante la Etapa
de Construccion. (Ver apéndice H)

Elaborar y radicar el presupuesto (por segmento vial y compilado) y cronograma de obra definitivo y
detallado para la ejecucion de las obras en los segmentos viales establecidos por el FDLS, teniendo en
cuenta la revisién en campo (visitas técnicas de obra) los diagnoésticos y las intervenciones definitivas
para el desarrollo del contrato aprobados por la interventoria, donde se contemplen las actividades a
ejecutar con un numero minimo de cinco (5) frentes de obra simultaneos.

Elaborar y obtener aprobacion por parte de interventoria, del informe de actividades desarrolladas en
etapa previa (2 mes), en todo caso se va autorizando la intervencion una vez se cumpla con los requisitos
previos), conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en los documentos que hacen parte
integral del contrato, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los
soportes necesarios. La aprobacion de este documento por parte de la interventoria es requisito para el
inicio de la fase de construccion.
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Elaboracion de cronograma de trabajo (Programacion de obra — GANTT) especifico para cada uno de los
elementos de malla vial y espacio publico, y en general del contrato en donde se consolide la ejecucion
total del proyecto, incluyendo la ruta critica y especificar el tiempo en funciéon de los rendimientos
esperados. Este cronograma debe incluir tanto el componente técnico (actividades de obra), como
componente social (fechas de reuniones de inicio y reuniones de entrega final o puesta en servicio a las
comunidades), y tiempos de tramite e implementacién de los PMTs y demas autorizaciones de entidades
distritales. Esta programacion debe estar ajustada a los porcentajes de avance requeridos en el ANEXO
TECNICO, descritos mas adelante. Y sera presentada en formato Project y PDF.

Flujo de caja segun programacién de obra, con el fin de que la entidad pueda realizar la programacién
de los recursos en el PAC. Esta debe estar como minimo ajustada a los avances definidos por la entidad.

COMPONENTE SOCIAL

e Elaborar y presentar los documentos metodoldgicos y cronograma de ejecucion de las
actividades y productos del componente social, con el fin de remitir a la interventoria para su
aprobacion.

e Elaborary presentar la informacion correspondiente al area de influencia del proyecto de acuerdo
con lo establecido en los documentos contractuales y remitir informacion a la interventoria para
Su revision y aprobacion.

e Elaborar y presentar la informacién correspondiente al diagnédstico socioecondmico y cultural del
proyecto. Asi como, remitir la informacion a la Interventoria para su revisién y aprobacion.

o Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los mismos, y
enviarlos a la Interventoria.

o Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato con la
comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el area de influencia del proyecto y
entregarlas previamente a la Interventoria e FDLS para su revision y aprobacion.

e Convocar a la comunidad, a la interventoria, al FDLS y las partes interesadas a asistir y participar
en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el area de influencia del proyecto, de
acuerdo con lo exigido en el contrato.

¢ Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y Punto de Atencion al
Ciudadano - PAC, con el objetivo de dar tramite a las mismas.

e Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion, comunicacion y
atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacién
aprobadas por el FDLS.

e Se garantizara la atencion en el Punto de Atencion a la Comunidad en condiciones de calidad.

e Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo
con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotografico y videos. Este producto
es requisito para el inicio de la fase de ejecucion de las obras.

o Alfinalizar esta etapa se debe presentar el plan de trabajo de acuerdo al cronograma especifico
y detallado del proyecto, el cual debera contemplar todas las actividades implicitas al desarrollo
de las obras y proyectando la totalidad de las intervenciones, debidamente verificado y aprobado
por la interventoria.
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El Contratista debera realizar a través de la interventoria la solicitud de datos técnicos ante las
Empresas de Servicios Publicos (en los casos en que aplica) y con base en ellos comparar la
informacion suministrada por el FDLS. La informacién suministrada por las Empresas de
Servicios Publicos al Contratista es de caracter confidencial y sélo podra ser utilizada para el
desarrollo de los proyectos de la FDLS.

Elaborar y Presentar a la interventoria el Plan de Gestidon Social especifico para el contrato de
obra. ElI PGS debe revisarse y aprobase en el tiempo maximo definido para la etapa previa del
contrato.

COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaborar y presentar a interventoria para aprobacién el Programa de implementacion de manejo
Ambiental en Obra - PIGMA, Decreto 507 de 2023 (Derogado y compilado por el art. 450, Decreto
Unico Sectorial 646 de 2025)

Revisar los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental competente para el Proyecto y de ser
necesario elaborar la documentacion requerida para obtener los permisos. Remitir la informacion
a la Interventoria.

Presentar para revision y aprobacion la documentacién correspondiente a la maquinaria minima
exigida en los documentos contractuales y a toda la que se empleara para el desarrollo del
contrato.

Realizar y presentar para revision y aprobacion de la interventoria del contrato el Programa de
Manejo Ambiental de residuos de construcciéon y demolicion (RCD).

El contratista debera realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado en
el Decreto 265 de 2016 (Derogado y compilado por el art. 450, Decreto Unico Sectorial 646 de
2025.) , en el tema de Granulo de Caucho Reciclado, o el que modifique a este.

Disefar y presentar al interventor el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
aplicable durante la ejecucion del contrato de obra.

Realizar la apertura del PIN ambiental para el proyecto, y realizar los respectivos cargues, segun
el mes y lo correspondiente con el avance del contrato.

Cumplir con lo dispuesto en el apéndice Ambiental y SST del contrato.

Acuerdo No. 746 de 2019: “por el cual se adoptan medidas para la proteccion de la salud publica
y se prohibe la utilizacion del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra publica
en Bogota D.C.”

COMPONENTE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, EAAB, SDM, SDP, IDU,
IDRD, IDPC vy otras Entidades, una vez estos sean nombrados o reconocidos y la Interventoria
le informe al respecto. Dicho delegado realizara acompafiamiento en desarrollo de la obra en lo
concerniente a las redes de servicios publicos, ambiental, sefalizacién y/o semaforizacion y otros
aspectos que se consideren necesarios, con la respectiva coordinacién previa por parte del
contratista y la interventoria.
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Actualizar el presupuesto de obra para redes de servicios publicos si se requieren, incluyendo
maniobras a solicitar a las ESP.

Elaborar y presentar a la interventoria y a la Secretaria Distrital de Movilidad para la aprobacion
del plan de manejo de trafico (PMT) general y/o especificos del proyecto de los segmentos que
seran intervenidos durante la Etapa de Construccién, segun programacion y el nimero de frentes
minimo establecidos contractualmente, para el inventario de redes, desvios, tratamientos
silviculturales, diagnéstico y/o cuando se requiera, presentarlo a la interventoria y gestionar su
aprobacion ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

Llevar a cabo las mesas decisorias segun la metodologia establecida para el contrato en conjunto
con la interventoria en representacion por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba.

En caso de requerirse y ver conveniente técnica y econémicamente para el proyecto revisar y
apropiar en caso de requerirse los disefios existentes de redes y estructuras hidrosanitarias,
redes eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.

Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales competentes para
recibir observaciones a los productos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Mantener actualizada la documentacion del contrato debidamente archivada, controlar el archivo
del proyecto con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del contrato y llevar
juntamente con la Interventoria la trazabilidad del proyecto.

Suscribir con la interventoria las actas de pago con sus respectivos soportes, segun se indique
en el contrato de conservacion, y gestionar el pago de acuerdo con lo establecido por el Fondo
de Desarrollo Local de Suba.

El contratista debe presentar a la interventoria para su aprobacion, el presupuesto (balance
financiero) para la ejecucioén del contrato.

El contratista analizara e identificara si dentro de los elementos (Malla vial y espacio publico) es
requisito para su intervencion la aprobacién previa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
(IDPC). En caso de presentarse este escenario, el contratista debera priorizar la elaboracion y
radicacion de los tramites solicitados por esa entidad y debera considerar los tiempos de dichos
tramites dentro las consideraciones para la elaboracién del cronograma de ejecucion detallado
Realizar presentacion en Power Point con las generalidades del contrato para ser expuesta ante
la JAL de acuerdo con la programacion que defina esta corporacion para su presentacion.
Segun lo antes mencionado los productos minimos que debera tener como anexo el informe final
de la etapa previa son los siguientes: Acta de inicio

o Hojas de Vida del Recurso Humano
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o Cronograma General del Proyecto VO (Incluye Etapa Previa y Etapa de Ejecucion).

o Analisis de Precios Unitarios Contractuales.

o Plan Anual de Caja — PAC.

o Fichas de reconocimiento por segmento vial.

o Diagnosticos definitivos para cada segmento vial debidamente firmados por los
profesionales responsables.

o Disefios definitivos para cada segmento vial debidamente firmados por los profesionales
responsables.

o Plan de Calidad.

o Plan de Inspeccion de Ensayos.

o Planes de Muestreo y Ensayos

o Presupuesto Definitivo V1

o Cronograma Definitivo de Obra V2 donde se especifique el tiempo, y actividades a
realizar de forma individual y conjunta por cada segmento vial de intervencion.

o Disefios de Sefializacion (radicaciones realizadas SDM)

o Planes de Manejo de Trafico aprobados por SDM.

o Actas y/o hojas de vida de cada segmento para ser aprobado por la interventoria.

o Actas de concertacién con la comunidad de cada una de las vias segun programacion.

o Informacién de intervenciones a las diferentes empresas de servicios publicos (EAAB,

ETB, CODENSA, GAS NATURAL); de ser necesario, tendra que realizar la solicitud de
concepto a las entidades del Distrito Capital (DADEP, CATASTRO, PLANEACION
DISTRITAL, IDU, IDPC ETC) de requerir informacion de las mismas.

o Lo correspondiente al componente Social, Ambiental y SST.

NOTAS ACLARATORIAS ETAPA PREVIA:

Nota 1. Vale la pena resaltar que, si durante la etapa previa se han desarrollado aprobaciones necesarias
por parte de la interventoria y entregadas al FDLS de los productos implicitos a esta etapa, el contratista
podra iniciar las actividades de obra.

Nota 2. Se debera asistir a comités de seguimiento semanales programados por la interventoria del
contrato, de forma que estos permitan llevar el control y verificacion y cumplimiento de las actividades
necesarias para la etapa previa.

Nota 3. El contratista debera entregar a la interventoria del contrato, las consideraciones, soportes,
documentos u otros que se requieran y no estén incluidos en los documentos contractuales que hacen
parte integral del contrato y sean solicitados para el respectivo soporte y ejecucion adecuada del contrato.

3.1.2. ETAPA DE OBRA: (NUEVE MESES):
COMPONENTE TECNICO
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1. Una vez superada la etapa de andlisis de los diagndsticos completos de al menos cinco (5) segmentos,
adjuntando PMT vy los todos los documentos requeridos, se dara por iniciada la etapa de obra. Lo anterior
por que se requiere entrar con minimo cinco (5) frentes de obra en forma paralela. En todo caso los
diagnésticos totales deberan estar conformados antes de dos (2) mes, pero las obras podran comenzar
antes de la terminacioén de la etapa previa de diagndsticos.

2. Para las ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, el contratista debe tomar las previsiones necesarias
para cumplir el cronograma de ejecucion de obras detallado para atender como minimo cinco (5) frentes
simultaneos de trabajo.

El contratista garantizara que, durante el desarrollo de la etapa de obras, todos los segmentos de malla
vial que tengan proyectada intervenciéon sean debidamente atendidos y cuenten con seguimiento hasta
la finalizacion del plazo contractual.

3. Cumplir con el cronograma detallado y el programa de intervenciones aprobados en la etapa previa
por la interventoria asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. Teniendo en cuenta el
minimo numero de frentes de obra definidos y cumpliendo con el tiempo establecido en el contrato. En
caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios mediante un plan de
contingencia. En caso de reprogramacion en el cronograma, éste se debe entregar para aprobacion de
la interventoria, adjuntando como anexo la respectiva justificacion. La reprogramacion se debera
presentar para aprobacién dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de detectada la desviacién
del cronograma en el comité semanal del contrato.

4. El contratista debera participar de manera activa en las reuniones de seguimiento y/o visitas de campo
convocadas por el interventor, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para
el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las correspondientes actas generadas. Donde se debera
efectiar minimo un comité de seguimiento semanal.

5. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los especialistas del contratista
de obra y de la interventoria, para la conciliacion, unificacion de criterios y acuerdos. Suscribir el acta
correspondiente.

6. Entregar oportunamente a la Interventoria la informacion requerida para la elaboracion de los informes
semanales, mensuales y finales, incluyendo soportes y demas documentos.

7. Implementar el Plan de Calidad, el cuadro de inspeccion y ensayo y entregar a la interventoria
evidencia de su cumplimiento para la respectiva aprobacion.

8. Generar y entregar a la Interventoria antes y después de las intervenciones, registros fotograficos del
avance semanal por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del contrato los cuales deberan ser
aprobados por la interventoria y entregados al FDLS.

9. En el momento en que se tenga previsto el uso de productos (materiales o mezclas de materiales),
técnicas o tecnologias para la construccién, que no estén contemplados en las Especificaciones técnicas
generales del IDU vigentes; se debe elaborar y presentar a la Interventoria una especificacion técnica
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particular por cada producto, técnica o tecnologia, que sustente su implementacién durante la etapa de
construccion del contrato.

10. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Planes de Muestreo y Ensayos,
aprobados por el interventor. Debe presentar a la interventoria para su revision y aprobacion, los informes
y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales, mezclas
de materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del
IDU o particulares del contrato.

11. Para los casos en los que no se cumplen los requerimientos de calidad definidos en las
Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato, debe efectuar los correctivos del
caso, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de la notificacion. Las calidades de los
nuevos materiales, mezclas de materiales o actividades de obra, provistas y ejecutadas, deben ser
garantizadas mediante la ejecucion de ensayos de campo y laboratorio, conforme a lo definido en las
Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato, segun corresponda. Ante ello,
debe presentar a la interventoria para su revision y aprobacion, los informes y tablas resimenes de
resultados de ensayos, por cada material, mezcla de materiales o actividad de obra.

12. El contratista debera presentarle a la interventoria para revision y aprobacién un acta de mayores y
menores de la ejecucion del contrato de obra, cuando este alcance el 50% y 75% de su ejecucion en
tiempo. Lo anterior, con el objetivo de llevar un control del avance presupuestal que deberd reportarse al
FDLS por medio del interventor del contrato.

13. Entregar a la Interventoria los planos récord de obra construida por tramo funcional (es decir, por
corredor vial) de obra y/o planos récord definitivos de obra construida, de acuerdo con lo establecido por
el IDU, una vez se realicen las actividades de remates.

14. Elaborar y suscribir en conjunto con el interventor el acta de recibo de obra, adjuntando la
documentacion soporte requerida.

15. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoria la visita de
inspeccién detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas
respectivos. Las soluciones a las observaciones y correcciones solicitadas deben presentarse a la
interventoria en un cronograma para su aprobacién. El cronograma se debera presentar para aprobacién
dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de realizada la visita de inspeccion detallada.

16. Suscribir junto con la Interventoria, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la terminacion
de la etapa de construccion, el acta de finalizacion de la etapa de construccién, una vez se hayan atendido
las no conformidades encontradas por la interventoria del contrato y las ESP.

17. Retirar la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios e implementar la
sefializacion definitiva dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de finalizadas las obras, y cuando
aplique, para las vias utilizadas como desvios, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
finalizada las obras.
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18. Cumplir con la aplicacion en los frentes de obra del RCD y mezclas con grano de caucho, de forma
que se cumpla con el porcentaje minimo requerido sin generar sobrecostos para el contrato.

Nota 1. Se precisa que tanto las ACTIVIDADES DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO como las
ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, se podran adelantar de manera simultanea desde el inicio del
contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, debera cumplir
previamente con todos los requisitos establecidos para tal fin.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucidon de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo para la ejecucion del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizacién del respectivo contrato de
obra, y previa suscripcion de las respectivas Actas de Inicio.

El contrato consta de dos ETAPAS DE EJECUCION (CONTRACTUAL) que tiene contemplada la
realizacion de dos tipos de actividades inherentes a la ejecucion misma del proyecto, que se identifican
asi: ETAPA PREVIA DE DIAGNOSTICOS Y ETAPA DE OBRA, definidas en el presente anexo técnico
general que es parte integral de los documentos del presente proceso.

Como parte de la etapa de Diagndsticos, el contratista debe reunir y completar los requisitos establecidos,
en un plazo no superior a dos (2) mes calendario, para poder dar inicio a las ACTIVIDADES DE OBRA.
De acuerdo a la programacion propuesta una vez realizados y aprobados por la interventoria los
diagnésticos correspondientes a mantenimiento peridédico y mantenimiento rutinario se podran adelantar
las intervenciones.

Al finalizar la etapa PREVIA DE DIAGNOSTICOS se dara inicio a la FASE DE EJECUCION del contrato
y el contratista debe tener aprobados por parte de la interventoria la totalidad de los diagnésticos
realizados para las actividades de mantenimiento. De requerir los anteriores productos aprobacion de las
Empresas de Servicios Publicos y/o Entidades, dichas aprobaciones deberan darse antes del inicio de
las respectivas obras.

No obstante, se precisa que las actividades analisis de diagndstico puntuales para las obras de
conservacion, pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con los
productos requeridos en la etapa preliminar, previa aprobacion por parte de la interventoria; donde se
pueda garantizar la correcta ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos correspondan a
las fechas maximas para obtener la aprobacién de la interventoria.
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ETAPAS CONTRACTUALES PLAZO

PREVIA DE DIAGNOSTICOS DOS (2) MES

ETAPAS DEL
CONTRATO

ETAPA DE EJECUCION Y RECIBO FINAL | NUEVE (9) MESES

El plazo establecido en el contrato se puede observar en el siguiente cronograma donde se pueden
apreciar las etapas en las cuales esta dividido el proyecto.

CRONOGRAMA

Para efectos de la revisién y verificacion de la informacion correspondiente, se solicita consultar el
documento ANEXO CRONOGRAMA.

Nota 1. Se debe tener en cuenta que las etapas se traslapan a través del tiempo, pero se mantiene el
plazo de la Etapa de ejecucion (Contractual).

Nota 2. El contratista podra dar inicio desde antes a la construccion de las obras en la misma medida en
que termine y obtenga la aprobacion de cada uno de los componentes de la etapa preliminar por parte
de la interventoria, la SDM, IDPC, Empresa de Acueducto de Bogota o la SDA. Se precisa que las
actividades de disefio de intervenciones pueden desarrollarse de manera paralela o alternada, una vez
se cuente con los productos requeridos previa aprobacién por parte de la interventoria, que permitan la
correcta ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a la fecha maxima para
obtener la aprobacién de la interventoria.

Todos los productos y o entregables que surjan a través de la ejecucién del contrato que surja del
presente proceso licitatorio deberan estar acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoria y
Supervision (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano IDU —V9 o vigente. Ver Apéndice H),
con los requisitos que la Interventoria y Supervisiéon exijan, adjuntando la documentacién de soporte
requerida. Concertado previo inicio del contrato.

El contratista debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecucion de obras
para atender minimo cinco (5) frentes de trabajo (frentes de obra) simultaneos o mas, en todo caso debe
garantizar el cumplimiento del objeto contratado en los plazos contractuales establecidos en el contrato
de obra, y en caso tal que se requiera estara obligado a implementar el numero de frentes de obra que
sean necesarios para cumplir con las actividades contratadas.

El plazo establecido en el contrato se puede observar en el siguiente cronograma donde se pueden
apreciar las dos etapas en las cuales esta dividido el proyecto.
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Se puede evaluar que la etapa de obra puede iniciarse antes de lo previsto, pues una vez se obtengan
los permisos de los cinco (5) primeros frentes de obra se puede iniciar la obra.

5. FORMA DE PAGO
La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios unitarios):
Para el presente proceso no se contemplé reconocimiento de ANTICIPO.

5.1. ACTA PARCIALES DE PAGO

El Fondo de Desarrollo Local de Suba, pagara el valor del contrato mediante actas parciales- cortes de
ejecucion hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato, asi:

Un noventa (90%) del valor del contrato, distribuidos en pagos parciales. Los pagos seran causados mes
vencido y se cancelaran contra el avance fisico-financiero registrado de obra y se cancelaran bajo la
condicién de haberse cumplido la programacion de actividades y la aprobacion del informe mensual por
parte de la Interventoria y supervision. Previa certificacion del cumplimiento expedida por la Interventoria
y el supervisor y presentacion del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas de
obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para el periodo y de manera individual segun la
obra ejecutada en el periodo por cada segmento vial intervenido.

El Fondo pagara en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda segun los precios
unitarios, las obras recibidas a satisfaccion para el respectivo periodo de corte, mas el AlU ofertado por
el proponente. El porcentaje de imprevistos () debe estas justificado en cada corte de obra.

El valor de las gestiones (PGA, PGS, PMT, se pagara proporcionalmente a la obra ejecutada), este se
pagara una vez sean entregados por el CONTRATISTA a la Interventoria, y sean aprobados y avalados
por la misma.

El Fondo pagara en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de los
componentes ambiental, gestion social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el periodo
y conforme los costos mas AlU especificados en el Formulario de presupuesto y los especificados en los
Anexos soporte del calculo de presupuesto, los cuales seran fijos.

5.2. DISTRIBUCION DE ULTIMO PAGO

Un pago equivalente al cinco (5%) del valor del contrato de obra se pagara contra la suscripcién del acta
de Recibo a satisfaccion de la Obra y Aprobacién de las garantias de estabilidad y calidad de la obra.

Un pago equivalente al cinco (5%) del valor del contrato de obra se pagara contra la suscripcién del acta
de liquidacién de contrato.

Por otra parte, el valor de las gestiones (PGA, PGS, PMT, se pagara proporcionalmente a la obra
ejecutada.
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Nota 1: La etapa de las actividades de diagndsticos, estudios y disefios se pagaran una vez se hallan
recibido a satisfaccion por la alcaldia y estén avalados y firmados por la interventoria.

Nota 2: Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se pagara
por porcentajes fijos no ofertables, afectado por el Porcentaje de Valoracion del Desempefio Ambiental
(Listas de Chequeo) calculado por la interventoria, de conformidad con lo establecido en las Obligaciones
del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestion Ambiental (SGSST y
SGA) y el AlU correspondiente a este componente.

Nota 3: Componente de Gestidon Social. Se pagaran por porcentajes fijos no ofertables, afectados por el
porcentaje de cumplimiento de las labores de gestion social (lista de chequeo) calculado por la
interventoria, de conformidad con lo establecido en las Obligaciones de Gestién Social y el AlU
correspondiente de este componente.

Nota 4: Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios. Se pagaran por porcentajes
fijos no ofertables, afectados por el porcentaje de cumplimiento de las labores del Plan de Manejo de
Trafico y Senalizaciéon (listas de chequeo) calculado por la Interventoria, de conformidad con lo
establecido en las Especificaciones Para la Elaboracion del Plan de Manejo de Transito, Sefalizacion y
Desvios y el AlU correspondiente de este componente.

Nota 5: (Solo aplica para régimen comun) De conformidad con el Numeral 7° Paragrafo 1° del articulo
499 del Estatuto Tributario, “Para la celebracion de contratos de venta de bienes o de prestacion de
servicios gravados por cuantia individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado
debera inscribirse previamente en el Régimen Comun”. Por lo anterior los contratistas que para el
presente afo superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Comun,
deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Nota 7: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 8: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Nota 9: Los pagos estaran sujetos al “Cronograma de Reprogramacion del PAC Mensual y Pagos de la
Alcaldia Local de Suba”, previa la presentacién de los siguientes documentos Avalados por el Interventor
y el Supervisor:

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA debera radicar ante el FONDO, dentro de los
cinco (5) dias siguientes al mes de ejecucion de las obras los siguientes documentos:
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¢ Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervision, la interventoria y el
contratista (Formato de la entidad)
e Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato
y la interventoria
e Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
e Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de per-sonas
juridicas.
e Factura Electronica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el ar-ticulo
617 del Estatuto Tributario.
e La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por
segmento vial y detallado por actividad
o Previa radicacion de los informes mensuales: Informe mensual general del contrato
o Informe mensual ambiental y SST
o Informe mensual de gestion social
o Informe mensual de implementacion PMT
e Registro Unico Tributario actualizado.
e Autorizacion de Facturacién expedida por la DIAN.
o Certificacion Bancaria.
e Y todos los demas documentos requeridos por el FDLS en el momento de presentacion de las
cuentas, conforme con el procedimiento para el pago establecido en el Fondo, la Secretaria de
Gobierno y la Tesoreria Distrital.

La reprogramacion del Programa Anual de Caja —PAC se realiza trimestralmente y es obligacion del
contratista presentar la programacion de pagos mensuales aprobados por la interventoria de acuerdo con
el flujo de inversién del proyecto en concordancia con la programacion de obra. La omisiéon de esta
obligacién no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompafa de los documentos requeridos para
el pago, o no se radica en las fechas de programacion del PAC; los retardos o no pago seran
responsabilidad del interventor o del contratista segun sea el caso particular. Por tal motivo no se tendra
derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluira la
obligacién de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demas normas que
los modifiquen, complementen o sustituyan

5.3. AJUSTES
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Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de ONCE (11) MESES y que ello implica su
ejecucion en las vigencias 2026 y 2027 se pagaran ajustes unicamente por cambio de vigencia, como se
estipulan a continuacion, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

Pago de los ajustes

Los reconocimientos de ajustes seran efectuados siempre y cuando la ejecucién del contrato exceda la
vigencia contractual por causas no imputables al contratista.

La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual estda compuesta por un valor fijado dentro del
presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un valor
presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas posteriormente
al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio.

Los ajustes seran discriminados y facturados con base a la ejecucion verificada del periodo mensual,
soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a satisfaccion
por parte del INTERVENTOR del Contrato.

Nota 1: Los componentes de diagnésticos y disefios, gestion ambiental, gestion social y PMT no seran
objeto de ajustes por cambio de vigencias

5.3.1.Ajustes para items a precios unitarios

Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia seran las que
por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes categorias:

e Actividades al insumo de asfalto
e Actividades al insumo de acero

Ajuste de actividades al insumo de asfalto

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados, emulsiones
asfalticas y las demas actividades que contengan asfalto soélido, se ajustaran en forma creciente o
decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto solido del unitario, afectado por la variacion (aumento o disminucién) de precios
emitido por ECOPETROL mediante certificaciéon o lista oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los
despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL
que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con
el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en
los términos previstos en el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de
menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion
de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del ultimo dia
de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. La
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certificacién o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo
asfalto sera la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el
cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

R =(P - Ax [(é) -1

Doénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo
asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
correspondiente al primer mes del afio en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes
programado de la ejecucién de esta actividad.

Io = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

Ajustes para actividades relacionadas con el insumo de acero

Para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el primer mes del afio en el que hubo
cambio de vigencia, de acuerdo con el indice de costos de la construccién de obras civiles (ICOCIV) -
Variacion y contribucién mensual, afio corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 530201.

Segun con la siguiente férmula:
|
R=(P-A)x [(—) - 1]
Iy

R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar
P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de
acero a ajustar

| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al
primer mes del afio en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecucion
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corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes
programado de la ejecucién de esta actividad.

Io= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al
mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al
CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el Contrato.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los
porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el FDLS, en caso de fluctuaciones por fuera
de estos rangos.

5.4. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a
precios unitarios, cuando las cantidades de obra o items contratados exceden el estimativo inicial. En los
contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada
pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecucién del contrato, surgiendo asi una
prolongacion de la prestacion debida, sin que ello implique modificacién alguna al objeto contractual. El
reconocimiento de las mayores cantidades de obra por parte del FDLS requiere previamente de la
evaluacién técnica y econdmica y la aprobacién por parte de la Interventoria y de la Entidad. Estas
mayores cantidades de obra deben ajustarse a los items previstos en el Pliego de Condiciones y/o
adendas (si a ello hubo lugar) y a los precios que para cada uno de ellos esta dispuesto en la propuesta
del CONTRATISTA.

5.5. ITEMS NO PREVISTOS

Se entiende por item no previsto aquel que no esta incluido en las condiciones originales del contrato y
por esta razoén, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, hace parte inseparable de
la obra contratada, o es necesario para ejecutar esta obra o protegerla. Los items no previstos deben
someterse a la revision y aval por parte de la Interventoria, atendiendo las particularidades de la obra
objeto del contrato y seran aprobados por la Alcaldia Local de Suba, previo al aval del interventor

Para definir el valor de los No Previstos se debera tener como referencia la base de precios unitarios
administrada por el IDU y publicada en la pagina web (Visor de Precios Unitarios de Referencia 2026-I
Fase Il Fecha de ultimo ajuste parcial: 21 de septiembre de 2026), en caso de que este item no se
encuentre en la base de precios del IDU, debera presentar el respectivo analisis de precios unitarios,
soportado con estudio de mercado actualizado a la fecha de solicitud, incluyendo como minimo tres (3)
cotizaciones de proveedores especializados, analisis detallado de insumos, rendimientos, equipos,
mano de obra, transporte y demas componentes que integren el precio.

La solicitud debera contener como minimo:
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. Justificacién técnica detallada.

. Memorias de calculo.

. Registro fotografico y esquemas cuando aplique.

. Andlisis de impacto en el alcance del contrato. «

. Especificacion general, particular o norma técnica que regule la actividad.

La Interventoria debera verificar que:

. El item no previsto no coincida ni tenga equivalencia técnica con los items originalmente
contratados.

. No corresponda a un mayor alcance del objeto contractual.

. Sea estrictamente necesario para garantizar la funcionalidad, estabilidad o seguridad del
segmento vial intervenido.

. Se encuentre técnicamente soportado.

Una vez emitido concepto técnico favorable, la Interventoria remitira la solicitud al Fondo de Desarrollo
Local de Suba para su evaluacién y eventual aprobacién mediante el instrumento contractual
correspondiente. En ningun caso podra ejecutarse un item no previsto sin aprobacion previa y formal de
la Entidad.

El Fondo de Desarrollo Local de Suba podra objetar, ajustar o solicitar informacion adicional antes de
su aprobacion definitiva.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

A continuacion, se relacionan algunas de las especificaciones aplicables para el proyecto.
https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN BOGO-TAD.C. - IDU ET
2018 versién 4.0”. https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de- materiales.

Capitulo 1 Aspectos Generales

. 100-18 Disposiciones Generales.

. 101-18 Conceptos y definiciones técnicas.

. 102-18 Responsabilidades del Contratista de obra, Interventor y Supervisor.

. 103-18 Lineamientos para control de calidad de los trabajos ejecutados, y seleccion,

aprobacion y control de laboratorios de ensayos.

Capitulo 2 Materiales Basicos

. 200-18 Cemento asfaltico
. 201-18 Cemento asfaltico modificado con polimeros 202-18 Emulsion asfaltica
. 203-18 Emulsién asfaltica modificada con polimeros
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. 210-18 Mejoradores de adherencia para mezclas asfalticas
. 220-18 Grano de Caucho Reciclado para el uso en mezclas asfalticas en caliente 230-18

Materiales cementantes hidraulicos

. 231-18 Cal

. 240-18 Geotextiles
. 241-18 Geo celdas
. 242-18 Geomallas

Capitulo 3 Excavaciones, Rellenos y Subredes

. 300-18 Excavaciones para conformacién de la subrasante301-18 Excavaciones para
obras varias.

. 310-18 Rellenos para conformacion de la subrasante 320-18 Subdrenes con geotextil y
material granular.

. 330-18 Cruce de redes de servicios publicos en calzadas mediante carcamos.

Capitulo 4 Subrasante

. 400-18 Lineamientos minimos para la aprobaciéon de actividades de exploracion
geotécnica 410- 18 Mejoramiento de la subrasante con rajon.

. 411-18 Mejoramiento de suelos y geomateriales con geotextil 412-18 Mejoramiento de
subrasante con geo celdas.

. 413-18 Mejoramiento de la subrasante con material proveniente de demolicién de losas
de concreto hidraulico.

. 420-18 Estabilizacion o modificacion de subrasantes con cal.

. 421-18 Estabilizacion o modificaciéon de subrasantes con cemento.

Capitulo 5 Subbases y Bases Granulares

. 500-18 Generalidades para bases y subbases granulares 510-18 Base y subbase
granular para vias vehiculares.

. 511-18 Base y subbase granular para vias vehiculares con agregados reciclados
obtenidos de residuos de construccién y demolicion RCD.

. 512-18 Subbase granular para vias peatonales y Ciclorutas con agregados naturales.

. 513-18 Subbase granular para vias peatonales y Ciclorutas con agregados reciclados
obtenidos de residuos de construccion y demolicion RCD.

. 514-18 Base y subbase granular para vias vehiculares, peatonales y Ciclorutas con MBR.
520- 18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento hidraulico.

. 521-18 Mejoramiento de base y subbase granular con emulsién asfaltica. 522-18
Mejoramiento de base y subbase granular con cemento asfaltico.

. 530-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase granular mejorada con

cemento asfaltico. 531-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase granular
mejorada con emulsion asfaltica. 532-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y subbase
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granular mejorada con asfalto espumado 533-18 Reciclaje de pavimento asfaltico para base y
subbase granular mejorada con cemento hidraulico.

Capitulo 6 Riegos y Mezclas Asfalticas

. 600-18 Generalidades para riegos y mezclas asfalticas.

. 610-18 Riego Imprimacion.

. 611-18 Riego de liga.

. 612-18 Riego de curado.

. 620-18 Mezcla asfaltica en caliente densa, semidensa y gruesa.

. 621-18 Mezcla asfaltica en caliente de alto mdédulo.

. 622-18 Mezcla asfaltica en caliente drenante.

. 623-18 Mezcla asfaltica en caliente abierta.

. 624-18 Mezcla asfaltica en caliente discontinua para capa de rodadura Microaglomerado
en Caliente).

. 625-18 Mezcla asfaltica en caliente con asfalto modificado con caucho por via humeda.
. 626-18 Mezcla asfaltica en caliente modificada con caucho por via seca.

. 627-18 Mezcla asfaltica tibia.

. 628-18 Mezcla asfaltica en frio densa.

. 629-18 Mezcla asfaltica en frio abierta.

Capitulo 7 Actividades de Conservacion de Pavimentos Asfalticos

. 700-18 Fresado de pavimentos asfalticos 710-18 Parcheos y bacheos.

. 711-18 Parcheo mecanizado.

. 712-18 Parcheo de pavimento asfaltico con mezclas asfalticas prefabricadas
almacenadas

. 713-18 Parcheo con material de pavimento asfaltico reciclado MBR 720-18 Sellado de
fisuras y grietas.

. 730-18 Lechadas asfalticas.

. 731-18 Tratamiento arena-asfalto.

. 732-18 Tratamientos superficiales simple, doble y triple 740-18 Refuerzo de capas

asfalticas con geomallas 750- 18 White topping.

Capitulo 8 Concreto Hidraulico

. 800-18 Pavimento de concreto hidraulico.

. 801-18 Instalacion de concreto estampado para superficies de transito peatonal y
vehicular 810- 18 Concreto autocompactante.

. 811-18 Concreto masivo.

Capitulo 9 Actividades de Conservacion de Pavimentos en Concreto Hidraulico
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. 900-18 Sellado de fisuras de profundidad parcial y reposicién de sello de juntas en losas
de concreto hidraulico.
. 910-18 Reposicion total o parcial de losas con concreto hidraulico.

Capitulo 10 Espacio Publico

. 1000-18 Generalidades para el espacio publico

. 1010-18 Procedimiento constructivo para losetas prefabricadas en concreto sobre
superficies de transito

. peatonal

. 1020-18 Procedimiento constructivo de adoquines de arcilla y concreto sobre superficies
de transito

. peatonal y vehicular

. 1030-18 Actividades de conservacion para espacio publico

. 1040-18 Reductores de velocidad - Tipo Pompeyanos

. 1050-18 Proteccion de superficies con recubrimiento Anti_ Grafiti

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS — NTC

AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM.
ASOCIACION FRANCESA DE NORMALIZACION — AFNOR.

MANUAL DE INTERVENTORIA, Instituto de Desarrollo Urbano versién 9.0.

Especificaciones Técnicas para Redes

. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION
TECNICA DE LA EAAB (Resolucion 1114 de diciembre 10 de 2018) DENTRO DE LAS CUALES
SE ENCUENTRAN NORMAS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O EN SU VERSION

VIGENTE.
. CONSTRUCCION ACUEDUCTO.

. DISENO ACUEDUCTO.

. MANTENIMIENTO ACUEDUCTO.

. OPERACION Y CONTROL ACUEDUCTO. CONSTRUCCION ALCANTARILLADO.

. DISENO ALCANTARILLADO.

. MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO.

. CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA — NTC 1500 ELECTRICA Y ELECTRONICA.
. GEOTECNIA.

. HIDROLOGIA.
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. CONTROL AMBIENTAL.

. METROLOGIA.

. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO

. NORMAS DE CONSTRUCCION CODENSA. Tomos | a VI.

. MANUAL DE ILUMINACION — UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
. PUBLICOS — UAESP -.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES
TELEFONICAS - ETB.

. RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CANALIZACION — ETB.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES
Y CAMARAS. NORMAS EPM - BOGOTA.

. MANUAL DE CONSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS LOCALES DE TELECOM.
. MANUAL DE CONSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS LOCALES - ETB.

. NORMAS PARA FIBRA OPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO - TIA.

. NORMAS PARA FIBRA OPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO - EIA.

. NORMATIVA TECNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. No PE.02881-MA PLAN DE

PREVENCION DE DANOS O DE SITUACIONES ANOMALAS A LA RED DE DISTRIBUCION E
INSTALACIONES AUXILIARES ASOCIADAS INFRAESTRUCTURA A DE GAS NATURAL
DOMICILIARIO, o documento que lo sustituya.

. NORMA NTC 2505 — GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS
EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN
PERTINENTES.

. NORMA NTC 2050 — CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO.
. NORMA NTC 4552 — PROTECCION CONTRA RAYOS.
. REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS — RETIE -, Aprobado

mediante las Resoluciones Nos. 180398 del 7 de abril de 2004 y No. 180498 del 29 de abril de
2005. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA. Grupo
de semaforizacion electronica.

Especificaciones Técnicas para Urbano, Espacio Publico.

LEY 361 DE 1997, DECRETO 1660 DE 2003 y EL DECRETO NACIONAL 1538 DE 2005, en cuanto a la
accesibilidad, movilidad y transporte para personas con discapacidad. Normas para la Movilidad de
Discapacitados.

PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO, DECRETO 215 DE 2005.
LEY 397 DE 1997. LEY REGLAMENTARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO.
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CARTILLA DE ANDENES (Decreto 1003 de 2000) del Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital de Bogota, D. C.

CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO (Decreto 170 de 1999) del Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital de Bogot4, D. C.

PLAN MAESTRO DE CICLO RUTAS, MANUAL DE DISENO del Instituto de Desarrollo Urbano.
MANUAL DE ARBORIZACION del Jardin Botanico de Bogota, D. C. (Decreto 984 de 1998).

MANUAL DE ARBORIZACION para Bogota. Disefio, Plantacién, Mantenimiento y Manejo. Diciembre de
2000.

COMPLEMENTO AL MANUAL VERDE. CONVENIO DAMA — JARDIN BOTANICO - IDU. 2002.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION TECNICA DE
LA EAAB (Resolucion 1114 de diciembre 10 de 2018) DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN
NORMAS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O EN SU VERSION VIGENTE.

a. Materiales

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista; por lo
tanto, serd de su responsabilidad la seleccién de las fuentes a utilizar, teniendo en cuenta que los
materiales deberan cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las Especificaciones de
Construccién y las recomendaciones y requerimientos establecidos en el presente Anexo y los permisos
otorgados por las autoridades ambientales competentes.

Las fuentes de materiales que figuren en los estudios realizados para el proyecto tienen el caracter de
referenciales; en particular las fuentes de materiales, proveedores y escombreras deben figurar en el
directorio de proveedores de materiales de construccion y servicios de disposicion final de escombros del
DTE-IDU.

Todas las actividades y materiales que proyecte el Contratista deberan exigir optima calidad, cumpliendo
las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso. Para tal fin la Interventoria
y el Contratista, llevaran a cabo las verificaciones de los requerimientos técnicos y los ensayos de
laboratorio que sean necesarios.

Ensayos de laboratorio

El Contratista debera presentar las certificaciones y cumplimiento de las especificaciones técnicas del
presente proceso, mediante las respectivas verificaciones técnicas y ensayos de laboratorio que sean
necesarios. El no cumplimiento de este requisito serd causal de imposicién de las sanciones
contractuales que correspondan y no se recibira ninguna parte del Diagnéstico o Estudio y Disefio que
no esté acompafado de todas las verificaciones y ensayos que muestre cumplimiento total de las
especificaciones correspondientes. La informacion relacionada con los ensayos debe ser entregada
posterior a la revisidn y aprobacion de la interventoria.
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b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

La entidad entregara al contratista a través de la interventoria los prediagnéstico o fichas técnicas
realizadas en campo en base a una convocatoria presentada por el Fondo de Desarrollo de Suba para
las acciones de rehabilitacion y reconstruccién de los CIV.

c. Reuniones de seguimiento

El Contratista, el Interventor y el supervisor del contrato por parte de la FDLS (Fondo De Desarrollo Local
de Suba), sin perjuicio de que participen otros funcionarios, estableceran reuniones semanales, con el fin
de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un
adecuado control al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del contrato. Se evaluaran previamente los
informes y las actividades que se vayan realizando y los demas aspectos a que haya lugar. De cada una
de estas reuniones se levantara un acta firmada por los participantes, la cual sera mantenida en custodia
por el Interventor y el Supervisor.

d. Reuniones de evaluacién

Semanalmente o cada vez que se estime conveniente o segun sefiale el contrato, Estudios Previos y los
Pliegos de Condiciones, se debera celebrar reuniones en la obra con participacion del director del
Contratista, el residente del Contratista, el Director de Interventoria, el residente de Interventoria,
inspectores y el Supervisor y apoyo a la supervisién del FDLS (Fondo De Desarrollo Local de Suba), con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin
perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas del FDLS (Fondo De Desarrollo
Local de Suba) o de otras entidades Distritales. Dado que se requiere interventoria ambiental esta
participara en las reuniones, a través de su director y del residente. De cada una de estas reuniones se
levantara un acta la cual sera mantenida en custodia por el Interventoria.

e. Acceso ala zona de las obras

Los representantes y empleados autorizados del FDLS (Fondo De Desarrollo Local de Suba) y del
interventor tendran acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fabricas en donde estén en
elaboracién o vayan a fabricarse los materiales que se utilizaran en la obra y a los laboratorios donde se
realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en la construccién. Para tal fin, el
Contratista debera proporcionar los medios necesarios y arreglos con los fabricantes para facilitar la
inspecciodn de los procedimientos de elaboracién y productos finales para su incorporacion en las obras.

f. Descubrimiento

Si durante las excavaciones de las obras se encuentran objetos arqueolégicos o de interés historico, el
Contratista debera suspender inmediatamente todos los trabajos que puedan afectar el hallazgo, notificar
al FDLS (Fondo de Desarrollo Local de Suba) y seguir las instrucciones que éste le imparta al respecto.
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Asi mismo, colocara un equipo permanente de vigilancia, mientras se reciben indicaciones precisas sobre
Su manejo.

g. Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por la SDM y por el interventor (quien
acompanara estos) y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera
instalar equipos de iluminacion de tipo e intensidad satisfactorios por el interventor, y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier
tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios del espacio publico.

h. Limpieza del sitio de los Trabajos

A la terminacién de la obra, el Contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccion, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio
por el interventor. Los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase deben ser
retirados de acuerdo con la norma que rija para la materia y se encuentre vigente, No se realizaran pagos
por separado para estas actividades, las cuales deben estar incluidas en los APU’s por item.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. EIl contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.
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f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General

Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

Un (1) Director de obra.

Dos (2) Residentes de obra.

Un (1) Especialista en urbanismo y espacio publico
Un (1) Especialista redes hidrosanitarias

Un (1) Profesional en presupuesto y programacion
Un (1) Especialista en geotecnia vial y pavimentos
Dos (2) Inspectores

Un (1) Topoégrafo inspector

Un (1) Cadenero 1

Un (1) Cadenero 2

Un (1) Conductor o motorista

Un (1) Almacenista.

Un (1) Personal administrativo - secretaria 1

Un (1) Residente ambiental

Un (1) Residente SST
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Un (1) Ingeniero forestal

Un (1) Inspector ambiental y sst

Dos (2) Brigadas de orden, aseo y limpieza

Un (1) Residente Social

Un (1) Asistente Social

Un (1) Especialista en transito y transporte

Dos (2) Aforadores

Cuatro (4) Paleteros

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de

formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido para el

(0£:1(s [o)

Un (1) Director de obra:

Profesion: Ingeniero Civil, y/o
ingeniero de Vias y/o ingeniero de
Transportes.

Postgrado: Especializacion y/o
Maestria y/o Doctorado en gerencia
de proyectos y/o de obra.

Dedicacion preliminar 80%

Dedicacion obra 80%

Requisitos de
General

Experiencia

Experiencia profesional no menor
de ocho (8) afios, la cual se cuenta
posterior al acta de grado.

Requisitos (o[}
Especifica

Experiencia

Certificar cinco (5) afios como
Director o Gerente en proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o)
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o

Profesion: Ingeniero Civil, ylo
ingeniero de Vias y/o ingeniero de
Transportes.

de cinco (5) afios, la cual se cuenta
posterior al acta de grado.

sistemas BRT para tréfico
automotor
Dos (2) Residentes de Obra: Experiencia profesional no menor | Certificar dos (2) afios como

residente y/o coordinador técnico en
proyectos de Construccion o

Rehabilitacion o  Adecuacion,
Ampliacion o] Mejoramiento
Mantenimiento de infraestructura

Vial Urbana o Interurbana de la

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y
ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

- Cédigo . CCE-EICP-IDI-01

Version | 4 |




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

Codigo CCE-EICP-IDI-01

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4)

Pagina 48 de 68

Version No. | 4

Profesional Ofrecido para el

(o£:1(s [o)

Dedicacion preliminar 100%

Dedicacion obra 100%

Requisitos de
General

Experiencia

Requisitos (o[}
Especifica

Experiencia

malla vial primaria o proyectos de
Espacio Publico (plazas, vias
peatonales, andenes, controles
ambientales de las vias arterias,
alamedas y ciclorutas) o sistemas
BRT para trafico automotor

Un (1) Especialista en urbanismo y
espacio publico

Profesion: Ingeniero Civil o
Ingeniero de Transporte y Vias o
Arquitecto con tarjeta profesional
vigente.

Experiencia profesional no menor
de dos (2) afios Contados desde la
expedicion de la tarjeta profesional.

Certificar un (1) afios como
Especialista en disefio urbano y
espacio publico en proyectos de
Construcciéon o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria

Postgrado: Especializacion y/o ) e

Maestria y/o Doctorado en o proyectos de Espacio Publico

Urbanismo (plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias

Dedicacion preliminar 50% arterias, alamedas y ciclorutas) o

Dedicacion obra 50% sistemas BRT para trafico
automotor

Un (1) Especialista redes | Experiencia profesional no menor | Certificar un (1) afios como

hidrosanitarias

Profesion: Ingeniero Civil,
Hidraulico o Sanitario, con tarjeta
profesional vigente.

de dos (2) afios, la cual se cuenta
posterior al acta de grado.

especialista en redes hidraulicas o
hidrosanitarias en proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o

:AOTZE%' y/ESpeng;?Z:: );/(r)] Interurbana de la malla vi'al primgria

Hidraulica o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,

Dedicacion preliminar 50% controles ambientales de las vias

Dedicacion obra 50% arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor

Un (1) Profesional en presupuestoy | Experiencia profesional no menor | Certificar un (1) afios como

programacion

Profesion: Ingeniero Civil,
Ingeniero de Transporte y Vias o
Arquitecto, con tarjeta profesional
vigente.

de dos (2) afios Contados desde la
expedicién de la tarjeta profesional.

Profesional en Presupuestos vy
programacién en proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
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Profesional Ofrecido para el

(o£:1(s [o)

Dedicacion preliminar 80%

Dedicacion obra 80%

Requisitos de
General

Experiencia

Requisitos (o[} Experiencia

Especifica

infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o

sistemas BRT para trafico
automotor
Un (1) Especialista en geotecnia vial | Experiencia profesional no menor | Certificar dos (2) afios como

y pavimentos

Profesion: Ingeniero Civil, y/o
ingeniero de Transportes., con
tarjeta profesional vigente.

Postgrado: Especializacion y/o
Maestria y/o Doctorado en

geotecnia vial y pavimentos

de cinco (5) afos, la cual se cuenta
posterior al acta de grado.

especialistas geotecnia vial y
pavimentos en proyectos de
Construccién o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,

Dedicacion preliminar 50% controles ambientales de las vias

Dedicacion obra 50% arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor

Dos (2) |Inspector: Formacion | No menor de tres (3) afios Certificar dos (2) afios como

Académica: Tecndlogo de obras
civiles y/o similares o estudiantes de
minimo  sexto  semestre de
ingenieria civil.
Dedicacion preliminar 100%
Dedicacion obra 100%

Inspector de obra en: proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o)
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o

sistemas BRT para tréfico
automotor
Un (1) Topografo: No menor de tres (3) afios la cual se | Certificar dos (2) afios como

Formacién Académica: Topdgrafo.
Dedicacion preliminar 100%
Dedicacion obra 100%

cuenta posterior al acta de grado.

Topografo en: proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
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Profesional Ofrecido para el

(o£:1(s [o)

Requisitos de
General

Experiencia

Requisitos (o[}
Especifica

Experiencia

o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o

sistemas BRT para trafico
automotor
Un (1) Cadenero 1: No menor de tres (3) afios Certificar dos (2) afios como

Formacién Académica: Tecndlogo o
Técnico en topografia. Dedicacion
preliminar 100% Dedicacién obra
100%

Cadenero 1 en: proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o

sistemas BRT para tréfico
automotor
Un (1) Cadenero 2: No menor de tres (3) afios Certificar dos (2) afios como

Formacién Académica: Tecndlogo o
Técnico en topografia. Dedicacion
preliminar 100% Dedicacion obra
100%

Cadenero 2 en: proyectos de
Construcciéon o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor

Un (1) Conductor o Motorista:

Dedicacion preliminar 100%

Dedicacion obra 100%

No menor de tres (3) afios

Licencia de conduccion vigente.

Un (1) Auxiliar administrativo-
almacenista
Dedicacion preliminar 50%

Dedicacion obra 50%

No menor de tres (3) afios

Certificar dos (2) afios como Auxiliar
Administrativo en:en: proyectos de
Construcciéon o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
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Profesional Ofrecido para el

(o£:1(s [o)

Requisitos de
General

Experiencia

Requisitos (o[}
Especifica

Experiencia

Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor

Un (1) Auxiliar administrativo-
Secretaria

Dedicacion preliminar 50%

Dedicacion obra 50%

No menor de tres (3) afios

Certificar dos (2) afios como Auxiliar
Administrativo y/o secretaria en:
proyectos de Construcciéon o

Rehabilitacion o] Adecuacion,
Ampliacion o] Mejoramiento
Mantenimiento de infraestructura

Vial Urbana o Interurbana de la
malla vial primaria o proyectos de
Espacio Publico (plazas, vias
peatonales, andenes, controles
ambientales de las vias arterias,
alamedas y ciclorutas) o sistemas
BRT para trafico automotor

PERSONAL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Profesional Ofrecido para el

Cargo

Un (1) Residente Ambiental:

Profesién: Ingeniero ambiental y/o
sanitario, ingeniero de recursos
hidricos y gestibn ambiental 6
Administrador ambiental.

Dedicacion preliminar 50%

Dedicacion obra 50%

Requisitos de
General

Experiencia

Experiencia profesional no menor

de afios (3) afios Contados desde la
expedicién de la tarjeta profesional.

Requisitos de
Especifica

Experiencia

Certificar un (1) afios como
Profesional Ambiental en proyectos
de Construccién o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o]
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor
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Profesional Ofrecido para el

(o£:1(s [o)

Un (1) Residente SST:

Profesion: Profesion: Ingeniero
Ambiental, Ingeniero Civil, Ingeniero
sanitario y/o ambiental, Ingeniero de

Recursos Hidricos y Gestion
Ambiental, Administrador
Ambiental, Ingeniero Industrial,
Ingeniero Gedgrafo, Ingeniero de
Vias, Ingeniero Topografico,
Ingeniero Forestal, Quimico
Industrial,  Ingeniero  Quimico,

Administrador en Seguridad y Salud
en el Trabajo o Arquitecto con
especializacion, maestria o
doctorado en el area de Seguridad y
Salud en el Trabajo (antes
programas de Salud Ocupacional)
Profesional en seguridad y salud en
el trabajo (antes programa de Salud
Ocupacional)

Certificado de aprobacién del Curso
de capacitacion virtual obligatorio
de cincuenta (50) horas sobre SG
SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto
1072/15).  Experiencia  general
contada a partir de la fecha de
terminacion 'y aprobacion  del
pensum académico de educacion
superior; experiencia especifica
contada a partir de la expedicion de
la licencia en Seguridad y Salud en
el Trabajo (Salud Ocupacional).
Requisito: Licencia SST vigente que
abarque las areas

Dedicacion preliminar 100%

Dedicacion obra 100%

Requisitos de
General

Experiencia

Experiencia profesional no menor
de afios (3) afios Contados desde la
expedicién de la tarjeta profesional.

Requisitos (o[}
Especifica

Experiencia

Certificar un (1) afios en manejo de
Sistemas de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo en proyectos
de Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para tréfico
automotor

Un (1) Ingeniero Forestal:

Profesion: Ingeniero forestal.

Experiencia profesional no menor
de afios (2) afios Contados desde la
expedicién de la tarjeta profesional.

Certificar un (1) afios como
Profesional en proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o)
Mejoramiento Mantenimiento de
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Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos (o[} Experiencia

(o£:1(s [o) General Especifica
Dedicacion preliminar 10% infraestructura  Vial Urbana o
Dedicacion obra 10% Interurbana de la malla vial primaria

o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico

automotor
Un (1) Inspector 2: Formacion | No menor de tres (3) afios Certificar dos (2) afios como
Académica: Tecndlogo de obras Inspector en: proyectos de
civiles y/o similares o estudiantes de Construccion o Rehabilitacion o
minimo  sexto  semestre  de Adecuacion, Ampliacion o]
ingenieria civil. Dedicacion Mejoramiento Mantenimiento de
preliminar 50% Dedicacion obra infraestructura Vial Urbana o
50% Interurbana de la malla vial primaria

o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor

PERSONAL PLAN DE GESTION SOCIAL

Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos (o[} Experiencia

Cargo General Especifica

Un (1) Residente Social: Experiencia profesional no menor | Certificar dos (2) afios como
o ) de afios (3) afios Contados desde la | Residente Social en proyectos de
Profesion: comunicacién social, | gxpedicion de la tarjeta profesional. | Construccién o Rehabilitacion o
Trabajo Social, o Psicologia. Adecuacion, Ampliacién o
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para trafico
automotor

Dedicacion preliminar 100%
Dedicacion obra 100%
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Profesional Ofrecido para el

(o£:1(s [o)

Un (1) Asistente Social:

Profesion: Estudiantes de
comunicacion social, Trabajo
Social, Psicologia. Minimo cuarto
semestre aprobado.

Dedicacion preliminar 100%

Dedicacion obra 100%

Requisitos de
General

Experiencia

No menor de dos (2) afios

Requisitos (o[} Experiencia

Especifica

Certificar un (1) afios como
Residente social o Auxiliar Socialen
proyectos de Construcciéon o

Rehabilitacion o] Adecuacion,
Ampliacion o] Mejoramiento
Mantenimiento de infraestructura

Vial Urbana o Interurbana de la
malla vial primaria o proyectos de
Espacio Publico (plazas, vias
peatonales, andenes, controles
ambientales de las vias arterias,
alamedas y ciclorutas) o sistemas
BRT para trafico automotor

PERSONAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Profesional Ofrecido para el

Cargo

Un (1) Especialista en transito y
transporte

Profesion: Ingeniero Civil,
Ingeniero de Transporte y Vias o
Ingeniero Topografico, con tarjeta
profesional vigente.

Postgrado: Especializacion y/o
Maestria y/o Doctorado en Transito
y/o Transporte.

Dedicacion preliminar 22%

Dedicacion obra 50%

Requisitos de
General

Experiencia

Experiencia profesional no menor
de cinco (5) afios, la cual se cuenta
posterior al acta de grado.

Requisitos de Experiencia
Especifica

Certificar dos (2) afios como
especialistas en  fransito vy

transporte. en proyectos de
Construccion o Rehabilitacion o
Adecuacion, Ampliacion o)
Mejoramiento Mantenimiento de
infraestructura  Vial Urbana o
Interurbana de la malla vial primaria
o proyectos de Espacio Publico
(plazas, vias peatonales, andenes,
controles ambientales de las vias
arterias, alamedas y ciclorutas) o
sistemas BRT para tréfico
automotor

Los demas perfiles mencionados en el Presupuesto oficial y no relacionados anteriormente (BRIGADA
DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA - PERSONAL DE OBRA — AYUDANT (2) , AFORADOR PERSONAL DE
OBRA - AYUDANTE (2), PALETERO PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (4), son responsabilidad de

acreditacion y presentacion por parte del contratista asegurando la idoneidad correspondiente para el
cargo.
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El personal relacionado anteriormente es el personal profesional minimo necesario para la ejecucién del
proyecto; si el CONTRATISTA observa que necesita personal adicional, este sera por cuenta propia del
CONTRATISTA.

Las demas hojas de vida del personal requerido para la ejecucion del proyecto seran objeto de verificacion
para el futuro CONTRATISTA de manera previa a la firma del acta de inicio, para lo cual debera dar
estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional y
Certificado de Vigencia expedido por el Concejo Profesional competente

Los estudios de postgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditara mediante fotocopia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencidn del titulo correspondiente. Ademas, el FDLS podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe diligenciar la informacién solicitada

EI CONTRATISTA se obliga a que los profesionales estén disponibles fisicamente cada vez que el FDLS
lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la Ley 80 de
1993.

EIFDLS, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado
al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la ENTIDAD, para lo cual EL CONTRATISTA
debera efectuar remplazo del empleado dentro de los 15 dias calendario siguientes a la solicitud.

El CONTRATISTA debera acreditar en forma clara y correcta, dentro de plazos establecidos, los
siguientes documentos y requisitos que soportan el ofrecimiento.

e Copia de la cédula de ciudadania o extranjeria del profesional, para profesionales con residencia
en Colombia o de su pasaporte, para profesionales con residencia fuera de Colombia.

e Fotocopia simple de la Certificacion de vigencia de la Matricula Profesional emitida e por el
Consejo Profesional de Ingenieria "COPNIA", o por el organismo de control de la profesién
correspondiente y fotocopia simple de la tarjeta profesional (para el caso de las profesiones que
la requieren).

o Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado (para el caso de las profesiones
que no requieren dicha tarjeta).

o Fotocopia simple de los documentos que permitan acreditar la formacién y ejercicio de las
carreras tecnolégicas requeridas, expedidos por la autoridad competente, de conformidad con la
normatividad vigente.

e Fotocopia simple del diploma o certificados de obtencién del titulo de estudios de postgrado, en
los casos en que se les exige postgrado.

e Fotocopia simple de la Matricula Profesional de Especialista en Vias y/o Transportes emitida por
el Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia.
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e Certificaciones con las cuales acredita su experiencia especifica de acuerdo con lo establecido
en el Anexo Técnico y demas documentos pertinentes.

NOTA 1: Las certificaciones deben indicar como minimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del
profesional, cargo, fecha de inicio, fecha de terminacién y dedicacion. Las certificaciones que no cumplan
con lo aqui indicado no seran tenidas en cuenta.

NOTA 2: Las certificaciones se contabilizaran con su porcentaje de dedicacién e igualmente no se tendran
en cuenta los traslapos de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicacién en un mismo periodo
de tiempo, el CONTRATISTA no podra presentar hojas de vida del personal cuya dedicacion sea del
100%, para participar en proyectos que se han de desarrollar concomitantemente.

Se entendera por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminacién y aprobacion
del pensum académico de educacién superior.

Respecto de la experiencia especifica obtenida por los profesionales esta sélo sera reconocida a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley
842/03 y para las demas profesiones que exijan tarjeta profesional; para las que no lo exijan sera
reconocida a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacién superior.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de tesis o asesor de proyectos de tesis
no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Estas mismas reglas aplicaran para los profesionales que acrediten su experiencia en el extranjero y que
requieran de matricula profesional para ejercer la profesiéon. En caso de que en el pais en el cual se
acredita la experiencia no exista el requisito la expedicion de la matricula profesional, la experiencia
especifica se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion
superior.

PROFESIONALES CON TITULO EXTRANJERO DOMICILIARIO EN EL EXTERIOR

El proponente debera tener en cuenta que acorde con la definicién dada por el Ministerio de Educacién
Nacional, la convalidacién es el reconocimiento que el Gobierno colombiano efectiia sobre un titulo de
educacion superior otorgado por una institucién de educacion superior extranjera y que de acuerdo el
Decreto 5012 de 2009: "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educacion Nacional, y se
determinan las funciones de sus dependencias”, sefiala en el articulo 2, numeral 2.17, que es funcién del
Ministerio de Educacion Nacional "Formular la politica y adelantar los procesos de convalidacion de titulos
otorgados por Instituciones de Educacion Superior extranjeras", en virtud de lo anterior, el Ministerio de
Educacion Nacional el dia 15 de Mayo de 2015 expide la Resolucién 6950 "Por medio de la cual se define
el tramite y los requisitos para la convalidacion de titulos otorgados por instituciones de educacion
superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el
respectivo pais, para expedir titulos de educacién superior y se deroga la Resolucién 21707 de 2014" en
la cual se establece que "la convalidacién de titulos, como lo ha mencionado el Honorable Consejo de
Estado, es un procedimiento en virtud del cual, se busca asegurar la idoneidad académica de quienes
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obtuvieron titulos académicos cursados en el exterior, que implica la realizacién de un examen de
legalidad y un examen académico de los estudios realizados."

Por lo anterior y con el animo de verificar la idoneidad de los titulos otorgados por instituciones de
educacion superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente
en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior y que sean presentados por el
proponente, se requiere que estén debidamente convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional
para ser aceptados por el FDLS.

Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del CONTRATISTA como al CONTRATISTA persona
natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas
mencionadas constituye ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes.

La aplicacién de todo lo anteriormente sefalado, sera sin perjuicio del cumplimiento de las demas
condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas,
etc.

El Interventor y el supervisor del contrato constataran el cumplimiento de las normas respectivas, antes
de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

Las obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas y maquinaria para la ejecucion de las obras
son:

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios adecuados y acorde a las obras en ejecucion.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra.

Maquinaria minima del Proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:
1. Dos (2) cortadoras de pavimento.

2. Dos (2) minicargadores entre 50 y 65 kw.
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Dos (2) Vibro compactador de llantas de 9 a 11 ton.

Dos (2) Moto niveladora de 12 a 18 ton

Dos (2) Rodillo vibro compactador en Tanden pequefio de 2 a 3ton
Seis (6) Volquetas de 10 a 15m?3.

Dos (2) retroexcavadora

Dos (2) Excavadoras sobre orugas Potencia entre 70 y 95 kw

© ® N o o ~ w

Una (1) Recicladora en frio Ancho de corte/mezcla 2.4 a 2.7m
10. Terminadora de asfalto de 2 a 6 m con volumen de tolva de 5 a 8 m*®

11. Dos (2) Vibrocompactador cilindrico Benitin de 7 a 9 HP

El Contratista debera mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las caracteristicas y
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecucion de acuerdo
con los planos, especificaciones de construccion, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.

El Contratista debera mantener los equipos de construccidon en 6ptimas condiciones, con el objeto de
evitar demoras o interrupciones debido a dafios en los mismos. La mala calidad de los equipos o danos
que estos puedan sufrir, no seran causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

El FDLS (Fondo De Desarrollo Local De Suba) se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion
por cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean por cuenta del Contratista, de
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus caracteristicas no se
ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en
los documentos del contrato.

Las condiciones de operacion de los equipos deberan ser tales que no se presenten emisiones nocivas
que sobrepasen los limites permisibles de contaminacién de los recursos naturales, de acuerdo con las
disposiciones ambientales vigentes.

Los equipos deberan tener dispositivos de sefializacion necesarios para prevenir accidentes de trabajo.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
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agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Desde la orden de iniciacion y entrega de la zona de las obras al Contratista y hasta la entrega definitiva
de las obras al FDLS (Fondo De Desarrollo Local de Suba), el Contratista esta en la obligacion de
sefalizar y regular el transito en el sector de los trabajos como prevencion de riesgos a los usuarios y
personal que trabaja en el espacio publico en construccion, de acuerdo con las estipulaciones y
especificaciones vigentes sobre la materia.

Desde tal momento, el Contratista es el Unico responsable de los accidentes que se presenten por
deficiencia en la sefializacion y el ordenamiento del transito en el sector de los trabajos como prevencion
de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en el espacio publico en construccion, de acuerdo con
las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia.

En particular se cefiira al PMT aprobado por la SDM.

El Contratista sera responsable y por tanto no podra en ninguna circunstancia desconocer los criterios,
condiciones, metodologias, parametros y en general el contenido y estrategias del Plan de Manejo que
se apruebe. El objetivo del PMT, es el de mitigar el impacto a las condiciones habituales de trafico
peatonal y vehicular causado por la ejecucion de las obras de construccién de la malla vial y espacio
publico, buscando la proteccion y seguridad de los usuarios de la via, de los obreros, de los residentes y
comerciantes del sector, y en general.

El Contratista debera plantear las condiciones generales que se deben cumplir en la elaboracion,
implementacion y seguimiento del PMT para mitigar el impacto causado por las obras, teniendo en cuenta
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las caracteristicas de las vias, las condiciones de trafico, los volumenes vehiculares y las caracteristicas
generales de uso del suelo de las vias.

Las observaciones efectuadas por la SDM que fueren aceptadas por el Contratista no implicaran
reconocimientos adicionales o incremento alguno en el valor por Manejo de Transito, Sefializacion y
Desvios, o modificacion en la remuneracion por la ejecuciéon de las Labores De Manejo De Transito,
Senfalizacion y Desvios, por cuanto el PMT a ser implementado, debe, en cualquier caso, cumplir con la
totalidad de las especificaciones y en las normas aplicables vigentes.

Por lo tanto, los eventuales costos adicionales generados al Contratista por la aceptacion de las
observaciones efectuadas por la SDM seran considerados como parte de las previsiones que éste debe
efectuar para que el PMT se ajuste a los requerimientos del Contrato.

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

PMT: El proponente debera hacer consulta al apéndice E “Plan de Manejo de transito”.

PMA: En caso de tener afectaciones arbdreas en el pavimento permisos y tramites de traslado
o bloqueos a la SDA. Emite resolucion de intervencion.

AUTORIZACION DE INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALES DEL
DISTRITO CAPITAL: En caso que para la intervencion de la malla vial y espacio publico
necesite previa autorizacion del IDPC (Ver https://idpc.gov.co/tramites/intervenciones-espacio-
publico/ y Apéndice H)

El Contratista e Interventoria deberan Informar a las empresas de servicios publicos a través de
un oficio emitido por el contratista y avalado por la interventoria de los segmentos a intervenir,
asi como las actividades a desarrollar y las fechas previstas para realizar dichas intervenciones.
y al final de las ejecuciones de cada frente de obra se debe informar la finalizacion de la misma.

El contratista sera responsable del tramite y obtencién de los permisos o licencias, y todos
aquellos que necesite para el correcto desarrollo de la obra ante la entidad competente, bien
sea a nivel distrital o departamental, de igual manera debera velar por el cumplimiento de las
normas y especificaciones tanto de la EAAB-ESP, como aquellas que dicte la autoridad
respectiva.
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Toda intervencion en los sectores que presenten interferencia con las redes matrices de
acueducto, debe ser consultada a la Direccion Red Matriz de la EAAB-ESP, con el fin de obtener
los parametros de monitoreo y seguimiento de dichas actividades.

A continuacion, se presenta las rutas y tramites posibles con algunas entidades y empresas de
servicios publicos distritales:

Autorizacion

Radicaciéon de documentos y

residenciales y/o
no residenciales, o
para predios en

construccion. Se
consideran
acometidas de

acueducto cuando
los constructores
desarrollan
predios con
alguna o varias de
las siguientes
caracteristicas: 1.
Predio con 4 o
mas unidades
independientes,
acorde al contrato
de servicios
publicos. 2.
Edificaciones de 4
0O mas pisos
siempre y cuando
el cuarto piso sea
considerado una
unidad
independiente. 3.
Edificaciones que
superen los
quince (15) metros

construccién y/o urbanismo vigente.

» Cédula de ciudadania: 1 Copia(s): Copia de la
cédula de ciudadania, de quien realiza el tramite y
de(l) los propietarios(s) del proyecto.

* Plano de acometida de acueducto: 1 Original(es):
Plano de acometida de acueducto indicando
ubicaciéon, nomenclatura y diametro de la
acometida de acueducto. + Memoria de calculo: 1
Copia(s): Memoria de calculo que justifique del
diametro de la acometida de acueducto y medidor
totalizador a solicitar para el proyecto.

* Relacion de cuentas contrato asociadas al
predio.: 1 Copia(s): Relacion de cuentas contrato
asociadas al predio. Si el proyecto incurrié en un
presunto servicio no autorizado o defraudacién de
fluidos, debera surtir el estudio ante el Area
correspondiente.

Entidad . Requisitos del tramite . .
previa canales de atencién
EAAB Las solicitudes de | Requisitos del Tramite 1. Solicitar agendamiento | 3. Radicar los documentos
acometida de | paraasesoria técnica a través del siguiente enlace:
Acometidas | acueducto, seran | VUC - Llave Maestra para la construccion 2. Reunir | Zona No. 1
de realizadas por | los siguientes documentos:
acueducto personas Zona No. 2
naturales o | * Carta de solicitud: 1 Original(es): Formato de
juridicas que | Solicitud de aprobacion de acometidas de Zona No. 3
requieran del | acueducto y el formato de relacion de acometidas Zona No. 4
suministro del | internas solicitadas. En la cita agendada se le
servicio para | entregara los formatos antes descritos. Zona No. 5
predios de . . L ) . .
unidades + Licencia de construccion: 1 Copia(s): Licencia de | 4. Aprobacién y liquidacion de los

costos de conexiéon para el pago
respectivo por parte del Constructor

5. Ejecucion y activaciéon de cuenta
contrato

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y
ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

- Cédigo . CCE-EICP-IDI-01

Version | 4 |




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cadigo CCE-EICP-IDI-01 Pagina 63 de 68
Version No. | 4

de altura, medidas
al nivel mas bajo
de la via publica
sobre la cual va a
tomar el servicio.
4. Toda
edificacion con
cualquier tipo de

uso, cuya
demanda no
pueda ser

atendida con un
diametro menor o
igual a %". 5. Toda
edificacion con

so6tano o]
semisétano. 6.
Predios con uso
industrial. 7.
Estaciones de
servicio. 8.

Predios con uso
institucional Este
tramite  también
comprende la
instalacion de los
medidores y la

Activacion y
facturacion del
servicio de
acometidas de
acueducto

(Definida en el
Decreto 1077 de

2015).
SDM — | Dependiendo del Debe radicar todos los documentos y
Tramites de | tipo de la solicitud en la ventanilla o la
sefializacion | sefalizacion y la | 1. Solicitud Formal: Debes presentar una solicitud | plataforma de atencién de la
ubicacién, es | formal dirigida a la Secretaria Distrital de Movilidad | Secretaria Distrital de Movilidad. Es
posible que | en la que se especifique el tipo de sefializacién que importante asegurarte de que todos
necesites obtener | deseas instalary la ubicacion exacta. los documentos estén completos y
autorizaciones sean legibles.

2. Plan de Sefalizacion: Debes incluir un plan de
entidades locales, senah_zfgcmp quetqete_llle eclj dllseno,~d||mens_|or;els y
como el Instituto Es;t)em I|cacclior;)es ect;nlcas Z as senla esa |ns? ar.
Distrital de ste plan debe estar acorde con las normativas
locales y nacionales de sefalizacion vial.

previas de otras

Patrimonio
Cultural (IDPC), si
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la sefalizaciéon
afecta un bien
patrimonial, o de
la Alcaldia Local
correspondiente.

3. Autorizacion de la Autoridad de Transito: Es
posible que necesites obtener una autorizacion
especifica de la Autoridad de

Transito local o de la jurisdiccidon correspondiente.

4. Permiso de Ocupacion del Espacio Publico: Sila
sefalizacion implica la ocupaciéon del espacio
publico, es necesario tramitar un permiso de
ocupacion con la autoridad local correspondiente.

5. Pago de Tasas o Tarifas: Puede haber tarifas
asociadas a la instalacion de sefalizacion, por lo
que debes verificar las tarifas vigentes y realizar el
pago correspondiente.

6. Fotografias de la Ubicacion: A menudo, se
requieren fotografias de la ubicacion donde se
instalara la sefializacién para evaluar su idoneidad.

SDM
Tramites
PMT

1. Solicitud Formal: Debes presentar una solicitud
formal dirigida a la Secretaria Distrital de Movilidad
indicando que deseas tramitar un Plan Maestro de
Trafico. Esta solicitud debe incluir informacion
basica sobre el proyecto y la ubicacion.

2. Documentacion Técnica: Debes preparar y
presentar la documentacion técnica necesaria, que
generalmente incluye un informe técnico, planos
de disefio y cualquier otro documento que detalle
el proyecto y sus impactos en la movilidad.

3. Estudio de Impacto Vial: En muchos casos, se
requerira un estudio de impacto vial que evallue
cémo afectara el proyecto propuesto al trafico y la
movilidad en la zona.

4. Autorizacion de la Autoridad de Transito: Es
posible que necesites obtener una autorizacion
especifica de la Autoridad de Transito local o de la
jurisdiccion correspondiente.

5. Pago de Tasas o Tarifas: Es importante verificar
si hay tarifas asociadas al tramite de los PMTs y
realizar los pagos correspondientes.

6. Plan de Desvios y Sefalizacion: Si el proyecto
implica cambios en la circulacion vial o afectara las
rutas de trafico existentes, deberas presentar un
plan detallado de desvios y sefalizacion para

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y

ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

- Cédigo . CCE-EICP-IDI-01

Version | 4 |




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cadigo CCE-EICP-IDI-01 Pagina 65 de 68
Version No. | 4

garantizar la seguridad y fluidez del trafico durante
la ejecucion del proyecto.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

El Contratista debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos y reglamentos de disefio y
construccion Nacionales e Internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y
procesos por desarrollar dentro del objeto del presente Contrato de obra.

A continuacién, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en
desarrollo del presente Contrato de Obra:

Especificaciones Generales De Construccion

e NORMA TECNICA IDU 510-11 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE
DENSAS, SEMIDENSA, GRUESAS, Y DE ALTO MODULO. PARCHEO Y
BACHEO

. NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS — NTC.

. ASOCIACION FRANCESA DE NORMALIZACION — AFNOR

. AMERICAN STANDARS FOR TESTIN AND MATERIALS — ASTM.
. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTA (POT).

. Aspectos Generales Comunes De Las Especificaciones Generales Y
Particulares
. Normas y especificaciones técnicas de la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogota
a. Normas de Ensayo.

En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regiran en primer lugar las normas respectivas.

Instituto Nacional de Vias: para los ensayos no cubiertos por éstas, se aplicaran las normas mas recientes
de AASHTO (American Association of State Highways and Trasnportation Offidafs); la NEC (Nacional
Electric Code); la ASTM (American Welding Society); las NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO T
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-2010; las normas INVIAS 2013; Cartilla de andenes de la
SDP, Normas de Distribucion de CODENSA para alta y media tension aérea y subterranea, y las normas
NTC de ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) aqui citadas.

b. Documentos Informativos.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de
movimientos de tierra, programacion, condiciones climaticas, analisis de precios, presupuestos y en
general, el resultado de los estudios, son documentos informativos; en consecuencia, deben aceptarse
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tan s6lo como complementos de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con sus
propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de la consecucion de
todos los datos que afectan el contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

c. Contradicciones en Documentos.

En caso de contradicciones entre los Planos y las Especificaciones Particulares de Construccion,
prevalece lo prescrito en las ultimas. En todo caso, ambos documentos prevaleceran sobre las
Especificaciones Generales.

Lo mencionado en las Especificaciones Particulares u omitido en los planos, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos. Se pagara a la Unidad de obra correspondiente,
siempre y cuando ésta tenga precio en el Contrato.

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el Interventor
o el Contratista, deberan informarse por escrito al FDLS (Fondo De Desarrollo Local De Suba).

ASPECTOS DE SALUBRIDAD Y AMBIENTALES
a. Programa de Salud Ocupacional.

El Contratista, ademas de la obligacién de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de
salud ocupacional segun lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, sera responsable de los
perjuicios ocasionados por la falta de medidas de salubridad en su ambiente de trabajo.

En particular el Contratista debera cumplir con las exigencias de la Secretaria Distrital de Ambiente en la
Guia de Manejo Ambiental.

b. Aspectos Ambientales.

El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el
medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales y especialmente los requerimientos del programa de manejo ambiental. Los permisos, licencias,
autorizaciones y concesiones para la explotacion de recursos naturales seran tramitados y obtenidos por
cuenta y riesgo y a cargo del Contratista.

Uno de los principios bésicos que marcan el rumbo de la politica ambiental del pais, establece que la
accion para la proteccién y recuperaciéon ambientales del pais es una tarea conjunta y coordinada entre
el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Por esto, y con el
animo de garantizar la sostenibilidad ambiental Distrital, las contrataciones de la Secretaria Distrital de
Gobierno en los contratos de tipo de obra de los FDLS (Fondo De Desarrollo Local De Suba), se deben
armonizar y tener en cuenta como minimo las lineas y pardmetros dados en las guias ambientales. La
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guia de manejo ambiental para el sector de la construccidn de la Secretaria Distrital de Ambiente y demas
que apliquen. De igual manera se deben tener en cuenta, cuando apliquen, el analisis, evaluacion y
disefo de la estrategia ambiental y la busqueda de la reduccion de la vulnerabilidad.

El contratista tendra en cuenta la guia de contratacion sostenible de la SDG-GCO.GCI-IN001 f-12 version
5. del 12 de mayo de 2025, y la ficha de contratacién sostenible No. 12 Version 5 “Disefio, construccion,
remodelacion, demoliciéon, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la
Secretaria, Alcaldias o proyecto, obra o actividad de las localidades.”

Objetivos ambientales:

General: Garantizar la sostenibilidad ambiental del Distrito Capital y de la Secretaria Distrital de Gobierno
a través de la transversalizacién de las variables ambientales en los contratos de obra y obra inmueble.

Puestos que los aspectos o elementos de interaccidon en el desarrollo de proyectos de obra generan
impactos (leves, moderados, severos o catastréficos) y efectos de diferente indole sobre el ambiente en
general si su manejo no es el idéneo.

Especificos: Garantizar el cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y aplicable, en el desarrollo
de todas las actividades previstas en el proceso contractual de la Secretaria Distrital de Gobierno.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

. Especificaciones técnicas generales de materiales y construccion para proyectos de
infraestructura vial y espacio publico para Bogota, d. C. IDU- ET-2018.

. Disefio de pavimentos para bajos volumenes de transito y via locales para Bogota D.C.
— DU

. Guia para el disefio de via urbanas para Bogota D.C. - IDU.

. Especificaciones generales de construccién de carreteras adoptadas por el invias.

. Especificaciones generales de construccion de carreteras — invias.

. Normas de ensayo de materiales para carreteras - invias.

. Publicaciones técnicas de la american association of state highway and trasnportation
officials — aashto, actualizadas.

. Metodologia del cuerpo de ingenieros del ejército de los estados unidos, para la
auscultaciéon de pavimentos — pci (pavement condition index).

. Guia metodoldgica para el disefio de construccion de pavimentos asfalticos — invias.

. Manual sobre dispositivos para la regulacion del transito en calles y carreteras - invias.

. Manual de sefializacion — SDM.

A continuacion, se relacionan los apéndices que debe consultar el Oferente para la elaboracion de la
propuesta, entre otros encontraran los items requeridos a contemplar durante el desarrollo del proyecto.

. Apéndice A Ubicacion de los segmentos Viales
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. Apéndice B Listado Segmentos viales a intervenir
. Apéndice E Especificaciones Componentes

. Apéndice F Guia de contratacion sostenible

. Apéndice G analisis de Bienes relevantes

. Apéndice H Especificaciones Adicionales

. Apéndice | Cronograma general de ejecucion

En constancia, se firma en Bogota, a los 14 dias del mes de agosto de 2026.

Componente Técnico: j,
Elaboro: Yerik Andrey Lépez Betancourt- Ingeniero- area de infraestructura FDLS CPS 158-2026 %
Fray Damian Silva Garcia- Ingeniero- area de infraestructura FDLS CPS 159-2026 J)-w e

1

Reviso: Atrq. Carlos Augusto Giraldo Galeano - Contratista lider oficina de Infraestructura — CPS 141-2026 —
s

Componente Ambiental

Reviso: Fabian Herrera- Ingeniero- Referente PIGA FDLS CPS 045-2026

Componente Juridico: ;
Elaboro/Reviso: Leandro Toledo Arcila — Abogado- area de contratacién FDLS CPS 004-2026 3 %M = Qw ,,/( :
Reviso: Abogada Alba Lépez Gémez — Lider- drea de contratacion FDLS CPS 001-2026 a) \l(,); C . =per
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