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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión X Funcionamiento   

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administración 
judicial. 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

1.3 Para proyectos de inversión. 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN  

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

1.3.2 Código BPIN 

202300000000027 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura) 

N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 Número 
RESOLUCIÓN N.° 
0340 

2.1.2 Fecha 
28 de enero de 
2026 

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

De conformidad con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, 2.2.1.2.1.2.1, 
2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y Decreto 0142 de 2023, así 
como aquellas normas que reglamenten, compilen, modifiquen y sustituyan la materia, las entidades estatales 
están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el 
bien o servicio, obra o labor. 
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El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. 
 
La función pública de administrar justicia está en cabeza de la Rama Judicial como lo establecen los artículos 
228, 254 al 257 de la “Constitución Política” norma superior que concibe al Consejo Superior de la Judicatura 
como el órgano de autogobierno, encargado de múltiples funciones administrativas, técnicas y del ejercicio 
de la potestad disciplinaria en el ámbito de su competencia. 
 
La Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia) en el artículo 103, modificado por el 
artículo 46 de la Ley 2430 de 2024, en su numeral segundo, establece que corresponde al Director Seccional 
de la Rama Judicial “Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial 
y responder por su correcta aplicación o utilización”. Por tanto, concierne a esta oficina atender lo referente a 
mejoras locativas y de la infraestructura física de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales. 
 
En desarrollo de las funciones antes descritas y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan 
Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial 2025–2039, la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Armenia ha venido adelantando acciones encaminadas al fortalecimiento de la sostenibilidad, la 
eficiencia energética y la modernización de la infraestructura física de las sedes judiciales bajo su 
administración, promoviendo la incorporación de soluciones tecnológicas que contribuyan al uso eficiente de 
los recursos públicos, la optimización de los costos de funcionamiento y la implementación de estrategias 
orientadas a la transición energética. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1.1 Articulación con el Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial  
 
El Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial 2025-2039 constituye el principal instrumento 
de planificación para la administración, conservación y modernización de los activos inmobiliarios de la Rama 
Judicial. 
 
Este instrumento estratégico establece que las intervenciones sobre la infraestructura física deben orientarse 
no solo al mantenimiento de las edificaciones, sino también a la incorporación de criterios de sostenibilidad, 
eficiencia energética, resiliencia, innovación tecnológica y optimización del gasto público, permitiendo que los 
inmuebles evolucionen hacia modelos de operación más eficientes y ambientalmente responsables. 
 
En este contexto, la implementación de sistemas de generación mediante fuentes no convencionales de 
energía renovable representa una de las estrategias que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura 
institucional, al reducir la dependencia de fuentes convencionales de energía, optimizar el uso de los recursos 
públicos destinados al funcionamiento de las sedes judiciales y mejorar el desempeño energético de los 
inmuebles. 
 
La ejecución del presente proyecto se encuentra alineada con dichos lineamientos estratégicos, en la medida 
en que busca incorporar soluciones de generación fotovoltaica dentro de dos de las principales sedes 
judiciales del departamento del Quindío, promoviendo la modernización de la infraestructura física bajo 
criterios de sostenibilidad y eficiencia. 
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1.2 Auditorías energéticas como fundamento técnico del proyecto. 
 
Como parte de la estrategia nacional de fortalecimiento de la infraestructura judicial, durante la vigencia 2025 
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelantó auditorías energéticas en diferentes inmuebles de 
propiedad de la Rama Judicial, en desarrollo del Contrato N.° 220 de 2024, cuyo objeto consistió en la 
prestación de servicios de consultoría para la realización de auditorías energéticas a edificaciones judiciales 
a nivel nacional. 
 
En el caso de los Palacios de Justicia "Fabio Calderón Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá, 
dichas auditorías permitieron establecer la línea base de consumo energético de cada inmueble, evaluar su 
comportamiento operacional, identificar oportunidades de mejora y analizar diferentes alternativas para 
incrementar la eficiencia energética de las edificaciones. 
 
Los resultados obtenidos evidenciaron que ambas sedes presentan condiciones favorables para la 
incorporación de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red (On-Grid), debido a sus perfiles de 
consumo, disponibilidad preliminar de áreas para instalación y potencial de reducción del consumo de energía 
proveniente de la red convencional. 
 
Las auditorías concluyeron igualmente que la generación fotovoltaica constituye una de las medidas de mayor 
impacto técnico, económico y ambiental para mejorar el desempeño energético de ambos inmuebles, razón 
por la cual recomendaron avanzar en la estructuración del correspondiente proyecto de inversión. 
 
1.3 Identificación de la necesidad. 
 
Con fundamento en las funciones asignadas a la Dirección Seccional, en los lineamientos establecidos por el 
Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial y en los resultados de las auditorías energéticas 
realizadas en los inmuebles objeto de intervención, se identificó la necesidad de implementar una solución 
integral de generación de energía mediante sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red para los 
Palacios de Justicia "Fabio Calderón Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá. 
 
La necesidad institucional no se limita al suministro e instalación de equipos. La naturaleza del proyecto exige 
una etapa previa de estructuración técnica que permita definir, con base en las condiciones reales de cada 
inmueble, las características definitivas del sistema, su capacidad de generación, la viabilidad estructural y 
eléctrica de las edificaciones, el esquema de conexión con el operador de red, el cumplimiento de la 
reglamentación técnica aplicable y los trámites requeridos para su legalización y puesta en operación. 
 
En consecuencia, el proyecto comprende dos componentes complementarios e inseparables. El primero 
corresponde al desarrollo de los estudios, diagnósticos, diseños, memorias de cálculo y demás actividades 
técnicas necesarias para estructurar adecuadamente la solución energética. El segundo comprende la 
ejecución integral del proyecto, incluyendo el suministro, instalación, integración, pruebas, certificación, 
legalización y puesta en funcionamiento del sistema fotovoltaico, garantizando su operación conforme a la 
normativa vigente. 
 
De esta manera, la contratación propuesta responde a una necesidad institucional plenamente identificada y 
técnicamente sustentada, orientada a fortalecer la infraestructura física judicial mediante la incorporación de 
una solución energética eficiente, sostenible y alineada con las políticas nacionales de transición energética 
y con los objetivos de modernización de la Rama Judicial. 
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1.3.1 Descripción General 
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura física de la Rama Judicial y avanzar en la implementación de 
soluciones orientadas a la eficiencia energética y el aprovechamiento de fuentes no convencionales de 
energía renovable, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia proyecta la ejecución de un 
sistema de generación de energía solar fotovoltaica conectado a la red (On-Grid), destinado al abastecimiento 
parcial de la demanda energética de dos de las principales sedes judiciales del departamento del Quindío. 
 
El proyecto contempla la ejecución integral de las actividades técnicas, administrativas y operativas 
necesarias para el diseño, construcción, instalación, legalización y puesta en funcionamiento del sistema, 
garantizando su adecuada integración con la infraestructura eléctrica existente y su operación conforme a la 
regulación vigente. 
 
La solución propuesta busca optimizar el consumo de energía proveniente de la red eléctrica convencional, 
mejorar el desempeño energético de las edificaciones y contribuir a la modernización de la infraestructura 
institucional mediante la incorporación de tecnologías de generación distribuida. 
 
1.3.2 Sedes objeto de intervención 
 
El proyecto será ejecutado en los siguientes inmuebles de propiedad de la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura, administrados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia: 
 

• Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero", ubicado en el municipio de Armenia, Quindío.  
• Palacio de Justicia "Rafael Uribe Uribe", ubicado en el municipio de Calarcá, Quindío.  

 
Estas edificaciones concentran una parte importante de la actividad judicial del Distrito Judicial de Armenia y 
Administrativo del Quindío, razón por la cual su adecuada operación constituye un elemento esencial para la 
prestación continua del servicio de administración de justicia. 
 
La selección de estas sedes obedece a los resultados de las auditorías energéticas realizadas por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, las cuales identificaron condiciones técnicas favorables para la 
implementación de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red. 
 
1.4 Ubicación del proyecto. 
 
Las intervenciones se desarrollarán dentro de las instalaciones de los inmuebles antes descritos, utilizando 
las áreas técnicamente viables que se determinarán durante la etapa de estudios y diseños. 
 
La ubicación definitiva de los módulos fotovoltaicos, inversores, canalizaciones, sistemas de protección, 
equipos de medición y demás componentes será definida por el contratista durante la elaboración de los 
estudios y diseños, con fundamento en los análisis estructurales, eléctricos, arquitectónicos y de radiación 
solar requeridos para garantizar la seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema. 
 
La instalación deberá realizarse respetando las condiciones funcionales de las edificaciones y procurando 
minimizar cualquier afectación sobre la prestación del servicio judicial durante la ejecución de las obras. 
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1.5 Alcance del proyecto. 
 
El proyecto comprende la ejecución integral de todas las actividades necesarias para que los sistemas solares 
fotovoltaicos sean entregados completamente instalados, legalizados y en operación. 
 
Para tal efecto, el contratista deberá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Elaboración de estudios, diagnósticos técnicos, diseños y memorias de cálculo.  
• Evaluación de la capacidad estructural y eléctrica de las edificaciones.  
• Diseño del sistema fotovoltaico y de las obras complementarias requeridas.  
• Obtención de permisos, conceptos, aprobaciones y trámites necesarios ante las autoridades y el 

operador de red, cuando corresponda.  
• Suministro de paneles solares, inversores, estructuras, sistemas de protección, cableado, tableros, 

equipos de medición y demás componentes requeridos.  
• Ejecución de las obras civiles, eléctricas, mecánicas y de montaje necesarias para la implementación 

del proyecto.  
• Integración del sistema fotovoltaico con la infraestructura eléctrica existente.  
• Realización de pruebas de funcionamiento, puesta en servicio y verificación del cumplimiento de los 

parámetros de diseño.  
• Legalización de la conexión del sistema ante el operador de red y demás entidades competentes.  
• Capacitación al personal designado por la Entidad para la operación básica del sistema.  
• Entrega de planos récord, memorias técnicas, manuales de operación y mantenimiento, garantías, 

certificados de conformidad y demás documentación técnica derivada del contrato.  
 

El alcance contractual comprende igualmente el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas, 
transporte, mano de obra especializada, ensayos, certificaciones y demás recursos necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema durante su puesta en operación. 
 

1.6 Diagnóstico técnico. 
 

1.6.1 Comportamiento del consumo energético. 
 
Las auditorías energéticas realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial permitieron 
caracterizar el comportamiento del consumo eléctrico de los Palacios de Justicia "Fabio Calderón Botero" de 
Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá, estableciendo la línea base energética de ambas edificaciones y 
el comportamiento de su demanda durante la operación normal de los inmuebles. 
 
Los resultados evidencian que las dos sedes presentan un consumo permanente de energía asociado al 
funcionamiento continuo de despachos judiciales, salas de audiencia, áreas administrativas, sistemas de 
iluminación, equipos de cómputo, redes de comunicaciones, ascensores, sistemas de seguridad electrónica, 
climatización y demás cargas indispensables para la prestación del servicio de administración de justicia. 
 
A diferencia de otras edificaciones cuyo consumo presenta altas variaciones estacionales, las sedes judiciales 
mantienen una demanda relativamente estable durante la jornada laboral, condición que favorece 
técnicamente la implementación de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red, ya que la mayor parte 
de la energía generada puede ser autoconsumida de manera inmediata, reduciendo la dependencia de la 
energía suministrada por el operador de red. 
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Este comportamiento permite proyectar un mayor aprovechamiento de la generación fotovoltaica, 
incrementando la eficiencia del sistema y optimizando la relación entre la energía producida y la energía 
efectivamente consumida por la infraestructura judicial. 
 
El comportamiento histórico del consumo de energía de las sedes objeto del proyecto se presenta en la Tabla 
1. 
 

Tabla 1. Histórico de costos de energía año 2025 

Mes 
Palacio de Justicia 

Armenia (kWh) 
Palacio de Justicia 

Calarcá (kWh) 
Consumo Total (kWh) 

Enero 14.885 5.492 20.377 

Febrero 22.352 7.034 29.386 

Marzo 20.129 5.887 26.016 

Abril 20.863 5.761 26.624 

Mayo 18.704 3.619 22.323 

Junio 22.122 7.488 29.610 

Julio 22.344 7.071 29.415 

Agosto 22.093 7.739 29.832 

Septiembre 23.189 6.823 30.012 

Octubre 21.579 6.707 28.286 

Noviembre 19.692 5.836 25.528 

Diciembre 19.181 6.856 26.037 

Total anual 247.133 76.313 323.446 

Fuente: Recibos de pago de servicios públicos 

 
1.6.2 Impacto económico del consumo eléctrico. 

 
El análisis del histórico de consumos y facturación permitió establecer que el servicio de energía constituye 
uno de los componentes permanentes de los costos de funcionamiento de ambas sedes judiciales. 
 
Si bien el suministro de energía resulta indispensable para garantizar la continuidad del servicio público de 
administración de justicia, el incremento progresivo de los costos asociados al consumo eléctrico genera una 
presión constante sobre los recursos destinados al funcionamiento institucional. 
 
En este contexto, la incorporación de sistemas de autogeneración mediante fuentes no convencionales de 
energía renovable constituye una estrategia orientada a reducir parcialmente la energía adquirida al operador 
de red, optimizando el uso de los recursos públicos sin afectar las condiciones de operación de las sedes 
judiciales. 
 
La implementación del sistema fotovoltaico no elimina la dependencia de la red eléctrica convencional; sin 
embargo, permite disminuir el volumen de energía demandada durante las horas de mayor generación solar, 
generando ahorros acumulativos durante la vida útil del proyecto. 
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La información correspondiente al comportamiento de la facturación del servicio de energía y al costo 
promedio del consumo se resume en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Histórico de costos de energía 

Mes 
Palacio de Justicia 

Armenia 
Palacio de Justicia 

Calarcá  
Valor Total  

Enero $ 15.038.284,0 $ 4.719.724,0 $ 19.758.008,0 

Febrero $ 22.854.032,0 $ 6.075.286,0 $ 28.929.318,0 

Marzo $ 21.716.965,0 $ 5.075.749,0 $ 26.792.714,0 

Abril $ 21.181.235,0 $ 4.659.866,0 $ 25.841.101,0 

Mayo $ 19.421.575,0 $ 3.012.002,0 $ 22.433.577,0 

Junio $ 22.513.542,0 $ 6.574.149,0 $ 29.087.691,0 

Julio $ 21.761.632,0 $ 5.425.956,0 $ 27.187.588,0 

Agosto $ 22.810.126,0 $ 8.054.614,0 $ 30.864.740,0 

Septiembre $ 22.523.075,0 $ 5.405.536,0 $ 27.928.611,0 

Octubre $ 21.871.018,0 $ 5.460.306,0 $ 27.331.324,0 

Noviembre $ 19.841.055,0 $ 4.912.432,0 $ 24.753.487,0 

Diciembre $ 18.905.316,0 $ 5.122.303,0 $ 24.027.619,0 

Costo anual $ 250.437.855,00 $ 64.497.923,00 $ 314.935.778,00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 3. Indicadores económicos del consumo 

Indicador Armenia Calarcá 

Consumo anual  247.133 kWh 76.313 kWh 

Facturación anual $ 250.437.855,00 $ 64.497.923,00 

Valor promedio kWh $ 1013,37 $ 845,18 

Consumo promedio mensual 20.594,42 kWh 6359.42 kWh 

Valor promedio kWh mensual $ 20.869.821,25 $ 5.374.826,92 

Fuente: Elaboración Propia 

 
1.6.3 Condiciones del sistema eléctrico existente 

 
Las auditorías energéticas también permitieron identificar las características generales de la infraestructura 
eléctrica instalada en cada una de las edificaciones. 
 
El sistema eléctrico de ambas sedes dispone de las condiciones básicas para evaluar la incorporación de 
generación distribuida conectada a la red, aunque resulta indispensable desarrollar los estudios 
especializados que permitan determinar la configuración definitiva del proyecto. 
 
En consecuencia, antes de la instalación del sistema será necesario verificar, entre otros aspectos: 
 

• capacidad disponible de tableros generales 
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• condiciones de los alimentadores eléctricos  
• niveles de carga 
• coordinación de protecciones  
• calidad de la energía 
• capacidad de conexión del sistema fotovoltaico  
• requisitos del operador de red  
• sistemas de puesta a tierra 
• condiciones de seguridad eléctrica exigidas por el RETIE.  

 
Estos aspectos únicamente podrán definirse mediante la elaboración de los estudios y diseños detallados 
que forman parte del alcance del contrato. 
 

Tabla 4. Diagnóstico preliminar del sistema eléctrico 

Aspecto evaluado Armenia Calarcá 

Nivel de tensión Nivel de Tensión 1 13.2 kV (Nivel de Tensión 2) 

Tipo de acometida Subterránea en baja tensión Aérea en media tensión 

Transformador 
Tipo pedestal en aceite (300 kVA) 
Propiedad de la EDEQ 

Tipo seco (300 kVA) 

Tablero general 
Tablero General de Baja Tensión 
(TGBT) en buen estado físico y 
operativo 

Tablero General de Baja Tensión 
(TGBT) en buen estado físico y 
operativo 

Sistema de puesta a tierra 
Conexión y Equipotencialización de 
puesta a tierra (PT) 

Conexión y Equipotencialización de 
puesta a tierra (PT) 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los resultados contenidos en la Tabla 4 constituyen una evaluación preliminar y deberán ser verificados 
durante la elaboración de los estudios y diseños del proyecto. 
 

1.6.4 Evaluación preliminar de las cubiertas 
 
Como parte de las auditorías energéticas realizadas en los Palacios de Justicia "Fabio Calderón Botero" de 
Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá, se efectuó una evaluación preliminar de las condiciones físicas 
de las cubiertas y del espacio disponible para la eventual implementación de un sistema solar fotovoltaico 
conectado a la red. Esta evaluación permitió establecer que ambas sedes cuentan con áreas técnicamente 
aprovechables para el desarrollo del proyecto.  
 
En el caso del Palacio de Justicia de Armenia, la evaluación identificó superficies en cubierta aptas para la 
instalación de módulos solares, con condiciones que permiten el aprovechamiento del recurso solar sin 
afectar la operación normal del edificio. De igual forma, se evidenció la posibilidad de utilizar superficies 
existentes, integrar el sistema a la infraestructura actual y evitar la necesidad de nuevas construcciones.  
 
Respecto del Palacio de Justicia de Calarcá, la auditoría permitió identificar áreas disponibles en cubierta con 
potencial para la instalación de módulos fotovoltaicos, compatibles con la demanda energética del inmueble, 
cuya disposición posibilita la integración del sistema dentro de la infraestructura existente y su implementación 
sin requerir intervenciones civiles de gran magnitud.  
 
No obstante, la información obtenida durante la auditoría energética corresponde a una evaluación preliminar 
de viabilidad. Por tal razón, la definición de la solución técnica definitiva requiere desarrollar los estudios 
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especializados previstos dentro del alcance del contrato, entre ellos los levantamientos técnicos, estudios 
estructurales, análisis de capacidad portante, validación de cargas, evaluación de las condiciones de soporte, 
revisión de patologías existentes, diseños estructurales y definición de los sistemas de anclaje y montaje, con 
el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y compatibilidad de las cubiertas donde serán instalados los 
módulos fotovoltaicos.  
 
En consecuencia, los resultados de la auditoría constituyen el soporte técnico inicial que evidencia la 
viabilidad del proyecto, mientras que los estudios de ingeniería permitirán definir las condiciones definitivas 
para la implementación del sistema fotovoltaico en cada una de las sedes. 
 

Tabla 5. Características preliminares de las cubiertas 

Variable Armenia Calarcá 

Tipo de cubierta 
Cubierta Canaleta Metálica Estructural 
610, Cal. 20 Aluzinc AZ 50 

Teja Tipo sándwich grafiada 

Área disponible (m²) 2024,98 746,32 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Nota 1: Las áreas identificadas durante la auditoría energética corresponden a una evaluación preliminar y 
deberán ser confirmadas mediante los estudios estructurales y de ingeniería del proyecto. 
 

1.6.5 Viabilidad técnica del sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid) 
 
Las auditorías energéticas realizadas en los Palacios de Justicia "Fabio Calderón Botero" de Armenia y 
"Rafael Uribe Uribe" de Calarcá evidenciaron que ambas sedes presentan un comportamiento de consumo 
compatible con la implementación de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid). Los 
resultados del diagnóstico permitieron establecer que actualmente los inmuebles no cuentan con generación 
energética propia, dependen totalmente del suministro del operador de red y mantienen un perfil de consumo 
estable durante la jornada de operación, condiciones que favorecen el aprovechamiento de la energía 
generada mediante fuentes solares.  
 
Bajo estas condiciones, la implementación de un sistema On-Grid permitirá incorporar una fuente de 
generación complementaria que atenderá parcialmente la demanda energética de las sedes durante los 
períodos de producción solar, reduciendo el consumo de energía proveniente de la red eléctrica convencional 
y optimizando el desempeño energético de la infraestructura judicial. Tal como se concluye en el documento 
base, esta solución no reemplaza la infraestructura eléctrica existente, sino que la complementa y mejora su 
eficiencia operativa. 
 
Las auditorías energéticas también permitieron establecer que la infraestructura eléctrica existente ofrece 
condiciones favorables para integrar un sistema de generación fotovoltaica conectado a la red, sin que se 
identifiquen requerimientos de modificaciones estructurales complejas para su incorporación. No obstante, la 
configuración definitiva del sistema, su capacidad de generación, el esquema de conexión, las 
especificaciones de los equipos y las condiciones de integración con la infraestructura eléctrica serán 
definidas durante la elaboración de los estudios y diseños que forman parte del alcance del contrato. 
 
Durante el análisis técnico también se evaluó la conveniencia de alternativas con almacenamiento de energía. 
El documento concluye que, para las condiciones operativas de las sedes judiciales, no se evidencian 
problemas de continuidad del servicio que justifiquen la implementación de sistemas híbridos con baterías, 
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los cuales implican mayores costos de inversión, una mayor complejidad técnica y mayores requerimientos 
de mantenimiento. En consecuencia, la alternativa On-Grid representa la solución más adecuada desde el 
punto de vista técnico y económico para las necesidades identificadas. 
 

Tabla 6. Comparación de alternativas tecnológicas 

Criterio On Grid Off Grid Híbrido 

Aprovecha la red eléctrica ✔ ✘ ✔ 

Requiere baterías ✘ ✔ ✔ 

Menor costo de inversión ✔ ✘ ✘ 

Menor mantenimiento ✔ ✘ ✘ 

Mayor eficiencia económica ✔ ✘ Parcial 

Recomendado para sedes judiciales ✔ ✘ Parcial 

Fuente: Elaboración Propia 

 
1.7 Justificación técnica de la solución propuesta 

 
1.7.1 Selección del sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid) 

 
Como resultado de las auditorías energéticas realizadas en los Palacios de Justicia "Fabio Calderón Botero" 
de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá, se evaluaron las condiciones de consumo energético, la 
infraestructura eléctrica existente y el potencial para la incorporación de generación mediante fuentes no 
convencionales de energía renovable. 
 
Con base en dicho análisis, se identificó que la alternativa técnicamente más adecuada corresponde a la 
implementación de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid), debido a que las edificaciones 
presentan un consumo permanente de energía durante su jornada de operación y cuentan con suministro 
continuo por parte del operador de red. Estas condiciones permiten que la energía generada por el sistema 
fotovoltaico sea utilizada directamente para atender parte de la demanda de las sedes judiciales, 
disminuyendo el consumo de energía proveniente de la red convencional. 
 
Adicionalmente, esta configuración permite mantener el suministro eléctrico desde la red cuando la 
generación solar resulta insuficiente para cubrir la demanda, garantizando la continuidad de la operación de 
las edificaciones sin modificar el esquema de abastecimiento existente. 
 

1.7.2 Análisis de alternativas de generación. 
 
Durante el proceso de evaluación técnica se analizaron diferentes configuraciones para la implementación 
del sistema fotovoltaico, considerando las condiciones de operación de las sedes judiciales y los resultados 
obtenidos en las auditorías energéticas. 
 
El análisis concluyó que la incorporación de un sistema con almacenamiento mediante baterías no resulta 
necesaria para las condiciones actuales de funcionamiento de los inmuebles, debido a que el suministro de 
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energía eléctrica es prestado de manera permanente por el operador de red y la demanda energética 
identificada puede ser atendida mediante un esquema de autogeneración conectado a dicha red. 
 
En consecuencia, la alternativa On-Grid representa la solución técnica más apropiada para el proyecto, al 
permitir el aprovechamiento de la energía solar sin incorporar sistemas adicionales de almacenamiento que 
incrementen la complejidad del proyecto. 
 

1.7.3 Justificación para no incorporar sistemas de almacenamiento con baterías. 
 
Las auditorías energéticas no identificaron la necesidad de implementar sistemas de almacenamiento de 
energía para garantizar la operación de las sedes objeto del proyecto. 
 
En efecto, las edificaciones continúan disponiendo del suministro permanente del operador de red, por lo que 
la incorporación de baterías no constituye un requisito para asegurar la continuidad del servicio eléctrico. Bajo 
estas condiciones, la utilización de sistemas de almacenamiento implicaría una mayor inversión inicial, 
mayores requerimientos de mantenimiento y una mayor complejidad en la operación del sistema, sin que ello 
represente beneficios proporcionales para las condiciones de funcionamiento identificadas durante la 
evaluación energética. 
 
Por esta razón, el proyecto se orienta hacia una solución de autogeneración conectada a la red, manteniendo 
la infraestructura eléctrica existente como respaldo natural del sistema. 
 

1.7.4 Viabilidad técnica del proyecto 
 
La información obtenida durante las auditorías energéticas permitió establecer que las sedes objeto del 
proyecto presentan condiciones favorables para la implementación de un sistema solar fotovoltaico conectado 
a la red. 
 
No obstante, la definición de las características técnicas definitivas del sistema requiere el desarrollo de los 
estudios, diseños y memorias de cálculo previstos dentro del alcance del contrato, mediante los cuales se 
determinarán, entre otros aspectos, la capacidad instalada, la configuración del sistema, la distribución de los 
módulos fotovoltaicos, las especificaciones de los equipos, las condiciones de conexión con la infraestructura 
existente y el cumplimiento de la reglamentación técnica aplicable. 
 
En consecuencia, la información técnica disponible permite sustentar la viabilidad del proyecto y justifica el 
desarrollo de una contratación integral que comprenda tanto la ingeniería de detalle como la ejecución de las 
obras necesarias para la implementación y puesta en operación del sistema fotovoltaico. 
 
 

1.8 Beneficios esperados del proyecto 
 
La implementación de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red en los Palacios de Justicia "Fabio 
Calderón Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá permitirá fortalecer la infraestructura física 
judicial mediante la incorporación de una fuente de generación de energía renovable que contribuirá al mejor 
desempeño energético de las edificaciones y al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de 
sostenibilidad y eficiencia energética. Los beneficios esperados del proyecto se describen a continuación. 
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1.8.1 Optimización del consumo de energía y del gasto institucional. 

 
La generación de energía mediante el sistema fotovoltaico permitirá atender parte de la demanda energética 
de las sedes judiciales durante las horas de producción solar, disminuyendo el consumo de energía 
suministrada por el operador de red. 
 
Esta condición contribuirá a optimizar el uso de los recursos destinados al pago del servicio de energía 
eléctrica, favoreciendo una utilización más eficiente del presupuesto de funcionamiento, sin afectar la 
continuidad del servicio de administración de justicia. 
 

1.8.2  Contribución a la sostenibilidad ambiental. 
 
La incorporación de un sistema de generación mediante fuentes no convencionales de energía renovable 
constituye una medida orientada a reducir el consumo de energía proveniente de fuentes convencionales y, 
en consecuencia, a disminuir la huella ambiental asociada a la operación de las sedes judiciales. 
 
De esta manera, el proyecto contribuye a la adopción de prácticas institucionales orientadas al uso racional 
de la energía y al fortalecimiento de una infraestructura pública ambientalmente sostenible, en concordancia 
con las políticas nacionales sobre eficiencia y transición energéticas. 
 

1.8.3  Aporte a la transición energética. 
 
La implementación del proyecto permitirá incorporar tecnologías de generación distribuida mediante fuentes 
no convencionales de energía renovable, promoviendo la diversificación de la matriz energética utilizada en 
la infraestructura judicial. 
 
Con ello, la Rama Judicial avanza en la incorporación de soluciones que favorecen la modernización de sus 
edificaciones y apoyan las estrategias nacionales dirigidas a incrementar la participación de energías 
renovables en el consumo energético del sector público. 
 

1.8.4  Estabilidad frente a la variación de los costos de la energía. 
 
Al generar una parte de la energía requerida para la operación de las sedes judiciales, el proyecto disminuirá 
parcialmente la dependencia del suministro proveniente de la red eléctrica convencional. 
Si bien el sistema continuará operando conectado al operador de red, la incorporación de generación propia 
permitirá reducir la exposición de la Entidad a las variaciones asociadas al costo del consumo de energía 
eléctrica, fortaleciendo la sostenibilidad financiera de la operación de los inmuebles durante la vida útil del 
sistema. 
 

1.8.5  Contribución al cumplimiento de las políticas públicas. 
 
La ejecución del proyecto se encuentra alineada con las políticas públicas nacionales orientadas a promover 
la eficiencia energética, el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía renovable y la 
reducción de emisiones asociadas al consumo energético. 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 13 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

Así mismo, contribuye al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Infraestructura 
Física de la Rama Judicial, mediante la incorporación de soluciones que fortalecen la sostenibilidad, la 
modernización y el desempeño energético de la infraestructura institucional. 
 

1.9 Conclusión de la necesidad 
 
Del análisis realizado se concluye que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia cuenta 
con una necesidad plenamente identificada y técnicamente sustentada para adelantar la implementación de 
sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red (On-Grid) en los Palacios de Justicia "Fabio Calderón 
Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarcá. 
 
Los antecedentes institucionales, los lineamientos del Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama 
Judicial y los resultados de las auditorías energéticas evidencian que ambas sedes presentan condiciones 
favorables para incorporar sistemas de generación mediante fuentes no convencionales de energía 
renovable, orientados a mejorar el desempeño energético de las edificaciones, optimizar el consumo de 
energía proveniente de la red eléctrica y fortalecer la sostenibilidad de la infraestructura judicial. Estas 
conclusiones constituyen el fundamento técnico que soporta la estructuración del presente proyecto. 
 
No obstante, la información obtenida durante las auditorías energéticas corresponde a una evaluación 
preliminar de viabilidad, por lo que resulta indispensable desarrollar los estudios, diseños, memorias de 
cálculo y demás actividades de ingeniería que permitan definir la solución técnica definitiva, verificar su 
compatibilidad con las condiciones particulares de cada inmueble y garantizar el cumplimiento de la 
reglamentación técnica y de los procedimientos exigidos para su conexión y puesta en operación. 
 
En consecuencia, la necesidad institucional no se satisface únicamente con el suministro e instalación de 
equipos fotovoltaicos. Su adecuada atención exige la contratación de una solución integral que comprenda el 
desarrollo de la ingeniería requerida, el suministro de los bienes y equipos, la ejecución de las obras 
complementarias, la integración con la infraestructura existente, la realización de pruebas, la obtención de las 
certificaciones y legalizaciones correspondientes y la puesta en funcionamiento del sistema, garantizando 
que la Entidad reciba una infraestructura completamente operativa y conforme con la normativa técnica 
vigente. 
 
Bajo estas consideraciones, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia requiere adelantar 
el correspondiente proceso de selección para contratar la ejecución integral del proyecto, mediante el cual se 
desarrollen los estudios, diseños, suministro, instalación, legalización, certificación y puesta en operación de 
los sistemas solares fotovoltaicos destinados a las sedes objeto de intervención, asegurando una solución 
técnica funcional, segura y compatible con las necesidades actuales y futuras de la infraestructura física 
judicial. 
 

1.10 Estructuración técnica del proyecto 
 
En atención a la necesidad manifestada y considerando que la Entidad no cuenta con los recursos físicos, 
humanos ni logísticos suficientes para ejecutar directamente este tipo de proyectos, resulta necesario acudir 
a la contratación de un tercero que cuente con la experiencia e idoneidad técnica requeridas para desarrollar 
integralmente los estudios y diseños, el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de sistemas 
solares fotovoltaicos conectados a la red (On-Grid) en los Palacios de Justicia “Fabio Calderón Botero” de 
Armenia y “Rafael Uribe Uribe” de Calarcá. 
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Para atender esta necesidad, se plantea la celebración de un contrato bajo la modalidad llave en mano a 
precio global fijo, mediante el cual se integran en un mismo contrato las actividades de estudios y diseños, 
suministro e instalación del sistema solar fotovoltaico. Esta modalidad tiene como propósito garantizar la 
adecuada articulación entre las diferentes etapas del proyecto, asegurando su desarrollo integral y la 
responsabilidad del contratista sobre la totalidad de las actividades requeridas para su ejecución. 
 
En este sentido, el presupuesto asignado corresponde al monto estimado por la Entidad para la ejecución 
integral del proyecto, el cual será definido y precisado por el futuro contratista en una primera fase 
denominada Diagnóstico, Estudio y Diseño, cuyo objeto consiste en desarrollar todas las actividades técnicas 
y administrativas necesarias para generar los insumos que permitan, en una etapa posterior, la ejecución de 
la segunda fase denominada Suministro, Ejecución e Instalación del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid, la 
cual se adelantará conforme a los diseños, especificaciones técnicas y plazo definidos durante la primera 
fase. 
 

1.10.1 FASE 1 - Diagnostico, Estudios y Diseño 
 
Corresponde a la fase de la estructuración técnica especializada requerida para determinar las condiciones 
reales de implementación del sistema fotovoltaico en ambas sedes judiciales. Dentro de esta fase se incluyen, 
entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Elaboración del plan de trabajo, formulación del plan de trabajo integral del proyecto, en el cual se 
definen las fases de consultoría (estudios y diseños) y ejecución (obra), estableciendo la metodología, 
cronograma, recursos, entregables, hitos y estrategia de control para el desarrollo completo del 
sistema fotovoltaico. 
 

• Cronograma general del proyecto (Fase 1 + Fase 2), elaboración del cronograma general del proyecto, 
integrando las fases de consultoría (estudios y diseños) y ejecución (obra), en el cual se definen las 
actividades, secuencia lógica, duración, hitos, interdependencias y ruta crítica para el desarrollo 
completo del sistema fotovoltaico. 

 
• Coordinación con la interventoría y la entidad, garantizar la articulación permanente entre el 

contratista, la interventoría y la entidad durante el desarrollo del proyecto integral, incluyendo las fases 
de consultoría y ejecución, mediante la gestión de reuniones, validación de productos, coordinación 
operativa y seguimiento a las actividades. 

 
• Informes de avance, elaboración y presentación periódica de informes de avance del proyecto integral, 

mediante los cuales se reporta el estado de ejecución de las fases de consultoría y obra, el 
cumplimiento del cronograma, los productos desarrollados, las actividades ejecutadas, las dificultades 
presentadas y las acciones implementadas. 

 
• Informe final del proyecto, consolidación, estructuración y entrega del informe final del proyecto 

integral, el cual incluye los resultados de la fase de consultoría y la fase de ejecución, garantizando la 
entrega del sistema fotovoltaico completamente instalado, en operación, legalizado y con toda la 
documentación técnica requerida. 

 
• Levantamiento técnico en sitio (por sede), inspección técnica en campo de las condiciones físicas, 

eléctricas y operativas de cada sede, mediante la cual se recopila información detallada que servirá 
de base para el diagnóstico, diseño y posterior ejecución del sistema fotovoltaico. 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 15 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

 
• Levantamiento arquitectónico detallado de las cubiertas de cada sede, mediante la toma de medidas, 

identificación de geometrías, pendientes, niveles y elementos existentes, con el fin de generar planos 
bases precisos que permitan el diseño, localización e instalación del sistema fotovoltaico. 
 

• Registro fotográfico detallado, captura, organización y entrega de un registro fotográfico detallado de 
las condiciones iniciales de cada sede, incluyendo cubiertas, áreas técnicas, sistemas eléctricos, 
accesos y demás elementos relevantes, con el fin de documentar el estado previo a la intervención y 
soportar los estudios, diseños y ejecución del sistema fotovoltaico. 
 

• Identificación de áreas disponibles, delimitación y cuantificación de las áreas disponibles en las 
cubiertas de cada sede para la instalación del sistema fotovoltaico, considerando restricciones físicas, 
técnicas, operativas y de seguridad, con el fin de definir el área útil neta para el diseño e 
implementación del sistema. 
 

• Evaluación de accesos y condiciones de instalación, evaluación técnica de las condiciones de acceso, 
circulación, maniobra e instalación en cada sede, con el fin de identificar las restricciones operativas, 
logísticas y de seguridad que puedan afectar la implementación del sistema fotovoltaico. 
 

• Diagnóstico eléctrico detallado, evaluación técnica detallada del sistema eléctrico existente en cada 
sede, mediante inspección, medición y análisis de las condiciones actuales de la infraestructura 
eléctrica, con el fin de determinar la viabilidad, condiciones de conexión y requerimientos para la 
implementación del sistema fotovoltaico. 
 

• Levantamiento de cargas eléctricas, identificación, caracterización y cuantificación de las cargas 
eléctricas existentes en cada sede, mediante el inventario de equipos, análisis de consumo y 
mediciones en campo, con el fin de determinar el perfil de demanda energética y soportar el 
dimensionamiento del sistema fotovoltaico. 
 

• Análisis de consumo energético, análisis técnico del consumo energético histórico de cada sede, 
mediante la revisión de facturación eléctrica, mediciones y datos operativos, con el fin de determinar 
patrones de consumo, demanda energética, perfiles de carga y oportunidades de optimización para 
el diseño del sistema fotovoltaico. 
 

• Evaluación de calidad de energía (si aplica), evaluación de la calidad de la energía eléctrica en cada 
sede, mediante mediciones especializadas de parámetros eléctricos, con el fin de identificar posibles 
perturbaciones, distorsiones o condiciones que puedan afectar el desempeño, la seguridad y la 
integración del sistema fotovoltaico. 
 

• Identificación del punto de conexión, identificación y evaluación técnica del punto óptimo de conexión 
del sistema fotovoltaico al sistema eléctrico existente de cada sede, considerando condiciones de 
capacidad, seguridad, normativa y requerimientos del operador de red. 
 

• Análisis de sombras, análisis técnico de las condiciones de radiación solar y sombras sobre las 
cubiertas de cada sede, mediante el uso de herramientas especializadas, con el fin de identificar 
obstrucciones, pérdidas de generación y definir la ubicación óptima de los módulos fotovoltaicos. 
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• Evaluación de orientación e inclinación, evaluación técnica de la orientación e inclinación de las 
cubiertas y de los módulos fotovoltaicos, con el fin de determinar la configuración óptima de instalación 
que maximice la captación de radiación solar y el rendimiento del sistema. 
 

• Definición de áreas útiles, delimitación técnica final de las áreas útiles disponibles en las cubiertas de 
cada sede para la instalación del sistema fotovoltaico, integrando los resultados del análisis de 
sombras, levantamiento arquitectónico, condiciones de acceso, restricciones técnicas y criterios de 
seguridad. 
 

• Determinación de capacidad instalada, definición técnica de la capacidad instalada del sistema 
fotovoltaico en cada sede, expresada en kilovatios pico (kWp), a partir del análisis de áreas útiles, 
consumo energético, condiciones de radiación solar y restricciones técnicas, con el fin de garantizar 
un dimensionamiento óptimo del sistema. 
 

• Análisis de restricciones técnicas, identificación, análisis y documentación de las restricciones técnicas 
que afectan el diseño e instalación del sistema fotovoltaico en cada sede, considerando condiciones 
eléctricas, estructurales, arquitectónicas, operativas y normativas. 
 

• Dimensionamiento DC/AC, dimensionamiento técnico de la relación entre la potencia del arreglo 
fotovoltaico en corriente continua (DC) y la capacidad de los inversores en corriente alterna (AC), con 
el fin de optimizar el rendimiento del sistema, garantizar su eficiencia y asegurar el cumplimiento de 
condiciones técnicas y normativas. 
 

• Selección de equipos, selección técnica de los equipos que conforman el sistema fotovoltaico, 
incluyendo módulos solares, inversores, estructuras, protecciones eléctricas y demás componentes, 
garantizando su compatibilidad, eficiencia, cumplimiento normativo y viabilidad para la ejecución del 
proyecto. 
 

• Diseño de layout de paneles, diseño de la distribución física de los módulos fotovoltaicos sobre las 
cubiertas de cada sede, mediante la definición de su ubicación, orientación, separación y 
organización, con el fin de optimizar el aprovechamiento del área disponible y maximizar la generación 
energética del sistema. 
 

• Diseño de estructura, diseño técnico de la estructura de soporte para los módulos fotovoltaicos, 
incluyendo la definición de materiales, sistema de fijación, configuración estructural y criterios de 
instalación, garantizando estabilidad, seguridad y compatibilidad con las condiciones de las cubiertas 
de cada sede. 
 

• Diseño eléctrico del sistema, diseño técnico del sistema eléctrico del sistema fotovoltaico, incluyendo 
la definición de esquemas de conexión, selección de conductores, protecciones eléctricas, sistemas 
de puesta a tierra y demás componentes necesarios para garantizar la operación segura, eficiente y 
conforme a normativa. 
 

• Diagramas unifilares, elaboración de diagramas unifilares del sistema fotovoltaico, mediante la 
representación simplificada de la configuración eléctrica del sistema, incluyendo generación, 
conversión, protecciones y conexión a la red, con el fin de documentar técnicamente el diseño eléctrico 
del proyecto. 
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• Esquemas de conexión, elaboración de los esquemas de conexión del sistema fotovoltaico, mediante 
la representación detallada de las conexiones eléctricas entre los diferentes componentes del sistema, 
con el fin de garantizar una correcta instalación, operación y mantenimiento. 
 

• Planos eléctricos, elaboración de los planos eléctricos del sistema fotovoltaico, incluyendo la 
representación gráfica detallada de la instalación eléctrica, ubicación de equipos, rutas de cableado, 
protecciones y sistemas asociados, con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto. 
 

• Planos de instalación en cubierta, elaboración de los planos de instalación en cubierta del sistema 
fotovoltaico, mediante la representación detallada de la ubicación de los módulos, estructuras de 
soporte, accesos, zonas de mantenimiento y elementos asociados, con el fin de garantizar una 
correcta ejecución en obra. 
 

• Memorias de cálculo eléctrico, elaboración de las memorias de cálculo eléctrico del sistema 
fotovoltaico, mediante el desarrollo y documentación de los cálculos técnicos necesarios para el 
dimensionamiento de conductores, protecciones, sistemas de puesta a tierra y demás componentes 
eléctricos, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad del sistema. 
 

• Memorias estructurales (si aplica), elaboración de las memorias de cálculo estructural asociadas a la 
instalación del sistema fotovoltaico, mediante el análisis de cargas, verificación de capacidad de la 
cubierta y diseño del sistema de soporte, con el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y viabilidad 
estructural del proyecto. 
 

• Especificaciones técnicas de obra, definición de las especificaciones técnicas que regirán la ejecución 
integral del proyecto de instalación de sistemas fotovoltaicos, incluyendo las fases de diagnóstico, 
diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha, garantizando el cumplimiento de 
condiciones técnicas, normativas, de calidad y de funcionalidad. 
 

• Estudio de conexión a red (EDEQ), elaboración, gestión y radicación del estudio de conexión del 
sistema fotovoltaico ante el operador de red (EDEQ), incluyendo el análisis técnico de conexión, 
cumplimiento de requisitos normativos y gestión de aprobación, con el fin de garantizar la viabilidad 
de conexión del sistema a la red eléctrica. 
 

• Gestión ante operador de red, gestión integral ante el operador de red (EDEQ) para la conexión, 
legalización y puesta en operación del sistema fotovoltaico, incluyendo la radicación de solicitudes, 
atención de requerimientos, coordinación técnica y cumplimiento de condiciones exigidas por el 
operador. 
 

• Definición de medición bidireccional, definición, gestión e implementación del sistema de medición 
bidireccional para los sistemas fotovoltaicos, permitiendo registrar tanto la energía consumida de la 
red como la energía generada e inyectada, conforme a los requisitos del operador de red (EDEQ). 
 

• Cumplimiento de requisitos RETIE, cumplimiento integral de los requisitos del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), incluyendo diseño, suministro, instalación, pruebas, certificación y 
legalización del sistema fotovoltaico, garantizando su seguridad, calidad y conformidad normativa. 
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• Documentación técnica, elaboración, consolidación y entrega de la documentación técnica completa 
del sistema fotovoltaico, incluyendo diseños, planos, memorias, manuales, certificaciones y demás 
soportes, con el fin de garantizar la trazabilidad, operación, mantenimiento y legalización del sistema. 
 

• Presupuesto detallado del proyecto, estructuración del presupuesto detallado del proyecto 
fotovoltaico, incluyendo la identificación, cuantificación y valoración de todas las actividades 
requeridas para la ejecución integral del sistema, mediante la elaboración de análisis de precios 
unitarios (APU), consolidación de costos directos e indirectos y determinación del valor total del 
contrato. 
 

• Análisis de precios unitarios (APU), elaboración de los análisis de precios unitarios (APU) para cada 
una de las actividades del proyecto fotovoltaico, mediante la descomposición detallada de los costos 
en mano de obra, materiales, equipos, transporte, rendimientos y costos asociados, con el fin de 
soportar técnica y económicamente el presupuesto del proyecto. 
 

• Análisis de cantidades de obra, determinación, cálculo y validación de las cantidades de obra 
requeridas para la ejecución del proyecto fotovoltaico, a partir de los diseños, diagnósticos y 
especificaciones técnicas, con el fin de establecer las bases para la elaboración del presupuesto y 
control del proyecto. 
 

• Análisis financiero del proyecto (ahorros, retorno), evaluación financiera del proyecto fotovoltaico, 
mediante el análisis de los costos de inversión, estimación de generación energética, cálculo de 
ahorros en consumo eléctrico y determinación de indicadores de rentabilidad como periodo de retorno, 
con el fin de establecer la viabilidad económica del proyecto. 
 

• Validación técnica y económica del diseño, revisión, verificación y validación integral del diseño del 
sistema fotovoltaico, desde el punto de vista técnico, normativo y económico, garantizando su 
coherencia, viabilidad de ejecución y sostenibilidad financiera. 

 
1.10.2 FASE 2 – Suministro, Ejecución e Instalación del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid 

 
Corresponde a la fase de ejecución integral del sistema solar fotovoltaico conectado a red, incluyendo 
suministro de equipos, instalación, integración, pruebas, legalización y puesta en funcionamiento; las 
especificaciones técnicas, actividades, cantidades de obra y demás condiciones establecidas para la Fase 2 
(ejecución) se consideran de carácter referencial y base para la estructuración del proyecto. No obstante, el 
alcance definitivo de la ejecución estará determinado por los estudios, diagnósticos y diseños desarrollados 
en la Fase 1 (consultoría), los cuales tendrán carácter vinculante y prevalente. En consecuencia, el contratista 
deberá ajustar, complementar y ejecutar todas las actividades necesarias para la correcta implementación 
del sistema fotovoltaico, conforme a los resultados definitivos de la Fase 1, sin que ello genere costos 
adicionales para la entidad. Dentro de esta fase se incluyen, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Suministro, transporte, almacenamiento, manipulación e instalación de paneles solares fotovoltaicos, 
incluyendo todos los elementos, equipos y mano de obra necesarios para su correcta fijación, 
conexión y puesta en operación, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.  
 

• Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de inversores 
fotovoltaicos tipo string, incluyendo todos los equipos, accesorios, mano de obra y actividades 
necesarias para su correcta integración al sistema eléctrico.  
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• Suministro, transporte, fabricación (si aplica) e instalación de la estructura de soporte para paneles 
solares, incluyendo todos los elementos, accesorios, anclajes y actividades necesarias para garantizar 
la estabilidad, seguridad y correcta disposición del sistema fotovoltaico sobre la cubierta.  
 

• Suministro, transporte, instalación, conexionado y puesta en servicio del cableado en corriente directa 
(DC) del sistema fotovoltaico, incluyendo conductores solares certificados, conectores, 
canalizaciones, accesorios y todas las actividades necesarias para la correcta interconexión de los 
módulos fotovoltaicos con los inversores. 
 

• Suministro, transporte, instalación, conexionado y puesta en servicio del cableado en corriente alterna 
(AC), incluyendo conductores eléctricos, canalizaciones, accesorios, protecciones asociadas y todas 
las actividades necesarias para la correcta conexión de los inversores al sistema eléctrico del 
inmueble. 
 

• Suministro, transporte, fabricación (si aplica), instalación, conexionado, configuración y puesta en 
funcionamiento de los tableros eléctricos asociados al sistema fotovoltaico, incluyendo tableros DC y 
AC, protecciones, barras, canalizaciones internas y todos los elementos necesarios para la correcta 
distribución y control de la energía generada. 
 

• Suministro, transporte, instalación, conexión, medición y puesta en servicio del sistema de puesta a 
tierra del sistema fotovoltaico, incluyendo electrodos, conductores, conectores, cajas de inspección y 
todos los elementos necesarios para garantizar la disipación segura de corrientes de falla y 
sobretensiones, conforme a la normativa RETIE vigente. 
 

• Adecuaciones eléctricas necesarias, ejecución de todas las adecuaciones eléctricas requeridas en la 
infraestructura existente para la correcta integración del sistema fotovoltaico, incluyendo 
modificaciones en tableros, circuitos, canalizaciones, protecciones y demás intervenciones necesarias 
para garantizar compatibilidad, seguridad y cumplimiento normativo. 
 

• Instalación eléctrica completa del sistema, ejecución integral de la instalación eléctrica del sistema 
fotovoltaico, incluyendo la interconexión de todos los componentes del sistema (paneles, inversores, 
cableado DC y AC, tableros, protecciones y sistema de puesta a tierra), garantizando su correcto 
funcionamiento, seguridad eléctrica y cumplimiento de la normativa RETIE. Este ítem es integrador, 
por lo que NO duplica materiales ya contemplados en otros ítems, sino que cubre: coordinación, 
ensamble final, integración, pruebas eléctricas internas. 
 

• Suministro, instalación, configuración, legalización e integración del sistema de medición bidireccional, 
que permite registrar la energía consumida de la red y la energía generada e inyectada por el sistema 
fotovoltaico, conforme a los requisitos del operador de red y la normativa vigente. 
 

• Suministro, instalación, configuración e integración del sistema de monitoreo del sistema fotovoltaico, 
que permite visualizar, registrar y analizar en tiempo real la generación de energía, el desempeño del 
sistema y sus variables operativas, mediante plataformas digitales o dispositivos especializados. 
 

• Configuración, parametrización, puesta en funcionamiento y entrega de la plataforma digital de 
monitoreo del sistema fotovoltaico, permitiendo la visualización en tiempo real de la generación de 
energía, variables operativas, históricos y desempeño del sistema. 
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• Integración, configuración y sincronización de los inversores con los demás componentes del sistema 
fotovoltaico, incluyendo su conexión con el sistema de monitoreo, la red eléctrica y los sistemas de 
protección, garantizando su correcta operación, comunicación y desempeño. Este ítem es la puesta 
en operación integral del inversor dentro del sistema, no su instalación física. 
 

• Ejecución de pruebas de comunicación entre los diferentes componentes del sistema fotovoltaico, 
incluyendo inversores, sistema de monitoreo, dispositivos de medición y plataformas digitales, con el 
fin de garantizar la transmisión correcta, continua y confiable de la información operativa del sistema. 
 

• Ejecución de pruebas eléctricas al sistema fotovoltaico, incluyendo verificación de continuidad, 
aislamiento, polaridad, funcionamiento de protecciones, puesta a tierra y operación del sistema, con 
el fin de garantizar su correcto funcionamiento, seguridad eléctrica y cumplimiento de la normativa 
RETIE. 
 

• Verificación, medición y validación de los parámetros de operación del sistema fotovoltaico, incluyendo 
variables eléctricas, desempeño del sistema y condiciones de funcionamiento, con el fin de garantizar 
que opera conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. 
 

• Verificación de la generación de energía del sistema fotovoltaico mediante pruebas controladas y 
monitoreo en operación, con el fin de validar su desempeño, producción energética y coherencia con 
los valores estimados en el diseño. 
 

• Ejecución del proceso de puesta en marcha del sistema fotovoltaico, incluyendo energización, 
verificación de operación, validación final de funcionamiento, coordinación con el operador de red y 
entrega del sistema en condiciones operativas. 
 

• Certificación RETIE, gestión, ejecución y obtención de la certificación RETIE del sistema fotovoltaico, 
incluyendo la inspección por organismo acreditado, verificación del cumplimiento normativo, 
levantamiento de observaciones y obtención del certificado correspondiente que avala la conformidad 
del sistema eléctrico. 
 

• Aprobación del operador de red (EDEQ), gestión, trámite y obtención de la aprobación del sistema 
fotovoltaico ante el operador de red (EDEQ), incluyendo la radicación de documentos, cumplimiento 
de requisitos técnicos, atención de observaciones, coordinación de visitas técnicas y obtención del 
concepto de conexión y/o autorización de operación del sistema. 
 

• Gestión integral para la legalización del sistema fotovoltaico ante las entidades competentes, 
incluyendo el cumplimiento de requisitos técnicos, normativos y administrativos, la radicación de 
documentación, obtención de registros y la formalización de la operación del sistema conforme a la 
regulación vigente. 
 

• Capacitación teórica y práctica al personal designado por la entidad, en la operación, monitoreo, 
mantenimiento básico y manejo del sistema fotovoltaico, incluyendo el uso de la plataforma de 
monitoreo, interpretación de datos y protocolos de actuación. 
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• Elaboración, consolidación y entrega de los manuales técnicos del sistema fotovoltaico, incluyendo 
información detallada de operación, mantenimiento, componentes, planos, configuraciones y 
procedimientos necesarios para garantizar el correcto uso y gestión del sistema. 
 

• Entrega de planos récord, elaboración, actualización y entrega de los planos récord (as-built) del 
sistema fotovoltaico, reflejando con exactitud las condiciones reales de la instalación ejecutada, 
incluyendo ubicación de equipos, rutas de cableado, conexiones, diagramas eléctricos y demás 
información técnica relevante. 
 

• Entrega del sistema en operación, entrega formal del sistema fotovoltaico completamente instalado, 
probado, certificado y en operación, incluyendo la verificación final de funcionamiento, entrega de 
documentación, validación con la entidad y cierre técnico del proyecto. 

 
1.11 Marco normativo aplicable 

 
La implementación de sistemas solares fotovoltaicos en los Palacios de Justicia “Fabio Calderón Botero” de 
Armenia y “Rafael Uribe Uribe” de Calarcá se fundamenta en un marco normativo que regula la promoción 
de fuentes no convencionales de energía, la eficiencia energética, la seguridad de las instalaciones eléctricas 
y la integración de sistemas de autogeneración en el sistema eléctrico nacional. Este marco garantiza que el 
proyecto no solo es técnicamente viable, sino jurídicamente procedente y alineado con las políticas públicas 
nacionales en materia de transición energética y sostenibilidad. En este contexto, la Fase 1 permitirá 
desarrollar los estudios, diseños, memorias de cálculo, validaciones técnicas y análisis especializados 
requeridos para garantizar que la implementación del sistema fotovoltaico cumpla integralmente con las 
disposiciones técnicas, regulatorias y operativas aplicables. 
 

1.11.1 Promoción de energías renovables en Colombia 
 

La Ley 1715 de 2014 establece el marco legal para la integración de las fuentes no convencionales de energía 
renovable al sistema energético nacional, promoviendo el uso de tecnologías limpias como la energía solar 
fotovoltaica. Esta ley incentiva la autogeneración a pequeña escala y establece mecanismos para la reducción 
del consumo de energía proveniente de fuentes convencionales, facilitando la implementación de proyectos 
en entidades públicas. Por su parte, la Ley 2099 de 2021 fortalece este marco normativo al consolidar la 
transición energética como una política de Estado, ampliando los incentivos para la generación distribuida y 
promoviendo el uso eficiente de la energía en todos los sectores, incluyendo el sector público.  
 
En este contexto, la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en las sedes judiciales se enmarca 
directamente en las disposiciones legales vigentes, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos nacionales 
de diversificación de la matriz energética. De igual forma, la Fase 1 permitirá desarrollar los estudios, diseños 
y validaciones técnicas requeridas para garantizar que la estructuración e implementación del sistema 
fotovoltaico se realice conforme a los lineamientos técnicos y regulatorios establecidos en la normatividad 
vigente. 
 

1.11.2 Regulación de autogeneración y conexión a red 
 

La normativa colombiana permite la implementación de sistemas de autogeneración a pequeña escala 
(AGPE), mediante los cuales los usuarios pueden generar energía para su propio consumo e incluso inyectar 
excedentes a la red, bajo condiciones reguladas. Para el desarrollo del presente proyecto, se deberán cumplir 
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los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el operador de red correspondiente, en este caso la 
Empresa de Energía del Quindío (EDEQ), en lo relacionado con: 

• Estudios de conexión.  
• Aprobación del sistema de generación.  
• Implementación de esquemas de medición bidireccional (cuando aplique).  

Este marco regulatorio permite la integración segura y controlada de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica, 
garantizando la estabilidad del sistema y la viabilidad técnica del proyecto. En este contexto, la Fase 1 
comprenderá el desarrollo de estudios eléctricos especializados, análisis de capacidad de conexión, diseños 
de integración, memorias de cálculo, modelaciones técnicas y estructuración documental requerida para la 
gestión y cumplimiento de los requisitos establecidos por el operador de red, garantizando la correcta 
legalización, aprobación e integración del sistema fotovoltaico bajo el esquema de autogeneración a pequeña 
escala (AGPE). 
 
 

1.11.3 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
 

El RETIE vigente establece los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones eléctricas en Colombia, 
con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la protección de los bienes y la confiabilidad del sistema 
eléctrico. La implementación de sistemas solares fotovoltaicos deberá cumplir con las disposiciones del 
RETIE en aspectos como: 

• Diseño e instalación de sistemas de generación.  
• Sistemas de puesta a tierra.  
• Protecciones eléctricas.  
• Calidad de los materiales y equipos utilizados.  

Las auditorías energéticas realizadas evidenciaron la necesidad de fortalecer el cumplimiento de estas 
normas en ambas sedes, por lo que el proyecto también representa una oportunidad para actualizar la 
infraestructura eléctrica bajo estándares técnicos vigentes. En este contexto, la Fase 1 permitirá desarrollar 
los estudios eléctricos especializados, diseños, memorias de cálculo, validaciones técnicas y análisis 
normativos requeridos para garantizar que el sistema fotovoltaico y su integración con la infraestructura 
existente cumplan integralmente con las disposiciones del RETIE, incluyendo criterios asociados a 
protecciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, canalizaciones, capacidad de conductores, coordinación 
de protecciones, seguridad operativa y condiciones de certificación y legalización de la instalación. 
 

1.11.4 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 
 

El RETILAP regula las condiciones de calidad y eficiencia de los sistemas de iluminación en Colombia. Si 
bien el proyecto fotovoltaico no interviene directamente los sistemas de iluminación, su implementación se 
enmarca en las acciones de mejora del desempeño energético de los inmuebles, contribuyendo 
indirectamente al cumplimiento de estándares de eficiencia energética establecidos en la normativa vigente. 
En este sentido, la Fase 1 de consultoría permitirá desarrollar los análisis energéticos y validaciones técnicas 
requeridas para garantizar que la implementación del sistema fotovoltaico contribuya al mejoramiento integral 
del desempeño energético de las sedes judiciales. 
 

1.11.5 Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 23 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

 
El Plan Maestro de Infraestructura Física 2025–2039 constituye el principal instrumento de planeación para 
la gestión de los activos inmobiliarios de la Rama Judicial. Este documento establece que las intervenciones 
en infraestructura deben: 

• Basarse en diagnósticos técnicos y financieros.  
• Incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.  
• Optimizar el uso de los recursos públicos.  
• Garantizar la modernización de las sedes judiciales.  

La implementación de sistemas solares fotovoltaicos responde directamente a estos lineamientos, al constituir 
una intervención que mejora el desempeño energético de los inmuebles y fortalece su sostenibilidad 
operativa. En coherencia con estos lineamientos, la Fase 1 de consultoría permitirá desarrollar los 
diagnósticos especializados, estudios, diseños, análisis técnicos y validaciones requeridas para garantizar la 
adecuada estructuración e implementación del sistema fotovoltaico conforme a los criterios de modernización, 
sostenibilidad y eficiencia establecidos en el Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial. 
 
En consecuencia, y con fundamento en los diagnósticos energéticos realizados, el análisis técnico, financiero, 
estructural y normativo desarrollado, así como en los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de 
Infraestructura Física de la Rama Judicial 2025–2039, la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Armenia identifica la necesidad de adelantar una intervención integral compuesta por una Fase 1 de estudios 
técnicos especializados y una Fase 2 de ejecución e implementación, orientada a garantizar la correcta 
estructuración, viabilidad técnica, legalización, instalación y puesta en operación de sistemas solares 
fotovoltaicos conectados a red en los Palacios de Justicia “Fabio Calderón Botero” de Armenia y “Rafael Uribe 
Uribe” de Calarcá. La ejecución del proyecto permitirá avanzar hacia un modelo de infraestructura judicial 
energéticamente eficiente, ambientalmente sostenible, técnicamente segura y financieramente responsable, 
contribuyendo a la reducción del consumo de energía convencional, la optimización del gasto público, el 
fortalecimiento de la sostenibilidad institucional y el cumplimiento de las políticas nacionales de transición 
energética y modernización de la infraestructura estatal.  
 

3.1.2. Objeto contractual 

REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, ESTUDIOS, DISEÑOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, 
TRÁMITES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, LEGALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED (ON-GRID) PARA EL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERÓN BOTERO" 
DE ARMENIA Y EL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DE CALARCÁ, QUINDÍO, 
INCLUYENDO LAS OBRAS, ADECUACIONES, EQUIPOS, COMPONENTES, BIENES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES TÉCNICAS, ELÉCTRICAS, CIVILES Y DOCUMENTALES REQUERIDAS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA TÉCNICA Y 
REGULATORIA VIGENTE. 

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 
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La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes  
 

ITEM Código UNSPSC Producto 

1 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

2 80101600 Gerencia de proyectos 

3 72101500 Servicio de Apoyo para la Construcción 

4 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 
 

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran definidas en el Anexo Técnico, el cual hace parte 
integral del presente Estudio Previo. En dicho documento se establecen el alcance técnico del contrato, las 
condiciones de ejecución, las especificaciones de los bienes, obras y servicios requeridos, así como las 
actividades que conforman la Fase 1 – Diagnóstico, Estudios y Diseño y la Fase 2 – Suministro, Ejecución e 
Instalación del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid, incluyendo los requisitos técnicos, normativos y de calidad 
que deberán ser cumplidos por el contratista durante la ejecución del proyecto. 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución del 
contrato. 

Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación se ejecutará bajo la modalidad Llave en Mano, 
durante la Fase 1 – Diagnóstico, Estudios y Diseño, el contratista deberá identificar, adelantar, gestionar y 
obtener la totalidad de los permisos, autorizaciones, conceptos técnicos, aprobaciones, radicaciones, 
licencias y demás trámites que resulten necesarios para la correcta ejecución de la Fase 2 – Suministro, 
Ejecución e Instalación del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid, de conformidad con la normatividad vigente, 
las exigencias de las autoridades competentes, las disposiciones del operador de red, los organismos de 
certificación y las condiciones particulares del proyecto. 
 
En consecuencia, será responsabilidad del contratista incorporar dentro de los estudios y diseños todas las 
gestiones técnicas, administrativas y regulatorias requeridas para garantizar la viabilidad y correcta ejecución 
del proyecto, incluyendo aquellas que, por su naturaleza, resulten necesarias para la legalización, conexión, 
certificación y puesta en funcionamiento del sistema solar fotovoltaico, sin que ello genere costos adicionales 
para la Entidad. 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DE LA 
INTERVENTORIA 

3.2.1 Obligaciones del contratista 

En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

A. OBLIGACIONES GENERALES. 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 25 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los documentos del proceso de contratación. 
 

3. Garantizar la calidad de las condiciones establecidas de acuerdo con las especificaciones técnicas, el 
Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso. 
 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 
 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
 

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
 

8. Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecución, a los profesionales y/o técnicos 
con las características y experiencia aportada en la oferta. 
 

9. El contratista es el único responsable por la adquisición de materiales, por los negocios o contratos que 
realice con sus proveedores, por los tiempos de entrega que pacte con sus proveedores sin detrimento 
del plazo de ejecución del contrato y por la vinculación de su personal. De manera que los errores, 
retrasos y omisiones por parte de su personal o por parte de sus proveedores, corren por cuenta y riesgo 
del Contratista sin que le Entidad adquiera responsabilidad alguna. 
 

10. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en 
la Nota 2, Compromiso Anticorrupción, de las Obligaciones del Contratista. 
  

11. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan 
presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 
  

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  
  

13. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y solicitar 
la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del 
contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a 
presentar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.  
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14. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del riesgo, 
de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique 
el garante en los términos establecidos por él.  
  

15. Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los demás servidores o funcionarios 
autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato. 
  

16. Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto 
de la obra objeto del contrato. 
   

17. Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y requerir con al menos 
con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga o adición debidamente soportado y 
justificado, de requerirlo.  

  
18. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada 

del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión 
Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a 
que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes. 

 
19. El Contratista deberá entregar la obra descrita, con sus especificaciones técnicas, en cuanto a calidad y 

cantidad, conforme a los términos de los pliegos de condiciones; la entrega deberá hacerse dentro del 
término contractual, ante la interventoría del contrato. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Suscribir, conjuntamente con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías, siempre que se hayan cumplido previamente 
todos los requisitos técnicos, administrativos, jurídicos y demás condiciones establecidas para dar inicio 
a la ejecución contractual. 
 
 

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente: 
 

i. El Plan de Inversión General del Contrato de Obra. 
ii. El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, 

actividades, duración y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución de 
la misma, en el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente durante el 
desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la 
cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra  

iii. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 
experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo 
del contratista de obra. 

iv. Certificación comercial con gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos 
Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 
y las demás normas aplicables 

v. Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las condiciones establecidas 
en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables, en el cual se debe considerar el 
manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato. 
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vi. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizados durante el desarrollo del contrato. 
Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del Sistema Globalmente Armonizado, contar 
con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser superior a cinco (5) 
años. 

vii. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del Acuerdo 
No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante 
la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 
 

3. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de Cinco (5) días hábiles siguientes a la 
firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, especificaciones de construcción, licencias, permisos 
o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea 
suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, 
permisos, resoluciones, etc. (cuando apliquen), indispensables para el desarrollo normal del proyecto, 
los cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa construcción. Por lo 
anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión y 
aceptación de la información entregada. 

  
4. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, ajuste o 

complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes técnicos del 
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a 
ello hay lugar.   

  
5. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la 

calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo con el cronograma de obra, de conformidad con los 
diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos 
e indicaciones suministradas por la Interventoría del contrato y las condiciones señaladas en las licencias, 
permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se 
compromete a disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y 
oportuna ejecución del contrato.  

  
6. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la 

ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y 
personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el 
contrato. 

 
7. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los 

plazos y la calidad de la obra. 

 
8. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las 

medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra. 
  

9. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las especificaciones 
técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el 
transporte, custodia y bodegaje de los mismos.  

  
10. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra 

cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de servicios, 
entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad responder 
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y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables al 
contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código 
Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la ley.  

  
11. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan con 

lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de 
fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  

  
12. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega 

física de la misma a la Interventoría y a la Entidad.  
   
13. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, sin perjuicio de que el contratista incorpore 

un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
  
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
  
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la firma del 
acta de inicio. 
  
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 
las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del 
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
  
La condición de sujetos de especial protección constitucional que no esté definida en esta cláusula 
deberá acreditarse por el contratista, según lo determinado por la ley y la jurisprudencia, si no hay norma 
aplicable. 

  
14. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los 

términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema  de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 29 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 
del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendario 
posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. 
Los documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad responsable del 
contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos 
pendientes o errores identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y a la Interventoría.  

  
15. Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las licencias, permisos y/o autorizaciones 

que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u 
ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos 
temporales, licencia ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre 
otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en 
servicio del proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo 
del Contratista. 

   
16. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista, la 

Interventoría y el supervisor o interventor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.  

  
17. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia 

Quindío considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas 
por la interventoría externa contratado. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto 
generales como particulares acordados.  

  
18. Actividades adicionales de carácter excepcional: El Contratista deberá ejecutar, por su cuenta y riesgo, 

todas las actividades, cantidades, ajustes, estudios, diseños y obras complementarias necesarias para 
la entrega integral y funcional del proyecto, aunque no se encuentren discriminadas en su oferta, siempre 
que hagan parte del alcance contractual o se deriven de errores, omisiones o deficiencias en los estudios 
y diseños elaborados por este. 

 
Excepcionalmente, cuando se presente una circunstancia imprevisible, irresistible, no imputable al 
Contratista, o una modificación ordenada por la Entidad que exceda el alcance originalmente contratado, 
deberá solicitar previamente su evaluación a la Interventoría, adjuntando: 

 
• Justificación técnica y jurídica.  

• Descripción y especificaciones de las actividades.  

• Análisis de precios soportado en mínimo tres cotizaciones comparables.  

• Impacto en el valor, el plazo y el cronograma del contrato. 
 

La Interventoría evaluará la solicitud y emitirá concepto para decisión de la Entidad. La presentación o 
aprobación técnica de la solicitud no genera automáticamente el derecho al reconocimiento económico. 
En ningún caso podrán ejecutarse actividades que impliquen modificación del valor, plazo o alcance sin 
la previa formalización del correspondiente modificatorio contractual. 
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19. Realizar reuniones periódicas con la interventoría para evaluar el avance del contrato de obra y las 
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programación de la obra.  

  
20. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance real de las 

labores contratadas, para ser entregado a la interventoría.  
  
21. Elaborar mensualmente un Informe del estado del contrato, el cual debe incluir los porcentajes de avance, 

gráficos, fotografías, video en formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de 
las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
de cada mes.  

  
22. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital 

como anexo del informe mensual, para ser entregado a la interventoría.  
   
23. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con la normatividad 

vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoría, presentando los 
resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregar una copia de 
los mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un 
resultado satisfactorio para la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades 
correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la interventoría.  

  
24. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la Interventoría del contrato el 

plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal. 
Sobre este plan, la Interventoría deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes de su recibo. 
La Interventoría podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el 
Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que obtenga 
la aprobación de la Interventoría. 

   
25. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante. 
  

26. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes de 
control, con sus respectivos soportes. 
  

27. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar 
constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá entregar el presupuesto 
ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas 
(Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, 
manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, informes de las pruebas de 
estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y 
permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato.   

  
28. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la Garantía de 

Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad.  
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Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten 
deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa imputable al 
contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas. 

  
29. Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, la colaboración necesaria para la 

elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.  
  
Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de encontrarse al día en 
las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutó el 
contrato. 
  

30. Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las certificaciones y 
soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   

  
Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación de servicios 
se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento 
de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 
  

31. El contratista deberá tener en cuenta que, la Administración del SIIF Nación determinó, de conformidad 
con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados 
a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a 
nombre de éstas con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -
Documento ZIP (PDF, XML),para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Las facturas deben 
presentarse por subunidad ejecutora así: 

 
 Subunidad ejecutora 27-01-02-019. 

 
32. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales 

realizados durante el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje 
adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección. 

   
33. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal profesional 

suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, 
estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para ejecutar la obra de 
acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.  
  

34. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar 
las intervenciones.  

  
35. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del 

Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá 
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ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Armenia Quindío. 

  
36. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la 

ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes 
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados 
de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

  
37. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, 

manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría del 
contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.  

  
38. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución N.° 4272 de 2021 del Ministerio de 

Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el 
Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma.  

  
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar 
disponible para el Interventor, y/o Supervisor del contrato de interventoría o Coordinador del contrato, en 
el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra. 

  
39. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud 

en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar 
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la 
ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes. 

 
40. Los trabajos de alto impacto y que generen niveles de ruido por encima de 85 Decibeles (dB) que afecten 

las labores de los servidores judiciales, se deben realizar después de las 4:30pm, siempre y cuando, 
“NO” impliquen riesgo eléctrico, para cualquier otra actividad que el contratista estime ejecutar en este 
horario, deberá estar previamente autorizado por la interventoría y el supervisor de la interventoría y 
realizada solamente en las unidades de obra que él indique. Por otra parte, si se llegare a presentar lluvia 
y/o tormenta eléctrica durante la ejecución de la obra, se deberá suspender de inmediato, hasta que cese 
el fenómeno climático que la generó. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, si fuere 
necesario previa autorización del interventor o supervisor del contrato de interventoría designado. 

41. Implementar medidas de prevención contra daños a la cubierta del edificio, sistemas de 
impermeabilización, redes existentes y demás elementos de infraestructura durante los trabajos de 
instalación. 

42. Capacitar al personal designado por la Entidad en operación eficiente del sistema fotovoltaico, medidas 
de seguridad y buenas prácticas ambientales asociadas al aprovechamiento de energía renovable. 

 

43. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 
 

Nota 2: Compromiso Anticorrupción – Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar 
apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas, y en este contexto asume explícitamente, entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de 
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la obligación de cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:  
 
a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de 
planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la 
respectiva propuesta.  
b) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público 
en relación con su contrato.  
c) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes 
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptación de la oferta.  
d) Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar 
herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Las observaciones al proceso de contratación 
o a las propuestas de los otros interesados se presentarán oportunamente, en los plazos y términos fijados 
en las reglas de selección.  
e) No ofrecer trabajo, contratos o beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario 
público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desde la aceptación de la oferta o con ocasión de esta, 
y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de 
intereses e inhabilidades previstos en la Constitución y en la ley.  
f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover 
directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a 
funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o 
liquidación del contrato.  
g) No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia 
política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome 
respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.  
h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso 
contractual.  
 
Nota 3: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los 
requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará 
lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual. 
 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – 
SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
  
1. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría, previo a la suscripción del acta de inicio: 
a) Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que incluya procedimientos para la prevención, 

segregación, almacenamiento temporal, aprovechamiento, transporte y disposición final de residuos 
ordinarios, reciclables, RCD, RESPEL y RAEE, de conformidad con la normativa ambiental vigente. 

a. Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos, sustancias peligrosas, 
combustibles, lubricantes, pinturas, solventes o cualquier otra sustancia utilizada durante la 
ejecución contractual, elaboradas bajo los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA). Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del Sistema Globalmente 
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Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser 
superior a cinco (5) años.   

b. Carta de compromiso suscrita por el representante legal, mediante la cual garantiza el 

cumplimiento y aplicación de los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. PSAA14-10160 

“Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución 

del contrato en las instalaciones de la Rama. 

c. Presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, certificación comercial vigente con 
gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos RESPEL y RAEE, que 
cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas 
aplicables.  

2. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y control de los residuos sólidos 

generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de los respectivos soportes, manifiestos, 

actas y/o certificados de aprovechamiento, tratamiento y disposición final emitidos por gestores 

autorizados. 

3. Asumir bajo su cuenta y riesgo la recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final de los residuos generados durante la ejecución contractual 

4. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo 

ambiental de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el 

Consejo Superior de la Judicatura. 

5. Realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el proyecto y hacer 

la adecuada gestión, bien sea elementos reciclables, Garantizar la gestión diferenciada de residuos 

reciclables, RCD, RESPEL y RAEE, evitando su mezcla o contaminación cruzada. 

6. Ejecutar las actividades de desmonte o demolición de manera selectiva, promoviendo el 

aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de conformidad con la 

normativa vigente, incluyendo los requisitos para el transporte, almacenamiento y disposición final de 

RCD, que se encuentran en el presente documento. 

7. Presentar informes mensuales, en los formatos establecidos por la Entidad, sobre la generación, 

aprovechamiento y disposición final de residuos, indicando cantidades, tipología y soportes de gestión. 

8. Implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar la generación de material 

particulado, emisiones atmosféricas, vibraciones, ruido, escorrentías, derrames y demás impactos 

ambientales derivados de la ejecución contractual. Obtener los permisos, especialmente en caso de 

programación de trabajos nocturnos. 

9. Mantener disponibles kits para atención de derrames y contingencias ambientales, donde sea 
requerido, así como personal capacitado para su utilización. 

10. Implementar los requisitos establecidos en la Guía para la implementación del Plan de Gestión Ambiental 
y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física – UIF. 

11. Responder por cualquier afectación ambiental ocasionada por sus actividades y asumir a su cargo 
por los perjuicios, sanciones o costos que se generen como consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones ambientales y normativas a su cargo. 

12. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspensión o retrasos 
en la ejecución de la obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales. 

13. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su terminación 
completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a 
la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad 
competente de la región. 
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14. Gestionar adecuadamente los empaques, embalajes, pallets, cartón, plástico, madera y demás residuos 
derivados del suministro de equipos, privilegiando su reutilización o aprovechamiento. 

15. Garantizar que los equipos sustituidos, desmontados o dados de baja como consecuencia de la 
instalación del sistema fotovoltaico sean gestionados como RAEE cuando corresponda, mediante 
gestores autorizados, presentando los respectivos certificados de entrega y disposición. 

16. Entregar al finalizar el proyecto un inventario de los equipos instalados, incluyendo especificaciones 
técnicas, vida útil estimada y lineamientos para su disposición final ambientalmente adecuada una vez 
sean retirados de operación. 

 
Nota 4: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 

3.2.1.2 Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, propenderá por el cumplimiento del 
Acuerdo 10560 del 11 de agosto de 2016 que deroga el Acuerdo N.°2333 de 2004 y por el cual se adoptan 
las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial; teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos, financieros y jurídicos que ello conlleva, en concordancia con el Capítulo 6 del 
Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. 
 
El oferente deberá presentar con la propuesta una carta de compromiso donde se comprometa a que, en 
caso de resultar adjudicatario del proceso y previo al inicio de las obras, presentará ante la Entidad el Plan 
de aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estableciendo en dicho Plan, los 
requerimientos mínimos para medidas de prevención relacionados con las actividades atinentes al objeto 
involucrado del contrato, evaluación de riesgos, capacitaciones y requerimientos mínimos para medidas 
activas de protección. 
 
La presentación y adopción del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será a 
cuenta y bajo responsabilidad del contratista, avalado por un profesional idóneo en la materia y que deberá 
contener como mínimo: 
 

a. Descripción de Políticas de seguridad y salud en el trabajo 
b. Reglamento de higiene y seguridad industrial 
c. Plan de emergencia 
d. Procedimientos y Certificado del curso de alturas nivel trabajador autorizado: Debe presentar el 

certificado de formación en trabajo seguro en alturas vigente de acuerdo a la Resolución 4272 
de 2021 del Ministerio de Trabajo, y debe ser verificable en la página del Ministerio de Trabajo. 
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx  

e. Concepto del examen médico ocupacional con énfasis en trabajo en alturas 
f. Certificación de equipos de acceso y elementos de protección contra caídas (Andamios, 

escaleras, Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC), etc.) 
g. Disponer como mínimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en alturas en 

el sitio de trabajo con su respectivo certificado del curso de alturas nivel coordinador. 
h. Cronograma de actividades del SG-SST.  

 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones y a las normas contenidas en el Manual de Contratistas del Sistema de Gestión y Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST, Código M-SST-04 del 20 de abril de 2023, el cual se encuentra anexo al 
Pliego de Condiciones. 
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a. EI contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente al personal que 

vincule para la ejecución del contrato. Igualmente, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, entendiendo que la figura de subcontratación 
de mano de obra también implica responsabilidad subjetiva y solidaria en el evento de 
incumplimiento. 

b. Suministrar al supervisor o interventor del contrato la información que acredite el pago de las 
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, SENA cuando a ello haya lugar). Presentar al 
supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal. 

c. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de 
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de que 
el objeto del contrato lo requiera. 

d. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 
entregada o compartida, sea veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido. 

e. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de 
11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 
2004”. 

f. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento. 

g. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia 
contra cualquier persona, equipo o instalación. 

h. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las 
instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad. 

i. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como 
implementar los correctivos necesarios. 

j. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o 
charlas programadas. 

k. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la 
realización de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras). 

l. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el 
desarrollo de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario. 

m. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
en el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro 
inmediatamente al interventor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de la Seccional. 

Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto riesgo de 
la entidad. 

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial 
Armenia Quindío 

En ejercicio del objeto contractual Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
  
1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y 

contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.  
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2. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental para el contrato 

de obra que se suscriba. 
  

3. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría externa, contratada para tal fin. 
 
4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales.  
  
5. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las obligaciones 

del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones 
parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o tenga de 
planta durante la ejecución del contrato. 

  
6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el contrato y 

con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 
 
7. Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar el Contratista bajo la coordinación del 

Interventor y autorizar las modificaciones del mismo, si fuera necesario. 
  
8. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista. 
  
9. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado por 

la entidad. 
  
10. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 

3.2.3 Obligaciones del interventor 

Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado mediante Resolución 7025 de 2019 y en la 
Resolución 7049 de 2019, por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría, el 
supervisor deberá: 
  
1. Coordinar con el Contratista la fecha de inicio, dentro del término establecido.  

  
2. Exigir al Contratista, el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en él contenidas.   

  
3. Velar porque el contratista tenga en todo momento al servicio de la ejecución del contrato el personal 

ofrecido, y que el mismo, cumpla las condiciones y los requisitos técnicos, profesionales y la experiencia 
pactados.  

  
4. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfacción del 

contrato.  
  
5. Exigir, en caso de ser necesario, el reemplazo de personal suministrado por el contratista para la ejecución 

del contrato.  
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6. Velar porque las modificaciones, en caso de ser solicitados, cumplan las indicaciones y requisitos 
técnicos.  

  
7. Procurar que el proyecto se realice en el tiempo estipulado.  
  
8. Analizar y autorizar los cambios que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, deban realizarse 

durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin necesidad de otrosí o 
adiciones. 

  
9. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas 

en el contrato.  
  
10. Realizar reuniones periódicas con el Contratista, para evaluar el avance del contrato y las dificultades que 

se llegaren a presentar.  
  
11. Solicitar informes periódicos al contratista sobre el grado de avance y ejecución del contrato, en función 

a la ejecución presupuestal y a la entrega de los servicios objeto del mismo. 
  
12. Remitir a la Unidad de Compras Públicas o a la Dependencia que hace las veces, todos los documentos 

originales que se generen durante la ejecución del contrato y que conserven en virtud de la supervisión 
del contrato.  

  
13. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista sobre el pago de aportes a la seguridad social 

integral. 
  
14. Dar estricto cumplimiento al Compromiso Anticorrupción establecido en la Ley 1474 de 2011. 

  
15. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista respecto de la normativa en seguridad y salud 

el trabajo, del personal que se utilice en la ejecución del contrato. (Decreto 1072 de 2015). 
  
16. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el ejercicio de las funciones de 

Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente. 
 

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

El proceso de selección de contratista se adelanta bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía, de conformidad con lo estipulado por el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 

concordante con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.   

Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios que rigen la actuación contractual del 

Estado, en especial los de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad, 

previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función administrativa. 

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 
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El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las leyes civiles, 
comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así como la Ley 1474 de 
2011 y los Decretos 019 y 053 de 2012. 
 
De acuerdo a la naturaleza del objeto contractual y el valor señalado en el presupuesto oficial, se trata de un 
proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con el literal b) del numeral 2º 
del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, y por el Decreto 1082 de 2015. 
 
Justificación de la adopción del documento tipo adoptado por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública 
 
En virtud de la Ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
expidió la Resolución 539 de 2025, “Por la cual se adopta la versión 2 de los documentos tipo de obra pública 
del sector de infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, recreación y 
deporte, y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda”. 
 
Esta resolución es aplicable de forma transversal a los procesos adelantados bajo la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía dentro de los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte, 
institucional y vivienda, siempre que el aviso de convocatoria sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026. 
 
Para establecer si un objeto contractual se encuentra cobijado por los documentos tipo, es necesario verificar 
que se enmarque en los tipos de infraestructura, modalidades de selección y clases de obra estandarizadas 
en las respectivas matrices de experiencia. En consecuencia, la aplicación de un documento tipo es obligatoria 
únicamente cuando el objeto contractual y la modalidad de selección se encuentran dentro del ámbito definido 
por las resoluciones expedidas por la Agencia. 
 
Las actividades contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los documentos tipo del sector institucional 
corresponden, de manera general, a adecuación, conservación, intervención, mantenimiento, mejoramiento, 
modificación, optimización, rehabilitación, remodelación, reposición, reparación locativa, restauración, 
restitución y terminación, entre otras, ejecutadas sobre infraestructura destinada a la prestación de servicios 
públicos. 
 
El alcance y la aplicación de estas actividades deben interpretarse de acuerdo con las definiciones del Anexo 
– Glosario de los documentos tipo, en atención a lo previsto en el numeral 1.10 del documento base, que 
señala que, salvo estipulación en contrario, los términos deben entenderse según lo indicado en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el glosario aplicable a obra pública de infraestructura social y demás 
normatividad vigente. 
 
Ahora bien, estas actividades recaen sobre proyectos de infraestructura institucional de servicio público. De 
acuerdo con la NSR‑10, dentro del Subgrupo de Ocupación Institucional de Servicio Público (I‑5) “se clasifican 
las edificaciones o espacios destinados a funciones administrativas y a la prestación de servicios públicos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las ciudades”. Entre estas edificaciones se encuentran, entre 
otras, los centros de comunicación y administrativos, edificios de servicios municipales, distritales o 
gubernamentales, juzgados y otros similares. 
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En consecuencia, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia adelantará este proceso de 
obra pública adoptando los documentos tipo del sector institucional, de acuerdo con las disposiciones de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública. 

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1 Valor estimado del contrato 

El valor estimado para la ejecución de la presente contratación es la suma de hasta NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($925.393.891,00) incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones 
y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
distribuido de la siguiente manera: 
 

FASE 1 – DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑO $ 201.474.449,00 

FASE 2 - SUMINISTRO, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN $ 689.447.088,00 

BOLSA PARA IMPREVISTOS DE LA FASE 2 $ 34.472.354,00 

TOTAL PROYECTO $ 925.393.891,00 

 
El valor en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 528,52 
 
El valor del contrato corresponderá al valor de la oferta económica presentada por el proponente que resulten 
adjudicatarios y sin superar el presupuesto oficial estimado para la presente contratación. 
 
Nota 5: De acuerdo con las responsabilidades que se especifiquen en el Registro Único Tributario (RUT), la 
Entidad aplicará los siguientes descuentos: 
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Nota 6: El contratista asumirá por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones, retribuciones, impuestos, gravámenes, derechos, tarifas, permisos, licencias, certificaciones 
y demás erogaciones económicas que se causen o resulten necesarias para la correcta ejecución del 
contrato, de conformidad con la normativa vigente. 

En consecuencia, se entenderá que todos estos conceptos se encuentran incluidos dentro del valor de la 
oferta económica presentada y, por tanto, no darán lugar al reconocimiento de pagos adicionales, reajustes 
o compensaciones por parte de la entidad contratante. 

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

 
La contratación, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 
 

Número 
Fecha de 

expedición 
Rubro  Recurso  

Subunidad 
Ejecutora 

Valor CDP 

4226 30-06-2026 

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 
ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS 
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - 
MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA 
JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 
ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

16 27-01-01-219 $ 925.393.891,00 

 

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

El presupuesto oficial fue estructurado con base en el alcance técnico (anexo técnico 1) definido para el 
proyecto, considerando las actividades necesarias para el desarrollo de las dos fases que lo componen: Fase 
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1 – Diagnóstico, Estudio y Diseño y Fase 2 – Suministro, Ejecución e Instalación del Sistema Solar 
Fotovoltaico On-Grid. 

 

Para la Fase 1, el presupuesto se estructuró a partir de los productos y entregables definidos en el Anexo 
Técnico. Cada entregable fue organizado por capítulos técnicos y desagregado en actividades específicas, a 
las cuales se les asignó una unidad de medida, una cantidad estimada y un valor unitario, teniendo en cuenta 
el nivel de complejidad, los recursos técnicos requeridos para su elaboración, el personal especializado 
necesario para su desarrollo y los insumos asociados a cada actividad. 

 

Para la Fase 2, correspondiente a la ejecución del proyecto, el presupuesto fue estructurado mediante 
capítulos e ítems de obra, determinando para cada actividad las cantidades aproximadas de suministro, 
instalación, pruebas y puesta en funcionamiento requeridas para la implementación del sistema solar 
fotovoltaico. Para cada uno de estos ítems se elaboró el respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU), en el 
cual se determinaron los costos directos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, 
rendimientos y demás recursos necesarios para su correcta ejecución. 

 

Los valores unitarios utilizados en la elaboración del presupuesto fueron determinados a partir de referencias 
comerciales disponibles en el mercado para materiales, equipos e insumos, así como de los costos de mano 
de obra calculados con base en la normatividad laboral vigente, incluyendo salarios, prestaciones sociales, 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás costos asociados. De igual manera, se incorporaron 
los costos indirectos correspondientes al AIU, los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos necesarios 
para garantizar la ejecución integral del contrato. 

 
Finalmente, la sumatoria de los valores obtenidos para cada uno de los capítulos e ítems de ambas fases dio 
origen al presupuesto oficial del proceso, el cual constituye el valor máximo estimado por la Entidad para la 
ejecución integral del proyecto. 

3.4.4 Forma de pago del contrato 

El presente contrato se ejecutará bajo la modalidad Llave en Mano, en virtud de la cual el contratista asumirá 
la responsabilidad integral por el desarrollo del proyecto, comprendiendo la elaboración de los estudios y 
diseños, la gestión y obtención de las licencias, permisos, autorizaciones y demás trámites a que haya lugar, 
así como el suministro, instalación, pruebas, legalización, puesta en funcionamiento y entrega de los 
sistemas solares fotovoltaicos en los Palacios de Justicia “Fabio Calderón Botero” de Armenia y “Rafael Uribe 
Uribe” de Calarcá, de conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte 
del presente proceso de contratación. 
 
En consecuencia, será responsabilidad del contratista suministrar la totalidad de los bienes, materiales, 
equipos, mano de obra, herramientas, transporte, maquinaria, ensayos, actividades y demás recursos 
técnicos, administrativos y logísticos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, sin que 
haya lugar al reconocimiento de valores adicionales por conceptos no previstos y que resulten indispensables 
para la entrega integral y funcional del proyecto. 
 
El contrato se pactará por precio global fijo, por lo que el valor ofertado por el contratista comprenderá la 
totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de las dos fases del proyecto, 
incluyendo los estudios y diseños, trámites, suministro, instalación, pruebas, legalización, puesta en 
funcionamiento, garantías y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
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La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Armenia, efectuará el pago del contrato de conformidad con el esquema de pagos definido para cada una 
de las fases del proyecto, previa revisión, verificación y aprobación por parte de la Interventoría y certificación 
de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato. 
 

1. FORMA DE PAGO DE FASE 1 - DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑO 
  
El valor correspondiente a la Fase 1 será cancelado en (1) UN ÚNICO PAGO, una vez el contratista haya 
entregado la totalidad de los productos y entregables establecidos para esta fase y estos hayan sido 
revisados, aprobados y recibidos a satisfacción por la Interventoría y el Supervisor del contrato. 
 
Para la autorización del pago correspondiente a la Fase 1, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, además de los demás establecidos en el contrato, en la normatividad vigente y en 
el Anexo Técnico: 
 

a. Entregar la totalidad de los productos y entregables previstos para la Fase 1, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Técnico y demás documentos del proceso. 

 
b. Contar con la aprobación y recibo a satisfacción de todos los productos por parte de la Interventoría. 

 
c. Presentar los informes técnicos correspondientes a cada una de las especialidades desarrolladas, 

incluyendo las memorias de cálculo, estudios, análisis, verificaciones, modelaciones, diagnósticos y 
demás soportes técnicos que hagan parte de cada entregable. 

 
d. Entregar la totalidad de los planos, diseños, esquemas, diagramas y demás documentos gráficos en 

formato editable y en formato PDF, debidamente firmados por los profesionales responsables de su 
elaboración, quienes deberán acreditar las matrículas profesionales, certificados de vigencia y demás 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable. 

 
e. Aportar las licencias, permisos, conceptos técnicos, radicaciones, solicitudes y demás trámites que 

hagan parte del alcance contractual, cuando estos sean exigibles para la ejecución del proyecto. 

 
f. Presentar el presupuesto definitivo, APU´S, especificaciones técnicas, cronograma de ejecución de 

la Fase 2 y los demás documentos que servirán de base para la ejecución del proyecto. 

 
g. Entregar la totalidad de los archivos digitales, bases de datos, modelos, planos, memorias y demás 

documentos generados durante la consultoría. 

 
h. Presentar la factura electrónica de venta, elaborada de conformidad con la legislación tributaria 

vigente y con las condiciones establecidas por la Entidad para el trámite de pago. Para la Fase 1, el 
valor facturado corresponderá exclusivamente a los servicios de consultoría y, por tanto, estará 
gravado únicamente con el Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con la normatividad 
tributaria aplicable. 

 
i. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de conformidad 

con la Ley 43 de 1990 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago 
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de nómina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a ello 
haya lugar. 

 
j. Presentar los informes de ejecución correspondiente al periodo objeto de cobro y los demás 

documentos administrativos, financieros y técnicos requeridos por la Entidad para autorizar el pago. 
 

2. FORMA DE PAGO DE FASE 2 - SUMINISTRO, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN 
 
El valor correspondiente a la Fase 2 será cancelado mediante tres (3) pagos, así: 
 

i. Primer pago: Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Fase 2, una vez el 
contratista haya realizado el suministro de la totalidad de los equipos principales que conforman el 
sistema solar fotovoltaico para ambas sedes judiciales, incluyendo como mínimo los módulos 
fotovoltaicos, inversores, estructuras de soporte y demás componentes principales, los cuales 
deberán encontrarse entregados en sitio y recibidos a satisfacción por la Interventoría, previa 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidad y demás requisitos 
establecidos en la Fase 1. 

 
ii. Segundo pago: Correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de la Fase 2, una vez se 

encuentre ejecutada la totalidad de las actividades de instalación del sistema solar fotovoltaico en 
ambas sedes, incluyendo las obras eléctricas y civiles requeridas, pruebas de funcionamiento, 
integración de los equipos y puesta en operación del sistema, previa certificación de cumplimiento 
expedida por la Interventoría 

 
Requisitos de pago fase 2 

 
Para la autorización de cada pago correspondiente a la Fase 2, el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos, además de los demás establecidos en el contrato, en la 
normatividad vigente y en el Anexo Técnico: 
 

a. Acreditar el cumplimiento del hito contractual que da lugar al pago solicitado, de conformidad con la 
forma de pago establecida en el contrato, mediante certificación expedida por la Interventoría, en la 
cual conste que las actividades desarrolladas, los suministros efectuados y las cantidades 
ejecutadas, según corresponda al hito objeto de pago, cumplen con las especificaciones técnicas, los 
estándares de calidad, el alcance contractual y las demás condiciones establecidas en los 
documentos del proceso. 

 
b. Presentar un informe técnico de avance que describa de manera detallada las actividades ejecutadas 

durante el período objeto del pago, el estado de ejecución del proyecto, el porcentaje de avance 
físico, los equipos suministrados e instalados, las pruebas realizadas, las novedades presentadas y 
las actividades pendientes para la culminación del proyecto. 
 

c. Presentar un informe de ejecución que relacione las actividades desarrolladas durante el período, 
indicando las cantidades aproximadas ejecutadas cuando estas resulten aplicables para evidenciar 
el avance del proyecto, sin que ello implique reconocimiento económico por cantidades de obra, por 
tratarse de un contrato ejecutado bajo la modalidad llave en mano y a precio global fijo. 
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d. Presentar el informe mensual de gestión ambiental, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, el manejo y disposición de residuos, las actividades de control ambiental desarrolladas 
y los respectivos soportes, este deberá ir acompañado por los formatos establecidos por el Sistema 
Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA) 
 

e. Presentar el informe mensual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
con sus respectivos soportes, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales durante la ejecución del proyecto, este deberá ir acompañado por los formatos 
establecidos por el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 
(SIGCMA) 
 

f. Aportar un registro fotográfico amplio, organizado cronológicamente y en formato digital, que 
evidencie el desarrollo de las actividades ejecutadas, el suministro e instalación de los equipos, el 
avance de la obra y el estado final de las intervenciones realizadas. 
 

g. Presentar la factura electrónica de venta elaborada de conformidad con la legislación tributaria 
vigente, discriminando el AIU y el IVA sobre la utilidad, de acuerdo con la estructura económica del 
contrato. 
 

h. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de conformidad 
con la Ley 43 de 1990 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago de 
nómina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a ello haya 
lugar. 
 

i. Presentar las certificaciones de calidad, garantías, fichas técnicas, certificados de conformidad y 
demás documentos correspondientes a los equipos y materiales suministrados durante el período 
objeto del pago, cuando estos sean exigibles de acuerdo con el hito de pago correspondiente. 

 
iii. Pago final: Correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor de la Fase 2, una vez se haya 

suscrito el Acta de Recibo Final y Recibo a Satisfacción del proyecto, se encuentren culminados los 
trámites de legalización ante el operador de red, se hayan entregado las certificaciones, garantías, 
manuales, planos récord, capacitaciones y demás documentos exigidos en el contrato, y la 
Interventoría certifique el cumplimiento integral del objeto contractual. 

 
 Para el pago final se deberá entregar lo siguiente: 
 

a. Suscripción del acta de recibo final y recibo a satisfacción del contrato por el supervisor e interventor 
del mismo. 

 
b. Proyección, revisión y aceptación por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Armenia Quindío, del acta de liquidación del contrato de obra.  
  
Nota 7: En caso de devolución de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los términos para el 
pago se reiniciarán con la nueva radicación. 
 
Nota 8: La Dirección Seccional efectuará las retenciones, Deducciones o Contribuciones a que haya lugar 
en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA y retención de Industria y Comercio y aquellas 
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otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las 
tablas establecidas por ley según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada 
bajo su propia responsabilidad. 
 
Nota 9: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aquí previstos o 
presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los términos para el pago sólo empezarán a contarse 
desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. 
 
Para el pago de “Bolsa destinada al suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de elementos, 
accesorios y adecuaciones menores que, durante la ejecución del proyecto, resulten técnica y 
normativamente necesarios para garantizar la correcta instalación, integración, funcionamiento, seguridad y 
legalización del sistema fotovoltaico, y que no hayan podido ser cuantificados o previsto de manera precisa 
en la etapa de diseño, sin que impliquen modificación del objeto contractual ni cambio de la capacidad 
instalada del sistema. Podrá incluir, entre otros, canalizaciones adicionales, accesorios de canalización, 
conectores especiales, terminales, uniones, cajas de paso, cajas de inspección, abrazaderas, soportes, 
anclajes, elementos de fijación, prensaestopas, boquillas, sellos, rieles complementarios, perfiles menores, 
ductos, tubería EMT, PVC o HDPE, accesorios para puesta a tierra, elementos de protección adicionales 
exigidos por RETIE o por el organismo certificador, materiales de conexionado, rotulación complementaria, 
adecuaciones menores en tableros, accesorios de montaje, sellos cortafuego, materiales para 
impermeabilización puntual, elementos requeridos por el operador de red (EDEQ), así como cualquier otro 
elemento indispensable para la correcta ejecución del proyecto. La utilización de esta bolsa estará 
condicionada a la previa autorización escrita de la Supervisión e Interventoría, mediante justificación técnica 
debidamente soportada, y únicamente para actividades directamente relacionadas con el objeto del contrato” 
el contratista deberá acreditar, como mínimo, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitud escrita dirigida a la Interventoría, en la que se justifique técnicamente la necesidad de utilizar 
los recursos de la bolsa, indicando las actividades a ejecutar, los elementos requeridos, las 
cantidades estimadas y la imposibilidad de haber previsto dichos elementos durante la Fase 1. 

 
b) Autorización previa, expresa y escrita de la Interventoría para la utilización de los recursos de la bolsa, 

sin la cual no habrá lugar al reconocimiento económico de las actividades ejecutadas. 

 
c) Certificación expedida por la Interventoría en la que conste que los elementos incorporados fueron 

efectivamente suministrados e instalados, que resultaban indispensables para la correcta ejecución 
del proyecto y que su utilización se ajustó a las condiciones establecidas para el uso de la bolsa.
  

Nota 10: La utilización de los recursos correspondientes a esta bolsa requerirá, en todos los casos, la 
autorización previa, expresa y por escrito de la Interventoría y de la Supervisión de la Entidad. En 
consecuencia, el futuro contratista no podrá ejecutar actividades ni suministrar elementos con cargo a esta 
bolsa sin contar previamente con dicha autorización.  
 

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.5.1 Requisitos habilitantes 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
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Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se 
realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo. 

 

3.5.1.1 Capacidad jurídica 

 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

 
B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 

el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

 
D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 

 
E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 

demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente.  

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
• PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos: 
  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

 
a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
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como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

Proceso de Contratación.  

 
c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del Contrato y un año más.  

 
d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe 
tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Selección. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) 
la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar 
y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota 11: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código 
de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

 
I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 

existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 
Entidad. 
 

Nota 12: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el 
cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
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Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones.  

 
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

 
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 
tanto su rechazo. 
  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
• PROPONENTES PLURALES  

 
El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 
de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes 
deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán 
incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación.  
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E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 

previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 5 de la 
Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la experiencia 
de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las condiciones 
mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista 
cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.  
 
El adjudicatario del proceso deberá anexar: 
 

• Información beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (según formato) 

• Certificación expedida dentro de los noventa (90) días calendario anteriores al cierre del proceso, 
expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, número de 
identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO).    

• Registro Único Tributario – RUT actualizado 

 

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales 

 

• PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

• PERSONAS NATURALES  

 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, 
la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación 
al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 

• PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura consultará en las páginas Web de la Contraloría General de 
la República, la Procuraduría General de La Nación y la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la persona que presente la 
propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente y de los NIT de las empresas 
oferentes.  

 

En el caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificarán para cada integrante. 

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de selección a MIPYMES 

El presente proceso de selección NO es susceptible de ser limitado a MIPYMES, teniendo en cuenta que el 
presupuesto oficial es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América 
(US$125.000), que equivalen a $ 511.708.497, conforme a la tasa de cambio fijada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. El anterior análisis se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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3.5.1.1.4 Idioma 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros 
para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados 
en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua 
original junto con la traducción oficial al español. 

 

El Proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la traducción 
oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo 
texto presentado. 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se realizará 
en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente.  

 

De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la Circular 
Única Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener 
en cuenta lo establecido en la Resolución 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan disposiciones 
en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolución 10547 del 14 de 
diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, de 
acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

3.5.1.1.5 Garantía de seriedad de la oferta  

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto No. 1082 de 2015, 
mediante la constitución de una garantía de seriedad de la misma, a favor de RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDÍO NIT N°: 800165939-0, en calidad de beneficiario y asegurado por el 
diez (10%) del valor del presupuesto oficial establecido para la contratación e indicando el número de proceso 
de selección y su objeto.  
  
En caso de que el valor de dicho 10% tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o 
aproximarse al peso siguiente. 
  
Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantía debe ser otorgada 
por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal 
de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participación en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura. 
  
La garantía deberá cumplir con las condiciones que se establece en el siguiente cuadro:  
 

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Seriedad de la 
Oferta 

10% 
Del Presupuesto Oficial 

Establecido 
Desde la presentación de la Oferta y por 

tres (3) meses más. 
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La Entidad hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando el 
adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos señalados en el pliego de 
condiciones, o no otorgue dentro del plazo señalado en el contrato, la garantía única de cumplimiento exigida 
por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones  del mismo, quedando dicho valor a favor de 
la Entidad en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantía (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 
de 1993). 
  
Nota 13: La no presentación en la plataforma SECOP II de la garantía de seriedad no será subsanable y será 
causal de rechazo de la misma (Parágrafo 3 del artículo 5 de la ley 1882 de 2018). 
  
Nota 14: La garantía de seriedad debe presentarse a través de la Plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II. 
  
Nota 15: Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
  
Nota 16:  En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratación con posterioridad a la fecha límite 
de presentación de las propuestas, el proponente deberá ampliar el plazo de la póliza, por un término igual al 
número de días que el proceso fue suspendido. 
 

3.5.1.2. Requisitos Habilitantes Técnicos 

3.5.1.2.1 Experiencia del Proponente 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el 
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 
 

• Área para construir/intervenir:  

 

SEDE ÁREA A INTERVENIR 

Palacio de Justicia “Fabio Calderón Botero” de Armenia 2024,98 m2 

Palacio de Justicia “Rafel Uribe Uribe” de Calarcá 746,32 m2 
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• Presupuesto oficial:  

 

FASE 1 – DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑO $ 201.474.449,00 

FASE 2 - SUMINISTRO, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN $ 689.447.088,00 

BOLSA PARA IMPREVISTOS DE LA FASE 2 $ 34.472.354,00 

TOTAL PROYECTO $ 925.393.891,00 

 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

 
• ACTIVIDAD PRINCIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FASE 2 – SUMINISTRO, EJECUCIÓN 

E INSTALACIÓN: Teniendo en cuenta que la actividad a contratar de acuerdo con la “MATRIZ - 
EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR 
INSTITUCIONAL” consiste en “2.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O 
CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Y/O   PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES 
DE TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS 
DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIO PUBLICO” los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las 
siguientes características: 

 
Experiencia general: El proponente deberá acreditar experiencia en PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS Y/O DE VOZ Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES. 

 
Experiencia específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe demostrar la intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en edificaciones. 
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Nota 17: Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso de contratación definido 
en SMMLV se encuentra en el rango entre 251 y 1.000 SMMLV, para este se tiene que, por lo menos 
uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 
30% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, el cual corresponde a $ 
277.618.167,30 
 

• ACTIVIDAD SECUNDARIA (1) PARA LA ACTIVIDAD DE LA FASE 1- DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS 
Y DISEÑO: Teniendo en cuenta que la actividad a contratar de acuerdo con la “MATRIZ - 
EXPERIENCIA PARA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISEÑOS A PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL consiste en “2.9. 
CONSULTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O 
CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O CIRCUITOS DE VOZ Y 
DATOS Y/O   PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMÁTICA Y/O 
COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O 
LUMINARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO”, los contratos para acreditar la 
experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 
Experiencia específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe demostrar consultoría a la intervención o suministro e instalación de redes eléctricas en 
edificaciones. 

 
Nota 18: Teniendo en cuenta que esta es una actividad secundaria, se tomará como presupuesto el 
valor de la actividad correspondiente a la fase 1, el cual es $ 201.474.449,00, definido en SMMLV es 
115,07, se encuentra en el rango entre 101 y 1.000 SMMLV, para este se tiene que, por lo menos uno 
(1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a 
por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de 
contratación, el cual corresponde a  $ 120.884.669,40. 

 
Nota 19: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el 
contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 
 
Para la demostración de la experiencia exigida en la actividad secundaria que está supeditada a un porcentaje 
del Presupuesto Oficial se realizará de acuerdo con el valor de cada actividad secundaria. 
 
Nota 20: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar experiencia en una o más 
actividades con un contrato o con contratos distintos. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 
 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 
aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 
deporte.   
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) Contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
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dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 
iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de 
julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 
de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 
estándares y normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera 
tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el 
Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 

 
Nota 21: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

 
M. El objeto contractual incluye el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de 

sistemas de energía solar fotovoltaica, componente técnico especializado que no se encuentra 
contemplado en la Matriz 1 de Experiencia de los Documentos Tipo de infraestructura social ni en 
otras matrices de experiencia de documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública. De conformidad con lo justificado en los estudios previos y el análisis del 
sector, y en aplicación de los parámetros del artículo 4 de la Resolución 540 de 2025, se requiere 
de manera excepcional la siguiente experiencia adicional: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en 
construcción y/o suministro e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de energía 
solar fotovoltaica y/o fuentes no convencionales de energía eléctrica. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Código UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura   

80101600 Gerencia de proyectos 

72101500 Servicio de Apoyo para la Construcción 
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72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para 
la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 
de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

3.5.1.2.2. Requisitos Técnicos 

Los requisitos técnicos exigidos para la ejecución del presente proceso de contratación se encuentran 
definidos en el Anexo Técnico, documento que hace parte integral del presente Estudio Previo y de los demás 
documentos del proceso. En dicho anexo se establecen las condiciones técnicas mínimas que deberán 
cumplir los oferentes y el contratista seleccionado para la correcta ejecución del objeto contractual, incluyendo 
el alcance de las actividades, las especificaciones de los bienes, obras y servicios requeridos, los criterios de 
diseño, las características técnicas de los equipos, materiales e insumos, los productos y entregables de cada 
una de las fases del proyecto, el personal mínimo exigido y sus perfiles, la maquinaria, herramientas, equipos 
e instrumentos requeridos para la adecuada ejecución de las actividades, así como las normas, reglamentos 
técnicos y requisitos de calidad, seguridad, funcionamiento y desempeño que deberán observarse durante la 
ejecución, puesta en funcionamiento y entrega del sistema solar fotovoltaico. 

3.5.1.3 Requisitos Habilitantes Financieros 

De conformidad con la Resolución No. 540 de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante la cual se adoptan los Documentos Tipo para los procesos 
de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social, la Entidad estructuró los 
requisitos habilitantes de carácter financiero y organizacional conforme a lo dispuesto en la Matriz 2 – 
Indicadores Financieros y Organizacionales, la cual establece los indicadores y márgenes de obligatorio 
cumplimiento para este tipo de procesos de selección. 
 
En consecuencia, los indicadores financieros exigidos en el presente proceso son los siguientes: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del documento 
base o documento tipo: 
 
 

Persona natural o jurídica que demuestre la 
condición de Mipyme 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥    1,1 

Índice de endeudamiento ≤ 0,70 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 
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Proponente que NO que demuestre la condición 
de Mipyme 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥    1,2 

Índice de endeudamiento ≤ 0,70 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
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Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 

El cálculo del capital de trabajo demandado se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

3.5.1.4.1 Capacidad organizacional 

1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 
 

Persona natural o jurídica que demuestre la 
condición de Mipyme 

Indicador Valor concertado 

Rentabilidad del patrimonio 
 

≥ 0,02 
 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,01 
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Proponente que NO que demuestre la condición 
de Mipyme 

Indicador Valor concertado 

Rentabilidad del patrimonio 
 

≥ 0,04 
 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,02 
 

 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

CAPACIDAD RESIDUAL 
 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así:  
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 

de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 

proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 

Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 
 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 
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SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 

en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento 

de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 

los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 

capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 

plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 

es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
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representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 

en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de 

acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 

convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así 

mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

A. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 

el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios 

de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 

presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía 

del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales 

se expresa así: 

 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 

tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 

el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 

liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 

el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 

moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 

convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de condiciones.  

B. Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 
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0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 

para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 

en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 

auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 

para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 

numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

C. Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

 

 

D. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
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indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 

Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos 

en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 

días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 

por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por 

una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido 

a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

del Pliego de Condiciones. 

 

3.5.1.4.2 Información financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el país 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 

a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 

estados financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre de 2025, 

correspondiente al último año fiscal, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 

forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este 

Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 

documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

3.5.2 Factores de evaluación  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 
 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 

les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 

prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 

derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales 

si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 

hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 
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de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 

que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  

 
El presente proceso se celebrará bajo la modalidad de Llave En Mano a Precio Global Fijo, por lo cual el valor 

pactado corresponde a una suma única e inmodificable que comprende la totalidad de las actividades 

necesarias para la ejecución del contrato. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 

de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 

directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 

administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 

mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 

cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y 

que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir 

con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

Nota 22: De acuerdo con las responsabilidades que se especifiquen en el Registro Único Tributario (RUT), 
la Entidad aplicará los siguientes descuentos: 
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Nota 23: El contratista asumirá por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones, retribuciones, impuestos, gravámenes, derechos, tarifas, permisos, licencias, certificaciones 
y demás erogaciones económicas que se causen o resulten necesarias para la correcta ejecución del 
contrato, de conformidad con la normativa vigente. 
En consecuencia, se entenderá que todos estos conceptos se encuentran incluidos dentro del valor de la 

oferta económica presentada y, por tanto, no darán lugar al reconocimiento de pagos adicionales, reajustes 

o compensaciones por parte de la entidad contratante. 

 

A.I.U. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso se adelantará bajo la modalidad de <<Llave en mano>>, el proponente 
debe presentar los porcentajes de AIU de conformidad con lo definido en el Formulario 1 de Oferta 
Económica. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 

surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 

económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
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cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 

del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución 

del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 

durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 

artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 

metodológico. 

Nota 24: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice 
la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, 
para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas 
propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente 
bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 

web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 

hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la 

Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el 

periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de 

evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la 

del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 
proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje 
o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado 
el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad deberá verificar que el segundo día 

hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda a un día 

festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación 

de las propuestas.] 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 
 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si 
el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la 
mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 
 

• Vi:  Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 76 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi:  Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 
 

• VMe:      Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi:   Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

 
Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitada 
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖:  Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una 
de las propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

 
Donde: 
 

• Vmin:       Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅:    Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ :     Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja  

 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i” 

 
 

FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos (5) 

(ii) presentación de un plan de calidad (5) 
10 

(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
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Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 

no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 

circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 

ponderación.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará 5 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 

proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases 

de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 

identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 

equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, 

el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 

contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 

profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 

que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 

en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique 

que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados 

mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 

Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 

aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 

que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas 

las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
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Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas 

de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 

del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar 

la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 

en la Sección 1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

obra civil y/o consultorías en redes eléctricas y/o instalaciones de sistemas fotovoltaicos se tendrá en 

consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 

presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 

solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

 

 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 

para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 

presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 

en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  

 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación:   
 
CRITERIOS AMBIENTALES  
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La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción 
del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que 
producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los 
Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este 
factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la 
ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al 

Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 
del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, 
permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de 
ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 
A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 

i. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 25: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 

ii. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  
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iii. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 

 
iv. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del Contrato. 

 

CRITERIO SOCIAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 
del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el 
Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, 
el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
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Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente 
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación 
emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 26: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 27: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional 
son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción 
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección 
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 28: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 
en ausencia de norma aplicable. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el 
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
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previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
[Opción 2. Si luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en 
la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector social , la Entidad demuestra que 
los bienes relevantes no están registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará 
el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 
%) del personal requerido para el cumplimiento del Contrato. Para estos casos deberán incluirse los 
siguientes párrafos en el Pliego de Condiciones.] 
 
De conformidad con el alcance del objeto contractual y teniendo en cuenta que se trata de un contrato bajo 
la modalidad llave en mano, que integra la ejecución de estudios, diseños, suministro, obras, instalación, 
pruebas, legalización y puesta en funcionamiento del sistema, el presupuesto oficial fue estructurado de 
manera global. En consecuencia, no se cuenta con valores individualizados que permitan determinar la 
participación porcentual de cada bien dentro del presupuesto oficial y, a partir de ello, identificar cuáles 
podrían ser considerados bienes relevantes. 
 
Adicionalmente, el contrato contempla una primera fase de diagnóstico, estudios y diseños, cuyos resultados 
permitirán definir las características técnicas definitivas de los equipos y componentes que deberán ser 
suministrados e instalados, incluidos los paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, en la etapa de estructuración del 
proceso no resulta posible identificar con precisión los bienes relevantes ni asignarles una participación 
porcentual, dado que sus especificaciones finales dependerán de los estudios, memorias de cálculo y diseños 
aprobados durante la ejecución contractual. 
 
Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan 
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del 
personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 
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1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros (4.3.2) 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables 
al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
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El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del Contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso 
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando 
el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En 
el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al 
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 
documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 

de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la 
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previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 

complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 

para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de Contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, 

por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 

ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 

de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 

en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 

habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y 

los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta 

para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 

la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en 

la Unión Temporal. 

Nota 29: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 

que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este 

numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por 
el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 
actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente 
el puntaje por este criterio. 
 

3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 
y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base 
en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  
 
La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo. 

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta según el lote ofertado, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015,  la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita 
la existencia y representación legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participación en el 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. 
 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDÍO NIT N.° 

800165939-0.  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma. 
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Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta 
 

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 

 
En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto No. 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá otorgar 
Garantía Única de Cumplimiento con los siguientes amparos (pueden ser un amparo o varios):  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 

tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza 
para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDÍO NIT N.° 

800165939-0. 

Amparos, 

vigencia y 
valores 
asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

10% del valor del 
contrato.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 

más. 

10% del valor del 
contrato. 

 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Por el término de 
cinco (5) años, 

contados a partir 
de la fecha de 

suscripción del 

20% del valor del 
contrato. 
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acta de recibo a 

satisfacción. 
 

  
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de 

las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 

según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a 

que haya lugar. 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  
  
El Contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío y Terceros Afectados, conforme con los artículos 
2.2.1.2.3.1.17, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente 
amparo:  
  

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 

de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Asegurados 
RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDÍO NIT N.° 

800165939-0. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ARMENIA, QUINDÍO NIT N.° 800165939-0. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015 e incluir el valor del amparo cada uno por 200 SMMLV 
 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 

de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 

siguientes amparos: 

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 

contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 

3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
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Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad el valor de la garantía se reduzca, se 
solicitará al proveedor restablecer el valor inicial de la garantía. Si el plazo del contrato se prorroga, se 
exigirá al proveedor ampliar el valor de la garantía única de cumplimiento otorgada o ampliar su vigencia, 
según el caso. 
 

En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del 
inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contará con un término de tres (3) días para que 
allegue el correspondiente certificado modificatorio de la póliza en el área de contratación de la Dirección 
Seccional, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la 
correspondiente obligación contractual. 
 

Nota 30: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al 
peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 
y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para el 
manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, elaborado por Colombia Compra 
Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratación:  
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3.10. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

3.10.1. SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Nombre Laura Catalina Flórez Franco 

No. cédula  1.094.946.624 de Armenia Quindío 

Cargo  PROFESIONAL UNIVERSITARIO G12 

Dependencia  ÁREA DE MANTENIMIENTO  

3.10.1 SUPERVISIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

Nombre LAURA CATALINA FLÓREZ FRANCO 

No. cédula  1.094.946.624 de Armenia Quindío 

Cargo  PROFESIONAL UNIVERSITARIO G12 

Dependencia  ÁREA DE MANTENIMIENTO 

http://www.ramajudicial.gov.co/


Página 94 de 97 – Estudios Previos  

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002  

www.ramajudicial.gov.co                                                                                  

 

3.11 Necesidad de interventoría (cuando se requiera) 

SI REQUIERE INTERVENTORÍA 

3.11.2 Apoyo supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades del 
Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre N/A 

3.12 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 

 
Hasta el 31 de diciembre del 2026, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio. 
 

Lugar de ejecución 

El contrato se ejecutará en la ciudad de Armenia Quindío “Palacio de 
Justicia Fabio Calderón Botero” Carrera 12 n° 20-63 Torre Central y 
Palacio de Justicia "Rafael Uribe Uribe", ubicado en el municipio de 
Calarcá, Quindío. 

Liquidación del contrato En los siguientes cuatro meses al terminar la ejecución del contrato  

3.13 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector relativo al 
objeto del proceso de contratación. 
 
Ver. Anexo Análisis del Sector. 

3.14 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de diligenciamiento Armenia Quindío 

Fecha de diligenciamiento Julio de 2025 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones 
seccionales de administración judicial 

GRUPO DE MANTENIMIENTO 

1. FIRMAS 

Área de la necesidad (Infraestructura y mantenimiento) 

Firma 
  

 

Nombre  Laura Catalina Flórez Franco 

Cargo Profesional universitario G12 - arquitecta grupo de mantenimiento 

5.1 Viabilidad comité estructurador y Evaluador 
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En cumplimiento a lo establecido en el literal D del numeral 3.1 del capítulo tercero del manual de 
contratación adoptado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Resolución Nro. 
6424 del 03 de junio de 2025, el Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Armenia, Quindío, emite la correspondiente viabilidad al presente estudio y 
documento previo para la contratación, ya que cumple con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 1150 de 
2007 y 1474 de 2011, ley 2069 de 2020; el Decreto 1082 de 2015, Decreto 0142 de 2023, además, la Ley 
270 de 1996 y demás normas vigentes aplicables en materia contractual. 

Firma 
 

 

Nombre  Sandra Patricia Davila Lozano   

Cargo Profesional Universitario G9 – Contabilidad 

Firma 
 

  

Nombre  Diana Milena Suárez Martínez     

Cargo Asistente Administrativo G-6  – Asistencia Legal y Cobro Coactivo  

Firma  

Nombre  Valentina Maria Buitrago Sierra  

Cargo Profesional Universitario G9 – Compras Públicas (Líder Administrativo) 

Firma 
  

 

Nombre  Felipe Osorio Polania  

Cargo Profesional Universitario G9 – Compras Públicas 

Firma 
 

 
 

Nombre  Laura Catalina Flórez Franco 

Cargo 
Profesional universitario G12 - Arquitecta Área de Infraestructura y Mantenimiento (Área 
de la necesidad) 
 

5.2 Viabilidad Junta de Contratación 
 
En cumplimiento a lo establecido manual de contratación adoptado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial mediante Resolución No. 6424 del 03 de junio de 2025, y Resolución No. 
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DESAJARR25-909 5 de septiembre de 2025, la Junta de Contratación de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Armenia Quindío, manifiesta tener conocimiento del presente estudio y documento 
previo, cuya modalidad es selección abreviada de menor cuantía. 

Firma 
 

 

Nombre  Cielo Pineda Gil  

Cargo Asistente Administrativo G7 – Área de presupuesto  

Firma 
 

 

Nombre  Sandra Lorena Arias Forero  

Cargo 
Profesional Universitario G 12 – Coordinadora del área de asistencia Legal y Cobro 
Coactivo  

Firma 
 

 

Nombre  Maria Eugenia Restrepo Zapata  

Cargo Profesional Universitario G 13 – Coordinadora Administrativa y Financiera  

2. Control de Legalidad  

Que el presente proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA, conforme lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 1 del Artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.2.1.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 201 5 y Ley 1882 de 2018. 
 
Que con la presente contratación se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de 1996, donde se 
establece el deber de la Dirección Seccional de Administración Judicial de realizar las contrataciones 
necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia. 
 
Que, una vez revisados los estudios previos presentados, se observa que CUMPLEN con la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
 
Así las cosas, conforme al control de legalidad realizado al proceso contractual cuyo objeto es “REALIZAR 
LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, ESTUDIOS, DISEÑOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, TRÁMITES, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, LEGALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED (ON-GRID) PARA EL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERÓN BOTERO" 
DE ARMENIA Y EL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DE CALARCÁ, QUINDÍO, 
INCLUYENDO LAS OBRAS, ADECUACIONES, EQUIPOS, COMPONENTES, BIENES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES TÉCNICAS, ELÉCTRICAS, CIVILES Y DOCUMENTALES REQUERIDAS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA TÉCNICA Y 
REGULATORIA VIGENTE”. 
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Se tiene que el mismo está acorde a la normativa vigente y por tal razón es viable continuar con el trámite del 
presente proceso contractual. 
 
En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 6424 del 03 de junio de 2025 (Por la 
cual se adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), la asistente 
administrativo G-6 del Área Asistencia Legal y Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Armenia Quindío, como integrante del Comité Estructurador y Evaluador, realiza el control de 
legalidad al presente estudio para la contratación, por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de 
contratación estatal. 
 

                                                                          
Diana Milena Suárez Martínez   

                               Asistente Administrativo G-6                                     
Área de Asistencia Legal y Cobro Coactivo 

Comité Estructurador y Evaluador 
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