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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto tiene como finalidad contratar la construcción de la Etapa 1 de la 
Institución Educativa Departamental San Bernardo, sede principal, ubicada en el casco 
urbano del municipio de San Bernardo, Cundinamarca. Esta iniciativa busca restituir la 
infraestructura educativa afectada por el riesgo estructural del bloque administrativo de la 
sede, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales que permitan el desarrollo 
integral de las actividades académicas, pedagógicas y administrativas de la comunidad 
estudiantil. 
 
La Etapa 1 contempla la construcción de un bloque nuevo de dos (2) niveles, con un área a 
intervenir de mil ochenta y cuatro metros cuadrados (1.084 m²), localizado en el sector 
donde funcionaba el bloque administrativo (Bloque 1) de la sede, el cual fue demolido por 
el municipio de San Bernardo. La intervención comprende las obras de cimentación, 
estructura en concreto reforzado, mampostería, cubierta, carpintería metálica y en aluminio, 
instalaciones hidrosanitarias, red contra incendio, instalaciones eléctricas, de voz y datos, 
acabados y obras exteriores, de conformidad con los estudios y diseños elaborados por el 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU. 
 
La demolición del bloque existente no hace parte del alcance del presente proceso, toda vez 
que fue ejecutada previamente por el municipio de San Bernardo en cumplimiento de las 
Resoluciones municipales No. 133 de 2025 y No. 090 de 2026. 
 
La ejecución del proyecto permitirá restablecer las condiciones de seguridad, cobertura y 
calidad del servicio educativo de la sede, la cual opera actualmente con reubicación temporal 
de aulas y funciones administrativas. Asimismo, se garantizará el cumplimiento de las 
normas técnicas vigentes en materia de accesibilidad, sismo resistencia, eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional (NTC 4595) y el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10). 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
La sede principal de la Institución Educativa Departamental San Bernardo (código DANE 
125649000341) se localiza en el casco urbano del municipio de San Bernardo, barrio Juan 
XXIII, en las coordenadas aproximadas 4°10′52″ N – 74°25′34″ O. La sede está conformada 
por bloques de aulas, batería sanitaria, restaurante escolar, polideportivo cubierto y kiosco 
estudiantil. El Bloque 1 (bloque administrativo y laboratorio de procesos), edificación de dos 
plantas con una antigüedad estimada superior a cincuenta (50) años, albergaba la rectoría, 
coordinación, enfermería, pagaduría, archivo, biblioteca, aula múltiple, aulas de informática 
e inglés, laboratorio de alimentos y los salones de los grados noveno, décimo y once. 
 
Desde el año 2019 se identificaron en dicho bloque afectaciones estructurales progresivas, 
documentadas en las visitas técnicas realizadas por la Oficina de Planeación y Obras Públicas 
del municipio (septiembre de 2021), la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres de Cundinamarca – UAEGRD (septiembre de 2022) y la Secretaría de 
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Educación de Cundinamarca (septiembre de 2022 y abril de 2026), entre ellas: fisuras 
continuas en columnas, grietas diagonales y escalonadas en muros de mampostería, fallas 
por flexión en vigas, pandeo de columnas, hundimiento y fracturamiento de placas de piso, 
asentamientos diferenciales y deficiencias en el sistema de drenaje de aguas lluvias que 
favorecen la saturación del suelo de soporte. 
 
En atención a lo anterior, mediante la Resolución No. 133 de 2025 la Alcaldía Municipal de 
San Bernardo declaró en estado de ruina e inminente peligro el bloque administrativo de la 
institución y ordenó su demolición, decisión reiterada mediante la Resolución No. 090 del 
18 de marzo de 2026. La demolición controlada del bloque administrativo y su módulo anexo 
fue ejecutada por el municipio, quedando el área disponible para la construcción de la nueva 
edificación. 
 
En términos urbanísticos, el predio donde se proyecta la nueva infraestructura se encuentra 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 157-91787 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, con un área de 2.545 m², de propiedad del 
municipio de San Bernardo, y actualmente la institución educativa funciona en dicho predio. 
 
Los estudios y diseños del proyecto (estudio de suelos, levantamiento topográfico, diseños 
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, de red contra incendio, eléctricos y de voz y 
datos) son elaborados por el Equipo de Estudios y Diseños del ICCU y serán entregados al 
contratista para la ejecución de la obra. 
 

2.1. Localización  

 

 
Figura 1.1. Localización del proyecto – IED San Bernardo, sede principal 

 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

• Preliminares 
• Cimientos 
• Estructuras en concreto 

• Mampostería 
• Pañetes, revoques y repellos 
• Cubiertas 
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• Carpintería 

• Carpintería metálica 
• Instalaciones hidrosanitarias - red contra incendio 
• Instalaciones eléctricas 
• Pisos - bases 
• Pisos, acabados, enchapes y accesorios 
• Excavaciones y rellenos 
• Aparatos sanitarios 
• Pinturas 
• Instalaciones red eléctrica, voz y datos 
• Aseo y exteriores 

 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

3.1.1. Fase de ejecución de obra: 
 
La ejecución de las intervenciones se desarrollará conforme a una secuencia constructiva 
lógica y técnicamente estructurada, iniciando con las actividades preliminares orientadas a 
la adecuación del área de intervención, dentro de las cuales se incluyen el campamento, el 
cerramiento provisional, las redes provisionales y la localización y replanteo, para continuar 
con las excavaciones, la cimentación, la estructura en concreto reforzado, la mampostería, 
la cubierta, las instalaciones técnicas, los acabados y las obras exteriores. Previo al inicio de 
las actividades constructivas, el contratista deberá revisar y apropiarse de los estudios y 
diseños entregados por la Entidad. Dado que la institución educativa se encuentra en 
funcionamiento, el contratista deberá aislar el frente de obra y garantizar rutas de circulación 
seguras para la comunidad educativa durante toda la ejecución. El contratista debe disponer 
de los recursos técnicos, financieros, logísticos, de maquinaria y de personal calificado 
necesarios para garantizar la ejecución de las obras, lo cual deberá reflejarse en el Plan de 
Trabajo y el Cronograma de Ejecución presentados. 
 

a. Ítems de pago:  

Los ítems de pago corresponden a las actividades a ejecutar, las cuales fueron tomadas de 

la cartilla de precios del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) 

expedida bajo la Resolución No. 033 de 2026 y de los análisis de precios unitarios (APU) 

elaborados por la Entidad. El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de DOS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.882.882.883). 

ACTIVIDAD UN 

PRELIMINARES 

CAMPAMENTO 18 M2 UN 

CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M ML 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN M2 

RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M UN 

RED HIDRO-SANITARIA PROVISIONAL L=50M UN 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y 
BOTADERO AUTORIZADO) 

M3 

CIMIENTOS 
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ACTIVIDAD UN 

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 

ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

COLUMNAS 3500 PSI M3 

ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO) M2 

RAMPAS AEREAS H=0,12 M2 

ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 

ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 

VIGA AÉREA 3500 PSI M3 

VIGA CINTA 3500 PSI M3 

BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 

MAMPOSTERÍA 

MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) M2 

MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA M2 

MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) ML 

LAVADA DE FACHADA M2 

DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 

ANCLAJE 1/2" L=50CM UN 

PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 

CUBIERTAS 

TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM M2 

FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 

CARPINTERÍA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA UN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO UN 

ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM M2 

VIDRIO LAMINADO 3+3 M2 

MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN 

PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 

VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 

ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA 
CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS 
DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA 
TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , 
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA 

KG 

BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

ML 

DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS 
Y ACCESORIOS) 

M2 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO 

ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M UN 

CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC UN 

PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 
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ACTIVIDAD UN 

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UN 

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 

RED SUMINISTRO PVC 1" ML 

RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 

RED SUMINISTRO PVC 2" ML 

RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 

RED SANITARIA PVC-S 2" ML 

RED SANITARIA PVC-S 3" ML 

RED SANITARIA PVC-S 4" ML 

RED SANITARIA PVC-S 6" ML 

REGISTRO 1/2" UN 

REGISTRO 2" UN 

REVENTILACIÓN 2" ML 

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 
INSTALACIÓN) 

UN 

TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y 
SOPORTES) 

ML 

TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y 
SOPORTES) 

ML 

TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y 
SOPORTES) 

ML 

PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" UN 

ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM UN 

PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" ML 

GABINETE TIPO III UN 

SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 

VÁLVULA MARIPOSA 4" UN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA UN 

POSTE METÁLICO 6M UN 

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2 ML 

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - 
THHN/THWN-2 

ML 

CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo ML 

TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS ML 

TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN 
BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UN 

TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN 
BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UN 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 
10kA - 120/240V 

UN 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A 
- 50kA - 240V 

UN 

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL 

UN 
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ACTIVIDAD UN 

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL 

UN 

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 
127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 
4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL 

UN 

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 
15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO 
DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL 

UN 

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 
15A - 127V REGULADA, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 
4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL 

UN 

CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: 
MARCO Y TAPA 

UN 

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: 
MARCO Y TAPA 

UN 

UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz UN 

LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V 
- DE INCRUSTAR 60cmX60cm 

UN 

LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - 
DE INCRUSTAR 120cmX30cm 

UN 

LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE 
SOBREPONER 30cmX3cm 

UN 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1W UN 

REFLECTOR JETA 200w UN 

LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 
120cmX10cm 

UN 

CAMARA TIPO MINI DOMO UN 

CAMARA TIPO BALA UN 

PISOS - BASES 

PLACA CONTRAPISO 0.10 DE 3000 PSI M2 

PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS 

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. 
INCLUYE ALISTADO 

M2 

GUARDAESCOBA EN GRANITO ML 

DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 M2 

MEDIA CAÑA EN GRANITO ML 

CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) M2 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) M3 

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 
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ACTIVIDAD UN 

APARATOS SANITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) UN 

REJILLA SIFON UN 

TAPARREGISTRO 20 x 20. C/I UN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) UN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) UN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO 
INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UN 

PINTURAS 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR M2 

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL ML 

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA M2 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ML 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA M2 

VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 

INSTALACIONES RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS 

TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". ML 

BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 ML 

RACK 7' X 24" UN 

PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A UN 

SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) UN 

PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A UN 

CABLE UTP CATEGORÍA 6A ML 

SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS UN 

ASEO Y EXTERIORES 

ASEO Y LIMPIEZA M2 

ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 

SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 

CERTIFICACIONES 

CERTIFICACIÓN RETIE UND 

CERTIFICACIÓN RETILAP UND 

 
Nota 1: Para los ítems denominados “CERTIFICACIÓN”, el valor ejecutado no podrá superar 

el valor establecido para este ítem en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de 
Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará 
en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y demás 
previos, para la suscripción del acta de inicio, empezará a contar el plazo máximo de 
ejecución por un periodo de DIEZ (10) MESES. 
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5. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago será la prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del presupuesto oficial. 
 
El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales 
de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.  
 
Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita 
el acta de liquidación definitiva. 
 
Se deberá presentar la discriminación del A.I.U en forma detallada, y que comprenda todos 
los costos de administración (A), imprevistos (I) y la Utilidad (U).  
 
El AIU se reconocerá sobre el costo directo (obra civil) durante la ejecución contractual, una 
vez se aprueben las actividades para intervención. El porcentaje de AIU máximo a reconocer 
por la entidad será del 29%. 
 
5.1 Notas generales a la forma de pago 
 
Nota 1: Los valores totales previstos, incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y 
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás 
descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente 
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato 
conlleve. 
 
Nota 2: Para poder realizar el giro del anticipo, el contratista deberá constituir un 
patrimonio autónomo a través de un contrato de fiducia mercantil con una sociedad 
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, una vez 
constituido el ICCU entregará el valor del anticipo a dicha fiduciaria. El anticipo será 
amortizado mediante deducciones de actas mensuales de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización será de mínimo el 30% del valor 
facturado. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje menor o mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. No obstante, el 
Contratista podrá solicitar la modificación del porcentaje señalado previa justificación, la 
cual será aprobada solo por el ICCU. 
 
Nota 3: Para cada uno de los pagos parciales y finales, se debe presentar acta de pago 
parcial y presentación del informe completo de la ejecución contractual, previamente 
revisado y aprobado por el interventor externo ICCU, quien expedirá el respetivo informe 
para pago.  
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Nota 4: EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales, que aquel requería para la ejecución y que fuera 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
Nota 5: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego 
el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar 
el trámite de los giros. 
 
Nota 6: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de Industria y 
Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en 
donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el trámite de liquidación y posterior 
pago de la misma (5% final), el contratista deberá presentar los debidos soportes de 
formularios y consignación de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas 
tramitadas. De igual forma deberá presentar los debidos soportes de formularios y 
consignación de las retenciones correspondientes (si aplica). 
 
Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato. 
 
Nota 8: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 9: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según 
corresponda. 
 
Nota 10: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al 
contratista, serán asumidas por el mismo. 
 
Nota 11: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada 
facturación de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el representante 
legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran acusados, imputados o 
sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a continuación:  
 
(A) Acusación o Imputación o Sanción por delitos de narcotráfico, terrorismo, 
secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos, 
financiación del terrorismo, actos de corrupción o delitos contra la administración pública; o  
(B) Acusación o Imputación o Sanción como resultado de la violación de cualquier 
Disposición Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; o  
(C) Incurre o participa en Prácticas Prohibidas y es condenado por ello; o  
(D) si es incluido en Listas Sancionatorias. 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
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El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 
Sectorial de Educación Departamental, con el propósito de fortalecer la infraestructura 
educativa pública y garantizar ambientes de aprendizaje seguros, funcionales e inclusivos. 
 
El proyecto corresponde a una infraestructura educativa de carácter social, que contempla 
la ejecución de obras civiles, arquitectónicas, estructurales, hidrosanitarias, eléctricas y de 
urbanismo, en cumplimiento de las normas técnicas aplicables para edificaciones de uso 
institucional. La intervención se desarrollará sobre un predio de propiedad del municipio, y 
a la fecha cuenta con disponibilidad de servicios públicos básicos y condiciones topográficas 
adecuadas para la construcción. 
 
PERSONAL DE LA OBRA: El contratista, deberá mantener como personal profesional un 
(1) director de obra, un (1) especialista en arquitectura, un (1) especialista  en estructuras, 
un (1) Especialista en Geotecnia, un (1) especialista en redes hidrosanitarias, contra 
incendios (detección y extinción) y gas, un (1) especialista en redes eléctricas e iluminación, 
voz y datos , un (1) residente de obra, un (1) residente SST y un (1) residente social 
permanentes, los cuales deberá ser de conocimiento de la Interventoría para su aprobación 
previo a la suscripción del acta de inicio de obra. El mismo contratista no podrá ser el 
residente permanente de la obra, pero podrá actuar como director de esta. Por tanto, el 
residente de tiempo completo no podrá ser el mismo Contratista ni el director, ni el 
Representante Legal en caso de personas jurídicas, sino una persona distinta a cualquiera 
de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en 
el desarrollo de los trabajos. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.  
 
GESTIÓN SOCIAL: El contratista deberá desarrollar el componente social del proyecto a 
través del residente social, teniendo en cuenta que la obra se ejecutará dentro de una 
institución educativa en funcionamiento, para lo cual deberá: 
 
- Formular e implementar el Plan de Gestión Social (PGS), aprobado por la interventoría. 
- Realizar la socialización del proyecto con la comunidad educativa y las autoridades 
municipales, y suscribir las actas correspondientes. 
- Elaborar la caracterización social de los beneficiarios. 
- Implementar un sistema de atención a la comunidad (PQRS). 
- Presentar el informe de cierre del componente social. 
- Cumplir con todas las obligaciones adicionales que sean requeridas por el componente 
social de la interventoría. 
- Relacionar el componente social como anexo a los informes mensuales, con el soporte de 
las actividades realizadas desde el área social. 
 
TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados directamente 
por el Contratista en forma autónoma, no adquieren vinculación laboral con el Interventor 
y/o con el Instituto (ICCU). Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de 
acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener el orden y a emplear 
personal idóneo, con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se 
termine dentro del plazo convenido. 
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DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: El contratista será responsable de toda 
la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño 
que pueda causarse a terceros con motivo de la construcción de la obra, si las causas del 
daño le son imputables. En este caso, reparará a su costa los daños sin que implique 
modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni que se dé lugar 
a la ampliación del plazo convenido. 
 
SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los 
trabajos, la Interventoría determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes 
y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto 
en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente. En caso de no acatamiento por parte del contratista a estas indicaciones, El 
Instituto (ICCU) no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se 
causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en 
el contrato y/o las que aplique la autoridad competente. 
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL: El contratista deberá dotar el personal administrativo y 
operativo que emplee durante la ejecución de le obra, de todos los elementos de protección 
personal y seguridad industrial, los cuales deberán contener la identificación institucional de 
la entidad contratante y contratista de obra.  
 
El contratista deberá suministrar al Interventor, información completa y correcta sobre la 
cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación y sus afiliaciones 
a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales. 
 
PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:  el contratista deberá 
establecer un programa de trabajo en salud ocupacional conforme a lo estipulado en las 
normas vigentes, bajo el cual será responsable de los riegos originados en su ambiente 
laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. 
(Dto 1295/94). El programa de trabajo en salud ocupacional deberá ser revisado y aprobado 
por el interventor, previo al inicio efectivo de las obras, quien podrá además ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Su valor debe estar incluido en el 
análisis de costos indirectos. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista proveerá en todo momento los recursos 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de 
la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y 
bienes, así como garantizar la seguridad del Interventor y terceras personas. 
 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Interventor 
o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 
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necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general las normas que a este respecto mantengan las entidades oficiales. Igualmente 
cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de higiene y seguridad para 
la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y 
seguridad social de Colombia. 
 
Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este 
concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin 
derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos  
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los 
trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras 
y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la 
frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable 
y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista deberá retirar 
con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de 
materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para 
la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, 
escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros 
autorizados por la entidad competente. 
 
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El contratista avisará con quince (15) días de 
antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Interventor dará la 
aprobación o hará las observaciones necesarias para que el contratista las termine a 
satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean 
necesarias para la recepción final de los trabajos. 
 

6.1. Especificaciones técnicas 
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Las especificaciones técnicas, están sujetas a la reglamentación aplicable, establecidas en 
los siguientes marcos normativos: 
 

• NTC 4595 – Ingeniería civil y arquitectura. Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares, en su versión vigente (actualización 2025). 

• NTC 4596 – Señalización para instalaciones y ambientes escolares. 
• COLEGIO 10 – Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del 

colegio jornada única – Ministerio de Educación Nacional. 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (Decreto 926 de 

2010 y sus modificaciones), en especial el Título J – Requisitos de protección contra 
incendios en edificaciones y el Título K – Requisitos complementarios (clasificación 
de las edificaciones por grupos de ocupación y requisitos para zonas comunes). 

• Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y la Ley 1796 de 2016. 
• Ley 361 de 1997, modificada por la Ley 1287 de 2009, y Ley Estatutaria 1618 de 

2013 – Inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
• Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio (compila las disposiciones del Decreto 1538 de 2005 sobre accesibilidad al 
medio físico). 

• NTC 4139 – Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico. Características generales. 
• NTC 4140 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Pasillos y corredores. 
• NTC 4143 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas 

adecuadas y básicas. 
• NTC 4144 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Señalización. 
• NTC 4145 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Escaleras. 
• NTC 4201 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas. 
• NTC 4960 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Puertas accesibles. 
• Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, y 
sus modificaciones. 

• NTC 1500:2017 – Código Colombiano de Fontanería. 
• Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (compila, entre otros, las disposiciones de los Decretos 3930 
de 2010, 948 de 1995 y 2107 de 1995 sobre vertimientos y emisiones atmosféricas). 

• Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
Parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales. 

• Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional. 
• Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021 – Gestión 

integral de residuos de construcción y demolición (RCD). 
• Ley 1575 de 2012 – Ley General de Bomberos de Colombia (gestión integral del 

riesgo contra incendio). 
• Normas NFPA aplicables a los sistemas de protección contra incendio, en lo no 

regulado por la NSR-10. 
• NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 
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• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, adoptado mediante la 
Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, modificada por las 
Resoluciones 40304 de 2025 y 40284 de 2026. 

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, adoptado 
mediante la Resolución 180540 de 2010 y sus modificaciones, entre ellas la 
Resolución 40150 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía. 

• Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y 
Resolución 0312 de 2019 – Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

• Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo – Requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. 

• Ley 388 de 1997 – Ordenamiento Territorial, y Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) del municipio de San Bernardo. 

• Autorizaciones, permisos y licencias específicas de las entidades territoriales 
(municipio de San Bernardo). 

• Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y áreas mínimas requeridas 
para el desarrollo de las actividades físicas, ajustadas a los estándares establecidos 
por cada uno de los organismos rectores de estas actividades. 

 
Y en general, todas las demás normas vigentes aplicables al objeto contractual, en sus 
versiones vigentes o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
Todos los materiales empleados en la construcción deberán ser de primera calidad y cumplir 
con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y las especificaciones del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 
 
Los materiales estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios deberán estar 
certificados por el fabricante, libres de defectos y aptos para el uso previsto. Su selección y 
empleo deberán garantizar la durabilidad, resistencia, estabilidad y compatibilidad entre 
sistemas constructivos. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de materiales reciclados o de procedencia desconocida. 
La interventoría verificará la conformidad técnica y documental de todos los insumos antes 
de su incorporación a la obra, asegurando que cumplan con los estándares de calidad, 
seguridad y sostenibilidad establecidos por la normativa vigente. 
 
6.1.2. Pruebas y ensayos 
 
Durante la ejecución del proyecto se deberán realizar los ensayos y pruebas de laboratorio 
o in situ necesarios para verificar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de los 
procesos constructivos. Todos los ensayos deberán efectuarse conforme a las Normas 
Técnicas Colombianas (NTC), las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y demás normas 
aplicables. 
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La pertinencia de las pruebas y ensayos deberán estar sujetas al plan de inspección y 
ensayos entregado por el contratista y aprobado por la interventoría de acuerdo a las 
características particulares del proyecto, se deben incluir por lo menos las siguientes: 
 

• Estudios de capacidad portante, granulometría, límites de Atterberg, compactación 
Proctor y densidad in situ, para garantizar la adecuada preparación del terreno y el 
control de rellenos. 

 
• Ensayos de slump, elaboración y rotura de cilindros a 7, 14 y 28 días, verificación de 

resistencias y control de mezclas. 
 

• Certificación del acero y pruebas de tracción, doblado y adherencia, conforme a las 
especificaciones estructurales. 

 
• Ensayos de resistencia a la compresión de bloques, ladrillos y morteros, verificación 

de absorción y control de mezcla. 
 

• Pruebas hidrostáticas de presión y estanqueidad para tuberías de agua potable y 
redes de desagüe, así como pruebas de funcionamiento de aparatos sanitarios. 

 
• Pruebas de continuidad, aislamiento, puesta a tierra y funcionamiento de tableros, 

luminarias y circuitos, cumpliendo con el retie. 
 

• Todos los resultados deberán registrarse en informes técnicos avalados por 
laboratorio acreditado ante el onac o entidad competente, y ser entregados a la 
interventoría para su revisión y aprobación como parte del control de calidad del 
proyecto. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 
La Entidad, a través del Equipo de Estudios y Diseños del ICCU, entregará al contratista 
adjudicatario del proceso los documentos técnicos y administrativos necesarios para el 
adecuado desarrollo del contrato de obra, los cuales se encuentran en etapa de elaboración 
y serán entregados previo a la suscripción del acta de inicio. 
Dichos entregables son: 
 

• Planos arquitectónicos  
 

• Planos estructurales  
 

• Planos eléctricos  
 

• Planos hidrosanitarios 
 

• Diseños de urbanismo y espacio público. 
 

• Presupuesto oficial 
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• Licencia de construcción, cuyo trámite se encuentra a cargo de la Entidad. 
 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
El proyecto se enmarca dentro del grupo de infraestructura social del sector educación, por 
lo cual deberá cumplir con la normativa y especificaciones técnicas vigentes aplicables a 
este tipo de edificaciones, en especial la NTC 4595 "Ingeniería civil y arquitectura. 
Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares". 
 
En este sentido, se deberán considerar las siguientes directrices técnicas particulares: 
 
6.3.1. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10: 
 

Aplicable a todos los aspectos estructurales, geotécnicos, arquitectónicos y no 
estructurales de la edificación, garantizando el cumplimiento de los niveles mínimos 
de seguridad, estabilidad y comportamiento ante eventos sísmicos. 

 
6.3.2.  Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Especificaciones del 

ICONTEC: 
 
Se adoptarán las normas vigentes que regulan los materiales y procesos constructivos, entre 
ellas: 
 

• NTC 396, NTC 454, NTC 550 y NTC 673: Concretos – Asentamiento, toma de 
muestras de concreto fresco, elaboración y curado de especímenes y ensayo de 
resistencia a la compresión. 

 
• NTC 2289: Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de 

concreto, y demás normas de aceros de refuerzo exigidas en el Título C de la NSR-
10. 

 
• NTC 4205: Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques 

cerámicos), y demás requisitos del Título D de la NSR-10. 
 

• NTC 1500:2017, NTC 382 y NTC 1087: Código Colombiano de Fontanería y tuberías 
de PVC para redes de suministro de agua y redes sanitarias. 

 
• NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano, en armonía con el RETIE vigente. 

 
• NTC de accesibilidad al medio físico relacionadas en el numeral 6.1 del presente 

anexo. 
 
6.3.3.  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y Reglamento de 

Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. 
 

6.4. Método Constructivo  
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La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de 

acuerdo con la NSR vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.  
 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  

 
Con el propósito de garantizar la sostenibilidad técnica, ambiental y social del proyecto, la 
Entidad ha desarrollado un análisis orientado por los principios del Desarrollo Sostenible y 
las políticas públicas ambientales vigentes en el país. 
 
De acuerdo con dicho análisis, y en cumplimiento de la Guía Conceptual y Metodológica de 
Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
establecen los siguientes criterios y medidas sostenibles que deberán incorporarse durante 
la ejecución de la obra: 
 

7.1. Uso racional de recursos naturales: 

 
El contratista deberá implementar acciones para la reducción del consumo de agua y energía 
en las actividades constructivas, promoviendo el uso de luminarias eficientes tipo LED, 
sistemas de ventilación natural y dispositivos de ahorro de agua en sanitarios y griferías. 
 

7.2. Selección de materiales sostenibles: 

 
Se priorizará el uso de materiales locales y de bajo impacto ambiental, tales como concretos 
con adiciones minerales (escoria, cenizas volantes), madera certificada con sello FSC o 
equivalente, y pinturas con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). 
Todos los materiales deberán cumplir las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, 
especialmente la NTC 4595 referente a edificaciones escolares. 
 

7.3. Gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD): 

 
El contratista deberá formular y ejecutar un Plan de Manejo de RCD, conforme a la 
Resolución 472 de 2017 y su modificación Resolución 1257 de 2021, que contemple 
actividades de separación en la fuente, reutilización, reciclaje y disposición final en sitios 
autorizados por la autoridad ambiental competente. 
Se deberá garantizar la trazabilidad mediante los manifiestos de disposición y valorización. 
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7.4. Control ambiental y mitigación de impactos: 

 
Durante la ejecución de la obra se deberán implementar medidas de prevención, control y 
compensación ambiental, tales como: manejo adecuado de escombros, control de polvo y 
ruido, señalización de seguridad, manejo de aguas residuales, y protección del suelo y la 
vegetación existente. 
Estas medidas deberán quedar reflejadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se 
anexa al presente documento. 
 

7.5. Compras públicas sostenibles: 

 
El contratista deberá priorizar la adquisición de insumos y materiales provenientes de 
proveedores locales o con certificaciones ambientales, de acuerdo con los lineamientos de 
la Entidad y el enfoque de economía circular. 
 

7.6. Educación y sensibilización ambiental: 

 
El contratista deberá incluir actividades de capacitación a su personal en temas de gestión 
ambiental, manejo de residuos y buenas prácticas de sostenibilidad, manteniendo registros 
de asistencia y evidencia fotográfica de su ejecución. 
 

7.7. Cumplimiento normativo: 

 
Las medidas sostenibles deberán implementarse en armonía con los instrumentos de control 
ambiental y territorial aplicables, tales como la licencia de construcción, las autorizaciones 
ambientales, el Plan de Manejo Ambiental y el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 
del municipio de San Bernardo. 
 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un 
porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las 
debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como 
sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la 
comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa. 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
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Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 
vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido 
para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor 
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que 
sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido 
para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual 
solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 

así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  
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Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

• Un (1) Director de Obra 
• Un (1) Especialista en Arquitectura 
• Un (1) Especialista en Estructuras 
• Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, contra incendios (detección y extinción) 

y gas 
• Un (1) Especialista en redes eléctricas e iluminación, voz y datos 
• Un (1) Residente de Obra  
• Un (1) Residente SST 
• Un (1) Residente Social 
 

8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

PERSONAL PROFESIONAL PERFIL ACADEMICO EXPERIENCIA 

CARGO CANT. 

DEDIC

ACION 

TITULO 

PREGRADO 

TITULO 

POSTGRADO GENERAL ESPECIFICA 

Director de 

Obra 
Uno (1) 30% 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

(con matrícula 

profesional 

vigente) 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en 

gerencia y/o 

gerencia de 

proyectos y/o 

gerencia de obras 

y/o similar 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a ocho (8) 

años, contados 

partir de la fecha 

de expedición de 

la matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Tres (03) años de 

experiencia específica 

como director de obra 

en contratos de obra así: 

obra nueva, o 

ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de 

edificaciones de uso 

institucional. 

Especialista 

en 

Arquitectura 

Uno (1) 20% 

Arquitectura 

(matrícula 

profesional 

vigente) 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en 

diseño 

arquitectónico 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

Dos (2) años de 

experiencia específica 

como director de obra 

en contratos de obra así: 

obra nueva, o 
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PERSONAL PROFESIONAL PERFIL ACADEMICO EXPERIENCIA 

CARGO CANT. 

DEDIC

ACION 

TITULO 

PREGRADO 

TITULO 

POSTGRADO GENERAL ESPECIFICA 

y/o urbanismo 

y/o similar.  

partir de la fecha 

de expedición de 

la matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de 

edificaciones de uso 

institucional. 

Especialista 

en 

Estructuras 

Uno (1) 20% 

Ingeniero Civil 

(con matrícula 

profesional 

vigente) 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en 

estructuras. 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

partir de la fecha 

de expedición de 

la matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (2) años de 

experiencia específica 

como especialista 

estructural en contratos 

de obra o interventoría 

así: obra nueva, o 

ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de uso 

institucional. 

Especialista 

en Geotecnia 
Uno (1) 20% 

Ingeniero Civil 

(con matrícula 

profesional 

vigente) 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en 

geotecnia. 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

partir de la fecha 

de expedición de 

la matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (2) años de 

experiencia específica 

como especialista en 

geotecnia en contratos 

de obra nueva, o 

ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de 

edificaciones de uso 

institucional. 

Especialista 

en redes 

hidrosanitaria

s, contra 

incendios 

(detección y 

extinción) y 

gas 

Uno (1) 20% 

Ingeniero Civil 

(con matrícula 

profesional 

vigente) 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en el 

área de diseño, 

para pregrado 

como Ingeniero 

hidrosanitario y/o 

hidráulico y/o 

sanitario / 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en 

diseño hidráulico, 

para pregrado 

como Ingeniero 

civil 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

partir de la fecha 

de expedición de 

la matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (2) años de 

experiencia específica 

como especialista y/o 

asesor hidrosanitario en 

contratos de obra o 

interventoría así: obra 

nueva, o ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de uso 

institucional. 

Especialista 

en redes 

eléctricas e 

iluminación, 

voz y datos 

Uno (1) 20% 

Ingeniero 

eléctrico (con 

matrícula 

profesional 

vigente) 

Especialización 

y/o maestría y/o 

doctorado en 

áreas afines a 

redes eléctricas 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a seis (6) 

años, contados 

Dos (2) años de 

experiencia específica 

como especialista y/o 

asesor eléctrico en 

contratos de obra o 
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PERSONAL PROFESIONAL PERFIL ACADEMICO EXPERIENCIA 

CARGO CANT. 

DEDIC

ACION 

TITULO 

PREGRADO 

TITULO 

POSTGRADO GENERAL ESPECIFICA 

y/o iluminación 

y/o voz y datos 

partir de la fecha 

de expedición de 

la matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

interventoría así: obra 

nueva, o ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de uso 

institucional. 

Residente de 

Obra 
Uno (1) 100% 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

(con matrícula 

profesional 

vigente) 

No aplica 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a cuatro 

(4) años, 

contados partir de 

la fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (2) años de 

experiencia específica 

como residente de obra 

o interventoría así: obra 

nueva, o ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de 

edificaciones de uso 

institucional. 

Residente 

SST  
Uno (1) 100% 

Profesional en 

salud ocupacional 
No aplica 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a cuatro 

(04) años, 

contados partir de 

la fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (02) años de 

experiencia específica 

como residente SST y/o 

ambiental en, contratos 

de obra o interventoría, 

así: obra nueva, o 

ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de 

edificaciones de uso 

institucional. 

Residente 

Social 
Uno (1) 20% 

Profesional en 

trabajo social 
No aplica 

Contar con una 

experiencia por 

antigüedad no 

menor a cuatro 

(04) años, 

contados partir de 

la fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y 

hasta la fecha el 

cierre del 

proceso. 

Dos (02) años de 

experiencia específica 

como residente social en 

contratos de obra así: 

obra nueva, o 

ampliación, o 

adecuación, o 

reconstrucción, o 

terminación de 

edificaciones de uso 

institucional. 

 
El personal indicado en el cuadro anterior corresponde al personal mínimo con el que deberá 
contar el contratista, no obstante, deberá destinar el personal necesario para la ejecución 
adecuada del proyecto. 
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El oferente deberá contar con una (1) cuadrilla de topografía que deberá estar integradas 
por un topógrafo y un cadenero.  
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 
profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan 
durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 
de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación 
de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 
En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará 
la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad 
frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la 
Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo 
requerido para el cumplimiento del Contrato. 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que 
trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. 
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICACIONES 
% 

DEDICACIÓN 

Una (1) retroexcavadora sobre 

llanta 
Potencia mínima 87 HP. 100% 

Una (1) volqueta sencilla 
Cuya capacidad mínima de carga individual 

sea de 7 toneladas. 
100% 

Una estación sencilla completa  
Deberá contar con certificación de 

calibración vigente  
100 %  

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá 
ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante.  
 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  
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Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 

el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 

calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga 

a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 

de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 

sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 

y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 

pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 

unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 

por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 

De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 

autorizadas, previo al inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 

El Contratista deberá ejecutar, mantener y retirar, cuando corresponda, todas las obras 
provisionales necesarias para la correcta ejecución del proyecto, incluyendo, entre otras, 
campamentos, oficinas de obra, bodegas, cerramientos, señalización, accesos temporales, 
redes provisionales de servicios públicos (energía, agua, saneamiento), sistemas de manejo 
de aguas, y demás instalaciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas de 
operación, seguridad industrial, salud en el trabajo y control ambiental. Estas obras deberán 
cumplir con la normativa vigente aplicable y mantenerse en óptimas condiciones durante 
toda la ejecución contractual, sin generar afectaciones al entorno ni a terceros. 

En caso de que alguna de las obras provisionales no sea requerida, total o parcialmente, el 
Contratista deberá justificar técnicamente su no ejecución y contar con la aprobación previa 
de la Interventoría y/o Supervisión. En ningún caso la no construcción de dichas obras 
generará reconocimiento económico adicional ni modificación del valor contractual, salvo 
disposición expresa en contrario. Asimismo, al finalizar la obra, el Contratista estará obligado 
a retirar todas las instalaciones provisionales y a restituir las áreas intervenidas a su estado 
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original o a las condiciones definidas en el proyecto, garantizando la adecuada disposición 
de materiales y el cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales. 

12. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 
 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Previo al inicio de la ejecución, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de los 
trámites y autorizaciones exigidas por las entidades competentes 
 
Permisos ambientales. De acuerdo con los estudios y diseños del proyecto, su ejecución 
no requiere licencia ambiental ni permisos ambientales. No obstante, en caso de que durante 
la ejecución las obras impliquen el uso o afectación de recursos naturales aprovechamiento 
forestal, ocupación de cauce, concesión de aguas y/o permiso de vertimientos, el trámite 
del permiso correspondiente se adelantará ante la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, a cargo del del contratista. 
 
La licencia de construcción del proyecto será entregada por la Entidad. El contratista de 
obra se encargará de tramitar los demás permisos y autorizaciones a los que haya lugar, así 
como los trámites ante las entidades prestadoras de servicios públicos, y será el responsable 
único de su implementación. 
 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 
Para la ejecución contractual, sé que requiere mantener de manera permanente, un mínimo 
tres (3) frentes de mano de NO obra calificada, tal como se indican a continuación.   
 

CUADRILLA CARGO U OFICIO CANT DEDICACION 

FRENTE 1 
MAESTRO OFICIAL  

MAESTRO AYUDANTE 

1 

6 

100% 

100% 

FRENTE 2 
MAESTRO OFICIAL  

MAESTRO AYUDANTE 

1 

6 

100% 

100% 

FRENTE 3 
MAESTRO OFICIAL  

MAESTRO AYUDANTE 

1 

6 

100% 

100% 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
● Lista de precios ICCU. 
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● Resolución 033 de 2026 "Por la cual se adopta la cartilla de precios unitarios de 
referencia 2026 para la determinación de presupuestos de obras civiles a cargo de 
la entidad". 

● Análisis de precios unitarios, para lista de actividades a ejecutar y alcance (numeral 
3, del documento anexo 1 — anexo técnico. 

 
Acceso para consulta del ciudadano en el link: 
https://www.iccu.gov.co/transparencia/planeacion/lista-de-precio-iccu 
 

16. SUPERVISION  

 
El contrato que se derive del proceso ICCU-LP-061-2026 contará con la respectiva 
interventoría externa y la supervisión del ICCU, a través de la Dirección de Construcciones 
del ICCU. 

 
En constancia se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de octubre de 2026. 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DANIEL ALVEAR RAMIREZ  

Director técnico – Dirección de Construcciones  
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU  

 
 
 
Proyecto: Wendy Paola Martínez Porras - Contratista ICCU - Dirección de Construcciones   
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