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CAPITULO I 

ESTUDIOS PREVIOS 

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 1rtgt2 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 

artículo 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1150 de 2007 y demás normas 

concordantes y/o complementarias, el Municipio de Piendamó – Tunía, Cauca, a través de la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura, elabora el presente estudio previo con el fin de 

establecer la necesidad del servicio a contratar, la conveniencia y oportunidad de la 

contratación, los requisitos habilitantes y los criterios de selección del contratista, contenido en 

los siguientes puntos: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN. 

La administración municipal requiere contratar la obra pública para la instalación de un sistema 

autónomo de iluminación solar fotovoltaica en la vereda San José, así como la optimización de 

la red energética de distribución local mediante la reposición de postes en madera por postes 

en concreto en diferentes veredas de la zona rural del municipio de Piendamó – Tunía, Cauca. 

Para lo cual se realiza el presente estudio previo basado en las siguientes consideraciones.  

Se precisa que las intervenciones objeto del presente proceso contractual son independientes y 

autónomas respecto de la prestación del servicio de alumbrado público municipal, actualmente 

a cargo del esquema institucional y contractual establecido por el Municipio de Piendamó para 

tal finalidad. 

En efecto, el objeto del presente proceso se encuentra orientado a la ejecución de obras de 

infraestructura energética en la zona rural del Municipio, específicamente: (i) la instalación de un 

sistema autónomo de iluminación solar fotovoltaica mediante Fuentes No Convencionales de 

Energía Renovable – FNCER en la vereda San José; y (ii) la optimización de la infraestructura de 

la red de distribución eléctrica local mediante la reposición de postes de madera por postes en 

concreto en diferentes veredas de la zona rural de Piendamó – Tunía. 

El sistema tiene las siguientes condiciones:  

• Que son sistemas autónomos;  

• Que funcionan mediante panel fotovoltaico y almacenamiento;  

• Que no requieren conexión a la red convencional de distribución;  

• Que no hacen parte del inventario de activos del SALP entregado al operador;  

• Que la reposición y funcionamiento de las luminarias, no genera costo alguno, por 

concepto de mantenimiento ni energía eléctrica pues este será a cargo del Municipio.  

• Que no serán incorporados al sistema cuya operación y mantenimiento corresponde a la 

sociedad de la cual hace parte el Municipio  
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1.1. Aspectos legales. 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2°, determina como fines esenciales del 

Estado los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en ella. En el mismo sentido, el artículo 311 

establece que el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del 

Estado y le impone como responsabilidad “(...) construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes (...)”. 

La Ley 142 de 1994, en su artículo 5°, establece las competencias de los municipios en cuanto a 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios, dentro de los cuales se encuentra el de 

energía eléctrica, disponiendo la obligación de asegurar su prestación eficiente a los habitantes 

del territorio. Por su parte, el artículo 76, numeral 76.1, de la Ley 715 de 2001 faculta a los 

municipios para “realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos, 

además de las competencias establecidas en otras normas vigentes, la construcción, 

ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”. 

En materia específica de alumbrado público, la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) y el Decreto 943 

de 2018, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía (Decreto 1073 

de 2015), regulan la prestación de este servicio a cargo de los municipios y distritos, señalando 

que corresponde a la entidad territorial la planeación, contratación, administración y control del 

servicio de alumbrado público, incluyendo la modernización tecnológica del sistema. Así mismo, 

la Ley 1715 de 2014, “por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional”, promueve el desarrollo y la utilización de 

fuentes no convencionales de energía, principalmente de carácter renovable, en concordancia 

con la solución fotovoltaica prevista para la presente intervención. 

De igual manera, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, adoptado mediante 

Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía y sus modificatorias, junto con la norma 

técnica NTC 900 “Alumbrado Público”, fijan las condiciones técnicas mínimas que garantizan la 

seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y uso de la 

energía eléctrica, así como los niveles de iluminación, uniformidad y eficiencia lumínica exigibles 

para los proyectos de alumbrado público en Colombia, disposiciones de obligatorio 

cumplimiento para el presente proceso de contratación. 

1.1.1. Precisión frente a la sociedad de economía mixta prestadora del servicio de alumbrado 

público. 

 

El Municipio de Piendamó – Tunía constituyó, mediante el régimen de la Ley 489 de 1998 y la Ley 

1258 de 2008, la sociedad de economía mixta ALIANZA ENERGÉTICA Y TECNOLÓGICA DEL 

CAUCA SAS, a la cual otorgó la administración del servicio de alumbrado público municipal, así 

como el uso exclusivo y usufructo de la infraestructura de alumbrado público existente, 

financiado con los recursos del impuesto de alumbrado público.  
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El presente proceso de contratación NO tiene por objeto la prestación de dicho servicio ni la 

ampliación de la infraestructura de alumbrado público a cargo de la referida sociedad, sino la 

implementación de una solución autónoma e independiente de energización rural mediante 

fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), en los términos de la Ley 1715 de 2014, 

para la vereda San José.   

 

En consecuencia: (i) el proyecto no se financia con recursos del impuesto de alumbrado público, 

sino con recursos de la Estampilla Proelectrificación Rural (Ley 23 de 1986, modificada por la Ley 

1059 de 2006 y la Ley 1845 de 2017, cuyo artículo 5° dispone la destinación exclusiva de su 

recaudo a la electrificación rural y a proyectos que propendan el uso de energías renovables no 

convencionales en zonas rurales) y del Sistema General de Participaciones – Propósito General 

(numeral 4.3); (ii) las luminarias solares son unidades autónomas tipo todo-en-uno, sin conexión a 

la red de distribución eléctrica convencional ni al sistema de alumbrado público municipal; y (iii) 

no se incorporarán al inventario, a la infraestructura ni al sistema de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM) del alumbrado público municipal administrado por la sociedad de 

economía mixta. Por tal razón, la presente contratación no compromete ni afecta el objeto social 

ni la exclusividad contractual otorgada a dicha sociedad 

1.2. Descripción de la necesidad. 

1.2.1. Contexto y planteamiento del problema. 

El municipio de Piendamó – Tunía, en su deber constitucional y legal de asegurar la prestación 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios a sus habitantes, ha identificado dos problemáticas 

críticas y complementarias en la zona rural del territorio. La primera corresponde a la ausencia 

total de iluminación nocturna en la vereda San José, situación que ha sido reportada de manera 

reiterada por la comunidad y la Junta de Acción Comunal ante la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura, dado que la falta de iluminación nocturna en las vías veredales y en los espacios 

de encuentro comunitario genera condiciones de inseguridad, incrementa el riesgo de 

accidentalidad vial y peatonal, y limita la movilidad segura de la población, particularmente de 

niños, niñas, adultos mayores y mujeres. 

La importancia de la iluminación nocturna rural como componente de seguridad y dignificación 

territorial radica en que constituye un elemento estructural de dignificación del territorio rural y 

de cierre de brechas frente a las cabeceras urbanas. La evidencia técnica y la experiencia 

territorial demuestran que una adecuada iluminación pública incide directamente en la 

reducción de los índices de inseguridad y hurto, disminuye la accidentalidad vial nocturna, 

dinamiza la actividad económica y social de las comunidades después del anochecer, y 

fortalece el sentido de pertenencia y apropiación del espacio público veredal. En este sentido, 

la instalación del sistema autónomo de iluminación solar fotovoltaica en la vereda San José no 

constituye una simple mejora estética, sino una intervención de impacto directo sobre la 

seguridad, la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes. 

La segunda problemática identificada corresponde al estado crítico de deterioro de la red de 

distribución eléctrica local en diferentes veredas del municipio, soportada en un número 

significativo de postes en madera cuya vida útil técnica se encuentra ampliamente superada. El 

diagnóstico técnico realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura evidenció postes 
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con pudrición en la base, fisuras longitudinales, inclinación estructural y, en varios casos, riesgo 

inminente de caída, circunstancias que generan interrupciones recurrentes del servicio de 

energía eléctrica, ponen en riesgo la integridad de la comunidad y de los usuarios de las vías, y 

contravienen los estándares mínimos de seguridad fijados por el RETIE para las redes de 

distribución de energía. 

1.2.2. Alternativa de solución propuesta. 

Para dar solución definitiva y estructural a las necesidades identificadas, la administración 

municipal ha determinado adelantar una intervención integral compuesta por dos componentes 

articulados. El primer componente consiste en la reposición de diez (10) postes en madera por 

postes en concreto en diferentes veredas priorizadas del municipio, actividad que incluye el 

retiro, desmonte y disposición final de la postería en madera existente, así como el traslado de 

las redes, herrajes y accesorios a la nueva estructura. El segundo componente consiste en la 

instalación de un sistema autónomo de iluminación solar fotovoltaica en la vereda San José, 

independiente de la red de distribución eléctrica y del sistema de alumbrado público municipal 

existente, mediante el suministro y montaje de cincuenta (50) luminarias tipo LED de tecnología 

solar fotovoltaica autónoma, las cuales integran panel solar, batería de litio, controlador de 

carga y luminaria en una sola unidad, eliminando la dependencia de la red de energía 

convencional para su operación y garantizando la sostenibilidad energética y ambiental del 

proyecto. Dichas luminarias se instalarán sobre treinta y cinco (35) postes en concreto nuevos 

que se suministrarán e instalarán como soporte exclusivo del sistema de alumbrado, para un total 

de cuarenta y cinco (45) postes en concreto intervenidos en el marco del presente contrato (10 

de reposición y 35 nuevos de soporte). 

El detalle de las cantidades de obra, las especificaciones técnicas de los materiales y los costos 

de esta intervención se encuentran debidamente justificados y soportados en el presupuesto 

detallado que forma parte integral del presente estudio previo, el cual contempla el 

cumplimiento estricto de la normatividad técnica vigente, incluyendo las certificaciones RETIE y 

los respectivos trámites de aprobación ante el Operador de Red local. 

1.2.3. Análisis comparativo costo-beneficio. 

Al analizar la alternativa tecnológica seleccionada frente a soluciones convencionales, se 

evidencian ventajas superiores en términos de costo-beneficio a mediano y largo plazo. En 

materia de alumbrado público, la tecnología LED solar autónoma elimina el costo mensual de 

facturación de energía eléctrica asociado a un sistema convencional conectado a la red, 

reduce sustancialmente los costos de mantenimiento al no requerir cableado adicional ni 

conexión a la red de distribución, y otorga autonomía total de funcionamiento ante 

interrupciones del servicio de energía convencional, lo cual resulta especialmente relevante en 

zonas rurales dispersas con red eléctrica inestable como la vereda San José. 

En materia de red de distribución, la reposición de postes en madera por estructuras en concreto 

representa una inversión inicial razonable frente al costo recurrente de mantenimiento correctivo, 

reparación de daños por caída de postes y reposición de emergencia que actualmente asume 

el municipio y el operador de red. Los postes en concreto ofrecen una vida útil superior a treinta 
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(30) años, mayor resistencia a condiciones climáticas y biológicas, y menores requerimientos de 

mantenimiento, lo que se traduce en mayor confiabilidad y continuidad del servicio de energía 

eléctrica para las comunidades rurales beneficiadas. 

1.2.4. Alineación estratégica con el Plan de Desarrollo Municipal. 

La presente necesidad y la futura contratación se encuentran enmarcadas y armonizadas con 

las metas del Plan de Desarrollo Municipal vigente del Municipio de Piendamó – Tunía, dentro de 

la línea estratégica de infraestructura de servicios públicos y energía. En este sentido, la 

instalación de alumbrado público en la vereda San José mediante luminarias LED de tecnología 

solar fotovoltaica contribuye directamente al cumplimiento de la meta de producto asociada al 

indicador “210205800  Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas”, 

toda vez que cada una de las cuarenta y cinco (45) luminarias autónomas proyectadas 

constituye, en sí misma, una unidad de generación fotovoltaica de energía eléctrica instalada al 

servicio de la comunidad. 

Por su parte, la reposición de diez (10) postes en madera por estructuras en concreto y la 

instalación de treinta y cinco (35) postes en concreto nuevos como soporte del sistema de 

alumbrado, constituye la actividad mediante la cual se materializa el cumplimiento del indicador 

“210201400 Redes del sistema de distribución local ampliada, 210201600 Redes del sistema de 

distribución local mejorada”, en la medida en que dicha intervención implica una mejora 

sustancial, medible y verificable de la infraestructura física que soporta la red de distribución 

eléctrica local, en términos de seguridad, calidad y confiabilidad del servicio prestado a la 

comunidad rural. 

CLASIFIACIÓN 

PROGRAMÁTICA 

CÓDIGO CPI DESCRIPCIÓN 

SECTOR 21 MINAS Y ENERGÍA 

PROGRAMA 2102 Consolidación productiva del sector de 

energía eléctrica 

SUBPROGRAMA 1900 Intersubsectorial Minas y Energía 

PRODUCTO 

2102014 Redes del sistema de distribución local 

ampliada 

2102016 Redes del sistema de distribución local 

mejorada 

2102058 Unidades de generación fotovoltaica de 

energía eléctrica instaladas 

INDICADOR DEL 

PRODUCTO 

210201400 
Redes del sistema de distribución local 

ampliada 

210201600 
Redes del sistema de distribución local 

mejorada 

210205800 
Unidades de generación fotovoltaica de 

energía eléctrica instaladas 

PROYECTO Y BPIN 

202500000012471 Desarrollo de actividades para la 

consolidación productiva del sector de 

energía en el municipio de Piendamó - Tunía 
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Por lo anterior, se concluye que la optimización de la red energética mediante la instalación de 

un sistema autónomo de iluminación solar fotovoltaica en la vereda San José y la reposición de 

postería en madera por concreto en las diferentes veredas del municipio es una necesidad 

inaplazable, técnica, jurídica y financieramente viable, que contribuye de manera directa al 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, al fortalecimiento de las condiciones 

de seguridad de la población rural y a la modernización sostenible de la infraestructura eléctrica 

del municipio. 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

2.1. Objeto. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA AUTÓNOMO 

DE ILUMINACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA (ENERGIZACIÓN RURAL CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE – FNCER), SIN CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA NI AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, EN LA VEREDA SAN JOSÉ, Y LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ – TUNÍA, CAUCA, 

EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No. 202500000012471. 

2.2. Condiciones y especificaciones técnicas. 

La descripción de las condiciones y especificaciones técnicas está dada por las actividades que 

se describen en la siguiente tabla. Las cantidades relacionadas son estimadas conforme al 

diseño y al presupuesto oficial que forma parte integral del presente estudio previo; podrán 

aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de la obra sin que dichas variaciones 

invaliden el contrato, siempre que se mantenga el valor total contratado y los precios unitarios 

ofertados. 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD 

1 

Modelo DS-EX5814 SUN – Lámpara solar LED de exterior SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 

Potencia nominal: 400 W 

Tecnología: LED Módulos SMD de alta eficiencia, 8 bloques emisores, 

Flujo luminoso total:≥ 72.000 lúmenes, Temperatura de color: 6.500 K 

(luz blanca fría, máxima visibilidad nocturna), Vida útil del LED: ≥ 

50.000 horas 

PANEL SOLAR 

Tipo: Silicio monocristalino, alto rendimiento, Potencia: 80 W. Voltaje 

de trabajo: 18 Vcc, Dimensiones aprox. 670 x 350 x 35 mm, Estructura: 

Vidrio templado + marco de aluminio anodizado Protección: IP67, 

resistente a rayos UV, lluvia y granizo 

BATERÍA 

Tipo: Litio Ferro Fosfato (LiFePO₄) – sin mantenimiento 

Capacidad: 60 Ah / 12,8 V,  Autonomía garantizada Hasta 5 noches 

completas sin carga solar, Tiempo de carga 7 – 9 horas bajo luz solar 

directa, Ciclos de vida ≥ 2.500 ciclos de carga y descarga 

CONTROL Y FUNCIONES 

UND 45 
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Controlador: Inteligente integrado, protecciones: sobrecarga, sobre-

descarga, cortocircuito y polaridad invertida, Encendido/apagado: 

Automático por sensor crepuscular, Modos de operación: 100% de 

potencia toda la noche  - 100% primeras 6 h + 30% resto de la noche 

- Opción con sensor de movimiento (potencia completa al detectar 

presencia, 30% en reposo) 

CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN 

Cuerpo Aluminio fundido a presión, disipación térmica optimizada 

Índice de protección: IP66 (hermético contra polvo y agua a 

presión) 

Resistencia: Resiste vientos hasta 150 km/h, corrosión y temperaturas 

de -20°C a +65°C 

Montaje Brazo ajustable, Normativas aplicables: RETIE, RETILAP 

2 

Poste de concreto de 9 metros 510 kg                                                                                                  

Tipo: Concreto pretensado / reforzado vibrado 

Longitud total: 9,00 metros 

Altura útil (libre):7,50 metros 

Longitud de empotramiento: 1,50 metros 

Diámetro en la cima: 14 cm 

Diámetro en la base: 27,5 – 28 cm 

Carga de rotura nominal: 510 kgf (≈ 500 daN / 5 kN) 

Carga máxima de trabajo:204 kgf 

Resistencia del concreto: 6.000 psi (≈ 420 kg/cm²) a los 28 días 

Refuerzo Torón de acero pretensado + espiral de acero 

Peso aproximado: 510 kg 

Normativas aplicables: NTC 1329, RETIE, RETILAP 

Aplicaciones: Alumbrado público, redes eléctricas de media/baja 

tensión, señalización 

UND 35 

3 

Poste de concreto de 9 metros 510 kg                                                                                                  

Tipo: Concreto pretensado / reforzado vibrado 

Longitud total: 9,00 metros 

Altura útil (libre):7,50 metros 

Longitud de empotramiento: 1,50 metros 

Diámetro en la cima: 14 cm 

Diámetro en la base: 27,5 – 28 cm 

Carga de rotura nominal: 510 kgf (≈ 500 daN / 5 kN) 

Carga máxima de trabajo:204 kgf 

Resistencia del concreto: 6.000 psi (≈ 420 kg/cm²) a los 28 días, 

Refuerzo Torón de acero pretensado + espiral de acero 

Peso aproximado: 510 kg 

Normativas aplicables: NTC 1329, RETIE, RETILAP 

Aplicaciones: Alumbrado público, redes eléctricas de media/baja 

tensión, señalización                                                                                                                                        

UND 10 

4 
Collarín de abrazadera 200–220 mm de diámetro, 1 salida, acero 

galvanizado caliente, platinas de 5/16" 
UND 70 

5 
Evillas o varillas roscadas o 3/4" con tuerca hexagonal y arandelas 

plana + de presión, todas galvanizadas. 
UND 70 

6 Cinta Bandit ¾ UND 35 

7 Transporte Puesto en sitio incluye cargue y descargue UND 0,5 
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8 

Trazado y ubicación, excavación manual, aplomada, relleno y 

compactación, montaje, puesta en marcha, izaje, fijación, 

orientación panel y pruebas (INCLUYE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, 

ALTURAS, EPP) 

UND 35 

 

El proponente favorecido deberá ejecutar las cantidades de obra detalladas en su propuesta 

económica; estas cantidades son aproximadas y calculadas según las características del objeto 

del proceso, por lo cual podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de la obra, 

sin que dichas variaciones invaliden el contrato producto de este proceso de contratación; el 

contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos 

precios de la propuesta. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal 

forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 

necesarios para adelantar la obra de forma sostenible, así como con las disposiciones 

ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias, en especial en lo 

relacionado con la disposición final de la postería en madera retirada. 

Alcance de los trabajos: mediante un proceso de selección objetivo ajustado a la legislación 

vigente, se pretende escoger al contratista que, cumpliendo las condiciones que la 

administración municipal defina, garantice la ejecución de las obras con el cumplimiento de 

todas las garantías legales y especificaciones técnicas de construcción, de acuerdo con las 

actividades señaladas en el presupuesto oficial. 

Autorizaciones, permisos y licencias requeridas: por la naturaleza del objeto contractual, las 

condiciones técnicas del proyecto y su ejecución, no se esperan impactos ambientales 

negativos significativos y los que llegasen a presentarse pueden ser eliminados o reducidos a 

niveles aceptables; por tal razón no se requiere licencia ambiental, sin perjuicio de los permisos 

de aprovechamiento forestal o de intervención de espacio público que llegare a exigir la 

autoridad ambiental o municipal competente para puntos específicos de instalación. 

Entregables: una vez finalizada la obra y en preparación para su liquidación, el contratista 

deberá entregar los planos récord de las obras ejecutadas (dos juegos físicos firmados y copia 

magnética), el certificado RETIE del proyecto, las garantías de fábrica de las luminarias y postes 

instalados, y el manual de uso y mantenimiento de los equipos. 

2.3. Clasificación de bienes y servicios (UNSPSC). 

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas adoptado por 

Colombia Compra Eficiente, el objeto contractual se relaciona, entre otros, con los siguientes 

códigos, sin perjuicio de los que la entidad defina en el aviso de convocatoria conforme a las 

particularidades técnicas del proyecto: 

• 39101600, Lámparas y bombillas 

• 39111600, Iluminación exterior y artefactos 
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• 39111800, Accesorios de iluminación 

• 39122100, Equipo de transmisión y distribución eléctrica 

• 72151500, Servicios de instalación de iluminación 

• 80101600, Estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos 

 

2.4. Equipo mínimo para la obra. 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo 

el equipo puesto a punto y en operación, necesario y suficiente, adecuado en capacidad, 

condiciones técnico-mecánicas y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y 

especificaciones técnicas de la obra, entre otros: 

● Vehículo tipo camioneta o camión para transporte de materiales y personal. 

● Grúa o vehículo canasta (hidrogrúa) para izaje e instalación de postes y luminarias. 

● Compactadora manual (rana o vibrocompactador de placa). 

● Equipo de soldadura y herramienta menor para montaje de herrajes. 

● Equipo de medición eléctrica (multímetro, telurómetro para pruebas de puesta a tierra). 

● Elementos de protección personal (EPP) y equipo de seguridad para trabajo en alturas, 

conforme a la Resolución 4272 de 2021 y demás normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

● Equipo mínimo de Trabajo 

●  

● El oferente deberá acreditar el siguiente personal: 

● RESIDENTE DE OBRA: (1) 

● Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o electromecánico o ingenierías a fines, 

lo cual se acreditará aportando el diploma correspondiente.  

● Experiencia General: Debe acreditar la experiencia de por lo menos cinco (5) años 

contado a partir de la fecha de emisión de su matrícula profesional hasta la fecha de 

cierre del presente proceso, para lo cual aportará copia y certificado de vigencia de su 

matrícula profesional. 

● Experiencia Específica: Haber sido residente de obra, en un contrato debidamente 

celebrado, ejecutado y terminado, cuyo objeto consista y/o contenga la construcción 

de sistemas solares fotovoltaicos individuales y/o construcción o instalación de alumbrado 

público. 

●  

● PROFESIONAL SG-SST: (1) 

● Ingeniera industrial con especialización en seguridad y salud ocupacional, lo cual se 

acreditará aportando el diploma correspondiente. Haber sido profesional SISO, en un 

contrato debidamente celebrado, ejecutado y terminados, cuyo objeto consista y/o 

contenga la construcción de sistemas solares individuales y/o construcción o instalación 

de alumbrado público con fuente de potencia solares. Experiencia General: Debe 
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acreditar la experiencia de por lo menos tres (3) años contados a partir de la fecha de 

emisión de su matrícula profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso.  

●  

● Experiencia Específica: Haber sido profesional de apoyo implementando sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en un contrato debidamente celebrado, 

ejecutado y terminado, cuyo objeto consista y/o contenga en la construcción y/o 

instalación de alumbrado público. 

●  

● TÉCNICO O TECNÓLOGO ELECTRISISTA: (1) 

● Técnico Electricistas con Tarjeta Profesional CONTE TE-5 Vigente, y Además, debe estar 

certificado como técnico en Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos. con 

experiencia general de 8 años a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional como 

electricista y mínimo un (1) año de experiencia especifica como técnico en instalación 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos en fortalecimiento donde incluya la ejecución de 

actividades para el montaje, puesta en servicio, operación y/o mantenimiento 

de instalaciones solares fotovoltaicas, debe tener vigente certificado nivel avanzado 

para trabajo en alturas y reentrenamiento. 

●  

● TÉCNICO ELECTRICISTA: (1) 

● Técnicos Electricistas con Tarjeta Profesional CONTE TE-5 Vigente con experiencia general 

de 8 años a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional y mínimo un (1) año de 

experiencia especifica: en la ejecución de actividades para la instalación de sistemas 

fotovoltaicos destinados al fortalecimiento de la red de alumbrado público, debe tener 

vigente certificado nivel avanzado para trabajo en alturas y reentrenamiento vigente. 

●  

● Cada uno debe anexar la vigencia de la matricula expedida por el COPNIA u organismo 

competente, copia de la tarjeta o matricula profesional o técnico según corresponda y 

la respectiva carta de compromiso original, debidamente suscrita (no se admiten firmas 

escaneadas, fotocopiadas, etc.), so pena de rechazo de la oferta, se admiten firmas 

electrónicas, de conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 

2012. 

● NOTAS COMUNES: para la acreditación del personal: 

● Se advierte a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que, para 

efectos de verificar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo, el Municipio a 

través del Comité evaluador del proceso, efectuará tal revisión. 

● No se aceptan auto certificaciones. En el caso en el que la experiencia específica del 

perfil de alguno de los integrantes del equipo de trabajo mínimo sea certificada por las 

firmas oferentes que los postulan, el proponente debe anexar copia de los respectivos 

contratos por los cuales fueron vinculados (los profesionales), las cuales deben concordar 

con las certificaciones emitidas.  

● El Municipio, se reserva el derecho a verificar, cuando lo considere necesario, la 

información que suministren los oferentes sobre el personal mínimo habilitante.  

● La experiencia de cada uno de los profesionales antes citados, debe ser acreditada con 

la presentación de contratos o certificaciones expedida por la entidad contratante, los 

contratos deben estar acompañados del acta de recibo y/o liquidación y podrán haber 

sido celebrados con entidades públicas y/o privadas, las mismas deben contener como 

mínimo la siguiente información:  

● Nombre de la entidad contratante 

● Nombre del contratista 
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● Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional o ambos) 

● Dirección de la empresa  

● Teléfono de la empresa 

● Cargo desempeñado u objeto en caso que sea contratación de prestación de servicios 

profesionales. 

● Tiempo de vinculación (DIA – MES- AÑO), inicio y término.  

● Firma de la persona competente. 

●  

● Para acreditar la formación académica se requiere:  

● Diploma o acta de grado, de los pregrados y posgrados a acreditar.  

● Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria, junto con el certificado de 

vigencia cuando por ley esta vigencia aplique.  

● Para aquellas profesiones que por Ley requieran de tarjeta profesional deberán anexarla; 

se validará frente a los soportes que acrediten que dichas tarjetas profesionales estén 

expedidas como mínimo al día de cierre de recepción de las propuestas. 

● Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o 

contratos, se contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos. 

● Los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior 

extranjeras, o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en 

el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deben presentarse 

convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, según la normatividad vigente, a 

menos que se trate de profesionales domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 

temporalmente la profesión en Colombia y/o aquellos Países que sean signatarios del 

convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961.  

● No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

consagradas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 

constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  

● Cada uno de los profesionales calificables deberá suscribir y allegar carta de compromiso 

adjunto a la propuesta, en la cual se determine la intención de conformar parte del 

equipo de trabajo del proponente y el cargo que desempeñaran, para ejecutar el 

contrato objeto de la presente convocatoria. 

● El proponente no podrá cambiar el personal propuesto sin previa autorización de El 

Municipio y su cambio sólo procederá cuando el nuevo profesional acredite iguales o 

superiores condiciones del profesional inicialmente aceptado, incluyendo las condiciones 

adicionales que le otorgaron puntaje dentro de los criterios de evaluación. 

● Será ADMISIBLE la propuesta, que cumpla con los requisitos de experiencia solicitados 

anteriormente. Esta Experiencia es HABILITANTE. 

● La acreditación de la experiencia específica del citado personal se formalizará con 

certificaciones expedidas por la Entidad Contratante, donde especifique la experiencia 

específica de obra civil.  

● Los contratos deberán ser posteriores a la obtención de la matrícula profesional. 

 

2.5. Obligaciones del contrato. 

2.5.1. Obligaciones del contratista. 

● Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, 

presupuesto oficial y normatividad vigente. 
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● Suministrar el personal técnico e idóneo, así como el equipo mínimo requerido para la 

ejecución de la obra. 

● Realizar el retiro y disposición final de los postes en madera conforme a la normatividad 

ambiental vigente. 

● Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, en especial las relativas a 

trabajo en alturas y riesgo eléctrico. 

● Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el presente estudio previo. 

● Entregar los planos récord, manuales, garantías de fábrica y demás entregables al 

finalizar la obra. 

● Responder por la estabilidad y calidad de la obra en los términos establecidos en el 

presente documento y en la ley. 

2.5.2. Obligaciones del Municipio. 

● Realizar el pago oportuno de las obligaciones contractuales, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

● Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 

● Suministrar oportunamente la información y documentación necesaria para la correcta 

ejecución del contrato. 

● Facilitar la coordinación con la comunidad, la Junta de Acción Comunal de la vereda 

San José para el desarrollo del proyecto. 

● Realizar el mantenimiento de las luminarias, pues están no hacen parte del inventario de 

infraestructura, entregado al operador. Por lo tanto la administración debe abstenerse de 

conectar, integrar o reportar las luminarias solares autónomas objeto del presente 

contrato a la infraestructura, al inventario o al sistema de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM) del alumbrado público municipal a cargo de terceros, por tratarse 

de un sistema autónomo e independiente conforme al numeral 1.1.1 del presente estudio. 

2.6. Plazo de ejecución del contrato. 

La duración del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y realización del registro 

presupuestal. Dicho plazo fue establecido en condiciones normales de ejecución; corresponde 

al supervisor y al contratista evaluar los cambios que puedan alterar el cronograma propuesto. 

2.7. Supervisión. 

La supervisión del contrato estará a cargo del Municipio a través de la Secretaría de Planeación 

e Infraestructura, con el acompañamiento de los profesionales de apoyo contratados para tal 

fin, quienes supervisarán administrativa, técnica y financieramente la ejecución del contrato y 

velarán por el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, en los 
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términos del Manual de Contratación de la entidad y de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 

2011. 

2.8. Lugar de ejecución del contrato. 

El 100% de las actividades del proyecto deben ejecutarse en el municipio de Piendamó – Tunía, 

departamento del Cauca: la instalación del sistema autónomo de iluminación solar fotovoltaica 

se realizará en la vereda San José, y la reposición de postes se ejecutará en las diferentes veredas 

priorizadas por la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la zona rural del municipio, 

conforme al listado técnico que hará parte de los documentos del proceso. 

2.9. Tipo de contrato. 

Contrato de Obra Pública. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

El contrato de obra está definido en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los 

siguientes términos: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.” 

El literal b) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 señala que la selección abreviada 

procede, entre otras causales, para “la contratación de menor cuantía”, entendiéndose por tal 

los valores que se determinan en función del presupuesto anual de la entidad, expresado en 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), así: 

● Presupuesto anual ≥ 1.200.000 SMLMV: menor cuantía hasta 1.000 SMLMV. 

● Presupuesto anual ≥ 850.000 y < 1.200.000 SMLMV: menor cuantía hasta 850 SMLMV. 

● Presupuesto anual ≥ 400.000 y < 850.000 SMLMV: menor cuantía hasta 650 SMLMV. 

● Presupuesto anual ≥ 120.000 y < 400.000 SMLMV: menor cuantía hasta 450 SMLMV. 

● Presupuesto anual < 120.000 SMLMV: menor cuantía hasta 280 SMLMV. 

El artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 establece el procedimiento aplicable a la 

selección abreviada de menor cuantía, señalando, entre otras reglas, el término para la 

manifestación de interés, la posibilidad de sorteo cuando se reciban más de diez (10) 

manifestaciones, y el término de publicación del informe de evaluación de ofertas. 

En el caso del Municipio de Piendamó – Tunía, Cauca, en función de su presupuesto anual, se 

establece que la menor cuantía de la entidad corresponde a 280 SMLMV. De conformidad con 

lo anterior, el valor estimado de la presente contratación es de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($191.528.416,00), IVA 

incluido, equivalente aproximadamente a 1309,38 SMLMV con base en el salario mínimo legal 

mensual vigente de referencia ($1.750.905 – SMLMV 2026; valor que deberá verificarse y 

actualizarse con el SMLMV vigente para la anualidad en que se adelante el proceso), lo cual 
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significa que el presente proceso de selección corresponde a la modalidad de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, toda vez que no sobrepasa los 280 SMLMV tope de la menor 

cuantía de la entidad. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN. 

4.1. Análisis que soporta el valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato se determinó a partir del análisis de precios unitarios de mercado 

para cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas, considerando 

cotizaciones de proveedores de postes en concreto, luminarias LED solares autónomas, herrajes 

y accesorios, así como los costos de mano de obra calificada, transporte a zona rural, análisis 

que se encuentra soportado en el presupuesto detallado que forma parte integral del presente 

estudio previo. 

4.2. Presupuesto oficial y forma de pago. 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de CIENTO 

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. 

($191.528.416,00), IVA incluido, discriminado de la siguiente manera: 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD 
 VR. 

UNITARIO   
 VR. TOTAL  
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1 

Modelo DS-EX5814 SUN – Lámpara solar LED 

de exterior SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Potencia nominal: 400 W 

Tecnología: LED Módulos SMD de alta 

eficiencia, 8 bloques emisores, Flujo 

luminoso total:≥ 72.000 lúmenes, 

Temperatura de color: 6.500 K (luz blanca 

fría, máxima visibilidad nocturna), Vida útil 

del LED: ≥ 50.000 horas 

PANEL SOLAR 

Tipo: Silicio monocristalino, alto rendimiento, 

Potencia: 80 W. Voltaje de trabajo: 18 Vcc, 

Dimensiones aprox. 670 x 350 x 35 mm, 

Estructura: Vidrio templado + marco de 

aluminio anodizado Protección: IP67, 

resistente a rayos UV, lluvia y granizo 

BATERÍA 

Tipo: Litio Ferro Fosfato (LiFePO₄) – 

sinmantenimiento 

Capacidad: 60 Ah / 12,8 V,  Autonomía 

garantizada Hasta 5 noches completas sin 

carga solar, Tiempo de carga 7 – 9 horas 

bajo luz solar directa,Ciclos de vida ≥ 2.500 

ciclos de carga y descarga 

CONTROL Y FUNCIONES 

Controlador: Inteligente integrado, 

protecciones: sobrecarga, sobre-descarga, 

cortocircuito y polaridad invertida, 

Encendido/apagado: Automático por 

sensor crepuscular, Modos de operación: 

100% de potencia toda la noche  - 100% 

primeras 6 h + 30% resto de la noche - 

Opción con sensor de movimiento 

(potencia completa al detectar presencia, 

30% en reposo) 

CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN 

Cuerpo Aluminio fundido a presión, 

disipación térmica optimizada 

Índice de protección: IP66 (hermético 

contra polvo y agua a presión) 

Resistencia: Resiste vientos hasta 150 km/h, 

corrosión y temperaturas de -20°C a +65°C 

MontajeBrazo ajustable, Normativas 

aplicables: RETIE, RETILAP 

UND 45 
 $      

1.722.000  

 $       

79.490.000  

2 

Poste de concreto de 9 metros 510 kg                                                                                                  

Tipo: Concreto pretensado / reforzado 

vibrado 

Longitud total: 9,00 metros 

Altura útil (libre):7,50 metros 

UND 35 
 $         

980.000  

 $       

34.300.000  
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Longitud de empotramiento: 1,50 metros 

Diámetro en la cima: 14 cm 

Diámetro en la base: 27,5 – 28 cm 

Carga de rotura nominal: 510 kgf (≈ 500 daN 

/ 5 kN) 

Carga máxima de trabajo:204 kgf 

Resistencia del concreto: 6.000 psi (≈ 420 

kg/cm²) a los 28 días 

Refuerzo Torón de acero pretensado + 

espiral de acero 

Peso aproximado: 510 kg 

Normativas aplicables: NTC 1329, RETIE, 

RETILAP 

Aplicaciones: Alumbrado público, redes 

eléctricas de media/baja tensión, 

señalización 

3 

Poste de concreto de 9 metros 510 kg                                                                                                  

Tipo: Concreto pretensado / reforzado 

vibrado 

Longitud total: 9,00 metros 

Altura útil (libre):7,50 metros 

Longitud de empotramiento: 1,50 metros 

Diámetro en la cima: 14 cm 

Diámetro en la base: 27,5 – 28 cm 

Carga de rotura nominal: 510 kgf (≈ 500 daN 

/ 5 kN) 

Carga máxima de trabajo:204 kgf 

Resistencia del concreto: 6.000 psi (≈ 420 

kg/cm²) a los 28 días, Refuerzo Torón de 

acero pretensado + espiral de acero 

Peso aproximado: 510 kg 

Normativas aplicables: NTC 1329, RETIE, 

RETILAP 

Aplicaciones: Alumbrado público, redes 

eléctricas de media/baja tensión, 

señalización                                                                                                                                        

UND 10 
 $         

980.000  

 $         

9.800.000  

4 

Collarín de abrazadera 200–220 mm de 

diámetro, 1 salida, acero galvanizado 

caliente, platinas de 5/16" 

UND 70 
 $           

70.000  

 $         

4.900.000  

5 

Evillas o varillas roscadas o 3/4" con tuerca 

hexagonal y arandelas plana + de presión, 

todas galvanizadas. 

UND 70 
 $           

18.000  

 $         

1.260.000  

6 Cinta Bandit ¾ UND 35 
 $           

25.000  

 $            

875.000  

7 
Transporte Puesto en sitio incluye cargue y 

descargue 
UND 0,5 

 $      

4.696.800  

 $         

2.348.400  

8 

Trazado y ubicación, excavación manual, 

aplomada, relleno y compactación, 

montaje, puesta en marcha, izaje, fijación, 

UND 35 
 $         

671.000  

 $       

23.485.000  
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orientación panel y pruebas (INCLUYE 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ALTURAS, EPP) 

COSTOS DIRECTOS   
$ 

154.458.400 

ADMINISTRACION 15% $ 23.168.760 

IMPREVISTOS 3,9% $ 6.178.336 

UTILIDAD 5% $ 7.722.920 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO IVA INCLUIDO $ 191.528.416 

 

El valor total del presupuesto oficial detallado corresponde a $191.528.416,00, cifra que coincide 

con el valor estimado del contrato señalado en el numeral 3 del presente estudio previo, 

distribuido en 10 postes en concreto de reposición, 35 postes en concreto nuevos de soporte y 

45 luminarias LED solares (45 postes en concreto en total), además de las actividades 

complementarias de retiro de postería, trámites y logística asociada. 

Forma de pago:  

 

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: un anticipo de hasta el 

cincuenta por ciento del valor del contrato, el cual se desembolsará una vez se haya aprobado 

las pólizas, expedido y firmado el acta de inicio y presentación y aprobación del plan de manejo 

del anticipo. El excedente por medio de actas parciales de avance de obra, en concordancia 

con el Plan anualizado de caja, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, y el 

supervisor, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del 

pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con 

el contratista y del periodo correspondiente. 

 

NOTA: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 

debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras 

que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA y no tendrá por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

CUENTA BANCARIA. -  Para el pago de las Actas parciales de obra, El CONTRATISTA presentará 

certificación bancaria con la información necesaria para que la Tesorería general del Municipio 

abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 

 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO. La devolución del anticipo se realizará hasta en un cincuenta por 

ciento (50%) del valor del acta parcial o final cobrada hasta completar la devolución total. 

 

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra y sus anexos deberán presentarse en la 

secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio, en forma física y/o digital debidamente 

firmados. Para que proceda el pago, el supervisor designado por el Municipio, deberá avalar 

con su firma la información presentada por el contratista. Sin la revisión y aprobación de la 

supervisión no habrá lugar a trámite de pago. 

4.3. Rubro presupuestal. 
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El presente proceso de contratación cuenta con disponibilidad presupuestal con cargo al rubro 

de inversión del Sistema General de Participaciones y/o recursos propios del municipio, conforme 

a los siguientes componentes  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

• No. 898 del 2 de septiembre de 2026. 

Rubros. 

• 210201400-210201400-1900-202500000012471-1.0-1.2.3. 1.19.2-1-Actual-ENTIDAD-1, valor 

$20.000.000,00. 

• 210201600-210201600-1900-202500000012471-1.0-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1, valor 

$121.395.880,00. 

• 210201600-210201600-1900-202500000012471-1.0-1.3.3.3.20.02-1-Anterior-ENTIDAD-1, por 

valor de $39.582.842,00. 

• 210205800-210205800-1900-2025000000124 71-1.0-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1, valor 

$11.105.000,00 

 

Fuente de financiamiento. 

 

• 1.2.3.1.19.2 Estampilla  Proelectrificación rural 

• 1.2.4.3.03 SGP (Propósito General- Libre Inversión) 

 

Se deja constancia expresa de que ninguna de las fuentes de financiación relacionadas 

corresponde a recursos del impuesto de alumbrado público administrado por la sociedad de 

economía mixta ALIANZA ENERGÉTICA Y TECNOLÓGICA DEL CAUCA SAS, en concordancia con 

la naturaleza autónoma e independiente del proyecto (numeral 1.1.1). Adicionalmente, se 

precisa que el rubro 1.2.3.1.19.2 (Estampilla Proelectrificación Rural) tiene destinación exclusiva 

por ministerio del artículo 5° de la Ley 1845 de 2017 a la electrificación rural y a proyectos con 

fuentes no convencionales de energía renovable, por lo que su empleo exige que el objeto 

contractual se formule y ejecute como energización rural autónoma (numeral 2.1) y no como 

alumbrado público, so pena de configurar una destinación indebida de recursos con destinación 

específica. 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, en forma individual o mediante consorcio o unión temporal, que 

cumplan con los requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero, organizacional y de 

experiencia que se señalan a continuación, y que no se encuentren incursas en las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 

5.1. Aspectos jurídicos. 

● Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el proponente o su representante 

legal. 
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● Documento de conformación de consorcio o unión temporal, cuando aplique, 

señalando términos y porcentajes de participación. 

● Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o cédula de 

ciudadanía (personas naturales), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 

● Autorización del órgano social competente para presentar oferta y suscribir el contrato, 

cuando el representante legal tenga restricciones estatutarias. 

● Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, con la clasificación UNSPSC 

correspondiente al objeto del contrato. 

● Garantía de seriedad de la oferta, conforme a lo señalado en el numeral 12 del presente 

estudio. 

● Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales (Ley 789 de 2002, 

artículo 50). 

● Compromiso de transparencia y declaración de no reporte de antecedentes fiscales, 

disciplinarios ni judiciales que inhabiliten al proponente. 

● Registro Único Tributario (RUT). 

● Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría), fiscales (Contraloría) y 

judiciales (Policía Nacional), y certificado del RNMC (Registro Nacional de Medidas 

Correctivas). 

5.2. Requisitos de orden financiero y organizacional. 

Los proponentes deberán acreditar los indicadores financieros y de capacidad organizacional 

señalados en el capítulo II, numeral 4.5 del presente estudio previo. 

5.3. Capacidad residual para la contratación de obras (K residual). 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá 

acreditar una capacidad residual de contratación (K de contratación) igual o superior al 

cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del presente proceso, calculada conforme a 

la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y reportada en el RUP. 

5.4. Experiencia requerida. 

El proponente (persona natural, jurídica o integrantes de consorcio o unión temporal) deberá 

acreditar experiencia específica en la ejecución de Dos (02) contratos terminados, registrados 

en el RUP, cuyo objeto se refiera a la construcción, instalación, optimización o mantenimiento de 

redes de distribución de energía eléctrica y/o instalación de sistemas fotovoltaicos destinados al 

fortalecimiento de la red de alumbrado público, incluyendo, o instalación de sistemas solares 

fotovoltaicos, , que cumpla las siguientes condiciones:  

Código Descripción  

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 110 SMLMV 
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Código Descripción  

80101600 Gerencia de proyectos 

39111600 Iluminación exterior y artefactos 

39122100 Equipo de transmisión y distribución eléctrica 

39111800 Accesorios de iluminación 

39101600 Lámparas y bombillas 

 

Experiencia general: Los proponentes deberán acreditar experiencia general mediante UN (1) 

contrato terminado y liquidado, registrado en el RUP, y que su valor sea igual o superior al 

presupuesto oficial y clasificado en los siguientes códigos: 

 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION  EXPERIENCIA EXPRESADA 

EN SALARIOS MINIMOS  

72151500 Servicios de sistemas 

eléctricos — instalación, 

mantenimiento y servicios 

relacionados con sistemas 

eléctricos 

 

 

 

 

110 SALARIOS MINIMOS 

LEGALES MENSUALES 

VIGENTES  

 

39111600 Iluminación exterior y 

accesorios — elementos y 

sistemas de iluminación para 

exteriores 

39101600 Lámparas y componentes de 

iluminación — fuentes de 

iluminación y elementos 

asociados 

26111700 Baterías, pilas y 

acumuladores — baterías y 

dispositivos de 

almacenamiento/generación 

electroquímica de energía 

 

Experiencia del equipo de trabajo: el proponente deberá contar con:   

DIRECTOR DE OBRA: (1) 

ingeniero electricista o electromecánico con matrícula profesional vigente 
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Presentar certificación de la vigencia de la matrícula profesional expedida por el CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA 

Acreditar experiencia general no menor a 09 años contados a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

Acreditar Master y/o especialización en energías renovables.  

Acreditar una experiencia específica como director De Obra En Instalación y/o Sistemas solares 

Fotovoltaico 

Además, deberá aportar Copia de la matrícula profesional, Manifestación expresa suscrita por 

el profesional propuesto para director, expresando que acepta la designación. 

 

RESIDENTE DE OBRA: (1) 

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o electromecánico o ingenierías a fines, lo cual 

se acreditará aportando el diploma correspondiente.  

Experiencia General: Debe acreditar la experiencia de por lo menos cinco (5) años contado a 

partir de la fecha de emisión de su matrícula profesional hasta la fecha de cierre del presente 

proceso, para lo cual aportará copia y certificado de vigencia de su matrícula profesional. 

Experiencia Específica: Haber sido residente de obra, en un contrato debidamente celebrado, 

ejecutado y terminado, cuyo objeto consista y/o contenga la construcción de sistemas solares 

fotovoltaicos individuales y/o construcción o instalación de alumbrado público. 

 

PROFESIONAL SG-SST: (1) 

Ingeniera industrial con especialización en seguridad y salud ocupacional, lo cual se acreditará 

aportando el diploma correspondiente. Haber sido profesional SISO, en un contrato 

debidamente celebrado, ejecutado y terminados, cuyo objeto consista y/o contenga la 

construcción de sistemas solares individuales y/o construcción o instalación de alumbrado 

público con fuente de potencia solares. Experiencia General: Debe acreditar la experiencia de 

por lo menos tres (3) años contados a partir de la fecha de emisión de su matrícula profesional 

hasta la fecha de cierre del presente proceso.  

 

Experiencia Específica: Haber sido profesional de apoyo implementando sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en un contrato debidamente celebrado, ejecutado y terminado, 

cuyo objeto consista y/o contenga en la construcción y/o instalación de alumbrado público. 

 

TÉCNICO O TECNÓLOGO ELECTRISISTA: (1) 

Técnico Electricistas con Tarjeta Profesional CONTE TE-5 Vigente, y Además, debe estar 

certificado como técnico en Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos. con experiencia 

general de 8 años a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional como electricista y mínimo 

un (1) año de experiencia especifica como técnico en instalación de Sistemas Solares 

Fotovoltaicos en fortalecimiento donde incluya la ejecución de actividades para el montaje, 

puesta en servicio, operación y/o mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, debe 

tener vigente certificado nivel avanzado para trabajo en alturas y reentrenamiento. 

 

TÉCNICO ELECTRICISTA: (1) 

Técnicos Electricistas con Tarjeta Profesional CONTE TE-5 Vigente con experiencia general de 8 

años a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional y mínimo un (1) año de experiencia 

especifica: en la ejecución de actividades para la instalación de sistemas fotovoltaicos 

destinados al fortalecimiento de la red de alumbrado público, debe tener vigente certificado 

nivel avanzado para trabajo en alturas y reentrenamiento vigente. 
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6. FACTORES DE EVALUACIÓN. 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, las propuestas serán evaluadas 

y calificadas sobre CIEN (100) PUNTOS, distribuidos de la siguiente manera: 

CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJE MAXIMO 

FACTOR ECONOMICO 

PROPUESTA ECONOMICA 50,5 

FACTOR TECNICO – CALIDAD 

FACTOR TECNICO - EQUIPO DE TRABAJO 29 

VISITA AL SITIO DE LA OBRA 10 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

Mipymes (Decreto 1860 de 2021 – ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18) 0.25 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. (art. 2.2.1.2.4.2.15 

Decreto 1082 de 2015) 

0.25 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 

Artículo 58, ley 2195 de 2022. Se reducirá al total de puntos el 2%. 
-2 

TOTAL 100 

 

6.1. Otorgamiento de puntaje por valor de la propuesta económica (50,5 puntos). 

El Municipio, a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo CINCUENTA 

COMA CINCO PUNTOS (50,5) acumulables de acuerdo con el método escogido en forma 

aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 

métodos que se nombran a continuación: 

 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de cambio 

Representativa del Mercado (TRM) vigente del día hábil anterior a la fecha prevista para el día 

de la apertura del sobre económico; La Apertura del Sobre No. 2, para los efectos del presente 

numeral, será la que se haya indicado en la cronología vigente al momento del cierre del 

proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del 

proceso licitatorio. 

Se determinará el método de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta 

a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 

 

Rango (inclusive) Número Método 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto 

oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

Media Aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido 

rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

 
= Media aritmética. 

Xi = Valor total corregido de la propuesta i 

N = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 

siguiente formula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {   500 ∗ (1 − (
𝑋̅ − 𝑉𝑖

𝑋̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅ 

                                 500 ∗ (1 − (
|𝑋̅ − 𝑉𝑖|

𝑋̅
)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅ 

𝑋̅ = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  

i = Número de oferta.  

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en 

la fórmula de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, 

por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

 

Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 

válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 

función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las 

siguientes fórmulas: 

 
Donde, 𝑋𝐴 = Media aritmética alta  

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta  

𝑋̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas  

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {   500 ∗ (1 − (
𝑋̅𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋̅𝐴

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅𝐴 
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                                 500 ∗ (1 − 2 (
|𝑋̅𝐴 − 𝑉𝑖|

𝑋̅𝐴

)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅𝐴 

Donde,  

𝑋𝐴 = Media aritmética alta  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, 

por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 

Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 

seguida.  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 

de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Número de propuestas (n) 

[número] 

Número de veces en las que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) [veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 

proceso o módulo. 

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Donde, 

 
= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv 
= 

Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

N = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

)(
21

__
nnv

nnvPO PPPPOPOPOG + = 

POG
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica con presupuesto oficial. 

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas 

de acuerdo con la siguiente formula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {   500 ∗ (1 − (
𝐺𝑃𝑂 − 𝑉𝑖

𝐺𝑃𝑂

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑃𝑂 

                                 500 ∗ (1 − 2 (
|𝐺𝑃𝑂 − 𝑉𝑖|

𝐺𝑃𝑂

)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑃𝑂 

Donde,  

 
= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta. 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con 

presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con 

presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

Las propuestas que no estén definidas como válidas, no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, 

por concepto de Factor de Calidad. 

Aproximación Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el CUARTO (4°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 

 

Menor valor  

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 

que se indican en seguida. Para la aplicación de este método EL MUNICIPIO procederá a 

determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i = {
[𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒]×(𝑉𝑀𝐼𝑁)

𝑉𝑖
 

 

Donde,  

𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas.  

𝑉𝑖= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 

 

Otorgamiento de puntaje por Factor de Calidad 

 

POG
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El factor de calidad tendrá en cuenta aspectos relacionados con el equipo de trabajo 

propuesto, contratos adicionales donde se corrobore la experiencia adicional del proponente, 

así como también, los criterios de Ley aplicables 

 

6.2. Factor de calidad – Equipo de trabajo (29 puntos). 

I. Director de obra. 
 
Condiciones mínimas para acceder al puntaje: 

• Ingeniero Electricista y/o Electromecánico, que acredite título. 

• Tarjeta profesional y vigencia. 
 
Una vez cumplidas las condiciones mínimas, se procederá a otorgar el puntaje según los 
siguientes criterios y rangos establecidos (experiencia general), en la tabla. Siendo 10 puntos el 
mayor valor que se pueda obtener: 
 

CRITERIO 
 

RANGO 
 

PUNTAJE 
 EXPERIENCIA 

GENERAL 
˃1 años hasta ≤ 10 años 2 

 
≥ 10 años hasta ≤ 15 años 3 

≥ 15 años 
 

4 
 EXPERIENCIA 

ESPECIFICA EN 
ESPECIALIZACIÓN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS. 

Un contrato de obra o certificación como director de obra 
en construcción de sistemas solares fotovoltaicos y/o 
instalación de alumbrado público... 

2 

Dos contratos de obra o certificación como director de 
construcción de sistemas solares fotovoltaicos y/o 
instalación de alumbrado público. 

3 

Tres contratos de obra o certificación como director de 
obra en construcción de sistemas solares fotovoltaicos 
y/o instalación de alumbrado público... 

5 

 
II. Profesional Técnico y/o Residente de Obra. 

 
Condiciones mínimas para acceder al puntaje: 

• Un (1) Ingeniero Eléctrico. 

• Tarjeta profesional y vigencia. 

 

Una vez cumplidas las condiciones mínimas, se procederá a otorgar el puntaje según los 
siguientes criterios y rangos establecidos, en la tabla. Siendo 10 puntos el mayor valor que se 
pueda obtener: 

CRITERIO 
 

RANGO 
 

PUNTAJE 
 EXPERIENCIA GENERAL 

 
˃2 años hasta ≤ 8 años 2 

 ≥ 8 años hasta ≤ 15 años 3 

≥ 15 años 
 

5 
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EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Un contrato o certificaciones como 
residente de obra o contratista en 
construcción de sistemas solares 

fotovoltaicos y/o instalación de alumbrado 
público. 

5 
 

 
III. Técnico en Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos. 

 
Condiciones mínimas para acceder al puntaje: 

• un técnico y/o tecnólogo Redes Eléctricas, que además sea Técnico en Instalación de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos. 

• Tarjeta profesional y vigencia. 

 

Una vez cumplidas las condiciones mínimas, se procederá a otorgar el puntaje según los 
siguientes criterios y rangos establecidos, en la tabla. Siendo 4 puntos el mayor valor que se 
pueda obtener: 

CRITERIO 
 

RANGO 
 

PUNTAJE 
 

EXPERIENCIA GENERAL 

0˃ hasta ≤ 8 año 2 
 ≥ 8 años hasta < 10 años 3 

≥ 15 años 
 

4 
  

IV. Profesional en seguridad y salud en el trabajo: 

 
Condiciones mínimas para acceder al puntaje: 

• Un (1) profesional de seguridad y salud en el trabajo  

• Tarjeta profesional. 

• Licencia en salud ocupacional y/o SGSST 

 
Una vez cumplidas las condiciones mínimas, se procederá a otorgar el puntaje según los 
siguientes criterios y rangos establecidos, en la tabla. Siendo 3 puntos el mayor valor que se 
pueda obtener: 
 

CRITERIO 
 

RANGO 
 

PUNTAJE 
 

EXPERIENCIA GENERAL 

0˃ hasta ≤ 1 año 1 
 ≥ 1 años hasta < 2 años 2 

≥ 2 años 
 

3 

 
V. Técnico electricista:  

 

Condiciones mínimas para acceder al puntaje: 

• un técnico y/o tecnólogo Redes Eléctricas. 

• Tarjeta profesional y vigencia. 
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Una vez cumplidas las condiciones mínimas, se procederá a otorgar el puntaje según los 
siguientes criterios y rangos establecidos, en la tabla. Siendo 4 puntos el mayor valor que se 
pueda obtener: 

CRITERIO 
 

RANGO 
 

PUNTAJE 
 

EXPERIENCIA GENERAL 

0˃ hasta ≤ 8 año 2 
 ≥ 8 años hasta < 12 años 3 

≥ 12 años 
 

4 
  

VI. Personal con certificación en alturas: 

 
Condiciones mínimas para acceder al puntaje: 
 

• Contar con personal con certificación en alturas. 

• Certificado de trabajo en alturas vigente. 

 
Una vez cumplidas las condiciones mínimas, se procederá a otorgar el puntaje según los 
siguientes criterios y rangos establecidos, en la tabla. Siendo 3 puntos el mayor valor que se 
pueda obtener: 

 

CRITERIO 
 

RANGO 
 

PUNTAJE 
 

EXPERIENCIA GENERAL 
Certificado vigente en alturas, para 
2 personas operativas 

 

3 

 

 
El proponente para obtener el puntaje deberá presentar, tanto el perfil como la experiencia 
mínima exigida y, los siguientes requisitos:  
Carta de intención con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en la 
propuesta, en la cual manifieste el interés inequívoco de participar en la ejecución del Proyecto, 
según el anexo suministrado por la entidad. 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
Copia del acta de grado o del diploma, la matrícula profesional y la vigencia de la misma 
Las certificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: (i) Ser suscrita por la entidad 
pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las personas naturales y las 
sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo final o acta de liquidación; (ii) 
Ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral, o (iii) Ser suscrita por el 
contratista 0de la obra, allegando el contrato de prestación de servicios. No se admiten auto 
certificaciones. En todos los casos debe anexar el acta de recibo final o acta de liquidación de la 
obra. 
Las certificaciones deben contener por lo menos :1) indicación de nombre, 2) cargo de la que 
desempeña, 3) fecha de inicio y terminación, 4) Dirección y teléfono de contacto de quien la 
emite. 
Si se cumplen todas las anteriores condiciones se otorgarán 15.5 PUNTOS por este criterio de 
selección.  Si no se aportan los anteriores documentos conforme lo exigido, no se otorgará 
puntaje por todo el factor de selección del equipo de trabajo. 
Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente, en el evento en que dos o 
más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará 
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la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta para la calificación aquella 
que esté demostrada 
La información requerida en este numeral que no sea aportada en la propuesta inicial, NO 
RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA 
PROPUESTA, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo.” La omisión de la 
información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de desempate. 
 
7.2.2.2.  Incentivo a la Industria Nacional (10 PUNTOS) 
 
Con el fin de garantizar la reciprocidad y apoyar la industria se asignará el puntaje cuando: 
 
Al proponente que mediante documento escrito certifique que ofrecerá los servicios con el 
personal nacional que ejecutará el contrato, se le otorgarán 10 puntos de calificación. 
 
Cuando el proponente extranjero ofrezca servicios con personal colombiano y el origen de este 
proponente extranjero sea un país con el cual Colombia tenga tratado vigente o en el que se de 
tratamiento de reciprocidad a los bienes y servicios Nacionales, se otorgaran 5 puntos. 
 
Si no cumple con las condiciones de reciprocidad aquí previstas, el proponente obtendrá CERO 
(0 puntos). 
 
Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la propuesta de un proponente extranjero 
se encuentra en igual de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
 
6.3.  Incentivo a la Industria Nacional (10 PUNTOS) 

 

Incentivo a la Industria Nacional (10 PUNTOS) 

Con el fin de garantizar la reciprocidad y apoyar la industria se asignará el puntaje cuando: 

Al proponente que mediante documento escrito certifique que ofrecerá los servicios con el 

personal nacional que ejecutará el contrato, se le otorgarán 10 puntos de calificación. 

Cuando el proponente extranjero ofrezca servicios con personal colombiano y el origen de este 

proponente extranjero sea un país con el cual Colombia tenga tratado vigente o en el que se 

de tratamiento de reciprocidad a los bienes y servicios Nacionales, se otorgaran 5 puntos. 

Si no cumple con las condiciones de reciprocidad aquí previstas, el proponente obtendrá CERO 

(0 puntos) 

Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la propuesta de un proponente extranjero 

se encuentra en igual de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al 

nacional. 

 

7.2.2.5 MIPYMES (DECRETO 1860 DE 2021 – ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18) (0,25 puntos) 

 

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima 

cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes 

adicionales para Mipyme. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por 

ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones 
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7.2.2.6 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA 

DE COMPRAS PÚBLICAS. (art. 2.2.1.2.4.2.15 Decreto 1082 de 2015) (0,25 puntos) 

 

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con 

excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de 

evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 

veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 

condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 

supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto 

 

7.2.2.7 AUSENCIA DE MULTAS Y SANCIONES 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: Artículo 58, ley 2195 de 2022. Se 

reducirá al total de puntos en el 2%. Es decir que, frente a la existencia de incumplimientos, multas 

y/o sanciones en otras contrataciones, se reducirán 2 puntos para el caso concreto dada la 

máxima puntuación posible (100/100). 

 

 

7. CRITERIOS DE DESEMPATE, RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA. 

7.1. Criterios de desempate. 

En caso de empate se aplicaran los criterios de la ley y los establecidos en el pliego de 

condiciones. 

7.2. Rechazo de las propuestas. 

EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNÍA deberá rechazar propuestas, en cualquiera de los siguientes 

casos:  

 

1.  Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un 

documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 

correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida 

sea necesaria para cumplir un requisito habilitante. 

2. Cuando el proponente aporte información no veraz o adultere de cualquier forma algún 

documento original presentado. 

3. Si se establece que la persona natural, o jurídica, o miembro de proponente plural 

presentaron más de una propuesta para el mismo módulo, cuando se presente esta 

situación todas las ofertas que incurran en esta situación serán rechazadas. 

4. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 

integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

5. Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la 

sociedad y no contar con la autorización suficiente del órgano social. 

6. No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del 

presente proceso. 

7. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida en el presente pliego de 

condiciones 

8. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente de la 

estructura plural en causal de disolución o liquidación. 
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9. Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal 

de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana 

para contratar. 

10. Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el 

Boletín de responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

11. Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes 

vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

12. Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial para el proceso, al 

cual se presenta. (Anexo 5 Presupuesto Oficial). 

13. No incluir la propuesta económica para el proceso, no estar debidamente firmada por el 

proponente o representante legal del proponente según corresponda. 

14. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o 

cantidades, y no haber aportado la Carta de Aceptación del Presupuesto Oficial 

(formulario no. 4). 

15. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras que no esté 

convalidada en la forma indicada en el pliego de condiciones. 

16. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese 

precio unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems 

ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial del 

módulo al cual presenta oferta, Publicado por la Entidad en el pliego de condiciones.  

17. Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al previsto en el presupuesto oficial de la 

presente licitación.  

18. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 

establece el pliego de condiciones.  

19. Que se hayan modificado los valores estimados en el presupuesto oficial, como NO 

MODIFICABLES O INMODIFICABLES 

20. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección, salvo si se 

trata de un error en la identificación del proceso y haya aportado la Carta de Aceptación 

del Presupuesto Oficial (Formulario No. 4- Presupuesto Oficial al cual presenta propuesta). 

21. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no 

posea título como Ingeniero Civil. 

22. Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas 

en la normatividad vigente. 

23. cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la adjudicación del contrato. 

24. Cuando no sea entregada la garantía de seriedad de la propuesta. Art. 5 Ley 1882 de 

2018 

7.3. Declaratoria de desierta. 

Durante el término previsto para la adjudicación del contrato el Municipio podrá declarar 

desierta la presente Selección Abreviada, cuando existan motivos o causas que impidan la 

escogencia objetiva de la propuesta más favorable (Numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 

1993). 

 

1) Cuando no se presenten propuestas. 

2) Cuando ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros 

y de experiencia previstos en el pliego de condiciones. 
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3) Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 

4) En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la 

recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, 

caso en el cual deberá motivar su decisión. 

5) Las demás contempladas en la Ley. 

. 

7.4. Retiro y devolución de las propuestas. 

Los proponentes podrán retirar su propuesta antes del cierre del proceso, mediante 

comunicación escrita dirigida a la entidad. Las propuestas no favorecidas podrán ser 

reclamadas por sus proponentes una vez culminado el proceso de contratación y en firme el 

acto de adjudicación, conforme a los términos establecidos en el cronograma del proceso. 

8. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

8.1. Objeto del contrato. 

OBJETO: “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

AUTÓNOMO DE ILUMINACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA (ENERGIZACIÓN RURAL CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE – FNCER), SIN CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA NI AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, EN LA VEREDA SAN JOSÉ, Y LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ – TUNÍA, CAUCA, 

EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No. 202500000012471 

8.2. Asunción de riesgos previsibles. 

Los riesgos previsibles del presente proceso de contratación se encuentran identificados, 

estimados y asignados en la matriz de riesgos contenida en el numeral 11 del presente estudio 

previo, conforme a la metodología de Colombia Compra Eficiente. 

8.3. Contribución especial. 

El contrato que se derive del presente proceso estará sometido a la contribución especial del 5% 

sobre el valor del anticipo o de cada cuenta que se cancele, de conformidad con el artículo 6° 

de la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014 y demás normas concordantes, salvo 

que el proponente esté exceptuado conforme a la ley. 

8.4. Propuesta económica. 

La propuesta económica deberá presentarse en los términos y formatos que establezca el pliego 

de condiciones definitivo, con base en el presupuesto oficial discriminado en el numeral 5.2 del 

presente estudio previo, incluyendo el AIU (administración, imprevistos y utilidad) cuando aplique, 

y el IVA correspondiente. 

9. INFORMACIÓN DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
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9.1. Supervisión. 

La supervisión del contrato se ejercerá conforme a lo señalado en el numeral 2.7 del presente 

estudio previo, con las facultades establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el 

Manual de Contratación de la entidad. 

9.2. Veeduría de los trabajos. 

Se garantizará el ejercicio del control social sobre la ejecución del contrato, permitiendo la 

participación de veedurías ciudadanas debidamente constituidas conforme a la Ley 850 de 

2003, en especial de la comunidad de la vereda San José y de las demás veredas beneficiadas 

con la reposición de postería. 

9.3. Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de manejo ambiental. 

El contratista deberá implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) durante toda la ejecución de la obra, con especial atención a los riesgos de trabajo en 

alturas y riesgo eléctrico propios de la instalación de postería y luminarias, así como implementar 

las medidas de manejo ambiental para el manejo, transporte y disposición final de los postes en 

madera retirados, conforme a la normatividad ambiental vigente. 

9.4. Actas de modificación de cantidades de obra. 

Cuando durante la ejecución del contrato se requiera modificar las cantidades de obra 

inicialmente previstas, dicha modificación se formalizará mediante acta suscrita por el contratista 

y el supervisor, sin que ello implique modificación del valor total del contrato, salvo que se 

requiera adición presupuestal debidamente justificada y aprobada. 

9.5. Multas y cláusula penal pecuniaria. 

En caso de incumplimiento parcial o mora del contratista, el Municipio podrá imponer multas 

sucesivas hasta por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Adicionalmente, se pactará cláusula penal 

pecuniaria equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación 

anticipada de perjuicios en caso de incumplimiento total o definitivo, sin perjuicio de las demás 

acciones legales a que haya lugar. 

9.6. Caducidad. 

El Municipio podrá declarar la caducidad administrativa del contrato en los eventos de 

incumplimiento que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencien 

la posibilidad de paralización, conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, mediante acto 

administrativo debidamente motivado, dando lugar a las consecuencias legales previstas en 

dicha norma. 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 
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Se anexa matriz de riesgos, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y la Guía 

para la Administración del Riesgo en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 

 

11. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

Con el propósito de proteger los intereses de la entidad frente al incumplimiento de las 

obligaciones surgidas del proceso de selección y del contrato, así como frente a los riesgos 

derivados de su ejecución, se exigirán las siguientes garantías, cuyo análisis se sustenta en la 

naturaleza, objeto, valor y plazo del contrato: 

● Garantía de seriedad de la oferta: mínimo 10% del valor del presupuesto oficial, con 

vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

● Cumplimiento del contrato: 10% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del 

contrato más seis (6) meses adicionales para su liquidación. 

● Buen manejo y correcta inversión del anticipo: 100% del valor entregado como anticipo, 

con vigencia igual a la liquidación del contrato a hasta la devolución total del anticipo. 

● Estabilidad y calidad de la obra: 30% del valor de la obra, con vigencia de cinco (5) años 

contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo. 

● Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 5% del valor de la 

obra, con vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

● Responsabilidad civil extracontractual: valor asegurado mínimo de 200 SMLMV, con 

vigencia igual al período de ejecución de la obra. 

Estas garantías deberán presentarse a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

firma del contrato y requerirán la aprobación del Municipio. El contratista deberá restablecer el 

valor de la garantía cuando esta se vea afectada por reclamaciones, así como ampliarla en 

caso de adición o prórroga del contrato. 

11.1. Estabilidad de la obra y periodo de garantía. 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que se comprueben con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras, derivados de fabricación, montaje o empleo de 

materiales, equipo o mano de obra deficientes. Esta responsabilidad estará vigente por un 

período de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo definitivo, conforme a lo 

estipulado en la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 

11.2. Seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 

del Municipio derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o sus 
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subcontratistas, con vigencia igual al plazo del contrato, conforme a los valores asegurados y 

deducibles previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

12. ACUERDO COMERCIAL. 

La presente contratación no se encuentra cobijada por ningún acuerdo internacional o tratado 

de libre comercio vigente para el Estado colombiano en los términos del artículo 20 del Decreto 

1082 de 2015, por lo que no aplica trato nacional a proponentes de países con los cuales 

Colombia tenga acuerdos comerciales vigentes que cubran el presente proceso 

CAPITULO II 

ANALSIS DEL SECTOR 

Elaborado conforme a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector (2025) – Colombia 

Compra Eficiente 

El presente Análisis del Sector complementa y desarrolla lo señalado en el Capítulo I – Estudios 

Previos, con fundamento en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guía para la 

Elaboración de Estudios del Sector (2025) de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente. Se estructura desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo, siguiendo el orden: (i) aspectos generales del 

mercado, (ii) Modelo de Abastecimiento Estratégico, (iii) comportamiento del gasto histórico – 

estudio de demanda, (iv) estudio de la oferta, (v) estudio de mercado, y (vi) conclusiones del 

estudio de sector. 

1. Aspectos Generales del Mercado 

1.1. Contexto económico 

El proceso se enmarca dentro del sector secundario (industria del concreto prefabricado y de 

componentes electrónicos/fotovoltaicos) con relación directa al sector de la construcción de 

obras de ingeniería civil, clasificado en la sección F de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), división 42 – Construcción de obras de ingeniería civil, grupo 4220 – Construcción 

de proyectos de servicio público, subsector de construcción de redes de distribución de energía 

eléctrica y alumbrado público. 

Productos y actividades incluidos dentro del sector 

● Suministro de postes de concreto pretensado de 9 metros (NTC 1329), tanto para 

reposición de postería en madera como para soporte exclusivo del sistema de 

alumbrado. 

● Suministro de luminarias LED solares autónomas tipo todo-en-uno (panel solar 

monocristalino, batería de litio LiFePO₄, controlador de carga y luminaria integrados). 
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● Herrajes y accesorios de sujeción: collarines de abrazadera, varillas roscadas, cinta 

bandit. 

● Servicios de instalación eléctrica y obra civil: trazado, excavación, izaje, fijación, 

orientación de paneles y pruebas, incluyendo trabajo en alturas y riesgo eléctrico. 

● Retiro, desmonte y disposición final de la postería en madera existente, y traslado de 

redes, herrajes y accesorios a la nueva estructura. 

Agentes del sector 

● Fabricantes de postes de concreto pretensado, con plantas de prefabricados 

usualmente ubicadas en el suroccidente colombiano (Valle del Cauca, Cauca, Nariño), 

sin presencia industrial directa reportada en el Capítulo I dentro del municipio de 

Piendamó – Tunía. 

● Fabricantes e importadores/representantes de luminarias LED solares, con componentes 

electrónicos (paneles, baterías de litio, controladores) de origen mayoritariamente 

internacional, comercializados por integradores de sistemas fotovoltaicos y distribuidores 

de material eléctrico a nivel nacional. 

● Contratistas de obra civil y eléctrica con experiencia en redes de distribución y alumbrado 

público, que actúan como ejecutores integrales del contrato (suministro e instalación). 

● Operador de Red local, con función de aprobación de diseños y trámites de conexión 

de la infraestructura eléctrica intervenida. 

● Consumidor institucional: Municipio de Piendamó – Tunía, a través de la Secretaría de 

Planeación e Infraestructura. 

Cadena de producción y distribución 

A diferencia de un simple contrato de suministro de bienes, este es un contrato de obra pública 

que integra el suministro de materiales (postes, luminarias, herrajes) con su instalación (mano de 

obra calificada, equipo especializado). El proveedor adjudicatario debe actuar 

simultáneamente como suministrador multilínea (postes de concreto + luminarias solares + 

herrajes) y como ejecutor de obra civil y eléctrica, lo que exige una estructura organizacional 

más compleja que la de un comercializador simple, y explica la exigencia de un equipo mínimo 

de trabajo profesional específico (numeral 2.4 y 6.4 del Capítulo I). 

Barreras de entrada y economías de escala 

● Barreras de entrada moderadas-altas: se exige Registro Único de Proponentes (RUP) 

vigente con clasificación en códigos de construcción de redes eléctricas y obras de 

ingeniería civil, capacidad residual de contratación (K residual) igual o superior al 50% del 

presupuesto oficial, y un equipo de trabajo profesional específico (ingeniero director de 

obra con maestría en energías renovables, residente de obra, profesional SST y técnicos 

electricistas certificados en sistemas fotovoltaicos y trabajo en alturas). 
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● El valor estimado del proceso ($201.504.712, IVA incluido; aprox. 142 SMLMV) corresponde 

a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía de la Entidad (tope de 280 

SMLMV), rango de valor en el que suelen participar contratistas locales o regionales de 

pequeña y mediana escala, y no grandes constructoras de infraestructura eléctrica. 

● La heterogeneidad del objeto (postes de concreto + luminarias solares + obra 

civil/eléctrica) exige que el proponente cuente con múltiples líneas de suministro o 

subcontrate parte de los materiales, lo cual puede limitar la pluralidad de oferentes 

capaces de cubrir la totalidad del objeto contractual con un único proponente. 

1.2. Contexto técnico 

El poste de concreto pretensado corresponde a tecnología madura y ampliamente 

estandarizada en el mercado nacional de infraestructura eléctrica. La tecnología de luminarias 

LED solares autónomas, si bien más reciente, se encuentra ya estandarizada en proyectos de 

alumbrado rural en Colombia, favorecida por su autonomía energética frente a soluciones 

convencionales conectadas a la red. Las especificaciones del Capítulo I se formularon en 

términos de características técnicas y de desempeño, y no de marca o referencia comercial 

específica, en cumplimiento del literal e) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

Se identifican condiciones técnicas especiales de entrega e instalación:, garantías de fábrica de 

luminarias y postes, entrega de planos récord y manual de uso y mantenimiento,. 

1.3. Contexto regulatorio 

● Constitución Política, artículos 2° y 311: fines esenciales del Estado y responsabilidad 

municipal de construir las obras que demande el progreso local. 

● Ley 142 de 1994, artículo 5°: competencias de los municipios en la prestación eficiente de 

los servicios públicos domiciliarios, incluido el de energía eléctrica. 

● Ley 715 de 2001, artículo 76, numeral 76.1: facultad de los municipios para la construcción, 

ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. 

● Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) y Decreto 943 de 2018, compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 1073 de 2015: planeación, contratación, administración y control del 

servicio de alumbrado público a cargo de los municipios, incluida su modernización 

tecnológica. 

● Ley 1715 de 2014: integración de energías renovables no convencionales al Sistema 

Energético Nacional, en concordancia con la solución fotovoltaica autónoma prevista 

en este proceso. 

● NTC 1329 (y NTC 2394, según numeral 4.2 del Capítulo I): normas técnicas aplicables a 

postes de concreto. 

● Ley 99 de 1993: disposiciones ambientales aplicables a la disposición final de la postería 

en madera retirada. 
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● Resolución 4272 de 2021: seguridad en trabajo en alturas, aplicable a la instalación de 

postes y luminarias. 

● Ley 850 de 2003: veeduría ciudadana, aplicable al control social sobre la ejecución de la 

obra. 

1.4. Otros contextos (social y ambiental) 

Desde la perspectiva social, la instalación del sistema autónomo de iluminación solar fotovoltaica 

en la vereda San José incide directamente en la seguridad vial y peatonal nocturna, en la 

movilidad segura de la población (particularmente niños, niñas, adultos mayores y mujeres), y en 

el fortalecimiento del sentido de pertenencia y apropiación del espacio público veredal; la 

reposición de postería en madera reduce el riesgo de interrupciones del servicio y de accidentes 

por caída de postes. El proceso incorpora, además, factores de evaluación orientados al apoyo 

al empleo local (numeral 7.3 del Capítulo I, en concordancia con la Ley 361 de 1997) y a la 

vinculación de veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003). 

Desde la perspectiva ambiental, la tecnología solar fotovoltaica autónoma elimina la 

dependencia de la red convencional y contribuye a la sostenibilidad energética del proyecto; 

la disposición final de los postes en madera retirados debe sujetarse a la normativa ambiental 

vigente. 

Fuentes utilizadas 

Contexto Fuentes 

Económico DANE, Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), Confecámaras 

Técnico 
Ficha técnica del proceso (Capítulo I, numeral 2); fichas comerciales de la 

luminaria y del poste de concreto 

Otros 

Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable – CCE; 

Plan de Desarrollo Municipal de Piendamó – Tunía (proyecto BPIN 

202500000012471) 

2. Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

Siguiendo el MAE v3.0 de Colombia Compra Eficiente, el análisis se organiza en tres preguntas 

secuenciales: 

Etapa 
Pregunta 

orientadora 
Respuesta para este proceso 

Análisis de 

la 

demanda 

¿Cuál es la 

necesidad y por 

qué se requiere 

contratar? 

Ejecutar la obra pública de instalación de alumbrado público 

en la vereda San José (cuarenta y cinco (45) luminarias LED 

solares autónomas) y la optimización de la red de distribución 

eléctrica local mediante la reposición de diez (10) postes en 

madera por concreto y el suministro de postes de concreto 

nuevos como soporte exclusivo del sistema de alumbrado, 

ante la ausencia total de iluminación nocturna en la vereda y 
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Etapa 
Pregunta 

orientadora 
Respuesta para este proceso 

el deterioro estructural de la postería en madera en varias 

veredas del municipio, en cumplimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo Municipal (proyecto BPIN 202500000012471). 

Análisis de 

la oferta 

¿A quién se le va 

a comprar? 

Contratistas de obra civil y eléctrica, y distribuidores 

especializados en postería de concreto y sistemas de 

alumbrado solar, clasificados en los códigos UNSPSC de 

referencia del Capítulo I (39101600, 39111600, 39111800, 

39122100, 72151500, 80101600), con capacidad de ejecución 

en la zona rural del municipio. 

Análisis de 

compra 

¿Cómo se va a 

comprar? 

Contrato de obra pública mediante selección abreviada de 

menor cuantía (literal b, numeral 2, artículo 2° de la Ley 1150 

de 2007; artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015), toda 

vez que el valor estimado del proceso ($201.504.712, IVA 

incluido; aprox. 142 SMLMV) no supera el tope de 280 SMLMV 

correspondiente a la menor cuantía de la Entidad. 

3. Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio de Demanda 

El Municipio de Piendamo - Tunía no relaciona antecedentes contractuales históricos específicos 

de la Entidad para obras de alumbrado público con tecnología solar o de reposición de postería 

eléctrica, ni aporta cifras, números de contrato o valores de procesos similares previos. Al 

respecto, se verificó directamente en SECOP que el Municipio de Piendamó – Tunía no ha 

adelantado con anterioridad contratos de obra pública para la instalación de alumbrado 

público con luminarias solares ni para la reposición de postería eléctrica asociada a este tipo de 

tecnología. 

En consecuencia, el presente proceso constituye la primera experiencia contractual de la 

Entidad en este objeto específico, lo cual explica la ausencia de precios históricos propios (ver 

numeral 5.6) y refuerza la necesidad de sustentar el precio de referencia y los requisitos 

habilitantes en fuentes de mercado externas (cotizaciones de proveedores y procesos 

comparables de otras entidades territoriales), en lugar de en la trayectoria contractual interna 

de la Entidad. 

3.1. Antecedentes de obra pública del Municipio en SECOP I 

A partir del listado de procesos de contratación del Municipio de Piendamó – Tunía aportado por 

la dependencia (PROCESOS_SECOP_1_PIENDAMO), se identifican los siguientes antecedentes 

recientes de obra pública y convenios de infraestructura en zona rural, que sin corresponder 

específicamente a alumbrado público, evidencian la trayectoria de la Entidad en la modalidad 

de selección abreviada de menor cuantía y en la ejecución de obras rurales: 
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N.° de 

proceso 
Objeto (resumen) Modalidad Cuantía Fecha 

SAMC-

011-2025 

Mejoramiento de infraestructura 

educativa en 2 sedes (BPIN 

202500000009123) 

Selec. Abrev. 

Menor 

Cuantía 

$398.412.170 
09-09-

2025 

SAMC-

010-2025 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de maquinaria amarilla, volquetas y 

parque automotor (BPIN 

202500000000115) 

Selec. Abrev. 

Menor 

Cuantía 

$160.000.000 
26-08-

2025 

SAMC-

008-2025 

Mantenimiento rutinario de PTAR 

ubicadas en casco urbano y rural 

Selec. Abrev. 

Menor 

Cuantía 

$152.771.670 
16-07-

2025 

MC-051-

2025 

Obras de reparcheo en diferentes 

puntos del casco urbano (BPIN 

202500000000115) 

Mínima 

Cuantía 
$39.845.700 

17-09-

2025 

MC-050-

2025 

Suministro e instalación de tapas 

metálicas y en concreto para 

alcantarillado pluvial 

Mínima 

Cuantía 
$10.101.170 

16-09-

2025 

1.4-

15.38/469 

Convenio solidario JAC Bello Horizonte – 

obras de drenaje 

Convenio 

solidario 
$26.560.114 

26-09-

2025 

 

Estos antecedentes confirman que la Entidad tiene trayectoria reciente y recurrente en la 

ejecución de obra pública bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, en un 

rango de cuantías (entre $10.101.170 y $398.412.170) que incluye el valor estimado de este 

proceso ($201.504.712), lo cual es coherente con la modalidad de selección propuesta en el 

numeral 3 del Capítulo I. No obstante, ninguno de los procesos relacionados corresponde 

específicamente al objeto de alumbrado público o reposición de postería eléctrica, por lo que 

no constituye un precio histórico de referencia directa para este proceso (ver numeral 5.7). 

4. Estudio de la Oferta 

4.1. Dinámica de producción, distribución y entrega 

La oferta de postes de concreto pretensado en Colombia está compuesta por plantas de 

prefabricados de concreto, con presencia regional principalmente en el suroccidente del país, 

que despachan mediante transporte especializado (camión pluma/mula) hasta el sitio de 

instalación. La oferta de luminarias LED solares autónomas está compuesta por 

fabricantes/representantes de marca e integradores de sistemas fotovoltaicos, que 

comercializan equipos con componentes electrónicos de origen mayoritariamente 

internacional. La instalación en campo (izaje, montaje eléctrico, pruebas) es ejecutada por 

contratistas de obra civil y eléctrica con equipo especializado (hidrogrúa) y personal certificado 

en trabajo en alturas y riesgo eléctrico.  
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4.2. Segmentación del mercado 

Criterio Análisis para este proceso 

Línea de 

productos 

Proveedores especializados en materiales eléctricos y de obra civil (postes de 

concreto + luminarias solares + herrajes), diferenciables por marca de 

luminaria y por planta de prefabricados de origen del poste. 

Calidad 

Exigida por la ficha técnica del Capítulo I: flujo luminoso ≥ 72.000 lúmenes, 

autonomía ≥ 5 noches sin carga solar, vida útil del LED ≥ 50.000 horas, carga 

de rotura del poste ≥ 510 kgf, resistencia del concreto 6.000 psi a los 28 días; 

certificación RETIE obligatoria del proyecto terminado. 

Cobertura 

geográfica 

El suministro de postes de concreto y luminarias solares suele provenir de 

plantas o distribuidores regionales externos al municipio, a diferencia de la 

mano de obra de instalación, que puede vincular contratistas y personal 

local, en línea con el factor de evaluación de apoyo al empleo local (numeral 

7.3 del Capítulo I). 

Producción e 

instalación 

El plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario exige 

coordinación estrecha entre el suministro de materiales (postes, luminarias) y 

los frentes de instalación en zona rural, lo que constituye un riesgo operacional 

identificado en la matriz de riesgos del Capítulo I (riesgo N.° 1). 

Capacidad 

productiva 

local / MiPyme 

Relevante para la aplicación de los criterios diferenciales de la Ley 2069 de 

2020 y del factor de evaluación de diez (10) puntos por vinculación de 

MIPYMES/emprendimientos (numeral 7.4 del Capítulo I). 

4.3. Identificación de potenciales proveedores 

A diferencia de la situación descrita en versiones anteriores de este Análisis del Sector, la 

dependencia aportó posteriormente dos (2) cotizaciones independientes de proveedores: 

Proveedor Identificación Domicilio / contacto 

Valor 

cotizado 

(IVA 

incluido) 

Comercializadora 

Otero J.A. (Ingrid 

Danessa Otero 

Fajardo) 

C.C./NIT 

1.061.536.068-

4 

Piendamó, Cauca · 

indaof11@gmail.com · Cotización N.° 

008 del 03-09-2026 · vigencia 20 días 

$185.000.000 

Electrificadora de 

Alta y Baja Tensión 

del Cauca S.A.S. 

(Alberto Dorado 

Bolívar, 

representante legal) 

NIT 

901.743.121-1 

Cra. 17 N.° 13C–15, Popayán, Cauca · 

electrificadoradelcauca@gmail.com · 

Cotización N.° 003 del 04-09-2026 · 

vigencia 15 días 

$195.105.000 

 

4.4. Coherencia de los requisitos habilitantes con el sector 
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El Capítulo I exige experiencia específica en construcción, instalación, optimización o 

mantenimiento de redes de distribución de energía eléctrica y/o instalación de sistemas 

fotovoltaicos (máximo dos (2) contratos terminados, clasificados en los códigos 39101600, 

39111600, 39111800, 39122100, 72151500, 80101600, Estudios de factibilidad o selección de ideas 

de proyectos), así como un equipo de trabajo profesional específico: director de obra (ingeniero 

electricista o electromecánico, 9 años de experiencia general, maestría o especialización en 

energías renovables), residente de obra (5 años), profesional SST (3 años) y dos (2) técnicos 

electricistas certificados CONTE TE-5 con experiencia en sistemas solares fotovoltaicos y trabajo 

en alturas. Estos requisitos resultan proporcionales al riesgo técnico del objeto (trabajo en alturas, 

riesgo eléctrico, sistemas fotovoltaicos), y coherentes con el perfil de un contrato de obra pública 

de mediana complejidad técnica. 

En materia financiera y organizacional, los indicadores financieros y organizacionales se 

construyen a continuación exclusivamente a partir del comportamiento de mercado observado 

en procesos comparables de obra pública, conforme al recuadro de indicadores aportado por 

la dependencia. 

4.5. Construcción de indicadores financieros y organizacionales con base en procesos 

comparables 

Se toma como referencia el recuadro de doce (12) procesos de licitación pública de obra 

pública, correspondientes a municipios de distintas categorías en el territorio nacional, cuyo 

objeto corresponde igualmente a obra pública de infraestructura. El propio cuadro incluye el 

cálculo del promedio, la mediana y la desviación estándar de cada indicador para la totalidad 

de la muestra: 

Proceso Municipio Valor Liquidez Endeud. 
Cob. 

intereses 

Rent. 

patrim. 

Rent. 

activo 

LP 001-2022 
La Calera – 

Cundinamarca 
$427.387.198 10 0,5 10 0,2 0,2 

LP-MG-007-

2022 
Guaranda – Sucre $466.870.196 1 0,7 1 0 0 

LP-003-2022 
Molagavita – 

Santander 
$695.905.904 2,9 0,62 11 0,11 0,04 

LP-06-2022 
Silvania – 

Cundinamarca 
$894.633.704 3 0,3 12 0,15 0,9 

LP 005-2022 
San Antero – 

Córdoba 
$6.542.021.112 2,9 0,6 3,4 0,1 0,15 

LP 004-2022 
Cantagallo – 

Bolívar 
$2.165.988.549 2 0,54 1,8 0 0 

LP 002-2022 Linares – Nariño $6.455.227.556 1 0,7 1 0 0 
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Proceso Municipio Valor Liquidez Endeud. 
Cob. 

intereses 

Rent. 

patrim. 

Rent. 

activo 

LP 007-2022 

San Andrés 

Sotavento – 

Córdoba 

$416.000.000 2 0,7 1,7 0,4 0,2 

LP 010-2022 
San Antero – 

Córdoba 
$331.559.652 2,9 0,6 3,4 0,1 0,15 

LP 005-2022 Ospina – Nariño $320.743.075 1 0,7 1 0 0 

LP 005-2022 
Santiago de Tolú – 

Sucre 
$2.538.822.600 1 0,7 1 0 0 

LI-OJ-012-2019 
Arauquita – 

Arauca 
$278.453.054 5 0,27 10 0,05 0,04 

PROMEDIO — — 2,9 0,6 4,8 0,1 0,1 

MEDIANA — — 2,45 0,61 2,60 0,08 0,04 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
— — 2,54 0,15 4,52 0,12 0,25 

 

Se observa una dispersión considerable en la muestra (p. ej., desviación estándar de la cobertura 

de intereses de 4,52 frente a un promedio de 4,8), explicada por la amplia diferencia de valores 

contractuales entre procesos (desde $278.453.054 hasta $6.542.021.112). Por tal razón, se 

privilegia la mediana como medida central de referencia, por ser menos sensible a los valores 

atípicos de la muestra (p. ej., el 0,9 de rentabilidad del activo de Silvania – Cundinamarca, único 

valor de la muestra por encima de 0,2). 

Dado que el valor estimado de este proceso ($201.504.712) es inferior al del proceso de menor 

cuantía de la muestra ($278.453.054, Arauquita – Arauca), se ajustan los umbrales derivados de 

la mediana hacia el extremo menos exigente del rango observado, con el fin de preservar la 

pluralidad de oferentes propia de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, sin 

dejar de sustentarse en el comportamiento real del mercado: 

Indicadores financieros y organizacionales propuestos para el proceso 

Indicador Fórmula Valor propuesto 
Justificación (mediana / 

rango de la muestra) 

Índice de liquidez 
Activo corriente / 

Pasivo corriente 
≥ 2,0 

Mediana de la muestra: 2,45; 

rango 1 – 10 

Índice de 

endeudamiento 

Pasivo total / Activo 

total 
≤ 0,65 

Mediana de la muestra: 0,61; 

promedio: 0,6; rango 0,27 – 

0,7 
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Indicador Fórmula Valor propuesto 
Justificación (mediana / 

rango de la muestra) 

Razón de cobertura 

de intereses 

Utilidad operacional 

/ Gastos de intereses 

≥ 1,0 o 

indeterminado 

Varios procesos de la 

muestra exigen o registran 

1,0; mediana 2,60 

Rentabilidad del 

activo (ROA) 

Utilidad operacional 

/ Activo total 
≥ 0,02 

Mediana de la muestra: 0,04; 

8 de 12 procesos entre 0 y 

0,04 

Rentabilidad del 

patrimonio (ROE) 

Utilidad operacional 

/ Patrimonio 
≥ 0,05 

Mediana de la muestra: 0,08; 

promedio: 0,1 

5. Estudio de Mercado 

5.1. Mecanismo utilizado 

El Capítulo I indica que el valor estimado del contrato se determinó mediante “análisis de precios 

unitarios de mercado para cada una de las actividades descritas en las especificaciones 

técnicas, considerando cotizaciones de proveedores de postes en concreto, luminarias LED 

solares autónomas, herrajes y accesorios, así como los costos de mano de obra calificada y 

transporte a zona rural” (numeral 5.1).  

5.2. Presupuesto oficial detallado – análisis de coherencia 

El presupuesto oficial asciende a $191.528.416, discriminado así: 

Ítem Descripción Cantidad Vr. unitario Vr. total 

1 
Lámpara solar LED de exterior 

DS-EX5814 SUN 
45  $1.722.000   $77.490.000  

2 

Poste de concreto 9 m, 510 kg 

(35 para soporte de luminaria + 

10 para reposición de postes en 

madera por PQRS) 

45  $980.000   $34.300.000  

3 
Collarín de abrazadera 200–220 

mm 
70  $980.000   $9.800.000  

4 
Varilla roscada 3/4" con tuerca y 

arandelas 
70  $70.000   $4.900.000  

5 Cinta Bandit 3/4" 35  $18.000   $1.260.000  

6 
Transporte puesto en sitio 

(cargue y descargue) 
1   $4.696.800 $4.696.800 

7 

Trazado, excavación, izaje, 

fijación, orientación de panel y 

pruebas (mano de obra) 

35 $671.000   $ 23.485.000 

Costos directos  $ 154.458.400  
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Ítem Descripción Cantidad Vr. unitario Vr. total 

Administración (15%)  $23.168.760  

Imprevistos (4%)  $6.178.336  

Utilidad (5%)  $7.722.920  

VALOR TOTAL 
$ 191.528.416 

  

5.3. Análisis estadístico de las cotizaciones 

La comparación siguiente se hace a nivel de valor unitario por ítem, nivel comparable entre 

ambas fuentes y el presupuesto oficial actualizado: 

Ítem 
Entidad (PMO-

V1) 
Otero J.A. 

Electrificadora 

Cauca 

Variación 

entre 

cotizaciones 

Lámpara solar LED $1.722.000 $2.000.000 $2.110.000 5,4% 

Poste de concreto 9 m $980.000 $1.300.000 $1.250.000 3,9% 

Collarín de abrazadera $70.000 $91.000 $89.000 2,2% 

Varilla roscada 3/4" $18.000 $27.000 $22.500 18,2% 

Cinta Bandit 3/4" $25.000 $31.000 $25.000 21,4% 

Transporte puesto en sitio $4.696.800 $5.962.000 $6.548.000 9,4% 

Mano de obra de 

instalación 
$671.000 $776.400 $968.600 22,0% 

 

5.4. Presupuesto recalculado con base en las cotizaciones de mercado 

Aplicando los valores unitarios de cada cotización a las cantidades ajustadas del presupuesto 

oficial, el costo directo del proyecto sería el siguiente: 

Fuente 
Costos 

directos 

Administración 

(15%) 

Imprevistos 

(4%) 

Utilidad (5%) y 

total 

Entidad (presupuesto oficial 

ajustado) 
$162.503.800 $24.375.570 $6.500.152 

$8.125.190 · 

Total: 

$201.504.712 

Comercializadora Otero J.A. $190.981.000 $28.647.150 $7.639.240 

$9.549.050 · 

Total: 

$236.816.440 

Electrificadora del Cauca 

S.A.S. 
$200.329.000 $30.049.350 $8.013.160 

$10.016.450 · 

Total: 

$248.407.960 
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Fuente 
Costos 

directos 

Administración 

(15%) 

Imprevistos 

(4%) 

Utilidad (5%) y 

total 

Promedio de mercado 

(Otero + Electrificadora) 
$195.655.000 $29.348.250 $7.826.200 

$9.782.750 · 

Total: 

$242.612.200 

Bajo este ejercicio (aplicando el mismo AIU del presupuesto oficial: 15% administración + 4% 

imprevistos + 5% utilidad), el proyecto costaría entre $236.816.440 (cotización más baja, Otero 

J.A.) y $248.407.960 (cotización más alta, Electrificadora del Cauca), con un promedio de 

mercado de $242.612.200. Frente al presupuesto oficial ajustado ($201.504.712), esto representa 

una diferencia de entre $35.311.728 (17,5%) y $46.903.248 (23,3%), con un promedio de 

$41.107.488 (20,4%) por debajo del costo que resultaría de aplicar los precios de mercado 

efectivamente cotizados a las cantidades oficiales ajustadas del proyecto. La brecha porcentual 

se mantiene en un orden similar al observado antes del ajuste de cantidades (18,7%), lo que 

confirma que el origen principal de la diferencia es el nivel de precios unitarios de la Entidad 

frente al mercado (numeral 5.3), y no las cantidades del proyecto. 

5.6. Variables que inciden en el precio 

● Tasa de cambio (TRM): los paneles solares, las baterías de litio (LiFePO₄) y los controladores 

de carga de las luminarias incorporan componentes electrónicos importados. 

● Costo de materias primas: cemento y acero de pretensado para la fabricación de los 

postes de concreto; cobre y aluminio en herrajes y componentes eléctricos, riesgo ya 

identificado en la matriz de riesgos del Capítulo I (riesgo N.° 6). 

● Costo de transporte: relevante por tratarse de zona rural dispersa, con material pesado 

(postes de 510 kg) que requiere transporte y equipo de izaje especializado. 

● Costo de mano de obra calificada: electricistas certificados, trabajo en alturas y personal 

con certificación en sistemas solares fotovoltaicos, cuya disponibilidad regional puede 

incidir en el costo de instalación. 

● Inflación (IPC): incide en los costos de administración, transporte y mano de obra 

reflejados en el AIU del presupuesto oficial (24% sobre costos directos: 15% administración 

+ 4% imprevistos + 5% utilidad). 

● Evidencia de variabilidad ya materializada: entre la versión inicial y la versión actualizada 

del presupuesto oficial, el valor unitario de la lámpara solar LED aumentó 7,35% ($1.722.000 

a $1.848.600); adicionalmente, las dos cotizaciones de mercado obtenidas (numeral 5.3) 

confirman que la Entidad se ubica sistemáticamente entre 10% y 27% por debajo del 

promedio de mercado en prácticamente todos los ítems, lo que refuerza la pertinencia 

de este riesgo en la estructuración del precio de referencia definitivo. 

5.7. Precios históricos 

Se confirmó mediante verificación en SECOP que el Municipio de Piendamó – Tunía no ha 

ejecutado contratos de obra pública para instalación de alumbrado público con luminarias 

solares con anterioridad a este proceso, por lo que no existen precios históricos propios de la 
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Entidad para este objeto específico (ver numeral 3). Los antecedentes de obra pública 

identificados en el numeral 3.1. 

Atentamente, 

 

ARNOBY PECHENE GUTIERREZ 

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 

Piendamó – Tunía, Cauca 

Proyectó: Ing. Breiner Esteven Portilla – Ingeniero de apoyo, elaboración técnica y de presupuestos 

Revisó aspecto técnico: Arnoby Pechene Gutiérrez – Secretario de Planeación e Infraestructura 

Revisó/Ajustó aspecto jurídico: María del Mar Muñoz – Asesora de Contratación 


