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ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA No. SVIV SAMC 014 DE 2026

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE
SANTANDER

I. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO
1.1. ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Ocana, Norte de Santander.
1.2. TIPO DE CONTRATO: Obra civil
1.3. PRECIO: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA LEGAL.
1.4. CERTIFICADO DE INCLUSION EN EL BANCO DE PROYECTOS: 2024544980013

1.5. TERMINO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del presente contrato es de DOS (2) MESES,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio una vez se cumpla con los requisitos de
perfeccionamiento y de ejecucion.

1.6. LUGAR DE EJECUCION: El proyecto se llevard a cabo en el Municipio de Ocafa, Norte de
Santander.

1.7. SUPERVISOR:

Funcionario: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA , , ,
Dependencia: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE VIAS - SECRETARIA DE VIAS,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1.8. PLAZO DE LIQUIDACION: De conformidad a los articulos 60 de la Ley 80 de 1993,y 11 de la
Ley 1150 de 2007, el término para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, serd de cuatro (4)
meses, contados a partir de la finalizacion del plazo de ejecucién seialado en el mismo, de no
realizarse dentro del término previsto se aplicard lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.

1.9. INTERVENTOR: Para el efecto no es obligatorio contratar a una persona natural o juridica
externa.

II. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Ocana, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado, tiene la responsabilidad constitucional de atender las necesidades bdsicas de su
poblacién y promover el mejoramiento de sus condiciones de vida. Los articulos 2, 311, 365 y 366
de la Constituciéon Politica establecen, respectivamente, el deber de servir a la comunidad vy
garantizar la efectividad de sus derechos; la competencia municipal para prestar los servicios
publicos y construir las obras que demande el progreso local; la obligacién estatal de asegurar
la prestacién eficiente de dichos servicios; y la prioridad del gasto publico social dirigido, entre
otros propdsitos, a solucionar las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y agua
potable. En este contexto, la intervencidon proyectada se relaciona directamente con la
proteccién de la salud, la dignidad humana, el ambiente sano y el acceso progresivo a
soluciones adecuadas de saneamiento bdsico, especialmente en favor de la poblacion
localizada en la zona rural del municipio.

En desarrollo de estos mandatos, el articulo 5 de la Ley 142 de 1994 atribuye a los municipios la
competencia de asegurar que los servicios publicos domiciliarios se presten eficientemente a sus
habitantes, mientras que el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012,
les asigna funciones relacionadas con la administracion de los asuntos municipales, la
planificacion del desarrollo econdmico, social y ambiental y la solucidn de las necesidades
bdsicas insatisfechas de la comunidad. Por consiguiente, corresponde a la Administracién
Municipal adoptar las decisiones presupuestales, técnicas y confractuales necesarias para
ampliar el acceso a soluciones sanitarias apropiadas, sin que la inexistencia de redes
convencionales de alcantarillado en dreas rurales dispersas pueda convertirse en una barrera
permanente para la atencion de esta necesidad esencial.

En la zona rural de Ocana existen sectores en los cuales las condiciones de dispersidon
poblacional, distancia respecto de las redes pUblicas, caracteristicas topogrdficas y limitaciones
de acceso dificultan la extensidon inmediata de sistemas colectivos de alcantarillado. En estos
lugares, la ausencia o precariedad de instalaciones sanitarias adecuadas puede dar lugar a la
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disposiciéon incontfrolada de aguas residuales domésticas, prdcticas sanitarias inseguras,
generacién de malos olores, proliferacién de vectores y contaminacion del suelo o de las fuentes
hidricas cercanas. Tales circunstancias justifican la implementacion de soluciones individuales de
saneamiento ajustadas a las condiciones particulares de cada predio, siempre que previamente
se compruebe su viabilidad técnica, la disponibilidad de agua vy la existencia de condiciones
adecuadas para el fratamiento y disposicién final de los efluentes.

La necesidad identificada serd atendida mediante la construccion de tres unidades sanitarias
rurales, concebidas como soluciones infegrales y no simplemente como el suministro aislado de
aparatos sanitarios. Cada intervencion deberd articular la infraestructura fisica de la unidad, las
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, los elementos de almacenamiento de agua y el sistema
individual de tratamiento y disposicion de aguas residuales. Esta alternativa resulta pertinente
frente a las condiciones rurales del municipio, debido a que permite proporcionar servicios
sanitarios bdsicos en lugares donde no existe una red publica de alcantarillado disponible o su
conexion no resulta técnica o econdmicamente inmediata, contribuyendo asi al cierre graduall
de brechas entre las dreas urbanas y rurales.

De acuerdo con el presupuesto oficial, el proyecto comprende las actividades preliminares,
movimientos de tierra, cimentaciones, estructuras, mamposteria, pisos, enchapes, acabados,
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, carpinteria metdlica y pintura necesarias para la
construccion y puesta en funcionamiento de las unidades. Asimismo, contempla tres tanques de
almacenamiento de agua con capacidad de guinientos litros cada uno, fres conjuntos sanitarios,
seis puertas y tres sistemas sépticos integrados con capacidad aproximada de mil doscientos
litros cada uno, conformados por tanques vy tuberias destinadas al correspondiente campo de
infiltracién. La ejecucién integral de estos componentes permitird que las obras sean entregadas
en condiciones funcionales, seguras y aptas para su utilizacién, evitando que se construyan
instalaciones incompletas o sin una solucion efectiva para el manejo de las aguas residuales.

La construccion deberd estar precedida por la verificacidn técnica de cada lugar de
intervencién, incluyendo la disponibilidad y continvidad de la fuente de abastecimiento de
agua; la estabilidad y capacidad portante del terreno; el nivel fredtico; la permeabilidad del
suelo; las distancias sanitarias respecto de viviendas, captaciones, cuerpos de agua y linderos; y
la factibilidad del sistema séptico y del campo de infiltracién. Las obras deberdn ejecutarse con
observancia del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico — RAS,
y de las especificaciones técnicas aplicables, garantizando materiales adecuados,
estanqueidad de las instalaciones, ventilacion, tratamiento de las aguas residuales, seguridad de
los usuarios y facilidad de mantenimiento. Estas verificaciones son indispensables para impedir
que la solucién proyectada genere filtraciones, rebosamientos o afectaciones ambientales
posteriores.

La inversidn se encuentra vinculada al proyecto identificado con cddigo BPIN 2024544980013,
denominado “Apoyo para facilitar el acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y
saneamiento bdsico en el municipio de Ocana”, y guarda correspondencia con el programa
4003 de agua potable y saneamiento bdsico y con el eje relacionado con agua, ambiente,
hdbitat urbano y vivienda del Plan de Desarrollo Municipal. El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal CD1279 del 12 de agosto de 2026 respalda la suma de cien millones de pesos
($100.000.000), con cargo al rubro de construccién de unidades sanitarias rurales y fuente SGP-
Propdsito General-Libre Inversion. En consecuencia, aunque la fuente presupuestal registrada es
Propdsito General-Libre Inversién, la destinaciéon sectorial de la inversidon y el producto financiado
corresponden materialmente al acceso a soluciones de agua potable y saneamiento bdsico,
circunstancia que deberd conservarse de manera uniforme en los documentos del proceso y
durante la ejecucion contfractual. 0. CDP unidades rurales.pdf 001 ESTUDIO DEL SECTOR (1).docx

En consecuencia, la contrataciéon resulta necesaria, idénea y proporcional para transformar los
recursos disponibles en soluciones sanitarias efectivamente construidas y funcionales, mediante
la vinculacion de un conftratista que disponga de la capacidad juridica, técnica, financiera,
organizacional y operativa requerida para ejecutar la obra dentfro del plazo establecido. La
necesidad no puede satisfacerse Unicamente mediante las actividades ordinarias de la
Administracion, pues exige personal especializado, suministro de materiales, equipos, transporte
hasta los lugares de intervencion, ejecucion de procedimientos constructivos, instalacion de
sistemas sanitarios y sépticos y responsabilidad sobre la calidad y estabilidad de las obras. Con la
contratacién se busca atender una necesidad concreta de saneamiento bdsico rural, proteger
la salud y el ambiente, mejorar las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios y asegurar
que la inversién publica produzca un resultado Util, verificable, sostenible y acorde con los
principios de planeacién, economia, responsabilidad y eficiencia.

Impacto social. La construccion de las unidades sanitarias producird un impacto social directo al
brindar a los beneficiarios condiciones mds dignas, seguras y privadas para satisfacer sus
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necesidades sanitarias y realizar practicas bdsicas de higiene. La disponibilidad de espacios
funcionales para el uso del sanitario, el lavado y el manejo adecuado de las aguas residuales
contribuye a disminuir la exposicién a agentes contaminantes, vectores, malos olores y prdcticas
de disposicion inadecuadas. Este beneficio resulta particularmente relevante para ninos,
personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y demds integrantes de los hogares
rurales que enfrentan mayores riesgos cuando no existen instalaciones sanitarias apropiadas.

La intervencidn también contribuird a reducir las brechas existentes entre la zona urbana vy rural
en materia de acceso al saneamiento bdsico, fortaleciendo la presencia institucional y la
confianza de la comunidad en la gestion publica. Para conservar este impacto, deberd
promoverse la apropiacion responsable de las unidades por parte de los beneficiarios,
informdndoles sobre su uso, limpieza y mantenimiento, la proteccién de los tanques de
almacenamiento, el cuidado del sistema séptico y la prohibicidon de disponer residuos sélidos o
sustancias que afecten su funcionamiento. La sostenibilidad social del proyecto dependerd tanto
de la calidad de la obra como del compromiso de los usuarios con su conservacion.

Impacto econdémico. Durante su ejecucion, el proyecto generard una dindmica econdémica
temporal asociada a la adquisicion de materiales, transporte, suministro de equipos,
contratacién de mano de obra y demanda de servicios complementarios. Siempre que exista
disponibilidad y se respeten los requisitos técnicos y laborales, la vinculacién de trabajadores y
proveedores de la regidn puede favorecer la circulacion local de los recursos puUblicos y
beneficiar actividades comerciales relacionadas con materiales de construccidn, ferreteria,
transporte y servicios técnicos, sin que ello implique establecer requisitos territoriales restrictivos
para la participacién en el proceso contractual.

En el mediano y largo plazo, el adecuado funcionamiento de las unidades puede disminuir costos
familiares y sociales relacionados con enfermedades de origen hidrico, atencion médica,
desplazamientos para acceder a servicios sanitarios y reparacidn de soluciones precarias.
Igualmente, la construccion de infraestructura permanente mejora las condiciones de
habitabilidad de los predios beneficiados y evita que las familias deban realizar inversiones
sucesivas en instalaciones provisionales. La correcta planeacion, ejecucidén y supervision también
protege los recursos publicos, pues reduce la posibilidad de sobrecostos, reconstrucciones o
mantenimientos prematuros ocasionados por deficiencias constructivas.

Impacto ambiental. El principal impacto ambiental positivo consiste en mejorar el manejo de las
aguas residuales domésticas y reducir su vertimiento directo sobre el suelo, caminos, drenajes
naturales o fuentes hidricas. Los sistemas sépticos y campos de infiltracion, cuando se disefan,
construyen, localizan y mantienen correctamente, permiten realizar un tratamiento primario de
las aguas residuales y una disposicion controlada del efluente, disminuyendo la carga
contaminante, los malos olores y la proliferacion de vectores. Este resultado estd condicionado
a la verificacion de las caracteristicas del suelo, el nivel fredtico, las distancias sanitarias y la
capacidad de infiltracién de cada predio.

Durante la etapa constructiva podrdn presentarse impactos temporales relacionados con
excavaciones, generacidn de escombros, emisiones de polvo, ruido, consumo de aguag,
afectacion localizada del suelo y manejo de empaques o sobrantes de materiales. Por ello, el
contratista deberd implementar medidas de prevencién y mitigacion, clasificar y disponer
adecuadamente los residuos de construccion, evitar vertimientos y quemas, proteger la
cobertura vegetal no intervenida y restituir las dreas afectadas. Una vez entregadas las unidades,
deberd asegurarse el mantenimiento peridédico de los tanques y sistemas sépticos, incluida la
extraccion y disposicidon autorizada de lodos, para evitar que una solucidn concebida para
proteger el ambiente se convierta posteriormente en una fuente de contaminacién.

Asi las cosas, se presenta el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, con sus anexos respectivos,
tales como: ficha técnica, etc., el cual es parte integral del proceso de contratacién y una
herramienta de diagndstico inicial antes de la realizacién del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, el municipi,o fiene la necesidad de contratar con una persona
natural o juridica para la CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER.

lll. OBJETO A CONTRATAR

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE
SANTANDER
3.1 Clasificacion UNSPSC
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El presente objeto confractual estd codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1 Clasificacién de los bienes y servicios a contratar

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 15 15 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 19 SERVICIO DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
79 15 04 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE

VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ver anexo técnico.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demds obligaciones surgidas del contrato y aquellas derivadas de la
normatividad vigente y aplicables al mismo, EL CONTRATISTA se obliga con respecto al
CONTRATANTE a:

1.

2,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Confrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios y/u obras, de acuerdo a este documento,
Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la enfidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
conftrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar cualgquier cambio en la composicidn del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Unidén Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un
grupo empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el
contfrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecuciéon del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Asumir el pago de todos los impuestos, gravémenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas.

Estar afiliado a los sistemas de Seguridad Social Integral, y de Riesgos Laborales, durante
la totalidad de la duracion del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el
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articulo 41 de la Ley 100 de 1993 y demds normas que lo modifiqguen, complementen,
adicionen o sustituyan.

18. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

19. Asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter
laboral del personal que contrate para la ejecucion del objeto contractual, lo mismo que
el pago de los impuestos, gravdmenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA
deberd dar cumplimiento alo sefalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado
por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, para lo cual deberd aportar al CONTRATANTE,
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor
fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral
(salud y pensidn), y de Riesgos Laborales, y aportes a la Cajas de Compensacién Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que
deberd adjuntarse al informe del supervisor y deberd ser verificada por éste, deberd
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente
a los aportes y obligaciones antes senaladas, durante la vigencia del contrato.

20. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del confrato se le impartan por parte
del supervisor e interventor! del contrato.

21. Responder por los danos a terceros que se les cause cuando provengan de causas
imputables al CONTRATISTA.

22. Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones vy
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor
del contrato.

23. Anexar a cada informe de avance de obra, incluyendo el final, los soportes fotogrdficos
de ejecucion.

24. El contratista debe colocar una valla en la cual se plasme las caracteristicas esenciales
del proyecto.

25. El contratista debe llevar una bitdcora de obra.

24. Las demds que deriven de la naturaleza del contrato, aquellas afines a su objeto, y de la
normatividad vigente que le sea aplicable.

3.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Sin perjuicio de las demds obligaciones surgidas del contfrato y aquellas derivadas de la
normatividad vigente y aplicables al mismo, el CONTRATANTE se obliga con respecto al
CONTRATISTA a:

1. Expedir el certificado de registro presupuestal.

2. Asistir diligentemente al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato,
colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.

3. Ejercer la supervision del contrato.

4. Verificar el cumplimiento del pago de aportes a los sistemas de Seguridad Social Integral,
y de Riesgos Laborales, y certificar ello.

5. Las demds que deriven de la naturaleza del contrato y de la normatividad vigente que le
sea aplicable.

IV. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA
Para seleccionar el procedimiento por medio del cual se escogerd al contratista, fue necesario:

1. Determinar que el precio del pregupues‘ro oficial del proceso de seleccidon de contratistas
corresponde a la MENOR CUANTIA del Municipio.
2. Se verifico la naturaleza del objeto contractual, que es de obra civil.

Una vez lo anterior, la evaluacidn de las propuestas consistird en cerciorarse del cumplimento de
los requisitos habilitantes y luego evaluar juridicamente, financieramente, técnicamente vy
econdmicamente las mismas, y asi adjudicar a la oferta que obtenga en mayor puntaje en la
evaluacién.

De conformidad, para seleccionar al contratista se tendrd en cuenta el postulado legal
consagrado en el numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con |os
articulos 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de una SELECCION ABREVIADA.

" En caso de ser contratado
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V. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
5.1.- PRECIO

El precio del contrato es el resultado de operaciones aritméticas, como consecuencia de los
estudios y disenos de las obras a ejecutar, con ellos se determinaron los item o unidades obra y
sus cantidades que se requieren para culminar los frabajos, con lo anterior y los precios del
mercado se procedié a fijar los precios de cada unidad de obra, para determinar en primer
lugar, el precio total de cada item, y luego, el precio total del contrato. Lo anterior es lo que se
conoce como andlisis de precios unitarios, y para su determinacién se tuvieron en cuenta varias
variables.

A estos ha de incluirsele otros costos asociados con la obra, indispensables para implantarlas
dentro de un medio ambiente, conocidos como Costos Indirectos, de ello se deriva unos Gastos
Generales (Administracién, en estos se incluyen los impuestos, cargas y derechos que se generan
por Contratar con el estado), Igualmente se debe tener en cuenta las desviaciones
presupuestales por posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las
condiciones locales en el sitio de la obra, deficientes planos o especificaciones, estos factores
de incertidumbre han sido conocidos desde siempre bajo el fitulo de Imprevistos. Por Ultimo,
como sucede con cualquier producto la construccidén de una obra produce una ganancia o
utilidad.

Para llegar al presupuesto oficial se disponen de valores numeéricos resultantes de un proceso de
medicion (Cantidad), el cual, multiplicado por los precios unitarios de determinada actividad, se
obftiene el total para una actividad y la sumatoria de las actividades establece el precio del
costo directo.

Ademds, para el andlisis estimado del precio de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta la
informacion que posee el MUNICIPIO, que se actualiza permanentemente de acuerdo con los
precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para
la construccidn de un proyecto de obra, como son:

- Tipo y cantidades de las obras requeridas.

- Costos de alquiler de maquinaria.

- Precio de los materiales, insumos, accesorios de la misma y utensilios que deben ser
instalados y su transporte hasta el sitio de la obra.

- Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra.

- Costos de dotacién y elementos de seguridad para la mano de obra.

- Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones
parafiscales.

- Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra.

- Precio de los insumos y materiales de obra y el de su tfransporte hasta el sitio de la obra.

- Costos de vaya informativa.

- Porcentaje de Administracién, Imprevistos y Utilidades. (A.l.U.).

El presupuesto se estimd con base en los requerimientos técnicos, para los salarios de los
trabajadores se aplicd un factor salarial del 60%, en el cual estdn incluidas las prestaciones
sociales.

Para calcular los precios unitarios se fomaron en cuenta los rubros anteriores y sus rendimientos
contenidos en la informacién de la entidad. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las
condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucién de las obras para la fijacién de tarifas de
fransporte de materiales y equipos a utilizar.

Ademds, se ha tenido en cuenta los porcentajes que por concepto de impuestos nacionales,
departamentales y locales se imputan al oferente seleccionado, asi como las demds retenciones
respectivas y los costos de transporte y de pdlizas de garantia.

Por tratarse de un contrato de obra, el Municipio no considerd necesario solicitar la presentacion
previa de cotizaciones.

PRECIO TOTAL PROPUESTA = (A) + (B) + (C)
A= costos directos. Corresponden a las canfidades de obra a ejecutar dentro del contrato
B= costos Indirectos. Corresponden a los precios de administracion, imprevistos y utilidad

C= ofros costos. Corresponden a precios denfro del presupuesto que no se encuentran
contenidos entre los costos directos ni indirectos.
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Los costos directos consisten en la descripcidn de las actividades a ejecutar o items, de los cuales
se definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios unitarios, que
nos permiten determinar un precio parcial por la ejecucién de cada una de estos.

Los costos indirectos —AlU- corresponden a:

Administracién(A)
Imprevistos ()
Utilidad (U)

Para calcular el componente de Administracién, Utilidades — A.l.U- se realizd una discriminacién
de los posibles gastos de cardcter administrativo en los que incurrird el contratista para la
ejecucion del contrato, a partir de la estimacién de estos gastos, se calculd el porcentaje al que
correspondian con respecto al Costo Directo del presupuesto de obra. Se enumeran algunos de
los conceptos tenidos en cuenta para el cdiculo del porcentaje de Administracion, Imprevistos,
y Utilidad - AlU:

- Personal

- Instalaciones administrativas y operativas
Valla informativa

- Garantia de cumplimiento

Impuestos y gravdmenes

De conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD1279 del 12 de agosto de
2026 — Rubro(s) 2.3.2.01.01.001.03.19.40.008 — construccion de unidades sanitarias en la zona rural,
por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA LEGAL., incluido IVA, costos
directos e indirectos.

iTEM . CANT | VR. VR.
s DESCRIPCION ACTIVIDADES UNIDAD ) UNITARIO PARCIAL VR. CAPITULO
1 PRELIMINARES
1,1 | Localizacioén, nivelacion y replanteo M2 27,00 | $6.141,14 $16581 O’;
TOTAL PRELIMINARES | $165.810,78

2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

L o e $

21 Ex.covoao‘n'en material sin clasificar M3 12.60 $ 1216.073.5
(cimentacion) 96.513,77 0

i . $

29 Relleno en material comun compactado de la M3 10,08 $ 1 464.973,3
zona 145.334,66 7

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS | $2.681.046,87

3 | CIMENTACION

. . L . $
Vigas de cimentacion en concreto ciclépeo $
3.1 (25x30cm) ML 34,80 106.326.78 3.700.171 Z
. . L $
Vigas de cimentacién en concreto de 3000 PSI $
3.2 (25x25cm), incluye refuerzo ML 34.80 167.427,26 5'826'468'2

TOTAL CIMENTACION | $ 9.526.640,59

4 | ESTRUCTURAS

$
4 Qolumnos en concreto de 3000 PSI (15X25¢cm), ML 30,00 $ 3.786.082,5
incluye refuerzo 126.202,75 0
: $

Vigas corona en concreto de 3000 PSI $
42 | (15x25¢m), incluye refuerzo ML 3480 | 139 302,81 4'847'737';
. ; _ $
43 Eloco maciza ccto simple 3000 PSI, (e=10cm), M2 2223 $ 6.273.059.9
incluye refuerzo 282.188,93 1

$
TOTAL ESTRUCTURAS 14.906.880,20
5 | MAMPOSTERIA

, 5 $
5,1 | Mamposteria en bloque # 4 M2 58,98 88.553,12 5.222.863,2
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5,2 | Panete en mortero 1:4 M2 1791 % 5.081.642 i)
' ’ 6 43.079,37 e ’9
5,3 | Pinfura para muros (internos, 2 manos) M2 10021 § 1.947 427%
' P ' 0 [19.43540 A
1 $
TOTAL MAMPOSTERIA 12.251.932,58
[ PISOS Y ACABADOS
. . ~ ) $
Piso en concreto simple e= 7cm, incluye malla $
61 | electrosoldada M2 2790 Yi0.893,12 | 27741142
. . $ $
6,2 | Piso en cerdmica M2 9,00 94.942.13 854.479.17
$
. $
6,3 | Enchape de banos M2 57,90 98.159.26 5.683.421,15
TOTAL PISOS Y ACABADOS | $ 9.532.014,56
7 INSTALACION TUBERIA HIDROSANITARIA
INCLUYE ACCESORIOS
Suministro e instalacién tuberia y accesorios $ $
711 Py presion de o1/2" ML 27.30 197 807.15 | 759.681,20
Suministro e instalacion tuberia y accesorios $
72| pyC sanitaria de 23" ML 1800 1 78 42,40 | TAT17TLY
Suministro e instalacion de tuberia hidrdulica $ $
/3 lde11/2 ML 1200 | 47 47,24 | 571.766,88
L . $ $
7.4 | Punto sanitario de 3 PTO 6,00 137.185,33 823.111.98
. . $ $
7.5 | Punto Hidrdulico de 1/2 PTO 9.00 80.848,26 707.634.34
- ) B $
Suministro e instalacion de tanque de $
7:6 | Gimacenamiento (500 lts) UND 300 | 57537153 | 17261 ]4'2
TOTAL INSTALACION TUBERIA HIDROSANITARIA INCLUYE ACCESORIOS $ 6.020.020,91
8 APARATOS SANITARIOS Y OTROS
Suministro e instalacion combo sanitario $
8.1 econdémico blanco UND 3.00 725.371,53 21761 ]4’2
TOTAL APARATOS SANITARIOS Y OTROS | $2.176.114,59
9 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e Instalacién Salida Luminarias Tipo $
9.1 Roseta UND 9,00 188.336.33 1 .695.026,‘;
. e $ $
9.2 | Suministro e Instalacion Salida interruptor 110V UND 9.00 187.847.68 1.690.629,12
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS $ 3.385.656,09
10 | CARPINTERIA METALICA, PINTURA Y OTROS
o L $ $
10,1 | Suministro e instalacién de puertas (60x2,2m) UND 6,00 631.968.56 3.791.81 1,2
. ) B $ $
10,2 | Suministro e instalacién de ventana (20x50cm) UND 3.00 300.296,20 900.888,40
TOTAL CARPINTERIA METALICA, PINTURA Y OTROS $4.692.699,96
11 | SISTEMA SEPTICO
Suministro e instalacion de Sistema Séptico $ $
11,1 | Integrado 1200 L, Incluye tuberia para campo UND 3.00 |2.873.388,9 | 8.620.166,7
de infiltracion 0 0
. ) g $ $
11,2 | Caja de inspeccion 40x40x50cm UND 3,00 599.530,50 1.798.591 g
TOTAL CARPINTERIA METALICA, SISTEMA SEPTICO | $10.418.758,20
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 75.757.575,00
2 $
ADMINISTRACION 26,00% 19.696.970,00
IMPREVISTOS 1,00% | $757.576,00
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UTILIDAD 5,00% | $3.787.879,00

$
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 24.242.425,00

$100.000.000,0

TOTAL PROYECTO 0

5.1.1. CARGA IMPOSITIVA

Estampilla pro-hospital departamental 2,0%
Estampilla pro-universidad 1,.0%
Estampilla Pro-anciano 4,0%
Estampilla Pro-Cultura 2,.0%
Estampilla Pro-deporte 1.5%
Estampilla Justicia familiar 2,0%
Rete fuente segin concepto 1,00% a 11,00%
Reteica segin concepto 0.4% a1,0%
Retencion sobre el IVA facturado 15,0%
Contribucién ley ciudadana sobre valor contrato obra 5%
NOTAS.

1.- Para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial se establecen las
especificaciones técnicas, las cuales consisten entre otfras, en la descripcidon de la actividad,
materiales utilizados, equipo, ejecucion de los trabajos, condiciones para el recibo de los
trabajos, unidad de medida, forma de pago e item de pago.

2.- Los andlisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que
fueron calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el precio estimado
del contrato.

3.- El precio total corregido de las ofertas presentadas y/o los valores parciales de item no podrdn
exceder del precio de la respectiva disponibilidad presupuestal; pues de lo confrario la oferta
serd rechazada.

5.2.- FORMA DE PAGO

El Municipio determiné realizar el pago de la ejecucién del objeto a precios unitarios teniendo en
cuenta que es el sistema que mds facilita la determinacidon del alcance del objeto de los
conftratos; permite una mejor comparacion de las diferentes ofertas; permite un mejor control de
la ejecucidén para la autorizacidon de los pagos y control de la utilizacidén de los recursos que se
ejecuten en el tiempo previsto en el cronograma de ejecucion de inversion.

La cancelaciéon del contrato se hard de la siguiente forma:

1. El90% del precio en actas parciales, segin avance de obra y hasta la ejecucion total del
contrato.

2. El 10% del precio en acta final con el acta de recibo final y la liquidacién del contrato,
con su correspondiente aprobacién por parte del Municipio.

Notas:

1.- Se pagard al Contratista previa presentacion de los siguientes documentos: 1. Cuenta de
cobro. 2. Factura debidamente diligenciada. 3. Informe de la interventoria y Certificado de
Cumplimiento expedido por el SUPERVISOR del contrato. 4. Certificacién de cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion, Icbf y Sena), expedida por el revisor fiscal, si el mismo se requiere legalmente o,
por el representante legal, segun corresponda. En esta certificacion debe quedar constancia
gue EL CONTRATISTA o sus integrantes, si es un consorcio o unidn temporal, durante la ejecucion
contractual respectiva ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, ICBF
y SENA), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y
en la Ley 1150 de 2007 y demds disposiciones aplicables. 5. Todos los demds documentos
requeridos por EL MUNICIPIO
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2.- En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electréonicamente deberd radicar
su factura previaomente validada por la DIAN, lo cual serd requisito necesario para el pago
conforme al procedimiento legal establecido para el efecto.

3.- El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberd acreditar que se
encuentra a pazy salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hard el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. Todos los documentos
para los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA requieren del aval o aprobacién del
respectivo SUPERVISOR e INTERVENTOR.

4.- Los pagos se efectuardn dentro de los cuarenta y cinco (45) dias hdbiles, siguientes a la
radicacién de la factura y estardn sujetos a disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de
Caija) por parte de la Secretaria de Hacienda, previo visto bueno del SUPERVISOR e INTERVENTOR.

5.- Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se
acompane de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezard a
contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el Ultimo
de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serdn
responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causardn intereses, ni compensacion de
ninguna naturaleza a su favor.

6.- Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA,
para cuyos efectos EL MUNICIPIO hard las retenciones del caso y cumplird las obligaciones
fiscales que ordene la ley.

7.- EL CONTRATISTA debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento
bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar alli los pagos previstos en el
contrato. Para tal efecto, y para la fiirma del contrato, EL CONTRATISTA debe enfregar al
MUNICIPIO, un certificado bancario con el nUmero de cuenta para efectuar los pagos por
fransferencias.

8.- EL CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta el conocimiento del manual de
pagos de la entidad y circulares que regulan la materia. Asi mismo, se debe dar cumplimiento a
las demds condiciones de la forma de pago que se establezcan en el contrato.

9.- No se pactard anticipo.

VI. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
REQUISITOS HABILITANTES

El Municipio debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hard de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilifantes en Procesos de
Contrataciéon expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos
en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del
Proponente adicionales alos contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion
en forma directa.

A. Capacidad juridica

En el presente Proceso de Confratacion pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o exfranjeras; consorcios, uniones femporales o promesas de sociedad futura, cuyo
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracidon de esta
asociacién debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un ano mds.

El Municipio también revisard que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisard
el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento iddneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior
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a tres (3) meses desde la fecha de presentaciéon de la Oferta, en el cual conste su existencia,
fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante legal, o nombre de la persona
qgue tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefalando
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano directo que
lo faculta.

La capacidad juridica se demuestra entre otros, con la presentacion de los siguientes
documentos:

» Carta de presentacion de la propuesta

> Pdliza de Garantia de Seriedad de la Oferta

> Fotocopia de la cédula de ciudadania. (Si es persona juridica fotocopia el Representante
Legal de la empresa).

» Fotocopia de la tarjeta profesional y certificacion de vigencia. (En caso de ser requerida).

» Fotocopia de la libreta militar.

» Registro Unico Tributario — RUT —.

> Fotocopia del certificado de existencia y representaciéon legal de la cédmara y comercio,

expedido con no mds de treinta (30) dias antes del cierre del presente proceso de
seleccion.

> Registro Unico de Proponentes — RUP, si el participante es persona juridica, expedido con
no mds de freinta (30) dias antes del cierre del presente proceso de seleccién, en el cual
deberdn estar claramente expresadas las facultades del gerente.

» Carta de autorizacién de la Junta Directiva al Gerente, cuando el precio de la propuesta
supere las autorizaciones que este tiene segin los estatutos de la sociedad. Las
limitaciones a las facultades del Gerente deberdn estar claramente expresadas en el
certificado que expida la Cédmara de Comercio.

> Verificacion de antecedentes de responsabilidad fiscal de la razén social y del
representante legal expedido por la Contraloria General de la Republica.

» Verificaciéon de antecedentes disciplinarios de la razdn social y del representante legal
expedido por la Procuraduria General de la Nacion.

> Verificacidon de antecedentes judiciales del representante legal expedido por la Policia
Nacional.

» Verificacion en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.

» Certificacion que acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, y de Riesgos Laborales, asi como los

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar. (Articulo 23 Ley 1150/2007).

Nota.

- Personas naturales: Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y
de Riesgos Laborales.

- Personasjuridicas: Acreditard el pago de los aportes de sus empleados Sistema de
Seguridad Social integral, y de Riesgos Laborales, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacién Familiar. (Articulo 23 Ley 1150/2007).

Los anexos al Pliego de Condiciones.

Propuesta Econdmica de conformidad a los requerimientos de esta invitacion.

Mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afos (en los contratos de obra).

Abono de la propuesta en caso de que el proponente o representante de la persona

juridica no sea ingeniero eléctrico.

» Los demds documentos que se exijan nexos al pliego de condiciones definitivo.

VVYVY

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

» Carta de presentacion de la oferta suscrita por quien representard legalmente el
Consorcio o la Unidon Temporal.

» Documento de constitucidon del Consorcio o Unidn Temporal, el cual debe contener
como minimo los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones o en sus
equivalentes.

» Deberdn acreditar ademds todos los requisitos senalados anteriormente segun
corresponda para sus integrantes si son personas naturales o juridicas.

Nota. *Personas naturales: Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, y de
Riesgos Laborales. *Personas juridicas: Acreditard el pago de los aportes de sus empleados
Sistema de Seguridad Social Integral, y de Riesgos Laborales, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar. (Articulo 23 Ley 1150 de 2007).

B. Experiencia

La Entidad requerird como experiencia un minimo de condiciones, que van desde requerimientos
generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto
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del contrato a ejecutar, ala magnitud y a la finalidad de la Enfidad, la cual busca un contratista
que cuente con la experiencia suficiente en la realizacién de labores iguales o similares al objeto
contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su
experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los cédigos del Clasificador de los Bienes y
servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en
gue el proponente cuente con experiencia en las principales actividades a ejecutar de acuerdo
con el correspondiente presupuesto de obra del contrato, las cuales son un referente minimo que
debe cumplir el proponente.

Para determinar la experiencia general y especifica, se tiene en cuenta la experiencia con las
actividades a ejecutar y los servicios previstos en el alcance.

Experiencia general. El proponente acreditard TRES (3) contratos de obra civil, cada uno en un
valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en
salarios minimos mensuales legales vigentes. El objeto o alcance de cada uno de los contratos
aportados debe estar relacionado con el sector de acueducto(s) y clasificados con todos por lo
menos dos (2) de los cddigos siguientes coddigos UNSPSC: 72101500, 72102900, 72153900, 771015,y
81101500.

Experiencia especifica. Uno de los contratos aportados como experiencia general, debe
corresponder a la construccion de baterias (unidades) sanitarias en el cual se acredite la
ejecucion de las siguientes actividades de obra:

Actividad
Excavacién. En una cantidad igual o superior al 100% del establecido para el presente
proceso de seleccion: 4,99 mts®

Vigas de cimentacion en concreto. En una cantidad igual o superior al 100% del
establecido para el presente proceso de seleccién: 36,30 mts?

Columnas en concreto reforzado. En una cantidad igual o superior al 100% del establecido
para el presente proceso de seleccion: 27,60 mts?

Panete. En una cantidad igual o superior al 100% del establecido para el presente proceso
de seleccién: 128,75 mts?

Enchape. En una cantidad igual o superior al 100% del establecido para el presente
proceso de seleccion: 43,82 mts?

Puertas metdlicas. En una cantidad igual o superior al 100% del establecido para el
presente proceso de seleccion: 4

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, la
Entidad tomard para la evaluacion y calificacién correspondiente, el porcentaje (%) de
participaciéon en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio o de la Unidn Temporal.

Para lo anterior el proponente deberd presentar el documento que acreditd la conformacion del
consorcio o de la Unién Temporal, donde deberd constar el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes para la ejecucién del contrato.

Cuando se frate de contratos celebrados en moneda extranjera, el de los mismos serd convertido
a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de la suscripcidn
del contrato.

La informacidén con que deben soportarse los contratos y que serd vdlida para demostrar la
experiencia del proponente, es subsanable. Por lo tanto, EL MUNICIPIO OCANA podrd solicitar
dicha informacién si el proponente no la incluyd, vy la no entrega de la informacioén requerida por
EL MUNICIPIO DE OCANA, dentro del plazo establecido en la solicitud, se considerard como el no
cumplimiento de los requisitos y generard el rechazo de la propuesta.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por los oferentes. Si se
advierten discrepancias entre la informacién suministrada y lo establecido por la Entidad, la
propuesta serd rechazada.

La experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el
evento en que el proponente no la acredite se le rechazard su propuesta.
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Para determinar el precio total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar
la experiencia serd aquel que tuvieron a la fecha del acta de terminacién del mismo,
incluyendo las adiciones en tiempo o precio, y para la conversidn a salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividird el precio total ejecutado del contrato en
pesos dividido entre el monto del salario minimo legal vigente a la fecha de terminacién
segun lo dispuesto en el pardgrafo anterior.

En caso que la experiencia se haya obfenido en consorcios, uniones temporales o
asociacion plural se tendrd en cuenta como experiencia acreditada el porcentaje de su
participacioén, la cual debe ser igual o superior al 50% al del contrato ejecutado.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrd trasladar
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizard segin se disponga en los
respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Se aceptard experiencia, para lo cual el proponente deberd anexar: a. Copia del
contrato y del acta de liquidacién, o acta de recibo final, o b. Copia de la certificacién
del contrato acreditado.

La experiencia acreditada puede ser con personas privadas o publicas.

El proponente debe allegar formato por medio del cual se acredita la experiencia que
hard valer dentro del presente proceso, la cual deberd contener por lo menos los
siguientes datos: Nombre del contratista, identificacion, entidad contratante, nUmero de
contrato, clase de contrato, objeto de contrato, precio del contrato, porcentaje de
participacion, fecha de inicio del contrato, fecha de terminacion del contrato, fecha de
liguidacion del contrato.

Al presente documento se deberd anexar copia (s) del (los) contrato (s) y copia del (las)
acta (s) de liguidacion, o copia de la cerfificacidn del contrato (s) referenciado (s).

No podrd acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica
cuando éstos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las
modalidades previstas en el arficulo 7 de la Ley 80 de 1993.

En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia minima
general solicitado, la propuesta serd declarada inhdbil técnicamente.

En caso de presentar el precio en moneda extranjera, se aplicard lo siguiente: Cuando el
precio esté dado en ddlares americanos (USD) se convertird a pesos colombianos
utilizando para esa conversidon la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la
fecha de suscripcion del contrato. Para efectos de actualizar el precio de los contratos
celebrados se utilizard el valor del salario minimo mensual legal vigente (SMMLV), de
conformidad con la tabla sobre salarios minimo legal en Colombia que mds adelante se
frascribe.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el ssgmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el senalado en el Pliego de Condiciones.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia.

Cuando el confrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Unién Temporal, y dos (2) o mds de sus infegrantes conformen un Proponente
Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderd aportado
como un (1) solo contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unidén Temporal que
ejecutaron el contrato y que estdn participando en el presente Proceso.

Para determinar el valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar
la experiencia serd aquel que tuvieron a la fecha del acta de terminacién del mismo,
incluyendo las adiciones en tiempo o valor, y para la conversion a salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividird el valor total ejecutado del contrato en
pesos dividido entre el valor del salario minimo legal vigente a la fecha de terminacion
segun lo dispuesto en el pardagrafo anterior.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicard lo siguiente: Cuando el
valor esté dado en ddlares americanos (USD) se convertird a pesos colombianos utilizando
para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de
suscripcion del contrato. Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados
se utilizard el valor del salario minimo mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad
con la tabla sobre salarios minimo legal en Colombia que mds adelante se trascribe.

N. No se permiten sub contratos o contratos derivados de una subcontratacién.

C. PERSONAL REQUERIDO

N/A.

D. Capacidad financiera
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El Proponente demostrard los indicadores requeridos con base en la informacién contenida en
el RUP de acuerdo a lo consagrado a corte 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, en caso de que se presenten oferentes plurales (unién temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura) la siguiente es la férmula aplicable:

J . Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidn’.)

(i) Indicador =
( z Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion,

Donde n es el nUmero de integrantes del oferente plural (unidn temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente deberd cumplir con los indicadores
financieros establecidos en este documento.

+ indice de liquidez: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas
a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda
corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre mds alto sea
el indice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo.

Los activos corrientes normalmente incluyen caja, titulos valores de corto plazo, cuentas
por cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por
pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados.

+ indice de endeudamiento: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
participacion de los acreedores en los activos del proponente. Mientras mds alto sea este
Indice menor es el apalancamiento financiero.

¢ Razén de cobertura de intereses: Este indicador es el resultado de la utilidad operacional
dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para un oferente estar al dia con sus
obligaciones financieras, particularmente con la obligacidn de pagar intereses
financieros. Una compania puede encontrarse en dificultades financieras vy
operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la
medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Tabla - Capacidad Financiera

indice de liquidez >7,00
Indicador de endeudamiento <13,79
Razdn de cobertura de > 20,00
intereses

E. Capacidad organizacional

El Proponente demostrard los indicadores requeridos con base en la informacién contenida en
el RUP de acuerdo a lo consagrado a corfe 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, en caso de que se presenten oferentes plurales (unién temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura) la siguiente es la formula aplicable:

J . Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidn’.)

(i) Indicador =
( 2 Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion,

Donde n es el nUmero de integrantes del oferente plural (unidén temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

Estos indicadores miden el rendimiento de las inversiones.

e Rentabilidad del patrimonio: La utilidad operacional sobre el patrimonio indica que tan
rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto muestra que tan
eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.
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Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio.
Este Indicador expresa que porcentaje representa la utilidad neta del valor del
financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada
peso de financiamiento, esta razén mide el rendimiento sobre la inversién, por lo tanto
muestra que tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias

e Rentabilidad del activo: La utilidad operacional sobre los activos indica que tan rentable es
una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto muestra que tan eficientemente
usa sus activos para generar ganancias.

e Este indicador es el resultado de dividir la ufilidad operacional sobre el Total Activo. Este
Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la

efectividad total de la administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales
disponibles.

Para la capacidad organizacional se establece criterio diferencial para Mipyme.

Tabla — Capacidad Organizacional

Rentabilidad del Patrimonio >0,30 20,25 Mipyme
Rentabilidad del activo 20,20 > 0,20 Mipyme

F. Capacidad residual

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacion igual o superior al
presupuesto oficial:

$100.000.000,00

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal,
si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual
contenga la lista de los Contratos en Ejecucién y los que haya suscrito sin haber acta de inicio
aun, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (I) el precio del contrato; (ll) el plazo
del contrato en meses; (lll) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, ano; y
(IV) si la obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de propdsito especial, junto
con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no
tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

El cdlculo del Saldo de los Contratos en Ejecucién debe hacerse linealmente calculando una
ejecucién diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado
en dias.

Este resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en el
respectivo contratista. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién solo tendrd en cuenta la proporcién lineal de
12 meses.

El Decreto se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Enfidades
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo
de contratos de concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer
nuevas obras es afectada tanto los contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere
a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones
temporales o sociedades de propdsito especial en las cuales participe el oferente.

G. Informacién financiera para Proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais
de origen:

(i) Balance general
(ii) Estado de resultados

El no cumplimiento de los documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad
juridica del oferente, y de los requisitos habilitantes serd casual para que el Municipio solicite su

Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda - Alcaldia Municipal de Ocafa, Norte de Santander
Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Cédigo Postal: 546552
Correo: secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co - Teléfono: (607) 5636300
www.ocana-nortedesantander.gov.co



W& Alcaldia de Secretaria de

Ocana Vias, Infraestructura

y Vivienda

subsanacién dentro de los términos que para ello estime en el Pliego de Condiciones Definitivo,
siempre y cuando sea legalmente viable subsana.

H. Visita de obra
No aplica.

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirdn el compromiso de conocer las
especificaciones técnicas del sitio de la obra por su  propia cuenta, con
el propdsito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal
gue tengan en cuenta el cdlculo de los aspectos econdmicos del proyecto, incluyendo todos
los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y
asuncién de riesgos que emanan del mismo

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccioén.
I. Otros documentos habilitantes

Se tomardn como tales los que se fijen en los pliegos de condiciones definitivos (anexos, y otros).

VIl. GARANTIAS

De conformidad al articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las
garantias en la contratacién, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasidn de: (i) la presentacién de las ofertas; (i) los contratos y su
liquidacion:; v (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados
de laresponsabilidad extraconfractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus conftratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrd otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantias:

a) Conftrato de seguro contenido en una pdliza
b) Patrimonio auténomo
¢) Garantia Bancaria

Nota 1. La responsabilidad extracontractual de la administracién derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus confratistas o subconfratistas solo puede ser amparada con un
contrato de seguro.

Nota 2. El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinardn teniendo en
cuenta el objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato vy los riesgos que se deban
cubrir.

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo
mayor a cinco (5) anos las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contfrato o del
Periodo Confractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2013, Entidad Estatal
en los pliegos de condiciones para la Contrataciéon debe indicar las garantias que exige en cada
Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual asi:

a.) La Entidad Estatal debe exigir una Garantia independiente para cada Etapa del
Contrato o cada Periodo Confractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma
establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato,
Periodo Contractual o unidad funcional, fomando el valor de las obligaciones del
conftratista para cada Etapa del Confrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las
reglas de suficiencia de las garantias establecidas en el Decreto 1082 de 2015.

c.) Anfes del vencimiento de cada Etapa del Contfrato o cada Periodo Contractual, el
confratista estd obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento
de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si
no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para el restablecimiento de la garantia.
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Si el garante de una Etapa del Confrato o un Periodo Contractual decide no continuar
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su
decision por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo
de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual
en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacién mencionada y el contratista no
obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo
Contractual subsiguiente.

En desarrollo de la contratacion administrativa y especialmente en el proceso de ejecucion del
confrato podria eventualmente estar expuesto a riesgos como el incumplimiento de las
obligaciones del confratista; incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a sus
empleados; danos causados a terceros por la prestaciéon del servicio. Este debe constituir con
una entidad bancaria o una compania de seguros legalmente constituida en Colombia garantia
Unica que ampare los siguientes riesgos:

a. Seriedad de la Oferta. El Proponente debe presentar junto con la oferta una garantia de
seriedad de la misma a favor del municipio de Ocana, Norte de Santander, en porcentaje
del 10% de la oferta, por el término de noventa (90) dias, contados desde la fecha del
cierre del proceso.

b. Cumplimiento. El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato, a favor del municipio de Ocana, Norte de
Santander, en porcentaje del 10% del valor del contrato, por el término de duracién del
contrato, y cuatro (4) meses mas.

c. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El contratista
debe presentar una garantia para garantizar el pago de prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, a favor del municipio de Ocana, Norte de Santander, en
porcentaje del 10% del valor del contrato, por el término de duracién del contrato, vy tres
(3) anos mds.

d. Estabilidad y calidad de la obra. El contratista debe presentar una garantia para
garantizar la estabilidad y calidad de la obra, a favor del municipio de Ocana, Norte de
Santander, en porcentaje del 10% del valor del contrato, por el término de cinco (5) anos,
contados desde el recibo de la obra por parte del Municipio.

e. Responsabilidad civil extracontractual. El contratista debe presentar una garantia de
responsabilidad civil extracontractual, a favor del municipio de Ocana, Norte de
Santander, y del Contratista, en un valor de doscientos (200) smmlv por el término de
duracién del contrato.

Notas:

1. De conformidad con el numeral 8 del artficulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, pueden
exigirse amparos adicionales para los demds incumplimientos de obligaciones que la Entidad
Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del
Conftrato.

2.- El MUNICIPIO aprobard las garantias exigidas por él y constituidas por el contratista, siempre
que las encuentre gjustadas a lo especificado en los pliegos de condiciones. En caso conftrario,
las devolverd al CONTRATISTA, segun sea el caso, para que dentro del plazo que la entidad le
senale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

3.- El CONTRATISTA deberd reponer el monto de la garantia cada vez que la suma asegurada se
disminuyere o agotare. De igual manera, en el evento en que se adicione el valor del contrato,
se prorrogue el término de su ejecucion, o cuando se produzca su suspensidon, deberd ampliarse
o prorrogarse la correspondiente garantia.

4.- Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la garantia exigida, EL MUNICIPIO podrd
dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer
o pagar Indemnizacién alguna. El contratista deberd mantener vigente las garantias y deberd
ajustarlas siempre que proceda.

5.- Para la liguidacién del contrato, se exigird al contratista la ampliacion de los amparos del
contrato si es del caso.

.- El proponente debe anexar el comprobante de pago de las pdlizas.
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XIl. INDICACION S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Se andlizard la incidencia que tienen los Acuerdos Comerciales en la fijacion de los costos del
proceso contractual y la participaciéon de proponentes extranjeros dentro del proceso de
seleccidén y/o ejecucién del contrato.

De conformidad con lo sefalado en el pdrrafo segundo del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015, los Acuerdos Comerciales son Tratados Internacionales vigentes celebrados por el
Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas,
en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios
de origen colombiano v (ii) los proveedores colombianos.

El Municipio debe cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos
Comerciales.

Con el fin de que los proponentes extranjeros en virtud de las obligaciones adquiridas por el
Estado en dichos Acuerdos puedan participar en igualdad de condiciones con los proponentes
nacionales en la venta del bien o servicio que se desea adquirir.

De igual forma este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los procesos de
contratacién que adelantan los diferentes Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos
Comerciales.

Los compromisos adquiridos por el Estado con la firma de los Acuerdos Comerciales son de
obligatorio cumplimiento por parte del Municipio. Dichos Acuerdos Comerciales difieren segin
el Pais con el cual se suscribe. Sin embargo, generalmente estos contienen un capitulo que
senala los derechos y obligaciones en materia de compras y contratacion publica y anexos para
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes procesos de contratacion.

Dada la complejidad en la interpretacién de los diferentes Acuerdos Comerciales suscritos por el
Estado Colombiano, Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo dictado en el articulo
2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, ha expedido mediante documento nimero M-MACPC-02
el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contrataciéon, dentro del
cual se senalan los Acuerdos Comerciales que se encuentran vigentes en la actualidad, las
Entidades del orden Nacional, Regional, Departamental y Municipal que estdn en la obligacién
de cumplirlos y las diferentes excepciones contenidas en cada uno de ellos.

Se procederd a:

1. Verificar si el Municipio hace parte de las Entidades estatales incluidas en cada uno de
los diferentes Acuerdos.

2. Verificar si el presupuesto oficial de la consultoria es inferior al valor a partir del cual el
Acuerdo Comercial es aplicable.

3. Verificar si los servicios de consultoria se encuentran dentro de las excepciones
contenidas en dichos Acuerdos Comerciales.

Entidades Estatales obligadas

Las gobernaciones estdn obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Estados Unidos, El
Salvador, Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unidn Europea vy por la Decisidn 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN.

Salvo por algunas excepciones todas las Enfidades Estatales descentralizadas del nivel
departamental y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel
departamental estdn obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, El Salvador
y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

En observancia de lo anterior procederemos a revisar las excepciones con tenidas en el Manual
para determinar si es procedente continuar con el andlisis internacional.

Valores

Los Acuerdos Comerciales con Guatemala y El Salvador no tienen limites en cuanto al valor a
partir del cual aplican, razén por la cual tampoco evidenciamos otra causal de exclusion.

Excepciones
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Al analizar cada una de las excepciones encontramos que la presente contfratacién estard sujeta
al Acuerdo Comercial con Guatemala y El Salvador al no estar incluido este tipo de servicios
dentro de las excepciones listadas.

Resumen de la Verificacion

El proceso de contratacion estd cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Chile S| NO -- NO
Alianza Pacifico | México NO - - NO

Pery Sl NO -- NO
Canadd NO - - NO
Chile N NO -- NO
Corea N NO - NO
Costa Rica Sl NO -- NO
Estados Unidos Sl NO -- NO
Estados AELC (EFTA - suiza, S NO -- NO
Liechtenstein, Noruega e
Islandia)
México NO - - NO

El Salvador Sl S 38 NO
Triangulo Norte | Guatemala S Sl NO N

Honduras NO -- -- NO

Reino Unido Sl NO -- NO
Unién Europea  [Irlanda del NO - NO

Sl
Norte

Consecuencias del Cumplimiento del Acuerdo.

Para dar cumplimiento a dicho Acuerdo se deberdn observar las reglas del trato nacional, la
publicidad de los documentos del proceso vy los plazos minimos para la presentacion de ofertas.

Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estdn incluidas en la
normativa aplicable al sistema de compra y contratacién publica, como por ejemplo la
imposibilidad de exigir dentro de las especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad
de certificar ante las Entidades Estatales experiencia adquirida fuera del territorio nacional, la
posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras.

Sin embargo, el frato nacional y el plazo minimo para la presentacion de las ofertas requieren un
andlisis particular.

Trato Nacional

El Municipio debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un
Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un
Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, el Municipio debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el
mismo frato que da a los servicios Colombianos. La Unica excepcion a los servicios de
proponentes de la CAN es la sefialada en el Capitulo Il - Ambito de Aplicacién el cual refiere al
servicio de tfransporte aéreo para el cual no hay trato nacional.

Para efectos de claridad, los paises miembros de la CAN - Comunidad Andina, son Colombia,
Bolivia, Ecuador y PerU.

En lo concerniente al proceso el Municipio deberd dar a los servicios extranjeros ofrecidos por los
Paises cobijados por los Acuerdos Comerciales el mismo trato que se les da a los bienes y servicios
nacionales, en lo relativo a la asignacién del puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y
las preferencias en caso de empates de acuerdo con el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082
de 2015, en caso de que estos apliquen con ocasién a la modalidad de seleccidén que se escoja.
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Trato nacional por reciprocidad

El Municipio también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos
a aqguellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir, cuando el Gobierno
Nacional con base en la revisibn y comparacioén de la normativa en materia de compras y
contratacién publica de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios
colombianos gozan de trato nacional. Las certificaciones expedidas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores estan publicadas en
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de- trato-nacional-por-reciprocidad, vy
su contenido ha sido verificado, de lo cual se infiere que existe trato nacional por reciprocidad
con los siguientes paises:

— Argentina: de la certificaciéon emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se
puede inferir con claridad su existe trato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios
en materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Australia: el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que con Australia hay trato
nacional en materia de compras publicas, en virtud del principio de reciprocidad.

— Bolivia: de la certificacién emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe frato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Braisil: el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que con Brasil no se reconoce trato
nacional en materia de compras publicas, en virtud del principio de reciprocidad.

— China: de la certificacion emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe trato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Corea: de la certificacién emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe trato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Costa Rica: el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que con Costa Rica hay frato
nacional en materia de compras publicas, en virtud del principio de reciprocidad.

— Ecuador: el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que con Ecuador no se reconoce
trato nacional en materia de compras publicas, en virtud del principio de reciprocidad.

— India: de la certificacion emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe frato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— lIsrael: a pesar de que el Ministerio no certifica el trato nacional con Israel en virtud del
principio de reciprocidad, se infiere del contenido de la certificacion de que en dicho
Pais los bienes y servicios ofrecidos por Nacionales Colombianos, gozan de un tratamiento
igualitario con respecto de los bienes y servicios ofrecidos por los proponentes locales, o
anterior en virtud del Convenio Comercial de Cooperacién Econdmica vigente entre los
gobiernos de Israel y Colombia suscrito el dia 22 de septiembre de 1986, por lo tanto a los
bienes y servicios en materia de compras publicas ofrecidos por los proponentes
provenientes de dicho Pais recibirdn el trato nacional en virtud del principio de
reciprocidad.

— Japdn: a pesar de que el Ministerio no certifica el frato nacional con Japdn en virtud del
principio de reciprocidad, se infiere del contenido de la certificacidon de que en dicho
Pais los bienes y servicios ofrecidos por Nacionales Colombianos, gozan de un tratamiento
igualitario con respecto de los bienes y servicios ofrecidos por los proponentes locales, por
lo tanto a los bienes y servicios en materia de compras puUblicas ofrecidos por los
proponentes provenientes de dicho Pais recibirdn el trato nacional en virtud del principio
de reciprocidad.
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— Malasia: de la certificacion emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe trato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Noruega: el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que con Noruega hay trato
nacional en materia de compras publicas, en virtud del principio de reciprocidad.

— Paraguay: a pesar de que el Ministerio no certifica el frato nacional con Paraguay en
virtud del principio de reciprocidad, se infiere del contenido de la certificacion de que en
dicho Pais los bienes y servicios ofrecidos por Nacionales Colombianos, gozan de un
tfratamiento igualitario con respecto de los bienes y servicios ofrecidos por los proponentes
locales, por lo tanto a los bienes y servicios en materia de compras publicas ofrecidos por
los proponentes provenientes de dicho Pais recibirdn el trato nacional en virtud del
principio de reciprocidad.

— Turquia: de la certificacion emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe frato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Uruguay: de la certificacion emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores no se puede
inferir con claridad su existe frato nacional por reciprocidad a los bienes y servicios en
materia de compras estatales, por lo tanto, no se le concederd trato nacional por
reciprocidad a los servicios ofrecidos por proponentes de dicho Pais.

— Venezuela: el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que con Venezuela no se
reconoce frato nacional en materia de compras publicas, en virtud del principio de
reciprocidad.

En los casos en los cuales se ha reconocido el frato nacional en virtud del principio de
reciprocidad, el municipio dard a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los
bienes y servicios nacionales y en consecuencia otorgard el puntaje adicional de que trata la
Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015. En caso de que aplique.

Plazos

Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar
fiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas.

En el caso bajo estudio, el Acuerdo Comercial con Guatemala no contempla plazos minimos, el
municipio otorgard los plazos prudentes que permitan a cualquier proponente preparar su oferta
y presentarla con antelacion a la fecha de cierre propuesta.
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