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AHLPOB01-025  
ANEXO 1—  

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA 

1. Interventoría: "REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 

COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 

PITALITO, DPTO DEL HUILA". 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

2. OBJETO: Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, 

Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados 

"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 

PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, 

DPTO DEL HUILA". 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA:  

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El municipio de Pitalito se localiza al sur del departamento del Huila, en el valle del río Magdalena, 

entre las cordilleras Central y Oriental. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 666 

km². Limita al norte con Timaná, Elías y Saladoblanco; al occidente con Isnos y San Agustín; al 

sur con Palestina; y al oriente con Acevedo. 

 

El corregimiento de Bruselas se encuentra en la zona rural del municipio de Pitalito y está 

conformado por 33 veredas y el centro poblado de Bruselas. El proyecto “Reposición 

alcantarillado sanitario y construcción de colectores pluviales de la Fase I del corregimiento de 

Bruselas, municipio de Pitalito, departamento del Huila” se desarrolla en este centro poblado y 

tiene como finalidad mejorar la infraestructura de saneamiento mediante la reposición del sistema 

de alcantarillado sanitario y la construcción de colectores para el adecuado manejo de las aguas 

lluvias. 

3. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORIA 

Numero proceso de contratación obra: AHLPOB02-026 

2.2 ALCANCE: 

El alcance del proyecto contiene la "REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE 
BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA". 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia)                         Página 2 de 24       

El municipio de Pitalito se localiza al sur del departamento del Huila, en el valle del río Magdalena, entre 

las cordilleras Central y Oriental. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 666 km². El 

corregimiento de Bruselas se ubica en la zona rural del municipio de Pitalito y cuenta con un centro 

poblado y 33 veredas. 

a. Localización: 

 

Figura 1.1. Localización del proyecto 

 

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 

a. Principales Ítems de pago:  

"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

• PRELIMINARES 

• Localización de redes 

• Localización y replanteo 

• Descapote manual (hasta 20 cm) 

• Cerramiento en vara rolliza y lona 

• EXCAVACIONES 

• Excavación manual en tierra 

• Excavación manual en material conglomerado 
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• Excavación en tierra con maquinaria 

• RELLENOS 

• Relleno con material seleccionado compactado con plancha vibradora 

• Relleno con material de excavación compactado con plancha vibradora 

• Relleno con material común compactado 

• LÍNEA DE CONDUCCIÓN – VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

• Suministro e instalación de macromedidor 

• Construcción de caja para macromedidor 

• Suministro e instalación de válvula ventosa triple acción 

• Construcción de caja para válvula ventosa 

• Suministro e instalación de llave de corte (purga) 

• Construcción de caja para llave de corte 

• Concreto para anclajes en línea de tubería 

• Elementos de protección para cajas (macromedidor, ventosa y purga) 

• TUBERÍAS 

• Instalación de tubería PVC Ø 1 ½" 

• Instalación de tubería PVC Ø 1" 

• Instalación de tubería PVC Ø 2" 

• Instalación de tubería PVC Ø ¾" 

• Instalación de tubería PVC Ø ½" 

• Cimentación con arena para tubería 

• TANQUE DE ALMACENAMIENTO – ESTRUCTURAS 

• Concreto de limpieza 

• Concreto estructural impermeabilizado 

• Concreto para caja de válvulas 

• Concreto para atraques 

• Acero de refuerzo 

• Cinta de sello PVC en juntas 

• TANQUE – VÁLVULAS Y CONEXIONES 
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• Válvula control de nivel con flotador 

• Compuerta Ø 2" 

• Compuerta Ø 6" 

• Conexión bypass 

• Conexión de rebose y drenaje 

• Conexión salida a distribución 

• TANQUE – VARIOS 

• Ventilación Ø 4" 

• Tapa para caja de válvulas 

• Tapa de inspección para tanque 

• Elementos de protección (candados y cadenas) 

• LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

• Localización y replanteo de redes 

• Excavaciones y rellenos 

• Suministro e instalación de macromedidores 

• Válvulas ventosas 

• Válvulas de purga 

• Válvulas reductoras y sostenedoras de presión 

• Instalación de tuberías PVC 

• Elementos de protección para cajas 

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – EQUIPOS 

• Equipo prueba de jarras 

• Fotómetro para análisis de agua 

• Material de laboratorio (matraces, probetas, pipetas, vasos, embudos, papel filtro) 

• CONEXIONES DOMICILIARIAS 

• Medidores de agua 

• Excavaciones y rellenos 

• Instalación de tuberías PVC 

• Arena para tubería 
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• ACCESORIOS PARA CONEXIONES 

• Tee PVC 

• Reducciones PVC 

• Codos PVC 

• Bujes PVC 

• SUMINISTRO DE TUBERÍAS 

• Tubería PVC Ø 2" 

• Tubería PVC Ø 1 ½" 

• Tubería PVC Ø 1" 

• Tubería PVC Ø ¾" 

Tubería PVC Ø ½" 

 

6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución del contrato de interventoría es el plazo de la obra ((18) 

MESES) , más cuatro (4) meses más para la liquidación de la obra y el contrato mantendrá 

vigencia por el plazo de ejecución y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.  

7. FORMA DE PAGO 

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA   SERVICIOS INTEGRALES.E 
INFRAESTRUCTURA CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A.E.S.P.  
Autorizará el pago del valor de este contrato así:  
 
 b)  El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará mediante actas 
parciales proporcional a la obra ejecutada a satisfacción (Que correspondan a una 
realización no inferior a 1 mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la 
Interventoría y el certificado de recibo a satisfacción de estas, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 
 c) El restante diez por ciento (10%) se cancelará con el acta de recibo final de 
interventoría y después de la liquidación de la obra previa acreditación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y 
convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de 
los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada 
trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios 
y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de 
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recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del 
saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere,  PARÁGRAFO PRIMERO. 
Los recursos que se entregaren al contratista a título de anticipo deberán ser manejados 
en una Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para 
obrar como tal, y en la que se establecerá como condición para el giro de los recursos, 
la aprobación por parte de la Interventoría y/o supervisión del contrato. Los rendimientos 
que se generen pertenecerán al Plan Departamental de Aguas, razón por la cual 
deberán ser devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte del FIA 
con anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es 
al último diez por ciento (10%) del contrato acompañados de la respectiva certificación 
o soporte bancarios sobre su cuantificación.  PARAGRAFO SEGUNDO. EL 
CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero.  PARAGRAFO 
TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un 
plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor o 
Supervisor. PARÁGRAFO CUARTO. El sistema de pago del contrato es por precios 
unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, 
directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya 
lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la 
cumplida ejecución del contrato. 

 
8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

“REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 
 
1. PRELIMINARES 
Las obras preliminares comprenden el conjunto de actividades necesarias para establecer, 
delimitar, proteger y preparar las áreas donde se ejecutarán las obras del sistema de acueducto, 
permitiendo el adecuado inicio y desarrollo de las actividades constructivas. 
 
1.1 LOCALIZACIÓN DE REDES 
Esta especificación aplica para: 
Línea de conducción 
Línea de distribución 
Conexiones domiciliarias 
Consiste en la identificación y trazado en campo del eje de las redes proyectadas, de acuerdo 
con los planos aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto. 
PROCEDIMIENTO: 
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El Contratista deberá realizar la localización de las redes utilizando referencias físicas 
permanentes, estacado, señalización y marcación visible del eje, garantizando la correcta 
alineación y ubicación de las tuberías antes de iniciar las excavaciones. 
MATERIALES: 
Estacas de madera 
Clavos 
Cuerda de nylon 
Pintura en aceite 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
Herramienta menor 
MANO DE OBRA: 
Oficial 
Ayudante 
MEDIDA Y PAGO: 
La localización de redes se medirá y pagará por metro lineal (ml), al precio unitario consignado 
en el formulario de precios, el cual incluye mano de obra, materiales, equipos y costos 
indirectos. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
Esta especificación aplica para: 
Línea de conducción 
Línea de distribución 
Tanque de almacenamiento 
Estructuras asociadas 
Consiste en la localización horizontal y vertical del proyecto, incluyendo replanteo de ejes, 
niveles y alineamientos, mediante comisión de topografía y equipos de precisión. 
PROCEDIMIENTO: 
El Contratista deberá ejecutar el replanteo durante toda la ejecución de la obra, garantizando el 
control permanente de niveles y alineamientos. La aprobación por parte de la interventoría no 
exonera al contratista de su responsabilidad por errores de localización. 
MATERIALES: 
Estacas 
Clavos 
Cuerda de nylon 
Pintura 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
Equipo de topografía 
Herramienta menor 
MANO DE OBRA: 
Comisión de topografía 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagará según la unidad del ítem: 
Metro lineal (ml) para redes 
Metro cuadrado (m²) para estructuras 
El precio incluye todos los costos directos e indirectos durante el plazo del contrato. 
 
1.3 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) 
Consiste en la remoción manual de la capa vegetal y material orgánico superficial hasta una 
profundidad máxima de 20 cm. 
PROCEDIMIENTO: 
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El material retirado deberá disponerse en sitios autorizados por la interventoría. La superficie 
deberá quedar limpia y apta para excavación. 
MATERIALES: 
No aplica 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
Palas 
Picas 
Carretillas 
MANO DE OBRA: 
Oficial 
Ayudante 
MEDIDA Y PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²), incluyendo retiro, cargue y disposición final. 
 
2. EXCAVACIONES 
 
2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA 
Consiste en la excavación manual de zanjas en suelo natural hasta las dimensiones indicadas 
en planos. 
PROCEDIMIENTO: 
Incluye perfilado de taludes, conformación del fondo y disposición del material excavado. 
MATERIALES: 
No aplica 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
Herramienta menor 
MANO DE OBRA: 
Oficial 
Ayudante 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagará por metro cúbico (m³) excavado. 
 
2.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO 
Excavación manual en suelos de mayor resistencia, incluyendo el uso de herramientas 
especiales. 
PROCEDIMIENTO: 
El Contratista deberá garantizar las dimensiones y profundidades requeridas sin afectar 
estructuras cercanas. 
MEDIDA Y PAGO: 
Se medirá por metro cúbico (m³). 
 
2.3 EXCAVACIÓN EN TIERRA CON MAQUINARIA 
Excavación realizada con maquinaria pesada, según se indique en planos. 
PROCEDIMIENTO: 
Incluye perfilado, control de profundidades y cargue del material excavado. 
EQUIPOS: 
Retroexcavadora 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagará por metro cúbico (m³). 
 
3. RELLENOS 
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3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO 
Relleno con material granular aprobado, colocado en capas máximas de 20 cm y compactado. 
PROCEDIMIENTO: 
La compactación se realizará con plancha vibradora hasta alcanzar la densidad requerida. 
MATERIALES: 
Material seleccionado 
EQUIPOS: 
Plancha vibradora 
MEDIDA Y PAGO: 
Se medirá por metro cúbico (m³) compactado. 
 
3.2 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 
Reutilización del material producto de excavación, previa selección y compactación. 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagará por metro cúbico (m³). 
 
4. TUBERÍAS 
 
4.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
Instalación de tuberías PVC de los diámetros indicados en planos y presupuesto. 
PROCEDIMIENTO: 
Incluye arreglo de fondo, alineación, nivelación, unión de accesorios y protección de la tubería. 
MATERIALES: 
Tubería PVC 
Accesorios PVC 
EQUIPOS: 
Herramienta menor 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagará por metro lineal (ml) instalado. 
 
4.2 CIMENTACIÓN CON ARENA PARA TUBERÍA 
Suministro y colocación de cama de arena para apoyo uniforme de la tubería. 
MEDIDA Y PAGO: 
Se medirá por metro cúbico (m³). 
 
5. VÁLVULAS, MACROMEDIDORES Y ACCESORIOS 
(Incluye micromedidores, ventosas, purgas, cajas, anclajes y elementos de protección) 
PROCEDIMIENTO GENERAL: 
Las válvulas y accesorios deberán instalarse conforme a las recomendaciones del fabricante, 
asegurando su correcta operación y accesibilidad. 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagarán por unidad (un) o metro cúbico (m³) según corresponda. 
 
6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO – ESTRUCTURAS 
Incluye concretos, acero de refuerzo y sellos hidráulicos, ejecutados conforme a planos 
estructurales y normas técnicas vigentes. 
MEDIDA Y PAGO: 
Concretos: m³ 
Acero: kg 
Sellos: ml 
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7. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Incluye excavación, instalación de tuberías, accesorios y medidores domiciliarios. 
MEDIDA Y PAGO: 
Se pagará por unidad (und) o metro lineal (ml) según el ítem. 
 
******** 
 

a. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y 

diseños o , si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios 

y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 

implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 

la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

[La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla 

con una especialización, maestría o doctorado en concreto (p.ej. "Maestría en Project Management", sino 

mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project 

management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento 

o cargo que se necesita). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del 

conocimiento específico según sea establecido en la etapa de planeación. Asimismo, fijar condiciones 

participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.] 

[La Entidad tendrá en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la idoneidad de los profesionales 

requeridos en la Interventoría, como es el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En este sentido, la Entidad 

verificará el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia mínima requeridos para 

ejecutar tales proyectos.]  

[De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser 

acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el 

futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no 

se suma con la específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad 

profesional y la específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese 

orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca 

será mayor la experiencia específica a la general.] 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberá indicar en este apartado si 
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escogerá que la verificación de estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para 

iniciar la ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma 

del contrato]. 

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 

desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 

referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 

de formación y experiencia. 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 

de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 

Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 

su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 

derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 

a.  Personal Clave Evaluable:  

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia)                         Página 12 de 24       

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 

acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 

aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  

VER ANEXO 025. Matriz 4 - Lineamientos del Personal CCE-EICP-FM-158 - Interventoria – APSAB 

-Director de Interventoría. 

b. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave 
Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría. De esta manera, en el 
siguiente cuadro, la Entidad incluirá los requisitos de formación académica, experiencia general y 
específica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En todo caso, la 
Entidad además tendrá en cuenta los lineamientos previstos en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
Personal”. Para ello, modificará el siguiente cuadro incluyendo las casillas que sean necesarias.]  
 
[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla 
indicada, podrá hacerlo siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla.] 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave 

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

El personal requerido es el siguiente: 

. Un (1) Residente de Obra. 

. Un (1) profesional seguridad y Salud en el Trabajo 

. Un (1) Profesional Ambiental 

 

Per
fil 

No. 

N° de 
profe
siona

les 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experien
cia 

general 
(años 

mínimos
) 

Experien
cia 

específic
a 

(años 
mínimos

) 

Nota 
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1 1 

Residente de 
Interventoría 
 
Dedicación del 100% 
mensual.  
 
Nota: En caso de que la 
entidad decida, podrá 
indicar el % de dedicación 
del Profesional.  

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Sanitaria. 

N.A. 5 años 3 años 

Acreditar experiencia en diseños u obras 
con características y condiciones 
técnicas, contractuales, presupuestales y 
de ejecución, similares a aquella que se 
supervisara. además, deberá demostrar 
experiencia específica en la modalidad 
interventoría de obra, terminados y 
suscritos con entidades públicas o 
privadas cuyo objeto sea similar al que se 
define en el proceso de selección 
respectivo (Interventoría de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 
REDES HIDROSANITARIAS O 
BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS 
cuyo valor en sumatoria sea igual o 
superior al 100 % equivalente del 
presupuesto oficial estimado 
($158.363.625.00) M/CTE, y expresado 
90.45 S.M.M.L.V. 

2 1 

Profesional 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO  
 
Dedicación del 100% 
mensual.  
 
Nota: En caso de que la 
entidad decida, podrá 
indicar el % de dedicación 
del Profesional.  

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería Ambiental      
y/o carreras afines                                                         

Con 
Licencia en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
vigente. 

4 años 3 años 

Tener experiencia en: PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN A INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 
REDES HIDROSANITARIAS O 
BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. como asesor Seguridad y 
Salud en el trabajo 

3 1 

Profesional Ambiental  
 
Dedicación del 50% 
mensual.  
 
Nota: En caso de que la 
entidad decida, podrá 
indicar el % de dedicación 
del Profesional.  

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería Ambiental      
y/o carreras afines                                                         

Con 
Licencia en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
vigente. 

4 años 3 años 

Tener experiencia en: PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN A INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 
REDES HIDROSANITARIAS O 
BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS 
. como asesor Ambiental 

 

[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido] 

[La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 

categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”]. 

[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 

salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
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tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 

anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 

hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 

criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 

Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 

debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.] 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 

ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 

de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo 

con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 

obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que 

permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe 

aportarse la información exigida. 

c. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor  

 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 

ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 

cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

10. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 

del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 

las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 

especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 

el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 

explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos, y, en general, 

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 

condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

EQUIPO REFERENCIA CANTIDAD PUNTAJE 

Retroexcavadora de Oruga, 

balde estándar 

 

Potencia mínima: 90KW, Balde 

mínimo de 0.9 m3. Profundidad 

de dragado mínima: 4.0 mts 
1  

Volqueta Capacidad mayor o igual a 6 M3  2  
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De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 

parte de los interesados:  

[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las condiciones 

particulares en donde será adelantado el proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico, con la finalidad de que sean brindados a los interesados a través de este numeral.] 

11. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Ccontratista, la cinstrucción, mmejoramiento y 
cconservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 
Ccontratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para 
el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades 
y bienes de la Eentidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la 
ejecución de los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas 
labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.  

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 

obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 

su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.  

12. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
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De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 

por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

[La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya, el cual indica: “PARÁGRAFO 2°. En todo contrato de construcción, 
pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial 
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.”] 
 

13. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  

14. La obra para ejecutar ya cuenta con los permisos, servidumbres, licencias y autorizaciones 

necesarios; esto con base en la carta de presentación que se radicó para realizar los estudios previos 

de la presente obra. Sin embargo, en caso de presentarse la necesidad de otro permiso, servidumbre, 

licencia y autorización durante la ejecución de la obra o cualquier otra situación en caso de que la 

hubiera, deberá ejecutarse el respectivo seguimiento por parte de la Interventoría. 

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

- [El INTERVENTOR deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones: 

- El INTERVENTOR deberá estudiar los planos y diseños; y hacer las observaciones pertinentes 

durante las dos primeras semanas. 

- El INTERVENTOR asume, con conocimiento de causa, la responsabilidad de cumplir con todas las 

normas, decretos, reglamentos y códigos que regulan la actividad contratista en el país, en el 

departamento del Huila y en el municipio de Colombia (H) 

- El INTERVENTOR deberá cumplir con las directrices de la RESOLUCIÓN 0330 de 2017; 0799 del 

2021, del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y aquellas que la modifiquen.  

- El INTERVENTOR deberá cumplir con las directrices establecidas por el municipio de COLOMBIA 

(H) para la ejecución de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

- El INTERVENTOR deberá cumplir con todas las normas, decretos, reglamentos y códigos que 

regulan las actividades que se llevarán a cabo en la obra dispuestas en el país, en el departamento 

del Huila y en el municipio de COLOMBIA (H). 

15. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR [ajustar según sea el caso] 

a. Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y saneamiento 

básico 

El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con cada una de las etapas de ejecución 

o procedimientos en la construcción, en concordancia con los requisitos de los planos y 

especificaciones de la obra. 

El interventor debe verificar que el constructor disponga para la obra de medios adecuados de 

dirección, mano de obra, maquinaria, equipos, suministro de materiales, y de un programa de 

aseguramiento de calidad. 
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[Para la implementación de los proyectos de interventoría para el sector de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico, la Entidad deberá adelantar el procedimiento general de interventoría 

definido en el artículo 35 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.] 

b. Informes de seguimiento de interventoría [ajustar según sea el caso] 

[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o Interventoría se tendrán en cuenta 

las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuación:] 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 

para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 

referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 

a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
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3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 

climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 

no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 

preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 

y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 

y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, 

resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados 

por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 

comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 

con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 

según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 

que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico.  

16. [Incluir en caso de que aplique] Descripción de las actividades realizadas y calificación del 

componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 

Contratista de obra de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 

lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de estas; 

relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 

aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato.  
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18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 

el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 

justificación de estos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 

por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de estas, mostrando su 

incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también debe 

describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 

conformidades en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se 

pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 

de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 

determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 

frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico.  

 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 

del Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse 

las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos 

soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 

desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 

los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
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5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 

del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra 

como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 

(de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 

acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra 

para el respectivo informe.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 

los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
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inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

16. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas 

técnicas que se enlistan a continuación:  

 

17. - Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 

18. - Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – 0330 DE 2017 Y todas 

aquellas que las modifiquen. 

19. - Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendaciones 

buenas prácticas. 

20. - Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 

21. - Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendaciones buenas practicas 

22. - Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VI 

23. - NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.  

24. - NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión.  

25. - NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  

26. - NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  

27. - NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato 

de magnesio.  

28. - NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados.  

29. - NTC 161 Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.  

30. - NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.  

31. - NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos.  

32. - NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.  

33. - NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.  

34. - NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.  

35. - NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.  

36. - NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas.  

37. - NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.  

38. - NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.  

39. - NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.  

40. - NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.  

41. - NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los 

agregados.  

42. - NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.  

43. - NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.  
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44. - NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y 

ventilación.  

45. - NTC 1299 Aditivos químicos para concreto.  

46. - NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto.  

47. - NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación.  

48. - NTC 1393 Tapas para pozos de inspección.  

49. - NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM 

de diámetros grandes y accesorios).  

50. - NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.  

51. - NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de 

concreto.  

52. - NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra.  

53. - NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo 

de concreto.  

54. - NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm 

-3” a 48”.  

55. - NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en 

drenaje y alcantarillado.  

56. - NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas.  

57. - NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles 

de composición del mortero recientemente aplicado.  

58. - NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de 

alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.  

59. - NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo 

tolete recocido.  

60. - NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.  

61. - NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno.  

62. - NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con 

diámetro exterior controlado.  

63. - NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres.  

64. - NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado 

y clasificado según presión.  

65. - NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto.  

66. - NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie 

inglesa.  

67. - NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado.  

68. - Método de ensayo.  

69. - NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje 

subterráneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.  

70. - NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado.  

71. - NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso 

en sistemas industriales y de alcantarillado a presión.  

72. - NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso 

en sistemas de alcantarillado.  

73. - NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia 

normal.  
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74. - NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos.  

75. - NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección 

para alcantarillados.  

76. - NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo 

para alcantarillado.  

77. - NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado.  

78. - NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en 

alcantarillado, drenaje y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos 

generales. Serie métrica.  

79. - NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües.  

80. - NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado 

para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.  

81. - NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado 

por gravedad, controlados por el diámetro interno.  

82. - NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de 

diseño directo.  

83. - NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. 

Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: 

especificaciones para los accesorios auxiliares incluyendo cámaras de inspección superficiales.  

84. - NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. 

Poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: 

especificaciones para cámaras de inspección y acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad 

de cerramiento en instalación.  

85. - NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para 

alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas. 

86. - ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.  

87. - ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión.  

88. - ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de 

alimentación y evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales.  

89. - ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.  

90. - ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa.  

91. - ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas.  

92. - ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa.  

93. - ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas.  

94. - ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 

 

En constancia, se firma en _Neiva, a los 14 días del mes de  Mayo  de 2026. 

[La Entidad deberá indicar los nombres y cargos de las personas involucradas en la elaboración de este 
documento, para lo cual se sugiere la siguiente forma, sin perjuicio de que sea establecido de una manera 
diferente] 
 

 

______________________________________________ 

[Nombre] 

[Ordenador del gasto o cargo correspondiente] 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Elaboró María de los Ángeles CE  Profesional de apoyo 

Revisó Esperanza Ortiz Martínez  Subgerente técnico 

Aprobó Esperanza Ortiz Martínez  Subgerente técnico  
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