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N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción (Que 
puede pasar y 
cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

 

1
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento 
del cronograma 
establecido para 
la ejecución del 
contrato o falta 
de asistencia 
oportuna a los 
llamados de la 
entidad para 

atender 
situaciones de 
contingencia 

Afectación en la 
prestación del 
servicio para 
usuarios de las 
Sede. 

 

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o
 

 

5
 

 

M
e
d
io

 

 

2
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Daño, pérdida o 
hurto de 

componentes, 
elementos, 

herramientas y 
equipos Caso 

Fortuito o Fuerza 
mayor 

Demoras en el 
cumplimiento al 
plazo 
Contractual y 
desgaste 
administrativo. 

 

R
a
ro

 

A
lto

 

 

7
 

 

A
lto

 

 

3
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Defectos de 
fabricación en los 

bienes y 
elementos y 
herramientas 
suministrados 

para los 
mantenimientos. 

No se realiza el 
mantenimiento 
por suministro de 
elementos de 
mala calidad. 

 

R
a
ro

 

M
o
d
e
ra

d
o
 

 

2
 

 

B
a
jo
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4
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras en la 
ejecución de los 
mantenimientos. 

Retraso en la 
puesta en servicio 
de la subestación 
eléctrica o de sus 
componentes 
intervenidos, 
prolongación de la 
indisponibilidad de 
los equipos y 
afectación de la 
continuidad del 
suministro 
eléctrico, lo que 
podría generar 
interrupciones en 
las actividades de 
la Entidad y 
afectar la 
prestación de sus 
servicios.  

P
o
s
ib

le
 

M
o
d
e
ra

d
o
 

 

4
 

 

B
a
jo

 

 

5
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No contar con 
personal, equipos, 

elementos, 
herramientas y 

repuestos 
adecuados para 

ejecutar los 
mantenimientos. 

No se permitirá el 
ingreso del 
contratista para 
la ejecución de 
los  
mantenimientos. 

 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

 

2
 

 

B
a
jo

 

6
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 /
 E

x
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Ocurrencia de 
accidentes 
durante la 

intervención de la 
subestación 

eléctrica o sus 
componentes, 

debido al contacto 
directo o indirecto 

con partes 
energizadas, 
ausencia de 

aislamiento de las 
fuentes de energía 
o incumplimiento 

de los 
procedimientos de 

seguridad 
eléctrica. 

Lesiones graves, 
electrocución, 
daños a equipos, 
suspensión de 
los trabajos y 
posibles 
responsabilidade
s legales. 

 

P
o
s
ib

le
 

A
lt
o
 

 7
  

A
lt
o
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7
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 /
 E

x
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Interrupción no 
prevista o 

prolongación de la 
suspensión del 

suministro 
eléctrico durante o 

después de las 
actividades de 
mantenimiento, 
por fallas en los 

equipos, 
maniobras 

inadecuadas, 
errores de 
conexión o 

deficiencias en las 
pruebas y 

verificaciones 
previas a la 

puesta en servicio. 

Suspensión o 
afectación de las 
actividades 
administrativas y 
operativas de la 
sede, 
indisponibilidad 
de equipos y 
posibles costos 
asociados a la 
recuperación del 
servicio. P

o
s
ib

le
 

A
lt
o
 

 7
  

A
lt
o
 

N° 

¿A 
quié
n se 

le 
asig
na 
el 

ries
go? 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿Afecta la 
ejecución 

del 
contrato? 

Persona 
responsable 

para 
implementar 

el tratamiento 

Fecha 
estimada en 
que inicia el 
tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 
termina el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo
? 

Periodicida
d 

¿Cuánto? 

 
 
 
 
 
 
1 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

El contratista 
deberá coordinar 
con el supervisor 
la programación 

de las 
actividades, 
cumplir el 

cronograma 
establecido y 

disponer 
oportunamente 
de los recursos 

requeridos. 
Deberá informar 
las situaciones 

que puedan 
generar retrasos 
y proponer las 

medidas 
correctivas 
pertinentes. 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

4
 

B
a
jo

 

S
I 

 
 

Supervisor 
del Contrato 

 
A partir de la 

firma del 
acta de 
inicio 

 
Al finalizar 
el contrato 

 
Mediante 
revisión 

del 
cronogra

ma, 
informes 

de 
ejecución, 
comunica

ciones 
entre las 
partes y 

verificació
n de las 
medidas 
correctiva

s. 

 
 

Durante la 
ejecución 

del 
contrato, 

conforme al 
cronograma 
y cada vez 

que se 
presente 

una 
novedad. 
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2 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

El contratista 
deberá 

implementar 
medidas de 

identificación, 
protección, 
transporte, 

almacenamiento, 
custodia y 

manipulación 
segura de los 
componentes, 

equipos, 
herramientas y 
repuestos que 
suministre o 

mantenga bajo 
su 

responsabilidad. 
Deberá verificar 

su estado, 
conservar los 
registros de 
entrega y 

devolución e 
informar 

inmediatamente 
cualquier daño, 
pérdida o hurto. 
La reparación o 
reposición se 

realizará cuando 
corresponda 

conforme a las 
obligaciones 

contractuales y a 
la 

responsabilidad 
atribuible.. 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

3
 

B
a
jo

 

S
I 

Supervisor 
del Contrato 

A partir de la 
firma del 
acta de 
inicio 

 
Al finalizar 
el contrato 

 
 

Mediante 
inspección 

de los 
elementos
, revisión 
document

al y 
comproba
ción de las 
medidas 

adoptadas 
ante 

cualquier 
evento. 

 
 

Antes y 
después de 

cada 
intervención 

y cuando 
ocurra un 
evento. 
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3 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

El contratista y el 
supervisor 

deberán verificar 
que los 

repuestos, 
componentes y 

elementos 
suministrados 
sean nuevos 
cuando así se 
exija, cumplan 
las condiciones 

de calidad 
requeridas y 

sean 
compatibles con 

los equipos 
intervenidos. Los 

elementos 
defectuosos o 

que no cumplan 
las condiciones 
contractuales 
deberán ser 

reemplazados 
conforme a las 
obligaciones 

pactadas. 

R
a
ro

 

M
e
n
o
r 

1
 

B
a
jo

 

S
I 

 
Supervisor 

del Contrato 

A partir de la 
firma del 

contrato y al 
suministrar 

los 
repuestos 

 
Al finalizar 
el contrato 

 
Cada vez 

que se 
suministre

n 
repuestos 

o se 
realice un 
mantenimi
ento que 

los 
requiera. 

 
Cada vez 

que se 
presente un 
mantenimie

nto. 

4  

Cont
ratis
ta  

El contratista 
deberá planificar y 

coordinar las 
actividades de 
mantenimiento 

con el supervisor, 
garantizar la 

disponibilidad de 
los recursos 
necesarios y 

cumplir los plazos 
previstos. Ante 

cualquier situación 
que pueda 

generar retrasos, 
deberá informar 
oportunamente y 

proponer acciones 
correctivas. 

I
m
p
r
o
b
a
b
l
e  

M
e
n
o
r  

3  

B
a
jo

  

SI  Supervisor del 
Contrato  

A partir de la 
firma del acta 

de inicio  

Al finalizar el 
contrato  

Mediante 
comparació

n de las 
fechas 

programad
as y 

ejecutadas, 
revisión de 
informes y 
registro de 
retrasos y 
acciones 

correctivas 

En cada 
mantenimien

to y 
conforme al 
cronograma; 
adicionalmen

te, cuando 
se presente 
una demora. 

http://www.dian.gov.co/
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5  

Cont
ratis
ta  

Verificar la 
idoneidad del 
personal del 

contratista que 
ejecutara el 

contrato y de los 
equipos, 

materiales y 
herramientas 

necesarios para 
realizar el 

mantenimiento.  

R
a
r
o  

A
l
t
o 

4 

A
lt
o
 

SI  Supervisor del 
Contrato  

Antes de la 
firma del acta 

de inicio  

Al finalizar el 
contrato  

Mediante 
revisión de 
soportes de 
competenci

a y 
capacitació

n, 
procedimie

ntos de 
trabajo 
seguro, 

permisos o 
autorizacio

nes 
aplicables, 
registros de 
aislamiento 

y 
verificación 

de 
ausencia 

de tensión, 
inspeccion

es y 
reportes de 
incidentes 

o 
accidentes. 

Antes y 
durante cada 
intervención 

y 
adicionalmen
te cuando se 

presenten 
incidentes, 
cambios en 

las 
condiciones 
de trabajo o 
situaciones 

que 
requieran 

reevaluar los 
controles. 

6 

Cont
ratis
ta 

El contratista 
deberá garantizar 
que los trabajos 
sean realizados 

por personal 
competente y 
autorizado, 

cumpliendo la 
normativa de SST 

y seguridad 
eléctrica. Antes de 
cada intervención, 

identificará los 
peligros, evaluará 

los riesgos e 
implementará los 

controles y 
elementos de 

protección 
requeridos, 

absteniéndose de 
ejecutar 

actividades sin 
condiciones 

seguras. 

I
m
p
r
o
b
a
b
l
e  

M
o
d
e
r
a
d
o 

4 

A
lt
o
 

SI  Supervisor del 
Contrato  

A partir de la 
firma del acta 

de inicio y 
antes de 

cada 
intervención 
que pueda 
afectar el 
suministro 
eléctrico. 

Al finalizar el 
contrato  

Verificación 
y 

seguimient
o al 

personal, 
elementos, 
equipos y 
herramient

as del 
contratista 

Cuando se 
requieran los 
mantenimien

tos  

http://www.dian.gov.co/
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7 

Cont
ratis
ta 

El contratista 
deberá coordinar 
las intervenciones 
con el supervisor y 

personal 
autorizado, 

minimizando las 
interrupciones del 

suministro 
eléctrico. 

Ejecutará los 
trabajos conforme 

a los 
procedimientos 

aplicables, 
verificará 

conexiones y 
realizará las 

pruebas previas a 
la puesta en 
servicio. Las 

maniobras serán 
efectuadas por 

personal 
autorizado y 

cualquier 
anomalía se 
informará de 
inmediato al 

supervisor para su 
corrección. 

R
a
r
o  

I
n
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
e  

1  

B
a
jo

  

SI  Supervisor del 
Contrato  

A partir de la 
firma del acta 

de inicio  

Al finalizar el 
contrato  

Verificación 
y 

seguimient
o e 

informes 
del 

contratista 

En cada 
intervención, 
durante las 
pruebas y 
antes de la 
puesta en 
servicio; 

adicionalmen
te, cada vez 

que se 
presente una 

falla o 
interrupción 
no prevista. 

 

http://www.dian.gov.co/

