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ACTA DE SUSPENSION No.1

CONTRATO y FECHA: No 1475 DE 13 DE OCTUBRE DE 2020
CONTRATISTA: DISTRI ESCOBAR S.A.S
SECRETARIA SECRETARIA DMINISTRATIVA
EJECUTORA: ‘

OBJETO DEL CONTRATO: | ADQUISICION DE REPUESTOS DE
HARDWARE Y  DISPOSITIVOS  PARA
COMPUTADORES E  IMPRESORAS Y
HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR,
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA ASISTENCIA
TECNICA DE SOPORTE TECNOLOGICO E
INFORMATICO A CARGO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO: | CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. IVA
INCLUIDO. ($5.875.500)

PLAZO: (30) DIAS

FECHA ACTA INICIO : 27 DE OCTUBRE DE 2020

En Ibagué, a los veintitrés (23) dias del mes de noviembre de 2020 acordaron
con el  WEYMAR FERNFY ESCOBAR MALPICA en calidad de representante
legal de DISTRI ESCOBAR S.A.S, Contratista y ANGELA MARIA OLAYA
ESCOBAR en calidad de Supervisora; suscribir la presente acta de suspension
temporal del contrato, en mencion debido a:

1. Que mediante correo de fecha 20 de Noviembre de 2020 el representante
legal de la empresa DISTRI ESCOBAR S.A.S, solicita se suspenda el
contrato de la referencia por un término de ocho (8) dias debido a que por
motivos no atribuibles al contratista se han generado retrasos en la
entrega de los elementos objeto del presente contrato, ‘lo cual
manifestaron en su solicitud asi: “..el item 13 KIT UNIDAD FUSORA
IMPRESORA HP LASER JET M4555 el fabricante ya las saco del proceso
de produccién, nosotros como distribuidores hemos contactado ademas
de las filiales que tiene HP para esta distribucion otros proveedores pero
no tienen el certificado de originalidad y la Marca ya no los emite. La
solucién es una unidad fusora genérica de alta calidad. Anexo
certificacion de HP emitida por LATIN PARTS.”

“L os otros items ya estan ubicados, algunos ya estan en nuestras
bodegas y los otros estan en proceso de envio desde la ciudad de nuestro
proveedor a la Ciudad de Neiva, para nosotros llevarlas a la Alcaldia de
lbagué. Desafortunadamente para nosotros hay tres trabajadores con
Covid 19, que estamos en cuarentena obligatoria y cumplimos el tiempo
el jueves 26 de noviembre, esta condicion de salud nos ha tenido

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administracién
Municipal. La copia o Impresién diferente a la publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad
de [a Alcaldia de [bagué



Cédigo:
PROCESOQ: GESTION CONTRACTUAL [FOR-04-PRO-GC-01
Versién: 01

y Alealdia Municipal
2 Ibague FORMATO: ACTA DE SUSPENSION Fecha:/ oo
NIT.800113389:7 26/10/2017

Pagina: 2 del

encerrados sin poder ejercer al 100%, solo dos personas de la empresa
quedaron libres del contagio, pero son netamente administrativas. Anexo
pruebas de Covid.”

Que con fundamento en cuenta la solicitud realizada por el contratista, el
Municipio considera que es procedente suspender el presente contrato, teniendo
en cuenta las condiciones sanitarias que afectan el normal funcionamiento de la
empresa, las cuales dificultan la realizacion de todas las gestiones tendientes al
cumplimiento del objeto contractual. Que una vez analizado por parte de la
supervisora del contrato las razones expuestas por el contratista y el término de
suspensiodn solicitado se imparte el visto bueno a la presente solicitud.

Por lo anterior,
ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecucién del Contrato No. 1475 de
octubre 13 de 2020, por un término de ocho (08) dias, comprendidos entre el 23
de noviembre de 2020 y el 30 de Noviembre 2020.

PARAGRAFO: La presente suspension no genera reconocimiento economico
alguno a favor del contratista. '

SEGUNDO. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pdlizas
de garantia que exige el contrato por el tiempo que dure la suspension del
mismo, para lo cual se deberd informar lo correspondiente ‘a la Compafia
Aseguradora y allegar dentro de los tres (3) dias habiles el anexo modificatorio
de la garantia unica de cumplimiento.

TERCERO. Los demas términos y condiciones del Contrato No. 1475 de octubre
13 de 2020 permanecen vigentes.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR

7
WEYMAR FERNFY ESCOBAR M ANGELA MARIA OLAYA E
c.C C.C 65.773.328 DE IBAGUE

REP LEGAL DISTRI ESCOBAR
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