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© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 

CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE. 

 

CONTRATO / CONVENIO NÚMERO: 1.240.19.13.14458 FECHA: 14/10/2026 

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE ASUNTOS ETNIUCOS  

CONTRATISTA: FELISA KLINGER QUIÑONES  
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:5500007484 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL:5600114347 

PLAZO: 2 MESES  

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: LUIS ALVARO VALENCIA CHAMARRA 
 

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL 
EN LA SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO 
DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y DEL EJERCICIO DE 
DERECHOS ÉTNICOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS EN EL VALLE DEL CAUCA" 

VALOR: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) 
 
Los suscritos : OSCAR ALBERTO LENIS IBARGUEN identificado con cédula de ciudadanía 
número 66.830.781 de Cali  obrando en calidad de ORDENADOR DEL GASTO  de la 
Secretaría de Asuntos Étnicos del Departamento del Valle del Cauca, ALVARO VALENCIA 
CHAMARRO identificado con cédula de ciudadanía No. 16508942 actuando como 
SUPERVISOR o INTERVENTOR y FELISA KLINGER QUIÑONES portadora de la cédula de 
ciudadanía 66.830.781  de Tumaco (Nariño) obrando como CONTRATISTA,  nos reunimos 

en la instalaciones de la Secretaría de Asuntos Étnicos con el objetivo de acordar la 
terminación anticipada del contrato /convenio conforme a la (s) siguiente (s) causa:  
 

1. El 14 de octubre de 2026, la señora FELISA KLINGER QUIÑONES acepto el contrato 
en la plataforma secopii, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LA SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS 
DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD Y DEL EJERCICIO DE DERECHOS ÉTNICOS DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN 
EL VALLE DEL CAUCA" 

 
2. Que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de noviembre de 2026 
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3. Que la fecha de inicio del contrato es el 14 de Octubre de 2026, deacuerdo con el 
registro presupuestal de compromiso No 560011347. 
 

4. Que a la fecha de la presente acta la Contratista no ha ejecutado actividades, y no 
presenta saldo a favor.  

 
5. Que la terminación anticipada de muto acuerdo, es generado toda vez que al revisar 

en el sistema se verifico que hay un error involuntario en la numeración del 
complemento del contrato de prestación de servicios y el cargue en la plataforma del 
secopii, lo cual genero circunstancias que afectan la ejecución del contrato de la 
señora FELISA KLINGUER QUIÑONES  
 

6.  La anterior situación, se generó toda vez que el numero correcto del contrato de la 
señora FELISA KLINGER QUIÑONES, es el 1.240.19.13.14459 y en el complemento 
y la plataforma secopii se registró con el No. 1.240.19.13.14458, generando un 
situación de carácter administrativa que debe ser corregida.  
 

7. Que como se manifestó anteriormente, el error se genero al transcribir el numero del 
contrato al complemento que fue publicado en el secop ii, toda vez que la secretaría 
encargada de realizar el trámite realizo la numeración correcta tal como se detalla a 
continuación:  
 

No. NUM_IDE NOMBRE  VALOR  No. CONTRATO 

1 1144156817 AYDA VICTORIA AMU ARCOS  $      5.000.000 1.240.19.13-14458 

2 66830781 FELISA KLINGER QUIÑONES  $      5.000.000 1.240.19.13-14459 

 

      8 : Estado de ejecución del contrato:  
 

1. Porcentaje de avance técnico:  0% 
2. Porcentaje de avance financiero:  0% 

      
9 Que el Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo establece: Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de 

oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda. 
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10 Que de conformidad con lo anterior, hay lugar a la terminación anticipada del Contrato 
de Prestación de servicios No. 1.240.19.13.14458 a nombre de la señora FELISA 
KLINGER QUIÑONES,  

 
 

11 De acuerdo con lo anterior, las partes: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  

ACORDAMOS 
 
PRIMERO: Terminar anticipadamente la ejecución del contrato 1.240.19.13.14458 por la (s) 
causa (s) anotada anteriormente a partir de la fecha de aprobación del documento a través 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION Descripción de Cambio Fecha 

1 Creación del documento 15/08/2018 

2 Teniendo en cuenta que la plataforma Secop II es transaccional, debemos 

adaptarnos al expediente electronico o hibrido, en este caso como quiera que los 
aspectos sustanciales se consignan en la plataforma, no resulta procedente 
elaborar un documento que deba ser suscrito fisicamente por la partes ya que es 

obligatorio la aceptación de ambas partes de manera electronico, so pena, de no 
producir efectos juridicos, la constancia de la terminación anticipada es visible a 

toda la comunidad en el link del proceso. 

13/12/2022 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES 
S.A.S 

Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo – Lia 
Patricia Perez Carmona 

Mesa de trabajo del proceso M1-
P3 Administrar y Mejorar el MIPG 

 

Acta N.008 
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratación – Directora 

Departamento Administrativo de Jurídica 

Firma: 
 

Firma: 

Fecha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022 
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