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La Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM, Unidad Administrativa Especial del orden
departamental, con personeria juridica y autonomia administrativa y financiera,
transformada mediante el Decreto 0297 del 15 de septiembre de 2014, modificado mediante
decreto 507 de 2024, tiene dentro de su objeto actuar como agente en las diferentes etapas
del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la realizacién de estudios, preparacion,
financiacién, administracién y ejecucién de proyectos, asi como adoptar, fomentar y
ejecutar politicas, planes, programas y proyectos orientados a la construccion,
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacién y ampliaciéon de obras de infraestructura
necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién del departamento del
Meta.

En desarrollo de dichas competencias, el presente proceso se enmarca en el Plan de
Desarrollo Econémico y Social Departamental “GOBIERNO DE LA UNIDAD" 2024-2027,
especificamente en la Linea Estratégica Educacion para los Nifios, Nifias y Adolescentes
del Meta, Sector 22 — Educacion, Linea Estratégica 2.1.10 Infraestructura Integral para el
Crecimiento, Programa Cobertura Educativa, Subprograma Estrategias de Acceso y
Permanencia con Inclusion, meta departamental de construir la infraestructura de cuatro (4)
sedes educativas para garantizar la permanencia de los nifios, nifias y jéovenes del
departamento del Meta. Adicionalmente, en lo relativo al proyecto de Lejanias, se articula
con el Plan de Desarrollo Municipal “Lejanias Avanza 2024-2027" y su Programa de
Infraestructura Educativa.

En consecuencia, el presente documento contiene los estudios y documentos previos que
sirven de soporte para adelantar el Proceso de Contratacién destinado a seleccionar al
contratista encargado de ejecutar el contrato de obra publica, integrado por dos (2)
proyectos de infraestructura educativa que se estructuran y adjudicaran bajo un unico
proceso de seleccion, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE UNIDADES DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL
GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
BACHILLERATO DE LEJANIAS, META”, en adelante el “Contrato”.

Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio
del sector y sus respectivos anexos y documentos técnicos, estaran a disposicion de los
interesados y del publico en general a través del Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica — SECORP II.

La seleccién del Contratista se realizara mediante el Proceso de Contratacién No. LP-AIM-
CO-004-2026.

El presente proceso se estructura de conformidad con los Documentos Tipo para Licitacién
de Obra Publica de Infraestructura Social — Version 2 y los documentos complementarios
correspondientes al Sector Educacion, teniendo en cuenta que la Matriz 1 — Experiencia de
dicho sector educacion resulta aplicable al proyecto que integra el objeto contractual.
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La Entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en los Documentos
Tipo, el Pliego de Condiciones y la normativa aplicable al Proceso de Contratacion.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligacién de aplicar la
normativa y jurisprudencia vigente que resulte aplicable al Proceso de Contratacion, ni de
dar cumplimiento a las decisiones judiciales que correspondan.

Todas las personas y organizaciones interesadas en ejercer control social sobre el presente
Proceso de Contratacion, en cualquiera de sus fases o etapas, podran presentar las
recomendaciones que consideren pertinentes, intervenir en las audiencias y consultar los
Documentos del Proceso, en los términos previstos en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993
y en el Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Las expresiones utilizadas en el presente documento deberan entenderse de acuerdo con
las definiciones establecidas en el Anexo 5 — Glosario de los Documentos Tipo para
Licitacion de Obra Publica de Infraestructura del Sector Social, expedidos por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente.

Para efectos del presente Proceso de Contratacién y atendiendo las caracteristicas
técnicas, constructivas y funcionales del proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDADES DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL
GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
BACHILLERATO DE LEJANIAS, META’, se incorporan las siguientes definiciones
aplicables:

Acabados: Partes y componentes de una edificacion que no hacen parte de la estructura
o de su cimentacion, es decir son elementos no estructurales.

Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio 0 ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual. 5

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican
quién puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de
produccién y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o
servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de anélisis de Riesgo.
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Andlisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el
resultado, expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida
a estudio, definiendo dicho valor con el andlisis de cada uno de los insumos, su base de
célculo es la unidad de medida correspondiente Corresponde a un proceso técnico y
detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando
cada uno de sus componentes como: mano de obra, materiales, equipos y transportes entre
otros recursos necesarios para llevar a cabo la actividad especifica, su calculo busca
establecer el costo unitario de una partida, con el fin de establecer un presupuesto realista
y preciso para el proyecto u obra.

Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas
vehiculares de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad
reducida y en algunos casos de ciclo usuarios.

Area construida: Se entiende como el area por edificar y/o edificada que se va a intervenir
y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas
sin cubrir o techar.

Area Libre: Espacio resultante de restar del rea total del predio (descontando cesiones)
el area construida cubierta en primer piso.

Areas con condicion de riesgo: Corresponden a las zonas o areas del territorio municipal
clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, asi
como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud,
educacion, otros) e infraestructura de servicios publicos. (DPre.1807/2014)

Barreras arquitecténicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento de las personas,
que se presentan al interior de las edificaciones.

Baterias sanitarias: Conjunto de instalaciones sanitarias agrupados en un mismo espacio,
que incliyen los aparatos sanitarios basicos en un bafno. artefactos sanitarios que debe
contar con al menos dos inodoros, dos urinarios y dos lavamanos.

Bombas y sistemas de bombeo: conjunto de bombas y equipos asociados utilizados para
elevar y presurizar el agua desde un nivel mas bajo (como un tanque de almacenamiento)
hacia los puntos de consumo dentro de |a edificacion. Las bombas se utilizan para elevar y
presurizar el agua desde los tanques de almacenamiento hacia los puntos de consumo
dentro de la edificacién, asegurando que el agua llegue a los pisos superiores con suficiente
presion.

Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente
en razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacién econémica
y financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de
financiacién y tener adecuada liquidez, entre otros factores.
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Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir
oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que estd en proceso de
seleccion.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad
de recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacién.

Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que se encuentra
separado de la edificacién en la direccién perpendicular al paramento del lote de terreno,
que no hace parte del sistema estructural de soporte de la edificacién.

Cimentacion: Es el conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas
vivas y muertas al suelo o terreno de apoyo.

Cimentaciones superficiales: Son aquellas conformadas por elementos estructurales,
encargados de transmitir las cargas al suelo firme, situado a poca profundidad.

Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Construccion: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya area esté
libre por autorizacién de demolicion total. Las estructuras que componen el sistema deberan
ser disefiadas para soportar las cargas a las que estaran sometidas, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-010,
Ley 400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de
2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Construccion Sismo Resistente: Construccion que cumple con el objetivo expresado en
el literal A.1.2.2.

Constructor: Profesional en ingenieria civil, arquitecto o constructor en arquitectura e
ingenieria, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construccién de la edificacion.

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la
construcciéon, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro
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trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion
Y pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion
Pablica — Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores
tecnicos, econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de
cardacter obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica.

Edificacion: Construccion cuyo uso primordial es la habitacion u ocupacion por seres vivos.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacién, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico.

Elemento estructural: Elemento o miembro estructural. Componente del sistema
estructural de la edificacion. (ley 400 de 1997).

Elementos no Estructurales: Componentes de la edificacién que no hacen parte de la
estructura o su cimentacion, los cuales son asociados con los acabados.

Equipamientos: Espacio o edificacién destinada a los servicios sociales, basicos o
complementarios, con el objeto de prestar apoyo funcional a la administracién publica y a
los servicios urbanos basicos de la ciudad con fines de interés colectivo.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econdémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago que tiene
como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas del
dicho incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i)
contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (jii) garantias bancarias.

Grupo de ocupacion Institucional de salud o incapacidad: En este grupo se clasifican
las edificaciones o espacios empleados en el cuidado o tratamiento de personas con
limitaciones fisicas por edad avanzada o deficiencias de salud. Entre los cuales se
encuentran, entre otros, hospitales, sanatorios, clinicas, centros de salud, centros para
discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos, guarderias,
dispensarios, laboratorios clinicos, hospicios, cementerios, centro regulador de urgencias,
Atencion de emergencias, cuarto frio en edificacion de salud, morgue, sede de salud,
centros de atencion y cuidado del adulto mayor, agencias de salud, infraestructura para
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servicios de salud, unidad de quemados, central de urgencias, Unidad de cuidados
intensivos, hemocentros, quiréfanos, Centros de ortopedia, consultorio médico, cuidado
intermedio, consulta externa, consulta virtual, triage, otros similares.

indice de Construccién: Relacién entre el drea total construida y el drea del lote.

indice de Ocupacién: Relacién entre el area construida en el primer piso y el area total del
lote.

Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones,
edificaciones, dotaciones y espacios basicos, publicos y privados, destinados a la
promocion de servicios y a la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo,
funcionamiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en areas
como educacién, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusién productiva, bienestar
familiar, participacién comunitaria, servicios publicos domiciliarios, etc., que se
desarrollaran en el marco normativo previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen
a brindar apoyo funcional a la administracién publica. La responsabilidad de la ejecucién de
actividades, planes y programas en materia de infraestructura social y de servicios publicos
domiciliarios estara exclusivamente en cabeza de cada una de las entidades publicas
competentes. Lo anterior, sin perjuicio de la "financiaciéon o cofinanciacién que puedan
brindar las entidades publicas o privadas, del orden internacional, nacional, departamental,
distrital, distrito especial y municipal.

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Licencia de Construccion y sus modalidades: Autorizacién previa para desarrollar
edificaciones, areas de circulacién y zonas comunales en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Crdenamiento Territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes de
Interés Cultural y demas normatividad que regule la materia. En las licencias de
construcciéon se concretaran de manera especifica los usos, edificabilidad, volumetria,
accesibilidad y demas aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificaciéon. Son
modalidades de la licencia de construccién las siguientes:

Obra nueva: Autorizacién para adelantar obras de edificacion en terrenos no construidos o
cuya area esté libre por autorizacion de demolicién total.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o de riesgos o
econdmicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar, transportar,
colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar la topografia
de un area para la construccién de infraestructura en general, el objetivo principal es
preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las caracteristicas
necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacién adecuadas para soportar la estructura
que se va a construir.
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Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccién de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacién de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto.

NSR: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente, actualmente en su
version NSR-10.

Paisajismo: Actividad que modifica las caracteristicas visibles, fisicas y animicas de un
espacio, tanto rural como urbano, para expresar valores estéticos y culturales, asi como la
planificacion, disefio y ejecucion de areas verdes y elementos naturales o artificiales en el
entorno de una edificacion con el objetivo de mejorar su aspecto estético y funcional.

Parqueaderos: Bienes publicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo
dispuesto en las normas para el estacionamiento y depédsito temporal de vehiculos
automotores, motos o bicicletas.

Pavimentacion en adoquin. Estructura compuesta por diferentes capas de materiales que
se construyen sobre terreno natural, permitiendo la circulacién peatonal y vehicular de
manera simple, confortable y econdmica. Un adoquin es una piedra o bloque labrado de
forma rectangular que se utiliza en la construccién de pavimentos.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el
futuro Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso
de Contratacioén.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demés aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Porcentaje de AIU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracion,
imprevistos y utilidad, que se utilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren
dentro de estos conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los items del presupuesto
para el desarrollo o ejecuciéon de un proyecto y son complementarios de otros costos y
gastos como los directos.

Particularmente en cuanto a la Administracién, cabe observar que se refiere a determinados
costos o gastos de ejecucion indirectos de un proyecto con ocasién de esta actividad,
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el
animo de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo
del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucién del mismo.

Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
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factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado;
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccién de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo. "

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacién.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

Redes hidrosanitarias: Conjunto de infraestructuras y sistemas relacionados con el
suministro de agua potable y la disposicién adecuada de aguas residuales en una
edificacién. Estas redes también se encargan de manejar las aguas lluvias y gestionar la
red sanitaria. Las instalaciones hidrosanitarias son todo el conjunto de tuberias de agua
fria, agua caliente, desagles, ventilaciones, cajas de registro, aparatos sanitarios, entre
otros, que sirven para abastecernos de agua potable y eliminarla a través de los desagties,
hacia el sistema de alcantarillado o tratamiento.

Redes eléctricas: Conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos utilizados para la
generacion, transmision y distribucién de energia eléctrica desde las fuentes de produccion
(centrales eléctricas, parques edlicos, etc.) hasta los puntos de consumo, se encuentran
principalmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma
que lo modifique, adicione, derogue o sustituya.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico.
Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la

administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen
la funcién administrativa.
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Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas 0 humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los

usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)

Sistemas de almacenamiento de agua: Dep6sito temporal en un espacio fisico definido y
por un tiempo determinado con caracter previo a su aprovechamiento y/o valorizacion,
tratamiento y/o disposicion final. En general, se refiere a un conjunto de elementos y
componentes destinados a recolectar, almacenar y distribuir agua para el consumo humano
y otros usos en el edificio.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdémica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.

Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

Suelo de Expansion urbana: Son las porciones del territorio municipal destinadas a la
expansion urbana, que se habilitaran para el uso urbano durante la vigencia del POT, segun
lo determinen los Programas de Ejecucion. La determinacién de este suelo se ajustara a
las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotacién con infraestructura
para el sistema vial, de transporte, de servicios publicos domiciliarios, areas libres, y
parques y equipamiento colectivo de interés publico o social. (L 388/97)

Suelo de Proteccién: Son todas las zonas y areas de terreno localizados dentro de
cualquiera de las clases de suelo permitidas, que, por sus caracteristicas geogréaficas,
paisajisticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad publica para la
ubicacién de infraestructuras para la provision de servicios publicos domiciliarios o de las
areas de amenazas y riesgo no mitigable para la localizacién de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. (L 388/97)

Suelo Rural: Son todos los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de
oportunidad, o por su destinacién a usos agricolas, ganaderos, forestales, de explotacién
de recursos naturales y actividades analogas (L 388/97).

Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son recipientes disefiados
para almacenar agua potable o no potable. Pueden estar ubicados en la parte superior o
inferior de la edificacion, y se utilizan para garantizar un suministro adecuado y continuo de
agua en caso de interrupciones temporales en el suministro publico. Es decir, que los
tanques de almacenamiento: Estructuras de diversos materiales que se utilizan para
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guardar y/o preservar liquidos o gases a una presion determinada, con fines de
abastecimiento y suministro en una edificacién o conjunto de edificaciones.

Tanque séptico: Sistema individual de disposicion de aguas residuales para una vivienda
o conjunto de viviendas; combina la sedimentacion y la digestion, Los sélidos sedimentados
acumulados se remueven peridédicamente y se descargan normalmente en una instalacién
de tratamiento.

Terminacion: Proceso final de construccion de una edificacion, cuando se concluye la obra
y se considera que esta lista para su uso o entrega, una vez se hayan completado todas
las etapas de construccion, cumpliendo los requisitos y especificaciones establecida

Unidades sanitarias: Espacio que contiene un conjunto completo de aparatos sanitarios
destinados para el uso personal de una persona o grupo de personas. estaran conformadas
por un sanitario, una ducha, un lavamanos y un lavadero. El sistema de tratamiento incluye
cajas de inspeccion de aguas grises y negras, trampa de grasas, tanque séptico, filtro
anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un campo de infiltracién, disefiado para brindar
servicios higiénicos y de aseo personal.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan
conjuntamente una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la ejecucién de
cada uno de sus integrantes.

Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

3.1 Necesidad del Contrato

La contrataciéon publica constituye uno de los instrumentos mediante los cuales las
entidades estatales materializan las politicas, programas y proyectos previstos en sus
instrumentos de planeacién. En materia de infraestructura educativa, su finalidad trasciende
la ejecucion fisica de una obra, en tanto permite disponer de equipamientos adecuados
para la prestacion efectiva del servicio educativo y, particularmente, para garantizar
condiciones dignas, seguras y funcionales a la nifiez y juventud del departamento del Meta.

La Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM, en desarrollo de sus competencias como
entidad especializada en la estructuracion y ejecucion de proyectos de infraestructura, viene
adelantando acciones orientadas al fortalecimiento de los equipamientos educativos del
departamento. En este marco se estructuraron los dos proyectos que integran el presente
proceso de contratacién, cada uno con su propia problematica, diagnostico y alcance
técnico, los cuales se describen a continuacion.
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INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SAN CARLOS DE
GUAROA

La Institucion Educativa Gabriel Garcia Marquez, sede oficial de caracter urbano del
municipio de San Carlos de Guaroa, Meta, presta el servicio educativo en los niveles de
preescolar, basica y media, incluyendo programas para adultos y jévenes en condicién de
extra-edad, en jornadas mafana, tarde, nocturna y fin de semana. Actualmente presenta
un deterioro avanzado en su infraestructura fisica, con instalaciones que en algunos casos
no estan siendo utilizadas debido a sus condiciones deficientes y a los riesgos que
representan para estudiantes y docentes.

El diagnéstico técnico adelantado evidencié que la institucion cuenta con una Unica bateria
de bafios compartida entre poblacién masculina y femenina, cuyas dimensiones no
corresponden a lo exigido por la NTC 4595 (Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares) y que no dispone de unidad sanitaria adaptada para personas con
movilidad reducida, en contravia de la NTC 6047 (Accesibilidad al Medio Fisico) y de los
lineamientos de infraestructura educativa rural del Ministerio de Educacién Nacional

Htrac."dn 1. Estado actual de la :'ns'fucr'dn
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En términos de magnitud, la cobertura neta educativa urbana del municipio para los grados
0 a 11 se encuentra en el 72%, equivalente a 680 estudiantes vinculados al sistema; el 18%
de la poblacion en edad escolar del area de influencia (170 estudiantes) permanece por
fuera del sistema educativo. De los 680 estudiantes requeridos, Unicamente 600 reciben
atencion en aulas que presentan deterioro, lo que arroja un déficit del 11,79% en
infraestructura educativa disponible. Por lo anterior, se identifico la necesidad de construir
cuatro (4) aulas adicionales y dos (2) baterias sanitarias que garanticen condiciones
adecuadas para una capacidad minima de 680 estudiantes, permitiendo incorporar
aproximadamente 60 estudiantes adicionales al sistema.

La problematica identificada se resume en el siguiente arbol: como causa directa, la
existencia de espacios deficientes para una formacion integral, como causa indirecta, un
alto indice de infraestructura educativa que no cumple los lineamientos y estandares
técnicos de calidad exigidos; como problema central, las deficientes condiciones de
infraestructura fisica educativa en el municipio de San Carlos de Guaroa; y como fines
directos e indirectos, el hacinamiento de estudiantes en las aulas disponibles, la dificultad
en el aprendizaje y el aumento de las desigualdades sociales y econémicas de |a regién

COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANIAS (CODEBAL)

El Colegio Departamental de Bachillerato de Lejanias — CODEBAL, ubicado en la zona
urbana del municipio de Lejanias, Meta (Carrera 22 No. 7-17), presta el servicio educativo
en los niveles de preescolar, basica primaria, basica secundaria y media, en jornadas
mafana, tarde, nocturna y fin de semana. La visita técnica adelantada por la AIM identifico
que el cerramiento perimetral existente —compuesto por malla eslabonada sobre postes
metalicos, con un tramo en muro pafetado sobre el frente de la institucion— se encuentra
en un estado avanzado de deterioro. .

« Malla eslabonada con corrosién generalizada, pérdida de tension, roturas y sectores
completamente desprendidos, que permiten el paso libre de personas, animales o
vehiculos.
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+ Postes metalicos con oxidacién avanzada, pérdida de verticalidad y ausencia de
anclaje adecuado, con riesgo de colapso.

+ Ausencia de alambre de puas o elementos disuasorios en el tramo superior del
cerramiento en varios sectores.

+ Tramos completos sin cerramiento, que dejan expuestas areas amplias del perimetro
institucional.

+ Fisuras, desprendimiento de revestimientos y pérdida de material en los elementos
de concreto existentes (muros bajos y columnas).

Estas condiciones comprometen la seguridad de la comunidad educativa: la institucion y
sus directivos han reportado incidentes de ingreso no autorizado, riesgo permanente para
los estudiantes y afectaciones a la convivencia escolar derivadas de la falta de control
perimetral. Tratdndose de una institucién ubicada en zona urbana, con alta interaccién vial
y social, la ausencia de un cerramiento funcional incrementa adicionalmente la exposicién
de la comunidad educativa a factores externos de inseguridad.

s

lustracion 4. Estado actual del cerramiento p.rfmetrar CODEBAL

e lns - o -
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La magnitud del problema es alta, en la medida en que el deterioro del cerramiento no
afecta un tramo aislado sino la totalidad del perimetro institucional, exponiendo diariamente
a todo el universo de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo de la
institucién al ingreso no autorizado de personas y animales, a la sustraccion de bienes y a
los demas riesgos descritos en el numeral anterior. La Metodologia General Ajustada
(MGA) del proyecto toma como referencia poblacional los 12.721 habitantes proyectados
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE para el municipio de
Lejanias en 2025, cifra que dimensiona el area de influencia de la intervencion.

La no intervencién oportuna agravaria progresivamente las condiciones descritas,

incrementando el riesgo de ingreso no autorizado, hurto de bienes institucionales,
| afectacion de la convivencia escolar y, eventualmente, el riesgo de desercién estudiantil
| asociado a la percepcion de inseguridad

3.2 Forma de satisfacer la necesidad

Para atender las necesidades identificadas, la Agencia para la Infraestructura del Meta —
AIM definié como solucion la ejecucién de dos frentes de obra independientes, articulados
en un unico Proceso de Contratacion, atendiende que ambos corresponden a
intervenciones de infraestructura educativa del sector oficial del departamento del Meta,
estructuradas bajo la metodologia general ajustada del Departamento Nacional de
Planeacion (DNP) y evaluadas mediante la Metodologia General de Asignaciones (MGA).

Se selecciond la alternativa “Construccién de dos médulos de cinco (5) aulas y dos (2)
baterias sanitarias con capacidad minima de 160 estudiantes por jornada en el colegio
Gabriel Garcia Marquez en el municipio de San Carlos de Guaroa”. La intervencion
comprende un total de seis (6) aulas, seis (6) cuartos de bodega, dos (2) cuartos de aseo y
una (1) rampa de acceso, distribuidos en dos médulos de dos pisos con estructura metalica,
en cumplimiento de la normativa técnica vigente en infraestructura educativa, accesibilidad
universal, seguridad estructural y condiciones de salubridad.

Se descartd la alternativa de mejoramiento de la infraestructura existente por considerarse
insuficiente: las adecuaciones parciales no permitirian ampliar significativamente la
capacidad instalada de la institucién ni garantizar condiciones éptimas para la prestacion
del servicio educativo, dadas las limitaciones fisicas y funcionales de las edificaciones
actuales.

llustracion 5.
Propuesta
arquitecténica —
Institucién
Educativa
Gabriel Garcia
Marquez
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Se selecciond la alternativa “Construcciéon del cerramiento perimetral de la Institucion
Educativa CODEBAL en el municipio de Lejanias, Meta”, consistente en el desmonte del
cerramiento existente en malla eslabonada, la demolicién de los tramos de muro
deteriorados, y la construccién de un cerramiento nuevo compuesto por muro en bloque de
mamposteria con pafiete impermeabilizado y pintura tipo coraza, complementado con un
tramo en malla electrosolidada sobre estructura en madera y tela verde, carpinteria metélica
(portén vehicular, tuberia y alambre de plas) y mantenimiento del muro existente en los
tramos que se conservan.

Esta alternativa se consideré la méas adecuada frente a opciones de reparacién parcial del
cerramiento existente, en la medida en que estas lltimas no resuelven de fondo el deterioro
estructural generalizado ni garantizan una vida util, resistencia y nivel de seguridad
uniformes en todo el perimetro institucional.
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llustracién 6. Esquema de mdédulo de cerramiento propuesto — I.E. CODEBAL, Lejanias

Por lo anterior, la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM adelantard mediante
LICITACION PUBLICA la contratacion de las obras correspondientes al proyecto:
“CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO
DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANIAS, META".

4.1 Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es: “CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL
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MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANIAS,
META".

El objeto contractual integra dos (2) frentes de obra independientes entre si en su
localizacién, alcance técnico y especificaciones, pero articulados en un unico Proceso de
Contratacion por tratarse de intervenciones de infraestructura educativa oficial del
departamento del Meta, estructuradas por la misma entidad contratante:

+ Frente 1: Construccién de unidades de infraestructura educativa (dos médulos de
aulas y dos baterias sanitarias) en la Institucién Educativa Gabriel Garcia Marquez,
municipio de San Carlos de Guaroa, Meta.

« Frente 2: Construccion del cerramiento perimetral del Colegio Departamental de
Bachillerato de Lejanias — CODEBAL, municipio de Lejanias, Meta.

Los alcances de cada frente son escindibles desde el punto de vista técnico y presupuestal,
y asi se reflejan en el desglose de actividades y presupuesto contenido en el numeral 5.5
del presente documento, sin que ello afecte la unidad del objeto contractual ni la exigibilidad
conjunta de las obligaciones a cargo del Contratista.

4.2 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecuciéon del Contrato sera de once (11) meses, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del Contrato. Dentro de dicho plazo se ejecutaran en paralelo los dos frentes
de obra, atendiendo los siguientes términos estimados de ejecucion técnica:

Nota 1. El tiempo de la duracién del contrato se defini6 teniendo en cuenta el mayor termino
de ejecucién establecido en uno de los contratos.

Nota 2. El futuro contratista se obliga para con la entidad contratante a ejecutar cada uno
de los 2 proyectos que hacen parte del presente proceso en el plazo establecido en el
tiempo de ejecucion concordante en el siguiente cuadro.

CONSTRUCCION DE UNIDADES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO
202600000013235 | DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANIAS, 3
META.

202600000013239 1

Nota 3. El contratista se obliga a iniciar todos los proyectos de forma simultanea a partir de
la suscripcion del acta inicio.

Pagina 20 de 134

Calle 15 No. 40 — 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana — Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

'E* \'N GOBERNACION DEL META hitps://aim-meta.gov.co




Ff%;ﬁ\ AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE

#"’ ;SFERCEI%IT EU.I{-:LURA INFRAESTRUCTURA
ST NIT 8900220547-5 SOCIAL

4.3 Especificaciones técnicas constructivas.

Para la ejecucién de las obras deberan observarse integralmente las especificaciones
técnicas constructivas definidas para el proyecto por la Agencia para la Infraestructura del
Meta — AIM, las cuales se publicaran como anexo del Proceso de Contratacion y fueron
revisadas por la Direccion Técnica de Estructuracion de Proyectos de la AGENCIA PARA
LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM. Esta misma dependencia figura como
responsable de la aprobacion de las memorias de cantidades y de los analisis de precios
unitarios que soportan la estructuracion econémica del proyecto.

Las especificaciones técnicas deberan interpretarse de manera articulada con los estudios
y disefos, planos, memorias de calculo, memorias de cantidades, Analisis de Precios
Unitarios — APU, Presupuesto Oficial y demas documentos técnicos del proyecto, toda vez
que estos determinan las caracteristicas de los materiales, procedimientos constructivos,
condiciones de instalacién, unidades de medida, controles de calidad y demas exigencias
necesarias para la correcta ejecucién de cada actividad.

El Contratista debera ejecutar las actividades de acuerdo con dichas especificaciones y con
la normativa técnica vigente aplicable a cada especialidad, garantizando que los materiales,
equipos, procedimientos y resultados finales correspondan a las condiciones previstas en
los disefios y documentos que integran el Proceso de Contratacion.

4.4 Permisos y Licencias Requeridos para la Ejecucion.

La Agencia para la Infraestructura del Meta —AIM a través de Direccién Técnica de
Estructuraciéon de Proyectos, recibié, elaboro, tramito y revisé los siguientes documentos
del proyecto:

- CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

MGA / soporte de formulacién del proyecto
Documento Técnico
Plan de Sostenibilidad
Identificacion de la Necesidad
Plano de Localizacién
Localizacion KML/KMZ
Informe de Visita
Presentacién / socializacién del proyecto
Presupuesto Oficial
Memorias de Cantidades
Analisis de Precios Unitarios — APU
Estudio de Mercado / Cotizaciones
Especificaciones Técnicas
Programacién de Obra

P e L I R R G E N S B
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16 Proceso Constructivo
17 Plan de Contingencia

18 Estudio Topografico

19 Estudio Ambiental

20 Estudio de Suelos

21 Plan de Manejo de Transito — PMT

22 Disefio Arquitecténico

23 Disefio Estructural

24 Disefio Hidrosanitario

25 Disefio Eléctrico

26 Memoriales de responsabilidad profesional
27 Tarjetas profesionales

28 Planos de las diferentes especialidades

29 Acto Administrativo Lista de Precios

30 Certificado de Precios Unitarios AIM

31 Certificados de no financiacion

32 Certificado de Titularidad del Inmueble

33 Certificado de Sostenibilidad

34 Certificado de Disponibilidad de Servicios Publicos
35 Certificado de Uso del Suelo

36 Permiso / soporte para disposicién final de RCD
37 Licencia de Construcciéon

- CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
BACHILLERATO DE LEJANIAS, META.

MGA / soporte de formulacién del proyecto
Documento Técnico

Plan de Sostenibilidad

Identificacién de la Necesidad

Plano de Localizacién

Localizacion KML/KMZ

Informe de Visita

Presentacion / socializacién del proyecto
Presupuesto Oficial

Memorias de Cantidades

Analisis de Precios Unitarios - APU
Estudio de Mercado / Cotizaciones
Especificaciones Técnicas
Programacién de Obra

Programacién Project

Proceso Constructivo

Andlisis de riesgo

Jlolalnlelo2ae|e|No|o| s win=
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18 Estudio Topogréfico

19 Estudio Ambiental

20 Estudio de Suelos

21 Plan de Manejo de Transito — PMT

22 Disefio Estructural

23 Memoriales de responsabilidad profesional
24 Tarjetas profesionales

25 Planos de las diferentes especialidades

26 Acto Administrativo Lista de Precios

L 27 Certificado de Precios Unitarios AIM
28 Certificado EOT no zona de alto riesgo
29 Certificado de Titularidad del Inmueble
30 Certificado de Sostenibilidad

31 Certificado de fuente de material

32 Certificado de Uso del Suelo

33 Licencia de Construccion |/
4.5 Clasificacion UNSPSC

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas — UNSPSC, bajo el segmento
72 - Servicios de Edificaciéon, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento, de acuerdo
con la naturaleza y alcance de las actividades que conforman el proyecto, como se relaciona
a continuacion:

7 L B ey e e
72 1 " | coeee pibloos epesatzaden
79 15 19 gzrr\::;g:;eﬂ:e albanileria vy
2 1 T e ©

5.1 Valor

El valor estimado del Contrato es de OCHO MIL TRECIENTOS UN MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
M/CTE ($8.301.889.643,00), suma que incluye los costos directos e indirectos asociados a
la ejecucion del objeto contractual, asi como los impuestos, tasas, contribuciones y demas
gravamenes a que haya lugar. El Contrato se ejecutara bajo el sistema de precios unitarios,
de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion,
valoradas con los precios unitarios contractuales.
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CONSTRUCCION | DE  UNIDADES gE i
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL| '1meses | 38% |$6.914.702.090,00
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO
202600000013235 | DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANIAS, | 3 meses | 39% | $1.387.187.553.00
META.

202600000013239

TOTAL | $8.301,889.643,00

Dicho valor estimado incluye los costos directos, teniendo en cuenta las actividades a
gjecutar y las cantidades de obra establecidas para el proyecto; los costos asociados a la
atencién de las obligaciones y riesgos a cargo del Contratista; y los costos indirectos
correspondientes al A.1.U., dentro de los cuales se encuentran contemplados los gastos de
administracién, garantias, impuestos, tasas, contribuciones y demas erogaciones
necesarias para la correcta ejecucién del Contrato.

Los impuestos, tasas y/o contribuciones que estaran a cargo del proponente seleccionado
y que han sido considerados en la estructuracién econdémica del presente proceso
corresponden, de manera enunciativa, a los siguientes:

Estampilla Pro-Turismo: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Deporte: dos por ciento (2 %);
Estampilla Pro-Cultura: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor,
cuando exceda cien (100) SMMLYV: cuatro por ciento (4 %); Estampilla Pro-Universidad de
los Llanos: uno por ciento (1 %); Estampilla para la Justicia Familiar — Ordenanza 1283 de
2025: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Hospitales: uno por ciento (1 %); y Fondo de
Seguridad Ciudadana: cinco por ciento (5 %).

Los oferentes deberén tener en cuenta esta informacién al momento de estructurar y
presentar su oferta. Sera de exclusiva responsabilidad del oferente la correcta estimacion
de los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones v demas cargas aplicables a la
ejecucion del Contrato, asi como los errores u omisiones en que incurra al determinar el
valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que de ellos se
deriven, sin que por esta circunstancia haya lugar a alegar ruptura del equilibrio econémico

del Contrato.

5.2 Justificacion

El presupuesto de obra y los analisis de precios unitarios se ajustan a los precios oficiales
de referencia adoptados por la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM, mediante la
Resolucion No. 100-037-021 de 2025, correspondiente a la lista de precios para la
contratacién de actividades de obras civiles, consultoria e interventoria.

Para la estructuracion del proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDADES DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL
GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META’, los
precios unitarios incorporan un factor de incremento de 1,10, de acuerdo con su localizacién
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en el municipio de San Carlos de Guaroa y conforme con la tabla de incrementos sugeridos
por concepto de transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios prevista en la
Resolucion No. 100-037-021 de 2025. Los Andlisis de Precios Unitarios del proyecto
reflejan expresamente la aplicacién de dicho factor.

Dicho valor incluye los costos directos, teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, las
cantidades de obra definidas para el proyecto y los recursos necesarios para su gjecucion;
asi como los costos indirectos correspondientes al A.l.U., dentro de los cuales se
consideran los gastos de administracién, imprevistos y utilidad del Contratista.

Los costos de Administracién, Imprevistos y Utilidad — A.l.U. del presente proceso
corresponden al cuarenta por ciento (38%) y se discriminan de la siguiente manera:

Administracién: 32%
Imprevistos: 1%
Utilidad: 5%
TOTAL A.lLU.: 38%

Para la estructuracién del proyecto “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANIAS, META”, los precios
unitarios incorporan un factor de incremento de 1,22, de acuerdo con su localizaciéon en el
municipio de Lejanias y conforme con la tabla de incrementos sugeridos por concepto de
transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios prevista en la Resolucién No.
100-037-021 de 2025. Los Andlisis de Precios Unitarios del proyecto reflejan expresamente
la aplicacién de dicho factor.

Dicho valor incluye los costos directos, teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, las
cantidades de obra definidas para el proyecto y los recursos necesarios para su gjecucion;
asi como los costos indirectos correspondientes al A.lLU., dentro de los cuales se
consideran los gastos de administracion, imprevistos y utilidad del Contratista.

Los costos de Administracion, Imprevistos y Utilidad — A.l.U. del presente proceso
corresponden al cuarenta por ciento (39%) y se discriminan de la siguiente manera:

Administraciéon: 33%
Imprevistos: 1%
Utilidad: 5%
TOTAL A.LLU.: 39%

5.3 Forma de pago

La Agencia para la Infraestructura del Meta — (AIM) pagaré las obligaciones econémicas
derivadas de la ejecucion del Contrato de obra, producto del presente proceso licitatorio de
la siguiente manera:

Pégina 25 de 134

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana — Villavicencio

ot Ny
e contactenos@aim-meta.gov.co
ﬂ"gg"h' GOBERNACION DEL META oy el e



Tk ACENCIA pagA La ESTUDIOS PREVIOS DE
om0 DECMETA INFRAESTRUCTURA
NIT. 900220547-5 SOCIAL

1. El noventa por ciento (30 %) del valor ejecutado se reconocera mediante actas
parciales de obra, de acuerdo con el avance fisico efectivamente ejecutado y
recibido a satisfaccion.

2. Las actas parciales de obra se suscribirdn hasta completar como méximo el noventa
por ciento (90 %) del valor del Contrato. El diez por ciento (10 %) restante sera
pagado con la liquidacion del Contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales y de los requisitos establecidos para tal efecto.

3. El valor de cada acta parcial se determinara con base en las cantidades de obra
realmente ejecutadas, verificadas y aprobadas pcr la Interventoria, multiplicadas por
los precios unitarios que conformen la propuesta econdémica adjudicada. Para los
bienes o servicios adicionales asociados a la obra publica incluidos en el
Presupuesto Oficial, su reconocimiento procedera conforme a las unidades,
cantidades, condiciones de ejecucion y valores contractuales establecidos para
cada componente. El pago sera por la totalidad del valor del contrato; no habra
pago por proyectos

4. Para el tramite y pago de cada acta parcial sera necesaria la aprobacién previa de
la Interventoria, acompafiada de la correspondiente factura o documento
equivalente y de los demas soportes técnicos, administrativos, financieros,
ambientales, de seguridad social y contractuales exigidos.

5. Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de recurses y a la programacién de
giros de la Entidad, de conformidad con el Programa Anual Mensualizado de Caja —
PAC y las condiciones presupuestales aplicables al proyecto.

La solicitud, radicacién y cumplimiento de los requisitos para el pago estaran a cargo del
Contratista, quien debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias,
laborales, de seguridad social, parafiscales y demas condiciones previstas en el Contrato y
en los Documentos del Proceso.

Los pagos corresponden a la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM. Igualmente,
el Contratista debera presentar como requisito para su pago la Factura o Cuenta de Cobro,
segun corresponda, y un informe parcial aprobado por la Interventoria, que contendré como
minimo, entre otros, los siguientes aspectos: |a relacién de los documentos contractuales
generados durante el periodo; valor contratado, ejecutado y por ejecutar; porcentaje de
ejecucién fisica y financiera a la fecha; plazo del Contrato y el faltante por ejecutar;
adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos
gjecutados, con descripcion general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y
soluciones planteadas; registro fotografico y/o filmico; estado de las pélizas, vigencias y
fecha de aprobacion de las mismas; equipos utilizados; personal profesional y técnico
utilizado por el Contratista y aceptado por la Interventoria; planillas de némina; una relacién
del empleo generado con este Contrato que se encuentre debidamente soportado durante
el periodo del respectivo informe, discriminando dicho empleo por personal profesional,
técnico, tecnodlogo y personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo
su fecha o anexéndolas; comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por
parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensaciéon Familiar, SENA e ICBF); paz y salvo del personal
que laboré y labora con el Contratista durante el periodo de la respectiva acta; y copia del
libro diario de obra (bitacora).
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Para el pago restante del diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, que se efectuara
con la liquidacion del Contrato, acta que se suscribira entre las partes y la Interventoria, se
requerira que el Contratista cumpla con los siguientes requisitos:

e Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los
informes parciales, anexando ademas paz y salvo de cada uno de los trabajadores
por todo concepto.

¢ Allegue los comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por parte
del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF).

e Entregue la actualizacion de la Garantia Unica, debidamente aprobada por la
Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM.

e Presente el original de la Bitacora de Obra.

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas, ademas de los documentos
relacionados, la Factura Electronica de Venta o el documento de cobro que legalmente
corresponda, cumpliendo los requisitos fiscales y tributarios vigentes, incluidos los
establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario y las disposiciones aplicables al
sistema de facturacion electronica. En la factura debera constar, entre otros aspectos
exigibles, la identificacion de la operacién, el nimero del Contrato y el concepto del bien,
obra o servicio que se esta cobrando.

En todo caso, los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales
segun el Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.

5.4 Anticipo

La Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM entregaré al futuro Contratista, en calidad
de anticipo, el treinta por ciento (30%) del valor inicial del Contrato.

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso, el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estaran supeditados en ninglin caso a la entrega del anticipo.

El cien por ciento (100 %) del anticipo debera ser amortizado por el Contratista con el pago
de las actas parciales hasta el noventa por ciento (30 %) del valor contractual; en todo caso,
en el diez por ciento (10 %) pendiente para la liquidacién no podré existir porcentaje alguno
del anticipo sin amortizar.

La Entidad, a través de la Interventoria, revisara y aprobaré los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo
beneficiario sea la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META — AIM, el cual
sera vigilado por el Interventor del Contrato.
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Por consiguiente, ningn pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velarad porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del Contrato y se encuentre de acuerdo con el plan de
inversién del anticipo aprobado por el Interventor.

El costo de la comisién fiduciaria serda asumido directamente por el Contratista. E.I
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa
del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignaciéon deberéa ser remitida a la Entidad indicando con precisiéon que se tfrata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero y afio
del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga la Entidad, informando el nimero y afio
del Contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion,
especificando el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldos
de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta, como minimo, las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios
auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan
al cumplimiento del plan de inversién aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
a la Entidad, lo cual debera ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado
y le informaréa sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del Contrato.

e En los casos de caducidad del Contrato o terminacion unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta
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de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La enticjad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del Contrato de obra, el
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior y los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion

. que debera ser controlada por la Interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion existente entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del Contrato.

Sin embargo, el Contratista pcdra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual, siempre y cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses,
situacién que debera ser controlada por la Interventoria.

Nota 1. Lo anterior se establece en concordancia con la Resolucién No. 100-37-069 del 24
de marzo de 2023, “Por medio de la cual ajusta el Manual de Contratacién referente a la
forma de pago para los procesos de contratacion que adelante la AIM", y con las
disposiciones legales que regulan el manejo de recursos entregados a titulo de anticipo.

5.5 Actividades a ejecutar:

Las actividades para ejecutar junto con las cantidades de obra se discriminan de la siguiente
manera:

CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

1014 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA| - 1223 66
e INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS

1.01.2 |DESCAPOTE MECANICOH=0.20M m3 183,55
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO
1013 | MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO |  m3 601,32
Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO
RTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES [ m3 -km | 235035

TEXCAVACION MANUAL EN C

1.0201 | |\NGLUYE CARGUE
10202 | SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 777
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

% |

| ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.| E i 5
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION '

10204 |VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
itk SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

102,05 | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
o SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)
1.02.08 |INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y| kg 14152,90
AMARRE

m3 33,14

m3 33,37

10207 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA - 49,05
A EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL '
1.02.08 VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. m3 21.54
K SUMINISTRO Y CONSTRUCCION '
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, K 2487 38
ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION 9 ’
10210 |PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 8 5764
i MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUGCION ;
1.02.11_| TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3-km | 15514.43

1.02.09

;03_1 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500

(FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA) kg | 1288863
1032 |ESTRUCTURAS —EN ~ ACERO ESTRUCTURAL ASTM A% po—
¢ | (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA) 9 -

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA
1.03.3 [METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE| m2 375,48

ESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA DE
1034 |POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE| m2 65,88

ESTRUCTURA

YTy BLOQUE No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo |

S 1:4) m2 618,36

PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 14
1042 | |MPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICAGION m2 644,24
1043 |PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 14 INCLUYE FILOS Y - —

%3 | DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION :

1.05.01_| TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION m 6.63
1.05.02_| TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION m 16.20
1.05.03_| TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACION m 17.45
1.05.04_| TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION m 7.06
1.05.05 | ACCESORIO PVCP %' SUMINISTRO E INSTALACION u 4.00
1.05.06 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALAGION u 28.00
1.05.07_| ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION u 39.00
1.05.08 | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION u 17.00
1.05.09_| VALVULA DE CORTE 3/4" SUMINISTRO E INSTALAGION u 1.00
1.0510 | VALVULA DE CORTE 1 %" SUMINISTRO E INSTALACION u 2.00
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION
PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION ___

~1.06.01 | TUBERIA PVCS 2' SU INISTRO E INSTALACION

m
1.06.02 | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION m 9,76
1.06.03 | TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACION m 21,53
1.06.04 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 6,00
1.06.05 | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION u 12,00
1.06.06 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION u 21,00
1.08.07 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 9,00
1.06.08 | SALIDA SANITARIA 3" SUMINISTRO E INSTALACION u 8,00
1.06.09 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" u .00
1.06.10 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION u 9,00
1.06.11 | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" u 3,00

7071 | TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION m 20,15
1072 | ACCESORIO PVCS 2' SUMINISTRO E INSTALACION u 31,00
1073 T ACOESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION u 3.00
e
.- 'm!izi;.‘hr-%rﬁ:y—‘mu “ DCA % _- % O MC 5 ‘ B =
10811 | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA 1.00
Tagas — g , SR T .1._:_.,..-._.:,. E . _l",-_""wk\._w‘i_"},,_ ‘.‘-,;1 -. e
C 1;0&-2" it 1‘\:\35” ‘:\&ﬁ'\-sla_;,a‘.uié;‘xai<‘;:sy AR 0000 ifé'“‘ s
SXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 000 - 200 M
T0BS] | m3 2224
RELLENG EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
1.0822 | cx CAVACION. COMPACTACION MANUAL m3 20,65
a2 |CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274 INCLUYE TAPA EN| | prem
0823 | MARCO METALICO '
324 |DUCTO PVC 2 PARA COMUNICACIONES SUMINISTRO E
0824 | |NSTALACION

1.08.25 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
IS e THa e A% < R e L = 57 Al

T B =

o COMETIDAS ARt ALES ELECTR = MULN ey
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA
3N0.2:’0{F}+1I%1FO{N EN DO CTO DE 3" PVC

R R FGTIR T e

e

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE DISTRIBUCION QUE

CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTQ, UN (1) BREAKER
1.08.4.1 | INDUSTRIAL GENERAL 3X125A, UNO (1) DE 3X125A, UNO (1) DE u 1,00
1X30A, DIECISIETE (17) DE 1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y
ACCESORIOS

e ]
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO GE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA|

1-08.501 | SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. 20,00
108.5.02 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE| o
72 | LIBRE DE HALOGENO. |
1.08.503 | SALIDA PARA LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA PVC 172'] o
7O | SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. -
SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT 3/2" SUMINISTRO E
1.085.04 | INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. NO INCLUYE| u 202,00
LUMINARIA
108,505 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC 172" ] iy
> | SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENG. :
108.5.06 | SALDA_PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA PVC 172" . =
—>>"" | SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. :
108,507 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 374" . P
727" | SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. -
108508 | SALIDA PARA PUNTO DE DATOS EN DUCTO PVC DE 13" . —
08-9.98 | SUMINISTRO E INSTALACION .
1.08.5.09 | PATCH CORD DE 2 MTR AZUL SUMINISTRO E INSTALAGION u 24.00
1.08.5.10 | FACE PLATE SENCILLO (INCLUYE CAJA Y SOPORTES) SUMINISTRO : =
Y Y |E INSTALACION '
1.08.5.11 | CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT 6A SUMINISTRO E INSTALAGION v 500
1.08.5.12 | RACK DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACION u 1.00
1.08.5.13 | SWITCH 24 PTOS 10/100/1000 SUMINISTRO E INSTALAGION u 1,00
1.08.5.14 | PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PTOS SUMINISTRO E INSTALAGIGN u 1,00
1.08.5.15 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 I -~ o
08.515 | \NCLUYE CARGUE -
1.08.5.16 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE (A = s
" " |EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL i
1.08.5.17 | CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN ; s
08.517 | MARCO METALICO :
PARCIAL CABLE UTP CAT 6A LIBRE DE HALOGENOS DUCTO PVC T
1.08.5.18 | SUMINISTRO E INSTALACION m 108,04
1.08.5.19 | DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACg)N m 125,74
PARCIAL EN CABLE No12 LIBRE DE HALOGENO SUMINISTRO E
108520 [t BN ! m 866,34
1.08.5.21 | PANEL LED 60X60 W v 100,00
1.08.5.22 [ LUMINARIA HERMETICA 50W SUMINISTRO E INSTALAGION. u 73.00
1.08.5.23 | PANEL LED REDONDO 30 W SUMINISTRO E INSTALACION. u 2,00
1.08.5.24 | PANEL LED REDONDO 24 W SUMINISTRO E INSTALAGION. u 26,00
1.08.5.25 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES |3 - km | 383,36
RBEE
Lé::-‘_;'; &
1.08.9. it WU i IADUAS DE CEASER Ml e on i sieh s rov it 57 e o o
TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30.INCLUYE AFINADO
10911 | \MPORTADO 1:4, €=0.035 m m2 | 443,05
1.09.12 | GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD) m 399,97
1.09.1.3 |ESTUCO PLASTICO : m2 618.36
1.09.1.4 | PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD) m2 644,24
1.09.1.5 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 618,36
1.09.1.6_| CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 | 44305
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

- O T e
AFINADO PISOS MORTERO 1.4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA m2 57.91
PISO CERAMICA CANTERA DUROPISO FORMATO 0.51X0.51 m2 57,91
ESTUCO PLASTICO m2 104 62
PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD) m2 105.76
BINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 104,52
0926 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 57.91
. T R A A 0 D R A T R SRR
Ot frits AULASDEGIABES UL g | T :
1011 |SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO TABLERO| 07
1011 | GORRIDO, CON VIDRIO 4 MM 2.10M X 1.00 M =
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO,
1.10.12 | 5ON VIDRIO 4 MM e o

11013 |SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO  SISTMA
A0 pPERSIANA FIJA 3"

T e s T M e P Tl ]
A e DR A e -?&r-_-.‘:.‘:’-‘.'i‘- T g #y el

m2 19,80

—_ BATERIAS SANIT. ' e
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO,
INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; u 1,00
2.10M X 0.85 M
SUMINISTRO E INSTACION PUERTA ALUMINIO PERSIANA BISAGRA u 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, m2 720
CON VIDRIO 4 MM _ L
FaLi At %‘:‘?ﬁ-’f@*—i‘vﬂa‘%‘ﬂmﬂwmw e e
= AULASE _ASES : = T A i
SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE EN MADERA RH, PARA m2 \ 107.00
MOBILIARIO !
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) m3 ‘ 114
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCC!_ON ' ) e |
. T A A
TAAGD S G e i v § BV T el
1.11.2.01 | SANITARIO ACU CER BLANCO CORONA u 8,00
111202 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE 4 8.00
e GRIFERIA Y ACCESORIOS
1.11.2.03 | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL u 4,00
111.2.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS  PARA " 1.00
b DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS ?
1.11.2.05 | SANITARIO DISCAPACITAROS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA u 1,00
1.11.2.06 | LAVAMANOS PARA PMR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS u 1,00
111.2.07 ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE i 300
— RO [} ONES EN LAMINA COLLE ’
SUMINISTRO E INSTALACI N DIVISIONE
1.11.2.08 ROLLED CAL. 18 m2 8,00
1.11.2.09 | MESON 20.7MPA (3000PSI) GRANITO PULIDO E=0.07M, A=0.65 D=1/2" m 1,76
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

' PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS)
111210 | MEZCLA EN OBRA_ SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
LAVADERO PREFABRICADO 065 080 M SUMINISTRO E

g | VADERD. F] 1,00
A R e e
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 200 M
11201 |\ NCLUYE CARGUE m3 81,93
11202 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS GON MATERIAL GRANULAR TIPG B | B
1292 | SBG. COMPACTAGION MANUAL :
1.12.03 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO, P f—
_~ | ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALAGIGN '
1.12.04_| PISO EN CONCRETO PULIDG m2 | 64735
11205 |PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO ESTAMPADO 207 1iFa e P
~~ |(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUGGIGN :
1.12.06 | PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 4300 PSI SUMINISTRG Y = o
12068 | consTRUCCION '
1.12.07 | PLACA DE ENTREPISO MAGIZA EN CONCRETO 20.7 WP (3000 FSi) o e
~“"" | MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION -
JUEGO PASAMANOS, ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA
1.12.08 | GALVANIZADA DE 2"'Y 3' ALTO 2.5M LARGO 3.00M PINTURA ; ol
77" |ELECTROESTATICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO £ :
INSTALACION
1.12.09 | MATERA EN BLOQUE m 5,00
1.12.10 |'SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL m2 30,00
1.12.11_| SIEMBRA DE GUAYACAN AMARILLO u 26,00
1.12.12_|CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION =020 X 055 m 16.80
1.12.13 |CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0.25 X 0.25 m 12.88
1.12.14 [ CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SEGCION =030 X 0,50 i 166.04
1.12.15 | BAJANTE TIPG CADENA SALIDAS" m 3.30
1.12.16_| BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 4" m 18.90
1.12.17_| BAJANTE TIPO CADENA SALIDA &" m 7.60
1.12.18 |CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 020 X 020 TNGLGVE " i
118 | REJILLA EN ALUMINIG, :
1.12.19 |CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 FSI 030 X 030 INGLTVE - —"
1218 | REJILLA EN ALUMINIO, !
CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,40 X 040 TNGLUVE
11220 | REJILLA EN ALUMINIO. m 58,20
1-1221 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES |3~ km | 10497 14
1.12.22 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3-km]| 2439470
2011 |LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA 05 | Gomim
—__|INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANGS .
2012 | DESCAPOTE MECANICO H= 020 I m3 | 18355

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO
2.01.3 | MAX. 3'SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO| m3 868,33
L Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO
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AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE

ErEchuM ETA INFRAESTRUCTURA

220547-5 SOC'AL
CONSTRUCClON DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES [ m3 - km | 23503,58 |

[ TEXCAVACION MANUAL EN "CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M|
20201 ||NCLUYE CARGUE 122,81
50202 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) ma 7.0
> 0205 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS) MEZCLA EN OBRA | o "
. 02,03 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION m 20,95
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
2.02.04 | gUMINISTRO Y CONSTRUCCION m3 30,80
SEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
2.02.05 | gMINISTRO Y CONSTRUCCION m3 | 3154

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)
2.02.06 |INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y kg 13270,98
AMARRE

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA

2.02.07 E?(CAVE\CION‘ COMPACTACION MANUAL m3 60,51
TGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
2.02.08 | g MINISTRO Y CONSTRUCCION m3 21.54
5200 | MALLA ELECTROSOLDADA =500 KGICMz, 500 MPA. FIGURADO, | 0 | 248738
02.08 | ARMADO. COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION -
> o210 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS)| =

MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
2.02.11 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km| 13371,98

ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM  AS500

2031 | (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA) kg | 12167.12
p— ESTRUGTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM  A36| 4 o
. o (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA) ’
SUMINISTRO E  INSTALACION ~CUBIERTA ARQUITECTONICA
2033 |METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESGO. NO INCLUYE| m2 375,48

ESTRUCTURA
=UMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN  LAMINA DE
POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE m2 21,96
ESTRUCTURA

TMURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOO| o

S 1:4) 618,36
PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4
2042 | (\PERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION m2 | 64424
2043 PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y| 5 618.36
<R DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION ¥
20501 | TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION m 2,49
50502 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION m 15,61
> 05.03 | TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACION m 17.07
50504 | TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION m 6,80
| 2.05.05_| ACCESORIO BVGP %" SUMINISTRO E INSTALACION u 4,00
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Jé;;%\_ AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE
o i INERAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
ewiy DEL META - _

T NIT. 900220547-5 SOCIAL

CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

2.05.06 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION u 24,00
2.05.07 | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION u 39,00
2.05.08 | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION u 17,00
2.05.08 | VALVULA DE CORTE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION u 1,00
2.05.10 |VALVULA DE CORTE 1 %" SUMINISTRO E INSTALACION u 2,00
2.05.11 |PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" i 13.00
e SUMINISTRO E INSTALACION i
PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4"
RO E INSTALACION
NISTRO E INSTALACIO m
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION m 8,89
2.06.03 | TUBERIA PVCS 4", SUMINISTRO E INSTALACION m 22,85
2.06.04 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 5,00
2.06.05 | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION u 13,00
2.06.06 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION : u 21,00
2.06.07 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 8,00
2.06.08 | SALIDA SANITARIA 3" SUMINISTRO E INSTALACION u 8,00
2.06.09 |SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" u 3,00
2.06.10 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION u 9,00
2.08.11 | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" u 3,00
2.07.1 | TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION m 25,47
| 2.07.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 38,00
207.3 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALAGION u 5,00
2081 ____ LOCALIZACION Y T
| 2.08.1.1 [LOCALIZACION Y REPLANTE 1,00
2082 e CANALIZ CiO S Y CA. AS _@ﬁ_‘\?;.,,,-._...-.g. 0 i gt
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M
2.08.2.1 INCLUYE CARGUE m3 2222
20822 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA s ”
7% | EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL m 062
20823 | CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN 5 200
™" |MARCO METALICO ;
DUCTO PVC 2" PARA COMUNICACIONES SUMINISTRO E
2.08.2.4 INSTALACION m 88,26
. : ARG :‘_3,'_._1,___';_' : -_;.‘;_‘-' ¥ ':,'._L’u»‘ RO g A 3 Z £I7 =s
20831 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA - —
| 3No.2/0(F)+1No.1/0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC :
SR o ey ; i A FErr = O s
20841 | SUMINISTRO E TE DE DISTRIBUCION QU 9 156
_ | CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER -
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ﬁNGFERl}lé l's A PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE

DEL META INFRAESTRUCTURA
MNIT. 900220547-5 50C|AL

CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

INDUSTRIAL GENERAL 3X125A, UNO (1) DE 3X100A, DIECISIETE (17)
DE 1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS

e T
__‘-;-L-. P =T ik B T o _“ .1: A “l’& 5 : x e
2.09.1.1 TABLON LISO BEIGE G S  0.20X0.30.INCLUYE AFINADO
g IMPORTADO 1:4, =0.035 m
2.09.1.2 | GUARDAESCOBAEN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD) m 399,97
2.09.1.3 | ESTUCO PLASTICO m2 513,84
20014 |PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 538,48
2.09.1.5 |PINTURAVINILOT. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 513,84
2‘09.1.6 CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 44305

TR O D L

2.09.2.1 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA
209.2.2 |PISO CERAMICA CANTERA DURQOPISO FORMATO 0.51X0.51
20023 |ESTUCO PLASTICO
20924 |PINTURAVINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA
O et R A Ao mit*ﬁﬁ*&ﬁ%"*‘“w» FRpa

o

=2 Bbeliie S L : . 12 _m-.ﬂ:";'if S
> 10411 |SUMINISTRO E INSTALACION SUERTA ALUMINIO TABLERO| —
1011 | 20RRIDO. CON VIDRIO 4 MM 2.10M X 1.00 M '

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, 5
21012 | 5oN VIDRIO 4 MM ; m2 45,0
SUMINISTRO E TNSTALACION VENTANA ALUMINIO SISTMA
DABNS [ PUNey Fin m2 19,80
T e Ak "'if&'-ﬁ‘r"';‘._ R s
SONINISTRO E INSTALAGION PUERTA TABLERO CORRIDO, |
21024 | INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20:| U 1,00
2 10M X 0.85 M
=555 | SUMINISTRO E INSTACION PUERTA ALUNINIO PERSIANA.BISAGRA | U 3.00
> 1025 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, | o .
1023 | 5oN VIDRIO 4 MM A LY
T A, T A B e R s T T e ;
R Tk e e LAS ASES s -1.%@-5;:*,@1;;
SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE EN MADERA RH. PARA ‘
2144 |[SES m2 | 107,00
1712 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSD | 15 ‘ e
1112 | MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION | '
-~ |MEZCLAEN OBRA SUMIBETRS
SRR
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Taia®  AGENCIA PARA LA - ESTUDIOS PREVIOS DE
H iy INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
== NIT 900220547-5 SOCIAL
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META
2.11.2.01 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA u 8,00
LAVAVANOS SOBREPONER CORONA O SIILAR INCLUYE| o
211202 | GRIFERIA Y ACCESORIOS '
2.11.2.03 | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL U 4.00
211204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE  PASAMANOS PARA " pr
=™ | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS -
2.11.2.05 | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA |G 1.00
2.11.2.06 | LAVAMANOS PARA PMR, INCLUYE GRIFERIAY ACCESORIOS u 1.00
211207 | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUVE i g
— o) SIONES EN LAMINA COLLE ’
SUMINISTRO E INSTALACION DIVI
211.208 | ool LED CAL. 18 m2 8,00
2.11.2.09 | MESON 20.7MPA (3000PS1) GRANITO PULIDO E=0.07M, A<0.65 0= m 176
2.11.2.10 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) s s
=" | MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIGN -
211211 | LAVADERO PREFABRICADO 065 080 M SUMINISTRO E d e
11291 | INSTALACION ;
SRl

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0,00 - 260 M|

2
ﬂﬁﬁ GOBERNACION DEL META

INCLUYE CARGUE m3 81,03
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO
21202 | SBG. COMPACTACION MANUAL m3 | 30812
2.12.03 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CWZ, 500 MPA FIGURADO. " e
_~—~ | ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALAGION g :
2.12.04_| PISO EN CONCRETO PULIDO m2_| 64735
212,05 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 FS) ek 500
= | MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCGION -
2.12.06_| SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL m2 30,00
2.12.07_| SIEMBRA DE GUAYACAN AMARILLO T 12.00
2.12.08 [CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,39 X020 m 16.80
2.12.09 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SEGGION = 0 25 X 025 m 12.88
2.12.10 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0.30 X 030 m 166.24
2.12.117_| BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 3" m 5.90
2.12.12_| BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 4" m 15.60
2.12.13 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA " m 7.60
2.12.14 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PS| 020 X 0,20, TNCLUVE = o
1274 | REJILLA EN ALUMINIO. ;
212.15 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PST 030 X030 TNGLUYE ” -
1> | REJILLA EN ALUMINIO. :
CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PST 0,40 X 0,40 INGLUVE
21216 | RE JILLA EN ALUMINIO, m 58,20
21217 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES [m3 i 1049114
212.18_| TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3 - km | 24394 70
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% ‘I&NGFERF:!\%IS%I'I'Q:‘L?C?T)?JIL?—:;. ESTUDIOS PREVIOS DE
N DEL META INFRAESTRUCTURA

NIT. 300220547-5

SOCIAL

CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
NCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS

TDEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA.]
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
+or0p |DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E- 007 M. INCLUYE

TRASIEGO Y CARGUE MANUAL m2 128,39
0005 | DEMOLICION MECANICA ANDENES. PLACAS, SARDINELES EN| . .
: CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL i '
20204 | DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO| |, ——
‘ HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO '
30205 |DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE| e
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO :
202,06 | DESMONTE DE MARCO Y PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA| —
08 | 5710 DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO ’
202,07 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE | o p———
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO :
02,06 | DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE| e
.02.08 | SARGUE O DE ALMACENAMIENTO '
20200 | DESMONTE DE T AVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTASITIODE | | 200
02.09 | GARGUE O DE ALMACENAMIENTO '
SEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y

CARGUE MANUAL
3031 | DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO
3032 | MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO | - m3 55,30
V¥ COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO

3.03.3 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 -km | 307064

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M

3.04.01 | |\NCLUYE CARGUE m3 18,50
30402 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) ™3 11
+os 05 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.| 3 -y
04.03 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION 25
IGA EN CONCRETO 207 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA
3.0404 | gUMINISTRO Y CONSTRUCCION m3 477
+ o405 | PEDESTALES EN CONCRETO 207 ViPa (3000 PS) MEZCLAEN OBRA. | =

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)
3.04.06 |INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y| kg 2721,79
AMARRE

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA

3.04.07 | ExGAVACION. COMPACTACION MANUAL i 10,76
3.04.08 VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSl) MEZCLAENOBRA.| .o 477
i SUMINISTRO Y CONSTRUCCION '
3.04.00 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, | 337 27
il ARMADO. COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION g '
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Faa®  AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE

’ @i’ x INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
# OEL META oy

CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

i PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PsI)
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

"EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM Asool  —

(FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA) 9 |.1e08.85
3052 |ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A% 9 Suar
952 | (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA) 9 ’
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONIGA
3053 |METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INGLUYE 171,96
ESTRUCTURA | .
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOG it
S 1:4) J
3062 |PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERG 74 - P—
"7 |IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION :
3063 |PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 14 INGLUYE FILOS v 2 | o
| DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION '
3.07.01 [TUBERIA PVCP RDE 09 1/2° SUMINISTRO E INSTALACION m 0,62
3.07.02_| TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALAGION m 11,92
3.07.08 | TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALAGION m 20,14
3.07.04 [TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIGN m 10,52
3.07.05 | TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALAGION m 4,00
3.07.06 | ACCESORIO PVCP %" SUMINISTRO E INSTALACION u 4,00
3.07.07_| ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION u 8,00
3.07.08_| ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALAGION u 59,00
3.07.09 [ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIGN u 17,00
3.07.10_| ACCESORIO PVCP 1%’ SUMINISTRO E INSTALACION U 1,00
3.07.11 | VALVULA DE CORTE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION u 1,00
3.07.12_| VALVULA DE CORTE 1 %" SUMINISTRO E INSTALACION u 1.00
3.07.13 |VALVULA DE CORTE 1 %" SUMINISTRO E INSTALAGION u 1.00
307.14 |PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 15" ; =
™ | SUMINISTRO E INSTALACION ’
3.07.15 |PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE FISO PRONEDIO 374" U =
SRR SUMINISTRO E INSTALACION - -
S
3.08.01 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION m 727
3.08.02 | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION m 9.08
3.08.03 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIGN ™ 29,85
3.08.04 [ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIGN u 5,00
3.08.05 | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALAGION u 13,00
3.08.06 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALAGION u 27.00
3.08.07 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALAGIGN u 5,00
308.08 | SALIDA SANITARIA 3" SUMINISTRO E INSTALACION u 10,00
3.08.09 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" u 300 |
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\ SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION
3.08.11 | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" u 4,00

3.091 | TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION m
3.09.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 38,00
ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION _ u

|ION Y REPLANTEO RED ELECT
¥

ey L

EXCAVACION MAN
INCLUYE CARGUE
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA| 3 a3
EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL i '
GAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN o~
3 | MARCO METALICO ¢ :

g% ‘ TRl A R E‘ ‘,-_ﬂ Ty

CTRICAS MODUL
INSTALACION

DOS DUCTO DE 2" PVC_
R o 0

143,00

ECTRICO PARA 4 CIRCUIT % p—

T

et

E INSTﬁLACION

. 3.10.5.1 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRC E INSTALACION 3,00
310.5.2 SALIDA PARA LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA PVC 1/2" = 300
S SUMINISTRO E INSTALAC'ION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. 2
SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT 3/4" SUMINISTRO E
3.10.5.3 INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. NO INCLUYE u 28,00
LUMINARIA
3.10.5.4 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC 1/2" u 3.00
T SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. .
31055 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 3/4" g 200
T SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE LIBRE DE HALOGENO. g
31056 |LUMINARIA HERMETICA 50W SUMINISTRO E INSTALACION. u 8,00
310.57 |PANELLED REDONDO 24 W SUMINISTRO E INSTALACION. u 18,00
3.10.5.8 | PANEL LED REDONDO 18 W u 200 |
TR S Tt P DT e e P AR b Rl e PR e ;
3111 |AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA m2 75,20
3.11.2 |PISO CERAMICA CANTERA DUROPISO FORMATO 0.51X0.51 m2 75,20
311.3 |ESTUCO PLASTICO m2 144,20
311.4 | PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD) m2 144,20
|_g11.5 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 115,80
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

3.11.6 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 75,20

3.12.1 | SUMINISTRO E INSTACION PUERTA ALUMINIO PERSIANA BISAGRA u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO,

3122 | 5ON VIDRIO 4 MM m2 7,20
31301 [SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA u 8,00
31302 |LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR “TNCLUVE " s

9% | GRIFERIA Y ACCESORIOS '
313.03_| CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL u 9.00
31304 |SUMINISTRO E INSTALACION DE  PASAMANGS PARA . o

* =" | DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 15 MTS '
31305 | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T~ 1,00
3.13.06_[LAVAMANOS PARA PMR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS u 1.00
3.1307 |ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INGLUVE . i

1307 | F L ExOMETRO y :

SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN LAMINA GOLLE
31308 | ROLLED CAL 18 m2 19,00
3.13.09_| MESON 20.7MPA (3000PSI) GRANITO PULIDO E=0.07M, A=085 D=772" 7 176
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS]]

_| MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 200 tT-

EXCAVACION M.

3141 | INCLUYE CARGUE 32.56
3142 |RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 9 24 42
e SBG. COMPACTACION MANUAL J

3143 |MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, k 33727
- ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION 9 ;
3144 | PISO EN CONCRETO PULIDO m2 81,40

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 200 M
4011 | INCLUYE CARGUE m3 96,18

4.01.2 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADOQ INCLUYE CARGUE m3 108,07
4.01.3 | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES [ m3 -km | 24083 74

4021 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA m3 2102
i EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA ;

4.02.2 |RELLENO CON ARENA m3 43,39
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO
4.023 | MAX. 2"SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO | m3 57,74
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

4.02.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3-km | 8059,05
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MA
RQUEZ EN EL MUNICIPIO DI
CARLOS DE GUAROA, META N

T part = _ 3 H;
i AT n»_*»%’fn

B A A ALL : .« ILIA! 5 >
CONEXION A RED EXISTENTE. INCLUYE ACCESO - —
CONEXION. : ' FRORIDS BE], 10

TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION m 29,30

SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 0,14

SLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS)
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION ma 025

BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION ma 1,47

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60000 BS)

mku;ra SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y| kg 602,00
RRE

SUMINSITRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VENTOSA CAM. DOBLE ACC
MULTIP 1 1/2" BRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR MACHO PVCP 1 1/2"

REGISTRO DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO EN Y

SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TIP D-3 Y TIPO D-2

2.03.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 80° PVCP 1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE TUBERIAPVC 11/
SUMINISTRO E INSTALACION SIFON 135° PVCS 4"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PV
R T TR B
NQUE | LMACENAMIENTO

1L°8 e ‘l"?“-_“ 5
EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI

TPLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSH| 3 522
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION '
BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)| 3 8 82

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)
INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y| kg 6653,50
AMARRE

PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS) | 3 497
MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION :
ESCALERA TIPO GATO. PARALES EN ANGULO DE 2 %' X %". PASO - 180
C/U 0,30 PLATINA DE 2" X va' :
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA i 1.00
TRAFICO PESADQO ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO DE VENTILACION

PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 3" INCLUYE NIPLES Y u 2,00

CODOS DE 3" EN AG.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA EN

BRONCE COMPLETA. INCLUYE BOLA DE COBRE DE 1 %", u 1,00
ADAPATADOR MACHO DE 1 4" PVC, VALVULA DE CORTEDE 17%".

VALVULA DE PIE 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACI N u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUPERFICIAL " 200

CENTRIFUGA, SUCCION X DESCARGA DE 2" POTENCIA1H.P
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4033 ~ CUARTO

3 o) . 5P &
4.03.31 | TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION m 5,70
4.03.3.2 | ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 7.00

SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA POR MEDIO DE MODULOS i 1,00
40333 SOLARES | I

% 7 AR A bl

4.034 Ry S ety W | A DE IMPUI ~IUN Y Ucs ELEVADO N
4.03.4.01 | TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION m 53,69
4.03.4.02 | ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION u 16,00
4.03.4.03 | VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION u 1,00
4.03.4.04 | ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION u 4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA EN
4.03.4.05 | BRONCE COMPLETA. INCLUYE BOLA DE COBRE DE 1 %" u 2,00

ADAPATADOR MACHO DE 1 %" PVC, VALVULA DE CORTE DE 1 1"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
4.03.4.06 |AGUA POTABLE PVC DE 10000 LT. CON TAPA. INCLUYE u 2,00
ACCESORIOS DE CONEXION Y SALIDA DE 2",

4.03.4.07 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 200 M

INCLUYE CARGUE m3 1.06
403408 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE BE 7Y B o
: EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA :
4.05.4.08 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 0.05
4.03.4.10 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSi) MEZGLA EN OBRA| . Py
" | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION o '
4.03.4.11 | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 P8 MEZCLAEN OBRA | —
" | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION m 1,06
4.03.4.12 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETG 307 Tipa @000 PS)|
— [ MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCGION m 0,51

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)
4.03.4.13 | INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y kg 311,53
AMARRE

=y ! ol ZRR RS AT
TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION

e e b

[ 18,23

m
TUBERIA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION m 141,48
TUBERIA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACION m 33,18
TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACION m 20,47
ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION u 13,00
ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION u 12,00
ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION u 1,00
ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION u 5,00
VALVULA DE BOLA 2" u

SUMINISTRO E INSTALACIQN

REPLANTEO REDES INCLUYE

LOCALIZACION Yy
TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANGS
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CARLOS DE GUAROA, META

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M =10
5021 | |NCLUYE CARGUE md T2

5022 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | _m3 66,89
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES |

L

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA

EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA

5032 |RELLENO CON ARENA m3 31,66
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO

5033 | MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO| m3 14,08
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

5034 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3-km | 3645,03

5.04.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVCl 175.79

041 | A CANTARILLADO DE 160MM @6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ;

CAJA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000

5.04.2 PS| ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO g 8,00

REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y
| ELABORACION

TOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION]
TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS _

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 200 M
INCLUYE CARGUE -

EXCAVACION MEGANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | _m3 375,10
[ TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS ¥ SOBRANTES | ,

6.02.1 |

TRELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA|

EXCAVACION. COMPACTACION MECANICA

5032 |RELLENO CON ARENA m3 123,23
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO

6.03.3 | MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO | m3 34,99
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

6.03.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3-km| 12608,55

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER CORRUGADA PVC

6041 | SLOANTARILLADO DE 160MM 26" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ™ 548 |
SUMINISTRO E_INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC
6042 |ALCANTARILLADO DE 250MM @10" TIPO NOVAFORT Of m 32,10

EQUIVALENTE
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CARLOS DE GUAROA, META

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 315MM @12" TIPO NOVAFORT O m 55,00
EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 65
6.044 |ALCANTARILLADO DE 355MM @14" TIPO NOVAFORT O m 32,80
EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC

6.045 |ALCANTARILLADO DE 400MM @18" TIPO NOVAFORT O m 71,72
EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC

6.046 |ALCANTARILLADO DE 500MM @20" TIPO NOVAFORT O m 80,85

SLEQUIVALENTE

CAJA DE INSPECCION DE 1.00 X 1,00 X 1.00 M EN GONCRETO 3000
PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONGCRETO

8051 | REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y| Y 4,00
ELABORACION
6052 | LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (P0ZO) DE INSPECCION EN . —
> | CONCRETO DE 4000 PS$I, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CANUELAS -
6.053 |LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN ] 200
>~ | CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CARUELAS ’
CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE @ INT=1.20 M E=0.20 M
6054 |FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE| m 558

PELDANOS SEGUN NORMA SUMINISTRADA
CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE @ INT=1.50 M E=0.20 M
6.055 |FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE| m 5,90
PELDANOS SEGUN NORMA SUMINISTRADA
LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO.

8058 | |NCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLG Y TAPA EN HD. 24"| U 3,00
TRAFICO PESADO
LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN

6.057 |CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M. FUNDIDA EN SITIO.

INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D 24'| U 2,00
TRAFICO PESADO

UMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AWWA C- 900 PVC DE 4"

DR 18. NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO.
7.01.02 EIUMIN!STRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1100 C 900 i 16,00
7.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1200 C 900 i 16 00
e ( PARA ACCESORIOS) 4" ¥
7.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA PVC C - 900 4" u 2,00
7.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR CAMPANA X i 300
Ea BRIDA C - 900 4" ‘
7.01.06 ggoMLwSTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 4000 C u 3.00
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

= 0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO X 80° PVC C - 900. 4'
7.01.08 ggféu::,limo = INSTALAGION DE TAPON PVC C - 900. 4" _ » :'gg
CION MANUAL EN CONGLOME = z '
7.01.09 | |NCLUYE CARGUE ARG, B =00 = BN 56,34
=010 [RELLENO CON ARENA m3 22,54
“ELLENG CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO
70141 | MAX 2 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO |  m3 28,17
Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPC LIVIANO
) o112 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
0112 | ExCAVACION, COMPACTACION MECANICA m3 563
o113 | ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TUBERIA Y o=
ACCESORIOS C -900. u 20
2op1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC ROJA RANURADA| —
021 | ASTM A795 SCH 10 2 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO -
2 | SUMINISTRO E NSTALACION DE TUBERIA AC ROJA RANURADA| m—
022 | AgTM A795 SCH 10 4". INCLUYE COUPLING RANURADO :
P 025 |SUMINISTRO E STALAGION DE CONTROL Y PURGA PARATOMA| b=
023 | Fa -
[VALVULA ANGULAR 2 1/2' SUMINISTRO E INSTALACION u 2.00
SOMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADA UL/FM DE2TZ.| | .
INCLUYE COUPLING RANURADO. '
SUNINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADA GUFM DE 4| e
INCLUYE COUPLING RANURADO. :
—557 [VALVULA CHEQUE CORTINA 4" SUMINISTRO £ INSTALACION v 700
SIAMESA DE 4x2 1/2x2 1/2 CUERPO ENBRONCE ¥ ACGESORIOS EN
7028 |BRONCE (PLACA NIPLES, TAPAS Y CADENA EN BRONCE)| U 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION
~ 529 | GABINETE PARA VALVULA DE 2.1/2 SUMINISTRO E INSTALACION u 100 _
31 | PANEL DE CONTROL REF: NFS-320, MARCA: NOTIFIER u 1,00
703 |CAATIPO S AWELT 2400 5 SALIDAS @ 3/4" REF: RC-0391, MARCA | |, 1
032 | RAWELT :
—535 | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF: TC-0416, ARCA. RAWELT m 10,00
g SERALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION Y SALDAS DE| 2200

EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO [INEAL FLUORESCENTE,

BW-G5, FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES, CARCASA DE 245X110X58

7035 MM, CLASE Il IP 42, CON BATERIAS DE NI-CD DE ALTA 10.00
ha TEMPERATURA, AUTONOMIA DE 1 H, ALIMENTACION A 230 V, :

TIEMPO DE CARGA 24H. INCLUSO ACCESQORIOS Y ELEMENTOS DE

FIJACION. ILUMINACION DE EMERGENCIA

7036 | SIRENA CON LUZ DE ESTROBO EN EL TECHO u | 10,00
DETECTOR O SENSOR DE TEMPERATURA FOTOELECTRICO
7,037 |DIRECCIONABLE CERTIFICADO  UL/FM. SUMINISTRO  E u 26,00
INSTALACION.
7.03.8 ESTACION O PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DE DOBLE n 4.00

ACCION, INCLUYE STOPPER O CUBIERTA TRANSPARENTE PARA
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NLA

CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, E

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

ESTACION CON ESPACIADOR Y SIRENA DE 95 DB. SUMINISTRO E

INSTALACION
8.01.1 | MANIOBRA EN LINEA VIVA h 8,00
5 |POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. i 100
8.01. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION '

ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE
8013 | RANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO -
~ 7 |MAXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METALIGA '
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFASIGO
8.01.4 |4ISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICION EN SEMIBANDERA i
" |ANGULO DE 0° A 5°. B MONTAJE CON CRUCETA METALICA
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA -
TRANSFORMADOR  TRIFASICO DE 45 kVA SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION ANTE IMC DE 3" PARA RED DE 1.00
BAJA TENSION. '
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA 104.00
3No,2fO(F)+1No,1)‘0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC - ’

SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA
PRINCIPAL, COMPUESTO POR  GABINETE METALICO
HOMOLODADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR
8.02.3 |ELECTRONICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE u 1,00
CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3x200/5A, (1) BORNERA Y (1)
BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCION
MAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3x200A GRADUABLE, CABLEADO Y

CONEXIONES
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,00 200 M
8024 | INCLUYE CARGUE m3 11,20
8025 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DELA| .
| EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL m 0.64
8.026 |CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZAGIGN EN MT.
—“” | NORMA CS-275 CODENSA u 3,00
"9 BIENESO. CA

91 [SUBCAPITULO: INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES
91.1_|INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP (ALUMBRADG INTERIOR) | m2 | 176,00
912 [INSPECCIGN Y CERTIFICACIGN RETIE (TRANSFORMAGIGN & USO

FINAL) m2 1776,00
g2 SUBCAPITULO: BIENES O SERVICIOS ADICIONALES
8.2.1 SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO u 1,00
922 PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL u 1,00
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CONSTRUCCION DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCA
TIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS DE GUAROA, META

PLAN DE MANEJO TRANSITO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CODEBAL EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS META

~ 1 PRELIMINA . 7 SR R A
> ggg%il;%e SANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL g e
| DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO. INCLUYE TRASIEGO Y e

2 | CARGUE MANUAL '
. [DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y oy T
3 | CARGUE MANUAL !
SEMOLIGION MANUAL MURG LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN.
14 | |NCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL m2 | 279.68 J
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON
15 |POSTES DE TUBERIA GALVANIZADA Y ALAMBRE PUA INCLUYE m2 | 877,58
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
o |EXCAVACION MANUALEN CONGLOMERADO H = 0.00- 2.00 M | 35178
8 | INCLUYE CARGUE '
CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y MALLA ELECTROSOLDADA H=2.35
17  |M ESTRUCTURA m | 596,00
MADERA COMUN. BASES EN CONCRETO 2000 PS! |
| CAMPAMENTO DE 8 M2 CERRAMIENTO EN MADERAY CUBIERTAEN |, | 400
8 | TEJADE ZINC !
1o | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROSY SOBRANTES | o | 6263400
CSCALIZACION, TRAZADG Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
110 | INCLUYE COMISION m2 | 146178
TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS

L

- RELLENOS™® #-i5 5 SRR D G e
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO

21 MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO | m3 85,27

Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

22 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
R e R R e e Sl SRt L2

3.282,90

— 3 ESTRUCTURA EN CONCRE DL e e AR e e
3.1 OLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSl) | m3 9,58
32 PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 pSI) MEZCLA EN OBRA. m3 18.96
5 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION 5
33 CONCRETO CICLOPEC 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCION m3 3411
: 60C/40P MEZCLA EN OBRA ;
34 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. i 43.85
) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION il
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ONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
E CODEBAL EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS META

L i

-

| COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
35 |SUMINISTRO Y m3 19,26
CONSTRUCCION
VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. m3 11.89
8 | SUMINISTRO Y CONSTRUCGION :
ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. — 1135
°"__|SUMINISTRO Y CONSTRUCCION _ " :
Sublotal i S AT AR 250G
4  ACERODE REFUERZO = PR R S e
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 6
4.1 INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y kg | 12.667,04
AMARRE
42 |MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGU RADO, ‘ kg 42238
; ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION :
Subtotal = S 5 TN e 53]
5 b 1"‘ R T A e T T e 0 S Rl Ll
5.1 E:I;JRO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO § 2 1.444.80
52 |PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERG 14 m2 | 288960
' IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION i
Subtotal SReesae] TN EIREINEL AR
B - PINTURK s oy el o hs e BRIy
61 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | 3.429,60
7 1?1,-: e T T T e
71 ION PORTON 2.00 X2.00 ii; INCLUYE 2 g 500
: HOJAS TUBERIA AN. 1-1/4" E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA ;
79 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2" A N. (0.128", 3.25 MM) = 172.00
: CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE :
73 SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE DE PUA CAL 12.5 X 34 KG,
i 330 ML m 2.813,04
Subtotal . 7+ N e e e B i a
8  MANTENIMIENTO MURO EXISTENTE A i L
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O ETALICAS.
8.1 INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION m2 648,00
3200 PS|, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)
Subtotal . = . T SO e T RGO R e e T T Rl )
9 BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A L OBRAPUBLICA ~—~ s
9.1 SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO gbl 1,00
92 |PLAN DE GESTION AMBIENTAL O PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA bl 1:00
: AMBIENTAL g 0
[ 93 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO gbl 1,00

5.6 Certificado de Disponibilidad presupuestal

La financiacion del contrato se encuentra estructurada con

recursos de la vigencia fiscal
2026 y con recursos correspondientes a vigencias futuras

ordinarias.
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Para Ia_ vigencia fiscal 2028, la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM cuenta con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 232, expedido el 17 de septiembre de
2;)26 por la Direccién de Presupuesto y Contabilidad, con fecha de vencimiento 31 de
diciembre de 2026, asociado al proyecto BPIN 202600000013239 “CONSTRUCCION DE
UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

ﬁé?ﬁ!EL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA,

El citado Certificado de Disponibilidad Presupuestal respalda recursos por valor de
CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE
($4.214.722.548,21), correspondientes a la vigencia fiscal 2026, de los cuales
$4.134.007.004,19 corresponden al componente de obra y $80.715.544,02 a bienes 0
servicios adicionales asociados a la obra.

Adicionalmente, el Certificado del Banco de Programas y Proyectos de Inversion
Departamental — BPPID para ejecucion de recursos, expedido el 04 de septiembre de 2026,
establece para el proyecto identificado con el numero 202600000013239 una asignacion
de $2.699.979.541,79 con cargo a vigencias futuras ordinarias, con fuente Estampilla Pro-
Desarrollo.

El referido certificado sefiala como soporte de la programacion presupuestal 12 Ordenanza
No. 1331 de 2026, “Por medio de la cual se autoriza a la Gobernadora del Meta para
comprometer vigencias futuras ordinarias”, asi como el Decreto No. 149 de 2026,
relacionado con la modificacién del Presupuesto General del Departamento del Meta para
la vigencia fiscal 2026.

En consecuencia, la financiacion del proyecto contractual se encuentra distribuida entre
recursos de la vigencia fiscal 2026 y recursos autorizados mediante vigencias futuras
ordinarias, de conformidad con los soportes presupuestales y de inversion que integran el
expediente contractual.

Recursos del Balance — Estampilla | ¢4 544 722 548 21

CDP No. 232 2026

Pro-Desarrollo
Vi Vigencia Estampilla Pro-Desarrollo $2.699.979.541,79
| Total, certificado por Banco de Proyectos $6.914.702.090,00

Respecto de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2026, la Agencia para la
Infraestructura del Meta — AIM cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal el cual fue expedido por la DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y
CONTABILIDAD DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM, asi:
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CONSTRUCCION DE UNIDADES
DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN
EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
DE GUAROA, META

1003 -

2.3.22.2201.0700.0
03.2.3.2.02.02.00 5 | $4-214.722.548,21

-4RB

BPIN
20260000001
3239

17/09/2026 | 31/12/2026

Complementario a lo anterior el proyecto BPIN 202600000013235 “CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CODEBAL EN EL
MUNICIPIO DE LEJANIAS META” para la vigencia fiscal 2026, la Agencia para la
Infraestructura del Meta — AIM cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
No. 193 y 194, expedidos el 31 de agosto de 2026 por la Direccién de Presupuesto y
Contabilidad, con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2026, asociado.

Estos Certificados de Disponibilidad Presupuestal respalda recursos por valor de MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CENTAVOS M/CTE ($1.282.731.416,00), y
CIENTO CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SEISMIL CIENTO
TREINTA Y SIETE PESQS ($104.456.137,00) correspondientes a la vigencia fiscal 2026,
el cual fueron expedidos por la DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD DE
LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM, asi.

~ CONSTRUCCION DE

BPIN CERRAMIENTO PERIMETRAL — 12%%?1 -
20260000001 | DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | 193 | 31/08/2026 | 31/12/2026 042320202008 | $1:262.731.416,00
3235 CODEBAL EN EL MUNICIPIO DE T UI4RB
LEJANIAS META -
CONSTRUGCION DE .
BPIN CERRAMIENTO PERIMETRAL R 06
20260000001 | DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | 194 | 31/08/2026 | 31/12/2026 T, 33'5 $104.456.137,00
3235 CODEBAL EN EL MUNICIPIO DE 2.3.2.02.02.
LEJANIAS META =4RE

5.7 Obligaciones del Contratista

Las obligaciones especificas previstas en el presente numeral se establecen atendiendo |a
naturaleza y condiciones particulares del proyecto, los estudios y disefios que soportan Ia
contratacion, los reglamentos técnicos aplicables, las autorizaciones y permisos requeridos
y los mecanismos de control necesarios para garantizar |a correcta ejecucion del Contrato.

Su incorporacién se realiza de conformidad con los principios y deberes previstos en la Ley
80 de 1993, las funciones de seguimiento y control contractual previstas en los articulos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la facultad otorgada a la Entidad en la Clausula 10 del Anexo
4 — Minuta de los Documentos Tipo de Licitacién de Obra Publica de Infraestructura Social
para establecer obligaciones especificas de acuerdo con ia naturaleza y objeto dei Contrato.
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La revision, aprobacion, concepto favorable o no objecion emitida por la Interventoria o por
la Agepcna para la Infraestructura del Meta — AIM respecto de documentos, procedimientos,
materiales, equipos o actividades a cargo del Contratista no lo exonera de la
responsa_bilid_ad que legal y contractualmente le corresponda por la correcta ejecucion de
sus obligaciones. Esta disposicion no implica traslado al Contratista de las
responsabilidades legalmente atribuidas a los autores de los estudios y disefios.

1. Ejecutar integraimente las obras de conformidad con los estudios, disefios, planos,
memorias de calculo y cantidades, especificaciones técnicas, Anexo Técnico,
Presupuesto Oficial, licencia de construccion, permisos y autorizaciones aplicables
y deméas Documentos del Proceso, observando las normas técnicas y reglamentos
vigentes que resulten aplicables a cada especialidad.

2. Ejecutar las actividades dentro del plazo contractual y conforme con la programacion
aprobada, manteniendo los recursos de personal, equipos y medios necesarios para
el desarrollo de los frentes de trabajo programados.

3. Revisar y confrontar antes de su ejecucién, desde el punto de vista de
constructibilidad, coordinacién e implantacion, los planos, disefios, especificaciones
y demas informacion suministrada por la Entidad con las condiciones verificables
del sitio, e informar inmediatamente y por escrito a la Interventoria cualquier
incompatibilidad, interferencia, omisién, diferencia o condicion que requiera
definicion técnica.

4. La revisién sefialada anteriormente no implica que el Contratista asuma la autoria
ni la responsabilidad por los estudios y disefios elaborados por terceros. No
obstante, una vez detectada una inconsistencia que razonablemente pueda
comprometer la seguridad, calidad, estabilidad o funcionalidad de las obras, debera
abstenerse de ejecutar la actividad afectada hasta obtener la correspondiente
definicion.

5. No modificar unilateralmente disefios, especificaciones, materiales, sistemas,
localizaciones, cotas, dimensiones o soluciones técnicas. Cualquier modificacion
deberé surtir previamente la evaluacion técnica de la Interventoria, la autorizacién
de AIM y los procedimientos presupuestales, contractuales, de disefio y de
licenciamiento que resulten aplicables.

6. Presentar para revisién y aprobacion de la Interventoria, dentro de los términos que
se establezcan en el Pliego y la Minuta, los documentos requeridos por el numeral
de Informacion para el control de la gjecucion de la obra de los Documentos Tipo,
incluyendo personal profesional, equipo minimo, APUs de la propuesta,
programacion de obra y los demas instrumentos de control expresamente definidos
para el proyecto.

7. Mantener actualizada la programacién de obra, identificando avance programado,
avance ejecutado, actividades criticas y desviaciones. Cuando exista atraso
imputable al Contratista que pueda comprometer la ruta critica o el plazo contractual,
debera presentar e implementar, previa revisién de la Interventoria, un plan de
recuperacion que identifique las medidas concretas para corregir la desviacion.

8. Mantener una bitacora de obra actualizada como instrumento de trazabilidad de la
ejecucion, en la cual se registraréan los hechos técnicos relevantes, frentes
ejecutados, instrucciones, visitas, pruebas, novedades, interferencias y demas
situaciones que deban documentarse para el seguimiento contractual.
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8. Suministrar e incorporar Unicamente materiales, productos y equipos Gue -cumplan
las caracteristicas previstas en los disefios, especificaciones técnicas y reglamentos
aplicables. Cuando una norma, reglamento o especificacion exija certificacion de
producto, declaracién de conformidad, ficha técnica, ensayo o documento
equivalente, este debera ser aportado antes de su incorporacion definitiva a la obra.

10. Permitir a la Interventoria verificar los materiales y equipos antes y durante su
incorporacién y conservar la trazabilidad documental de aquellos elementos para
los cuales las especificaciones o los reglamentos técnicos exijan identificacion de
fabricante, lote, referencia, certificacion o resultado de ensayo.

11. Ejecutar los ensayos, pruebas de laboratorio, inspecciones y controles de calidad
establecidos en las especificaciones, disefios, reglamentos técnicos y Plan de
Calidad aplicable. Cuando un resultado revele una no conformidad imputable al
Contratista, las pruebas de repeticién necesarias para comprobar su correccién
seran asumidas por este.

12. Retirar, corregir, sustituir, reparar o reconstruir, a su costo, los materiales, elementos
0 actividades cuya no conformidad sea imputable al Contratista, cuando asi resulte
técnicamente acreditado. Si para corregir la no conformidad resulta técnicamente
indispensable retirar o intervenir una obra previamente ejecutada, la correccion no
generara reconocimiento econémico adicional.

13. Coordinar la ejecucién entre las diferentes especialidades del proyecto, incluyendo
arquitectura, estructura, redes hidraulicas, sanitarias y pluviales, instalaciones
eléctricas e iluminacioén, gas, proteccién y deteccién contra incendios, voz y datos,
tratamiento de aguas residuales, obras exteriores y demas sistemas contemplados
en los disefios, evitando interferencias constructivas entre ellas. El alcance real del
proyecto comprende precisamente estas especialidades.

14. Ejecutar las cimentaciones, estructuras y elementos estructurales en estricto
cumplimiento de los disefios estructurales aprobados, la Ley 400 de 1997 y el
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente vigente, conservando
los registros de calidad y ensayos previstos en |a documentacién técnica.

15. Ejecutar las rutas, rampas, pasamanos, servicios sanitarios adaptados, accesos,
circulaciones, estacionamientos y deméas componentes de accesibilidad conforme
con los disefios aprobados y las disposiciones legales y técnicas aplicables a
edificaciones abiertas al publico. El proyecto fue expresamente concebido para
adultos mayores, incluidos usuarios con limitaciones de movilidad.

16. Ejecutar las instalaciones eléctricas de conformidad con el RETIE vigente,
actuaimente contenido en la Resolucién 40284 de 2026, y entregar las
declaraciones, dictdmenes, certificados y demas documentos de evaluacion de
conformidad que resulten juridicamente exigibles segun el alcance y caracteristicas
de la instalacion.

17. Ejecutar los sistemas de iluminacién sujetos a reglamentacién conforme con el
RETILAP vigente, actualmente contenido en Ia Resolucion 40286 de 2026, y aportar
la documentacién de conformidad exigible para las instalaciones ejecutadas.

18. Ejecutar la red interna de gas conforme con el disefio aprobado y el reglamento
técnico de instalaciones internas de gas combustible que se encuentre vigente
durante la ejecucion, realizande las pruebas y obteniendo los certificados de
conformidad que legalmente correspondan.

19. Ejecutar los sistemas de deteccién, alarma y proteccion contra incendios de acuerdo
con los disefios aprobados, especificaciones técnicas Yy normas expresamente

Pagina 54 de 134

T —————— Calle 15 No. 40 — 01 Lobby 1 Piso 8

i CC. Primavera Urbana - Villavicencio
e - contactenos@aim-meta.gov.co
Ff’ziﬁ GOBERNACION DEL META https://aim-meta.gov.co




Tase®. AGENCIA PARA LA
4 %% AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE
==’y DEL META INFRAESTRUCTURA

NIT. 800220547-5

SOCIAL

zzggigfcsi;: 5‘;&]5::11: ;i);?gecta_do; realizar las prueb_as de gresfic'm, funcionamiento,

. ; gracién y demas verificaciones técnicamente previstas y
eqtregar sus protocolos.

20. E]ecut.ar Ia‘_.s redes hidraulicas, sanitarias y pluviales conforme con los disefios y
etspemﬁcgmon_es aprobadas y efectuar las pruebas de presion, estanqueidad, flujo u
g prl?csa\éleglﬁcacmnes establecidas en las respectivas especificaciones y normativa

21. Ejet_:utar y poner en condiciones de operacion el sistema previsto para tratamiento
y d|§p05|0|6n de aguas residuales, atendiendo que el predio no cuenta con red
publica de alcantarillado sanitario ni pluvial. Deberan observarse el disefio aprobado
y las obligaciones contenidas en el permiso o instrumento ambiental que resulte
aplicable, sin efectuar vertimientos que no se encuentren autorizados.

22. Realizar el replanteo, control topografico, verificacién de niveles, ejes y cotas
reque_ridos para la correcta implantacion de la obra y conservar los registros que
permitan comprobar |a correspondencia entre la localizacion construida y los
disefios aprobados.

23. Verificar, dentro del alcance razonablemente determinable antes de cada
intervencion. las redes e instalaciones existentes que puedan interferir con los

~ trabajos. Cuando durante la ejecucion se identifique una interferencia no prevista,
debera informar inmediatamente a la Interventoria antes de intervenirla. Las
afectaciones ocasionadas por actuaciones imputables al Contratista deberan ser
reparadas por este.

24 Abstenerse de realizar tala, poda, trasplante o cualquier intervencion sobre los
treinta y siete (37) individuos arbéreos identificados en la estructuracion hasta que
se encuentre vigente la autorizacion ambiental requerida, y cumplir posteriormente
las condiciones de manejo, mitigacion y compensacion que establezca la autoridad
ambiental.

25. Gestionar los Residuos de Construccion y Demolicién — RCD, sobrantes y residuos
generados por sus actividades de conformidad con |a Resolucion 472 de 2017,
modificada por la Resolucion 1257 de 2021, utilizando los gestores y sitios
autorizados que correspondan Yy conservando la evidencia de entrega,
aprovechamiento o disposicién final.

26. Cumplir las obligaciones ambientales que correspondan al Contratista derivadas del
Plan de Manejo Ambiental, permisos, autorizaciones e instrumentos ambientales del
proyecto. Esta obligacion no implica trasladarle la responsabilidad de obtener
permisos cuya gestion corresponda legal © contractualmente a AIM u otra entidad
publica.

27. Implementar y mantener durante toda la ejecucion las medidas correspondientes al
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST, incluyendo la
identificacién y control de peligros, ofiliacion al Sistema General de Riesgos
1 aborales, elementos de proteccion, induccién, sefalizacién, control de actividades
de alto riesgo, preparacion para emergencias y reporte de accidentes e incidentes
conforme con la normativa aplicable. El Decreto 1072 exige expresamente control
del cumplimiento SST de contratistas y subcontratistas.

28. Mantener en obra, durante las actividades en que sean requeridos, el personal
profesional, técnico y operativo aprobado, con los perfiles y dedicaciones definidos
en el Anexo Técnico. Los reemplazos deberan cumplir los requisitos previstos por
los Documentos Tipo y el Anexo Técnico y surtir la aprobacion correspondiente.
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29. Permitir y facilitar en todo momento el ejercicio de la Interventoria y supervision
contractual, suministrando oportunamente informes, soportes, aclaraciones y
acceso a los frentes de obra, materiales, registros Y pruebas necesarios para
verificar la ejecucion del Contrato. Los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 dan
fundamento directo a este mecanismo.

30. Presentar los informes periédicos de ejecucién con Ia periodicidad que se defina en
la Minuta y documentos de control, incluyendo como minimo avance fisico y
financiero, comparacién frente a Ia programacion, cantidades ejecutadas, registro
fotografico, estado de calidad, SST, gestion ambiental, personal y equipos,
novedades, riesgos materializados y acciones correctivas.

31. Ejecutar antes del recibo las pruebas de puesta en servicio y funcionamiento
integrado de las redes, equipos y sistemas incorporados al proyecto, corregir las no
conformidades imputables al Contratista y repetir las pruebas afectadas hasta
obtener los resultados exigidos en los disefios, especificaciones o reglamentos
aplicables.

32. Elaborar y entregar los planos récord o as-built de las especialidades efectivamente
construidas, reflejando las modificaciones que hayan sido formalmente aprobadas
durante la ejecucién y la localizacién definitiva de redes, instalaciones, equipos y
demas elementos cuya ubicacién deba conservarse para operacién y
mantenimiento.

33. Entregar los manuales de operacién y mantenimiento, fichas técnicas, garantias de
fabricante, certificados de conformidad, protocolos de pruebas y puesta en marcha
correspondientes a los equipos y sistemas incorporados a la obra, cuando sean
aplicables.

34. Cuando los sistemas instalados involucren equipos configurables o programables,
entregar a AIM la informacién técnica necesaria para su futura administracién,
incluyendo archivos de configuracioén, respaldos y credenciales institucionales
generadas para el proyecto, cuando su entrega forme parte del suministro
contratado.

33. Entregar un dossier final de calidad, organizado por especialidad, que consolide los
resultados de ensayos, certificados exigibles, aprobaciones de materiales,
protocolos de pruebas, registros de inspeccion y demas documentos que permitan
acreditar la trazabilidad técnica de las obras ejecutadas.

36. Presentar el informe final de ejecucion, acompariado de los planos récord, balance
de cantidades, registros de calidad, soportes ambientales, SST, protocolos de
pruebas, manuales y demés productos contractuales requeridos para el recibo
definitivo.

37. Subsanar las observaciones técnicamente procedentes consignadas en las
inspecciones de pre-recibo y recibo, respecto de actividades a su cargo, antes de
que se declare el cumplimiento a satisfaccién de los componentes afectados.

38. Responder por la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas y efectuar las
reparaciones o reemplazos que sean de su responsabilidad durante el periodo
correspondiente. El Documento Tipo ya establece expresamente Ia responsabilidad
posterior por defectos originados en fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones, montajes, materiales o0 mano de obra deficientes.

39. Cumplir durante Ia ejecucion aquellos compromisos derivados de factores de
evaluacion que hayan sido ofrecidos por el adjudicatario y que conforme con los
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_Documentos Tipo a_dguieran caracter de obligacién contractual, sin alterar las reglas,
porcentajes o condiciones establecidas en los Formatos y en el Anexo 4.

6.1. Modalidad

La seleccion del Contratista se adelantara mediante la modalidad de Licitacion Publica, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y las
demas normas que regulan la contratacion estatal.

El contrato que se pretende celebrar corresponde a un Contrato de Obra, por cuanto tiene
por objeto la ejecucion material de las actividades necesarias para la “CONSTRUCCION
DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
GABRIEL GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META
Y CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
BACHILLERATO DE LEJANIAS, META".

6.2. Justificacion

La Licitacién Publica constituye la modalidad general para la seleccion del contratista en la
contratacién estatal, de conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
y resulta procedente para la contratacion de la obra publica objeto del presente proceso,
atendiendo la naturaleza de la intervencién, su alcance técnico, cuantia y condiciones de
ejecucion.

Esta modalidad permite garantizar la aplicacion de los principios de transparencia,
economia, responsabilidad, publicidad y seleccion objetiva, promoviendo la participacion
plural de oferentes y 1a comparacion objetiva de las propuestas presentadas.

El presente proceso se estructura bajo los Documentos Tipo para Licitacién de Obra Publica
de Infraestructura Social — Version 2, aplicables a las actividades de infraestructura social
contempladas en la Matriz 1 - Experiencia, los cuales establecen de manera obligatoria los
requisitos habilitantes, reglas de evaluacion y demas condiciones aplicables al proceso de
seleccion.

Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere seleccionar un Contratista que
acredite la capacidad juridica, financiera, organizacional y la experiencia exigida para el
proceso, y que disponga de la organizacion, personal, equipos Yy recursos necesarios para
ejecutar integraimente |as actividades correspondientes a la construccion de la institucion
educativa y cerramiento de |a institucién.

La ejecucion debera realizarsz conforme con los estudios y disefios, planos,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, Presupuesto Oficial, programacion,
permisos, autorizaciones Yy demas Documentos del Proceso, asi como con las normas
técnicas y legales vigentes aplicables a la construccion de la infraestructura proyectada.
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En consecuencia, la utilizacién de la modalidad de Licitacién Publica permite a la Agencia
para la Infraestructura del Meta — AIM seleccionar objetivamente al oferente que cumpla las
condiciones definidas para ejecutar el proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDADES DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL
GARCIA MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
BACHILLERATO DE LEJANIAS, META".

6.3. Fundamento juridico

El contrato que se pretende celebrar corresponde a un Contrato de Obra, en los términos
del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto tiene por objeto la realizacién
de trabajos materiales sobre un bien inmueble destinados a la construccién de
infraestructura publica.

De conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de Ia Ley 1150 de 2007, la escogencia del
Contratista se adelantara mediante Licitacién Publica, al no configurarse para el presente
proceso alguna de las causales que permitan acudir a una modalidad de seleccion
diferente. ' )

El Proceso de Contratacién se regira por las disposiciones contenidas en Ia Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las reglamenten,
modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como por los principios que rigen la contratacién
estatal, particularmente los de transparencia, economia, responsabilidad y seleccién
objetiva.

Por tratarse de una obra publica comprendida dentro del ambito de la Infraestructura Social,
y encontrarse las actividades requeridas para la ejecucién del proyecto dentro de las
previstas en la Matriz 1 — Experiencia, al presente procedimiento le son aplicables los
Documentos Tipo para Licitacién de Obra Publica de Infraestructura Social - Versién 2, los
cuales establecen las condiciones obligatorias para la estructuraciéon del proceso,
incluyendo los requisitos habilitantes, factores de evaluacion, reglas de experiencia,
formatos, anexos, matrices y formularios aplicables. El Documento Base establece
expresamente su aplicacién a los procesos de licitacién de obra publica de infraestructura
social correspondientes a las actividades previstas en la Matriz 1.

En consecuencia, la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM adelantara el
procedimiento de seleccién mediante Licitacién Publica, garantizando Ia libre concurrencia,
la seleccion objetiva y la escogencia del Proponente que acredite |as condiciones juridicas,
financieras, organizacionales y de experiencia establecidas en los Documentos del
Proceso.

De conformidad con la regulacién aplicable a los Documentos Tipo para Licitacién de Obra
Publica de Infraestructura Social, el presente Proceso de Contratacion se estructura bajo el
Documento Base - Licitacién de Obra Publica de Infraestructura Social, Versién 2 del 21
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cée ag?ft?: dg 2025, e:_(pedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
ompra Eficiente, aplicable a los procesos de licitacion de obra publica de infraestructura
social que correspondan a las actividades definidas en Ia Matriz 1 — Experiencia.

Erj cqnsecuen_cia, los requisitos habilitantes, factores de evaluacion técnicos y economicos,
criterios de asgnacnén de puntaje y sistemas de ponderacion se estableceran conforme con
las reglas previstas en los Documentos Tipo aplicables al presente proceso.

Los Documentos Tipo son inalterables. Por tanto, 1 Agencia para la Infraestructura del Meta
— AIM no podra incluir o modificar condiciones habilitantes, factores técnicos o economicos
de gscogencia, sistemas de ponderacion, Formatos, Anexos, Matrices o Formularios, ni
. exigir soportes o requisitos adicionales a los alli establecidos, salvo en aquellos aspectos
en los cuales el propio Documento Tipo autorice expresamente a la Entidad para diligenciar,
seleccionar o parametrizar una condicién. El Documento Base establece igualmente que,
en caso de contradiccion entre lo incorporado por la Entidad y los Documentos Tipo,
prevalecera lo dispuesto en estos ultimos.

Para el presente proceso, atendiendo la naturaleza y alcance de la infraestructura a
construir, la determinacion de la experiencia se realizara con fundamento en la Matriz 1 —
Experiencia correspondiente al Sector Educacién, aplicando las actividades, requisitos de
experiencia general y especifica, porcentajes de dimensionamiento y reglas de combinacién
que resulten procedentes, sin modificacién de su contenido. La definicion y justificacion de
la actividad principal y de las actividades secundarias que se adopten se desarrollara en el
numeral correspondiente a la experiencia.

En consecuencia, los criterios para la seleccion de la oferta mas favorable seran los
establecidos en los Documentos Tipo aplicables, el Pliego de Condiciones y la normativa
vigente, garantizando la seleccion objetiva del Contratista conforme con las condiciones
previamente definidas para el proceso.

. 7.1 Generalidades

De conformidad con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la seleccién del Contratista debera
efectuarse de manera objetiva, de forma que la escogencia recaiga sobre el ofrecimiento
mas favorable para la Entidad y para los fines que esta busca satisfacer, sin consideracion
a factores de afecto, interés o cualquier motivacion de caracter subjetivo.

En desarrollo de este principio, los Proponentes deberan acreditar las condiciones
habilitantes previstas para el presente Proceso de Contratacién en materia de capacidad
juridica, experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual,
de acuerdo con las reglas establecidas en los Documentos Tipo para Licitacion de Obra
Publica de Infraestructura Social - Version 2 del 21 de agosto de 2025.

La Agencia para la Infraestructura del Meta —AIM verificara los requisitos habilitantes dentro
del termino sefialado en el Cronograma del Proceso, de acuerdo con los soportes
documentales que acompaiien la propuesta. Estos requisitos seran objeto de verificacion y
no de asignacién de puntaje; por tanto, cuando la propuesta cumpla con las condiciones
establecidas seré evaluada como “CUMPLE" y, en caso contrario, como “NO CUMPLE".
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La verificacion de los requisitos habilitantes de los Proponent.es obligados a encontrarse
inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP se realrzar@ con fundamento en Ia
informacién alli contenida y en los documentos expresamente previstos en Io_s Documentos
Tipo. La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los
Documentos Tipo.

En consecuencia, para el presente proceso se aplicaran las siguientes reglas:

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos F’roponen;e_s que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefalado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditadqs por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto
y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes .
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el

Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes

que ahi se definen.

7.2 Capacidad Juridica

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de Ilas siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de .

asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993,

Los Proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacién de Ia oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del Contrato.

(3] No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el titimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado

por la Contraloria General de |a Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes
Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son
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responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no ti
sanciones vigentes en C_o!ombia que impliquen inhabilidad para cor?tratar c‘gr? el Est;c?; -
E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. Presentar el certificado del Registro de Medidas Correctivas — RNMC de
conformidad con la Ley 1801 de 2016.

(2 ' Presentar el certificado del Registro de inhabilidades a quienes hayan cometido
delitos sexuales cometidos contra menores ley 1918 de 2018.

La Entidad d_ebe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de
. la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de

Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la
Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

7.3 Existencia y Representacion Legal

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales 0 miembros de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. Personas naturales
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
7.3.2. Personas juridicas

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

L Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, s€ tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de
Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en
el objeto del presente Proceso de Contratacion.
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C. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a
través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del érgano social
competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la

Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar

legaimente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los

articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

—h

. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en
la que conste si es abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendr4 en cuenta
la fecha de constitucion de esta titima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de Ia Sucursal que esta
debidamente constituida en Colombia, se deber4 acreditar Ia capacidad legal de la Sucursal
y de su representante o mandatario mediante la presentacién del Registro Unico de
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal
entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado |a fecha originalmente
sefialada en el Pliego de Condiciones.

determinarj la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.
B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera, legalizados
0 apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con
una expediciéon de méaximo seis (6) meses anteriores a |a fecha de cierre del Proceso

de Contratacién, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa,

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica.
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. QL!e el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de |a persona facultada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o
aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presentenumeral; ii) 1 informacién requerida en el presente
literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar ala sociedad de la persona que
efectua la declaracion, asi como de las demés personas que puedan representar y vincular
a la sociedad, si las hay. ‘

NOTA 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creaciéon de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo ©
certificado de existencia Yy representacion legal (este altimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, organos de direccion o
régimen juridico de contratacion de la Entidad.

NOTA 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una
fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
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cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha dg cier_re del
proceso, se tendra como referencia para establecer el‘ plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones
Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

* La duracioén debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afio mas.

* Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

» Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.

* Laausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la Entidad, determinar Ia falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo. ) :

* Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.3.3. Proponentes plurales
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unidn Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir como
minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto
en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este (ltimo en
caso de considerarlo conveniente, Cuya designacién debera constar en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los .
aspectos que se requieran para la presentacidn de la oferta, para la suscripcion
y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal Yy, en
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural,

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a |a del plazo del

contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de |a fecha del cierre del proceso de contratacion.
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E El Ffrgpor_&gnte Plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de

part!c!pac!c_m de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacién no podré ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion

sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa
precontractual no seré posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de |a fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por
tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
P'roponente Plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de
dicha persona o por €l apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA 8: El proponente plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el
SECOP I, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta
diferente.

7.4 Certificacion de pagos de seguridad social y aportes legales

7.41 Personas Juridicas

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por €l representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes

legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

7.4.2 Personas naturales

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado
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de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedicién no mayor a tfeinta (30) di_as
calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacién o copia de la planilla
de seguridad social paga. _ '

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension dg vejez, o presente
resolucién de reconocimiento de pensién o indemnizacién sustitutiva, presentara el
documento que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar
cotizacion de pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite Y,
adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

7.4.3 Proponentes plurales

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

7.4.4 Seguridad social para la suscripcion del contrato

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el Pago de aportes legales y seguridad social debe indicar
esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

7.4.5 Acreditacion del pago al sistema de seguridad social durante la ejecucion del
contrato

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

7.5 Experiencia

Los Proponentes deben acreditar Su experiencia a través de: (i) la informacion consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formato 3 —
Experiencia para todos los Proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para la
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acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la
verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades.

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El area estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

» Area para construir/intervenir: 2.610 m2 corresponde al area a intervenir.
¢ Presupuesto Oficial: $8.301.889.643,00.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

7.5.1 Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia
exigida

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Para el presente Proceso de Contratacién, de acuerdo con el alcance de las obras previstas
y las reglas de combinacion de experiencia establecidas en los Documentos Tipo, la Entidad
establece como actividad principal la correspondiente al numeral 1.1 de la Matriz 1 —
Experiencia del Sector Educativo y como actividades secundarias las correspondientes a
los numerales 1.3 y 1.5 de la misma Matriz.

De conformidad con las reglas del Documento Base, para la actividad principal se exige la
experiencia general y especifica prevista en la Matriz 1 — Experiencia, mientras que para
las actividades secundarias la Entidad puede seleccionar experiencia general o especifica,
sin exigir ambas simultaneamente.

Actividad Principal: 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Experiencia General:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

Experiencia Especifica:
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contemplar un area construida igual y/o superior al (50%) del total de metros cuadrados del
proceso de seleccion, el cual corresponde a 2.610 m2:

Actividad secundaria (1): 1.3. PROYECTOS DE DEMOLICION Y/O CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION
Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION DE CERRAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Co

Experiencia General:

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general deben
contemplar actividades de demolicién total y/o parcial de edificaciones y sus elementos
estructurales y contemplar un area intervenida que sea igual y/o superior al (50%) del total
de metros cuadrados del proceso de seleccién, el cual corresponde a 2.610 m2.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general deben
contemplar actividades de cerramiento de edificaciones y/o lotes y/o inmuebles y
contemplar un area y/o longitud intervenida que sea igual y/o superior al (50%) del total de
metros cuadrados y/o metros lineales del proceso de seleccidn, el cual corresponde a 2.610
m2 y/o 487,26ml.

Nota General: en caso de requerirse las dos intervenciones (Demolicién y Cerramiento),
se solicitaran los dos requerimientos en hasta maximo dos contratos validos aportados
como experiencia general, con los requisitos planteados.

Actividad Secundaria (2): 1.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION Y/U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA
INCENDIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Experiencia Especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.
(correspondiente a la Actividad Secundaria 1.5, conforme a la nota de desagregacitn
siguiente.)

Nota de desagregacion — Actividad Secundaria 1.5: Para efectos de la aplicacién del
porcentaje establecido en la experiencia especifica de esta actividad secundaria, la Entidad
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determin_a que el valor del Presupuesto Oficial correspondiente a la Actividad Secundaria
15 asciende a QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/C
($538.444.192,00). M/CTE

Este valor corresponde a los componentes de Baterias Sanitarias del Presupuesto Oficial
que gl_.lard'an relacién directa con la actividad definida en el numeral 1.5 de la Matriz 1 -
Experiencia del Sector Educativo, especificamente: 1.09.2, 1.10.2, 1412 2082 2.102,
2.11.2y capitulo 3.

En consecu_encia, el cuarenta por ciento (40 %) exigido para esta actividad secundaria
se calculara sobre el valor de $538.444.192, 00, correspondiendo a $215. 377.676,80.

Nota 9: Para las actividades secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se
entendera en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

Nota 10: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podré acreditar
experiencia en una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia. Este
documento debe presentario el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme 0
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
méaximo cinco (5) contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en cuenta la
tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi como el
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contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura
social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos. :

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
0 en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen para
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
0 en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas. .

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicién de
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual deber4 aportarse con la documentacién requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables
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yla expe(ier)cia ad‘icional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura social.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento
de seleccion.

Los literales E, F, G, H, |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique
la intervencion de una infraestructura vertical o edificacion. En los casos que
realice la intervencién u obra de una infraestructura horizontal distinta a una
edificacion, no seran requeridos en el desarrollo del Proceso de seleccion y no
se incluiran en el Pliego de Condiciones.

. E Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha
en la cual se expidio la NSR-98.

G. Si el proponente relaciona un (1) dnico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido
a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la
NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual
debi6é haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente

. Proceso de Contratacion.

I Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

J. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar |a experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 22.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
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sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el
RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le
hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por unc de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma
experiencia una sola vez.

E: La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

M. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios
- Construccién de estaciones de servicios o campamentos
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacion expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento
de vias de circulacién internas.
- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones
verticales Gnicamente.
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra
publica, podrd reemplazar como méaximo una (1) de las actividades ‘
secundarias. Para esta incorporacién, deberan observarse las mismas reglas
establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del
documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no
podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad
principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si
exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una
adicional.
En ninglin caso debers entenderse que la inclusién de una actividad
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinacién de
experiencia. Para este Ultimo caso, se debers aplicar lo establecido en el
numeral 1 del literal A del presente numeral.
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Conforme con esta disposicién, la Entidad no puede requerir experiencia

gﬂﬁf\\?l que incluya vollimenes o cantidades de obra especifica expresada en

En el g-scenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y
proporcional exigir experiencia relacionada con esta, segun su etapa previa de
plaqeacién, debera exigirla como un bien o servicio adicional a la obra publica
de infraestructura social, segun las actividades a contratar de la Matriz 1 -
Experiencia aplicable.

N. La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o especifica,
adicionales a los establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte, relacionados con el cumplimiento de
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito o el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la
obra publica de infraestructura social. Por esto, cuando el objeto contractual
incluya obras, bienes y/o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura social la Entidad debera incluir el presente literal con el siguiente
texto, que en caso contrario deberé eliminarse.

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de a obligacién que tienen las Entidades de
cumplir con unos requisitos minimos frente a las “obras ajenas a la
infraestructura Social’, los cuales deben ser claramente consignados en los
estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en
aspectos de conveniencia técnicos y econémicos suficientes que determinen
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara
a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la
infraestructura Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores
adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida
responde a las condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas
del proceso de seleccion a contratar, las cuales deberian estar consignadas en
el respectivo estudio de sectory con la consideracién de usar los Documentos
Tipo.

7.5.2 Consideraciones para la validez de la experiencia requerida

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar 12 experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacién de la experiencia es el segmento 72.
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B. LaEntidad contratante Ginicamente podra exigir para la verificacién de la preriencia
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
méaximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Traténdose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo
los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada,; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podr4 no acreditar
experiencia. En este (ltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10
%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia
solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8, Independientementz de &l o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el ‘numero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitard la acreditacién de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLYV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio 0 en Unién Temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera
el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la
acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el
RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para
la acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que
tuvo el integrante o los integrantes.
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G. Cuando el cgntrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcm, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud fisica
req'uenda en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia
aphgqble en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del
“9 de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los
integrantes.En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se
realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los
Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensiéon o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia
segln detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de l0s integrantes del Consorcio 0
de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el
presente proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

[. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en
la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social
a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro
dei proceso de seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los

valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados
en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.
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En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o
de intervencién de la obra har4 las veces de fecha de terminacién del contrato.
Ahora, para la conversi6n de dichos valores a SMiVILV se seguira el procesa descrito
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de
SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http:ﬁwww.banrep.gov.colesfmercado—laborallsaIarios), del afio correspondiente a
la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados.
De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en
el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que
estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que
con estas no puede constatarse Ia ejecucion de contratos que deben certificar los
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.
7.5.3 Clasificacion de la experiencia en el “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben .
estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

1 i de apoyo para a construccic’:

79 12 14 Servic_io§ de construccion de edificios publicos
especializados

72 15 19 | Servicios de albafieria Yy mamposteria

72 15 27 | Servicios de instalacién Y reparacién de concreto

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios
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ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones
para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia. ‘

7.5.4 Acreditacién de la experiencia requerida

!_os Proppnente§ acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
mformac:lon medlarjte alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5
del Pliego de Condiciones:

A Contratante.

B Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.
D

La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o
construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos, si aplica.

=) Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados
(m?). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la
de suscripcién del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcion del
acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el ultimo dia del mes que sé encuentre sefialado en la certificacion.

G. La fecha de terminacién contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de
terminacion no es la fecha de entrega ylo recibo final, liquidacién, o acta final,
salvo que de los documentos del numeral 355 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta
el primer dia del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

) El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural
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J. El porcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

7.5.5 Documentos vilidos para la acreditacién de la experiencia requerida

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice |a
verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacién, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de

hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de
los documentos considerados como validos para la acreditacién de experiencia
de la empresa cesionaria, segin aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacion de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de .
conformidad con la normatividad vigente.

7.5.6 Para subcontratos

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
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contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.

Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el

subcqntrato. Esta certificacién debe contener la informacién basica del contrato principal
y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

I1. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i)
certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los literales
Ay B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de
subcontratacién, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara la condicién indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del
Pliego de Condiciones.
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7.5.7 Para contratos entre particulares

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacién:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de Ia tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional

7.5.8 Relacion de los contratos frente al presupuesto oficial

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o
siete (7) -dependiendo si acredita una o0 ambas condiciones-, se tendran en cuenta para
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.
La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara
la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados
en la seccién 1.6 del Pliego de Condiciones.

7.6 Capacidad financiera
‘ >=4.000 | -
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(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de
capacidad financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades
en procesos de contratacién de licitaciéon de obra publica de infraestructura de social de
acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

ndice de liquidez > 1,2
ndice de endeudamiento < 0,75
Razén de cobertura de > 05

intereses £
. 5 Definido en el
Capital de trabajo documento base
s : Definido en el
Patrimonio documento base
Rentabilidad del > 002
patrimonio i _
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. indices de capacidad financieray organizacionales para los demas Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren |a condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 52 1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el

paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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indice de liquidez > 1,3
indice de endeudamiento < 0,75
Razén de cobertura de >1
intereses —
. ; Definido en el
Capital de trabajo documento base
. . Definido en el
Patrimonio documento base
Rentabilidad del
patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades
en la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para
infraestructura social.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas

en el numeral 3.10:
- Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente
Nivel de Pas-lvo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de Utilidad Operacional
Cobertura de Gastos Interes
Intereses

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (=1 Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero

().
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El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capac?dad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

7.7 Capital de trabajo

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:

CT=AC-PCz=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
CT=2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):
Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a

doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la
siguiente féormula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado.

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;

i=1 )
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).
7.8 Capacidad organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:
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Rentabilidad sobre Utilidad Operacional |
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi

(XIL1 Componente 1 del indicador;)
(i1 Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probaré la condicién de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.9 Acreditacion de la capacidad financiera y organizacional

7.9.1 Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de |a
capacidad financiera y organizacional se realizar4 de acuerdo con |a informacién reportada
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la
Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos
en el siguiente numeral.

7.9.2 Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia

Los Proponentes extranjeros deberén presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo
de acuerdo con la hormativa del pais de origen. :
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A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacién de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo
con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los
estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A sera al corte del 31 de
diciembre del 2025, de acuerdo con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con
el ultimo afio fiscal del Proponente, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha
de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos
en los términos definidos en la seccion 1.13, del Pliego de Condiciones.

7.10 Capacidad residual

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor 0 igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo
de la capacidad residual.

7.10.1 Calculo de la capacidad residual del proceso de contratacién (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

7.10.2 Calculo de la capacidad residual del proponente (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E +CT +CF),
CRP = CO + [T] L SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CoO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40

(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
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Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia
Compra Eficiente disponible en la pagina web:

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/ asi

como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta
lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 méas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada
Menos de un (1) afio (*) por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2
afos para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afos,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados
de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
al momento del cierre del Proceso de Contratacién de los Contadores Publicos,
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
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moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador
publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionadas con la
actividad de la construccién inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado
del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asf:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

E= Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en |a siguiente tabla:

0 3 60

3 6 80

6 10 100
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Mayores

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos
Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo
del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el
Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad
residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del
Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado
en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados
en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

. P _ Activo Corriente
Indice de liquidez = T

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,50 20

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
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del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
6 10 30
1" Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del
Contrato en meses,; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente
no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcién lineal de 12 meses.

II. Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de
presentaciéon de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos
de concesién y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los
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Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan
como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en
dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el
plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplide con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Oferta econdmica

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres ;
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el
ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccidn también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.
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La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medics de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.1 Oferta econémica

La formula de pago seleccionada por la Entidad es la de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste. La entidad tendré en cuenta las notas consignadas en el Formulario 1-
formulario de presupuesto oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdémica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser
allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales 0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regira integramente por lo previsto
en los Documentos del Proceso y que en sus célculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los anélisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacién de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro
del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de observaciones
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los impuestos, tasas y/o contribuciones que estaran a cargo del proponente seleccionado
y que han sido considerados en la estructuracién econémica del presente proceso
corresponden, de manera enunciativa, a los siguientes:

Estampilla Pro-Turismo: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Deporte: dos por ciento (2 %);

Estampilla Pro-Cultura: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor,
cuando exceda cien (100) SMMLV: cuatro por ciento (4 %); Estampilla Pro-Universidad de
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los Llanos: uno por ciento (1 %); Estampilla para la Justicia Familiar — Ordenanza 1283 de
2025: dos por ciento (2 %); Estampilla Pro-Hospitales: uno por ciento (1 %); y Fondo de
Seguridad Ciudadana: cinco por ciento (5 %). Los oferentes deberan tener en cuenta esta
informacion al momento de estructurar y presentar su oferta. Seré de exclusiva
responsabilidad del oferente la correcta estimacion de los impuestos, tasas, contribuciones,
retenciones y demas cargas aplicables a la ejecucién del Contrato, asi como los errores u
omisiones en que incurra al determinar el valor de su propuesta, debiendo asumir los
mayores costos y/o pérdidas que de ellos se deriven, sin que por esta circunstancia haya
lugar a alegar ruptura del equilibrio econdmico del Contrato.

8.1.1. A.LU.

El| proponente debe calcular un AlU gue contenga todos los costos en los que incurre, la
organizaciéon del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos v
utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del A.l.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la “A”, de la “I" y de la “U", siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formularioc 1- Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1,
del Pliego de Condiciones.

8.1.2. Correcciones aritméticas

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando
exista un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del
peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto
cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformid_ad con el proceso del numeral 4.1.4, del Pliego de Condiciones.
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8.1.3. Precio artificialmente bajo

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la
informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio
del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodolégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la Entidad
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de
ponderacion de las ofertas econdémicas, para ello la Entidad debera determinar el tiempo
de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para que aileguen sus justificaciones.
Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacion de la
Entidad o esta determine que alguna oferta econdmica se inmersa en un precio
artificialmente bajo, se rechazard y, en consecuencia, no se considerara al proponente
dentro del orden de elegibilidad del proceso.

8.1.4. Determinacion del método para la ponderacién de la propuesta econémica

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Mediana con valor
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja

Menor valor

BN =

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de |la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: hitps://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con
el numeral 2.6., del Pliego de Condiciones. Después, la Entidad iniciara la apertura de los
sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara las correcciones
aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si
es necesario, la Entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del
numeral 4.1.3., del Pliego de Condiciones. Posteriormente, la Entidad definird el método de
ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

* Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este
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pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija
para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé
después de las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil
siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada

caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere
conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econémica el mismo seguira
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De . a 0.4 | Meiana co valor absoluto '.

1
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la
apertura del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia
de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo
que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... Vip)
Donde:
*+ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

« m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la
entidad.
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* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asf:
I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el méximo puntaje
sera asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para

las otras propuestas, se utilizara |a siguiente férmula:

Me -V,

Puntaje = [{1 -

} * Puntaje méximo]
Donde:

+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
validas.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Il. Siel namero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la
mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula

Vme — V5
Puntaje = [[1 - | L
VMe

] * Puntaje méximo]

Donde:
* Vme: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo

de la mediana.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

wn
I.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG = UVI *Vz *V3 * ;..*Vn
Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor de |a propuesta n habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

. - - L]

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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Puntaje = Puntaje maximo (1 g (|M;;Vil))_

Donde:
+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

X_B = (vmir:2+ z)

Donde:
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

\

( g Xa—V;: . —
Puntaje maximo * (1 - (%)) Para valores menores o iguales a Xg
B

formula:Puntaje = < b

Puntaje méaximo * (1 = (—Iﬁ;‘_{;‘l)) Para valores mayores a Xg
B

o

Donde:

* Xg: Es la media aritmética baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgaréd el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion
econémica de menor valor.

Viin = Minimo (Vy; V,..; ... V)
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+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

*m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la
Entidad.

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida més baja.
La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,

Puntaje =
ntaje Vi

Donde:
* Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".

8.2 Factor de calidad

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

- i implemntacién del prograa de erenci de pryeco (5 o 10
(iii) presentacién de un plan de calidad (5)
(i) Criterio ambiental (15) 20
(i) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el
evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos
en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje
de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

8.2.1. Implementacion del programa de gerencia de proyectos
La Entidad asignara cinco (05) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de

gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume.
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Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados;
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las 4reas de la ingenieria o la
arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion
o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los
titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se debera aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
con los ce una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

e Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos

¢ Gerencia del talento humano

e Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacion, direccién y
control)
Planeacion Estratégica

e Finanzas
El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la
interventoria durante la ejecucién del Contrato.
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En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente
deberéa acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccién 1.9 del Pliego de Condiciones.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director
de proyectos de infraestructura social se tendrd en consideracién el tiempo transcurrido
entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

8.2.2. Presentacion de un plan de calidad

La Entidad asignara cinco (05) puntos al proponente que se comprometa a presentar un
Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros
establecidos en la dltima actualizacién de las normas NTC SO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcién del Formato
7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentacién de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ninguin certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el
primer parrafo de este numeral.

8.2.3. Criterios ambientales y sociales

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al
proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio
social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a coniinuacion:

8.2.3.1. Criterios ambientales

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los
ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis
hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los
Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serén acreedores de
puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una

vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de
vigilancia por la interventoria en la ejecucién del Contrato de obra.

Pagina 100 de 134

Calle 15 No. 40 — 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

< e
A, .
'ﬁiggw GOBERNACION DEL META i




.;?%ét_ AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE

Ka® N META INFRAESTRUCTURA
NIT. 900220547-5 SOCIAL

Para la obtencién de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

I.  Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.

Il.  La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion
del Contrato.

lll. Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal
de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de
construccién, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para
el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera
presentar el Formato 12 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Opcion 2: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en
los terceros y cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada
Subsector, asi:

ot A g TP TR

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV
Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV
Cultura, recreacion  y | Entre 1001 y 3.500 SMMLV
deporte

Institucional de Servicio | Entre 1,001 y 10.000 SMMLV
Publico

Institucional de Seguridad | Entre 2.501 y 20.000 SMMLV
Pablica - (Inc. Sitios de
reclusién)

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o deméas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.
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Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que
corresponda.

i) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacién con el sistema publico, vehiculos ccmpartldos sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patmetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizaciéon de residuos y su adecuada gestion. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestién
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o
documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del
contrato.

v) Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de
obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo,
paneles solares, iluminacion LED, entre otras, garantizando la adecuada utiiizacion y
disposicién de los recursos empleados.

8.2.3.2.  Criterios Sociales

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante
toda la ejecucién del contrato al menos dos (02) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de
los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente debera
presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste
el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucién del contrato, que
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia
2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar
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3. Persona que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido
enlaley

4. Persona perteneciente a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporaciéon, y miembros o
exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccion Especial
para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensién provisional de
pena con autorizacién de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccién constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Educativo,  Salud, | Entre 0y 1,500 SMMLV
Cultura, recreacioén y

deporte, Institucional Entre 1.501 y 18.000 SMMLV
de Ser\;icio Publico y Entre 8.001 y 10.000 SMMLV

vivienda Mayor o igual a 10.001
SMMLV

AN =

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato
laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social de
la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de este tipo poblacional, en lo que refiere a
los listados en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad
penitenciaria o judicial donde se acredite |a calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad
debera incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula
novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el
Proponente se estd comprometiendo con una obligacién adicional y diferente a la contenida
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicion fisica, psicolégica
o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y
efectiva.Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.
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Nota 21: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una misma
poblacién. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculacién de personas con
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicién de discapacidad
por ser sujetos de especial proteccién constitucional y obtener de esa forma el puntaje por
el criterio social. = :

8.3. Apoyo a la industria nacional

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional

Incorporacién de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

8.3.1. Promocidén de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio s nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrolio de la
obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
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Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestard con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas
en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA
CORRUGADA PVC
1. | ALCANTARILLADO DE N/A 19/08/2027 | 3917239000 | 25,3951% 12,79
500MM @20" TIPO
NOVAFORT 0
EQUIVALENTE
SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA
CORRUGADA PVC
2. | ALCANTARILLADO DE N/A 19/08/2027 | 3917239000 | 14,3046% 7.21
400MM @16" TIPO
NOVAFORT 0
EQUIVALENTE

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir
uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para
efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgard puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacién de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante,
se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes
que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del contrato y
dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz
4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social:

Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien

nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la
siguiente férmula.
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_ Participacién (%); * (Pmax)
~ YPParticipacién (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%)i : Porcentaje de participacién del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20
puntos)

Y1 Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacién de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad tendra en cuenta hasta
el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el
puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se
aplicara la siguiente férmula.

i
Puntaje proponente = Z P
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

Z}=o P: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente

Para efectos de la asignacién del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta
hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra
superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacién
del bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente
con el apoyo de la industria nacional.
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi
como la franja de puntaje correspondiente:

. Promocion de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
Z colombiangs Decreto 1084 de 2015 o con Trato Nacional
(4.3.1)
Promocion de
Colombianos en asocio con Servicios Nacionales
- extranjeros con trato nacional Dacteta 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o la del Promocién de
3 Unicamente integrado por Decreto 1082 de 2015. Si | Servicios Nacionales
" | extranjeros con trato nacional | el Proponente Plural no | o con Trato Nacional
especifica a cual regla se (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 | componente nacional
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar
los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los
previstos en esta Matriz. La aplicacién de estos criterios debera constar en los estudios y
documentos previos. Para ello la Entidad podré tener en cuenta los bienes enlistados, de
manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra publica
contempladas para los proyectos de infraestructura social en Educacién.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a
contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes
o insumos requeridos en el proyecto.
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4. Determinar el porcentaje de participaciéon de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100).
Para esto se aplicara la siguiente formula:

valor parcial;

participacion (%) = Z( )* 100
— valor total

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes
de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar
los bienes en una tabla, en orden descendente seguln su porcentaje de participacion,
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del
bien, otra para el porcentaje de participacion y otra en la que se consignara el
porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer
lugar en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado
como porcentaje de participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado
sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado
asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo medo, para el tercer bien el
porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de participacién con el
porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente debera
procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los porcentajes
acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula.

i
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
i=0

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de
participacion (%) calculado.

6. ldentificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 500MM @20"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 400MM @16"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION
ACOMETIDA
1No.4(F)+1No.4(N)+1No.8(T) EN DOS
DUCTO DE 2" PVC

SISTEMA DE ALIMENTACION
ELECTRICA POR MEDIO DE MODULOS | §20.597.015,00 Si 8,8029% 57,76% 80% MAYOR NO ES BNR
SOLARES

$ 59.419.656,00 Si 25,3951% 25,40% 80% MAYOR POSIBLE BNR

$ 33.470.074,00 Si 14,3046% 39,70% 80% MAYOR | POSIBLE BNR

$21.671.364,00 Si 9,2620% 48,96% 80% MAYOR NO ES BNR
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PANEL LED 60X60 W

$ 20.468.000,00

Si

8,7477%

66,51%

ESTUDIOS PREVIOS DE
INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

NO ES BNR

80% MAYOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 315MM @12"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

$17.338.420,00

Si

7,4102%

73,92%

80% MAYOR NO ES BNR

PARCIAL EN CABLE Noi2 LIBRE DE
HALOGENO SUMINISTRO E
INSTALACION.

$12.001.408,00

Si

5,1292%

79,05%

80% MAYOR NO ES BNR

TUBERIA PVCP RDE 21 2-1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION

$9.424.124,00

Si

4,0277%

83,08%

20% MENOR NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA
10000 LT. CON

tOTABLE PVC DE
APA. INCLUYE ACCESORIOS DE

CONEXION Y SALIDA DE 2",

$6.147.628,00

Si

2,6274%

85,71%

20% MENOR NO ES BNR

SALIDA PARA TOMACORRIENTE
DOBLE CON POLO A TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACION EN

| CABLE LIBRE DE HALOGENO.

$5.312.249,00

Si

2,2704%

87,98%

20% MENOR NO ES BNR

PARCIAL CABLE UTP CAT 6A LIBRE DE
HALOGENOS DUCTO PVC 1"
SUMINISTRO E INSTALACION

$4.936.888,00

Si

2,1100%

90,09%

20% MENOR NO ES BNR

CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI
DE @ INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN
SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION.
INCLUYE PELDANOS SEGUN NORMA
SUMINISTRADA

$4.270.939,00

Si

1,8253%

91,91%

20% MENOR NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION
GABINETE DE DISTRIBUCION QUE
CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE
MUERTO, UN (1) BREAKER
INDUSTRIAL GENERAL 3X125A, UNO
(1)"DE 3X125A, UNO (1) DE 1X30A,
DIECISIETE (17) DE 1X20A, BARRAJE
3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS

$ 3.691.572,00

Si

1,5777%

93,49%

20% MENOR NO ES BNR

TUBERIA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO
E INSTALACION

§ 2.653.504,00

Si

1,1341%

94,62%

20% MENOR NO ES BNR

OSA INFERIOR BASE PARA CAMARA
(POZO) DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 4000 Psl, D=2.10 M
E=0.20 M. INCLUYE CANUELAS

$1.726.122,00

Si

0,7377%

95,36%

20% MENOR NO ES BNR

SALIDA PARA PUNTO DE DATOS EN
DUCTO PVC DE 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACION

$1.295.075,00

0,5535%

95,92%

20% MENOR NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO
ENY

$ 1.064.387,00

Si

0,4549%

96,37%

20% MENOR NO ES BNR

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE
EN TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACION EN CABLE LIBRE DE
HALOGENO.

$1.056.175,00

Si

0,4514%

86,82%

20% MENOR NO ES BNR

ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E
INSTALACION

$912.385,00

Si

0,3899%

97.21%

20% MENOR NO ES BNR

REGISTRO DE BOLA 1 12"
SUMINISTRO E INSTALACION

$893.324,00

0,3818%

97,5%%

20% MENOR NO ES ENR

SALIDA PARA TOMA GFCI
SUMINISTRO E INSTALACION EN
CABLE LIBRE DE HALOGENO.

$794.670,00

0,3396%

97,93%

20% MENOR NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION

b

'ADAPTADOR MACHO PVCP 1 1/2"

$774.464,00

Si

0,3310%

98,26%

20% MENOR NO ES BENR

Fhars .
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'_L 216 2N R -if
SWITCH

PTOS

24

10/100/1000 |

ESTUDIOS PREVIOS DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

SUMINISTRO E INSTALACION $628.430,00 Si 0,2686% 98,53% 20% MENOR | NO ES BNR
Aplcalecig ,ﬁg‘%ﬁﬁc?g”z"’ PTOS | §616.316,00 Si 0,2634% 98,80% 20% MENOR | NO ES BNR
S B BRI 1 sugugs0n si 0,2120% 99,01% | 20% MENOR | NOES BNR
TABLERO ELECTRICO PARA 4
CIRCUITOS  INCLUYE BREAKER| §389.241,00 Si 0,1664% 99.17% 20% MENOR | NO ES BNR
SUMINISTRO E INSTALACION

EINCCTOR RIS TSN SOT 8 gaonean si 0,1285% 99.30% 20% MENOR | NO ES BNR
FACE PLATE SENCILLO (INGLUYE .
GAJA Y SOPORTES) SUMINISTRO €| §261.195.00 Si 0,1245% 99.43% 20% MENOR | NO ES BNR
INSTALACION

CONEXION A RED EXISTENTE.

INCLUYE  ACCESORIOS DE| $252.978,00 si 0,1081% 99,54% 20% MENOR | NOES BNR _
CONEXION.

O P SININSIRDY g5 s 0 Si 0,1004% 99,64% 20% MENOR | NO ES BNR
e PE IR RUNINGIROE.  ¢4e3.48000 si 0,0697% 99.71% 20% MENOR | NOES BNR
PANEL LED REDONDO 18 W $ 141.786,00 Si 0,0606% 99,77% 20% MENOR | NOES BNR
i S, 0 W sunnae si 0,0564% 99,82% 20% MENOR | NO ES BNR
et INSTALACION SIFON| ¢ 104 753 00 si 0,0448% 99.87% 20% MENOR | NO ES BNR
MCLESORID TWERSSMINSTRO B Gonizano si 0,0398% 99.91% 20% MENOR | NO ES BNR
LR 1}S§TA"AC'0N NIPLE | 5 67.440,00 si 0,0288% 99.94% 20% MENOR | NO ES BNR
ﬁquFfrﬁ%'ng 1 1/2" SUMINISTRO E| ¢ 63692 00 Si 0,0272% 99,96% 20% MENOR | NO ES BNR
‘é’?,‘;l\é‘#k’l\l_fggﬁ“m TASUMINISTRO'|  eisgmaai0n si 0.0249% 99,99% 20%MENOR | NOES BNR
ESP:’"SN‘:?TRO EINSTALACION TUBERIA | ¢ 57 674 00 si 0.0118% 100,00% | 20%MENOR | NOES BNR
PATC R o Pt M- $2480405/00 No 0,0000% 100,00% | 20% MENOR | NOES BNR
SSETNISTR%EE INSE&%%&”'ONES $ 565.025,00 No 0,0000% 100,00% | 20% MENOR | NOES BNR
&%ﬁ;&cﬁgﬁ 3/4" SUMINISTRO E| ¢ 5 052 580,00 No 0,0000% 100,00% | 20%MENOR | NOES BNR i
PLACA DE CONTRAPISO EN

g%ng%Tg} E.\Sﬁzﬁ%mmgﬁo'?og;f $16.358.759.00 | No 0,0000% 100,00% 20%MENOR | NO ES BNR
SUMINISTRO ¥ CONSTRUCCION

PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO

4000  PSI  SUMINISTRO Y| $12728.747.00 | No 0,0000% 100,00% | 20%MENOR | NOES BNR
CONSTRUCCION

JUEGO PASAMANOS, ESTRUCTURA

METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA

Ll M ALTO 2 B R Aol | $66.547.80000 |  No 0,0000% 100,00% | 20%MENOR | NOES BNR
SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO E

INSTALACION

MATERA EN BLOQUE $ 2.084.775,00 No 0,0000% 100,00% | 20% MENOR | NOES BNR

= e
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GABINETE DE DISTRIBUCION QUE
CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE
MUERTO, UN (1) BREAKER
INDUSTRIAL GENERAL 3X125A, UNO
(1) DE 3X100A, DIECISIETE (17) DE
1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO
Y ACCESORIOS

INSTALACION |

" NIT. 900220547-5

$ 3.691.572,00

No

0,0000%

ESTUDIOS PREVIOS DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ACCESORIO PVCP 1 %" SUMINISTRO E
INSTALACION

$13.169,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SALIDA PARA TOMA
SUMINISTRO E INSTALACION

GFCI

$767.631,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

.JALVULA DE CORTE

SUMINSITRO E INSTALACION

$ 624.688,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION
VALVULA VENTOSA CAM. DOBLE ACC
MULTIP 1 1/2" BRIDA

$888.673,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO  E
MEDIDOR

INSTALACION

$3.698.521,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION TAPATIP
D-3Y TIPO D-2

$225.792,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION CODO
80° PVCP 1 1/2"

$ 377.528,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ESCALERA TIPO GATO. PARALES EN
ANGULO DE 2 %" X %". PASO C/U 0,30
PLATINADE 2" X %"

$1.244.101,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

“SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA
POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO
PESADO

$1.904.718,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTO DE VENTILACION PARA
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
3". INCLUYE NIPLES Y CODOS DE 3"EN
AG.

$614.584,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOCR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE

ELECTROBOMBA SUPERFICIAL

CENTRIFUGA, SUCCION X DESCARGA
E 2" POTENCIA 1 H.P

$ 5.760.902,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO
E INSTALACION

$2.849.977,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOCR

NO ES BNR

ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO
E INSTALACION

$ 870.960,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E
INSTALACION

$328.914,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENCR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 250MM @10"
TIFO NOVAFORT O EQUIVALENTE

$6.415.025,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 355MM @14"
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

$12.959.575,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA
(POZO) DE INSPECCICN EN
CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M
E=0.20 M. INCLUYE CANUELAS

$ 2.335.470,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI
DE'@INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN
SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION.
INCLUYE PELDANOS SEGUN NORMA

S_UMINISTRADA

$ 3.768.883,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

s
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LOSA SUPERIOR PARA CAMARA
(POZO) DE  INSPECCION EN
CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M,
E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO.
INCLUYE ACERO DE REFUERZO,
ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO
PESADO

$4.272.687,00

No

0,0000%

ESTUDIOS PREVICS DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

LOSA SUPERIOR PARA CAMARA
(POZO) DE  INSPECCION EN
CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M,
E=0.15 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE
ACERO DE REFUERZOQ, ANILLO Y TAPA
EN H.D. 24" TRAFICO PESADO

$ 3.065.972,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA AWWA C- 900 PVC DE 4" DR
18. NO INCLUYE NI EXCAVACION NI
RELLENO.

$ 53.228.905,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
RESTRICTOR HD SERIE 1100 C 900 4"

$ 26.260.720,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
RESTRICTOR HD SERIE 1200 C 900 (
PARA ACCESORIOS) 4"

§ 26.537.040,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR ‘

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE
RECTA PVC C-900 4"

$ 540.150,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT
ADAPTADOR CAMPANA X ERIDA C -
800 4"

$4.425.498,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
RESTRICTOR HD SERIE 4000 C 900. 4"

$4.267.998,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CODO X 80° PVC C - 900. 4"

$2.249.380,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TAPON PVC C - 900. 4"

$422.172,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI
PARA TUBERIA Y ACCESORIOS C -900.

$4.733.946,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRQ E INSTALACION DE
TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM
A795 SCH 10 2 1/2". INCLUYE
COUPLING RANURADO

§229.306,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR :

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM
A785 SCH 10 4", INCLUYE COUPLING
RANURADO

$ 447.760,00

No

0.0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BENR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTROL Y PURGA PARA TOMA FIJA

$6.321.412,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

Noes BNR ()

VALVULA  ANGULAR 2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION

$1.337.498,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CODO RANURADA UL/FM DE 2 1/2".
INCLUYE COUPLING RANURADO.

$420.868,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOCR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CODO RANURADA UL/IFM DE 4"
INCLUYE COUPLING RANURADO.

$333.868,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

VALVULA CHEQUE CORTINA 4"
SUMINISTRO E INSTALACION

$ 3.698.157,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES ENR

SIAMESA DE 4x2 1/2x2 1/2 CUERPO EN
BRONCE Y ACCESORIOS EN BRONCE
{PLACA, NIPLES, TAPAS Y CADENA EN
BRONCE) SUMINISTRO E
INSTALACION

$ 1.744.801,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

P?"’% GOBERNACION DEL META
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GABINETE PARA _VA_LVULA DE .1)‘2"
SUMINISTRO E INSTALACION

$ 777.800,00

No

0,0000%

100,00%

ESTUDIOS PREVIOS DE
INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

20% MENOR

PANEL DE CONTROL REF: NFS-320,
MARCA: NOTIFIER

$17.735.842,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

CAJA TIPO RAWELT 2400 5 SALIDAS @
3/4" REF: RC-0391, MARCA: RAWELT

$4.333.110,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF: TC-
0416, MARCA: RAWELT

$ 467.640,00

No

0.0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SENALIZACION DE
EVACUACION Y
EMERGENCIA

RUTAS DE
SALIDAS DE

$ 511.588,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOCR

NO ES BNR

SIRENA CON LUZ DE ESTROBO EN EL

$1.843.580,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

.'EECHO
ETECTOR 0 SENSOR DE

TEMPERATURA FOTOELECTRICO
DIRECCIONABLE CERTIFICADO
UL/FM. SUMINISTRO E INSTALACION.

$ 8.850.634,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ESTACION O PULSADOR MANUAL DE
INCENDIOS DE DOBLE ACCION,
INCLUYE STOPPER O CUBIERTA
TRANSPARENTE PARA ESTACION
CON ESPACIADOR Y SIRENA DE 95 DB.
SUMINISTRO E INSTALACION

$ 3.106.940,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

POSTE DE CONCRETO EXTRA
REFORZADO DE 12 M X 1050 KG.
SUMINISTRO E INSTALACION NO
INCLUYE CIMENTACION

$2.971,593,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA
ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO EN POSTE HASTA 75 kVA
PESO MAXIMO 560 KG B. MONTAJE
CON CRUCETA METALICA
_SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN MARCHA

$2.230.881,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA
ICEL CIRCUITO TRIFASICO
AISLAMIENTO EN ESPIGO
SPOSICION EN  SEMIBANDERA
ANGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON
CRUCETA METALICA SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

$515.0086,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45
kVA SUMINISTRO E INSTALACION

$ 22.666.462,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BAJANTE IMC DE 3" PARA RED DE
BAJA TENSION.

$ 2.686.334,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA
CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-
275 CODENSA

$4.875.843,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7
MPa PIEDRA PROPORCION 60C/40P
MEZCLA EN OBRA

$ 38.020.268,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa
(3000 PSl) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION

$ 42.876.188,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.

$ 33.840.593,00

No

0,0000%

100,00%

20% MENOR

NO ES BNR

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

L
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MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5,
0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S| $ 130.669.157,00 No 0,0000% 100,00% 20% MENOR NO ES BNR
1:3)

SUMINISTRO E INSTALACION PORTON
2.00 %2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS
TUBERIA AN. 1-1/4"; E=15 MM Y
MALLA ESLABONADA

SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2" :
AN, (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO | § 23.566.236,00 No 0,0000% 100,00% 20% MENOR NO ES BNR
EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE
SUMINISTRO E INSTALACION
ALAMBRE DE PUA CAL. 12.5 X 34 KG, | $22.456.498,00 No 0,0000% 100,00% 20% MENOR NO ES BNR
330 ML

LAVADO DE ESTRUCTURA EN
CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE
HIDROLAVADORA 1300W MQOTOR A
GASOLINA PRESION 3200 PSI,
IMPLEMENTOS DE ASEO
(DETERGENTE INDUSTRIAL) |

$2.133.748,00 No 0,0000% 100,00% 20% MENOR NO ES BNR

$4.057.128,00 No 0,0000% 100,00% 20% MENOR NO ES BNR

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién
con estos se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El premedio se
calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien,
resultado que luego se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

11,29%

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara
al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o
insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que incluya
en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
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8.3.1.1.  Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno
de los siguientes documentos, segun corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

Pagina 115 de 134
(—— Calle 15 No. 40 — 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

- e
ke ; contactenos@aim-meta.gov.co
#ng GOBERNACION DEL META https:/faim-meta.gov.co




v.ﬁm AGENCIA PARA LA ESTUDIOS PREVIOS DE
Kea® DELMETA INFRAESTRUCTURA
NIT 800220547-5 SOCIAL

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera
presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A
— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato
Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b)
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nzcional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante
de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion
del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral,
segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.3.2. Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad asignaré cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante
el Ministerio de Educaciéon Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de
Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.
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Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal
o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%)
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B - Incorporacién
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
4.3.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

8.4. Vinculacion de personas con discapacidad

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar
el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de
la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de experiencia
se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia
es general 0 especifica.
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal, de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40%) de |a experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

8.5. Emprendimientos y empresas de mujeres

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacién
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el
Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia sclicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
8.6. Mipyme domiciliada en colombia

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
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NOTA 24: En el evento que la subsanacion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el
requisito que indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata
de Unicamente una aclaracion o actualizacién de fecha de expedicién del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

8.7. Criterios de desempate

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.1.1 del
presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional.
Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente
citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los
terminos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de
la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la
condicion de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el momento
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe
tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los
requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones
definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una
medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de |a
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de
proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y,
a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en
los casee de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
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para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, diligenciara el
«Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gra\_fedat_:l del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
famlha y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos
anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno
de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores
de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contrataciono desde
el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y
que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término
de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacion
de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez
por ciento (10 %) de su nomina esta en condicion de discapacidad, en los términos del
presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con
el certificado de aportes a seguridad social del ltimo afio o del tiempo de su constitucion
cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcién de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley.
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segln corresponda, diligenciaré el «Formato 10 C - Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su
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nomina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra
la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucién inferior
a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de
constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que
se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10
C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el numero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley,
de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley
diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad
del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple
la edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del
trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados
en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor
porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez
por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o
el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara
el«Formato 10D - Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina
y el numero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor
a un (1) ano contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendréa como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones
definitivo.
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El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 10
D - Vinculaciéon de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana», mediante el cual certifica que por o menos el diez por ciento (10 %) del total de la
némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso,
debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o Ia
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacién para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i)
la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado
que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la
persona se encuentra en proceso de reincorporacién o reintegraciéon o iv) cualquier otro
certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento
de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas
en proceso de reincorporacién y/o reintegracion (personas juridicas)», por medic del cual
certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esté constituida por personas
en proceso de reintegracién o reincorporaciéon. Ademas, debera aportar alguno de los
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de
las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
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cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida
por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor
fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «<Formato
10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporaciéon (personas
juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de
las personas en proceso de reincorporacion.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el
«Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacién o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas,
debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas,
socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacién y/o reintegraciony.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
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como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién
Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales
para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial
de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan
la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefas o medianas.
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.
La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan
la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.
10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador
publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas
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obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun
corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural,
para lo cual se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas,
ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los
términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto
con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o0 medianas,
se preferira |a oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias
o0 medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado
de existencia y representacién legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del
articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados
del Sistema de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del
cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF; o, (c)
la oferta presentada por de un proponente plural con una participacién de al menos un
veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de
Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion
mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se
acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que
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dos o0 mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes
hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un
numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de
la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir
esta parte entera entre el numero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo
sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional
por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los
criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley
1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aguella
informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
0 gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporaciéon o
reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

La Matriz 3 — Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion
del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el
responsable del tratamiento, entre otros aspectos.
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9.1. Audiencia de asignacion de riesgos

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacion se llevara
a cabo la audiencia publica de asignacién de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera
de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del
Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones gue estimen pertinentes sobre la asignacion
de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada
por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados
podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia
prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de
manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que
emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
el Contrato ni le dara derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decisién 438 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM, en su calidad de entidad descentralizada
del nivel departamental, se encuentra incluida, salvo las excepciones previstas en cada
instrumento, dentro de las entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el
Triangulo Norte —Unicamente El Salvador y Guatemala—, la Unién Europea y por la
Decision 439 de 1998 de la Comunidad Andina. Adicionalmente, los Proponentes de
Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional
por reciprocidad recibiran dicho trato.

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion — Versién M-MACPC-14, las Entidades Estatales deben determinar durante Ia
etapa de planeacién si los Acuerdos Comerciales son aplicables al respectivo Proceso de
Contratacion.
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Teniendo en cuenta que el objeto del presente Proceso de Contratacién corresponde a la
construccién de unidades de infraestructura educativa, en la institucién educativa Gabriel
Garcia Marquez en el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta y construccién del
cerramiento del colegio departamental de bachillerato de Lejanias, Meta, se identifica, por
la naturaleza del objeto contractual, la siguiente condicion susceptible de constituir
excepcion frente a los Acuerdos Comerciales que la contemplen:

Los servicios de construccién.

Para determinar la cobertura efectiva del presente Proceso de Contratacién frente a cada
Acuerdo Comercial, se verifican de manera independiente: i) que la Agencia para la
Infraestructura del Meta se encuentre incluida dentro de las entidades cubiertas:; ii} que el
valor del Proceso de Contratacion se encuentre dentro del ambito de aplicacién o supere el
umbral correspondiente, cuando este resulte aplicable; y iii) que no concurra una excepcion
prevista para el respectivo Acuerdo Comercial.

En consecuencia, la sola identificacion de la excepcion No. 38 no implica que esta opere
frente a todos los Acuerdos Comerciales. Su aplicaciéon debera verificarse individualmente
para cada Acuerdo, de conformidad con las excepciones previstas en cada instrumento.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), teniendo en
cuenta que la cuantia es de $ 6.542.436.411,00, para una entidad descentralizada del nivel
departamental y le aplican excepciones segun las condiciones particulares del proceso
susceptibles de ser excepciones:

ETTE e

ianza Pacifico- Chile |  NO NO NO NO

Alianza Pacifico - México NO NO NO NO

Alianza Pacifico - Pertd NO NO NO NO

Canada NO NO NO NO

Chile Sl NO NO NO

Corea NO NO NO NO

Costa Rica NO NO NO NO

Estados AELC NO NO NO NO

Estados Unidos NO NO NO NO

México NO NO NO NO

Triangulo Norte - El S| sl 3| NO
Salvador
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Triangulo Norte - '
Guatemala SI Sl NO Sl
Triangulo Norte -
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

11.1. Garantia de seriedad de la oferta

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

| Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una péliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT
beneficiario 900.220.547-5
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso,

Vigencia se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones
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Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de

Contratacién.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada

por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Valor asegurado

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se maodifica el Cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera
que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

11.1.1. Garantia de cumplimiento

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Claisa Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdéliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT
beneficiario 900.220.547-5
Amparos Cumplimiento general Su cuantia sera
: e del Contrato y el pago de Hasta la equivalente al
vigencia Y11 las multas y la clausula liquidacion del diez por ciento
ualores penal pecuniaria que se le | Contrato (10%) del valor
RRegUrdos impongan total del contrato.
Buen manejo y correcta | Hasta la Sera por el ciento
inversién del anticipo liquidacion del por ciento (100%)
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del valor del

la amortizacién | anticipo.
del anticipo
Pago de salarios,
prestaciones sociales
!egales_ 2 9 Serd por el cinco
indemnizaciones Plazo del

laborales del personal que
el contratista haya de
utiizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

contrato y tres
(3) afilos mas.

por ciento (5%)
del valor del
contrato

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas

Cinco (05) afios
contados a partir
de la fecha del

Sera por el diez
por ciento (10%)

: . Acta de Recibo | del valor del
entregadas a satisfaccion Definitivo de las | contrato
obras.

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacioén legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT

y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (union

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberj relacionar
claramente los integrantes, su identificacién Yy porcentaje de

participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Tomador

¢ Nimero y afio del Contrato
Informacién ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
L aproximar a $14.980.421
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|c:ausr:zl de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
ugar.

11.1.2. Estabilidad de la obra y periodo de Garantia

El Contratista seréd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por &l y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del recibo definitivo de las obras. El contratista proceder a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

11.1.3. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas: ‘

Cié;:.é Contrato de seguro contenido en una péliza
Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT
AswgUrioos 900.220.547-5

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con €l
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser

Tomador que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
-alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista |
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sea una Uniéon Temporal o Consocrcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los
integrantes.

¢ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
i Terceros afectados y Agencia para la Infraestructura del Meta

Eanaiclancs dentificada con NIT 900.220.547.5
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,

Amparos derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante debera
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del
amparo Yy plazo requerido por cada uno.
e Numero y afio del Contrato

; e Objeto del Contrato
Ln;g;?:r?één daritro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por

ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM ejercera la interventoria a través de un
interventor contratado de conformidad a lo estipulado por el inciso segundo del numeral 1
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del articulo 32 de la ley 80/93, quien tendra las funciones que por la indole y naturaleza del
contrato le sean propias.

Igualmente, la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM ejercera la supervisiéon a
través de la persona designada por el ordenador del gasto.

D oo

JOHN'ERIK JIMENEZ ORTIZ
Subgerente de Gestion de Proyectos de Infraestructiva de la AIM.

Proyecto aspectos técnicos: FERNANDO FAJARDO ALVAR
Director de Estructuracion de Proyectos AIM ]

Nota: El presente documento fue elaborado con base en los siquientes documentos:
. Documento Técnico.

. Certificados del BPPID.

-y
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