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CMA-DTE-SPI-037-2026 
 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  
 
Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías - INVIAS se encuentra la estructuración de 
proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas, orientados a 
la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a su cargo, considerando los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros. 
 
En desarrollo de estas funciones, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS adelanta el presente proceso 
con el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo que contribuyan al desarrollo económico 
y social del departamento de Antioquia, fortaleciendo la movilidad, la competitividad territorial y las 
cadenas de suministro que dinamizan la economía regional. Asimismo, se busca mejorar la 
conectividad regional, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración del país a través de una 
red eficiente, cómoda y segura.  
 
En este contexto el 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para 
la Paz – JEP, profirió el Auto No. 005 por medio del cual avocó conocimiento del Caso No. 03 
denominado inicialmente como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 
agentes del Estado” y decretó el inicio de la etapa de contribución a la verdad, reconocimiento de 
responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. 
 
Posteriormente, el 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento a través del Auto No. 040 
avocó conocimiento del Caso 04 “Situación territorial de la región de Urabá”, a partir de hechos del 
conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, 
Riosucio, Unguía y Acandí en el departamento del Chocó, cometidos por miembros de las FARC-EP 
y de la Fuerza Pública y decretó el inicio de la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad 
y de determinación de los hechos y conductas. 
 
En tal sentido, la JEP convocó la Audiencia Pública de Garantía para la Imposición de Sanciones 
Propias del 10 y 11 de octubre de 2024 a entidades estatales y territoriales para identificar la oferta 
pública. Como resultado, el INVIAS manifestó su compromiso de impulsar proyectos de 
infraestructura orientados a la reparación y reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto 
armado. 
 
En materia de soluciones de ingeniería, el Instituto Nacional de Vías asumió el compromiso de 
adelantar los estudios y diseños de los puentes peatonales destruidos como consecuencia del 
conflicto armado. En este sentido, el Instituto se comprometió a realizar la revisión, análisis y la 
estructuración de proyectos de infraestructura orientados a la reconstrucción de los puentes 
peatonales definidos por la Alcaldía de Dabeiba y la Gobernación de Antioquia. 
 
En cumplimiento de estos compromisos, y como resultado de esas mesas de trabajo, el Instituto 
Nacional de Vías suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1816 de 2025 con el Municipio de 
Dabeiba, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre el 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Dabeiba, Antioquia para la elaboración, 
revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para 
mejoramiento de vías terciarias, reconstrucción de puentes sobre el río sucio en el municipio de 
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Dabeiba, departamento Antioquia en el marco de las acciones de reparación, restauración y 
desarrollo territorial en zonas afectadas por el conflicto armado”, en el marco del cual se señala que 
el “ (…) el Instituto Nacional de Vías, se compromete a hacer la revisión y el análisis de los proyectos 
y estructuración de proyectos de infraestructura, tendientes a generar la reconstrucción de los 
puentes peatonales que la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, definan”, con un plazo a 31 
diciembre de 2030. 
 
A partir de los anterior y conforme a los estudios previos desarrollados en el marco del Convenio 
1816 de 2025, y con base en criterios de conectividad territorial, accesibilidad a servicios esenciales 
(educación, salud y transporte de bienes y productos), así como en la necesidad de fortalecer la 
atención a comunidades étnicas y campesinas afectadas históricamente por el conflicto armado, se 
priorizó la ejecución de los estudios y diseños para los puentes ubicados en el sector del Cañón de 
La Llorona, en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Como resultado de este análisis, se identificaron 
como intervenciones prioritarias las estructuras denominadas Puente Misael Gaviria, Puente Popalito 
y Puente El Pegadó, debido a su alta relevancia funcional y al impacto social que generan sobre la 
conectividad de las comunidades veredales e indígenas del área de influencia. 
 
En este marco, el INVIAS desarrolla el proceso de Consultoría para los “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA.”, con el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo que contribuyan a mejorar 
las condiciones de la movilidad de la comunidad que se ha visto afectada por el conflicto armado y 
de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico del territorio nacional y regional. El 
alcance técnico corresponde a los Estudios y Diseños para el reemplazo de tres (3) puentes 
peatonales, corresponde a Estudios y Diseños Definitivos, con ingeniería de detalle (Nivel de Fase 
III), mediante los cuales se definirán las obras necesarias a ejecutar, que permitan brindar una 
infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y tránsito para 
los usuarios de los puentes peatonales, en el Municipio de Dabeiba. 
 

1.1. Alcance 
 
El alcance de la consultoría comprende todas las labores técnicas necesarias que debe desarrollar 
el Consultor para cumplir con el objeto del contrato consistente en realizar los ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, contempla los estudios y diseños a nivel Fase III (Ingeniería de Detalle), cumpliendo 
con los plazos estipulados, el valor del presupuesto oficial y los requerimientos técnicos definidos 
por el INVIAS para este proyecto.  
 
Esta consultoría contempla los estudios y diseños definitivos para la adecuación, reforzamiento y/o 
reemplazo y/o construcción de tres (3) puentes peatonales: Puente Misael Gaviria, Puente Popalito 
y Puente El Pegadó; ubicados en el sector del cañón de La Llorona, municipio de Dabeiba 
(Antioquia), la intervención de estas estructuras fue priorizada debido a su alto impacto funcional y 
social dentro de la red veredal e indígena del área de influencia. 
 
El Consultor de los estudios deberá presentar la evaluación conceptual de mínimo tres (3) 
alternativas de tipología estructural para cada puente peatonal y sus respectivos accesos. Dichas 
alternativas deberán considerar variables técnicas (sistema estructural, materiales, geometría y 
luces) ambientales, de sostenibilidad y económicas, así como cualquier otra que el Consultor 
considere pertinente. El objetivo será evaluar y seleccionar la alternativa más favorable para 
desarrollar los diseños definitivos en Fase III. La solución seleccionada deberá garantizar durabilidad 
frente a las condiciones climáticas, asegurar accesibilidad (rampas) y responder a la alternativa 
técnicamente más eficiente en términos de costo-beneficio para el territorio. 
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Esta actividad deberá contar con el acompañamiento y aprobación de la Interventoría, con el 
propósito de concentrar los esfuerzos técnicos en la solución definitiva desde etapas tempranas del 
proyecto. 

Dentro de las alternativas estudiadas y presentadas al INVIAS, se deberá tener en cuenta la Cartilla 
Puentes Peatonales Tipo de INVIAS, adoptada mediante Resolución 4745 de 2022. En caso de que 
alguno de los diseños contenidos en la cartilla resulte aplicable, el Consultor deberá presentar los 
estudios y diseños definitivos específicos correspondientes al puente objeto de este estudio, 
realizando las validaciones técnicas detalladas que correspondan para cada caso particular. 

Una vez aprobada la alternativa seleccionada para cada puente peatonal, el Consultor procederá a 
la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III (Ingeniería de Detalle), incluyendo todos los 
volúmenes técnicos, soportes y anexos requeridos. 

El alcance de la Fase III incluye los estudios y diseños necesarios para el reemplazo de los tres 
puentes peatonales, comprendiendo todas las actividades técnicas requeridas para el diseño integral 
de las estructuras y sus obras complementarias, para lo cual, el Consultor deberá considerar las 
posibles restricciones sociales y ambientales existentes en la zona, procurando minimizar la 
afectación predial e intervención de taludes durante la ejecución del proyecto. 

Los estudios deben contemplar análisis hidráulicos asociados a las crecientes del rio, procesos de 
socavación, superestructura de bajo mantenimiento, condiciones geomorfológicas y de cauce, así 
como la verificación de la capacidad portante de las fundaciones existentes, en caso de que estas 
sean consideradas dentro de la solución. Igualmente, deberán garantizar una plataforma segura para 
el tránsito peatonal, de acuerdo con la demanda actual y proyectada. 

Los estudios deberán cumplir con la normatividad técnica vigente para infraestructura peatonal y 
considerar las necesidades de todos los usuarios, incluidos peatones, adultos mayores, niños, 
personas con movilidad reducida o discapacidad, usuarios en sillas de ruedas, bicicletas, animales, 
así como las mercancías que transportan los habitantes de la zona. El ancho del puente debe 
garantizar seguridad y comodidad, impidiendo la circulación de vehículos livianos y pesados. 

Asimismo, el Consultor deberá garantizar el cumplimiento de normas de accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, incluyendo la incorporación de rampas y demás elementos requeridos tal 
como lo establece el Decreto 1538 de 2005 y las disposiciones normativas vigentes. 

El Consultor deberá determinar la caracterización operacional de los flujos peatonales, considerando 
la demanda actual y futura, así como el incremento esperado en el uso de las estructuras una vez 
entren en operación. considerando que el flujo de peatones aumentará una vez existan los puentes 
se deberá tener en cuenta el flujo generado. 

Adicionalmente, deberá realizar la modelación del proceso constructivo con el fin de evaluar posibles 
efectos relacionados con cargas y descargas que puedan generar inestabilidades locales por 
desconfinamiento de materiales en la zona del proyecto. Este análisis deberá considerar las 
características geotécnicas y ambientales de la zona, que por lo general se aceleran durante los 
procesos constructivos.  

Igualmente, deberá identificar las posibles fuentes de materiales ubicadas dentro de las áreas de 
influencia directa e indirecta del proyecto, caracterizando, ubicando y clasificando dicho material.  

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al INVIAS 
los estudios y diseños Fase III (Ingeniería de Detalle) para los puentes peatonales mencionados 
anteriormente. Dichos estudios comprenden los volúmenes que conforman esta fase, los cuales 
incluyen el desarrollo técnico requerido para la elaboración integral de los estudios y diseños, 
conforme se lista a continuación: 
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Volumen 1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
Volumen 2 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
Volumen 3 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
Volumen 4 ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 
Volumen 5 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 

OTRAS ESTRUCTURAS 
Volumen 6 ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 
Volumen 7 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
Volumen 8 ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL  
Volumen 9 ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL 
Volumen 10 ESTUDIO DE RIESGOS 
Volumen 11 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Volumen 12 INFORME FINAL EJECUTIVO 
 
Finalmente, la descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa; el CONSULTOR, 
cuando lo considere necesario, podrá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los 
trabajos y estudios que realice. 
 

1.2. Localización 
 
Puente Misael Gaviria 

El punto identificado como Puente Misael Gaviria se localiza en las proximidades del eje vial principal 
del municipio de Dabeiba y se encuentra ubicado de manera aproximada en las coordenadas 
7°01'20.9" N 76°26’23.1" W. La estructura proyectada contempla una luz aproximada de 90 m. No 
obstante, el acceso directo al sitio requiere descender por un terreno con pendiente pronunciada, 
recorriendo una distancia aproximada de 350 metros. 

La estructura existente fue destruida y actualmente solo permanecen sus cimentaciones. Este 
puente constituye un elemento fundamental para garantizar la conectividad de las veredas Alto 
Bonito, Chimurro, El Piñal y Golondrinas, así como de la comunidad indígena Cheve, conformada 
aproximadamente por 31 familias. El sitio se localiza a una distancia aproximada de 13,8 km de la 
cabecera municipal de Dabeiba. 

Puente Popalito  

El puente identificado como Puente Popalito se encuentra ubicado de manera aproximada en las 
coordenadas 7° 02’ 43” N 76° 24´ 51” W, a una distancia aproximada de 21,1 km de la cabecera 
municipal de Dabeiba. La estructura proyectada contempla una luz aproximada de 80 m. Para 
acceder al sitio de intervención es necesario realizar un desplazamiento aproximado de 800 m a 
través de predios privados. 

Esta estructura constituye el único paso seguro para la conexión entre las veredas Ratones, Vallesi, 
Nendó, Gavinas y Casa Roja, así como para el acceso de la comunidad indígena de Amparrado. 
Actualmente la población, incluidos niños en edad escolar, debe realizar el cruce del cauce sin 
infraestructura adecuada, lo que evidencia la condición de riesgo. 

Puente El Pegadó 

El punto de intervención correspondiente al Puente El Pegadó se encuentra ubicado de manera 
aproximada en las coordenadas 7° 05' 12.5" N 76° 25' 06.0" W, a una distancia aproximada de 27 
km de la cabecera municipal de Dabeiba. La estructura proyectada contempla una luz de 100 m. El 
acceso directo al sitio requiere atravesar predios privados. 
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La estructura existente se encuentra actualmente inmersa en un área de cultivo y no presenta 
condiciones funcionales de operación. El puente presta servicio a las comunidades de Pegadó, Mico 
Grande, Río Negro y al resguardo indígena de Pabarandó. En la actualidad, los habitantes realizan 
el cruce mediante garruchas y otros medios precarios, lo que limita el acceso a servicios de salud, 
comercialización de productos y la asistencia escolar. 

Ilustración 1. Ubicación de los Puentes Peatonales 

 
Fuente: Google Maps   

Nota 1: Las longitudes incluidas para cada puente peatonal son de carácter referencial. En 
consecuencia, durante la etapa de estudios y diseños, el Consultor deberá definir la longitud definitiva 
requerida para garantizar la conexión funcional de orilla a orilla en el sitio donde se implante la 
infraestructura tipo puente peatonal.  
 
Nota 2: El Consultor podrá proponer la optimización de la ubicación definitiva de la infraestructura, 
siempre que dicha modificación permita mejorar la cobertura y el beneficio para la comunidad 
usuaria, cuente con la aceptación de los usuarios finales y no implique el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la Entidad. Cualquier ajuste de ubicación deberá realizarse sin generar 
costos adicionales para el contrato de estudios y diseños objeto del presente proceso. 
 
2. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
 
Con base en la Ley 1474 de 2011 y su artículo 83, la Subdirección de Planificación de Infraestructura 
- SPI de la Dirección Técnica y de Estructuración, ha determinado que se requieren conocimientos 
especializados, por ende, es necesaria la interventoría al proceso. Para el seguimiento será 
nombrado un supervisor de contrato de interventoría y apoyo a la supervisión por parte de la 
Subdirección de Planificación de Infraestructura (SPI). También se solicitará apoyo a la supervisión 
de los componentes ambiental, social y predial vinculados a la Subdirección de Sostenibilidad (SS), 
Dirección Territorial Antioquia y Subdirección de Defensa Jurídica.  
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 
ALCANCE 

 
Para llevar a cabo los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO 
DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, de cada uno de los tipos de intervención en 
infraestructuras como: nuevas estructuras, se necesita elaborar como mínimo los siguientes 
volúmenes y/o productos técnicos. 

3.1. Generalidad de los volúmenes y/o productos técnicos resultado de los estudios y/o 
diseños  

A continuación, se presentan las generalidades de cada uno de los volúmenes a desarrollar en el 
proyecto, los cuales incluyen los aspectos técnicos definitivos correspondientes a la Fase III – 
diseños definitivos; estos volúmenes para las diferentes áreas de estudio, se estructuran con base 
en el cumplimiento de los alcances previamente definidos en el presente documento para el proyecto 
de infraestructura vial, sin que ello limite al Consultor a profundizar en los aspectos técnicos 
aplicables a las zonas de estudio, analizando integralmente sus condiciones para proponer las 
soluciones más idóneas para el diseño requerido, en cumplimiento de la normativa vigente. 

VOLUMEN 1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

Se realizará el estudio topográfico mediante el levantamiento de todos los detalles del punto objeto 
de los Estudios y/o Diseños. Dicho levantamiento abarcará hasta donde se estime necesario para el 
desarrollo de la estructura tipo puente y hasta donde lo requiera el resultado del análisis de 
información secundaria, con base en el concepto vigente de corredor geotécnico. El Consultor 
definirá la metodología a utilizar para adelantar los estudios topográficos, la cual debe ser avalada 
por la interventoría y cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por el INVIAS, 
garantizando las precisiones exigidas. 

• El resultado de los levantamientos topográficos, son insumo para las diferentes áreas de 
estudio. 

 
VOLUMEN 2. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
Los estudios de tránsito y transporte deberán considerar el análisis de la movilidad de peatones 
contemplando de manera coordinada los diferentes usuarios que la componen y simulando la 
interacción del nuevo proyecto. Asimismo, deberán incluir el diagnóstico del área de influencia de los 
proyectos, la caracterización del tránsito peatonal, la estimación del tránsito de peatones actual y 
proyectado una vez entren en operación los puentes peatonales, así como los análisis de capacidad 
que proporcionen soluciones ajustadas a cada puente, con el fin de obtener una movilidad eficiente 
y segura para poder definir el tipo de proyecto a estructurar y adoptar los parámetros de diseño 
correspondientes. 

Con el estudio se espera conocer el Tránsito Promedio Diario (TPD) actual y proyectado, así como 
los resultados de los análisis de capacidad y niveles de servicio para obtener las especificaciones 
más adecuadas y los parámetros óptimos para el trazado y diseño del puente o viaducto proyectado. 

VOLUMEN 3. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
El objetivo de este volumen es definir el trazado y diseño geométrico de los puentes de manera 
articulada con la solución estructura propuesta para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los 
resultados de los estudios de tránsito, geología, geotecnia, gestión predial, hidrología y medio 
ambiente, de tal manera que se garantice la operatividad, estabilidad y sostenibilidad del proyecto, 
bajo condiciones adecuadas de capacidad y niveles de servicio. 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (v2) 
Código CCE-EICP-IDI-27 Página 7 de 72 
Versión No. 2 

 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 2 

 

• El diseño contempla las rampas de acceso en las zonas contiguas a cada una de las 
estructuras. 

 
VOLUMEN 4. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 
 
El objetivo del estudio de geología es definir y proporcionar información detallada sobre las 
características geológicas de la zona del punto objeto de los Estudios y/o Diseños, con el fin de 
establecer la localización más segura para las estructuras, en previsión de posibles riesgos naturales 
que puedan afectar la obra. El estudio deberá suministrar la información necesaria para adelantar la 
caracterización geológica y reconocer los principales problemas en las zonas donde se ubica la 
infraestructura objeto de intervención, a partir de visitas de campo, cartografía geológica, técnicas 
geofísicas y, en caso de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo que permitan definir 
los sistemas de investigación más apropiados para ser empleados en los estudios definitivos. Como 
principales alcances, se tendrá el análisis de la información existente, la descripción geomorfológica, 
la zonificación del área de estudio, así como la identificación y caracterización de fallas geológicas 
entre otros aspectos. 

• El Consultor deberá caracterizar la geología del proyecto y determinar, mediante 
evaluaciones y análisis detallados, los aspectos de estabilidad de las áreas donde se 
desarrollará el proyecto. 

• Identificación de las unidades geotécnicas homogéneas. 
• Ubicar los posibles sitios para la disposición del material sobrante de corte y/o de demolición 

de las estructuras existentes, desarrollando los correspondientes análisis de estabilidad y 
seguridad. 

VOLUMEN 5. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS 
 
Realizar todas las actividades necesarias para la exploración de los suelos y rocas, con el fin de 
caracterizar de manera integral los materiales de fundación donde se implantarán las obras 
proyectadas (sitios de aproximación, accesos, ponteaderos, zonas contiguas a los apoyos de los 
puentes, elementos como apoyos intermedios en corrientes de agua y estructuras de drenaje 
transversal), requeridas para los diseños de la conexión. 

Además de la exploración mediante métodos directos con recuperación de muestras, tales como 
sondeos, apiques y/o perforaciones, como complemento a estas investigaciones podrán emplearse 
métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas, de tal manera que permitan 
obtener información mediante ensayos y correlaciones debidamente soportadas y avaladas 
técnicamente, para estimar las principales variables del diseño de cada una de las obras 
proyectadas. 

En la etapa de planificación, el Consultor deberá elaborar un plan de investigación en el que se defina 
la cantidad y frecuencia de las exploraciones requeridas. 

La cantidad y profundidad de las perforaciones, así como las pruebas de laboratorio por realizar, 
deberán cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional vigente para el cada tipo 
de estructura proyectada. 

El Consultor deberá caracterizar las posibles fuentes del material que serán empleadas en el 
proyecto. Estas fuentes deberán garantizar el suministro de los volúmenes requeridos y el 
cumplimiento de las propiedades exigidas para su utilización. Esta actividad deberá desarrollarse de 
manera articulada con las demás áreas de estudio, especialmente con el componente de 
pavimentos. 
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Dentro de las actividades a realizar se resalta el diseño de cimentaciones convencionales y/o 
especiales, la definición de métodos constructivos para las estructuras requeridas y la formulación 
de metodologías de monitoreo geotécnico en aquellos sitios donde se requiera. 

• El volumen incluye el capítulo correspondiente al componente geotécnico. 

VOLUMEN 6. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 
 
El Consultor efectuará los estudios de hidrología, hidráulica y de socavación requeridos para los 
puentes objeto del proyecto. 

Dentro de los alcances de este volumen se contempla la determinación del caudal máximo de diseño 
y del gálibo para el periodo de retorno correspondiente en función de la luz de los puentes; el análisis 
del comportamiento hidráulico y geomorfodinámico del río en el sitio seleccionado para el cruce; el 
análisis de socavación local y general; y el diseño de las obras de protección que se requieran. 

• Se deberán tener en cuenta los eventos excepcionales más recientes ocurridos en el 
territorio nacional, así como los lineamientos relacionados con la gestión del cambio climático 
y la normativa vigente aplicable. 

 
VOLUMEN 7. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
 
Realizar los diseños estructurales definitivos requeridos para la construcción para cada una de las 
estructuras previstas como necesarias, tales como, puentes, estructuras de contención de tierras, 
estructuras de drenaje y cualquier otra estructura complementaria que se ubique sobre el eje 
definitivo del proyecto y/o dentro de su área de influencia. 

Se elaborarán y presentarán los diseños detallados de las estructuras que sean requeridas, los 
documentos presentados deberán contener toda la información necesaria y suficiente para que el 
constructor pueda materializar en campo las estructuras proyectadas. 
 
Adicionalmente, este volumen contempla la formulación y presentación de tres (3) alternativas 
conceptuales (inicialmente) de tipología estructural para cada puente peatonal y sus respectivos 
accesos, debidamente sustentadas desde los puntos de vista técnico, constructivo, funcional, 
económico y de mantenimiento. Estas alternativas deberán ser comparadas y evaluadas con el fin 
de seleccionar la solución más conveniente para cada sitio de intervención, la cual será desarrollada 
posteriormente a nivel de diseño definitivo. 
 
VOLUMEN 8. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
La finalidad del estudio en los componentes ambiental y social es realizar la entrega de la evaluación 
de la complejidad del proyecto, así como de un documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
- PAGA, en caso de que aplique, adaptado al proyecto a ejecutar, de conformidad con las Guías de 
Manejo Ambiental, adoptadas mediante Resolución 2335 del 7 de junio de 2022 y los requerimientos 
Técnicos anexos.  

 El documento PAGA hace parte de los estudios y diseños de la obra, los que a su vez definen las 
intervenciones a realizar y la demanda de recursos necesarios para su ejecución (agua, 
excavaciones, materiales de relleno, vegetación, instalación de locaciones, aprobación del Plan de  

Manejo Arqueológico, reconocimiento de Factores de Compensación Social, entre otros). El acopio 
y análisis de esta información permite identificar las necesidades de interacción con actores locales 
en cuanto a permisos que requieren de gestión previa, conforme a lo establecido en la normatividad 
vigente. A su vez, esta información es punto de partida para el análisis y evaluación de impactos 
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ambientales y sociales, que determinan la aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en 
la Guía, de manera específica al proyecto. 

El Consultor debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se estudiará el proyecto, a 
partir de lo cual se definen los programas de la Guía que aplican según el objeto, alcance y duración 
de este, y las condiciones de su área de influencia. Esta evaluación tiene como propósito garantizar 
el desarrollo de una obra sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas 
colombianas aplicables.  

Bajo estos principios, el documento PAGA elaborado por el Consultor no debe transcribir los 
contenidos de las guías de manejo ambiental, sino particularizar cada uno de los Programas y 
Proyectos, a las condiciones ambientales y sociales del Área de Influencia. Cuando alguno de los 
proyectos no aplique, el Consultor presentará la justificación correspondiente para sustentar esta 
decisión. En este sentido, el consultor deberá entregar el análisis de la demanda de recursos 
naturales en el medio biótico y abiótico, así como un informe de los costos para su implementación 
en la ejecución del proyecto.  

En caso de que aplique, el consultor será responsable de solicitar los permisos ambientales que 
sean requeridos. 

El Consultor debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se estudiará el proyecto, a 
partir de lo cual se definen los programas de la Guía que aplican según el objeto, alcance y duración 
de este, y las condiciones de su área de influencia. Esta evaluación tiene como propósito garantizar 
el desarrollo de una obra sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas 
colombianas aplicables. 

Bajo estos principios, el documento PAGA elaborado por el Consultor no debe transcribir los 
contenidos de las guías de manejo ambiental, sino particularizar cada uno de los Programas y 
Proyectos, a las condiciones ambientales y sociales del Área de Influencia. Cuando alguno de los 
proyectos no aplique, el Consultor presentará la justificación correspondiente para sustentar esta 
decisión. 

Desde el componente social, y teniendo en cuenta el alcance y tipo de proyecto, el consultor deberá 
revisar la aplicabilidad de la Resolución 20253040013035 del 7 de abril de 2025 "Por la cual se 
adopta el documento denominado 'Lineamientos para la elaboración de protocolos para la 
salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en 
proyectos de infraestructura de transporte, sus anexos y se dictan otras disposiciones", emitida por 
el Ministerio de Transporte. 

VOLUMEN 9. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL 
 
El alcance de este volumen consiste en realizar un diagnóstico sobre la interacción entre la 
alternativa de implantación de cada uno de los puentes peatonales y el territorio, de tal manera que 
se Identifiquen los usos del suelo y la dinámica de desarrollo en los sitios de ponteadero, analizando 
las características físicas, jurídicas, económicas y urbanísticas del territorio, la información catastral 
disponible y la estimación del valor de los terrenos para su posible adquisición. Asimismo, se deberá 
evaluar la incidencia y el impacto de la infraestructura existente o proyectada, de conformidad con 
los requerimientos técnicos anexos. 

Se deberán realizar todos los acercamientos y/o actividades encaminadas a la obtención de 
información relacionada con las áreas donde se implementará la solución proyectada, así como 
recopilar la documentación y los permisos de ocupación que sean requeridos y que sean gestionados 
directamente por el municipio. 
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VOLUMEN 10. ESTUDIO DE RIESGOS 
 
Identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que pueden impactar la ejecución del 
futuro proyecto como consecuencia de la implementación de la alternativa planteada, con el fin de 
complementar los requerimientos de la matriz de riesgos, establecer una línea base del proyecto y 
diseñar los planes de monitoreo y control. Asimismo, se deberán identificar los riesgos a los que 
pueden versen expuestas cada una de las estructuras de puente peatonal durante su puesta en 
funcionamiento y operación.  
 
El Consultor, con base en los estudios técnicos, el análisis de necesidades, la información secundaria 
y las fuentes primarias disponibles, deberá validar los efectos de los riesgos identificados y 
categorizados, de manera que permita proponer el Plan de Respuesta, en el cual se establezcan 
alternativas y acciones puntuales para potencializar las oportunidades identificadas y proponer su 
tratamiento orientadas a reducir las amenazas que puedan afectar los objetivos del proyecto. 
 
Revisar la variabilidad climática (este aspecto debe ser incluido en aquellas áreas en las que dicha 
condición afecte los datos de entrada para el dimensionamiento de obras y/o estructuras), así como 
la caracterización de las variables hidrometeorológicas de interés, el análisis de lluvias detonantes 
de deslizamientos, avenidas torrenciales, inundaciones y socavación en el área de influencia del 
proyecto. Igualmente, se deberán analizar los escenarios de interacción con los rellenos que 
soportan actualmente y a futuro las zonas de ponteadero. 
 

• Debido al requisito de alcanzar el nivel de riesgo en esta fase, se deberá realizar el análisis 
de consecuencias en función de la exposición y la vulnerabilidad física y funcional de los 
elementos expuestos. En esta etapa deberán considerarse metodologías para la evaluación 
detallada de la exposición y la vulnerabilidad, dependiendo del tipo de evento identificado. 
En el contexto de los sistemas de transporte, los elementos expuestos corresponden a la 
infraestructura de transporte y sus componentes, así como a los usuarios; por lo tanto, 
deberá evaluarse tanto la vulnerabilidad física (afectación a los elementos expuestos) como 
la vulnerabilidad funcional (interrupción del servicio de transporte). 
 

• Reducción del riesgo con intervenciones prospectivas: Estas medidas corresponden a 
aquellas que se implementan con el objeto de prevenir un riesgo futuro, son concebidas 
desde la etapa de diseños de detalle. Para infraestructura vial de nueva construcción, se 
debe conocer y analizar los condicionamientos de uso y ocupación definidos por el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) y demás instrumentos de planificación aplicables, para 
verificar la compatibilidad de la actividad propuesta con dichos lineamientos dentro de su 
área de influencia. También es necesario verificar si existen restricciones para el 
establecimiento de la actividad, especialmente en zonas cercanas a instituciones sensibles 
como centros educativos, de salud, bienestar, seguridad, gobierno o protección ambiental, 
que por su vulnerabilidad requieren medidas especiales de protección. Deben identificarse 
las normas que condicionan, restringen o prohíben la ocupación permanente de áreas 
expuestas a amenazas, según lo definido por los entes territoriales. 
 

• Se deberá evitar al máximo la ocupación de las áreas zonificadas con riesgo alto no 
mitigable, de acuerdo con los resultados de los estudios realizados. No obstante, cuando 
dicha ocupación resulte imprescindible, deberán diseñarse e implementarse sistemas de 
alerta temprana. 
 

• Los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV) constituyen un instrumento técnico de 
orientación para la estructuración y ejecución de instrumentos de planificación, programas y 
proyectos de infraestructura vial en Colombia, incorporando principios de sostenibilidad 
ambiental, funcionalidad ecológica y reducción del riesgo de desastres. Su objetivo es 
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facilitar la integración de consideraciones ecosistémicas en todas las fases del ciclo de vida 
de un proyecto vial, en concordancia con el “Pacto por la Sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo”. 

 
VOLUMEN 11. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Este estudio y su producto tiene como propósito consolidar la información técnica y económica 
necesaria para la estructuración del pliego de condiciones del proyecto. El Consultor deberá 
desarrollar este componente con base en los estudios, planos y diseños elaborados por las distintas 
áreas técnicas, asegurando la coherencia entre las cantidades de obra, los materiales empleados y 
las condiciones de transporte, disposición y construcción. 
 
Dentro del alcance, se incluye la identificación de las características técnicas del proyecto, el cálculo 
detallado de las cantidades de obra, estudio de mercado, la definición de las especificaciones 
generales de construcción y la elaboración de especificaciones particulares. 
  
Con base en esta información, se deberán elaborar los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.), 
determinar el A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) y desarrollar el presupuesto oficial de la 
obra, garantizando su consistencia con las normas y metodologías vigentes. 
 
Finalmente, el Consultor deberá elaborar el programa de construcción, reflejando la secuencia lógica 
y temporal de las actividades, los recursos requeridos y las condiciones técnicas del proyecto. En 
caso de requerirse estudios previos adicionales, deberán revisarse los requisitos técnicos aplicables 
a la fase II correspondiente a la categoría de vías nuevas. 
 

• Se debe entregar un presupuesto total definitivo, para cada uno de los puentes proyectados. 
 

• En los casos en que determinadas actividades requieran materiales, maquinaria y/o equipos 
especializado, tales como carros de avance para construcción de puentes, encofrados, 
cimbras, sistemas de contención (tablestacados) para construcción de pilas, entre otros que 
resulten necesarios, se deberá incluir un anexo específico en el que se determinen los 
rendimientos, cuantías y demás factores que intervienen en el análisis del rendimiento, 
dentro de un capítulo particular de los Análisis de Precios Unitarios. 

 
• En la elaboración de los APUs se reflejará la peculiaridad de cierta actividad, de conformidad 

con las especificaciones generales y/o particulares de construcción aplicables. 
 
VOLUMEN 12. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 
En este volumen se presentará un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localización 
geográfica de las obras proyectadas. El Consultor deberá hacer la descripción de los puntos a 
intervenir, exponer su importancia socioeconómica y a través de una ficha técnica resumen disponer 
de los resultados técnicos más importantes de cada uno de los volúmenes desarrollados en la 
Consultoría. Así mismo el Consultor deberá preparar una presentación en donde se muestre en 
resumen de los aspectos más relevantes del estudio, así como de los resultados de este, la cual 
deberá exponer ante el personal técnico de la entidad, por el director del estudio y de los especialistas 
que se consideren necesarios. 
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3.2. Notas adicionales específicas a la generalidad de los volúmenes y/o productos 
técnicos 

 
• El Consultor de los estudios en un plazo de un (01) mes de impartida la orden de inicio, 

deberá presentar la evaluación conceptual de mínimo tres (03) alternativas (para cada uno 
de los puentes) de tipología estructural para el reemplazo de cada uno de los puentes 
peatonales, las cuales, teniendo en cuenta diferentes variables Técnicas (sistema 
estructural, material, geometría, luces), ambientales, prediales, sostenibles, económicas, y/o 
las demás que el Consultor considere, deberán someterse a evaluación para de esta forma 
obtener la tipología del puente, obras complementarias más favorable para la elaboración 
del diseño Fase III -solución definitiva. Esta actividad deberá contar con el acompañamiento 
de interventoría y su posterior aprobación por parte de esta con el propósito de concentrar 
actividades en la solución definitiva. Una vez aprobada la alternativa seleccionada, el 
Consultor procederá a la elaboración de los Estudios y Diseños Fase III, que, compuesto por 
los aquí incluidos, con sus respectivos soportes y anexos. 
 

• Cada área desde su especialidad debe aportar para la evaluación conceptual de las 
alternativas. 

 
• Para todas las obras y/o estructuras y/o soluciones, el Consultor generará un anexo en 

donde se incluya recomendaciones detalladas para el proceso constructivo. 
 

• El Consultor desarrollará los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual y 
conforme al alcance de cada volumen definido en el presente Anexo Técnico, se 
desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en los requerimientos técnicos, 
especificaciones técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de diseño, 
normas de ensayo y auscultación, y especificaciones generales de construcción de 
carreteras vigentes. También debe considerar (siempre y cuando las condiciones lo 
permitan) en el diseño la aplicación de nuevas tecnologías que hayan sido probadas y 
aprobadas por reconocidas entidades normalizadoras en el ámbito nacional y/o 
internacional.  

 
3.3. Consideraciones generales 

 
• Para el cumplimiento del alcance contractual el Consultor deberá estudiar, definir y diseñar 

todas las obras suficientes y necesarias a un nivel de Fase III (ingeniería de detalle) para 
que en una siguiente etapa de maduración (construcción) se materialicen, permitiendo 
brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, 
comodidad y tránsito para los usuarios de la vía, contribuyendo así al desarrollo sostenible 
de una red vial eficiente. La propuesta diseñada al nivel señalado en los requerimientos 
técnicos debe garantizar que el proyecto no sea reformulado en la etapa de ejecución de las 
obras. 
 

• El Consultor deberá realizar los estudios y diseños técnicos, suficientes que garanticen la 
estabilidad y calidad total del proyecto en el tiempo, desde el momento en que sean 
materializados, de acuerdo con las condiciones de su entorno (topográficas, geológicas, 
geomorfológicas, geotécnicas, hidrológicas, hidráulicas, ambientales, sociales, prediales, 
riesgo, etc.) 
 

• Dentro de los trabajos de campo además del levantamiento topográfico, se deben realizar 
levantamientos de información directa en terreno, aquella con la que no se disponga y que 
sea necesaria como insumo. 
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• Inventario e identificación de los componentes de las diferentes estructuras que conforman 
la infraestructura para el transporte: drenaje longitudinal, drenaje transversal, obras para el 
control de erosión de taludes, filtros superficiales, drenes horizontales, pozos verticales de 
drenaje, galerías de drenaje, cunetas, alcantarillas, reconformaciones en estructuras de 
estabilización, estructuras de contención, anclajes, revestimientos de taludes, estructuras de 
retención en taludes, estructuras de contención, puentes, pontones, señalización, inventario 
de sitios inestables equipamientos especiales, y todos aquellos que hagan parte de dicha 
infraestructura vial. 

• La información secundaria, así como el levantamiento de información primaria son insumo 
para la elaboración de cada uno de los volúmenes según sea el alcance definido para cada 
uno. 

En las obligaciones se incluye llevar a la práctica la conveniente divulgación y/o acercamiento y/o 
socialización a la comunidad y entidades que puedan verse afectadas por el proyecto de Estudios 
y/o Diseños, a través de herramientas, canales de comunicación locales y acciones apropiadas 
(Sensibilización). Esta divulgación expondrá los impactos y beneficios del proyecto de Estudios y/o 
Diseños, para lo cual se programarán reuniones en terreno que permitan realizar con la comunidad 
este tipo de socializaciones, en la cuales se cuente con la participación de la Jurisdicción Especial 
para la Paz – JEP; igualmente, se abrirá un espacio autónomo de uso y participación exclusiva de la 
JEP y comunidad, para que a ciertos grupos focales definidos y bajo la total dirección de la 
Jurisdicción, se aplique la metodología de enfoque restaurativo.  

Según la mencionada Jurisdicción, los espacios de dialogo con enfoque de justicia restaurativa que 
conducirá, son encuentros diseñados para gestionar las consecuencias de hechos victimizantes de 
las comunidades y comparecientes para el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación de 
los vínculos sociales que impulsen la dignificación de los participantes sobre los Trabajos, Obras o 
Actividades con contenido restaurador TOAR u las sanciones propias de la JEP. 
 
Documento que ha sido solicitado referenciar por parte de la JEP:  
 
https://www.jep.gov.co/DocumentosJEPWP/Manual%20JTR.pdf  
 

3.4. Obligaciones específicas del Consultor 
 

1. Apropiarse de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa existente o en caso 
contrario exponer técnicamente desde cada una de las áreas las razones por la cuales esta 
información no podrá ser empleada. El documento técnico soporte avalado por la interventoría 
o quien haga sus veces. 

2. Tener en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del proyecto 
relacionado en el documento del proceso. 

3. Elaborar el proyecto de estudios y/o diseños con los mejores criterios y principios para cada 
área de estudio, con una total responsabilidad de la formulación de los estudios y/o diseños. 

4. Responsable de un adecuado planteamiento, planeación, programación, conducción, 
alineación y ejecución de estudios y/o diseños para garantizar la calidad técnica del producto 
en los plazos estipulados. 

5. Coordinar de forma eficiente la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el 
fin de cumplir el plazo, garantizando la interacción armónica entre profesionales y especialistas 
de su grupo internamente, como con los profesionales de la Interventoría y/o quien haga sus 
veces. 

6. La descripción de los alcances de los estudios y/o diseños no limitan al Consultor en cuanto 
lo considere necesario, para ampliar y/o aportar y/o profundizar desde su experiencia en estos 
alcances en beneficio de los estudios y/o diseños, ciñéndose a la propuesta económica que 
ha sido presentada, implicando esto la aceptación de las condiciones descritas en las 
diferentes etapas del proceso de contratación. 
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7. Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de 
diferente nivel vinculados en la ejecución del proyecto. 

8. Contar con el equipo y/o logística requerida para ejecutar las actividades de estudios y/o 
diseños, así como disponer el personal especializado, profesional, técnico, administrativo, 
apoyo y respaldo exigido en los documentos del proceso y todo el personal que se requiera, 
cumpliendo con las disposiciones que reglamentan para el territorio nacional a las diferentes 
profesiones y/u ocupaciones y/u oficios.  

9. Cumplir que sus empleados participantes en el proyecto de estudios y/o diseños posean la 
experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 
asignados para la correcta y cabal ejecución de los estudios y/o diseños. 

10. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero. 

11. La distribución de los diferentes recursos (equipo, logística, personal entre otros) debe ser 
consistente con las actividades a desarrollar, según con el programa que el interventor de 
estudios y/o diseños o quien haga sus veces apruebe. 

12. Inspeccionar y examinar el sitio, como los alrededores del área de influencia (directa e 
indirecta) e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de 
la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos 
y vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia (directa e indirecta) del proyecto, las cuales debe 
considerar para el desarrollo. 

13. Al inicio del contrato, el contratista de estudios y/o diseños y la interventoría estudios y/o 
diseños deben solicitar a las empresas de servicios públicos que puedan llegar a hacer parte 
del proyecto, la información base y guía para el desarrollo de las actividades propias de los 
estudios y/o diseños.  

14. Entregar en los tiempos definidos los documentos básicos que permiten realizar la verificación 
de avance del proyecto, tales como cronograma de actividades, metodología general, 
metodología particular y plan de la calidad. 

15. Ejecutar todas las labores necesarias (desde la recopilación de información secundaria, 
levantamientos de todo tipo en terreno, análisis, evaluaciones entre otros) para entregar a la 
Entidad los volúmenes y/o productos técnicos de estudios y/o diseños de acuerdo a los 
alcances descritos, que posibiliten una solución ingenieril construible y viable, en concordancia 
con las normas, requerimientos técnicos y estándares de estudio y/o diseños para todas las 
especialidades vigentes al momento del cierre del proceso de selección. 

16. Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así 
como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de información no 
se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 

17. Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones, 
permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios y/o diseños. 

18. Investigar y consultar los estudios y/o diseños y/o documentos técnicos existentes, si los 
hubiese, recopilar y analizar toda la información que represente alguna utilidad para el 
proyecto. También consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que 
tengan pertinencia o guarden relación con el objeto y/o alcances del proyecto. 

19. Realizar la investigación, recopilación de diferentes fuentes de información básica de tipo 
secundaria (documentación ya existente, incluida la suministrada por la Entidad), previo al 
inicio de las actividades de campo, para establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir 
el objeto en los plazos establecidos. Aquí se incluye la información existente en otras 
entidades donde se hayan adelantado trámites o gestiones relacionadas con la infraestructura 
para el transporte asociada al objeto del presente proceso. 

20. Recopilar y analizar estudios y planes de desarrollo sectorial y/o regional, y/o nacional 
relacionados con la necesidad que se pretende satisfacer con los estudios y/o diseños. 

21. Llevar a cabo consulta y análisis de posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura 
existente. 
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22. Hacer los levantamientos de información de todo tipo directamente en terreno y que sean 
necesarios como insumo básico para el planteamiento de alternativas de solución viables y 
realmente ejecutables, al nivel de detalle definido en el alcance. Los levantamientos 
contendrán aspectos geográficos, orográficos, relieve, cartográficos, topográficos, técnicos, 
sociales, ambientales, administrativos, jurídicos, prediales y demás que se consideren 
necesarios como insumo para el planteamiento de las alternativas de solución.  

23. Usar en los trabajos de campo equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que 
se minimicen las incertidumbres de medición, resultados y optimicen los tiempos de este tipo 
de trabajos. (Equipos debidamente certificados y calibrados).  

24. Efectuar los ensayos sobre muestras, en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC), en el caso de que estos no tuviesen esta condición, 
podrán recurrir a laboratorios idóneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o 
ISO9001:2018, o como mínimo ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la 
adecuada medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación 
o idoneidad deberán ser entregados al Interventor o quien haga sus veces, antes de la 
realización de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoría o quien haga sus veces 
tenga aprobado el laboratorio de materiales previo al inicio de los trabajos de campo. Todos 
los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofísicos) que se realicen, 
deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS y esta información se 
incluirá en los anexos de los respectivos volúmenes y/o productos técnicos. 

25. Aprovechar tecnologías alternativas en la captura de información para el uso efectivo de los 
recursos existentes para la ingeniería, siempre y cuando estén debidamente homologadas y 
cumplan las normas, requerimientos técnicos y estándares de estudio y/o diseños para todas 
las especialidades vigentes al momento del cierre del proceso de selección. El uso de estas 
tecnologías debe estar debidamente soportado y contará con aprobación de interventoría o 
quien haga sus veces. 

26. Desarrollar los volúmenes y/o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto 
contractual y conforme al alcance (Fase de maduración) de cada volumen y/o producto técnico 
definido en los documentos del proceso. (Diseños Necesarios y Suficientes: Todos aquellos 
estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral las necesidades del proyecto 
para su adecuada materialización o continuidad a la siguiente Fase) 

27. Implementar y aplicar medidas de control y validación de los estudios y/o diseños, para el 
cumplimiento de las normas, requerimientos técnicos y estándares de estudio y/o diseños para 
todas las especialidades vigentes al momento del cierre del proceso de selección. 

28. Plantear y diseñar de las alternativas de solución viables y realmente ejecutables en el tiempo, 
se considerarán todas las variables técnicas, económicas, ambientales, sociales y prediales y 
de operación de la infraestructura para el transporte una vez sea materializada en una etapa 
posterior de maduración. 

29. El planteamiento de las alternativas de solución garantizará la conservación del entorno físico, 
biótico y social del área del proyecto, guardando armonía con el medio ambiente y paisaje. 

30. Los análisis y propuestas de solución incorporarán el concepto de corredor geotécnico para 
proyectos de infraestructura vial, adoptando los lineamientos de infraestructura verde vial 
LIVV, que estén vigentes y debidamente adoptados para el momento del cierre del proceso 
de selección. 

31. En las propuestas de alternativas de solución plasmadas en los estudios y/o diseños, 
incorporar el componente de reducción del riesgo consultando los lineamientos del plan 
aprobado de gestión del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto de 
infraestructura para el transporte y normativas nacionales complementarias. 

32. Aplicar para las alternativas de solución en los estudios y/o diseños, la incorporación de 
NUEVAS TECNOLOGÍAS adoptabas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de la 
Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones 
generales de construcción para la regulación de nuevas. 
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33. Para el desarrollo del presente proyecto se requiere que se utilice al máximo y en la medida 
de lo posible, las nuevas tecnologías adoptadas en marco de la resolución 1536 de 2022 del 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la 
regulación técnica de nuevas tecnologías” y/o ingeniería verde. Esta implementación deberá 
ser justificada en el proyecto y cuantificada en el volumen de cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y presupuesto, con la aprobación de la interventoría o quien hagas sus veces. 

34. Las soluciones planteadas deben aplicar métodos constructivos de última generación. 
35. Llevar a cabo la modelación del proceso constructivo de la(s) solución(es) plasmada en el 

diseño, con el fin de revisar posibles efectos relacionados con cargas y descargas que puedan 
generar inestabilidades locales por desconfinamiento de materiales en la zona del proyecto. 
Esto teniendo en cuenta las características del área frente a cualquier cambio en condiciones 
ambientales, que por lo general se aceleran durante los procesos de construcción. 

36. En aquellos casos que las condiciones lo permitan, las soluciones a problemáticas deben 
preferir aquellas que sea amigables con el medio ambiente al generar impactos positivos, lo 
cual incluye el empleo de materiales biodegradables. 

37. Anticipar a través de los estudios y los planteamiento de diseño, las potenciales afectaciones 
en sitios críticos viales, integrando medidas estructurales y no estructurales en los diseños, en 
donde se incluyen: Análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; identificación de amenazas 
del entorno al proyecto, del proyecto al entorno y amenazas internas; estudio de riesgos con 
clasificación, probabilidad de ocurrencia, impacto y posibles consecuencias; formulación de 
estrategias de mitigación, planes de respuesta y sistemas de monitoreo; Propuestas de 
atención. 

38. El método constructivo de las propuestas de solución debe racionalizar costos de 
construcción, con especial atención a las restricciones de tipo predial – ambiental - social y 
minimizar costos de mantenimiento (durabilidad en el tiempo de operación), para de esta 
manera viabilizar el proyecto. 

39. Investigar, consultar, recopilar, analizar y concluir sobre la legislación ambiental y/o social y/o 
predial vigente que incide o está asociada al proyecto para llevar a cabo dentro del presente 
estudio y/o diseño. 

40. Adelantar los trámites y/o gestiones y/o actuaciones bajo el acompañamiento de la 
interventoría o quien haga sus veces, frente a condiciones ambientales y/o sociales y/o 
prediales particulares y/o restricciones y/o excepciones y/o limitaciones que son necesarias 
para el cumplimiento del objeto y alcance. 

41. Revisar la aplicabilidad de la Resolución 20253040013035 del 7 de abril de 2025 "Por la cual 
se adopta el documento denominado 'Lineamientos para la elaboración de protocolos para la 
salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano 
en proyectos de infraestructura de transporte, sus anexos y se dictan otras disposiciones", 
emitida por el Ministerio de Transporte. 

42. Cumplir con la normatividad vigente, además de los requerimientos adicionales exigidos por 
la autoridad ambiental competente y los requerimientos técnicos de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS. 

43. En la etapa contractual como la post-contractual (según garantías), deberá atender los 
requerimientos que efectúe la Entidad y/o la Autoridad Ambiental u otras, tales como: 
deficiencia de la información; ampliación de información primaria o secundaria; falta de 
claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicación de 
las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad del 
servicio, la que aplique. 

44. Llevar a la práctica la conveniente divulgación y acercamiento a la comunidad y entidades que 
puedan verse afectadas por el proyecto, a través de herramientas, canales de comunicación 
locales y acciones apropiadas (Sensibilización). Esta divulgación expondrá los impactos y 
beneficios del proyecto. 

45. Máximo aprovechamiento de la infraestructura para el transporte, existente donde se localiza 
el proyecto. 
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46. Aprovechamiento efectivo de recursos naturales y materiales, que se encuentren “in situ” 
luego de su investigación, estudio y caracterización (cumplimiento de políticas públicas 
ambientales); haciendo referencia a materiales producto de cortes y excavaciones y/o que 
hagan parte de la plataforma existente de la estructura de pavimento y/o conformación 
presente.  

47. El Consultor debe identificar las posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia 
directa como indirecta, caracterizando, cubicando y clasificando dicho material. 

48. Generar empleo en la región, siempre y cuando se cuente con personal requerido dentro de 
la jurisdicción geográfica objeto de estudios y/o diseños. 

49. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros, a la información del contrato de 
estudios y diseños, sin previa autorización de la Entidad. 

50. Uso racional de recursos naturales, en el mismo sentido de la aplicación de estrategias 
nacionales de economía circular. Se debe incluir dentro de las soluciones que se plantee, la 
reutilización del material que se encuentra in situ. 

51. La gestión socio ambiental del proyecto deberá estar enmarcada en la normativa vigente, en 
donde se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte 
y se conceden facultades extraordinarias”. 

52. En las zonas donde se vivió el conflicto armado interno en Colombia, se debe identificar las 
posibles actividades necesarias a ejecutar en cumplimiento con la ley de víctimas y la 
normatividad vigente. 

53. Asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios 
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención cuando se establezca presencia 
de minorías étnicas. 

54. Es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento y suficiencia en la atención 
de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobación de los 
productos por parte de la Interventoría de estudios y diseños y/o quien haga sus veces, como 
la suscripción del Acta de aprobación parcial/definitiva de Estudios y/o Diseños, no exonera al 
Consultor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a 
calidad del servicio prestado. 

55. Atender los requerimientos en la etapa contractual como la post-contractual (según garantías) 
de información adicional y/o complementaria que efectúe la Entidad, por deficiencia de la 
información falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad de los volúmenes 
y/o productos técnicos de los estudios y/o diseños. 

56. Concluir sobre las soluciones analizadas y recomendar los aspectos que se deben ejecutar 
mediante análisis en Fases posteriores, o sobre las soluciones que pueden ser aplazadas, sin 
afectar la operación de la infraestructura vial. Tanto las conclusiones como las 
recomendaciones deben estar debidamente justificadas. 

57. Plantear horizontes de ejecución, definiendo posteriores fases de maduración y priorizando la 
intervención en el marco de corto, mediano y largo plazo según las particularidades de la 
infraestructura objeto de estudios y/o diseños. 

58. La elaboración de los análisis de precios unitarios APU que soportan el presupuesto debe 
elaborarse según las características de la zona del proyecto (estudio de mercado) de acuerdo 
con rendimientos de mano de obra, equipos y materiales. Debido a la incidencia del Ítem 
transporte de materiales (en función de las fuentes de material competente y que cumpla entre 
otros los requisitos de Ley), para la determinación del valor por unidad de medida de transporte 
(actividad de alta sensibilidad en la de materiales por kilómetro incluyendo para su análisis 
tipo de terreno (plano, ondulado, montañoso), tipo de superficie de rodadura (afirmado, capa 
de rodadura flexible o rígida), tipo de vehículo (tractocamión (incluido aquí la capacidad de 
carga de volquetas), vehículo, transporte animal, transporte fluvial, transporte marítimo o el 
que aplique. Sí es necesario se elaborarán especificaciones particulares, las cuales deben 
tener la estructura como mínimo, que es utilizada por las especificaciones de construcción 
vigentes. 
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59. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros, a la información del contrato de 
estudios y diseños, sin previa autorización de la Entidad. 

60. Todas las actividades para ejecutar en los estudios y/o diseños deben ser previamente 
aprobadas por la Interventoría o quien hagan sus veces, y la ejecución de estas labores son 
de exclusiva responsabilidad del contratista bajo la vigilancia del Interventor o quien haga sus 
veces.  

61. Presentar informes quincenales, mensuales (El contenido de los informes mensuales debe ser 
de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente) y específicos de acuerdo 
a requerimientos, en los cuales se plasme el avance de las diferentes áreas de estudio y/o 
diseño, según lineamientos que defina el INVIAS de forma y contenido, que deben contar con 
la aprobación de interventoría o quien haga sus veces.  

62. El Informe Final de los estudios y/o diseños comprende los alcances, metodología, resultados, 
cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, 
en cumplimiento de los alcances se descritos en el Anexo Técnico y en los Requerimientos 
Técnicos para el proyecto. 

63. Todos los informes, documentos y planos deberán relacionarse en formularios de entrada al 
Archivo Técnico, de acuerdo con la metodología establecida en el sistema de información del 
INVÍAS. 

64. Los volúmenes y/o productos técnicos deben estrictamente contar con las referencias y/o 
citas, para identificar la adecuada utilización de documentos externos. Este aparte también 
verificado por la interventoría o quien haga sus veces. 

65. Los volúmenes y/o productos técnicos deben estrictamente contar con las referencias y/o 
citas, para identificar la adecuada utilización de documentos externos. Este aparte también 
verificado por la interventoría o quien haga sus veces. 

66. Para el desarrollo de los volúmenes y/o productos técnicos el Consultor deberá tener en 
cuenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y Política Publica 
de Equidad de Género para las Mujeres. 

67. El Consultor realizará los diseños necesarios y suficientes, lo cual corresponde a todos 
aquellos estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral las necesidades del 
proyecto para su adecuada materialización, a saber: planos lo suficientemente detallados para 
adelantar la obra, de manera que el constructor no vea interrumpida su actividad mientras otro 
profesional realiza los diseños complementarios omitidos (por cambios en las condiciones 
iniciales), ni tenga que introducir ajustes al diseño original durante la ejecución de los trabajos; 
especificaciones técnicas generales y particulares para construcción; cantidades de obra; 
costeo del proyecto; programa de construcción. 

 
3.5. Otros documentos generados por el Consultor 

 
Para el desarrollo de los proyectos el Consultor también debe generar y/o elaborar los documentos 
técnicos que se listan y que contarán con la aprobación de la Interventoría.  
 
Metodología General de Consultoría: Es aquel documento técnico generado por el grupo de 
Consultoría, en donde se describe de forma clara y sintetizada el método y/o procedimiento desde 
el punto de vista técnico, que se empleara para el cumplimiento del objeto contractual y alcance del 
proyecto. En esta metodología se debe indicar la interrelación de cada una de las áreas de estudio 
y deberá estar acompañado del cronograma de trabajo del proyecto. Este documento debe ser 
generado por la dirección de la Consultoría y estará relacionado directamente con la metodología 
general de la Consultoría. Este podrá ser ajustado de acuerdo con la particularidad del contrato. 
 
Metodología particular del Volumen: Es aquel documento técnico generado por el especialista de 
la Consultoría responsable del volumen, en donde se describe de forma clara y detallada para las 
condiciones del proyecto, el método y/o procedimiento desde el punto de vista técnico, que se 
empleara para la elaboración de cada una de las áreas y/o especialidades de estudio dentro de cada 
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volumen. Todos los trabajos deben estar descritos en debida forma, según la condición particular del 
proyecto, incluyendo actividades tales como revisión de información secundaria, actividades 
preliminares, trabajo de campo (incluyendo campañas de exploración), elaboración de productos, 
análisis de resultados y todas aquellas que sean de aporte para el proyecto. Deberá incluir previa 
coordinación con la interventoría, tiempos revisión, las reuniones suficientes y necesarias para la 
revisión entre especialistas, seguimiento conjunto, con el fin de garantizar la calidad del producto 
durante su elaboración y la entrega del volumen dentro del plazo establecido. La metodología debe 
exponer de forma clara y amplia la relación que tiene con las diferentes áreas que se desarrollan en 
el proyecto de estudios y diseños. Esta metodología debe ser aprobada por el especialista par de la 
interventoría. 
 
Control de Calidad de estudios y diseños: Documento técnico donde se consigna el proceso 
mediante el cual se verifican por parte del contratista Consultor de estudios y diseños, las 
condiciones de los materiales, elementos, métodos, modelos, insumos análisis de consistencia y los 
resultados parciales o definitivos de los volúmenes o productos técnicos entregables, de acuerdo 
con los requerimientos técnicos, especificaciones, particularidades y normativa vigente requeridas 
para la ejecución del proyecto de Consultoría de estudios y diseños para cualquier fase. 
 
Consistencia de estudios y diseños: Cumplimiento de parámetros de diseño particular, que a su 
vez conservan una relación lógica entre diferentes áreas de estudio especializado, para dar 
soluciones técnicas viables sin que exista interferencia o incongruencia entre los componentes de 
cada área. 
 
Cronograma de trabajo: Es aquella programación de tiempos en los cuales se llevarán a cabo 
trabajos propios de las Consultorías que se generan a partir de la metodología general y particular, 
presentada. En esa programación se indica de manera clara los tiempos para cada una de las 
actividades y será aprobada por la entidad contratante. El cronograma de actividades será remitido 
a la Entidad de forma paralela. 
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – 
Minuta del Contrato, dentro del cual se contempla lo siguiente. 
 
Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del proyecto y revisión de información 
secundaria, el Cronograma preliminar de Ejecución, la Metodología preliminar General de Trabajo, 
el Programa preliminar de Inversiones, y el Programa preliminar Mensual de Actas de Costos y 
Facturas, de todo el proyecto, podrán ser objeto de ajustes por parte del Consultor. Así las cosas, El 
Consultor se obliga a entregar y radicar en la Entidad en un término no superior a trascurrido el 25% 
del plazo total después de la orden de inicio del contrato la “versión final” de los citados documentos 
revisados y aprobados por la interventoría. 
 
El INVIAS ha establecido las fechas para la entrega final de los volúmenes del proyecto, así como la 
fecha de inicio de las actividades principales dentro de las FRONTERAS DE TIEMPO establecidas 
por la Entidad. El Consultor debe desarrollar cada una de las principales actividades a ejecutar tanto 
en campo como en oficina, de los diferentes subproductos, productos y finalmente de la elaboración 
y entrega de los respectivos volúmenes técnicos del objeto contractual, para que estos sean 
verdaderamente la solución ingenieril construible más adecuada para este proyecto, de tal manera 
que cumpla con las especificaciones y niveles de servicio requeridos dentro de los plazos 
establecidos por la Entidad.  
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Ilustración 2. Identificación de fronteras en el cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia 2026 
 
Nota: El cronograma es una propuesta general, sin embargo, el consultor debe garantizar el 
cumplimiento de los alcances en las fechas limites indicadas. 
 
La finalidad de estas FRONTERAS DE TIEMPO es la elaboración de cada uno de los volúmenes 
entregables, es propender por un trabajo oportuno dentro de la secuencia lógica de una actividad, 
que no solo afecta su propio desarrollo si no el de los otros, incumplimiento que de darse en una de 
estas fronteras, puede tener las consecuencias económicas ya mencionadas, además de interferir 
con los otros entregables, pudiendo hasta desencadenar en un incumplimiento en la entrega de la 
totalidad del objeto contractual.  
 
En caso de presentarse incumplimiento, el Interventor tendrá la obligación de reportarlo a la Entidad, 
requiriendo las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la 
Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, esta última podrá iniciar los trámites de sanciones y 
multas a que haya lugar, tanto al Consultor de estudios como para la Interventoría.  
 
El tiempo de elaboración de cada uno de los Volúmenes Técnicos de este contrato tendrá tres (3) 
FRONTERAS, así:  

 
FRONTERA 1 (Plazo hasta trascurrido el 30% del plazo total) 
 
Es el límite dentro del plazo total del contrato, en el cual el Consultor debe hacer la entrega de cierta 
documentación (y/o realización de actividades), la cual contará con las aprobaciones respectivas del 
grupo interventor (según el caso), con los siguientes tiempos para su cumplimiento: 
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(a) Dentro de los cinco primeros (5) días calendario después de la orden de inicio del contrato, 
el Consultor debe entregar y radicar ante la Interventoría o quien haga sus veces, con copia 
a la Entidad de manera impresa y digital: 

 
• Cronograma preliminar de Ejecución (incluidos trabajos de campo) 
• Metodología preliminar General de Trabajo 
• Programa preliminar de Inversiones 
• Plan de Cargas preliminar 
• Programa preliminar Mensual de Actas de Costos y Facturas, (indicando fecha prevista 

de presentación de cada Acta de Costos, valor básico, IVA, valor de Acta de Costos, 
amortización y Vr. factura) 

• Hojas de vida de los Especialistas cuya Volúmenes Técnicos empezarán sus labores 
en el primer y segundo mes 

 
(b) La visita al proyecto por parte del parte del personal clave, se podrá realizar máximo 

finalizando la segunda semana después de la orden de inicio del contrato. 
 
Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del proyecto y revisión de información 
secundaria, el Cronograma Preliminar de Ejecución, la Metodología Preliminar General de Trabajo, 
el Programa Preliminar de Inversiones, y el Programa Preliminar Mensual de Actas de Costos y 
Facturas, de todo el proyecto, podrán ser objeto de ajustes por parte del Consultor.  
 
Así las cosas, el Consultor se obliga a entregar y radicar en la Entidad en un término trascurrido el 
10% del plazo total después de la orden de inicio del contrato la “versión final” de los documentos 
citados en el literal (a), los cuales estarán revisados y aprobados por la interventoría para poder hace 
ser radicados en la Entidad; este término de tiempo cobija la entrega a la Entidad, de la 
METODOLOGÍA particular que se implementará para la elaboración de cada volumen. Esta 
metodología es elaborada por el especialista del área y estará previamente aprobada por la 
Interventoría, a través del especialista del área o componente correspondiente, por lo que las hojas 
de vida de estos especialistas tanto de Consultoría e interventoría o quien haga sus veces, deberán 
estar aprobadas con anterioridad. Sin este documento aprobado por la Interventoría, el Consultor no 
podrá iniciar las actividades propias de ese volumen.  
 
Estas metodologías son requeridas con prioridad por la Entidad, con el fin de que se pueda contar 
con las herramientas e insumos que garanticen, no sólo el éxito del proyecto, sino también, que los 
trabajos de campo se realicen de manera eficiente, eficaz y efectiva, dentro del plazo establecido en 
la estructuración del contrato.  
 
Es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la información que se entrega al interventor para 
su revisión, con el fin de que se surta el menor número de versiones preliminares del documento de 
metodología, y es responsabilidad del INTERVENTOR hacer la revisión y observaciones en forma 
muy ágil y rápida de las versiones preliminares por parte de sus especialistas, garantizando la 
entrega a la Entidad de la “versión final” de la metodología particular de cada volumen en los plazos 
establecidos.  
 
Por lo anterior, la Entidad solicita que las metodologías sean trabajadas con el tiempo suficiente para 
que la Interventoría pueda adelantar y realizar la revisión y aprobación, antes de la fecha establecida 
como FRONTERA 1. 
 
Así las cosas, una vez presentada la metodología por parte del Consultor de estudios a la 
Interventoría, ésta tendrá un plazo máximo de tres (3) días calendarios para aprobar o solicitar los 
ajustes técnicos necesarios que sean pertinentes. En caso de existir algún requerimiento por escrito 
por parte del interventor, el Consultor de estudios deberá atenderlo en un término no mayor de dos 
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(2) días calendarios. Este tiempo de presentación de información no deberá superar el plazo 
establecido por la misma Consultoría como FRONTERA 1, so pena de incurrir en incumplimiento del 
contrato. De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de 
ajuste técnico por parte de la Interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la Entidad, 
requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar; y en caso de que no sea reportado por la 
Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los trámites de sanciones y 
multas que apliquen, tanto al Consultor de estudios como a la Interventoría.  
 
El Consultor de los estudios y/o diseños, es quién elabora estas metodologías con sus mejores 
criterios y bajo su total responsabilidad. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones del 
Interventor, podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan en 
contravía con la legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea atendido 
por el Consultor, deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o legales de 
esta decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear tal 
decisión. 
 
Se deberán dejar establecidas fechas de entregas previas o parciales a la Interventoría, dentro de la 
metodología particular de cada uno de los volúmenes, elaborada por el Consultor y aprobado por la 
Interventoría con el fin de que el proceso de revisión, modificación, complementación o aclaración 
no se concentre en el último mes del límite establecido en la respectiva FRONTERA 3, de tal forma 
que se pueda cumplir con las fechas máximas de entrega. 
 
De otra parte, una vez presentada la metodología por parte del Consultor a la Interventoría y en un 
término no superior a la finalización de la segunda semana, el Consultor de estudios e Interventoría 
se obligan a que los especialistas y/o profesionales responsables del área o componente respectivo, 
presenten y expongan ante la Instituto (La supervisión definirá la modalidad de reunión; virtual o 
presencial), las diferentes metodologías para cada uno de los volúmenes, de lo cual se suscribirá 
anta de comité respectiva; la reunión para la exposición se incluye como una obligación del 
Consultor.  
 
FRONTERA 2  
 
Es el límite dentro del plazo de ejecución que tiene el consultor para haber ejecutado y terminado 
todas las actividades correspondientes de campo. El plazo estipulado para esta actividad es antes 
de trascurrido el 60% del plazo total. 

Como puede verse, esta FRONTERA 2 no es para cada componente, sino para la totalidad de las 
actividades que deba desarrollar la Consultoría en campo. sólo a partir de la fecha de inicio de esta 
actividad, de la cual se dejará constancia en Acta de Comité suscrita entre los Ingenieros residentes 
de campo de Consultoría e Interventoría, se empezará a contar el plazo establecido como 
FRONTERA 2 y se reconocerán ítems de actividades en campo. 
 
En caso de que el Consultor, no cumpla con el plazo establecido dentro de la FRONTERA 2 y se 
requieran adelantar actividades que supere mencionado plazo, la Entidad y/o Interventoría, no 
reconocerán ningún costo asociado a las labores de campo, los cuales serán asumidos a cuenta y 
riesgo por parte de la Consultoría de estudios, sin que esto modifique los plazos establecidos para 
la FRONTERA 3. 
 
Una vez finalizado el plazo establecido como FRONTERA 2, en el siguiente comité de seguimiento 
(La supervisión definirá la modalidad de reunión; virtual o presencial), el Consultor realizará una 
presentación del estado del proyecto (a cargo del director de Consultoría) y avance de cada uno de 
los volúmenes que integran el Grupo 2 (a cargo de cada uno de los especialistas).  
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FRONTERA 3 
 
Es el límite en plazo que tiene el Consultor para la entrega a la Entidad, del respectivo volumen, 
previamente aprobado por la Interventoría.  
 
La Entidad recomienda a la Consultoría que, durante la elaboración de cada uno de los volúmenes, 
se realicen entregas parciales a la interventoría del material trabajado, con el fin de que este proceso 
de revisión, modificación, complementación o aclaración no se concentre finalizando el plazo, límite 
establecido en la respectiva FRONTERA 3, de tal forma que se pueda cumplir con esta entrega. Se 
deberán dejar establecidas fechas de entregas previas o parciales a la Interventoría, dentro de la 
metodología particular de cada uno de los volúmenes, elaborada por el Consultor y aprobado por la 
Interventoría.  
 
Una vez impartida la orden de inicio el Consultor deberá establecer las fechas límites de FRONTERA 
3 para cada uno de los volúmenes producto del presente estudio, para revisión y aprobación por 
parte de la interventoría y de la Entidad, garantizando con esto, que todos los volúmenes sean 
entregados a la Entidad con aprobación de la interventoría en el plazo de ejecución del contrato. 
Durante la ejecución de los contratos, estas fechas límites de FRONTERA 3, podrán ser ajustadas 
y/o modificadas, previa concertación entre las partes y aprobación final de la Entidad. 
 
Todas las “FECHA MÁXIMA DE APROBACIÓN POR LA INTERVENTORÍA DE LOS VOLÚMENES” 
que sean aprobadas, corresponden a fechas de radicados en la Entidad, por lo que será de 
responsabilidad del Consultor e Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y 
finales de productos y subproductos, para cumplir con las fechas que sean definidas para la 
FRONTERA 3. De la misma forma, esta fecha corresponde a la versión final de cada uno de los 
volúmenes, por lo que es responsabilidad de la Interventoría, definir los tiempos y/o plazos que 
estime necesario para la revisión de versiones preliminares de cada uno de los productos por parte 
de sus especialistas, garantizando la entrega de la “versión final” de cada uno de los volúmenes 
dentro de las fechas definidas en la Frontera 3. Todos los productos y/o volúmenes tienen la estricta 
obligación de contar con la revisión y aprobación de la interventoría. 
 
Así las cosas, una vez presentado el entregable parcial o final del volumen por parte de la Consultoría 
a la interventoría, ésta tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendarios para aprobar o solicitar 
los ajustes técnicos que sean pertinentes. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del interventor, el Consultor deberá atenderlo en un término no mayor de ocho (8) días calendario. 
De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico 
por parte de la Interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la Entidad, requiriendo 
las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero 
evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los trámites de sanciones y multas que apliquen, 
tanto al Consultor de estudios como a la interventoría. 
 
De la misma forma, esta fecha establecida como FRONTERA 3, corresponde a la versión final de 
cada uno de los volúmenes, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la 
información que se entrega al interventor para su revisión, con el fin de que se surta el menor número 
de versiones preliminares del documento; y es responsabilidad del INTERVENTOR, hacer la revisión 
y observaciones en forma muy ágil y rápida de las versiones preliminares por parte de sus 
especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la “versión final” de cada uno de los volúmenes 
dentro de las fechas definidas en la Frontera 3.  
 
El Consultor de los estudios y diseños es quién elabora los estudios y diseños, entregables y 
volúmenes técnicos, con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad. Los conceptos, 
observaciones y/o recomendaciones del Interventor, podrán o no ser atendidos por el Consultor de 
estudios, siempre y cuando lo propuesto por el Consultor no vayan en contravía con la legislación 
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vigente y/o las normas técnicas aplicables y/o viabilidad del proyecto según las condiciones 
particulares; en caso de que no sea atendido por el Consultor, deberá adelantar las justificaciones y 
razones técnicas, normativas y/o legales de esta decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las 
consecuencias que pudiera acarrear tal decisión. 
 
En ese orden de ideas, el Consultor debe presentar su cronograma de ejecución general y programa 
de inversiones, de acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente, de tal manera que la 
sumatoria de los plazos parciales asignados directamente por el Consultor para las diferentes 
actividades de cada volumen, no superen el plazo total del contrato. Se debe contar con un 
cronograma específico para cada una de las áreas de estudio, el cual acompaña la metodología 
particular de estudios respectiva. 
 
Si el Consultor incumple con la entrega del respectivo volumen debidamente aprobado por la 
Interventoría en la fecha prevista en el cronograma, el Interventor está en la obligación de informar 
al INVIAS, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite establecida en el cronograma 
para esta actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso sancionatorio de 
acuerdo lo establecido en la ley y cumpliendo con el debido proceso.  
 
Si terminado el plazo contractual la Entidad no ha recibido ha satisfacción los productos planteados 
en cualesquiera de las fronteras, se dará como consecuencia la aplicación de la cláusula penal 
pecuniaria, sin perjuicios que adicionalmente se tase los daños y perjuicios que ocasione el Consultor 
a falta de entrega del producto objeto de este estudio. 
 
Notas: 
 

1. El Consultor para optimizar el plazo podrá disminuir los tiempos y tener inicios tempranos de 
actividades, siempre y cuando se cumpla con la aprobación previa de los documentos 
requeridos. 
 

2. Se plantea como mínimo comités de seguimiento cada veinte (20) días calendario y/o 
cuando la supervisión lo disponga.  

 
3. Se sugiere a los interesados en el presente procesos de selección, revisar cuidadosamente 

los tiempos estipulados y que se aproveche desde el mismo momento de la firma del contrato 
que se derive del proceso, para la organización del proyecto. 

 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
Para la estimación de los presupuestos de las Consultorías, dentro de las cuales se ubica este 
contrato de estudios y diseños, el Instituto Nacional de Vías estima el costo de los servicios de 
Consultoría teniendo en cuenta un sistema estructurado de cálculo y pago de estos servicios, bajo 
tres diferentes GRUPOS, así: 
 
GRUPO 1 
 
Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la 
dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de las actividades 
del proyecto tanto en terreno como en oficina. Estos costos estarán afectados por un factor 
multiplicador. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación del Consultor 
de disponer durante la ejecución del contrato de este personal fijo mensual, según la dedicación 
necesaria y desarrollo del proyecto.  
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El INSTITUTO pagará al CONSULTOR los costos del GRUPO 1 de manera mensual, mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de los sueldos del personal aprobado por el 
Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, previa presentación y aprobación de un informe individual por cada profesional, en el 
que se describan las actividades adelantadas durante el periodo a facturar, los cuales deberán estar 
incluidos en el Informe Mensual de Consultoría aprobado por parte del Interventor o quien haga sus 
veces, acompañado de los comprobantes de pago de aportes a seguridad social y parafiscales 
correspondientes al respectivo período a facturar. En todo caso, dichos pagos de Consultoría 
deberán corresponder a los recursos de personal efectivamente invertidos por el Consultor en el 
proyecto durante el periodo a facturar, conforme al cronograma de actividades y programa de 
inversiones presentado por el Consultor y aprobado por el Interventor o quien haga sus veces, así 
como a las modificaciones que se generen durante la ejecución del contrato y que cuenten con el 
aval del Interventor y del INSTITUTO. 

El personal de este grupo corresponde a: Director de Consultoría, Coordinador de Estudios y 
Diseños, Ingeniero Residente de Campo, Estudios y Diseños; Dibujante. 
 
GRUPO 2 
 
Corresponde al peso porcentual que cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos objeto del 
proyecto de Consultoría, que tiene sobre el valor básico del contrato. Este peso porcentual es dado 
por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la utilización del(os) especialista(s), 
profesional(es) y demás personal de apoyo, responsable(s) directamente de: 
 

• Elaboración de metodología general. 
• Metodologías particulares. 
• Recopilación, revisión, validación y análisis y procesamiento de información primaria (a 

través de levantamientos directos en campo o en la zona de interés) y secundaria 
(Información certificada proveniente de otras fuentes de información, previamente generada 
por la Entidad o terceros). 

• Elaboración de entregables parciales de los volúmenes y/o productos técnicos, incluyendo 
soportes. 

• Celebración y asistencia a las reuniones de seguimiento conjuntas necesarias, con el grupo 
de interventoría o quien haga sus veces, en el proceso de elaboración de los volúmenes y/o 
productos técnicos. 

• Realización de visitas necesarias al (los) sitio (s) del proyecto para la elaboración de los 
volúmenes y/o productos técnicos. 

• Asistencia a reuniones necesarias de socialización en el desarrollo de la elaboración de los 
volúmenes y/o productos técnicos. 

• Asistencia a reuniones necesarias y/o comités necesarios de seguimiento, programados por 
la Entidad y/o Interventoría y/o quien haga sus veces. 

• Elaboración de los volúmenes y/o productos técnicos hasta su versión final y obtención de 
aprobación por parte de la Interventoría y/o quien haga sus veces y/o terceros vinculados 
directamente en el proyecto.  

 
La estimación del valor de cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos, incluye un factor 
multiplicador. 
 
Para cubrir los costos de provisión laboral y prestacional, los costos indirectos y la utilidad del 
contratista de Consultoría, se utilizará el factor multiplicador. Este consiste en un coeficiente que, 
aplicado a los costos directos de personal, determina un monto que cubre los conceptos 
mencionados, tanto para el Grupo 1 como para el Grupo 2.  
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La finalidad del factor multiplicador es determinar un valor que cubra todos aquellos gastos en los 
que incurre el contratista de Consultoría, dentro de los cuales se incluye: 
 
1. Costos directos derivados del contrato laboral: Prestaciones sociales. 
2. Costos directos necesarios para la ejecución de la Consultoría: honorarios por servicios 

pagados por el contratista de Consultoría, Gastos de viaje acarreos y transporte, Alquiler de 
equipos, Suministros de material [los insumos (incluido software especializado y ofimático) que 
se presupuesten como necesarios para la normal ejecución del contrato.  

3. Costos indirectos: Corresponden a aquellos gastos que tiene la organización del contratista de 
Consultoría para poder ofrecer la disponibilidad de su servicio (incluye perfeccionamiento 
contractual, costos esporádicos, impuestos, tasas, contribuciones). 

4. Utilidad del Consultor. 
 
El pago al Consultor por cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos correspondientes será 
a precio global fijo y el porcentaje para cada uno de estos volúmenes y/o productos técnicos estará 
en función de los alcances y necesidades definidas por parte de la Unidad Ejecutora, para esta 
estructura de costos y se incluirá en el proceso respectivo de selección. 
 
Para el Grupo 2 el INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los 
volúmenes y/o productos técnicos, determinando cuales de ellas son objeto de pago parcial como 
resultado de un entregable dentro del respectivo volumen y/o producto técnico, para las cuales se 
asignó un porcentaje de pago, previa presentación del informe de resultados, documentos técnicos 
o entregables correspondientes, revisados y aprobados por la interventoría o quien haga sus veces, 
dentro del plazo establecido contractualmente. 
 
Para el pago parcial según el porcentaje definido de volúmenes y/o productos técnicos finales, el 
Contratista de estudios y/o diseños y/o diagnóstico  debe anexar a la correspondiente acta de costos, 
copia de la comunicación expedida por la interventoría o quien haga sus veces, que haya sido 
radicada en el INVIAS, donde se anexe el formato debidamente suscrito par las partes de ACTA DE 
APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O DIAGNÓSTICO, acompañado este 
documento de los entregables definidos en los anexos técnicos y/o documentos de requerimientos 
técnicos que acompañan el proceso de selección para llevar a cabo los Estudios y/o Diseños y/o 
Diagnósticos. 
 
Para el pago de los volúmenes y/o productos técnicos finales, el Contratista de estudios y/o diseños 
y/o diagnóstico  debe anexar a la correspondiente acta de costos, copia de la comunicación expedida 
por la interventoría o quien haga sus veces, que haya sido radicada en el INVIAS, donde se anexe 
el formato debidamente suscrito por las partes de  ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O DIAGNÓSTICO, acompañado este documento de los entregables 
definidos en los anexos técnicos y/o documentos de requerimientos técnicos que acompañan el 
proceso de selección para llevar a cabo los Estudios y/o Diseños y/o Diagnósticos. 
 
El contratista de Consultoría tiene la obligación y el INTERVENTOR (o quien haga sus veces), deberá 
adelantar la gestión pertinente, para que cada uno de los entregables y volúmenes aprobados, sean 
radicados posteriormente en el INVIAS en forma física, con todos sus anexos y planos (lo que 
aplique), de acuerdo a las especificaciones de impresión, empaste y edición, establecidas en los 
requerimientos técnicos en el Pliego de Condiciones, que no supere un mes calendario del plazo 
siguiente a la fecha del acta de aprobación definitiva de estudios y/o diseños y/o diagnóstico. 
 
El valor total del volumen se pagará al contratista de Consultoría una vez éste se encuentre 
entregado en su totalidad al Instituto, debidamente revisado y aprobado por la Interventoría o quien 
haga sus veces. LOS VALORES PARA CADA VOLUMEN Y/O PRODUCTO NO SON 
MODIFICABLES, según se indique en el presupuesto oficial incluido en el proceso de selección. 
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Notas: 
 
El contratista de Consultoría bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que 
adelanta las actividades de Consultoría para el Grupo 2, estén en cumplimiento de todas las normas 
legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y demás requisitos que la actividad 
específica así lo amerite. sin embargo, el interventor o quien haga sus veces debe verificar el 
cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés relacionados con: 
riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones 
para el personal, que garanticen un desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos 
y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto. 
 
El contratista de Consultoría bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que 
adelanta las actividades de Consultoría para la elaboración de los volúmenes señalados en el Grupo 
2, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones 
sociales y demás requisitos que la actividad específica así lo amerite. Sin embargo, el interventor o 
quien haga sus veces debe verificar el cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos en el corredor 
y/o sitios de interés relacionados con el estudio y/o diseño y/o diagnóstico en cuanto a: riesgos 
profesionales; curso de alturas (si aplica); dotación adecuada y todas aquellas condiciones para el 
personal, que garanticen un desempeño seguro de las actividades objeto de los recorridos y/o 
trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el proyecto. 
 
GRUPO 3 
 
Corresponden a los otros costos directos relacionados con el proyecto y que son catalogados como 
insumos y logística necesaria-básica (por fuera de los costos administrativos), para la elaboración 
del producto técnico y/o volúmenes.  
 
Cada ítem tendrá su unidad de pago particular definida, que deberán ser reconocidas de las 
siguientes formas, en donde para cada título se listan los ítems más destacados de Estudios y/o 
Diseños y/o Diagnósticos cuya descripción, unidad de medida y forma de pago posteriormente se 
desarrolla en el presente documento. 
 
Utilización Real: Se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de 
los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios 
de la actividad. 
 

• Viáticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales 
• Reconocimiento prima regional residente de campo y/o estudios y/o demás personal. 
• Transportes aéreos director, especialistas y otros profesionales 
• Marca monumentada y georreferenciada para el Estudio Topográfico 
• Alquiler de vehículo para uso exclusivo de la zona del proyecto 
• Campamento localizado en la zona del proyecto 
• Edición de informes generales periódicos 
• Apiques 
• Perforaciones en suelos 
• Perforaciones en roca y/o conglomerado y/o aluviones y/o coluviones 

 
Costo Real: Se reconocerán conforme a la presentación de facturas y/o soportes y/o comprobantes 
previa presentación de cotizaciones a la Entidad. 
 

• Transportes en diferentes modos de desplazamiento 
• Adquisición de información secundaria 
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• Levantamiento con topografía detallada sobre el corredor y/o sitio de interés 
• Edición de informes finales de todos los volúmenes y/o productos técnicos 
• Captura de información por el método de conteos y/o encuestas 
• Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o 

levantamientos de información especiales y/o específicos 
• Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o ensayos 

de monitoreo y/o levantamientos de información especiales y/o específicos de la área 
ambiental 

• Gestiones Ambientales y/o Sociales y/o Prediales  
• Estudios adicionales y/o complementarios 

 
La sumatoria de los tres (3) grupos presentados en la facturación mensual, corresponderá el valor 
total básico mensual del contrato. El Consultor deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos 
requeridos en el FORMULARIO 1, y disponer en todo momento de los mismos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.  
 
La descripción detallada para la forma de pago de cada uno de los anteriores grupos de costos se 
encuentra en el ANEXO FORMA DE PAGO, documento que hace parte integral del pliego de 
condiciones y del contrato derivado. 
 
Nota:  
 

1. No se contemplan ajustes por cambio de vigencia para los costos de ninguno de los grupos 
de pago (Grupo 1; Grupo 2; Grupo 3), por tal razón el interesado al presentar su propuesta 
se acoge a esta condición.  
 

2. Para todos los casos previa a la utilización de los recursos incluidos en el grupo 1 y 3, 
deberán contar con la respectiva aprobación.  

 
5.1. Trámite de Actas de Costos: 

 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del Consultor y el Interventor. En 
todo caso tales pagos de Consultoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por 
el Consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida 
y aprobada por el INSTITUTO a través del Interventor, y las modificaciones propias del desarrollo 
del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costos deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes 
de ejecución de los trabajos, El CONSULTOR deberá radicar en la dependencia competente del 
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera 
lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que EL 
CONSULTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el 
INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil 
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad 
de PAC. 
 
Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al CONSULTOR para 
elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
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El Instituto verificará a través de LA INTERVENTORIA que los costos de personal pagados por 
INVÍAS correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto, para lo cual el 
Consultor presentará la relación cada tres meses de los pagos efectuados al personal vinculado al 
proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un su defecto el representante legal. 
 
El interventor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el 
cumplimiento por parte del CONSULTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la Resolución 666 de 2020. 
 
En el evento de que el CONSULTOR esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el 
pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 
del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 o la normativa 
vigente que aplique, situación que deberá ser controlada por el interventor del contrato y/o el 
ordenador del pago. 
 

5.2. Anticipo 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el INSTITUTO 
podrá otorgar un anticipo conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, norma que faculta a las entidades estatales para pactar anticipos en los contratos que 
celebren, siempre que estos no excedan el cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato. 

El anticipo constituye un mecanismo de financiación destinado a facilitar el inicio de la ejecución 
contractual, cuyo propósito es permitir que el Consultor disponga de los recursos necesarios para 
atender las actividades iniciales requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.  

En ese sentido, el Consejo de Estado ha señalado que el anticipo no corresponde a un pago 
definitivo, sino a un instrumento orientado a apalancar la ejecución contractual, conservando su 
naturaleza de recursos públicos hasta su amortización mediante la ejecución de las obligaciones 
contratadas. 

En atención al alcance del proceso, el contrato contempla la elaboración de Estudios y Diseños que 
requieren la disposición inmediata de recursos financieros para asegurar el adecuado inicio de las 
actividades. 

En aplicación de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la 
entidad realizó el análisis técnico, financiero y operativo correspondiente para el otorgamiento de 
anticipo, considerando el presupuesto oficial, el cronograma de ejecución y el flujo de caja de las 
actividades a desarrollar por el Consultor. 

Como resultado de dicho análisis, se identificó que, en la etapa inicial de las actividades, el Consultor 
deberá asumir costos asociados principalmente a la vinculación de personal, alquiler de equipos, 
elaboración de ensayos; así como la instalación y adecuación de infraestructura provisional.  

Estas actividades generan una carga financiera en la fase inicial del contrato, lo cual hace necesario 
garantizar un flujo de caja adecuado desde el inicio de la ejecución de las actividades, con el fin de 
evitar afectaciones en el desarrollo contractual. 

En atención a lo anterior, y considerando que dichas actividades representan una carga financiera 
inicial relevante para la adecuada ejecución del contrato, la Entidad estima procedente establecer 
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un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) del valor básico del contrato, porcentaje que 
guarda proporcionalidad con las necesidades reales de arranque de las actividades naturales del 
Consultor en el desarrollo de sus actividades y que tiene como finalidad asegurar la eficiente 
iniciación de la ejecución contractual, sin que constituya un mecanismo de financiación del Consultor. 

La entrega de estos recursos busca mitigar riesgos asociados a la insuficiencia de capital de trabajo, 
garantizando la continuidad de la ejecución contractual y la adecuada prestación del servicio 
especializado, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y transparencia que rigen 
la contratación estatal. 

El anticipo estará sujeto a la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión, la 
presentación y aprobación del plan de inversión correspondiente, así como a su amortización 
progresiva conforme a las actas de costos y a los mecanismos de control establecidos por la 
supervisión conforme al Manual de Interventoría vigente, así como en consideración, al cumplimiento 
de los siguientes aspectos: 

5.3. Control y manejo de los recursos del anticipo 
 

El anticipo será otorgado conforme la asignación presupuestal de cada vigencia, previa solicitud del 
CONSULTOR y una vez se cumplan las condiciones establecidas por el INSTITUTO, para lo cual 
deberá radicarse el formato correspondiente con sus respectivos anexos, sujeto a la disponibilidad 
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a lo previsto en los documentos del 
proceso. 

Para el manejo de estos recursos, el Consultor deberá presentar el Plan de Inversión del Anticipo, el 
cual será revisado y aprobado por la Interventoría dispuesta por la Entidad, verificando que los 
recursos se destinen exclusivamente a actividades relacionadas con la ejecución del contrato y 
priorizando aquellas que se encuentren conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría 
vigente o el que lo adicione o modifique. 

Los recursos entregados a título de anticipo mantienen su naturaleza de recursos públicos hasta su 
amortización, por lo que su manejo deberá ajustarse estrictamente al contrato, al plan de inversión 
aprobado y a las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual de Interventoría vigente. 

El manejo del anticipo deberá realizarse mediante cuenta bancaria conjunta con el supervisor del 
contrato, según corresponda conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el 
que lo adicione o modifique. En cualquiera de los casos, los pagos con cargo al anticipo deberán 
contar con la autorización previa de la Interventoría y corresponder a los conceptos definidos en el 
Plan de Inversión aprobado. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones en las actas de costos mensuales, garantizando 
su total amortización durante el plazo contractual. 

Finalmente, se precisa que la iniciación de las actividades contractuales no se encuentra supeditada 
a la entrega del anticipo, por lo que el Consultor deberá iniciar la ejecución del contrato conforme a 
lo establecido en los documentos del proceso. 

Nota 1: El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos mensuales. 
La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe 
realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial 
del contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por la Interventoría 
dispuesta por la Entidad. Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado.  
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La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a través de la facturación 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá exigirle al 
Consultor que la amortización del desembolso del anticipo otorgado por cada vigencia se realice 
máximo hasta la siguiente vigencia. En todo caso el anticipo acumulado para la última vigencia 
presupuestal deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o aquel que lo modifique, adicione, 
sustituya y/o aclare. 

Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará sujeto a las 
necesidades de este, en el proyecto. 

Nota 4: En todo lo relacionado con el manejo, administración y legalización del anticipo, el Consultor 
deberá atender las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría vigente de la Entidad, o 
en aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare. 

Nota 5: Gestión de la Póliza de Anticipo 

En caso de que el contrato contemple más de una (1) vigencia, el Consultor tiene la obligación de 
mantener la garantía de cumplimiento vigente y actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por 
vigencia fiscal y estará supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar 
el monto máximo contractual estipulado,  

Específicamente, el Consultor deberá: 

• Actualizar y presentar la póliza al Interventor o Entidad según corresponda. 
 

• El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo 
solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que haya sido efectivamente 
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoría 
vigente. 
 

• Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Interventor o Supervisor 
según corresponda, conforme a los términos y procedimientos establecidos en el Manual 
de Interventoría vigente. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

6.1. Aspectos ambientales, prediales y sociales 
  
6.1.1. Alcance componente ambiental  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2016 sobre las 
actividades de mejoramiento que se desarrollen en infraestructura existente y que no requerirán 
licencia ambiental, se incluye: 

“(…) La adecuación, reforzamiento, reemplazo y/o construcción de puentes peatonales, 
estructuras deprimidas y/o pontones peatonales (…)” 

Así mismo, en el artículo 2.2.2.5.4.3. se indica que el interesado en desarrollar este tipo de 
actividades deberá aplicar las Guías Ambientales y elaborar el respectivo Programa de Adaptación 
de la Guía Ambiental - PAGA. Dichas Guías fueron adoptadas por el INVIAS mediante la Resolución 
2335 de 2022. 
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La finalidad del estudio en los componentes ambiental y social es la entrega de un documento PAGA 
(Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), adaptado al proyecto a ejecutar, de conformidad con los 
requerimientos Técnicos anexos.  

Es una obligación del Consultor realizar la investigación, recopilación de información, análisis de la 
legislación ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o 
trámites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por 
parte de las autoridades ambientales competentes en la zona. 

El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes 
actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA. El 
consultor debe realizar inventario, inspección y diagnóstico del estado de infraestructura existente: 
vías, muros de contención, puentes, estructuras de drenaje, etc., que puedan ser utilizadas y/o 
afectadas con la construcción del espacio público, recomendando las medidas que se requieran 
durante la elaboración del PAGA. 

Es indispensable, iniciar con el trámite de los permisos ambientales ante la Autoridad Ambiental 
competente y los lineamientos que sean requeridos para su ejecución. 

El consultor de estudios deberá realizar la investigación y evaluación de las áreas con restricciones 
ambientales con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del 
proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y social. 

6.1.2. Alcance componente social 
   
Se deben realizar todos y cada uno de los acercamientos, para garantizar que el proyecto atienda 
las necesidades de los habitantes de la zona; para esto se programarán por los menos tres (03) 
jornadas de socialización convocando a cada una de las comunidades que obtendrán el beneficio 
de cada uno de los puentes peatonales.  

Para la elaboración del PAGA el Consultor deberá regirse por lo establecido en la normatividad 
aplicable, el Decreto único 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue y sus reglamentarios. Para ello deberá desarrolla todo lo relacionado con el medio 
socioeconómico. Adicionalmente son tres los temas de los que se espera un desarrollo resolutivo en 
términos de actividades y costos encaminados a la óptima ejecución del proyecto: 
 

• Las gestiones relacionadas con la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad 
de Consulta Previa para Proyectos, Obras o Actividades ante la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en caso de que aplique. 

• Los trámites necesarios para la obtención Plan de Manejo de Arqueología Preventiva, del 
que se debe determinar si requiere desarrollarse. Esta determinación se deberá efectuar por 
parte de la Unidad Ejecutora, es decir, la Subdirección de Planificación de Infraestructura en 
conjunto con la Interventoría del proyecto, previo al inicio de las actividades propias del Plan 
de Manejo. En caso de determinarse que no es pertinente su ejecución, no se requerirá del 
Profesional en Arqueología. 

• El desarrollo de un diagnóstico socioeconómico, que incluya las personas que habitan el 
territorio de acuerdo con la Resolución 7310 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya. 

• Las gestiones correspondientes para la aplicación de la Resolución 20253040013035 del 7 
de abril de 2025 "Por la cual se adopta el documento denominado 'Lineamientos para la 
elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas 
del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte, sus anexos 
y se dictan otras disposiciones", emitida por el Ministerio de Transporte, en caso de que 
aplique. 
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Dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección al Patrimonio Arqueológico 
de la Nación, que incluye la ejecución del Programa de Arqueología Preventiva, en caso de 
requerirse, se deberá identificar y elaborar los insumos y lineamientos para ejecución del Plan de 
Manejo Arqueológico según el Decreto 138 de 2019, Ley General de Cultura, Ley 1185 de 2008 y 
las normas vigentes que regulen el tema de protección del patrimonio cultural y arqueológico, las 
que las sustituyan o modifiquen; igualmente, tener en cuenta las resoluciones del año 2020 que 
regulan los trámites ante el ICANH, la ley de patrimonio sumergido (1675 de 2013). Así mismo, la 
Consultoría debe ser rigurosa en la certificación solicitada a la entidad competente para la atención 
del proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico; una vez se contraten las obras resultado del 
estudio para posterior trámite ante el ICANH. 
 
El Consultor deberá tener en cuenta lo concerniente a la Protección al Patrimonio Arqueológico, esto, 
solicitando a la entidad competente (ICANH) el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Consultor deberá identificar (en caso de encontrarse) y entregar un listado de los bienes de interés 
cultural y los bienes que se encuentren en estado de conservación de esta manera se deberá 
encargar de su respectiva protección, por tanto, será responsable de las afectaciones que estos 
llegasen a tener al momento de la intervención, así mismo se solicita entregar el reporte de los bienes 
identificados en un antes y después de la ejecución del proyecto. 

 
6.1.3. Alcance componente predial 

 
Actualizar y/o realizar un diagnóstico sobre la interacción entre la alternativa vial y el territorio de tal 
manera que se Identifiquen los usos del suelo y la dinámica de desarrollo a lo largo del corredor vial 
analizado, las características físicas, jurídicas, económicas y urbanísticas del territorio, la información 
catastral disponible y la estimación del valor de los terrenos para su posible adquisición. Asimismo, 
la incidencia y el impacto sobre la infraestructura existente o proyectada. 
 
En el componente ambiental, predial y social, el Consultor de estudios no solo será responsable de 
la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también de realizar 
las consultas, gestiones y trámites pertinentes ante las Autoridades y entidades correspondientes; 
sin exonerar la responsabilidad del Consultor de Estudios e Interventor, sobre la calidad de los 
productos elaborados.  
 
En todo caso, el Consultor deberá acogerse a los requerimientos prediales del Instituto los cuales 
están establecidos en los requerimientos técnicos del proyecto, que formarán parte integral del 
contrato. 
 

6.2. Plan o programa de calidad 
 
Documento técnico donde se consigna el proceso mediante el cual se verifican por parte del 
contratista Consultor de estudios y diseños, las condiciones de los materiales, elementos, métodos, 
modelos, insumos análisis de consistencia y los resultados parciales o definitivos de los volúmenes 
o productos técnicos entregables, de acuerdo con los requerimientos técnicos, especificaciones, 
particularidades y normativa vigente requeridas para la ejecución del proyecto de Consultoría de 
estudios y diseños para cualquier fase.  
 

6.3. Plan o programa de gestión de riesgos 
 
Con base en la Ley 1523 de 2012 por la cual “Se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones”, el Consultor en la comparación de alternativas pondrá particular atención en 
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incorporar el componente de reducción del riesgo consultando los lineamientos del plan aprobado 
de gestión del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto. 
 
7. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  
 
CARTILLA DE PUENTES PEATONALES INVIAS, la cual puede ser consultada a través del enlace  

https://www.invias.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFil
e=11432 
 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 
 
Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico del personal clave evaluable serán verificados por la Entidad al momento de la 
suscripción del respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, 
no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección.  

 
b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del 
Decreto- Ley 2106 de 2019. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. 
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se 
aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias 
mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y 
la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados 
para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor 
de honorarios de referencia. 
 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.   
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i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.      

 
El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad. 
 
Para garantizar que el personal requerido cuente con la idoneidad técnica y la disponibilidad 
necesaria para dar cumplimiento a lo señalado en el presente documento, deberán cumplir con los 
siguientes perfiles: 

El Personal Clave Evaluable:  
 
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 
 

• Un (01) Director de Consultoría´ 
• Un (01) Coordinador de Estudios y Diseños 
• Un (01) Especialista Estructural 

 
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  
 

• Un (01) Ingeniero Residente de Campo Estudios y Diseños 
• Un (01) Dibujante 
• Un (01) Profesional Topográfico 
• Un (01) Especialista en Tránsito y/o Transporte 
• Un (01) Geólogo 
• Un (01) Especialista en Vías (Diseño geométrico) 
• Un (01) Especialistas en Geotecnia 
• Un (01) Especialista en Hidráulica e Hidrología 
• Un (01) Especialista en Gestión del Riesgo 
• Un (01) Especialista Estructural 
• Un (01) Especialista Ambiental  
• Un (01) Especialista en Gestión Social 
• Un (01) Profesional en Arqueología 
• Un (01) Profesional Técnico Predial 
• Un (01) Profesional Jurídico Predial 
• Un (01) Especialista Valuatorio Predial 
• Un (01) Profesional en Costos, Presupuestos y Programación 
• Un (01) Especialista SIG 
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a. Requisitos del personal del Consultor 
 
El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

1 1 DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 
Topográfica con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en 
Gerencia y/o 
Gestión y/o 
Dirección de 
proyectos y/o 
Estructuras. 

Mínimo doce (12) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA serán estudiados en forma individual. Cada 
uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de DIRECTOR 
DE CONSULTORÍA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de cinco (5) años, como DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. 

 
b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 

cinco (5) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor en 
contratos de Consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
Para cualquiera de los casos a o b el profesional que ocupará 
el cargo de DIRECTOR DE CONSULTORÍA debe haber 
participado en mínimo seis (6) proyectos de infraestructura vial 
de Consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales, en el ejercicio profesional como 
DIRECTOR DE CONSULTORÍA. Por lo menos dos (02) de los 
proyectos debe ser en Consultoría y/o interventoría de estudios 
y/o diseños.  
 
Se aceptará la experiencia adquirida como coordinador y/o 
especialista del área de Estructuras en proyectos de 
infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de estudios 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 
y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando 
dicha experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la 
experiencia específica solicitada para el cargo.   
  
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado.  

2 1 
COORDINADOR 
DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 

Transporte y 
Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

N.A. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 

partir de expedición 
de la tarjeta 

profesional y la fecha 
de cierre del plazo 

del presente 
concurso de méritos. 

 
Los profesionales ofrecidos para el cargo COORDINADOR DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS serán estudiados en forma individual. 
Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe acreditar 
alguna de las siguientes experiencias o combinación de las 
experiencias a y b: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como INGENIERO 
RESIDENTE Y/O COORDINADOR en proyectos de 
infraestructura vial de Consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
en contratos de Consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
Para cualquiera de los casos a o b el profesional que ocupará 
el cargo de COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe 
haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 
infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de estudios 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 
y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como INGENIERO RESIDENTE Y/O 
COORDINADOR (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

3 1 ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 

Transporte y 
Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de 
Estructuras. 

Mínimo diez (10) 
años contados a 

partir de expedición 
de la tarjeta 

profesional y la fecha 
de cierre del plazo 

del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de cuatro (4) años como ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
cuatro (4) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de ESTRUCTURAL en contratos de Consultoría 
o interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de estudios 
y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de 
interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales. (No 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título profesional Título de 

posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

 
El personal distinto al principal debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 

Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

4 1 

INGENIERO 
RESIDENTE DE 

CAMPO 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 
Topográfica con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. 

N.A. 

Mínimo cuatro (4) 
años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo INGENIERO 
RESIDENTE DE CAMPO ESTUDIOS Y DISEÑOS serán 
estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 
ofrecidos para el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE 
CAMPO ESTUDIOS Y DISEÑOS debe acreditar alguna de las 
siguientes experiencias o combinación de las experiencias a y b 
o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años como INGENIERO 
RESIDENTE Y/O COORDINADOR en proyectos de 
infraestructura vial de Consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor en 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

contratos de Consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo tres (3) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como INGENIERO RESIDENTE Y/O 
COORDINADOR. Por lo menos un (01) de los proyectos 
debe ser en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños.  (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

5 1 DIBUJANTE 

Técnico y/o 
Tecnólogo en 
Dibujo o afines 

y/o Estudiante de 
Ingeniería Civil 

y/o Ingeniería de 
Transporte y Vías 

y/o Ingeniería 
Topográfica de 

más de 7º 
semestre. 

N.A. N.A. 
Mínimo dos (2) años como dibujante de diseño asistido por 
computador, para proyectos de estudios y diseños para 
infraestructura vial. 

6 1 PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO 

Opción A: 
Ingeniería 

Topográfica, 
Topografía, 

Tecnología en 
Topografía. 

 
Opción B: 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería en 

Opción A: 
N.A. 

 
Opción B: 
Título de 

posgrado en 
áreas de 

Topografía y/o 
Sistemas de 

Mínimo cuatro (4) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años como PROFESIONAL 
TOPOGRÁFICO en proyectos de infraestructura vial de 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

Transporte y 
Vías. 

 
Para las dos 
opciones el 

profesional debe 
contar con 
Matrícula 

Profesional del 
CPNT vigente. 

Información 
Geográfica 

Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de 
la obtención del título de posgrado, para la opción B. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
PROFESIONAL TOPOGRÁFICO del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de 
prestación de servicios que se haya desempeñado como 
Especialista y/o Asesor en contratos de Consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo en cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como PROFESIONAL TOPOGRÁFICO (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

7 1 

ESPECIALISTA 
EN TRÁNSITO 

Y/O 
TRANSPOR TE 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
con Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de Tránsito 
y/o Transporte. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA DE 
TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE serán estudiados en forma 
individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo 
de ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE debe 
acreditar alguna de las siguientes experiencias o combinación de 
las experiencias a y b o experiencia c: 

 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como especialista de 
Tránsito y/o Transporte en proyectos de infraestructura vial 
de Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE en 
contratos de Consultoría o interventoría de Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y/O 
TRANSPORTE. Por lo menos uno (01) de los proyectos 
debe ser en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de 
estudio por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 
 
 

8 1 GEÓLOGO 

Geología y/o 
Ingeniería 

Geológica y/o 
Ingeniería Civil y/o 

Ingeniería de 
Transporte y Vías 

Título de 
posgrado en 

Geología (si el 
profesional 

propuesto es 
Geólogo no 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN 
GEOLOGÍA serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN 
GEOLOGÍA debe acreditar alguna de las siguientes experiencias 
o combinación de las experiencias a y b o experiencia c: 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

y/o Ingeniería de 
Minas con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

requiere 
posgrados). 

presente concurso de 
méritos. 

a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 
privada no menor de tres (3) años como PROFESIONAL EN 
GEOLOGÍA en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de 
la obtención del título de posgrado, para formaciones básicas 
diferentes a geología o ingeniería geológica. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
PROFESIONAL EN GEOLOGÍA del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de 
prestación de servicios que se haya desempeñado como 
Especialista y/o Asesor en contratos de Consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como PROFESIONAL EN GEOLOGÍA Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

9 1 

ESPECIALISTA 
EN VÍAS 
(DISEÑO 

GEOMÉTRICO) 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
con Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en el 
área de Diseño 
Geométrico de 

Vías. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente proceso. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
VÍAS (DISEÑO GEOMÉTRICO) serán estudiados en forma 
individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo 
de ESPECIALISTA EN VÍAS (DISEÑO GEOMÉTRICO) debe 
acreditar alguna de las siguientes experiencias o combinación de 
las experiencias a y b o experiencia c: 

 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como de ESPECIALISTA 
EN VÍAS (DISEÑO GEOMÉTRICO) en proyectos de 
infraestructura vial de Consultoría y/o interventorías de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de DISEÑO GEOMÉTRICO en contratos de 
Consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como de ESPECIALISTA EN VÍAS (DISEÑO 
GEOMÉTRICO). Por lo menos uno (01) de los proyectos 
debe ser en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de 
estudio por experiencia para el presente requisito). 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

10 1 ESPECIALISTAS 
EN GEOTECNIA 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Geología y/o 

Ingeniería 
Geológica y/o 
Ingeniería de 

Minas con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de 
Geotecnia. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de 
la obtención del título de posgrado, para formaciones básicas 
diferentes a geología o ingeniería geológica. 
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de 
prestación de servicios que se haya desempeñado como 
Especialista y/o Asesor en contratos de Consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo seis (6) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

11 1 
ESPECIALISTA 

EN HIDRÁULICA 
E HIDROLOGÍA 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 
Sanitaria con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de 
Hidráulica y/o 

Recursos 
Hídricos. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán 
estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 
ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como especialista de 
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA en 
proyectos de infraestructura vial de Consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o 
profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o 
como contratista de prestación de servicios que se haya 
desempeñado como Especialista y/o Asesor del componente 
de hidráulica en contratos de Consultoría o interventoría de 
Proyectos de Infraestructura Vial. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 
infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA EN HIDRULICA E 
HIDROLOGÍA. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe 
ser en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños 
de proyectos viales. (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

12 1 
ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN 
DEL RIESGO 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ambiental con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en el 
área de Gestión 

del Riesgo. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN DEL RIESGO serán estudiados en forma individual. 
Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO debe acreditar 
alguna de las siguientes experiencias o combinación de las 
experiencias a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN DEL RIESGO en proyectos de infraestructura 
vial de Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños 
de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente de GESTIÓN DEL RIESGO en contratos de 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

Consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
DEL RIESGO. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe 
ser en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños 
de proyectosw viales.  (No aplica la equivalencia de estudio 
por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

13 1 ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
con Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en el 

área de 
Estructuras. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
d. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra 
de proyectos viales.  
 

e. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor del 
componente de ESTRUCTURAL en contratos de 
Consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
f. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, en el ejercicio 
profesional como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales. (No 
aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado. 

14 1 ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 
Ambiental y/o 

Ingeniería Forestal 
y/o Ingeniería de 

Recursos 
Naturales, y/o 
Ingeniería de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Administración 
Ambiental y/o 

Título de 
posgrado en el 
área Ambiental. 

Mínimo cuatro (4) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
AMBIENTAL serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
AMBIENTAL debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
AMBIENTAL en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

Biología y/o 
Ecología con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. (en los 
casos que 
aplique) 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente AMBIENTAL en contratos de Consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA AMBIENTAL. 
Por lo menos uno (01) de los proyectos debe ser en 
Consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de 
proyectos viales.  (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 

 
Se aceptará la experiencia adquirida como ingeniero ambiental 
en proyectos de infraestructura vial de Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales, 
siempre y cuando dicha experiencia no supere el treinta (30%) 
por ciento de la experiencia específica solicitada para el cargo. 
 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

16 1 
ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN 

SOCIAL 

Profesional en 
Ciencias Sociales 

y Humanas en: 
Trabajo social, 

Psicología social, 
Antropología, 
Sociología, 
Psicología y 

Comunicación 
Social con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. (en los 

casos que 
aplique) 

Título de 
posgrado en 

áreas 
relacionadas con 

Gestión de 
Proyectos y/o 

Desarrollo Social 
y/o Políticas 
Públicas y/o 

Administración 
pública y/o 

Gestión Pública 
Territorial y/o 
Planificación 
Territorial y/o 

Desarrollo 
Sostenible y/o 
Investigación 

Social y/o 
Gestión de 

Proyectos y/o 
Sistemas de 
Información 

Geográfica y/o 
Estudios 
Políticos 

Mínimo cuatro (4) 
años contados a 
partir de terminación 
y aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha de 
cierre del plazo del 
presente concurso de 
méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN SOCIAL serán estudiados en forma individual. Cada 
uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL debe acreditar alguna 
de las siguientes experiencias o combinación de las experiencias 
a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN SOCIAL en proyectos de infraestructura vial 
de Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente de GESTIÓN SOCIAL en contratos de 
Consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
SOCIAL. Por lo menos uno (01) de los proyectos debe ser 
en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de 
proyectos viales. (No aplica la equivalencia de estudio por 
experiencia para el presente requisito). 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

 
Se aceptará la experiencia adquirida como profesional social en 
proyectos de infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría 
de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando 
dicha experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la 
experiencia específica solicitada para el cargo. 
 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 

17 1 
PROFESIONAL 

EN 
ARQUEOLOGÍA 

Opción A: 
Profesional en 
Arqueología 

 
Opción B: 

Profesional en 
Trabajo Social y/o 
Antropología y/o 
Licenciatura en 

Ciencias Sociales 
y/o Licenciatura 

en Ciencias 
Humanas 

y/o Sociología con 
Matrícula 

Profesional 
vigente (en los 

casos que 
aplique). 

 
Nota: Deberá 

contar con 
Registro Nacional 

Opción A: N.A. 
 

Opción B: Título 
de posgrado en 

el área de 
Arqueología. 

Mínimo cuatro (4) 
años, contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
concurso 
de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL EN 
ARQUEOLOGIA serán estudiados en forma individual. Cada uno 
de los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
EN ARQUEOLOGIA debe acreditar alguna de las siguientes 
experiencias o combinación de las experiencias a y b o 
experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años como PROFESIONAL 
EN ARQUEOLOGIA en proyectos de infraestructura vial de 
Consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 
proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de 
obra de proyectos viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente de ARQUEOLOGIA en contratos de 
Consultoría o interventoría de Proyectos de Infraestructura 
Vial. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

de Arqueólogos – 
RNA, del Instituto 
Colombiano de 
Antropología e 

Historia – ICANH. 

 
c. Haber participado en mínimo dos (2) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como PROFESIONAL EN 
ARQUEOLOGIA. Por lo menos uno (01) de los proyectos 
debe ser en Consultoría y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos viales. (No aplica la equivalencia de 
estudio por experiencia para el presente requisito). 

 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 

18 1 
PROFESIONAL 

TÉCNICO 
PREDIAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería 

Catastral y/o 
Ingeniería en 

Transporte y Vías 
y/o Ingeniería 

Topográfica y/o 
Ingeniería Civil y 

afines y/o 
Arquitectura y 

afines Matrícula 
Profesional 

Vigente. 
 

Título de 
posgrado en 
áreas a fines 

con las 
funciones a 
desarrollar. 

Mínimo cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Deberá contar con experiencia relacionada en gestión predial en 
proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas no menor a dos (2) años, dicha 
experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional o documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. 

19 1 
PROFESIONAL 

JURÍDICO 
PREDIAL 

Abogado del 
núcleo básico de 
conocimiento en 
Derecho y afines 

con Matrícula 

Título de 
posgrado 

derecho civil o 
áreas afines, 

derecho 
administrativo o 

Mínimo cinco (5) 
años, años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 

Deberá contar con experiencia relacionada en gestión predial en 
proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 
entidades públicas o privadas no menor a dos (2) años, dicha 
experiencia para la entidad será contabilizada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional o documento que autorice el 
ejercicio de la profesión a evaluar. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

Profesional 
vigente.  

afines, derecho 
urbanístico o 

afines. 

de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
concurso 
de méritos. 

20 1 
ESPECIALISTA 
VALUATORIO 

PREDIAL 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería 

Catastral y/o 
Ingeniería de 

Transporte y Vías 
y/o Arquitectura 

y/o Economía y/o 
Contaduría y/o 

Administración de 
Empresas y/o 
Agronomía y/o 

título del Núcleo 
básico de 

conocimiento en 
Agronomía. con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. (en los 
casos que 
aplique) 

Este profesional 
debe cumplir el 

perfil indicado en 
el apéndice 

predial y 
certificado por la 

Ley del Avaluador 

Título de 
posgrado en 

avalúos o áreas 
afines. 

Mínimo de seis (6) 
años, contados a 
partir de la fecha de 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior o documento 
que autorice el 
ejercicio de la 
profesión a evaluar y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 
 

Deberá contar con experiencia relacionada en avalúos urbanos 
y rurales no menor a dos (2) años, dicha experiencia para la 
entidad será contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional o documento que autorice el ejercicio de la profesión 
a evaluar. 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

(Ley 1673 2013 y 
el decreto 

reglamentario 556 
de 2014 y las 
normas que la 

modifiquen, 
complementen o 

sustituyan). 

21 1 

PROFESIONAL 
EN COSTOS, 

PRESUPUESTOS 
Y 

PROGRAMACIÓ
N 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería de 
Transportes y 

Vías y/o Ingeniería 
Topográfica con 

Matrícula 
Profesional 

vigente. 

N.A. 

Mínimo cuatro (4) 
años, contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL 
COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN serán 
estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales 
ofrecidos para el cargo de PROFESIONAL COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN debe acreditar alguna 
de las siguientes experiencias o combinación de las experiencias 
a y b o experiencia c: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de dos (2) años PROFESIONAL 
COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN en 
proyectos de infraestructura vial de Consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales 
y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos 
viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
dos (2) años de ejercicio en entidades oficiales como 
PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 
gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de 
servicios que se haya desempeñado como Especialista y/o 
Asesor del componente de COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

PROGRAMACIÓN en contratos de Consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo seis (6) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como PROFESIONAL COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN. Por lo menos uno 
(01) de los proyectos debe ser en Consultoría y/o 
interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales.  
(No aplica la equivalencia de estudio por experiencia para el 
presente requisito). 

22 1 ESPECIALISTA 
SIG 

Opción A: 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Ingeniería 

Sanitaria y/o 
Ingeniería Forestal 
y/o Ingeniería de 

Recursos 
Naturales y/o 
Ingeniería de 

Recursos Hídricos 
y/o Gestión 

Ambiental  y/o 
Ingeniería 

Geográfica y/o 
Geografía y/o 
Administración 
Ambiental y/o 

Biología o 
Ecología 

Opción A: 
Posgrado en 
economía, 
ciencias 

económicas 
 

Opción B: 
Posgrado en el 
área ambiental. 

Mínimo ocho (8) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
concurso de méritos. 

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA 
SIG serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 
profesionales ofrecidos para el cargo de ESPECIALISTA SIG 
debe acreditar alguna de las siguientes experiencias o 
combinación de las experiencias a y b: 
 
a. Tener una experiencia especifica acumulada en la empresa 

privada no menor de tres (3) años como ESPECIALISTA 
SIG en proyectos de infraestructura vial de Consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales 
y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos 
viales.  
 

b. Tener una experiencia especifica acumulada no menor de 
tres (3) años de ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o 
especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
que se haya desempeñado como Especialista y/o Asesor 
del componente SISTEMAS DE INFORMACION 
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Perfil 
No. 

Cant. 
Prof. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

 
Opción B: 
Economía 
Ingeniería 
Ambiental, 
Ingeniería 
Sanitaria, 
Ingeniería 
Forestal, 

Ingeniería de 
Recursos 
Naturales, 

Ingeniería de 
Recursos Hídricos 

y Gestión 
Ambiental, 

Ingeniería de 
Minas, Ingeniería 

agrícola, 
Ingeniería 

Geográfica, 
Geografía, 

Biología, Ecología, 
o Geología con 

Matrícula 
Profesional 

Vigente (en los 
casos en los que 

aplique). 

GEOGRAFICA (SIG) en contratos de Consultoría o 
interventoría de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 
c. Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de 

infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría de 
estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción 
y/o de interventoría de obra de proyectos viales, en el 
ejercicio profesional como ESPECIALISTA SIG. Por lo 
menos uno (01) de los proyectos debe ser en Consultoría 
y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos 
viales. (No aplica la equivalencia de estudio por experiencia 
para el presente requisito). 

 
Se aceptará la experiencia adquirida como profesional SIG en 
proyectos de infraestructura vial de Consultoría y/o interventoría 
de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 
de interventoría de obra de proyectos viales, siempre y cuando 
dicha experiencia no supere el treinta (30%) por ciento de la 
experiencia específica solicitada para el cargo. 
 
La experiencia se contará a partir de la obtención del título de 
posgrado 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, 
por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 
Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.   

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, excepto para las profesiones relacionadas con ingeniería, cuya experiencia deberá 
acreditarse conforme a los establecido en la tabla de experiencia de profesionales presentada 
previamente. No obstante, en aquellos casos que se realicen prácticas laborales para obtener el 
título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante 
los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o 
después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias 
contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que 
el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional 
a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad 
a la celebración del Contrato.  

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."  

Nota 2: La Entidad propenderá por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación 
académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún 
supuesto establecer títulos de posgrado particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o 
posdoctorados), toda vez que la formación académica obedece a un título de posgrado 
independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar. 

Nota 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.  

Nota 4 sobre el Director de Consultoría: El Director General del Estudio será el responsable de la 
ejecución técnica del estudio ante el INVIAS e INTERVENTORIA y responderá por hacer la dirección 
y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de cumplir los 
plazos establecidos, coordinará la interacción entre profesionales y especialistas de su grupo y de la 
Interventoría, será el encargado de definir los lineamientos generales del estudio y vigilará que se 
cumplan con las especificaciones vigentes para cada área objeto del estudio contratado. Así mismo 
será el encargado de los informes de avance semanales, mensuales de Consultoría (Este documento 
debe contener el estado administrativo y financiero, y una descripción de cada área de estudio la 
cual es generada por el grupo de especialistas y/o profesionales de la Consultoría en el cual se 
incluyen avances, recomendaciones y conclusiones de aporte para el proyecto), especiales y de los 
volúmenes definitivos del estudio. Cualquier tipo de informe debe estas avalado por el Director de 
Consultoría.  

Nota 5 sobre el Coordinador de Estudios y Diseños: Este profesional será el responsable de 
coordinar, articular y hacer seguimiento al desarrollo integral de las actividades técnicas, 
administrativas y en campo requeridas para la adecuada ejecución del contrato, asegurar el 
cumplimiento de los cronogramas, la debida interacción entre los diferentes especialistas y 
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profesionales del equipo de trabajo, así como por la correcta consolidación de la información y 
productos a entregar. Así mismo, será el encargado de apoyar la programación de actividades, 
realizar seguimiento al avance de cada componente, unificar la consistencia de las entregas 
parciales y definitivas, y servir de enlace entre el equipo Consultor, la Interventoría y/o la Entidad 
cuando se requiera. De igual forma, apoyará la organización y consolidación de informes, actas, 
cronogramas, bases de datos y demás documentos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
procurando que los productos se elaboren conforme a los Requerimientos Técnicos y/o el presente 
anexo técnico. 

Nota 6 sobre el Ingeniero residente de campo estudios y diseños: Este profesional será el 
responsable de supervisar y apoyar la ejecución de las actividades de campo requeridas para el 
desarrollo de los estudios y diseños, así como de participar en la elaboración de los diferentes 
capítulos o componentes que demanden verificación, levantamiento, recopilación y validación de 
información en sitio. Así mismo, será el encargado de programar y acompañar las visitas de campo, 
coordinar y/o apoyar las actividades del personal técnico y de apoyo que participe en la toma de 
información, verificar las condiciones técnicas del área de intervención, hacer seguimiento al 
desarrollo de las actividades en terreno y velar porque estas se ejecuten conforme a los 
requerimientos técnicos del proyecto. De igual forma, apoyará la generación de informes de avance 
del área, el análisis de la información recolectada en campo, la revisión de entregas parciales y 
definitivas relacionadas con su especialidad, y todas las actividades necesarias para obtener 
productos con los niveles de calidad esperados, de acuerdo con lo establecido en los Requerimientos 
Técnicos y/o el presente anexo técnico.   

Nota 7 sobre el personal especialista: Este especialista serán responsables de generar y 
participar en la elaboración de los diferentes capítulos (líder y responsable del capítulo según el 
caso), así como responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del volumen tales 
como generación de metodología particular (incluido levantamiento de información, capacitación 
de personal para la toma de información, programación de actividades), visitas de campo, informes 
mensuales de avance del área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de 
información, análisis de información, generación de entregas parciales y volumen definitivo y todas 
las necesarias, etc., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo 
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, así como en la 
participación de los demás capítulos que requieran de información o actividades del área particular.  

Nota 8 sobre el personal profesional: Estos profesionales serán responsables de generar y 
participar en la elaboración de los diferentes capítulos su especialidad, así como responsable de 
apoyar todas las actividades inherentes al desarrollo del capítulos tales como generación de 
metodología particular (incluido levantamiento de información, capacitación de personal para la 
toma de información, programación de actividades), visitas de campo, informes mensuales de 
avance del área, análisis de información primaria y secundaria, procesamiento de información, 
análisis de información, generación de entregas parciales y documento definitivo y todas las 
necesarias, etc., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo 
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, así como en la 
participación.  

Nota 9: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación", el Contratista deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 

Para efectos de seguimiento, el Consultor deberá informar al Interventor, quien deberá verificar 
durante la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, para tal 
efecto el contratista deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la normatividad 
vigente con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza 
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mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá constituir 
causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Nota 10 sobre el personal dibujante: Este profesional será el encargado de la elaboración de 
planos del proyecto, de acuerdo con las especificaciones del INVIAS y de la autoridad ambiental.  

Nota 11 Exclusiones para la experiencia de profesionales: Para el presente proyecto se excluye 
la experiencia del especialista y profesionales en ESTUDIOS Y/O DISEÑOS que se hayan limitado 
única y exclusivamente a:  

a. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de 
amoblamientos en carreteras.  

b. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vías en Afirmado. (Esta exclusión no aplica para 
el Especialista en Geotecnia).  

c. La ejecución de actividades en VIAS FÉRREAS.   
d. La ejecución de Carreteras terciarias. (Esta exclusión no aplica para el Especialista en Tránsito).   
e. La ejecución de proyectos de vías internas de conjuntos residenciales y/o patios de transporte 

y/o bodegas.  
f. Pista de aeropuertos.  
g. Obras de Señalización.  
 

Nota 13: El Consultor contará con el equipo requerido para adelantar las actividades descritas en 
el presente anexo, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de 
condiciones y el personal que el estudio requiera.  

El Interventor velará porque el Consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su propuesta, 
así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones.  

El Consultor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las 
funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 
consistente con las actividades a desarrollar.  

Igualmente, el Consultor contará con el personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con 
el programa que el Interventor le apruebe. 
 
Nota 14 Factor Multiplicador (Incluye Factor de Honorarios): En ningún caso el valor del Factor 
Multiplicador (incluye el factor de Honorarios) será superior a DOS PUNTO CUATRO (2,4). 
 
9. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
 

9.1. Examen del sitio del proyecto de Consultoría  
 
Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
 
Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la Consultoría, 
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pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad. 
 

9.2.  Área de influencia del proyecto de Consultoría 
 
El área de influencia del proyecto de consultoría en general corresponde a las veredas en donde se 
ubicarán los puentes dentro del municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia en 
cumplimiento de compromisos adquiridos. El consultor en conjunto con la interventoría y autorización 
del Instituto definirán el área de Influencia específico conforme a los resultados de los estudios 
técnicos adelantados. 

Nota 1: El área de influencia puede variar en la medida que los estudios que se pretenden realizar 
así lo determinen 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR  
 
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, 
de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
 
El Consultor deberá tener en cuenta el manual de identidad visual vigente del Instituto Nacional de 
Vías, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2345 de 2023. 
 
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, 
en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
 
Es así, como el Consultor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia 
de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios, para tal fin debe 
ajustarse a lo previsto en el Requerimiento Técnico sobre estos temas y que forman parte del 
contrato objeto de la Consultoría. 
 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
 
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de conformidad con los alcances 
establecidos en el presente anexo técnico y conforme lo descrito en los “REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS”, los cuales hacen parte de los documentos del presente proceso y hará parte de los 
documentos contractuales, cumpliendo con el objeto y alcance del presente concurso méritos.  

Los documentos de requerimientos técnicos en mención son: 

- Requerimientos técnicos para mejoramiento a nivel de Fase III. 
- Requerimientos técnicos ambiental y social 
- Requerimientos técnicos prediales. 
- Guía presentación estudios técnicos 
- Documentos del convenio 1816 de 2025 (Minuta, Estudio Previo y demás antecedentes 

asociados) 
- Certificación de puentes emitido por el municipio de Dabeiba Antioquia. 
- Informe de comisión realizado por la Subdirección de Planificación de Infraestructura – SPI, 

Dirección Territorial Antioquia del Invias y Municipio de Dabeiba.  
- Presentaciones de mesas técnicas. 
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12.1. Orden de Iniciación: 
 
La orden de iniciación del contrato se impartirá por el INSTITUTO una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo y se obtenga la aprobación de las hojas de vida del 
personal exigido en los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 

12.2. Presentación del cronograma de actividades: 
 
El Cronograma deberá programar las actividades descritas en el FORMULARIO 1, respetando 
estrictamente los plazos máximos fijados por el INVIAS para algunas actividades que según la 
Entidad son las más relevantes. Así mismo deberá mostrar su orden, secuencia y la 
interdependencia que exista entre ellas y deberá programar su secuencia de acuerdo con la 
interrelación que exista entre las diferentes actividades, respetando estrictamente los plazos 
establecidos por la Entidad, para la entrega máxima de cada uno de los volúmenes de que se 
compone el estudio. 
 
El Consultor de los estudios y diseños, es quién elabora los estudios y diseños, entregables y 
volúmenes técnicos, con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad. Los diseños detallados 
son de responsabilidad exclusiva de los Consultores y por tanto el contratista de obra, al recibir los 
mismos, está obligado a ceñirse a los mismos. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones 
del Interventor, podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan 
en contravía con la legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea 
atendido por el Consultor, deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o 
legales de esta decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear 
tal decisión. 
 
Si el Consultor incumple con la entrega del respectivo volumen debidamente aprobado por la 
Interventoría en la fecha prevista en el cronograma, el Interventor está en la obligación de informar 
al INVIAS, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite establecida en el cronograma 
para esta actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso sancionatorio de 
acuerdo lo establecido en la Ley y cumpliendo con el debido proceso. 
 
Dentro de los cinco primeros (5) días después de la orden de inicio del contrato, el Consultor debe 
entregar y radicar en la Entidad de manera impresa y digital el Cronograma preliminar de Ejecución, 
la Metodología preliminar General de Trabajo, el Programa preliminar de Inversiones, el Cronograma 
de “fecha máxima de entrega de las metodologías de cada volumen aprobadas por la interventoría”, 
el Cronograma de los Trabajos de Campo, Plan de Cargas y el Programa preliminar Mensual de 
Actas de Costos y Facturas, (indicando fecha prevista de presentación de cada Acta de Costos, valor 
básico, IVA, valor de Acta de Costos, amortización y Vr. factura), para todo el proyecto, y las hojas 
de vida de los Especialistas cuyos Volúmenes Técnicos empezarán sus labores en el primer y 
segundo mes, los cuales se enviarán inmediatamente a la Interventoría para su revisión y 
aprobación. 
 
Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del proyecto y revisión de información 
secundaria, el Cronograma preliminar de Ejecución, la Metodología preliminar General de Trabajo, 
el Programa preliminar de Inversiones, y el Programa preliminar Mensual de Actas de Costos y 
Facturas, de todo el proyecto, podrán ser objeto de ajustes por parte del Consultor. Así las cosas, El 
Consultor se obliga a entregar y radicar en la Entidad en un término no superior a 30 días calendario 
después de la orden de inicio del contrato la “versión final” de los citados documentos revisados y 
aprobados por la interventoría. 
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12.3. Método y presentación 
 
La programación del estudio deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft 
Project, GANTT u otro similar, entregando los resultados en una copia en PDF. 
 
La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de 
ejecución de las actividades, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 

- Nombre de la actividad. 
- Unidad de medida 
- Duración estimada. 
- Inicio temprano. 
- Final temprano. 
- Inicio tardío. 
- Final tardío. 
- Holgura total. 
- Precedencias 

 
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Instituto a través de la 
Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad 
establecida en el Manual de Interventoría vigente de la Entidad. 
 
Para cada una de las actividades del programa de ejecución del estudio, deberá indicarse lo 
siguiente: 
 

- El avance de la actividad por semana, de acuerdo con la unidad de medida seleccionada.  
- Identificar el responsable o responsables dentro de la organización. 
- Identificar el equipo y/o recursos de personal que controla el rendimiento y la duración de su 

ejecución.  
- Fechas de entrega de cada uno de los volúmenes constitutivos del estudio. 

 
El cronograma de actividades contendrá como mínimo los capítulos: revisión de información, 
recolección de información secundaria, trabajos de campo, trabajos de oficina, entregas, tiempos de 
revisión por parte de interventoría, retroalimentación y aprobación final. 
  

12.4. Plan de contingencia:  
  
El Consultor, previa solicitud de la interventoría deberá presentar un plan de contingencia cuando se 
supere un atraso del 5% con respecto al cronograma de actividades, conforme a lo dispuesto en la 
minuta del contrato. Se realizará un seguimiento estricto al plan, con el fin de cumplir los 
compromisos y recuperar los días de atraso presentados. En el caso de continuar con atrasos aun 
cumpliendo con el plan y adicional se supere el 5% el interventor solicitará el inicio del procedimiento 
sancionatorio administrativo.  
 

12.5.  Inclusión de Nuevas tecnologías: 
 
En el desarrollo del contrato se deberá considerar dentro de las alternativas de solución en el diseño, 
la incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS expedidas en el marco de la resolución 1536 de 2022 
del Instituto Nacional de Vías – INVIAS “Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la 
regulación técnica de nuevas tecnologías”. 
Al respecto, se debe tener en cuenta las tecnologías adoptabas por el Instituto Nacional de Vías, 
INVIAS, a la fecha de suscripción del contrato, especialmente las contempladas en la resolución 
2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones generales de construcción 
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para la regulación de nuevas tecnologías, como norma técnica para los proyectos de infraestructura 
de la Red Vial Nacional”, o las demás que complementen, ajusten o deroguen a la normatividad 
vigente. 
 
Las nuevas tecnologías deberán ser verificadas en los estudios y diseños del contrato, para lo cual, 
en la presentación de alternativas de diseño, se deberá presentar al menos una (1) alternativa que 
cuente con la utilización de nuevas tecnologías, las cuales serán revisadas y aprobadas, de ser el 
caso, por parte del Interventor. 
 
Al respecto, se presenta la siguiente tabla donde se establece las especificaciones generales y las 
especificaciones de las nuevas tecnologías que deberán ser objeto de comparación y evaluación, en 
caso de ser tenidas en cuenta en proyecto, para así establecer la opción más favorable para el 
proyecto: 
 
 

ESPECIFICACIONES NUEVA 
TECNOLOGÍAS 

Reguladas con resolución No. 2451 del 15 
de julio del 2022 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Reguladas con resolución No. 4561 del 29 de 

noviembre de 2022 

Artículo 237-22 
Estabilización de suelo con productos 

químicos no tradicionales 

Artículo 230 - 22 Mejoramiento de la subrasante con 
adición de materiales 

Artículo 232 - 22 Estabilización de suelos de 
subrasante con geotextil 

Artículo 233 - 22 Estabilización de suelos de 
subrasante y refuerzo de capas granulares con 

geomallas 
Artículo 235 - 22 Estabilización de suelos de 

subrasante y terraplén con cemento 
Artículo 236 - 22 Estabilización de la subrasante y 

terraplén con cal 

Artículo 323-22 
Subbase granular con agregado siderúrgico 

Artículo 320 – 22 Subbase granular 
Artículo 321 – 22 Subbase estabilizada con una 

mezcla asfáltica natural 

Artículo 418-22 
Fibras sintéticas de aramida y poliolefina de 

refuerzo para mezcla asfáltica 

No existe un Artículo especifico, sin embargo, la 
inclusión de estas fibras en mezclas asfálticas 
podría mejorar el comportamiento mecánico de 
estas e impactar el Artículo 450 – 22 Mezclas 
asfálticas en caliente de gradación continua 

(Concreto asfáltico) 

Artículo 457-22 
Mezclas asfálticas prefabricadas 

almacenadas para parcheo de pavimentos 
asfálticos 

No existe un Artículo especifico en las EGCC, sin 
embargo, podría reemplazar las actividades de 
bacheo y parcheo establecidas en el Manual de 
Mantenimiento de Carreteras, y esto a su vez 

impactar en el Artículo 450 – 22 Mezclas asfálticas 
en caliente de gradación continua (Concreto 
asfáltico) y en el Artículo 440 – 22 Mezclas 

asfálticas en frío (densa y abierta) 

Artículo 611-22 
Concreto celular para rellenos 

Artículo 220 - 22 Terraplenes 
Artículo 311 – 22 Afirmado 

Artículo 610 - 22 Rellenos para estructuras 
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La utilización de las nuevas tecnologías referidas deberá contar con justificación legal, técnica, 
financiera, ambiental, predial y de sostenibilidad, que permitan ser implementadas en el proyecto, si 
cuentan con la viabilidad del caso, siendo debidamente cuantificadas en el volumen de cantidades 
de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto, con la aprobación de la interventoría. 

ESPECIFICACIONES NUEVA 
TECNOLOGÍAS 

Reguladas con resolución No. 2451 del 15 
de julio del 2022 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Reguladas con resolución No. 4561 del 29 de 

noviembre de 2022 

Artículo 633-22 
Prefabricados de concreto reforzado de gran 

formato 

No se tiene un Artículo especifico, sin embargo, 
impacta directamente al Artículo 630 - 22 Concreto 

estructural. 

Artículo 684-22 
Estabilización de taludes con sistema 

combinado de muro plástico y anclajes 

Artículo 680 - 22 Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con paneles de concreto 

Artículo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de 
malla de alambre de acero entrelazado 

Artículo 683 - 22 Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos 

Artículo 685-22 
Bolsas de geotextil gigantes (BGG) 

Artículo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de 
malla de alambre de acero entrelazado 

Artículo 686-22 
Muro en suelo claveteado con paneles de 

concreto 

Artículo 680 - 22 Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con paneles de concreto 

Artículo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de 
malla de alambre de acero entrelazado 

Artículo 683 - 22 Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos 

Artículo 687-22 
Muros en suelo reforzado 

Artículo 680 - 22 Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con paneles de concreto 

Artículo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de 
malla de alambre de acero entrelazado 

Artículo 683 - 22 Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos 

Artículo 702-22 
Tachas reflectivas con espigo Artículo 701 - 22 Tachas reflectivas 

Artículo 703-22 
Tachas electrónicas solares led Artículo 701 - 22 Tachas reflectivas 

Artículo 732-22 
Barreras metálicas con rodillos 

Articulo 730 - 22 Defensas metálicas 
Articulo 731 - 22 Defensas de concreto 

Artículo 801-22 
Cercas y cerramientos con postes ecológicos Artículo 800 - 22 Cercas de alambre 

Artículo 840-22 
Obras de ingeniería verde 

Artículo 810 - 22 Protección vegetal de taludes 
Artículo 811 - 22 Protección de taludes con 

productos enrollados para control de erosión 
Artículo 812 - 22 Recubrimiento de taludes con 

malla y mortero 
Artículo 674 - 22 Drenes horizontales en taludes 

Artículo 850-22 
Geobioingeniería 

Artículo 810 - 22 Protección vegetal de taludes 
Artículo 811 - 22 Protección de taludes con 

productos enrollados para control de erosión 
Artículo 812 - 22 Recubrimiento de taludes con 

malla y mortero 
Artículo 674 - 22 Drenes horizontales en taludes 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (v2) 
Código CCE-EICP-IDI-27 Página 67 de 72 
Versión No. 2 

 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 2 

 

En cada volumen o estudio por desarrollar deberá quedar constancia de que las tecnologías fueron 
analizadas y estudiadas como alternativas para establecer la solución de diseño optima y definitiva. 
 

12.6.  Reunión técnica y visita al proyecto 
 
Una vez impartida la orden de iniciación del contrato de Consultoría, y dentro de la semana siguiente 
a la orden de inicio, se deberá programar una reunión inicial de carácter obligatorio con la asistencia 
del Director del Estudio y los demás profesionales y/o especialistas que designe la unidad ejecutora 
para su asistencia, así mismo deberán asistir a dicha reunión, el Supervisor del Contrato. 
 
El objeto de dicha reunión es conocer el personal aprobado y ratificar las condiciones de ejecución 
del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos, forma de pago, seguimiento, presentación 
de informes y actas de costos, estudios previos, entre otros aspectos, revisar la metodología y 
cronograma de ejecución del estudio. De dicha reunión se deberá elaborar la correspondiente acta 
de seguimiento, donde quede establecido todos los aspectos que se determinen en la reunión y en 
el recorrido en la zona del proyecto. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán 
los estudios con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del 
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video 
debidamente referenciado y/o fotografías que muestren los sitios a estudiar de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que serán parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y 
revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser 
necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, 
que fijar los compromisos que de ella surjan. 
 
En esta misma semana y con la asistencia del personal precitado, incluyendo personal de la 
Dirección Territorial, el Director del Estudio, Director de Interventoría y los demás profesionales y/o 
especialistas que designe la unidad ejecutora para su asistencia, el Supervisor del Contrato y el 
Gestor Técnico del Proyecto, se deberá desarrollar la primera reunión de socialización del proyecto. 
 

12.7.  Implementación de programa vinculación madres cabeza de familia y/o 
victimas 

El Consultor para la ejecución del contrato podrá vincular madres cabeza de familia y/o víctimas 
de la siguiente manera: 

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: 
“La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando 
las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo”. 

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos 
reglamentarios, dicha condición se acreditará de la siguiente manera: 

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través 
de: 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 
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2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos. 

6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que 
esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de 
género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 

c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la 
violencia. 

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 
2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen 
trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de 
los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la 
relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO 

Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 
diligenciamiento del formato de Vinculación Laboral según Categorías de Inclusión, el cual consiste 
en llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, 
discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto 
Nacional de Vías, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de 
forma trimestral y ser radicado a la Subdirección de Sostenibilidad. 

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se 
llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 

Por otro lado, el Consultor podrá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como 
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin 
de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir 
al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 

Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 
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PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN 

El contratista, podrá vincular laboralmente para el desarrollo del presente contrato a personas 
vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas. 

El contratista deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en 
proceso de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea 
requerido por el interventor. Cuando no exista personal disponible, el contratista podrá vincular el 
personal que requiera para la ejecución del contrato de consultoria. Lo anterior, con el fin de que el 
interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. 

Una vez inicie la ejecución de la consultoría, el contratista deberá presentar a la interventoría el 
personal en su nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de 
reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no 
dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el 
desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podrá vincular 
libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato. 

Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos 
solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso 
de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en 
el mismo; caso en el cual el contratista podrá vincular libremente el personal que requiera para 
efectuar el reemplazo respectivo. 

VINCULACIÓN JÓVENES 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el contratista 
durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad. 

12.8.  Sobre aspectos del Sistema de Información Geográfica SIG-INVIAS 
 

El Consultor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica inicial, realizará 
mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección Planificación de Infraestructura 
o quien haga sus veces, con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución 
del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado 
por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el 
que indique la Subdirección competente en respuesta a la consulta formal. 
 
El Consultor deberá presentar a la interventoría para su aprobación la información contenida en el 
modelo de datos (link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente) 
en medio magnético (formato shapefile), con el fin de actualizar el Geoportal del INVIAS al final del 
ejercicio. 
 
El Interventor exigirá la presentación del oficio radicado ante la Subdirección competente solicitando 
la certificación referente a que el modelo de datos utilizado es compatible y consistente con el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizado por el INVIAS; oficio que debe relacionarse y 
anexarse como requisito para la suscripción del Acta Entrega y Recibo Definitivo de la Consultoría.  
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Una vez aprobados los planos, la Interventoría debe entregar oportunamente a la Subdirección 
competente la información contenida en el modelo de datos (enlace: 
https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente) en medio magnético 
(formato shapefile)  
Para desarrollo de capítulos ambientales debe validar con las aplicaciones disponibles de 
Geodatabase y con su experticia en seguimiento de proyectos, la conformidad con el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (MAG) para la evaluación de estudios ambientales (Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas DAA y Estudio de Impacto Ambiental – EIA) y el seguimiento al Plan de 
Manejo Ambiental - PMA y los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, para los trámites de 
licenciamiento ambiental según la norma vigente. 
 
La Interventoría debe dar concepto de aprobación a cada uno de los aspectos relacionados con los 
estudios y documentos ambientales, sociales y prediales, que se requieran para la ejecución del 
proyecto, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente, previa radicación ante las entidades 
competentes. 
 
En todo caso para la entrega de los planos con destino a su archivo final, debe tenerse en cuenta 
los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas 
de administrar y custodiar los expedientes contractuales. 

 
12.9.  Sobre los entregables 
 

Para cada uno de los volúmenes y/o productos técnicos de los Estudios y/o Diseños alcance del 
presente proyecto, se debe hacer entrega de manera digital de todos y cada uno de los documentos 
y/o anexos y/o información primaria y/o información secundaria y/o planos y/o toda la información 
que soportan la elaboración de cada uno de los entregables. Los documentos deben contar con firma 
digital de quienes participaron en la aprobación y aprobación y firma electrónica del director de 
consultoría e interventoría.  
 
La información antes señalada se entregará por parte del Consultor y se radicará ante la Entidad por 
parte de la Interventoría en tres (03) unidades nuevas [un original y dos copias] de almacenamiento 
digital con suficiente capacidad y respaldo de durabilidad en el tiempo. El informe final ejecutivo debe 
radicarse de manera física en un (01) original y una (01) copia. 
 
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Se listan algunos documentos técnicos, de consulta en el evento de ser requeridos. Se aclara que el 
Consultor siempre deberá emplear los documentos vigentes a la fecha de ejecución del contrato: 
 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 
materiales de carreteras INVIAS, y sus últimas actualizaciones. (Res 1375-2014; Res 1524-
2022; Res 10099-2017) 

• Normas ASTM 
• Especificaciones técnicas del NSR 10 Normas AASHTO 
• Normas Técnicas Colombianas NTC Cartilla del Gestión del Riesgo. 
• Manual de drenaje para carreteras. (Res 24-2011)  
• Manual de Diseño geométrico. (Res 744-2009) 
• Guía Metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos. (Res 

743-2009). 
• Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito. (Res 

3482-2007). 
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• Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes 
de tránsito. (Res 803-2009).  

• Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras. (Res 1049-
2013). 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial (2335 del 07 de 
julio de 2022) Manual de interventoría de obra pública (Res 319-2022) 

• Gestión y adquisición predial – Apéndice F. 
• Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la 

construcción de obras de la red terciaria y férrea (Res 10133-2017). 
• Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014. 
• Sistema de Administración de Puentes de Colombia SIPUCOL (1528-2017) 
• Manuales de inspección visual de obras (estructuras de drenaje, pavimentos flexibles, 

pavimentos rígidos, puentes y pontones, obras de estabilización). 
• Manual de señalización vial 2015 (Res 1885-2015). 
• Manual de señalización vial 2022 (Res 20243040045005). 
• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías de dos carriles 2022 
• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías multicarril 2022. 
• Resolución No. 2845 de 3 de agosto del 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta 

el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras 
civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

• Resolución 320 del 26 de enero de 2022 Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de 
obra a precios unitarios. 

• Resolución No. 4745 de 7 de diciembre del 2022 “Por la cual se adopta la Cartilla Puentes 
Peatonales Tipo”. 

• Resolución 1789 de 2024 Por la cual se adopta la Guía para la Instrumentación y Monitoreo 
de Puentes. 

• Resolución 20203040015885 de 2020 del Ministerio de transporte Por la cual se reglamenta 
los Planes de Movilidad Sostenible y Segura, para municipios, distritos, áreas metropolitanas 
y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 3920 del 29 de agosto de 2024 Por la cual se adopta la Cartilla de buenas 
prácticas para el manejo y uso del material recuperado de pavimentos asfálticos - RAP. 

• Cartilla de Buenas prácticas de SIT a cielo abierto 2023 
• Resolución 2483 del 19 de octubre de 20202483 del 19 de octubre de 2020: Por la cual se 

adopta la cartilla de Obras Menores de Drenajes y Estructuras Viales del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS. 

• Resolución 2335 del 7 de julio del 2022: Por la cual se adopta la actualización de la Guía de 
Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y de la Guía de 
Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modos marítimo y fluvial 2022. 

• Resolución 970 del 2 de abril de 2024 Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de 
Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la 
Supervisión de Contratos y Convenios. 

• Resolución 20243040018375 del 30 de abril del 2024 del Ministerio de Transporte “Por la 
cual se incorpora en los proyectos de infraestructura vial el concepto de Corredor 
Geotécnico, se adoptan los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial- LIVV y se dictan 
disposiciones frente a la gestión del riesgo de desastres”. 

• Resolución 20223040044065 del 29 de julio de 2022 Por la cual se adopta el reglamento 
técnico aplicable a Sistemas de Contención Vehicular SCV. 

• Decreto 1430 de 2022 Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial. 
• Ley 2251 de 2022 por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política 

de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -ley Julián 
Esteban. 
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• Resolución número 20253040013035 del 7 de abril de 2025 “Por la cual se adopta el 
documento denominado ‘Lineamientos para la elaboración de protocolos para la 
salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano 
en proyectos de infraestructura de transporte’ sus anexos y se dictan otras disposiciones” 

• Demás normativa técnica vigente.  
 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el 21 de octubre de 2026 
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