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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 DATOS DEL PROYECTO 

Tabla 1. Datos del proyecto 

Nombre del proyecto  

Proponente (es) Consejo Comunitario Guapi Abajo 

Temática Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación 
Economías de la naturaleza 

Programa 3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios 
Ecosistémicos (DNP) 

Subprograma 0900 

1.2 DATOS DE LA ENTIDAD FORMULADORA 

Tabla 2. Datos de la entidad formuladora 

Datos de la entidad formuladora 

Nombre Consejo Comunitario 
Guapi Abajo 

NIT 817002431-4 

Dirección Calle 8 No 4 - 10, Barrio las 
Palmeras, Guapi - Cauca 

Teléfono 320 708 4035 

E-mail 
institucional 

consejocomunitarioguapiabajo@gmail.com 

Profesional responsable 

Nombre Manuel Domingo Cuero 
Caicedo 

Identificación 1.059.448.565 

Profesión Líder Comunitario 

Cargo Representante Legal 
Consejo Comunitario 

Teléfono 320 708 4035 

E-mail elmimi0211@gmail.com 

Profesional responsable 

Nombre Julián David Pazos 
Bastidas 

Identificación 1.010.066.300 

Profesión Tecnólogo en Gestión Empresarial y de 
Innovación   

Cargo Asesor Técnico  Teléfono 57 310 6294334 

E-mail Julydavid02@gmail.com 

 

2 NOMBRE DEL PROYECTO 

“RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN 
EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.  

 



 

3 RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto "RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y 
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” tiene como 
propósito principal la recuperación y conservación del bosque tropical y guandal en el 
territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo. Este enfoque busca restaurar y manejar 
de forma sostenible áreas boscosas, tanto inundables como firmes, mediante la 
intervención en 450 hectáreas. Esta labor incluirá el enriquecimiento forestal con 
especies nativas de importancia cultural, ancestral, ambiental y económica. Además, 
se plantea el aislamiento de 380 hectáreas cercanas a cuerpos de agua para facilitar la 
restauración pasiva, permitiendo que los ecosistemas ribereños se regeneren de 
manera natural sin intervención humana. 

Otro eje fundamental del proyecto es la promoción de prácticas agroecológicas 
sostenibles en la comunidad, a través del establecimiento de 200 hectáreas de arreglos 
agroforestales con especies como el naidí, el cacao y las musáceas. Esta iniciativa tiene 
como finalidad crear bosques comestibles que no solo restauren los ecosistemas, sino 
que también impulsen la producción agrícola en el territorio. La recolección de frutos se 
proyecta con una visión a largo plazo, con ciclos productivos de al menos 30 años. 
Además, se contempla el desarrollo de cadenas de comercialización para el naidí y el 
cacao, junto con la integración de mercados locales que facilitarán la venta de 
musáceas y fomentarán el consumo familiar. 

El proyecto también busca fortalecer la gobernanza ambiental y rescatar las tradiciones 
ancestrales en la comunidad. Para ello, se promoverán acuerdos de conservación que 
integren sistemas productivos sostenibles y garanticen la seguridad alimentaria. Se 
pondrá énfasis en la educación ambiental y la cohesión comunitaria, involucrando a 
instituciones educativas en la formación de vigías ambientales. Estos vigías, mediante 
talleres y procesos organizativos, se convertirán en actores clave para la sostenibilidad 
de los recursos naturales en el territorio. Asimismo, se trabajará en la recuperación de 
semillas mediante huertas caseras, promoviendo la seguridad alimentaria, la medicina 
tradicional y el enriquecimiento cultural de las comunidades afrodescendientes de la 
zona. 

Este proyecto integra conservación ambiental, producción agroecológica y 
fortalecimiento comunitario, buscando no solo la rehabilitación del entorno natural, sino 
también el empoderamiento de la comunidad a través del rescate de su identidad 
cultural. De esta manera, se plantea como una iniciativa integral que fomenta la 
sostenibilidad a largo plazo, generando beneficios ambientales, económicos y sociales 
para el Consejo Comunitario Guapi Abajo y asegurando la conservación del valioso 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

 



 

4 ANTECEDENTES 

El Consejo Comunitario Guapi Abajo, ubicados en el municipio de Guapi, en el 
departamento del Cauca, albergan comunidades con una profunda conexión con los 
ecosistemas de la región pacífica colombiana. Sin embargo, hasta la fecha, estas 
comunidades no cuentan con proyectos previos de intervención en la recuperación y 
conservación ambiental. Este contexto presenta un reto y a la vez una oportunidad: la 
posibilidad de diseñar y desarrollar estrategias sostenibles que contribuyan a la 
recuperación de estos ecosistemas, adaptadas a las necesidades y características 
propias de la región y sus habitantes. 
 
Para establecer una línea base y estructurar adecuadamente el proyecto, se ha 
recurrido a la experiencia acumulada por la Institución Universitaria del Putumayo - 
UNIPUTUMAYO, entidad aliada que cuenta con conocimientos aplicables a la 
intervención ecológica y el desarrollo sostenible. La participación de la Institución 
Universitaria del Putumayo - UNIPUTUMAYO ofrece un marco de referencia técnico y 
metodológico que enriquece la propuesta, aportando modelos de manejo de 
ecosistemas y conservación que han mostrado efectividad en otras regiones del país. 
Este enfoque permite que el proyecto no parta de cero, sino que se enriquezca con 
aprendizajes previos que guiarán la implementación de prácticas ambientales 
sostenibles en los Consejo Comunitario Guapi Abajo 
 
De esta manera, el proyecto se beneficia de una base técnica y metodológica sólida, 
gracias al acompañamiento de la Institución Universitaria del Putumayo - 
UNIPUTUMAYO, que facilita la aplicación de prácticas de restauración ambiental y 
desarrollo comunitario. Al incorporar esta experiencia previa, se busca que la 
intervención tenga un impacto duradero y efectivo, respetando y promoviendo la 
integración de la comunidad en los procesos de conservación y desarrollo sostenible. 
 

5 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto "RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y 
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" responde a 
prioridades esenciales tanto para el desarrollo del municipio como para la 
administración municipal. Dentro del plan de desarrollo del municipio se destaca la 
importancia de la sostenibilidad ambiental, alineada con la conservación del territorio, y 
el fortalecimiento de líneas productivas que contribuyan al mejoramiento de los ingresos 
familiares. Este proyecto articula ambos objetivos bajo la consigna de "conservar sin 
hambre", integrando la protección del entorno natural con iniciativas productivas 
rentables que aseguren la seguridad alimentaria y el bienestar económico de la 
comunidad. 

El proyecto es particularmente relevante para la organización del Consejo Comunitario 
Guapi Abajo, pues su ejecución en alianza con la Institución Universitaria del Putumayo 
- UNIPUTUMAYO fortalecerá las capacidades de gestión, contratación y ejecución de 



 

la comunidad. Esta colaboración también permitirá desarrollar habilidades técnicas y 
administrativas del recurso humano del consejo, consolidando su experiencia en la 
implementación de proyectos sostenibles y fomentando la autogestión de la comunidad 
en futuros procesos. 

El enfoque del proyecto garantiza no solo la sostenibilidad ambiental del territorio, sino 
también el establecimiento de sistemas agroforestales que generarán ingresos 
constantes para las familias beneficiarias. Esta combinación entre conservación y 
productividad es clave para asegurar un desarrollo armónico, con ecosistemas 
saludables y oportunidades económicas a largo plazo. Además, el impacto directo que 
se logrará para las 285 familias participantes es significativo, pues no solo se 
beneficiarán de empleos a través de jornales por mano de obra no calificada, sino que 
también adquirirán conocimientos mediante la asistencia técnica integral que 
acompañará cada etapa del proyecto. 

La intervención propuesta no solo creará áreas de producción permanente, sino que 
también abre oportunidades para las familias mediante el establecimiento de sistemas 
agroforestales con cultivos estratégicos como naidí, cacao y musáceas. Estos sistemas 
no solo mejorarán la productividad local, sino que además posicionan al territorio para 
acceder a programas nacionales e internacionales orientados al pago por servicios 
ambientales y la conservación de la biodiversidad. Esto fortalecerá la participación del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo en iniciativas de desarrollo sostenible, 
incrementando su capacidad de gestión ambiental y garantizando el bienestar 
económico de las familias involucradas. 

Este proyecto representa una oportunidad integral para promover la conservación del 
bosque tropical y guandal, mejorar los ingresos familiares y fortalecer la gobernanza 
comunitaria en Guapi Abajo. Su alineación con las políticas de desarrollo del municipio 
y su impacto positivo en la comunidad aseguran una transformación sostenible del 
territorio, beneficiando tanto al entorno natural como a las familias que lo habitan. 

 

6 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

Tabla 3. identificación de participantes 

N° Nombre Nivel Rol Posición 

1 

Consejo 

Comunitario 

Guapi Abajo 

Local Beneficiario/Cooperante A favor 

2 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Nacional Cooperante A favor 

3 

Institución 

Universitaria del 

Putumayo  

Regional Cooperante A favor 



 

4 

Amazon 

Putumayo River 

S.A.S (Amapuri) 

Regional Cooperante A favor 

 

El proyecto “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y 
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, se articula con 
una serie de actores estratégicos para lograr objetivos ambientales, productivos y 
sociales. La comunidad del Consejo Comunitario Guapi Abajo desempeña un papel 
fundamental, asumiendo la responsabilidad de restaurar áreas ambientales prioritarias, 
controlar la deforestación y fortalecer medios de vida sostenibles y la soberanía 
alimentaria. Su participación es fundamental para que se den los procesos de 
restauración y recuperación de áreas de bosque degradadas. Aportarán el 
conocimiento y prácticas ancestrales y brindarán orientación en la implementación del 
proyecto. Participarán en los procesos de capacitación y transferencia de saberes y se 
comprometerán a adoptar las estrategias de sostenibilidad 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como financiador, asegura los 
recursos técnicos y económicos necesarios para el éxito del proyecto. Su participación 
refuerza el compromiso del gobierno con la reducción de la deforestación y la 
restauración ecológica, además de apoyar modelos sostenibles de ocupación del 
territorio. El ministerio fomenta la creación de portafolios de conservación y la 
implementación de la estructura ecológica principal como eje del ordenamiento 
territorial, promoviendo así el desarrollo armónico del territorio en beneficio de las 
comunidades afrocolombianas. 

Por su parte, la Institución Universitaria del Putumayo - UNIPUTUMAYO, con su 
enfoque educativo en el desarrollo sostenible del suroccidente colombiano, aporta 
capital humano especializado para liderar procesos de capacitación en sostenibilidad 
ambiental. Esta institución brinda un acompañamiento técnico durante la ejecución del 
proyecto, fortaleciendo las capacidades locales y fomentando la autogestión del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo. Su aporte en la formación del talento humano es 
clave para garantizar la continuidad de las iniciativas más allá de la duración del 
proyecto. 

En el ámbito comercial, Amazon Putumayo River S.A.S (AMAPURÍ) actúa como un 
aliado estratégico al promover el desarrollo de cadenas de valor para productos 
amazónicos, especialmente el naidí. AMAPURÍ garantiza la compra del naidí cultivado 
mediante sistemas agroforestales, lo que brinda seguridad económica a las familias 
beneficiarias y fomenta prácticas sostenibles. Además, la empresa aporta su 
experiencia en logística y comercialización tanto a nivel nacional como internacional, 
generando nuevas oportunidades económicas para la comunidad y fortaleciendo la 
conservación ambiental. 



 

La colaboración entre todas las entidades involucradas en este proyecto crea sinergias 
importantes que potencian su impacto. El trabajo conjunto entre actores comunitarios, 
institucionales, comerciales y técnicos permite el intercambio de conocimientos y 
recursos, lo que fortalece tanto la implementación del proyecto como su sostenibilidad 
a largo plazo.  

Esta iniciativa no solo busca restaurar los ecosistemas locales y promover la producción 
sostenible, sino que también aspira a mejorar la calidad de vida de las 285 familias 
beneficiarias directas mediante la generación de empleos y el fortalecimiento de 
capacidades técnicas. Al alinear las actividades con políticas nacionales e 
internacionales de pago por servicios ambientales, el proyecto abre oportunidades para 
integrar la conservación de la biodiversidad en los modelos productivos. De esta 
manera, se garantiza un impacto positivo y duradero, contribuyendo al desarrollo 
integral de la región y consolidando un modelo de sostenibilidad económica y ambiental 
en Guapi Abajo. 

7 ARTICULACIÓN CON LOS RETOS IDENTIFICADOS EN LA CONVOCATORIA 

El proyecto “RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y 
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” se desarrolla 
en el marco de la Convocatoria para la Conservación de Áreas Ambientales 
Estratégicas y Lucha contra la Deforestación para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, sobre Terrenos Colectivos. Esta iniciativa 
busca articular la conservación ambiental y la producción sostenible, a través de 
estrategias que restauren los ecosistemas mediante enfoques de restauración pasiva y 
activa, con enriquecimiento de especies nativas y sistemas agroforestales, 
fortaleciendo, de manera transversal, la gobernanza comunitaria. 

La propuesta responde a las tres líneas estratégicas definidas en la convocatoria. En la 
Línea Temática 1: Reforestación, Recuperación y Restauración, se alinean los primeros 
dos objetivos específicos del proyecto. A través de la restauración de áreas boscosas 
degradadas, se implementará tanto la restauración activa mediante enriquecimiento 
con especies de valor cultural y ecológico con la intervención de un área importante de 
450 ha, como la restauración pasiva en 380 hectáreas alrededor de cuerpos de agua, 
garantizando la protección de las rondas hídricas. Estas acciones fomentarán la 
regeneración natural de los ecosistemas estratégicos, contribuyendo al ordenamiento 
ambiental del territorio y al cumplimiento de las normativas locales sobre conservación. 
Adicionalmente, se contempla la recuperación de potreros y rastrojados de baja 
madurez mediante la implementación de sistemas agroforestales, propiciando la 
transición hacia un modelo sostenible de uso del suelo. 

En la Línea Temática 2: Agroecología, Sistemas Agroforestales y Sistemas Alimentarios 
Sostenibles, el proyecto se enfoca en la creación de 200 hectáreas de sistemas 
agroforestales con especies como el naidí, el cacao y el plátano. Estos sistemas no 
solo fortalecerán la soberanía alimentaria de la comunidad, sino que también 



 

contribuirán a la rehabilitación de los ecosistemas degradados. Además, promoverán 
la producción de alimentos de manera sostenible, lo que garantiza seguridad 
alimentaria y bienestar económico para las familias participantes. 

Por otro lado, la Línea Temática 3: Bioeconomía y Pago por Servicios Ambientales se 
materializa en el objetivo específico relacionado con el aprovechamiento sostenible de 
productos forestales no maderables, como el naidí y el cacao. La implementación de 
estos sistemas permitirá la creación de bosques comestibles, que en el tiempo 
ayudarán a restaurar el ecosistema, mientras que fortalecen la economía regional a 
través de la comercialización de estos productos en mercados locales e internacionales. 
El componente de bioeconomía abre la posibilidad de acceder a esquemas de pago por 
servicios ambientales, incentivando la conservación de la biodiversidad y generando 
ingresos sostenibles para la comunidad. 

Este proyecto se configura como una solución integral, incorporando de manera 
transversal el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la preservación de saberes 
ancestrales, la educación ambiental y la sostenibilidad financiera e institucional. La 
gobernanza se fortalece al empoderar al Consejo Comunitario Guapi Abajo en la 
gestión de sus territorios, asegurando que las decisiones sobre el uso de los recursos 
naturales respondan a las necesidades de la comunidad y estén en armonía con los 
lineamientos ambientales vigentes. La incorporación de saberes tradicionales y la 
participación activa de las familias garantizan que el proyecto sea apropiado por la 
comunidad y sostenible en el tiempo. 

El acompañamiento técnico e institucional estará a cargo de la Institución Universitaria 
del Putumayo - UNIPUTUMAYO, que se compromete a mejorar las capacidades 
humanas y técnicas de la comunidad a través de procesos de formación especializados 
en sostenibilidad ambiental. Además, la alianza con la Confederación de 
Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de 
Colombia, aportará su experiencia técnica para la formulación, gestión y ejecución 
eficiente del proyecto. Por su parte, Amazon Putumayo River S.A.S (Amapuri), como 
aliado comercial, asegurará la industrialización y comercialización del naidí en 
mercados nacionales e internacionales, garantizando la sostenibilidad económica de 
las familias involucradas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como 
financiador, respaldará el proyecto con recursos técnicos y financieros, alineando estas 
acciones con las políticas nacionales de reducción de la deforestación, restauración 
ecológica y generación de portafolios de conservación. 

En conjunto, esta alianza estratégica entre la comunidad, las instituciones educativas, 
las empresas privadas y el gobierno nacional permitirá el intercambio de conocimientos 
y recursos, fortaleciendo la implementación del proyecto y maximizando su impacto. La 
ejecución participativa, basada en la transparencia y la colaboración, garantizará la 
gestión eficiente de los recursos y fomentará la apropiación comunitaria del proyecto. 
Así, esta iniciativa no solo contribuirá a la restauración ecológica y la mitigación de la 
deforestación, sino que también promoverá el desarrollo integral de la región, 
asegurando la sostenibilidad del territorio y mejorando la calidad de vida de las 285 
familias beneficiarias. 



 

8 ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

Plan Nacional de Desarrollo: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida. 

Programa: 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos. 

Transformación: Transformación productiva, internacionalización y acción climática. 

Pilar: Naturaleza viva: revitalización con inclusión social 

Catalizador: Programa de conservación de la naturaleza y su restauración 

Componente: Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras 
áreas 

 

Plan Departamental de Desarrollo: (2024-2027) “La Fuerza del Pueblo”  

Línea estratégica: Cauca productiva y sostenible. 

Estrategia sectorial: Ambiente y desarrollo sostenible. 

Programa: Conservación de la biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos. 

Producto: servicios de establecimiento de especies vegetales 

Indicador de Producto: Árboles plantados 

Meta de Producto: 200.000 árboles plantados en el marco de proyecto de 
reforestación. 

 

Plan de Desarrollo Municipal: “Llegó el momento: Trazos colectivos para una gestión 
de gobierno municipal integral en Guapi - Cauca” 2024 – 2027”. 

Dimensión 1: Guapi más productivo. 

Programa: Planificación y ordenamiento ambiental como base de la sostenibilidad. 

Producto: Servicios de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en 
ecosistemas estratégicos del Municipio de Guapi. 

Indicador de resultado: Personas apoyadas. 

Entregable: Acompañamiento con asistencia técnica al sector manglares, minas y 
forestal. 

Unidad de medida: Numero  

Meta: 600 

 

Plan de etnodesarrollo: REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO 
GUAPI ABAJO 

CAPITULO VI: Régimen de explotación del Territorio colectivo 

 



 

9 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA POLÍTICA SECTORIAL 

El proyecto "RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y 
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" se alinea 
integralmente con el marco normativo colombiano, las políticas ambientales nacionales 
y los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible. Esta iniciativa 
refleja un compromiso firme con la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la 
deforestación, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de modelos 
sostenibles que mejoren las condiciones de vida de las comunidades locales. 

Las actividades del proyecto también están alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), integrando acciones específicas que contribuyen a la sostenibilidad 
ambiental, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático: 

ODS 2: Hambre Cero. A través de la implementación de sistemas agroforestales y 
prácticas agroecológicas, se fortalece la soberanía alimentaria de la comunidad y se 
generan ingresos sostenibles para las familias. La producción de cultivos como naidí, 
cacao y plátano garantiza seguridad alimentaria y promueve mercados locales. 

ODS 13: Acción por el Clima. El proyecto contribuye a la reducción de gases de efecto 
invernadero mediante la restauración de bosques y sistemas agroforestales, 
fortaleciendo la resiliencia de la comunidad ante los impactos del cambio climático. 

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. Al restaurar áreas degradadas, conservar 
ecosistemas estratégicos y fomentar el uso de especies nativas, el proyecto promueve 
la regeneración natural y la protección de la biodiversidad en el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo. 

El proyecto "RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y 
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" también se 
alinea con los lineamientos de Visión Pacífico, una estrategia nacional que impulsa el 
desarrollo sostenible de la región Pacífica colombiana. Esta iniciativa tiene como 
objetivo reducir las desigualdades sociales y económicas, fomentar la conservación 
ambiental, promover economías sostenibles con bajas emisiones de carbono y 
fortalecer las capacidades locales para la gestión del territorio. 

En sintonía con los principios de Visión Pacífico, el proyecto adopta un enfoque integral 
que articula la restauración ecológica y el desarrollo socioeconómico. La 
restauración activa y pasiva de los bosques degradados y la implementación de 
sistemas agroforestales no solo contribuyen a la conservación de la biodiversidad, sino 
que también generan nuevas oportunidades de ingresos sostenibles para la comunidad. 
Esta alineación refleja el compromiso con la transición hacia economías basadas en 
la naturaleza, donde el aprovechamiento responsable de los recursos forestales no 



 

maderables, como el naidí y el cacao, fomenta un desarrollo económico compatible con 
la preservación del entorno natural. 

Asimismo, el proyecto fortalece la gobernanza comunitaria y promueve la seguridad 
alimentaria mediante prácticas agroecológicas y la integración de sistemas productivos 
sostenibles, aspectos esenciales en la Visión Pacífico. Las 285 familias beneficiarias 
no solo se involucran en la ejecución de actividades específicas, sino que también 
reciben formación en educación ambiental y gestión sostenible del territorio, 
promoviendo una transmisión de saberes ancestrales y el empoderamiento local, 
elementos fundamentales para la cohesión social y el desarrollo comunitario. 

El enfoque del proyecto también responde a la mitigación del cambio climático, un 
pilar clave en la Visión Pacífico, al reducir las emisiones de carbono mediante la 
restauración de ecosistemas y la conservación de rondas hídricas. Además, al generar 
oportunidades económicas sostenibles a través de la comercialización del naidí y otros 
productos agroforestales, el proyecto contribuye al fortalecimiento de las cadenas de 
valor locales e internacionales, promoviendo el bienestar económico de las 
comunidades y fomentando su resiliencia. 

En conjunto, esta iniciativa no solo contribuye a la conservación de los ecosistemas y 
al desarrollo sostenible del municipio de Guapi, sino que también refuerza los esfuerzos 
nacionales en la región Pacífica para frenar la deforestación, promover modelos de 
producción bajos en carbono y mejorar la calidad de vida de las comunidades 
afrocolombianas. Esta articulación con Visión Pacífico asegura que el proyecto 
impulse la sostenibilidad a largo plazo, posicionando al territorio como un referente en 
la integración de conservación y desarrollo productivo en armonía con el medio 
ambiente. 

En el marco de la Convocatoria para la Conservación de Áreas Ambientales 
Estratégicas y Lucha contra la Deforestación, el proyecto cumple con los lineamientos 
establecidos para la conservación en territorios colectivos. Integra la restauración activa 
y pasiva de bosques mediante el enriquecimiento con especies nativas y la 
implementación de sistemas agroforestales, impulsando la gestión sociocultural de los 
recursos y promoviendo la gobernanza comunitaria. La conservación de las rondas 
hídricas y la restauración de potreros degradados son componentes clave que 
refuerzan el ordenamiento territorial y ambiental. 

El proyecto también promueve una transición hacia modelos agroecológicos 
sostenibles, alineando su desarrollo con las metas del Plan Integral de Gestión del 
Cambio Climático Territorial. La articulación de los sistemas agroforestales con el 
aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables, como el naidí, abre 
oportunidades para acceder a esquemas de pago por servicios ambientales. Esto 
garantiza la sostenibilidad económica de la comunidad, contribuyendo a la mitigación 
del cambio climático y la adaptación ante sus efectos. 

El papel del Consejo Comunitario Guapi Abajo es fundamental en la ejecución del 
proyecto. La comunidad no solo participa activamente en cada una de las actividades, 



 

sino que también fortalece su gobernanza mediante la toma de decisiones 
consensuada y el manejo sostenible de su territorio. Esta participación asegura la 
apropiación del proyecto y fomenta la sostenibilidad a largo plazo, generando bienestar 
social, económico y ambiental. La comunidad beneficiaria también recibirá formación 
en educación ambiental, promoviendo la transmisión de saberes ancestrales y 
reforzando la cohesión social. 

Este proyecto representa una solución integral que aborda la conservación ambiental, 
el desarrollo productivo y el fortalecimiento comunitario de manera armónica. Alineado 
con la Sentencia 4360 y los ODS, contribuye a las metas nacionales e internacionales 
de conservación y desarrollo sostenible. Además, refuerza las capacidades del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo para gestionar su territorio de forma eficiente y sostenible, 
promoviendo la resiliencia frente al cambio climático y garantizando la seguridad 
alimentaria y económica de sus habitantes. La articulación entre las instituciones y la 
comunidad asegura que esta iniciativa genere un impacto positivo y duradero, 
consolidando un modelo de desarrollo que equilibra conservación y producción, en 
beneficio del territorio y su biodiversidad. 

10 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: Degradación de los bosques tropicales y guandales en el territorio del 
consejo comunitario guapi abajo del municipio de guapi cauca.  

10.1 SITUACIÓN DE LÍNEA BASE 

El documento "Plan de Caracterización del Consejo Comunitario de Guapi Bajo" ofrece 
una descripción integral de las comunidades afrodescendientes en el municipio de 
Guapi, Cauca, Colombia, abordando aspectos geográficos, poblacionales, productivos, 
ambientales y sociales. Este municipio, ubicado en la costa pacífica y fundado en 1772, 
limita al norte con Timbiquí y el océano Pacífico, al sur con Nariño, al oriente con Argelia 
y al occidente también con el Pacífico. Su territorio abarca 2.688 km², de los cuales un 
90% es plano y cubierto de vegetación. La población, mayoritariamente 
afrodescendiente (84%), se organiza en cinco consejos comunitarios, entre ellos el de 
Guapi Bajo, que cuenta con 16 comunidades repartidas en tres zonas: alta, media y 
baja. 

Guapi Bajo obtuvo su titulación de tierras en 2001 con 43.196 hectáreas otorgadas 
como propiedad colectiva. En cuanto a su economía, la pesca artesanal, la agricultura 
y la minería son actividades primordiales, aunque la extracción de madera y la 
producción de artesanías también destacan. En la agricultura, los cultivos principales 
son plátano, maíz, arroz y coco, dedicados en su mayoría al autoconsumo, con poca 
producción destinada a la venta. La pesca artesanal se practica en el río Guapi y el 
Pacífico, siendo una fuente importante de subsistencia. La minería artesanal de oro y 
platino se desarrolla en algunas zonas, aunque en ocasiones se ve opacada por 
prácticas de minería ilegal, generando conflictos y daños ambientales. La 
infraestructura es limitada y, según el censo de 2014, el 61,8% de las áreas productivas 
carecen de maquinaria y el 90,2% de construcciones adecuadas. 



 

En términos ambientales, el territorio enfrenta problemas de deforestación por la 
extracción de madera, contaminación de aguas debido a la minería ilegal y pérdida de 
fertilidad en la tierra por fumigaciones. El conflicto armado ha impactado severamente 
a estas comunidades, provocando desplazamientos, pérdida de cosechas y 
disminución de la actividad económica, además de afectar sus prácticas culturales. Las 
comunidades mantienen celebraciones religiosas y eventos tradicionales como la fiesta 
de la Virgen del Carmen y San Antonio, aunque algunas de estas prácticas se han 
perdido por la violencia en el territorio. 

A nivel social, el Consejo Comunitario de Guapi Bajo presenta una organización interna 
fuerte en la que cada comunidad elige representantes para tomar decisiones conjuntas. 
Sin embargo, sus habitantes manifiestan la necesidad de apoyo estatal para superar 
los desafíos actuales y poder restaurar su identidad cultural, fortalecer la organización 
comunitaria y garantizar condiciones de vida dignas y en paz para sus futuras 
generaciones. 

10.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

La deforestación en los bosques tropicales y de guandal del territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo constituye un proceso de degradación acelerada que afecta 
ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas y los medios de vida de las familias que 
habitan el territorio colectivo. Entre 2001 y 2023, el municipio de Guapi perdió 3.784 
hectáreas de bosque natural, de las cuales 2.091 correspondieron a bosque primario 
húmedo tropical. Esta tendencia anual, que se mantiene entre 8 y 15 hectáreas de 
pérdida por año, tiene expresión directa en los territorios colectivos, donde la presión 
sobre los recursos es mayor por la cercanía a ríos, zonas inundables y áreas de uso 
agrícola. 

El territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo abarca aproximadamente 44.210 
hectáreas, equivalentes al 17 % de la superficie municipal. Proyectando la tendencia 
municipal a nivel comunitario, se estima una pérdida anual entre 1,2 y 2,5 hectáreas de 
bosque dentro del territorio, lo que representa una pérdida acumulada aproximada entre 
12 y 25 hectáreas durante la última década. Las alertas satelitales GLAD registran entre 
20 y 50 eventos de pérdida de cobertura vegetal por año dentro del territorio del 
Consejo, evidenciando afectaciones especialmente en zonas de guandal, rondas 
hídricas y bordes de áreas agrícolas. 

La degradación de los bosques inundables y de guandal ha reducido la capacidad de 
regulación hídrica del territorio. Estos ecosistemas pueden almacenar entre 150 y 250 
toneladas de carbono por hectárea y hasta 50.000 litros de agua por árbol adulto. Su 
deterioro ha incrementado el riesgo de inundaciones estacionales en un 12 %, 
disminuido la disponibilidad de agua durante los periodos secos y afectado la 
permanencia de especies vegetales asociadas a estos ecosistemas. La extracción no 
sostenible de especies maderables —cedro, chanúl, guayacán, sajo, chaquiro y 
cuángare— genera pérdidas estimadas entre 10 y 30 m³ de madera por punto de 
aprovechamiento, lo que equivale a la remoción de 15 a 25 árboles adultos por hectárea 
intervenida, reduciendo la capacidad de regeneración natural del bosque. 



 

La expansión agrícola basada en monocultivos y prácticas de roza y tala afecta entre 
0,3 y 0,7 hectáreas por unidad familiar al año. En función del número de familias del 
territorio, esta presión equivale a entre 10 y 20 hectáreas anuales de apertura de áreas 
para cultivos, generando fragmentación del hábitat, pérdida de fertilidad del suelo y 
disminución de su capacidad de infiltración de agua en un 30 %. La erosión en zonas 
firmes degradadas ha aumentado en un 25 %, y la reducción de la materia orgánica del 
suelo se estima en un 40 % en sectores de uso intensivo. 

A esta situación se suma la debilidad en la gobernanza ambiental del territorio. Solo 
entre el 10 % y el 15 % del área colectiva cuenta con monitoreo comunitario regular, lo 
que limita la detección temprana de actividades no sostenibles. El 65 % de las familias 
reportan desconocimiento de las normativas de manejo forestal y de estrategias de 
restauración, lo que dificulta la adopción de prácticas de conservación y aumenta la 
presión sobre los recursos naturales. Esta combinación de factores ha generado 
impactos sobre más de 120 especies vegetales nativas, entre 15 y 20 especies de aves 
locales y migratorias, así como sobre poblaciones de mamíferos como el zaino, el 
cusumbo y el tití, cuya presencia se ha reducido debido a la fragmentación y pérdida 
de hábitat. 

En conjunto, estas cifras reflejan una tendencia progresiva de deterioro ambiental que 
compromete la estabilidad ecológica del territorio y la seguridad alimentaria, cultural y 
económica de las 524 familias que integran el Consejo Comunitario Guapi Abajo. La 
magnitud del problema evidencia la urgencia de implementar acciones de restauración 
activa y pasiva, fortalecimiento comunitario y gobernanza territorial para detener y 
revertir la pérdida de cobertura forestal. 

.10.3 MAGNITUD DEL PROBLEMA – INDICADORES DE REFERENCIA 

En el año 2020, el municipio de Guapi contaba con aproximadamente 255.000 
hectáreas de bosque natural, que representaban cerca del 96% de su superficie 
terrestre.  Según Global Forest Watch (GFW) entre 2001 y 2023, que mide la 
deforestación mediante satélites Landsat. Guapi perdió alrededor de 3.784 hectáreas de 
cobertura boscosa, con una tasa anual promedio entre 8 y 15 hectáreas por año.  

Al proyectar esta dinámica sobre el territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo, 
según IDEAM – 2024.  Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) que abarca 
44.210 hectáreas (17% del área municipal), se estima una afectación acumulada 
superior a 1.200 hectáreas de bosque primario y bosque nativo, sustentada en el 
registro recurrente de entre 20 y 50 alertas satelitales GLAD anuales de pérdida de 
cobertura vegetal, principalmente en guandales, rondas hídricas y bordes agrícolas. 

11 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 

11.1 POBLACIÓN AFECTADA 

El proyecto beneficiará especialmente a las 524 familias del Consejo Comunitario de 
Guapi Abajo, al promover alternativas productivas sostenibles, mejorar la gestión 



 

ambiental y restaurar los ecosistemas degradados. Además, se busca empoderar a los 
grupos más vulnerables (como mujeres y jóvenes) para participar activamente en la 
gobernanza territorial y asegurar su bienestar económico y social. De forma indirecta, 
se ve impactada la población ubicada en la región pacifica, en el departamento de 
Cauca, en el municipio de Guapi. 

Este enfoque de clasificación permite adaptar las estrategias del proyecto a las 
necesidades específicas de cada grupo, asegurando la equidad en la distribución de 
beneficios y una participación inclusiva en el proceso de restauración y conservación. 

Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia. De acuerdo con las proyecciones 
del DANE, en 2024 Cauca tiene 1.57 millones de habitantes: 797,432 mujeres (50.6%) 
y 777,074 hombres (49.4%). Los habitantes de Cauca representan el 3.0% de la 
población total de Colombia en 2024. 

Tabla 4. Población afectada por el proyecto 

 Nombre Número de personas 

Región Pacífica 5.500.000 

Departamento Cauca 1.574.506 

Municipio Guapi 29.641 

Centro 
Poblado 

No Aplica No aplica 

Consejo 
Comunitario 

Consejo Comunitario de Guapi Abajo 4.582 personas 

Teniendo en cuenta información suministrada por el Consejo Comunitarios Guapi 
Abajo, sustentada en sus archivos y de acuerdo al censo poblacional realizado por la 
organización, la población total perteneciente a dicho consejo comunitario asciende a 
4.582 personas, que para el caso del proyecto se convierte en la población afectada de 
manera positiva con la ejecución del proyecto.  

 

Tabla 5. Clasificación población afectada por el proyecto 

Género Rangos de edad (años) 

<18 18- 30 >30 Total 

Hombre 792 598 863 2.253 

Mujer 701 623 1066 2.390 

TOTAL  4.582 



 

La tabla anterior da a conocer de manera detallada la conformación de la 
población perteneciente al Consejo Comunitario Guapi Abajo, donde del total de 
4.582 asociados 2.253 son hombres y 2.390 son mujeres. 1.493 son menores de 
18 años, 1221 están entre los 18 y 30 años. 1929 son mayores de 30 años.  La 
fuente de la información viene de censos poblacionales realizados por los 
directivos del Consejo Comunitario Guapi Abajo.  

11.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo del proyecto está conformada por las 285 familias y 1.408 
personas afrodescendientes que habitan el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, este 
número de familias se identificaron con el cumplimiento de los criterios de selección 
relacionados a continuación de la tabla, donde uno de los factores relevantes es la 
vocación agropecuaria de la familia y su interés por desarrollar acciones que mejoren 
la conservación y preservación de los recursos naturales, bajo modelos de 
sostenibilidad, que les permita vivir de los bosques asociados a los territorios, por tal 
razón, el consejo comunitario definió  la población objetivo del proyecto descrita a 
continuación.   

Tabla 6. Población Objetivo del proyecto 

Género Rangos de edad (años) 

<18 18- 30 >30 Total 

Hombre 196 146 372 714 

Mujer 190 143 361 694 

TOTAL  1.408 

Dentro de la población objetivo del proyecto, se tiene un total de 714 hombres y 694 
mujeres. 386 son menores de 18 años, 289 están en el rango de edad de los 18 y 30 
años, 733 son personas de más de 30 años. La fuente de información, fue suministrada 
por el Consejo Comunitario Guapi Abajo.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS. 

El proyecto beneficiará a 285 familias del Consejo Comunitario Guapi Abajo, aplicando 
una priorización cuidadosa para asignar cupos en los talleres, contratar personal 
(jornaleros y talleristas) y seleccionar a quienes liderarán la implementación de 
actividades de restauración activa, pasiva y de Sistemas Agroforestales (SAF). Los 
criterios de selección incluyen: 

• Conocimiento Tradicional: Se dará prioridad a quienes posean conocimientos 
ancestrales sobre el manejo de bosques y prácticas agroforestales y estén 
dispuestos a compartirlos. 

• Interés en Educación Ambiental: Las personas con un interés demostrado en la 
protección del territorio y la restauración ambiental serán valoradas. 



 

• Vocación Agrícola: Tendrán preferencia aquellos interesados en la agricultura 
sostenible, con experiencia o disposición para aprender prácticas agroforestales, 
que habiten dentro del territorio. 

• Liderazgo y Mediación: Se considerarán personas con habilidades de liderazgo 
y mediación, especialmente quienes hayan mostrado compromiso con la 
defensa del territorio y la protección ambiental. 

• Diversidad de Género y Juventud: Se busca una representación equitativa, 
incluyendo especialmente a mujeres y jóvenes como agentes de cambio en la 
comunidad. 

• Compromiso a Largo Plazo: Se valorará la disposición a involucrarse a largo 
plazo, especialmente en quienes han participado en proyectos comunitarios o de 
desarrollo ambiental y agrícola previamente. 

El proceso de selección será inclusivo y transparente, con la participación de líderes 
comunitarios para asegurar que las decisiones sean justas y reflejen las necesidades 
de la comunidad. Esto fomentará un sentido de pertenencia y compromiso, 
fortaleciendo la sostenibilidad y éxito del proyecto a largo plazo. 

12 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

12.1 PROBLEMA CENTRAL 

Degradación De Los Bosques Tropicales Y Guandales En El Territorio Del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo Del Municipio De Guapi Cauca. 

12.3 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS 

Tabla 7. Causas del proyecto 

Causas Directas Causas Indirectas 

Extracción no sostenible de especies 
maderables   en el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo. 

Debilidad en la gobernanza y control 
forestal en el territorio 

Dependencia económica de la madera 
como fuente de ingresos inmediatos 

Expansión agrícola sobre bosque primario y 
guandales en el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo. 

Presión socioeconómica por falta de 
alternativas productivas sostenibles 

Débil planificación y ordenamiento del 
territorio comunitario 

Degradación del suelo por uso intensivo del 
Consejo Comunitario de Guapi Abajo. 

Falta de asistencia técnica y 
conocimiento sobre manejo sostenible 
del suelo 

Pérdida progresiva de prácticas 
ancestrales de manejo del territorio 



 

 

Tabla 8. Efectos del Proyecto 

Efectos Directos Efectos Indirectos 

Pérdida acelerada de cobertura boscosa 
Reducción significativa de la biodiversidad local 

Aumento de la fragmentación del paisaje 

Alteración del ciclo hídrico y disminución 
de regulación del agua 

Mayor frecuencia e intensidad de inundaciones 
estacionales 

Disminución de disponibilidad de agua en época 
seca 

Disminución de la fertilidad y 
productividad del suelo 

Expansión de la frontera agrícola hacia nuevas 
áreas de bosque 

Reducción del rendimiento agrícola y aumento 
de la inseguridad alimentaria 

 

 



 

 

Figura 1. Estructura del árbol de problemas. 

13 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

13.1 OBJETIVO GENERAL 

• Disminuir la degradación de los bosques tropicales y guandales en el territorio del 
consejo comunitario guapi abajo del municipio de guapi cauca.  

13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Objetivo Específico 1 (OE1):  Restaurar y manejar de manera sostenible de 
áreas de boscosas inundables y firmes en el territorio del Consejo Comunitario 
Guapi Abajo 

• Objetivo Específico 2 (OE2): Fomentar prácticas agroecológicas sostenibles en 
el territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo 

• Objetivo Específico 3 (OE3):  Fortalecer de la gobernanza ambiental y el rescate 
de las tradiciones ancestrales en la comunidad del Consejo Comunitario Guapi 
Abajo 
 



 

Tabla 9. Relación entre las causas y los objetivos 

Causa relacionada Objetivos específicos 

Causa 
Directa 1 

Extracción no sostenible de 
especies maderables   en el 
territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo. 

Restaurar y manejar de manera 
sostenible áreas boscosas inundables 
y firmes en el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo 

Causa 
Indirecta 1.1 

Debilidad en la gobernanza y 
control forestal en el territorio 

Fortalecer las capacidades 
organizativas y de control territorial del 
Consejo Comunitario 

Causa 
Indirecta 1.2 

Dependencia económica de la 
madera como fuente de ingresos 
inmediatos 

Promover Diversificar los medios de 
vida comunitarios, promoviendo 
alternativas económicas sostenibles  

Causa 
Directa 2 

Expansión agrícola sobre 
bosque primario y guandales 
en el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo. 

Fomentar de prácticas agroecológicas 
sostenibles en el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo 

Causa 
Indirecta 2.1 

Presión socioeconómica por falta 
de alternativas productivas 
sostenibles 

Diseñar e implementar opciones 
productivas adaptadas a las 
condiciones ecológicas del territorio 

Causa 
Indirecta 2.2 

Débil planificación y ordenamiento 
del territorio comunitario 

Impulsar procesos participativos de 
planificación territorial 

Causa 
Directa 3 

Degradación del suelo por uso 

intensivo del Consejo 
Comunitario de Guapi Abajo. 

Fortalecer de la gobernanza ambiental 
y el rescate de las tradiciones 
ancestrales en la comunidad del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo 

Causa 
Indirecta 3.1 

Falta de asistencia técnica y 
conocimiento sobre manejo 
sostenible del suelo 

 Implementar procesos de 
capacitación continua en sistemas 
agroforestales, restauración ecológica 
y uso adecuado del territorio. 

Causa 
Indirecta 3.2 

Pérdida progresiva de prácticas 
ancestrales de manejo del 
territorio 

Recuperar y revitalizar prácticas 
ancestrales de manejo del bosque, uso 
del suelo y protección del agua. 

 

Tabla 10. Relación entre Efectos y Fines  

Efectos relacionados Fines 

Efecto 
Directo 1 

Pérdida acelerada de 
cobertura boscosa 

Recuperación de la funcionalidad ecológica y 
la cobertura boscosa del territorio 



 

Efecto 
Indirecto 

1.1 

Reducción significativa de la 
biodiversidad local 

Conservación y fortalecimiento de la 
biodiversidad local mediante la restauración de 
hábitats, 

Efecto 
Indirecto 

1.2 

Aumento de la 
fragmentación del paisaje 

Reestablecer la conectividad ecológica del 
territorio mediante la creación de corredores 
biológicos, 

Efecto 
Directo 2 

Alteración del ciclo hídrico y 
disminución de regulación 
del agua 

Conservación de la cobertura boscosa 
alrededor de las rondas hídricas 

Efecto 
Indirecto 

2.1 

Mayor frecuencia e 
intensidad de inundaciones 
estacionales 

Reducción del riesgo de inundaciones 
mediante la recuperación de coberturas 
vegetales, 

Efecto 
Indirecto 

2.2 

Disminución de 
disponibilidad de agua en 

época seca. 

recuperación de coberturas vegetales, 
nacederos y rondas hídricas. 

Efecto 
Directo 3 

Disminución de la fertilidad y 
productividad del suelo 

prácticas de manejo sostenible que 
incrementen su fertilidad natural, favorezcan la 
regeneración de nutrientes y garanticen la 
productividad agroecológica. 

Efecto 
Indirecto 

3.1 

Expansión de la frontera 
agrícola hacia nuevas áreas 
de bosque 

Construcción de una gestión sostenible y 
participativa de los recursos naturales 

Efecto 
Indirecto 

3.2 

Reducción del rendimiento 
agrícola y aumento de la 
inseguridad alimentaria 

Fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental 
en la región. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Estructura del Árbol de objetivos  

13.3 INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL 

Tabla 11. Indicador que medirá el cumplimiento del objetivo general 

Indicador Objetivo 
Medido a 

través de 
Meta Fuente de verificación 

Número de hectáreas 

recuperadas  
Ha 1.030 

• Informe de supervisión 

• Informe de supervisión a 

partir del sistema de 

seguimiento y monitoreo a las 

zonas recuperadas  

• Informes de seguimiento a los 

acuerdos de conservación  

El indicador de medida del objetivo general se determina en una meta de 1.030 ha 
restauradas, dentro de estas áreas, el proyecto define como restauración activa el 
manejo de 450 ha de enriquecimiento sobre zonas donde el uso actual del suelo es de 
bosque nativo asociado a los ecosistemas costeros, 380 ha serán parte de la 



 

restauración pasiva, definida en el proceso de ordenación del agua, definiendo las fajas 
paralelas de cuerpos de agua, para que mediante acciones de aislamiento y con la 
regeneración natural se mejoren las condiciones de estos sitios de importancia 
ambiental para el consejo comunitario y en general para la humanidad. 200 ha en 
sistemas agroforestales, donde se establecerán bosques comestibles, a partir del 
establecimiento de especies como el naidí, el cacao y las musas. La proyección de los 
SAF es que en 200 ha impactadas por la ampliación de la frontera agrícola, sean 
cultivadas y puedan genera en los primeros años de crecimiento de las plantaciones 
seguridad alimentaria, luego del tercer año la producción de cacao y naidí, lo cual con 
buen manejo puede tener un desarrollo productivo y de conservación por 30 años.  

14 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA  

El proyecto se desarrollará en el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, municipio de 
Guapi, Departamento del Cauca.  

El territorio colectivo del municipio de Guapi, Cauca, cuenta con una superficie 
significativa que refleja la importancia de sus tierras para las comunidades 
afrodescendientes e indígenas. En total, la región tiene aproximadamente 47,000 
hectáreas bajo propiedad colectiva, distribuidas en diversos consejos comunitarios, 
como el del Río Napi y el de Guapi Abajo. Estas tierras, tituladas según la Ley 70 de 
1993, son imprescriptibles e inalienables, destinadas exclusivamente a sus habitantes 
para usos sostenibles y culturales. 

Este territorio se encuentra al suroccidente del Cauca, bordeando el océano Pacífico. 
Las comunidades gestionan sus tierras con autonomía, enfocándose en actividades 
como la pesca, agricultura, minería artesanal y ecoturismo, fundamentales para la 
economía local y la preservación de sus tradiciones ancestrales. 

El municipio de Guapi, ubicado en el litoral pacífico del departamento del Cauca, tiene 
los siguientes límites geográficos: al norte, limita con el océano Pacífico y el municipio 
de Timbiquí; al este, con los municipios de Timbiquí y Argelia; al oeste, nuevamente 
con el océano Pacífico; y al sur, con el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el 
departamento de Nariño. Este territorio se caracteriza por su ubicación costera y su 
abundante vegetación, favoreciendo la pesca y la agricultura como principales 
actividades económicas. Además, es conocido por su diversidad cultural y natural, 
incluyendo atractivos turísticos como la Isla Gorgona y actividades ecoturísticas como 
el avistamiento de ballenas. 

 

Tabla 12. Localización de la alternativa 

Región  Departamento  

Municipio Guapi Centro poblado  

Vereda  Otro  



 

Resguardo 
indígena 

 Territorio 
colectivo 

Consejo 
Comunitario de 
Guapi Abajo 

Escala Local 

Ubicación 
geográfica 

Coordenada Norte (N) Coordenada Este (E) 

Máxima 784.967 m N Máxima 905.329 m E 

Mínima 780.372 m N Mínima 908.959 m E 

Altitud (m.s.n.m.) Mínima 6 m.s.n.m Máxima 38 m.s.n.m 

Representación Punto ☐ Línea  ☐ Polígono X Raster ☐ 

Área por 
categoría de 

manejo 

A nivel departamental  

En SPNN No hay traslape en área de Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización del Consejo Comunitario de Guapi Abajo. 

El Consejo Comunitario de Guapi Abajo ejerce su jurisdicción dentro del municipio de 
Guapi, Cauca, administrando colectivamente un territorio que abarca 29 veredas. Estas 
zonas están organizadas en niveles geográficos: baja, media y alta. Además, el 
territorio se encuentra en la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, regulada por la Ley 
2ª de 1959 y confirmada mediante la Resolución 1926 de 2013. La gestión del consejo 
también se articula con áreas protegidas cercanas, como el Parque Nacional Natural 
Gorgona, asegurando la preservación ambiental y la gobernanza comunitaria. 



 

 

Figura 4. Mapa realizado por la comunidad del Consejo Comunitario Guapi Abajo 

El municipio de Guapi, limita al norte con el océano Pacífico y el Municipio de Timbiquí; 
al sur con el Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; al este con los municipios 
de Timbiquí y Argelia; y al oeste con el océano Pacífico. Además de su Cabecera 
municipal. Guapi tiene bajo su jurisdicción varios centros poblados, que, en conjunto 
con otras veredas, constituye las siguientes Unidades Espaciales de Funcionamiento 
(UEF), bajo coordinación de los "Consejos Comunitarios" (creados en la ley 70 de 1993 
o Ley de Comunidades Negras): 

Consejos 
Comunitarios 

Centros 
Poblados 

Veredas 

Alto Guapi 

• Benjamín 
Herrera (San 
Vicente) 

• Caimito 

• El Rosario 

• San Agustín 

• Uribe Uribe 
(El Naranjo) 

Balsitas, Las Juntas, Santa Clara, Llantín. 

Bajo Guapi  

Boca de Napi, Temuey, Chamón, Parcelas, La 
Sabana, Buena Vista Calle Honda, Partidero, 
La Pampa, Codicia, Sansón, Penitente, El 
Carmen, Santa Rosa, Chamoncito, Playa 
Obregones (Almejal). 

Napi 

• Belén 

• Calle Larga 

• Chuare 

Soledad, San Agustín, San Antonio, Boca de 
San Francisco, Playa del Medio, Isla de Tomas, 
Santa Gertrudis, Pinulpi. 



 

San Francisco • Santa Ana Cascajero, Calle El Roble y Pascualero. 

Guajuí 

• El Carmelo 

• Limones 

• Quiroga 

• San Antonio 
de Guajuí 

• San José de 
Guare 

Concepción, Santa Rosa, Cantil, Joánico. 

Chanzará  Firme Bella Vista, Firme San José Vuelta Larga, 
Micaelita, El Bagrero. 

 

Las actividades productivas base de la economía del municipio se relacionan de forma 
estrecha con el sector primario: agricultura de coco, maíz, chontaduro, arroz, papachina 
y otros cultivos de pan coger. La producción pecuaria es sobre todo de especies 
menores, como aves y cerdos. Un sector importante de la población rural ribereña vive 
de la caza y la recolección. 

La pesca ocupa un renglón importante en la economía local; explota gran variedad de 
pescados, moluscos (piangua, almeja, chorga) y crustáceos (camarón y otros). Durante 
los últimos años se implementó la veda del camarón de aguas someras y profundas 
para proteger su repoblación y reproducción. 

La minería es importante en las zonas medias y altas de los ríos, en especial de oro y 
platino. La extracción maderera suple el mercado local, la vivienda tradicional utiliza 
especies nativas como materia principal. Pero una porción importante abastece la 
región andina del Valle del Cauca. La deforestación es una amenaza por la falta de 
controles efectivos sobre su extracción. 

La alta biodiversidad de la región favorece el ecoturismo como generador de divisas 
para la localidad; favorece los servicios personales y hay una alta oferta de 
profesionales relacionados en el suroccidente colombiano. Una de las actividades 
preferida en el municipio, como en todo el Pacífico colombiano, es el avistamiento de 
ballenas. Pero, en los últimos 27 años se han perdido 13.712,24 hectáreas (4,7% 
respecto al área actual) de manglares en el Pacífico colombiano, debido principalmente 
a las actividades humanas como camaronicultura, cultivos de coco, palmito, arroz y 
desarrollos turísticos, entre otros. 

El aprovechamiento forestal tradicional es una de las actividades productivas más 
comunes; los corteros, por lo general nativos, tumban árboles de forma selectiva. No 
se observa la dirección de la caída de los árboles y se afectan los remanentes de 
fustales en su regeneración natural. Se desperdician árboles talados por exigencias del 
mercado, en especie y en dimensión de productos comercializables, y el uso de 
maquinaria obsoleta. La madera se enchoriza y transporta por río hasta aserradores y 
centros de transformación primaria. Otra parte se remolca con barcos vía marítima 
hasta los sitios de consumo y distribución en Buenaventura, pero por esta vía se pierde 
entre el 20% y 30%. La tala se realiza sólo con hachas, motosierras, machetes y cinta 
métrica. Tala, dimensionado y escuadrado de piezas maderables se hacen dentro de 



 

la selva y se sacan a lomo de mula hasta los sitios de embarque final 

El 97% de sus habitantes son afrocolombianos, el 3% restante se distribuye entre 
indígenas (0,35%) y mestizos (2,65%). El Municipio, en general, presenta una densidad 
poblacional de 23 habitantes por kilómetro cuadrado, pero por grupos étnicos la 
densidad cambia a 18 habitantes por km² para los afrocolombianos y a 3 personas por 
km² para las otras etnias. La población afrocolombiana se ubica en su gran mayoría en 
la cabecera municipal; una gran proporción de indígenas y mestizos se encuentran en 
la zona rural.  

La población de Guapi se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia, en 
especial por amenazas de grupos armados y homicidios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Coberturas identificadas en el Consejo Comunitario Guapi Abajo 

 

Las áreas definidas para desarrollar la alternativa de solución se seleccionaron en base 
al análisis de cobertura de la imagen anterior. Para identificar las áreas de 
enriquecimiento, se consideraron las coberturas de vegetación secundaria alta y baja. 
En cuanto a las áreas destinadas al establecimiento de sistemas agroforestales, se 
tomaron en cuenta coberturas como mosaico de pastos con espacios naturales, 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaico de pastos y cultivos, pastos 
enmalezados, pastos arbolados y pastos limpios. Por último, las áreas de restauración 



 

pasiva se seleccionaron en coberturas de bosque denso alto de tierra firme, bosque 
denso alto inundable y bosque denso bajo de tierra firme, priorizando estas actividades 
alrededor de cuerpos de agua. En la siguiente tabla se pueden observar las áreas 
potenciales para desarrollar la alternativa y el área que se afectará en el proyecto. 

 

Figura 6. Área de acción del proyecto en el Consejo Comunitario Guapi Abajo 

 

Tabla 13. Áreas a impactar en la alternativa de solución 

Coberturas a intervenir Áreas disponibles Ha Área a impactar 

Enriquecimiento 5.555.77 450 

Restauración Pasiva 35.772.72 380 

Sistemas Agroforestales 2.831.82 200 

 

Los factores de la localización analizados son: 

• Aspectos administrativos y políticos. 

• Cercanía de fuentes de abastecimiento. 

• Cercanía a la población objetivo. 

• Impacto para la equidad de género. 



 

• Medios y costos de transporte 

• Factores ambientales. 

• Orden público. 

• Topografía. 

 

15 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Restauración Ambiental y Sostenible a través de la Implementación de Estrategias de 
Enriquecimiento Arbóreo y Sistemas Agroforestales en el Consejo Comunitario de 
Guapi Abajo, en el Municipio de Guapi, Departamento del Cauca", 

 

Esta alternativa representa una alternativa integral y sostenible, fundamental para el 
desarrollo del territorio, especialmente en el contexto de alta biodiversidad y 
sensibilidad ambiental del Chocó Biogeográfico. La propuesta no solo responde a la 
necesidad de restaurar y conservar áreas naturales, sino que también fomenta el 
desarrollo socioeconómico de la comunidad, permitiéndole una sinergia con el medio 
ambiente, una solución que aborda la pobreza sin comprometer los ecosistemas 
regionales. 

Este proyecto contempla la restauración de 830 hectáreas mediante enriquecimiento 
de bosques primarios y la recuperación pasiva en zonas de protección de cuerpos de 
agua, contribuyendo a la conectividad ecológica mediante la creación de corredores 
biológicos. Esto es crucial para la estabilidad de los ecosistemas acuáticos y los 
componentes bióticos y abióticos de la región, cuya diversidad y fragilidad exigen un 
enfoque de conservación atento a los impactos humanos y climáticos. 

La implementación de 200 hectáreas de Sistemas Agroforestales (SAF) con especies 
nativas agrega un componente productivo significativo, que permite a la comunidad 
convertirse en proveedora de productos como Naidí, cacao y plátano para mercados 
locales y nacionales, además de ser autosuficiente en términos de seguridad 
alimentaria. La inserción de arreglos agroforestales permite diversificar la economía 
local y reduce la presión sobre los recursos forestales, ofreciendo a las familias 
oportunidades sostenibles de ingresos. 

La capacitación técnica en gestión ambiental, gobernanza territorial y prácticas 
tradicionales consolida la capacidad de autogestión de la comunidad, preservando su 
conocimiento ancestral y su relación con el territorio. El proyecto fomenta la 
participación comunitaria mediante acuerdos voluntarios de conservación y talleres, 
promoviendo el legado cultural a través de la transmisión de saberes tradicionales. La 
siembra de árboles frutales y el uso de hierbas en azoteas, por ejemplo, refuerzan la 
soberanía alimentaria y revitalizan prácticas culturales que fortalecen la identidad de la 
comunidad. 

La importancia de esta alternativa radica en su enfoque integral, que no solo promueve 
la conservación del entorno natural, sino que impulsa la reducción de la pobreza y 
contribuye a la paz en la región. Al unir conservación ambiental y desarrollo económico, 
este proyecto ofrece un modelo de desarrollo sostenible que no solo protege los 



 

ecosistemas del municipio, el Consejo Comunitario Guapi Abajo, sino que aporta al 
desarrollo y la conservación como región estratégica, como lo es el Chocó 
Biogeográfico. De igual manera mejora la calidad de vida de sus habitantes y facilita un 
futuro más justo y armónico en relación con la naturaleza. 

 

16 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La metodología de desarrollo del proyecto se basa en una participación activa y 
coordinada entre la comunidad, los aliados del proyecto y las instituciones, con el 
objetivo de establecer un modelo de restauración y conservación ambiental que 
preserve el bosque del Pacífico, promoviendo al mismo tiempo el fortalecimiento de la 
comunidad afrocolombiana y su relación con el entorno natural. Este enfoque integrador 
combina la recuperación del bosque mediante enriquecimiento arbóreo, la 
implementación de sistemas agroforestales sostenibles y el fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental, alineando las actividades con las tradiciones y el conocimiento 
ancestral de la comunidad. 

El proyecto será implementado con una planificación exhaustiva y colaborativa que 
incluye la conformación de un comité técnico responsable de programar, analizar y 
supervisar cada una de las actividades a desarrollar. Este comité se encargará de la 
coordinación técnica y organizativa en estrecha colaboración con la administración del 
proyecto, asegurando que cada fase esté debidamente alineada con los objetivos y 
valores del Consejo Comunitario Guapi Abajo. La comunicación entre el equipo técnico, 
la administración y el personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
principal financiador del proyecto – será continua y directa, garantizando una 
supervisión efectiva y el cumplimiento de las metas establecidas en los plazos 
programados. 

La metodología se estructura en tres estrategias clave: 

Restauración del bosque mediante enriquecimiento arbóreo: Este componente se 
centra en la reforestación de áreas degradadas con especies nativas, promoviendo la 
regeneración de corredores biológicos que aseguren la conectividad entre ecosistemas 
y la protección de cuerpos de agua. Esta práctica se realiza respetando las 
particularidades del bosque del Pacífico, permitiendo la recuperación pasiva en zonas 
de protección y el enriquecimiento con vegetación secundaria. La participación de los 
miembros de la comunidad, particularmente de los sabedores mayores, garantiza que 
las acciones de reforestación se alineen con el conocimiento ancestral, respetando el 
equilibrio natural y la biodiversidad propia del territorio. 

Implementación de sistemas agroforestales sostenibles: Este componente busca 
optimizar los sistemas productivos locales a través del establecimiento de 200 
hectáreas de sistemas agroforestales con especies de alto valor, como Naidí, cacao y 
plátano, que se destinan tanto a la comercialización local e internacional como a la 
seguridad alimentaria de la comunidad. La asistencia técnica será continua y se 
enfocará en capacitar a los miembros del Consejo Comunitario en prácticas de 
producción sostenible, integrando aspectos empresariales y fortaleciendo los 
encadenamientos productivos. Con este enfoque, se fomenta una economía local sólida 



 

y autosuficiente, reduciendo la dependencia externa y contribuyendo a la superación 
de la pobreza. 

Fortalecimiento de la gobernanza ambiental y recuperación de tradiciones 
ancestrales: Este proyecto incorpora una estrategia para consolidar la gobernanza del 
territorio, a través del empoderamiento de liderazgos locales y la capacitación en 
gestión organizacional y manejo sostenible de los recursos. La rendición de cuentas y 
la transparencia son aspectos centrales de esta estrategia, donde la comunidad será 
continuamente informada de los avances y resultados. La inclusión de los Mayores y 
Mayoras en el proceso asegura que las prácticas y decisiones estén culturalmente 
alineadas, permitiendo a las nuevas generaciones acceder a los conocimientos 
tradicionales, lo que fortalece la cohesión social y la identidad cultural de la comunidad. 

En conjunto, esta metodología representa un enfoque holístico que integra el 
conocimiento tradicional con técnicas modernas de conservación y producción, creando 
un modelo de desarrollo sostenible adaptado a la realidad y las necesidades del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo. Al promover prácticas agroforestales sostenibles y 
una gestión ambiental efectiva, el proyecto no solo conserva el bosque del Pacífico, 
sino que también mejora la calidad de vida de sus habitantes. A través de esta alianza 
entre comunidad, gobierno y aliados técnicos, se sientan las bases para un futuro en 
armonía con la naturaleza, donde la cultura y el entorno se fortalecen mutuamente en 
beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

16.1 OBJETIVO 1: RESTAURAR Y MANEJAR DE MANERA SOSTENIBLE ÁREAS 
BOSCOSAS INUNDABLES Y FIRMES EN EL TERRITORIO DEL CONSEJO 
COMUNITARIO GUAPI ABAJO. 

 Producto 1: Servicio de restauración de ecosistemas (Producto principal del 
proyecto) 
Indicador principal: Áreas en proceso de restauración 
Unidad de Medida: Hectáreas de áreas 
Cantidad: 830,0000 
 

Se implementarán actividades de enriquecimiento enfocadas en la restauración activa 
de áreas degradadas debido a la intervención humana, reincorporando especies que 
son de interés tanto para la comunidad como para la salud de los ecosistemas de los 
bosques del Pacífico. Paralelamente, se realizarán acciones de restauración pasiva 
mediante el aislamiento de zonas hídricas, con el objetivo de mejorar la conectividad 
entre parches de bosque y fomentar prácticas sostenibles. Para ello, se utilizarán 
especies nativas, promoviendo el rescate del conocimiento ancestral de la comunidad 
e involucrando a sus miembros en todas las etapas del proyecto. Este enfoque busca 
asegurar la sostenibilidad de las acciones de restauración, además de fortalecer el 
vínculo entre la comunidad y su entorno natural. 



 

i. A1:  REALIZAR ADECUACIÓN DEL TERRENO Y ESTABLECIMIENTO DE 
MATERIAL VEGETAL CON ESPECIE NATIVAS DE ALTO VALOR CULTURAL, 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO. 

Esta actividad comprende la restauración activa de 450 hectáreas del territorio del 
Consejo Comunitario, mediante la introducción planificada de especies nativas que 
históricamente han sostenido la cultura, la economía local y la salud de los ecosistemas 
de bosque tropical y guandal. La intervención busca recuperar áreas degradadas, 
mejorar la estructura y funcionalidad ecológica del bosque y contribuir a la sostenibilidad 
de los medios de vida tradicionales. 

La selección de especies se realizará con base en criterios de adaptabilidad 
bioclimática, resiliencia ecológica, importancia cultural afrodescendiente y valor 
económico, priorizando especies como naidí (Euterpe oleracea), guadua, cuángare, 
guayacán, chontaduro, sande, yarumo, balso, entre otras especies estratégicas del 
Pacífico. Para ello, se implementará un proceso participativo con sabedores y familias 
del Consejo Comunitario, que permitirá integrar los conocimientos ancestrales sobre el 
uso, manejo y funciones ecológicas de las plantas, garantizando pertinencia territorial 
y sostenibilidad. 

El enriquecimiento de las 450 hectáreas incluirá la preparación del sitio, control de 
plantas competidoras, aplicación de abonos orgánicos, apertura de hoyos, transporte y 
manejo de plántulas, siembra y acompañamiento técnico para asegurar la 
supervivencia inicial. Asimismo, se adoptará un diseño espacial acorde con la dinámica 
sucesional del sitio, priorizando distancias de siembra y arreglos que favorezcan la 
recuperación del dosel, la conectividad ecológica y la restauración del ciclo hidrológico. 
Como se describe a continuación  

Durante la ejecución, se realizará un monitoreo continuo para evaluar el crecimiento, 
la tasa de supervivencia, la sanidad vegetal, la respuesta a las condiciones edáficas e 
hídricas, y la integración de las especies al paisaje forestal. Este proceso permitirá 
ajustar acciones de mantenimiento y adoptar un manejo adaptativo acorde con las 
condiciones cambiantes del territorio. 

La actividad también busca fortalecer el vínculo cultural de la comunidad con su bosque, 
promoviendo la recuperación de especies que tienen valor alimentario, medicinal, 
artesanal y espiritual, asegurando la transmisión intergeneracional de conocimientos y 
la diversificación de fuentes de ingreso. De esta manera, la restauración de las 450 
hectáreas se convierte en una estrategia integral para la protección del territorio, el 
aumento de la biodiversidad, la estabilidad ecológica, y la autonomía económica 
del Consejo Comunitario. 

 

 

 

 



 

 

Mapa 1: Localización espacial de área a enriquecer    

 

 

 La Adquisición de las especies se hará de acuerdo a los siguientes criterios:  

1. Adquisición de material vegetal en viveros cercanos 
2. Intereses de la comunidad 
3. Grado de amenaza según la comunidad 
4. Especies nativas de la zona 
5. Condiciones de los lugares donde se realizará la intervención.  
6. Importancia para la fauna, la conservación del agua, la sinergia ecológica del 

ecosistema boscoso y la importancia del aprovechamiento con especies de 
buena madurez.  

Se entregarán y socializarán fichas dendrológicas con información detallada sobre las especies 
nativas seleccionadas y aptas para el territorio, las cuales servirán como insumo para la toma 
de decisiones por parte de la comunidad. Con base en estas fichas, serán los propios miembros 
del Consejo Comunitario quienes elegirán, de acuerdo con su conveniencia, sus prioridades 
productivas y sus usos y costumbres ancestrales, las especies que consideran más adecuadas 
para los procesos de restauración y manejo sostenible del territorio. Algunas especies que 
cumplen con estas características son: 

 



 

Tabla 14. Especies nativas a  ser implementadas para el enriquecimiento de las 
zonas degradadas(1,2). 

 

Nombre Común Especie Estado Local Estado  

Sajo 
Campnosperma 

panamense 
Agotado LC 

Cuángare Otoba gracilipes Agotado LC 

Tangaré Carapa guianensis NA LC 

Marío Calophyllum longifolium Riesgo LC 

Roble  Terminalia amazonia Agotado LC 

Guayacán Minquartia guianensis Extinto LC/ 

Chachajo Aniba perutilis Extinto VU/CR(res) 

Mangle 

Rhizophora sp., 
Conocarpus erectus, 

Laguncularia racemosa, 
Avicennia spp, 

Riesgo  

Cedro Cedrela odorata 
Agotado VU/EN 

(res) 

Calabazo Crescentia cujete Bueno LC 

Garza Tabebuia rosea Agotado LC 

Guabillo Eugenia sp. Riesgo LC 

Sande Brosimum utile Riesgo LC 

Nato Mora oleifera 
Agotado VU/EN 

(res) 

Sebo Virola sebifera Agotado LC 

Chanul Huniriastrum procerum Riesgo CR(res) 

Chimbusa Ocotea oblonga Agotado LC 

Piande Goupia glabra  LC 

Balso Ochroma pyramidale Agotado LC 

Guabo Inga sp. Bueno LC 

Yarumo de guandal Cecropia obtusifolia Bueno LC 

Chontaduro Bactris gasipaes Riesgo LC 

Piñuelo Pelliciera rhizophorae Riesgo VU/ 

Sapotolongo Pachira aquatica Riesgo LC 

Caucho Castilla elastica Agotado LC 

Naidí Euterpe oleracea Bueno LC 

Chapil Oenocarpus minor Riesgo NA 

Pichicande  Vochysia sp. Agotado  

Pácora Cespedesia spathulata Riesgo LC 

Palma de Coco  Cocos nucifera Riesgo LC 

Palma Chacarrà Bactris rostrata Bueno VU (res) 

Palma Quitasol Mauritiella macroclada Bueno LC 



 

La selección de las especies listadas responde a criterios ecológicos, funcionales y 
socioculturales propios del territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo. Estas especies 
forman parte del bosque húmedo tropical y de los guandales del Pacífico, ecosistemas 
estratégicos que cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, la protección de suelos, 
la provisión de alimentos y la conservación de la biodiversidad. 

La elección de las especies fue orientada por tres principios: 

Adecuación ecológica al territorio (bosque tropical húmedo y guandal) 

Las especies seleccionadas pertenecen a los ecosistemas naturales del Pacífico Sur, 
adaptados a: Altas precipitaciones, Suelos inundables o hidromórficos, Bosques firmes 
y de transición, Altas tasas de humedad, Regímenes de inundación estacional. Esto 
garantiza:  Alta supervivencia en campo, Estas especies están adaptadas a las condiciones 
hidroclimáticas locales, por lo que presentan una mayor tasa de estabilidad en procesos de 
restauración activa y pasiva, Recuperación del ciclo hídrico 

Especies como Sajo, Cuángare, Tangaré, Nato, Sande, Sapotolongo cumplen funciones de: 
retención de agua, regulación hídrica, reducción de inundaciones, mejora de infiltración, 
estabilización de suelos. Las especies de mangle mantienen los esteros, orillas de ríos, 
manglares y zonas de transición, fundamentales para amortiguar inundaciones y conservar 
fauna acuática. 

Árboles de gran porte como: Roble (Terminalia amazonia), Sajo (Campnosperma 
panamense), Chanúl (Huniriastrum procerum), Guayacán (Minquartia guianensis), Mario 
(Calophyllum longifolium) contribuyen a restablecer: la arquitectura del bosque, la sombra 
necesaria para regeneración, corredores ecológicos para fauna. 

Mejorar fertilidad y dinámica del suelo, Especies como: Guabo (Inga sp.), Yarumo de Guandal 
(Cecropia obtusifolia), Balso (Ochroma pyramidale) son pioneras, enriquecen el suelo con 
materia orgánica y facilitan la sucesión ecológica.  Y El Piñuelo (Pelliciera rhizophorae), 
Mangle rojo, negro y blanco, y el Naidí (Euterpe oleracea) soportan la integridad de bosques 
inundables y zonas ribereñas sirven para Proteger áreas estratégicas de conservación 

La selección también responde a la pertinencia sociocultural y al respeto por los usos y 
costumbres ancestrales de la comunidad afrodescendiente del territorio. Las familias de 
Guapi Abajo utilizan estas especies para:  Medicinas tradicionales, como Cuángare, Chachajo, 
Guayacán, Sande, Sebo, Ocotea (Chimbusa) son esenciales en la medicina ancestral  

 MANO DE OBRA NO CALIFICADA.  

• Preparación terrena (Limpieza): La actividad de limpieza y trazado para el 
enriquecimiento de áreas de bosque natural tiene como objetivo preparar zonas 
específicas para la siembra de plántulas nativas, aprovechando los claros que 
han dejado las prácticas de extracción selectiva realizadas por los habitantes del 
Consejo Comunitario de Guapi Abajo. En estas áreas, se establecerá un 
promedio de 333 individuos por hectárea, con especies de alto valor cultural, 
ancestral, ambiental y económico para la comunidad. 
 
 



 

Para esta actividad, se llevará a cabo una limpieza cuidadosa de la zona, 
retirando únicamente troncos y ramas que podría obstaculizar el crecimiento de 
las nuevas plántulas, pero sin intervenir las especies ya establecidas ni los 
brinzales jóvenes, lo cual minimizará la competencia y favorecerá el desarrollo 
saludable de las especies existentes. Este enfoque de manejo respetuoso 
asegura que el enriquecimiento del bosque se realice de manera sostenible, 
permitiendo que las nuevas plántulas tengan un espacio adecuado para crecer 
y establecerse. 
 

• Plateo: El proceso de plateo para los enriquecimientos en el área de siembra se 
desarrollará mediante la remoción cuidadosa de palos, ramas y hojas 
acumuladas en el sitio destinado para cada plántula, asegurando un espacio 
limpio y adecuado para su establecimiento. Esta limpieza se realizará en un radio 
de 80 cm alrededor del punto de siembra, lo cual permitirá reducir la competencia 
con otras especies, particularmente con arvenses que tienen un desarrollo 
transitorio y podrían afectar el crecimiento de las plántulas jóvenes. 
 
Durante el plateo, el equipo encargado retirará únicamente el material vegetal 
superficial que pueda dificultar el prendimiento de las nuevas plántulas, evitando 
cualquier intervención que altere las especies nativas o la estructura del suelo 
circundante. Esta técnica de preparación minuciosa del suelo es clave para 
mejorar las condiciones de crecimiento y establecer una ventaja competitiva para 
las plántulas, asegurando así su desarrollo saludable en el ecosistema forestal. 
 

• Trazado: Una vez realizada la limpieza, se procederá con el trazado de las 
zonas de siembra, utilizando un sistema de cuadrícula que permitirá una 
densidad de plantación adecuada para la regeneración y enriquecimiento del 
área. Cada punto de siembra será marcado y georreferenciado, lo que permitirá 
un seguimiento preciso de la ubicación de cada individuo plantado. Este registro 
facilitará los procesos de mantenimiento y monitoreo tanto durante la ejecución 
del proyecto como en su etapa posterior. 
 
Adicionalmente, esta actividad de georreferenciación será aprovechada como 
una oportunidad de capacitación continua para los beneficiarios del proyecto, 
quienes aprenderán a realizar labores de mantenimiento y monitoreo, 
fortaleciendo así sus habilidades en el manejo sostenible del territorio. Con este 
enfoque integral, se espera que la comunidad de Guapi Abajo pueda mantener 
y cuidar estas áreas enriquecidas a largo plazo, promoviendo la sostenibilidad 
del proyecto y la conservación del bosque natural. 
 

• Ahoyado: La actividad de ahoyado para el enriquecimiento de los bosques 
naturales en el Consejo Comunitario Guapi Abajo se llevará a cabo con una 
planificación cuidadosa, considerando la formación radicular y la composición 
arbórea existente en el área de intervención. El objetivo es minimizar cualquier 
daño mecánico que pueda abrir vías de ingreso a patógenos, como hongos, en 
los árboles jóvenes (latizales) y en los árboles más desarrollados (fustales) que 
ya están establecidos dentro del bosque. 



 

 
Para realizar esta tarea, se procederá con la excavación de 333 hoyos por 
hectárea, asegurando que cada hoyo tenga unas dimensiones aproximadas de 
40 cm x 40 cm. Estos hoyos se harán con una técnica de "hoyo lleno", lo que 
significa que se devolverá parte del suelo excavado para asegurar un adecuado 
nivel de compactación y facilitar el anclaje de las plántulas en su nuevo entorno. 
Este proceso permitirá establecer las nuevas plántulas de manera óptima, 
protegiendo el equilibrio ecológico del bosque y promoviendo una integración 
armónica de las especies nativas sin alterar la estructura radicular ni la salud del 
entorno arbóreo existente. 
 

• Aplicación de correctivos y fertilización:  Esta actividad se desarrollará 
incorporando al suelo insumos que mejoran sus propiedades físico-químicas y 
suministran los nutrientes esenciales para el adecuado establecimiento y desarrollo de 
las especies vegetales. Esta actividad es fundamental para optimizar la estructura del 
suelo, regular su pH, corregir deficiencias nutricionales y favorecer el crecimiento 
saludable de cultivos, sistemas agroforestales o áreas en proceso de restauración 
ecológica. 

 

• Siembra: La actividad de siembra comenzará con la aplicación de una sustancia 
correctora de acidez con un poder relativo de neutralización superior al 100 %, 
lo cual permitirá ajustar la acidez del suelo en cada sitio de siembra. Esta medida 
es fundamental para optimizar el intercambio catiónico, facilitando una mejor 
absorción de nutrientes y garantizando una nutrición adecuada para las plántulas 
que serán establecidas en el área de enriquecimiento. 
 
Se realizará una siembra a distancias de 6 X 5 (mts) con árboles nativos árboles 
nativos para un total de 333 árboles por has En el momento de la siembra, se 
cuidará que el sustrato original de cada plántula se conserve intacto, y se 
asegurará que el borde superior de la bolsa quede a nivel del suelo, evitando 
que la plántula quede demasiado profunda o sobresalga. Este enfoque permite 
que tanto el tallo como la raíz se desarrollen en condiciones óptimas, 
manteniendo la estabilidad de la planta y promoviendo un crecimiento saludable 
en su nuevo entorno. De igual manera será importante apretar muy bien el área 
aflojada con el hoyo, para evitar la formación bolsas de agua en el suelo, 
utilizando el peso corporal y a haciendo el aporte necesario para corregir 
encharcamientos en ellos sitios de siembra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura. Diseño Florístico del enriquecimiento forestal 

 

 

Figura 7. Diagrama del sistema forestal.  

 
• Reposición (Replante) Resiembra: Una vez que se haya verificado el 

prendimiento y rebrote de las plántulas, En esta actividad se identificará 
cualquier plántula que presente signos de mortalidad o desarrollo limitado serán 
remplazadas, esto debido a que durante los primeros 3–6 meses, las plántulas 
presentan altos niveles de mortalidad por factores como: Estrés por transplante, 
Déficit o exceso de humedad, Plagas y enfermedades iniciales, Competencia con 
malezas invasoras, Adaptación al nuevo microclima, Ataque de animales (roedores, 
hormigas, etc.).  El 10% es el promedio técnico de mortalidad temprana estándar 
reportado en restauración y reforestación en zonas tropicales. 

 

• Control de Plantas no deseadas: consiste en la eliminación, reducción o manejo 
de especies vegetales que compiten con los cultivos, plántulas o áreas en proceso de 
restauración. Su finalidad es minimizar la competencia por luz, agua, nutrientes y 
espacio, garantizando el adecuado establecimiento y desarrollo de las especies objetivo 



 

del proyecto. 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es 
necesario garantizar el traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de 
intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias del territorio —
caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de 
acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando 
embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados 
para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos 
orgánicos y herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por 
tonelada en la zona.  
 

• Control fitosanitario: Para el desarrollo de fenológico de las plantas es necesario 
acciones técnicas orientadas a prevenir, mitigar y erradicar la presencia de plagas, 
enfermedades que puedan comprometer la salud y el desarrollo de las plantas. 
Teniendo en cuenta que los mayores ataques de plagas y enfermedades se presentan 
en las primeras etapas de desarrollo de las plantas y así prevenir mayor porcentaje de 
mortalidad.   En esta actividad se utilizarán insecticidas y fungicidas de tipo orgánico 
para minimizar el impacto sobre el medio ambiente esta práctica se hace necesaria en 
el sentido que la plantas la realizarse prácticas culturales quedan expuestas al medio lo 
que las hace más atractivas a los ataques de plagas.  Dentro de los insecticidas y 
fungicidas orgánicos Se refiere a la ejecución del control químico-biológico utilizando 
sustancias de origen natural como:  Insecticidas Bio-botánicos: Uso de extractos 
(Neem, Ajo, Ají) que actúan como repelentes o inhibidores de crecimiento. Fungicidas 
de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo Bordelés o Sulfocálcico) que crean 
una barrera protectora en el follaje. 

 

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO  

  

1 

- Registro fotográfico 
- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de 

monitoreo 

 

450 has 

Restauradas 
 

Se entrega 450 has 
establecidas con diversidad de 
especies de flora para 
fortalecer las funciones 
ecológicas que permiten que la 
vida prospere de nuevo. 

 

ii. A2: Implementar labores de mantenimiento en las áreas previamente 
enriquecidas. 

Se llevarán a cabo dos mantenimientos un primer mantenimiento en los meses 8 - 9 y 
un segundo mantenimiento en los meses 14-15 con el apoyo de la comunidad y el 
equipo técnico. Durante todo el proceso, se involucrará activamente a las mujeres de 
la comunidad en las labores de siembra y monitoreo, respetando sus conocimientos 
tradicionales y prácticas culturales.   



 

"La actividad de mantenimiento de áreas restauradas se articulará mediante Jornadas de 
Limpieza Selectiva y Monitoreo Comunitario, con énfasis en la participación de mujeres locales. 
Esta labor trasciende el control físico de vegetación competidora, integrando la recolección de 
datos sobre tasas de supervivencia y el manejo de coberturas orgánicas (mulching) para 
mejorar el microclima del suelo. La participación femenina se garantiza a través de su rol como 
Monitoras de Salud Forestal, verificando que la tasa de mortalidad en la plantación vinculando 
su conocimiento tradicional sobre especies nativas con el seguimiento técnico del proyecto." 

Los mantenimientos se realizarán en las 450 has totales que se enriquecieron con la 
siembra de especies nativas de gran importancia ambiental para la zona  

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 

• Mano de obra no calificada para Limpieza plateo: Se realizarán limpiezas 
periódicas para eliminar malezas y cualquier factor que pueda competir con las 
especies plantadas. Puntualmente se realizará una protección, permitiendo que 
mejore su captación de luz y nutriente en un radio de 80 cm de diámetro 
alrededor del punto de siembra. para esta labor se utiliza un total de 5 jornales 
por ha, esto se justifica que las labores son mecánicas con machete y con 
especial cuidado de no cortar las plántulas recién sembradas, los cuales se 
pagara a manera de jornal al personal del mismo consejo comunitario   
 

• Aplicación de Correctivos: Se realizarán aplicaciones de cal, para corregir la 
acidez de igual manera que la limpieza, con el fin de mantener un pH optimo en 
el que se posibilite la absorción de nutrientes por la disponibilidad d ellos mismos. 
Estos insumos como cal agrícola Neutraliza el exceso de hidrogeniones (H⁺) 
responsables de la acidez, Reduce la toxicidad por aluminio (Al³⁺) y manganeso 

(Mn²⁺), comunes en suelos ácidos tropicales como los del consejo comunitario 
de guapi, se realiza aplicaciones de 1kg  por árbol en circunferencia crenado 
condiciones óptimas de absorción de nutrientes,  sin afectar la totalidad del 
terreno  porque se crea condiciones adecuadas para microorganismos benéficos 
por lo tanto en estas cantidades no se genera toxicidad en el terreno. Para esta 
actividad se requieren 5 jornales por ha en la aplicación de cal y fertilizantes 
teniendo en cuenta que debe hacerse manual en radio de 80 cm además de el 
fertilizante incorporado ene l suelo para mayor absorción.  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas 
orgánicos o de bajo espectro, de manera selectiva y solo cuando sea 
estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades, estos 
insecticidas y fungicidas orgánicos son productos elaborados a partir de extractos 
vegetales, minerales naturales o microorganismos benéficos que permiten controlar 
plagas y enfermedades sin impactos negativos significativos en el ambiente, el suelo, la 
biodiversidad o la salud humana. Teniendo en cuenta que se aplicaran aspersión por 
plantas a razón normalmente de una bomba de 20 L que permite fumigar entre 30 y 40 
plantas, se necesitarían alrededor de 10 bombadas para una hectárea agregando 200 
ml de insecticida orgánico por cada bomba de 20 litros, del mismo modo con la 
aplicación del fungicida para esta actividad se utiliza mano de obra no calificada del 
consejo comunitario guapi abajo y se remunerara a manera de jornales. Requirendon2 
jornales por ha.  
 



 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es 
necesario garantizar el traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de 
intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias del territorio —
caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de 
acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando 
embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados 
para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos 
orgánicos y herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por 
tonelada en la zona.  
 

• Control de Plantas no deseadas: esta actividad se orienta en regular la población 
de especies vegetales que compiten con el cultivo principal por recursos vitales como 
nutrientes, agua, luz y espacio. Este control busca mantener la densidad de estas 
especies por debajo del umbral de daño económico, priorizando la salud del suelo y la 
productividad del sistema implementado.  Esta labor implica despejar ramas y arbustos 
que están superpoblados y generan dificulta para el desarrollo de las especies a 
implementar." Para esta actividad debe realizarse de forma manual con machete y se 
requieren 5 jornales por ha.  teniendo en cuenta repique y destronque, la mano de obra 
no calificada se realizará con la comunidad del consejo comunitario los cuales se les 
pagará mediante jornales  
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1 

- Registro fotográfico 
- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
 

 

450 has 

En mantenimiento  

Garantizar la sostenibilidad de 
450 has establecidas con 
diversidad de especies de flora 
para fortalecer las funciones 
ecológicas que permiten que la 
vida prospere de nuevo. 

 

iii. A3: Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo que evalúe la evolución 
de la restauración activa y pasiva.  

Para monitorear el establecimiento y desarrollo de las áreas enriquecidas, así como las 
áreas aisladas para restauración pasiva, se implementará un sistema de registro 
detallado. En el caso de las áreas de enriquecimiento, se llevará a cabo un seguimiento 
específico que incluirá mediciones de crecimiento en altura, grosor del tallo y 
observaciones sobre la susceptibilidad a plagas y enfermedades de las plántulas 
insertadas. Este registro permitirá evaluar el progreso y las condiciones de salud de 
cada especie introducida en el bosque, proporcionando datos críticos para ajustar las 
acciones de manejo y asegurar la supervivencia de las plántulas. 

"El sistema de monitoreo se fundamenta en la metodología de ciencia participativa, vinculando 
activamente a las mujeres de la comunidad y comunidad en general como custodias del 



 

proceso de restauración. Mediante el registro de las parcelas de monitoreo permanente y el 
registro de indicadores de éxito (supervivencia y regeneración natural), se busca no solo la 
eficiencia técnica del proyecto, sino el fortalecimiento del tejido social y la apropiación territorial 
de las comunidades en las áreas de intervención. Además de la terminación de conocimiento 
que se brinda esta comunidad se convierte en veedores del cumplimento de las actividades.    

Además, se analizarán las condiciones biogeográficas del área de enriquecimiento, 
evaluando cómo influyen en el desarrollo de las especies introducidas. Este monitoreo 
permitirá determinar la efectividad del enriquecimiento como una estrategia de 
recuperación y conservación para especies que pueden estar en algún nivel de 
amenaza, promoviendo su pervivencia dentro de su entorno natural. Con esta 
metodología, se busca no solo restaurar el ecosistema, sino también garantizar que las 
especies introducidas puedan adaptarse y prosperar a largo plazo, fortaleciendo la 
biodiversidad del área de intervención. La secuencia de monitorea se realizará teniendo 
en cuenta la realización de los mantenimientos programados con el objetivo de 
determinar que estos sean más efectivos y en los tiempos correctos de acuerdo la 
siguiente secuencia.  

1. Línea Base (Monitoreo Inicial): Establecer el estado inicial de las áreas enriquecidas 
inmediatamente después de la siembra.  

2. Seguimiento Periódico (A3): se realizará mediciones en intervalos de tres meses en los 
meses 7, para de iniciar el mantenimiento, otro monitoreo se realizará en el mes 11, y el mes 
16 para evaluar el progreso y la salud del área. Antes de entregar el proyecto.    

3. Análisis de Datos: Comparar los resultados del monitoreo con los indicadores de éxito y las 
metas establecidas.  

En las áreas aisladas, destinadas a promover la regeneración natural como estrategia 
de restauración pasiva, se llevará a cabo la elaboración de perfiles vegetativos 
segmentados. Esta metodología permitirá identificar y caracterizar los distintos estratos 
sucesionales presentes en el área, así como las especies que componen cada uno de 
estos estratos. Con esta información, se podrá registrar y analizar el avance de la 
regeneración en términos de composición y estructura vegetal a lo largo del tiempo y 
en el espacio. 

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO ADAPTATIVO 

Medición y registro técnico:  Altura, diámetro, supervivencia, presencia de 
plagas, competencia, humedad y sombra. Uso de fichas de campo comparables 
entre ciclos.  También se estará midiendo posibles focos de Incendios forestales.  
Invasión de especies exóticas agresivas. Reincursión de ganado o tala ilegal.  
Brotes severos de plagas que afecten a especies clave de la regeneración 
natural. 

Análisis comparativo:  Confrontar datos de los meses 7, 11 y 16 con la 
línea base. 

Activación automática de acciones adaptativas:  Se aplican cuando 
los umbrales definidos sean superados.  



 

Retroalimentación comunitaria; Socialización de resultados con la 
comunidad. Ajuste de acciones según usos, costumbres y prioridades del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo. 

o Informe técnico final Consolidación de tendencias, hallazgos y 
decisiones adaptativas implementadas. Recomendaciones para el plan de 
manejo futuro. 

El seguimiento de estos perfiles vegetativos permitirá obtener datos sobre la dinámica 
de recuperación del ecosistema y la evolución de las especies nativas en su entorno 
natural. 

Este enfoque contribuye a una comprensión más profunda de los procesos ecológicos 
de sucesión en las áreas de restauración pasiva y facilita la toma de decisiones 
informadas para el manejo y conservación de la biodiversidad en el territorio del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo. 

• Intensidad y diseño del muestreo: 

Para llevar a cabo este monitoreo, se muestreará el 1% del área intervenida, en este 
caso se establecerán 33 parcelas en el décimo mes de ejecución del proyecto y se 
monitorearán durante siete meses. Estas parcelas, serán rectangulares de 50x50 m y 
se ubicarán mediante un muestreo aleatorio sistemático. Las parcelas rectangulares se 
subdividirán en cuatro secciones de 25 x 25 metros (3).  

Plano 1 : Diseño de la parcela de de seguimiento y monitoreo 

 

Plano 2: Diseño de la hoja de cálculo de seguimiento y monitoreo 

 

 



 

 

 

• Delimitación de parcelas 

Para la delimitación se utilizará un GPS para marcar un punto de referencia y se 
colocarán estacas en el centro y en los cuatro puntos extremos de cada parcela. Las 
estacas, de al menos un metro de altura, se pintarán con colores llamativos o se 
marcarán con cinta reflectante. La estaca central, denominada "Pica", llevará una 
lámina de aluminio con el número de la parcela y la fecha de ubicación. El contorno de 
la parcela se delimitará con cuerda, y se registrarán las coordenadas geográficas 
(DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel del mar. 

• Identificación de individuos vegetales 

Se identificarán todos los individuos, tanto plantados como asociados, en el área de 
monitoreo. Cada árbol será identificado con un código alfanumérico único y se le 
asociará un nombre común y científico en las tablas de información. Se utilizarán placas 
metálicas de aluminio adheridas al tronco para las marcaciones. Se clasificarán los 
individuos según su altura: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), 
árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior (12-25 m), y arbóreo superior (>25 m) (4).En 
cada individuo se marcará la circunferencia del tallo más grueso con pintura asfáltica 
amarilla. Dependiendo del estrato, la marcación se realizará a 10 cm del suelo para el 
estrato rasante, a 10 cm debajo de la primera rama para el estrato herbáceo, y a la 
altura del pecho (130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivos y arbóreos.  



 

• Toma de datos 

Durante el monitoreo, se recopilarán datos como la mortalidad de los árboles (a partir 
de la segunda medición), la identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho 
(DAP), la altura total (HT), la altura comercial (HC), el diámetro de copa (DC), y variables 
de diagnóstico como calidad de fuste, defectos estructurales y estado fitosanitario (4,5). 

El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando factores 
que puedan afectar esta supervivencia, como condiciones climáticas y presión de 
herbívoros. También se medirán indicadores de desarrollo del tallo (incremento 
diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura), y ocupación del espacio 
(incremento en cobertura de copa), cuando aplique para la especie. 

 

Para el siguiente muestreo se ha planteado los siguientes componentes  

Component
e 

Indicador 
de 
Seguimient
o 

Método de 
Verificación 

Frecuenci
a 

Responsabl
e 

Umbral de 
Alerta 

Acción 
Adaptativa 

Supervivencia y 
crecimiento de 
plántulas 

% de 
supervivencia 
por especie y 
lote 

Conteo directo, 
fichas, 
georreferenciaci
ón 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico 
+ comunidad 

Mortalidad > 
10% 

Reposición, 
corrección de 
micro-sitio 

Supervivencia y 
crecimiento de 
plántulas 

Crecimiento en 
altura y 
diámetro 

Medición con 
cinta y calibrador 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Crecimiento 
< 20% 

Incremento de 
mantenimiento, 
mejorar luz 

Condiciones del 
sitio 

Competencia 
por arvenses 

% de cobertura 
herbácea 

Cada 
monitoreo 

Equipo técnico Arvenses > 
50% 

Deshierbe, 
plateo 

Sanidad 
vegetal-plagas 
y 
enfermedades  

% de plantas 
afectadas 

Inspección visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Afectación > 
5% 

Control 
orgánico, retiro 
de plantas 

Sucesión 
natural 

Diversidad de 
especies 
regeneradas 

Listado y conteo Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Invasoras > 
20% 

Control manual 

Efectividad del 
mantenimiento 

Cumplimiento 
del 
mantenimiento 

Verificación 
visual 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Mantenimient
o incompleto 

Reprogramació
n inmediata 

Registro y 
sistematización 

Fichas 
diligenciadas 

Revisión 
documental 

Cada 
monitoreo 

Equipo técnico Datos 
incompletos 

Reentrenamien
to 

Análisis y 
decisiones 

Informe 
elaborado 

Análisis 
comparativo 

Mes 7, 11 y 
16 

Coordinador 
técnico 

Indicadores 
fuera de meta 

Aplicar plan 
adaptativo 

Participación 
comunitaria 

Número de 
reuniones 

Actas y listas Tras cada 
monitoreo 

Equipo técnico 
+ comunidad 

Sin 
participación 

Ajuste 
metodológico 

 

 



 

ITE
M 
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  META DE LA 
ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO  

  

1 

- Registro fotográfico 
- Acta de parcelas de monitoreo 
 

 

33 parcelas  

Monitoreadas  

Garantizar la sostenibilidad y 
biodiversidad de 450 has 
establecidas con diversidad de 
especies mediante el 
monitoreo de 33 parcelas 
monitoreadas. 

 

iv. A4: Implementar medidas de aislamiento alrededor de rondas hídricas que 
permitan la regeneración natural del área. 

La restauración pasiva se enfoca en permitir que los ecosistemas se recuperen de 
forma natural mediante la reducción de las presiones negativas que han causado su 
degradación. En este proyecto, la restauración pasiva se llevará a cabo a través del 
aislamiento de rondas de ríos y quebradas, lo que permitirá la conformación de 
corredores biológicos y facilitará la reactivación biológica de los ecosistemas in situ.   Se 
realizará aislamiento de 333 mts lineales por has, es decir 033 km por ha, donde 
utilizarán una toral de 87 postes vivos, 2.5 rollos de alambre en una cerca de tres líneas. 
cómo se indica la siguiente tabla tomada del APU 4. Teniendo en cuenta que se aísla 
un área de 30 mts de fondo desde el lecho del rio respetando la faja paralela desde la 
línea máxima decreciente y 333 mts de longitud para considerar una ha con una meta 
total de aislamiento de 390 has aisladas.  

 Cuadro APU 4: cantidades estimadas para el aislamiento de una hectárea de 
franja del recurso hídrico.   

DISEÑO DE AISLAMIENTO 

1. Distancia entre postes mts. 3,8 

2. Distancia pie amigos mts. 19 

3. Hilos alambre 3 

4. # Postes/ha 87 

5. # Postes Pie de amigo/ha 17 

6. Rollos alambre/ha (400 m) 2,5 

7. Grapas/Ha en kg. 1,5 

8. Puntilla 4 pulgadas/ha (caja) 0,9 

A continuación, se detalla la metodología para la implementación de esta actividad: 

•  Preparación Y Planificación En Campo.  

Se Recorrerá toda la ronda hídrica con apoyo de líderes comunitarios (ríos, quebradas) 
para Planificar con el equipo técnico las actividades y Registrar puntos críticos con GPS 
y fotografías georreferenciadas 

 

 



 

17 Limpieza Ligera Y Retiro De Residuos Y Materiales Extraños 

Recolección manual de plásticos, botellas, restos de madera no natural, basura. Y 
Clasificación y disposición en puntos autorizados. Así mismo se realizará Eliminación 
manual de arvenses y montículos oro donde pasará la cerca realizando cortes 
superficiales sin remover capas del suelo para evitar erosión eliminando selectivamente 
de helechos agresivos y enredaderas que impidan la regeneración. 

• Aislamiento y Protección de Rondas de Ríos y Quebradas 

Delimitación de Áreas de Protección: Establecer las zonas de aislamiento a lo largo de 
las rondas de ríos y quebradas. Se realizará mediante una franja mínima de protección 
de 30 metros a cada lado del cuerpo de agua, según Resolución 1207 de 2014). ajustada 
según las condiciones del terreno y el tipo de ecosistema. 

Instalación de Cercas y Señalización: Colocar cercas físicas y señalización clara con 
cintas para delimitar las áreas de restauración pasiva,  

Acuerdos con la Comunidad: Establecer acuerdos con la comunidad local, 
especialmente con propietarios de tierras y usuarios de los recursos hídricos, para 
garantizar el cumplimiento de las restricciones de acceso y la protección de las áreas 
delimitadas. 

Diseño de cerca con poste de madera rolliza, que tiene la capacidad de generar rebrote.   

 

Distancia del aislamiento cerca entre postes de 3.8 m 

 

 

Diseño de cerca viva esperado 

 

 



 

• Monitoreo del aislamiento  

Monitoreo Ecológico Regular: Realizar un monitoreo periódico del aislamiento para evaluar el 
rebrote de los postes vivos, evitar pérdidas y daños en puntos estratégicos de la cerca que 
pueden afectar la regeneración natural de la vegetación y de la reactivación de la fauna local. 
Esto incluye  

 

Establecer Protocolos: se hará un registro en una ficha de campo para registrar daños, puntos 
débiles y estado general de acuerdo a los tensionantes en campo identificados  

Frecuencia:  los monitoreos se realizarán frecuentemente y será una actividad trasversal con 
periodos trimestrales 

Control de Especies Invasoras: Identificar y controlar la presencia de especies invasoras que 
puedan competir con la cerca viva y afectar la regeneración de las especies nativas. Este control 
se realizará de acuerdo a los mantenimientos programados en la regeneración natural se 
realiza de manera manual o con métodos que no alteren el entorno natural. 

Evaluación del Suelo y Recursos Hídricos: Monitorear la calidad del suelo y de los recursos 
hídricos para asegurar que las condiciones sean favorables para la regeneración y 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Mantenimiento Correctivo y Preventivo:  Implica revisar y reparar periódicamente los cercos 
y la señalización para garantizar que la exclusión de perturbaciones se mantenga en el tiempo.  
Esta actividad implica Reemplazar postes podridos, tensar alambre, reparar portillos 

• Identificación del tensionante en campo 

Durante los recorridos se identifican los principales tensionantes (presiones) que 
afectan la regeneración natural y la integridad del ecosistema ribereño. Entre los más 
frecuentes en el Consejo Comunitario Guapi Abajo se encuentran: 

• Ingresos de ganado o animales domésticos, que ocasionan pisoteo y 
compactación del suelo. 

• Presencia de procesos erosivos y pérdida de suelo en zonas de pendiente 
o taludes ribereños. 

• Tala selectiva o aprovechamiento no sostenible de especies de valor 
cultural o comercial. 

• Presión por agricultura itinerante cercana a rondas hídricas. 
• Presencia de especies invasoras o vegetación dominante agresiva 

(gramíneas, helechos, bejucos). 
• Inundaciones recurrentes no reguladas por pérdida de cobertura boscosa. 
• Residuos sólidos o contaminación doméstica cercana a los cuerpos de 

agua. 

Cada tensionante es georreferenciado y registrado mediante fichas técnicas y 
fotografías, siguiendo la metodología de campo del MinAmbiente. 

• Conformación de Corredores Biológicos 

Identificación de Conexiones Ecológicas: Utilizar la información recolectada en el 
monitoreo para identificar cómo los fragmentos aislados de vegetación se están 



 

conectando y formando corredores biológicos. 

Fortalecimiento de Conectividad: En caso de ser necesario, se pueden complementar 
los procesos de restauración pasiva con enriquecimiento de especies nativas en áreas 
críticas para fortalecer la conectividad. 

• Evaluación de Impacto y Ajustes 

Evaluación de Resultados: Evaluar periódicamente los avances de la restauración 
pasiva en términos de regeneración vegetal, aumento de la biodiversidad y 
mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua. 

Ajustes Metodológicos: Adaptar las estrategias de aislamiento y manejo en función de 
los resultados obtenidos y las necesidades observadas durante el proceso de 
monitoreo. 

Esta metodología busca permitir que los ecosistemas recuperen sus funciones de 
manera natural, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento 
de los servicios Ecosistémicos, como la regulación del agua y la protección de la fauna 
local, mediante la creación de corredores biológicos funcionales y sostenibles. 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es 
necesario garantizar el traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. 
Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias del territorio —caracterizado por 
limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso principalmente 
fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa 
o bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la 
zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos 
orgánicos y herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por 
tonelada en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zonas de delimitación en el consejo comunitario de Guapi Abajo 

 

v. A5: Realizar el reporte de acciones de recuperación al SMByC 

En esta etapa del proyecto, se generarán productos cartográficos detallados de las 
áreas destinadas a restauración. Estos productos serán entregados al Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) bajo la supervisión del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Para ello, se contará con un 
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), el cual llevará a cabo un 
riguroso procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución. Mediante la 
detección de cambios en las imágenes satelitales, se podrá monitorear la evolución de 
las zonas restauradas a lo largo del tiempo. Toda esta información será organizada y 
presentada de acuerdo con los estándares establecidos por el SMByC y el IDEAM en 
el instructivo para el Uso del Aplicativo de Restauración (2020)(6), incluyendo la 
generación de metadatos detallados. 

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y, conforme a los lineamientos del SMByC 
y las recomendaciones del Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente, 
el reporte oficial se realizará durante los últimos dos meses de ejecución, una vez 
culminadas todas las actividades de establecimiento, aislamiento, mantenimiento y 
monitoreo. 

Esta decisión se fundamenta en que el SMByC permite reportes consolidados finales 
cuando se cuenta con información completa, verificable y estable. Durante los primeros 
meses de intervención, los datos de supervivencia, regeneración y control de 
tensionantes son preliminares y no representan el comportamiento final del ecosistema. 



 

Solo después de realizados los monitoreos de los meses 7, 11 y 16 se dispone de 
indicadores de éxito confiables. 

Por ello, el reporte se entrega en los meses 17–18, consolidando los avances reales 
del proceso de restauración y garantizando coherencia con los estándares del 
MinAmbiente y las condiciones territoriales del Consejo Comunitario Guapi Abajo.” 

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO  

  

1 

- Acta de reporte  
- Polígono final del área reportada  

has 

reportadas  
 

Se entrega polígonos de las 
áreas intervenidas con 
restauración pasiva y activa.  

16.2 OBJETIVO 2: IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROECOLÓGICOS 
SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO GUAPI 
ABAJO 

Producto 2: Servicio de recuperación de ecosistemas 
Indicador principal: Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal 
Unidad de Medida: Hectáreas de áreas 
Cantidad: 200,0000 

El objetivo específico de " Implementar sistemas agroecológicos sostenibles en 
el territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo " se enmarca en el fin general 
de rehabilitar ecológicamente áreas altamente impactadas por el cambio de uso 
del suelo, resultado de la expansión de la frontera agrícola. Este proceso de 
restauración busca recuperar las áreas boscosas degradadas, aplicando los 
principios de la agroforestería como eje para generar sistemas productivos que 
imiten la diversidad y el equilibrio natural de los bosques. 

La agroforestería permite integrar múltiples especies vegetales en una misma unidad 
de suelo, promoviendo la biodiversidad y la regeneración de los recursos naturales. 
Esta disposición facilita la producción continua de materia orgánica, favoreciendo la 
formación de humus y el ciclo natural de los nutrientes, esenciales para la nutrición de 
las especies establecidas. El proyecto también considera la restauración de la fauna 
edáfica, que prospera con la materia orgánica en descomposición y la formación de una 
rizosfera saludable. La presencia de esta fauna mejora la salud del suelo, ya que 
contribuye a la retención de agua y oxígeno, favoreciendo un ecosistema edáfico 
equilibrado y fértil. 

Además, el proceso de rehabilitación contribuye a atraer y establecer fauna silvestre, lo 
cual genera hábitats y nichos ecológicos necesarios para el equilibrio de las cadenas 
alimenticias. La presencia de esta fauna beneficia la sanidad de las especies plantadas 
a través del control biológico de plagas y enfermedades, reduciendo la necesidad de 
intervenciones externas. Otro beneficio es la creación de microclimas que optimizan el 



 

desarrollo de las especies en función de las distancias de siembra y la densidad del 
cultivo. 

La propuesta agroforestal para este proyecto es la creación de un bosque comestible, 
diseñado para generar productos no maderables como el naidí y el cacao, ambos con 
una alta cadena de valor en mercados nacionales e internacionales. Estos productos 
se desarrollarán con el respaldo de alianzas comerciales que garanticen una 
comercialización justa y segura. Además, el bosque comestible contribuirá a la 
seguridad alimentaria de la comunidad, mediante la distribución y mercadeo local en el 
municipio y áreas aledañas, brindando un acceso constante a alimentos y generando 
beneficios económicos para los beneficiarios del proyecto. 

Este enfoque integral de agroforestería sostenible no solo restaurará las áreas 
degradadas, sino que promoverá una relación armónica entre la producción y la 
conservación, en consonancia con las prácticas ancestrales y las necesidades actuales 
del Consejo Comunitario Guapi Abajo. 

vi. A6. Establecer Sistemas Agroforestales Sostenibles En Unidades Productivas 
Rurales 

Para dar mayor relevancia a la rehabilitación de áreas degradadas de bosque y 
establecer pautas de restauración ecológica, biológica y productiva, este proyecto 
busca impulsar la conservación y frenar la deforestación y degradación de los recursos 
naturales en la región. Con un enfoque particular en el consejo comunitario Guapi 
Abajo, se pretende desarrollar líneas productivas adaptadas a las condiciones locales, 
creando bosques comestibles que puedan integrarse en cadenas de mercado 
nacionales e internacionales. 

En la implementación de sistemas agroforestales SAF requiere aproximadamente 105 jornales 
por hectárea debido a que integra un mayor número de plantas (600/ha), aproximadamente con 
la reposición, demanda manejo agronómico intensivo (fertilización, podas, control fitosanitario), 
incluye cultivos asociados, necesita rondas más amplias y exige un monitoreo productivo 
continuo. 

 
En contraste, la restauración ecológica maneja menos plantas (400/ha), requiere menos 
fertilización y menos manejo, y está orientada a procesos biológicos autónomos, reduciendo la 
carga laboral total. 

El establecimiento de plantaciones forestales se llevará a cabo en un plazo de cinco 
meses, comenzando en el tercer mes de ejecución del proyecto y concluyendo en el 
mes siete. Durante este tiempo, se plantarán aproximadamente 67 hectáreas cada mes 
aproximadamente, para alcanzar un total de 200 hectáreas al final del periodo. El 
proyecto contempla la generación de jornales priorizando a las mujeres de la 
comunidad para las labores de siembra y resiembra, en reconocimiento de su 
experiencia en estas actividades. 

Además, se contará con un equipo técnico que brindará asistencia para promover un 
desarrollo productivo sostenible y mejorar la economía familiar de los participantes. El 
proyecto también facilitará el transporte de insumos, equipos y herramientas por familia, 



 

a fin de apoyar el establecimiento del sistema agroforestal (SAF).El proceso se 
desarrollará siguiendo los siguientes pasos (5): 

Preparación del terreno: La limpieza del terreno es un proceso clave para la 
implementación del Sistema Agroforestal (SAF), y se realizará siguiendo criterios 
específicos para garantizar un espacio adecuado para las especies de interés. En esta 
primera fase, se llevará a cabo una limpieza general del terreno, seleccionado 
previamente en áreas de potreros en rastrojados, rastrojos bajos inmaduros o sitios con 
prácticas ganaderas recientes, siempre y cuando no presenten compactación severa 
que pueda limitar el desarrollo de las raíces de las especies a plantar. 

Para preparar el área, se requiere un aislamiento completo del predio para abandonar 
su uso ganadero, lo que permitirá reducir cualquier interferencia futura. La limpieza 
incluirá una sócala total del terreno, donde se llevará a cabo un corte al ras de la 
vegetación existente y una recolección meticulosa de la biomasa, organizándola en 
acumulaciones específicas para facilitar su manejo y evitar interferencias en las labores 
de plantación. 

La limpieza del sitio considerará la cobertura actual del área y la eliminación de 
cualquier vegetación que pueda competir con las especies deseadas. Este proceso se 
realizará según un diseño preestablecido que permita la mezcla adecuada de especies 
en el terreno, manteniendo las condiciones de luz y espacio necesarias para el 
desarrollo óptimo de cada una. 

Finalmente, se estableció un diseño de plantación en cuadrado, pensado para 
adaptarse a las características específicas del terreno y los requerimientos de cada 
especie en términos de luz y espacio. Este diseño garantizará un crecimiento 
equilibrado y una integración funcional de las especies seleccionadas en el sistema 
SAF, maximizando así la eficiencia del uso del terreno y contribuyendo a la 
sostenibilidad del proyecto. 

Se seleccionó el sistema agroforestal (SAF), cacao, naidí y musáceas porque es 
técnicamente adecuada Para el consejo comunitario porque:  1.) Son especies 
plenamente adaptadas al clima hiperhúmedo del Pacífico. 2) . Presentan alta 
tolerancia a suelos hidromórficos, ácidos y ricos en materia orgánica.3.) Cumplen roles 
ecológicos clave para restaurar áreas degradadas (sombra, estabilización de suelos, 
aporte de biomasa).4.)  Se integran perfectamente en sistemas agroforestales, 
mejorando resiliencia y productividad del territorio.5.)  Tienen alto valor cultural, 
ancestral y productivo para el Consejo Comunitario Guapi Abajo, facilitando su 
manejo comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura. Diseño Florístico del sistema agroforestal 
 

 
 

 

Figura 8. Diagrama del sistema agroforestal.  

 

El diseño agroforestal busca reproducir la arquitectura natural del bosque, optimizar el uso del 

espacio vertical, mejorar la eficiencia en la captación de luz, estabilizar suelos saturados 
e incrementar la resiliencia ecológica del sistema. 

• Musáceas y Naidí forman el estrato superior que regula la luz.  Cacao ocupa el 
estrato medio, bajo sombra parcial y luz filtrada, esto reproduce la estructura del 
bosque húmedo tropical y asegura el desempeño fisiológico adecuado de cada 
especie. 



 

• Las especies no compiten intensamente por agua o nutrientes porque: Naidí 
explora estratos profundos (solidez) el Cacao explora estratos intermedios 
(estabilidad y aireación) y las Musáceas exploran estratos superficiales (materia 
orgánica).  Esta complementariedad radicular evita competencia negativa y 
maximiza la ocupación del perfil del suelo 

• interacciones funcionales (sinergias del diseño) musáceas → generan sombra 
inicial y biomasa → favorecen establecimiento del cacao. naidí → provee sombra 
permanente → estabiliza el microclima. cacao → prospera bajo sombra regulada → 
aporta diversidad estructural. entre las tres especies se reduce erosión, se aumenta 
sombra y se mejora fertilidad del suelo. este diseño combina sombra temprana 
(musáceas), sombra estructural (naidí) y cultivo principal (cacao) para 
garantizar rendimiento, resiliencia y sostenibilidad del sistema. 

• Trazado y estacado:  
 
La fase de trazado y estacado es fundamental para la correcta implementación 
del Sistema Agroforestal (SAF) y permite organizar y distribuir de manera precisa 
las especies dentro del terreno. Para esta actividad, se usarán estacas de 
distintos colores que representen las especies específicas de acuerdo con el 
diseño preestablecido: el color negro para el naidí, el rojo para el cacao y el verde 
para las musas. Esta codificación visual facilitará la identificación y ubicación de 
cada especie en el terreno, optimizando el proceso de plantación. 
 
Procedimiento de Trazado y Estacado 
Trazado de Línea Base: Se inicia definiendo la línea base del sistema, que 
servirá de referencia para el posicionamiento de las estacas. Este trazado es 
crucial para garantizar una alineación correcta de los surcos y una distribución 
uniforme de las especies según las distancias requeridas. 
 

• Estacado del Naidí: El naidí se establecerá en líneas puras, con una distancia 
de 5 metros entre cada individuo dentro del mismo surco. La distancia entre 
surcos será de 10 metros, lo que permitirá alcanzar una densidad de 231 
individuos por hectárea. Cada estaca negra, correspondiente al naidí, se ubicará 
a lo largo del surco, según las medidas establecidas, asegurando una alineación 
precisa y uniforme. 
 

• Estacado del Cacao y las Musas: El cacao se dispondrá en las líneas medias 
entre los surcos de naidí, a una distancia de 5 metros de la línea base del naidí. 
La siembra se realizará en un patrón combinado junto con las musas: se 
colocarán 3 individuos de cacao seguidos a una distancia de 4 metros entre ellos 
dentro del surco, seguidos de una planta de musa, también a 4 metros de 
distancia. Este patrón de 3 cacaos seguidos y una musa se repetirá a lo largo de 
los surcos, manteniendo los 10 metros de distancia entre cada surco. Este 
arreglo asegura una densidad de 200 individuos de cacao y 60 individuos de 
musas por hectárea, logrando así una adecuada integración entre las especies 
según sus requerimientos de espacio y luz. 



 

Esta metodología de trazado y estacado garantizará que cada especie disponga 
del espacio adecuado para su desarrollo, permitiendo un crecimiento óptimo y 
una buena interacción entre las especies en el sistema SAF. Para esta actividad 
se contempla un total de 10 jornales teniendo en cuenta la dificulta de la 
geografía de los terrenos ya que son diferentes áreas en el territorio.  
 

• Plateo: Se realizará un plateo con diámetro de un (1) metro, en donde se 
eliminará la vegetación alrededor del punto de siembra. Con un machete o pala 
se retirarán todas las especies vegetales que puedan competir en nutrientes, 
espacio y luz con las plantas de interés. Además, se retirarán y reubicarán 
ramas, troncos y otros residuos que puedan causar daños mecánicos a las 
plantas. De igual manera se realizará plateo de 551 sitios a una razón de 46 
sitios por jornal, esto teniendo en cuenta la geografía del terreno.    

 

• Ahoyado: Se excavarán hoyos cuadrados de 40 cm X 40 cm con 40 cm de 
profundidad donde se sembrarán cada una de las plántulas, sin retirar el material 
del suelo, solo eliminando piedras y raíces que puedan obstaculizar el 
enraizamiento. Se verificará la buena soltura del suelo mediante la aplicación de 
enmiendas y fertilizantes para asegurar un proceso efectivo de enraizamiento. 

 

• Establecimiento: En los hoyos construidos en la actividad previa, se aplicará 
300 gramos de cal por cada hoyo, mezclándola con el sustrato del suelo. Este 
procedimiento permite que, en un lapso de 8 a 12 días, a través del proceso de 
infiltración, la cal reducirá la acidez del suelo de manera precisa, mejorando las 
condiciones de intercambio catiónico. Después de este período, se realizará la 
aplicación de 150 gramos del fertilizante mineral (N, P, K) por planta. Una vez se 
aplican las enmiendas y correctivos se procede inmediatamente con la siembra. 
En total el proyecto dentro de las 200 ha de arreglos agroforestales, se realizará 
el establecimiento de 46.200 plantas de naidí (Euterpe oleracea), 40.000 plantas 
de cacao (Theobroma cacao), para la seguridad alimentaria se contemplan 
12.000 colinos de musas (Musa sp).  

 

• Resiembra: Un mes después de la siembra, se llevará a cabo la resiembra para 
verificar el prendimiento, considerando una estimación de mortalidad del 10% del 
material vegetal. El proyecto contempla jornales y material para la reposición de 
plántulas muertas debido a diversas condiciones durante las actividades de transporte 
y adaptación. En esta actividad se identificará cualquier plántula que presente signos 
de mortalidad o desarrollo limitado serán remplazadas, esto debido a que durante los 
primeros 3–6 meses, las plántulas presentan altos niveles de mortalidad por factores 
como: Estrés por trasplante, Déficit o exceso de humedad, Plagas y enfermedades iniciales, 
Competencia con malezas invasoras, Adaptación al nuevo microclima, Ataque de animales 
(roedores, hormigas, etc.).  El 10% es el promedio técnico de mortalidad temprana estándar 
reportado en restauración y reforestación en zonas tropicales en este caso en sistemas 
agroforestales de acuerdo a zona se debe aplicar el mismo porcentaje.  
 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es 
necesario garantizar el traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. 



 

Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias del territorio —caracterizado por 
limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso principalmente 
fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o 
bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la 
zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos 
orgánicos y herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por 
tonelada en la zona.  

 

• Justificación de los 105 jornales para el establecimiento del sistema 
agroforestal  

El establecimiento de un Sistema Agroforestal (SAF) que integra Cacao (cultivo principal), 
Plátano (sombra transitoria y seguridad alimentaria) y Naidí (especie forestal y frutal de valor 
cultural y comercial) requiere una alta inversión de mano de obra debido a la densidad de 
siembra y la preparación diferencial del terreno. Esta combinación no solo garantiza ingresos a 
corto (plátano), mediano (naidí) y largo plazo (cacao), sino que mimetiza la estructura del 
bosque tropical, fundamental para la conservación de la biodiversidad en territorios colectivos 
afro."  Dentro de estas actividades los jornales toman más tiempo ya que es un sistema 
productivo intensivo donde las simbras y demás labores deben realizarse técnicamente como; 
Roza selectiva (sin quema) y limpieza de vegetación competidora. el trazado, ahoyado y 
estacado con medidas de precisión para tres especies distintas (distanciamientos 
diferenciados).  Dentro de la simbra también en cuenta acarreo y desinfección de cormos de 
plátano y plantas   de naidí y cacao, la Siembra de naidí (palma que requiere condiciones 
específicas de humedad y manejo en el trasplante). Dentro de la ampliación de correctivos (cal) 
se realiza por hoyo y se completa en la siembra  

Enfoque de Identidad y Territorio (Componente Afro) "La utilización de 105 jornales 
se justifica adicionalmente por la implementación de técnicas tradicionales de manejo, 
donde se prioriza el trabajo del consejo comunitario de acuerdo a sus usos y 
costumbres y el uso de herramientas manuales para proteger la estructura del suelo. 
Este sistema fortalece la autonomía alimentaria de las comunidades negras al rescatar 
el naidí como producto estrella de la biodiversidad local, integrándolo a un modelo 
comercial sostenible como es el cacao fino y de aroma." 

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO  

  

1 

- Registro fotográfico 
- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de 

monitoreo 

 

200 has 

Establecidas  
 

Se entrega 200 has 
establecidas con sistemas 
agroforestales    

 

vii. A7. Implementar medidas de aislamiento en los sistemas agroforestales  

Para proteger los sistemas agroforestales (SAF) de la deforestación y el ingreso de 



 

ganado bovino, para prevenir la apertura de caminos, compactación, consumo o pisoteo 
de semillas y plántulas, se implementará un sistema de cercado perimetral con cerco 
vivo.  Las áreas aisladas serán georreferenciadas, marcando puntos cada 100 m, 
utilizando un sistema de coordenadas compatible con los empleados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta actividad será realizada por mano de obra 
no calificada, quienes realizarán tareas de trazado, ahoyado para los postes, transporte 
de materiales, hincado de postes y pie-amigos, tensado y grapado del alambre y 
plantación de postes vivos. 

Área a aislar:   Se aislarán siete bloques de seis hectáreas cada uno, con una 
dimensión de 200m x 300 m con un perímetro de 1km de cercado. El cercado se 
construirá con postes vivos, los cuales son madera rolliza naturales formadas por 
estacas o ramas de especies vegetales capaces de enraizar y crecer una vez 
sembradas en el terreno. Se utilizan como soporte para cercas, delimitación de 
parcelas, sistemas agroforestales, barreras vivas, estabilización de suelos y protección 
de áreas en restauración, plantados cada 2.5 metros y reforzados con pie-amigos 
(postes vivos) cada 25 metros, para crear una barrera física resistente, para un total de 
400 postes por kilómetro. El cerco tendrá una altura promedio de 1.8 metros y se 
adaptará a la topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas adicionales 
en zonas inclinadas. Se utilizará alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas 
separadas entre sí cada 60 cm, y se emplearán 7.5 rollos de alambre y 9 kilogramos de 
grapas por kilómetro.  En total el proyecto contempla el aislamiento de 28 km en cerca 
de 3 hilos para aislar un total de 200 has de sistemas agroforestales.  

Cuadro 1 Apu 7: cantidades requeridas para la implementación de los sistemas 
agroforestales  

DISEÑO DE AISLAMIENTO 

1. Distancia entre postes mts. 2,5 

2. Distancia pie amigos mts. 25 

3. Hilos alambre 3 

4. # Postes/KM 400 

5. # Postes Pie de amigo/KM 40 

6. Rollos alambre/KM (400 m) 7,5 

7. Grapas/km en kg. 9,0 

8. Puntilla 4 pulgadas 12,0 

 



 

Figura 8. Diseño de cerca esperado 

 

Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo al criterios edafológicos 
y usos y costumbres del consejo comunitario de guapi abajo.   

  

Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacida
d de 
rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de 
crecimiento 

Tolerancia a 
humedad / 
suelos blandos 

Compatibilida
d con SAF 
(cacao–naidí–
musáceas) 

Matarratón Gliricidia 
sepium 

Muy alta Profundo, 
no 
agresivo 

Muy rápida Alta Excelente; 
sombra 
regulable y 
materia 
orgánica 

Chachafrut
o / Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de 
N 

Rápida Alta Excelente; 
sombra ideal 
para cacao 

Guamo Inga edulis / 
I. spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de 
N 

Rápida Media-alta Excelente; 
mejora 
fertilidad y 
microclima 

Yarumo Cecropia 
obtusifolia / 
C. peltata 

Media Superficial
-
intermedia 

Muy rápida Muy alta Buena; 
requiere poda 
para manejar 
sombra 

Balso Ochroma 
pyramidale 

Media Superficial
-
intermedia 

Extremadament
e rápida 

Alta Buena; sombra 
temporal si se 
maneja 

Tachuelo Zygia 
longifolia 

Buena Profunda, 
buen 
anclaje 

Rápida Alta Alta; estable y 
compatible 

Bejuco de 
agua 

Montrichardi
a 
arborescens 

Alta Superficial Rápida Extremadament
e alta 

Ideal para 
cercos 
ribereños 

La ubicación de los bloques de aislamiento y cercos vivos se definió mediante un 
análisis integrado de riesgo que considera: i) la presión ganadera (identificación de 
potreros, rutas de arreo y puntos de ingreso del ganado), ii) las rutas de acceso críticas 
de la comunidad y iii) la conectividad ecológica entre parches de bosque, rondas 
hídricas y áreas en restauración. 

Para cada previo ubicado se realiza aislamiento debido que se encuentran al lado de 
sistemas producción ganadero y otros se encuentran en rutas de acceso critico 
utilizadas por la comunidad se evaluaron las condiciones de topografía, suelos, 
humedad y biodiversidad local, de modo que el aislamiento se oriente a lo largo de 
curvas de nivel y rondas hídricas, evitando procesos erosivos y favoreciendo la 



 

conexión entre núcleos de vegetación nativa. Así mismo, se considerarán los usos 
sociales del territorio, garantizando que los cercos no bloqueen rutas comunitarias 
esenciales y que su diseño, orientación y ubicación precisa sean concertados con el 
Consejo Comunitario, integrando factores ambientales y sociales en un esquema de 
manejo participativo del territorio.” cada predio en SAF se debe limitar por estas razones 
expuestas como se muestra en la figura.  

 

Mano de Obra No Calificada: para el desarrollo de esta actividad se necesitará un total de 42 
jornales en mano de obra no calificada, “Los 42 jornales de mano de obra no calificada 
corresponden al trazado, ahoyado, transporte menor de materiales, hincado de postes, 
templado y grapado del cerco, así como al mantenimiento del aislamiento durante el primer 
año. Estas actividades se ejecutan de forma manual, bajo condiciones de alta humedad, suelos 
blandos y accesos limitados propios del territorio del Consejo Comunitario, por lo cual la 
demanda de jornales es consistente con la extensión a aislar y con la necesidad de garantizar 
un cerco funcional y estable para la protección de los SAF.” 

“El plan de monitoreo del cercado; contempla inspecciones y revisiones intensificadas en 
temporadas de alta humedad y eventos climáticos, esta actividad es trasversal al monitoreo 
general que se realiza en todas las etapas del proyecto y un mantenimiento anual estructural. 
Los protocolos incluyen reposición de postes vivos, retensionado de alambre, podas de 
formación y limpieza de la línea de cerco. Este sistema asegura la funcionalidad del aislamiento 
durante todo el periodo de establecimiento de los SAF y protege las áreas restauradas frente 
al ingreso de ganado y otras presiones.” 



 

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO  

  

1 

- Registro fotográfico 
- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de 

monitoreo 

 

200 has 

Establecidas  
 

Se entrega 200 has 
establecidas con sistemas 
agroforestales    

 

viii. A8. Realizar seguimiento y mantenimiento a los Sistemas Agroforestales”,  

ix. Se llevarán a cabo dos mantenimientos en los meses 9 al 11, y 15 y 17. Estos 
mantenimientos serán ejecutados por la comunidad con apoyo de un equipo técnico. 
Estos mantenimientos se realizan con el objetivo de evitar la Proliferación de 
arvenses y competencia por luz. El mantenimiento de “limpieza” se activará 
cuando: 

• La cobertura de malezas alcance >30–40 % del área del SAF. 
• Arvenses superen 30 cm de altura alrededor de las plantas. 
• Observa ataques de plagas y enfermedades se realiza mantenimientos o 

limpias.  
• Enredaderas o bejucos comiencen a trepar por cacao o naidí. 
• En condiciones normales → cada 60 días (bimensual) o 90 días trimestral  

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 

• Limpieza o control de arvenses: Se realizarán dos limpias o control de 
arvenses cada cuatro meses para eliminar malezas y cualquier factor que pueda 
competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará un plateo de 80 
cm de diámetro alrededor del punto de siembra. 
 

• Fertilización: En ambas aplicaciones de correctivos y fertilizante, se usará 
fertilizante orgánico junto con abono para enriquecer el suelo y promover el 
crecimiento saludable de las plantas.   
 
En el primer mantenimiento se realizarán aplicaciones de 38 gr 15 días después 
de la siembra distribuidas en el hasta complementar una dosis de 150 gr de 
fertilizante y 300 gr de abono orgánico por planta asiendo que la planta vaya 
realizando absorción de los nutrientes de forma  
 
En el segundo mantenimiento se distribuirá en 3 meses desde el mes 15 a 17 
realizando aplicaciones de 80 gramos por mes hasta culminar una aplicación de 
250 gr de fertilizante y 400 gr de abono. Esta cantidad variará de acuerdo a los 
resultados de los análisis de suelo y con las observaciones de campo y el 



 

comportamiento de la plantación. teniendo en cuenta que en el mes 15 después 
de sembrados las plantas ya han alcanzado un mayor desarrollo fenológico  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas 
orgánicos, de manera selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para 
controlar plagas y enfermedades. 
 

Durante todo el proceso, se involucrará activamente a la comunidad, respetando sus 
conocimientos tradicionales y prácticas culturales.  Como; Limpieza con machete (“pase 
de machete”) dejando plantas útiles, retiro selectivo de arvenses sin remover 
completamente el suelo, protección de plántulas nativas que surgen espontáneamente, 
Poda ligera del naidí, Eliminación de ramas cruzadas, regulación de sombra según fase 
del cultivo y teniendo en cuenta las fases de la luna, asi como dejar crecer plantas 
aromáticas, hierbas útiles, y coberturas naturales como llantén, pasto hormiguero, 
malva de monte, guandul, 

 Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo de las especies 
plantadas, evaluando aspectos como vitalidad, vigorosidad y respuesta a factores 
ambientales como luz, espacio y nutrientes. Estos datos permitirán ajustar las prácticas 
de manejo según sea necesario. El monitoreo continuo de los Sistemas Agroforestales 
permitirá evaluar no solo el desempeño de las especies sembradas, sino también la 
eficacia de las actividades de mantenimiento y el estado general del ecosistema 
intervenido, teniendo en cuenta variables como 1. crecimiento y desarrollo de las 
plantas del SAF, 2.  Cobertura de arvenses (%) antes y después del mantenimiento.3.  
Presencia de plagas después del deshierbe.4.  Estado de la zona radicular 
(compactación, encharcamiento).5.  Porcentaje de plantas con afectación por 
competencia (sombra excesiva, bejucos, helechos). 6. pH del suelo y   Materia orgánica 
(%) 7.  Humedad del suelo (%) 8.  incidencia (%) y severidad de plagas y enfermedades   
9.   Respuesta 15 días después de la aplicación de control 10.   Presencia de síntomas 
recurrentes: manchas, pudriciones, amarillamiento, perforaciones. 

x. A9. GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA TRANSVERSAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO". 

La actividad se orienta a la coordinación, articulación y acompañamiento transversal 
del equipo técnico responsable de garantizar la ejecución coherente, eficiente y 
culturalmente pertinente de todas las acciones del proyecto. Su propósito no es realizar 
directamente las labores de restauración, sistemas agroforestales o fortalecimiento 
comunitario, sino asegurar que cada una de estas actividades se desarrolle de manera 
integrada, bajo lineamientos técnicos, ambientales y socioculturales acordes con el 
territorio del Consejo Comunitario. 

 

 FASES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: 

a). Selección y Evaluación de Sitios de Siembra: El equipo técnico realizará visitas 
in situ para corroborar las condiciones del terreno, evaluando la pendiente, el tipo de 



 

suelo, el nivel freático y la cobertura vegetal presente. Se determinarán las necesidades 
de limpieza y adecuación del terreno en cada parcela, adaptando las prácticas a las 
características específicas de cada sitio para garantizar un establecimiento óptimo del 
SAF. 

b). Acompañamiento en el Proceso de Establecimiento: Durante el establecimiento, 
la asistencia técnica incluirá el acompañamiento presencial y la realización de prácticas 
grupales que aseguren una correcta implementación del trazado, ahoyado, fertilización 
y siembra. El equipo técnico guiará cada etapa de estas actividades, proporcionando 
instrucciones precisas sobre la disposición de especies, distancias de siembra, y 
manejo de fertilización para establecer las 200 hectáreas con alta precisión y conforme 
a las buenas prácticas agroforestales. 

 

c). Asistencia Técnica en el Mantenimiento y Manejo de la Plantación: Una vez 
establecidas las plantaciones, el equipo técnico brindará acompañamiento permanente 
en el mantenimiento del SAF, asegurando la correcta limpieza, el control fitopatológico 
de las especies y el manejo nutricional de los individuos. Además, se implementará un 
manejo sistémico del arreglo agroforestal para optimizar la salud del sistema y 
maximizar la productividad. 

d). Acompañamiento en Cosecha, Post-Cosecha y Proyección a Largo Plazo: Se 
brindará apoyo técnico durante las fases de cosecha y postcosecha, estableciendo 
procedimientos que mantengan la calidad del producto y la sostenibilidad del proceso. 

Se brindará asistencia técnica proyectada a 20 años de producción, dejando capacidad 
técnica en los productores, para la continuidad de las actividades, garantizando una 
visión de largo plazo en el manejo del SAF, para maximizar la sostenibilidad y el impacto 
ambiental positivo de la comunidad. 

e). Fortalecimiento Comunitario y Capacitación Integral: A lo largo de estas 
actividades, el equipo de asistencia técnica apoyará a las 100 familias involucradas en 
la implementación de prácticas sostenibles. Los talleres y capacitaciones permitirán que 
cada hogar adopte prácticas que favorezcan la recuperación del suelo, el 
enriquecimiento con plantas nativas y la restauración de áreas degradadas. Además, 
se promoverá la valorización del conocimiento ancestral de la comunidad, integrando 
prácticas tradicionales en el manejo de ecosistemas y biodiversidad. 

La asistencia técnica no solo buscará establecer un sistema productivo eficiente, sino 
también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de conservar los ecosistemas 
locales, contribuyendo así a frenar la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la 
región. Esta intervención garantizará un impacto significativo en la comunidad, 
asegurando acceso a la información y la capacitación necesarias para adoptar un 
manejo agroforestal sostenible a lo largo de las 200 hectáreas y durante los 20 años de 
producción proyectada. 

 

 EQUIPO DE PROFESIONALES INTEGRALES PARA BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA  



 

El proyecto garantiza la presencia en territorio de un equipo multidisciplinario de 
profesionales integrales, seleccionados bajo criterios de idoneidad y experiencia 
específica en contextos rurales y étnicos. Este equipo tiene la responsabilidad de 
ejecutar la asistencia técnica directa mediante un cronograma riguroso de visitas 
presenciales en las unidades productivas y áreas de conservación del Consejo 
Comunitario. 

La intervención se basa en un modelo de acompañamiento integral (técnico, social y 
ambiental) que asegura la transferencia de conocimiento in situ, el monitoreo de 
indicadores de gestión y la mitigación de puntos críticos en tiempo real. Este contacto 
directo con los beneficiarios permite una respuesta ágil y adaptada a las dinámicas del 
territorio, asegurando que cada profesional desempeñe roles y actividades 
especializadas, conforme se detalla en el cuadro de perfiles adjunto. 

xi. Justificación Técnica de Honorarios (Criterio de Legalidad) La proyección 
financiera para el pago de honorarios del equipo se fundamenta en los 
principios de equidad, transparencia y austeridad del gasto público, siguiendo 
los estándares de la administración pública colombiana: 

• Referente Normativo (Decreto 268 de 2024): El presupuesto para el talento 
humano se ha estructurado utilizando como base técnica la escala de 
asignaciones del Decreto 268 de 2024. Este referente legal Nos permite que los 
honorarios propuestos guarden una proporcionalidad directa y razonable con las 
responsabilidades asignadas, los requisitos de formación académica (pregrado 
y posgrado) y los años de experiencia profesional exigidos. 

• Optimización del Gasto: Al alinear los honorarios con los topes establecidos 
por el Gobierno Nacional para la vigencia actual, el proyecto evita 
discrecionalidades presupuestales y garantiza que la inversión en personal sea 
auditable y coherente con las políticas de incremento salarial del sector público 

Tabla 15. Perfiles profesionales para desarrollar la asistencia técnica agroforestal 
enmarcada en educación ambiental. 

Profesión Roles Actividades Tiempo de 
Dedicación 

Pprofesional del área 
de ingeniería o afines 
con especialización o 

maestría y con 
experiencia de más de 
10 años en ejecución 

de proyectos y 
dirección de proyectos 

Coordinador del 
proyecto 

• Planificación y gerencia de actividades técnicas, administrativas 
y financieras 

• Planificación y gerencia de programación de presupuesto. 

• Adquisición de recursos como materiales, insumos, maquinarias 
y equipos. 

• Contratar el personal requerido dentro de la ejecución del 
proyecto. 

• Presentar informes técnicos, financieros y administrativos. 

• Realizar la comunicación directa con la comunidad y las 
instituciones referentes dentro del proyecto. 

100% 



 

Profesionales de campo 
en áreas afines de 
Biología, ingeniería 

forestal, agroforestal, 
agroindustrial y/o 

ambiental con 
experiencia de 2 años. 

Profesional de 
campo en áreas 

de biología, 
ingeniería 
forestal, 

agroforestal, 
agroindustrial y/o 

ambiental 

• Coordinar a los técnicos de campo y realizar las actividades de 
establecimiento, mantenimiento y aislamiento para el 
establecimiento de 210 ha de SAF 

• Realizar las actividades de establecimiento, mantenimiento y 
aislamiento para el establecimiento de 500 ha de 
enriquecimiento. 

• Verificar la calidad de la entrega formal y a satisfacción del 
material vegetal para el establecimiento de los SAF y del 
enriquecimiento. 

• Coordinar a los técnicos de campo las actividades de monitoreo 
de parcelas 

• Realizar las vistas de asistencia técnica directa e integral a las 
familias beneficiarias del proyecto. 

• Realizar el apoyo en la suscripción de acuerdos voluntarios a 
330 beneficiarios 

100% 

Profesionales de campo 
en áreas afines de 
Biología, ingeniería 

forestal, agroforestal, 
agroindustrial y/o 

ambiental Con 
experiencia de 2 años. 

Profesional de 
apoyo en áreas 

de biología, 
ingeniería 
forestal, 

agroforestal, 
agroindustrial y/o 

ambiental 

• Realizar actividades de asistencia técnica en educación 
ambiental y desarrollo sostenible dentro del proceso de 
ejecución del proyecto 

• Apoyar transversalmente en las actividades requeridas para la 
recuperación de 210 hectáreas mediante SAF 

• Apoyar transversalmente en las actividades requeridas para la 
restauración de 58 hectáreas mediante enriquecimiento 

100% 

Personas de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades 
agropecuarias 

Técnicos de 
campo sistemas 
agroforestales 

Apoyo en las actividades de trazado, ahoyado, plateo, enmienda, 
fertilización y siembra de los individuos vegetales, mantenimiento y 
aislamiento para el establecimiento de 210 ha en SAF y 800 ha de 
restauración activa y pasiva.  

100% 

Personas de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades 
agropecuarias 

Técnicos de 
campo en 

restauración 

Apoyo en las actividades de trazado, ahoyado, plateo, enmienda, 
fertilización y siembra de los individuos vegetales, mantenimiento y 
aislamiento para el establecimiento 800 ha de restauración activa y pasiva.  

100% 

Personas de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades 
agropecuarias 

Técnicos de 
campo en 
Plantas 

tradicionales 

Apoyo en las actividades con la comunidad para la identificación de las 
plantas nativas de la zona en el desarrollo de las actividades de vigías 
ambientales y huertas caseras 

100% 

Profesional en 
antropología, 

etnobotánica, sociología 
o en ciencias afines 

Profesional de 
apoyo en 

ciencias sociales 

• Apoyo en las actividades Inventario de Saberes: Documentar 
las variedades locales de Naidí y Cacao que la comunidad ha 
manejado históricamente, Traducir las prácticas ancestrales de 
siembra y cosecha a un lenguaje técnico que pueda integrarse 
en los manuales del proyecto. Acompañamiento en Redactar los 
reglamentos internos para el uso de las áreas restauradas o los 
sistemas agroforestales, asegurando que respeten la Ley 70 
(Territorios Colectivos),  

• Resolución de Conflictos: Mediar en disputas sobre linderos o 
uso de recursos naturales entre familias o grupos de la 
comunidad.  

• Articulación de Género: Implementar las estrategias de 
participación de las mujeres en el mantenimiento y monitoreo, 
asegurando que su voz tenga peso en la toma de decisiones., 
Organizar encuentros entre técnicos agrícolas y la comunidad 
para que el conocimiento fluya en ambas direcciones, evitando 
la imposición de modelos externos,  

100% 



 

• Evaluar cómo el proyecto está cambiando la seguridad 
alimentaria o la economía del hogar en Guapi Abajo. 

Profesional en 
administración, 

mercadeo o afines. 
Experiencia en 

estudios de mercados 
y encadenamiento 

productivo 

Profesional en 
Encadenamiento 

Productivo 

• Identificación y desarrollo de oportunidades de negocio que 
sean ambientalmente sostenibles y culturalmente apropiadas 

• Realizar actividades de asistencia técnica en fortalecimiento 
comunitario 

• Proveer formación y capacitación a los miembros de la 
comunidad en técnicas de emprendimiento verde. 

• Ofrecer asesoramiento continuo sobre prácticas empresariales 
sostenibles y éticas. 

• Ayudar o fortalecer a la comunidad a desarrollar productos y 
servicios que tengan un mercado viable y que respeten el 
entorno natural y cultural. 

• Empoderar a la comunidad con habilidades empresariales y 
técnicas necesarias para gestionar negocios sostenibles. 

100% 

 
 HERRAMIENTAS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA.  

Este rubro comprende el conjunto de insumos físicos necesarios para el soporte 
operativo, la documentación de evidencias y la mediación pedagógica durante las 
jornadas de asistencia técnica en territorio. Su propósito es garantizar la trazabilidad de 
la intervención y facilitar la apropiación del conocimiento por parte de los beneficiarios 
es por eso que se utiliza insumos básicos como Formatos de Asistencia y Actas: 
Papelería física estandarizada para el registro de beneficiarios, firmas y compromisos 
adquiridos en cada visita, también Libretas de Campo: Herramientas para que el 
profesional documente observaciones técnicas, hallazgos cualitativos y seguimiento de 
indicadores en tiempo real durante la visita. Todos estos soportes de papelería son una 
herramienta básica para la asistencia técnica ya que sin ellos carecería de validez 
probatoria ante los entes de control y se dificultaría la fijación de conocimientos técnicos 
en las comunidades intervenidas.". Estos insumos básicos se dividen en insumos 
adquiridos una única vez y otros de suministro periódico como se muestra en el 
siguiente cuadro:   

Tabla 16.1  insumos de papelería para el desarrollando  de actividades en campo  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD Periodo de suministro  

Cuadernos de campo (tapa dura, 
tamaño carta o A5) 

UNIDAD  8 
Uno por cada profesional y se 

suministra una única vez  

Libretas impermeables (para lluvia y 
humedad) 

UNIDAD  8 
Uno por cada profesional y se 

suministra una única vez 

Archivador tipo AZ Lomo ancho (de 7 
cm a 8 cm) con capacidad 
aproximada para 300 hojas de papel 
bond 

UNIDAD  10 

 se siniestrarán una cantidad 
de 10 unidades mensuales 

para todo el archivo recogido 
en campo   

Tinta para Impresoras de Inyección 
(EcoTank/Inkjet): Tintas de alta 
densidad cromática, de secado rápido 
y resistentes a la decoloración en 

UNIDAD  4 

se siniestrarán una cantidad de 
4 unidades mensuales para 

durante 9 meses proyectando 
una durabilidad de dos meses 

por cada recarga de tintas  



 

colores CMYK (Cian, Magenta, 
Amarillo y Negro). 

Resma de papel Tamaño: Carta 
(21.6 cm x 27.9 cm) 

UNIDAD  6 

se siniestrarán una cantidad de 
9 unidades mensuales para 
todo tipo de impresiones y 

utilidad del personal   

Bolígrafos de Escritura Técnica y 
Alta Durabilidad 

CAJA  4 

se siniestrarán una cantidad de 
4 cajas mensuales para 

distribución en todo el personal 
en una relación de una caja por 

cada dos profesionales   

        

 

 TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA.  

Dentro de la asistencia técnica, Dada la configuración geográfica de la zona de 
intervención, el transporte fluvial es un gasto operativo necesario para el desarrollo de 
estas actividades.  Es por esto se ha presupuestado un rubro de trasporte el cual se 
entregará como bono de transporte que garantiza que el profesional disponga de los 
recursos inmediatos para movilizarse de forma segura, permitiendo que la asistencia 
técnica llegue a las comunidades más aisladas del río, cumpliendo así con los principios 
de equidad y cobertura del proyecto." 

• Cobertura del Bono: El rubro está diseñado para sufragar los costos de Pasajes 
fluviales en rutas establecidas, Alquiler de "expresos" para el ingreso a zonas 
con baja frecuencia de transporte comercial, Pago de servicios de "estivado" o 
cargue de materiales de asistencia técnica y/o Logística de Última Milla que 
Incluye los transbordos necesarios desde el punto de desembarque hasta la 
unidad productiva del beneficiario. 

• Conectividad Territorial: Asegura que el profesional pueda cumplir con el 
cronograma de visitas en zonas dispersas donde no existe infraestructura vial 

• Autonomía del Profesional: Al otorgarse mediante la modalidad de bono, 
permite al profesional o al equipo, gestionar de manera ágil el medio de 
transporte más eficiente según las condiciones climáticas y de navegabilidad del 
día. 

• Validación de Ejecución: El uso del bono se legalizará mediante planillas de 
transporte fluvial o recibos de caja menor, avalados por el visto bueno del 
supervisor del proyecto. Este rubro se basó teniendo en cuenta los costos de 
movilidad en la zona.  

Se pretende dar un incentivo de trasporte por los meses laborados al personal de 
acuerdo a su dedicación y tiempo contratado de la siguiente manera: el coordinador se 
le asignará dos meses de bonificación de trasporte fluvial ya que estará al inicio del 
proyecto desplazándose por el territorio en la socialización y planificación de las 
actividades.  



 

 A los Profesionales de campo y técnicos de campo que les toca realizar el grueso de 
las asistencia técnica y cumplimiento de mestas se asignará un mayor valor por la 
mayor cantidad de recorridos, a Técnico de apoyo en Plantas tradicionales  es una 
profesional de la región y sus recorridos van estar coordinados por lo tanto su intensidad 
de vistas serán más baja, de igual manera ocurre con los profesionales en  Profesional 
en Encadenamiento productivo, Profesional de apoyo en ciencias sicosociales como se 
muestra en El siguiente cuadro: 

Tabla 17.2: incentivo al trasporte fluvial de personal que brinda asistencia técnica 

  
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PLAZO 

(MESES) 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Coordinador de 
Proyecto 

Profesional 1 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Profesionales de 
campo en áreas de 
Biología, ingeniería 
forestal y/o ambiental  

Profesional 2 18 $ 550.000 $ 19.800.000 

Profesional de apoyo 
en áreas forestales 
y/o agroforestal 

Profesional 2 18 $ 550.000 $ 19.800.000 

Profesional en 
Encadenamiento 
productivo 

Profesional 1 18 $ 500.000 $ 9.000.000 

Técnicos de Campo 
Sistema 
Agroforestales 

Técnico 3 18 $ 550.000 $ 29.700.000 

Técnicos de Campo 
Restauración 

Técnico 4 11 $ 550.000 $ 24.200.000 

Profesional de apoyo 
en ciencias 
sicosociales 

Profesional 1 18 $ 500.000 $ 9.000.000 

Técnico de apoyo en 
Plantas tradicionales 

Técnico 1 9 $ 500.000 $ 4.500.000 

SUBTOTAL TRASPORTE PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA   $ 117.000.000 
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1 

- Registro fotográfico 
- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales  

 

200 has 

Establecidas  
 

Se entrega 200 has con 
mantenimientos de los 
sistemas agroforestales    

 



 

16.3 OBJETIVO 3: FORTALECER LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y EL RESCATE 
DE LAS TRADICIONES ANCESTRALES EN LA COMUNIDAD DEL CONSEJO 
COMUNITARIO GUAPI ABAJO. 

Producto 3: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la 
biodiversidad y los Servicio ecosistémicos 
Indicador principal: Personas capacitadas 
Unidad de Medida: Número de personas 
Cantidad: 365 

 

El tercer objetivo del proyecto se centra en fortalecer la gobernanza ambiental y 
rescatar las tradiciones ancestrales en la comunidad del Consejo Comunitario Guapi 
Abajo, ubicado en el Chocó Biogeográfico, una región de gran biodiversidad y riqueza 
cultural. Esta iniciativa busca que la comunidad retome un proceso organizativo claro y 
fortalecido, que permita la construcción colectiva de directrices acordadas sobre el 
futuro deseado para su territorio en los ámbitos social, económico, ambiental y cultural. 
La meta es restaurar la paz en la zona, consolidar un ordenamiento ambiental y 
productivo que valore y proteja el entorno natural y que sea capaz de sostener 
actividades productivas respetuosas con el ecosistema y las tradiciones locales. 
Asimismo, se impulsa la recuperación y preservación de las creencias, usos y 
costumbres ancestrales, fundamentales en la identidad y autonomía de la comunidad 
negra de Guapi Abajo, promoviendo su conocimiento y prácticas como parte esencial 
del desarrollo local. La revitalización de estas tradiciones incluye el fomento de la 
autonomía alimentaria, permitiendo que las familias sean autosuficientes en la 
producción de alimentos, lo cual, junto con el fortalecimiento de la gobernanza 
comunitaria, contribuye a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en el territorio. 
Este proceso no solo refuerza el sentido de pertenencia y la cohesión social, sino que 
también sienta las bases para una gestión sostenible del medio ambiente, alineada con 
la riqueza biológica y cultural que caracteriza al Chocó Biogeográfico y asegura la 
pervivencia de su legado para las futuras generaciones. 

xii. A10: Establecer convenios comunitarios para promover la conservación del 
entorno natural. 

La actividad de establecer convenios de conservación con la comunidad es esencial 
para garantizar un compromiso duradero en la preservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales. A través de estos convenios, se busca involucrar activamente a los 
miembros de la comunidad en prácticas de manejo responsable que fortalezcan la 
biodiversidad y mantengan la riqueza ecológica del entorno. Este enfoque no solo 
promueve una relación armoniosa con el medio ambiente, sino que también impulsa el 
desarrollo de actividades productivas sostenibles, capaces de generar ingresos 
permanentes y seguros. 

El propósito de estos convenios es asegurar que la comunidad vea en la conservación 
una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que protege y 
enriquece los recursos naturales de los que depende. Al comprometerse con prácticas 
sostenibles, los habitantes podrán desarrollar sistemas agroforestales y otras 



 

actividades económicas que ofrezcan beneficios a largo plazo. Estos acuerdos 
representan una herramienta fundamental para equilibrar la necesidad de ingresos 
familiares con la preservación del entorno, buscando alternativas productivas que 
minimicen el impacto ambiental y ofrezcan una fuente de sustento fiable y estable. 

Además, estos convenios comunitarios para la conservación permiten empoderar a las 
familias en el uso consciente y sostenible de sus tierras, reforzando el sentido de 
pertenencia y responsabilidad hacia el ecosistema. A través de ellos, se fomenta el 
fortalecimiento de las capacidades locales en temas de conservación y sostenibilidad, 
garantizando que los conocimientos y las prácticas de conservación se mantengan y 
transmitan en la comunidad. En última instancia, estos acuerdos comunitarios 
consolidan un compromiso colectivo hacia la conservación, asegurando que los 
esfuerzos de restauración y manejo sostenible de los recursos naturales continúen 
siendo una prioridad, a la vez que proporcionan una base sólida para el bienestar 
económico de las familias y el desarrollo sostenible de la región. 

La firma de acuerdos se desarrollará como un proceso transversal de gobernanza 
territorial, orientado a fortalecer la coordinación, participación y corresponsabilidad de 
los actores comunitarios en la conservación del entorno natural del Consejo 
Comunitario. Esta actividad no duplica las acciones operativas de restauración o de 
implementación de los SAF, sino que se centra explícitamente en la organización social, 
el diálogo comunitario y la construcción de acuerdos formales que permitan sostener 
los resultados del proyecto a mediano y largo plazo. Esta actividad se definirá en las 
siguientes fases.   

xiii. 1. Identificación y mapeo de actores clave 

Se realizará un mapeo participativo de actores que incluya todas las comunidades, 
familias, consejos menores, organizaciones comunitarias, comités ambientales, 
parteras, sabedores tradicionales, asociaciones productivas y líderes de los sectores 
priorizados. Este proceso permitirá garantizar que cada grupo tenga representación y 
voz en los convenios, respetando la estructura organizativa y la autonomía del Consejo 
Comunitario guapi abajo 

xiv. 2. Articulación y coordinación del equipo técnico 

El equipo técnico cumplirá un rol articulador, facilitando espacios de diálogo, reuniones 
y asambleas donde se construyan acuerdos colectivos sobre el manejo del territorio. 
Su función será transversal en todo el proyecto, apoyando las actividades de 
restauración, los sistemas agroforestales y el fortalecimiento comunitario, sin sustituir 
ni duplicar las metas de estas actividades específicas. El equipo aportará elementos 
técnicos, metodológicos y ambientales para orientar el contenido de los convenios de 
conservación. 

xv. 3. Construcción participativa de convenios comunitarios 

Los convenios se formularán mediante procesos de concertación y diálogo comunitario, 
el contenido de estos este vasado en:  



 

• Normas internas sobre uso del suelo, rondas hídricas y áreas de restauración. 
• Reglas sobre ingreso de ganado, manejo de residuos, tala, caza y pesca. 
• Aportes de saberes ancestrales afrodescendientes en manejo de bosques, 

guandales y sistemas productivos tradicionales. 
• Responsabilidades de vigilancia comunitaria y mecanismos de seguimiento. 

xvi. 4. Incorporación de conocimientos tradicionales 

Se integrarán prácticas culturales afrodescendientes en conservación, como: 

• Acuerdos de “no tumba” en zonas frágiles. 
• Manejo tradicional de guandales y bosques de uso restringido. 
• Prácticas de rotación y descanso de áreas productivas. 
• Métodos tradicionales de control de plagas con plantas medicinales. 
• Protocolos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de especies 

claves. 

Estas prácticas serán documentadas y legitimadas dentro de los convenios como 
normas internas propias del territorio. 

xvii. 5. Validación comunitaria, aprobación formal y Firma de 285 acuerdos 
voluntarios  

Una vez formulados, los convenios se presentarán en asambleas comunitarias para su 
validación final. La aprobación se realizará según los mecanismos propios del Consejo 
Comunitario y quedarán formalmente establecidos mediante actas y registros internos. 

Los acuerdos se plasmarán en un formato de manera escrita según las normas civiles 
y comerciales vigentes a la fecha, con un lenguaje claro y sencillo, adaptando las 
necesidades de cada familia. En este formato se especificará el tiempo de duración del 
acuerdo, los objetivos, la anotación de la ficha técnica construida con la familia, las 
actividades que se proponen, las consideraciones, las contraprestaciones, los 
compromisos y obligaciones que cada parte adquiere y las causales de terminación del 
acuerdo. Una vez aprobado por ambas partes, se procede a la firma del acuerdo de 
conservación voluntario 
 
 
6. Seguimiento y monitoreo: Los convenios incluirán mecanismos de seguimiento 
comunitario que articulen: 

• Comité o grupo veedor para vigilar cumplimiento. 
• Reporte periódico al Consejo Directivo. 
• Integración con los procesos de monitoreo ambiental del proyecto. 
• Ajustes adaptativos según requerimientos del territorio. 



 

- Meta Operativa: Acuerdos De Conservación Y Protección Del Territorio 
Colectivo 

Este componente define el compromiso formal entre el proyecto y el Consejo 
Comunitario Guapi Abajo para la preservación de los ecosistemas estratégicos. Se 
fundamenta en la gobernanza propia y la autoridad del territorio colectivo. Alcance de 
la Conservación: Área Bajo Acuerdo; Se establece la protección y manejo sostenible 
de 285 hectáreas de ecosistemas estratégicos (bosques, manglares o zonas de 
importancia hídrica) dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario. 

La ejecución de estos acuerdos se realizará a través de la firma de 285 actas 
individuales de compromiso, una por cada integrante de la comunidad, quienes 
asumirán el rol de Vigías de la Conservación. 

Representatividad: Cada uno de los 285 firmantes es miembro activo del territorio 
colectivo, garantizando un impacto directo en 285 familias del Consejo Comunitario. 

Funciones de los responsables de cada acuerdo: 

✓ Ejercer el control y vigilancia social sobre el área protegida. 
✓ Reportar novedades o amenazas ambientales dentro del área de 

conservación asignada. 
✓ Implementar prácticas de manejo sostenible bajo los lineamientos del 

Reglamento Interno del Consejo y el plan de manejo ambiental del 
proyecto. 

- Justificación Étnica y Territorial 

"Los Acuerdos de Conservación representan un ejercicio de soberanía territorial por 
parte de la comunidad afrodescendiente de Guapi Abajo. Al vincular a 285 personas 
como responsables de la Conservación, el proyecto fortalece el tejido social y la 
identidad cultural, convirtiendo el cuidado de la biodiversidad en una estrategia de vida 
que protege el patrimonio colectivo para las generaciones futuras." 

- PRIMER ENCUENTRO: Metodología de desarrollo de la actividad  

a.) - Se iniciará con un Encuentro de Socialización Integral, diseñado como un espacio 
de diálogo de saberes y validación comunitaria. Este evento es importante para 
garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades 
afrodescendientes participantes., este primer encuentro contará con el reconociendo 
de la gastronomía como una expresión de la identidad cultural del territorio donde se 
brindará almuerzo y refrigerio basados en la dieta tradicional afrodescendiente 
preparados por sus mismas integrantes del consejo comunitario.  

• Pertinencia: Los insumos y precios han sido ajustados a la realidad económica 
de la región. 



 

• Impacto: El uso de cocina local no solo garantiza la aceptabilidad del menú, sino 
que dinamiza la economía interna de las mujeres lideresas y transformadoras de 
la comunidad. 

Desarrollo de Fases Estratégicas: Durante el encuentro se ejecutarán dos fases críticas 
descritas anteriormente para la sostenibilidad de las 285 hectáreas de conservación: 

• Fase 3: Construcción Participativa de Convenios Comunitarios: Se definirán 
de manera colectiva las "reglas de juego" para la conservación. Aquí, los 285 
futuros Vigías de la Conservación, concertarán las acciones permitidas, las 
restricciones y los compromisos mutuos para la protección del ecosistema. 

• Fase 4: Incorporación de Conocimientos Tradicionales: Se realizará un 
ejercicio de recuperación de saberes sobre el uso ancestral de los recursos 
naturales. Esta fase asegura que las estrategias de conservación no sean 
impuestas, sino que nazcan de la cosmovisión y el manejo histórico que la 
comunidad ha dado a su territorio. 

Para el desarrollo de los acuerdos de conservación tengan validez técnica y legal, se 
contará con el acompañamiento de un Ingeniero o Profesional en SIG. Su rol es 
fundamental por las siguientes razones: 

1. Delimitación Precisa: El profesional SIG traduce el conocimiento ancestral en 
mapas técnicos. Mientras la comunidad identifica los lugares por nombres 
tradicionales, el SIG les asigna coordenadas geográficas exactas, evitando 
conflictos de linderos. 

2. Línea Base de las 285 Hectáreas: Permite realizar el "polígono" real del área 
de conservación. Esto es lo que se reportará ante las autoridades ambientales 
(como la CRC o el Ministerio de Ambiente) para certificar que el área realmente 
se está protegiendo. 

3. Monitoreo Satelital: Gracias al SIG, se puede mostrar a la comunidad imágenes 
satelitales de su territorio, facilitando que los responsables del territorio 
identifiquen zonas críticas de deforestación o áreas de especial importancia 
hídrica que deben ser priorizadas en los convenios. 

4. Seguridad Jurídica del Título Colectivo: Al trabajar sobre cartografía oficial, 
se asegura que los acuerdos de conservación estén plenamente alineados con 
la titulación colectiva del Consejo Comunitario, fortaleciendo la propiedad del 
territorio. 

Dentro de esta actividad se contempla la adquisición de información satelital de alta 
resolución lo cual no es un gasto administrativo, sino un insumo tecnológico esencial 
para el monitoreo, reporte y verificación de los compromisos de conservación 
adquiridos por la comunidad. y así mismo para garantizar la transparencia del proyecto, 
es imperativo establecer el estado real de las 285 hectáreas al momento de la firma de 
los acuerdos. La información satelital permite documentar la cobertura vegetal inicial, 
actualizada sirviendo como "fotografía oficial" que valida que el área se encuentra 
conservada y libre de intervenciones antrópicas (tala o quemas). 



 

Dado que el territorio es de propiedad colectiva (Ley 70), la información satelital permite 
al Profesional SIG superponer los límites ancestrales con coordenadas geográficas 
precisas que se tomaran en campo manualmente con GPS   Esto asegura que los 
acuerdos de los 285 responsables estén localizados espacialmente de manera 
inequívoca, evitando traslapes con otras propiedades o áreas no concertadas. Y como 
resultado el profesional entrega polígonos de cada área en conservación por cada 
responsable en cada acuerdo firmado.  

B,) Se desarrolla un Segundo Encuentro Territorial: Protocolización y Firma de 
Acuerdos Voluntarios de Conservación Este evento constituye el acto 
administrativo y comunitario de mayor relevancia para el proyecto, donde se 
materializa la voluntad de protección del territorio colectivo mediante la 
suscripción formal de los compromisos pactados. este encuentro contara con 
la fase de Cierre: Con este encuentro se culmina el proceso de concertación 
participativa, pasando de la planificación a la ejecución legal y técnica de la 
conservación. 

Resultados Esperados: Obtención de 285 actas firmadas y georreferenciadas que 
servirán como soporte ante la supervisión del proyecto y las autoridades ambientales. 

Tabla 18.3: Desglose De Los Matariles E Insumos Requeridos Para La Firma De Los Acuerdos 
Voluntarios De Conservación  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
RENDIMIENT
O/DEDICACI

ÓN 

COSTO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN 

1. MATERIALES  

Refrigerios Unidad 285 100% 
 $                       

18.000,00  
 $                  5.130.000,00  

Almuerzo Unidad 285 100% 
 $                       

25.000,00  
 $                  7.125.000,00  

SUBTOTAL  MATERIALES  $               12.255.000,00  

2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Alquiler de salón y 
audiovisuales 

Unidad 1 100% 
 $                     

600.000,00  
 $                     600.000,00  

SUBTOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                     600.000,00  

CONSTRUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

1. MANO DE OBRA CALIFICADA 

Profesional SIG Meses 2 100% 
 $                 

4.500.000,00  
 $                  4.500.000,00  

SUBTOTAL  MANO DE OBRA CALIFICADA $ 4.500.000 

2. MATERIALES  

Información satelital Unidad 1 100% $ 3.000.000 $ 3.000.000 

SUBTOTAL  MATERIALES $ 3.000.000 

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

GPS 30x (alquiler) meses 2 100% $ 500.000 $ 1.000.000 

SUBTOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1.000.000 

FIRMA DE ACUERDOS VOLUNTARIOS DE CONSERVACIÓN 

1. MATERIALES  



 

Refrigerios Unidad 285 100% 
 $                       

18.000,00  
 $                  5.130.000,00  

Almuerzo Unidad 285 100% 
 $                       

25.000,00  
 $                  7.125.000,00  

SUBTOTAL  MATERIALES  $               12.255.000,00  

2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Alquiler de salón y 
audiovisuales 

Unidad 1 100% 
 $                     

600.000,00  
 $                     600.000,00  

SUBTOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                     600.000,00  

TOTAL   $               34.210.000,00  

Tomado Del Presupuesto Apu- A10 
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- Registro fotográfico 
- Acta de común acuerdo  
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reuniones  

 
 

 

285 acuerdos 
Firmados  

Se entrega 285 acuerdos 
firmados con polígonos de las 
áreas a conservar y reportados 
al SMByC 

xviii. A11. Impulsar la educación comunitaria en derechos ambientales y liderazgo, 
fortaleciendo la gobernanza local.  

Esta actividad es desarrollada como taller participativo y tiene como propósito fortalecer 
las capacidades comunitarias en gobernanza ambiental, liderazgo territorial y 
protección del entorno natural, mediante un proceso formativo que integra pedagogías 
propias afrodescendientes, conocimiento técnico y herramientas jurídicas aplicadas al 
territorio del Consejo Comunitario. 

Para lograrlo, se desarrollarán seis temáticas principales, cada una de las cuales se abordará 
en dos sesiones, una virtual y otra presencial teórico-practica sumando un total de 12 horas por 
taller. Cada tallerista debe cumplir doce horas presenciales y 12 horas virtuales que se realizara 
de acuerdo la disposición las personas los cuales e pueden e diferentes jornadas.  Las 50 
personas proyectadas por el consejo comunitario como responsables de las actividades del 
proyecto se dividirán en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención personalizada y 
un aprendizaje efectivo. Como lo muestra el siguiente esquema:  



 

 

Esta actividad se desarrollará entre el mes 05 al mes 12 de ejecución del proyecto. Los talleres 
serán impartidos por profesionales de la Institución Universitaria del Putumayo - 
UNIPUTUMAYO, entidad reconocida por su experiencia en el ámbito educativo y técnico 
quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de la 
formación. Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como 
mayores sabedores. Estos sabedores, miembros respetados de la comunidad, aportarán su 
profundo conocimiento en las temáticas específicas y su papel en la preservación de las 
tradiciones y la cultura afrocolombiana. La colaboración con la Institución Universitaria del 
Putumayo - UNIPUTUMAYO, garantiza la calidad y pertinencia de la formación, mientras que 
la logística completa y la mejora del ambiente de aprendizaje aseguran una experiencia 
educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 

El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del 
profesional encargado como los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores 
mayores. Además, se proporcionará todo el material logístico necesario, incluidos elementos 
de papelería y material didáctico, de fácil comprensión que refuerce los conocimientos 
impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y potenciar los espacios de 
aprendizaje. Cada encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de participantes 
y alimentación tipo almuerzo y refrigerios (2 por encuentro). 

 

• Objetivo: fortalecer las capacidades comunitarias en gobernanza ambiental. 
• Actividades: Dinámicas de comunicación efectiva, resolución de conflictos 

ambientales, y creación de redes de apoyo entre líderes comunitarios. 
• Resultados esperados: Líderes más capacitados para representar a su 

comunidad en temas ambientales, mejorar la cohesión social y promover la 
acción colectiva. 

 

 

 

 

Impulsar la educación 
comunitaria en derechos 
ambientales y liderazgo, 

fortaleciendo la gobernanza 
local.

Grupo 1 DE 25 PERSONAS  6 TEMAS AMBIENTALES 

Grupo  2 DE 25 PERSONAS  6 TEMAS AMBIENTALES 



 

A continuación, profundizo en los principales temas que abordarían durante el taller: 

Temática 1. Identidad, territorio y conocimientos ancestrales 

• Importancia del territorio en la cosmovisión afro de Guapi. 
• Prácticas tradicionales de uso del bosque, manejo del agua y agricultura 

sostenible. 
• Relatos, saberes y técnicas de mayores y mayoras. 
• Actividad teórico- práctica: Simulaciones de toma de decisiones en campo 

donde los participantes actúan como líderes y toman decisiones ambientales 
importantes de forma colectiva. 

Temática 2. Derechos ambientales y mecanismos de protección 

•  Derechos ambientales y colectivos reconocidos en Colombia. 
• Consulta previa, autonomía territorial, uso y control del territorio. 
• Herramientas legales: acciones populares, tutela, denuncias ambientales. 
•  Casos prácticos del Consejo Comunitario. 
• Actividad teórico- práctica: Ejercicios de role donde los participantes practican 

la presentación de un problema ambiental a diferentes audiencias (autoridades, 
comunidad, ONG) 

Temática 3. Gobernanza comunitaria y liderazgo 

• Estructuras organizativas afro (asamblea, junta, comités tradicionales). 
• Toma de decisiones, diálogo comunitario, resolución de conflictos. 
• Liderazgo comunitario con enfoque diferencial. 
• Transparencia, rendición de cuentas y control social 

• Actividad práctica: Talleres de mediación de conflictos donde los líderes 
practican resolver disputas ambientales hipotéticas, simulando situaciones 
reales. 

Temática 4.  Construcción de Redes de Apoyo y Alianzas Estratégicas. 

• Mapeo de actores clave: Identificar actores locales, regionales y nacionales que 
puedan colaborar en la protección ambiental o en el financiamiento de proyectos 
sostenibles. 

• Construcción de alianzas estratégicas: Estrategias para establecer vínculos 
con ONG ambientales, instituciones académicas y empresas con 
responsabilidad social que puedan apoyar los proyectos comunitarios. 

• Gestión de recursos y acceso a financiamiento: Cómo los líderes pueden 
gestionar fondos y recursos para proyectos ambientales mediante la creación de 
alianzas con actores externos. 

• Actividad teórica: se mostrará actores externos (ONG, gobierno, sector 
privado) que apoyen la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 



 

Temática 5. Gestión ambiental práctica 

• Monitoreo comunitario del bosque y rondas hídricas. 
• Restauración ecológica desde la tradición afro. 
• Bioindicadores tradicionales y técnicos. 
• Manejo comunitario del territorio: uso del suelo, acuerdos, normas internas. 

• Actividad teórico-práctica: salidas de campo y exposición de temática. 

Temática 6. Comunicación comunitaria y acción colectiva 

• Vocerías, incidencia local, comunicación para la defensa del territorio. 
• Estrategias participativas para fortalecer la gobernanza 
• Enfoque de “aprender haciendo”. 
• Actividad teórica:  

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN 
DE LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

1 

- Registro fotográfico 
- Listados de asistencia a 

las capacitaciones  
- Informe de 

capacitaciones  

 
 

 

50 personas 
capacitadas en 6 

temáticas 
diferentes   

6 temáticas dictadas a 50 personas, divididas 
en grupos de 25 personas   estas temáticas 
tendrán un componente virtual de 12 horas y 
un componente presencial de 12 horas 
dictados por cada temática en derechos 
ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 
gobernanza local. 

xix. A12. Implementar talleres para sensibilizar sobre el cuidado ambiental y 
fortalecer la agricultura sostenible. 

Para lograrlo, se desarrollarán seis temáticas principales, en las cuales para que cada 
temática sea más eficiente se dictara en grupos de 28 a 30 personas, hasta llegar a las 
285 personas que hacen parte del consejo comunitario lo que nos daría 10 grupos de 
personas por cada temática o lo que es lo mismo diez sesiones, sumando un total de 
60 encuentros. Cada taller tendrá una duración de 8 horas. Las 285 personas que hacen 
parte del consejo comunitario guapi abajo se dividirá en dos grupos de trabajo, para 
garantizar una atención personalizada y un aprendizaje efectivo.  



 

 

Esta actividad se desarrollará entre el mes dos al mes dieciséis de ejecución del 
proyecto. Los talleres serán impartidos por profesionales de la universidad del 
putumayo, entidad reconocida por su experiencia en el ámbito educativo y técnico 
quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de 
la formación. Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos 
como Mayores. Estos miembros respetados de la comunidad, aportarán su profundo 
conocimiento en las temáticas específicas y su papel en la preservación de las 
tradiciones y la cultura afrocolombiana. La colaboración con la Institución Universitaria 
del Putumayo – UNIPUTUMAYO, garantiza la calidad y pertinencia de la formación, 
mientras que la logística completa y la mejora del ambiente de aprendizaje aseguran 
una experiencia educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 

El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva 
técnica del profesional encargado como los conocimientos ancestrales compartidos por 
los sabedores mayores. Además, se proporcionará todo el material logístico necesario, 
incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil comprensión que refuerce 
los conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y 
potenciar los espacios de aprendizaje. Cada encuentro un espacio de capacitación 
adecuado al número de participantes y alimentación tipo almuerzo y refrigerios (2 por 
encuentro). 

Metodología: Cada Taller Tendrá Un Componente Teórico Y Practico De Acuerdo A 
La Tradición Y Costumbres Del Consejo Comunitario.  

Definición de temática: cada temática establecida fue concertada con el consejo 
comunitario de guapi abajo  

A continuación, se especifican las seis temáticas principales y los contenidos de cada 
una: 
 

Temática 1: Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 

Tabla 19. • Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 

 

Título del tema Contenido 

Implementar talleres 
para sensibilizar sobre 
el cuidado ambiental y 
fortalecer la agricultura 

sostenible

10 grupos de 28 a 
30 personas 

Cada Grupo Resivira 6 
TEMAS AMBIENTALES 285 pesonas   



 

Presentación del proyecto 

• Introducción al proyecto: objetivos, alcance, 
duración y beneficios para la comunidad. 

• Roles y responsabilidades de los participantes 

• Expectativas y compromisos 

Preparación del suelo 

• Evaluación y características ideales para el 
cultivo de naidí. 

• Técnicas de preparación del suelo: limpieza, 
nivelación y enriquecimiento del terreno. 

• Mejoras del suelo: uso de abonos orgánicos, 
compostaje, y manejo de la fertilidad del suelo. 

• Métodos de conservación del suelo: 
prevención de la erosión y técnicas de 
cobertura. 

Establecimiento de vivero 

 

• Importancia de los viveros y tipos  

• Diseño y planificación del vivero 

• Propagación de plantas, semillas, siembra y 
manejo de plántulas 

• Manejo y mantenimiento del vivero: riego, 
fertilización, control fitosanitario y 
acondicionamiento 

• Aspectos administrativos y organizativos 

 

Temática 2.  Manejo del cultivo del naidí 

Tabla 20. Temas del taller asistencia técnica de beneficiarios en el manejo del 
cultivo de naidí. 

Título del tema Contenido 

Implementación de sistemas 
Agroforestales 

• Principios de los sistemas agroforestales: 
beneficios y modelos aplicables al cultivo de 
naidí. 

• Prácticas agroforestales sostenibles: manejo 
de la biodiversidad y sinergias entre cultivos.  

• Manejo de sombra y microclimas: su 
importancia en el desarrollo óptimo del naidí. 

• Diseño e integración del naidí en sistemas 
agroforestales: selección de especies 
complementarias y distribución en el terreno  

Manejo y mantenimiento de cultivos 

• Técnicas de plantación y trasplante: 
distancias, métodos y cuidados iniciales. 

• Control fitosanitario: identificación y manejo de 
plagas y enfermedades comunes en el naidí. 

• Prácticas de poda 

• Fertilización y manejo nutricional: programas 
de fertilización y aplicación de nutrientes según 



 

las etapas de crecimiento 

Cosecha del naidí 

• Identificación del momento óptimo de cosecha: 
indicadores de madurez del fruto. 

• Técnicas de cosecha: métodos manuales y 
mecánicos. 

• Manejo pos cosecha inmediato: prácticas para 
minimizar pérdidas y mantener la calidad del 
fruto. 

Procesamiento y pos cosecha 

• Almacenamiento y transporte: prácticas para 
conservar la calidad durante la cadena de 
suministro. 

• Procesamiento básico del naidí: limpieza, 
despalillado y extracción de pulpa. 

• Valor agregado: oportunidades para 
transformar el naidí en productos 
comercializables (pulpa, jugos, aceites). 

• Comercialización y mercados: estrategias para 
acceder a mercados locales e internacionales, 
y aspectos de mercadeo. 

 

Temática 3. Comprendiendo el Pacífico: Características Bióticas, Abióticas, 
Culturales y su Papel en el Desarrollo Sostenible 

 

Tabla 21. Temas del taller Comprendiendo el Choco Biogeográfico Características 
Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el Desarrollo Sostenible 

. 

Título del tema Contenido 

Introducción a las 
Características Bióticas 

del Pacífico 

• Diversidad de Flora y Fauna: Exploración de la rica 
biodiversidad de especies vegetales y animales. 

• Especies endémicas y su importancia ecológica. 

• Interacciones Ecológicas: Análisis de las relaciones y 
conexiones entre los organismos en los ecosistemas del 
pacifico. 

• Amenazas a la Biodiversidad: Discusión sobre los desafíos 
y amenazas que enfrenta la biodiversidad en la región. 

Aspectos Abióticos del 
Pacífico 

• Suelos del pacífico: Análisis de las características y 
fertilidad de los suelos en la región. 

• Geografía y Clima: Descripción de la topografía, clima y 
otros elementos abióticos que influyen en la región 

• Recursos Hídricos: Exploración de la importancia de los 
ríos y cuerpos de agua en el pacífico. 

• Ciclos biogeoquímicos y su impacto en los ecosistemas. 



 

Perspectivas Culturales y 
Sociales 

• Diversidad Cultural: Resalte de la diversidad de 
comunidades afrocolombianas y sus prácticas culturales. 

• Dinámicas Sociales: Exploración de las interacciones y 
estructuras sociales en las comunidades del pacífico 

• Desafíos Culturales y Sociales: Discusión sobre los 
desafíos que enfrenta la cultura y la sociedad en la Pacífico 

Aspectos Económicos y 
Ambientales 

• Recursos naturales y su explotación sostenible. 

• Impactos de la deforestación y la minería en la economía 
local. 

• Modelos de economía verde y oportunidades en el 
Pacífico 

Desarrollo Sostenible en 
el Pacífico 

• Principios de sostenibilidad aplicados a la región. 

• Iniciativas de conservación y restauración ecológica. 

• Rol de la educación y la concientización en el desarrollo 
sostenible. 

 
 

Temática 4. Cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de 
biodiversidad y servicios Ecosistémicos 

 

Esta temática está enfocada en proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en 
la conservación de la biodiversidad y servicios Ecosistémicos. A lo largo de 5 temas, se 
explorarán prácticas sostenibles que respeten la riqueza biológica y cultural de la tierra.  

 

Tabla 22. Temas del taller cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación 
de biodiversidad y servicios Ecosistémicos 

Título del tema Contenido 

Importancia de la Tierra y su 
Biodiversidad 

● Valor Cultural y Espiritual: Exploración de la conexión 
cultural y espiritual con la tierra y su biodiversidad. 

● Servicios Ecosistémicos: Comprender los beneficios 
directos e indirectos que los ecosistemas brindan a las 
comunidades. 

● Estado Actual de la Biodiversidad: Evaluación de la 
situación actual de la biodiversidad en la región. 

Estrategias para la 
Conservación de la 

Biodiversidad 

● Planificación de Áreas Protegidas: Desarrollo de 
estrategias para la identificación y gestión de áreas 
protegidas. 

● Restauración Ecológica: Implementación de prácticas de 
restauración para recuperar hábitats degradados. 

● Monitoreo de Especies Clave: Métodos para el 



 

seguimiento y conservación de especies emblemáticas y 
críticas. 

Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales 

● Agricultura Sostenible: Prácticas agrícolas que 
mantienen la salud del suelo y respetan la biodiversidad. 

● Pesca y Caza Sostenibles: Estrategias para la pesca y 
caza que no comprometan las poblaciones de especies. 

● Gestión del Agua: Prácticas para la conservación y uso 
sostenible del agua. 

Participación Comunitaria y 
Educación Ambiental 

● Involucramiento Comunitario: Estrategias para fomentar 
la participación activa de la comunidad en proyectos de 
conservación. 

● Educación Ambiental: Desarrollo de programas 
educativos para concientizar sobre la importancia de la 
conservación. 

● Transmisión de Conocimientos Tradicionales: 
Incorporación de saberes ancestrales en programas 
educativos. 

Desarrollo de Planes de 
Conservación a Largo Plazo 

● Planificación Estratégica: Desarrollo de planes a largo 
plazo para la conservación de la tierra y la biodiversidad. 

● Adaptación al Cambio Climático: Estrategias para hacer 
frente y adaptarse a los cambios climáticos. 

● Evaluación Continua: Implementación de procesos de 
evaluación y ajuste continuo de los planes de 
conservación. 

Temática 5: Estrategias de Comercialización y Marketing de negocios verdes:  

Abordará las estrategias de comercialización y técnicas de marketing para el naidí. Se 
enseñará a los asistentes cómo desarrollar un plan de marketing. Además, se 
explorarán métodos efectivos de publicidad y ventas, así como la importancia del 
empaque y la marca para atraer a los consumidores. A lo largo de 4 temas, se 
explorarán esta estrategia 

Tabla 23. Temas del taller Estrategias de comercialización y marketing de 
negocios verdes 

Título del tema Contenido 

Introducción marketing de 
productos verdes 

● ¿Qué son los negocios verdes y por qué son importantes? 

● Beneficios del naidí como producto sostenible. 
● Tendencias actuales de mercado para productos 

ecológicos. 

Desarrollo del plan de marketing 

● Estructura básica de un plan de marketing. 

● Definición de objetivos claros y medibles. 
● Identificación del mercado objetivo: ¿Quiénes son los 

consumidores del naidí? 



 

estrategias de promoción y 
distribución 

● Canales de distribución: Ventas directas, mercados 
locales y tiendas ecológicas. 

● Promoción efectiva: Publicidad en redes sociales, ferias y 
eventos locales. 

Empaque, marca y ventas 

● La importancia del empaque atractivo y ecológico para 
productos verdes. 

● Cómo crear una marca que destaque: Valores de 
sostenibilidad y calidad. 

● Estrategias de ventas: Ofertas, promociones y marketing 
boca a boca. 

 

 

Temática 6: Gestión Financiera y Planificación Económica en el marco de la 
sostenibilidad: En este taller, los beneficiarios aprenderán sobre la gestión financiera 
y la planificación económica, esenciales para el éxito de cualquier emprendimiento 
agrícola. Se cubrirán temas como la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos 
y márgenes de beneficio, la gestión de ingresos y gastos, y la planificación a largo plazo. 
También se les proporcionarán herramientas para la toma de decisiones financieras 
informadas y la gestión de riesgos económicos. A lo largo de 4 temas, se explorarán 
esta estrategia   

 

Tabla 24. Temas del taller Gestión financiera y planificación económica en el 
marco de la sostenibilidad 

Título del tema Contenido 

Introducción a la Gestión 
Financiera en Proyectos 

Sostenibles 

● ¿Qué es la gestión financiera y por qué es importante en 
la sostenibilidad? 

● Principios básicos de finanzas aplicados a 
emprendimientos agrícolas. 

● La relación entre sostenibilidad económica y ambiental. 

Elaboración de Presupuestos y 
Planificación Económica 

● Cómo crear un presupuesto: Ingresos, costos y gastos. 

● Identificación de los recursos necesarios para el 
emprendimiento agrícola. 

● Actividad práctica: Los participantes esbozan un 
presupuesto básico para un proyecto agrícola. 

Cálculo de Costos y Margen de 
Beneficio 

● ¿Cómo calcular los costos de producción de manera 
efectiva? 

● Definición del margen de beneficio sostenible: ¿Cuánto 
debes ganar para mantener tu negocio? 

● Actividad práctica: Cálculo del margen de beneficio 



 

utilizando ejemplos de emprendimientos agrícolas. 

Gestión de Ingresos y Gastos 

● Herramientas para registrar y controlar ingresos y gastos. 

● Estrategias para reducir costos sin comprometer la 
sostenibilidad. 

● Gestión del flujo de caja: Mantener un balance positivo. 
● Actividad práctica: Ejercicio de gestión financiera aplicada 

Planificación a Largo Plazo y 
Gestión de Riesgos 

● Estrategias para la sostenibilidad económica a largo 
plazo. 

● Identificación y mitigación de riesgos financieros. 

● Herramientas de toma de decisiones financieras 
informadas. 

 

PLAN DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
"RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL 
CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA  

TEMÁTICA  OBJETIVO  SUBTEMAS 
No 

TALLERES  
No 

HORAS 

PERFILES 
PROFESIONA
LES DE LOS 

CAPACITADO
RES  

COMENTARIOS  

Impulsar la 
educación 
comunitari
a en 
derechos 
ambientale
s y 
liderazgo, 
fortalecien
do la 
gobernanz
a local  

Desarrollar 
habilidades 
de 
liderazgo 
para 
enfrentar 
desafíos 
ambientale
s  

Desarrollo de 
habilidades de 
liderazgo 
comunitario  

12 

12 ● Profesional 
de campo en 
áreas afines 
de la biología, 
ingeniería 
forestal, 
agroforestal 
y/o ambiental 
con dos años 
de 
experiencia.                             
● Profesional 
en 
antropología, 
etnobotánica, 
sociología o 
en ciencias 
afines 

Una de las 
temáticas 
abordar dentro 
del plan de 
capacitaciones es 
“Impulsar la 
educación 
comunitaria en 
derechos 
ambientales y 
liderazgo, 
fortaleciendo la 
gobernanza 
local” esta 
temática será 
guiada hacia 50 
líderes del 
consejo 
comunitario 
Guapi Abajo, por 

Comunicación 
efectiva para 
líderes 
comunitarios  

12 

resolución de 
conflictos socio 
ambientales  

12 

Construcción de 
redes de apoyo y 
alianzas 
estratégicas  

12 

Empoderamiento 
de líderes para la 
defensa de los 
derechos 
ambientales  

12 



 

Planeación 
estratégica para la 
gestión ambiental 
comunitaria  

12 

lo que se 
requiere 
conformar dos 
grupos de 
capacitación 
cada uno de 25 
beneficiarios. Los 
subtemas 
abordar son seis, 
lo que implica 12 
talleres que, con 
dos sesiones, 
teniendo en 
cuenta que cada 
sesión será de 6 
horas, el número 
de horas por 
cada subtema 
son 12 horas, 
para un total de 
horas en los 12 
talleres de 72 
horas. 

Implement
ar talleres 
para 
sensibilizar 
sobre el 
cuidado 
ambiental 
y fortalecer 
la 
agricultura 
sostenible  

Desarrollar 
e 
implement
ar talleres 
participativ
os que 
sensibilicen 
a la 
comunidad 
del Consejo 
Comunitari
o Guapi 
Abajo 
sobre la 
importanci
a del 
cuidado 

preparación del 
suelo y 
establecimiento del 
vivero para la 
siembra del naidí 

60 

80 

●Profesional 
de campo en 
áreas afines 
de la biología, 
ingeniería 
forestal, 
agroforestal 
y/o ambiental 
con dos años 
de 
experiencia.                                                                                                                                   
●Profesional 
en 
antropología, 
etnobotánica, 
sociología o 
en ciencias 

La segunda 
temática de 
capacitación 
corresponde a 
“Implementar 
talleres para 
sensibilizar sobre 
el cuidado 
ambiental y 
fortalecer la 
agricultura 
sostenible” la 
cual se guiará a 
los 285 
beneficiarios, 
conformando 10 
grupos de 

Manejo del cultivo 
del naidí 

80 



 

ambiental y 
que 
fortalezcan 
sus 
conocimien
tos y 
prácticas 
en 
agricultura 
sostenible, 
como parte 
integral del 
proceso de 
capacitació
n del 
proyecto 
de 
restauració
n 
ambiental 
mediante 
estrategias 
de 
enriquecim
iento 
arbóreo y 
sistemas 
agroforesta
les en el 
municipio 
de Guapi, 
departame
nto del 
Cauca. 

Comprendiendo al 
pacifico. 
Características 
bióticas, abióticas, 
culturales y su 
papel en el 
desarrollo 
sostenible 

80 

afines.                
●Profesional 
en 
administració
n, mercadeo o 
afines con 
experiencia 
en estudios 
de mercado y 
encadenamie
nto 
productivo.           
●Persona 
reconocido 
por la 
comunidad 
como sabedor  

capacitación de 
un promedio de 
28 personas por 
grupo, los 
subtemas 
abordar son seis 
relacionados en 
la tabla anterior. 
El número de 
talleres serán 60, 
cada taller se 
desarrollará en 8 
horas efectivas 
de capacitación, 
lo que implica 
480 horas de 
capacitación. 

Cuidadores de la 
tierra. Estrategias 
para la 
conservación de 
biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos  

80 

Estrategias de 
conservación y 
márquetin de 
negocios verdes 

80 

Gestión financiera y 
planificación 
económica en el 
marco de la 
sostenibilidad  

80 

 

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN 
DE LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

1 

- Registro fotográfico 
- Listados de asistencia a 

las capacitaciones  
- Informe de 

capacitaciones  

 
 

 

285 personas 
capacitadas en 6 

temáticas 
diferentes   

6 temáticas dictadas a 285 personas, divididas 
en grupos de 28 a 30 personas   estas 
temáticas tendrán un componente virtual de 12 
horas y un componente presencial de 12 horas 
dictados por cada temática en cuidado 
ambiental y agricultura sostenible. 

 



 

 

A13. Formar grupos de vigías ambientales enfocados en el seguimiento y 
monitoreo participativo de los recursos naturales. 

Esta actividad tiene como propósito consolidar un equipo comunitario de vigilancia 
ambiental encargado de dar continuidad al seguimiento de los procesos de restauración 
ecológica, los sistemas agroforestales y la gobernanza territorial más allá de la duración 
del proyecto. Los vigías ambientales serán capacitados mediante un proceso formativo 
estructurado que integra conocimientos técnicos, prácticas ancestrales y herramientas 
comunitarias de control social y ambiental. Y fortalecer las capacidades comunitarias 
para el monitoreo y la gestión ambiental del territorio, conformando Grupos de Vigías 
Ambientales integrados por jóvenes, mujeres, líderes y sabedores tradicionales, 
quienes serán capacitados en técnicas de observación, registro, análisis y reporte de 
información relevante para el manejo de áreas restauradas, sistemas agroforestales y 
recursos naturales estratégicos. 

La creación de estos grupos de vigías se enfoca en empoderar a jóvenes en el 
monitoreo y la conservación de la biodiversidad local, fomentando su conexión con el 
territorio y promoviendo la transmisión del conocimiento ancestral. A través de la 
capacitación en técnicas de observación y registro de aves y plantas, guiados por un 
Mayor sabedor y un profesional en ciencias naturales, se busca fortalecer la conciencia 
ambiental, la valoración de los recursos naturales y la identidad cultural en las nuevas 
generaciones   

En este sentido se formará un grupo de 30 jóvenes, divididos en dos equipos, que 
recibirán capacitación en monitoreo participativo de aves y observación territorial, 
guiados por un Mayor sabedor y un profesional en ciencias naturales. esta actividad se 
desarrollará en 12 meses contará con la participación de estudiantes de los centros 
educativos del municipio de Guapi.  

2. Formación y Capacitación Inicial 

Sesión introductoria: 

Se dará una charla de bienvenida explicando los objetivos del proyecto y la importancia 
del monitoreo ambiental y se realizará una dinámica de grupo para recopilar los 
conocimientos previos de los participantes sobre aves y biodiversidad. Durante esta 
sesión introductoria, el Mayor sabedor compartirá su conocimiento ancestral sobre la 
biodiversidad local. y el profesional en ciencias naturales realizará una introducción al 
monitoreo participativo de aves y biodiversidad para esto se utilizarán materiales 
didácticos como guías de campo y manuales de monitoreo, planteadas en el 
presupuesto, láminas y videos para facilitar la comprensión de conceptos clave. 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO GENERAL 

La metodología se basa en tres pilares: 



 

i. a. Aprender–haciendo 

Cada sesión mezcla teoría y práctica directa en campo (restauración, SAF, rondas 
hídricas, monitoreo de fauna y suelo), para garantizar apropiación real del 
conocimiento. 

ii. b. Integración del conocimiento científico + tradicional afrodescendiente 

Incluye la participación de sabedores y mayores, quienes enseñarán: 

• lectura tradicional del bosque, 
• señales de salud de plantas, 
• calendarios agrícolas afro, 
• técnicas ancestrales de observación climática, 
• identificación de especies útiles. 

iii. c. Enfoque territorial y diferencial 

Se priorizarán: 

• jóvenes entre 14 y 30 años, 
• mujeres vinculadas a procesos comunitarios, 
• productores de los SAF, 
• representantes de veredas o sectores del Consejo Comunitario. 

4. Reuniones Mensuales y Recorridos de Monitoreo Participativo 

Cada mes se realizarán una reunión mensual en donde se combinarán teoría y práctica, 
con una parte dirigida por el profesional de ciencias naturales, quien abordará técnicas 
de monitoreo y la identificación de especies y amenazas ambientales, y una segunda 
parte donde el Mayor compartirá sus conocimientos culturales e históricos sobre la 
biodiversidad del territorio. Cada grupo realizará una salida mensualmente a campo 
para practicar las técnicas de identificación de aves y plantas, utilizando guías de 
campo y aplicaciones móviles como eBird y iNaturalist (9). 

En estos recorridos se pretende que los jóvenes observen el estado del entorno y 
registrar posibles amenazas (deforestación, contaminación, etc.). Registren aves y 
plantas de la zona y pongan en práctica el conocimiento adquirido para reconocer 
especies clave y su importancia ecológica y cultural. En estas salidas se registrarán 
datos de campo como fechas, especies observadas, notas sobre el estado del 
ambiente. 

5. Sistematización de Datos y Elaboración de la Cartilla Final 

Al final de cada recorrido, los dos grupos se reunirán para discutir y compartir los datos 
recopilados. El profesional de ciencias naturales guiará a los jóvenes en la organización 
de la información en un formato simple. Los datos se integrarán para generar un registro 
mensual de observaciones sobre el estado del territorio y su biodiversidad.  

Se compilarán los datos se pretende al finalizar los 12 meses y se dispondrán en un 



 

formato de recolección de información donde de manera conjunta con los jóvenes y los 
orientadores se dispondrá la información sobre las especies de aves y plantas 
identificadas, la descripción de las amenazas observadas en el territorio, Conocimiento 
ancestral aportado por el Mayor., Reflexiones sobre la experiencia de monitoreo 
participativo y la relación de la comunidad con su entorno. 

6. Material Educativo 

• Cartilla del Vigía Ambiental (física y digital establecida por la institución). 
• Fichas de campo. 
• Cuaderno de monitoreo. 
• Mapa comunitario del territorio. 

Para el proceso de formación se realizará la dotación de los siguientes materiales.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD JUSTIFICACIÓN  

3. MATERIALES    

Entrega del distintivo (logo 
presentativo) 

Unidad 1 

Se requiere esta Herramienta de gobernanza y 
comunicación institucional indispensable para la 
identificación de los vigías, la señalización de las áreas de 
conservación y el fortalecimiento de la identidad cultural 
en el territorio colectivo 

Evento final: Presentación de resultados consignados en formato de información, por 
parte de los niños y jóvenes, con apoyo del Mayor y del profesional de ciencias 
naturales. 

Reflexión final sobre la importancia de la conservación del territorio y la continuidad de 
la labor de monitoreo. 

 

ITEM ENTREGABLE  

 

 DESCRIPCIÓN 
DE LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

1 

- Registro fotográfico 
- Listados de asistencia a 

los encuentros   
- Informe de encuentros  

 

 
 

12 encuentros 
realizados  

 12 encuentros realizados con 30 jóvenes de 
las instituciones educativas del municipio  

i. A14. Fomentar encuentros para compartir conocimientos tradicionales en 
torno al cultivo de hierbas en azoteas. 

Se establecerán 28 huertas caseras, cada una beneficiando a 10 familias, con el 
propósito de crear espacios para el intercambio de conocimientos ancestrales sobre la 
siembra de hierbas de azotea y plantas medicinales. Impactando un total de 280 
familias, El proceso será guiado por una Mayora, quien liderará la transmisión de 



 

saberes tradicionales. Durante 6 meses, las mujeres de las familias participantes serán 
las encargadas de sembrar y cuidar las huertas, contribuyendo al fortalecimiento de 
prácticas culturales y a la auto sostenibilidad alimentaria de 285 personas en total. 

Fase 1: Selección de Terrenos y Diseño de Huertas (Mes 1) 

1. Identificación de Terrenos: 
o Cada grupo de 10 familias seleccionará un terreno de 20 x 10 metros en 

su comunidad para desarrollar la huerta. 
o El terreno debe contar con zonas para sembrar en suelo directo, terrazas 

y azoteas, garantizando la diversidad de formas de siembra tradicionales. 
2. División del Terreno: 

o Zona de siembra en el suelo: Parte principal para plantar en el suelo de 
mayor extensión. 

o Zona de terrazas y azoteas: Se creará un espacio específico para 
sembrar hierbas en terrazas y azoteas, manteniendo viva la tradición 
cultural de la siembra en techos. 

o Caseta de acopio: Construcción de una pequeña caseta para almacenar 
plantas, hierbas cosechadas y herramientas. 

3. Preparación del Suelo: 
o Los grupos prepararán la tierra para el cultivo bajo la orientación de la 

Mayora y expertos locales, asegurando que el terreno esté listo para la 
siembra de hierbas y plantas medicinales. 

Fase 2: Identificación y Siembra de Plantas (Mes 2 - Mes 4) 

1. Sesiones de Identificación de Plantas: 
o La Mayora guiará a las mujeres en la identificación de hierbas y plantas 

medicinales comunes en la región, tales como albahaca, orégano, 
hierbabuena, y plantas medicinales autóctonas. 

o Las familias aprenderán el uso tradicional de las plantas tanto para la 
cocina como para remedios caseros. 

2. Proceso de Siembra: 
o Cada grupo comenzará a sembrar bajo la orientación de la Mayora, 

distribuyendo las especies entre las zonas de terrazas, azoteas y el suelo. 
o Las familias recibirán orientación sobre el mantenimiento de las plantas, 

riego adecuado, y la protección natural contra plagas. 

Fase 3: Cuidado Continuo y Monitoreo (Mes 3 - Mes 5) 

1. Reuniones Mensuales: 
o Cada mes, los grupos se reunirán con la Mayora para recibir orientación 

continua, compartir experiencias y resolver dificultades en el manejo de 
las huertas. 

o Durante estas reuniones, se hará un seguimiento al crecimiento de las 
plantas y se ajustarán los cuidados necesarios. 

2. Registro del Proceso: 



 

o Se asignará a una persona por grupo la tarea de documentar el proceso: 
tipo de plantas sembradas, su crecimiento, cómo se utilizan, y las recetas 
típicas que emplean estas plantas. 

o Los registros se utilizarán para la creación de la cartilla final. 

Fase 4: Intercambio de Saberes y Consolidación del Proyecto (Mes 6) 

1. Intercambio de Conocimientos Ancestrales: En la última fase del proyecto, 
las familias participarán en un intercambio de saberes entre los grupos, 
compartiendo recetas, usos medicinales, y lecciones aprendidas sobre la 
siembra y el cuidado de las plantas. 

2. Elaboración de la Cartilla: Se creará una cartilla que recopilará el conocimiento 
adquirido durante el proceso, incluyendo: 

o Las plantas utilizadas y su identificación. 
o Usos tradicionales (medicinales y culinarios). 
o Recetas típicas de la región que empleen estas plantas. 
o El proceso de revitalización de las tradiciones a través de las huertas y el 

conocimiento ancestral compartido. 

  METAS CUANTIFICABLES 

Meta Cantidad Indicador 

Realizar encuentros comunitarios para compartir 
conocimientos tradicionales 

8 encuentros Nº de encuentros 
realizados / 8 

Formar participantes en prácticas tradicionales 
de cultivo en azoteas 

80 personas (10 por 
encuentro) 

Nº de participantes 
capacitados 

Establecer microhuertos demostrativos en 
azoteas 

20 azoteas 
demostrativas 

Nº de azoteas 
instaladas / 20 

Sistematizar saberes tradicionales en material 
educativo 

1 cartilla / guía Guía elaborada y 
validada 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

• Listas de asistencia firmadas por la comunidad. 
• Registro fotográfico y audiovisual de encuentros. 
• Actas de cada encuentro con descripción de saberes compartidos. 
• Ficha técnica de cada huerta instalada. 
• Cartilla o guía educativa con saberes y técnicas aprendidas. 
• Informe mensual de ejecución y verificación en campo. 

ii.  Diseño de los módulos educativos 

Cada módulo incluye: 

1. Técnica tradicional de cultivo en azotea. 



 

2. Manejo de plantas medicinales y aromáticas. 
3. Prácticas de cosecha, secado y almacenamiento. 
4. Uso cultural, gastronómico y medicinal de especies locales. 
5. Relación espiritual / cultural con plantas sagradas. 

iii.  Realización de 8 encuentros comunitarios 

• Duración de cada encuentro: 4 horas 
• Contenido por encuentro: 

1. Introducción cultural 
2. Práctica demostrativa ("aprender-haciendo") 
3. Instalación de una unidad demostrativa 
4. Registro de saberes (oralidad, recetas, técnicas) 
5. Cierre comunitario con retroalimentación 

iv.  Instalación de 28 huertas demostrativas 

En coordinación con familias voluntarias: 

• Selección de 28 azoteas o hurtas  
• Entrega de insumos: germinadores, sustrato, semillas nativas, herramientas menores. 
• Acompañamiento en siembra inicial. 
• Seguimiento mensual durante 6 meses. 

v. Socialización final 

• Jornada comunitaria para presentar: 
o Cartilla 
o Microhuertos instalados 
o Experiencias de aprendizaje 
o Saberes recuperados 

• Entrega oficial al Consejo Comunitario. 

TEMPORALIDAD ESPECÍFICA 

Meses Actividades 

Mes 1 Identificación de sabedores / Diseño de módulos educativos 

Meses 2–7 Desarrollo de 8 encuentros (1 por mes) / instalación progresiva de huertas 

Meses 3–8 Seguimiento a huertas (visitas mensuales a 28 azoteas) 

Mes 8 Sistematización final y elaboración de cartilla 

Mes 9 Socialización comunitaria y cierre de la actividad 

 

 

 



 

 VINCULACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

• A13 (Vigías ambientales): Los vigías realizarán monitoreo básico del estado de las 
plantas medicinales en azoteas. 

• A11 (Educación comunitaria): Los módulos de liderazgo y derechos ambientales 
integran el componente de soberanía alimentaria y etnobotánica. 

• A10 (Convenios comunitarios): Se incorporará el acuerdo interno sobre 
mantenimiento de microhuertos y preservación de especies tradicionales. 

• Actividades de SAF y restauración: Las especies medicinales cultivadas pueden 
integrarse en sistemas agroforestales y bancos de semillas locales. 

vi. A15. administración financiera del proyecto 

La actividad de administración cubre los recursos necesarios para el personal 
encargado de la planificación financiera y administrativa del proyecto, abarcando la 
gestión de recursos, asignación de tareas, coordinación del equipo, y gestión de 
proveedores. Incluye la elaboración y control del presupuesto, seguimiento de gastos, 
monitoreo del progreso y cumplimiento de estándares de calidad, además de la 
elaboración de reportes regulares para las entidades financiadoras. Adicionalmente, se 
contempla los gastos por la elaboración e impresión de las cartillas que son productos 
finales de las actividades 13 y 14. 

 

Tabla 25. Perfiles de profesionales del área administrativos 

PROFESIÓN CARGO ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

profesional del 
área de la 

administración de 
empresas, con 3 

años de 
experiencia. 

profesional 
apoyo del área 
administrativa 

• apoyar las actividades de adquisición de 
recursos como materiales, insumos, 
maquinarias y equipos. 

• apoyar las actividades de contratación el 
personal requerido dentro de la ejecución del 
proyecto. 

• apoyar actividades de presentación de informes 
administrativos. 

100% 

profesional del 
área jurídica con 
más de 3 años de 

experiencia 

profesional del 
área jurídica 

• proporcionar asesoramiento y orientación legal a 
las entidades ejecutoras y operadoras en temas 
relacionados con el derecho civil, comercial, 
laboral, y otras áreas pertinentes para el buen 
desarrollo del proyecto 

• redactar, revisar, negociar contratos, convenios, 
y otros documentos legales, garantizando que 
todos los documentos legales cumplan con las 
leyes y regulaciones vigentes. 

• representar a la entidad ejecutora y al operador 
en procedimientos legales, incluyendo juicios, 
audiencias y mediaciones 

• supervisar y asegurar el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables al proyecto 

100% 



 

profesional del 
área contable con 
experiencia de 5 

años. 

profesional 
contable 

• apoyar actividades de planificación y gerencia 
de programación de presupuesto. 

• apoyar actividades de adquisición de recursos 
como materiales, insumos, maquinarias y 
equipos. 

• apoyar actividades de contratación del personal 
requerido dentro de la ejecución del proyecto. 

• apoyar actividades de presentación informes 
financieros y administrativos. 

50% 

 

Dentro De Los Insumos Para La Administración Se Establece Una Papelería Desglosada De 
La Siguiente Manera:  

3, (Desglose de papelería) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PLAZO 

(MESES) 
RENDIMIENTO/DEDICACIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Carpeta (AZ)- 
tamaño A4   

UNIDAD  2 18 100% 
                  
12.500,00  

                
450.000,00  

Resma de papel 
x 500 hojas A4 

UNIDAD  3 18 100% 
                  
16.800,00  

                
907.200,00  

Tablero acrílico 
120x 80 cm  

UNIDAD  1 1 100% 
                

104.710,00  
                
104.710,00  

TOTAL 
          

             
1.461.910,00  

 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTO DIVULGACIÓN HUERTAS:   

Se realizará la producción e impresión de 500 folletos como guía pedagógica tipo folleto 
(díptico/tríptico) enfocada en la recuperación y transferencia de conocimientos tradicionales 
aplicados a las huertas comunitarias y la agricultura sostenible. donde se describa los 
siguientes contenidos:  

1. Calendario Lunar Ancestral: Guía práctica sobre las fases de la luna y su influencia 
en la siembra, poda y cosecha de cultivos locales. 

2. producción de plantas medicinales y, ornamentales y de cocina  
3. Uso de plantas aromáticas y medicinales como biocontroladores naturales de plagas. 
4. Preparados y Abonos Orgánicos: Recetas tradicionales para la creación de compost 

y biopreparados (basados en ají, ajo y tabaco) para nutrir la tierra sin químicos. 
5. Guardianes de Semillas: Importancia del rescate, conservación y trueque de semillas 

nativas y criollas. 

Características del folleto  

• Formato: Díptico (14 cm x 21 cm cerrado / 28 cm x 21 cm abierto). 
• Papel: Papel Ecológico o Kraft de 180g (Sostenible y de alta durabilidad en campo). 
• Tintas: Policromía en tonos tierra (Ecodiseño visualmente armónico con la temática). 
• Acabado: Doblez central simétrico y puntas redondeadas para evitar el deterioro por 

uso constante. 
• Diseño Gráfico: Inclusión de ilustraciones técnicas, infografías y lenguaje sencillo 

adaptado a la comunidad rural. 



 

 

 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DIVULGACIÓN VIGÍAS AMBIENTALES 

Se realizará la producción e impresión de 500 folletos (tríptico) diseñado para a comunidad, 
los líderes, voluntarios encargados de la vigilancia para la protección y monitoreo de los 
recursos naturales en su comunidad. donde se describa los siguientes contenidos:  

1. Rol del Vigía Ambiental: Definición de funciones (observación, reporte y educación) y 
la importancia del vigía como protector del patrimonio natural. 

2. Rutas de Alerta y Denuncia: Guía paso a paso sobre qué hacer ante quemas, 
deforestación o contaminación de fuentes hídricas (incluye números de emergencia y 
entidades competentes). 

3. Mapa de Biodiversidad Local: Espacio visual para identificar zonas de reserva, 
cuencas hidrográficas y especies de fauna/flora clave que deben ser protegidas. 

4. Protocolo de Monitoreo Comunitario: Técnicas sencillas para observar el estado del 
agua, el suelo y el bosque sin necesidad de equipos complejos. 

5. Derechos y Deberes Ciudadanos: Resumen de la normativa ambiental vigente que 
respalda la labor de control social de la comunidad. 

Características del folleto  

• Formato: Díptico (14 cm x 21 cm cerrado / 28 cm x 21 cm abierto). 

• Papel: Papel Ecológico o Kraft de 180g (Sostenible y de alta durabilidad en campo). 

• Tintas: Policromía en tonos tierra (Ecodiseño visualmente armónico con la temática). 

• Acabado: Recubrimiento UV o Laminado Mate (Esto es clave para proteger el folleto 
contra la humedad y el sudor en las jornadas de vigilancia al aire libre). 

• Diseño Gráfico: Estilo infográfico con iconos claros para rutas de acción rápida y 
espacios en blanco para que el vigía anote datos de contacto locales. 

 

vii. A16. Realizar la Interventoría técnica y financiera del proyecto 

La Interventoría Técnica y Financiera es el mecanismo de supervisión independiente 
encargado de garantizar que todas las actividades del proyecto se ejecuten conforme a los 
lineamientos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y comunitarios establecidos en 
el plan aprobado. Su papel es asegurar la correcta implementación de los componentes de 
restauración, sistemas agroforestales, fortalecimiento comunitario y gobernanza, velando por 
la transparencia, eficiencia y cumplimiento de los objetivos propuestos 

Al finalizar el proyecto, la interventoría: 

1. Verifica el cumplimiento de cada meta física y financiera. 
2. Certifica el número de hectáreas intervenidas, cercos instalados, SAF implementados 

y talleres ejecutados. 
3. Revisa los indicadores de resultado y de cumplimiento. 
4. Valida los productos finales exigidos por la convocatoria. 
5. Acompaña el proceso de cierre técnico y administrativo. 



 

7. CADENA DE VALOR 

17.1 PRODUCTO Y ACTIVIDADES 

Objetivo Específico 1. "Recuperar la integridad ecológica en el territorio del Consejo 

Comunitario Guapi Abajo". Costo: $ 5.986.973.907 

Tabla 26. Cadena de valor Objetivo Específico 1 

Producto Actividad 

1.1 Producto 1: Servicio de restauración 
de ecosistemas 

Indicador principal: Áreas en proceso de 
restauración 

Unidad de Medida: Número de Hectáreas 

Cantidad: 830 

Costo: $ 5.986.973.907,00 

1.1.1 Actividad 1: Realizar Adecuación Del 
Terreno Y Establecimiento De Material 
Vegetal Con Especie Nativas De Alto Valor 
Cultural, Ambiental Y Económico.  

Costo: $ 2.208.345.375,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

1.1.2 Actividad 2: Implementar labores de 
mantenimiento en las áreas previamente 
enriquecidas. 

Costo: $ 1.424.231.810,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 
 

1.1.3 Actividad 3: Realizar seguimiento 
constante al establecimiento y evolución de 
las áreas enriquecidas 

Costo: $ 20.584.819,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

Implementar medidas de aislamiento 
alrededor de las rondas hídricas para 
permitir la regeneración natural del área. 
Costo: $ 2.322.366.284,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 
 

1.1.5 Actividad 5: Realizar el reporte de 
acciones de recuperación al SMByC 

Costo: $ 11.445.619,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 



 

Objetivo Específico 2. Fomentar prácticas agroecológicas sostenibles en el territorio del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo 

Costo: $ 5.359.847.259 

Tabla 27. Cadena de valor Objetivo Específico 2 

Producto Actividad 

1.1 Producto 1: Servicio de recuperación 

de ecosistemas.  

Indicador principal: Hectáreas de 

áreas.   

Unidad de Medida: hectáreas  

Cantidad: 200 

Costo: $ 5.359.847.259,00 

2.1.1 Actividad 6: Establecer Sistemas 
Agroforestales Sostenibles En Unidades 
Productivas Rurales 

Costo: $ 2.518.438.001,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

2.1.2 Actividad 7: Implementar medidas 
de aislamiento en los sistemas 
agroforestales.  

Costo: $ 659.216.876,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 
 

2.1.3 Actividad 8: Realizar seguimiento 
y mantenimiento a los Sistemas 
Agroforestales  

Costo: $ 1.146.113.048,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

2.1.4 Actividad 9: Gestionar la 
asistencia técnica transversal para la 
ejecución del proyecto".  

Costo: $ 1.036.079.334,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

 

Objetivo Específico 3.  "Fortalecer la gobernanza ambiental y el rescate de las tradiciones 
ancestrales en la comunidad del Consejo Comunitario Guapi Abajo  

Costo: $ 1.278.401.258,00 



 

Tabla 28. Cadena de valor Objetivo Específico 3 

Producto Actividad 

2.1 Producto 1: Servicio de educación 
informal en el marco de la conservación de 
la biodiversidad y los Servicios 
ecosistémicos  

Indicador principal: Número de 
personas  

Unidad de Medida: Número de 
personas 

Cantidad: 365 

Costo: $ 329.742.477,00 

3.1.1 Actividad 10: Impulsar la 
educación comunitaria en derechos 
ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 

gobernanza local. 

Costo: $ 41.425.619,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

3.1.2 Actividad 11: Implementar talleres 
para sensibilizar sobre el cuidado 
ambiental y fortalecer la agricultura 
sostenible.  

Costo: $ 200.751.239,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

3.1.2 Actividad 12: Formar grupos de 
vigías ambientales enfocados en el 
seguimiento y monitoreo participativo de 
los recursos naturales.  

Costo: $ 87.565.619,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

Producto: Servicio de promoción a la 
participación ciudadana 

 Medido a través de: Número de espacios  

Cantidad: 28,0000  

Costo: $ 948.658.781,00 

3.1.4 Actividad 13: Fomentar encuentros 
para compartir conocimientos tradicionales 
en torno al cultivo de hierbas en azoteas. 

Costo: $ 149.067.238,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

3.1.5 Actividad 14: Establecer convenios 
comunitarios para promover la 

conservación del entorno natural. 

Costo: $ 36.135.619 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

 



 

3.1.5 Actividad 16: realizar 
Interventoría técnica y financiera del 
proyecto  

Costo: $ 763.455.924,00 

Etapa: Inversión 

Ruta Crítica: Si 

 

8. ESTUDIO DE NECESIDADES 

El presente estudio de necesidades evidencia la urgencia de implementar procesos de 
conservación y restauración en el territorio designado por el gobierno, dada la 
degradación acelerada de los recursos naturales, especialmente del suelo, agua, flora, 
fauna y aire, que sostienen la biodiversidad y bienestar de la comunidad del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo. En la actualidad, el territorio enfrenta un deterioro 
significativo, debido a la expansión de la frontera agrícola, las actividades extractivas 
no sostenibles y la persistencia de cultivos ilícitos, que han intensificado la pérdida de 
potencial productivo del suelo y la disminución de la calidad y disponibilidad de recursos 
hídricos. Estos procesos también han generado una fragmentación y desmejora del 
hábitat natural, provocando un estado de ayuntamiento de la flora y fauna silvestres, lo 
cual afecta la resiliencia ecosistémica y reduce la capacidad del ambiente para 
autorregularse y recuperar su equilibrio, afectando además la calidad del aire que 
respira la comunidad. 

Además de las necesidades ambientales, la comunidad de Guapi Abajo enfrenta un 
contexto de vulnerabilidad social y de seguridad, pues su territorio se ve 
constantemente amenazado por la presencia de grupos al margen de la ley, quienes 
encuentran un atractivo en los cultivos ilícitos. La comunidad manifiesta un profundo 
interés en generar un ambiente de paz que les permita avanzar en sus proyectos de 
vida y desarrollo, reduciendo la influencia de estos actores ilegales y promoviendo 
alternativas productivas legales y sostenibles que ofrezcan a sus miembros una mayor 
estabilidad y seguridad. En este sentido, uno de los pilares de este estudio de 
necesidades radica en establecer sistemas productivos sostenibles que sirvan como 
fuentes de ingresos familiares, permitiendo cubrir necesidades básicas y mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. Dichos sistemas deben, además, contar con el 
potencial de evolucionar hacia líneas productivas municipales que puedan integrarse a 
cadenas de valor, proyectándose hacia mercados nacionales e internacionales con 
productos transformados y de valor agregado. 

Otro aspecto prioritario es el fortalecimiento de la gobernanza en el Consejo 
Comunitario Guapi Abajo, de forma que sus estructuras sociales, ambientales, 
económicas y culturales sean capaces de gestionar de manera autónoma y sostenible 
sus recursos y actividades. Este fortalecimiento implica crear y consolidar directrices 
concertadas que ofrezcan una hoja de ruta hacia el crecimiento integral del consejo, 
abordando sus desafíos de manera coordinada y bajo consensos comunitarios que 



 

respeten sus tradiciones, valores y objetivos comunes. Estas directrices deben 
considerar estrategias de conservación y restauración, el ordenamiento y uso 
sostenible del territorio, la promoción de sistemas productivos ambientalmente 
responsables y el desarrollo de capacidades para la paz y la cohesión social. Así, el 
proyecto responde a una multiplicidad de necesidades interrelacionadas que, en 
conjunto, aspiran a restaurar el equilibrio ecológico del territorio, promover el bienestar 
socioeconómico de la comunidad y establecer una base sólida para el desarrollo 
sostenible y la seguridad de sus habitantes. 

Tabla 29. Bien o servicios del Proyecto de Restauración  

1. Bien o Servicio 

Restauración de áreas de bosques degradados 

Medido a través de: Número (hectáreas). 

Descripción: 

Este proyecto se fundamenta en la urgente necesidad 
de abordar la restauración de bosques degradados en 
el territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo, 
donde la intervención antrópica ha provocado un 
desequilibrio significativo en los ecosistemas locales. 
La extracción no planificada y selectiva de especies 
vegetales, junto con la deforestación en rondas de ríos 
y quebradas, ha llevado a una pérdida de 
biodiversidad, degradación del suelo, reducción de la 
calidad del agua y fragmentación del hábitat natural, 
afectando así los servicios Ecosistémicos 
fundamentales para el bienestar de la comunidad. 
Esta degradación ha debilitado la capacidad del 
ecosistema para cumplir funciones críticas como la 
regulación hídrica, la captura de carbono y la 
conservación de la biodiversidad, lo que repercute 
directamente en la calidad de vida de los habitantes y 
en la estabilidad ambiental del territorio. 

El objetivo central del proyecto es restaurar estas 
áreas degradadas mediante un proceso de 
enriquecimiento con especies nativas que han sido 
sometidas a alta presión por el aprovechamiento 
selectivo y otras actividades no sostenibles. Se 
priorizará el aislamiento de rondas de río para permitir 
una restauración pasiva, lo cual, junto con la 
restauración activa, contribuirá a restablecer la 
biodiversidad, mejorar el hábitat y recuperar los 
servicios Ecosistémicos que sustentan a la 
comunidad. Esta estrategia mixta de restauración 
activa y pasiva busca no solo rehabilitar el paisaje, 
sino también fortalecer la capacidad de resiliencia de 



 

los ecosistemas frente a amenazas futuras y promover 
la regeneración natural a largo plazo. 

Además de la restauración ecológica, el proyecto 
responde a las necesidades socioeconómicas y 
culturales de la comunidad. En Guapi Abajo, los 
habitantes enfrentan dificultades de ingreso debido a 
la dependencia en actividades económicas de alto 
impacto ambiental, como la expansión agrícola y los 
cultivos ilícitos. La implementación de sistemas 
productivos sostenibles, compatibles con la 
conservación del bosque, no solo contribuirá a 
restaurar los ecosistemas, sino que ofrecerá una 
fuente estable de ingresos familiares que permita 
cubrir las necesidades básicas de la comunidad. A 
largo plazo, estos sistemas productivos pueden 
evolucionar en líneas productivas municipales, 
capaces de generar materia prima para la industria y 
proyectarse hacia mercados nacionales e 
internacionales con productos de alto valor agregado. 
Este componente productivo es clave para reducir la 
presión sobre el bosque y fomentar alternativas 
económicas legales, sostenibles y rentables, que 
contrarresten la influencia de actividades ilegales y 
proporcionen seguridad económica y social a los 
habitantes. 

En un contexto marcado por la presencia de grupos al 
margen de la ley atraídos por los cultivos ilícitos, el 
proyecto se alinea con las aspiraciones de la 
comunidad de recuperar la paz en el territorio. Al 
fortalecer la gobernanza local y la cohesión social, 
este esfuerzo integrador impulsará la capacidad del 
Consejo Comunitario Guapi Abajo para establecer 
directrices claras y concertadas en torno al manejo 
sostenible de sus recursos, estableciendo un 
ordenamiento territorial que respete sus tradiciones y 
fortalezca su identidad cultural. La participación activa 
de la comunidad en todas las fases del proyecto, 
desde la restauración de los bosques hasta la gestión 
de los sistemas productivos, es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de las acciones 
implementadas y empoderar a la comunidad en la 
protección de su territorio. 

La restauración de bosques degradados en Guapi 
Abajo no solo es una respuesta a la degradación 



 

ecológica, sino también un medio para empoderar a la 
comunidad y promover un modelo de desarrollo 
sostenible que integre la conservación con el bienestar 
social y económico. Al fomentar la sensibilización y 
participación comunitaria, el proyecto promueve una 
cultura de conservación y sostenibilidad que 
beneficiará a la comunidad en el largo plazo, 
brindando un entorno natural restaurado y una base 
económica sólida que permitirá reducir la pobreza y 
mejorar la calidad de vida. De esta manera, el proyecto 
contribuye de manera integral a la restauración de 
áreas degradadas, el fortalecimiento de la gobernanza 
comunitaria y la creación de un entorno de paz y 
prosperidad en Guapi Abajo. 

Descripción de la Oferta: Número de hectáreas con 
potencial de restauración activa identificadas en el 
consejo Comunitario Guapi Abajo, esto mediante un 
análisis de coberturas 

Descripción de la Demanda: Número de hectáreas 
definidas por el proyecto a través del cálculo de área 
en bosque natural y zonas paralelas de cuerpos de 
agua, definido en 5.555 ha donde se ejecutarán 
procesos de restauración activa correspondiente a 
450 ha y pasiva a 380 ha mejorado de esta manera la 
cobertura vegetal en el Consejo Comunitario de Guapi 
Abajo 

Año Oferta Demanda Déficit 

2020 0 5555 -5555 

2021 0 5555 -5555 

2022 0 5555 -5555 

2023 0 5555 -5555 

2024 0 5555 -5555 

2025 0 4725 -4725 

2026 0 4725 -4725 

2027 0 4725 -4725 

2028 0 4725 -4725 

2. Bien o Servicio 

Recuperación agroecológica de áreas degradadas 

Medido a través de: Número (hectáreas). 

Descripción: 

busca restaurar áreas degradadas por prácticas 
intensivas que han afectado la biodiversidad, el suelo, 
el agua y la captura de carbono. A través de sistemas 
agroforestales sostenibles y especies nativas, se 



 

crean "bosques comestibles" que conservan la 
biodiversidad y el suelo, diversifican los ingresos y 
reducen la dependencia de actividades ilegales, 
protegiendo el entorno 

Descripción de la Oferta: Número de hectáreas con 
potencial para implementar Sistemas Agroforestales 
en el consejo Comunitario Guapi Abajo, esto mediante 
un análisis de coberturas. 

Descripción de la Demanda: La demanda del 
servicio de Recuperación Agroecológica de áreas en 
el proyecto es alta y está respaldada por la necesidad 
urgente de abordar los problemas ambientales y 
socioeconómicos en el Consejo Comunitario Guapi 
Abajo, así como por el compromiso de la comunidad 
de adoptar prácticas más sostenibles y resilientes, las 
2.831 ha definidas como demanda, son el área 
potencia determinada cartográficamente en el suelo 
colectivo del Consejo en mención, aptas para el 
establecimiento y manejo de los SAF definidos en 200 
ha.  

Año Oferta Demanda Déficit 

2020 0 2831 0 

2021 0 2831 0 

2022 0 2831 0 

2023 0 2831 0 

2024 0 2831 -2831 

2025 0 2631 -2631 

2026 0 2631 -2631 

2027 0 2631 -2631 

2028 0 2631 -2631 

9. ANÁLISIS DE RIESGOS  

Tabla 30. Análisis de Riesgo 

  
Tipo de 
Riesgo 

Descripción 
del Riesgo 

Probabilidad 
e Impacto 

Efectos 
Medidas de 
Mitigación 

1
 -

 P
ro

p
ó

s
it
o
 

(O
b
je

ti
v
o
 

G
e
n

e
ra

l)
 

Administrativos 
Insuficiente 

seguimiento y 
evaluación 

Probabilidad: 

La falta de 
mecanismos de 
seguimiento y 

evaluación puede 
impedir la 

identificación 
temprana de 

Implementar un 
sistema de 
monitoreo y 

evaluación regular 
para identificar 

problemas y corregir 
a tiempo. 2. Improbable 



 

Impacto: problemas y la 
toma de medidas 

correctivas. 3. Mayor 

Asociados a 
fenómenos de 
origen socio-

natural: 
inundaciones, 

movimientos en 
masa, incendios 

forestales 

Condiciones 
climatológicas 
adversas que 
dificulten el 

acceso al territorio 
e implican un 

problema para la 
salud y seguridad 
de la operatividad 

del proyecto. 

Probabilidad: 

1- Incremento en 
los costos 

logísticos por la 
necesidad de 
transportes 

alternativos o de 
equipo adicional 
para el acceso 

seguro 

1-Ajustar el 
cronograma de 

actividades clave 
para que se realicen 

en periodos de 
menor probabilidad 

de lluvias o 
condiciones 
adversas. 

3. Posible 

2- Retrasos en el 
cronograma de 
actividades del 

proyecto debido a 
dificultades de 

acceso. 

2- Establecer 
protocolos para el 
acceso seguro y 
protección del 

personal en caso de 
condiciones 
extremas, 

incluyendo equipos 
de protección y 

rutas de 
evacuación. 

Impacto:      

5. Critico     

2
 –

 C
o

m
p
o

n
e
n

te
 (

P
ro

d
u
c
to

s
) 

Asociados a 
fenómenos de 

origen biológico: 
plagas, 

epidemias 

Material vegetal 
con 

enfermedades o 
plagas 

Probabilidad: 

1. Contaminación 
y propagación de 

plagas o 
enfermedades en 

las áreas de 
reforestación o 

sistemas 
agroforestales. 

. 1. Seleccionar 
proveedores 

confiables que 
realicen controles 

fitosanitarios en sus 
viveros y sigan 

buenas prácticas de 
cultivo. 

3. Posible 

2. Reducción en 
la tasa de 

supervivencia de 
plantas, 

afectando los 
resultados de 
restauración y 
recuperación. 

2.  Comprar plantas 
y semillas con 
certificación de 

calidad fitosanitaria 
que garantice la 

ausencia de plagas 
y enfermedades. 

Impacto:     

3. Moderado     

Operacionales 

La comunidad es 
reacia a adoptar 
nuevas prácticas 
agroforestales lo 

que puede 
obstaculizar la 

implementación 
del proyecto 

Probabilidad: Reducción de la 
eficacia del 

proyecto debido a 
la baja adopción 

de prácticas 
sostenibles. 

Realizar talleres de 
sensibilización, 

demostrando los 
beneficios de las 

nuevas prácticas de 
manejo forestal. 

3. Posible 

Impacto: 

2. Menor 



 

Operacionales 

Falta de interés o 
motivación de los 
miembros de la 

comunidad lo que 
puede limitar la 
participación en 

las actividades de 
educación 
ambiental y 

fortalecimiento en 
liderazgos 

Probabilidad: 
Dificultades para 

realizar 
actividades de 

sensibilización y 
liderazgo, 

afectando la 
sostenibilidad del 

proyecto. 

Hacer un 
seguimiento de los 
talleres, tener en 

cuenta las 
sugerencias de la 

comunidad y 
Fomentar la 

participación de la 
comunidad en todas 

las fases del 
proyecto mediante 

consultas y 
actividades 
inclusivas. 

2. Improbable 

Impacto: 

2. Menor 

3
 –

 A
c
ti
v
id

a
d
 

Legales 

Incumplimiento de 
acuerdos de 

conservación por 
parte de la 

comunidad debido 
a factores 

económicos o de 
subsistencia 

Probabilidad: Disminución en la 
efectividad de la 
conservación y 

posibles 
conflictos 

comunitarios. 

Realizar reuniones 
regulares con la 

comunidad y ajustar 
los acuerdos para 

que sean viables en 
términos de 

sustento para las 
familias 

involucradas. 

3. Posible 

Impacto: 

4. Mayor 

Operacionales 

Falta de 
mantenimiento o 
mantenimiento 

inadecuado de la 
siembra y 

resiembra de las 
plántulas. 

Probabilidad: 

Disminución de la 
tasa de 

supervivencia de 
las plantas 

reforestadas y 
retraso en la 

producción de 
frutos en los 

sistemas 
agroforestales. 

1. Mantener 
registros detallados 

de todas las 
actividades de 
mantenimiento 

realizadas, 
facilitando el 

seguimiento y la 
evaluación del 
progreso del 

proyecto. 

2. Improbable 

2.Implementar un 
sistema de 

monitoreo regular 
para evaluar la 

salud y el 
crecimiento de las 

plántulas, identificar 
problemas a tiempo 

y tomar medidas 
correctivas 
oportunas. 

Impacto:   

3. Moderado   

Operacionales 

Falta de personal 
capacitado para 
desarrollar las 
actividades de 
restauración y 
recuperación 

Probabilidad: 

Ejecución 
incorrecta que 

compromete los 
objetivos de 

restauración y 
recuperación 

Capacitar al 
personal en 

técnicas adecuadas 
de restauración y 

manejo de sistemas 
agroforestales, y 

proporcionar 2. Improbable 



 

Impacto: supervisión técnica 
en campo. 

3. Moderado 

Operacionales 

La comunidad es 
reacia a adoptar 
nuevas prácticas 
agroforestales lo 

que puede 
obstaculizar la 

implementación 
del proyecto 

Probabilidad: Reducción de la 
eficacia del 

proyecto debido a 
la baja adopción 

de prácticas 
sostenibles. 

Realizar talleres de 
sensibilización, 

demostrando los 
beneficios de las 

nuevas prácticas de 
manejo agroforestal. 

2. Improbable 

Impacto: 

2. Menor 

Climáticos 

Variabilidad 
climática: lluvias 

excesivas o 
sequías 

prolongadas 

Probabilidad: 
Dificultades para 
el establecimiento 
y supervivencia 
de las especies 
debido a estrés 

hídrico o 
encharcamiento 

Construcción de 
sistemas de drenaje 

en zonas de 
plantación y 

sistemas de riego 
para garantizar 
disponibilidad 

hídrica 

3. Posible 

Impacto: 

4. Mayor 

Técnicos 

Baja 
disponibilidad de 
material vegetal 

de calidad 

Probabilidad: 
Retrasos en la 
implementación 
del proyecto y 

fallas en la 
supervivencia de 

las especies 

Asegurar la compra 
a viveros 

certificados o 
establecer viveros 

locales con 
acompañamiento 

técnico 

2. Improbable 

Impacto: 

3. Moderado 

Técnicos 
Pérdida de 

especies por mal 
manejo técnico 

Probabilidad: 

Menor efectividad 
en la restauración 

ecológica 

Capacitación 
continua y 

acompañamiento 
técnico permanente 

durante todo el 
proceso de 
restauración 

2. Improbable 

Impacto: 

3. Moderado 

 

CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA LA MATRIZ DE RIESGO  

Impacto \ Probabilidad 1. Rara 2. Improbable 3. Posible 4. Probable 5. Frecuente 

1. Insignificante Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

2. Menor Bajo Bajo Medio Medio Alto 

3. Moderado Bajo Medio Alto Alto Muy Alto 



 

4. Mayor Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto 

5. Crítico Medio Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBABILIDAD  

Nivel Cualificación Descripción 

1 Rara Ocurre en circunstancias excepcionales (≤10%) 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente (11% - 30%) 

3 Posible Puede suceder en algún momento (31% - 60%) 

4 Probable Es probable que ocurra con frecuencia (61% - 80%) 

5 Frecuente Es muy probable o casi seguro (≥81%) 

 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO  

Nivel Cualificación Descripción 

1 Insignificante Daños menores, sin efectos notables en el proyecto 

2 Menor Afecta un componente, se puede manejar fácilmente 

3 Moderado Requiere atención específica, puede afectar plazos/costos 

4 Mayor Impacta significativamente el cumplimiento del objetivo 

5 Crítico Compromete totalmente el proyecto o causa daños severos 

 

10. INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 

BENEFICIOS 

• Fortalecimiento de la soberanía alimentaria: Ahorro económico en la adquisición de 
productos agrícolas como el plátano para el autoconsumo. 

Tipo: Ingresos. 

Medido a través de: Kilogramos 

Bien producido: otros agrícolas 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0,91 

Descripción cantidad: La cantidad se calcula teniendo que se siembran 60 colinos de 
plátano por ha, para hacer el manejo de 2 rebrotes por cada colino sembrado, lo que 
implica una producción de 24.000 racimos en las 200 hectáreas de sistema 
agroforestal.  

Descripción valor unitario Esto implica que los 24.000 racimos por los 15 kilogramos 
promedio del racimo se genera una producción de 360.000 kilos con un valor en el 
mercado de $2.200 por kilo.  



 

 

Tabla 31. Análisis por periodo del primer beneficio 

Periodo Cantidad/ Valor Unitario Valor Total 

1 360.000 $ 2.200 $ 792.000.000 

2 360.000 $ 2.400 $ 864.000.000 

3 360.000 $ 2.600 $ 936.000.000 

 

• Disminución de pérdidas financieras mediante el mejoramiento de prácticas 
agroforestales en la implementación de sistemas agroforestales 
 

Tipo: beneficios. 

Medido a través de: número. 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0,80 

Descripción cantidad: hace referencia al número de familias beneficiarias que 
recibieron asistencia técnica en el manejo productivo y sanitario de arreglos 
agroforestales. 

Descripción valor unitario: representa el valor estimado de ahorro en pérdidas por 
familia. 

 

Tabla 32. Análisis por periodo del cuarto beneficio 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 200 $ 1.000.000 $ 200.000.000 

2 200 $ 1.050.000 $ 210.000.000 

3 200 $ 1.100.000 $ 220.000.000 

4 200 $ 1.150.000 $ 230.000.000 

 

BENEFICIOS 

• Generación de empleo para el rol de talleristas sabedores, una posición 
destinada a personas de la comunidad que contribuirán con sus conocimientos 
y perspectivas en los talleres de liderazgo y ambientales. 



 

Tipo: Beneficios. 

Medido a través de: meses 

Bien producido: Mano de obra no calificada rural 

Razón Precio Cuenta (RPC): 1,00 

Descripción cantidad: La cantidad se calcula teniendo en cuenta el número de meses 
que se requiere al sabedor mayor. En este caso se requiere por un periodo de 12 meses 
con una dedicación del 50% 

Descripción valor unitario: Un mes dictado por un sabedor tiene un valor de 
$2.000.000 COP 

Tabla 33. Análisis por periodo de beneficio de la mano de obra no calificado en el 
rol de Sabedor Mayor 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

0 6 $ 2.000.000 $12.000.000 

 

• Generación de empleo para el rol de sabedoras mayoras una posición destinada 
a mujeres de la comunidad que contribuirán con sus conocimientos y 
perspectivas en el fortalecimiento de las tradiciones ancestrales y el rescate de 
las huertas medicinales 

Tipo: Beneficios. 

Medido a través de: meses 

Bien producido: Mano de obra no calificada rural 

Razón Precio Cuenta (RPC): 1,00 

Descripción cantidad: La cantidad se calcula teniendo en cuenta el número de meses 
que se requiere la sabedora mayora. En este caso se requiere por un periodo de 6 
meses con una dedicación del 100% por una cantidad de 28 huertas medicinales 

Descripción valor unitario: La dedicación a una huerta casera por una sabedora 
mayora tiene un valor de $1.200.000 COP 

 

Tabla 34. Análisis por periodo del beneficio de mano de obra no calificado en el 
rol de Sabedor Mayor 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

0 28 $ 1.200.000 $33.600.000 

 

• Generación de empleo para el rol de Técnicos de campo, rol destinado a 
personas de las comunidades que acompañarán al equipo que brindará la 



 

asistencia técnica y aportarán sus conocimientos y perspectivas para la 
implementación eficaz de los sistemas agroforestales y de restauración 

 

Tipo: Beneficios. 

Medido a través de: Mes 

Bien producido: Mano de obra no calificada rural 

Razón Precio Cuenta (RPC): 1,00 

Descripción cantidad:  La cantidad se calcula teniendo en cuenta tres vacantes de 
técnicos por los 18 meses en los que se contratarán para realizar el acompañamiento 
de las actividades en SAF, para un total de 54 meses. 

Tres vacantes para el acompañamiento de la restauración activa y pasiva por 11 meses, 
para un total de 33 meses.  

Una persona por nueve meses para el apoyo en Plantas tradicionales, para un total de 
9 meses. 

Descripción valor unitario: El valor unitario de un mes de acompañamiento técnico 
vale $ 3,000,000 COP 

 

Tabla 35. Análisis del beneficio por el rol de técnicos de campo 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

0 96 $ 3.000.000 $ 288.000.000 

 

• La comunidad tendrá beneficios debido a la mano de obra local requerida para 
actividades como la siembra, mantenimiento y cosecha de los sistemas 
agroforestales y de la restauración activa y pasiva.  

Tipo: Beneficios. 

Medido a través de: Día/jornal 

Bien producido: Mano de obra no calificada rural 

Razón Precio Cuenta (RPC): 1,00 

Descripción cantidad:  Jornales por 450 ha de restauración activa, más jornales por 
380 ha restauración pasiva, más jornales por 200 ha de Sistemas agroforestales y 
jornales por 28 huertas medicinales 

Descripción valor unitario: Cada jornal tiene un valor de 70.000 COP 

 

 

 



 

Tabla 36. Análisis por periodo de beneficios de mano de obra no calificada 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

0 55.761 $ 70.000 $ 3.903.270.000 

• Comercialización de frutos de palmas de naidí sembrados en un área destinada 
a la recuperación vegetal y a la soberanía alimentaria 
 

Tipo: Ingresos. 

Medido a través de: Kilogramos 

Bien producido: Otros Agrícolas 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0,91 

Descripción cantidad: La cantidad se calcula con 231 palmas de naidí sembradas en 
cada hectárea, para una producción de 693 estípites a razón de 25 kilogramos de los 
estípites, para una producción de fruto por hectárea de 17.325 kilogramos, por 200 
hectáreas de SAF 

Descripción valor unitario: Cada kilogramo de naidí cuesta 1.800 COP 

 

Tabla 37. Análisis por periodo del ingreso de la comercialización de naidí 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

3 3.465.000 $1.800 $ 6.237.000.000 

4 3.465.000 $ 1.950 $ 6.756.750.000 

5 3.465.000 $ 2.100 $ 7.276.500.000 

6 3.465.000 $ 2.250 $ 7.796.250.000 

 

• Comercialización de frutos de árboles de Cacao sembrados en un área 
destinada a la recuperación vegetal y a la soberanía alimentaria 
 

Tipo: Ingresos. 

Medido a través de: Kilogramos 

Bien producido: Otros Agrícolas 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0,91 

Descripción cantidad:  La cantidad se calcula teniendo en cuenta 200 árboles de 
cacao sembradas en cada hectárea, para una producción de 1.9 kilos de cacao seco 
por árbol, que implica una producción de 380 kilogramos por hectárea, que permite 
calcular una producción aproximada de 76.000 kilogramos con el proyecto.  



 

Descripción valor unitario: Cada kilogramo de Cacao cuesta 8.000 COP 

 

Tabla 38. Análisis por periodo del ingreso de la comercialización de Cacao 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

3 76.000 $ 8.000 $ 608.000.000 

4 76.000 $8.300 $ 630.800.000 

5 76.000 $ 8.800 $ 668.800.000 

6 76.000 $ 9.200 $ 699.200.000 

 

11. INDICADORES DE PRODUCTO 

Tabla 39. indicadores de producto 

Objetivo Producto Indicador 
Medido a 
través de 

Meta 

Restaurar y manejar de 
manera sostenible de 
áreas de boscosas 
inundables y firmes en 
el territorio del 
Consejo Comunitario 
Guapi Abajo 

3202005 - Servicio 
de restauración de 
ecosistemas 

320200500 – 
Áreas en 
proceso de 
restauración 

Hectáreas 830 

Fomentar prácticas 
agroecológicas 
sostenibles en el 
territorio del Consejo 
Comunitario Guapi 
Abajo 

3202057 - Servicio 
de asistencia técnica 

320205700 – 
Asistencias 
técnicas 
realizadas 

Número 200 

Fortalecer la 
gobernanza ambiental 
y el rescate de las 
tradiciones 
ancestrales en la 
comunidad del 
Consejo Comunitario 
Guapi Abajo 

3202014 - Servicio 
de educación 
informal en el marco 
de la conservación 
de la biodiversidad y 
los Servicios 
Ecosistémicos 

320201400– 
Personas 
capacitadas 

Número 365 

 



 

 

 

12. IMPACTO ESPERADO DE LA EJECUCIÓN 

El impacto esperado del proyecto en el Consejo Comunitario Guapi Abajo abarca 
dimensiones ambientales, sociales, económicas y culturales, con un enfoque integral 
en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la comunidad. En el aspecto 
ambiental, el proyecto busca mejorar significativamente la calidad del ecosistema y sus 
servicios a través de la conservación de los bosques existentes, la restauración de 
áreas degradadas y el ordenamiento territorial en zonas de importancia ecológica, 
especialmente las asociadas a cuerpos de agua. Estas intervenciones contribuirán a 
proteger la biodiversidad y preservar los recursos naturales esenciales para la 
comunidad, generando un entorno más saludable y equilibrado. 

En el ámbito social, se prioriza el fortalecimiento comunitario mediante la capacitación 
en prácticas de sostenibilidad específicas del Pacífico, promoviendo la participación 
activa y el empoderamiento de los miembros de la comunidad, en especial de las 
mujeres. Se espera que esta formación impulse el compromiso con la gestión ambiental 
y el desarrollo comunitario, reforzando la cohesión social y el sentido de pertenencia. A 
nivel económico, el proyecto impulsará la generación de ingresos familiares mediante 
la implementación de sistemas agroforestales sostenibles con cultivos de especies de 
mercado asegurado, como el cacao y el fruto de naidí. Estos sistemas brindarán una 
producción estable y a largo plazo, mejorando la economía familiar y generando empleo 
local, además de fomentar la diversificación productiva y la resiliencia económica de las 
familias, contribuyendo de esta forma a la reducción de la pobreza en la región. 

Desde la dimensión cultural, el proyecto se orienta hacia la revitalización y transmisión 
de los conocimientos ancestrales, reforzando la identidad cultural y el respeto por las 
tradiciones locales. A través de la integración del saber tradicional con nuevas prácticas 
sostenibles, se asegurará que el desarrollo económico y la conservación ambiental se 
realicen en armonía con los valores culturales de la comunidad, promoviendo un 
modelo de desarrollo que respete profundamente sus raíces. 

En conjunto, estas acciones contribuirán a un desarrollo integral que no solo respete y 
preserve los recursos naturales del territorio, sino que también mejore la calidad de vida 
de las familias de Guapi Abajo, brindándoles un futuro sostenible y enriquecido 
culturalmente. 

 

Tipo de 

Indicador
Código Nombre Unidad de medida

Indicador de Gestión 0900G165 Hectareas establecidas de sistemas forestales para la recuperación, conservación y protección de Recursos Naturales RenovablesHectáreas

Indicador de Gestión 9900G020 Talleres O Actividades De Capacitación Realizados Número

Indicador de Gestión 0900G171 Héctareas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección Hectáreas

Indicador de Gestión 0900G136 Hectáreas establecidas y en proceso de restauració Hectáreas

Indicadores de gestión



 

Beneficios de Tipo Social 

El proyecto será un motor de cambio positivo en el Consejo Comunitario Guapi Abajo, 
con un impacto social profundo al reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes y mitigar la pérdida de biodiversidad, clave para la riqueza del territorio. A 
través de la capacitación en temas ambientales, fortalecimiento organizacional y 
asistencia técnica para la implementación de sistemas agroforestales, el proyecto 
empoderará a las comunidades afrodescendientes, brindándoles herramientas para 
liderar la gestión sostenible de sus recursos naturales. Este apoyo fortalecerá su 
autonomía y promoverá una participación activa en la toma de decisiones comunitarias, 
impulsando un desarrollo basado en la sostenibilidad y en el respeto por su cultura y 
territorio. 

Al incrementar los ingresos económicos mediante una mayor productividad agrícola, el 
proyecto contribuirá directamente al bienestar socioeconómico de la comunidad, 
fomentando la sustitución de cultivos ilícitos y reduciendo la deforestación al aliviar la 
presión sobre los bosques. Esto permitirá a las familias acceder a una vida más digna, 
con mayores oportunidades de educación y salud, reforzando el tejido social y 
reduciendo la presencia de conflictos armados en la región. 

La asistencia técnica y los talleres fomentarán una colaboración más estrecha y el 
trabajo en equipo, fortaleciendo la cohesión social mediante la creación de redes de 
apoyo comunitarias. La adopción de prácticas agrícolas sostenibles y la diversificación 
en la producción de alimentos mejorarán la seguridad alimentaria, garantizando acceso 
a una dieta variada y saludable para la comunidad. 

Además, el proyecto contribuirá a disminuir la migración hacia zonas urbanas al ofrecer 
alternativas de vida atractivas y sostenibles en el territorio rural, promoviendo así la 
permanencia de las familias en su entorno natural. En su conjunto, estas acciones no 
solo impulsarán el desarrollo económico y la seguridad alimentaria, sino que también 
revitalizarán el tejido social y cultural, asegurando un futuro próspero y sostenible para 
las generaciones actuales y venideras en Guapi Abajo. 

Beneficios de Tipo Económico 

El proyecto traerá importantes beneficios económicos para el Consejo Comunitario 
Guapi Abajo mediante la implementación de sistemas agroforestales destinados a la 
restauración de áreas degradadas. Estos sistemas no solo incrementarán la 
productividad agrícola, sino que también garantizarán ingresos sostenibles a través de 
cultivos como el naidí (Euterpe oleracea) y el cacao, ambos productos con una sólida 
demanda en mercados nacionales e internacionales. La recolección permanente de 
estas especies ofrece una garantía de comercialización continua, generando ingresos 
estables para las familias, ya que son productos de alta demanda tanto por su valor 
nutricional como por su creciente popularidad en la industria de alimentos y cosméticos. 

El encadenamiento de los cultivos de naidí y cacao en el mercado global presenta una 
ventaja económica única, permitiendo a la comunidad aprovechar su producción para 



 

satisfacer la demanda de sectores especializados, incluidos el mercado de 
superalimento y el de chocolates Premium. Esta dinámica brinda seguridad financiera 
a largo plazo y un flujo de ingresos permanente para las familias, además de posicionar 
al municipio de Guapi como un proveedor confiable de productos de alta calidad. 
Adicionalmente, la posibilidad de transformar los frutos cosechados en el arreglo 
agroforestal, mediante la elaboración de productos derivados como pulpas, bebidas, y 
aceites, abrirá nuevas oportunidades comerciales y aumentará el valor agregado de la 
producción local, diversificando aún más las fuentes de ingresos y fortaleciendo la 
economía comunitaria. 

El crecimiento en área de los cultivos también se proyecta como un motor de expansión 
productiva. Ante la posibilidad de comercialización estable y rentable, se prevé un 
aumento en la superficie de cultivo, lo que no solo incrementará los ingresos de las 
familias, sino que también fomentará el desarrollo local, atrayendo interés en 
actividades turísticas relacionadas con la agroforestería sostenible y la restauración 
ecológica. Este componente turístico puede potenciar la imagen del municipio de Guapi 
como un destino de ecoturismo y turismo de naturaleza, brindando una fuente adicional 
de ingresos y promoviendo la conservación del entorno natural. 

A nivel local, los sistemas agroforestales diversificados permitirán a la comunidad 
reducir la dependencia de una sola fuente de ingresos, mejorando su resiliencia frente 
a fluctuaciones de mercado. Con el naidí como producto principal, este sistema 
aumentará la disponibilidad de alimentos esenciales como el plátano, entre otros, lo 
cual fortalecerá la soberanía alimentaria de la comunidad y reducirá su vulnerabilidad 
económica. La adopción de buenas prácticas agrícolas optimizará además el uso de 
recursos naturales como el agua y los nutrientes del suelo, lo que reducirá los costos 
de producción a largo plazo y contribuirá a la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

El impacto del proyecto también se reflejará en la generación de empleo local, al 
requerir mano de obra para actividades de siembra, mantenimiento, cosecha y 
procesamiento de los productos agroforestales. Esta demanda laboral mejorará las 
condiciones de vida de los habitantes de Guapi, al proporcionar oportunidades 
económicas estables y sostenibles que fomenten el desarrollo integral de la comunidad. 
En conjunto, esta iniciativa contribuirá a reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida, 
y fortalecer el tejido social, empoderando a la comunidad para alcanzar una economía 
diversificada y en armonía con el entorno natural. 

Beneficios de Tipo Ambiental 

El proyecto ofrece significativos beneficios ambientales al promover prácticas 
agroforestales sostenibles, restauración activa y pasiva del bosque a través del 
enriquecimiento con especies nativas y en peligro, además del establecimiento 
sistemas agroforestales con palmas de naidí, musas y cacao, se contribuye a la 
recuperación de la cobertura vegetal, mejorando la estructura y fertilidad del suelo y 
reduciendo la erosión. Estas prácticas no solo benefician la producción agrícola a largo 
plazo, sino que también mitigan la degradación del suelo, común en las prácticas 
agrícolas convencionales. 



 

La restauración activa se enfoca en enriquecer los bosques con especies vegetales 
nativas y presionadas, mientras que la restauración pasiva facilita la regeneración 
natural en zonas protectoras de cuerpos de agua y fomenta la formación de corredores 
biológicos, mejorando la conectividad de los bosques. Estas acciones contribuyen a la 
conservación de los ecosistemas, incrementan la biodiversidad y fortalecen la 
resiliencia de los paisajes naturales. 

Los sistemas agroforestales también juegan un papel crucial en la conservación de la 
biodiversidad local. La diversidad de plantas en estos sistemas proporciona hábitats, 
alimento y refugio para la fauna, ayudando a mantener el equilibrio ecológico y 
conservando especies nativas. La variedad de plantas mejora la resiliencia del 
ecosistema frente a plagas y enfermedades, reduciendo la necesidad de insumos 
químicos y promoviendo un entorno agrícola más saludable. 

El uso de fertilizantes orgánicos y la reducción de insumos químicos en los sistemas 
agroforestales disminuyen significativamente la contaminación del agua y del suelo, 
creando un ambiente más limpio y seguro para las comunidades locales y protegiendo 
los recursos hídricos vitales para la vida y la producción agrícola sostenible. 

Finalmente, el proyecto contribuye a la reducción de la deforestación y a la mitigación 
del cambio climático. Las plantas en los sistemas agroforestales actúan como 
sumideros de carbono, absorbiendo CO2 de la atmósfera y reduciendo los gases de 
efecto invernadero. Esto no solo combate el cambio climático, sino que también mejora 
la calidad del aire y proporciona un entorno más saludable para las generaciones 
futuras, reforzando el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la protección de los 
ecosistemas locales. 

13. ANÁLISIS DE LICENCIAS O PERMISOS  

Licencia ambiental: no requiere 

Diagnóstico ambiental: no requiere 

Plan de manejo ambiental: no requiere 

Efectos Ambientales: Ninguna de las actividades descritas en la metodología y 
enmarcadas en la implementación de acciones de restauración agroecológica en el 
consejo requiere de Licencias Ambientales debido a la naturaleza y alcance de las 
mismas. Estas actividades se sustentan en prácticas sostenibles y tienen un impacto 
ambiental positivo. Además, se han establecido criterios ambientales para guiar todas 
las etapas del proyecto, desde la selección de especies vegetales nativas hasta las 
técnicas de manejo del suelo y del agua. La ausencia de Licencia Ambiental no significa 
que se incumplirá la normativa ambiental vigente. Por el contrario, se garantiza el 
compromiso de conservar los recursos naturales presentes en el consejo comunitario, 
al tiempo que se fomenta el desarrollo de prácticas agrícolas que impulsen la 
biodiversidad y la resiliencia ecológica. 

14. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL 



 

La contribución del proyecto al cumplimiento de los programas incluidos en el 
instrumento de planificación ambiental se puede fundamentar en varios aspectos clave 
que se orienta a promover la sostenibilidad y la paz territorial en la región pacífica 
nariñense. 

Justificación de la Contribución del Proyecto: 

Integración con la Ley 70 y Políticas Ambientales: El plan está alineado con la Ley 
70 de 1993, que garantiza los derechos territoriales y ambientales de las comunidades 
negras. Esta legislación obliga a las entidades del Estado a facilitar y garantizar la 
gestión autónoma de los recursos naturales y del territorio por parte de estas 
comunidades, asegurando un uso sostenible y culturalmente adecuado del medio 
ambiente. 

Desarrollo Sostenible y Protección Ambiental: El Plan de Caracterización del 
Consejo Comunitario Bajo Guapi que homologa al plan de etnodesarrollo, promueve un 
desarrollo integral y sostenible que incluye la conservación de los recursos naturales y 
la biodiversidad del territorio. Las comunidades se involucran activamente en la 
protección de sus ecosistemas mediante la implementación de prácticas de manejo 
ambiental que preservan la flora y fauna, especialmente en áreas críticas como los 
bosques los ecosistemas boscosos del pacifico. 

Gestión Participativa y Autonomía en la Planificación Ambiental: El plan se destaca 
por su enfoque participativo, donde las comunidades no solo definen sus prioridades 
de desarrollo, sino que también gestionan sus recursos naturales de manera autónoma. 
Esto contribuye a la planificación ambiental de forma más inclusiva y pertinente, ya que 
se basa en el conocimiento local y las prácticas tradicionales de conservación. 

Resiliencia y Mitigación de Impactos Ambientales: Dentro de sus componentes, el 
proyecto incluye estrategias para la mitigación de impactos negativos, como la 
regulación de la minería y la pesca, y la implementación de prácticas agrícolas 
sostenibles. Estas acciones ayudan a reducir la presión sobre los ecosistemas y 
contribuyen al equilibrio ecológico del territorio. 

Educación Ambiental y Fortalecimiento de Capacidades Locales: A través de la 
formación en etnoeducación y la creación de programas de educación ambiental, el 
proyecto fomenta una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente. La educación 
es clave para empoderar a las comunidades en la gestión sostenible de su territorio, 
asegurando así un futuro en el que el desarrollo económico no comprometa los recursos 
naturales. 

Implementación de Energías Limpias y Manejo de Residuos: El plan también 
promueve el uso de energías alternativas, como la solar y eólica, y la gestión adecuada 
de residuos sólidos, lo que reduce la huella ambiental de las comunidades. Estas 
acciones son esenciales para minimizar la contaminación y mejorar la calidad de vida 
en la región. 



 

15. CRONOGRAMA 

Tabla 40. Cronograma de ejecución del proyecto 
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ITEM Componente Unidad #

1 Precontractual Mes 1 1

2 Contractual Mes 1 1

3

Fortalecer los ecosistemas forestales mediante 

la introducción de especies nativas que posean 

un alto valor cultural, ambiental y económico.

Hectárea 450 90 90 90 90 90 450

4
Implementar labores de mantenimiento en las 

áreas previamente enriquecidas.
Hectárea 450 112.50 112.50 112.50 112.50 450

5

Realizar seguimiento constante al 

establecimiento y evolución de las áreas 

enriquecidas

Unidad 33 10 10 10 30

6

Implementar medidas de aislamiento alrededor 

de las rondas hídricas para permitir la 

regeneración natural del área.

Hectáreas 380 95.0 95.0 95.0 95.0 380

7
Realizar el reporte de acciones de 

recuperación al SMByC
Mes 2 1 1 2

8
Implementar sistemas agroforestales 

integrados con naidí, cacao y musáceas.
Hectárea 200 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200

9

Implementar medidas de aislamiento en los 

sistemas agroforestales para favorecer su 

desarrollo. 

Km 28 7.0 7.0 7.0 7.0 28

10

Ejecutar actividades de mantenimiento en los 

sistemas agroforestales, fomentando su 

rendimiento y estabilidad.

Hectárea 200 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 200

11

Implementar un programa de asistencia técnica 

integral para promover el desarrollo sostenible 

de las plantaciones.

Mes 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

12
Establecer convenios comunitarios para 

promover la conservación del entorno natural.
Acuerdo 285 143 142 285

13

Impulsar la educación comunitaria en derechos 

ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 

gobernanza local.

Taller 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12

14

Implementar talleres para sensibilizar sobre el 

cuidado ambiental y fortalecer la agricultura 

sostenible.

Taller 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60

15

Formar grupos de vigías ambientales 

enfocados en el seguimiento y monitoreo 

participativo de los recursos naturales.

Encuentros 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

16

Fomentar encuentros para compartir 

conocimientos tradicionales en torno al cultivo 

de hierbas en azoteas.

Huertas y 

Azotea
28 5 5 5 5 5 5 28

17 Administración Mes 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

18 INTERVENTORIA Mes 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

19 Cierre de Proyecto Mes 4 4
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