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CONTRATO No. 4600108415 DE 2026 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre 1 al 30   

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre 20 de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

CONTRATISTA:  DOXA INTERNACIONAL S.A.S 

NIT:  811.030.730-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

CARMENZA VUILLEUMIER SALAZAR.  

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

30.338.861. 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, 
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE 
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO (PAME) DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN. 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES, 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($153.800.000). 

ADICIONES: NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES, 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($153.800.000). 

DURACIÓN INICIAL: 
SEIS (6) MESES SIN SUPERAR LA PRESENTE 
VIGENCIA.  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES 
 
NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES. 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

SEIS (6) MESES SIN SUPERAR LA PRESENTE 
VIGENCIA. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 2 de 26 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

FECHA DE INICIO: DOCE (12) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).  

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
 
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTISEIS (2026). 

  
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600108415 de 2026,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio 
de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: 
 
Para el periodo del presente informe el contratista cumple con lo establecido en el 
objeto y alcance del contrato, para lo cual viene prestando el servicio de 
calibración de equipos de medición que se utilizan en los diferentes programas y 
proyectos y que están incluidos en el Programa de Aseguramiento Metrológico 
(PAME) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
Nivel Central. 
 
El contratista viene desarrollando las actividades relacionadas con la 
administración del PAME, pero a la fecha no ha pasado ningún reporte oficial que 
indique el cumplimiento del 100% de dichas actividades; por lo tanto no se hará 
ningún pago referente a estos ítems.  

http://www.medellin.gov.co/
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• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas:  

 
Durante el periodo verificado, el contratista cumplió las condiciones técnicas 
aplicables al servicio de calibración, parcialmente viene cumpliendo con las 
actividades definidas para la administración del PAME y viene cumpliendo con el  
recurso humano requerido y la entrega de certificaciones, según los soportes 
relacionados en el presente informe y en el expediente contractual. 

 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato: 

 
Tanto el contratista como el contratante vienen cumpliendo con las obligaciones 
definidas, así:  
 
El contratista viene cumpliendo las siguientes obligaciones:  
 
1. Ha desarrollado el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad 
y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en las especificaciones 
técnicas.       
 
2. Ha hecho entregas de los equipos e instrumentos de medición una vez se les 
ha realizado el proceso de calibración, de acuerdo con las normas de calidad del 
producto y demás condiciones requeridas por la entidad en las especificaciones 
técnicas. 
 
3. Viene ejecutando el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, 
bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de 
cotización o invitación las cuales hacen parte vinculante del contrato.  
 
4. En las intervenciones realizadas ha sostenido los precios de las actividades o 
servicios ofertados dentro del plazo de ejecución del contrato. 
 
5. Ha permanecido a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo 
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de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que se lo 
requiera el Supervisor de la Entidad, por cuanto es un requisito previo para los 
pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
6. Ha cumplido con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y 
necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.  
7. Ha garantizado el espacio disponible para la ejecución de los servicios, dicho 
espacio o sede se encuentra ubicado en el Distrito Medellín o Área Metropolitana 
del Valle de Aburra. 
 
8. Ha atendido las visitas técnicas a las instalaciones del laboratorio que realiza el 
supervisor del contrato en caso de ser requerido, con el fin de verificar que estas 
cumplan con las condiciones técnicas para la ejecución del contrato.  
 
9. Ha garantizado independencia real entre la realización de la calibración y el 
ajuste o mantenimiento, teniendo en cuenta que la calibración es un proceso de 
calidad que se puede denominar en si como la auditoría del ajuste o, en términos 
más específicos, la auditoría del mantenimiento.  
 
10. Ha garantizado que cuando por requerimientos especiales el equipo deba ser 
retirado de la sede, este deberá ser desinstalado, recogido, entregado e instalado 
en el mismo lugar, asegurando la integridad (desinstalación, empaque, embalaje, 
traslado, transporte, instalación, entre otros) aun después de intervenido y sin 
costo adicional para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
siguiendo los lineamientos que establezca el fabricante para verificar la 
funcionalidad de los instrumentos al realizar la calibración. 
  
11. Ha garantizado como mínimo la calibración directa por el laboratorio del 
conjunto de equipos de las magnitudes en las que se encuentre acreditado, 
incluyendo aquellas que fueron certificadas en la etapa de selección. 
 
12. Ha Contado con patrones cuya calibración no sea superior a dos (2) años, 
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.12.2 - Servicios de 
Calibración del Decreto 1595 de 2015. 
  
13. Ha cumplido las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo: 

http://www.medellin.gov.co/
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El contratista aporto el Certificado de Autoevaluación de Estándares Mínimos del 
SG-SST y el Plan de Trabajo 2026 del SG-SST, los cuales reposan en la 
plataforma SECOP II y en el expediente contractual. 
 
14. Ha implementado mecanismos digitales para la gestión, almacenamiento y 
entrega de certificados, informes y demás registros asociados al proceso de 
calibración, con el fin de reducir el consumo de papel. 
 

A su vez, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:  
 
1. Ha cancelado al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago 
establecida.  
 
2. Ha asignado un Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato. 
 
3. Ha suministrado la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a 
la ejecución del presente contrato. 
 
4. Ha coordinado con el contratista la ejecución de las actividades de calibración 
a través del contrato suscrito para tal fin.  
 
5. Ha apoyado y acompañado durante la ejecución del contrato. 
 
6. Ha coordinado con las distintas dependencias del Distrito de Medellín, las 
actividades requeridas para la adecuada realización de la calibración de los 
equipos. 
 
7. Ha entregado un listado de sedes a visitar y equipos a ejecutar.  
 
8. Ha velado por el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 
de 2019 en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (SG-SST). 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: 
 

LISTADO DE INSTRUMENTOS/EQUIPOS INTERVENIDOS  

http://www.medellin.gov.co/
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MES SEPTEIMBRE AÑO 2026 CONTRATO N. 4600108415 de 2026 

N° 
SECRETAR

IA 
SEDE SERVICIO NOMBRE EQUIPO PLACA A.F 

FECHA 
EJECUCIÓN 

VALOR 

1 Movilidad Peritos 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Profundímetro 
2005098

54 
07-09-
2026 

$ 267.200 

2 

Tecnologí
a de 

Informaci
ón 

Datacenter 
Movilidad 

Calibraci
ón en 
sitio 

Termohigrómetr
o Digital 

A050095
4 

14-09-
2026 

$ 139.300 

3 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

27 
17-09-
2026 

$ 96.000 

4 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

29 
17-09-
2026 

$ 96.000 

5 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

30 
17-09-
2026 

$ 96.000 

6 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

34 
17-09-
2026 

$ 96.000 

7 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

36 
17-09-
2026 

$ 96.000 

8 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

37 
17-09-
2026 

$ 96.000 

9 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

40 
17-09-
2026 

$ 96.000 

10 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

41 
17-09-
2026 

$ 96.000 

http://www.medellin.gov.co/
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11 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

42 
17-09-
2026 

$ 96.000 

12 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

43 
17-09-
2026 

$ 96.000 

13 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2004909
61 

18-09-
2026 

$ 132.000 

14 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2004909
63 

18-09-
2026 

$ 132.000 

15 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2004909
64 

18-09-
2026 

$ 132.000 

16 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2004909
66 

18-09-
2026 

$ 132.000 

17 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2004909
67 

18-09-
2026 

$ 132.000 

18 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2004909
69 

18-09-
2026 

$ 132.000 

19 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2005079
47 

18-09-
2026 

$ 132.000 

20 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2005079
48 

18-09-
2026 

$ 132.000 

21 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2005079
49 

18-09-
2026 

$ 132.000 

http://www.medellin.gov.co/
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22 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2005079
50 

18-09-
2026 

$ 132.000 

23 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2005079
51 

18-09-
2026 

$ 132.000 

24 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Báscula (0-180) 
kg 

2005079
52 

18-09-
2026 

$ 132.000 

25 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

26 
18-09-
2026 

$ 96.000 

26 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

28 
18-09-
2026 

$ 96.000 

27 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

32 
18-09-
2026 

$ 96.000 

28 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

33 
18-09-
2026 

$ 96.000 

29 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

35 
18-09-
2026 

$ 96.000 

30 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

38 
18-09-
2026 

$ 96.000 

31 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

39 
18-09-
2026 

$ 96.000 

32 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

44 
18-09-
2026 

$ 96.000 

http://www.medellin.gov.co/
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33 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

45 
18-09-
2026 

$ 96.000 

34 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

46 
18-09-
2026 

$ 96.000 

35 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

47 
18-09-
2026 

$ 96.000 

36 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Cinta métrica 
2006557

48 
18-09-
2026 

$ 96.000 

37 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2004909

85 
22-09-
2026 

$ 76.200 

38 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

79 
22-09-
2026 

$ 76.200 

39 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

80 
22-09-
2026 

$ 76.200 

40 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

81 
22-09-
2026 

$ 76.200 

41 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

82 
22-09-
2026 

$ 76.200 

42 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

83 
22-09-
2026 

$ 76.200 

43 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

84 
22-09-
2026 

$ 76.200 

http://www.medellin.gov.co/
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44 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

86 
22-09-
2026 

$ 76.200 

45 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

87 
22-09-
2026 

$ 76.200 

46 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

88 
22-09-
2026 

$ 76.200 

47 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

89 
22-09-
2026 

$ 76.200 

48 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

90 
22-09-
2026 

$ 76.200 

49 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

92 
22-09-
2026 

$ 76.200 

50 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

93 
22-09-
2026 

$ 76.200 

51 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

94 
22-09-
2026 

$ 76.200 

52 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

95 
22-09-
2026 

$ 76.200 

53 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

96 
22-09-
2026 

$ 76.200 

54 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

97 
22-09-
2026 

$ 76.200 
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55 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

98 
22-09-
2026 

$ 76.200 

56 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006569

99 
22-09-
2026 

$ 76.200 

57 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006599

85 
22-09-
2026 

$ 76.200 

58 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006970

44 
22-09-
2026 

$ 76.200 

59 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006970

45 
22-09-
2026 

$ 76.200 

60 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006970

46 
22-09-
2026 

$ 76.200 

61 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Tallímetro 
2006970

47 
22-09-
2026 

$ 76.200 

62 

Tecnologí
a de 

Informaci
ón 

Archivo 
Central - 

San Benito 

Calibraci
ón en 

laboratori
o 

Termohigrómetr
o Digital 

2004987
49 

24-09-
2026 

$ 139.300 

63 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
17 

24-09-
2026 

$ 105.300 

64 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
18 

24-09-
2026 

$ 105.300 

65 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
19 

24-09-
2026 

$ 105.300 
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66 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
20 

24-09-
2026 

$ 105.300 

67 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
21 

24-09-
2026 

$ 105.300 

68 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
22 

24-09-
2026 

$ 105.300 

69 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
23 

24-09-
2026 

$ 105.300 

70 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
24 

24-09-
2026 

$ 105.300 

71 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
25 

24-09-
2026 

$ 105.300 

72 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
26 

24-09-
2026 

$ 105.300 

73 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
27 

24-09-
2026 

$ 105.300 

74 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
28 

24-09-
2026 

$ 105.300 

75 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
29 

24-09-
2026 

$ 105.300 

76 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
30 

24-09-
2026 

$ 105.300 
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77 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
31 

24-09-
2026 

$ 105.300 

78 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
32 

24-09-
2026 

$ 105.300 

79 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
33 

24-09-
2026 

$ 105.300 

80 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
34 

24-09-
2026 

$ 105.300 

81 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
35 

24-09-
2026 

$ 105.300 

82 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
36 

24-09-
2026 

$ 105.300 

83 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
37 

24-09-
2026 

$ 105.300 

84 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Esfigmomanóme
tro Analógico 

2006647
38 

24-09-
2026 

$ 105.300 

85 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

15 
24-09-
2026 

$ 116.000 

86 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

16 
24-09-
2026 

$ 116.000 

87 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

17 
24-09-
2026 

$ 116.000 
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88 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

18 
24-09-
2026 

$ 116.000 

89 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

19 
24-09-
2026 

$ 116.000 

90 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

20 
24-09-
2026 

$ 116.000 

91 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

22 
24-09-
2026 

$ 116.000 

92 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

23 
24-09-
2026 

$ 116.000 

93 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

24 
24-09-
2026 

$ 116.000 

94 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

25 
24-09-
2026 

$ 116.000 

95 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

26 
24-09-
2026 

$ 116.000 

96 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

27 
24-09-
2026 

$ 116.000 

97 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

28 
24-09-
2026 

$ 116.000 

98 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

30 
24-09-
2026 

$ 116.000 
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99 
Inclusión 

Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

31 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
0 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

32 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
1 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

33 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
2 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

34 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
3 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

35 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
4 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

36 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
5 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

37 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
6 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

38 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
7 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

39 
24-09-
2026 

$ 116.000 

10
8 

Inclusión 
Social 

Centro de 
Vida 

Gerontológi
co 

Calibraci
ón en 
sitio 

Pulsoxímetro 
2006741

40 
24-09-
2026 

$ 116.000 

 
     

SUBTOT
AL 

$ 
11.247.400 

 
     IVA 

$ 
2.137.006 
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     TOTAL 

$ 
13.384.406 

 
Adicional a las calibraciones, el contratista también ha desarrollado de forma 
parcial las siguientes actividades relacionadas con la Administración del PAME: 
 

1. Viene realizando las visitas a las diferentes sedes para realizar la 
actualización del inventario de equipos. 
 

2. Con la información del punto anterior esta actualizando el Formato FO-
MBMI Listado de Instrumentos Bajo Control Metrológico. 
 

3. Actualiza las hojas de vida en Isolución. 
 

4. Está trabajando en la revisión técnica y legal del instructivo metrológico y 
sus políticas. 
 

Para el periodo evaluado, si bien el contratista ha realizado algunas actividades 
relacionadas con la actividad: “Actualización mensual de las hojas de vida (900 
aproximadamente) de los instrumentos de medición”,  no ha pasado informe 
formal con sus respectivas evidencias para poder proceder con el respectivo pago; 
por lo que se esperara para el próximo mes a que pase el respectivo informe y 
sus evidencias para determinar el valor a pagar por lo ejecutado en dicha 
actividad.   
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato: 24,80% 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:  
 

Las actividades de aseguramiento metrológico (calibración) se desarrollan en el 
marco de la gestión y mantenimiento de los bienes a cargo del Distrito. La 
imputación presupuestal identificada en este informe corresponde al proyecto 
240147, denominado «Mantenimiento y Administración Bienes Muebles e 
Inmuebles».[L 
 

• Otros aspectos relevantes:  
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✓ El contratista aporto las siguientes hojas de vida del personal que apoyaran 
la ejecución del contrato, las cuales reposan en la plataforma SECOP II y 
cumplen con lo requerido: 

 
Administrador del programa: Hilder Manuel Meza Isaza. 

 
Metrólogos y técnicos: Andrés Felipe Londoño Restrepo y Kevin Romario 
Patiño Betancur. 
 
✓ Si bien el objeto contractual establece la administración y calibración de los 

equipos incluidos en el PAME, es importante aclarar que para el presente 
periodo sólo se pagara por los servicios de calibración. 
 

Al momento de realizar algunas calibraciones, se encontraron las siguientes 
novedades: 
 

Nº Sede Instrumento Código 
Reporte 

de 
Novedad 

Fecha 
Ejecución 

Comentario 
Ejecución 

Responsable 

1 
Centro de 

Vida 
Gerontológico 

Báscula 
(0-180) kg 

200490956 
ME06-

177 
18-09-
2026 

ME06-177. El 
instrumento no se 

le realiza 
calibración ya 

que arroja 
valores muy 

desviados con 
respecto a las 

pesas de 
referencia, 

superando el 
error máximo 

permitido 
suministrado por 

el cliente. 

Kevin 
Romario 
Patiño 

Betancur 

2 
Centro de 

Vida 
Gerontológico 

Báscula 
(0-180) kg 

200490959 
ME06-

178 
18-09-
2026 

El instrumento se 
encuentra con el 
receptor de carga 
averiado lo que 
genera errores 
muy desviados 
con respecto a 
las pesas de 

referencia, por tal 

Kevin 
Romario 
Patiño 

Betancur 
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motivo no se le 
realiza su 

calibración. 
ME06-178 

3 
Centro de 

Vida 
Gerontológico 

Báscula 
(0-180) kg 

200490968 
ME06-

177 
18-09-
2026 

ME06-177. El 
instrumento no se 

le realiza 
calibración ya 

que arroja 
valores muy 

desviados con 
respecto a las 

pesas de 
referencia, 

superando el 
error máximo 

permitido 
suministrado por 

el cliente. 

Kevin 
Romario 
Patiño 

Betancur 

4 
Centro de 

Vida 
Gerontológico 

Báscula 
(0-180) kg 

200507946 
ME06-

177 
18-09-
2026 

El instrumento no 
se le realiza 

calibración ya 
que arroja 

valores muy 
desviados con 
respecto a las 

pesas de 
referencia, 

superando el 
error máximo 

permitido 
suministrado por 

el cliente. 

Kevin 
Romario 
Patiño 

Betancur 

5 
Centro de 

Vida 
Gerontológico 

Báscula 
(0-180) kg 

200674198 
ME06-

177 
18-09-
2026 

ME06-177. El 
instrumento no se 

le realiza 
calibración ya 

que arroja 
valores muy 

desviados con 
respecto a las 

pesas de 

Kevin 
Romario 
Patiño 

Betancur 
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referencia, 
superando el 
error maximo 

permitido 
suministrado por 

el cliente. 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
 
El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los 
lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 
Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos 
contractuales en donde sea viable su aplicación. 
 
Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del 
Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse 
en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en 
cuadro respectivo. 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la 

incorporación.  

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Implementó Describa el criterio 
incorporado  

Medio de 
verificación 

Medición del criterio Costos 
adicionales  

Describa el 
costo 

adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

Compra 
pública 

sostenible 

X   Implementar mecanismos 
digitales para la gestión, 
almacenamiento y entrega de 
certificados, informes y demás 
registros asociados al proceso 
de calibración, con el fin de 
reducir el consumo de papel. 

Informes y 
Certificados de 
calibración, de 
seguridad social y 
parafiscales 
entregados 
digitalmente. 

Ciento diez (110) 

documentos entregados 

digitalmente, 

equivalentes a 330 hojas 

de papel bond 

ahorradas. 

 
X  N/A  N/A 

Compra 
pública 

socialmente  
responsable  

 
X  N/A N/A N/A   X N/A N/A 

Compra 
pública 

Innovadora 

 
X  N/A N/A N/A   X N/A N/A 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral: 
 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

Septiembre 88681248 $3.734.400 $13.896.500 $459.800 $14.356.300 

 

• Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se 
registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

09-2026 Últimos seis (6) meses 

CARMENZA VUILLEUMIER 
SALAZAR  

Representante Legal  
C.C. 30.338.861 de Manizales 

 

• Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Cuando aplique), esto 
en cuanto a: 
 
Este tipo de contrato no requiere verificación del cumplimiento de las 
responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, porque esta 
no se presenta. 
 

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: 
 
A la fecha no se han adquirido bienes que requieran marcación. 
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• Informe de las modificaciones realizadas al contrato: A la fecha no se han 
presentado modificaciones. 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión: 

 
A la fecha no se han presentado ausencias por parte del supervisor. 

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: 
 

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo. 
 

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: 
 
El presente contrato no es de comodato y no da a lugar a que se desprenda 
un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles. 
  

• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya 
los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a 
que haya lugar: 
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: 
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En el periodo de verificación del presente informe, el contrato no ha sido 
auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y 
Control. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Relación de la imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070126 70700000 2320202008 240147 4000125258 9015685 4700057004 

 
 

• Relación de los pagos realizados:  
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

47000057004 DX12166 14-10-2026      5000810689 $24.756.403 

 
 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
Contrato Registro 

Presupues
tal 
(Pedido) 

Grupo 
de 
compr
as 

Denominaci
ón Grupo de 
Compras 

Proyec
to 

Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600108
415 

470057004 235 
Suministros y 
Servicios 

240147 

Mantenimiento y 
Administración 
Bienes Muebles 
e Inmuebles  

$153.800.000 $24.756.403 $129.043.597 

 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $153.800.000 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $153.800.000 

Pagos Realizados (Acumulado) $24.756.403 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 25 de 26 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Pago autorizado del mes de 
septiembre 

$13.384.406 

Porcentaje de ejecución financiera 16,10% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

Durante la ejecución del contrato 4600108415, no se han causado procesos 
sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni 
se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas 
para el presente contrato. 
 
Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el 
contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de 
multas. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 
Estado S.A 

65-46-101074266 

Calidad  11-08-2026  01-07-2027  12-08-2026  $15.380.000 

Cumplimiento   11-08-2026  01-07-2027  12-08-2026  $15.380.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

  11-08-2026  31-12-2029  12-08-2026  $7.690.000 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago 
parcial del periodo reportado por valor de $13.384.406 

 
Atentamente, 
 
 
 
LIBORIO DUQUE GÓMEZ          
Supervisor  
 
 

Reviso: 
 

 
LAURA MARCELA CASTRILLON ZULETA 
Apoyo Jurídico 
Subsecretaria de Ejecución a la Contratación 

Reviso: 

 
CAROLINA MARIA SÁNCHEZ MUÑOZ 
Apoyo Financiero 
Subsecretaria de Ejecución a la Contratación 
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15511648
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