
ÍTEM ACTIVIDAD

1.1

Recorrido de techos en teja de barro; 

reacomodación de tejas, ajuste de 

tablilla y revisión del manto 

impermeabilizante existente.

X

1.2

Reparación, reemplazo y 

mantenimiento de cubiertas en teja 

de barro; sellado de goteras y 

reparación con manto asfáltico donde 

sea necesario.

X X

1.3

Reparación y mantenimiento de 

canoas existentes, aplicación de 

sellante y reemplazo de elementos 

de fijación cuando sea necesario.

X X

1.4

Ejecución de pañete mezclado con 

buñiga, arena y cemento para 

cubierta, con los elementos 

necesarios para su correcta 

instalación.

X

1.5

Aplicación de pintura con vinilo, 

incluidos dilataciones y filos, en las 

superficies intervenidas que 

correspondan.

X X

2.1

Lijado, pulido y lavado de fachadas 

con producto limpiador; limpieza 

profunda y remoción de zonas 

erosionadas.

X

2.2
Aplicación de pintura en cal sobre 

paramento, dos (2) manos.
X

2.3

Suministro y aplicación de estuco 

para resane de muros, acabado liso, 

juntas, rincones, aristas, mochetas, 

dinteles y remates.

X X

2.4

Aplicación de pintura vinilo IMPRA a 

dos (2) manos, incluido lijado y 

limpieza previa de la superficie.

X X

3.1

Suministro y transporte de equipo de 

aire acondicionado de 12.000 BTU, 

220 V, incluidos soportes y 

elementos antivibratorios.

X X

3.2

Instalación de equipos minisplit de 

12.000 BTU, 220 V, incluida 

canalización, cableado eléctrico y 

elementos necesarios para su 

correcta ejecución.

X X

4.1

Revisión de actividades ejecutadas, 

atención de observaciones y 

verificación de calidad de los 

trabajos.

X X

4.2

Pruebas de funcionamiento de 

equipos de aire acondicionado y 

verificación de las instalaciones.

X

4.3

Limpieza final, registro fotográfico y 

entrega de las actividades 

terminadas.

X

3. AIRES ACONDICIONADOS

4. VERIFICACIÓN Y CIERRE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

1. CUBIERTAS

2. PINTURA Y ACABADOS

24-31 OCT     1-8 NOV      9-16 NOV                     16-23 NOV
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