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2024 

 
Datos generales: 
 

Período a que corresponde el informe   

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar?  

SI NO 

Porcentaje de ejecución  
FÍSICA PRESUPUESTAL 

               53% 55.68% 

 
Datos del supervisor/interventor:  
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR OSCAR ENRIQUE POLO MEZA 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA  N.A 

DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CARGO ASESOR APOYO LOGISTICO  

LOCALIDAD FONTIBON, ENGATIVA, SUBA Y USAQUEN 

APOYO A LA SUPERVISIÓN LUIS EDUARDO DURAN ESTUPIÑAN 

 
Datos del contrato supervisado:  
 

NUMERO DE CONTRATO 9481-2025 

FECHA DE CONTRATO  12/09/2025 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 16/09/2025 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SUPERIOR ANUBIS 2025 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 9 0 1 .9 8 6. 7 2 3-6 

PROYECTO 7946 

VALOR  $47.491.918.983 

PLAZO 714 DIAS 

FECHA ACTA DE INICIO 16/09/2025 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/08/2027 

ADICION N.1 $ 136.703.325    

PRORROGA N.1  N/A 

SUSPENSIÓN N.A 

FUENTE DE FINANCIACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL EN BOGOTÁ D.C. 

OBJETO:  PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA 
SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA SDIS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA 
CUSTODIAR. - GRUPO No 1. 

 

 
Bitácora de actividades:  Se relaciona en el numeral 2. cuadro “Grado de Cumplimiento de las Obligaciones" 

 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

   

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $47.491.918.983 

01 2026 09 30 09 

 x 

2026 
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ADICIONES:  
$ 136.703.325                

 

REDUCCIONES:  N.A 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:  $26.520.870.621 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 18.534.690.437 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

N.A 

AMORTIZACIÓN:  N.A 

   

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del 
manejo de inversión del mismo.  

SI:___ NO APLICA: 
_X___ 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 
DEL 1 AL 30 DEL 2026 

$ 2.573.061.250  

COSTO VARIABLE   

COSTO DE REALIZACIÓN   

OTROS   

 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 

 
Durante la presente ejecución del contrato se ha cumplido con este requerimiento y en el periodo del mes de 

SEPTIEMBRE desde el 1 al 30 del 2026, no se presentaron riesgos que puedan afectar el equilibrio económico 

del contrato. 

 

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 
 
A la fecha se cumple con lo establecido en el objeto del contrato y sus obligaciones. La empresa ha 
atendido oportunamente las solicitudes realizadas por la SDIS, garantizando el cumplimiento de los 
servicios contratados por la SDIS. El contratista ha demostrado compromiso en los procesos de 
instalación de servicios, seguimiento y control de lo estipulado en el contrato. Se realiza seguimiento a la 
instalación de medios tecnológicos nuevos en las diferentes sedes del grupo 1 para cubrir en su totalidad 
las unidades operativas asignadas a este grupo. 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 
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  OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Conocer y aplicar a cabalidad el 
estudio previo, anexo técnico, 
pliego de condiciones, adendas, 
el contrato y demás documentos a 
fin de ejecutar el mismo con 
eficiencia y eficacia. 

SATISFACTORIO La UT SUPERIOR ANUBIS, firmó 
contrato No 9481 el 12 de septiembre 
2025, da inicio de conformidad por las 
partes, manifiesta conocer a cabalidad 
los documentos que hacen parte integral 
del contrato. 

2 Suscribir y presentar, dentro de 
los tres días (3) siguientes a la 
suscripción del contrato el acta de 
inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y, suscribir las 
modificaciones si las hubiere. 

SATISFACTORIO 

El contratista, firmó acta de inicio el 16 
de septiembre 2025 de conformidad 
con lo establecido en el proceso 
contractual, para su respectiva 
ejecución. 

3 Suscribir dentro de los cinco días 
(5) siguientes a su notificación, el 
acta liquidación del Contrato. 

NO APLICA 
El contrato se encuentra en etapa de 
ejecución; por ende, no aplica sino 
hasta el momento de su terminación y 
cumplimiento del contrato. 

4 
Cumplir con las obligaciones 
frente al sistema de seguridad 
social integral y parafiscales para 
lo cual deberá realizar los aportes 
a que se refiere el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los subsistemas 
de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA e 
ICBF, cuando haya lugar a ello, de 
conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia. 

SATISFACTORIO La UT ha cumplido hasta la fecha con 
las obligaciones laborales, 
contractuales y de seguridad social, 
de conformidad con la normatividad 
vigente de las dos empresas que 
conforman la unión temporal.  
 
Para este periodo la UT, pago 
seguridad social del mes de 
SEPTIEMBRE 2026 
 
 

Planillas de pago de 
Parafiscales ANUBIS   
Planillas No 9512410328 
Fecha de pago:06/10/2026 
  
Planillas de pago de 
Parafiscales   SUPERIOR 
Planillas No 9512379409 
Fecha de pago:06/10/2026  
 

    
 

5 Asumir el pago de salarios, 
honorarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate 
para la ejecución del Contrato. 

SATISFACTORIO El contratista canceló a cabalidad los 
salarios del personal de seguridad que 
presta sus servicios a la entidad SDIS. 
 
Para este periodo la UT, realizo el 
pago de salarios del mes de 
septiembre 2026 
 
SE ANEXA SOPORTES PAGO DE 
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NOMINA. 
05/10/2026 salarios 
 
 
 

6 Asumir el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la 
ejecución del Contrato. Es 
entendido que todos estos gastos 
han sido estimados por el 
contratista al momento de 
presentación de la oferta 

SATISFACTORIO 

La contratista anexa soporte, donde a 
se evidencian el compromiso del pago 
de las obligaciones de impuestos, 
gravámenes y pagos relacionados de 
conformidad con la normatividad 
vigente. 

7 

Mantener vigentes las garantías 
exigidas por el tiempo pactado en 
el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten 
en la ejecución del mismo. 

SATISFACTORIO Las pólizas fueron aprobadas a 
cabalidad por el área de contratación. 
Las cuales se encuentran vigentes a la 
fecha y publicadas en la plataforma 
secop II, para su consulta. 

8 Suministrar al supervisor del 
contrato toda la información que 
le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento 
de las obligaciones que contrae, 
de acuerdo con los artículos 4º y 
5º de la Ley 80 de 1993. 

SATISFACTORIO El contratista ha suministrado la 
información requerida por el supervisor, 
ya que aporta y brinda información 
objetiva y oportuna, necesaria para 
cumplir con las obligaciones 
contractuales. 

9 Presentar los informes sobre la 
ejecución del Contrato que le 
sean solicitados por el supervisor 
del mismo. 
 

SATISFACTORIO El contratista presenta el informe de 
ejecución de cada una de las 
actividades que ha realizado en el 
periodo establecido en el mes de 
SEPTIEMBRE 2026, donde se hacen 
las diferentes actividades de 
capacitación con el personal, 
verificación del servicio, elementos de 
dotación, novedades, presentación de 
los guardas asignados, revisión medios 
tecnológicos. novedades, seguimiento 
de las funciones de los supervisores, 
actividades con el personal de 
seguridad, Etc. 

10 Presentar oportunamente las 
facturas, los soportes 
correspondientes y demás 
documentos necesarios para el 
pago. 
 
 

SATISFACTORIO El contratista presenta los cumplidos y 
se relaciona con la pre-factura, para su 
respectiva verificación de la prestación 
del servicio, en las unidades 
operativas, cumpliendo a cabalidad con 
las respectivas facturas y 
documentación necesaria como, 
Resolución de facturación, RUT de la 
empresa y lo reglamentado en el 
estatuto tributario y el régimen laboral. 
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11 Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en 
ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 
80 de 1993. 

NO APLICA 

Para este periodo no se presentaron 
hechos y/o responsabilidades frente a 
las circunstancias presentadas en un 
acto u omisión de acuerdo con la 
Normatividad. 

12 Pagar a la Secretaría todas las 
sumas y costos que la misma 
deba asumir, por razón de la 
acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños 
por causa del contratista durante 
la ejecución del Contrato. 

NO APLICA 

Desde el inicio del contrato y a la fecha 
no se ha presentado novedades frente 
a esta obligación, ni afectación a 
terceros, con relación a la ejecución del 
contrato. 
 

13 Reparar los daños e indemnizar 
los perjuicios que cause a la 
Secretaría por el incumplimiento 
del Contrato u omisión de alguna 
de sus obligaciones. 

NO APLICA A la fecha de ejecución del contrato no 
se ha presentado ningún suceso que 
implique reparar daños e 
indemnizaciones.  
 

14 Contar con todos los equipos y 
dotación de seguridad necesaria 
para ejecutar el servicio objeto de 
contratación. 
 

SATISFACTORIO El contratista certifica que cumple con 
la obligación para el periodo 
facturado, se validó y se certificó con 
las visitas de supervisión de la entrega 
total de la 3era dotación del personal, 
de acuerdo con el Anexo Técnico y de 
conformidad con la normatividad 
vigente laboral, y la circular 
establecida por la supervigilancia. 
 

15 Cubrir la totalidad de los gastos de 
la prestación del servicio, tales 
como salarios, honorarios, 
transporte, equipos, insumos, y 
todos los costos derivados objeto 
de contratación.  

SATISFACTORIO La contratista anexa soportes del pago 
de los salarios, donde se evidencia 
cumplimiento con las obligaciones 
contractuales, salariales para el mes de 
SEPTIEMBRE  1 al 30 de 2026, así 
mismo las obligaciones contractuales 
de seguridad social, parafiscales de 
conformidad con la normatividad 
vigente. (soportes reposan en la 
obligación N.5 y se anexan en la 
carpeta de obligaciones). 

16 Asumir todos los costos en que 
incurra la SDIS para resolver una 
acción judicial o reclamación 
interpuesta por Terceros y por la 
cual deba responder o le sea 
imputable al CONTRATISTA. Se 
consideran imputables al 
contratista todas las acciones y 
omisiones de su personal y 

NO APLICA 
La UT En el periodo comprendido en el 
mes de SEPTIEMBRE  del 1 al 30 de 

2026, y en la verificación de acciones 
de reclamación, no se recibió ninguna 
situación especial en las Localidades 
donde se presta el servicio de 
seguridad. 
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proveedores, así como del 
personal al servicio de estos 
últimos. Por lo anterior la 
SECRETARÍA, procederá a 
notificarle a la mayor brevedad 
para que EL CONTRATISTA 
adopte bajo su propia costa todas 
las medidas necesarias para 
resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a LA SECRETARÍA. SI 
EL CONTRATISTA no logra 
resolver la controversia en el 
plazo que fije LA SECRETARÍA, 
la misma podrá hacerla 
directamente y EL 
CONTRATISTA pagara a la SDIS 
en los términos previstos en esta 
cláusula 

17 Acatar y aplicar de manera 
diligente las observaciones y 
recomendaciones impartidas por 
el supervisor del Contrato. 
 

SATISFACTORIO Para este periodo comprendido se ha 
impartido instrucciones y se mantiene 
en comunicación permanente, con los 
coordinadores de las empresas de 
seguridad, para dar solución a las 
Observaciones realizadas durante el 
periodo de SEPTIEMBRE   1 al 30 de 

2026. 

18 Asistir a las reuniones que sean 
convocadas por el supervisor del 
Contrato, según las necesidades 
del servicio y demás situaciones 
de emergencia, reuniones tanto 
presenciales como virtuales, para 
revisar el estado de ejecución del 
mismo, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

SATISFACTORIO Se ha cumplido hasta la fecha con las 
reuniones convocadas por la 
supervisión a los coordinadores para 
atender las novedades, y solicitudes en 
las subdirecciones locales, y unidades 
operativas, con la prestación del 
servicio, y así mismo se realizó la 
revisión de cumplidos, perteneciente al 
periodo de facturación de  
SEPTIEMBRE  2026, reunión en nivel 
central, piso 7 por parte de la entidad 
y/o supervisión, adicional, se realizó 
reuniones virtuales y  presencial el día  
en la unidad operativa  servita, para 
validar las novedades frente a la 
circular 023-2026 lineamientos, 
novedades frente al servicio en la 
localidad y recomendaciones de 
vigilancia SDIS, también reunión con la 
empresa SEJARPI CTA para validar la 
seguridad en el punto de ingreso en la 
sub red de las responsabilidades que 
les compete a cada empresa,  y otras 
observaciones adicionales se anexan 
soportes. 
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

19 Apoyar la finalidad de la política 
de gestión del talento humano de 
la Secretaría Distrital de 
Integración Social es contribuir al 
mejoramiento de la gestión 
institucional, proporcionando las 
condiciones necesarias para que 
la secretaría pueda contar con el 
talento humano con las 
características y condiciones 
requeridas para cumplir con los 
objetivos derivados de su actual 
naturaleza y para conformar un 
entorno y condiciones de trabajo 
que promuevan el desarrollo y 
bienestar de las y los servidores 
públicos y los contratistas, en 
condiciones de dignidad, justicia, 
y equidad, para lo cual observa 
los principios de humanización, 
igualdad, participación, 
transparencia, convivencia y 
solidaridad, economía y equilibrio 

SATISFACTORIO 

El contratista mantiene una 
comunicación permanente, respetuosa 
y cordial con los subdirectores locales, 
referentes administrativos de acuerdo 
con los parámetros establecidos del 
contrato y valores agregados por parte 
de la empresa para seguir con la 
misionalidad de la entidad SDIS, el 
personal que presta sus servicios es 
contratado, cumpliendo con los 
requisitos establecidos 
contractualmente.  
 

20 Identificar los procesos, 
procedimientos, instructivos 
lineamientos, protocolos, 
formatos, riesgos, indicadores, 
acciones de mejora y demás 
directrices aplicables a su gestión, 
acogerlos e incorporarlos en sus 
actividades diarias. 

SATISFACTORIO Se ha cumplido con esta obligación de 
acuerdo con las reuniones 
permanentes que se realizan con el 
área de apoyo logístico, bajo la 
supervisión a las Subdirecciones, 
visitas a cada una de las Unidades 
Operativas por parte del personal 
Autorizado, así mismo con lo 
establecido en las obligaciones 
contractuales. 

21 Realizar la publicación de los 
informes de la ejecución en la 
plataforma SECOPII 
 

SATISFACTORIO El contratista a través de su usuario 
proveedor, adjuntan al SECOP II, todos 
los informes de Ejecución, soportes y 
anexos que se realizan durante el mes 
por parte del personal de la empresa y 
supervisión al contrato, así mismo se 
imparten recomendaciones para el 
cargue de la calidad de información, 
realizando un seguimiento mensual del 
cargue de los pagos. 
 
Se anexan en la carpeta los pantallazos 
del secop cargue del mes a mes. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones  

SATISFACTORIO El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones generales de manera 
satisfactoria.    
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OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
OBSERVACION 

.  

1 Mantener los precios ofrecidos 
en la propuesta económica 
durante el plazo del contrato y 
sus adiciones. 

SATISFACTORIO En la pre-factura mensual se valida que 
los precios ofertados, se mantienen 
como se estableció en la propuesta 
económica y teniendo en cuenta la 
normatividad existente para la regulación 
de estos por parte   de la 
Superintendencia de vigilancia. 

2 Mantener vigentes todas 
licencias, permisos, 
autorizaciones y demás 
documentos necesarios para 
operar durante la ejecución del 
contrato 

SATISFACTORIO La UT SUPERIOR ANUBIS, contrato No. 
9481 del 12 septiembre de 2025, informa 
que las dos empresas Seguridad 
Superior y Anubis, cuenta con licencia de 
funcionamiento se adjunta PDF 
resolución. Se adjunta resolución. 

3 Instalar en las condiciones 
técnicas adecuadas y seguras, 
así como poner en 
funcionamiento, los medios 
tecnológicos señalados en el 
presente documento y en el 
anexo técnico, dentro de los 15 
días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio y conforme a 
la solicitud efectuada al 
respecto por el supervisor del 
contrato, sin costo adicional 
para la SDIS. Este servicio 
debe incluir los equipos y/o 
elementos y/o actividades que 
sean necesarios para el 
correcto funcionamiento y 
óptima prestación del servicio 
de medios tecnológicos. Los 
servicios de medios 
tecnológicos se pagarán desde 
que los mismos funcionen de 
manera correcta y de acuerdo a 
la oferta económica.  

SATISFACTORIO El contratista de la UT SUPERIOR 
ANUBIS, informa que todas las 
unidades cuentan con el circuito 
cerrado de televisión en funcionamiento 
y se realiza el mantenimiento adecuado 
de estos equipos, por parte del 
proveedor empresa CIS, la cual dio 
inicio al reemplazo de los equipos en 
algunas unidades operativas que 
tengan más de 18 meses de uso de 
acuerdo con el anexo técnica así:  

• Tecnología digital tríplex 

• De alta definición y grabación en 

tiempo real 

• Almacenamiento digital de 180 días 
calendario 

• Cámaras a color, lentes entre 6 a 
10mm, según la necesidad, auto iris, 
sensibilidad adecuada para visión 
nocturna o con emisores infrarrojos, los 
equipos que se usan en exteriores 
deberán tenerla protección adecuada en 
sus contenedores. 

 
SE ANEXA CERTIFICACION. 
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4 Poner en funcionamiento los 

medios tecnológicos requeridos 

por la SDIS a partir de la firma 

del acta de inicio. 

SATISFACTORIO La UT SUPERIOR ANUBIS, teniendo en 
cuenta el anexo técnico, cumple la 
obligación de la mano con el socio 
estratégico la empresa CIS, la instalación 
en el plazo acordado, los Medios 
Tecnológicos instalados en el grupo #1 
se encuentran en normal funcionamiento 
y en excelentes condiciones. 

5 Instalar y poner en 
funcionamiento los medios 
tecnológicos adicionales o 
cambios que surjan durante el 
plazo de ejecución del contrato, 
dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes contados 
a partir de la solicitud formulada 
por el supervisor. 

SATISFACTORIO  
conforme a lo establecido en el Anexo 
Técnico del Contrato No. 9481-2025. 
La reposición se efectuó dentro de los 
parámetros contractuales vigentes, 
asegurando la continuidad operativa  
de los equipos y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas requeridas para la 
prestación del servicio de vigilancia y  
seguridad privada, soportes reposan en 
el informe del técnico N. 42 de la 
empresa y cronograma del cambio y 
reposición de los medios Tecnológicos, 
donde se evidencia a la fecha la 
renovación, mantenimientos de los que 
se realizaron a la fecha. 

6 El contratista, deberá elaborar y 
presentar al supervisor del 
contrato por parte de la SDIS, el 
estudio de seguridad a los 
treinta (30) días de ejecución 
del contrato. En caso de 
modificación o apertura de una 
nueva Unidad Operativa, el 
contratista deberá allegar el 
respectivo estudio de 
seguridad, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la 
solicitud. 

SATISFACTORIO El contratista el 16 de OCTUBRE 2025 
entregó el informe de estudios de 
seguridad a la supervisión del contrato. 
Así mismo mes a mes se entregarán 
recomendaciones o actualizaciones de 
seguridad de acuerdo con la solicitud de 
la supervisión. 
 
Dándole cumplimiento a la segunda 
entrega de estudios de seguridad, el 
contratista realizó la segunda entrega el 
día 16 ABRIL  2026 la supervisión del 
contrato. 
 

7 El contratista deberá actualizar 
el estudio de seguridad 
semestralmente en un informe 
escrito y en medio magnético, 
(incluyendo material fílmico o 
fotográfico de las instalaciones) 
de evaluación de las 
condiciones de seguridad de 
las diferentes dependencias o 
sedes donde se preste el 
servicio de vigilancia. Así 
mismo deberá elaborar y 
presentar estudios e iniciativas 
orientados a mejorar la 
prestación del servicio, cuando 
lo considere necesario o el 
supervisor del contrato lo 

SATISFACTORIO 
 

La UT se compromete, dentro de los 
tiempos establecidos a cumplir lo 
establecido en la obligación contractual 
toda vez que en el acápite anterior se 
relaciona la primera entrega, segunda de 
los estudios de seguridad, y la tercera 
entrega se realizará el 16 de octubre del 
2026, información será suministrada a la 
supervisión del contrato. 
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solicite. 

8 
Poner a disposición de la SDIS 
el talento humano (coordinador, 
supervisor y vigilantes o 
guardas) idóneo, capacitado y 
suficiente de acuerdo con el 
anexo técnico durante todo el 
plazo de ejecución del contrato. 
 

SATISFACTORIO La UT SUPERIOR ANUBIS, tiene como 
política de Selección asegurar que el 
personal sea el más competente, 
calificado, de valores éticos y morales, 
con las condiciones físicas y mentales 
aptas, para la prestación del servicio, 
establecido contractualmente, El 
contratista resalta que dentro de algunos 
ítems de selección se: Verifica que el 
aspirante no tenga antecedentes 
judiciales, penales o tener quejas por 
maltrato físico, violencia sexual, y /o 
violación de los derechos humanos. TH 
de la empresa expide certificación sobre 
este tema mes a mes y se entrega la 
misma. 
Se adjunta certificación 

9 Asumir el costo del coordinador 

y supervisores de vigilancia 

conforme a la necesidad del 

grupo adjudicado. 

SATISFACTORIO En la pre factura, como en los cumplidos; 
se puede evidenciar que no están 
contemplados estos costos ya que la 
empresa asume los costos de 
coordinación y supervisión de acuerdo 
con las necesidades, asegurando que 
todos los dispositivos de seguridad y 
responsabilidades sean cubiertos 
adecuadamente.  
 
Actualmente el coordinador es: 
Eduardo López. 
 

10 Cumplir con todos los 
ofrecimientos realizados en la 
propuesta, y solicitados en el 
estudio previo, anexo técnico y/o 
pliego de condiciones, durante la 
ejecución del contrato. 

 

SATISFACTORIO El contratista ha venido cumpliendo con 
los ofrecimientos al contrato así: 

• Se cumple con el personal de 

Inclusión Social de talento 

humano con enfoque diferencial, 

a la fecha se ha entregado 

formatos que cumplen esta 

condición. 

• Los Ofrecimientos de factor de 

calidad, ponderables ofrecidos en 

la LP 004-2025, se anexan el 

informe en la carpeta de soporte. 

• Se asignaron y se mantienen 5 

tripletas de supervisores para el 

Grupo #1 distribuidos así: 3 

supervisores Localidad Usaquén, 

3 supervisores Localidad Suba, 3 

supervisores Localidad Engativá 

Pueblo, zona cinco, 3 
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supervisores Engativá, 3 

supervisores Fontibón, para un 

total de 15 supervisores, 

igualmente un coordinador y el 

costo es asumido por la UT 

SUPERIOR ANUBIS. 

• Cuadro de inclusión social: 

Así también todos los: 

 

• Controlador de rondas para cada 
supervisor de grupo.  

• Campañas de sensibilización en 
los siguientes temas: • 
Recomendaciones de seguridad 
y vigilancia • Derechos humanos • 

Primeros auxilios • Manejo de 
situaciones bajo riesgo y 
amenaza • Atención y servicio 
al cliente  

• Coordinador de SG-SST  

• La formación adicional del 

coordinador.  

 
Todos aquellos que incluyen el pliego de 

condiciones se encuentran soportados en 

los informes mensual por parte del 

contratista. 

El informe reposa en la carpeta de 

obligaciones se anexa mes a mes. 

11 
Recibir todos los bienes objeto 
de vigilancia debidamente 
inventariados, los cuales deben 
coincidir plenamente con el 
listado de bienes suministrado 
por la SECRETARÍA en cada 
unidad operativa, una vez 
suscrita el acta de inicio del 
contrato. 

SATISFACTORIO La empresa UT SUPERIOR ANUBIS, En 
el mes de septiembre del 2025 Inició la 
verificación de los inventarios de los 
bienes de la entidad que se encuentran 
en las diferentes unidades operativas 
que conforman el grupo No. 1, a través 
de firma del acta tripartita establecida en 
cada una de las diferentes sedes y por 
parte de la empresa saliente, con el 
Referente Administrativo y referente de 
inventarios de cada localidad, el día 16 
de septiembre 2025, dejando todas las 
actas en firme. 
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12 Entregar los bienes de la 
SECRETARÍA debidamente 
inventariados, el cual debe 
igualmente, coincidir con el 
listado de bienes suministrado 
por la SDIS a través del área de 
inventarios, al momento de 
terminar el contrato. 

 
 

SATISFACTORIO El contratista, En el mes de septiembre 
del 2025, realizó revisión de listados de 
inventarios de las diferentes Unidades 
Operativas. A la fecha no se presenta 
ningún reporte de perdidas como se 
puede evidenciar en las certificaciones 
de prestación del servicio.  
Se levantaron actas de inventarios con 
sus respectivos listados, los cuales se 
entregarán en cada Unidad Operativa y 
Subdirección en PDF. Así mismo se 
entregarán sin novedad al final del 
contrato. 

13 Allegar el certificado vigente de 

aptitud psicofísica del personal, 

expedido por una institución 

autorizadas por la Dirección 

General de Sanidad Militar, en 

caso de requerirse servicio con 

arma, lo cual será allegado una 

vez el supervisor lo solicite. 

SATISFACTORIO En el contrato no se solicitó servicio del 
talento humano con armas, sin embargo, 
la empresa en las políticas de 
contratación solicita a su personal la 
realización de los exámenes de Ingreso 
para su capital humano. 
 

14 En cada puesto de vigilancia de 
las unidades operativas y nivel 
central, deberá contar con una 
minuta para el registro del 
cambio de turno y las 
novedades diarias, ingreso ó 
salida de bienes y/o personas 
entre dependencias de la SDIS, 
entre otros. 
 

SATISFACTORIO La UT De acuerdo con cada uno de los 

servicios   asignó para este 
cumplimiento las siguientes minutas: 

(1) minuta de puesto 
(2) minuta de ingreso y salida de 

personal 

(3) minuta ingreso y salida de 
elementos 

Se les reitera a los señores 
coordinadores el cumplimiento de 
este procedimiento, durante el mes 
de SEPTIEMBRE del 1 al 30 del 2026 
se retroalimento una vez más al 
personal sobre el diligenciamiento de 
las tres minutas asignadas al puesto 
de trabajo, control y revisión de 
inventarios. 

15 Garantizar las visitas móviles 
establecidas en las 
especificaciones técnicas, de 
acuerdo con el estudio previo 
y/o anexo técnico y/o pliego de 
condiciones. 
 

SATISFACTORIO Se han realizado cada una de las visitas 
de acuerdo con el cronograma interno, 
atendiendo los diferentes requerimientos 
de inicio del contrato e indicado en las 
Obligaciones contractuales y 
ambientales, tanto de supervisión como 
el coordinador y funcionarios de Sistema 
de seguridad en el trabajo, de acuerdo 

con el cronograma, dichas evidencias 
reposan en la carpeta de anexos 
obligación especifica N. 10 
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16 

Vincular para la ejecución del 

contrato, personal idóneo y 

capacitado cumpliendo con las 

normas vigentes. 

 

NO APLICA Mediante documento emitido por el RL, 
certifica que el personal vinculado al 
grupo No.1, de la UT SUPERIOR 
ANUBIS, es idóneo, capacitado y cumple 
a cabalidad con los requisitos, con el 
perfil establecido por el contrato. Dan la 
inducción necesaria para cumplir con la 
misionalidad de la entidad SDIS, se 
anexa soporte obligación N 8. 

17 Expedir al personal vinculado 
para la ejecución del contrato, 
la credencial de identificación 
de conformidad con el artículo 
87 del Decreto Ley 356 de 
1994, modificado por el artículo 
103 del Decreto 019 de 2012 y 
demás normas que las 
modifiquen o adicionen, la cual 
deberá ser portada en un lugar 
visible por cada guarda, 
coordinador y supervisor. 

SATISFACTORIO Se realiza el proceso de acreditación con 
la superintendencia de Vigilancia y 
seguridad privada del personal nuevo de 
guardas que fueron contratados para 
prestar el servicio de vigilancia en las 
diferentes unidades operativas del grupo 
No.1 SDIS, entregándole su respectivo 
Carnet, cumpliendo con el sistema de 
calidad de la empresa,  los colaboradores 
se encuentran inscritos en la página de la 
superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada 
(https://www.supervigilancia.gov.co) en 
la APO “Acreditación de Personal 
Operativo” 
(https://www.supervigilancia.gov.co/publi
caciones /6023/acreditación-personal-
operativo). 

18 El contratista deberá certificar 
mensualmente mediante 
informe los antecedentes de los 
vigilantes y supervisores, 
informando a esta entidad 
cualquier tipo de novedad 
durante la ejecución del 
contrato. 

SATISFACTORIO La empresa realiza las verificaciones al 
personal asignado al Contrato mediante 
las plataformas de la Policía Nacional, 
Medidas Correctivas, Contraloría, 
Personería y Procuraduría, expide 
certificación del mes de SEPTIEMBRE  

del 1 al 30 del 2026, de las dos empresas 
que integran la UT certifica y válida la 
información del personal. (anexa 
certificado) 

19 Todo el personal del servicio de 
vigilancia deberá observar un 
trato respetuoso hacia los 
funcionarios/as y usuario/as de 
la SDIS, lo mismo que para con 
todos los ciudadanos que 
requieran la atención de la 
misma. 
 

SATISFACTORIO En este mes se presentó queja de malos 
tratos por parte del personal seguridad, 
hacia los funcionarios de la SDIS, se le 
solicito a la empresa el reemplazo de la 
persona y se le recomendó está 
realizando capacitaciones de atención al 
cliente en cada una de las unidades 
operativas, así mismo implementado las 
capacitaciones ofrecidas en el marco de 
la contratación, con el personal prestador 
del servicio. 

20 Dotar a cada guarda de 
seguridad, de uniforme, 
calzado, kit de invierno, radio 
y/o equipos de comunicación 
apropiados al personal de 
vigilancia para la prestación del 
servicio, de conformidad con 
las normas vigentes, y lo 

SATISFACTORIO La empresa UT SUPERIOR ANUBIS, le 
entregó al inicio del contrato a cada 
guarda dos uniformes para la prestación 
del servicio, con una chaqueta y zapatos 
de acuerdo con las obligaciones 
establecidas, elementos de trabajo.  
La comunicación con las diferentes 
unidades es mediante celular e 
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establecido en el Anexo 
Técnico. 

internamente donde lo requiera es por 

medio de radios punto a punto, 
aplicación móvil en las localidades de 
(Usaquén y Suba) celulares (Engativá y 
Fontibón) en todos los puestos para sus 
reportes y comunicación.  
 
anexan los soportes  

21 Garantizar la protección y 
tratamiento de los datos 
personales a los que tienen 
acceso los guardas destinados 
a la ejecución del contrato, en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 
2012. 
 

SATISFACTORIO La empresa UT desde las directrices y en 
cumplimiento con la normatividad ley 
1581 de 2012, certifica y garantiza la 
protección de datos tanto de su personal, 
como el que tiene acceso ellos, no solo 
la protección de bienes y personal físico; 
adicional a ello los medios tecnológicos, 
toda vez que la empresa capacita y da la 
aplicación especial de la ley 1581 de 
2012, esto incluye controlar el acceso a 
áreas donde se manejen o almacenen 
datos sensibles.”. Y la protección a los 
mismos 

22 Mantener vigente la 
certificación donde conste que 
la escuela de capacitación y 
entrenamiento en vigilancia y 
seguridad privada y los 
departamentos de 
capacitación, cuentan con el 
plan educativo institucional en 
seguridad privada - PEIS, 
aprobado por la 
Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, dando 
cumplimiento a la Resolución 
6999 del 28 de septiembre de 
2012, expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada y demás 
normas que la modifiquen o 
adicionen. 

SATISFACTORIO El contratista de La UT SUPERIOR 
ANUBIS, entrega PDF licencia de 
funcionamiento de la ESCUELA 
POLITECNICA DE SEGURIDAD LTDA. 
“EPOL LTDA” identificada con NIT. 
900.304.659-3 con domicilio principal 
en la calle 90 No. 60 B – 08, Piso 2 de 
la ciudad de Bogotá D. C  
Licencia de funcionamiento 
20174440085747 de noviembre 02 de 
2017. 
 

Se encuentra vigente a la fecha, se 
adjunta pdf resolución en la cual se 
autoriza el Plan Educativo Institucional 
en Seguridad privada PEIS. 

23 Cumplir con los programas de 
capacitación y entrenamiento 
de su personal de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 
356 de 1994 y la normatividad 
complementaria y sus 
correspondientes 
actualizaciones, durante el 
plazo de ejecución. En caso del 
personal que tenga a cargo la 
manipulación de los medios 
tecnológicos, deberá cumplir 
con la capacitación específica 
del mismo, en el manejo 
adecuado de los medios 
tecnológicos que serán 

SATISFACTORIO El contratista permanentemente 
retroalimenta al personal de vigilantes 
sobre el buen trato en la atención a la 
ciudadanía en general, inspecciones y 
controles de acceso, y el personal que 
tiene acceso a medios tecnológicos 
cuenta con sus capacitaciones 
vigentes. 

Así mismo La UT maneja un componente 
educativo, donde nos presenta un plan 
de capacitaciones las cuales será 
brindadas desde la empresa junto con el 
personal encargado, este plan lo maneja 
la empresa superior, tiene una 
plataforma de formación virtual de 
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utilizados con ocasión de la 
prestación del servicio. 

estudio y aprendizaje para el personal. 

 
Se anexa evidencia de las 
capacitaciones y la certificación de 
asistencia del personal, donde se 
evidencia información, en la obligación 
contractual y en el informe de gestión por 
parte de la empresa, mes a mes 

24 Prestar entrenamiento y 
capacitación mensualmente 
sobre labores particulares que 
debe realizar el vigilante, según 
instrucciones del supervisor 
designado por la 
SECRETARÍA, las cuales 
deben constar por escrito y 
cumplirse estrictamente. 

SATISFACTORIO Para este periodo la empresa capacitó y 
retroalimentó al personal de vigilantes 
sobre el buen trato en la atención a la 
ciudadanía en general, consignas 
específicas, generales inspecciones y 
controles de acceso, al personal en cada 
una de las unidades operativas, así 
mismo implementa mes a mes de 
manera informativa y se recomienda a 
través de la supervisión que se imparta la 
información en las UO. 
 
Se anexa soporte de la capacitación 
solicitada en reunión por parte de la 
supervisión del contrato. 
 

25 Suministrar sin costo adicional 
para la Secretaría, el personal 
emergente necesario para 
reemplazar inmediatamente al 
(los) vigilante (s) que falten a su 
turno 

SATISFACTORIO La UT SUPERIOR ANUBIS, atiende la 
obligación, cubriendo las diferentes 
novedades presentadas por ausencias o 
incapacidades del personal de vigilantes, 
refuerzos de eventos, dando 
cumplimiento a los servicios facturados, 
se cubre con personal del mismo 
contrato preferiblemente.  
Se atiende oportunamente todos los 
requerimientos de instalaciones de 
servicios de Vigilancia Humana, se 
prestan apoyos adicionales a diferentes 
eventos de la entidad cuando es 
requerido. 

26 Rotar a los vigilantes dentro de 
los puestos de vigilancia objeto 
del contrato máximo cada 5 
meses, o previa solicitud del 
supervisor del contrato 
designado por la 
SECRETARIA, o cuando 
existan motivos que la 
justifiquen.  
 

SATISFACTORIO Desde la supervisión se impartió la 
directriz para dar cumplimiento con la 
rotación a los vigilantes dentro de los 
puestos de vigilancia objeto del contrato 
máximo cada 5 meses, o previa solicitud 
del supervisor del contrato designado por 
la SECRETARIA, o cuando existan 
motivos que la justifiquen, autorizado por 
la supervisión o apoyo a la supervisión 
del contrato, la rotación se realizó desde 
el 1ero junio , el 15 junio y el 1ero de julio 
2026, la próxima rotación se realizara 
entre Enero y febrero del año 2027. 
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27 Reportar todo cambio de 
personal que se efectúe 
durante la ejecución del 
contrato, en las condiciones 
señaladas en el estudio previo 
y/o anexo técnico y/o Pliego de 
condiciones. En caso de ser 
necesario y debidamente 
justificado el cambio de algún 
coordinador y supervisor para 
la prestación del servicio, el 
contratista deberá reportarlo 
por escrito a la Unidad 
Operativa y al Supervisor del 
contrato, indicando las razones 
que lo justifican y anexando la 
hoja de vida y soportes de la 
misma para el reemplazo. En 
todo el personal propuesto para 
el cambio debe de cumplir con 
las condiciones técnicas 
exigidas en el anexo técnico o 
las ofrecidas para obtener el 
puntaje respectivo. 

SATISFACTORIO Para este periodo el contratista realiza 
los diferentes controles con el personal 
de guardas y no se han presentado 
situaciones relevantes o graves que 
ameriten el cambio necesario del 
personal, la UT SUPERIOR ANUBIS, 
seguirá realizando los seguimientos 
preventivos y así evitar alguna situación 
que nos altera la excelente prestación del 
servicio a la fecha.  
 
 
 

28 Los vigilantes que sean 
cambiados por faltas graves en 
el servicio de alguna de las 
sedes o dependencias no 
podrán volver a laborar en 
ninguna de las sedes de la 
Secretaría, durante la ejecución 
del contrato y sus prórrogas si 
las hubiere.  

SATISFACTORIO En este periodo, no se presentó esta 
situación especial o grave con el 
personal de la UT SUPERIOR ANUBIS, 
sin embargo, se está realizando el 
seguimiento necesario para ser 
preventivos y evitar alguna situación que 
nos altere la excelente prestación del 
servicio a la fecha. Se realizan las 
recomendaciones de seguridad para 
evitar inconvenientes por incumplimiento 
de Obligaciones contractuales. 

29 El contratista deberá prestar los 
servicios en la ubicación, 
puestos y turnos que le indique 
la supervisión, conforme al 
anexo técnico, estas 
variaciones deben ser 
atendidas por el contratista en 
un término no superior de 
cuatro (4) horas, contadas a 
partir de la solicitud del 
supervisor sin que esto genere 
reclamaciones posteriores a la 
SECRETARÍA.  

SATISFACTORIO Para este periodo, la UT SUPERIOR 
ANUBIS, cumple de conformidad a lo 
estipulado en el contrato, la información 
de los vigilantes, nombre, numero de 
cedula, número de celular y ubicación de 
puesto.  se anexa el archivo en Excel la 
carpeta, programación turnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 El coordinador de vigilancia 
deberá realizar mínimo una vez 
al mes, una visita a cada unidad 
operativa del grupo adjudicado 
y deberá dejar constancia de 
ello mediante informe de visita y 

SATISFACTORIO El contratista y el coordinador realiza las 
visitas a las Unidades Operativas, 
imparten recomendaciones, 
capacitaciones, atienden solicitudes, por 
parte del coordinador y   hace recorridos 
a todas las instalaciones verificando 
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las demás visitas que se 
soliciten por parte del 
supervisor que sea designado 
por la Entidad 

alguna vulnerabilidad o riesgo en las 
U.O. 
 

31 
Garantizar jornadas de trabajo 
al personal vinculado para la 
prestación del servicio, 
observando estrictamente el 
cumplimiento de las normas 
laborales ó del régimen de 
trabajo asociado, sin exceder la 
intensidad horaria de jornada 
de ley y demás normas 
laborales del personal ó la 
señalada en tal régimen 
asociativo. 

SATISFACTORIO El contratista en el informe de ejecución 
expone, los turnos asignados al dispositivo 

de seguridad al dispositivo de seguridad 
del Grupo No 1 en las diferentes 
unidades operativas, y están acorde con 
las normas laborales vigentes, por 
ejemplo, Las tripletas trabajan dos de 
día, dos de noche y descansan dos días. 
Los diurnos laboran cinco de día y 
descansan dos. Los nocturnos laboran 
cuatro turnos y descansas dos. 
Lo cual no sobrepasan las horas 
semanales permitidas por ley, todos los 
turnos adicionales son cancelados a los 
vigilantes en su pago de nómina, en caso 
de que se preste el servicio. 

32 
Garantizar que el personal 
vinculado para la prestación del 
servicio, no se presente al lugar 
de ejecución bajo efectos de 
alcohol o sustancias 
psicotrópicas, ni encontrarse 
bajo sus efectos en el ejercicio 
de sus funciones. 

SATISFACTORIO Se ha cumplido hasta la fecha con esta 
obligación, no se ha presentado ninguna 
situación de esta índole, se realizan las 
recomendaciones. Se anexa PDF 
Política de Prevención de Consumo de 
Alcohol Drogas dando así el 
cumplimiento a la obligación contractual. 
 

33 El contratista sólo podrá utilizar 
armas definidas en el anexo 
técnico y deberá adoptar todas 
las medidas necesarias para 
evitar la pérdida o extravío del 
armamento, por lo cual deberá 
empotrar cajillas de seguridad, 
en cada una de las sedes de la 
Secretaría que lo requieran. El 
personal que utilice armamento 
autorizado deberá portar 
uniforme y llevar consigo la 
credencial de identificación 
vigente y la fotocopia del 
permiso (salvo conducto) para 
tenencia o porte. 

SATISFACTORIO 
 

Para este periodo y siguiendo las 
directrices de la entidad a la fecha No 
Aplica, ya que no hay armamento 
asignado al contrato en ninguna unidad 
operativa, del contrato SDIS. Sin 
embargo, el contratista se encuentra 
debidamente certificado por las 
entidades y empresas competentes. 

34 Presentar mensualmente el 
informe de ejecución del 
contrato, en donde se 
evidencien el cumplimiento del 
objeto y obligaciones 
contractuales.  
 

SATISFACTORIO Se presenta el informe de ejecución por 
parte del contratista. Se evidencia que 
cumplen con las obligaciones 
contractuales, mediante la realización de 
las visitas periódicas a cada unidad 
operativa, también se actualizan mes a 
mes las recomendaciones de seguridad 
que se presenten a los coordinadores en 
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cada Unidad Operativa y supervisores el 
contrato.  
Se anexa informe de gestión del mes. 

35 Informar a la SECRETARÍA, 
inmediatamente sobre 
cualquier evento que ponga en 
peligro ó atente contra el estado 
de conservación y seguridad de 
los bienes y personas en todas 
las sedes vigiladas.  
 

SATISFACTORIO En las diferentes visitas realizadas se 
imparten las recomendaciones de 
seguridad al personal de cada Unidad 
operativa y de igual forma en las 
Subdirecciones, realizando el 
seguimiento necesario, mensualmente 
se realizan alertas de seguridad las 
cuales se le informan a cada 
Subdirección para la mejora necesaria, 
teniendo una comunicación permanente 
las 24 horas del día los 7 días de la 
semana, Los Reportes realizados vía 
WhatsApp, email y se entregan en físico 
donde se reporta la ocurrencia de 
novedades, fugas visibles de manera 
mensual igualmente daño de 
infraestructura detectados. Se viene 
cumpliendo con la toma de lectura de 
medidores de agua de las unidades 
operativas. 

36 El contratista deberá entregar 
un informe a la SDIS, en el 
plazo que señale la supervisión 
del contrato, sobre la necesidad 
de implementar o no un sistema 
de control de acceso para los 
predios distintos al nivel central 
y que estén a su cargo. 
 

SATISFACTORIO 

El contratista, a través de sus supervisores y 
en las visitas realizadas a las Unidades 
Operativas en relación con la solicitud de 
implementar un sistema de control de 
acceso en los predios distintos al Nivel 
Central, como son las Subdirecciones de 
Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón y tras 
realizar una evaluación preliminar de las 
condiciones actuales, queremos informar 
que, lamentablemente, NO es viable 
proceder con la instalación de dicho sistema 
en este momento debido a la falta de 
infraestructura adecuada. 
Razones que sustentan esta imposibilidad: 

1. Infraestructura tecnológica 

insuficiente: Los predios en 

cuestión no cuentan con una 

red de telecomunicaciones o 

infraestructura de datos que 

permita la integración del 

sistema de control de acceso. 

La instalación de nuevos 

cables, redes o puntos de 

acceso sería costosa y 

requeriría un proyecto adicional 

de modernización de la 

infraestructura, lo cual no está 
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contemplado en el alcance 

actual. 

2. Condiciones eléctricas no 

aptas: Los puntos de 

instalación requerirían un 

sistema eléctrico estable y 

adecuado para alimentar 

dispositivos de control, 

cerraduras electrónicas y 

sistemas de monitoreo. 

Actualmente, algunos de los 

predios no cuentan con la 

capacidad eléctrica suficiente 

para soportar estos equipos sin 

realizar modificaciones 

significativas en la red eléctrica. 

3. Limitaciones de espacio y 

adecuación de los puntos de 

acceso: Para garantizar la 

efectividad de un sistema de 

control de acceso, se requiere 

la adecuación de espacios para 

la instalación de lectores de 

tarjetas, sistemas biométricos o 

cámaras de seguridad, lo cual 

no es factible en algunos 

predios debido a la falta de 

espacio o la disposición de los 

accesos. 

4. Problemas operativos y de 

seguridad: La instalación de un 

sistema de control de acceso 

en condiciones de 

infraestructura inadecuada 

podría generar fallos operativos 

que afectarían la funcionalidad 

del sistema, comprometiendo la 

seguridad de los predios y 

dificultando su gestión. 

Además, la falta de una red de 

respaldo o sistema de 

alimentación ininterrumpida 

(UPS) en algunos de los 

predios podría poner en riesgo 

la continuidad de operación del 

sistema. 
37 El contratista deberá entregar 

en el plazo que señale la 
supervisión del contrato, un 
informe de recomendaciones 
sobre los ajustes que requiriera 
el sistema de control de acceso.  

SATISFACTORIO El contratista informa de la NO es viabilidad 
de instalar estos controles de acceso, dando 
cumplimiento a esta Obligación, bajo la 
inspección locativa, toda vez que las UO no 
cuentan con la infraestructura para la 
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implementación de control de acceso en las 
unidades operativas. 

38 El contratista deberá mantener 
un registro y protocolos 
actualizados de los lugares en 
los cuales se encuentren las 
armas con permisos vigentes 
de tenencia o porte, que 
utilizarán los vigilantes que 
prestarán servicio en la 
Secretaría.  

NO APLICA Para esta obligación No Aplica, toda vez 
que no se ha adquirido este servicio con 
armamento al Grupo No 1, en ninguna 
unidad operativa. 

39 Asumir los costos de 
instalación, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento 
(preventivo, correctivo y /o 
reemplazo de equipos y/o 
repuestos) y/o reubicación de 
los medios tecnológicos, 
mientras dure la prestación del 
servicio, velando por que los 
mismos se encuentren en 
funcionamiento todo el tiempo 
requerido y las alarmas 
funcionen y se monitoreen las 
24 horas del día.  

SATISFACTORIO El contratista asume todos los costos por 
las diferentes instalaciones de medios 
tecnológicos MT y su debido 
funcionamiento, cumpliendo a cabalidad 
con este requerimiento como se 
establece en el anexo técnico, realizando 
el respectivo mantenimiento correctivo 
en donde sea requerido, para garantizar 
el buen funcionamiento de los Medios 
Tecnológicos, adicional a ello es 
soportado con la certificación que brinda 
la empresa.   
 
Para este periodo se realizó 
requerimiento Radicado: S2026171898, 
con la Solicitud instalación medios 
tecnológicos; “cámaras de seguridad” en 
las unidades operativas al que 
pertenece, en este caso al grupo se le 
requirió la instalación de la siguiente 
manera: 108 cámaras de seguridad, en 
42 unidades operativas, pertenecientes 
al grupo 1, CTO 9481-2025. 
 
Se anexa evidencias en la carpeta de 
requerimientos.  
 

40 Reponer los bienes a él 
encomendados en un término 
no mayor a 20 días calendario, 
en caso de que ocurra daño y/o 
siniestro por pérdida ó hurto de 
los mismos, en las 
dependencias donde el 
contratista presta el servicio, y 
que se establezca que hubo 
negligencia, omisión, impericia 
y/o falta de vigilancia y custodia 
del servicio de vigilancia, 
conforme a lo establecido en el 
Anexo Técnico de esta 

SATISFACTORIO En el periodo comprendido en el mes de 
SEPTIEMBRE del 1 al 30 del 2026, y en 
la verificación de inventarios por Inicio de 
Contrato, dando cumplimiento al mismo 
se presentó la novedad con relación a la 
pérdida de bienes: 
 
 la pérdida de tres sillas de trabajo #placa 
2230126 – 2230127- 2230172 sillas de 
escritorio, la reposición se en cuenta en 
trámite de aprobación especificaciones 
técnicas. 
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contratación.  

41 En caso de que el medio 
tecnológico haya requerido 
mínimo dos mantenimientos 
correctivos y/o cuando se 
requiera para la correcta 
prestación del servicio, el 
contratista deberá cambiarlo 
por uno nuevo con su 
respectiva puesta en 
funcionamiento sin costo 
adicional para la Entidad. 

SATISFACTORIO Se viene cumpliendo con el ofrecimiento 
desde el inicio del contrato N° 9481 del 
12 septiembre de 2025., A la fecha se 
han realizado mantenimiento preventivo 
y correctivos adicional el cambio de 
cableado y cámaras de vigilancia, 
reubicación de cámaras, monitores, 
elementos dañados por cambios por 
bajón de energía, cuando ha sido 
necesario, y la renovación del 100 % de 
las cámaras del servicio de 
videovigilancia, a cargo de la empresa 
CIS. Se anexa informe que reposa en la 
obligacion  N. 42 
 
 

42 El contratista beberá contar con 
un técnico especialista 
disponible para atender los 
requerimientos de medios 
tecnológicos y presentar 
mensualmente informe emitido 
por el técnico encargado en el 
manejo, reparación y 
mantenimiento de los medios 
tecnológicos realizados durante 
el mes. 

SATISFACTORIO La empresa cuenta con el técnico 
encargado del control y quien presenta el 
informe de medios tecnológicos de las 
distintas actividades que realizo en las 
localidades durante el mes de 
SEPTIEMBRE del 1 al 30, del 2026, 
mantenimiento preventivo solucionando 
imprevistos presentados y reportados, se 
anexa informe en la obligación 
contractual. 
 
Se anexa informe del técnico y hoja de 
vida. 

43 El contratista deberá garantizar 
un almacenamiento digital de 
CCTV de mínimo ciento 
ochenta (180) días calendario, 
en cada una de las unidades 
operativas en las cuales se 
hayan instalado medios 
electrónicos. 

SATISFACTORIO Se realizó verificación de los discos 
duros de los diferentes CCTV para 
garantizar el almacenamiento de los 
registros obtenidos durante los días 
establecidos y los que fue necesario por 
tiempo cambiarlos se realizó, de acuerdo 
con los controles del técnico asignado al 
contrato con la capacidad de 4 a 6 teras. 

44 Se requiere que se realice 
backup del almacenamiento 
digital cada ciento ochenta 
(180) días con el fin de 
garantizar custodia y 
almacenamiento de una copia 
de seguridad de las video 
grabaciones. 
 

SATISFACTORIO El contratista ha cumplido con la 
obligación,  así mismo se hace entrega 
de certificación mensual por parte del 
proveedor y soporte en tecnología, 
donde certifica que la instalación de los 
medios tecnológicos que se vienen 
prestando al grupo #1 (CCTV, alarmas 
de pánico), en las localidades de 
Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón de 
la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL SDIS, 
cumplen con las siguientes 
características y las cuales no superan 
los 18 meses de uso, con una 
capacidad de almacenamiento digital 
de ciento ochenta días (180) días 
calendario y con Backup de 
almacenamiento digital de ciento 
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ochenta días (180) días con el fin de 
garantizar custodia y almacenamiento, 
cabe resaltar que los sistemas se 
encuentran en normal funcionamiento. 

• Tecnología digital tríplex 

• De alta definición y grabación en 

tiempo real 

• Almacenamiento digital de 180 días 
calendario 

• Cámaras a color, lentes entre 6 a 
10mm, según la necesidad, auto iris, 
sensibilidad adecuada para visión 
nocturna o con emisores infrarrojos, los 
equipos que se usan en exteriores 
deberán tener la protección adecuada 
en sus contenedores. 

45 El contratista se obliga a 
conservar los archivos, 
consignas, libros, CDs, 
cuadernos de minuta y demás 
documentos relativos a la 
ejecución del contrato, 
debidamente identificados y por 
un término no inferior a cinco (5) 
años, después de finalizado el 
contrato. 

SATISFACTORIO Al contratista desde el inicio, se le dan las 
directrices para garantizar que Los 
archivos y documentos diligenciados 
hasta la fecha estén debidamente 
almacenados en las Oficinas de La UT 
SUPERIOR ANUBIS. 

46 Garantizar que el parque 
automotor que ponga a 
disposición a la Entidad cumpla 
con las especificaciones 
señaladas en el anexo técnico, 
para la ejecución del contrato, 
garantizando una eficiente y 
eficaz ejecución del contrato 

SATISFACTORIO La empresa pone a disposición de los 
auditores de la SDIS e interventor del 
Contrato, los respectivos vehículos de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas para la prestación del servicio. 
(documentos reposan en la carpeta de 
obligaciones mes septiembre 2025) 

 
 
 

47 El contratista se compromete a 
coordinar con el supervisor del 
contrato la manera más 
oportuna, ágil y efectiva de 
solucionar los servicios 
imprevistos que se presenten 
para atender necesidades del 
servicio. 

SATISFACTORIO Durante el lapso comprendido entre 
SEPTIEMBRE 1 al 30 del 2026 no se 
presentan novedades imprevistas que 
afecten el servicio, se mantienen los 
servicios de acuerdo con los pliegos 
desde el momento de su instalación y se 
cumple en el Contrato. 

48 Entregar al supervisor del 
contrato designado por la 
Secretaría dos equipos de 
comunicación celular por grupo, 
que cuenten con las 
características tecnológicas y 
de comunicación necesarias 
para garantizar la correcta, 
oportuna y permanente 
comunicación entre el 
supervisor, el apoyo a la 

SATISFACTORIO El contratista cumplió con la entrega de 
dos teléfonos celulares a la Supervisión 
del contrato. 

 
EQUIPOS ENTREGADOS 
Se entregó en óptimas condiciones tanto en 
apariencia como en funcionalidad lo 
siguiente:  
a. Equipos celulares (02) marca Samsung 
GALAXY S 24 FE   
2. PLAN ASIGNADO  
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supervisión de la SDIS y el 
contratista. 

 

a. Voz ilimitada a todo destino  
b. Datos ilimitados  
Se anexa el soporte de entrega. 

49 Participar en las actividades 
complementarias propuestas 
por la SDIS, con la finalidad de 
mejorar la prestación del 
servicio. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista participó en las actividades 
complementarias y ha estado en la 
disposición para apoyar a la SDIS en 
cualquier acampamiento solicitado, 
siempre brindando un servicio de calidad 
y amable. 
 
Se realizaron diferentes capacitaciones 
para el mes de septiembre 2026, se 
anexan soportes. 

50 El contratista deberá dentro del 
primer mes de ejecución del 
contrato garantizar la logística 
(espacios adecuados, material 
y ayudas audiovisuales), para 
desarrollar la capacitación 
“Taller de Formación en Genero 
y Derechos de las Victimas en 
Violencia para Personal de 
Servicios adscritos a la SDIS” 
que brindará la SDIS a través 
de la Subdirección para la 
familia a todos los operadores 
del servicio de vigilancia que 
estén o vayan a prestar el 
servicio a través del presente 
contrato.  

SATISFACTORIO Se coordino con el área de SDIS y se 
invitó al personal a las capacitaciones y 
actualización para el personal que está 
certificado de “Taller de Formación en 
Genero y Derechos de las Victimas en 
Violencia para Personal de Servicios 
adscritos a la SDIS” y “Sensibilización 
Ruta Interna de Atención en Comisarías 
de Familia”. 

 
Es de aclarar que, en el lapso de los 3 
primeros meses, de ejecución del 
contrato se realizó capacitación 
paulatinamente, con el personal, en la 
unidad operativa María Goretti, dando 
cumplimiento al anexo técnico y 
obligación contractual, en mención. 
 
 
Para los días 3,4,5 de septiembre 2026 
se realizó capacitación adicional en 
temas de genero al personal, en las 
instalaciones de María Goretti., se 
anexan soportes. 

51 El contratista debe certificarse 
como empresa familiarmente 
responsable a través de la 
obtención del "Sello Empresas 
que Tejen y Protegen Familias" 
estrategia a cargo de la 
subdirección para las familias 
de la secretaria Distrital de 
Integración Social 

SATISFACTORIO El contratista y la SDIS desde el área 
de apoyo logístico, y en reunión con la 
dirección de familias, organizan el plan 
de acción para poner en marcha las 
capacitaciones y actividades a 
desarrollar. 
Para darle cumplimiento a la Obligación 
se entregará carta de aceptación para 
la obtención "Sello Empresas que Tejen 
y Protegen Familias" estrategia a cargo 
de la subdirección para las familias de 
la secretaria Distrital de Integración 
Social. 
Se asistió a la reunión el día 29 abril con 
los representantes legales y / 
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contratistas, para desarrollar el 
programa, se realizó encuesta y se 
explicó cómo se realizará el trabajo por 
parte de la entidad, frente a esta 
Obligación para así lograr cumplir con el 
sello empresarial junto con las 
empresas. 
 
Para este mes NO se realizó reunión, 
con los equipos, se enviará correo de 
seguimiento al área de familia, para 
continuar con el tramite. 

52 El contratista deberá informar a 
la SDIS los cambios de 
personal con la finalidad de que 
los mismos sean capacitados 
por la Subdirección para la 
Familia, en la capacitación 
“Taller de Formación en Género 
y Derechos de las Victimas en 
Violencia para Personal de 
Servicios adscritos a la SDIS” y 
“Atención al público 

SATISFACTORIO LA UT viene cumpliendo desde el inicio 
del contrato N° 9481 del 12 septiembre 
2025 cuando se realizan cambios de 
personal por renuncias, rotaciones, se 
informa a la supervisión del contrato y a 
cada Unidad Operativa, la Subdirección 
y Supervisión del contrato, para el trámite 
y al personal junto con la empresa. Se 
brindan las capacitaciones y talleres 
asociados a lo ofrecido inicialmente en el 
contrato, para dar cumplimiento a 
cabalidad en la prestación del servicio. 
 
Se informa que el contratista ha venido 
programando el disfrute de vacaciones 
del personal de seguridad, por lo cual ha 
sido necesario incorporar nuevos 
guardas para cubrir temporalmente 
dichos puestos y garantizar la 
continuidad del servicio sin afectar la 
operación. 
 
Para este periodo ingreso personal 
nuevo, que renuncio al contrato, se 
anexa la información, en el informe de 
ejecución. 

53 El coordinador deberá realizar 
visitas a todas las sedes 
(contactando a la encargada o 
al encargado de punto) objeto 
del presente contrato, para lo 
cual deberá elaborar un 
cronograma y presentarlo a la 
entidad 5 días hábiles después 
de suscrita el acta de inicio. Así 
mismo deberá allegar la 
constancia de la realización de 
las visitas. 

SATISFACTORIO El contratista elaboró un cronograma de 
visitas para el mes de SEPTIEMBRE    

del 1 al 30 del 2026, visitaron las 
unidades operativas asignadas al grupo 
No 1 en las cuales se adelantaron 
Informes y se verificó mediante lista de 
chequeo la prestación del servicio, 
teniendo presente que se da inicio al 
nuevo contrato, es prudente la 
organización de todo el personal, 
bienes, elementos para el respectivo 
empalme y puesta en funcionamiento de 
medios tecnológicos y la ejecución del 
contrato. ( Se anexa soportes de actas) 
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54 
Asumir los riesgos que 
correspondan, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 
“RIESGOS PREVISIBLES 
AVALADOS POR LA 
DIRECCIÓN DE ANALISIS Y 
DISEÑO ESTRATÉGICO QUE 
PUEDEN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO” señalados 
en la matriz de riesgos. 

SATISFACTORIO El contratista, mediante la ejecución ha 
venido cumpliendo a la fecha con esta 
obligación, realizando los controles 
mensuales por el área encargada 
verificando y controlando la prestación 
del servicio instalación y desinstalación 
de servicios de seguridad en las 
unidades operativas del grupo N 1, la 
empresa está en condiciones de asumir 
los riesgos establecidos en el estudio 
previo y que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato, si se llegasen a 
materializar 

55 Dar cumplimiento a las 
acciones establecidas en el 
numeral “OBLIGACIONES 
AMBIENTALES” del anexo 
técnico, y demás lineamientos 
ambientales determinados por 
la SDIS en la ejecución del 
contrato. Lo anterior, sin costo 
adicional para la Entidad. 

SATISFACTORIO El contratista, en cabeza del coordinador 
y el componente ambiental desde la 
empresa, asisten  a las capacitaciones 
ofertadas desde el área ambiental de la 
SDIS, para que se capaciten en cada una 
de las orientaciones ambientales, las 
cuales soportaran en el acápite de 
obligaciones ambientales y así mismo se 
anexara en el informe de gestión la 
presente obligación que el personal de 
seguridad, del grupo N 1, se capacita y 
se les informa los temas a que hace 
referencia esta Obligación 
especialmente con el día de apagón 
ambiental, día de Movilidad Sostenible, 
control de fugas ocultas, PIGA, manejo 
de residuos, papeles entre otras  etc, 
para que se realice y se deje evidencia 
de la actividad desarrollada, es de 
precisar aclarar que esto no genera costo 
adicional al contrato. 

56 Vincular y mantener durante la 
ejecución del contrato el equipo 
de trabajo mínimo de mujeres, 
conforme a lo establecido en el 
Decreto Distrital 332 del 29 de 
diciembre de 2020, “Por medio 
del cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en 
la contratación del Distrito 
Capital”, modificado por el 
Decreto 634 de 2023, so pena 
de la imposición de multas, 
sanciones y demás 
consecuencias previstas en el 
contrato y en las demás normas 
aplicables. 

SATISFACTORIO El contratista conoce a cabalidad la norma 
establecida en el Decreto Distrital 332 del 
29 de diciembre de 2020, “Por medio del 
cual se establecen medidas afirmativas 
para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito 
Capital” garantizando los porcentajes 
establecidos en el mismo para la 
ejecución del contrato. 
Se le recomienda aplicarla en las 
diferentes contrataciones de la empresa, 
teniendo en cuenta esta obligación y 
mensualmente informa mediante escrito 
la cantidad de personal femenino y 
masculino que este asignado al contrato 
de la SDIS. 
 
Contratación mujeres: 301 
Contratación hombres: 116 
Total 417 
Mas del 50% son mujeres las que contrata    
La UT SUPERIOR ANUBIS. 
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2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES  
 

 

57 Cuando hubiere lugar a ello, 
prestar el servicio de vigilancia 
y seguridad privada utilizando 
medio canino atendiendo la 
normatividad respectiva en 
especial lo señalado en la 
Resolución 02601 de 2003 
expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad privada.  

SATISFACTORIO A el contratista se le informa seguir las 
Directrices de la SDIS, del área de apoyo 
logístico, para que este presto a atender 
cualquier solicitud de apoyo o instalación 
de servicio en el caso que sea requerido. 
Y se anexa la licencia en PDF. 
 
No obstante, se deja constancia de que, 
en caso de requerirse en el futuro por 
parte de la Entidad contratante, la UT 
SUPERIOR–ANUBIS garantizará el 
cumplimiento de dicha obligación 
conforme a la Resolución 02601 de 2003 
expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada y  
demás normatividad vigente aplicable. 
 

58 Ejecutar las demás que 
correspondan para el 
cumplimiento del objeto 
contratado, de acuerdo con la 
naturaleza del mismo y 
aquellas que la Constitución y 
las leyes determinen. 
 

SATISFACTORIO El contratista Garantiza la comunicación 
permanente con los referentes 
administrativos, coordinadores y 
directivos, supervisores de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el 
contrato y valores agregados por parte 
de la empresa para garantizar la correcta 
prestación el servicio y el cumplimiento 
de la misionalidad de la entidad SDIS, 
bajos los principios y valores que nos 
identifican. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones  

SATISFACTORIO El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones generales de manera 
satisfactoria.    

N
o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
OBSERVACION 

.  

1 Comunicar las buenas 
prácticas ambientales 
establecidas en los 
programas del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA al 
personal que participe en el 
desarrollo del presente 
contrato, con el fin de que 
se realicen cuando se 
encuentre en las 
instalaciones de la SDIS. 

SATISFACTORIO El contratista UT dando inicio al 
contrato, asistió a capacitación en 
temas ambientales como el apagón, 
PIGA, materiales reciclados, de 
papelería, día de la movilidad, 
materias primas para la elaboración de 
insumos etc., con los coordinadores de 
los 5 grupos para que se trasmita la 
capacitación al personal de seguridad, 
que presta sus servicios, dándoles los 
protocolos y obligaciones que 
debemos presentar en la prestación 
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del servicio, para el área ambiental. 

 
se informa que se realizó la 
socialización general del programa 
ambiental de la SDIS al inicio del 
contrato en el mes de septiembre y 
octubre 2025 y de manera permanente 
a todo el personal sobre el plan PIGA, 
para su conocimiento y aplicación., Se 
comparte el material entregado por la 
entidad y que hace referencia a este 
ítem. Se recomienda la capacitación al 
personal sobre este tema mes a mes. 
 
Anexos reposan carpeta obligaciones 
septiembre y octubre 2025. 

2 El contratista deberá 
utilizar materiales 
reciclados para el 
embalaje de los 
elementos y/o productos 
que requieren empaque 
y/o embalaje. (No se 
permite el uso de 
poliestireno expandido-
icopory plástico de un 
solo uso), en 
cumplimiento del Decreto 
Distrital 317 de 2021, por 
medio del cual se 
reglamenta el Acuerdo 
Distrital No. 808 del 2021 
y se establecen medidas 
para reducir 
progresivamente la 
adquisición y consumo 
de plásticos de un solo 
uso en las Entidades del 
Distrito Capital y el 
artículo 2 de la Ley 2232 
de 2022.  

SATISFACTORIO La UT contratista cumple a cabalidad 
con la obligación ya que utilizan 
embalajes tipo cartón, como 
empaques para las dotaciones del 
personal en la empresa, así mismo 
como materias primas amigables con 
el medio ambiente en la elaboración de 
las minutas, entre otros materiales. 

Anexan certificación. 

3 Los materiales de 
papelería utilizados en la 
prestación de los 
servicios del contrato 
deben ser de materiales 
reciclados o 
biodegradables tales 
como los libros de 
minutas, las carpetas, 
libros de control de 

SATISFACTORIO 
 

La UT cumple con la obligación, anexa 
certificación de la empresa donde se 
valida la procedencia de los elementos 
de papelería, dándole el respectivo 
aprovechamiento y reciclajes 
comunes. Anexa certificación.  
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entradas y salidas entre 
otros.  

4 Realizar el "APAGÓN 
AMBIENTAL” de acuerdo 
con lo establecido en lo 
establecido en los artículos 
2 y 5 del Acuerdo 403 de 
2009. 

SATISFACTORIO 
 

El contratista UT para este periodo   
cumplió, toda vez que la fecha es el día 
8 de cada mes de 08:00 a 09:00 pm, 
por medio del personal de guarda 
quienes son los encargados de apagar 
las luces en las diferentes áreas y 
participando activamente con las 
campañas realizadas por SDIS, se le 
informo  al personal encargado de 
cada Unidad operativa realizar  y dejar 
registro en minuta, evidencia 
fotográfica del inicio y termino del 
mismo, así como también en el informe 
de gestión, y en el anexo de 
obligaciones. 

5 Apoyar las tomas de los 
datos del contador o 
medidor del agua 
realizadas en las 
unidades operativas, 
para la identificación de 
fugas ocultas, en 
articulación con los 
responsables 
ambientales y de las 
unidades operativas en 
las que el personal del 
contratista realice la 
ejecución del contrato.  
 

SATISFACTORIO 
 

El contratista actualmente está 
cumpliendo con esta obligación, 
actividad desarrollada a diario, ya que 
los guardas de seguridad son los 
gestores informativos y aplicables en 
llevar registro escrito en un libro, del 
control en el consumo periódico del 
recurso hídrico en cada unidad 
operativa. 
Igualmente se reporta oportunamente 
cualquier fuga visible que se detecte. 

6 Participar en las 
diferentes estrategias 
que sean establecidas 
desde el Equipo de 
Gestión Ambiental de la 
SDIS para ser 
implementadas en las 
Unidades Operativas; 
estas estrategias 
incluyen días de la 
movilidad sostenible 

SATISFACTORIO 
 

El contratista UT al inicio y en la 
ejecución, y de la mano con los 
coordinadores dan cumplimiento con 
esta obligación mediante el proceso 
informativo de los guardas, quienes son 
los impulsadores de recordar y registrar 
en minuta, al personal de las diferentes 
actividades implementadas para 
garantizar el cumplimiento de la 
actividad denominada Movilidad 
Sostenible. Y todas las actividades 
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(días sin carro), 
campañas, semanas de 
carácter ambiental 
(Semana de la Bicicleta, 
semana de la Reducción 
de Pérdidas o 
Desperdicios de 
Alimentos y Semana 
Ambiental), procesos de 
intervención y 
seguimiento ambiental, 
divulgaciones, 
socializaciones de 
lineamientos ambientales 
y otras encaminadas al 
cumplimiento de 
objetivos y metas 
ambientales de la SDIS.  

relacionadas para participar en las 
estrategias que disponga la Entidad. 
 

7 Garantizar que la 
prestación del servicio 
permite la cuantificación 
digital de visitantes al 
ingreso de las 
instalaciones y se 
minimiza el uso de 
elementos de papel para 
la identificación de estos.  

SATISFACTORIO 
 

La UT garantiza el registro de los 
visitantes a través de las minutas, como 
principal medio de registro. 
Las condiciones sociales y 
tecnológicas de los usuarios hacen 
inviable, por ahora, la adopción del 
registro digital o QR en las unidades del 
grupo 1, ya que esto afectaría la 
eficiencia del ingreso y la atención en 
las unidades. 

8 Si durante la ejecución 
del contrato se utilizan 
equipos de impresión, 
estos deben cumplir con 
el mayor rendimiento de 
hojas por cantidad de 
tinta presente en el tóner.  

SATISFACTORIO La UT como contratista se 
comprometen y certifica el 
cumplimiento de la presente obligación 
para el desarrollo de las actividades, es 
de precisar que la mayor información 
se maneja de carácter digital. Anexan 
soportes. 
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9 Si durante la ejecución 
del contrato se utilizan 
equipos de impresión, el 
equipo de impresión 
deberá utilizar tóner que 
contengan tintas 
disolventes suaves 
(biodegradables, base 
agua o base aceite 
vegetal) y carezcan de 
productos químicos 
dañinos como el metil 
etilcetona (MEK, por sus 
siglas en inglés) y 
ciclohexano, que 
cumplan con los criterios 
mínimos establecidos en 
la NTC 6039, prefiriendo 
el empleo de tintas 
fabricadas con criterios 
ambientales.  

SATISFACTORIO 
 

La UT cumple con la obligación y anexa 
el certificado del uso de equipos, 
insumos, e impresión, certificado por la 
empresa ACTUALIZAR, bajo el 
cumplimiento de los criterios en la   

NTC 6039. 
Anexan soporte 

10 Si durante la ejecución 
del contrato existe 
cambio de partes que 
sean consideradas como 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – 
RAEE- o residuos 
peligrosos.  
 
Deberá garantizar que 
las partes cambiadas 
sean gestionadas por un 
gestor autorizado.  

SATISFACTORIO 
 

La UT certifica bajo gestor autorizado 
denominado; CRC 
COMUNICACIONES S.A.S, en 
cumplimiento en la resolución 0480 de 
2012 y el acuerdo Arbam, autorizado 
como punto de recolección de baterías, 
equipos, radios dados de baja y sus 
periféricos, entre otros, la empresa se 
encuentra comprometida entregando 
dichos residuos. 
Anexa la certificación. 

11 Entregar el(los) 
informe(s) y la 
documentación 
relacionada con la 
ejecución del contrato de 
manera digital de 
acuerdo a los 
lineamientos de gestión 
documental, la 
supervisión del contrato y 
en cumplimiento de la 
política cero papeles de 
la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 
En caso de presentarse 
observaciones sobre los 

SATISFACTORIO 
 

La UT contratista certifica que la mayor 
información se maneja de carácter 
digital, lo cual garantiza la política de 
cero papeles, para darle cumplimiento 
a las obligaciones contractuales. 
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2.4 OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTION 
 
 

 
 
 
 

informes o 
documentación 
suministrada se deberán 
entregar los documentos 
ajustados en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días 
calendario posterior a la 
notificación. 

 
Concepto general del 
cumplimiento de las 
obligaciones  

SATISFACTORIO El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones generales de manera 
satisfactoria.    

N
o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
OBSERVACION 

.  

1 Ejercer el autocontrol y  
aplicar las directrices  
establecidas en el  
Sistema de Gestión de  
la Secretaría Distrital de 
Integración Social, de 
conformidad con los  
requisitos del Modelo  
Integrado de  
Planeación y Gestión - 
MIPG- y sus políticas de 
gestión y desempeño, 
actualizado mediante 
Decreto Nacional 1499 
de 2017, en todas las 
acciones relacionadas 
con el objeto del contrato, 
según las orientaciones  
específicas del 
supervisor 

SATISFACTORIO   “Durante el periodo a reportar se 
verificó que el contratista integró en su 
operación los requisitos de las políticas 
de gestión y desempeño del MIPG. 
Aplicando los mecanismos de 
autocontrol establecidos por la entidad. 
Garantizando que el desarrollo de las 
actividades estuviera en armonía con el 
Sistema de Gestión Institucional y las 
directrices del supervisor del contrato. 
Se anexan los soportes. 

Concepto general del 
cumplimiento de las 
obligaciones  

SATISFACTORIO El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones generales de manera 
satisfactoria.    
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2.5. OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

N
o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
OBSERVACION 

.  

1 Garantizar la 
implementación de los 
procedimientos de 
trabajo seguro o 
estándares operativos de 
acuerdo con su 
estructura documental, 
que garanticen la 
información clara, 
oportuna y pertinente 
sobre qué, quién y cómo 
desarrollar sus 
actividades. 

SATISFACTORIO La UT se compromete, a través del 
coordinador de seguridad y salud en el 
trabajo a cumplir con la normatividad 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, Según la 
Resolución 0312 de 2019, plan de 
acción que se implementara en la 
ejecución del contrato. 
 
Se anexa certificación por parte del 
ministerio de trabajo, del aval de la 
resolución 0312 de 2019 de cada una 
de las empresas. Manual del sistema 
de gestión. 

2  
El Contratista asume 
totalmente la 
responsabilidad y riesgos 
de la seguridad de su 
personal, equipos 
propios o de la empresa, 
al igual que el control 
estricto del cumplimiento 
de las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo de sus 
empleados.  

 

SATISFACTORIO La UT se compromete, a través del 
coordinador de seguridad y salud en el 
trabajo, a dar cumplimiento con las 
normas y análisis de riesgos en la 
seguridad del personal, plan de acción 
que iniciaran; para la aplicación e 
implementación del programa Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, al contrato. 

 Se anexan documentación del 
cumplimiento a la Resolución 0312 de 
2019: 

 
 

Certificado de reporte ante el 
Ministerio de Trabajo de la 
implementación de su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Según la Resolución 
0312 de 2019 

(Porcentaje de cumplimiento superior 
al 85%). 

 Registro de los indicadores Mínimos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Frecuencia de 

accidentalidad, severidad de 
accidentalidad, proporción de 
accidentes de trabajo mortales, 

prevalencia de la enfermedad laboral, 
incidencia de la enfermedad laboral, 
ausentismo por 
causa medica). 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

61
02

1-
16

57
31

-2
e7

b7
4-

38
98

79
36

20
26

-1
0-

21
T

17
:0

1:
06

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

32
 d

e 
41



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 33 de 36 

 
2.6 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
2.6.1 OBLIGACIONES GENERALES 

 

 Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, 
para las tareas y a 

ejecutar en el desarrollo del objeto 
contractual. 

 Matriz de elementos de protección 
personal, alineados con las tareas a 
ejecutar dentro del 

objeto contractual; 
 Programa y cronograma de 

capacitaciones en la cual se 
evidencien aquellas capacitaciones 

que controlen los peligros y nivel de 
riesgo identificados; programa que 
deberá estar vigente 

a la fecha de presentación de la 
propuesta y garantizar que la misma se 
mantendrá vigente 
durante ejecución contractual. 

 
Anexan soportes e informe 
correspondiente al mes de septiembre. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones  

SATISFACTORIO El contratista da cumplimiento a las 
obligaciones generales de manera 
satisfactoria.    

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

I
Ó

N
 

OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
OBSERVACION 

. 

1 Suministrar la información que 
previamente requiera EL 
CONTRATISTA en relación con el 
objeto del presente contrato.  

SATISFACTORIO La Entidad ha publicado en Secop II la 
información requerida por el contratista. 
Durante el periodo evaluado, no se 
recibieron requerimientos adicionales 
de información relacionados con el 
objeto del contrato. 

2 Exigir a EL CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna de las 
obligaciones del presente contrato  
 

SATISFACTORIO Desde la supervisión se ha exigido el 
cumplimiento del contratista de forma 
oportuna y de calidad frente a las 
obligaciones establecidas en el 
presente contrato. 

3  
Efectuar la supervisión y seguimiento 
del presente contrato  
 

SATISFACTORIO La Entidad realiza la supervisión y 
seguimiento al cumplimiento de cada 
una de las obligaciones establecidas 
en el contrato y evaluadas en el 
presente informe. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

SATISFACTORIO La Entidad cumple con las obligaciones 
establecidas en el contrato y las demás 
que sean requeridas para la debida 
ejecución. 
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2.6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 OBLIGACIÓN 
ESTADO 

 
OBSERVACION 

. 

1  
Cancelar el valor del contrato en la 
forma y términos establecidos en el 
Estudio previo, Pliego de Condiciones 
y/o contrato.  
 

SATISFACTORIO Durante la vigencia del presente 
contrato y a la fecha, los pagos se han 
realizado de forma oportuna según lo 
establecido en los documentos del 
proceso SDIS-LP-004 2025, estando al 
día con corte a agosto 2026 y en estos 
momentos se están adelantando las 
gestiones para realizar el pago 
correspondiente al mes de septiembre 
2026. 

2 Permitir el desarrollo y la ejecución 
del contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

SATISFACTORIO Desde la supervisión se ha coordinado 
con unidades operativas lo pertinente y 
se ha brindado la información que 
corresponde para la debida ejecución 
del contrato.  

3 Asumir los riesgos que correspondan 
de conformidad con lo establecido en 
el numeral “RIESGOS PREVISIBLES 
AVALADOS PORLA DIRECCIÓN DE 
ANALISIS Y DISEÑO 
ESTRATÉGICO QUE PUEDEN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO” 
señalados en la matriz de riesgos.  

SATISFACTORIO A la fecha no se ha presentado alguna 
situación que genere que la SDIS deba 
asumir algún riesgo asociado a la 
obligación. 

4 Los/as Coordinadores/as o 
responsables de cada unidad 
operativa deberán informar 
oportunamente al contratista y el 
supervisor de la SDIS cualquier 
evento que se presente en la 
prestación del servicio.  

SATISFACTORIO  
Durante el periodo se presentaron 
reportes por parte  de los/as 
Coordinadores/as o responsables de 
cada unidad operativa frente a alguna 
situación en la prestación del servicio 
de vigilancia, estas observaciones 
reposan el cuadro de facturación y 
cumplimos para el mes de septiembre. 

5 Los/as Coordinadores/as o 
responsables de cada unidad 
operativa deberán reportar e informar 
oportunamente la pérdida, daño, o 
hurto de cualquier bien o elemento de 
la SDIS. 

SATISFACTORIO Durante el presente mes se reportó por 
parte de los/as Coordinadores/as o 
responsables de cada unidad 
operativa, alguna situación de pérdida 
o hurto de bienes pertenecientes a la 
SDIS, la novedad reposa en la 
obligacion especifica N 40. 
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3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 
 

• Se solicita que en cada visita realizada a la unidad operativa el supervisor se 
entreviste con el encargado para conocer novedades, observaciones y 
recomendaciones de esta unidad y sean trasmitidas a la supervisión del contrato. 

• Se solicita reforzar la revisión de bolsos, maletas y paquetes en general tanto a la 
entrada como a la salida de cada unidad operativa. 

• Se recomienda continuar con las rotaciones y traslados de los guardas de vigilancia 
en las diferentes unidades operativas, garantizando el buen servicio y seguridad de 
estas. 

• Se solicita impartir la información a todos los puestos de vigilancia sobre el 
diligenciamiento completo, con letra legible y buena ortografía de todas las minutas, 
libros de control y libros de servicios que estén en las unidades operativas. 

 
4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 

 
Al presente informe se evidencia un cumplimiento en las obligaciones contractuales satisfactorio.  
 

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:   
 

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA N – PLANILLA  9512379409 
  

ITEM  PERIODO DE 
PAGO  
AÑO – MES  

FECHA DE PAGO  
ANO – MES – DÍA  

VALOR  

6 Los/as Coordinadores/as o 
responsables de cada unidad 
operativa deberán firmar la 
certificación del recibo a satisfacción 
de la prestación del servicio de 
vigilancia mensualmente y remitirlo al 
Supervisor del contrato. En caso de 
que se presente algún evento en la 
prestación del servicio, deberán 
dejarlo por escrito en dicha 
certificación.  

SATISFACTORIO Durante el presente mes fueron 
firmados todos y cada uno de los 
cumplidos de las unidades operativas 
del grupo 5, certificando el 
cumplimiento de los servicios de 
vigilancia prestados en cada localidad. 

7 Los/as Coordinadores/as o 
responsables de cada unidad 
operativa deberán reportar la pérdida 
de elementos con anterioridad a la 
firma del certificado de cumplimiento 
del recibido a satisfacción.  

SATISFACTORIO Durante el presente mes  se reportó 
por parte de los/as Coordinadores/as o 
responsables de la unidad operativa, 
sub dirección local de Usaquén, la 
pérdida o hurto de bienes como 3 sillas 
de escritorio, pertenecientes a la SDIS 
se reportó atravesé de correo 
electrónico y cumplido. 

8 Ejecutar las demás que correspondan 
para el cumplimiento del objeto 
contratado y de acuerdo con la  
naturaleza del mismo 
 

SATISFACTORIO La Entidad cumple con las obligaciones 
establecidas en el contrato y las demás que 
sean requeridas para la debida ejecución. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

SATISFACTORIO La Entidad cumple con las obligaciones 
establecidas en el contrato y las demás 
que sean requeridas para la debida 
ejecución. 
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SALUD   2026-10 2026-10-06 $ 37.134.900 

PENSIÓN  2026-09  
 2026-10-06 

$149.516.700 

ARL  2026-09 
  

 
 2026-10-06 

$38.920.200 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR  

2026-09  
 2026-10-06 

$36.906.800 

  
 
SEGURIDAD ANUBIS LTDA N - PLANILLA: 9512410328 
 

ITEM   PERIODO DE PAGO  
AÑO – MES  

FECHA DE PAGO  
ANO – MES – DÍA  

VALOR  

SALUD   2026-10  2026-10-06 $8.935.400 

PENSIÓN  2026-09 2026-10-06 $35.583.500 

ARL  2026-09 
  

2026-10-06 $ 9.530.800 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR  

2026-09 2026-10-06 $8.884.000 

 
 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  
 

El cumplimiento del objeto y las obligaciones generales contraídas a la firma del contrato. 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:  
 

Hasta el momento no se ha evidenciado riesgo en el manejo de los recursos. Dando respuesta 
oportuna a las necesidades del servicio. 

 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI               NO             (En caso afirmativo indique el nivel de 
cumplimiento):  
 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: RELACIONAR 
SOPORTES DEL INFORME: 

Facturas para pago talento humano del mes de SEPTIEMBRE, 

desde el 1 al 30 del 2026. 

Cuadro de facturación del mes SEPTIEMBRE del 01 al 30 del 2026. 

Certificado de antecedentes de los guardas, supervisores y 
coordinador, Soportes de personal de inclusión social. 
Soportes parafiscales y facturas 
Soportes nominas, impuestos, y anexos que soportan el cumplimiento 
de las obligaciones generales, especificas, ambientales, gestión y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  

SI   NO   

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME, CON TODOS SUS SOPORTES 
PARA LA REALIZACION DEL PAGO, COMPRENDIDO EN EL 
PERIODO EVALUADO. 

X  

 X 

X  
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11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:  
 
 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026 

TOTAL, 
SERVICIOS 

COMPLETOS 
DIAS VALOR 

  24H - SIN ARMA 121 30 $ 2.381.091.724 

  12H L-D DIURNO 
SIN ARMA2 

6 30 $ 51.863.376 

  12H L-S DIURNO 
SIN ARMA2 

2 30 $ 13.830.232 

  12H L-V DIURNO 
SIN FESTIV  

20 30 $ 115.242.700 

  12H L-D 
NOCTURNO SIN 
ARMA  

1 30 $ 11.032.971 

MEDIOS 
TECNOLOGICOS 

    $ 247 

TOTAL, VALOR 150   $ 2.573.061.250 

 
 
 
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: 
 

• El contratista cumplió con las obligaciones generales y especificas establecidas en el 
contrato firmado por ambas partes. 

• El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y 
compromisos. 

• JI ORQUIDEAS, reporto el área administrativa recibió correo electrónico del Jardin Infantil 
orquídeas reportando hurto de dos canecas del shut de basuras. El contratista, el personal 
de seguridad reporto la novedad presentada a la coordinadora de la unidad operativa cuando 
se presentó el evento. 

• SUBDIRECCIÓN LOCAL USAQUEN, La coordinadora del CDC manifiesta actitudes de la 
guarda Leidy Rios relacionadas con su actitud desobligante trato a funcionarios y usuarios. 
Además del uso prologado del celular en ejercicio del servicio, el contratista Se realizará el 
cambio de la vigilante por su mala atención al cliente y atiende todas las novedades 
presentadas. 

• El personal que ingreso es para a cubrir el personal que cumplen el tiempo de las 
vacaciones. 

• El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin 
inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 

• La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se 
menciona en el informe de actividades. 

• Obligaciones contractuales, con una gran mayoría de felicitaciones por parte de los directivos   
de las unidades operativas en agradecimiento por el excelente servicio prestado. 

• Continuar con las recomendaciones de las evidencias por parte del recorredor del edificio, el 
contratista se continuará enviando registro fotográfico de las revistas y novedades 
encontradas en los recorridos. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL  

VALOR INICIAL  $ 47.491.918.983 

ADICIONES /DEDUCIONES  $ 136.703.325 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 47.628.622.308 

GRUPO 1  

  No. PAGO Y 
PERIODO  

 VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

 VALOR 
EJECUTADO 

MES  
 SALDO POR EJECUTAR  

 PAGO No 1 DEL 
16 AL 30 

SEPTIEMBRE  
2025  

$ 47.491.918.983 $ 890.587.808 $ 46.601.331.175 

PAGO No 2 DEL 
01 AL 30 

OCTUBRE  2025 
$ 46.601.331.175 $ 1.764.323.865 $ 44.837.007.310 

PAGO No 3 DEL 
01 AL 30 

NOVIEMBRE  2025 
$ $44.837.007.310 $ 1.976.128.223 $ 42.860.879.087 

ADICION  $ 136.703.325   

  
$ 42.997.582.412 

  

PAGO N. 4 DEL 01 
AL 30 DICIEMBRE  

2025  
$ 42.997.582.412 $ 1.971.132.436 $ 41.026.449.976 

PAGO N. 5 DEL 01 
AL 30 DE ENERO 

2026 
$ 41.026.449.976 $ 2.477.467.884 $ 38.548.982.092 

PAGO N. 6 DEL 01 
AL 28 FEBRERO 

2026 
$ 38.548.982.092 $ 2.479.630.885 $ 36.069.351.207 

PAGO N. 7 DEL 01 
AL 30 MARZO 

2026 
$ 36.069.351.207 $ 2.464.490.097 $ 33.604.861.110 

PAGO N. 8 DEL 01 
AL 30 DE ABRIL 

2026 
$ 33.604.861.110 $ 2.464.490.097 $ 31.140.371.013 

 

PAGO N 9 DEL 01 
AL 30 MAYO 2026 

$ 31.140.371.013 $ 2.464.490.097 $ 28.675.880.916  

PAGO N 10 DEL 1 
AL 30 JUNIO 2026 

$ 28.675.880.916 $ 2.464.490.097 $ 26.211.390.819  

PAGO N 11 DEL 1 
AL 30 JULIO 2026 

$ 26.211.390.819 $ 2.530.577.882 $ 23.680.812.937  

PAGO AGOSTO  $ 23.680.812.937 $ 2.573.061.250 $ 21.107.751.687  

PAGO 
SEPTIEMBRE  

$ 21.107.751.687 $ 2.573.061.250 $ 18.534.690.437  

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 29.093.931.871  

SALDO septiembre 2026 $ 18.534.690.437  
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El pago se realiza de conformidad con los precios ofertados por el contratista en su propuesta económica 
y los respectivos aumentos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia en la resolución para cada 
año de ejercicio. 
 
NOTA: 

Las tarifas para el pago del periodo se efectuarán dando cumplimiento a la circular de la Superintendencia de 

Vigilancia No 20251300000115CS, del 30 de diciembre 2025, con el 9.85 % del 1 de julio hasta 14 julio 2026 y 

desde el 15 de julio hasta el 31 diciembre 2026, se liquidan con el 10.21%, como se establece en la circular en 

mención, actualmente son liquidadas. 

 

 Para este pago del mes SEPTIEMBRE de del 1 hasta al 30 del 2026, se afectan recursos del 
PROYECTO 7946 por valor de $ 2.573.061.250.00 así: 

 

Para un total por talento humano fuente distrito $2.454.990.339,00 factura FE- 46, talento humano 
fuente estampilla $118.070.664,00 factura FE- 47 y factura medios tecnológicos $ 247, factura FE-48. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2026 

 

_________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

OSCAR ENRIQUE POLO MEZA 

ASESORA APOYO LOGÍSTICO  
 
 

Elaboró: KAIRA ALEXANDRA SIERRA SANCHEZ 

Apoyo a la Supervisión contratos de vigilancia 

 
Revisó:  CLAUDIA MARCELA VILLAMIL LEÓN 

Apoyo a la Supervisión 
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

INFORMES DE SUPERVISION CTO 9481-2025 PAGO 13VF.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261021-165731-2e7b74-38987936

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-21 16:57:31

Finalización: 2026-10-21 17:01:05

Firma: ASESOR 

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor Apoyo Logístico
Sdis

Revisión: CONTRATISTA

CLAUDIA MARCELA VILLAMIL LEON
1032401619
cvillamil@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: CONTRATISTA

KAIRA ALEXANDRA SIERRA SANCHEZ
1030576422
ksierras@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS
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para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

INFORMES DE SUPERVISION CTO 9481-2025 PAGO 13VF.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261021-165731-2e7b74-38987936

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-21 16:57:31

Finalización: 2026-10-21 17:01:05

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

KAIRA ALEXANDRA SIERRA SANCHEZ

ksierras@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado Env.: 2026-10-21 16:57:33
Lec.: 2026-10-21 16:59:08
Res.: 2026-10-21 16:59:13
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Revisión

CLAUDIA MARCELA VILLAMIL LEON

cvillamil@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado Env.: 2026-10-21 16:59:13
Lec.: 2026-10-21 17:00:35
Res.: 2026-10-21 17:00:38
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Firma

Oscar Enrique Polo Meza

opolo@sdis.gov.co

Asesor Apoyo Logístico

Sdis

Aprobado Env.: 2026-10-21 17:00:38
Lec.: 2026-10-21 17:01:03
Res.: 2026-10-21 17:01:05
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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