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Entre El SENA REGIONAL BOYACÁ Grupo Administrativo CEGAFE (en adelante la 

“Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra 

SANDRA MARCELA BOHORQUEZ SALAMANCA (en adelante el “Interventor”) 

en mi condición de persona natural, identificada  como aparece en el “Formato 

1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución 15 01875 de 23 de septiembre de 2026 la 
Entidad abrió el Procedimiento de Contratación CMA-BYC-CGAFE-001-
2026, 

 
II. Que a través de la Resolución 15 02185  de 23 de octubre  de 2026 la 

Entidad adjudicó el contrato al oferente SANDRA MARCELA 
BOHORQUEZ SALAMANCA. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las 

siguientes cláusulas. 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 

con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura 
de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados 

en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. 
Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 

términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que 

se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE 
DEL PROCESO DE LICITACIÓN cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DEL 
CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA DEL SENA 

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones 

y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
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Contratación CMA-BYC-CGAFE-001-2026, los cuales hacen parte integral de este 
contrato. 
 

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta a Precio Global, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, 

laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 

Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 

 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” 

y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El contrato de interventoría tendrá un plazo correspondiente a la ejecución del 
contrato de obra y su liquidación; contados a partir de la firma del acta de inicio 

una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución.   
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 

partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 

la suspensión en el menor tiempo posible. 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCO   PESOS M/CTE ($457.964.805,00), equivalentes a 

261.5589 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  

 

Valor de la propuesta sin IVA $384.844.373,95 

IVA $73.120.431,05 

Valor total de la Propuesta $457.964.805,00 

 
Impuestos, contribuciones y Retenciones  
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Impuestos y retenciones % del valor del contrato 

Rete fuente – contrato de obra 
(Lo realiza directamente la entidad en 
el momento de realizar los pagos) 

Se aplicarán las deducciones de 

retefuente a título de renta a la tarifa 
del 6% si es declarante de renta, y 
del 10 o el 11% si no es declarante 

de renta. 

RETE ICA 

(Lo realiza directamente la entidad en 
el momento de realizar los pagos) 

1 

RETE IVA Se realiza la deducción 
sobre el valor del IVA  

(Lo realiza directamente la entidad en 
el momento de realizar los pagos)  

5 

ESTAMPILLAS PRO-UPTC (1% 
VALOR DE NETO A GIRAR) se debe 
realizar directamente por el 

contratista previo al pago en la página 
web de la UPTC y presentarse en físico 

a CEGAFE 

1 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 

NACIONAL  
 

Se aplicará la retención por concepto 

estampilla pro-universidad de 
Colombia de acuerdo con la cuantía 

del contrato así:  

Base Gravable y Tarifa de Estampilla 
sobre el total del contrato sin incluir 

IVA:  
•Contratos entre 26 y 52.651 UVT 

pagarán el 0.5%  

•Contratos entre 52.652 y 157.903 
UVT pagarán el 1%  

•Contratos superiores a 157.904 UVT 
pagarán el 2%  

  
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el 

valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) 

centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o 

Pago Anticipado. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal correspondiente  
 

Número 
Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

11226 
18 AGOSTO DE 

2026 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS 

($457.965.206,00) M/CTE 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL y una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización del contrato de interventoría, el  SENA 
CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , realizará el pago 

 
MEDIANTE PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE DEL CONTRATO 
DE OBRA DEL CUAL ES INTERVENTOR. De acuerdo con:  

 
- Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los 
informes de trabajos o actividades realizados por el contratista y debidamente 

firmados por el mismo.  
- Acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de 

parafiscales cuando corresponda para el periodo cobrado, de acuerdo al avance 
de la obra.  
 

El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista 
cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. 

 
Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá 
acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 

actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 
artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 

2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.  
 

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los 
documentos relativos al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual 
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debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, 

el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 
hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final 

del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en 

la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes 
deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal. 



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra 
de personal local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato.  

10.Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, 
económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar 

la ejecución de este contrato. 
11.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 

así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP). 

12.Informar los cambios en la composición del capital social de la persona 

jurídica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 

pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está 

en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 
14.Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la 

Matriz 4 – Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el 

porcentaje de dedicación de estos. 
15.Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el 

Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, 
por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 
Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 

soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del 

personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
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Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16.Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes 

características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 
estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y libre de cloro elemental. 

17.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 

normas de afiliación y pago del Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 

por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o 
abono en cuenta según la forma de pago. 

18.Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 

así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
19.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 
20.Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

equipo de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo 

Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. 
21.Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos 
en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

22. Incorporar como mínimo el cien (100%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato 
las siguientes actividades: 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de 
cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en 
impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el 

certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes 

forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.  
• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 

(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 

reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que presentar el documento del “Programa de reciclaje y 
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gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de resultados del 
programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, 
evidencias documentales como registros fotográficos, certificaciones, 

convenios con gestores, entre otros.  
•  Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al 

personal del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la 
labor de interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos 

de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre 
otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales 

relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, 
gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado 
del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 

reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión 
de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las 
capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento y registro 
fotográfico.  

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan 
de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que 

contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación 
de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema 
público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser 

uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de 
tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 

vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de 
conducción eficiente, entre otros.  

• Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento 

“Programa de transporte sostenible” e informes periódicos con los 
resultados del programa que contenga el seguimiento de las acciones, las 

metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este 
requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de 

ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.  
• Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 

computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma 

técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto 
tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie 

el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético. 
• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante 

la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad 
vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos 
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que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
contrato  

 

24. Si El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la 
presencia de grupos étnicos, deberá informar a la entidad su presencia con 

el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 
de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan 

 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA  

 
Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumirá la Interventoría durante 

el desarrollo de la construcción del proyecto, a saber:  
a. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el Contratista para 
adelantar el objeto del Contrato de construcción y exigencia al mismo para que 

disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de 
iniciación programada y así evitar retrasos en la programación.  

b. Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar 
enterada completa y detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de las 
condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, del Contrato de 

obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las aplicables en el 
Contrato de obras e Interventoría y de las demás normas y reglamentaciones 

aplicables en la ejecución del proyecto. 
c. Revisión de desactualizaciones, errores, omisiones, inconsistencias y demás 
que el contratista evidencie durante el proceso de verificación de la 

documentación existente de la consultoría realizada en el año 2016, para lo cual, 
se resolverán las diferencias entre los componentes técnicos y los anexos de la 

documentación existente, estableciendo la pertinencia y ajuste de los mismos 
para garantizar su concordancia con la necesidad del proyecto 

d. Revisión de la programación de las obras contratadas, y recomendación de 
los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto.  
e. El interventor deberá verificar y exigir al contratista de obra que durante toda 

la ejecución del contrato debe disponer de los frentes de trabajo de conformidad 
con lo señalado en su propuesta y los documentos soporte de la presente 

contratación. 
f. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, 
equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato 

y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren 
defectuosos.  
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g. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la 
obtención de los derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las 
servidumbres que los contratistas requieran.  

h. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas 
de instalación y de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de 

laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales 
o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.  
i. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, 

materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se 
suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre 

el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los 
programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada 
caso.  

j. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de 
suministros presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su 

aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a la entidad sobre 
su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos 
estipulados.  

k. Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo 
con los diseños definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y 

tránsito al inicio del proyecto, y cuando se requiera.  
l. Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), respecto a las obras y acciones 

formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto según el 
plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del proyecto.  

m. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre 
los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su 
competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios 

sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, al  
SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ .  

n. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a 
fin de compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de 

discrepancia aclarar al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  y al contratista las 
modificaciones requeridas.  
o. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en 

forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones previstas para su ejecución.  

p. Coordinar la elaboración de las actas parciales y final de las obras ejecutadas 
por el contratista, interviniendo directamente en la medición y archivar las 
memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de dichas actas, 

las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y el  SENA CEGAFE 
REGIONAL BOYACÁ .  

q. Someter oportunamente a consideración del  SENA CEGAFE REGIONAL 
BOYACÁ  con la debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al 



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; 
cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las 
prórrogas del plazo y ampliación del valor del Contrato.  

r. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos 
sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios 

unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de 
los contratos.  
s. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de 

los diferentes trabajos adelantados por los contratistas.  
t. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra 

con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al 
contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.  
u. Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las 

recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar las 
evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos 

parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar.  
v. Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se 

hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos completos de lo 
construido y entregarlos al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  cuando éste los 

solicite y en el momento de la liquidación de los contratos.  
w. Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con el   SENA CEGAFE 
REGIONAL BOYACÁ  las actas de recibo final de las obras.  

x. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y 
conservación de las obras para ser entregadas al  SENA CEGAFE REGIONAL 

BOYACÁ .  
y. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, 
de acuerdo con las normas vigentes.  

z. Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el 
Contratista mediante la realización de análisis y ensayos de laboratorio y control 

de calidad.  
aa. Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de 

obra con los contratistas de obra o sus representantes, según el plazo y la clase 
de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor 
del  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  o su delegado. De dichas reuniones se 

elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales 
serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría.  

bb. Exigir el informe final de la geo referenciación de las obras realizadas en 
formato shapefile con sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS para 
incorporarlos en el sistema de información geográfica del  SENA CEGAFE 

REGIONAL BOYACÁ   
cc. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la 

ejecución del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 
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dd. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo 
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su 
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.  

ee. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar al  SENA CEGAFE 

REGIONAL BOYACÁ  las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.  
ff.  Solicitar que el  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  haga efectivas las 
garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación 

y documentación correspondientes 
 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría 

durante el desarrollo de la construcción, las cuales están orientadas al control y 
aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, 

tales como: 
a. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de 
instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.  

b. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad 
industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. 

Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad 
del transeúnte y de las construcciones adyacentes, así como el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad.  

c. Coordinar las relaciones entre el contratista y el  SENA CEGAFE REGIONAL 
BOYACÁ . Servir de interlocutor entre el  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  y 

los Contratistas de Obra.  
d. Mantener comunicación permanente con el  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  
sobre el estado de las obras y el desarrollo de los contratos, informando sobre 

las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas 
a los contratistas, que considere pertinentes.  

e. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 
de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la 

ejecución de las obras.  
f. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, 
instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la 

Interventoría.  
g. Exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecución de los 

contratos de obra cumpla con las condiciones pactadas, así como solicitar su 
cambio cuando sea negligente, incompetente o incurra en faltas éticas, morales 
y de relaciones humanas o cuando altere el normal desarrollo del contrato y 

perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente 
motivada.  

h. Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal 
capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.  
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i. Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones 
periódicas (comités de obra) con el Contratista y el  SENA CEGAFE REGIONAL 
BOYACÁ .  

j. Someter a la aprobación del  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , los informes 
mensuales del contrato en ejecución, relacionados con el control de los 

programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos y demás 
aspectos inherentes a los mismos.  
k. Colaborar con los trámites para la adquisición de propiedades, derechos, 

avalúos y pagos a terceros por perjuicios causados (Solo si aplica).  
l. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el  SENA CEGAFE REGIONAL 

BOYACÁ  y responder por el cumplimiento de sus obligaciones.  
m. Realizar informes periódicos de avances de obra.  
n. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean 

necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos.  
o. Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección 

enviadas por el  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  y suministrarles la 
información que soliciten.  
p. Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término 

legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado 
en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  

q. Adelantar revisiones periódicas de las obras contratadas, los servicios 
prestados o bienes y/o equipos suministrados, para verificar que ellos cumplan 
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas.  

r. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado 
y que cumpla las normas en materia de archivo.  

s. Coordinar las instancias internas del  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  
relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por 
ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del 

contrato, etc.  
t. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos 

de control.  
u. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la 

ley.  
 
INTERVENTORÍA FINANCIERA  

 
a. Verificar el manejo y la correcta inversión de los recursos públicos entregados 

al CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo señalado en los pliegos de 
condiciones y la propuesta.  
b. Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia 

fiscal, registros presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos.  
c. Comprobar que el CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente con 

los recursos financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato.  
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d. Revisar y tramitar ante el  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  las solicitudes 
de pago al CONTRATISTA DE OBRA, dentro del plazo establecido en el contrato 
de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras requeridas 

contractualmente.  
e. Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un 

balance económico del mismo y presentarse al  SENA CEGAFE REGIONAL 
BOYACÁ , en el cual se justifique la viabilidad de la modificación.  
f. Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de 

cobro que el CONTRATISTA DE OBRA presente al  SENA CEGAFE REGIONAL 
BOYACÁ .  

g. Comprobar dentro del control de ejecución del contrato de obra, lo relacionado 
con los pagos a los contratistas de obra, verificando el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas para cada pago en las condiciones pactadas, 

certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por 
los contratistas.  

h. Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de 
las operaciones efectuadas con los fondos de los mismos.  
i. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.  
j. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  
k. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 

justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  
l. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 

liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan 
para efectuarla.  
 

INTERVENTORÍA CONTABLE  
 

a. Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto 
con herramientas (software) que permita emitir reportes oportunos para darlos 

a conocer al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , cada vez que sean requeridos.  
b. Llevar registro cronológico de los pagos generados por el  SENA CEGAFE 
REGIONAL BOYACÁ  a favor del CONTRATISTA DE OBRA, los cuales deben contar 

con los respectivos soportes. 
c. Realizar un Control de presupuesto e inversión  

d. Realizar el reporte de multas y sanciones que se llegasen a presentar durante 
la ejecución del contrato de obra. 
 

INTERVENTORÍA LEGAL / JURÍDICA 
 

a. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato de obra, previo a la suscripción del acta de inicio del contrato.  
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b. Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA. En caso de presentarse incumplimiento a esta 
obligación informar al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  para que se tomen 

las acciones correspondientes.  
c. Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con el contrato, y 

que los amparos permanezcan vigentes por el termino exigido en la 
normatividad vigente.  
d. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA, 

como también realizar las recomendaciones a que haya lugar, al  SENA CEGAFE 
REGIONAL BOYACÁ .  

e. Suscribir de manera oportuna junto con el CONTRATISTA DE OBRA, todas las 
actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: 
actas de inicio, actas de reuniones, actas de suspensión, actas de levantamiento 

de la suspensión, actas de pago mensuales, actas de mayores y menores 
cantidades de obra, acta de terminación o recibo final del contrato, acta de 

liquidación del contrato y las demás que sean requeridas.  
f. Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, 
prorroga y/o adición al contrato de obra, para someterlo a consideración del 

comité que disponga el  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , a través del director 
o jefe el área respectiva, adjuntando los documentos soporte, siguiendo los 

procedimientos establecidos por EL  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ .  
g. Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles retrasos 
o limitaciones para la adecuada ejecución del contrato de obra, e informar lo 

pertinente al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , y a la compañía aseguradora 
si es del caso.  

h. Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato de obra, 
la INTERVENTORÍA deberá exigir un plan de contingencia o plan de choque que 
permita cumplir con el programa de obra aprobado. 

i. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el 
CONTRATISTA DE OBRA, o demás entidades en relación con el desarrollo del 

contrato.  
j. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el CONTRATISTA DE 

OBRA, al igual que estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que 
presente el CONTRATISTA DE OBRA y recomendar al  SENA CEGAFE REGIONAL 
BOYACÁ , las correspondientes soluciones, que se deriven de la ejecución del 

contrato. Realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades 
anteriores, dado el conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, 

quien representa al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ  en la ejecución de las 
obras.  
k. El INTERVENTOR efectuará la revisión y aprobación completa de los análisis 

de precios unitarios, verificando rendimientos, cantidades, equipos y en general 
los componentes que hacen parte integral de los APU, así como los precios de 

los mismos componentes; verificará aritméticamente y los confrontará con el 
presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el contrato de obra.  
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l. El INTERVENTOR verificará en conjunto con el CONTRATISTA DE OBRA y en el 
sitio de las obras, las cantidades iniciales y la propuesta de intervención, para 
posteriormente registrar, las variaciones entre el proyecto con lo realmente 

ejecutado en la obra; dejando la constancia mediante acta o documento firmado 
por los representantes de las partes.  

m. El INTERVENTOR aprobará las especificaciones técnicas y/o particulares de 
los ítems no previstos que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, 
en las cuales deberá identificar claramente materiales y procesos contemplados 

en la obra, como impacto financiero y de costos.  
n. Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción 

contractual del  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , tendientes al adecuado 
cumplimiento del objeto contractual, entre otras las de elaborar:  
- Informes oportunos.  

- Corroborar especificaciones y cronogramas  
- Solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte del  SENA CEGAFE 

REGIONAL BOYACÁ .  
- Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, 
multas, terminación unilateral, caducidad ante el incumplimiento del 

CONTRATISTA DE OBRA, si a ello hubiere lugar.  
o. Proyectar acta de liquidación del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la 

unilateral Según el caso.  
INTERVENTORÍA AMBIENTAL  
a. Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por 

parte del CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones 
o licencias ambientales a que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades 

Ambientales, lo anterior con la finalidad de mantener indemne AL  SENA CEGAFE 
REGIONAL BOYACÁ  de las medidas y sanciones por su no cumplimiento.  
b. La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el 

CONTRATISTA DE OBRA ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente, 

para el trámite de los permisos, concesiones, autorizaciones, Plan de Gestión 
Ambiental o demás licencias ambientales a que haya lugar.  

c. Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al 
contrato de INTERVENTORÍA y verificar el cumplimiento de las normas de 
carácter ambiental exigibles al contratista de obra.  

d. Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos 
ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, 

informe final el cierre ambiental con sus debidos soportes.  
INTERVENTORÍA SOCIAL  
a. Mantener comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la 

participación consciente y organizada de la población interesada, estableciendo 
canales y espacios de concertación, coordinación y diálogo permanente.  
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b. Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a 
personas residentes de la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no 
calificada y semi – calificada (Solo si aplica).  

c. Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la información, 
de manera clara, nítida y traslucida. Exige que las actividades desarrolladas y la 

información que de ellas se desprenda, sea tan clara que todos la puedan ver.  
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO PRINCIPAL  

Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe 
final sobre la ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá:  

a. Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a los 
contratistas de obra.  
b. Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables 

que sean necesarios para la liquidación final de los contratos de obra.  
c. Exigir a los contratistas de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de 

los amparos de Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás amparos y 
garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el 

contratista de obra con posterioridad a la terminación del contrato.  
d. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al 

sistema general de seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya 
lugar, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido cotizadas.  

e. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el evento que no se 

hubieren realizado totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud.  
f. Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que 
la entidad pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y 

adjuntar los soportes correspondientes.  
g. Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar 

constancia de ello. un  
h. Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación 

respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar 
antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización.  
i. Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente 

al vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que los 
contratistas no se presenten dentro del término fijado para la liquidación 

bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el 
acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe 
de balance final de los contratos y los demás soportes requeridos para las 

liquidaciones correspondientes junto con el borrador de los respectivos Actos 
Administrativos debidamente motivados.  

j. Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el 
interventor no presentó el informe antes referido, deberá solicitar 
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inmediatamente al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , que adelante los 
trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial o por el 
procedimiento que consagre la ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes 

requeridos para la liquidación.  
k. Remitir al  SENA CEGAFE REGIONAL BOYACÁ , una vez finalizado el contrato 

de Interventoría, toda la documentación relacionada con el ejercicio de la misma.  
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  
En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraerá las siguientes 

obligaciones en esta materia:  
a. EL INTERVENTOR asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones 

de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo 
mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales, y 
servicios de cualquier género que establezcan las Leyes Colombianas. En virtud 

de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá dar cumplimento de lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar al  SENA CEGAFE 

REGIONAL BOYACÁ , certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista), 
del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y aportes a la caja de 

compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá 
adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este.  

b. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL 
INTERVENTOR frente a los aportes y obligaciones antes señaladas.  

El interventor efectuara el seguimiento a las siguientes obligaciones a cargo del 
contratista de la obra: 

Obligaciones específicas de seguridad y salud en el trabajo 
• Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal 
• Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada 

por el representante legal 
• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado. 

• Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar  
• Matriz Legal actualizada. 

• Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las 
actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de 
elemento, normas técnicas. 

• Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral. 

• Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, 
cronograma de actividades, responsables en promoción y prevención. 
• Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción. 

• Plan de Emergencias. 
• Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 

• "Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago 
de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
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Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la 
entidad para el cumplimiento de contrato." 
• Análisis de trabajo seguro por actividad  

• "Permisos de trabajo: (Los permisos de trabajo son obligatorios para las 
siguientes tareas críticas) 

- Permisos de trabajo en alturas  
- Permisos de trabajo en espacios confinados  
- Permisos de trabajo para riesgo eléctrico  

- Permisos de trabajo en Caliente  
- Permiso de Izaje de Cargas" 

• Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con 
trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para 

trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en 
alturas.  

• Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con 
su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y 
reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.  

• Listado y Certificados de inspección de equipos para trabajo seguro en alturas 
y/o espacios confinados hojas de vida.  

• Supervisor para trabajo en espacios confinados hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios 
confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para 

trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en 
espacios confinados. 

• "Vigía para trabajo en espacios confinados hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios 
confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para 

trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía.  
• Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios 

confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en 
espacios confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente.  

• Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del 
mes que incluya:  
- Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con resolución 0312 de 2019 junto 

con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las 
actividades al interior de la entidad  

- Acta de entrega de elementos de protección personal  
- Charlas  
- Preoperacionales  

- Gestión del SISO de la obra 
• Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de 

obra 
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• Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de 
trabajo  
• Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus 

soportes de mantenimiento. 
• Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 

• "Cuando se haga uso o entrega de productos químicos, Entregar los productos 
debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

• Inventario de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad 
suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo 

definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma 
español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar 

actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)". 
• Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material 

particulado, gases de combustión y ruido ocupacional / ambiental 
• Abstenerse de distribuir o suministrar productos elaborados o que contengan 
asbesto en de cualquier variedad a la Entidad. 

• Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas con el objetivo de 
soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.  Pinturas: 

No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. En caso de que al proveedor 
no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva 
• Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la 

empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado 
acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en 

donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán 
verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de 
que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación 

respectiva. 
 

OBLIGACIONES ESPECIALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 
 

• El diseño de la obra debe considerar la menor afectación de los recursos 
naturales tales como: minimización de tala de árboles, conservación de retiros 
a las fuentes de agua, reducir movimientos de tierra, mantener la mayor 

cantidad posible de área verde.  
• Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación se deberá entregar 

certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público – RETILAP, expedido por organismos acreditados por la 
ONAC.  

• Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas.   
• Se debe contemplar en los diseños, conceptos de construcción sostenible, 

desde la estructuración hasta la ejecución final, con los debidos soportes 
documentados. (Verificar en memorias del diseño y/o planos)  
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• Se debe contemplar desde los diseños, la posibilidad que las cubiertas soporten 
una estructura para paneles solares en futuros o inmediatos proyectos de 
energía solar fotovoltaica y los respectivos ductos que permitan las instalaciones 

posteriores.  (Verificar en memorias del diseño y/o planos).   
• Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, se deberá 

presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen 
parte de cualquier instalación eléctrica se deberán presentar los certificados de 

conformidad de producto.  
• Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o trasladar especies 

forestales se deberá obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable 
previo a la ejecución de la actividad, incluyendo salvo conducto de movilización 
en línea.  

• Garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente LED 
de la máxima eficiencia existente en el mercado.  

• Garantizar la implementación de grifos con temporizadores mecánicos y/o 
electrónicos, para reducir los consumos de agua. Entregar fichas técnicas de los 
elementos a instalar   

• Se deberán utilizar sanitarios con instalación de pulsadores de doble descarga, 
dispositivos interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado 

en inodoros con depósito adosado que permitan reducir el consumo de agua.  
• Sistemas temporizadores en grifería que permitan reducir los consumos.  
• Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra 

y definir los controles para los mismos.   
• Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la 

obra en temas ambientales y de seguridad y salud  
• Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como:  
- Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de 

disposición de los escombros generados durante la obra.   
- Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)  

• Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 

residuos vegetales.  
NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos 
generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos 

por un gestor autorizado, según aplique.   
• Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material 

particulado, gases de combustión y ruido ocupacional / ambiental  
• Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, 
triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)  

• Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos 
de agua  

• Presentar informe del manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje  
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• Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción 
(arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado 
de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.  

• Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la 
procedencia legal de la madera que se van a adquirir y/o transportar.  

• Presentar certificación de procedencia legal de la madera (en caso de su uso) 
el cual corresponderá a:   
- Para madera en primer grado de transformación se requiere la presentación 

del permiso de aprovechamiento forestal, el salvoconducto de movilización en 
línea (transporte) y copia del libro de operaciones.   

- Para madera en segundo grado de transformación se requiere la presentación 
de la copia del libro de operaciones y factura para su transporte.  
- Para madera en tercer grado de transformación se requiere la presentación 

únicamente de la factura de venta.  
 • Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán 

presentar los siguientes documentos:   
- Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.  
- Copia del certificado de origen.  

- Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso 
de minería de subsistencia).  

El link de consulta de los formatos es: 
https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-
producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia   

 Cuando se haga uso o entrega de productos químicos se deberá:   
 • Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en 

el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos  
• Inventario de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad 

suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo 
definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos.   
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener 

los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas 
(fechas no superiores a los 5 años).   
• En el caso de que se generen residuos RESPEL en la ejecución de la obra, el 

contratista deberá entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final, en un plazo no mayor a los noventa (90) días después de 

recogidos los residuos, indicando como mínimo:   
1. identificación del certificado con consecutivo único,   
2. fecha de expedición,   

3. Identificación de la empresa que emite el certificado,  
4. Identificación del generador,   

5. Identificación de las autorizaciones ambientales vigentes para el manejo de 
RESPEL (Licencia Ambiental),   
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6. Identificación de la persona natural que entrega los residuos,   
7. Identificación de la empresa transportadora que entrega los RESPEL,  
8. Fecha de recibo en la instalación y fecha(s) de gestión de los residuos,  

9. Descripción del residuo o subcorriente de RESPEL correspondiente,   
10. Cantidades recibidas y gestionadas en peso (kg) y tipo(s)  

11. Indicar el tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposición final realizado. 
Obligaciones seguridad de la información y confidencialidad 
El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se 

suscriban en el acuerdo de confidencialidad, presentado en la etapa pre 
contractual y que hará parte del contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 

El Interventor tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en 
los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

2. Acceder de manera oportuna, completa y veraz a toda la información, 

documentación, estudios, diseños, planos, cronogramas, actas, informes y 

demás elementos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, 

ambientales y sociales relacionados con el contrato de obra objeto de 

interventoría, que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

3. Ejercer su labor con autonomía técnica, administrativa y profesional, pudiendo 

emitir conceptos, observaciones, recomendaciones y requerimientos sin 

interferencias indebidas de terceros, en los términos previstos en la legislación 

aplicable y en los Documentos del Proceso de Contratación. 

4. Solicitar aclaraciones, soportes, documentos y explicaciones al contratista de 

obra y a la Entidad, cuando estos sean necesarios para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales o para la adecuada ejecución 

de la interventoría. 

5. Participar en reuniones, comités técnicos, mesas de trabajo y visitas de obra, 
y recibir las convocatorias y comunicaciones necesarias para ejercer el 

seguimiento y control del contrato 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
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2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato. 
4. Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación 

con el objeto del presente contrato 
5. Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los 

requerimientos técnicos exigidos. 

6. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión 
de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito. 

7. Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este 
contrato. 

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el 

Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre 
la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones 
contratadas. 

9. Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o 
documento equivalente. 

10.Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Interventor mantendrá indemne a la Entidad, a sus servidores públicos, 

contratistas, representantes, agentes y cualquier tercero vinculado, frente a 
toda reclamación, demanda, acción, investigación, medida administrativa, fiscal, 
disciplinaria, penal, laboral, ambiental, comercial o de cualquier otra naturaleza 

que se derive, directa o indirectamente, de actos, omisiones, errores, 
negligencias, incumplimientos, daños o perjuicios causados por el Interventor, 

su personal, subcontratistas, asesores o cualquier tercero relacionado con la 
ejecución del contrato. 
 

El Interventor asumirá íntegramente los costos, gastos, condenas, honorarios 
profesionales, indemnizaciones, sanciones, multas, tasas, contribuciones, 

perjuicios y demás erogaciones que se generen con ocasión de tales 
reclamaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Entidad. En 
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consecuencia, el Interventor responderá por los daños materiales, inmateriales, 
directos, indirectos, previsibles o imprevisibles que se ocasionen a la Entidad o 
a terceros por causa o con ocasión de la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 

trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor 
del contrato. 

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 

cien por ciento (100 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes 
a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del 
Interventor, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará 

una multa equivalente al 0.1% del valor total del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir 
o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 

cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una 
multa equivalente al 01% del valor total del contrato, por cada día calendario de 

atraso en el cumplimiento.  
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el 

supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de 
las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la 

información exigida, se causará una multa equivalente al un (1) del valor total 
del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 

hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor.  
4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no 

iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente 
al 0.1% del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 
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5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del 
equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 
1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.05% 

del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 
diseños por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, 
o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 

y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0.05 % del valor total del 
contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio 
de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0.1 del valor total del contrato , por cada 

orden incumplida. 
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación 

previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.2 
% del valor del contrato. 
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo 

evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia 
y de formación académica mínimas y también con todas aquellas que fueron 

objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 
0.2 % del valor del contrato.  
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago 

de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o 
contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Interventor se le impondrá una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de 

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer 

efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación 
incumplida.  
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Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una 
o de varias obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario 

o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del 
acto administrativo que lo declara. 
 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento 

(5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales 

distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al 30% de la totalidad 
del contrato. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor 
la pena y la indemnización de perjuicios.  

 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total 

del Contrato, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una 
suma equivalente al 30 % del valor del contrato. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 

Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 

el valor de la pena. 
 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 
a la imposición de la pena.  

 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la 

Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de 
los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 

única de cumplimiento. 
 

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, 
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la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, 
en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 

en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  

Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolución de conflictos 
o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la 

ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con 
los principios de la contratación estatal y función administrativa. 
 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor 

deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de 
los dos (2) días   contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su 

aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento 
Empresaria CEGAFE identificada con NIT 899.999.034-1 

Amparos, 

vigencia y 
valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

 

Veinte por 
ciento (20%) 
del Valor Total 

Del Contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 

que el Interventor haya 

Plazo del 
contrato y 

tres (3) años 
más. 

Veinte por 
ciento (20%) 

del Valor Total 
Del Contrato 
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Característica Condición  

de utilizar en el 

territorio nacional para 
la ejecución del 

contrato 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad del 

servicio prestado. 

Vigencia de 

este amparo 
debe ser igual 
al plazo de 

Garantía de 
estabilidad del 

contrato 
principal en 
cumplimiento 

del parágrafo 
del artículo 85 

de la Ley 1474 
de 2011. 

Veinte por 

ciento (20%) 
del Valor Total 
Del Contrato  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de 
la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura 
plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá 

ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, 
para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA 

ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los 
perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 

a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 

celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 

representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 

tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 

 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, 
el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de 
la Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 
trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 

obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con 
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten 
seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 

este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 
de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  
 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 

normas que regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del 
contrato será de CUATRO (4) meses. 
 

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es 
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad 

a la terminación del contrato. 
 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato 
durante el término de CUATRO (4) meses, previa notificación o convocatoria que 
haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún 

acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 

conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o 

cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 
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CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para 
la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de 
Villa de Leyva – Boyacá  y el domicilio contractual es la ciudad de Tunja – Boyacá. 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 

pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 

4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del contrato. 

 
 

En constancia se firma el presente contrato en Tunja, el 23 de octubre de 2026. 

 

Por la Entidad,            

GUSTAVO ANDRÉS GÓMEZ CICUAMIA  

 
 

Por el Interventor, 

SANDRA MARCELA BOHORQUEZ SALAMANCA 
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