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Entre los suscritos a saber, ALBERTO SÁNCHEZ GALEANO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 1.130.620.582, domiciliado en Bogotá D.C., obrando en su condición de Secretario de Despacho (E) Código 020, 
Grado 09, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
encargado según Decreto Nro. 388 del veintiuno (21) de septiembre de 2026, quien actúa en nombre y representación 
de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, organismo del sector central con 
autonomía administrativa y financiera creada por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto 
y quien para efectos del presente acto se denominará LA SECRETARÍA, por una parte; y por la otra, la UNIÓN 
TEMPORAL H&B SCJ 2025, con NIT Nro. 902.020.978-5, integrada por: HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION 
SAS con NIT Nro. 900.504.374-8, y por BASA DISEÑO SAS con NIT Nro. 900.300.463-9, figura asociativa 
representada por NATALIA REYES JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 52.991.538, de conformidad 
con el Documento de Constitución de Unión Temporal de fecha 10 de diciembre de 2025, quien bajo la gravedad de 
juramento afirma no encontrarse incursa en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de 
interés a que se refieren los artículos 8º. y 9º. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, 
y que para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la 
presente Suspensión Nro. 1 al Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1) Que el día treinta (30) de diciembre de 2025, se suscribió entre LA SECRETARÍA y EL CONTRATISTA el Contrato 

de Suministro1 Nro. SCJ-2334-2025, cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, 
CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO 
DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. 
 

2) Que, conforme a la cláusula tercera, se estipuló un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES, contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. El contrato inició el día veintinueve (29) de enero de 2026, con fecha inicial de terminación el día 
veintiocho (28) de julio de 2026. 
 

3) Que el valor del contrato se estableció en la cláusula cuarta por la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 
COLOMBIANOS ($11.324.429.146 COP), incluidos todos los impuestos y demás costos directos, indirectos a los 
que haya lugar. 

 
4) Que el día nueve (09) de julio de 2026, las partes a través de la plataforma del SECOP II, suscribieron la Adición, 

Prórroga y Modificación Nro.1, (i) por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS ($535.876.089 COP), incluidos todos los 
impuestos y demás costos directos, indirectos a los que haya lugar, al COMPONENTE 1 - ACTIVIDADES DE OBRA. 
El valor del contrato será hasta por la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS ($11.860.305.235 COP), incluidos todos los 

 
1 CONTRATO DE SUMINISTRO dentro del cual se incluyen unas actividades de obra con precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.  
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impuestos y demás costos directos, indirectos a los que haya lugar; así mismo, (ii) se prorrogó el plazo de ejecución 
por DOS (2) MESES desde el veintinueve (29) de julio de 2026 hasta el veintiocho (28) de septiembre de 2026, y (iii) 
se modificó de la forma de pago.  
 

5) Que en virtud del Memorando Nro. 3-2026-42935 del 22 de septiembre de 2026 y del Memorando de alcance Nro.    
3-2026-43302 del 25 de septiembre de 2026, remitidos por el Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia remitió 
solicitud suspensión Nro. 1 al Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025, debidamente avalada por la 
interventoría con el fin de suspender la ejecución contractual por el término de treinta y un (31) días calendario, 
contados  a partir del día veinticinco (25) de septiembre hasta el veinticinco (25) de octubre de 2026 inclusive, 
reanudando su ejecución a partir del veintiséis (26) de octubre de 2026 y señalando como nueva fecha de 
terminación del mismo el 29 de octubre de 2026. 
 

6) Que la solicitud de suspensión Nro. 1 al Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025, fue presentada al Comité 
de Contratación celebrado el día veinticinco (25) de septiembre de 2026, la cual fue aprobada por unanimidad.  

 
7) Que en virtud del principio de autonomía de las partes y atendiendo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993, las partes hemos acordado suscribir la presente Suspensión Nro. 1 al Contrato de Suministro 
Nro. SCJ-2334-2025.  
 

8) Que, en virtud de lo anterior, la Suspensión Nro. 1 al Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025 se regirá por 
las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – SUSPENDER. - de mutuo acuerdo el Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025, a 
partir del veinticinco (25) de septiembre hasta el veinticinco (25) de octubre de 2026 inclusive, reanudando su ejecución 
a partir del veintiséis (26) de octubre de 2026.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCIÓN SUSPENDIDO. - El Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-
2025, se suspenderá por el término de treinta y un (31) días calendario. En consecuencia, la nueva fecha de 
finalización de las actividades contractuales será el día veintinueve (29) de octubre de 2026. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - Una vez se reinicie la ejecución del Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025 en los 
términos del numeral anterior, modifíquese en la plataforma SECOP II, señalando como nueva fecha de terminación 
del mismo el día veintinueve (29) de octubre de 2026. 
 
CLÁUSULA CUARTA- GARANTÍAS. - El contratista se obliga a actualizar la garantía de cumplimiento en los términos 
de la presente Acta de Suspensión Nro. 1 y en virtud a lo estipulado en la cláusula décima segunda del Contrato de 
Suministro Nro. SCJ-2334-2025. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - La presente suspensión no genera ningún costo adicional a cargo de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, ni genera reconocimiento económico a favor del contratista.  
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CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO. - La presente Suspensión Nro. 1 al Contrato de Suministro Nro. 
SCJ-2334-2025, se perfecciona con la firma electrónica de las partes, a través de la plataforma transaccional SECOP 
II.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
Contrato de Suministro Nro. SCJ-2334-2025, que no se opongan a la presente Acta de Suspensión. 
 
 

FUNCIONARIO O 
CONTRATISTA NOMBRE FIRMA 

Proyectó Cirley Isabel Tapia Tobar – Contratista Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento  
Revisó:  Jesús Alberto Martínez Céspedes – Contratista Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento  
Revisó y Aprobó: Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento   
Aprobó: Natalia Román Duque – Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas   


