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2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN.  
 
Mediante Decreto Departamental No. 0497 del 09 de julio de 2026, el Gobernador de 
Boyacá declaró la situación de calamidad pública en el departamento por eventos 
asociados a la variabilidad climática, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, particularmente las previstas en los artículos 2, 209 y 305 de la Constitución 
Política, el artículo 119 de la Ley 2200 de 2022 y los artículos 57 y siguientes de la Ley 1523 
de 2012. 
 
En este contexto, la necesidad de la presente contratación deriva directamente de la 

situación de calamidad pública que afronta el departamento de Boyacá, por las lluvias de 

alta intensidad asociadas a la variabilidad climática, las cuales generaron una emergencia 

en la infraestructura del bloque antiguo (aula máxima) de la sede principal de la institución 

educativa técnico comercial Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, provocando el 

colapso de la cubierta y daños críticos colaterales. 

Esta contingencia, ha comprometido de manera grave e inminente la seguridad, estabilidad, 

funcionalidad y habitabilidad de la institución educativa. Por lo tanto, la intervención es 

urgente y obligatoria para mitigar el riesgo actual y garantizar el restablecimiento inmediato 
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del servicio público esencial de educación, el cual se encuentra parcialmente interrumpido 

a causa de los daños que presenta la infraestructura del establecimiento educativo. 

La Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, 
ubicada en el municipio de Chiquinquirá, como se mencionó anteriormente, presenta 
afectaciones en la infraestructura de su bloque antiguo, afectaciones que se generaron el 
12 de mayo de 2026, después de registrarse lluvias de alta intensidad.  
 
La situación  fue verificada el 20 de mayo de 2026 por la Oficina de Infraestructura Educativa 
de la Secretaría de Educación de Boyacá, con participación de profesionales de ingeniería 
estructural y geotecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
representantes de la Secretaría de Planeación Municipal, personal de la institución 
educativa y representantes de los padres de familia; el informe de visita registra el desplome 
parcial de la cubierta del aula máxima, la presencia de elementos desprendidos y residuos 
en el interior del recinto, así como afectaciones visibles en muros, pisos, una columna y 
componentes de las instalaciones eléctricas. 
 
De acuerdo con el informe técnico de la visita, por las intensas lluvias registradas, se 
produjo el fallo de la cubierta y la afectación del sistema de recolección y evacuación de 
aguas lluvias, conformado por canales y bajantes, aunado a lo anterior, se evidencia, 
además, el deterioro de los revestimientos y de la pintura de los muros perimetrales con la 
humedad acumulada y el impacto de los materiales desprendidos.  
 
Con la inspección realizada también se identificó que, los elementos de madera que 
conforman la cubierta y el entrepiso, si bien presentan condiciones preliminarmente 
aceptables, unos requieren reemplazo y otros deben someterse a inmunización 
 
Adicionalmente, el registro fotográfico de la visita documenta afectaciones en el piso y en 
una columna del aula máxima, así como daños visibles en la red eléctrica después del retiro 
del cielo falso.  
 
De acuerdo a lo anterior, estas circunstancias evidencian la necesidad de ejecutar las 
intervenciones necesarias que permitan recuperar las condiciones de seguridad de la 
edificación y proteger los bienes que permanecen en los espacios afectados. 
 
La necesidad de intervención de la institución educativa se encuentra incluida en el Plan de 
Acción Específico para la Recuperación (PAE), versión 03, en el marco de la línea de 
intervención identificada con el código FRT1, correspondiente a la infraestructura educativa 
afectada por eventos de variabilidad climática, según la documentación del proceso.  
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS Y NORMATIVOS 
 
La contratación se soporta de forma vinculante en el régimen especial que faculta a la 

administración para actuar con celeridad frente a los efectos nocivos de la reciente ola 

invernal: 

• Constitución Política de Colombia: 
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o Artículo 2: Deber del Estado de proteger la vida y bienes de los ciudadanos 

ante amenazas naturales o climáticas, garantizando la continuidad del 

derecho social a la educación. 

o Artículo 209: Principios de la función administrativa, exigiendo celeridad y 

eficacia para responder a emergencias territoriales. 

o Artículo 305: Atribuciones del Gobernador para conducir las acciones de 

respuesta ante desastres en el departamento. 

• Ley 1523 de 2012 (Gestión del Riesgo de Desastres): 

o Artículo 58: Definición de Calamidad Pública, configurada plenamente aquí 

por la alteración intensa de las condiciones normales del servicio educativo 

debido a la temporada de lluvias. 

o Artículos 61, 65 y 66: Régimen excepcional de contratación directa y 

mecanismos ágiles de retorno a la normalidad para atender los daños 

causados por el desastre. 

 
NECESIDAD  
 
Se requiere contratar la ejecución de las obras de rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura educativa de la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón 
de Jesús – Sede Principal, ubicada en el municipio de Chiquinquirá, departamento de 
Boyacá, con el propósito de atender las afectaciones asociadas a los eventos de 
variabilidad climática, particularmente las relacionadas con el colapso parcial de la cubierta, 
y restablecer las condiciones de seguridad, estabilidad, funcionalidad y habitabilidad de los 
espacios comprometidos, necesarios para la adecuada prestación del servicio público 
educativo. 
 
La necesidad de intervención se fundamenta en las condiciones descritas en el informe 
técnico, relacionadas con el deterioro de la cubierta, la pérdida de capacidad resistente de 
determinados elementos, los sectores que presentan colapso parcial y la existencia de 
condiciones que pueden favorecer desprendimientos adicionales o nuevos procesos de 
colapso. Estas circunstancias hacen necesario ejecutar las actividades de rehabilitación y 
reconstrucción que permitan recuperar las condiciones de seguridad de la edificación y 
reducir los riesgos asociados a los componentes afectados. 
 
En consecuencia, se requiere contar con un contratista que disponga de la capacidad 
técnica y operativa para ejecutar las obras requeridas, de conformidad con los estudios, 
diseños, especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que integran el 
proceso contractual. Las actividades deberán guardar correspondencia directa con las 
afectaciones identificadas y con las soluciones técnicas definidas para cada componente, 
diferenciando los daños asociados al evento de las condiciones de deterioro preexistentes 
que no tengan relación debidamente sustentada con la calamidad pública. 
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La contratación se enmarca en el Decreto Departamental No. 0497 del 09 de julio de 2026 
y en las disposiciones aplicables de la Ley 1523 de 2012, en cuanto las intervenciones se 
orientan a atender las afectaciones verificadas y a desarrollar las acciones de rehabilitación 
y reconstrucción que correspondan. De esta manera, se busca garantizar que los recursos 
públicos destinados al proyecto se apliquen a actividades técnicamente justificadas, con un 
alcance definido y verificable, que contribuya a recuperar las condiciones adecuadas de 
seguridad y funcionamiento de la infraestructura educativa afectada. 
 
Para tal efecto, se requiere adelantar la contratación cuyo objeto es: 
 
“REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, 
EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026”. 
 
El alcance contractual comprende las intervenciones requeridas en el sistema de cubierta 
y los demás componentes estructurales y no estructurales que resultaron afectados. Las 
actividades relacionadas con muros, pisos, elementos de concreto, acabados, drenaje de 
aguas lluvias e instalaciones eléctricas deben guardar correspondencia con las 
afectaciones identificadas y con las soluciones establecidas para su recuperación. 
 
La contratación se orienta, por tanto, a atender una necesidad concreta de infraestructura 
educativa derivada de un evento documentado, cuya relación con las lluvias de alta 
intensidad y el colapso parcial de la cubierta se encuentra consignada en el informe de 
visita técnica. Su alcance debe mantener una relación directa y verificable entre los daños, 
las actividades presupuestadas y la finalidad de rehabilitación y reconstrucción, con el 
propósito de asegurar la adecuada destinación de los recursos públicos y la ejecución de 
obras técnicamente justificadas. 
 
En consecuencia, la contratación resulta necesaria para ejecutar las intervenciones que 
permitan recuperar las condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento de los 
espacios afectados de la institución educativa, reducir los riesgos asociados a los 
componentes comprometidos y contribuir a la continuidad de la prestación del servicio 
público educativo, en concordancia con la calamidad pública declarada y con los 
instrumentos de planificación y recuperación aplicables. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO 

COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE PRINCIPAL, DEL 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, AFECTADA 

POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO 

DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026.” 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

– CÓDIGO UNSPSC.  

 

La codificación utilizada es: Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y 

Servicios para el comercio Electrónico (UNSPSC de la Naciones Unidas). 

 

La codificación de bienes y servicios con una clasificación estandarizada 

internacional es necesaria para racionalizar la contratación pública y comercio 

privado y hacer posibles las operaciones comerciales electrónicas. La codificación 

estandarizada internacional facilita la compatibilidad de catálogos, web, órdenes de 

compra, facturas, inventarios y otras operaciones de la cadena contractual 

(compradores, vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios, etc.). 

 

La codificación UNSPSC para este proyecto: 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72 12 14 00 
Servicios de construcción de edificios 

públicos especializados 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Obra. 

 

3.4 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 

 
3.4.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OBJETO 

DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

3.5.1 TÉCNICAS 

Ítem 
Descripción 

del 
presupuesto 

Afectación / relación 
con el evento 

Soporte 
técnico 

Finalidad de la 
actividad 

Especificación técnica 
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1.001 Desmonte de 

cubierta en 
teja de barro 
(incluye retiro 
y acarreo libre 
hasta 5 km). 

Retiro controlado de 
tejas en el área 
intervenida por el 
colapso y/o por la 
necesidad de 
reconstrucción de la 
cubierta. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Retirar los 
elementos de 
cubierta que 
impidan la 
intervención y 
permitir la 
reconstrucción 
segura. 

Delimitar y señalizar el área; 
desmontar manualmente las tejas de 
barro de forma progresiva, evitando 
cargas o impactos sobre elementos 
que se conservarán. Bajar los 
materiales sin lanzarlos, acopiarlos 
de manera segura y transportarlos 
hasta una distancia libre de 5 km al 
sitio autorizado que indique la 
entidad. Incluye mano de obra, 
herramienta, protección del área y 
limpieza. La cantidad se mide en m² 
de cubierta efectivamente 
desmontada. 

1.002 Desmonte de 
estructura en 
madera para 
cubierta en 
teja de barro 
(incluye retiro 
y acarreo libre 
hasta 5 km). 

Retiro de elementos 
de madera que 
hayan resultado 
afectados por el 
colapso o que deban 
desmontarse para 
reconstruir la 
cubierta. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Despejar el 
área de 
intervención y 
retirar 
componentes 
de madera que 
no sean aptos 
para 
conservarse. 

Antes del desmontaje, verificar 
estabilidad y apuntalar cuando sea 
necesario. Retirar de forma 
secuencial correas, pares y demás 
piezas de madera, sin comprometer 
elementos adyacentes que se 
conservarán. Bajar, acopiar y retirar 
los residuos hasta 5 km, según 
instrucciones de la supervisión. No 
reutilizar elementos sin evaluación 
técnica. Incluye herramienta, mano 
de obra, seguridad y aseo. Medición 
por m² de estructura desmontada. 

1.003 Desmonte de 
canales y 
bajantes en 
lámina 
(incluye retiro 
y acarreo libre 
hasta 5 km). 

Retiro de canales y 
bajantes existentes 
que estén afectados 
o interfieran con la 
reconstrucción del 
sistema de cubierta y 
drenaje. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Permitir 
instalar el 
nuevo sistema 
de recolección 
y evacuación 
de aguas 
lluvias. 

Desmontar canales, accesorios y 
bajantes de lámina con herramientas 
apropiadas, asegurando previamente 
los elementos para evitar caídas. 
Proteger muros y elementos que 
permanezcan. Retirar materiales y 
transportarlos hasta 5 km al lugar 
autorizado. Incluye mano de obra, 
equipos menores y limpieza. 
Medición por metro lineal 
efectivamente desmontado. 

1.004 Demolición de 
cielo falso en 
esterilla-
adobe 
(incluye retiro 
y acarreo libre 
hasta 5 km). 

Retiro del cielo falso 
deteriorado o 
afectado por el 
colapso de la 
cubierta, incluyendo 
material suelto que 
represente riesgo. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Eliminar 
componentes 
interiores 
afectados y 
dejar 
accesibles las 
zonas para 
inspección y 
reconstrucción. 

Aislar el área y verificar que no 
existan instalaciones activas o 
elementos inestables. Demoler 
manualmente y de manera 
controlada el cielo falso en esterilla-
adobe, evitando dañar la estructura o 
redes que se conservarán. Retirar 
escombros y transportarlos hasta 5 
km al sitio autorizado. Incluye 
protección, mano de obra, 
herramientas y limpieza. Medición 
por m² demolido. 
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2.001 Suministro e 

instalación de 
cubierta en 
teja de 
fibrocemento 
número 10. 

Reposición del 
material de cubierta 
en el área objeto de 
reconstrucción, 
conforme a la 
solución técnica 
adoptada. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer la 
protección 
frente a la 
lluvia y la 
intemperie. 

Suministrar e instalar tejas onduladas 
de fibrocemento No. 10, nuevas y sin 
fisuras, compatibles con la estructura 
y con las especificaciones del 
fabricante. Instalar con traslapos 
longitudinales y laterales, fijaciones, 
arandelas y accesorios 
recomendados, manteniendo 
alineación, pendiente y 
estanqueidad. No perforar ni fijar de 
forma que genere fisuras. Incluye 
cortes, fijaciones, mano de obra, 
equipos y limpieza. Medición por m² 
instalado. Confirmar compatibilidad 
del material con la normativa 
aplicable y condiciones del proyecto. 

2.002 Suministro e 
instalación de 
caballete 
ondulado de 
fibrocemento. 

Reposición del 
remate superior de la 
cubierta para 
asegurar continuidad 
y evitar ingreso de 
aguas lluvias. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Garantizar el 
encuentro 
estanco de los 
faldones de 
cubierta. 

Suministrar e instalar caballetes 
ondulados de fibrocemento 
compatibles con el perfil de la teja 
instalada. Asegurar traslapos, 
fijaciones y sellos recomendados por 
el fabricante, evitando fisuras y 
entradas de agua. Incluye accesorios, 
cortes, mano de obra y limpieza. 
Medición por metro lineal instalado. 

2.003 Suministro e 
instalación de 
bajante PVC 
de aguas 
lluvias 
(referencia 
Amazonas o 
similar). 

Reposición del 
sistema vertical de 
evacuación de aguas 
lluvias requerido por 
la reconstrucción de 
la cubierta. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Conducir el 
agua captada 
por los canales 
hacia el punto 
de descarga 
definido. 

Suministrar e instalar bajante en PVC 
para aguas lluvias, referencia 
Amazonas o equivalente, con 
diámetro, accesorios y soportes 
definidos por diseño. Alinear y fijar a 
intervalos recomendados por el 
fabricante; garantizar uniones 
herméticas, continuidad y descarga 
segura, sin afectar cimentaciones ni 
circulación. Realizar prueba de flujo y 
verificar ausencia de fugas. Incluye 
accesorios, soportes, mano de obra y 
limpieza. Medición por metro lineal 
instalado. 

2.004 Suministro e 
instalación de 
canal PVC de 
aguas lluvias 
(referencia 
Amazonas o 
similar). 

Reposición de 
canales de 
recolección de aguas 
lluvias asociados a la 
cubierta intervenida. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Recoger y 
conducir las 
aguas lluvias 
hacia las 
bajantes, 
reduciendo 
filtraciones y 
humedades. 

Suministrar e instalar canal PVC 
referencia Amazonas o equivalente, 
de sección y capacidad definidas por 
el diseño. Instalar con pendiente 
continua hacia las bajantes, soportes 
suficientes, uniones y accesorios 
compatibles; prever dilatación según 
fabricante y evitar puntos de 
empozamiento. Verificar continuidad 
y estanqueidad mediante prueba con 
agua. Incluye accesorios, fijaciones, 
mano de obra y aseo. Medición por 
metro lineal instalado. 
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2.005 Viga aérea en 

concreto de 
21 MPa (3000 
PSI). 

Reconstrucción o 
reposición de viga 
únicamente en los 
tramos que el 
diagnóstico y diseño 
determinen 
necesarios por las 
afectaciones 
asociadas al evento. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restituir el 
elemento de 
concreto 
requerido para 
la solución 
estructural 
aprobada. 

Ejecutar conforme a planos 
estructurales y especificaciones 
aprobadas. Incluye formaleta, 
apuntalamiento, preparación, 
vaciado y curado de concreto con 
resistencia especificada de 21 MPa a 
28 días, vibrado y acabado. El acero 
de refuerzo se cuantifica según 
planos y el ítem correspondiente, 
evitando duplicidades. No modificar 
dimensiones ni refuerzo sin 
aprobación del diseñador. Realizar 
controles de calidad y ensayos 
exigidos. Medición por m³ de 
concreto colocado. 

2.006 Suministro, 
transporte, 
fabricación, 
figurada y/o 
rolado, 
ensamblaje y 
montaje con 
grúa de 
estructura 
metálica. 

Reposición o 
reconstrucción de los 
componentes 
metálicos de soporte 
de cubierta que se 
definan en el diseño 
aprobado. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Conformar el 
sistema 
portante de 
cubierta 
conforme al 
diseño 
estructural. 

Fabricar, transportar y montar 
elementos metálicos según planos de 
taller y diseño estructural aprobado; 
incluir corte, figurado/rolado, 
perforaciones, soldaduras o pernos 
especificados, izaje con grúa, 
alineación, nivelación y conexiones. 
El acero, perfiles, espesores y uniones 
deben corresponder a los cálculos y 
planos; verificar soldaduras y 
protección anticorrosiva. Montaje 
por personal competente y con plan 
de izaje y medidas de seguridad. 
Medición por kg de estructura 
instalada, conforme a la forma de 
pago del presupuesto. 

2.007 Suministro e 
instalación de 
esmalte 
sintético para 
estructura 
metálica 
(incluye base 
en 
anticorrosivo). 

Protección de la 
estructura metálica 
nueva o preparada 
que haga parte de la 
cubierta 
reconstruida. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Proteger el 
acero contra 
corrosión y 
proporcionar 
acabado 
durable. 

Preparar la superficie metálica 
retirando óxido, grasa, polvo, 
salpicaduras y contaminantes. 
Aplicar imprimante anticorrosivo 
compatible y esmalte sintético en 
número de manos, espesor y tiempos 
de secado indicados por fabricante y 
especificación del proyecto. No 
pintar superficies húmedas ni ocultar 
defectos de soldadura. Proteger 
áreas contiguas y reparar daños del 
recubrimiento ocasionados durante 
montaje. Medición por kg tratado, 
según unidad presupuestal. 

2.008 Suministro e 
instalación de 
cielo raso en 
lámina panel 
vinil (PVC - foil 
aluminio). 

Reposición del cielo 
raso que resulte 
afectado por el 
colapso y las 
actividades de 
reconstrucción de 
cubierta. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restituir el 
acabado 
interior y 
proteger el 
espacio bajo 
cubierta. 

Suministrar e instalar panel vinílico 
de PVC con foil de aluminio según 
descripción presupuestal, sobre 
perfilería y sistema de suspensión 
compatibles, correctamente 
anclados a elementos aptos. 
Mantener nivel, alineación, juntas 
uniformes y remates perimetrales; 
prever registros donde se requiera 
acceso a redes. No fijar a elementos 
inestables. Incluir accesorios, cortes, 
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mano de obra y limpieza. Medición 
por m² instalado. 

2.009 Suministro e 
instalación de 
perfilería 
metálica para 
estructura de 
cubierta de 
edificaciones; 
dimensiones y 
calibres según 
diseño. 

Suministro y 
reposición de perfiles 
requeridos por el 
diseño de 
reconstrucción de la 
cubierta. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Proporcionar 
apoyos y 
elementos 
secundarios de 
cubierta 
conforme a 
cálculo 
estructural. 

Suministrar e instalar perfiles 
metálicos con geometría, 
dimensiones, espesor y calidad de 
acero especificados en planos 
aprobados. Ejecutar cortes, 
perforaciones y uniones conforme a 
detalles de diseño; verificar aplome, 
alineación, separación y fijación. 
Aplicar protección anticorrosiva 
según especificación y coordinar con 
el montaje de cubierta. No definir 
calibres en obra sin aprobación del 
diseñador. Medición por kg instalado. 

2.010 Columnas y 
pedestales en 
concreto de 
21 MPa (3000 
PSI), altura 
menor de 3,00 
m, formaleta 
de madera. 

Construcción o 
reposición de 
columnas/pedestales 
únicamente cuando 
el diseño y 
diagnóstico 
establezcan que son 
necesarios por las 
afectaciones 
verificadas. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer los 
elementos de 
soporte 
definidos en la 
solución 
estructural. 

Ejecutar según planos estructurales 
aprobados, con dimensiones, 
refuerzo, recubrimientos y anclajes 
indicados. Instalar formaleta de 
madera firme, estanca y aplomada; 
colocar refuerzo según planos, vaciar 
concreto de 21 MPa, vibrar y curar 
adecuadamente. Retirar formaleta 
cuando se cumplan condiciones de 
resistencia y seguridad. Incluye 
materiales, equipos y controles. 
Medición por m³ colocado. No 
intervenir elementos estructurales 
sin aprobación del 
diseñador/supervisión. 

2.011 Suministro, 
figurado y 
armado de 
acero de 
refuerzo 
60000 PSI 
(420 MPa). 

Suministro y 
colocación del 
refuerzo requerido 
por los elementos de 
concreto definidos 
en el diseño 
aprobado. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Aportar el 
refuerzo 
especificado 
para los 
elementos de 
concreto de la 
intervención. 

Suministrar barras corrugadas con 
límite de fluencia de 420 MPa (60000 
psi), cortar, doblar, figurar y colocar 
según despieces y planos aprobados. 
Amarrar y asegurar para conservar 
posición durante el vaciado; 
garantizar diámetros, traslapos, 
anclajes y recubrimientos 
especificados. Mantener acero limpio 
y libre de contaminantes 
perjudiciales. Incluye alambre y 
mano de obra de figurado y armado, 
según análisis del ítem. Medición por 
kg colocado conforme a la unidad 
presupuestal. 
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3.001 Suministro e 

instalación de 
estuco y vinilo 
a tres manos 
en muros. 

Reparación de 
acabados en muros 
con 
desprendimientos, 
humedades o 
deterioro 
relacionados con el 
ingreso de agua y el 
colapso, en las zonas 
comprobadas. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Recuperar la 
protección 
superficial y el 
acabado de los 
muros 
intervenidos. 

Eliminar pintura, estuco y material 
suelto; corregir fisuras no 
estructurales y reparar el sustrato 
con materiales compatibles. No 
aplicar acabados sobre superficies 
húmedas ni antes de solucionar la 
causa de la humedad. Aplicar estuco, 
lijar y sellar según recomendación del 
fabricante; aplicar tres manos de 
pintura vinílica, con color aprobado, 
cubrimiento uniforme y tiempos de 
secado adecuados. Proteger pisos, 
carpinterías e instalaciones. 
Medición por m² terminado. 

4.001 Suministro e 
instalación de 
salida 
completa para 
interruptor 
doble en 
calibre 12 
AWG y ducto 
PVC 1/2 
pulgada 
(incluye 
aparato). 

Reposición de la 
salida de interruptor 
doble cuando se 
verifique daño o 
afectación por el 
colapso o por las 
labores de 
reconstrucción. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer el 
control de 
iluminación de 
los espacios 
intervenidos. 

Instalar salida completa con 
conductores de cobre calibre 12 
AWG, ducto PVC de 1/2 pulgada y 
aparato de interruptor doble, 
incluyendo cajas, conectores y 
accesorios compatibles. Trazar y fijar 
la canalización, realizar empalmes en 
cajas accesibles, identificar circuitos y 
verificar continuidad, aislamiento, 
polaridad y funcionamiento. Ejecutar 
conforme al diseño eléctrico y 
RETIE/NTC 2050 vigentes aplicables. 
Desenergizar durante trabajos y 
efectuar pruebas antes de energizar. 
Medición por unidad completa 
instalada. 

4.002 Suministro e 
instalación de 
panel LED 
cuadrado de 
sobreponer 
de 24 W. 

Reposición de 
luminarias de 
sobreponer 
afectadas o retiradas 
como consecuencia 
de la intervención. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer 
niveles de 
iluminación en 
los espacios 
intervenidos. 

Suministrar e instalar panel LED 
cuadrado de sobreponer de 24 W, 
nuevo, con flujo luminoso, 
temperatura de color, tensión y 
factor de potencia según ficha 
técnica aprobada. Fijar firmemente al 
soporte, conectar mediante 
accesorios apropiados y verificar 
encendido, estabilidad y ausencia de 
parpadeo. Incluir driver y elementos 
de montaje. Medición por unidad 
instalada y operativa. 

4.003 Suministro e 
instalación de 
tubería EMT 
de 1/2 
pulgada. 

Reposición o 
adecuación de 
canalización eléctrica 
afectada o requerida 
para reinstalar las 
redes intervenidas. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Proteger y 
conducir los 
conductores 
eléctricos de 
forma segura y 
ordenada. 

Suministrar e instalar tubería 
metálica EMT de 1/2 pulgada con 
conectores, uniones, curvas, 
abrazaderas y soportes compatibles. 
Cortar y desbarbar extremos, 
asegurar continuidad mecánica y 
eléctrica cuando corresponda, 
respetar radios de curvatura y 
fijaciones, y evitar bordes que dañen 
conductores. Instalar según planos y 
normativa eléctrica aplicable. 
Verificar continuidad de canalización 
y facilitar el tendido de conductores. 
Medición por metro lineal instalado. 
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4.004 Suministro e 

instalación de 
salida 
completa para 
tomacorriente 
monofásico, 
calibre 12 
AWG y ducto 
PVC de 1/2 
pulgada 
(incluye 
aparato). 

Reposición de 
tomacorrientes 
convencionales que 
se encuentren 
afectados en las 
zonas intervenidas. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restituir 
puntos de 
conexión 
eléctrica para 
uso general. 

Instalar salida completa con 
conductores de cobre calibre 12 
AWG, ducto PVC de 1/2 pulgada, caja, 
accesorios y tomacorriente 
monofásico de características 
compatibles con el circuito. Conectar 
fase, neutro y conductor de 
protección según diseño; asegurar 
polaridad, puesta a tierra, fijación y 
placa. Verificar continuidad, 
aislamiento, tensión y 
funcionamiento. Ejecutar conforme 
al diseño y reglamentación eléctrica 
aplicable. Medición por unidad 
completa instalada. 

4.005 Suministro e 
instalación de 
salida 
completa para 
tomacorriente 
monofásico 
tipo GFCI, 
calibre 12 
AWG (F, N, T), 
conductores 
FREETOX-
LHFR-LS y 
ducto PVC de 
1/2 pulgada 
(incluye 
aparato). 

Reposición de 
tomacorrientes tipo 
GFCI cuando su 
ubicación y el diseño 
eléctrico lo requieran 
y se compruebe 
afectación. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Proporcionar 
protección 
diferencial en 
los puntos que 
lo requieran 
por diseño y 
normativa. 

Instalar salida con tomacorriente 
GFCI, conductores calibre 12 AWG 
tipo FREETOX-LHFR-LS según 
descripción, fase, neutro y tierra, 
ducto PVC de 1/2 pulgada, caja y 
accesorios. Conectar respetando 
línea/carga y puesta a tierra; probar 
los botones TEST/RESET y verificar 
disparo y restablecimiento. La 
ubicación y cantidad deben ajustarse 
al diseño y exigencias normativas 
aplicables. Medición por unidad 
instalada y probada. 

4.006 Suministro e 
instalación de 
salida 
completa para 
tomacorriente 
monofásico 
regulado, 
calibre 12 
AWG (F, N, T) 
y ducto EMT 
de 3/4 
pulgada 
(incluye 
aparato). 

Reposición de puntos 
regulados afectados, 
únicamente donde 
exista circuito 
regulado definido en 
el diseño. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer 
puntos de 
alimentación 
regulada para 
equipos que lo 
requieran. 

Instalar salida completa con 
conductores de cobre calibre 12 AWG 
para fase, neutro y tierra, ducto EMT 
de 3/4 pulgada, caja, accesorios y 
tomacorriente identificado como 
regulado. Conectar al circuito 
correspondiente sin mezclarlo con 
circuitos normales; identificar tablero 
y circuito, comprobar puesta a tierra, 
polaridad, tensión y funcionamiento. 
Ejecutar conforme al diseño eléctrico 
aprobado y normativa aplicable. 
Medición por unidad instalada y 
probada. 

4.007 Suministro e 
instalación de 
panel LED 
redondo de 
sobreponer 
de 12 W. 

Reposición de 
luminarias redondas 
de sobreponer 
afectadas por el 
colapso o por las 
obras derivadas. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restituir 
iluminación en 
los espacios 
afectados. 

Suministrar e instalar panel LED 
redondo de sobreponer de 12 W, con 
driver, tensión y características 
fotométricas conforme a ficha 
técnica aprobada. Fijar al soporte y 
realizar conexión segura, verificando 
encendido, estabilidad y acabado. 
Incluir accesorios de montaje y 
conexión. Medición por unidad 
instalada y operativa. 
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4.008 Suministro e 

instalación de 
salida 
completa para 
interruptor 
sencillo, 
calibre 12 
AWG 
FREETOX-
LHFR-LS y 
ducto PVC de 
1/2 pulgada 
(incluye 
aparato). 

Reposición de salidas 
para interruptor 
sencillo que se 
encuentren 
afectadas o deban 
reinstalarse en las 
zonas intervenidas. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer el 
control de 
encendido y 
apagado de la 
iluminación. 

Instalar salida completa con 
conductor calibre 12 AWG tipo 
FREETOX-LHFR-LS, ducto PVC de 1/2 
pulgada, caja, conectores y aparato 
de interruptor sencillo. Ejecutar 
canalización y conexiones según 
plano, mantener empalmes en cajas 
accesibles e identificar circuitos. 
Verificar aislamiento, continuidad y 
funcionamiento. Aplicar normativa 
eléctrica vigente. Medición por 
unidad completa instalada. 

4.009 Suministro e 
instalación de 
panel LED 
cuadrado de 
incrustar de 
18 W. 

Reposición de 
luminarias 
empotradas 
afectadas, una vez 
verificada la 
compatibilidad con el 
cielo raso 
reconstruido. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Restablecer la 
iluminación 
integrada al 
cielo raso. 

Suministrar e instalar panel LED 
cuadrado empotrable de 18 W con 
driver y accesorios, compatible con el 
espesor y sistema del cielo raso. 
Practicar abertura precisa, asegurar 
el equipo sin debilitar perfiles y 
conectar de forma segura. Verificar 
encendido, fijación y acabado 
uniforme. Medición por unidad 
instalada y operativa. 

4.010 Suministro e 
instalación de 
panel 
cuadrado de 
sobreponer 
de 60 x 60 cm, 
40–60 W. 

Reposición de 
paneles de 
iluminación de 60 x 
60 cm afectados o 
desmontados en el 
área intervenida. 

Informe 
Técnico de la 
Oficina de 
Infraestructura 
Educativa de la 
Secretaría de 
Educación de 
Boyacá. 

Recuperar la 
iluminación 
general de los 
espacios 
intervenidos. 

Suministrar e instalar panel LED 
cuadrado de sobreponer de 60 x 60 
cm, potencia entre 40 y 60 W, con 
driver y accesorios de fijación. 
Confirmar tensión, flujo luminoso y 
características fotométricas con la 
ficha aprobada. Fijar a soporte apto, 
realizar conexión eléctrica segura y 
probar funcionamiento. Medición 
por unidad instalada y operativa. 

 

a. Alcance  
 

Los presentes estudios previos tienen como propósito sustentar la necesidad de 
adelantar el proceso de contratación para ejecutar las obras requeridas para la 
rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa de la Institución 
Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, Sede Principal, del 
municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, afectada por eventos 
asociados a la variabilidad climática, en el marco del Decreto No. 0497 del 09 de 
julio de 2026. 
 
La intervención se enmarca en la atención de la calamidad pública declarada 
mediante el Decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026 y tiene como finalidad 
atender las afectaciones identificadas en la infraestructura física de la institución, 
mediante las obras de rehabilitación y reconstrucción que se encuentren técnica 
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y funcionalmente justificadas y que guarden relación directa con los efectos del 
evento y las condiciones identificadas en los soportes técnicos disponibles. 
 
De acuerdo con el Informe de Visita Técnica de la Unidad Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, de fecha 19 de junio de 2026, se 
identificaron condiciones de deterioro en la infraestructura, particularmente en los 
sistemas de cubierta y entrepisos, y se clasificó la edificación en un nivel de riesgo 
alto no aceptable. Entre las condiciones descritas en dicho informe se encuentran 
colapsos parciales en sectores de la cubierta, deterioro de elementos 
estructurales de madera asociado a la humedad y a la presencia de organismos 
xilófagos, filtraciones, deficiencias en el sistema resistente y afectaciones en 
redes e instalaciones. La inclusión de cada una de estas condiciones dentro del 
alcance contractual deberá corresponder a lo efectivamente documentado y a la 
justificación técnica de la intervención propuesta. 
 
En consecuencia, el alcance de las obras se determinará a partir de los daños 
identificados, los diagnósticos, los estudios y diseños aplicables, las 
recomendaciones técnicas emitidas y las especificaciones correspondientes. La 
denominación de las actividades como obras de rehabilitación o reconstrucción 
no constituirá, por sí sola, justificación suficiente para incluirlas dentro de la 
contratación bajo el régimen especial asociado a la calamidad pública. 
 
De manera particular, las intervenciones en el sistema de cubierta podrán 
comprender el desmonte y retiro de los elementos afectados, el suministro e 
instalación de nuevos componentes y la rehabilitación, reposición o 
reconstrucción de los elementos de soporte que así lo requieran, siempre que 
cada actividad esté respaldada por el diagnóstico correspondiente, las cantidades 
de obra y las especificaciones técnicas. De igual forma, las intervenciones en 
entrepisos y demás elementos estructurales o no estructurales solo se incluirán 
cuando se encuentren identificadas y justificadas mediante los respectivos 
soportes técnicos. 
 
La rehabilitación, reposición o reparación de redes hidrosanitarias, eléctricas, 
cielorrasos, pisos, acabados, elementos de protección, drenajes y demás 
componentes de la infraestructura estará condicionada a la acreditación de las 
afectaciones existentes y a la demostración de que su intervención es necesaria 
para atender los daños identificados y restablecer las condiciones de seguridad y 
funcionamiento de los espacios comprometidos. No se incorporarán actividades 
únicamente por su conveniencia general, por corresponder a necesidades de 
mantenimiento ordinario o por encontrarse relacionadas de manera indirecta con 
la infraestructura afectada. 
 
Para sustentar el alcance contractual, deberá incorporarse una matriz de 
trazabilidad que relacione, como mínimo, cada actividad y partida presupuestal 
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con el capítulo correspondiente, el daño identificado, el soporte técnico que lo 
acredita y la finalidad de la intervención, precisando si corresponde a una acción 
de respuesta, rehabilitación o reconstrucción. Esta matriz deberá ser consistente 
con el presupuesto oficial, las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios, 
los estudios y diseños y las especificaciones técnicas del proceso. 
 
Las actividades que no cuenten con soporte suficiente para acreditar su relación 
directa con las afectaciones y con la atención de la calamidad pública no deberán 
justificarse automáticamente con fundamento en el artículo 66 de la Ley 1523 de 
2012. En caso de identificarse necesidades adicionales que no estén 
comprendidas en dicho marco, deberá evaluarse su exclusión del alcance o su 
tramitación mediante el régimen de contratación que corresponda. 
 
Durante la ejecución de las obras deberán adoptarse las medidas de seguridad, 
aislamiento, manejo y contingencia necesarias para proteger a estudiantes, 
docentes, directivos docentes, personal administrativo, contratistas y demás 
usuarios de la institución, de acuerdo con las condiciones del lugar y las 
actividades efectivamente contratadas. 
 
La intervención beneficiará directamente a la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús – Sede 
Principal, conformada aproximadamente por 912 estudiantes, además de 
docentes, directivos docentes, personal administrativo y demás usuarios de la 
institución. La ejecución de las obras técnicamente justificadas contribuirá a 
atender las afectaciones acreditadas y a restablecer las condiciones de seguridad 
y funcionamiento de los espacios intervenidos. 
 
En consecuencia, el alcance de la contratación se limitará a las actividades de 
rehabilitación y reconstrucción que estén debidamente identificadas, 
cuantificadas y sustentadas en los documentos técnicos y presupuestales del 
proceso, dentro de la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón 
de Jesús – Sede Principal, en el municipio de Chiquinquirá, departamento de 
Boyacá. Su inclusión en el régimen especial deberá estar respaldada por la 
relación directa entre cada actividad, el daño acreditado y la finalidad de atención 
de la calamidad pública declarada. 

 
 
 

b. Especificaciones normalizadas  
 

Para la ejecución de las obras objeto del presente proceso de contratación, se 
adoptarán como referencia técnica las especificaciones normalizadas establecidas 
por el Departamento de Boyacá, disponibles para consulta en la Secretaría de 
Infraestructura, así como las demás especificaciones técnicas particulares que 
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hagan parte de los documentos del proceso. Estas disposiciones establecen los 
lineamientos y requisitos técnicos mínimos aplicables a la ejecución de obras civiles 
de infraestructura pública, incluyendo, entre otros, criterios relacionados con 
materiales, procedimientos constructivos, controles de calidad, seguridad, 
estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las soluciones implementadas. 
 
Teniendo en cuenta que la presente contratación se origina en la atención de las 
afectaciones derivadas de la situación de calamidad pública declarada mediante el 
Decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026, las soluciones constructivas deberán 
responder de manera directa a las condiciones identificadas en la Institución 
Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús – Sede Principal. En 
consecuencia, las actividades deberán orientarse a la rehabilitación y reconstrucción 
de los elementos de infraestructura afectados, de acuerdo con los estudios, 
diagnósticos, diseños, memorias, cantidades de obra y especificaciones técnicas 
que soporten la intervención. 
 
La condición de calamidad pública y el carácter prioritario de la intervención no 
implican la flexibilización, disminución o inaplicación de los requisitos técnicos y de 
calidad exigibles. Por el contrario, las obras deberán ejecutarse garantizando 
condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad, funcionalidad, calidad y 
durabilidad, de conformidad con las especificaciones normalizadas del 
Departamento de Boyacá, la normativa técnica colombiana vigente y las demás 
disposiciones aplicables a cada actividad. 
 
De igual manera, durante la ejecución del contrato deberá garantizarse el 
cumplimiento de la normativa ambiental colombiana vigente, particularmente en lo 
relacionado con la protección de los recursos naturales, manejo de residuos de 
construcción y demolición, prevención y mitigación de impactos ambientales, 
manejo de materiales, control de emisiones, disposición de residuos y demás 
aspectos que resulten aplicables a las actividades de rehabilitación y reconstrucción. 
Para tal efecto, se deberá observar, entre otras disposiciones, la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las demás leyes, decretos, 
resoluciones, guías y disposiciones ambientales que resulten aplicables. 
 
Será responsabilidad del contratista adoptar e implementar, durante la ejecución de 
las obras, las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, controlar, 
mitigar y, cuando corresponda, compensar los impactos ambientales que puedan 
generarse como consecuencia de las actividades contratadas. Estas medidas 
deberán guardar correspondencia con la naturaleza y alcance de las obras, con las 
condiciones particulares del establecimiento educativo y con las instrucciones 
impartidas por las autoridades ambientales competentes y la interventoría. 
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El contratista deberá, igualmente, garantizar el adecuado manejo de los residuos y 
materiales provenientes de las actividades de desmonte, demolición, retiro, 
excavación, reparación y reconstrucción, procurando su aprovechamiento cuando 
técnicamente sea procedente y realizando su transporte, almacenamiento temporal 
y disposición final en los sitios y bajo las condiciones autorizadas por la normativa 
vigente. 
 
La interventoría, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control técnico, 
administrativo, financiero y ambiental, podrá requerir al contratista la adopción 
inmediata de las medidas correctivas necesarias cuando se evidencie el 
incumplimiento de las especificaciones técnicas, de las obligaciones ambientales o 
de las instrucciones impartidas en desarrollo del contrato. Cuando las circunstancias 
lo ameriten y de conformidad con las facultades previstas en el contrato y en la 
normativa aplicable, podrán adoptarse las medidas correspondientes, incluida la 
suspensión de las actividades que representen un riesgo para la seguridad, la 
infraestructura, el medio ambiente o la adecuada ejecución de las obras. 
 
Las instrucciones y requerimientos impartidos por la interventoría en materia técnica, 
de seguridad y ambiental deberán ser atendidos oportunamente por el contratista, 
sin perjuicio de las responsabilidades y consecuencias contractuales a que haya 
lugar cuando se configure un incumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 

c. Certificación de materiales y suministros  
 

Para la correcta ejecución de las obras objeto del presente proceso de contratación, 
todos los materiales, equipos, herramientas, insumos y suministros requeridos para 
la ejecución de las actividades de rehabilitación y reconstrucción deberán ser 
provistos por el CONTRATISTA, salvo aquellos elementos que, de manera expresa, 
sean suministrados directamente por el CONTRATANTE, conforme a lo establecido 
en los documentos que integran el contrato. 
 
El suministro comprenderá, entre otros, los materiales de construcción, cementos, 
concretos, agregados, aceros, elementos de madera, cubiertas, pinturas, acabados, 
materiales para redes eléctricas e hidrosanitarias, equipos y herramientas menores, 
accesorios, elementos de fijación, elementos de protección y demás insumos que 
sean necesarios para ejecutar las actividades contratadas y garantizar la adecuada 
calidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad de las intervenciones. 
 
Todos los costos relacionados con la adquisición, cargue, transporte, descargue, 
almacenamiento, custodia, seguros, manipulación, instalación, protección, 
conservación y disposición de los materiales y suministros deberán encontrarse 
incorporados en los precios unitarios y demás valores ofertados por el 
CONTRATISTA, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos 
del proceso y en el contrato. En consecuencia, no se reconocerán valores 
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adicionales por conceptos logísticos asociados al suministro de materiales, salvo 
que se configure una situación expresamente prevista en el contrato que dé lugar a 
su reconocimiento. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar la planeación y programación oportuna del 
suministro de materiales, equipos e insumos, garantizando su disponibilidad en los 
frentes de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Será 
responsabilidad del CONTRATISTA adoptar las medidas necesarias para asegurar 
el abastecimiento oportuno y suficiente de los elementos requeridos, de manera que 
las actividades puedan desarrollarse de acuerdo con la programación contractual. 
Las dificultades previsibles relacionadas con adquisición, transporte, disponibilidad 
o abastecimiento de materiales y equipos deberán ser gestionadas oportunamente 
por el CONTRATISTA y, por sí solas, no lo exonerarán del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales ni constituirán fundamento automático para solicitar 
prórrogas o modificaciones del plazo de ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de las 
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o aquellas circunstancias expresamente 
reconocidas conforme al contrato y a la normativa aplicable. 
 
Todos los materiales, equipos y suministros utilizados deberán cumplir con las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC), reglamentos técnicos obligatorios, 
especificaciones normalizadas del Departamento de Boyacá, especificaciones 
técnicas particulares de la contratación y demás disposiciones aplicables, según la 
naturaleza de cada elemento y actividad. Cuando corresponda, los materiales 
deberán contar con certificados de calidad, fichas técnicas, certificados de 
conformidad, garantías del fabricante u otros documentos que permitan verificar el 
cumplimiento de las características exigidas. 
 
Cuando la naturaleza de las obras o las especificaciones técnicas así lo determinen, 
el CONTRATISTA deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, los ensayos, 
pruebas de laboratorio y controles de calidad requeridos para verificar la 
conformidad de los materiales, elementos y sistemas instalados. Los resultados 
deberán ser puestos a disposición del CONTRATANTE y de la INTERVENTORÍA 
para su correspondiente revisión y aprobación. 
 
 
La INTERVENTORÍA, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, verificará 
la calidad, procedencia, características y condiciones de los materiales, equipos y 
suministros que sean incorporados a la obra. En caso de evidenciarse que algún 
elemento no cumple con las especificaciones técnicas, normas de calidad o 
condiciones contractuales exigidas, podrá requerir su retiro, sustitución o reposición, 
sin que ello genere reconocimiento económico adicional cuando la causa sea 
imputable al CONTRATISTA. 
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Así mismo, la INTERVENTORÍA verificará que los procedimientos constructivos, la 
organización de los frentes de trabajo, la utilización de equipos, la disposición del 
personal y la secuencia de las actividades sean acordes con las condiciones 
técnicas y el cronograma contractual, pudiendo formular las observaciones y 
requerimientos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras de 
rehabilitación y reconstrucción objeto de la contratación. 
 
En todo caso, la aprobación o verificación realizada por la INTERVENTORÍA 
respecto de materiales, equipos, procedimientos o actividades no exonerará al 
CONTRATISTA de la responsabilidad que le corresponde por la calidad, estabilidad, 
seguridad, durabilidad y correcto funcionamiento de las obras ejecutadas, de 
conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y en la normativa 
vigente. 
 

d. Especificaciones y sustitución de materiales  
 

Las especificaciones técnicas establecidas por el Departamento de Boyacá, así 
como las contenidas en los documentos que soportan el presente proceso de 
contratación, deberán ser observadas rigurosamente por el CONTRATISTA durante 
la ejecución de las obras objeto del contrato. Estas especificaciones establecen los 
requisitos y criterios mínimos de calidad, seguridad, funcionalidad, durabilidad, 
resistencia y compatibilidad que deberán cumplir los materiales, elementos y 
sistemas incorporados a las actividades de rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura educativa. 

 
El CONTRATISTA deberá presentar oportunamente a la INTERVENTORÍA la 
información técnica correspondiente a los materiales que pretenda utilizar, 
incluyendo, cuando resulte aplicable, marca, referencia, fabricante, catálogos, fichas 
técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad, características de 
desempeño, garantías y demás documentación que permita verificar el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas. Cuando la naturaleza del material lo 
requiera, deberán suministrarse muestras físicas, prototipos o resultados de 
ensayos que permitan evaluar previamente su idoneidad. 

 
Cuando las especificaciones técnicas, la normativa aplicable o la INTERVENTORÍA 
determinen la necesidad de realizar ensayos o pruebas de laboratorio, el 
CONTRATISTA deberá efectuarlos con el propósito de verificar la calidad y 
conformidad de los materiales propuestos. Los ensayos deberán realizarse en 
laboratorios que cuenten con las condiciones técnicas requeridas y sus resultados 
deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA para su correspondiente revisión. 
Los costos de los ensayos y pruebas que sean responsabilidad del CONTRATISTA 
estarán a su cargo, de conformidad con las obligaciones y condiciones establecidas 
en los documentos contractuales. 
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En caso de presentarse dificultades de disponibilidad o abastecimiento de alguno de 
los materiales inicialmente previstos, o cuando por razones técnicas, de 
disponibilidad, ambientales o de fuerza mayor debidamente justificadas resulte 
necesario proponer la sustitución de un material, el CONTRATISTA deberá solicitar 
previamente y por escrito la autorización de la INTERVENTORÍA. Para tal efecto, 
deberá presentar una alternativa que cumpla como mínimo con las mismas 
características técnicas, de calidad, resistencia, durabilidad, seguridad, 
funcionalidad y compatibilidad del material originalmente especificado, o que 
técnicamente represente una condición superior. 

 
La solicitud de sustitución deberá estar acompañada de la documentación técnica 
que permita sustentar la equivalencia o superioridad del material propuesto, 
incluyendo, cuando corresponda, fichas técnicas, certificaciones, resultados de 
ensayos, muestras, información del fabricante y demás soportes requeridos. Ningún 
material podrá ser sustituido o incorporado a la obra sin la aprobación previa de la 
INTERVENTORÍA, cuando dicha aprobación sea exigible conforme a los 
documentos contractuales. 

 
La autorización de una sustitución no podrá implicar el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas, de los reglamentos técnicos, de las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC), de las especificaciones normalizadas del Departamento de 
Boyacá ni de las demás disposiciones aplicables. De igual manera, la sustitución de 
materiales no podrá afectar las condiciones de seguridad, estabilidad, funcionalidad, 
durabilidad o calidad de las obras objeto de la contratación. 

 
El CONTRATISTA deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la 
disponibilidad oportuna y suficiente de los materiales, equipos e insumos requeridos, 
para lo cual deberá efectuar una adecuada programación de adquisiciones y 
abastecimiento, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación, transporte, entrega, 
almacenamiento y utilización en los diferentes frentes de trabajo. La gestión del 
suministro deberá guardar correspondencia con el cronograma de ejecución 
aprobado. 

 
Las dificultades previsibles relacionadas con el aprovisionamiento, adquisición o 
transporte de materiales deberán ser gestionadas oportunamente por el 
CONTRATISTA y, por sí solas, no constituirán justificación para el incumplimiento 
del cronograma ni darán lugar automáticamente a prórrogas o reconocimientos 
económicos adicionales, sin perjuicio de las circunstancias que, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las condiciones contractuales, puedan ser reconocidas como 
fuerza mayor, caso fortuito o hechos no imputables al CONTRATISTA. 
 
En todo caso, corresponderá a la INTERVENTORÍA verificar y pronunciarse sobre 
la aceptación o rechazo de los materiales, las solicitudes de sustitución, los 
resultados de los ensayos y las condiciones técnicas de los elementos que sean 
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incorporados a la obra, velando por el cumplimiento de las especificaciones y 
estándares de calidad establecidos para la contratación. 
 
La aprobación, revisión o aceptación de materiales por parte de la INTERVENTORÍA 
no exonerará al CONTRATISTA de la responsabilidad que le corresponde por la 
calidad, estabilidad, seguridad, durabilidad y correcto funcionamiento de las obras 
ejecutadas, ni limitará las obligaciones que le sean exigibles conforme al contrato y 
a la normativa vigente. 

 
e. Equipo 

 
Para la correcta ejecución de las obras objeto del presente proceso de contratación, 
el CONTRATISTA deberá disponer de todos los equipos, herramientas, maquinaria, 
vehículos y demás medios técnicos necesarios para garantizar el cumplimiento del 
objeto contractual dentro de los plazos establecidos y con las condiciones de 
calidad, seguridad y funcionalidad exigidas. Estos recursos deberán ser adecuados 
y suficientes para desarrollar las actividades de rehabilitación y reconstrucción 
previstas para la infraestructura educativa objeto de intervención. 
 
El CONTRATISTA deberá disponer, de acuerdo con la naturaleza y características 
de las actividades a ejecutar, de los equipos y herramientas necesarios para el 
desarrollo de las obras, entre ellos, cuando resulten aplicables: mezcladoras de 
concreto, vibradores, cortadoras, equipos de compactación, bombas de agua, 
andamios, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, equipos de medición, 
nivelación y replanteo, así como maquinaria y equipos adicionales que sean 
requeridos de acuerdo con las condiciones particulares de los trabajos. La relación 
de equipos deberá guardar correspondencia con las cantidades de obra, 
procedimientos constructivos y cronograma de ejecución. 
 
Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados deberán encontrarse en 
adecuadas condiciones técnicas, mecánicas y de operación, contar con la 
capacidad requerida para las actividades a desarrollar y cumplir con las normas de 
seguridad y demás disposiciones aplicables. El CONTRATISTA será responsable 
de garantizar su disponibilidad y correcto funcionamiento durante el tiempo en que 
sean requeridos en obra. 
 
Los vehículos destinados al transporte de materiales, equipos, herramientas, 
residuos y demás elementos relacionados con la ejecución de las obras deberán 
cumplir con las disposiciones de tránsito, transporte, seguridad vial y protección 
ambiental aplicables. Asimismo, deberán contar con los elementos necesarios para 
garantizar el adecuado transporte de los materiales, evitando su pérdida, caída, 
derrame, contaminación, deterioro o cualquier afectación a las vías y áreas utilizadas 
para su movilización. 
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Los vehículos, maquinaria y equipos que sean utilizados durante la ejecución de las 
obras deberán cumplir con la normativa vigente en materia ambiental, de seguridad 
industrial y salud en el trabajo, incluyendo las disposiciones aplicables sobre 
emisiones atmosféricas, generación de ruido, mantenimiento, condiciones técnico-
mecánicas y manejo de combustibles, lubricantes y demás sustancias que puedan 
generar impactos sobre el entorno. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos, maquinaria y vehículos utilizados, garantizando que 
permanezcan en condiciones adecuadas de funcionamiento durante la ejecución del 
contrato. Los equipos que presenten fallas, deterioro o condiciones que puedan 
afectar la seguridad de las personas, la calidad de los trabajos o el cumplimiento del 
cronograma deberán ser reparados, reemplazados o retirados oportunamente por el 
CONTRATISTA. 
 
Cuando se requiera la utilización de maquinaria o equipos especializados, el 
CONTRATISTA deberá garantizar que estos sean operados exclusivamente por 
personal debidamente capacitado y, cuando corresponda, certificado o autorizado, 
de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones de seguridad exigidas 
para cada actividad. 
 
La INTERVENTORÍA podrá verificar en cualquier momento la disponibilidad, estado, 
capacidad, idoneidad y condiciones de operación de los equipos, herramientas, 
maquinaria y vehículos destinados a la ejecución de las obras. En caso de 
evidenciarse que alguno no cumple con las condiciones técnicas, de seguridad o de 
funcionamiento requeridas, podrá solicitar su reparación, sustitución o retiro, sin que 
ello implique modificación del plazo contractual cuando la situación sea imputable al 
CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA deberá incorporar dentro de su planeación y programación los 
recursos técnicos y logísticos necesarios para garantizar la continuidad y adecuada 
ejecución de las actividades, evitando que la falta, insuficiencia o indisponibilidad de 
equipos, maquinaria, herramientas o vehículos genere retrasos injustificados en el 
desarrollo de las obras. 
 
En todo caso, la disponibilidad, utilización y operación de los equipos y maquinaria 
necesarios para la ejecución del contrato serán responsabilidad del CONTRATISTA, 
quien deberá garantizar que estos sean técnicamente adecuados, suficientes y 
seguros para las condiciones particulares de la intervención, sin perjuicio de las 
labores de vigilancia y control que correspondan a la INTERVENTORÍA. 
 

f. Cantidades de obra  
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En el marco del presente proceso de contratación, las cantidades de obra estimadas 
durante la etapa de planeación y estructuración contractual tendrán carácter 
aproximado y referencial, y estarán orientadas a facilitar la elaboración y 
comparación de las propuestas por parte de los oferentes. Dichas cantidades podrán 
estar contenidas en una Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, sin que 
ello implique necesariamente la ejecución total de los volúmenes inicialmente 
estimados, teniendo en cuenta la naturaleza de la intervención y las condiciones 
particulares que puedan evidenciarse durante la ejecución de las obras. 
 
Las cantidades finalmente ejecutadas deberán corresponder a las necesidades 
reales identificadas en la infraestructura objeto de intervención y a las soluciones 
técnicas requeridas para atender las afectaciones existentes, de conformidad con 
los estudios, diseños, especificaciones técnicas, verificaciones de campo y 
autorizaciones que correspondan. 
 
En consecuencia, las variaciones, incrementos o disminuciones de las cantidades 
de obra respecto de las inicialmente estimadas no generarán, por sí mismas, 
reclamaciones contra la Gobernación de Boyacá, siempre que correspondan a las 
necesidades técnicas reales de la intervención y se encuentren debidamente 
justificadas, verificadas y autorizadas conforme a las condiciones contractuales. 
 
Los pagos al CONTRATISTA se realizarán con base en los precios unitarios 
pactados en el contrato y sobre las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, 
medidas, verificadas y recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos para el control y seguimiento contractual. 
 
Los precios unitarios deberán comprender todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la correcta ejecución de cada actividad, incluyendo materiales, 
transporte, mano de obra, equipos, herramientas, insumos, almacenamiento, 
seguridad, seguros, gastos generales y demás conceptos asociados a la ejecución, 
salvo aquellos expresamente excluidos o reconocidos de manera independiente en 
los documentos contractuales. 
 

g. Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y 
obras suprimidas.  

 
Teniendo en cuenta que la presente contratación se origina en la atención de las 
afectaciones derivadas de una situación de calamidad pública, las cantidades y 
actividades requeridas podrán presentar variaciones como consecuencia de las 
condiciones reales encontradas durante la ejecución de las obras. En todo caso, 
cualquier modificación deberá guardar relación directa con las necesidades de 
rehabilitación y reconstrucción identificadas y deberá sujetarse a las condiciones, 
procedimientos y límites establecidos en el contrato y en la normativa aplicable.     
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Mayores cantidades de obra 
 
Se entenderá como mayor cantidad de obra aquella que resulte de la diferencia entre 
la cantidad efectivamente ejecutada y medida en obra y la cantidad inicialmente 
establecida en el contrato, siempre que corresponda al mismo ítem y exista un precio 
unitario previamente pactado. 
 
Las mayores cantidades de obra deberán encontrarse debidamente soportadas 
mediante las respectivas mediciones, memorias y justificaciones técnicas y deberán 
contar con la verificación y aprobación de la INTERVENTORÍA. Su reconocimiento 
se efectuará conforme a los precios unitarios pactados y a las disponibilidades 
presupuestales y condiciones contractuales aplicables.     
 
 
Obras complementarias 
 
Se considerarán obras complementarias aquellas actividades que no hayan sido 
previstas expresamente en las cantidades iniciales, pero cuya ejecución resulte 
técnicamente necesaria para garantizar la adecuada rehabilitación, reconstrucción, 
estabilidad, seguridad, funcionalidad o terminación de las obras contratadas. 
 
Cuando estas actividades no cuenten con un precio unitario previamente 
establecido, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA la 
respectiva solicitud, acompañada de la justificación técnica, cantidades, análisis de 
precios y demás soportes requeridos. El precio correspondiente deberá ser 
sometido al procedimiento de aprobación establecido contractualmente y no podrá 
ejecutarse ni reconocerse económicamente sin la autorización previa de la entidad 
competente.     
 
Obras adicionales 
 
Se entenderá como obra adicional aquella que implique una ampliación del alcance 
físico de las actividades inicialmente contratadas y que no corresponda simplemente 
a una mayor cantidad de un ítem previsto. Estas obras deberán estar debidamente 
justificadas desde el punto de vista técnico y contractual y requerirán la autorización 
y formalización correspondiente antes de su ejecución. 
 
Cuando no exista un precio unitario pactado para la actividad adicional, este deberá 
establecerse mediante el procedimiento previsto en los documentos contractuales, 
con el correspondiente análisis técnico y económico y la aprobación de la entidad 
competente.     
 
Obras suprimidas 
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Se considerarán obras suprimidas aquellas actividades o cantidades inicialmente 
contempladas que, previa justificación técnica, presupuestal o de conveniencia para 
la atención de la necesidad, determinen no ser necesarias para el cumplimiento del 
objeto contractual. 
 
La supresión de estas actividades dará lugar al ajuste correspondiente del valor 
contractual, de acuerdo con los precios unitarios pactados y con las reglas 
establecidas en los documentos contractuales. La disponibilidad de recursos 
derivada de la supresión podrá ser considerada para atender las necesidades que 
se presenten dentro del alcance contractual, siempre que ello resulte jurídicamente 
procedente, exista justificación técnica y se cuente con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente.     
 
Las obras complementarias, adicionales y las modificaciones que impliquen 
variación del alcance o del valor contractual deberán contar, según corresponda, 
con: 

• Estudio y justificación técnica presentada por la INTERVENTORÍA. 

• Soporte de las cantidades y precios correspondientes. 

• Visto bueno del Supervisor del Contrato, cuando aplique. 

• Disponibilidad presupuestal, cuando implique un mayor valor. 

• La autorización y formalización por parte de la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, de conformidad con el régimen contractual 
aplicable.     

 
Obras mal ejecutadas 
 
En caso de que durante la ejecución se evidencien obras, actividades o elementos 
ejecutados de manera defectuosa o que no cumplan con las especificaciones 
técnicas, el INTERVENTOR deberá comunicarlo por escrito al CONTRATISTA, 
indicando las deficiencias identificadas y requiriendo su corrección, reparación, 
demolición o reposición, según corresponda. 
 
La corrección de las obras mal ejecutadas será responsabilidad del CONTRATISTA 
y no generará costos adicionales para la entidad contratante cuando las deficiencias 
sean atribuibles a este. Si el CONTRATISTA no atiende oportunamente los 
requerimientos formulados, la INTERVENTORÍA deberá informar a la entidad para 
que se adopten las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar.     
 

h. Control de calidad de concretos y materiales seleccionados 
 
El CONTRATISTA será responsable de implementar y mantener los controles de 
calidad necesarios sobre los concretos, materiales seleccionados y demás 
insumos utilizados en la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), los 
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reglamentos técnicos aplicables y las demás disposiciones establecidas en los 
documentos contractuales. 
 
Corresponderá al CONTRATISTA realizar los ensayos, pruebas y controles de 
laboratorio requeridos para verificar la calidad y conformidad de los materiales 
empleados. Los ensayos deberán efectuarse en laboratorios técnicamente 
competentes y los resultados deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA para 
su revisión. Los costos asociados a estos ensayos deberán encontrarse incluidos 
dentro de los precios y costos contractuales, sin que haya lugar a reconocimiento 
adicional cuando correspondan a obligaciones propias del CONTRATISTA.     
 
La INTERVENTORÍA verificará el cumplimiento de los procedimientos de control 
de calidad, revisará los resultados de los ensayos y comprobará que los 
materiales utilizados correspondan a aquellos aprobados para la ejecución de las 
actividades. Asimismo, deberá dejar constancia de las verificaciones efectuadas 
y de la ubicación o incorporación de los materiales en la obra. 
 

i. Señalización de obra  
 

En todos los casos en que los trabajos del contrato afecten el tránsito peatonal o 
vehicular, el CONTRATISTA estará en la obligación de implementar medidas de 
señalización adecuadas que prevengan riesgos y garanticen la seguridad de los 
usuarios de la vía, peatones y trabajadores, en cumplimiento de la Resolución No. 
001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio del Transporte, y demás 
disposiciones complementarias vigentes. 
 
El CONTRATISTA deberá instalar señales de advertencia y dispositivos de control 
de tránsito visibles durante el día y la noche, conforme a los lineamientos 
establecidos por la normatividad vigente y las instrucciones impartidas por la 
Interventoría. Así mismo, deberá proporcionar iluminación adecuada cuando las 
obras se ejecuten en condiciones de baja visibilidad o durante la noche. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA mantener en buen estado, reponer o 
sustituir los dispositivos de señalización que se deterioren, extravíen o resulten 
insuficientes. Cualquier incidente o accidente derivado de una deficiente 
señalización será imputable al CONTRATISTA. 

 
j. Compromisos ambientales del proponente elegido  

 
El CONTRATISTA será responsable de dar cumplimiento a la normativa ambiental 
y social vigente, tanto nacional como departamental, que resulte aplicable a las 
actividades objeto de la contratación. Deberá implementar las medidas de 
prevención, manejo, control y mitigación necesarias para evitar o reducir los 
impactos ambientales derivados de las obras. 
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De igual manera, deberá cumplir las obligaciones ambientales previstas en los 
documentos contractuales y adoptar las medidas que resulten necesarias para el 
adecuado manejo de residuos, materiales provenientes de demoliciones y 
desmontes, emisiones, ruido, aguas, suelos y demás componentes ambientales que 
puedan verse afectados durante la ejecución. 
 
La INTERVENTORÍA realizará el seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones 
e informará a la Gobernación cualquier incumplimiento que pueda afectar la 
adecuada ejecución contractual. El CONTRATISTA deberá, además, garantizar que 
el personal vinculado a las obras conozca y aplique las medidas ambientales y de 
seguridad establecidas, mediante las actividades de capacitación y sensibilización 
que correspondan. 
 

k. Normatividad a aplicar  
 
La ejecución de las obras deberá sujetarse a la normativa técnica, ambiental, de 
seguridad y demás disposiciones legales vigentes que resulten aplicables al objeto 
contractual, incluyendo, entre otras: 

 

• Legislación ambiental nacional y departamental vigente. 

• Normativa aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Normas de tránsito, transporte y seguridad vial aplicables. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, y sus 
modificaciones y actualizaciones vigentes. 

• Ley 400 de 1997 y las demás disposiciones que la modifiquen o reglamenten. 

• Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, en lo que resulte aplicable. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y sus 
modificaciones, actualizaciones y disposiciones vigentes. 

• Normativa y requisitos técnicos establecidos por la empresa prestadora del 
servicio de energía correspondiente. 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS) y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

• Normativa vigente aplicable al transporte y movilización de maquinaria, 
equipos y materiales. 

• Las especificaciones normalizadas del Departamento de Boyacá. 

• Las demás normas técnicas, ambientales, de seguridad y reglamentarias 
nacionales que resulten aplicables a las actividades de rehabilitación y 
reconstrucción objeto del contrato. 
 

l. Cantidades de obra por ejecutar  
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la contratación y que las intervenciones 
responden a las afectaciones identificadas en la infraestructura educativa, las 
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cantidades de obra deberán ser verificadas y precisadas con fundamento en los 
estudios, diseños, diagnósticos, especificaciones técnicas y condiciones reales 
encontradas en el sitio de intervención. 
 
La determinación y verificación de las cantidades deberá realizarse con la 
participación de la INTERVENTORÍA, mediante las respectivas mediciones y 
soportes técnicos, procurando que las actividades ejecutadas correspondan 
estrictamente a las necesidades de rehabilitación y reconstrucción que sustentan la 
contratación.   
El CONTRATISTA deberá ejecutar las cantidades que resulten necesarias dentro 
del alcance contractual y de acuerdo con las autorizaciones correspondientes. 
Cuando se trate de mayores cantidades de ítems ya contratados, se aplicarán los 
precios unitarios pactados, siempre que jurídicamente resulte procedente. Cuando 
se trate de actividades no previstas inicialmente, deberán observarse los 
procedimientos establecidos para obras complementarias o adicionales. 
 

m. Plan de Trabajo  
 
El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Trabajo detallado para la ejecución 
de las obras, acorde con las condiciones particulares de la Institución Educativa 
Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús – Sede Principal, los estudios y 
diseños disponibles, las especificaciones técnicas y el plazo contractual. 
El Plan de Trabajo deberá contener, como mínimo: 
 

• Organigrama propuesto para la ejecución del contrato, indicando roles, 
funciones y responsables. 

• Metodología constructiva prevista para cada una de las actividades. 

• Cronograma detallado de ejecución. 

• Fecha prevista de inicio y terminación de cada actividad. 

• Programación de ejecución de los ítems incluidos en la Lista de Cantidades 
y Precios. 

• Programación de los diferentes frentes de trabajo, cuando aplique. 

• Proyección mensual de ejecución física y financiera. 

• Flujo de inversiones o plan de caja del contrato. 

• Programación de suministro de materiales, equipos y demás recursos 
necesarios para garantizar la continuidad de las obras.     

•  
El cronograma y el Plan de Trabajo deberán ser revisados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA, de conformidad con las condiciones contractuales, los estudios 
y diseños técnicos y las condiciones reales de ejecución. Cualquier ajuste posterior 
deberá encontrarse debidamente justificado y contar con las aprobaciones 
correspondientes, sin que ello implique modificar el objeto contractual ni desconocer 
las obligaciones y el plazo establecidos. 
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3.6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista se obliga a: 
 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la 

Ley 80 de 1993. 
2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad de la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus 
respectivos formatos en desarrollo del contrato y participar en la actualización 
de procedimientos del sistema según asignación.  

3. Posterior a la radicación y aprobación de las pólizas, suscribir acta de inicio con 
el supervisor designado, para subir a la plataforma SECOP II dentro de los tres 
(3) días calendario siguientes para efectos de publicación y reporte a entes de 
control.  

4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los 
estudios y las cláusulas del contrato.  

5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 
solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 

6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 
supervisor del contrato.  

7. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.  
8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y en trabamientos.  
9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad 

social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.  
10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato.  
11. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de 

toda la información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
Á o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de 
información sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado 
a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y 
demás bienes de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ relacionados 
con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan información 
confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1, Proteger la 
información confidencial que el DEPARTAMENTO DE BOYACA comparta o 
suministre; 2. Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas 
de seguridad de la información el cual se encuentra en el sistema integrado de 
gestión; 3. No dar a conocer a terceros la información confidencial, sensible, 
crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información confidencial un uso 
distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa autorización por 
escrito del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la 
información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención 
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documental; 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio el cual se 
encuentra en el sistema integrado de gestión; 7. No podrá realizar la 
interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 
de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, 
por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, 
divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del 
presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. 
 

 
3.7 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades 
solicitadas a ejecutar. 

2. Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características 
técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva 
descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo 
con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. 

3. Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitácora de obra. 
4. Entregar informes quincenales y final donde se relacione de manera 

detallada las cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 
5. Efectuar, de conformidad con lo establecido en el presente documento y en 

el contrato, la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de todo el 
personal que participe en la ejecución del contrato, y mantener vigentes y al 
día las respectivas afiliaciones y el pago de los aportes correspondientes 
durante todo el plazo de ejecución contractual, de conformidad con la 
normativa vigente. 

6. Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración 
de pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor 
del departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas. 

7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el 
personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato. 

8. En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL 
CONTRATISTA se ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, 
suministrados por EL DEPARTAMENTO con los pliegos de condiciones y a 
las que se les suministren durante el desarrollo del contrato. EL 
DEPARTAMENTO podrá hacer cambios en los planos y especificaciones de 
las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por 
eventos excepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta 
de modificación suscrita entre el Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. 
Si EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones 
originales, deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte DEL 
DEPARTAMENTO. 

9. Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el 
contratista debe obligarse a:  
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a)  EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo 

necesarios para la obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en 
el mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables 
para ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, con 
previsión de posible escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o 
reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que 
sean previsibles. 

 
b)  Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la 

ejecución de la obra deberán ser de primera calidad en su género y adecuados 
al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el 
Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y 
elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de 
abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL DEPARTAMENTO 
todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales 
muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO Los 
materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser 
rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por 
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar 
lugar a pago extra.  

 
c)  Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos 

estipulados en esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no 
exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni 
se la atenúa; EL DEPARTAMENTO podrá rechazar la obra ejecutada por 
deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada 
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por 
deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por 
cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo ordena EL DEPARTAMENTO y dentro 
del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se 
informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, 
además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los 
materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija EL DEPARTAMENTO, 
en las mismas condiciones pactadas anteriormente.  

 
d)  Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL DEPARTAMENTO de 

acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, 
todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del 
caso. Los materiales y elementos retirados de la obra serán entregados a EL 
CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la 
obra.  
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e)  EL CONTRATISTA con equipo de su propiedad o alquilado, situará 
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo 
de los mismos. EL DEPARTAMENTO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará 
obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, 
adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, 
planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.  

 
f)  EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente proceso, deberá 

mantener en obra la permanencia de mínimo un frente de trabajo, que deberán 
contar con la maquinaria y equipos necesarios y descritos en el presente estudio.  

 
g)  EL CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecución de la obra, con los 

frentes de trabajo mínimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra 
será causal de sanción por incumplimiento por parte de la entidad contratante.  

 
h)  EL CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecución de la obra, con los 

frentes de trabajo mínimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra 
será causal de sanción por incumplimiento por parte de la entidad contratante. 

 
i)  EL CONTRATISTA se obliga a instalar valla informativa referente al presente 

contrato, en el cual también se debe incluir de forma visible, clara y legible, la 
siguiente información: ¡Denunciar la Corrupción en Boyacá es posible!, 
escríbenos al correo electrónico transparencia@boyaca.gov.co 

 
3.8 OBLIGACIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA  
 

1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el 
cabal desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su 
alcance y no le corresponda como obligación al contratista. 

2. Coordinar la ejecución de los servicios contratados en tiempo y oportunidad. 
3. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena 

satisfacción, siempre que se cumpla con el objeto contractual. 
4. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los 

servicios contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.  
 
3.9 PLAZO DE EJECUCIÓN FISICA. 

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta la ejecución del 

cien por ciento (100%) de las obras contratadas, lo que ocurra primero. 

 

3.11 LUGAR.  

 

mailto:transparencia@boyaca.gov.co
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Las obras de rehabilitación y reconstrucción se ejecutarán en la Institución Educativa 

Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús – Sede Principal, ubicada en el 

municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, en el marco de la atención de la 

calamidad pública declarada mediante el Decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026. 

 

N° 
MUNICIPI

O 

INSTITUCI
ÓN 

EDUCATIV
A 

SEDE 
COORDENA

DAS 
LINK UBICACIÓN 

1 
CHIQUIN
QUIRÁ 

TÉCNICO 
COMERCI

AL 
SAGRADO 
CORAZÓN 
DE JESÚS  

SEDE 
PRINCIP

AL 

5.611481336
400663, -

73.82325576
220205 

https://www.google.com/ma

ps/place/Colegio+Tecnico+

Comercial+Sagrado+Coraz

%C3%B3n+de+Jes%C3%B

As/@5.6112411,-

73.8258092,17z/data=!3m1!

4b1!4m6!3m5!1s0x8e41c9b

3c74ff465:0x400be73b103e

a14d!8m2!3d5.6112411!4d-

73.8232343!16s%2Fg%2F1

tdr9781!5m1!1e4?entry=ttu

&g_ep=EgoyMDI2MDkzM

C4wIKXMDSoASAFQAw

%3D%3D  
 

3.12 VALOR: MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($1.401.868.508,88). 

 
 
3.13 FORMA DE PAGO:  
 
El Departamento de Boyacá cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de 
conformidad con el avance físico y financiero de las obras efectivamente ejecutadas, 
recibidas a satisfacción y aprobadas por el INTERVENTOR y el SUPERVISOR del 
contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso y en el contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá iniciar la ejecución de las obras a partir de la suscripción 
del acta de inicio y ejecutarlas de acuerdo con la programación, con el fin de 
garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 
 
Teniendo en cuenta el alcance y la cuantía del presente proceso, la Entidad no 
contempla el otorgamiento de anticipo. El pago se realizará mediante actas 
parciales de avance de obra, previa verificación de las cantidades de obra 
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efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción y aprobadas por el 
INTERVENTOR y el SUPERVISOR. 
 
Las actas parciales se tramitarán únicamente cuando el avance acumulado de 
ejecución de las obras alcance, como mínimo, los siguientes hitos: quince por ciento 
(15%), treinta por ciento (30%), cincuenta por ciento (50%), setenta y cinco por 
ciento (75%) y noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, 
respectivamente. 
 
El valor de cada acta parcial corresponderá a las cantidades de obra efectivamente 
ejecutadas y recibidas a satisfacción, determinadas mediante la multiplicación de 
las cantidades de obra verificadas por los respectivos precios unitarios pactados en 
el contrato, descontando, cuando corresponda, los valores pagados en actas 
anteriores, de manera que los pagos correspondan al avance real y acumulado de 
ejecución. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar cada acta parcial dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se alcance el respectivo hito mínimo de avance, 
acompañada de la factura o documento equivalente y de la totalidad de los soportes 
requeridos por la Entidad para el trámite del pago. 
 
Una vez radicada la documentación completa y verificado el cumplimiento de los 
requisitos contractuales, técnicos, administrativos y legales exigidos para el trámite 
del pago, la Entidad procederá a efectuar el desembolso correspondiente, de 
conformidad con los procedimientos y términos establecidos para tal efecto. 
 
El diez por ciento (10%) restante, correspondiente al último pago, será cancelado 
una vez se haya efectuado el recibo final a satisfacción de las obras, se verifique el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y el CONTRATISTA 
haya cumplido los requisitos establecidos para la terminación y liquidación del 
contrato, de conformidad con los documentos del proceso y la normativa vigente. 
 
Para efectos del trámite de cada uno de los pagos, el CONTRATISTA deberá 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, mediante los 
documentos y certificaciones correspondientes, de conformidad con la normativa 
vigente. El cumplimiento de estas obligaciones será requisito para el trámite de los 
respectivos pagos, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas derivadas de su 
incumplimiento. 
 
El Contratista, deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los 
documentos relativos al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual 
debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes 
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de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 
servicio que se está cobrando. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá 
hacerse a nombre del consorcio o de la unión temporal. Los anteriores pagos están 
sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y 
el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 
1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.   

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, 
se dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la 
sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades 
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados 
por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados 
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad 
pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la 
Ley 80 de 1993”. 
 
En concordancia con lo anterior, la contratación se relaciona con el Plan de 
Acción Específico para la Recuperación (PAE), versión 03, específicamente 
con la línea identificada con el código FRT1, correspondiente al sector de 
infraestructura educativa. En este contexto, la intervención prevista para la 
Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús – Sede 
Principal, del municipio de Chiquinquirá, deberá guardar correspondencia 
con las afectaciones verificadas y con las actuaciones contempladas en 
dicha línea, de manera que las obras de rehabilitación y reconstrucción se 
encuentren debidamente sustentadas en los soportes técnicos y 
relacionadas con la atención de los efectos asociados a la variabilidad 
climática. 
 
En consecuencia, la aplicación del régimen especial de contratación previsto 
en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 se fundamenta en la relación directa 
que debe existir entre el objeto contractual, las afectaciones verificadas en la 
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infraestructura educativa y las medidas adoptadas para atender la calamidad 
pública declarada mediante el Decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026. Por 
lo tanto, la modalidad de selección deberá sustentarse en la acreditación de 
dicha relación y en la correspondencia de las actividades contractuales con 
las actuaciones previstas en el PAE, particularmente en la línea FRT1, de 
conformidad con los soportes técnicos y las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS 
DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA 
OFERTA). 

 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, corresponde a los 
departamentos, en el marco de sus competencias, dirigir, planificar y administrar la 
prestación del servicio educativo en los municipios no certificados, así como brindar 
asistencia técnica, administrativa y financiera y participar en la financiación de las 
acciones requeridas para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. 
En este contexto, y en atención a la situación de calamidad pública declarada 
mediante el Decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026, “Por medio del cual se declara 
una situación de calamidad pública por variabilidad climática en el Departamento de 
Boyacá y se dictan otras disposiciones”, la Gobernación de Boyacá, a través de la 
Secretaría de Educación, adelanta las acciones necesarias para atender las 
afectaciones ocasionadas por eventos asociados a la variabilidad climática en la 
Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús – Sede 
Principal, del municipio de Chiquinquirá. 
 
En consecuencia, la contratación tiene como finalidad ejecutar las obras de 
rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa afectada, de acuerdo 
con las condiciones identificadas, los diagnósticos, estudios, diseños y 
especificaciones técnicas correspondientes, con el propósito de recuperar las 
condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de la infraestructura y 
contribuir a garantizar la continuidad de la prestación del servicio público educativo. 
 
Las actuaciones se desarrollan en el marco de las competencias de la Gobernación 
de Boyacá y de las medidas adoptadas para la atención de la calamidad pública, 
priorizando la recuperación de la infraestructura educativa afectada y la reducción 
de las condiciones de riesgo que puedan comprometer a la comunidad educativa. 
 
Clasificación Sectorial 
 
El Banco de la República establece que la actividad económica está dividida en los 
siguientes sectores: 
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 • Sector Primario: Agropecuario. 
 • Sector Secundario: Industrial. 
 • Sector Terciario: Servicios. 
 
Sin embargo, para efectos del presente objeto, se tendrá en cuenta la división 
sectorial según la actividad económica real de la intervención, la cual corresponde al 
Sector de la Construcción, específicamente al subsector de edificaciones, dado que 
el objeto está relacionado con mantenimiento y adecuación de infraestructura 
educativa. 
 
Importancia Económica del Sector 
 
El sector de la construcción constituye una actividad de importancia económica y 
social, debido a su participación en la economía nacional y a su incidencia en la 
generación de empleo y en el desarrollo de infraestructura. En el presente caso, las 
actividades corresponden al sector de la construcción y están orientadas a la 
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura educativa afectada por eventos 
asociados a la variabilidad climática. 
 
La intervención en la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de 
Jesús – Sede Principal, del municipio de Chiquinquirá, contribuye a la recuperación 
de la infraestructura afectada y al restablecimiento de condiciones adecuadas para 
la prestación del servicio público educativo, atendiendo directamente las 
necesidades derivadas de la situación de calamidad pública. 
 
Fuentes de Información Relevantes para el Proceso de Contratación 
 
Para la estructuración, ejecución y seguimiento de la contratación, se tendrán en 
cuenta las fuentes estadísticas, técnicas y normativas oficiales que resulten 
aplicables, entre ellas: 
 • Superintendencia de Sociedades – www.supersociedades.gov.co 
 • Colombia Compra Eficiente (SECOP) – www.colombiacompra.gov.co 
 • Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – 
www.dane.gov.co 
 
Producto Interno Bruto (PIB)   
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Fuente: DANE  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
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Por grupos de costos en octubre de 2024, las mayores variaciones negativas de 
precios con respecto a septiembre de 2024 se presentaron en: Materiales (-0,52%), 
Maquinaria (-0,34%), Herramienta menor (-0,29%). Entre tanto, los grupos Servicios 
generales de la construcción (0,52%), Equipo (0,28%) y Mano de obra (0,06%) 
presentaron las mayores variaciones positivas 

 
 

Fuente: DANE 

 
En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% 
con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 
5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado 
de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 
0,6% y las actividades especializadas decreció en 5,6% 
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Fuente: DANE 

 
El Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) es producto del 
rediseño del Indicador de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), 
desarrollado durante 2021. En este proceso se tuvo en cuenta la información 
disponible, el desarrollo tecnológico del sector, la necesidad de actualización 
metodológica y la revisión implementada por el DANE en la temática de 
construcción. 
 
En mayo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparación 
con abril de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se 
ubicó por debajo del promedio nacional (-0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 
A.C de edificaciones residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-
0,07%). 
 
Cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se 
ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,10%): Educación (-0,34%), Hoteles 
(-0,16%), Bodegas (-0,15%) y Oficinas (-0,12%). 
 
 
Por otra parte, los destinos: Otros destinos (-0,09%), Administración pública (-
0,07%) y Casas (0,06%), se ubicaron por encima del promedio nacional. Por último, 
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los destinos Apartamentos, Comercio al igual que Hospitales y centros 
asistenciales, presentaron la misma variación que el promedio nacional (-0,10%). 
 
 

 

Fuente: DANE 

 
Los mayores aportes negativos a la variación mensual del ICOCED (-0,10%), se 
ubicaron en los insumos: concreto común, cemento y bloques los cuales restaron 
0,29 puntos porcentuales a la variación total. Los mayores aportes positivos a la 
variación mensual se ubicaron en los insumos: servicios de instalaciones de redes, 
grava y acero corrugado, los cuales, en conjunto sumaron 0,13 puntos porcentuales 
a la variación total. 
 

• Indicadores de Oferta   
 
Producción de cemento Gris 
   

 
En mayo de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.268,6 
miles de toneladas, lo que representó una variación de 4,6% con relación al mismo 
mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.144,1 
miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 4,1% frente 
a mayo de 2025. 
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Fuente: DANE  

 
Producción de Concreto Premezclado  
 
En mayo de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 653,6 miles de 
metros cúbicos, lo que significó una disminución de 0,9% frente al mismo mes de 
2025, en el que se produjeron 659,3 miles de metros cúbicos. 
 

 
 

Fuente: DANE  
 
En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 3.020,9 
miles de metros cúbicos, con una variación de 0,5% en comparación con lo 
registrado en el período enero – mayo de 2025, en el que se produjeron 3.004,6 
miles de metros cúbicos. 
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Fuente: DANE  
 

Fuente: DANE 

Cifra provisional  
 
Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible 
identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, 
comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.  
 
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación 
en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.  
 

• Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles.  

• Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos).  

• Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas. 

• Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.  

• Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil. 
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Fuente: DANE 

 
 
Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible 
identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, 
comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.  
 
Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, 
Chía y Mosquera                             
 
En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.  
 
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación 
en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística. 
 
La disminución presentada en el área de Bogotá**, (-15,0%), fue ocasionado 
principalmente por el decrecimiento en el destino Vivienda, el cual restó 13,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del departamento. 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CONSTRUCCION A NIVEL 
DEPARTAMENTAL  

La construcción aporta crecimiento económico e infraestructura civil y residencial, 
por tanto, se analiza a partir de la dinámica del sector y de los despachos de 
cemento gris, así como desde el mercado de la vivienda. 
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La construcción representó el 7% del PIB de Boyacá en el 2024, aunque para el 
mismo año presentó una contracción del 5,2%, alcanzando los $1,7 billones. La 
situación del sector difiere de la nacional que presentó una recuperación del 1,9%. 
Como se observa en la siguiente figura, el sector no ha sido muy dinámico, ya que 
antes de la pandemia venía con una contracción e incluso con el crecimiento 
excepcional del 2022, aun no logra recuperar el valor agregado que generaba en el 
año 2019. 

 

Fuente: BOYACA EN CIFRAS – CAMARA DE COMERCIO  

A pesar de los problemas de dinámica del sector, la contribución de la construcción 
al desarrollo del departamento también se evidencia en la generación de empleo. 
Las 1.913 empresas renovadas en el 2024 (4%) aportaron el 7% de los empleos 
reportados (1,2 puestos de trabajo por empresa), así mismo, el 8% de los 
empleadores registrados en COMFABOY que corresponden a la actividad 
contracción aportaron el 6% del empleo formal del departamento. 
 

Despacho de Cemento Gris  

Las pequeñas, medianas y grandes empresas presentaron el 8% del capital 
invertido y el 8% de los ingresos operacionales. Adicionalmente, la construcción es 
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una de las pocas actividades eficientes en Boyacá, debido a que tienen indicadores 
de productividad y competitividad por encima del valor del entorno, siendo así una 
importante alternativa para fortalecer e incrementar las posibilidades de los 
territorios para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. 8% 6% 
En cuanto a la evolución de los despachos de cemento desde el Departamento 
(Figura 32), Boyacá aporta el 3% del total nacional. Al igual que la actividad de la 
construcción, los despachos de cemento gris descendieron un 6,3% con respecto 
al 2023, que fue 2 pp superior al reportado a nivel nacional, lo que indica que Boyacá 
ha sufrido en mayor medida la contracción del mercado, el cual ya venía en un 
proceso de desaceleración. 
 

 
Fuente: BOYACA EN CIRAS – CAMARA DE COMERCIO  

 
 
5.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
Haciendo el uso de las herramientas e insumos de análisis estratégicos, como 
adopción de la metodología del Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de 
la compra pública, con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de 
compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, 
eficiencia y generación de valor por dinero. Así las cosas, para el presente proceso 
se filtró la información de suministros de impresión en la Herramienta de Análisis de 
Demanda, en la cual se evidenció la siguiente información: 
 
Periodo: 
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Con relación a lo anterior se realizó una búsqueda de procesos de compra similares 
de la entidad para el periodo comprendido entre el 01-01-2020 al 03-08- 2026. 
  
 

 
 
Plataforma – Entidad 
La plataforma seleccionada para realizar el filtro de la información ES:  SECOP II, 
para el caso de entidad se filtró Gobernación de Boyacá. 
 

 
 
Categoria 
En la categoría para la clasificación del presente proceso se tuvo presente la 
naturaleza principal del objeto, para lo cual se realizó el filtro de acuerdo a la 
codificación según la UNSPSC, tabla que se relaciona a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72 12 14 06 
Servicios de construcción de edificios 

públicos especializados 
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Valor Contratado – Modalidad de selección 
El Valor del Contrato definido es $0 - $ 9.021.000.000 valor que corresponde para 
el presente estudio. 
 

 
 
 
En la Plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra En la Plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra eficiente, realizando la consulta y el filtro de la información 
evidenciada anteriormente mediante los códigos relacionados, se encontró que, la 
Gobernación de Boyacá evidencia los siguientes procesos.  
 
 
 
 
 
 

Cantidad de Contratos mensual y anuales realizados entre los años 2020-2026 
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Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico, 2026 

 
 
Totalizado el gasto por familia, para el periodo de análisis (2020-2026), evidencia 
que se suscribieron un (05) contratos cuyo objeto incluye servicios profesionales de 
ingeniería. 
 
Se evidencia que el gasto total correspondiente de inversión en SECOP II en los 
años 2020 y 2026, corresponde a $ 13.709.014.421, como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 
 

 
 
 
De los procesos poscontractuales se encuentran los siguientes contratos 
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Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico, 
 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico, 

 
Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuración de las prácticas 
institucionales, se tuvo en cuenta algunos procesos locales y nacionales, de 
condiciones similares al objeto del presente proceso de contratación, entre los 
cuales, se encuentra: 
 
PROCESOS LOCALES  

 

MODALI
DAD  

N° 
PROC
ESO  

N° 
CONT
RATO 

OBJETO  
VALOR 
TOTAL  

TIEMP
O 

TOTA
L 

REGIME
N 

ESPECI
AL   

PE-
GB-
012-
2024 

4160-
2024 

MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LAS SEDES 
PRIMARIA, CORINTO, CURISI Y 
PRINCIPAL PERTENECIENTES 

 $       
228.097.3

37,48  

 2 
MESE

S   
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A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA AGROPECUARIA 
DEL MUNICIPIO DE PAJARITO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA DE CALAMIDAD 
PÚBLICA DE ACUERDO A 
DECRETO 602 DEL 4 DE JULIO 
DE 2024, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

LINK  

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6851871
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVie

w=true  

 
Nota: Se aclara que únicamente se ha identificado un proceso con características 
similares al presente, gestionado por la Gobernación de Boyacá. Sin embargo, 
también se informa que existe otro proceso aplicable al régimen especial, el cual se 
detalla a continuación. 
 

MODALI
DAD  

N° 
PROC
ESO  

N° 
CONTR

ATO 
OBJETO  

VALOR 
TOTAL  

TIEMPO 
TOTAL 

REGIME
N 

ESPECI
AL   

PE-
GB-
005-
2023 

2605-
2023 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA LA 
HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE VÍAS 
TERCIARIAS Y/O 
SECUNDARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ MEDIANTE UNA 
TRANSFERENCIA 
ECONÓMICA DIRECTA 
HACIA EL FONDO DE 
INVERSIÓN COLECTIVA 
DE ALTA LIQUIDEZ (FIC) 
ABIERTO PARA EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ COMO APOYO 
SUBSIDIARIO Y 
COMPLEMENTARIO 
ATENDIENDO A LA 
SOLICITUD REALIZADA 
POR EL DEPARTAMENTO; 

 $      
2.649.999.6

08,31  

 169 
DIAS    

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6851871&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6851871&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6851871&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6851871&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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EN MARCO DE LA 
SITUACIÓN DE 
DESASTRE DE 
CARÁCTER NACIONAL 
DECLARADA POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 
MEDIANTE DECRETO NO. 
2113 DEL 1 DE 
NOVIEMBRE 

LINK  

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503284
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVie

w=true  

 
PROCESOS NACIONALES  
 

MODALI
DAD  

N° 
PROC
ESO  

N° 
CONTR

ATO 
OBJETO  

VALOR 
TOTAL  

TIEMPO 
TOTAL 

REGIME
N 

ESPECI
AL   

EDUH
-IP-
011-
2023 

011 DE 
2023 

CONSTRUCCION DE 
LOS RESTAURANTES 
ESCOLARES EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA RURAL 
SANTA CATALINA Y LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CAMILO 
TORRES, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE URABA, 
ANTIOQUIA 

       
$1.429.388.

295 

 06 
MESES   

LINK  

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.4755461&isFromPublicArea=True&isModal
=true&asPopupView=true  

REGIME
N 

ESPECI
AL   

2621-
2020 

2621 

CONSTRUCCION DE 
LITOTECA EN EL 
CAMPUS VILLA DEL 
ROSARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

 $      
277.923.235 

01 MES  

LINK  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=20-4-11387362  

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4755461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4755461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4755461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11387362
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11387362
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REGIME
N 

ESPECI
AL   

IP_00
2_202

0 

0030.003
4.018.02
5-361-
2020 

EJECUTAR OBRAS DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO POR EL 
SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA, DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE EN LA CIUDAD DE 
CALI 

 $   
1.854.645.6

62 
150 DIAS  

LINK 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=20-4-10780357&g-recaptcha-

response=03AFcWeA6Pycufvo5R769N5onZrS3vL8Uww3B7224b6zR
ZiY7qhMF248_E4b7sfedeKf9RnO4uxMRjMPPCKbcAUIiHdLBjDCKNY

vhLkM2QsjBBpn23AJvAiVYxgRCQ-et8uev0c5W_F-
4ZaeNqFdIkh8WGN79cLXVfVAB6kE9RH_fWKC7Kkya0UkQPBbq6Bb
tuC7wMJVjrwxB39IGryBj6dAPeRBivDuGdDQEILKJua32HqffmsRx6Fg
oukL2hHWx5ryLHqdQ0a6tmGGzqB29otuS7PecV8KhzQhAcG9fkp8Q
nLFbwmewM41jUvIGraSs92cRmIrEGzXA2gzU9sIZT6vgTvPr6ZDheg4
nNiXBrW1Dsi4zrDl3XYbqcA58vl_uKu1LVgD5nu7mBIQstOBlAVd9Wkv

plvbMoMxsS-OxqAUYv7dVEXpsfY1iFvIa5Twf-10DHSlBy-
KCs_2z_kkkcgtK30oktOzjd95YRRzytj05jEL2dF4GIODyFmP1aGmn03

7dPpQ2aFXAjWfRoqhmKxS5UqW5n-
_VCCBPUG8DUvxRl3A3Nde9knnuuoXnw-

9bB0LzDelM0rcAnkJfSgUku3YmAxGiB0QmJ0KW2bMasi7VovYozL0a
_eJEcUToJ0NuSySj0f35XGvuNh2v68l7cDvlRx-2iysIAh_pxBIOjP-

9NhVu_6JPxlSnzYoYm-7u4_K5gHtWu4Z_9tmN-
RYuCVMdiU2cC9lpNquIUjkI-bDhnJ_SlRkp3oWDhxQzyAhIJ6yW-

r9avLRTZipag1MrKo2VT0ubTq3-b6mGKk4aZy4sTjLawOcn0tceDB-
g3GBv-hLushKIhnixgvuNNGSRDjOiydN-

6NLVMaDIyDHOfzrUMO2qpBlngmzs30xzPR7A_1yzLl3rymBJKUR7Pt
Mtm8iWcSz8YlJ_xlf-

v3C0jWu4i4mLzYaj7qraTxyySTOecgmDszDZqyflG  

 
 

5.3. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
Teniendo en cuenta la necesidad en el presente proceso, se toma como base 

general la resolución de precios No. 033 del 27 de Abril de 2026, con las actividades 

e ítems que de acuerdo con las visitas podrán suplir mayoritariamente las obras a 

ejecutarse en los diferentes centros educativos 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10780357&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Pycufvo5R769N5onZrS3vL8Uww3B7224b6zRZiY7qhMF248_E4b7sfedeKf9RnO4uxMRjMPPCKbcAUIiHdLBjDCKNYvhLkM2QsjBBpn23AJvAiVYxgRCQ-et8uev0c5W_F-4ZaeNqFdIkh8WGN79cLXVfVAB6kE9RH_fWKC7Kkya0UkQPBbq6BbtuC7wMJVjrwxB39IGryBj6dAPeRBivDuGdDQEILKJua32HqffmsRx6FgoukL2hHWx5ryLHqdQ0a6tmGGzqB29otuS7PecV8KhzQhAcG9fkp8QnLFbwmewM41jUvIGraSs92cRmIrEGzXA2gzU9sIZT6vgTvPr6ZDheg4nNiXBrW1Dsi4zrDl3XYbqcA58vl_uKu1LVgD5nu7mBIQstOBlAVd9WkvplvbMoMxsS-OxqAUYv7dVEXpsfY1iFvIa5Twf-10DHSlBy-KCs_2z_kkkcgtK30oktOzjd95YRRzytj05jEL2dF4GIODyFmP1aGmn037dPpQ2aFXAjWfRoqhmKxS5UqW5n-_VCCBPUG8DUvxRl3A3Nde9knnuuoXnw-9bB0LzDelM0rcAnkJfSgUku3YmAxGiB0QmJ0KW2bMasi7VovYozL0a_eJEcUToJ0NuSySj0f35XGvuNh2v68l7cDvlRx-2iysIAh_pxBIOjP-9NhVu_6JPxlSnzYoYm-7u4_K5gHtWu4Z_9tmN-RYuCVMdiU2cC9lpNquIUjkI-bDhnJ_SlRkp3oWDhxQzyAhIJ6yW-r9avLRTZipag1MrKo2VT0ubTq3-b6mGKk4aZy4sTjLawOcn0tceDB-g3GBv-hLushKIhnixgvuNNGSRDjOiydN-6NLVMaDIyDHOfzrUMO2qpBlngmzs30xzPR7A_1yzLl3rymBJKUR7PtMtm8iWcSz8YlJ_xlf-v3C0jWu4i4mLzYaj7qraTxyySTOecgmDszDZqyflG
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10780357&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Pycufvo5R769N5onZrS3vL8Uww3B7224b6zRZiY7qhMF248_E4b7sfedeKf9RnO4uxMRjMPPCKbcAUIiHdLBjDCKNYvhLkM2QsjBBpn23AJvAiVYxgRCQ-et8uev0c5W_F-4ZaeNqFdIkh8WGN79cLXVfVAB6kE9RH_fWKC7Kkya0UkQPBbq6BbtuC7wMJVjrwxB39IGryBj6dAPeRBivDuGdDQEILKJua32HqffmsRx6FgoukL2hHWx5ryLHqdQ0a6tmGGzqB29otuS7PecV8KhzQhAcG9fkp8QnLFbwmewM41jUvIGraSs92cRmIrEGzXA2gzU9sIZT6vgTvPr6ZDheg4nNiXBrW1Dsi4zrDl3XYbqcA58vl_uKu1LVgD5nu7mBIQstOBlAVd9WkvplvbMoMxsS-OxqAUYv7dVEXpsfY1iFvIa5Twf-10DHSlBy-KCs_2z_kkkcgtK30oktOzjd95YRRzytj05jEL2dF4GIODyFmP1aGmn037dPpQ2aFXAjWfRoqhmKxS5UqW5n-_VCCBPUG8DUvxRl3A3Nde9knnuuoXnw-9bB0LzDelM0rcAnkJfSgUku3YmAxGiB0QmJ0KW2bMasi7VovYozL0a_eJEcUToJ0NuSySj0f35XGvuNh2v68l7cDvlRx-2iysIAh_pxBIOjP-9NhVu_6JPxlSnzYoYm-7u4_K5gHtWu4Z_9tmN-RYuCVMdiU2cC9lpNquIUjkI-bDhnJ_SlRkp3oWDhxQzyAhIJ6yW-r9avLRTZipag1MrKo2VT0ubTq3-b6mGKk4aZy4sTjLawOcn0tceDB-g3GBv-hLushKIhnixgvuNNGSRDjOiydN-6NLVMaDIyDHOfzrUMO2qpBlngmzs30xzPR7A_1yzLl3rymBJKUR7PtMtm8iWcSz8YlJ_xlf-v3C0jWu4i4mLzYaj7qraTxyySTOecgmDszDZqyflG
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Para el estudio de la oferta, se realizó uso de la Herramienta de Análisis de la Oferta 
del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, con la 
finalidad de determinar la cantidad de empresas o personas que proveen, se obtuvo 
la información que se presenta y analiza a continuación: 
 
Periodo – Categoría 
Con relación a lo anterior se realizó una búsqueda de procesos de compra similares 
de la entidad para el periodo comprendido entre el 01-01-2020 al 03-08-2026 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico, 

 
Categoria  
En la categoría para la clasificación del presente proceso se tuvo presente la 
naturaleza principal del objeto, para lo cual se realizó el filtro de acuerdo a la 
codificación según la UNSPSC, tabla que se relaciona a continuación: 
 

SEGMEN
TO 

FAMILI
A 

CLAS
E 

PRODUC
TO DESCRIPCION 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72 12 14 06 
Servicios de construcción de 

edificios públicos 
especializados 

 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 
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Departamento (Proveedor) 
Las plataformas en las cuales se realizó la búsqueda en el modelo son SECOP I y 
SECOP II, filtrando la oferta del suministro en el Departamento de Boyacá: 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 

 
Plataforma 
Las plataformas seleccionadas para realizar el filtro de la información son: SECOP 
I y SECOP II, para el caso de Departamento Proveedor se filtró Boyacá, como se 
evidencia a continuación: 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 

 
  
Valor contratado – Modalidad de Selección 

Los proveedores identificados se filtraron, mediante contratos cuyo valor se 
encuentre en el rango del presente proceso, por lo cual se tomó 0 a $9.021.000.000, 
mediante la Modalidad de Selección Especial:  

 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 
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Por otra parte, y teniendo que los códigos UNSPSC base para la presente 
contratación, y el valor del presente proceso se determinó que por la cuantía y el 
tipo de bienes a adquirir se adelantaron procesos en la modalidad de Regimen 
Especial: 
 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 

 
Con base en esta revisión se tiene que el año donde se adelantaron mayor número 
de contratos enmarcados dentro de la clasificación de bienes y servicios a los que 
se asocia el presente proceso fue el año 2021. 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 
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Así las cosas, los resultados que arroja el Modelo en el Departamento de Boyacá, 
filtrados por los códigos relacionados anteriormente, se evidencia que, en el periodo 
seleccionado se ha celebrado alrededor de 206 contratos, con un numero de 
proveedores de 143, ampliando la Oferta para satisfacer dicho suministro en el 
Departamento. 

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 

 

El Valor de contratación se estima en 4000 Millones de pesos, asociado a 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA  

 
Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico 

 
ANALISIS COMERCIAL Y DE POSIBLES OFERENTES 
 
Dentro de la búsqueda de posibles oferentes en el mercado, teniendo conocimiento 
de la actividad comercial relacionada al objeto del contrato que es 
MEJORAMIENTO, se realizó análisis de las probables compañías con oficinas 
directas, agencias o delegadas, encontrando las siguientes: 
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No. 
NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 
NIT / C.C. PERSONA ACTIVIDAD 

1 
A & A INGENIERÍA 

SAS 
900708994 Jurídica 

4290 Construcción de 
obras de ingeniería civil. 

2 
ESPACIOS ELITE 

S.A.S. 
900876788 Jurídica 

4390 Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

3 
GEOCIVILES 

INGENIERIA SAS 
826003926 Jurídica 

4290 Construcción de 
obras de ingeniería civil 

4 

PROYECTOS E 
INVERSIONES 

GESDA 
INGENIERIAS 

S.A.S 

901126077  Jurídica 

4290 Construcción de 
obras de ingeniería civil 

5 
CONSTRUCTORA 

ARENA S.A.S. 
901549079 Jurídica 

4390 Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

6 
LAINSCO 

INGENIERIA SAS 
900602469 Jurídica 

4290 Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

7 
JUAN DAVID 
SARMIENTO 

FARFAN 
1049621360 Natural 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas de 
consultoría técnica. 
 
4330 Terminación y 
acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 

8 
AIRO 

CONSTRUCTORES 
SAS 

901067276 Jurídica 
4290 Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

9 3IN SAS 900982519 Jurídica 
4290 Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 

10 
PEDRO PABLO 

PORRAS 
6758550 Natural 

4290 Construcción de 
otras obras de ingeniería 
civil 
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Fuente: La información relacionada fue tomada del Directorio de SECOP II y 
verificada en la página web - RUES.  

Del anterior análisis se busca definir y estimar la oferta existente en el mercado de 
suministros de abastecimiento colombiano para la presentación de propuestas en 
procesos de este tipo. 
 
Es importante señalar que la capacidad jurídica y técnica de las entidades 
comercializadoras, para la presentación de ofertas, está sujeta, además de la 
autorización para operar los ramos del proceso, por la capacidad con que cuenten 
para suministrar los elementos requeridos, el número total de compañías antes 
indicado, solo una parte de este, participa en los procesos de contratación estatal. 
 
POSIBLES OFERENTES MYPIMES 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 1, del artículo 33 de la ley 2069 de 2020, 
se identifican las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores del servicio a 
contratar de acuerdo al siguiente por menor; se hace la identificación por medio de 
la información que aparece en el Certificado de existencia y representación legal de 
la Cámara de Comercio publicado en SECOP II, teniendo en cuenta nombre, NIT, 
objeto social principal de la empresa y el tamaño de la empresa según su capital 
social. 
 

No. 
NOMBRE O 

RAZON 
SOCIAL 

NIT / C.C. PERSONA ACTIVIDAD MYPIME 

1 
CORPORACION 

JORCLA 
6763116 Jurídica 

4390 Otras 
actividades 

especializadas para 
la construcción de 
edificios y obras de 

ingeniería civil 

SI 

2 
JUAN DAVID 
SARMIENTO 

FARFAN 
1049621360 Natural 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 

actividades conexas 
de consultoría 

técnica. 
 

4330 Terminación y 
acabado de edificios 

y obras de 
ingeniería civil 

SI 
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3 

RAFAEL 
ANTONIO 
ESPINEL 
PEDRAZA 

1053585792 Natural 
4290 Construcción 
de otras obras de 

ingeniería civil 
SI 

4 
PEDRO PABLO 

PORRAS 
6758550 Natural 

4290 Construcción 
de otras obras de 

ingeniería civil 
SI 

5 INCORDIS 900869939 Jurídica 

7112Actividades de 
ingeniería y otras 

actividades conexas 
de consultoría 

técnica 

SI 

Fuente: La información relacionada fue tomada del Directorio de SECOP II y 
verificada en la página web - RUES. 

Fuente: 
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index?prevCt
xUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex   
 
5.4. ANALISIS DE COSTOS  
 
PRESUPUESTO: 
 
Los valores unitarios del presupuesto corresponden a la Resolución No. 033 del 27 
de abril de 2026, expedida por la Gobernación de Boyacá, la cual define los precios 
oficiales de referencia para la contratación de obras y servicios. 
 
Por tanto, aunque el contrato tendrá como forma de pago la modalidad de monto 
agotable en la cual se reconoce al contratista el valor de las actividades 
efectivamente ejecutadas hasta agotar el valor total del contrato el valor unitario de 
cada actividad. 
 
Esta condición implica que, para efectos del seguimiento, control y pago de las 
actividades ejecutadas, la supervisión designada verificará que las cantidades 
reportadas correspondan a las efectivamente aprobadas y ejecutados en campo 
multiplicadas por el valor unitario del ítem.  
 
Esta metodología busca garantizar la transparencia, objetividad y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos, en concordancia con los principios que rigen la 
contratación estatal, especialmente en contextos de urgencia manifiesta o 
calamidad pública, donde es necesario actuar con celeridad, pero sin perder los 
controles técnicos y financieros del proceso contractual. 
 

https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index?prevCtxUrl=%2fCO1Marketplace%2fCommon%2fWorkArea%2fIndex
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ITEM 
ITEM 

GOBER. 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD  VR UNITARIO  

1 REALIZAR DESMONTES DE CUBIERTA 
 TIPO:  

1,001 2.01.49 

DESMONTE DE 
CUBIERTA EN TEJA DE 
BARRO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
41.162,71  

1,002 2.01.56 

DESMONTE DE 
ESTRUCTURA EN 
MADERA PARA 
CUBIERTA EN TEJA DE 
BARRO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
18.711,47  

1,003 2.01.45 

DESMONTE DE 
CANALES Y BAJANTES 
EN LÁMINA. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                              
10.148,74  

1,004 2.01.10 

DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO CICLOPEO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

 $                            
333.667,14  

1,005 2.01.16 

DEMOLICIÓN DE CIELO 
FALSO EN ESTERILLA - 
ADOBE, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
26.712,93  

1,006 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL 
EN MATERIAL COMÚN 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

 $                              
70.577,63  

1,007 2.02.15 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

 $                              
26.955,15  

1,008 4.01.04 

RELLENO EN ARENA DE 
PEÑA COMPACTADO 
CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

 $                            
124.268,05  
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1,009 4.01.07 

RELLENO CON 
MATERIAL 
SELECCIÓNADO 
PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

 $                              
31.742,33  

            
      

ITEM 
ITEM 

GOBER. 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD  VR UNITARIO  

2 
REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTA 

 TIPO:  

2,001 2.08.22 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA 
FIBROCEMENTO 
NUMERO 10. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
74.297,23  

2,002 2.08.17 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CABALLETE ONDULADO 
FIBROCEMENTO 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                              
82.693,52  

2,003 2.08.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BAJANTE PVC DE 
AGUAS LLUVIA. 
(REF.AMAZONAS O 
SIMILAR) 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                              
75.029,33  

2,004 2.08.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANAL 
PVC DE AGUAS LLUVIA. 
(REF. AMAZONAS O 
SIMILAR). 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                              
94.111,87  

2,005 2.03.29 
VIGA AÉREA EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI). 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

 $                         
1.474.380,20  

2,006 3.12.05 
TRANSPORTE 
ESTRUCTURA METALICA 
HASTA 100 KM 

Precios 
Gober. 

Kilogramo $ 259,00 

2,007 3.13.22 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, 
FIGURADA Y/O ROLADO, 
ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE CON GRUA DE 
ESTRUCTURA METALICA 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 
 $                              

24.391,77  

2,008 3.13.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE SINTÉTICO 
PARA ESTRUCTURA 
METALICA. (INCLUYE 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 
 $                               

4.177,57  
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BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

2,009 2.09.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO EN LÁMINA PANEL 
VINIL (PVC - FOIL 
ALUMINIO). 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

$ 59.575,18 

2,010 2.08.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
TEJA ONDULADA 
TERMOACÚSTICA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
94.742,35  

2,011 2.08.33 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA 
PARA ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. 
DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO 

Precios 
Gober. 

Kilogramo $ 22.091,57 

2,012 2.08.37 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TEJA 
TERMOACUSTICA TIPO 
TRAPEZOIDAL 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

$ 88.700,28 

2,013 2.09.01 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO EN PVC DE 7 MM. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

$ 78.024,98 

2,014 2.03.01 

COLUMNAS Y 
PEDESTALES EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI), H < 3.00 M. 
(FORMALETA MADERA) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

$ 1.137.084,62 

2,015 2.03.02 

COLUMNAS Y 
PEDESTALES EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI), H > 3.01 M. 
(FORMALETA MADERA) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

$ 1.272.185,36 

2,016 3.10.12 

SUMINISTRO FIGURADO 
Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 
420 MPA 

Precios 
Gober. 

Kilogramo $ 7.675,05 

            

ITEM 
ITEM 

GOBER. 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD  VR UNITARIO  

3 REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA Y PISOS   TIPO:  

3,001 2.07.10 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTUCO Y VINILO A 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
21.641,87  
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TRES MANOS EN 
MUROS 

3,002 2.07.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VINILO 
TIPO I SOBRE PAÑETE O 
ESTUCO A TRES 
MANOS. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
11.309,63  

3,003 2.07.15 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PINTURA KORAZA O 
SIMILAR PARA 
FACHADAS TRES 
MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
19.824,16  

3,004 2.07.11 
FILOS Y DILATACIONES 
EN ESTUCO 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                               
9.178,78  

3,005 1.03.07 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 $                              
38.524,31  

3,006 2.05.24 
PISO EN VINILO DE 1.6 
MM. (REF. PISOPAK O 
SIMILAR). 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

$ 76.157,99 

3,007 2.05.34 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN 
VINISOL DE H = 7.0 CM. 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

$ 22.722,07 

3,008 2.05.38 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TABLÓN 
DE GRES DE 30 X 30 CM. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

$ 95.370,27 

3,009 2.05.36 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA DE 
GRES 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

$ 20.373,08 

            

      

ITEM 
ITEM 

GOBER. 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD  VR UNITARIO  

4 REALIZAR ACTIVIDADES ELECTRICAS   TIPO:  

4,001 2.10.140 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE 
EN CALIBRE 12 AWG Y 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                            

117.887,00  
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DUCTO PVC 1/2 " 
(INCLUYE APARATO) 

4,002 2.10.178 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
LED CUADRADO DE 
SOBREPONER DE 24 W 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                              

30.970,59  

4,003 2.10.90 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC CONDUIT 
DE 1/2". (TIPO PESADO - 
DB). 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                               
6.522,24  

4,004 2.10.98 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA EMT DE 1/2" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                              
15.536,24  

4,005 2.10.100 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA EMT DE 1" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

 $                              
22.943,54  

4,006 2.10.105 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO, EN 
CALIBRE 12 AWG Y 
DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                            

118.121,28  

4,007 2.10.127 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO 
GFCI, EN CALIBRE 12 
AWG (F, N, T) FREETOX - 
LHFR - LS Y DUCTO PVC 
DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                            

171.849,33  

4,008 2.10.130 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO 
REGULADO, EN CALIBRE 
12 AWG (F, N, T) Y 
DUCTO EMT DE 3/4". 
(INCLUYE APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                            

188.809,10  

4,009 2.10.172 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
LED REDONDO DE 
SOBREPONER DE 12 W 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                              

25.705,59  
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4,010 2.10.138 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR 
SENCILLO, EN CALIBRE 
12 AWG FREETOX - LHFR 
- LS Y DUCTO PVC DE 
1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                            

101.200,81  

4,011 2.10.173 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
LED CUADRADO DE 
INCRUSTAR DE 18 W 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                              

33.474,79  

4,012 2.10.182 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL 
CUADRADO DE 
SOBREPONER DE 60X60 
CM, 40-60W 

Precios 
Gober. 

Unidad 
 $                            

203.553,70  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTA 1: El presente presupuesto ha sido verificado y corroborado por la Oficina de 
Infraestructura Educativa y la Oficina de Gestión Estratégica de la Secretaría de 
Educación de Boyacá con el fin de aprobar la información suministrada y dar 
cumplimiento al proceso. 
 

Bienes -$                                      

Servicios -$                                      

Obra Pública 1.078.360.391,45$         

Administración 237.239.286,12$            

imprevistos 32.350.811,74$              

Utilidad 53.918.019,57$              

Otros Costos Seleccione de la lista… -$                                 

Otros Costos Seleccione de la lista… -$                                 

Otros Costos Seleccione de la lista… -$                                 

Otros Costos Seleccione de la lista… -$                                 

Otros Costos Seleccione de la lista… -$                                 

98.131.491$                       

REVISO: ALIA YADIRA PIRAQUIVE SUAREZ

 041037-0663614 BYC

ASESORA DE DESPACHO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

TOTAL PRESUPUESTO 1.500.000.000,00$                                    100%

SUBTOTAL 1.401.868.508,88$                                    

AIU

93,46%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

COSTO DIRECTO 1.078.360.391,45$                                    71,89%

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

21,57%COSTO INDIRECTO 323.508.117,43$                                       

CRISTIAN LEONARDO OCHOA CIPAMOCHA

INTERVENTORIA

323.508.117,43$       

6,54%
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NOTA 2: El porcentaje de administración, imprevistos y utilidades (A.I.U) no podrá 
exceder el 30% sobre los costos directos. El valor del AIU debe expresarse en un 
porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
 
NOTA 3: Las tejas y demás elementos que resulten de las actividades de desmonte 
y que se encuentren en condiciones adecuadas para ser reutilizados deberán ser 
separados y entregados al rector de la Institución Educativa, mediante un inventario 
de los elementos recuperados y con el visto bueno de la supervisión. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa será el encargado de definir el 
destino que se dará a estos materiales, de acuerdo con las necesidades de la 
institución. 
 
Cuando los materiales sean recuperados y permanezcan en la institución, no se 
reconocerán dentro del APU los costos correspondientes al acarreo, transporte y 
disposición final que no hayan sido ejecutados. Por lo tanto, estos valores deberán 
descontarse del respectivo APU, teniendo en cuenta las actividades realmente 
realizadas y verificadas por la supervisión. 
 

5.5.2 INDICADORES FINANCIERO 

Con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del participante, se 
efectuará la verificación de los índices financieros con base en la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (R.U.P.), en observancia a la Ley 
1150 de 2007. 

Para el presente proceso se tomarán como base los indicadores financieros y la 
capacidad organizacional establecidos en la CIRCULAR – ACTUALIZACIÓN 
LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EN LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, de junio de 2019, emitida por la Secretaría de 
Contratación de la Gobernación de Boyacá. 

Indicadores Financieros 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 1,6 

Nivel de Endeudamiento  Menor o igual a 0,52 

Razón de Cobertura de Interés  Mayor o igual a 1,0 

Capacidad Organizacional 

Rentabilidad de Patrimonio  Mayor o igual a 0,11 

Rentabilidad del Activo  Mayor o igual a 0,03 
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Fuente: Información tomada de la Circular Conjunta de junio del 2019 cuyo asunto 
es “Actualización lineamientos para formulación de Estudios Previos en la 
Gobernación de Boyacá” y Circular – Actualización   Lineamientos   Para   
Formulación   De   Estudios   Previos   en la Gobernación de Boyacá, de junio de 
2019 emitidas por la Secretaría de Contratación de la Gobernación de Boyacá 
 
 
5.6 MARCO REGULATORIO 
 
Constitución Política de Colombia. 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la 
Constitución Política de Colombia se rige por el conjunto de normas que garantizan 
la legalidad, transparencia y eficiencia en la contratación pública. Este marco legal 
parte de la Constitución Política, que establece los principios fundamentales del 
actuar estatal. La Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación) y la Ley 1150 
de 2007 regulan el régimen de contratación pública, incorporando criterios de 
selección objetiva y pluralidad de oferentes. La Ley 1474 de 2011 fortalece los 
mecanismos de control y lucha contra la corrupción en la contratación. 
 
El Decreto 1082 de 2015 reglamenta los procedimientos de contratación, 
estableciendo requisitos técnicos y administrativos. Adicionalmente, la Ley 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 
y la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) regulan aspectos procesales 
aplicables en la gestión y defensa jurídica de los contratos. Los Códigos Civil y de 
Comercio se aplican supletoriamente en materia de obligaciones contractuales. 
 
En cuanto a la infraestructura y el ambiente, la Ley 1682 de 2013 promueve el 
desarrollo ágil de proyectos de transporte, mientras que la Ley 99 de 1993, junto 
con su Decreto reglamentario 2041 de 2014, establece el marco de protección 
ambiental y los requisitos para la obtención de licencias. La Ley 105 de 1993 fija los 
principios para el transporte terrestre, y la Ley 388 de 1997 regula el ordenamiento 
territorial. Finalmente, la Ley 1182 de 2008 introduce medidas para agilizar la 
adquisición de predios para obras de infraestructura pública. 
 
Adicionalmente, las normas técnicas aplicables a esta modalidad de contratación 
están sujetas a la Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, que adopta las 
Especificaciones Generales de Construcción para Infraestructura de Transporte en 
Colombia, y a la Resolución 1376 del 26 de mayo de 2014, que complementa dichas 
especificaciones con lineamientos técnicos de diseño y ejecución. 
 
El desarrollo de las actividades de interventoría se rige por las disposiciones 
contenidas en el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría de la 
Gobernación de Boyacá, adoptados mediante la Resolución 0154 del 7 de 
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noviembre de 2019, los cuales establecen los criterios técnicos, administrativos y 
jurídicos que deben observarse en los contratos suscritos por la entidad. 
 
FUENTE:  https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo  
 
5.7. POLITICA DE DATOS ABIERTOS 
 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición 
de sujetos obligados a: 
 

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del 
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 
descentralizada por servicios o territorialmente, en los ordenes nacional, 
departamental, municipal y distrital”. 

 
La importancia y alcance de “Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como 
información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo 
licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiteny 
facilitan el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la 
obligatoriedad de las entidades públicas de apertura datos y define los datos 
abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, 
que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos". 
 
Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá y garantía del 
acceso a la Información pública, tiene su disposición la consulta de sus datos abierto 
en la página web Enlace: https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datos- abiertos-2/ 
 
Allí se habilitó para la participación ciudadana la apertura de datos de la 
Gobernación de Boyacá en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno 
abierto, pretende avanzar en la disposición de datos públicos de libre acceso y de 
interés común a través del portal de datos abiertos colombiano www.datos.gov.co 
sin embargo, quiere contar con la participación de la sociedad boyacense para que 
de cualquier forma contribuyan con la identificación de datos estratégicos, a fin de 
enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que redunden en la 
construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen problemáticas 
comunes y de impacto en el departamento. 
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro 
de Activos de Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo
https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datos-%20abiertos-2/
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para identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el 
portal de datos abiertos colombiano. 
 
Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por 
secretaría y unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva 
de esta. 
A continuación de deja los medios de parificación de datos de la Gobernación de 
Boyacá: 
 
1. Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá: 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/  
 

2. Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de- Informaci-n- 
GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4  

 
3. Consulte aquí los procesos de contratación (Secop II) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/I
ndex?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&Ski nName=CCE 

 
4. Consulte aquí los procesos de contratación (Secop I)  

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  
 

5. Consulte aquí las órdenes de compra (Tienda Virtual del Estado Colombiano)  
 

6. En consulta www.datosabiertos.gov.co con término asociado EDUCACION 
BASICA MUNICIPIO, información que contiene estadística de los niveles 
preescolar, básica y media relacionada con indicadores sectoriales por Municipio 
sin atípicos, la cual podrá ser consultada en el link 
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/EDUCACION-BASICA-MUNICIPIO/r2hh-
kc6c/about_data  

1.   
 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
REQUISTOS HABILITANTES 
 
6.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en el presente proceso, personas naturales o personas jurídicas 
legalmente constituidas u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-%20Informaci-n-%20GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-%20Informaci-n-%20GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/EDUCACION-BASICA-MUNICIPIO/r2hh-kc6c/about_data
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/EDUCACION-BASICA-MUNICIPIO/r2hh-kc6c/about_data


    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

 

• Que tengan la experiencia e idoneidad para la ejecución de obras de 
construcción, y/o mejoramiento y/o rehabilitación de Edificaciones 
educativas.  
  

• Que cuenten con la respectiva autorización de las autoridades competentes 
para el ejercicio de la actividad comercial a que se refiere el objeto y reúnan 
los requisitos exigidos en el presente estudio previo. 
 

• Que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad indicadas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, 
y/o demás prohibiciones de ley. 
 

• Que cuando se trate de una persona jurídica, ésta acredite una duración 
superior a cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso. 
 

• Que, en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para contratar. 
 

• Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos a lo largo 
de este estudio. 
 

• Que el objeto social o la actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del 
presente proceso de contratación. 
 

• Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas 
y se acreditará con el Certificado de existencia y representación legal, en 
donde se acredite que ha sido renovado y tenga una fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre 
de este proceso y que acrediten que su duración no será inferior a la fecha 
de cierre del presente proceso de cinco (5) años más. 

 

• Para personas naturales, según su actividad, estar inscritas en el registro 
mercantil. El respectivo certificado deberá tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha límite para 
la entrega de ofertas; además, en donde se acredite que ha sido renovado. 
Se exceptúan de este requisito las personas que ejercen prestación de 
servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el núm. 
5 del Art. 23 del Código de Comercio. 
 

• Los Consorcios o Uniones Temporales deberán someterse a la totalidad de 
las prescripciones que para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993 y 
además tener en cuenta lo siguiente: 
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Presentar documento de constitución, en los términos señalados en el 
Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, el cual debe 
estar suscrito por todos los miembros que lo conformen, en el cual indiquen 
si su participación es a título de consorcio o de unión temporal, además de 
indicar las normas básicas que regulan las relaciones entre ellos, su 
porcentaje de participación ó la extensión de la participación en la ejecución 
del contrato (actividades) y la designación de la persona que para todos los 
efectos los representará, los que no podrán ser modificados sin autorización 
previa del Departamento. 
 

• Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de 
la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. 
 

6.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 
 
Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su 
propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de 
aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en 
cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:  

 
6.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, debe presentarse debidamente 

suscrita por la Persona Natural o el representante Legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión temporal.  
 

Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado 
para presentar la oferta. En este caso, se debe presentar el poder legalmente 
conferido y con expresas facultades para el efecto. 

 
6.2.2. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO MERCANTIL, (aplica según la actividad de la persona natural) 
Si la propuesta es presentada por Persona Natural, ésta debe presentar el 
original o fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en 
donde se acredite que ha sido renovado  y en donde conste la determinación 
de su actividad. 
 

Se exceptúan de este requisito las personas que ejercen prestación de servicios 
inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del 
Código de Comercio. 

 
6.2.3. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO, Si la propuesta es presentada por una Persona Jurídica, se 
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debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación 
del original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, en donde se acredite que ha sido debidamente renovado  y servirá 
como base para verificar la siguiente información: 
 

• La persona jurídica debe estar constituida legalmente como tal, y debe tener 
un término de duración a la fecha de entrega de propuestas y cinco (5) años 
más.  
 

• De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del 
Representante Legal para la presentación de la Propuesta y para la 
suscripción del Contrato. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente Copia del Acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del 
contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación 
en el caso de resultar adjudicatario. 
- 

• El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la 
presente contratación, de manera que le permita a la persona jurídica la 
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 

En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS 
DE ORIGEN EXTRANJERO, además del cumplimiento de las anteriores 
exigencias, deberá acreditar su existencia y representación legal, adjuntando para 
ello un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
expedido con antelación no menor a (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto y 
vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la Persona o 
Personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, y en el cual se señale expresamente que el Representante no tiene 
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la 
sociedad a través de su propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y 
cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en 
Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan 
obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código 
de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. 

 
Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de 
países parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El 
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documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique 
la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en 
Colombia con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba 
ser autenticado, el interesado deberá velar porque la autoridad que autentica, 
certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, 
documento éste que se deberá apostillar. En el evento en el cual, en un Estado 
Parte de la Convención, la autoridad ante quien se autentican los documentos no 
tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio 
del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones 
ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas 
certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde 
emana el documento. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las 
certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de 
acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul 
Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de 
la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En 
este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados 
directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite 
ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia abonará la firma del Cónsul. 

 
SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL, Cada una de las 
personas que los integren deberá presentar original o copia de su respectivo 
certificado expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, en donde se acredite que ha sido debidamente renovado. 
Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o 
Unión Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 

 

• El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del 
objeto a contratar. 
 

• Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas 
básicas que regulan las relaciones entre sus integrantes. 
 

• El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal en el mismo. 
 

• Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos 
y extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la 
ejecución del contrato; de lo contrario el Departamento considerará que la 
propuesta fue presentada por un Consorcio. 
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• La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la 
fecha de cierre del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de 
vigencia del contrato y un (1) años más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con 
posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén 
llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución 
y liquidación del Contrato. 
 

• La designación de la persona que tendrá la representación legal del 
Consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. 
Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos 
de ausencia temporal o definitiva; Celebrado el contrato no podrá haber 
cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a 
terceros, salvo que el Departamento de Boyacá así lo autorice. 
 

6.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL 
CONTRATO. Si el Representante Legal del Proponente o de alguno de los 
integrantes del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, requiere autorización 
de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o suscribir el contrato en 
caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha 
autorización, de acuerdo a los Estatutos o Reglamentos que los rijan. 
 

6.2.5. PERFIL DEL OFERENTE: Los proponentes podrán presentarse bajo alguna 
de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas en el Pliego de Condiciones: 
 

Individualmente, como: 
 
a. Personas naturales nacionales. 
 

El oferente que para la fecha del cierre deberá acreditar título de Ingeniero Civil o 
Arquitecto con una experiencia mínima de quince (15) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional.  
 

b. Personas jurídicas nacionales, que se encuentre debidamente 
constituidas, previamente a la fecha de apertura del proceso, 
conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Las personas jurídicas deben tener por lo menos un término de duración no inferior 
a la fecha de cierre del presente proceso y cinco (5) años más, lo cual se verificará 
a partir de lo consignado en el Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio debidamente renovado.  
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El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas 
naturales nacionales establecidas en el literal a) del presente numeral, si el 
representante legal no acredita el perfil requerido, la propuesta podrá ser avalada 
por un profesional que cumpla estos requisitos y que haga parte de la planta de 
personal de la empresa, para lo cual deberá anexar copia del respectivo contrato 
donde se pueda verificar que en la actualidad este profesional está laborando con 
la persona jurídica y/o empresa, o en su defecto compromiso de vinculación laboral 
debidamente suscrito por el representante legal. 
 

c. Consorcio o Unión Temporal. 
 

Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas 
naturales nacionales, al menos uno de sus integrantes deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el numeral a). 

 
Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas 
jurídicas nacionales, al menos uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos 
establecidos en el numeral b). 

 
Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado por personas jurídicas 
nacionales y por personas naturales nacionales, cada una de las personas jurídicas 
debe cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en el numeral b) y cada 
una de las personas naturales nacionales, deberá acreditar el requisito establecido 
en el numeral a). 

 
Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su 
matrícula Profesional junto con la respectiva vigencia. 
 

 
6.2.6. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA del proponente 

o representante legal en el caso de personas jurídicas, Consorcio o uniones 
temporales. 
 

6.2.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES. El Proponente con su 
propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales 
expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la 
fecha de presentación de la propuesta. 
 

• En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de 
su Representante Legal 
 

• En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno 
de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

 
6.2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. El Proponente con 

su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; el cual 
debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de las propuestas.  
 

• En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su 
Representante Legal. 
 

• En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno 
de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 

6.2.9. CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES. De 
conformidad con lo estipulado en el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 
2012 (Anti trámites), se suprimió el documento certificado judicial, por lo que 
ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con entidades de 
derecho público o privado.  
 

• No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá 
requiere conocer los Antecedente Judiciales de quienes presenten propuesta 
dentro del presente proceso de selección, realizará la consulta en línea a 
través de la página web que esté habilitada para el efecto y aplicará las 
siguientes reglas: 
 

• Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes 
judiciales del Proponente.  
 

• En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales 
de su Representante Legal. 
 

• En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes 
judiciales de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, 
según corresponda. 
 

6.2.10. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
 
El oferente interesado ya sea persona natural o representante legal de persona 
jurídica, así como los integrantes de las uniones temporales o consorcios deberá 
allegar el respectivo certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
(RNMC) expedido dentro de los 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso 
de selección.  
 
6.2.11. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS REDAM 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral del articulo1 Ley 2067 de 2021,” 
El deudor alimentario moroso sólo podrá contratar con el Estado una vez se ponga 
a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se 
predica del deudor alimentario moroso que actué con representante legal de la 
persona jurídica que aspiré a contratar con el Estado”. Por consiguiente, el 
proponente persona natural o representante legal de una persona jurídica 
proponente singular o integrante proponente plural, deberá acreditar mediante 
certificado expedido por https://carpetaciudadana.and.gov.co/ de encontrarse 
inmerso en el REDAM. 
 
 
6.2.12. FOTOCOPIA DEL FORMULARIO REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
(RUT). El Proponente con su propuesta debe presentar copia de este Certificado, 
donde se establece el régimen al cual pertenece.  
 

• En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán 
cumplir con este requisito, presentando fotocopia de cada uno de sus RUT. 
 
6.2.13.  CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
789 DE 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona 
jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el 
representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal.  

 
La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de 
anticipación a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento 
que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de constitución.  

 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal debe allegar este documento. 

 
La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende 
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 
El Departamento de Boyacá verificará únicamente la acreditación del respectivo 
pago a la fecha de presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del 
contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por 
el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
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Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad 
del juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe 
mencionar que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad 
social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones 
durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora bien, 
si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha 
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra 
personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en 
salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 

 
6.2.14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá 

acompañarse del original de una garantía bancaria ó de una póliza otorgada 
por una entidad bancaria ó compañía de seguros, legalmente establecidas 
en Colombia, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de Selección y 
contendrá: 
 

• BENEFICIARIO: Departamento de Boyacá 

• AFIANZADO:  El oferente  

• VIGENCIA:  Cuatro Meses 

• ASEGURADO: Departamento de Boyacá 
 

OBJETO: Garantizar irrevocablemente la seriedad de la oferta presentada en 
desarrollo del proceso cuyo objeto es: “REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE PRINCIPAL, 
DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN 
EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026.”, en el marco de la 
situación de calamidad pública declarada mediante el Decreto 497 del 09 de julio de 
2026, "Por medio del cual se declara una situación de calamidad pública por 
variabilidad climática en el Departamento de Boyacá y se dictan otras 
disposiciones". 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía debe tomarse de 
conformidad con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia 
y representación legal de la Cámara de Comercio respectiva. 

 
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicándose para tal caso, el nombre de 
todos y cada uno de sus integrantes. 
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Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima, se deben presentar con 
la propuesta.  

 
En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos 
para la realización del presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá prorrogarse de conformidad con las reglas anteriormente 
señaladas. 

 
Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia y el oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el 
original del recibo de pago correspondiente.  

 
La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe 
el contrato dentro del término establecido en la presente contratación.  

 
Si el Proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro 
del término fijado para ello, la entidad rechazará la oferta, bajo el entendido que la 
misma no ofrece la seriedad exigida en el presente Pliego de condiciones. Igual 
tratamiento se dará al oferente si con la propuesta no presenta dicha garantía. 

 
El Departamento de Boyacá hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 

 
✓ Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir 

con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
✓ Las garantías de seriedad de las ofertas no aceptadas, serán devueltas una 

vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo, previa solicitud del 
interesado. 

✓ Si la garantía está constituida después de la fecha del cierre de la presente 
contratación la propuesta será rechazada 
 

6.2.15. ORIGINAL Y/O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. Todas las personas 
naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, 
deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara 
de Comercio  
 

Para tal efecto, deben presentar original o fotocopia del certificado expedido por la 
cámara de comercio, dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, para acreditar que se encuentran calificados y 
clasificados de conformidad con la ley 1150 de 2007 y respecto de las condiciones 
de que trata el articulo 5 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, es decir capacidad 
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera. 
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De conformidad con el Decreto 164 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los 
proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de 
las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. 

 
Clasificación: Es la ubicación del proponente que este mismo hace, dentro de la 
actividad, especialidad y grupo que le corresponde, de acuerdo con la información 
que acredita con la solicitud de inscripción, su actualización o renovación, según 
sea el caso, la cual habrá de ser verificada documentalmente por la Cámara de 
Comercio correspondiente. 

 
El interesado podrá clasificarse en una o varias actividades, especialidades y 
grupos. 

 
Constructores Es la actividad en la que se clasifican los proponentes en los 
contratos de obra, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. 

 
La codificación utilizada es: Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y 
Servicios para el comercio Electrónico (UNSPSC de la Naciones Unidas). 

 
La codificación de bienes y servicios con una clasificación estandarizada 
internacional es necesaria para racionalizar la contratación pública y comercio 
privado y hacer posibles las operaciones comerciales electrónicas. La codificación 
estandarizada internacional facilita la compatibilidad de catálogos, web sites, 
órdenes de compra, facturas, inventarios y otras operaciones de la cadena 
contractual (compradores, vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios, etc.).  
 
En cuanto al K residual en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 18, los proponentes 
interesados en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación. 
La capacidad residual. Decreto 1082/2015 - Ley de Infraestructura. Ley 1682/2013. 

 
Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra 
pública. La capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de 
obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del 
valor de los contratos en ejecución. 

 
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los 
siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad 
Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO). 

 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, 
por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se podrán tener en cuenta la 
rentabilidad y las utilidades. 
 
 
6.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
 

6.3.1 EXPERIENCIA 
 
 

La experiencia específica del proponente se verificará mediante la presentación de 
dos (02) contratos certificados a través del Registro Único de Proponentes – RUP, 
los cuales deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
1. Experiencia en infraestructura educativa: 

 
El proponente deberá acreditar un (01) contrato cuyo objeto, actividades o alcance 
se encuentren relacionados con la construcción, mantenimiento, adecuación, 
mejoramiento, ampliación o reconstrucción de infraestructura educativa, ejecutado 
en edificaciones destinadas al uso educativo. 
 
2. Experiencia en mantenimiento en alturas: 
 
El proponente deberá acreditar un (01) contrato cuyo objeto, actividades o alcance 
comprendan la ejecución de mantenimiento de edificaciones o infraestructura 
mediante trabajos en alturas, de conformidad con la normativa vigente aplicable a 
este tipo de actividades. 
 
Cada contrato deberá encontrarse debidamente registrado y certificado en el RUP, 
y deberá anexarse la respectiva certificación contractual y/o acta de recibo final y/o 
acta de liquidación, documentos que permitan verificar el objeto, alcance, valor 
ejecutado, fecha de inicio y terminación y demás condiciones necesarias para 
acreditar la experiencia exigida. 
 
Cada uno de los contratos aportados deberá acreditar individualmente un valor 
ejecutado igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del 
proceso de contratación, expresado en SMMLV, correspondiente al año de 
terminación del contrato. 
 
La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente ante las entidades contratantes y demás fuentes 
que considere pertinentes. 
 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

Las certificaciones, copias de contratos, actas de recibo final y/o actas de liquidación 
serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente. En caso de 
encontrarse inexactitudes, incongruencias o inconsistencias, o cuando de las 
verificaciones efectuadas por la Entidad se determine falsedad, adulteración, 
suplantación o incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos, el contrato 
correspondiente no será tenido en cuenta para efectos de la acreditación de la 
experiencia. 
 
Cuando el proponente acredite contratos ejecutados en calidad de integrante de 
unión temporal o consorcio, la experiencia será acreditada de conformidad con la 
participación que haya tenido el proponente dentro de la respectiva figura asociativa, 
tomando como referencia las cantidades y valores efectivamente ejecutados que le 
correspondan, de acuerdo con los documentos aportados y la información 
registrada en el RUP. 
 
El contrato aportado para acreditación de experiencia general deberá estar 
clasificado en los siguientes códigos:  
 

SEGMEN
TO 

FAMILI
A 

CLAS
E 

PRODUC
TO 

DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 
construcción 

72 12 14 00 
Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
6.3.13.1. ESPECIFICA 
 
La experiencia específica del proponente se validará con la presentación de Dos 
(02) contratos certificados a través del documento RUP los cuales se evaluarán de 
la siguiente manera: 

• Tener por objeto la “construcción” de edificaciones de infraestructura 
educativa (No deportivas). 

• Al menos uno (1) de los contratos presentados deberá acreditar en su objeto 
la construcción de obras de adecuación, rehabilitación y/o reforzamiento 
estructural. 

• La sumatoria del valor total ejecutado debe ser superior al Presupuesto 
Oficial de la presente contratación. 

 
A fin de acreditar la experiencia el proponente deberá anexar certificación de los 
contratos y/o actas de recibo final y/o actas de liquidación.  
 
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, se reserva el derecho de verificar la información 
que suministre el proponente. 
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Las certificaciones, copias de contratos y actas de liquidación serán suministradas 
bajo la responsabilidad del proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, 
incongruencias o de la verificación que haga la entidad, se determine su falsedad o 
suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se 
tendrán en cuenta para efectos de la calificación. 
 
Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal 
o consorcio se le acreditará la experiencia especifica proporcionalmente según 
haya sido su participación en la misma. 
 
Los contratos aportados para acreditación de experiencia específica deberán estar 
clasificados en al menos uno (1) de los siguientes códigos: 
 
  

SEGMEN
TO 

FAMILI
A 

CLAS
E 

PRODUC
TO 

DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 
construcción 

72 12 14 00 
Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
 
6.3.14. EQUIPO HUMANO MÍNIMO DE TRABAJO. 
 
Los profesionales deberán presentar: 
 
Copia del diploma de grado como profesional 
Copia de la tarjeta profesional y vigencia de matricula 
Copia del diploma de grado como especialista (cuando aplique) 
Copia de la cédula de ciudadanía  
Copia de las certificaciones para acreditación de experiencia 
 
El equipo mínimo debe constar mínimo de: 
 
 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Director de Obra PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  

Cantidad: Uno (1) 

El profesional ofrecido debe ser Ingeniero Civil, con experiencia 
general mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional y titulo de 
especialización en gerencia de obra.  

Dedicación: 10% 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
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Experiencia específica como Director de Obra en por lo menos 
dos (2) proyecto o contratos de obra de edificaciones 
educativas.  

Residente de Obra PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  

Cantidad: Uno  (1) 

El profesional ofrecido debe ser profesional en Ingeniería civil o 
arquitectura, con experiencia general mínima de diez (10) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional. 

Dedicación: 100% 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Experiencia específica como Residente de Obra en mínimo Dos 
(2) proyectos de construcción, adecuación o mantenimiento de 
edificaciones. 

Asesor en 
estructuras 

PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  

Cantidad: Uno (1) 

El profesional ofrecido debe ser Ingeniero Civil, con 
especialización o maestría en Estructuras, con experiencia 
general mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional.  

Dedicación: 10% EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

  
Experiencia específica como profesional y/o Asesor estructural 
en mínimo dos (02) proyectos de infraestructura edificaciones. 

Asesor y/o 
supervisor en 
salud ocupacional 
o HSQ    

PERFIL Y EXPERIENCIA GENERAL:  
 
El asesor o supervisor ofrecido deberá contar con formación 
como profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Salud Ocupacional o áreas afines, y acreditar una 
experiencia general mínima de diez (10) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la licencia, tarjeta profesional, 
matrícula o documento equivalente, según corresponda. Así 
mismo, deberá acreditar la Licencia de Prestación de Servicios 
de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, expedida por la 
autoridad competente. 

Cantidad: Uno (1) 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:   

 Dedicación: 10% 
Experiencia específica como profesional sisoma, y/o Asesor en 
salud ocupacional en mínimo dos (02) proyectos de 
infraestructura edificaciones. 

 
Las certificaciones para acreditar le experiencia o su desempeño en proyectos 
según lo solicitado para cada profesional debe ser expedida por la entidad 
contratante a través del funcionario competente. 
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6.4. CUADRILLAS MÍNIMAS DE EJECUCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende la ejecución de 
intervenciones en la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de 
Jesús – Sede Principal, ubicada en el municipio de Chiquinquirá, departamento de 
Boyacá, y considerando que las obras se desarrollarán en el marco de la situación 
de calamidad pública declarada mediante el Decreto 497 del 09 de julio de 2026, se 
requiere que el contratista disponga de la capacidad operativa suficiente para 
atender de manera oportuna las actividades previstas, garantizando el cumplimiento 
de las obligaciones y de los plazos establecidos en el contrato. 
 
En consecuencia, además del personal profesional mínimo exigido, el contratista 
deberá garantizar la disponibilidad permanente de una (1) cuadrilla de trabajo, 
debidamente dotada con el personal operativo, herramientas, equipos menores, 
elementos de protección personal, transporte y demás recursos necesarios para la 
adecuada ejecución de las actividades contratadas 
 
La cuadrilla deberá contar con una conformación suficiente para desarrollar las 
labores asignadas de manera eficiente y continua, de acuerdo con las necesidades 
de la obra y el cronograma de ejecución, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo, la 
normatividad vigente y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato. 
 

6.5 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Los indicadores de la capacidad financieros son: 
 
Capacidad Financiera 

 

 INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Indicadores financieros 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,6 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.52 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0.01 

Capacidad Organizacional 

Rentabilidad de Patrimonio Mayor o igual a 0,11 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,03 

 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto lazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
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Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo del índice de liquidez, cuando el 
proponente sea persona natural o persona jurídica: 
 
IL = (AC / PC) 
Dónde: AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
IL = Índice de liquidez 
 
Condición: Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo del índice de liquidez, cuando el 
proponente sea oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura): 
 

 
 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 
o promesa de sociedad futura). 
 
Esta fórmula incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores 
indicadores tengan una mayor participación en dicho proponente plural. 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
 
Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), entre el Activo total (AT), y su 
resultado será expresado en términos porcentuales y se calculará así: 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo del nivel de endeudamiento, 
cuando el proponente sea persona natural o persona jurídica: 
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NE = (PT/AT)*100 
Dónde: 
N E = Nivel de Endeudamiento 
P T = Pasivo Total 
A T = Activo Total 
Índice de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo 
CONDICIÓN: menor o Igual a 52% 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo del índice de endeudamiento, 
cuando el proponente sea oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura): 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 
o promesa de sociedad futura). 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Es el resultado de dividir la Utilidad Operacional (UO), entre los Gastos de Intereses 
(GI), y su resultado será expresado en valores absolutos y se calculará así: 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo de la Razón de Cobertura de 
Intereses, cuando 
el proponente sea persona natural o persona jurídica: 
 
RCI = (UO/GI) Dónde: 
RCI = Razón de Cobertura de Intereses 
UO= Utilidad Operacional 
GI= Gastos de Intereses 
Razón de cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gasto de Intereses 
 
Los Proponentes que muestren en el Estado de Resultados gastos de intereses 
iguales a cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 
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intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad 
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador. 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo de la Razón de Cobertura de 
Intereses, cuando el proponente sea oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura): 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 
o promesa de sociedad futura). 
 
 
6.6 FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

FACTOR ECONOMICO 89,5 

INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y/O 
EMPRESAS DE MUJERES (DECRETO 
1860 DE 2021) 

0,25 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA. 0,25 

TOTAL 100 

 
6.7 PROPUESTA ECONOMICA  
 
Para realizar este estudio se requiere que el proponente haya ofertado todos los 
ítems requeridos conforme al anexo de oferta económica dispuesto para ello. 
 
En cada una de las propuestas presentadas, deberá incluirse la propuesta 
económica en, con los valores expresados en pesos, en Moneda Legal Colombiana 
y en idioma castellano. 
 
El Proponente deberá diligenciar el anexo correspondiente y no podrá adicionar, 
modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez 
que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo 
contrario, generará el rechazo de la propuesta. 
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El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el formulario, bien 
sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Departamento de Boyacá 
efectuará dicho ajuste. 
 
Los valores propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la 
ejecución del contrato resultado del presente proceso de contratación, teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente proceso. 
 
Los valores contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo 
de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, 
el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles 
incrementos que se ocasionen. 
 
La omisión del Anexo Propuesta Económica, el cambio de la descripción, 
componentes o unidad de medida de algunos de los ítems, determinará el rechazo 
de la propuesta. 
 
Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Anexo de oferta 
económica, en particular las siguientes: 
 

• La multiplicación de las columnas "Cantidad" por "Precio Unitario" Las sumas 
correspondientes a la columna "Valor Total" 

 

• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
propuestos, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cincuenta se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximará 
por defecto al número entero anterior del peso. 

 

• Se verificará que el valor total corregido de la propuesta no exceda el valor 
del presupuesto oficial para el objeto del proceso establecido en el presente 
pliego de condiciones; de lo contrario, la propuesta será RECHAZADA. 

 
Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta los primeros dos dígitos 
decimales de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por 
el Banco de la República), que rija en la fecha prevista en el cronograma inicial para 
la publicación del informe preliminar. 
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Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que 
se presenta a continuación. 
 
Asignación de método de evaluación según TRM 
 

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO 

DE 00 a 49 1 Media Aritmética 

DE 59 A 79 2 Media Aritmética alta 

DE 81 A 99 3 Media Geométrica con 
presupuesto oficial 

 
 

(i) Media aritmética 
 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
 
 

 
 
Donde, 
 
Ẋ= Media aritmética. 
xi= Valor de la oferta i sin decimales 
n= Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con 
la siguiente fórmula. 

 
 
Donde, 
Ẋ= Media aritmética. 
Vi= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales 
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i= Número de oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
 

(ii) Media aritmética alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales 
de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 
Donde, 
 
XA= Media aritmética alta 
Vmax=Valor total sin decimales de la oferta más alta 
Ẋ= Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde, 
 
XA= Media aritmética alta 
V = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor 
de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto 
oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 
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proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta 
el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de  
Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 
Tabla. Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

………. nv 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 
siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
 
Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
n= Número de Ofertas válidas. 
PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
Pi= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
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Donde, 
 
Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. 
vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
6.7.1. ESTIMULO INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar 
la industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la 
evaluación de las ofertas se asignarán máximo 10 puntos a los proponentes que 
ofrezcan bienes o servicios nacionales total o parcialmente así: 
 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

El proponente cuenta empresa se haya constituido por 
personas naturales de Colombia o residentes en Colombia de 
acuerdo con la legislación nacional o aplica principio de 
reciprocidad 

10 

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas 
naturales de Colombia o por residentes en Colombia y 
personas extranjeras de acuerdo con la legislación nacional 
son aplicación del principio de reciprocidad 

5 

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas 
extranjeras de acuerdo con la legislación nacional 

2 

 
 
6.7.2 APOYO AL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. PUNTAJE 
MAXIMO 0.25 PUNTOS. 
 
Los Proponentes que se encuentren habilitados serán acreedores del puntaje de 
Apoyo al emprendimiento y empresas de mujeres en el marco del artículo 
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2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021, cuando acredite alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos 
de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la 
distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han 
mantenido su participación. 
 
2.Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de 
mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento 
de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número 
de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, 
así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
 
3.Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales 
a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
así como la copia del registro mercantil. 
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5.Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal. 

 
Nota 1: Las certificaciones que trata los numerales 1, 2 y 4 deben expedirse bajo la 
gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendarios 
anteriores a la prevista para el cierre del presente proceso de selección. 
 
Nota 2: Tratándose de proponentes plurales, el puntaje solo se aplicará si por lo 
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y/o empresa de 
mujer, bajo los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, y que tiene una participación igual o superior al 10% en el Consorcio o la 
Unión Temporal. 
 
6.7.3 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA. PUNTAJE MAXIMO 0.25 PUNTOS. 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, 
éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, 
el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo 
que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 
 
Análisis de Riesgos de la Contratación 
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En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y de conformidad 
con los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura 
del Riesgo en los Procesos de Contratación Estatal de Colombia Compra Eficiente, 
se realiza el análisis de los riesgos asociados al presente proceso de contratación, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las obras de rehabilitación y reconstrucción de 
la infraestructura educativa afectada por eventos asociados a la variabilidad 
climática, así como las condiciones particulares derivadas de la situación de 
calamidad pública. 
 

• Riesgo previsible: hecho o circunstancia que, atendiendo a la naturaleza, 
alcance y condiciones de la contratación, puede razonablemente identificarse 
y ocurrir durante las diferentes etapas del contrato. 

 

• Riesgo imprevisible: hecho o circunstancia que no puede ser razonablemente 
anticipado al momento de estructurar la contratación y que puede afectar su 
ejecución, incluyendo aquellos derivados de situaciones de fuerza mayor o 
caso fortuito, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

• Tipificación del riesgo: identificación y descripción del evento que puede 
afectar el adecuado desarrollo de la contratación. 
 

• Asignación del riesgo: determinación de la parte que deberá asumir las 
consecuencias económicas y administrativas derivadas de la ocurrencia del 
riesgo, de acuerdo con su naturaleza y con las obligaciones establecidas en 
los documentos contractuales. 

 

• Tratamiento del riesgo: conjunto de medidas preventivas, de mitigación y 
correctivas destinadas a reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o 
sus posibles efectos sobre la ejecución contractual. 

 
Responsabilidad en la Asunción de Riesgos 
 
La distribución de los riesgos deberá atender a su naturaleza, previsibilidad, origen 
y a la capacidad de cada una de las partes para prevenirlos, mitigarlos o asumir sus 
consecuencias. 
 
El CONTRATISTA asumirá los riesgos previsibles que sean inherentes a la 
ejecución de las actividades contratadas y que, de acuerdo con la matriz de riesgos 
y los documentos contractuales, le hayan sido expresamente asignados. Por su 
parte, la ENTIDAD CONTRATANTE asumirá aquellos riesgos que, por su 
naturaleza, le correspondan y que hayan sido expresamente asignados a esta. 
 
Los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o aquellos riesgos imprevisibles que 
afecten la ejecución contractual serán analizados de manera particular, de 
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conformidad con las circunstancias concretas de su ocurrencia, la normativa vigente 
y las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Metodología Aplicada 
 
La identificación, análisis, valoración, asignación y tratamiento de los riesgos 
asociados a la presente contratación se realiza tomando como referencia: 
 

• Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación Estatal – Colombia Compra Eficiente. 

 

• Documento CONPES 3714 de 2011, en lo que resulte aplicable. 
 

 

• Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones que regulen la gestión y 
distribución de riesgos en la contratación estatal. 

 
La metodología comprende las siguientes etapas: 
 

1. Identificación del riesgo: reconocimiento de los hechos o circunstancias que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

2. Clasificación del riesgo: determinación de su naturaleza, de acuerdo con 
factores jurídicos, técnicos, financieros, económicos, operativos, 
ambientales, sociales, climáticos, entre otros. 
 

3. Evaluación del riesgo: análisis de la probabilidad de ocurrencia y de las 
posibles consecuencias sobre la ejecución contractual. 

 
4. Calificación del riesgo: determinación del nivel de riesgo resultante a partir 

de la probabilidad y el impacto estimados. 
 

5. Asignación del riesgo: definición de la parte que se encuentra en mejor 
capacidad de prevenir, controlar, mitigar o asumir las consecuencias 
económicas derivadas de su ocurrencia. 
 

6. Tratamiento del riesgo: establecimiento de las acciones preventivas, de 
mitigación y correctivas que deberán implementarse para reducir la 
probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. 
 

7. Monitoreo y seguimiento: verificación permanente de la evolución de los 
riesgos identificados, de la eficacia de las medidas adoptadas y de la 
eventual aparición de nuevos riesgos durante la ejecución del contrato. 

 
MATRIZ DE RIESGOS 
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incremento en el 
costo de bienes, 
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presupuesto oficial 
y/o servicios objeto 
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y demoras 
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Seguimiento por 
parte del 
supervisor. 
 
-Celebración de 
audiencias de 
verificación de 
cumplimiento 
 
-El contratista 
constituirá 
garantía que 
ampare el 
cumplimiento.  
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 
 
 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
8. GARANTIAS DEL CONTRATO  

 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Será equivalente al quince por ciento (15 %) 
del valor total del contrato y tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y hasta su liquidación, de conformidad con las disposiciones aplicables del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Será equivalente, como mínimo, al cinco por ciento (5 %) del valor 
total del contrato y tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más, contados conforme a las disposiciones aplicables del Decreto 1082 
de 2015. 
 
c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Será equivalente al veinte por ciento 
(20 %) del valor total del contrato y tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados 
a partir de la fecha en que la entidad estatal reciba a satisfacción la obra. Podrá 
establecerse un término inferior únicamente cuando exista una justificación técnica 
debidamente sustentada por un experto en la materia, sin que la vigencia sea 
inferior a un (1) año, conforme al Decreto 1082 de 2015. 
 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Será equivalente a 200 
SMMLV y tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. El asegurado 
y beneficiario será la Gobernación de Boyacá. 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 
 
La vigilancia y control del presente proceso será ejercida por una INTERVENTORÍA 
EXTERNA a través de un consultor competente, que se contratará para tal fin.  
 
La Supervisión se regirá por el manual de interventoría y supervisiones establecido 
por la Gobernación de Boyacá, mediante la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión en la Entidad y la normatividad vigente.  
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10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al 
igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras 
y contratación pública. 
 
De acuerdo con la definición contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015 que señala los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes 
celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los 
proveedores colombianos, los proponentes nacionales y extranjeros tienen el 
derecho a exigir que los procesos de contratación sean tenidos en cuenta los 
acuerdos comerciales aplicables. Este es un derecho nacional colombiano frente a 
los procesos de contratación que adelantan las entidades estatales colombianas. 
Adicionalmente cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los acuerdos 
comerciales pues estos son leyes de la república. 
 
Los acuerdos comerciales son negociables y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una ley de la república. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al 
igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras 
y contratación pública. 
 
Para efectos del presente proceso de selección la entidad determina la aplicabilidad 
del Acuerdo Comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en 
el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones 
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aplicables al Proceso de Contratación, Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial 
es aplicable al Proceso de Contratación. 
 
La siguiente tabla presenta los acuerdos comerciales existentes y las Leyes con las 
cuales se incorporaron en la normativa colombiana en lo que corresponde al 
presente proceso de contratación. 
 

Acuerdo 
Comercial 

¿Vige
nte? 

Entida
d 

Estatal 
cubiert

a 

Valor del Proceso de 
Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 
Comercial 

Excepci
ón 

Aplicab
le al 

Proces
o de 

Contrat
ación 

Proceso 
de 

Contrat
ación 

cubierto 
por el 

Acuerd
o 

Comerc
ial 

  Bienes y 
servicios 

Servicios 
de 

Construcci
ón 

  

 Si/No Si/No   Si/No Si/No 

Alianza 
del 

Pacífico 
 

Chile SI Si NO NO   

México SI No No No No 

Perú SI Si NO NO   

Canadá SI No No No No 

Chile SI SI NO NO   

Corea SI SI NO NO   

Costa Rica SI SI NO NO   

Estados Unidos SI SI NO NO   

Estados AELC SI SI NO NO   

México SI No No No No 

Triángulo 
del Norte 

El 
Salvad

or 

SI Si NO   

Guate
mala 

SI Si NO   

Hondur
as 

SI No No No No 

Unión Europea SI SI NO NO   

Israel SI SI NO NO   

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI SI NO NO   
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Comunidad Andina SI SI Si SI   

 
 
11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES. 
 
La Secretaría de Educación certifica que en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Secretaría de Educación para la vigencia 2026 se encuentra incluida la contratación 
para la “REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE 
CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, AFECTADA POR EVENTOS 
ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 
497 DEL 09 DE JULIO DE 2026”, en el marco de la situación de calamidad pública 
declarada mediante el Decreto No. 0497 del 09 de julio de 2026. 
 
La contratación se encuentra asociada a los códigos UNSPSC 72121406 y 
72103300, de conformidad con la clasificación aplicable al objeto contractual. 
 
 
12.  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN. 
  
- Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 
- Presupuesto del proyecto 
- Decreto 497 del 09 de julio de 2026 
 
 
 
 
 
 
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA                       
 
Secretaria de Educación de Boyacá 
 
 
 
 
Proyectó: Cristian Leonardo Ochoa Cipamocha / Profesional Externo Infraestructura Educativa                 


