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Otrosí W 1 del contrato N° 151-2026suscrito entre el municipio de Fredonia, Antioquia y
Cooperativa de Transportadores de Fredonia

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE'TERRESTRE
PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD (PPL) DEL CENTRO DE DETENCiÓN
PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA,
HACIA OTROS CENTROS PENITENCIARIOS,
INSTITUCIONES DE SALUD y DILIGENCIAS JUDICIALES.

CONTRATIST A: Cooperativa de Transportadores de' Fredonia
NIT.800140011-3
R/L. Luis Fernando Echavarrfa Salinas
C.C.8.458.923

PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución de este contrato es desde la suscripción
INICIAL: del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta

acotar el presupuesto oficial sin exceder la vigencia fiscal
VALOR INICIAL: VEINTE MILLONES DE PESOS MIL ($20.000.000)
FECHA DE INICIO: 13/03/2026
FECHA DE TERMINACION: 31/12/2026
ACTO: Otrosí W 1: Adición de Recursos: DIEZ MILLONES DE PESOS MIL ($

10.000.000)

Entre los suscritos, ALDUBAR DE JESÚS VANEGAS MARíN, domiciliado en Fredonia
(Antioquia) identificado con cédula número 8.461.720, en su calidad de ALCALDE del Municipio
de Fredonia, con NIT. 890.980.848-1, según consta en escritura pública de posesión del día 10
de enero de 2024, actuando en su nombre y representación legal de conformidad por lo dispuesto
en el artículo 315 de la Constitución Política y en la ley 136 de 1993, debidamente autorizado
para contratar, en uso de sus facultades legales conforme al arto 315 y 355 inciso final de la
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 418 de 1996 y, el articulo 6 en el parágrafo 4 de
la Ley 1551 de 2012, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Legislativo 019 de
2012 y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO Y
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FREDONIA identificada con NIT 800.140.011-
3, representada legalmente por Luis Fernando Echavarría Salinas, identificado con C.C.
8.458.923, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Otrosí W 1 al
contrato de servicios W 151-2026, previas las siguientes consideraciones:
1)Que entre las partes se suscribió el Contrato de Servicios W 151-2026 del 27/02/2026, el cual
tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL
TRASLADO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) DEL CENTRO DE
DETENCiÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, HACIA OTROS
CENTROS PENITENCIARIOS, INSTITUCIONES DE SALUD y DILIGENCIAS JUDICIALES. Por
un valor inicial de VEINTE MILLONES DE PESOS MIL ($20.000.000)
2) Que el inicio real y efectivo del contrato fue el 13/03/2026, con la suscripción del acta de inicio.
3) Que el plazo de ejecución del contrato, se pactó desde la suscripción del acta de inicio y hasta
el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial sin exceder la vigencia fiscal
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4) que la supervisora del Contrato, suscribió solicitud de modificación N° 1 a través de la cual
evidenció la conveniencia y oportunidad para la suscripción del presente Otrosí N" 1, teniendo
en cuenta los siguientes argumentos:

"Lapresente adición presupuestal se justifica técnicamente en el incremento de las necesidades
de traslado de las personas privadas de la libertad (PPL) del establecimiento carcelario del
municipio de Fredonia, Antioquia, hacia otros centros penitenciarios, instituciones de salud y
lugares donde deban atender diligencias judicieles, en cumplimiento de los requerimientos
institucionales y las obligaciones legales a cargo de la Administración Municipal. Esta demanda
de transporte, asociada a la necesidad de garantizar la continuidad de los traslados, la atención
oportuna de situaciones médicas, la comparecencia ante las autoridades judiciales y el respeto
de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, ha generado un mayor
requerimiento de los servicios contratados, comprometiendo la disponibilidad de los recursos
inicialmente asignados. Por tanto, resulta indispensable adicionar recursos al contrato vigente
para garantizar la continuidad del servicio de transporte terrestre seguro, eficiente y oportuno,
evitando interrupciones que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones institucionales y
la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.

La viabilidad y fácil verificación de esta modificación se sustenta en los registros operativos y
documentales que reposan en la entidad. La necesidad de los traslados puede comprobarse
mediante las solicitudes de transporte, las órdenes de remisión a otros establecimientos
penitenciarios, las autorizaciones y constancias de atención médica, las citaciones y diligencias
judiciales, así como los informes y soportes de ejecución validados por la supervisión del
contrato. Asimismo, recurrir a la adición del contrato vigente constituye una alternativa eficiente
y conveniente para garantizar la continuidad del servicio bajo las condiciones técnicas,
económicas y operativas previamente pactadas, evitando retrasos en los traslados requeridos y
los costos administrativos asociados a la estructuración y adelanto de un nuevo proceso
contractual, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales y presupuestales aplicables.".

por lo cual, deberá procederse a adicionar el contrato de servicios en un valor de DIEZ
MILLONES DE PESOS MIL ($ 10.000.000)

5) que la presente adición es procedente de conformidad con el siguiente concepto:

Adición de los contratos estatales

La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los avatares propios del paso del
tiempo. Así, durante la planeación de estos la Administración se enfrenta a la ardua tarea
de estimar y determinar las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de
interés colectivo. No obstante, en muchas ocasiones, durante la fase de ejecución del
contrato las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: '" ií) la necesidad de
ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o
actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades
ejecutan «obras extra» o «amplían el alcance» del contrato mediante la celebración de un
«contrato adicional». Sin embargo, este último término, al igual que los señalados entre
comillas son nociones doctrinarias y empleadas en la práctica por las entidades estatales,
que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual
no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. Lo importante, y que se reiterará en
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distintos lugares de este concepto es que frente a cualquier incremento del valor inicial del
contrato, que es lo que implica una adición, por cualquiera de los dos supuesto señalados
previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo, aplica el limite previsto
en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: «Los contratos no podrán adicionarse
en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios
mínimos legales mensuales». De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos
de acuerdos indicados, siempre se debe observar esta última disposición.

6) que la adición de los recursos por parte de la entidad Municipio de Fredonia destinados al
otrosí está soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 00764 del 13/10/2026
del presupuesto de la vigencia fiscal 2026 expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio.

7) Que, en virtud de lo anterior, las partes pactan modificar de común acuerdo, el Contrato en los
siguientes términos:

PRIMERO: modificar el valor del contrato, el cual conforme la adición de recursos solicitada
quedará advertida con la siguiente información:

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato asciende a la suma de
VEINTE MILLONES DE PESOS MIL ($20.000.000) correspondientes al valor inicial más
una adición correspondiente a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MIL ($
10.000.000), para un valor total de TREINTA MILLONES DE PESOS MIL. ($30.000.000).
El MUNICIPIO le cancelará al Contratista el valor adicionado de la forma como se pactó
en el contrato

SEGUNDO: modificar la IMPUTACiÓN DE GASTOS del contrato.

La adición pretendida se realiza con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
No. 00764 del 1311012026 del presupuesto de la vigencia fiscal 2026 expedido por la
Secretaría de Hacienda del Municipio.

TERCERO: El contratista deberá ajustar las garantías que contiene el contrato de prestación de
servicios No. 151-2026de conformidad con el presente acto, dicho trámite lo deberá realizar ante
la aseguradora que expidió la póliza inicial en un plazo máximo de 3 días calendario, contados a
partir de la firma del presente Otrosí

CUARTO: Publicar el presente otrosí modificatorio, en la plataforma del SECOP II

qUINTO: Las demás cláusulas del contrato W 151-2026 continúan vigentes y sin modificación
alguna.

\
ALDUBAR dEJESUSVANEGAS MARíN
Alcalde
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SOLICITUD OTROSI 01
MODIFICATORIO Y ADICiÓN DE RECURSOS

CONTRATO 151-2026

Certificado deFuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de
Fredonia destinados al Otrosí: presupuestal Nro.

13/10/2026

Fecha de elaboración de la solicitud:

disponibilidad
00764 del

OlA
22

AÑO
2026

MES
10de de

GRADO DE RESPONSABILIDAD
El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o
prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la
prestación del servicio ni a los recursos del estado.

El Ifder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como
prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la
modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

11.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato Convenio

Contrato número:

x
151-2026 De 2026

Objeto del contrato PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DEv
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) DEL CENTRO DE DETENCiÓN PREVENTIVA DEL
MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, HACIA OTROS CENTROS PENITENCIARIOS, INSTITUCIONES
DE SALUD y DILIGENCIAS JUDICIALES.

Supervisor

Contratista:

Valor inicial del
contrato:

SARA SANCHEZ VELEZ

Cooperativa de Transportadores de Fredonia
NIT. 800140011-3
R/L. Luis Fernando Echavarrfa Salinas
C.C. 8.458.923

VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)

El plazo de ejecución de este contrato es desde la suscripción del
Plazo inicial de ejecución del contrato: acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el

presupuesto oficial sin exceder la vigencia fiscal.

Fecha de inicio del contrato: 13 de 03 de 2026

Fecha de terminación del contrato: 31 de 12 de 2026

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)
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Fecha actual de terminación del contrato: 31 de

ninguna

12 de 2026

Adiciones

Adición W.1
.,,-

NOAPLICA

Tipo de Garantía FECHA

Calidad del servicio Desde hasta

Cumplimiento Desde hasta

Salarios y prestaciones Desde hastasociales

Ampliación de póliza

Valor actual del
contrato:

Modificaciones
Contrato adicional

N° Cláusula W Descripción

13. INFORMACiÓN DE LA SOLICITUD
Adición de
recursos

1 Al contrato anteriormente
,mencionado.El presente documento tiene por objeto solicitar una

Prórrogas

NO APLICA Tiempo (días calendario)

Fecha de terminación del contrato: .-

ADICIONES

Forma de pago
!
I
I De la forma como se pactó en el contrato
l

Valor y forma de pago

DIEZ MILLONES DE PESOS MIL ($ 10.000.000)Valor adición

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
,
I TREINTA MILLONES DE PESOS MIL. ($30.000.000)
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valor

- -
Valor inicial: VEINTE MILLONES DE PESOS MIL ($20.000.000)

Valor adición: DIEZ MILLONES DE PESOS MIL ($ 10.000.000)

Valor total: TREINTA MILLONES DE PESOS MIL. ($30.000.000)

Justificación de la
solicitud:

La presente adición presupuestal se justifica técnicamente en el incremento de las
necesidades de traslado de las personas privadas de la libertad (PPL) del
establecimiento carcelario del municipio de Fredonia, Antioquia, hacia otros centros
penitenciarios, instituciones de salud y lugares donde deban atender diligencias
judiciales, en cumplimiento de los requerimientos institucionales y las obliqaciones
legales a cargo de la Administración Municipal. Esta demanda de transporte, asociada a
la necesidad de garantizar la continuidad de los traslados, la atención oportuna de
¡situaciones médicas¡ la comparecencia ante las autoridades judiciales y el respeto de los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad, ha generado un mayor
requerimiento de los servicios contratados, comprometiendo la disponibilidad de los
recursos inicialmente asignados. Por tanto¡ resulta indispensable adicionar recursos al
contrato vigente para garantizar la continuidad del servicio de transporte terrestre seguro¡
eficiente y oportuno, evitando interrupciones que puedan afectar el cumplimiento de las
obligaciones institucionales y la protección de los derechos de las personas privadas de
la libertad.

La viabilidad y fácil verificación de esta modificación se sustenta en los registros
operativos y documentales que reposan en la entidad. La necesidad de los traslados
puede comprobarse mediante las solicitudes de transporte, las órdenes de remisión a
otros establecimientos penitenciarios, las autorizaciones y constancias de atención
médica, las citaciones y diligencias judiciales, así como los informes y soportes de
ejecución validados por la supervisión del contrato. Asimismo, recurrir a la adición del
contrato vigente constituye una alternativa eficiente y conveniente para garantizar la
continuidad del servicio bajo las condiciones técnicas, económicas y operativas
previamente pactadas, evitando retrasos en los traslados requeridos y los costos
administrativos asociados a la estructuración y adelanto de un nuevo proceso
contractual, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales y presupuestales
aplicables.

SoIQ ~ochel i
SARA SANCHEZ VELEZ
Secretaria General de Gobierno
Supervisor
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