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(Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 


20211­

I DEPENDENCIA 	 I SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL I 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: AMPLIACiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CALLE 7A 
Y CALLE 8, Y EJECUCiÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

1---__E_S_T_U_D_IO_P_R_EV_I_O_N_O_,__ 	 SOLICITUD DE CDP: +-_1~ 

~______P_R_O_C_E_S_O_N_o_,______~ ~ C_D_P_N_o_,__________~__________~____ ~__~___________ 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO I VERIFICACiÓN DE ANEXOS 

DOCUMENTO 	 CUMPLE 
SI NO 

1. Certificación plan de adquisiciones PAA 	 X 
X2. Estudio de mercado 
X3. Análisis del sector 

4. Matriz de riesgos 	 X 

5. Presupuesto 	 X 

6. Certificación de existencia de estudios y diseños (si aplica} 	 X 

7. Certificación de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) 	 X 

1 . Componente Estratégico 

1-INFORMACIÓN GENERAL 

1,1- Fecha de aprobación 20 DE OCTUBRE DE 2026 

1.POLlTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA ,. 
2.POLlTICA PUBLICA DE JUVENTUD 

Articulación Políticas 3.POLlTICA PUBLICA DE ATENCION LAI? 
públicas 	 POBLACiÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL 

y PALENQUERA. 
4.POLlTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 
5.POLlTICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD 

1,2- Contenido 
Articulación Planes programático del plan de 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL "COLOMBIA,desarrollo Vigencia 
Nacional 	 POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022-2026" 

~1' 

Admi n istrativa 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAME~TAL 

Departamental "OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027" 
Sectorial N.A. 
Asociado al acuerdo Punto 
de derechos humanos 

Pilary paz 
Esquema de 
Ordenamiento SI NO N.A, X 
Territorial - (EOT) (l. 

~ 
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Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "".­

Objetivo General: Promover el desarrollo social incluyente a través de un 
ciclo dinámico de inversión en áreas como educación, salud, cultura, deporte 
y recreación, inclusión social, trabajo, vivienda, ciudad y territorio, como base 
del desarrollo social del municipio. 
Concepto Código Nombre 

01 Tauramena, Es Inversión SocialLínea Estratégica 
Incluyente 

Sector 40 VLvienda, Ciudad Y Territorio 

4003 Acceso De La Población A Los
Programa 

". 	 Se'rvicios De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 

~Código de Producto 4003016 Acueductos ampliados 
DNP 
Subprograma 1400 Intersubsectorial Vivienda Y Desarrollo 

., ­ T~ritorial 
Indicador de producto 400301600 , - Acueductos ampliados 
del programa ~ 

1.3 Articulación herramientas de planeación 

1.3.1 Nombre del proyecto Ampliación y sostenimiento de cobertura en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en el municipio Tauramena / ' 

1.3.2 Código BPPIM 2024854100018 	 " 
1.3.3 Objetivo del proyecto Aumentar cobertura en la prestación de servicios públic,os domiciliarios 
(MGA web) 
1.3.4 Indicador de producto Acueductos ampliados 

/del proyecto 
1.3.5. Indicador de Cobertura de servicio de agua potable en el área urbana 
resultado del proyecto 
1.3.6 Actividades del Ampliar acueducto urbano ,,/ 
proyecto 

2, Componente presupuestal 

2.1 Articulación Presupuestal 
, , 

130-INFRAESTRUCTURACódigo Subsector SIA Observa 

2.1.1. Imputación presupuestal 
RUBRO NOMBRE RUBRO RECUR NOMBRE Código CCPET VALOR CODIGO DE 

PRESUPUESTA SO RECURSO PRODUCTO 
L -DANE 

2,3.40.4003,14 CONSTRUCCION , 1,2.3.2. CONTRIBUCI 2.3.2,02.02.005 $48,944,941 54231 ' 
00.202485410 97 ÓN DEL /MEJORAMIENTO Y 


/ADECUACIÓN DE ,/
0018 	 SECTOR 
I ACUEDUCTOS Y ELÉCTRICO

SISTEMAS DE 

POTABILlZACIÓN DE 

AGUA EN EL MUNICIPIO 

DETAURAMENA 


VALOR TOTAL $48,944,941.00 

Fuente de Financiación Vigencia Futura 

ACTO FECHA 	 CÓDIGO NOMBRE VALORI VIG¡NCI I 
ADMINISTRATIVO I 	 I I 11 
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DE APROBACION I 

2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual UN (1) MES 

3. Componente de Planificación y seguimiento 

3.1: .Artic·ulac¡Ón; programación ~ ejecución de Indicadores 

Unidad Meta Acum
Línea Año O Año 1 Año 2 Año 3 Descripción del Indicador de Cuatre ulado ' 

Basemedida nio Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec-- ._ -­
~Producto Acueductos ampliados Número O 1 1 O 1 O 1 v O O O O 


Cobertura de servicio 
Resultad ...de agua potable en el (%) 95 97 O O O O 97 v O O O O o 
área urbana 

3.2..- Población Objetivo 

GRUPO SUBTOTA Fuente de la 
ETAREO GENERO LOCALlZACION GEOGRAFICA GRUPO ETNICO CONDICION LES Información 
(ENFOQUE SISBEN -DANE 
GENERACIONA ::::>C:::(/) OC:::(/) C:::Z ~~(/)~~ c:::(/) ~ ~ uc( W Z ~ -DNP - OTRA -'w :iEW C:::..J IDO c:::(/) f ¡::(/) CC 

L) :iEw ::I:ID ~c( ::::>c( UI- Q.._ ~O b O e c( { >:!E c:::::::> 
TOTAL DE Censo DANE 
POBLACION DE 9,270 8,690 17,960 17,960 _ CNPYV 2018 
REFERENCIA (Actualización V 

Post Covid-19 
proyección 

2026L 

3.3.- Población Atendida 17,960 No. de personas del área urbana Municipio de 
Tauramena 

3.4.- Relación costo beneficio $2,725.22 Costo promedio por persona beneficiada 

4. ANALlSIS DE CONTEXTO 

4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

(Numeral 1 Artículo 2.2.1 .1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de 

abril de 2021) 


4.1.1 Antecedentes: 

La Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental, en el artículo 311 ha 
establecido como fin esencial del estado "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes". A su vez indica que al municipio como entidad fundamental de la 
división político - administrativa le corresponde la prestación de los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria el mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir con las funciones que le demande la 
constitución y las leyes. 

Que es competencia del municipio en relación a los servicios públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, 

de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía 

pública básica conmutada y apoyar con inversión y demás instrumentos descritos en la Ley 142 de 1994, a las 

empresas de servicios públicos para la realización de las actividades de su competencia. 


Que el 18 de agosto del 2026, se realizó visita de ins~ección con acompañamiento del personal técnico de EMSE¡ " 

~0 
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S.A. E.S.P., con el propósito de verificar las condiciones actuales de la infraestructura de los servicios públicos de 
acueducto y saneamiento básico en el sector objeto de intervención. Durante la inspección visual se constató la 
existencia de lotes y viviendas que no cuentan con las conexiones requeridas a las redes de servicios públicos. En 
total, fueron verificadas 18 viviendas, de las cuales ninguna dispone actualmente de conexión domiciliaria ni 
acometida de acueducto, mientras que únicamente 11 cuentan con conexión a la red de saneamiento básico. Con 
base en las condiciones encontradas y en las necesidades identificadas en campo, se procedió a realizar la 
medición de cantidades de tubería requeridas para garantizar la adecuada disponibilidad de las acometidas y 
conexiones domiciliarias. Como resultado, se determinó la necesidad de instalar 130 metros de tubería PVC de 2/1 
para la conformación de las acometidas de acueducto, así como 17 conexiones domiciliarias. De igual manera, 
para el componente de saneamiento básico se requieren aproximadamente 35 metros de tubería, destinados a 
habilitar las acometidas necesarias para las conexiones de las cajas de inspección correspondientes a las 
viviendas y/o lotes que actualmente no disponen de dicha conexión. 

Las intervenciones previstas deberán ejecutarse principalmente sobre las zonas verdes existentes, procurando 
minimizar cualquier afectación a la infraestructura vial y, particularmente, preservar la integridad del pavimento 
rígido. Para las derivaciones de la red de acueducto se contempla el aprovechamiento de los dos pasantes 
previamente dispuestos durante la construcción de la vía, los cuales permitirán realizar las conexiones y 
derivaciones de la red hacia ambos costados de la misma, reduciendo la necesidad de intervenir o realizar cortes 
sobre la estructura del pavimento. 
4.1.2. Problemática o Necesidad: 

Baja capacidad operativa en la infraestructura física de servicios públicos para la prestación de servicios públicos 
de acueducto y saneamiento básico, debido a la ausencia de las instalaciones de las redes locales y acometidas 
domiciliarias previamente, en la carrera ubicada entre calle 8 y calle 7a en el barrio Palmarito, dentro del municipio 
de Tauramena. 

La ausencia de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico 
constituye un factor de riesgo sanitario y ambiental para la población, debido a que limita el acceso a agua apta 
para consumo humano y dificulta la adecuada recolección, conducción y disposición de las aguas residuales 
domésticas. Estas condiciones pueden favorecer la contaminación de suelos y fuentes hídricas, la proliferación de 
vectores y la exposición de la población a agentes patógenos, incrementando el riesgo de enfermedades de origen 
hídrico, enfermedades estomacales, parasitosis, afecciones dermatológicas y otras patologías asociadas con 
deficiencias en las condiciones de ~1igiene y saneamiento. Asimismo, la ausencia de estos servicios puede generar 
condiciones ambientales insalubres, afectando las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de la población. 

Si bien, el municipio tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas de infraestructura en servicios 
públicos, acorde al artículo 5 de la ley 142 de 1994, "5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes. de manera 
eficiente. los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado .. .", estaría incurriendo en un incumplimiento a sus 
obligaciones, pudiendo ocasionar per se, sanciones frente a las entidades de control , al no actuar de la forma más 
diligente en atención a estas necesidades básicas. 

4.1 .3. Justificación: 

El Municipio de Tauramena, en su calidad de propietario de la infraestructura asociada a la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, y en el marco de las competencias y responsabilidades que 
le corresponden de conformidad con la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, debe contribuir a garantizar las 
condiciones necesarias para la adecuada prestación de los seNieios públicos domiciliarios, procurando el acceso 
de la población a servicios con criterios de calidad, continuidad, cobertura y eficiencia, de acuerdo con las 
condiciones y competencias aplicables. 

En este contexto, y atendiendo las necesidades identificadas en el sector Objeto de intervención, se evidencia la 
necesidad de fortalecer y ampliar la infraestructura de las redes locales de acueducto y alcantarillado, con el 
propósito de posibilitar la conexión efectiva de los predios y viviendas en el sector mencionado, y mejorar las 
condiciones de acceso de la población a los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 
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La ausencia o insuficiencia de estas conexiones puede generar · condiciones que afectan las adecuadas 
condiciones de salubridad, higiene y habitabilidad de la población, además de limitar el acceso efectivo a servicios 
esenciales. 

La necesidad identificada se encuentra articulada con los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027, particularmente en el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio y en el programa relacionado 
con el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, dentro del cual se contemplan 
acciones orientadas al fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los servicios de acueducto y saneamiento 
básico. En consecuencia, la intervención propuesta contribuye al cumplimiento de las metas relacionadas con la 
ampliación de la cobertura y las condiciones de prestación de dichos servicios. 

En virtud de lo anterior, resulta técnica y socialmente necesario atender de manera integral las necesidades 
identificadas en el sector objeto de caracterización, mediante la ejecución de las obras requeridas para materializar 
la infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado y permitir la conexión efectiva de los predios a las redes 
locales. Con ello se busca generar las condiciones técnicas necesarias para la puesta en funcionamiento de las 
conexiones domiciliarias y favorecer el acceso efectivo de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

Para tal efecto, mediante el presente proceso se contempla la ejecución de actividades asociadas a la localización 
y replanteo, excavación, conformación y suministro de encamado en arena, instalación de tuberías para las redes 
de acueducto y alcantarillado, ejecución de las respectivas acometidas domiciliarias y accesorios necesarios para 
su conexión con las redes proyectadas, relleno de las excavaciones con material seleccionado proveniente de la 
excavación o aquel que técnicamente se requiera, compactación de los tramos intervenidos y demás actividades 
complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, funcionalidad y adecuada operación de las redes 
construidas. 

Las actividades serán ejecutadas procurando minimizar las afectaciones sobre la infraestructura vial existente y, 
particularmente, evitando la intervención de la integridad del pavimento en los sectores donde técnicamente sea 
posible, de acuerdo con las condiciones encontradas durante la ejecución. Finalmente, se contempla la realización 
de las actividades de conexión, verificación y puesta en funcionamiento de las redes y acometidas ejecutadas, con 
el fin de garantizar su adecuada integración al sistema local de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
saneamiento básico. Asimismo, se realizarán obras complementarias en la Calle 8C, entre Carreras 4A y 4B, para 
melorar la captación de aguas lluvias mediante la construcción de una cuneta plana. 
4.2. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar: 

Garantizar condiciones dignas en la prestación de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento 
básico, mediante obras de mejoramiento y adecuación de la infraestructura de servicios públicos en el sector 
comprendido en el tramo de la Carrera 7 A entre Calle 7 A Y Calle 8. 

4.3. Alternativas 
CONTRATAR LA AMPLIACiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE 

1. Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
4.3.1 Alternativas Seleccionadas ENTRE CALLE 7A Y CALLE 8, Y EJECUCiÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

2. 
CONTINUAR LA PRESACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 
LAS CONDICIONES ACTUALES 

4.3.2 Análisis de las alternativas: 

1. 	 Se selecciona la alternativa número 1, teniendo en cuenta que la fuente de financiación y la actividad del 
proyecto, se alinea con el alcance a realizar en el presente objeto contractual, pues, dentro de las actividades 
del presupuesto de obra se contempla realizar obras de ampliación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico en el tramo identificado, el cual, a fecha del presente estudio previo, no cuenta con la 
debida infraestructura de acueducto o saneamiento básico. 
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4.3.3. Descripción técnica de la alternativa seleccionada: 

Las actividades a realizar corresponden principalmente con la instalación de tubería PVC de 2" y sanitaria PVC de 
8", para poder ampliar debidamente la prestación del servicio público domiciliario, y todas las demás necesarias 
para efectuar dichas instalaciones, como excavación en material común, encamado en arena, relleno con material 
seleccionado de la excavación, compactación del material de relleno, instalación de accesorios, acometidas 
domiciliarias de acueducto de %", y sanitarias de 8" x 6", y finalmente puesta en funcionamiento de los servicios 
para los 18 predios de la carrera 7 A con calle 7 A Y calle 8. 

4.4. Fundamentos jurídicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiación de la 
inversión: 

Desde el marco constitucional de competencias, el artículo 311 de la Constitución Política establece que, al 
municipio, como entidad fundamental administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. 

Decreto - Ley 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente. 

Ley 99 de 1993 - Ley General de Medio Ambiente: Esta ley establece las normas y principios para la gestión 
ambiental en Colombia, incluyendo la protección de los recursos hídricos. 

Ley 142 de 1994 - Servicios Públicos Domiciliarios: Esta ley regula la prestación de servicios públicos domiciliarios 
en Colombia, incluyendo el suministro de agua potable. En ella se establecen los principios, derechos y 
obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios, así como los mecanismos para garantizar la prestación 
eficiente y sostenible de estos servicios. 

Decreto 901 de 1997, Por medio del cual se reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del 
agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 

Resolución 2320 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS. 

En la ley 1551 de 2012, artículo tercero, señala entre las competencias de las entidades territoriales la citada a 
continuación: Numeral Diecinueve (19) - Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento 
básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos 
domiciliarios. 

Los recursos a utilizar para la financiación de las actividades objeto del presente estudio provienen de los recursos 
propios del ente territorial. 

"La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de clasificar el tipo de recursos que apoyan la gestión 
de las entidades territoriales, en fuentes exógenas y fuentes endógenas. ( ... ) "Las entidades territoriales cuentan, 
además de la facultad de endeudamiento - recursos de crédito -, con dos mecanismos de financiación. En primer 
lugar, disponen del derecho constitucional a participar de las rentas nacionales. Dentro de este capítulo, se ubican 
las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las rentas cedidas, los derechos de participación 
en las regalías y compensaciones, los recursos transferidos a título de cofinanciación y, en suma, de los restantes 
mecanismos que, para estos efectos, diseñe el legislador. Se trata, en este caso, de fuentes exógenas de 
financiación que, como será estudiado, admiten un mayor grado de injerencia por parte del nivel central de 
gobierno. Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos que, en estricto sentido, pueden 
denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente, de los rendimientos que provienen de la explotación de 
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los bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de fuentes tributarias 
- impuestos, tasas y contribuciones - propias". (Sentencia C-414/12 de la Corte Constitucional). 

Resolución 0330 del 08 de junio de 2017, por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector agua potable y 
saneamiento básico - RAS Y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. 

Visto lo anterior, la entidad financieramente deberá intervenir como lo menciona el artículo 2 de la ley 142 de 1994, 
y haciendo uso del recurso humano necesario, para de manera progresiva asegurar que la comunidad tenga 
acceso a servicios básicos, como es el servicio de agua potable, y más cuando es comunidad de escasos recursos. 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles. 

El Reglamento Técnico para Agua Potable y Saneamiento Básico determina que las entidades territoriales, las 
personas prestadoras de servicios públicos y otras que promuevan y desarrollen inversiones en acueductos y/o 
alcantarillados y/o aseo, deben identificar, dentro de sus herramientas de planeación sectorial, los proyectos de 
infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdicción relacionados con este sector, con el propósito de 
satisfacer necesidades racionalizando los recursos e inversiones, de forma que se garantice la sostenibilidad del 
proyecto. 

Que, para definir programas para la rehabilitación de la infraestructura, se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

• 	 El deterioro de la infraestructura con la edad y el uso, para lo cual deberán implementarse modelos de 
envejecimiento de la infraestructura, con el fin de apoyar las decisiones a partir de un sistema de gestión 
patrimonial y gestión del riesgo. 

• 	 Las causales frecuentes de reparación, determinadas por señales tales como: quejas de los clientes, fugas y/o 
daños en sistemas de acueducto, problemas de infiltración-exfiltración en los sistemas de alcantarillado, fallas 
recurrentes en los vehículos de recolección de residuos, afloramiento y/o fugas de lixiviados en los rellenos 
sanitarios, alertas en los sistemas de monitoreo y seguimiento, etc. 

• 	 La toma de decisiones sobre expansión y ampliación de capacidad de los sistemas que lleven a una 
rehabilitación proactiva. 

• 	 La incidencia de factores externos ' que afecten la estrategia de rehabilitación, por ejemplo, por decisiones del 
agente regulador, o los ministerios relacionados. 

5. Componente técnico 

5.1 	(ANALlSIS DEL SECTOR): 

5.1.1. ASPECTOS GENERALES 

5.1.1.1. ESTUDIO DEL SECTOR 

El sector de la construcción y saneamiento básico es el contexto en el que se encuentra el objeto contractual. Este 
sector es vital para el desarrollo de infraestructura en el municipio, afectando el progreso y bienestar de las 
comunidades, en especial en proyectos que buscan la gestión eficiente de recursos hídricos y el tratamiento de 
aguas residuales. 

5.1.1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
El mercado de la construcción experimenta variaciones en el costo de insumas como cemento y concreto, lo que 
influye en la planificación de presupuestos. Las cifras del DANE indican fluctuaciones en el índice de Costos de la 
Construcción Pesada (ICCP), lo que refuerza la importancia de tener en cuenta estos factores en la ejecución de 
proyectos de infraestructura. 
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5.1.1.3. ECONÓMICO 
En cuanto al contexto económico mundial y nacional, la infraestructura sigue siendo un pilar fundamental para el 
crecimiento económico. El sector terciario, que incluye la construcción, ha sido identificado como un motor de 
crecimiento, lo que resalta la importancia de proyectos como el presente para impulsar el empleo y la estabilidad 
económica. 

CONTEXTO NACIONAL: La economía colombiana ha mantenido estabilidad, pero enfrenta desafíos en la 
infraestructura pública. A nivel de construcción, el crecimiento proyectado del PIB para el 2026 refleja una 
oportunidad para mejorar sectores como el de la construcción y servicios asociados. 

5.1.1.3.1. ACTORES DEL SECTOR 
El mercado de construcción en Tauramena y Casanare está respaldado por profesionales capacitados, tanto a nivel 
local como nacional. La participación de gremios como ACOL y CAMACOL fortalece el sector y facilita la 
colaboración entre entidades públicas y privadas. 

5.1.1.3.2. PRODUCTOS DEL SECTOR 
La construcción de obras civiles mantiene un crecimiento moderado, mientras que la construcción de edificaciones 
ha experimentado caídas. Esto resalta la importancia de mantener inversiones en infraestructura básica, como la 
habilitación o ampliación de sistemas de tratamiento de aguas o sistemas de alcantarillado. 

5.1.1.3.3. CIFRAS, FINANCIACiÓN Y PERSPECTIVA 
Las obras civiles han mostrado una desaceleración en los últimos años, pero siguen siendo fundamentales en el 
desarrollo regional. La infraestructura vial y el saneamiento básico son sectores claves que reciben financiamiento y 
apoyo, con una proyección de crecimiento moderado para los próximos años. 

5.1.1.3.4. TÉCNICO 
Este proyecto es clave para el sector de agua potable y saneamiento básico del municipio, ya que busca mitigar los 
efectos de la mala gestión de aguas lluvia y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Los parámetros técnicos 
requeridos cumplirán con las normativas vigentes, especialmente en lo que respecta a la preservación de recursos 
naturales y la protección de las comunidades. 

5.1.1.3.5. MARCO REGULATORIO 
El marco regulatorio abarca normas clave como la NSR-10 para construcciones sismo resistentes y el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), que garantizan que el proyecto cumpla con 
los estándares técnicos y legales necesarios para su ejecución segura y eficiente. 

Nomograma Legal 
Jerarquía Año Norma Emisor Referencia 

Constitución 1991 
Constitución Política de 
1991 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

"Por medio de la cual se expide la Constitución 
Política de 1991" 

Ley 1993 Ley 80 de 1993 
Congreso 
República 

de la "por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública" 
"por medio de la cual se introducen medidas 

Ley 2007 Ley 1150 de 2007 
Congreso 
República 

de la para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos 
º-úblicos" 

Departamento "por medio del cual se expide el decreto único 
Decreto 2015 Decreto 1082 de 2015 Nacional de reglamentario del sector administrativo de 

Planeación planeación nacional" 

Ley 1997 Ley 388 de 1997 
Congreso 
República 

de la "Por el cual se modifica la ley 9 de 1989 y la ley 
2 de 1991 y se dictan otras disposiciones" 

Ley 2002 Ley 789 de 2002 Congreso 
República 

de la "Por la cual se dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código 
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Sustantivo de Trabajo" 

Ley 2003 Ley 850 de 2003 
Congreso 
República 

de la "Por medio del cual 
veedurías ciudadanas" 

se reglamentan las 

Resolución 1979 
Resolución 
1979 

2400 de Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 

"Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo" 

Resolución 1979 Resolución 
1979 

2413 de Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 

"Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene 
y Seguridad para la Industria de la 
Construcción" 

Acuerdo 
Municipal 

2014 
Acuerdo Municipal 001 
del 25 de febrero de 
2014 

Concejo Municipal 
"Por medio del cual se adoptó el nuevo 
esquema de ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Tauramena". 

Resolución 2012 
Resolución 
2012 

1409 de Ministerio de 
Protección Social 

la "Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas" 

Resolución 2014 Resolución 
2014 

3368 de Ministerio 
Trabajo 

del "Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1409 de 2012 Y se dictan otras 
disposiciones" 

Ley 2012 Ley 1562 de 2012 
Congreso 
República 

de la "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional" 
Por la cual se adicionan, modifican y dictan 

Ley 2018 Ley 1882 de 2018 
Congreso 
República 

de la disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2019 
Resolución 
2019 

312 de Ministerio 
Trabajo 

de "Por lo cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de la Seguridad Y 
Salud en el Trabalo SG-SST". 

5.1.2. ESTUDIOS DE LA OFERTA 

5.1.2.1. IDENTIFICACiÓN DE LOS PROVEEDORES 
El municipio ha identificado los posibles proveedores mediante sistemas de información nacionales, priorizando 
aquellos que cumplan con los requisitos legales y técnicos para la ejecución de obras de infraestructura. Se espera 
la participación de empresas especializadas en construcción, tanto nacionales como extranjeras. 

5.1.2.2. DINÁMICA DEL PROCESO 
El proceso de contratación será mediante precios unitarios fijos, lo que permite la planificación detallada de las 
actividades y su presupuesto. Además, el contratista puede asumir varios roles, como proveedor de materias 
primas o intermediario, lo que favorece la flexibilidad y adaptación a las necesidades del proyecto. 

5.1.3. DINÁMICA DEL PROCESO 

5.1.3.1. COMPORTAMIENTO DE PROVEEDORES ANTERIORES 
El comportamiento de los proveedores anteriores muestra una tendencia a cumplir con los estándares exigidos por 
el municipio. La experiencia en procesos similares asegura que la entidad cuente con una base sólida de posibles 
contratistas con las capacidades necesarias. 

5.1.3.2. MODALIDAD DE SELECCiÓN 
Se ha optado por la modalidad de MíNIMA CUANTíA, lo que agiliza el proceso de contratación y facilita la 
adjudicación a empresas con experiencia en obras similares. 

5.1.3.3. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es: AMPLIACiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CALLE 7A Y CALLE 
8, Y EJECUCiÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
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5.1.3.4. CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

Las cantidades y actividades específicas estarán determinadas por el presupuesto y los estudios técnicos anexos. 


5.1.3.5. PLAZO DEL CONTRATO 

Se estima que la ejecución del contrato se realice en el ténlino de UN (1) MES. 


5.1.3.6. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para efectos contractuales de la ejecución corresponde a $48,944,941.00 


5.1.3.7. CONDICIONES DE PAGO 

Mediante acta de liquidación al finalizar las obras, posterior a aprobación de informe de ejecución final del 

contratista, e informe de supervisión final, entrega de los soportes requeridos por la supervisión, y demás que sean 

necesarios para soportar la correcta ejecución del contrato de obra pública. 


5.1.3.8 OFERENTES LOCALES 

El sector local cuenta con una variedad de empresas y profesionales capacitados para ejecutar este tipo de obras, 

lo que facilita la ejecución del proyecto en términos de oferta local y regional. 


Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posible y potenciales oferentes, los siguientes 
procesos de selección de mínima cuantía, adelantados por el municipio de Tauramena durante las últimas 
vigencias: 

No. PROCESO 	 OBJETO DEL CONTRATO 
RECUPERACiÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULlCA DEL CANAL TRAPEZOIDAL UBICADO EN LOS

MCMT-SI-002­
BARRIOS BUENOS AIRES Y LA CASCADA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO 

2024 
DEL CASANARE. 

CONSTRUCCiÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL


MCMT-SI-009­
SECTOR DE CALLE 17A CON CARRERA 4, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA,

2024 
DEPARTAMENTO DE CASAI\JARE 

MCMT-SI-010- ADECUACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR CARRERA 10 CON CALLE 4, EN 
2024 EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

REHABILITAR EL CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
MCMT-SI-002­ CALLE 17 CON CARRERA 4A, ENTRE LOS BARRIOS LIBERTADORES Y PRIMAVERA, EN EL

2025 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASAN.A.RE. 

ADECUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

CUNETAS EN LA CALLE 8C ENTRE CARRERAS 4A Y 4B DE LA URBANIZACiÓN VILLA ESTHER, 


MCMT-SI-004- LA INTERVENCiÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 16 CON 
2026 	 CALLES 5, 6, Y 7, CARRERA 12 CON CALLE 3, CALLE 15 CON CARRERA 14 A, INCLUYENDO LA 

EJECUCiÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACiÓN, ADUCCiÓN, DESARENADOR Y CONDUCCiÓN 

MCMT-SI-003­
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA,

2018 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

MCMT-SI-018­
POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRIEET EN EL MUNICIPIO DE

2017 TAURAMENA 
MCMT-SI-012- REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE CAPTACiÓN DEL MACRO 

2017 ACUEDUCTO CASICAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
MCMT-SI-008- ADECUACIONES MENORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCiÓN DEL 

2014 	 MACROACUEDUCTO RIO CAJA DEL I\1UNICIPIO DE TAURAMENA 

De igual manera, dentro de los posibles oferentes a nivel local eh el Municipio de Tauramena, podemos relacionar 
algunas de las siguientes personas naturales y jurídicas: 

CONSTRUINTER S.A.S . • 
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• GRUPO EMPRESARIAL BRIF S.A.S. 

• AS - BUIL T S.A.S. 

• GILBERTO GALlNDO ALVARADO 

• SERVICONSTRUCCIONES LA FLORESTA S.A.S. 

• INGENARE S.A.S. 

• 
• 

JAIME HUMBERTO MORENO BURGOS 
LUIS DARlO GANTIVA GARZÓN " 

• PEDRO PABLO FONSECA 

• LUIS FERNANDO RAMíREZ RAMíREZ 

• CIAM LlTDA. 

• COMPET L TOA. 

• SERVICUSIANA 

• GLOBAL TECH SERVICIOS & SOLUCIONES SAS 

• M&M MONTA,JES y MANTENIMIENTOS S.A.S. 

• PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S. 

• CS INGENIERIA S.A.S. 

• BC INGENIERIA S.A.S. 

• HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ 

5.1.3.9. OFERENTES Y CONTRATISTAS REGIONALES Y NACIONALES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS 
PROCESO DE SELECCiÓN 

Para la ejecución de proyectos enmarcados dentro del sector de infraestructura; a nivel regional y nacional, se 
encuentran un número significativo de posibles oferentes que han participado en los últimos años en procesos de 
contratación pública, adelantados específicamente para la ejecución de actividades relacionadas con el 
mantenimiento y/o rehabilitación y/o construcción y/o adecuación de alcantarillado pluvial u tubería. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posibles oferentes, según los siguientes procesos 
adelantados por las diferentes entidades de carácter público y privado durante las vigencias anteriores: 

'No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO " 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL

PMC-005-2026 
MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA 
REALIZAR OBRAS DE REPARACIONES Y OPTIMIZACION DEL TRAMO DE 

MC-050-2025 	 ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA CALLE 3A ENTRE CARRERA 5 Y 6 DEL 
BARRIO EL CAMPIN 
MANTENIMIENTO PREVENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA 

MC-012-2025 	 AFRONTAR LA EMERGENCIA QUE SE APROXIMA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE 
OLA INVERNAL DEL AÑO 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
CONSTRUCCiÓN DE LA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 

SM-MC-030-2025 	 CONEXiÓN DE LA ESTACiÓN DE POLlCIA A LA RED DE AGUAS LLUVIAS DEL 
MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 888 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MIN 
MANTENIMIENTO PREVENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA 

MC-O 10-2025 	 AFRONTAR LA EMERGENCIA QUE SE APROXIMA POR LA PRIMERA TEMPORADA DE 
OLA INVERNAL DEL AÑO 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
OPTIMIZACiÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA AYATA, MEDIANTE LA

Mínima Cuantía No. 
CONSTRUCCiÓN 	DE UNA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA, EN EL

041 de 2026 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BO 

ML-MIC-051 DE REALIZAR OBRAS DE REPARACiÓN DE RED DE CONDUCCiÓN DEL ACUEDUCTO DE 
2026 LA VEREDA EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

ML-MIC-048 DE REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCiÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
2026 TABLÓN, SECTOR EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

OPTIMIZACiÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL
MC-SPB-044-2026 

ALMENDRO SECTOR EL SILENCIO Y SAN MARTíN MEDIANTE LA COMPRA DE 
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 10.000 Y 5.000 LITROS, ASI 
COMO LA ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y DEMÁS COMPONENTES 
REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, 
REGULACiÓN, ABASTECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, 
BOYACÁ, VIGENCIA 2026. 

Se desarrolla conforme a los manuales publicados en 
http://www.colombiacompra.qov.co/sites/cce public/files/cce documents/quia para la elaboracion de estudios d 
e sector.pdf. 

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN (art 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 287 de 2026): 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4 .2.7.2 del Decreto 0287 de 2026, se deja constancia del análisis 
realizado que busca la adopción de medidas que faciliten la participación de emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad, mediante las siguientes herramientas: 

1) Ferias de Negocios inclusivas. La Administración Municipal de Tauramena, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social o de la dependencia que haga sus veces, adelantará el proceso de convocatoria dirigido a la 
población con discapacidad del municipio, con el fin de efectuar la recopilación, actualización y tratamiento de la 
información correspondiente, conforme a la normativa vigente sobre protección de datos personales y gestión de 
información poblacional. Esta actividad tendrá como propósito realizar la caracterización de dicha población , 
permitiendo su adecuada identificación e incorporación como insumo en la elaboración de los estudios previos y 
demás instrumentos de planificación y estructuración del proyecto. 

De manera complementaria y como medida de corto plazo, en el marco de la ejecución del presente objeto 
contractual se llevará a cabo la socialización del proyecto con la comunidad del área de influencia. Durante este 
proceso se recopilará información de las personas con discapacidad que participen en la actividad, con el propósito 
de consolidar un registro preliminar que será remitido a la dependencia competente de la Alcaldía Municipal, 
contribuyendo al fortalecimiento y actualización de la base de datos institucional de la población con discapacidad, 
como insumo para la formulación de políticas, programas, proyectos y acciones de inclusión social. 

2) Criterios sociales. La Entidad realizó el análisis de viabilidad para la incorporación de criterios diferenciales de 
carácter social orientados a promover la participación de emprendimientos y empresas conformadas o lideradas por 
personas con discapacidad, así como la vinculación laboral de esta población durante la ejecución del contrato. 

Al respecto, se determinó que el presente proceso de selección corresponde a una Mínima Cuantía para la 
celebración de un contrato de obra pública, modalidad en la que la evaluación de las ofertas se fundamenta en 
criterios objetivos relacionados con la capacidad jurídica, financiera, organizacional y técnica de los proponentes, la 
experiencia específica, la capacidad operativa y los demás factores de ponderación establecidos en los 
documentos del proceso, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

En este contexto, la Entidad considera jurídicamente viable incorporar medidas de inclusión social, siempre que 
estas sean compatibles con el objeto contractual, respeten los principios de selección objetiva, igualdad, 
transparencia y libre concurrencia, y no desnaturalicen los criterios técnicos y económicos de evaluación. En 
particular, la ejecución de la obra permite la vinculación de mano de obra, incluida población en condición de 
discapacidad, en aquellas actividades cuyas condiciones técnicas, de seguridad y salud en el trabajo, y perfiles 
ocupacionales lo permitan, favoreciendo su participación en el desarrollo del proyecto. 

En consecuencia, la Entidad mantendrá los requisitos habilitantes y los factores de evaluación necesarios para 
garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y, de manera complementaria, promoverá la adopción de 
acciones de inclusión social durante la etapa de ejecución, sin perjuicio de la aplicación de los criterios de 
desempate, incentivos y demás mecanismos de inclusión previstos en la normativa vigente, siempre que resulten 
procedentes conforme al marco legal aplicable. 
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3) Promoción de la división en lotes o segmentos. De conformidad con el análisis técnico realizado durante la 
etapa de planeación, la Entidad determinó que el objeto del presente proceso contractual no admite su división en 
lotes o segmentos funcionales, toda vez que las actividades que lo integran presentan una relación técnica, 
operativa y funcional de carácter indivisible, orientada al cumplimiento de una única finalidad contractual. 

La fragmentación del objeto podría generar dificultades en la coordinación de las actividades, afectar la uniformidad 
técnica de los productos o de la obra a ejecutar, incrementar los riesgos asociados a la administración y supervisión 
contractual, y comprometer la adecuada satisfacción de la necesidad identificada por la Administración Municipal. 

En consecuencia, y considerando que la ejecución integral del objeto contractual garantiza la articulación, 
coherencia y calidad de las actividades requeridas, la Entidad concluye que no resulta técnica, administrativa ni 
económicamente procedente estructurar el proceso mediante lotes o segmentos, razón por la cual esta herramienta 
de planeación no será aplicada en el presente proceso de selección. 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCiÓN (art 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026) 

Se deja constancia del análisis realizado por parte del municipio, que busca la adopción de las siguientes 
condiciones especiales de ejecución: 

1) Subcontratación inclusiva: No resulta procedente la aplicación del mecanismo de subcontratación inclusiva 
previsto en el Decreto 287 de 2026, por cuanto, para el presente proceso de contratación, se configura una 
imposibilidad material y fáctica que impide su implementación en los términos establecidos por dicha normativa. Lo 
anterior se fundamenta considerando lo siguiente: i) a la fecha de elaboración del presente estudio, la Secretaría de 
Desarrollo Social no dispone de una base de datos o inventario comercial actualizado que identifique y clasifique 
las unidades productivas, emprendimientos o proveedores potenciales conforme a los códigos de bienes y servicios 
requeridos para la ejecución del objeto contractual. En consecuencia, la Entidad carece de un insumo técnico y 
objetivo que permita identificar, verificar y vincular potenciales beneficiarios de la medida de subcontratación 
inclusiva, garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, selección objetiva, transparencia y 
responsabilidad que rigen la contratación estatal; y ii) la verificación realizada en el Catálogo de Datos Abiertos de 
la Cámara de Comercio de Casanare (disponible en el portal oficial 
https://www.datos.gov.co/browse?q=camara+de+comercio+de+casanare&sortBy=alpha&pageSize=20), donde se 
evidenció la ausencia de una caracterización o registro específico de personas naturales o jurídicas que cumplan 
con las condiciones de inclusión requeridas. En consecuencia, ante la imposibilidad de contar con una oferta local 
caracterizada, por la aplicación prematura de la norma, se justifica la inaplicabilidad de la medida. 

2) Integración del equipo de trabajo: El personal asignado para la ejecución de la obra pública, teniendo en cuenta 
el alcance del objeto contractual, permite la aplicación de Condiciones Especiales de Ejecución, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026. 

5.2.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACiÓN-
DEL CONTRATO A CELEBRAR ., 

(Numeral 20 Artículo 2.2.1.1 .2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
5.2.1.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual: 

• 	 Se anexa al presente estudio previo, las especificaciones técnicas y los procesos constructivos para ejecutar el 
presente objeto contractual. 

En atención al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos según la 
clasificación de UNSPSC (Código estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) así: 

I NOMBRE 	 I SEGMENTO I FAMILIA I CLASE I PRODUCTO I 
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I 	 IServicios de apoyo para la construcción 72 10 15 72101500 I 
l In[eniería civil y arquitectura I 81 I 10 15 I 81101500 I 

I I I 

I 

Se diligencia conforme a lo previsto en http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 
(Clasificador de Bienes y Servicios es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC) y conforme a lo indicado en el plan anual de adquisiciones. 

COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES (art. 2.2.1.2.4.2.7.1.del Decreto 0287 de 2026): 

Se deja constancia del análisis realizado que busca la incorporación de criterios que garanticen la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a los bienes, obras y servicios a contratar. En ese sentido el municipio de 
Tauramena ha identificado: 

Que el presente proceso contractual tiene por objeto la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la 
7aadecuación de las redes de acueducto y alcantarillado de la carrera entre calle 7a y calle 8, con el fin de 

garantizar la adecuada prestación del servicio público domiciliario, ante su ausencia en la actualidad. Los 
beneficios derivados de la ejecución del contrato tendrán un alcance universal sobre la población residente de la 
carrear 7a entre calle 7a y 8 del sector en mención, mejorando las condiciones de acceso, continuidad y calidad del 
servicio para todos los usuarios, incluidos las personas con discapacidad y los grupos poblacionales con enfoque 
diferencial, sin que ello implique un tratamiento excluyente o preferencial respecto de los demás habitantes, dado 
que las obras e intervenciones beneficiarán de manera integral a toda la comunidad. 

b) Actividades generales a desarrollar: 

1. 	 Cumplir con el objeto del contrato de obra pública de conformidad con los estudios previos, pliego de 
condiciones, y la propuesta presentada y aceptada por la Alcaldía Municipal de Tauramena dentro del plazo 
establecido. 

2. 	 Atender todos los requerimientos que haga el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato, tendientes a 
una correcta ejecución del mismo. 

3. 	 Informar oportunamente por escrito a la Alcaldía Municipal de Tauramena o a través del correo institucional de 
la secretaría de infraestructura, directamente o a través del Supervisor y/o apoyo a la supervisión, los 
inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. 

4. 	 Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente. 

5. 	 Mantener la reserva profesional si a ello hubiere ILgar sobre la Información que le sea suministrada y 
consultada para el desarrollo del objeto del contrato. 

6. 	 Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la 
administración o a terceros. 

7. 	 Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes. 
8. 	 Constituir la garantía establecida en los términos pactados, y así mismo, actualizarlos cuando sea necesario 

una vez se tenga en firme el acta de inicio de la ejecución contractual. 
9. 	 Realizar la visita de reconocimiento en conjunto con la supervisión y/o apoyo a la supervisión, en donde se 

vaya a materializar el contrato de obra plJblica. 
10. Elaborar informes técnicos de 	la ejecución contractual de forma mensual (cuando haya lugar), y cualquier 

informe ejecutivo que la supervisión le solicite de forma escrita, y una vez finalice la obra elaborar el informe 
final. 

11. Coordinar 	con la supervisión la Elaboración de planos récord y entrega en medio físico y magnético al 
Municipio de Tauramena cuando sean requeridos (cuando aplique). 

12. Aportar 	la capacidad administrativa, económica, financiera, técnica y ambiental para el desarrollo del objeto 
contractual. 

13. Disponer de materiales, herramientas y 	de la maquinaria que se requiera para el desarrollo del contrato de 
obra. 

14. Iniciar 	la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo 
establecido 
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15. Velar por 	el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos 
establecidos por la entidad u organismo competente departamental y/o municipal. 

16. Velar por 	el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de señalización de los sitios de ejecución de 
obras. 

17. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el Supervisor y/o apoyo a la 
supervisión. 

18. Realizar los trabajos proyectados acorde con la programación de obra aprobada por la supervisión y/o apoyo a 
la supervisión. 

19. Cumplir con la Resolución No 2413 de 1979 por lo cual se dicta el Reglamento de Higiene y seguridad para la 
industria de la construcción. 

20. 	Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del contrato de obra. 
21. 	Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecución de las obras objeto del presente contrato, al sistema de 

seguridad social integral, según lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 Y 789 de 2002, y 797 Y 828 de 
2003. 

22. 	Durante la terminación de las obras el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en 
perfecto estado de limpieza. 

23. 	Sugerir a la Supervisión y/o apoyo a la supervisión los cambios requeridos para la correcta ejecución de la 
obra. 

24. 	El contratista deberá garantizar una sede permanente en el Municipio de Tauramena, hasta que se realice la 
liquidación del contrato. 

25. 	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 
26. 	Responder por cualquier obligación que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 
27. 	Invertir debidamente el anticipo entregado exclusivamente en el contrato. 
28. 	Exigir al Supervisor y/o apoyo a la supervisión que todas sus instrucciones, observaciones u objeciones se 

hagan por escrito. 
29. 	Responsabilizarse de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, 

como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias, Por consiguiente, 
todas las indemnizaciones serán asumidas por su cuenta. 

30. Entregar al Municipio las garantías de los equipos o elementos suministrados, según se aplique o se requiera, 
con los tiempos a la que atañe cada uno de estos. 

31. Adquirir los materiales a proveedores acreditados, y que cuenten con los certificados de calidad respectivos, 
hacer entrega de esa documentación a la Supervisión y/o apoyo a la supervisión antes de ser usados en la 
obra. 

32. Tanto para los materiales de construcción a utilizar, como para los diferentes suministros, y antes de llegar 
estos a lugar del desarrollo del objeto contractual, se presentarán al supervisor y/o apoyo a la supervisión las 
muestras o catálogos correspondientes a cada actividad, para su correspondiente aprobación. 

33. 	Se deberá realizar las obras de acuerdo a las actividades y cantidades contenidas en el cuadro de presupuesto 
oficial. 

34. Realizar los trabajos de forma idónea y con altos estándares de calidad cumpliendo con las normas técnicas de 
calidad y normas de seguridad industrial establecidas. 

35. 	Implementar los formatos institucionales para la presentación de documentos técnicos, actas de cobro y las 
que ameriten. 

36. Cumplir 	con las especificaciones técnicas determinadas en el alcance del proyecto y las señaladas en el 
estudio previo, relativos al cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.1 del Decreto 287 de 2026. 

37. Realizar la socialización del proyecto en el área de influencia con el objetivo de dar a conocer el alcance del 
mismo y así mismo realizar la recopilación de información y tratamiento de datos de los emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 287 de 2026, y esto 
será entregado al supervisor o interventor del contrato. 

38. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
39. 	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con su idoneidad. 

e) Obligaciones del Supervisor 
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• 	 Ejercer la oportuna supervisión y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere lugar en 
desarrollo del mismo en forma oportuna, así como sugerir las recomendaciones necesarias en procura del 
cumplimiento del objeto y los alcances de los objetivos del proyecto. 

• 	 Rendir un informe mensual de supervisión, sobre el avance del contrato, (aplica para contratos de obra, 
consultoría, suministro, compraventa, convenios y servicios diferentes a contratos de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión). 

• 	 Para los casos de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el supervisor y/o apoyo a la 
supervisión, revisará el informe parcial o final presentado por el contratista y dará VO.Bo. en el mismo. 

• 	 Publicar en el portal único de contratación SECOP 11 www.colombiacompra.gov.co, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y la 
ejecución del contrato. 

• 	 Verificar que los proveedores publiquen la información de la gestión contractual y postcontractual en SECOP 11. 

5.3. SOPORTES T 

Las mencionadas en el 5.2.1.- DESCRIPCI N DEL OBJETO A 
CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 
Se tuvo en cuenta para el proceso los planos del contrato de obra 
pública No. 238 del 03 de mayo del 2023, el cual tiene como

PLANOS objeto: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO RíGIDO DE 
VíAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMEN CASANARE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A. 

VISITA TÉCNICA Fecha de visita del de agosto del 2026 
ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD O N.A. 
FACTIBILIDAD 
5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES Y AMBIENTALES 

PERMISOS ESPECIALES 
DE OTRAS ENTIDADES 
PERMISOS DERECHO 
DE AUTOR 
SERVIDUMBRES Y 
PROPIEDAD SOBRE 
INMUEBLES 
LICENCIAS 
AMBIENTALES 
OTROS PERMISOS 
AMBIENTALES 
PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 
AUTORIZAC 
CONCEJO EL 

Mencionar el número de la resolución y fecha 

Relacionar el respectivo documento 

Relacionar el respectivo documento 

Relacionar el respectivo documento 

Relacionar el respectivo documento 

Se anexa certificación de existencia de plan de adquisiciones 

ex dida or la secretaria neral del Munici '0. 


Autorizado por Acuerdo del Concejo Municipal Taurarnena No. 

020 de fecha 27 de noviembre de 2025 ara la encia 2026. 
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IALCALDE CONTRATAR 
OTRAS: 

6. Componente jurídico 

6.1. MODALIDAD DE SELECCiÓN. JUSTIFICACiÓN Y FUNDAMENTOS JURrDICOS 
(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

MODALIDAD DE SELECCION: 

En virtud de la Ley 1150 de 2007 'Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos" y en 
desarrollo del Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional", los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, 
celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política como reglas 
que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

En materia contractual la ley señaló que la escogencia del Contratista se deberá efectuar con arreglo a las 
diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa y de mínima cuantía; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para 
cada una de ellas . El presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y el numeral 5 Artículo 2.2.1 .2.1 .5.2. del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015 - "Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía", y así mismo el Artículo 2 en el literal 5 de 
la ley 1150 del 2007, teniendo en cuenta que el valor del contrato a suscribir no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, la cual corresponde a ($49,014,036). 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De conformidad con el estudio del sector y del mercado, este proceso se limitará a Mipyme MUNICIPALES si se 
cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.2.2 
a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

Según los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un año de existencia, cuando el valor del proceso de contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, umbral www.colombiacompra.gov.co y se hayan recibido 
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mipymes (2025-2026) 

Valor Umbral I$511.708.497 


Información suministrada en el portal de MinCIT. Vigente hasta 31/12/2026 


Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial no supera ese monto, por 
esa razón, si se dan los presupuestos previstos en las citadas normas el Proceso deberá limitarse conforme lo 
señala el citado Decreto. 

7. COMPONENTE FINANCIERO 

7.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO Y JUSTIFICACiÓN DEL MISMO. 
(Numeral 4 Artículo 2.2.1 .1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

Para calcular el valor del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta como referencia la Resolución 0082 del 01 de junio 
del 2026, mediante el cual la Gobernación de Casanare establece los costos directos y análisis de precios 
unitarios para actividades de obra. Por lo tanto, ~_ara efectos técnicos ~ financieros , se relaciona: 
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ANÁLISIS MOTIVADO DE PRECIOS UNITARIOS: PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

Las variables utilizadas para la estimación del valor de los Precios Unitarios de los diferentes ítems, que hacen 
parte del presupuesto oficial del presente proceso de selección, fueron: 
• Equipos 
• Materiales 
• Transporte 
• Mano de obra 
• Costos Indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad) 

Los costos utilizados para calcular el valor de los precios unitarios, de los diferentes ítems fueron: 
• Costo del transporte 
• Costo de Materiales 
• Costo mano de obra 
• Rendimientos: Se debe tener en cuenta el plazo máximo estipulado para entrega de la obra. Se consideran 
discrecionales de cada proponente. 

Para determinar el Análisis de Precios Unitarios - APU de cada uno de los ítems que hacen parte del presupuesto, 
se tienen en cuenta como referencia los precios del mercado local para (materiales, insumos, alquiler equipos y 
herramientas, transporte, salarios, entre otros); teniendo en cuenta además, los factores de producción y las 
condiciones de la zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotación y 
producción de los agregados pétreos (cantera y/o río) y todos aquellos factores que puedan incidir en los APU de 
los diferentes ítems. Eventualmente, se tendrán en cuenta precios regionales o nacionales dependiendo de la 
especificidad de la actividad, implementando mecanismos de análisis para determinar el valor correspondiente y 
acorde al mercado. Además, en el APU se estima un porcentaje (%) de los costos Directos para cubrir los costos 
indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad - AlU) que debe ser discriminado en la oferta económica, el cual 
es un rubro variable que depende de la complejidad del proyecto. Este porcentaje es subjetivo para cada uno de 
los Contratistas. 

Los valores por concepto de los servicios a contratar serán los que se encuentran descritos y especificados en los 
APU que hacen parte integral del Presupuesto Oficial y de igual manera en el presente Estudio Previo. (Ver Anexo 
Adjunto No. 3 - Presupuesto oficial) 

El proponente debe tener en cuenta para la elaboración de la propuesta económica, la estimación de todos los 
costos y gastos asociados al contrato, tales como tasas, contribuciones e impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, y que sean imputables por la celebración o ejecución del contrato, entre los que se 
destacan, sin que esta enumeración agote la existencia de los gravámenes que correspondan, la contribución 
especial por obra pública señalado en la Ley 418 de 1997 (prorrogada en sus efectos por la Ley 1738 de 2014) Y 
los siguientes gastos y/o impuestos de orden municipal: 

Contribución Especial Para La Seguridad 5% 
Nacional - Contratos De Obra 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA: 

REFERENCIA DESCRIPCI N VALOR VALOR TOTAL 
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Suministro e instal. 

UNITARIO TOTAL 
OBRAS DE ADECUACION y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
A.P.S.B. $40,422,278.00 

5,803 1,1,1 Excavacion manual 
>,60) 

en material comun < 1 m, (zanjas ,30 
m3 82.44 $80,406,00 $6,628,992.00 

3,904 1,1,2 Relleno en 
compactado 

material seleccionado de la excavacion 
m3 69,14 $64,784,00 $4,479,036.00 

1,887 1,1,3 Demolicion manual placa de piso 0,10 mprom, con retiro m2 18.00 $63,339,00 $1,140,102.00 
5,887 1,1.4 Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio) m3 9.99 $115,348.00 $1,152,557.00 

1.1.5 Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0,15 m. con 
retiro m2 0.16 $11,826.00 $1,892.00 

5,230 1,1.6 Muro en concreto 3500 psi, resistencia 245 kg/cm2 m3 0,02 $2,161,260,00 $43,225.00 
5,597 1,1.7 Tuberia presion PVC RDE 21 2". Suministro e instal. m 150.00 $49,946.00 $7,491,900.00 
8,243 1.1,8 Tuberia sanitaria PVC 8", Suministro e instal. m 35,00 $267,832.00 $9,374,120.00 

5,385 1,1.9 Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) 0=1/2", 
und 18,00 $268,391.00 $4,831,038.00 

Acometida domiciliaria alcantarillado 8" x 6" (200 * 160) L = 61 	 1,1 .10 und 1.00 $772,679.00 $772,679.00
m, 0= 6", Suministro e instal. 

5,713 1,1,11 Tee union mecanica PVC 3" x 3" x 2". Suministro e instal. und 2,00 $204,377.00 $408,754,00 
5,971 1.1.12 Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m m2 18.00 $169,833.00 $3,056,994.00 
4,584 1.1.13 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km m3 17.01 $52,746.00 $897,209.00 
6,753 1,1.14 Cinta de señalizacion red de acueducto enterrada a= 20 cm m 130.00 $1,106.00 $143,780.00 

I 1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 	 $8 f 522,663.00 
5,138 	 1.2.1 Excavacion manual en conglomerado m3 12.04 $132,380.60 $1,593,862.00 

Sardinel Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35 m) Incluye7,137 1.2.2 	 m 43.00 $71,045.00 $3,054,935.00
mortero de pegue y nivelacion 0.03 m 

6,388 1.2.3 Cuneta plana e=0.05 mconcreto de 3000 psi (0.50 x 1) m 43.00 $47,756.00 $2,053,508.00 
Relleno en material seleccionado de la excavacion

3,904 1.2.4 	 m3 14.49 $64,784.00 $938,720.00
compactado 

5,781 1.2.5 Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye:Retiro) m3 3.01 $292,903.00 $881,638.00 
, COSTO TOTAL DE LA OBRA'" $48,944,941.00 

Nota: Los valores unitarios ya tienen en cuento los costos indirectos derivados del respectivo Análisis de A.I.U. 
anexo al presupuesto del presente proceso. (Ver Anexo A.I.U.) . 

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
(Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

a) Determinar los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 
factores: 
íTEM FACTORES 	 SI NO N/A 

1 Menor precio 	 X 

2 Mejor calidad 	 X 

3 Otras alternativas 	 X 

3,1 Ponderación calidad y precio 	 X 

3,2 Ponderación calidad y precio-costo beneficio 	 X 

3.2.1 	 Condiciones técnicas y económicas mínima de la oferta X 

Condiciones técnicas adicionales (uso de tecnologías, materiales que 
3.2.2 	 X

generen mal'0r eficiencia) 

Otras condiciones económicas adicionales - forma de pago, 


3.2.3 	 X
descuentos, valor, mayor garantía 
Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o 

3.2.4 	 X
económico adicional. 

No aplica ninguno de los anteriores por la naturaleza del proceso; el


4 	 X
cual no requiere de pluralidad de oferentes. 
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8.1 CRITERIOS HABILlTANTES 

La propuesta debe presentarse en SECOP II cumpliendo con los requisitos establecidos en los Estudios Previos, la 
invitación pública, con todos sus documentos, formatos diligenciados y anexos solicitados en el cuestionario. 

8.1.1 DOCUMENTOS JURíDICOS: 

8.1.1.1 CARTA DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL - ANEXO: 1) 
Elaborada en su totalidad de conformidad con el Formato que se incluirá en esta Invitación Pública, debidamente 
firmada por el proponente. La omisión de la carta de presentación de la propuesta, el no estar suscrita por el 
proponente o por el representante legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal, debidamente 
facultado en los pliegos de ley, o la omisión de abonarla, en caso de requerirse, generará el rechazo de la 
propuesta. (Ver Anexo Adjunto No. 1 Carta de presentación de la propuesta). 

El oferente, persona natural o jurídica, deberá indicar con total claridad y precisión el correo electrónico en el cual 
recibirá notificaciones personales administrativas y/o judiciales, este dato deberá coincidir con el que aparece en el 
certificado de existencia o en el registro mercantil, cuando aplique. 

8.1.1.2 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACiÓN 
Documento a través del cual la persona natural o representante legal de la persona jurídica demuestra su 
capacidad jurídica para contratar 

8.1.1.3 PODER 
Cuando el oferente actúe a través de apoderado para la presentación de la oferta, este deberá acreditar mediante 
documento debidamente otorgado y autenticado ante notario público, con anterioridad a la presentación de la 
oferta, en el que se indique de manera expresa, que su apoderado está facultado para presentar la oferta. Si el 
oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, se solicitará 
aclaración para que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 

8.1.1.4 AUTORIZACiÓN DE ÓRGANO COMPETENTE 
Documento complementario del certificado de existencia y representación para el caso en que se encuentre 
condicionada la capacidad del representante legal para contratar por la respectiva junta de socios o junta directiva 
de la empresa proponente. Cuando el representante legal de la persona jurídica participante, tenga restricciones 
para contraer obligaciones a nombre de la misma, en razón de la cuantía o cualquier otra restricción, deberá 
entonces adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del órgano 
competente de la sociedad, su actuación de conformidad a lo expresado dentro del Certificado de existencia y 
representación legal, emitido por la respectiva Cámara de Comercio, para participar en la presente proceso, firmar 
la respectiva propuesta y suscribir el contrato en el evento en que resulte ser el seleccionado para ejecutar la obra 
que es objeto de este proceso. La falta de capacidad generará el rechazo de la propuesta. 

8.1.1.5 CARTA DE CONFORMACiÓN DE CONSORCIOS (ANEXO: 2), UNIONES TEMPORALES O 
PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA (ANEXO: 3) 
Los Consorcios, Uniones Temporales son formas de asociación de carácter privado, y las promesas de sociedad 
futura, deberán diligenciar y firmar, según sea el caso, el formato incluido en los anexos de la Invitación Pública, 
dentro del cual deberán indicar el título de su participación, los pliegos y las reglas o normas básicas de su 
relación, lo mismo que la información sobre la persona que los representará en todas y cada una de sus 
actuaciones, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. La omisión de este documento y los defectos 
de fondo en este documento generarán el rechazo de la propuesta. 

Además de diligenciar el formato, se deberá crear el consorcio o la unión temporal en la plataforma SECOP 11, 

uniendo los perfiles conforme el uso y condiciones de la plataforma establecidos por Colombia Compra Eficiente. 

8.1.1.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACiÓN LEGAL YIO REGISTRO MERCANTIL 
Documento reglamentado a través del cual la persona jurídica demuestra su existencia y representación legal, 

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030 

Pág. 20 de 28 

www.tauramena-casanare.gov.co


ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 
Versión:17 

elementos que dan cuenta de la capacidad jurídica para celebrar cualquier contrato. Se deberá allegar original o 
fotocopia autenticada del certificado de Existencia y Representación legal del proponente (si es persona jurídica) o 
de cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unión temporal (solo personas jurídicas), expedido 
por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a los sesenta (60) días calendario, anteriores a la 
primera fecha de cierre del presente proceso. 

En el caso de persona natural, deberá presentar el certificado de registro mercantil o de cada uno de los miembros 
integrantes del consorcio o de la unión temporal (solo personas naturales) expedido por la Cámara de Comercio, el 
cual deberá expresar una fecha de expedición no superior a los sesenta (60) días calendarios, anteriores a la 
primera fecha de cierre del proceso de selección, en el cual debe señalar dentro de las actividades económicas 
registradas, una actividad relacionada con el objeto a contratar. 

8.1.1.7 CERTIFICACiÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (ANEXO: 4 Y 5) 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, los oferentes deberán acreditar que se encuentra al día con sus obligaciones relativas al 
Sistema Integral de Seguridad Social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación, según 
corresponda, incluido el pago del CREE si ello le es aplicable, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, la Ley 1607 de 2012, el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modifiquen o adicionen y a lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Dicho documento debe certificar que, dentro del mes de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona 
jurídica tenga menos de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento, el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 

Cuando se trate de consocios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 
jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración juramentada, donde se 
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje - SENA, cuando a ello 
hubiere lugar, el cual no será inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato, la 
certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 

8.1.1.8 VERIFICACiÓN DE ANTECEDENTES 
La Administración Municipal verificará, a través de los medios electrónicos de información, revisará el boletín de 
responsables fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y certificado nacional de 
medidas correctivas para verificar que no haya sanciones inscritas, en relación con los proponentes o sus 
representantes que generen causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para contratar con el 
estado. 

8.1.1.9 VERIFICACiÓN DE CERTIFICACiÓN DEL REDAM 
De conformidad con la Ley 2097 de 2021 reglamentada por el Decreto 1310 de 2022, la persona natural o el 
representante legal o apoderado de la persona jurídica o cada uno de los integrantes del proponente plural y el 
representante de estos, deberá aportar el certificado de registro de deudores alimentarios morosos, a fin de 
verificar la condición o no de deudor alimentario moroso. 
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8.1.1.10 AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES Y TRATAMIENTO DE 
DATOS (ANEXO: 6). 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar dentro de la propuesta técnica una autorización 
para que la administración municipal pueda consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía 
Nacional de Colombia en los términos señalados en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019 
y autorizar el tratamiento de los datos, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de 
protección de Datos Personales. 

8.1.1.11 SITUACiÓN MILITAR DEFINIDA 

La proponente persona natural o el representante legal de las personas jurídicas o cada uno de los representantes 
legales de los integrantes de la unión temporal o Consorcio deberán adjuntar copia de la libreta militar o acreditar 
su situación militar cuando éste sea hombre menor de 50 años, conforme lo descrito en el artículo 42 de la Ley 
1861 de 2017. 

Con ocasión a la Circular Externa Única versión 3 de 27 diciembre de 2023 expedida por Colombia Compra 
Eficiente, la acreditación de la situación militar podrá hacerse de la siguiente manera: 

i) copia de la libreta militar; o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se . 
encuentra en trámite; o iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las 
actuaciones tendientes a definir su situación militar -esta puede materializarse en virtud del principio constitucional 
de buena fe a través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) 
cualquier otro medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir 
el contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado 
actuaciones tendientes a definir su situación militar. 

8.1.1.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 7). 

El proponente persona natural o jurídica deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el Formato NO.7 de 
la presente invitación. 
Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unión temporal o consorcio) dicho formato deberá 
estar suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la 
representación legal persona diferente a estos, deberá ser suscrito igualmente por esta persona. 

8.1.1.13 PACTO DE TRANSPARENCIA (ANEXO 8) 

El proponente persona natural o jurídica deberá suscribir el Formato NO.8 de la presente invitación. 

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unión temporal o consorcio) dicho formato deberá 

estar suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la 

representación legal persona diferente a estos, deberá ser suscrito igualmente por esta persona. 

8.1.1.14 LIMITACiÓN A MIPYMES 

Si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitará a MIPYME MUNICIPALES, Y en el 
pliego de condiciones definitivo se exigirá la documentación respectiva, y que indica lo siguiente: 

"ARTfcULO 5. MODIFICACiÓN DE LA SUBSECCIÓN 2 DE LA SECCiÓN 4 DEL CAPfTULO 2 DEL TfTULO 1 
DE LA PARTE 2 DEL LIBRO 2 DEL DECRETO 1082 DE 2015. Modifíquense los 
artículos 2.2.1.2.4.2 .2. , 2.2.1 .2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 

"ARTíCULO 2.2.1.2.4.2.2. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MíPYME. Las Entidades Estatales 
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independientemente de su reglmen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo. 

ARTíCULO 2.2.1.2.4.2.3. LIMITACIONES TERRITORIALES. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de 
la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el 
siguiente artículo. 

ARTíCULO 2.2.1.2.4.2.4. ACREDITACiÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS 
LIMITADAS. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación . 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes Qlurales integrados únicamente 
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por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. 

8.1.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILlTANTES 

8.1.2.1 CAPACIDAD TÉCNICA 

8.1.2.1.1. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 

Registro de carácter legal que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN , inscrito en 
mínimo una de las siguientes actividades comerciales: 7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería; 4220 ­
Construcción de proyectos de servicio público; 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil; 4390 
- Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Se deberá 
presentar copia de este documento, para el proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, donde aparezca con claridad el número del NIT. 

8.1.2.2 ACREDITACiÓN DE LA EXPERIENCIA: (Anexo 9) 
La acreditación de la experiencia será a través de certificaciones expedidas por la entidad pública o privada 
contratante (donde se indique el nombre o razón social completa de la entidad contratante, el nombre o razón 
social completa de la persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo, las fechas 
contractuales de iniciación y de terminación del mismo o de suspensión, si es el caso) o copia del contrato 
acompañada del acta de liquidación. 
Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades, la Entidad sólo se 
tendrá en cuenta la experiencia que coincida con la actividad requerida, para tal efecto el proponente deberá 
anexar el acta de recibo final o su equivalencia, con el cual la Entidad pueda corroborar la experiencia específica 
que el oferente pretende acreditar. 

Cuando el proponente, persona natural y/o jurídica o los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal o 
Promesas de Sociedad Futura acrediten experiencia igualmente, en contratos ejecutados bajo estas modalidades, 
sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren 
tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato siempre y cuando la actividad desarrollada en el grupo o 
asociación tenga relación directa con la experiencia exigida en el presente proceso de selección. 

Si el oferente no presenta las respectivas certi·flcaciones o actas de liquidación y copia de los contratos para 
acreditar experiencia con su propuesta, o si incluyéndolas éstas no contienen la totalidad de la información 
solicitada, se le requerirá al proponente a fin de que subsane lo correspondiente dentro del plazo que le señale 
para el efecto. En caso tal que no cumpla o no responda al requerimiento hecho se considerará No Habilitada la 
propuesta presentada. 

El valor total de los proyectos que se aporten para acreditar la experiencia específica será aquel que tuvo a la 
fecha del acta de terminación y para la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se 
dividirá el valor total ejecutado del contrato a la fecha de terminación en el valor del salario mínimo mensual legal 
vigente del año de terminación. 

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se convertirá en dólares americanos 
(USO) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del 
mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato. 

Para efectos de actualizar el valor de los proyectos celebrados se utilizarla el valor del salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla : 
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2003 

8.1.2.3. VERIFICACiÓN DE LA EXPERIENCIA MíNIMA ADECUADA REQUERIDA 
El municipio en aras de verificar la información referida a la experiencia específica del proponente, y propender por 
la selección de un contratista idóneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia 
técnica, administrativa y operacional, ha determinado exigir al proponente acreditar la experiencia específica de la 
siguiente manera: 

El proponente deberá acreditar la siguiente experiencia específica dando cumplimiento a los siguientes términos: 

• En máximo tres (3) contratos terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso y que dentro de 
sus alcances incluya o cuyo objeto haya sido o guarde similitud con el "MANTENIMIENTO YIO REHABILITACiÓN 
YIO CONSTRUCCiÓN YIO ADECUACiÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO". 

• Los anteriores contratos deberán estar liquidados, y cuyo valor total facturado sumado en conjunto sea igualo 
superior a 30 SMMLV, que equivale a UNA (1) vez el valor del presupuesto oficial, con entidades Estatales o 
Privadas, terminadas y liquidadas a la fecha de cierre del presente proceso. 

Se verificarán en máximo tres (03) contratos por proponente y por tanto no se deben relacionar en el Anexo 
correspondiente menos de dos (02) contratos. 

En caso de relacionarse menos de dos (02) contratos, el Municipio de Tauramena, para salvaguardia de los 
principios de transparencia, lealtad e igualdad, calificara como NO CUMPLE la propuesta. 

El límite mínimo de dos (02) contratos obedece a que el Municipio de Tauramena considera que con estos se 
estaría acreditando de manera su'ficiente y adecuada la experiencia requerida en el desarrollo de las actividades 
inherentes al objeto a contratar. 

8.1.2.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (Anexo 10) 
8.1.2.4.1 PROFESIONAL RESIDENTE PARA LA OBRA 

Se requiere la resentación de un rofesional como Residente de Obra, con título de in eniero civil, ue 
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desempeñe las funciones de representar al constructor y/o contratista ante la supervisión y/o interventoría para 
aspectos técnicos, control de calidad y seguimiento permanente en la obra, y estará bajo la dirección del 
representante legal y/o contratista; además, cumplir con los siguientes requisitos: 

• 	 Copia de la tarjeta profesional vigente. 
• 	 Certificado de antecedentes y vigencia del COPN lA. 
• 	 Copia del diploma de pregrado y/o acta de grado. 
• 	 Hoja de vida debidamente diligenciada con los respectivos anexos. 
• 	 Dedicación mínima requerida para ejecutar las labores de un 100%, deberá estar presente en comités de obra, 

y cuando la entidad u supervisor lo requieran. 

8.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
N.A. 

9.- ANALlSIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
(Numeral 6° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo 
dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en el conocimiento y la experiencia 
del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la 
ejecución del presente proceso contractual se resumen así: 
hUp:l/www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/manual para la identificacion y cabe 
rtura del riesgo en los procesos de contratacion.pdf. 

Anexo No.1 MATRIZ DE RIESGOS 

10.- EXIGENCIA DE GARANTIAS 
(Numeral 7° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

El contratista, deberá constituir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a favor del 
municipio, la Garantía Única que ampare lo siguiente: (En caso de no exigir garantías en razón a la naturaleza del 
contrato y la forma de pago, por economía se elimina el cuadro de garantías) 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTIA 	 VIGENCIA 
El diez por ciento 
(10%) del valor

Garantía de seriedad de la 	 Tres (3) meses contados a partir del
X estimado del 

propuesta. 	 cierre del proceso. presupuesto oficial 
estimado. 
El diez por ciento

Cumplimiento General del 	 Por el plazo del contrato y cuatro (4)X (10%) del valor total 
contrato. 	 meses más. del contrato. 


GARANTIAS, El cien por ciento 

Por 	 el plazo del contrato y cuatro (4)COBERTURAS Y Pago anticipado. 	 X (100%) del valor del 
meses más. 

VIGENCIAS 	 pago anticipado. 

El cien por ciento


Buen manejo y correcta 	 Por el plazo del contrato y cuatro (4)X (100%) del valor del
inversión del anticipo. 	 meses más. 

anticipo. 

Salarios, prestaciones El cinco por ciento 


Por el plazo del contrato y tres (3) años 
sociales e indemnizaciones X 	 (5%) del valor del 

más. 
laborales. 	 contrato. 


El diez por ciento

Estabilidad y calidad de la 	 Por cinco (05) años contados a partir de X (10%) del valor del
obra. 	 la suscripción del acta de recibo final. 

contrato. 

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030 

Pág. 26 de 28 

www.tauramena-casanare.gov.co


ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 
Versión:17 

10.- EXIGENCIA DE GARANTIAS 

(Numeral 7° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 


Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equiQos ofrecidos. 

X 
El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Por cinco (05) años contados a partir de 
la suscripción del acta de recibo final. 

Calidad del servicio. X 
El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Por un (01) año contado 
suscripción del acta final. 

a partir de la 

Responsabilidad 
extracontractual. 

Civil 
X 

(200 SMLMV) o los 
SMLMV que aplique 
por la cuantía 

Por todo 
contrato. 

el periodo de ejecución del 

Otras. 

11 .-INDICACIÓN DE SIEL PROCESO DE CONTRATACiÓN ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL 
(Numeral 8° Artículo 2.2.1. f2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
De conformidad con el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación", publicado en la 
página web http://www.colombiacompra.gov.co/sites/defau I Ufiles/manuales/ cce _manual_acuerdas_comerciales _ web. pdf, que 
en el aparte respectivo textualmente señala " .... LITERAL C Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 
planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean 
aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. 

11.1 Tratados Internacionales 

Para los procesos de contratación en el nivel municipal, como es el caso del Municipio de Tauramena, los acuerdos 
comerciales suscritos por Colombia con países como Chile, la Unión Europea, Estados AELC (Suiza y Liechtenstein), 
Costa Rica, Alianza del Pacífico y el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala y El Salvador), establecen umbrales 
mínimos en valor para que dichos tratados resulten aplicables. Los cuales se pueden revisar a detalle dentro del documento 
"Umbral de Mipymes 2025" elaborado por Colombia Compra Eficiente y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

El valor del presente proceso de contratación corresponde a CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($48,944,941.00), monto que no supera los umbrales 
establecidos por los acuerdos comerciales vigentes para servicios de construcción o adquisición de bienes y servicios, con 
excepción de lo dispuesto por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), y referente 
a lo que indica para los acuerdos del Triángulo del Norte (Guatemala y El Salvador), cuya aplicación depende del régimen de 
contratación general, pues nunca se establecieron umbrales para su aplicación. 

11.2 Conclusión: 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, se define que el proceso de contratación no se encuentra cobijado por los 
acuerdos comerciales internacionales, salvo por lo dispuesto en la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de 
Naciones - CAN Y el tratado suscrito con Guatemala, cuya aplicación es general para procesos de contratación adelantados 
por entidades estatales del nivel municipal, sin importar el valor del contrato. No obstante, por la naturaleza, alcance y monto 
delj)resente 2foceso, no se derivan obligaciones adicionalespor al!licación de dichos acuerdos. 

12.- SUPERVISiÓN YIO INTERVENTORrA DEL CONTRATO O CONVENIO 

INTERVENTORíA CONTRATADA N.A. 
El secretario de Infraestructura ejercerá la supervisión. La 

SUPERVISiÓN supervisión se ejercerá de conformidad al manual de 
interventoría y/o supervisión 

13.- IDENTIFICACiÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA 

PLAZO DE EJECUCiÓN UN (1) MES 

LUGAR DE EJECUCiÓN MUNICIPIO DE TAURAMENA - ÁREA URBANA 
El municipio desembolsará en calidad de anticipo el CINCUENTA (50%) delANTICIPO 
valor del contrato, para lo cual se deberá: al Constituir una cuenta bancaria 
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a nombre del contrato ó convenio suscrito que genere rendimientos 
financieros.Los rendimientos que llegaren a producir los recursos allí 
entregados, pertenecerán al tesoro municipal. 
El Municipio cancelará al contratista el valor del contrato mediante una única 
acta, previo informe del contratista e informe del supervisor y acorde con el 
porcentaje ejecutado; en dicha acta se amortizará el anticipo, de tal forma 
que al completar la ejecución de la obra el anticipo quede amortizado en el 
100%. Para tener en cuenta: Ingreso al Almacén municipal, en las 
condiciones señaladas en el decreto 033 del 28 de abril de 2016 expedido 
por el Alcalde municipal. 

DEL 
$48,944,941.00 

DE NOVIEMBRE DEL 2026 

DE 
DICIEMBRE DEL 2026 

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES 
Responsable General del Proceso (Jefe o Secretario 
de Despacho) 
Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Firma: 

Revisión Asesor Jurídico 
Nombre: CARMEN HILMENDA GONZALEZ 
PINILLA 
Cargo: Jurídico Externo 

Firma: 

Proyectó Componente Habilitante y Análisis del 
Sector 
Nombre: YEINNER SMITH ZORRO CHAPARRO 

Cargo: Jefe Oficina de Planeación 

Firma: 
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