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OBJETO: Interventoría integral al contrato de obra que resulte adjudicado en el proceso de 
licitación pública N LP-SV-1802 de 2026, cuyo objeto es: "construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario, en zonas priorizadas del municipio de Jamundí, para la recolección y 
transporte del agua residual con conexión a redes de alcantarillado que conducen el caudal 
hacia sistemas de tratamiento de agua residual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de 
bienes, obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las 
necesidades de la Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la 
Entidad debe entender y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para 
el Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaría de Vivienda del Municipio de 
Jamundí, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende 
adquirir, en este caso para estructurar el proceso de contratación bajo la modalidad 
de Concurso de Méritos, para “Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
resulte adjudicado en el proceso de licitación pública N LP-SV-1802 de 2026, cuyo 
objeto es: "construcción de las redes de alcantarillado sanitario, en zonas priorizadas 
del municipio de Jamundí, para la recolección y transporte del agua residual con 
conexión a redes de alcantarillado que conducen el caudal hacia sistemas de 
tratamiento de agua residual.”, con la información necesaria que permita alcanzar los 
objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 
riesgo.  
 

2. DEFINICIONES 

 
Termino/ Sigla Definición 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto Ley 4170 de 2011. 

Documentos Tipo 

Documentos inalterables que aplican obligatoriamente a los procesos de 
licitación de obra pública de infraestructura para agua potable y 
saneamiento básico. Las entidades estatales no pueden incluir, 
modificar o exigir requisitos adicionales o condiciones habilitantes 



ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO No. CM-SV-1803 de 2026 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 2 de 72 

diferentes a los allí señalados, salvo en los espacios expresamente 
permitidos (corchetes) 

Adjudicación 
Es la decisión final de la Secretaría de Educación, expedida por medio 
de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Secretaría de Educación 
y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes 
obligaciones reciprocas y se conceden derechos correctivos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del 
presente Proceso de Contratación. 

Acuerdos 
Comerciales 

Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones. 

Adendas 
Es el Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones 

Documentos del 
proceso 

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 
(c) los Pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la 
oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de 
contratación. 

Etapas del contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las actividades propias de cada una de ellas las cuales puede ser 
utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del 
contrato. 

AU 
Administración y utilidad, valores que deben considerarse en la 
presentación de una oferta económica en un proceso de contratación de 
obra. 

Obra pública 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública 
como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 

Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 
un contrato. 

Sistema de precios 
unitarios1 

En los contratos a precio unitario el pago es por unidades o cantidades 
de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas 

 
1
 Definición tomada de: https://www.beltranpardo.com/news/diferencia-entre-precio-global-y-precio-unitario-

consejo-de-estado/ 
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Oferente 
Es quien presenta una oferta a la Secretaría de Educación de la Alcaldía 
del Municipio de Santiago de Cali. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la Secretaría de Vivienda por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del 
presente pliego de condiciones. 

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Oferta para participar en el proceso de Contratación del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto del presente 
documento y Proceso de Contratación 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

Alcantarillado 
Sanitario 

Sistema de recolección y conducción de aguas residuales domésticas y 
comerciales, excluyendo las aguas lluvias, hasta su disposición final o 
tratamiento. Este es el objeto principal de construcción en la licitación. 

EBAR 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Su manual de operación y 
su puesta en marcha constituyen una condición irremplazable para el 
cierre y pago final del contrato de obra. 

PTAR  
 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Infraestructura destinada al 
tratamiento de las aguas residuales generadas por la población, con el 
fin de cumplir con los parámetros ambientales exigidos antes de su 
vertimiento a cuerpos hídricos. 

Área Rural Dispersa 
Territorio del municipio conformado por corregimientos y veredas con 
baja densidad poblacional, condiciones de difícil acceso y limitada 
cobertura de servicios públicos domiciliarios. 

Corregimiento 
Entidad territorial rural integrada por varios caseríos o veredas que hace 
parte del municipio y cuenta con cierta organización administrativa y 
representación comunitaria. 

Reglamento Técnico 
del Sector de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico 
– RAS: 

Conjunto de normas técnicas obligatorias para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
en Colombia. Para este proyecto, el marco normativo específico está 
dado por la Resolución 0330 de 2017 y su modificatoria, la Resolución 
799 de 2021. 

                                                            
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
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De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales 
del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de 
contratación. Para ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, 
regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, 
nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

3.1. Aspectos económicos      

 
3.1.1. Producto interno bruto (PIB) y sector construcción 
 
De acuerdo con el Banco de la República, el PIB se define como “El total de bienes y servicios 
producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción 
generada por nacionales y extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de 
nacionales residentes en el exterior”. Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los 
niveles de producción del mercado y es representativa del crecimiento de una economía. 
 
En este sentido, y de acuerdo con el informe técnico publicado por el DANE, en el segundo 
trimestre de 2026 (abril - junio), el Producto Interno Bruto en su serie original presentó un 
crecimiento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Dentro de esta dinámica, el sector de la construcción impulsó significativamente el 
crecimiento, con un aumento del 17,1% en el segmento de obras civiles durante este 
segundo trimestre de 2026. Este fuerte repunte en la infraestructura evidencia un mercado 
contratista activo y fortalecido, impulsado por la inversión pública, lo que asegura que existe 
suficiente capacidad instalada y tracción en el sector para asumir proyectos estratégicos 
como las redes de alcantarillado sanitario en Jamundí. 
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Fuente: DANE, PIB_T 
1: Cuentas Nacionales Trimestrales  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 
Para esta licitación, la inyección de capital público impactará directamente el PIB regional.. 
Esta inversión se traducirá en valor agregado a través de la ejecución de actividades de 
ingeniería pesada, tales como la construcción de múltiples cámaras de inspección con 
profundidades que varían hasta los 4,50 metros, la instalación de redes de tubería a presión, 
y la cimentación de infraestructura. Además, el montaje de la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) requerirá la articulación de proveedores de equipos especializados y 
servicios técnicos, lo que demuestra que existe una demanda robusta en el mercado local que 
los oferentes deberán satisfacer, impulsando la empleabilidad y la facturación de 
subcontratistas en la región.  
 

 
 
Fuente: DANE, PIB_T 
1: Cuentas Nacionales Trimestrales  
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 

 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) y Estructura de Costos 
 
El ICOCIV mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de 
insumos requeridos para el desarrollo de obras civiles. En proyectos de infraestructura hídrica 
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y saneamiento básico, este indicador es el termómetro principal para evaluar el riesgo de 
mercado frente a la volatilidad cambiaria y la inflación de los materiales de construcción. 
 
El presupuesto de este proyecto es altamente sensible a los grupos de costos que monitorea 
el ICOCIV. La obra exige grandes volúmenes de materiales con precios fluctuantes, como el 
concreto de 3000 PSI y 4000 PSI (utilizado en cajas y cámaras impermeabilizadas), acero de 
refuerzo, tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD), y material importado para rellenos. 
Asimismo, el componente electromecánico de la EBAR, que incluye motobombas 
sumergibles, tableros de control y sistemas de respaldo eléctrico, está sujeto a variaciones 
del mercado global.  
 

 
Fuente: DANE, ICOCIV 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv 

 
Monitorear el ICOCIV es estrictamente necesario para la viabilidad financiera de las 
propuestas, especialmente al estructurar el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). El 
proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre su 
organización para desarrollar la administración, cubrir los imprevistos y percibir el beneficio 
económico por la ejecución del contrato. En este proyecto, el presupuesto oficial ha fijado el 
AIU en un 33%, distribuido en un 27% para Administración, un 5% para Utilidad y apenas un 
1% para Imprevistos. Dado este estrecho margen del 1% para imprevistos, los oferentes 
deberán realizar un análisis riguroso de las tendencias del ICOCIV para garantizar que las 
fluctuaciones en los precios del concreto, el acero o los equipos de la EBAR no descapitalicen 
la ejecución de la obra. 
 
 
3.1.2. Mercado laboral 
 
Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional se ubicó en 8,1%, lo 
que representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 
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(cuando fue del 8,8%). La tasa de ocupación se posicionó en un sólido 59,5%. 
 
Para proyectos de infraestructura de envergadura, el mercado laboral presenta una dinámica 
de alta demanda operativa. Esto implica que, si bien hay disposición de talento (oficiales, 
ayudantes y operadores), la ejecución del proyecto en la zona rural (corregimiento de San 
Isidro y vereda El Guabal) requerirá que los proponentes estructuren propuestas laborales 
competitivas para vincular al personal, fomentando idealmente la contratación de mano de 
obra local. 
 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 

 
Sector Servicios 
 
Tradicionalmente, los servicios han sido caracterizados por su intangibilidad e 
invisibilidad. El concepto de sector de servicios, o terciario, se ha utilizado para 
referirse a todas aquellas actividades que no se dedican a la producción de 
manufacturas, excluyendo las labores del campo, de extracción de materiales y de las 
industrias. Sin embargo, a pesar de la relevancia del sector, no existe una definición 
única para su análisis. 
 
Actividades económicas profesionales, científicas y técnicas: son las actividades 
profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un 
alto nivel de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y 
aptitudes especializadas. (DANE, CIIU Rev. 4 A.C., 2012). 
 
Actividades económicas de servicios administrativos y de apoyo: son las diversas 
actividades de apoyo a actividades empresariales generales. Esas actividades difieren 
de las actividades económicas profesionales, científicas y técnicas, en que su finalidad 
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principal, no es la transferencia de conocimientos especializados. (DANE, CIIU Rev. 
4 A.C., 2012). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los potenciales proveedores de servicios de 
consultoría en construcción se pueden encontrar en la clasificación Industrial 
Internacional Uniforme, CIIU, en la Sección M - Actividades profesionales, científicas 
y técnicas. 

 
● 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 
● 7111 - Actividades de arquitectura 

 
Sector de la Interventoría en Colombia2 
 
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se 
dividen en tres: el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y 
el sector terciario o de servicios. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de 
servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen 
para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los 
subsectores encontramos el subsector de: comercio, turismo, administración pública, 
finanzas, consultoría e interventoría, entre otros más. 
 
Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector 
terciario “ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja 
con los servicios prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas 
privadas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la consultoría puede comprender una gran cantidad de 
servicios profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo 
solicitan en un campo específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, 
planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. 
Puede comprender además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, 
diseño y operación, así como la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de 
estudios económicos y financieros, entre otros. 
 

 
2 https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/ 
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Los consultores de interventoría son responsables de apoyar en la toma de decisiones 
para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante 
de la calidad de una obra de ingeniería. 
 
En el sector servicios más exactamente el de Interventoría o consultoría, los servicios 
prestados por las empresas de consultoría pueden agruparse en: 1) Calidad 2) Medio 
Ambiente 3) Logística 4) Prácticos y procesos industriales 5) Software y Big-Data 9 6) 
Procesos trasversales no misionales, dentro de estos tipos de servicios, y de acuerdo 
con los códigos CIIU, las actividades de estos servicios pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 1) Estudios de Mercado 2) Investigación científica y desarrollo 3) 
Jurídica y empresarial 4) Gestión 5) Arquitectura e ingeniería 6) Administración 
empresarial 7) Actividades de consultoría de gestión. 
 
3.1.3. Salario mínimo en Colombia  
 
El salario mínimo constituye un indicador clave dentro del análisis económico, en la medida 
en que incide directamente sobre la estructura global de los salarios y la masa salarial del 
país. Su comportamiento impacta de manera transversal los costos laborales, generando 
efectos en cadena sobre los diferentes sectores productivos. 
 
En Colombia, mediante el Decreto 0159 de 2026, el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente (SMMLV) para el año 2026 en $1.750.905, y el auxilio de transporte 
en $249.095, para una base total de liquidación mensual de $2.000.000. 
 
3.1.4. Histórico de las variaciones del salario mínimo en Colombia 

El salario mínimo constituye un indicador clave dentro del análisis económico, en la medida 
en que incide directamente sobre la estructura global de los salarios y la masa salarial del 
país. Su comportamiento impacta de manera transversal los costos laborales, generando 
efectos en cadena sobre los diferentes sectores productivos. 

En este sentido, los incrementos en el salario mínimo conllevan un aumento en los costos de 
la mano de obra, lo cual se traduce en una variación del costo total de producción de bienes 
y servicios. Este efecto es particularmente relevante en actividades intensivas en trabajo, 
como la construcción y los servicios, donde la mano de obra representa una proporción 
significativa de los costos. 

En Colombia, el salario mínimo es definido anualmente mediante decreto del Gobierno 
Nacional, como resultado de un proceso de concertación entre el sector empresarial, las 
organizaciones de trabajadores y el Gobierno. Este proceso tiene en cuenta variables 
económicas como la inflación, la productividad y las condiciones del mercado laboral. 

A continuación, se presenta la variación del salario mínimo en Colombia durante los últimos 
años, con el fin de evidenciar su evolución y su incidencia en la dinámica económica nacional. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Presidencia de la Republica. 
Mercado Laboral y población 
 https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-
economicas/informacionSerie/500023/mercado_laboral_poblacion_salarios 

     
 
3.1.5. Análisis del mercado 
 
Oferta de servicios de construcción de infraestructura de alcantarillado. El mercado nacional 
y departamental en el Valle del Cauca cuenta con múltiples empresas constructoras y 
consorcios de ingeniería civil especializados en agua potable y saneamiento básico. Estas 
firmas integran los equipos interdisciplinarios, la maquinaria amarilla, los equipos de entibado 
y el músculo financiero exigidos para construir redes lineales y estaciones de bombeo de 
aguas residuales. 
 
En términos de competencia técnica, el proyecto exige el cumplimiento del Reglamento 
Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017). Las metodologías 
constructivas requeridas son estándar dentro del sector de obras civiles en Colombia. Al 
evaluar el mercado, se evidencia que no existen barreras tecnológicas excluyentes que limiten 
la participación; los materiales requeridos (tuberías estructuradas, accesorios, concreto 
premezclado) se consiguen fácilmente con proveedores locales y nacionales. 
 
Finalmente, al tramitarse como una licitación pública que debe aplicar obligatoriamente los 
Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente (como la medición estandarizada de la 
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Capacidad Residual - K de Contratación), se previenen exigencias desproporcionadas y se 
unifican las condiciones habilitantes. Esto garantiza pluralidad de oferentes, asegurando que 
la Administración Municipal reciba múltiples ofertas competentes y obtenga el mejor valor por 
los recursos públicos para beneficiar a las comunidades rurales priorizadas. 

4. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

La interventoría de obras es un servicio profesional que supervisa y controla la 
ejecución de un proyecto de construcción. Su objetivo es garantizar que el contratista 
cumpla con las condiciones del contrato.  
 
La interventoría puede ser contratada por entidades públicas o privadas.  
 
Funciones de la interventoría  

• Controlar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes 

• Verificar la competencia de la mano de obra 

• Inspeccionar los equipos utilizados 

• Asegurar los mejores procesos constructivos 

• Controlar el presupuesto 

• Revisar la documentación para los pagos 

• Vigilar que se mantengan las garantías del contrato 

• Verificar que se cumplan los aportes a la seguridad social 

• Controlar el cumplimiento del cronograma 

• Controlar la calidad y cantidades de los materiales 

 
Características del interventor  

• Debe tener experiencia especializada en la realización de interventorías 

• Debe demostrar integridad y persistencia 

• Debe estar en capacidad de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

Tipos de interventoría  

• Interventoría de obras privadas 

• Interventoría de obras públicas. 

Interventoría de obra en empresas privadas 
 
La interventoría de obras privadas responde a la necesidad de verificar un proyecto 
necesario para desarrollar la actividad económica o el servicio que presta la empresa. 
Aunque la obra está relacionada con la actividad de la empresa, no significa que ésta 
tenga experiencia o experticia en construirla o ejecutarla.  
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Entonces, la interventoría de obra para el sector privado sirve para delegar en un 
experto la supervisión a la ejecución del proyecto, de forma que la empresa 
contratante dedique sus recursos a desarrollar las actividades propias de la cadena 
de valor de su negocio. Usualmente las empresas privadas contratan a un interventor 
para obras de construcción o para el mantenimiento, mejoras, arreglos de una 
construcción existente.  
 
En este caso el interventor se convierte en un aliado estratégico, que ofrece su 
experticia, capacidades y experiencia en el desarrollo de proyectos. El servicio del 
interventor puede estar en todas o en algunas etapas de la obra. Dentro de las 
principales actividades que se asignan usualmente a la interventoría, se resaltan las 
siguientes:  
 

• Monitoreo técnico de la ejecución del proyecto, dando cumplimiento al alcance, 
plazo y presupuesto establecido.  

• Control de los costos de acuerdo con el presupuesto. 

• Ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades. 

• Control de la calidad de las obras o trabajos contratados. 

• Aseguramiento de otros aspectos administrativos, laborales, legales y 
contractuales, entre ellos lo referente a verificar aspectos de cumplimiento en 
la contratación laboral, seguridad social del personal, seguridad y salud en el 
trabajo, pólizas, entre otros. Una interventoría puede encargarse de revisar, 
según los términos del contratante, el cumplimiento integral del contrato 
suscrito con el contratista del proyecto, obra o actividad.  

 
En adición a las normas técnicas aplicables al proyecto, es usual que cada 
organización tenga sus propios estándares, especificaciones, manuales y 
regulaciones. Entonces, son estos parámetros los que debe conocer, entender y 
atender el interventor para monitorear la obra. La práctica común es que el cliente 
defina los criterios para hacer el monitoreo y control de las actividades, sin embargo 
usualmente la supervisión ejercida es enriquecida por la experiencia y experticia del 
interventor con el objeto de cumplir las expectativas de cada uno de los proyectos. 
 
Interventoría de obra en entidades estatales 
 
En la interventoría de obras públicas hay un elemento diferenciador respecto a los 
mencionados para la interventoría privada, este consiste en que el origen de los 
recursos para financiar el proyecto es de carácter público. Eso supone un cuidado 
estricto bajo criterios de contratación pública, respecto de la eficiencia en el uso de los 
recursos y de su destinación al objeto contractual. Por lo general, el objeto de la 
contratación son obras asociadas con la prestación de un servicio público que 
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beneficia a un gran número de personas, por lo que la interventoría debe velar por el 
uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la comunidad. Existen normas 
del orden nacional que regulan esta actividad, las cuales establecen las facultades y 
responsabilidades del interventor de obras públicas. 
 

5. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

El proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a lo dispuesto 
en la ley 80 de 1993. 
 
Normatividad relacionada con la responsabilidad del interventor 
 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a través de la Ley 80 
de 1993, un cambio en el marco regulatorio, que a su vez obedece al cambio 
constitucional de 1991, el cual direcciona hacia nuevos cambios en distintos aspectos 
normativos del país. 
 
La protección de los recursos públicos en la Constitución Política de 1991 
 
En el particular de la Constitución Política de 1991, se pueden encontrar un agregado 
de artículos los cuales, de manera directa o indirecta, fueron consignados en el texto 
para que, entre otros aspectos, se propenda por el buen manejo y administración de 
los recursos del Estado. Es a partir de estos referentes constitucionales, que luego se 
han elaborado posteriormente normas encaminadas a regular la actividad contractual 
del Estado, como sucede en el caso de la expedición en 1993 de la Ley 80. 
 
La interventoría en el Estatuto General de Contratación 
 
Como se deriva de lo expuesto con anterioridad, en términos constitucionales no 
existe una referencia expresa a la figura de la interventoría. En términos generales, el 
texto constitucional hace alusión a las personas que participan de la contratación, por 
lo cual, en aras de encontrar con mayor especificidad el régimen de vigilancia y control 
que acaece sobre el rol del interventor en los contratos públicos, se debe ir a normas 
que desarrollan la contratación estatal, partiendo por la Ley 80 de 1993 que se conoce 
a su vez como Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
colombiana. 
 
El artículo en comento ha surtido desde su concepción una serie de modificaciones, 
siendo la más reciente la desarrollada a través de la Ley 1882 de 2018, por medio de 
la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
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disposiciones en materia de vigilancia y control de los recursos públicos destinados a 
estas tareas. De manera específica, el artículo en comento de esta norma señala: 
 
Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. 
Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018. Los consultores y 
asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultaría o asesoría, 
celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos 
y que causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución 
de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de 
consultaría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. 
 

Normas complementarias al Estatuto General de Contratación sobre el rol de 
la interventoría en los contratos estatales 

 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, ideado para fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública, cuyo contenido en sus artículos 82 y siguientes, dispone 
de condiciones de responsabilidad sobre el interventor y el supervisor.  
 
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria de los interventores, el artículo 44 de la 
Ley 1474 de 2011 establece que “los particulares que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales” serán sujetos disciplinables y 
que “Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será 
exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva”. Luego, el 
artículo 45 de la misma Ley, mediante la que se modificó el numeral 11 del artículo 55 
de la Ley 734 de 2002, prescribe que el interventor de los contratos estatales 
responderá por falta gravísima, en los casos consagrados en los numerales 2, 3, 14, 
15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56 y 59 parágrafo 4 del artículo 
48 del Código Disciplinario Único, en cuanto resulten compatibles con su función. 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante 
el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de 
esta, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de 
las normas generales sobre vigencia de las normas.  
 
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, se presumen conocidas 
por todos los proponentes. 
 

6. ACUERDOS COMERCIALES 
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Teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, 
el cual señala que las entidades públicas deben determinar si el proceso de 
contratación está cobijado por un acuerdo comercial; y de igual manera, el “Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” expedido 
por Colombia Compra Eficiente, establece que las entidades estatales deben cumplir 
las obligaciones del Estado Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. 
 
Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos 
internacionales o tratados de libre comercio con compromisos en materia de 
contratación pública con los siguientes países: Chile, México, los países del triángulo 
Norte (Salvador, Guatemala, Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la 
Asociación Europea de libre Comercio – AELC (EFTA)- Canadá y los Estados Unidos. 
 
Las Alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaría de la CAN. 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a 
todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos 
proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.3 
 
La Secretaría de Vivienda Municipal verificó si eran aplicables las disposiciones de la 
normativa en comento, encontrando lo siguiente: 
 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel 
municipal y departamental 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios 
$1,151,984,770 COP 

Servicios de construcción 
$28.800.113.474 COP 

Perú 

Chile 

Bienes y servicios 
$1,267,221,561 COP 

Servicios de construcción 
$28.800.113.474 COP 

 
3 Fuente 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_manejo_de_acuerdos_comerciale

s 
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Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel 
municipal y departamental 

Corea 

Bienes y servicios 
$200.000 DEG          ($1,151,984,770 

COP) 

Servicios de construcción 
$15.000.000 SDR       ($86,398,116,622 

COP) 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$1,151,984,770 COP 

Servicios de construcción 
$28,775,259,616 COP 

Estados Unidos 

Bienes y servicios 
$2.244.073.800 COP 

Servicios de construcción 
$31.600.484.100 COP 

Costa Rica 

Bienes y servicios 
$2.124.617.400 COP 

Servicios de construcción 
$29.898.440.640 COP 

 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 
Límite inferior del valor de la menor 

cuantía de la Entidad 
Salvador 

Honduras 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$1,151,984,770 COP 

Servicios de construcción 
$28,775,259,616 COP 

Israel 

Bienes y servicios 
$250.000 DEG          ($1.440.099.815 

COP) 

Servicios de construcción 
$5.000.000 SDR       ($28.800.113.474 

COP) 

Decisión 439 de la comisión de la CAN 

Aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales 

del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del 

Proceso de Contratación 

 
Fuente: Propia. - Información extraída del documento “Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales” 

elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente 
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Nota 1: Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALI (oficina de asuntos legales 

internacionales), “recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel establezcan el valor en 

pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la TRM del día anterior a la fecha de 

publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces: Formula: Valor en pesos del umbral = Valor 

umbral en DEG x TRM del día anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG)  

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile  
Sí No No No 

Perú  

Chile  Sí No No No 

Corea No No No No 

Costa Rica  Sí No No No 

Estados AELC  Sí No No No 

Estados Unidos No No No No 

Triángulo 

Norte 

Guatemala Sí Sí No Sí 

Salvador No Sí No  No 

Honduras No Sí No No 

Unión 

Europea 

Reino 
Unido 

Sí No No No 

Irlanda del 
Norte 

Sí No No No 

Israel Si No No No 

Decisión 439 de la 
comisión de la CAN 

Si Si No Sí 

 
Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicado en la página de 
Colombia Compra, encontramos que para este proceso de Contratación se aplicarían 
los Acuerdos Comerciales con: Triángulo Norte (Únicamente con Guatemala) y la 
Comunidad Andina, por lo que la Entidad Estatal debe asegurarse que el plazo entre 
la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas 
sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial, el cual podrá reducirse 
siempre que la información del proceso de contratación haya sido publicado 
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.  Los plazos se encuentran 
descritos para cada acuerdo comercial en la siguiente tabla: 
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En tanto que los acuerdos comerciales de Triángulo Norte (El salvador, Guatemala y 
Honduras) y la CAN no establecen plazos mínimos o generales para preparar y 
presentar propuestas, la Entidad no está sujeta a considerar este aspecto en la 
elaboración del cronograma del proceso. 
 
La Entidad Estatal también debe conceder Trato Nacional a aquellos bienes, servicios 
y/o proveedores provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no existir un 
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de conformidad 
con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo sustituya o 
modifique. 
 
7. DOCUMENTOS TIPO 
 
Son los documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones 
habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter 
obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen general de contratación 
pública respecto de un tipo de contrato determinado.  
 
Estos documentos tipo aplicarán a los proyectos de infraestructura de Agua, 
Saneamiento Básico y Estructuras Hidráulicas, de conformidad con cada una de las 
resoluciones que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública −Colombia 
Compra Eficiente−, donde se precisará el alcance concreto de estos documentos tipo. 
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Los documentos tipo establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de contratación, son los 
documentos tipo de Interventoría de Obra Pública de Infraestructura de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, – versión vigente a partir de 3 de octubre de 2022 con 
resolución número 333 de 2022 
 
Los documentos tipo están compuestos por: 
 

• Pliego de Condiciones Tipo (o Documento Base): 
Es el documento principal que contiene las bases legales, las condiciones generales 
de la contratación y los requisitos para participar en el proceso. 
 

• Anexos: 
Son documentos complementarios que pueden ser adaptados por las entidades 
estatales para incluir información específica del proceso de contratación. Ejemplos de 
anexos son el anexo técnico, el cronograma, el glosario, el pacto de transparencia y 
la minuta del contrato. 
 

• Formatos: 
Son documentos que deben ser diligenciados por los oferentes y que hacen parte de 
su oferta. Ejemplos de formatos son la carta de presentación de la oferta, la 
experiencia, la capacidad financiera y organizacional, entre otros. 
 

• Matrices: 
Son documentos en Excel que estandarizan aspectos de acuerdo con el sector en el 
que deban ser utilizadas. Ejemplos de matrices son la experiencia, los indicadores 
financieros y organizacionales y los riesgos. 
 

• Formulario: 
 

Formulario 1— Formulario de presupuesto oficial 
 
Acorde con la Resolución 333 de 2022 en su artículo 3, a continuación expone: 
 
“Artículo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el artículo 1 de la ley 2022 
de 2020, los Documentos Tipo son obligatorios en la actividad contractual de las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, las 
Entidades Estatales, al adelantar sus procedimientos de selección, solo podrán modificarlos en los 
aspectos en que los Documentos Tipo lo permitan. 
 

8. ANÁLISIS DE DEMANDA 
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8.1. Procesos de contratación de la alcaldía de Jamundí 

 

Entidad 
No. 

Proceso 
SECOP II 

Objeto 
Modalidad 

de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
JAMUNDÍ 

CM-SE-
0936 de 

2025 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA 

QUE RESULTE 
ADJUDICADO EN EL 

PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA 

No. LP-SE-0787 de 2025 

Concurso de 
Méritos 

1.249.247.160 
CONSORCIO 

EDUCACIONAL 
14 Meses 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
JAMUNDÍ 

CM-SIF-
0696 de 

2025 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL 

CONTRATO DE OBRA 
QUE RESULTE 

ADJUDICADO EN EL 
PROCESO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 
LP-SIF-0625 DE 2025 

Concurso de 
Méritos 

496.083.378 Portento 
Ingeniería SAS 

17 meses 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE JAMUNDÍ 

CMA-SIF-
1105-2023 

 
INTERVENTORÍA DEL 
CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE 

PARA LOS 
CORREGIMIENTOS DE 

ROBLES Y 
QUINAMAYO 

Concurso de 
Méritos 

 
261.677.673 

Covilco S.A.S 105 días 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE JAMUNDÍ 

 
CMA-SE-

1099-2023 

REALIZACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA DEL 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

- PAE 2023 

Concurso de 
Méritos 

140.000.000 FERGON SAS 75 días 

 

8.2. Procesos de contratación externos. 

 

Entidad 
No. Proceso 

SECOP II 
Objeto 

Modalidad de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

GOBERNAC
ION DEL 

CASANARE 
0487-2023 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA; AMBIENTAL; 

ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA; 

CONTABLE Y JURÍDICA 
PARA LA TERMINACIÓN 
DEL MEJORAMIENTO A 
NIVEL DE PAVIMENTO 

Concurso de 
méritos abierto 

107.329.945,11 
A&P 

PROYECTO
S 

8 Meses 
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Entidad 
No. Proceso 

SECOP II 
Objeto 

Modalidad de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

DE LA VÍA DE ACCESO 
A LA VEREDA TURUA - 

MUNICIPIO DE 
AGUAZUL - 

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

MUNICIPIO 
DE SANTA 
ROSA DE 
CABAL 

1039-2025 

INTERVENTORIA PARA 
EL SEGUIMIENTO 

TECNICO; 
ADMINISTRATIVO; 

FINANCIERO; 
AMBIENTAL; CONTABLE 
Y JURIDICO PARA LAS 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE 

LA FASE II BULEVAR 
TURÍSTICO SANTA ROSA 

DE CABAL - PARAÍSO 
NATURAL CAFETERO 

Concurso de 
méritos abierto 

$61.773.684 
EJE 

GROUP 
S.A.S 

5 Meses 

TRANSMILEN
IO S.A. 

CTO1586-25 

DMC94 - Contratar la 
interventoría para la 

intervención del pavimento y 
reparación de losas en 

Patios del Sistema para las 
Fases I; II; III y IV. 

Concurso de 
méritos abierto 

980.000.000 
CONSORCI

O INTER 
VIAL JI 

10 meses 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACION 
DE CALI 

4143.010.26.1
.1740.2025 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA DE 

OBRAS PARA LA 
ADECUACIÓN DE LAS IEO 

CARLOS HOLGUÍN 
MALLARINO SEDE 

MIGUEL DE POMBO; 
DESEPAZ SEDE 

PRINCIPAL; GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ SEDE 
JOSÉ RAMON BEJARANO; 
POLITÉCNICO MUNICIPAL 
SEDE JHON F KENNEDY; 
EUSTAQUIO PALACIOS 
SEDE MANUEL MARÍA 
BUENAVENTURA ; LA 
BUITRERA SEDE SAN 

Concurso de 
méritos abierto 

533.082.332 ORION SAS 6 meses 

 

8.3. Análisis de los procesos de contratación 
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● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados:  
 
Conforme a los 9 procesos analizados en las secciones anteriores consultados 
mediante Datos abiertos y SECOP II, se observa que las entidades adelantan sus 
procesos de selección de manera competitiva principalmente entre las 
modalidades; concurso de méritos abierto para satisfacer las necesidades de 
control y seguimiento propio de una interventoría a contratos de obra adelantados, 
presentado la siguiente distribución: 
 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: 
 
Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Los plazos 
establecidos para la ejecución de los contratos varían según la necesidad y 
alcance de las obras.  Según la información extraída de las muestras el menor 
tiempo de ejecución correspondió a 5 meses y el de mayor extensión a 17 meses. 

 

● Presupuesto:  
 
De los procesos analizado tanto de la Alcaldía de Jamundí como otras Entidades en 
vigencias anteriores, se logra resaltar que estas tuvieron en cuenta para la  
estructuración del presupuesto de interventoría de obras,  un equivalente al porcentaje 
de las obras a intervenir, aunado a la estructuración detallada del presupuesto, 
involucrando y calculando para esté los siguientes elementos; Costos Directos: Valor 
de referencia salarios para cada uno del personal mínimo requerido en la interventoría; 
Dedicación del personal, plazo en meses o en días por cada personal, Cantidad del 
personal y factor multiplicador. Costos indirectos: Elementos transversales como 
arriendo, elementos de aseo, Equipo de apoyo entre otros. Dando como resultado un 
presupuesto total enfocado al personal requerido para las actividades de seguimiento 
y control de las obras.  

 

● Condiciones de pago:  
 
En los procesos de selección se evidencia que el 100% establece pagos mediante 
actas parciales de acuerdo con el avance de la obra con un máximo del 90% del PO, 
adicional el 10% restante se pagaría conforme recibo a satisfacción y liquidación de 
la obra a la cual se realiza el seguimiento. Sólo un contrato otorgó un anticipo del 20% 
del valor del contrato.  
 
En la forma de pago, se establece un porcentaje de pago final con la suscripción del 
acta de recibo a satisfacción y/o al cumplimiento de los requisitos para la liquidación 
del contrato. 
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Por lo cual, se considera conforme a la muestra, contemplar pagos por medio de actas 
parciales de avance de obra y un porcentaje final al recibo a satisfacción de las obras 
por parte del interventor o supervisor.  
 
 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados:  
 
El 100% de los procesos consultados solicitaron experiencia general y específica. 
En algunos casos se estableció más de dos contratos y hasta un tope definido para 
la acreditación de la experiencia, en los otros no se estableció un número de 
contratos, es decir, que el proponente podía aportar de manera libre la cantidad de 
contratos y/o certificaciones que cumpliera los requisitos exigidos. Se evidencia 
que para la experiencia específica algunas entidades solicitaban que el certificado 
correspondiera a un porcentaje del presupuesto oficial del proceso. 
 
Ahora bien, el presente proceso se encuentra en el marco del pliego tipo de 
interventoría de obra en el sector de educación, por lo tanto, se deberá contemplar 
la experiencia de la matriz de experiencia.  

9. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la 
Secretaría de Vivienda, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si 
existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el 
proceso de contratación.  

9.1. Proveedores que proveen el bien, obra o servicio 

 

En atención con el alcance y finalidad del proceso de contratación, la Entidad identifica 

como potenciales proveedores del objeto a contratar a las empresas con registro de 

actividades en la clasificación CIIU M-7111 (Actividades de arquitectura) CIIU M-7112 

(Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica). Es 

importante aclarar, que todas las Empresas a nivel nacional están en la oportunidad 

de presentarse como proponentes. 

También se consultó la información registrada en el Portal de Información Empresarial 
de la Superintendencia de sociedades, y acorde con la clasificación CIIU de los 
potenciales proveedores, se obtuvo una muestra de 405 empresas que podrían 
prestar el servicio para el presente proceso. A continuación se expone una parte de la 
muestra: 
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Nit Razón social de la sociedad 
Departamento 

de domicilio 
Código 

CIIU 

901788631 
ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA EXECUTION 
SAS 

BOGOTA D.C. 7112 

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS ANTIOQUIA 7112 

900354586 C+PLUS S.A.S ANTIOQUIA 7111 

900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTA D.C. 7111 

901420837 
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE 
COLOMBIA SUCURSAL 

BOGOTA D.C. 7112 

900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 7112 

800247085 DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS ANTIOQUIA 7111 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE 7112 

900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 7112 

900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA BOGOTA D.C. 7112 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA 7112 

830083572 HIDROSUELOS SAS BOGOTA D.C. 7112 

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. 7112 

901136603 INCIMMET SAS ANTIOQUIA 7112 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. 7112 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA 7112 

901556470 JIN SHAN ANDES S.A.S. ANTIOQUIA 7112 

804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. SANTANDER 7112 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 7112 

900396868 KONFIRMA SAS ANTIOQUIA 7112 

900463394 M + GROUP PROMOTORA S.A.S ANTIOQUIA 7111 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. 7112 

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 7112 

900396394 
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

ANTIOQUIA 7112 

Fuente: Base de datos Superintendencia de Sociedades 
 

10. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  
 

10.1. Alineación con el Plan de Desarrollo Municipal vigente y con las funciones 
de la Secretaría de Vivienda: 
 

El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad 
del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 
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La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado y la Función Administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones 
de la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 
agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 
estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 
igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones 
a cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 
dilatantes y perjudiciales. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 
fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde 
construir las obras que demande el progreso local, promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las 
relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 
prestación de los servicios a su cargo”. 
 
Por lo anterior, la Alcaldía Municipal de Jamundí está al servicio de los intereses 
generales de los habitantes del Municipio y se desarrolla con fundamentos en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, económica, 
celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos, donde el Municipio de Jamundí como ente fundamental de la 
organización político administrativa, debe satisfacer en adecuada forma las exigencias 
que funcionalmente le han impuesto la Constitución Política y la Ley. 
 
Entre los principios rectores de la democracia está el de transparencia, 
racionalización, participación y satisfacción de los beneficiarios como garantía en el 
manejo de todos los recursos y relaciones provenientes de la Administración. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 30-16- 0216 del 08 de junio de 
2018, la Secretaría de Vivienda tiene como misión formular y ejecutar las políticas, 
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planes y programas sobre vivienda de interés social y mejoramiento urbano en el 
Municipio de Jamundí. En ese sentido, dentro de sus funciones se encuentran, entre 
otras, las siguientes:  
 

“(…) 
6. Promover y coordinar por medio de convenio, la realización de acciones 

interinstitucionales con entidades públicas o privadas, del orden nacional, 
departamental o internacional, orientadas al cumplimiento de sus objetivos.  

(…) 
12. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento 

básico para el sector rural, en coordinación con las entidades competentes 
del orden nacional y territorial.  

13. Aplicar los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP para 
agua potable y saneamiento básico en el Municipio. 

14. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, 
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos. 

15. Realizar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el Municipio, que cuenten con el apoyo financiero de la Nación. 

(…) 
16. Prestar asistencia técnica a las autoridades ambientales y a los prestadores 

de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias del 
sector. 

(…) 
23. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del 

objetivo de la dependencia, o que sean asignadas en complemento, 
desarrollo o modificación de la constitución, las leyes, las ordenanzas, los 
acuerdos, o asignadas por la autoridad competente.” 

 
El proceso contractual está alineado con:  
 
● PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2022-2026): Colombia Potencia 

Mundial de la Vida 
Programa: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico 
 

● PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) - "Liderazgo Que 
Transforma" 
Línea 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente 

Programa: Programa valle, biodiversidad y resiliencia 

 
● PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2024-2027) – JAMUNDÍ SE 

TRANSFORMA. 
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Vector estratégico: 1 - Crecimiento inteligente y ordenado 
Programa: 4003 - Jamundí se transforma con servicios públicos de calidad 

 
En consecuencia, el Plan de Desarrollo del Municipio “Jamundí se Transforma” 2024-
2027, adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 010 del 24 de mayo de 2024, está 
compuesto por 3 vectores estratégicos y 40 programas que permiten la 
implementación y ejecución de las diferentes políticas públicas. Dichos vectores 
estratégicos son los siguientes:  
 
● Crecimiento inteligente y ordenado. 
● Seguridad y cuidado de la vida 
● Administración pública al alcance de todos. 

 
Así mismo, con el propósito de poder fortalecer el Gobierno institucional, se debe tener 
presente los principios fundamentales del Plan de Desarrollo: 
 

- Coherencia: Cumplimiento del plan de desarrollo con soluciones efectivas de 
acuerdo a las necesidades y realidades del contexto social, cultural, ambiental, 
territorial y económico del municipio de Jamundí. 

- Consistencia: Ejecución de forma permanente los objetivos del plan, 
legitimando la confianza ciudadana, en pro del desarrollo del municipio de 
Jamundí.  

- Institucionalidad: Consolidación del sistema de gobierno territorial, bajo 
principios de transparencia, gobernanza y gobernabilidad, integrando de 
manera incluyente la multiculturalidad del territorio.  

- Transparencia: Confianza ciudadana en la administración y ejecución de los 
recursos públicos.  

- Desarrollo Económico: Priorización de las capacidades estratégicas, 
operativas y administrativas al municipio, para obtención de los recursos vitales 
del crecimiento económico y financiero posicionándolo en una entidad 
nuevamente viable. 

 
Por lo anterior, el municipio en su plan de desarrollo denominado “JAMUNDÍ SE 
TRANSFORMA 2024 – 2027”, incluyó el programa “JAMUNDÍ SE TRANSFORMA 
CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD” que a su vez se encuentra inmerso en 
el Vector 1 “CRECIMIENTO INTELIGENTE Y ORDENADO”.  
 
En cumplimiento de dichas funciones, la Secretaría de Vivienda se encuentra 
adelantando el proceso de contratación de licitación pública que tiene como objeto: 
“Construcción de las redes de alcantarillado sanitario en zonas priorizadas del 
Municipio de Jamundí, para la recolección y transporte del agua residual con 
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conexión a redes de alcantarillado que conducen el caudal hacia sistemas de 
tratamiento de agua residual” 
 
En relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la Ley 80 
de 1993, establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos. 
 
En ese sentido, la Secretaría de Vivienda tiene el deber de hacer un seguimiento 
permanente a los contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los 
requerimientos exigidos y obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y 
oportuna, y todos los demás requerimientos dispuestos en orden legal. 
 

Dicha actividad, contribuye al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
contratación, las cuales buscan proteger la moralidad administrativa, prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
garantizando que los contratos cuenten con una adecuada vigilancia contractual y se 
ejecuten conforme las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas establecidas 
por la Entidad.  
 
En este sentido, la Secretaría de Vivienda de conformidad con lo establecido en el 
artículo 32 de la ley 80 de 1993 tiene el deber de contratar una persona independiente 
a la Entidad y el contratista, para realizar la interventoría del contrato que resulte 
adjudicado del proceso de Licitación de Obra Pública No. LP-SV-1802 de 2026 que 
tiene por objeto “Construcción de las redes de alcantarillado sanitario en zonas 
priorizadas del Municipio de Jamundí, para la recolección y transporte del agua 
residual con conexión a redes de alcantarillado que conducen el caudal hacia sistemas 
de tratamiento de agua residual” y conforme lo establece el artículo 83 de la ley 1474 
de 2011, cuando la Entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las competencias de que 
trata la Ley 142 de julio 11 de 1994, para los siguientes fines: 1) Garantizar la calidad 
del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios. 2) Ampliación permanente de la cobertura 
mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los 
usuarios. 3) Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 4) Prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de 
orden técnico o económico que así lo exijan. 5) Prestación eficiente 6) Libertad de 
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competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 7) Obtención de 
economía de escala comprobable. 8) Mecanismos que garanticen a los usuarios el 
acceso a los servicios y su participación. 9) Establecer un régimen tarifario 
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de 
equidad y solidaridad. 
 
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, reza:  
 

“ARTÍCULO 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios 
públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción 
a ella expidan los concejos: 
  
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía 
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, 
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio 
en los casos previstos en el artículo siguiente.” (negrilla fuera del texto) 

 
El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son fines 
esenciales del Estado. En este sentido, la satisfacción de necesidades básicas 
insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental y acceso al agua potable 
constituye un objetivo fundamental de su acción. 
 
Para la correcta planificación, estructuración y ejecución de proyectos en el sector de 
agua potable y saneamiento básico, es indispensable contar con estudios y diseños 
técnicos, operativos y financieros. Estos estudios permiten definir estrategias claras y 
fundamentadas, orientadas a garantizar una toma de decisiones eficaz y a satisfacer 
las necesidades reales de la comunidad mediante el uso eficiente de los recursos 
públicos. 
 
El saneamiento básico es fundamental para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y preservar el entorno natural, la Alcaldía Municipal de Jamundí a través 
de la Secretaría de Vivienda busca soluciones que se adapten a las condiciones 
geográficas y sociales de la comunidad de la zona rural del municipio. 
 
El alcantarillado en el área rural generalmente se encuentra en el centro poblado, ya 
que la mayor parte de sus habitantes no cuentan con este servicio, por lo que algunos 
descargan directamente a ríos o quebradas cercanas; algunos muy pocos cuentan 
con sistemas individuales de tratamiento, otros han construido de manera artesanal 
agujeros para solucionar el problema y en muchos sectores las descargas llegan 
directamente a los cuerpos de agua sin tratamiento. 
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La Zona rural no cuenta con alcantarillado pluvial, todas las aguas lluvias llegan por 
escorrentía a los cuerpos de agua, las comunidades en sus viviendas han instalado 
canales y tuberías que de igual manera vierten las aguas lluvias a la calle o 
directamente a los ríos o quebradas más cercanas. En algunos de los centros 
poblados existen pequeños alcantarillados sanitarios, en los cuales se evidencian 
conexiones erradas (conexión de aguas lluvias al alcantarillado sanitario), 
aumentando el problema pues los dejan sin capacidad hidráulica y terminan 
rebosando en las vías. 
 
Dada la carencia de servicios de operación y mantenimiento, se presenta una 
obstrucción en las redes, generando un reflujo de aguas residuales que afecta tanto 
las viviendas como las vías públicas. Esto no solo constituye un riesgo sanitario, sino 
que también agrava la calidad de vida de los habitantes y exponen al ambiente a 
condiciones desfavorables. 
 
En un sector rural con creciente población y desarrollo habitacional, la carencia de un 
sistema adecuado de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) es crítica. La ausencia o mal estado de estas infraestructuras afecta la calidad 
de vida de los residentes y pone en riesgo la salud pública por la falta de un manejo 
eficiente de las aguas negras. Por ello, es indispensable diseñar y construir redes de 
alcantarillado adecuadas junto con PTAR que permitan el saneamiento adecuado de 
las aguas residuales, garantizando así un manejo ambiental sostenible y 
contribuyendo a la mejora de las condiciones sanitarias del sector. Esto permitirá 
minimizar impactos negativos en la comunidad y su entorno, previniendo 
enfermedades relacionadas con problemas de saneamiento. 
 

Zona Rural del Municipio 
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En el municipio de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, esta 
realidad es palpable en varios de sus corregimientos, como lo es en San Isidro y la 
vereda El Guabal. Estas poblaciones presentan deficiencias tanto en la cobertura 
como en la calidad de los sistemas de alcantarillado, además de carecer de plantas 
destinadas al tratamiento de las aguas residuales, lo cual constituye un riesgo directo 
para la salud pública y aumenta la vulnerabilidad frente a enfermedades hídricas y 
contaminación del entorno natural. 
 
10.2. Necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación: 
 
El Municipio de Jamundí prioriza la ejecución de las obras de saneamiento básico 

correspondientes al eje San Isidro - El Guabal y sectores aledaños, teniendo en 

cuenta criterios técnicos, hidráulicos, económicos, ambientales y operativos 

derivados de los estudios y diseños desarrollados. 

  

Esta priorización considera, entre otros aspectos, la existencia de infraestructura de 

tratamiento en el área de intervención, la posibilidad de articular los sistemas 

proyectados con infraestructura existente y las condiciones técnicas identificadas 

para la conducción y tratamiento de las aguas residuales generadas en los sectores 

de Villa Delfa, San Diego, El Guabal, La Manuela y Puente Colegio. 
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Por su parte, los estudios y diseños correspondientes al corregimiento de Guachinte 

constituyen un insumo técnico para la gestión de recursos y la estructuración de una 

fase posterior de intervención, de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de 

financiación y con la consolidación de los componentes prediales, ambientales, 

técnicos y financieros requeridos para su ejecución. 

  

La priorización del eje San Isidro – El Guabal y sectores aledaños, responde a 

criterios rigurosos de ingeniería sanitaria, eficiencia de costos y viabilidad operativa: 

 
● El corregimiento de San Isidro cuenta con infraestructura existente que permite 

la conexión de las redes de alcantarillado diseñadas con una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construida y con capacidad 
hidráulica/biológica utilizable/repotenciable. Desde la perspectiva de la 
contratación pública eficiente, la conducción de los efluentes de los sectores 
de Villa Delfa, San Diego, El Guabal, la Manuela y Puente Colegio hacia la 
infraestructura existente representa una alternativa de interconexión por 
gravedad y/o bombeo simplificado, maximizando la inversión pública existente 
y reduciendo drásticamente los costos de capital (CAPEX) e implementación 
inicial. 
 

● Conforme a la Resolución 0330 de 2017 (RAS), los sistemas de saneamiento 
básico en zonas rurales deben garantizar su sostenibilidad operativa a largo 
plazo. La concentración del vertimiento en un único punto de tratamiento ya 
existente (PTAR) simplifica los esquemas de Operación y Mantenimiento 
(OPEX), reduce los costos tarifarios para la comunidad y optimiza la gestión 
del prestador del servicio público. 
 

● Los estudios y diseños desarrollados analizaron las condiciones topográficas 

e hidráulicas de las áreas objeto de intervención, permitiendo definir los 

trazados y estructuras requeridas para la recolección y transporte de las aguas 

residuales. Las condiciones identificadas permiten plantear soluciones que 

aprovechan, en los tramos técnicamente viables, las pendientes naturales del 

terreno, minimizando la necesidad de estaciones de bombeo complejas y 

reduciendo el riesgo de fallas electromecánicas futuras. 

 
● La PTAR de San Isidro cuenta con una cota de descarga y un marco de 

ordenamiento del recurso hídrico previamente evaluado por la CVC. La 
ampliación de la cobertura de alcantarillado en estos sectores es viable, 
acortando los tiempos de trámite de licencias ambientales y reduciendo el 
riesgo de sanciones por vertimientos no controlados en la cuenca receptora. 
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Por el contrario, la solución de saneamiento para el corregimiento de Guachinte exige 
la estructuración de una solución de tratamiento individual/independiente 
(construcción de una nueva PTAR, adquisición de predios, servidumbres de paso de 
mayor extensión y la tramitación de un Permiso de Vertimiento Nuevo ante la CVC). 
Ejecutar Guachinte en esta primera fase dilatará la ejecución contractual, incrementa 
exponencialmente los costos unitarios por beneficiario y expondría al Municipio a un 
alto riesgo de parálisis contractual por trámites prediales y ambientales no 
consolidados. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Vivienda del Municipio de Jamundí 
motiva la estructuración del proceso de licitación pública restringiendo y focalizando 
el alcance del contrato de obra a la Fase I: Sistema Interceptor, Redes de Colectores 
y Conexión San Isidro - El Guabal y Sectores Aledaños, sustentado en que: 
 

1. Garantiza el Criterio de Funcionalidad Operativa Inmediata: La obra 
terminada entregará un sistema 100% operativo desde el primer día de su 
recibo, al conectarse a la infraestructura existente.  
 

2. Optimiza los Recursos Públicos: Aplica el principio de selección objetiva y 
economía, invirtiendo los fondos disponibles en la alternativa de mayor 
impacto por habitante y menor costo de infraestructura primaria. 
 

3. Faseamiento del Proyecto General: No implica el abandono de los estudios 
de Guachinte, sino la aplicación de un cronograma de faseamiento por 
Unidades Funcionales, donde los diseños de Guachinte servirán de insumo 
para la gestión de fuentes de cofinanciación (Nación - SGP - OCAD/SGR) en 
vigencias futuras, una vez se consolide la maduración predial y ambiental de 
dicha cuenca. 

 
La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Vivienda, ha identificado la 
necesidad urgente de estructurar soluciones definitivas para el saneamiento básico 
en San Isidro y la vereda El Guabal. Estas localidades presentan baja o nula cobertura 
en servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, lo cual genera 
impactos negativos en la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
En consecuencia, se hace necesario que la ejecución del contrato de obra sea 
permanentemente vigilada, tanto técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambientalmente, desde su inicio hasta su liquidación, con el fin de propender por la 
moralidad administrativa, tutelar la transparencia de la actividad contractual y prevenir 
la ocurrencia de actividades de corrupción por lo que se requiere contar con  las 
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interventorías respectivas a estos contratos, siendo necesario adelantar el presente 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, correspondiente a INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SV-1802 de 2026, CUYO OBJETO ES: 
“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN ZONAS 
PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, PARA LA RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DEL AGUA RESIDUAL CON CONEXIÓN A REDES DE 
ALCANTARILLADO QUE CONDUCEN EL CAUDAL HACIA SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE AGUA RESIDUAL. 
 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

A continuación, se describen aspectos de los trabajos a realizarse, sin perjuicio de que 

el CONTRATISTA pueda proponer la estructuración que busquen optimizar el desarrollo 

de los trabajos, siempre y cuando se respeten las siguientes premisas. 

 
11.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los procedimientos 
administrativos y contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las 
condiciones adecuadas dejando siempre la constancia de las actividades realizadas 
por el INTERVENTOR, la Entidad o cualquier otro interviniente en la relación 
contractual. Entre otras: 
 

A. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado 
y que cumpla las normas en materia de archivo. 

B. Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes 
necesarios, para llevar a cabo los trabajos de INTERVENTORÍA. 

C. Coordinar las instancias internas de la Secretaría de Vivienda relacionadas con 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: aprobación de 
pólizas, impuestos, y documentos para la ejecución del contrato, etc. 

D. Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que 
se requieran, entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los 
organismos de control. 

E. Organizar un archivo del contrato con toda la documentación técnica utilizada 
y elaborada durante la ejecución de los trabajos. 

F. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la 
ley. 
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G. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

H. Exigir y hacer cumplir los programas de inversión mensual y demás programas 
establecidos en cada uno de los contratos. 

I. El INTERVENTOR con el fin de dar cumplimiento al artículo 5° de la ley 828 de 
2003, cuando tenga conocimiento sobre las conductas del contratista de 
evasión o elusión de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral 
y de los Recursos Parafiscales, deberá informar en forma inmediata al 
Ministerio de Protección Social tratándose de pensiones o riesgos 
profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Sena e ICBF o a 
la superintendencia Nacional de Salud. 

J. Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato. 
K. Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida 

ejecución del contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada 
comunicación y documentación. 

L. Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista y el contratante. 
M. Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, en caso de 

presentarse por circunstancias justificadas entre otras, de fuerza mayor o caso 
fortuito y someterla a la aprobación del Ordenador del Gasto. 

N. Elaborar acta de reanudación del contrato, suscrita por el contratista y el 
Ordenador del Gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión y del 
vencimiento del contrato. 

O. Elaborar el acta de liquidación, además dejar constancia de las reclamaciones 
presentadas y de los desacuerdos insuperados, que deberán cuantificarse 
debidamente, toda vez que esta acta presta mérito ejecutivo. 

P. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los 
sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos 
desde el inicio de la Etapa de Ejecución. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS 
 

A. Programar reuniones permanentes de trabajo para conocer el avance de las 
actividades de los contratos de obra que vigila. 

B. Ejercer el estricto control de calidad de las actividades desarrolladas en los 
contratos de obra que vigila. 

C. Presentar los informes correspondientes a la Secretaría de Vivienda y, de 
conformidad al plazo establecido en el contrato y/o contratos y coordinado con 
el supervisor del mismo, contando con la aprobación de este para poder 
efectuar los correspondientes pagos. Verificar y aprobar la existencia de las 
condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, 
diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 
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D. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, 
con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

E. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato.  

F. Justificar y solicitar a la Secretaría de Vivienda las modificaciones o ajustes que 
requiera el contrato. 

G. Solicitar que la Secretaría de Vivienda haga efectivas las garantías del contrato, 
cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación 
correspondientes. 

● Cronograma detallado del contrato, aprobado por la INTERVENTORÍA con su 
respectivo análisis a la fecha de corte.  

● Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del 
contrato de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la 
INTERVENTORÍA.  

● Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al cronograma contractual aprobado por la INTERVENTORÍA. 
Relacionar las acciones solicitadas por el INTERVENTOR e implementadas por 
el contratista y el seguimiento efectuado por el INTERVENTOR.  

● Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.  
● Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso 
de ser procedente.  

● Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la 
INTERVENTORÍA, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

● Descripción de las medidas correctivas exigidas por la INTERVENTORÍA en 
los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 
cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar 
futuros atrasos. 

● Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y 
la INTERVENTORÍA y su equipo de trabajo (Director, residentes y 
especialistas).  

● Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del 
contrato.  

● Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 
puntos fijos y panorámicos, de igual manera una breve descripción de la foto 
indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. 
Durante la ejecución del contrato, la INTERVENTORÍA debe presentar a la 
entidad registros fotográficos por cada elemento que haga parte del contrato, 
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  
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H. Deberá presentarse el avance físico por frente de obra, tramos, segmentos, o 
elementos que hagan parte del proyecto según sea el caso del proyecto.  

● Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el contratista y los ejecutados por la INTERVENTORÍA como 
medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  

● Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la 
INTERVENTORÍA, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias 
de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y el plan de 
inspección y ensayos de laboratorio.  

● Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del INTERVENTOR 
y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del 
contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su 
propuesta.  

● Gestiones adelantadas por el contratista y la INTERVENTORÍA ante las ESP y 
otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 

● Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del 
Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista 
de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

● Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de 
las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el 
contratista y aprobados por la INTERVENTORÍA e indicar la modificación 
contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

I. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, 
en caso de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados 
y avalados por la INTERVENTORÍA.  

● Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la 
INTERVENTORÍA por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la 
respuesta por parte del contratista.  

● Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 
que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 
descripción de la no conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. 
En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones 
tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de 
existir.  

● Copia del libro de obra por (bitácora) del periodo reportado.  
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● Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y 
reuniones) debidamente suscritas por los participantes, contratista, 
INTERVENTOR y Entidad.  

● Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, unidad 
funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto; detallando valor 
cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y 
verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial 
de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 
los costos directos e indirectos por elemento, tramos, frentes de obra, o según 
sea el caso del proyecto.  

 
REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS ADICIONALES 
 

Las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos 

pagados a precios unitarios sin reajuste, cuando las cantidades de obra o ítems 

contratados exceden las cantidades contratadas por el valor estimado. 

 

En los contratos de obra suscritos a precios unitarios sin reajuste, la mayor cantidad 

de obra supone que ésta fue contratada, pero que su estimativa inicial fue 

sobrepasada durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la 

prestación debida que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones 

originales, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. 

 

Por lo anterior, las mayores cantidades de obra no requieren la celebración de 

adiciones ni contratos adicionales, pero sí contar con los Certificados de Disponibilidad 

y Registro Presupuestal, con la suscripción del acta respectiva y con la aprobación de 

las garantías correspondientes. 

 

Si se presentaren obras adicionales o mayores cantidades de obra que superen el 

valor del contrato, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

El INTERVENTOR efectuará el balance de las mayores cantidades de obra u obras 

adicionales y lo presentarán al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de 

Vivienda para revisión y aprobación previa a la ejecución y tramite el correspondiente 

certificado de disponibilidad presupuestal, bajo el aval del supervisor. 
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Un vez se haya realizado el balance, se realizará las actas de modificación a las 

cantidades de obra iníciales del contrato, verificando que la información incluida esté 

correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra 

inicialmente contratadas, el INTERVENTOR hará una evaluación minuciosa de cada 

uno de los ítem del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen 

cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 

contrato, todo lo cual quedará a juicio del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA 

DE VIVIENDA para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, 

se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado. 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, 
ELABORADOS POR EL CONTRATISTA 
 
Los Ítems no previstos, corresponden a actividades o recursos no contemplados en 

los documentos del proceso. La INTERVENTORÍA debe justificar por escrito al 

supervisor la necesidad de la utilización del ítem dentro del proyecto, haciendo una 

breve descripción de la consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión. 

 

En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítem no contemplados en el 

contrato original, el Contratista presentará a la INTERVENTORÍA, con copia al 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, un informe que incluya el 

análisis detallado de cada precio, de acuerdo a la actividad a realizar. 

 

El INTERVENTOR realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando 

cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del 

análisis presentado por el contratista. Igualmente, informará sobre las cantidades de 

obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del 

contrato. 

 

Requisitos para tener en cuenta por parte de la INTERVENTORÍA para la aprobación 

de los ítems No Previstos: 

 

▪ El ítem no previsto no debe coincidir con ninguno de los ítems inicialmente 

contratados, de igual manera no deben tener ninguna equivalencia técnica con 

los ítems contratados inicialmente. 

▪ La descripción del ítem no previsto deberá contener la especificación general, 

particular o norma técnica que lo regula. 



ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO No. CM-SV-1803 de 2026 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 40 de 72 

▪ Emplear como referencia los insumos de los ítems contractuales, para la 

elaboración de los ítems no previstos. 

▪ Para la aprobación de los ítems no previstos, se deben utilizar los precios 

actuales del mercado a la fecha de su presentación, para cada uno de los 

componentes. 

▪ Los ítems no previstos, se deben aprobar por parte de la INTERVENTORÍA, 

antes de la ejecución de la(s) actividad(es). 

▪ Una vez se fijen los precios definitivos, se efectuarán los correspondientes 

ajustes en el Acta de Recibo Parcial inmediatamente posterior. 

▪ Los Análisis de Precios Unitarios (APU), se deben presentar en el formato 

establecido por la Administración Central Municipal, debidamente firmado por 

el contratista y la INTERVENTORÍA, con sus respectivos soportes técnicos y 

económicos, esquemas, cotizaciones, rendimientos, maquinaria, equipos y 

mano de obra, entre otros. 

▪ La legalización del nuevo ítem se efectuará con la fecha de suscripción del acta 

de fijación de precios no previstos. 

▪ No es considerado un ítem no previsto y por lo tanto El CONTRATANTE no 

pagará por obras de instalación o reposición de redes de servicios públicos 

proyectadas o futuras, o remplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de 

redes de servicios públicos que no sean afectados directamente por los 

trabajos de obra o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 

 

Lo anterior, aplica únicamente cuando la aprobación de los ítems no previstos no 

genere una implicación presupuestal para la entidad. Para tal efecto, la 

INTERVENTORÍA realizará el balance económico del contrato realizando los ajustes 

a los ítems previstos en el contrato. 

 

En el caso en que los ítems no previstos en el contrato generen implicación 

presupuestal para la Entidad, deberá tramitarse por la entidad la modificación al 

contrato de acuerdo con el numeral referente a modificaciones contractuales del 

presente capítulo y contar con su respectiva apropiación presupuestal. 

 

Los ítems adicionales y no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por 

parte del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, e insertarse en 

modificatorio o contrato adicional según corresponda, atendiendo las particularidades 

de la obra vigilada por la INTERVENTORÍA, objeto del contrato y teniendo como 

referencia los precios del mercado. Los análisis de precios unitarios que presente el 
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contratista al INTERVENTOR deberán venir acompañados de las respectivas 

cotizaciones. La Secretaría de Vivienda se reserva el derecho de revisar y objetar los 

precios cuando lo considere conveniente. 

 

El INTERVENTOR sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en 

este numeral, por tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este 

concepto. 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 
 
Además de la revisión y aprobación de los planos definitivos AS BUILT, el 

INTERVENTOR deberá preparar un informe, en el cual hará una relación de los 

problemas encontrados en la construcción de las obras, clase de ensayos ejecutados 

y los resultados obtenidos. 

 

El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el INTERVENTOR 

crea convenientes para la adecuada conservación de la obra. 

 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
El MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA procederá a liquidar el 

contrato de INTERVENTORÍA por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera 

de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la Ley 1150 de 2007. El término para la liquidación del contrato de INTERVENTORÍA 

empezará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la 

INTERVENTORÍA, la cual se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendario 

siguiente al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 

 

Si el INTERVENTOR se negare a suscribir el acta final de liquidación del contrato de 

INTERVENTORÍA, lo hará el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los 

términos establecidos por la Ley. 

 

Si el INTERVENTOR no liquida por mutuo acuerdo el contrato, el MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA no estará obligado a expedirle certificación 

al INTERVENTOR sobre la ejecución del contrato. Hasta tanto se realice la liquidación. 

INSPECCIÓN FINAL DE LA OBRA 
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El INTERVENTOR, el representante del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA 

DE VIVIENDA y el contratista de obra, efectuarán una inspección final a la obra, un 

mes antes de entregarla al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, 

con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el 

INTERVENTOR preparará un informe previo, en donde se describa el balance general 

de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. 

 

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se 

dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el INTERVENTOR, en el 

cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras, que no podrá 

exceder un (01) mes.  

 

Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo 

Final y entrega de la obra, con la presencia del INTERVENTOR, un delegado del 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, y un delegado del 

contratista, de esta forma quedará oficializada la entrega de la obra. 

 
FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
 
Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos 
presupuestales y económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía en 
cuanto a los recursos y llevar el debido control sobre los mismos. Entre otras: 
 

A. Llevar control independiente de presupuestos para cada tramo vial, comuna y 
lote correspondiente verificando que la ejecución de los recursos se adelante 
conforme el presupuesto disponible para cada intervención.  

B. Vigilar para que dentro de la ejecución de los contratos de obra se ejecute el 
presupuesto del contrato y se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto 
de la INTERVENTORÍA, durante la ejecución del contrato, se rompe la igualdad 
de la ecuación contractual por causas no imputables a quien resulta afectado, 
deberá presentar al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA 
para su aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento 
debidamente soportadas, con el correspondiente informe. 

C. Plasmar por escrito, todas las solicitudes, órdenes, documentación, 
determinaciones, consultas, definiciones, modificaciones y demás gestiones en 
desarrollo de los contratos de obra pública, que deban cursarse entre el 
INTERVENTOR, el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, 
el supervisor y los contratistas de obra. Ninguna orden del INTERVENTOR 
podrá darse verbalmente, toda vez que, es obligatorio para el INTERVENTOR 
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entregar por escrito sus órdenes o sugerencias, las cuales deberán enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato. 

D. Dar cumplimiento con todo lo establecido en el Manual de Contratación del 
Municipio de Jamundí y lo establecido en la normatividad que regula el ejercicio 
de la INTERVENTORÍA y/o supervisión de contratos que se desprenda de este 
proceso de selección de Concurso de Méritos. 

E. Someterse a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato a 
suscribirse, mediante la designación de supervisor por parte de SECRETARÍA 
DE VIVIENDA. 

F. Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago 
G. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 
H. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido en todos los 

documentos contractuales. 
I. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 
J. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
K. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA solicite. 
L. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto y remitir oportunamente 

al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA. 
M. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
N. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 
justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

O. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan 
para efectuarla.  

 
FUNCIONES JURÍDICAS 
 

A. Conocer los contratos y todos los documentos que hagan parte de los procesos 
contractuales, así como las normas que regulan dichos procesos 

B. Suscribir las siguientes actas con el contratista: a) Actas de reunión de avance 
de ejecución. b) Acta de suspensión de los contratos, cuando ocurran hechos 
de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra circunstancia que amerite 
suspender el plazo de ejecución de los mismos. El INTERVENTOR, realizará 
una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que lo motivaron y las 
acciones tomadas por el contratista ante la ocurrencia de esta, para que el acta 
sea suscrita por el contratista, el INTERVENTOR y el secretaria de Vivienda. 
Así mismo, el acta de reiniciación correspondiente. c) Acta de modificación de 
actividades, la cual deberá ser sometida oportunamente a consideración del 
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MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, para su aprobación, 
siempre y cuando, no implique modificación al valor del contrato o al plazo del 
mismo. d) Acta Parcial y Acta final de recibo de actividades. e) El 
INTERVENTOR deberá en cada acta de liquidación parcial de avance de 
ejecución o de liquidación final de la misma, dejar constancia del cumplimiento 
de las obligaciones del contratista frente a los aportes del Sistema de Seguridad 
Social Integral y Recursos Parafiscales, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las mismas que debieron haber sido cotizadas. 

C. Solicitar la imposición de las sanciones previstas en cada contrato en todas 
aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos 
que dan lugar a ello. 

D. Solicitar la declaratoria de la caducidad cuando a ello haya lugar. 
E. Preparar el acta, y los documentos necesarios para la liquidación del contrato, 

garantizando que las actividades se reciban efectiva y definitivamente 
ejecutada y a satisfacción del MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE 
VIVIENDA, la cual deberá ser suscrita también por el contratante. Solicitar la 
liquidación unilateral, cuando las circunstancias así lo exijan. 

F. Informar al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA 
oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista, que 
puedan causar perjuicios al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE 
VIVIENDA, y colaborar en la solución de los mismos.  

G. Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones del 
contratista a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar que se aplique el 
silencio administrativo de que hablan las disposiciones legales. 

H. Informar a la compañía aseguradora cuando el contrato sea suspendido, 
modificado y en general en todos los casos que así lo amerite. 

I. Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado 
responsable del proceso, en caso de requerirse. 

J. Informar oportunamente al ordenador del gasto y al jefe del área supervisora, 
sobre posibles causas que motiven el inicio de procesos sancionatorios o de 
incumplimiento, documentando con evidencias las irregularidades. 

K. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las 
garantías, solicitar su prórroga cuando sea necesario. Una vez suscrito el 
contrato, debe verificar que se constituya la garantía única de cumplimiento en 
los amparos y por el valor especificado en el contrato, y que se encuentren 
vigentes durante toda la ejecución de contrato. En caso de modificaciones, 
debe verificar que se incluya cualquier modificación en la cuantía y/o vigencia 
generada por variación del valor y/o plazo contractual, antes de ser aprobadas 
por el líder del equipo de contratos, deben contar con la revisión y visto bueno 
de supervisor o INTERVENTOR, quien además deberá llevar una relación 
detallada de las pólizas del contrato. 
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L. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación 
contractual. 

M. Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad 
social, en concordancia con la forma de pago pactada. 

N. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. 
O. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todas 

las modificaciones al contrato o hechos que le afecten y posibles 
incumplimientos por parte del contratista. 

P. Verificar la existencia y suficiencia de los seguros de vida o pólizas colectivas 
de acuerdo con las exigencias pactadas. 

Q. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los 
sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos 
desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta finalizar el contrato. 

R. Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, 
prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten 
hechos que ameriten dichas circunstancias. 

S. Entregar a la Secretaría de Vivienda respectiva, la información relacionada con 
el cumplimiento del contrato, con descripción detallada de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

T. Una vez se tenga evidenciado el posible incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista, debe informar inmediatamente a la Secretaría de Vivienda 
que lo contrató, rindiendo para tal fin un informe detallado donde se sustente la 
razón y pruebas del posible incumplimiento. 

U. Una vez iniciado el proceso de incumplimiento contractual, es deber de los 
supervisores e Interventores, acompañar la audiencia sancionatoria donde es 
citado el contratista a rendir descargos. 

V. Deben proponer los ajustes que consideren necesarios para precaver o 
solucionar de manera expedita y eficaz las diferencias o situaciones litigiosas 
que se lleguen a presentar durante la vigencia de contrato o convenio. La 
omisión de esta obligación, acarrea sanciones disciplinarias, pues están 
incumpliendo con las políticas de prevención del daño antijurídico de la 
Administración Central. 

W. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas 
las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en 
la normatividad ambiental. 

 
FUNCIONES AMBIENTALES Y SST 
 

A. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al 
manejo ambiental del proyecto.  
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B. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al 
manejo ambiental del proyecto. 

C. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución 
de las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y 
que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los 
correctivos necesarios. Si hubiese lugar a ello. 

D. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar 
los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del 
asociado. Si hubiere lugar.  

● Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.  

● Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -
RCD. 

● Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
● Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin 

ambiental.  
● Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista. 
● Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 
ambiental competente.  

E. Resumen de las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA en 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
sus respectivos soportes.  

F. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, contratista e 
INTERVENTOR.  

G. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

H. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la 
empresa contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de 
los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período.  

I. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de INTERVENTORÍA, al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

J. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento 
de labores ambientales.  

K. Certificación expedida por la empresa Interventora, donde exprese que se han 
revisado los documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos 
por el contratista de obra para el respectivo informe.  
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FUNCIÓN SOCIAL  
 
Las obras civiles se planean y ejecutan para promover el beneficio social de la 
ciudadanía, pero en algún momento de la ejecución de los proyectos, se pierde el 
control y la calidad de las obras de infraestructura; se presentan deficiencias como 
inconclusión de obras, deterioro prematuro, afectación a propiedades privadas, daños 
a viviendas e incumplimiento en los plazos contractuales de ejecución, entre otros. 
 
Las obras civiles se planean y ejecutan para promover el beneficio social de la 
ciudadanía, pero en algún momento de la ejecución de los proyectos, se pierde el 
control y la calidad de las obras de infraestructura; se presentan deficiencias como 
inconclusión de obras, deterioro prematuro, afectación a propiedades privadas, daños 
a viviendas e incumplimiento en los plazos contractuales de ejecución, entre otros.  
 
La INTERVENTORÍA procurará un relacionamiento comunitario efectivo contando con 
las comunidades involucradas y vecinos afectados por las obras que se ejecutan, 
brindando atención a quejas, solicitudes, reclamos, o derechos de petición que 
alleguen las comunidades afectadas por las obras. 

 
GESTIÓN DE SEGUROS 
 
Realizar los procesos y actividades enfocados a asegurar el cumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento 
de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros, 
que el contratista las entregue oportunamente a la MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - 
SECRETARÍA DE VIVIENDA, de acuerdo a lo definido en el contrato y en las 
modificaciones del mismo que se puedan presentar 
 
Realizar los procesos y actividades enfocados a asegurar el cumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento 
de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros, 
que el contratista las entregue oportunamente a la MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - 
SECRETARÍA DE VIVIENDA, de acuerdo a lo definido en el contrato y en las 
modificaciones del mismo que se puedan presentar 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 
principales riesgos asociados con el contrato de obra, que permita prever, organizar y 
realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 
de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del contrato de obra.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente técnico, tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
 

B. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente social, tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
 

C. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente ambiental y SST, 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

D. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente administrativo, 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

E. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente financiero, tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
 

F. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente legal, tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

 
OTRAS FUNCIONES 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y a su vez, para 
buscar una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la INTERVENTORÍA 
comprende, además de la gestión técnica, el control financiero, económico, ambiental 
y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA en todos los asuntos de 
orden técnico, financiero, económico, ambiental y jurídico que se susciten durante la 
ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran, y rindiendo los conceptos y 
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evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las 
siguientes funciones: 

 
A. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

B. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, 
no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones 
de las partes. 

C. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse 
y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato. 

D. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORÍA, de tal manera 
que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del 
contrato. Diligenciar diariamente la bitácora del contratista. 

E. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
contratista. 

F. Responder en primera instancia, y someter a aprobación de la MUNICIPIO DE 
JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA, las reclamaciones que presente el 
contratista. 

G. Prestar apoyo al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA para 
resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

H. En general, asesorar al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE 
VIVIENDA en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las 
obras objeto de la INTERVENTORÍA. 

I. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación 
contractual. 

J. Realizar, semanalmente, reuniones periódicas de evaluación de obra con el 
Contratista o su representante. En dichas reuniones participará, por derecho 
propio, el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - SECRETARÍA DE VIVIENDA o su 
delegado, de dichas reuniones se elaborará acta suscrita por todos los que 
intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por 
la INTERVENTORÍA. 

 

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

La Secretaría de Vivienda, requiere que el proponente adjudicatario del presente 
CONCURSO DE MÉRITOS tenga una organización mínima, que garantice un 
desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones técnicas 
solicitadas en los estudios previos y anexo técnico. 
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Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo 
que deberá garantizar el INTERVENTOR. El proponente adjudicatario deberá 
garantizar para la ejecución del contrato un equipo de trabajo que cumpla con las 
condiciones mínimas de experiencia y estudios señaladas en el pliego de condiciones. 
 
El Anexo 1 — Anexo Técnico, recopila el mínimo de las actividades y procedimientos 
que el INTERVENTOR deberá ejecutar durante el desarrollo del contrato, con el fin de 
verificar y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en los documentos que conforman 
el pliego de condiciones y el contrato de obra que resulte adjudicado en el proceso de 
Licitación Publica No. LP-SV-1802 de 2026. 
  
El oferente que resulte adjudicatario del presente concurso de méritos deberá contar 
con el siguiente personal mínimo: 
 

Per

fil 

No. 

N° 

de 

prof

esio

nale

s 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

específica 

(años 

mínimos) 

1 1 

Director 

de 

Intervento

ría 

 

Dedicació

n del 50 % 

mensual. 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

 

- Ingeniería 

Civil 

- Ingenieria 

Sanitaria 

 

Posgrado entre alguna de las 

siguientes alternativas: posgrado 

en: gerencia de proyectos, 

gerencia de obras, project 

managment, etc 

10 años 3 años 

2 2 

Residente 

de 

Intervento

ría 

 

Dedicació

n del 100 

% 

mensual. 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

 

- Ingeniería 

Civil 

- Ingenieria 

Sanitaria 

Posgrado entre alguna de las 

siguientes alternativas: posgrado 

en: gerencia de proyectos, 

gerencia de obras, project 

managment, construcciones y 

obras civiles, etc 

6 años 3 años 



ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO No. CM-SV-1803 de 2026 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 51 de 72 

 

3 1 

Especialis

ta en: 

Ingenieria 

ambiental 

Dedicació

n del 60 % 

mensual 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

 

- Ingeniería 

Ambiental 

- Ingenieria 

Sanitaria 

- Ingenieria 

Sanitaria y 

ambiental 

Posgrado entre alguna de las 

siguientes alternativas: medio 

ambiente, hidráulica, recursos 

hídricos, etc 

6 años 3 años 

 

por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al 
momento  de elaborar su propuesta económica. 

NOTA 2: El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y 
profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el INTERVENTOR 
observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá 
pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el INTERVENTOR 
utilice en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación 
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 
cumplimiento del contrato. 
 
NOTA 3: Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del 
personal integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se 
encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales 
serán verificadas durante la evaluación de las propuestas, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. 
Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del 
Personal Clave Evaluable”. 
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CONDICIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL  

El Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda se reserva el derecho de exigir, por 
escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto con 
causa justificada y previo el debido proceso. Esta exigencia no dará derecho al 
contratista para elevar ningún reclamo contra el Municipio de Jamundí – Secretaría de 
Vivienda. 

Todos los profesionales exigidos deben acreditar la tarjeta profesional y el certificado 
de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (COPNIA). o por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
El adjudicatario está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal con 
las especificaciones solicitadas en el cuadro anterior, dicho personal no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del contrato; no obstante, si por cualquier 
circunstancia, alguna de las personas propuestas se debe cambiar, éste deberá tener 
un perfil igual o superior al exigido en el presente documento, previa presentación de 
la respectiva hoja de vida al supervisor del contrato, para que avale el cambio del 
nuevo personal, quien no podrá ejecutar el contrato, sin dicha aprobación. 
 

13. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

Con el objetivo de lograr definir los precios de referencia del proceso en estudio y 
teniendo en cuenta los proceso analizados en el mercado, algunos de estos 
referenciados en el apartado de análisis de la demanda concernientes a los concursos 
de méritos, se logró identificar que se utilizaron en términos general dos formas que 
posibilitan la obtención de información por parte del mercado y los posibles 
interesados, encaminadas por una parte a la identificación detallada de precios por 
cada uno de los entregables u actividades requeridos para la materialización del 
proceso, por otra parte, se evidencian metodologías enfocado al personal mínimo 
requeridos indispensable para el desarrollo del proceso, los costos asociados a 
prestaciones sociales, costos indirectos, honorarios, costos directos del personal, 
dedicación del personal, otros costos directos y estableciendo el factor multiplicador 
entre otros, por tanto la entidad procedió a realizar el levantamiento de la información 
contemplando el personal requerido, detallando para la información necesaria a tener 
en cuenta por los posibles cotizantes, manteniendo como factor común información 
transversal que permite hacer un comparativo con los resultados de los ejercicios, en 
la cual se contemplaron perfiles profesionales mínimo requerido para el desarrollo del 
proyecto, programa arquitectónico, estudios detallados a realizar, experiencia general 
y especifica de los perfiles, minimizando las interpretaciones y permitiendo obtener 
información homogénea entre estos. 
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13.1. Metodología y fuentes del presupuesto 

 

La estructuración detallada del presupuesto involucra los siguientes elementos; 
Costos Directos: Cantidad del personal, Valor de referencia salarios para cada uno de 
los miembros del personal mínimo requerido en la interventoría, dedicación del 
personal, plazo en meses o en días por cada personal, y factor multiplicador. Costos 
indirectos: elementos transversales, equipo de apoyo, comunicaciones, papelería, 
reproducción de documentos entre otros. Dando como resultado un presupuesto total 
enfocado al personal requerido para las actividades de seguimiento y control de las 
obras. 
 
La sumatoria de los totales de costos directos del personal de interventoría, más los 
costos indirectos dan como resultado el costo total estimado del proyecto a ejecutar. 
 

13.2. Presupuesto oficial 

 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es por la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($499.513.800,00) incluido IVA del 19% y los 
impuestos, tributos, contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato.  
 
Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para 
el Contrato de Interventoría que se genere del presente Proceso de Concurso de 
Méritos, entendiéndose que incluye los costos totales, directos e indirectos, en que se 
incurra en la ejecución del proyecto. 
 
EI Municipio de Jamundí no reconocerá, ningún reajuste realizado para el contratista 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta y no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se suscriba ni 
se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
 
Las personas interesadas en participar en el presente proceso deberán hacerlo 
ofreciendo la totalidad de los requerimientos solicitados. Por lo anterior, el valor total 
corregido de la oferta que presenten los proponentes no podrá exceder el valor del 
presupuesto oficial establecido para el proceso. En caso de que esto suceda, la 
propuesta será rechazada. 

13.3. Impuestos, tasas y contribuciones 
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Al formular su propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las autoridades nacionales, departamentales o 
municipales. La entidad, en su calidad de agente retenedor, descontará de cada pago los 
tributos que procedan. Según el estudio previo, los aplicables al contrato de obra son: 
 

Concepto Porcentaje Observación 

Estampilla Pro-hospital 1%  

Estampilla Pro-cultura 1%  

Estampilla para el bienestar del adulto mayor 3%  

Retención de ICA (ReteICA) 1% En el evento que aplique 

Retención en la fuente 2% En el evento que aplique 

Estampilla Pro-Universidad del Pacífico 0,5%  

Estampilla Pro-deporte 2,5%  

Contribución especial de obra pública (Ley 418 de 1997) 5%  

Fuente: Estudio previo – Impuestos, tasas y contribuciones. 

El Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda no asumirá en ningún caso tributos directos 
o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, sin perjuicio de las nuevas 
deducciones que deban aplicarse por normas que entren en vigor con posterioridad. 

13.4. Plazo para la ejecución del contrato (ajusto) 

El Plazo de la ejecución del presente contrato es de ocho (8) meses, contados a partir de la 
fecha de suscripción, del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
según lo contemplado en artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

Nota: El contrato de INTERVENTORÍA irá hasta la liquidación del contrato que resulte 
adjudicado dentro del Proceso Licitatorio No. LP-SV-1802 de 2026, de tal manera que, si éste 
llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el 
Contrato de INTERVENTORÍA producto del presente Concurso de Méritos, será liquidado por 
terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. 

13.5. Forma de pago 

 

El Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda reconocerá al Interventor el pago 
de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría. El primer pago 
es a partir del primer mes de ejecución del contrato, previamente revisado y avalado 
por el supervisor, basados en la modalidad del tiempo de dedicación de los 
profesionales requeridos en la interventoría y en el factor multiplicador ofertado por el 
interventor en la oferta adjudicataria, definidos según presupuesto de interventoría. 
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El Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda pagará al INTERVENTOR el valor del 

contrato, mediante la presentación de actas mensuales, en las que se relacione: el costo 

invertido en la INTERVENTORÍA, el personal puesto a disposición del contrato, en cada 

mes, y los costos de las pruebas de laboratorios realizadas — según factura de pago al 

laboratorio correspondiente, la cual se debe anexar la cuenta de cobro, o en el evento 

que el INTERVENTOR sea dueño de su propio laboratorio, el pago de las pruebas se 

hará conforme el número de ensayos realizados y los precios establecidos en la 

resolución de precios de la Secretaría, o en su defecto, en los precios del mercado. 

 

Las actas de costos deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario 

siguiente al mes de ejecución de las obras. Se aclara que todos los pagos estarán atados 

a la disponibilidad de caja del PAC — Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de 

INTERVENTORÍA según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera 

inmediata por la INTERVENTORÍA, siempre y cuando las circunstancias de la obra así 

lo ameriten. 

 

La Entidad verificará a través del supervisor del contrato de INTERVENTORÍA, que los 

costos de personal pagados por la Secretaría, correspondan a los efectivamente 

cancelados al personal vinculado al proyecto, para lo cual el INTERVENTOR presentará 

cada tres meses, la relación de los pagos efectuados debidamente firmados por el 

representante legal. 

 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el Supervisor. 

Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del 

supervisor de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones 

y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e 

ICBF). 

 

Para el trámite de facturas de las actas de pago es necesario presentar anexo la 
documentación exigida por el Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda, 
enmarcada como “Requisitos para Pago”, en este documento. 
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13.5.1. Rete-Garantía 

El Contratante retendrá del último pago parcial que se realice al CONTRATISTA, se 

descontará el cinco (5%) del valor del contrato, por concepto de rete garantía el cual se 

devolverá al CONTRATISTA contra la suscripción del acta de liquidación del mismo, sin 

perjuicio de retener el pago hasta la corrección que proceda en las obras por defectos y 

el INTERVENTOR haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista han 

sido corregidos. 

 

Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar.  

 

Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaría de Vivienda, 

con el fin de ejercer una garantía adicional para la entidad, previendo posibles vicios en 

el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las demoradas reclamaciones a las 

compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es una buena práctica en el manejo de 

los recursos públicos y motivar al contratista a la culminación cumplida del contrato. 

 
13.5.2. Requisitos para pago 

 
Los pagos se realizarán con cargo a los recursos provenientes del Programa Anual 
Mensualizado de Caja — PAC del Municipio de Jamundí. Para el pago el oferente 
adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos. 
 

1. RP: Documento deberá descargarlo en el SECOP.  
2. Factura: con el cumplimiento de los requisitos legales. 
3. Resolución de Facturación: Se debe aportar por resolución autorizada por 

la DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la 
facturación. 

4. Ficha Técnica: Documento deberá descargarlo en el SECOP. 
5. Contrato: Documento deberá descargarlo en el SECOP. 
6. Acta de Inicio y/o Inicio de Ejecución: Documento deberá descargarlo en 

el SECOP. 
7. Modificaciones: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento 

estará publicado en el SECOP, en el caso que no se encuentre publicado 
solicitar al abogado del proceso encargado copia una vez este firmado por 
la Secretaria de Vivienda. 

8. Acta de recibo parcial y/o final: según corresponda una vez sea revisada, 
aceptada, recibida y firmada a satisfacción por el interventor. Dichas actas 
deberán estar acorde a los avances de las obras. 
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9. Memorias de Cálculo, Balance General, Acta de Comparación y 
Fijación de precios: se debe aportar en formato establecido por la 
Secretaría de Vvienda, firmadas por el oferente adjudicatario, interventor y 
supervisor. 

10. Información Técnica de Actividades: Se deberá presentar 
correspondiente al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión 
del informe, deberá contener aspectos técnicos, actividades realizadas, 
registro fotográfico, avance proyectado y ejecutado entre otros. 

11. Informe de Supervisión: Este formato lo debe elaborar el interventor del 
contrato, presentado en formato establecido por la Secretaría de Vivienda. 

12. Informe de Autorización de Pago de la Secretaría de Vivienda: Este 
informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Vivienda, una vez revisada y aprobada la cuenta de apoyo. 

13. Cédula Representante Legal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 
representante legal. 

14. R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal 
y/o persona natural, actualizado al año en curso. 

15. Certificación de Parafiscales: se debe aportar documento firmado por el 
representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona 
natural documento firmado por el mismo. 

16. Planillas de Pago Parafiscales: Se debe anexar las planillas de aporte de 
seguridad social, original y legible de todo el equipo del trabajo que aparece 
en el pliego y estudios previos bajo el nombre del oferente adjudicatario y 
de los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el 
interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de 
planillas. 

17. Cedula Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que 
figura como contador o revisor fiscal. 

18. Tarjeta Profesional Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la 
fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la 
persona que figura como contador o revisor fiscal. 

19. Certificado Junta Central de Contadores: Deberá aportar documento con 
vigencia expedida no mayor de dos meses. 

20. Oficio de Cambio de Personal: Aportar solo si se realiza cambio del 
personal del equipo de trabajo, el documento deberá ser elaborado por la 
Interventoría, la cual deberá aportar la evidencia del criterio de evaluación 
del personal, estos cambios deben estar notificados al supervisor vía correo 
electrónico y entrega de la copia de validación de la interventoría y el 
supervisor. 

21. Certificado Bancario: Aportar documento actualizado. 
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22. Copia de Bitácora: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo 
periodo. 

23. Certificado Ambiental: documento expedido por la interventoría y avalado 
por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, del respectivo periodo (si aplica). 

 

NOTA Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de 
las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

El oferente adjudicatario deberá radicar en la ventanilla única de recepción de 
correspondencia de la Entidad las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, 
con todos los soportes respectivos aquí exigidos, dentro de los primeros CINCO (5) 
días calendario del mes siguiente al cierre del periodo de pago. 

 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar. Todo pago a que se obliga el Municipio de Jamundí 
- Secretaría de Vivienda, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las 
apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 

 
El pago de cada una de las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, se 
realizará dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al concepto favorable 
del interventor. 
 

13.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
De conformidad con el Documento Tipo y el estudio previo, las ofertas que cumplan los 
requisitos habilitantes se calificarán así: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 
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Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico, 
Capítulo IV. 

14. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 
De conformidad con la Subsección 3, Sección 3, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 
de 2015, la entidad exigirá garantías que cubran los riesgos derivados de la presentación de 
la oferta, de la ejecución del contrato y de la estabilidad de las obras. Las garantías se 
determinan en función de la naturaleza del objeto (obra pública de infraestructura de 
saneamiento básico), del valor del contrato ($3.802.143.601), de su plazo (cinco meses), de 
la forma de pago (sin anticipo) y de los riesgos identificados en la Matriz 3 – Riesgos, y 
corresponden a las establecidas en el estudio previo. 

14.1. Garantía de seriedad de la oferta 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del 
Municipio de Jamundí con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta 
y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del 
Municipio de Jamundí  - Secretaría de Vivienda, con Nit. 890.399.046-0, que cubra los 
siguientes riesgos: 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

14.1.1.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Jamundí- Secretaría de Vivienda con Nit. 890.399.046-0 
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Característica Condición 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el 
Proponente deberá ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación 
de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 
de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
14.1.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 

14.1.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Jamundí- Secretaría de Vivienda con Nit. 890.399.046-0 
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

No aplica No aplica 

Garantía de Pago Anticipado No aplica No aplica 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor del 
contrato  

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

20% del valor del 
contrato  

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberán relacionar claramente los miembros, 
su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Interventor 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar 
las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

14.1.2.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA 
ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los 
perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación del 
contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o 
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un 
contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite 
que éstos son imputables al Interventor. 
 

14.2. Experiencia del proponente 

 
La experiencia es un requisito habilitante y se acreditará conforme a la Matriz 1 – Experiencia 
del Documento Tipo, con la información del RUP, el Formato 3 – Experiencia y los documentos 
válidos del pliego de condiciones. 
 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características: 
 
Que hayan contenido la ejecución de:  

 
2.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO 
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
4.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR, 
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
 
NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso que, debido a la 
magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea 
acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos 
aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo 
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requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la Entidad considere 
procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento 
de indicar la experiencia a requerir. 
 
La Entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia 
específica, por lo que identificará los de mayor relevancia para el proyecto 
según la actividad a contratar. 
 
ESPECÍFICA OBLIGATORIA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un 
proyecto con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total 
establecida en el presente proceso de selección la cual es de 4.118 ml y que 
contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (tubería PVC 
aligerada) por lo anterior se requiere que acredite una longitud de tubería de 
2.059 ml en tubería PVC, en diámetros mayor o igual a 6”. 
 
NOTA GENERAL: La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto 
esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar 
aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples 
actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia 
requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el 
valor proporcional a las actividades requeridas. 
 
Será válida la acreditación de experiencia tanto en alcantarillados sanitarios, 
pluviales o combinados para los aspectos asociados con la experiencia general 
y específica. (P.ej. si el proceso de contratación es la intervención de un 
alcantarillado sanitario, se aceptará experiencia en alcantarillados: santiario, 
pluvial o combinados). 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL: Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en interventoría 
en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. 
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ESTACIONES DE BOMBEO:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe contemplar la interventoría a un proyecto de construcción de una 
Estación de Bombeo de Aguas Residuales con capacidad igual o superior 
equivalente al (50%) litros por segundo (lps) establecidos en la presente 
convocatoria, los cuales se encuentran estimados en mínimo 6 l/s. 
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NOTA: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá 
acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos 
distintos. 

14.3. Capacidad financiera 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.7 del Pliego de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Nivel de 
Endeudamiento 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor 
a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 
“Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la 
calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Los valores exigidos son los definidos en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales del Documento Tipo de interventoría para obras de infraestructura de agua 
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potable y saneamiento básico.  
 
Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 

Indicador Valor exigido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1,10 

Índice de endeudamiento Menor o igual al 73% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 0 

Fuente: Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales (Documento Tipo interventoría para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico). 

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás proponentes. 
 

Indicador Valor exigido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1,25 

Índice de endeudamiento Menor o igual al 70% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 1 

Fuente: Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales (Documento Tipo de interventoría para obras de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico). 

14.4. Capital de trabajo 

 
El proponente deberá acreditar un capital de trabajo mayor o igual al capital de trabajo 
demandado por el proceso: 
 

CT = Activo corriente (AC) − Pasivo corriente (PC) ≥ CTd 

 
 
14.4.1. Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = (AC – PC) ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la 
propuesta se calcula según la siguiente tabla:  
 

Presupuesto Oficial (SMMLV) Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 
 

Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a 
continuación: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + {

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
ó

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
 

 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto 
Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 

14.5. Capacidad organizacional  

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  



ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESO No. CM-SV-1803 de 2026 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 67 de 72 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 
la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probará la 
calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
 
Si el proponente es plural, cada indicador se calculará con la misma fórmula ponderada de la 
capacidad financiera.  
 
Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme 
 

Indicador Valor exigido 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del activo (ROA) Mayor o igual a 0 

Fuente: Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales (Documento Tipo de interventoría para obras de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico). 

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás proponentes 
 

Indicador Valor exigido 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) Mayor o igual a 0,05 

Rentabilidad del activo (ROA) Mayor o igual a 0,03 

Fuente: Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales (Documento Tipo de interventoría para obras de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico). 
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La capacidad financiera y organizacional se verificará con la información del RUP vigente y 
en firme, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario antes del cierre. Se 
tomará la información financiera del último año fiscal reportado en el RUP, con corte a 31 de 
diciembre de 2025. 
 

14.6. Conversión de monedas 

 
Todos los valores de los documentos aportados en la propuesta deberán presentarse en 
pesos colombianos. Cuando un valor esté expresado en moneda extranjera, se convertirá con 
las siguientes reglas: 
 

Caso Regla de conversión 

Contratos en dólares de los Estados 
Unidos 

Se convierten a pesos con el promedio entre la TRM de la fecha de 
inicio y la de la fecha de terminación del contrato. La TRM utilizada 
se indica en el Formato 3 – Experiencia 

Contratos en otra moneda 
Se convierten primero a dólares con el promedio de las tasas de 
cambio de las fechas de inicio y terminación (información del 
Banco de la República) y luego a pesos con la regla anterior 

Estados financieros en dólares 
Se convierten a pesos con la TRM certificada por la 
Superintendencia Financiera de la fecha de expedición de los 
estados financieros 

Estados financieros en otra moneda Se convierten primero a dólares con la tasa de la fecha de 
expedición y luego a pesos con la regla anterior 

Valores expresados en SMMLV 
Los valores en pesos se convierten a SMMLV con el salario 
mínimo del año de terminación del contrato y se redondean a la 
unidad más próxima 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo, sección de monedas extranjeras 

14.7. Limitación a Mipyme 

 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la 

sección mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, 

los interesados deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 

o complemente, para cual aportarán los documentos requeridos para que proceda la 

limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se 

pruebe con la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP), en los términos 

contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario 

presentar el formato indicado. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta el presupuesto oficial, la presente convocatoria es 

susceptible de limitarse a Mipyme, pues el valor del Proceso de Contratación es 
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superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 

dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que para el presente año es 

de: 

 

UMBRAL CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 

Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/26 

 

Teniendo en consideración lo establecido en el Decreto 142 de 2023 “Por el cual se 

modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso a sistema de compras 

públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía 

solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de 

Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de Emprendimiento 

comunal y se dictan otras disposiciones”, el presente proceso de selección se 

encuentra estructurado para facilitar la participación de las Mipymes en los procesos 

de contratación, es por ello que teniendo en cuenta el valor del proceso de 

contratación, es susceptible de limitarse a MIPYMES TERRITORIAL, en atención a 

que el valor del proceso es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

15. CONCLUSIONES 
 

• La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de las obras que se 

pretenden desarrollar y la cuantía de las mismas, establecido por el presupuesto 

oficial asignado, es el de Concurso de Méritos. 

 

• Son aplicables a este proceso de CONCURSOS DE MÉRITOS, las normas 

previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, (Ley 80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 

de 2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, 1882 de 2018 y Decreto 

392 de 2018) el manual de contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali 

VALOR UMBRAL QUINIENTOS ONCE MILLONES 

SETECIENTOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS M/CTE ($511.708.497) 
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y demás normas que los adicionen o modifiquen. En lo no regulado 

particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas 

en el Pliego de condiciones. 

 

En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Así mismo, serán aplicables al pliego de condiciones 
y sus anexos, sus adendas y el contrato que se derive del proceso de selección. 
 

• El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($499.513.800,00) incluido IVA del 19% y un 
factor multiplicador máximo del 2 y los impuestos, tributos, contribuciones y demás 
costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 
 

• De acuerdo con las especificaciones técnicas, el equipo técnico plantea que el 
plazo previsto para la ejecución de las actividades será de ocho (8) meses, 
teniendo en cuenta que la obras se ejecutaran de manera simultánea, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, 
aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del Registro 
Presupuestal de Compromiso.  

 

• Los riesgos eventuales que se puedan derivan del proceso de contratación se 
determinan en el documento “Matriz de riesgos” del proceso. 

 

• Se recomienda que los participantes acrediten los siguientes códigos UNSPSC 
relacionados con la interventoría y de manera específica. 

 

bClasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería civil 

80101600 Gerencia de proyectos 

 
• Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicados en la página de 

Colombbia Compra, se encontró que para este proceso de Contratación se 
aplicarán los Acuerdos Comerciales con: el triángulo del Norte-Guatemala y la 
Comunidad Andina, por lo que la Entidad Estatal debe asegurarse que el plazo 
entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación 
de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial, el cual podrá 
reducirse siempre que la información del proceso de contratación haya sido 
publicado oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.  En tanto que los 
acuerdos comerciales de Triángulo Norte (Guatemala) y la CAN no establecen 
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plazos mínimos o generales para preparar y presentar propuestas, la Entidad no 
está sujeta a considerar este aspecto en la elaboración del cronograma del 
proceso. 

En constancia de lo anterior, se firma en Jamundí, a los veintiocho (28) días del mes 
de octubre de 2025. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_____________________________________ 

DIANA LYZETH SANCHEZ GUARNIZO  
Rol Financiero 
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