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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determino que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MIiNIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratacion de obras cuyo valor no excede del diez por
ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 SMMLYV, lo anterior con independencia de
su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de Direccion Seccional de Impuestos
y Aduanas de Florencia , establecidas en el Art. 70 del Decreto No. 1742 de 2020.

El Proceso de Contratacion que se solicita iniciar, busca dar cumplimiento a la obligacién legal que tiene la
DIAN, de Administrar eficientemente los recursos fisicos y financieros asignados a la respectiva Direccién
Seccional, y garantizar la historia y buen estado de los inmuebles propiedad de la Nacién, consagrada en el
numeral 23 del Art. 70, del Decreto 1742 de 2020.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines institucionales de la Direccién Seccional de Impuestos y
Aduanas de Florencia, resulta necesario conservar la sede en condiciones adecuadas de operacion,
seguridad, accesibilidad y funcionalidad para servidores publicos, usuarios y visitantes. En consecuencia, se
requiere adelantar actividades de mantenimiento y reparacion de diferentes areas de la infraestructura fisica
de la sede, dentro de las cuales se encuentran, la impermeabilizacién de una zona de la terraza que
actualmente no cuenta con proteccién, el mantenimiento de la membrana impermeabilizante existente, el
mantenimiento y reparacion de la red hidrosanitaria de desagie de los bafios, el mantenimiento y suministro
e instalacién de cubiertas.

La Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia actualmente presenta una seccion de la terraza
ubicada en el tercer piso que no cuenta con impermeabilizacion, situacion que ha ocasionado humedades,
filtraciones, dafios en luminarias y deterioro en techos y muros de las areas ubicadas en el nivel inferior, donde
funciona la Jefatura de la Divisién de Fiscalizacion y Liquidacion Tributaria, Aduanera y Cambiaria de la
Seccional.

Debido a las condiciones climaticas propias de la ciudad de Florencia, caracterizadas por frecuentes
precipitaciones y altos niveles de humedad, las filtraciones se han presentado de manera recurrente en esta
zona de la terraza, generando afectaciones progresivas a la infraestructura fisica y repercutiendo en las
condiciones de bienestar y funcionalidad de los espacios de trabajo utilizados por los servidores publicos que
alli desarrollan sus actividades.

Imagen No.1 Seccién terraza sin impermeabilizar
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De igual manera, la terraza del tercer piso fue intervenida mediante un contrato ejecutado en afios anteriores;
sin embargo, actualmente requiere mantenimiento especializado para conservar las condiciones de
impermeabilizacion existentes, toda vez que se evidencian protuberancias, burbujas, desprendimiento del
recubrimiento y desgaste superficial que pueden ocasionar filiraciones de agua hacia espacios institucionales
ubicados en pisos inferiores, entre ellos el Archivo Central, la cafeteria y areas administrativas de la sede.

Imagen No.3 Piso impermeabilizado de la terraza Imagen No.4 Piso impermeabilizado de la terraza
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Imagen No.6 Piso impermeabilizado de la terraza
- 2

Asi mismo, se han identificado deterioros en la red hidrosanitaria de desagiie de los bafios de la sede,
reflejados en humedades, filtraciones, malos olores y afectaciones recurrentes sobre areas aledafias. Aunque
se han realizado intervenciones puntuales para mitigar la situacién, estas no han solucionado de manera
definitiva las causas del problema, por lo cual resulta necesario efectuar actividades de reparacion y
mantenimiento que permitan restablecer las condiciones adecuadas de funcionamiento de la red.

Imagen No.7 Bafio Imagen No.8 Bario Imagen No.9 Bario
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Adicionalmente, la sede cuenta con cubiertas y elementos constructivos que presentan deterioro por uso,
envejecimiento y exposicion a condiciones ambientales, lo que incrementa el riesgo de filtraciones y afectacion
de bienes, equipos y mobiliario institucional. Por esta razén se requiere adelantar actividades de
mantenimiento y reposicién de elementos que permitan preservar las condiciones de seguridad y
funcionamiento de la infraestructura.

Asi mismo, se requiere realizar la adecuacién, reposicién, optimizacion, instalaciéon, pruebas y puesta en
funcionamiento del sistema de bombeo de agua potable y de la red contra incendios de la sede, incluyendo
los equipos, accesorios y elementos complementarios necesarios para su adecuada operacion, con el fin de
mejorar las condiciones de confiabilidad, seguridad y desemperio de estos sistemas.

Actualmente, la sede cuenta con un sistema de bombeo de agua potable y una red contra incendios que
presentan condiciones de deterioro, obsolescencia y desactualizacion técnica frente a los requerimientos
actuales de operacion. Esta situacion fue evidenciada durante la ejecucion del Contrato No. 28-007-2024,
correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo de las motobombas eléctricas del sistema de presion
de agua potable y de la red contra incendios de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia,
cuyo contratista, HYDROHER INGENIERIA S.A.S., concluyé en su informe final lo siguiente:

“Se recomienda realizar el cambio de las motobombas ya que se encuentran en un considerable deterioro por
haber cumplido su vida util, sin contar que en la actualidad estan obsoletas y no son las adecuadas ni
normatizadas para dicho sistema.”

Imagen No.10 Observaciones informe final mantenimiento Contrato No. 28-009-
2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda reallzar el campio de las molodombas ya que
se encuentran en un considerable detenoro por haber
cumplido su vida util. sin contar que en |a actualidad estan
obsoletas y no son las adecuadas ni normatizadas para dicho
sistema

Adicionalmente, durante la evaluacion de riesgos realizada por DeLima Marsh S.A. para la sede de Florencia,
se identific6 como oportunidad de mejora prioritaria la adecuacioén integral del sistema de proteccion contra
incendios, debido a que los equipos de bombeo instalados no se encuentran listados para servicio contra
incendio ni cumplen con los requisitos de la norma NFPA 20. El informe recomienda evaluar el reemplazo de
los equipos de bombeo y la actualizacién de los componentes asociados, con el propésito de garantizar la
confiabilidad y el adecuado funcionamiento del sistema. Asimismo, se sefiala que la sede cuenta con una red
contra incendios alimentada por sistemas de bombeo no normalizados y que las protecciones contra incendio
se encuentran limitadas por la utilizacién de equipos no adecuados para este fin.
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De igual manera, el informe de evaluacion de riesgos establece que el principal riesgo al que se encuentra
expuesta la sede es el incendio y advierte que, ante la eventual inoperancia o deficiencia de los sistemas de
proteccién contra incendios, podrian presentarse afectaciones significativas tanto a la infraestructura como a
los bienes y archivos institucionales. El mismo documento destaca la importancia de fortalecer la confiabilidad
del sistema de bombeo que alimenta la red contra incendios como medida fundamental para la mitigacién de
este riesgo.

La no celebracién del contrato implicaria mantener en funcionamiento equipos que han cumplido su vida util y
que presentan condiciones de deterioro y obsolescencia técnica, incrementando el riesgo de fallas en el
suministro de agua potable para las actividades operativas de la sede y reduciendo la capacidad de respuesta
del sistema contra incendios ante una eventual emergencia. Esta situacion podria afectar la continuidad de la
operacion institucional, la conservacion de los bienes y archivos de la Entidad, asi como las condiciones de
seguridad de funcionarios y visitantes.

En este contexto, la celebracion del contrato resulta necesaria y conveniente, en la medida en que permitira
ejecutar las actividades de reparacién y mantenimiento requeridas para conservar la infraestructura fisica de
la sede, prevenir el deterioro progresivo de la edificacion, actualizar el sistema de red de agua potable y red
contra incendio, proteger los bienes publicos bajo administracién de la Entidad y garantizar condiciones
adecuadas para la prestacion del servicio publico. Asimismo, contribuira al mejoramiento de las condiciones
de accesibilidad, seguridad, funcionalidad y conservacion de los espacios destinados al desarrollo de las
actividades institucionales.

La oportunidad de la contratacion se sustenta en la necesidad de intervenir de manera oportuna las areas
afectadas por filtraciones, humedad y demas condiciones de deterioro identificadas en la sede, evitando la
progresion de los dafios existentes, la afectacion de documentos, equipos, mobiliario institucional e
infraestructura asociada, asi como posibles afectaciones en el normal desarrollo de las actividades
administrativas y misionales de la Direcciéon Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, por no contar
con un sistema de red contra incendio y agua potable funcional. De igual forma, la ejecucion durante la
presente vigencia permite la utilizacion eficiente de los recursos presupuestales disponibles y el cumplimiento
del principio nualdad presupuestal.

La no suscripcién y ejecucion del contrato podria generar consecuencias negativas para la Entidad, afectacion
de la seguridad y proteccién de la infraestructura, el incremento del deterioro de la infraestructura fisica de la
sede, la persistencia de filtraciones, humedades, goteras y afectaciones en las redes hidrosanitarias, asi como
dafos progresivos en cubiertas, terrazas, pisos, acabados, equipos, mobiliario, bienes institucionales y
archivos documentales. Lo anterior podria impactar el normal desarrollo de las actividades administrativas y
misionales de la Entidad y generar mayores costos de intervencién como consecuencia del agravamiento de
las condiciones actuales de la infraestructura.

En este sentido, el presente documento constituye el concepto de oportunidad, conveniencia y viabilidad
técnica emitido por la Jefatura de la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de Florencia, en su condicion de area responsable de la administracion, conservacion y
mantenimiento de los recursos fisicos de la Seccional, dejando constancia expresa de la necesidad,
pertinencia y justificacion de adelantar la contratacion en las condiciones, cantidades y oportunidad descritas,
con el fin de garantizar la adecuada conservacion de la infraestructura institucional ubicada en la Carrera 11
No. 13-39 del barrio Centro de la ciudad de Florencia Caqueta, la proteccién de los bienes publicos y la
continuidad en la prestacion del servicio publico.

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 627 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.
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Para la presente contrataciéon y referente autorizacion para iniciar Proceso de Contrataciéon (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

X
O

El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacién de bienes mueble o de
adquisicion de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorizacién para iniciar proceso de
contratacion, la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, economico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

O

O

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental.

Nota: En cumplimiento de lo establecido en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad efectu6 el analisis de viabilidad técnica,
social, econémica y ambiental del proyecto, incluido dentro de los presentes estudios previos y se
sustenta en el diagnostico de las necesidades de la sede, el presupuesto oficial, las cantidades
estimadas de obra, los analisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, los registros
fotograficos de las condiciones existentes, los requisitos ambientales y los demas documentos que
soportan la estructuracion del proceso.

De acuerdo con la revisién realizada, el proyecto es técnicamente viable, debido a que las actividades
previstas corresponden a obras de adecuacioén, reposicion, optimizacioén, instalaciéon, reparacion y
mantenimiento que pueden ejecutarse mediante procedimientos técnicos conocidos, materiales
disponibles en el mercado y personal competente.

El proyecto presenta un impacto social favorable, por cuanto permitirda mejorar las condiciones de
seguridad, salubridad, funcionalidad y prestacion del servicio en la sede de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Florencia.

Desde el punto de vista econémico, el proyecto es viable, teniendo en cuenta que cuenta con un
presupuesto oficial estructurado por items, cantidades estimadas, unidades de medida y precios
unitarios. Asimismo, la intervencién permitira prevenir dafios de mayor magnitud, reducir
mantenimientos correctivos y proteger la infraestructura fisica de la Entidad.

En materia ambiental, los impactos previsibles son temporales, localizados y controlables. Estos se
relacionan principalmente con la generacion de residuos de construcciéon y demoliciéon, ruido, polvo,
retiro de materiales y consumo de agua y energia. El Contratista debera implementar las medidas de
prevencion, separacion, almacenamiento, aprovechamiento, transporte y disposicion final de residuos
establecidas en los documentos del proceso y en la normativa aplicable.

En consecuencia, la Entidad concluye que el proyecto es técnica, social, econémica y ambientalmente
viable, y recomienda continuar con el proceso de contratacion, siempre que durante su ejecucion se
cumplan las especificaciones técnicas, las condiciones de seguridad, las medidas de manejo ambiental
y las instrucciones impartidas por la supervisién. Se anexan al presente estudio, el presupuesto oficial
detallado y cantidades de obras, Apus, AlU.

Como no se trata de un contrato de obra no aplica.
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Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y
aquellos que lo modifique, y se encontré que el objeto del contrato no esta dentro de los contratos afectados
por dichas normas, ya que las adecuaciones y mantenimientos solicitados tienen como finalidad el normal
funcionamiento de la sede, evitando generar impactos presupuestales a largo plazo, y de no realizarse se
pone en riesgo la seguridad y la salud ocupacional de las personas, asi como el bienestar de los funcionarios.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Contratar a precios unitarios fijos las obras para la adecuacion, reposicion, optimizacion e instalacion
del sistema de bombeo de agua potable y de Ila red contra incendios, asi como las reparaciones y
mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas
de Florencia.

2.2 Alcance del Objeto

El cumplimiento del objeto comprende la ejecucién, por el sistema de precios unitarios fijos, de las obras
necesarias para la adecuacion, reposicion, optimizacion, instalacion y puesta en funcionamiento del sistema
de bombeo de agua potable y del sistema de bombeo de la Red Contra Incendios, asi como la ejecucion de
reparaciones, adecuaciones y actividades de mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, con el propésito de garantizar la adecuada
prestacion del servicio publico y el cumplimiento de los fines institucionales asignados a la Entidad.

Dentro del alcance del objeto se encuentra, el suministro, transporte, instalacién,, adecuacion, interconexion,
puesta en funcionamiento, pruebas de funcionamiento, entrega de manual de los productos suministrados
expedida por el fabricante en castellano, garantia de calidad legal por un afio, asistencia técnica de
mantenimiento preventivo por el mismo término de la garantia legal y extendida, sin costo adicional al precio,
de los elementos necesarios que componen los sistemas de agua potable y red contra incendio:

Las intervenciones se ejecutaran de confqrmidad con las especificaciones técnicas, establecidas en el ANEXO
— ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, de manera general comprende:

o Desarme, desmonte, retiro de equipos y componentes existentes, limpieza inicial del cuarto de
bombas.

e Suministro e instalacién de motobomba, tanque hidroneumatico vertical de 200 I, tablero de control,
base estructural metdlica en acero, base estructural en concreto, valvulas, manémetro de glicerina,
transductor de presion para sistema de agua potable, flauta de descarga, tuberias, tanques de
almacenamiento de agua, flotadores eléctricos, registro de succién, accesorio, conexiones y
elementos de montaje para el sistema de bombeo de agua potable y el sistema de la red contra
incendios.

e Suministro y aplicacion de sistema de proteccion anticorrosiva y pintura de acabado en tuberias
hidraulicas del cuarto de bombas.

e Suministro y aplicacion de pintura, identificacion y sefalizacion de tuberias de agua potable y Red
Contra Incendio — RCI.

e Suministro e instalacion de sefializacion e identificacion de equipos, valvulas, tableros y sentido de
flujo de los sistemas hidraulicos.

e Suministro e instalacion de soportes y anclajes menores para tuberias de los sistemas de agua potable
y RCI

e Suministro e instalaciéon de canalizacion eléctrica menor para equipos dentro del cuarto de bombas
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De igual manera se requiere la realizacion de las actividades de reparacién y mantenimiento de la
infraestructura fisica, que incluye:

Mantenimiento de la membrana impermeabilizante de las terrazas del tercer piso.
Impermeabilizacion de una seccion de la terraza del tercer piso que no se encuentra
impermeabilizada.

Limpieza de canales y bajantes.

Mantenimiento y limpieza de cubierta en policarbonato.

Mantenimiento y reparacion de la red hidrosanitaria de desagiie de los bafrios.

Reparacion y reposicién de pisos y enchapes de bafios.

Cambio de flanches en cubierta.

Mantenimiento de puertas de vidrio en acceso principal.

Mantenimiento de fachada panel Screen.

El resumen de capitulos y actividades para la ejecucién son:
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE BOMBEO RED CONTRAINCENDIO - RCI
COMPLEMENTARIAS

IMPERMEABILIZACION

CUBIERTAS

BANOS

PISOS

FACHADA

[ooX NN N>l N& | I VN I \ON

El proyecto objeto de este estudio se desarrollara de acuerdo con lo establecido en el ANEXO — ANEXO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, planos y demas especificaciones que establezca la Entidad.

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contractual se desarrollaran en la ciudad de Florencia,
siendo el sitio de ejecucién las instalaciones de la Direccion Seccional Florencia ubicada en la Carrera 11
No. 13 — 39 Centro.

Nota 1: Los precios unitarios incluyen todos los costos correspondientes a materiales, desperdicios, mano de
obra, prestaciones sociales, transportes dentro y fuera de la obra y de la ciudad, herramientas, andamios,
equipos, trasiego y en general cualquier otro trabajo y/o elemento necesario para la correcta ejecucion de
cada item contratado, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes especificaciones.

Nota 2: Las especificaciones técnicas estipulan condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con
el empleo de los materiales, pero no constituyen en ningin caso un manual de construccion o instalacion,
entendiéndose claramente que el contratista es idoneo, competente, experimentado y cuenta tanto con el
personal como con los equipos necesarios para la correcta ejecucion de cada item.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacién adicional al precio del producto
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El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser un (1) afio a partir de la suscripcion del ACTA
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la GARANTIA LEGAL DE
CALIDAD del fabricante por un (1) afio, y la GARANTIA SUPLEMENTARIA por un (1) afio, por parte del
proveedor (contratista) sin costo adicional al precio

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacién, de acuerdo con el manual del producto entregado. La asistencia técnica para la
instalacién, mantenimiento y utilizacién (soporte) No tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
(72)Servicios de (15). Servicios de (22t)-| Servicios  de
Edificacion, Mantenimiento  y| (40). Servicios de | "Stalaciones y
Construccion de | Reparaciones  de & Edificios mantenimiento ~ de
72154022 Instalaciones y | Comercio  Exterior [ especializados y de | S34!POS hidraulicos
Mantenimiento especializado comercio
72. Servicio de - 11. Servicio de 03. Servicio de
edificacion, 01 c?ns?ﬁjrc\:lcl:?clﬁn céee construccion de renovacion y
72121103 construccion de T —— edificaciones reparacion de
instalaciones y : f comerciales y de edificios comerciales y
) residenciales e .
mantenimiento oficina de oficinas
72. Servicio de 10. Servicio de
edificacion, mantenimiento y L. 07. Servicio de
72101507 construccion de reparaciones de 12;:;:\23:?533 c?:’i)gzo mantenimiento de
instalaciones y construcciones e P edificios
mantenimiento instalaciones
72. Servicio de 15. Servicio 32. Servicios de
edificacion, mantenimiento y recubrimietno, .
72153204 construccion de construccion de impermeabilizacion, I?: Sﬁqr\g;;;licz’ Zcién
instalaciones y comercio proteccion contra P ’
mantenimiento especializado. clima y fuego.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

3.1.1 Documentos de contenido técnico de verificacion para participar en el proceso de
contratacion

La Entidad estructura el presente proceso contractual con fundamento en los Documentos Tipo de
Infraestructura Social adoptados mediante la Resolucion 541 de 2025 de Colombia Compra Eficiente,
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incluyendo los documentos tipo complementarios aplicables al Sector Institucional, toda vez que el objeto
contractual comprende la intervencién y adecuacion de infraestructura destinada al cumplimiento de funciones
administrativas e institucionales de la Entidad.

3.1.1.1 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara mediante: i) la
presentacion del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos validos para demostrar la
experiencia requerida sefialados en el numeral 4.5.4. de la invitacion .

Para la determinacién de la experiencia exigible se tuvo en cuenta la correspondencia entre el objeto
contractual, las actividades previstas en el presupuesto oficial y los componentes. El objeto del proceso
comprende, por una parte, la adecuacion, reposicion, optimizacién e instalaciéon del sistema de bombeo de
agua potable y del sistema de bombeo de la red contra incendios y, por otra, la ejecucion de reparaciones y
actividades de mantenimiento sobre la infraestructura fisica de la sede de la Direcciéon Seccional de Impuestos
y Aduanas de Florencia.

En consecuencia, la Entidad selecciona la Actividad 2.6 de la Matriz 1 de Experiencia, debido a que guarda
relacion directa con el componente especializado del proyecto, que comprende el suministro e instalacion de
motobombas, tanques, tableros de control, valvulas, tuberias de succion, elementos de interconexién
hidraulica, dispositivos de medicion y control, accesorios y demas elementos necesarios para la intervencién
de los sistemas de bombeo de agua potable y de la red contra incendios.

La seleccion de esta actividad se encuentra respaldada por el presupuesto oficial, en el cual los capitulos
correspondientes al sistema de bombeo de agua potable, al sistema de bombeo de la red contra incendios y
a sus actividades representan la mayor participacion econémica del proyecto y constituye su principal
especialidad técnica.

Asimismo, se selecciona la Actividad 2.2 de la Matriz 1 de Experiencia, toda vez que el contrato también
comprende intervenciones propias de la adecuacion, mantenimiento, conservacion y reparacion de una
edificacion institucional existente. Estas actividades incluyen impermeabilizacién de superficies y tanques,
intervencién de cubiertas, mantenimiento del sistema de evacuacién de aguas lluvias, reparaciones en bafios
y redes sanitarias, demolicion y reposicion de pisos, instalacién de enchapes y mantenimiento de fachada.

Por lo anterior, la seleccion conjunta de las actividades 2.6 como actividad principal y 2.2 como actividad
secundaria 1; resulta necesaria, pertinente y proporcional, debido a que permite verificar que los proponentes
cuentan tanto con experiencia en la intervencion de sistemas de bombeo, redes hidraulicas y redes contra
incendios, como con experiencia en la adecuacion, mantenimiento y reparacién de edificaciones.

De acuerdo al analisis anterior los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes
caracteristicas:
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A. Que hayan contenido la ejecucion de:

e Actividad principal:

GENERAL

2.6. PROYECTOS DE CONSTRUCCIC)N Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES
HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O
SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA INCENDIOS DE
EDIFICACIONES

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 30% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

TERMINACION DE BATERIAS SANITARIAS Y/O
REDES HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE
BOMBEO Y/O REDES CONTRA INCENDIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO

ESPECIFICA

[Para el caso de proyectos que correspondan y/o contemplen la
intervencién del sistema de almacenamiento y/o bombeo y/o redes
contra incendio, se debera incluir esta experiencia especifica
adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe contemplar construccion y/o ampliacion y/o
reconstruccién y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencion y/o
instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
optimizacién y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o reposicién y/o
reparacion locativa y/o restauracion y/o restitucion y/o terminacion de
sistemas de almacenamiento de agua y/o sistema de bombas y/o
sistemas de redes contraincendio.

e Actividad secundaria 1:

2.2, PROYECTOS DE ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION
U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACIONY/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
PUBLICO

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal,
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.
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Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta
invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social_bien sea de salud, educacion institucional, vivienda, cultura, recreacién y
deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad
de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas
de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la
condicién previamente definida.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 - Acreditacion
de Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se
acredite mediante la presentacion del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar
su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber
iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidi6 la NSR-98.

. Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15 de julio de 2010,
fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de
cierre del presente procedimiento de seleccion.
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H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucioén con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado
antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares
y normativa establecida para Colombia

J. No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado algun
siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta
regla no se aplicara en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la péliza de responsabilidad
civil extracontractual.

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante
legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de
la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que el
Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

L. Laexperiencia ala que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno de los documentos
establecidos en el numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia. de la invitacion.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente

La Entidad estructura el presente proceso contractual con fundamento en los Documentos Tipo de
Infraestructura Social para procesos de minima cuantia adoptados mediante la Resolucion 541 de 2025 de
Colombia Compra Eficiente, incluyendo los documentos tipo complementarios aplicables al Sector
Institucional, toda vez que el objeto contractual comprende la intervencion y adecuacion de infraestructura
destinada al cumplimiento de funciones administrativas e institucionales de la Entidad.

3.1.3 Propuesta técnica (No aplica)

La Entidad estructura el presente proceso contractual con fundamento en los Documentos Tipo de
Infraestructura Social para procesos de minima cuantia adoptados mediante la Resolucion 541 de 2025 de
Colombia Compra Eficiente, incluyendo los documentos tipo complementarios aplicables al Sector
Institucional, toda vez que el objeto contractual comprende la intervencién y adecuacién de infraestructura
destinada al cumplimiento de funciones administrativas e institucionales de la Entidad.

El capitulo Il de la invitacion documentos tipo contiene la descripcion del proyecto, las actividades por ejecutar,
las cantidades, las condiciones particulares, la normatividad técnica aplicable, el personal, la maquinaria y los
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documentos técnicos adicionales. Asimismo, establece que forma parte del proceso el Anexo de
Especificaciones Técnicas.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto por contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO — ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
y en el capitulo Il de la invitacion documentos tipo.

3.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

(NO APLICA)

3.4 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizaciéon o permiso alguno.

Las actividades que se pretenden realizar con realizacion del contrato cuto objeto es “Contratar a precios
unitarios fijos las obras para la adecuacion, reposicion, optimizacion e instalacion del sistema de bombeo de
agua potable y de la red contra incendios, asi como las reparaciones y mantenimiento de la infraestructura
fisica de la sede de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, se encuentran contenidas
en el articulo 10 del Decreto 1469 de 2010, compilado en el decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.1.10, por
tratarse de reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble, dado que las actividades que permitirdan el mantenimiento de la infraestructura
especialmente en lo relacionado con las cubiertas, pisos, muros, cielorrasos, luminarias, etc. Para garantizar
la impermeabilizacion de estos, lo que no modifica la parte arquitectonica ni estructural de la edificacién objeto
de intervencion.

El articulo en mencionado establece lo siguiente:

“(...) Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de construccion las
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo
adicione, modifique o sustituya

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general,
y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidréaulicas, sanitarias, eléctricas,
telefénicas o de gas”

En virtud de lo anterior, para ejecutar las obras objeto del presente proceso de seleccidén no se requiere de
licencia de construccion, permiso o autorizacién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley
810 de 2003, la cual dispone lo siguiente: “(...) LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y
REPARACIONES LOCATIVAS: Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras
que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no
requieren licencia de construccion. (Negrilla fuera de texto).

Pagina 14 de 86



K 3 ) ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
=\ ,‘4\ ~ CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA FT'ADF'2050

Proceso: Administrativo y Financiero Version 9

El contenido de este documento es informacién publica

Por otra parte, el articulo 7 del Decreto 2041 de 2014 sefiala que estan sujetos a licencia ambiental “(...)
Gnicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del presente decreto.
Las autoridades ambientales no podran establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos
diferentes a los establecidos en el presente decrefo o como resultado de la aplicacion del régimen de
transicion.”.

Una vez verificados los articulos, se concluye que las obras objeto del presente estudio no enmarcan en las
actividades enunciadas, por lo tanto, no se requiere licencia ambiental.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:
1. Cumplir con los reglamentos establecidos y las normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

Nota 1: Requisitos asociados al Sistema de Gestion de Riesgos para la Integridad Publica (SIGRIP)

En cumplimiento de la Guia para la Gestion Integral del Riesgo en Entidades Publicas del DAFP, la DIAN
verificara si el oferente o integrantes del oferente plural, representantes legales principales y suplentes,
revisores fiscales y beneficiarios finales, se encuentran en:

(i) Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye, pero sin limitarse, las
Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y
cualquiera otra lista que se adopte formalmente por el pais;

(ii) Lista vigente de terroristas de Estados Unidos de América;

(iii) Lista vigente de la Unién Europea de Organizaciones Terroristas y

(iv) Lista vigente de la Union Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.

El resultado de esta verificacion no afecta la capacidad juridica del oferente, ni determina su habilitaciéon para
participar en el proceso de contratacion, porque no genera inhabilidad para contratar con el Estado. Sin
embargo, de su resultado dependera la implementacion de medidas necesarias, incluyendo la presentacion
de denuncias ante la UIAF o fiscalia general de la Nacion.

3.5 Obligaciones del contratista

3.5.1 Obligaciones generales del contratista

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del (5%), sin perjuicio de que el Contratista incorpore un
porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos
de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros identificados
asi por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan mantenerse

durante toda su duracion en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.
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10.

1.

12.

El supervisor, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucioén del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el Contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos
mencionados y su participacion durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion
debera acreditarse al supervisor dentro de los diez [10] dias habiles siguientes contados a partir de acta
de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. Por su parte, la condicién de poblaciéon en pobreza extrema se constatara en las bases de
datos del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) vy, la
condiciéon de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera probarse con el
certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de sujeto de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la jurisprudencia,
o en su defecto con elementos de convicciéon que suministren certeza sobre dicha condicion.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y €n sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el supervisor o el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando
sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le
corresponda (articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.
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14.
15.
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19.

20.
21.

En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecucion de la obra,
debera informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto al derecho a la
consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OIT,
y las demas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.

. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.

Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, cronograma y
demas actas que se requieran durante su ejecucion.

Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. (A)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARLM, como
requisito para la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; (ii) Acreditar al supervisor para la
suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura del Sistema General de Riesgos
Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inici, de conformidad con lo establecido en el
Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la
seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir
al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven
para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150
de 2007, 1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015 y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.
Cuando el supervisor tenga conocimiento sobre conductas de evasion o elusion frente al Sistema
de Seguridad Social, debera informarlo en forma inmediata a las autoridades correspondientes
conforme lo dispone el articulo 5 de la Ley 828 de 2003.

. Durante el plazo de ejecucién del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; (ii) cumplir
las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) responder
requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada la informacion
requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente o solicitud de pago,
con los soportes de pago completos, para no retrasar la ejecucion presupuestal del contrato, ni acumular
facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y tiempo de la(s) garantia(s)
del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida
la ejecucion el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora
cualquier modificacion del contrato y mantener actualizada(s) la(s) garantia(s) y entregar a la DIAN el
documento que acredite la debida notificacion de la modificacion a la aseguradora que expidié la(s)
garantia(s) del contrato; y (ix) disponer de canales de comunicacion y tiempos de respuesta minimos.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacion e informaciéon que en cumplimiento del objeto
contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion
del contrato, e impedir o evitar su sustracciéon, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebida; (ii)
Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga uso o tenga
conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho
propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e
indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla;
(iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de
terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros: informacién de contribuyentes y
responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole,
software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas
informacion técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o elaborada
por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la legislacién vigente y las
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad,
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secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que tenga acceso; (v)
Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion, proteccién, custodia y
reserva de la informacién que reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de
seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusion no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el
“usuario” y “contrasefia’ que le sea asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian bajo su
responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos
en el contrato, toda la informacién que le sea entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en
cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y
medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin
de garantizar la seguridad y proteccion de los activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del
manejo de informacion que incluya datos personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones
constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo
dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la
reglamenten, modifiquen o deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo
de confidencialidad, (xi) mantener el tratamiento de la informacién a pesar que la vinculacién haya
terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de
autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para
la identificacion y proteccion de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de
contar con software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de
la relacién contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de
informacion utilizados para el cumplimiento de la relacion contractual con la UAE-DIAN presentes en el
documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad intelectual
de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que establezca la ley de derechos de autor y propiedad
intelectual. (xiii) Colaborar con la identificacion, valoracién y tratamiento de los riesgos de seguridad de la
informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar con la
notificacion a través de la mesa de servicios y gestion de eventos y/o incidentes de seguridad de la
informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los espacios
para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los
requisitos de seguridad de la informacién establecidos en el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”; (xvi) Remediar las situaciones
que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la informacion en las actividades
relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relacién contractual. (xvii) Confirmar que directamente
y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para ejecutar el contrato), conocen y cumplen
las politicas y lineamientos de seguridad de la informacion establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado
el objeto de la relacion contractual, se debe confirmar: a) el retiro de todos los derechos de acceso
provistos durante la ejecucién de las actividades establecidas en el objeto de la relacion contractual; b) La
confirmacién de la destruccion y disposicion final de la informacion provista por parte de la UAAE-DIAN
para el cumplimiento del objeto de la relacién contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminacién segura
de la informacion; e) Mantener la confidencialidad de la informacion compartida relacionada con el objeto
de la relacion contractual durante y después de la ejecucion del contrato; f) Comunicar oportunamente a
través de la herramienta de Gestion de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los
activos de informacion de la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de
Gestion de Mesa de Servicio cualquier situacion de riesgo de seguridad de la informacion que afecte los
activos de la UEA-DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el
contratista frente los requerimientos de seguridad de la informacion; y (xx) Guardar total reserva de la
informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo requerimiento de autoridad
competente.

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: (i) tratar

los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente con el propésito de cumplir con
las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar ningin Dato Personal transmitido
por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades establecidas en virtud
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de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningun tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero
se someta a las obligaciones establecidas en este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte
encargada del tratamiento, como Responsable de la informacion transmitida; (iv) Implementar, mantener
y exigir a todos sus subcontratistas, colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que
implementen y mantengan las medidas humanas, tecnolégicas y administrativas de seguridad y proteccion
de la informacion que sean necesarias para garantizar la proteccion de los Datos Personales transmitidos
contra amenazas o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteraciéon, modificacion
0 copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los
mismos que pueda generar algun perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al
contratista (responsable de la informacion); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en
su Politica de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos
en el Régimen Legal de Proteccién de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacién con
el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo tiempo,
el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y rectificar sus
datos personales; (vii) Realizar la actualizacién, rectificacion o supresién de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal de Proteccion
de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco
(5) dias habiles siguientes contados a partir del acceso a la actualizacién; (ix) Adelantar y dar respuesta a
las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (x)
No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma directa o indirecta, a ninguna
persona natural o juridica sin obtener previamente el consentimiento previo y por escrito del Titular y/o de
la DIAN. Los Datos Personales solo podran ser revelados Unicamente a las personas expresamente
autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen Legal de Protecciéon de Datos en Colombia;
(xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con el propdsito de cumplir con
las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la
DIAN con un propésito diferente al establecido en el presente Contrato, a menos que se obtenga el
consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que
tenga como Encargado del Tratamiento, bajo las Politicas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual
de Proteccién de Datos Personales de la DIAN, que se encuentran publicadas en la pagina web; (xiv)
Cumplir con todas las demas obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Proteccion de
Datos Personales; (xv) El contratista sera Responsable frente a cualquier reclamacion, queja, demanda,
accion, pretension de los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga
de la informacién. En consecuencia, debera garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener
indemne a la DIAN y a sus representantes y servidores publicos con respecto a cualquier reclamacion,
queja, demanda, accién, pretension, perjuicio, dafio, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la
DIAN relacionada directa o indirectamente, en conexiéon con cualquier indebido Tratamiento que el
contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periédicamente y previa
solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitira que se lleven a cabo visitas e inspecciones
a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnolégica utilizada por el contratista para el Tratamiento de
los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero autorizado, para asegurar el
cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad aplicable; (xvii) el contratista como
Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos personales a los que tendra acceso
son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podra utilizarlos sino para los fines autorizados por
el Titular de la informacién; (xviii) el contratista se obliga a no realizar ninguna cesién de datos personales
a los que tenga acceso, sin la debida autorizacion escrita de la DIAN; y (xix) Segun la instruccion que por
escrito entregue el supervisor al contratista, en principio toda la informacién suministrada debera ser

Pagina 19 de 86




K 3 ) ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
=\ ,‘4\ ~ CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA FT'ADF'2050

Proceso: Administrativo y Financiero Version 9

El contenido de este documento es informacién publica

23.

24.

25.

26.

27.

28.

destruida y la evidencia de ello debera ser entregada al supervisor al momento de la terminacion del
contrato, o en caso de no ser destruida la informacion, se devolvera al supervisor mediante comunicacion
escrita. En todo caso, las obligaciones sobre el manejo de la confidencialidad de la informacién seran a
perpetuidad incluso después de que el contrato haya sido terminado o finalizado.

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: *El contratista
debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los lineamientos y
recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del agua y la energia,
manejo adecuado de los materiales, residuos soélidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucién del contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las
normas ambientales, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su
inobservancia.

*El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto del
contrato.

*El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y
debera retirar todo el material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de
los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucion de los trabajos.
*Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacion pertinente que se derive
de la ejecucion del objeto contratado. .

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer

u omitir algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades competentes para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir y entregar a la DIAN las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicion del contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generacién de dafio a servidores publicos,
contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN,;

. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfaccion por el supervisor,
asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios causados por incumplimiento, mora o mala calidad
del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a. Suscribir el ACTA DE INICIO con el supervisor, previa la presentacion a éste de todos los
documentos que de conformidad a los estudios previos, invitacién publica y los Anexos de
Especificaciones técnicas, se requieran para la iniciacion del contrato, tales como: hojas de
vida del personal técnico minimo requerido, copia de la afiliacion a seguridad social en
pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutara el contrato, acreditar al
supervisor la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que
ejecutara el contrato, cronograma de ejecucion de actividades de obra y demas requisitos
establecidos en los documentos del presente proceso para la aprobacién del supervisor.

b. Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del contrato, realizando las actividades segun lo
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dispuesto en el presente documento, incluyendo sus anexos, adendas y la propuesta
presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.

Cumplir con la totalidad de las obligaciones y requerimientos técnicos contenidos en el
ANEXO — ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Entregar al supervisor del contrato designado por la DIAN los planos récord de la totalidad de
las intervenciones realizadas en cada una de las areas intervenidas, con el acta final de
terminacién y recibo de obra.

Presentar a la supervision, antes de iniciar cada actividad, cronograma de actividades, con la
relacion del personal que la ejecutara, anexando la afiliacion a salud, pensiones, riesgos
laborales, certificacion de altura e informar previamente al supervisor, cualquier cambio de
personal que sea necesario.

El contratista debe contar con la infraestructura y el personal capacitado y calificado para la
realizacion de las actividades contractuales, asi como, disponer de todas las medidas de
seguridad para el personal empleado como para los bienes objeto de esta contratacion.

Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y
personal, funcionarios, usuarios y visitantes en general que puedan ingresar a las
instalaciones intervenidas por el contrato.

Garantizar que el personal que preste el servicio serd contratado directamente por el
contratista seleccionado. En ningun caso se generara relacion laboral alguna de este personal
con LA DIAN.

Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose utilizar
todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o dafios a
terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc.

Contar con el personal calificado para realizar las actividades en altura y de espacios
confinados si se requieren y presentar la certificacion vigente en nivel avanzado, la
certificacion del coordinador de trabajo de alturas, la certificacién de espacios confinados.
Adicionalmente el contratista de contar con un supervisor o coordinador competente en
espacios confinados, en trabajos en alturas y trabajos eléctricos, quien sea el encargado de
realizar los permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante
la realizacion de los trabajos la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.

Disponer para la ejecucion de las actividades del personal profesional, auxiliar y técnico
suficiente para la ejecucioén del contrato con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de la
escogencia del personal sera asumido por el contratista y su dedicacion es la definida en el
presente proceso.

Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el que
ejecute el contrato, de elementos de proteccion personal necesarios para evitar accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.

El Contratista debera entregar a la supervision para verificacion y aprobacion los Certificados

de capacitacion en proteccion contra caidas para un trabajo seguro en alturas, de cada una
de las personas que realizaran las actividades, previo al inicio de la obra, de ser necesarios.
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(Resolucién 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo).

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y
riesgos laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i)
Presentar al supervisor relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la
afiliacién a AFP, EPS y ARL como requisito para la suscripcion del acta de inicio

Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema
General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inicio, de
conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152

El contratista para iniciar el contrato debe presentar el concepto de aptitud de examenes
ocupacionales de ingreso o periédico, Resolucion 2346 de 2007 (el que sea mas reciente).

Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer o reemplazar actividades y/o bienes
gue no sean recibidos por la supervision, por haberse ejecutado con especificaciones o en
condiciones distintas a las pactadas.

Efectuar en todo momento el Control de Calidad de las actividades y/o bienes entregados.

Asumir la gestion oportuna de los riesgos logisticos que pueden afectar el cumplimiento del
cronograma detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por
ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta
de conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe controlar el
cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice para el
almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, sefializacion, entre otros.

Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar todos
los escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes actividades que se
estén desarrollando, como se menciona en cada una de las actividades contratadas,
cumpliendo con todos los tramites, permisos y procedimientos requeridos para su disposicion
final, de acuerdo con las normas territoriales. En todo caso sera responsabilidad del
Contratista prever los costos que se generen de dichas actividades.

Retirar la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen las instalaciones
de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio designados dentro de
la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares autorizados por las
autoridades competentes en el territorio.

Entregar los equipos y espacio en 6ptimas condiciones al terminar la obligacién contractual o
cuando la Entidad lo requiera durante la ejecucién de las actividades objeto del contrato, para
lo cual la Entidad dispondra de un espacio fisico para el almacenamiento y manipulacién de
los materiales y herramientas a cargo del contratista.

Realizar la demarcacion de las areas que seran intervenidas para la ejecucion de los trabajos.
Garantizar la integridad de los equipos que va a manipular en ejecucion del objeto contractual.
Responder a la supervision, dentro del término que ésta sefale, todas las observaciones
técnicas, administrativas, financieras y juridicas requeridas por ésta, asi como en lo

concerniente a la calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo
ambiental de las actividades a ejecutar, como la informacion atinente que se derive de la
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aa.

bb.

cC.

dd.

ee.

99

hh.

ii.

kk.

ejecucién del objeto contratado.

Presentar los informes especificos o extraordinarios en medio escrito o electrénico cuando le
sean solicitados por el supervisor.

Suministrar materiales nuevos y originales. No se aceptaran equipos, insumos y materiales
usados, saldos, homologados o remanufacturados.

Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas
dispuestas en la invitacion publica y en las normas técnicas, en lo posible fabricados por
empresas que cumplan las normas ISO 9000 y las que lo regulen por su especificidad.

Entregar a la supervision del contrato para su aprobacién, las fichas técnicas de los elementos
y productos, principales que seran utilizados, con su correspondiente especificacion o ficha
técnicas, se debe entregar en la primera semana del inicio del contrato.

Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a
la proteccion de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben
cumplir con la normativa vigente en SST.

Anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, el cual debe estar basado
en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo en Espacios Confinados.

Llevar en debida forma la bitacora de obra, como instrumento técnico de control durante el
desarrollo del objeto contratado. En el mencionado documento se deben registrar, entre otros,
los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten
diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como dar fe del cumplimiento de
eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la responsabilidad del Contratista.

El contratista debera rehacer y asumir el costo de los servicios mal ejecutados, y por ende, no
recibidos a satisfaccion por el supervisor, sin que implique modificacién al plazo de ejecucion
del contrato, al programa de trabajo o al valor pactado; entendiéndose por servicios mal
ejecutados los servicios, insumos, partes, componentes, equipos, instrumentos y repuestos
con especificaciones inferiores o diferentes a las contratadas, incorrectos, defectuosos,
indebida instalacion y/o que no alcancen a cumplir el tiempo de garantia minima y/o los
tiempos especificados en la oferta, para la ejecucion de cada tipo de trabajo.

Presentar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto para el
desarrollo de toda la obra, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de los
diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada
para la revisiéon y aprobacion del supervisor, como requisito para la firma del acta de inicio.

Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la correcta
elaboracion de las obras. La seguridad de éstas sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio.

Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisicion de algin equipo en especial para el
desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser
desarrollada lo requiere.

Aceptar los cambios que ordene la supervision, la cual podra rechazar y exigir el reemplazo
de los materiales que a su juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se
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encuentren en las condiciones 6ptimas para su instalacion.

Il.  Realizar un plan de suministros de materiales con el fin de contar con ello en el momento de
la realizacion de la actividad. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales
es del contratista y por consiguiente este hecho no se aceptara como justificacion para la
ampliacién del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega con respecto al cronograma
de obra, a causa del suministro inoportuno de los materiales

mm. Prestar los servicios de reconocimiento de las areas y actividades a realizar,
levantamiento de verificacion de medidas, analisis técnico de las especificaciones técnicas,
proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalacion en
los lugares indicados, presentacion de informes quincenales y subsanar oportunamente los
requerimientos de calidad.

nn. Entregar a la supervisiéon del contrato para su aprobaciéon, una muestra de los productos
principales que seran utilizados, con su correspondiente especificacion o ficha técnicas, se
debe entregar en la primera semana del inicio del contrato.

oo. Otorgar la garantia de los repuestos y de la mano de obra de acuerdo con la naturaleza del
bien y del servicio realizado; para el efecto, se tendra en cuenta la garantia minima presunta
contenida en las normas sobre la materia.

pp. Presentar Informes quincenales de avance de las intervenciones y suministros ejecutados,
con fotografias, descripcion de actividades por capitulos de actividades, suministro e
instalacion, que se encuentren en el desarrollo del contrato, los cuales se deben presentar al
supervisor.

qq. Suscribir Actas de Comité de Obra quincenales que deben ser realizadas por el equipo de
trabajo contratado, con el aval y participacion de la supervisiéon, en donde se describan
detalladamente los avances en tiempo y recursos, dejando constancias de las dificultades
presentadas que puedan impedir la ejecucién oportuna en el plazo contractual.

rr. Durante la ejecucién del contrato, el contratista debera realizar a su costo, todos los tramites
necesarios que le permitan la disposicion residuos que se originen de las diferentes
actividades objeto del contrato.

ss. El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende,
seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas
del uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del
contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales,
asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su
inobservancia.

it. El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento
o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del
objeto del contrato.

uu. Presentar al supervisor del contrato el documento que soporte la disposicion final de residuos

peligrosos, de acuerdo con las normas de manejo ambiental, junto con el informe que debera
entregarse periédicamente, lo cual es requisito para el pago final.
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vv. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
presentadas en la propuesta.

ww. Cumplir con todo lo establecido en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sistema de Gestion Ambiental y Plan DE Seguridad Vial de este proceso.

xx. Cumplir con las disposiciones de la Entidad establecidas en la CT- ADF- 0104 “Cartilla de
Requisitos Minimos Ambientales”, de la solicitud de adquisicion FT-ADF-2617 y de los
Estudios Previos correspondiente al Sistema de Gestion de la Entidad (SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL).

yy. Cumplir con las disposiciones de la Entidad establecidas en el numeral 10 Sistemas de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo, de la solicitud de adquisicion FT-ADF-2617 y de los
Estudios Previos correspondiente a los requisitos Generales en Seguridad y Salud en el
Trabajo — SST Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisitos de SST
para tareas de alto riesgo en general, Requisitos de SST para riesgos en trabajos en alturas,
Requisitos de SST para riesgos en espacios confinados, Requisitos de SST para riesgos
quimicos (cuando aplique), Requisitos de SST para mantenimiento de equipos, mobiliario
electrico o maquinaria y Requisitos de SST generales para atencion de emergencias

zz. Las demas obligaciones que se deriven de las condiciones enunciadas en las especificaciones
técnicas y de la naturaleza misma del contrato.

NOTA: El contratista debera presentar comprobante de pago de la Estampilla Pro — Universidad de la
Amazonia, equivalente al (3%) del valor total del contrato, excluido el Iva, para la suscripcion del acta de inicio.
De acuerdo con lo establecido en el capitulo IV de la ordenanza 022-2025 Asamblea Departamental del
Caqueta.

3.56.3 Sistema de Gestion ambiental

En el marco de estas politicas, la DIAN, a través de su Cédigo de Buen Gobierno y Etica (CG-IC-0001), adoptéd
la Politica de Gestién Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar
insumos, controlar emisiones y reducir la generacién de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.

Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratacion sustentable, considerando no solo criterios econémicos y
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Ademas, se promovera,
siempre que sea viable juridica y financieramente, la participacién comunitaria en los proyectos desarrollados
por la entidad.

Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental
en los Procesos de Contratacion. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales,
humanos y econémicos) y generen beneficios ambientales, sociales y econémicos. Acorde con esta directriz,
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos minimos ambientales para participar en procesos
de contratacién con la UAE-DIAN a Nivel Nacional”.

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometi6é a desarrollar la estrategia
entre otras, de (i) La definicion, reglamentacién e implementacion de un Plan de Contratacion Publica
sostenible, basado en un sistema de informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.
Asimismo, en el afio 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra
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Eficiente (CCE), expidié la Guia de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propésito de
fortalecer las capacidades de los servidores publicos en la planificacion, ejecucion y seguimiento de criterios
de sostenibilidad.

Conforme se establece en la cartilla CT- ADF- 0104 CARTILLA DE REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES
PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRACION CON LA UAE DIAN A NIVEL NACIONAL, se busca
incorporar requisitos ambientales de verificaciéon en los procesos de contrataciéon que realice la Entidad; por
tanto, teniendo en cuenta el objeto a contratar, se procede a extractan obligaciones y requisitos para ser
incorporados en el presente documento.

Segun la cartilla CT-ADF-0104 en el numeral 6.1. FICHAS TECNICAS DE REQUISITOS AMBIENTALES
PARA LA COORDINACION DE INFRAESTRIUCTURA, se tiene el subnumeral: 6.1.1. Requisitos
minimos ambientales de verificacion que deben ser cumplidos por los oferentes y/o Contratistas o los
productos ofrecidos, para participar en los procesos de contratacion de la UAE-DIAN que tengan por objeto
Mantenimiento y/o Adecuacién y/o remodelacion y/o construccion de bienes inmuebles.

En este se hace una relacion de las obligaciones y requisitos ambientales que se deben cumplir en el
desarrollo del proceso; para el caso de las obligaciones generales ambientales del contratista, estas fueron
incluidas dentro del numeral 4.1. Obligaciones especiales del contratista del presente documentos.

En lo que respecta a los requisitos ambientales que se deben cumplir con ocasién de la ejecucion del
contrato, estos seran presentados a continuacion, los cuales deben ser acreditados por parte del contratista
en la etapa de ejecucién del contrato, y verificados por parte del supervisor y/o interventor del contrato de
obra; dichos requisitos se enumeran a continuacion:

REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION

Coordinacién de Infraestructura de la

. Subdireccién Administrativa o quien haga
Area de origen sus veces, Division Administrativa y
Financiera de la Direccién Seccional o quien
haga sus veces

Proceso asociado Administrativo y Financiero

. X Mantenimiento y/o Adecuacién y/o
Objeto del Proceso de contratacion remodelacion y/o construccion de bienes
inmuebles.

* Vertimientos
Aspectos ambientales * Emisién material particulado
* Generacion de residuos peligrosos

Contaminacién del aire
Contaminacién del suelo/agua
Sobrepresion en rellenos
Afectacion entorno natural

Impactos Ambientales

|. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA
(Derivados del cumplimiento de la obligaciéon principal o conexas. Estas obligaciones

deben ser consignadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones especiales
del contratista” del formato correspondiente de estudios previos)
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Obligacion 1:

El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende,
seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas
del uso racional del agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos
y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del
contrato; debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales
vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su
inobservancia.

Obligacion 2:

El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento
o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion
del objeto del contrato.

Obligacion 3:

El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades y debera retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después
de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante
y al finalizar la ejecucion de los trabajos.

Obligacion 4:

Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a
calidad, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacion
pertinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

Il. REQUISITOS AMBIENTALES DE VERIFICACION QUE DEBEN ACREDITAR LOS
PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION. (Requisitos
que debe acreditar el Proponente dentro de su propuesta. Estos requisitos deben ser
consignados en el numeral “Otros requisitos adicionales del proponente” del formato
correspondiente de estudios previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA

lll. REQUISITOS AMBIENTALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS
EN LOS QUE SE PRESTE EL SERVICIO (Estos requisitos se deben incluir en el
numeral “Anexo Técnico” del formato correspondiente de estudios previos)

NO APLICA PARA ESTA FICHA

IV. REQUISITOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN CUMPLIR CON OCASION DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO (Derivados del cumplimiento de la obligacién principal
o conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral que se refiera a
las “Obligaciones especiales del contratista” del formato correspondiente de
estudios previos)

Requisito 1: £Quién lo debe acreditar?
El contratista, para la firma del acta de inicio, | Contratista

debe presentar un plan de manejo
ambiental, articulario con el Sistema de |Etapa

Gestion Ambiental de la entidad (SGA) |Ejecucion

DIAN, donde ademas de cumplir con la [¢Cuando se debe acreditar?
estructura general de un plan ambiental, | Ejecucion de contrato

debera implementar actividades que [;Ante quien se debe acreditar?
contrarresten y mitiguen los impactos que se | Supervisor / interventor

generen en la obra y que afecten en algin X
grado el ambiente, la salud y la seguridad | Medio de verificacion

del personal que haga parte de los trabajos,
y que dé respuesta a todo tipo de
emergencias que puedan derivarse de la
ejecucion del objeto del contrato, el cual
debera ser entregado al supervisor o
interventor. (si aplica para el objeto del
contrato).

Este documento debe ser revisado y aprobado
por el supervisor o interventor y debe ser
socializado, dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la aprobacion del plan presentado
por el contratista, a través de charlas o correos:
electrénicos o carteleras fisicas o digitales
segun sea la necesidad.

Requisito 2.

Se requiere que el contratista realice un
aislamiento fisico y visual, de las areas que
seran intervenidas. Ejemplo: Suministro e
instalacion de poli sombras, malla fina
sintética, Drywall, entre otras.

ZQuién lo debe acreditar?
Contratista

Etapa
Ejecucion

| Cuando se debe acreditar?
Ejecucion de contrato

| Ante quien se debe acreditar?
Supervisor/ Interventor

Fuente legal
Resolucion 2254 de 2017.
Resolucion 627 de 2006.
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Requisito 3: ¢Quien lo debe acreditar?
Realizar un infoome mensual con el | Contratista
seguimiento al cumplimiento del Plan de | Etapa
Manejo Ambiental de la obra. Ejecucion
¢Cuando se debe acreditar?

Ejecucion de contrato

ZAnte quien se debe acreditar?
Supervisor / interventor

Medio de verificacion
Informe mensual diligenciado y revisado por el
supervisor o interventor.

Requisito 4:
Establecer un espacio para el

¢Quién lo debe acreditar?
Contratista

almacenamiento temporal de los residuos
solidos que den cumplimiento a los

Etapa
Ejecucion

requisitos establecidos para los sistemas de
recoleccion y sea acorde con la proyeccion

¢iCuando se debe acreditar?
Ejecucion de contrato

de generacion de residuos de la obra en los

¢Ante quien se debe acreditar?

casos en que aplique (caracterizados y | Supervisor / interventor

apilados en lonas). Estos no podran [ Medio de verificacion

ubicarse en espacio publico, debe estar |Lista de chequeo semanal, donde se verifique:
sefializado, confinado y el generador debe |residuos  confinados;  sefalizado;  con
realizarlo de tal manera que prevenga y proteccion para mitigacion del impacto.
mitigue la generacion de impactos negativos Fiiente leaal

al ambiente y debe adoptar las medidas de 9 .

seguridad necesarias. Decreto 1077 de 2015 Titulo 2

Requisito 5: ¢Quieén lo debe acreditar?
Generados los escombros y residuos de las | Contratista

actividades de excavacion, de demolicion y | Etapa

desmontes, se deben separar y clasificar | Ejecucion

con el fin de reutiizar el material |;Cuando se debe acreditar?
técnicamente apto y el sobrante se retirara | Ejecucion de contrato

del frente de obra para ser transportado a los [; Ante quien se debe acreditar?
sitios autorizados para su disposicion final. | Supervisor

Medio de verificacion

Durante la ejecucion del contrato y para el
pago final el contratista debera presentar
Certificado de disposicion final expedida porla
empresa autorizada para tal fin.

En las ciudades o municipios que no cuentan
con escombreras, deberan:

Presentar carta o certificado del ente
encargado del municipio que certifique la no
existencia de dicho lugar.

Si el escombro es remitido a un lote de terreno
para ser usado como material de relleno, se
debera presentar carta de aceptacion del
material por parte del propietario, presentar
copia de certificado de tradicion y libertad que
demuestre la propiedad del bien.

Una vez se realice el vertimiento del escombro
en el lote, se debera certificar por el propietario
del terreno la recepcion del material, donde se
registre la cantidad y la fecha de emision.
Debe contener registro de cantidad,
caracterizacion y destino final (disposicion o
| aprovechamiento) de los residuos generados.
Fuente legal

Decreto 357 de 1997, Resolucion 472 de 2017

Requisito 6: ¢quién lo debe acreditar?

Dar cumplimiento a la normatividad | Contratista.

ambiental relacionada al manejo de residuos | etapa

de construccion y demolicion (RCD) (si | Ejecucion.

aplica para el objeto de contrato) lccuando se debe acreditar?
Ejecucion de contrato.

lc ante quien se debe acreditar?
Supervisor / interventor.

Medio de verificacion
El supervisor o interventor debera verificar que
el contratista cumpla con los lineamientos
establecidos en el plan de gestion integral de
residuos de construccion y demolicion (RCD)
(distrito capital) o la resolucion 472 de 2017 (a
nivel nacional).
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Fuente legal

resolucion 1115 de 2012 modificada y
adicionada por la resolucion 932 de 2015
(aplica para el distrito capital), resolucion 472
de 2017 y lo establecido en la guia para la
elaboracion del plan de gestion integral de
residuos de construccion y demolicion (RCD).

V. REQUISITOS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER INCLUIDOS EN LAS LICITACIONES
PUBLICAS O SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA QUE REALICE LA UAE-

DIAN A NIVEL NACIONAL, COMO FACTORES PONDERABLES PARA ASIGNACION DE
PUNTAJE.

¢Quién lo debe acreditar?
Si el oferente mejora las instalaciones de | Oferente

sistemas ahorradores de agua de alta| Etapa

eficiencia en cada uno de los puntos | Seleccion

hidraulicos que establezca la entidad ensus [ ;Cuando se debe acreditar?
requerimientos minimos. (excepto en | Con la oferta

pocetas, lavaderos y lava traperos) ZAnte quien se debe acreditar?
Comité evaluador

¢Quien lo debe acreditar?
Oferente

— " Etapa
Establecer el suministro e instalacion de Seleccion

lun:manash COZ tzcn()llt(;glz LEQ Ui+.04D ¢Cuando se debe acreditar?
sistema ahorrador de alta eficiencia. Con la oferta

ZAnte quien se debe acreditar?
Comité evaluador

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

3.5.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna..

Las actividades que se pretenden realizar con realizacion del contrato cuto objeto es “Contratar a precios
unitarios fijos las obras para la adecuacion, reposicion, optimizacién e instalacion del sistema de bombeo de
agua potable y de la red contra incendios, asi como las reparaciones y mantenimiento de la infraestructura
fisica de la sede de la Direcciéon Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, se encuentran contenidas
en el articulo 10 del Decreto 1469 de 2010, compilado en el decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.1.10, por
tratarse de reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble, dado que las actividades que permitirdan el mantenimiento de la infraestructura
especialmente en lo relacionado con las cubiertas, pisos, muros, cielorrasos, luminarias, etc. Para garantizar
la impermeabilizacion de estos, lo que no modifica la parte arquitectonica ni estructural de la edificacion objeto
de intervencion.
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El articulo en mencionado establece lo siguiente:

“(...) Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener
el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de
2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento,
la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en
general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefonicas o de gas”

En virtud de lo anterior, para ejecutar las obras objeto del presente proceso de seleccion no se requiere
de licencia de construccion, permiso o autorizacién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8° de
la Ley 810 de 2003, la cual dispone lo siguiente: “(...) LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA'Y
REPARACIONES LOCATIVAS: Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato,
sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o
volumetria no requieren licencia de construccion. (Negrilla fuera de texto).

Por ofra parte, el articulo 7 del Decreto 2041 de 2014 sefiala que estan sujetos a licencia ambiental “(...)
Unicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del presente
decreto. Las autoridades ambientales no podran establecer o imponer planes de manejo ambiental para
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicacion del
régimen de transicion.”.

Una vez verificados los articulos, se concluye que las obras objeto del presente estudio no enmarcan en
las actividades enunciadas, por lo tanto, no se requiere licencia ambiental.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:
1. Cumplir con los reglamentos establecidos y las normas establecidas las especificaciones técnicas.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3.5.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)
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El articulo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estandares Minimos como el conjunto de
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece,
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnologica y cientifica;
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados
a la atencion, prestacion, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST
y riesgos laborales.

El paragrafo 1 del articulo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definira
el proceso de implementacién del Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho
articulo y determinara los Estandares Minimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la
implementacion del referido sistema.

El Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de SST que deben ser aplicadas por todos
los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial
o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en mision.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestién de SST, esta la garantizar
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonia
con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.

Mediante la Resolucion No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estandares Minimos del
Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes
de mejoramiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebraciéon del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluacién de los Estandares Minimos es “ACEPTABLE’, de
conformidad con el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y
que la correspondiente a la vigencia 2025 haya sido registrada en la aplicacién https://sgrl.mintrabajo.gov.co
dentro de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del
Trabajo. Para el efecto, el proponente debera descargar el reporte en formato PDF de las
autoevaluaciones que hayan reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta,

para su verificacion.
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Lo anterior aplica unicamente para las empresas a las que hacen referencia los articulos 14 y 19 de la
Resolucion 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o menos
trabajadores, deberan aportar certificacion suscrita por el representante legal en la que manifiesten el
cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
de conformidad con lo establecido en la Resolucion 0312 de 2019 para empresas de este tamafio.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacién a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que observe dentro de la entidad o por fuera,
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluacién de los Estandares
Minimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE", de conformidad con el Art. 28 de la Resolucion
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso
haya sido registrada en la aplicacion disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos
establecidos en la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la
evaluacion de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de
mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019
del Ministerio del Trabajo.

La ejecucion del contrato incluye o no actividades de alto riesgo escoger una de lassiguientes opciones:

SI X NO

¢ Cuales? Alturas, espacios confinados y electricidad

La Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdireccion de Desarrollodel Talento Humano o
quien haga sus veces, mediante correo electrénico 27-10-2026, recomend6 exigir los siguientes requisitos:

Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:

Cumplir con la aplicaciéon de los estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Resolucién 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacion del riesgo y cantidad de trabajadores. Para esto, debe
presentar evidencia del reporte de autoevaluacion de los estandares minimos del SG-SST al Fondo de Riesgos
Laborales del Ministerio del Trabajo del afio inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento minimo del
85.1%. En caso de constitucion reciente, la ARL debe certificar el grado de implementacion del SG-SST con un
porcentaje de cumplimiento minimo del 85.1% con fecha de expedicion no mayor a 12 meses. No estan obligados a
implementar estos estandares minimos, los trabajadores independientes sin trabajadores o contratistas a su cargo
con afiliacién voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Seccién 5 del Capitulo 2 del Titulo
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Trabajo.
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Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada mediante
Resolucion No. 0022 de 2026.

Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la entidad durante la ejecucion
del contrato.

En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico
de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzén de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinacién de Bienestar y
Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, maximo dos (2)
primeros dias habiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestaciéon de servicios en
las instalaciones de la DIAN).

Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del contrato a la
Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, debera garantizar la disponibilidad de
las evidencias actualizadas.

Induccién en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucién de actividades en
las instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la proyeccion de la induccion en
Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el area encargada de la supervision del contrato, Direcciéon Seccional
o de Gestion. De manera similar, los contratistas, antes del inicio de las actividades del objeto contractual dereran

revisar los videos de induccibn que se encuentran alojados en el siguiente enlace: [ Induccién
SST https://diancolombia-

my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac dian gov co/ layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvillanuevac
Y%5Fdian%5F gov%5F co%2FDocuments%2F CBYRL %2FInducci%C3%B3n%20SST&viewid=432349b9%2Dc683%2
D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb Opcion alternativa: Carpeta - Google DriveSe debe dejar evidencia de la
asistencia a esta induccidén para anexar a la carpeta de supervision (aplica solo para contratos bajo modalidad de
prestacién de servicios en las instalaciones de la DIAN).

El contratista o proveedor debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutara el contrato, acreditando su
afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad contratada segun
las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad
de prestacion de servicios en las instalaciones de la DIAN).

Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute el contrato,
para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros, prevencion y evaluacion de riesgos y establecimiento
de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN y/o
Direcciones Seccionales o de Gestion, que se realicen durante la ejecucion del contrato tales como inducciones,
capacitaciones, entre otras (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones
de la DIAN).

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de su empresa, y
entre estos, conocer los numeros de contacto de las personas responsables del SG-SST para poderlos contactar en
caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las instalaciones de la
DIAN).

Acreditar que el contratista o proveedor realiza examenes médicos ocupacionales de ingreso y periédicos a sus
trabajadores.

Induccién en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora debe presentar
evidencia de la realizacion y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinduccion segun sea el
caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las instalaciones de la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Requisitos de SST para tareas de alto riesgo en general:

Técnico, Tecnologo, Profesional en SST o Profesional con Especializacion o Maestria en Seguridad y Salud en el
Trabajo, con licencia vigente en SST, de acuerdo con los lineamientos de la Resoluciéon 0312 de 2019, que acompafie
las actividades a realizar durante la vigencia del contrato. Esta persona debera realizar el andlisis de riesgos, plantear
las medidas preventivas y correctivas, las cuales deberan quedar documentadas en formatos de analisis de riesgos
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de seguridad. Asimismo, debera acreditar minimo dos (2) afios de experiencia en el desarrollo de actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como la aprobacién del curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas por
una Unica vez, y de veinte (20) horas cada tres (3) afios sobre el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Resolucién 4927 de 2016, Resolucion 0312 de 2019 y Circular 047 de 2025). Esta sera la persona
responsable de suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la integridad de
los trabajadores, la propiedad o el medio ambiente.

Remitir la matriz de Analisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las medidas colectivas e
individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con indicaciones y recomendaciones
de seguridad a adoptar para cada una de ellas. Se deben incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo
eléctrico, riesgo en excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en
espacios confinados) y demas riesgos asociados como son: biomecanico, fisico, mecanico (uso de herramientas
manuales, ayudas mecanicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biolégico, riesgo biomecanico, riesgo locativo, etc.
Presentar matriz de elementos de proteccion personal aplicable a todas las actividades a realizar. De acuerdo a lo
anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccién aplicados a cada caso, los cuales deben estar en
perfecto estado. En estos se incluyen los elementos de proteccion contra caidas.

Realizar aseguramiento y sefalizaciéon de areas de almacenamiento de material y/o quimicos, areas de trabajo donde
exista riesgo de accidente, areas de depdsitos de escombros.

El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y condiciones para generar
pausas para hidratacion, pausas activas, verificacion de condiciones de seguridad y retroalimentacién (charlas de
seguridad).

Requisitos de SST para riesgos en trabajos en alturas:

Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un trabajador que
ocasione la suspensioén y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con
relacion del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. Debe existir un Coordinador
de trabajo en Alturas. La designacioén del coordinador de trabajo en alturas no significa la creacién de un nuevo cargo,
ni aumento en la némina de la empresa, esta funcién puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador
designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el andlisis de trabajo seguro, quien revise
previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores
y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a
las condiciones del lugar. El andlisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente
diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis
de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo.

Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demas normas que lo complementen.

Entregar Certificaciones de capacitacion: coordinador de trabajo en aturas con soportes de certificacion vigente, al
igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal operativo que realiza el
trabajo en alturas.

Soporte que evidencie la Ultima inspeccion de equipos de proteccion contra caidas que va a desarrollar las actividades
contratadas por la entidad.

Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollara actividades de alturas
y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccion personal y proteccion contra caidas para trabajo en
alturas conforme lo establecido en la Resolucién 4272 de 2021.

** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensiéon y/o
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del plano
de los pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. (Res. 4272 de 2021).

Requisitos de SST para riesgos en espacios confinados (en caso de aplicar):
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La empresa contratista debe anexar su Programa de Gestion para el Trabajo en Espacios Confinados, conforme a la
Resolucion 0491 de 2020 y demas normas colombianas aplicables. De manera complementaria, podra soportarse en
estandares técnicos internacionales, como OSHA 29 CFR 1910.146, sin que ello sustituya el cumplimiento de la
normativa nacional.

Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el programa de Trabajo Seguro
en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de medicion, evaluacion y control del ambiente interior o monitoreo
atmosférico. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio confinado de lado a lado y de arriba hacia
abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado que utiliza equipo de deteccion que tiene sondas y lineas
de muestreo remotas. Estos registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios confinados.
Estos resultados deben indicar que el nivel de oxigeno esta dentro de los limites de seguridad y que no hay atmosferas
peligrosas presentes.

Se debe acreditar formacién y entrenamiento anuales para el rol correspondiente en trabajo en espacios confinados,
conforme a la Resolucion 0491 de 2020, incluyendo los reentrenamientos exigibles por la normatividad vigente.

Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibié adiestramiento antes de entrar y
anualmente, esta capacitacion incluira los riesgos asociados con la entrada, la necesidad del equipo de proteccion,
asi como el uso y las limitaciones. También se deben dar a conocer los procedimientos alternos para entrar a estos
espacios.

Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de realizar el permiso de
trabajo y analisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante la realizacion del trabajo y al finalizar las
condiciones del espacio confinado, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe
prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El supervisor
debera explicar al ayudante quien tendra claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, asi
como las actividades a realizar segun lo descrito en el analisis de trabajo seguro. El analisis de trabajo seguro y el
permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas
en el lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de
trabajo.

Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros permisos como el de trabajos
en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es indispensable verificar que todos los requerimientos de
seguridad de los otros permisos se cumplan. En el que se definan las herramientas, equipos de iluminacién
necesarios, etc., de acuerdo con cada caso.

Los trabajadores que ingresen a espacios confinados deben contar con EPP y sistemas de rescate se definan segun
la evaluacion de riesgos, la clasificacion del espacio y el procedimiento de ingreso y rescate, tales como ropa de
proteccién adecuada segun la evaluacion de riesgos (trajes de proteccion quimica cuando aplique), proteccion
respiratoria conforme al tipo de atmésfera identificada (filtros o equipos auténomos), guantes, gafas de seguridad y
demas elementos de proteccion personal definidos en el capitulo 3 de la Resolucion 0491 de 2020 y/o normatividad
aplicable. En los casos en que dentro del espacio confinado o en su acceso exista riesgo de caida desde una altura
igual o superior a 2 metros, se deberan aplicar adicionalmente los lineamientos establecidos en la Resolucion 4272
de 2021 sobre trabajo en alturas.

Requisitos de SST para riesgos quimicos:

El contratista o proveedor debera presentar, previo al inicio de las actividades, documento soporte de la
implementacion de medidas, procedimientos y controles para la gestion segura de los productos quimicos utilizados,
manipulados, almacenados o suministrados en ejecucién del contrato, conforme al Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos (SGA), adoptado por el Decreto 1496 de 2018 y desarrollado
para los lugares de trabajo por la Resolucion 773 de 2021. Dicho documento debera contemplar, como minimo, la
clasificacion y comunicacion de peligros, el manejo y almacenamiento seguro, el etiquetado, la disponibilidad de las
Fichas de Datos de Seguridad (FDS), el inventario actualizado de los productos quimicos y sus peligros, el control de
la exposicion, la capacitacion y entrenamiento de los trabajadores y contratistas involucrados, la atencion de
emergencias y la disposicion final que corresponda. Asi mismo, estas medidas deberan encontrarse incorporadas en
el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluidas en la identificacién de peligros,
evaluacién y valoracion de riesgos, con sus respectivos controles, de conformidad con la Ley 55 de 1993, el Decreto
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1072 de 2015, el Decreto 1496 de 2018, la Resolucion 0312 de 2019, la Resoluciéon 773 de 2021 y/o normatividad
vigente.

El contratista o proveedor debera entregar, antes del inicio de las actividades, las Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
actualizadas (no mayor a 5 afios) de todos los productos quimicos, sustancias o mezclas que seran utilizados,
manipulados, almacenados o suministrados durante la ejecucion del contrato. Dichas fichas deberan estar disponibles
para consulta de los trabajadores, supervisores y responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todos los productos quimicos, sustancias o mezclas utilizados, manipulados, almacenados o suministrados en
ejecucion del contrato deberan encontrarse debidamente clasificados y etiquetados conforme al SGA y a la normativa
vigente aplicable. Las etiquetas deberan contener, como minimo, la identificacion del producto, los pictogramas de
peligro, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia que correspondan.

El contratista o proveedor debera presentar, antes del inicio de actividades, una matriz de inventario de productos
quimicos en formato Excel, correspondiente a las sustancias, mezclas o productos quimicos que seran usados,
manipulados, almacenados o entregados en ejecucion del contrato. La matriz debera incluir, como minimo: nombre
comercial del producto, nombre quimico de la sustancia cuando aplique, nimero CAS, clasificacién de peligros
conforme al SGA, clasificacién de carcinogenicidad segun la IARC y grupo correspondiente cuando aplique, cantidad
estimada, uso previsto, controles operacionales, elementos de proteccion personal requeridos, medidas basicas de
actuacion en caso de emergencia o primeros auxilios y disponibilidad de la Ficha de Datos de Seguridad actualizada
(no mayor a 5 afios). Aplica unicamente para actividades dentro de las instalaciones de la DIAN.

Requisitos de SST para riesgos eléctricos (en caso de aplicar):

En atencidn a las actividades objeto del contrato y considerando la exposicion a riesgo eléctrico, el contratista debera
acreditar, previo al inicio de las labores y durante toda la ejecucion contractual, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Programa, procedimientos y controles para la gestién del riesgo eléctrico: El contratista debera allegar los
procedimientos, instructivos, estandares o documentos equivalentes que evidencien la gestion del riesgo eléctrico
dentro de su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo las actividades encaminadas a la
protecciéon de la seguridad y salud de los trabajadores y a la protecciéon de las instalaciones, equipos y redes
intervenidas. Dichos documentos deberan ser coherentes con el y el Decreto 1072 de 2015Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas — RETIE vigente.
2. Competencia e idoneidad del personal: El personal que ejecute actividades con riesgo eléctrico debera ser
competente, estar formalmente autorizado por el contratista para la labor asignada (permiso para la tarea) y acreditar
formacion, capacitacion o entrenamiento especifico anualmente conforme al tipo de actividad a desarrollar, al nivel de
tension involucrado, al método de trabajo definido y a los riesgos particulares del servicio contratado. El contratista
debera garantizar que dicho personal conoce los procedimientos de trabajo seguro, los controles operacionales, los
riesgos de contacto eléctrico, arco eléctrico, energizacion inesperada y demas peligros asociados a la actividad.
3. Soportes de formacién, matricula, licencia, registro o certificado de inscripcién profesional, segun corresponda:
Cuando la actividad contratada implique intervencion por parte de personal técnico, tecnélogo o profesional cuya
ocupacion esté sujeta a requisitos legales de ejercicio, el contratista debera aportar los soportes de matricula, licencia,
registro o certificado de inscripcion profesional que correspondan a cada perfil, con el proposito de realizar la
verificacion ante la autoridad o entidad competente. Esta exigencia aplicara segun la naturaleza real del cargo, de la
funcion desarrollada y del alcance de la actividad contratada. Para efectos de verificacion, el contratista debera anexar
los respectivos soportes que permitan su validacion los canales oficiales que se indican a continuacion, o lo aplicables
de acuerdo a la normatividad vigente:

a.

Ingeniero Electricista / Ingeniero Electromecanico o profesional afin sujeto a registro profesional: debera
aportar matricula o registro profesional vigente expedido por la autoridad competente. La verificacion debera
realizarse en el portal oficial de : COPNIA
Consulta de matricula profesional:https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-en-
linea/verifique-el-numero-de-matricula-profesional
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b.

Tecnologo en Electricidad, Electromecanica, Electronica o afines, cuando aplique: debera aportar el
soporte de inscripciéon, matricula, certificado o documento habilitante expedido por la entidad competente,
segun el caso. La verificacion podra realizarse en el portal oficial de : CONALTELInicio / consulta de
matriculados y tramites:https://conaltel.org/consulta-de-matriculados/

C.

Técnico Electricista: debera aportar matricula profesional vigente expedida por . La verificacién podra

realizarse en los siguientes enlaces oficiales: CONTEPortal Consultas:https://www.conte.org.co/consultas/
4. Dotaciéon de elementos, equipos, herramientas y mecanismos de control: El contratista debera disponer y
suministrar a su personal todos los elementos de proteccion personal, equipos, herramientas, instrumentos de
medicion, mecanismos de sefalizacion, demarcacion, aislamiento y demas controles requeridos para la ejecucion
segura de las actividades con riesgo eléctrico, de acuerdo con el analisis de riesgos de la labor, el procedimiento
adoptado y las condiciones particulares del sitio de trabajo. Asimismo, debera asegurar que tales elementos se
encuentren en buen estado, sean aptos para la labor y se utilicen de manera efectiva durante toda la ejecucién de la
actividad.
5. Elementos de proteccién personal: El contratista debera definir, suministrar y exigir el uso de los elementos de
proteccién personal que resulten necesarios conforme a la evaluaciéon de riesgos, al método de trabajo y a las
caracteristicas de la actividad a ejecutar. Entre ellos podran incluirse, segun aplique, guantes aislantes o dieléctricos,
casco de seguridad con caracteristicas adecuadas para riesgo eléctrico, proteccion visual, proteccion facial, ropa de
trabajo con proteccién frente a arco eléctrico, calzado de seguridad apto para el riesgo identificado, protectores
auditivos y demas elementos complementarios definidos técnicamente por el contratista. La selecciéon de dichos
elementos debera responder al nivel de exposicién real y no constituira una dotaciéon uniforme e indiscriminada para
cualquier actividad eléctrica, sino una dotacion ajustada al riesgo especifico de la labor.
6. Herramientas, equipos e instrumentos especializados: El contratista debera contar con herramientas, equipos e
instrumentos apropiados para la labor, incluyendo, cuando aplique, herramientas aisladas, detectores o verificadores
de ausencia o presencia de tension, equipos de medicion, elementos de bloqueo, candadeo, etiquetado, puesta a
tierra temporal, barreras, cubiertas aislantes y demas dispositivos requeridos para controlar el riesgo eléctrico. Cuando
se utilicen equipos de medicion o verificacion, el contratista debera garantizar su aptitud técnica, mantenimiento y
vigencia de calibracion o verificacién metrologica, cuando esta sea exigible.
7. Planeacion, programacion, analisis y divulgacién previa de la actividad: Antes del inicio de cada actividad con
riesgo eléctrico, el contratista debera realizar la planeacién y programacién del trabajo, definiendo claramente el
alcance, el método de ejecucion, la secuencia operativa, los responsables, los riesgos asociados, los controles
requeridos y las condiciones de seguridad necesarias. Esta informacién debera quedar documentada y ser divulgada
al personal ejecutor, al personal expuesto y, cuando corresponda, a quienes se encuentren dentro o alrededor del
area de intervencion. Cualquier modificacion en las condiciones inicialmente previstas debera ser evaluada,
documentada y nuevamente divulgada antes de continuar con la actividad.
8. Permisos, autorizaciones y listas de verificacion: Previo al inicio de las actividades, el contratista debera diligenciar
los permisos, autorizaciones, listas de verificacion o documentos de control operacional que resulten aplicables de
acuerdo con la naturaleza de la labor y con sus procedimientos internos de trabajo seguro. Tales documentos deberan
contemplar, como minimo, la identificacion de peligros, la valoracion de riesgos, los controles a implementar, la
verificacion de condiciones del area, el estado del personal, los equipos a utilizar y la autorizacién del supervisor o
responsable designado por el contratista. Cuando la DIAN establezca formatos o controles institucionales
complementarios, estos deberan ser atendidos en un tiempo razonable al tipo de solicitud.
9. Delimitacién, demarcacion, aislamiento e identificacion del area de trabajo: Cuando la actividad se desarrolle en
tableros, cuartos eléctricos, subestaciones, celdas, secciones multiples o zonas con circuitos o componentes
semejantes, el contratista debera identificar de manera clara el area intervenida y aplicar medidas de delimitacion,
demarcacion, acordonamiento, barreras, cubrimientos, bloqueo, etiquetado o avisos preventivos, segun corresponda,
con el fin de distinguir claramente las partes energizadas de las desenergizadas, evitar ingresos no autorizados y
prevenir contactos accidentales o errores operacionales.
10. Supervision durante la ejecucion: Durante el desarrollo de la actividad, el contratista debera garantizar supervision
efectiva, orientada a verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, el uso de los elementos de
proteccién personal, la aplicacién de los controles definidos, la conservacion de la sefializacion y demarcacion, el
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mantenimiento de condiciones seguras en el area intervenida y la suspension inmediata de la labor cuando se
evidencien cambios no controlados en las condiciones de riesgo o incumplimientos que comprometan la seguridad
de los trabajadores o de las instalaciones.

11. Desenergizacion, verificacion y control de energias peligrosas, cuando aplique: Siempre que la naturaleza de la
actividad lo permita, el contratista debera ejecutar los trabajos en condicion desenergizada, aplicando los
procedimientos de corte efectivo de energia, bloqueo, etiquetado, verificacion de ausencia de tension y demas
controles requeridos para evitar energizacion inesperada. Solo podran ejecutarse actividades en condiciones distintas
cuando ello esté técnicamente justificado, autorizado y controlado mediante procedimientos especificos y personal
competente.

12. Atencion de emergencias e incidentes: El contratista debera contar con los mecanismos de respuesta frente a
emergencias derivadas del riesgo eléctrico, incluyendo definicion de responsables, medios de comunicacion, rutas de
activacion, disponibilidad de primeros auxilios, manejo inicial de incidentes y articulaciéon con el plan de emergencias
del sitio donde se ejecutara la actividad, cuando ello aplique. Asimismo, debera reportar de manera inmediata
cualquier incidente, condiciéon insegura o evento que afecte o pueda afectar la seguridad del personal, las
instalaciones o la continuidad del servicio.

El contratista sera responsable de garantizar que todos los requisitos aqui sefialados se mantengan vigentes,
disponibles y verificables durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de cualquier otra obligacién legal,
reglamentaria o técnica que resulte aplicable segun el alcance especifico de las actividades contratadas.

Requisitos de SST para mantenimiento de equipos, mobiliario electrico o maquinaria:

Para el mantenimiento de equipos, mobiliario electrico y maquinas, el contratista debera acreditar, por medio de
documento soporte previo al inicio de las actividades, que cuenta con procedimiento documentado e implementado
para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos, asi como para el control de energias peligrosas,
incluyendo, segun aplique, riesgo eléctrico en actividades con o sin tension, intervencion de circuitos, arranque o
energizacion inesperada, cortocircuito y demas peligros asociados a la actividad. Dicho procedimiento debera
contemplar, como minimo, los controles operacionales aplicables, las medidas para aislamiento o desenergizacion
cuando correspondan, la definicion de responsables, las competencias del personal ejecutor, el uso de elementos de
proteccién personal, la sefializacion, la atencion de emergencias y las medidas de prevencioén y control respectivas.
Lo anterior, de conformidad con los articulos 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.15 y 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015, la
Resolucion 0312 de 2019 y demas normas vigentes que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Requisitos de SST generales para atenciéon de emergencias:

Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con los riesgos
identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender cualquier evento, los cuales
deberan mantenerse durante todo el tiempo de ejecucion de la actividad. Dentro de este plan se deberan incluir los
protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas identificadas. Por lo cual, para las actividades desarrolladas
dentro de las instalaciones de la DIAN, se debera relacionar la dotacion, equipos, recursos y personas con los que
cuenta la brigada de emergencias del contratista para atender una eventual situacién de emergencia durante la
ejecucion de las actividades.

Para trabajos de alto riesgo, se deberd demostrar que los brigadistas o el personal designado para atencién de
emergencias o rescate cuentan con la capacitacion y, cuando aplique, con la certificacion correspondiente para
atender las emergencias que puedan materializarse con ocasion del objeto contractual, especialmente en actividades
como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de energias peligrosas, mantenimientos de infraestructura,
entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista debera contar con una base de datos
actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la que se encuentra afiliado cada
trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia.

El contratista debera contar con la dotaciéon de elementos de protecciéon personal requerida para los brigadistas o
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personal de atencién de emergencias, la cual debera estar relacionada en la matriz de EPP de la empresa contratista.

3.5.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV

El contrato incluye o no actividades de transporte de bienes y/o personas, escoger unade las siguientes
opciones:

S/ NO x

¢Cuales?

La Coordinacion de Servicios Generales o quien haga sus veces, mediante correoelectrénico de
fecha __23-10-2026 , informo que si , No _x___era necesario exigir PESV.

De conformidad con el articulo 2 de la Resolucion 20223040040595 de 2022 |a metodologia para el
diserio, implementacion y verificacion de los planes estratégicos de seguridad vial, aplica a todas las
entidades, organizaciones o empresas del sector publico o privado obligadas a disefiar e implementar el
Plan Estratégico de Seguridad Vial, segun lo establecido en el articulo 12 de la Ley 1503 de 2011,
modificado por el articulo 110 del Decreto ley 2106 de 2019, el cual establece que “ (...) Toda entidad,
organizacion o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos automotores o
no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, debera
diseniar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcién de su misionalidad y tamario, de
acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo —-SGSST".

Y de acuerdo con el Anexo de la Resolucion 20223040040595 de 2022 en funcién de la misionalidad y
tamario de la organizacion, se debera tener en cuenta la siguiente tabla para la implementacién del PESV:

Misionalidad de la organizacion

Nivel de disefio e implementacion| 1 Empresas dedicadas a la 2. Organizaciones
del PESV prestacion del servicio de dedicadas a actividad
i transporte terrestre automotor diferente al transporte
. . Entre 1 y 10 vehiculos o un
No aplica Entre 1y 10 vehiculos o un conductor conductor
1. Basico Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2 y 19 | Entre 11 y 49 vehiculos o entre
Tamaiio de la | : conductores ) ) | 2y49 conductores
organizacion 2 Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y 50 | Entre 50 y 100 vehiculos o
| ’ conductores entre 50 y 100 conductores
3. Avanzado Mas de 50 vehiculos o mas de 50 | Mas de 100 vehiculos o mas
: conductores de 100 conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no_hay definicion de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con el objeto de contrato: “Contratar
a precios unitarios fijos las obras para la adecuacion, reposicion, optimizacion e instalacion del
sistema de bombeo de agua potable y de la red contra incendios, asi como las reparaciones y
mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede de la Direccion Seccional de Impuestos y
Aduanas de Florencia.” Por lo tanto, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
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Lo anterior no exime al contratista de dar cumplimiento a las demas disposiciones legales y obligaciones que
resulten aplicables en materia de seguridad vial y/o del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), las cuales debera implementar y mantener vigentes conforme a la normatividad aplicable
durante la ejecucién del contrato.

3.6 Supervision y/o interventoria

Se recomienda que el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, sea ejercido por funcionario (s) de la planta de personal de la
Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, de la Division Administrativa y financiera, con el apoyo
técnico de la Coordinacion de Infraestructura, de la Subdireccion Administrativa, porque no requiere
conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

PARAGRAFO 1. Si durante la ejecucion del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el supervisor, la
designacion del nuevo supervisor sera comunicada por escrito al CONTRATISTA y publicada en el
SECOP I, sin que, para el efecto, la UAE-DIAN requiera autorizacién previa o posterior del
CONTRATISTA.

3.6.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATACION, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL,
IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACION DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

3.6.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

1. Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revision y aprobacion de todos
los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y anexos se
requieran para la iniciacion del contrato, hojas de vida del personal técnico minimo requerido,
cronograma de ejecucion de actividades de obra, analisis de precios unitarios, plan de manejo
ambiental, copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales del
personal con el que ejecutara el contrato, acreditar a la supervision la cobertura del Sistema General
de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato, y demas requisitos establecidos
en los documentos del presente proceso para la aprobacion de la supervision designada por la DIAN.

2. Cuando el contrato de obra lo requiera, la supervision debera prestar el asesoramiento oportuno a
las observaciones e inquietudes que surjan al contenido de los estudios, disefios, planos generales
y de detalles indispensables para su ejecucioén, coordinando la respectiva verificacion y ejecucion con
el contratista, para lo cual se debera elaborar un informe técnico que soporte el concepto emitido por
las partes.

3. Verificar el cumplimiento efectivo por parte del contratista de los disefios que fueron suministrados
por la Entidad para el respectivo proceso.

4. Aprobar los cambios que se requieran en el equipo de trabajo del contratista, en todo caso el
contratista dispondra de solo tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja de vida con todos los
soportes requeridos para su aprobacioén por parte de la supervision.

5. Verificar que el contratista realice la dotacion correcta y conforme las labores que se adelanten a todo
el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion personal necesarios para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Verificar la ejecucién al contratista de los trabajos en altura con personal calificado y certificado para
tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de
trabajo o dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc.

Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus
trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que
puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato. Adicionalmente, debera realizar la
verificacion de la demarcacion de las areas que seran intervenidas para la ejecucion de los trabajos
por parte del contratista.

Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada y/o
recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le permitan establecer la
calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada una de las actividades
contratadas.

Verificar que el contratista utilice las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes
para la correcta elaboracion de las obras. La seguridad de éstas sera de exclusiva responsabilidad
del Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dario.

Solicitar al contratista una muestra de los productos y materiales principales que seran utilizados en
la obra, con su correspondiente especificacion o fichas técnicas, para su posterior aprobacion.

Verificar y aprobar las muestras de los productos principales que seran utilizados, con su
correspondiente especificacion o ficha técnicas.

Verificar que todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de primera
calidad, de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.

Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los materiales que a su juicio no presenten
las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones éptimas para su instalacion.

Verificar al contratista la prestacion de los servicios de reconocimiento de las areas y actividades a
realizar, levantamiento verificacion de medidas, analisis técnico de las especificaciones técnicas,
proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalaciéon en los
lugares indicados y solicitar la subsanacion oportunamente los requerimientos de calidad y
estabilidad de actividades postventa.

Verificar que el contratista mantenga en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades y retirar todos los escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes
actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona en cada una de las actividades
contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y procedimientos requeridos para su
disposicion final, de acuerdo con las normas territoriales. En todo caso sera responsabilidad del
Contratista, prever los costos que se generen de dicha actividad.

Realizar al contratista, todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas
requeridas por éste, asi como en lo concerniente a la calidad, presupuesto, programacién, seguridad
industrial y manejo ambiental de la obra, como la informacion atinente que se derive de la ejecucién
del objeto contratado.

Solicitar el retiro de la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen las
instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio designados
dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares autorizados por las
autoridades competentes en el territorio.

Solicitar y aprobar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto para el
desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el transcurso
del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de los diferentes insumos
que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada, para la revision y
aprobacion del supervisor, como requisito para la firma del acta de inicio.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de
Gestion ambiental, Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan
Estratégico de Seguridad Vial — PESV.

Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para el cabal cumplimiento del objeto
contratado.

Elaborar los informes periédicos de supervision de manera mensual y el informe final de ejecucion,
de acuerdo con lo establecido en la cartilla de supervision y realizar y publicar oportunamente dichos
informes en la plataforma del SECOP II.

Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados
como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo
establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos técnicos
publicados por la Entidad como anexo del pliego de condiciones del proceso de contratacion y oferta,
que forman parte integral del contrato.

Revisar y verificar los costos en los que deba incurrir el contratista, para rehacer las obras que no
sean recibidas por la supervisién, segun el caso, por haberse ejecutado con especificaciones no
pactadas o en condiciones distintas a las pactadas.

Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

Realizar las gestiones para lograr la autorizacién del ingreso a la sede de la DIAN al personal técnico
del Contratista encargado de ejecutar las obras en la edificacion.

Realizar periédicamente la verificacion visual y registro del cumplimiento del contratista en sus
obligaciones contractuales sobre la revision del avance real de obra y el control de la calidad.

Realizar seguimiento de cumplimiento de las normativas de bioseguridad y prevencion.

Realizar el seguimiento y verificar que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021.

Diligenciar junto con el contratista, las actas de baja y egreso en caso de requerirse la realizacion de
las bajas de los equipos desmontados, asi como las correspondientes certificaciones de disposicién
final de los elementos, en cumplimiento del Sistema de Gestién Ambiental de la DIAN. Asi mismo,
verificar la entrega por parte del contratista de los manuales y fichas técnicas de los equipos que
ingresan y se instalan en la edificacién. En todo caso garantizar su registro y entrega a la DIAN.

Suscribir actas de comité de obra de manera periédica o cuando sea necesario, que deben ser
realizadas por el equipo de trabajo contratado, con el aval y participacién de la supervision designada
por la entidad, en donde se describan detalladamente los avances en tiempo y recursos, dejando
constancias de las dificultades presentadas que puedan impedir la ejecucion oportuna en el plazo
contractual.

Hacer seguimiento a los soportes finales de ejecuciéon de cantidades de obra para aprobacion del
pago, en los formatos que se aprobaran en conjunto con la supervision designada por la Entidad. Asi
se debera suscribir el acta final de terminacién de obra con los soportes respectivos una vez finalice
el plazo de ejecucion y el acta final de mayores y menores cantidades de obra.

Solicitar y verificar que el contratista haya diligenciado el Formato No 11 Listas de chequeo para la
solicitud de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del inicio de las obras.

Solicitar al CONTRATISTA las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar
el correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar.

Hacer seguimiento al cumplimiento efectivo del cronograma, el avance por frentes de obra, revisiéon
de ruta critica a y del control técnico de calidad.
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36.

37.

38.

39.
40.

Elaborar y presentar el informe final de ejecucion cuando diere lugar y el acta de liquidacion del
contrato.

Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, debera recibir la totalidad de las obras, mediante
la suscripcion del Acta de entrega o de Recibo, en la que se podran consignar las salvedades o
aclaraciones que el contratista o los supervisores consideren necesarias.

Verificar y analizar toda la documentacién presentada por el contratista de obra, antes de la firma del
acta de inicio:

e Las hojas de vida del personal, de conformidad con el “personal minimo requerido”.
e Cronograma de ejecucion
e Andlisis de precios unitarios de cada uno de los items

Dicha documentacion debe ser revisada por el supervisor dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la entrega de estos por parte del contratista de obra.

Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.
En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervision

3.7 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.74.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
3.7.8.
3.7.9.

3.7.10.

3.7.11.

Expedir el registro presupuestal.

Aprobar oportunamente las garantias constituidas por el contratista.

Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista.

Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad
pactada.

Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera
para ejecutar el contrato.

Ejercer la supervisiéon durante el plazo de ejecucion y etapa postcontractual, hasta la expedicion de la
constancia de cierre del expediente contractual.

Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Promover la liquidacién del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique.

Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el
articulo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, articulo 7y 17 de la Ley
1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.

Las demas establecidas en la Ley

3.8 Clausulas sancionatorias

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.

3.8.1. Penal
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De conformidad con la autorizaciéon contenida en el Documento Tipo de Minima Cuantia para Infraestructura
Social, que permite seleccionar o construir el contenido para esta clausula, la Entidad opté por establecer la
clausula penal como lo establece la Entidad en el formato FT-ADF-2050 estudios previos, version 9.

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como
estimacioén anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN imponga multas por mora
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores perjuicios que no se
encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La CLAUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligacién principal del contratista
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales
y especificas del contratista y condiciones de ejecucién pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las
obligaciones accesorias del contratista, que no estan cubiertas por la clausula penal, corresponden a garantias
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincién de la obligacién principal o
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituira en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la
comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habra lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Codigo Civil; (vii) la
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara mediante acto
administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.3.1.19.
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los articulos 1596 del Cédigo Civil y 867 del Codigo de
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligacion
principal y el supervisor la acepta, tendra derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada
por falta de cumplimiento de la obligacion principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad;
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho
de contradiccién y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolvera el proceso administrativo
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera notificada en audiencia y contra el que
solo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara, decidird y notificara en la misma
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicaran de manera subsidiaria, las normas del
cédigo civil y codigo de comercio que regulan el pacto de clausula penal y su reclamacion, en lo que no esté
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantia de
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la clausula penal pactada, la
notificacién de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituira en la reclamacién del pago de la
clausula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

3.8.2. Multas.
De conformidad con la autorizaciéon contenida en el Documento Tipo de Minima Cuantia para Infraestructura

Social, que permite seleccionar o construir el contenido para esta clausula, la Entidad opté por establecer la
clausula multas como lo establece la Entidad en el formato FT-ADF-2050 estudios previos, version 9.
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En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo
agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto
administrativo motivado, impondra al contratista multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada
dia de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere
el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio
contractual.

La imposicion de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no genera como
consecuencia la extincion de la obligacion principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el
cronograma, constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondra por
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que
la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

3.8.3. Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.9 Costos derivados a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
las Obras ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacién. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacién artificialmente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU

JUSTIFICACION
De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir las siguientes areas:
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Aspectos generales del mercado.

Modelo de Abastecimiento Estratégico.

Comportamiento del gasto histérico - Estudio de la demanda.
Estudio de la oferta.

Estudio del mercado.

Conclusiones del estudio de sector.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacién para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia, el alcance del Estudio de Sector debe ser proporcional
al valor del Proceso de Contratacion, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos
identificados.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del
sector (por ejemplo, definir su participacion en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un andlisis acotado
a las condiciones especificas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, reunir informacion suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (publicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo,
solicitar informacién a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal informacién en los documentos del
proceso.

Lo anterior, con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software critico para la actividad misional); o si los riesgos
exigen un tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos
de entrega del bien, obra o servicio), el anélisis de sector debe ser mas complejo y agregar mas informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector’.

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
justificacion”.

En consecuencia, para el presente proceso de contratacion el Analisis Econémico de Sector y el Estudio de
Mercado realizado es el siguiente:

4.1 Analisis econdmico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Sistema Integrado de Informacién Societaria (SIIS) de la Superintendencia
de Sociedades, las actividades objeto del presente proceso contractual se enmarcan dentro del Macrosector
de la Construccion.

Teniendo en cuenta que, segun la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
econdmicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CllU, los bienes o servicios requeridos se encuentran
clasificados en la actividad econémica CIlU ClIU 4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccién y aire
acondicionado: Relacionado con las actividades de instalacion, mantenimiento y reparacién de sistemas
hidraulicos y de proteccién contra incendios, asociadas al cédigo UNSPSC 72154022 (Servicios de
mantenimiento y reparacion de equipos hidraulicos). Ya que, en este caso, el proyecto contempla la
adecuacion, reposicion, optimizacién e instalacion del sistema de bombeo de agua potable y de la red contra
incendios, incluyendo el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de motobombas, tanques de
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almacenamiento, tanque hidroneumatico, valvulas, tableros de control, instrumentacién, tuberias, accesorios
y demas componentes requeridos para la operacion de dichos sistemas.

Adicionalmente, el alcance contractual incorpora actividades complementarias relacionadas con el
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura fisica de la sede de la Direccion Seccional de Impuestos
y Aduanas de Florencia, las cuales guardan correspondencia con los siguientes cédigos ClIU y UNSPSC:

v" ClIU 4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil: Relacionado con
actividades de mantenimiento y reparacion de cubiertas, puertas, pisos, fachadas y acabados
constructivos, asociadas a los codigos UNSPSC 72121103 (Servicios de construcciéon de edificios
comerciales y de oficinas) y UNSPSC 72101507 (Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura).

v" CIlIU 4390 - Otras actividades especializadas para la construccion n.c.p.: Relacionado con actividades
especializadas de impermeabilizacion, reparacion de fisuras, mantenimiento de membranas
impermeabilizantes y obras complementarias requeridas para la conservacién de la infraestructura,
asociadas al codigo UNSPSC 72153204 (Servicios de impermeabilizacién de techos y paredes).

En consecuencia, se concluye que el proceso contractual se encuentra directamente vinculado al sector de la
construccion, especificamente a actividades de instalacién y mantenimiento de sistemas hidraulicos y de
protecciéon contra incendios, asi como a obras de mantenimiento, reparacién e impermeabilizaciéon de
edificaciones, requeridas para garantizar la adecuada operacion, conservacion y funcionalidad de la
infraestructura de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia

411 Aspectos generales del mercado.
- Econémico

Segun la informacion mas reciente publicada por el DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia
presentd un crecimiento anual del 3,5 % en su serie original durante el segundo trimestre de 2026, en
comparacion con el mismo periodo de 2025 (ver tabla 1). Este resultado fue divulgado en el Boletin Técnico
de Cuentas Nacionales del DANE del 18 de agosto de 2026. Asimismo, la variacion acumulada del PIB para
lo corrido de 2026 se ubico en 2,2 %.

Las actividades econdémicas que registraron la mayor contribucién al crecimiento del valor agregado nacional,
asi como su respectivo comportamiento sectorial, se presentan a continuacion:

Macrosector de Servicios e Institucional: El rubro de Administracion pablica y defensa; planes de seguridad
social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales
lider¢ la dinamica con un incremento anual del 10.0% (aportando 1.7 puntos porcentuales a la variacion total).
Durante el afio corrido, este macrosector mantuvo un crecimiento ponderado del 7.9%.

Sector de Comercio y Logistica: El grupo integrado por Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon
de vehiculos automotores; Transporte y almacenamiento, Alojamiento y servicios de comida evidencié un alza
del 2.2% anual, jalonando la variacién en 0.5 puntos porcentuales (con una tasa de afio corrido del 2.6%).

Sector de la Construccion: Al evaluar el comportamiento especifico del Macro Sector de la Construccién (ver
tabla 6), este reporté una variacién anual positiva del 2.2%. No obstante, al realizar el anélisis desagregado
de la actividad, se evidencia una marcada asimetria en su dinamica interna: el componente de construccion
de carreteras, vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
experimenté un fuerte dinamismo expansivo con un incremento del 17.1%, jalonando la estabilidad del sector.
Este comportamiento compensd la contraccion registrada en el segmento de edificaciones residenciales y no
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residenciales, el cual decrecié 3.2% debido a la baja dinamica de la vivienda, aunque las edificaciones no
residenciales asociadas al entorno de oficinas e infraestructura institucional reportaron un crecimiento sectorial
del 8.0% en constantes. Asimismo, las actividades especializadas para la construcciéon presentaron un
decrecimiento anual del 2.2%. Por otra parte, la actividad de industrias manufactureras registré un crecimiento
anual del 2.0%, destacandose dentro de este grupo el comportamiento de la fabricacién de productos
metaldrgicos basicos e instalacién, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo con un
aumento del 5.6%. Las dindmicas macroeconémicas e indices sectoriales descritos, sumados al Indice de
Precios al Consumidor (IPC), impactan de manera directa la estructura de costos asociada a la adquisicion de
los insumos electromecanicos e hidraulicos de alta especificaciéon (como motobombas de 7.5 HP y 15 HP y
tableros de control) que componen el presente proceso y demandan logistica de transporte e instalacion en la
ciudad de Florencia (Caqueta).

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Ao corrido Trimestral

2026-11 / 2026/ 2026-11 /

2025°"-11 2025 2026-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca =21 -1,7 04
Explotacion de minas y canteras 42 1,6 04
Industrias manufactureras 2,0 2,3 -04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 48 3,7 2,8
Construccion 2,2 -1,5 6,4
Comercio al por mayor y al por menor” 2.2 2,6 03
Informacion y comunicaciones -01 0,7 03
Actividades financieras y de seguros 43 3,6 19
Actividades inmobiliarias 2,1 2,1 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2,6 2,5 038
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 10,0 79 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 95 o8 49
Valor agregado bruto 3.6 2,9 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 2,7 0,2
Producto Interno Bruto 3.5 29 1.3

Construccion.
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcciéon crece 2,2% en su serie original,

respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla
6):
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v' Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

v' Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 17,1%.

v'Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,2%.

v" Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

v Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

v Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 19,6%.

v' Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de magquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2026"-11/ 2026”7 202611/
202511 2025" 20261
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -3.2 -5,6 25
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 171 9.2 19,6
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y
¢ . 2.2 -39 32
obras de ingenieria civil
Construccion 2,2 -1,5 6,4

Fuente: DANE, PIB_T

Fuente; DANE; boletin técnico Producto Interno Bruto (PIB) Il trimestre 2026 preliminar https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/PIB/bol-
PIB-lltrim2026.pdf
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Aspectos politicos, sociales y ambientales

Aspectos politicos e institucionales

La ejecucion del proyecto se encuentra orientada al fortalecimiento de la infraestructura fisica de la sede de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, con el propésito de mantener condiciones
adecuadas de funcionamiento, seguridad, salubridad y continuidad en la prestacion del servicio publico a cargo
de la Entidad.

Desde el componente institucional, la contratacién responde a la necesidad de conservary adecuar los bienes
publicos destinados al cumplimiento de funciones administrativas, garantizar el uso eficiente de los recursos
publicos y reducir los riesgos asociados al deterioro de las instalaciones hidraulicas, del sistema de bombeo
de agua potable, de la red contra incendios y de ofros elementos de la infraestructura fisica.

La contratacion permitiré fortalecer la capacidad operativa de la sede y contribuira a la continuidad de las
actividades institucionales, procurando que la gjecucion de las obras genere la menor afectacién posible sobre
la atencién a los usuarios y el desarrollo normal de las funciones de los servidores publicos.

Aspectos sociales

El proyecto presenta un impacto social favorable, dado que esta dirigido a mejorar las condiciones de
seguridad, funcionalidad, salubridad y habitabilidad de una edificaciéon publica utilizada por funcionarios,
contratistas, usuarios y visitantes.
La adecuacién, reposicion, optimizacion e instalacion del sistema de bombeo de agua potable permitira
mejorar la disponibilidad y continuidad del suministro de agua dentro de la sede. De igual manera, la
intervencion de la red contra incendios contribuira a fortalecer las condiciones de prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias, protegiendo la vida e integridad de las personas y los bienes de la Entidad.
Durante la ejecucioén de las obras podran presentarse afectaciones temporales relacionadas con ruido, polvo,
circulacion de trabajadores, ingreso de materiales, restriccion de areas, interrupciones programadas del
servicio de agua y modificacion temporal de las rutas internas de circulacion. En consecuencia, el contratista
debera:

1. Coordinar previamente con el supervisor las actividades que puedan afectar el funcionamiento de la
sede.
Implementar cerramientos, sefializacion preventiva y aislamiento de las areas intervenidas.
Mantener despejadas las rutas de evacuacion, accesos y zonas de circulacion.
Programar las actividades de mayor impacto en los horarios previamente autorizados por la Entidad.
Informar oportunamente sobre suspensiones temporales de servicios o restricciones de acceso.
Adoptar medidas de prevencion para proteger a funcionarios, usuarios, visitantes y trabajadores.
Restituir las areas intervenidas en condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y funcionamiento.
Aplicar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

ONOORhWN

El proyecto no implica desplazamiento de poblacion, reasentamientos, adquisicion de predios ni afectacion
permanente de comunidades, debido a que las obras se ejecutaran dentro de una edificacién existente de
propiedad o bajo administracién de la Entidad. Tampoco se advierte, de acuerdo con el alcance inicialmente
definido, una intervencion directa sobre territorios colectivos o comunidades étnicas. No obstante, si durante
la ejecucioén se identifica alguna circunstancia no prevista que pueda producir afectaciones sociales, debera
informarse inmediatamente al supervisor para adoptar las medidas correspondientes.
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Aspectos ambientales

Por tratarse de actividades de adecuacion, reparacion, mantenimiento, reposicion e instalacién dentro de una
infraestructura existente, no se prevén impactos ambientales de gran magnitud. Sin embargo, durante la
ejecucion pueden generarse impactos temporales y localizados, tales como:
e Generacion de residuos de construccion y demolicion.
e Generacion de empaques, sobrantes de tuberia, elementos metalicos, material eléctrico y otros
residuos ordinarios o aprovechables.
Emisién temporal de polvo, material particulado y ruido.
Consumo de agua y energia.
Riesgo de derrames de pinturas, combustibles, solventes, lubricantes u otras sustancias.
Retiro de equipos, tuberias, accesorios y elementos deteriorados.
Posible generacion de residuos peligrosos o de manejo especial.
Afectacién temporal de zonas de circulacion y almacenamiento.

Adicionalmente, la Entidad establece los requisitos ambientales en los presentes estudios previos, los cuales
debe tener en cuenta el contratista para la ejecucion del objeto contractual.

Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional.

De acuerdo con el alcance del objeto contractual, su ejecucion comprende actividades de obra que requieren
personal técnico, operativo y auxiliar. Algunas labores complementarias, tales como la organizacion de
materiales, limpieza de las zonas intervenidas, apoyo logistico, recoleccion y separacion de residuos, cargue
y descargue y demas actividades auxiliares que no exijan matricula profesional, licencia, certificacion
especializada o experiencia técnica especifica, pueden ser desarrolladas por personas pertenecientes a los
grupos poblacionales sefialados en la normativa.

Por lo anterior, la Entidad considera oportuna y conveniente la inclusion de esta obligacion en las
obligaciones generales, por las siguientes razones:

1. Compatibilidad con el objeto contractual: existen actividades auxiliares y complementarias que
permiten la vinculacion de poblacién beneficiaria sin afectar las especificaciones técnicas de la obra.

2. Impacto social positivo: la medida promueve oportunidades de inclusion productiva, generacion de
ingresos y participacién en la ejecucién de contratos estatales para poblacion vulnerable o que
requiere especial proteccién constitucional.

3. Proporcionalidad: la obligacion se establece en un porcentaje minimo que no compromete la
capacidad técnica, administrativa ni operativa del contratista.

4. Proteccion de la calidad: la vinculacion debera respetar los perfiles, competencias, experiencia,
licencias y certificaciones exigibles para cada actividad. La medida no sustituye el personal técnico
minimo ni autoriza que actividades especializadas sean ejecutadas por personas que no cuenten con
la formacioén o habilitacién requerida.

5. Proteccion laboral: las personas vinculadas deberan recibir un trato digno y no discriminatorio y
contar con afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral, elementos de proteccion personal,
induccion, capacitaciéon y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, segun la naturaleza de las
labores asignadas.

6. Posibilidad de seguimiento: el contratista debera presentar al supervisor los documentos que
permitan verificar la pertenencia de las personas vinculadas a alguno de los grupos poblacionales
previstos en la norma, respetando las reglas sobre proteccion de datos personales.
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- Regulatorio

Las actividades derivadas de la ejecucién de la presente obra publica se encuentran sujetas al cumplimiento
de un marco técnico, legal y reglamentario especifico de los bienes a suministrar y de los servicios de
ingenieria e instalacion a realizar en el cuarto de bombas, cubiertas y terrazas, el cual rige las condiciones de
idoneidad del contratista y constituye un factor directo que impacta la estructura de precios del mercado
sectorial:

Entidades de Regulacion, Vigilancia y Control del Sector

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Entidad que expide la reglamentacién técnica
obligatoria para materiales, accesorios y componentes electromecanicos destinados a sistemas de
conduccion y almacenamiento de agua potable en el territorio nacional.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Autoridad encargada de velar por los derechos
del consumidor, el cumplimiento de los reglamentos técnicos de los productos nacionales e importados
y la verificacion de las condiciones de garantia legal unificada de calidad de los bienes y repuestos
suministrados en el mercado.

Superintendencia de Sociedades: Organismo técnico de supervision sectorial que recopila la
informacion financiera, contable y de solvencia de las empresas comerciales y de ingenieria,
estableciendo los rangos promedio de liquidez y endeudamiento del sector para mitigar riesgos de
insolvencia.

Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes: Adscrita
al Gobierno Nacional, encargada de la actualizacién de los requisitos de disefio, refuerzo y vaciado
de concreto estructural en el pais.

Asi mismo, teniendo presente la ejecucion del objeto del presente proceso, es aplicable la siguiente normativa,
respecto a los aspectos regulatorios del sector:

La ejecucion del contrato debera cumplir, como minimo, con las siguientes disposiciones
técnicas vigentes:

Norma

NSR-10,

NTC 1669 - Norma para la

Descripcion / Aplicacion al Proyecto

Establece los requisitos minimos de disefio y proteccion contra incendios en edificaciones, incluyendo

vhitlt el condiciones de seguridad humana, abastecimiento de agua y sistemas de proteccién contra incendios.

Establece los requisitos para el disefio, instalacion, pruebas y funcionamiento de sistemas de gabinetes,
conexiones de manguera y columnas de agua para proteccion contra incendios. Corresponde a una

Instalac adopcién de la NFPA 14,

NEPA 20 Regula la seleccion, instalacion, operacion y pruebas de bombas estacionarias para sistemas de proteccion
contra incendios.

NEPA 25 Establece los procedimientos de inspeccion, prueba y mantenimiento de sistemas hidraulicos de proteccion
contra incendios.

RETIE vigente - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas aplicable a tableros eléctricos, controladores, conductores

Reglamento y alimentacién de las bombas contra incendio.

NTC 2050 - Codigo Establece los requisitos para disefio, construccién y puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja

Eléctrico tension asociadas al sistema de bombeo contra incendio.

ASTM A312/A312M Especifica los requisitos para tuberias de acero inoxidable utilizadas en sistemas hidraulicos.

ASTM A403/A403M Define los requisitos para accesorios de tuberia en acero inoxidable.

ASME B16.5 Requisitos para bridas y accesorios bridados utilizados en las conexiones hidraulicas.
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Aplica cuando la reparacion, mantenimiento o instalacion de cubiertas se realice con exposicion al riesgo
Resolucion 4272 de 2021

de caida. El contratista debera implementar el programa de prevencién y proteccién contra caidas,
del Ministerio del

permisos de trabajo, medidas de prevencion, sistemas de acceso, equipos certificados, procedimientos
Trabajo y Decreto 1072

de rescate y personal con la formacién correspondiente. El Decreto 1072 compila las obligaciones

de 2015

generales del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
NTC 1500, Cédigo plica como referencia técnica para las instalaciones hidraulicas y sanitarias, aparatos sanitarios,
Colombiano de desagues, ventilaciones, sifones, conexiones, didametros, pruebas y proteccién contra conexiones
Fontaneria cruzadas.

Por el cual se determina la organizacion y administracién del Sistema General

Ri Profesi
Decreto 1295 de 1994 de Riesgos Profesionales

por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras

olhay sl 2l disposiciones en materia de salud ocupacional

Reglamento de Seguridad para Proteccién contra caidas en trabajos en alturas.
Resolucion 1409 de 2012

v" Ordenanza 022-2025 de la Asamblea Departamental del Caqueta (Capitulo IV): Factor impositivo
territorial de caracter obligatorio que grava directamente el proceso, disponiendo la retencién y el pago
de la Estampilla Pro-Universidad de la Amazonia por un valor equivalente al tres por ciento
(3%) del valor total del contrato (excluido el valor del IVA). Este gravamen constituye un costo
regulatorio directo que el proponente debe incorporar en sus andlisis antes de presentar su oferta
econémica, siendo su comprobante de pago un requisito obligatorio e indispensable para la
suscripcién del acta de inicio.

4.1.2 Estudio de la oferta.

- ¢Cual es la dinamica de produccioén, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios?

La dinamica del sector de obras institucionales especializadas se rige bajo la ejecucion de contratos estatales
estructurados a precios unitarios fijos sin formula de reajuste presupuestal, dada la duracion del plazo de
ejecucion (un mes). Los contratistas del mercado actian como empresas de ingenieria civil, hidraulica y
montajes electromecanicos n.c.p., operando como integradores de la cadena de suministro.

Estos adquieren los materiales y equipos industriales (motobombas centrifugas de 7,5 HP y 15 HP, tableros
de control con arranque estrella-triangulo bajo estandares RETIE, tanques hidroneumaticos de 200 L, tuberias
y flautas en acero inoxidable, poliurea pura bicomponente Sikalastic 8850 o equivalente, cubiertas de
policarbonato de 8 mm vy flanches galvanizados cal. 26) directamente de fabricantes o distribuidores
mayoristas nacionales ubicados en los principales centros industriales del pais (Bogota, Neiva, Cali).
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La distribucién logistica hacia el municipio de Florencia (Caqueta) se realiza en su totalidad por via terrestre,
asumiendo el contratista seleccionado de forma exclusiva todos los riesgos asociados al transporte, fletes,
cargue, descargue y trasiego interno en la sede. En cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias
y los Documentos Tipo, el proceso se estructur6 a precios unitarios,, lo cual comprende de forma vinculante:
el desarme, desmonte y retiro seguro de la totalidad de los equipos y tuberias obsoletas existentes; la limpieza
y desocupacion inicial del cuarto de bombas; la instalacién y nivelacion de los nuevos equipos sobre bases
antivibratorias de concreto de 3.000 psi; el conexionado eléctrico y acople hidraulico; la realizacién de pruebas
de estanqueidad, presién y funcionamiento mecanico; la entrega de manuales de los productos en castellano
expedidos por el fabricante; y la cobertura obligatoria de una garantia legal unificada de calidad de un (1) afio
en equipos .

La oferta del sector se caracteriza por la participacion de contratistas de obra, empresas de ingenieria,
personas naturales o juridicas con experiencia en adecuaciéon y mantenimiento de edificaciones, instalaciones
hidraulicas, sistemas de bombeo y redes contra incendios, quienes articulan proveedores de materiales y
equipos con personal profesional, técnico y operativo.

La ejecucién depende de una adecuada programacion del abastecimiento, particularmente respecto de los
equipos y componentes especializados que no estén disponibles de manera inmediata en el mercado local.
No obstante, en condiciones ordinarias existe oferta de materiales, equipos, personal y servicios asociados
que permite adelantar el proceso bajo condiciones de competencia.

En consecuencia, la Entidad considera que el mercado cuenta con capacidad para atender la necesidad
contractual. Correspondera al futuro contratista organizar su cadena de suministro, verificar la disponibilidad
de los materiales y equipos, prever los tiempos de transporte y ejecutar las obras dentro del plazo establecido,
sin trasladar a la Entidad los riesgos ordinarios asociados a su abastecimiento y operacion.

- ¢A quién se va a comprar?

Con el objetivo de estudiar los proveedores que han prestado el servicio bajo la actividad con cédigo UNSPSC
72154022, 72101507, 72121103 y 72153204 correspondiente a los servicios que requiere la Entidad, se
consulté la herramienta de visualizacién para el andlisis de la oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico,
MAE, dispuesto por Colombia Compra Eficiente encontrando que, en Caqueta, desde el afio 2020, se han
suscrito 690 contratos en las plataformas SECOP | y SECOP |I, los cuales han sido ejecutados por 206
proveedores tal como se evidencia en las siguientes graficas:
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Adicionalmente, la Entidad adelanto la Solicitud de Informacién a Proveedores SIP-28-002-2026 a través de
SECORP Il, invitando a participar a 1225 empresas que registraban las clasificaciones UNSPSC relacionadas
con el objeto contractual. A dichas empresas se les dio a conocer el alcance del proyecto, las condiciones
generales y las especificaciones técnicas requeridas, con el propésito de identificar la capacidad del mercado
para atender la necesidad institucional. No obstante, ninguna de las empresas invitadas remitié cotizacién
dentro del plazo establecido.
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Posteriormente, se revisaron los archivos que posee la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
Seccional Florencia e informacién en linea, con el fin de ampliar la consulta de mercado, se remitieron
solicitudes de cotizacién mediante oficio a 24 empresas del sector que, de acuerdo con su actividad econémica
y experiencia, podrian ejecutar el objeto contractual requerido por la Entidad.

Una vez indagado el mercado y consultado el historial documental que posee la Division Administrativa y
Financiera de la Seccional Florencia, asi como los proponentes que tienen asociada la clasificacion UNSPSC
en SECOP II, se presenta una muestra representativa de potenciales proveedores, correspondiente a
personas juridicas que eventualmente pueden prestar los servicios requeridos, las cuales se toman como
referencia para el estudio que permitira establecer los precios de mercado y la determinacion del presupuesto
del proceso de seleccion, asi:

NOMBRE O RAZON SOCIAL

EXSOLVEN

AUDOCOL

HYDROHER INGENIERIA SAS
QUANTIUM INGENIERIA

GPS ELECTRONICS LTDA
IPM GROUP SAS

PROING SA

D&T PROYECTOS

ARKATOS

INGCOSERVI

ISH Ingenieria y Sistemas Hidraulicos
LTDA

SERVICIOS DE INGENIERIA AMP
SAS

VEGA INGENIERIA'Y
CONSTRUCCION SAS

SOLUCIONES HIDRAULICAS OMEGA
SAS

FEM INGENIERIA SAS
AQUAENERGY

HIDROSOLUCIONES BOGOTA SAS

CARVAJAL & CORTES INGENIERA
SAS

OBRACOL SAS CONSTRUCTORA
IHC SAS
A&GM INGENIERIA S.A.S

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S
SINERGY JDF SAS
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Analisis de MIPYMES
De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.20 de la Invitacion_MinC_ISocialMinCV1:

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccion mensajes o en
el médulo dispuesto en la plataforma del SECOP Il. Asimismo, los interesados deberan demostrar el
cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciaran el “Formato 9 — Acreditacion de Mipyme” y
aportaran los soportes requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de
que la condicion de Mipyme se pruebe con la presentacién del RUP, en los términos contemplados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado, ni los
soportes requeridos en el mencionado articulo.

En atencién al numero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, la
Entidad diligenciara el Anexo 4 — Aviso limitacién del proceso de contratacion a Mipyme mediante el cual
definira si procede o no su limitacién

Analisis emprendimientos y empresas de mujeres

De acuerdo con el marco regulatorio de las compras publicas en Colombia, en los procesos de seleccion bajo
la modalidad de Minima Cuantia el unico factor de evaluaciéon valido es el menor precio ofrecido. Por
consiguiente, no resulta legal o técnicamente viable asignar puntajes adicionales por criterios diferenciales de
género o emprendimiento de mujeres dentro del pliego de condiciones de este proceso, en concordancia con
el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015.

Analisis de contratacion por lotes o segmentos

En atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 6
del Decreto 142 de 2023, y con el proposito de determinar la viabilidad de aplicar la contratacion por lotes o
segmentos, se realiza el siguiente analisis:

El tipo de entregable: El presente proceso corresponde a un contrato de obra publica a precios unitarios fijos,
cuyo objeto comprende la adecuacion, reposicion, optimizacion e instalacion integral del sistema de bombeo
de agua potable y de la red contra incendios, asi como la ejecucién de actividades de reparacion,
mantenimiento especializado e impermeabilizacion de la infraestructura fisica de la sede.

Entre las actividades previstas existe una estrecha relacion técnica y operativa, especialmente entre la
adecuacion civil del cuarto de bombas, la reposicion de los sistemas de presion, las instalaciones
electromecanicas y las actividades de impermeabilizacién y mantenimiento de la infraestructura. El adecuado
funcionamiento y durabilidad de los equipos a instalar dependen de la correcta ejecucion de todas estas
actividades de manera coordinada e integral.

En consecuencia, resulta necesario que la ejecucion esté a cargo de un Unico contratista, con el fin de
garantizar la coordinacion técnica de las intervenciones, evitar la fragmentacion de responsabilidades sobre la
calidad y estabilidad de la obra, y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas instalados conforme a
los estandares técnicos aplicables, incluida la norma NFPA 20.

El valor del contrato: De acuerdo con el presupuesto oficial estimado, el valor del contrato es razonable y
puede ser atendido integralmente por los oferentes que participan en el sector de la construccion y los
montajes electromecanicos n.c.p., quienes cuentan con la capacidad técnica, financiera y organizacional
requerida para ejecutar la totalidad de las actividades contempladas.
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Lo anterior permite garantizar la libre concurrencia de posibles oferentes en un unico proceso de seleccion,
sin que resulte necesario dividir el objeto contractual o segregar recursos para fomentar la participacion del
mercado.

El ambito geografico de la entrega: El alcance contractual comprende el suministro, transporte, instalacion,
puesta en funcionamiento del sistema de bombeo de agua potable y de la red contraincendios, asi como la
ejecucion de las actividades de reparacion, mantenimiento especializado e impermeabilizacion de la
infraestructura fisica de la sede de la Direccion Seccional Florencia, ubicada en la Carrera 11 No. 13-39, barrio
el Centro, Florencia (Caqueta).

La ejecucion requiere el transporte de equipos especializados, tales como motobombas, tanques, tuberias y
materiales de impermeabilizacién, asi como labores de desmonte, cargue, descargue, movilizacién interna de
materiales y manejo de residuos de construccion. Por tal razon, resulta mas eficiente para la Entidad que todas
las actividades sean desarrolladas por un Unico contratista, toda vez que ello permite optimizar los costos
logisticos, aprovechar economias de escala, facilitar la coordinacion de los diferentes frentes de trabajo y
reducir los riesgos de interferencias, retrasos o controversias derivadas de la participacion simultanea de
varios contratistas.

En tal sentido, y teniendo en cuenta el analisis del sector econémico, las condiciones del mercado, el ambito
geografico de ejecucion y la complejidad técnica de las actividades requeridas, la Entidad considera que no
resulta conveniente dividir el objeto contractual en lotes o segmentos. Por el contrario, la contratacion integral
permite garantizar la adecuada coordinacion técnica de las actividades, la optimizaciéon de los recursos
publicos y la asignacion clara de responsabilidades frente a la calidad y oportunidad de la ejecucion.

4.1.3 Comportamiento del gasto histérico - Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

Se realiza consulta en el SECOP, contratos celebrados por la Entidad, encontrandose que, en vigencias
anteriores, la Entidad adquirié elementos de especificaciones técnicas similares a los del presente proceso,
es decir, para Contratar a precios unitarios fijos las obras para la adecuacioén, reposiciéon, optimizaciéon e
instalacién del sistema de bombeo de agua potable y de la red contra incendios, asi como las reparaciones y
mantenimiento de la infraestructura fisica, a continuacion, se relacionan los contratos usados como referencia
para establecer condiciones generales o especificas del presente proceso de contratacion, asi:

Modalidad contractual

Minima cuantia

Minima cuantia

Minima cuantia

Contratista

SIRCOL SAS

T&C INGENIEROS SAS

T&C INGENIEROS SAS

Contrato No.

IMC-28-006-2020

28-004-2022

28-009-2023

Objeto CONTRATAR A PRECIOS | Contratar a precios unitarios | Realizar a precios unitarios fijos las
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS fijOS las obras de obrasdeadecuacmpym_qntenlml_ento
PARA IMPERMEABILIZACION mantenimiento y reparacién gara la sede de la Direccion Seccional
DE LA CUBIERTA % 8 ., e Im_puestos y Aduanas de
ADECUACION ~ DE  AREAS de Ig sede de. la direccion | Florencia.
ADMINISTRATIVAS EN LA | Seccional de impuestos y
DIRECCION SECCIONAL DE | @duanas de Florencia.
IMPUESTOS Y ADUANAS DE
FLORENCIA, CAQUETA

Valor total $52.104.020,15 $71.239.691 $115.999.419,17
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/Public/Tendering/OpportunityD
etail/lndex?noticeUID=CO1.NT
C.1453111&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPopupVie
w=true

co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2972811&isFromP
ublicArea=True&isModal=Fal
se

Forma de pago Mes vencido pagos parciales por pagos parciales por
entrega de avances de entrega de avances de
obra obra

Fecha de suscripcion 6/10/2020 29 de septiembre de 2022 4-12-2023

Vigencia 60 (Dias) 30 de septiembre de 2022. 17 (Dias)

Garantias NA Cumplimiento del contrato | Cumplimiento del contrato
30% del valor del contrato. 30% del valor del contrato.
Pago de salarios 10% del | Pago de salarios 10% del
valor del contrato. valor del contrato.
Estabilidad y calidad de la | Estabilidad y calidad de la
obra 20% del valor del | obra 20% del valor del
contrato. contrato.

Responsabilidad civil | Responsabilidad civil
extracontractual 200SMLMV | extracontractual 200SMLMV

Link SECOP: https://community.secop.gov.co https://community.secop.gov. | https://community.secop.gov

.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index ?noticeUl
D=COI1.NTC.5173715&isFr
omPublicArea=True&isMod
al=False

En relacion con los contratos suscritos por toda la Entidad y de acuerdo con las estadisticas proporcionadas

por el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, se realiza filtro de la informacién
de los cédigos UNSPC hasta el segundo y tercer nivel 72154022, 72101507, 72121103 y 72153204, donde
se puede identificar que para la vigencia 01/01/2020 a 06/10/2026, la Entidad ha adelantado los siguientes

procesos, asi:
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Proveedores
Proveedores

S0 mil M $2 mil M $4 mil M 0 10
Valor Total Estimado Nuimero de Contratos

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
Departamento estandar

@ Distrito Capital de Bogota

Origen de Proveedores
Departamento estandar

@Distrito Capital de Bogota

@ Norte de Santander

Cérdoba

Fuente: Modelo de abastecimiento estratégico (Herramienta de visualizacién para el andlisis de la demanda
y de la oferta) https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-
compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta

- ¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Las Entidades Estatales de diferentes sectores de la administracién publica adquieren de manera recurrente
servicios integrales para la conservacion, optimizacion y adecuacion de su infraestructura fisica, hidraulica y
de seguridad humana. Mediante la revisién del Sistema Electrénico de Contratacién Publica (SECOP l), se
identificé que el Estado prefiere estructurar estos requerimientos bajo la modalidad de Minima Cuantia o
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, utilizando el sistema de pago a precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste.

La busqueda de antecedentes y mejores practicas sectoriales abarcé una ventana de tiempo comprendida
entre las vigencias 2022 y 2026. Esta delimitacion temporal permite analizar estructuras de costos indexadas
bajo las realidades macroecondémicas recientes del pais. Como resultado de este analisis, se seleccionaron
tres (3) procesos contractuales de referencia de entidades de diversas misiones institucionales, detallados a
continuacion:
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Entidad: . . . Entidad 4
Entlplad 1 (Inst’ltuto Entidad 2 (SENA - Entidad y 3 (Agencia
Nacional de Vias - . . (Gobernacion del . 0
Regional Caqueta) . Logistica de las
INVIAS) Caqueta)
FF.MM.
Modalidad L . L. . Seleccién Abreviada |,,. . .
contractual: Minima Cu’antla Minima Cuantia de Menor Cuantia Minima Cu’antla
Contratista: | INGENIERIA Y | CONAL CONSORCIO INGENIERIA
CONSTRUCCIONE | CONSTRUCCIONE REDES HIDRAULICA Y
S CONSTRUCIVIL [ S E INGENIERIA HIDRAULICAS 2024 CIVILES DEL SUR
SAS SAS SAS

Contrato CO1.MNC.624419

No. / CO1.SAMC.532291 5

Proceso CO1.MNC.4122158 | CO1.MNC.3155821 0

No:

Objeto: Intervencioén
Ejecucién de obras | Prestacion de técnica para la
civiles para la | servicios para el Cpn;ratar las obras adecuacion

- o publicas para la . .
adecuacion, mantenimiento reposicion ocativa, reparacion
reparacion y | preventivo, L de cubiertas,
mantenimiento de la | correctivo y adecyaplon_, integral optimizacién  del
. - Lo y optimizacion de las [;
infraestructura fisica, | optimizacion del redes hidrosanitarias sistema de bombeo
incluyendo el | sistema de bombeo ol sistema de de agua a presién y
sistema hidraulico y | de agua potable, red y > mantenimiento

. . proteccién contra .
de bombeo de agua | contra incendios y incendios de la correctivo de la red
potable de la sede | lavado de tanques de NN de tuberias contra
. . edificacion del centro .
territorial de la | almacenamiento de o . ncendios de la
X . administrativo.
entidad. la sede regional. sede de|
almacenamiento
valor %! | $74.500.000,00 $38.200.000,00 $142.650.000,00 $91.350.000,00

Forma de | Mediante actas Pagos parciales por JActas de recibo

pago: parciales de avance | Pagos  mensuales | actas de obra parcial por item de
de obra debidamente | contra informe | mensuales  segun [obra e intervencién
ejecutadas y | técnico de | cantidades de obra flectromecanica
recibidas a | actividades ejecutadas, efectivamente
satisfaccion por la | ejecutadas y acta de | manteniendo un fterminada Vi
supervision, a|recbo a entera | porcentaje de probada a precios|
precios unitarios | satisfaccion. retencion unitarios fijos.
fijos. economica.

Fecha de

suscripcion | 18/04/2023 22/02/2024 14/10/2024 19/03/2025

:)/Ilagfgua dg Hasta el 15 de| Cuatro (4) meses faeIZigt:rio(E;O) dias

ejecucion: Noventa (90) dias | diciembre de la | contados a partir del -ontados a partir de

" | calendario contados | vigencia fiscal | cumplimiento de los 2 SUSCHi cFi)én del

a partir de la firma del | correspondiente o | requisitos de Lcta de Fnicio sin

acta de inicio formal. | hasta agotar | ejecucion y acta de uperar la vi éncia
presupuesto. inicio. P 9

fiscal 2025.
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Garantias Buen manejo de Buen mangjo de umplimiento (20%
e - o

exigidas: | anticipo ~ (100%). | &\ simiento (10%), | anticipo  (100%), P&t valor total),
Cumplimiento (10% alidad de los|
por el plazo del Calidad del servicio y | Cumplimiento (20%), epuestos y
contrato y 4 meses repu'e'st?s d Iegit(i%?)/s Pag? Qe salelr;%%/)y ateriales de red

) suministrados o | prestaciones 0), o -

mas), Pago de ; . ; 15%), Estabilidad
saIaZios (5"/? por el por la vigencia del Calldgd de los e ol)as obras e
plazo y 3 afos) con frato y 6 meses materllgles Y Instalaciones
Estabilidad de la obra | M%) ?féf/b"'gfg‘ﬁfs?bra iviles (10% por 2
(10% por 5 afios). °p ) fios).

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccion sera hasta por CIENTO SETENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS $174.999.489 M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administracion Imprevistos y
Utilidad (A.l.U) y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal,
costos directos e indirectos a los que haya lugar.

El valor del contrato incluye la totalidad de costos directos e indirectos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para cumplir la totalidad de las obligaciones del contrato, incluyendo entre otros, costos de
produccién, importacién, transporte, instalacion, personal, impuestos, tasas, contribuciones, prima de los
contratos de seguro, administracion, imprevistos y utilidad.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectué con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado, paralos items 1,2y 3y para los items 4,5,6,7 y 8, la determinacion del valor estimado
del contrato se efectuo a través de la Coordinacion de Infraestructura de la entidad (herramienta construplan).
Las actividades de obra fueron valoradas mediante los Analisis de Precios Unitarios, que se anexan en el
Anexo No. Analisis de Precios Unitarios-APUs y en el Form_PropEconomica_ISocialMinCV1.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal N. 2826 .de
fecha.27/10/2026.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccién se distribuye asi:

Rubro Descripcion Linea del
PAA
627
A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E
INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

Denominacion del Proyecto de Inversion N/A

4.21 Estudio de mercado y soporte de los calculos del presupuesto de la contratacion a

precios unitarios.

Los Precios Unitarios de Referencia que complementan este analisis del valor estimado del contrato, se
presentan a continuacién:
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Para el presente proceso se invitaron a cotizar 1225 empresas del sector a través del SECOP II, segun
Solicitud de Informacién a Proveedores (SIP) SIP-28-002-2026, a las cuales se les dio a conocer el objeto, las
condiciones y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, con el fin de conocer el contexto del
mercado y la capacidad de las compariias para desarrollar el objeto contractual con la totalidad de los servicios
requeridos.

- - - Expediente

@© Volver Opciones v
Proceso : SIP -28-002-2026 - SIP -28-002-2026 (id 1.BDOS.10946 [Enanausis|
Solicitud de informacion a los Proveedores PROVEEDORES

SIP -28-002-2026 [E¥mrm)

Unidad de contratacién 13-10-00-028
Var Eainse

Fecha de presentacion de ofertas &10/20 - Fecha de publicacién

LINEA DE TIEMPO

Faona g publisssien 2e consurce Piazo pars cotitar somracionne Pracantasion gs ofertac

LISTA DE OFERTAS Opciones v

©VORTAL 2019 T " Y R s (£ v 018000-52-0808 Lunes 2 Viemes 7:00 am. 2 7.00 p.m.

i= Q Buscar ¥ - g o} G v | ﬂ‘f g S fi: okl 273/‘1203/20?6

v

De las 1225 empresas invitadas a través del secop I, no se recibié ninguna cotizaciones, posteriormente, se
revisaron los archivos que posee la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Florencia e
informacién en linea, con el fin de ampliar la consulta de mercado y obtener cotizaciones que le permitiera a
la Entidad establecer los precios de referencia, es asi, como se remitieron solicitudes de cotizacién mediante
oficio a 24 empresas del sector que, de acuerdo con su actividad econémica y experiencia, podrian ejecutar
el objeto contractual requerido por la Entidad, una vez vencido el plazo inicial para las solicitudes de cotizacion
se recibieron dos cotizaciones, pero una no estaba completa, no habian cotizado todos los items. Teniendo
en cuenta que la Entidad no tenia un proceso contractual al interior de la Entidad, que contemplara todos los
items enviados a cotizar y teniendo en cuenta que el area de infraestructura inform6 que estos items no
estaban definidos en la herramienta construplan, se procedié a emitir correo al proveedor que no cotiz6 todos
los elementos, solicitando que se realice la cotizacion en el formato establecido por la Entidad y que se tenga
en cuenta todos los items, ampliando el plazo para el recibo de la misma, adicionalmente se remitié alcance
a todas las demas empresas que no habian cotizado, ampliando el plazo para recibir la cotizacién. Pese a
todas las acciones de la Seccional Florencia, durante el plazo extendido se recibié Unicamente el ajuste del
proveedor que no habia cotizado todos los elementos, quedando asi dos cotizaciones para el estudio de
mercado.

Con el propésito de definir los valores de referencia para la presente investigacion de mercado, y teniendo en
cuenta la informacion recolectada de las diferentes fuentes (dos cotizaciones recibidas), se procedié a realizar
un andlisis estadistico, para cada uno de los elementos requeridos, calculando el coeficiente de variacion de
cada muestra, con el fin de determinar el grado de dispersién de los datos.

Con base en lo expuesto, se realizé el calculo de los Precios Unitarios de Referencia, aplicando métodos
estadisticos para la identificacién de las tendencias centrales en los precios del mercado, asi:

Pagina 64 de 86



K 3 ) ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
=\ ,‘4\ ~ CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA FT'ADF'2050

Proceso: Administrativo y Financiero Version 9

El contenido de este documento es informacién publica

e Método estadistico 1: si el coeficiente de variacion de la mayoria de los items es = (mayor o igual) que
0% y < (menor o igual) que 10%, se aplicé la media aritmética.

e Meétodo estadistico 2: si el coeficiente de variacién de la mayoria de los items es > (mayor) que 10%
y < (menor o igual) que 20%, se aplico media geométrica.

e Método estadistico 3: si el coeficiente de variacion de la mayoria de los items es > (mayor) que el
20%, se aplico media arménica.

Del analisis estadistico de las dos cotizaciones recibidas se evidenciaron diferencias significativas entre los
precios ofertados para varios de los elementos requeridos. En efecto, treinta y tres (33) de los cuarenta y tres
(43) items analizados, equivalentes al 76,74 %, presentaron un coeficiente de variaciéon superior al 20 %,
circunstancia que demuestra una alta dispersion de los datos y hace inconveniente aplicar de manera general
la media aritmética como unico criterio para definir los precios de referencia. En consecuencia, la Entidad
aplicé el método estadistico de manera individual para cada item, atendiendo su respectivo coeficiente de
variaciéon. Para nueve (9) items se utilizé la media aritmética, por presentar una baja dispersién; para un (1)
item se aplico la media geométrica, por presentar una dispersién moderada; y para treinta y tres (33) items se
empleé la media armoénica, debido a la alta dispersion identificada. La utilizacion de la media arménica permitié
disminuir la incidencia de los precios significativamente elevados, mientras que la media geométrica permitio
moderar proporcionalmente las diferencias entre los valores analizados.

Adicionalmente como el proceso contractual contempla la realizaciéon de otros componentes (items 4,5,6,7 y8)
la determinacién del valor estimado del contrato se efectuo a través de la Coordinacién de Infraestructura de
la entidad (herramienta construplan), por lo anterior el presupuesto para el presente proceso fue establecido
a través de los siguientes soportes:

v" Anadlisis de Precios Unitarios (APUs) (Basado en la herramienta Construplan)
v Célculo de las Actividades de Obra para la Administracion, Impuestos y Utilidad (A.1.U.)
v' Estudio de mercado para los items que no se encontraban en construplan

Como resultado de los calculos efectuados, de las cantidades de obras establecida por el area de
infraestructura, y los valores obtenidos de la herramienta construplan, se presentan los precios unitarios de
referencia obtenidos, asi:”

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANT | VR. VR. TOTAL
UNITARIO
1 SISTEMA DE BOMBEO DE
AGUA POTABLE
1,1 Suministro e instalacion de | und 1 6.393.277 | 6.393.277

motobomba centrifuga de
7,5 HP y 3.500 RPM para
sistema de agua potable.
(Ver anexo técnico).

1,2 Suministro e instalacién de | und 1 2.549.500 | 2.549.500
tanque hidroneumético
vertical de 200 L, con
membrana, para
estabilizacion de presion del
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sistema de agua potable.
(Ver anexo técnico).

1,3 Suministro e instalacién de | und 1 7.985.990 | 7.985.990
tablero de control para
sistema de presion
constante, con control de
bomba y gabinete
termoplastico. (Ver anexo
técnico).

1,4 Suministro e instalacién de | und 1 655.400 655.400
base estructural metalica en
acero para motobomba del
sistema de agua potable.
(Ver anexo técnico).

1,5 Suministro e instalacién de | und 1 2.063.500 | 2.063.500
pedestal o base estructural
en concreto reforzado para
apoyo y anclaje de la
motobomba (antivibratorio)

1,6 Suministro e instalaciéon de | und 1 176.953 176.953
valvula de cheque de 1" para
sistema de agua potable.
(Ver anexo técnico).

1,7 Suministro e instalacion de | und 1 199.329 199.329
valvula de cierre lento de 1"
para sistema de agua
potable. (Ver anexo técnico).

1,8 Suministro e instalacién de | und 2 119.000 238.000
manémetro de glicerina con
cuerpo en acero inoxidable
para sistema de agua
potable. (Ver anexo técnico).

1,9 Suministro e instalacién de | und 1 757.468 757.468
transductor de presion para
sistema de agua potable.
(Ver anexo técnico).

1,10 Suministro e instalacion de | und 1 1.416.357 | 1.416.357
flauta de descarga de 2" en
acero  inoxidable  para
sistema de bombeo de agua
potable. (Ver anexo técnico).

1,11 Suministro e instalacion de | und 2 202.649 405.298
flotador  eléctrico  para
control de nivel, con cable
encauchetado de 3 m, para
sistema de agua potable.
(Ver anexo técnico).
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1,12 Suministro e instalacién de | m 4 611.078 2.444.312
tuberia de succién de 2" en
acero inoxidable  para
sistema de bombeo de agua
potable.

1,13 | Suministro e instalacién de | und 2 356.032 712.064
vélvula de pie de 2" para
linea de succioén del sistema
de bombeo. (Ver anexo
técnico).

1,14 | Suministro e instalacién de | und 1 500.500 500.500
registro de succiéon de 2"
(succion de la motobomba)
(Ver anexo técnico).

1,15 Suministro e instalacién de | und 2 500.500 1.001.000
registro de succién de 2"
(succién de la flauta) (Ver
anexo técnico).

1,16 Suministro e instalacion de | und 1 1.336.170 | 1.336.170
flauta de succién de 2" en
acero inoxidable  para
sistema de bombeo de agua
potable

1,17 Suministro e instalacion de | und 1 838.793 838.793
interconexién hidraulica de
maximo 3 m para tanques

hidroacumuladores, en
acero inoxidable
1,18 | Suministro e instalacion de | und 1 304.938 304.938

valvula de cheque de 2" para
conexion del sistema de
bombeo a la red de agua
potable. (Ver anexo técnico).

1,19 | Suministro e instalacion de | und 1 384.431 384.431
véalvula de 2" para conexion
del sistema de bombeo a la
red de agua potable. (Ver
anexo técnico).

1,20 | Suministro e instalacién de | und 1 2.279.649 | 2.279.649
tanque de almacenamiento
de agua, tipo conico, de
2.000 L de capacidad. (Ver
anexo técnico).

1,21 Suministro e instalacion de | G/ 1 3.749.000 | 3.749.000
accesorios, conexiones y
elementos de montaje para
el sistema de bombeo
(accesorios menores,
conexiones, adaptadores,
pernos, niples, reducciones,
uniones, bridas, empaques y
tornilleria).
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Total SISTEMA DE 36.391.929
BOMBEO DE AGUA
POTABLE

2 SISTEMA DE BOMBEO
RED CONTRA INCENDIO -
RCI

2,1 Suministro e instalacion de | und 1 10.396.53 | 10.396.533
motobomba centrifuga de 15 3
HP y 3500 RPM para
sistema de Red Contra
Incendio — RCI. (Ver anexo
técnico).

2,2 Suministro e instalacién de | und 1 6.017.014 | 6.017.014
tablero de control para
motobomba contra incendio
de 15 HP, con arranque
estrella-triangulo y gabinete

metalico. (Ver anexo
técnico).
2,3 Suministro e instalacién de | und 1 618.710 618.710

base estructural metélica en
acero para motobomba del
sistema RCI. (Ver anexo
técnico).

2,4 Suministro e instalacién de | und 1 2.249.000 | 2.249.000
pedestal o base estructural
en concreto reforzado para
apoyo y anclaje de la
motobomba del sistema RCI
(antivibratorio). (Ver anexo
técnico).

2,5 Suministro e instalacién de | und 1 253.944 253.944
valvula de cheque de 14"
para sistema de bombeo de
la Red Contra Incendio —
RCI. (Ver anexo técnico).

2,6 Suministro e instalacion de | und 1 267.363 267.363
valvula de cierre lento de
1%" para sistema de
bombeo de la Red Contra
Incendio — RCI. (Ver anexo
técnico).

2,7 Suministro e instalaciéon de | und 2 141.633 283.266
manoémetro de glicerina con
cuerpo en acero inoxidable
para sistema de bombeo
RCI. (Ver anexo técnico).

2,8 Suministro e instalacién de | und 1 369.240 369.240
transductor de presién para
sistema de bombeo RCI.
(Ver anexo técnico).
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2,9 Suministro e instalacién de | und 1 1.377.239 1.377.239
flauta de descarga de 2" en
acero inoxidable  para
sistema de bombeo RCI.
(Ver anexo técnico).

2,1 Suministro e instalacion de | und 2 202.649 405.298
flotadores eléctricos para
control de nivel, con cable
encauchetado de 3 m, para
sistema RCI. (Ver anexo
técnico).

2,11 Suministro e instalacién de | m 4 478.500 1.914.000
tuberia de succién de 2" en
acero  inoxidable  para
sistema de bombeo RCI.
(Ver anexo técnico).

2,12 Suministro e instalacién de | und 1 258.908 258.908
valvula de pie de 2" para
linea de succion del sistema
de bombeo RCI. (Ver anexo
técnico).

2,13 Suministro e instalacién de | und 2 359.232 718.464
registro de succién de 2"
para la linea de succion del
sistema de bombeo RCI.
(Ver anexo técnico).

2,14 | Suministro e instalacién de | und 1 398.883 398.883
valvula de cheque de 2" para
conexion del sistema de
bombeo a la red RCI. (Ver
anexo técnico).

2,15 | Suministro e instalaciéon de | und 1 384.431 384.431
valvula de 2" para conexion
del sistema de bombeo a la
red RCI. (Ver anexo
técnico).

2,16 | Suministro e instalaciéon de | Gl 1 3.749.000 | 3.749.000
accesorios, conexiones y
elementos de montaje para
el sistema de bombeo
(accesorios menores,
conexiones, adaptadores,
pernos, niples, reducciones,
uniones, bridas, empaques y
tornilleria).

Total SISTEMA DE 29.661.293
BOMBEO RED CONTRA
INCENDIO - RCI

3 COMPLEMENTARIAS
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3,1

Desarme, desmonte, retiro
de equipos y componentes
existentes, limpieza inicial
del cuarto de bombas. (Ver
anexo técnico).

G/

1

2.221.184 | 2.221.184

32

Suministro y aplicacién de
sistema de  proteccion
anticorrosiva y pintura de
acabado en tuberias
hidraulicas del cuarto de
bombas. (Ver anexo
técnico).

G/

2.124.173 | 2.124.173

3,3

Suministro y aplicacién de
pintura,  identificacion y
sefializacién de tuberias de
agua potable y Red Contra
Incendio — RCI. (Ver anexo
técnico).

G/

2.897.727 | 2.897.727

34

Suministro e instalacion de
sefializacion e identificacion
de equipos, valvulas,
tableros y sentido de flujo de
los sistemas hidraulicos.
(Ver anexo técnico).

G/

1.673.559 | 1.673.559

3,5

Suministro e instalacién de
soportes y anclajes menores
para tuberias de los
sistemas de agua potable y
RCI. (Ver anexo técnico).

G/

2.203.448 | 2.203.448

3,6

Suministro e instalacion de
canalizacion eléctrica menor
para equipos dentro del
cuarto de bombas. (Ver
anexo técnico).

G/

2.307.266 | 2.307.266

Total
COMPLEMENTARIAS

13.427.357

CODIGO

CONSTRUPLAN

IMPERMEABILIZACION

6701

Suministro y aplicacion de
impermeabilizante con
poliuretano tres capas y
acabado final finish o
equivalente e imprimante

70

124.988 8.749.160

6111

4,2

Aplicacién de poliurea pura
bicomponente aplicado en
caliente con elongacion
mayor o igual a 320% , y
espesor minimo de 2..0 mm

100% certificada. A titulo

m2

70

272.956 19.106.920
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informativo sikalastic 8850 o
equivalente o superior.

6129 4,3 Sello de juntas y fisuras no | m? 40 55.745 2.229.800
estructurales menores a 12
mm mediante poliuretano
epoxido: a titulo informativo,
no imperativo, ni restrictivo
tipo mapeflex pu50 sl, sika
flex construction, vulkem 45
ssl o equivalente o superior.
(Incluye imprimante).

6128 4.4 Preparacién sustrato | m? 70 14.153 990.710
(superficie a
impermeabilizar) modo
manual o mecanico que
cumpla las normas astm d
42 58 y perfil de anclaje icr'y
grado minimo csp 2.

6980 4,5 Imprimante para placa m? 70 6.056 423.920

5818 4,6 Impermeabilizacion de | m? 30 120.100 3.603.000
tanques en concreto incluye
reparacion de fisuras

Total . 35.103.510
IMPERMEABILIZACION

5 CUBIERTAS

6162 51 Mantenimiento y limpieza | ml 48 11.888 570.624
sistema de evacuacion de
aguas lluvias (cubiertas,
canales, bajantes, tuberia
horizontal y red interna)
incluye disposicion final.

6960 52 Suministro e instalacion de | ml 16 111.964 1.791.424
flanche galvanizado de 60
cms de ancho.

6447 53 Limpieza de marquesina en | m? 45 10.739 483.255
vidrio  y/o  policarbonato
alturas mayores a 7 metros
con hidrolavadora incluye
retiro de aceites y/o grasa.

6007 54 Teja y/o cubierta en | m? 40 192.798 7.711.920
policarbonato de 8 mm.
Incluye, cubrezdcalo, perfil
en h, cinta de aluminio
impermeable,  perfil  de
remate en u, empaques,
tornilleria y elementos de
fijacién, como el retiro de los
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escombros originados en la
actividad y su disposicion
final.

Total CUBIERTAS 10.557.223

6 BANOS

6576 6,1 Mantenimiento y limpieza de | ml 25 22.561 564.025
tuberias existentes en PVC
de hasta 14" incluye sondeo
de tuberia, corte de tuberia y
reinstalacién con accesorios
incluye disposicion final y
certificacion.

5977 6,2 Desmonte de tuberias en | ml 25 16.778 419.450
diametros hasta 3" incluye
retiro y disposicion final.

5452 6,3 Salida sanitaria sifén de piso | und 4 83.482 333.928
2"

Total BANOS 1.317.403

PISOS

5855 7,1 Demolicién de enchapes de | m? 43 17.939 771.377
piso y/o muros incluye retiro
y disposicion final.

6653 7,2 Alistado de piso 4cm - | m? 43 48.092 2.067.956
impermeabilizado -
acelerado.

6258 7,3 Enchape para piso similar al | m? 43 139.843 6.013.249
existente (incluye material
de pega) .

Total PISOS 8.852.582

8 FACHADA

6276 8,1 Mantenimiento de fachada | m? 40 36.512 1.460.480
en laminas screen incluye
limpieza de ventaneria,
cambio de empaques, ajuste
de laminas en screen
silicona, y lavado general.

Total FACHADA 1.460.480

COSTO DIRECTOS | $ 136.771.777

ADMINISTRACION 21% $28.722.073

IMPREVISTOS 1% $1.367.718
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UTILIDAD 5% $ 6.838.589
IVA / UTILIDAD 19% $1.299.332

COSTO TOTAL $ 174.999.489

4.2.2 Conclusiones del Estudio de Sector

El proceso se encuentra relacionado con la intervencion de una edificacion destinada al cumplimiento de
funciones institucionales, por lo cual resulta procedente aplicar los documentos tipo para procesos de
minima cuantia de obra publica de infraestructura social del sector institucional, adoptados mediante la
Resolucion 541 de 2025. Estos documentos son aplicables a los procesos cuya invitacion se publique a partir
del 16 de febrero de 2026 y son de obligatoria observancia para las entidades sometidas al Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica.

Se identificéd la existencia de proveedores y contratistas con capacidad para ejecutar actividades relacionadas
con sistemas hidraulicos, sistemas de bombeo de agua potable, redes contra incendios, instalaciones
eléctricas, obras civiles y adecuaciones complementarias. En consecuencia, existe oferta potencial para
atender la necesidad, sin perjuicio de que los interesados deban acreditar el cumplimiento de los requisitos
habilitantes establecidos en la invitacion publica.

De otra parte, el analisis determiné que en el proceso se tendran en cuenta medidas de inclusion laboral
para poblacion vulnerable, las cuales deberan guardar relacion con las condiciones de ejecucion del contrato
y establecerse mediante obligaciones proporcionales, verificables y compatibles con los perfiles técnicos
requeridos.

No obstante, no se considera procedente segmentar el proceso por lotes, debido a que las actividades objeto
de contratacién se encuentran técnica y funcionalmente relacionadas. Su ejecucién por un solo contratista
facilita la coordinacion de las obras, garantiza la compatibilidad entre los sistemas y componentes, conserva
la homogeneidad de las intervenciones y permite establecer una responsabilidad integral sobre la calidad y el
correcto funcionamiento de los sistemas instalados.

4.3 Adjudicacion
4.3.1 Adjudicacion parcial No aplica

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacion de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque (iii) varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacién a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos, (iv) se trata de una obra e implicaria fraccionamiento de contrato y
riesgo de pérdida de la garantia de estabilidad de la obra por dafios generados por un tercero (contratista de
ofra obra ejecutada en el mismo sitio).

4.3.2 Valor de adjudicacién
El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con

las condiciones técnicas y economicas exigidas en la invitacion publica documentos tipo-
Invitacion_MinC_ISocialMinCV1 .
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El VALOR DEL CONTRATO correspondera al valor de la OFERTA ECONOMICA presentada dentro del
Proceso de Contratacion por el proponente al que se le adjudique el contrato, (Formulario 1 Formulario de
presupuesto oficial hoja 2 Propuesta econémica (proponente), la cual se debe presentar el archivo Excel)
incluida la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por
el proponente antes de presentar su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administracion
Imprevistos y Utilidad (A.I.U) y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de

caracter legal.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos, a través del sistema de precios unitarios, asi: Mediante
pagos parciales por entrega de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes
[tems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se
encuentren terminados en su totalidad por el contratista, estén recibidos a satisfaccion por el Supervisor.

La DIAN efectuara los pagos dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan
Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o
servicios a entera satisfaccion por parte del supervisor del Contrato y de la presentacién por parte del
contratista de la factura con todos los documentos soporte para que el supervisor tramite su pago.

Los pagos se efectuaran de conformidad con el cronograma estimado para el contrato asi:

Actividad, informe o Pl % de avance de 8
azo o fecha de entrega . PP % de pago

producto a entregar ejecucion técnica
1.Informe No. 1 Quince dias calendario | Seguin % de | Seguin % de
(acta parcial) de contados a partir de la | Avance de Ila | Avance de la
avance en fecha de acta de inicio. Obra. Obra.
actividades de obra.
2.Informe No. 2 | Una vez terminadas todas | Seguin % de
(final) entrega de la | las actividades para el | Avance de |la
obra recibo a satisfaccion y | Obra.

previa presentacion del

certificado de disposicion

final expedida por la

empresa autorizada para

tal fin.

. . 100% de
Totales: Plazo de ejecucion total ejecucion 100% de pago
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Documentos soporte para el pago:

a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el articulo 617 del Estatuto
Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto
1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen;

b) Acreditacion conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones
ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes
parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda;

c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor
del contrato (cuando se trate de adquisiciéon de bienes).

d) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor o interventor del contrato, segun
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista;

e) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los
bienes efectivamente se recibieron en la Entidad (cuando se trate de adquisicion de bienes)

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafan de los documentos requeridos
para el pago, el término para éste solo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA
aporte el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA
en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago sera su responsabilidad, y
en consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o
interventor del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o
rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera
que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido
efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el numero y fecha de radicacién de la factura entregada
previamente en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios
para el pago, incluyendo la certificacion de cumplimiento.

Si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente, estas facturas deberan ser enviadas al buzén
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor unico de las facturas emitidas a nombre
de éstas, con el fin de que las envien automaticamente, junto con el contenedor electrénico -Documento
zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN. El contratista debera registrar
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en las notas u observaciones la identificacion presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato
o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera:

#3ldentificacion de la entidad; Contrato o identificacién la caja menor que adquiera ByS; Nombre del
supervisor@dominio de la entidad #$.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de
la DIAN la factura presentada por el contratista con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo
cual el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria en la que
conste quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuentay si a la fecha esta activa,
a través de la Divisiébn Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Impuesto y Aduanas de
Florencia.

NOTA: Para el pago final el contratista debera presentar Certificado de disposicion final del cableado
retirado, los escombros y residuos generados de la actividad objeto del contrato, expedida por la empresa
autorizada para tal fin, en caso de que sean generados durante las actividades.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucion y liquidacion del contrato

5.1.1 Plazo para la ejecucion del contrato:

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la seccién 1.1.
de la invitacion publica, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 2 — Comunicacion de Aceptacion
de la Oferta.
El plazo para la ejecucién del contrato sera un (1) mes, fecha cierta que no puede exceder del 31 de diciembre
de la vigencia fiscal o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir
de la firma del acta de inicio de ejecucion del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado
por LA DIAN.
El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales , y que se concreta en el siguiente cronograma:
No. CAPITULO S1 | S2 | S3 | S4
1 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE BOMBEO RED

2 | CONTRAINCENDIO - RCI
3 | COMPLEMENTARIAS

4 | IMPERMEABILIZACION
5 | CUBIERTAS

6 |BANOS
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7 |PISOS
8 | FACHADA

Nota: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribiran el ACTA DE
INICIO, dentro de los tres (3) dias siguientes del recibo de la comunicacion de legalizacién y perfeccionamiento
del contrato, en el menor tiempo posible, para garantizar que se cumpla el plazo de ejecucion pactado; en todo
caso, el término de ejecucion debe terminar a mas tardar el 31 de Diciembre de 2026”.

Nota: El contratista debera presentar el cronograma conforme a su propia metodologia para el desarrollo del
proyecto, que en todo caso no debera exceder los dias del plazo de ejecucion aqui establecido.

5.1.2 Plazo para la liquidacion del contrato: Aplica

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacién del contrato sera de sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento del
plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en el
Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliaciéon de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a ningin
acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacién.

5.1.3 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidaciéon bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Florencia, ubicada en la CR 11 No. 13-39, en la ciudad de Florencia Caqueta.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo a los documentos tipo, invitacion minima cuantia, la Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los
riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace parte de la invitacion y los interesados podran presentar
observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera que el Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.
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Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximird de su responsabilidad por la
ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

Los riesgos asociados al proceso de contratacion son los establecidos por la Coordinacion de Infraestructura
en el Anexo. No. Matriz de Riesgos - Florencia 2026, se anexa en el formato de documentos tipo.
M3_Riesgos_ISocialMinCV1

7. GARANTIAS

De acuerdo al documento tipo invitacién minima cuantia Invitacion_MinC_ISocialMinCV1

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de
2021, y tras la identificacién del riesgo precontractual consignado en el item 1 de la Matriz de Riesgos de este
proceso, se establece la obligatoriedad de presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta. Esto con el
proposito de blindar a la UAE-DIAN ante un eventual retiro de los ofrecimientos econémicos que frustre el
cronograma de intervencion locativa de la sede Florencia antes del cierre de la vigencia fiscal actual. Las
condiciones de la pdliza seran las sefialadas en el numeral 8.1 de esta invitacion.

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.Los errores o imprecisiones en el texto
de la Garantia presentada son susceptibles de subsanacién o aclaracién por el proponente hasta el término
previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.
Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonio autbnomo vy (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES identificada con
beneficiario el NIT 800.197.268-4

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de
Valor Asegurado | Contratacion.

Amparos

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y no

Tomador so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad puede denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debe otorgarse por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar
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Caracteristicas Condicién
claramente a los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
msima.

Sien desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en
que el Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer
efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la aceptacién de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES identificada con
beneficiario el NIT 800.197.268-4

Amparos,

vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del | Hasta la | Por el 30% del valor
asegurados contrato y el pago de las | liquidacion del | total del contrato.

multas y de la clausula penal | contrato.
pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato | Por el 10 % por
prestaciones sociales | y tres (3) afios ciento del valor total
legales e indemnizaciones | mas. del contrato .

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Por un término de | Por el 20% del valor
obras ejecutadas entregadas | cinco (5) afos | final de la obra

a satisfaccion contados a partir
de la fecha en la
cual se recibe a
satisfaccion por
parte del
supervisor la obra.
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Caracteristica Condicion
Calidad y correcto | Por un término de | Por el veinte (20%)
funcionamiento de los bienes | dos (2) afios | % del Valor del
suministrado contado a partir de | contrato.

la fecha de recibo
a satisfaccion de
los bienes
Calidad del servicio Por un término de | Por el veinte (20%)
doce (12) meses | del valor del
contados a partir | contrato

de la terminacién
del contrato y

recibo a
satisfaccion del
contrato.
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad puede denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y
el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacién

e Numero y afio del contrato
necesaria dentro |e  Objeto del contrato
de la pdliza o Firma del representante legal del contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios,
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparara los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante una comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de
las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES identificada

con el NIT 800.197.268-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni la Union Temporal. Cuando el

Tomador contratista sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT
y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Asegurados

misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Beneficiarios | NACIONALES identificada con el NIT 800.197.268-4
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Caracteristica Condicion

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida, sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Amparos

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

e o o o

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propdsitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de Direccion Seccional de Impuestos y Adunas de Florencia, en el cumplimiento del
objeto establecido.

Se firma en Florencia, el veintiocho (28) de Octubre de 2026.

Atentamente, Zzgﬁ;ﬁ:ente por D Ao
VASQUEZ (i//‘d ~/> Firmado digitaimente
VILLARRUEL 7 au‘y:;/ por LOPEZ PEREZ
HERNANDO 77/ YANIRA
Fecha: 2026.10.29
w 11:05:11 -05'00'
HERNANDO VASQUEZ VILLARRUEL YANIRA LOPEZ PEREZ
Director Seccional Florencia Jefe Division Administrativa y Financiera (A)

Revisé: Yanira Lopez Perez- Jefe Division Administrativa y Financiera ; %%; O\
Proyecto6 aspectos técnicos: Arq. Yomary Canas Gomez/Coordinacion gé Infraéstryctura

Proyect6: Martha L. Carrera Benjumea-Gestor | Contratacion
T
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Anexos:

1 ANEXO — ANEXO DE ESPECIFICACIONES (49 folios)

2 Form_PropEconomica_lSocialMinCV1 (03 folios)

3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (01 folio)

4 Constancia Estudio de Mercado (11 folios)

5 Evidencia creacion SIP-28-002-2026 (01 folios)

6 05DT_Transversales_|SocialMinCV1 (18 formatos)

CONTROL DE CAMBIOS

Vigencia Descripcién de Cambios

Version

Desde Hasta

Se ajusté el formato con control de contenido en algunos campos editables.

Se actualizé el numeral 3.4.3. Sistema de Gestion ambiental.

Se actualizé el numeral 3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
conforme lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se
promueve la formacién de habitos, comportamientos y conductas seguras en la
via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue
modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Se actualizé el numeral.

Se actualizé el numeral 3.5 Supervisién y/o interventoria, complementando las
obligaciones del supervisor en las distintas etapas del proceso de Gestion
Contractual.

Se actualizo el numeral 3.5.1 Obligaciones generales del supervisor.

Se actualizé la numeracion del numeral 3.6 Obligaciones de la DIAN

Se incluy6 la referencia a la publicidad y confidencialidad de documentos.

Se incorpord una nota relacionada con el tiempo necesario para la aprobacion
de las garantias

Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a
eliminar partes del documento en caso de que algin numeral no aplique.

Se actualizaron los fundamentos juridicos conforme a la normatividad aplicable.
Se incorpord la funcionalidad de insertar la firma digital de los aspectos técnicos
y juridicos, asi como la trazabilidad de la elaboracién y revisiéon con control de
contenido.

Se ajusté el formato con control de contenido en algunos campos editables.

Se actualizé la introduccién conforme la normatividad aplicable.

8 10/07/2026 13/09/2026 [Se actualiz6 el numeral 1. Analisis sobre la conveniencia y descripcién sucinta
de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion conforme lo
establecido en el Decreto 1742 de 2020.

7 12/03/2026 09/07/2026
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Vigencia

Desde

Hasta

Descripcion de Cambios

Se actualiz6 el numeral 3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta.
Se actualiz6 el numeral 3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme
Se actualizo el numeral 3.1.1.1.2 Notas generales para la acreditaciéon de
lexperiencia.

Se actualizé la numeracion del numeral 3.1.2 Otros requisitos adicionales del
proponente.

Se actualizé el numeral 3.5.1.11 Obligaciones del sistema de seguridad y salud
len el trabajo: (a) obligaciones generales conforme la normatividad vigente.

Se actualizé el numeral 3.5.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo — SGSST incorporando la normatividad aplicable.

Se actualizé el numeral 4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION conforme lineamientos
internos relacionados con la solicitud de informacién a proveedores SIP en el
ISECOP II.

Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a
eliminar partes del documento en caso de que algin numeral no aplique.

Se actualizaron los fundamentos juridicos conforme a la normatividad aplicable.

Se ajusté el formato con control de contenido en algunos campos editables.
Se corrigieron errores de digitacion en el documento.
Se actualizé el numeral 3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para|

la ejecucion del objeto, incorporando la Nota 1. Requisitos asociados al Sistema

9 14/09/2026 9 . . L
de Gestion de Riesgos para la Integridad Publica (SIGRIP), adoptando los|
mecanismos de debida diligencia establecidos en la Guia para la Gestién Integral
del Riesgo en Entidades Publicas del DAFP.
Daniela Ximena Palacio Lépez Analista Il Subdireccién de Compras y Contratos
Elaboracion Técnica
Elaboré:
Clara Eugenia Manjarres Lozano o .
Daniel Alberto Correa Olarte ges:or :: Coordmacmzl)w de Procelsos y Riesgos
Elaboracion metodolégica estor peracionales
Revisé: Rossy Liliana Ascencio Pachon Inég‘:féﬂlllv
. Ana Maria Salcedo Ospino In tor Il Subdireccién de Compras y Contratos
Jhonn Wilson Torres Pefia Specto
Aprobo: Diana Esperanza Ramirez Castafio Subdirestor Subdireccién de Compras y Contratos
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ANEXO 2 - PRECIOS DE REFERENCIA

Se utiliza el formato de los documentos tipo, denominado Form_PropEconomica_ISocialMinCV1, Hoja 1
presupuesto entidad.
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ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos asociados al proceso de contratacion son los establecidos por la Coordinacion de
Infraestructura en el Anexo. No. Matriz de Riesgos - Florencia 2026.
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