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CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

SOCIAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Paz de Ariporo, Casanare 01 de septiembre de 2026 

 

1. INFORMACIÓN BASICA 

 

1.1. PROYECTO:  

 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - URBANIZACIÓN VILLA 

PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE” 

 

1.2.  META: Ampliación de redes de los sistemas de acueducto - Ampliación de redes de 

Alcantarillado  

 

1.3.  INDICADOR:  4003016 - Acueductos ampliados // 4003019 - Alcantarillados ampliados 

 

1.4. OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejorar las condiciones de acceso y cobertura de los 

servicios de acueducto y alcantarillado sanitario en la Urbanización Villa Paz del sector 

Granja Merecure del municipio de Paz de Ariporo.  

 

1.5.  PRODUCTOS DEL PROYECTO: acueductos ampliados // alcantarillados ampliados  

 

1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: La Población beneficiaria corresponde a 320 

habitantes (80 hogares) entre adultos, niños y personas de la tercera edad; Dicha información se 

respalda mediante la Resolución N° 372.45.2-009 del 24 de febrero de 2026, POR LA CUAL SE 

APRUEBA UNA LICENCIA URBANISTICA DE URBANIZACON EN LA MODALIDAD DE 

DESARROLLO DE URBANIZACION PARA EL PROYECTO " URBANIZACION VILLA 

PAZ", SOLICITADA PARA EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, RADICADA EL DIA 2 

DE FEBRERO DE 2026, donde aproximadamente por vivienda hay 4 personas actualmente 

 

1.7. VALOR DEL PROYECTO: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

M/CTE. ($1.558.443.292,00)  
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2. CONDICIONES Y CRITERIOS DE VIABILIDAD  

 

2.1. CONDICIONES Y CRITERIOS JURÍDICOS 

De conformidad con la documentación existente, se presenta el análisis de viabilidad jurídica del 

proyecto “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - 

URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO 

DE CASANARE”. 

2.1.1. Marco Constitucional 

La Constitución Política de 1991, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 

social del Estado y que es deber del mismo prestarlos eficientemente a todos los habitantes del 

país: 

▪ ARTÍCULO 79. Reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano 

y establece la obligación estatal de proteger los recursos naturales y prevenir la 

contaminación, lo cual incluye el manejo adecuado de aguas residuales. 

▪ ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 

ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

▪ ARTÍCULO 334. Establece que el Estado intervendrá en la economía para promover el 

desarrollo sostenible y la equidad territorial, priorizando el gasto público en sectores 

sociales fundamentales como el agua potable y el saneamiento básico.  

▪ ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 

control y la vigilancia de dichos servicios (…) 

▪ ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 

la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación 
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y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 

otra asignación. 

2.1.2. Marco Normativo del Sistema General de Regalías Competencia Municipal y 

Financiamiento  

El municipio de Paz de Ariporo tiene competencia para gestionar y garantizar la prestación de 

servicios públicos domiciliarios de saneamiento básico y agua potable, conforme a las siguientes 

normativas: 

▪ Ley 136 de 1994 (Organización Municipal): En su artículo 1. DEFINICION: El 

municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del 

Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen 

la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en su respectivo territorio, de igual manera en su Artículo 

2 Régimen de municipios Literal d menciona “En relación con los regímenes de 

distribución de recursos entre la Nación y los municipios, de los tributos propios de éstos, 

de los servicios públicos a su cargo, del personal, del régimen contractual y del control 

interno y electoral, se sujetarán a las normas especiales que se dicten sobre dichas 

materias de acuerdo con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 125 y transitorio 21, 

152 literal c), 269, 313 numeral 4, 356, 357, 365 y transitorio 48 de la Constitución 

Política.”  Así mismo en El Artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 modifica el artículo 3 de la 

Ley 136 de 1994 y establece las funciones de los municipios. Funciones de los municipios, 

literales 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de 

vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que 

tengan los respectivos organismos de acción comunal, 19. Garantizar la prestación del 

servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de 

acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.  

 

▪ Ley 142 de 1994 (Servicios Públicos Domiciliarios): El artículo 5º de la Ley 142 de 1994 

en Colombia establece en los numerales 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de 

manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de 

carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del 

respectivo municipio. 

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo 

al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente 

Ley. 
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5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por 

el Gobierno Nacional 

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita 

individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. 

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de 

servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las 

actividades de su competencia.  

 

Con base en lo establecido en los literales anteriores hace aún más relevante la ejecución de este 

proyecto en el sector Villa Sara del Municipio de Paz de Ariporo, toda vez que en este sector la 

población no cuenta con el servicio de acueducto el cual es un servicio básico necesario para la 

vida y el desarrollo urbano.  

 

▪ Ley 2056 de 2020 (Sistema General de Regalías - SGR): Esta ley regula la organización 

y funcionamiento del SGR, estableciendo los lineamientos para la distribución, 

administración y ejecución de los ingresos provenientes de la explotación de recursos no 

renovables. Teniendo en cuenta que en el municipio de Paz de Ariporo hay presencia de 

empresas que desarrollan proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no 

renovables y que de acuerdo con el artículo 2, numeral 5 de la ley 2056 de 2020, establece 

como uno de los objetivos del SGR. Fortalecer la equidad regional en la distribución de 

los ingresos minero energéticos, a través de la integración de las entidades territoriales 

en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los 

recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo, numeral 8°, Incentivar o 

propiciar la inversión prioritariamente en la restauración social y económica de los 

territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos 

naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin 

perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten 

dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y 

recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades.   Y 

de acuerdo con el numeral 12. Fomentar y promover la formulación de proyectos de 

inversión por parte de los esquemas asociativos de las entidades territoriales en el marco 

del Sistema General de Regalías. Es viable formular proyectos de inversión como los de 

saneamiento básico para ser financiados con recursos provenientes de regalías. 

 

Que la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA 

ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS" adopto nuevas reglas y procedimientos para la priorización, viabilización y 

aprobación de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de 

Regalías – SGR. 
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Que el artículo 31 de la citada Ley 2056 de 2020 se estableció el ciclo de los proyectos de 

inversión pública susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos del Sistema General 

de Regalías, que comprende las siguientes etapas: 1) formulación y presentación; 2) viabilidad 

y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; 3) priorización y aprobación, y 4) ejecución, 

seguimiento, control y evaluación, las cuales se adelantarán conforme las definiciones, 

contenidos, procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional de 

Planeación en su metodología, al cual le corresponde, igualmente, administrar el Banco de 

Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. 

 

• Que en el inciso tercero del artículo 1.2.1.2.3 del decreto 1821 de 2020 señala que: “Los 

proyectos de inversión se formularán con observaciones de las metodologías definidas por el 

Departamento de Planeación, el cumplimiento de los lineamientos para las etapas de 

formulación y presentación; viabilidad y registro; priorización y aprobación; y ejecución, las 

disposiciones del presente Decreto y los lineamientos adoptados por la Comisión Rectora del 

Sistema General de Regalías” 

2.1.3. Alineación con los Planes de Desarrollo 

El proyecto está alineado con los objetivos y estrategias de desarrollo plasmados en los 

instrumentos de planeación territorial: 

I. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: 

El proyecto es pertinente con la LEY 2294 DE 2023 – Por el cual se expide el Plan de Desarrollo 

Nacional, en los siguientes puntos: 

 

Plan                 de 

Desarrollo: 
Colombia, Potencia Mundial de la Vida. 

Programa: 
Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Transformación: 1.Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental   

Pilar: 

1. consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como 

los elementos primarios de ordenamiento territorial, bajo un enfoque de 

justicia ambiental orientado al desarrollo sostenibles 

 

II. Plan de Desarrollo Departamental de Casanare 2024-2027: 
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Plan                 de 

Desarrollo: 

Plan   de   Desarrollo   2024-2027 “Oportunidades   para 

Casanare” 

Línea: Casanare Agroindustria y Comercio 

Sector: Vivienda, ciudad y Territorio 

Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

III. Plan de Desarrollo Municipal "La Hora de Avanzar" 2024-2027: 

Plan                 de 

Desarrollo: 
Plan de Desarrollo 2024-2027 – “Es la hora de avanzar”. 

Línea: 
Línea 3: Paz de Ariporo avanza hacia la organización del territorio para la 

vida y la paz 

Sector: vivienda ciudad y territorio 

Programa: 
acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

META PRODUCTO 

Ampliación de redes de los sistemas de acueducto. (4003016). 

 

Ampliación de redes de Alcantarillado. (4003019) 

2.1.4. Viabilidad Jurídica  

La Constitución Política de 1991, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece los 

principios fundamentales que orientan la actuación del Estado, definiendo como uno de sus fines 

esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los derechos y deberes de los ciudadanos. Estos fines se materializan, entre otros mecanismos, 

a través de la adecuada prestación de los servicios públicos a la población. 

En este sentido, el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia dispone que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo su deber asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De igual forma, el artículo 366 establece 

que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado, otorgando prioridad en los planes y presupuestos públicos a la solución de 

necesidades básicas insatisfechas relacionadas con salud, educación, saneamiento ambiental y 

agua potable. 
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En concordancia con lo anterior, corresponde a las entidades territoriales adelantar las acciones 

necesarias para garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios, especialmente en 

aquellas zonas donde se evidencian deficiencias en cobertura, continuidad y calidad del servicio. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1551 de 2012, especialmente en su artículo 6, corresponde 

a los municipios administrar los asuntos municipales, promover el desarrollo de su territorio y 

ejecutar las obras que demande el progreso local, incluyendo aquellas orientadas al 

fortalecimiento, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios. 

Así mismo, la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, dispone en su artículo 2 que la intervención del Estado tiene como fines garantizar 

la calidad del servicio, la ampliación permanente de cobertura, la prestación continua e 

ininterrumpida de los servicios públicos y la atención prioritaria de las necesidades básicas 

insatisfechas. Igualmente, el artículo 5 establece la responsabilidad de los municipios de asegurar 

que los servicios públicos domiciliarios se presten de manera eficiente a sus habitantes. 

De manera específica, el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. El primero comprende la distribución municipal de 

agua apta para el consumo humano, incluyendo las actividades complementarias de captación, 

tratamiento, almacenamiento y conducción; mientras que el servicio de alcantarillado comprende 

la recolección, transporte y disposición final de residuos líquidos mediante redes y sistemas 

destinados al saneamiento básico de la población. 

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, compila y reglamenta las disposiciones aplicables al sector de agua potable y 

saneamiento básico, estableciendo lineamientos técnicos, administrativos y operativos para la 

planificación, diseño, construcción y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

El proyecto reúne los aspectos legales que aseguran el lleno de requisitos para presentar el proyecto 

de sector Vivienda, por lo tanto, es VIABLE desde el punto de vista Jurídico. 

 

 

 

2.2. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 

VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
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Por otra parte, el proyecto ha sido estructurado conforme a la normatividad vigente establecida por 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el acceso a recursos del Sistema General de 

Regalías (SGR), en el marco de la Ley 2056 de 2020 "por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del sistema general de regalías" y el Decreto 1082 de 2015, así como de las 

disposiciones reglamentarias y actos administrativos complementarios aplicables a la formulación 

y viabilización de proyectos de inversión pública. 

 

En este sentido, se da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 12 del 21 de octubre de 

2024, particularmente a los requisitos generales y sectoriales para la viabilización de proyectos de 

inversión financiados con recursos del SGR, conforme al artículo 4.1.2.1.3 relacionado con los 

requisitos generales para proyectos de inversión en fase III, incluyendo el cumplimiento del Anexo 

07 correspondiente al Plan de Sostenibilidad. 

 

De igual manera, se atiende lo dispuesto en el Acuerdo No. 16 del 28 de octubre de 2025, 

específicamente en lo señalado en el artículo 1, mediante el cual se modifica el inciso tercero del 

numeral 1 del artículo 4.1.2.1.1 del Acuerdo 03 de 2021, realizando el correspondiente desglose 

de costos directos, costos indirectos y factor multiplicador aplicables al proyecto. 

 

Así mismo, se ha dado aplicación a la Metodología General Ajustada (MGA), herramienta oficial 

adoptada para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión pública, 

garantizando la estructuración técnica, financiera y metodológica del proyecto conforme a los 

lineamientos establecidos por el DNP. 

 

En este contexto, el proyecto cuenta con los documentos soporte requeridos para su viabilidad, los 

cuales evidencian la articulación con los planes de desarrollo en los niveles nacional, 

departamental y municipal, así como el cumplimiento de los aspectos metodológicos, técnicos, 

ambientales, sociales, financieros y jurídicos exigidos. Entre estos se incluyen el presupuesto 

detallado, certificaciones de no duplicidad de recursos, concepto de localización en zonas sin 

riesgo no mitigable, plan de sostenibilidad, aval técnico y financiero, y demás requisitos generales 

y sectoriales aplicables al sector de vivienda. 

 

Por otra parte, en lo relacionado con los estudios y diseños que soportan el presente proyecto, se 

precisa que los productos correspondientes al estudio de suelos, diseño hidráulico, planos de 

diseño hidráulicos, levantamiento topográfico, planos topográficos, documento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), plan de manejo ambiental (PMA), plan de manejo de tránsito (PMT) y 

componente presupuestal, fueron realizados mediante el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 

101.19.7.016 del 23 de enero de 2026 suscrito entre la empresa de servicios públicos de Paz de 

Ariporo S.A. E.S.P y Giovanni Andrey Camacho Cruz cuyo objeto corresponde a “REALIZAR 
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LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”.  

 

Así mismo, el predio donde se ejecutará el proyecto cuenta con la Resolución No. 372.45.2-035 

del 12 de agosto de 2025, “Por la cual se corrige la licencia de subdivisión urbana otorgada 

mediante la Resolución No. 372.45.2-0006 del 19 de enero de 2023, aclarada por la Resolución 

No. 372.45.2-0043 del 09 de junio de 2023”. 

 

De igual manera, el inmueble se encuentra identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 

475-40398 y dispone del respectivo certificado de tradición y libertad. Adicionalmente, mediante 

certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, se establece que el predio 

no se encuentra ubicado dentro de zonas de riesgo ni de áreas de protección ambiental o de 

desarrollo restringido, mencionando lo siguiente: 

 

“EL PREDIO: IDENTIFICADO CON CODIGO CATASTRAL N° 

852500100000084600010000000000; CON NOMENCLATURA: CARRERA 10 ESTE N° 15-

135; con folio de matrícula inmobiliaria N°475-40398; LOCALIZADO EN EL BARRIO LA 

GRANJA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, NO SE ENCUENTRA EN LAS 

POLIGONALES DEMARCADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 

(DECRETO 300.21-010 DE 24 DE ENERO DE 2017 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ 

DE ARIPORO), COMO AREAS DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOSION EN MASA, 

INUNDACION, AFECTACIONES VIALES, AFECTACIONES FLUVIALES, PASO DE 

REDES DE ALTA TENSION, PASO DE REDES DE CONDUCCION DE COMBUSTIBLES, 

ESTACIONES DE POLICIA O MILITAR, BOTADEROS DE BASURA Y/O RELLENOS 

SANITARIOS, REDES HIDRAHULICAS, PROCESOS DE DESERTIZACION, 

SOCAVACION; Y está FUERA de áreas de protección Ambiental y Zonas de desarrollo no 

autorizado”. 

 

Finalmente, el proyecto se enmarca dentro de los requisitos establecidos en el Decreto 071 del 20 

de abril de 2021 y en lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, 

correspondiendo a una fase III, lo que implica que cuenta con estudios y diseños definitivos que 

respaldan su ejecución. 

 

En consecuencia, la implementación del proyecto contribuye al cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado, al garantizar el acceso a servicios públicos fundamentales, y se alinea con 

las metas y estrategias definidas en los instrumentos de planificación territorial, promoviendo el 

desarrollo social, económico y la reducción de brechas en el municipio de Paz de Ariporo. 
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Con base en lo anterior, el proyecto cumple con los aspectos normativos que aseguran el lleno de 

requisitos para presentar el proyecto de sector Vivienda, por lo tanto, es VIABLE desde el punto 

de vista Legal y Normativo. 

 

 

 

2.3. CONDICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS  

 

El crecimiento demográfico y la expansión urbanística que ha experimentado el municipio de Paz 

de Ariporo durante los últimos años han incrementado significativamente la demanda de 

infraestructura para la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, particularmente 

los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario. Esta dinámica de desarrollo ha generado la 

necesidad de ampliar y fortalecer las redes existentes, especialmente en sectores que aún presentan 

deficiencias en el acceso a sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable y recolección de 

aguas residuales. 

La insuficiencia de infraestructura de saneamiento básico en estas áreas limita el acceso de la 

población a servicios esenciales, afectando las condiciones de salubridad, bienestar y calidad de 

vida de los habitantes. Adicionalmente, esta situación incrementa los riesgos para la salud pública 

y genera impactos ambientales asociados a la disposición inadecuada de aguas residuales, la 

posible contaminación del suelo y de las fuentes hídricas, así como el deterioro de las condiciones 

sanitarias del entorno. 

En este contexto, resulta prioritario adelantar acciones orientadas al fortalecimiento y ampliación 

de la infraestructura de acueducto y alcantarillado sanitario, con el fin de garantizar una adecuada 

cobertura, continuidad y calidad en la prestación de estos servicios públicos, contribuyendo al 

desarrollo urbano ordenado, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y al 

cumplimiento de los objetivos de saneamiento básico establecidos en la normativa vigente. 

El proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - 

URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE 

CASANARE”, desde el punto de vista técnico y de ingeniería, contempla una solución orientada 

a atender las necesidades de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado. El proyecto 

contempla la expansión de la infraestructura existente mediante la construcción y puesta en 

funcionamiento de redes de distribución de agua potable y redes de recolección de aguas residuales 

domésticas, garantizando la prestación eficiente, continua y segura de estos servicios esenciales. 
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Así mismo, el diseño y ejecución de las obras se desarrollarán en cumplimiento de la normativa 

técnica y sectorial vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017), adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 

y sus modificaciones, así como las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 (Régimen de 

los Servicios Públicos Domiciliarios), el Decreto 1077 de 2015 ( Decreto Único Reglamentario 

del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio) y demás normas complementarias aplicables al sector. 

Lo anterior garantiza que los componentes proyectados cumplan con los criterios de diseño 

hidráulico, capacidad operativa, calidad de los materiales, seguridad estructural, sostenibilidad 

ambiental, continuidad del servicio y eficiencia en la operación y mantenimiento de los sistemas. 

Desde el punto de vista técnico, la ejecución del proyecto permitirá optimizar las condiciones de 

abastecimiento de agua potable mediante presiones adecuadas, caudales suficientes y una mayor 

confiabilidad del sistema de distribución. De igual manera, la ampliación de la red de alcantarillado 

sanitario favorecerá la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales, reduciendo 

riesgos de contaminación ambiental, afectaciones a la salud pública y vertimientos inadecuados 

en el entorno urbano. En consecuencia, la intervención contribuirá al fortalecimiento de la 

infraestructura de saneamiento básico del municipio, mejorando los indicadores de cobertura, 

calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios, en concordancia con los objetivos 

de desarrollo territorial y bienestar de la comunidad beneficiaria. 

El proyecto “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - 

URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE 

CASANARE”, tiene como alcance, la ampliación aproximadamente 2 km de la red de distribución 

de agua potable y aproximadamente 0.6 km de la red de alcantarillado sanitario  municipal para 

mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario de 80 viviendas del 

urbanización Villa Paz del Sector Granja Merecure del Municipio de Paz de Ariporo. 

Incluye la ejecución de actividades de excavación, instalación de tuberías de unión mecánica RDE 

13.5 4”, tubería unión mecánica RDE 21 3”, tubería PVC alcantarillado 8” y tubería PVC 

alcantarillado 10” , construcción de 80 cajas de inspección 80 x 80  y 19 pozos de inspección de 

H. 1.5, 2.0 y 2.5 m, 54 acometidas domiciliarias de acueducto, y el establecimiento de las medidas 

necesarias para garantizar un suministro eficiente y continuo de agua a los habitantes del sector, 

cumpliendo con las normativas técnicas y ambientales vigentes. 

La ejecución del proyecto contribuirá directamente a solucionar la problemática asociada a la 

ausencia de infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado sanitario en la Urbanización Villa Paz, ubicada en el sector Granja Merecure del 
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municipio de Paz de Ariporo. Actualmente, las viviendas del sector presentan limitaciones en el 

acceso a agua potable y en la disposición adecuada de las aguas residuales domésticas, situación 

que afecta las condiciones de salubridad, bienestar y calidad de vida de la población. 

Se complementa dentro de análisis técnico que la infraestructura correspondiente a la 

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ha sido 

proyectada considerando una vida útil de diseño de veinticinco (25) años, de acuerdo con las 

condiciones técnicas, hidráulicas y de operación previstas para el proyecto. No obstante, la vida 

útil efectiva de las redes y demás elementos que conforman la infraestructura podrá extenderse por 

un periodo mayor, dependiendo de factores como la calidad de los materiales utilizados, las 

condiciones del terreno, la correcta ejecución de las obras, las condiciones de operación y, 

especialmente, la implementación de actividades periódicas de inspección, mantenimiento 

preventivo y correctivo por parte del prestador del servicio. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto generará importantes beneficios, entre los que se 

destacan: 

• Incremento de la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario 

en el área urbana del municipio. 

• Garantía de suministro de agua potable en condiciones adecuadas de presión, continuidad 

y calidad para la población beneficiaria. 

• Optimización del funcionamiento hidráulico de la red mediante la incorporación de 

infraestructura diseñada para atender la demanda actual y futura del sector. 

• Recolección y conducción segura de las aguas residuales domésticas hacia el sistema 

municipal de alcantarillado, reduciendo riesgos de contaminación del suelo, cuerpos de 

agua y fuentes subterráneas. 

• Disminución de focos de contaminación y proliferación de vectores transmisores de 

enfermedades asociadas al manejo inadecuado de aguas residuales. 

• Fortalecimiento de las condiciones de salud pública y saneamiento básico de la comunidad 

beneficiaria. 

• Reducción de costos futuros de operación y mantenimiento derivados de soluciones 

individuales o provisionales de abastecimiento y disposición de aguas residuales. 
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• Mejora de las condiciones urbanísticas del sector y aumento del potencial de consolidación 

y desarrollo de la Urbanización Villa Paz. 

Adicionalmente, la construcción de acometidas domiciliarias, cajas de inspección y demás 

elementos complementarios permitirá una adecuada operación, mantenimiento y control de los 

sistemas, garantizando su sostenibilidad técnica a largo plazo. En consecuencia, el proyecto 

constituye una solución integral que contribuye al cierre de brechas en infraestructura de servicios 

públicos, promueve el desarrollo urbano ordenado y mejora significativamente las condiciones de 

vida de la población beneficiaria. 

El proyecto cuenta con los siguientes documentos técnicos que hacen parte de los estudios y 

diseños: 

 

✓ REDES DE ACUEDUCTO  

✓ PRELIMINARES 

✓ EXCAVACIONES  

✓ DEMOLICIONES Y RESANES DE POZOS EXISTENTES 

✓ RELLENOS 

✓ TUBERÍA ALCANTARILLADO 

✓ POZOS DE INSPECCION 

✓ ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

✓ PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

✓ PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

✓ COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

✓ INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 

JURIDICA Y CONTABLE  

✓ APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 

El proyecto contempla la INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, al contrato que se suscriba para la ejecución del 

proyecto, y el APOYO A LA SUPERVISION. 

 

En relación con la sostenibilidad técnica del proyecto, una vez finalizada la ejecución y realizada 

la entrega de la infraestructura, la Empresa de Servicios Públicos de Paz de Ariporo S.A. E.S.P. 

será la entidad responsable de asumir la operación, administración y mantenimiento de las redes 

ampliadas de acueducto y alcantarillado sanitario, de acuerdo con sus competencias como 

prestador de los servicios públicos domiciliarios en el municipio. La empresa deberá garantizar la 

adecuada operación de la infraestructura, así como ejecutar las actividades de mantenimiento 
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preventivo y correctivo, inspección, limpieza, reparación y reposición que sean necesarias para 

conservar su capacidad hidráulica, funcionalidad y condiciones de servicio durante su vida útil. 

De esta manera, se busca garantizar la sostenibilidad técnica y operativa de la inversión y la 

continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario a la población 

beneficiaria. 

 

El proyecto presenta integralidad en el presupuesto oficial, dando respuesta a la cadena de valor 

del proyecto, ya que se observa la inclusión de los costos para la realización de cada una de las 

actividades contempladas, las cuales aseguran la obtención de productos, permitiendo el 

cumplimiento del objetivo general. Así mismo incluye el presupuesto de interventoría y apoyo a 

la supervisión asegurando el seguimiento y control a la inversión a realizar. 

 

En mérito de lo expuesto, el proyecto reúne los aspectos técnicos y operativos que aseguran el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, por lo tanto, es VIABLE desde el punto de vista Técnico. 

 

 

 

2.4. CONDICIONES Y CRITERIOS FINANCIEROS  

 

El presupuesto oficial de obra y precios unitarios del proyecto, son tomados de la Resolución No. 

0122 del 06 de agosto 2025 " Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de 

referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare”, los ítems creados 

contienen insumos establecidos en la misma resolución por lo cual no aplica a estudio de mercado. 

Cabe mencionar que los valores y/o precios fueron revisados y aprobados mediante la certificación 

precios de la región. (ver. Anexo. Certificación precios de la Región), suscrita por el alcalde 

municipal. 

 

Para determinar el valor de la interventoría, se tomó como soporte la resolución No. 0199 del 04 

de diciembre de 2025 “por la cual se establecen los topes máximos, que se pueden reconocer en 

los contratos de consultoría ejecutados por el departamento de Casanare” 

 

Y el presupuesto para el apoyo a la supervisión se determina del Decreto 0455 del 2025 “Por el 

cual se fijan los valores de referencia por tener en cuenta para el establecimiento de los honorarios 

que el Departamento de Casanare reconocerá en los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión que celebre en la vigencia 2026”, aplicables a la vigencia 

actual.  
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✓ El costo total de obra es de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($1.416.943.659,00). 

✓ El costo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST es de VEINTITRÉS MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE 

($23.834.600,00). 

✓ El costo del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO es de VEINTISÉIS MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 

($26.679.800,00) 

✓ El costo del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL es de TREINTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

M/CTE ($35.648.368,00) 

✓ El costo de la Interventoría es de CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112.345.534,00). 

✓ El costo del apoyo a la supervisión es de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE ($29.154.100,00). 

✓ El valor total del proyecto es de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($1.558.443.292,00). 

Así mismo, en la formulación del proyecto se contemplan los costos indirectos aplicables al 

presupuesto de obra, correspondientes a administración, imprevistos y utilidad (AIU), los cuales 

fueron estimados conforme a los lineamientos y parámetros adoptados por la entidad territorial 

para este tipo de proyectos. Dichos costos se encuentran debidamente soportados mediante 

certificación expedida por la Secretaría de Infraestructura, garantizando su coherencia con las 

condiciones técnicas, administrativas y financieras requeridas para la adecuada ejecución del 

proyecto.  

El proyecto cumple con los parámetros establecidos en el marco lógico de la Metodología General 

Ajustada (MGA), para la evaluación económica correspondiente a la identificación, medición y 

valorización de los beneficios y costos de este, y del cual se obtiene como resultado que la 

alternativa seleccionada “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - 
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URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO 

DE CASANARE”, es financieramente conveniente en razón de:   

▪ El valor presente neto (VPN) es positivo con un valor de $15.502.487,72 que es mayor a 

cero, lo cual indica que la alternativa después de descontar los beneficios, los costos de 

inversión y operación, así como la tasa de retribución mínima exigida, genera una riqueza 

al destinar los recursos al mejor uso disponible.   

▪ El porcentaje de ingresos medido a través de la tasa interna de retorno económica (TIR) 

que se obtiene es mayor a cero con un valor de 9.47%, por lo cual del proyecto se espera 

un rendimiento positivo, y una mayor rentabilidad, considerando el mismo financieramente 

viable.   

▪ La relación beneficio costo económico (RCB/RBCE) arrojada en la formulación del 

proyecto es mayor a cero con un valor de $1.01, siendo conveniente frente a la tasa de 

descuento utilizada.  

▪ Siendo un proyecto del sector público y ejecutado en el espacio público, se considera que 

los ingresos de la inversión realizada se consideran como los beneficios generados por el 

mismo, que, de acuerdo con la formulación realizada en la MGA, es viable financieramente 

para el proyecto.   

 

En mérito de lo expuesto, el proyecto reúne los aspectos financieros que aseguran el cumplimiento 

de sus objetivos y metas. por lo tanto, es VIABLE desde el punto de vista Financiero. 

 

 

 

2.5. CONDICIONES Y CRITERIOS AMBIENTALES  

 

El cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Colombia es crucial para garantizar que el 

proyecto de "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - 

URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO 

DE CASANARE" se desarrolle de manera sostenible, legal y respetuosa con el entorno. Estas 

regulaciones aseguran la protección de los recursos naturales, minimizan los impactos negativos 

en los ecosistemas y las comunidades, y promueven la eficiencia en el uso de los recursos. Además, 

cumplir con la normativa fortalece la transparencia del proyecto, previene sanciones legales y 

garantiza la coherencia con las políticas nacionales e internacionales de sostenibilidad. Este 

enfoque no solo protege el medio ambiente, sino que también fomenta la confianza de las 

comunidades locales y refuerza la viabilidad económica y social del proyecto a largo plazo. 
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Dentro del análisis de documento de PMA, y el análisis realizado por la profesional ambiental y 

soporte del presente proyecto se determinan lo siguiente:  

 

PERMISO/ 

CONCESIÓN/ 

AUTORIZACIÓN 

 

MARCO 

LEGAL 

 

NECESIDAD 
OBSERVACIONES/MEDI

DAS A 

IMPLEMENTAR 

 

 

OCUPACIÓN DE 

CAUCE 

 

Decreto 

Único 

Reglamentari

o 1076 de 

2015 

 

 

NO SE 

REQUIERE 

No se considera necesario tramitar 

permiso de ocupación de cauce ante la 

autoridad ambiental competente, toda 

vez que, en el alcance del proyecto, no se 

contemplan actividades que intervengan 

o se ejecuten 

dentro de cuerpos hídricos. 

 

 

 

 

 

APROVECHA 

MIENTO 

FORESTAL 

 

 

 

 

 

Decreto 

Único 

Reglamentari

o 1076 de 

2015 

 

 

 

 

 

 

NO SE 

REQUIERE 

Teniendo en cuenta que, el área de 

influencia directa ha sido previamente 

intervenida, y que durante el desarrollo 

de actividades no se afectaran zonas 

boscosas, ni se requerirá aprovechar 

ningún individuo arbóreo, no se 

considera necesario tramitar permiso de 

aprovechamiento forestal, pero esto no 

excluye al ejecutor de realizar las 

compensaciones ambientales que 

establezca la autoridad ambiental para 

con el proyecto por el uso y 

aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE 

AGUAS 

 

 

 

 

 

Decreto 

Único 

Reglamentari

o 1076 de 

2015 

 

 

 

 

 

 

NO SE 

REQUIERE 

La demanda de agua en el desarrollo del 

proyecto se requiere durante la 

preparación de concretos, sin embargo, 

para el presente proyecto no se hace 

necesario tramitar la concesión de aguas 

ante la autoridad ambiental competente 

(CORPORINOQUIA), toda vez que, el 

volumen de agua requerido es mínimo. 

En cuanto al suministro de agua para 
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consumo humano, ésta será adquirida en 

el comercio local, verificando el 

cumplimiento 

de las normas sanitarias aplicables. 

PERMISO DE 

VERTIMIENTO 

Resolución 

No. 0631 de 

2015. 

NO SE 

REQUIERE 

El personal que laborará en el 
proyecto, 

dispondrá de baños portátiles en el 

desarrollo   de las actividades, o   en 

su 

 

el proyecto no requiere la gestión de permisos ambientales relacionados con ocupación de cauce, 

aprovechamiento forestal, concesión de aguas, permiso de vertimientos, ni autorización para 

explotación de fuentes de materiales, toda vez que las actividades proyectadas no contemplan 

intervenciones sobre cuerpos de agua, áreas protegidas, cobertura vegetal o recursos naturales que 

generen impactos ambientales significativos. 

 

Las obras se ejecutarán principalmente sobre áreas previamente intervenidas y definidas, 

utilizando materiales adquiridos a proveedores autorizados del municipio y aplicando medidas de 

manejo ambiental orientadas a la adecuada disposición y control de residuos, manejo de sobrantes 

de excavación, protección del suelo y prevención de arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos. 

La ejecución del proyecto “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA 

MERECURE - URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE” puede generar impactos ambientales asociados 

principalmente a las actividades de excavación, instalación de tuberías, movimiento y disposición 

de materiales, generación de residuos de construcción y demolición, emisión de material 

particulado, generación de ruido, afectación temporal del espacio público y alteración de la 

movilidad durante la ejecución de las obras.  

 

Como medidas de manejo y seguimiento, se deberá realizar la adecuada señalización y 

delimitación de las áreas de trabajo, controlar la generación de polvo mediante humectación 

cuando sea necesario, garantizar el manejo, almacenamiento y disposición adecuada de los 

materiales y residuos de construcción, mantener las zonas intervenidas en condiciones de orden y 

limpieza y realizar la disposición de los residuos únicamente en sitios autorizados. De igual 

manera, se deberá efectuar seguimiento al manejo de las excavaciones, evitar el vertimiento de 

sustancias contaminantes al suelo o sistemas de drenaje, implementar medidas para el control del 
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ruido y verificar la adecuada restitución de las áreas intervenidas una vez culminadas las 

actividades. El seguimiento deberá realizarse mediante registros de inspección, informes de obra, 

evidencias fotográficas y verificación periódica del cumplimiento de las medidas ambientales 

establecidas, con el propósito de prevenir, mitigar y corregir oportunamente los impactos 

generados durante la ejecución del proyecto. 

 

En este sentido, el proyecto presenta una baja afectación ambiental y cumple con la normatividad 

ambiental vigente aplicable, garantizando que su ejecución se realizará bajo criterios de manejo, 

prevención y control ambiental adecuados para las actividades de construcción de redes de agua 

potable y saneamiento proyectadas. 

 

En mérito de lo expuesto, el proyecto reúne los criterios de índole ambiental que aseguran el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, por lo tanto, el proyecto es VIABLE desde el punto de 

vista Ambiental. 

 

 

 

2.6. CONDICIONES Y CRITERIOS SOCIALES  

 

El proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO URBANO Y DE LA RED DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA GRANJA MERECURE - 

URBANIZACIÓN VILLA PAZ, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO 

DE CASANARE” responde a una necesidad básica insatisfecha de la población, asociada a la 

inexistencia del servicio de agua potable y saneamiento básico en el área de influencia, y su 

viabilidad social se sustenta en las siguientes razones:  

✓ Mejora en la Salud Pública: El acceso a agua potable y un sistema de alcantarillado 

adecuado son fundamentales para prevenir enfermedades transmitidas por el agua. La 

implementación de este proyecto contribuirá a una notable mejora en la salud de los 

residentes, reduciendo la incidencia de enfermedades gastrointestinales y otras infecciones. 

✓ Calidad de Vida: Garantizar el suministro de agua potable y un sistema de saneamiento 

eficiente mejorará la calidad de vida de la comunidad. Los habitantes podrán disfrutar de 

condiciones más higiénicas y confortables, lo que favorece su bienestar general. 

✓ Participación Comunitaria: El proyecto contempla la participación activa de la 

comunidad, lo que fomenta un sentido de pertenencia y compromiso. La inclusión de los 
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residentes en el proceso de planificación y ejecución asegura que sus necesidades sean 

atendidas y que se sientan parte del desarrollo municipal. 

✓ Sostenibilidad del Proyecto: Se establecerán mecanismos para el mantenimiento y la 

gestión de las infraestructuras, asegurando que los servicios perduren en el tiempo. Esto 

incluye en el plan de sostenibilidad del proyecto. 

✓ Enfoque Inclusivo: El proyecto considera las necesidades de grupos vulnerables, 

garantizando que todos los sectores de la población, incluidos niños, mujeres y ancianos, 

se beneficien equitativamente de los servicios de agua y saneamiento. 

En consecuencia, el proyecto es socialmente viable al generar beneficios directos e indirectos de 

alto impacto, contribuir al desarrollo integral del territorio y garantizar el acceso equitativo a un 

servicio público fundamental, en concordancia con los principios de inclusión social, equidad y 

bienestar establecidos en la política pública nacional, su viabilidad se sustenta en su capacidad 

para mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad, promover la participación activa de los 

residentes, garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras y atender las necesidades de todos 

los grupos sociales. Estos factores no solo contribuyen al bienestar inmediato de los habitantes de 

La Granja, sino que también impulsan un desarrollo social más equitativo y sostenible en el 

municipio de Paz de Ariporo. 

 

El proyecto aporta al cumplimiento del objeto social de contribuir con el desarrollo físico del 

municipio y conforme a los lineamientos trazados en el plan de ordenamiento territorial y el plan 

de desarrollo del municipal 2024- 2027 “ES HORA DE AVANZAR”, formulado en pro del 

mejoramiento en la calidad de vida, y acceso a servicios públicos de los paz de Ariporeños.  

 

Con la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, se beneficiarán y convergerán los 

diferentes actores sociales de la Urbanización Villa Paz – Sector La Granja Merecure, Municipio 

de Paz de Ariporo como lo son:  

 

1) Primera Infancia 

2) Juventudes 

3) Adulto Mayor 

4) Población en condición de discapacidad 

5) Mujeres 

6) Población víctima del conflicto 

7) Población del sector de la cultura 
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La Población objetivo corresponde a 320 habitantes (80 hogares) entre adultos, niños y personas 

de la tercera edad; Dicha información se respalda mediante la Resolución N° 372.45.2-009 del 24 

de febrero de 2026, POR LA CUAL SE APRUEBA UNA LICENCIA URBANISTICA DE 

URBANIZACON EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO DE URBANIZACION PARA EL 

PROYECTO " URBANIZACION VILLA PAZ", SOLICITADA PARA EL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO, RADICADA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2026, donde aproximadamente 

por vivienda hay 4 personas actualmente. 

 

Características Demográficas de la Población. 

Población objetivo. 

 

Clasificación Detalle 
Número de 

personas 
Fuentes de información 

Género 

Masculino 160 

Resolución N° 372.45.2-009 del 

24 de febrero de 2026, POR LA 

CUAL SE APRUEBA UNA 

LICENCIA URBANISTICA DE 

URBANIZACON EN LA 

MODALIDAD DE 

DESARROLLO DE 

URBANIZACION PARA EL 

PROYECTO " URBANIZACION 

VILLA PAZ", SOLICITADA 

PARA EL MUNICIPIO DE PAZ 

DE ARIPORO, RADICADA EL 

DIA 2 DE FEBRERO DE 2026, 

donde aproximadamente por 

vivienda hay 4 personas 

actualmente. 

Femenino 160 

 

Resolución N° 372.45.2-009 del 

24 de febrero de 2026, POR LA 

CUAL SE APRUEBA UNA 

LICENCIA URBANISTICA DE 

URBANIZACON EN LA 

MODALIDAD DE 

DESARROLLO DE 

URBANIZACION PARA EL 

PROYECTO " URBANIZACION 

VILLA PAZ", SOLICITADA 

PARA EL MUNICIPIO DE PAZ 

DE ARIPORO, RADICADA EL 
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DIA 2 DE FEBRERO DE 2026, 

donde aproximadamente por 

vivienda hay 4 personas 

actualmente. 

 

En resumen, el estudio socioeconómico de Paz de Ariporo revela la necesidad de abordar la 

desigualdad económica, la pobreza, el impacto de la actividad petrolera, el desarrollo sostenible y 

la cohesión social. Estas conclusiones proporcionan una base sólida para la formulación de 

políticas y acciones que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de todas las personas y construir una sociedad más justa y equitativa. 

 

En mérito de lo expuesto, el proyecto reúne los criterios de índole social que aseguran el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, por lo tanto, el proyecto es VIABLE desde el punto de 

vista Social. 

 

 

 

3. FILTRO TÉCNICO Y/O VIABILIDAD TÉCNICA DE LA RESPECTIVA 

DIRECCIÓN O ENTE DESCENTRALIZADO 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA DESCRIPCIÓN SI NO 

Cadena de 

Valor 

¿El objetivo general del 

proyecto brinda una solución 

al problema central 

identificado y describe 

claramente la situación 

deseada? 

Evalúa la correspondencia 

entre el problema central-

objetivo general.  

X  

¿La información registrada 

evidencia una relación lógica 

entre el nombre, el objetivo y 

programa del proyecto? 

Para cumplir con el objetivo, se 

evidencia una relación lógica 

con el nombre del proyecto y 

su programa presupuestal. 

X  

¿La obtención de los 

productos conlleva al 

cumplimiento de los objetivos 

específicos para alcanzar el 

objetivo general? 

Evalúa la correspondencia 

entre el producto y el objetivo 

específico. 

X  

¿Las actividades planteadas en 

el proyecto describen un 

proceso de generación de 

Evalúa si las actividades son 

las mínimas y necesarias para 

la generación de cada 

producto. 

X  



  

  

 

 

 

 

 
 

23 
 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA DESCRIPCIÓN SI NO 

valor para la obtención de los 

productos? 

¿Los recursos solicitados son 

el resultado de un costeo claro 

y soportado de las actividades 

del proyecto en cada una de 

sus vigencias? 

La definición del monto de 

recursos solicitados 

corresponde a un ejercicio 

juicioso de costeo de 

actividades y en ningún caso a 

una cifra global calculada o 

proyectada sin respaldo 

técnico. 

X  

Marco lógico 

¿Al contrastar la alternativa de 

solución seleccionada con el 

problema identificado y con 

los objetivos propuestos, se 

encuentra articulación y 

coherencia entre todos los 

elementos analizados? 

  X  

¿La magnitud del problema 

está directamente asociada 

con el problema planteado? 

  X  

Relación con 

la 

planificación 

¿El objetivo del proyecto y los 

productos esperados están 

inmersos en las políticas y 

planes sectoriales? 

Revisa la articulación del 

proyecto con la estructura 

estratégica del Sector. 

X  

¿El objetivo del proyecto y los 

productos esperados están 

reflejados en los Planes 

Estratégico y de Acción de la 

entidad? 

Revisa la articulación del 

proyecto con la estructura 

estratégica de la entidad. 

X  

¿El proyecto contribuye al 

cumplimiento de la(s) meta(s) 

de los indicadores de resultado 

del programa en el cual se 

clasifica? 

  X  

Seguimiento 

a proyectos 

de inversión 

¿El proyecto cuenta con 

indicadores de gestión, 

apropiados para medir el 

avance anual del proyecto? 

Debe existir coherencia con los 

indicadores de gestión y el 

avance anual del proyecto. 

X  

¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo 

su horizonte?  

Todo proyecto debe contar con 

un cronograma, pero por las 

características del proyecto, si 

se considera necesario un 

 

 

 

X 
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DIMENSIÓN PREGUNTA DESCRIPCIÓN SI NO 

cronograma detallado, 

verifique si viene anexo. 

¿Los indicadores de producto 

se encuentran bien diseñados 

para medir el avance de las 

metas? 

Debe existir coherencia entre el 

producto y su forma de 

medición. 

X  

¿Los recursos señalados en las 

actividades del producto 

garantizan el cumplimiento de 

las metas programadas a 

través del indicador del 

producto del proyecto? 

Se refiera a si los recursos 

solicitados cubren la necesidad 

programada en flujo de caja del 

proyecto y si están acorde con 

la meta que programaron en los 

indicadores de producto. 

X  

Sustento 

Técnico del 

Proyecto de 

Inversión 

¿El proyecto cuenta con el 

sustento técnico requerido y 

los soportes correspondientes? 

Las actividades, recursos y 

metas definidos para el 

proyecto tienen respaldo en 

estudios y análisis técnicos 

realizados previamente a los 

cuales el DNP o un organismo 

de control pueden acceder en 

caso de ser necesario. 

X  

¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión? 

El proyecto debe estar 

enmarcado en la misión de la 

entidad. 

X  

¿La entidad tiene claros los 

recursos requeridos por el 

proyecto en todo su horizonte 

de evaluación y considera que 

su operación puede ser 

sostenible en el tiempo? 

Evalúa si el proyecto fue 

formulado o actualizado 

teniendo en cuenta los recursos 

que se deben considerar en 

"todas" las etapas del proyecto 

(preinversión-inversión-

operación), para garantizar la 

ejecución y sostenibilidad del 

mismo. 

X  

¿La estructura de flujo de 

recursos del proyecto a lo 

largo de su horizonte de 

evaluación es consistente con 

las posibilidades de ejecución 

y expectativas de asignación 

bajo los instrumentos de 

planificación de su entidad? 

Los recursos solicitados por el 

proyecto se enmarcan dentro 

del presupuesto que se espera 

se le asigne a la entidad en 

coherencia con los 

instrumentos de planificación 

X  

¿La localización de la 

alternativa de solución 
  X  
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