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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER

1.1. CONTEXTO DEPARTAMENTAL

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del
articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del Departamento y del Plan Departamental de
Desarrollo “Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012°, se cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto
Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizé el cambio de
nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, el cual entré en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se realizaron
cambios en cuanto su misioén, funciones y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408
de 06 de noviembre de 2024, establecid: “5.7. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los
proyectos de infraestructura y de alto impacto que se desarrollen directamente o con /la
participacion del capital privado.” ... “5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial
departamental, las vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas proauctivos.”

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contempldé como
funciones del ICCU: ... “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera Ia ejecucion de
recursos a cargo del Instituto.” ... "6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de
aaministracion, disposicion, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la
orbita de sus funciones.” ... “6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los
proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de
contratacion.”

Que el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2028 “GOBERNANDO, MAS QUE UN PLAN”
debidamente adoptado mediante la Ordenanza nimero 001 del 22 de marzo de 2024, se
cuenta con: Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE
LA CONSTRUCCION ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DOTACION
BIOMEDICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, Cédigo BPIN: 2024004250003,
Linea estratégica: CON-UNIDAD, Programa, 1906-ASEGURAMIENTO Y PRESTACION
INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD, Meta del producto, 201-Apoyar financieramente al 100%
de las ESE de la Red publica Departamental para el mejoramiento de su infraestructura y
dotacion.

Que el Centro de Salud de Pandi, sede de la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeldez ubicada
en el casco urbano del municipio de Pandi, fue objeto de adecuacion y remodelacion mediante
el Convenio ICCU-880-2021, dentro del cual el servicio de consulta externa se construyé como
obra nueva; no obstante, dicho servicio se encuentra en obra gris, por lo que se requiere
adelantar la terminacion de la remodelacion para poner en funcionamiento los espacios de
rayos X, odontologia, medicina general, procedimientos, PyD - enfermeria, vacunacion,
telemedicinag, citologia y depdsitos de aseo, asi como las obras de urbanismo, en condiciones
de habilitacion conforme a la normatividad vigente.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1.0BJETO

El objeto a contratar es: “TERMINACION DE LA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD
DE PANDI, CUNDINAMARCA”

1 Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “Gobernando: mds que un
plan”
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2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El objeto se ejecutard de conformidad con las actividades, especificaciones y demas exigencias
gue se encuentran descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1- Anexo
técnico, los cuales forman parte integral del presente documento.

2.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de Obra.
2.31. METODOLOGIA

El contratista realizara la terminacion de la remodelacion del Centro de Salud de Pandi,
Cundinamarca, conforme a lo establecido en el Anexo 1 - Anexo técnico y las demas
obligaciones y actividades enmarcadas en el presente proceso.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucidon de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contard
en la forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato y demas
previos, para la suscripcion del acta de inicio, empezara a contar el plazo maximo de ejecucion
por un periodo de SEIS (6) MESES

3. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de
seleccién de los contratistas debe escogerse atendiendo a la naturaleza y cuantia del objeto
contractual. En este sentido, la citada disposicion establece que los contratos cuya finalidad
sea la construccion, mantenimiento o intervencion de obras publicas deberdn adelantarse bajo
la modalidad de seleccion de obra publica, a través de licitacidn publica o seleccion abreviada,
segun el valor estimado del contrato.

Para ello de acuerdo con lo establecido en la resolucion 540 de 2025, "Por la cual se adoptan
los documentos tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra
publica de infraestructura social; y los documentos tipo complementarios para los procesos
de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social relacionados
con los sectores educacion, salud, cultura, recreacion y deporte, institucional y vivienda” se
adoptan los pliegos tipo para el presente proceso de seleccién.

El objeto contractual consiste en contratar la TERMINACION DE LA REMODELACION DEL
CENTRO DE SALUD DE PANDI, CUNDINAMARCA”, Dichas actividades comprenden la
ejecucion de trabajos de ingenieria civil, arquitectura y urbanismo, que implican la intervencion
fisica de bienes inmuebles, lo cual se enmarca en la definicion de obra publica contenida en el
articulo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto que corresponde a la ejecucion
de obras publicas y la cuantia estimada del contrato, el Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca - ICCU ha determinado que la modalidad de seleccién aplicable es la de obra
publica mediante seleccidon abreviada Menor Cuantia, en cumplimiento de los principios de
planeacion, economia, transparencia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007.

Adicionalmente, la cuantia del contrato no supera los limites establecidos para la seleccidn
abreviada de menor cuantia, motivo por el cual se aplica dicha modalidad de seleccion,
conforme a la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes. Esta
modalidad resulta idonea para garantizar la libre concurrencia de oferentes, la seleccion
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objetiva y la transparencia del proceso, permitiendo escoger la propuesta que ofrezca las
mejores condiciones técnicas, econdémicas y juridicas para el cumplimiento del objeto
contractual.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto que corresponde a la ejecucion
de obras publicas y la cuantia estimada del contrato, el Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca - ICCU ha determinado que la modalidad de seleccion aplicable es la de obra
publica mediante seleccion abreviada de menor cuantia, en cumplimiento de los principios de
planeacion, economia, transparencia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, adicionalmente se encuentra dentro del rango de la menor cuantia del Instituto
de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU para la vigencia 2026, establecida entre
$113.808.826,00 (65 SMMLV + 1 peso) y $1.138.088.250,00 (650 SMMLV), de conformidad con
la Circular N° 0002 del 9 de enero de 2026 de la Direccion General del ICCU.

4. PRESUPUESTO OFICIAL A CONTRATAR

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para la presente
contratacion por las caracteristicas del objeto (obra publica) contrato de obra civil, se ha
establecido un presupuesto hasta la suma de MIL NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS
NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.090.909.090).

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se publicara
la correspondiente autorizacion de vigencia futura extraordinaria que respalda el presente
proceso de contratacion.

4.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera la prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.

La Entidad entregara un anticipo equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato,
conforme con el numeral 8.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones.

El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales mensuales de
avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfaccion la obra y suscrita
el acta de liquidacién definitiva.

Se debera presentar la discriminacion del A.l.U en forma detallada, y que comprenda todos los
costos de administracion (A), imprevistos (1) y la Utilidad (U).

El AlU se reconocera sobre el costo directo (obra civil) durante la ejecucion contractual, una
vez se aprueben las actividades para intervencion. El porcentaje de AU maximo a reconocer
por la entidad sera del 29%.

4.2.1 Notas generales a la forma de pago

Nota 1. Los valores totales previstos, incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucidn del contrato
conlleve.
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Nota 2: Para poder realizar el giro del anticipo, el contratista debera constituir un patrimonio
autonomo a través de un contrato de fiducia mercantil con una sociedad fiduciaria autorizada
para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, una vez constituido el ICCU
entregard el valor del anticipo a dicha fiduciaria. El anticipo sera amortizado mediante
deducciones de actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion sera de minimo el 30% del valor facturado. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje menor o mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que deberd ser controlada por la interventoria. No obstante, el Contratista podra solicitar la
modificacion del porcentaje sefialado previa justificacion, la cual serd aprobada solo por el
ICCU.

Nota 3: Para cada uno de los pagos parciales y finales, se debe presentar acta de pago parcial
y presentacion del informe completo de la ejecucidon contractual, previamente revisado y
aprobado por el interventor externo ICCU, quien expedira el respetivo informe para pago.

Nota 4: EL ICCU no reconocerd, ningun reajuste realizado por el contratista en relacién con
los costos, gastos o actividades adicionales, que aquel requeria para la ejecucion y que fuera
previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Nota 5: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego el
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el
tramite de los giros.

Nota 6: El contratista debera realizar los aportes de retencidén del impuesto de Industria y
Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, ademas, para el trdmite de liquidacion y posterior
pago de la misma (5% final), el contratista debera presentar los debidos soportes de
formularios y consignaciéon de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas
tramitadas. De igual forma deberda presentar los debidos soportes de formularios vy
consignacion de las retenciones correspondientes (si aplica).

Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

Nota 8: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 9: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, segun
corresponda.

Nota 10: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al contratista,
seran asumidas por el mismo.

Nota 11: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el representante legal
ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran acusados, imputados o sancionados
por los delitos u acciones que se mencionan a continuacion:

(A) Acusacion o Imputacion o Sancidén por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de
activos, financiacion del terrorismo, actos de corrupcién o delitos contra la
administracién publica; o
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(B) Acusacion o Imputacién o Sancién como resultado de la violacion de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

(C) Incurre o participa en Practicas Prohibidas y es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: De conformidad con lo previsto en el Anexo 1 - Anexo
Técnico y en el Estudio del Sector, se considera procedente otorgar un anticipo del veinte por
ciento (20 %) del valor del contrato, teniendo en cuenta que una parte significativa del
presupuesto oficial corresponde al suministro de equipos y materiales de las instalaciones
eléctricas, de respaldo y de comunicaciones (planta eléctrica de emergencia, UPS, tableros de
distribucion y de transferencia automatica, luminarias y red de voz y datos), cuya adquisicion
debe realizarse al inicio de la ejecucion para cumplir el plazo de seis (6) meses. El anticipo sera
manejado a través de un patrimonio auténomo constituido mediante contrato de fiducia
mercantil, en los términos del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, y sera amortizado en las actas
parciales de obra.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulten del presente
proceso de seleccidn, fueron fijados de acuerdo con la Resolucion 033-2026 "Por la cual se
adopta la cartifla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion de
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad', la cual considera los costos de insumos
promedio de las zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las
maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra, el transporte, etc. Para el caso, el ICCU
realizo un analisis desde el punto de vista técnico y financiero respecto del calculo del
presupuesto oficial, para lo cual, se usé un modelo base de ejecucion con relacion a los
posibles items de ejecucion, calculo de AlU, y demas para determinar los valores de ejecucion.

Otra variable, el analisis del A.l.U.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los
calculos y porcentajes establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor
prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son:
(Actividades preliminares, Construccion, Recibo y entrega de la obra), como también las
tarifas y vigencias de las polizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de
impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi
como un porcentaje que implica la asuncion directa de riesgos inherentes con la presente
licitacién publica.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la
oferta mas favorable para la Entidad serd aquella que resulte de la ponderacién de los factores
de calidad y precio, evaluados mediante los puntajes y las formulas previstos en el pliego de
condiciones, de manera que se garantice la seleccidon objetiva del contratista.

Para el presente proceso de seleccion se adoptod la estructura y los criterios contenidos en los
Documentos Tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica
de infraestructura social, de conformidad con la Resolucion No. 540 del 21 de agosto de 2025,
“Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion abreviada de
menor cuantia de obra publica de infraestructura social; y los documentos tipo
complementarios para los procesos de seleccién abreviada de menor cuantia de obra publica
de infraestructura social relacionados con los sectores educacion, salud, cultura, recreacion y
deporte, institucional y vivienda”, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, la evaluacidon y ponderacion de las ofertas se realizard conforme a los
factores de seleccion y a las reglas previstas en los Documentos Tipo adoptados por la citada
resolucion y en el presente pliego de condiciones.
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7. RIESGOS

En la ejecucién del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga economica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007
y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

7.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econémicay la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las categorias
descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1de 2011, los cuales se anotan a continuacion, con
una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

7.2. RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacién dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del
mismo.

7.3.RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacidon o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

7.4.RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

7.5. RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucién del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.
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7.6. RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucidn de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se
configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan
de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado
no siendo imputables a las partes.

7.7. RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7.8. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables
y previsibles, tales como cambios en la situacién politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno
y la poblacién, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las
autoridades publicas competentes en la recopilacidon de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, etc.)

7.9. RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre, que
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacidon de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacioén, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7.10. EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificaciéon del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

7.11. MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 3 - Riesgos”, publicado en la plataforma SECOP I,
incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual
es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU no hard ningun reconocimiento, ni
ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

7.12. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos vy la fluctuacion del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacion de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estdn disefiados para restablecer y
mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993,

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. Como quiera que el presente proyecto se estructura bajo la modalidad de contrato de
obra publica a precios unitarios fijos sin formula de ajuste, los proponentes y el futuro
contratista deberdn tener en cuenta todos los riesgos concebidos dentro del presente
proceso, asi como aquellos que obedecen a la naturaleza juridica de este tipo de
contratos, ya que el contratista es el Unico responsable por la ejecucion del contrato.
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, no se hara
ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

7.13. RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato vy la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecuciéon del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
Pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion
del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para cumplir con las
obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definid los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos.

L0000
Verey
PLCIARIIAL)
.

Tensestteagle,
£
‘IQNET
= CERTIFIED
MANAGEMENT

Calle 26 # 51-53 Bogota D.C.
l Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

Gobemaci(’)n & Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624

ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

Cundinamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www cundinamarca.gov.co

icontec




\ ICCU ESTUDIOS PREVIOS - ICCU-MC-065-2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y Paglna 1de13
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados
a la normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de
cada Acuerdo Comercial es unico, generalmente estos contienen un capitulo que sefala los
derechos y obligaciones en materia de compras y contratacién publica y anexos para
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion. De
Acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de
seleccién de contratista que nos ocupa, la Entidad determina los Acuerdos Comerciales en los
cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato nacional.

Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas, SEGUN EL ANEXO 2
conforme lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESOS DE CONTRATACION - GUIA CCE-EICP-MA-03, emitido por Colombia Compra
Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de igual forma, el mencionado listado se encuentra
a continuacion:

NIVEL DEPARTAMENTAL

Los departamentos estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con
la Alianza Pacifica (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn
Europea; y por la Decision 439 de 1998 de la Comisién de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas asociativos) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el
Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea y por la Decision
439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden Departamental,
le son aplicable los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacién y con las
siguientes cuantias:

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU

El Proceso de Contratacion estd cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el
Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea (aplicable al
Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas1iO) estan contempladas en la lista de
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triangulo Norte (Unicamente
con El Salvador y Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)
y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden departamental,
le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacion y con las
siguientes cuantias:

Proceso de
Acuerdo Comercial . . Umbral Excepcién aplicable Contrataciéon
incluida i
cubierto

Entidad

(i) Adquirir bienes y servicios a | Chile:1,2,3,4,5,6,7,12,14, NO
Alianza Pacifico ICCU partir de 200.000 DEG vy (ii) 15,16, 17,19.

para servicios de construccion Peru: 28, 29, 32, 35, 37, 55, NO
desde 5.000.000 DEG. 61.

0] Ad‘quirir bienes y serviciq_s a 14,5, 6,7,10,1,12,14, 15,

Estados AELC (EFTA) Iccu partir de 200.000 DEG Y (i | 45 479 98 29 30, 31, 32, NO

para servicios de construccién 33 34 35 36 37

desde 5.000.000 DEG. PT T =

ettty
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Entidad Proceso de

Acuerdo Comercial . . Umbral Excepcién aplicable Contratacion

incluida

cubierto
(i) Adquirir bienes y servicios a
partir de US$ 498.000 v (ii) para
servicios de construccion desde
US$ 7.008.000.
(i) Adquirir bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG vy (ii)

1,3,4,5,6,7,9,12,14,15,
17,19, 28, 29, 32, 34, 35, NO
37,57, 58.

Costa Rica ICCU

Unioén Europea (aplicable al 1,4,5,6,7,10,11,12,13, 14,

Reino Unido e Irlanda del ICCU para servicios de construccion 15,16, 17,19, 23, 28, 29, 31, NO
Norte) desde 5.000.000 DEG. 32,35,37,49, 57, 61.
0] Adgmnr bienes y serV|C|c_>_s a 1.3.4.5.7.8,1,12,13, 14,
Israel Iccu partir de 250.000 DEGy (1) | 15 16 1928 29,32 34, 35, NO
para servicios de construccién a 37
partir de 5.000.000 SDR. '
El Salvador: 1,2, 3,4,5,6, 7, si
Triangulo Norte (dnicamente Prqcesos Qe'Co'r\trat'acién a 9,14, 20, 38, 48, 49, 59.
con El Salvador y Guatemala) ICCU partir del limite |nfer|or dela Guatemala: 1,2, 3,4,5,6, 7,
menor cuantia. 9,14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, Sl
59.

Para la contratacion de bienes y
servicios a partir de US$
526.000 y para servicios de
construccion desde US$
7.407.000. Esta ultima suma se
ajusta durante los tres afios
siguientes a la entrada en vigor
del Acuerdo comercial de
conformidad con la Seccion | del
Anexo 9.1 del Acuerdo Comercial
o la suma de US$8,000,000, la
que sea mayor.
Aplicable a todos los Procesos
de Contratacion de las Entidades
Decision 439 de 1998 de la IcCU Estatales del nivel ) S|

Comision de la CAN departamental obligadas,
independientemente del valor
del Proceso de Contratacion.

(i) Bienes y servicios a partir de

200.000 DEG y (ii) para
servicios de construccién desde
15.000.000 SDR.

1,2,3,4,5,6,7,12,14,15, 16,
17,19, 28, 29, 30, 32, 33, 34, NO
35, 36, 37.

Estados Unidos de América ICCU

1,3,4,5,6,7,10,1,12,14,
15,16,17,19, 28, 29, 32, 34, NO
35, 37,57, 58.

Republica de Corea ICCU

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados
gue cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificadg la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Director \écnico
Direccion &e Construcciones - ICCU

GERMANYDAVID'PEDRAZA CORTES
Subdirector de Gestion Contractual (E)
Subdire estion Contractual - ICCU

Dlrectora Administrativa
Direccion Administrativa y Financiera - ICCU

Revisé: Viviana Rodriguez Omanfa - Contratista Direccién Juridica - ICC

Proyecto: Wendy Paola Martinez Porras - Contratista ICCU - Direccién de gonstruccionesfpﬂ
Jairo Andrés Martinez Rodriguez - Contratista ICCU - Direccion ad

inistrativa y financiera - Iccug

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

Gobemacién & Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624

ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

Cundlnalnarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co
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