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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
El secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de El Agrado, Huila presenta el Estudio 
de Conveniencia, Necesidad y Oportunidad adelantado, para tal efecto, conforme a los Numerales 7º 
y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y al Artículo 2.2.1.1.2.1.11 del Decreto 1082 de 2015, con 
el fin de satisfacer la necesidad que a continuación se describe. 
 

CAPITULO I 
 GENERALIDADES DEL ESTUDIO. 

 

MARCO LEGAL LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 
1082 DE 2015. 

ENTIDAD MUNICIPIO DE EL AGRADO – HUILA. 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
MUNCIPALES 

RESPONSABLE ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA 

FECHA OCTUBRE 2026  

OBJETO 
“CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS 
PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS 
EL MUNICIPIO DE EL AGRADO- HUILA”. 

PRESUPUESTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 35.708.320) M/CTE. 

CLASE DE 
CONTRATO  

CONSULTORÍA. 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

No. y fecha del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP Valor 

2026000464 del 01 de octubre de 2026 $ 35.708.320 
 

FICHA BIPIN  
 202500000048109:  “MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 
RED VIAL REGIONAL EN LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO 
DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA” 

 
1 Los Estudios y Documentos Previos son el soporte para elaborar el Proyecto de Pliego, los Pliegos de 
Condiciones y el Contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación (…). 
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202600000022505: ELABORACION DE DOCUMENTOS DE 
LINEAMIENTO TÉCNICOS EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL 
REGIONAL EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE EL 
AGRADO – HUILA 

PLAN DE 
DESARROLLO 

AGRADO NOS UNE, EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

SECTOR: 
TRANSPORTE 
PROGRAMA: 
2402 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 

SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
orientado a proveer la infraestructura de transporte de la red vial regional, 
para contribuirá la conectividad entre las regiones, en el marco de los 
instrumentos de planeación nacionales y territoriales. 
CÓDIGO DEL PRODUCTO:  
2402118 estudios de preinversión para la red vial regional 
2402105 - Documentos de lineamientos técnicos 
METAS DEL PROYECTO: Mejorar la comunicación vial de la población 
urbana y rural del municipio de El Agrado, en el departamento del Huila. 

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS 
METAS DEL PROYECTO: 
9223 BENEFICIARIOS  

 
CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
2.1.- Aspectos generales. 
 
El marco normativo previsto en la Constitución Política de Colombia consagra la planeación de los 
organismos del Estado, en armonía con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y 
el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el cuerpo jurídico que obliga a los servidores 
públicos a someter la acción contractual a requisitos de planificación que permita el adecuado manejo 
del gasto público y la satisfacción de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. Así, la 
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planeación entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para 
desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratación estatal.  
 
De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines 
constitucionales, debe procurar invertir correctamente los recursos públicos, de allí la importancia 
que la actividad contractual sea el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los 
servidores públicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, el éxito o el 
fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha 
estructurado la ineludible obligación para las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un 
proceso contractual, unos Estudios Previos2 que permitan evidenciar y justificar suficientemente una 
necesidad determinada. En consideración a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de 
contratación estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicación de los parámetros del 
Estado Social de Derecho, organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la 
satisfacción del interés general. 
 
El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medirá en 
relación con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la 
responsabilidad de la Administración Municipal de garantizar los derechos y deberes de los 
ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como material para 
satisfacer las necesidades que surjan en dicha población, de ahí que de conformidad con el Artículo 
2 de la Carta Fundamental, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Política ha 
diseñado en su parte orgánica toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al 
tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de 
competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la 
Ley.  
 
Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte 
orgánica, toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de 
cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el 
mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. 
 

 
2 El concepto de Estudios Previos fue esbozado de forma general en los Numerales 7º y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
haciendo referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las autorizaciones 
y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. 
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Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 
superior incluyó como entidad territorial a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la 
gestión de sus intereses, con sujeción a los límites señalados en la Constitución y la Ley, 
facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las competencias que 
les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4). 
 
Corolario a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Así mismo se prevé que dentro de 
los fines del estado está el de servir a la comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y 
administrativa y cultura de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
nacional y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden público. Para tal fin las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
honra, vida, creencias, bienes y demás derechos y libertades, con el objetivo de asegurar el 
cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares. 
 
2.2.- Aspectos Específicos: 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, establece la libertad de empresa y la iniciativa 
privada como pilares de la economía. La actividad económica es libre y se puede ejercer sin permisos 
previos, a menos que la ley establezca lo contrario. Además, el Estado fomenta el desarrollo 
empresarial y fortalece las organizaciones solidarias.  

Por otro lado, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y funcionamiento del municipio en su artículo 3, numeral 6, determina Promover 
alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del 
municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 

El propósito principal de la Administración Municipal es dirigir la gestión, orientada al cumplimiento 
del artículo 315 de la Constitución Nacional el cual establece las atribuciones del alcalde como 
representante legal, para satisfacer los requerimientos y necesidades del territorio, propendiendo por 
generar bienestar, conforme a la constitución y a la Ley.  

Para darle cumplimiento al objetivo propuesto y así satisfacer la necesidad existente, la entidad por 
mandato Constitucional y Legal y en especial el cumplimiento de las funciones delegadas en la Ley 
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715 de 2001, tiene la obligación de garantizar las herramientas técnicas para un mejor desarrollo del 
sistema administrativo. 

El Municipio de El Agrado - Huila, como Entidad territorial fundamental de la División Político- 
Administrativa  del  Estado  servirá  de  manera eficiente,  eficaz    y  efectiva  a  la  comunidad; 
generando el desarrollo social, físico, económico, ambiental e institucional; fundamentado en 
gestionar, liderar y planificar, con el fin de mejorar el nivel, la calidad y la esperanza de vida de la 
comunidad, garantizando la participación ciudadana, el manejo adecuado, eficiente, equilibrado  y 
transparente  de  sus  recursos para  satisfacer  las  necesidades  básicas  de  la población.   

Que la Administración Municipal de El Agrado (H), estableció su plan de desarrollo 2024 – 2027, 
aprobado mediante el Acuerdo 010 de 2024, en el cual se encuentra el proyecto radicado bajo el 
número de BPIN  202500000048109:  “MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA RED 
VIAL REGIONAL EN LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”.  
 
Adicional también se encuentra el proyecto radicado bajo el numero BPIN 202600000022505:  
“ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN 
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO 
DE EL AGRADO  HUILA”. 

La administración municipal en aras de mejorar las condiciones de vida de los Agradunos, requiere 
formular un proyecto para realizar gestión ante los distintos entes territoriales y nacionales con el fin 
de apalancar la cofinanciación de las obras necesarias, teniendo en cuenta los bajos niveles de 
movilidad en el tránsito vehicular, en la zona urbana del municipio de El Agrado. Como consecuencia 
de ello, se hace necesario contar con los estudios y diseños que determinen la viabilización y gestión 
del proyecto para la construcción de las obras mencionadas. 

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado 
de estas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de 
la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción sin consideraciones técnicas y 
vehículos que transitan excediendo la carga permitida para cada uno de los corredores.  

La realización de estudios y diseños previos a la construcción de pavimentos urbanos en el municipio 
de El Agrado reviste una importancia fundamental desde los puntos de vista técnico, económico, 
ambiental y social. A continuación, se detallan las principales razones que justifican esta necesidad: 
Adecuada planificación y optimización de recursos: Los estudios de suelos, topografía, tránsito y 
geotecnia permiten definir con precisión el tipo de estructura del pavimento que mejor se adapta a las 
condiciones del terreno y al volumen de tráfico proyectado. Esto evita sobrecostos por 
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sobredimensionamiento o fallas prematuras por subdimensionamiento. Garantía de durabilidad y 
funcionalidad: Un diseño bien fundamentado asegura que el pavimento urbano tenga una vida útil 
adecuada, requiera bajo mantenimiento y resista adecuadamente las condiciones climáticas y de carga 
del municipio, reduciendo deterioros como baches, fisuras o deformaciones. Adaptación a las 
condiciones geográficas y climáticas locales: el agrado presenta condiciones topográficas y 
climáticas particulares (como pendientes pronunciadas y lluvias frecuentes) que deben ser analizadas 
técnicamente para seleccionar soluciones constructivas que eviten la erosión, el deslizamiento y la 
acumulación de agua. Mejoramiento de la movilidad y seguridad vial: Un diseño adecuado de 
pavimentos incluye criterios de geometría vial, señalización y drenajes, lo cual mejora la movilidad 
de vehículos y peatones, reduce accidentes, y favorece la accesibilidad y conectividad del casco 
urbano con las zonas aledañas. Cumplimiento de normas y requisitos técnicos: Los estudios 
garantizan que la obra cumpla con las especificaciones establecidas por el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) y el Manual de Diseño de Pavimentos, asegurando la viabilidad técnica y jurídica del 
proyecto ante entes de control y supervisión. Sostenibilidad ambiental: El diseño permite prever y 
mitigar impactos ambientales derivados del proceso constructivo, como la alteración del drenaje 
natural, la contaminación por residuos o la afectación de zonas verdes, proponiendo soluciones como 
cunetas, sumideros y pasos peatonales ecológicos. Soporte técnico para la gestión de recursos: 
Contar con estudios y diseños detallados permite estructurar proyectos viables y sustentables para ser 
presentados ante entidades financiadoras (como el OCAD, el SGR o Ministerios), facilitando la 
consecución de recursos económicos para su ejecución. 

Las vías urbanas del municipio presentan, en su mayoría, condiciones de deterioro, presencia de 
tramos en afirmado o sin pavimentar, lo que limita la movilidad eficiente de vehículos, motocicletas, 
bicicletas y peatones. La pavimentación garantiza mayor fluidez en el tránsito y mejora 
significativamente la accesibilidad a los barrios y equipamientos urbanos. El mal estado de las vías 
genera mayores costos en el mantenimiento de vehículos, mayor consumo de combustible y tiempos 
de desplazamiento prolongados. Al contar con pavimentos en buen estado, se reducen estos costos 
tanto para el transporte público como privado. 

Las vías sin pavimentar generan polvo en época seca y barro en temporada de lluvias, lo que afecta 
la salud respiratoria de la población, especialmente de niños y adultos mayores. La pavimentación 
reduce estos impactos y contribuye a un ambiente urbano más saludable y limpio. La infraestructura 
vial urbana es un componente esencial para el desarrollo económico del municipio. Vías 
pavimentadas favorecen la dinámica comercial, mejoran la logística del transporte de bienes y 
servicios, y promueven la inversión en zonas residenciales y comerciales. La pavimentación de las 
vías urbanas mejora significativamente el aspecto del entorno, revaloriza las propiedades y genera 
sentido de pertenencia entre los habitantes. Esto se traduce en una mejor calidad de vida y en un 
entorno urbano más digno, seguro y organizado. Una red vial urbana en buenas condiciones permite 
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un acceso más rápido y eficiente de los servicios de salud, educación, recolección de residuos, 
vigilancia, y atención de emergencias, lo cual es fundamental para garantizar el bienestar y la 
seguridad de los ciudadanos. La pavimentación de las vías urbanas hace parte del cumplimiento de 
metas establecidas en los planes de desarrollo municipal, y responde a las necesidades priorizadas 
por las comunidades en los ejercicios de planeación participativa. 

La construcción de pavimentos en las vías urbanas del municipio de El Agrado – Huila es una 
inversión estratégica que permite mejorar la movilidad, la salud pública, el entorno urbano y la calidad 
de vida de sus habitantes, al tiempo que dinamiza el desarrollo económico y garantiza la sostenibilidad 
del crecimiento urbano.  Las vías que serán objeto de intervenir con los estudios y diseños son:  

Carrera 7 entre calle 10 y 11; Carrera 7 entre calle 10 y 12; Carrera 7 entre calle 10 y 13; Carrera 7 
entre calle 10 y 14; Calle 9 entre carrera 3 y 2ª; calle 9 entre carrera 2ª y 2; carrera 2ª entre calle 9 y 
10; carrera 6 entre calle 4 y 5. Estas se les debe realizar la respectiva topografía y demás estudios de 
acuerdo a la consultoría. 

Dichos tramos se encuentran en alto estado de deterioro ocasionado por la falta de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura existente; esta situación está generando problemas de 
movilidad, represamientos y lentitud en las actividades propias de la población; llevando consigo el 
desmejoramiento de la calidad de vida de los Agradunos,  por eso se hace necesaria la 
“CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS EL MUNICIPIO DE EL AGRADO- HUILA”. 

Así mismo es necesario advertir que mediante Resolución No. 331 del 13 de octubre de 2026 se 
declaró desierta la selección mínima cuantía No. DHMA-SPOP-IMC-035 DE 2026 por lo que es 
necesario iniciar nuevamente el trámite con el fin de solventar la necesidad propuesta para la 
“CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS EL MUNICIPIO DE EL AGRADO- HUILA”, y con esto, 
contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

De esta forma, documentada y justificada la necesidad, esta Entidad desea satisfacerla a través de este 
proceso de selección de contratistas, lo que arroja la viabilidad y procedencia de dicho trámite. 

2.2.- Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de 
Adquisiciones de la entidad, para la vigencia 2026, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia 
Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (SECOP). 
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CAPITULO III 
FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD. 

 
Debido a esta circunstancia, se considera que la mejor forma y la más conveniente para satisfacerla 
es la apertura de un proceso contractual en la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, con el fin de de 
seleccionar la persona natural o jurídica que este en capacidad de ofrecer este tipo de servicios de 
“CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS EL MUNICIPIO DE EL AGRADO- HUILA”., con 
proponente que ofrezca las condiciones óptimas demandadas y que presente la oferta más favorable 
para los intereses de la entidad, cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos. 

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 
3.1.1.- Objeto del Contrato: “CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS 
PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS EL MUNICIPIO DE EL 
AGRADO- HUILA”. Para tal efecto las condiciones técnicas mínimas exigidas corresponden a las 
siguientes obligaciones y descripciones: 

 
3.1.2.- Naturaleza o Tipología del Contrato.  
 
El contrato para celebrar será de Consultoría; por lo tanto, esta será su naturaleza jurídica.  
 
3.1.3.- Identificación del Contrato. 
 
Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de 
Naciones Unidas –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por 
Colombia Compra Eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de 
selección se identifica y/o relaciona con lo siguiente:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CÓDIGOS 
UNSPSC CÓDIGO CPC 

1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS 
Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA. 80101500 53290 otras obras de 

Ingeniería Civil 
2 GERENCIA DE PROYECTOS 80101600 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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3 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500 

 
3.2.- Especificaciones Técnicas. 
 
Para satisfacer la necesidad de contratación se requiere que el oferente cumpla con las condiciones 
técnicas establecidas por la Administración municipal, las cuales se describen a continuación. Para 
todos los componentes se aplicará la versión vigente de las normas, manuales y especificaciones que 
se citan. 

- TOPOGRAFÍA: Se deberá realizar el levantamiento planimétrico y altimétrico de cada uno de los 
ocho (8) tramos, de paramento a paramento, que incluya andenes, bordillos, accesos, sumideros, 
pozos y demás elementos visibles. El levantamiento deberá estar amarrado al sistema MAGNA-
SIRGAS (origen nacional, Resolución IGAC 471 de 2020) con al menos dos (2) puntos de control 
materializados. Se entregarán las carteras y los planos en formato DWG y PDF. 

- ESTUDIO DE SUELOS: Se deberá realizar el estudio de suelos para el diseño de pavimentos, con 
exploración, muestreo y ensayos conforme a las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del 
INVÍAS y a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS. Como 
mínimo se ejecutará un (1) apique o sondeo por tramo (ocho en total), con profundidad mínima de 
1,50 m por debajo de la superficie existente o hasta el rechazo. En cada uno se realizarán humedad 
natural, granulometría, límites de Atterberg, clasificación USC y AASHTO, y un ensayo de CBR 
(norma INV E-148). Se entregará en forma física un original con los perfiles estratigráficos, el registro 
fotográfico, las recomendaciones de subrasante y el respectivo plano de localización de sondeos. El 
Título H de la NSR-10 solo se aplicará de forma complementaria a las estructuras de contención u 
otras estructuras complementarias que llegaren a requerir los diseños. 

- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO: Se deberá realizar el diagnóstico del material 
encontrado, de su composición y de las formaciones y amenazas que se encuentran en la zona cercana 
a los sectores de ejecución. 

- ESTUDIO DE TRÁNSITO: Se deberá determinar el tránsito de diseño con base en conteos 
vehiculares clasificados de campo en los puntos representativos que apruebe la supervisión, y su 
proyección para el período de diseño. 

- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO: Conforme al Manual de Drenaje para Carreteras 
del INVÍAS, se deberá determinar la intensidad de la lluvia de acuerdo con las condiciones de 
precipitación de la zona del proyecto; establecer los parámetros de diseño para las obras de drenaje 
(cunetas, sumideros y alcantarillas); determinar la altura máxima de la lámina de agua sobre el 
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bordillo a construir; y determinar los caudales a evacuar para las estructuras de drenaje seleccionadas, 
con su cálculo hidráulico. 

- DISEÑO ESTRUCTURAL PAVIMENTO: Se deberá realizar el análisis de carga estructural y la 
memoria descriptiva del diseño de la estructura de pavimento, con las metodologías de los manuales 
de diseño de pavimentos del INVÍAS (flexible o rígido, según la alternativa recomendada) u otra 
metodología técnicamente reconocida (p. ej. AASHTO 93), debidamente sustentada. El período de 
diseño mínimo será de diez (10) años para pavimento flexible o de veinte (20) años para pavimento 
rígido, y se justificará la alternativa recomendada. 

- DISEÑO GEOMÉTRICO INCLUYE SECCIONES TRANSVERSALES: Se deberá elaborar 
un informe escrito que cubra los aspectos evaluados y proporcione los parámetros para el diseño 
geométrico de los elementos de la vía, conforme al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 
INVÍAS en lo aplicable a vías urbanas, y en armonía con los perfiles viales y paramentos del 
instrumento de ordenamiento territorial del Municipio. Incluye la creación del modelo planta-perfil, 
la sección típica por tramo, las carteras de localización y elevación, los planos geométricos y las vistas 
de secciones transversales, mediante AutoCAD Civil 3D o cualquier software especializado de diseño 
vial equivalente, legalmente licenciado. Ese software deberá permitir entregar alineamientos, perfiles, 
superficies, secciones, carteras y planos en formato editable DWG (y LandXML cuando el software 
lo permita), además de PDF. 

- PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN: Se deberán definir, conforme al 
Manual de Señalización Vial vigente expedido por el Ministerio de Transporte, las medidas 
requeridas para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de la vía y de las personas que 
trabajen en la obra, y para minimizar las alteraciones al tráfico vehicular de la zona del proyecto. Se 
entregarán los planos de señalización. 

- PRESUPUESTO Y APU: CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS TÉCNICOS PARA 
ESTABLECER EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y CONSOLIDACIÓN DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se deberá estructurar el presupuesto de obra con las 
cantidades de obra extraídas de los planos de diseño geométrico, estructura de pavimento, drenaje y 
señalización, y determinar los análisis de precios unitarios de acuerdo con los precios de la región 
para este tipo de obras. Se deberá entregar todo lo referente al tema presupuestal: AIU, APU, 
especificaciones técnicas de construcción, cronograma de obra, cronograma de flujo de inversión y 
discriminación de la interventoría. 

Nota 1: Todos los entregables deben estar debidamente firmados por los profesionales competentes 
y deben ser suministrados de manera física y digital (tanto en PDF como en formato editable). 
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Nota 2: El objeto del contrato comprende la elaboración de los estudios y diseños descritos en el 
presente numeral 3.2, y así se interpretará el objeto del proceso. 

3.3.- Modalidad de Selección.  
 

 
3.3.1.- Fundamentos Jurídicos que Soportan la Modalidad de Selección. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece 
las modalidades de selección de contratista, dentro de las cuales se encuentra la mínima cuantía. El 
Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. de la subsección 5, de la sección 1, capitulo 
2, del título 1, parte 2 del libro 2 de la mínima cuantía. Además de lo reglamentado en la ley 2069 de 
2020 y su decreto reglamentario 1860 de 2021 y modificado y adicionado por el Decreto 0142 del 
2023, en lo que se encuentra particularmente regulado para este trámite, se aplicara las normas 
comerciales, civiles vigentes y demás disposiciones internas del Municipio de El Agrado Huila.  

Las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la entidad estatal independientemente de su objeto.  

Atendiendo al presupuesto del Municipio de El Agrado Huila y el salario mínimo legal vigente para 
la vigencia 2026, conforme al Decreto Presidencial, en concordancia con el articulo 2 literal b de la 
ley 1150 de 2007, se tiene que la menor cuantía asciende a la suma de $490.253.400 C/te.  

Como se ha identificado y habida cuenta que el contrato que se pretende celebrar no exceder el diez 
(10%) de la menor cuantía del municipio, la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía. 

Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015; establece el procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía manifestado:  

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Marque con una X 

Licitación 
Pública 

Concurso de 
Méritos 

Selección 
Abreviada 

Mínima 
Cuantía 

Contratación 
Directa 

   X  
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1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera 
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por 
la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo 
del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 
todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 
ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas 
se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El 
momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a 
Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término 
adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) 
día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales 
para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 
establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a 
cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán 
subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 
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6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por 
la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. Del presente Decreto 
o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
Ahora la ley 2069 de 2020, modifico el numeral el numeral 5 del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, 
en relación a la contratación de mínima cuantía; manifestando:  

ARTÍCULO 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la 
siguiente manera: 

SUBSECCIÓN 5 

MÍNIMA CUANTÍA 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad 
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
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5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados 
se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados 
por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el 
parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán 
presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los 
términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se 
establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que 
trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la 
invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para 
la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en 
todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. Del 
Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el 
proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) 
Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus 
ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el 
proceso se limita o no a Mipyme. 
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5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por 
la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 
oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del 
contrato. 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto 
o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 
de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del 
presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término 
previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará 
si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá 
participar cualquier Mipyme nacional3. 
 
 
 

 
3 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
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3.3.2.- Justificación de la Modalidad de Selección.  
 
Según la normatividad colombiana que rige para esta materia4, la regla general para la escogencia del 
contratista es la Licitación Pública; sin embargo, existen otras alternativas para dicha escogencia y 
estas se circunscriben a lo establecido para la Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima 
Cuantía y la Contratación Directa, mecanismos que a su vez se desprenden de la Ley 1150 de 2007. 
No obstante, lo preconcebido, en tratándose de la elección del contratista, existen ciertas prerrogativas 
que direccionan el proceso de selección y se enmarcan dentro de los principios de la contratación 
estatal que el legislador enuncia y precisa de manera concreta, regulándolos en los Artículos 23 y 
siguientes de la Ley 80 de 1993. 

 
Así, dichos principios se convierten en el faro que guía todo proceso de contratación pública, toda 
vez que no son simples definiciones legales sino cánones de contenido específico y de obligatorio 
acatamiento, sea cual fuere la modalidad en que ésta se realice. Desde esa óptica, se evidencia que la 
escogencia del contratista en este caso debe surtirse por medio del mecanismo de la Mínima Cuantía, 
máxime cuando es la misma Ley quien define las situaciones en que ello puede darse. Justamente, el 
Numeral 5º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 preceptúa taxativamente aquellos eventos en que 
procede la precitada modalidad de selección y los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y Siguientes del Decreto 
1082 de 2015 reglamentan todo lo concierte a esta modalidad de selección. 
 
En estos términos, es indudable que debe surtirse a través de la modalidad de Mínima Cuantía, 
atendiendo las características del objeto a contratar y así garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual como presupuesto esencial de las metas del Estado. 

3.4.- Factor de Selección Oferta más Favorable. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015, el contrato 
le será adjudicado al Proponente que presente la oferta más favorable para la Entidad, esto es, a quien 
ofrezca el menor precio, siempre y cuando el mismo se ajuste a las condiciones de mejora de oferta 
contenidas en los pliegos de condiciones y garantice según los estudios de costo de la entidad, la 
calidad y el cumplimiento en la ejecución del contrato.  
 

No. FACTOR DE SELECCIÓN Marcar 
X 

1 Menor Precio (Mínima Cuantía). X 

 
4 Véase Numeral 5º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
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2 Calidad (Concurso de Méritos). N.A. 
3 Ponderación Calidad y Precio. N.A. 
4 Ponderación Calidad y Precio con Mejor Relación Costo/Beneficio. N.A. 

 
3.5- Formas de participación. 

 
3.5.1.- Individualmente, como: (A) personas naturales nacionales o extranjeras, (B) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha 
de apertura, o (C) como personas jurídicas que se constituyan con el único objeto de presentar 
propuesta y ejecutar el contrato, caso en el cual al proponente le será aplicable lo dispuesto en el 
parágrafo 3º, del artículo 7º, de la Ley 80 de 1993. 

 
3.5.2.- Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como 
Consorcios y Uniones Temporales. 
 
Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) 
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en 
especial las previstas en la Ley 80 de 1993; 
 
El Municipio de El Agrado, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas 
que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información 
que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, 
en caso de considerarlo necesario. 
 

CAPITULO IV 
REQUISITOS HABILITANTES. 

 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma de la 
invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta. 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo 
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario 
se evaluará como “no cumple”.  

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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GENERALIDADES: 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

4.1.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO. 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto 
de Interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 
1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 
por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes 
Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

4.1.1.- EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

4.1.1.1.- PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente. 

 Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

4.1.1.1.- PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, en el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
de existencia y representación legal la originalmente contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo 
será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer esta 
duración la originalmente contenida en la invitación. 
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d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 
contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con 
lo establecido en la invitación, en los que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 
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la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 

más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer esta duración la originalmente 
contenida en la invitación. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este 
numeral; (ii) la información requerida en el presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular 
y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del acto de creación la originalmente contenida en la invitación 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su 
experiencia la originalmente contenida en la invitación. 
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• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la originalmente contenida en la invitación. 

• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
y, por tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

4.1.1.2.- PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar 
el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se 
solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional 
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratación. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 
– Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución 
del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y la liquidación 
o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
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D. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

E. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de 
que del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 

4.1.2.- CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

4.1.2.1.- PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 4 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 4 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales”.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

4.1.2.2.- PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  
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Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la originalmente contemplada en la invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

4.1.2.3.- PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los numerales anteriores. 

4.1.2.4.- SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado 
a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 

4.1.3.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 

Certificado de responsabilidad fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica y del 
representante legal y/o de los unidos o consorciados. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente o del representante legal cuando se trate de 
Persona jurídica, en caso de uniones temporales o consorcios de los miembros. 

Certificado de antecedentes judiciales del proponente o del representante legal cuando se trate de 
Persona jurídica, en caso uniones temporales o consorcios de cada uno de sus miembros  

4.1.4.- PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENCIA 2026 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co


 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

AGRADO – HUILA 
 

NIT.891180139-9 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Código SPOPM-230 
Fecha Documento 30/10/2026 

Fecha versión MECI 30/09/2009 
Versión 1 
Página Página 25 de 68 
COPIA CONTROLADA 

 

 
Proyectó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Revisó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Aprobó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Firma Firma Firma 
 Carrera 4 Nro. 5 – 48 

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co 

Deberá allegarse con la oferta copia del paz y salvo expedido por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio respecto de cualquier tipo de obligación con el municipio de El Agrado, Huila, para el año 
2026, con vigencia a la fecha del cierre de este proceso de selección y a nombre del proponente. 
Cuando la propuesta se presente bajo la forma de consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
integrantes deberá acreditar esta circunstancia en la forma indicada. 

El paz y salvo podrá solicitarse a la Secretaría de Hacienda por correo electrónico, a la dirección 
secretariahacienda@elagrado-huila.gov.co, sin necesidad de comparecencia personal. 

Este documento no otorga puntaje ni sirve para comparar las ofertas. Por tanto, si no se aporta con la 
oferta podrá subsanarse en los términos del numeral 1.6 de la Invitación Pública, dentro del plazo que 
fije la Entidad en el requerimiento. La oferta se rechazará cuando el documento no se aporte dentro 
de dicho término o cuando de él resulten obligaciones vencidas con el Municipio a cargo del 
proponente o de alguno de sus integrantes. 

Adicionalmente, antes de la aceptación de la oferta, la Entidad consultará el Boletín de Deudores 
Morosos del Estado – BDME de la Contaduría General de la Nación respecto del proponente 
seleccionado y de cada uno de sus integrantes, si es plural. 

4.1.5.- FOTOCOPIA DEL RUT (ACTUALIZADO EN CASO DE SER NECESARIO). 

Los proponentes deberán allegar, en forma individual o como miembros bajo la forma de consorcio 
o unión temporal, su inscripción en el registro único tributario debidamente actualizada. 

4.1.6.- CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC 

El proponente deberá allegar certificación donde conste que no se encuentra vinculado en el sistema 
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor 
de la Ley 1801 del 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 

4.1.7.- CERTIFICADO Y/O AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE INHABILIDADES 
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. LEY 1918 DE 
2018 

4.1.8.- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO D    E DATOS PERSONALES 

4.1.9.- CERTIFICADO DE CONSULTA EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). LEY 2097 DE 2021 

El proponente y/o su representante legal deberá aportar el correspondiente certificado Consulta en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) expedido por la autoridad competente de los 
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proponentes cuando se trate de personas naturales, del representante legal en el caso de persona 
jurídica y de los miembros cuando se trate de consorcio o unión temporal u otras formas de 
participación conjunta. 

4.2.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 
Se determinará si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE con los requisitos establecidos 
en el presente pliego de condiciones, de acuerdo con la información contenida en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio y no dará derecho 
a asignación de puntaje. 
 
4.4.1.- Propuesta Económica  
 
La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos, no exceder el presupuesto oficial 
estimado y comprender todos los costos directos e indirectos en que se incurra durante las fases pre, 
contractual y pos contractual, incluso el IVA, cuando a ello haya lugar. En caso que no se desglose y 
presente por separado el IVA, o no se precise si el ofrecimiento lo incluye o no, se entenderá que está 
incluido. La propuesta deberá reproducir la tabla inserta en la descripción del objeto de esta 
contratación y adicionar las columnas relativas a los valores unitarios y totales de los productos allí 
señalados, so pena de rechazo. Debe ser presentada en el Formulario 1 - de la invitación. 
 
4.4.1.2.- Valor de la Propuesta Económica. - Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor 
total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. En tal sentido, la 
evaluación se hará sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución contrato, los riesgos y la 
administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados 
por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del proceso y 
que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
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cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 

4.4.2.- Experiencia General. 
 
4.4.2.1.- Personas Naturales. Si el proponente es persona natural, deberá presentar copia legible de 
la cédula de ciudadanía y acreditar su calidad de profesional en ingeniería civil o en ingeniería de 
transporte y vías. Para ello aportará la tarjeta de matrícula profesional y el certificado de vigencia 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA o por el Consejo Profesional 
de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia, según corresponda, de conformidad con el artículo 
20 de la Ley 842 de 2003, con una vigencia no mayor a treinta (30) días. 

4.4.2.2.- Personas Jurídicas. Para poder contratar, las personas jurídicas deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más, y que su objeto social está 
relacionado con la naturaleza de la presente actuación contractual. Además, el representante legal 
deberá acreditar las calidades solicitadas para las personas naturales en el numeral 4.4.2.1, esto es, 
ser ingeniero civil o ingeniero de transporte y vías, con matrícula profesional y certificado de 
vigencia. 

 
4.4.2.3.- Conjuntamente, En cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como 
Consorcios y Uniones Temporales. 
 
En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad, la experiencia general, deberá ser 
acreditada conjuntamente por los integrantes del (Consorcio y/o Unión temporal). 
 
4.5.- Experiencia Específica  
 
El proponente deberá acreditar experiencia en contratos de consultoría cuyo objeto o alcance 
comprenda la elaboración de estudios y diseños para la construcción, pavimentación, mejoramiento 
y/o rehabilitación de vías urbanas o rurales, que incluyan como mínimo el diseño de la estructura de 
pavimento, mediante la presentación como mínimo de un (1) contrato de consultoría terminado y 
liquidado con entidad pública o privada, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV. Para ello deberá anexar el acta de liquidación y/o la certificación del contrato. 

Se aceptarán contratos de objeto mixto (por ejemplo, estudios, diseños y construcción) siempre que 
la certificación o el acta de liquidación permita identificar el componente de estudios y diseños de 
pavimentos ejecutado. En tal caso, para efectos del valor, solo se tendrá en cuenta el valor de dicho 
componente. 
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Nota: Si el proponente no cumple con la experiencia específica mínima solicitada, será evaluado 
como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que generará el rechazo de la propuesta. 

Para consorcios o uniones temporales, en caso de que solo uno de los integrantes aporte la experiencia, 
este no podrá tener una participación inferior al cincuenta por ciento (50 %) en la conformación del 
consorcio o unión temporal. 

Dichas certificaciones o actas de liquidación deberán contener las siguientes características: 

- Entidad contratante. 

- Contratista. 

- Objeto. 

- Número de contrato. 

- Fecha de inicio (día, mes y año). 

- Fecha de terminación del contrato (día, mes y año). 

- Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona 
autorizada de la empresa que expide la certificación). 

- Dirección y teléfono de la empresa y/o entidad que expide la certificación. 

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal, o bajo 
cualquier otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de participación del 
proponente. Para efectos de calcular la experiencia del proponente, únicamente se considerará en este 
proceso el porcentaje de participación del proponente en dicho contrato. 

La actualización a “pesos hoy” del valor del contrato ejecutado se realiza en relación con el valor del 
salario mínimo del año de la fecha de recibo; es decir, el valor se expresa en salarios mínimos 
correspondientes al año de terminación del contrato. 

4.5.1.- Criterios diferenciales  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia habilitante, 
se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas en relación con el número de 
contratos para la acreditación de la experiencia específica, así: 

El proponente deberá acreditar experiencia en contratos de consultoría cuyo objeto o alcance 
comprenda la elaboración de estudios y diseños para la construcción, pavimentación, mejoramiento 
y/o rehabilitación de vías urbanas o rurales, que incluyan como mínimo el diseño de la estructura de 
pavimento, mediante la presentación de máximo dos (2) contratos de consultoría terminados y 
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liquidados con entidad pública o privada, cuyo valor (sumatoria) sea igual o superior al presupuesto 
oficial expresado en SMMLV. Para ello deberá anexar el acta de liquidación y/o la certificación del 
contrato. 

Se aceptarán contratos de objeto mixto (por ejemplo, estudios, diseños y construcción) siempre que 
la certificación o el acta de liquidación permita identificar el componente de estudios y diseños de 
pavimentos ejecutado. En tal caso, para efectos del valor, solo se tendrá en cuenta el valor de dicho 
componente. 

Nota: Si el proponente no cumple con la experiencia específica mínima solicitada, será evaluado 
como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que generará el rechazo de la propuesta. 

Para consorcios o uniones temporales, en caso de que solo uno de los integrantes aporte la experiencia, 
este no podrá tener una participación inferior al cincuenta por ciento (50 %) en la conformación del 
consorcio o unión temporal. 

Dichas certificaciones o actas de liquidación deberán contener las siguientes características: 

- Entidad contratante. 

- Contratista. 

- Objeto. 

- Número de contrato. 

- Fecha de inicio (día, mes y año). 

- Fecha de terminación del contrato (día, mes y año). 

- Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona 
autorizada de la empresa que expide la certificación). 

- Dirección y teléfono de la empresa y/o entidad que expide la certificación. 

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal, o bajo 
cualquier otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de participación del 
proponente. Para efectos de calcular la experiencia del proponente, únicamente se considerará en este 
proceso el porcentaje de participación del proponente en dicho contrato. 

La actualización a “pesos hoy” del valor del contrato ejecutado se realiza en relación con el valor del 
salario mínimo del año de la fecha de recibo; es decir, el valor se expresa en salarios mínimos 
correspondientes al año de terminación del contrato. 
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4.6.- Personal mínimo requerido 
 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 
DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Transporte y Vías, con 
especialización, maestría o 
doctorado en pavimentos, vías, 
infraestructura vial, vías y 
transporte, ingeniería de 
carreteras o geotecnia vial. 

Experiencia general: 
Diez (10) años como Ingeniero 
Civil o Ingeniero de Transporte 
y Vías, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matrícula profesional. 
Experiencia específica: 
Experiencia como director en 
mínimo un (1) contrato cuyo 
objeto sea la elaboración de 
estudios y diseños de vías. 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Transporte y Vías, con 
especialización, maestría o 
doctorado en infraestructura 
vial, vías y transporte, ingeniería 
de transporte, ingeniería de 
carreteras o pavimentos. 

Experiencia general: 
Ocho (8) años como Ingeniero 
Civil o Ingeniero de Transporte 
y Vías, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matrícula profesional. 
Experiencia específica: 
Experiencia como residente en 
mínimo un (1) contrato cuyo 
objeto sea la elaboración de 
estudios y diseños de vías. 

ESPECIALISTA 
GEOTECNIA 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Transporte y Vías, con 
especialización, maestría o 
doctorado en geotecnia, 
geotecnia vial, ingeniería 
geotécnica o pavimentos. 

Experiencia general: 
Diez (10) años como Ingeniero 
Civil o Ingeniero de Transporte 
y Vías, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matrícula profesional. 
Experiencia específica: 
Experiencia como especialista 
en geotecnia en mínimo un (1) 
contrato cuyo objeto sea la 
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elaboración de estudios y 
diseños de vías. 

 
Nota 1: La experiencia general se computa a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional, conforme al artículo 12 de la Ley 842 de 2003, y comprende la experiencia adquirida 
antes de la obtención del título de posgrado. Los títulos de posgrado obtenidos en el exterior deberán 
estar convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional. 

Nota 2: Las certificaciones y/o contratos aportados para acreditar la experiencia específica del equipo 
de trabajo ofertado por el proponente deben estar certificados por la entidad pública y/o privada 
contratante. 

Los documentos para acreditar a los profesionales son: 

- Copia de la cédula de ciudadanía. 

- Copia de la tarjeta profesional. 

- Certificado de vigencia de la matrícula profesional, según el caso. 

- Certificado de experiencia acreditada. 

- Copia del diploma de especialización, maestría o doctorado, según corresponda. 

Las certificaciones de los contratos deberán contener como mínimo la siguiente información: 
contratista, contratante, objeto del contrato, número de contrato, valor final, cargo desempeñado por 
el profesional y firma de quien certifica. 

Nota 3: Si el proponente no cumple con el equipo de trabajo solicitado, será evaluado como NO 
CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que generará el rechazo de la propuesta. 

CAPITULO V 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL. 

 
5.1.- Valor del Contrato. 
 
El valor presupuestado para el presente proceso contractual será de TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 35.708.320) M/CTE. 
 

PERSONAL 
PROFESION

AL 

SUELDO 
MES 

BÁSICO 

FACTOR 
PRESTACION

AL 

VALOR 
MES 

NUMERO 
DE MESES 

VALOR 
TOTAL 
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DIRECTOR 
DE 
CONSULTOR
ÍA 

$ 3.900.0
00 1,7 

$ 6.630.0
00 1 $ 6.630.000 

INGENIERO 
RESIDENTE  

$ 3.450.0
00 

1,7 $ 5.865.0
00 

1 $ 5.865.000 

ESPECIALIST
A 
GEOTECNIA 

$ 3.100.0
00 1,7 $ 5.270.0

00 1 $ 5.270.000 

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL 
 

$     17.765.000,
00  

CONCEPTO UND CANT VR 
UNITARIO 

VR TOTAL 

PAPELERÍA, INCLUYE 
IMPRESIÓN DE PLANOS, 
IMPRESIÓN DE 
ESTUDIOS E INFORMES 
DE EJECUCIÓN 

UND 1 $ 624.000 $ 624.000 

ESTUDIO DE SUELOS UND 8 $ 1,104,915 $ 8.839.320 

ESTUDIOS DE 
TOPOGRAFÍA  UND 8 $ 1,060,000 $ 8.480.000 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 17,943,320 

SUB- TOTAL DE LA PROPUESTA $ 35.708.320 

IVA (SI APLICA) $ 0 

SUB- TOTAL DE LA PROPUESTA $ 35.708.320 

 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co


 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

AGRADO – HUILA 
 

NIT.891180139-9 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Código SPOPM-230 
Fecha Documento 30/10/2026 

Fecha versión MECI 30/09/2009 
Versión 1 
Página Página 33 de 68 
COPIA CONTROLADA 

 

 
Proyectó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Revisó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Aprobó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Firma Firma Firma 
 Carrera 4 Nro. 5 – 48 

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co 

Las propuestas económicas, cuyos costos habrán de aducirse en pesos colombianos, deben incluir 
todos los costos directos e indirectos en que se incurra para su preparación y el cumplimiento del 
objeto. En todo caso, el valor total de la propuesta o de los ítems que la componen no podrá ser mayor 
al 100% del valor del presupuesto oficial total estimado, ni de los establecidos para cada ítem, so pena 
de rechazo. 
 
Nota 1. Es de Aclarar que los proponentes obligados a declarar IVA, deberán tener en cuenta al 
momento de calcular los precios unitarios, descontar del valor de cada ítem el valor correspondiente 
al IVA. El precio unitario no debe superar el ya establecido incluyendo el IVA. 

 
5.2.- Justificación del Precio.  

 
El secretario de Planeación y Obras Públicas procedió a establecer el precio estipulado en el proyecto 
de inversión: “CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS EL MUNICIPIO DE EL AGRADO- 
HUILA”. Por tanto, el valor estimado del Presupuesto Oficial fue determinado por el Municipio con 
fundamento en variables como: a) La verificación de los precios del mercado en el contexto regional; 
b) Los antecedentes de este tipo de contrataciones en Administraciones anteriores, a partir de 
acuerdos bilaterales de la misma naturaleza; c) Los precios de los contratos reportados al Portal de 
Contratación con objeto similares y/o relacionados. 

El precio propuesto será fijo, inmodificable durante la vigencia del contrato e incluirá todos los costos 
directos e indirectos requeridos para tal efecto, contando la entidad con los recursos suficientes para 
su cubrimiento, con cargo al presupuesto general de rentas y gastos aprobados para ser ejecutado 
durante la presente vigencia fiscal. 
 
5.3.- Forma de Pago.  

 
El Municipio pagará al contratista mediante un solo pago, previa presentación de la factura o 
documento equivalente y del certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el 
SUPERVISOR que acredite la entrega debida del objeto del contrato. El pago está sujeto a la 
disponibilidad de recursos que presente la Secretaría de Hacienda y Tesorería. 

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja (PAC) del Municipio, sin 
generar intereses moratorios. La entrega de los elementos o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no se halla supeditado, en ningún caso, al giro del Municipio. 
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Para la revisión y aprobación de los productos se seguirá el siguiente procedimiento: (a) el contratista 
entregará la totalidad de los productos a la supervisión dentro del plazo de ejecución; (b) la 
supervisión revisará los productos y comunicará sus observaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la entrega; (c) el contratista atenderá las observaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su comunicación; y (d) una vez aprobados los productos, la supervisión expedirá la 
certificación de cumplimiento a satisfacción que soporta el pago. 

En el presente contrato no se pacta anticipo ni pago anticipado. 

Nota 1.- Los pagos se realizarán previa presentación de la factura o documento equivalente, el informe 
de actividades, la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y la 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 

Nota 2.- El contratista deberá informar al Municipio la cuenta bancaria (ahorros o corriente), abierta 
a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por 
concepto de la cancelación del valor del contrato le efectúe el Municipio. 

 
5.4.- Plazo de Ejecución y Vigencia. 

 
El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio respectiva sin superar el 30 de diciembre de 2026. Las suspensiones y/o prórrogas que requiera 
el desarrollo del contrato deberán solicitarse por escrito al Supervisor del contrato con las 
justificaciones que tengan lugar y será él mismo quien definirá si se procedo o no con dichas 
solicitudes para lo cual se adelantarán las actualizaciones a las garantías como corresponde. El 
contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más para efectos de 
liquidación. 
 
5.5.- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
 
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Hacienda Municipal expidió el siguiente Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000464 del 01 de octubre de 2026, conforme a la siguiente 
afectación presupuestal: 
 

No. y fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP Valor 
2026000464 del 01 de octubre de 2026 $ 35.708.320 
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5.6.- Lugar de Ejecución.  
 
El objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección se desarrollará en el área urbana 
del municipio de El Agrado Departamento del Huila, sobre las vías: Carrera 7 entre calle 10 y 11; 
Carrera 7 entre calle 10 y 12; Carrera 7 entre calle 10 y 13; Carrera 7 entre calle 10 y 14; Calle 9 entre 
carrera 3 y 2ª; calle 9 entre carrera 2ª y 2; carrera 2ª entre calle 9 y 10; carera 6 entre calle 4 y 5. 
 

CAPITULO VI 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
6.1.- Obligaciones a Cargo del Contratista. 

 
Al lado de aquellas connaturales al cumplimiento del objeto contratado, serán obligaciones especiales 
del Contratista:  
 

a. Cumplir con cada una de las actividades y especificaciones técnicas establecidas en el 
presupuesto oficial. 

b. Entrega de documentación física y digital consistente en:  
• Estudios de suelo y geológicos y geotécnicos (estudio de suelos, perfiles, Apiques, ensayos 

y resultados de laboratorios, evaluación de capacidad portante, recomendaciones geotécnicas, 
transporte al sitio 

• Estudio geológico y geotécnico 
• Estudio hidrológico e hidráulico 
• Diseño Estructural pavimento 
• Diseño Geométrico de vías incluye planos y memorias de diseños 
• Plan de manejo de tránsito y señalización 
• Presupuesto y APU: consolidación de presupuestos técnicos para establecer costo total del 

proyecto, consolidación de especificaciones técnicas. 
• El contratista deberá hacer entrega de los diseños en 1 juego de planos impresos y archivo 

magnético. 
c. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta, durante la vigencia del contrato. 
d. d. Entregar un Plan Detallado de Trabajo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio. El plan deberá discriminar como mínimo los tiempos de trabajo 
de campo (topografía, apiques y muestreo), laboratorio, procesamiento y diseño, y deberá 
reservar el tiempo de revisión y ajustes previsto en el numeral 5.3 del presente Estudio Previo. 
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e. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando e instalando lo contratado de acuerdo 
con los criterios de calidad exigibles 

f. Presentar un informe final de ejecución del objeto contractual que contenga   en   forma   
detallada   el   alcance   de   las   actividades desarrolladas, de acuerdo a las directrices que 
establezca la secretaria de infraestructura. 

g. Entregar los estudios y diseños según las normas colombianas de arquitectura e ingeniería y 
las demás que correspondan. 

h. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 

i. Realizar todos los estudios y diseños acordes a los lineamientos de la secretaria de 
Infraestructura Obras Publicas y Medio Ambiente. 

j. El contratista de la consultoría será el encargado y único responsable de entregar todos los 
formatos requeridos en las condiciones contratadas.  

k. Entregar un informe detallado de cada una de las actividades desarrolladas antes, durante y 
finalizando la ejecución del contrato. Entregar todos los estudios y diseños firmados en 
original, además deben contener matricula profesionales, COPNIA y responsabilidad de 
todos los profesionales que realizaron estos proyectos. 

l. Mantener   informado   al   supervisor   del   contrato   sobre   cualquier irregularidad que 
ocurra durante la ejecución del contrato. 

m. El contratista deberá contar con el personal suficiente para la ejecución del contrato. 
n. Las demás inherentes a la correcta ejecución del objeto contractual. 

 
OTRAS OBLIGACIONES  
 

a. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y 
bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

b. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

c. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales 
correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar 
los respectivos comprobantes al supervisor del contrato. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en 
trabamientos. 

e. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 
u omitir algún hecho. 
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f. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del contrato. 

g. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato 
y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios. 

h. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más 
y presentarse en la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido. 

i. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del 
servicio a prestar. 
 

6.2.- Obligaciones a Cargo del Municipio de El Agrado – Huila. 
 
Serán obligaciones del Municipio, a más de aquellas que corresponde normativamente, las 
siguientes:  
 

1. Suministrar todos los datos y documentos pertinentes y que guarden relación con el objeto 
del presente contrato.  

2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
3. Exigir que los servicios contratados sean de óptima calidad. 
4. Pagar el valor del contrato en la forma y el tiempo pactado en el mismo.  
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
6. Supervisar y controlar la debida ejecución del objeto del contrato. 
7. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados 

en la ley. 
8. Cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que del hace parte. 

 
CAPITULO VII 
SUPERVISIÓN. 

 
La supervisión del presente contrato será realizada por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente 
proceso de selección, será vigilado a través de un supervisor.  
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de El Agrado, establece que el perfil 
del supervisor del presente proceso de selección, debe ser un funcionario de planta, que cumpla con 
las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.  
 
Por esta razón, corresponde La supervisión y control, a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas.  
 
Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos 
y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de 
las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos 
 

CAPITULO VIII 
ANÁLISIS DEL SECTOR. 

8.1. Análisis Económico. 
 
En cuanto a la división clásica de la economía, en Colombia existen tres sectores económicos que 
son: el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector terciario o de 
servicios.  Para el presente estudio el sector analizado se encuentra en el sector terciario o de servicios 
el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de 
bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: comercio, 
turismo, administración pública, finanzas, consultoría e interventoría, entre otros más.  
Específicamente se analizará el subsector servicios del sector terciario “ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con los servicios prestados a 
entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas.  Teniendo en cuenta lo anterior la 
consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que tienen 
como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo específico, sobre estrategias que permitan 
identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de 
factibilidad. Puede comprender además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, 
diseño y operación, así como la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios económicos 
y financieros, entre otros. 
 
De acuerdo con lo anterior el municipio de El Agrado - Huila, de conformidad con el principio de 
planeación y con base en lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1., del decreto 1082 de 2015, procede 
a realizar el análisis económico del Sector con miras a llevar a cabo el proyecto que se denominado:  
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“CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTOS EN VIAS URBANAS EL MUNICIPIO DE EL AGRADO- HUILA”. 

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto a ejecutar, se identifica el servicio que permite satisfacer 
la necesidad, en el clasificador de bienes y servicios, con el fin de determinar el código UNSPSC: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CÓDIGOS 
UNSPSC CÓDIGO CPC 

1 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 
NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN 
CORPORATIVA. 

80101500 
53290 otras obras de 

Ingeniería Civil 2 GERENCIA DE PROYECTOS 80101600 

3 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500 

1.1.1. ECONÓMICO 
 
Para realizar el estudio económico, se consultaron las siguientes fuentes bibliográficas: 
 
ü Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS 
ü 1000 empresas, mas grandes, Informe Interactivo 2025 

 
ü Dinámica de la economía colombiana en 2025 - Informe tercer trimestre del 2025 
ü Informe de exportaciones de Colombia, 2025. 
ü Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

https://www.mincit.gov.co/ 
ü Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co 
 
ENTORNO INTERNACIONAL 
 
El desempeño de la economía colombiana en el primer semestre de 2025 se dio en un entorno 
internacional aún frágil: las economías desarrolladas crecieron de forma heterogénea, la inflación 
cedió sin alcanzar plenamente las metas y la fortaleza intermitente del dólar siguió transmitiéndose a 
los mercados emergentes. Este telón de fondo, junto con menores precios de algunos commodities y 
episodios de tensión comercial, condicionó los flujos de comercio y capital hacia la región.  
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En el frente interno, Colombia mantuvo la senda de recuperación: el PIB creció 2,1 % interanual en 
el 2T-2025 (mejor que el 2T-2024), con tracción en agricultura, comercio, manufactura y servicios 
relacionados con turismo. La demanda interna aportó al impulso: el consumo avanzó 3,8 % en el 
trimestre (y en el semestre), y la inversión (FBK) consolidó su giro positivo con un 7,3 % semestral. 
En industria, tras la volatilidad de abril, la producción encadenó crecimientos en mayo y junio y 
acumuló +2,2 % en enero-junio frente a un descenso de –2,1 % un año atrás. 
 
El proceso de desinflación continuó: la inflación anual se ubicó en 4,82 % en junio, con alivios en 
alimentos y bienes semi-durables, aunque persistieron presiones en servicios (educación, restaurantes 
y alojamiento). En respuesta, la Junta del Banco de la República retomó recortes en abril, llevando la 
tasa de política a 9,25 % y manteniéndola allí hasta junio, aún por encima de niveles pre-pandemia 
para asegurar la convergencia a la meta. 
 
En el sector externo se observó un patrón mixto: las exportaciones sumaron US$ 24.392 millones en 
enero-junio (+1,6 % a/a), con fuerte avance de no minero-energéticos —agro y agroindustria, 
manufacturas— y caída de minero energéticos por menores precios y volúmenes; las importaciones 
alcanzaron US$ 33.515 millones (+9,6 %), ampliando el déficit comercial a US$ 7.259 millones. Aun 
así, el respaldo externo se fortaleció: las reservas internacionales escalaron a máximos históricos hacia 
mitad de año y la deuda externa/PIB se estabilizó en torno a 49,2 %, pese a un aumento moderado 
del saldo nominal, lo que sugiere prudencia fiscal en un entorno financiero todavía exigente. 
 
El mercado laboral siguió mejorando: la tasa de desempleo bajó a 8,6 % en junio (nacional) y la 
población ocupada alcanzó máximos desde el periodo prepandemia. El turismo y los servicios 
asociados continuaron normalizando sus niveles de actividad, con mayores ingresos por viajes y 
transporte aéreo, y ocupación hotelera estable frente a 2024, aunque con diferencias regionales. 
 
En conjunto, el primer semestre de 2025 deja a la economía colombiana con fundamentos más sólidos 
—inflación a la baja, demanda interna que reanima, reservas elevadas y deuda/PIB estable—, pero 
también con retos: un déficit comercial más amplio, costos de financiamiento aún altos y un entorno 
externo incierto. La segunda mitad del año exigirá mantener la cautela de la política macroeconómica 
y profundizar en medidas que consoliden el crecimiento de la inversión y la productividad. 
 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL:  
 
El comportamiento económico de las principales economías desarrolladas durante el primer semestre 
de 2025 refleja una dinámica heterogénea, en un contexto de moderación del comercio internacional, 
tensiones geopolíticas y ajustes de política monetaria. En Estados Unidos, luego de una contracción 
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anualizada del 0,3 % en el primer trimestre, la economía registró un repunte del 3,0 % en el segundo 
trimestre, impulsado principalmente por la fuerte caída de las importaciones y por un incremento del 
consumo de los hogares, aunque la inversión privada y las exportaciones se mantuvieron débiles. Este 
desempeño permitió compensar parcialmente el retroceso inicial del año, aunque las ventas finales a 
compradores domésticos privados crecieron apenas un 1,2 %, su menor ritmo desde 2022. En materia 
de precios, la inflación anual pasó del 2,4 % en marzo al 2,7 % en junio, influenciada por el 
encarecimiento de bienes importados y la resistencia de la demanda interna, en un contexto de 
políticas arancelarias que han generado ajustes en los costos de producción y en la estructura de 
precios. 
 

Inflación anual de países desarrollados, porcentaje (2025) 
 

 
En América Latina, el primer semestre de 2025 mostró una convergencia gradual de la inflación hacia 
los objetivos de los bancos centrales, aunque con diferencias notorias entre países. En Chile, la 
variación anual de precios se ubicó en 4,0 % en junio, tras oscilar cerca de ese rango en los últimos 
meses, consolidando el proceso de desinflación iniciado en 2023 luego de alcanzar un máximo de 
14,1 % en agosto de 2022. Este descenso ha sido favorecido por la moderación de los precios de 
alimentos y energía, así como por una política monetaria restrictiva que contribuyó a anclar 
expectativas. En Colombia, la inflación se redujo a 4,8 % en junio desde el 5,1 % de marzo, 
acumulando nueve trimestres de descensos desde el pico de 13,3 % registrado a comienzos de 2023; 
la baja obedece a menores presiones de costos y a una normalización en el mercado de bienes básicos, 
aunque persisten riesgos derivados de la indexación salarial. 
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En México, la inflación anual cerró junio en 4,3 %, levemente por encima del 4,2 % de marzo, 
interrumpiendo la trayectoria descendente observada desde mediados de 2023; este repunte se 
relaciona principalmente con alzas en precios agropecuarios y cierta depreciación del peso mexicano. 
En Brasil, la variación anual se ubicó en 5,4 % en junio, frente al 4,6 % en marzo, marcando un 
incremento que refleja presiones en rubros regulados y alimentos, tras un periodo prolongado de 
estabilidad en torno al 4 %. En conjunto, el semestre evidenció un avance significativo en el control 
de la inflación respecto a los niveles extraordinariamente altos alcanzados entre 2022 y 2023, aunque 
la heterogeneidad regional y la sensibilidad de las economías a shocks externos y climáticos sugieren 
que las autoridades monetarias mantendrán un sesgo prudente en sus decisiones para lo que resta del 
año. 
 

Inflación anual de economías latinoamericanas, porcentaje (2025) 
 

 
Por otro lado, cabe resaltar que, en noviembre del 2025, las exportaciones de Colombia (US$4.017 
millones) cayeron 2,7% con respecto al mismo mes de 2024. Sobresalió el aumento de las ventas de 
agropecuarios, alimentos y bebidas (39,8%) y manufacturas (11,5%). Por su parte, cayeron las 
exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas (-26%) y de otros sectores (-
22,3%). En volumen exportado cayó 22,1%. Se destaca el aumento en sectores como agropecuarios, 
alimentos y bebidas (17,2%) y manufacturas (11,4%). Cayeron las exportaciones de otros sectores (-
19,6%) y combustibles y productos de las industrias extractivas (-25,1%). 

 
Los principales destinos, de la Unión Europea, fueron: Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, España 
y Francia, que representaron en conjunto, el 87,7% de las exportaciones de Colombia hacia dicho 
grupo. 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co


 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

AGRADO – HUILA 
 

NIT.891180139-9 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Código SPOPM-230 
Fecha Documento 30/10/2026 

Fecha versión MECI 30/09/2009 
Versión 1 
Página Página 43 de 68 
COPIA CONTROLADA 

 

 
Proyectó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Revisó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Aprobó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Firma Firma Firma 
 Carrera 4 Nro. 5 – 48 

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co 

 
Entre los 25 principales destinos, crecieron las exportaciones hacia: Costa de Marfil, Canadá, Panamá, 
ZF Barranquilla, República Dominicana, Japón, China, Costa Rica, Ecuador, Chile, Guatemala, 
Reino Unido y Unión Europea, entre otros. Se redujeron las exportaciones hacia: Turquía, Emiratos 
Árabes Unidos, Corea del Sur, México, Jamaica, India, Brasil, Perú, Venezuela, Suiza, Puerto Rico, 
Estados Unidos, entre otros. Las exportaciones minero-energéticas fueron US$1.752 millones, para 
una caída de 24,3%, con respecto a igual mes del año anterior.  
 
Las exportaciones no minero-energéticas se ubicaron en US$2.264 millones y crecieron 25% frente 
al mismo mes de 2024. Las exportaciones minero-energéticas representaron el 43,6% del total 
exportado, en tanto que las no minero energéticas alcanzaron el 56,4%. 
 
COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2025 
 
En el periodo enero–noviembre del 2025, las exportaciones sumaron US$45.655 millones y crecieron 
1,3% frente a igual período del 2024. Esto se debió al incremento de las ventas de productos 
agropecuarios, de alimentos y bebidas (36,4%), manufacturas (4,9%) y otros sectores (4,8%). En 
contraste, se registró un menor valor exportado de combustibles e industrias extractivas (-17,8%). 
 
El volumen exportado cayó 14,9%, explicado por la reducción en combustibles y productos de las 
industrias extractivas (-17,7%). Por el contrario, registraron crecimiento las exportaciones de 
manufacturas (7,9%), de agropecuarios, alimentos y bebidas (20,2%) y otros sectores (3,8%).  
 
Estados Unidos, la Unión Europea Panamá, India, Brasil y Ecuador fueron los principales destinos 
de las exportaciones en el periodo enero – noviembre del 2025. Estos 6 destinos representaron el 
61,1% del total de ventas de Colombia. 
Se incrementaron las ventas hacia: Canadá, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Perú, Unión 
Europea, Reino Unido, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Japón y Estados Unidos, entre otros. Se 
redujeron las exportaciones hacia: Turquía, Corea del Sur, China, India, México, Panamá, ZF. 
Rionegro, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, Brasil, Chile, entre otros. 
 
En el periodo enero – noviembre del 2025, las exportaciones minero-energéticas se ubicaron en 
US$21.514 millones, para una reducción de 14,7%, con respecto a igual período del 2024. En 
volumen, se registró una reducción del 17,7% en el mismo período. Las exportaciones no minero-
energéticas se ubicaron en US$24.141 millones, para un incremento de 21,6%, con respecto a igual 
período del 2024. En volumen, se registró un crecimiento de 15,3% en el mismo período. 
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EXPORTACIONES EN NOVIEMBRE DE 2025 

 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB. 
 
Durante el tercer trimestre del año 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) real creció 3,6%1 con 
respecto al mismo período de 2024, (Gráfico 1) jalonado principalmente por el aumento en el valor 
agregado de sectores como la administración pública y defensa, que creció 8,0%, el comercio, 
transporte y alojamiento que creció 5,6% y las industrias manufactureras que crecieron en 4,1%. Por 
el lado de la demanda, el consumo final aumentó en 5,7%, gracias al aumento en el consumo público 
del 14,2% y el privado en 4, 2%; también la inversión aumentó en 2,2%, lo que llevó a un aumento 
en la demanda final del 5,0% para este tercer trimestre de 2025. 

En cuanto al crecimiento acumulado hasta el mes de septiembre de 2025, el PIB ha crecido en 2,8%, 
cifra superior a la registrada en el mismo período de 2024, en el que aumentó en 1,2%. En cuanto a 
la variación del PIB, con datos ajustados por efecto estacional y calendario, registró un crecimiento 
de 3,4%, con relación al tercer trimestre de 2024. Está en línea con el 3.1% de crecimiento del empleo 
total y la evolución positiva en los indicadores de confianza registrados por Fedesarrollo y otras 
agencias. 

Este resultado del PIB tercer trimestre 2025 estuvo por encima del intervalo de los pronósticos de los 
analistas del mercado y del gobierno, quienes esperaban una cifra entre 2,8% y 3,4%; el Banco de la 
República proyectaba un crecimiento de 3,0% para este tercer trimestre al igual que el Gobierno. 

Se destacó el crecimiento de la demanda interna, la cual se ubicó en 5,0%. Este aumento se explicó 
en gran parte por el aumento de 5,7% en el consumo final, explicado por el consumo de hogares 
(4,2%) y consumo del gobierno (14,2%), así como la inversión (2,2%). En el sector externo, las 
exportaciones subieron en 2,2% y las importaciones aumentaron en 10,0%. 
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Las actividades económicas que más contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB fueron: la 
administración pública y defensa que creció en 8,0% y contribuyó con 1,3 p.p. al PIB total, el 
comercio, transporte y alojamiento que creció en 5,6% (contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales a 
la variación del PIB); las industrias manufactureras que aumentaron en 4,1% y contribuyeron con 0,5 
p.p al PIB total y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que creció 2,4% (contribuyendo 
con 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

Por el contrario, los sectores que contribuyeron negativamente al crecimiento fueron minas con una 
caída de -5,7% contribuyó con -0.3% y construcción que se contrajo en -1,5% y contribuyó con -
0,1%. En síntesis, los sectores con contribuciones positivas llevaron el crecimiento a 4,0 puntos 
porcentuales pero las contribuciones negativas le restaron al crecimiento cerca de 0.4 puntos 
porcentuales. 

Es importante destacar que este registro de 3,6% no se registraba en la economía colombiana desde 
el 2022 III trimestre, donde el PIB real creció en 7,5%. La actividad económica tiene a su haber el 
hecho de que sectores generadores de empleo como el comercio, la industria y la agricultura crezcan 
a un buen ritmo. También, el consumo tanto privado como público muestran un dinamismo muy 
importante, al igual que la FBKF, lo que hace que la demanda interna crezca a un 5,0%. A pesar de 
este crecimiento de la FBKF, existe el desafío de elevar la tasa de inversión de la economía del 19,7% 
a los promedios históricos de 22%, lo cual permitirá un mayor potencial de crecimiento de la 
economía en los próximos años. 

En el contexto internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI)2 ubicó la proyección de 
crecimiento mundial para 2025 y 2026, en 3,2% y 3,1%, respectivamente. En América Latina y el 
Caribe, se proyecta que el crecimiento disminuya al 2,4% en 2025, y de 2,3% en 2026. Se prevé 
asimismo que en las economías emergentes y en desarrollo de Europa el crecimiento esté en 1,8% en 
2025 y 2,0% en 2026. 

El crecimiento del PIB 2025 III trimestre de Colombia de 3,4% (ajustado por efecto estacional) resulta 
superior al de países como: Canadá (0,7%), España (2,8%), Corea del Sur (1,7%), Reino Unido 
(1,3%), Francia (0,9%), Alemania (0,3%), Italia (0,4%). 

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al 
mismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
Por otro lado, explotación de minas y canteras cayó 5,0%, lo que podría afectar las exportaciones de 
materias primas. 
 

 
 
En lo corrido del año 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,8%.  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
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• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a 
la variación anual). 
 

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Tasa De crecimiento en volumen 

III Trimestre de 2025 
 

 
 
Los factores que afectan el crecimiento del sector son: 
ü Altos costos de materiales y financiamiento han limitado el desarrollo de nuevos proyectos. 
ü La reducción de subsidios para vivienda social ha generado incertidumbre en el mercado. 
ü La demanda de vivienda sigue creciendo, pero las iniciaciones de proyectos han disminuido un 

13% en el último año. 
Para el futuro, se espera un crecimiento del 4,2% en el PIB de edificaciones para 2025, impulsado 
por la recuperación en vivienda y proyectos de infraestructura, la inversión pública en carreteras y 
transporte podría mejorar el panorama del sector, la adopción de tecnologías avanzadas, como 
Building Information Modeling (BIM) y construcción sostenible, está ganando relevancia.  En 
general, el sector de la construcción enfrenta retos estructurales, pero hay señales de recuperación en 
vivienda y obras civiles 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co


 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

AGRADO – HUILA 
 

NIT.891180139-9 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Código SPOPM-230 
Fecha Documento 30/10/2026 

Fecha versión MECI 30/09/2009 
Versión 1 
Página Página 48 de 68 
COPIA CONTROLADA 

 

 
Proyectó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Revisó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Aprobó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Firma Firma Firma 
 Carrera 4 Nro. 5 – 48 

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas: 

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%.  

•Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,0%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%. 

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS: 

1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios (noviembre 2025/ noviembre 2024):  

 
En noviembre de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con noviembre de 2024. 
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DINÁMICA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

En materia de constituciones, durante el primer trimestre de 2025 se crearon un total de 2.333 
empresas en el departamento del Huila, registrando una reducción del 2,10% frente al mismo periodo 
de 2024 (2.383). En cuanto a los activos de estas empresas, se evidenció un crecimiento del 43,32% 
al pasar de $36.235 millones a $51.931 millones de pesos. Con relación al tipo de organización y 
tamaño empresarial, el 81,78% fueron personas naturales y el 18,22% personas jurídicas, entretanto 
el 100% de las unidades productivas fueron microempresas.  

Por otro lado, el tejido empresarial del Huila en el año 2025 estuvo compuesto por 39.281 unidades 
productivas, presentando un crecimiento del 0,54% respecto al año anterior. Se caracterizó por una 
participación mayoritaria de personas naturales (80,84%) frente a las personas jurídicas (19,16%). El 
sector económico más representativo fue Comercio al por mayor y al por menor; Vehículos (48,25%), 
seguido de Alojamiento y servicios de Comida (14,44%) e Industrias manufactureras (8,55%). Por 
tamaño, las microempresas continuaron siendo predominantes, representando el 97,32% del tejido 
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empresarial. La concentración geográfica se mantuvo liderada por la zona Norte (56,2%), seguida de 
la zona Sur (24,04%), Centro (12,78%) y Occidente (6,98%). 

En términos de dinámica empresarial, las constituciones registraron un comportamiento positivo con 
la creación de 7.339 nuevas unidades productivas, lo que significó un crecimiento del 4,06% frente 
al año anterior (7.053). Este repunte se explica principalmente por sectores como Actividades de 
atención de la salud humana y de asistencia social (81,72%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (34,03%) y Actividades mobiliarias (26,92%). Las renovaciones presentaron una leve 
variación del -0,23%, alcanzando un total de 31.942 en 2025. Por su parte, el comportamiento de las 
cancelaciones mostró una tendencia favorable para la permanencia empresarial, registrando una 
disminución del 6,54%, al pasar de 4.024 cancelaciones en 2024 a 3.761 en 2025. 

La estructura empresarial informal del departamento del Huila se determina a partir del censo de 
establecimientos comerciales realizado por la Cámara de Comercio del Huila año tras año. Es de 
precisar que en una vigencia el censo se realiza para las cabeceras principales del departamento y 
para la siguiente se trabaja con el resto de los municipios del Huila. De esta manera, se tomó como 
referencia el censo a establecimientos comerciales realizado en el año 2024 a los municipios de Neiva, 
La Plata, Garzón y Pitalito y el censo del año 2025 a los 32 1 municipios. De los 24.392 
establecimientos visitados, 21.173 contaron con matrícula mercantil (86,8%), mientras que 3.219 no 
contaron con registro, significando el 13,2% del total de los encuestados. 

Con relación al comportamiento histórico se observa una tendencia decreciente:

 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Integrado de Información Cámara de 
Comercio del Huila 

mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co


 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

AGRADO – HUILA 
 

NIT.891180139-9 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

Código SPOPM-230 
Fecha Documento 30/10/2026 

Fecha versión MECI 30/09/2009 
Versión 1 
Página Página 51 de 68 
COPIA CONTROLADA 

 

 
Proyectó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Revisó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Aprobó: Secretario de Planeación y Obras 
Públicas 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Nombre: ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 

Firma Firma Firma 
 Carrera 4 Nro. 5 – 48 

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co 

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un 
aumento de 1,9% con respecto al mismo período de 2024, donde nacieron 170.741 empresas. Del 
total de empresas registradas en 2025, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a 
sociedades. La creación personas naturales aumentó para el primer semestre de 2025 con respecto al 
primer semestre de 2024. Las personas naturales pasaron de 125.849 a 129.048, lo que representa una 
variación de 2,5%. Entre 2024 y el primer semestre de 2025, el número de sociedades se mantuvo 
estable, con una variación mínima de 0,1%. El sector de comercio presentó la mayor contribución en 
la creación de empresas para el primer semestre de 2025, con un aumento del 3,3% en el número de 
empresas. Por el contrario, el sector de construcción fue el que menos contribuyó en la creación de 
empresas con una disminución del 8,2% en el número de empresas creadas. 

Durante el primer semestre de 2025, el 44% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo. De 
las nuevas empresas que generaron empleo, el 39% de ellas pertenecen al subsector de comercio al 
por mayor y al por menor, 17% a alojamiento y servicios de comida, 10% a industrias manufactureras, 
6% a actividades profesionales, científicas y técnicas y 5% a otras actividades de servicios. 

De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economía colombiana mostró un 
crecimiento moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, lo que 
refleja una recuperación de la actividad productiva tras los choques recientes. Este dinamismo se 
combina con una inflación controlada: en junio de 2025 la variación anual del IPC fue del 4,8%, dos 
puntos y medio menos que el 7,2% registrado un año antes. El Banco de la República, atendiendo a 
este entorno, en mayo redujo la tasa de interés de política, del 9,5% en que había sido establecida en 
diciembre de 2024, a 9,25%; de esta forma, se confirma la expectativa de la estabilización en el 
comportamiento de los precios de la economía, con la convergencia de la inflación a su rango meta. 

En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cayó a 9,0%, 1,3 puntos 
porcentuales menos que en mayo de 2024 (10,3%), y la tasa de ocupación subió a 58,2% (frente al 
57,5% del año anterior). Aun así, aun se presentan oportunidades en el comportamiento de la 
economía, las ventas externas del país presentaron, en mayo, una caída de 2,1% en relación con el 
mismo mes del año pasado, lo cual, a pesar de también presentarse una caída en el nivel de 
importaciones, concluye en un mayor déficit en la balanza comercial colombiana. 

Según los registros del RUES de las cámaras de comercio del país, en la primera mitad de 2025 se 
crearon 173.907 nuevas empresas, un 1,9% más que en 2024 cuando se establecieron 170.741 
compañías en el mismo periodo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas 
naturales y el 26%, por sociedades. En comparación con 2024, las matrículas de nuevas de personas 
naturales aumentaron un 2,5%, mientras que el de las sociedades disminuyeron en 0,1%. 

Creación de empresas según Organización Jurídica: 
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Creación de empresas por mes:  
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Creación de Empresas por tamaño: 

 
 
Creación de empresas por sectores económicos:  

Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores 
de comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento 
del 3,3% en el número de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector 
servicios, que registró una variación positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construcción e 
industria presentaron una disminución en la creación de empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, 
respectivamente, en comparación con el primer semestre del año anterior. 

Empresas Creadas por sectores económicos.
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Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo 
como el principal motor de la creación de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que 
representa un crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribución de 1,3 puntos 
porcentuales al crecimiento total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores 
de otras actividades de servicios y el de alojamiento y servicios de comida. El primero registró un 
incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas, mientras que el segundo creció un 2,2%, 
con un aumento de 28.946 a 29.577 nuevas empresas. Las contribuciones relativas al crecimiento 
total fueron de 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. 

Empresas creadas por subsectores económicos 
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Para determinar las condiciones particulares del presente proceso de selección, se revisaron las 
condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, se revisaron los precios, las 
calidades exigidas, las condiciones y los plazos de ejecución de otras entidades. 

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO (VARIABLES, 
MONTOS, COSTOS, CONSULTAS SECOP, CONSULTA PROYECTO, PRECIOS DEL 
MERCADO, Y OTROS): El presupuesto Oficial fue elaborado por la secretaría de Planeación e 
Infraestructura Municipal, así: 
 

PERSONAL 
PROFESION

AL 

SUELDO 
MES 

BÁSICO 

FACTOR 
PRESTACION

AL 

VALOR 
MES 

NUMERO 
DE MESES 

VALOR 
TOTAL 

DIRECTOR 
DE 
CONSULTOR
ÍA 

$ 3.900.0
00 

1,7 $ 6.630.0
00 

1 $ 6.630.000 

INGENIERO 
RESIDENTE  

$ 3.450.0
00 1,7 $ 5.865.0

00 1 $ 5.865.000 

ESPECIALIST
A 
GEOTECNIA 

$ 3.100.0
00 1,7 

$ 5.270.0
00 1 $ 5.270.000 

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL 
 

$     17.765.000,
00  

CONCEPTO UND CANT VR 
UNITARIO VR TOTAL 

PAPELERÍA, INCLUYE 
IMPRESIÓN DE PLANOS, 
IMPRESIÓN DE 
ESTUDIOS E INFORMES 
DE EJECUCIÓN 

UND 1 $ 624.000 $ 624.000 
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ESTUDIO DE SUELOS UND 8 $ 1,104,915 $ 8.839.320 

ESTUDIOS DE 
TOPOGRAFÍA  UND 8 $ 1,060,000 $ 8.480.000 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 17,943,320 

      

SUB- TOTAL DE LA PROPUESTA $ 35,708,320  

IVA (SI APLICA) $ 0 

SUB- TOTAL DE LA PROPUESTA $ 35,708,320  

 
ESTUDIO DE SUELOS 

DESCRIPCION COTIZACION 1 
(SUELOS 
ANALISIS 
MATERIALES 
S.A.S) 

COTIZACION 2 
(MECANICA 
DE SUELOS, 
PAVIMENTOS 
Y CONCRETOS 
S.A.S) 

COTIZACION 
3 (SEND 
SUELOS Y 
CONCRETOS 
S.A.S) 

PROMEDIO 

ESTUDIO DE 
SUELOS 

$ 1,131,095 $ 1,017,450 $ 1,166,200 $ 1,104,915 

 
 
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA 

DESCRIPCION COTIZACION 1 
(CONSTRUYAMOS 
COLOMBIA J&J) 

COTIZACION 2 
(CONSTRUCIVIL LA 
S.A.S) 

PROMEDIO 

ESTUDIOS DE 
TOPOGRAFÍA 

$ 1,050,000 $ 1,070,000 $ 1,060,000 

 
8.2. Análisis de la Demanda.  

 
De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contratación en el Municipio, se evidencia que 
este tipo de procesos se han venido realizando en un buen volumen. Así las cosas, el análisis que se 
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efectúa en relación con la modalidad de contratación se fundamenta en los contratos de Venta, 
ejecutados y los ejecutados por otras entidades, para lo cual únicamente no se han tenido en cuenta la 
cuantía de los mismos sino la naturaleza del objeto y de los elementos a adquirir para establecer si se 
trata de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, los cuales son bienes y servicios 
de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o 
similares, que en consecuencia pueden ser agrupadas como bienes y servicios homogéneos  para su 
adquisición. 
 
En el Estudio de la Demanda en Colombia Compra Eficiente, se sugiere identificar y analizar cómo 
han sido otros procesos de contratación adelantados por otras Entidades Estatales. Así, revisada la 
página de la SECOP se encontró que existen procesos similares llevados bajo el mismo procedimiento 
y que tienen en cuenta la naturaleza del contrato y el servicio a adquirir a fin de seleccionar la 
modalidad de selección. Por tanto, el Municipio de El Agrado – Huila verificó el procedimiento que 
otras Entidades Estatales han realizado este tipo de procesos, obteniendo la siguiente información: 
 

8.3. Análisis Histórico. 
 
En el Estudio de la Demanda en Colombia Compra Eficiente, se sugiere identificar y analizar cómo 
han sido otros procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal. Así, revisada la página de 
la SECOP se encontró que existen procesos similares llevados a cabo referente al servicio requerido 
y que tienen en cuenta la naturaleza del contrato a fin de seleccionar la modalidad de selección. Por 
tanto, el Municipio de El Agrado – Huila verificó el procedimiento que ha realizado en este tipo de 
procesos entidades públicas, obteniendo la siguiente información: 
 

CONSULTA HISTÓRICA DE CONTRATACIÓN CONSULTADO EN EL SECOP 

MOD ESTADO ENTIDA
D 

OBJETO CIUDA
D 

VALOR FECHA 

MINIM
A 

CUANTI
A 

CELEBRA
DO 

Alcaldía 
Municipio 

de El 
Agrado 
(Huila) 

CONSULTORIA 
EN LA 
MODALIDAD DE 
ESTUDIOS 
PREVIOS PARA 
LA 
CONSTRUCCION 
DE 
PAVIMENTOS 

El 
Agrado 
(Huila)) 

$ 
48.950.00
0 

Fecha de 
Celebraci

ón del 
Contrato 

17 de 
febrero de 

2026 
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EN VIAS 
URBANAS Y EL 
DIAGNOSTICO 
DEL 
ALCANTARILLA
DO EXISTENTE 
EN LOS TRAMOS 
A INTERVENIR 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
EL AGRADO- 
HUILA" 

MINIM
A 

CUANTI
A 

CELEBRA
DO 

Alcaldía 
Municipio 

de 
Policarpa 
(Nariño) 

ELABORACION 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
PAVIMENTACIO
N DE VIA EN 
SECTOR 
DENOMINADO 
CUATRO 
ESQUINAS DEL 
MUNICIPIO DE 
POLICARPA, 
NARIÑO 

Policarp
a 

(Nariño
) 

$21,182,0
00 

Fecha de 
Celebraci

ón del 
Contrato 

01 de 
abril de 

2025 

MINIM
A 

CUANTI
A 

CELEBRA
DO 

ALCALDÍ
A 

MUNICIP
IO DE 

SUAZA 

CONSULTORÍA 
PARA REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
FORMULACION 
PARA LA 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN VIAS 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 

SUAZA
- 

HUILA 

$27,018,3
33 

Fecha de 
Celebraci

ón del 
Contrato 

12 de 
octubre 
de 2023 
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SUAZA 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA EN 
CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO, 
“AHORA SÍ, 
LOGRAREMOS 
EL CAMBIO, EL 
CAMPO SOMOS 
TODOS 2020-
2023. 

MINIM
A 

CUANTI
A 

CELEBRA
DO 

ALCALDÍ
A 

MUNICIP
IO DE 
ELÍAS 

ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
MEJORAMIENT
O DE VÍAS 
URBANAS EN EL 
BARRIO 
CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE 
ELÍAS - HUILA. 

ELÍAS- 
HUILA 

$31,200,0
00 

Fecha de 
Celebraci

ón del 
Contrato 

18 de 
abril de 

2023 

 
Por tal motivo podemos definir que se está actuando en forma mesurada con el Erario, acatando y 
cumpliendo los principios establecidos en la Ley 80 de 1993, como lo es el de Economía, Trasparencia 
y Responsabilidad, el proceder se realiza de forma responsable en lo relacionado a la etapa de 
planeación, contratación y ejecución de los recursos del estado; por tal motivo es viable la 
contratación de la compra en el precio que arrojo el análisis de mercado, ya que no denota incrementos 
abruptos o significativos. 
 

CAPITULO IX 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 

 
De acuerdo con el Libro 2, Parte 2, Titulo 1 Capítulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de 
Compras y Contratación Pública, Sección 1 Modalidades de Contratación, Subsección 5 Mínima 
Cuantía, articulo 2.2.1.2.1.5.4 Garantías, se debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
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representa para el cumplimiento 
 
El Municipio ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición de 
este proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de esta naturaleza se pueden 
presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que 
puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 

 
Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político 
en el cual se adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los 
comunes a los procesos de contratación y los atinentes a este proceso de selección, según los 
lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente.  

 
Con base en el anterior contexto, se han identificación los riesgos que a continuación se exponen, 
como aquellos que pueden afectar este proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales 
y post contractuales del negocio jurídico que eventualmente se celebre: 
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente, de la distribución de 
riesgos previsibles así efectuada y ajustada por la entidad, si a ello hay lugar, durante las etapas 
subsiguientes. Con todo, el valor de la oferta presentada debe comprender (y así se entenderá con su 
presentación) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto 
a contratar, según la descripción que del mismo se ha hecho. 

 
El Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, establece: 
 

“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
 
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán 
señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes 
y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución 
definitiva”. 
 
El Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, establece: 
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“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
 
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán 
señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes 
y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución 
definitiva”. 
 

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de El Agrado Huila, determina cuales son los eventos 
que considera se deben garantizar, teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente 
proceso. 
 
9.1. DEFINICIÓN DE RIESGO. 
 
Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución 
del objeto contractual, o que perjudique en cualquier forma y según con la tipificación de los riesgos 
a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El 
suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del objeto contractual y 
posterior al mismo para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 
9.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 39, de dicho decreto, el Municipio efectuó el 
siguiente análisis de los riegos previsibles en el proceso de contratación: 
 
9.2.1. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN SU PROCEDENCIA 
 
Se clasificarán a su vez así: 
 
a. RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar son los riesgos previsibles a cargo del Contratista los 
siguientes así: 
 
Régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en el Riesgo por cambio 
del régimen jurídico. Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Municipio de El Agrado que 
modifique las condiciones pactadas en el contrato; especialmente en cuanto a las cláusulas que 
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contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato sin mediar negociación alguna 
con el contratista, por cuanto el Municipio de El Agrado no tiene la facultad de negociar apartes 
normativos de obligatorio cumplimiento. Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su 
totalidad por el contratista. 
 
Riesgo por reglamentación de la Ley 1150 de 2007. Considerando que la Ley 1150 de 2007 se 
encuentra en proceso de reglamentación, el Municipio de El Agrado adelantará las medidas que 
impliquen modificaciones o cambios que obligatoriamente exijan las normas, sin mediar autorización 
alguna teniendo en cuenta que los apartes normativos de obligatorio cumplimiento no son 
susceptibles de ningún tipo de negociación. Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su 
totalidad por el contratista. 
 
b. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Son los que se producen entre otros por modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones 
cambiarias, por circunstancias del mercado bancario, condiciones relacionadas con la solvencia del 
contratista. 
 
 Riesgo por cambio del Régimen tributario o cambiario que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas. Toda norma del Régimen Tributario o cambiario de obligatorio cumplimiento para el 
Municipio de El Agrado, que modifique las condiciones pactadas en el contrato; especialmente en 
cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato sin 
mediar negociación alguna con el contratista por cuanto el Municipio de El Agrado – Huila, no tiene 
la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. Este riesgo y sus 
consecuencias serán asumidos por el Contratista. 
 
Riesgos por quiebra, concurso de acreedores o insolvencia del Contratista. Cuando en desarrollo del 
objeto contractual se produzca quiebra, concurso de acreedores o insolvencia del Contratista que 
amenacen la ejecución del contrato o causen paralización grave o inminente del contrato. Este riesgo 
será asumido por el Contratista. 
 
Modificación de valores o reajustes de precios aplicables a terceros que tengan relación con el 
contratista como proveedores de este. Cuando en desarrollo del contrato se modifican los precios no 
aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros como proveedores del 
Contratista por cuanto aumentan su valor transaccional, el Municipio de El Agrado – Huila, no 
reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad 
total del contratista. Este riesgo será asumido por el Contratista. 
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c. RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Son los contemplados por la aplicación de conocimientos y destrezas específicas para la prestación 
del servicio. 
 
Riesgo Humano. Es el que puede provocar perjuicio a la integridad física y mental de los seres 
humanos que se transporten y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del 
contratista que prestan el servicio en la ejecución del objeto contractual o posterior a ellas; dada esta 
circunstancia el contratista deberá asegurar mediante una póliza de seguros a los terceros por 
accidentes ocurridos en o con ocasión de la prestación del servicio. El riesgo directo e indirecto lo 
asume el contratista. 
 
Por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros. Cuando se produzca un accidente durante la ejecución 
del objeto contractual que afecte únicamente al personal del contratista por ocasión de las actividades 
que realiza; será responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista. Por lo anterior el 
contratista deberá asegurar a su personal por accidentes laborales en la prestación del servicio. Este 
riesgo directo e indirecto lo asume el contratista. 
 
Por Accidente Laboral con perjuicio a terceros. Cuando se produzca un accidente durante la 
ejecución del objeto contractual con afectación a funcionarios o terceros, será responsabilidad y 
competencia total y absoluta del contratista. Por lo anterior el contratista debe cubrir a terceros por 
accidentes producidos con ocasión de la ejecución contractual. Este riesgo directo e indirecto lo 
asume el contratista. 
 
9.2.2. RIESGOS POR EL MOMENTO EN QUE SE PUEDEN PRODUCIR 
 
a. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO: 
 
Riesgo por incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. Todo incumplimiento 
imputable al contratista en la ejecución del contrato, dará lugar a que el Municipio de El Agrado - 
Huila, haga uso de las facultades excepcionales consagradas en el Estatuto General de Contratación 
Pública, así como la exigencia y efectividad de la garantía única que ampara el contrato y/o de las 
cláusulas de multas y penal pecuniaria cuando sea el caso. Este riesgo y sus consecuencias serán 
asumidos en su totalidad por el contratista. 
Riesgos de orden público que alteren la ejecución del contrato estatal. Cuando existan graves 
circunstancias que alteren el orden público o se decreten los estados de excepción, que afecten la 
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ejecución del contrato, ajenos a la voluntad de las partes contratantes. Este riesgo será compartido 
por las partes. 
 
Riesgo de la seguridad del personal (del contratista, o personal objeto del servicio contractual). El 
contratista asumirá este riesgo cuando no haya previsto las debidas medidas de seguridad e 
igualmente asumirá el riesgo en caso de atentados terroristas generados por cualquier organización 
al margen de la ley, cuando con conocimiento de su posible realización, no haya dado informe de 
ello a la autoridad competente. Este riesgo directo e indirecto lo asume el contratista. 
 
Riesgo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Cuando se presenten causas de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito en desarrollo del contrato, que afecten la prestación del servicio, si es imputable al 
Contratista, este asumirá el riesgo y deberá notificar del mismo al Municipio de El Agrado – Huila, 
con las debidas justificaciones. 
 
b. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO: 
 
Riesgos en la variación de precios de los insumos y/o servicios. El CONTRATISTA asumirá el riesgo 
por el incremento inesperado de los costos para la ejecución del objeto contractual, las cuales afecten 
o puedan afectar significativamente su estructura de costos. 
c. RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 
Riesgos en la Calidad de la prestación del servicio. La calidad en la ejecución del objeto contractual 
es totalmente de responsabilidad del contratista y deberá ser asumido por el mismo. 
 
Otros riesgos técnicos a cargo del Contratista: 
 

ü Alteraciones climáticas durante el tiempo de ejecución del contrato que generen la 
suspensión del mismo. 

ü Prolongación en los tiempos de ejecución por incumplimiento del cronograma por parte del 
contratista o por surgimiento de imprevistos. 

ü Riesgo por el cierre temporal de vías públicas que no permitan el acceso o ingreso al 
municipio, sitio de entrega de los bienes. 

ü El Contratista asume la responsabilidad por la calidad de los bienes al encomendado. 
 
9.3. RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD 
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El Municipio de El Agrado – Huila, asume el riesgo en un 100% de la disponibilidad oportuna de 
los recursos con cargo a los cuales se ejecutará el proyecto y/o contrato. 
 
El Municipio de El Agrado – Huila, asume en un 100% el riesgo de la adecuada ejecución 
presupuestal de los recursos asignados para la ejecución del presente proyecto y/o contrato. 
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9.1.- ANÁLISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES 

 
(Inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015). 

 
El contratista debe presentar una garantía a favor del Municipio de El Agrado – Huila, la cual debe 
contener lo siguiente: 
 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE EL AGRADO identificada con el NIT 891.180.139-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato   

Calidad del servicio Término de 
duración del 
contrato y dos (02) 
años más 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones legales e 
indemnizaciones laborales 

Esta Garantía debe 
estar vigente por el 
plazo del contrato 

20% del valor del 
contrato 
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Característica Condición 
y tres (3) años más, 
contados a partir 
de su expedición. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y 
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
CAPITULO X 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Documentos Sí No 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal X  

Estudio de mercado  X  
Certificado Plan anual de adquisiciones  X  

Certificado del Banco de Proyectos  X  
 

CAPITULO XI 
EVALUACIÓN 
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La entidad, de acuerdo con el cronograma, evaluará las propuestas a través de la secretaria de 
Planeación y Obras Públicas y el Asesor Jurídico en Contratación, quienes verificarán el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes únicamente respecto del oferente que haya presentado el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en la presente invitación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 del 2015. 
 

CAPITULO XII 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO. 

 
CARGO NOMBRE FIRMA 

Secretario de Planeación y 
Obras Públicas 

ANDRÉS ALEXIS SALAZAR 
ZULETA 
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