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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DE PROYECTO: Intervención de vías en la Localidad de Bosa en el marco de la estrategia 
Revitaliza tu Barrio en los polígonos de revitalización de Mejoramiento Integral. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de agosto de 2026 
 
AREA RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: Dirección de Hábitat y Entornos 
 
VERSIÓN: 2 (03-08-2026) 

2. JUSTIFICACIÓN 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Secretaría Distrital del 
Hábitat tiene la meta de Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización 
para la promoción de espacio públicos seguros a través de la estrategia de revitalización urbana. El Programa 
de Revitalización se enmarca en el Artículo 306 del Acuerdo 927 del 7 de junio de 2024, el cual establece 
lineamientos clave para la revitalización urbana y la promoción de la movilidad sostenible en la ciudad.  
 
La priorización de los Polígonos de Revitalización se sustenta en los principios establecidos en el Acuerdo 
927 de 2024, que exige que las áreas seleccionadas para intervención presenten un alto nivel de 
vulnerabilidad social, física y ambiental. Según este acuerdo, se deben priorizar aquellos territorios que, 
además de enfrentar condiciones de inseguridad, necesiten urgentemente la implementación de 
infraestructuras sostenibles y el desarrollo de sistemas de movilidad eficiente. Asimismo, el acuerdo destaca 
la importancia de garantizar la inclusión social en las intervenciones, promoviendo la participación activa 
de las comunidades locales en el proceso de revitalización, asegurando que los beneficios se distribuyan de 
manera equitativa entre todos los grupos sociales. 
 
La Secretaria Distrital del Hábitat, desde la Dirección de Hábitat y Entornos gestiona los 5 polígonos de 
revitalización en la modalidad de Mejoramiento Integral, con el fin del cumplimiento de las metas del 
proyecto de inversión 7883, interviniendo 32.700 m2 de espacio público para mejora de la movilidad 
peatonal, vehicular, parques y alamedas, cuya formulación, desde el proceso técnico, desarrolla un análisis 
urbano de diversas variables, generando una imagen de los territorios en diferentes aspectos como el espacio 
público, servicios públicos, condiciones de accesibilidad, condiciones de las viviendas, y condiciones 
socioeconómicas. Con esta información, se adelantaron estudios y diseños de intervención orientados a 
promover la accesibilidad y a mejorar las condiciones físicas de estos territorios, los cuales hacen parte de 
los insumos de la SDHT, para intervenir las áreas priorizadas. 
 
En ese sentido, las intervenciones que se desarrollan desde la Secretaría Distrital del Hábitat y en el marco 
de las intervenciones de los Polígonos de Revitalización, se orientan a Revitalizar y adecuar la 
infraestructura vial y de espacio público, incrementando la conectividad con la malla vial y mejorando la 
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calidad del espacio público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las zonas de origen 
informal. 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO  
Realizar la actualización de estudios y diseños, y la ejecución de las obras de las áreas de intervención 
prioritarias de corredores y espacio público urbano, para la conectividad de la Localidad de Bosa, en el 
marco de la implementación de la estrategia Revitaliza tu Barrio. 

4. META PLAN DE DESARROLLO 
En cumplimiento con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 555 de 
2021), Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura” (Acuerdo 927 de 2024) y la 
misionalidad de la Secretaría Distrital de Hábitat, se hace necesario adelantar la presente contratación 
tomando en consideración lo que se expone a continuación: 

4.1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 
El Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D.C.”, en respuesta a los desafíos del ordenamiento territorial del distrito capital previstos en la 
referida norma, estableció en el artículo 3° las “Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del 
Distrito Capital.”, de las cuales, se destacan las siguientes:  

“(…)  

2. Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada en el cual se prioriza el uso de modos de 
transporte activos y sostenibles, centrando la movilidad en el peatón y en corredores verdes de alta y media 
capacidad. El objetivo es transformar el modelo urbano, descarbonizar el transporte público, conectar la 
ciudad con la región, fomentar una ciudad inclusiva y de proximidad, mejorar la accesibilidad en zonas 
informales e impulsar el desarrollo alrededor de la infraestructura de movilidad A través de la revitalización. 
 

5. Política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo. Se orienta a incluir las medidas y 
lineamientos urbanísticos que controlan la ocupación del suelo destinado al desarrollo urbano y de los 
asentamientos rurales, evitando su expansión sobre los suelos de vocación rural o de importancia ambiental 
y propendiendo por el desarrollo sostenible del territorio Distrital. Tiene como objetivo lograr un 
aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para la ubicación y construcción de equipamientos, en especial 
los que son de los servicios del cuidado, espacio público y demás soportes urbanos, protección y 
conservación de elementos de importancia ambiental, desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP y 
promoción de nuevas implantaciones económicas generadoras de empleo formal. Lo anterior para mitigar 
los déficits históricos y generar condiciones de calidad territorial. Esta política se concreta en acciones para 
favorecer la revitalización urbana, cualificación de las áreas consolidadas y el desarrollo de nuevas áreas 
ejemplares de ciudad promoviendo la permanencia de moradores, unidades productivas y propietarios. (...)  
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8. Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas. Se orienta a 
intervenir estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para 
proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de 
intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, 
contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar 
todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, y 
en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios. La revitalización 
urbana se asegura de proveer a la ciudad con mejores estándares de sostenibilidad ambiental, a través del 
ecourbanismo, y la mejor integración de los espacios verdes, naturales y resilientes con los entornos de vida, 
asegurando un hábitat digno, impulsando la economía y consolidando el sentido de pertenencia en los 
sectores de intervención. 

9. Política de Hábitat y Vivienda. Bogotá se ha desarrollado históricamente en tres tipos de hábitat: el formal, 
el informal y el rural, y es a partir de este reconocimiento que busca la construcción de un hábitat digno para 
los habitantes expresado en la forma de habitar y construir el territorio, respondiendo a los desafíos actuales 
post pandemia que resignifican las condiciones habitacionales de la vivienda y propendiendo por nuevas 
dinámicas para el disfrute de un entorno seguro, que promueva la productividad y el encuentro de la 
población. Reconoce diferentes tipos de tenencia, la diversidad de soluciones habitacionales, las 
modalidades de gestión del hábitat y el hábitat popular e incentiva la producción de vivienda en entornos 
con soportes urbanos, cercana a lugares de trabajo por su proximidad o porque se utilice la unidad residencial 
como un insumo productivo y generador de actividad económica. Se orienta a promover la producción de 
vivienda VIS y VIP, y definir estándares de calidad. Se prioriza la intervención de los bordes urbano – 
rurales a través de los mejoramientos en el espacio público y las iniciativas de eco barrios, considerando las 
particularidades sociales y ambientales presentes en estos espacios dinámicos y complejos, así como 
haciendo énfasis en la prevención y control en el manejo de zonas de riesgo y en la vivienda de origen 
informal. En la ruralidad de Bogotá se buscará mejorar las condiciones habitacionales, desde los 
componentes de servicios públicos domiciliarios, protección ambiental, accesibilidad y movilidad, 
equipamientos, desarrollo social y vivienda, entre otros. (...)”  

Las políticas para el ordenamiento territorial de Bogotá definidas en el Decreto 555 de 2021, se previeron a 
largo plazo, abarcando la ocupación del suelo, la revitalización urbana y la protección a moradores y 
actividades productivas, así como el hábitat y la vivienda, con el objetivo de promover el desarrollo 
sostenible, la calidad de vida de los habitantes y la protección del medio ambiente. De ahí la necesidad de 
adelantar los procesos que permitan materializar estos objetivos. 

 

4.2. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en adelante PDD, aprobado mediante 
el Acuerdo No. 927 de 2024, en su visión establece que “Bogotá será la ciudad del bien-estar y de la 
igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. Será una ciudad diversa, 
segura y justa, generadora de acuerdos en los que todas y todos tengamos la posibilidad de ser y hacer. En 
esta capital  
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El PDD cuenta con 5 objetivos estratégicos, 39 programas, 84 metas estratégicas y 434 metas de productos. 
Dentro del objetivo estratégico No. 1 “Bogotá avanza en su seguridad”, se encuentra el programa 5 “Espacio 
público seguro e inclusivo”, que en su descripción expresa qué: 

“Para mejorar el orden y los espacios urbanos y rurales (...) se trabajará en la revitalización mediante 
proyectos urbanos integrales, actuaciones estratégicas y planes parciales en polígonos priorizados, para 
dotarlos de mejores condiciones sin importar su tratamiento urbanístico, y podrán incluir acciones de 
renovación, mejoramiento de barrios, legalización, espacio público, construcción de equipamientos, (...), 
prestación de servicios públicos y trabajo comunitario impulsando la sostenibilidad ambiental y la 
conservación de los recursos naturales.  

De igual manera, se promueve la participación activa de los habitantes en la toma de decisiones y la 
implementación de proyectos, asegurando así, que las acciones emprendidas responden a las necesidades y 
expectativas de la población. Estas actuaciones se vincularán al modelo de seguridad integral y contarán 
con la estructuración técnica y financiera articulada con la inversión pública, mediante un esquema de 
anticipación de cargas urbanísticas, estudios, diseños y construcción de estos espacios públicos.  

En este sentido, la revitalización urbana corresponde a una estrategia de intervención que busca dotar de 
mejores condiciones para habitar en los barrios de la ciudad, sin importar su tratamiento urbanístico, a través 
de un conjunto de acciones físico-sociales, ambientales, económicas y jurídico legales. 

(…) 

Para la utilización del espacio público como lugar de encuentro se realizarán intervenciones con el objetivo 
de fortalecer la oferta de programas destinados al goce y disfrute de estos escenarios y aportar no solamente 
a la promoción de las prácticas artísticas y culturales, sino también a la resignificación del espacio seguro y 
de encuentro para las comunidades. (…)” 

La estrategia de Revitalización es la que permite intervenir en los Polígonos de Revitalización que se 
enfocan en áreas con un alto nivel de vulnerabilidad social, física y ambiental. Según el Decreto 927 de 
2024, se deben priorizar aquellos territorios que, además de enfrentar condiciones de inseguridad, necesiten 
urgentemente la implementación de infraestructuras sostenibles y el desarrollo de sistemas de movilidad 
eficiente.  

La apuesta por la revitalización urbana hace parte de los programas que se establecen en el marco del PDD 
2024 - 2027 Bogotá Camina Segura, específicamente en el Objetivo 1. Bogotá Avanza en seguridad, 
siendo el programa 5: Espacio Público Seguro. Reiterando la meta de Intervenir 18 polígonos de 
intervención integral de espacio público y revitalización para promoción de espacios públicos seguros. 

 

4.3. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 
La Secretaría Distrital del Hábitat, en adelante SDHT, fue creada mediante el Acuerdo No. 257 del 30 de 
noviembre de 2006 e inició su operación a partir del 1 de enero de 2007, siendo la entidad rectora del Sector 
Hábitat. Su objeto es formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la 
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productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones 
y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los 
objetivos sociales, económicos, de ordenamiento territorial y de protección ambiental.  

Que en el marco del Decreto Distrital No. 121 de 2008 “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat”, el artículo 2º define que: “La Secretaría 
Distrital del Hábitat tiene por objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden 
a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las 
operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y 
articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental”; así 
mismo, el artículo 3º dispone que la SDHT tiene como funciones, entre otras, las indicadas en los literales 
“b”, “d” y “h”, que indican:  

“ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. La Secretaría Distrital del Hábitat tiene las siguientes funciones básicas:  

(…) 

b. Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación urbana, el 
mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, el 
mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en 
asentamientos de vivienda de interés social. (…)  

d. Gestionar y ejecutar directamente o a través de las entidades adscritas y vinculadas las operaciones 
estructurantes definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT y demás actuaciones urbanísticas que 
competan al Sector Hábitat. (…)  

h. Coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de mejoramiento 
integral, de asentamientos, producción de vivienda de interés social y de renovación urbana. (…) 

” Que el artículo 17 del Decreto Distrital No. 121 de 2008, establece que son funciones de la Subdirección 
de Barrios, entre otras, las siguientes: “(…)  

b. Priorizar las zonas de intervención de los planes y proyectos de mejoramiento integral, de conformidad 
con el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas.  

c. Implementar esquemas de coordinación para la ejecución física de las intervenciones integrales y para la 
articulación administrativa, financiera y presupuestal que permitan dicha ejecución.  

d. Coordinar la interventoría de las obras de intervención física en infraestructura, equipamientos, 
dotacionales, espacio público y todas aquellas requeridas para la puesta en marcha del programa de 
mejoramiento integral. (…)”  

A fin de cumplir con el objetivo y funciones descritos, la SDHT en aplicación de sus análisis, así como de 
las políticas y planes establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT y el Plan de Desarrollo 
Distrital 2024 – 2027, ha priorizado la intervención para la terminación de las intervenciones priorizadas 
por la SDHT en la Localidad de Ciudad Bolívar. 
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4.3.1. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SDHT  
con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de largo plazo establecidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT, ha desarrollado la estrategia de mejoramiento del entorno, la cual contempla desarrollar 
intervenciones contemplando lineamientos técnicos, sociales y ambientales enfocados en tres (03) líneas de 
intervención:  

• Recuperación o adecuación de vías locales.  
• Recuperación o adecuación de andenes, alamedas. 
• Recuperación o adecuación de parques locales.  

Conforme a lo anterior, la SDHT realizó la priorización de intervenciones en territorios con mayores déficits 
y la canalización de recursos para el mejoramiento integral de barrios. Dentro de los Territorios Priorizados 
Para Mejoramiento Integral (TPMI) se realizó la contratación de un consultor con contrato 881 DE 2021 
cuyo objeto corresponde a: “ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE 
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR – SOACHA Y 
CONURBACIÓN BOSA – SOACHA”. 
En el marco de la finalización de este contrato, la SDHT proporciona los estudios y diseños de los segmentos 
viales, obras de espacio público que contienen entre otros, los 13 segmentos viales, objeto de este documento 
técnico. 

5. META DEL PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA 
Las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024 - 2027 “Bogotá Camina Segura” se relacionan a 
continuación:   

Objetivo Estratégico: Objetivo 1. Bogotá avanza en seguridad.   

Programa: Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo.  

Meta PDD  37: Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para 
la promoción de espacios públicos seguros.  

Proyecto de Inversión 7883: Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y 
espacio público de Bogotá D.C.   

Objetivo del plan de Inversión:  Revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o rurales con déficit de 
infraestructura y de espacio público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las zonas de origen 
informal.  

Actividades del Proyecto de Inversión:  

Intervenir 32.700 Metro(s) cuadrado(s) con mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la 
movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas.  

Adecuar 95.000 metros cuadrados de espacio público priorizados en los polígonos de revitalización.  
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Las áreas de origen informal presentan precaria condición física de parques, vías, andenes y alamedas, su 
desarticulación y el progresivo proceso de deterioro de las condiciones de los espacios públicos existentes 
por ausencia de esquemas de intervención y coordinación interinstitucional, así como deficiencia o ausencia 
de diseños de detalle que permitan intervenciones integrales, y duraderas, conllevando a que los habitantes 
de estas zonas de la ciudad especialmente en 8 UPLs (Arborizadora, Bosa, Tunjuelito, Lucero, Rafael Uribe, 
San Cristóbal y Tibabuyes), tengan limitadas alternativas de accesibilidad, uso y disfrute de estos espacios. 

A partir de este programa de Revitalización, la SDHT ha estructurado el componente de Mejoramiento de 
entorno, como una alternativa que reúne los programas de Servicios públicos, y accesibilidad, siendo misión 
de la SDHT estructurar y definir las intervenciones a realizar, así,́ como los lineamientos técnicos, sociales, 
ambientales, con los que se realizaran las intervenciones, especialmente enfocadas en 3 líneas: Recuperación 
o adecuación de vías locales., Recuperación o adecuación de andenes, alamedas, Recuperación o adecuación 
de parques locales. 

Dentro del Proyecto de inversión 7883, según la Ficha EBI-D-7883_V13 16102025 se plantea que el 
Objetivo General de dicho proyecto es: Revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o rurales con déficit de 
infraestructura y de espacio público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las zonas de 
origen informal. 

5.1. ZONA  
El proyecto de intervención objeto de este Documento de Soporte, se encuentra en la Localidad de Bosa. 
En la UPL Bosa en los barrios San José y El Palmar. 

5.2. POLÍGONO 
Las intervenciones propuestas se encuentran dentro del polígono de revitalización UBI – BOSA, 
específicamente en los barrios El Palmar y San José. 

 
Ilustración 1. Polígono de revitalización UBI - SUBA – Intervenciones Barrios San José y El Palmar 
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5.3. PROYECTO  
7883 adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público 
de Bogotá D.C. 

5.4. TIPOLPOGÍA DE INTERVENCIÓN  
Construcción de infraestructura vial nueva sobre corredores existentes sin pavimentar, mediante la 
conformación de la estructura de pavimento, construcción de andenes, adecuación de redes de drenaje, ajuste 
de infraestructura de servicios públicos, implementación de elementos de accesibilidad universal, 
alumbrado público y señalización vial, en sectores urbanos consolidados de la malla vial local. 

5.4.1. DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA DEL CORREDOR VIAL 
Los corredores viales objeto de intervención corresponden a vías locales ubicadas en sectores urbanos 
consolidados de la localidad de Bosa, caracterizados por un uso predominantemente residencial y por un 
proceso de urbanización progresiva. Actualmente, los segmentos presentan una superficie de rodadura 
conformada por material de afirmado, con presencia de residuos de construcción y demolición (RCD) 
mezclados con el material granular, condición que genera una superficie irregular, deficiencias en la 
movilidad y dificultades para el manejo adecuado de las aguas lluvias. 

Los corredores cuentan con redes matrices y domiciliarias de acueducto y alcantarillado previamente 
instaladas, así como infraestructura aérea de energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones 
soportada mediante postes ubicados sobre el espacio público. No obstante, la construcción de la nueva 
infraestructura vial requerirá la verificación técnica del estado y localización de estas redes, con el fin de 
definir las actividades de protección, ajuste de nivel, reposición o reubicación de los elementos que 
interfieran con la ejecución de las obras o que hayan cumplido su vida útil. 

6. CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES DE VÍAS EN LOS 
POLÍGONOS DE REVITALIZACIÓN 

El proceso para desarrollar por parte de la Dirección de Hábitat y Entornos, en el marco de los proyectos de 
intervención de vías en los Polígonos de Revitalización, se enfoca en la actualización de los Estudios y 
Diseños de los segmentos viales relacionados, la construcción o adecuación de redes eléctricas y 
domiciliarias, y la construcción de los segmentos viales incluyendo la instalación de mobiliario urbano y 
señalización pertinente, para los segmentos viales objeto del contrato, conforme a lo aprobado en los 
productos de los estudios y diseños previos desarrollados a través del contrato de consultoría 881 de 2021 
y del contrato de interventoría 914 de 2021 y cuyos resultados que hacen parte de los insumos adjuntos a 
este documento, y los actualizados mediante el objeto de este proceso. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta las visitas al territorio, los antecedentes contractuales, así como las 
necesidades del sector, la SDHT considera que las actividades a desarrollar dentro de las intervenciones de 
vías para los Polígonos de Revitalización de Mejoramiento Integral se aproximan a una propuesta 
conceptual con las características mencionadas a continuación: 
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El proyecto contempla la actualización de los estudios y diseños previamente desarrollados para 
corredores viales identificados y localizados en los barrios San José y El Palmar, pertenecientes al polígono 
de revitalización UBI- BOSA, conforme a la metodología de priorización que se explica en el capítulo de 
los antecedentes, así como la posterior ejecución de las obras requeridas para el mejoramiento de la 
infraestructura vial y del espacio público asociado. 

La actualización de estudios y diseños tendrá como finalidad verificar la vigencia y pertinencia de la 
información técnica disponible, validar las condiciones actuales de los corredores priorizados y los 
productos existentes a la normatividad vigente, las condiciones urbanas actuales y los requerimientos 
técnicos identificados durante el proceso de diagnóstico. Esta actividad incluirá la revisión y actualización 
de los componentes topográfico, geométrico, de pavimentos, drenaje, redes de servicios públicos, 
accesibilidad, presupuesto, programación de obra, gestión ambiental y demás aspectos que resulten 
necesarios para garantizar la viabilidad técnica de las intervenciones. 

Posteriormente, se ejecutarán las obras correspondientes a los corredores viales priorizados, desarrollando 
las intervenciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de movilidad y accesibilidad mediante la 
construcción, rehabilitación o adecuación de calzadas, andenes, accesos peatonales, sistemas de drenaje 
superficial, elementos de accesibilidad universal y demás componentes asociados a la infraestructura vial y 
al espacio público. 

De manera complementaria, las intervenciones podrán contemplar actividades asociadas al manejo, 
protección, ajuste o reubicación de redes de servicios públicos y otros elementos que interfieran con el 
desarrollo de las obras, así como la implementación de las medidas ambientales, sociales, de seguridad y 
salud en el trabajo requeridas para la adecuada ejecución del proyecto. 

Las actuaciones previstas buscan fortalecer la conectividad barrial, mejorar las condiciones de seguridad 
vial y accesibilidad para los diferentes usuarios, optimizar la calidad del espacio público y contribuir al 
proceso de revitalización urbana de los sectores priorizados, promoviendo entornos más seguros, 
funcionales e incluyentes para la comunidad. 

6.1. ALCANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1 
Considerando que los estudios y diseños disponibles fueron elaborados previamente para corredores viales 
localizados dentro de polígonos de revitalización urbana, se requiere realizar un proceso de revisión, 
validación y actualización de la información técnica existente, con el fin de garantizar que las soluciones 
propuestas respondan a las condiciones actuales del territorio, la normatividad vigente y los requerimientos 
de ejecución del proyecto. 

Teniendo en cuenta los productos recibidos mediante los contratos consultoría 881 de 2021 y la interventoría 
914 de 2021 en su entrega final, se considera que la etapa de actualización comprende la revisión, 
diagnóstico y elaboración de informes que permitan la actualización, de los siguientes componentes, como 
mínimo: 
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6.1.1. Levantamiento Topográfico y Verificación Geométrica 
Se realizará la revisión y actualización de la información topográfica existente, verificando las condiciones 
actuales de los corredores priorizados, la localización de elementos físicos presentes en el espacio público, 
niveles, pendientes, accesos, estructuras existentes y demás características que puedan afectar el desarrollo 
de las obras. Esta actividad permitirá identificar modificaciones ocurridas desde la elaboración de los 
estudios originales y ajustar los diseños cuando sea necesario. 

6.1.2. Diagnóstico y Diseño Geométrico 
Se verificará la configuración actual de las vías, andenes y accesos peatonales, validando anchos, 
alineamientos, radios de giro, pendientes y demás parámetros geométricos. Los diseños serán ajustados 
conforme a la normatividad vigente y a las condiciones reales encontradas en campo, garantizando 
condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad para los usuarios. 

6.1.3. Evaluación y Actualización del Componente de Pavimentos 
Se revisarán las soluciones de pavimentación propuestas en los diseños originales, verificando su pertinencia 
frente a las condiciones actuales de uso, tránsito y estado de las estructuras existentes. Cuando sea necesario, 
se actualizarán las secciones estructurales, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás elementos 
requeridos para garantizar la durabilidad y desempeño de las intervenciones. 

6.1.4. Revisión y Actualización de Redes y Drenaje 
Se verificará la localización y estado de las redes de servicios públicos presentes en los corredores objeto 
de intervención, así como las condiciones de drenaje superficial existentes. Esta actividad permitirá 
identificar posibles interferencias con las obras proyectadas y definir las acciones necesarias para su 
protección, ajuste o reubicación, en coordinación con las entidades competentes. 

6.1.5. Accesibilidad Universal y Espacio Público 
Se revisarán las condiciones de accesibilidad de los corredores priorizados, incorporando los ajustes 
necesarios para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de accesibilidad universal. 
Lo anterior incluye la adecuación de andenes, cruces peatonales, rampas, franjas de circulación y demás 
elementos requeridos para favorecer el desplazamiento seguro e incluyente de toda la población. 

6.1.6. Componente Ambiental y Gestión de Residuos 
Se actualizarán los análisis y requerimientos ambientales asociados al proyecto, verificando la necesidad de 
permisos, autorizaciones o conceptos ante las autoridades competentes. Asimismo, se incorporarán las 
disposiciones vigentes relacionadas con la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD), 
aprovechamiento de materiales reciclables y demás medidas ambientales aplicables al desarrollo de las 
obras. 

6.1.7. Componente Social y Gestión con la Comunidad 
Se revisarán las condiciones sociales actuales del área de influencia del proyecto y se actualizarán las 
estrategias de información, participación y relacionamiento con la comunidad. Este componente permitirá 
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identificar situaciones que puedan incidir en la ejecución de las obras y promover mecanismos de 
articulación con los actores locales. 

6.1.8. Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se actualizarán las consideraciones relacionadas con la gestión de riesgos laborales y las medidas de 
prevención necesarias para el desarrollo de las actividades constructivas, conforme a la normatividad 
vigente y a las características particulares de los corredores priorizados. 

6.1.9. Presupuesto, Programación y Especificaciones Técnicas 
Como resultado de la actualización de los estudios y diseños, se revisarán y ajustarán las cantidades de obra, 
análisis de precios unitarios, presupuesto general, cronogramas de ejecución y especificaciones técnicas de 
construcción, garantizando que los documentos reflejen las condiciones reales del proyecto y permitan una 
adecuada ejecución contractual. 

6.1.10. Productos para Construcción 
La actualización deberá concluir con la entrega de los diseños definitivos ajustados, memorias de cálculo, 
planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, programación de obra y demás documentos 
requeridos para soportar la ejecución de las intervenciones en los corredores viales priorizados. 

Las anteriores actividades son indicativas de los alcances previstos y para la propuesta de diseño se pueden 
incluir otras intervenciones que el diseñador considere y que se ajusten a los parámetros de la tipología de 
intervenciones viales y se orienten al mejoramiento de la calidad y funcionalidad de la infraestructura de 
movilidad. 

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento estricto de las normas y directrices establecidas por las 
entidades del Distrito de Bogotá, incluyendo el Manual de Espacio Público (MEP), manuales y lineamientos 
de andenes y vías del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), manuales de INVIAS y lineamientos y demás 
guías técnicas y normatividad asociada al desarrollo del espacio público y de construcción de vías en el 
distrito capital. 

Con respecto al alcance en términos de áreas y costos, se aclara que las áreas consideradas para este proyecto 
son estimadas, conforme las visitas técnicas desarrolladas y con las condiciones de alcance planteadas 
anteriormente, no obstante, estas podrían variar durante la etapa de replanteo. En todo caso, las propuestas 
deberán garantizar el alcance propuesto sobre el área estimada y de presentarse variaciones, podrán incluir 
actividades adicionales, siempre que estas no impliquen sobrepasar el valor total del contrato y permitan 
mantener el alcance integral de la intervención. 

Como entregables de esta fase se esperan los correspondientes documentos de informe y actualización final 
de cada uno de los componentes, así como las planimetrías e insumos correspondientes, entre ellos 
resultados de ensayos y laboratorios que se requieran. Igualmente, de ser necesario se entregarán las 
actualizaciones de consultas a entidades, permisos y aprobaciones a los que haya lugar, de acuerdo con los 
resultados de la actualización de los Estudios y Diseños. 
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6.2. ALCANCE DE LA CONSTRUCCION DE LOS SEGMENTOS VIALES – ETAPA 2 
La intervención contempla la construcción integral de la infraestructura vial, incluyendo las actividades de 
excavación y conformación de la estructura de pavimento, mejoramiento o sustitución de la subrasante 
cuando las condiciones geotécnicas lo requieran, construcción de las capas granulares y de la estructura de 
pavimento definida en los estudios y diseños actualizados, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y los criterios de desempeño establecidos para vías de la malla vial local. 

Como parte de la intervención se proyecta la construcción de andenes en ambos costados del corredor, 
incorporando criterios de accesibilidad universal mediante rampas, franjas de circulación peatonal y demás 
elementos requeridos por la normatividad vigente, con el propósito de garantizar condiciones seguras y 
continuas para todos los usuarios del espacio público. 

Asimismo, las obras comprenderán la adecuación de los sistemas de drenaje superficial para garantizar la 
correcta evacuación de las aguas lluvias, el ajuste de tapas de pozos, sumideros, cajas de inspección y demás 
estructuras de las redes existentes, así como la reposición de acometidas domiciliarias o elementos de 
infraestructura que resulten afectados durante el proceso constructivo. 

El proyecto deberá considerar igualmente la revisión y adecuación del sistema de alumbrado público, 
incluyendo el ajuste, traslado o reposición de postes, luminarias y demás elementos asociados cuando sea 
requerido por las nuevas secciones viales o por las condiciones de seguridad y funcionalidad del corredor, 
en coordinación con las entidades competentes. 

Como parte de las actividades a desarrollar en esta etapa, es necesario llevar a cabo las reuniones con la 
comunidad que implican la socialización y participación en los procesos que se van a llevar a cabo con las 
intervenciones. De la misma manera, al interior de la obra es necesario disponer del campamento y oficina 
de atención ciudadana y contar con las condiciones adecuadas para dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los anexos de Seguridad y Salud en el trabajo. De estas actividades deberán reposar los 
respectivos soportes como parte del proceso de gestión de la obra y se deberá reportar cada una de las labores 
y avances en los respectivos informes de obra. 

Finalmente, las intervenciones incluirán la restitución integral del espacio público afectado por las obras, la 
instalación de la señalización vial horizontal y vertical, y la implementación de las medidas de manejo 
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo necesarias para garantizar una adecuada ejecución del 
proyecto y la minimización de impactos sobre la comunidad. 

 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  
Los segmentos viales por intervenir en la localidad de Bosa son los siguientes: 

CODIGO 
IDENTIFICACION 

VIAL 

EJE INICIO FIN BARRIO 

7007442 CLL 72B BIS Sur KR 77 G KR 77 I El Palmar 
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7007244 KR 77I CL 74 Sur CL 73C Sur El Palmar 
7007265 CL 73B S KR 77I KR 77K El Palmar 
7007287 CL 74 S KR 77H KR 77I El Palmar 
7007304 CL 73B S KR 77I KR 77H El Palmar 
7007305 KR 77H CL 74 S  CL 73B S El Palmar 
7007376 CL 74 S KR 77H KR 77G El Palmar 
7007382 CL 73B S KR 77G KR 77H El Palmar 
7004361 Calle 85 A S KR 80 N 80 M San José 
7004438 Calle 85 A S KR 80 M KR 80 K San José 
7004522 Calle 85C Sur KR 80 I KR 80 K San José 
7004565 Calle 85 C S KR 80I KR 80 K San José 
7004608 Calle 85 B SUR KR 80I KR 80 K San José 

 

Tabla 1. Listado de segmentos viales a intervenir en los barrios San José y El Palmar – Localidad de Bosa 

 
Ilustración 2. Segmentos viales bario El Palmar 



 

 

PROCESO GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT FECHA 
16/04/2026 

Formato para la elaboración del Documento Técnico 
de Soporte (DTS) de perfilamiento e inicio de 

estructuración de proyectos 

CÓDIGO 
PM04-FO1031 

VERSION 1 

 

Página 14 de 64 
 

 
Ilustración 3. Segmentos viales bario San José 

 

7.1. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES 
Las normas de carácter local, nacional e internacional, códigos y/o reglamentos que aplican para la 
realización de los estudios y diseños y su posterior materialización en la etapa de construcción, deberán 
guardar relación entre otras, con las siguientes: 

Ley 1523 de 2012 - «Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

Legislación ambiental y manejo de recursos hídricos a nivel Distrital y Nacional. 

Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 

El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. 

Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes. Decreto 945 de 2017, “Por el cual se 
modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10".  

El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
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Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad.  

Normatividad de la EAAB - ESP. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicación. 

Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad competente. 

Decreto 582 de 2023 Reglamentación de Ecourbanismo y construcción sostenible. 

Cartilla de Eco barrios 

Resolución No. 899 de Feb. 28 de 2011. Licencias de excavaciones. 

Resolución 112 de 2022, «Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la ejecución de estudios 
detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa para proyectos de urbanización o parcelación en 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.» 

NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.  

Normatividad ambiental aplicable Norma IDU ET-2005.  

Manual de Señalización del INVIAS.  

Legislación de Accesibilidad Universal. 

La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de 2009. 

Legislación Ambiental. Ley 99 de 1993, Directiva 07 de 2005, Decreto 456 de 2008 - Plan de Gestión 
Ambiental, Decreto Distrital 243 de 2009 – Gestor Ambiental, Resolución 215 de 2010-Comité Técnico 
Gestión Ambiental de la Secretaría General, Resolución 083 de 2010 - Gestor Ambiental de la Secretaría 
General. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 

EAAB-Norma Técnica NS-166 Criterios para diseño y construcción de sistemas de drenaje Urbano 
Sostenible (SUDS)  

Manual de Espacio Público   

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/manual_espacio_publico_2023_c.pdf 

Cartilla de Andenes Vigente 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-06-2018.pdf 

Decreto 555 de 2021 - POT 

https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/que-es 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/manual_espacio_publico_2023_c.pdf
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-06-2018.pdf
https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/que-es
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Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que 
reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital. 

 

7.2. LOCALIZACIÓN 
En particular, sobre los segmentos viales a intervenir, se encuentran en los Barrios El Palmar y San José de 
la localidad de Bosa. Hacen parte de los segmentos viales priorizados dentro de los polígonos de 
Revitalización de Mejoramiento Integral de Barrios, específicamente en la UBI BOSA. La Secretaría 
Distrital de Hábitat contextualizó las características particulares del polígono de análisis, donde se presenta 
una alta densidad de población, pocas áreas de espacio público y barrios de origen informal. 
 

CIV EL PALMAR RUPI 

2812- 10 
2812- 11 
2812- 4 
2812- 9 

DIRECCIÓN 
CALLES 74S Y 72B BIS S 
- LAS CARRERAS 77G Y 

77K 
NÚMERO CIV 

7007287  
7007376 
7007244 
7007305 
7007265 
7007382 
7007304 
7007442 

AREA HASTA 1,100m2 
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VOCACIÓN DEL POLÍGONO Residencial 
 

CIV SAN JOSÉ RUPI 

3461-18 
3461-20 
3461-22 
3461-17 

DIRECCIÓN Carrera 80K y 80N - Calle 85A 
S y 85D S NÚMERO CIV 

7004608 
7004565 
7004522 
7004438 
7004361 

AREA HASTA 1,624m2 



 

 

PROCESO GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT FECHA 
16/04/2026 

Formato para la elaboración del Documento Técnico 
de Soporte (DTS) de perfilamiento e inicio de 

estructuración de proyectos 

CÓDIGO 
PM04-FO1031 

VERSION 1 

 

Página 18 de 64 
 

 
  

VOCACIÓN DEL POLÍGONO Residencial 
 

8. ANTECEDENTES  
Dentro del PDD (2024-2027), de acuerdo con el Objetivo 1. Bogotá ordena su territorio se define el 
programa 5: Espacio público seguro e inclusivo. Dentro de este programa el mejoramiento del entorno busca 
disminuir los déficits urbanísticos y cualitativos de los espacios urbanos de las áreas deficitarias. 
Adicionalmente, en aras de mejorar las condiciones del hábitat y las situaciones de vulnerabilidad asociadas 
a pobreza monetaria, desde la formulación se busca intervenir en áreas donde la pobreza multidimensional 
esté por debajo del promedio de la ciudad, que generalmente presentan precaria condición física de parques, 
vías, andenes y alamedas, además de la desarticulación y el progresivo proceso de deterioro de las 
condiciones de los espacios públicos existentes por ausencia de esquemas de intervención y coordinación 
interinstitucional, así como deficiencia o ausencia de diseños de detalle que permitan intervenciones 
integrales, y duraderas, conllevando a que los habitantes de estas zonas de la ciudad en especial en las UPL´s 
Arborizadora, Bosa, Tunjuelito, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal y Tibabuyes.  

En ese sentido, los procesos llevados a cabo por la ahora Dirección de Hábitat y Entornos se encaminan a 
dar cumplimiento a las metas del proyecto de inversión 7883, para los Polígonos de Revitalización, 
interviniendo 32.700 m2 de espacio público sobre las áreas de los 5 polígonos de revitalización en la 
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modalidad de mejoramiento integral cuya formulación, desde el proceso técnico, desarrolla un análisis 
urbano de diversas variables, generando una imagen de los territorios en diferentes aspectos como el espacio 
público, servicios públicos, condiciones de accesibilidad, condiciones de las viviendas, y condiciones 
socioeconómicas. 

Es importante señalar que los cinco polígonos de mejoramiento responden directamente a procesos de 
Mejoramiento Integral de Barrios adelantados en administraciones anteriores. Como resultado de dichos 
procesos, se formularon estudios y diseños de intervención orientados a promover la accesibilidad y a 
mejorar las condiciones físicas de estos territorios. 

8.1. Polígonos de Revitalización de Mejoramiento Integral 
Los polígonos de intervención fueron priorizados bajo el marco normativo del Decreto Distrital 190 de 
2004, siguiendo metodologías de focalización orientadas a la reducción del déficit urbanístico y la 
mitigación de brechas de rezago social. No obstante, en observancia del principio de progresividad y de 
conformidad con el Decreto Distrital 555 de 2021 (POT vigente), estos procesos han sido convalidados 
mediante la verificación técnica de la Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de Asentamientos 
Humanos (MMIAH). En dicha instancia, las instituciones competentes han suministrado información 
cartográfica y estadística actualizada, permitiendo la consolidación de las variables de diagnóstico y 
garantizando que la inversión pública responda a las realidades territoriales actuales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los procesos de priorización que dieron origen 
a la delimitación de los polígonos de mejoramiento, así como los criterios técnicos y metodológicos que 
orientaron su definición. 

Metodología de Priorización 2020 – 2024 

Con el anterior marco de referencia, se retoman las acciones de mejoramiento integral que se desarrollaron 
en el marco del Sub Programa de mejoramiento Integral de Barrios que hizo parte del Programa 
Estructurante de Vivienda de Interés Social del Plan de Ordenamiento Territorial vigente para este periodo, 
el Decreto Distrital 190 de 2004 Artículo 295, y se aplicó en las zonas legalizadas, antes ocupadas por 
asentamientos de origen ilegal, de estratos 1 y 2, y con tratamiento urbanístico de mejoramiento integral en 
las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ tipo 1, de urbanismo incompleto. 

Estas actuaciones fueron de carácter integral, en tanto su objetivo fue atender en conjunto los componentes 
de condiciones ambientales, servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos culturales, 
equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, lo que implicó que el programa no 
atendiera de manera individualizada.  

Así mismo, La Secretaría Distrital del Hábitat a través de la Subdirección de Barrios, tuvo como función 
priorizar las zonas de intervención de los planes y proyectos de mejoramiento integral, de conformidad con 
el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” Acuerdo 761 de 2020, en el “Programa 19. Vivienda y 
entornos dignos en el territorio urbano y rural”. 
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En este contexto y de acuerdo con la Resolución Distrital 1555 de 2015, la cual adoptó el reglamento interno 
de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos 
Humanos en el Distrito Capital, la Secretaría Distrital del Hábitat, a partir de  la metodología y los análisis 
técnicos, espaciales, catastrales, socioeconómicos y funcionales desarrollados, identificó y propuso a la 
mencionada mesa de trabajo, un grupo de territorios priorizados para la convergencia de entidades que 
aportaron en la ejecución de los programas y proyectos de mejoramiento integral; así como para coordinar 
la territorialización de las actuaciones de las entidades Distritales y de las localidades que participaron en 
las Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ tipo 1 de desarrollos incompletos. 

Conforme a lo anterior, la Mesa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos revisó el 
procedimiento y la metodología de priorización y, acorde a sus competencias, avaló los polígonos con 
mayores déficits para concentrar en ellos la articulación institucional y de manera prioritaria, las 
intervenciones del subprograma de mejoramiento integral de barrios.  

Resultado de este ejercicio se adelantó la categorización de territorios es tres lógicas de escala que 
permitieron la convergencia de entidades, la priorización de inversión en territorios con mayores déficits y 
la canalización de recursos de la subdirección de barrios, en el marco de la meta de mejoramiento integral 
de Barrios. 

La primera escala denominada por la metodología como Macro-Territorios permitió definir 8 grandes piezas 
de ciudad, las cuales se caracterizaron por agrupar dos o más UPZ, dada su proximidad y sus características 
homogéneas en términos socio económicos, funcionales y territoriales. Esta agrupación permitió la 
materialización de la estrategia de convergencia de entidades, y facilitó el reporte de información en las 
UPZ de mejoramiento integra, tal como se observa en el siguiente plano: 

 
Ilustración 4. Macro Territorios MIB 

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat, 2020 
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Con el fin de lograr una mayor comprensión de la metodología aplicada, los análisis se realizaron lote a lote 
sobre más de 476.250 lotes ubicados en las 32 UPZ tipo 1, otorgando una calificación de déficit bajo, medio 
alto, de acuerdo con los siguientes indicadores de déficit de calidad de vida: 

1. Hogares con cobertura de acueducto 

2. Hogares con cobertura de alcantarillado. 

3. Lotes afectados por puntos críticos de aseo. 

4. Estado de la malla vial. 

5. Proximidad a una alternativa de transporte 

6. Índice de espacio público efectivo. 

7. índice de pobreza multidimensional. 

8. Individuos arbóreos por habitante. 

9. Hogares reasentados o en zonas de alto riesgo no mitigable. 

10. Predios pre-viables para Mejoramiento de Vivienda. 

11. Predios pre-viables para Plan Terrazas. 

12. Predios sin título registrado. 

13. Incidencia de eventos relacionados con la delincuencia común. 

Por consiguiente, se construyó un mapa de calor donde se geo-referenció dicha calificación (déficit alto, 
medio y bajo), delimitando 41 polígonos que se denominaron Micro-Territorios (según la lógica de escala 
de análisis), caracterizados por ser las áreas dentro de las 32 UPZ de mejoramiento, que concentraron el 
mayor déficit en la sumatoria ponderada de estos trece (13) indicadores. Estos se observan en la ilustración 
5. 



 

 

PROCESO GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT FECHA 
16/04/2026 

Formato para la elaboración del Documento Técnico 
de Soporte (DTS) de perfilamiento e inicio de 

estructuración de proyectos 

CÓDIGO 
PM04-FO1031 

VERSION 1 

 

Página 22 de 64 
 

 
Ilustración 5. Micro Territorios MIB 

Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat, 2020 
  
La última lógica de escala denominada “Territorios Priorizados de Mejoramiento Integral”, corresponden a 
las zonas que fueron de interés para la aplicación particular de las metas y proyectos de inversión de la 
subdirección de barrios, determinados por la sumatoria de uno o más Micro-Territorios que tenían altos 
déficits y Micro-Territorios con estudios o diseños de administraciones anteriores. Se observan como se 
detalla en la ilustración 6. 

  
Ilustración 6. Territorios Priorizados de Mejoramiento 
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Fuente. Secretaría Distrital del Hábitat, 2020 
  

Metodología de Priorización Polígonos de Intervención de Mejoramiento Integral 2024 -2027 

En el inicio del cuatrienio 2024-2027 y desde el marco de la formulación y estructuración de las  
intervenciones definidas por el Mejoramiento Integral, se hace necesario establecer los 5 polígonos de 
revitalización de mejoramiento integral, estableciendo una la escala de intervención  prioritaria que, como 
el los micro territorios, abarca las áreas que cuentan con procesos de intervención previa, por parte de la 
SDHT, como estudios y diseños, obras con ejecución contractual o precontractual, iniciados durante el 
cuatrienio anterior (2020-2024), además de considerar los barrios legalizados y sus respectivas áreas. De 
esta manera se logra una articulación con los procesos previos permitiendo una atención integral a la 
población focalizada previamente, garantizando su participación en los procesos de la Dirección de Hábitat 
y Entornos. Estos polígonos localizados como se indica en la ilustración 7, se denominan Unidades Barriales 
de Intervención (UBI) así: UBI – SUBA, UBI – BOSA, UBI – CIUDAD BOLIVAR, UBI – CERROS y 
UBI – USME/ RAFAEL URIBE URIBE. 

 
Ilustración 7. Localización de los 5 Polígonos de Mejoramiento Integral 

Fuente: Subdirección de Barrios- SDHT (2025). 
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Para la priorización de las obras en estos territorios, se ha establecido una matriz multicriterio de valoración, 
que incluye aspectos que retoman las formulaciones realizadas para los estudios y diseños de 
administraciones anteriores, así como aquellos que surgen de las visitas a campo y el trabajo con las 
comunidades de los territorios. 

En ese sentido, la matriz multicriterio evalúa aspectos relacionados con las intervenciones realizadas 
previamente sobre los segmentos viales o parques como eestudios y diseños, así mismo como la 
conectividad con equipamientos públicos o privados, el impacto de riesgos (amenaza movimiento masa, 
resiliencia climática, amenaza por inundación, suelo de protección, entre otros), conectividad con la malla 
vial intermedia, articulación con corredores comerciales y su localización en sectores 

Adicionalmente se tiene en cuenta el factor de afectación SIG, que cuenta con una serie de indicadores que 
relacionan la información de diversas entidades que determinan la condición de los predios o segmentos 
viales, situación que define un porcentaje de afectación. De la misma manera, la afectación a la estructura 
ecológica principal se valora y se tiene en cuenta su porcentaje de incidencia para identificar los trámites 
requeridos para las intervenciones propuestas. 

Estos indicadores se califican y generan una ponderación que permite dar prioridad a las intervenciones, por 
su complejidad y características, siendo así un criterio para generar los procesos de estructuración de las 
licitaciones públicas y los contratos de obra e interventoría que se requieran. 

 

8.2. Estudios y Diseños previos  
Los segmentos viales objeto de este proceso, cuentan con Estudios y Diseños elaborados para los territorios 
comprendidos en la conurbación Bosa – Soacha, uno de los micro territorios definidos en la priorización 
realizada por la SDHT, durante la administración 2020 – 2024, referenciada anteriormente. La siguiente 
tabla enuncia los contratos de consultoría e interventoría. 

 

Número de 
contrato 

Objeto Fecha de Finalización Fecha de recibo 

Contrato 881 de 
2021 

Elaborar los Estudios y 
Diseños del componente de 
Movilidad y Espacio 
Público en los Territorios 
Priorizados por la 
Secretaría Distrital Del 
Hábitat "Conurbación 
Ciudad Bolívar - Soacha" y 
"Conurbación Bosa - 
Soacha" 

31 de junio de 2022 11 de diciembre de 2023 
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Contrato 914 de 
2021 

Realizar la Interventoría 
Técnica, Jurídica, Social, 
Administrativa y Financiera 
a la Elaboración de los 
Estudios y Diseños del 
Componente de Movilidad y 
Espacio Público de los 
Territorios Priorizados por 
la Secretaría Distrital del 
Hábitat “Conurbación 
Ciudad Bolívar - Soacha y 
Conurbación Bosa- Soacha. 

27 de agosto de 2022 11 de diciembre de 2023 

Tabla 2. Registro de contratos de consultoría para estudios y diseños – Segmentos viales Bosa. 

De acuerdo con la información anterior, es necesario tener en cuenta que algunas de las pólizas de Calidad 
del servicio se encuentran vigentes y se señalan a continuación. 

PÓLIZA INICIAL 
Número de la póliza 14-44-101138975  

Entidad emisora Seguros del Estado S.A. 

Amparo Vigencia: desde - hasta Suma asegurada 

Cumplimiento del Contrato 05/11/2021 HASTA 10/11/2022 $ 43.935.971,20 

Calidad del servicio 05/11/2021 HASTA 05/11/2026 $ 43.935.971,20 

Pago de Salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

05/11/2021 HASTA 10/05/2025  
$ 21.967.985,60 

 

Anexo de Prórroga  

Fecha de aprobación 18/08/2022 

Número de la póliza 14-44-101138975 

Entidad emisora Seguros del Estado S.A. 

Amparo Vigencia: desde - hasta Suma asegurada 

Cumplimiento del Contrato 16/11/2021 HASTA 28/02/2024 $ 60.500.778,27 

Calidad del servicio 15/07/2022 HASTA 15/07/2027 $ 60.500.778,27 
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Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

 
16/11/2021 HASTA 31/08/2025 

 
$ 30.250.389,13 

Fecha de aprobación 18/08/2022 

 

Los estudios y diseños previamente elaborados constituyen el principal insumo técnico para el desarrollo 
del presente proyecto y hacen parte integral de los documentos anexos al proceso de contratación, de los 
cuales se anexan los siguientes productos, recibidos a satisfacción por la SDHT. 

 

PRODUCTO ENTREGADO DE 
E&D 

OBSERVACIONES FUENTE - 
ARCHIVO 

1. Verificación Normativa Se identifican solicitudes a entidades y 
aprobaciones de Estudios y Diseños 

Cto. 881-2021 

2. Topografía Planos e insumos de los levantamientos 
topográficos 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

3. Diseño Urbano, Paisajístico y 
Arquitectónico 

Planos en PDF y DWG de los diseños urbanos, 
paisajísticos y arquitectónicos, renders y 
animaciones. 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

4. Estudio Geotécnico Estudios de suelos, resultados de laboratorio, 
memorias de cálculo, registro fotográfico, 
informe de geotecnia y especificaciones 
técnicas 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

5. Estudio ambiental y SST Inventario forestal, plan de RCD, SG SST, 
informe de gestión ambiental, anexos. 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

6. Diseño y Calculo Estructural Pdf y Dwg - Escalera Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

7. Diseño Hidrosanitario Informes finales, planos, memorias de calculo Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

8. Diseño eléctrico y alumbrado 
público  

Informe final, tramites UAESP, planos PDF y 
DWG 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

9. Presupuesto y programación Especificaciones técnicas, presupuesto y 
programación 

Cto. 881-2021 

10. Plan de manejo de tráfico Planos, Radicación a SDM, informes por 
barrio 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

11. Componente Social Actas de reuniones, caracterización social, 
matriz de viabilidad, diagnóstico social, 
informe final, registro fotográfico. 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

12. Diseño geométrico y de 
pavimentos 

Planos de diseño geométrico por barrios e 
informe de diseños geométricos. 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 

13. Diseño de implementación 
sostenible y ecourbanismo 

Planos en PDF y DWG, informe de diseño 
sostenible y ecourbanismo. 

Acta de Terminación 
Cto 914-2021 
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Tabla 3. Productos entregados consultoría 881-2021 e Interventoría 914 – 2021 
 

Dicha información será objeto de revisión, verificación y actualización durante la ejecución del contrato, 
con el fin de garantizar su concordancia con las condiciones actuales de los corredores viales, la 
normatividad vigente y los requerimientos técnicos necesarios para la ejecución de las obras. 

La documentación técnica entregada permitirá optimizar el proceso de estructuración del proyecto, al 
proporcionar una línea base para la actualización de los estudios y diseños y reducir los tiempos requeridos 
para la etapa pre constructiva. No obstante, el contratista deberá validar la totalidad de la información 
suministrada en campo, efectuar los ajustes que resulten necesarios y asumir la responsabilidad técnica sobre 
los diseños definitivos que servirán de soporte para la ejecución de las obras. 

9. COMPONENTES DEL PROYECTO 

9.1. Componente Normativo y Legal  
La Ley 489 de 1998, modificada por la Ley 1474 de 2011, juega un papel crucial en la normativa del 
ordenamiento territorial. Esta ley enfatiza la obligación de todas las entidades y organismos de la 
Administración Pública de desarrollar su gestión conforme a los principios de democracia participativa y la 
democratización de la gestión pública. Esta normativa es esencial para la formulación, ejecución, control y 
evaluación de los Polígonos de Revitalización (PR), ya que garantiza la transparencia y la inclusión de la 
ciudadanía en los procesos decisionales. La participación ciudadana es vital para asegurar que las 
intervenciones en los Polígonos de Revitalización (PR) respondan a las necesidades reales de la comunidad 
y se lleven a cabo de manera justa y equitativa. 

De la misma manera, La Secretaría Distrital del Hábitat como cabeza del Sector Hábitat según el artículo 
111 del Acuerdo 257 de 2006, tiene por objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural 
en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos 
y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda 
digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental. 

El Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D.C.”, en respuesta a los desafíos del ordenamiento territorial del distrito capital previstos en la 
referida norma, estableció en el artículo 3° las “Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del 
Distrito Capital.”, de las cuales, se destacan las siguientes: 

“(…) 

5. Política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo. Se orienta a incluir las medidas y 
lineamientos urbanísticos que controlan la ocupación del suelo destinado al desarrollo urbano y de los 
asentamientos rurales, evitando su expansión sobre los suelos de vocación rural o de importancia ambiental 
y propendiendo por el desarrollo sostenible del territorio Distrital. 

Tiene como objetivo lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para la ubicación y 
construcción de equipamientos, en especial los que son de los servicios del cuidado, espacio público y demás 
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soportes urbanos, protección y conservación de elementos de importancia ambiental, (...). Lo anterior para 
mitigar los déficits históricos y generar condiciones de calidad territorial. 

Esta política se concreta en acciones para favorecer la revitalización urbana, cualificación de las áreas 
consolidadas y el desarrollo de nuevas áreas ejemplares de ciudad promoviendo la permanencia de 
moradores, unidades productivas y propietarios. (...) 

8. Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas. Se orienta a 
intervenir estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para 
proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de 
intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, 
contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar 
todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, 
(...). La revitalización urbana se asegura de proveer a la ciudad con mejores estándares de sostenibilidad 
ambiental, a través del ecourbanismo, y la mejor integración de los espacios verdes, naturales y resilientes 
con los entornos de vida, asegurando un hábitat digno, impulsando la economía y consolidando el sentido 
de pertenencia en los sectores de intervención.  

9. Política de Hábitat y Vivienda. Bogotá se ha desarrollado históricamente en tres tipos de hábitat: el formal, 
el informal y el rural, y es a partir de este reconocimiento que busca la construcción de un hábitat digno para 
los habitantes expresado en la forma de habitar y construir el territorio, respondiendo a los desafíos actuales 
post pandemia que resignifican las condiciones habitacionales de la vivienda y propendiendo por nuevas 
dinámicas para el disfrute de un entorno seguro, que promueva la productividad y el encuentro de la 
población. (...). Se prioriza la intervención de los bordes urbano – rurales a través de los mejoramientos en 
el espacio público y las iniciativas de eco barrios, considerando las particularidades sociales y ambientales 
presentes en estos espacios dinámicos y complejos, así como haciendo énfasis en la prevención y control en 
el manejo de zonas de riesgo (...). 

Las políticas para el ordenamiento territorial de Bogotá definidas en el Decreto 555 de 2021, se previeron a 
largo plazo, abarcando la ocupación del suelo, la revitalización urbana y la protección a moradores y 
actividades productivas, así como el hábitat y la vivienda, con el objetivo de promover el desarrollo 
sostenible, la calidad de vida de los habitantes y la protección del medio ambiente. De ahí la necesidad de 
adelantar los procesos que permitan materializar estos objetivos. 

El Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” (Acuerdo 927 del 7 de junio de 2024), 
incorpora programas específicos en materia de revitalización y movilidad. Estos programas tienen como 
objetivo garantizar la permanencia y calidad de vida de los habitantes en las zonas de intervención, 
respetando todas las formas de vida y promoviendo la sostenibilidad ambiental. La incorporación de estos 
programas en el plan de desarrollo resalta el compromiso de la administración distrital con un desarrollo 
urbano inclusivo y sostenible, siendo este un compromiso crucial para el éxito a largo plazo de los Polígonos 
de Revitalización (PR).  

Que en el marco del Decreto Distrital No. 653 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del 
Sector Hábitat” el Artículo 3º define que: La Secretaría Distrital del Hábitat como cabeza del Sector Hábitat 
según el artículo 111 del Acuerdo 257 de 2006 (Creación de la Secretaria distrital del Hábitat), tiene por 
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objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad 
del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones 
urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales 
económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental. 

De la misma manera, el artículo 4º dispone que la SDHT tiene como funciones, entre otras, las indicadas 
en los numerales 2, 4, 5 y 8, que indican: 

2. Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación urbana, el 
mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, 
el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de 
predios en asentamientos de vivienda de interés social.  

(…)  

4. Gestionar y ejecutar directamente o a través de las entidades adscritas y vinculadas las operaciones 
estructurantes definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT y demás actuaciones 
urbanísticas que competan al Sector Hábitat.  
 

5. Formular la política y diseñar los instrumentos para la financiación del hábitat, en planes de 
renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, los subsidios a la demanda y la 
titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social. 
 

8. Coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de mejoramiento 
integral, de asentamientos, (...) y de renovación urbana. (…)” 

Que el artículo 22 del Decreto Distrital No. 653 de 2025, establece que son funciones de la Dirección de 
Hábitat y Entornos, entre otras, las siguientes: 

1. Liderar y coordinar intra e interinstitucionalmente el diseño y ejecución de las intervenciones de 
mejoramiento integral del hábitat urbano y rural, de espacio público, vivienda y nodos de 
equipamientos en el marco del Plan de Desarrollo Distrital y conforme a los instrumentos del Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
 

2. Liderar las obras que contribuyan al mejoramiento integral del hábitat en áreas deficitarias de la 
ciudad, cualificando el entorno por medio de intervenciones sostenibles en términos físicos, 
ambientales, sociales y culturales, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

3. Promover la formulación, estructuración y ejecución de las prácticas e intervenciones de 
ecourbanismo y construcción sostenible, de acuerdo con las políticas y estrategias del Plan de 
Ordenamiento Territorial.  

(…) 
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6. Liderar el diseño, formulación y adopción de los Planes de Intervención para el Mejoramiento 
Integral del Hábitat PIMI – Hábitat, para superar las condiciones deficitarias de los asentamientos 
humanos informales. 
 

7. Articular las acciones de participación ciudadana para la implementación de los Planes de 
Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat PIMI – Hábitat o el instrumento que haga 
sus veces, en cumplimientos e los objetivos de ordenamiento del POT. 

(…) 

10. Coordinar la implementación de los proyectos priorizados de espacio público, servicios públicos, 
soportes urbanos, en la Unidades de Planeamiento Local – UPL deficitarias para promover 
intervenciones integrales en los territorios en cumplimiento de la normatividad. (…)” 

Estas normativas aseguran una estructura organizativa sólida para gestionar eficazmente los Polígonos de 
Revitalización (PR). 

9.2. Componente Social 

Con base en el proceso de gestión social desarrollado en el marco del Contrato de Consultoría No. 881 de 
2021, mediante el cual se adelantaron actividades de relacionamiento con la comunidad, socialización del 
proyecto, atención a observaciones y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, se 
considera pertinente dar continuidad a los avances alcanzados durante la etapa de actualización de los 
estudios y diseños, así como en la posterior fase de ejecución de la obra. Lo anterior permitirá mantener una 
adecuada articulación con los diferentes grupos de interés, promover una comunicación clara y oportuna, 
prevenir posibles conflictos sociales y garantizar que las acciones implementadas respondan a las 
necesidades y expectativas identificadas en el territorio. 

En este sentido, se recomienda que, durante el proceso de actualización de los estudios y diseños, así como 
en la etapa de ejecución del proyecto, se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

9.2.1. Implementación de la Guía de Gestión Social y Participación Ciudadana  

Se recomienda adoptar e implementar integralmente los lineamientos establecidos por la Entidad 
en la Guía de Gestión Social y Participación Ciudadana, garantizando su aplicación conforme a los 
procedimientos, metodologías y actividades definidas para cada una de las fases del proyecto: 
alistamiento, ingreso al territorio, permanencia estratégica, cierre, salida del territorio y 
seguimiento. 
  
La implementación de estos lineamientos deberá asegurar el desarrollo de estrategias de 
participación ciudadana, comunicación permanente con los grupos de interés, atención oportuna a 
las inquietudes de la comunidad y gestión adecuada de los impactos sociales derivados de la 
ejecución del proyecto, promoviendo un relacionamiento transparente, continuo y efectivo con la 
población del área de influencia. 
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9.2.2. Actualización del mapeo de actores sociales e institucionales 

  
Se recomienda realizar la actualización del mapeo de actores sociales e institucionales del área de 
influencia del proyecto, con el propósito de identificar los cambios que se hayan presentado en la 
dinámica territorial desde la elaboración de los estudios y diseños. Esta actualización deberá 
contemplar la identificación y caracterización de organizaciones comunitarias, entidades distritales, 
instituciones educativas, líderes sociales, organizaciones de base y demás actores relevantes 
presentes en el territorio que puedan contribuir al desarrollo de las actividades de socialización, 
participación ciudadana, ejecución y sostenibilidad del proyecto. 
  
Lo anterior permitirá fortalecer la articulación interinstitucional y comunitaria, facilitar los procesos 
de comunicación y gestión social, promover la participación de los diferentes grupos de interés y 
consolidar estrategias de relacionamiento que favorezcan el adecuado desarrollo de las 
intervenciones previstas. 
 
9.2.3. Fortalecimiento del protocolo de seguridad para el desarrollo de las actividades de 

campo 
 

Se recomienda establecer e implementar un protocolo de ingreso y seguridad para el desarrollo de 
las actividades de actualización de los estudios y diseños, así como para la etapa de ejecución de la 
obra, el cual contemple la coordinación previa con los líderes comunitarios, presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal y demás actores representativos del territorio, especialmente en aquellos 
sectores donde se evidencia la presencia de poblaciones con dinámicas sociales particulares, como 
los recicladores de oficio. 
  
Este protocolo deberá definir los mecanismos de articulación con la comunidad, las medidas 
preventivas para el ingreso al área de intervención, los canales de comunicación con los actores 
territoriales y las acciones de contingencia frente a situaciones que puedan afectar el normal 
desarrollo de las actividades técnicas y sociales. Su implementación contribuirá a garantizar un 
acceso seguro al territorio, fortalecer la confianza con la comunidad, facilitar el desarrollo de las 
labores de campo y reducir los riesgos asociados a la ejecución del proyecto. 
  
9.2.4. Actualización del diagnóstico social y territorial de los sectores 

   
Se recomienda realizar una actualización integral del diagnóstico social y territorial del área de 
influencia del proyecto, con el fin de identificar las transformaciones ocurridas desde la elaboración 
de los estudios y diseños originales y asegurar que las intervenciones respondan a las condiciones 
y necesidades actuales del territorio. Para ello, se sugiere considerar los siguientes aspectos: 
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o Verificación de las condiciones actuales de movilidad: Realizar recorridos de campo para 
evaluar el estado de la movilidad peatonal y vehicular, revisando de manera detallada la 
infraestructura existente, la señalización vial y peatonal, los cruces, senderos y demás 
elementos asociados a la seguridad vial. Lo anterior permitirá identificar las necesidades de 
instalación, reposición o mejoramiento de la señalización horizontal y vertical, así como 
definir acciones que garanticen condiciones seguras para peatones, ciclistas y vehículos, 
priorizando los puntos de mayor circulación y aquellos identificados por la comunidad 
como críticos. 

o Actualización de las condiciones sociales y urbanas: Revisar las condiciones actuales del 
espacio público, los equipamientos urbanos, las dinámicas poblacionales, los usos del suelo 
y las principales problemáticas sociales identificadas durante la consultoría, considerando 
que el territorio puede haber presentado cambios significativos que incidan en la 
actualización de los estudios y diseños y en la ejecución del proyecto. 

o Validación de las necesidades de la comunidad: Desarrollar espacios de participación 
ciudadana con residentes, líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, organizaciones 
sociales y entidades presentes en el territorio, con el propósito de validar las necesidades, 
expectativas y prioridades actuales de la comunidad, así como confirmar que los corredores 
priorizados continúan respondiendo a las dinámicas y requerimientos del área de 
intervención. 

o Incorporación de medidas de mitigación socioambiental en los diseños: Teniendo en 
cuenta que durante la consultoría una de las principales problemáticas identificadas fue la 
inadecuada disposición de residuos sólidos, escombros y materiales reciclables en el 
espacio público, así como la quema de residuos y la existencia de conexiones irregulares 
de servicios públicos, se recomienda que la actualización de los estudios y diseños 
incorpore soluciones que contribuyan a mitigar estas condiciones. En este sentido, deberán 
contemplarse estrategias de diseño que favorezcan el adecuado manejo del espacio público, 
reduzcan la generación de puntos críticos de residuos, promuevan el uso adecuado de las 
áreas intervenidas y fortalezcan la apropiación ciudadana y la sostenibilidad de las obras 
ejecutadas. 
 

9.2.5.  Actualización de la caracterización social del área de influencia directa 
 

o Se recomienda realizar la actualización de la caracterización social del área de influencia 
directa del proyecto, con el propósito de identificar los cambios que se hayan presentado 
desde la elaboración de los estudios y diseños originales. Esta actualización deberá 
contemplar la verificación de las condiciones demográficas, sociales y socioeconómicas de 
la población residente, así como las dinámicas territoriales, los usos del suelo, las 
actividades económicas y la demanda actual de los corredores priorizados. 
  
Asimismo, se recomienda validar la información mediante recorridos de campo, ejercicios 
de observación y espacios de participación con la comunidad, con el fin de garantizar que 
las intervenciones respondan a las condiciones actuales del territorio y que las estrategias 



 

 

PROCESO GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT FECHA 
16/04/2026 

Formato para la elaboración del Documento Técnico 
de Soporte (DTS) de perfilamiento e inicio de 

estructuración de proyectos 

CÓDIGO 
PM04-FO1031 

VERSION 1 

 

Página 33 de 64 
 

de gestión social y participación ciudadana se ajusten a las características y necesidades de 
la población beneficiaria. 
 

9.2.6. Espacios de socialización y participación comunitaria 

Se recomienda fortalecer la estrategia de socialización y participación ciudadana durante las etapas 
de actualización de los estudios y diseños y de ejecución del proyecto, garantizando un proceso 
permanente de información, comunicación y diálogo con la comunidad del área de influencia. Para 
ello, se sugiere considerar los siguientes aspectos: 

o Mantener canales permanentes de información y atención a la comunidad: Garantizar 
mecanismos de comunicación oportunos y accesibles que permitan divulgar el alcance de 
la actualización de los estudios y diseños, los avances del proyecto y los posibles ajustes o 
modificaciones respecto de la versión inicialmente socializada. En este sentido, y 
considerando que durante la consultoría se evidenció una baja participación comunitaria en 
algunas actividades, se recomienda mantener habilitados canales de atención tanto 
presenciales como virtuales, facilitando la recepción y atención de inquietudes, 
observaciones y solicitudes de la ciudadanía durante todas las etapas del proyecto. 

o Desarrollar espacios de participación cuando las condiciones del proyecto lo requieran: 
Programar reuniones informativas, talleres, mesas de trabajo y demás mecanismos de 
participación ciudadana cuando se presenten modificaciones relevantes en los estudios y 
diseños, se requiera socializar decisiones técnicas que impacten a la comunidad o se 
identifiquen situaciones que demanden procesos de concertación con los diferentes grupos 
de interés. 

o Programar las actividades en horarios concertados con la comunidad: Definir las jornadas 
de socialización y participación en horarios que favorezcan la asistencia de la población, 
previo análisis de las dinámicas del territorio y concertación con los líderes comunitarios y 
demás actores locales. Esta recomendación se fundamenta en los resultados del diagnóstico 
social de la consultoría, el cual evidenció una menor participación en las actividades 
desarrolladas durante los días y horarios laborales, por lo que resulta conveniente establecer 
estrategias que faciliten una mayor vinculación de la comunidad en los procesos 
participativos. 

 
9.2.7. Encuesta de Percepción de los Diseños 

Se recomienda que, en aquellos segmentos viales donde durante el proceso de actualización de los 
estudios y diseños se identifique inconformidad, baja aceptación o diferencias de percepción por 
parte de la comunidad frente a las intervenciones propuestas, se implemente una Encuesta de 
Percepción de los Diseños como mecanismo complementario de participación ciudadana y apoyo 
para la toma de decisiones. 
  
Esta herramienta tendrá como finalidad fortalecer el proceso de socialización de los diseños 
actualizados, promover un diálogo transparente con la comunidad y recopilar información sobre las 
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opiniones, inquietudes, expectativas y recomendaciones de los habitantes respecto a las 
intervenciones proyectadas. Los resultados obtenidos constituirán un insumo para evaluar la 
viabilidad técnica, social y normativa de los aspectos observados y, cuando resulte procedente, 
incorporar los ajustes correspondientes durante el proceso de actualización de los estudios y diseños, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y los objetivos del proyecto. 
  
Para su implementación, se recomienda considerar los siguientes lineamientos: 

o  
o Lenguaje claro y accesible: Elaborar el instrumento utilizando un lenguaje sencillo, 

preciso e incluyente, evitando tecnicismos que dificulten la comprensión de la información 
por parte de la comunidad. 

o Apoyo gráfico de los diseños: Incorporar planos, esquemas, imágenes, renders u otros 
recursos gráficos que faciliten la comprensión de las intervenciones propuestas, sus 
características técnicas y los beneficios esperados. 

o Instrumento de recolección de información: Diseñar una encuesta que combine 
preguntas cerradas, orientadas a medir el nivel de aceptación de los diseños, con preguntas 
abiertas que permitan identificar observaciones, preocupaciones, sugerencias y 
expectativas de la comunidad frente a las intervenciones planteadas. 

o Cobertura y representatividad: Procurar la participación de residentes, propietarios, 
comerciantes, líderes comunitarios y demás actores directamente relacionados con los 
segmentos viales objeto de intervención, con el fin de obtener una muestra representativa 
de las percepciones del territorio. 

o Confidencialidad y tratamiento de la información: Informar a los participantes que la 
información recopilada será tratada de manera confidencial, de conformidad con la 
normativa vigente sobre protección de datos personales, y que su uso estará orientado 
exclusivamente al fortalecimiento del proceso de participación ciudadana y a la 
actualización de los estudios y diseños. 

o Metodología de aplicación y análisis: Definir un procedimiento que contemple la 
identificación de los segmentos viales objeto de consulta, la programación de las jornadas 
de socialización y aplicación de la encuesta, la sistematización y análisis de la información 
recolectada y la elaboración de un informe de resultados que sirva como soporte para la 
evaluación de las observaciones formuladas por la comunidad y la adopción de las 
decisiones correspondientes. 
  

9.2.8. Ruta de gestión ante casos de oposición a las intervenciones en el espacio público. 

Se recomienda establecer e implementar una ruta de gestión para la atención de situaciones de 
oposición o inconformidad por parte de la comunidad frente a las intervenciones proyectadas en el 
espacio público. Esta ruta deberá orientarse a prevenir conflictos, promover el diálogo y la 
concertación con los actores involucrados y garantizar el desarrollo del proyecto bajo los principios 
de participación ciudadana, transparencia, corresponsabilidad y respeto por la normatividad vigente. 
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Para su implementación, se recomienda considerar las siguientes etapas: 
  

o Acercamiento inicial con la comunidad: Realizar un primer acercamiento con los 
ciudadanos, residentes, comerciantes o demás actores que manifiesten oposición a la 
intervención, con el propósito de identificar las causas del desacuerdo, escuchar sus 
inquietudes y brindar información clara, suficiente y oportuna sobre el alcance del 
proyecto, los beneficios esperados, las alternativas de intervención, el cronograma de 
ejecución y los aspectos técnicos que sustentan las decisiones adoptadas. Este 
acercamiento deberá propiciar escenarios de diálogo respetuoso y construcción de 
confianza. 

o Espacios de diálogo y concertación con la comunidad: Cuando la situación lo 
amerite, desarrollar reuniones informativas, mesas de trabajo o recorridos de campo 
que permitan revisar conjuntamente las inquietudes planteadas, aclarar los aspectos 
técnicos y sociales del proyecto y explorar alternativas que contribuyan a la 
disminución de la conflictividad, siempre que estas sean técnica, jurídica y 
financieramente viables. 

o Articulación con las Juntas de Acción Comunal y actores representativos del 
territorio: En los casos en que persista la oposición, se recomienda convocar a las 
Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios, organizaciones sociales y demás 
actores representativos del sector, con el fin de facilitar procesos de mediación, 
fortalecer la comunicación entre las partes y promover escenarios de concertación que 
favorezcan el desarrollo de las intervenciones. 

o Gestión interinstitucional: De ser necesario, articular acciones con las entidades 
distritales competentes, tales como el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP), la Alcaldía Local, la Secretaría Distrital de Gobierno y 
las demás entidades que, de acuerdo con sus competencias, puedan brindar 
acompañamiento institucional, apoyo en los procesos de mediación y orientación frente 
a las situaciones que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

o Coordinación con las autoridades competentes: Cuando se identifiquen situaciones 
que puedan afectar la integridad de la comunidad, del personal del proyecto o el normal 
desarrollo de las actividades, se recomienda coordinar de manera preventiva con la 
Policía Nacional y las demás autoridades competentes, con el propósito de garantizar 
condiciones de seguridad durante las jornadas de socialización, concertación o 
ejecución de las intervenciones, privilegiando siempre las estrategias de diálogo y 
prevención del conflicto. 

o Seguimiento a los compromisos y cierre de la gestión: Documentar las reuniones, 
acuerdos y compromisos establecidos con la comunidad y las entidades participantes, 
efectuando el respectivo seguimiento a su cumplimiento. Asimismo, realizar visitas de 
verificación cuando sea necesario, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones 
implementadas, atender nuevas inquietudes y fortalecer los procesos de concertación 
durante la ejecución del proyecto. 
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La implementación de esta ruta permitirá fortalecer la gestión social del proyecto mediante la 
atención oportuna de las situaciones de oposición, promoviendo mecanismos de diálogo y 
concertación que faciliten la construcción de acuerdos con la comunidad. De igual manera, 
contribuirá a prevenir conflictos, fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las entidades 
involucradas, y generar condiciones favorables para el desarrollo de las intervenciones, 
garantizando el respeto por el espacio público, la movilidad, el acceso a los predios y los derechos 
de los diferentes actores presentes en el territorio. 
  
9.2.9. Ruta de acción en caso de daños, afectaciones o signos de alarma durante la ejecución 

de las obras 

Se recomienda establecer e implementar una ruta de acción para la atención oportuna de daños, 
afectaciones o signos de alarma que puedan presentarse durante la ejecución de las obras, con el 
propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad, proteger la infraestructura existente, 
mitigar los impactos sociales y garantizar la continuidad de las actividades del proyecto bajo 
criterios de prevención y gestión del riesgo. 
  
Para su implementación, se recomienda considerar las siguientes etapas: 
  

o Identificación y reporte de la situación: Ante la detección de un daño, afectación o signo 
de alarma, realizar una evaluación preliminar que permita identificar la naturaleza del 
evento, su ubicación, las posibles causas, el nivel de afectación y los riesgos asociados. 
Toda situación deberá registrarse y reportarse de manera inmediata al equipo técnico y 
social del proyecto. 

o Notificación a la Entidad y autoridades competentes: Informar de manera inmediata a 
la Secretaría Distrital del Hábitat y, de acuerdo con la naturaleza de la situación, a las 
entidades y autoridades competentes, con el fin de activar los protocolos institucionales y 
coordinar las acciones necesarias para la atención del evento. 

o Evaluación técnica especializada: Realizar una inspección técnica detallada que permita 
determinar el origen de la afectación, evaluar los riesgos para la comunidad, la 
infraestructura y el entorno, así como definir las medidas preventivas, correctivas o de 
mitigación que resulten procedentes conforme a la normatividad vigente y a las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

o Implementación de medidas preventivas inmediatas: Cuando la situación represente un 
riesgo para las personas o los bienes, adoptar de manera inmediata las acciones necesarias 
para controlar el área afectada, incluyendo la señalización, aislamiento temporal del sector, 
restricción de accesos u otras medidas que permitan prevenir incidentes mientras se 
ejecutan las soluciones definitivas. 

o Formulación e implementación del plan de acción: Elaborar un plan de intervención con 
base en los resultados de la evaluación técnica, definiendo las actividades, responsables, 
tiempos de ejecución y recursos requeridos para atender la afectación. Dicho plan deberá 
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priorizar la protección de la comunidad, la mitigación de los impactos sociales, la 
restitución de las condiciones de seguridad y la continuidad de las obras. 

o Información y comunicación con la comunidad: Mantener informados a los residentes, 
comerciantes y demás actores del área de influencia sobre las afectaciones identificadas, las 
medidas adoptadas y los tiempos estimados para su atención, garantizando una 
comunicación clara, oportuna y transparente que contribuya a reducir la incertidumbre y 
fortalecer la confianza en el desarrollo del proyecto. 

o Seguimiento y cierre de la contingencia: Ejecutar las acciones correctivas definidas y 
efectuar el seguimiento correspondiente hasta verificar que la situación haya sido atendida 
de manera satisfactoria y que no persistan condiciones de riesgo. Asimismo, se recomienda 
documentar el evento, las acciones implementadas y las lecciones aprendidas, con el fin de 
fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a futuras contingencias. 

 

9.2.10. Sostenibilidad en la gestión de las obras 

Se recomienda que, durante las etapas de actualización de los estudios y diseños, ejecución y cierre 
del proyecto, se incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, social y técnica que contribuyan a 
garantizar la calidad, funcionalidad, resiliencia y permanencia de las intervenciones en el tiempo. 
Para ello, se deberán promover prácticas orientadas al uso eficiente de los recursos, la prevención y 
mitigación de impactos ambientales y sociales, el cumplimiento de la normatividad vigente y la 
implementación de estrategias que favorezcan la conservación de la infraestructura y del espacio 
público. 

  
Asimismo, se recomienda fortalecer la gestión integral de los residuos de construcción y demolición 
(RCD) y de los demás residuos generados durante la ejecución de las obras, garantizando su 
adecuada clasificación, almacenamiento temporal, aprovechamiento y disposición final, de 
conformidad con la normativa aplicable. Estas acciones contribuirán a minimizar los impactos sobre 
el entorno, preservar las condiciones ambientales del área de influencia y promover el bienestar de 
la comunidad. 
  
De igual manera, se recomienda desarrollar estrategias de apropiación social y sostenibilidad del 
espacio público mediante acciones pedagógicas y de participación ciudadana dirigidas a residentes, 
comerciantes y demás actores del territorio. Estas estrategias deberán promover el manejo adecuado 
de los residuos, el cuidado de la infraestructura construida, la conservación de las áreas intervenidas 
y el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana, favoreciendo el uso adecuado de las obras, 
su mantenimiento a largo plazo y la consolidación de una cultura de cuidado y protección del 
espacio público. 
  
Para fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones, se recomienda implementar las siguientes 
buenas prácticas: 
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o Mantenimiento preventivo de la infraestructura: Establecer mecanismos de inspección 
y seguimiento periódico que permitan identificar oportunamente posibles deterioros, daños 
o condiciones que puedan afectar la funcionalidad de las obras, facilitando la adopción de 
medidas preventivas y correctivas que prolonguen su vida útil. 

o Fortalecimiento de las capacidades del personal: Promover la capacitación permanente 
del personal vinculado al proyecto en temas relacionados con buenas prácticas 
constructivas, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, manejo integral de 
residuos, atención a la comunidad y sostenibilidad, contribuyendo al mejoramiento 
continuo de los procesos constructivos y al cumplimiento de los estándares técnicos y 
ambientales. 

o Sensibilización y apropiación comunitaria: Implementar campañas, jornadas 
informativas y espacios de participación dirigidos a la comunidad para promover el uso 
adecuado de la infraestructura, prevenir acciones que generen su deterioro y fortalecer el 
sentido de pertenencia y la corresponsabilidad ciudadana frente al cuidado de las obras y 
del espacio público. 

o Seguimiento a las acciones de sostenibilidad: Definir mecanismos de seguimiento y 
evaluación que permitan verificar la implementación y efectividad de las medidas de 
sostenibilidad ambiental y social adoptadas durante el proyecto, generando 
recomendaciones de mejora continua y fortaleciendo la articulación entre la Entidad, el 
contratista, la interventoría y la comunidad. 

 
Las recomendaciones aquí formuladas se fundamentan en los resultados del proceso de gestión social 
desarrollado en el marco de la Consultoría No. 881 de 2021 y en las condiciones sociales, territoriales y 
ambientales identificadas en el área de influencia del proyecto. Su implementación durante la actualización 
de los estudios y diseños permitirá fortalecer la participación ciudadana, la articulación con los actores del 
territorio y el desarrollo de la etapa de construcción bajo criterios de sostenibilidad social. 

Asimismo, estas recomendaciones se encuentran alineadas con lo contemplado en el Apéndice Social, la 
Guía de Gestión Social y Participación Ciudadana y los demás documentos del proceso de contratación, 
constituyéndose en un insumo para la planeación y ejecución de las acciones de gestión social durante las 
diferentes fases del proyecto. 

 

9.3. Componente Ambiental y SST  

Desde el componente ambiental es preciso que se tenga en cuenta la documentación precontractual 
relacionada con la protección del ambiente, el cumplimiento normativo ambiental y SST aplicable en el 
proceso de actualización de los estudios y diseños, y ejecución de las obras para los proyectos de 
infraestructura, intervención urbana y de malla vial, dicha documentación orienta desde el componente 
ambiental y SST, sintetiza las obligaciones, lineamientos y compromisos obligatorios en materia ambiental, 
de seguridad y salud en el trabajo (SST), y Gestión del Riesgo que adquieren el contratista y la interventoría 
en la ejecución de contratos con la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). 
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Las actuaciones contractuales deben alinearse de manera estricta con las guías, manuales y normatividad 
dictada por las entidades cabeza de sector en Bogotá D.C. 

9.3.1. Requisitos de Personal y Dedicación en Obra:  

Dedicación 100% obligatoria para Residentes Ambiental y SST (tanto del Contratista como de la 
Interventoría). Para el componente forestal/paisajístico, se aplicará según las dedicaciones del lineamiento 
SDHT. Para cambios de Personal el trámite no debe ser superior a 5 días hábiles. El perfil del reemplazo 
debe ser igual o superior.  

Brigada BOALD (Orden, Aseo, Limpieza y Desinfección): Personal de uso exclusivo para labores A&SST 
(independiente del equipo de tráfico), Recibirán inducción específica en los primeros 15 días y 
capacitaciones de profundización mínimo cada 2 meses. 

9.3.2. Manejo ambiental y cambio climático  

En el contexto actual de variabilidad y cambio climático, la infraestructura urbana del Distrito exige un 
enfoque de sostenibilidad transversal que no solo garantice el estricto cumplimiento normativo e 
institucional, sino que incorpore criterios rigurosos de resiliencia, economía circular y gestión del riesgo.  

La gestión del cambio climático y la sostenibilidad dentro del proyecto no se limita a un trámite aislado, 
sino que transversaliza la totalidad del Manejo Ambiental de Obra (MAO), requiriendo acciones concretas 
en tres ejes fundamentales 

9.3.3. Mitigación y Economía Circular en Materiales 

Grano de Caucho Reciclado (GCR - Decreto 646/2025): Uso obligatorio de GCR en mezclas asfálticas 
en una proporción no menor al 25% del volumen total de la mezcla utilizada en vías vehiculares. Para el 
sistema de parques, se exige el aprovechamiento de llantas usadas en zonas de juego y pistas de trote. Debe 
entregas semestral y anualmente el reporte oficial SDA con certificados de proveniencia posconsumo. 
Cualquier excepción exige sustento técnico especializado aprobada por la Interventoría y Supervisión. 

Revalorización y Aprovechamiento de RCD (Decreto 646/2025): Priorización del reciclaje in situ o 
mediante centros de transformación autorizados, promoviendo la reutilización de agregados pétreos, 
demolición de losas en concreto hidráulico por trituración primaria/secundaria y cumplimiento estricto de 
las metas distritales de aprovechamiento. 

Compras Públicas Sostenibles (PG03-IN53 V.4): Inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental en la 
adquisición de todos los bienes, materiales de construcción y servicios, reduciendo la huella de carbono de 
la cadena de suministro. 

9.3.4. Adaptación, Resiliencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible 
 

o Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS): Incorporación obligatoria de SUDS en el 
diseño e intervención de vías y espacio público (POT Decreto 555/2021 y Norma EAAB NS-
166) mediante alcorques inundables, cunetas verdes, zonas de biorretención o pavimentos 
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permeables. Su objetivo es la restauración de patrones hidrológicos naturales, control de picos 
de escorrentía, reducción del efecto isla de calor y mitigación del riesgo de inundación ante 
lluvias extremas. Su diseño debe ser aprobado mediante el Acta de Diseños WR suscrita con la 
SDA y el Jardín Botánico. 

o Gobernanza del Agua y Variabilidad Climática: Implementación de medidas específicas en 
el PGRDEPP para enfrentar los efectos de los fenómenos de El Niño (sequías, eficiencia hídrica, 
consumo racional de agua en obra) y La Niña (control de sedimentos, manejo de escorrentía, 
protección de laderas y monitoreo hidrológico). 
 

9.3.5. Protección Biótica, Control de Emisiones y Cero Asbesto 
 

o Protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP): Evaluación rigurosa de cruces o 
afectaciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) o Corredores Ecológicos 
de Ronda (CER), tramitando los lineamientos técnicos específicos e informes ejecutivos (ITE) 
ante la AAC para garantizar la conservación de los ecosistemas estratégicos. 

o Control de Emisiones Atmosféricas y Maquinaria Verde: Exigencia de maquinaria y 
vehículos con modelos no mayores a 15 años de antigüedad, con revisiones tecno-mecánicas 
vigentes y registros preoperacionales diarios para minimizar la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) y material particulado. 

o Restricción Absoluta de Asbesto (Ley 1968/2019): Prohibición total de productos con fibras 
de asbesto. Ante hallazgos de materiales existentes, se ejecutará un procedimiento estricto de 
desmonte, embalaje, transporte y disposición final mediante Gestores RESPEL autorizados. 

 
9.3.6. Estructura de Control Documental en Obra: 

El contratista debe mantener en campamento o medio digital las siguientes carpetas organizadas 
bajo la metodología ISO (9001/14001/45001): 
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Ilustración 8. Estructura de control documental 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Riesgos 

El Contratista garantizará la implementación completa del SG-SST y el PGRDEPP (Decreto 2157 
de 2017), incluyendo: 

o Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. 

o Procedimientos de trabajo seguro en alturas, excavaciones, espacios confinados e izaje mecánico 
de cargas.  

o Entrega gratuita y periódica de EPP certificados y dotación según el Manual de Indumentaria 
SDHT.  

o Realización de simulacros anuales y medidas preventivas ante fenómenos climáticos (El Niño / La 
Niña / Racionamiento de agua). 
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10. SOLICITUD DE LINEAMIENTOS A ENTIDADES 
 
Durante el proceso de Estructuración, se realizan las consultas sobre lineamientos, permisos o 
intervenciones que se estén realizando en el área de intervención, en este caso los segmentos viales de la 
Localidad de Bosa.  

Entidad Radicado 
Solicitud 

 Fecha 
Salida Radicado Respuesta Fecha 

Entrada Observación 

Alcaldía 
Bosa 

2-2026-
41903 12/06/2026 Pendiente Pendiente  

EAAB 2-2026-
41842 12/06/2026 Pendiente Pendiente  

IDIGER 2-2026-
41806 12/06/2026 1-2026-41548- 

2026EE13647 29/07/2026 

Los predios 
adyacentes a los CIV 
objeto de la consulta, 

NO presentan 
cobertura del 

Mapa CG-3.3.13 
“Suelo de Protección 

por Riesgo" del - POT  
No se precisan los 

escenarios de 
amenaza o riesgo en 

el predio. 
 

IDIGER no ha 
emitido 

diagnósticos técnicos 
asociados a riesgos. 

 
Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

2-2026-
41817 12/06/2026 Pendiente Pendiente  

VANTI 2-2026-
41042 12/06/2026 Pendiente Pendiente  

DADEP 2-2026-
41044 12/06/2026 DADEP 20262010120331 07/07/2026 

Se remite respuesta a 
las solicitudes 
verificando las 

condiciones públicas 
de los Segmentos. 
Anexan Ficha de 

DADEP. 

ENEL 2-2026-
41804 12/06/2026 Pendiente Pendiente  

IDU 2-2026-
41909 12/06/2026 Pendiente Pendiente  
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2-2026-
49202 6/07/2026 1-2026-41947 – IDU 

1202623501058681_00001 31/07/2026 
Se listan los 
segmentos viales 
reservados 

UMV 2-2026-
41808 12/06/2026 20261200078761 18/06/2026 

En los tramos 
relacionados no se han 
realizado ni se van a 
realizar intervenciones 
por parte de la UMV. 

ETB 2-2026-
41902 12/06/2026 Pendiente Pendiente  

CVP 2-2026-
41907 12/06/2026 202615000273291 

 
14/06/2026 

 

Dichos espacios no 
registran 
intervenciones, ni 
programación para la 
presente vigencia por 
parte de la Dirección 
de Mejoramiento de 
Barrios de la CVP. 

SDM 2-2026-
41910 12/06/2026 202631208202521 01/07/2026 

No se encuentran 
previstas ejecuciones 
asociadas a 
intervenciones de  
señalización para el 
primer semestre de la 
vigencia 2026.   
Para los años 2025 y 
2026, no se evidenció 
obra alguna para los  
Códigos de 
Identificación Vial – 
CIV de los Barrios El 
Palmar y San José de 
la localidad de Bosa. 

 
Tabla 4. Relación de correspondencia – solicitudes a entidades. 

 

11. FICHAS DE PERFILAMIENTO – SIG 
 
Las fichas de perfilamiento corresponden a los documentos técnicos elaborados durante la fase de 
estructuración y se encuentran disponibles dentro de los soportes documentales del proyecto. Estas 
consolidan la caracterización técnica, social, ambiental y la información general de los tramos viales 
localizados en los barrios El Palmar y San José, en la localidad de Bosa, a partir del análisis de información 
secundaria y de las verificaciones efectuadas mediante visitas técnicas de campo. 



 

 

PROCESO GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT FECHA 
16/04/2026 

Formato para la elaboración del Documento Técnico 
de Soporte (DTS) de perfilamiento e inicio de 

estructuración de proyectos 

CÓDIGO 
PM04-FO1031 

VERSION 1 

 

Página 44 de 64 
 

11.1. Información general y componente técnico vías barrio El Palmar y San José 

En el proceso de diagnóstico y priorización de intervenciones en vías y andenes de la localidad de Bosa, se 
identificaron los segmentos viales con mayor relevancia estratégica, considerando su cercanía a 
equipamientos, espacios recreativos, corredores de transporte público y zonas comerciales, buscando 
además que las intervenciones priorizadas mejoren las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad 
y calidad urbana, a partir de las necesidades identificadas durante las visitas técnicas y el análisis de la 
infraestructura existente. 

Los segmentos seleccionados hacen parte de la malla vial local y constituyen corredores de conexión 
peatonal y vehicular fundamentales para los barrios. Debido al deterioro de su infraestructura, se plantea su 
intervención con el fin de garantizar una movilidad segura, accesible y sostenible para la comunidad. 

Las intervenciones propuestas deberán incorporar criterios de accesibilidad universal, garantizar la 
continuidad y protección de las redes de servicios existentes y emplear materiales y diseños acordes con los 
manuales y lineamientos distritales de espacio público. Asimismo, deberán cumplir con la normativa y los 
estándares técnicos definidos por las entidades competentes, entre ellas el IDU, la Secretaría Distrital de 
Movilidad e INVÍAS, según corresponda. 

11.2. Componente ambiental y riesgos Barrio El Palmar 
 
En la revisión realizada desde el componente ambiental, se identifica que los segmentos viales que hacen 
parte del barrio El Palmar, pertenecen a Objeto Geográfico División Cuenca del Rio Bogotá, Subcuenca 
Hidrográfica Río Tunjuelo y se encuentran a 490 metros de proximidad al oriente del margen derecho de 
quebrada Tibanica. 
 
 
En ese sentido y por las condiciones de la localidad, el Índice Riesgo Climático por inundaciones es Alto, 
siendo este riesgo el más significativo para la intervención. 
 

11.3. Componente ambiental y riesgos Barrio San José 
 
Desde la revisión realizada a los segmentos viales que hacen parte del barrio San José, se identifica que 
pertenecen a Objeto Geográfico División Cuenca del Rio Bogotá, Subcuenca Hidrográfica Río Tunjuelo y 
se encuentran a 70 metros de proximidad del margen derecho del río Tunjuelo. 
 
La intervención no genera riesgo de presentar afectaciones sobre el recurso hídrico, de la Quebrada Tibanica 
o el Humedal. Sin embargo, el índice Riesgo Climático por inundaciones es Alto, siendo este riesgo el más 
significativo para la intervención.  
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El caso de los segmentos viales 7004438 y 700436, se debe tener en cuenta que tienen presencia de arbolado 
urbano, susceptible de incluir en la propuesta de intervención. 
 
En los dos barrios es preciso darle relevancia a la definición de acciones de manejo de riesgo presente en el 
territorio, según lo planteado en este documento y en la ficha de perfilamiento. De la misma manera, se 
deberán tramitar ante la autoridad ambiental correspondiente las autorizaciones para el desarrollo de las 
intervenciones a realizar en los segmentos viales. 

Para la definición de diseños y ejecución de obras se debe cumplir y desarrollar lo dispuesto en los artículos 
Artículo 89, 91, 122, 124, 126, 129, 134, del Decreto 555 de 2021, relacionados con el Sistema De Espacio 
Público Peatonal para el Encuentro. 

 

11.4. Componente normativo y predial barrio El Palmar 
Los segmentos viales del barrio El Palmar, identificados con los CIV 7007287, 7007376, 7007244, 
7007305, 7007265, 7007382, 7007304 y 7007442 se localizan en suelo urbano y corresponden a espacio 
público, de acuerdo con la información catastral y los visores consultados. No se identificaron afectaciones 
prediales ni restricciones que impidan su intervención, por lo que se consideran viables para el desarrollo 
del proyecto. 
 

RUPI CÓDIGO PROPIETARIO/ 
POSEEDOR 

ACTA DE TOMA 
DE POSESIÓN  USO  DESTINACIÓN NATURALEZA 

JURÍDICA ESTADO 

2812 - 10 

7007376 

Distrito Capital 

TOMA DE 
POSESION O 

APREHENSION 
No. 309 de 
30/03/2000 

Público USO PUBLICO Públicos de 
cesión 

 
Certificado 

7007287 

7007244 

2812 - 11 7007305 

2812 - 4 

7007382 

7007304 

7007265 

2812 - 9 7007442 

 

11.5. Componente normativo y predial barrio San José 
Los segmentos viales del barrio San José identificados con los CIV 7004608, 7004565, 7004522, 7004438, 
7004361, se localizan en suelo urbano y corresponden a espacio público, de acuerdo con la información 
catastral y los visores consultados. No se identificaron afectaciones prediales ni restricciones que impidan 
su intervención, por lo que se consideran viables para el desarrollo del proyecto. 
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RUPI CÓDIGO PROPIETARIO/ 
POSEEDOR 

ACTA DE TOMA 
DE POSESIÓN  USO  DESTINACIÓN NATURALEZA 

JURÍDICA ESTADO 

3461-18 7004608 

Distrito Capital RECIBO No. 102 
de 17/07/2006 Público USO PUBLICO Públicos de cesión Certificado 

3461-20 7004565 

3461-22 7004522 

3461-17 
7004438 

7004361 

11.6. Consulta de visores del distrito barrios El Palmar y San José 

Con base en la consulta y análisis de la información disponible en los visores geográficos y sistemas de 
información institucionales, se verificó que los segmentos viales objeto de intervención se encuentran en 
suelo urbano, dentro de sectores legalizados y corresponden a bienes de uso público destinados a zonas 
viales. 

De acuerdo con la información del SIGDEP – DADEP, los segmentos cuentan con acta de posesión, 
pertenecen al Distrito Capital, disponen de Registro Único de Patrimonio Inmobiliario (RUPI) y código de 
identificación vial (CIV), sin presentar restricciones para su intervención. Asimismo, el IDU informó que 
los elementos se encuentran reservados en el SIGIDU, condición que no constituye la viabilidad del 
proyecto y que requiere la gestión de los conceptos y permisos correspondientes ante las entidades 
competentes. 
 
Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) evidenció la existencia de 
redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en los segmentos viales, información que deberá ser 
considerada durante la ejecución de las intervenciones. 

En consecuencia, los segmentos viales presentan condiciones favorables para su intervención en el marco 
de las actuaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat, orientadas al mejoramiento del espacio público y al 
fortalecimiento de las condiciones de movilidad, accesibilidad y calidad urbana. 

11.7. Componente social  
 
El polígono de revitalización de la localidad de Bosa comprende un área aproximada de 384,64 hectáreas, 
ubicada en la UPL No. 17 – Bosa, con una población estimada de 134.480 habitantes. La distribución 
demográfica presenta una ligera mayoría de población femenina (51,65%) y una mayor concentración de 
habitantes entre los 25 y 59 años (43,8%), seguida por población adolescente y joven. Asimismo, se 
evidencia la presencia de población adulta mayor, infantil y adolescente, reflejando un territorio con 
dinámicas demográficas diversas que sustentan la implementación de actuaciones de mejoramiento integral. 
 

• Educación. La localidad de Bosa presenta desafíos en la cobertura y permanencia escolar, 
especialmente en la primera infancia y la adolescencia. Se evidencia que el 58% de los niños 
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menores de 5 años no asiste a programas de atención integral, mientras que el 5% de la población 
entre 6 y 12 años y el 13% de los adolescentes entre 13 y 19 años se encuentran por fuera del sistema 
educativo. Estas condiciones evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de acceso, 
permanencia y retención escolar. 

• Seguridad. En materia de seguridad nocturna, la localidad presenta condiciones de vulnerabilidad 
que afectan el uso y la apropiación del espacio público. El índice promedio de seguridad es de 0,38, 
con un valor máximo de 0,65, y se identifican 2.000 puntos asociados a seguridad nocturna, lo que 
evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de iluminación, vigilancia y movilidad segura. 

• Salud. Registra aproximadamente 7.200 hogares sin atención en salud, equivalentes al 3% del total 
de hogares. Aunque este porcentaje es similar al promedio distrital, el volumen de población 
afectada evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de aseguramiento y acceso oportuno a 
los servicios de salud. 

• Vivienda. La localidad presenta condiciones de habitabilidad que requieren atención, destacándose 
que el 33% de las viviendas reporta problemas de basuras, el 78% manifiesta problemas de 
seguridad, el 30% registra malos olores y el acceso a internet alcanza el 75%. Estos indicadores 
evidencian la necesidad de fortalecer las acciones orientadas al mejoramiento del entorno urbano, 
la gestión ambiental y la seguridad. 

• Condiciones económicas. El territorio presenta importantes niveles de vulnerabilidad 
socioeconómica, con un 15% de hogares en condición de pobreza multidimensional, 53,2% por 
debajo de la línea de pobreza y 14% en condición de indigencia. Estos indicadores reflejan la 
necesidad de promover acciones que fortalezcan la generación de ingresos y la inclusión social. 

• Mercado laboral. El 78% de la población se encuentra en edad de trabajar; sin embargo, la tasa de 
participación laboral alcanza el 66% y la de ocupación el 57%, evidenciando limitaciones en el 
acceso al empleo y la necesidad de fortalecer estrategias de empleabilidad y articulación con el 
sector productivo. 

En conjunto, la localidad de Bosa se configura como un territorio de alto dinamismo demográfico y gran 
potencial de desarrollo humano, debido a su elevada proporción de población en edad de trabajar (78%) y 
su estructura poblacional mayoritariamente joven y adulta. Sin embargo, este potencial se ve limitado por 
la presencia de condiciones estructurales de vulnerabilidad social, económica y urbana que la ubican por 
encima de los promedios de Bogotá en varios indicadores críticos. 

Desde el punto de vista social, persisten brechas importantes en educación inicial, deserción escolar en 
adolescencia y acceso a salud, lo que evidencia debilidades en la garantía de derechos básicos y en la 
continuidad de trayectorias educativas y de bienestar. Estas condiciones afectan especialmente a la 
población más joven, lo que puede tener impactos a mediano y largo plazo en el capital humano de la 
localidad. 

En el componente urbano y de calidad de vida, Bosa enfrenta altos niveles de percepción de inseguridad, 
problemas de residuos sólidos, ruido y condiciones ambientales deterioradas, lo que refleja tensiones en la 
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gestión del espacio público y en la convivencia urbana. Aunque existen avances en conectividad digital, 
estos aún no compensan las problemáticas estructurales del entorno habitacional. 

En el ámbito económico, la localidad presenta altos niveles de pobreza monetaria, pobreza multidimensional 
e indigencia, significativamente superiores al promedio distrital. Esto evidencia una concentración de 
vulnerabilidad socioeconómica, asociada a bajos ingresos, informalidad laboral y dificultades de acceso a 
empleo formal, lo que se refuerza con un mercado laboral que, aunque cuenta con alta población en edad 
productiva, muestra menores niveles de participación y ocupación frente a Bogotá. 

En términos generales, las actuaciones propuestas contribuirán a mejorar la conectividad con equipamientos 
educativos, de salud, recreativos y comerciales, facilitando el acceso de la población a servicios esenciales. 
Asimismo, el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal favorecerá la percepción de seguridad, la 
apropiación del espacio público y la integración social, generando condiciones que aporten al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes y al cumplimiento de los objetivos del Mejoramiento Integral del 
Hábitat. 

12. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

La visita de campo realizada en los barrios San José y El Palmar, localidad de Bosa, permitió verificar las 
condiciones físicas, urbanísticas y funcionales de los Corredores Viales Integrales (CVI) priorizados para 
intervención. En términos generales, los segmentos evaluados corresponden a vías locales que desempeñan 
un papel fundamental en la conectividad interna de los barrios y en la articulación con corredores de 
movilidad de mayor jerarquía, equipamientos educativos y espacios públicos de uso comunitario. 

Desde el punto de vista de la infraestructura existente, se evidenció que la mayoría de los corredores cuentan 
con redes de alcantarillado sanitario y pluvial operativas, representadas por la presencia de pozos de 
inspección de aguas lluvias y aguas negras a lo largo de los segmentos evaluados. Asimismo, se observó 
que los predios localizados en el área de influencia disponen, en términos generales, de acometidas 
domiciliarias, cajas de inspección y sistemas de medición de servicios públicos instalados. 

No obstante, se identificaron diversas condiciones que podrían generar restricciones durante la ejecución de 
las obras proyectadas. La principal de ellas corresponde a la presencia recurrente de postes de redes 
eléctricas y de alumbrado público ubicados sobre la calzada o dentro de los andenes existentes, situación 
observada en gran parte de los corredores visitados. Esta condición podría interferir con la conformación 
geométrica definitiva de las vías y los espacios peatonales, por lo que se hace necesario verificar en los 
diseños y presupuestos la inclusión de actividades asociadas al traslado o ajuste de dichas estructuras. 

Adicionalmente, se evidenciaron ocupaciones parciales del espacio público en algunos sectores del barrio 
San José, representadas por cerramientos, construcciones y actividades económicas que aparentemente 
invaden áreas destinadas a la circulación vehicular o peatonal. Entre estas se destacan cerramientos 
perimetrales de conjuntos residenciales, áreas comerciales y una vivienda que ocupa una porción 
significativa de uno de los segmentos viales inspeccionados. Estas situaciones deberán ser verificadas 
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durante la fase de diseño y gestión predial, debido a que podrían afectar la ejecución de las intervenciones 
o requerir procesos previos de concertación con la comunidad. 

En el barrio San José se identificó además una dinámica productiva asociada al almacenamiento y 
comercialización de materiales reciclables, evidenciada por la presencia de múltiples bodegas y 
establecimientos dedicados a esta actividad. Esta condición genera circulación frecuente de vehículos de 
carga y descarga, aspecto que deberá ser considerado durante la planificación y ejecución de las obras para 
minimizar afectaciones sobre la movilidad local y las actividades económicas existentes. 

Desde el punto de vista físico, varios de los corredores presentan configuraciones viales reducidas, con 
calzadas angostas y andenes construidos de manera informal por los propietarios de los predios, lo que 
evidencia procesos de consolidación progresiva del tejido urbano. En algunos casos se identificaron tramos 
ejecutados en concreto o intervenciones realizadas directamente por la comunidad, condición que deberá 
ser analizada para definir los alcances de las obras y los tratamientos constructivos más adecuados. 

Particularmente en el barrio El Palmar, los segmentos priorizados presentan una estructura urbana más 
homogénea y menores conflictos asociados a ocupaciones del espacio público. Se observó una adecuada 
articulación de los corredores con el sistema de movilidad local y con espacios públicos estratégicos del 
sector, especialmente con el parque Tibanica y las vías secundarias del barrio. Esta condición fortalece la 
pertinencia de las intervenciones propuestas, al mejorar la accesibilidad y conectividad de los residentes 
hacia equipamientos y espacios de uso colectivo. 

Desde la perspectiva de movilidad y accesibilidad, las intervenciones proyectadas representan una 
oportunidad para optimizar las condiciones de circulación peatonal y vehicular, incrementar la seguridad 
vial y mejorar la conectividad de la población con equipamientos educativos, espacios públicos y corredores 
estructurantes del territorio. En el caso específico del barrio San José, se destaca la proximidad de los 
segmentos priorizados a la Institución Educativa Distrital Colegio Carlos Albán Holguín, circunstancia que 
incrementa la importancia de garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para la población 
estudiantil. 

En términos generales, los corredores viales evaluados presentan condiciones favorables para su 
intervención, dado que cuentan con infraestructura básica instalada y cumplen funciones relevantes dentro 
de la estructura de movilidad barrial. Sin embargo, se requiere la validación técnica de aspectos asociados 
a reubicación de redes y mobiliario de servicios públicos, manejo de ocupaciones del espacio público, 
compatibilidad con intervenciones previas ejecutadas por la comunidad y coordinación con las dinámicas 
económicas presentes en algunos sectores. La atención de estos aspectos permitirá reducir riesgos durante 
la etapa constructiva y maximizar los beneficios de las intervenciones proyectadas para la comunidad. 

12.1. Visita de Campo  
La visita de campo inicial se realizó durante el segundo semestre de 2025, el 23 de Julio, por parte del equipo 
técnico asignado, conforme consta en el acta anexa. Posteriormente, y con el fin de verificar y actualizar el 
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estado actual de los segmentos viales objeto de intervención, se efectuó una segunda visita técnica de 
validación en el segundo semestre de 2026. Como resultado de esta actividad, se ratificaron las condiciones 
identificadas previamente y se incorporó el correspondiente registro fotográfico actualizado en las fichas de 
perfilamiento. Esta verificación fue realizada por el equipo técnico de la Dirección de Hábitat y Entornos, 
responsables de la elaboración de los documentos técnicos del proyecto. 
 

FECHA 16/07/2026 

PARTICIPANTES  Angélica Estrada 
Alejandro Suarez 

HORA 
SEGUNDA 

VISITA  
2:00PM A 5:00PM 

LOCALIDADES Bosa 
BARRIO  Barrios San José y El Palmar 

NECESIDAD/ 
OBJETIVO 

Realizar visitas técnicas y sociales a los Corredores Viales de Interés (CVI) 
ubicados en los barrios San José y El Palmar, de la localidad de Bosa, incluidos 
en la Consultoría No. 881-2021, con el fin de verificar y complementar la 
información técnica, urbana, ambiental y social mediante el reconocimiento en 
campo de las condiciones existentes, evaluando el estado de la infraestructura 
vial, el espacio público asociado, las condiciones de accesibilidad, movilidad, 
drenaje, mobiliario urbano y demás elementos que inciden en la funcionalidad del 
corredor vial, así como las dinámicas sociales del entorno. Lo anterior, con el 
propósito de fortalecer el diagnóstico territorial y generar los insumos técnicos 
necesarios para la estructuración y formulación de la propuesta de intervención. 

DESCRIPCION 
DE LOS 

RECORRIDOS  

Visita de verificación técnica a CIV´S ubicados en los siguientes barrios, de la 
Localidad de Bosa para la verificación aspectos técnicos de estructuración. 
 
SAN JOSÉ 
 

- 7004608  
- 7004565 
- 7004522 
- 7004438 
- 7004361 

 
EL PALMAR 
 

- 7007287  
- 7007376 
- 7007244 
- 7007305 
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- 7007265 
- 7007382 
- 7007304 
- 7007442 

MAPA DEL 
RECORRIDO  

 

 
 

Descripción del 
recorrido y de las 

actividades 
realizadas 

  

Durante la visita técnica y social realizada para los CIV´S que se encuentran 
dentro de los Barrios de San José y El Palmar de la localidad de Bosa, se 
identificaron y analizaron diversos factores técnicos, funcionales y territoriales 
asociados a las vías priorizadas para intervención, con el propósito de establecer 
su estado actual, las necesidades de mejoramiento y los criterios que sustentan 
su priorización dentro del proyecto. 
 
Una vez realizada la verificación en campo y en concordancia con el acta de visita 
de fecha 27 de julio de 2025, se evidenció que los CIV´S mantienen en las mismas 
condiciones registradas en dicha acta, sin identificarse variaciones significativas 
en su estado físico. 
 

- Se cuentan con postes ubicados sobre el andén, situación sujeta a 
verificación en los ítems de traslado contemplados en los presupuestos.  

- Las viviendas cuentan con sus respectivas cajas y contadores.   
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- Los segmentos viales disponen de pozos de aguas lluvias y aguas negras.  
- Se identificaron andenes en ambos costados de la calzada, aparentemente 

construidos por los propietarios de los predios, objeto de verificación. 
- En algunos segmentos viales se evidencian diferencias de nivel asociadas 

a la conformación del terreno, así como la presencia de estructuras de 
alcantarillado y demás elementos de la infraestructura existente, 
condiciones que deberán ser consideradas durante la etapa de diseño y 
ejecución de la intervención. 

- Los segmentos viales presentan una superficie en afirmado sin 
pavimentar, con evidencia de material granular suelto, irregularidades 
superficiales y pérdida de uniformidad en la rasante. 

Las condiciones anteriormente descritas se sustentan mediante los registros 
fotográficos que se presentan a continuación 

  
BARRIO SAN JOSÉ 

CIV: 7004608     
RUPI: 3461-18   
ÁREA SIGIDU: 357,92M2 
Dirección: CALLE 85B S ENTRE LA CARRERA 80I Y 80K   

   
 
CIV: 7004565     
RUPI: 3461-20   
ÁREA SIGIDU: 425,97M2 
Dirección: CALLE 85C S ENTRE LA CARRERA 80I Y 80K     
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CIV: 7004522       
RUPI: 3461-22     
ÁREA SIGIDU: 402,91M2 
Dirección: CALLE 85D S ENTRE LA CARRERA 80I Y 80K   

   
 

CIV: 7004438      
RUPI: 3461-17       
ÁREA SIGIDU: 187,17M2 
Dirección: CALLE 85A S ENTRE LA CARRERA 80K Y 80M   
 
Durante la visita de inspección en campo se evidenció la presencia de personal de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizando labores de 
atención a una solicitud de carácter particular, relacionadas con la verificación del 
funcionamiento de la red de suministro. Asimismo, se identifica la presencia de 
un individuo arbóreo sobre el costado del corredor vial, el cual deberá ser 
considerado durante las etapas de diseño y ejecución de la intervención, con el fin 
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de garantizar su protección y la compatibilidad de las obras con los elementos del 
espacio público y la infraestructura existente. 
 

   
 

CIV: 7004361     
RUPI: 3461-17       
ÁREA SIGIDU: 51,70M2 
Dirección: CALLE 85A S ENTRE LA CARRERA 80M Y 80N   

   
 
 
BARRIO EL PALMAR 
 
CIV: 7007376 
RUPI: 2812 - 10       
ÁREA SIGIDU: 200,79M2 
Dirección: CALLE 74S ENTRE CARRERAS 77H Y 77I 
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CIV: 7007287 
RUPI: 2812 - 10      
ÁREA SIGIDU: 84,33M2 
Dirección: CALLE 74S ENTRE CARRERAS 77G Y 77H 

   
 
CIV: 7007244 
RUPI: 2812 - 10       
ÁREA SIGIDU: 45,85M2 
Dirección: CARRERA 71I ENTRE CALLE 74S Y 73C S 
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CIV: 7007305 
RUPI: 2812 - 11       
ÁREA SIGIDU: 93,91M2 
Dirección: CARRERA 77H ENTRE LA CALLE 74S Y 73B S 

   
 
CIV: 7007382 
RUPI: 2812 - 4      
ÁREA SIGIDU: 198,24M2 
Dirección: CALLE 73BS ENTRE LA CARRERA 77H Y 77G 
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CIV: 7007304 
RUPI: 2812 - 4      
ÁREA SIGIDU: 87,35M2 
Dirección: CALLE 73BS ENTRE LA CARRERA 77H Y 77I 

   
 

CIV: 7007265 
RUPI: 2812 - 4       
ÁREA SIGIDU: 152,70M2 
Dirección: CALLE 73BS ENTRE LA CARRERA 77K Y 77I 
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CIV: 7007442 
RUPI: 2812 - 9       
ÁREA SIGIDU: 238,11M2 
Dirección: CALLE 72B BIS S ENTRE LA CARRERA 77G Y 77I 

   
 

 

13. IDENTIFICACION DE RIESGOS  

13.1. AMBIENTAL 
La propuesta para los segmentos viales tiene un riesgo ambiental asociado a los sectores y su tendencia a la 
inundación. En las fichas ambientales se reconoce que este riesgo por inundación es alto. Sin embargo, no 
es comprometedor para el desarrollo de las intervenciones. 

Por otra parte, condiciones climáticas adversas durante la ejecución de las actividades de obra, tales como 
lluvias intensas, tormentas o eventos meteorológicos que puedan generar retrasos en el cronograma, afectar 
el rendimiento del personal, limitar el acceso a las zonas de intervención o comprometer la calidad y 
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seguridad de las actividades programadas, sin embargo, se debe planificar las actividades de acuerdo con 
las condiciones meteorológicas previstas, realizar seguimiento permanente a los pronósticos climáticos e 
implementar planes de contingencia que incluyan la reprogramación de actividades, la priorización de 
labores no afectadas por las condiciones ambientales y la adopción de medidas preventivas para proteger al 
personal, los equipos y los frentes de trabajo, minimizando los impactos sobre el cronograma y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

13.2. SOCIAL 
Los principales riesgos asociados a la intervención de los segmentos viales corresponden a la posible 
inconformidad de la comunidad por las afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras, las 
restricciones en la movilidad y el acceso a predios y actividades económicas, así como la percepción de 
inseguridad durante la intervención. Adicionalmente, se identifican riesgos relacionados con la baja 
apropiación del espacio público recuperado, conflictos derivados de expectativas frente al alcance del 
proyecto y afectaciones a la movilidad de población vulnerable. Estos riesgos deberán mitigarse mediante 
estrategias de socialización, participación ciudadana, implementación de planes de manejo de tránsito y 
movilidad peatonal, así como acciones de comunicación permanente con la comunidad, con el fin de 
garantizar el adecuado desarrollo y sostenibilidad de las intervenciones. 

13.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Accidentes de trabajo o incidentes durante la ejecución de las actividades de consultoría o de obra, que 
puedan generar afectaciones al personal, suspensión de actividades, retrasos en el cronograma, 
investigaciones por parte de las autoridades competentes o posibles responsabilidades para el contratista y 
la interventoría, por lo cual, es importante implementar, mantener y verificar el cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando la identificación y control de peligros, 
la gestión de riesgos, la capacitación permanente del personal, el uso adecuado de los Elementos de 
Protección Personal (EPP), la ejecución de inspecciones de seguridad y el cumplimiento de los protocolos 
y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, con el fin de prevenir incidentes y garantizar 
condiciones seguras durante la ejecución del contrato. 

13.4. 12.4 REDES DE SERVICIO PÚBLICO 
Durante la ejecución de las obras pueden presentarse interferencias con las redes de acueducto, 
alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones existentes, ocasionando retrasos en el cronograma, ajustes 
técnicos o afectaciones en la prestación de los servicios. Para mitigar este riesgo, se deberá realizar la 
verificación previa de las redes existentes, coordinar permanentemente con las empresas prestadoras de 
servicios públicos y ejecutar las actividades conforme a los diseños y lineamientos técnicos aprobados 

13.5. 12.5 CONDICIONES DEL TERRENO 
Durante la ejecución pueden evidenciarse condiciones geotécnicas o estructurales diferentes a las 
identificadas en los estudios previos, generando modificaciones en los diseños, mayores cantidades de obra 
o ajustes al alcance del proyecto. Para mitigar este riesgo, deberán realizarse verificaciones técnicas 
permanentes, inspecciones de campo y una adecuada articulación entre el contratista, la interventoría y la 
entidad para la toma oportuna de decisiones. 
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13.6. 12.6 INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Existe el riesgo de que los materiales utilizados o los procedimientos constructivos no cumplan con las 
especificaciones técnicas establecidas, afectando la calidad, durabilidad y funcionalidad de las obras. Como 
medida de mitigación, deberán implementarse controles de calidad, ensayos de laboratorio, inspecciones 
técnicas permanentes y seguimiento por parte de la interventoría para verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

13.7. 12.7 INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA  
La ejecución del proyecto puede verse afectada por retrasos derivados de factores técnicos, administrativos 
o de coordinación interinstitucional, impactando el cumplimiento de los plazos contractuales. Para reducir 
este riesgo, se deberá realizar un seguimiento continuo a la programación, implementar planes de 
contingencia y fortalecer la coordinación entre el contratista, la interventoría y las entidades competentes. 

14. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DE VIABILIDAD  
Las intervenciones propuestas para los segmentos viales de la localidad de Bosa, de los barrios El Palmar y 
San José se consideran viables desde sus componentes Social, Predial, Normativo, Ambiental y Técnico, 
como se verifica en las fichas de perfilamiento que hacen parte de los soportes al proceso. 

Las intervenciones propuestas para los segmentos viales priorizados, hace parte del aporte de la 
administración distrital a la necesidad del mejoramiento de la movilidad, accesibilidad y sostenibilidad de 
la comunidad, entendiendo que al ser zonas de mejoramiento integral, conformadas por barrios legalizados, 
requieren una mejora integral en la calidad del espacio público que soporta las actividades residenciales y 
comerciales de la localidad. 

Con estas intervenciones se pretende promover la accesibilidad y mejoramiento de la movilidad de los 
habitantes de los barrios El palmar y San José ya que el estado actual de los segmentes es malo, por lo que 
se hace necesario la intervención para su adecuación y funcionamiento. 

 

15. FINANCIERO 
Frente a la viabilidad financiera, se considera Viable en el marco del Proyecto de inversión 7883, según la 
Ficha EBI-D-7883_V13 16102025, cuyo Objetivo General es: Revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o 
rurales con déficit de infraestructura y de espacio público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas de origen informal. Para el cumplimiento de la meta de Intervenir, 18, Polígono(s), de 
intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos 
seguros (Código:1967). 
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15.1. Formas de pago 

ETAPA 1 – ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ACTIVIDAD – PROCESO PORCENTAJE A PAGAR 
Evaluación y diagnóstico de los estudios y 
diseños previos con aprobación de 
interventoría 

20% 

Elaboración de actualización de E&D a los 
componentes requeridos para el proceso, con 
la aprobación de la interventoria 

30% 

Trámite y obtención de aprobación estudios y 
diseños frente a entidades conforme a lo 
establecido en  el anexo técnico, con 
aprobación de interventoría, entidades de 
servicios públicos y entidades distritales que 
correspondan. 

40% 

Contra liquidación del contrato 10% 
TOTAL A PAGAR 100% 

 

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. La Entidad no se 
hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre 
cada pago. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

EJECUCIÓN DE OBRA 

El 90% del valor total establecido en la oferta para esta etapa se pagará al contratista a través de pagos 
mensuales contra el cumplimiento de Hitos, entendidos estos como un porcentaje de la meta física 
pactada en el mes, de acuerdo con el PDT presentado por el Contratista. 

De este valor del 90%, En cada pago se aplicará una retención del 10%, el cual será retornado de la 
siguiente manera: 5% contra recibo final de obras y el otro 5% contra acta de liquidación del contrato. 

Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el contratista aprobado por la 
Interventoría para esta etapa. 

El 10% restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato. 
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Para cada uno de los pagos en las diferentes etapas, se deberá acreditar:  

 
• Cuenta de cobro, factura o su equivalente, debidamente cargada en los aplicativos asignados por la 

SDHT. 
• Recibo a satisfacción por parte de la interventoría de cada uno de los productos/entregables 

establecidos para cada fase(s). Acta Parcial con descripción de actividades y entregables 
debidamente suscritas por los responsables: Representante legal contratista y representante legal 
Interventoría). 

• Recibo y verificación del informe por parte del Supervisor del contrato. 
• Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y en el manual de Supervisión que se 

emiten por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.  
 

16. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  
 
Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 
 
Los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) son compromisos formales establecidos entre un proveedor 
de servicios y un cliente, donde se definen las métricas de desempeño específicas que el proveedor debe 
cumplir al entregar el servicio. Estos acuerdos detallan aspectos clave como la disponibilidad, tiempos 
de respuesta, calidad y capacidad del servicio, entre otros. Además, establecen expectativas claras sobre 
la entrega del servicio, incluyendo deducciones o compensaciones por la inobservancia de los niveles 
de servicio. Los ANS son esenciales para garantizar la calidad del servicio, medir el desempeño y 
gestionar adecuadamente la relación entre ambas partes, asegurando la satisfacción del cliente. 
 
El cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS- será verificado por el interventor del 
contrato, sin que para su aplicación se sujete al procedimiento de imposición de multas, establecido en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En consecuencia, una vez verificada la ejecución tardía y/o imperfecta de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en los ANS, el interventor inmediatamente procederá a requerir al contratista, para que en el 
término improrrogable de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de este, presente sus explicaciones 
en torno al no cumplimiento de los entregables en el término pactado. 

17. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA ESTIMADOS 
 
La SDHT ha priorizado que las intervenciones propuestas se realicen bajo la modalidad de llave en mano 
(diseño – construcción), la cual se caracteriza por la unificación de los procesos de diseño y ejecución por 
parte de un único contratista, lo que garantiza una mayor coordinación y eficiencia en la ejecución de los 
proyectos, teniendo en cuenta la optimización de los recursos dentro de las responsabilidades del contratista 
y de la interventoría. 
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En esta modalidad, el contratista asume la responsabilidad desde las fases iniciales del proyecto, permitiendo 
una optimización en la integración de disciplinas técnicas como la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería 
y las demás especialidades aplicables a los componentes requeridos para la intervención, garantizando el 
cumplimiento de objeto y alcance esperado, hasta la totalidad de los metros cuadrados, pactados en el 
contrato. 

17.1. Resumen de Presupuesto 
 

SUB TOTALES 

ETAPA ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑO $              339.618.775 

INTERVENTORIA DE ETAPA DE 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS 

$              220.905.389 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA $           3.136.596.003 
INTERVENTORIA ETAPA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA $              561.859.243 

TOTAL - ESTIMADO  $           4.258.979.010 

17.2. Tiempos estimados para el proceso 
ETAPA TIEMPO EN MESES 

ACTUALIZACION ESTUDIOS Y DISEÑOS 5 meses 
EJECUCIÓN DE OBRA 7 meses 

TOTAL TIEMPO ESTIMADO 12 MESES 
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18. RELACION DE ANEXOS
• Fichas de perfilamiento (2) una por cada barrio que contiene los segmentos viales
• Carpeta de Consulta a entidades y sus respectivas respuestas recibidas a la fecha de

entrega de este documento.
• Actas de visitas al territorio (2) con sus respectivos registros fotográficos.

Elaboró: 

Myriam Stella Díaz Osorio 

Angélica Maria Estrada 

Ana Barrero. 

Ximena Quimbayo 

Aprobó: José Mauricio Illera Reyes 

A tener en cuenta 

Este formato aplica a todos los proyectos que requieran concepto de viabilidad previa a su estructuración y ejecución 

Criterios de Calidad del Documento:  

• Información clara, coherente y verificable.
• Uso de lenguaje técnico.
• Consistencia entre secciones.
• Soporte documental en anexos.

Recomendaciones finales 

• Consistencia entre DTS, ficha de perfilamiento, insumos SIG y ANS.
• Conclusiones sustentadas con evidencia y mapas; viabilidad por componente.
• Verificar enlaces y fuentes institucionales activos.
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