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De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021, y
demas normas que modifiqguen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de
conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente
contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 87 de la ley
1474 de 2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o
de la firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos
requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993
sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones
para ello, se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccién del contratista o
al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021
senala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe contener los
estudios y documentos previos.

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

El municipio de Mogotes Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de
la Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social
al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los
documentos del proceso en el SECOP II.

2, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el municipio
de Mogotes elabord el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que
se pretenden adquirir durante la vigencia 2026; encontrandose incluido el presente objeto a contratar.

Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en el portal de contrataciéon SECOP Il.
AVISO DE CONVOCATORIA.

En el proceso de seleccién de contratista, objeto del presente estudio, se expedira y publicara el Aviso
de Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el
cual debe contener la informacién establecida en dicha norma.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El marco constitucional y legal previsto en el titulo XIl, capitulo Il de la Constitucion Politica de
Colombia sobre la planeacion en los organismos del estado, en armonia con la Ley 152 de 1994, y los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015,
conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la contrataciéon publica
a requisitos de planificacién, que permitan el adecuado manejo del gasto publico, y de otro lado, la
satisfaccion de las necesidades y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios inmersos
dentro de la administracion estatal.

En cumplimiento de lo anterior el suscrito secretario, elabora el presente documento, esperando de
esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripciéon de un contrato estatal, y los elementos
necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista.

El Municipio de Mogotes como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios publicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las Leyes.
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Una de las formas generales de mejorar la capacidad de gestién de un territorio es la formulacion de
proyectos en materia de infraestructura en los diferentes sectores de competencia de los municipios y
de esta forma contar con procesos claros, objetivos, argumentos técnicos para gestionar los recursos
estrictamente necesarios contemplados en los proyectos que terminen por dar respuesta a las
necesidades de la comunidad.

Las vias rurales son la columna vertebral del sistema de transporte veredal y su estado influye
directamente en la calidad de vida de los habitantes. La reparacién y mantenimiento adecuado de las
vias es fundamental para garantizar un transito seguro y fluido. La construccion de obras
complementarias (alcantarillas) permitira mejorar el estado actual de las vias, asegurando que se
optimicen los recursos y se aborden las problematicas de manera efectiva.

En el municipio de Mogotes se han presentado algunos casos de afectacion a vias, puentes y obras
complementarias, debido a la manifestacion de eventos amenazantes que al encontrar escenarios de
vulnerabilidad generan pérdidas econdmicas y danos fisicos, ambientales, y sociales. En este caso el
evento amenazante se debe a las fuertes lluvias que se han presentado durante la primera temporada
invernal lo cual ocasiono el colapso en las vias ubicadas en las diferentes veredas del municipio,
igualmente ha ocasionado socavacién de taludes imposibilitado el paso de vehiculos. Las vias
afectadas se encuentran con transito vehicular restringido y con amenaza de quedar intransitables
debido a que dia a dia se siguen socavando con la gran cantidad de aguas lluvias producto de los
fuertes aguaceros que se han presentado.

Ya expuesta la situacién, y teniendo en cuenta que el factor de vulnerabilidad es inminente al igual
que el riesgo de colapso de las vias se hace necesario a través de los procesos de contratacion de
obra publica, establecer y ejecutar acciones en beneficio de estas comunidades, acudiendo a los
recursos destinados para mejoramiento de vias terciarias, el cual esta destinado para atender estos
casos Yy asi solucionar la problematica y evitar pérdidas econémicas , materiales y vidas humanas que
es lo mas importante para nuestro municipio.

En el municipio de Mogotes se han presentado algunos casos de afectacion a vias, puentes y obras
complementarias, debido a la manifestacion de eventos amenazantes que al encontrar escenarios de
vulnerabilidad generan pérdidas econémicas y dafos fisicos, ambientales, y sociales. En este caso el
evento amenazante se debe a las fuertes lluvias que se han presentado durante la primera temporada
invernal lo cual ocasiono el colapso en las vias ubicadas en las diferentes veredas del municipio,
igualmente ha ocasionado socavacion de taludes imposibilitado el paso de vehiculos. Las vias
afectadas se encuentran con fransito vehicular restringido y con amenaza de quedar intransitables
debido a que dia a dia se siguen socavando con la gran cantidad de aguas lluvias producto de los
fuertes aguaceros que se han presentado.

Ya expuesta la situacion, y teniendo en cuenta que el factor de vulnerabilidad es inminente al igual
que el riesgo de colapso de las vias se hace necesario a través de los procesos de contratacion de
obra publica, establecer y ejecutar acciones en beneficio de estas comunidades, acudiendo a los
recursos destinados para mejoramiento de vias terciarias, el cual estd destinado para atender estos
casos y asi solucionar la problematica y evitar pérdidas econémicas , materiales y vidas humanas que
es lo mas importante para nuestro municipio.

Teniendo en cuenta la necesidad presentada y la existencia de recursos en el sector de Transporte y
segun su indicador de vias terciarias mejoradas, se debe realizar el “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES
VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER"”

Segun las visitas realizadas por el personal de apoyo a la Secretaria de Planeacion se pudo evaluar
que las vias y alcantarillas a construir son:

ALCANTARILLA VEREDA CUCHIQUIRA
COORDENADA: 6°29'02.0"N 72°57'47.4"W
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ALCANTARILLA VEREDA SANTA BARBARA
COORDENADA: 6°26'20.3"N 72°58'54.8"W

SANTABARBARA

ALCANTARIALLA VED CAUCHOS
COORDENADA: 6°34'39.8"N 72°54'37.4"W
oy -
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ALCANTARILLA VEREDA SAN ROQUE
COORDENADA: 6°29'30.8"N 73°04'07.9"W
T 2 RS

ALCANTARILLA MIRA FLORES
COORDENADA: 6°34'25.2"N 72°57'00.5"W
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ALCANTARILLA CUCHIQUIRA SECTOR ORATORIO
COORDENADA: 6°30'39.4'N 72°56'24.5"W_

= i g

El proyecto se encuentra incluido en el plan de desarrollo 2024 - 2027 “UNIDOS CONSTRUIMOS EL
MOGOTES QUE QUEREMOS”, especificamente en lo relacionado con el Programa Infraestructura
red vial primaria, donde se han encontrado problemas deterioro de la malla vial, estado deficiente de
las vias, y colapso de taludes que generan problemas de transporte que desembocan en dificultades
sociales para las familias. La justificacién para contratar la construccién de alcantarillas en el municipio
de Mogotes, Santander, se basa en la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las vias
terciarias para garantizar la seguridad vial, optimizar la movilidad, promover el desarrollo econémico y
cumplir con los estandares técnicos y normativos. Ademas, este proyecto contribuirad al bienestar de
los ciudadanos y a la sostenibilidad de las futuras generaciones.

Por ser fuente de financiacion recursos de inversién, el proyecto denominado CONTRATAR EL
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER”. se encuentra
contemplado dentro del plan de Desarrollo del municipio de Mogotes Santander denominado
“UNIDOS CONSTRUIMOS EL MOGOTES QUE QUEREMOS” para el periodo 2024 — 2027 dentro de
la siguiente manera:

PROYECTO A VINCULAR EN EL PROCESO CONTRACTUAL:

NUMERO BPIN 202500000050033
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL
N R REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER
SECTOR 24 TRANSPORTE
PROGRAMA 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
META DE PRODUCTO 2402041VIA TERCIARIA MEJORADA

INDICADOR PRODUCTO 240204105 ALCANTARILLA CONSTRUIDA
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Para poder cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos legales en materia de contratacién, en
aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecucién de los recursos, la administracion
Municipal requiere realizar el proceso de escoger a la persona natural o juridica idénea que reuna los
requisitos legales establecidos por la norma, a través del procedimiento por la modalidad de Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del
2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

5. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD.

ALTERNATIVAS PARA ATENDERY RESOLVER EL PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA.

UNICA ALTERNATIVA: La contratacién de una persona natural o juridica con experiencia en el
alcance del objeto de contrato para que realice las actividades de obra y que de acuerdo con el
presupuesto oficial corresponde a un contrato de obra bajo el proceso de seleccién abreviada de menor
cuantia para realizar los mejoramientos de vivienda con cocinas ecoeficientes.

6. OBJETO A CONTRATAR.

“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER”

6.1 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

El proponente adjudicatario debera realizar las siguientes actividades, las cuales seran ejecutadas de
acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista y revisado y aprobado por el
supervisor:

Las Especificaciones Técnicas al respecto, que hacen parte del Anexo como documento adjunto al
presente estudio, seran de obligatorio cumplimiento por el proponente seleccionado con ocasién de la
ejecucion del contrato.

N | TEMDE | ESPECIFICACIONES mam DESCRIPCION UND. | CANT
PRELIMINARES
Excavacion mecanica en material comun q
1 a0 (incluye retiro de sobrantes) - 213,20
Excavacion mecanica en roca (incluye retiro de 3
2 600 sobrantes) m 52,80
BASES SUBBASES Y RELLENOS
Rellenos para estructura con material i
8 i seleccionado h 95R0
CONCRETOS Y ACERO
Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm?
4 ll (60.000 psi) - ALCANTARILLAS K] 348040
Concreto clase D (21Mpa 6 3000 PSI)- 5
B e ALCANTARILLAS ot B
Tuberia de concreto reforzado clase D, de 900
4 s m de didmetro interior - o
Concreto clase F para solado de nivelacion
7 630 resistencia de 140 kg/cm? (2.000 psi) -| m? 4,80
ALCANTARILLAS

6.1. OBLIGACIONES
6.1.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Ademas de las sefialadas en el art. 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista debera cumplimiento con las
obligaciones que se establecen dentro del numeral del alcance del objeto del presente proceso
contractual y las siguientes:

6.1.2. Obligaciones de caracter general

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el presente Contrato y sus Pliegos de Condiciones.

2. Colaborar con EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER en cualquier requerimiento que
el haga.
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3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de

Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER.

Dar a conocer al MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER cualquier reclamacion que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Comunicarle al MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER las respectivas
Actas. Estas Actas deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato,
segun corresponda.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la labor contratada,
de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas que hacen
parte del pliego de condiciones, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro del
plazo establecido.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacion Familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecucion de la
obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del objeto contractual,
este ultimo cuando corresponda.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del
mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

Obligaciones relacionadas con el personal, con los equipos, herramientas, maquinarias

y materiales de construccioén.

1)

Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir
con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el
pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar
el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de EL MUNICIPIO. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucidn de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL
MUNICIPIO.

Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil aceptado por interventoria y/o supervision,
quien sera el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra.

Obtener la aprobacion de la interventoria y/o supervisidén con antelacién al cambio de técnicos
o profesionales requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucion debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a
ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin
perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el personal
minino requerido.
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6.3.

6.4.

6.5.

4) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de
los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral
entre el personal subcontratado y El Municipio.

5) Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte de
los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en
misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de las
actividades objeto del contrato, especialmente de conformidad con el “Articulo 2.2.4.6.28
Contratacion del Decreto 1072 de 2015”", y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone:
“Todos los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economia solidaria
y del sector cooperativo, asi como las empresas de servicios temporales, deberan sustituir el
Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la
ejecucion de manera progresiva, paulatina y sistematica”. Para lo que tendra que acreditar
ante la supervision:

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Politicas de tabaquismo, alcohol y drogas.

Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervisién, y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal
del minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

6) Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con
ocasion del contrato. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la
ejecucion del objeto contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervisién y/o
interventoria, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las
personas que hacen parte del personal del minimo requerido, acarreara la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes

Obligaciones Legales

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

Suscribir actas de suspensién, reiniciacién, terminacién, recibo final a satisfaccién, liquidacion

y demas que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

3. Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato.

4, Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen
dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

5. Ajustar la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma

conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

N —

Obligaciones administrativas

—_

Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.

2. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal del
sector correspondiente.

3. Cumplir con la entrega de los informes segtn la periodicidad que establezca el contrato y la

supervision en los cuales se presente el estado de ejecucién, avance y terminaciéon del

contrato. El informe debe ser entregado a la supervisién del contrato dentro del plazo

establecido.

Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencién
de los permisos requeridos en la ejecucion de la obra, diferentes a los previamente obtenidos
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por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion
del espacio publico, entre otros.

2. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoria y/o supervision
(segun corresponda) o El Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.

¢ Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual

e Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la
iniciacion de las obras la cual debe estar aprobada por el supervisor y/o interventor

6.6. Obligaciones financieras

1. Realizar el pago de los parafiscales del personal segun ley.

2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se
requiera.

3. Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del
contrato.

6.7.0bligaciones de informacion.

1. Presentar informes de avance, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y/o
supervisién:

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de actividades ejecutadas.

e Registro fotografico semanal donde se evidencie el inicio y ejecucion, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.
Resumen de las actividades realizadas.
Actualizacion del programa de actividades.
Acreditacidn, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion,
Familiar, cuando corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y/o supervision y
contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucién del contrato.

e Documentacion técnica entre ella: - Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de Compensacién, Familiar, cuando corresponda.

¢ Registro fotografico definitivo.

e Pazy salvos de empleados y proveedores

e Bitacora de obra

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, las actas de entrega
parcial, de entrega final y de liquidacion.

6.8.Obligaciones para garantizar el fomento a la ejecuciéon de contratos estatales por parte de

poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional.
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En cumplimiento con lo establecido dentro de articulo 2.2.1.2.4.2.16 Del decreto 1082 de 2015;
adicionado por el articulo 3 mediante Decreto 1860 de 2021, el MUNICIPIO DE MOGOTES, Fomenta
la provisién de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
Vigentes.

Nota: los sujetos de especial proteccidon constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condicion fisica, psicologica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas
del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

ACREDITACION DEL FOMENTO.

En consideracion de lo anterior el contratista debera establecer un porcentaje como minimo del 5% de
los servicios requeridos para la ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del presente
numeral, con la acreditacion de alguna de las siguientes condiciones:

¢ Mujer Cabeza de Hogar: Declaracion Juramentada Notarial, donde se expresen las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen
emolumentos notariales a su cargo.

e Mujer Victima de Violencia: Constancia de proteccion impartida por el Comisario de Familia
donde ocurrieron los hechos, o en su ausencia el juez civil municipal o promiscuo municipal, o
la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza.

¢ Discapacidad: Certificado emitido por la oficina de trabajo de la respectiva zona, contratos de
un ano de antigledad y un afio posterior al cierre del proceso. (en caso de proponentes
plurales para este requisito debera aportar 25% de participacion y experiencia). Adjuntando la
respectiva constancia del pago de seguridad social.

e Adultos Mayores: certificacion del representante legal o revisor fiscal (si a ello hubiere lugar)
bajo la gravedad de juramento, donde haga constar que tienen personas en condicién de
adulto mayor, que habiendo cumplido su edad pensional carezca de ella; con una vinculacién
mayor a un (01) afio, contados a partir de la fecha de cierre de entrega de oferta. Asi mismo el
pago de la seguridad social de cada uno de los Adultos Mayores.

e Poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana:
Certificacion bajo la gravedad de juramento expedida por el representante legal o revisor fiscal
(si a ello hubiera lugar), donde relacionen nombre e identificacion; con una antigtiedad mayor
a un afno contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso. Copia del pago de su
seguridad social y Constancia del Ministerio del Interior donde constan su condicién
perteneciente a esta poblacion.

o Poblacion desplazada: Persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades econdémicas habituales, toda
vez que su vida, integridad fisica, seguridad o libertad personales han sido vulneradas.
Acreditacién: Presentar certificado del Registro Unico de Victimas / certificado de la
plataforma VIVANTO.

¢ Persona catalogada en pobreza extrema: poblacién con menor capacidad de generacion de
ingresos.

Acreditacién: La entidad verificara en la plataforma del departamento Nacional de Planeacién
Sistema de |dentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.
e Personas en proceso de reintegracién o reincorporacion:

i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz,

i) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto
de las personas desmovilizadas en forma individual,

iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que

acredite que la persona se encuentra en proceso de reincarporacion o reintegracion o
cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara
copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

Los proponentes plurales deberan acreditar esta condicién por lo menos con un 10%
de la nédmina total.

Calle 5 No. 7 — 29 | NIT. 890.205.632-5 | aicaldia@mogotes-santander.qov.co [www.mogotes-santander.qov.co | 3102826828




i

cODIGO GCDJ-F-04
MAlcaldio tde VERSION 2
ogotes ESTUDIOS PREVIOS FECHA DE
Z APROBACION Lo
PAGINA 11 de 41

6.9. Obligaciones de caracter ambiental

El contratista designado esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con
las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014.

El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos
y condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes regionales.

El contratista asumira los costos correspondientes a la obtencidon de los permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados
y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciacion de las actividades
correspondientes.

Debera elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas,
proyectos, acciones y abras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacién, de compensacion y
control e las areas fisico, biético y social.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de
exclusivo costo y riesgo del contratista

El contratista una vez se suscriba Contrato, debera informar a la Administracién Municipal, como
acreditara esta condicion.

El supervisor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

6.10. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

Todo trabajo que corresponda ejecutar al Contratista en desarrollo del contrato estara sujeto a las
condiciones generales que se describen a continuacion:

Toda la literatura, memorias, notificaciones, programas, planos, informes, correspondencia y cualquier
otra informacién y documentos relativos al contrato se redactaran en espafiol, el cual sera el idioma
que regira el contrato.

Cualquier literatura impresa puede estar escrita en otro idioma, con tal que esté acompanada de una
traduccién al espafol, en cuyo caso, para los efectos del contrato, regira la traduccién al espafiol,
debidamente apostillada.

La obligacion de hacer se ejecutarda mediante obligaciones u objetos contractuales, resultante de las
descripciones de obligaciones Unitarias descritas en el formulario de la propuesta, con sus
respectivas especificaciones, en las que se somete a cancelar a precios unitarios.

El valor propuesto y aceptado por la corresponde a aquellos contratos de valor indeterminado pero
determinable, hasta lograr el alcance fisico del fin del contrato.

Para efectos de estos estudios previos el presupuesto oficial fue determinado por precios reales del
mercado, con el propdsito fundamental de asegurar que las adquisiciones que se realicen se
encuentren en un nivel de racionabilidad con determinados precios de referencia y su relacion con las
propuestas que se presenten.

El cumplimiento del objeto contractual se desarrollara por etapas subsiguientes y diferenciadas que
generaran obligaciones distintas en su contenido y tiempo de ejecucion.

Sin embargo, es obligacién del contratista en los contratos de esta naturaleza en los que su objeto
contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y diferenciales, mantener vigente la garantia Unica
de cumplimiento durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

Antes del vencimiento de cada una de las etapas de los contratos en mencién, el contratista esta
obligado a prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, o a obtener una nueva garantia de las
previstas en la ley que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente.

Los riesgos amparados seran los correspondientes a las obligaciones que nacen y que son exigibles
en cada una de las etapas del contrato, incluyendo la de obtener la prérroga de la garantia o el
otorgamiento de una nueva. De tal manera que sera suficiente la garantia unica de cumplimiento que
cubra las obligaciones de la etapa respectiva.
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La garantia se extendera por lo menos por el plazo establecido en el contrato para la ejecucién de la
etapa correspondiente. En el evento en que el plazo de ejecucién se extienda debera prorrogarse la
garantia por el mismo término. La entidad contratante aprobara la garantia que relna las condiciones
legales y reglamentarias.

Los valores asegurados se calcularan con base en el costo estimado de la(s) obligacién(es) a ejecutar
en la etapa respectiva. EI monto de la pdliza podra amortizarse en la medida en que se vayan
cumpliendo las obligaciones del contrato.

El valor base de los amparos durante la ejecucién, sera el costo anual estimado de las prestaciones
del contratista durante dicha etapa. Estos amparos podran otorgarse por periodos sucesivos de un
afio, con la obligacién de obtener la correspondiente prérroga con anticipacion al vencimiento del
plazo de la pdliza. Si el contratista no prorroga la garantia se le aplicaran las sanciones contractuales
a que haya lugar y se hara efectivo el amparo de cumplimiento.

En caso de incumplimiento del contratista de la obligacion de prorrogar u obtener la garantia para
cualquiera de las etapas del contrato, procedera la declaratoria de caducidad en los términos del
articulo 18 de la Ley 80 de 1993, y la entidad contratante en el mismo acto procedera a hacer efectiva
la clausula penal pecuniaria, en el evento en que se haya pactado en el contrato, e igualmente hara
exigible la garantia Unica de cumplimiento.

Para determinar la procedencia de la caducidad, la entidad debera tener en cuenta si el contratista no
mantuvo vigente la garantia unica de cumplimiento, por razén de una imposibilidad sobreviniente de
obtener la prérroga o constituir una nueva garantia, lo cual se acreditarda mediante la certificacion
expedida por la Superintendencia Bancaria. En el contrato debera preverse para estos casos la forma
como debe procederse en el evento en que no haya lugar a la declaratoria de caducidad, incluyendo
la terminacién y liquidacion del contrato.

Cuando se declare la caducidad del contrato por el incumplimiento de la obligacién de obtener o
prorrogar la garantia Unica de cumplimiento en cualquiera de las etapas a través de las que se ejecuta
el objeto contractual, la entidad estatal procedera a declarar la caducidad, a hacer efectiva la clausula
penal y a hacer exigible la garantia unica de cumplimiento.

De declararse la caducidad por el supuesto previsto en el inciso anterior, la entidad estatal
compensara en forma directa el valor de la clausula penal contra las obligaciones dinerarias que
entidad conforme al contrato, estatal tenga con el contratista, que hayan sido plenamente reconocidas
por la administracion y no estén ligadas a la liquidacion del contrato.

6.11. SUPERVISION Y CONTROL DEL TRABAJO POR EL CONTRATANTE

Para verificar la ejecuciéon y el cumplimiento del contrato, El Contratante tendra derecho a vigilar,
calificar, inspeccionar y ensayar cuando y hasta donde lo estime necesario o conveniente la
organizacion, planeamiento, programa de trabajo, medidas ambientales y de seguridad, sistema de
control y aseguramiento de la calidad, métodos de ejecucion, recueros(materiales, herramientas,
equipos, mano de obra), y todas las demas actividades y elementos utilizados por El Contratista, sus
empleados y agentes, sus sub-contratistas y proveedores para la ejecucion del contrato. Sin perjuicio
de la carga de prueba en cabeza del ejecutor para efecto de entregar la obligacién comprometida a
satisfaccion.

El Contratante ejercera el control y vigilancia de la ejecucidn del cumplimiento del contrato por medio
de un Supervisor e interventor.

El contratante, notificara por escrito al Contratista la designacion del Interventor y del supervisor.

El Supervisor sera el intermediario entre El Contratante y El Contratista, y por su conducto se
tramitaran todos los asuntos relativos a la ejecucion del contrato.

El Interventor ejercera la supervigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones
contractuales en la forma que sea correcta y necesaria para exigir la oportuna ejecucion y observar la
calidad de las obligaciones pactadas.

El Interventor previa autorizacion de El Contratante, podra asignar los agentes necesarios para

realizar sus funciones e informara al Contratista los cargos, nombres, deberes y alcance de autoridad
de sus agentes.
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Ninguno de los agentes del Interventor o del supervisor tendra autoridad para relevar al Contratista de
cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, ni para ordenar cualquier modificacién
en los planos o especificaciones o cualquier trabajo que implique pago extra o modificacion de los
precios o plazos del contrato, salvo expresa autorizacion escrita del contratante.

Todas las observaciones, notificaciones, instrucciones, decisiones, recomendaciones, cambios o
modificaciones que se crucen entre el Interventor y /o Supervisor y El Contratista deberan confirmarse
por escrito.

6.12. LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR SERAN LAS

SIGUIENTES:

v Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.

v Revisar y observar los términos del contrato.

v’ Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.

v' Atender y estudiar toda consulta sobre la interpretacion correcta de los planos vy

especificaciones o documentos sobre especificaciones particulares de las obligaciones a
cumplir, como resultado de estudio de calibracidon que debera ejecutar el contratista. La
calibracion del modelo tendra en cuenta las obligaciones de items u objetos aceptados por la
contratante al momento de adjudicar el contrato.

v' Estudiar o recomendar los cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes en los
planos o en documentos de especificaciones y presentarlos a consideracién del Contratante.

v' Estudiar los posibles cambios en las fichas técnicas o en las especificaciones, que no afecten
sustancialmente estos documentos y someterlos a aprobacién del interventor.

v Exigir la presentacion y hacer seguimiento del plan y programa de trabajo e inversiones para

el buen desarrollo del contrato.

Observar el sistema de aseguramiento de calidad de las ejecuciones de El Contratista.

Observar el estado y la utilizacion de los recursos como el tipo, nimero, capacidad o potencia

de los equipos, elementos, y demas recursos a ser utilizados en el cumplimiento de las

obligaciones.

v Practicar inspeccion a los recursos que utilizara el contratista y velar porque cumpla con las
especificaciones, los plazos, las fichas técnicas y demas documentos del contrato.

v Exigir que las obligaciones sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos ambientales,
y de salud ocupacional y prevencion de accidentes establecidos en los documentos del
contrato.

v' Exigir que los productos sean ejecutados dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo
con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos
del contrato.

v Verificar y certificar la medicion y computo de las cantidades de obligaciones ejecutadas,
recibidas a satisfaccion. Al Igual que el registro de los valores para efectos de la presentacion
de las actas de recibo para efecto de pago.

v Vigilar el buen uso y conservacion de los elementos de propiedad de El Contratante que estén
al servicio de El Contratista.

v' Vigilar que El Contratista cumpla con el pago de los salarios minimos legales y las
prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al
personal empleado en la ejecuciéon del contrato, para lo cual podra revisar los libros de
contabilidad de El Contratista con el fin de verificar dichos pagos.

v Tener acceso a la informacién completa y correcta sobre el numero de personas empleadas
en cada subdivision del trabajo.

v" Realizar durante la ejecucién del proyecto un programa permanente de inspeccion y
verificacidn para confirmar la aplicacion de los objetivos y normas fijadas y establecer y definir
correctivos en caso necesario.

v Todas las demas atribuciones de El Contratante que se contemplan en los documentos del
contrato y correspondan al Supervisor conforme al manual del supervisor e interventor de la
entidad.

<K

Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el Interventor lo solicite, EI Contratista
sometera a la aprobacién previa del Interventor los materiales y elementos que vaya a emplear; si el
interventor lo requiere, El Contratista debera suministrar muestras como la realizacién de ensayos de
calidad sobre las mismas.

6.13. ACCESO DEL CONTRATANTE A LOS SITIOS DE TRABAJO DEL CONTRATISTA
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Para verificar la ejecucion y el cumplimiento del contrato, los funcionarios y empleados autorizados por
El Contratante y el interventor tendrén acceso permanente a la planta o a las instalaciones de El
Contratista, sus subcontratistas y proveedores, donde estén almacenados o donde se estén
preparando o fabricando los recursos que se utilizaran para cumplir con el objeto contractual; para tal
fin, El Contratista debera prestar toda la ayuda y hacer todos los arreglos necesarios para obtener y
facilitar dicho acceso.

6.14. ALCANCE DEL CONTROL DEL TRABAJO Y DE LAS APROBACIONES DEL
INTERVENTOR

El control, inspeccion y vigilancia de la ejecucién del contrato por El Contratante son unicamente para
su propio beneficio e interés y tienen Unicamente por objeto permitir al Contratante informarse
razonablemente de que El Contratista esta procediendo de acuerdo con lo requerido en los
documentos del contrato; por lo tanto, no relevaran al Contratista de su responsabilidad de proveer
medidas de control y aseguramiento de calidad para garantizar que la ejecucion se ajuste
estrictamente a lo estipulado en los documentos del contrato.

El hecho de que El Contratante haya o no ejecutado control, inspeccién o vigilancia conforme a lo
establecido en los documentos del contrato, la presencia o ausencia de vigilancia durante la ejecucion
de cualquier parte de las obligaciones relacionadas con la aprobacién o rechazo de la organizacion,
planeamiento, programa de trabajo, sistema de control y aseguramiento de la calidad, medidas
ambientales, y de seguridad, trazado, localizacion y replanteo de los SISTEMAS, métodos de
ejecucion o cualquier otra de las demds actividades y elementos utilizados por El Contratista, sus
empleados y agentes, sus subcontratistas y proveedores, no deben ser interpretados por El Contratista
como exoneracion, liberacién, atenuacién o traslado de su obligacidon de entregar las obligaciones en
un todo de acuerdo y en estricta conformidad con los documentos del contrato, ni como aceptacion de
obligaciones o de hechos que traten de imponer condiciones diferentes o menos favorables que las
establecidas en los documentos del contrato, ni como imposicién o traslado de responsabilidad alguna
sobre El Contratante; tampoco seran interpretados como una limitacién o renuncia del derecho que
tiene.

6.15. PLAN DE TRABAJO

Durante el desarrollo del contrato, El Contratista mantendra una organizacién idénea que ejecute por
profesion cada una las actividades por el alcance del area de la especialidad y con capacidad de
recursos, calificaciéon y experiencia adecuados para el planeamiento, programacioén, direccion,
supervision y seguimiento de los trabajos a satisfaccion del interventor.

El plan de trabajo contendra una descripcion general de la disposicion y métodos de ejecucion que
El Contratista se propone adoptar para realizar los trabajos e indicara el orden en que se propone
realizarlos de acuerdo con los plazos parciales y el plazo total pactados en el contrato.

El plan de trabajo debera indicar las cantidades de obligaciones mensuales que El Contratista
efectuara para cada una de las actividades y el estado de aplicacion de los fondos requeridos, los
equipos y personal que se utilizaran para cada una de las partes del trabajo, las fechas de iniciacion y
terminacion de las diferentes actividades, indicando las metas fisicas propuestas. Este plan debera ser
elaborado y avalado por profesional del area de la administracion de empresas o afin.

A cada una de las actividades del plan de trabajo, El Contratista le asignara un nombre e indicara su
descripcion detallada, relacionandola con el listado de items y cantidades de obligaciones del contrato,
el orden en que se propone ejecutarla, su duracion, dependencias o precedencias, las fechas en las
cuales se propone iniciarla y terminarla; indicard ademas, los métodos de ejecucién, los recursos de
personal, equipos, dias de trabajo, turnos, tiempo extra y rendimientos requeridos; el flujo de materiales
y equipos con las respectivas fechas de suministro y entrada al sitio de los trabajos. Incluira también,
un cuadro de inversiones mensuales hasta que se cumpla los trabajos de cada capitulo y cada una de
las actividades que lo componga, valorado de acuerdo con los items de pago del contrato y sus precios
y toda la demas informacién que El Contratista considere conveniente o necesaria, de acuerdo con los
requerimientos del contrato.

El plan de trabajo sera llevado al nivel de detalle observado por el interventor y estara basado
en una estructura de descomposicion de los trabajos.

La estructura de descomposicién de los trabajos estard disefiada por niveles de agregacion de los
trabajos a ser desarrollados para la ejecucion de las actividades por grupos de obligaciones, frentes de
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trabajo, actividades, sub-actividades y tareas, de tal manera que permita establecer un marco
estructurado de niveles de planeacion, programacion, seguimiento y control de los trabajos.

Conjuntamente con la red del programa de trabajo, El Contratista incluird un diagrama de barras en
forma de grafico de avance de las actividades principales, basado en el programa detallado, a una
escala apropiada para indicar en cualquier momento, para cada actividad, el porcentaje ejecutado y el
faltante por ejecutar.

El Contratista debera suministrar copia de cada uno de los documentos que conforman el plan de
trabajo y de todas sus revisiones, modificaciones o adiciones posteriores, aprobadas por el Interventor
y el contratante.

El Contratista deberd suministrar oportunamente toda la informacion y colaboracién adicional que
requiera el Interventor para analizar el plan de trabajo, establecer si estdn en un todo de acuerdo con
los requerimientos del contrato, si son adecuados.

Si a juicio del Interventor, el plan de trabajo no estd de conformidad con los documentos del contrato,
no son completos o suficientemente detallados, o no son realistas o légicos, o su ejecucién no es
factible, o no satisfacen los requisitos ambientales y de seguridad, o no consultan las necesidades
prioritarias de El Contratante o no son aceptables por cualquier razon, el Interventor asi lo notificara al
Contratista, previa aceptacion del contratante y éste deberd pronunciarse, asumiendo bajo su
responsabilidad, lo actuado por él.

Una vez recibido el plan de trabajo sera obligatoric para El Contratista y éste debera utilizarlo para la
organizacion y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ejecucion del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato, El Contratista encuentra condiciones de cualquier naturaleza que
le impidan el cumplimiento del plan de trabajo aprobado, o que puedan poner en peligro el
cumplimiento de los plazos contractuales, o que le impidan satisfacer las medidas y/o obligaciones
ambientales y los requisitos de seguridad o ajustarse a lo requerido en los documentos del contrato, lo
notificara inmediatamente al Interventor, indicando detalladamente las causas y sus consecuencias
probables; sin embargo, esta notificacién no sera interpretada por El Contratista como aceptacién por
parte de El Contratante o del Interventor de ampliacion del plazo contractual, o de modificacion de los
precios del contrato o de compensacién adicional alguna, ni como exoneracion, liberacion, atenuacion
o traslado de ninguna de las obligaciones adquiridas por El Contratista en virtud del contrato.

La observacion por parte del interventor de cualquiera de los planes de trabajo presentados por El
Contratista durante el desarrollo del contrato tiene tinicamente por objeto permitir a El Contratante y al
Interventor y/o Supervisor informarse y asegurarse razonablemente de que El Contratista procedera en
estricta conformidad con los documentos del contrato y el adecuado seguimiento, control y evaluacion
de la ejecucion del contrato y no sera entendida por El Contratista como exoneracion, liberacion,
atenuacion o traslado de ninguna de las responsabilidades adquiridas por El Contratista en virtud del
contrato. El Contratante y el Interventor no asumiran ninguna responsabilidad por la falla total o parcial
o por la ineficiencia de cualquiera de los planes o programas de ejecucién, asi éstos hayan sido
recibidos por el Interventor; es obligacion fundamental de El Contratista, y ello es de la esencia del
contrato, suministrar equipo suficiente, personal, instalaciones y materiales y trabajar el tiempo que sea
necesario, incluyendo turnos adicionales y tiempo extra, para garantizar la realizacion del objeto
contractual o de cualesquiera de sus partes dentro de los plazos contractuales y en un todo de acuerdo
con los documentos del contrato, sin que por esto se modifiquen los precios unitarios pactados o haya
lugar al pago de extra costo alguno.

6.16. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

El contratista debe estudiar detalladamente la forma de ejecucién de las obligaciones y trabajos
necesarios para cumplir con el objeto contractual y presentar el programa de Trabajo e Inversiones
correspondiente. También se debera tener en cuenta las condiciones climaticas y topogréficas de la
region y evaluar y verificar las condiciones de produccién y/o adquisicion de los recursos.

El programa de trabajo e inversiones, estara en un todo de acuerdo con los requerimientos de los
documentos del contrato y serad de contenido y forma satisfactorios para el Supervisor. Los plazos
establecidos en el programa deberan ajustarse al plazo de la propuesta.

El recibo que El Contratante o su delegado le dé a la presentacién del programa de trabajo e
inversiones, no exonerara al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, deberd
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entregar las obligaciones oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga, a su costa,
la necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente de recursos a los estimados dentro de su
organizacién, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria o tenga necesidad de
reprogramar algunas o todas las actividades.

El programa de trabajo e inversiones, debe ser detallado, légico, realista y factible y debera contemplar
todas las actividades a nivel técnico y ambiental, tanto en el sitio de trabajo como fuera de ellas, para la
oportuna, correcta, segura y cabal ejecucién del contrato de acuerdo con las especificaciones y dentro
de los plazos establecidos.

En el programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periddicas
dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa.

El incumplimiento de los programas sera objeto de las sanciones previstas en el contrato, siempre y
cuando no existan razones ajenas al Contratista, plenamente comprobadas y aprobadas por el
Contratante que justifiquen el incumplimiento. No obstante, lo anterior, el Contratista esté obligado a
recuperar los atrasos.

El programa de trabajo e inversiones se elaborara de acuerdo con un diagrama de Gantt e incluira un
diagrama de barras, un diagrama de actividades y un programa de inversiones mensuales calculado de
acuerdo con las cantidades de obligaciones programadas y valoradas a los precios unitarios ofrecidos
para cada gran partida de pago en la ejecucién del contrato, cuando se requiera.

6.17. RECURSOS

Todos los recursos y elementos que se requieran para cumplir con el objeto contractual, deberan ser
suministrados por El Contratista y todos los costos de suministro, transporte, cargue, descargue,
almacenamiento, disposicién final, utilizacion e instalacion deberan estar incluidos dentro de los
diferentes precios unitarios estipulados para el desarrollo de las diferentes actividades objeto del
contrato. Todos estos deberan ajustarse a los estudios y disefios, con las especificaciones y deberan
ser nuevos y de la mejor calidad en sus respectivas clases, y estaran sujetos a la verificacion de
cumplimiento de calidad por parte del interventor.

El Contratista debera conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantenerlos
permanentemente en cantidad suficiente, de manera que su disposicion para ser utilizados sea
oportuna.

La responsabilidad del suministro oportuno de todos los recursos serd de El Contratista y, por
consiguiente, éste no podra solicitar ampliacién de plazos, ni justificar o alegar demoras en la ejecucion
del contrato que afecte el plazo por causa de suministro deficiente o inoportuno de los mismos (no
atribuibles al caso fortuito). EI Contratista debera informarse oportuna y suficientemente sobre los
recursos que se encuentran en el mercado nacional e internacional de ser necesaria su importacion o
utilizacion.

Todos los suministros seran responsabilidad del contratista hasta el recibo final por parte de El
Contratante, a menos que el interventor haya autorizado antes y por escrito, el retiro de alguno de
ellos.

Siempre que sea requerido por el interventor, El Contratista debera suministrar un inventario de los
recursos con los cuales esta desarrollando el contrato.

El Contratista proporcionara toda la logistica que se requiera para examinar, medir y hacer las pruebas
correspondientes a las obligaciones ejecutadas para que el interventor pueda inspeccionar las mismas.
Las pruebas y ensayos que impliquen alguna erogacién seran por cuenta de El Contratista.

Los procedimientos de verificacion de buena calidad de las obligaciones sometidas para recibo a
satisfaccion por parte del interventor, deberan ser entregados al Supervisor al igual que los ensayos,
analisis y examenes de calidad antes de la fecha de incorporacion de tales recursos a las ejecutorias
qgue comprometan obligaciones contractuales. Las muestras y piezas de ensayos seran registradas por
el interventor. El hecho de que el Interventor no solicite las muestras de los recursos o que omita su
aprobacion a las verificaciones de calidad, no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales.

6.18. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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El contratista, debera disponer en sitio de trabajo de los recursos y las instalaciones fisicas con el fin de
adelantar las ejecuciones objeto de las obligaciones y dentro del plazo pactado.

En general, El Contratista debera mantener en el sitio los recursos apropiados para ejecutar todos los
trabajos motivo del contrato, segun las fichas técnicas y las especificaciones y dentro de los plazos
estipulados en el contrato. La falta de los recursos no sera causal que justifique el incumplimiento de
ninguna de las obligaciones de El Contratista.

6.19. SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCION DE ACCIDENTES
- Generalidades

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista ordenara todas sus operaciones y proveera todos
los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la salud ocupacional, la seguridad
industrial y la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de todas las personas en el sitio
de ejecucion de las obligaciones, para lo cual, debera cefirse a lo estipulado en las normas vigentes.

El Contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la
ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional y
seguridad industrial y prevencion de accidentes y enfermedades profesionales establecidas en los
documentos del contrato y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir el personal o bienes de El
Contratante, del Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de El
Contratista, sus empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecucion del contrato para
tomar las precauciones o medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencién de
accidentes y enfermedades profesionales; por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta de El Contratista.

Como requisito para la celebracién del acta de inicio, El Contratista entregara al Interventor quien
revisara, y remitira al Supervisor para la aprobacién la organizacién, programas y procedimientos
completos y detallados de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

Para el efecto, El Contratista:

Emitirda e implementara una politica al mas alto nivel organizacional en relacién con la salud
ocupacional, seguridad industrial, prevencién de accidentes y enfermedades profesionales y obligara a
todo el personal relacionado con las ejecuciones a conocerla, mantenerla y respetarla.

° Definiré los mecanismos necesarios para asegurar que todos los participantes en el trabajo
comprenden las exigencias del contrato y de la politica formulada en relacién con la salud
ocupacional, seguridad industrial, prevencién de accidentes y enfermedades profesionales.

° Definira la organizacién que implementara para desarrollar las politicas y procedimientos de salud
ocupacional, seguridad industrial y la higiene, salubridad, seguridad, prevencién de accidentes y
enfermedad profesional y describira su modo de funcionamiento.

° Designara un encargado responsable (en salud ocupacional con nivel de preparacion profesional
técnico o tecndlogo en saludad ocupacional, bajo la direccién de un profesional idéneo con matricula
profesional) del programa de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencién de accidentes y
enfermedades profesionales el cual se reportara a un nivel jerarquico suficientemente alto para
garantizar la efectividad de su accion y tendra suficiente libertad organizacional para decidir e
implantar acciones. El responsable del programa de salud ocupacional, seguridad industrial y
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales no debera ser responsable de otros trabajos
relacionados con el contrato y debera ser experimentado y competente y previamente verificado el
perfil profesional por el Supervisor. El Contratista proveera oportunamente al encargado todo el
apoyo Y los recursos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus actividades.

Por el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevenciéon de

accidentes y enfermedades profesionales en la forma establecida en los documentos del contrato, El
Contratista no tendra derecho a pago por separado ya que estos costos se entienden incluidos como
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costos indirectos dentro del AlU y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la
formulacién de los precios contractuales.

6.19.1. INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en la forma establecida a continuacion,
acerca de cualquier accidente que ocurra en relacién con la ejecucién del contrato y que ocasione
muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y de todos los casos de enfermedad
profesional que ocurran en relacion con la ejecucion del contrato. El Contratista tendra un plazo de
veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el Interventor, ademas
debera proceder conforme a lo estipulado en el C.S.T. en los articulos 217 y 220 y en el Decreto 1295
de 1994 en su articulo 21.

6.19.2. PERSONAL

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal calificado, experimentado e idoneo (articulo
26 CP) en cada tipo de trabajo para garantizar que todas las actividades se ejecutan en forma segura.

El Contratista se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al RSS, a la seguridad social integral (salud,
pensiones, ARL, Caja de Compensacién Familiar) o a cualquier otra Administradora de Riesgos
Laborales (ARI), con el fin de procurarles adecuada atencién y proteccién en casos de enfermedad
comun, enfermedad profesional y accidentes de trabajo; y la debida proteccion por invalidez, vejez o
muerte.

6.19.3. INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista realizara por su cuenta el montaje y el mantenimiento de las instalaciones temporales
para oficinas (propias y para el personal de interventoria y supervision), bodegas, talleres y otras
areas de almacenamiento y de servicios las cuales deberan cumplir con todos los requisitos de salud
ocupacional y normas minimas de especificacion establecidos en los documentos del contrato y de
conformidad con lo estipulado en la resolucion 2400 de 1979, articulo 47 y en la resolucion 2413 de
1979, articulo 13.

6.19.4. SITIO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las ejecutorias y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente
o con mas frecuencia si asi lo ordena el Interventor, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales
de manera que no aparezca en ningun momento una acumulacién desagradable o peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, El Contratista debera retirar todds los recursos de su
propiedad o terceros que no hacen parte del objeto del contrato.

Las rutas por las cuales los trabajadores u otras personas tengan que transitar regularmente para ir
de un lugar a otro en el sitio de trabajo deben acondicionarse de tal manera que en todo momento
estén perfectamente ubicadas.

En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito, para el efecto El
Contratista debera:

& Advertir la presencia de medios maviles y guiar su transito, con el fin de proteger a los que
trabajan y a los que transitan por el lugar.

Los conductores eléctricos, deberan estar provistos de aislamiento adecuado.
6.19.5. SENALIZACION Y DEFENSAS

El Contratista debera colocar las sefiales de prevencién, reglamentarias, e informativas, en todo
tiempo, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, necesaria, para prevenir al publico o a
sus trabajadores de cualquier situacién de peligro resultante y para impedir accidentes o dafios a las
personas o propiedades. Sera responsabilidad de El Contratista cualquier accidente ocasionado por
la carencia de tal prevision.
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El plan de sefalizaciéon y proteccion de la zona de ejecucién o entrega debera ser observado
previamente por el Interventor, quien dejara constancia de cumplimiento o no de las medidas
de seguridad exigidas.

En atencion a lo anterior, el contratista a su cargo debera garantizar el adecuado control del transito
en la zona a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de transito con ocasion de la ejecucién del
contrato. Para tal fin, debera elaborar un plan de manejo del transito y disponer segun corresponda y
convenga al objeto del contrato, de los dispositivos para la canalizacion del transito tales como
barricadas, conos, delineadores tubulares, canecas, barreas plasticas flexibles (maletines), tabiques,
cintas plasticas y mallas, reja peatonal portatil; dispositivos luminosos como reflectores, luces
intermitentes, lamparas de encendido eléctrico continuo, luces de advertencia de barricadas, sefiales
de mensaje luminoso y dispositivos manuales como bandera y paletas, linternas o semaforos.
(Incluidos en el AlU)

6.19.6. PRIMEROS AUXILIOS

El personal de trabajadores debera tener conocimiento sobre los riesgos de su respectivo oficio y
sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.

6.19.7. PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para la prevencion y control de incendios o
explosiones en el sitio de los trabajos. Igualmente, debera suministrar y dar mantenimiento periddico
al equipo contra incendio requerido de acuerdo con el riesgo a proteger, observado por el Interventor,
durante el plazo contractual, asi como conformar la brigada de emergencia, la cual tendra educacion y
entrenamiento permanente al respecto.

6.19.8. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista se obliga a suministrar vehiculos en perfecto estado para ofrecer seguridad y que sean
apropiados para la movilidad de personas, materiales y equipos necesarios en los sitios de ejecucion.

6.19.9. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA.

Todo el personal de El Contratista debera estar dotado con elementos para proteccion personal y
colectiva durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos. El personal debera
estar equipado con los siguientes elementos:

6.19.10. CINTURON DE SEGURIDAD (Cuando aplique)

e Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturén de seguridad, el cual debe cumplir
la Norma ICONTEC 2021.

e El uso del cinturon de seguridad sera obligatorio durante el ascenso y la operacién en postes,
torres, arboles, cables, etc.

e Los cinturones deberan estar confeccionados en material de primera calidad y construidos en
trozos de una sola pieza al igual que las bandas de enganche, por lo tanto, no se permitiran
empalmes.

e Sobre torres de energia o estructuras que exijan desplazamiento se usara arnés con cuerda de
seguridad.

e El cinturén de seguridad debera ser revisado periédicamente y sera sustituido si tiene los
siguientes defectos:

- El cuerpo cuarteado, seco o deteriorado.

- Cortaduras o desgastes suficientes para debilitar el material.

- Costuras rotas, remaches, hebillas o ganchos gastados.

- Ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con ganchos sueltos.
6.19.11. CASCOS DE SEGURIDAD.

Toda persona en el sitio de los trabajos debera estar permanentemente provista de un casco de
seguridad, este debe cumplir la norma ICONTEC 1523.

6.19.12. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
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- Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de
objetos cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado.

- El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen
materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

- Calzado de seguridad: El personal debera estar dotado de calzado adecuado para el trabajo que
habra de realizar.

- Caretas faciales: Cuando exista riesgo de accidente en la cara.

- Proteccion respiratoria: En ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o
vapores contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.

- Proteccion auditiva: Cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85
decibeles.

- Para proteccion del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde
con el riesgo respectivo.

6.19.13. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO.

El contratista debera ofrecer y demostrar la disponibilidad del equipo que considere adecuado y
necesario para la ejecucién de los trabajos. Estos deberan ser operados por personal calificado y
autorizado.

Los equipos estaran dotados con los dispositivos, instructivos, controles y sefiales de seguridad
exigidos o recomendados por los fabricantes.

El Contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas
requeridas para cada trabajo especifico en perfecto estado, necesarios para cada trabajo, de la calidad
y en la cantidad requerida para otorgar seguridad, minimizando el riesgo de accidente.

6.19.14. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.

El almacenamiento y manejo de estos sdélo podré ser realizado por personal entrenado vy
suficientemente informado sobre los riesgos y sobre los procedimientos seguros del trabajo.

El Contratista almacenara y manejara estos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las
exigencias legales, teniendo especial cuidado con sustancias tdxicas, radioactivas, inflamables,
explosivas o contaminantes del medio ambiente, en la forma mas segura de acuerdo con las
dimensiones, peso y contenido.

6.19.15. MANEJO DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES
Todo el personal debera ser instruido acerca de los riesgos y la proteccion necesaria, de acuerdo con

las sustancias quimicas a que deban estar expuestos. Se tendra permanente control sobre las
concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente. (Incluido en el costo del AlU).

6.19.16. EXPLOSIVOS

Si por alguna circunstancia se requiere, la adquisicion, transporte, almacenamiento, vigilancia y
utilizacion de explosivos se hara atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la
reglamentacion que existe al respecto por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia y
seran de la responsabilidad de El Contratista. (Incluido en los costos directos del AlU.

6.19.17. ILUMINACION DEL SITIO DE TRABAJO

La calidad e intensidad de la iluminacion en la zona de trabajo debera ser adecuada para que las
acciones que desarrollen los trabajadores se efectien en forma segura._.(Incluido en el costo del

AlU).

No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados.

6.19.18. ACCESO A LAS OPERACIONES O SITIOS DE TRABAJO
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El Contratista proveera rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos construidos
técnicamente y dotados de barandas y pasamanos de tal manera que ofrezcan seguridad al personal
dispuesto para el cumplimiento de las obligaciones.

6.19.19. CONTROL DEL RUIDO
El Contratista se obliga a ordenar las operaciones de tal manera que se proteja y conserve la audicién
del personal y a dar cumplimiento a la resolucion 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, de Colombia,

que establece normas sobre proteccion y conservacion de la audicion.

Igualmente acatar la resolucién 1792 de 1990 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, de Colombia.

6.19.20. TRABAJOS DE SOLDADURA
En los trabajos de soldadura, El Contratista debera aislar el lugar para evitar efectos de radiacién, calor
o contacto con sustancias inflamables y proveera adecuada ventilacién y aireacion. El area de trabajo
estara seca y limpia y no se dejaran las colillas de los electrodos en el area de trabajo.

6.19.21. TRABAJOS DE EXCAVACION Y AFINES.

Si se requieren, el Contratista debera tomar las siguientes medidas:

°Establecerd normas estrictas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales. (Incluido en el costo del AlU).

°Entibara, apuntalara y reforzara las paredes. (Incluido en los costos directos del APU). Conforme
al alcance de la especificacion particular

6.19.22, VENTILACION Y CONTROL DEL POLVO

El Contratista debera controlar permanentemente el polvo en el sitio de trabajo. (Incluido en el costo

del AlU).
6.19.23. TRABAJOS CON CORRIENTE ELECTRICA

El Contratista debera utilizar unicamente equipos alimentados por corriente eléctrica que estén en
perfecto estado de funcionamiento y operarlos de manera segura para evitar riesgos de accidente.

6.19.24. TRABAJOS DE MONTAJE
A fin de determinar los riesgos existentes o que puedan generarse con motivo de los trabajos a

realizarse y tomar las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencién de accidentes y
enfermedades profesionales pertinentes. .(Incluido en el costo del AlU).

Durante el montaje de equipos, El Contratista debera tener especial cuidado con el orden y limpieza del
area, las zonas de almacenamiento y disposicion de equipos o partes y los lugares de circulacion.

(Incluido en el costo del AlU).
6.19.25. CONTROL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Politica ambiental del proyecto

El Contratista debera ejecutar todas las actividades del contrato, previniendo, controlando y limitando al
maximo los efectos adversos que se presenten sobre el medio ambiente.

e Durante la ejecucion del contrato, El Contratista debera cumplir con lo establecido en la
Constitucion Politica Colombiana en los articulos 1, 2, 8, 11, 49, 58, 63, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81,
82, 86, 88, 95, 101, 102, 103, 105, 215, 226, 242, 246, 267, 268, 277, 282, 285, 286, 287, 289,
300, 302, 310, 313, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 339, 340, 360, 361 y 366; los cuales tienen
relacion con la conservacion y preservacion del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de
vida, la relacion entre medio ambiente y desarrollo, incorporacién del desarrollo sostenible como
una meta de la sociedad para preservar el bienestar de las futuras generaciones, asi como
mecanismos legales para defender estos derechos; también con lo establecido en el codigo de los
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recursos naturales renovables y de proteccion al medio ambiente de Colombia, contenido en la ley
23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus Decretos reglamentarios; los Decretos 1449 de 1977 y
1541 de 1978 sobre zonas generales de nacimientos de agua, cauces, depdsitos, playas, litorales,
etc.: con el Decreto 1741 de 1978 sobre areas de manejo especial y distritos de manejo integrado;
con el cédigo sanitario colombiano contenido en la ley 9a de 1979 y Decretos reglamentarios; con
el Decreto 1541 de 1978; con la Ley 685 de 2001, codigo minero, y Ley 1382 de 2010_sobre
explotacion de fuentes de materiales; la ley 99 de 1993 y en especial el Decreto 2820 del 5 de abril
de 2010, reglamentario de la ley 99 en sus titulos VIl y Xll; y el Decreto 948 de 1995 sobre calidad
del aire.

e Resolucién 541 de 1994 sobre cargue, descargue, almacenamiento y disposicion final de
escombros.

e Durante la ejecucién del contrato, El Contratista respetara el convenio internacional firmado por
Colombia en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992 relativo a la conservacién de la biodiversidad.

6.19.26. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

Como requisito para la celebracién del acta de inicio, El Contratista sometera a la aprobacion del
Interventor quien revisara, y remitird al Supervisor para la aprobacién el Plan de Manejo Ambiental
(actividad intelectual), el cual incluye la organizacion, programas y procedimiento completos y
detallados acerca del control y protecciéon al medio ambiente necesarios para la ejecucion del
contrato, de acuerdo con los cuidados ambientales que esté obligado a observar. _.(Incluido en el
costo del AlU.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecucion del Plan de Manejo
Ambiental estan contenidos en su mayoria, en los items de obligaciones pactadas. El establecimiento
del presupuesto ambiental o inversion ambiental debe partir de la verificacion de cuales
responsabilidades hacen parte del AlU y cuales estan contenidas en las especificaciones particulares
y generales de ejecucion. Solamente seran objeto de modificacion mediante acta de precios no
previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones particulares establecidas en el anexo
técnico del presente proceso de seleccion, las especificaciones generales o particulares o en
el AlU.

*Obligaciones ambientales:

- Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los
subcontratistas, y la Autoridad Ambiental en especial en lo relacionado con la Ley 1333 de 2009,
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”.

- Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen
por su negligencia u omision.

- Someterse a la exigencia que haga el interventor o supervisor respecto de los procedimientos
para ejecutar el contrato necesario para dar proteccién al medio ambiente y cumpliendo con todas
las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.

- Someterse al control ambiental, y la verificacion que hace el interventor respecto del cumplimiento
de todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la
normatividad ambiental vigente.

En cumplimento del enunciado anterior:

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y entregar a la Interventoria, el cual
incluira

- la obtencion de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, previo a la iniciacién de las obligaciones, y velar por el cumplimiento de las
medidas impuestas por la autoridad ambiental competente (cuando requiera de la preparacién
de recursos naturales necesarios para la ejecucion de recursos naturales)

- Estructurar informes mensuales sobre las medidas de prevencion, correccion, mitigacion y
compensacion implementadas.

- Someterse a Verificacion que haga el interventor respecto de la obligacién de resolver las
consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.

- Como también del seguimiento y monitoreo de las actividades constructivas para vigilar que la
ejecucioén de las obligaciones se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que
sus resultados correspondan a los esperados, y disefar o recomendar los correctivos
necesarios.
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- Acatar las observaciones sobre las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los
efectos ambientales, que haga el interventor.

- Dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, El Contratista entregara un informe
ambiental de avance en la implementaciéon del Plan de Manejo Ambiental previamente
aprobado por la Interventoria.

- Es de tener en cuenta que todos los costos de: i) elaboracién e implementacion del plan de
manejo ambiental, ii) Obtencion de los tramites ante la autoridad ambiental v iii) obligaciones
derivadas de los permisos, autorizaciones, ambientales durante la ejecucién del contrato,
seran asumidos por EL CONTRATISTA. Por lo tanto, no se requerira un pago aparte segtn la
descripcion y alcance de la especificacién particular.

6.20. DISPOSICION DE DESECHOS

6.20.1. DISPOSICION DE BASURAS, RESIDUOS SOLIDOS Y LiQuUIDOS

* Debe disponer de recipientes adecuados y ubicados en sitios estratégicos, tanto en el area de
campamentos como en el sitio de obra. Estos recipientes estaran debidamente sefalizados, de
acuerdo con los tipos de residuos a recolectar, para ser transportados por El Contratista al relleno
sanitario autorizado.

e En los frentes de trabajo, debera proveer o instalar letrinas o tanques y pozos sépticos para evitar
que los desechos lleguen directamente a los cursos de agua.

6.20.2. DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
PACTADAS. (Cuando aplique o sea necesario)

En caso de ser necesario un sitio para la disposicion final de material sobrante de las actividades que
hacen parte de las obligaciones, este debe ser utilizado con la previa autorizacion de la Secretaria de
Planeacion del municipio donde se ubique el sitio de depdsito, permiso del propietario del predio, acta
de vecindad del predio, y en caso de ser necesario concepto ambiental de la autoridad ambiental
competente.

El Contratista debe entregar al Supervisor o la Interventoria para el cierre ambiental del proyecto el
Paz y salvo de la Secretaria de Planeacion del municipio donde se ubique el sitio de depdsito, el del
propietario del predio, cierre del acta de vecindad del predio, y en caso de aplicar el de la Autoridad
Ambiental Competente,

6.21. MEDIDAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA.
6.21.1. ANTES DE LA EJECUCION:

e Solicitar y obtener los permisos y autorizaciones ambientales del proyecto

e Verificar las condiciones geotécnicas y ambientales del area propuesta para la ubicacién de
instalaciones temporales._.(Incluido en los costos indirectos).
Sefialar todas las areas internas y externas. (Incluido en los costos indirectos).

e Solicitar y obtener los permisos de localizacién a las autoridades municipales competentes.
(Incluido en los costos indirectos).

e La configuracion de las areas internas de las instalaciones temporales deberan ser definidas por El
Contratista, sujeto a la observacion de la Interventor. (Incluido en los costos indirectos).

e Tener aprobado por el Supervisor el Plan de Manejo Ambiental y el procedimiento de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional de la obra.

6.21.2. MEDICION Y COMPUTO DE LAS EJECUTORIAS

La descripcion errénea o incompleta de cualquier item o cualquier omisién en la “lista de cantidades”
del contrato no relevara al Contratista de ninguna de las obligaciones adquiridas en virtud del mismo.

Todas las mediciones requeridas para determinar el cumplimiento de cada especificacion de
obligacion de hacer, con sus cantidades reales de obligacion ejecutada hasta terminar, seran
realizadas por el contratista las cuales deberan ser vigiladas y verificadas por el Interventor. (Incluido
en el costo del AlU).

6.21.3. DATOS DEL COSTO
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El Contratista debera mantener registros completos y actualizados de los costos de ejecucion de cada
uno de los items de que se compone el contrato. En especial, los costos de los recursos (tres (3)
cotizaciones, cuando exista procedimiento de pacto de obligacion extra) o cuando pretenda
obtener beneficio de ajuste de precios (ver riesgo por mayor cantidad).

6.21.4. RECLAMACIONES

Si El Contratista considera que cualquier decisidon, orden, instruccion, aviso, accion u omision del
Interventor esta por fuera de lo estipulado en el contrato, dentro de los diez (10) dias siguientes al
recibo u ocurrencia del mismo, hara la reclamacion por escrito al Interventor, sefialando claramente y
en detalle las bases en las cuales fundamenta su objecién y la naturaleza y valor de cualquier
compensacion adicional o ampliacion del plazo a los cuales El Contratista se crea con derecho.

Si El Contratista no presenta reclamacién durante los diez (10) dias anotados, las observaciones del
Interventor se consideraran como definitivos y tal hecho se considerara como renuncia a cualquier
reclamacion directa o que sea consecuencia de tal orden, decisién, accion u omisién del Interventor.

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el Interventor y El Contratista, la situaciéon pasara a
estudio de El Contratante, a través de la supervision.

6.21.5. SISTEMA DE UNIDADES

Las unidades indicadas en toda la literatura, memorias, instrucciones, notificaciones, programas,
planos, informes, correspondencia y toda la demas informacién y documentos relativos al contrato,
seran establecidas en el sistema métrico, sin perjuicio de otros sistemas sefalados en las
especificaciones.

6.21.6. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Desde el comienzo hasta el recibo definitivo de las ejecutorias por El Contratante, El Contratista sera
el unico y total responsable de la proteccion y vigilancia de las mismas y de todas las personas,
propiedades, instalaciones, herramientas, equipos y materiales suministrados por El Contratista o por
El Contratante para ser utilizados en relacion con la ejecucion del contrato.

En los precios unitarios pactados para cada uno de los items del contrato, se deben incluir los costos
indirectos de vigilancia, proteccion de las obras ejecutadas y seguros correspondientes (Incluido en
el costo del AlU); por lo tanto, El Contratista no recibira pago por separado por dichos conceptos.

6.21.7. SOSTENIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS HASTA SU RECIBO DEFINITIVO

Desde el comienzo de las ejecutorias y hasta su recibo definitivo por parte del Contratante, El
Contratista asumira la responsabilidad total por su cuidado, proteccién, mantenimiento vy
sostenimiento. (Incluido en el costo del AlU). A no ser que se trate de obligaciones de consumo
u obligaciones que sean utilizadas por la comunidad o beneficiarios de las adquisiciones.

6.21.8. ACCESOS

No habra pago en items por separado para cubrir el costo de accesos provisionales requeridos para la
utilizacion de los recursos necesarios para adelantar las obligaciones del contrato. (Incluido en el
costo del AlU)

6.21.9. ZONAS DE TRABAJO

El Contratante se obliga para con El Contratista a asegurarle oportunamente la libre ocupacién de las
zonas de los sitios de trabajo, siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor.

Si el Interventor asi lo requiere, ninguna persona distinta a las autorizadas por €l o ajena a la
organizacion de El Contratista podra transitar por los sitios de trabajo, sin el protocolo de haber
informado al Interventor, con el fin de garantizar la seguridad de este personal.

6.21.10. MOVILIZACION, INSTALACION Y REMOCION DE INSTALACIONES
TEMPORALES
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El Contratista no recibird pago por separado por todas las negociaciones y costos necesarios con los
propietarios de terrenos o edificaciones de propiedad privada, ni por el pago de arrendamientos
cuando haya lugar a ello, ni por ninguna de las instalaciones provisionales o temporales, ya que estos
valores se consideraran (Incluido en el costo del AlU).

6.22. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

El Contratista debera informarse, cumplir y hacer acatar a sus empleados, sub-contratistas,
proveedores y agentes, todas las leyes, Decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos,
reglamentaciones, normas y regulaciones de todas las autoridades y de todas las es bajo cuya
jurisdiccion se ejecute el contrato e indemnizara a El Contratante, sus empleados o agentes por toda
responsabilidad, reclamacion, pleito, demanda, accion legal, pérdida, obligacion, costo, multa o
sancién originados por la violacién por parte de El Contratista, sus empleados, proveedores, sub-
contratistas o agentes de dichas leyes, Decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentaciones,
normas o regulaciones.

El Contratista debera obtener por su propia cuenta y riesgo todas las autorizaciones, permisos y
licencias y pagar todos los costos, derechos y regalias requeridos para la debida y legal ejecucién del
contrato, (Incluido en el costo del AlU) a menos que expresamente se indigue lo _contrario en los
documentos del contrato.

6.23. RESPETO Y PRESERVACION DE LAS PROPIEDADES Y BIENES PUBLICOS Y
PRIVADOS

El Contratista mantendra indemne a El Contratante, al Interventor o a sus funcionarios, empleados o
agentes de toda demanda, pleito, accion legal, cargo, costo o gasto originados en cualquier
reclamacién de terceras partes con motivo de cualquier accidente, dafio, pérdida o perjuicio de
cualquier propiedad o bien publico o privado ocasionados voluntaria o involuntariamente por sus
empleados, sub-contratistas, proveedores o agentes con motivo de la ejecucién del contrato.

6.24. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista debera reparar, arreglar, demoler, reconstruir o rectificar toda ejecutoria defectuosa o
disconforme con los planos, especificaciones o documentos del contrato dentro de los plazos fijados
por el Interventor, respecto de obligaciones recibidas a satisfaccion, sin que esto lo exima de ninguna
de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato o se las atenue.

De no hacerlo la entidad a criterio o reporte del Interventor hara efectiva la garantia Gnica por el
siniestro de estabilidad o buena calidad de los suministros.

Cuando el Interventor lo requiera como requisito para verificar la calidad de las obligaciones,
siempre y cuando el contratista no de aplicacién a los procedimientos por él establecidos
dentro del plan de calidad, previa motivacion, El Contratista debera realizar todos los trabajos,
ensayos e investigaciones que se requieran para determinar la causa de cualquier defecto,
imperfeccion o falla de las ejecutorias. Si el defecto, imperfeccién o falla es imputable al Contratista,
el costo de los trabajos, ensayos e investigaciones seran a cargo de El Contratista; en caso contrario,
correran por cuenta de El Contratante.

7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO

7.1.AUTORIZACIONES

La Secretaria de Planeacion y Obras Publicas es la Oficina Gestora y la Alcaldesa Municipal es la
Ordenadora del Gasto.

a) La Alcaldesa Municipal se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos y en ejercicio
de las facultades conferidas en el numeral 1° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y en ejercicio
de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, num. 3°, lit. b)

RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL ALCALDE PARA CONTRATAR

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
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Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA
Bogota D.C., once (11) de marzo de dos mil quince (2015)
Radicado numero: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238)
Actor: MINISTERIO DEL INTERIOR

Sobre la facultad de los alcaldes para contratar y los casos en que requiere autorizacién
previa del concejo municipal, esta Sala ya se ha pronunciado en Conceptos 1371 de 2001 y
1889 de 2008 y, recientemente, en los radicados con los numeros 2215 de 2014 y 2230 de
2015. (...) De conformidad con los articulos 315-3 de la Constitucion Politica, 11-3 de la Ley
80 de 1993, 91-D-5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996, por regla general
los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de
los municipios sin necesidad de una autorizacion previa, general o periddica del concejo
municipal. En este sentido, el entendimiento de que cada afio o periodo de sesiones el
concejo municipal debe autorizar al alcalde para suscribir contratos, de modo que si esa
autorizacion no se produce la contratacion del municipio se paraliza, es constitucional y
legalmente incorrecta, pues ademas de que no se deriva de los articulos 313-3 de la
Constitucién Politica y 32-3 de la Ley 136 de 1994 (que adelante se revisan), desconoce las
facultades contractuales y de ejecucion presupuestal del alcalde contenidas en las
disposiciones anteriormente citadas. Ademas, una interpretacion de esa naturaleza seria
contraria a los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economia que orientan la
actuacion administrativa (articulos 209 C.P. y 3 de la Ley 489 de 1998).
(RESALTADO)

7.2.LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2820 del
5 de abril de 2010, Titulo Il en sus Articulos 8 y 9, para este proyecto no se requiere la expedicién de
licencia ambiental, no obstante, se deben atender y dar cumplimiento a los requerimientos
ambientales para este tipo de proyectos.

Durante la ejecucidn del contrato, el contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta el
Titulo VIl de la ley mencionada; y las normas especiales para el tramite y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.

El proponente dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y
condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades
regionales.

El proponente asumira los costos correspondientes a la obtencion de los permisos, autorizaciones,
licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados y obtenidos por su
cuenta y riesgo, previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes, y los de la
restauracion morfolégica y paisajistica de las fuentes de materiales una vez se culmine la explotacion.
Especialmente dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus Articulos 12 y
13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

Debera tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias,
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacién, de
compensacion y control en las areas fisico, biético y social.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislacion
ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se
considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la
tramitacién y obtencidn de los permisos, licencias, concesiones, etc., hecesarios para la ejecucion de
las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de materiales, disposicién de
materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.
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El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan.

7.21. GESTION PREDIAL

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Mogotes, certifica que el proyecto
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER” cumple con las
siguientes caracteristicas, conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de Ordenamiento
Territorial — EOT -, las obras se realizan en predios de las personas seleccionadas y/o beneficiarias
segun el listado adjunto y no se requiere la adquisicién de predios.

7.2.2. LICENCIA DE CONSTRUCCION

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes, Departamento de Santander,
certifica que el proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES -
SANTANDER?”, de acuerdo con las obras a ejecutar no requiere licencia de construccion.

7.3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS SEGUN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.

De conformidad con el articulo 7 de la ley 1682 de noviembre 22 de 2013, y con el fin de establecer el
mejor costo — beneficio para el proyecto en funcién de los aspectos, programas, planes y proyectos
que lo impacten, se consultaron los sistemas de informacion vigentes al momento de la estructuracién
del proyecto, tales como el Sistema Integral de Informacién de Carreteras (SINC), el Sistema de
Infraestructura Colombiana de datos Especiales, y se identificaron y analizaron integralmente durante
la etapa de estructuracion, la existencia en el area de influencia directa e indirecta del proyecto, los
aspectos que a continuacién se mencionan:

7.3.1. REDES Y SERVICIOS PUBLICOS

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Mogotes, Departamento de Santander,
certifica que teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES
VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER?”, no se van a afectar red de servicios
publicos.

7.3.2. PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTONICO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes Departamento de Santander,
certifica que el proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES -
SANTANDER”, cumple con las siguientes caracteristicas, conforme a los contenidos y previsiones del
Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT:

¢ No afecta servidumbres y caminos reales.
* No se encuentra ubicado en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.

¢ No afecta bienes y/o elementos de patrimonio arquitecténico, cultural y arqueoldgico en el
corredor vial del proyecto.

7.3.3. PREDIOS.

Las obras que se ejecutaran NO se requieren adquisicion de predios.

7.3.4. ESTUDIOS DE INGENIERIA.

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES -
SANTANDER”, cuenta con: Presupuesto de obra, presupuesto de interventoria, Andlisis detallado del

A.l.U, analisis de precios unitarios, y especificaciones técnicas.

7.3.5. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL
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De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 se determina que el
proyecto es viable y el mismo tendra impactos positivos que se describen a continuacion:

7.3.5.1. SOCIAL

El impacto social que va a tener el proyecto se considera favorable o positivo, teniendo en cuenta que,
si bien durante la ejecucién del contrato se causard incomodidad, con posterioridad se obtendran
mejores viviendas con cinas menos contaminantes.

7.3.5.2. ECONOMICO

El desarrollo de este tipo de obras contribuye de manera exclusiva con la calidad de vida.
mejoramiento en la economia.

7.3.5.3. AMBIENTAL
Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian los equipos en la ejecucion de las
obras, el polvo que se levantaria a consecuencia de los trabajos.
El Contratista debera tener en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

Manejo de residuos solidos, donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

>
> Retiro de escombros de acuerdo con la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio
Ambiente y demas normas de orden Municipal y Nacional vigentes.

Y

Responder por cualquier contravencion, accion o sancion que origine dafio ambiental y los
costos asociadas a las mismas.
» Minimizar la generacién de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucion de la obra y que

causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

8. CLASIFICACION UNSPSC

Objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes vy
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION
UNSPSC

SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y
72141000 MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE CONSTRUCCION PESADA / SERVICIOS
DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.
9.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS.
9.2.MODALIDAD DE SELECCION.

La escogencia de contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de SELECCION ABREVIADA —
MENOR CUANTIA, lo anterior de conformidad con el numeral 2°del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

9.3. JUSTIFICACION.

La norma que soporta la modalidad del proceso seleccion de contratista que nos ocupa, es el articulo
2 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:

” De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuaréd con arreglo a las
modalidades de seleccion de seleccion abreviada, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(...)

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccién objetiva
prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de
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la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual.

(...)

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

(...)

b. La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales. (...)”

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
debe determinar la oferta mas favorable segin la modalidad de seleccién, que para el caso que nos
ocupa es la Seleccién Abreviada, teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o
b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio.”

Asi mismo, es del caso sefialar que las normas que se aplican para el proceso de contratacion a
realizar son:

» Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica)

» Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién
con Recursos Publicos.)

» Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del control de la
gestion publica).

» Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresas).

» Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion
publica).

» Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacién publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

» Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de
Bienes Nacionales).

» Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion
publica).

» Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica).

» Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector

administrativo de planeacién nacional).

Decreto 392 de 2021 mediante el cual se otorgan incentivos a proponentes con personas con

discapacidad

Ley 2069 de 2021

Decreto 860 de 2021

Decreto 1860 de 2021

Decreto 399 de 2021

‘/

YV VY

10. MIPYME: CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME NACIONALES CON DOMICILIO EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER O EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES (SI APLICA)

La convocatoria del presente proceso de seleccién, S| es susceptible a ser limitado a la participacion
de Mipymes del orden departamental o municipal, teniendo en cuenta que el valor del proceso de
contratacion, NO es superior a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de Ameérica
(US$125.000) liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos (2) afios el
Ministerio de Comercio, industria y Turismo (articulos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082
de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021).

Conforme lo establece la Ley 2069 de 2020, en el articulo 34 PROMOCION DEL DESARROLLO EN
LA CONTRATACION PUBLICA. Modifiquese el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara
asi: "ARTICULO 12 Promocién del desarrollo en la contratacién publica. De conformidad con lo
dispuesto en los articulos 13, 333 Y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional definira las
condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en
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desarrollo de los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
gjecuten recursos publicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en
las que, previo a la Resolucion de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de
por lo menos dos (2) Mipyme”.

Articulo 5 Decreto 1860 de 2021: Modificacion de la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,
2.21.24.23.Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con
minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos anos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes
de la expediciéon del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

3. Traténdose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Parégrafo. Las
cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas
en el presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12
de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratacién, los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada
Mipyme deberé acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamario empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

Paréagrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion

Parégrafo 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aporiaréan la copia del registro
mercantil, del cerlificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes,
seglin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del
plazo para solicitar la convocatoria limitada.
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Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
parliculares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las oferlas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados tGnicamente por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto
no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas."

UMBRAL PYMES COLS$: $532.338.092, segun el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo —
MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de
2026, excepto respecto de los acuerdos comerciales suscritos con la Union Europea.

En consecuencia, teniendo en cuenta el valor del proceso y las caracteristicas de esta convocatoria
podra ser limitada a Mipyme departamental o municipal, siempre y cuando se cumplan los requisitos
previstos anteriormente.

8.1.1. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es UN (1) MES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio.

8.1.2. LUGAR DE EJECUCION:

Teniendo en cuenta la necesidad presentada y la existencia de recursos en el sector de Transporte y
segun su indicador de vias terciarias mejoradas, se debe realizar el “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES
VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER” Segun las visitas realizadas por el
personal de apoyo a la Secretaria de Planeacion se pudo evaluar que las vias y alcantarillas a
construir son:

ALCANTARILLA VEREDA CUCHIQUIRA
COORDENADA: 6°29'02.0"N 72°57'47.4"W

.-

ALCANTARILLA VEREDA SANTA BARBARA
COORDENADA: 6°26'20.3"N 72°58'54.8"W

B
ALCANTAR LA SANTABARBARA

<>
\ A
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ALCANTARIALLA VEREDA CAUCHOS
COORDENADA: 6°34'39.8"N 72°54'37.4"W

ALCANTARILLA VEREDA SAN ROQUE
COORDENADA: 6°29'30.8"N 73°04'07.9"W

ALCANTARILLA MIRA FLORES
COORDENADA: 6°34'25.2"N 72°57'00.5"W

ALCANTARILLA CUCHIQUIRA SECTOR ORATORIO
COORDENADA: 6°30'39.4"N 72“56'24.5f'.\‘/”V
AL TN e A
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9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

9.1. VALOR ESTIMADO

DEL CONTRATO

El Municipio estima el valor de la contratacién a realizar en la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($229.398.038,00), IVA INCLUIDO. incluidos gastos de legalizacién, impuestos y estampillas.

El presupuesto oficial se determiné con base de conformidad con los siguientes valores:

ITEM | ESPECIFICACIONES

YALOR
N p:'g(] GENER TPARTICUL DESCRIPCION UND.| CANTIDAD UNITARIO YALOR TOTAL
Al AR

PRELIMINARES

1 500 Encavacion mecanica en material coman (incluye retiro de m 21,20 § 50.765,00 1072156200

sobrantes)

2 EOO Excavacidn mecinica en roca (incluye retira de sobrantes) m* 52,80 3 LN2,00 $ 5.866.714,00}
BASES SUBBASES Y RELLENOS

3 [ I R1D ' Fellenos para estrustura con material seleccionado m’ ] 36,00 L % 247.038,00 $ 23.715.648,00
CONCRETOS Y ACERO

4 540 Acero figurado de refuerzo de 4.200 kglem” (B0.000 psi) - SLCANTS kg 347340 3 15.379,00 3 53.417.419,00}

5 B30 Concreta colase O [2iMpa 33000 P51 ALCAMTARILLAS m' 46,80 3 1.812.868,00

& 861 ;I::'sl-g’a 35 concielc Teforado flase D, de 300 m de dlametio P 46,00 s 1239.848,00

& 630 Conc:r‘els iase--'i para sclado Qta nigelacion tesistencia de MO = 450 s 1 293.054.00 $6.207.139.00

SUBTOTAL OBRAS | $ 229.398.038,00

|

YALOR TOTAL

$ 229.398.038.00

9.2, JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($229.398.038,00), IVA INCLUIDO. El
cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado, demas descuentos, tributos y
estampillas de ley y conforme a los analisis de precios unitarios, el valor histérico contratado por el
municipio y la consulta de precios o condiciones del mercado.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El costo del contrato a celebrar se cargara al siguiente certificado de disponibilidad presupuesta:

NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADO VALOR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL

26-00575 30 DE OCTUBRE DE 2026 229.398.038,00

Con cargo a los rubros y denominaciones siguientes:

' CDP NO. 26 — 00575
CODIGO DENOMINACION FUENTE VALOR
2.3.2.02.02.005.240204105 Alcantarillas construidas RETIROS FONPET $204.820.156
. " R.F. SGP - PROP6SITO
2.3.2.02.02.005.240204105 Alcantarillas construidas GENERAL $24.577.882

11. FORMA DE PAGO

La cancelacion del valor del contrato se hara de la siguiente forma:

La Entidad determind realizar el pago de la ejecucién del objeto por precios unitarios teniendo en
cuenta que el sistema que mas facilita la determinacion del alcance del objeto en contratos de este
tipo (en relacidn a criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos, y costos de la ejecucion de la
obra); permite una mejor comparacion de las diferentes ofertas; posibilita la determinacion de obras no
previstas asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades) y ajustes de
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precio; permite un mejor control de la ejecucién para la autorizacion de los pagos (dado que éstos se
efectuan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes) y control de Ia
utilizacion de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de
Ejecucion e Inversion. La entidad pagara al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

El Municipio pagaré al contratista el valor del contrato, previa suscripcion del acta de inicio del
contrato, de la siguiente manera:

De conformidad con las opciones establecidas en la forma de pago del ANEXO 5 — MINUTA DEL
CONTRATO, anexo dado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN SUS DOCUMENTQOS TIPO para
procesos contractuales que se adelanten bajo la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia
establecida, ha establecido la siguiente forma de pago para con el presente proceso contractual:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 95% del valor
del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

a. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos a los cuales esta obligado el Municipio, se realizaran previa radicacién, de la orden de
pago, en la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan
sujetos a la disponibilidad de los recursos del Municipio. Lo _anterior, sin perjuicio de los tramites
presupuestales o financieros correspondientes a la constitucién de vigencias futuras, reservas
presupuestales o cualgquier otro mecanismo de ejecucién del presupuesto, sin los cuales no se
podra efectuar ningtin pago asi como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la
actual vigencia por estos mecanismos autorizados.

b. GRAVAMENES:

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

El contratista autoriza al Municipio, para que por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie de los
desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes municipales y legales a
que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto
haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

ORDEN MUNICIPAL

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%
INDUSTRIA Y COMERCIO 8x1000
ORDEN DEPARTAMENTAL

ESTAMPILLA PRO UIS 2%
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2%
ORDEN NACIONAL |
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN TABLA DIAN
RETEIVA SEGUN TABLA DIAN

12. ESTUDIOS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Mogotes
Santander realizd en anexo al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto
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Colombia Compra Eficiente establecio en la respectiva guia, el correspondiente analisis econémico del
sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratacion a realizar, el cual contiene tres
areas a saber:

a) Analisis del mercado
b) Analisis de la demanda
c) Analisis de la oferta

13. JUSTIFICAQI()N DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar
la oferta mas favorable para el caso de seleccién abreviada de menor cuantia teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o féormulas; o
b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio.”

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a), esto es la ponderacion de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas.

REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE CALIFICACION CONFORME SE SENALAN EN
EL DOCUMENTO BASE DE LOS PLIEGOS TIPO DE INFRAESTRUCTRUA VIAL VERSION 3

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.,

El MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER realizo el correspondiente analisis del riesgo y la forma
de mitigarlo del proceso de seleccion que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el ANEXO —
ANALISIS DEL RIESGO-, documento que hace parte integral del presente estudio. Asi mismo en
dicho anexo se incluye la correspondiente matriz de riesgos.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion
adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del MUNICIPIO, unicamente si
diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

15. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir

de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Condicion

Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
ﬁ:ﬁgﬁé?;?ol Municipio de Mogotes - Santander
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas Hasta la liquidacion 209%
y la cldusula penal pecuniaria del contrato °
que se le impongan
Amparos, Pago de salarios,
vigencia y prestaciones sociales legales
valores e indemnizaciones laborales Hisze gal tofrato
asegurados del personal que el contratista tres (3) afios mésy 10%
haya de utilizar en el territorio :
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir del 20%
satisfaccion acta de recibo final
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Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Caracteristica

(ymedor consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberad ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Infarraseids e Objeto del contrato
naabsads dentro 1.2 Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminaciéon de las
reparaciones.

18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Mogotes - Santander y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

Tamzdar razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
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Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo

los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

¢ Numero y afio del contrato

A a—— ¢ Objeto del contrato
acEsain.debtinds 1" Firma del representante legal del Contratista
la pdliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

18 INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El Municipio de Mogotes Santander, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos
Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contrataciéon, que Colombia Compra Eficiente
ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definid los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la
normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de cada
Acuerdo Comercial es Unico, generalmente estos contienen un capitulo que sefala los derechos y
obligaciones en materia de compras y contrataciéon putblica y anexos para determinar si un Acuerdo
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.

18.1. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.
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ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENCIA 2026

Nota 1: La informacion contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente la publica por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la
contratacion.

Nota 2: Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales tendra
vigencia del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales
suscritos con: (i) Canada, (ii) Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos,
(iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacifico y (vii) Corea.

Nota 3: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2026 hasta el 31
de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la Union
Europea, y (iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia)

Nota 4: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se
calcularan y convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
del Banco de la Republica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacién del aviso de
convocatoria del respectivo proceso de compra. (ver ejemplo en la seccidn correspondiente)

Nota 5: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial,
por regla general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las
entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial.

Nota 6: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el
articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los
acuerdos comerciales en procesos de contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se
encuentran excluidas de la aplicacion de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacion de
MiPymes sera el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000). Esta exclusion sdélo es aplicable en los casos en que la Entidad
Estatal verifique las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para
que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada para excluir la
cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el
borrador del pliego de condiciones.

UMBRAL MIPYMES 2026
us § 125.000
COL $ 511.708.496,00

ACUERDOS COMERCIALES PLAZOS

PLAZO BIENES Y PLAZO CUANDO HAY
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL

PLAZO GENERAL CARACTERISTICAS PLAN ANUAL DE

TECNICAS UNIFORMES ADQUISICIONES
ALIANZA PACIFICO 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CANADA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CHILE 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
COREA 30 DIAS 13 DIAS 10 DIAS
COSTA RICA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS AELC 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS UNIDOS 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
UNION EUROPEA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ISRAEL 40 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
MEXICO 40 DIAS N/A 25 DIAS
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ENTIDADES DEL NIVEL SUBCENTRAL DEL GOBIERNO
Se incluyen todos los DEPARTAMENTOS
MUNICIPIOS
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA'Y COLOMBIA
SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 2.030.722.904
SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.617.834.543
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA
SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780
SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.705.544.496
ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
SECCION B CHILE BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.016.154
SECCION B CHILE SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.675.403.847
SECCION B PERU BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.016.154
SECCION B PERU SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.675.403.847
SECCION B MEXICO BIENES Y SERVICIOS N/A
SECCION B MEXICO SERVICIOS DE CONSTRUCCION N/A

LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA,

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.280.689.315

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.280.689.315

NORTE

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.705.544.496

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL

MUNICIPAL

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL ACUERDO

ACUERDO MUNICIPAL COMERCIAL ES APLICABLE

EXCEPCIONES

BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154
CHILE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.675.403.847

ALIANZA DEL PACIFICO BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154

1,2,3,4,5,6,7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,

PERU BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 29, 32, 35, 37, 55, 61
$ 28.675.403.847
MEXICO N/A
BIENES Y SERVICIOS § 1.148.221.780
CHILE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION t.2 2'34’259' %28’3132’3‘44'3155'3:56'3177’ 4178- 19
$ 28.705.544.496 + 29,82, 33, 34, 35, 36, 37,
BIENES Y SERVICIOS $ 2.030.722.904
COSTA RICA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 1,234,987, 9,12, 14, 15, 16, 17, 19,28,

$ 28.617.834.543

29, 32, 35, 37, 57, 58

BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.280.689.315

ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA,
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

1,4,5,6,7,10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

ES APLICABLE A LOS PROCESOS DE

TRISHEUL O DL GUATEMALA CONTRATACION A PARTIR DEL LIMITE INFERIOR

1,2,3,4, 5, 6,7, 914, 20, 21, 50, 51, 52, 53,

LI DE LA MENOR CUANTIA 59
BIENES Y SERVICIOS § 1.131.227.573
UNION EUROPEA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 14 géaég ' 218 3111 ;22 313;; ;;” 296’ 5177 48,
$ 28.280.689.315 § @By 2H, 51, 52, 34, 35, 37, 46,
BIENES Y SERVICIOS §$ 1.148.221.780
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 1,4,5,8, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
A 23, 28,29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57

LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES
ESTATALES DE NIVEL DEPARTAMENTAL OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
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En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los
bienes, servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o
proveedores nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley
816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del articulo 35 de la
Ley 2069 de 2020, asi como las demas prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. Lo
anterior, siempre que el oferente del bien o servicio acredite que cumple con la regla de origen del
pais al que se certifico el Trato Nacional por reciprocidad.

La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los
Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de los
Procesos de Contratacion cuya informacién ha sido publicada en el Plan Anual de adquisiciones.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

PRESUPUESTO DEL
Eitioan- 10 EROSIEe FEar e SR e
ACUERDO COMERCIAL IE\ISCTL?JTIS"& SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
DEL ACUERDO CONTRATACION | ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL

ALIANZA DEL PACIFICO CHILE — PERU Si NO NO NO

CHILE si NO NO NO

COSTARICA SI NO NO NO

ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA,

NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) sl NO NO NO

TRIANGULO DEL NORTE GUATEMALA Si Si NO Si

UNION EUROPEA si NO NO NO

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE Si NO NO NO

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

De acuerdo a la tabla de verificacion de tratados internacionales, el presupuesto del proceso de
contratacion APLICA ACUERDOS INTERNACIONALES CON TRIANGULO DEL NORTE
GUATEMALA Y LA CAN

El proceso ostenta excepcidén nimero treinta y ocho (38), servicios de construccion, NO APLICA para
el presente proceso

El presente proceso APLICA ACUERDOS INTERNACIONALES CON GUATEMALA'Y LA CAN

19 SUPERVISION

El Municipio de Mogotes Santander ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del contrato a
través de un supervisor designado.

Los supervisores deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o
juridico sobre el proyecto, seglin las funciones propias asignadas por la entidad, y podran en
cualquier momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la
adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del mismo.

El Contratista debe acatar las drdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
supervisor. No obstante, si el Contratista no estéd de acuerdo con las mismas debe manifestarlo
por escrito al supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las
ordenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de
dichas érdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Mogotes Santander.

Si el Contratista rehtsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ninguin efecto dentro de un
plazo de 5 dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién al Municipio — oficina gestora para
que este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse,
como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién
del trénsito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

16. ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO.
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En consecuencia, se:

ANEXO: ANALISIS DEL SECTOR
ANEXO: ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS

ANEXOS, FORMATOS, MATRICES DEL PLIEGO TIPO

CONCLUYE QUE:

Resulta procedente iniciar los tramites inherentes al proceso de seleccion de contratista en la

modalidad de SELECCION ABREVIADA-

MENOR CUANTIA para |Ia

contratacion de

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
EN LAS DIFERENTES VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER”. Para lo cual
se atenderan los parametros establecidos en el presente estudio previo. Sin embargo, la prioridad y
condiciones del mismo seran establecidas segun instrucciones de la sefiora Alcaldesa Municipal de

Mogotes Santander.

ING. JERSON SNEIDEs ;EéiNDIA QUINTERO

Secretario de Planeacién y Obras Publicas Municipal

Funcionario/Contratista Cargo/Contrato Firma
Revisé y aprobo aspectos juridicos Diego Alfredo Ortiz Vega Asesor Externo Contratacion Estatal. G )
Reviso y aprobd Requerimiento Jerson Sneider Velandia Quintero | Sec. de Planeacion y Obras Publicas ’
Revisd y aprobé aspectos técnicos Nestor Fernando Meneses Ing Civil apoyo contratacion
Revisé y aprobo aspectos Financier Leonardo Benavides Figueroa L Contador Apoyo Contratacion e
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