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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1. SITUACION EXISTENTE

Que con el propésito de fomentar el progreso econémico y social del Departamento de
Cundinamarca, mejorar la interconectividad entre los municipios y facilitar su crecimiento
social y econémico, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU,
considera pertinente realizar obras necesarias para satisfacer las necesidades de la
comunidad cundinamarquesa con la generacién de obras sobre los diferentes corredores
viales departamentales, para garantizar la transitabilidad de los usuarios en el
Departamento Cundinamarca.

La via que desde el cruce de la via Ricaurte — Girardot en el sector Sopapo en el Municipio
de Ricaurte conduce hacia la cabecera municipal de Agua de Dios, esta definida por el
Decreto 00171 del 26 de junio de 2003, que establece “Por el cual se fija y organiza la red
vial de segundo orden a cargo del Departamento de Cundinamarca y, se dictan otras
disposiciones” como via de segundo orden, con cédigo vial 21-12-13 denominada como
Agua de Dios - Sopapo que consta de 15.7 kildmetros, aproximadamente, con un ancho
promedio de 5.70 metros desde el cruce de la via Ricaurte — Girardot en el sector Sopapo
del Municipio de Ricaurte hasta la cabecera municipal de Agua de Dios, la cual cuenta con
espacios adicionales para la localizaciéon de obras de drenaje que varian a lo largo del
corredor; en ella se puede evidenciar una carpeta asfaltica sectorizada en tramos que
presenta un desgaste por envejecimiento y tramos en los cuales se evidencia una reciente
intervencion.

Que, en consecuencia, el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, considera pertinente llevar a cabo el proceso
de contratacion para adelantar el siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS AL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE), CUNDINAMARCA.

Asi mismo, dando aplicacién al articulo 32 de la ley 80 de 1993 realizara la contratacién de
la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental.

De conformidad con lo previsto en la Constitucion Politica de Colombia, particularmente en
los Articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, garantizar a todos los administrados del
territorio Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos a través de la
adquisicion de bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion directa de las propias
entidades o acudiendo a la colaboracion de los particulares a fin de lograr los fines del
Estado de manera legal, arménica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura
técnica, ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso
de contratacion, se requiere dar inicio al Proceso de Licitacion Publica, siguiendo los
parametros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demas
normatividad que los modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un
particular para que por su cuenta y riesgo, ejecute el presente proyecto, bajo estandares de
eficiencia y eficacia.

1.2, JUSTIFICACION

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2
del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del Departamento y del Plan Departamental
de Desarrollo “Cundinamarca, Corazén de Colombia 2008-2012”, se cre6 el Instituto de
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Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, mediante Decreto Ordenanzal No
00261 de 2008.

Que mediante el Decreto Ordenanza 408 del 06 de noviembre de 2024, se modifico la
estructura organica del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y
que, en su Misidn, segun el Articulo 4, se establece que el Instituto tendrd como misién
ejecutar proyectos de infraestructura fisica y acciones de mantenimiento y mejoramiento,
para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.

Teniendo en cuenta el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408 de 2024, que hace mencién
a los objetivos del ICCU, el cual tiene por objeto atender la estructuracién, contratacion,
ejecucion y administracion de los negocios de infraestructura de transporte que se
desarrollen directamente o con participacion del capital privado, previstos dentro del Plan
Departamental de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, asi como realizar las
operaciones necesarias para la distribucion, asignacién y cobro de las contribuciones de
valorizacion; y entre sus funciones generales contenidas en el Articulo 6, se incluyen
ejecutar obras de desarrollo tales como apertura, ampliacion, rectificacion y pavimentacion
de vias publicas, construccion de puentes, plazas civicas, plazoletas, aparcaderos, parques
y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias; asi como elaborar
los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la informacién de caracter
predial, ambiental y social requerida para una efectiva gestion de los proyectos a su cargo.

Que el "ICCU", en una de sus funciones contempladas en el Articulo 6 del Decreto
Ordenanzal 408 de 2024, tiene la facultad de estructurar los contratos y convenios
relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar
a cabo los procesos de contratacion.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adopto el Plan Departamental
de Desarrollo 2024 — 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en el cual se encuentra
establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”, cuyo objetivo principal es “/a
reduccién de brechas y rezagos en diversas areas, como educacién superior, ciencia,
tecnologia e innovacion, asi como en la generacion de ingresos, productividad y bienestar
general. Esta estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo,
brechas de géneros, productores y comercializadores, asi como las diferencias marcadas
entre estratos socioeconémicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a
toda la diversidad existente en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las
vocaciones productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas. Esto
implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la apropiacion
de tecnologias adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran valor, tanto a los
productos, como a los servicios generados en los diferentes municipios. Ademas, la linea
estratégica busca fomentar la creacion de vocaciones basadas en las mejores practicas
agropecuarias, como también en la creacién de rutas de turismo inteligente y demas
potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad compartida se
tienen: ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta
positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliaciéon y mejora de la
infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de
sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposicion de flotas a energias
amigables con el ambiente, asi como infraestructura para la bicicleta. Ademas, es
fundamental el buen manejo del trafico vehicular y la seguridad en las zonas metropolitanas,
y el uso permanente de las autopistas digitales. La conexién efectiva entre Bogota y las
provincias, asi como la conexion intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y
conectividad, sino que también acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra la
“Conectividad” la cual se entiende como “el proceso de unién de los territorios, los sistemas
econdémicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como
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todo tipo de unién y acercamiento de la poblacién en Cundinamarca, sea digital o vial.
Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura éptima
que permita el transporte de la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el
transporte de los productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es
decir, se establece la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad
y competitividad.”

Considerando que la via a intervenir se encuentra situada en el corredor Agua de Dios -
Sopapo en los municipios de Ricaurte y Agua de Dios, revisten una gran importancia, ya
que facilitan la conexioén en estas vias ampliamente transitadas y utilizadas principalmente
para el transporte de carga, bienes y productos, asi como para el desplazamiento de
pasajeros. De igual forma, constituye un eje fundamental en la integracién regional, al
enlazar vias que permiten la unién efectiva entre municipios y sus respectivas cabeceras.

La intervencién en este corredor se justifica por sus condiciones criticas que afectan la
seguridad, movilidad y calidad de vida de la poblacion.

Esta situacion limita el acceso a servicios basicos, eleva los costos de transporte y expone
a las comunidades al aislamiento. La intervencion es necesaria para garantizar condiciones
seguras y eficientes de transito, promover el desarrollo regional y prevenir mayores costos
futuros, cumpliendo asi con los principios de necesidad, eficiencia y equidad.

1.3. META
Meta Producto Codigo BPIN Nombre del Proyecto

290 - INTERVENIR 250
KMS DE VIAS .
“TRANSFORMANDO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
NUESTRO TERRITORIO VIA° QUE CONDUCE DESDE EL CASCO
HACIA LA| 2024004250013 |URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE
COMPETITIVIDAD” PARA DIOS AL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
CONSOLIDAR LA RICAURTE), CUNDINAMARCA.

CONECTIVIDAD Y LA
COHESION REGIONAL

1.4. LOCALIZACION
Ver Anexo 1 Anexo Técnico.

Nota: La intervencion fisica se ejecutara sobre los corredores viales objeto del proceso,
pudiendo configurarse como una intervencion continua o mediante tramos parciales y
discontinuos. El contratista asume la obligacién imperativa de realizar la respectiva
verificacion y determinar la viabilidad del terreno durante la etapa de preconstruccion. Como
requisito indispensable para el inicio de las obras, el contratista de obra, la interventoria y
la supervision de la Entidad suscribirdn un acta conjunta y previa en la que se apruebe y
defina distribucion geométrica exacta de la intervencion (continua o discontinua) y las
abscisas finales de ejecucion.

1.5. PLANEACION
» Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida"
» Plan Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernando: mas que un Plan”

v" PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.
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1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No se efectuara visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, econémicos,
de verificacion del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimiento, que deberan ser
tenidos en cuenta al momento de presentacion de su propuesta, sin que exista ningun tipo
de responsabilidad por parte del ICCU con los oferentes, relacionada con el
desconocimiento de los aspectos que atafien al proceso. Con la presentacién de la
propuesta se entiende que el oferente acepta las condiciones, materiales, de acceso, de
desplazamiento, geograficas, ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econdémicas y
demas propias del Departamento de Cundinamarca, para efectos de la ejecucion de los
trabajos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

21. OBJETO

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, esta interesado en la
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS AL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE), CUNDINAMARCA.”

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuacién obedece al contenido de
las actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones
generales de ejecucion en las que se enmarcara el contrato y sus apéndices. Asi, sin
perjuicio de las obligaciones especificas que se encuentran contenidas en los documentos
antes enunciados, el futuro contratista debera realizar cada una de las actividades descritas
en el anexo técnico.

El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, asi como la descripcion
de las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra
indole a ejecutar por el futuro contratista, se encuentran contenidas en el Anexo 5 — Minuta
del contrato y en los apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin
perjuicio de las obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se
encuentran detalladas en los documentos referidos.

23. ESPECIFICACIONES TECNICAS

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las siguientes
entidades que contemplaran aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:

e Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS

¢ Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de
mayo de 2013

e Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos
para materiales de carreteras INVIAS, ultima actualizacion.

e Norma Colombiana de disefio y construccion sismo resistente NSR - 10 segun
decreto 926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios,
modificacion parcial de reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR-10. 5 de junio de 2017.

e Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de la
secretaria de Infraestructura Fisica Departamental.
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e Cartilla de muros de contencion con o sin fundaciones profundas para las carreteras
de Antioquia de la secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente
a agosto de 2014.

e Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo
de 2017.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

¢ Normatividad Ambiental vigente. (Decreto Unico reglamentario del sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible-25 de mayo de 2015)

e Manual de dispositivos de sefalizacién vial- dispositivos uniformes para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolucion
0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015 y demas normas vigentes.

¢ Norma Colombiana de disefio de puentes-LRFD-CCP14

e Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y
Salud en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.

e Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-
P3-004).

2.4. PLAZO MAXIMO DEL CONTRATO

Una vez con la aprobacién de podlizas a que hubiere lugar, a partir del ACTA DE INICIO,
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el contratista
seleccionado contara con un plazo de DIEZ (10) MESES, conforme con el plazo estipulado
en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 — Anexo técnico.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION DEL CONTRATISTA

El presupuesto oficial del proyecto corresponde con:

Valor presupuesto oficial
(pesos incluido IVA)

NUEVE MIL NOVECIENTOS
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE| VEINTE MILLONES CIENTO
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCHENTA Y SEIS MIL
AGUA DE DIOS AL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE| SEISCIENTOS CUARENTAY
RICAURTE), CUNDINAMARCA. TRES PESOS MC/TE
($9.920.186.643,00)

Objeto del proyecto, lote o grupo

De acuerdo con en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece que por regla general
la seleccion del contratista sera mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA,
estableciendo algunas excepciones en los numerales 2, 3 y 4 del precitado articulo; sin
embargo, para la presente contratacion por las caracteristicas del objeto (obra publica) el
valor de $9.920.186.643,00 o la cuantia de 5.665,74 SMMLV no procede ninguna
excepcion, en consecuencia, la seleccién del contratista serd mediante LICITACION
PUBLICA.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el andlisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca — ICCU, realizé estudios financieros y econémicos, los
cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los que se incurre para la
ejecucion del proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios
de las posibles actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro contrato y teniendo en
cuenta el valor del AlU e IVA de cada una de las actividades.
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Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulten del presente
proceso de seleccion, fueron fijados de acuerdo con la resolucion ICCU No. 033 de 2026
“Por la se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion
de presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad”, la cual considera los costos de
insumos promedio de la zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de
las maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra.

Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuracion del presupuesto fue el
analisis del A.l.U.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los calculos y
porcentajes establecidos por la legislacién laboral colombiana en cuanto al factor
prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son:
(Actividades preliminares, Construccién, Recibo y entrega de la obra), como también las
tarifas y vigencias de las polizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de
impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi
como un porcentaje que implica la asuncion directa de riesgos inherentes con la presente
licitacion publica.

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se
publicara el correspondiente CDP.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitacion Publica es por la suma de
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC/TE ($9.920.186.643,00) incluidos todos
los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que
hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la
ejecucion del contrato conlleve.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en
el proceso de seleccidon, no otorgan puntaje; el ICCU verificara como CUMPLE o NO
CUMPLE, los siguientes factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad
Organizacional y las condiciones de experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementaciéon de los Documentos Tipo
Version 4, conforme con la normativa vigente:

e Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

o Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccién 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional”.

e Resolucion 465 de 2024 "Por la cual se adopta la version -4- de los Documentos
Tipo para los procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector de
infraestructura de transporte y se deroga la Resolucion 240 de 2020"

Asi las cosas, los elementos de evaluacidon de orden técnico, financiero y juridico se
encuentran ya implementados y el ICCU procede a su aplicacion, en consecuencia, no se
requiere de analisis para este caso.
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5.1 REDUCCION PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La entidad, en cumplimiento del Articulo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducira durante la
evaluacioén de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para
la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccién también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara
sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

No aplicacion del Decreto 0287 de 2026 — Pliegos tipo de infraestructura de transporte

De conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto enunciado y conforme a
concepto C—467 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se enuncio:

“En consecuencia, aunque de acuerdo con el articulo 2 del Decreto 287 de 2026, este “(...)
rige a partir del dia siguiente a su publicacién (...)”, su aplicacién en los procesos
contraccioén regidos por documentos tipo se encuentra condicionada a su incorporacion
formal en dichos instrumentos por parte de la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica —
Colombia Compra Eficiente. Asi, solo a partir de dicha incorporacion mediante la
modificacion a los documentos tipo, es posible garantizar una aplicacién uniforme,
coherente y juridicamente valida de las medidas afirmativas previstas, sin desconocer la
distribucion de competencias establecida por el legislador ni la estructura normativa del
sistema de compras y contratacién publica.

En conclusion, la implementacion de las disposiciones del Decreto 287 de 2026 en
relaciéon con los documentos tipo no puede realizarse de manera directa por las
entidades estatales que obligatoriamente deben aplicarlos, sino que, requiere
necesariamente su desarrollo e incorporaciéon por parte de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en ejercicio de la competencia
que le fue atribuida por la Ley 2022 de 2020, garantizando asi la coherencia del
sistema, el respeto por la jerarquia normativa y la efectividad de las medidas
orientadas a la inclusién de las personas con discapacidad en el sistema de compras
y contratacion publica.

Finalmente, debe indicarse que, la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia
Compra Eficiente se encuentra trabajando en la incorporaciéon de los criterios establecidos
en el Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo, lo que implica agotar el procedimiento
previsto en la Resolucién 160 de 2020 que establece el sistema para su revisién de estos
documentos y la adopcion de las modificaciones a que haya lugar mediante acto
administrativo motivado.

Mediante el agotamiento de una serie de actuaciones que implican, el analisis del Decreto
en comento desde un perspectiva técnica, financiera y juridica, generar versiones previas
para comentarios de ciudadanos, entidades y grupos de interés, respuesta a las
observaciones y un informe global, entre ofras etapas, esta Agencia adoptara las
modificaciones a los documentos tipo para adecuarlos al contenido del Decreto 287 de 2026
que modifica el 1082 de 2015. Este trabajo ya fue iniciado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente y finalizara con la adopcién del acto
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1

administrativo que modifica los documentos tipo luego de surtir el procedimiento sefialado.”
(Negrita fuera del texto).

En consecuencia y conforme establece el decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.6.1.4.
Inalterabilidad de los Documentos Tipo en el cual expresa: “Las entidades estatales
contratantes no podran incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso las
condiciones habilitantes, los factores técnicos y econémicos de escogencia y los sistemas
de ponderacion distintos a los sefialados en los Documentos Tipo.” Y conforme lo establece
el concepto emitido, la entidad no modifica los pliegos tipo en cuanto la aplicacion del
decreto 0287 de 2026, por ende, se aplicaran en estricto las condiciones establecidas
dentro de los documentos tipo.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdémica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de
2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la
contratacion.

6.1  CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econémica
y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han
tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las
categorias descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se
anotan a continuacién, con una descripcion enunciativa de eventos propios de cada
categoria, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas
categorias.

6.2 RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion
dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de
prevision del mismo.

6.3 RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucién de financiacion o
riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

6.4 RIESGOS OPERACIONALES

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
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Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion
del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

6.5 RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensién de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

6.6 RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecolégicas exigidas y de la evolucion
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del
contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia
ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte
superior al estimado no siendo imputables a las partes.

6.7 RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6.8 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y
cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacion, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la entidad podra acudir a
las autoridades publicas competentes en la recopilacién de datos estadisticos o fuentes
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE
LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

6.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de
las partes. Para la determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacién de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.
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6.10 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

6.11 MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP I, incluye
los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hara ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o
que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios
de mercado de los insumos y la fluctuacion del doélar en las cantidades de
magquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteraciéon de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de
la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual
del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del
Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro
mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran
cubrimientos o compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la
variacion supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de
financiacion frente a las realmente obtenidas.
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4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de
los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio
de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacion
de los dafios y perijuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y
mantener la ecuacién de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley
80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdémicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con
las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hara ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, unica y exclusivamente,
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que
de manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato
y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligaciéon de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera
cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variaciéon
de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o
modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacién de la Propuesta.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos
en el pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes
parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar
los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma,
legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio
de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1082 de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.
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8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados
Unidos, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) estan contempladas
en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triangulo
Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino
Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a
continuacion y con las siguientes cuantias:

Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad

Excepcion

I aplicable

Acuerdo Comercial . .
incluida

(i) Adquirir bienes y Chile: 1,2, 3,4, 5,
servicios a partir de 6,7,12, 14, 15, 16, Sl
Alianza Pacifico ICCU 200.000 DEG y (ii) para 17, 19.
servicios de construcciéon | Peru: 28, 29, 32, 35, S|
desde 5.000.000 DEG. 37, 55, 61.
(i) Adquirir bienes y 1,4,5,6,7,10, 11,
servicios a partir de 12, 14, 15, 16, 17,
Estados AELC (EFTA) ICCU 200.000 DEG y (ii) para 19, 28, 29, 30, 31, Sl
servicios de construccion 32, 33, 34, 35, 36,
desde 5.000.000 DEG. 37.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de US$ 112’ 31:155 61’67’197’
Costa Rica ICCU 498.000 y (i) para 19‘ 28’ 29’ 32’ 34’ Si
servicios de construccion = A oo o
desde US$ 7.008.000. 35, 37, 57, 58.
Unién Europea (i) Adquirir bienes y 1,4,5,6,7,10, 11,
(aplicable al Reino servicios a partir de 12,13, 14, 15, 16,
Uni ICCU 200.000 DEG y (ii) para 17,19, 23, 28, 29, Sl
nido e Irlanda del S s
Norte) servicios de construccion 31, 32, 35, 37, 49,
desde 5.000.000 DEG. 57, 61.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de 1231g ?4712 ];
Israel ICCU 259._000 DEG y (ii) para 19, 28,29, 32, 34, Sl
servicios de construccién a 35 37
partir de 5.000.000 SDR. U
El Salvador: 1, 2, 3,
Triangulo Norte 4.56,7,9 14, 20, St
(Gnicamente con EI Procesos de Contratacion 38, 48, 49, 59.
S ICCU | a partir del limite inferior de | Guatemala: 1, 2, 3,
alvador y la menor cuantia 4,5,6,7,9,14, 20
Guatemala) ' r e o4 Eo mn Sl
21, 50, 51, 52, 53,
59.
Para la contratacion de
bienes y servicios a partir
de US$ 526.000 y para 12345867
Estados Unidos de servicios de construccion 1ﬁ, 1,4,,15,, 1’6,,17,,
América ey Es(tjaesl](ljt(iamuasju;iogéOa(j?l?éta 19,28, 29,30, 32, S
= 33, 34, 35, 36, 37
durante los tres afios
siguientes a la entrada en
vigor del Acuerdo
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Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad Excepcion

Acuerdo Comercial . . Umbral .
incluida aplicable

comercial de conformidad
con la Seccion | del Anexo
9.1 del Acuerdo Comercial
o la suma de
US$8,000,000, la que sea
mayor.
Aplicable a todos los
Procesos de Contratacion
de las Entidades Estatales

Decision 439 de del nivel departamental
1998 de la Comisién | ICCU ool ap b - S|
de la CAN gadas,

independientemente del
valor del Proceso de
Contratacién.
(i) Bienes y servicios a

partir de 200.000 DEG y (iy| 1,249 6, 7,10,
_ o 11, 12, 14, 15, 16,
Republica de Corea | ICCU para servicios de NO
construccion desde 17,19, 28, 29, 32,

15.000.000 SDR. 34, 35, 37, 57, 58.

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

La entidad realiz6é el anadlisis de bienes relevantes de conformidad con la metodologia
sefialada en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones publicas de obras de
infraestructura de transporte, encontrando que si bien existen bienes relevantes, ninguno
de ellos se encuentra dentro del Registro de Productores y Bienes Nacionales, remitirse al
anexo analisis Bienes relevantes.xIsx.

Dado en Bogota D.C., alos 03 dias del mes de noviembre de 2026.

GERMAN\DAVID PEDRAZA CORTES
Subdirector de Gestion Contractual (E)
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