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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
No. FLO-INFRA-SA-MC-004-2026 

 
FECHA: OCTUBRE 2026 

SECRETARÍA O ÁREA 
GESTORA: 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA 
AGUA BLANCA SOBRE EL RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA”. 

 
El Municipio de Floridablanca, a través de la Secretaría de Infraestructura, presenta el análisis 
de conveniencia y oportunidad en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 del 2015, los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones definitivos, y el contrato. Deben permanecer a disposición 
del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección. 

 
1. MARCO LEGAL 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y 
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de 
la ley 1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de 
selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe contener los estudios 
y documentos previos. 
 
Que el Municipio de Floridablanca (Santander) identificado con NIT: 890205176-8, mediante 
Decreto No. 0039 de 2024 del 10 de enero de 2024, Delego el ejercicio de competencias en 
materia contractual, ordenación del gasto y otras disposiciones, en la oficina gestora 
denominada SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por lo cual, será esta dependencia la 
encargada de todas las fases del proceso de contratación en referencia.  
 
El Municipio de Floridablanca – Secretaría de Infraestructura contratará una persona natural o 
jurídica, profesional, idónea y con experiencia que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el 
área de que se trate. Que no se encuentren inhabilitadas ni presenten incompatibilidades para 
contratar con entidades públicas y poder ejecutar el objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
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VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA”. 
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación 
a realizar son: 
 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Ley 1474 de 2011 

• Ley 361 de 1997 

• Ley 590 de 200 

• Ley 816 de 2003 

• Decreto 4170 de 2011 

• Decreto 019 de 2012 

• Ley 1682 de 2013 

• Decreto 1082 de 2015 

• Decreto 399 del 13 de abril de 2021 
 

De la lectura del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 
2 del Decreto 1860 de 2021), se desprende la obligación de elaborar estudios previos que 
contengan lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador 

de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
En relación con el procedimiento para adelantar la selección de contratistas, la selección 
abreviada, al tenor de lo dispuesto en el Art 2 de la Ley 1150 de 2007, se define como: “La 
modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, 
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual. 
 
La ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2, adicionado por el artículo 274 de la ley 1450 
de 2010, que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa 
y contratación de mínima cuantía, señalando como regla general que la selección se efectúe 
por licitación pública y excepcionalmente mediante selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa y contratación de mínima cuantía. 
 
No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el 
mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de 
selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007. 
 
Ahora bien, se estimó, por parte de la Secretaría de Infraestructura, el valor de la obra a 
contratar en OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS 
MCTE ($834.941.263,09), incluido AIU. Por lo anterior la escogencia del contratista debe 
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efectuarse a través de Selección Abreviada por Menor Cuantía, la cual se regirá por el 
procedimiento establecido en la ley 80 de 1993 y las normas del Capítulo II Art 2.2.1.2.1.2.20. 
del Decreto 1082 de 2015, y demás que le sean concordantes. 
 
Por lo expuesto, la modalidad de selección para el presente procedimiento de contratación es 
la de Selección Normas que regulan el procedimiento del proceso de selección abreviada, 
Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y normas que las adicione o modifique. 
 
En virtud de las normas legales precitadas, el municipio de Floridablanca adelantará el 
presente proceso de selección por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No.FLO-INFRA-SA-MC-004-2026, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
De conformidad con el Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo.  
 
De igual manera, el artículo 209 ibídem, referente al cumplimiento de las funciones 
administrativas dispone “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.” Las anteriores facultades fueron reiteradas por el 
legislador mediante el art. 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el art. 29, Ley 1551 de 
2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios”, en el cual se contempló, en relación la administración municipal, la facultad de los 
alcaldes, entre otras, para “(…) 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo 
judicial y extrajudicialmente (…)7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados 
oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración (…)”  
 
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia 
para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o 
representante de la entidad, según el caso….a nivel territorial,…los alcaldes municipales y del 
distrito capital y especiales…” 
 

Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el 
procedimiento   Contractual y escoger el contratista. Que de acuerdo con el artículo 12 de la 
Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrán delegar 
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total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

 

Así mismo, Alcalde Municipal de Floridablanca (Santander), mediante Decreto No. 0039 del 10 
de enero de 2024 delegó en el Secretario de Infraestructura, así, Artículo Cuarto: Celebrar la 
totalidad de los contratos de obra y/o convenios relacionados con obras públicas y contratos 
de consultoría necesarios para el desarrollo de las mismas, sin consideración de la 
dependencia gestora, ni el origen de los recursos para su financiación.  

 

Teniendo en cuenta que el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra: “DE 
LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la in mediata, continua  y  
adecuada  prestación,  podrán,  en  los  casos  previstos  en  el  numeral  2°  de  este artículo,   
interpretar  los   documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo 
exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado” 

 

El proyecto de mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Floridablanca, busca 
garantizar la seguridad, eficiencia y durabilidad de las vías, mejorando la movilidad y la calidad 
de vida de los ciudadanos y habitantes del municipio. Con la intervención a realizar se espera 
evitar reparaciones más costosas y prolongar la vida útil de la infraestructura vial existente. 

 

Según el Plan Maestro de Movilidad de Floridablanca, el 5% del estado de las vías requiere 
mantenimiento periódico y el 9% mantenimiento rutinario, al igual que el 50% de los puentes. 
Según el Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF) y la Secretaría de Infraestructura, en el 
sector urbano hay 30 puentes vehiculares, siendo el de mayor deterioro el puente vía conexión 
Carmen -Vericute, el puente vía conexión Villa luz, La Esmeralda, Cerros de Villa Luz y el 
puente Box-Coulvert.  El sector rural cuenta con 9 puentes vehiculares: vía Helechales sector 
puente Rojo, Altos de Mantilla, acceso al estadio La Cidra, conexión Plaza de Toros - La Cidra, 
La Judía, Box-Coulvert,vía Km.19, Batea y Ruitoque bajo.  
 
La problemática de los puentes vehiculares en la zona rural de Floridablanca, Santander, se 
centra en el deterioro de varios puentes, algunos de los cuales requieren intervención 
inmediata. Estos puentes, ubicados en vías de conexión como Carmen-Vericute, Villa Luz, La 
Esmeralda, Cerros de Villa Luz y el puente Box-Culvert, presentan un avanzado estado de 
deterioro. Además, en la zona rural, existen nueve puentes vehiculares que también necesitan 
atención, incluyendo los ubicados en las vías San Ignacio, Helechales, Puente Rojo, Altos de 
Mantilla, y el acceso a La Vega.  
 
Se han detectado algunas situaciones con respecto a la problemática de los puentes 
vehiculares en el Municipio así:  
- Puentes con deterioro significativo: Se han identificado puentes con problemas 
estructurales graves, algunos de los cuales ya han sido denunciados por la comunidad. 
 
- Falta de mantenimiento: La falta de mantenimiento periódico ha contribuido al deterioro 
de estos puentes, generando preocupación entre los habitantes de la zona rural. 
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- Impacto en la movilidad: El deterioro de los puentes puede dificultar el acceso a 
diferentes zonas rurales, afectar el transporte de mercancías y limitar la movilidad de los 
habitantes. 
 
- Riesgo para la seguridad vial: Los puentes en mal estado representan un riesgo para la 
seguridad de los vehículos y peatones que los utilizan. 
 
- Necesidad de intervención: La comunidad y las autoridades locales han manifestado la 
necesidad de realizar reparaciones y mejoras en estos puentes para garantizar la seguridad y 
la movilidad en la zona rural.  
 
 
En razón a las condiciones climáticas presentadas, en el sector San Ignacio – Vereda 
Aguablanca del municipio de Floridablanca, Santander, se produjo el colapso de un puente 
vehicular debido a las fuertes lluvias y crecientes del Río Frío. La dinámica hidráulica del cauce 
generó procesos de socavación y pérdida de soporte en la estructura existente, ocasionando 
afectaciones estructurales significativas y pérdida de funcionalidad del paso vehicular. 
 
El puente afectado constituye un punto de conexión importante para la movilidad de la 
comunidad rural del sector, permitiendo la comunicación entre la vereda Aguablanca y otros 
sectores del municipio. Como consecuencia de las afectaciones presentadas, la comunidad de 
San Ignacio y sectores aledaños se ha visto impactada por las dificultades de conectividad y 
movilidad, especialmente para el transporte de productos agrícolas, desplazamiento de 
estudiantes, acceso a servicios y desarrollo de actividades cotidianas, por tanto, se requiere 
una intervención urgente. 
 
 
 
Actualmente, la estructura existente presenta condiciones deficientes de estabilidad y 
seguridad, las cuales no garantizan una operación adecuada frente a eventos de creciente o 
aumento del caudal del Río Frío. Adicionalmente, las condiciones de vulnerabilidad hidráulica 
del sector incrementan el riesgo de nuevas afectaciones sobre la infraestructura existente y 
sobre la conectividad vial de la zona. 
 
Por lo anterior, se hace necesaria la construcción de un nuevo puente vehicular de 
aproximadamente diez (10) metros de longitud, diseñado para garantizar condiciones 
adecuadas de capacidad estructural, estabilidad hidráulica, seguridad vial y funcionalidad para 
los usuarios de la vía. El proyecto contempla además obras complementarias de protección y 
manejo hidráulico orientadas a reducir procesos de erosión y socavación en las áreas 
adyacentes a la estructura. 
 
Con la ejecución de este proyecto se busca restablecer la conectividad vial del sector, mejorar 
las condiciones de movilidad y transitabilidad de la comunidad y a su vez dar cumplimiento a 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
 
En conclusión, se considera necesario y viable que la secretaria de infraestructura adelante 
todas las actuaciones presupuestales y administrativas tendientes contratar el objeto: 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL 
RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, el cual se encuentra incluido en el 
certificado expedidos por la Secretaria de Planeación Código BPIN: 202500000031865 
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
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FLORIDABLANCA, de fecha 20 de marzo de 2026 Así mismo, está incluido en el Plan Anual 
de Adquisiciones, Línea 2682 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

3.1 OBJETO 

 

 
El alcance del objeto consiste en la “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA 
VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC DEL SERVICIO 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72141107 Servicio de construcción y reparación de puentes 

 

3.2 ALCANCE 
 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Ítems de pago: 

 

 

ITEM DE 
PAGO 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

  PRELIMINARES      

1,01 Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m². m2 400,0 

1,02 
Demolición de concreto en elementos sobre terreno (andenes, pisos, 
escaleras, rampas, canales, sardineles, bordillos, cimentaciones y 
estructuras menores) con martillo eléctrico, con cargue y retiro 

m3 3,150 

1,03 Demolición de muro en concreto con martillo eléctrico, con cargue y retiro. m3 13,770 

1,04 
Demolición de placa aérea maciza en concreto con martillo eléctrico, con 
cargue y retiro. 

m3 16,0 

1,05 Descapote manual, incluye cargue y disposición final. m2 400,0 
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  MOVIMIENTOS DE TIERRA     

2,01 
Excavación mecánica en suelo común con retroexcavadora, incluye cargue 
y disposición final. 

m3 259,734 

2,02 
Excavación mecánica con acarreo libre en roca con excavadora sobre 
oruga con martillo demoledor, sin retiro. 

m3 109,3393 

2,03 
Control de cauce mecánica mediante conformación de Jarillón provisional 
material de rio con motobomba y excavadora de oruga 

m3 720,00 

2,04 
Excavación mecánica bajo nivel freático en material de río con motobomba 
y excavadora de oruga 

m3 210,00 

2,05 
Relleno para estructuras con material seleccionado de préstamo, extendido 
manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación. 

m3 175,530 

      
  

  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA     

3,01 
Pilote en concreto 3500 PSI Ø 0,40m. Incluye excavación, cargue y 
disposición final y acero de refuerzo. 

ml 70,00 

3,02 Acero de refuerzo figurado kg 15.775,25 

3,03 Muros estructural en concreto 4000 PSI mezclado en sitio. m3 23,09 

3,04 Muros estructural en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. m3 5,52 

3,05 Solado de limpieza en concreto 2000 PSI mezclado en sitio m3 1,70 

3,06 Zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio m3 1,989 

3,07 
Viga aérea en concreto 5000 PSI premezclado. Área Transversal mayor de 
2501 cm2 

m3 15,42705 

3,08 Losa de puente en concreto 5000 PSI premezclado. m3 16,06 

3,09 Apoyo en neopreno dureza 60 (0,40×0,50× 1 1/2") Und 8,00 

     

  URBANISMO     

4,01 
Anden en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Acabado con llana metálica 
/ madera o escobillado. 

m3 1,60 

4,02 Bordillo en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. m3 2,70 

        

  OBRAS VIALES      
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5,01 Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro. m2 54,04 

5,02 
Relleno con Base Granular, extendido con miniretro compactación 
mecánica con vibrocompactador 7 Ton, incluye humectación con aspersor 
manual. 

m3 10,81 

5,03 Pavimento en concreto hidráulico MR-40 convencional AS 5" m3 13,51 

5,04 
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR‐60 ó CRL-40, aplicación 
con aspersor manual 

m2 110,04 

5,05 

Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocación manual en áreas 
reducidas y reparaciones, compactada con rodillo vibratorio de doble 
tambor (2.5 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión variable 
(4 Ton) 

m3 8,80 

        

  OBRAS HIDRÁULICAS - DRENAJES     

6,01 Pasamuro o lloraderos en tubería sanitaria PVC Diámetro 2". m 16,00 

6,02 Geotextil no tejido 2500 o equivalente m2 33,33 

6,03 
Dren para desagüe tubo pvc Ø 4", L=0,60m. Incluye rejilla en acero 
inoxidable. 

Und 10,00 

6,04 Relleno en triturado 3/8" a  3/4" para filtros m3 10,00 

6,05 Suministro e instalación de colchacreto articulado - 1300 m2 105,00 

        

  DEMARCACIONES - SEÑALIZACIÓN VIAL     

7,01 
Suministro e instalación de baranda metálica en perfil IPE 200 de altura 
1,10 m con tubulares horizontales. Incluye anclajes, soldadura y acabado 
con pintura anticorrosiva y esmalte de alta resistencia. 

m 30,00 

7,02 
Líneas de demarcación longitudinales con pintura de trafico plástico en frio 
de 15 cm de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de 
microesferas reflectivas 

m 55,08 

7,03 
Señal vertical vial en lámina calibre 16 con reflectivo de alta intensidad tipo 
IV, tablero 75cm y base en ángulo de 2"x1/4"x3.34m 

und 2,00 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO   

a.  Materiales y equipos 

 

Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la construcción de las obras, 
serán los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran Procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente a juicio de 
la entidad para no retrasar el avance de los trabajos  
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b. Documentos que entregará la entidad para la ejecución del contrato 

 

El contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los documentos que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto 
de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión, 
si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado la 
información presentada por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para 
la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.  

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar al proyecto debe tramitarse por el contratista para su aprobación por el supervisor o 
la interventoría, en los casos que se requiera, sin que ello se constituya en causa de demora 
en la ejecución del proyecto. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal 
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 
contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

 

 

• Un (1) Ingeniero Director de Obra - Ingeniero Civil  

• Un (1) Ingeniero Residente de Obra - Ingeniero civil 

• Un (1) Especialista Estructural -. Ingeniero civil con posgrado en estructuras  

• Un (1) Profesional HSEQ - Profesional en ingeniería con licencia para la prestación de 
servicios en seguridad y salud en el trabajo  

 

a. Requisitos del personal  

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  

 

Profesional 
Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia General 

Director de Obra 

Ingeniero Civil 
Dedicación 50% 

No menor de diez (10) años contados 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de 
selección. 

Residente de Obra 

Ingeniero civil 

Dedicación 100% 

No menor de cinco (5) años contados 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de 
selección. 

Especialista 
estructural 

Ingeniero civil con 
posgrado en 

No menor de diez (10) años contados 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de 
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Profesional 
Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia General 

estructuras 

Dedicación 50% 

selección. 

Profesional HSEQ 

Profesional en 
ingeniería 

Dedicación 50% 

No menor de cinco (5) años contados 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de 
selección. 

 

 
POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 
materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad 
de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 
explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra 

 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 
las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 
susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 
garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 
de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en 
la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por 
parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras.  

 

OBRAS PROVISIONALES: 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 
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temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la 
ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales 
estarán bajo su responsabilidad. 

 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 
en las vías públicas usadas por él. 

 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 
corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de 
interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de 
precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso 
correspondiente ante la autoridad competente. 

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los 
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así 
mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas 
para las obras provisionales y permanentes. 

 

SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 
colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes y además de lo establecido en el Plan de manejo de tráfico.  

 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 

El permiso de intervención de cause será tramitado por intermedio del contratista, previo al 
inicio efectivo de la obra. 

 

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

 

Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas que hacen 
parte de la documentación del presente proceso de selección 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

El proyecto cuenta con la documentación técnica necesaria para la ejecución, la cual será 
publicada en el Secop II. 

 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 



Alcaldía Municipal de  
Floridablanca 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

CÓDIGO GC – F – 35 

VERSIÓN 01 

     
 

 
 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA ELAB Noviembre-
2016 

FECHA 
APROB 

19/10/2022 

          PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16. Sub 

 

 
Con la aceptación de la oferta, el contratista seleccionado deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
1991, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones 

 

OBLIGACIONES GENERALES:  

 
Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, en consecuencia, Deberán:  
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición 
de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los veinte (20) 
días siguientes contados a partir del acta de inicio.  

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
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conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 

4. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación. 

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 

6. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad 

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra 

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 

12. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

13. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

19. Se incluirá cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad criterios 
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje. El contratista se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: Se indican  
las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el Formato 14 – 
Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del 
Documento Base. 

20. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  
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21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

24. Asistir con carácter obligatorio, y de manera indelegable, a los comités de seguimiento que se 
programan cada semana de ejecución, con la participación de todo el personal ofrecido, esto 
es Director de Obra, Residente de Obra, especialista estructural, profesional HSEQ 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad 

con lo estipulado en el respectivo contrato que se suscriba, los estudios previos, la invitación a 
presentar propuesta, la oferta presentada y los demás documentos expedidos en desarrollo del 
proceso de selección.  

2. Cumplir con la Normas Técnicas de seguridad industrial para el cumplimiento del objeto del 
presente proceso, de igual forma el contratista debe comprometerse por escrito a cumplir con 
la normatividad legal vigente en materia del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo al decreto 1072 de 2015.  

3. Informar al municipio por intermedio del supervisor del contrato, de cualquier situación que altere 
o pueda alterar la debida ejecución del contrato.  

4. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 
27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 1 de julio de 2003, Decreto 510 
de 2003, 797 de 2003 y demás normas aplicables.  

5. El contratista deberá mantener libre de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que 
puedan causarse o surgir por daños, perjuicios y/o lesiones a terceros, ocasionados por el 
contratista, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto del contrato.  

6. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar 
oportunamente al municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que el 
municipio declare la caducidad del contrato.  

7. Las demás que se señalen en la Ley 

 

 

3.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

Son obligaciones del Municipio, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 
1.993, las propias del contrato tales como las siguientes: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Contrato. 
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4. Realizar el registro presupuestal correspondiente. 

5. Prestar toda la colaboración que requiera el contratista para el cumplimiento del objeto 
del contrato. 

6. Ejercer la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
contratista en el presente contrato. 

7. Suministrar toda la información que requiera el contratista para el desarrollo y ejecución 
del contrato. 

8. Designar un supervisor que deberá estar atento al cumplimiento del contrato 

 

 

 

3.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 
El objeto del contrato, se ejecutará en el Municipio de Floridablanca 

 

 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de duración del presente contrato será de un (1) Mes, contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista, sin superar la vigencia 2026.  

 

3.7 VALOR 

 
El valor estimado del contrato es de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 
NUEVE CENTAVOS MCTE ($834.941.263,09) incluido AIU, en el que se incluyen todos los 
costos directos e indirectos, inclusive el IVA; que se deriven de la celebración, ejecución  y  
liquidación  del  contrato,  por  lo  tanto  quienes  estén interesados en presentar oferta, deberán 
tener en cuenta los valores correspondientes a los descuentos que por ley deben hacerse 
(pago de estampillas, impuestos, pólizas, demás a que hubiere lugar, de los cuales, su 
conocimiento serán exclusiva responsabilidad de los oferentes 

 

3.8 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR 
 

De conformidad con el análisis de precios unitarios realizado para cada uno de los ítems de 
acuerdo a los precios de mercado local, la secretaria de Infraestructura garantiza que no se 
presentan sobrecostos ni valores bajos en el presente proyecto.  

 

3.9 FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios: 

 

 

a. Actas de Avance parcial: El 95% del valor del contrato se pagará mediante actas de pago 
parciales a partir de la suscripción del acta de inicio, previa presentación de las respectivas 
actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el Supervisor e interventor.  

 

b. Acta de Pago Final: El valor del acta de pago final por un valor de y/o hasta el cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del 
contrato y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social 
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integral y aportes parafiscales.  

 

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede 
suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que 
para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 5% del contrato, siempre y 
cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden 
corresponder al 95% o menos 

 

El pago de las diferentes actas y anticipo está sujeto a los giros de Nación y su respectivo 
recaudo, según sea el caso. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente 
cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación 
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 
artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la 
Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual 
de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus 
decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las 
apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). 

 

PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el 
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de 
equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 
del contrato. 

 

NOTA 1: El Municipio de Floridablanca no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 
que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la propuesta. 

 

NOTA 2: El contratista previa a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá 
entregar un informe técnico y financiero detallado de la prestación del servicio en el periodo 
que comprenda el cual contendrá fotos de la prestación del servicio en cada uno de los lugares 
estipulados, informe de la interventoría o supervisión, según corresponda, pago del sistema de 
seguridad social integral y parafiscal del personal y demás soportes requeridos para el pago 
de la cuenta de cobro o factura, el Municipio de Floridablanca efectuará su pago dentro de los 
20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta 

 

4.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, son aplicables los principios y 
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normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o 
complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán 
las normas comerciales y civiles pertinentes.  

 

También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el 
desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, 
con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas 
generales sobre vigencia de normas.  

 

Que teniendo en cuenta que el objeto a contratar tiene un monto que se encuentra dentro de 
la menor cuantía de la entidad para la actual vigencia fiscal, y atendiendo a que éstos deben 
ser adquiridos a través de la verificación de requisitos de precio y calidad que puedan ser 
ponderados para obtener la oferta más favorable a la entidad, el procedimiento de selección 
aplicar debe ser el de Selección Abreviada de Menor Cuantía, regulado por el literal b) del 
numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.1.20 
Decreto 1082 de 2015.  

 

Ley 1150 de 2007: “ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas:  

 

(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”.  

 

(…) Serán causales de selección abreviada las siguientes:  

 

(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. (…)”  

 

Decreto 1082 de 2015  

 

“Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección de menor cuantía. Además de las 
normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
selección abreviada de menor cuantía. 

 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
proceso de contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través 
del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones o documento base.  

 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 
proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el proceso de contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de 
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condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  

 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de ofertas empezará a correr el día hábil 
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del 
sorteo.  

 

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 
hábiles 

 

 

5. RUBRO PRESUPUESTAL 
 

El presente proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 
FLO-INFRA-SA-MC-004-2026, se encuentra respaldado por el siguiente CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

No. DE LA 
DISPONIBILIDAD 

26-02611 

OBJETO DE GASTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA 
AGUA 

BLANCA SOBRE EL RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA 

SECCIÓN 
PRESUPUESTAL 

ADMC ADMINISTRACION CENTRAL 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

2.3.2.01.01.001.03.05.24.2402.2402044.24 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

CRD RECURSOS DEL CREDITO 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

2.3.2.01.01.001.03.05.24.2402.2402044.24: 

NOMBRE DEL 
CÓDIGO 

Puente construido en vía terciaria(2402044)-Puente construido 
en vía terciaria 

VALOR $835,035,876. 

 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

 

6. IMPUESTOS APLICADOS AL PRESENTE PROCESO 

 
Se adjunta copia de la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, la cual forma parte 
integral del presente proceso de selección y en la misma se detalla los descuentos tributarios 
respecto de los contratos adelantados por el Municipio. Sin embargo, es responsabilidad del 
oferente, el conocimiento exacto de los tributos y contribuciones derivadas del contrato que se 
llegare a suscribir 

 

 

7. ESTUDIO DEL SECTOR 
 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de 
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Floridablanca realizó en anexo al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para 
el efecto Colombia Compra Eficiente estableció en la respectiva guía, el correspondiente 
análisis económico del sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratación 
a realizar, el cual contiene tres áreas a saber: 

a) Análisis del mercado 

b) Análisis de la demanda 

c) Análisis de la oferta 

 

 

8. REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  

 

Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 

 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado 
en el cronograma, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 

 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”. 

 
DE ORDEN JURÍDICO PRIMERA PARTE  
 
• CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

• CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL.  

• INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)  

• DOCUMENTO DE IDENTIDAD.  

• ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.  

• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).  

• GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

• CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.  

• DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  
• CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – 

REDAM - EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM.  

•  EL OFERENTE, PERSONA JURÍDICA, DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL 
CONTENIDO DE LA LEY 842 DE 2003, LA CUAL REGULA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA, APORTANDO CON SU OFERTA, LOS 
DOCUMENTOS SOPORTE CON LOS CUALES CUMPLE EL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY 842 DE 2003. 

 

DE ORDEN TÉCNICO  
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• EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 

DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL  

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

• ÍNDICE DE LIQUIDEZ  

• ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

• RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  

• CAPITAL DE TRABAJO  

 

• RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

• RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS) 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria 

nacional 
20 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 

año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 

sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 

también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 

encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos 
en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten 
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9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

 
La ley 1150 de 2007 en su artículo 4 señala que la entidad contratante debe “incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” 
con el fin de manejar el riesgo que se genera en el sistema de compras y contratación pública 
y que está latente en todas las etapas, desde la planeación, plazo de liquidación y vencimiento 
de las garantías. 

La doctrina sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los eventos que pueden 
afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de 
manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratación.1 

 

Dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, especialmente en la precitada norma y en el 
Decreto 1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015) encontramos que se cataloga 
el riesgo como un evento adverso, pero previsible; es por ello que Colombia Compra Eficiente 
en cumplimiento de los artículos 1 y 12 numeral 9 del Decreto 4170 de 2011, expidió el Manual 
para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación del Decreto 
indicando que “las entidades estatales para reducir la exposición del proceso de contratación 
frente a los diferentes riesgos que se pueden presentar debe estructurar un sistema de 
administración de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso 
de contratación 

b. Los eventos que alteren la ejecución del contrato. 

c. El equilibrio económico del contrato. 

d. La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer 
la necesidad que motivó el proceso de contratación. 

e. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.  

 

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: 

a. Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones 
relacionadas con el proceso de contratación. 

b. Mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación. 

c. Incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de contratación. 

d. Reducir la posibilidad de litigios; entre otros. 

 

Colombia Compra Eficiente propone el siguiente modelo para administrar los riesgos del 
proceso de contratación: 

a. Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. 

b. Identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación. 

c. Evaluar y calificar los riesgos. 

d. Asignar y tratar los riesgos. 

e. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 

 

La distribución de riesgos en los contratos estatales comprende tres etapas: (i) Tipificación. (ii) 
Estimación: cualitativa o cuantitativa. (iii) Asignación, para realizarla de manera adecuada el 
documento CONPES No. 3714 de 2011 brinda a los partícipes del sistema de compras 
públicas que se rigen por la Ley 80 de 1993, una serie de lineamientos básicos que serán 
aplicados en el presente proceso: 
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TIPIFICACIÓN: En esta fase son relevantes los siguientes conceptos2 para poder determinar 
en el proceso de contratación cuáles de ellos podrían ocurrir: 

a. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 
mismos, entre otros. 

b. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 

c. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes. 

d. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

e. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales 
previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la 
ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre 
otros. 

f. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones 
de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 

g. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de 
voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 
tecnológica. 

 

ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto. La 
estimación puede ser cualitativa o cuantitativa. Para la estimación cualitativa, se deben 
observar los conceptos de probabilidad e impacto conforme los siguientes rangos: 

 

La matriz de Riesgo que se presenta en documento anexo, incluye los riesgos que se pueden 
presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de 
ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos 

 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

 

La matriz de riesgo, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace 
parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus 
observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 

 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente 
debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben 
incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 
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Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le 
dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza 

 

 

10. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 

 
10.1 SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de contratación. 
  

Tomador 

 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no 
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podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

 

RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

 

Artículo 2.2.1.2.3.1.9 Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo 
menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, indicada en inciso anterior.  

 

10.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

El veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Devolución del pago 
anticipado  

NO APLICA NO APLICA 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Esta Garantía 
debe estar 
vigente por un 
término de cinco 
(5) años contado 
a partir de la 
suscripción del 
acta de recibo 

El valor de la 
garantía será por el 
veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 
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Característica Condición 

definitivo de las 
obras. 

   
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o 
prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
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Característica Condición 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe 
ser equivalente a 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con 
NIT 890205176-8 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual 

 

 

 

11. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA 
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

 
11.1  DISPOSICIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
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Dispuesto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-07 v.02 08/11/2024 de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en 
la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las 
modalidades de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de 
Adquisiciones y los avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias 
limitadas a Mipymes. De igual forma, los Acuerdos Comerciales también establecen reglas 
adicionales relacionadas, por ejemplo, con el Trato Nacional y con los plazos mínimos para la 
presentación de las ofertas. 
 
De otra parte, debe señalarse que algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen 
especial de contratación, deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta 
aplicación de los Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus 
Procesos de Contratación. 
 

11.1.1 Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del 
nivel municipal 

 
A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 
 
Los municipios1 que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están incluidos 
en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con 
Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con 
Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 
de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación 
llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los bienes y 
servicios y proveedores nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya 
suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que en la contratación 
pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones 
incorporadas en el Capítulo de Compras públicas para aquellos proponentes, bienes y 
servicios provenientes de Israel.  
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de 
los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala); la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 
439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con 
Chile; la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 
1998 de la Comisión de la CAN.  
 

 
1 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente coincide de manera exacta con las categorías usadas 
para referirse a las diferentes entidades de la Administración Pública. De hecho, se suele incluir, indistintamente, en la categoría de municipios, tanto a los municipios 
propiamente dichos, como a los distritos especiales. 
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Salvo por algunas excepciones2, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal 
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas3) están incorporadas en la lista de 
Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por 
la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 
B. Valores 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel 
Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.091.804.264 COP y (ii) adquirir 
servicios de construcción desde $27.295.106.607 COP 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de 
Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.131.227.573 
COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.280.689.315 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel 
Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.940.398.620 COP y (ii) adquirir 
servicios de construcción desde $27.357.983.079 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) 
es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde 
$28.280.689.315 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) adquirir servicios de 
construcción desde 5.000.000 DEG. 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es 
aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del 
valor del Proceso de Contratación siempre que se trate de procesos de contratación de 
servicios. 
 
Todos los valores anteriores deben considerarse reflejando los umbrales base de los capítulos 
de compras públicas de los Acuerdos Comerciales. Estos valores se actualizan periódicamente 
según las fórmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable. 
 
Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde 
podrán consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales. 
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-
reciprocidad   
 

 El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $1.091.059.175 COP y (ii) para servicios de 
construcción desde $27.276.479.385 COP. 

 
2 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la Unión Europea, de acuerdo con la Decisión 
01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y comercial. 
3 Incluida la Federación Colombiana de Municipios. 

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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C. Excepciones 
 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para 
las Entidades Estatales del nivel municipal. 
 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61. 

Perú 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 47. 

Costa Rica 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

Estados AELC 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37. 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59.  

El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 

Unión Europea Reino 
Unido e Irlanda del Norte 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 
34, 35, 37, 49, 57. 

Israel 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 37. 

 
11.1.2 Acuerdos Comerciales Aplicables 

 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $27.295.106.607 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 

32, 35, 37, 55, 61. 

NO 

México NO - NO 

Perú SI $27.295.106.607 NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $27.276.479.385 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. 
NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $27.357.983.079 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 57, 58. 
NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $28.280.689.315 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
NO 

México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI 
Limite menor 

cuantía entidad 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 

59. 
SI 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte) 

SI $28.280.689.315 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. 
NO 

Israel NO - - NO 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
El Municipio de Floridablanca ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos 

a través de la Supervisión técnica, administrativa y financiera, que desarrollará la Secretaría 

de Infraestructura del Municipio de Floridablanca.  

 

El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo y financiero, sobre el proyecto, 

para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 

necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución 

del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 

celebración del mismo.  

 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y 

supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo 

por escrito al supervisor, con copia al Municipio de Floridablanca, antes de proceder a ejecutar 

las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del 

cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Floridablanca.  

 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le 

notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 

omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 

efecto dentro de un plazo de QUINCE (15) días hábiles, el supervisor comunicará dicha 

situación al Municipio para que este tome las medidas que considere necesarias.  

 

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 

presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de 

bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las 

actividades programadas. Igualmente, deberá hacer control al tratamiento de los riesgos 

identificados en la matriz del riesgo y que de acuerdo con éste estén a su cargo. 

 

13. CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS POR INVERSIÓN 
 

La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación, encuentra respaldo 

según proyecto de inversión No. 202500000031865 proyecto denominado  CONSTRUCCION 

DE PUENTES VEHICULARES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 

 

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES 

 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

15. ANEXOS 
 

Forman parte integral de los estudios previos los siguientes documentos: 

a. Certificado de banco de proyectos 
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b. Matriz de riesgos 

c. Estudios del sector 

d. Especificaciones técnicas 

 

Por lo anteriormente expuesto, 

 

 

 

SE CONCLUYE QUE: 

 

Se considera viable la realización de un proceso de selección para contratar la 

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA AGUA BLANCA SOBRE EL 

RÍO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA” para lo cual se deberá proceder a 

realizar el correspondiente proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 

con una persona natural o jurídica, idónea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin 

desconocer en lo posible las recomendaciones aquí consignadas. Sin embargo, la prioridad y 

condiciones del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el señor 

Secretario de Infraestructura de Floridablanca. 

 

GERSON ANDRÉS GONZÁLES ORTIZ 

Secretario de Infraestructura 

Municipio de Floridablanca 

 

FIRMA:  

 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó aspectos jurídicos:  
Ab. Angélica Martínez Rojas - CPS  

 
19/10/2026 

Proyectó aspectos técnicos y financieros Ing. Carlos Urzola – CPS Secretaria de Infraestructura  19/10/2026 

Proyectó aspectos técnicos  Ing. Jessica Barón – CPS Secretaria de Infraestructura  19/10/2026 

Proyectó aspectos financieros Arq. Eddie Ruiz Anaya. – CPS Secretaria de Infraestructura  19/10/2026 

Revisó:  Ab. Sergio A Pitta Rueda - CPS 
 

19/10/2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes 

y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

 

 


