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Mocoa, 29 de octubre de 2026.  
 
 
Doctora 
NILSA ANDREA SILVA CASTILLO. 
Rectora  
Institución Universitaria del Putumayo 
 

Ref.: Carta de necesidad para contratar los proyectos: “RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO 
AGROFORESTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 
Cordial saludo, 
 
La Vicerrectoría Academice de la Institución Universitaria del Putumayo, en cumplimiento de sus funciones para la 
ejecución de los proyectos contenidos en el plan anual de inversión y plan anual de adquisiciones 2026, presenta la carta 
de necesidad requerida para el desarrollo de la etapa precontractual del proceso denominado: : “RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL, DESARROLLO AGROFORESTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.  
 
El presente proceso de los proyectos: “RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO AGROFORESTAL Y 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. Es el resultado de la Convocatoria para la Conservación de Áreas 
Ambientales Estratégicas y la Lucha Nacional contra la Deforestación dirigida a Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, se enmarca en el Plan de Convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del Mayor Recaudo 
del Sistema General de Regalías para el bienio 2023-2024, regulada por la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, 
el Acuerdo Único del SGR y la demás normativa vigente aplicable.  
 
En este sentido, la Ley 2056 de 2020 en su artículo 50, establece, entre otros, que los recursos de la Asignación Ambiental 
y el 20% del Mayor Recaudo financiarán proyectos orientados a la Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas y la 
Lucha Nacional contra la Deforestación.  
 
Por su parte, el artículo 51 de la mencionada ley establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Departamento Nacional de Planeación en coordinación con los Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible determinarán los lineamientos y criterios para la viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión 
a ser financiados con la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo.   
 
Asimismo, dentro de las convocatorias a las que se refiere la precitada Ley, se determina que se realizarán convocatorias 
particulares que beneficien a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en las que participen 
los Consejos Comunitarios, o demás formas y expresiones organizativas debidamente inscritas en el registro único del 
Ministerio del Interior conforme a las disposiciones vigentes que regulan la materia, por lo que es importante destacar la 
participación activa de los pueblos y comunidades étnicas, en estas convocatorias con enfoque diferencial. 
 
Adicionalmente; los presentes términos de referencia definen las reglas y condiciones para participar en las convocatorias, 
así como los criterios de evaluación técnica de los proyectos presentados y la conformación del listado de proyectos 
elegibles. Su objetivo, es garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos destinados a los proyectos de 
inversión ambiental y desarrollo sostenible. Igualmente, esta convocatoria hace parte del Plan de Convocatorias diseñado 
para guiar la inversión de los recursos definidos a través de la Asignación Ambiental y el 20% del Mayor Recaudo del 
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Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024. El Plan fue aprobado inicialmente el 25 de agosto de 2023 
y posteriormente modificado el 15 de septiembre del mismo año por la Mesa de Coordinación como órgano responsable 
de la aprobación del mencionado Plan de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.6.1.2 del Decreto 1821 de 
2020.   
 
En este mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, pone 
un énfasis especial en la convergencia regional, la seguridad humana y justicia social, el ordenamiento del territorio 
alrededor del agua, la economía productiva para la vida, y la gestión del cambio climático. Destaca la protección de 
ecosistemas con gobernanza ambiental, el abordaje de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres, enfocándose en la transición hacia una economía baja en carbono y la promoción de energías renovables. 
(DNP, 2023).  
 
También, el capítulo étnico del PND 2022-2026 reconoce la diversidad cultural y los aportes de las comunidades al cuidado 
del ambiente, resaltando los desafíos que enfrentan como la violencia, la segregación y la exclusión. Se plantea la 
necesidad de avanzar en la garantía efectiva de derechos, superando las desigualdades estructurales y fortaleciendo su 
participación en el desarrollo del país; en este sentido, se incluyen estrategias específicas para la protección y promoción 
de sus territorios, culturas y sistemas de gobernanza. (DNP, 2023).  
 
Además, la Convocatoria refleja el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al reconocer la 
importancia de asegurar estrategias de conservación que no solo sean ambientalmente sostenibles, sino también 
socialmente justas y equitativas, fortaleciendo la participación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en la gestión de los recursos naturales, en concordancia con los ODS 10, 13  y 15, y en el marco de sus 
prácticas tradicionales y conocimientos ecosistémicos. Por otra parte, se enfatiza en la educación ambiental y el 
fortalecimiento de capacidades locales conforme al ODS 4, y en línea con el ODS 3, se busca la resiliencia comunitaria 
frente a desafíos ambientales y climáticos. (DNP, s.f.). 
 
Finalmente, esta convocatoria prioriza la participación de estas comunidades étnicas en la restauración de ecosistemas, 
valorando sus saberes ancestrales, en este marco, el alcance temático se organiza en dos componentes principales: el 
primero de ellos, el Componente Estructural, que tiene énfasis en la Reforestación, Recuperación y Restauración; la 
Agroecología, Sistemas Agroforestales y Sistemas Alimentarios Sostenibles, la Bioeconomía y el Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). El segundo, hace referencia a los Componentes Transversales, que incluyen la Gobernanza 
Ambiental, que incluyen "Acuerdos Sociales" y "Transparencia", y todas las líneas del “Componente de Sostenibilidad”, 
que incluyen “Promoción de los Conocimientos Tradicionales y los Saberes Ancestrales Asociados a la Biodiversidad”, 
“Educación ambiental” y “Sostenibilidad financiera, institucional y técnica”. 
 

Como resultado de esta convocatoria, la institución logró la viabilización del siguiente proyecto: “RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL, DESARROLLO AGROFORESTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, con 
código BPIN 20253201010080 y fecha de emisión del concepto de viabilidad del 9 de abril de 2026, en el marco de la 
asignación del 20 % del mayor recaudo del Sistema General de Regalías (SGR), destinado a la conservación de las áreas 
ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación, dirigido a comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. El proyecto cuenta con recursos del Sistema General de Regalías por valor de $2.909.817.187,00, 
una cofinanciación de recursos propios de la Institución Universitaria del Putumayo, vigencia 2026, por $25.920.000,00, 
para un valor total de $2.935.737.187,00. Como entidad ejecutora propuesta figura el Instituto Tecnológico del Putumayo, 
conforme al concepto de viabilidad, con un plazo de ejecución física y financiera de trece (13) meses. 
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El Consejo Comunitario Villa del Río (COCVIR) se encuentra localizado en la vereda Villa del Río, jurisdicción del 
municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo, en la región sur de la Amazonía colombiana. Su territorio 
colectivo comprende una extensión de 359 hectáreas y 762 metros cuadrados, reconocida mediante la Resolución de 
la Agencia Nacional de Tierras N.º 20235100587346 del 16 de junio de 2023, y cuenta con reconocimiento organizativo 
mediante la Resolución N.º 134 de octubre de 2013 del Ministerio del Interior. 

Límites geográficos: El territorio se encuentra sobre la ribera del río San Juan, corriente hídrica que constituye el límite 
natural entre los municipios de Puerto Caicedo y Orito. Al sur, limita con el río San Juan y, por consiguiente, con el 
municipio de Orito; mientras que al norte, oriente y occidente colinda con tierras de comunidades indígenas y 
campesinas de la vereda Sardinas, perteneciente al municipio de Puerto Caicedo. Su principal vía de acceso es fluvial, 
mediante navegación por el río San Juan. 

Características físicas y ambientales: El territorio forma parte de la cuenca hidrográfica del río San Juan, tributario del 
río Putumayo, y se caracteriza por la presencia de ecosistemas de bosque húmedo tropical, vegetación secundaria, 
bosques fragmentados, áreas de protección hídrica, planicies inundables y espacios destinados a actividades 
agropecuarias tradicionales. Entre sus principales fuentes hídricas se encuentran el río San Juan, la quebrada Sardinas y 
otras corrientes menores, fundamentales para el abastecimiento de agua, la pesca y el mantenimiento de los ecosistemas 
locales. 

Desde el punto de vista de su configuración geográfica, se identifican zonas de planicie de inundación próximas al río 
San Juan, que representan aproximadamente el 17,6 % del territorio, y zonas más elevadas clasificadas como bosques 
protectores, equivalentes aproximadamente al 81,6 %, según la información territorial referenciada en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Puerto Caicedo de 2025. Estas últimas comprenden áreas de vegetación natural que la 
comunidad reconoce tradicionalmente como «La Montaña», de especial importancia para la conservación de la 
biodiversidad, la regulación hídrica y la protección del patrimonio ambiental y cultural. 

Coberturas y zonas de intervención ambiental: El análisis de coberturas realizado mediante información del Instituto 
SINCHI, imágenes satelitales y cartografía territorial identifica áreas de bosque denso alto, vegetación secundaria, 
bosques fragmentados con pastos y cultivos, mosaicos de pastos con espacios naturales y zonas de pastos intervenidos. 
Aproximadamente el 38,5 % del territorio presenta coberturas transformadas por actividades humanas, lo que evidencia 
la necesidad de adelantar procesos de recuperación ecológica y reconversión productiva. 

En base a esta ubicación y localización geográfica, el arraigo cultural, la identidad afrodescendiente y la gobernanza 
territorial constituyen elementos fundamentales para la conservación del patrimonio ancestral, la protección de los 
recursos naturales y el fortalecimiento de la autonomía organizativa del Consejo Comunitario Villa del Río (COCVIR), 
ubicado en el municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo. Este territorio colectivo representa un espacio 
de especial significado histórico, social, cultural y ambiental para las familias afrocolombianas que lo habitan, quienes han 
construido una estrecha relación con el bosque, el río San Juan, las actividades agrícolas tradicionales, la pesca y las 
prácticas comunitarias de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, transmitiendo sus conocimientos, 
costumbres y formas de organización entre generaciones. 

La organización y administración del territorio colectivo se fundamentan en los principios de autonomía, participación 
comunitaria, identidad cultural y protección de los derechos étnico-territoriales, en concordancia con la Ley 70 de 1993, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado al ordenamiento jurídico colombiano 
mediante la Ley 21 de 1991, y las disposiciones reglamentarias aplicables a los consejos comunitarios. Su 
estructura organizativa reconoce a la Asamblea General como máxima autoridad comunitaria, encargada de orientar 
las decisiones colectivas, y a la Junta del Consejo Comunitario como instancia responsable de ejercer las funciones de 
administración, representación y gestión territorial, conforme a sus competencias y a las decisiones adoptadas por la 
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comunidad. Asimismo, se reconoce el papel de los mayores como portadores de conocimientos tradicionales, orientadores 
de la convivencia y referentes para la preservación de la memoria histórica y cultural. 

En consideración a estas particularidades, resulta indispensable que toda actividad, intervención, programa o proyecto 
que se pretenda desarrollar dentro del territorio colectivo respete las autoridades legítimas, los mecanismos de 
participación, los derechos territoriales y las formas propias de organización comunitaria. Para ello, las entidades, 
contratistas, profesionales y demás actores externos deberán coordinar previamente con la Junta del Consejo 
Comunitario las condiciones de ingreso, las actividades que se desarrollarán y los procedimientos de 
concertación y autorización comunitaria que resulten aplicables, procurando contar con los respectivos soportes 
documentales y avales de las autoridades competentes, sin perjuicio de los procedimientos de consulta previa que 
legalmente correspondan cuando exista susceptibilidad de afectación directa a los derechos de la comunidad. 

En este sentido, la Institución Universitaria del Putumayo – UNIPUTUMAYO, en el marco de su participación en el 
proyecto “Restauración ambiental, desarrollo agroforestal y fortalecimiento comunitario en el Consejo 
Comunitario Villa del Río, del municipio de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo”, con código BPIN 
20253201010080, orientará sus actuaciones bajo un enfoque diferencial étnico, territorial, ambiental y participativo, 
reconociendo la autonomía del Consejo Comunitario, sus autoridades legítimas, la importancia de sus prácticas 
tradicionales y el valor de sus conocimientos ancestrales. En consecuencia, promoverá la concertación de las actividades 
de restauración ecológica, establecimiento de sistemas agroforestales, asistencia técnica, educación ambiental y 
fortalecimiento comunitario, procurando que su implementación se desarrolle en armonía con las decisiones colectivas, 
las dinámicas socioculturales y las prioridades de conservación del territorio. 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 51 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos de 
inversión financiados con los recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de 
Regalías podrán ser ejecutados por los consejos comunitarios, o demás formas y expresiones organizativas de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras debidamente inscritas en el registro único del Ministerio 
del Interior conforme las disposiciones vigentes que regulan la materia.  

En el mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 1.2.1.2.24 del Decreto 1821 de 2020, 
podrán ser ejecutados por las entidades de naturaleza públicas designadas.  
 
Dichas organizaciones o entidades de naturaleza pública serán las responsables de garantizar la correcta ejecución de 
los recursos asignados al proyecto, de suministrar y registrar la información de la gestión que se requiera y de implementar 
las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempeño y decidir, de manera motivada, sobre su continuidad sin 
perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar. Asimismo, serán las encargadas de la contratación de la 
interventoría o del apoyo a la supervisión. 

La Institución Universitaria del Putumayo, es una Institución de Educación Superior creada mediante Ley 65 de 1989 como 
Establecimiento Público, de carácter Académico del Orden Departamental, con Personería Jurídica, Autonomía 
Administrativa consagrada en la Constitución Nacional y la Ley 30 de 1992 y Patrimonio Independiente, con domicilio 
principal en Mocoa putumayo es la entidad  propuesta por el  consejo  comunitario villa del rio  del departamento de 
putumayo para ser el ejecutor del proyecto.  

Que teniendo en cuenta que "La Institución Universitaria del Putumayo, en su calidad de establecimiento público del orden 
departamental, cumple con la misión de ofrecer formación técnica, tecnológica y profesional bajo un enfoque de ciclos 
propedéuticos. En el desarrollo de sus funciones y la ejecución de sus proyectos, la entidad se rige por las disposiciones 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993 y sus normas 
concordantes, garantizando así la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de los principios de la función 
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administrativa en todos sus procesos contractuales. 
 
Por lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual para la adquisición de estos servicios, además de ser 
una necesidad que se encuentra incursa y prevista dentro del plan anual de compras y adquisiciones de la institución 
vigencia 2026. 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
“RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO AGROFORESTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL 
CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

1.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC.  
 
 

Segmento Familia Clase Código Producto 

10000000 10150000 10151500 10151500 Semillas y Plántulas vegetales 

10000000 10150000 10152000 10152000 Semillas Y Esquejes De Árboles Y Arbustos 

10000000 10160000 10161500 10161500 Árboles y arbustos 

10000000  10160000  10161600  10161600 Plantas Florales 

10000000 10170000 10171500 10171500 Abonos orgánicos y nutrientes para plantas 

10000000 10170000 10171800 10171800 Acondicionadores de suelos 

27000000 27110000 271120000 27112000 Herramientas manuales de jardinería, agricultura y 
forestación 

41000000  41100000  41104000 41104000 Equipo De Toma De Muestras 

41000000 41110000 41111900 41111900 Instrumentos Indicadores Y De Registro 

41000000   41110000   41114200   41114200   Instrumentos De Agrimensión 

43000000 43220000 43221700  43221700 Equipo Fijo De Red Y Componentes 

60000000 60100000 60103400  60103400 Recursos De Habilidad De Lectura De Mapas Y 
Geografía Y Accesorios 

60000000  60100000  60104200  60104200 Pruebas Del Agua, Conservación Y Ecología 

60000000  60100000  60106000  60106000 Guías De Planes De Estudio, Proyectos, Actividades 
Y Lecciones 

60000000  60120000  60124200  60124200 Proyectos Completos De Planes De Estudios 

70000000  70110000  70111600  70111600 Plantas De Flor 

70000000 70110000 70111700 70111700 Servicios forestales 

70000000 70110000 70111700 70111705 Servicios de reforestación 

70000000 70100000 70101700 70101700 Servicios de apoyo a la agricultura 

70000000 70100000 70101700 70101702 Servicios de apoyo a la producción de cultivos 
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70000000 70130000 70131600 70131600 Preparación del terreno y del suelo 

70000000 70130000 70131700 70131700 Gestión del terreno y del suelo 

70000000 70140000 70141500 70141500 Producción de cultivos 

70000000 70140000 70141600 70141600 Protección de cultivos 

70000000 70140000 70141700 70141700 Gestión del cultivos 

70000000 70140000 70141800 70141800 Plantación y cultivo de cultivos 

70000000  70150000  70151500  70151500 Gestión De Cultivos Forestales 

70000000   70150000   70151800   70151800   Servicios De Conservación Forestal 

70000000  70150000  70151900  70151900 Recursos Forestales 

70000000  70160000  70161600 70161600 Flora 

70000000   70160000   70161700   70161700   Ecosistemas 

77000000 77100000 77101500 77101500 Servicios de gestión medioambiental 

77000000 77100000 77101500 77101502 Servicios de restauración ecológica 

77000000 77100000 77101600 77101600 Planeación ambiental 

77000000 77100000 77101700 77101700 Servicios de asesoría ambiental 

77000000 77100000 77102000 77102000 Servicios de reporte ambiental 

77000000 77110000 77111600 77111600 Rehabilitación ambiental 

77000000 77120000 77121700  77121700 Contaminación Del Agua 

78000000 78100000 78101800 78101800 Transporte de carga por carretera 

80000000 80100000 80101500 80101507 Servicios de consultoría de gestión de proyectos 

80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de proyectos 

80000000 80110000 80111600 80111600 Servicios de personal temporal 

86000000   86100000   86101500   86101500 Servicios de entrenamiento en agricultura y 
silvicultura y otros recurs... 

86000000 86100000 86101700 86101700 Servicios de capacitación vocacional no - científica 
86000000  86100000  86101800  86101800 Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 

De Obra 
93000000  93140000  93141500  93141500 Desarrollo Y Servicios Sociales 
93000000 93140000 93141900 93141900 Desarrollo rural 

93000000 93140000 93142100 93142100 Desarrollo regional 
 

 

1.3. CONVOCATORIA LIMITADA A MÍPYME. 
 

De conformidad con el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, la presente convocatoria NO puede limitarse a la participación 
de Mipymes. 
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2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS  

2.1. ALCANCE Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN AMBIENTAL, 
DESARROLLO AGROFORESTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO.”. 

 
OBJETIVO ITEM  COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD 

OE1: Restaurar bosques 
degradados en el consejo 
comunitario Villa del Río, 

municipio de Puerto 
Caicedo Putumayo  

1 Restaurar el bosque con especies 
nativas de alto valor cultural, 
ambiental y económico. 

Hectárea 58 

2 Realizar mantenimiento en las áreas 
restauradas 

Hectárea 58 

3 Aislar áreas restauradas con la mayor 
presencia de tensionantes 

Km 7 

4 Desarrollar un monitoreo comunitario 
en el área de restauración 

Unidad 12 

5 Realizar el reporte de acciones de 
recuperación al SMByC 

Mes 2 

OE2: Implementar prácticas 
agroecológicas sostenibles 
en el territorio del Consejo 
Comunitario Villa del Río, 
municipio Puerto Caicedo, 

Putumayo 

6 Establecer Sistemas Agroforestales 
con asaí, cacay y platano 

Hectárea 42 

7 Aislar los Sistemas Agroforestales Km 6 

8 Realizar Mantenimiento de los 
Sistemas Agroforestales 

Hectárea 42 

9 Brindar Asistencia Técnica Mes 13 

OE3: Fortalecer la 
gobernanza ambiental de la 

comunidad y sus 
tradiciones ancestrales en 
el consejo comunitario Villa 

del Ríos, municipio de 
Puerto Caicedo, Putumayo 

10 Firmar acuerdos voluntarios de 
conservación 

Acuerdo 42 

11 Desarrollar talleres de sensibilización 
ambiental y fortalecimiento 
agrosostenible 

Taller 18 

12 Desarrollar talleres de fortalecimiento 
gremial y comunitario 

Taller 18 

13 Establecer espacios de intercambio de 
conocimientos ancestrales alrededor 
de plantas medicinales y huertas 
caseras 

Unidad 4 
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2.2. ALCANCE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES  
 

La actividad administrativa y financiera abarca la asignación y gestión de los recursos necesarios para el personal 
encargado de la planificación y ejecución del proyecto. Esto incluye la gestión de recursos, distribución de tareas, 
coordinación del equipo y manejo de proveedores.  contempla la elaboración y control del presupuesto, como impuestos 
y demás gravámenes, el seguimiento de gastos, el monitoreo del avance y el cumplimiento de los estándares de calidad, 
así como la elaboración de informes periódicos para las entidades financiadoras. Para del desarrollo de esta actividad se 
especifican perfiles Administrativos que se mencionan como requisito en este proceso. 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES 

1.  Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
ejecutando todas las obligaciones que se encaminen a dar cumplimiento al contrato bajo su propia autonomía 

2.  Obrar con lealtad y buena fé en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas tanto para el 
cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato. 

3.  Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del proceso. 

4.  Dar a conocer a la institución cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5.  Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en los 
plazos acordados con la institución 

6.  Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la 
ejecución del Contrato 

7.  Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta 

8.  Informar a la institución cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten 
al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato 

9.  Comunicarle a la institución cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, orden público, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato 

10.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias que 
le correspondan de acuerdo con su labor. 

11.  Ejecutar el Contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el 
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor 
presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la institución, en 
un plazo no mayor a tres días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal debe cumplir 
con los requisitos mínimos descritos en los documentos de proceso 

12.  Custodiar los bienes y documentos que con ocasión de la ejecución del contrato la universidad del Putumayo 
o terceros le entreguen. 

13.  Cargar la información y todos los informes y entregables dentro del expediente contractual en Secop II y la 
plataforma Gesproy, una vez, esta sea aprobada por la interventoría y/o supervisión 
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14.  Velar por la conservación de la información y/o documentación digital o física debiendo ser entregada conforme 
a los requerimientos de la Entidad. En caso de pérdida o destrucción, se adelantarán las denuncias e 
investigaciones ante las autoridades correspondientes. 

15.  Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a la Entidad 
o a terceros. 

16.  No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgos la integridad personal y/o estructural de los 
contratistas y/o compañeros de trabajo y/o conciudadanos. 

17.  Coadyuvar de forma armónica, cordial y oportuna con la información que se requiera oficialmente por parte de 
las demás dependencias, sin dilación alguna. 

18.  En caso que en la actividad contractual, se llegase a desarrollar con o en dispositivos de propiedad del 
contratista, este entenderá igualmente que la información relacionada con la ejecución del  contrato, pertenece 
a la institución y deberá entregarla mensualmente a la Entidad 

19.  Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a la Entidad 
o a terceros. 

20.  Al terminar la ejecución del contrato, el contratista se obliga a realizar la entrega de todos los bienes entregados 
por la administración de la universidad del Putumayo para la ejecución del contrato (computador, escritorios, 
expedientes y obtener los correspondientes PAZ y SALVOS. 

21.  El Contratista debe custodiar a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la 
prestación del servicio objeto de este contrato. 

22.  Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago  

23.  Asistir a la institución en el análisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el 
desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios autoridades competentes y 
terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 

24.  Cumplir con las disposiciones, legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, 
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo 
con el objeto del contrato. 

25.  Entregar de manera inmediata al interventor y al designado por la institución, toda la información, documentos 
que este en cualquier tiempo le solicite. 

26.  El contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar suficiente seguridad a sus 
empleados, a la universidad del Putumayo y a terceros. 

27.  Usar, manejar y almacenar los productos y la maquinaria de acuerdo con las normas de seguridad industrial 
verificando las normas de seguridad y salud en el trabajo 

28.  El contratista será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, los visitantes o terceros, 
como resultante de negligencia o descuido del contratista, por no tomar las precauciones o medidas de 
seguridad. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. 

29.  Contribuir con las obligaciones tributarias y demás obligaciones acordes al tipo de contrato. 
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30.  Tener buen trato y respecto con el equipo de trabajo, la interventoría y la institución llevando a cabo la ética 
laboral 

31.  Cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos por la institución para la cuenta de cobro y 
factura, es decir, el contratista se compromete a la presentación de todos los documentos que la institución 
requiere para el pago.   

 
2.3.2. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 

1.  Afiliación y pago de seguridad social integral (ARL, EPS, AFP, CCF), presentar soportes de afiliaciones y 
planillas de pago de seguridad social integral de cada trabajador 

2.  Exámenes médicos ocupacionales: presentar certificado de aptitud médica laboral de ingreso para quienes 
ingresan por primera vez a la empresa, periódico para quienes tienen continuidad en la contratación y retiro 
para quienes finalizan vinculación durante el periodo del contrato o al finalizar el contrato. Estos, se deben 
realizar conforme al profesiograma de la empresa incluyendo frotis faríngeo, KOH de uñas 

3.  Inducción al cargo incluyendo temas de seguridad y salud en el trabajo 

4.  Capacitación en el desempeño de actividades diarias y demostraciones 

5.  Registro del suministro de elementos de protección personal: (guantes, botas, gorra y gafas de seguridad. y 
demás que se requieran. 

 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA. 

6.  Afiliación y pago de seguridad social integral (ARL, EPS, AFP, CCF), presentar soportes de afiliaciones y 
planillas de pago de seguridad social integral de cada trabajado 

7.  Exámenes médicos ocupacionales: presentar certificado de aptitud médica laboral de ingreso para quienes 
ingresan por primera vez a la empresa, periódico para quienes tienen continuidad en la contratación y retiro 
para quienes finalizan vinculación durante el periodo del contrato o al finalizar el contrato. Estos, se deben 
realizar conforme al profesiograma de la empresa incluyendo aptitud para trabajo en alturas 

8.  Inducción al cargo incluyendo temas de seguridad y salud en el trabajo 

9.  Certificados de capacitación como trabajadores autorizados por la comunidad y experiencia en labores 
rutinarias  

10.  Esquema completo de vacunación: fiebre amarilla, Toxoide Tetánico y Hepatitis B 

11.  Registro del suministro de elementos de protección personal: Guantes para jardinería, botas de seguridad, 
casco de seguridad, Gorra y gafas de seguridad. 
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12.  Disponibilidad de los elementos de protección contra caídas cada uno con su respectiva ficha técnica y 
certificado: arnés de seguridad, eslingas con absorbedor de impacto de choque, eslingas sin absorbedor de 
impacto, líneas de vida verticales y horizontales certificados, andamios certificados y demás que se requieran 
de acuerdo a la labor a realizar. 

13.  Registro del Suministro de dotación (cada 4 meses): uniforme, calzado de seguridad. 

14.  Elaborar los permisos de trabajo y AST para las actividades de alto riesgo, especialmente las que impliquen 
trabajo en alturas. 

  REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO 

15.  Contar con un profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia en seguridad y salud en el trabajo 
vigente, con curso de 50/20 horas en SST vigente (presentar hoja de vida, con título profesional, licencia, curso, 
y demás) 

16.  Cumplimiento de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo según Resolución 312 de 2019 y 
requisitos del decreto 1075 de 2015 

17.  Elaborar y presentar al inicio del contrato, la matriz de peligros por cada actividad a ejecutar dentro del contrato 
suscrito 

18.  Presentar la evaluación de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo del año inmediatamente 
anterior certificada por ARL y presentada al Ministerio de Trabajo 

19.  Presentar un plan de seguridad y salud en el trabajo para el contrato a suscribir 

20.  Presentar un informe HSE trimestral en el que se incluya: registros de inducción, re inducción, capacitación, 
charlas pre operacionales, registros de entrega de dotación, registros de inspección y reposición de elementos 
de protección personal, registros de inspección de herramientas y equipos, reportes de accidentes de trabajo, 
investigación de accidentes de trabajo, registro de ausentismo laboral, datos estadísticos de accidentalidad, 
ausentismo, horas hombre trabajadas 

 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo para la ejecución del presente contrato es de Trece (13) meses, contados a partir de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y firma del acta de inicio. 
 
Parágrafo Primero: Se suscribirá Acta de inicio del contrato, el Contratista deberá acreditar ante el SUPERVISOR del 
mismo, que se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia 

2.5. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
2.5.1. VALOR DEL CONTRATO 
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El valor total del Suministro de bienes y servicios para la ejecución del proyecto tiene un valor total de:  DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($ 2.599.103.667) de la opción de menor valor, del rubro de Suministro de bienes y servicios para la ejecución del proyecto.  
 

2.5.2. FORMA DE PAGO  

El valor del contrato resultante del presente proceso de selección se cancelará al CONTRATISTA mediante un pago inicial, 
pagos parciales y un pago final, con cargo al presupuesto asignado, previa presentación y aprobación de los documentos 
requeridos, de la siguiente manera: 

1. Primer Pago: PRIMER PAGO (ANTICIPO): Corresponderá al cuarenta por ciento (40%) del valor total del 
contrato y se tramitará a título de anticipo. La efectividad de este pago estará sujeta al cumplimiento estricto por 
parte del CONTRATISTA de el aporte de los siguientes documentos:  

- Cuenta de cobro o factura 
- Plan de inversión aprobado por el supervisor del contrato 
- Pago de estampillas (Para el primer pago) 
- Aprobación de póliza 
-- aporte de seguridad social certificado por el contador  
 
El Interventor o supervisor puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad 
Social de los Profesionales De Campo. Una vez se ejecuten los servicios efectivamente prestados y recibidos a 
satisfacción expedido por el interventor del contrato, así como el comprobante de pago de los aportes al sistema 
de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con la normatividad vigente.  

 
Este pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, certificación 
del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes 
parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; así como, recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato.  

2.  Pagos Parciales por Avances:  Para las siguientes actas parciales se realizará el cobro de acuerdo al avance 
de la ejecución aprobada por la interventoría y no podrá superar el 90% del cobro al valor total del contrato. 

3. Pago Final: Se efectuará un pago correspondiente al 10% del porcentaje restante del valor total del contrato, 
una vez se realice la entrega formal, a satisfacción, de la totalidad de los productos o bienes contratados, y se 
suscriba el Acta de Recibo Definitivo / Liquidación por parte del Supervisor presentando los siguientes 
documentos.  

- Cuenta de cobro o factura.  
- Plan de inversión aprobado por el supervisor del contrato 
- Certificación de Aportes Parafiscales suscrita por el Representante Legal, Contador Público o Revisor Fiscal, 

según sea el caso, para las personas jurídicas y acorde con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002; y Comprobante 
de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social y Régimen Parafiscal, según aplique, en el caso 
personas naturales correspondiente al período (s) de ejecución del Contrato. 

- informe de ejecución aprobado por interventoría 
- Acta de recibo a satisfacción de la comunidad (consejos comunitarios beneficiarios del proyecto) 
- Acta liquidación  
- cierre financiero en gesproy.   
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PARÁGRAFO 1º.- Los pagos se realizarán previa presentación de los soportes solicitados en los párrafos anteriores. 
   
PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno. 
  
PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y 
liquidados en forma proporcional. 
 
PARÁGRAFO 4º.- La Institución Universitaria del Putumayo no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA 
mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. 
  
PARÁGRAFO 5º.- Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará 
el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente 
elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezará a contarse 
desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 
 
Para el aporte correspondiente a los aportes al Sistema de seguridad social en Salud y Pensión exclusivamente, el ingreso 
base de cotización, por tratarse de un contrato diferente a los de prestación de servicios, corresponderá a los ingresos 
efectivamente percibidos por el afiliado conforme lo dispone el Concepto No. 80112-EE41946 de fecha 21 de mayo de 
2013 expedido por la oficina jurídica de la Contraloría General de la República. 
  
Cuando el contratista sea auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar retención. 
  
El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta se harán de acuerdo con las disposiciones legales que 
regulan la materia. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3.3 ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO:  
RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO AGROFORESTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.  

A1. RESTAURAR EL BOSQUE CON ESPECIES NATIVAS DE ALTO VALOR CULTURAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO. 
 
La actividad se centra en el enriquecimiento de los bosques dentro del consejo comunitario, lo que implica la 
reintroducción de especies nativas clave, contribuyendo así a la recuperación de la biodiversidad, la restauración del 
ecosistema y la promoción de la sostenibilidad ambiental.  

Esta actividad comprende la restauración activa de 58 hectáreas del territorio del Consejo Comunitario, mediante la 
introducción planificada de especies nativas que históricamente han sostenido la cultura, la economía local y la salud 
de los ecosistemas de bosque tropical. La intervención busca recuperar áreas degradadas, mejorar la estructura y 
funcionalidad ecológica del bosque y contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida tradicionales. 

Para desarrollar esta actividad se seguirán los siguientes pasos: 

• Identificación y selección de Especies Nativas: La selección de las especies se hará de acuerdo a la 
disponibilidad de material vegetal en viveros cercanos, de acuerdo a los intereses de la comunidad, teniendo en 
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cuenta las especies nativas de la zona y las condiciones de los lugares donde se realizará la intervención. Se 
priorizarán aquellas especies de importancia para la fauna y por la madera. Se entregarán y socializarán fichas 
dendrológicas con la información detallada de las especies nativas aptas para el sitio, como insumo para la toma 
de decisiones por parte de la comunidad. Algunas especies que cumplen con estas características son: 

Tabla 1. Algunas especies nativas que podrían ser implementadas para el enriquecimiento de las zonas 
degradadas(8,9). 

 
Nombre Común Especie 

Chiparo Zygia longifolia 
Guamo Inga edulis 

Uva caimarona Pourouma cecropiifolia 
Abarco Cariniana micarantha 

Amarillo Ocotea javitensis 

Amarillo medio comino Aniba peretulis 
Achapo Cedrelinga catenaeformis 

Tachuelo Pictetia aculeata 
Tara o Marfil Caesalpinia spinosa 

Sagretoro Virola sp. 
Costillo Aspidosperma excelsum 

Barbasco negro Lonchocarpus urucu 

Arazá Eugenia stipitata 
Copoazú Theobroma grandiflorum 

Cocona Solanum sessiliflorum 
Guarango Parkia multijuga 

Canalete Jacaranda copaia 

Caimo Pouteria sp. 

Cedro Cedrela odorata 

Fono Eschweilera sp 

El enriquecimiento de las 58 hectáreas incluirá la preparación del sitio, control de plantas competidoras, aplicación de 
abonos orgánicos, apertura de hoyos, transporte y manejo de plántulas, siembra y acompañamiento técnico para 
asegurar la supervivencia inicial. Asimismo, se adoptará un diseño espacial de árboles a una distancia de 5m por 5 m, 
esto teniendo en cuenta y acorde con la dinámica sucesional del sitio, priorizando distancias de siembra y arreglos que 
favorezcan la recuperación del dosel, la conectividad ecológica y la restauración del ciclo hidrológico. Como se describe 
a continuación: 
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Figura. Diseño Florístico del enriquecimiento forestal 

 

Durante la ejecución de esta actividad se realizará un monitoreo continuo para evaluar el crecimiento, la tasa de 
supervivencia, la sanidad vegetal, la respuesta a las condiciones edáficas e hídricas, y la integración de las especies al 
paisaje forestal. Este proceso permitirá ajustar acciones de mantenimiento y adoptar un manejo adaptativo acorde con 
las condiciones cambiantes del territorio. 

La actividad también busca fortalecer el vínculo cultural de la comunidad con su bosque, promoviendo la recuperación 
de especies que tienen valor alimentario, medicinal, artesanal y espiritual, asegurando la transmisión intergeneracional 
de conocimientos y la diversificación de fuentes de ingreso. De esta manera, la restauración de las 58 hectáreas se 
convierte en una estrategia integral para la protección del territorio, el aumento de la biodiversidad, la estabilidad 
ecológica, y la autonomía económica del Consejo Comunitario villa del rio.  

JUSTIFICACIÓN DE JORNALES: Metodología de desarrollo de las labores culturales se desarrollan continuación:   
 

• Preparación del terreno y Trazado: Se realizará una limpieza de la zona con un machete al ras del suelo, para 
que, al momento de la siembra, la plántula tenga una ventaja sobre la vegetación existente. Se realizará un 
trazado en un sistema de 5m X 5m, ósea de 25 m2, sembradas e cuadrado. Para ello, se utilizarán cuerdas como 
guía y cintas métricas para medir con precisión el trazado. EL trazado se orientará de oriente a occidente para 
maximizar la captación de luz solar. En los puntos donde se sembrará la planta se colocarán estacas indicando 
la especie a plantar y la distancia entre los individuos.  Se utilizara 5 jornales de para realizar preparación de 
terreno ya que por experiencias de la zona son cañaduzales muy densos porque estas labores tendrán más 
tiempo por ha, además d e3 jornales para trazado de la plantación teniendo en cuenta que se realizara trazado y 
marcación de cada punto de siembra.  
 

• Plateo: para esta actividad se contempla un total de 5 jornales ya que se realizará un plateo con diámetro de un 
(1) metro, en donde se eliminará la vegetación alrededor del punto de siembra. Con un machete o pala se retirarán 
todas las especies vegetales que puedan competir en nutrientes, espacio y luz con las plantas de interés. 
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Además, se retirarán y reubicarán ramas, troncos y otros residuos que puedan causar daños mecánicos a las 
plantas 
 

• Ahoyado:  para esta actividad se contempla un total de 8 jornales donde se excavarán hoyos cuadrados de 40cm 
X 40cm con 40 cm de profundidad donde se sembrarán cada una de las plántulas, sin retirar el material del suelo, 
solo eliminando piedras y raíces que puedan obstaculizar el enraizamiento. Se verificará la buena soltura del 
suelo mediante la aplicación de enmiendas. En los hoyos construidos en la actividad previa 
 

• Aplicación de correctivos y fertilización:  para esta actividad se contempla un total de 4 jornales donde se 
aplicará 300 gramos de cal por cada hoyo, mezclándola con el sustrato del suelo. Este procedimiento permite 
que, en un lapso de 8 a 12 días, a través del proceso de infiltración, la cal reducirá la acidez del suelo de manera 
precisa, mejorando las condiciones de intercambio catiónico regular su pH, corregir deficiencias nutricionales y 
favorecer el crecimiento saludable de cultivos, sistemas agroforestales o áreas en proceso de restauración 
ecológica. Fertilización: Posteriormente, se utilizará 400 gramos de Abono Orgánico-Mineral. Los requerimientos 
de fertilización de las plantas deben basarse en el análisis de suelo y se debe tener en cuenta las observaciones 
de campo. 
 

• Siembra: para esta actividad se contempla un total de 4 jornales, Un mes después, se realizará la aplicación de 
150 gramos del fertilizante mineral (N, P, K) por planta. Una vez se aplican las enmiendas y correctivos se procede 
inmediatamente con la siembra. Las plántulas deben tener entre 30 a 50 cm de altura, por encima de la bolsa, y 
debe contar con condiciones de sanidad, vigorosidad y tamaño óptimas para garantizar el rápido establecimiento 
y el mínimo de pérdidas. Al momento de sembrar se debe procurar que las raíces de la plántula no queden 
dobladas ni trenzadas. En lo posible este proceso se realizará en los inicios del periodo lluvioso. 
 
Se realizará una siembra a distancias de 5 X 5 (mts) con árboles nativos para un total de 400 árboles por has En 
el momento de la siembra, se cuidará que el sustrato original de cada plántula se conserve intacto, y se asegurará 
que el borde superior de la bolsa quede a nivel del suelo, evitando que la plántula quede demasiado profunda o 
sobresalga. Este enfoque permite que tanto el tallo como la raíz se desarrollen en condiciones óptimas, 
manteniendo la estabilidad de la planta y promoviendo un crecimiento saludable en su nuevo entorno. De igual 
manera será importante apretar muy bien el área aflojada con el hoyo, para evitar la formación bolsas de agua 
en el suelo, utilizando el peso corporal y a haciendo el aporte necesario para corregir encharcamientos en ellos 
sitios de siembra.  
 

• Control fitosanitario: Para el desarrollo de fenológico de las plantas es necesario acciones técnicas orientadas 
a prevenir, mitigar y erradicar la presencia de plagas, enfermedades que puedan comprometer la salud y el 
desarrollo de las plantas. Teniendo en cuenta que los mayores ataques de plagas y enfermedades se presentan 
en las primeras etapas de desarrollo de las plantas y así prevenir mayor porcentaje de mortalidad.   En esta 
actividad se utilizarán insecticidas y fungicidas de tipo orgánico para minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente esta práctica se hace necesaria en el sentido que la plantas la realizarse prácticas culturales quedan 
expuestas al medio, lo que las hace más atractivas a los ataques de plagas.  Dentro de los insecticidas y 
fungicidas orgánicos Se refiere a la ejecución del control químico-biológico utilizando sustancias de origen natural 
como:  Insecticidas Bio-botánicos: Uso de extractos (Neem, Ajo, Ají) que actúan como repelentes o inhibidores 
de crecimiento. Fungicidas de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo Bordelés o Sulfocálcico) que 
crean una barrera protectora en el follaje. 
 

• Reposición (Replante): Un mes después de la siembra, se llevará a cabo la resiembra para verificar el 
prendimiento, considerando una estimación de mortalidad del 10% del material vegetal. El proyecto contempla 
jornales y material para la reposición de plántulas muertas debido a diversas condiciones durante las actividades 
de transporte y adaptación. 
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ÍTEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE 

LA META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de 

monitoreo 

 
58 has 

Restauradas  

Se entrega 58 has establecidas 
con diversidad de especies de 
flora para fortalecer las 
funciones ecológicas que 
permiten que la vida prospere 
de nuevo. 

 

A2: REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS RESTAURADAS 
 
Se llevarán a cabo dos mantenimientos en los meses 7 y 8 y los meses 11 y 12, con el apoyo de la comunidad y el equipo 
técnico. Durante todo el proceso, se involucrará activamente a las mujeres de la comunidad en las labores de siembra y 
monitoreo, respetando sus conocimientos tradicionales y prácticas culturales estos mantenimientos se realizan para toda 
el área establecida 58 has de enriquecimiento y se realizaran 2 en todo el horizonte de proyecto.  
Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 

 
• Aplicación de Correctivos y fertilización: Se realizarán aplicaciones de cal, para corregir la acidez de igual 

manera que la limpieza, con el fin de mantener un pH optimo en el que se posibilite la absorción de nutrientes 
por la disponibilidad d ellos mismos. Estos insumos como cal agrícola Neutraliza el exceso de hidrogeniones (H⁺) 
responsables de la acidez, Reduce la toxicidad por aluminio (Al³⁺) y manganeso (Mn²⁺), comunes en suelos 
ácidos tropicales como los del consejo comunitario de villa del rio, se realiza aplicaciones de 1kg  por árbol en 
circunferencia crenado condiciones óptimas de absorción de nutrientes,  sin afectar la totalidad del terreno  porque 
se crea condiciones adecuadas para microorganismos benéficos por lo tanto en estas cantidades no se genera 
toxicidad en el terreno. Para esta actividad se requieren 5 jornales por ha en cada mantenimiento en la aplicación 
de cal y fertilizantes teniendo en cuenta que debe hacerse manual en radio de 80 cm además de el fertilizante 
incorporado ene l suelo para mayor absorción.  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos o de bajo espectro, de 
manera selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades, estos 
insecticidas y fungicidas orgánicos son productos elaborados a partir de extractos vegetales, minerales 
naturales o microorganismos benéficos que permiten controlar plagas y enfermedades sin impactos negativos 
significativos en el ambiente, el suelo, la biodiversidad o la salud humana. Teniendo en cuenta que se aplicaran 
aspersión por plantas a razón normalmente de una bomba de 20 L que permite fumigar entre 30 y 40 plantas, 
se necesitarían alrededor de 10 bombadas para una hectárea agregando 200 ml de insecticida orgánico por 
cada bomba de 20 litros, del mismo modo con la aplicación del fungicida para esta actividad se utiliza mano de 
obra no calificada del consejo comunitario villa del rio y se remunerara a manera de jornales. Requiriendo 3 
jornales por ha en cada mantenimiento, teniendo en cuenta que se realizan dos mantenimientos en toda la 
ejecución del proyecto  
 
Dentro de los insecticidas y fungicidas orgánicos Se refiere a la ejecución del control químico-biológico utilizando 
sustancias de origen natural como:  Insecticidas Bio-botánicos: Uso de extractos (Neem, Ajo, Ají) que actúan 
como repelentes o inhibidores de crecimiento. Fungicidas de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo 
Bordelés o Sulfocálcico) que crean una barrera protectora en el follaje. 
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La aplicación de fungicidas bio orgánicos (basados en extractos de plantas como ajo-ají o extracto de neem) 
actúan por múltiples vías, lo que dificulta que los patógenos desarrollen resistencia, garantizando la salud del 
bosque a largo plazo además al usar productos orgánicos, se induce en la planta nativa un estado de Resistencia 
Sistémica Adquirida (SAR). Es como "vacunar" a la planta: el fungicida orgánico activa las defensas naturales 
de la especie nativa sin volverla "dependiente" de químicos externos, preparándola para sobrevivir por sí sola en 
el futuro. El no usarlos estaríamos corriendo un alto riego de pérdidas de plantas por ataque de plagas y 
enfermedades por hogos.    
 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el 
traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas 
y de acceso propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con 
vías de acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones 
tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. 
Tarifa por tonelada transportada (ton): El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal 
agrícola, insumos orgánicos y herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada 
en la zona.  
 
 

ÍTEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de actividades relacionadas 

y seguimiento.   
- Planillas de pago de jornales.  
 

 
58 has 

En mantenimiento  

Garantizar la sostenibilidad de 58 
has establecidas con diversidad 
de especies de flora para 
fortalecer las funciones 
ecológicas que permiten que la 
vida prospere de nuevo. 

 

A3: AISLAR ÁREAS RESTAURADAS CON LA MAYOR PRESENCIA DE TENSIONANTES.  
 
Para proteger las especies nativas y las zonas con enriquecimiento del ingreso de ganado bovino, para prevenir la apertura 
de caminos, compactación, consumo o pisoteo de semillas y plántulas, se implementará un sistema de cercado perimetral 
con cerco vivo.  Las áreas aisladas serán georreferenciadas, marcando puntos cada 100 m, utilizando un sistema de 
coordenadas sugerido por el IGAC. Esta actividad será realizada por mano de obra no calificada, quienes realizarán tareas 
de trazado, ahoyado para los postes, transporte de materiales, hincado de postes y pie-amigos, tensado y grapado del 
alambre y plantación de postes vivos. Cerca viva  
 
Especies nativas del consejo a utilizar como cerca viva.   
 

Especie Nombre 
Científico 

Función Principal en la Cerca Beneficios  

Cachimbo Erythrina 
fusca 

Soporte y Estructura: Debido a 
su gran tamaño y resistencia, 
sirve como poste vivo de larga 
duración. 

Fijación de Nitrógeno: Mejora la 
fertilidad del suelo. Sus flores atraen 
polinizadores y aves. Tolera suelos 
húmedos. 

Matarratón Gliricidia Barrera Densa: Se establece Forraje de alta calidad: Sus hojas son 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 19 de 79 

 
 

 
 
 

sepium fácilmente por estacas, creando 
una barrera física rápida para 
delimitar linderos. 

ricas en proteína para alimentación 
animal. Es ideal para recuperación de 
suelos degradados. 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 

Protección de Aguas: Ideal para 
cercas vivas en zonas de ronda 
hídrica o nacimientos de agua. 

Regulación Hídrica: Ayuda a mantener 
la humedad del suelo. Su follaje es 
muy apetecido como suplemento 
alimenticio (proteína vegetal). 

 
Se cercarán 8 hectáreas con un 1km de cercado. El cercado se construirá con postes de madera por medio del método 
de cercas vivas, plantados cada 2.5 metros y reforzados con pie-amigos (postes de madera vivos con capacidad de 
rebrote) cada 30 metros, para crear una barrera física resistente, para un total de 500 postes por kilómetro. El cerco tendrá 
una altura promedio de 1.8 metros y se adaptará a la topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas 
adicionales en zonas inclinadas. Se utilizará alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas separadas entre sí cada 60 cm, 
y se emplearán 7.5 rollos de alambre y 9 kilogramos de grapas por kilómetro. Como se ilustra a continuación  
Diseño de cerca con poste de madera rolliza, que tiene la capacidad de generar rebrote.   

 
Distancia del aislamiento cerca entre postes de 2 m 

 

 
Diseño de cerca viva esperado 

Pie Amigos madera: El pie de amigo de madera se define como un elemento estructural de refuerzo dispuesto de forma 
diagonal, cuya función principal es actuar como soporte de compensación ante las cargas de tensión mecánica ejercidas 
por el alambre (de púas) sobre los postes de la cerca viva. Dado que las especies vegetales que conforman la cerca se 
encuentran en una fase inicial de enraizamiento y desarrollo de diámetro, carecen de la estabilidad necesaria para resistir 
la fuerza de tracción del tendido; por lo tanto, el pie de amigo absorbe y redistribuye dicha energía hacia el suelo, evitando 
la inclinación o el colapso de la línea de cerramiento. Este poste es en madera rustica que garantiza una resistencia 
estructural.  
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MANO DE OBRA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
• Trazado:  Se realizará una delimitación precisa del perímetro mediante la ubicación de puntos de referencia y el 

uso de hilos o cordeles tensionados que marquen la línea exacta de la cerca. Para esta actividad se requieren 
de 6 jornales donde se definen las distancias uniformes para la excavación de los huecos donde se enterrarán 
los postes, asegurando que la estructura mantenga una alineación recta, una altura constante y la geometría 
adecuada según la topografía del terreno e identificación de árboles y plantas de inoperancia ambiental en el 
trayecto.   

• Ahoyado: Para esta actividad se requieren de 8 jornales donde se realiza la excavación de los orificios o huecos 
donde se anclarán los postes del cerco, realizados de forma manual con barretas y palas, o mecánica con 
hoyadoras. Este proceso debe garantizar una profundidad y diámetro uniformes entre 40 y 60 cm de profundidad 
para proporcionar la estabilidad estructural necesaria, asegurando que cada base sea lo suficientemente sólida 
para resistir la tensión de los alambres y las condiciones climáticas del terreno además de ir realizando la troca 
por donde quedo delimitado el cerco.  

• Transporte menor: para el  traslado manual o mecánico de postes, rollos de alambre y herramientas desde los 
puntos de acopio o descarga hasta la línea exacta del trazado donde se ejecutará el cerco se requieren de 6 
jornales  Dada la topografía y las condiciones del terreno en el Putumayo, esta actividad garantiza que los 
materiales estén disponibles a pie de obra de manera organizada, minimizando tiempos muertos y asegurando 
que el suministro de insumos sea fluido durante todas las fases de la instalación del cerco. 

• Hincado: para la fijación vertical de los postes dentro de los hoyos previamente excavados se requieren de 6 
jornales, con esto se asegura su perfecta alineación y estabilidad estructural. Durante esta etapa, se realiza el 
relleno y siembra en el suelo alrededor de la base del poste.  

• Templado y grapado: para esta actividad se requieren jornales y dentro de estas encuentran la Fijación y 
Anclaje: La unión entre el pie de amigo y el poste vertical se realiza mediante un proceso de puntillado con 
clavos de acero de 4 pulgadas, esta a su vez vienen en presentación de cajas (cada kg contiene 
aproximadamente 30 unidades) este pide de amigo soporte del tensado del alambre sin deslizamientos. El ángulo 
de inclinación debe permitir que la fuerza repose directamente sobre el soporte.  Temporalidad Funcional: Este 
elemento se considera una estructura de carácter temporal. Su permanencia está supeditada al ciclo de 
maduración de la cerca viva; una vez que el sistema radicular de los árboles se ha consolidado y el fuste ha 
alcanzado la resistencia mecánica suficiente para autosustentarse y soportar el peso del alambre, el pie de amigo 
cumple su ciclo de vida útil. 

Establecer Protocolos: se hará un registro en una ficha de campo para registrar daños, puntos débiles y estado 
general de acuerdo a los tensionantes en campo identificados  
Frecuencia:  los monitoreos se realizarán frecuentemente y será una actividad trasversal con periodos trimestrales 
Control de Especies Invasoras: Identificar y controlar la presencia de especies invasoras que puedan competir con la 
cerca viva y afectar la regeneración de las especies nativas. Este control se realizará de acuerdo a los mantenimientos 
programados en la regeneración natural se realiza de manera manual o con métodos que no alteren el entorno natural. 
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Mantenimiento Correctivo y Preventivo:  Implica revisar y reparar periódicamente los cercos y la señalización para 
garantizar que la exclusión de perturbaciones se mantenga en el tiempo.  Esta actividad implica Reemplazar postes 
podridos, tensar alambre, reparar portillos 
Identificación del tensionantes en campo. 

Durante los recorridos se identifican los principales tensionantes (presiones) que afectan la regeneración natural y la 
integridad del ecosistema ribereño. Entre los más frecuentes en el Consejo Comunitario villa del rio se encuentran: 

• Ingresos de ganado o animales domésticos, que ocasionan pisoteo y compactación del suelo. 
• Presencia de procesos erosivos y pérdida de suelo en zonas de pendiente o taludes ribereños. 
• Tala selectiva o aprovechamiento no sostenible de especies de valor cultural o comercial. 
• Presión por agricultura itinerante cercana a rondas hídricas. 
• Presencia de especies invasoras o vegetación dominante agresiva (gramíneas, helechos, bejucos). 
• Inundaciones recurrentes no reguladas por pérdida de cobertura boscosa. 
• Residuos sólidos o contaminación doméstica cercana a los cuerpos de agua. 

Cada tensionante es georreferenciado y registrado mediante fichas técnicas y fotografías, siguiendo la metodología de 
campo del MinAmbiente. 

Uno de los beneficios obtenidos es:  la Conformación de Corredores Biológicos 
Identificación de Conexiones Ecológicas: Utilizar la información recolectada en el monitoreo para identificar cómo los 
fragmentos aislados de vegetación se están conectando y formando corredores biológicos. 
Fortalecimiento de Conectividad: En caso de ser necesario, se pueden complementar los procesos de restauración pasiva 
con enriquecimiento de especies nativas en áreas críticas para fortalecer la conectividad. 
• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 
de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias 
del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso principalmente 
fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los 
medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos orgánicos y herramientas) 
multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la zona.  
 

ÍTEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Acta de entregas   

- Polígono final del área 
reportada 

- Registro fotográfico 
- Planillas de pago de jornales    

7.3 km  
Aislados   

Se entrega polígonos de las 
áreas aisladas con restauración 
pasiva y activa.  

 

A4: DESARROLLAR UN MONITOREO COMUNITARIO EN EL ÁREA DE RESTAURACIÓN 
 
Para monitorear el establecimiento y desarrollo de las áreas enriquecidas, así como las áreas aisladas para restauración 
pasiva, se implementará un sistema de registro detallado. En el caso de las áreas de enriquecimiento, se llevará a cabo 
un seguimiento específico que incluirá mediciones de crecimiento en altura, grosor del tallo y observaciones sobre la 
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susceptibilidad a plagas y enfermedades de las plántulas insertadas. Este registro permitirá evaluar el progreso y las 
condiciones de salud de cada especie introducida en el bosque, proporcionando datos críticos para ajustar las acciones 
de manejo y asegurar la supervivencia de las plántulas. 
 
"El sistema de monitoreo se fundamenta en la metodología de ciencia participativa, vinculando activamente a las mujeres 
de la comunidad y comunidad en general como custodias del proceso de restauración. Mediante el registro de las parcelas 
de monitoreo permanente y el registro de indicadores de éxito (supervivencia y regeneración natural), se busca no solo la 
eficiencia técnica del proyecto, sino el fortalecimiento del tejido social y la apropiación territorial de las comunidades en las 
áreas de intervención. Además de la terminación de conocimiento que se brinda esta comunidad se convierte en veedores 
del cumplimento de las actividades.  
   
Además, se analizarán las condiciones biogeográficas del área de enriquecimiento, evaluando cómo influyen en el 
desarrollo de las especies introducidas. Este monitoreo permitirá determinar la efectividad del enriquecimiento como una 
estrategia de recuperación y conservación para especies que pueden estar en algún nivel de amenaza, promoviendo su 
pervivencia dentro de su entorno natural. Con esta metodología, se busca no solo restaurar el ecosistema, sino también 
garantizar que las especies introducidas puedan adaptarse y prosperar a largo plazo, fortaleciendo la biodiversidad del 
área de intervención. La secuencia de monitorea se realizará teniendo en cuenta la realización de los mantenimientos 
programados con el objetivo de determinar que estos sean más efectivos y en los tiempos correctos de acuerdo la siguiente 
secuencia.  
 
1. Línea Base (Monitoreo Inicial): Establecer el estado inicial de las áreas enriquecidas inmediatamente después de la 
siembra.  
2. Seguimiento Periódico (A3): se realizará mediciones en intervalos de tres meses en los meses 3, para de iniciar el 
mantenimiento, otro monitoreo se realizará en el mes 7, y el mes 13 para evaluar el progreso y la salud del área. Antes de 
entregar el proyecto.    
 
3. Análisis de Datos: Comparar los resultados del monitoreo con los indicadores de éxito y las metas establecidas.  
En las áreas aisladas, destinadas a promover la regeneración natural como estrategia de restauración pasiva, se llevará 
a cabo la elaboración de perfiles vegetativos segmentados. Esta metodología permitirá identificar y caracterizar los 
distintos estratos sucesionales presentes en el área, así como las especies que componen cada uno de estos estratos. 
Con esta información, se podrá registrar y analizar el avance de la regeneración en términos de composición y estructura 
vegetal a lo largo del tiempo y en el espacio. 

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO ADAPTATIVO 
Medición y registro técnico:  Altura, diámetro, supervivencia, presencia de plagas, competencia, 
humedad y sombra. Uso de fichas de campo comparables entre ciclos.  También se estará midiendo 
posibles focos de Incendios forestales.  Invasión de especies exóticas agresivas. Reincursión de ganado 
o tala ilegal.  Brotes severos de plagas que afecten a especies clave de la regeneración natural. 

Análisis comparativo:  Confrontar datos de los meses 3, 7 y 13 con la línea base. 

Activación automática de acciones adaptativas:  Se aplican cuando los umbrales definidos 
sean superados.  

Retroalimentación comunitaria; Socialización de resultados con la comunidad. Ajuste de acciones 
según usos, costumbres y prioridades del Consejo Comunitario villa del rio.  

o Informe técnico final Consolidación de tendencias, hallazgos y decisiones adaptativas implementadas. 
Recomendaciones para el plan de manejo futuro. 
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El seguimiento de estos perfiles vegetativos permitirá obtener datos sobre la dinámica de recuperación del ecosistema y 
la evolución de las especies nativas en su entorno natural. 

• Este enfoque contribuye a una comprensión más profunda de los procesos ecológicos de sucesión en las áreas 
de restauración pasiva y facilita la toma de decisiones informadas para el manejo y conservación de la 
biodiversidad en el territorio del Consejo Comunitario villa del rio  
 

• Intensidad y diseño del muestreo: 
 
Para llevar a cabo este monitoreo, se establecerán 12 parcelas en el octavo mes de ejecución del proyecto y se 
monitorearán durante siete meses. Estas parcelas, serán rectangulares de 25x40 m y se ubicarán mediante un muestreo 
aleatorio sistemático. Las parcelas rectangulares se subdividirán en cuatro secciones de  500 metros cuadrados cada una  
(10).  
 
Plano 1: Diseño de la parcela de de seguimiento y monitoreo 
 

 
Plano 2: Diseño de la hoja de cálculo de seguimiento y monitoreo 
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• Delimitación de parcelas 

Para la delimitación se utilizará un GPS para marcar un punto de referencia y se colocarán estacas en el centro y en los 
cuatro puntos extremos de cada parcela. Las estacas, de al menos un metro de altura, se pintarán con colores llamativos 
o se marcarán con cinta reflectante. La estaca central, denominada "Pica", llevará una lámina de aluminio con el número 
de la parcela y la fecha de ubicación. El contorno de la parcela se delimitará con cuerda, y se registrarán las coordenadas 
geográficas (DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel del mar. 
 

• Identificación de individuos vegetales 
 

Se identificarán todos los individuos, tanto plantados como asociados, en el área de monitoreo. Cada árbol será 
identificado con un código alfanumérico único y se le asociará un nombre común y científico en las tablas de información. 
Se utilizarán placas metálicas de aluminio adheridas al tronco para las marcaciones. Se clasificarán los individuos según 
su altura: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior (12-25 m), 
y arbóreo superior (>25 m) (11).En cada individuo se marcará la circunferencia del tallo más grueso con pintura asfáltica 
amarilla. Dependiendo del estrato, la marcación se realizará a 10 cm del suelo para el estrato rasante, a 10 cm debajo de 
la primera rama para el estrato herbáceo, y a la altura del pecho (130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivos y 
arbóreos.  
 

• Toma de datos 
 

Durante el monitoreo, se recopilarán datos como la mortalidad de los árboles (a partir de la segunda medición), la 
identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura total (HT), la altura comercial (HC), el 
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diámetro de copa (DC), y variables de diagnóstico como calidad de fuste, defectos estructurales y estado 
fitosanitario (11,12). 
 
El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando factores que puedan afectar esta 
supervivencia, como condiciones climáticas y presión de herbívoros. También se medirán indicadores de desarrollo del 
tallo (incremento diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura), y ocupación del espacio (incremento en cobertura 
de copa), cuando aplique para la especie. 
 
Para el siguiente muestreo se ha planteado los siguientes componentes.  
 

Componente Indicador de 
Seguimiento 

Método de 
Verificación 

Frecuenci
a 

Responsabl
e 

Umbral de 
Alerta 

Acción 
Adaptativa 

Supervivencia 
y crecimiento 
de plántulas 

% de 
supervivencia 
por especie y 
lote 

Conteo directo, 
fichas, 
georreferenciació
n 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico + 
comunidad 

Mortalidad > 
10% 

Reposición, 
corrección de 
micro-sitio 

Supervivencia 
y crecimiento 
de plántulas 

Crecimiento 
en altura y 
diámetro 

Medición con 
cinta y calibrador 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Crecimiento < 
20% 

Incremento de 
mantenimiento, 
mejorar luz 

Condiciones 
del sitio 

Competencia 
por arvenses 

% de cobertura 
herbácea 

Cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico 

Arvenses > 
50% 

Deshierbe, 
plateo 

Sanidad 
vegetal-plagas 
y 
enfermedades  

% de plantas 
afectadas 

Inspección visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Afectación > 
5% 

Control 
orgánico, retiro 
de plantas 

Sucesión 
natural 

Diversidad de 
especies 
regeneradas 

Listado y conteo Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Invasoras > 
20% 

Control manual 

Efectividad del 
mantenimient
o 

Cumplimiento 
del 
mantenimient
o 

Verificación 
visual 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Mantenimient
o incompleto 

Reprogramació
n inmediata 

Registro y 
sistematizació
n 

Fichas 
diligenciadas 

Revisión 
documental 

Cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico 

Datos 
incompletos 

Reentrenamient
o 

Análisis y 
decisiones 

Informe 
elaborado 

Análisis 
comparativo 

Mes 7, 11 y 
16 

Coordinador 
técnico 

Indicadores 
fuera de meta 

Aplicar plan 
adaptativo 

Participación 
comunitaria 

Número de 
reuniones 

Actas y listas Tras cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico + 
comunidad 

Sin 
participación 

Ajuste 
metodológico 

 
La elección entre los tipos de monitoreo se determina por la matriz de criticidad del proyecto. Mientras que el monitoreo 
mínimo cumple una función de vigilancia básica, el monitoreo moderado actúa como una herramienta de gestión 
adaptativa, permitiendo al director del proyecto identificar desviaciones técnicas, sin los costos operativos del monitoreo 
intensivo. Este último se emplea únicamente cuando el objetivo del proyecto trasciende la reforestación y busca la 
certificación de servicios ecosistémicos específicos." Preste motivo se adaptó un Monitoreo Moderado, según la guía   
del Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas, que según el 
área a intervenir nos da como resultado 12 parcelas ya que de las 58 has dice que por cada 5 has a intervenir se monitorea 
con una parcela. de 25 x 40 metros es perfectamente aplicable y se considera una unidad de muestreo robusta y de alta 
calidad para un monitoreo moderado en proyectos de reforestación. 
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ÍTEM ENTREGABLE  
 

  META DE LA 
ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de parcelas de monitoreo. 
- Polígonos de parcelas 

monitoreadas 
- Actas de socialización y o 

reuniones.    
 

 
12 parcelas  

Monitoreadas.  

Garantizar la sostenibilidad y 
biodiversidad de 58 has 
establecidas con diversidad de 
especies mediante el monitoreo de 
12 parcelas.  

 

A5: REALIZAR EL REPORTE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AL SMBYC 
 
En esta etapa del proyecto, se generarán productos cartográficos detallados de las áreas destinadas a restauración. Estos 
productos serán entregados al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) bajo la supervisión del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Para ello, se contará con un especialista en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), el cual llevará a cabo un riguroso procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución. 
Mediante la detección de cambios en las imágenes satelitales, se podrá monitorear la evolución de las zonas restauradas 
a lo largo del tiempo. Toda esta información será organizada y presentada de acuerdo con los estándares establecidos 
por el SMByC y el IDEAM en el instructivo para el Uso del Aplicativo de Restauración (2020)(13), incluyendo la generación 
de metadatos detallados. 

El proyecto tendrá una duración de 13 meses y, conforme a los lineamientos del SMByC y las recomendaciones del Plan 
Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente, el reporte oficial se realizará durante los últimos dos meses de 
ejecución, una vez culminadas todas las actividades de establecimiento, aislamiento, mantenimiento y monitoreo. 

Esta decisión se fundamenta en que el SMByC permite reportes consolidados finales cuando se cuenta con información 
completa, verificable y estable. Durante los primeros meses de intervención, los datos de supervivencia, regeneración y 
control de tensionantes son preliminares y no representan el comportamiento final del ecosistema. Solo después de 
realizados los monitoreos de los meses 7, 11 y 16 se dispone de indicadores de éxito confiables. 

Por ello, el reporte se entrega en los meses 12–13, consolidando los avances reales del proceso de restauración y 
garantizando coherencia con los estándares del MinAmbiente y las condiciones territoriales del Consejo comunitario villa 
del rio  

Para el registro y reporte es necesario un profesional en SIG el cual estará los dos últimos meses del proyecto ya que su 
trabajo estará ligado a la   Generación de Capas Geográficas (Shapefiles) se requiere teniendo encueta los siguientes 
aspectos:  

• El SMBYC no acepta fotos comunes o descripciones en texto. Exigen archivos espaciales específicos (formato 
SHP). 

• Precisión de Linderos: El profesional SIG debe delimitar con GPS de alta precisión los polígonos de las 
hectáreas para evitar "traslapes" con predios vecinos o áreas protegidas. 
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• Georreferenciación: Cada punto de control debe estar bajo el sistema oficial de coordenadas de Colombia 
(Magna-Sirgas / Origen Nacional). Si se entrega en el sistema incorrecto, el reporte es rechazado 
automáticamente 

• Para demostrar que hubo un "enriquecimiento" o una "reforestación", el SMBYC pide comparar el antes y el 
después. 

• El profesional SIG utiliza imágenes de satélite (Sentinel, Landsat o Planet) para probar que antes de tu 
intervención el suelo tenía un uso y que ahora hay cobertura arbórea. 

• Cálculo de Deforestación Evitada: Es la prueba técnica de que el proyecto está capturando carbono. 
• El profesional SIG monitorea estas alertas en tiempo real. Si hay un incendio cerca de Villa del Río o una tala no 

autorizada, el sistema lo detecta por satélite. El profesional debe generar la respuesta técnica para demostrar 
que el área del proyecto sigue intacta. 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Acta de reporte  

- Polígono final del área reportada  

has 
reportadas   

Se entrega polígonos de las 
áreas intervenidas con 
restauración pasiva y activa.  

 

A6. ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES CON ASAÍ, CACAY Y PLÁTANO 
 
El establecimiento de las plantaciones forestales se llevará a cabo en un periodo de cinco meses, desde el mes 3 hasta 
el mes 6 de ejecución del proyecto. Durante este tiempo, se establecerán 8.4 hectáreas cada mes aproximadamente, 
logrando así un total de 42 hectáreas al final de este periodo. El proyecto contempla la asignación de jornales para la 
comunidad en donde se priorizarán jornales para mujeres en las labores de siembra y resiembra, ya que históricamente 
han realizado estas tareas.  
También el proyecto cuenta con un equipo técnico, el cual brindará asistencia para fomentar un desarrollo productivo 
sostenible y mejorar la economía familiar. El proyecto también incluye apoyo para el transporte de insumos, equipos, y 
herramientas, proporcionando una bomba de espalda, tres machetes y tres palas por familia para facilitar el 
establecimiento del SAF. 
El proceso se desarrollará siguiendo los siguientes pasos (12): 
 

• Preparación del terreno: Adecuación y limpieza del área a establecer para esta actividad se contempla 20 
jornales, donde se realizará la limpieza del sitio, considerando la cobertura actual del área a establecer, se 
eliminará vegetación existente que pueda actuar como competencia para las especies de interés. Esto se 
realizará según un diseño preestablecido que garantice la mezcla adecuada, respetando las condiciones de 
requerimientos de luz y espacio para cada especie (Figura 8). Se establecerá un diseño de plantación que 
considere las características del terreno, las especies seleccionadas y los requerimientos de luz y espacio de 
cada una. En este caso, se propone un sistema de siembra en cuadrado. 
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Figura 1. Diagrama del sistema agroforestal 
 

Figura. Diseño Florístico del sistema agroforestal 
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• Trazado y estacado: para esta actividad se requerirían 10 jornales y se utilizarán cintas métricas para definir 
una línea base para garantizar con precisión el trazado de los surcos y filas. Los surcos se orientarán de oriente 
a occidente para maximizar la captación de luz solar. En los puntos donde se sembrará la planta se colocarán 
estacas indicando la especie a plantar y la distancia entre los individuos. En este caso se ubicarán 595 plántulas 
por hectárea, repartidas de la siguiente manera: 

 
o Asaí (Euterpe oleracea): 400 palmas, separadas entre sí 5 m dentro del surco X 5 m entre surcos, con 

3 estípite por planta  
o Cacay- inchi (Caryodendron orinocense): 25 árboles, Esta especie se sembrará con una distancia 

dentro del surco de 20m y entre surcos es de 20 m. 
Para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria se sembrará el plátano Plátano (Musa sp.): 170 colinos de plátanos 
entre dos surcos de asaí, separados dentro surcos a 6 m y a entre surcos 10 m. 
 

• Plateo: Se realizará un plateo con diámetro de un (1) metro, en donde se eliminará la vegetación alrededor del 
punto de siembra. Con un machete o pala se retirarán todas las especies vegetales que puedan competir en 
nutrientes, espacio y luz con las plantas de interés. Además, se retirarán y reubicarán ramas, troncos y otros 
residuos que puedan causar daños mecánicos a las plantas. requiriendo 12 jornales para el desarrollo de esta 
actividad.  

 
• Ahoyado: se requieren 15 jornales para realizar excavación de hoyos cuadrados de 40cm X 40cm con 40 cm 

de profundidad donde se sembrarán cada una de las plántulas, sin retirar el material del suelo, solo eliminando 
piedras y raíces que puedan obstaculizar el enraizamiento. Se verificará la buena soltura del suelo mediante la 
aplicación de enmiendas y fertilizantes para asegurar un proceso efectivo de enraizamiento. 
 

• Aplicación de correctivos y fertilización:  para esta actividad se contempla un total de 5 jornales donde se 
aplicará 300 gramos de cal por cada hoyo, mezclándola con el sustrato del suelo. Este procedimiento permite 
que, en un lapso de 8 a 12 días, a través del proceso de infiltración, la cal reducirá la acidez del suelo de manera 
precisa, mejorando las condiciones de intercambio catiónico regular su pH, corregir deficiencias nutricionales y 
favorecer el crecimiento saludable de cultivos, sistemas agroforestales o áreas en proceso de restauración 
ecológica. Fertilización: para esta actividad se contempla un total de 5 jornales se utilizará 150 gramos de Abono 
Orgánico-Mineral. Los requerimientos de fertilización de las plantas deben basarse en el análisis de suelo y se 
debe tener en cuenta las observaciones de campo 
 

• Siembra o Establecimiento: se requerirán 15 jornales de acuerdo a las actividades a realizar como en los hoyos 
construidos en la actividad previa, se aplicará 300 gramos de cal por cada hoyo, mezclándola con el sustrato del 
suelo. Este procedimiento permite que, en un lapso de 8 a 12 días, a través del proceso de infiltración, la cal 
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reducirá la acidez del suelo de manera precisa, mejorando las condiciones de intercambio catiónico. Después de 
este período, se realizará la aplicación de 200 gramos del fertilizante mineral (N, P, K) por planta. Una vez se 
aplican las enmiendas y correctivos se procede inmediatamente con la siembra. En total, se realizará el 
establecimiento de 16.800 plantas de asaí (Euterpe  

 
• Control fitosanitario: se requerirán 5  jornales  Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos 

o de bajo espectro, de manera selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y 
enfermedades, estos insecticidas y fungicidas orgánicos son productos elaborados a partir de extractos 
vegetales, minerales naturales o microorganismos benéficos que permiten controlar plagas y enfermedades sin 
impactos negativos significativos en el ambiente, el suelo, la biodiversidad o la salud humana. Teniendo en cuenta 
que se aplicaran aspersión por plantas a razón normalmente de una bomba de 20 L que permite fumigar entre 
30 y 40 plantas, se necesitarían alrededor de 10 bombadas para un hectárea agregando 200 ml de insecticida 
orgánico por cada bomba de 20 litros, del mismo modo con la aplicación del fungicida para esta actividad se 
utiliza mano de obra no calificada del Consejo Comunitario Villa del Río y se remunerara a manera de jornales. 
Requiriendo 3 jornales por ha en cada mantenimiento, teniendo en cuenta que se realizan dos mantenimientos 
en toda la ejecución del proyecto  
 
Dentro de los insecticidas y fungicidas orgánicos Se refiere a la ejecución del control químico-biológico utilizando 
sustancias de origen natural como:  Insecticidas Bio-botánicos: Uso de extractos (Neem, Ajo, Ají) que actúan 
como repelentes o inhibidores de crecimiento. Fungicidas de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo 
Bordelés o Sulfocálcico) que crean una barrera protectora en el follaje. 
la aplicación de fungicidas bio orgánicos (basados en extractos de plantas como ajo-ají o extracto de neem) 
actúan por múltiples vías, lo que dificulta que los patógenos desarrollen resistencia, garantizando la salud del 
bosque a largo plazo además al usar productos orgánicos, se induce en la planta nativa un estado de Resistencia 
Sistémica Adquirida (SAR). Es como "vacunar" a la planta: el fungicida orgánico activa las defensas naturales 
de la especie nativa sin volverla "dependiente" de químicos externos, preparándola para sobrevivir por sí sola en 
el futuro. El no usarlos estaríamos corriendo un alto riego de pérdidas de plantas por ataque de plagas y 
enfermedades por hogos.    

 
• Resiembra: Un mes después de la siembra, se llevará a cabo la resiembra para verificar el prendimiento, 
considerando una estimación de mortalidad del 10% del material vegetal. El proyecto contempla 3 jornales y material 
para la reposición de plántulas muertas debido a diversas condiciones durante las actividades de transporte y adaptación. 
En esta actividad se identificará cualquier plántula que presente signos de mortalidad o desarrollo limitado serán 
remplazadas, esto debido a que durante los primeros 3–6 meses, las plántulas presentan altos niveles de mortalidad por 
factores como: Estrés por trasplante, Déficit o exceso de humedad, Plagas y enfermedades iniciales, Competencia con 
malezas invasoras, Adaptación al nuevo microclima, Ataque de animales (roedores, hormigas, etc.).  El 10% es el 
promedio técnico de mortalidad temprana estándar reportado en restauración y reforestación en zonas tropicales en 
este caso en sistemas agroforestales de acuerdo a zona se debe aplicar el mismo porcentaje.  
 
 
• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 
de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias 
del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso principalmente 
fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los 
medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos orgánicos y herramientas) 
multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la zona.  
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ÍTEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área 

reportada 
- Áreas reportadas al sistema 

de monitoreo 

 
42 has 

Establecidas   

Se entrega 42 has establecidas 
con sistemas agroforestales    

 

A7. AISLAR LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
Para proteger los sistemas agroforestales (SAF) de la deforestación y el ingreso de ganado bovino, para prevenir la 
apertura de caminos, compactación, consumo o pisoteo de semillas y plántulas, se implementará un sistema de cercado 
perimetral con cerco vivo.  Las áreas aisladas serán georreferenciadas, marcando puntos cada 100 m, utilizando un 
sistema de coordenadas compatible con los empleados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta 
actividad será realizada por mano de obra no calificada, quienes realizarán tareas de trazado, ahoyado para los postes, 
transporte de materiales, hincado de postes y pie-amigos, tensado y grapado del alambre y plantación de postes vivos. 
Se aislarán siete bloques de seis hectáreas cada uno, con una dimensión de 200m x 300 m con un perímetro de 1km de 
cercado. El cercado se construirá con postes vivos, plantados cada 2.5 metros y reforzados con pie-amigos (postes vivos) 
cada 25 metros, para crear una barrera física resistente, para un total de 400 postes por kilómetro. El cerco tendrá una 
altura promedio de 1.8 metros y se adaptará a la topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas adicionales 
en zonas inclinadas. Se utilizará alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas separadas entre sí cada 60 cm, y se 
emplearán 7.5 rollos de alambre y 9 kilogramos de grapas por kilómetro.  

• Trazado:  Se realizará una delimitación precisa del perímetro mediante la ubicación de puntos de referencia y el 
uso de hilos o cordeles tensionados que marquen la línea exacta de la cerca. Para esta actividad se requieren 
de 6 jornales donde se definen las distancias uniformes para la excavación de los huecos donde se enterrarán 
los postes, asegurando que la estructura mantenga una alineación recta, una altura constante y la geometría 
adecuada según la topografía del terreno e identificación de árboles y plantas de inoperancia ambiental en el 
trayecto.   
 

• Ahoyado: Para esta actividad se requieren de 8 jornales donde se realiza la excavación de los orificios o huecos 
donde se anclarán los postes del cerco, realizados de forma manual con barretas y palas, o mecánica con 
hoyadoras. Este proceso debe garantizar una profundidad y diámetro uniformes entre 40 y 60 cm de profundidad 
para proporcionar la estabilidad estructural necesaria, asegurando que cada base sea lo suficientemente sólida 
para resistir la tensión de los alambres y las condiciones climáticas del terreno además de ir realizando la troca 
por donde quedo delimitado el cerco  
 

• Transporte menor: para el  traslado manual o mecánico de postes, rollos de alambre y herramientas desde los 
puntos de acopio o descarga hasta la línea exacta del trazado donde se ejecutará el cerco se requieren de 6 
jornales  Dada la topografía y las condiciones del terreno en el Putumayo, esta actividad garantiza que los 
materiales estén disponibles a pie de obra de manera organizada, minimizando tiempos muertos y asegurando 
que el suministro de insumos sea fluido durante todas las fases de la instalación del cerco. 

• Hincado: para la fijación vertical de los postes dentro de los hoyos previamente excavados se requieren de 6 
jornales, con esto se asegura su perfecta alineación y estabilidad estructural. Durante esta etapa, se realiza el 
relleno y siembra en el suelo alrededor de la base del poste,  
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• Templado y grapado: para esta actividad se requieren 6 jornales y dentro de estas encuentran la Fijación y 

Anclaje: La unión entre el pie de amigo y el poste vertical se realiza mediante un proceso de puntillado con 
clavos de acero de 4 pulgadas, esta a su vez vienen en presentación de cajas (cada kg contiene 
aproximadamente 30 unidades) este pide de amigo soporte del tensado del alambre sin deslizamientos. El ángulo 
de inclinación debe permitir que la fuerza repose directamente sobre el soporte.  Temporalidad Funcional: Este 
elemento se considera una estructura de carácter temporal. Su permanencia está supeditada al ciclo de 
maduración de la cerca viva; una vez que el sistema radicular de los árboles se ha consolidado y el fuste ha 
alcanzado la resistencia mecánica suficiente para autosustentarse y soportar el peso del alambre, el pie de amigo 
cumple su ciclo de vida útil. 
 

• Mantenimiento, Monitoreo del aislamiento; para esta actividad se requieren 4 jornales donde se realizará un 
Monitoreo Ecológico Regular: Realizar un monitoreo periódico del aislamiento para evaluar el rebrote de los 
postes vivos, evitar pérdidas y daños en puntos estratégicos de la cerca que pueden afectar la regeneración 
natural de la vegetación y de la reactivación de la fauna local. Esto incluye  

 
ÍTEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE LA 

META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área  
 

 
6 km 

  

Se entrega 6 km aislados con 
sistemas agroforestales    

 

 

A8. REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
Se llevarán a cabo Dos mantenimientos en los meses 8 y 9 y 12 y 13. Estos mantenimientos serán ejecutados por la 
comunidad con apoyo de un equipo técnico. 

Estos mantenimientos se realizan con el objetivo de evitar la Proliferación de arvenses y competencia por luz. El 
mantenimiento de “limpieza” se activará cuando: 

• La cobertura de malezas alcance >30–40 % del área del SAF. 
• Arvenses superen 30 cm de altura alrededor de las plantas. 
• Observa ataques de plagas y enfermedades se realiza mantenimientos o limpias.  
• Enredaderas o bejucos comiencen a trepar por cacai o asai 
• En condiciones normales → cada 60 días (bimensual)  

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 
 

• Plateo Y Eliminación de Plantas no deseadas: Se realizarán dos controles para eliminar malezas y cualquier 
factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará un plateo de 80 cm de diámetro 
alrededor del punto de siembra. En esta actividad se contempla la utilización de 18 jornales. 
 
Esta actividad de control de plantas, ramas descapote y poda sobre callejones se orienta en regular la población 
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de especies vegetales que compiten con el cultivo principal por recursos vitales como nutrientes, agua, luz y 
espacio. Este control busca mantener la densidad de estas especies por debajo del umbral de daño económico, 
priorizando la salud del suelo y la productividad del sistema implementado.  Esta labor implica despejar ramas y 
arbustos que están superpoblados y generan dificulta para el desarrollo de las especies a implementar." Para 
esta actividad debe realizarse de forma manual con machete y se requieren 4 jornales por ha por cada 
mantenimiento.  teniendo en cuenta repique y destronque, la mano de obra no calificada se realizará con la 
comunidad del consejo comunitario los cuales se les pagará mediante jornales  
 
En el plateo teniendo en cuenta que se van realizar Dos mantenimientos, para eliminar malezas y cualquier factor 
que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará una protección, permitiendo que 
mejore su captación de luz y nutriente en un radio de 80 cm de diámetro alrededor del punto de siembra. para 
esta labor se utiliza un total de 5 jornales por ha, en cada mantenimiento esto se justifica que las labores son 
mecánicas con machete y con especial cuidado de no cortar las plántulas recién sembradas, los cuales se pagara 
a manera de jornal al personal del mismo consejo comunitario   
 

•   Aplicación de Correctivos y fertilización: Se realizarán aplicaciones de cal, para corregir la acidez de igual 
manera que la limpieza, con el fin de mantener un pH optimo en el que se posibilite la absorción de nutrientes 
por la disponibilidad d ellos mismos. Estos insumos como cal agrícola Neutraliza el exceso de hidrogeniones (H⁺) 
responsables de la acidez, Reduce la toxicidad por aluminio (Al³⁺) y manganeso (Mn²⁺), comunes en suelos 
ácidos tropicales como los del consejo comunitario de Villa del rio, se realiza aplicaciones de 1kg  por árbol en 
circunferencia crenado condiciones óptimas de absorción de nutrientes,  sin afectar la totalidad del terreno  porque 
se crea condiciones adecuadas para microorganismos benéficos por lo tanto en estas cantidades no se genera 
toxicidad en el terreno. Para esta actividad se requieren 10 jornales por ha en cada mantenimiento en la 
aplicación de cal y fertilizantes teniendo en cuenta que debe hacerse manual en radio de 80 cm además de el 
fertilizante incorporado en e l suelo para mayor absorción.  

 
• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos o de bajo espectro, de 

manera selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades, estos 
insecticidas y fungicidas orgánicos son productos elaborados a partir de extractos vegetales, minerales 
naturales o microorganismos benéficos que permiten controlar plagas y enfermedades sin impactos negativos 
significativos en el ambiente, el suelo, la biodiversidad o la salud humana. Teniendo en cuenta que se aplicaran 
aspersión por plantas a razón normalmente de una bomba de 20 L que permite fumigar entre 30 y 40 plantas, 
se necesitarían alrededor de 10 bombadas para una hectárea agregando 200 ml de insecticida orgánico por 
cada bomba de 20 litros, del mismo modo con la aplicación del fungicida para esta actividad se utiliza mano de 
obra no calificada del consejo comunitario villa del rio y se remunerara a manera de jornales. Requiriendo 4 
jornales por ha en cada mantenimiento, teniendo en cuenta que se realizan dos mantenimientos en toda la 
ejecución del proyecto  
 
Dentro de los insecticidas y fungicidas orgánicos Se refiere a la ejecución del control químico-biológico utilizando 
sustancias de origen natural como:  Insecticidas Bio-botánicos: Uso de extractos (Neem, Ajo, Ají) que actúan 
como repelentes o inhibidores de crecimiento. Fungicidas de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo 
Bordelés o Sulfocálcico) que crean una barrera protectora en el follaje. 
la aplicación de fungicidas bio orgánicos (basados en extractos de plantas como ajo-ají o extracto de neem) 
actúan por múltiples vías, lo que dificulta que los patógenos desarrollen resistencia, garantizando la salud del 
bosque a largo plazo además al usar productos orgánicos, se induce en la planta nativa un estado de Resistencia 
Sistémica Adquirida (SAR). Es como "vacunar" a la planta: el fungicida orgánico activa las defensas naturales 
de la especie nativa sin volverla "dependiente" de químicos externos, preparándola para sobrevivir por sí sola en 
el futuro. El no usarlos estaríamos corriendo un alto riego de pérdidas de plantas por ataque de plagas y 
enfermedades por hogos.    
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• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 

de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso 
propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso 
principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o 
bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por 
tonelada transportada (ton): El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, 
insumos orgánicos y herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la 
zona.  
 

Durante todo el proceso, se involucrará activamente a la comunidad, respetando sus conocimientos tradicionales y 
prácticas culturales. Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo de las especies plantadas, 
evaluando aspectos como vitalidad, vigorosidad y respuesta a factores ambientales como luz, espacio y nutrientes. Estos 
datos permitirán ajustar las prácticas de manejo según sea necesario.  
 

ÍTEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Acta de entregas   

- Polígono final del área reportada 
- Registro fotográfico 
- Planillas de pago de jornales .    

6 km  
Aislados   

Se entrega polígonos de las 
áreas aisladas con sistemas 
agroforestales.  

 

A9. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA.   

La asistencia técnica constituye el eje operativo y de fortalecimiento de capacidades del proyecto, orientada a acompañar, 
capacitar y transferir conocimientos a las familias que hacen parte del Consejo Comunitario Villa del Río, en la 
implementación de prácticas agrícolas y forestales sostenibles que promuevan la restauración ecológica y la gestión 
responsable de los recursos naturales del territorio. 

Esta actividad comprende un proceso integral de apoyo técnico y pedagógico en campo, que incluye la incorporación de 
prácticas silvícolas, agroforestales y de conservación de suelos, El objetivo es fortalecer las capacidades locales para la 
restauración ambiental integral y la recuperación de áreas degradadas, impulsando la participación activa de la comunidad 
en la protección de los ecosistemas estratégicos del río San Juan y sus zonas de influencia. 

La asistencia técnica se desarrollará a través de un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos que brindará 
acompañamiento permanente a las familias beneficiarias, orientándolas en la adopción de prácticas sostenibles para el 
manejo de los sistemas productivos, transferencia de conocimiento técnico sobre el establecimiento de sistemas silvícolas 
y agroforestales, el manejo de especies nativas, la regeneración natural asistida y la conservación del suelo y el agua.  

Paralelamente, se fortalecerán los procesos de gobernanza comunitaria, valorar y rescatar el conocimiento ancestral 
afrodescendiente integrando prácticas tradicionales de acuerdo a su cultura sensibilizando a los habitantes sobre la 
importancia de conservar los ecosistemas locales, frenar la deforestación y promover el uso sostenible de la biodiversidad. 
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Esta proyección de vistas se realiza en base tres aspectos importantes del 
territorio.  
  

• Restaurar el bosque con especies nativas de alto valor cultural, ambiental y económico:   teniendo en 
cuenta que se va implementar la restauración en 58 has para esta actividad se determinó realizar un total de 174 
visitas de asistencia técnica   durante los meses de implementación a una razón de 3 visitas por mes, en promedio 
11.6 has  establecidas por mes  después de establecidas se seguirá realizando una visitas en promedio por ha 
para realizar seguimiento de desarrollo fenológico de la planta.  
 

• Realizar mantenimiento en las áreas restauradas: "El ciclo de mantenimiento técnico iniciará durante los 
meses 8 y 9, periodo en el cual se realizarán dos visitas programadas por hectárea. Para un total de 116 visitas 
por mes durante el mantenimiento.    El objetivo principal de estas intervenciones es delegar y supervisar las 
actividades de campo necesarias. Una vez finalizada la fase de mantenimiento intensivo, se establecerá una de 
visitas de seguimiento constantes para evaluar el comportamiento y desarrollo fisiológico de las plantas." 
 

• Establecer Sistemas Agroforestales con asaí, cacay y plátano:   teniendo en cuenta que se va implementar 
42 has de SAF para esta actividad se determinó realizar un total de 126 visitas de asistencia técnica   durante los 
meses de implementación a una razón de 3 visitas por Ha/mes, en promedio 8.5 has establecidas por mes 
después de establecidas se seguirá realizando una visita mensual por HA para el seguimiento para garantizar el 
desarrollo fenológico de cultivo.    
 

• Realizar Mantenimiento de los Sistemas Agroforestales. El ciclo de mantenimiento técnico iniciará durante 
los meses 8 y 9, periodo en el cual se realizarán dos visitas programadas por hectárea. Para un total de 84 visitas 
por mes durante el mantenimiento.    El objetivo principal de estas intervenciones es delegar y supervisar las 
actividades de campo necesarias. Una vez finalizada la fase de mantenimiento intensivo, se establecerá una 
visita de seguimiento por mes constantes para evaluar el comportamiento y desarrollo fisiológico de las plantas.  

• Establecer espacios de intercambio de conocimientos ancestrales alrededor de plantas medicinales y 
huertas caseras: Esta actividad se ejecutará mediante un ciclo intensivo de 16 visitas técnicas y pedagógicas 
por mes dúrate los meses 6 al mes 11, enfocadas en el establecimiento físico de las huertas y la recuperación 
de conocimientos sobre plantas medicinales. Tras la fase de instauración, se garantizará la sostenibilidad del 
proceso a través de una visita de seguimiento mensual por cada huerta, la cual se mantendrá activa hasta la 
finalización del ciclo del proyecto para monitorear el desarrollo biológico y el uso tradicional de las especies 
sembradas. 

Estas visitas de campo por cada actividad están dadas de acuerdo a la Complejidad de la Actividad, teniendo en cuenta 
aspectos como;  que es una siembra nueva (crítica) o un mantenimiento de rastrojo (menos crítica) de acuerdo a esto hay 
actividades que requiere más tiempo de visitas, Ciclo Biológico (Fenología): Las visitas programadas coinciden con 
momentos clave: siembra, fertilización, control de plagas, para realizar las diferentes recordaciones para lograr el éxito de 
la plantación, además de los periodos de lluvias en la zona, . Capacidad de Autogestión:  el Consejo Comunitario Villa 
del Río ya tiene técnicos locales, las visitas externas pueden ser menores. Además, se programó de acuerdo a la 
trasversalidad d ellos diferentes actividades del proyecto de tal forma que todo el personal este en la capacidad de estar 
atendiendo técnicamente la ejecución del proyecto.  

A10: SUSCRIBIR ACUERDOS VOLUNTARIOS DE CONSERVACIÓN CON LA 
COMUNIDAD. 
 
La actividad de suscribir acuerdos voluntarios de conservación con la comunidad es esencial para garantizar un 
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compromiso duradero en la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales. A través de estos acuerdos, se 
busca involucrar activamente a los miembros de la comunidad en prácticas de manejo responsable que fortalezcan la 
biodiversidad y mantengan la riqueza ecológica del entorno. Este enfoque no solo promueve una relación armoniosa con 
el medio ambiente, sino que también impulsa el desarrollo de actividades productivas sostenibles, capaces de generar 
ingresos permanentes y seguros. 
 
El propósito de estos acuerdos es asegurar que la comunidad vea en la conservación una oportunidad para mejorar sus 
condiciones de vida, al tiempo que protege y enriquece los recursos naturales de los que depende. Al comprometerse con 
prácticas sostenibles, los habitantes podrán desarrollar sistemas agroforestales y otras actividades económicas que 
ofrezcan beneficios a largo plazo. Estos acuerdos representan una herramienta fundamental para equilibrar la necesidad 
de ingresos familiares con la preservación del entorno, buscando alternativas productivas que minimicen el impacto 
ambiental y ofrezcan una fuente de sustento fiable y estable. 
 
Además, estos acuerdos comunitarios para la conservación permiten empoderar a las familias en el uso consciente y 
sostenible de sus tierras, reforzando el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el ecosistema. A través de ellos, 
se fomenta el fortalecimiento de las capacidades locales en temas de conservación y sostenibilidad, garantizando que los 
conocimientos y las prácticas de conservación se mantengan y transmitan en la comunidad. En última instancia, estos 
acuerdos comunitarios consolidan un compromiso colectivo hacia la conservación, asegurando que los esfuerzos de 
restauración y manejo sostenible de los recursos naturales continúen siendo una prioridad, a la vez que proporcionan una 
base sólida para el bienestar económico de las familias y el desarrollo sostenible de la región. 
 
La firma de acuerdos se desarrollará como un proceso transversal de gobernanza territorial, orientado a fortalecer la 
coordinación, participación y corresponsabilidad de los actores comunitarios en la conservación del entorno natural del 
Consejo Comunitario. Esta actividad no duplica las acciones operativas de restauración o de implementación de los SAF, 
sino que se centra explícitamente en la organización social, el diálogo comunitario y la construcción de acuerdos 
formales que permitan sostener los resultados del proyecto a mediano y largo plazo.  
Esta actividad se definirá en los siguientes pasos.   
 
Este proceso abarca las siguientes acciones(5):  
 
1. Identificación y mapeo de actores clave 

Se realizará un mapeo participativo de actores que incluya todas las comunidades, familias, consejos menores, 
organizaciones comunitarias, comités ambientales, parteras, sabedores tradicionales, asociaciones productivas y líderes 
de los sectores priorizados. Este proceso permitirá garantizar que cada grupo tenga representación y voz en los convenios, 
respetando la estructura organizativa y la autonomía del Consejo Comunitario villa del rio 

2.  Articulación y coordinación del equipo técnico. 

El equipo técnico cumplirá un rol articulador, facilitando espacios de diálogo, reuniones y asambleas donde se construyan 
acuerdos colectivos sobre el manejo del territorio. Su función será transversal en todo el proyecto, apoyando las 
actividades de restauración, los sistemas agroforestales y el fortalecimiento comunitario, sin sustituir ni duplicar las metas 
de estas actividades específicas. El equipo aportará elementos técnicos, metodológicos y ambientales para orientar el 
contenido de los acuerdos de conservación. 

3. Construcción participativa de acuerdos comunitarios.    

Los acuerdos se formularán mediante procesos de concertación y diálogo comunitario, el contenido de estos este 
basado en:  



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 37 de 79 

 
 

 
 
 

• Normas internas sobre uso del suelo, rondas hídricas y áreas de restauración. 
• Reglas sobre ingreso de ganado, manejo de residuos, tala, caza y pesca. 
• Aportes de saberes ancestrales afrodescendientes en manejo de bosques, guandales y sistemas productivos 

tradicionales. 
• Responsabilidades de vigilancia comunitaria y mecanismos de seguimiento. 

4. Incorporación de conocimientos tradicionales: Se integrarán prácticas culturales afrodescendientes en conservación, 
como: 

• Acuerdos de “no tumba” en zonas frágiles. 
• Manejo tradicional de guandales y bosques de uso restringido. 
• Prácticas de rotación y descanso de áreas productivas. 
• Métodos tradicionales de control de plagas con plantas medicinales. 
• Protocolos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de especies claves. 

Estas prácticas serán documentadas y legitimadas dentro de los acuerdos como normas internas propias del territorio. 

5. Validación comunitaria, aprobación formal y Firma de acuerdos 

Una vez formulados, los acuerdos se presentarán en asambleas comunitarias para su validación final. La aprobación se 
realizará según los mecanismos propios del Consejo Comunitario y quedarán formalmente establecidos mediante actas y 
registros internos. 

Los acuerdos se plasmarán en un formato de manera escrita según las normas civiles y comerciales vigentes a la fecha, 
con un lenguaje claro y sencillo, adaptando las necesidades de cada familia. En este formato se especificará el tiempo 
de duración del acuerdo, los objetivos, la anotación de la ficha técnica construida con la familia, las actividades que se 
proponen, las consideraciones, las contraprestaciones, los compromisos y obligaciones que cada parte adquiere y las 
causales de terminación del acuerdo. Una vez aprobado por ambas partes, se procede a la firma del acuerdo de 
conservación voluntario 
 
6. Seguimiento y monitoreo: Los acuerdos incluirán mecanismos de seguimiento comunitario que articulen: 

• Comité o grupo veedor para vigilar cumplimiento. 
• Reporte periódico al Consejo Directivo. 
• Integración con los procesos de monitoreo ambiental del proyecto. 
• Ajustes adaptativos según requerimientos del territorio 

Meta Operativa: Acuerdos De Conservación Y Protección Del Territorio Colectivo.  
Este componente define el compromiso formal entre el proyecto y el Consejo Comunitario Villa del rio para la preservación 
de los ecosistemas estratégicos. Se fundamenta en la gobernanza propia y la autoridad del territorio colectivo. Alcance de 
la Conservación: Área Bajo Acuerdo; Se establece la protección y manejo sostenible de 42 hectáreas de ecosistemas 
estratégicos (bosques, zonas de importancia hídrica) dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario. 

La ejecución de estos acuerdos se realizará a través de la firma de 42 actas individuales de compromiso, una por cada 
integrante de la comunidad, quienes asumirán el rol de Vigías de la Conservación. 

Representatividad: Cada uno de los 42 firmantes es miembro activo del territorio colectivo, garantizando un impacto 
directo en 42 familias del Consejo Comunitario. 
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Funciones de los responsables de cada acuerdo: 

ü Ejercer el control y vigilancia social sobre el área protegida. 
ü Reportar novedades o amenazas ambientales dentro del área de conservación asignada. 
ü Implementar prácticas de manejo sostenible bajo los lineamientos del Reglamento Interno del Consejo 

y el plan de manejo ambiental del proyecto. 

- Justificación Étnica y Territorial 

"Los Acuerdos de Conservación representan un ejercicio de soberanía territorial por parte de la comunidad 
afrodescendiente del Consejo Comunitario Villa del Río. Al vincular a 42 personas como responsables de la 
Conservación, el proyecto fortalece el tejido social y la identidad cultural, convirtiendo el cuidado de la biodiversidad en 
una estrategia de vida que protege el patrimonio colectivo para las generaciones futuras." 

Dentro de cada encuentro se contará con el refrigerio y almuerzo a la comunidad que participa de las reuniones para esto 
se tendrá en cuenta el reconociendo de la gastronomía propia del consejo comunitario como una expresión de la identidad 
cultural del territorio donde se brindará almuerzo y refrigerio basados en la dieta tradicional afrodescendiente preparados 
por sus mismas integrantes del consejo comunitario  

- PRIMER ENCUENTRO: Metodología de desarrollo de la actividad  

a.) - Se iniciará con un Encuentro de Socialización Integral, diseñado como un espacio de diálogo de saberes y validación 
comunitaria. Este evento es importante para garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades 
afrodescendientes participantes.,.  

• Pertinencia: Los insumos y precios han sido ajustados a la realidad económica de la región. 
• Impacto: El uso de cocina local no solo garantiza la aceptabilidad del menú, sino que dinamiza la economía 

interna de las mujeres lideresas y transformadoras de la comunidad. 

Desarrollo de Fases Estratégicas: Durante el encuentro se ejecutarán dos fases críticas descritas anteriormente para la 
sostenibilidad de las 58 hectáreas de conservación: 

• Fase 3: Construcción Participativa de acuerdos Comunitarios: Se definirán de manera colectiva las "reglas 
de juego" para la conservación. Aquí, los 42 futuros Vigías de la Conservación, concertarán las acciones 
permitidas, las restricciones y los compromisos mutuos para la protección del ecosistema. 

• Fase 4: Incorporación de Conocimientos Tradicionales: Se realizará un ejercicio de recuperación de saberes 
sobre el uso ancestral de los recursos naturales. Esta fase asegura que las estrategias de conservación no sean 
impuestas, sino que nazcan de la cosmovisión y el manejo histórico que la comunidad ha dado a su territorio. 

Justificación del profesional. SIG  

Para el desarrollo de los acuerdos de conservación tengan validez técnica y legal, se contará con el acompañamiento de 
un Ingeniero o Profesional en SIG. Su rol es fundamental por las siguientes razones: 

1. Delimitación Precisa: El profesional SIG traduce el conocimiento ancestral en mapas técnicos. Mientras la 
comunidad identifica los lugares por nombres tradicionales, el SIG les asigna coordenadas geográficas exactas, 
evitando conflictos de linderos. 

2. Línea Base: 58 Hectáreas y 42 has agroforestales: Permite realizar el "polígono" real del área de conservación. 
Esto es lo que se reportará ante las autoridades ambientales (como la CRC o el Ministerio de Ambiente) para 
certificar que el área realmente se está protegiendo. 
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3. Monitoreo Satelital: Gracias al SIG, se puede mostrar a la comunidad imágenes satelitales de su territorio, 
facilitando que los responsables del territorio identifiquen zonas críticas de deforestación o áreas de especial 
importancia hídrica que deben ser priorizadas en los convenios. 

4. Seguridad Jurídica del Título Colectivo: Al trabajar sobre cartografía oficial, se asegura que los acuerdos de 
conservación estén plenamente alineados con la titulación colectiva del Consejo Comunitario, fortaleciendo la 
propiedad del territorio. 

5. Justificación de la información satelital.  

Dentro de esta actividad se contempla la adquisición de información satelital de alta resolución lo cual no es un gasto 
administrativo, sino un insumo tecnológico esencial para el monitoreo, reporte y verificación de los compromisos de 
conservación adquiridos por la comunidad. y así mismo para garantizar la transparencia del proyecto, es imperativo 
establecer el estado real de las 58 hectáreas de restauración y los las 42 has en SAF determinadas en polígonos   al 
momento de la firma de los acuerdos. La información satelital permite documentar la cobertura vegetal inicial, actualizada 
sirviendo como "fotografía oficial" que valida que el área se encuentra conservada y libre de intervenciones antrópicas 
(tala o quemas). 

La utilización de información satelital y herramientas de monitoreo geoespacial en la actividad de firma de acuerdos 
de conservación permite contar con evidencia objetiva y actualizada sobre el estado de cobertura y uso del suelo en las 
áreas priorizadas. A través del análisis de imágenes satelitales es posible identificar zonas estratégicas para la 
conservación, como bosques naturales, áreas con presión de deforestación o ecosistemas estratégicos, en esta 
actividad nos va facilitar la toma de decisiones para la selección de predios en el territorio donde se implementarán los 
acuerdos. 

Adicionalmente, esta información contribuye a delimitar con precisión las áreas objeto de conservación, y nos va 
ayudar a resolver los posibles conflictos por linderos que tiene el consejo comunitario. Además, esta información nos 
brinda soporte técnico durante el proceso de concertación con las comunidades y establecer una línea base ambiental 
que permita posteriormente realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 
acuerdos de conservación. 

De esta manera, el uso de información satelital fortalece la transparencia, la planificación territorial y la efectividad 
de las acciones de conservación, garantizando que los acuerdos se enfoquen en territorios con alto valor ambiental y 
con necesidades reales de protección. 

Dado que el territorio es de propiedad colectiva (Ley 70), la información satelital permite al Profesional SIG superponer los 
límites ancestrales con coordenadas geográficas precisas que se tomaran en campo manualmente con GPS   Esto 
asegura que los acuerdos de los 42 responsables estén localizados espacialmente de manera inequívoca, evitando 
traslapes con otras propiedades o áreas no concertadas. Y como resultado el profesional entrega polígonos de cada área 
en conservación por cada responsable en cada acuerdo firmado.  
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B,) Se desarrolla un segundo encuentro territorial: protocolización y firma de 
acuerdos voluntarios de conservación este evento constituye el acto administrativo 
y comunitario de mayor relevancia para el proyecto, donde se materializa la 
voluntad de protección del territorio colectivo mediante la suscripción formal de los 
compromisos pactados. este encuentro contara con la fase de cierre: con este 
encuentro se culmina el proceso de concertación participativa, pasando de la 
planificación a la ejecución legal y técnica de la conservación. 
Resultados Esperados: Obtención de 42 actas firmadas y georreferenciadas que servirán como soporte ante la 
supervisión del proyecto y las autoridades ambientales. 

ÍTEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN 
DE LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de común acuerdo  
- Acta firma de compromisos del acuerdo  
- Listados de asistencia a las reuniones  
- polígonos cartográficos de acuerdos 
- Memorias De Reuniones.  
  

 
42 acuerdos 

Firmados  

Se entrega 42 acuerdos firmados 
con polígonos de las has 100 has 
de Restauración y reportados al 
SMByC 

 

A11.  PRIMER TALLER: DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO 
AGRO SOSTENIBLE. 
 

Esta actividad se desarrollará a través de una serie de encuentros comunitarios diseñados para integrar el manejo 
responsable del entorno con prácticas productivas eficientes. El taller se enfocará en la conservación de suelos, manejo 
integral de residuos y técnicas de cultivo de bajo impacto ambiental. La metodología será "aprender haciendo", vinculando 
los conocimientos teóricos con la implementación directa en las unidades productivas del Consejo Comunitario, 
garantizando que el fortalecimiento agropecuario no comprometa los recursos naturales locales. 
Para lograrlo, se desarrollarán nueve temáticas principales, cada una de las cuales se abordará en dos sesiones, una 
virtual y otra presencial teórico-practica sumando un total de 8 horas por taller. Cada tallerista debe cumplir 8 horas 
presenciales y 8 horas virtuales que se realizara de acuerdo la disposición las personas los cuales pueden ser en diferentes 
jornadas.  Las 42 personas proyectadas por el consejo comunitario como responsables de las actividades del proyecto se 
dividirán en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención personalizada y un aprendizaje efectivo. Como lo muestra 
el siguiente esquema:  
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Esta actividad se desarrollará entre el mes dos al mes siete de ejecución del proyecto. Los talleres serán impartidos por 
profesionales de la Institución Universitaria del Putumayo - UNIPUTUMAYO, entidad reconocida por su experiencia en el 
ámbito educativo y técnico quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de la 
formación. Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como mayores sabedores. Estos 
sabedores, miembros respetados de la comunidad, aportarán su profundo conocimiento en las temáticas específicas y 
su papel en la preservación de las tradiciones y la cultura afrocolombiana. La colaboración con la UNIPUTUMAYO 
garantiza la calidad y pertinencia de la formación, mientras que la logística completa y la mejora del ambiente de 
aprendizaje aseguran una experiencia educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 
El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del profesional encargado 
como los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores mayores. Además, se proporcionará todo el material 
logístico necesario, incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil comprensión que refuerce los 
conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y potenciar los espacios de aprendizaje. 
Cada encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de participantes y alimentación tipo almuerzo y 
refrigerios (2 por encuentro). 
A continuación, se especifican las Nueve (9) temáticas principales y los contenidos de cada una: 
 

• Temática N° 1; Establecimiento de cultivos de Asaí - Cacay- Plátano 
 

• Tabla 2. Establecimiento de cultivos de asaí:  
Contenido 

• Introducción al proyecto: objetivos, alcance, duración y beneficios para la comunidad. 
• Roles y responsabilidades de los participantes 
• Expectativas y compromisos 
• Evaluación y selección del terreno: características ideales para el cultivo agroforestal de;  Asaí - Cacay- 

Plátano 
• Técnicas de preparación del suelo: limpieza, nivelación y enriquecimiento del terreno. 
• Mejoras del suelo: uso de abonos orgánicos, compostaje, y manejo de la fertilidad del suelo. 
• Métodos de conservación del suelo: prevención de la erosión y técnicas de cobertura. 

• Establecimiento de vivero y su Importancia de los viveros 
• Tipo de viveros, Diseño y planificación del vivero 
• Preparación de suelos y sustratos: características y técnicas 
• Propagación de plantas, semillas, siembra y manejo de plántulas 

talleres de 
sensibilización 

ambiental y 
fortalecimiento agro 

sostenible.

Grupo 1 DE 21 PERSONAS  9 TEMAS AMBIENTALES 

Grupo  2 DE 21 PERSONAS  9 TEMAS AMBIENTALES 
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• Manejo y mantenimiento del vivero: riego, fertilización, control fitosanitario y acondicionamiento 
• Aspectos administrativos y organizativos  

 
• TEMÁTICA N° 2; implementación y Manejo del cultivo de Asaí - Cacay- Plátano 

 
Tabla 3. implementación y Manejo del cultivo de Asaí - Cacay- Plátano 

Contenido 

• Principios de los sistemas agroforestales: beneficios y modelos aplicables al cultivo de asaí. 
• Prácticas agroforestales sostenibles: manejo de la biodiversidad y sinergias entre cultivos.  
• Manejo de sombra y microclimas: su importancia en el desarrollo óptimo del asaí. 
• Diseño e integración del asaí en sistemas agroforestales: selección de especies complementarias y 

distribución en el terreno  

• Técnicas de plantación y trasplante: distancias, métodos y cuidados iniciales. 
• Control fitosanitario: identificación y manejo de plagas y enfermedades comunes en el asaí. 
• Prácticas de poda 
• Fertilización y manejo nutricional: programas de fertilización y aplicación de nutrientes según las etapas 

de crecimiento 
 

TEMÁTICA N° 3; cosecha y postcosecha del cultivo de Asaí - Cacay- Plátano 
 
Tabla 4. cosecha y postcosecha del cultivo de Asaí - Cacay- Plátano.  

Contenido 
• Identificación del momento óptimo de cosecha: indicadores de madurez del fruto. 
• Técnicas de cosecha: métodos manuales y mecánicos. 
• Manejo postcosecha inmediato: prácticas para minimizar pérdidas y mantener la calidad del fruto. 

• Almacenamiento y transporte: prácticas para conservar la calidad durante la cadena de suministro. 
• Procesamiento básico del asaí: limpieza, despalillado y extracción de pulpa. 
• Valor agregado: oportunidades para transformar el asaí en productos comercializables (pulpa, jugos, 

aceites). 
• Comercialización y mercados: estrategias para acceder a mercados locales e internacionales, y aspectos 

de mercadeo. 

 
TEMÁTICA N° 4: Comprendiendo la Amazonía: Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el 
Desarrollo Sostenible. 

 
Tabla 5. Temas del taller Comprendiendo la Amazonía: Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el 
Desarrollo Sostenible 
 

Contenido 
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• Diversidad de Flora y Fauna: Exploración de la rica biodiversidad de especies vegetales y animales. 
• Especies endémicas y su importancia ecológica. 
• Interacciones Ecológicas: Análisis de las relaciones y conexiones entre los organismos en los 

ecosistemas amazónicos. 
• Amenazas a la Biodiversidad: Discusión sobre los desafíos y amenazas que enfrenta la biodiversidad en 

la región. 

• Suelos Amazónicos: Análisis de las características y fertilidad de los suelos en la región. 

• Geografía y Clima: Descripción de la topografía, clima y otros elementos abióticos que influyen en la región 
• Recursos Hídricos: Exploración de la importancia de los ríos y cuerpos de agua en la Amazonía. 

• Ciclos biogeoquímicos y su impacto en los ecosistemas. 

• Diversidad Cultural: Resalte de la diversidad de comunidades y sus prácticas culturales. 

• Dinámicas Sociales: Exploración de las interacciones y estructuras sociales en las comunidades 
amazónicas. 

• Desafíos Culturales y Sociales: Discusión sobre los desafíos que enfrenta la cultura y la sociedad en la 
Amazonía. 

• Recursos naturales y su explotación sostenible. 
• Impactos de la deforestación y la minería en la economía local. 
• Modelos de economía verde y oportunidades en la Amazonía 

• Principios de sostenibilidad aplicados a la región. 
• Iniciativas de conservación y restauración ecológica. 
• Rol de la educación y la concientización en el desarrollo sostenible. 

 
TEMÁTICA N° 5: Cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos; Esta temática está enfocada en proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en la conservación 
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. A lo largo de 5 temas, se explorarán prácticas sostenibles que respeten la 
riqueza biológica y cultural de la tierra.  
 
Tabla 6. Temas del taller cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Contenido 

● Importancia de la Tierra y su Biodiversidad, Valor Cultural y Espiritual: Exploración de la conexión cultural y 
espiritual con la tierra y su biodiversidad. 

● Servicios Ecosistémicos: Comprender los beneficios directos e indirectos que los ecosistemas brindan a las 
comunidades. 

● Estado Actual de la Biodiversidad: Evaluación de la situación actual de la biodiversidad en la región. 
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● Planificación de Áreas Protegidas: Desarrollo de estrategias para la identificación y gestión de áreas protegidas. 
● Restauración Ecológica: Implementación de prácticas de restauración para recuperar hábitats degradados. 
● Monitoreo de Especies Clave: Métodos para el seguimiento y conservación de especies emblemáticas y críticas. 

 
TEMÁTICA N° 6: Sistemas Agroforestales. Asaí - Cacay- Plátano:   conectando con la biodiversidad, la 
sostenibilidad y las prácticas tradicionales. 
El objetivo de este taller es capacitar a los participantes en la implementación y manejo sostenible de Sistemas 
Agroforestales, fomentando la biodiversidad y promoviendo prácticas agrícolas tradicionales que fortalezcan la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad ambiental. A través de estos talleres, los participantes aprenderán a integrar 
conocimientos ancestrales con técnicas modernas de agroecología para mejorar la productividad y la salud de sus 
tierras, respetando al mismo tiempo la biodiversidad local. 
Tabla 7. Sistemas Agroforestales: conectando con la biodiversidad, la sostenibilidad y las prácticas tradicionales 

Contenido 
● Definición y Significado de los Sistemas Agroforestales.  
● Importancia de los Sistemas Agroforestales para la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. 

● Flora y Fauna Asociada: Identificación de especies vegetales y animales relacionadas con estas prácticas. 
● Ciclos Biológicos: Comprender los ciclos naturales y biológicos que influyen en las huertas  
● Manejo Sostenible de la Biodiversidad: Estrategias para promover prácticas que conserven la diversidad biológica. 

● Técnicas Ancestrales: Exploración de métodos tradicionales de cultivo y manejo del suelo. 
● Prácticas Modernas Sostenibles: Incorporación de enfoques modernos respetuosos con el medio ambiente. 
● Integración de Conocimientos: Conexión armoniosa entre métodos tradicionales y modernos para un manejo 

equilibrado. 
● Métodos de cosecha sostenible. 
● Valor agregado y comercialización de productos de Sistemas Agroforestales 

 
 
TEMÁTICA N° 7: Planificación Y Participación Comunitaria: 
 

 
Contenido 

 

● Participación Comunitaria: Estrategias para fomentar la participación activa de la comunidad en proyectos de 
conservación. 

● Educación Ambiental: Desarrollo de programas educativos para concientizar sobre la importancia de la conservación. 
● Transmisión de Conocimientos Tradicionales: Incorporación de saberes ancestrales en programas educativos. 

● Planificación Estratégica: Desarrollo de planes a largo plazo para la conservación de la tierra y la biodiversidad. 
● Adaptación al Cambio Climático: Estrategias para hacer frente y adaptarse a los cambios climáticos. 
● Evaluación Continua: Implementación de procesos de evaluación y ajuste continuo de los planes de conservación. 

 
TEMÁTICA N° 8: Manejo Sostenible y Desarrollo Socioeconómico y Cultural Sostenible.  
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Contenido 

● Agricultura Sostenible: Prácticas agrícolas que mantienen la salud del suelo y respetan la biodiversidad. 
● Pesca y Caza Sostenibles: Estrategias para la pesca y caza que no comprometan las poblaciones de especies. 
● Gestión del Agua: Prácticas para la conservación y uso sostenible del agua. 

● Generación de Ingresos: Exploración de oportunidades para la generación de ingresos sostenibles. 
● Fortalecimiento de Identidad Cultural: Estrategias para preservar y fortalecer la identidad cultural en estas prácticas. 
● Planificación a Largo Plazo: Desarrollo de planes sostenibles para el futuro de zonas de importancia ambiental 

(pepeaderos, salados, humedales) 
 
TEMÁTICA N° 9: Protección del Recurso Hídrico y Manejo de Residuos Sólidos. 
 

 
Contenido 

� Identificación de microcuencas y nacimientos. 
� Prácticas de restauración ribereña. 
� Importancia del agua en sistemas agroforestales. 
� Elaboración de acuerdos comunitarios de conservación hídrica. 
 
� Clasificación y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. 
� Estrategias comunitarias para la limpieza y compostaje. 
 

 
ITEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE 

LA META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a 
las capacitaciones  

- Informe de capacitaciones  
- memorias de 

capacitaciones 
- Material pedagógico.    

 
42 personas 

capacitadas en 9 
temáticas 

ambientales  

9 temáticas dictadas a 42 personas, divididas en 
grupos de 21 personas   estas temáticas tendrán 
un componente virtual de 8 horas y un componente 
presencial de 8 horas dictados por cada temática 
en sensibilidad ambiental y fortalecimiento agro 
sostenible.  

 

A 12. SEGUNDO TALLER: DESARROLLAR TALLERES DE FORTALECIMIENTO GREMIAL Y COMUNITARIO. 
 
Esta actividad se desarrollará entre el mes 8 al mes 11 de ejecución del proyecto. Los talleres serán impartidos por 
profesionales de la universidad del putumayo, entidad reconocida por su experiencia en el ámbito educativo y técnico 
quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de la formación. Los profesionales 
estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como Mayores. Estos miembros respetados de la comunidad, 
aportarán su profundo conocimiento en las temáticas específicas y su papel en la preservación de las tradiciones y la 
cultura afrocolombiana. La colaboración con la Institución Universitaria del putumayo – UNIPUTUMAYO, garantiza la 
calidad y pertinencia de la formación, mientras que la logística completa y la mejora del ambiente de aprendizaje aseguran 
una experiencia educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 
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El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del profesional encargado como 
los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores mayores. Además, se proporcionará todo el material 
logístico necesario, incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil comprensión que refuerce los 
conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y potenciar los espacios de aprendizaje. Cada 
encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de participantes y alimentación tipo almuerzo  
Para lograrlo, se desarrollarán nueve temáticas principales, cada una de las cuales se abordará en dos sesiones, una 
virtual y otra presencial teórico-practica sumando un total de 8 horas por taller. Cada tallerista debe cumplir 8 horas 
presenciales y 8 horas virtuales que se realizara de acuerdo la disposición las personas los cuales pueden ser en diferentes 
jornadas.  Las 42 personas proyectadas por el consejo comunitario como responsables de las actividades del proyecto se 
dividirán en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención personalizada y un aprendizaje efectivo. Como lo muestra 
el siguiente esquema:  

 
Metodología: Cada Taller Tendrá Un Componente Teórico Y Practico De Acuerdo A La Tradición Y Costumbres Del 
Consejo Comunitario.  
Definición de temática: cada temática establecida fue concertada con el consejo comunitario de villa del rio 
A continuación, se especifican las nueve temáticas principales y los contenidos de cada una: 
 
TEMÁTICA N° 1: Organización Comunitaria y Gobernanza Local 

 
Contenido 

• Conceptos básicos de organización comunitaria 
• Estructura organizativa del Consejo Comunitario 
• Gobernanza local y toma de decisiones colectivas 
• Planeación comunitaria y gestión territorial. 
• Fortalecimiento institucional y liderazgo comunitario 

TEMÁTICA N° 2: Liderazgo, Comunicación y Resolución de Conflictos 
 

Contenido 
• El liderazgo comunitario  
• Comunicación efectiva en la organización comunitaria 
• Trabajo en equipo y cohesión organizativa 
• Resolución pacífica de conflictos 

Desarrollar Talleres 
de fortalecimiento 

gremial y 
comunitario

Grupo 1 DE 21 
PERSONAS  

9 TEMAS 
AMBIENTALES 

Grupo  2 DE 21 
PERSONAS  

9 TEMAS 
AMBIENTALES 
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• Ética, respeto y convivencia comunitaria 

TEMÁTICA N°3:  Planeación Comunitaria y Formulación de Proyectos 
 

Contenido 
• Conceptos básicos de planeación comunitaria 
• Diagnóstico participativo del territorio 
• Árbol de problemas y árbol de objetivos 
• Elementos básicos de la formulación de proyectos 
• Articulación con planes y políticas territoriales 
• Seguimiento, sostenibilidad y evaluación 

 

TEMÁTICA N° 4:  Asociatividad y Fortalecimiento Gremial 
 

Contenido 
• Concepto de asociatividad y trabajo gremial 
• Tipos de asociaciones y formas organizativas 
• Beneficios de la asociatividad 
• Roles y responsabilidades dentro de la organización gremial 
• Fortalecimiento gremial y sostenibilidad 
• Ejercicio práctico 

TEMÁTICA N° 5:  Emprendimiento Rural y Economía Solidaria 
 

Contenido 
• Concepto de emprendimiento rural 
• Identificación de oportunidades productivas 
• Elementos básicos para crear un emprendimiento 
• Principios y fundamentos de la economía solidaria 
• Financiamiento y sostenibilidad de los emprendimientos 
• Emprendimiento verde y circular. 

 
TEMÁTICA N° 6:  Introducción a los Mercados y Comercialización Agrícola:  
 

 
Contenido 

• Concepto de mercado y comercialización agrícola 
• Identificación de productos y nichos de mercado 
• Canales de comercialización 
• Estrategias básicas de mercadeo rural 
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• Cálculo de costos y fijación de precios 

 
TEMÁTICA N° 7:  Estrategias de Comercialización y Marketing 
 

 
Contenido 

• Concepto de comercialización estratégica 
• Fundamentos del marketing rural 
• Identidad, marca y valor agregado 
• Estrategias de promoción y venta 
• Canales y rutas de comercialización 
• Plan de marketing básico 
• Marketing social y ambiental 

 
 
 
TEMÁTICA N° 8:  Gestión Financiera y Planificación Económica:  
 

 
Contenido 

• Concepto de gestión financiera comunitaria 
• Presupuesto comunitario y planificación económica 
• Control de ingresos y egresos 
• Costos de producción y punto de equilibrio 
• Educación financiera y cultura del ahorro 
• Contabilidad básica para asociaciones 
• Evaluación financiera y toma de decisiones 
• Sostenibilidad económica y autogestión 

 
 
TEMÁTICA N° 9:  Acceso a Mercados y Redes de Comercialización:  
 

 
Contenido 

• Concepto de acceso a mercados 
• Tipos de mercados para los productos rurales 
• Mercado local. 
• Mercado regional 
• Mercado institucional 
• Mercado diferenciado 
• Mercado digital 
•  Requisitos y estándares de calidad 
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• Estrategias para ingresar a mercados institucionales 
• Redes y alianzas de comercialización 
• Negociación y acuerdos comerciales 

 
 

TEMÁTICA  TEMAS No 
encuentros   

No HORAS PERFIL PROFESIONAL 
DEL CAPACITADOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERES DE 
SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL Y 
FORTALECIMIENTO 
AGRO SOSTENIBLE  

TEMÁTICA N° 1: 
Organización 
Comunitaria y 
Gobernanza Local 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 talleres por 
dos grupos 
para un total 
de 18 talleres 
de 21 
personas  

8 horas virtuales.   
 
8 horas 
presenciales  

● Talleristas 
Profesionales en 
ciencias naturales (áreas 
relacionadas con 
biología, ingeniería 
forestal, agroforestal y 
ambiental) con mínimo 4 
años de experiencia  
 
 
 ● Profesional en 
antropología, 
etnobotánica, sociología 
o en ciencias afines 4 
años de experiencia.  
  

TEMÁTICA N° 2; 
implementación y 
Manejo del cultivo de 
asaí  

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 3; 
cosecha y postcosecha 
del cultivo de asaí  

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 4: 
Comprendiendo la 
Amazonía: 
Características Bióticas, 
Abióticas, Culturales y 
su Papel en el 
Desarrollo Sostenible. 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 5:  
Cuidadores de la tierra: 
estrategias para la 
conservación de 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 
TEMÁTICA N° 6:  
Sistemas 
Agroforestales: 
conectando con la 
biodiversidad, la 
sostenibilidad y las 
prácticas tradicionales 

 
 
 
 
 
8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 7: 
Planificación Y 
Participación 
Comunitaria: 
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TEMÁTICA N° 8: 
Manejo Sostenible y 
Desarrollo 
Socioeconómico y 
Cultural Sostenible.  
 
 
TEMÁTICA N° 9: 
Protección del 
Recurso Hídrico y 
Manejo de Residuos 
Sólidos.  

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERES DE 
FORTALECIMIENTO 
GREMIAL Y 
COMUNITARIO  

TEMÁTICA N° 1: 
Organización 
Comunitaria y 
Gobernanza Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 talleres por 
dos grupos 

para un total 
de 18 talleres 

de 21 
personas 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

●Profesional en 
antropología, 
etnobotánica, sociología 
o en ciencias afines.                
●Profesional en 
administración, 
mercadeo o afines con 
experiencia en estudios 
de mercado y 
encadenamiento 
productivo 
 
4 años de experiencia  
  

TEMÁTICA N° 2: 
Liderazgo, 
Comunicación y 
Resolución de 
Conflictos 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 3:  
Planeación 
Comunitaria y 
Formulación de 
Proyectos 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 4:  
Asociatividad y 
Fortalecimiento 
Gremial 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 5:  
Emprendimiento Rural 
y Economía Solidaria 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 6:  
Introducción a los 
Mercados y 
Comercialización 
Agrícola:  

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

TEMÁTICA N° 7:  
Estrategias de 
Comercialización y 
Marketing 

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

 
TEMÁTICA N° 8:  
Gestión Financiera y 
Planificación 
Económica:   

8 horas virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 
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TEMÁTICA N° 9:  
Acceso a Mercados y 
Redes de 
Comercialización:  
 

168 horas 
virtuales.   
 

8 horas 
presenciales 

 
 

A13. ESTABLECER ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES ALREDEDOR DE 
PLANTAS MEDICINALES Y HUERTAS CASERAS.  
 
Se establecerán 4 huertas comunitarias (azoteas) beneficiando a 42 familias, con el propósito de crear espacios para el 
intercambio de conocimientos ancestrales sobre la siembra de hierbas de las huertas comunitarias y plantas medicinales. 
El proceso será guiado por una Mayora, quien liderará la transmisión de saberes tradicionales. Durante 4 meses, las 
mujeres de las familias participantes serán las encargadas de sembrar y cuidar las huertas, contribuyendo al 
fortalecimiento de prácticas culturales y a la autosostenibilidad alimentaria de la comunidad. 
Proceso constructivo de la Huerta comunitaria.  

Área y delimitación de la Huerta (AZOTEA): Cada Huerta se establecerá en un área de 10 metros por 20 metros, para 
un total de 200 m². Esta dimensión permite una distribución equilibrada entre área productiva, espacios de manejo y zonas 
de circulación, garantizando funcionalidad, organización y sostenibilidad. 

El perímetro total corresponde a 60 metros lineales, los cuales serán cercados mediante un sistema tradicional y 
técnicamente fortalecido, compuesto por: 
20 postas vivos (cerca viva), hincadas cada 3 metros, seleccionadas de especies con alta capacidad de rebrote y 
adaptación al territorio. Estas postas no solo cumplen función estructural, sino que representan vida, permanencia y 
relación con la tierra. 
Pies de amigo cada 6 metros, destinados a mejorar el templado del alambre y otorgar mayor firmeza al cerramiento. 
Sobre las postas se dispondrán dos cuerdas de alambre liso calibre 12, fijadas con puntillas de 2 pulgadas. 
Se instalará malla ojo de pollo de 1,80 metros de altura, cada rollo de 15 metros, cubriendo la totalidad del perímetro, lo 
que protege los cultivos frente al ingreso de animales y contribuye a la seguridad de la huerta comunitaria y el desarrollo 
de las especies sembradas. 
Este cerramiento no solo delimita un espacio físico, sino que marca un territorio de cuidado, trabajo y respeto cultural. 
Distribución interna y organización productiva: La huerta se organiza bajo un principio de equilibrio: 
80% área productiva (160 m²) 
20% área de circulación y manejo (40 m²) 
Dentro del área productiva se establecen eras o camas de cultivo con distribución equitativa para once especies hortícolas, 
especies nativas de plantas medicinales cada una con un área aproximada de 7 a 8 m², conforme a la tabla técnica 
presentada en el documento.  
Las especies a manejar son: 
 
Tabla No Relación de especies a incorporar en la huerta comunitaria  
 

Especie 
(nombre 
común) 

Nombre científico 
(referencial) 

Importancia en la 
comunidad  

Marco de 
siembra usado 

Nº de 
matas 
aprox. 

Semillas 
por gramo 
(aprox.) u 

estacas 

Semilla 
requerida (g) 

Tomate Solanum lycopersicum Alimenticia 1,0 × 0,5 m (≈2 
plantas/m²) 

25 500 0,08 

Pimentón Capsicum annuum 
(grupo pimentón) 

Alimenticia  0,8 × 0,4 m 40 137 0,43 
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Pepino Cucumis sativus Alimenticia  1,0 × 0,5 m 32 40 1,20 
Cebolla Allium cepa Alimenticia  0,25 × 0,10 m 509 275 (prom. 

250–300) 
2,70 

Espinaca 
tropical 
(Malabar/B
asella) 

Basella alba (o B. 
rubra) 

Alimenticia  0,40 × 0,20 m 159 35 6,80 

Acelga Beta vulgaris (Cicla 
Group) 

Alimenticia  0,45 × 0,30 m 71 70 (prom. 
60–90) 

1,50 

Frijol Phaseolus vulgaris Alimenticia  0,50 m entre 
surcos y 10 
semillas/m lineal 

255 1,33 288 

Habichuela Phaseolus vulgaris 
(ejote/habichuela) 

Alimenticia  0,80 × 0,40 m 40 7 (prom. 6–
8) 

8,60 

Cilantro Coriandrum sativum Alimenticia 
(condimento)  

0,30 × 0,10 m 424 80 8,00 

Albahaca Ocimum basilicum Medicinal/uso 
tradicional   

50.000 
plantas/ha 
(≈5/m²) 

64 700 0,14 

Hierbabuen
a 

Mentha spicata (o 
Mentha spp.) 

Medicinal/condime
nto  

144.760 
plantas/huerta 
(≈14,5/m²) 

184 10.000 0,03 

Coca Erythroxylum coca 
(s.l.) 

Uso 
tradicional/medici
nal   

10 plantas/ 
huerta 

10 10 No aplica 

Tabaco Nicotiana tabacum / 
N. rustica (según 
variedad local) 

Uso 
tradicional/medici
nal  

1 gramos semilla/ 
huerta / 1m2 

60 1 1 

Poleo Mentha spp. (el 
“poleo” varía por 
región) 

Medicinal/uso 
tradicional   

3 gramos/ huerta 
/5 m2 

30 100 3 

Ají Capsicum spp. Medicinal/uso 
tradicional en   

15 estacas/ 
huerta /10 m2 

15 15 No aplica 

Paico Dysphania 
ambrosioides 

Medicinal/uso 
tradicional.  

20 estacas/ 
huerta /3 m2 

20 20 No aplica 

Azafrán Curcuma longa / 
Carthamus tinctorius 
(según uso local) 

Medicinal/uso 
tradicional   

20 bulbos/ 
huerta /5 m2 

20 20 No aplica 

Sauco Sambucus spp. Medicinal/uso 
tradicional   

5 estacas/ huerta 
/lineal cerco 

5 5 No aplica 

Yantén Plantago major Medicinal/uso 
tradicional   

15 plantines/ 
huerta /3 m2 

15 15 No aplica 

Cada cultivo responde a marcos de siembra específicos, número aproximado de plantas y requerimientos de semilla 
definidos técnicamente en la tabla de distribución equitativa, garantizando uso eficiente del suelo y planificación 
organizada. 
Esta diversificación permite: 

• Producción continua durante el año. 
• Rotación de cultivos por familias botánicas. 
• Control natural de plagas mediante asociaciones. 
• Garantía de dieta balanceada. 

 
 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 53 de 79 

 
 

 
 
 

Manejo de semillas y material vegetal: Para el establecimiento de las huertas comunitarias se contará con: 
• 10 kilogramos de semillas de hortalizas, suficientes para asegurar siembras escalonadas, durante los cuatro 

meses y el manejo de semillas para la continuidad durante el proyecto y el periodo de sostenibilidad del mismo. 
• 500 estacas de especies medicinales, que se integrarán en bordes, franjas internas y espacios estratégicos. 

 
La incorporación de plantas medicinales, espirituales, frutales y alimenticios nativas fortalece el rescate de saberes 
ancestrales y la autonomía sanitaria y alimenticia del consejo comunitario, permitiendo la preparación de aromáticas y 
remedios tradicionales, además de la reproducción de individuos de interés para que se puedan espacializar en el 
territorio. 
Preparación del suelo y fertilización: Para el establecimiento de las eras se dispondrá de: 
4 bultos de abono orgánico, los cuales serán mezclados con Mantillo de bosque, Suelo arcilloso, estiércol recolectado en 
la zona, residuos de cocina, Residuos de cosecha.  
Bajo la orientación de una mayor sabedora y el acompañamiento técnico, se fortalecerá la elaboración de abonos 
orgánicos y bioinsumos, promoviendo: 

• Fertilidad natural del suelo 
• Reducción de dependencia externa 
• Producción agroecológica 
• Recuperación de prácticas tradicionales 

 
Asimismo, se capacitará en la preparación de insecticidas y fungicidas orgánicos elaborados con plantas con principios 
activos de control disponibles en el consejo. 
Organización familiar y comunitaria: La huerta comunitaria será cuidada principalmente por las familias, con liderazgo 
de la madres y participación activa de niños, niñas y adolescentes. A través de la minga y la mano prestada, se 
fortalecerán los lazos entre familias, promoviendo: 

• Trabajo colectivo 
• Aprendizaje intergeneracional 
• Solidaridad comunitaria 
• Intercambio de semillas y conocimientos 

 
La familia será responsable de: 

• Mantenimiento general 
• Control fitosanitario 
• Fertilización 
• Cosecha 
• Procesos postcosecha 

 
La huerta o azotea como espacio cultural y espiritual: Para el consejo comunitario Villa del Río, la huerta no es 
únicamente un sistema productivo. Es: 

• Espacio de transmisión de saberes. 
• Territorio de identidad. 
• Lugar sagrado familiar. 
• Escuela viva para niños y jóvenes. 
• Centro de recuperación de especies nativas comestibles y medicinales. 

En el Plan de etnodesarrollo, el cultivo y conservación de plantas de interés alimenticio, cultural y espiritual aparece 
como un eje práctico para la vida de las comunidades por estas razones: 
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Seguridad alimentaria y sostenimiento familiar: El documento describe que la economía comunitaria se basa en 
agricultura (donde se entiende la huerta comunitaria como el espacio productivo principal), junto con la pesca y 
agricultura, lo que permite “brindar la seguridad alimentaria” y generar ingresos para sostener a la familia.  

Producción de “comida tradicional: En la línea de manejo del territorio, se plantea explícitamente “sembrando en la 
huerta comunitaria la comida tradicional” como una forma de cuidar el territorio sin destruir el bosque.  

Conservación ambiental y manejo sostenible del bosque: La huerta comunitaria se vincula con prácticas de bajo 
impacto, los mayores enseñan a trabajar las huertas sin talar demasiado, y se enumeran reglas como no quemar, no 
tumbar indiscriminadamente y no usar químicos, como lo menciona el plan de etnodesarrollo.  

Trabajo colectivo y organización comunitaria: Se resalta la importancia de que la comunidad trabaje unida para la 
seguridad alimentaria, promoviendo “proyectos de huerta” como parte del bienestar social.  

Relación con lo espiritual: El Plan señala que para los la comunidad afrodescendiente la base espiritual está en las 
plantas sagradas y sus casas de sanación 

Cada huerta, se declara como un espacio de protección cultural y espiritual, donde la producción de alimentos se integra 
con el fortalecimiento del pensamiento propio, la autonomía alimentaria y la permanencia en el territorio. 
Impacto en la seguridad alimentaria: La implementación de estas huertas permite.  

• Acceso directo a hortalizas frescas y variadas. 
• Reducción de dependencia del mercado externo. 
• Mejora en la nutrición familiar. 
• Rescate de especies tradicionales. 
• Fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 
• La combinación de producción hortícola, especies medicinales y trabajo comunitario garantiza no solo alimento 

físico, sino también alimento cultural y espiritual. 
 

La articulación comunitaria para establecer los espacios de intercambio de conocimientos ancestrales alrededor de plantas 
medicinales y huertas caseras se construirá desde la vida cotidiana del Consejo Comunitario Villa del Río, las 4 huertas o 
azotea, quedaran bajo la responsabilidad de manejo de la comunidad de Villa del río, teniendo en cuenta la ubicación de 
la misma y la cercanía de vivienda de las diferentes familias, manejo acordado dentro de la comunidad al momento de la 
construcción y operatividad de las huertas.  

El reconocimiento del cuidado de la huerta comunitaria no es solo una tarea productiva, sino un ejercicio de tejido social y 
cultural. Cada familia asumirá la huerta comunitaria como un lugar de aprendizaje y autonomía, con liderazgo de las 
madres y participación activa de niños, niñas y adolescentes, de manera que el trabajo se convierta en una práctica 
educativa permanente donde se fortalecen valores como la responsabilidad, la disciplina comunitaria y el cuidado de la 
vida. En este proceso, la huerta comunitaria funcionará como un “espacio escuela” vivo: allí se aprenderá haciendo, y el 
conocimiento no se transmitirá como teoría, sino como práctica guiada y compartida. 

La metodología de la mano prestada será el corazón organizativo de la actividad porque expresa una forma tradicional de 
cooperación que permite distribuir esfuerzos, sostener el trabajo en el tiempo y garantizar que ninguna familia quede sola 
frente a las tareas de establecimiento, mantenimiento y cosecha. Bajo esta costumbre, las familias se pondrán de acuerdo 
para realizar jornadas rotativas en las huertas, aportando trabajo, herramientas y saberes según las capacidades de cada 
hogar. La mano prestada no se entiende únicamente como “ayuda”, sino como un pacto de reciprocidad que refuerza la 
confianza, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia territorial; su valor está en que lo que se hace hoy por una 
familia, mañana regresa al colectivo, convirtiéndose en una red de apoyo que sostiene la producción y al mismo tiempo 
fortalece la cohesión comunitaria. 
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Las mingas programadas cada quince días darán ritmo y continuidad al proceso, convirtiéndose en momentos de 
encuentro donde la comunidad avanza de forma organizada en labores clave como preparación de suelos, siembra, 
abonamiento, control fitosanitario, manejo de agua, cosecha y postcosecha. Estas jornadas no solo aumentan la eficiencia 
del trabajo, sino que crean un escenario para que los sabedores compartan, en tiempo real, técnicas y criterios de decisión: 
cómo seleccionar semillas, cómo identificar señales de plagas o enfermedades, cómo preparar insumos orgánicos, cómo 
asociar cultivos para mejorar la salud del suelo y cómo cosechar de manera que la huerta siga produciendo. El equipo 
técnico del proyecto cumplirá un papel de articulación y acompañamiento, ayudando a planificar las actividades, asegurar 
materiales básicos y facilitar que el intercambio de saberes se traduzca en prácticas sostenibles y replicables sin desplazar 
el liderazgo comunitario. 

El intercambio de semillas y conocimientos será un mecanismo concreto para preservar la diversidad y fortalecer la 
seguridad alimentaria. Al circular semillas nativas o criollas y compartir experiencias sobre su manejo, la comunidad reduce 
la dependencia de insumos externos, mejora su capacidad de adaptación a la variabilidad climática y asegura una 
alimentación más diversa y nutritiva. A la vez, esta circulación fortalece la memoria agrícola del territorio: cada semilla 
guarda historias, prácticas y relaciones con el ambiente, y su intercambio reafirma la identidad colectiva, actualizando el 
conocimiento ancestral en las condiciones presentes. La huerta, entonces, deja de ser un espacio aislado por familia y se 
convierte en un sistema comunitario de producción y aprendizaje donde la abundancia se sostiene por cooperación. 

En paralelo, el valor cultural de las plantas medicinales y espirituales se integrará como un eje de bienestar y cuidado 
integral, no limitado a lo productivo. Los espacios de compartir permitirán que los sabedores expliquen usos, 
preparaciones, momentos adecuados de cosecha, formas de conservación y prácticas de respeto asociadas a las plantas, 
reafirmando que la salud también se protege cuidando el territorio, el agua y la diversidad. Al vincular a la niñez y la 
juventud en estas prácticas, se fortalece el aprendizaje intergeneracional y se asegura la continuidad del conocimiento 
tradicional, evitando que se pierda o quede reducido a relatos sin práctica. De esta manera, las huertas caseras se 
consolidan como escenarios donde se cultiva alimento, pero también se cultiva cultura, y donde la restauración de 
relaciones comunitarias —basadas en solidaridad, reciprocidad y trabajo colectivo— se convierte en una estrategia 
concreta para sostener la vida, mejorar la economía familiar y proteger el territorio desde una visión de desarrollo 
alternativo y sostenible. 

Perfil Del Tallerista De Huerta:  El encargado es un sabedor o sabedora mayor el cual dictara la capacitación de 
intercambio de saberes y conocimientos teniendo en cuenta aspectos  

• Limpieza de Energías: Asegura que quienes entran a sembrar lo hagan con "buena mano", una creencia 
arraigada donde la disposición del sembrador influye en el crecimiento de la planta. 

• Lectura de la Naturaleza: El Mayor o mayora identifica el papel de la naturaleza y su sintonía con la fauna y 
demás de su entorno.  

• Orientación de la Siembra: Guía la posición de las plantas según la salida del sol o la pendiente, basándose 
en la observación generacional de cómo el viento y la luz afectan a las plantas nativas en esa zona específica 
de Villa del Río. 

• Transmisión del "Saber Hacer" (Pedagogía del Ejemplo) En la práctica de la huerta, el Mayor enseña técnicas 
que no están en los libros 

• Rescate de la Biodiversidad "Olvidada" 

Herramienta e insumos entregados: dentro de cada huerta comunitaria que está dirigida a un trabajo comunitario para 
10 o 12 familias por huerta, donde entregarán herramientas las cuales estarán a cargo de cada grupo de familias y su 
propositito es darle continuidad la huerta aun después de la terminación de proyecto, como un valor agregado.  

Descripción   Unidad Cantidad  
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Azadones con mango de madera Unidad 2 
Pala plana con mango de madera Unidad 3 
Machete 22 pulgadas Unidad 1 
Palines con de mango de madera Unidad 5 

 Conclusión: La construcción y funcionamiento de la huerta comunitaria de 200 m² constituye una estrategia integral que 
articula la conservación y preservación del territorio, planificación técnica, conocimiento ancestral y organización 
comunitaria. Más que un espacio agrícola, la huerta comunitaria es “Territorio de vida, autonomía y cultura”.  

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Seguidamente, señala el numeral 2 del mismo artículo que: 
 
“2.  <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. (…) 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa 
será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad.” 
 
Del mismo modo indica el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del decreto 1082 de 2015, que 
 
“(…) la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad 
de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: 
(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio 
 
Tal y como se expuso anteriormente, se tiene que la modalidad es LICITACION PUBLICA, el método de selección para el 
presente proceso será la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas.  
 
La Ley 1150 de 2007 reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas causales de selección de contratistas 
por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, en el numeral 1 artículo 2, se encuentra establecida la modalidad de selección por LICITACION PUBLICA, así; 

 
“(…)  
La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…) ” 
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Que según el literal b art. 2 numeral 2 de la ley 1150 de 2007, estableció los valores de los presupuestos anuales que las 
entidades estatales deberán tener en cuenta para el establecer el monto de la mínima cuantía, menor cuantía y licitación 
pública. En ese orden se encuentra que el presupuesto de la institución para la vigencia 2026, el cual se encuentra inferior 
a 120.000 SMLMV. 
Además, teniendo en cuenta que el Salario mínimo legal mensual para el año 2026 es $ 1.750.905, se procede a tener en 
cuenta las siguientes disposiciones. 
 
Presupuesto anual Licitación Publica Menor cuantía* Mínima cuantía 

10% de la menor cuantía 
Inferior a 120.000 SMLMV 280 SMLMV en adelante Hasta 280 SMLMV hasta 28 SMLMB 
$ 170.820.000.000  $490.253.400 $49.025.340 

 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el valor del presupuesto estimado para el presente proceso de contratación 
es superior a la menor cuantía, el proceso de selección aplicable se adelanta bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA, 
señalada por la ley 80 de 1993, numeral 1 artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Ley 1882 de enero de 2018, Decretos 1082 
de mayo de 2015, ley 2022 del 22 de julio de 2020  
 
4.1. REQUISITOS HABILITANTES  

 
4.1.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 
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4.1.2. EXPERIENCIA GENERAL:  
 
El proponente deberá acreditar en el RUP como requisito habilitante de experiencia la realización de dos (2) contratos, 
ejecutado y liquidado, cuyo objeto y/o componentes técnicos hayan consistido en la asistencia técnica, formulación, 
revisión, ajuste o estructuración de instrumentos de planificación ambiental territorial (POMCA o PORH) o 
instrumentos de ordenamiento territorial municipal (EOT, PBOT o POT), incluyendo caracterización del componente 
biótico/ambiental de coberturas de tierra y la incorporación de determinantes ambientales en los esquemas territoriales 
donde se haya intervenido el diagnóstico o participación u ordenamiento con comunidades étnicas.  Cuya suma en valor 
sea mayor a los 700 SMMLV. En el año de ejecución del contrato.    
 
Cada contrato debe cumplir con al menos 20 de los códigos UNSPSC descritos a continuación: 
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
10000000 10160000 10161500 Arboles y arbustos  
41000000 41100000 41104000 Equipo De Toma De Muestras 
41000000 41110000 41111900 Instrumentos Indicadores Y De Registro 
43000000 43220000 43221700  Equipo Fijo De Red Y Componentes 

60000000 60100000 60103400  Recursos De Habilidad De Lectura De Mapas Y 
Geografía Y Accesorios 

60100000  60100000  60104200  Pruebas Del Agua, Conservación Y Ecología 

60000000  60100000  60106000  Guías De Planes De Estudio, Proyectos, Actividades 
Y Lecciones 

60000000  60120000  60124200  Proyectos Completos De Planes De Estudios 
70000000 70140000 70141700 Gestión de cultivos  
70000000 70150000 70151500 Gestión de cultivos forestales  
70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
70000000  70160000  70161700  Ecosistemas 
77000000  77100000  77101500  Evaluación de impactos ambientales  
77000000  77100000  77101600  Planeación Ambiental 
77000000  77100000  77101700  Servicios De Asesoría Ambiental 
77000000  77100000  77102000  Servicios De Reporte Ambiental 
77000000  77110000  77111600  Rehabilitación Ambiental 
77000000 77120000 77121700  Contaminación Del Agua 
86000000  86100000  86101700  Servicios De Capacitación Vocacional No - Científica 
93000000  93140000  93141500  Desarrollo Y Servicios Sociales 
93000000 93140000 93142100 Desarrollo Regional 
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4.1.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 1:  
 

El proponente deberá acreditar en el RUP como requisito habilitante: UN CONTRATO en la elaboración, formulación o 
ejecución de estudios técnicos para el aprovechamiento sostenible de Productos Forestales No Maderables (PFNM). 
Planes de manejo, planes de aprovechamiento de (açaí/asaí, naidi,), de mínimo 1000 has orientados a la gestión o trámite 
de resoluciones, autorizaciones o concesiones ante Autoridades Ambientales Competentes (Corporaciones Autónomas 
Regionales o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), de conformidad con la normativa ambiental vigente.    Cada 
contrato debe cumplir con al menos 15 de los códigos UNSPSC descritos a continuación 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
10000000 10150000 10152000 Semillas y esquejes de arboles y arbustos  
10000000 10160000 10161500 Árboles Y Arbustos 
41000000  41100000  41104000  Equipo De Toma De Muestras 
41000000   41110000   41114200   Instrumentos De Agrimensión 

60000000  60100000  60106000  Guías De Planes De Estudio, Proyectos, 
Actividades Y Lecciones 

70000000   70130000   70131700   Gestión Del Terreno Y Del Suelo 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000   70150000   70151800   Servicios De Conservación Forestal 
70000000  70150000  70151900  Recursos Forestales 
70000000  70160000  70161600 Flora 
70000000   70160000   70161700   Ecosistemas 
77000000  77100000  77101500  Evaluación De Impacto Ambiental 
77000000  77100000  771016 00  Planeación Ambiental 
77000000  77100000  77101700  Servicios De Asesoría Ambiental 
77000000  77100000  77101800  Auditoria ambiental  
80000000 80100000 80101600 Gerencia de proyectos  

86000000   86100000   86101500   Servicios de entrenamiento en agricultura y 
silvicultura y otros recurs... 

86000000  86100000  86101700  Servicios De Capacitación Vocacional No – 
Científica 

93000000 93140000 93141900 Desarrollo Rural 
93000000  93140000  93142100  Desarrollo Regional 
95000000  95100000  95101900  Tierras agrícolas  

 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: El proponente deberá acreditar en el RUP como requisito habilitante Dos contratos (2) 
ejecutados y terminados o liquidados, cuyo objeto o alcance técnico haya consistido en el establecimiento, 
implementación, fortalecimiento o desarrollo de Sistemas Agroforestales (SAF) de Cacao, dirigidos a comunidades 
étnicas o poblaciones de especial protección constitucional en resguardos o territorios colectivos. para lo cual se 
debe aportar copia del contrato y actas de recibo final  y/o actas de liquidación. Cada contrato debe cumplir con al menos 
20 de los códigos UNSPSC descritos a continuación: 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
10000000  10160000  10161500  Árboles Y Arbustos 
10000000  10160000  10161600  Plantas Florales 
10000000  10170000  10171500  Abonos Orgánicos Y Nutrientes Para Plantas 
10000000  10170000  10171800  Acondicionadores De Suelos 
70000000  70110000  70111600  Plantas De Flor 
70000000  70130000  70131600  Preparación Del Terreno Y Del Suelo 
70000000  70140000  70141500  Producción De Cultivos 
70000000  70140000  70141600  Protección De Cultivos 
70000000  70140000  70141700  Gestión De Cultivos 
70000000  70140000  70141800  Plantación Y Cultivo De Cultivos 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
70000000 70150000 70151900 Recursos forestales  
77000000 77100000 77101500 Evaluación de impacto ambiental  
77000000 77100000 77101700 Servicios De asesoría ambiental  
77000000 77110000 77111600 Rehabilitación ambiental.  
78000000  78100000  78101800  Transporte De Carga Por Carretera 
86000000  86100000  86 101700  Servicios De Capacitación Vocacional No - 

Científica 
86000000  86100000  86101800  Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 

De Obra 
93000000  93140000  93141900  Desarrollo Rural 
95000000 95100000 95101900 Tierras agrícolas  

 
 
4.1.4. CERTIFICADO DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN TERRITORIAL ETNICO:  

En virtud del principio de diversidad étnica y cultural (Art. 7 C.P.), el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991) y la Ley 70 
de 1993 sobre la autonomía de las comunidades afrodescendientes en sus territorios colectivos y ancestrales, el 
proponente deberá presentar como requisito técnico de verificabilidad: Acta de Socialización y Aval de Ingreso 
Territorial: Documento o certificación suscrita por la junta directiva y/o el Representante Legal del Consejo Comunitario 
de la comunidad afrodescendiente con presencia en la zona de ejecución del proyecto, debidamente reconocido por el 
Ministerio del Interior. En dicho documento deberá constar de manera explícita que el proponente ha socializado las 
actividades objeto del presente proceso de selección y que cuenta con la conformidad de la autoridad étnica territorial para 
el ingreso y desarrollo de las labores operativas en su jurisdicción. 

 Este requisito busca mitigar el riesgo de paralización de obras o actividades por conflictividad social, garantizando la 
viabilidad operativa, el respeto a la autonomía territorial de las comunidades étnicas y la armónica ejecución del contrato 
desde el inicio de la fase de campo. De acuerdo la siguiente sustento jurídico y normativo.  

Convenio 169 de la OIT (Aprobado mediante la Ley 21 de 1991): Artículos 6 y 7: Reconocen el derecho de los pueblos 
étnicos y tribales a decidir sus propias prioridades en lo relativo al proceso de desarrollo y a participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas que les afecten directamente. 
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Ley 70 de 1993 (Ley de Comunidades Negras): Artículos 3, 4 y 6: Garantizan la autonomía, la protección de la identidad 
cultural y los derechos de propiedad colectiva y uso del territorio por parte de los Consejos Comunitarios de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Constitución Política de Colombia: Artículos 1 y 7: Principio de diversidad étnica y cultural de la Nación. Artículo 286 
y 329/330: Reconocimiento de la autonomía territorial de los grupos étnicos sobre sus zonas de influencia. 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional: Sentencias T-576 de 2014, C-030 de 2008 y SU-123 de 2018: Establecen 
que el principio de participación efectiva y relacionamiento comunitario en territorios étnicos es indispensable para 
garantizar la viabilidad social y operativa de las intervenciones públicas o privadas 
 
4.1.5. EQUIPO DE TRABAJO 
 

PERSONAL  DEDICACIÓN  FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA  

Coordinador del 
proyecto  

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.    

profesional agroforestal o 
ingeniería agronómica o 
forestal con mínimo diez 
(10) años de experiencia 
profesional contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional, con 
especialización en 
gerencia de proyectos o 
proyectos de desarrollo  

Acreditar mínimo dos Contrato celebrado con el 
sector público y/o privado, cuyo objetos  tengan 
relación con  Implementación y/o Fortalecimiento 
de cultivos de cacai, cacao o  asai  en sistemas 
agroforestales en comunidades étnicas. y 
acreditar mínimo dos Contrato celebrado con el 
sector público y/o privado cuyas acciones se 
realicen con comunidades étnicas  
 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida.  

Profesionales de campo 
en áreas afines 

ingeniería forestal, 
agroforestal 

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.   

profesional en ingeniería 
forestal o agroforestal con 
cinco (5) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional.  

Acreditar haber ejecutado dos Contratos   
celebrados con el sector público y/o privado en 
recuperación de áreas degradadas donde haya 
establecimiento de plantaciones con especies 
forestales.  Y Acreditar haber ejecutado dos 
Contratos celebrados con el sector público y/o 
privado en la formulación o ejecutar planes de 
ordenación Forestal.  
  
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del 
proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida.  
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Profesionales de campo 
en ingeniería ambiental  

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

profesional del área de 
ingeniería ambiental con 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional.  

Acreditar a ver ejecutado dos Contratos 
celebrados con el sector público y/o privado en 
procesos de apoyo o acompañamiento 
ambiental   en cultivos de   inchi  o AÇAÍ, en 
comunidades étnicas  
 
Y Acreditar un Contrato celebrado  con el sector 
público y/o privado en restauración ambiental o 
forestal en áreas estratégicas o territorios 
colectivos  
  
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del 
proyecto.  
 
Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida.  

Profesionales de campo 
en Biología o Ecología  

 

50% durante Todo 
el tiempo de 
ejecución del 

contrato. 
 

profesional del área en 
Biología o Ecología con 
mínimo Tres (3) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, con 
especialización en 
sistemas de información 
geográfica SIG o 
monitoreo  

Acreditar a ver ejecutado mínimo un  Contrato 
celebrados con el sector público y/o privado en 
coordinación de proyectos de monitoreo. 
 
Acreditar mínimo un Contrato celebrado con el 
sector público y/o privado en el establecimiento 
o planificación para aprovechamiento de açai -
naidi.  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del 
proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida. 
 

Técnico de campo para 
manejo de sistemas 

agroforestales   
  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

Técnico o tecnólogo en 
manejo y 
aprovechamiento de 
bosques o en cultivos 
agroforestales o 
agrícolas, forestal, con 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia contados a 

Acreditar 4 Contratos celebrados como técnico 
con el sector público y/o privado en 
licenciamiento y/o aprovechamiento de bosques 
naturales  y/o inventarios forestales.  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la 
zona de influencia del proyecto.  
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partir de tarjeta si aplica 
o acta de grado.  

 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida. 

  
Técnico de campo para 

manejo de sistemas 
agroforestales   

 
 

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Técnico o tecnólogo en 
manejo y 
aprovechamiento de 
bosques o en cultivos 
agroforestales o 
agrícolas, forestal, con 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia contados a 
partir de tarjeta si aplica 
o acta de grado.  

Acreditar 4 Contratos celebrados como técnico 
con el sector público y/o privado en 
Implementación y/o Manejo Del Cultivo De Asai  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la 
zona de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida. 
 

Personal  de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades 
agropecuarias N° 1  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de 
un consejo comunitario 
de la   comunidad con 
mínimo 1 año de 
experiencia en 
actividades 
agropecuarias 

Acreditar experiencia con consejos comunitarios 
en el establecimiento de plantaciones forestales 
ó sistemas agroforestales 
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la 
zona de influencia del proyecto.  
 

Personal de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades 
agropecuarias N° 2 

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de 
un consejo comunitario 
de la   comunidad con 
mínimo 1 año de 
experiencia en 
actividades 
agropecuarias 

Acreditar experiencia con consejos comunitarios 
en el establecimiento de plantaciones forestales 
ó sistemas agroforestales 
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la 
zona de influencia del proyecto.  

Profesional de campo en 
antropología, psicología 

o trabajo social  
 

50% durante Todo 
el tiempo de 
ejecución del 

contrato. 
 

profesional del área de 
antropología, psicología 
o trabajo social con 
mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
resolución o tarjeta 
profesional si aplica.  

 
Acreditar a ver ejecutado mínimo 2 contratos 
celebrados con comunidades étnicas como 
apoyo psicosocial.  Donde al menos uno sea con 
comunidades afrodescendientes  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la 
zona de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
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contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida. 

 

Profesional del área de 
administración de 

empresas , comercio 
internacional y 

mercadeo, o gestión 
administrativa , con 5 
años de experiencia. 

  

50% durante Todo 
el tiempo de 
ejecución del 

contrato.  

Profesional del área de 
administración de 
empresas, comercio 
internacional y mercadeo, 
o gestión administrativa 
con mínimo cuatro (4) 
años de experiencia  

Acreditar a ver ejecutado mínimo 3 Contratos 
celebrados con el sector público y/o privado en 
gestión administrativa como profesional 
administrativa o contable en proyectos de 
inversión publica  
 
 Si el profesional acredita experiencia con 
contratos en el sector privado deberá aportar 
contrato de primer orden suscrito con el sector 
público y lo que requiera la entidad a fin de 
validar la información contenida. 

  
 
4.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. 
4.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional serán requisitos habilitantes contenidos 
en el RUP.  
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes 
de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 
6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se renueve o actualice el 
Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estará vigente hasta que la nueva información quede en 
firme. 
 
Con el fin de verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, esta se 
evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

CRITERIOS DIFERENCIALES 
PARA MIPYMES, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 
DE MUJERES Y 
EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Liquidez Activo 
Corriente / 
Pasivo 
Corriente 

1,69 1,58 

Endeudamiento Pasivo Total / 
Activo Total 

0,31 0,57 

Razón Utilidad 62,12 5,48 
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Cobertura de 
Intereses 

Operacional 
/ Gastos de 
Intereses 

Capital de Trabajo Activo 
Corriente – 
Pasivo 
Corriente 

Mayor o igual al 
20% del 
Presupuesto 
Oficial 

Mayor o igual al 
6% del 
Presupuesto 
Oficial 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los miembros independientemente deberá cumplir con los 
puntajes mínimos requeridos. 
 
4.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 

de 2015, la capacidad de organización está conformada por la Rentabilidad del Patrimonio y la Rentabilidad del 
Activo. 

 
En consecuencia, y para el presente proceso de selección, el proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

CRITERIOS DIFERENCIALES 
PARA MIPYMES, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 
DE MUJERES Y 
EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Rentabilidad 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio 

0,70 0,12 

Rentabilidad 
Activo 

Utilidad 
Operacional / 
Activo Total 

0,11 0,03 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en la ley de contratación, las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por la 
universidad del putumayo, con base en la información suministrada por los oferentes en cumplimiento del pliego de 
condiciones. La selección del oferente será objetiva y en el análisis comparativo para adjudicar la Convocatoria Pública 
se llevará a cabo el siguiente orden asignando 100 puntos que serán distribuidos así: 
 
 

ITEM FACTORES DE CALIFICACION Y PODERACION PUNTAJE 
1 FACTOR ECONOMICO 42,5 
2 CALIFICACIÓN DE CALIDAD - EXPERIENCIA  45 
3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
 PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DECRETO 0287 DE 2026. 
2 

4 PUNTAJE DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

0,25 

5 ESTIMULO DIFERENCIALES PARA MIPYMES 0,25 
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6 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO (-2)  
 TOTAL 100 

 
5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ADICIONAL 45 PUNTOS 
 
Se le asignara el máximo puntaje de CUARENTA Y CINCO  (45 PUNTOS) a los proponentes que acrediten mayor 
experiencia adicional a la exigida como requisito mínimo para verificación en el numeral correspondiente del pliego de 
condiciones, de conformidad con los parámetros establecidos a continuación: 
 
Por cada contrato adicional terminados o liquidados, cuyo objeto o alcance técnico haya consistido en el 
establecimiento, implementación, fortalecimiento o desarrollo de Sistemas Agroforestales (SAF) de Cacao, 
dirigidos a comunidades étnicas o poblaciones de especial protección constitucional en resguardos o territorios 
colectivos. para lo cual se debe aportar copia del contrato y/o actas de recibo final y/o actas de liquidación.  Se adicionará 
10 puntos hasta culminar el porcentaje requerido para este requisito.  
 
 
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE MAXIMO 

1 Por UN contrato adicional a la mínima habilitante en el RUP, que 
acredite el proponente, cuyas condiciones sean iguales a las exigidas 
en la experiencia especifica 2  y que al menos cumplas con 15 códigos 
UNSPSC  

22.5  PUNTOS 

2 Por DOS contratos adicionales a la mínima habilitante en el RUP, que 
acredite el proponente, cuyas condiciones sean iguales a las exigidas 
en la experiencia especifica 2  y que al menos cumplas con 15 códigos 
UNSPSC 

45 PUNTOS 

 
 
Cada contrato debe cumplir con al menos 10 de los códigos UNSPSC de los requeridos en la especifica. 
  

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
10000000  10160000  10161500  Árboles Y Arbustos 
10000000  10160000  10161600  Plantas Florales 
10000000  10170000  10171500  Abonos Orgánicos Y Nutrientes Para Plantas 
10000000  10170000  10171800  Acondicionadores De Suelos 
70000000  70110000  70111600  Plantas De Flor 
70000000  70130000  70131600  Preparación Del Terreno Y Del Suelo 
70000000  70140000  70141500  Producción De Cultivos 
70000000  70140000  70141600  Protección De Cultivos 
70000000  70140000  70141700  Gestión De Cultivos 
70000000  70140000  70141800  Plantación Y Cultivo De Cultivos 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
78000000  78100000  78101800  Transporte De Carga Por Carretera 
86000000  86100000  86 101700  Servicios De Capacitación Vocacional No - 

Científica 
86000000  86100000  86101800  Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 

De Obra 
93000000  93140000  93141900  Desarrollo Rural 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 67 de 79 

 
 

 
 
 

 
5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA – 42.5  PUNTOS 
 
Serán objeto de evaluación económica solamente las propuestas que hayan sido verificadas y evaluadas como CUMPLE 
en los aspectos jurídicos, financieros, técnicos experiencia y estructura operativa. 
 
En caso de presentarse errores que correspondan a operaciones matemáticas, serán susceptibles de corregir, siempre y 
cuando éstas no incidan en el valor total a; si excede este porcentaje la oferta será calificada como NO CUMPLE 
ECONÓMICAMENTE. 
 
Para evaluar este criterio es necesario que desde el momento de presentación de la propuesta el proponente allegue la 
oferta económica. La oferta económica deberá presentarse en forma escrita y deberá incluir los costos de los servicios 
que la componen.  
 
5.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS) 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modifica parcialmente el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo 
pertinente con la definición de “Servicios Nacionales”, y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje 
para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios, se procede a establecer las reglas 
aplicables al presente proceso así: 
 
Puntaje a obtener: DE 0 PUNTOS HASTA  10 PUNTOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, “por medio de la cual se apoya a la industria nacional 
a través de la contratación pública”, y el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación”, 
expedido por Colombia compra Eficiente, la INSTITUCION asignará el siguiente puntaje: 
 

PUNTAJE CONDICIÓN 

10 Se asignará este puntaje a los proponentes que oferten servicios nacionales para la ejecución del 
contrato. 

5 Se asignará este puntaje a los proponentes que oferten servicios extranjeros que incorporen 
bienes nacionales. 

0 Se asignará este puntaje al proponente que no realice la oferta de servicios nacionales o 
incorporación de los mismos. 

 
El proponente deberá presentar con su propuesta manifestación escrita de su oferta que apoye la industria nacional 
conforme al anexo que facilita la Entidad. 
 
En el caso de proponentes plurales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros con derecho a trato nacional) 
y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada 
integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 
 
Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los 
que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 
ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se 
acompañará a la documentación que se presente. 
 

5.4. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS).  
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Con el fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, sin que se ponga en riesgo del cumplimiento 
adecuado del objeto contractual, en los procedimientos de licitación Pública y concurso de méritos, las Entidades Estatales 
otorgaran un puntaje adicional máxima del dos por ciento (2%) del valor total de los puntos establecidos en las Pliegos de 
Condiciones o documentos equivalentes, siempre y cuando se configure alguna de las siguientes situaciones:  

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto. 

1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo 
con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma el título profesional correspondiente. 

2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un establecimiento de 
comercio, durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad 
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma la copia del registro mercantil. 

3) Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o cuotas de 
participación pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante 
al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribución 
de las derechos en la sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su participación. 
Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado 
de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia del 
certificado de existencia y representación legal. 

4) Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad en empleos del nivel 
directivo de la empresa durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. 

Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección 
de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel 
directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada las personas con 
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de las personas con 
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado 
de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado 
de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social 

PARÁGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, las certificaciones de que trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una 
fecha de máxima treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
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2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad, con sujeción 
a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de 
acuerdo con la siguiente tabla:  

 
Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con discapacidad indicado en la 
tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. 
La tabla en mención también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener contratadas, 
el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo. 

El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y único a 
otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta. 

La verificación de estas condiciones se realizará por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes 
documentos que el proponente deberá aportar junta con su oferta, de manera física o digital: 

- Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la fecha de presentación de 
la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta 
de personal. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una 
de las personas con discapacidad. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de 
servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

También, esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en cuenta únicamente la planta de 
personal del integrante con mayor participación porcentual. 

La aplicación de este puntaje adicional se hará sin perjuicio de los compromisos y limitaciones derivadas de los Acuerdos 
Comerciales internacionales vigentes para Colombia. 

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los puntales establecidos en el presente artículo no excluye la incorporación de criterios 
sociales adicionales en beneficio de las personas con discapacidad en la modalidad de licitación Pública y selección 
abreviada de menor cuantía, de conformidad con lo reglamentado en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente 
Decreto. 

PARÁGRAFO 2. El puntaje adicional previsto en este artículo no excluye la aplicación de incentivos contractuales ni de 
criterios diferenciales en favor de las MiPymes y lo los emprendimientos y empresas de mujeres.  

PARÁGRAFO 3. Las Entidades Estatales, a través del supervisor o interventor del contrato, deberán verificar durante la 
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ejecución contractual que las condiciones de inclusión laborales con base en las cuales se otorgó el puntaje adicional se 
mantengan. Para estos efectos, el contratista deberá presentar, con cada solicitud de pago, la documentación con la que 
acredite la permanencia de las condiciones mediante las cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar y 
sustentar las razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento. La inobservancia de estas 
medidas y el incumplimiento injustificado en la reducción del número de trabajadores con discapacidad de la planta de 
personal acreditado para obtener el puntaje adicional podrá constituir causal de incumplimiento contractual y se tramitará 
conforme a la normatividad vigente. 

PARÁGRAFO 4. Las medidas contempladas en este artículo deberán observar las garantías constitucionales que 
reconocen la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas naturales con discapacidad, así 
coma la igualdad y dignidad en las condiciones laborales 

5.5. PUNTAJE DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)  

Que de conformidad del Decreto 1860 de 2021, establece que se entienden como emprendimientos y empresas de 
mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. (…) 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona 
jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 

 2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos 
por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que 
dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que 
conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas 
que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a 
seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de 
comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la 
participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 
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PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones 
de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días 
calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.” 

De conformidad a lo anterior la entidad otorgara un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que 
acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto y citados anteriormente. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.6. ESTIMULO DIFERENCIALES PARA MIPYMES (0,25 PUNTOS ) 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega 
del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. 
Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto 
se trasladarán al puntaje de la oferta económica. 
 
5.7. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (-2 PUNTOS) 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 2195 de 2022 “(…) deberán reducir durante la evaluación de las 
ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento (…)” 
 
Por lo tanto para el presente proceso se realizará una reducción en el puntaje obtenido durante la evaluación de las ofertas 
correspondiente a 2 puntos del proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
con anterioridad a la fecha prevista para la presentación de ofertas. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior.  
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. 
 
6. ESTUDIO DEL SECTOR Para El Proyecto:  RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO AGROFORESTAL Y 

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.   

Desde la Institución Universitaria del Putumayo, se procede a realizar un estudio de mercado, para lo cual, solicito a 
empresas del sector con trayectoria y afines al objeto contractual cotización de servicios a prestar e insumos a suministrar 
de la siguiente manera:  

 
No. Empresa 
1 NATURING S.A.S –NIT.  901485103-1 
2 F. SERVIAGRO:     NIT.  846001340 - 3 
3 FUNDACION PRESERVAR COLOMBIA - 900025632-8.  
4 COMERCIALIZADORA SURTITODO PARA LA FAMILIA- 18102771 - 4 

 Para iniciar se procede con la revisión de actividades y/o objeto social acorde al objeto contractual: 

NATURING S.A.S – 901485103-1. 

 

Articulacion con El Objeto Social 
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FUNDACIÓN SERVI-AGRO    846001340-3 

 

Articulacion con El Objeto Social 

 

 

 

FUNDACION  PRESERVAR COLOMBIA -  900025632-8 
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Articulacion con El Objeto Social 
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MUNOZ LUCERO OSCAR -COMERCIALIZADORA SURTITODO PARA LA FAMILIA. 

 

 

Articulacion con El Objeto Social 
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Articulacion con El Objeto Social 
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Verificado los objetos sociales y actividades económicas de las empresas que cotizaron, se encuentran que estas, 
presentan actividades económicas a fin al objeto a contratar. Por lo tanto, se acepta y se procede a realizar un análisis de 
precios. 
 
Que tomando los precios cotizados que brindan servicio variados y de logística se realiza un análisis de precios. Es de 
precisar que en ellas ya se encuentran contemplados todos los gastos de legalización, porcentaje que corresponde a los 
gastos que incurrirá el contratista para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como son impuestos, 
estampillas, constitución de garantía, el cual se justifica a continuación: 
 
El servicio a contratar los oferentes deberá incluir; todos los gravámenes y demás impuestos, que corresponden a los 
siguientes;  
 

- Refuente 
- Reteica  
- Estampillas: Se efectuará la liquidación y pago de las estampillas correspondientes de conformidad con la Ordenanza 

Departamental No. 766 de 2018 y el Decreto Departamental 062 de 2018 y demás actos que modifiquen y/o 
reglamenten estas disposiciones. 

 
NOTA: Es de precisar que según la solicitud de cotización realizada y la emitida por las empresas los servicios cotizados, 
ya que se encuentran incorporados los impuestos que del futuro contrato. por lo tanto, una vez realizada la comparación 
de las cotizaciones recibidas se procede a estimar el valor del bien de la siguiente manera:
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Se anexa documento.  Doc.exel.  
 
Así mismo, se solicitó a las empresas cotizar los insumos material vegetal, para lo cual, se encuentran en el anexo 1, en el cual, se toma la opción de promedio , ya que, las necesidades se 
van presentando en la medida del tiempo y de acuerdo a las necesidades de cada área, razón por la cual, se solicitó a precio unitario, toda vez, que será a monto agotable 

ITEM ACTIVIDAD TIPO DE INSUMO PRODUCTO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

X META
CANTIDAD TOTAL

SURTITODO 
V/UNIT

SURTITODO 
V/TOTAL

PSHAP V/UNIT PSHAP V/TOTAL NATURING V/UNIT
NATURING 

V/TOTAL
CORPOCAMPO 

V/UNIT
CORPOCAMPO 

V/TOTAL
SERVIAGRO 

V/UNIT
SERVIAGRO 

V/TOTAL
PRESERVAR 

V/UNIT
PRESERVAR 

V/TOTAL

Material Plantulas
Especies na0vas de 25 cm desde cuello de 

raíz
440 25520 2.900.00$          74.008.000.00$            2.200.00$          56.144.000.00$       2.400.00$                  61.248.000.00$       

Material Cal Dolomita Bulto de 50 kg 2 116 37.700.00$        4.373.200.00$           34.800.00$       4.036.800.00$         40.000.00$               4.640.000.00$         
Material Fer0lizante Mineral NPK Bulto de 50 kg 1 58 201.500.00$      11.687.000.00$         195.300.00$    11.327.400.00$       203.200.00$             11.785.600.00$       
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 4 232 74.200.00$        17.214.400.00$         77.600.00$       18.003.200.00$       76.200.00$               17.678.400.00$       
Material Fungicida Litros, orgánico 2 116 56.500.00$        6.554.000.00$           59.000.00$       6.844.000.00$         55.500.00$               6.438.000.00$         
Material Insec0cida Litros, orgánico 3 174 58.000.00$        10.092.000.00$         53.000.00$       9.222.000.00$         60.000.00$               10.440.000.00$       

Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 3 174 38.000.00$        6.612.000.00$           42.300.00$       7.360.200.00$         39.700.00$               6.907.800.00$         
Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 3 174 33.000.00$        5.742.000.00$           29.500.00$       5.133.000.00$         33.500.00$               5.829.000.00$         

Material Cal Dolomita Bulto de 50 kg 4 232 37.700.00$        8.746.400.00$           34.800.00$       8.073.600.00$         40.000.00$               9.280.000.00$         
Material Fer0lizante Mineral NPK Bulto de 50 kg 4 232 201.500.00$      46.748.000.00$         195.300.00$    45.309.600.00$       203.200.00$             47.142.400.00$       
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 10 580 74.200.00$        43.036.000.00$         77.600.00$       45.008.000.00$       76.200.00$               44.196.000.00$       
Material Fungicida Litros, orgánico 4 232 56.500.00$        13.108.000.00$         59.000.00$       13.688.000.00$       55.500.00$               12.876.000.00$       
Material Insec0cida Litros, orgánico 6 348 58.000.00$        20.184.000.00$         53.000.00$       18.444.000.00$       60.000.00$               20.880.000.00$       
Material Alambre de Pua Rollo X 400m 7.5 55 445.000.00$      24.475.000.00$         453.700.00$    24.953.500.00$       451.300.00$             24.821.500.00$       
Material Postes vivos de madera Especies na0vas, 2m X 7cm 400 2920 -$                            -$                            24.000.00$        70.080.000.00$            26.200.00$        76.504.000.00$       25.400.00$                74.168.000.00$       
Material Pie de amigos madera Especies na0vas 33 241 -$                            -$                            24.000.00$        5.784.000.00$               26.200.00$        6.314.200.00$          25.400.00$                6.121.400.00$          
Material Grapa Caja de 870 gramos 9 66 10.500.00$        693.000.00$               13.600.00$       897.600.00$             11.900.00$               785.400.00$             
Material Pun0llas de 4 pulgadas Caja 500 gr 12 88 15.500.00$        1.364.000.00$           10.000.00$       880.000.00$             8.700.00$                 765.600.00$             
Material Placas de aluminio Unidades 800 12000 700.00$              8.400.000.00$           350.00$             4.200.000.00$         450.00$                     5.400.000.00$         
Material Mar0llo Con Cabo de Madera 1 15 32.800.00$        492.000.00$               29.300.00$       439.500.00$             27.900.00$               418.500.00$             
Material Pun0llas 2 pulgadas Caja 500 gr 2 30 9.000.00$          270.000.00$               10.000.00$       300.000.00$             10.400.00$               312.000.00$             
Material Rollo de Cabuya  100 m Rollo 130m 1 15 13.800.00$        207.000.00$               17.500.00$       262.500.00$             15.200.00$               228.000.00$             

Material Plántulas de asaí
Euterpe oleracea, 12 x 30 cm con fuelle, 40 

cm desde cuello de raíz
440 18480 6.500.00$          120.120.000.00$          7.400.00$          136.752.000.00$     7.100.00$                  131.208.000.00$     

Material Plantulas de inchi
Caryodendron orinocense, 12x 02 cm con 

fuelle, 30 cm desde el cuello a la raíz
28 1176 23.600.00$        27.753.600.00$            22.800.00$        26.812.800.00$       19.600.00$                23.049.600.00$       

Material Plantulas de plátano Colinos, 25 cm desde cuello a la raíz 187 7854 5.200.00$          40.840.800.00$            4.700.00$          36.913.800.00$       5.100.00$                  40.055.400.00$       
Material Cal Dolomita Bulto de 50 kg 4 168 37.700.00$        6.333.600.00$           34.800.00$       5.846.400.00$         40.000.00$               6.720.000.00$         
Material Fer0lizante Mineral NPK Bulto de 50 kg 2 84 201.500.00$      195.300.00$    16.405.200.00$       203.200.00$             17.068.800.00$       
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 6 252 74.200.00$        18.698.400.00$         77.600.00$       19.555.200.00$       76.200.00$               19.202.400.00$       
Material Fungicida Litros, orgánico 2 84 56.500.00$        4.746.000.00$           59.000.00$       4.956.000.00$         55.500.00$               4.662.000.00$         
Material Insec0cida Litros, orgánico 4 168 58.000.00$        9.744.000.00$           53.000.00$       8.904.000.00$         60.000.00$               10.080.000.00$       

Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 3 126 33.000.00$        4.158.000.00$           29.500.00$       3.717.000.00$         33.500.00$               4.221.000.00$         
Maquinaria y Equipo Bomba de espalda Capacidad 20 litros 1 42 571.000.00$      23.982.000.00$         566.000.00$    23.772.000.00$       573.000.00$             24.066.000.00$       
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 3 126 38.000.00$        4.788.000.00$           42.300.00$       5.329.800.00$         39.700.00$               5.002.200.00$         

Material Alambre de Pua Rollo X 400m 7.5 45 445.000.00$      20.025.000.00$         453.700.00$    20.416.500.00$       451.300.00$             20.308.500.00$       
Material Postes vivos de madera Especies na0vas, 2m X 7cm 400 2400 24.000.00$        57.600.000.00$            26.200.00$        62.880.000.00$       25.400.00$                60.960.000.00$       
Material Pie de amigos madera Especies na0vas 33 198 24.000.00$        4.752.000.00$               26.200.00$        5.187.600.00$          25.400.00$                5.029.200.00$          
Material Grapa Caja de 870 gramos 9 54 10.500.00$        567.000.00$               13.600.00$       734.400.00$             11.900.00$               642.600.00$             
Material Pun0llas de 4 pulgadas Caja 500 gr 12 72 15.500.00$        1.116.000.00$           10.000.00$       720.000.00$             8.700.00$                 626.400.00$             
Material Cal Dolomita Bulto de 50 kg 8 464 37.700.00$        17.492.800.00$         34.800.00$       16.147.200.00$       40.000.00$               18.560.000.00$       
Material Fer0lizante Mineral NPK Bulto de 50 kg 6 348 201.500.00$      70.122.000.00$         195.300.00$    67.964.400.00$       203.200.00$             70.713.600.00$       
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 15 870 74.200.00$        64.554.000.00$         77.600.00$       67.512.000.00$       76.200.00$               66.294.000.00$       
Material Fungicida Litros, orgánico 4 232 56.500.00$        13.108.000.00$         59.000.00$       13.688.000.00$       55.500.00$               12.876.000.00$       
Material Insec0cida Litros, orgánico 6 348 58.000.00$        20.184.000.00$         53.000.00$       18.444.000.00$       60.000.00$               20.880.000.00$       
Material Postes vivos de madera Especies na0vas, 2m X 7cm 20 80 24.000.00$        1.920.000.00$               26.200.00$        2.096.000.00$          25.400.00$                2.032.000.00$          
Material Pie de amigos madera Especies na0vas 10 40 24.000.00$        960.000.00$                  26.200.00$        1.048.000.00$          25.400.00$                1.016.000.00$          
Material Alambre liso Calibre 12.5 (metros) 120 480 1.500.00$          720.000.00$               800.00$             384.000.00$             1.300.00$                 624.000.00$             
Material Alambre amarre calibre 17 (kilogramo) 1 4 9.300.00$          37.200.00$                 8.500.00$         34.000.00$               12.200.00$               48.800.00$               
Material Malla ojo de pollo Rollo 180 cm X 10 m 4 16 57.000.00$        912.000.00$               67.000.00$       1.072.000.00$         65.000.00$               1.040.000.00$         
Material Semilla Kilogramo 10 40 38.600.00$        1.544.000.00$               41.700.00$        1.668.000.00$          39.700.00$                1.588.000.00$          
Material Estacas Especies na0vas 500 2000 1.800.00$          3.600.000.00$               2.300.00$          4.600.000.00$          1.900.00$                  3.800.000.00$          
Material Hoja de Zinc 3m X 0.8m 3 12 48.750.00$        585.000.00$               44.100.00$       529.200.00$             42.150.00$               505.800.00$             
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 4 16 74.200.00$        1.187.200.00$           77.600.00$       1.241.600.00$         76.200.00$               1.219.200.00$         

Maquinaria y Equipo Azadones Con mango de madera 2 8 62.000.00$        496.000.00$               51.000.00$       408.000.00$             55.000.00$               440.000.00$             
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 3 12 38.000.00$        456.000.00$               42.300.00$       507.600.00$             39.700.00$               476.400.00$             
Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 1 4 33.000.00$        132.000.00$               29.500.00$       118.000.00$             33.500.00$               134.000.00$             
Maquinaria y Equipo Palines Con mango de madera 5 20 42.150.00$        843.000.00$               32.800.00$       656.000.00$             45.050.00$               901.000.00$             

8
Realizar Mantenimiento 

de los Sistemas 
Agroforestales

58 Hectáreas

13

Establecer espacios de 
intercambio de 
conocimientos 

ancestrales alrededor de 
plantas medicinales y 

huertas caseras

4 Huertas

6
Establecer Sistemas 

Agroforestales con asaí, 
cacay y platano

42 Hectáreas

7
Aislar los Sistemas 

Agroforestales
6 Kilometros

META

1

Restaurar el bosque con 
especies na0vas de alto 
valor cultural, ambiental 

y económico.

58 Hectáreas

2
Realizar mantenimiento 
en las áreas restauradas

58 Hectáreas

3
Aislar áreas restauradas 

con la mayor presencia de 
tensionantes

7.3 Kilometros

4
Desarrollar un monitoreo 
comunitario en el área de 

restauración
15 Parcelas
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Teniendo en cuenta la aprobación del proyecto en ministerio de ambiente La consolidación de insumos se ha realizado 
bajo un criterio de eficiencia financiera y técnica, evitando la duplicidad en el registro de productos compartidos por diversas 
actividades. Para ello, se ha efectuado una centralización de los costos en la matriz de presupuesto, donde los elementos 
transversales a los distintos componentes del proyecto se cuantifican de forma única. Este enfoque garantiza una 
estructura de costos coherente, impide la sobreestimación de recursos y asegura la trazabilidad necesaria para la correcta 
viabilidad presupuestal dentro de la plataforma MGA, alineándose con las directrices de optimización del gasto público.", 
se aclara que no todos los ítems  suman la totalidad el proyecto por lo que la cotizaciones ascienden un total de  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE  MIL TRESCIENTOS  PESOS 
(955.057.300.00) M/CTE  en insumos y materiales cotizados  
  
 
El valor total para el proyecto tiene un valor total de:  DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.599.103.667) 
 
 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del proyecto se desarrollará en los Consejo Comunitario villa del rio, municipio de puerto Caicedo, 
Departamento De putumayo.  

 
Cordialmente, 

 
 
 

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 
VICERRECTOR ACADEMICO 

 
Apoyo parte técnica Juan Guillermo Trujillo – Profesional Centro de Investigación y Proyección Social  

 
 


