
    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 
1. INFORMACION GENERAL 

REGISTRO BP y P No.: EN PROCESO DE FORMULACION Y APLICACION 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: REGIMEN ESPECIAL COMPETITIVO 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA  

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 

OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DE LA INTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL SAGRADO 

CORAZON DE JESUS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACA, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 

2026. 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: LOURDES MARCELA BLANCO 

PEDROZA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACÁ  

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, OCTUBRE DE 2026 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

El Departamento de Boyacá, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

y a través de la Secretaría de Educación Departamental, requiere adelantar la contratación 

de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, 

EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026, con el propósito de 

garantizar el seguimiento y control especializado de las actividades que se desarrollen 

durante la ejecución del contrato de obra, verificando que estas se realicen conforme al 

objeto, alcance, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma y demás 

condiciones contractuales aprobadas por la entidad. 

 

Esta necesidad se fundamenta en los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 

2 de la Constitución Política, particularmente en el deber de las autoridades de proteger los 

derechos de las personas y garantizar la efectividad de los principios y deberes 

constitucionales. De igual manera, el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la 

función administrativa debe desarrollarse al servicio del interés general y con sujeción a los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

lo que exige que los recursos públicos destinados a la recuperación de la infraestructura 

educativa sean ejecutados con control, transparencia y responsabilidad. Por su parte, el 
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artículo 305 constitucional atribuye a los gobernadores la dirección y coordinación de la 

acción administrativa del departamento, así como la promoción del desarrollo integral de su 

territorio, de conformidad con la Constitución y la ley. 

En concordancia con lo anterior, la Ley 2200 de 2022, en particular su artículo 119, y la Ley 

1523 de 2012 establecen disposiciones relacionadas con las competencias territoriales y la 

gestión del riesgo de desastres. El artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 establece que la 

gestión del riesgo es responsabilidad de las autoridades y de los habitantes del territorio 

nacional, mientras que sus artículos 12 y 13 determinan responsabilidades de los 

gobernadores en la coordinación e implementación de los procesos de conocimiento y 

reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su jurisdicción. A su vez, el 

artículo 58 de la misma ley define la calamidad pública y contempla la necesidad de 

adelantar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción cuando se presentan 

daños que alteran las condiciones normales de funcionamiento de una comunidad o afectan 

sus bienes, servicios e infraestructura. En este contexto, el Decreto Departamental No. 

0497 del 09 de julio de 2026 constituye el marco de referencia departamental para las 

actuaciones relacionadas con la situación de calamidad pública y las medidas que se 

requieran para atender sus efectos. 

En relación con la infraestructura objeto de intervención, el informe técnico de la Oficina de 

Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Boyacá, correspondiente a la 

visita realizada el 20 de mayo de 2026, documenta las condiciones observadas en la 

Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, 

especialmente en el aula máxima, donde se presentó el colapso parcial de la cubierta. El 

informe relaciona el evento con las lluvias de alta intensidad registradas durante los días 

anteriores y documenta afectaciones asociadas al sistema de cubierta y al drenaje de aguas 

lluvias, así como desprendimientos de acabados y daños observados en otros elementos 

de la edificación. Asimismo, registra la necesidad de evaluar los componentes existentes 

para establecer cuáles requieren reemplazo y cuáles pueden conservarse, repararse o 

recibir tratamiento. Estas condiciones hacen necesario que las actividades de rehabilitación 

y reconstrucción cuenten con seguimiento especializado durante su ejecución, de manera 

que las soluciones implementadas respondan a los daños identificados y a las 

determinaciones técnicas que se adopten para la intervención. 

En consecuencia, la interventoría deberá ejercer el seguimiento técnico de los 

procedimientos constructivos, la calidad de los materiales, la correspondencia de las 

actividades con los diseños y especificaciones aprobados y la verificación de las cantidades 

de obra ejecutadas. En el componente administrativo, deberá revisar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, los plazos, el cronograma, los informes y los soportes 

requeridos para la adecuada gestión del contrato. En el componente financiero, deberá 

verificar la consistencia de las cantidades ejecutadas y de los valores presentados para 

pago, revisar las actas y los documentos de soporte y efectuar seguimiento a la ejecución 

presupuestal. En el componente ambiental, deberá verificar la implementación de las 

medidas aplicables al manejo de residuos de construcción y demolición, el orden y aseo del 

área de trabajo, la disposición de materiales retirados y el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales previstas en los documentos contractuales. También deberá identificar y 
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comunicar oportunamente las desviaciones, dificultades o situaciones que puedan afectar 

la calidad, el costo, el plazo o el cumplimiento del objeto de la obra, formulando las 

recomendaciones correspondientes dentro del alcance de sus funciones. 

La contratación de la interventoría se enmarca, además, en las disposiciones de la Ley 80 

de 1993 y la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con los principios de la contratación 

estatal, la vigilancia de la ejecución contractual y las responsabilidades asociadas al 

seguimiento de los contratos públicos. En particular, la interventoría constituye un 

mecanismo especializado de control que permite a la entidad contar con información 

técnica, administrativa, financiera y ambiental suficiente para evaluar el avance de la obra, 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y adoptar oportunamente las 

decisiones que correspondan. Su actuación deberá desarrollarse de manera independiente 

y coordinada con la supervisión que ejerza la entidad, de acuerdo con las obligaciones 

definidas en el contrato de interventoría y los documentos que integren el proceso de 

selección. 

Por lo anterior, se considera necesaria la contratación de la interventoría técnica, 

administrativa, financiera y ambiental para la rehabilitación y reconstrucción de la 

infraestructura educativa de la institución mencionada, como instrumento para fortalecer el 

control sobre la ejecución de las obras y la adecuada utilización de los recursos públicos. 

Con ello se busca que las actividades contratadas se desarrollen de acuerdo con las 

condiciones técnicas y contractuales aprobadas, que las situaciones que puedan afectar su 

ejecución sean identificadas y comunicadas oportunamente y que el recibo de las obras se 

sustente en la verificación de su calidad y del cumplimiento de las obligaciones pactadas, 

contribuyendo a la recuperación de las condiciones de seguridad y funcionalidad de la 

infraestructura educativa afectada. 

 

NECESIDAD 

En el marco de las actuaciones adelantadas por el Departamento de Boyacá para atender 

las afectaciones ocasionadas por eventos asociados a la variabilidad climática, y de 

conformidad con el Decreto Departamental No. 0497 del 09 de julio de 2026, se ha 

identificado la necesidad de adelantar acciones orientadas a la rehabilitación y 

reconstrucción de la infraestructura educativa de la Institución Educativa Técnico Comercial 

Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, ubicada en el municipio de Chiquinquirá, 

Boyacá. 

De acuerdo con el informe técnico elaborado por la Oficina de Infraestructura Educativa de 

la Secretaría de Educación de Boyacá, correspondiente a la visita realizada el 20 de mayo 

de 2026, en la institución se evidenció el colapso parcial de la cubierta del aula máxima, 

asociado en el informe a las lluvias de alta intensidad registradas durante los días 

anteriores. Asimismo, se documentaron afectaciones en la cubierta y en el sistema de 

evacuación de aguas lluvias, desprendimientos de acabados y daños observados en otros 

elementos de la edificación. Estas condiciones hacen necesario adelantar las 

intervenciones requeridas para recuperar la funcionalidad de los espacios afectados, previa 
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verificación de las condiciones técnicas y de las soluciones definidas para su rehabilitación 

y reconstrucción. 

En atención a lo anterior, la Secretaría de Educación Departamental requiere contratar la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, 

EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026, con el fin de disponer de 

un acompañamiento especializado e independiente que permita verificar el cumplimiento 

de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y ambientales durante la ejecución 

del contrato de obra. 

La necesidad de contratar la interventoría se fundamenta en la importancia de contar con 

mecanismos efectivos de vigilancia y control sobre las actividades constructivas, 

especialmente cuando se trata de recuperar infraestructura educativa afectada por eventos 

climáticos. La ejecución de estas intervenciones requiere verificar que los procedimientos 

constructivos, los materiales, las cantidades de obra y las soluciones implementadas 

correspondan a los diseños, las especificaciones técnicas, el presupuesto, el cronograma 

y las demás condiciones contractuales aprobadas. 

Desde el componente técnico, la interventoría deberá verificar la calidad de los materiales, 

la correcta ejecución de las actividades y la correspondencia entre las obras ejecutadas y 

las condiciones técnicas establecidas. De igual manera, deberá identificar y comunicar 

oportunamente cualquier situación que pueda comprometer la estabilidad, la calidad, la 

seguridad o la funcionalidad de los elementos intervenidos, dentro del alcance de sus 

obligaciones y sin sustituir las responsabilidades propias del contratista de obra. 

En el componente administrativo, se requiere efectuar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, los plazos, el cronograma de ejecución, los informes y los 

demás documentos necesarios para mantener la trazabilidad del contrato. En el 

componente financiero, resulta necesario verificar las cantidades efectivamente ejecutadas, 

revisar las actas y los soportes presentados para pago, controlar la correspondencia entre 

los avances físicos y financieros y advertir oportunamente posibles desviaciones 

presupuestales. Por su parte, el componente ambiental deberá comprender la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones aplicables al manejo de residuos de construcción y 

demolición, la disposición de materiales retirados y las demás medidas ambientales 

previstas en los documentos contractuales. 

 

La contratación de la interventoría también responde a la necesidad de fortalecer la 

capacidad de seguimiento de la entidad contratante mediante el apoyo de personal con 

conocimientos especializados, que contribuya a prevenir, identificar y comunicar 

oportunamente riesgos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante la 

ejecución de las obras. Este acompañamiento permitirá disponer de información verificable 
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para la toma de decisiones, la revisión de las solicitudes del contratista, el seguimiento a 

las obligaciones pactadas y la verificación de las condiciones necesarias para el recibo de 

las actividades ejecutadas. 

La necesidad descrita se enmarca en los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 

2 de la Constitución Política, los principios de la función administrativa establecidos en el 

artículo 209 constitucional y las competencias departamentales contempladas en el artículo 

305 ibidem. Asimismo, guarda relación con las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 sobre 

la gestión del riesgo de desastres y las acciones de rehabilitación y reconstrucción frente a 

situaciones de calamidad pública, así como con las normas que regulan la contratación 

estatal y la vigilancia de la ejecución contractual, entre ellas la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 

de 2011, según corresponda al alcance del proceso. 

En consecuencia, la necesidad que se pretende satisfacer consiste en contar con una 

interventoría que ejerza el seguimiento y control especializado del contrato de obra 

destinado a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa de la institución 

mencionada, procurando que las actividades se ejecuten de acuerdo con las condiciones 

contractuales aprobadas, que los recursos públicos se administren de manera responsable 

y que las situaciones que puedan afectar la calidad, el costo, el plazo o el cumplimiento del 

objeto sean advertidas oportunamente. De esta manera, se busca contribuir a la 

recuperación de las condiciones de seguridad y funcionalidad de los espacios intervenidos 

y a la continuidad de la prestación del servicio educativo. 

ANTECEDENTES  

La Secretaría de Educación de Boyacá, en desarrollo de sus competencias relacionadas 
con la gestión de la infraestructura educativa oficial del departamento, adelanta actuaciones 
de identificación, evaluación y atención de las necesidades que afectan las condiciones 
físicas de las instituciones educativas, con el propósito de contribuir a la prestación del 
servicio educativo en espacios adecuados y funcionales. 
 
En este contexto, la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, 
sede principal, del municipio de Chiquinquirá, fue objeto de una visita técnica realizada el 
20 de mayo de 2026 por la Oficina de Infraestructura Educativa de la Secretaría de 
Educación de Boyacá, con participación de profesionales y representantes vinculados a la 
evaluación de las condiciones de la edificación. La visita tuvo como propósito observar las 
afectaciones reportadas en la infraestructura, con especial atención al aula máxima, donde 
se había presentado el colapso parcial de la cubierta. 
 
Según lo consignado en el informe de dicha visita, el evento se relacionó con las lluvias de 
alta intensidad registradas durante los días anteriores. Durante la inspección se observaron 
afectaciones en la cubierta y en el sistema de drenaje de aguas lluvias, así como 
desprendimientos de acabados y daños en otros elementos de la edificación. El informe 
también señaló la necesidad de establecer técnicamente cuáles componentes debían 
reemplazarse y cuáles podían conservarse, repararse o recibir tratamiento, de acuerdo con 
su estado y las recomendaciones que se definieran para la intervención. 
 
Posteriormente, en el marco de las actuaciones departamentales para atender las 
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afectaciones asociadas a la variabilidad climática, se expidió el Decreto Departamental No. 
0497 del 09 de julio de 2026, que constituye el marco de referencia para las medidas 
adoptadas frente a la situación de calamidad pública. En este contexto, la rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura educativa de la institución se enmarca en las acciones 
dirigidas a atender los daños identificados y recuperar las condiciones físicas de los 
espacios afectados. 
 
A partir de los antecedentes técnicos descritos, se evidencia la necesidad de que las 
actividades de obra que se adelanten en la institución cuenten con seguimiento 
especializado, orientado a verificar la correspondencia entre las intervenciones ejecutadas 
y las condiciones técnicas y contractuales aprobadas. En consecuencia, la Secretaría de 
Educación Departamental requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental que permita realizar el control y seguimiento integral del contrato de 
obra, verificar sus avances y soportes, advertir oportunamente las situaciones que puedan 
afectar su ejecución y aportar elementos técnicos y administrativos para la toma de 
decisiones durante el desarrollo contractual. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1 OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INTITUCION EDUCATIVA TECNICO 

COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 

CHIQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, AFECTADA POR EVENTOS 

ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 

09 DE JULIO DE 2026 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – 

CÓDIGO UNSPSC.  

 

La codificación utilizada es: Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios 

para el comercio Electrónico (UNSPSC de la Naciones Unidas). 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 

construcción  

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

81 14 15 00 Control de calidad 

3.3. IDENTIFICADOR DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: 

• Contrato de Interventoría 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: 

• Contratante: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 891.800.498-1 

• Contratista: Persona natural, Persona Jurídica, Consorcio o Unidad Temporal 

3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 

80 de 1993. 

2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios 

previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y las cláusulas del 

contrato. 

3. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 

solicitados por el supervisor y/o interventor. 

4. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor 

y/o interventor del contrato 

5. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y en trabamientos. 

7. El contratista constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por 

intermedio de una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el 

país y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las garantías 

exigidas y descritas en el numeral 8 del presente documento. De acuerdo a lo 

anterior, las mismas, deberán ser radicadas en la Secretaria de Contratación dentro 

de los dos (2) días siguientes a la firma del contrato 

8. Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social 

Integral(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas 

de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de 

conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la 

ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el 

Departamento. 

9. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 

10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 

11. Conocer los manuales y formatos de calidad establecidos por la Entidad Contratante 

12. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean 

determinadas por el supervisor y/o interventor. 

13. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo 

del contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma parte integral 

del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 

3.5.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

En todo caso, será obligación del interventor adelantar estricto seguimiento y supervisión 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental a las actividades pactadas 
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en el contrato de obra cuyo objeto es INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INTITUCION EDUCATIVA TECNICO 

COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 

CHIQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, AFECTADA POR EVENTOS 

ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 

09 DE JULIO DE 2026. 

1. Dar cumplimiento integral a las obligaciones y requerimientos establecidos en los 

estudios previos, la invitación y los documentos que hacen parte del contrato de 

obra y de interventoría, realizando el seguimiento y control técnico, administrativo, 

financiero y ambiental correspondiente. 

2. Verificar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con la afiliación y el pago oportuno de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del 

contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 

3. Elaborar e implementar un plan de trabajo, un plan de calidad y un plan de 

inspección y seguimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el alcance 

de las obras y el cronograma aprobado, estableciendo los procedimientos de 

verificación, control de materiales, actividades constructivas y cumplimiento de los 

requisitos técnicos. 

4. Realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato de obra, verificando 

que el contratista disponga de los recursos humanos, técnicos, equipos, materiales, 

herramientas e insumos necesarios, así como el cumplimiento de las actividades, 

rendimientos y especificaciones técnicas establecidas. 

5. Verificar y exigir que los materiales, procedimientos constructivos y actividades 

ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas, normas aplicables y 

requisitos de calidad, revisando los resultados de ensayos, pruebas y demás 

controles necesarios para garantizar la estabilidad, seguridad y calidad de las obras. 

6. Realizar el control y seguimiento de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la 

verificación de memorias de cálculo, mediciones, soportes y registros, garantizando 

su correspondencia con las cantidades y condiciones contractuales. 

7. Llevar una bitácora de obra actualizada, en la que se registren las actividades 

ejecutadas, novedades, instrucciones, observaciones y situaciones que puedan 

afectar el desarrollo del contrato. Así mismo, mantener un registro fotográfico 

periódico, fechado y organizado que evidencie el avance y las condiciones de 

ejecución de las obras. 

8. Realizar seguimiento al avance físico y financiero del contrato de obra, verificando 

su correspondencia con el cronograma, la programación de recursos y las 

proyecciones de ejecución, e informar oportunamente cualquier situación que pueda 

generar retrasos, sobrecostos o incumplimientos. 

9. Identificar, comunicar y hacer seguimiento a las alertas tempranas y riesgos que 

puedan afectar la ejecución del contrato, proponiendo oportunamente las acciones 

preventivas y correctivas correspondientes y manteniendo actualizada la matriz de 

riesgos durante el desarrollo de la obra. 
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10. Presentar informes semanales y mensuales de interventoría, así como un informe 

final, en los formatos establecidos por la Entidad, que contengan el avance físico, 

técnico, administrativo, financiero y ambiental, el registro fotográfico, el control de 

cantidades, los resultados de ensayos, las novedades presentadas y las 

recomendaciones correspondientes. 

11. Elaborar, revisar y entregar oportunamente las actas, conceptos técnicos, registros 

y demás documentos que se requieran durante la ejecución contractual, 

garantizando que cuenten con los soportes necesarios y sean remitidos a la 

supervisión para su revisión y aprobación. 

12. Entregar a la supervisión los informes y productos de interventoría dentro de los 

plazos establecidos, atendiendo las observaciones y requerimientos formulados y 

realizando los ajustes correspondientes dentro del término que se determine para 

tal efecto. 

13. Elaborar y entregar el informe final de interventoría, junto con el balance técnico, 

administrativo, financiero y ambiental, la relación de las actividades ejecutadas, el 

estado de cumplimiento de las obligaciones y la totalidad de los soportes 

documentales requeridos para el recibo y liquidación del contrato de obra. 

14. Las demás actividades inherentes al objeto contractual y necesarias para garantizar 

el adecuado seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones del contrato de 

obra. 

 

La interventoría deberá garantizar para la adecuada ejecución del contrato los siguientes 

recursos: Oficina, elementos de papelería e impresión, vehículo para el desplazamiento del 

personal, además, del equipo interventor correspondiente, lo anterior según presupuesto. 

3.5.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO: 

1. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato. 

2. El supervisor previo a la suscripción del acta de inicio deberá verificar la 

documentación de acreditación de los siguientes profesionales que hacen parte del 

equipo de trabajo: PROFESIONAL COORDINADOR INTERVENTORÍA, 

INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA y PROFESIONALES DE APOYO 

3. Designar el Supervisor del contrato, que represente a

 EL DEPARTAMENTO. 

4. Brindar al interventor la colaboración que resulte necesaria para el desarrollo del 

contrato. 

5. Verificar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los 

estudios previos y en el contrato. 

7. Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta 

la forma de pago establecida. 

8. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
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9. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes a 

Parafiscales de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

10. Ejecutar la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en este y en término 

previstos por la ley. 

11. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato 

 

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: 

Las partes suscribirán un contrato de Interventoría, que se regulará por lo establecido en la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario No. 1082 DE 2015 y 

demás normas aplicables. 

Contratar el personal con la idoneidad y experiencia requerida para realizar 

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 

LA INTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, 

SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, 

AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL 

MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026. Ejerciendo todas las acciones 

de carácter Técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y la satisfacción de los intereses de la 

Entidad. Premisa fundamental de la contratación pública. 

La interventoría desarrollará su función en especial con arreglo a los principios de eficiencia. 

Economía, eficacia e imparcialidad. 

LA INTERVENTORÍA. 

Definición: Se entiende por interventoría el conjunto de funciones desempeñadas por una 

persona natural, jurídica o servidor público. Para llevar a cabo el control, seguimiento y 

apoyo de la ejecución de los contratos tendientes a asegurar su correcta ejecución y 

cumplimiento. De acuerdo con lo previsto en las normas vigentes. En lo estipulado en el 

respectivo contrato y lo dispuesto en las normas de contratación. 

Alcance de la interventoría: La función de interventoría implica acciones de carácter 

administrativo. Técnico, financiero y legal. Todas ellas con la finalidad de verificar el 

cumplimiento del compromiso y la satisfacción de los intereses de la Entidad. Premisa 

fundamental de la contratación pública. 

Principios que rigen la Interventoría Sin perjuicio de los principios generales de la 

Contratación Estatal. La interventoría desarrollará su función en especial con arreglo a los 

principios de eficiencia. Economía. Eficacia e imparcialidad. En ese sentido: 
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Cooperará con el DEPARTAMENTO y con el contratista obra en el logro de los objetivos 

contractuales pactados. Velara por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los 

cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados. Velará porque los 

recursos sean ejecutados en forma adecuada. Responderá por los resultados de su gestión. 

Verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del 

contrato. 

Finalidades de la interventoría: Son finalidades de la interventoría: 

• Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los 

contratos. 

• Asegurar que el contratista de obra en la ejecución del contrato cumpla los plazos. 

términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas. 

• Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y las sectoriales de 

la Entidad Contratante. 

• Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 

tendientes a solución a eventuales controversias. 

• Velar porque la ejecución del contralo no se interrumpa injustificadamente. 

Facultades de la interventoría. En ejercicio de la función de interventoría. El Interventor 

está facultado para actuar conforme con lo establecido en la ley. Lo previsto en el respectivo 

contrato. Compete: 

• Exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

contrato. 

• Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de las 

obligaciones. 

• Exigir la información Que considere necesaria, recomendar lo que estime y 

contribuya a la mejor ejecución del contrato. y en general adoptar las medidas que 

propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. 

• Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que 

imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia 

con la ley y lo pactado. 

• Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto 

pactado. 

• Informar para la Transparencia de la Gobernación las circunstancias y hechos que 

considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y 

contratistas. 

Funciones generales de la interventoría:  

• Conocer y cumplir íntegramente el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la 

Gobernación de Boyacá, al cual se encuentran sujetos el interventor; así como el 

procedimiento Supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos y sus 

respectivos formatos. 
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• Ejercer el control de calidad del objeto contratado, verificando y exigiendo el 

cumplimiento de los planes de calidad, normas, especificaciones técnicas, 

procedimientos y demás de conformidad con la normatividad vigente y las 

condiciones contratadas. 

• Garantizar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los 

trabajos (obras, servicios o suministros) dentro del presupuesto de inversión y el 

cronograma previsto en la convocatoria. Si por factores externos o imprevisibles no 

es posible el cumplimiento de este propósito el interventor procederá a tomar las 

medidas pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de 

las metas contractuales y solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 

llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

• Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propósito 

que contengan toda la información relativa a la ejecución del objeto contractual. De 

igual forma cuando por razones técnicas, económicas, jurídicas o de otra índole, 

deban viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por los contratistas de 

obra. 

• Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las órdenes al contratista 

de obra verificando su cumplimiento; en caso contrario deberá informarlo 

oportunamente a la entidad para que se inicien las acciones administrativas 

correspondientes. 

• Cumplir y exigir el cumplimiento, tanto al contratista de obra como a la entidad 

suscriptora del contrato, según el caso, las obligaciones correspondientes al 

cumplimiento de lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito. 

• Radicar mensualmente el informe de interventoría de conformidad con los formatos 

establecidos para tal fin, junto con los registros, documentos e informes elaborados 

por los contratistas de obra, soportes y documentos de avance de la ejecución en la 

Dirección de Contratación y a la supervisión, dichos documentos reposarán en la 

respectiva carpeta con el fin de realizar el control documental. 

• Conocer las obligaciones a cargo del Contratista de obra, del Interventor y de la 

Entidad Contratante; los riesgos que asume cada parte dentro del contrato y verificar 

que se cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos. 

• Establecer mecanismos de coordinación el contratista de obra que permita 

mantener perfectamente enterada a la entidad en desarrollo de ésta función, el 

interventor, impartirán las instrucciones previa consulta con las instancias internas 

pertinentes y efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso 

del contrato. 

• Conocer integralmente el proyecto objeto de la contratación, el contrato de obra, sus 

documentos integrantes y la distribución de riesgos asignados a cada una de las 

partes, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y demás 

documentos contractuales, con el fin de ejercer adecuadamente las labores de 

interventoría 

• Informar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier 

acto donde se evidencie posibles hechos de corrupción. 
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• Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

• Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

• Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final 

a satisfacción y liquidación de los bienes, servicios, suministros y obras, objeto del 

contrato. 

• El interventor deberá promover, impulsar y atender la participación ciudadana, 

recibiendo la información suministrada a través de este medio y trasmitiéndola para 

un mejor desarrollo de los contratos. 

• El interventor deberá verificar que en la carpeta del contrato se encuentren como 

mínimo los documentos establecidos en el procedimiento Supervisión y seguimiento 

a la ejecución de contratos GC-P-06. 

• El interventor realizará evaluación previa a la finalización de los trabajos, bienes y/o 

servicios, e indicará al contratista de obra, los faltantes y deficiencias de la obra, 

bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el 

vencimiento del plazo contractual. 

• En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo 

recibido, se procederá a su devolución, dejando constancia de ello. Corresponde al 

supervisor y/o interventor, según sea el caso, realizar la confrontación de la obra, 

del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las 

irregularidades presentadas. 

• Reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, señalando sus 

causas; ordenar la suspensión temporal de los trabajos que se estén ejecutando en 

forma irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones 

estipuladas en el contrato. 

• Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el supervisor y/o interventor, según 

sea el caso, informará de inmediato o a más tardar al día hábil siguiente de la 

ocurrencia, a través de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, para que 

inicie las acciones correspondientes, contando para ello con el apoyo de quien 

cumple con el rol jurídico en su dependencia, de contar con la misma. 

• Las demás actuaciones de conformidad con la normatividad vigente, en relación a 

la naturaleza del contrato, correspondan a la función de interventoría. 

Funciones Administrativas: 

• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera a 

fin de contar con el máximo de Información sobre el origen del contrato. 

• Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 

cargo. 

• Coordinar con el contratista de obra el trámite respectivo de permisos ambientales 

ante la autoridad competente, garantizando que previamente al inicio de las obras 

se cuente con lo exigido en materia ambiental (cuando aplique). 
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• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del 

contratista de obra. 

• Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto 

contractual. 

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista 

de obra, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad contratante 

intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 

contrato, manteniéndola él deposición de los interesados y enviar, una vez se 

produzca, copia de la misma a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Presentar los informes o documentación que sea requerida por la entidad 

contratante en el momento en que se requiera. 

• Revisar, viabilizar y proyectar actas de creación de ítems, modificación de 

cantidades y recibos parciales de obra y garantizar que los tramites de aprobación 

de las mismas se surtan de acuerdo a lo previsto en los Manuales y procedimientos 

de la Gobernación de Boyacá. 

• Coordinar con las dependencias del DEPARTAMENTO que tengan relación con la 

ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta 

función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones 

contractuales. 

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual 

y pos-contractual. 

• Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable 

en su funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se 

celebren y decisiones que se adopten. 

• Atender, tramitar o resolver toda consulta que allegue el contratista de obra, de 

forma tal que se imprima agilidad al proceso de la solución de los problemas que se 

deriven del desarrollo de la actividad contractual. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal equipos del contratista de obra o de 

personas externas a las áreas de influencia del contrato. 

• Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar 

el estado de ejecución y avance del contrato. 

• Presentar Informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la 

periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un 

informe final de su ejecución. 

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 

ambiental que sean aplicables. 

• Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta 

administración del contrato. 

• Verificar previamente a la liquidación del contrato de obra, que el contratista de obra 

se encuentre a paz y salvo por todo concepto, tanto en insumos, materiales, 

personal a cargo, aportes a seguridad social, parafiscales y demás obligaciones 

inherentes al contrato de obra. 

• Exigir al contratista de obra el uso de los elementos de protección. 
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Funciones Técnicas: 

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 

iniciar y desarrollar el contrato igualmente constatar según el caso, la existencia de 

planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y 

demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de 

iniciación y la ejecución del objeto pactado. 

• Previamente al inicio de las obras, coordinar con el contratista de obra la 

socialización del alcance de las actividades con la comunidad del sector y verificar 

la elaboración y suscripción de las respectivas actas de vecindad de los predios, 

vías, viviendas y edificaciones que puedan verse afectados por la ejecución de los 

trabajos. Dichas actas deberán incluir una descripción detallada del estado inicial de 

los bienes y un registro fotográfico a color, con el fin de dejar constancia de sus 

condiciones y contar con soportes para la atención de posibles reclamaciones. 

• Revisión, emisión de conceptos técnicos y económicos con su respectivo aval en 

caso de requerirse obras no previstas. 

• Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal o equipo 

ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo 

cuando fuere necesario. 

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones el interventor deberá 

justificar y solicitar los ajustes a los contratos aportando la documentación requerida 

para el efecto. 

• Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar 

los ajustes a que haya lugar. 

• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, 

materiales, bienes, insumos y productos; así como ordenar y supervisar los ensayos 

o pruebas necesarias para el control de los mismos. 

• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se 

requieran durante las etapas contractual y precontractual o en los requerimientos 

que para el efecto formule la Dirección de Contratación o quien haga sus veces. 

• Velar y certificar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y 

procedimientos previstos para la ejecución de las actividades contractuales y post- 

contractuales. 

• Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios, de conformidad 

con lo establecido en los contratos correspondientes, dejando la constancia y 

justificación escrita respectiva 

• De ser necesario efectuar los ajustes requeridos a los diseños, razón por la cual 

contará con director y residente de interventoría como personal idóneo y capacitado 

para efectuar estas acciones. 

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas 

por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular 

facultad o para ello y someterlos a la aprobación de la secretaria del área 

correspondiente. 
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• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual, conforme con los parámetros técnicos pertinentes. 

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

Funciones Financieras: 

• Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia que corresponda, las solicitudes de 

pago formuladas por el contratista de obra y llevar un registro cronológico de los 

pagos, ajustes y deducciones efectuado. 

• Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de 

obra. 

• Tramitar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y los previstos en los Manuales 

y Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá para ello. 

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor 

del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y 

jurídico correspondiente. 

• Verificar de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el 

cumplimiento de las cuentas parafiscales y frente al Sistema de seguridad Social 

Integral a cargo del contratista de obra. 

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar que resulten de la 

actividad contractual y pos-contractual. 

Funciones Jurídicas y Legales: 

• Una vez suscrito el contrato de obra, verificar y exigir que se otorguen las garantías 

exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 

• Promover el oportuno ejercicio de las facultades y prerrogativas extraordinarias y 

mecanismos de apremio previstas en la ley. 

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los 

contratos. 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación 

al contrato suscrito. 

• Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer las 

recomendaciones a que haya lugar. 

• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 

Y responder por el contenido de las mismas. 

• Preparar en conjunto con el contratista de obra, el acta de liquidación y las actas 

parciales, mayores y menores cantidades y modificatorias del contrato o proyectar 

dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 

• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. • Verificar 
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que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y 

de acuerdo con los valores establecidos. Informar oportunamente los atrasos o 

situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de 

acciones de tipo contractual y la aplicación de sanciones y en general, al inicio y 

desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

• Verificar que en los contratos llave en mano. de concesión o similares se agote en 

primera instancia la etapa de pre inversión como requisito. para iniciar la de 

inversión. 

• Informar para la Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y 

hechos que considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores 

públicos y contratistas. 

• Realizar al 100% la interventoría hasta la total ejecución y liquidación del contrato 

de obra objeto de esta interventoría, sin lugar a reclamar posibles incrementos o 

adiciones económicas, salvo si se adiciona económicamente el mismo contrato de 

obra. 

Funciones ambientales, sociales de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente 

• Exigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las 

normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Verificar que el contratista de obra realice el análisis de riesgos de la labor 

contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a 

realizar, priorizando los riesgos críticos y formulando los controles correspondientes. 

• Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de 

trabajo durante la ejecución de las actividades. 

• Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad ambiental 

y plan de manejo ambiental si se requiere. 

• Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo a los plazos 

establecidos por la ley, en caso de omisión acarreara las sanciones a que haya 

lugar. 

• Las demás funciones adicionales señaladas en los pliegos de condiciones, términos 

de referencia o en la minuta contractual. 

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la función de interventoría. 

• El interventor debe hacer que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a 

seguridad social, pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores. 

Desempeño de la Interventoría. Como regla general, la función de la interventoría deberá 

ser desempeñada por un solo interventor. No obstante, cuando ello no sea posible o 

recomendable se designarán varios Interventores o supervisores, para lo cual señalará con 

precisión las obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos. 

Calidades del interventor. El ordenador del gasto establecerá, para cada caso y 

atendiendo a las particularidades del objeto contractual, el perfil profesional o institucional 

que deberá cumplir la persona natural o jurídica encargada de ejercer la interventoría. En 



    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 
todo caso, esta deberá contar con personal con formación profesional en las áreas 

relacionadas con el objeto del contrato y acreditar la experiencia e idoneidad necesarias 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La interventoría podrá ser contratada 

cuando las necesidades institucionales, la especialidad o complejidad del proyecto así lo 

requieran, o cuando la ley lo exija. Las demás condiciones, requisitos y funciones de la 

interventoría se establecerán en los estudios previos, el pliego de condiciones y los demás 

documentos que integren el proceso de contratación. 

Prohibiciones del Interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e 

incompatibilidades las prohibiciones y deberes. El DEPARTAMENTO se abstendrá de 

designar interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que pueda 

afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o esté incurso en alguna conducta 

contemplada en Código Disciplinario. A los interventores les está prohibido: 

• Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato de obra o de 

interventoría sin el lleno de los requisitos legales pertinentes • Solicitar y/o recibir, 

directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra 

clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista de obra. 

• Omitir. denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

• Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 

• Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en el contrato. De obra o de interventoría. 

• Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

• Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 

• Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 

contrato. 

• Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 

• Actas en desarrollo de la interventoría o supervisión de los contratos, el interventor 

o supervisor deberá suscribir las actas que requiere de acuerdo con la naturaleza y 

objeto del contrato. 

En todo caso, el interventor realizara el control oportuno de la ejecución del Contrato, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 51, 57 y 58 de la Ley 80 de 1993; Ley 1150 

del 2007 y Ley 1474 de 2011. Lo cual consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, jurídico y ambiental del cumplimiento del objeto del contrato y está 

facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual, y será responsable de presentar los informes y mantener advertida a 

la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN FISICA. 
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El plazo de ejecución del contrato de interventoría será hasta el treinta y uno (31) de 

diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta la 

finalización de las actividades objeto de interventoría, lo que ocurra primero. 

3.8. LUGAR.  

El lugar de ejecución de las actividades objeto de la interventoría corresponde a la 

Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, 

ubicada en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá. 

En esta institución se identificaron afectaciones en la infraestructura educativa, 

particularmente en la cubierta del aula máxima, donde se presentó un colapso parcial, así 

como daños asociados al sistema de evacuación de aguas lluvias, desprendimientos de 

acabados y afectaciones observadas en otros elementos de la edificación, conforme al 

informe técnico elaborado por la Oficina de Infraestructura Educativa de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, con ocasión de la visita realizada el 20 de mayo de 2026. 

En consecuencia, la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental se 

desarrollará en el lugar donde se ejecuten las actividades de rehabilitación y reconstrucción 

de la infraestructura educativa, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, y comprenderá las 

labores de seguimiento, verificación y control necesarias para comprobar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales, el presupuesto, el 

cronograma y las demás condiciones establecidas para la ejecución de la obra. 

 

3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N/A 

3.10. VALOR: NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS ($98.131.491,12) 

M/CTE. 

3.11. FORMA DE PAGO: El Departamento, cancelará al contratista el valor del contrato de 

la siguiente manera:  

El Departamento de Boyacá pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 

manera: 

1.  Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato: 

Se realizarán mediante actas parciales de avance, de acuerdo con las actividades 

de interventoría efectivamente ejecutadas durante cada periodo, en concordancia 

con el plan de trabajo y cronograma aprobados por el supervisor del contrato. 

 

Para el trámite de cada pago, el contratista deberá presentar la respectiva factura o 

cuenta de cobro, acompañada del informe mensual de interventoría y los soportes que 

acrediten el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, 

financieras y ambientales correspondientes al periodo. Las actas parciales deberán 
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contar con la revisión y aprobación del supervisor designado por la Secretaría de 

Educación del Departamento de Boyacá. 

 

El contratista deberá presentar los documentos de cobro dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al cierre de cada mes de ejecución. La entidad efectuará el pago 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación completa de la 

documentación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y 

sujeto a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

2.  Pago final del diez por ciento (10 %) del valor total del contrato: Se realizará una 

vez se hayan cumplido todas las obligaciones contractuales, previa entrega y 

aprobación del informe final de interventoría, presentación del balance técnico, 

administrativo, financiero y ambiental, entrega de los soportes documentales 

correspondientes y aprobación del supervisor del contrato. 

 

Para el trámite del pago final, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes 

parafiscales, cuando corresponda, así como entregar los documentos requeridos 

para el cierre y liquidación del contrato. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.   

4.1. Fundamento normativo del régimen especial 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, las entidades territoriales pueden 

aplicar un régimen especial de contratación para adelantar actividades relacionadas 

directamente con la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 

situación de desastre o calamidad pública, conforme a los presupuestos establecidos en 

dicha disposición. 

4.2. Justificación de la aplicación del régimen especial 

El Departamento de Boyacá, en su condición de entidad territorial, adelanta el presente 

proceso contractual para garantizar la interventoría de las obras de rehabilitación y 

reconstrucción de la infraestructura educativa de la Institución Educativa Técnico Comercial 

Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, del municipio de Chiquinquirá. 

 

El objeto contractual tiene relación directa con las actividades de rehabilitación y 

reconstrucción derivadas de las afectaciones ocasionadas por eventos asociados a la 
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variabilidad climática, en el marco del Decreto Departamental No. 0497 del 09 de julio de 

2026. 

4.3. Procedimiento de selección aplicable 

El proceso se desarrollará conforme al procedimiento establecido en el Manual de 

Contratación del Departamento de Boyacá y las disposiciones internas vigentes aplicables 

al régimen especial, garantizando la transparencia, igualdad, publicidad, economía y 

selección objetiva. 

La aplicación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 no implica por sí misma una modalidad 

automática de contratación directa; por tanto, el procedimiento deberá atender las reglas 

internas que regulan la selección del contratista. 

4.4. Publicidad, evaluación y selección 

Se garantizará la publicidad de las actuaciones y documentos del proceso a través de 

SECOP II, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Así mismo, la 

evaluación de las propuestas se realizará con base en los requisitos y criterios previamente 

establecidos, garantizando la posibilidad de presentar observaciones y ejercer 

contradicción. 

La selección del contratista deberá estar debidamente motivada y sustentada en la 

verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas. 

 

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 

MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 

De conformidad con las competencias asignadas a los departamentos en materia 

educativa, corresponde al Departamento de Boyacá brindar asistencia técnica, 

administrativa y financiera a los municipios no certificados, así como dirigir, planificar y 

prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones 

de equidad, eficiencia y calidad. De igual manera, le compete promover inversiones 

orientadas al mejoramiento de la infraestructura educativa y al fortalecimiento de las 

condiciones para la prestación del servicio. 

En este contexto, y en el marco de la situación de calamidad pública declarada mediante el 

Decreto Departamental No. 0497 del 09 de julio de 2026, se identifica la necesidad de 

adelantar acciones de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa de la 

Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, sede principal, 

ubicada en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, la cual presentó 

afectaciones asociadas a eventos de variabilidad climática. 

La intervención está orientada a recuperar las condiciones físicas y funcionales de la 

infraestructura educativa, contribuyendo a garantizar espacios adecuados y seguros para 

el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Con esta actuación se 

beneficiará directamente a una comunidad educativa conformada por aproximadamente 



    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 
1.555 estudiantes y 65 docentes y funcionarios del personal administrativo, quienes 

requieren instalaciones en condiciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades. 

Para garantizar la adecuada ejecución de las obras, se requiere contratar la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, 

EN EL MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026. 

La contratación de la interventoría permitirá contar con acompañamiento especializado para 

realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, verificando 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales, la calidad 

de los materiales y procedimientos constructivos, el avance físico y financiero, así como las 

obligaciones administrativas y ambientales. De esta manera, se busca prevenir posibles 

incumplimientos, identificar oportunamente situaciones que puedan afectar el desarrollo de 

las obras y garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos. 

En consecuencia, el análisis económico del sector tiene por objeto examinar las condiciones 

del mercado relacionadas con la prestación de servicios de interventoría de obras de 

infraestructura, identificar las características de la oferta y la demanda y establecer 

referentes que permitan determinar la razonabilidad del presupuesto previsto para la 

contratación, teniendo en cuenta el alcance de los servicios requeridos, las condiciones de 

ejecución, el personal profesional y técnico necesario, las dedicaciones y las 

responsabilidades asociadas al seguimiento integral de la obra. 

5.2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes 

empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la 

realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento 

profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 

que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisión. 

 

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 

sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 

políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los consultores son 

responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del 

proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. 

 

“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto 

al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos 

e incertidumbres.” según la Cámara Colombiana de Infraestructura. 

 

Productos del sector de consultoría: 



    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 
 

La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto 

determina el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los 

segmentos de mayor influencia en el mercado: 

 

• Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 

producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

• Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

• Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 

conexos). 

• Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 

estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

• Consultoría en recursos humanos 

• Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos 

 

Producto Interno Bruto (PIB)   
 

 
 

Fuente: DANE  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 
 
Por grupos de costos en octubre de 2024, las mayores variaciones negativas de 
precios con respecto a septiembre de 2024 se presentaron en: Materiales (-0,52%), 
Maquinaria (-0,34%), Herramienta menor (-0,29%). Entre tanto, los grupos Servicios 
generales de la construcción (0,52%), Equipo (0,28%) y Mano de obra (0,06%) 
presentaron las mayores variaciones positivas 

 
 

Fuente: DANE 

 
En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% 
con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 
5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado 
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de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 
0,6% y las actividades especializadas decreció en 5,6% 
 

 
 

Fuente: DANE 

 
El Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) es producto del 
rediseño del Indicador de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), 
desarrollado durante 2021. En este proceso se tuvo en cuenta la información 
disponible, el desarrollo tecnológico del sector, la necesidad de actualización 
metodológica y la revisión implementada por el DANE en la temática de 
construcción. 
 
En mayo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparación 
con abril de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se 
ubicó por debajo del promedio nacional (-0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 
A.C de edificaciones residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-
0,07%). 
 
Cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se 
ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,10%): Educación (-0,34%), Hoteles 
(-0,16%), Bodegas (-0,15%) y Oficinas (-0,12%). 
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Por otra parte, los destinos: Otros destinos (-0,09%), Administración pública (-
0,07%) y Casas (0,06%), se ubicaron por encima del promedio nacional. Por último, 
los destinos Apartamentos, Comercio al igual que Hospitales y centros 
asistenciales, presentaron la misma variación que el promedio nacional (-0,10%). 
 
 

 

Fuente: DANE 

 
Los mayores aportes negativos a la variación mensual del ICOCED (-0,10%), se 
ubicaron en los insumos: concreto común, cemento y bloques los cuales restaron 
0,29 puntos porcentuales a la variación total. Los mayores aportes positivos a la 
variación mensual se ubicaron en los insumos: servicios de instalaciones de redes, 
grava y acero corrugado, los cuales, en conjunto sumaron 0,13 puntos porcentuales 
a la variación total. 
 

• Indicadores de Oferta   
 
Producción de cemento Gris 
   

 
En mayo de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.268,6 
miles de toneladas, lo que representó una variación de 4,6% con relación al mismo 
mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.144,1 
miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 4,1% frente 
a mayo de 2025. 
 



    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

 
Fuente: DANE  

 
Producción de Concreto Premezclado  
 
En mayo de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 653,6 miles de 
metros cúbicos, lo que significó una disminución de 0,9% frente al mismo mes de 
2025, en el que se produjeron 659,3 miles de metros cúbicos. 
 

 
 

Fuente: DANE  
 
En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 3.020,9 
miles de metros cúbicos, con una variación de 0,5% en comparación con lo 
registrado en el período enero – mayo de 2025, en el que se produjeron 3.004,6 
miles de metros cúbicos. 
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Fuente: DANE  
 

Fuente: DANE 

Cifra provisional  
 
Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible 
identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, 
comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.  
 
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación 
en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística.  
 

• Grupo 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles.  

• Grupo 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos).  

• Grupo 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas. 

• Grupo 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.  

• Grupo 530205. Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil. 
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Fuente: DANE 

 
 
Otros: Se refiere a la producción de concreto premezclado a la que no es posible 
identificar o clasificar por su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, 
comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.  
 
Área Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, 
Chía y Mosquera                             
 
En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.  
 
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación 
en el nivel de dígitos trabajados en la operación estadística. 
 
La disminución presentada en el área de Bogotá**, (-15,0%), fue ocasionado 
principalmente por el decrecimiento en el destino Vivienda, el cual restó 13,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del departamento. 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CONSTRUCCION A NIVEL 
DEPARTAMENTAL  

La construcción aporta crecimiento económico e infraestructura civil y residencial, 
por tanto, se analiza a partir de la dinámica del sector y de los despachos de 
cemento gris, así como desde el mercado de la vivienda. 
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La construcción representó el 7% del PIB de Boyacá en el 2024, aunque para el 
mismo año presentó una contracción del 5,2%, alcanzando los $1,7 billones. La 
situación del sector difiere de la nacional que presentó una recuperación del 1,9%. 
Como se observa en la siguiente figura, el sector no ha sido muy dinámico, ya que 
antes de la pandemia venía con una contracción e incluso con el crecimiento 
excepcional del 2022, aun no logra recuperar el valor agregado que generaba en el 
año 2019. 

 

Fuente: BOYACA EN CIFRAS – CAMARA DE COMERCIO  

A pesar de los problemas de dinámica del sector, la contribución de la construcción 
al desarrollo del departamento también se evidencia en la generación de empleo. 
Las 1.913 empresas renovadas en el 2024 (4%) aportaron el 7% de los empleos 
reportados (1,2 puestos de trabajo por empresa), así mismo, el 8% de los 
empleadores registrados en COMFABOY que corresponden a la actividad 
contracción aportaron el 6% del empleo formal del departamento. 
 

Despacho de Cemento Gris  

Las pequeñas, medianas y grandes empresas presentaron el 8% del capital 
invertido y el 8% de los ingresos operacionales. Adicionalmente, la construcción es 
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una de las pocas actividades eficientes en Boyacá, debido a que tienen indicadores 
de productividad y competitividad por encima del valor del entorno, siendo así una 
importante alternativa para fortalecer e incrementar las posibilidades de los 
territorios para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. 8% 6% 
En cuanto a la evolución de los despachos de cemento desde el Departamento 
(Figura 32), Boyacá aporta el 3% del total nacional. Al igual que la actividad de la 
construcción, los despachos de cemento gris descendieron un 6,3% con respecto 
al 2023, que fue 2 pp superior al reportado a nivel nacional, lo que indica que Boyacá 
ha sufrido en mayor medida la contracción del mercado, el cual ya venía en un 
proceso de desaceleración. 
 

 
Fuente: BOYACA EN CIRAS – CAMARA DE COMERCIO  

 

5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Haciendo uso de las herramientas e insumos de análisis estratégicos, como la adopción de 

la metodología de Abastecimiento Estratégico realizada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la compra pública, 

con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra realizado por las 

entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor 

por dinero; plataforma que para el análisis de la demanda permite dar a conocer el histórico 

de gastos realizados por la entidad cuyas características son similares a las expuestas en 

el presente proceso. 

Para se filtró en la plataforma del modelo de abastecimiento estratégico en el periodo 

comprendido 11/05/2016 y 22/07/2025, como tiempo mediante el cual se quiere conocer el 

histórico de contratación desarrollo, igualmente teniendo en cuenta la entidad que genera 

la necesidad la entidad seleccionada en plataforma es la Gobernación de Boyacá.  
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Se plantea como criterios de búsqueda los procesos contractuales suscritos por la 

Gobernación de Boyacá, las categorías seleccionadas corresponden a las referenciadas en 

el plan anual de adquisiciones 721015, 801016 y 811415, así mismo, se el filtro valor el cual 

se aproximó a cifras por el valor estimado para el presente proceso ($98.131.491), por 

último, se determinó como modalidad de contratación “Régimen Especial”. 

 

 

A lo cual la plataforma realizo la búsqueda en el SECOP I, SECOP II y TVEC, evidenciando 

que la entidad no ha suscrito contratos en similares condiciones. 

 

Por lo anterior se amplio el criterio de búsqueda, incluyendo en la modalidad de selección 

Competitiva y Directa, obteniendo como resultado que se han suscrito 55 contratos, de los 

cuales la mayor parte se generaron en la vigencia 2024, con 21 contratos. 
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Estos contratos se suscribieron bajo las modalidades de contratación: contratación directa, 

mínima cuantía, selección. 

 

Teniendo en cuenta que el presente proceso se asemeja mas a un concurso de méritos, se 

realiza nuevamente el filtro, identificando que la Gobernación de Boyacá ha suscrito 10 

contratos bajo esta modalidad, teniendo la mayoría de contratos bajo el cogido 8010-

Servicios de asesoría de gestión en la vigencia del 2022. 
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La suma de la cuanta de estos contratos alcanza los dos mil doscientos cincuenta millones 

aproximadamente, teniendo como referencia la vigencia 2022, los meses de junio y agosto 

son los de mayor tendencia para la suscripción de este tipo de contratos. 

 

PROCESOS DEPARTAMENTALES 

MODALI
DAD 

N° 
PROCESO 

N° CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO TOTAL 



    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

Concurso 
de 

Méritos 

CM-GB-013-
2022 

3296 de 2022 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA FÍSICA, PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, EN EL 

MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$ 386.638.652,26 21 meses 

Link 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366744&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true 

Concurso 
de 

Méritos 

CM-GB-007-
2022 

2325 de 2022 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES REMODELACION Y 

ADECUACION DEL PARQUE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 

OTANCHE, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

$ 99.199.818 8 meses 

Link 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962127&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true 

Concurso 
de 

Méritos 

CM-GB-06-
2021 

2816 de 2021 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE 
LOS CORREDORES VIALES QUE 
COMUNICAN CUCHE-NOBSA Y 

PANTANO DE VARGAS-FIRAVITOBA, 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

$ 202,104,697.56 
TRECE (13) 

MESES Y VEINTE 
(20) DIAS 

Link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12221288 

 

PROCESOS NACIONALES  

MODALI

DAD 
N° PROCESO N° CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO TOTAL 

Concurso 

de 

Méritos 

CMA-SPM-

013-2022 
CMA-SPM-013-2022 

INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA  FINANCIERA 

JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO 

CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE 

VIAS EN LOS BARRIOS ROBINSON 

PITALUA SANTA ROSA PAZ DEL RIO 

VEREDA TROPICAL LOS NOGALES Y 

VILLA LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE 

MONTERIA DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

$ 340.806.098 

SIETE (7) 

MESES Y 

QUINCE (15) 

DÍAS 

Link 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002222&isFromPublicArea=T

rue&isModal=true&asPopupView=true  

Concurso 

de 

Méritos 

CMA-SIM-

008-2023 
CMA-SIM-008-2023 

INTERVENTORÍA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y 

JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

$ 247.186.553 

CUATRO (4) 

MESES Y 

QUINCE (15) 

DIAS 

Link 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4849324&isFromPublicArea=T

rue&isModal=true&asPopupView=true  

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002222&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002222&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4849324&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4849324&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Concurso 

de 

Méritos 

CMA-SIM-

023-2022 
CMA-SIM-023-2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURÍDICA AL MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE CANALES EN EL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

$ 232.062.278 SEIS (6) MESES 

Link 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3299429&isFromPublicArea=T

rue&isModal=true&asPopupView=true  

 

5.4. ANALISIS DE LA OFERTA 

Haciendo uso de las herramientas e insumos de análisis estratégicos, como la adopción de 

la metodología de Abastecimiento Estratégico realizada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la compra pública, 

con el fin de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra realizado por las 

entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor 

por dinero; plataforma que para el análisis de la oferta permite dar a conocer el 

comportamiento y participación de las empresas en la contratación estatal a lo largo y ancho 

del país.  

Para se filtró en la plataforma del modelo de abastecimiento estratégico en el periodo 

comprendido 01/01/2020 y 18/07/2025, se plantea como criterios de búsqueda los procesos 

contractuales suscritos por las empresas registradas en el departamento de Boyacá, las 

categorías seleccionadas corresponden a las referenciadas en el plan anual de 

adquisiciones 721015, 801016 y 811415, así mismo, se el filtro valor el cual se aproximó a 

cifras por encima del valor estimado para el presente proceso ($390.000.000,00), por 

último, se determinó como modalidad de contratación “Régimen Especial”. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3299429&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3299429&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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De lo anterior el MAE refleja la existencia de 305 proveedores que han suscrito 447 

contratos que alcanzan la cifra de 17 mil millones de pesos, siendo la empresa INTERTECK 

SAS la que mayor ingreso ha percibido, y mayor número de contratos ha suscrito, de igual 

forma BIOMETRON SAS ha ejecutado una gran cantidad de contratos en todo el territorio 

colombiano. 

 

Con base a los criterios de búsqueda establecidos, la plataforma del modelo de 

abastecimiento estratégico brinda información del comportamiento de proveedores que se 

han visto involucrado en procesos similares en las regiones señaladas con anterioridad, 
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pero también dando a entender que el año 2021 ha sido fundamental para la participación 

de proveedores debido al alto número de procesos desarrollados; vale la pena señalar que 

asimismo ha migrado la publicación de esto procesos de la plataforma SECOP I a SECOP 

II. 

 

Del anterior análisis se busca definir y estimar la oferta existente en el mercado de 

suministros de abastecimiento colombiano para la presentación de propuestas en este 

proceso. 

ANALISIS COMERCIAL Y DE POSIBLES OFERENTES 

Dentro de la búsqueda de posibles oferentes en el mercado, teniendo conocimiento de la 

actividad comercial relacionada al objeto del contrato que es interventoría, se realizó 

análisis de las probables compañías con oficinas directas, agencias o delegadas, 

encontrando las siguientes: 

No. NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT / C.C. ACTIVIDAD 

1 JP CONSULTORES SAS 804006706 - 5 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

2 INGELCO PROYECTOS E.U. 820002625 - 7 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

3 LAINSCO INGENIERIA SAS 900602469 - 9 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

4 

CONSULTORIA ESTUDIOS E 

INTERVENTORIAS CIVILES 

Y AMBIENTALES - 

CEINTERS S.A.S. 

900849991 - 3 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

5 LIMA PROYECTOS SAS 901405220 - 1 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

6 
ANDEAN GEOLOGICAL 

SERVICES LIMITADA A.G.S. 
800185395 - 1 

7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

7 
JUAN DAVID SARMIENTO 

FARFAN 
1049621360 

7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

8 2RIOS INGENIERIA S.A.S. 900980947 - 8 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 
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9 
SUMA INGENIERIA Y 

DISEÑO S.A.S. 
901152645 - 0 

7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 

10 
J & E CONSULTORIAS Y 

SERVICIOS S.A.S. 
900883046 - 1 

7112 Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

Fuente: La información relacionada fue tomada del Registro Único Empresarial Social - 
RUES.  

Del anterior análisis se busca definir y estimar la oferta existente en el mercado de 
suministros de abastecimiento colombiano para la presentación de propuestas en procesos 
de este tipo. Es importante señalar que la capacidad jurídica y técnica de las entidades 
comercializadoras, para la presentación de ofertas, está sujeta, además de la autorización 
para operar los ramos del proceso, por la capacidad con que cuenten para suministrar los 
elementos requeridos, el número total de compañías antes indicado, solo una parte de este, 
participa en los procesos de contratación estatal. 

POSIBLES OFERENTES MYPIMES 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1, del artículo 33 de la ley 2069 de 2020, se 

identifican las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores del servicio a contratar 

de acuerdo al siguiente por menor; se hace la identificación por medio de la información 

que aparece en el Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de 

Comercio publicado en SECOP II, teniendo en cuenta nombre, NIT, objeto social principal 

de la empresa y el tamaño de la empresa según su capital social. 

 

No. 
NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 
NIT / C.C. PERSONA ACTIVIDAD MYPIME 

1 
LAINSCO 

INGENIERIA SAS 
900602469-9 Jurídica 

7112 Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica. 

SI 

2 

JUAN DAVID 

SARMIENTO 

FARFAN 

1049621360 Natural 

7112 actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica. 

SI 

3 
LIMA PROYECTOS 

SAS 
901405220 - 1 Jurídica 

7112 actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica. 

SI 

4 INTERTECK S.A.S 900266377 - 8 Jurídica 

7112 actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica. 

SI 

5 INCORDIS 900869939 Jurídica 

7112Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

SI 

Fuente: La información relacionada fue tomada del Directorio de SECOP II y verificada en 
la página web - RUES. 
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5.5. ANALISIS DE COSTOS 

Atendiendo la necesidad presentada anteriormente, y de conformidad con el presupuesto 

estimado para la ejecución de la obra de mantenimiento y adecuación de la infraestructura 

en algunas instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del 

departamento de Boyacá, se estableció como valor del presente proceso de interventoría 

la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS ($98.131.491,12) 

M/CTE, incluido el pago de impuestos y la totalidad de los costos directos e indirectos en 

que se incurra para la adecuada ejecución del contrato. 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INTITUCION 
EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, AFECTADA POR EVENTOS 
ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MARCO 
DEL DECRETO 497 DEL 07 DE JULIO DE 2026 

Global $ 98.131.491,12 

 

NOTA: El presente presupuesto ha sido verificado y corroborado por la Oficina de 

Infraestructura Educativa y la Oficina de Gestión Estratégica de la Secretaría de Educación 

de Boyacá con el fin de aprobar la información suministrada y dar cumplimiento al proceso. 

 

5.7. MARCO REGULATORIO 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la 

Constitución Política de Colombia se rige por el conjunto de normas que garantizan la 

legalidad, transparencia y eficiencia en la contratación pública. Este marco legal parte de la 

Constitución Política, que establece los principios fundamentales del actuar estatal. La Ley 

80 de 1993 (Estatuto General de Contratación) y la Ley 1150 de 2007 regulan el régimen 

de contratación pública, incorporando criterios de selección objetiva y pluralidad de 

oferentes. La Ley 1474 de 2011 fortalece los mecanismos de control y lucha contra la 

corrupción en la contratación. 

El Decreto 1082 de 2015 reglamenta los procedimientos de contratación, estableciendo 

requisitos técnicos y administrativos. Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011 (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y la Ley 1564 de 2012 

(Código General del Proceso) regulan aspectos procesales aplicables en la gestión y 

defensa jurídica de los contratos. Los Códigos Civil y de Comercio se aplican 

supletoriamente en materia de obligaciones contractuales. 

El desarrollo de las actividades de interventoría se rige por las disposiciones contenidas en 

el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría de la Gobernación de Boyacá, 

adoptados mediante la Resolución 0154 del 7 de noviembre de 2019, los cuales establecen 
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los criterios técnicos, administrativos y jurídicos que deben observarse en los contratos 

suscritos por la entidad. 

5.8. POLITICA DE DATOS ABIERTOS 

Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos 

obligados a: 

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por 
servicios o territorialmente, en los ordenes nacional, departamental, municipal y 
distrital”. 
 

La importancia y alcance de “Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como 

información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia 

abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las 

entidades públicas de apertura datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como 

"todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e 

interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de 

las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 

disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 

terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos". 

Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá y garantía del acceso 

a la Información pública, tiene su disposición la consulta de sus datos abierto en la página 

web Enlace: https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datos- abiertos-2/ 

Allí se habilitó para la participación ciudadana la apertura de datos de la Gobernación de 

Boyacá en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno abierto, pretende 

avanzar en la disposición de datos públicos de libre acceso y de interés común a través del 

portal de datos abiertos colombiano www.datos.gov.co sin embargo, quiere contar con la 

participación de la sociedad boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la 

identificación de datos estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura 

en aquellos que redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que 

solucionen problemáticas comunes y de impacto en el departamento. 

Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de 

Activos de Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos para 

identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos 

abiertos colombiano. 

Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por 

secretaría y unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de esta. 

A continuación de deja los medios de parificación de datos de la Gobernación de Boyacá: 

1. Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá: 
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/  

https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datos-%20abiertos-2/
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
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2. Consulte aquí el Registro de Activos de Información: https://www.datos.gov.co/Funci-n-
p-blica/Registro-de-Activos-de- Informaci-n- GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4  

 

3. Consulte aquí los procesos de contratación (Secop II) 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?c
urrentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&Ski nName=CCE 

 

4. Consulte aquí los procesos de contratación (Secop I)  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  

 

5. Consulte aquí las órdenes de compra (Tienda Virtual del Estado Colombiano)  
 

6. En consulta www.datosabiertos.gov.co con término asociado EDUCACION BASICA 
MUNICIPIO, información que contiene estadística de los niveles preescolar, básica y 
media relacionada con indicadores sectoriales por Municipio sin atípicos, la cual podrá 
ser consultada en el link https://www.datos.gov.co/Educaci-n/EDUCACION-BASICA-
MUNICIPIO/r2hh-kc6c/about_data  

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

Podrán participar en el presente proceso, personas naturales o personas jurídicas 

legalmente constituidas u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Firmada en original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la 

sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, el cual deberá adjuntar para todos los 

casos fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

Debe ser suscrita por la persona Natural; la persona jurídica, deberá suscribirla por 

intermedio de su representante legal. Si se trata de consorcios o uniones temporales, debe 

ser suscrita por el representante legal del consorcio o unión temporal a través de la 

presentación de la propuesta. 

Cuando se actué por medio de apoderado, este debe estar expresamente facultado para 

presentar la oferta. En este caso, se debe presentar poder legalmente conferido y con 

expresas facultades para el efecto. 

Todos los oferentes deberán declarar en su carta de presentación, que no se encuentran 

incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con la Gobernación 

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-%20Informaci-n-%20GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-%20Informaci-n-%20GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/EDUCACION-BASICA-MUNICIPIO/r2hh-kc6c/about_data
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/EDUCACION-BASICA-MUNICIPIO/r2hh-kc6c/about_data


    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

Si la propuesta es presentada por un PERSONA NATURAL, Se debe presentar el 

Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en 

donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe haber sido con 

antelación máxima de treinta (30) días calendarios, a la fecha de cierre del presente proceso 

de selección. Esta certificación deberá estar renovado. Con una antigüedad mínima de un 

(1) año de inscripción a la fecha de presentación de la propuesta. 

Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las 

profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Si la propuesta es presentada por una PERSONA JURÍDICA, se debe acreditar su 

existencia y representación legal, mediante la presentación del original o fotocopia del 

Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de 

su domicilio social, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, 

anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. Se debe adjuntar copia del 

documento de identidad el Representante Legal. Con el Certificado correspondiente, se 

verificará la siguiente información:  

 

a) La persona jurídica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido 

constituida legalmente con una antigüedad no inferior a un (1) año, esta certificación 

deberá estar debidamente renovada.  

 

b)  De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante 

Legal para la presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato 

Ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 

presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decisión del órgano 

social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de 

la Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos 

para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.   

 

 

c)  El objeto Social de la sociedad debe corresponder específicamente con el Objeto de 

la presente contratación, de manera que le permita a la persona jurídica la 

celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 

alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS 
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De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el 

proponente sea persona jurídica y su representante legal se encuentre limitado en razón a 

la cuantía u otro factor para representar debidamente a la sociedad en esta contratación, 

deberá presentar el acta de la junta de socios, en la cual se le autoriza para presentar la 

oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado 

PERFIL DEL OFERENTE: 

 

Los proponentes podrán presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 

cuando cumpla con las condiciones exigidas en la invitación pública: 

a). Personas naturales nacionales: El oferente para la fecha del cierre deberá acreditar 

título de ingeniero civil y/o arquitecto con una experiencia general mínima de ocho (8) años 

de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la matricula profesional. 

 

b). Personas jurídicas nacionales: Que se encuentre debidamente constituidas, 

previamente a la fecha de apertura del proceso, conjuntamente, en cualquiera de las formas 

de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas deben 

tener por lo menos diez (10) años de constituidas antes de la fecha de cierre de la presente 

convocatoria y un término de duración no inferior al plazo de vigencia del contrato y un (1) 

año más, lo cual se verificará a partir de lo consignada en el Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio. 

 

El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales 

nacionales establecidas en el literal a). Si el representante legal no acredita el perfil 

requerido, la propuesta podrá ser avalada por un profesional que cumpla estos requisitos y 

que haga parte de la planta de personal de la empresa, para lo cual deberá anexar copia 

del respectivo contrato donde se pueda verificar que en la actualidad este profesional está 

laborando con la persona jurídica y/o empresa, o en su defecto compromiso de vinculación 

laboral debidamente suscrito por el representante legal.  

 

c) Consorcio o Unión Temporal: Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado 

únicamente por personas naturales nacionales, al menos uno de sus integrantes deberá 

acreditar los requisitos establecidos en el literal a). 

Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas jurídicas 

nacionales, al menos uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos establecidos 

en el numeral b).  
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Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado por personas jurídicas nacionales y 

por personas naturales nacionales, alguna de las personas jurídicas debe cumplir con los 

requisitos habilitantes establecidos en el numeral b). o al menos una de las personas 

naturales nacionales, deberá acreditar el requisito establecido en el numeral a). Nota: La 

persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matrícula Profesional junto 

con la respectiva vigencia. 

 

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 

Cada una de las personas jurídicas que los integren deberá presentar su certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta 

(30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. 

  

Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal, en el cual deberá indicarse al menos:  

 

a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 

contratar.  

b. Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que 

regulan las relaciones entre sus integrantes.  

c. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal en el mismo.  

d. Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión 

de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo 

contrario LA ENTIDAD considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio.  

e. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre 

del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un año 

más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la 

ejecución y liquidación del Contrato.  

f. La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la 

Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse 

un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva 

COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. RUT. EL PROPONENTE deberá presentar 

copia de este documento, en el cual se señale la actividad. En el caso de las Uniones 
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Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, 

presentando fotocopia de estos documentos. 

 

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. De 

conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente debe 

allegar con su propuesta certificación que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.  

 

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación 

a la fecha de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis 

(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En 

caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 

allegar este documento.  Las personas naturales lo harán de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 9 de la ley 828 de 2003.  

 

La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada 

bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. La Gobernación 

verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la 

propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos generados 

ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 

normas vigentes. 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS- REDAM. 

El proponente debe presentar el certificado del deudores alimentarios morosos- REDAM, 

expedido por la entidad de orden nacional ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones – MINTIC, del representante legal para persona jurídica y/o de la persona 

natural. Según el artículo 6 de la ley 2097 de 2021. Si se trata de Consorcios o uniones 

temporales, se debe allegar copia de todos los integrantes de conformidad a la ley 1801 de 

2016. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES: 

EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente debe acreditar experiencia general de acuerdo a lo siguiente: 



    

FORMATO 
VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA además de consignar 

en el formulario de experiencia toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

Acreditar dos (02) contratos, celebrado con entidad oficial, debidamente inscritos en el 

Registro Único de Proponentes, cuyo objeto sea la interventoría técnica, administrativa y 

financiera a edificaciones, cuya sumatoria debe ser mayor o igual a 2,5 veces el valor del 

presupuesto oficial expresado en SMMLV 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 

construcción  

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

81 14 15 00 Control de calidad 

 

Experiencia Habilitante para Mipyme - Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.4.2.18 y 

Emprendimiento y Empresas de Mujeres - Decreto 1860 de 2021 artículo 2.2.1.2.4.2.14. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 

2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada, así: 

Se verificarán hasta tres (3) contratos cuya clasificación en  cuyo objeto sea la interventoría 

técnica, administrativa y financiera a edificaciones, cuya sumatoria debe ser mayor o igual 

a 2 veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV  

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 

mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 

requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 

Así mismo deberá aportarse: copia del contrato y acta de recibo o liquidación del contrato 

relacionado, o certificación expedida por la entidad contratante. Es decir que el proponente 

podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 

 

• Copia del Contrato y Acta de recibo o liquidación 

• Certificación expedida por la Entidad Contratante 
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Los contratos que se adjunten para certificar la experiencia requerida deben tener un objeto 

que tenga relación con el objeto a contratar, sus obligaciones e ítems deben corresponder 

a los descritos en el cuadro anexo. 

En caso de aportar certificaciones, estas deberán ser expedidas por el Representante Legal 

de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la 

dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado. Estos 

documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha plazo previsto para la 

presentación de las ofertas. 

El documento soporte para acreditar la experiencia de los contratos registrados en la 

propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados y terminados o su 

respectiva acta de liquidación. Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes 

datos: 

- Razón social o nombre de la empresa contratante. 

- Objeto del contrato 

- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 

- Valor ejecutado 

- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

- Dirección y Teléfono del Contratante 

- Cumplimiento. 

El Departamento de Boyacá se reserva el derecho de verificar la información suministrada 

por los proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido 

por el Departamento, la propuesta será rechazada. 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante 

de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 

ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 

Se deben adjuntar actas de liquidación y/o certificación donde se pueda verificar el objeto, 

contratante, contratista, actividades y fecha de liquidación.  

En el caso de contratos con empresas privadas se deberá anexar: 

• Copia del pago del impuesto del timbre correspondiente al contrato aportado para 

acreditar la experiencia general. 

Así las cosas, se tendrán evidencia clara de la veracidad en la información aportada para 

acreditar la experiencia el posible proponente. 

En caso de que el contrato que acredita la experiencia general tenga algún tipo de multa o 

sanción, no será tenido en cuenta por parte de la Entidad Estatal. 

Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participo en unión temporal o 

consorcio se le acreditara la experiencia general presentada teniendo en cuenta el 

porcentaje de participación que tuvo en dicho contrato, se deberá indicar el porcentaje de 
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participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión 

temporal o con la certificación correspondiente. 

REGLAS APLICABLES A LAS EXPERIENCIAS: 

Dichos contratos deben haber sido suscritos, ejecutados y liquidados con entidades 

públicas o privadas con anterioridad a la fecha límite del cierre del presente proceso. 

• Deberá aportarse: copia del contrato y/o acta de liquidación del contrato relacionado, 

y/o certificación expedida por la entidad contratante y/o acta de liquidación. 

• En caso de aportar certificaciones, estas deberán ser expedidas por el 

Representante Legal de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad 

estatal por el jefe de la dependencia responsable del producto objeto del contrato, o 

su delegado. 

• Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha plazo previsto 

para la presentación de las ofertas. 

• Las certificaciones allegadas serán evaluadas teniendo en cuenta en número de 

veces del SMMLV, para lo cual se tendrá en cuenta su respectivo año. 

NOTA. El Departamento de Boyacá se reserva el derecho de verificar la información 

suministrada por los proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y 

lo establecido por el Departamento, la propuesta será rechazada. 

Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados 

bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) 

de participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se 

mencione el porcentaje de participación. 

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 

estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 

previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Para la acreditación de la EXPERIENCIA ESPECIFICA además de consignar en el 

formulario de experiencia toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

La experiencia específica del proponente se validará con la presentación de Dos (02) 

contratos certificados los cuales se evaluarán de la siguiente manera: 

• Tener por objeto la interventoría técnica, administrativa y financiera al mejoramiento, 

adecuación, mantenimiento o construcción de edificaciones de infraestructura 

educativa. 

• La sumatoria de los contratos relacionados del valor total ejecutado debe ser mayor 

o igual al 50% del valor del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV. 

A fin de acreditar la experiencia el proponente deberá anexar certificación de los contratos 

y/o actas de recibo final y/o actas de liquidación. 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 10 15 00 
Servicios de apoyo para la 

construcción  

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

81 14 15 00 Control de calidad 

 

Así mismo deberá aportarse: copia del contrato y acta de recibo o liquidación del contrato 

relacionado, o certificación expedida por la entidad contratante. 

Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes 

alternativas: 

• Copia del Contrato y Acta de Recibo o liquidación 

• Certificación expedida por la Entidad Contratante 

En caso de aportar certificaciones, estas deberán ser expedidas por el Representante Legal 

de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la 

dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado. 

Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha plazo previsto para la 

presentación de las ofertas. 

El Departamento de Boyacá se reserva el derecho de verificar la información suministrada 

por los proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido 

por el Departamento, la propuesta será rechazada. 

Si para acreditar la experiencia mínima requerida el proponente presenta más 

certificaciones de contratos de las requeridas, el Departamento de Boyacá sólo tendrá en 

cuenta un (01) presentado en el orden consecutivo ascendente. 

NOTA: Se aclara que los contratos solicitados dentro de la experiencia general deben ser 

diferentes a los solicitados en la experiencia específica. 

GRUPO DE TRABAJO MÍNIMO 

El proponente deberá presentar el siguiente personal, como requisito mínimo habilitante, y 

acreditar en relación con el mismo, el cumplimiento de las siguientes condiciones. 

Ingeniero director de Interventoría 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA % DEDICACIÓN 

Director de 
interventoría 

Un (1) profesional 
Ingeniero Civil  
 
 

 

El profesional ofrecido como Director de 
interventoría debe acreditar título profesional de 
Ingeniero civil y deberá contar con una experiencia 
general mínima diez (10) años contados a partir de 
la fecha de obtención de la matrícula profesional, 
además debe presentar título de especialización en 
cualquier área de ingeniería civil haberla obtenido 
mínimo seis (6) años antes de la fecha de cierre de 
presente proceso y acreditar experiencia específica  

 
 

30% 
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Ingenieros Residentes de obra: El profesional ofrecido deberá lo siguiente: 

 

 

Para la verificación del Grupo de Trabajo requerido, el proponente deberá allegar con la 

oferta los siguientes documentos del. 

• Hoja de vida 

• Fotocopia del diploma de pregrado y acta de grado 

• Fotocopia del diploma de posgrado y acta de grado 

• Tarjeta profesional (según aplique) 

• Certificado de vigencia de matrícula profesional, expedido por el COPNIA (según 

aplique) 

• Soporte de la experiencia general y específica 

• Cédula de ciudadanía 

donde conste que se ha desempeñado como 
director y/o contratista en por lo menos dos (2) 
contratos con entidades públicas estatales de 
interventoría técnica, administrativa y financiera en 
edificaciones de instituciones educativas. 
En caso de no soportar o de no presentar el 
personal con el perfil solicitado la propuesta no será 
tenida en cuenta. 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA % DEDICACIÓN 

Residente 
de 
interventoría 

Un (1) 
profesionales en 
Ingeniero Civil o 
Arquitectura  
 

 

El profesional ofrecido como Residente de interventoria 
debe acreditar título profesional de Ingeniero Civil con 
matrícula profesional  con experiencia general de diez 
(10) años contados a partir de la fecha de obtención de 
la matrícula profesional, acreditar experiencia específica 
como residente de interventoría en un (1) contrato con 
entidades públicas estatales de interventoría técnica, 
administrativa y financiera a edificaciones. 
En caso de no soportar o de no presentar el personal 
con el perfil solicitado la propuesta no será tenida en 
cuenta. 

 
 

100% 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA % DEDICACIÓN 

Profesional 
Siso 

Un (1) 
profesional 
Ingeniero.  
 

 

El profesional ofrecido como Ingeniero profesional Siso 
de Obra debe acreditar título profesional de Ingeniero 
civil, con experiencia general de diez (10) años  contados 
a partir de la fecha de obtención de la matrícula 
profesional además título de especialización y/o 
diplomado y auditor en HSEQ  con mínimo seis (06) años 
contados antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de cada uno de los títulos y acreditar 
experiencia específica como contratista  en un (1) 
contrato con entidades públicas estatales de 
interventoría técnica, administrativa y financiera a 
edificaciones. 
En caso de no soportar o de no presentar el personal con 
el perfil solicitado la propuesta no será tenida en cuenta. 

 
 

50% 
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• Carta de compromiso y disponibilidad que el personal 

presentado efectivamente participará en el proyecto. 

Respecto de PROFESIONAL COORDINADOR INTERVENTORÍA, 

INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA, PROFESIONALES DE APOYO, la 

documentación mencionada, se deberá presentar por parte del contratista previo a 

suscripción del acta de inicio. 

EL DEPARTAMENTO podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la 

experiencia del personal propuesto siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta 

en sus aspectos ponderables. Dichas aclaraciones se deberán efectuar en el periodo que 

para tal efecto se conceda al proponente, so pena de rechazo de la propuesta. 

Al inicio de la ejecución del contrato, el Departamento, a través del supervisor designado, 

verificará que el personal presentado por el contratista corresponda al relacionado en la 

propuesta. En caso de presentarse cambios, el contratista deberá justificar debidamente la 

no participación de los profesionales inicialmente propuestos y someter a consideración de 

la entidad las hojas de vida del personal que se pretenda reemplazar, para su revisión y 

aprobación, conforme a los requisitos establecidos en los documentos contractuales. Esta 

verificación se realizará al momento de la suscripción del acta de inicio y durante la 

ejecución del contrato, cuando haya lugar a modificaciones en el equipo de trabajo. 

 

NOTA 1. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo 

laboral con EL DEPARTAMENTO. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el 

retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la 

buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo al 

DEPARTAMENTO al medio ambiente. 

NOTA 2. Para acreditar la experiencia del personal, se deben anexar certificación y/o el 

contrato que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser expedidas por los contratantes 

b) Señalar el objeto del contrato 

c) Indicar fecha de inicio y terminación del contrato 

d) Indicar el cargo ocupado dentro del contrato 

e) Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante. 

NOTA 3: En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, 

el Proponente debe anexar el contrato o el acta de terminación y/o liquidación del mismo, 

de tal forma que la información no contenida en la certificación, se complemente con el 

contenido de dichos documentos. 

NOTA 4: Se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo, siempre y 

cuando, cumpla con los requisitos exigidos al personal mínimo (Dedicación-Formación 

Académica y Experiencia General y Especifica) 
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NOTA 5. Si por alguna circunstancia uno o varios de los profesionales o técnicos propuestos 

no pudieren participar en la ejecución del contrato, su reemplazo deberá contar con la 

autorización previa y escrita de la supervisión. Para tal efecto, el contratista deberá 

presentar con suficiente antelación las hojas de vida del personal propuesto para 

sustitución, acreditando que cumple con condiciones de formación académica, experiencia 

e idoneidad iguales o superiores a las exigidas para el profesional o técnico que se pretende 

reemplazar, de conformidad con los requisitos establecidos en los documentos 

contractuales. 

PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Para la presentación de la propuesta económica el oferente deberá tener enncuenta lo 

siguiente:  

 

 

a) Deberá diligenciarse, el formulario de la propuesta económica de la Plataforma  

b) SECOP II.  

c) Los precios contenidos en el formulario de la propuesta económica de la Plataforma 

SECOP II no estarán sujetos a ajuste alguno.   

d) En el evento que se ofrezcan descuentos, éstos no serán considerados para la 

propuesta.  

e) El precio unitario no podrá superar el precio unitario IVA INCLUIDO promedio del estudio 

de mercado; de lo contrario, la propuesta será RECHAZADA.  

f) Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica 

de la Plataforma-SECOP II, en particular las siguientes:  

- La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”  

- Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total  

CRITERIOS DE DESEMPATE 

Conforme lo establecido Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adicional el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 al Decreto 1082 de 2015, las en caso de empate la Entidad Estatal aplicará 

los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así: 

TRATAMIENTO DE LOS FACTORES DE DESEMPATE Y ACREDITACIÓN. 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación 

realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por 
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las Entidades Estatales indistintamente de su  régimen de contratación, así como los 

celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma 

sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las 

obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia 

de trato nacional. 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones 

de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos 

de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la 

definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2. 1.1. 1.3. 1., citado 

anteriormente. 

 

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del 

artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos 

establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de 

desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho 

puntaje. 

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad 

Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las 

condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio 

a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos 

de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y 

observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el 

efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de 

desempate en lugar de obtener puntaje.   

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 

en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se 

presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la 

misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 

82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 
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Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto 

es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente, En 

virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el 

comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 

municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un 

certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 

por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 

constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen 

en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos 

incisos anteriores.  

 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 

de este numeral  

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos 

datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá 

autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos 

del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, 

debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 

hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 

cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 

personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.   

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez 

por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta.   
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 

cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 

ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad 

de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 

son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 

requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 

que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 

Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 

hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

 

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución 

de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 

demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de 

trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 

en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.   

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas  por la ley, 

allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es 

beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; 

además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 

en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje 

mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria 

de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez 

por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural,nel representante legal o 

el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas 

vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que 

pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado 

vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 

cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 

a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona 

jurídica. 

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 

constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 

pagos realizados por el empleador. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 

en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 

de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya  o complemente.  

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, 

mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de 

sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 

cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la 

copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 

trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 

requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que 

pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 

autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del 

literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 

la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto 

Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
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de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iíi) el certificado 

que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la 

persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro  

certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento 

de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de 

juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto 

con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 

reincorporación o reintegración. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida 

por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de 

identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se 

requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el 

manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 

2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 

 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes numerales: 

 

7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 

de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del 

presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 
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de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. 

Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 

%) en el proponente plural.  

 

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo 

el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.   

 

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona 

en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 

socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o ccionistas de otro de los 

integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo 

manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica.  

 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere 

que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 

esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 

presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 

grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 

plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.   

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 

plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.   

 

10.Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas 

obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que 

conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 

siempre que: 
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10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 

tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente 

plural, para lo cual se presentará el documento de conformación de proponente plural y, 

además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 

en los términos del numeral 8 del presente artículo;   

 

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y 

 

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del 

proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un 

certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 

con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 

o medianas.  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se <presentará el certificado 

de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del 

artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 

acreditará la condición de Mipyme en lostérminos del numeral 8 del presente artículo.  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar 

establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus 

veces. 

NOTA 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 

empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.   

Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente señalarán en un 
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Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de 

desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso 

de Contratación. 

NOTA 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 

por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 

criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

NOTA 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 

1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 

información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

 

En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento 

de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en 

procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o 

la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que 

su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 

trabajadores o socios o accionistas. 

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES. 

De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1860 de 2021, Artículo 5. Por medio del cual se 

Modifica la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el valor del presente proceso de selección 

no supera el umbral establecido: 

Umbral para convocatorias 
Limitadas a Mipyme 2026 

Valor Umbral  
$511.708.497 

 

El presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, por lo tanto, 

dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección los oferentes 

interesados podrán presentar la solicitud de limitación a Mipymes de acuerdo a las reglas 

establecidas en el Decreto 1860 de 2021, solicitud que deberá ser radicada en la plataforma 

del SECOP 2 www.secop.gov.co-link del proceso, teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos: 

Las personas naturales acreditaran que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley, 

mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil. 
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Las personas jurídicas acreditaran, que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 

mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 

están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha 

certificación.  

Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 

mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 

Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 

máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 

de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada  

NOTA: La decisión de Limitar a Mipymes la convocatoria pública se notificará a los 

interesados mediante “AVISO DE LIMITACIÓN A MIPYMES” que será publicado en el link 

del proceso plataforma SECOP II, a más tardar dentro del plazo previsto para responder 

observaciones. 

 

 

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS 

RIESGOS PREVISIBLES. 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 

del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su 

ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es 

el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 – Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad, 

hace parte del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar 

observaciones sobre su contenido. 

Los proponentes deberán realizar las evaluaciones, verificaciones y estimaciones que 

consideren necesarias para la elaboración de su propuesta, mediante el análisis cuidadoso 

de las condiciones y características del objeto contractual y de los documentos que integran 

el proceso de selección. En consecuencia, deberán calcular integralmente los costos 

asociados a la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, 

los recursos requeridos, el personal necesario y los riesgos que les correspondan, de 

manera que la propuesta económica contemple todos los aspectos necesarios para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 

toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de 

costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 
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8.ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS. 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantías en 

la contratación, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades 

Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; 

(ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las 

Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por 

las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a 

constituir, a favor del Departamento, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá 

consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar: 

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato y su vigencia hasta la liquidación del contrato. Si el 

valor del contrato es superior a un millón de SMMLV el valor de esta garantía debe 

guardar correspondencia con los valores estipulados en el Decreto 1082 de 2015. 

Esta garantía permitirá al Departamento cubrir la eventualidad que el contratista 

incumpla las obligaciones surgidas del contrato. El amparo de cumplimiento del 

contrato cubrirá al Departamento de los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de 

su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista. 

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 

personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista 

requerirá utilizar personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir al 

Departamento de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, 

derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 

amparado. 

c) La calidad, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de las obras, 

con vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 

de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del Departamento. 

El amparo calidad cubre al Departamento de los perjuicios imputables al contratista, que 

surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad 

del servicio, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y 
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las señaladas en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la 

oferta. 

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 

Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía 

Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en 

cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos 

 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 

La supervisión, para el presente contrato será ejercida por: Lourdes Marcela Blanco 

Pedroza 

Cargo: Secretaria de educación de Boyaca 

Dependencia: Infraestructura Educativa  

Todos los supervisores e interventores se regirán por el Manual de Interventoría y 

Supervisión establecido por la Gobernación de Boyacá y la implementación del Sistema de 

Gestión en la Entidad. 

El control, vigilancia y seguimiento del contrato estará a cargo de la interventoría que para 

el efecto deberá contratarse externamente por la Gobernación de Boyacá. 

En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su remplazo 

y debe formalizarse a través del formato “A-AD-GC-F-051 ACTA DE ENTREGA DE 

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 

 

2. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 

 

De acuerdo con la definición contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 

que señala los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por 

el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 

públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los 

bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos, los proponentes 

nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que los procesos de contratación sean 

tenidos en cuenta los acuerdos comerciales aplicables. Este es un derecho nacional 

colombiano frente a los procesos de contratación que adelantan las entidades estatales 

colombianas. Adicionalmente cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los 

acuerdos comerciales pues estos son leyes de la república. 

Los acuerdos comerciales son negociables y suscritos por el Gobierno Nacional e 

incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la república. En 
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consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que 

deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratación 

pública. 

Tabla. Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratación 

 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 

Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

  Bienes y 

servicios 

Servicios de 

Construcción 

  

 Si/No Si/No   Si/No Si/No 

Alianza 

del 

Pacífico 

 

Chile SI Si NO NO   

México SI No No No No 

Perú SI Si NO NO   

Canadá SI No No No No 

Chile SI SI NO NO   

Corea SI SI NO NO   

Costa Rica SI SI NO NO   

Estados Unidos SI SI NO NO   

Estados AELC SI SI NO NO   

México SI No No No No 

Triángulo 

del Norte 

El 

Salvador 

SI Si NO   

Guatemala SI Si NO   

Honduras SI No No No No 

Unión Europea SI SI NO NO   

Israel SI SI NO NO   

Reino Unido e Irlanda 

del Norte 

SI SI NO NO   

Comunidad Andina SI SI Si SI   

 
 
 
 

3. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES.   
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La secretaria de Educación certifica que en el Plan de Adquisiciones de la Secretaría de 
Infraestructura Educación para la vigencia 2026: INTERVENTORIA, TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y 
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INTITUCION 
EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
AFECTADA POR EVENTOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL 
MARCO DEL DECRETO 497 DEL 09 DE JULIO DE 2026. Con los códigos 721015, 801016 
y 811415. 
 

4. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN.  
 

• Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

• Decreto de calamidad publica 
 
 
 
 
 
 
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA              
Secretaria de Educación de Boyacá 

 
 
 
Proyectó: Cristian Leonardo Ochoa Cipamocha / Profesional Externo Infraestructura Educativa 


