ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬁ,ﬂ-ﬁ E INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO PREVIO DE CONVENCIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El secretario de Planeacién y Desarrollo Social presenta el Estudio de Conveniencia, Necesidad y Oportunidad
adelantado, para tal efecto, conforme a los Numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y al Articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de satisfacer la necesidad que a continuacién se describe.

1. INFORMACION GENERAL

MARCO LEGAL

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015.

ENTIDAD

MUNICIPIO DE EL PITAL — HUILA.

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

HECTOR HORACIO GAITAN GUERRERO

FECHA

29 DE OCTUBRE DE 2026

OBJETO

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA
TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"

PRESUPUESTO

CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS PESOS ($105.640.722) M/CTE,

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad Presupuesta No. 2026000617 del 29 de octubre de 2026,

conforme a la siguiente IMPUTACION PRESUPUESTAL.:

RUBRO DESCRIPCION-FUENTE VALOR
2.3 INVERSION. $7.484.929

CCPET: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A

LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 22402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL

REGIONAL

SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL -

TRANSPORTE

PRODUCTO: 2402042 — PLACA HUELLA CONSTRUIDA

CPC: 85999 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P

PROYECTO: 2024415480018 — MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL

HUILA DE HUILA.

FUENTE: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE

LIBRE DESTINACION

2.3 INVERSION. $ 94.155793
CCPET: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A
LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 22402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL

SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL -
TRANSPORTE
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PRODUCTO: 2402042 — PLACA HUELLA CONSTRUIDA
CPC: 85999 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P
PROYECTO: 2024415480018 — MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL
HUILA DE HUILA.

FUENTE: 1.24.3.03- PROPOSITO GENERAL -
PROPOSITO GENERAL LIBRE DE INVERSION.

2.3

INVERSION.

CCPET: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A
LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 22402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL
SUBPROGRAMA:
TRANSPORTE
PRODUCTO: 2402042 — PLACA HUELLA CONSTRUIDA
CPC: 85999 — OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P
PROYECTO: 2024415480018 — MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL
HUILA DE HUILA.

FUENTE: 1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE
LIBRE INVERSION.

0600 INTERSUBSECTORIAL -

$4.000.000

TOTAL

$ 105.640.722

CONCEPTO DEL

INVERSION: 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION.
FUENTE: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIOIN

GASTO 1243.03 - SGP — PROPOSITO GENERAL — PROPOSITO GENERAL DE
LIBRE INVERSION: 1.3.3.1.00-R. B  DE LIBRE DESTINACION
SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA | _PRODUCTO
PLAN DE 24 2402 0600 " 2200002 -
DESARROLLO || TRANSPORTE | INFRAESTRUCTURA | INTERSECTORIAL | PLACA HUELLA
REDVIALREGIONAL | TRANSPORTE | CONSTRUIDA
TIPO DE
CONTRATO | OBRA
CODIGOBPIN | 2024415480018
NOMBRE DEL | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
PROYECTO | MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
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SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬂﬂﬁ E INFRAESTRUCTURA

El articulo 20 de la Constitucién Politica de Colombia sefiala como fines esenciales del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion {...)".

De conformidad con el articulo 209 de la constitucién politica de Colombia, La funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la
desconcentracion de funciones; que la contratacién de manera general , busca los fines estatales dispuesto en el
articulo 3° de la ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007,segun el cual los servidores publicos tendran
en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, buscan el cumplimiento de la
continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administradores que colaboran con ella, en la consecucién de dichos fines. Por su parte, tendran en cuenta al
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones.

Segun la Constitucién Politica de Colombia, dentro de las atribuciones del Alcalde esta Representar legalmente
al Municipio formulando politicas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos que le permitan
sacar adelante su programa de gobierno y su plan de desarrollo y dirigir la administracion para que el Municipio
cumpla adecuadamente sus obligaciones constitucionales y sus deberes sociales, Velando por el desarrollo
sostenible en concurrencia con las entidades que determine la ley y ejecutar acciones tendientes a la proteccidn
de las personas y su integracion a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria, desarrollando acciones
encaminadas a garantizar la promocion de la solidaridad y la convivencia entre los habitantes del Municipio,
disefiando mecanismos que permitan la participacion de la comunidad en la planeacion del desarrollo, la
concertacion y la toma de decisiones municipales.

Agrega el texto superior mediante el articulo 311, que es de cargo del Municipio, como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado, prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y
las leyes, otorgandose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administracion local y representante legal de éste
ente territorial, entre otras atribuciones: “...3. Dirigir la accion administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los
establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes...”, y, “...9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversién y el
presupuesto...”

Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte
de los organos publicos mediante la contratacion. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisicién
de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, arménica y eficaz. Es por ello que el
estudio de la contratacion estatal debe inscribirse en los principios axiolégicos del Estado social de derecho, que
irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitucidn, las cuales se analizan a
continuacién...” (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C — 449 de 1992, Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, 09 de julio de 1992, Expediente D-033, Demanda de inconstitucionalidad contra el
Avrticulo 33 (parcial) de la Ley 9a. de 1991, Actor: Jorge Arango Mejia).
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En este orden de ideas, y acatando los parametros sefialados anteriormente, es posible afirmar que la
contratacion estatal constituye una herramienta imprescindible a través de la cual, la entidad territorial puede
adquirir bienes y servicios que le permitan el cumplimiento de sus fines maximos.

La contratacién Estatal, goza de los Principios de seleccidn objetiva y libre concurrencia, toda vez que, ha sido La
jurisprudencia constitucional que ha resaltado la adecuada seleccién del contratista, "como elemento
fundamental para el buen desarrollo de los cometidos y fines involucrados en la contratacion estatal. Por ello, es
fundamental que la seleccion de los colaboradores de la administracion responda a criterios objetivos, en
concordancia con los principios que rigen la funcién administrativa.

Estos razonamientos fueron inicialmente recogidos en el articulo 29 de la ley 80, en el que se precisaba que la
seleccion del contratista debia responder a la oferta mas favorable a la entidad, tanto desde el punto de vista
economico como de los fines a los que sirve el contrato, lo que excluye la posibilidad de acudir a factores
subjetivos para la seleccion."(CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-300 de12, Magistrado Ponente: JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB, Referencia: expediente D-8699, Demanda de inconstitucionalidad contra el
articulo 28 de la ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos
Publicos” Actor: Martin Bermudez Mufioz, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012).

En consideracion a lo preliminar, debe indicarse que todo proceso de contratacién estatal imperiosamente tiene
que ser el resultado de la aplicacion de los pardmetros del Estado Social de Derecho, organizacion juridica —
politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general. Por tanto, el Articulo 1° del texto
fundamental sefiala que el Estado Colombiano se encuentra «fundado en el respeto de la dignidad humana y en
la prevalencia del interés general», principios estos que pueden materializarse a través de la contratacion publica.
En efecto, al decir de la Corte Constitucional, «el fin de la contratacién publica en el Estado Social de Derecho
esta directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico es uno de aquellos
instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes
publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracién de los particulares a quienes corresponde
ejecutar, a nombre de la administracion, las tareas acordadas» .

Por lo tanto, es importante mencionar que, en orden a esas funciones y competencias genéricas, debe el
Municipio adelantar las medidas indispensables para satisfacer las necesidades basicas no resueltas, en efecto,
teniendo en cuenta su responsabilidad, la Administracién Municipal de El Pital Huila, plantea la necesidad de
realizar la construccion de infraestructura educativa. Justamente, la Carta Politica en su articulo 67 reglamenta
que «La educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una funcidn social, con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demas bienes y valores de la cultura.»

La Corte Constitucional de Colombia, ha amparado en diversas sentencias el derecho a la educacion de nifios y
jévenes del pais, como es el caso, entre otras, de la sentencia T-646/11, en la que se reconoce que este es un
derecho constitucional que esta amparado por tratados y organizaciones internacionales.

Al respecto la Corte Constitucional en la mencionada sentencia, entre otras cosas, manifiesta lo siguiente:

El mejoramiento de la infraestructura vial rural constituye una necesidad para facilitar la movilidad de las
comunidades, el transporte de productos agricolas y mercancias, y el acceso a servicios de educacion, salud y
abastecimiento. Contar con vias en condiciones adecuadas de transitabilidad favorece la integracién entre las
veredas y la cabecera municipal, contribuye al desarrollo de las actividades productivas y permite atender las
necesidades de desplazamiento de la poblacién rural.

NCN-1232-2AW3SD Alcaldia Municipal, NIT: 891.180.199-0. www.elpital-huila.gov.co
VERSION 2010 Calle 6 No. 10 — 15, Pital Huila - Colombia. @alcaldiaelpital
alcaldia@elpital-huila.gov.co Pagina 4 de 86


http://www.elpital-huila.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial

ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬂﬂﬁ E INFRAESTRUCTURA

En este contexto, el municipio de El Pital, departamento del Huila, requiere adelantar la construccién de placa
huella para el mejoramiento de la via terciaria de la vereda El Carmelo, conforme a las especificaciones de la
ficha técnica del proyecto. Esta intervencién busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de los
usuarios en el tramo objeto de intervencion, facilitar el transporte y la comercializacion de la produccién agricola y
contribuir a la conectividad de la comunidad, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal «Unidos Si
Podemos 2024-2027».

De acuerdo con el inventario vial municipal, El Pital, departamento del Huila, cuenta con aproximadamente 192
kilometros de vias rurales de orden terciario, que constituyen una infraestructura fundamental para la
comunicacion entre las veredas, los centros poblados y la cabecera municipal. Esta red permite el
desplazamiento de la poblacién, el transporte de mercancias, la movilizacion de insumos y productos
agropecuarios y el acceso a servicios de salud, educacién, comercio y atencion institucional. Por ello, sus
condiciones de transitabilidad inciden directamente en el desarrollo de las actividades productivas y en la calidad
de vida de las comunidades rurales.

En este contexto, la comunidad de la vereda El Carmelo requiere mejorar las condiciones de movilidad de los
tramos que presentan dificultades para la circulacién de vehiculos, motocicletas y peatones. El deterioro de la
superficie de rodadura, asociado a la accion del transito y de las aguas de escorrentia, limita la continuidad y
seguridad de los desplazamientos, especialmente durante los periodos de lluvia, cuando pueden presentarse
pérdida de material, erosion, ahuellamientos y acumulacion de agua sobre la calzada.

Estas condiciones afectan el transporte de la produccion agricola desde las fincas hacia los puntos de acopio y
comercializacion, asi como el ingreso de fertilizantes, herramientas, alimentos y demas bienes necesarios para el
desarrollo de las actividades rurales. Las dificultades de acceso pueden incrementar los tiempos de recorrido, los
costos de operacion de los vehiculos y los gastos de transporte, ademéas de comprometer la oportunidad en la
entrega de productos perecederos. En consecuencia, el estado de la via representa una limitacion para el
intercambio comercial y para el aprovechamiento de las oportunidades econoémicas de los productores de la
zona.

La necesidad de mejoramiento también responde a la importancia de mantener la comunicacién de la vereda El
Carmelo con su centro poblado, las veredas aledafias y la zona urbana de El Pital. Esta conectividad facilita los
desplazamientos cotidianos de las familias y el acceso a establecimientos educativos, servicios de salud,
actividades comunitarias y trdmites administrativos. Contar con condiciones adecuadas de circulacion contribuye
a reducir las dificultades de acceso y favorece la integracion de la poblacion rural con los servicios y
oportunidades disponibles en el municipio.

Por lo anterior, se requiere intervenir el tramo priorizado mediante la construccion de placa huella y los elementos
de drenaje previstos en los disefios y especificaciones técnicas del proyecto, con el proposito de proporcionar
una superficie de rodadura estable y resistente y mejorar el manejo de las aguas de escorrentia. Esta
intervencién busca atender las dificultades de transitabilidad identificadas, facilitar el transporte de personas y
productos agropecuarios y fortalecer la conectividad rural de la vereda El Carmelo, en el marco del Plan de
Desarrollo Municipal “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027".

La presente contratacion se encuentra articulada con las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo “UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027”, orientados al mejoramiento de vias terciarias rurales en el

municipio.
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De igual manera, la intervencién se encuentra asociada al proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL
HUILA”, incorporado dentro del Plan de Inversiones de la vigencia 2026 y registrado en el Banco de Proyectos
de la Alcaldia Municipal con codigo BPIN 2024415480018, otorgado mediante el sistema SUIFP Territorial del
municipio de El Pital.

En este sentido, las obras objeto del presente proceso contractual constituyen una actuacién concreta
encaminada al cumplimiento de los objetivos de inversién publica previstos para el sector educativo, mediante la
intervencién de componentes esenciales de la infraestructura fisica escolar que actualmente presentan
deficiencias y requieren acciones de construccién, mantenimiento y mejoramiento.

Por lo anterior, y considerando que las intervenciones propuestas responden a necesidades reales previamente
identificadas y verificadas técnicamente, que se encuentran articuladas con los instrumentos de planeacién
municipal y que existe disponibilidad presupuestal para su atencién, se considera técnica y administrativamente
procedente adelantar el proceso de contratacién de obra requerido para ejecutar las intervenciones priorizadas
en las seis sedes educativas sefialadas.

W Identificacion del Tramo de Placa Huella §#*S=§ = it

.
Escribe una descripcion para tu mapa. § +* TRAMO PLACAHUELLA

e
2 e

((Punto Final

Vereda el carmelo.

LINEA ESTRATEGICA 1: Unidos si podemos lograr un Pital con equidad social

SECTOR: Transporte

PROGRAMA: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, basica y media.
PRODUCTO: 2402042 Infraestructura red vial regional

INDICADOR PRODUCTO 1: 2402204200 Via terciaria mejorada

3. INSCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSION
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El proyecto de inversion es el denominado “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA ViA TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL
HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS S
PODEMOS 2024-2027”, se encuentra registrado el MGA WEB del Municipio de El Pital a con el cédigo BPIN,
2024415480015 y publicado en la pagina web, de conformidad al articulo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Cabe mencionar que la entidad no cuenta con los recursos suficientes para sufragar el 100% de la necesidad de
la entidad frente a las vias terciarias, lo cual se realizara la inversion acorde al presupuesto disponible de la
entidad.

4. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Para solventar esta necesidad, se requiere la celebracion de un contrato de obra publica, adelantando un
Proceso de Contratacion de Seleccién abreviada de Menor Cuantia en los términos y condiciones legales,
especialmente las consagradas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1450 de 2011, y el
Decreto 1082 de 2015, en el cual se contrate la ejecucion del “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIiA TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027" con una persona juridica o natural, con experiencia e
idoneidad para este tipo de labores constructivas en procura de cumplir el objetivo planteado.

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR, SU OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES
REQUERIDAS PARA SU EJECUCION

a. CLASE DE CONTRATO: Obra publica
b. OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA
TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL

HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
"UNIDOS S| PODEMOS 2024-2027"

c. ANEXO TECNICO DEL MEJORAMIENTO:

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA TERCIARIA DE LA
VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA
FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS S| PODEMOS 2024-2027"

N° ITEM ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. CANTIDAD
DE
PAGO
GENERAL PARTICULAR
1 1.1 1P TRAZADO, LOCALIZACION Y M2 300.00
REPLANTEO
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Subtotal

2 2.1

ESP. 210-22 INV

EXCAVACION MECANICA
(EXPLANACION). ESP. 210-13 INV.
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A
DISPOSICION FINAL DEL MISMO.

M3

90.000

2P

EXCAVACION A TODO COSTO EN ROCA
(COMPRESOR Y EXPLOSIVOS).
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES
Y EQUIPO.

M3

1.500

3P

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO
AUTORIZADO.)

M3

2.250

ESP. 320-22 INV

SUMINISTRO, INSTALACION,
EXTENDIDA, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y
COMPACTACION DE SUBBASE
GRANULAR CBR = 40%. ESP. 320-13
INV.

M3

45.000

ESP.640-22 INV.

ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM?
(60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA
PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS,
BORDILLOS Y DENTELLONES

KG

4,260.200

4P

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
CONCRETO NORMAL CLASE D -
(F'C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA
DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS -
CUNETAS - BORDILLO.

M3

45.980

ESP. 220.1-22 INV.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM?
(3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60%
CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM?
(3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-13
INV. PARA HUELLAS.

M3

7.250

a. LUGAR DE EJECUCION:

Zona rural del municipio de El Pital Huila, vereda de El Carmelo — Sector la Huecada, Tramo Via de
comunicacion entre Playa Rica y el centro poblado de El Carmelo, longitud: 70 m, desde K0+000 hasta K0+070,
superficie y suelo natural, coordenadas: PI: N 2°14'53", W 75°51'51". PT: N 2°14'55,90", W 75°51'40,42".

b. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la informacion suministrada por la Alcaldia municipal de El Pital, el contratista debera regirse a los disefios y
valores entregados y a realizar los ajustes a que haya lugar en concordancia con las condiciones del terreno.

La placa huella estara conformada por franjas de concreto reforzado, riostras, superficies complementarias y
elementos de drenaje y confinamiento. Las dimensiones, pendientes, refuerzos, juntas, empalmes, dentellones y
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descargas seran los definidos en los planos y especificaciones aprobados. La ejecucion debera conservar la
continuidad del drenaje y evitar descargas que afecten predios o0 generen erosion.

Se emplearan subbase granular con CBR 2 40 %, acero de refuerzo de 4.200 kg/cm? (60.000 PSlI), concreto
normal clase D de resistencia f'c = 210 kgf/cm? (3.000 PSI) y concreto ciclopeo compuesto por 60 % de concreto
de 3.000 PSly 40 % de piedra, segun la aplicacion prevista en el disefio. El espesor indicado para el concreto
ciclopeo es de 0,15 m.

Los materiales estaran sujetos a certificados, ensayos y controles de aceptacion. El contratista garantizara su
transporte y almacenamiento en condiciones que eviten contaminacion y deterioro. Los materiales y obras que no
cumplan las especificaciones seran corregidos o reemplazados a su cargo conforme al contrato.

Las especificaciones INVIAS generales y particulares aplicables deberan quedar identificadas de forma uniforme
en la ficha técnica, el anexo, los planos y el presupuesto. No se adoptara una equivalencia automatica entre
referencias de ediciones diferentes. La correspondencia de las referencias del item de concreto ciclopeo debera
ser validada antes de publicar.

La informacion adicional sobre planos y especificaciones técnicas del proyecto podrd ser consultada en la
Secretaria de Planeacion Municipal. El contratista se obliga a ejecutar los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta econémica.

c. ENTREGABLE Y ALCANCE
v ENTREGABLES POR EL MUNICIPIO

Mediante el analisis con precios del mercado y las condiciones propias de la regidn se realizaron los disefios, y
presupuesto general de la obra, a fin de proponer la mejor solucién al proyecto “CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL MUNICIPIO
DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027".

v" ALCANCE

Las actividades a desarrollar se encuentran en el presupuesto que se detalla mas adelante y en caso de ajustes
debe ser complementado con un balance econdémico que permita dar a conocer su alcance, mediante la
metodologia de analisis de precios unitarios, teniendo en cuenta los valores unitarios contractuales, asi como los
posibles analisis de precios unitarios no previstos a que haya lugar. La unidad de medida debera estar de acuerdo
con la especificacidn correspondiente.

d. PROGRAMACION DE OBRA

El contratista deberéa elaborar un cronograma de ejecucidn de la obra, el cual se debera presentar por capitulos, a
partir del presupuesto de obra y en ella se veran reflejados los tiempos y los recursos necesarios para que la obra
se desarrolle en el plazo establecido por la entidad contratante. Dicha programacion deberéa ser presentada por el
contratista a la supervision para su aval, en Microsoft Project o similar, indicando la metodologia a aplicar para el
control de la programacién.
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e. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecuciéon del contrato sera de un (1) mes
calendario, el plazo bajo ninguna circunstancia podra exceder del 30 de diciembre de 2026; de tal forma
que, si llegado ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el
contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del municipio de El Pital — Huila la suma no
ejecutada. esta obligacién debe quedar consignada en el contrato que se suscriba.

f. TIPOLOGIA CONTRACTUAL: El negocio juridico a celebrar, de acuerdo con las especificaciones
generales, sera un CONTRATO DE OBRA, por lo tanto, esa sera su naturaleza juridica.

g. AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS: Para la ejecucion de las obras debera concertarse con
la supervision las actividades que garanticen la adecuada disposicion de los residuos de obra, de
materiales provenientes de la excavacion e idéneo manejo de los recursos hidricos y de suelo; por lo
cual, se espera que las afectaciones sean minimas durante su construccién. Los permisos,
autorizaciones y licencias seran gestionados por el contratista, en caso de requerirse o actualizarse.

Los costos para los permisos y licencias que sean requeridos, seran asumidos por el Departamento y
seran gestionados antes de iniciar la ejecucion

h. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: (FRENTE A DISENOS Y
CONSTRUCCION): Los disefios y demas documentos necesarios para la ejecucién del proyecto, se
encuentran plasmados en la secretaria de planeacion e infraestructura.

4.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cadigos:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72, como se indica en la siguiente tabla:

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
79141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA

5.2 FORMA DE PAGO

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la
obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el
pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o

sustituyan.

Opcion 1:
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La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del
valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

PARRAFO 1. La entidad realizara al contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion por
la entidad.

NOTA 1: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios sin formula de ajuste, precio que incluye todos
los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato. En el valor
pactado se entiende incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, transporte, alojamiento y alimentacion de
la totalidad del equipo de trabajo; adquisicién, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato;
computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion
y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar, en general, todos los costos en los que deba incurrir
el contratista para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTA 2: El Municipio de El Pital, no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién
del contrato y que fueron previsibles | momento de la presentacién de la propuesta.

NOTA 3: Para el pago debera demostrarse estar al dia en el pago de seguridad social y parafiscales.
El pago se realizara dentro los diez (10) dias calendarios siguientes a la radicacion de la cuenta o factura en la
secretaria de hacienda municipal.
Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor.

- Presentacion del informe de actividades y/o ejecucion del contrato.

- Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda.

- Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.

- Presentacion de factura electrénica y/o cuenta de cobro cuando corresponda.

- Copia del RUT.
Al pago se le efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales a que
haya lugar de acuerdo con el perfil del contratista y con el tipo de servicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar el pago, EL CONTRATISTA debera acreditar el municipio de sus
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Seguridad Social Integral y Cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el
Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto del 2002 y la Ley 828 de 2003. En dicha
certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de
aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos Base de Cotizacién
es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor
general del contrato podré solicitar en el momento que se estime conveniente, copias de los recibos de pago de
los aportes a los sistemas de salud, pension ARL y parafiscales.
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PARAGAFO TERCERO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a
los cuales esta obligado el Municipio se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al recibo de la
factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del contratista, ademas de la entrega de bien, servicio y otra, los
demas requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pagos de estampillas, cuando a ellos
haya lugar, etc. Todo lo cual debera constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuta verificacidn
no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, asi se haya suscrito el acta verificada el demas
requisito. Los pagos estdn sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO
PAGINA 10

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 0 menor a
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

Impuestos Municipales
Aporte pro cultura 2% del Valor Total del contrato
Estampilla Pro tercera Edad 4% del Valor Total del contrato
Tasa pro deporte y recreacion 2% del Valor Total del contrato
Estampilla Mal trato contra la mujer | 2% del Valor Total del contrato

Paz y Salvo $15.0000
Retencion en la fuente 2% del Valor Total del contrato
Rete ICA 5X 1000
Fondo de Seguridad 5X100
Impuesto de timbre 0.5 % (si aplica)
Rte IVA 15% DEL IVA (si aplica)

5.3 ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El municipio se compromete a:

1) Efectuar el pago al contratista conforme a la programacién de pagos

2) Suministrar oportunamente al contratista la informacién necesaria para el cabal desarrollo del objeto,
siempre y cuando la misma se encuentre en su alcance y no le corresponda como obligacién al
contratista como parte del objeto contractual

3) Ejercer la supervision del contrato.

4) Exigir que los servicios prestados sean de dptima calidad.

5) Hacer seguimiento necesario al cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor del contrato.
Para tal efecto, el supervisor cuenta con amplias facultades para solicitar la informacion y para realizar
necesarios para el cumplimiento del contrato.

5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia, del Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento
adicional aplicable al Proceso de Contratacidn, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga
a

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta
por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el
estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30%)
de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisién de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecuciéon del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los Cinco
(05) dias dias siguientes contados a partir de Acta de inicio.
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Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacidén de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en
las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por laley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la

entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados

con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

0. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del

Lo

S ©eN

Contratista.
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16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El contratista presentara
el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC
ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17. [Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disenos] El contratista declara y acepta
que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la
totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio
entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales
ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] E! contratista se compromete a realizar durante
la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometié el proponente adjudicatario mediante el

Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del
Documento Base]

19. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del
contrato.

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la
fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. Suministrar toda la informacion requerida en los pliegos de condiciones como obligaciones posteriores a la
aceptacion de la propuesta

24. Cumplir el objeto del contrato, realizando la ejecucion de la misma de conformidad con lo pactado o que se
pacte ejecutando y entregando la obra contratada dentro del plazo establecido, de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y las especificaciones técnicas de construccion que hacen parte del pliego de
condiciones.

25. Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma de suministros para ejecutar las
obras dentro del plazo de ejecucion establecido en los pliegos de condiciones.

26. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como sus despachos y entrega oportuna en el sitio
designado para el cumplimiento en el plazo establecido.

27. Mantener y garantizar la implementacion del Plan de aseguramiento de calidad durante el tiempo de
ejecucion del objeto contractual.

28. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente.

29. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.
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30. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato.

31. EI CONTRATISTA debera suscribir el documento de liquidacién elaborado por El Municipio dentro del plazo
previsto en la clausula de los pliegos de condiciones, en todos los casos en que a ello haya lugar, en la cual
dejara las observaciones que estime pertinentes.

32. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra.

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo: En caso de
que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara exento de
cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que
exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [Cinco (05) dias] contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes 0 documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los [Cinco
(05) dias] habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura 0 no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para
el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

5.21. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual

1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual
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debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida
en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el contratista debera contar con los profesionales o
técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningun caso podran estar
comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacion requerida para la ejecucion del
contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecucion con el Municipio o con terceros.
Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte
en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2. \Vincular a la ejecucién de la obra, personal no calificado, a individuos del MUNICIPIO DE EL PITAL
HUILA.

3. Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil matriculado y aceptado por la supervisién, quien
sera el director de proyecto y representante del contratista para decidir, con el supervisor, sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra.

4. Obtener la aprobacion de la supervisién con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos
y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y
la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplid con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el
personal minimo requerido.

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal
subcontratado y El Municipio.

6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EI Municipio, por causa o con ocasién del contrato.

Paragrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por la interventoria y/o supervision, y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal minimo requerido, acarreara la
imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

5.2.2. Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisidon durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

5.2.3. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los deméas elementos
necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del

contrato.
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4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera presentar a la supervision los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

5.2.4. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos
requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por EI Municipio, tales como:
cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo,
excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es

el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria o Supervision.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en
donde se ejecute la obra.

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de
las obras.

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o El Municipio, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de
calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

8. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra.

9. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de
las obras.

10. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o El Municipio, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, 0 que no cumpla las normas de
calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

11. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccién.

[l

5.2.5. Obligaciones de informacion

1. Presentar informes como minimo mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y/o
supervisidn y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

- Avance de cada una de las actividades programadas.

- Cantidades de obra ejecutadas.

- Registros fotograficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

- Resumen de las actividades realizadas en el mes.

- Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.
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- Informe de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes.
- Actualizacién del programa de ejecucion de obra.
- Acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social

2. Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

3. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

- Documentacion técnica, entre ella:

- Bitacora de obra.

- Planos record de obra, aprobados por la interventoria.

- Acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

- Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran.

- Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

4. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y de liquidacion.

5. Presentar toda la informacién requerida por el Interventor o El Municipio supervisién de conformidad con el
Manual de Contratacion.

6. Las demas requeridas por el supervisor.

5.3 CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El Contratista mantendra indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la
ejecucion del objeto de este contrato.

5.4 MULTAS Y CLAUSULA PENAL:

MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el Cinco (05) % de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 20% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir la
obligacion relacionada con la provisién de bienes y servicios por parte de sujetos de especial proteccion
constitucional] 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad establecera el porcentaje minimo
definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato] de la provision de bienes o servicios por parte de
alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposiciéon de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a
la Entidad Estatal.
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Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV], por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o0 con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a 10 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha
en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes
a 10 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el
requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o0 con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucidn del contrato por lo menos el [la Entidad
Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a |10
SMMLYV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 10 SMMLV] por cada dia
de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones méas
gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor o interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor o interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactadal,
se causara una multa diaria equivalente al [0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 1%del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision o la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision o interventoria sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente a 10 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del
contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA PENAL
Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo
contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de

perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
Opcion 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del
Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La
imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la
Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Opcioén 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de estimacién
anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante, la entidad podra
acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor
de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista
0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el contrato o en caso
de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta por un
valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad haré efectiva mediante el cobro de la
garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La
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aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870
del Codigo del Comercio y 1546 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

7. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

La anterior necesidad podra ser superada mediante la provisién de los bienes contenidos resefiados en el objeto
ya antes descrita.

b

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION E INDICANDO LAS VARIABLES
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION

a. Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato a celebrar es de CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($105.640.722) M/CTE, en la que se incluye todos los costos directos e
indirectos, el valor del IVA si a ello hubiere lugar, y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato, distribuida asi:

N° | ITEM | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND | CANTIDA VALOR VALOR
DE . D UNITARIO TOTAL
PAGO
GENERA | PARTICUL
L AR
1 1.1 1P TRAZADO, M2 | 300.00 $5,066.00 | $ 1,519,800.00
LOCALIZACION Y
REPLANTEO
Subtotal $1,519,800.00

2 2.1 ESP.210-22 INV | EXCAVACION MECANICA | M3 | 90.000 $32,614.00 | $ 2,935,260.00

(EXPLANACION). ESP.
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210-13 INV. INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION A
DISPOSICION FINAL DEL
MISMO.

2P

EXCAVACION A TODO
COSTO EN ROCA
(COMPRESOR Y
EXPLOSIVOS). INCLUYE:
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPO.

M3

1.500

$379,191.00

$ 568,787.00

3P

EXCAVACION  MANUAL
EN  MATERIAL SECO
(INCLUYE TRANSPORTE
A SITIO AUTORIZADO.)

M3

2.250

$ 166,303.00

$374,182.00

ESP. 320-22 INV

SUMINISTRO,
INSTALACION,
EXTENDIDA,
NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO 0
AIREACION Y
COMPACTACION DE
SUBBASE GRANULAR
CBR = 40%. ESP. 320-13
INV.

M3

45.000

$229,393.00

$
10,322,685.00

ESP.640-22 INV.

ACERO DE REFUERZO
4.200 KG/CM? (60.000 PSI)
ESP.640-13 INV. PARA
PLACAS, RIOSTRAS,
CUNETAS, BORDILLOS Y
DENTELLONES

KG

4,260.200

$8,887.00

$
37,860,397.00

4P

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO NORMAL
CLASE D - (FC=210
KGF/ICM2) O (3.000 PSI)
PARA  DENTELLONES-
PLACAS - RIOSTRAS -
CUNETAS - BORDILLO.

M3

45.980

$ 1,047,996.00

$
48,186,856.00

ESP. 220.1-22 INV.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO  CICLOPEO
DE 210 KG/CM? (3.000 PSI)
ESPESOR 0,15 M.60%
CONCRETO NORMAL DE
210 KG/CM? (3.000 PSI)

M3

5.250

$ 737,667.62

$ 3,872,755.00

NCN-1232-2AW3SD

VERSION 2010

Alcaldia Municipal, NIT: 891.180.199-0.

Calle 6 No. 10 — 15, Pital Huila - Colombia.

alcaldia@elpital-huila.gov.co

www.elpital-huila.gov.co
@alcaldiaelpital
Pagina 24 de 86



http://www.elpital-huila.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial

ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬁ,ﬂ-ﬁ E INFRAESTRUCTURA

INV. PARA HUELLAS.
Subtotal $
104,120,922.0

0

| 40% PIEDRA ESP. 630-13

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PORCENTAJE
incluye el valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente ADMINISTRACION | A= 22% 290,
del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se ° °
aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje IMPREVISTO = 1% 1%
(%). -
UTILIDAD U= 5% 5%
ToraL ALY | T 28%

b. ESTUDIO DE MERCADO

Analisis historico vigencias anteriores:
Anexo al presente documento (ANALISIS DEL SECTOR)

Para ello el municipio cuenta con las cantidades de obras de cada una de las actividades a realizar, con sus
respectivos analisis de precios unitarios para la zona en donde se desarrollan las obras, anexo a los presentes
estudios previos.

El presupuesto oficial para el presente proceso se ha establecido en la suma de CIENTO CINCO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($105.640.722) M/CTE, Las propuestas
que superen el presupuesto oficial no seran admisibles. La propuesta debera incluir todos los costos directos e
indirectos, y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.

Por otro lado, se definid los costos indirectos, los cuales incluyen entre otros los siguientes gastos: Gastos
legales, garantias y seguros, gastos de oficina, comunicaciones, salarios, prestaciones sociales y parafiscales del
personal profesional administrativo (asesor, auxiliar y técnico), costos financieros, fotocopias, informes, los
riesgos previsibles, los impuestos, tasas y contribuciones y demas costos inherentes al proyecto, etc.

Los gastos de personal administrativo cubren, los costos del personal necesario minimo exigido ya sea
profesional, asesor, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional al grupo minimo exigido que considere
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necesario para el desarrollo del objeto del contrato y hasta la entrega a satisfaccidn, entre otros, los sueldos,
jornales y prestaciones sociales del personal vinculado encargado en el suministro y/o obra; gastos de viajes,
horas extras, transportes, computadoras, los impuestos legalmente a su cargo, las deducciones a que haya lugar
y en general todo costo en que incurra el contratista.

El presupuesto oficial correspondiente al proyecto a ejecutar, se presentaran como documento separable del
pliego de condiciones, el cual podra ser consultado por los interesados en participar en el presente proceso de
seleccion, en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP a través de la pagina web del Portal
Unico de contratacién www.contratos.gov.co. y/o en la Secretaria de Planeacion del MUNICIPIO DE EL PITAL
HUILA Calle 6 a No.10-15, barrio centro El Pital Huila. Dicho documento contiene los items, descripcién, unidad,
cantidad, los valores unitarios... Dicho documento debera ser tenido en cuenta por los interesados en participar
para la confeccion de sus ofrecimientos.

c. JUSTIFICACION Y DESGLOSE DEL A.U.

El municipio de El Pital histéricamente ha celebrado contratos de obra publica teniendo en cuenta que Cada
Entidad Estatal planifica y estructura su Proceso de Contratacion teniendo en cuenta la necesidad en que tiene
origen el Proceso; la cantidad de obras, bienes o servicios necesarios para suplir su necesidad; el objeto
contractual, y los plazos contractuales, entre otros factores. Corresponde de igual manera determinar el
mecanismo de remuneracién del contratista seleccionado, de acuerdo a las circunstancias especiales de tiempo,
modo y lugar, sus necesidades y la manera de satisfacerlas que sea consistente con los principios de la
contratacion estatal, en el cual se establece el monto de dinero determinado destinado para ello.

El A.LU es una estipulacion de caracter contractual que puede pactarse en los contratos en desarrollo del
principio de autonomia de la voluntad de las partes. La inclusién de este tipo de rubros dentro de los proyectos de
obra publica es una practica muy comdn en la ingenieria mundial, orientada a cumplir satisfactoriamente el
principio de planeacién teniendo en cuenta que el proceso de construccion de una obra es muy complejo, en el
cual es imposible garantizar que estan previstas todas las situaciones que lo afectaran econémicamente. A pesar
de que no existe definicion legal del concepto de AlU en materia de compras publicas, el Consejo de Estado ha
definido el AIU como un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir:

) los gastos de administracién (A)- que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
necesarios para poder garantizar la utilizacién del personal requerido e idéneo que garantice los procedimientos
constructivos de acuerdo a los disefios y normatividad vigente, ademas de los pagos de alquiler, impuestos,
pdlizas, etc.

1) los Imprevistos (1)- que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y que no fueron
previstos

[11) las utilidades (U) que corresponde a la remuneracion propiamente dicha del contratista por su trabajo.

Segun la Contraloria General de la Republica, Concepto OJ.EE32493-04. No existe ninguna reglamentacion que
establezca porcentajes minimos 0 maximos para determinar el A.L.U de un proyecto, cada entidad de acuerdo a
la naturaleza del contrato a celebrar, el objeto del contrato, las condiciones de tiempo modo vy lugar en las que se
va a ejecutar el mismo, entre otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se debe
ejecutar cabalmente un contrato, por ello los gastos de Administracién, Imprevistos y utilidad A.L.U, deberan ser
calculados por parte de la entidad conforme al analisis que se realice por parte de esta, siempre y cuando
respetando los principios y postulados de la contratacién con recursos publicos, los de buena administracién,
funcién administrativa y gestion fiscal.
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El municipio de El Pital en aras de garantizar la ejecucion del contrato de obra publica CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL
MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027" realizo la siguiente
investigacion de posibles riesgos del contrato de obra y gastos de impuestos que deberd asumir el contratista,
con ello pueda garantizar la ejecucién a cabalidad del proyecto, sin dar lugar a percances que se presenten en la
ejecucion de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato de obra.

¢.1) Impuestos Municipales y de Orden Nacional que debera asumir el Contratista a la hora de Celebrar el
Contrato de Obra Publica:

Impuestos Municipales
Aporte pro cultura 2% del Valor Total del contrato
Estampilla Pro tercera Edad 4% del Valor Total del contrato
Tasa pro deporte y recreacion 2% del Valor Total del contrato
Estampilla Mal trato contra la mujer 2% del Valor Total del contrato

Paz y Salvo $15.0000
Retencion en la fuente 2% del Valor Total del contrato
Rete ICA 5X 1000
Fondo de Seguridad 5X100
Impuesto de timbre 0.5 % (si aplica)
Rte IVA 15% DEL IVA (si aplica)

(los porcentajes se tomaran respecto al costo total de la obra)

c.2) Analisis de (A.l.U) estipulados para distintos Procesos de contratacion de obra publica.

Una vez revisados los procesos adelantados a nivel Municipal (Municipio de El Pital y Aledafios) Departamental y
Nacional, el cual se realizo consultando la pagina web www.colombiacompraeficiente.gov.co ; donde después de
realizar una busqueda del (A.l.U) utilizado en los diferentes procesos de contratacion, los cuales se encontraron
en condiciones similares al proyecto que se pretende contratar cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIiA TERCIARIA DE LA VEREDA EL CARMELO, DEL
MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027", se encontraron los
siguientes:

c.3) Desglose del (A.l.U)

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIiA TERCIARIA DE LA VEREDA EL
CARMELO, DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"

ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.LU.)

FECHA DE ELABORACION 28/10/2026
COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 105,640,722.00
Descripcié | Formacion | CANT | UND | CANT (%) Vr. Parcial F.P. Vr. Unitario
n (Person (Mes)
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| al)
ADMINISTRACION (A)
PERSONAL DE OBRA
Director de | Ingeniero Civil 1 Mes 1 30% $ 3,300,000 1.59 $1,574,100
Obra (Esp. Vias)
Residente | Ingeniero Civil 1 Mes 1 100% $ 3,000,000 1.59 $4,770,000
de Obra 0 arquitecto
Profesional | Profesional 1 Mes 1 100% $ 2,300,000 1.59 $ 3,657,000
SST
PERSONAL OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO
Sub - Total | | | $10,001,100
Gastos Contractuales
Seguros y Pélizas
Calidad 1 0.50% $ 105,640,724 $ 528,204.00
Cumplimiento, anticipo y 1 0.50% $ 105,640,724 $ 528,204.00
salarios
Estampilla | Pro Adulto 1 4.00% $ 105,640,724 $ 4,225,629.00
Mayor
Estampilla | Pro Cultura 1 2.00% $ 105,640,724 $2,112,814.00
Estampilla | Pro Deporte y 1 2.00% $ 105,640,724 $2,112,814.00
Recreacion
Estampilla | parala 1 2.00% $ 105,640,724 $2,112,814.00
Justicia
familiar
Sub - Total $11,620,479.00
Otros Costos
Arriendo de Oficina y Mes 1 100% $ 350,000 $ 350,000.00
Bodega
Ensayos de control de Und 1 100% $ 1,229,380 $1,229,380.00
calidad en Laboratorio
Fotocopias y papeleria Mes 1 40% $100,000.00 $40,000.00
Sub-Total $1,619,380.00
ADMINISTRACION (A) TOTAL 22% $ 23,240,959.00
IMPREVISTOS (B) 1% $1,056,407.00
UTILIDAD (C) 5% $5,282,036.00
COSTO TOTAL (A+B+C) $ 29,579,402.00
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCION DEL PROYECTO
Item Tipo de ensayo Und | Cantida Vl/Unitario Vitotal
d
1 Ensayo de Proctor modificado y un 4 $ 67,345 $ 269,380
estandar — Sub rasante -
Subbase granular
2 Resistencia a la compresion de un 10 $ 40,000 $ 400,000
cilindros de concreto
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3 Disefio de mezcla para concreto un 2 $ 280,000 $ 560,000
hidraulico

TOTAL | | $ 1,229,380

Las propuestas que superen el presupuesto oficial no seran admisibles

NOTA 1: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que pueden
afectar sus precios y que se causen por la ejecucién del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y
Comercio, timbre, sin son del caso; el valor que ocasione la constitucién de garantias, asi como las deducciones,
retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso el proponente en su
propuesta debe incluir el valor de todos los impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al
Contrato que suscribira.

d. PRESUPUESTO OFICIAL

Para atender el compromiso derivado del presente proceso de seleccion, el Municipio de El Pital expidié el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000617 de fecha 29 de octubre de por valor de CIENTO
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($105.640.722)
M/CTE

e. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO

Con base en los planos y especificaciones del proyecto a contratar se realizaron los computos de las obras a
desarrollar, se procedieron a elaborar los analisis de precios unitarios de los diversos items y se establecieron los
valores parciales de los capitulos en que estos se agrupan para asi determinar el presupuesto oficial. El valor
total resulto de sumar los subtotales correspondientes a los diversos capitulos de la obra y estos a su vez de la
suma de los respectivos valores parciales de los items que lo componen. Con lo anterior se obtuvo los costos
directos que incluye todos los gastos que se hacen necesarios efectuar para construir la obra contenida en el
objeto de la presente Licitacion Publica.

Los valores parciales de los items se determinaron con base en los cdmputos de las obras por ejecutar,
liquidados a los correspondientes precios unitarios segun la cantidad de medida especifica de cada item.

En la metodologia empleada para determinar el presupuesto oficial se realizaron las siguientes labores:

a. Calculo de cantidades de obras

b. Analisis de Precios Unitarios

Calculos de cantidades de obra

Se desarroll6 la cuantificacién de las actividades determinadas en el literal anterior, las cuales fueron obtenidas
por medicion directa.

Analisis de precios unitarios
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Se procedid a valorar los insumos de medida (M, M3, UN, Kg, M2) de los componentes de los items basicos de
los capitulos de la obra, como son:

a) Equipos y/o herramientas
b) Materiales

c) Mano de Obra

Lo anterior teniendo en cuenta para su estructuracion las especificaciones técnicas, las caracteristicas de la obra
y de la organizacion de la misma.

Solicitud de las cotizaciones

La entidad procedi6 a realizar el estudio del mercado, para ello se tuvo en cuenta las solicitudes de costos
realizadas a proveedores de servicios e insumos, contemplando para su estructuracién el precio de adquisicion,
costo de flete, operaciones de carga y descarga, etc. En el sitio donde se ejecutara el objeto contractual, de igual
manera se procedié a consultar bases de datos en revistas especializadas de la construccion como Construdata
de Legis, precios del municipio de El Pital y entidades del centro del departamento, para analizar la incidencia
econdmica de los costos reales en el sitio donde se ejecutara las obras del presente proceso.

Por otro lado se definid los costos indirectos, los cuales incluyen entre otros los siguientes gastos: gastos legales,
garantias y seguros, gastos de oficina, comunicaciones, salarios, prestaciones sociales y parafiscales del
personal profesional administrativo, costos financieros, sefializacion, planos récord de construccion, los costos
de vigilancia, dotacion del personal de la obra, fotocopias, heliograficas, fotografias, informes, servicios publicos,
costos de licencias, permisos o autorizaciones a que haya lugar, los riesgos previsibles, los impuestos, tasas y
contribuciones y demas costos inherentes al proyecto, etc., asi como los imprevistos, y utilidad. Costos que se
hayan conformados asi:

Administracion (A) Imprevistos (I) Utilidad (U) total 30%

Los gastos de personal administrativo cubren, los costos del personal necesarios minimo exigido ya sea
profesional, asesor, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional al grupo minimo exigido que considere
necesario para el desarrollo del objeto contrato y hasta la entrega a satisfaccion, entre otros, los sueldos, jornales
y prestaciones sociales del personal vinculado a la obra; gastos de viajes, horas extras, transportes,
computadoras, equipos de topografia, los deméas equipos y maquinaria necesarios para realizar los ensayos o
pruebas que sean necesarios, los impuestos legalmente a su cargo, las deduccién a que haya lugar y en general
todo costo en que incurra el contratista.

El Presupuesto Oficial correspondiente al proyecto a ejecutar, se presentaran como documento separable del
pliego de condiciones, el cual podra ser consultado por los interesados en participar en el presente proceso de
seleccion, en el Sistema Electronico para la Contratacion SECOP a través de la pagina web del portal tnico de
contratacion http//www.colombiacompra.gov.co/ o la secretaria de Planeacién Municipal. Dicho documento
contiene los items, descripcion, unidad, cantidad, los valores unitarios, los valores parciales y los subtotales de
los capitulos en que se agrupan los items. Dicho documento debera ser tenido en cuenta por los interesados en
participar para la confeccién de sus ofrecimientos.

De la misma manera, fueron tenidos en cuenta los histéricos de los procesos realizados por esta entidad:
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VIGEN | MODALIDAD DE DESCRIPCION DEL OBJETO — RESUMIDA VALOR REPORTADO
CIA | CONTRATACION/ (COP)
IDENTIFICACION
DEL PROCESO
2015 Licitacién publica. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA $224.100.896, cuantia
Proceso LP No. 05 de | HUELLA EN LAS VEREDAS FLOR AMARILLO —160 reportada del proceso.
2015. SECOP I: 15-1- | M, BAJO SAN JOSE —70 M—, SAN ISIDRO —150 (colombialicita.com)
146273. M—Y MONSERRATE —100 M—, PARA UN TOTAL
DE 480 METROS LINEALES DE LA RED TERCIARIA
DE EL PITAL, EN DESARROLLO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 170 DE 2015.
2016 Licitacion publica. |CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA| $593.677.330, presupuesto
Proceso LP No. 09 de | HUELLA EN LAS VEREDAS RETIRO —450 M—,| del proceso. $593.666.468,
2015. SECOP I: 15-1- [ LOS ALPES —70 M—, SAN ISIDRO, SECTOR ALTO| campo «cuantia definitiva
150895. SOCORRO —150 M—, BAJO MINAS —180 M— Y del contratox. VVéase
LAS MERCEDES —200 M—, PARA UN TOTAL DE | observacion abajo. (alcaldia
1.050 METROS LINEALES DE LA RED TERCIARIA municipio de pital)
MUNICIPAL.
2019 | Contratacién directa. | AUNAR RECURSOS ECONOMICOS, TECNICOS Y $22.559.763, cuantia
Convenio con la HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA JUNTA DE reportada en la ficha;
Junta de Accion  |ACCION COMUNAL PARA CONSTRUIR 80| pendiente de comprobar la
Comunal de San |METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA| composicion de aportes del
Joaquin. SECOPI: |RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA SAN convenio.
19-12-10107483. | JOAQUIN, MUNICIPIO DE EL PITAL. (colombialicita.com)
Numero interno del
convenio pendiente
de verificar.
2025 | Contratacion directa [AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA| $377.336.288, cuantia a
—con ofertas, segun | MEJORAR Y RECUPERAR VIAS TERCIARIAS DE contratar. La ficha
la ficha—. Proceso | INTERES CAFETERO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL | consultada no acredita el
CONV COMITE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA | valor de un contrato firmado.
CAFETEROS 2025- [HUELLA. (Alcaldia el pital)
0755. SECOP II:
CO1.NTC.8915310.

9. ELABORACION Y PRESTACION DE LA OFERTA

8.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta+, el cual debe estar firmado por la
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la
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ingenieria, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de
seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la
oferta tendré que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria,
segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 - Carta
de presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la
entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la
informacién solicitada.

8.2 APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el
cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a quien(es) representa en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del Contrato. No
obstante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin
necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podré ser una persona natural o juridica que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar
al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacién de que trata este
Pliego; (i) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del presente
Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y
representacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado
comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacién o apostilla y traduccidn exigidos en el Codigo de
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Comercio, y en el Cédigo General del Proceso incluyendo los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a
que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

8.3 MANIFESTACION DE INTERES

Los interesados en participar en el presente Proceso de Seleccion contaran con un término de tres (3) dias
habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion para manifestar su intencién de
participar. Los interesados deben enviar una comunicacion suscrita por la persona natural, el representante legal
de la persona juridica, por todos los integrantes del Proponente Plural (jError! No se encuentra el origen de la
referencia.), segun corresponda, al correo electrénico, o a falta de este a la direccion fisica indicada en el
numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego.

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el Proceso de Seleccion, el
objeto, el nimero del Proceso de Contratacion, el nombre de la entidad, el nombre y direccion comercial del
interesado y el nombre del representante legal.

Tratandose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo integraran y el porcentaje
de participacion [Los porcentajes sefialados en el Formato 10 — Carta de manifestacidn de interés son indicativos
y podran ser modificados de acuerdo con los limites establecidos en este Pliego de condiciones].

La manifestacion de interés constituye una condicion de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de la
oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestd interés, y debe hacerlo en la forma individual o
como Proponente plural, segun como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de Proponente
plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el
numero de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro.

En caso de duplicidad de manifestacion de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una
estructura plural, se tomara como vélida unicamente la primera en el tiempo, y las demas se desestimaran. Por lo
tanto, tratdndose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta,
se desestimaran las demas manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo
integrante o integrantes sean coincidentes.

En los Procesos de Contratacién adelantados por SECOP Il el Proponente Plural debe manifestar interés
utilizando el médulo correspondiente de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para presentar
Ofertas en el SECOP Il, y no podra hacerlo si solamente manifesto interés uno de los miembros del Proponente
plural desde su cuenta singular.

8.4 AUDIENCIA PUBLICA DE SORTEO

Si la Entidad recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés realizarg un sorteo a través de sorteo descrito en
el item anterior.

El Proceso de Seleccion para la consolidacién de posibles Proponentes se realizara el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevaré a cabo en la hora y lugar
previsto para tal fin en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
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El plazo para la presentacidén de las ofertas iniciara el dia habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad
comunique a los interesados el resultado del sorteo.

8.5 LIMITACION A MIPYME

Los interesados manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién mensajes o en el
maodulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de
los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, para cual diligenciaran el Formato 13 — Acreditacién de Mipyme y aportaran los
soportes requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de
Mipyme se pruebe con la presentacién del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

la Entidad, en atencién a las solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme,
incluira la limitacion del Proceso de Contratacion a Mipyme en el espacio dispuesto por la plataforma del SECOP
Il.

8.6 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La Entidad solo recibira una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o segmentos
cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de
Contratacion con la Entidad, el Proponente dejara constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La
radicacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas
objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacidén de su oferta y la
Entidad en ningun caso seréa responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los
factores de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente
documento al pie de la misma y, con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la correccién
realizada.

[Nota 5: La entidad debera definir en esta nota, desde la publicacién del prepliego, para los casos en que se
presente discrepancia entre el Formulario 1 — Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional de SECOP |l
para efectos de la evaluacién econdmica, cual de estos, segun el caso prevalecera frente al otro, para ello
debera tener en cuenta la Guia que se encuentre vigente sobre el uso del SECOP Il modalidades - licitacion
Publica de Obra, para dar cumplimiento a lo indicado la Agencia establece las siguientes opciones:

e En casos donde en la plataforma SECOP Il cuente con la misma cantidad de items que los de
Formulario 1 de Oferta Econdmica, prevalecera el SECOP Il sobre el Formulario 1 de Oferta Econdmica

e En casos donde en la plataforma SECOP Il solo se indique una pregunta precio, prevalecera el
Formulario 1 de Oferta Econdmica Sobre el SECOP ||

e Enlos casos que la entidad adjudique el proceso por el valor del presupuesto oficial, pero la evaluacion
la realice sobre el valor de los items relacionados en el Formulario 1 de Oferta Econdmica, debera
establecer en este acapite claramente, que el proponente debera indicar en el cuestionario de la
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plataforma SECOP Il el valor total del presupuesto, pero su evaluacidn economica se realizara sobre los
valores que relacione en el Formulario 1 de Oferta Econdmica, en consecuencia no prevalecerd un
documento sobre otro, sino que se complementaran.

En caso de discrepancias entre el Formulario 1 — Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional de SECOP
Il, y cuando segun las reglas anteriores, la entidad verificada las prevalencias determine que no se cumple con
las condiciones de la oferta econémica debera aplicar la causal de rechazo que corresponda]

8.7 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP Il a la fecha y
hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no permitira recibir mas
Propuestas por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad | debe realizar la apertura y publicar la lista de oferentes.
Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad dara a
conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacién haciendo clic en la opcién publicar ofertas, para
que sean visibles a todos los Proponentes.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo
previsto para ello en el presente Pliego de Condiciones. No se tendran como recibidas las ofertas que allegadas
por medios distintos al SECOP Il 0 que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de
Uso del SECORP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP Il la cual ha sido confirmada por Colombia Compra
Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas en los términos y condiciones
establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que
Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii.

8.8 INFORME DE EVALUACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicara el informe de evaluacién de los
documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje.

El informe permanecera publicado en el SECOP y a disposicién de los interesados durante tres (3) dias habiles,
término hasta el cual los Proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos
y la informacién solicitada por la Entidad en los términos sefialados en la seccién 1.6., salvo que ya lo hubieren
hecho en un momento anterior de conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivaran de forma detallada y precisa el informe de
evaluacién explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar en caso de que no
se hayan subsanado durante la etapa de evaluacion.
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Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes de la
adjudicacion hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 — Cronograma, la Entidad debe
publicar el informe final de evaluacién, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones.

8.9 ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la Entidad adjudicara el proceso mediante acto
administrativo.

La Entidad procedera a la instalacion y desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicacion. Al inicio de la
audiencia, la Entidad otorgara la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al informe final de
evaluacion. Esta no podra entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que
no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la
Entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada seleccion del contratista.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para
cada uno de los criterios establecidos en el CAPITULO IV, ordenados de mayor a menor.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluacion, la
entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al Proponente ubicado en el primer
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso.

8.10 PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del
Contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definicion establecida en el Anexo 3 -Glosario.

8.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Las propuestas alternativas en el SECOP |l se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, donde el
Proponente debe hacer la claridad de su intencién de presentar una propuesta alternativa.

8.12. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS

Cuando el Proceso de Contratacion se estructure por lotes 0 segmentos, se aplican las siguientes reglas ademas
de las previstas en otros numerales del presente documento:

A. Para acreditar la experiencia el Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos
para cada uno de los lotes 0 segmento o podra allegar los mismos para todos o varios de ellos, sin
perjuicio de lo previsto en las reglas de los criterios diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y
empresas de mujeres, en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de Contratos
entregados para demostrar la experiencia solicitada. En la verificacién del nimero de Contratos frente al
Presupuesto Oficial, el valor minimo se certificara de acuerdo con el valor del Presupuesto Oficial del
respectivo lote 0 segmento expresado en SMMLYV.
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B. La experiencia que debe acreditar el Proponente sera la establecida de forma independiente para cada
lote 0 segmento de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte en el literal A de la seccion 3.5.2.

C. Elorden que se seguira para establecer el orden de elegibilidad de los lotes 0 segmentos que conforman
el Proceso de Contratacién sera el sefialado por la Entidad en el numeral 2.9.

D. El Proponente aiunado y/o los integrantes del proponente cuando se trate de estructuras plurales, y
participen en otros lotes del proceso de seleccion deben incluirse en los demas ordenes de elegibilidad
en los cuales se encuentren habilitados y de resultar ubicados en el primer orden de elegibilidad de
estos lotes, se adjudicara al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente. En aquellos eventos en los cuales no existan mas Proponentes a quienes adjudicar los
lotes 0 segmentos restantes del Proceso de Contratacion, se podréa adjudicar a un mismo Proponente
mas de un (1) lote 0 segmento, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de
Condiciones de manera independiente para cada uno de los lotes 0 segmentos

E. La Entidad verifica en la audiencia efectiva de adjudicacion que el Proponente cumple con el capital de
trabajo y capacidad residual, para resultar adjudicatario de un lote 0 segmento adicional.

A. El Proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al
cual presentd oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presento oferta. Si la capacidad residual
del Proponente no es suficiente para la totalidad de los lotes a los cuales presentd oferta, la Entidad lo
habilitara Unicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida, empezando con el lote de
mayor valor al cual present6 oferta, y asi en forma descendente. Si los lotes a los cuales present6 oferta
son de igual valor, la Entidad lo habilitara unicamente en los que cumpla con la capacidad residual
requerida, conforme con el orden de los lotes asignado por la Entidad en el numeral 2.9 adjudicacion.

B. El Proponente debe indicar en el Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta y en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B Uniones Temporales), el
lote o lotes a los cuales presenta oferta.

C. Para definir el método de ponderacién de la oferta econdmica se aplicaran las reglas definidas en el
numeral 4.1.4 de este documento.

10. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “‘cumple”. En caso contrario se evaluard como “no cumple”.
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

9.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizara de
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida
en el Pliego de condiciones definitivo.

9.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrén participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales
0 extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés
o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.
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D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

9.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

9.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

@

9.3.2 PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

|, Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.
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b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior
ala del plazo del Contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del rgano social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f)  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cadigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se deberd acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de
existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha
de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicién de maximo seis (6) meses anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, en el que debe constar como minimo los siguientes

aspectos:
I.  Nombre o razon social completa.
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I.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién
o documento correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, niumero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VIl Acreditar que su duracion no seré inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacién
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la
persona que efectla la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso,
tanto de forma individual o0 como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio
en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

l. Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacidn
legal, deberén aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
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caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

o Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio més.

e Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del Contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

e Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

9.3.3.PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencidn de conformar el Proponente Plural. En caso que
no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir
como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato
2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacién
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representaciéon sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion
de la oferta, para la suscripcion y ejecucidn del Contrato, asi como también la facultad para firmar el acta
de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacidén del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

E. El Proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.
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F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de
efecto.

G. Indicar el lote 0 segmentos a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores.

10. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
10.1.PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

10.2.PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente
planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucién de
reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.
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De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pensidn
tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de
salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

10.3.PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

10.4.SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello
haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la
gravedad de juramento.

10.5.ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

11. REQUISITOS DE CARACTER TECNICO.

11.1.EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
Que hayan contenido la ejecucion de:

Experiencia General de la actividad principal: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O
ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Experiencia Especifica 1 de la actividad principal: - Por o menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a
intervenir mediante el presente proceso de contratacion, el cual corresponde a 49 Metros.
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Para que la experiencia sea validada debera cumplir ademas con los siguientes requisitos:
los contratos exigidos para acreditar la experiencia especifica deberadn encontrarse inscritas en el RUP,
clasificadas hasta el tercer nivel, en los siguientes codigos (articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015):

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
79141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA

Para el caso de consorcio 0 uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas
de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es acreditada por un solo
integrante del consorcio o union temporal, este debera tener una participacion No inferior al 50% en el consorcio
0 union temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecucion.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de una unién temporal para el valor y el total
de cantidades se le aplicara el porcentaje de su participacion.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio para el valor y el total de
cantidades y no se le aplicara el porcentaje de su participacion.

En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancion, no seran tenidos en
cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

11.2.ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarén para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno
0 algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del Contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones,
tipologias, area intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los
casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el
caso de Edificaciones.
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F. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcién del acta de inicio del Contrato, a menos que de
los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el uUltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion

G. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

I.  El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
11.3.DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o0 mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.  Acta de liquidacién, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B.  Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C.  Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato en la
que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera vélida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato deberd encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la
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acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

F.  Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de
interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

11.4.PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato
principal, del Concesionario, 0 del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B.  Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
certificacién debe contener la informacion basica del Contrato principal la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del Contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el Contrato principal
suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A 'y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia
se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer
nivel de subcontratacién como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se
deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerd al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado
que, dentro de su Contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
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entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva
subcontratacién.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara
como un todo y no se tendré en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
la condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

11.5.PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de
la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

11.6.EQUIPO DE TRABAJO (Habilitante o inhabilitado — Evaluable)

El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un personal minimo
requerido para la ejecucion del contrato.

Debera cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas del Pliego, en caso de no
cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta serd RECHAZADA.

El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (0 los anexe de manera incompleta) que
acrediten la formacion académica o de experiencia requeridas en el presente pliego de condiciones de alguno de
los integrantes de su grupo de trabajo, 0 no cumpla con el perfil requerido, su propuesta NO SERA HABILITADA.

El proponente debera diligenciar, para cada uno de los profesionales indicados a continuacién, y adjuntar las
certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia especifica:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO
INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN VIAS) 1
RESIDENTE DE OBRA 1
TOPOGRAFO. 1
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL. 1

A continuacion, se relacionan los requisitos del personal a aplicar dentro del proceso:

Debe cumplir con lo siguiente:
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Requisitos de
Experiencia General

Requisitos de
Experiencia Especifica

Profesional Ofrecido Dedicacion (%)
para el Cargo

Director de Obra 30% Mas de 10 afios a partir de | Dos (02) contratos como
la expedicion de la DIRECTOR DE OBRA, en
matricula profesional. construccién y/o

. mejoramiento de placa
PostgraQo: Maes,trla Ylo hu é” as P
especialista en vias.

Residente de obra 100% Mas de 5 afios a partir de | Dos (02) contratos como
la expedicion de la RESIDENTE DE OBRA,
matricula profesional

Topografo 20% Profesional y/o tecndlogo | Dos (02) contratos como
en topografia TOPOGRAFO, en

construccién y/o
mejoramiento y/o disefio de
vias.

Profesional y/o Residente 100% Mas de 5 afios a partirde | Un (01) contrato como

SISO la expedicion de la PROFESIONAL SISO en
matricula profesional. construccién y/o
Autorizado mediante mejoramiento de vias.
Resolucion.

Para demostrar lo anterior debera presentar los siguientes documentos:

- Fotocopia de cedula de ciudadania.

- Fotocopia de matricula profesional.

- Certificado de vigencia de matricula profesional no superior a seis (6) meses.
- Formato de carta de compromiso

FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO CONTENIDO MINIMO DE
LAS CERTIFICACIONES

Para la experiencia especifica del equipo minimo de trabajo se debera presentar:

- Certificacion expedida por la entidad contratante - beneficiaria, que cumpla con el contenido minimo.
No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones por terceros.

Nota: En caso que la entidad requiera 0 sea necesario para soportar los requisitos demandados, se exigira
documento adicional como copia de contrato laboral o acta de liquidacion del contrato laboral para acreditar dicha
experiencia, asi como el pago de seguridad social, que demuestre que los profesionales propuestos tuvieron
vinculo con la empresa contratante.

CONTENIDO MINIMO DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
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Estas deberédn ser expedidas por la entidad contratante y en caso de una entidad estatal por el jefe de la
dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente
informacioén:

- Nombre del contratante y contratista

- NUmero del contrato, si lo tienen

- Objeto

- Cargo desempefiado

- Plazo de ejecucion

- Valor final ejecutado

- Fechas de inicio y terminacion.

- Datos de contacto (Nombre, E-mail, teléfono, direccion)

NOTA: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los oferentes, asi como
el derecho de verificar su ejecucion o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido
por EL MUNCIPIO, y no se aclara en el tiempo indicado por la entidad la propuesta sera rechazada., se
rechazara la propuesta.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesta sera evaluada como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.

FORMA DE ACREDITAR EXPERIENCIA'Y ESTUDIOS:

- Allegar Titulo profesional, copia diploma o acta de grado de pregrado, Certificados de antecedentes
disciplinarios vigente COPNIA si se trata de un ingeniero civil o profesionales afines

- Formacién académica complementaria

- Certificaciones de contratos o copia de contratos con acta de recibo final o de liquidacién.

- La certificacién de experiencia especifica de cada uno de los que conforman el equipo de trabajo deber
ser expedida por personal autorizado de la entidad contratante.

- No se aceptan subcontratos como certificacion de la experiencia especifica.

Durante la ejecucion del contrato el contratista podré reemplazar algiin miembro de su equipo siempre y cuando
cumplan con las anteriores condiciones, ademas de los criterios utilizados para seleccionar al oferente.

Para la verificacion de los requisitos de capacidad técnica el proponente debe anexar de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo la siguiente informaciéon:

Hoja de vida

- Tarjeta profesional (si aplica)

- Certificado de vigencia y antecedentes de la Matricula profesional (si aplica)

- Copia de la cedula de ciudadania

- Diplomas o actas de grados de pregrado y post-grado (si aplica)

- Certificados laborales con experiencia especifica expedidos por la entidad contratante o actas de

liquidacién.
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- Carta de intencion del profesional (compromiso de vinculacion); la cual deberé estipular disponibilidad de
tiempo de acuerdo con el porcentaje de ocupacion del presente proceso.

12. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y ECONOMICA DEL PROPONENTE
12.1.CAPACIDAD FINANCIERA (CF).

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula

. Activo Corriente
Liquidez : :
Pasivo Corriente
tecnicoNivel de Pasivo Total
Endeudamiento Artivo Total
Razon de
Utilidad Operacional
Cobertura de c 1;
Intereses astos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1 del indicador; )

Indicador = -
naicador (2, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditard la condicion de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deber4 encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.
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12.2.CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccién los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea mayor o igual a doce (12)
meses, la determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que
se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucién del Proceso de Seleccidn:

Plazo estimado de ejecucion
del Proceso de Seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 18 4
18 24 6
24 30 8
30 36 10
36 42 12
42 48 14
48 54 16
54 60 18
60 - 20

El calculo del capital de trabajo demando, se haré de acuerdo con la siguiente formula:

CTd ( POE — Anticipo o Pago anticipado )
= - 4
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) '

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
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POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento

Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12) meses, el
calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ninglin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unidén temporal o consorcio).

12.3.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacignal
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X7 Componente 1 del indicador;)

Indicador = -
(X, Componente 2 del indicador; )
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacioén.

12.4.ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

12.41. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera y organizacional se realizara
de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacidn procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

12.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con
traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los
estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2025, acompafiado
del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacidén propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. EI Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

12.5.CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacién. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

[CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC deberé tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE—-Anticipo o pago anticipado N

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)

12.5.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:
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[{jE + T+ C‘F}]
CRP =C0 % |—————| — 5CE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad
residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la péagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

quias/.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
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Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

|, Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en
caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados
de su dictamen u opinidn de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal
del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacidn propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion jError! No se
encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el
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Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de
Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contrataciéon objeto de la acreditacidn de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
N Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o iguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el
afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los Contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles
debe contener como minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

del presente Pliego de condiciones.
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C. Capacidad financiera (CF):
El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:

£ L Activo Corriente
Indice de liquidez = P ———

azivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente estd contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual ‘ Menoroigual  Puntaje

- 0 0

1 5 20
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Mayor o igual | Menor o igual Puntaje
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecucidn tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la
fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en
ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendré en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

ll.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como Contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lIl.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucidn suscritos por el Proponente o por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el Contrato estd suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor
del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
numero de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a
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pesos colombianos usando para ello la seccidn jError! No se encuentra el origen de la referencia. del
Pliego de Condiciones.

13. FACTORES DE EVALUACION DE LA OFERTA

13.1.CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto ‘ Puntaje maximo

Oferta econdmica 49,5

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladard al puntaje de oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje
maximo

Oferta econdmica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.
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La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

13.2.DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes

alternativas:
Concepto ‘ Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el sequndo dia habil
después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del
informe de evaluacion. Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la
TRM que se usaré para determinar el método de evaluacion seré la del 12 de febrero, que se publica en la tarde
del 11 de febrero.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el
proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al
Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o
relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algun Proponente, la TRM que la Entidad
utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el sequndo dia habil después de finalizado el
periodo concedido al Proponente requerido para alleqar la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango , ,
. g. Nimero Método
(inclusive)
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
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. Ranglo Numero Método
(inclusive)
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y
escogencia de método de ponderacién de la oferta econdmica.

B. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V}; Vs, ;... V)

Donde;

[
|

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el nimero total de propuestas econoémicas validas recibidas por la Entidad.
o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje seré asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
férmula:

Puntaje =

-
l_
Me

} * Puntaje ?:rlé.ximo]

Donde;

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vélidas.
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e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

[Il.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:

(-

I";:'r:l's - Vz
I";:'d'a

Puntaje = } = Puntaje :rna'xima]

Donde;

o V. Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “’

C. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, #Vou Vax .4V,
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1. Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacidn de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el méaximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre méas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demés propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

, MG — V|
Puntaje = Puntajemaximo+ | 1 — | ————
MG

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» T%: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de
las propuestas.
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D. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacién econdmica.

E — {:I"?:'m';'zz-l_ f}

Donde;

o V.. Es elvalor total corregido de la propuesta valida méas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xg: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

r ™

Xz -V, —
Puntaje maximo * (l — (%)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = 4 -

| X5 —V; |

B

Puntaje maximo * (l — ( )) Para valores mayores a Xg

o

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

[
|

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

E. Menor Valor

La Entidad otorgara el méximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy;Va. ;... V)
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Donde;

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas .
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
e V.. Es elvalor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo + Vg,

Puntaje =
ntaje 7

Donde;

o V.o Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

13.3.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto

(i) Implementacion del programa de gerencia de proyectos 5
(i) Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 3
(iii) Presentacion de un plan de calidad; 2
20
() Programas Adicionales Ambientales y Sociales
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta
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circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

4.21. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CINCO (05) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos
de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio,
planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto,
los recursos Y el riesgo.

Para la ejecucidn del Contrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar
con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el
profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacidn o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera
presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

B. Opcién 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION DE VIiAS TERCIARIAS

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de
los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberd presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria 0 Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar
copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indique que los
estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

e Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos

NCN-1232-2AW3SD Alcaldia Municipal, NIT: 891.180.199-0. www.elpital-huila.gov.co
VERSION 2010 Calle 6 No. 10 — 15, Pital Huila - Colombia. @alcaldiaelpital
alcaldia@elpital-huila.gov.co Pagina 67 de 86


http://www.elpital-huila.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial

ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬂﬂ-ﬁ E INFRAESTRUCTURA

o Gerencia del talento humano

e Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacién, direccién y control)
o Planeacion Estratégica

e Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la supervisiéon durante la ejecucion del
contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
CONSTRUCCION DE VIAS TERCIARIAS se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de
inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el
evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la
fecha de la repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacidn de este ofrecimiento se hara por parte de la supervisién en la ejecucion del contrato. En virtud de
lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

4.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignard DOS (02) PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacién de las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La Supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en
cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.
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4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara VEINTE (20) PUNTOS al Proponente que durante la ejecucién del contrato se comprometa a
implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente deberé presentar el Formato 14 —
Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demés instrumentos definidos por la
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

o Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién alternativa en temas de
sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de
Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacién a través de entidades como el
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

4.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o

. 20
con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

431 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademéas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
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Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podrén definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
28/10/2025, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal
motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %),
sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para
la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicidn debera estar acorde con lo exigido
por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

on el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente

Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Unicamente integrantes

Decreto 1082 de 2015 | Promocion de Servicios

colombianos Nacionales o con Trato
NCN-1232-2AW3SD Alcaldia Municipal, NIT: 891.180.199-0. www.elpital-huila.gov.co
VERSION 2010 Calle 6 No. 10 — 15, Pital Huila - Colombia. @alcaldiaelpital

alcaldia@elpital-huila.gov.co Pagina 70 de 86


http://www.elpital-huila.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial

ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬂﬂ-ﬁ E INFRAESTRUCTURA

Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio con Promocion de Servicios
2. . . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .

Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto

Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del

Decreto 1082 de 2015.

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Incorporacion de
componente nacional
en servicios extranjeros
(4.3.2)

Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen
4, menos uno de los integrantes | del Decreto 1082 de 2015,
es extranjero sin trato nacional. | ni la de los paises de origen.

4.31.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9 A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcidén 3 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberad acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidén de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
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esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignaréa el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato més del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
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44 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

45 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendréa cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme vy tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en la
Unién Temporal.

14, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
1082 de 2015, el municipio ha evaluado los riesgos previsibles que se pueden presentar en la etapa
precontractual, contractual, y post contractual, conforme a las reglas contenidas en el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente,
para lo cual, se anexa la Matriz de Riesgos.

NCN-1232-2AW3SD Alcaldia Municipal, NIT: 891.180.199-0. www.elpital-huila.gov.co
VERSION 2010 Calle 6 No. 10 — 15, Pital Huila - Colombia. @alcaldiaelpital
alcaldia@elpital-huila.gov.co Pagina 73 de 86


http://www.elpital-huila.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial

ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
Eﬂﬂﬁ E INFRAESTRUCTURA

Por lo tanto, el Contratista es responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, y de los riesgos que
le hayan sido asignados, los cuales aceptd en la etapa de precontractual con la presentacion de su oferta. En
consecuencia, el Contratista debera costear y mitigar todos los riesgos previsibles asignados, conforme a la
Matriz de Riesgos.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratista como experto en el negocio, realice su la oferta econdmica
teniendo en cuenta los demas riesgos inherentes al servicio que no se encuentran en la Matriz de Riesgos, pero
que por su pericia debe estimar su posible ocurrencia, es decir, que los aleas ordinarios o los riesgos propios del
negocio, estan a cargo del Contratista, que es quien mejor conoce y maneja su oficio, y, por ende, puede mas
faciimente mitigarlos u optimizarlos. De modo que, los riesgos asumidos son riesgos cobrados.

MATRIZ DE RIESGOS
, PR |y |VA éaé
DESCRIPCION (Qué | CONSECUENCIA DE OB LO
NJCLA TFUE 1ETA | 1ip5 | puede pasary como | LA OCURRENCIADEL |ABI|PA |Ra |GATE | nse
o.|SE |NTE |PA . CT GORIA |le
puede ocurrir) EVENTO LID 0 Cl asian
AD ON g
a?
Espe | Exter | Ejec Oper Incumplimiento al Retraso en la entrega de Riesgo Colnt
1| oe .| acion . 2 |3 |5 27 | ratist
cifico [no | ucién al programa de trabajo | la obra medio 3
Espe | Exter | Ejec Oper Accidentalidad en el Retraso en desarrollo de Riesgo Co.nt
2 | o - | acion 3 |2 |5 ratist
cifico [no | ucién al desarrollo del contrato | la obra Alto 3
Agotamiento No poder ejecutar
Over | prematuro de los correctamente sus
Gen |Exter | Ejec perp Iy actividades, y por ende Riesgo | contr
3 .. | acion | recursos o suministros 4 |3 |7 . .
eral |no |ucién afectar el normal bajo atista
al para el presente q lo de |
contrato esarrolodefas
funciones de la entidad.
Entorpece el
El contratista no sggum.n,ento ala
Oper | presenta cronograma ejecucion de las
Espe | Exter | Ejec ; ; actividades con la Riesgo | contr
4 | .. |acion|deobraoseniegaa |. " 2 |2 |4 . .
cifico [no | ucién . improbabilidad de bajo atista
al suscribe actas de
Co . obtener logros, hallazgos
ejecucion parcial X
y alternativas de
correccion oportunas
El contratista no :
Entid
. Oper presenta los pfagosala Entorpgceel . ad
Espe | Exter | Ejec .~ | seguridad social de seguimiento a la Riesgo
5|7 .. | acion . ) Ly 1 11 |2 . contr
cifico [no | ucién acuerdo a lo estipulado | ejecucion de las bajo
al o atant
enelcontratoyenla |actividades. o
normatividad
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Que No poder ejecutar o
no ejecutar en menor Entid
Cont |se El contratista puede cuantia los recursos . ad
Gen | Exter . : . Riesgo
6 ratac | firme | negarse a firmar el asignados al contrato y 5 |7 contr
eral [no |.. Alto
ién el contrato la consecuente atant
contr afectacion de las e
ato funciones de la entidad
Entid
. Oper | Falla en la disposicién | Entorpece el . ad
7 E’s.pe Exter EJ?? acion | de insumos, cumplimiento del objeto 4 |8 Riesgo contr
cifico |no | ucién . - Alto
al herramientas, logistica | contractual atant
e
Gen | Exter | Ejec Oper FaItgcjecahdad enel |Obraque !ngumple con Riesgo Colnt
8 .. | acion | suministro de los los requerimientos 3 |4 . ratist
eral |no |ucién . " bajo
al materiales exigidos a
Gen |Exter | Ejec Oper Incumpllmlentototalo Incumplimiento del Riesgo Colnt
9 .| acion | parcial de las . 2 |3 . ratist
eral |{no |ucién o . objeto contractual bajo
al obligaciones surgidas a
- Entid
. Oper La soI|C|tuq por parte Entorpece el . ad
1 | Gen |Exter |Ejec .~ | del contratista de L . Riesgo
.. | acion . cumplimiento del objeto 5 |7 2~ | contr
0 |eral [no |ucién terminar el contrato por Medio
al contractual atant
mutuo acuerdo o
. Oper | Modificacion de Deficiente calidad en el . Cont
1 | Espe | Exter | Ejec . S s . Riesgo .
et .. | acion | especificaciones cumplimiento del objeto 3 |5 27 | ratist
1 | cifico|no  |ucion P Medio
al técnicas contractual a
No aporte del
1 | Gen |Exter Cont Oper adjudicatario de la No legalizacion del Riesgo Colnt
ratac | acion ; 2 |3 . ratist
2 |eral |no |, garantia de contrato bajo
ién |al o a
cumplimiento
contr
atista
Paros, sino
manifestaciones, No poder ejecutar )
realiz
protestas de la correctamente sus 3
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P . i socia
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la correcta ejecucion | desarrollo de las on
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Que
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1 | Gen |Exter 0 cumpla las condiciones | No poder iniciar a tiempo Riesgo
ratac - Lo 1 12 |3 . contr
6 |eral |no ion | due exigidas en el contrato | la ejecucion del contrato bajo atant
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pres | misma sea tardia.
enta
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a.
1 | Gen |Exter Cont Oper Retlrar’Ia ofert_a Retrasos en la etapa Riesgo Co.nt
ratac | acion | después del cierre del 1 12 |3 . ratist
7 |eral [no |.] precontractual bajo
ién |al proceso a
MATRIZ DE RIESGO
Fecha |Fecha
Impac Persona estima | estimad
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despu | equilibrio e por que se | que se | Monitoreoy
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Seguimiento de la
supervision, informe
inmediato al supervisor
o jefe dependencia a

cargo, solicitar medidas Durant Seguimi | Diario
y acciones contingentes ela Hasta la ento por | hasta
1 | continuar y terminar la Supervisor | ejecuci . parte de | normaliz
: 1 2 3 Si . terminac
8 | obra ajustando el del contrato | én del ion la arlael
cronograma de Contra supervisi | cronogra
actividades, en caso to on. ma.

contrario informar e
iniciar acciones para
declarar el
incumplimiento.

15. ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
Contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Alcaldia Municipal de El Pital identificada con NIT 891.180.199-0
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacién | 20% del valor del
el pago de las multas y la clausula | del Contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del Contrato y | 10% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios més. contrato
Amparos, indemnizaciones laborales del
vigencia y valores | | personal que el contratista haya de
asegurados utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del Contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Término de cinco (5) | 20% del valor total del
ejecutadas entregadas a | afos, contados a | contrato
satisfaccion partir de la fecha en la
cual se recibe a
satisfaccion la obra.
NCN-1232-2AW3SD Alcaldia Municipal, NIT: 891.180.199-0. www.elpital-huila.gov.co
VERSION 2010 Calle 6 No. 10 — 15, Pital Huila - Colombia. @alcaldiaelpital

alcaldia@elpital-huila.gov.co Pagina 80 de 86


http://www.elpital-huila.gov.co/
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial
https://www.facebook.com/alcaldiaelpitaloficial

ALCALDIA

SECRETARIA DE PLANEACION
E.ﬁ,ﬂ-ﬁ E INFRAESTRUCTURA

Caracteristica Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se

Tomador debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato

Informacion e Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
él'y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El
Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de CINCO (05) ANOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podré exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberéa contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados Alcaldia Municipal de El Pital identificada con NIT 891.180.199-0

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMLMV

Tomador

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de El Pital identificada con NIT 891.180.199-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad

Amparos civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
. o Numero y afio del contrato
Informamon o  Objeto del contrato
necesana,dlentro de |, Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

1. EXCLUSIONES
a) Fuerza mayor o caso fortuito
b) Modificaciones al contrato original sin autorizacion de las partes

2. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
Para la determinacion de los riesgos, tipificacidn, estimacion y asignacion, el Municipio tomé como guia el
documento CONPES 3714, versidn aprobada el 1° de diciembre de 2011, asi:

a. Riesgos de la naturaleza.
Son los causados por la naturaleza sin la intencion o voluntad del hombre. Aunque previsible por su frecuencia o
diagnostico estan fuera del control de las partes. En el presente evento se considera como riesgo concreto la
lluvia.

b. Riesgos econémicos
Son los que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos,
desabastecimiento de los mismos, entre otros. Se evallan teniendo en cuenta el comportamiento estable de la
economia del pais, el corto plazo para la ejecucion del contrato y la no ocurrencia de dicho riesgo en los
contratos con objetos similares. Este riesgo se asignara al contratista en atencidn a su experticia en el manejo y
posibilidad de administracién efectiva del mismo.

c. Riesgos financieros
Consiste en la dificultad de conseguir los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del contrato o en
los derivados de las condiciones financieras de dichos recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, refinanciaciones, entre otras.

Se analiza a partir del valor del contrato, la no exigencia de requisitos habilitantes de caracter financiero al
proponente y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con objetos similares. Este riesgo se asignara al
contratista en atencion a su experiencia en la consecucion y estructuracion de los recursos, por lo que cuenta con
la posibilidad de administrar efectivamente el riesgo.

d. Riesgos operacionales
Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la posibilidad de que el monto de la inversién no sea
el previsto para cumplir con el objeto del contrato, la extension del plazo por circunstancia no imputable a las
partes y la no obtencién del objeto contractual como consecuencia de inadecuados procesos, procedimientos,
sistema de informacion y tecnol6gicos, equipos humanos o técnicos no imputables a las partes.

Dada la existencia de los estudios previos adelantados por la entidad, incluidas sus eventuales modificaciones,
aceptados implicitamente por los proponentes como se desprende de su participacion en el proceso a través de
la presentacion de propuestas de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos. Este
riesgo se asigna al contratista en atencién a su experticia en el manejo y posibilidad de administracién efectiva

del mismo.
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Para garantizar el compromiso derivado de la presente seleccién abreviada, existe disponibilidad presupuestal
por valor de CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
($105.640.722), M/CTE, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000617 del 29 de octubre de
2026, expedido por el jefe de presupuesto, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, de acuerdo a la
siguiente imputacién presupuestal:

RUBRO

DESCRIPCION-FUENTE

VALOR

2.3

INVERSION.

CCPET: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION

SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 22402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL - TRANSPORTE

PRODUCTO: 2402042 — PLACA HUELLA CONSTRUIDA

CPC: 85999 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P

PROYECTO: 2024415480018 — MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL
HUILA DE HUILA.

FUENTE: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

$7.484.929

2.3

INVERSION.

CCPET: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION

SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 22402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL - TRANSPORTE

PRODUCTO: 2402042 — PLACA HUELLA CONSTRUIDA

CPC: 85999 — OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P

PROYECTO: 2024415480018 — MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL
HUILA DE HUILA.

FUENTE: 1.2.4.3.03- PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE DE
INVERSION.

$ 94.155793

2.3

INVERSION.

CCPET: 2.3.2.02.02.008 — SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCION

SECTOR: 24 TRANSPORTE

PROGRAMA: 22402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL - TRANSPORTE

PRODUCTO: 2402042 — PLACA HUELLA CONSTRUIDA

CPC: 85999 — OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P

PROYECTO: 2024415480018 — MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL
HUILA DE HUILA.

FUENTE: 1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE INVERSION.

$ 4.000.000
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| TOTAL

$105.640.722 |

13. INDICACION DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

Atendiendo las disposiciones del Titulo IV Capitulo | del Decreto 1082 de 2015, y que la presente convocatoria da
como resultado la celebracién un Contrato de obra, el presente proceso de Seleccion esta cubierto por el
siguiente acuerdo comerciales de conformidad con las excepciones establecidas en el Manual para el manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por La Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente version. M-MACPC-14
COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

Entidad Umbral de Umbral de . Proceso de
Acuerdo . . . . Excepciones ..
. Pais estatal bienes y servicios de . contratacion
comercial . . .. ) aplicables .
incluida servicios construccion cubierto
Alianza del 1,234,567 12,
Pacifico Chile Si $1.091.059.175 $27.276.479.385 14,15, 16, 17, 19, 28, No
29, 32, 35, 37, 55, 61
Alianza del L.
o México — — — — —
Pacifico
Alianza del 1,234,567 12,
Pacifico Peru Si $1.091.804.264 $27.295.106.607 14,15, 16, 17, 19, 28, No
29, 32, 35, 37, 55, 61
Canada Canada — — — — —
1,2,3,4,5,6,8,12,
. . , 14,15, 16, 17, 18, 19,
Chile Chile Si $1.091.059.175 $27.276.479.385 28,29, 32,33, 34, 35 No
36, 37,47
1,3,4,5,6,7,10, 11,
, 12,14, 15, 16, 17, 19,
Corea Corea Si $1.091.000.000 $81.880.000.000 30, 34 35,37 40, 41, No
42,45, 54,57, 58
Costa Rica Costa Rica si (US$524.000) (US$7.386.000) 14312 ?661; ?9138 No
* * $1.940.398.620 $27.357.983.079 29 3235, 37. 57, 58
1,2,3,4,5,6,7,12,
Estados Estados , 14,15, 16, 17, 19, 32,
Unidos Unidos Si $1.940.398.620 $27.357.983.079 33,34, 35, 36, 37, 40, No
41,42, 43, 45, 46
1,4,5,6,7,10,11, 12,
Estados Estados , 14,15, 16, 17, 19, 28,
AELC AELC Si $1.131.227.573 $28.280.689.315 29,30 31,32, 33, 34 No
35, 36, 37
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Entidad Umbral de Umbral de . Proceso de
Acuerdo , . . . Excepciones ‘.
. Pais estatal bienes y servicios de . contratacion
comercial . . .. ) aplicables .
incluida servicios construccion cubierto
México México — — — — —
1,4,5,6,7,10, 11,12,
Unién Unién , 13, 14,15, 16, 17, 19,
Europea Europea Si $1.131.227.573 $28.280.689.315 232829, 31. 32 34 No
35, 37, 49, 57
1,3,4,57,8, 11,12,
Israel Israel Si $286'6%6'922’5 $25.732.738.450 | 13, 14, 15, 16, 19, 28, No
29, 32, 34, 35, 37

Nota: Los valores sefialados para Costa Rica fueron tomados con la TRM expedida por la Superintendencia Financiera del
dia de publicacion del aviso de convocatoria. EI simbolo «—» indica que en el documento fuente no se registra informacion
aplicable.

4, DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS ESTUDIOS PREVIOS

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

Certificado de disponibilidad presupuestal

Certificado de viabilidad de Inversién (Proyectos de Inversién)
Andlisis del Sector

Andlisis mitigacion de riesgos

Anexo PRESUPUESTO OFICIAL

«®

NO

bl Pad Bad Pad Pot

Parte técnica:

—— —_— C “mj e\ ST,
“"HECTOR GAITAN GUERRERO. %. ANGEL SARRIA TRUJILLO
Secretarid dePlaneggion y Desarrollo Social Contratista Profesional Ingeniero Civil

Proyect y/évisé fundamento juridico:

0RIS FERUANRY Atvara o
ORIS FERNANDO ALVARADO PERPOMO.

Abogado Contratista — Secretaria de Planeacion.

HOJA FINAL ESTUDIOS PREVIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"
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