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CUANTIA

ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA CONTRATACION MODALIDAD SELECCION ABREVIADA DE MENOR

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: NOVIEMBRE 5 DE 2026

BASE LEGAL:

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley

80 de 1993, en concordancia con el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y articulo
2211211 y 221.1.16.1. del Decreto 1082 de 2015 se procede a dejar i
constancia de ios estudios previos y dei sector para celebrar contrato en modalidad |

| de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, en los siguientes términos: |

INFORMACION GENERAL
Sl NO NO
El Proyecto esta inscrito en el Banco X APLICA 1
de Proyecios INVERSION): " NUMERO DE PROYECTO: 202500000008866 |
| FECHA: febrero 04 de 2028 (Ajuste 1: octubre 21 de 2026; |
L | Ajuste 2: octubre 30 de 2026) |
Los Bienes, Obras o Servicios estan
incluidas en el Plan Anual de S| NO |
Adquisiciones (PAA): X
El proyecto cuenta con
autorizaciones, permisos y licencias Sl NO NO
(si es del caso): APLICA |
x |
NOMBRE: Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de
2026 y Certificacion de aprobacion de la propuesta del
Municipio para la Descolmatacion del Rio Calima en el Marco ‘
de la GRD
EXPEDIDO POR: Corporacion Auténoma Regional del Valle '
del Cauca CVC
FECHA: Julio 31 de 2026 (Acta de inicio del Convenio: [
| Agosto 24 de 2026) | ;
| META
i 1
Plan de Desarrollo PRODUCTO | |

Obras de infraestructura para mitigacion y atencion a desastres | |

; ACTIVIDAD

mitigacion de desastres.

Construccion, reparacion o reposicion de obras de infraestructura de

Clase de Inversion

INVERSION | FUNCIONAMIENTO !
X |

CONSTANCIA DEL ANALISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO
DE CONTRATACION. (ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015)

| DEFINICION DE LA NECESIDAD:
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El articulo 2° de la Constitucién Politica de Colombia, establece lo siguiente: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y ia vigencia de un orden justo (...)".

De igual manera el articulo 311 Constitucional reza: “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pablicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

Desde la legislacion ambiental, la Ley 99 de 1993 organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y otorga competencias
a las autoridades para proteger y recuperar los recursos hidricos. La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, establece como responsabilidad de las entidades teritoriales la
identificacion, reduccion y control del riesgo, y sefiala que estas deben adoptar e impiementar estraiegias de reduccion dei
riesgo con enfoque preventivo y correctivo.

Adicionalmente, el Articulo 8 de la Ley 1523 obliga a todas las autoridades publicas a incluir criterios de gestion del riesgo
en sus decisiones de inversion y planeacién, especialmente en lo referente a amenazas naturales con potencial destructivo,

Considerando que debido a la dinamica propia de los afluentes hidricos y la ocurrencia de incidentes como las crecientes
subitas, aumento en el caudal de los rios por las precipitaciones y otros fenémenos naturales, se presenta arrastre de
material como arena, piedras, material vegetal muerto, entre otros generande colmatacion de fuentes hidricas, traducido
esto en riesgos para las comunidades que convergen en las riberas de los rios y quebradas, esta situacién hace necesaria
la intervencion prioritaria para realizar labores de descolmatacion de punto identificado como critico y potencial generador
de emergencia que afecte a las personas, los bienes y el medio ambiente. Siendo importante la intervencion preventiva
que mitigue las posibles consecuencias y de esta manera proteger a la comunidad que transita hacia el casco urbano y
algunos centros poblados y puntos criticos del municipio de Calima el Darién.

El Municipio de Calima El Darién ha identificado, a través de visitas técnicas, reportes comunitarios y diagnosticos de
gestién del riesgo, tramos criticos de colmatacién en el cauce del rio Calima, especificamente en el sector de RIO CALIMA
ZONA RURAL LA UNION (PUENTE DEL RIO CALIMA) en los cuales se ha evidenciado una considerable acumulacion de
sedimentos, material vegetal, residuos arrastrados y obstrucciones que han reducido significativamente la capacidad
hidraulica del rio.

Este fenomeno ha generado un aumento del riesgo de inundaciones, erosion de margenes, y afectaciones directas a
comunidades ribereiias, especialmente en temporadas de lluvias intensas o crecientes subitas. El escenario actual
representa una amenaza inminente para la vida, integridad fisica, salud, bienes materiales y servicios publicos esenciales
de la poblacion, asi como para la infraestructura vial, agricola y ecologica del territorio.

La descolmatacion en estos tramos criticos del rio Calima no solo es una medida de mantenimiento del cauce, sino una

| accién urgente de interés publico para salvaguardar vidas humanas, reducir el riesgo de desastres, y proteger la

infraestructura publica y privada.

La acumulacién de sedimentos ha reducido la seccién hidraulica del cauce, aumentando la probabilidad de
desbordamientos ante eventos de lluvias extremas. No intervenir este tramo podria generar:

1. Inundaciones en diferentes zonas rurales.
2. Afectacion de viviendas y vias municipales.
3. Pérdida de cultivos y deterioro del suelo.
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4, Riesgos sanitarios por contaminacién de fuentes hidricas.
Por tanto, esta intervencién se considera prioritaria, necesaria y proporcional al nivel de amenaza identificado, siendo
coherente con los instrumentos municipales de planeacion territorial y gestion del riesgo.

La descolmatacion del rio Calima en el municipio de Calima - El Darién se justifica como una accién prioritaria dentro de la 5
gestién del riesgo, la proteccion ambiental y el desarrollo sostenible del territorio. Este rio, de gran importancia para la |
' regién, ha experimentado en los Gltimos afios un aumento progresivo en la acumulacion de sedimentos producto de

procesos de erosion, deforestacion y eventos de lluvias extremas. Esta situacién genera obstrucciones en el cauce natural,
aumentando el riesgo de desbordamientos, afectaciones a comunidades riberefias, infraestructura vial y actividades
economicas locales.

La falta de limpieza y mantenimiento adecuado del cauce ha causado una reduccion en la capacidad hidraulica del rio, lo
cual incrementa la vulnerabilidad del municipio ante eventos como inundaciones o crecientes subitas, especialmente en
temporada de lluvias. Este riesgo se acentia por los efectos del cambio climatico, que ha intensificado la frecuencia e
intensidad de precipitaciones en fa regién andina del suroccidente colombiano.

Ademas de los efectos sobre la seguridad y la infraestructura, la colmatacién del rio impacta negativamente en los
ecosistemas acuaticos, al alterar el flujo hidrico natural y degradar la calidad del agua. La presencia de materiales de
arrastre, residucs sdélidos y materia organica acumulada afecta la biodiversidad, la pesca artesanal y el abastecimiento de
agua para uso domestico o agricola.

La descolmatacion no solo busca restaurar el cauce natural del rio y recuperar su capacidad de drenaje, sino también
preservar los ecosistemas asociados, proteger la salud puablica y garantizar condiciones adecuadas para el turismo
ecoldgico, una de las principales fuentes de ingreso para el municipio.

En atencion a esta problematica, el Municipio de Calima El Darién y la Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca
-~ CVC suscribieron el 31 de julio de 2026 el Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de 2026, cuyo objeto es "AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION Y
LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN
EL CAUCE DEL RIO CALIMA, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA",
por un valor total de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE
PESOS M/CTE ($124.366.713,00), de los cuales la CVC aporta CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
QOCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($113.058.882,00), incorporados al presupuesto municipal mediante
el Decreto No. 091 del 28 de octubre de 2026 y respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1107
del 30 de octubre de 2026 expedido por la Tesoreria General del Municipio (fuente 0110 — Transferencia CVC), y el
Municipio aporta ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE
($11.307.831,00), respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1062 del 21 de octubre de 2026. El
acta de inicio del convenio se suscribi6 el 24 de agosto de 2026 y su plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

De conformidad con la clausula segunda, numeral |, literales f) y g) del convenio, corresponde al Municipio adelantar ia

' contratacion de las actividades objeto del mismo conforme a las normas de contratacion publica que lo rigen. exigier!do al
' constructor los amparos de cumplimiento, calidad, responsabilidad civil extracontractual y pago de salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones laborales, y contratar las siguientes actividades: suministro, instalacion y desinstalacion de valla
en material sintético (1 und); levantamiento topobatimétrico antes de la intervencion (500 mi) y después de la intervencion
(500 ml); excavaciéon a maquina sin retiro, descolmatacion y conformacién del cauce de 500 mi x 6 m de ancho x 1 m de
fondo (3.000 m3); corte y retiro de material forestal, incluido su aprovechamiento (1.000 m2), y retiro de material a maquina
a una distancia menor a 10 km, con cargue y disposicion final en sitios autorizados (883 m3: 600 m3 con recursos de la
CVC y 283 m3 con la contrapartida del Municipio). Seg(n lo acordado con la CVC en la reunion del 9 de septiembre de
2026, dada la cuantia del convenio, el seguimiento al contrato de obra se realizaréd mediante supervision.

A continuacion, se anexa registro fotogréafico de las zonas intervenir:
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| REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPCION RECOMENDACIONES l

Evidentes signos de colmataciéon y | Excavacién a maquina sin retiro
pérdida de capacidad hidraulica. Se | de material, respetando los
observa acumulacion de | limites ambientales, para romper
sedimentos en las margenes vy | las zonas compactadas y facilitar
fondo del cauce, generando un flujo | la reconfiguracion del cauce.
superficial poco profundo y mas
ancho de lo normal.

Presencia de rocas y elementos | Descolmatacion y conformacion
naturales que alteran el flujo, | del cauce a una seccion
generan turbulencia y pueden | hidraulica proyectada de 500
provocar represamientos en caso | metros lineales x 6 metros de
de aumento de caudal ancho x 1 metro de profundidad,
lo cual permitira recuperar el flujo
y reducir el riesgo de
desbordamientos

Vegetacion densa y no controlada | Corte y retiro de la vegetacion
en el borde del rio y dentro del area | invasiva y del material forestal en
de influencia del cauce, lo que | el borde del cauce, incluido su
favorece la obstruccién natural del | aprovechamiento, retirando el
flujo hidrico y reduce la capacidad | material vegetal no nativo o que
de evacuacion en eépocas de lluvia. | obstruya el flujo.

Retiro a maquina del material
sobrante a una distancia menor a
10 km, con cargue y disposicién
final en sitios autorizados, fuera
del cauce activo, evitando Ila
reincorporacion al lecho del rio y
posibles sanciones ambientales.

| COMO SE MEJORA LA SITUACION ACTUAL:

l Para mejorar la situacion actual del rio Calima en el municipio de Calima El Darién (Valle del Cauca) frente a la acumulacion
de sedimentos y riesgos de inundacion, se requiere REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL
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RIO CALIMA, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVC No. 092 DE 20286.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

SECTOR PRIMARIO. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningin proceso de transformacion. Dentro de este

de este sector a la mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales se consideran parte
del sector industrial,

SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL. Comprende todas las actividades econémicas
de un pais relacionadas con la transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de
bienes o mercancias, los cuales utilizan como base para la fabricacién de nuevos
productos. Se divide en dos subsectores: a. Industrial extractivo. Extraccién minera y de
petroleo. b. Industrial de transformacién. Envasado de legumbres y frutas, embotellado
de refrescos, fabricacion de abonos y ferilizantes, vehiculos, cementos, aparatos
electrodomeésticos, etc.

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS. Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero
que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplo de ello tenemos el comercio, los restaurantes,
lo hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios
profesionales, el Gobiemno, etc.

SECTOR CUATERNARIO. Es una parte de la economia cuyas caracteristicas mas mencionadas son basarse en el |

conocimiento y ofrecer servicios imposibles de mecanizar, tales como la generacion e intercambio de informacion,
tecnologia, consultoria, educacion, investigacion y desarrolio, planificacion financiera entre otros servicios o actividades
principalmente intelectuales.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual, son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teorfa econémica menciona como sectores de la
economia, es comuln que las actividades econémicas se diferencien alin mas de su especializacion.

PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB.

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de produccion residentes. Se mide Fiesde el
punto de vista del valor agregado, de la demanda o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos
primarios distribuidos por las unidades de produccién residentes.

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de

2025, "y

sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la caza y la pesca. No se incluye dentro |
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Producto Interno Bruto {PIB) — Serie original

Crecimiento anual y principales actwidades gue contnbuyen - Il inmestre 2026 y | semestire 2026

12 =

N | trimiestre 2026
. | semestre 2026
10 4 Q.P Semesire

Vanacion porc
£

P8 ol Adm. publica, Comercio. Wanspone ACT. Artishcns.
detensa, eucacon Aoy nio y erTeeTHTeRnlD
y sall servic:os de comida recreacyin

Las actividades economicas gue mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

. Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2.2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).
. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

En el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,9%. Las actividades ccondmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

. Admmlstramén publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
. Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).
. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual),

El analisis del mercado hace que la entidad de conformidad con el decreto 1082 de 2015 soporte los aspectos que trata en
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 donde se hace el analisis desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica
y de andlisis de riesgo. En un contrato de obra publica, el estudio del sector depende del objeto del contrato y de las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional que se exigen al contratista para ejecutar el objeto.

{
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

|
|
Septiembre 2026
Gritfico 1. IPC Variaciones (%) - Total nacional - Septiembre 2025 - 2026
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RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases

| Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto
| En el mes de septiembre de 2026, el IPC regisird una variacién de 0,37% en comparacion con agosto de 2026, dos
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,37%): Educacidén (1,43%) y Alimentos y bebidas no alcohdlicas |
(0,78%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Restaurantes y hoteles
i (0,28%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebies, articuios para ei hogar y para ia conservacion ordinaria del hogar
| (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%), Bienes y servicios diversos (0,05%),
| Informacion y comunicacién (-0,02%) y por ultimo, Recreacion y cultura (-0,21%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual |
Segun divisiones de gasto ‘

Septiembre 2025 - 2026

Divisiones do ghste

Cs acmn 441 .39 . 142 ) e
Armeramn  Detuces no sitoidicas IB0S 018 0,08 0.TH 0.t5 |
TOTAL 1000 o LB o o.ar |
Alryrereitn, agua. thecincdil g y 1o ot ibies Xz o 0 10 om 009 \
Restain armes ¥ hotpies #a3 020 & ) |
i Betetss peshoa y WMo L7 1.07 a2 (33 one |
| Umties STauon (s ol Oy Corenvacan B Sope 4w )18
gt il u [ [(RE] 0,0
" | .00 #
Flepetan de ety g Lalhaor ] ! 1 X
Migrmes ¢ saryscasy i w 4 0




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Cédigo: 310-13-06
ICIPIO DE CALIMA DARIEN NIT. 890.309.611-8 | Fecha: 3
) : ks 30/01/2024 Y [‘ !.':;
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | MIPG-MECI Versién: 2 sy
=SS | PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS pagina 8 de 59 =y
| NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

‘ Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,37%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no
| alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educacion, las cuales aportaron 0,30 puntos
porcentuales a la variacion total.

RESULTADOS ANO CORRIDO
Comportamiento de la variacion aiio corrido del IPC segun divisiones y subclases
Variacién y contribucién afo corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio (enero - septiembre), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio
nacional (5,74%): Alimentos y bebidas nc alcohdlicas (8,00%), Educacion (7,43%), Restaurantes y hoteles (7,40%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacioén ordinaria del hogar (6,51%) y por itimo, Salud (5,86%). El resto de
las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,94%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,84%), Bienes y servicios diversos (4,45%), Transporte (4,39%), Informacion y comunicacion
(4,08%), Recreacion y cultura (3,49%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,66%).

Cuadro 3. IPC Variacion y contribucion afo corrido
Segun divisiones de gasto

Enero - septiembre 2025 - 2026

202% {pp

Divisiones de gasto ¢ ' 25 _.!., r:_‘)é;‘tg){;l;:l‘;‘l ‘53'?'?5‘{22'; C:.n:nb-.,r_m:.-\

Almanits y boindas no alcohtieas 1505 631 L18 .00 150

Educacion 441 730 0,29 743 0.20
Resauanes y holies 943 5.90 0,65 740 0.84
Mupbles, amiculos para e hogar y conservaoion del hogar 4139 3.08 0,12 651 0,26
Sahucl 17 538 o.09 5856 010
TOTAL 100,00 4,55 455 574 574
Algjpmicnto, agua; elecincidad. gas y otros combustibies 33.12 397 1.24 4.54 L34
Betsdas alcohdhCas y abaco 1.70 515 0,08 484 o.08
Batrups y SONVICHTS diVersos 536 380 0.20 445 023
Transpone 1293 447 060 439 0.59
ormBn y Comunicacitn 433 0,86 002 4,08 011
Recraacssn y cultura ima 045 0.0l 340 01l
| Prendas de vesan y calzatio Rl 167 005 285 008

LLos mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - septiembre), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las
cuales en conjunto contribuyeron con 4,47 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacién y contribucion de las subclases en el ano corrido.

En septiembre de 2026 en comparacion con diciembre de 2025, la variacion de las subclases que mas aportaron al
acumulado del afo fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,49%), arriendo imputado
(4.13%). transporte urbano (10,44%). arriendo efectivo (4.21%). frutas frescas (29,25%), carne de res y derivados (11.25%),
electricidad (7,24%), papas (67,70%), servicios relacionados con la copropiedad (16,96%) y comidas preparadas fuera del
hogar para consumo inmediato (7,00%). Las subclases con mayores variaciones negativas se ubicaron: vehiculo particular
nuevo o usado (-3,43%), platanos (-12,24%), legumbres secas (-10,41%), carne de cerdo y derivados (-5,39%) y dulces,
confites, caramelos, bombones y chocolatinas (-18,28%).
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Cuadro 4. IPC Variacion y contribucion afo corrido
Por principales subclases
Septiembre 2026

Subclases Vanacion () Contribucion (p.p.)
Comidas #n establecimientos de servicio a ta mosa y suiosenscs T 4D o5’
Armendo mpuisdo d 13 053
Vransporte urlssg 042 050
Arnenda ehrcivn 421 0.3%
j Frutns frescas 29.75 03a
Caire de res y denvados 11.2% 028
i Elecirciiad T.24 0.25
|
| Papas 67.70 0.21
Servetaos Telacionadt:s con L coprnpesdiand 16,946 021
Comdas preparadas fuera Ol hogar para Consumo aemediald 700 017

RESULTADO ANUAL

Comportamiento de la variacion anual del IPC segtin divisiones y subclases
‘ Variacion y contribucion anual por divisiones de gasto

| En el mes de septiembre de 2026, el IPC registré una variacion de 6,29% en comparacién con septiembre de 2025. En el |
| Gitimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,44%), Salud (7,79%), Educacion (7,49%), Muebles, articulos para el |
l hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (6,75%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,74%) se
ubicaron por encima dei promedio nacional (6,29%). Entre tanto, las divisiones Bebidas alcondlicas y tabaco (6,05%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), Bienes y servicios diversos (5,63%), Transporte (5,27%),
Recreacion y cultura (4,91%), Informacién y comunicacién (4,45%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (3,12%) se
ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacion y contribucion anual
Segun divisiones de gasto

Septiembre 2025 - 2026

Dhvisionas de gakio

I Lt 1 59 (] i

|

| [ g4) ] 9 a0
Moty 310 (s of IO ¢ COMETacon (el TOgM i m 0.4 " 1
Aoy Bereeilan S oo 1508 a1 L .74 i
TOTAL 100,00 LEL] 518 L5 ] (2]
Bartadiirs, siCOnOBLY y Lo : & a1 L]
Armarmeern spua secicdal gy oton Corndusie 312 48 iLs i 14 (N, )
e § MPeacos, eyt 5. 141 589 o ]
LET (HL 0% 0za L
ferrancsn ¢ cultrm %) Lre 008 ant
WCETaCen y ComumEaOen 'S i} ass eol 48

Prnilan G veeslit y CAIEAdo 108 218
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Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales en conjunto
contribuyeron con 4,83 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

Principales indicadores del mercado laboral Agosto de 2026

Grifico 1. Tasa global de participacion (TGP}, Tasa de ocupacién (TQ) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional - Agosto (2018 - 2026)
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Indicadores de mercado laboral mes y trimestre movil para el total nacional y total 13 ciudades y areas
metropolitanas.
Total nacional mensual

Para el mes de agosto de 2026, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 9,4%, lo que representé un aumento de 0,8
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,6%). La tasa global de participacion se ubicé en 63,3%, mientras
que en agosto de 2025 fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 57,4%, lo que representd una disminucion de 1,0
puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,4%).

Grafico 2. Tasa de desocupachon [TD)
Total nacional - Agosto (2018 - 2028)

D v

2018 wie 020 mn w2 03 XM Hs e




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Codigo: 310-13-06 |

MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN

NIT. 890.309.611-8

Fecha:

{ - |
30/01/2024 __Jn]m |

T version: 2

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Version:2
| Piginalldess |

MODELO INTEGRADO D L _| MIPG-MECH
PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| tnin - peywes

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

|

en el mismo mes del afio anterior fue 61,5%.

Total 13 ciudades y areas metropolitanas mensual
En agosto de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,1%, lo que

representd un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (7,.8%). La tasa global de participacion
se ubicé en 65,8%, mientras que en agosto de 2025 fue 66,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,8%, mientras que

Grafico 3. TGP, TO y TD - Total 13 ciudades y dreas

Agosto 2025 - 2026
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9.1

TGP

Agosto 2025
N Agosio 2026 |
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En el mes de agosto de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.685 miles de personas. Las ‘
ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Comercio y reparacion de vehiculos |

(0,6 puntos porcentuales); Administracion publica y defensa, educacion y atenciéon de la salud humana (0,4 puntos
porcentuales) y Construccién (0,3 puntos porcentuales).

Tabla 1. Poblacion ocupada segun rama de actividad

Totnl nacional - Agosto 2025 - 2020 (indes de personas)

Goncepta

|
Poblacién ocupada segun rama de actividad, mes agosto 2026
|
|
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Poblaciéon ocupada segln posicion ocupacional, mes agosto 2026 ‘
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En agosto de 2026, Obrero, empleado del gobierno y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que
mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 0,5 y 0,3 puntos porcentuales,
respectivamente.

Tabla 2. Poblacitn ocupada segun posicién ocupacional
Total nacional - Agosto 2025 - 2026 (miles de personas)
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Tratsynckor Tamslar o rormumer acson m ks ] 34 u o0
Pation O eryerados 544 L7 3 Q€ ] o

Trabiain (10f (MR (0K 962 0905 a5 i 02
e 500 doreiien Tra 7 152 118

AT © DRon 256 84z 193 154 06

Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre movil junio - agosto 2026

Para el trimestre movil junio - agosto 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas
de desocupacion fueron: Quibdé (23,8%), Cartagena (14.4%) y Sincelejo (12,9%). Las ciudades con menor tasa de

desocupacién fueron: Bogota D.C. (7,9%), Medellin A.M. (7,5%) y Bucaramanga A.M. (7,3%). Cali A.M. registré una tasa
de 9,2%.

Grafico 4. Tasa de desocupacion segun cludades

Totai nacxonal, 13 y 23 cadades y areas melropobianas - Tnmestre movil jumnd - agosto 2026
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Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

En agosto de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparacion con julio de 2026. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones residenciales se ubicé por encima del promedio nacional (0,07%), mientras que la clase CPC V 2.0

A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (0,03%). '
Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio |
nacional (0,06%): Bodegas (0,13%), Casas (0,10%), Otros destinos (0,09%), Apartamentos (0,07%) y Educacion (0,07%). |

Por otra parte, los destinos: Administracién pablica (0,03%), Comercio (0,00%), Hospitales y centros asistenciales (-

0,01%), Oficinas (-0,06%) y Hoteles (-0,07%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. En lo corrido del afio el
ICOCED acumula una variacion de 7,08% y en los dltimos doce meses de 6,90%.

indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED)

Vanacion mensual segun clase CPC w2 0AC, destinos y total - Agosto 2026
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

|
|
|

| En agosto de 2028, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con julio de 2026. Una de las cinco |

agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles se ubicé por encima del promedio |
nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,73%); por
debajo se ubicaron Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones deportivas al aire libre y otras
obras de ingenieria civil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos) (-
0,92%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder (-1,15%). En lo

corrido del afio el ICOCIV acumula 6,19% y en los Gltimos doce meses 6,03%; la agrupacion de obras hidraulicas, asociada r:

al objeto del presente proceso, registra una variacion anual de 6,03%, y el grupo de costos de mano de obra de 14,44%,
explicado por el incremento del salario minimo para 2026.
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)
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Tabia 1. ICOCED ¢ ICOCIY - Variaciones mensual, afo corrido y anual (9%)
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Variacién mensual del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y destino.

En agosto de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparacién con julio de 2026. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones residenciales se ubicé por encima del promedio nacional (0,07%), mientras que la clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (0,03%). Cinco de los diez destinos
relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,06%): Bodegas (0,13%), |
Casas (0,10%), Otros destinos (0,09%), Apartamentos (0,07%) y Educacion (0,07%). Por otra parte, los destinos:
Administracion publica (0,03%), Comercio (0,00%), Hospitales y centros asistenciales (-0,01%), Oficinas (-0,06%) y Hoteles
(-0,07%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. En lo corrido del afio el ICOCED acumula una variacion de 7,08%
y en los ultimos doce meses de 6,90%.
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CONTRATACION PUBLICA EN COLOMBIA

Contratacion publica en Colombia - Enero de 2026

Contriatos. regestiados en e SECOP antes de las restncoones de b Ley de Garantias

Valor total contratado Entidades territoriales Entidades nacionales
1 i 1 ] ]
!
= 544 mil contranos 377844 contratos - 61% 166,306 comratos - 308
Contratacion directa (1 - 30 de enero de 2026) 3285 billone Tasritoe labes 57 ST
Furtn Agerra Nacaro ie Cortagtaran Pushc s - Cnacmtsa Comgea Eheerte S por BPortadtds (etwirn de MU6)

Contratos de limpieza y descolmatacion de cauces - Valle del Cauca (SECOP II)

Valor contratado (millones de pesos) y nuomero de contralos pol afio de lema
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Segun la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en enero de 2026 las entidades piblicas
registraron en el SECOP cerca de $37 billones en 544 mil contratos, de los cuales $22,5 billones (61%) correspondieron a
entidades territoriales y $14,5 billones (39%) a entidades nacionales. En el segmento especifico de limpieza y
descolmatacion de cauces, en el Valle del Cauca se identificaron en el SECOP Il diecisiete (17) contratos firmados entre
| 2023 y 2026, como se muestra en la grafica anterior.

ESTUDIO DE LA OFERTA

El presente proceso se realizara con la Persona Natural o Juridica que acredite lo establecido en los pliegos de condiciones,
al igual la experiencia e idoneldad, para realizar el analisis que soporta el valor estimado de la contratacién que se pretende
realizar, se tomé de la base de datos PIE - Superintendencia de Sociedades, una muestra de seis (06) compaiiias
registradas con las Actividades de Construccion de otras obras de ingenieria civil (F4290) y Otras actividades
especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil (F4390).

ITEM NIT NOMBRE DE LA EMPRESA
1 900071510 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS
2 800169155 CODEOBRAS SAS
3 812000120 OBRASS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS
4 830010728 ECOCIVIL SAS - ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES - SAS
'. 5 900014767 CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS
6 900221386 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS

De algunos de los anteriores, se puede determinar que se cuenta con una amplia concurrencia en el mercado, pues se
' observa que existe un numeroso grupo de personas juridicas que dentro de las actividades principales o secundarias, se
J encuentran dedicadas a satisfacer la necesidad referida en el presente estudio.

I ¢Quién ejecuta?

! Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con la capacidad para realizar la correspondiente obra de acuerdo
| con las especificaciones técnicas.

Persona juridica: La persona juridica debera tener dentro de su objeto social la realizacion de actividades iguales o
similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las
| especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberan anexar las respectivas certificaciones y/o contratos.

|
Como el valor del contrato es a precios unitarios, la forma y el calculo para establecer el presupuesto y soportar sus célculos
en la estimacion de aquellos, esta secretaria Utilizé la formula contenida en el anexo del pliego de condiciones, Denominada
| Andlisis de precios Unitarios.

' ESTUDIO DE MERCADO

Los precios unitarios del presupuesto oficial corresponden a los establecidos por la Corporacion Auténoma Regional del
Valle del Cauca — CVC en el analisis de conveniencia del Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de 2026, calculados
con base en el informe de visita de la Direccion Ambiental Regional Pacifico Este, a partir de la base de datos de precios
de la Gobernacion del Valle del Cauca vigente e indexada y de precios historicos de mercado para esta clase de trabajos.
Dichos precios incluyen todos los costos directos e indirectos (AlU) en que incurrird el contratista para la ejecucion de cada
| actividad. El presupuesto es el siguiente: |
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ENCAB

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

VR. UNIT

VR.TOTAL

CAP

DESCOLMATACION

CcOoD

ITEM 1

11

SUMINISTRO, INSTALACION Y
DESINSTALACION DE VALLA EN
MATERIAL SINTETICO SEGUN
DISENO (INCL. MONTAJE Y
RETIRQO)

UND

1,00

$1.766.082.00

$1.766.082,00

ITEM 2

1.2

LEVANTAMIENTO
TOPOBATIMETRICO (PERFIL
LONGITUDINAL ¥
SECCIONES CADA 50 M, ANTES
DE LA INTERVENCION)

ML

500

$9.657,00

$4.828.500,00

ITEM 3

1.3

LEVANTAMIENTO
TOPOBATIMETRICO  (PERFIL
LONGITUDINAL Y
SECCIONES CADA 50 M,
DESPUES DE LA
INTERVENCION)

ML

500

$9.657,00

$4.828.500,00

ITEM 4

1.4

EXCAVACION A MAQUINA SIN
RETIRO, DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DEL CAUCE
(500 ML x 6 M ANCHO x 1 M
FONDO)

M3

3.000

$11.084,00

$33.252.000,00

ITEM 5

1.5

CORTE Y RETIRO DE MATERIAL
FORESTAL (INCLUYE
APROVECHAMIENTOQ)

M2

1.000

$44.409,60

$44.409.600,00

ITEM 6

1.6

RETIRO MATERIAL A MAQUINA
MENOR A 10 KM. INCLUYE
CARGUE ¥ DISP.
FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS
600 M3 CVC + 283 M3
MUNICIPIO)

M3

883

$39.957,00

$35.282.031,00

STCAP

SUBTOTAL OBRAS (AlU INCLUIDO)

$124.366.713,00

DISCRIMINACION DEL AIU INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 22,00%

UTILIDAD 6,00%

IMPREVISTOS 0%
TOTAL AlU 28,00%
VALOR COSTO INDIRECTOS

$97.161.494 53
$21.375.528,80
$5.829.689,67

$0

$27.205.218,47
$27.205.218,47
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VALOR TOTAL PRESUPUESTO $124.366.713,00

VALOR TOTAL PROYECTO $124.366.713,00

Fuentes: Aporte CVC $113.058.882,00 (CDP No. 1107 del 30/10/2026, fuente 0110
Transferencia CVC) + Aporte Municipio $11.307.831,00 (CDP No. 1062 del 21/10/2026).
Precios unitarios: analisis de conveniencia del Convenio CVC No. 092 de 2026 (informe DAR
Pacifico Este, base de precios Gobernacion del Valle del Cauca indexada).

Aporte CVC $113.058.882,00 |
Aporte Municipio $11.307.831,00 '
Total $124.366.713,00

COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Se realizd una busqueda de procesos similares en otras entidades en la pagina del SECOP, con el fin verificar informacion
de las entidades compradoras, objeto, fecha y valor del proceso; informacion que dejamos plasmada en la siguiente tabla:

NUMERO DEL
ENTIDAD PROCESO OBJETO VALOR ANO
ALCALDIA | SOP-1500-1576- | DESCOLMATACION DEL RIO GUADALAJARA $77.967.001 2026
MUNICIPAL 2026 ° | EN EL SECTOR DEL PUENTE DEL COLEGIO
| DE - ACADEMICO Y DESCOLMATACION DE LA
| GUADALAJA | QUEBRADA DE LA VEREDA CERRO RICO DEL
' RA DE BUGA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
[ MUNICIPIO | CO1.PCCNTR.8 | DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA EL | $129.675.851 2025
DE SAN [ 726849 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
PEDRO | HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS
IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA
I | QUEBRADA ARTIETA EN LOS SECTORES DE
| BELEN URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
. PEDRO, VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO | MED-SA 005 | REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y $64.997.412 | 2025
DE EL DOVIO DE 2025 DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO
| | DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS
| : CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL
; ' RIO DOVIO
' MUNICIPIO | CO0202512001 | REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y $99.939.638 2025
DE ALCALA | DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN LOS
TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL
CAUCE DE LAS QUEBRADAS LOS MICOS Y ,
LAS VACAS, ENMARCADAS DENTRO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0158
| DE 2025 CELEBRADO CON LA CVC
MUNICIPIO OP-363-2025 | REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y $64.998.750 2025
DE DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO |
ANDALUCIA DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN LOS |
TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL |
! CAUCE DEL RIO BUGALAGRANDE EN EL
| | MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL
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MUNICIPIO
DE LA UNION

OP-003-2024

REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DE
RIESGO EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 0121 ENTRE LA
CVC Y EL MUNICIPIO DE LA UNION PARA LA
DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA  CAPACIDAD
HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS
IDENTIFICADOS

$95.282.418

2024 r

CVC -
MUNICIPIO
DE VIJES

l

COV 117 2024

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS
ECONOMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE
DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
HIDRAULICA EN TRAMOS IDENTIFICADOS EN ;
EL CAUCE DEL RIO VIJES .

$103.992.407

2024

ALCALDIA
MUNICIPAL
DE
GUADALAJA
RA DE BUGA

SOP-1500-2610-
2024

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL |
MEJORAMIENTO DE LA  CAPACIDAD
HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS
iIDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA
QUEBRADA LA ARGENTINA,
CORREGIMIENTO DE LA HABANA,
GUADALAJARA DE BUGA

$50.821.000

2024

Para el caso especifico del Municipio de Calima El Darién- Valle, se ha presentado la siguiente Contratacion:

DISENOS, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
MITIGACION DE DESASTRES MEDIANTE MUROS DE
GAVIONES Y CONCRETOS EN EL MUNICIPIO DE
CALIMA.

No.
CONTRATO OBJETO VALOR ANO “
310-13- AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS | §267.713.081 2023
08.003-004 Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS,

ASPECTOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

Para la exigencia se realiz6 consulta en el SECOP de forma aleatoria se encontraron varios procesos de seleccion con los
| siguientes indicadores:

ENTIDAD | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO RAZON RENTABILIDAD | RENTABILIDAD | |

COBERTURA PATRIMONIO ACTIVO
INTERESES

MEDIO ATRATO CHOCO 50 0.10 15 0.10 0.10 ]

DON MATIAS ANTIOQUIA 5 0.20 50 0.35 0.35 ft_-

CEPITA SANTANDER 25 0.50 5 012 { 0 10 |

BARANOA ATLANTICO 3 0.40 0.3 0.10 1 0.10 !

SAN ANTONIO DEL PALMITO 30 0.10 5 0.30 ' 0.30

SUCRE

ARBOLEDA NARINO 30 0.20 5 , 0.15 0.15 | ]

ALCALA VALLE DEL CAUCA 39 0.35 7.8 013 0.065 L]
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PRADERA VALLE DEL CAUCA 25 0.26 50 0.10 0.10
SAN PEDRO VALLE DEL 1.75 0.15 700 0.15 0.10
CAUCA

LA CUMBRE VALLE DEL 14 0.20 15 0.6 0.50
CAUCA

JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 70 0.20 10 0.12 0.10
ANSERMA VALLE DEL CAUCA 10 | 0.20 10 0.10 0.10
CANDELARIA VALLE DEL 7 ' 0.30 10 0.10 0.07
CAUCA

TULUA VALLE DEL CAUCA & 0.40 10 | 0.10 0.10

El Municipio para analizar la capacidad financiera y organizacional, reviso la tendencia de varias empresas, cuya actividad
en el ambito nacional esta enfocada a la construccién de obras. A continuacién, se relacionan las tablas resumen de cada
indicador de la capacidad financiera con la descripcion:

Liquidez: La liquidez o razon corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar el indice de liquidez
de una empresa. Este indice indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Mide el valor del activo corriente que queda disponible, una vez cubierto el pasivo corriente.  El resultado de la razon
corriente muestra cuantos activos corrientes la empresa tiene para respaldar sus obligaciones de corto plazo. Entre mayor
sea el resultado, mayor solvencia y capacidad de pago tiene la empresa.

DESDE | MENOR QUE | CANTIDAD | PORCENTAJE
0,00 10,00 1229,00 83,30
10,00 20,00 110,00 7,50
20,00 30,00 37,00 2.50
30,00 40,00 24,00 1,60
40,00 50,00 18,00 1,20
50,00 60,00 12,00 0,80
60,00 70,00 6,00 0,40
70,00 80,00 2,00 0.10
80,00 90,00 3,00 0,20
90,00 100,00 4,00 0,30

100,00 MAS 31,00 2,10

SUMA 1.476,00 100,00

El indice de liquidez en el 83,30% de la muestra de las empresas esta en el rango de 0,00 y 10,00.

Nivel de Endeudamiento: La razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relacion a
sus fondos totales. El indicador muestra fa proporcién en que la empresa esta financiada por terceros, a mayor indice mayor
cantidad de dinero prestada por terceros.

Analisis de la muestra de endeudamiento

DE MENOR QUE | CANTIDAD | PORCENTAJE
0,00 10,00 110,00 7,50
10,00 20,00 107,00 7,20
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20,00 30,00 129,00 8,70
30,00 40,00 182,00 12,30
40,00 50,00 225,00 15,20
50,00 60,00 205,00 13,90
60,00 70,00 184,00 12,50
70,00 80,00 141,00 9,60
80,00 90,00 99,00 6,70
90,00 1,00 94,00 6,40
1,00 MAS
SUMA 1.476,00 100,00

Razon de cobertura de intereses: Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses, esta disefiado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. |

Sirve como parametro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto mas elevada sea la

razon mayor seran las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningun problema.

Analisis de la muestra de la razén de cobertura de intereses

DE MENOR QUE | CANTIDAD | PORCENTAJE

0,00 148,00 12,60
0,00 10,00 35,00 3,00
10,00 20,00 95,00 8,10
20,00 30,00 83,00 7,10
30,00 40,00 104,00 8,90
40,00 50,00 53,00 4,50
50,00 60,00 55,00 4,70
60,00 70,00 24,00 2,00
70,00 80,00 44,00 3,70
80,00 90,00 25,00 2,10
90,00 1,00 26,00 2,20
1,00 MAS 483.00 41,10

SUMA 1.175,00 100,00

La raz6n de cobertura de interés en la muestra de las empresas los niveles mal altos esta entre 1 a 10,

Rentabilidad del patrimonio: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total
Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o,
cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, estd razon mide el
rendimiento sobre la inversion, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar

ganancias.

Analisis de la muestra de la rentabilidad del patrimonio

[ DE [ MENOR QUE | CANTIDAD | PORCENTAJE |

I
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Analisis de la muestra de la rentabilidad del activo

La rentabilidad del patrimonio los indices méas altos estan de 0 a 0,20.

DE MENOR QUE | CANTIDAD | PORCENTAJE

0,00 226,00 15,30

0,00 10,00 786,00 53,30
10,00 20,00 351,00 23,70
20,00 30,00 75,00 5,00
30,00 40,00 26,00 1,80
40,00 50,00 2,00 0,10
50,00 60,00 4,00 0,30
60,00 70,00 1,00 0,10
70,00 80,00 3,00 0,20

80,00 90,00 - -

90,00 1,00 1,00 0,10
1,00 MAS 1,00 0,10

SUMA 1.476,00 100,00

La rentabilidad del activo los indices mas altos estan de 0 a 0,10.

La informacion seréa verificada en el RUP y se tomara la informacion de la vigencia 2025 asi:
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0,00 210,00 14,20
0,00 10,00 414,00 28,00
10,00 20,00 320,00 21,80
20,00 30,00 194,00 13,10
30,00 40,00 120,00 8.10
40,00 50,00 72,00 4,90
50,00 60,00 43,00 2,90
60,00 70,00 26,00 1,80
70,00 80,00 17,00 1,20
80,00 90,00 14,00 0,90
90,00 1,00 9.00 0,60
1,00 MAS 37,00 2,50
SUMA 1.476,00 100,00

Rentabilidad del activo: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este
Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administracion
|y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

Con fundamento en estos indicadores, el historico de procesos del Municipio y las particularidades propias del presente
proceso de seleccion, se determinaron los indicadores del proceso.

INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo
sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente;
entre mas alto sea el indice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo.
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en ‘
los activos del proponente mientras mas alto sea este indice menor es el apalancamiento financiero. ‘

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
ACTIVO CORRIENTE
INDICE DE LIQUIDEZ PASIVO CORRIENTE MAYOR O IGUAL A 1
INDICE DE PASIVO TOTAL ,
ENDEUDAMIENTO | ACTIVO TOTAL |
RAZON DE COBERTURA DE UTILIDAD OPERACIONAL
{ INTERESES GASTOS DE INTERESES

MENOR O IGUAL 0.60

MAYOR O IGUAL 1

I
| En caso de consorcios o uniones temporales deberan cumplir mediante ponderacion segln el porcentaje de participacion
\ como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion opcion
4 Ponderacion de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el indice tenga
valor indefinido o indeterminado se considera que cumple.

‘ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: i
f

RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de |
‘ generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor
| es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indice debe ser siempre menor o igual
que el de la rentabilidad sobre el patrimonio.

i INDICE ( FORMULA | VALORES ACEPTABLES
| RENTABILIDAD SOBRE |  UTILIDAD OPERACIONAL
| | PATRIMONIO | PATRIMONIO WATOR O 1IGUAL 500

" RENTABILIDAD SOBRE UTILIDAD OPERACIONAL

i ACTIVOS ACTIVO TOTAL MAYOR O IGUAL 0.01

En caso de consorcios o uniones temporales deberan cumplir mediante ponderacion segun el porcentaje de participacién
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion opcion
| 4 Ponderacion de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el indice tenga |
valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. |

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.
La Contratacion es necesaria para el Municipio porque con ella se permitira:
e La descolmatacion del rio Calima es una necesidad urgente y prioritaria para reducir el riesgo de inundaciones y

proteger a las comunidades riberefias del municipio de Calima —~ ElDarién, especialmente ante el incremento de |
eventos climaticos extremos.

b}
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o Laacumulacion de sedimentos en el cauce ha disminuido la capacidad hidraulica del rio, generando obstrucciones |
que amenazan la infraestructura, los cultivos, la biodiversidad y la seguridad de la poblacién local. [

« Esta problematica no solo tiene un impacto fisico y ambiental, sino también econémico y social, al afectar
actividades como el turismo ecolégico, el acceso al agua limpia y la estabilidad del desarrollo rural.

s La descolmatacion debe ser parte de una estrategia integral que incluya obras de mitigacion, reforestacion de
cuencas, control de erosion, monitoreo ambiental y educacién comunitaria.

e Laarticulacion entre las autoridades locales, la CVC, la comunidad y otras entidades es fundamental para garantizar
la sostenibilidad de las intervenciones y evitar que Ia situacion se repita en el futuro.

e La participacion activa de las comunidades y el fortalecimiento de la cultura ambiental son clave para lograr la
conservacion del rio y su entorno como patrimonio natural, fuente de vida y motor de desarrollo para el municipio.

s Finalmente, se concluye que la inversion en la recuperacion del ric Calima es una inversion en resiliencia,
sostenibilidad y bienestar colectivo, que traera beneficios ambientales, sociales y economicos a corto, mediano y
largo plazo.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD

e« Normativa aplicable al contrato: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015y
demas normas civiles y comerciales pertinentes.

« LEY 99 DE 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Plblico encargado
de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

» LEY 1523 DEL 2012 - Por ef cual se adopta la politica nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

« DECRETO 1076 2015 - Esta version incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedicion.

OBJETO PARA CONTRATAR

REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
| HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO CALIMA, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA
| EL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
| CVC No. 082 DE 2026.

CLASIFICACION UNSPSC: El Objeto del contrato est4 codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, hasta
el (tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1;

Tabla 1 - Codificacién del objeto en el sistema UNSPSC:

CLASIFICACION UNSPSC CLASE
77111500 Servicios de seguridad ambiental
77101600 Planeacién ambiental
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
77101700 Servicios de asesoria ambiental
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
77111600 | Rehabilitacién ambiental

DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRAS




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Codigo: 310-13-06

MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN NIT. 890.309.611-8 Fecha: -
E oo FYIPD)

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG-MEC! Versién: 2 IS
PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS r—

Pagina 25 de 59 wale [
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR |

ENCAB ]
ITEM DESCRIPCION UND CANT. |
CAP 1  DESCOLMATACION
coD
11 |SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALAGION DE
ITEM 1 FALLA ] ENL - UND 1,00
MATERIAL SINTETICO SEGUN DISENO (INCL. ‘ |-
MONTAJE Y RETIRO)
12 |LEVANTAMIENTO  TOPOBATIMETRICO  (PERFIL 1
LONGITUDINAL Y
ITEM2 SECCIONES CADA 50 M, ANTES DE La| M- 500
INTERVENCION) |
13 |LEVANTAMIENTO _ TOPOBATIMETRICO  (PERFIL
LONGITUDINAL Y
ITEM 3 SECCIONES CADA 50 M. DESPUES DE a| Mt 500 }
INTERVENCION) |
14 |EXCAVACION A  MAQUINA _SIN __ RETIRO. '
DESCOLMATACION Y
ITEM 4 CONFORMACION DEL CAUCE (500 ML x 6 MANCHO x| M3 3.000
1 M FONDO)
15
CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FORESTAL (INCLUYE
ITEM 5 APROVECHAMIENTO) m2 1.000
16 |RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KM.
INCLUYE CARGUE Y DISP.
ITEM 6 FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS (600 M3 CVC + 283 M3 883
M3 MUNICIPIO)

ADMINISTRACION 22,00%
UTILIDAD 6,00%
IMPREVISTO 0%

TOTAL AlU 28,00%

VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION

El valor estimado es de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
TRECE PESOS M/CTE ($124.366.713,00), de los cuales la CVC aporta CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($113.058.882,00), incorporados al presupuesto municipal
mediante el Decreto No. 091 del 28 de octubre de 2026 y respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 1107 del 30 de octubre de 2026 expedido por la Tesoreria General del Municipio (fuente 0110 — Transferencia CVC), {
y el Municipio aporta ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE k
($11.307.831,00), respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1062 del 21 de octubre de 2026. :

Los precios unitarios del presupuesto oficial corresponden a los establecidos por la Corporacion Auténoma Regional del
Valie del Cauca — CVC en el analisis de conveniencia del Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de 2028, caiculados
con base en el informe de visita de la Direccién Ambiental Regional Pacifico Este, a partir de la base de datos de precios
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de la Gobemnacion del Valle del Cauca vigente e indexada y de precios histéricos de mercado para esta clase de trabajos.
Dichos precios incluyen todos los costos directos e indirectos (AlU) en que incurrira el contratista para la ejecucion de cada
| actividad. El presupuesto es el siguiente:

N
i ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
CAP 1 DESCOLMATACION
COoD
1.1 SUMINISTRO, INSTALACION Y
DESINSTALACION DE VALLA EN
ITEM 1 MATERIAL SINTETICO SEGUN| UND 1,00 $1.766.082.00 $1.766.082.00
DISENO (INCL. MONTAJE Y i
RETIRO)

1.2 LEVANTAMIENTO
TOPOBATIMETRICO (PERFIL
ITEM 2 LONGITUDINAL Y ML 500 $9.657,00 $4.828.500,00
SECCIONES CADA 50 M, ANTES
DE LA INTERVENCION)

1.3 LEVANTAMIENTO
TOPOBATIMETRICO (PERFIL
LONGITUDINAL Y

ITEM 3 SECCIONES CADA 50 M. ML 500 | $9.657,00 $4.828.500,00
DESPUES DE LA
INTERVENCION)

1.4 EXCAVACION A MAQUINA SIN
RETIRO, DESCOLMATACION Y

ITEM 4 CONFORMACION DEL CAUCE| M3 3.000 | $11.084,00 | $33.252.000,00
(500 ML x 6 M ANCHO x 1 M
FONDO)
15 |CORTE Y RETIRO DE MATERIAL
ITEM 5 FORESTAL (INCLUYE| M2 1.000 | $44.409,60 | $44.409.600,00

APROVECHAMIENTO)

1.6 RETIRO MATERIAL A MAQUINA
MENOR A 10 KM. INCLUYE
CARGUE Y DISP.

ITEM 6 FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS M3 883 | $39.957,00 $35.282.031,00
(600 M3 CVC + 283 M3
MUNICIPIO)
STCAP SUBTOTAL OBRAS (AIU INCLUIDO) $124.366.713,00
- DISCRIMINACION DEL AIU INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
COSTO DIRECTO $97.161.494,53
ADMINISTRACION 22.00% $21.375.528,80
UTILIDAD 6,00% $5.829.689,67
IMPREVISTOS 0% $0
TOTAL AlU 28,00% $27.205.218,47
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VALOR COSTO INDIRECTOS $27.205.218,47 |
VALOR TOTAL PRESUPUESTO $124.366.713,00
VALOR TOTAL PROYECTO $124.366.713,00

Fuentes: Aporte CVC $113.058.882,00 (CDP No. 1107 del 30/10/2026, fuente 0110
Transferencia CVC) + Aporte Municipio $11.307.831,00 (CDP No. 1062 del 21/10/2026).
Precios unitarios: anélisis de conveniencia del Convenio CVC No. 092 de 2026 (informe DAR
Pacifico Este, base de precios Gobernacion del Valle del Cauca indexada).

Aporte CVC $113.058.882,00
Aporte Municipio $11.307.831,00
Total $124.366.713,00

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Calima El Darieén-Secretaria de Obras Publicas, cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: |
Anticipo por el veinte por ciento (20%) y actas de pagos parciales de manera proporcional a las cantidades efectivamente
ejecutadas y un pago final del 10% del valor total del contrato al momento de la entrega y recibo a satisfaccién por parte de
la Secretaria de Obras Pdblicas.

Al contratista se le concedera un anticipo por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a la legalizacion del contrato
y firma del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del contrato, de conformidad al Programa Anual
Mensualizado de caja (PAC), previa presentacion del programa de inversion del anticipo con Vo.Bo del supervisor.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura aprobada por el supervisor y se pagaran dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial aproximadamente. Para el pago debe
acompaiarse la certificacion que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de
seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensacion famillar, SENA e
ICBF).

La cancelacién de los recursos se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar, incluido:
i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

i) Acta de recibo parcial y/o final segun corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfaccion por parte de la
entidad.

iii) Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato,

iv) Acreditacion de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.

Todo pago a que se obliga la Secretaria de Obras Publicas de |a Alcaldia de Calima El Darién, en virtud del contrato que
se celebre, se sujetara a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes. |

*Impuestos: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. Para ello, |
la entidad en su calidad de agente retenedor descontara directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demas |
que correspondan, los impuestos que proceden a cargo del contratista con ocasion de la ejecucion del contrato de obra
ptblica, entre otros:

RETENCIONES
RETEFUENTE | 2%
LEY 1418 5%
DEDUCIONES
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% ‘
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
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ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA JUSTICIA 2%
TASA DEPORTE Y RECREACION 2,5%
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 1%

Anticipo

Al contratista se le concedera un anticipo por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a la legalizacion del contrato
y firma del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del contrato, de conformidad al Programa Anual
Mensualizado de caja (PAC), previa presentacién del programa de inversién del anticipo con Vo.Bo del supervisor.

ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO:

Los precios unitarios del presupuesto oficial son los fijados por la CVC en el anélisis de conveniencia que hace parte integral
del Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de 2026, en el cual la CVC calculé su aporte "teniendc como base las
actividades, las cantidades y los precios unitarios registrados en el informe de visita de la zona a intervenir”, con valores
que "cuentan con todos los costos asociados a la ejecucién de las actividades a partir de la dinamica de mercado de la
base de datos de precios de la Gobernacién del Valle del Cauca vigente e indexada a la fecha y también aplicando precios
histéricos de mercado para esta clase de trabajos". Por tanto, los precios unitarios incluyen el AlU, el cual, para efectos de
la estructuracién de las propuestas, se discrimina en un veintiocho por ciento (28%) sobre el costo directo: administracién
22% vy utilidad 6%. Las cantidades corresponden a las del literal q) de la clausula segunda del convenio; el item 1.6 suma
600 m3 con cargo a los recursos de la CVC y 283 m3 con cargo a la contrapartida del Municipio, conforme al literal d) de
la misma clausula. Los proponentes deberan presentar los analisis de precios unitarios de su oferta conforme al Anexo No.
9. El presupuesto oficial asciende a CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($124.366.713,00), equivalente al valor total del Convenio CVC No. 092 de 2026,
financiado con el aporte de la CVC ($113.058.882,00 — CDP No. 1107 del 30 de octubre de 2026, fuenie 0110 Transferencia
CVC) y el aporte del Municipio ($11.307.831,00 — COP No. 1062 del 21 de octubre de 2026).

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones especificas

1. Realizar la socializacion de la Intervencion con la comunidad y areneros artesanales del sector, y coordinar con el
Municipio el ingreso de las maquinarias a los predios donde sea necesario, cuyas autorizaciones de los propietarios
gestionara el Municipio. La disposicion final del material forestal y de arrastre se realizara Gnicamente en los sitios
que provea y autorice el Municipio de Calima El Darién.

2. Presentar al Supervisor, informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Fisico y medio magnético
(Word), avance de obras, Flujo de Caja y su correspondiente registro fotogréafico.

3. Cumplir oportunamente con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y demas normas concordantes.

4. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las caracteristicas técnicas y en las cantidades que se establecen en los
presupuestos de obra y demas documentos previos del proceso.

5. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales, equipos y herramientas requeridos para la ejecucién de
cada uno de los items.

6. Consultar al supervisor las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato.

7. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar durante toda
la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral (salud,
riesgos laborales, pensién) y aportes a Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

8. Designar y contratar el equipo de trabajo idéneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberan estar
protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral segun las normas vigentes sobre la materia.
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14.
15.

17.

18.
19.

20.

21.

23.

24,

25,

. En caso de ser necesaria la incorporacién, modificacion, supresion o aclaracion de algunos de los items de obra u

. Mantener al dia una relacién de los trabajadores del proyecto, realizando el seguimiento y control de los pagos al

. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la informacion financiera acumulada, las

Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene, seguridad industrial y protocolos de Bioseguridad de
todo el personal que se encuentre vinculado al proyecto, ya sea de forma permanente o temporal.

otro aspecto del contrato, el contratista debera presentar al supervisor un informe que incluya el anélisis detallado
de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerira de la aprobacién de la Alcaldia
de Calima el Darién y la suscripcion del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de
manera especifica tal situacion.

Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial y Bioseguridad. En los mismos términos,
realizara el seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrolio de la obra. En todo caso |
empleara el personal técnico capacitado e idéneo para la ejecucion de la obra.

. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales‘

establecidas en el contrato de obra y en los demas documentos previos que hacen parte del proceso de seleccion |
contractual. |

. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo amblental. EI contratista [

elaborara un acta y registro fotografico antes, durante y despueés de terminar las actividades contratadas, donde se
establecerd el estado del entorno, el desarrollo de las actividades y todo el proceso de la misma. Dicho registro
servira de base para comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que debera presentar condiciones
ambientales adecuadas. |
Cumplir la ejecucion del contrato dentro de los parametros de costo, tiempo y calidad que se pacto.

Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor,
recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan afectar
la adecuada ejecucion del contrato.

modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la informacion

adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo ejecutado hasta el momento.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo

o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Entregar la obra al Municipio de Calima El Darién con las caracteristicas técnicas y las cantidades pactadas.

Abrir un libro (bitdcora) desde el dia que se inicien las actividades de obra, en el cual quedaran consignadas todas

las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades ejecutadas, accidentes laborales y en

general, las indicaciones e instrucciones que el Supervisor considere necesarias para el normal funcionamiento de

las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberé firmar y colocar la fecha tanto de la anotacion | |

como de lo ocurrido. El responsable de llevar al dia este diario sera el Director y en su defecto la persona que el [ '

contratista designe para tal fin, quien esta en la obligacién de presentarlo al supervisor del contrato. Una vez

terminadas las actividades contratadas, este se debe entregar a la Entidad. !
|

Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del supervisor con el fin de lograr una adecuada
ejecucion del objeto contractual y sus obligaciones.

Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando asi ]
lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervision del contrato. Se debe Incluir registro fotografico |
fisico y magnético del desarrollo de la obra.

. Realizar, en caso de requerirse y previo aval de la supervision de las obras, los ajustes y/o modificaciones que de |

manera excepcional se requieran respecto a la informacién entregada por el municipio y asumir y responder por |
los mismos. 1
Informar oportunamente al supervisor scbre cualquier situacion que pueda presentarse en la ejecucion del contrato

y que afecte el normal desarrollo de esta.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni
existira ninguin tipo de subordinacién, ni vinculo laboral del CONTRATISTA ni del personal que este emplee con el
Municipio de Calima El Darién.

Elaborar informes mensuales que contengan la descripcion detallada de las actividades realizadas.
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| 40,

26.
27.
28.

33.
34,
35.
36.
37.

38.

39.

41.

42.

43.

44.
45.

El CONTRATISTA, debera asistir a los comités técnicos citados por la Alcaldia de Calima El Darién, con la
informacion requerida.

Guardar la debida y completa reserva sobre la informacion y los documentos de que tenga conocimiento o a los
que tenga acceso en virtud de la ejecucion del contrato.

Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones injustificadas |

en las actividades contratadas.

. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la ejecucion de este, de

conformidad con lo establecido en 1a Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

. Suministrar la informacion necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo al pago final.
. Suscribir el acta de liquidacion del contrato, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.
. Posterior a la firma del contrato y previa suscripcién del acta de inicio, el contratista deberéa presentar un listado de

todo el personal, sin excepcién, que sea designado para trabajar en el proyecto, acompaifado de |a fotocopia de la
cédula y hoja de vida de cada uno.

Suministrar, instalar al inicio de la obra y retirar a la terminacion del proyecto la valla informativa en material sintético,
segun el disefio suministrado porla CVC.

Presentar el cronograma y el plan de trabajo detallado a escala semanal, ajustado al plazo del contrato y del
Convenio CVC No. 092 de 2026, para revision y aprobacion de la supervision.

Ejecutar las actividades conforme a las condiciones técnicas del analisis de conveniencia elaborado por la CVC,
que hace parte integral del Convenio CVC No. 092 de 2026.

Presentar al supervisor los informes técnicos y financieros de avance, con sus soportes, que requiera el Municipio
para sustentar ante la CVC los desembolsos del convenio (50%, 40% y 10%).

Otorgar a la CVC los reconocimientos correspondientes en las socializaciones con la comunidad y en el material
de divulgacion del proyecto.

Realizar, antes de iniciar la intervencion, el levantamiento topogréafico del tramo a intervenir con la propuesta de
descolmatacion y los tramos a limpiar, definiendo previamente el ancho del cauce, la profundidad a proporcionar y
el alineamiento del eje, de manera que se proporcione sinuosidad al cauce, para aprobacién de la supervision; y,
una vez culminadas las actividades, realizar el levantamiento topografico del estado final de la intervencion.
Ejecutar la descolmatacién sin sobrepasar las profundidades recomendadas y sin alterar ni modificar las
condiciones del cauce (curvatura, radios de curvatura y taludes). limitdndose a mejorar la seccién hidraulica
mediante la extraccion de los sedimentos existentes, sin generar problemas a terceros, al entorno ambiental ni a
los deslizamientos existentes.

Depositar el material de descolmatacion (arena y agregados removidos) sobre ambas méargenes del cauce; en los
sitios donde no sea posible, acopiarlo temporalmente en el lugar autorizado por el Municipio de Calima El Darién,
el cual se informaré a la CVC. El material de arrastre extraido no podra ser usado ni comercializado sin el permiso
de la autoridad minera competente (Agencia Nacional de Mineria), que corresponde tramitar al Municipio.
Transportar el material sobrante a los sitios de disposicion final provistos por el Municipio, dando cumplimiento a la
Resolucion No. 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la gestion integral de residuos
de construccion y demolicion (RCD).

Retirar todo el material forestal que se encuentre en los taludes y el que esté atravesado sobre el cauce. El material
forestal retirado solo podra destinarse a uso domestico al interior de los predios que colindan con las areas
intervenidas; se prohibe su comercializacién y transporte,

Acompafiar cada informe de actividades con la constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
integral y parafiscales, firmada por el revisor fiscal o el representante legal, segun corresponda.

Cumplir con las demas inherentes al objeto del contrato.

Cumplir con las obligaciones derivadas de su propuesta.

Obligaciones Generales del contratista

i El contratista debera cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes:

L
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10.

11

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos,
personal de trabajo, personal administrativo y logistico en general para la ejecucion sin interrupciones de las obras
de los frentes de trabajo de forma simultdnea e independiente, que garanticen la ejecucion del cronograma del
proceso dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

Completar y a entregar a plena satisfaccién de la Secretaria de Obras Publicas las obras objeto del contrato, al
igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido por EL CONTRATANTE con su previa
aprobacion y recibido a satisfaccion por parte de la Secretaria de Obras Publicas

Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual fueron
disefiadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto
antes descrito.

Apodar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general
cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito

La obra se ejecutara de conformidad con los estudios, disefios, proyectos y especificaciones aprobadas por EL
CONTRATANTE y demas requisitos integrantes del contrato.

Ejecutar para EL CONTRATANTE, todas las obras objeto de este contrato, segun las cantidades y unidades
contenidas en el “Cuadro de unidades y cantidades de obra, precios unitarios y valor total”, el cual para todos los
efectos de este contrato se considera parte integrante del mismo.

Cefiirse al objeto de este, segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por EL CONTRATANTE.
Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas,
feriados y dominicales con el fin de que la construccion no se vea interrumpida en ningin momento y la obra sea
realizada en el menor tiempo posible. Deberd incluir la ruta critica para el plazo contractual.

Mantener el personal profesional solicitado en el pliego y el presentado en la propuesta, con autoridad para actuar
en nombre del CONTRATISTA.

Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones,
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828
de 2003.

Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en deposito una
cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.

Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007).

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Calima El Darién-Secretaria
de Obras Publicas por conducto del funcionario que ejercera la supervision del contrato.

Realizar a nombre del Municipio de Calima El Darién-Secretaria de Obras Publicas la suscripcién de las garantias
correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. '
Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del Municipio
de Calima El Darién-Secretaria de Obras Publicas durante la ejecucion del contrato.

Las demas inherentes al objeto del contrato.

Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los articulo 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista respondera
civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que el incurra durante la ejecucion del contrato.

Entregar a la Secretaria de obras Publicas todos los planos definitivos (as built), y disefios utilizados para la
ejecucion de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variacion de los disefios iniciales. |
La entrega de planos definitivos se deberéa realizar mediante 1 copia fisica y una copia en medios digitales. A
Realizar las obras, acorde a los parametros establecidos en las especificaciones técnicas; Una vez cumplidos los J
requisitos de ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA debera garantizar el inicio inmediato de las actividades i
del CONTRATO. :
Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarén las obras. ‘
Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y planear ‘
los trabajos a realizar.
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23.
24,

25,

32,
33,
34,

35,

36.

37.
38.
39.
40.

41.

Actualizar en conjunto con el supervisor, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el
cronograma de ejecucion de obra presentado en la propuesta inicial.

No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la colaboracion
que estos requieran. [
Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia,
de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al
supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del
contrato.

. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la supervision inspeccionen en cualquier momento la

ejecucion de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y
sitios requeridos para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a
emplear, procesados o a procesar, segun sea el caso.

. Llevar un registro fotogréafico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al supervisor.
. Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean

compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

. En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser cambiados y pagados por

su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE.

. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las normas

legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucién de obras como la que es objeto de este
contrato.

. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion del Contrato desde su inicio hasta la

fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a el y que provengan de fallas técnicas en
el moniaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el periodo de la garantia obiigatoria o
la ejecucion del contrato, el contratista debera solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Calima El
Darién- Secretaria de Obras Publicas, en un lapso no mayor a 48 horas.

Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Responder en farma exclusiva por el cumplimiento de las normas del sistema de gestién de la seguridad y la salud
en el trabajo de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de las obras.

Mantener al contratante indemne vy libre de todo reclamo, litigio o accién legal por accién u omision en la ejecucion
del objeto contratado.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesanas para no poner en
peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control de los impactos
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o
contingencias.

Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daffo al medio ambiente y a la salud
humana.

Asistir a las reuniones programadas por la supervision del contrato.

Llevar la respectiva bitdcora de la obra a realizar.

Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los
trabajos planteados y entregar la Entidad la bitacora de la obra.

Las demas previstas en el pliego de condiciones y en el contrato.

LUGAR DE EJECUCION

Rio Calima- Zona rural Vereda la Union (Puente del rio Calima) rio Calima sector vereda La Union (puente del rio Calima),
municipio de Calima El Darien — Valle del Cauca. Tramo ubicado desde K 0+ 000 con coordenadas Geograficas 3°56'30.7"
N 76°27'40.2" W hasta K 0+500 3°56'42.93" N 76°27'32.53" W '

TIPO DE CONTRATO

Contrato de Obra Publica
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO |

Veinte (20) dias calendario, sin exceder el 31 de diciembre de 2028, fecha de terminacién del Convenio CVC No. 092 de |
2026

MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El Presente Proceso de Seleccion, asi como el contrato que de él se derive estan sujetos al Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y al presente pliego de
condiciones. La modalidad de seleccion, SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA fue adoptada teniendo en
cuenta lo previsto en el literal b) numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, ya que el |
presupuesto oficial es superior a 28 SMLMV e inferior a 280 SMLMV.

REQUISITOS HABILITANTES

La capacidad juridica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera, seran verificadas en calidad de requisitos
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no se les otorgara puntaje. Tras la verificacion de los requisitos
habilitantes, se procedera a la evaluacién de los factores técnicos, econémicos y de calidad segun lo previsto en el presente
pliego de condiciones. |

Una vez recibidas las propuestas, se procedera a efectuar el analisis juridico y técnico de las mismas, con el fin de definir
cudles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego de condiciones. Antes de proceder a la evaluacion
se verificara lo siguiente:

a) Capacidad juridica: )
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos:

- Carta de presentacion de la propuesta. Se elaborard de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de
condiciones, suscrita por el proponente, el cual debera ser ingeniero civil 0 ambiental o forestal. Para el caso de consorcios,
uniones temporales o personas juridicas o personas naturales, la carta de presentacion debera ser firmada por el
Representante Legal debidamente facultado, adjuntande copia de la matricula profesional como ingeniero civil o ambiental
o forestal con el certificado de vigencia de la matricula. Si el representante legal de la persona juridica o del consorcio 0
unién temporal o persona natural no acreditare titulo académico de ingeniero civil o ambiental o forestal, la propuesta debera
ser avalada por un ingeniero civil 0 ambiental o forestal, en este caso la carta de presentacion debera venir firmada en
forma conjunta por el Representante Legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal o persona natural, y por
el ingeniero civil o ambiental o forestal que avala la propuesta.

La firma de la carta de presentacion de la propuesta hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de todos los
documentos que lo acompaiian.

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la Constitucion y la Ley,
que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta.

- Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de camara de comercio para
personas juridicas con una expedicion no mayor a 60 dias calendario anteriores a la fecha de la presentacion de propuesta.
Cuando el proponente sea una persona juridica, debera anexar el certificado de existencia y representacion legal expedida
por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano competente.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera contar con dicha autorizacion, también hasta el valor del Presupuesto total,
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con [o dispuesto en el Articulo
70. de la Ley 80 de 1993 y en los Articulos 1568, 1569 y 1571 del Cadigo Civil.
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- El tiempo de constitucion de la persona juridica no podra ser inferior a un (1) afio, contados a partir de la fecha de cierre
para presentar propuesta y el tiempo de duracion de la persona juridica no podra ser inferior al término del contrato y un
(1) aflo mas, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta.

- Presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio respectiva: El proponente debera anexar
a la propuesta el certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, el cual debe estar vigente a la fecha de
cierre de la presente seleccion abreviada de menor cuantia con una expedicion no mayor a 60 dias calendario anteriores a
la fecha de la presentacién de propuesta.

- El proponente y los integrantes del consorcio o de la unién temporal deberan tener a la fecha de cierre de la seleccion
abreviada de menor cuantia una Capacidad Residual de Contratacion (Kr) igual o superior al 80% del valor del presupuesto
oficial en salarios minimos mensuales legales vigentes (smmlv). Cuando se trate de consorcio o unién temporal, la
Capacidad Residual de Contratacién del Censorcio o la Unién Temporal se obtendré de la suma de los integrantes segun
el porcentaje de participacion, que deberan cumplir con las capacidades solicitadas. Para la valoracion de la capacidad
residual se hara uso de la guia de Colombia compra. Los proponentes deben presentar los siguientes documentos:

a) La lista de los contratos en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras
civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos
con concesionarios.

b) La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el
proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el

| valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

c) Para la acreditacién de experiencia diligenciar el anexo 1 de la guia de capacidad residual de Colombia Compra.

d) Para la acreditacion de la capacidad técnica se debera relacionar los profesionales vinculados mediante contrato de
frabajo o contrato de prestacion de servicios, diligenciar el anexo 2 de la guia de capacidad residual de Colombia compra.

e) Para la acreditacion de la capacidad organizacional se debe anexar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso
operacional de los ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segin
corresponda y suscrito por el representante legal.

- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales debera aportarse en la oferta el documento de constitucion del
consorcio o unién temporal, en el cual debera indicarse lo siguiente:

El proponente, debera presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por
sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitucién de la unién temporal o el consorcio, segtn
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

a. Elobjeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

b. Identificacién de cada uno de sus integrantes: Nombre o razén social, tipo y nimero del documento de identificacion
y domicilio.

c. Designacion del representante: Deberan constar su identificacion y las facultades de representacion, entre ellas, la
de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de seleccion y las de celebrar, modificar y liquidar el
contrato en caso de resuitar adjudicatario, asi como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales
que resulten necesarios. Igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Indicacion de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato de cada
uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas basicas que regularan sus relaciones.
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e. Indicacion de la participacién porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente, no ‘
inferior al 1% por participante.

f.  Duracion de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior al lapso el plazo de ejecucion y en todo
caso hasta la liquidacion del contrato.

El documento debera ir acompafado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representacion y ‘
capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del |
contrato resultante, ademas los que acrediten la identificacion y formacion de los miembros del consorcio o union temporal.

La propuesta seré considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucion del consorcio o unién |
temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados. |

Ademds, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unién temporal, deberan estar
debidamente facultados para la constitucion de consorcios y/o uniones temporales.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras deberdn cumplir las normas legales vigentes, mediante documentos |
expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar propuestas, en los que se acredite que
cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para
representarias judicial o extrajudicialmente. Deberan mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia
del contrato que se desprenda del Proceso de Seleccién y un afio mas. No tendran la obligacion de acreditar apoderado si,
de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligacion de constituir sucursal en Colombia para efectos de la
ejecucion del Contrato.

- Presentar la garantia de seriedad de la oferta, con el recibo de pago.
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeiias y medianas empresas a nivel nacional que ofertan los bienes
requeridos en este proceso. En esta direccion, en funcién de su tamaiio o de los criterios de clasificacién empresarial,
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, se tendran en cuenta criterios diferenciales a favor de las
Mipymes, referente a establecer criterio diferencial en el porcentaje de amparo de seriedad de |a oferta del proceso aqui
mencionado.

|
Garantia de Seriedad de la Oferta |
|

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, que
dispone la inclusién de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos habilitantes para las Mipyme y los }
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio adoptara un criterio de
tratamiento diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantia de seriedad de la oferta.

“Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas. En los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi
como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades E statales no sometidas al Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Puablica, las Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en ef territorio nacional.”

“Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas. De acuerdo con el
numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resultados del andlisis del sector, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los | |
particulares que ejecuten recursos publicos establecerdn condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten l
la participacion en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” .
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PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante
por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y dos (2) meses
mas, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia.

PARA LOS DEMAS PROPONENTES

Ei Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante
por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y dos (2) meses
mas, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compafiia de seguros legaimente
establecida en Colombia.

Esta garantia, debe ser expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia. La garantia de
seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la péliza dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la Resolucion de adjudicacion.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad de la propuesta debera ser
expedida a nombre del consorcio o unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de
participacion, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unién temporal.

- Certificado de pago de parafiscales, seglin anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que se encuentra al dia en el pago
de Seguridad Social Integral asi como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensacién Familiar cuando a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de persona juridica, debera anexar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a |la fecha de presentacion de la propuesta.

Cada una de las personas juridicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en este proceso deberan
aportar el pago de parafiscales de manera individual.

Nota: En todos los casos el Municipio en el momento de liquidar el contrato, dejara constancia del cumplimiento de las
obligaciones anteriormente sefialadas, durante su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado
y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la presentacién de ofertas por parte de personas juridicas es

indispensable el requisito sefialado anteriormente. '=

- Certificado de la procuraduria vigente: El proponente para la presentacion de la propuesta debera presentar el Certificado
de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién en su nombre, documento que no debe
tener una antigiiedad mayor a los noventa (80) dias calendario.

- Certificado de la contraloria vigente: El proponente para la presentacion de la propuesta debera presentar el Certificado
de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de la Nacién en su nombre, documento que no debe tener
una antigliedad mayor a los noventa (90) dias calendario.

- Certificado de policia judicial vigente documento que no debe tener una antigliedad mayor a los noventa (90) dias
calendario.
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- Certificado de medidas correctivas documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90) dias |

calendario.

- Certificado de deudores alimentarios documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90) dias
calendario.

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.
- Acreditar la situacién militar de la siguiente manera: a) Copia de la libreta militar; b) Certificacion provisional en linea la

cual acreditara que su situacién militar se encuentra en trémite; c) Declaracion juramentada, en la que el ciudadano
manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situacion militar; o D) cualquier otro medio de prueba

que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el contrato es beneficiario de la 1

prerrogativa establecida en el articulo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su
situacion militar.

- Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.
- Compromiso Anticorrupcion.
b) Propuesta econdmica:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y anexar la documentacion exigida y
presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de condiciones.

[
- El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:

I

Presupuesto detallado, Segin anexo 9.

Andlisis de precios unitarios, Segun anexo 9.

Manifestacion clara y expresa que conoce y acepta los términos del pliego de condiciones.
Plazo de ejecucion y cronograma de obra.

El presupuesto detallado, los analisis de precios unitarios, plazo de ejecucién, cronograma de obra y la propuesta técnica.

Se chequeara que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los items de obra en su
descripcién, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de uno o varios items, del anexo No.

9. Estas inconsistencias seran causal de rechazo de la propuesta. El Proponente en la elaboracion de su propuesta debera |

tener cuenta en cuenta dos decimales y no habra lugar a aproximacion alguna, el Municipio no acepta propuestas con
aproximaciones en decimales por encima o por debajo.

El proponente debera presentar el analisis del precio unitario para cada uno de los items solicitados en el anexo No. 9, los
precios cotizados para cada item no seran objeto de ajuste por ningun motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica, consorcio 0 unién temporal, en el caso de personas juridicas
0 consorcios o uniones temporales o personas naturales, cuando el representante legal no sea un ingeniero civil o ambiental
o forestal debidamente matriculado, deberé ser avalada por un profesionat en esta &rea. El citado aval tiene aplicacion para
personas juridicas o consorcios o uniones temporales o personas naturales.

Sera de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que incurra al indicar
los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores,

omisiones o faltas.

l
r
|
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En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripcion de un Analisis de Precios
Unitarios con relacion al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la propuesta sera rechazada. La omisiéon de alguno
de los andlisis de precios unitarios con su descripcion detallada causara la eliminacion de la propuesta.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Analisis de Precios Unitarios y el precio consignado
en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta econdmica), prevalecera el consignado en el precio unitario.

El Municipio hara correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el calculo de los analisis de precios unitarios.

Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta deberan confirmarse con nota al margen y firma
del proponente.

El oferente debera diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual debera venir firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica, consorcio 0 unién temporal; en caso de personas juridicas o consorcios o0 uniones
temporales o persona natural, cuando el representante legal no sea un ingeniero civil 0 ambiental o forestal, debidamente
matriculado, debera ser avalado por un profesional en esta area. El citado aval tiene aplicacion para personas juridicas o
consorcios o uniones temporales y personas naturales.

El precio cotizado sera fijo. No se aceptaran propuestas alternativas o parciales.

El valor total del contrato serd el que resulie de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podra superar el
presupuesto oficial.

El Porcentaje de A.l.U. debe estar incluido en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AlU.

Se debe indicar cudles son los porcentajes (%) de A.l.U. utilizados y su justificacién y valores, segin el ANEXO No. 9, so
pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la oferta deberéa incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucion de las obras y
acta la entrega total de las mismas a satisfaccion del Municipio de Calima El Darién, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionaies, técnicos, adiministrativos y obreros que se requieran.

Los precios unitarios para la obra, deberan indicarse en pesos colombianos.

El proponente al momento de elaborar su oferta econémica debe tener en cuenta que al establecer los porcentajes de
A.LLU., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecucion del contrato, inclusive los imprevistos,
gastos de administracion, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. La no justificacion o inadecuada
estructuracion del AlU genera el rechazo de la propuesta.

| El calculo del AlU debe contener todos los costos de administracién en los que incurre la organizacion del constructor para
poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del
trabajo. El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) debera consignarlo y discriminarlo en: administracion (A),
imprevistos (1) y utilidad (U). Para el calculo del Factor Prestacional deberd tenerse en cuenta el Régimen Laboral
Colombiano vigente que se aplica para el sector de la construccién, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una
persona juridica la que presenta la oferta, debera contar un profesional segun lo previsto en el articulo 17 de la Ley 842/03.
El Proponente deberéa tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de retenciones,
impuestos y contribuciones que aplique el Municipio para los contratos de obra asi:

RETENCIONES
RETEFUENTE [ 2%
DEDUCIONES
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ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA JUSTICIA 2%
TASA DEPORTE Y RECREACION 2.5%
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 1%
| CONTRIBUCION ESPECIAL 5%

c) Condiciones de Experiencia:

El Proponente deberd demostrar experiencia en minimo un (1) contrato que sea igual o superior al valor del presupuesto
oficial en SMLMV, el contrato debe ser relacionado con construccion o adecuacién o mejoramiento o reparacion de obras |
en el sector publico o privado, los contratos aportados deben estar cada uno en minimo en una (1) de las siguientes
clasificaciones

CLASIFICACION UNSPSC | CLASE
77111500 Servicios de seguridad ambiental
77101600 Planeacién ambiental
72101500 Servicio de apoyo para la construccion
77101700 Servicios de asesoria ambiental
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
77111600 Rehabilitacion ambiental

Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro Gnico de proponentes; para tal efecto el proponente
en su propuesta debe especificar en su propuesta el numero del consecutivo el contrato que esta en el RUP y que solicita
sean valorados como experiencia.

En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Union Temporal u otra forma de
asociacion, solo se tendra en cuenta para el calculo del valor presente del contrato el correspondiente porcentaje de
participaciéon que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto, es requisito presentar el documento de
conformacidn consorcial o union temporal dado el caso o el certificado debe especificar el porcentaje de participacién. Para
personas juridicas cuya constitucion sea menor a tres afnos, deben encontrarse los contratos registrados en el RUP para
ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, se acepta sumar, trasladar o hacer
suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas.

Para tal efecto, el interesado ademas debe presentar los siguientes documentos:
Certificaciones:
Las certificaciones deben contener la siguiente informacion:

- Objeto.

- Ndmero del Contrato.
- Entidad contratante.

="
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- Nombre del contratista. (si se ejecutd en union temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje
de participacion).

- Fecha de iniciacion

- Fecha de terminacion.

- Valor del contrato.

- Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:

- Para contratos publicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, supervisor o
interventor del contrato.

- En el evento de que el proponente no cuente con una certificacion con toda la informacion anteriormente descrita,
debera adjuntar a la ceriificacion la siguiente documentacion o cualquier documento idéneo para tal fin:

- Si el contrato se suscribié en consorcio o en unidn temporal se podra acreditar el porcentaje de participacion
mediante copia del acuerdc de censorcio 0 de unién temporal.

- La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de iniciacion, de la orden
de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

- Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato, se podra acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta
de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacion. (o el documento que haga sus veces)
y/o acta de recibo final a satisfaccion cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidacion.

- Las actividades desarrolladas, se podran acreditar con la presentacion de la copia del contrato correspondiente y/o
copia del acta final y/o o de liquidacion o el documento que haga sus veces.

Las ceriificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se
desvirtia con prueba en contrario. No se admiten auto certificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato
de la entidad donde se ejecutd la obra.

Se debe anexar certificacion o copia del contrato con el acta final o de liquidacion.

Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la informacion necesaria
para realizar la verificacion, el contrato no se tendra en cuenta para validar la experiencia especifica del proponente o para
cumplir con los requisitos minimos para efectos de la evaluacion.

Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la informacion
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como:
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidacion, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En
ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podran complementar, mejorar o modificar su oferta
en virtud de lo sefialado en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993,

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unioén Temporal, el Municipio tomara para
la evaluacion correspondiente, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del contrato del integrante del Consorcio
o de la Unién Temporal. Para lo anterior el interesado debera presentar el documento que acredité la conformacion del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para
la ejecucion del contrato.

En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales la experiencia sera valorada mediante sumatoria sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion, uno de los integrantes puede aportar la experiencia.

d) Capacidad Financiera y organizacional:
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La informacién seré verificada en el RUP y se tomaré la informacion de la vigencia 2025.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con las entidades
a quienes por disposicion legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizara los medios
idoneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar
0 mejorar sus propuestas.

Las propuestas seran habiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores |
relacionados a continuacion: '

INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo ‘
sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente;
entre mas alto sea el indice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en |

los activos del proponente mientras mas alto sea este indice menor es el apalancamiento financiero. |

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones |
financieras. A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones

financieras.

| INDICE FORMULA | VALORES ACEPTABLES |
| Ilmolcs DE LIQUIDEZ | D e | |GUAL O SUPERIOR A 1 |
| | INDICE DE ENDEUDAMIENTO| e MENOR O IGUAL AL 0.60 |
| [ ppegmmean | awoarmun

F En caso de consorcios 0 uniones temporales deberan cumplir mediante ponderacién segun el porcentaje de participacion |

como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion opcion |
! 4 Ponderacion de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el indice tenga |
valor indefinide o indeterminado se considera que cumple. '

g
I
|
|
!

RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indice debe ser siempre menor o igual
que el de la rentabilidad sobre el patrimonio.

T
|

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES

RENTABILIDAD ~ SOBRE| UTILIDAD OPERACIONAL
PATRIMONIO SATRIMONIO IGUAL O MAYOR A 0.01 |

es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. ™
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ACTIVOS ACTIVO TOTAL | IGUAL O MAYOR A 0.01

En caso de consorcios o uniones temporales deberan cumplir mediante ponderacion segtn el porcentaje de participacion
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitanies en los Procesos de Contratacion opcion
4 Ponderacion de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el indice tenga
valor indefinido o indeterminado se considera que cumple.

El no cumplimiento de estos requisitos hard que la propuesta sea rechazada.

EL MUNICIPIC DE CALIMA EL DARIEN podré solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime
indispensables. Los proponentes deberan allegarlos dentro del término perentorio que le fije el MUNICIPIO, so pena de
rechazo de la propuesta.

DIRECCION Y ORGANIZACION.

EL contratista se encargaréd de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, de acuerdo con los
lineamientos del Municipio de CALIMA EL DARIEN.

Tendra a su cargo las relaciones contractuales con el Municipio de CALIMA EL DARIEN y sera el responsable de la
planeacion de los trabajos, el envio de los informes y la supervision de todos los grupos de trabajo. Sera responsable de la
organizacion de la ejecucion de los trabajos para cada actividad.

El personal asignado al Proyecto debera ser el mismo de la Propuesta del oferente; en ningtn caso podra ser reemplazado
sin autorizacion del Municipio de CALIMA EL DARIEN.

Para el desarrollo del objeto de la presente convocatoria el oferente debera certificar que cuenta dentro de su estructura,
con las siguientes personas:

EQUIPO DE TRABAJO:

- DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero civil 0 ambiental o forestal con matricula profesional vigente, con experiencia profesional
minima de un (1) afio contado a partir de la expedicién de la matricula profesional, teniendo como corte el dia de entrega
de las propuestas y que se verificara con la vigencia de la misma. Dedicacion 20%. Se debe presentar con la propuesta
| fotocopia de la cedula de ciudadania, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes
' disciplinarios, fiscales, de policia judicial, de medidas correctivas, REDAM, anexo 11.

- RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil o ambiental o forestal con matricula profesional vigente, con experiencia profesional
minima de un (1) afio, contado a partir de 1a expedicién de la matricula profesional, teniendo como corte el dia de entrega
de las propuestas y que se verificard con la vigencia de la misma. Dedicacion 100%. Se debe presentar con la propuesta
fotocopia de la cedula de ciudadania, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes
disciplinarios, fiscales, de policia judicial, de medidas correctivas, REDAM, anexo 11.

- TOPOGRAFO: Topégrafo o ingeniero topografico, con matricula profesional vigente, con experiencia profesional minima
de un (1) afio, contado a partir de la expedicion de la matricula profesional, teniendo como corte el dia de entrega de las
propuestas y que se verificara con la vigencia de la misma. Dedicacion 20%. Se debe presentar con la propuesta fotocopia
de la cedula de ciudadania, fotocopia tarieta profesional con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes
disciplinarios, fiscales, de policia judicial, de medidas correctivas, REDAM, anexo 11.

- PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL: Debera ser profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el
trabajo o higiene y seguridad industrial o similares, con experiencia profesional minima de un (1) afio, contado a partir de
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la expedicion del acta o diploma de grado, teniendo como corte el dia de entrega de las propuestas y que se verificara con |
el acta o diploma de grado. Dedicacion 20%. Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadania, [
fotocopia licencia vigente, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, policia judicial, de medidas correctivas,

REDAM, copia acta de grado o diploma de grado, anexo 11. [

Es indispensable como requisito habilitante anexar carta de intencion suscrita por cada uno de los profesionales en la que |

garanticen que tienen la disponibilidad en caso de ser adjudicado el contrato de trabajar para el proponente de acuerdo a
la dedicacion aqui establecida. -'

El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion econdémica. ‘

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones auxiliares, titulado y domiciliado
en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso, pretenda ejercer por
tiempo determinado su profesion en Colombia, deberd obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenierfa y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA, de acuerdo con las condiciones y requisitos
establecidos en el Decreto 238 de 2000 y el articulo 7° de la citada Ley. Por lo tanto, si el proponente presenta dentro de |
| su propuesta una hoja de vida de una persona con estas caracteristicas debera demostrar que cumple con la normatividad
vigente.

Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en
las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas constituye ejercicio ilegal de la
profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta
Profesional con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus Decretos reglamentarios.

| En el caso de profesionales con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, ‘
deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesion en !
Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. :-

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demdas condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por
otras normas legales, tales como visas, etc.

1

El supervisor del contrato debera constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por |

’ parte del respectivo profesional. [
| |

En casos de ausencia, el Contratista debera sustituir al recurso humano de manera inmediata, con los requisitos técnicos |

minimos exigidos en los estudios previos, de forma tal que no se vea afectado el servicio. Se entiende por ausencia, las l
incapacidades médicas, vacaciones, licencias, compensatorios, permisos u otros eventos.

El contratista para todos los efectos legales actuara como empleador por lo que asumira todos los pagos por concepte de
salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensacion,
riesgos laborales, seguro de vida y demas emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercera
en consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacion que se derive de la ejecucion del contrato que se
suscriba y por tanto la Alcaldia de Calima el Darién - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, no tendra vinculacion laboral
algun con el personal que labore en el proyecto. La totalidad del personal operativo empleado bajo este contrato debera
estar asequrado por la ARL en el rango mas alto.

NOTA 1: En el caso de profesionales con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes
especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su
profesion en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las sanciones de ley.
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Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demés condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por ‘
otras normas legales, tales como visas, etc.

PROFESIONALES CON TiITULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.

£l proponente debe tener en cuenta gue todo profesional de ta Ingenieria y sus profesiones auxiliares, en las ramas que
se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones
y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el Articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal
profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El
incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones
correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional, de acuerdo con la misma
Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios. En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y

| domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas

leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesion en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal
de la misma sujeto a las sanciones de ley.

| Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por

otras normas legales, tales como visas, etc. El supervisor del contrato debera constatar el cumplimiento de las normas
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

@
I
;

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes y
en este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, seran tenidos en cuenta para la evaluacion y calificacion de las
propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicacion que se establecen a continuacion, los
cuales determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS.

FACTORES PUNTAJE
MENOR PRECIO 400 PUNTOS (MAXIMO)

FORMULA MEDIA ARITMETICA 400 PUNTOS (MAXIMO) 400
FORMULA MEDIA GEOMETRICA 400 PUNTOS (MAXIMO)

PROPUESTA TECNICA 250
GENERACION DE EMPLEO 150
APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES PUNTAJE MAXIMO 0.25
MIPYME PUNTAJE MAXIMO 0.25
TOTAL ) B 1000

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econémica. En este
caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

FACTORES PUNTAJE
MENOR PRECIO 400.25 PUNTOS (MAXIMO)
FORMULA MEDIA ARITMETICA 400.25 PUNTOS (MAXIMO) 400.25
FORMULA MEDIA GEOMETRICA 400.25 PUNTOS (MAXIMO)
PROPUESTA TECNICA 250
GENERACION DE EMPLEO 150
| APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5
| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES PUNTAJE MAXIMO 0.25
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| TOTAL | 1000 | |
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA: 400 PUNTOS.
No se aceptaran ofertas cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial y precios unitarios oficiales. Con los valores
corregidos de las ofertas ADMISIBLES, o sea las que cumplieron juridica, técnica y financieramente, y que estén dentro del |
rango de elegibilidad, se aplicaran una de las siguientes formulas: '

A) MENOR PRECIO: 400 PUNTOS.

El factor de evaluacion precio, menor precio tendra una asignaciéon maxima de cuatrocientos (400) puntos, para el valor total
de la propuesta y el puntaje se asignara de acuerdo con la siguiente formula: _1

P = 400 x (Po/Pc), donde:

P = Puntaje del Precio

Po = Menor precio ofrecido

Pc = Precio del oferente a calificar.

B) MEDIA ARITMETICA: 400 PUNTOS.

El factor de evaluacion precio Tendra una asignacion maxima de cuatrocientos (400) puntos, el puntaje se asignara de
' acuerdo con la siguiente férmula:

A+ Xa
MAS  -eemeemmmmens
2

Donde:
MA= Media aritmética de los valores de las propuestas habiles.

A= Media aritmética de los valores de las propuestas habiles.
Xa= Valor de la propuesta habil mas alta.

[
Obtenido el valor de la media aritmética (MA) se asignaran cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que haya presentado |
el precio mas cercano a la media aritmética (MA). Las demas propuestas que estén por debajo a la media aritmética (MA) !
tendran trescientos noventa y cinco (395) puntos, iniciando segtin su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y ;
disminuyendo segtn su orden en cinco (5) puntos cada una. ‘k

Las demds propuestas que estén por encima a la media aritmética (MA) tendran trescientos noventa y cinco (395) puntos,
iniciando segun su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y disminuyendo segun su orden en cinco (5) puntos
cada una.

Para efectos de la evaluacion se tomaran en cuenta dos decimales y no habra lugar a aproximacion alguna.

C) MEDIA GEOMETRICA: 400 PUNTOS.

El factor de evaluacion precio media geométrica tendré una asignacion maxima de cuatrocientos (400) puntos, se obtendra
la media geométrica incluyendo el presupuesto oficial asi:
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a) De una a dos ofertas habilitadas entra dos (2) veces el presupuesto oficial a promediar.
b) Tres (3) ofertas habilitadas entra tres (3) veces el presupuesto oficial a promediar.
c) Cuatro ofertas habilitadas entran cuatro (4) veces el presupuesto oficial a promediar.

Y asi sucesivamente.

Entre las propuestas que califican econémicamente se le otorgara un puntaje econémico de cuatrocientos (400) puntos a la
propuesta que esté mas cerca a la media geométrica M.

La asignacion de puntaje para cada una de las propuestas se hara teniendo en cuenta la siguiente férmula:

D = [VP — M]

D = Diferencia en valor absoluto de cada propuesta con relacion a la media geométrica.
VP= Valor propuesta habilitada.

M= Valor de la media geométrica.

La propuesta cuyo D sea el mas bajo recibira 400 puntos. Las demas propuestas recibiran cada una cinco (5) puntos menos
que la anterior, a medida que su D se vaya haciendo mayor; una vez agotado el puntaje las propuestas que no alcancen
puntaje obtendran cero (0) puntos.

Para efectos de la evaluacion se tomaran en cuenta dos decimales y no habré lugar a aproximacion alguna.
Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dolar fijada y publicada por la

Superintendencia Financiera que rija al dia siguiente de la fecha y hora prevista para el cierre del proceso, se determinara
la formula a aplicar, segun como se muestra a continuacion:

Decimales TRM Formula a aplicar
Entre 00 y 33 MENOR PRECIO
Entre 34 y 66 MEDIA ARITMETICA
Entre 67 y 99 MEDIA GEOMETRICA

PROPUESTA TECNICA (PROGRAMA DE OBRA): 250 PUNTOS.

El proponente deberé estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto de esta convocatoria y
presentaré el programa de construccién en Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama de Gantt (barras). Para su elaboracion
debera utilizar software para programacion de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner u otro

similar.

Los requisitos minimos que debe cumplir la programacion de la obra, son los siguientes:

El proponente debe definir el proceso de acorde con las necesidades del proyecto, los planos y disefios, las especificaciones
de construccion, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el
! plazo establecido.

|
| Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de inversion mensual y el Cuadro de Rendimientos y

Calculo de Duracion de Actividades (Anexo No. 8A).
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El Diagrama de barras o de Gantt debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la actividad,

El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentacion de la Propuesta (ANEXO
No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones.

|
El programa deber ser estructurado por actividades 6 tareas. No se aceptan programas por capitulos. Todos los items del ‘
Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9), deberan hacer parte del programa. ‘
|
!
|

Por razones de revision del plazo anico, los dos diagramas deberan sefialar claramente una Ruta Critica conformada por
actividades que posean holgura total cero y deben tener un Unico inicio y fin.

Adicionalmente debera cumplir con [os siguientes requisitos de presentacién,

Cuadro de Rendimientos y calculo de duracion de actividades: El proponente debera presentar en anexo, de acuerdo con
las instrucciones dadas en el Anexo No. B6A, los calculos necesarios para determinar la duracion de cada una de las
actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus
andlisis de precios unitarios (equipos y/6 mano de obra), el Numero de cuadrilfas y su conformacion, el porcentaje de |
dedicacion y la jornada de trabajo. El Municipio evaluara la concordancia entre la informacién consignada en los analisis |
de precios unitarios y el Anexo No. BA.

El Diagrama PERT debera contener la siguiente informacién: |dentificacién y nombre de la actividad, duracion, tiempos
tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardios (Limite de comienzo y Limite de Finalizacién). Se debe elaborar en dias de
proyecto o calendario (dia 1, dia 2, etc.) dado que el programa de obra formara parte integral del contrato y no se permitiran
modificaciones al inicio de su ejecucion. El diagrama debe tener un tnico inicio y un tnico fin, el calculo del tiempo se hara
en dias enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresiéon en formato de % de pliego, como
minimo, para una mejor comprension.

|

duracion, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardios (Limite de comienzo y Limite de Finalizacion), holgura total
(margen de demora total), actividades predecesoras (6 antecesoras) y demoras entre actividades (demora permisible). Se
debe elaborar en dias de proyecto o dias calendario (dia 1, dia 2, etc.) dado que el programa de obra, formara parte integral
del contrato y no se permitirdn modificaciones al inicio de su ejecucion. El diagrama debe tener un Gnico inicio y un tnico
fin, el calculo del tiempo se hara en dias enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresion
en formato de % de pliego como minimo, para una mejor comprension.

Flujo de inversién mensual: El proponente elaborara un flujo de inversion mensual, incluyendo cada una de las actividades
del programa de construccion.

El programa presentado formara parte integrante del contrato de construccion que se firmara entre las partes. El Municipio
solo autorizara su modificacion durante la ejecucion del contrato, si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, En caso de modificacion de este programa, el nuevo deberd ser evaluado y
aprobado nuevamente por El Municipio. 0

DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA. |

El MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN evaluara todos los aspectos relacionados con la formulacion de un programa de
trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodologia exigida en este pliego de
condiciones.

El Municipio de CALIMA EL DARIEN verificara la presentacion del Flujo de Inversion Mensual. El Comité Evaluador |l
realizaréa la evaluacion del Flujo de Inversion mensual, siguiendo el siguiente procedimiento: ?
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Verificara que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duracion de
Actividades Anexo No. 6A.

Verificara que el valor de la inversion mensual de cada actividad, sea consecuente con los tiempos de ejecucion, en el
Programa de Obra. Es decir, |a inversion en cada mes, se distribuya en forma lineal, de acuerdo a la duracion.

Verificara que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el valor de la propuesta.

Verificara que el valor consignado como anticipo, coincida con el ofrecido por el Municipio en este Pliego de Condiciones.

| Verificara que el célculo de la Inversion Neta Mensual, no presente errores aritmeéticos.

Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararan habiles para la asignacion de puntaje por concepto de
PROGRAMA DE OBRA.

Inicialmente se verificara el cumplimiento de los requisitos minimos del programa de obra:

Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, el Flujo de Inversion y el Cuadro de
Rendimientos y Célculo de Duracion de Actividades (Anexo No. BA).

Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentacion de la Propuesta (ANEXO No. 1)
. y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones.
Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodologia descrita en este capitulo.
|
|

Que los dos diagramas sefalen una Ruta Critica conformada por actividades que posean holgura total cero y tengan un
unico inicio y un unico fin.

El no cumplimiento de alguno de estos requisitos minimos determinara la asignacién de un puntaje de CERO PUNTOS (0)
en el criterio de Programa de Obra.

Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos minimos expresados en este Pliego de Condiciones, pasaran
a una evaluacion detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento:

| CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES (ANEXO No. 6A) (150 PUNTOS).

El Comité Evaluador aplicara el siguiente procedimiento:

| a-) Verificara que la informacién presentada en el Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duracién de Actividades (Anexo
No. 6A) y ia presentada en los Analisis de Precios Unitarios sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad
de medida de los recursos utilizados (Columnas C,D,G,H,J,L,R y V del Anexo No. 6A). El Comité Evaluador determinara el

presentados.
b-) Verificara que las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 6A (Columna A), coincidan exactamente con las

cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9). El Comité
Evaluador corregira las inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas.

c-) Verificara que el proponente haya definido segun su criterio el contenido de las columnas B, F, P, S, U, Y, AA del Anexo
No. 8A, que serviran de datos de entrada para el calculo de otras columnas del mismo formato. En caso de que se presente
en algunas de las columnas mencionadas, datos no definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerara que

nimero de inconsistencias y corregird el ANEXO 8, tomando como datos ciertos los Andlisis de Precios Unitarios |
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informacién substancial fue omitida y procederd a asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de |
rendimientos y Calculo de duracion de Actividades.

d-) Verificara que la informacion de las columnas que presentan formula de calculo en el Anexo No. 6A, no presenten
errores aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, I, K, M, N, O, Q, T, Wy X, Z). El Comité Evaluador corregira
los errores aritméticos encontrados en las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas.

E! Comité Evaluador procedera a verificar el nimero de inconsistencias encontradas, luego de aplicar el procedimiento
descrito en los literales a), b), ¢) y d). ‘

Asignara el puntaje de la siguiente forma: i

NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS | PUNTAJE OBTENIDO |
_Ninguna J 150 ’
1 6 2 inconsistencias | 100

3 ¢ 4 inconsistencias 50

Mas de 4 inconsistencias 0

Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluacion del Cuadro de Rendimientos y |
Calculo de duracién de Actividades, no seran tenidas en cuenta para la evaluacion de los Diagramas de Gantt y Pert. Por
| tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, sera de CERO (0) PUNTOS.

DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (50 PUNTOS) 1

El Comité Evaluador aplicara el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt 6 de Barras: i
Verificara que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Calculo de Duracién de |
Actividades Anexo No. 6A. Cualquier diferencia en la descripcion de las actividades, dara como consecuencia la asignacion 1
de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras.

Verificard que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de Rendimientos y Calculo de
Duracion de Actividades Anexo No. 8A en la Columna CC (duracion en dias calendario), efectuadas las correcciones si a
ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigara con la pérdida de dos (2) puntos acumulables.

Verificara que para cada actividad se consigne la informacion solicitada: fechas de iniciacion temprana y tardia (comienzo
y limite de comienzo, en dias de proyecto o calendario), fecha de terminacion temprana y tardia (fin y limite de finalizacion,
en dias de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras ¢ antecesoras y
demoras entre actividades (demora permisible). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigara con la pérdida
de cinco (5) puntos acumulables.

Verificara que los calculos efectuados para encontrar la informacion de fechas de iniciacion temprana y tardia (en dias de%
proyecto o calendario), fecha de terminacion temprana y tardia (en dias de proyecto o calendario), holgura total (margen |
de demora total), actividades predecesoras ¢ antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible), no presenten
inconsistencias ¢ errores aritméticos. Cualquier inconsistencia ¢ error aritmeético, se castigara con la pérdida de cinco (5)
puntos acumulables. Cuando las inconsistencias 6 errores aritméticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas
inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigara con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

Verificara la asignacion de los recursos de mano de obra, equipos y materiales de manera precisa por medio de 10s
siguientes informes: 1) El informe general sobre resumen del proyecto. 2) El informe general sobre tareas de nivel superior.
3) El informe general sobre tareas criticas. 4) El informe general sobre dias laborables. 5) El flujo de inversion mensual a
costos totales, adicionalmente se debe entregar una copia impresa de la hoja de recursos para sustentar los anteriores |
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informes, el no cumplimiento de alguno de estos requisitos o alguna inconsistencia se castigara con la pérdida de 10 puntos
acumulables, por cada informe.

El minimo puntaje que se asignara por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, serd de CERO (0) PUNTOS, adn si las
inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran jugar a puntajes menores.

DIAGRAMA PERT O CPM (50 PUNTOS)
El Comité Evaluador aplicara el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert:
Verificara que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Célculo de Duracion de

Actividades (Anexo No. 6A). Cualquier diferencia en la descripcion de las actividades dard como consecuencia la
| asignacion de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert,

[ Verificard que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de rendimientos y Célculo de
| Duracion de Actividades (Anexo No. 8A), en la Columna CC (duracion en dias calendario), efectuadas las correcciones, si
a ello hubiere lugar. Cualguier inconsistencia en las duraciones se castigara con la pérdida de dos (2) puntos acumulables.
Verificara que para cada actividad se consigne la informacion solicitada: identificacion y nombre de la actividad, duracion,
fechas de iniciacion temprana y tardia (comienzo y limite de comienzo, en dias de proyecto o calendario), fecha de
| terminacion temprana y tardia (fin y limite de finalizacion, en dias de proyecto o calendario). Por cada concepto solicitado
| y no presentado, se castigara con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.

‘ Verificara finaimente que la informacién de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir coincida el nombre de
| las actividades, duracién, fechas de iniciacion y terminacién (temprana y tardia), actividades predecesoras, luego de
efectuar las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigaré con la pérdida de cinco
(5) puntos acumulables.

i El minimo puntaje que se asignara por concepto de Diagrama Pert, serd de CERO (0) PUNTOS, atin si las inconsistencias
| o errores aritmeéticos presentados dieran lugar a puntajes menores.

| El proponente al momento de estructurar su oferta debera tener en cuenta para la elaboracion de la propuesta técnica el
anexo 6A y 6B que hacen parte integral del presente pliego de condiciones, no se aceptan propuestas presentadas en
formatos diferentes, el proponente que presente su propuesta en formatos diferentes no tendra asignacién de puntos en la
I propuesta técnica (programacion de obra).

l GENERACION DE EMPLEO: 150 PUNTOS.

El Municipio con el deseo de apoyar la generacion de empleo en el territorio nacional, lo ha considerado como criterio de
seleccion. Para su evaluacion en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el que indique y justifique

ejecucion de la obra objeto del proceso y el valor total que se pagara por este concepto.

El oferente que no aporte una o toda la informacion requerida en el parrafo anterior tendra cero en la evaluacion de este
| criterio.

|
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:

| 1. Sélo se admitira para este criterio la generacién de empleo directo, lo que significa entre otros, que los servicios y/o
| empleos de caracter administrativo no seran considerados.

de manera precisa el nimero de empleos directos promedio mensual (Con jornada laboral completa) a generar durante la
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2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el nimero de empleos directos a generar, el Municipio 1
revisard que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total de la propuesta (porcentaje méaximo
considerado por el Municipio para este criterio y que no afecta el presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este
porcentaje, se le solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo justifiquen o que dicha
justificacién no esté conforme a las consideraciones técnicas del Comité de Evaluacion, el oferente obtendra cero (0) puntos
en este criterio. El comité evaluador verificara la concordancia entre el cuadro de rendimientos y calculo de duracion de
actividades (ANEXO BA) y la generacion de empleo, en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de no |
existir concordancia el oferente obtendra cero (0) puntos en este criterio de puntaje.

3. Para asignar el puntaje de generacion de empleo se aplicara la siguiente férmula:
n

PROMP = 3 Vedixm [

i=1 f

n
Y Vedi
i=1
Donde:

PROMP = Promedio Ponderado del nimero de empleos directos generados por las propuestas.
n= Numero de propuestas a evaluar.

m = Numero de empleos directos de la propuesta (i)

Vedi = Valor de los Empleos directos de la Oferta (i)

i= 112508

El puntaje se determinara de la siguiente forma: [

150 *(1- X) PARA 0=<X=<1

PGE =

0 PARA Otro valor de X

Donde:

PGE = Puntaje generacion de empleo de la oferta (i)
X = VALOR ABSOLUTO (m /PROMPmM - 1).

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: 199.5 PUNTOS.

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion publica, en la evaluacion se asignaran
199.5 puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales asi:

DESCRIPCION PUNTAJE |
Bienes o Servicios Nacionales 1995 | j
Bienes 0 Servicios Extranjeros 50 | A

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS.

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo
2.21.2.42.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. i
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el ANEXO 12 Acreditacion de emprendimientos y empresas |
de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6é subsanar la entrega de dicho formato y/o los

documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante |




' | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Cédigo: 310-13-06

: MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN NIT. 890.309.611-8 Fecha: .
E 30/01/2024 lrnr_g

. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG-MEC! Versién: 2
' PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pagina 52 de 59
[ NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en
cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
0 en la Unién Temporal.

| La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: 0.25 PUNTOS.

La Entidad otorgard un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del
RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, el certificado, no se tendréa en cuenta para la
| asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de

| Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

IJ MULTAS O CLAUSULAS PENALES

El proponente debera relacionar las multas o clausulas penales, que le hayan impuesto como contratista, durante el
ultimo afo, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan diligenciar este Anexo, y se
aplica en conjunto para el consorcio 0 unién temporal, no segun el porcentaje de participacion.

| Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran las multas o clausulas penales,
‘ se le restaran puntos de su evaluacion final de conformidad con la siguiente relacion:

Se haya impuesto una o mas multas o clausulas | Reduccion del dos por ciento (2%)
' | penales durante el aitimo afio, contado a partir de | del total de los puntos.
! ‘ la fecha prevista para la presentacion de las

ofertas, o no presenta el anexo.

CALIFICACION TOTAL.

A cada una de las propuestas en consideracion, luego de aplicados los apartes anteriores, se les asignara el puntaje total.
Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje
obtenido. Para obtener puntaje debe existir manifestacion clara y expresa del proponente en cada uno de los criterios
objeto de puntaje.

CRITERIOS DE DESEMPATE.
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Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de precio y calidad, se |
resolvera de acuerdo a lo establecido por el articulo 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020.

En caso de empate, EIl MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN utilizara las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente ‘
para seleccionar el oferente favorecido:

1.
2.

10.

11.
12.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Preferir ia propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de |
familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos
el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, Sila
oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de
su némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracién o reincorporacion o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (2) esté conformado por al menos una madre cabeza
de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por 1o menos el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, 1a persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la
persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas,
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o0 asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituide por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES,
cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el aflo anterior; o, 4&
la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa
0 asociacion mutual que tenga una participaciéon de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta;
y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o0 accionistas de los miembros del proponente plural . i
Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del l
segmento MIPYMES.

Si continta el empate, se adjudicara el Contrato al PROPONENTE mediante sorteo por balotas.

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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| Se anexa matriz de riesgo
GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
Las garantias que los Oferentes o Contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1)
Contrato de seguro contenido en una péliza, 2) patrimonio auténomo, 3) garantia Bancaria, los cuales se constituiran de
conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La responsabilidad extracontractual de la administracién derivada de las
| actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o sub-Contratistas solamente puede ser amparada con un Contrato
de seguro. El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales seran aprobadas por la misma,
de acuerdo con lo sefalado en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,

| El contratista se obliga a aportar las garantias a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas,
| en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. En el evento de concederse
ampliaciones del plazo para la ejecucion del objeto del contrato o adicione su valor, se procedera asi:

Si es prérroga del plazo, se ampliar4 la vigencia de la Garantia Unica en los correspondientes riesgos amparados por un
término equivalente al de la prorroga del contrato, teniendo en cuenta el PROPONENTE el plazo fijado por El Municipio
de Calima El Darién-Secretaria de Obras Publicas para presentar dicha modificacién de la garantia.

| Si es adicién, la cobertura se ampliara por parte del contratista en los porcentajes establecidos por la entidad, hasta cubrir
| el monto total contratado.

Dicha modificacion a las garantias contractuales debe realizarse a costa del contratista y dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato modificatorio por medio del cual se amplie el plazo o adicione el valor contractual.

| Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 399 de 2021, en el cual, se otorgan facultades a las entidades estatales |
con relacién a la suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra, presentamos a continuacion el anélisis técnico
por el cual, se justifica la aceptacion de esta garantia con una vigencia un (1) afo:

1. El amparo de estabilidad y calidad de la obra hace parte de la garantia tnica de cumplimiento. Bajo esta cobertura se
protege a la Entidad Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier dafio o deterioro que presente la
| obra entregada, por razones imputables al contratista.

| 2. Las garantias se deben constituir conforme a la naturaleza de cada proyecto, y su analisis debe ser enfocado en funcion
de los niveles de riesgo que se generan para la entidad estatal, por la ejecucion de diversas actividades, en ese orden de
ideas, es importante precisar la naturaleza del proyecto que se pretende ejecutar mediante el proceso de seleccion
abreviada de menor cuantia cuyo objeto es REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO
CALIMA, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVC No. 092 DE 2026.

3. La seleccién abreviada de menor cuantia que tiene por objeto “REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION Y

| EL CAUCE DEL RIiO CALIMA, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVC No. 092 DE 2026", el contratista debera realizar la
descolmatacién y conformacion del cauce del Rio Calima en un plazo de veinte (20) dias calendario.

La garantia de estabilidad y calidad de la obra sera efectuada en intervencion fisica de obras, las cuales, se clasifican en l
las siguientes actividades: :

ACTIVIDAD 1.1: SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACI()N DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGUN |
DISENO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO) ‘
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' Comprende el suministro, la instalacién al inicio de la obra y la desinstalacion a la terminacién del proyecto de la valla

informativa en material sintético, segun el disefio aprobado por la CVC.

ACTIVIDAD 1.2: LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES |
CADA 50 METROS, ANTES DE LA INTERVENCION) l

Esta actividad Topobatimétrica se refiere a la realizacion de mediciones topograficas y batimétricas en la longitud del Rio |
de 500 metros antes de llevar a cabo la descolmatacion. Se realizaran perfiles y secciones de la topografia y el lecho del ’
rio cada 50 metros. Esto proporcionara informacion detallada sobre las caracteristicas del terreno y la profundidad del cauce

antes de iniciar el proceso de descolmatacion. ‘

ACTIVIDAD 1.3: LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES
CADA 50 METROS, DESPUES DE LA INTERVENCION) ‘

Esta actividad Topobatimétrica se lleva a cabo después de la descolmatacion y conformacion del cauce. Consiste en realizar [
mediciones topograficas y batimétricas para obtener perfiles y secciones del terreno y el lecho del rio cada 50 metros. Estos |
datos permitiran evaluar los cambios y mejoras en la capacidad hidraulica del Rio a lo largo de 500 metros después de |
realizar las obras.

ACTIVIDAD 1.4: EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE (500
ml x 6 mt de ancho x 1 mt de fondo)

En esta actividad, se realizara la excavacion del material presente en el cauce del rio utilizando maquinaria especializada.
La excavacién se llevara a cabo sin retirar el material excavado, es decir, el material se movera y redistribuira dentro del
cauce para mejorar su capacidad hidraulica. Este proceso puede implicar la remocién de sedimentos, obstaculos u otros
materiales que puedan afectar el flujo del agua.

ACTIVIDAD 1.5: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FORESTAL (INCLUYE APROVECHAMIENTO)

Esta actividad consiste en la remocion de material forestal presente en el area de trabajo. Puede incluir la tala y reubicacion

de arboles, arbustos u otras plantas que obstruyan el cauce o interfieran con las obras de descolmatacion y conformacion

del cauce. ‘
|

ACTIVIDAD 1.6: RETIRO DE MATERIAL A MAQUINA A MENOS DE 10 KILOMETROS. INCLUYE CARGUE Y |
DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS
|

Consiste en el cargue a maquina, el transporte a una distancia menor a 10 km y la disposicién final en sitios autorizados
del material sobrante de la intervencién que no sea redistribuido dentro del cauce.
R

Los aspectos mencionados anteriormente permiten concluir que la naturaleza del proyecto, como establece su objeto
principal, consiste en REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACION Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO CALIMA, EN EL
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO |
!NTE_RADMINISTRATIVO CVC No. 092 DE 2026, lo cual puede generar riesgos a la entidad al asumir una estabilidad |
»gua_:lrlana de un proyecto nuevo, cuyos aspectos estructurales hagan parte de la responsabilidad de! ejecutor, en ese orden

de ideas, resulta coherente establecer un amparo de garantia de estabilidad y calidad de la obra con una vigencia |/
correspondiente a un (1) afio contado a partir de la entrega del proyecto, siendo esta una situacion I6gica frente a la

naturaleza de las obras a ejecutar. |
|
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' Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de Calima El Darién y la
Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, con ocasion de la celebracion del contrato de obra y su
liquidacion, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en
los terminos de la ley y del presente decreto, el Contratista debera constituir por su cuenta y costo, una garantia (articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Municipio de Calima El Darién y la Corporacion Auténoma Regional
del Valle del Cauca CVC, que cubra los siguientes riesgos:

- ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta
el término de sus vigencias o0 sus prorrogas segun el caso y cuatro (4) meses mas.

l
i - CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo
[ hasta el término de sus vigencias o sus prorrogas segutn el caso y cuatro (4) meses mas.

' - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del valor del contrato y una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas a partir del recibo definitivo de la obra.

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 20% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia
de un (1) afio a partir del acta de recibo definitivo de obra.

' - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: Por un valor del 10% del valor del CONTRATO y por un término
igual a la vigencia del contrato. En todo caso no puede ser inferior a 200 SMLMV. En este amparo el tomador debe ser el
contratista, los asegurados deben ser el contratista y la entidad contratante; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia,
lo que se traduce en que la péliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La pdliza
debe incluir los siguientes amparos; a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista
y subcontratistas, c) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la poliza debe amparar expresamente los siguientes
perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daiio emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean
causados a los terceros.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA APROBACION DEL
MUNICIPIO Y LOS ASEGURADOS Y/O BENFICIARIOS SERAN EL MUNICIPIO Y LA CVC.

La garantia de seriedad de la oferta:

|| CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequefias y medianas empresas a nivel nacional que ofertan los bienes
requeridos en este proceso. En esta direccion, en funcion de su tamafio o de los criterios de clasificacién empresarial,
| definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 de! Decreto 1074 de 2015, se tendran en cuenta criterios diferenciales a favor de la§
Mipymes, referente a establecer criterio diferencial en el porcentaje de amparo de seriedad de la oferta del proceso aqui

mencionado.
Garantia de Seriedad de la Oferta

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, que
dispone la inclusién de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos habilitantes para las Mipyrqe y los
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio adoptara un criterio de
tratamiento diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantia de seriedad de la oferta.

“Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de

T T 0

' compras publicas. En los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi
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como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion |
de la Administracién Publica, las Entidades incluirén condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y |
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.” \l
“Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas. De acuerdo con el
numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segtn los resultados del andlisis del sector, las Entidades Estatales
| indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y l0s
| particulares que ejecuten recursos publicos establecerén condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten

la participacién en los procedimientos de seleccién competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia."

PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante
por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y dos (2) meses
mas, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compafifa de seguros legalmente
establecida en Colombia.

PARA LOS DEMAS PROPONENTES |

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante |
por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y dos (2) meses \ |
|

mas, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compaiia de seguros legalmente
establecida en Colombia.

l
|
Esta garantia, debe ser expedida por una compaifia de seguros legalmente establecida en Colombia. La garantia de ‘
seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la pdliza dentro de los cinco (5) |
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la Resolucion de adjudicacion. |I
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad de la propuesta deberé ser ‘
expedida a nombre del consorcio o unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de
participacion, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unién temporal. |
|

{ . ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL |
En virtud de lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion explicativo l
|
|

de los qapitulos de acuerdos comerciales negociados por Colombia, verificado en el anexo A1 aplicacion de los acuerdos
comerciales para entidades estatales del nivel municipal, expedido por la Agencia de Contratacién Colombia Compra
Eficiente, se procede a determinar: El valor a partir del cual los Procesos de Contratacion estan cubiertos por los Acuerdos
' Comerciales; y la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial para el presente proceso de contratacion,

asi:
Presupuesto del g Proceso e
Entidad Proceso de Exc:.epcmn Contratacioén i
Acuerdo Comercial Estatal Contratacién Aplicable al Cubierto por el ‘*
Incluida | Superior al valor del | ./0C€se  de |t oo
acuerdo Comercial Contratacion comercial
ALIANZA DEL PACIFICO Sl NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
[COSTARICA Sl NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO T T T NG NG,
TRIANGULO NORTE S| Sl NO | Si




] DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Cédigo: 310-13-06
{ MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN NIT. 890.309.611-8 | Fecha: .
=’ 30/01/2024 mm
l E | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG-MECI Version: 2 ¥ &
. PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Pigina 58de 59  [ime
‘ | NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

COMUNIDAD _ ANDINA
DE NACIONES - 8 NO S| i

Conforme a lo anterior, se establece para el presente proceso de seleccion esta sujeto al acuerdo comercial del Triangulo
del Norte y Comunidad Andina de Naciones, con base en lo establecido en el “Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contrataciéon M-MACPC-13" publicado por Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales que cubren el presente proceso de contratacion seran tratadas como ofertas de nacionales colombianos, para
efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

. Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza y la Unién Europea

y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal y los esquemas
asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal estan obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile
y Guatemala y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

|

|
|

l

Municipio de Calima El Darién: CDP No. 1062 del 21 de octubre de 2026, por valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($11.307.831,00) — Aporte del Municipio al Convenio CVC No.
092 de 2026.

Aporte de la CVC (recursos incorporados al presupuesto municipal): CDP No. 1107 del 30 de octubre de 2026, expedido
por la Tesoreria General del Municipio de Calima El Darién, por valor de CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($113.058.882,00), fuente 0110 — Transferencia CVC,
correspondiente a los recursos transferidos por la CVC en virtud del Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de 2026,
adicionados al presupuesto municipal mediante el Decreto No. 091 del 28 de octubre de 2026 (Solicitud de CDP No. 61 del

28 de octubre de 2026).

Valor totai que respaldé la contratacion: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($124.366.713,00).

Apropiacion presupuestal municipal (CDP No. 1062): 2.3.2.02.02.009.3205021.94900.16.0.01,00_01 (0001 — Recurso
Propio) $213.266,00; 2.3.2.02.02.009.3205021.94900.16.0.01.0062 (0062 — Rb Recursos Propios) $1:500.000.00 y
23.2.02.02.009.3205021.94900.16.0.01.0067 (0067 — Rb Sector Eléctrico 90%) 59.594.565,00 — Obras de infraestructura
para mitigacién y atencion a desastres, proyecto BPIN 202500000008866. Ap_ropiacion presupuestal municipal (CDP No.
1107); 2.3.2.02.02.009.3205021.94900.16.0.01.0110 (0110 - Transferencia CVC) $113.058.882,00 - Obras de
infraestructura para mitigacion y atencion a desastres, proyecto BPIN 202500000008866.

CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS: DANE

Fuente Clasificacion Central de Productos (CPC)
0001 Recurso Propio Obras de infraestructura para mitigacion y atencion a desastres
0062 Rb Recursos Propios Obras de infraestructura para mitigacion y atencion a desastres
0067 Rb Sector Eléctrico 90% Obras de infraestructura para mitigacién y atencion a desastres
0110 Transferencia CVC Obras de infraestructura para mitigacion y atencion a desastres
SUPERVISION ;

La supervision del Contrato de Obra Publica sera realizada por la Secretaria de t_o!_)ras pﬂblipa_s del Municipio._Dg conformiﬁad
con preceptuado con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisibn consistira en el :?egqlmrento técplco.
administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es _e;ercuda por _Iq misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados, EL SUPERVISOR debera ejercer la actividad en




MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG-MECI Version: 2 | s s
PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PiginaS9deS9 |~
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

} MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN NIT. 890.309.611-8 Fecha: 3
! 30/01/2024 mm

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Codigo: 310-13-06 l
[
]
|

aplicacion de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratacion del
Municipio de Calima el Darién. Todas las actividades derivadas de la ejecucién del Contrato estaran supervisadas por
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN a través del supervisor designado para el efecto.  El contratista debera respetar,
facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervision.

Adicionalmente, la supervision del Convenio CVC No. 092 de 2026 estara a cargo del funcionario designado por la CVC,
conforme a la cldusula octava del convenio. De acuerdo con lo establecido en la reunion del 9 de septiembre de 2026 con la
CVC, dada la cuantia del convenio, el seguimiento al contrato de obra se realizard mediante supervision y no mediante
interventoria.

\ El supervisor estd autorizado para impartir instrucciones u ordenes al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad,
| relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u ordenes del supervisor al
| Contratista, seran expedidas o ratificadas por escrito.

DOCUMENTOS MUNICIPIO

1. Certificados de disponibilidad presupuestal: CDP No. 1062 del 21/10/2026 y CDP No. 1107 del 30/10/2026,
expedidos por la Tesoreria General del Municipio.

Presupuesto Oficial.

Certificado PAA

Convenio Interadministrativo CVC No. 092 de 2026 y Acta de inicio del 24 de agosto de 2026.

Certificacion CVC de aprobacion de la propuesta del Municipic (10 de julio de 2028) y Certificado de registro y
viabilidad BPIN 202500000008866 (Ajuste 2 del 30 de octubre de 2026).

kN

ELABORADO POR:

El suscrito, asume plena responsabilidad por la veracidad y
exactitud del contenido de este documento, la definicién del
objeto y las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir,
asi como por la justificacion del presupuesto estimado,
incluyendo los valores de referencia obtenidos mediante
estudio de mercado y/o cotizaciones. Se compromete a
responder por la integridad, confiabilidad y adecuacion técnica Secrefario de ®bras Pubiicas
y financiera del documento, garantizando que la informacion
presentada refleja de manera precisa la necesidad
identificada y los elementos necesarios para la correcta
ejecucion del proceso de contratacion.




