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X 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.  

CMA-DEO-SGI-038-2026 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A 

SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), SECTOR 

RETEN FORESTAL CVC - LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA. 

 

Fecha: 06 DE NOVIEMBRE DE 2026. 

 

Desde el día 30 de OCTUBRE de 2026, el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal 

de Contratación SECOP II los estudios, documentos previos, análisis del sector, el pliego 

de condiciones definitivo, apéndices, anexos y demás documentos definitivos necesarios 

para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y 

sugerencias de estos, las cuales se consolidan a continuación: 

 

OBSERVANTE No 1:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 40 

(LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA. 

De:  INGENOBRAS SAS 

Usuario:  JOSE FRANCISCO MORON OROZCO 

Fecha:  3/11/2026 7:57:31 AM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10161926 

Tipo de mensaje:  General 

Asunto:  SOLICITUD AJUSTE FORMULARIO 1 

 

 

Estimados Señores, agradecemos ajustar el formulario 1, tiene dos inconsistencias en 

plazo, en el cargo de Inspector dice 6 meses y el presupuesto oficial tiene 9 meses, por 

otro lado, en el Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y 

combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción 

del contrato. dice 9 meses y en el presupuesto oficial 6, Estamos atentos a la pronta 

respuesta 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

Una vez revisada su observación la entidad se permite informar que se realizará la 

modificación en el documento Presupuesto Oficial - Formulario 1 - CMA DEO SGI 038 

2026 por medio de adenda No.1, la cual será publicada en la plataforma de SECOP ll. 

 

OBSERVANTE No 2:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 40 

(LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

 

 

ACPS-MD-12 V.1  Página 2 de 11 
 

De:  HMV 

Usuario:  HMV SOLUCIONES SAS HMV SOLUCIONES S.A.S 

Fecha:  3/11/2026 2:54:03 PM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10164795 

Tipo de mensaje:  Clarifications 

Asunto:  Envío de Observaciones a los pliegos 

 

 

Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2026  

 

Señores;  

INVIAS- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  

Ciudad  

 

REFERENCIA: Observaciones al Pliego Proceso de Contratación CMA-DEO-SGI-038- 

2026  

 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A 

SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), SECTOR 

RETEN FORESTAL CVC - LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA”.  

 

Respetados Señores;  

 

En ejercicio del derecho de participación y observaciones dentro del proceso contractual 

de la referencia, y de conformidad con los principios que rigen la contratación estatal, 

de manera atenta me permito presentar las siguientes observaciones: 

 

1. OBSERVACION 1: De manera atenta, solicitamos a la Entidad considerar la 

posibilidad de otorgar un término adicional o contemplar un mecanismo flexible 

para la presentación de los documentos requeridos para la suscripción y 

legalización del contrato cuando el proponente adjudicatario corresponda a una 

figura asociativa, tales como consorcios o uniones temporales. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez adjudicado el proceso, estas formas 

de asociación deben adelantar trámites ante terceros para la obtención de 

documentos indispensables para la firma del contrato, dentro de los cuales se 

encuentran el Registro Único Tributario (RUT) del consorcio o unión temporal y 

la certificación bancaria de la cuenta aperturada a nombre de la estructura 

asociativa. En particular, la expedición del RUT depende de los procedimientos y 

tiempos de atención de la DIAN, entidad que puede requerir un período 

considerable para culminar dicho trámite, situación que escapa del control del 

adjudicatario.  

 

Si bien entendemos que los plazos establecidos para la presentación de estos 

documentos obedecen a las disposiciones previstas en los pliegos tipo y en la 

normativa de contratación estatal, respetuosamente solicitamos a la Entidad 

evaluar la posibilidad de otorgar un término adicional o contemplar un mecanismo 

flexible para los casos en que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal, 

permitiendo acreditar que los trámites respectivos se encuentran en curso. 

Adicionalmente, es importante considerar que la obtención del Registro Único 

Tributario (RUT) de una estructura plural adjudicataria constituye un trámite cuya 

expedición se encuentra sujeta a los procedimientos internos y a los tiempos de 

respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En 

este sentido, y de acuerdo con los términos de atención establecidos por dicha 

entidad para los trámites tributarios correspondientes, la formalización y 

expedición del RUT puede extenderse hasta por treinta (30) días calendario, 
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dependiendo de las validaciones y verificaciones administrativas requeridas. Por 

tratarse de una gestión que depende exclusivamente de una autoridad externa y 

no de la voluntad o diligencia del adjudicatario, solicitamos respetuosamente que 

la Entidad contemple la posibilidad de flexibilizar o ampliar los plazos otorgados 

para la presentación de este documento y de aquellos que se derivan de su 

expedición, tales como la apertura de la cuenta bancaria y la correspondiente 

certificación bancaria, garantizando así la adecuada legalización del contrato sin 

generar cargas imposibles de cumplir para el futuro contratista.  

 

Esta solicitud se fundamenta en que documentos como el RUT y la certificación 

bancaria no dependen exclusivamente de la diligencia del futuro contratista, sino 

de los tiempos de respuesta de terceros, por lo que un plazo adicional contribuiría 

a garantizar la adecuada legalización del contrato sin afectar los principios de 

selección objetiva, transparencia y pluralidad de oferentes.  

 

Agradecemos la atención prestada a la presente observación y quedamos atentos a sus 

comentarios. 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

El Documento Base establece que el proponente adjudicatario debe presentar el RUT y 

los demás documentos necesarios para celebrar el contrato. Por tanto, no se considera 

procedente establecer un plazo adicional o una condición especial para las estructuras 

plurales que no se encuentra contemplada en las reglas del proceso. 

 

Así las cosas, en atención a su observación la entidad se permite manifestar que no se 

acoge y se mantienen las condiciones dispuestas en los documentos del proceso. 

 

OBSERVANTE No 3:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 40 

(LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA. 

De:  SERVINC SAS 

Usuario:  ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO 

Fecha:  3/11/2026 5:22:29 PM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10166548 

Tipo de mensaje:  Clarifications 

Asunto:  
OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

DEFINITIVOS PL 477 SERVINC S.A.S 

 

 

Bogotá D.C., 03 de noviembre de 2026  

 

Señores  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS  

Calle 25G # 73B-90  

Bogotá D.C.  

 

Asunto: Observaciones a los pliegos de condiciones definitivos - Proceso de 

Contratación CMADEO-SGI-038-2026 - INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 

40 (LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - LOBOGUERRERO, RUTA 

1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. 
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Respetados señores:  

 

En atención al proceso de selección del asunto y dentro de la oportunidad establecida 

para formular observaciones a los pliegos de condiciones definitivos, nos permitimos 

presentar las siguientes consideraciones y solicitudes relacionadas con la asignación de 

los riesgos regulatorios y su eventual incidencia en la estructura económica del contrato 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Teniendo en cuenta que el 29 de octubre de 2026 fue radicado ante el Congreso de la 

República el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado «Ley de Rescate Económico», 

mediante el cual se propone, entre otras medidas, modificar el artículo 114-1 del 

Estatuto Tributario y reducir sustancialmente las exoneraciones actualmente existentes 

sobre los aportes patronales a salud, SENA e ICBF, solicitamos a la Entidad revisar la 

asignación de los riesgos regulatorios contemplada en los documentos del presente 

proceso de selección.  

 

De aprobarse las disposiciones propuestas, se produciría un incremento significativo de 

los costos laborales que deben asumir las empresas consultoras e interventoras, 

especialmente respecto de profesionales que devengan entre tres (3) y diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, quienes actualmente pueden encontrarse 

cobijados por las exoneraciones previstas en el artículo 1141 del Estatuto Tributario.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

 

Frente a lo anterior, consideramos importante que la Entidad tenga en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

1. La estructura de costos de estos contratos depende fundamentalmente del 

personal profesional, técnico y administrativo exigido por la entidad contratante.  

2. Los perfiles, cantidades y porcentajes de dedicación del personal suelen 

encontrarse establecidos contractualmente, por lo cual el interventor tiene una 

capacidad limitada para modificar su estructura de costos sin incumplir sus 

obligaciones.  

3. La aprobación y el contenido definitivo de una reforma legislativa constituyen 

circunstancias externas a la voluntad y al control del contratista.  

4. La entidad contratante, por su posición como estructuradora del proceso y 

responsable de la planeación y financiación contractual, se encuentra en mejores 

condiciones para administrar presupuestalmente las consecuencias de este riesgo 

y establecer mecanismos de reconocimiento de los mayores costos que 

efectivamente se produzcan.  

5. Trasladar íntegramente este riesgo al interventor obligaría a los proponentes a 

incorporar contingencias económicas sobre una reforma cuya aprobación y 

alcance definitivo todavía son inciertos. Esto podría incrementar 

innecesariamente el valor de las ofertas y afectar la eficiencia y competitividad 

del proceso de selección. 

 

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, los pliegos de condiciones deben 

contemplar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles. Asimismo, 

los lineamientos de Colombia Compra Eficiente establecen como criterio general que los 

riesgos deben asignarse a la parte que se encuentre en mejores condiciones de 

enfrentarlos y administrarlos.  

 

SOLICITUD CONCRETA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS 

 

Solicitamos que, mediante adenda, se modifiquen la matriz de riesgos y la 

minuta contractual para establecer que el riesgo económico derivado de la 

entrada en vigencia de modificaciones legislativas posteriores a la presentación 
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de la oferta que incrementen los aportes obligatorios patronales a salud, SENA 

e ICBF será asumido en un ciento por ciento (100 %) por la entidad 

contratante, en cuanto corresponda a mayores costos efectivos de ejecución no 

previstos en el presupuesto base de la oferta.  

 

Para materializar esta asignación, solicitamos establecer un mecanismo contractual de 

reconocimiento y ajuste del valor del contrato, sustentado en la acreditación de los 

mayores costos efectivamente causados, mediante los soportes de nómina, planillas de 

seguridad social y demás documentos pertinentes.  

 

El mecanismo deberá considerar exclusivamente los incrementos atribuibles a la 

modificación normativa y al personal efectivamente destinado al contrato, descontando 

cualquier costo que ya se encuentre incorporado en la oferta o reconocido mediante otro 

mecanismo contractual.  

 

La inclusión de esta previsión permitiría preservar las condiciones económicas bajo las 

cuales se formulan las ofertas, garantizar la continuidad y calidad del servicio de 

interventoría y evitar que un riesgo legislativo ajeno a la gestión del contratista 

comprometa la adecuada ejecución contractual.  

 

RESPUESTA SOLICITADA A LA ENTIDAD 

 

Por lo anterior, solicitamos a la Entidad confirmar si acepta asumir el riesgo 

descrito e incorporar expresamente en los documentos definitivos del proceso 

el correspondiente mecanismo de reconocimiento y ajuste económico.  

 

En caso de no aceptar la solicitud, agradecemos indicar las razones técnicas, 

económicas y jurídicas por las cuales considera que el interventor se encuentra 

en mejores condiciones que la entidad contratante para administrar y asumir 

las consecuencias económicas de este riesgo legislativo.  

 

Cordialmente., 

 

ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO  

REPRESENTANTE LEGAL  

SERVINC S.A.S. 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

El Proyecto de Ley 477 de 2026 corresponde a una iniciativa legislativa en trámite cuya 

aprobación, contenido definitivo y fecha de entrada en vigor son inciertos, por lo cual no 

constituye una circunstancia cierta para ser incorporada en la matriz de riesgos del actual 

proceso contractual.  

Los oferentes deberán estructurar sus propuestas con base en el marco normativo 

vigente al momento de su presentación.  

Se precisa que la matriz de riesgos del proceso ya contempla esta situación a través del 

riesgo No. 23 "Expedición y/o modificación de normas", cuyo tratamiento establece como 

mecanismos de control la aplicación de la normativa vigente durante la etapa 

precontractual y la revisión de los cambios sustanciales de carácter normativo que se 

produzcan con posterioridad al cierre del proceso y que puedan afectar el normal 

desarrollo del contrato, con el fin de analizar su impacto y estudiar los ajustes que 

jurídicamente resulten procedentes. 

OBSERVANTE No 4:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 40 
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(LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA. 

De:  SERVINC SAS 

Usuario:  ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO 

Fecha:  3/11/2026 5:25:23 PM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10166594 

Tipo de mensaje:  Clarifications 

Asunto:  
OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

DEFINITIVOS FACTORING - SERVINC S.A.S 

 

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026  

 

Señores  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  

Calle 25G # 73B - 90  

Bogotá D.C  

 

Asunto: Observaciones a los pliegos de condiciones definitivos operaciones de 

factoring y negociación de derechos económicos - Proceso de Contratación 

CMA-DEO-SGI-038-2026 - INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 

40 (LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - LOBOGUERRERO, RUTA 

1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Respetados señores:  

 

En el marco del proceso de selección de la referencia, solicitamos a la Entidad aclarar si 

el futuro contratista de interventoría podrá realizar operaciones de factoring sobre las 

facturas correspondientes a servicios efectivamente prestados y aceptados y, cuando 

resulte jurídicamente procedente, sobre los derechos económicos derivados del contrato, 

a favor de entidades financieras o sociedades habilitadas para desarrollar estas 

operaciones.  

 

La solicitud se sustenta, entre otras, en las siguientes disposiciones:  

 

• Ley 1231 de 2008: unifica la factura como título valor y promueve su utilización 

como mecanismo de financiación.  

• Código de Comercio, artículos 772 a 774: regula la factura como título valor, 

su aceptación y sus requisitos.  

• Ley 1676 de 2013: contempla mecanismos de financiación respaldados por 

derechos patrimoniales y garantías mobiliarias, según su ámbito de aplicación.  

• Decreto 2669 de 2012: regula aspectos de la actividad de factoring por 

sociedades comerciales, en lo pertinente.  

• Decreto 1154 de 2020, incorporado al Decreto 1074 de 2015: establece reglas 

para la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y su registro 

en RADIAN.  

 

En consecuencia, agradecemos que la Entidad responda expresamente los siguientes 

puntos:  

 

1. ¿Se permitirá al contratista negociar mediante factoring las facturas y/o ceder 

derechos económicos derivados del contrato de interventoría, sin ceder su 

posición contractual ni trasladar sus obligaciones de ejecución?” 

 

INVIAS RESPONDE: 
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En atención a su observación, la Entidad se permite mencionar en primer lugar, que en 

desarrollo de la normativa aplicable sobre factura como título valor y operaciones de 

factoring, el contratista de interventoría podrá negociar mediante factoring las facturas 

correspondientes a servicios efectivamente prestados y aceptados, así como ceder los 

derechos económicos derivados del contrato, a favor de entidades financieras o 

sociedades de factoring legalmente habilitadas, siempre que dicha cesión o negociación 

tenga por objeto exclusivamente el crédito y el cobro, sin que se entienda como cesión 

de la posición contractual ni como traslado de las obligaciones de ejecución del contrato, 

que seguirán a cargo del contratista, y que se agoten los procedimientos contractuales 

y de la Entidad dispuestos para tal fin. 

Así mismo, dentro del Manual de Contratación vigente, se encuentra estipulado el 

capítulo 4.4: Numeral 4.4.5.  Cesión de derechos económicos, el cual menciona:  

“Los derechos económicos a los cuales se hace referencia en el presente Manual son 

aquellos provenientes de actas de obra, actas de ajustes y actas de costos de los 

contratos suscritos por el INVIAS, así como, las cuentas de cobro o facturas derivadas 

de contratos de prestación de servicios, las cuentas de compensaciones sociales y 

ambientales y las derivadas del valor de adquisición de predios.” 

 

2. ¿Requerirá la operación autorización previa de la Entidad o bastará la notificación 

y acreditación de los requisitos legales aplicables, según se trate de una factura 

título valor o de otro derecho de crédito? 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

La necesidad de autorización depende de la naturaleza de la operación. 

 

Cuando se trate de la negociación de una factura como título valor, deberán cumplirse 

las reglas de circulación previstas en los artículos 772 y siguientes del Código de 

Comercio y, tratándose de factura electrónica, las disposiciones aplicables al RADIAN. 

Por esta sola circunstancia no se requiere la autorización prevista para la cesión de la 

posición contractual. 

Cuando se trate de una cesión de créditos o derechos económicos, deberán observarse 

las reglas de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, particularmente las 

relacionadas con su notificación o aceptación para que produzca efectos frente al deudor. 

En cambio, si la operación implica la cesión de la posición contractual, se requerirá el 

consentimiento previo y expreso del INVÍAS, conforme a la cláusula 14.27 del Anexo 

Técnico. 

En conclusión, cuando la operación implique la cesión de derechos y obligaciones 

derivados del contrato, se requerirá el consentimiento previo y expreso de la Entidad, 

conforme al numeral 14.27 del Anexo Técnico. La circulación de una factura como título 

valor se regirá por las disposiciones legales correspondientes. 

 

3. ¿Cuál será el procedimiento documental y operativo para reconocer al legítimo 

tenedor o cesionario y efectuar los pagos correspondientes, sin alterar los plazos 

y condiciones contractuales? 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

Tal como se indicó, el procedimiento aplicable será el establecido por la Subdirección 

Financiera de la Entidad, dependencia que, llegado el momento y de acuerdo con las 

circunstancias que se presenten, impartirá las directrices correspondientes para 

adelantar la cesión de los derechos económicos. 

 

4. ¿Se incorporará en la minuta contractual una disposición expresa que regule este 

mecanismo y evite restricciones injustificadas a la circulación de las facturas y 

derechos económicos? 
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En atención a su observación, se informa que no se considera necesario realizar ajustes 

a la minuta contractual, toda vez que el mecanismo de cesión de derechos económicos 

se encuentra previsto en el Manual de Contratación de la Entidad, instrumento que 

establece los lineamientos aplicables a la actividad contractual y hace parte integral del 

presente proceso. 

 

Consideramos que la claridad sobre esta materia facilita la financiación de la ejecución 

contractual, favorece la liquidez y la pluralidad de oferentes y no supone, por sí misma, 

incremento del valor del contrato ni modificación de las obligaciones a cargo del 

interventor.  

 

Solicitud: Confirmar la viabilidad de estas operaciones y precisar su procedimiento; de 

ser necesario, ajustar la minuta contractual para regularlas expresamente, con sujeción 

al régimen legal aplicable.  

 

Atentamente., 

 

ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO  

REPRESENTANTE LEGAL  

SERVINC S.A.S 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

En conclusión, la Entidad reitera, conforme a lo señalado en las respuestas anteriores, 

que el Manual de Contratación vigente del INVIAS contempla la figura de cesión de 

derechos económicos, cuyo trámite se encuentra a cargo de la Subdirección Financiera. 

No obstante, se precisa que dicha figura corresponde a un procedimiento propio de la 

etapa de ejecución contractual, por lo que su eventual aplicación, trámite y condiciones 

deberán atenderse en el marco de la ejecución del respectivo contrato y de conformidad 

con los lineamientos que para tal efecto establezca la dependencia competente. 

 

OBSERVANTE No 5:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 

40 (LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA. 

De:  CB INGENIEROS SAS 

Usuario:  JOSE GILBERTO HERNANDEZ LARA 

Fecha:  5/11/2026 10:21:32 AM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10176648 

Tipo de mensaje:  General 

Asunto:  Observaciones pliego de condiciones 

 

 

Buen día, 

  

Solicitamos la aclaración del personal clave evaluable solicitado en el numeral 3.8.2. 

"EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO (Personal Clave Evaluable)" del pliego de condiciones definitivo, toda vez que 

se mencionan 5 ingenieros residentes de interventoría, sin embargo, en el numeral 7.1. 

"Personal Clave Evaluable" del anexo técnico se mencionan Dos (2) Ingeniero Residente 

de Interventoría, por esta razón solicitamos la aclaración con el fin de presentar el 

formato 9 en debida forma, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones del 

proceso y no incurrir en el error. 
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Quedamos atentos a su respuesta. 

  

Cordialmente, 

CB INGENIEROS S.A.S 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

Una vez revisada la observación la entidad se permite indicar que en el numeral 7.1 

Personal Clave Evaluable, indica cinco (5) Ingenieros residentes, de igual forma en el 

cuadro relacionado en el citado numeral; en la columna No. 2 que se denomina - Cantidad 
de profesionales se indica que la cantidad de ingenieros residentes son cinco ( 5 ), se recomienda 
no confundir las denominaciones de cada columna.  

 

OBSERVANTE No 6:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 

40 (LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA. 

De:  PROJEKTA LTDA 

Usuario:  KEVIN CHACÓN LEÓN 

Fecha:  5/11/2026 1:23:29 PM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10176648 

Tipo de mensaje:  General 

Asunto:  
ACLARACIÓN Presupuesto Oficial - Formulario 1 - CMA DEO 

SGI 038 2026 - Definitivo.xlsx 

 

 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Ciudad 

  

Referencia:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A 

SITIO CRÍTICO EN LA VÍA CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), SECTOR RETÉN 

FORESTAL CVC - LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

  

Asunto:       Solicitud de aclaración y corrección de inconsistencias en las cantidades y 

dedicaciones del documento publicado por la Entidad denominado 3. Presupuesto Oficial 

– Formulario 1 – CMA DEO SGI 038 2026 – Definitivo.xlsx - Proceso de Selección No. 

CMA-DEO-SGI-038-2026. 

  

Respetados señores: 

  

En nuestra calidad proponentes interesados en participar en el proceso de Concurso de 

Méritos CMA-DEO-SGI-038-2026, nos dirigimos a su despacho con el fin de solicitar 

formalmente la aclaración y/o corrección de una discrepancia detectada entre las hojas 

"Presupuesto oficial" y "Formulario 1" del documento denominado 3. Presupuesto Oficial 

– Formulario 1 – CMA DEO SGI 038 2026 – Definitivo.xlsx publicado por la Entidad. 

 

Al revisar detalladamente la columna participación h-mes del personal y la utilización de 

los otros costos directos, observamos un cambio en las cantidades correspondientes al 

ítem de Inspector y al ítem de Vehículo tipo campero o camioneta, tal como se detalla a 

continuación: 
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1.     Inconsistencias identificadas: 

 

Personal Técnico – Inspector: en la pestaña "Presupuesto oficial", en la columna 

participación h-mes, asignada al Inspector es de 9.0 y en la pestaña "Formulario 1", la 

participación h-mes asignada al Inspector figura reducida a 6.0 h-mes. 

  

Otros Costos Directos – Vehículo tipo campero o camioneta: en la pestaña "Presupuesto 

oficial", el tiempo de utilización es de 6.0 y en la pestaña "Formulario 1", la utilización 

asignada se incrementa a 9.0 

  

Las diferencias en las cantidades entre la hoja de Presupuesto Oficial y el Formulario 1 

genera confusión a la hora de estructurar la propuesta económica. 

  

Solicitamos respetuosamente clarificar cuál es la dedicación oficial y definitiva aprobada 

por el Instituto Nacional de Vías para el cargo de Inspector y para el Vehículo tipo 

campero o camioneta teniendo en cuenta que la Nota 4 de las condiciones generales 

establecen que el proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir las participaciones 

ni las cantidades de los ítems del Formulario 1, so pena de rechazo de la propuesta, y 

publicar la versión corregida del Formulario No. 1, garantizando así la homogeneidad, 

objetividad y estandarización requerida para la presentación de las ofertas económicas. 

  

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente comunicación. 

   

Atentamente, 

  

Projekta Ltda. Ingenieros Consultores 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

Una vez revisada su observación la entidad se permite informar que se realizará la 

modificación en el documento Presupuesto Oficial - Formulario 1 - CMA DEO SGI 038 

2026 por medio de adenda No.1, la cual será publicada en la plataforma de SECOP ll. 

 

OBSERVANTE No 7:  

 

Referencia interna:  CMA-DEO-SGI-038-2026 

Descripción del 

proceso:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ATENCION A SITIO CRITICO EN LA VIA CALI - CRUCE RUTA 

40 (LOBOGUERRERO), SECTOR RETEN FORESTAL CVC - 

LOBOGUERRERO, RUTA 1901. DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA. 

De:  CONSORCIO GINPRORUTA 1901 

Usuario:  JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 

Fecha:  5/11/2026 2:17:14 PM 

Referencia del 

mensaje  
CO1.MSG.10178416 

Tipo de mensaje:  General 

Asunto:  
Solicitud de aclaración - Discrepancias entre el presupuesto 

oficial y el formulario de oferta económica 

 

 

Buenas tardes. 

 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad aclarar las discrepancias identificadas entre 

las cantidades de utilización establecidas en el presupuesto oficial y las consignadas 

en el formulario de oferta económica, específicamente en los siguientes ítems: 
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1. Inspector: En el formulario de oferta económica se establece una utilización 

de seis (6), mientras que en el presupuesto oficial se contempla una utilización 

de nueve (9). 

2. Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y 

combustible), cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año 

de suscripción del contrato: En el formulario de oferta económica se 

establece una utilización de nueve (9), mientras que en el presupuesto oficial 

se contempla una utilización de seis (6). 

En virtud de lo anterior, solicitamos a la Entidad precisar cuál es la cantidad de 

utilización que debe considerarse para cada uno de estos ítems y, de ser necesario, 

realizar los ajustes correspondientes en los documentos del proceso, con el fin de 

garantizar la coherencia de la información y permitir que todos los proponentes 

estructuren sus ofertas económicas bajo las mismas condiciones. 

 

INVIAS RESPONDE: 

 

Una vez revisada su observación la entidad se permite informar que se realizará la 

modificación en el documento Presupuesto Oficial - Formulario 1 - CMA DEO SGI 038 

2026 por medio de adenda No.1, la cual será publicada en la plataforma de SECOP ll. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

CARLOS HERNÁN GARCÍA ARANGO  

SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS   

 

 
 Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró Aspectos 
Técnicos 

Eliana Monsalve 
Martinez  

Técnica/Subdirección de 
Estructuración de Proyectos 

 

Revisó Aspectos 
Técnicos 

Jaime Eduardo Ortiz 
Cantor 

Ingeniero Civil/Subdirección de 
Estructuración de Proyectos 

 

Elaboró Aspectos 
Jurídicos 

Yeison Uriel Ardila 
Jurídico/Subdirección de 

Estructuración de Proyectos 
 

Revisó Aspectos 

Jurídicos 

Paula Andrea 

Arroyave García 

Abogada/Subdirección de 

Estructuración de Proyectos 
 

Consolidó Sandra Liliana Barón  
Abogada/ Subdirección de procesos 

de selección contractual  
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