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ESTUDIO PREVIO  

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MVSJ-SAMC-003-2026 

 
“CONTRATO DE OBRA PÚBLICA” 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se elabora el presente estudio previo para adelantar 
la contratación cuyo objeto es: “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y ACUEDUCTO EN LAS SIGUIENTES VÍAS URBANAS CARRERA 10 ENTRE 
CALLES 5 Y 6, CARRERA 8A ENTRE CALLES 8 Y 9, CARRERA 5 ENTRE CALLES 6 Y 7, 
CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 7 ENTRE CARRERA 10 Y 9A, CARRERA 9A ENTRE 
CALLES 6A Y 7; E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE - ALGARROBO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”. 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN  

 
El Municipio del Valle de San José, Santander, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la constitución y las leyes.  
 
Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 339 estableció; 

 
“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de 

desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 

hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una 

parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo” 
 
En cumplimiento al anterior precepto constitucional, la Administración Municipal del Valle de San 
José, Santander, elaboró y adoptó mediante Acuerdo Municipal No. 011 de 2024, el Plan de 
Desarrollo Municipal para el periodo 2024 – 2027, denominado “SE RENUEVA LA ESPERANZA 
POR EL VALLE DE SAN JOSÉ”, estableciendo lo siguiente: 
 
Eje: Se renueva la esperanza en el sector económico y la competitividad  
Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio 
Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 
Sub Programa: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial 
Código producto MGA: 4003017 
Producto MGA: Acueductos optimizados 
Número: 177 
Meta de producto: Optimización y mejoramiento de los sistemas de acueductos 
 
Eje: Se renueva la esperanza en el sector económico y la competitividad  
Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio 
Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 
Sub Programa: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial 
Código producto MGA: 4003020 
Producto MGA: Alcantarillados optimizados 
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Número: 180 
Meta de producto: Optimizar y mejorar el sistema de alcantarillado municipal 
 
Código banco de proyectos: 202600000002476 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
El Municipio del Valle de San José, Santander, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, tiene a su cargo el cumplimiento de las competencias que la Constitución 
Política y la ley le asignan para atender las necesidades de la población, promover el desarrollo local 
y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos y el desenvolvimiento 
económico y social de sus habitantes. 
 
El artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. A su vez, el artículo 311 dispone que al municipio le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
De manera complementaria, el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la coordinación de las actuaciones de las autoridades para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. 
 
En desarrollo de las disposiciones constitucionales, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, establece entre las funciones de los municipios administrar 
los asuntos municipales, prestar los servicios públicos que determine la ley, procurar la solución de 
las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes y promover el desarrollo de su territorio, de 
conformidad con las competencias y responsabilidades que les corresponden. 
 
De manera específica, el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 establece las competencias de los 
municipios en relación con los servicios públicos domiciliarios, entre ellas asegurar que se presten a 
sus habitantes, de manera eficiente, los servicios de acueducto y alcantarillado, en los términos 
previstos por dicha disposición. Estas competencias comprenden la adopción de actuaciones 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios, mediante la gestión y 
ejecución de proyectos de infraestructura que permitan atender las necesidades identificadas en los 
sistemas de abastecimiento, distribución de agua potable y recolección y conducción de aguas 
residuales. 
 
Estas competencias constituyen fundamento directo para que el Municipio del Valle de San José 
adelante actuaciones orientadas a la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
sanitario, así como al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de tratamiento de agua 
potable, con el propósito de contribuir a la continuidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios 
públicos domiciliarios y a la protección de las condiciones de salubridad de la población. 
 
En materia sectorial, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 
mientras que el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, contempla disposiciones aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico. A su 
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vez, la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y sus modificaciones, 
establece el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 
cuyas disposiciones deberán observarse en lo que resulte aplicable a las características técnicas de 
las intervenciones proyectadas. 
 
El ejercicio de estas competencias se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-
2027 “SE RENUEVA LA ESPERANZA POR EL VALLE DE SAN JOSÉ”, adoptado mediante Acuerdo 
Municipal No. 011 de 2024, específicamente dentro del eje estratégico “Se renueva la esperanza en 
el sector económico y la competitividad”, sector Vivienda, Ciudad y Territorio, programa Acceso de la 
población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, subprograma Intersectorial. 
 
En concordancia con estos instrumentos de planeación, las intervenciones proyectadas se relacionan 
con los productos de inversión destinados a la optimización y mejoramiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado municipal, identificados dentro de la programación institucional mediante 
los códigos de producto MGA 4003017 y 4003020, respectivamente, conforme a la información de 
planeación del Municipio. 
 
El sistema de acueducto urbano del Municipio del Valle de San José cuenta con una red de 
distribución de aproximadamente 4,2 kilómetros de longitud, conformada por tuberías primarias y 
secundarias que permiten el abastecimiento de agua potable a los diferentes sectores del casco 
urbano. Esta infraestructura comprende tuberías de distribución, accesorios hidráulicos, acometidas 
domiciliarias, medidores de consumo e hidrantes, elementos necesarios para garantizar la conducción 
y distribución del recurso hídrico a los usuarios del servicio. 
 
No obstante, las redes de acueducto existentes presentan daños en diferentes puntos, situación que 
hace necesarias intervenciones orientadas a su renovación y optimización mediante la instalación de 
tuberías y accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas aplicables. Estas 
actuaciones buscan mejorar las condiciones operativas del sistema, reducir la ocurrencia de fugas y 
fortalecer la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua 
potable. 
 
Por otra parte, la red de alcantarillado sanitario en los sectores objeto de intervención se encuentra 
conformada por tuberías de gres, cuya infraestructura requiere actuaciones de optimización para 
mejorar las condiciones de recolección y conducción de las aguas residuales. Las condiciones 
actuales hacen necesario intervenir los tramos priorizados, con el propósito de reducir los riesgos de 
obstrucciones, filtraciones y fallas que puedan afectar el funcionamiento del sistema y generar 
consecuencias sobre las condiciones sanitarias y la infraestructura urbana. 
 
Dentro de los sectores urbanos identificados se encuentran los tramos de la carrera 10 entre calles 5 
y 6, carrera 8A entre calles 8 y 9, carrera 5 entre calles 6 y 7, carrera 10 entre calles 6 y 7, calle 7 
entre carrera 10 y 9A y carrera 9A entre calles 6A y 7, del Municipio del Valle de San José, 
Santander. Estas seis vías conforman cuatro tramos de intervención: la carrera 10 entre calles 5 y 6, 
la carrera 8A entre calles 8 y 9, la carrera 5 entre calles 6 y 7, y un tramo continuo en forma de "U" 
conformado por la carrera 10 entre calles 6 y 7, la calle 7 entre carrera 10 y 9A y la carrera 9A entre 
calles 6A y 7. En estos sectores, las redes existentes de acueducto y alcantarillado sanitario 
presentan condiciones que hacen necesaria su intervención, con el propósito de mejorar su 
funcionamiento, reducir la ocurrencia de fugas, obstrucciones y filtraciones, y fortalecer la continuidad, 
eficiencia y confiabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Las intervenciones en las redes urbanas estarán orientadas a fortalecer la continuidad y eficiencia de 
los servicios públicos domiciliarios, mejorar las condiciones de conducción y distribución del agua 
potable y optimizar la recolección y evacuación de las aguas residuales. Asimismo, permitirán 
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prevenir afectaciones sobre las vías públicas y contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
salubridad y calidad de vida de los habitantes de los sectores beneficiarios. 
 
Adicionalmente, el Municipio cuenta con la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Algarrobo, 
localizada en la vereda Llano Hondo, zona rural del municipio, cuya infraestructura requiere 
actividades de mantenimiento y optimización de sus instalaciones físicas y componentes operativos, 
con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema de tratamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
 
Entre las necesidades identificadas en la PTAP Algarrobo se encuentran el mejoramiento del sistema 
de reparto del agua captada, la adecuación de pisos y frisos, la aplicación de pintura, la instalación de 
barandas, el mantenimiento del cerramiento y la intervención de los sedimentadores. Estas 
actuaciones se encuentran relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones existentes y el 
mejoramiento de sus condiciones físicas y operativas. 
 
Asimismo, se requiere optimizar los sistemas de agitación y dosificación de productos químicos 
empleados en los procesos de clarificación y desinfección, actividades que buscan mejorar la 
eficiencia operativa de la planta y contribuir al adecuado tratamiento del agua destinada al consumo 
humano. La intervención de estos componentes debe desarrollarse de manera articulada con las 
demás actividades previstas para las instalaciones de la PTAP Algarrobo. 
 
La atención de estas necesidades requiere desarrollar actividades de intervención sobre redes 
existentes, instalación de tuberías y accesorios, ejecución de obras constructivas complementarias y 
mantenimiento y optimización de componentes de la planta de tratamiento. Estas actuaciones 
demandan la utilización coordinada de personal especializado, materiales, maquinaria, equipos y 
procedimientos constructivos que permitan garantizar la calidad, funcionalidad y adecuada ejecución 
de las obras. 
 
La necesidad identificada consiste, en consecuencia, en mejorar las condiciones físicas, funcionales y 
operativas de la infraestructura de acueducto y alcantarillado sanitario urbano y de las instalaciones 
de la PTAP Algarrobo, con el propósito de fortalecer la continuidad, eficiencia y confiabilidad de los 
servicios públicos domiciliarios, reducir la ocurrencia de fallas y contribuir a la protección de la salud 
pública y al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria. 
 
Definida la necesidad, corresponde analizar las alternativas técnicas, operativas e institucionales 
disponibles para determinar la forma más adecuada de ejecutar las intervenciones previstas, 
considerando la capacidad institucional existente, la naturaleza y alcance de las actividades, los 
recursos técnicos y operativos requeridos y las condiciones necesarias para garantizar la adecuada 
materialización de la inversión. 
 
La Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal analizó las alternativas disponibles para 
atender la necesidad identificada, considerando la capacidad institucional existente, la naturaleza y 
alcance de las obras previstas, los recursos humanos, técnicos y operativos requeridos y las 
condiciones necesarias para garantizar la adecuada materialización de la inversión. 
 
✓ Alternativa 1. Atender directamente la necesidad con recursos humanos, técnicos, 

materiales y operativos del Municipio. 
 
Esta alternativa comprende la ejecución directa de las actividades de obra por parte de la 
Administración Municipal, mediante la utilización del personal disponible y de la maquinaria, equipos, 
herramientas y demás recursos institucionales que pudieran destinarse a la intervención, 
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complementados, cuando fuera necesario, con la adquisición de materiales e insumos y la 
disponibilidad de equipos adicionales. 
 
No obstante, las intervenciones proyectadas superan las actividades ordinarias de conservación y 
mantenimiento de infraestructura, debido a que comprenden la optimización de redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario existentes, así como el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones físicas 
y componentes operativos de una planta de tratamiento de agua potable, de conformidad con las 
especificaciones técnicas y actividades previstas para el proyecto. 
 
La ejecución integral de estas actividades requiere disponibilidad coordinada de personal 
especializado, materiales, maquinaria y equipos, además de capacidad técnica y operativa suficiente 
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los procedimientos constructivos, los 
rendimientos, los controles de calidad y la programación definida para la obra. 
 
Bajo un esquema de ejecución directa, el Municipio tendría que asumir la adquisición, suministro, 
transporte, almacenamiento y control de calidad de los materiales e insumos; la disponibilidad, 
operación y mantenimiento de maquinaria y equipos; la organización y dirección del personal; la 
programación y coordinación de los diferentes frentes de trabajo; y el cumplimiento de las medidas 
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, señalización y demás 
condiciones requeridas durante la ejecución. 
 
Igualmente, la Entidad tendría que administrar directamente el control de cantidades, rendimientos, 
procedimientos constructivos y calidad de cada uno de los componentes de la obra, así como 
coordinar las diferentes fuentes de suministro y servicios necesarios para materializar integralmente el 
proyecto. 
 
De acuerdo con la capacidad institucional disponible para atender simultáneamente las funciones 
ordinarias de la Administración y las condiciones particulares de las intervenciones proyectadas, el 
Municipio no dispone de manera integral de los recursos humanos, técnicos, materiales, maquinaria, 
equipos y capacidad operativa necesarios para ejecutar directamente la totalidad de las actividades 
en las condiciones de oportunidad, calidad y coordinación requeridas. 
 
Si bien el Municipio cuenta con recursos destinados al cumplimiento de sus competencias en materia 
de servicios públicos e infraestructura municipal, esta capacidad no equivale a disponer de la 
estructura integral necesaria para ejecutar directamente las obras de optimización de las redes de 
acueducto y alcantarillado sanitario y las intervenciones de mantenimiento y mejoramiento de la PTAP 
Algarrobo, con las características y especificaciones previstas para su ejecución. 
 
La adquisición separada de materiales, la disponibilidad individual de maquinaria y equipos y la 
organización directa de la mano de obra tampoco constituyen una solución integral, en la medida en 
que trasladarían a la Administración la coordinación operativa y técnica de todos los componentes de 
la ejecución, incrementando las necesidades de gestión y dificultando la concentración de 
responsabilidades respecto de las cantidades ejecutadas, calidad de los materiales, procedimientos 
constructivos, cumplimiento de especificaciones y funcionamiento de los componentes intervenidos. 
 
En consecuencia, la ejecución directa con los medios institucionales disponibles no permite atender 
integralmente la necesidad en condiciones suficientes de capacidad técnica y operativa, oportunidad, 
calidad, coordinación y asignación de responsabilidades. 
 
✓ Alternativa 2. Ejecutar integralmente las obras a través de un tercero con capacidad 

técnica, operativa y financiera. 
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Esta alternativa consiste en disponer de un responsable integral de la ejecución que suministre, 
administre y organice el personal, materiales, maquinaria, equipos, herramientas, transporte y demás 
recursos necesarios para desarrollar las actividades previstas, de conformidad con las 
especificaciones, cantidades de obra, presupuesto y demás condiciones definidas para el proyecto. 
La ejecución integral mediante un tercero permite concentrar en un mismo responsable las 
actividades constructivas y los recursos requeridos para materializar la solución diseñada, incluyendo 
las intervenciones sobre redes existentes de acueducto y alcantarillado sanitario, la instalación de 
tuberías y accesorios, las actividades complementarias y el mantenimiento y optimización de las 
instalaciones físicas y componentes operativos de la PTAP Algarrobo. 
 
Esta alternativa permite establecer responsabilidades precisas respecto de las cantidades de obra 
ejecutadas, la calidad y conformidad de los materiales incorporados, la disponibilidad y rendimiento 
de maquinaria y equipos, el cumplimiento de las especificaciones y procedimientos constructivos, la 
estabilidad y calidad de las obras, la seguridad y salud en el trabajo y la implementación de las 
medidas ambientales y de protección de terceros que resulten aplicables. 
 
Asimismo, permite que la Administración concentre su capacidad institucional en la planeación, 
seguimiento y control de la inversión, manteniendo la trazabilidad técnica, física, presupuestal y 
financiera de los recursos utilizados y ejerciendo la vigilancia de la ejecución a través de los 
mecanismos establecidos para tal fin. 
 
La ejecución mediante el sistema de precios unitarios resulta coherente con la naturaleza de la 
intervención, en la medida en que permite valorar y reconocer las actividades de acuerdo con las 
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y verificadas, aplicando los precios unitarios 
correspondientes y manteniendo el control físico y financiero entre las cantidades previstas, 
ejecutadas y pagadas. 
 
Una vez analizadas las alternativas disponibles, se concluye que la Alternativa 2 ofrece las 
condiciones más adecuadas para atender integralmente la necesidad identificada, considerando la 
naturaleza y especialidad de las obras proyectadas, la capacidad institucional disponible y la 
necesidad de garantizar que los recursos públicos destinados al proyecto se materialicen en una 
infraestructura de acueducto, alcantarillado sanitario y tratamiento de agua potable funcional, segura, 
durable y acorde con las especificaciones técnicas. 
 
La alternativa seleccionada permite además una asignación clara de responsabilidades sobre la 
correcta ejecución, calidad, estabilidad y terminación de la obra, y facilita el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico de la inversión. 
 
Definida la alternativa para atender la necesidad, se establece que la intervención se encuentra 
articulada con los instrumentos de planeación institucional relacionados con el sector de agua potable 
y saneamiento básico, en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y los 
proyectos de inversión destinados al mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
municipal. 
 
En consecuencia, y únicamente después de agotado el análisis de las alternativas disponibles, se 
determina procedente acudir al mercado para seleccionar al ejecutor de las obras y adelantar un 
Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, mediante el cual se seleccione un contratista 
que acredite las condiciones de capacidad y experiencia exigibles conforme a la normativa vigente y a 
las reglas del proceso, para ejecutar las obras de OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN LAS SIGUIENTES VÍAS URBANAS 
CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CARRERA 8A ENTRE CALLES 8 Y 9, CARRERA 5 ENTRE 
CALLES 6 Y 7, CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 7 ENTRE CARRERA 10 Y 9A, 
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CARRERA 9A ENTRE CALLES 6A Y 7; E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - ALGARROBO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 
JOSÉ, SANTANDER. 
 
 

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 
3.1. Objeto  

 
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN LAS 
SIGUIENTES VÍAS URBANAS CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CARRERA 8A ENTRE 
CALLES 8 Y 9, CARRERA 5 ENTRE CALLES 6 Y 7, CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 
7 ENTRE CARRERA 10 Y 9A, CARRERA 9A ENTRE CALLES 6A Y 7; E INSTALACIONES 
FÍSICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - ALGARROBO DEL 
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”. 
 

3.2. Clasificación UNSPSC   
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141119 Servicio de construcción de acueductos 

72141120 Servicio de construcción de líneas de alcantarillado 

 
3.3. Alcance  

 
El alcance comprende la optimización del sistema de alcantarillado sanitario y acueducto en las vías 
urbanas carrera 10 entre calles 5 y 6, carrera 8A entre calles 8 y 9, carrera 5 entre calles 6 y 7, 
carrera 10 entre calles 6 y 7 y calle 7 entre carrera 10 y 9A, carrera 9A entre calles 6A y 7, así como 
el mejoramiento de las instalaciones físicas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP 
Algarrobo del Municipio del Valle de San José, Santander, mediante la ejecución de las obras y 
actividades complementarias previstas para el proyecto. 
 
Las actividades principales comprenden obras preliminares; excavaciones y retiro de materiales; 
suministro, instalación y reposición de tuberías y accesorios de las redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario; rellenos y recuperación de las áreas intervenidas; mejoramiento del sistema 
de reparto del agua captada; adecuación de pisos y frisos; pintura; instalación de barandas; 
mantenimiento del cerramiento; intervención de sedimentadores; optimización de los sistemas de 
agitación y dosificación de productos químicos; y las demás actividades complementarias previstas en 
los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto oficial del 
proyecto. 
 

3.4. Actividades específicas  
 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades, que delimitan el 
alcance del contrato: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
    

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN LAS SIGUIENTES 
VÍAS URBANAS CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CARRERA 8A ENTRE CALLES 8 Y 9, CARRERA 5 

ENTRE CALLES 6 Y 7, CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 7 ENTRE CARRERA 10 Y 9A, 
CARRERA 9A ENTRE CALLES 6A Y 7 
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1 PRELIMINARES  

1,01 Localización y replanteo topográfico ml 640,00 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2,01 Excavación en material común con maquinaría (profundidad 0 - 2,50 m) m3 547,64 
2,02 Excavación en roca m3 102,68 
2,03 Relleno con material seleccionado m3 20,93 
2,04 Relleno con arena para cimentación de tubería m3 67,76 
2,05 Relleno con material procedente de la excavación m3 547,64 

3 TUBERÍA DE ALCANTARILLADO  

3,01 Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado de 12" corrugada ml 101,90 
3,02 Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado de 8" corrugada ml 218,10 
3,03 Suministro e instalación de silla yee 12"x6" para domiciliaria und 15,00 
3,04 Suministro e instalación de silla yee 8"x6" para domiciliaria und 41,00 
3,05 Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 6" para domiciliarias ml 196,00 

4 ESTRUCTURAS  

4,01 Relleno con material seleccionado para estructuras m3 19,00 
4,02 Concreto simple de 3000 PSI m3 0,86 
4,03 Concreto ciclópeo m3 0,86 
4,04 Acero de refuerzo figurado de 60000 psi kg 72,16 
4,05 Mampostería para pozos de inspección m2 27,72 
4,06 Tapa en hierro fundido para pozo (diámetro 0,50 m) und 3,00 

4,07 Construcción de cajas de inspección en mampostería, frisada, con tapa en 
concreto (dimensiones 80x80cm) und 56,00 

5 RED DE ACUEDUCTO  

5,01 Suministro e instalación tubería PVC presión RDE 21 de 4" unión mecánica ml 74,10 
5,02 Suministro e instalación tubería PVC presión RDE 21 de 2" unión mecánica ml 245,90 
5,03 Acometida domiciliaria de acueducto 4"x1/2" und 18,00 
5,04 Acometida domiciliaria de acueducto 2"x1/2" und 38,00 

OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE - ALGARROBO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER 

    

6 MANTENIMIENTO DE LA PTAP  

6,01 Demolición de estructura m3 3,97 
6,02 Excavaciones varias manuales en material común en seco m3 2,62 
6,03 Relleno con arena para cimentación de tubería ml 0,62 
6,04 Relleno con material procedente de la excavación m3 5,54 
6,05 Suministro e instalación de tubería de 6" para sistema de lavado ml 15,40 

6,06 Suministro y aplicación de pintura epoxica para exteriores (aplicación de 3 
manos), incluye preparación de superficie m2 287,41 

6,07 Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I en muros Interiores 
(aplicación de 3 manos), incluye preparación de superficie m2 109,96 

6,08 Pintura en aceite para carpintería metálica m2 22,00 
6,09 Friso impermeabilizado 1:3 m2 196,96 

6,10 Pasamanos de seguridad en tubería metálica de 2" x 2,0 mm (incluye 
pintura) ml 35,10 

6,11 Pintura de poliuretano alifático para tubería expuesta ml 13,70 
6,12 Concreto 3000 PSI para andenes e = 7 cm m2 37,44 
6,13 Tapa metálica para caja de inspección und 2,00 

6,14 
Caja de inspección 0.7x0.5x1.0 m para sistema de lavado (incluye piso en 
concreto y mampostería) und 1,00 

6,15 Acero de refuerzo figurado de 60000 psi kg 110,00 
6,16 Concreto 3000 PSI m2 1,26 

6,17 Suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada 
(seditubos) H=1,04 mt m2 5,65 

6,18 Mantenimiento de cerramiento de la PTAP (incluye pintura, mantenimiento 
postes y cuerda alambre) ml 65,00 
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6,19 Suministro e instalación de macromedidores de 4" und 2,00 

7 SISTEMA DE AGITACIÓN Y DOSIFICACIÓN PARA CLARIFICACION Y 
DESINFECCIÓN  

7,01 Suministro e instalación de bomba dosificadora peristáltica 38,8 GPD y 25 
psi (coagulante – variable) und 1,00 

7,02 Suministro e instalación de bomba dosificadora peristáltica 38,8 GPD y 80 
psi (desinfectante – variable) und 1,00 

7,03 Suministro e instalación de blower de 1,00 HP para agitación de coagulante 
y desinfectante und 1,00 

7,04 Suministro e instalación de tanques plásticos tipo botella color azul para 
preparación de los químicos con capacidad de 600 litros cada uno und 2,00 

7,05 
Suministro e instalación de tablero de control automatizado para el blower, 
dosificadoras, temporizadores y sensores electrónicos que requiere el 
sistema de tratamiento, con accesorios 

und 1,00 

7,06 Instalación red hidráulica aire blower (incluye accesorios) und 1,00 
7,07 Instalación red hidráulica dosificadores (incluye accesorios) und 1,00 

 
3.5. Especificaciones técnicas  

 
Las especificaciones técnicas, cantidades, unidades de medida, valores unitarios, análisis de precios 
unitarios, planos, diseños y demás condiciones particulares de ejecución se encuentran contenidas 
en los documentos técnicos, el presupuesto oficial y demás documentos que integran el proceso. 
Estos documentos hacen parte integral del presente estudio previo y del futuro contrato y deberán ser 
observados durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista deberá ejecutar las actividades con los materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, 
herramientas, transporte, procedimientos constructivos y controles técnicos necesarios para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con los estudios, diseños, planos, 
especificaciones técnicas y demás documentos aprobados para el proyecto. Los materiales utilizados 
en la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, así como en las intervenciones 
de las instalaciones físicas de la PTAP Algarrobo, deberán cumplir las características, resistencias, 
condiciones de calidad y demás exigencias técnicas establecidas para cada actividad. 
 
Durante la ejecución deberán observarse las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión 
ambiental y manejo de los frentes de obra aplicables, así como las condiciones de señalización, 
protección de las redes de servicios públicos existentes y seguridad de los peatones y usuarios de las 
vías intervenidas. Igualmente, el Contratista será responsable del adecuado manejo, cargue, 
transporte, aprovechamiento y disposición de los materiales sobrantes y residuos generados por las 
obras, de conformidad con las disposiciones ambientales y demás normas aplicables. 
 
Cualquier situación técnica no prevista que pueda afectar los estudios y diseños, cantidades de obra, 
estabilidad, seguridad o correcta ejecución del proyecto deberá ser informada oportunamente a la 
supervisión y a la Entidad antes de ejecutar actividades que impliquen modificaciones a las 
condiciones inicialmente establecidas. 
 
✓ Condiciones de acceso, transporte y movilización 

 
Para la ejecución del proyecto deberán tenerse en cuenta las condiciones de acceso y circulación 
existentes en las vías urbanas objeto de intervención, así como las condiciones de ingreso a las 
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Algarrobo, ubicada en la vereda 
Llano Hondo. La movilización de materiales, insumos, maquinaria y equipos deberá realizarse 
considerando las características de las vías de acceso, las condiciones de tránsito y las restricciones 
de circulación que resulten aplicables. 
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En consecuencia, la programación del suministro, transporte y movilización de materiales, insumos, 
maquinaria y equipos deberá efectuarse considerando las condiciones de acceso a los diferentes 
frentes de obra, mediante vehículos y configuraciones de carga compatibles con la infraestructura vial 
existente, las disposiciones de tránsito y las condiciones de seguridad correspondientes, sin afectar 
injustificadamente la movilidad de los habitantes ni la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
El Contratista deberá prever dentro de su organización logística los medios, frecuencias de viaje, 
capacidades de carga, equipos y demás condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento 
oportuno de los frentes de trabajo, el transporte de materiales y la adecuada ejecución de las 
actividades, de conformidad con las condiciones de acceso, circulación y operación existentes. 
 

3.6. Condiciones de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad 

 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.7.1 y 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, 
modificados por el Decreto 0287 de 2026, y con la Circular Externa 003 de 2026 de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Entidad establece las siguientes 
condiciones de accesibilidad e inclusión, acordes con la naturaleza de la obra: intervención de redes 
de acueducto y alcantarillado sanitario en vías urbanas e intervención de las instalaciones físicas de 
la PTAP Algarrobo. 
Criterios de accesibilidad. Las obras se ejecutan sobre vías y andenes de uso público, de modo que 
las barreras que pueden afectar a las personas con discapacidad provienen de las excavaciones, los 
acopios y los cierres de circulación. En todos los frentes urbanos el contratista deberá cumplir los 
siguientes criterios mínimos, en aplicación de la Ley 361 de 1997 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013: 
a) Mantener durante toda la ejecución pasos peatonales temporales continuos, firmes, antideslizantes 
y sin desniveles bruscos, con un ancho libre que permita el paso de una persona en silla de ruedas, y 
garantizar el acceso a las viviendas y establecimientos de los tramos intervenidos. 
b) Delimitar las excavaciones, zanjas, pozos y cajas abiertas con barreras físicas continuas y 
detectables, no solo con cinta, de manera que puedan ser percibidas por personas con discapacidad 
visual. 
c) Ubicar los acopios de materiales, los sobrantes, los equipos y la maquinaria fuera de las rutas 
peatonales y de los accesos a los predios. 
d) Informar a los residentes de cada tramo, con al menos dos (2) días de anticipación y por medios 
escritos y verbales, los cierres, los cortes del servicio y los horarios de trabajo, y atender de manera 
prioritaria los requerimientos de acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida que 
residan en el área de influencia. 
e) Dejar los andenes y las superficies de circulación peatonal intervenidos en condiciones de 
continuidad y seguridad al terminar cada tramo, conforme a los ítems del presupuesto. 
En la PTAP Algarrobo, por tratarse de una instalación operativa sin atención al público, el criterio de 
accesibilidad consiste en mantener despejadas y señalizadas las rutas de circulación y evacuación 
del personal durante la ejecución. 
Condiciones especiales de ejecución. Previo análisis de conveniencia y oportunidad, se incluyen 
como obligaciones contractuales las dos condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del 
Decreto 1082 de 2015: 
i) Integración del equipo de trabajo. En la vinculación de la mano de obra no calificada requerida para 
la obra (auxiliares, ayudantes, señaleros y personal de orden y aseo de los frentes), el contratista 
deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad cuyas condiciones sean 
compatibles con la labor y con las exigencias de seguridad y salud en el trabajo, y realizar los ajustes 
razonables que se requieran. Esta obligación se cumple en armonía con la vinculación de mano de 
obra no calificada de la región y con el porcentaje de sujetos de especial protección constitucional del 
numeral 10. 
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ii) Subcontratación inclusiva. Cuando para la ejecución se requiera subcontratar bienes, obras o 
servicios (transporte de materiales, suministro de agregados, señalización, aseo o alimentación del 
personal, entre otros), el contratista deberá priorizar a personas naturales con discapacidad y a 
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.6 
del Decreto 1082 de 2015, en la medida en que existan en el mercado y cumplan las condiciones 
técnicas, de calidad y de oportunidad exigidas. 
La priorización no implica exclusividad ni obliga al contratista a vincular personal o proveedores que 
no cumplan las condiciones técnicas requeridas. Con cada solicitud de pago, el contratista presentará 
a la supervisión los soportes de la vinculación o la subcontratación realizada, o la justificación 
documentada de las razones de fuerza mayor o caso fortuito que la hayan impedido (artículo 
2.2.1.2.4.2.7.5, parágrafo 2, del Decreto 1082 de 2015). El incumplimiento injustificado podrá 
constituir causal de incumplimiento contractual. 
Requisitos habilitantes diferenciales y puntaje adicional. Los requisitos habilitantes diferenciales en 
favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad (artículo 2.2.1.2.4.2.7.3) se 
establecen en el numeral de requisitos habilitantes del presente estudio previo. El puntaje adicional 
del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 no se aplica, porque está previsto únicamente para la licitación pública y el 
concurso de méritos. El criterio de desempate para empleadores de personas con discapacidad se 
mantiene en los términos de la Ley 2069 de 2020. 
El supervisor verificará el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad e inclusión durante la 
ejecución contractual y, con cada solicitud de pago, la documentación que acredite la aplicación de 
las condiciones especiales de ejecución o las circunstancias debidamente justificadas que hayan 
impedido su cumplimiento. 
 

3.7. Condiciones de sostenibilidad ambiental 

 
Las siguientes condiciones ambientales son obligaciones mínimas del contratista, derivadas de la 
normativa aplicable a las obras de acueducto y alcantarillado. Son independientes de los criterios 
ambientales y sociales que otorgan puntaje en el factor de calidad, los cuales, conforme al pliego de 
condiciones, deben ser adicionales a estas obligaciones y a las que impongan las autoridades 
ambientales. En particular, el contratista deberá: 
a) Gestionar los residuos de construcción y demolición (RCD), incluidos los sobrantes de excavación, 
la roca y la tubería de gres retirada, conforme a la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolución 1257 de 2021: separarlos en la 
fuente, disponerlos solo en sitios autorizados y conservar los soportes de entrega. 
b) Adquirir los materiales pétreos (arena, agregados y material de relleno) únicamente de fuentes con 
título minero y licencia o permiso ambiental vigentes, y presentar los soportes a la supervisión antes 
de su uso. 
c) Proteger los sumideros, cunetas y redes de alcantarillado en servicio contra el ingreso de 
sedimentos, concreto o residuos, y cubrir los acopios de material granular para controlar el material 
particulado. 
d) No verter al suelo, a las redes ni a las fuentes hídricas residuos de pinturas, solventes, aceites, 
combustibles, lechadas de concreto ni productos químicos de la PTAP; almacenarlos en recipientes 
cerrados y entregarlos a gestores autorizados cuando tengan carácter peligroso. 
e) En la PTAP Algarrobo, aislar las unidades en contacto con agua cruda o tratada antes de aplicar 
pinturas, frisos o recubrimientos, y usar en las superficies que lo requieran productos aptos para 
contacto con agua para consumo humano, de modo que no se afecte la calidad del agua (Resolución 
2115 de 2007). 
f) Usar de forma eficiente el agua de las pruebas hidrostáticas, el lavado y la desinfección de tuberías, 
y coordinar con el prestador del servicio los volúmenes y el sitio de descarga. 
g) Mantener los frentes limpios y ordenados al final de cada jornada, ejecutar en horario diurno las 
actividades que generen ruido y restituir las zonas intervenidas al terminar cada tramo. 
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La supervisión verificará estas condiciones mediante inspección de los frentes y revisión de los 
soportes (certificados de disposición de RCD, títulos y permisos de las fuentes de materiales, 
registros de entrega de residuos peligrosos), y su cumplimiento será requisito para la aprobación de 
cada acta parcial de obra. 
Las reglas de compra pública sostenible del Decreto 0997 de 2026 (artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 
13) rigen para los municipios de quinta y sexta categoría, grupo al que pertenece el Municipio del 
Valle de San José por ser de sexta categoría (numeral 4 del artículo 14), quince (15) meses después 
de su publicación (artículo 14). Este proceso no las adopta de manera anticipada, porque el parágrafo 
1 del mismo artículo exige que la adopción anticipada sea integral; los criterios ambientales y sociales 
del factor de calidad se fundamentan en las normas vigentes antes de ese decreto. 
 

4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 

 
4.1. Autorizaciones  

 
El Alcalde del Municipio del Valle de San José, Santander, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
especialmente las conferidas por el artículo 315 numerales 3.º y 9.º, de la Constitución Política; el 
artículo 91, literal d), numeral 5.º, de la Ley 136 de 1994; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto; y el Acuerdo Municipal No 001 de enero 
de 2016, cuenta con facultades amplias y suficientes para la suscripción de contratos. 
 

4.2. Diseños, permisos y licencias requeridas para su ejecución   
 
Para la ejecución del proyecto se cuenta con los estudios y diseños técnicos definidos en el Anexo 
Técnico y en los demás Documentos del Proceso. Las condiciones relacionadas con permisos, 
licencias, autorizaciones, gestión ambiental y gestión predial se desarrollan específicamente en el 
Anexo Técnico, cuyas disposiciones hacen parte integral del presente estudio previo. 
 
✓ Licencia ambiental y permisos ambientales 

 
Por la naturaleza y alcance del proyecto, correspondiente a la optimización de las redes existentes de 
alcantarillado sanitario y acueducto en los sectores urbanos priorizados y al mejoramiento de las 
instalaciones físicas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Algarrobo del Municipio del 
Valle de San José, Santander, las actividades previstas no se encuentran comprendidas, en principio, 
dentro de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental establecidos en los artículos 
2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Lo anterior no exonera del cumplimiento de los permisos, autorizaciones, concesiones o demás 
trámites ambientales específicos que resulten aplicables a las actividades efectivamente ejecutadas. 
Cuando se requieran permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesión de 
aguas, vertimientos u otras autorizaciones ambientales, estos deberán obtenerse previamente por el 
responsable que corresponda, de conformidad con la normativa vigente y las condiciones particulares 
de la intervención. 
 
Los materiales de construcción deberán provenir de fuentes legalmente autorizadas y cumplir las 
exigencias mineras y ambientales aplicables. La gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD se realizará de conformidad con la Resolución 472 de 2017, modificada por la 
Resolución 1257 de 2021, y las demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El Contratista deberá implementar las medidas ambientales necesarias para prevenir, mitigar y 
controlar los impactos derivados de las excavaciones, instalación y reposición de tuberías, 
adecuación de las áreas intervenidas y ejecución de las actividades en las instalaciones físicas de la 
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PTAP Algarrobo, incluyendo el manejo de materiales sobrantes, residuos, emisiones, vertimientos y 
demás aspectos ambientales que resulten aplicables. 
 
✓ Gestión predial 

 
De acuerdo con la naturaleza y alcance de las intervenciones proyectadas, las actividades de 
optimización de las redes de alcantarillado sanitario y acueducto se desarrollarán sobre 
infraestructura existente en las vías urbanas priorizadas del Municipio del Valle de San José, 
Santander. Por su parte, las actividades de mejoramiento de las instalaciones físicas de la PTAP 
Algarrobo se ejecutarán dentro de las áreas destinadas al funcionamiento de dicha infraestructura. 
 
En consecuencia, el proyecto no contempla la adquisición de predios ni la constitución de nuevas 
servidumbres como actividades propias del objeto contractual. No obstante, antes del inicio de las 
intervenciones deberá verificarse la disponibilidad jurídica y material de las áreas requeridas, las 
condiciones de acceso a los frentes de trabajo y la inexistencia de restricciones prediales que impidan 
la ejecución de las obras. 
 
✓ Licencia urbanística 

 
Por la naturaleza y alcance del proyecto, las intervenciones previstas comprenden la optimización de 
redes existentes de acueducto y alcantarillado sanitario en vías urbanas, así como actividades de 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instalaciones físicas de la PTAP Algarrobo. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.6.1.1.11 del Decreto 1077 de 2015, las obras de construcción, 
ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento, demolición y cerramiento que se 
ejecuten en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes pueden 
encontrarse exceptuadas de licencia urbanística, en los términos y condiciones previstos por dicha 
disposición. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 contempla la modalidad de licencia 
de demolición y las condiciones correspondientes a las obras que requieren dicha autorización, sin 
perjuicio de las excepciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
En consecuencia, la exigibilidad de licencia urbanística deberá determinarse de acuerdo con las 
características específicas de las actividades previstas, especialmente aquellas relacionadas con las 
instalaciones físicas de la PTAP Algarrobo. Las intervenciones sobre redes de servicios públicos y las 
actividades de mantenimiento que se encuentren exceptuadas no requerirán licencia urbanística, sin 
perjuicio del cumplimiento de los permisos de intervención u ocupación del espacio público y demás 
autorizaciones que resulten aplicables conforme a la normativa vigente. 
 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
La modalidad de selección aplicable es la Selección Abreviada de Menor Cuantía, por tratarse de 
un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($435.335.067,00), valor que se encuentra dentro del rango de menor cuantía aplicable al Municipio 
del Valle de San José, Santander, para la vigencia 2026. Lo anterior, de conformidad con el literal b) 
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en 
el Decreto 1082 de 2015. 
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El proceso se adelantará mediante convocatoria pública a través del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II, con publicación del proyecto de pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso, recepción y respuesta de observaciones, publicación del pliego definitivo, 
presentación de manifestaciones de interés, realización de sorteo cuando corresponda, presentación 
de ofertas, verificación de requisitos habilitantes, evaluación de propuestas, publicación y traslado del 
informe de evaluación y adjudicación mediante acto administrativo, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, el pliego de condiciones y el cronograma del 
proceso. 

 
Para obras de agua potable y saneamiento básico, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente solo ha adoptado Documentos Tipo para la licitación pública (Resolución 
248 de 2020, modificada por la Resolución 275 de 2022), y el objeto de este proceso no se encuentra 
dentro de la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de infraestructura social (Resoluciones 
539, 540 y 541 de 2025). En consecuencia, ningún Documento Tipo es de uso obligatorio en este 
proceso. La Entidad toma como referente metodológico la estructura del Documento Tipo de 
selección abreviada de menor cuantía de infraestructura social, versión 1, ajustado al sector de agua 
potable y saneamiento básico, y define la experiencia con las actividades de la Matriz 1 del 
Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico. El proceso se 
estructura mediante el pliego de condiciones, los estudios previos, el estudio del sector, el 
presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, la matriz de riesgos 
y los demás documentos correspondientes, con observancia de los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva. 
 
 

6. CLASE DE CONTRATO  

 
De acuerdo con el objeto, alcance y naturaleza de las actividades a ejecutar, el negocio jurídico 
corresponde a un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, de conformidad con el numeral 1 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. 
 
 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
El presupuesto oficial del proceso asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($435.335.067,00), 
incluidos los costos directos e indirectos, AIU, IVA aplicable a los componentes correspondientes, 
tributos y demás costos y gastos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual. 
 

El presupuesto oficial fue determinado con fundamento en los estudios y diseños del proyecto, las 

memorias de cantidades de obra, el Formulario 1 – Presupuesto Oficial, los análisis de precios 

unitarios – APU, el estudio del sector y los demás documentos técnicos y económicos que soportan la 

estructuración del proceso. 

 

Para la estructuración del presupuesto oficial se estableció un AIU del treinta y cinco por ciento 

(35%), discriminado así: Administración (A) del veintinueve por ciento (29 %), Imprevistos (I) del uno 

por ciento (1 %) y Utilidad (U) del cinco por ciento (5 %), de conformidad con el presupuesto y los 

análisis de precios unitarios del proyecto. 

 

Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación, son: 
 

ORDEN DETALLE % 
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MUNICIPAL (Acuerdo 
municipal No 034 de 

2017, No 020 de 2020 y 
No 010 de 2023) 

Pro dotación y funcionamiento de los centros de Bienestar del anciano, instituciones y 
centros de vida para la Tercera edad (Art 206 Código de rentas) 4% 

Pro cultura (Art 191 Código de rentas) 2% 
Industria y comercio Rete - ICA (Art 30 Código de rentas) 0,8% 
Sobre tasa bomberil 1% del valor del impuesto predial unificado (urbano y rural) y el 10% 
del impuesto de industria comercio (Art 188 Código de rentas) 0,08% 

Pro – deporte (art 7 del Acuerdo Municipal No 20 de 2020), exentos los contratos de 
prestación de servicios suscritos con personas naturales (parágrafo 1º del art 3 del mismo 
acuerdo) 

2% 

Justicia Familiar (art 5 del Acuerdo Municipal No 010 de 2023), excluidos los contratos de 
prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a 10 SMMLV 
(parágrafo del art 4 del mismo acuerdo) 

2% 

DEPARTAMENTAL Pro UIS 2% 
Pro Hospital 2% 

NACIONAL Fondo a la industria a la construcción - FIC 0,25% 
Contribución especial de obra pública 5% 

OTROS GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Seguridad social, transporte, personal administrativo y profesional técnico, gastos de 
oficina, seguros o pólizas, entre otros 3,9% 

Total, aproximado de descuentos 24,03 
% 

 
7.1. Determinación de la concordancia del objeto del contrato con el rubro presupuestal a 

través del cual se financia. 

 
Mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 26–00378 de fecha 06 de noviembre de 2026, 
expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, se acredita la existencia de apropiación 
presupuestal suficiente con cargo al presupuesto general de gastos de la vigencia fiscal 2026, en los 
rubros 2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020 ($220.558.472,00) Alcantarillados optimizados - fuente SGP-
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, 2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020 ($37.093.016,00) 
Alcantarillados optimizados – fuente R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO y 
2.3.2.01.01.001.03.08.40.03.017 ($177.683.579,00) Acueductos optimizados - fuente SGP-AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. Los rubros corresponden a los productos MGA 4003020 – 
Alcantarillados optimizados y 4003017 – Acueductos optimizados del Plan de Desarrollo 2024-2027 y 
al proyecto "Fortalecimiento mediante estrategias y programas para el acceso a la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Valle de San José, Santander", 
registrado en el banco de proyectos con el código 202600000002476. 
 

8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del 

contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de 
la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
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ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
La Entidad no entregará anticipo ni pago anticipado. 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veinticinco (25) días calendario, 
contado a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 

10. ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 y con las condiciones 
previstas para la promoción de la participación de sujetos de especial protección constitucional en la 
contratación pública, el Municipio realizó el análisis de oportunidad y conveniencia para determinar la 
procedencia de establecer condiciones que permitan la participación de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
demás sujetos de especial protección constitucional durante la ejecución del contrato. 
 
Para establecer dicho porcentaje se consideraron el objeto y alcance de las obras, su plazo de 
ejecución, la naturaleza técnica de las actividades de optimización de redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario y de mejoramiento de las instalaciones físicas de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable – PTAP Algarrobo, así como la necesidad de contar con personal competente para la 
ejecución de las actividades especializadas. En este sentido, se identificó la posibilidad de promover 
la participación de sujetos de especial protección constitucional en actividades auxiliares, de apoyo 
operativo y demás labores que no requieran conocimientos técnicos especializados, siempre que se 
garantice el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y oportunidad exigidas para el 
proyecto. 
 
En atención a estas condiciones, se considera proporcional y conveniente establecer un porcentaje 
mínimo permitido correspondiente al cinco por ciento (5 %) de los bienes o servicios requeridos para 
la ejecución del contrato, sin perjuicio de que el contratista pueda incorporar un porcentaje superior, 
siempre que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las especificaciones 
técnicas establecidas. 
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La definición del cinco por ciento (5 %) permite materializar la medida de inclusión prevista en la 
normativa vigente, garantizando simultáneamente que su aplicación resulte compatible con las 
condiciones técnicas, operativas y temporales del proyecto y no ponga en riesgo el adecuado 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
En consecuencia, este porcentaje será incorporado en los documentos del proceso y en la minuta 
contractual como obligación del contratista, en los términos establecidos por la normativa aplicable, y 
su cumplimiento será objeto de seguimiento y verificación por parte de la supervisión durante la 
ejecución del contrato. 
Las personas con discapacidad vinculadas en cumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del numeral 3.6 se computarán dentro de este porcentaje, por tratarse de sujetos de 
especial protección constitucional conforme al parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 
de 2015. La condición de los vinculados se acreditará en los términos del pliego de condiciones y, 
como lo exige el mismo artículo, la minuta establece la multa por el incumplimiento injustificado de 
esta obligación: cero punto dos (0,2) SMMLV por cada día de incumplimiento, sin que la sumatoria 
supere el cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. Esta tasa es la misma que la minuta fija para la 
obligación análoga de vincular mano de obra no calificada de la región, lo que mantiene la 
proporcionalidad entre sanciones de igual naturaleza. 
 

11.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Las obligaciones generales y específicas a cargo del contratista serán las establecidas en el Anexo 5 
- Minuta del Contrato, debidamente diligenciadas de acuerdo con las condiciones particulares del 
presente proceso, así como aquellas derivadas del objeto, alcance, especificaciones técnicas y 
demás Documentos del Proceso. 

 
Entre ellas se incluyen las obligaciones de accesibilidad, las condiciones especiales de ejecución en 
favor de las personas con discapacidad (numeral 3.6), las condiciones ambientales mínimas (numeral 
3.7) y la vinculación de sujetos de especial protección constitucional (numeral 10). 
 
Cláusulas anticorrupción y verificación de listas internacionales. De conformidad con los numerales 11 
y 12 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 8 del Decreto 0997 
de 2026, vigente desde el día siguiente a su publicación y aplicable a este proceso por no regirse por 
un Documento Tipo obligatorio, la minuta incluye cláusulas anticorrupción de obligatorio cumplimiento 
para el contratista y los proponentes deberán presentar con la oferta el Anexo 4 – Pacto de 
Transparencia y compromiso anticorrupción. Así mismo, la Entidad consultará las listas 
internacionales restrictivas de los organismos multilaterales de los que Colombia es miembro y dejará 
constancia en los Documentos del Proceso (artículo 2.2.1.1.2.2.10 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 11 del Decreto 0997 de 2026). 
 
 

12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
Las obligaciones a cargo de la Entidad serán las establecidas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato, 
debidamente diligenciadas de acuerdo con las condiciones particulares del presente proceso, así 
como aquellas que se deriven de los demás Documentos del Proceso y de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
 

13. REQUISITOS HABILITANTES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
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Los requisitos habilitantes se verificarán de conformidad con el Pliego de Condiciones, la Matriz 1 – 
Experiencia, la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales, el Formato 5 – Capacidad 
Residual. 
 
12.1. Experiencia 
 
La experiencia se acreditará de conformidad con las condiciones establecidas en la Matriz 1 – 
Experiencia, para la actividad a contratar: Proyectos de optimización y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o reforzamiento y/o reconstrucción y/o reposición de acueductos y/o redes de 
acueducto (urbanos y/o rurales) y/o alcantarillados y/o redes de alcantarillado sanitarios y/o 
pluviales y/o combinado (urbanos y/o rurales) y/o sistemas no convencionales de tratamiento 
de aguas residuales, y Requisito Experiencia: proyectos que correspondan o hayan contenido 
actividades de: ampliación y/u optimización y/o construcción y/o mejoramiento y/o reposición y/o 
rehabilitación y/o reforzamiento y/o reconstrucción de acueductos y/o de alcantarillados (sanitarios y/o 
pluviales y/o combinado) y/o sistemas no convencionales de tratamiento de aguas 
residuales,correspondiente al objeto del presente proceso. 
 
12.1. Capacidad financiera, organizacional y residual 
 
La capacidad financiera y organizacional se verificará de conformidad con el Pliego de Condiciones y 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales, atendiendo el rango presupuestal aplicable al 
proceso. 
 
La capacidad residual se determinará y verificará de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego 
de Condiciones y en el Formato 5 – Capacidad Residual. 

 
Requisitos habilitantes diferenciales para emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 0287 de 2026, y con el análisis del sector (numeral 3.11.1), el proponente que acredite 
la condición de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.6 del mismo decreto, tendrá las siguientes condiciones habilitantes ajustadas: 
 

a) Experiencia: podrá acreditar la experiencia con un (1) contrato adicional al número máximo 
que le corresponda según el pliego de condiciones, sin reducción del valor mínimo a certificar. 

 
b) Capacidad financiera: índice de liquidez mayor o igual a 1,00 e índice de endeudamiento 

menor o igual a 75 %. Los demás indicadores y el capital de trabajo serán los exigidos a los 
demás proponentes. Si el proponente acredita también la condición de Mipyme, se aplicarán 
los índices que le resulten más favorables. 

c) Proponentes plurales: el beneficio aplica cuando al menos uno de los integrantes acredite la 
condición, tenga una participación no inferior al diez por ciento (10 %) y aporte experiencia 
como mínimo en la misma proporción (artículo 2.2.1.2.4.2.7.3, parágrafo 1). 

d) Acreditación: con los documentos que exige el artículo 2.2.1.2.4.2.6 según la categoría 
invocada, mediante certificaciones expedidas bajo la gravedad de juramento con fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre, junto con el Formato 11 – 
Autorización para el tratamiento de datos personales. Los proponentes extranjeros sin 
domicilio en Colombia no pueden acceder a esta medida (Circular Externa 003 de 2026 de la 
ANCP-CCE). 

 
 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
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La oferta más favorable será la que, estando habilitada, obtenga el mayor puntaje de acuerdo con los 
factores establecidos en el pliego de condiciones. Los puntajes son los siguientes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 
 

13.1. Factor de calidad 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

Presentación de un plan de calidad 10 
Criterios Ambientales y Sociales 20 

Total 30 

 

La incorporación del Plan de Calidad se justifica por la necesidad de contar con controles verificables 
sobre materiales, procesos constructivos, inspecciones, registros, responsables, no conformidades, 
limpieza final y entrega satisfactoria de la obra. No se exige certificación de sistema de gestión de 
calidad y su verificación corresponde a la supervisión durante la ejecución contractual. 
 
13.2. Reducción de puntaje por multas o cláusulas penales 
 
Durante la evaluación se aplicará la reducción de dos (2) puntos a los proponentes a quienes se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, en los términos del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y del 
pliego de condiciones. 
 
13.3. Criterios de desempate y discapacidad 
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En caso de empate entre dos (2) o más ofertas, la Entidad aplicará los criterios de desempate de 
manera sucesiva y excluyente, en el orden y bajo las condiciones establecidas en el numeral 4.6 del 
Pliego de Condiciones, que desarrolla el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, adicionado por el artículo 
22 de la Ley 2479 de 2025, y la normativa vigente aplicable al proceso. 
 
La aplicación de estos criterios deberá efectuarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
y con las reglas de acreditación previstas en el Pliego de Condiciones. 
 
Ley 2479 de 2025. El criterio de desempate en favor de los jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF (numeral 12 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, adicionado por el artículo 22 
de la Ley 2479 de 2025) es de aplicación directa desde la promulgación de la ley y se incluye en el 
pliego de condiciones. En cambio, los criterios diferenciales y el puntaje adicional para 
emprendimientos y empresas de jóvenes egresados del ICBF (artículo 32 de la Ley 2069 de 2020, 
modificado por el artículo 21 de la Ley 2479 de 2025) no se aplican en este proceso, porque 
requieren la reglamentación del Gobierno nacional, que no ha sido expedida (Concepto C-1126 de 
2025 de la ANCP-CCE). Por esa razón, el puntaje de 0,25 puntos se otorga solo a emprendimientos y 
empresas de mujeres. 
 
 

14. BIENES NACIONALES RELEVANTES Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Para la asignación del puntaje de apoyo a la industria nacional por promoción de bienes o servicios 
nacionales o con trato nacional, la Entidad realizó el análisis de los bienes relevantes aplicables al 
presente Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 
2015, la Matriz 4 – Bienes Relevantes, el estudio del sector, el presupuesto oficial consolidado, los 
análisis de precios unitarios, el Pliego de Condiciones y los demás Documentos del Proceso. 
 
A partir del presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios y los insumos representativos 
asociados a la ejecución de las obras de optimización del sistema de alcantarillado sanitario y 
acueducto en las seis vías urbanas identificadas en el objeto contractual, así como las intervenciones 
en las instalaciones físicas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – Algarrobo del Municipio del 
Valle de San José, Santander, se aplicó la Matriz 4 – Bienes Relevantes, identificando como bienes 
con participación económica relevante los siguientes: 
 

- Ladrillo tolete. 
- Tubería PVC corrugada para alcantarillado de 8 pulgadas. 
- Arena. 
- Tubería PVC corrugada para alcantarillado de 12 pulgadas. 
- Tubería PVC corrugada para alcantarillado de 6 pulgadas. 
- Seditubos, conforme a los análisis de precios unitarios. 

 
El resultado de la aplicación de la Matriz 4 – Bienes Relevantes se presenta en la siguiente tabla, en 
la cual se relacionan los bienes identificados como relevantes para efectos del apoyo a la industria 
nacional, los números de registro en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN, las 
fechas de vigencia, las partidas arancelarias, los porcentajes de participación económica y el puntaje 
correspondiente, teniendo en cuenta los resultados de las consultas realizadas a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE y la verificación de su correspondencia técnica con los 
bienes requeridos para la ejecución del proyecto. 
 

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 

inscripción / 
RPBN 

Fecha de 
vigencia 

Partida 
arancelaria 

% 
participación Puntaje 

1 Tubería PVC corrugada para RPBN019229 14/08/2027 3917239000 8,76 % 7,5187645 
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alcantarillado de 8 pulgadas 5 

2 Tubería PVC corrugada para 
alcantarillado de 12 pulgadas 

RPBN019229
5 14/08/2027 3917239000 8,60 % 7,3830232 

3 Tubería PVC corrugada para 
alcantarillado de 6 pulgadas 

RPBN019229
5 14/08/2027 3917239000 5,94 % 5,0982123 

 
Los soportes de consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN y de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE harán parte del expediente contractual. La supervisión 
verificará durante la ejecución el cumplimiento de los compromisos ofrecidos por el adjudicatario 
cuando haya obtenido puntaje por este concepto, de conformidad con el Pliego de Condiciones, el 
contrato, los formatos aplicables y demás Documentos del Proceso. 
 
 

15. LIMITACIÓN A MIPYME, CRITERIOS DIFERENCIALES Y SISTEMA DE PREFERENCIAS 
APLICABLES 

 
Para el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuyo presupuesto oficial 
asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($435.335.067,00), resulta procedente considerar la 
limitación de la convocatoria a Mipyme colombianas, teniendo en cuenta que su valor es inferior al 
umbral establecido para la vigencia 2026 y que el análisis del sector evidencia una participación 
significativa de micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado regional relacionado con las 
actividades de construcción y obras de ingeniería civil. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 
del Decreto 1860 de 2021, la limitación procede cuando el valor del proceso de contratación sea 
menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados 
con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y cuando se reciban solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas 
que cumplan las condiciones reglamentarias, presentadas dentro de la oportunidad establecida. 
 
Para la vigencia 2026, dicho umbral corresponde a QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497). En 
consecuencia, el presupuesto oficial del presente proceso se encuentra por debajo del valor 
establecido para la limitación de convocatorias a Mipyme, por lo que se cumple la condición 
económica requerida para considerar su aplicación. 
 
No obstante, la limitación de la convocatoria no opera de manera automática por el solo cumplimiento 
del requisito económico o por la existencia de Mipyme potencialmente interesadas. Su procedencia 
dependerá de la recepción y verificación de las solicitudes exigidas por la normativa vigente, así como 
del cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones. 
 
Limitación territorial. El artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas con domicilio en los departamentos o municipios donde se va a ejecutar el 
contrato. Según el Concepto C-1204 de 2026 de la ANCP-CCE, esta facultad no es discrecional: el 
ámbito de la limitación corresponde al lugar de ejecución, de modo que, si el contrato se ejecuta en 
un solo municipio, la limitación favorece a las Mipyme con domicilio principal en ese municipio. Como 
la obra se ejecuta íntegramente en el Municipio del Valle de San José, la eventual limitación territorial 
se circunscribe a dicho municipio y no se extiende al departamento de Santander. Se entiende por 
domicilio el domicilio principal del proponente que conste en el registro mercantil, en el certificado de 
existencia y representación legal o en el RUP; las sucursales, agencias o establecimientos de 
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comercio abiertos en el municipio no acreditan el domicilio para estos efectos (parágrafo 1 del artículo 
34 de la Ley 2069 de 2020 y Guía CCE-GAD-GI-26 de la ANCP-CCE). 
 
La consulta RUES identificó un (1) registro del sector con domicilio en el municipio, y la base de 
Industria y Comercio suministrada por la Secretaría de Hacienda Municipal registra además una (1) 
sociedad cuya razón social corresponde a actividades de construcción y al menos seis (6) ferreterías, 
depósitos o almacenes de materiales (numeral 5.3 del estudio del sector). Estos resultados muestran 
que puede existir oferta local que no se refleja en el RUES, porque los proveedores pueden estar 
inscritos con otras actividades o códigos; y ninguna de las dos fuentes acredita por sí sola la 
condición de Mipyme, el domicilio principal ni la capacidad para ejecutar el contrato. Por eso, la 
información disponible no es fundamento suficiente para descartar de antemano la limitación 
municipal. 
 
En consecuencia, si se reciben solicitudes válidas de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas con 
mínimo un (1) año de existencia, al menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto de apertura 
(artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015), la Entidad limitará la convocatoria a Mipyme 
colombianas y podrá, mediante decisión motivada, restringirla a las Mipyme con domicilio principal en 
el Municipio del Valle de San José. Si procede la limitación general pero no se adopta la restricción 
municipal, la convocatoria se limitará a Mipyme colombianas sin restricción territorial. Si no se 
cumplen los requisitos de la limitación general, el proceso continuará abierto a todos los interesados. 
La decisión constará en el acto de apertura y en el pliego de condiciones definitivo publicados en 
SECOP II. 
 
Asimismo, la Entidad incorporará los criterios diferenciales y sistemas de preferencias que resulten 
aplicables a Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres y demás sujetos beneficiarios de 
medidas especiales de participación, de conformidad con la normativa vigente, garantizando su 
proporcionalidad frente al objeto, presupuesto, plazo y riesgos contractuales. 
 
Finalmente, la determinación sobre la limitación a Mipyme deberá mantenerse uniforme en los 
estudios previos, el estudio del sector, el pliego de condiciones y la configuración del proceso en 
SECOP II. La aplicación de acuerdos comerciales se analizará de manera independiente, 
considerando la cobertura de la entidad contratante, el valor del proceso, la naturaleza del contrato y 
las excepciones que resulten aplicables. 
 

 

16. ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL  

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

Acuerdo Comercial Entidad 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de 

Contratación cubierto 
Alianza Pacífico – Chile SÍ $27.295.106.607 N/A NO 
Alianza Pacífico – México NO N/A N/A NO 
Alianza Pacífico – Perú SÍ $27.295.106.607 N/A NO 
Canadá NO N/A para nivel subcentral N/A NO 
Chile SÍ $27.276.479.385 N/A NO 
Corea NO N/A para esta entidad N/A NO 
Costa Rica SÍ $27.357.983.079 N/A NO 
Estados Unidos NO N/A para esta entidad N/A NO 
Estados AELC (EFTA) SÍ $28.280.689.315 N/A NO 
México NO N/A para nivel subcentral N/A NO 
Triángulo Norte – El Salvador NO N/A N/A NO 
Triángulo Norte – Guatemala SÍ Límite inferior de la menor cuantía N/A SI 
Triángulo Norte – Honduras NO N/A N/A N/A 
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Acuerdo Comercial Entidad 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de 

Contratación cubierto 
Unión Europea SÍ $28.280.689.315 N/A NO 
Israel NO N/A para esta entidad N/A NO 
Reino Unido e Irlanda del Norte SÍ $27.276.479.385 N/A NO 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
17. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 
La Matriz 3 – Riesgos hace parte integral de los documentos del proceso. En ella se identifican, 
valoran, asignan y tratan los riesgos previsibles asociados a la ejecución del contrato, incluyendo 
riesgos técnicos, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, logísticos, financieros, de 
cumplimiento, de calidad, de suministro y de recibo final. 
 
Los riesgos se asignan a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, conforme al 
principio de planeación y a las reglas de distribución de riesgos previsibles. La presentación de la 
oferta implica la aceptación de la matriz de riesgos y de las obligaciones derivadas de su mitigación, 
sin perjuicio de las observaciones que puedan presentarse durante la etapa correspondiente del 
proceso. 
 

 

18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta por el valor y la vigencia que se indican 
a continuación, de conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio del Valle de San José, Santander, identificado con NIT 890.205.460-
5 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
18.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

18.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio del Valle de San José, Santander, identificado con NIT 890.205.460-5 
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Característica Condición 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años a partir de la 
suscripción del acta de 
entrega y recibo definitivo de 
obra. 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.   
 
18.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Municipio del Valle de San José, Santander, identificado con NIT 890.205.460-5 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio del Valle de San José, Santander, identificado con NIT 
890.205.460-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, los 
cuales son: 
3.1. Predios laborales y Operaciones 
3.2. Daño emergente y lucro cesante 
3.3. Perjuicios extrapatrimoniales 
3.4. Contratistas y Subcontratistas 
3.5. Responsabilidad civil patronal 
3.6. Vehículos propios y no propios. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
19. SUPERVISION. 

 
La supervisión del Contrato será ejercida por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal 
o por la persona que este designe para tal efecto, de conformidad con los estudios previos, manual 
de contratación, el pliego de condiciones y los documentos del proceso. La supervisión comprende el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en 
el trabajo sobre el cumplimiento del objeto contractual. 
 
El supervisor estará facultado para impartir instrucciones al Contratista relacionadas con la ejecución 
del Contrato, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisar y aprobar las actas 
que correspondan, emitir los conceptos necesarios para el trámite de pagos, requerir la corrección de 
incumplimientos, verificar la vigencia de las garantías, controlar el cumplimiento del plan de calidad y 
de los ofrecimientos realizados por el Contratista en la etapa de selección, así como dejar constancia 
escrita de las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución contractual. 
 
El supervisor deberá ejercer sus funciones conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 
de 2011, los documentos del proceso y las demás normas concordantes. Todas las instrucciones, 
observaciones, requerimientos y aprobaciones relacionadas con la ejecución del Contrato deberán 
constar por escrito y harán parte del expediente contractual. 
 
Cuando por la naturaleza técnica de la obra se requiera apoyo especializado, la Entidad podrá 
apoyarse en profesionales, contratistas, funcionarios o dependencias competentes, sin que ello 
traslade la responsabilidad de supervisión ni modifique las obligaciones del Contratista. 

 
Además, la supervisión verificará y dejará constancia en cada acta parcial y en el informe final de: (i) 
el cumplimiento de los criterios de accesibilidad en los frentes urbanos; (ii) la aplicación de las 
condiciones especiales de ejecución en favor de las personas con discapacidad, con base en los 
soportes presentados con cada solicitud de pago; (iii) la vinculación del porcentaje de sujetos de 
especial protección constitucional y de la mano de obra no calificada de la región; (iv) el cumplimiento 
de las condiciones ambientales mínimas y de los criterios ambientales y sociales ofrecidos para 
obtener puntaje; y (v) el cumplimiento de las cláusulas anticorrupción y del Pacto de Transparencia. 
Cuando advierta un incumplimiento, requerirá al contratista y, si persiste, informará al ordenador del 
gasto para adelantar el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 
20. PUBLICIDAD, SECOP II Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los Documentos del Proceso se publicarán en el SECOP II, incluidos los estudios y documentos 
previos, estudio del sector, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, pliego de 
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condiciones definitivo, anexos, formatos, matrices, formularios, adendas, respuestas a observaciones, 
informes de evaluación, acto de adjudicación, contrato y demás documentos que se expidan durante 
el Proceso de Contratación. 
 
Las comunicaciones, observaciones, subsanaciones, aclaraciones, ofertas y demás actuaciones del 
proceso se tramitarán a través del SECOP II, de conformidad con las reglas de funcionamiento de la 
plataforma. En caso de indisponibilidad certificada del SECOP II, se aplicará el protocolo establecido 
por Colombia Compra Eficiente y se utilizará el correo electrónico autorizado por la Entidad para tal 
efecto. 
 
 
21. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el 
Municipio del Valle de San José, Santander, convoca a las veedurías ciudadanas, organizaciones 
sociales y demás personas interesadas en ejercer control social sobre el presente Proceso de 
Contratación, para que realicen el seguimiento correspondiente en cualquiera de sus etapas. 
 
Las veedurías ciudadanas y demás interesados podrán formular observaciones, presentar 
recomendaciones, solicitar información pública, intervenir en las audiencias cuando a ello haya lugar 
y consultar los Documentos del Proceso publicados en el SECOP II, de conformidad con los 
principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y control social. 
 
La participación de las veedurías ciudadanas se ejercerá conforme a la Constitución Política, la Ley 
80 de 1993, la Ley 850 de 2003, la Ley 1757 de 2015 y las demás normas que regulen la vigilancia 
ciudadana de la gestión pública, sin perjuicio de las competencias propias de los organismos de 
control y de la responsabilidad de la Entidad en la dirección del Proceso de Contratación. 
 
 
22. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
El cronograma del presente Proceso de Contratación será el establecido en el Anexo 2 – 
Cronograma y en la configuración transaccional del proceso en la plataforma SECOP II. 
 
En caso de presentarse diferencias entre el cronograma contenido en los documentos del proceso y 
las fechas configuradas en SECOP II, la Entidad efectuará oportunamente los ajustes o adendas que 
correspondan, garantizando la publicidad, transparencia y coherencia de la información del proceso. 
Las modificaciones al cronograma serán publicadas en SECOP II de conformidad con la normativa 
aplicable y las reglas previstas para el proceso. 
 
 

23. CONCLUSIÓN DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

Con fundamento en la necesidad identificada, la disponibilidad presupuestal, los estudios y diseños 
del proyecto, el alcance técnico definido, el análisis del sector, la estructuración económica y la 
modalidad de selección aplicable, se considera conveniente, oportuna y jurídicamente procedente la 
celebración de un contrato de obra pública para ejecutar la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN LAS SIGUIENTES VÍAS URBANAS 
CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CARRERA 8A ENTRE CALLES 8 Y 9, CARRERA 5 ENTRE 
CALLES 6 Y 7, CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 7 ENTRE CARRERA 10 Y 9A, 
CARRERA 9A ENTRE CALLES 6A Y 7; E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - ALGARROBO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN 



Edificio Palacio Municipal 

Calle 5 # 7-38 – Parque Principal 

Código Postal 682571 
www.valledesanjose-santander.gov.co 

gobierno@valledesanjose-santander.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ 

CODIGO: DA-200-06.05-003 

VERSION: 01 F. Sep. 2014 

ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT 890.205.460-5 

Fecha: 06 de noviembre de 2026 

Página 30 de 30 

ESTUDIO PREVIO 
 

 

JOSÉ, SANTANDER”, mediante la ejecución de las actividades previstas en los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial y demás documentos del proceso. 
 
La contratación permitirá ejecutar las intervenciones técnicas definidas para las redes de acueducto y 
alcantarillado sanitario y las instalaciones físicas de la PTAP Algarrobo, atender la necesidad pública 
identificada y garantizar la adecuada destinación de los recursos asignados al proyecto, bajo las 
condiciones técnicas, jurídicas, financieras, ambientales y contractuales establecidas en los 
documentos del proceso. 
 
Por la naturaleza de las actividades a ejecutar, el negocio jurídico corresponde a un contrato de obra 
pública, cuya selección se adelantará mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme 
a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones 
aplicables, sin que resulte obligatorio ningún Documento Tipo, por las razones expuestas en el 
numeral 5. 
 
Con relación a la naturaleza del contrato a celebrarse, se precisa que este se configura como un 
contrato de obra pública, de conformidad con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por 
comprender la ejecución de trabajos materiales sobre bienes inmuebles e infraestructura existente, 
destinados a la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y al mejoramiento 
de las instalaciones físicas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Algarrobo del 
Municipio del Valle de San José, Santander. 
 
 
Noviembre 06 de 2026. 
 
 
 
 
 
 
LEIDY VIVIANA SILVA HERNÁNDEZ  
Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal 
 
Proyectó y Revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador 
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM – Asesor jurídico externo 
Aprobó: Leidy Viviana Silva Hernández - Secretaria de planeación y obras públicas municipal 
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