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 Asunto: Presentación de estudios previos  

 

Reciba un Cordial saludo. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del 

Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2º del Decreto 1860 de 2021, la Secretaría de Infraestructura 

Municipal presenta los estudios y documentos previos para adelantar un proceso de selección de mínima 

cuantía y la consecuente celebración del contrato que se pretende celebrar, así: 
 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Dependencia que elabora el 

estudio  

Secretaria de Infraestructura Municipal. 

Modalidad de la contratación Mínima cuantía    

Objeto proceso 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERA 27 Y 28 BARRIO 

EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO 

BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 

PUTUMAYO. 

Valor $ 35.533.700 

Recurso de financiación  SGP-Agua potable y saneamiento básico   

 

 

 

I.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

En el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia están contemplados los fines estatales, así: “son fines 

del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.  

 

De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad fundamental 

de la división político-administrativa de Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 

ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 

que le asignen la constitución y las leyes.  



 

El artículo 209 de Constitución Política de Colombia, consagra que la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales. La Corte constitucional en su sentencia C-713/09 ha señalado que: "el fin de la 

contratación pública en el estado social de derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés 

general, puesto que el contrato publico instrumentos jurídicos de los que se vale el estado para cumplir sus 

finalidades, hacer efectivo los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, (…). El interés general, 

además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación 

administrativa, determina las actuaciones de la administración, de los servidores que la representan y de los 

contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por 

ende supeditados al cumplimiento de los fines del estado,". 

Con fundamento en lo anterior, la entidad, plasmó proyectos sobre mejoramiento de alcantarillado en los 

siguientes lugares: EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERA 27 Y 28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 

ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES. En razón a que las redes de alcantarillado de este 

sector se encuentran en estado deteriorado y, por ende, presentan problemas operativos y fallas estructurales 

al superar o culminar su vida útil. De manera que deviene a la administración municipal la necesidad de 

intervenirlos para garantizar a sus administrados la prestación eficiente del servicio público de alcantarillado 

para el disfrute del derecho al saneamiento básico en condiciones dignas. Y ello le permitirá conservar las 

exigencias del sistema de saneamiento, consistentes en el cumplimiento de normas técnicas, respectivas, las 

garantías de seguridad personal e higiene y protección a la intimidad del sujeto titular, de acuerdo con lo 

contemplado en diferentes jurisprudencias de la Corte Constitucional de Colombia. 

Así pues, por la complejidad técnica y los compromisos adquiridos por el Municipio con el sistema de 

saneamiento para garantizar el derecho al saneamiento básico en condiciones dignas, en el marco de la 

dignidad humana, procederá a contratar interventorías para cada proyecto, de acuerdo con el sitio y 

especificaciones técnicas polares. 

La Interventoría es la forma de control primario que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones 

contractuales, es un proceso de supervisión y control sobre aquellas funciones y competencias que les asigna 

la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se realizan mediante una relación contractual, con 

el propósito de verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios 

contratados. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, la 

Interventoría consistirá “en el seguimiento Técnico, Administrativo, Contable, Financiero y Jurídico que 

sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la 

Entidad estatal” 

 

“…Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, 

de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 

Entidades Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda…” 

 

La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 

persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato 

suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo 

justifiquen. Sin embargo, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 

principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 

contrato dentro de la Interventoría. 

 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 

interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal; caso en el cual, en el 

contrato respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 



 

demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. Por ende, en el presente caso, se prescinde de la 

intervención jurídica, toda vez que la entidad se apoya con personal jurídico considerable para llevar el 

seguimiento en esta materia. 

 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la Entidad Estatal. 

 

El Interventor debe exigir al contratista de la obra el cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 que trata de 

la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se 

dictan otras disposiciones del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, para aquellos proyectos que no 

requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con 

el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

 

El Interventor debe garantizar que en el desarrollo del contrato de obra se apliquen los principios de 

economía, pertinencia, calidad, eficiencia y todos los relacionados en la ley, con el fin de optimizar los 

recursos del Estado. 

 

 

El artículo 1.2.4.10.4.  del Decreto 1625 de 2016 “por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario en materia tributaria” refiere sobre la definición de consultoría en ingeniería de proyectos de 

infraestructura y edificaciones. “(…) se entiende por contrato de consultoría en ingeniería de proyectos de 

infraestructura y edificaciones aquel que sea celebrado por personas naturales o jurídicas de derecho 

público o privado referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 

diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías 

técnicas de coordinación, control y supervisión de proyectos de infraestructura y edificaciones. 

 

Son también contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones los que 

tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 

ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos en infraestructura y edificaciones”. 

 

La Interventoría debe garantizar que la ejecución de la obra se realice dando estricto cumplimiento a la 

normatividad vigente, a lo establecido en el contrato de obra y sus especificaciones técnicas. 

 

El fin primordial de la Interventoría es verificar que las partes contratantes cumplan a cabalidad, con equidad 

y armonía, los términos y obligaciones pactadas en el contrato para obtener obras de excelente calidad; es 

decir, con la oportunidad, costos y especificaciones que satisfagan las necesidades de la comunidad 

interesada, máxime cuando se trata de mejoramiento y construcción de alcantarillados sanitarios que 

compromete la salud pública de los habitantes del Municipio. 

 

La Interventoría debe considerarse como una herramienta de gestión porque le permite a la Entidad: 

 

a. Hacer un seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y contable, mediante la aplicación de 

indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos.  

b. Medir oportunamente los resultados.  

c. Evaluar el impacto de las obras realizadas por el contratista sobre la población cubierta por los contratos.  

d. Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.  

e. Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.  

f. Tomar decisiones relativas a la relación contractual. 

 

Asimismo, una Interventoría externa debe tener y garantizar:  

 

a. Dedicación permanente al desarrollo de la Interventoría por parte del profesional propuesto y, por ende, a la 

ejecución del contrato.  

 



 

b. Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales. 

 

El Interventor deberá ejercer la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los trabajos a realizar que 

conlleven al mejoramiento de los alcantarillados ubicados en el sector CALLE 23 ENTRE CARRERA 27 Y 

28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES del 

Municipio Puerto Asís, y su respectivo contrato, constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el mismo y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos 

previstos, empleando para ello el personal idóneo requerido en el presente proceso. 

 

Adicionalmente, el objeto de la Interventoría es verificar que el desarrollo o ejecución de cada proyecto se 

lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos, normas y demás elementos estipulados en el proceso, 

anexo técnico de especificaciones de obra, normatividad existente. También comprende los siguientes 

aspectos, todos dirigidos a salvaguardar los intereses de este municipio: 

 

 

 

 

I.I. Técnicos: 

 

Se requiere la contratación de una firma especializada externa, que vele por los intereses de la entidad, la 

satisfacción de la necesidad planteada, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta inversión 

de los recursos del Estado; debido a que dada la complejidad de la obra y la dedicación de tiempo que 

demanda su supervisión detallada, la Entidad, no cuenta con la cantidad de personal, necesario, para hacerlo 

directamente. 

 

Así mismo, el control técnico por parte de la Interventoría corresponde a los aspectos constructivos donde se 

requiere el control de los recursos e insumos, así como vigilar y exigir la calidad requerida en las diferentes 

etapas de desarrollo del proyecto para que la obra se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas 

dadas y a los requerimientos técnicos planteados desde el inicio del proyecto.  

 

Por lo anterior, y con base en la normatividad vigente, se justifica la contratación de un tercero para 

desempeñar las funciones de supervisión directa y dedicación exclusiva del contrato objeto de la obra pública 

requerida. 

 

I.II.  Financiero:  

 

La Interventoría ayuda a mantener y a controlar la inversión de los recursos económicos que el Municipio ha 

destinado para el proyecto. Por ende, la interventoría debe velar por su correcta inversión y debido manejo en 

el objeto contractual estipulado, así como en el eficiente y oportuno control de los procesos operativos en el 

desarrollo de la obra ayudando a desarrollar los procedimientos requeridos para el buen término de la obra a 

ejecutar y que los recursos sean invertidos en forma debida, eficiente y oportuna.  

 

I.III. Administrativo:  
 

La Interventoría tiene la obligación de mantener control constante sobre todas las tareas de carácter 

administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, además de todas las obligaciones que se derivan de su 

función dentro del desarrollo del objeto contractual y su posterior entrega. 

 

 

De igual forma, los asesores jurídicos, económicos y contables con los que cuenta el MUNICIPIO, no 

disponen de la disponibilidad de tiempo necesaria para realizar el apoyo a la supervisión técnica del contrato 

principal, ya que la demanda y carga laboral que tienen según las funciones específicas de su cargo no le 

permiten realizar estas supervisiones por su asignación laboral y dedicación de tiempo. 



 

 

 

Por lo anterior, en el presente estudio previo se han analizado las condiciones técnicas, y económicas 

necesarias, para adelantar un proceso contractual que permita suplir los requerimientos de la entidad, 

teniéndose en cuenta para ello oferentes bien sea persona natural o jurídica que cumpla con las necesidades 

plasmadas en el presente acápite, con base en los costos y beneficios, y concluyendo que lo procedente será la 

estructuración del proceso de contratación, así: 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERA 27 Y 

28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. 

 

Lo anterior, permitirá ampliar el alcance de satisfacción de las necesidades planteadas, en un máximo 

beneficio para la comunidad en general, lo cual se verá reflejado con el esfuerzo mancomunado entre la 

administración municipal y el comercio. 

La futura contratación se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones, actual, de la Alcaldía de 

Puerto Asís, Putumayo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que existen los recursos económicos dispuestos en el 

Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad de la vigencia 2026, es viable, conveniente y oportuno 

adelantar el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente: Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 y el 

Art. 2 del Decreto 1860 de 2021. 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, CLASIFICACIÓN UNSPSC, SUJETOS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LIMITACIÓN A MIPYMES 

 

2.1 Objeto  

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERA 27 Y 

28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. 

 

2.2 Clasificacion UNSPSC. 

 

El Código de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el sistema de 

codificación de las naciones unidas –UNSPSC, como se indica a continuación, de conformidad con los 

parámetros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente: 

 

Código 

producto 
Nombre – Producto 

80111614 Servicios temporales de ingeniería 

80101600 Gerencia de proyectos 

72141120 Ingeniería civil y arquitectura 

80101505 Desarrollo de políticas u objetivos empresariales 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2


 

80111614 Servicios temporales de ingeniería 

 

 

No obstante, la entidad, de acuerdo con los objetos de los proyectos de obra y actividades a intervenir, 

estableció un código UNSPSC general dentro de su PAA  que colige a los anteriores, así: 

 

Código Clase 

72141120 Servicio de construcción de líneas de alcantarillado 

 

 

 

2.3. TIPO DE CONTRATO 

 

Contrato de interventoría tipificado a título enunciativo por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 como una 

especie del contrato de consultoría. 

 

 

2.4. LUGAR DE EJECUCION 

 

 

A continuación, se presentan los lugares de ejecución donde realizarán los trabajos así: 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERA 27 Y 

28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO BUENOS AIRES EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. 

 

2.5. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN 

EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PLANES 

DE RETORNO Y REUBICACIÓN SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 

Decreto 1860 de 2021 y de acuerdo con el alcance del servicio a contratar, el cual corresponde a un contrato 

de interventoría a un proyecto de obra y se establece un equipo de trabajo específico, con un perfil de 

formación y experiencia determinado, para la ejecución del objeto contractual, las empresas que prestan el 

servicio, pueden contar con el personal calificado para el cumplimiento de sus actividades comerciales; por 

ende, en este caso no sería exigible lo señalado en la citada norma, para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

 

2.6. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. 

 

De conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por 

el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 

recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a 

las MIPYME colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 



 

“1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 

Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 

administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 

Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

La acreditación de los requisitos para participar en convocatorias limitadas se realizará de conformidad con lo 

contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 

1860 de 2021, así: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 

colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:  

“1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil.  

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 

fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen.  

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 

su presentación.  

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 

mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 

corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 

anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 

la convocatoria limitada.  

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen 

de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados 

únicamente por Mipyme.  

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 

excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el 

sistema de compras públicas." 



 

 

Procedimiento para solicitar la limitación: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 

Decreto 1860 de 2021, la invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los 

interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados 

por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas; y, dentro del mismo término para 

formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a MIPYME 

colombianas.  

En caso de que se presenten las manifestaciones del mínimo requerido para limitar el proceso a oferentes 

MIPYME, esta entidad procederá de la manera legal consagrada para este asunto, de acuerdo con las normas 

transcritas anteriormente, sin dejar de lado que se limitará según lo manifestado en la solicitud de 

manifestación en mención. 

 

LIMITACIÓN TERRITORIAL 

 

Desde otro punto, el Artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del 

Decreto 1860 de 2021, con base en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, dispuso: las 

Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos pueden realizar 

convocatorias limitadas a MIPYME colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en 

donde se va a ejecutar el contrato. De manera que, deberá acreditar su domicilio mediante los documentos 

señalados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082, ibidem. 

 

La entidad puede, no tiene, que, decidir si limita el proceso de contratación a las MIPYMES, nacionales, 

domiciliadas en el municipio o departamento en el que se ejecutará el contrato. Esto, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 

1860 de 2021, norma que se refiere a la facultad de la Administración con el verbo infinitivo “poder”, no 

“deber”. No obstante, Colombia Compra Eficiente, ha sostenido que es discrecional la decisión de limitar 

territorialmente una convocatoria a este grupo empresarial, y que la decisión debe estar justificada en los 

correspondientes “estudios del sector”. Así lo consideró en la consulta No. 216130003241, resuelta el 30 de 

junio de 2016. Igualmente, en la consulta resuelta bajo el radicado No. 2201813000008184, del 7 de 

septiembre de 2018, se dijo que, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del decreto 1082 en cita, las 

MIPYMES beneficiadas deben tener su domicilio principal en el municipio o departamento donde se 

ejecutará el contrato para poder participar en una convocatoria limitada territorialmente. De modo que, según 

las resultas del estudio del sector, en Puerto Asís, existen diferentes MIPYMES, que, de acuerdo con su objeto 

social, son idóneas para ejecutar las actividades del futuro contrato. 

 

 

 

 

 

II. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 

 

 DETALLE DEL PROYECTO: SE ANEXAN PROYECTOS PARA CONOCIMIENTO Y 

ANÁLISIS DEL FUTURO PROPONENTE 

 

 



 

EL INTERVENTOR deberá ejercer la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los trabajos a realizar de 

la obra pública para el MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 23 

ENTRE CARRERA 27 Y 28 BARRIO EL PRADO Y LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y 26 BARRIO 

BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. y su respectivo contrato, constatar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo y determinar oportunamente las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, empleando para ello el personal idóneo 

requerido en el presente proceso.  

 

El objeto de la Interventoría es verificar que el desarrollo o ejecución de los proyectos se lleven a cabo de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, normas y demás elementos, anexo técnico de 

especificaciones de obra, normativa existente y demás que exija el MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, en 

desarrollo del contrato y ejecución del mismo: 

 

 

- Técnicos: 

 

Se requiere la contratación de una firma especializada externa, que vele por los intereses de la entidad, la 

satisfacción de la necesidad planteada, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta inversión 

de los recursos del Estado; debido a que dada la complejidad de la obra y la dedicación de tiempo que 

demanda su supervisión detallada, la Entidad, no cuenta con la cantidad de personal necesario para hacerlo 

directamente. 

 

Así mismo, el control técnico por parte de la Interventoría corresponde a los aspectos constructivos donde se 

requiere el control de los recursos e insumos, así como vigilar y exigir la calidad requerida en las diferentes 

etapas de desarrollo del proyecto para que la obra se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas 

dadas y a los requerimientos técnicos planteados desde el inicio del proyecto.  

 

Por lo anterior, y con base en la normatividad vigente, se justifica la contratación de un tercero para 

desempeñar las funciones de supervisión directa y dedicación exclusiva del contrato objeto de la obra pública 

requerida. 

 

- Financiero:  

 

La Interventoría ayuda a mantener y a controlar la inversión de los recursos económicos que el Municipio ha 

destinado para el proyecto. Por ende, la interventoría debe velar por su correcta inversión y debido manejo en 

el objeto contractual estipulado, así como en el eficiente y oportuno control de los procesos operativos en el 

desarrollo de la obra ayudando a desarrollar los procedimientos requeridos para el buen término de la obra a 

ejecutar y que los recursos sean invertidos en forma debida, eficiente y oportuna.  

 

- Administrativo:  
 

La Interventoría tiene la obligación de mantener control constante sobre todas las tareas de carácter 

administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, además de todas las obligaciones que se derivan de su 

función dentro del desarrollo del objeto contractual y su posterior entrega. 

 

 

 GENERALIDADES: 

 

 

Acta de inicio: La aprobación del personal profesional (residente de obra) es requisito para la firma del Acta 

de Inicio del respectivo contrato; para lo cual el contratista debe entregar la hoja de vida del residente de 

Interventoría durante el lapso de 03 días calendario, nuevamente, contados a partir del día en el cual se 

efectúa el perfeccionamiento del contrato por parte de la Entidad (aprobación de las garantías y registro 



 

presupuestal). Cuando la hoja de vida del residente de Interventoría no cumpla con los requisitos exigidos en 

el pliego de condiciones del contrato de obra, el contratista de interventoría debe proceder a presentar la hoja 

de vida de un profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término máximo de tres (03) días 

calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación de no aprobación por parte del 

supervisor.  

 

De no aprobarse la hoja de vida del residente de Interventoría por parte de la supervisión, el procedimiento no 

puede efectuarse más de dos veces o de lo contrario se iniciará el debido proceso para aplicación de las 

sanciones o multas acordadas en el contrato; puesto que los requisitos están previamente establecidos en la 

documentación del contrato, y por ende conocidos por el contratista. 

 

Para la adecuada realización de la Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera a la ejecución de 

las obras de cada proyecto, el interventor deberá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 

1.  Revisión y análisis de la documentación del contrato de obra respectivo (hojas de vida del personal, 

programación de obra, plan de calidad, revisión análisis de precios unitarios presentados por el contratista de 

obra, Análisis del AIU, y demás docs. relacionados). 

2. Visita al sitio de ejecución de la obra (Contratista de obra – Interventoría – Supervisión) 

3.  Revisión de cronograma y reuniones preliminares. 

4.  Ajuste de estudios, diseños y planos (cuando el proyecto lo requiera). 

5.  Visita inicial de la obra. 

6.  Iniciación de la obra; Suscripción del acta de inicio del proyecto. 

7.  Desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato. 

8.  Realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidación. 

 

 

Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de obra, el Interventor deberá tener en 

cuenta el desarrollo de las siguientes actividades y responsabilidades:  

 

 

1. Bitácora de Obra; 

2. Señalización;  

3. Replanteo;  

4. Control de calidad;  

5. Control de recursos físicos y humanos;  

6. Control del avance del contrato;  

7. Modificaciones;  

8. Actas de Obra;  

9. Documentación e informes. 

 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 

La interventoría se llevará a cabo teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por el contratista de obra, que, 

entre otras, incluye compras y suministros de materiales; mano de obra, equipos, construcción, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas que forman parte integrante del proceso. 

 

 FUNCIONES GENERALES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:  

 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución para las obras y suministros requeridos en el proyecto 

estarán bajo la supervisión de la interventoría, la cual deberá garantizar que se realicen de acuerdo con las 

condiciones contractuales, las especificaciones técnicas y estándares de construcción, a entera satisfacción de 

la SUPERVISIÓN, sin que por ello el interventor releve a el (los) contratista(s) de sus responsabilidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESUPUESTO 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los presupuestos designados y aprobados por la entidad para cada interventoría son el resultado del 

presupuesto aprobado por cada obra, según su complejidad técnica. 

VISITA DE OBRA: El contratista en acompañamiento del supervisor del contrato, designado por la Entidad 

deberá realizar una visita de obra al inicio de la obra para aclarar y dar respuestas a cualquier inquietud. 

PERSONAL PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de 

mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del ente 

PLAZO (MESES) 1
CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS 

CIVILES
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE

APOYO, PARA OBRAS CIVILES
CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD Vr. H/MES MES 1

TOTAL 

DEDICACIÓN 

COSTO ($) TOTAL 

HOMBRES PROYECTO 

DIRECTOR

Director de obra 1.0 4,500,000.00$                1.0 0.60 $ 2,700,000

Residente de Interventoría 1.0 3,800,000.00$                1.0 1.00 $ 3,800,000

Secretaria 1.0 2,500,000.00$                1.0 1.00 $ 2,500,000

COMISION DE TOPOGRAFIA

Topógrafo  y cadeneros 1.0 3,000,000.00$                1.0 1.00 $ 3,000,000

SUBTOTAL 1 $ 12,000,000

SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador 1.85 $ 22,200,000

COSTOS OPERACIONALES

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS 

ELEMENTOS 
CANTIDAD COSTO UNITARIO ($) MES 1

CANTIDAD 

TOTAL 

PROYECTO 

ETAPA OBRA 

CIVIL

COSTO ($) TOTAL 

PROYECTO ETAPA 

CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES

Arriendo oficina 1.0 $ 1,500,000.0 1.0 1.00 $ 1,500,000.0

Papeleria, fotocopias, impresiones y otros 1.0 $ 860,252.0 1.0 1.00 $ 860,252.0

Transportes 1.0 $ 1,200,000.0 1.0 1.00 $ 1,200,000.0

EQUIPO DE TOPOGRAFIA - Estudios (Equipo

completo)
1.0 $ 2,500,000.0 1.0 1.00 $ 2,500,000.0

Ensayos de laboratorio para verificación de calidad de

materiales
10.0 $ 1,600,000.0 1.0 1.00 $ 1,600,000.0

SUBTOTAL 2 $ 7,660,252.0

TOTAL ETAPA 

CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES 

$ 29,860,252.05

$ 5,673,448.00

$ 35,533,700

SUBTOTAL ( 1 + 2 )

IVA 19%

TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE   I.V.A

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA



 

territorial, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y 

obreros– mano de obra no calificada - que se requieran. 

 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y DEL CONTRATISTA: 

 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 

condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 

establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 

vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA: 

 

1. Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial y en todo momento otorgará la máxima 

importancia a los intereses de la Entidad, sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo 

futuro y asegurarse de que la prestación de sus servicios esté libre de conflictos de interés. 

2. El interventor deberá presentar documentación sobre el estado y avance de la obra de forma veraz, 

clara y oportuna, evitando decisiones erróneas que puedan perjudicar los intereses de la Entidad 

debido a la subjetividad, parcialidad o imprecisión de la información, para lo cual entregará los 

siguientes informes: 

 

- Informe Inicial (Trámites Administrativos): Dentro del primer mes después de firmada el acta de 

inicio del contrato de interventoría, la interventoría deberá estudiar detalladamente las condiciones, 

especificaciones técnicas, y toda la información referente al proyecto, para familiarizarse con los 

procedimientos y equipos propuestos. Este informe debe ser elaborado por los profesionales exigidos 

en la invitación pública de la interventoría, quienes emitirán conceptos técnicos sobre la 

documentación integral del proyecto y enviarán sus observaciones al supervisor de este contrato. 

 

- Informe mensual: La interventoría presentará mensualmente a la SUPERVISIÓN un informe que 

consigne el trabajo ejecutado en la mes, incluyendo el estado de avance respecto a lo programado, 

registro fotográfico, lo programado para la semana siguiente y observaciones necesarias, 

especialmente sobre daños a terceros y otras redes de servicio.  

 

De haber atraso en la programación, se deberán explicar las medidas para recuperarlo, adjuntando 

programaciones y anexos aclaratorios.  

 

Estos informes deben ser compatibles con las aplicaciones de la SUPERVISIÓN. 

 

- Informe Técnico: por requerimiento de la SUPERVISIÓN, o según la periodicidad y estándares 

establecidos por ellos, el interventor presentará informes técnicos sobre calidad, pruebas de 

materiales y procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los 

trabajos. 

 

- Informe Final: Al finalizar los trabajos realizados por la interventoría, se deberá entregar a la 

SUPERVISIÓN y al ordenador del gasto un informe final que incluirá: 



 

 

o Aspectos contractuales.  

o Breve descripción de los trabajos.  

o Ejecución de los trabajos (período y frentes de trabajo).  

o Balance económico del contrato (costos, sobrecostos, ajustes de pagos, reclamaciones, trabajos 

extras o adicionales) 

o Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  

o Descripción de procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas.  

o Recomendaciones para futuros proyectos.  

o Manual de mantenimiento del contratista.  

o Copia de la bitácora de obra, registro fotográfico.  

o Resumen final de cantidades de obra ejecutadas e informe financiero.  

o Inventario de zonas. o Registro fotográfico antes y después de las actividades.  

o Actas tramitadas.  

o Resultados de ensayos de materiales.  

o Libro bitácora de obra con informe final.  

o Otros documentos relevantes y los que puedan exigirse en el contrato de obra. 

3. El interventor como parte de su seguimiento debe tener un conocimiento completo y detallado del 

proyecto de obra, incluyendo los términos de referencia, contratos de consultoría y de obra, 

propuesta técnica y económica del contratista, programación de la obra y cualquier otro documento 

contractual. Además, debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 

1474 de 2011. El interventor debe revisar las modificaciones en las cantidades de obra o en el valor 

total del contrato. En caso de variaciones en la ejecución, debe reprogramar el cronograma de obra y 

presentarlo oportunamente para aprobación a la supervisión. 

4. El interventor servirá de conducto regular para las relaciones entre el Municipio y el contratista de 

obra, y coordinará las relaciones de la interventoría tanto entre sí como con las diversas 

dependencias del Municipio, terceras personas o entidades. 

5. El interventor será responsable de la elaboración y manejo de todas las actas necesarias durante el 

proceso de ejecución del contrato. Esto incluye:  

 

• El Acta de Iniciación del contrato de obra, firmada por el Contratista de Obra, la Interventoría y el 

Supervisor. En esta acta se deberá relacionar el personal, instalaciones y equipo del contratista 

disponibles en la obra, anotando la fecha de entrega de la obra según el contrato y las observaciones 

pertinentes.  

 

• Todas las actas de suspensiones, reiniciación, terminación de obra, comités de obra, recibo parcial y 

final de obra, y liquidación del contrato de obra, utilizando como guía los modelos, instrucciones y 

procedimientos establecidos por el Municipio. Estas actas deben ser firmadas por el Contratista de 

Obra, la Interventoría, el Supervisor y el Ordenador del Gasto. 

 

• Las actas de todas las reuniones celebradas con ocasión o a causa del contrato de interventoría, 

relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría, las cuales deberán ser firmadas por las partes 

involucradas.  

 

• Las actas mensuales de obra, basadas en la verificación directa en el sitio de la obra y la 

confrontación de las pre-actas suscritas con el respectivo contratista de obra. Estas deben incluir el 

avance de obras de acuerdo con las reglas de participación y los trabajos ejecutados por cada 

contratista, así como observaciones sobre la ejecución del plan de inversiones, si hay lugar a ello.  

 

El interventor también deberá estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensión y 

reanudación del contrato si ello fuera necesario. 



 

 

6. El interventor deberá informar al MUNICIPIO PUERTO ASÍS, a más tardar el tercer (03) día hábil 

siguiente al momento en que tenga conocimiento de cualquier reclamación que pueda afectar directa 

o indirectamente el objeto del contrato o las obligaciones del contratista de obra. Esto incluye, sin 

limitarse a ellas, a situaciones que puedan causar desequilibrio económico, iniciación de procesos 

concursales, de reorganización o liquidación, investigaciones penales, medidas de aseguramiento, o 

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o integrantes del contratista y/o contratista de obra. 

 

Para controlar el funcionamiento de la organización del contratista en la obra, el interventor 

formulará por escrito solicitudes, recomendaciones, advertencias y órdenes sobre las deficiencias en 

los servicios y prácticas operativas que puedan perjudicar la calidad, seguridad y progreso de la obra. 

 

7. El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al contratista sobre asuntos de su 

responsabilidad relacionados con las obras, y el contratista de obra estará obligado a cumplirlas. 

 

8. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia al 

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 

9. El interventor deberá supervisar, controlar, requerir y hacer cumplir de manera eficaz todas las 

actividades relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría, conforme a los procedimientos 

establecidos, los estándares de calidad en todas las etapas del proyecto contratado las 

especificaciones técnicas, los tiempos, y las actividades administrativas, legales, financieras y 

presupuestales establecidas en los contratos. 

 

10. El interventor controlará que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa establecido, 

realizará evaluaciones periódicas y documentará cualquier incumplimiento parcial o definitivo del 

contrato. Con la debida sustentación, deberá solicitar al MUNICIPIO la aplicación de las sanciones 

correspondientes cuando sea necesario.  

 

La interventoría llevará un registro diario detallado de la obra ejecutada, incluyendo el personal y los 

equipos empleados en cada frente de trabajo, así como otros aspectos relevantes de la ejecución del 

contrato 

 

11. El Interventor, además debe cumplir con las obligaciones de carácter administrativo, técnico, 

financiero, y contable, descritas en el presente documento y los que correspondan conforme a la 

naturaleza del contrato. 

12. Las actividades anteriores corresponden a una descripción general y no exhaustiva de las labores a 

cargo del interventor; por lo tanto, será responsabilidad de éste, supervisar el desarrollo de los 

trabajos en todos sus aspectos, para garantizar que el mejoramiento objeto del Proceso de Selección 

del respectivo contrato de obra, se realice cumpliendo las normas y especificaciones técnicas, 

administrativas, financieras, contables, y contractuales correspondientes, de acuerdo con las 

respectivas licencias, permisos, contratos de obra y demás documentos y compromisos que se 

suscriban para el desarrollo del proyecto, cuya supervisión de cumplimiento, en todos sus términos, 

será objeto del contrato que se suscriba a partir su adjudicación. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA:  

 

1. Disponer de personal idóneo y/o con los conocimientos necesarios para el desarrollo de los servicios 

a contratar.  

2. Presentar un informe final de ejecución el cual debe incluir un registro fotográfico del evento.  



 

3. Cumplir, a cabalidad, el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. 

4. El contratista debe cumplir con la entrega del servicio de acuerdo a los requerimientos que realice el 

supervisor. 

5. Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago de los aportes de sus 

empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 

ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos 

de ley, o por el representante legal, o del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE.  

6. Manifestar que no se encuentra en curso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el 

estado y aportar al inicio de la ejecución, los certificados de antecedentes penales, fiscales y 

disciplinarios.  

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar la 

correcta y oportuna ejecución del objeto del contrato de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 

de 1993.  

8. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones que para el caso presente el supervisor del 

contrato. 

9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Municipio por el incumplimiento del 

Contrato. 

10. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le 

sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA. 

 

1. El interventor deberá revisar, analizar, observar y aprobar la siguiente documentación entregada por 

el Contratista de obra antes de la iniciación de la obra: 

 

 Revisión y análisis de la documentación del contrato de obra respectivo (hojas de vida del 

personal, programación de obra, plan de calidad, revisión análisis de precios unitarios 

presentados por el contratista de obra, Análisis del AIU, y demás docs. relacionados). 

 Visita al sitio de ejecución de la obra (Contratista de obra – Interventoría – Supervisión) 

 Revisión de cronograma y reuniones preliminares. 

 Ajuste de estudios, diseños y planos (cuando el proyecto lo requiera). 

 Iniciación de la obra; Suscripción del acta de inicio del proyecto. 

 Desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato. 

 Realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidación. 

 

 

2. Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de obra, el Interventor deberá 

tener en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades y responsabilidades:  

 

 Bitácora de Obra; 

 Señalización;  

 Replanteo;  

 Control de calidad;  

 Control de recursos físicos y humanos;  

 Control del avance del contrato;  

 Modificaciones;  

 Actas de Obra;  

 Documentación e informes. 

 



 

3. Estar pendiente de que las pólizas del contrato se mantengan vigentes e informar a la Oficina 

Jurídica Municipal de la SUPERVISIÓN antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de días 

(10) días hábiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso. 

4. Revisar la vigencia de todas las pólizas del contrato de obra y cuando sea necesario solicitar la 

ampliación y/o modificación del plazo, así mismo, requerir al contratista de obra antes del 

vencimiento, en un tiempo no menor de tres (3) días hábiles la entrega de estas. 

5. Asistir a todas las reuniones que se programen y elaborar las respectivas actas. 

6. Realizar todas las demás actividades de naturaleza administrativa que permitan una correcta 

ejecución del objeto a contratar, así como del debido proceso de liquidación contractual. 

 

7. El interventor será responsable de elaborar las siguientes actas en las fechas en que se produzcan los 

hechos correspondientes, sin limitarse a ellas: 

 

 Acta de iniciación del contrato de obra 

 Actas de comités de obra 

 Actas parciales de recibo de obra  

 Acta de entrega de obras 

 Acta de liquidación de obra 

 

Estas actas deberán ser elaboradas en colaboración con el contratista de obra, asegurando que reflejen 

fielmente los eventos ocurridos durante la ejecución del contrato. 

 

Además, el interventor deberá elaborar las siguientes actas en colaboración con el Supervisor del contrato de 

interventoría, registrando los eventos en las fechas correspondientes: 

  

 Acta de inicio del contrato de interventoría 

 Acta de recibo, entrega y liquidación del contrato de interventoría 

 

Estas actas deben ser redactadas con precisión y estar debidamente firmadas por todas las partes 

involucradas para garantizar la documentación adecuada y oportuna de los eventos relevantes 

durante la ejecución y finalización de los contratos. 

 

8. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le 

sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  

 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN TÉCNICA. 

 

1. El Interventor coordinará con el contratista de obra y el Municipio la elaboración de un acta previa a 

la iniciación de los trabajos. Esta acta detallará las condiciones físicas de las áreas existentes a 

intervenir susceptibles de ser afectadas por el desarrollo de los trabajos, incluyendo registros 

fotográficos y otros documentos pertinentes. 

2. El Interventor será responsable de revisar la calidad de los materiales y los procedimientos 

constructivos, rechazando aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. 

Asimismo, deberá rechazar los trabajos ejecutados con especificaciones inferiores a las contratadas o 

que no cumplan con los estándares técnicos establecidos en el contrato. En caso de discrepancia con 

los resultados de laboratorio, el Interventor ordenará por escrito las correcciones necesarias, 

adjuntando la justificación técnica del rechazo correspondiente. 

3. El interventor desempeña un papel crucial en asegurar que el contratista de obra opere de manera 

eficiente y segura. Esto implica supervisar meticulosamente que todos los equipos en el sitio de 

trabajo cumplan con estándares rigurosos, tales como: 

 



 

- Condiciones de Funcionamiento: Verifica que cada equipo esté en óptimas condiciones según las 

especificaciones técnicas y los estándares del fabricante, asegurando así su correcto funcionamiento 

operativo.  

- Condiciones de Seguridad: Garantiza que todos los equipos cumplan con las normativas de seguridad 

vigentes, minimizando riesgos para los trabajadores y el entorno.  

- Mantenimiento: Exige un historial de mantenimiento actualizado para cada equipo, asegurando que 

se realicen las revisiones y reparaciones necesarias para mantener su eficiencia y durabilidad a lo 

largo del proyecto.  

- Capacidad y Adecuación: Verifica que cada equipo sea adecuado y suficiente para las tareas 

específicas que se deben realizar en el proyecto, asegurando que no haya subutilización ni equipos 

sobredimensionados que podrían implicar costos innecesarios.  

- Certificaciones y Permisos: Se asegura de que todos los equipos cuenten con las certificaciones y 

permisos requeridos por las autoridades pertinentes, garantizando así su legalidad y cumplimiento 

normativo. 

 

4. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le 

sean atribuidas conforme al objeto y alcance de este.  

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD. 

 

1. Revisar y aprobar los estudios técnicos y demás documentos entregados por el contratista para la 

ejecución de la obra. 

2. Revisar y aprobar los materiales entregados por el contratista de obra para la ejecución de la misma. 

3. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le 

sean atribuciones conforme al objeto y alcance del mismo.  

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y/O CONTABLES. 

 

1. Someter a consideración del MUNICIPIO a través del Supervisor previamente las modificaciones 

relativas a los términos o especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal del 

consultor, prórrogas, adiciones, entre otros. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada 

de la correspondiente justificación técnica. 

2. El Interventor antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones debe haber requerido al 

contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial para efectuarlo. 

3. Se debe revisar por parte de la interventoría todos los soportes correspondientes a las erogaciones 

incurridas para llevar a cabo el proyecto, con el propósito de vincular la actividad realizada con los 

gastos y verificar que estos cumplan con todos los requisitos de ley. 

4. Verificar los estados financieros del contratista del proyecto cuando esté previsto para ejecución en 

más de una vigencia (año) con el fin de garantizar que el contratista cuente con el capital de trabajo, 

liquidez y el apalancamiento financiero para la ejecución del proyecto. 

5. Se deben revisar informes periódicos de todos los ingresos, gastos incurridos y la liquidez para su 

pago con el fin de asegurar el equilibrio económico y el ajuste a la legalidad. 

6. Durante y al finalizar la inversión del anticipo consignado en el medio concertado por las partes del 

contrato de obra se deben presentar informes soportados con el fin de realizar la evaluación de su 

vinculación con la actividad contractual, cuando corresponda. 

7. Revisar los soportes del contratista y solicitar la información que considere necesaria para verificar 

la correcta inversión del anticipo y demás dineros entregados al contratista, cuando corresponda. 

 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

1. El interventor deberá decidir sobre los cambios en las especificaciones que sean considerados no 

sustanciales. Estos cambios son aquellos que no afectan significativamente el alcance, la calidad, el 



 

costo ni el tiempo de ejecución del proyecto original. Se considerará un cambio no sustancial aquel 

que no modifique el objeto principal del proyecto ni comprometa la calidad, y que no genere un 

aumento significativo en el costo ni cause retrasos relevantes en los plazos establecidos inicialmente. 

2. El interventor informará oportunamente al MUNICIPIO sobre los cambios no sustanciales que se 

decidan, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

3. Conceptuar y someter a aprobación de la SUPERVISIÓN, las modificaciones a las especificaciones 

previstas, obras adicionales y demás. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la 

respectiva justificación técnica y económica. 

4. La interventoría técnica debe emitir un concepto técnico fundamentado, firmado por el director de la 

interventoría evaluando la viabilidad de la solicitud de modificación o adición. 

5. Es indispensable especificar los valores adicionales necesarios para la ejecución de las 

modificaciones o adiciones propuestas. 

6. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a 

los estudios deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la Entidad, previo 

concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del 

proyecto, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la 

interventoría. 

 

III. ESTUDIO DEL SECTOR Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

a. ANÁLISIS DEL SECTOR.  

 

Se deja presente que los gastos que incurrirá el contratista para la suscripción, legalización y ejecución del 

contrato, están desagregados en impuestos, y tributos, municipales como nacionales, el cual se relaciona a 

continuación: 

 

ADULTO MAYOR 4.0% 

PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2.0% 

PRO CULTURA 2.0% 

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% 2.0% 

ESTAMPILLA ELECTRIFICACIÓN RURAL  1.0% 

TASA PRODEPORTE 2% 2.0% 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y el estudio realizado para la ejecución de los proyectos, fue producto de un 

análisis unitario de obra que integran el plan de inversión contemplado en el mismo, debidamente viabilizado 

por este despacho, los cuales, para la interventoría, ascienden, aproximadamente, a las sumas de TREINTA 

Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($35.533.700) 

MDA/CTE; de lo cual se deja expresa constancia mediante el presente documento 

 

NOTA. los oferentes no podrán ofertar valores superiores al presupuesto oficial establecido por la 

entidad. En caso de ofertas que presenten valores superiores, la oferta será rechazada. 
 

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los siguientes presupuestos, según los 

anexos aprobados en cada uno de los proyectos registrados así: 

 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 

PLAZO (MESES) 1   
CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES 
    

PERSONAL 
ESPECIALISTA, 
PROFESIONAL O DE 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

POR ACTIVIDAD 
Vr. H/MES MES 1 

TOTAL 
DEDICACIÓN 

HOMBRES ETAPA 

COSTO ($) TOTAL 
HOMBRES PROYECTO 

ETAPA OBRA 



 

APOYO, PARA OBRAS 
CIVILES 

OBRA  

DIRECTOR           

Director de obra 1.0  $                4,500,000.00  1.0 0.60 $ 2,700,000 

Residente de Interventoría 1.0  $                3,800,000.00  1.0 1.00 $ 3,800,000 

Secretaria 1.0  $                2,500,000.00  1.0 1.00 $ 2,500,000 

COMISION DE 
TOPOGRAFIA 

          

Topógrafo  y cadeneros 1.0  $                3,000,000.00  1.0 1.00 $ 3,000,000 

SUBTOTAL 1         $ 12,000,000 

SUBTOTAL 1 x Factor 
Multiplicador 

  1.85   $ 22,200,000 

  

COSTOS OPERACIONALES   

ALQUILER EQUIPO, 
SUMINISTROS Y OTROS 
ELEMENTOS  

CANTIDAD COSTO UNITARIO ($) MES 1 

CANTIDAD TOTAL 
PROYECTO 

ETAPA OBRA 
CIVIL 

COSTO ($) TOTAL 
PROYECTO ETAPA 
CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES 

Arriendo oficina 1.0 $ 1,500,000.0 1.0 1.00 $ 1,500,000.0 

Papeleria, fotocopias, 
impresiones y otros 

1.0 $ 860,252.0 1.0 1.00 $ 860,252.0 

Transportes 1.0 $ 1,200,000.0 1.0 1.00 $ 1,200,000.0 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA - 
Estudios (Equipo completo) 

1.0 $ 2,500,000.0 1.0 1.00 $ 2,500,000.0 

Ensayos de laboratorio para 
verificación de calidad de 
materiales 

10.0 $ 1,600,000.0 1.0 1.00 $ 1,600,000.0 

SUBTOTAL 2   $ 7,660,252.0 

            

          
TOTAL ETAPA 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES  

SUBTOTAL ( 1 + 2 ) $ 29,860,252.05 

IVA 19% $ 5,673,448.00 

TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE   I.V.A $ 35,533,700 

 

 

 

 

b. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:  

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores. 

 

Para el análisis de la demanda, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, se tendrán en cuenta los 

contratos (consumos) celebrados con anterioridad y cotizaciones, debido a la necesidad de la adquisición de 

los bienes, los cuales serán adquiridos, por el valor estimado, mediante un Proceso de Selección. 

 

Una vez revisado el histórico en el SECOP de objetos similares al contratar de otras entidades estatales a nivel 

nacional, departamental que han contratado durante las últimas vigencias. En la cual se puede identificar un 

gran número de contratos, entre los cuales se puede identificar que la demanda se encuentra concentrada en 

entidades del Estado, y que cuyos objetos están orientados a condiciones similares al objeto a contratar, asi;  

 

Entidad contratante MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO 

Tipo de proceso Mínima cuantía 

Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Régimen de contratación Estatuto General de Contratación 



 

Detalle del Objeto a 

Contratar 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO SOBRE LA CARRERA 31 ENTRE CALLE 46 Y CALLE 49, 

BARRIO CIUDADELA AMAZONICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

ASIS, PUTUMAYO 

Valor adjudicado $ 26.180.001 COP 

Tipo de contrato Obra 

Plazo de ejecución del 

contrato 

02 meses 

Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?d

ocUniqueIdentifier=CO1.REQ.5216709&prevCtx 

 

Entidad contratante IE ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO 

Tipo de proceso Mínima cuantía 

Estado del proceso Publicado 

Régimen de contratación Estatuto General de Contratación 

Detalle del Objeto a 

Contratar 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL TRANSVERSAL 26 VIA AL MUELLE 

LA ESMERALDA DESDE CARRERA 37 HASTA PUENTE ROTO 

PUERTO ASIS PUTUMAYO CON CODIGO BPIN 2023865680128 

Valor adjudicado $ 20.860.700 COP 

Tipo de contrato Obra 

Plazo de ejecución del 

contrato 

3 Mes  

Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?d

ocUniqueIdentifier=CO1.REQ.5045331&prevCtx 

 

De igual manera se logra identificar que la modalidad de contratación escogida para contratar este tipo de 

servicios fue la convocatoria pública. 

 

c.  ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros 

aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeación y que hacen parte de las 

consideraciones para la ejecución del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificará el tipo de 

oferta que rodea al sector:  

 

 

 

81 – servicios basados en ingeniería e investigación  

8110 – Servicios profesionales de ingeniería 

 

80 – Servicios de estándares de calidad 

 

Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizó́ la 

información disponible en:  



 

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra 

Eficiente).  

- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y análisis son 

sugeridas, se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del análisis de la oferta del MAE): 

 
Fuente: Mae  

 

 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el año 

con más oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los $168 mil millones 

en ventas 

 

Así mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región del putumayo, dentro de 

los siete últimos años el más representativo se dio sobre la vigencia 2017, con un valor ejecutado superior a 

los $298.916.308.583. Además, la herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios fue 

contratada por la plataforma SECOP II 

 

 
Fuente: Mae 

 



 

De las anteriores gráficas se puede identificar que, durante los años analizados, sobre la región del Putumayo 

se encuentra un total de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una ejecución de 

recurso público por más de $299 mil millones de pesos. Además, se logra identificar que durante la vigencia 

2017, 2018 y 2022, se logró una oferta superior a los demás años. De igual forma se logra identificar que 

durante los dos últimos años fueron contratados en la vigencia 2022 y 2023 así:  35 contratos en SECOP II y 

143 contratos en SECOP I. 

 

 
Fuente: MAE 

 

De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado es 

Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construcciones SAS, así en sucesivo. 

 

Con respecto al proveedor con mayor número de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger 

Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo. 

 

 
Fuente: MAE 

 

Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, y la 

modalidad de contratación adoptada para este tipo de servicios fue la contratación por Contratación directa, 

seguidamente por la licitación publica. 

 



 

 
Fuente: MAE 

 

De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la gráfica arroja resultados sobre las entidades 

públicas, con mayor número de ejecución presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017 hasta 2023, con 

respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras de ingeniería civil. 

 

i. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

De conformidad con el Art. 33 de la Ley 2069 de 2020, establece que: 

 

“(…)  

 

Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las 

Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos: 

 

1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 

proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 

participación en el Proceso de Contratación. (…) 

 

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las sociedades constructoras, 

inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el departamento del Putumayo, existen personas naturales y 

jurídicas constructoras con capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional. 

 

El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a pequeñas y medianas empresas 

PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construcción no puede precisarse una cadena de 

producción estándar como si puede identificarse en el sector Industrial, dado que la “Producción” o 

materialización de la obra civil obedece a lo estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en 

particular. Una vez realizada la verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin 

número de empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construcción y que 

para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad. 



 

 

A continuación, se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran radicadas en el 

departamento del Putumayo, asi; 

 
 

 

 

IV. PRESUPUESTO OFICIAL, FORMA DE PAGO Y PLAZO  

 

a. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

 

De conformidad con el análisis económico y presupuestal, en precedencia, se estiman los siguientes valores 

de los futuros contratos: 

 

El valor estimado del contrato asciende, aproximadamente, a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($35.533.700) MDA/CTE, incluyendo 

todos los impuestos directos e indirectos a que haya lugar. 

 

 

 

 

b. Nota para la presentación de la Oferta Económica: 

1. El Valor total de la Oferta económica deberá diligenciarse en la Plataforma SECOP II, y se adjuntará el 

Formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario, cantidades y subtotales de cada una 

de las actividades contempladas en el Presupuesto elaborado por la Entidad.  

2. Si posterior a la corrección aritmética adelantada por el Comité Económico Evaluador, existe alguna 

diferencia entre el Anexo de Oferta Económica y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la 



 

Entidad Estatal al momento de la evaluación y calificación, tendrá en cuenta la información contemplada en el 

anexo de Oferta Económica y la correspondiente corrección aritmética. 

3. El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la prestación del 

servicio. 

4. Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o 

gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad Territorial no aceptará reclamación 

alguna por estos conceptos. 

5. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los 

valores unitarios de la oferta. 

6. Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar la oferta en 

plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superarlo, teniendo en cuenta la nota 

anterior, en la discriminación en el formulario económico los valores unitarios por cada ítem sin sobrepasarlo; 

so pena causal de rechazo. 

7. Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo. 

8. Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que cumpla con todas las 

condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en 

la sumatoria de valores unitarios por ítems. 

Revisión y corrección aritmética 

Se revisarán las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente. Las ofertas serán analizadas para 

determinar entre otros, si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso 

y para efectos de evaluación y selección el comité Evaluador, realizará las correcciones necesarias.  

NOTA: Artículo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015 - Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con 

la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 

decreto en mención, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al 

oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 

evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar 

la oferta o continuar con el análisis de esta en la evaluación de las ofertas.  

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a 

circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si 

éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal, debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación 

de ofertas. 

 

Causales de rechazo de carácter económico: 

1. Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación 

y/o efectuada la corrección aritmética por el comité económico evaluador lo supere y no se subsane 

ese defecto.  

2. Cuando las cantidades ofrecidas sean inferiores a las mínimas exigidas y no se subsane ese defecto.  

3. Cuando el oferente no cotice la totalidad de los ítems previstos y no se subsane ese defecto.  

4. No presentar oferta económica y no subsanar su entrega, en los términos establecidos por la Entidad.  



 

5. No haber realizado la operación matemática con el factor multiplicador al enunciar el valor final de 

la oferta económica y no subsanar ese defecto. 

6. Cuando se determine que el valor de la oferta es artificialmente bajo. (De conformidad con el análisis 

que exige el Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación, emitida 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE). 

 

c. AMPARO PRESUPUESTAL. 

 

Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el respectivo certificado de 

disponibilidad presupuestal expedido por el profesional universitario de presupuesto así:   

No. de CDP 2026000843 F/Expedición 08-10-2026 Vigencia 31-12-2026 

 TOTAL $ 479.704.951 

 

 

d. FORMA DE PAGO. 

 

 

El Municipio, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato, así: 

 

No. de Pagos Descripción Valor 

Único pago Se efectuará único pago del 100% del 

valor del contrato. 

Según facturación 

 

 

Lo anterior, previa radicación de los siguientes documentos en la Secretaría de Hacienda Municipal: 

1) La respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada (Certificación de pago de aportes a 

seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o 

planillas de pago de seguridad social y parafiscales);  

2) Informe de ejecución del contrato suscrito por el contratista (incluye registro fotográfico)  

3) Entrada a almacén de los elementos (cuando aplique)  

4) Informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos  

5) Certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y 

parafiscal, o soportes de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social 

por parte del Contratista. 

6) Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.  

7) Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del 

proceso contractual 

 

Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el 

contratista, de la cual sea titular éste.  

PARAGRAFO 1: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al 

MUNICIPIO PUERTO ASIS del pago de intereses moratorios. 



 

PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que se 

ocasionen durante la ejecución del contrato. 

PARÁGRAFO 3. Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la 

Entidad, respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las 

facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, 

el término para el pago empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 

documentos. 

PARÁGRAFO 4. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar 

la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a 

las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en 

la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

PARÁGRAFO 5. Al contratista le serán descontados para el pago, uno, varios o todos, los impuestos 

municipales y correspondientes, siempre y cuando le apliquen. 

 

e. PLAZO DEL CONTRATO  

 

 

Se estima el siguiente plazo de ejecución: 

  

Desde el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, a partir de la 

suscripción del acta de inicio de obra hasta un (01) mes más, aproximadamente, sin sobrepasar el 30 de 

diciembre de 2026. 

 

El contratista de interventoría debe entregar al supervisor de la entidad durante el lapso de tres (03) días, 

hábiles, contados a partir del día en el cual se efectúa el perfeccionamiento del contrato por parte de la 

Entidad (aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal) la hoja de vida del personal de 

Interventoría.  

 

 

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección de contratación de mínima cuantía se creó mediante el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011, conocida como Ley de Anticorrupción, bajo los siguientes términos:  

 

Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: La contratación cuyo valor no exceda 

del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

A. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto 

a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. 

B. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 

C. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.  

D. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 



 

El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo estarán sometidos a la 

legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

Decreto No. 1082 de 2015, y las demás normas que las complementen, modifiquen o por las normas civiles y 

comerciales que regulen presente proceso de selección.  

 

La modalidad de selección a través de la cual se seleccione el contratista será de MÍNIMA CUANTÍA, de 

conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 

30 de la ley 2069 de 2020 “La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la 

entidad independientemente de su objeto”. Regulado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021 que modifica 

la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 

2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1 y ss”. 

 

La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el 

presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la 

naturaleza del contrato. En el presente caso, la mínima cuantía de esta corresponde a la suma de TREINTA Y 

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($35.533.700) 

MDA/CTE. 
 

 

VI. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 

 

La Entidad Estatal aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en 

la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo Art. 2 del Decreto 1860 de 2021, la Entidad revisará las 

ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. 

Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la verificará el cumplimento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. En consecuencia, se aceptará la 

oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar, 

y, en caso de devenir un empate se aceptará la presentada primero en el tiempo. La oferta y su aceptación 

constituyen el contrato. 

 

En caso de que no se logre la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

 

 

 

REQUISITOS HABILITANTES: 

Para la aprobación de la propuesta se tendrá en cuenta los siguientes requisitos mínimos: 

Requisito mínimo Forma de acreditarlo 

CAPACIDAD JURÍDICA 

Carta de presentación 

de la oferta  

El proponente deberá presentar únicamente en el tomo de Documentos Jurídicos y 

Financieros la carta de presentación de la propuesta, según el modelo suministrado 

por la entidad en el FORMATO No 1. 

  

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente si es 

persona natural, por el Representante Legal del proponente de la persona jurídica o 

por el Representante designado en el documento de constitución, si se trata de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2


 

consorcio o unión temporal. 

 

Persona jurídica 

colombiana:  

Deberá aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio del domicilio del proponente singular, o en caso del plural, el 

de cada uno de los integrantes respectivos. Los certificados tendrás fecha de 

expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación 

o subsanación de la oferta. 

Personas naturales con 

establecimiento de 

comercio 

Deberá allegar el certificado de matrícula mercantil expedido dentro de los treinta 

(3) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta o subsanación, 

además de la copia simple del documento de identificación de la persona natural. 

Proponente plural:  

Copia del acuerdo para conformar la persona plural, además de cumplir con lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. El acuerdo deberá contener 

cuanto mínimo: 

 

a. Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el caso 

de uniones temporales, señalarán en forma clara y precisa los términos y extensión 

de la participación en la propuesta y las obligaciones y responsabilidades de cada 

uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo de la Entidad.  

 

b. Designar la (s) persona (s) que, para todos los efectos, representará (n) al 

consorcio o la unión temporal.  

 

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

 

d. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del 

contrato, su liquidación (si a ello hubiere lugar) y un (1) año más.  

 

e. Deberá indicar que no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre 

quienes integran el consorcio o la unión temporal. 

 

f. Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguno de ellos son persona 

jurídica, debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación 

legal, atendiendo lo exigido en este documento y copia de la cédula de los 

representantes legales de sus integrantes y del consorcio o unión temporal. 

 

g. Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 

persona natural, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado 

de matrícula correspondiente y la respetiva copia del documento de identificación. 

Proponente extranjero:  

Las personas jurídicas de origen NO nacional, tengan o no domicilio en Colombia a 

través de sucursales, se someterán en todo caso a la legislación colombiana, además 

deberán allegar: 

 

a. El oferente deberá allegar con su oferta fotocopia de la cédula de extranjería del 

Representante Legal o de quien firma la propuesta. En caso de que no cuente con 

dicho documento deberá allegar copia del Pasaporte.  

 

b. Allegar el certificado de existencia y representación legal del proponente 

extranjero y/o su equivalente en el país de origen expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses anteriores a la 

fecha de cierre, en el cual conste su existencia, objeto, duración, nombre del 

representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de 

comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 



 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma.  

 

c. En caso de que la propuesta sea presentada por una persona jurídica y/o natural 

unida en Joint Venture u otra figura legal similar con otra u otras personas naturales 

y/o jurídicas, se deberá anexar copia del certificado de existencia y representación 

legal o su equivalente en el país de origen de cada uno de los integrantes que 

conformen la unión expedida por autoridad competente con fecha de expedición 

igual a la del parágrafo anterior.  

 

d. Los documentos otorgados en el exterior, para acreditarlo deberán acogerse a lo 

dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del 

código de comercio y convenio de la Haya, en caso de estar en otro idioma 

diferente al castellano, en la propuesta deberá aportarse con traducción simple. Solo 

en caso de ser adjudicatario deberán presentarse autenticados y en original los 

documentos.  

e. Dichos documentos, además, deberán cumplir los lineamientos establecidos en la 

Circular Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015, expedida por Colombia Compra 

Eficiente-ANCP. 

 

Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.  

 

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los 

Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa Principal. En el caso de las 

sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 

fecha de constitución de esta última. 

 

Asimismo, en relación con la capacidad jurídica se aplicarán las siguientes reglas: 

 

- Allegar fotocopia documento de identidad de los representantes legales o del 

apoderado del Proponente singular o plural quien firma la propuesta.  

-En el evento de que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, 

el poder deberá estar debidamente otorgado conforme a las disposiciones legales 

vigentes y contendrá expresa y claramente la facultad especial otorgada para 

participar en procesos de contratación de la naturaleza que se trate y deberá aportar 

el documento de identificación del apoderado.  

- Un mismo proponente no puede presentar dos o más ofertas, bien sea directa o 

indirectamente. Se entiende que un Proponente presenta una oferta de forma 

indirecta si además de su oferta, presenta otra como miembro de un Proponente 

plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) o es subcontratista, 

aliado estratégico o socio o accionista de otro Proponente. Esta regla es aplicable 

también respecto de los integrantes de los Proponentes plurales. En caso de 

presentarse, habrá causal de rechazo.  

 

- Los proponentes deben acreditar que el objeto social se encuentra directamente 

relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona 

jurídica/natural la celebración y ejecución del contrato.  

 

- La Entidad revisará que los proponentes no se encuentren en causales de 

inhabilidades, incompatibilidades conflicto de intereses o prohibiciones para 



 

contratar o ejecutar el contrato. Para ello el proponente deberá allegar el boletín de 

responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes 

judiciales y el RUP (cuando aplique).  

 

Dichas validaciones se realizarán a los representantes legales en caso de personas 

jurídicas o del proponente persona natural. 

 

Fotocopia de cedula de 

ciudadanía  

Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta, 

fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces, 

totalmente legible. Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar 

junto con su propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los 

representantes legales o quienes hagan sus veces de los integrantes de la figura 

asociativa, totalmente legible. Si el proponente es persona natural deberá aportar 

junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 

Antecedentes judiciales 

De conformidad al Decreto 019 de 2012 la administración Municipal realizará la 

verificación de los antecedentes judiciales del contratista en la página web 

correspondiente. 

Certificado de medidas 

correctivas 
La entidad realizará la verificación en la página web correspondiente. 

Certificado de 

antecedentes 

disciplinarios de la 

procuraduría general de 

la nación 

La Alcaldía de Puerto Asís consultará y verificará en la página Web de la 

Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a 

participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 

de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado 

actualizado. 

Boletín de responsables 

fiscales de la 

contraloría general de 

la república 

La Administración municipal verificará si el interesado se encuentra señalado en el 

último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta. 

Certificación de 

cumplimiento de pago 

de aportes de seguridad 

social y parafiscales 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 

1993, que fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en 

concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 

proponente junto con la presentación de su oferta debe acreditar que se encuentra al 

día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar dentro de un término 

no inferior a 6 meses, cuando corresponda, la cual debe tener una fecha de 

expedición no mayor a quince (15) días calendario anteriores a la fecha del cierre 

del presente proceso de selección. La acreditación se realizará mediante 

certificación, así:  

 

a) Personas jurídicas mediante certificación expedido por el revisor fiscal o 

representante legal, según corresponda.  

b) Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por 

el oferente o las planillas de pago.  

c) Cuando se trate de personas naturales no empleadoras deberá acreditar el pago 

de sus aportes al sistema de seguridad integral, mediante las planillas de aportes al 

sistema.  

d) Cuando se trate de personas naturales que nunca han contratado con el Estado 

y/o nunca han estado afiliadas al sistema de seguridad social, deberán acreditar el 

certificado de afiliación a la EPS y Pensión.  

e) Cuando se trate de personas con asignación de retiro, la cotización por concepto 

de salud deberá efectuarla al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales. Los 

aportes a pensión no serán obligatorios, así como tampoco a los riesgos laborales. 

 



 

Nota 1. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto 

tributario, las personas jurídicas o las naturales empleadoras se encuentren exentas 

de realizar los aportes al SENA o ICBF deberán presentar certificación en donde se 

manifieste dicha situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad de 

juramento.  

 

Nota 2. La Entidad podrá requerir los documentos que soporten las afirmaciones 

presentadas por el representante legal, revisor fiscal o persona natural, según 

corresponda. 

 

Nota 3. Este requisito será exigible para firmar el contrato y para realizar los pagos. 

No estar registrado 

como deudor 

alimentario moroso 

conforme a lo 

estipulado en el art. 6 

ley 2097 de 2021 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, a 

través del Decreto 1310 de 2022 reglamenta la Ley estatutaria 2097 de 2021 que 

crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM; por lo tanto el 

proponente (persona natural o el representante legal de la persona jurídica) deberá 

aportar con su propuesta el Certificado de registro, entendido este como el 

Documento que expide gratuitamente el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (REDAM) sobre la condición o no de deudor alimentario moroso de una 

persona como consecuencia de su inclusión o cancelación en el registro, generado 

con una antelación no mayor a un mes, contado retroactivamente a partir de la 

fecha de cierre del proceso 

Otras acreditaciones 

Se verificará el diligenciamiento de los siguientes formatos por parte del oferente, 

quien deberá diligenciarlo, firmarlo y anexarlo, según modelos suministrados la 

invitación pública, cumpliendo en cada uno de los puntos y firmas completas, 

conforme a la persona con capacidad para obligar:  

a. Compromiso anticorrupción y antisoborno. 

b. Autorización tratamiento de datos personales.  

c. Conformación proponente plural (si aplica). 

d. Certificación de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar con entidades estatales. 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

Experiencia General 

 

Acreditar, mediante certificaciones, haber ejecutado, minimo, dos (02) contratos de 

interventoria a contratos de obra, suscritos con entidades públicas o privadas. 

Donde el valor de cada uno de los contratos aportados debe ser igual o superior al 

75% del presupuesto oficial. Para la acreditación de la experiencia deberá anexar 

acta de liquidación y/o certificación de la experiencia, expedida por la entidad 

contratante. 

Experiencia especifica  

 

El proponente debe acreditar experiencia mediante la ejecución de dos (02) 

contratos, cuyo objeto sea la interventoría técnica, administrativa y financiera a 

proyectos de alcantarillado sanitario. Además, el valor del contrato aportado deberá 

ser mayor o igual al 75% del Presupuesto oficial. 

 

 



 

Las certificaciones deben ser expedidas por las entidades contratantes y deben 

incluir: 

 Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del 

gasto.  

 Fecha de expedición de la certificación  

 Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.  

 Objeto del Contrato, enmarcados en la Actividad.  

 Valor del Contrato.  

 Tiempo de ejecución, fecha de inicio y fecha de finalización 

Condiciones para 

acreditar experiencia 

Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la oferta 

se presenta en Consorcio o Unión Temporal, la experiencia corresponde a la 

sumatoria de experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o la 

unión temporal. En caso de que un (1) solo de los miembros de un proponente 

plural acredite la totalidad de la experiencia requerida como requisito habilitante, su 

participación y responsabilidad en el proponente plural debe ser igual o superior al 

noventa por ciento (90%).  

 

Condiciones para acreditar experiencia:  

 

Con base en lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el cual 

modifica el Parágrafo 1 e incluye los Parágrafos 3, 4 y 5 al Artículo 5 de la Ley 

1150 de 2007, la entidad procede a aplicar en el presente proceso de contratación el 

contenido del Parágrafo 5 del aludido artículo, el cual dispone lo siguiente: “En los 

procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia 

adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con 

particulares”. 

Así las cosas, para la experiencia expedida por entidades públicas el oferente 

deberá anexar Certificación y/o copia del contrato con su respectiva acta de 

liquidación (en todo caso siempre prevalecerá la información de las plataformas 

oficiales del estado Secop I y Secop II) y para el caso en que certifique con 

privados, o particulares deberá anexar copia del contrato o el acta de liquidación o 

certificación.  

NOTA:  En todo caso, el comité evaluador se reserva el derecho de verificar la 

información suministrada por el oferente y solicitar las aclaraciones que considere 

necesarias que en ningún momento se constituirá como mejorar oferta; lo anterior, 

de acuerdo con la Sentencia 51755 del doce (12) de diciembre de dos mil veintidós 

(2022), del Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A. 

 

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal 

que a la fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la 

certificación expedida por la Entidad en su momento, acompañada de la 

declaración juramentada del oferente que contenga los aspectos requeridos en este 

numeral para acreditar experiencia. 

 



 

 

Nota. 1. Cuando la propuesta es presentada por proponente plural, Un Consorcio o 

una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la oferta se presenta en 

Consorcio o Unión Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de 

experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o la unión temporal. 

En caso de que uno (1) solo de los miembros de un proponente plural acredite la 

totalidad de la experiencia requerida como requisito habilitante, su participación y 

responsabilidad en el proponente plural debe ser igual o superior al noventa por 

ciento (90%).   

PERSONAL 

MÍNIMO 

REQUERIDO: 

 

Residente de Interventoría  

Formación profesional: Ingeniero Civil 

Experiencia General. Deberá acreditar 4 años de experiencia general, contados a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia Especifica. Acreditar experiencia como residente de interventoría en 

mínimo dos (2) contratos de obra, cuyo objeto sea la interventoría técnica, 

administrativa y financiera a proyectos de obra en alcantarillado sanitario, cuyo 

valor sea igual o superior al 75% de P.O. 

 

Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta 

documentos soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del 

equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados 

con posterioridad a la celebración del contrato. 

Aval de la propuesta 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Representante Legal o 

apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 

apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un 

ingeniero civil; para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, en la 

respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de 

este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 

el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte 

integral del “Formato - Carta de Presentación de la Oferta”, cuando el proponente 

deba presentarlo. 

 

Nota: El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco 

deben diligenciarse con la información solicitada. 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y/O FINANCIERO 

Oferta económica  

El oferente deberá presentar su oferta económica en el formato establecido por la 

entidad en la plataforma SECOP II. 

 

 

NOTA 1. La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. 

 

NOTA 2. El proponente deberá presentar su oferta económica, de conformidad con 

el Formato Anexo a la invitación pública del proceso e indicar en la Lista de 



 

Precios de la Plataforma SECOP II, el valor total de su oferta.  

 

NOTA 3. El proponente deberá diligenciar en el documento Anexo de oferta 

económica, sus precios unitarios, factor multiplicador y el valor total de la 

propuesta, colocando los precios unitarios propuestos frente a cada una de las 

cantidades allí consignadas, calculando los valores parciales y el presupuesto total, 

según corresponda. La descripción, las unidades y las cantidades que aparecen en el 

ANEXO NO deberán ser modificadas por el proponente. En caso de que fuera 

modificado primará el ANEXO entregado por la administración.  

 

NOTA 4. El valor del contrato a suscribir será por el valor total de la oferta 

económica del proponente que resulte adjudicatario.  

 

NOTA 5. El valor de la oferta deberá ser expresado en pesos colombianos.  

 

NOTA 6. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores y 

omisiones en que incurra al formular la propuesta económica, debiendo asumir los 

mayores costos o pérdidas que se deriven de los mismos.  

 

NOTA 7. Para la estimación del valor de la oferta económica, el Proponente deberá 

tener en cuenta la ejecución total de las actividades y obligaciones establecidas en 

los documentos del proceso, así como los impuestos que le sean aplicables y la 

utilidad esperada. 

RUT 

Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia: deberán 

presentar con la oferta fotocopia del RUT vigente. En el caso de proponente plural 

deberá presentar junto con la oferta el documento por integrante, y una vez se 

notifique de la adjudicación, este deberá inscribirse ante la DIAN y presentar 

documento a la Entidad. 

 

Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son todos aquellos que por sus 

características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por 

lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE. 

 

VII. FACTORES DE DESEMPATE Y ACREDITACIÓN  

 

El Municipio Puerto Asís, adjudicará la Contratación al oferente cuya propuesta se ajuste a la invitación 

pública y haya ofertado el menor precio, en caso de empate indistintamente de su régimen contractual se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 35. FACTORES DE DESEMPATE, de la ley 2069 de 2020 

reglamentado por el artículo 2.2.1.24.2.17 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 

 

VIII. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

 

En desarrollo de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de mayo de 2015, la Entidad 

Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Por lo 

tanto, la administración municipal después de haber realizado la Matriz de estimación, tipificación y 

asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los cuales se 

encuentra en el ANEXO – “MATRIZ DE RIESGO” adjunto al presente estudio. 

IX. GARANTÍAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 



 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, Artículo 2.2.1.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015, 

la Entidad Estatal es libre de exigir o no la constitución de garantías en el proceso de selección de mínima 

cuantía. Por tal razón teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago, la entidad determina 

EXIGIR las siguientes garantías para el presente proceso, de acuerdo con la naturaleza, objeto y funciones del 

futuro contrato. 

 

Característic

a 
Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 

Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
ALCALDIA DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO identificada con NIT 891200461-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento del contrato Plazo del contrato y seis 

(06) meses mas  

Equivalente al 10% del 

valor del contrato  

 

Calidad del servicio Para un periodo igual al 

del contrato y cinco (05) 

años más 

(Periodo igual a la póliza 

de estabilidad y calidad de 

la obra del contrato a 

intervenir) 

Equivalente al 10% del 

valor del contrato  

 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

Equivalente al 5% del 

valor del contrato  

 

 

 

 

TOMADOR 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 

del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal 

o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. 

Información 

necesaria 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 



 

dentro de la 

póliza 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 

 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato dentro del término concedido por la entidad contratante. El no restablecimiento de la garantía por 

parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

Justificación: Según la naturaleza del contrato a celebrar, el comité Jurídico estructurador determinó que los 

amparos solicitados son los que cubren a la Entidad de los riesgos previsibles que se pueden dar en la 

ejecución del contrato y que le permiten a la misma permanecer indemne y poder garantizar o el 

cumplimiento del contrato, o las condiciones de garantía técnicas de los bienes establecidos. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, estos amaros 

cubren: 

 

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1 El 

incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2 El 

cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3 Los 

daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 

parciales; y 3.4 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  

 

Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 

calidad del servicio prestado. En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos 

de la garantía, así como a ampliar el valor de la misma o su vigencia, en el evento en que se aumente o 

adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 

2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe cubrir a la 

Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 

contrato amparado. 

 

 

X. SUSCRIPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

A. Seguridad social  

 

A la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá presentar certificados de afiliación a seguridad social del 

mes vigente y/o los respectivos soportes del último pago legalmente exigible. 

B. Supervisión. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será 

vigilado a través de un Supervisor. 

 



 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de Puerto Asís designará como 

SUPERVISOR al secretario de infraestructura Municipal o a quien haga sus veces. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por 

los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y 

de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. 

 

C. Acuerdos comerciales  

 

Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 

no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía, de 

conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS 

COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03) 

 

D. Publicación 

 

El contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, de conformidad 

con el Art. 223 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012. 

 

E. Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se suscribirá en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, de conformidad 

con el Art. 223 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012 y normas concordantes. 

 

F. Liquidación del contrato 

 

La liquidación se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 

ejecución del contrato. 

Suscribe,  

 

ORIGINAL FIRMADO 

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO 

Secretario de Infraestructura Municipal 

 

Proyectó:  CHRISTIAN LEONARDO CHARRIA.- Apoyo Profesional 

Secretaría de Infraestructura Municipal 
ORIGINAL FIRMADO 

Revisó: JULIANA MARCELA TREJOS-Jefe oficina jurídica  ORIGINAL FIRMADO 

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 

normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para 

firmar.  


