
Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de   Jamundí

Nombre 

202500000041558

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 1560082

Carlos Andrés Tascón RestrepoFormulador Ciudadano: 

01/09/2025 11:15:12Fecha creación: 

Formulador Oficial : Carlos Andrés Tascón Restrepo
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Liderazgo que transforma  (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle competitivo e innovador 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Elevando la competitividad
Subprograma Red vial departamental

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Jamundí se transforma (2024-2027)

Véctor estratégico 1 Crecimiento inteligente y ordenado 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa PDT Jamundí  se transforma con movilidad inteligente
Programa 2401 Infraestructura Red vial primaria 
Indicador de resultado 080010005 Medición de desempeño municipal - Componente de resultados
Código de producto 2401058 Puente mejorado
Indicador de prtoducto 240105800 Puentes mejorados

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

2. Seguridad humana y justicia 
social

01. Habilitadores que potencian la 
seguridad humana y las oportunidades 
de bienestar

03. Sistemas de transporte público urbanos 
y regionales para aprovechar las 
aglomeraciones urbanas

a. Aumento de la oferta de 
transporte público urbano y 
regional con esquemas tarifarios 
diferenciales

Programa

2401 - Infraestructura red vial primaria

Contribución a la política pública

Página 2 de 21

Identificación / Plan de desarrollo

MEJORAMIENTO DE PUENTES PARA LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE   JAMUNDÍ

Impreso el 3/12/2025 9:49:16 p. m.



Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en la intercomunicación terrestre de la zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca

El sistema vial del municipio de Jamundí es un elemento estructurante y ordenador del territorio, conformado por la infraestructura vial, los 
vehículos y los usuarios de las vías, es decir, peatones, pasajeros y conductores. 

Sin embargo, el parámetro de conectividad para permitir la comunicación terrestre entre dos zonas, en el territorio municipal que, de acuerdo 
con el diagnóstico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT),  presenta actualmente un estado de conectividad deficiente en la red 
urbana y nula para la zona rural, debido principalmente a la deficiencia por deterioro de las infraestructuras viales existentes, que generan las 
conexiones entre dos puntos geográficos del municipio, tanto en zona urbana como rural; limitando la capacidad de comunicación y 
desplazamiento de las comunidades, la movilización de bienes y servicios y el desarrollo económico. 

Concluyendo que existe la necesidad de implementación de un plan de adecuación, mejoramiento, construcción y pavimentación de vías, 
incluidos elementos de infraestructura como puentes, que permitan mejorar la accesibilidad, el transporte y comercialización de alimentos y la 
potencialización del turismo urbano y rural municipal. 

Fuente: PBOT Jamundí, 2002. 

En el municipio de Jamundí se presenta un número total de 29 conexiones posibles y de expansión (puentes) en zona urbana y rural, 
requeridas para mejorar la comunicación terrestre del territorio municipal. 

 Fuente: Diagnóstico PBOT Jamundí, 2002. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de infraestructura vial de la red de transporte 
municipal

 1.1 Prolongación de tiempos para corrección de deficiencias físicas

 1.2 Aumento de daños mecánicos en infraestructuras viales por accidentalidad

Efectos directos Efectos indirectos

1. Generación de rutas más prolongadas 1.1 Disminución de alternativas de transporte

1.2 Reducción del desarrollo económico municipal
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Durante el periodo febrero - marzo de 2024 se llevó a cabo mesas de concertación y socialización con la comunidad, que tuvieron lugar en
el Coliseo de Alfaguara, para la construcción del Plan de Desarrollo del municipio de Jamundí- Valle del Cauca 2024-2026 Jamundí se
transforma 2024-2027 espacio en el cual se realizó la priorización de adecuación de puentes para el mejoramiento intercomunicación 
terrestre y el desarrollo económico municipal.
La administración municipal realizará proceso preliminar de socialización de las obras con los actores principales de la comunidad como son
las Juntas de Acción para concertar soluciones con las posibles partes perjudicadas de la ejecución

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar acceso a los 
servicios básicos de población en la zona urbana y 
rural del municipio
 

Planificación, ejecución, supervisión de las obras y recursos financieros.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad de 
vida facilitando la accesibilidad y movilidad
 

Realizar veeduría ciudadana, aportar información primaria a partir del conocimiento detallado de 
aspectos socio-culturales del sitio

Actor: Otro

Entidad: Comerciantes

Posición: Perjudicado

Intereses o Expectativas: Reducción del ingresos 
y porcentaje de ventas, especialmente durante los 
periodos o temporadas altas
 

Veeduría a la ejecución del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Actores políticos

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Especulación sobre los 
beneficios e intereses del proyecto en relación con 
las necesidades sociales
 

Publicidad negativa, desinformación y afectación del índice de favorabilidad de la administración vigente
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Zona urbana y rural del municipio de Jamundí

Localización

Población afectada y objetivo

Número

181.478

Fuente de la información

Sistema de Estadísticas Territoriales; septiembre 2024 (https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/76364)

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Zona urbana y rural del municipio de Jamundí

Número

181.478

Fuente de la información

Sistema de Estadísticas Territoriales; septiembre 2024 (https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/76364)

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deterioro de infraestructura vial de la red 
de transporte municipal

Mejorar la infraestructura vial de la red de transporte municipal

Causa indirecta 1.1 

Prolongación de tiempos para corrección 
de deficiencias físicas

Reducir los tiempos para corrección de deficiencias físicas

Causa indirecta 1.2 

Aumento de daños mecánicos en 
infraestructuras viales por accidentalidad

Disminuir daños mecánicos pr accidentalidad en  infraestructura vial

Objetivo general – Propósito

Mejorar la intercomunicación terrestre de la zona urbana y rural  del municipio de Jamundí, Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Puentes mejorados (240105800) Medido a través de: Número

Meta: 2

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informe de avance de indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, realizado 
por la Secretaría de Infraestructura Física

Problema central

Dificultad en la intercomunicación terrestre de la zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Ampliación de rutas de transporte terrrestre No Completo

Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Puentes mejorados

Medido a través de

Número

Descripción

Intervenciones que mejoren las especificaciones técnicas iniciales del puente

Descripción de la Demanda

Puentes existentes con infraestructura en estado de deterioro o deficiencia que afectan su funcionalidad

Descripción de la Oferta

Obras de adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura de los puentes en estado de deterioro 

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 29,00 -29,00

2020 0,00 29,00 -29,00

2021 0,00 29,00 -29,00

2022 0,00 29,00 -29,00

2023 2,00 29,00 -27,00

2024 0,00 29,00 -29,00

2025 0,00 29,00 -29,00

2026 1,00 29,00 -28,00

2027 1,00 29,00 -28,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de 
Jamundí
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa corresponde al mejoramiento de puentes vehiculares con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad estructural, 
funcionalidad, durabilidad y capacidad de carga conforme a las normativas vigentes. Las actividades contempladas buscan corregir 
deficiencias estructurales, actualizar elementos obsoletos, mejorar la geometría vial, optimizar el drenaje y garantizar la seguridad vial para 
los usuarios, con base en los siguientes componentes:

1. Realizar intervenciones para reparación de daños de puentes existentes:

* Inspección y Diagnóstico Estructural
* Intervención de la Infraestructura
* Instalación de señalización vial horizontal.
* Instalación de señalización vial vertical.

2. Realizar estudios y diseños técnicos de puentes :

* Levantamientos Preliminares y Recolección de Información
* Estudios Básicos
* Diseño Geométrico y Estructural del Puente

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Jamundí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona urbana y rural del municipio de Jamundí

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Medios y costos de transporte, 
Topografía
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Mejorar la infraestructura vial de la red de transporte municipal

Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Puente mejorado     (Producto principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 405.000.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  181478

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  181478

1.1.1 Realizar intervenciones para reparación de daños de puentes existentes

Costo: $ 345.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.2 Realizar estudios y diseños técnicos de puentes

Costo: $ 60.000.000,00

Etapa:  Inversión

 

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 405.000.000,00

Costo total de la alternativa: $ 405.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí
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Actividad   1.1.1 Realizar intervenciones para reparación de daños de puentes existentes

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $150.000.000,00

1 $195.000.000,00

Total $345.000.000,00

Periodo Total

0 $150.000.000,00

1 $195.000.000,00

Total

Actividad   1.1.2 Realizar estudios y diseños técnicos de puentes

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $60.000.000,00

Total $60.000.000,00

Periodo Total

1 $60.000.000,00

Total

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Modificación del plan de 

proyecto
Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Incompatibilidad técnica y 
administrativa de la gestión del 
proyecto

Actualización permanente de los 
instrumentos de planificación

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Financieros Desfinanciación del proyecto Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 3. 
Moderado

Reducción del alcance del proyecto Articulación con secretaría de 
hacienda y planeación municipal 
durante todas las etapas del 
proyecto

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Asociados a 
fenómenos de origen 
socio-natural: 
inundaciones, 
movimientos en 
masa, incendios 
forestales

Actividad/Entregable: Realizar 
intervenciones para reparación 
de daños de puentes existentes

Riesgo: Aumento de 
precipitaciones durante etapa de 
ejecución contractual

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 2. 
Menor

Retraso en la ejecución de las obras de 
rehabilitación

Implementación de plan de gestión 
de riesgos que tenga como base las 
proyecciones climatológicas del
IDEAM

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí
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Ahorro en costos de mantenimiento de vehículos 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de vehículos que circulan por vías de conectividad en el territorio municipal 

Descripción Valor Unitario: Costo promedio anual de mantenimiento de vehículos, indexación con la variación del IPC a julio 2025 (4,9%)

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 5.562,00 $8.700,00 $48.389.400,00

1 5.618,00 $9.126,30 $51.271.553,40

2 5.674,00 $9.573,49 $54.319.982,26

3 5.731,00 $10.042,59 $57.554.083,29

4 5.788,00 $10.534,68 $60.974.727,84

5 5.846,00 $11.050,88 $64.603.444,48

6 5.904,00 $11.592,37 $68.441.352,48

7 5.963,00 $12.160,39 $72.512.405,57

8 6.023,00 $12.756,25 $76.830.893,75

9 6.083,00 $13.381,31 $81.398.508,73

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $48.389.400,00 $48.389.400,00

1 $51.271.553,40 $51.271.553,40

2 $54.319.982,26 $54.319.982,26

3 $57.554.083,29 $57.554.083,29

4 $60.974.727,84 $60.974.727,84

5 $64.603.444,48 $64.603.444,48

6 $68.441.352,48 $68.441.352,48

7 $72.512.405,57 $72.512.405,57

8 $76.830.893,75 $76.830.893,75

02 - Totales

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí
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9 $81.398.508,73 $81.398.508,73
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $38.711.520,0 $0,0 $0,0 $120.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-81.288.480,0

1 $41.017.242,7 $0,0 $0,0 $204.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-162.982.757,3

2 $43.455.985,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $43.455.985,8

3 $46.043.266,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $46.043.266,6

4 $48.779.782,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.779.782,3

5 $51.682.755,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $51.682.755,6

6 $54.753.082,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.753.082,0

7 $58.009.924,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $58.009.924,5

8 $61.464.715,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $61.464.715,0

9 $65.118.807,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $65.118.807,0

Flujo 

Alternativa 1
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Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí

03 -  Decisión

Alternativa

04 -  Alcance

Mejorarmiento de 2 puentes de la red de transporte municipal con el fin de  mejorar la intercomunicación terrestre en el municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Mejoramiento de puentes para la intercomunicación terrestre en el municipio de Jamundí

$34.673.475,44 12,35 % $1,11 $1.692,52 $307.155.963,30 $5.402.824,06

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Puente mejorado     (Producto principal del 
proyecto) $153.577.981,65
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Puente mejorado     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Puentes mejorados  

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 2,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión de obras realizado por la secretaría de infraestructura física del municipio de Jamundí 

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Total: 2,0000

1. Mejorar la infraestructura vial de la red de transporte municipal

Indicadores de producto
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Regionalización 

Producto: Puente mejorado     (Producto principal del proyecto) 

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Pacífico Valle del Cauca Jamundí

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 150.000.000,00 150.000.000,00 1,0000 1,0000 90.739

1 255.000.000,00 255.000.000,00 1,0000 1,0000 90.739
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Focalización 

Política Categoría SubCategoría Valor
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