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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 25, numeral 7° de la Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, 

Decreto 1082 de 2015, y a fin de adelantar el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA No. PATIOS-SAMC-SI-19-2026 cuyo objeto es: EJECUTAR LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS 
PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL 11 DE 
NOVIEMBRE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE 
ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y SANIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ADULTOS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, se realiza el presente análisis de 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN PREVISTO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA 

 

DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS 

NUMERO PATIOS-SAMC-SI-19-2026 

DEPENDENCIA QUE ELABORÓ 

ESTUDIO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

OBJETO: 

 

EJECUTAR LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS PARA LA ADECUACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL 11 

DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE 

GARANTIZAR LAS CONDICIONES 

ÓPTIMAS DE ACCESIBILIDAD, 

SEGURIDAD Y SANIDAD PARA LA 

POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. 

PRESUPUESTO OFICIAL $489.928.756 
CLASIFICACIÓN UNSPSC 721214 – 721015 

CODIGO BPIN 2024544050013 

FECHA DE EMISIÓN: OCTUBRE 2026 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

conveniencia y oportunidad, el cual es parte integral del proceso de contratación y una 

herramienta de diagnóstico inicial antes de la realización del proyecto. 

 

 

 

 

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD  
 

El municipio de Los Patios cuenta con un Hogar para el Adulto Mayor que presta servicios de 

atención integral a población en condición de vulnerabilidad, brindando espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar, integración social, atención básica y acompañamiento 

permanente. No obstante, el uso continuo de las instalaciones, el deterioro natural de los 

materiales por el paso del tiempo y la exposición a las condiciones climáticas han generado un  

 

desgaste progresivo de la infraestructura física, afectando las condiciones de funcionalidad, 

seguridad y confort requeridas para la adecuada prestación de los servicios dirigidos a esta 

población. 

 

1.1 Necesidad que se pretende satisfacer  

Situación Actual y Problema Identificado En este contexto, se hace necesario la creación de 

la actividad denominada: "MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL HOGAR PARA EL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER", por un valor de 

QUINIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($506.944.556,00), con el propósito de recuperar las 

condiciones físicas y operativas de la edificación, garantizando espacios seguros, accesibles y 

funcionales para la atención de los adultos mayores beneficiarios. 

 

Desde el componente técnico, el proyecto contempla la ejecución de actividades de 

mantenimiento integral que permitirán corregir las deficiencias identificadas en la infraestructura 

existente, mediante la realización de demoliciones y desmontes de elementos deteriorados, 

movimiento de tierras, construcción de nuevos elementos estructurales en concreto y acero de 

refuerzo, instalación de estructuras metálicas y cubierta liviana, así como la adecuación de las 

redes eléctricas e hidrosanitarias, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

y de la normatividad vigente aplicable en materia de construcción, instalaciones eléctricas e 

hidráulicas. 

 

De igual manera, se realizarán intervenciones orientadas al mejoramiento de las condiciones 

arquitectónicas y funcionales del inmueble, mediante la instalación de nuevos aparatos 

hidrosanitarios, ejecución de actividades de mampostería, pañetes, acabados, pintura, 

impermeabilización, instalación de cielorrasos, pisos, carpintería en aluminio y demás obras 

complementarias que permitan recuperar las condiciones de habitabilidad de la edificación. Estas 

actividades contribuirán a prolongar la vida útil de la infraestructura, disminuir los costos 

asociados a mantenimientos correctivos futuros y garantizar condiciones adecuadas para el 

funcionamiento del hogar. 

 

En cuanto a las instalaciones eléctricas, el proyecto contempla la modernización parcial de las 

redes internas mediante el suministro e instalación de tableros eléctricos, canalizaciones, 

alimentadores, sistemas de puesta a tierra, iluminación LED, tomacorrientes, sensores y demás 

componentes necesarios para garantizar un sistema eléctrico seguro, eficiente y acorde con las 

necesidades actuales de la edificación. Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones 

de seguridad para los usuarios y el personal, reducir riesgos asociados a fallas eléctricas y 

optimizar el consumo energético de las instalaciones. Así mismo, las intervenciones en las redes 

hidrosanitarias permitirán optimizar el suministro de agua potable y la evacuación de aguas 

residuales mediante la reposición de tuberías, accesorios, cajas de inspección, puntos hidráulicos 

y sanitarios, así como la instalación de nuevos aparatos sanitarios y un tanque de 

almacenamiento, garantizando condiciones adecuadas de salubridad e higiene indispensables 

para la atención de la población adulta mayor. 

.  

1.2 Modo como se pretende satisfacer (presupuesto oficial) 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
CON AIU 

VALOR TOTAL                                 
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  1.1  LOCALIZACION Y REPLANTEO   M2           469,20               9.304,00  $ 4.365.437,00   

  1.2  DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN LADRILLO DE OBRA Y/O A LA VISTA   M2             24,00             62.884,00  $ 1.509.216,00   

  1.3  DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO    M3               0,60           291.244,00  $ 174.746,00   

  1.4 DEMOLICION MANUAL DE ESCALERA Y RAMPA DE ACCESO  M2             20,32             78.157,00  $ 1.588.150,00   

  1.5 DESMONTE DE VENTANAS Y MALLA ESLABONADA  M2             61,72             44.018,00  $ 2.716.791,00   

  1.6 DESMONTE MANUAL TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS  UND               2,00           264.115,00  $ 528.230,00   

  1.7 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA   M2           202,65             62.439,00  $ 12.653.263,00   

  1.8 DESMONTE DE MUROS Y CIELO RASO EN DRYWALL   M2           116,64             46.948,00  $ 5.476.015,00   

  1.9 DESMONTE Y DISPOSICION DE AIRES ACONDICIONADOS  UND               7,00           406.975,00  $ 2.848.825,00   

                                -       

  2,1 RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE ESCOMBRERA MUNICIPAL  M3             72,00             94.686,00  $ 6.817.392,00   

                                -       

  3,1 COLUMNA (25x25) CM EN CONCRETO DE 21.0 MPA  ML 16,00          299.732,00  $ 4.795.712,00   

  3,2 ZAPATAS EN CONCRETO 21.0 MPA M3 1,20       1.804.004,00  $ 2.164.805,00   

  3,2 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO (15x20) CM EN CONCRETO DE 21.0 MPA  ML 22,00            93.770,00  $ 2.062.940,00   

  3,4 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 21.0 MPA (20x30)CM ML 14,00          145.727,00  $ 2.040.178,00   
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  3,5 VIGA CUBIERTA (15x30) CM EN CONCRETO DE 21.0 MPA  ML 14,00          194.577,00  $ 2.724.078,00   

  3,6 PLACA METALDECK 2" E= 10 CM CAL. 22 CON DESNIVELES DE CUBIERTA, 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm (15x15) CM INCLUYE ANTISOL  M2 5,88          412.745,00  $ 2.426.941,00   

                                -       

  4,1 ACERO DE REFUERZO KG 650,00            17.065,00  $ 11.092.250,00   

                                -       

  5,1 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA ML 334,41          117.816,00  $ 39.398.849,00   

  5,2 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDUICH 2,5MM  M2 190,00          332.226,00  $ 63.122.940,00   

                                -       

  6,1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. UND 2,00          352.948,00  $ 705.896,00   

  6,2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA METALICA DE PASO DE 50X50 UND 1,00          307.861,00  $ 307.861,00   

  6,3 SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20CM ML 25,00          138.838,00  $ 3.470.950,00   

  6,4 ALIMENTADOR TABLERO PISO 1. 4N° 1/0 + 1N° 4 AWG/S8000/AL ML 75,00          114.268,00  $ 8.570.100,00   

  6,5 ALIMENTADOR TABLERO PISO 1. 4N° 1/0 + 1N° 4 AWG/S8000/AL EN TUBO 
EMT 3" ML 22,00          198.869,00  $ 4.375.118,00   

  6,6 ALIMENTADOR TABLERO EQUIPOS A.A PISO 1. 4N 2/0 + 1N° 2 AWG/S8000/AL. ML 45,00          123.772,00  $ 5.569.740,00   

  6,7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR. SEGÚN CUADRO DE CARGA. UND 1,00       2.112.750,00  $ 2.112.750,00   

  6,8 SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10CM ML 25,00          130.244,00  $ 3.256.100,00   

  6,9 SALIDA DE ALUMBRADO. 3N° 12CU EN TUBO PVC 1/2" SCH40 UND 28,00          185.406,00  $ 5.191.368,00   

  6,10 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL LED 60X60 40W UND 12,00          177.709,00  $ 2.132.508,00   
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  6,11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL LED 24W DE INCRUSTAR. UND 24,00          114.052,00  $ 2.737.248,00   

  6,12 SALIDA DE TOMA COMÚN 127V. 3N° 12CU EN TUBO PVC 1/2" SCH40. UND 22,00          217.732,00  $ 4.790.104,00   

  6,13 SALIDA ESPECIAL 127V. 3N° 12CU EN TUBO PVC 1/2" SCH40. UND 8,00          223.856,00  $ 1.790.848,00   

  6,14 SALIDA ESPECIAL 220V. 3N° 12CU EN TUBO PVC 1/2" SCH40. UND 8,00          223.904,00  $ 1.791.232,00   

  6,15 ALIMENTADOR DE CIRCUITO DE TOMAS ESPECIALES 127V Y 220V . 3N° 12CU ML 320,00            26.741,00  $ 8.557.120,00   

  6,16 SUMINISTRO Y MONTAJE DE SENSOR IR. UND 4,00            65.297,00  $ 261.188,00   

  6,17 ALIMENTADOR CONDENSADORA A.A 600000BTU. 3N° 6 AWG/S8000/AL EN 
CORAZA METALICA 1" ML 75,00            65.194,00  $ 4.889.550,00   

  6,18 ALIMENTADOR CONDENSADORA A.A 12000BTU. 3N° 12 AWG/S8000/AL EN 
CORAZA METALICA 1/2" ML 75,00            29.206,00  $ 2.190.450,00   

                                -       

  6,1 RED SUMINISTRO DE AGUA PVC D= 1"  ML 60,00            62.443,00  $ 3.746.580,00   

  6,2 RED SUMINISTRO DE AGUA PVC D= 1 1/2"  ML 88,00            81.811,00  $ 7.199.368,00   

  6,3 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"  UND 18,00          287.663,00  $ 5.177.934,00   

  6,4 VALVULA PVC DE BOLA DE SOLDAR 1"  UND 1,00          163.759,00  $ 163.759,00   

  6,5 TAPA REGISTRO PLASTICA BLANCA 20x20 cm UND 2,00            72.646,00  $ 145.292,00   

  6,6 TUBERIA SANITARIA PVC 2"  ML 24,00            86.565,00  $ 2.077.560,00   

  6,7 TUBERIA SANITARIA PVC 4"  ML 48,00          161.815,00  $ 7.767.120,00   

  6,8 TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" INCLUYE REGATAS ML 18,00            87.900,00  $ 1.582.200,00   

  6,9 
CAJA DE INSPECCION DE (60x60x60) CM EN LADRILLO DE OBRA Y PLACA DE 
FONDO Y TAPA EN CONCRETO DE 21.0 MPA DE BAJA PERMEABILIDAD 
PAÑETADA INTERNAMENTE CON MORTERO 1:4 DE BAJA PERMEABILIDAD 

UND 2,00       1.181.912,00  $ 2.363.824,00   
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                                -       

  7,1 REJILLA ALUMINIO 2" PARA SIFON  UND 6,00            82.326,00  $ 493.956,00   

  7,2 TAZA SANITARIO  ENTRADA POSTERIOR INCLUYE CONEXIÓN Y VALVULA PUSH UND 5,00       1.750.455,00  $ 8.752.275,00   

  7,3 LAVAMANOS SOBREPONER BLANCO INCLUYE GRIFERIA  UND 5,00          985.165,00  $ 4.925.825,00   

  7,4 TANQUE PLASTICO DE 2000 LTS   UND 1,00       2.800.934,00  $ 2.800.934,00   

                                -       

  8,1 MURO EN BLOQUE ROSADO No.5 E =10 CM M2 66,00          128.212,00  $ 8.461.992,00   

  8,2 PAÑETE LISO MUROS MORTERO 1:3  M2 185,00            76.081,00  $ 14.074.985,00   

  8,3 PAÑETE LISO MUROS MORTERO 1:3 BAJA PERMEABILIDAD M2 12,00            85.432,00  $ 1.025.184,00   

  8,4 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE  ML 190,00            33.568,00  $ 6.377.920,00   

  8,5 ENCHAPE INSTITUCIONAL FORMATO 45X45 CM M2 34,00          212.475,00  $ 7.224.150,00   

  8,6 PASTA ACRILICA PARA INTERIORES M2 190,00            67.551,00  $ 12.834.690,00   

  8,7 PASTA ACRILICA PARA EXTERIORES M2 160,91            81.117,00  $ 13.052.536,00   

  8,8 PINTURA VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES M2 242,00            37.237,00  $ 9.011.354,00   

  8,9 PINTURA VINILO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES M2 33,00            52.981,00  $ 1.748.373,00   

  8.10 PINTURA PISO TRAFICO  M2 3,00            78.206,00  $ 234.618,00   

                                -       

  9,1 IMPERMEABILIZACION CON MANTO 3 MM SUPERFICIE FOIL  M2             28,00           133.198,00  $ 3.729.544,00   

                                -       
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  10,1 CIELORASO EN PVC M2 218,46          152.349,00  $ 33.282.163,00   

  10,2 CIELORASO EN DRYWALL RH 1/2" INCLUYE PINTURA M2 15,70          186.773,00  $ 2.932.336,00   

  10,3 JUNTA DE DILATACION PLASTICA ENTRE CIELO RASO Y MUROS ML 66,00            66.049,00  $ 4.359.234,00   

  10,4 SUPERBOARD 6 mm INCLUYE PINTURA M2 66,00          181.675,00  $ 11.990.550,00   

                                -       

  11,1 PISO CERAMICO INSTITUCIONAL FORMADO 60X60 O SUPERIOR M2 180,00          248.354,00  $ 44.703.720,00   

  11,2 GUARDAESCOBA CERAMICA INSTITUCIONAL 10 CMS ML 136,00            91.188,00  $ 12.401.568,00   

                                -       

  12,1 PUERTA PERSIANA EN ALUMINIO NATURAL CHAPA MULTIUSO DE POMO O 
PALANCA  M2 23,00          916.475,00  $ 21.078.925,00   

                                -       

  13,1 
ASEO FINAL DE OBRA INCLUYE LAVADO FINAL CON AGUA Y PRODUCTOS 
QUIMICOS PARA EL RETIRO DE MANCHAS, FRAGANCIAS Y LIMPIEZA DE 
VIDRIOS  

M2 275,46            10.896,00  $ 3.001.398,00   

SUBTOTAL OBRAS     $     489.928.756,00   

        

  

       

  

           

 

            

 

 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)        $     489.928.756,00   
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VALOR TOTAL        $     489.928.756,00   

 

1.3. Descripción de la obra requerida 

1.3.1  Localización del Proyecto:  

 
MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA ZONA 

Los Patios 
Centro de adulto mayor , once de 

noviembre, municipio de los 
patios 

Urbana 

 

 
 

 
1.3.2 Tipo de Obra e Infraestructura a Construir: 

 Adecuacion y mantenimientos locativos a la sede del 11 de noviembre, sede que cuenta con 

deficiencia en cubierta, baños y pisos para poder garantizar transitabilidad segura y buen clima 

de esparcimiento a la población de adulto mayor. 
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1.3.3 Características Técnicas y Funcionales de la Obra: Adecuación y Mantenimiento de 

instalaciones existentes, cambio de cubiertas y adecuación de unidades sanitarias.  

 

1.3.4 Materiales  
 

Los materiales, insumos, equipos y mano de obra requeridos para la ejecución de las obras son 

los contemplados en el presupuesto oficial (Formulario 1 – Propuesta económica), en los Análisis 

de Precios Unitarios (APU) y en el Anexo 1 – Anexo Técnico, y deberán cumplir las 

especificaciones técnicas del proyecto y las normas técnicas colombianas aplicables (NSR-10, 

RETIE, NTC 1500, entre otras). Su suministro, transporte, almacenamiento y disposición corren 

por cuenta del contratista y se encuentran incluidos en los precios unitarios ofertados. 

 
 

 
1.4 Lugar de Ubicación de la obra  
 

• Ubicación general: Municipio de Los Patios, departamento de Norte de 
Santander.  

• Ubicación específica: Barrio Once de Noviembre.  
• Coordenadas exactas: Mediante herramientas tecnológicas (Google Earth), el 

sitio proyectado para la obra se identifica en las coordenadas de latitud  
7.8279790937152045, -72.5088162986465 

 
 
 
 

2. OBJETO A CONTRATAR  
 
 
2.1. Objeto General: EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 
Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL 11 DE NOVIEMBRE, CON 
EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y 
SANIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. 
 
 
2.2. Obligaciones de las partes 
 
 
2.2.1 Obligaciones del Municipio 
2.2.2 a) Pagar al contratista el valor del contrato en la forma y oportunidad pactadas, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago. 
2.2.3 b) Designar al supervisor del contrato y, cuando aplique, ejercer el control a través 

de la interventoría externa. 
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2.2.4 c) Entregar al contratista la información, planos, especificaciones técnicas y demás 
documentos necesarios para la ejecución de las obras. 

2.2.5 d) Facilitar el acceso del contratista al Centro de Adulto Mayor del barrio Once de 
Noviembre para la ejecución de las obras. 

2.2.6 e) Aprobar las garantías exigidas, suscribir el acta de inicio y las demás actas que 
se requieran durante la ejecución y liquidación del contrato. 

2.2.7 f) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y de la normatividad 
vigente. 

 
 
2.2.2 . Obligaciones del Contratista  
 

 
Además de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista deberá: 

 

A. afiliar a los terceros que emplee para la ejecución objeto del presente contrato a una 

entidad promotora de salud de manera tal que se garantice la cobertura de los 

diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo. 

 

B. cumplir con las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y 

extranjero y las reglamentarias de las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al 

cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes y al pago de todos los salarios y 

prestaciones sociales que ellas establezcan. 

 

C. Responder por haber ocultado al contratar con inhabilidades, incompatibilidades y 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 

 

 

D. Responder por la buena calidad del objeto contratado. 

 

E. Mantener en el proyecto el personal profesional y técnico propuesto en su oferta. 

Cualquier cambio deberá ser de igual calidad y condiciones profesionales, y requerirá 

del visto bueno del interventor. 

 

F. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o 

perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato, 

por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes, subordinados o 

subcontratistas. 

 

G. Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y a cualquier 

requerimiento del Municipio en concordancia con la normatividad vigente. 

 

H. Cumplir las demás obligaciones derivadas de los pliegos de condiciones, la oferta y el 

contrato. 

 

I. Llevar actualizada la respectiva bitácora de obra y entregar al supervisor un informe 
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semanal de avance de obra con su respectivo registro fotográfico. 

 

 

J. Debe instalar en el sitio de ejecución de las obras una valla con la información del 

proyecto a ejecutar; la cual debe ser de: 2.0 metros de ancho por 1.0 metros de 
alto, con las especificaciones técnicas establecidas por la oficina de prensa de la 

alcaldía municipal y cuyo costo debe ser tenido en cuenta por los oferentes al 

momento de proyectar su propuesta. 

 
 
III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. Modalidad de Selección: Al presente proceso de selección, así como al contrato o contratos 

que de este se deriven, les serán aplicables los principios y normas de la Constitución Política de 

Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 

2015, la normatividad local expedida por el Municipio, y demás normas concordantes, 

modificaciones o complementarias que regulen la materia. 

Aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados por la normativa de 

contratación pública anterior se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 

así como por las reglas previstas en el pliego de condiciones y las adendas que se expidan 

durante el desarrollo del proceso. Asimismo, se incorporarán de pleno derecho las normas legales 

que se dicten sobre la materia con posterioridad a la apertura del proceso y que deban empezar 

a regir durante su vigencia, de conformidad con las reglas generales sobre la aplicación de la ley 

en el tiempo. 

Teniendo en cuenta lo previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 

en concordancia con el valor estimado del presupuesto oficial, la selección del contratista se 

adelantará mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÌA. En 

consecuencia, el trámite se ceñirá estrictamente al procedimiento establecido en la Subsección 

1, Sección 1, Capítulo 2 del Título I de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones 

generales aplicables a esta tipología contractual. 

 

3.2 Naturaleza Jurídica del Contrato: El negocio jurídico a celebrar corresponde a un contrato 

de obra pública, en los términos definidos por el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

En virtud de lo anterior, el contratista se obligará a ejecutar de manera autónoma e independiente, 

con sus propios recursos técnicos, financieros y operativos, las actividades de 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN LOCATIVA Y ADECUACIÓN que se detallan en las 

especificaciones técnicas del presente proceso. Al ser un contrato de obra, las partes dejan 

constancia de que no existe ni se generará relación laboral alguna entre el Municipio y el personal 

que el contratista disponga para la ejecución del objeto contractual. 

 

3.3. Identificación del Sector del Proceso: 
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Opción A: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Identificación del Sector: El presente proceso de selección y el contrato de obra pública que de 

este se derive se adscriben técnica y presupuestalmente al sector de INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (Matriz 1 – Experiencia del Sector Salud, que comprende las edificaciones destinadas al 

cuidado del adulto mayor). Las intervenciones proyectadas responden de manera directa al 

proyecto BPIN 2024544050013 "Fortalecimiento de los programas para la atención integral de 

las necesidades básicas del adulto mayor en la vigencia 2024 a 2027 en el Municipio de Los 

Patios", contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal "Construyendo Ciudad Segura y 

Solidaria 2024 – 2027". 

3.4 Aplicabilidad de Pliegos Tipo 

Aplicación de Documentos Tipo: En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1882 de 2018 

(modificada por la Ley 2022 de 2020) y los mandatos de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de selección SÍ APLICAN de 
manera obligatoria los Documentos Tipo. Toda vez que el objeto del contrato corresponde a 

la ejecución de obras de INFRAESTRUCTURA SOCIAL, la Entidad estructurará los pliegos de 

condiciones adoptando rigurosamente los parámetros, condiciones habilitantes, factores de 

ponderación y matrices de experiencia del Documento Tipo de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía de Obra Pública de Infraestructura Social – Versión 1. 

 

4.VALOR  ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 
 

 

4.1. Presupuesto Oficial Estimado 

Como resultado del estudio de mercado y del análisis de precios unitarios elaborado por el área 

técnica de la Entidad, el cual se ajusta a las realidades y condiciones económicas actuales del 

sector, se establece que el valor estimado del presente proceso de selección y del contrato de 

obra que de este se derive asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. 
($489.928.756,00), valor que incluye la totalidad de los costos directos (materiales, mano de obra, 

equipos) e indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad - AIU), así como todos los impuestos, 

tasas y contribuciones de orden nacional, departamental o municipal a que haya lugar. 

4.1.1 Descuentos y Retenciones Aplicables: De cada pago parcial o del pago final que se 

realice al contratista, la Tesorería Municipal efectuará los descuentos, retenciones y deducciones 

fiscales a que haya lugar según la normatividad nacional y local vigente. Esto incluye, pero no se 

limita a, las retenciones por concepto de Retención en la Fuente (conforme al Estatuto Tributario 

Nacional), así como las deducciones propias del ordenamiento municipal establecidas en el 

Estatuto Tributario del Municipio, tales como la retención del impuesto de Industria y Comercio 
(Rete-ICA), la Estampilla Pro-Cultura, la Estampilla Pro-Adulto Mayor, y demás tasas, 
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contribuciones o fondos territoriales obligatorios aplicables a los contratos de obra pública 

vigentes al momento del pago 

4.2. Viabilidad y Confrontación Financiera 

Existe plena viabilidad presupuestal y financiera para adelantar el presente proceso de 

contratación, toda vez que los recursos que respaldan el compromiso se encuentran garantizados  

mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 001756 del 9 de octubre 
de 2026, por valor de $506.944.556, expedido por el Secretario de Hacienda del Municipio 
de Los Patios, con cargo al rubro 2.3.2.02.01.003.15 "Fortalecer y dotar a los centros de 
atención al adulto mayor", fuente 677 – Rec. Balance Estampilla Adulto Mayor. 

4.3. Forma de Pago. El Municipio de Los Patios pagará el valor del contrato mediante la modalidad 

de Actas Parciales y Acta Final; de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente realizadas 

y aprobadas por la Interventoría y/o Supervisión. 

Para que la Entidad proceda a tramitar cada uno de los desembolsos, el contratista deberá radicar 

ante la dependencia competente los siguientes requisitos obligatorios establecidos por los 

manuales internos de la Entidad: 

1. Acta de recibo de obra firmada y aprobada por el Interventor y/o Supervisor del contrato. 

2. Memorias de cálculo y registro fotográfico que soporten los ítems y cantidades de obra 

ejecutadas. 

3. Certificación de pago de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL) y aportes 

parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según corresponda, 

de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

4. Factura electrónica de venta o documento equivalente, debidamente diligenciada con 

el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

5. Paz y salvo de mano de obra expedido por el contratista respecto al personal utilizado 

en la ejecución de los trabajos. 

4.4. Plazo de Ejecución  

El plazo estimado para la ejecución total de las obras civiles y el cumplimiento del objeto 

contractual será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por 

parte del contratista, el supervisor y/o interventor designado, previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 
  

 
La adjudicación del contrato de obra pública se realizará a favor del proponente que presente la 

oferta más favorable para la Entidad, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
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habilitantes (jurídicos, financieros, de experiencia y de capacidad organizacional). La oferta más 

favorable se determinará mediante la asignación de puntaje, sobre una base máxima de cien 
(100) puntos, distribuidos bajo los siguientes factores de ponderación: 

 
 
5.1 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la Entidad adelantará 

una etapa previa de verificación de las condiciones mínimas de participación, las cuales tienen 

como único propósito determinar la aptitud del proponente para ejecutar de manera idónea el 

objeto contractual. Estos componentes se evaluarán bajo la metodología de "CUMPLE / NO 
CUMPLE" y, por consiguiente, no otorgan puntaje alguno ni sirven como factor de elección. 

La ausencia de cumplimiento de cualquiera de estos requisitos habilitantes al cierre del término 

de subsanabilidad será causal de rechazo de la oferta. La verificación se dividirá en cuatro (4) 

componentes concurrentes: 

1. Habilitantes Jurídicos: Capacidad legal, vigencia, representación, objeto social idóneo y 

ausencia de inhabilidades o incompatibilidades. 

2. Habilitantes Financieros y de Capacidad Organizacional: Verificación de los 

indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad sobre el 

patrimonio y rentabilidad sobre activos exigidos, con base en el Registro Único de 

Proponentes (RUP). 

3. Habilitantes de Experiencia: Validación de los contratos de obra pública ejecutados y 

reportados en el RUP que coincidan con los códigos UNSPSC y el alcance técnico exigido 

para el proceso. 

4. Capacidad Residual de Contratación (K Residual): se verificará que el proponente 

cuente con la aptitud para asumir las obligaciones derivadas del contrato objeto de este 

proceso, considerando sus compromisos contractuales vigentes. El cálculo del K Residual 

se realizará mediante la metodología oficial dictada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, evaluando los factores de experiencia 

(E), capacidad financiera (CF), capacidad técnica (CT), capacidad de organización (CO) 

y los saldos de los contratos en ejecución (SCE). El oferente deberá acreditar un K 

Residual igual o superior al presupuesto oficial estimado para el presente proceso. 

 
5.1.1  Requisitos habilitantes jurídicos y documentales 
 

1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y AVAL DE LA OFERTA 

La propuesta deberá incluir la Carta de Presentación debidamente diligenciada y suscrita por el 

Representante Legal del proponente (individual o plural). Con su firma, el oferente declarará 

expresamente bajo la gravedad del juramento: 

• Que la información suministrada es verídica y verificable. 
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• Que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición para contratar establecidas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, ni en las 

demás normas concordantes. 

• Cual de la información aportada tiene carácter de reserva legal, señalando 

expresamente la norma que le otorga dicha calidad. De lo contrario, la Entidad asumirá 

que la propuesta es pública. 

Requisito Obligatorio (Aval de la Propuesta): La propuesta deberá contar con el debido aval 

técnico o profesional cuando la naturaleza del objeto contractual así lo exija por ley. En caso de 

consorcios o uniones temporales, la carta deberá ser suscrita por el Representante Legal 

designado para la estructura plural, adjuntando obligatoriamente el documento de constitución de 

la misma. 

 

1.2 EXISTENCIA, PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La capacidad jurídica de los proponentes se acreditará según su naturaleza jurídica conforme a 

las siguientes reglas: 

1.2.1 Personas Jurídicas Nacionales o Extranjeras con Sucursal en Colombia 

Deberán allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, verificando que: 

• Vigencia: La fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del proceso. En caso de prórroga del cierre, se tomará como referencia 

la fecha originalmente establecida. 

• Objeto Social: Debe permitir expresamente la ejecución de las actividades comprendidas 

en el objeto del presente proceso de contratación. 

• Duración: No podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

• Capacidad del Representante Legal: Si el representante legal tiene limitaciones 

estatutarias para cuantías o actos, deberá anexar la autorización expresa y suficiente del 

órgano social competente (Asamblea de Accionistas, Junta de Socios, etc.). La ausencia 

de esta autorización será causal de rechazo. 

• Controladores: Nombramiento de Revisor Fiscal cuando la ley lo exija. Para Sociedades 

Anónimas colombianas, certificación del Revisor Fiscal indicando si es abierta o cerrada. 

• Sucursales Extranjeras: Deberán acreditar su legalización en el país conforme a los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. Se computará la antigüedad desde la 

constitución de la casa matriz. 

1.2.2 Personas Jurídicas Extranjeras sin Sucursal o Domicilio en Colombia 

Deberán presentar los documentos equivalentes en su país de origen que acrediten de forma 

fehaciente: 
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• Razón social, identificación del representante legal, objeto social compatible y vigencia 

(igual al plazo del contrato y un año más). 

• Facultades y limitaciones del representante legal. 

• Nota de Subsidiariedad: Si en el país de origen no existe autoridad que certifique estos 

datos, se admitirá una declaración juramentada del representante legal que de fe de 

dichos puntos y de su capacidad de obligar a la firma. 

• Obligación Contractual: En caso de resultar adjudicatario, el proponente deberá 

constituir una sucursal en Colombia de conformidad con el artículo 471 del Código de 

Comercio. 

1.2.3 Entidades Estatales Proponentes 

Acreditarán su existencia mediante el acto administrativo de creación (Ley, Decreto, Ordenanza 

o Acuerdo) o certificado equivalente de vigencia no mayor a treinta (30) días calendario. Deberá 

demostrarse la facultad del funcionario para suscribir la oferta y el contrato, con una vigencia 

institucional que cubra el plazo contractual y un (1) año más. 

1.2.4 Personas Naturales 

Deberán allegar en copia simple: 

• Matrícula Mercantil: Certificado expedido por la Cámara de Comercio (vigencia no mayor 

a 30 días calendario anteriores al cierre), donde conste que su actividad mercantil es afín 

al objeto contractual y su vigencia cumple con el plazo del contrato y un (1) año más. 

• Copia legible del documento de identidad. 

1.3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

El proponente (individual o cada uno de los integrantes de un proponente plural) deberá presentar 

el Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio, 

el cual debe encontrarse firme y vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

A través del RUP se verificarán los requisitos habilitantes de: 

1. Capacidad Jurídica: (En concordancia con el numeral 1.2). 

2. Experiencia: Los contratos que pretendan hacerse valer para acreditar la experiencia 

requerida en este proceso deberán estar debidamente inscritos y clasificados en el RUP 

bajo los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) 

exigidos en el pliego de condiciones. 

3. Capacidad Financiera y Organizacional: Los indicadores financieros exigidos se 

verificarán exclusivamente con la información en firme reflejada en este certificado. 

1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
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El oferente deberá presentar con su propuesta una póliza de seguros, garantía bancaria o 

patrimonio autónomo que garantice la seriedad de su oferta, expedida a favor del MUNICIPIO, 

con las siguientes condiciones mínimas: 

Amparo Valor Asegurado Vigencia 

Seriedad de 
la Oferta 

El diez por ciento (10%) del 

presupuesto oficial estimado 

del proceso. 

Desde la presentación de la oferta y hasta por un 

término de tres (3) meses contados a partir del cierre, 

o el término estipulado en el pliego de condiciones. 

Nota: En caso de proponentes plurales, la garantía deberá ser tomada a nombre de todos y 

cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, indicando su NIT o documento de 

identidad, y no a nombre del representante legal de la estructura plural. 

1.5 ACUERDO DE CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL (CONSORCIOS 

O UNIONES TEMPORALES) 

Cuando la propuesta sea presentada por una estructura plural, se deberá anexar el documento 

privado de constitución, el cual debe cumplir rigurosamente con lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993 y la Guía de Colombia Compra Eficiente: 

• Definir con claridad el tipo de asociación (Consorcio o Unión Temporal). 
• Señalar de forma expresa los porcentajes de participación de cada miembro, cuya 

sumatoria debe ser exactamente el 100%. 

• En caso de Unión Temporal, se deben discriminar las actividades que ejecutará cada uno 

de los integrantes. 

• Designar un Representante Legal Principal y un Suplente, otorgándoles facultades 

expresas e ilimitadas para comprometer al grupo en las etapas precontractual, contractual 

y de liquidación. 

• Establecer la duración de la estructura plural, la cual no podrá ser inferior al término del 

contrato y un (1) año más. 

• Restricción: Los porcentajes de participación no podrán modificarse después del cierre 

del proceso ni durante la ejecución sin autorización previa y expresa de la Entidad. La 

oferta debe presentarse obligatoriamente desde la cuenta del Proponente Plural en la 

plataforma SECOP II. 

1.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y CERTIFICACIONES 

 

1.6.1 Documentos de Identidad 

Copia simple y legible del documento de identidad del representante legal del proponente 

(individual o plural) o del apoderado constituido. 

1.6.2 Autorizaciones de Órganos Sociales 
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Copia del acta o documento societario donde conste la autorización expresa al representante 

legal para participar, contratar y comprometer a la sociedad, en caso de existir limitaciones 

estatutarias frente a la cuantía del proceso. 

1.6.3 Certificaciones de Antecedentes (Vigentes) 

Se verificarán u optimizarán mediante la presentación de los siguientes certificados, tanto del 

proponente (persona natural o jurídica) como de su representante legal: 

• Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la Nación). 

• Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República). 

• Certificado Nacional de Medidas Correctivas (Policía Nacional - Ley 1801 de 2016), 

en el cual conste que no registra medidas pendientes de pago o cumplimiento. Para 
extranjeros se verificará con el pasaporte aportado. 

1.6.4 Certificado de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales 

• Personas Jurídicas: Certificación expedida y suscrita por el Revisor Fiscal (o Contador 

Público si no está obligada legalmente a tener revisor), donde conste bajo la gravedad de 

juramento el pago oportuno de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos laborales (ARL) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación, ICBF 

y SENA) durante los últimos seis (6) meses anteriores al cierre. Se debe adjuntar copia 

de la tarjeta profesional y certificado vigente de la Junta Central de Contadores. 

• Personas Naturales: Copia de la Planilla Única de Liquidación de Aportes (PILA) de los 

últimos seis (6) meses. 

• Sin personal a cargo: Si el proponente (natural o jurídico) no tiene personal a cargo, 

deberá manifestarlo expresamente mediante certificación bajo la gravedad de juramento. 

1.6.5 Formato de Hoja de Vida de la Función Pública 

Diligenciamiento y presentación del formato único de hoja de vida del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), sea para persona natural o el formato 

correspondiente a persona jurídica. 

1.6.6 Declaración de Origen de Recursos Lícitos 

Certificación suscrita por el proponente o su representante legal donde manifieste expresamente 

y bajo la gravedad de juramento que los recursos financieros, técnicos y operativos destinados a 

la ejecución del contrato provienen de actividades lícitas y que la firma no se encuentra vinculada 

a delitos de lavado de activos, testaferrato, financiación del terrorismo ni conductas contrarias al 

orden constitucional. 

5.1.2 EXPERIENCIA. 
 
Los oferentes deberán remitirse a la MATRIZ 1 – EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
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SOCIAL PARA EL SECTOR SALUD, actividad a contratar 1.2 "Proyectos de adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de edificaciones 
y/o lugares de atención en salud y/o incapacidad y/o prestación de salud y/o cuidado de adulto mayor", rango de 
cuantía entre 151 y 1.000 SMMLV (el presupuesto oficial equivale a 279,81 SMMLV), con un porcentaje de 
dimensionamiento (F%) del 30 % sobre un área a intervenir de 190 m2, es decir, mínimo 57 m2. 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones y/o en la relación de contratos, el 
MUNICIPIO DE LOS PATIOS  podrá  solicitarlas  al proponente por escrito, quien contará con el término establecido 
en el cronograma del proceso para suministrarlas. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia general podrá ser aportada por cualquiera de sus miembros. 
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier 
otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia aportada con respecto a su porcentaje de 
participación. 
 
En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 
contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la 
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están 
participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de 
la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se 
encuentren participando en el presente proceso de selección. 
 
 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones y/o en la relación de contratos, el 
MUNICIPIO DE LOS PATIOS podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en 
el cronograma del proceso para suministrarlas. 
 
Tabla de salarios mínimos mensuales legales 
 

AÑO SALARIO 
2002 309.000,00 

2003 332.000,00 

2004 358.000,00 

2005 381.500,00 

2006 408.000,00 

2007 433.700,00 

2008 461.500,00 

2009 496.900,00 

2010 515.000,00 

2011 535.600,00 

2012 566.700,00 
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2013 589.500,00 

2014 616.000,00 

2015 644.336,00 

2016 689.454,00 

2017 737.717,00 

2018 781.242,00 

2019 828.116,00 

2020 877.803,00 

2021 908.526,00 

2022 1.000.000,00 

2023 1.160.000,00 

2024 1.360.000,00 

2025 1.423.500,00 

2026 1.750.905,00 

 
El no cumplimiento de los anteriores requerimientos, se tomará como propuesta no habilitada técnicamente. 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. [Los contratos que el Proponente acredite como experiencia 
deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o 
con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente]. 
 

Acreditación de la Experiencia: 

Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados mediante la presentación de dos de las siguientes formas 
de documentación y deberán estar registrados en el RUP de acuerdo con las clasificaciones requeridas. 

a) ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO, debidamente diligenciada y suscrita por las partes, en la cual se 
incluya la información de la ejecución del contrato en la que conste los datos requeridos de experiencia en el pliego de 
condiciones. 

b) ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN, en las cuales se incluya la 
información faltante en la Certificación de Experiencia. 

c) COPIA DEL CONTRATO: que contenga la información de la ejecución de obra. El sólo contrato sin cualquiera 
de los anteriores documentos no será suficiente. 

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información: 

• Objeto del contrato 
• Número del contrato 
• Entidad contratante 
• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal 
• La fecha de iniciación del contrato 
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• La fecha de terminación del contrato 
• El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones en meses. 
• Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

 
 
 
La información relativa a la experiencia se podrá complementar con cualquier otro documento adicional que se requiera 
cuando la información referida en el presente numeral, no se pueda obtener del contrato y acta de liquidación o 
terminación o recibo final. El documento adicional debe complementar la información relativa a la experiencia deberá 
ser expedido por la entidad contratante. 

La(s) certificación(es) expedida(s) por la(s) entidad(es) contratante(s), debe(n) ser suscrita(s) por el funcionario 
competente. 

La EXPERIENCIA exigida en estos pliegos se calculará, actualizando el valor a la fecha en términos de salarios 
mínimos legales mensuales. 

Consideraciones para la validez de la Experiencia Requerida 

Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
Para los efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos, los contratos válidos para acreditar la 
experiencia serán aquellos celebrados entre EL PRIMER CONTRATANTE (Registrada para los registrados en el RUP) 
y PRIMER CONTRATISTA (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, Consorcio o Unión Temporal), cualquier 
otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. Serán válidos aquellos contratos de 
primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos con entidades Estatales. 
 
5.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA. 

 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP (el cual se debe encontrar debidamente actualizado), o en la información 
financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el 
RUP. 
 
El oferente deberá remitirse a la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 
 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier 
forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los créditos establecidos en el 
Manual para la determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
En el evento que el futuro proponente presente valores registrado en el RUP como indefinidos o en cero, 
automáticamente será habilitado, y para efectos de integrantes de proponentes plurales el valor a utilizarse 
para el calculo de la respectiva operación será CERO. 
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5.1.4 CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a: 279,81 SMMLV 
(equivalente al Presupuesto Oficial de $489.928.756 con el SMMLV 2026 de $1.750.905); la Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de 
contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su capacidad residual o K de 
Contratación debe presentar con su Oferta el Formato 5 – Capacidad residual completamente diligenciado. 
 
El cálculo de la capacidad residual se hará teniendo en cuenta los factores previstos en la Ley 1682 de 2013, sin que 
estos se consideren iguales o similares a los requisitos habilitantes establecidos en el Decreto 1082 de 2015 

El artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, estableció: 

“Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La capacidad residual de contratación 
cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del 
valor de los contratos en ejecución. 

La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO). 

Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por ningún motivo, ni bajo ninguna 
circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y las utilidades. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la promulgación de la 
presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtud de la Ley 49 de 1904, 
para propender por una reglamentación equitativa en la implementación de mínimos y máximos que garanticen los 
derechos de los pequeños contratistas.” 
 

En caso de que los oferentes no tengan contratos en ejecución, deberán manifestarlo en la oferta. La persona 
natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá acreditar su 
capacidad de contratación y su capacidad residual de contratación en SMMLV de Colombia, relacionando 
los contratos en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar en 
 
SMMLV, en los términos aquí previstos, para lo cual deberá aportar documento firmado por el proponente 
persona natural o por el representante legal de la persona jurídica señalando si es igual o superior al 
presupuesto oficial, expresado en SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) Colombianos , 
para el presente proceso. 
 

Sin perjuicio de la obligación que tiene el proponente de relacionar TODOS los contratos que se 
encuentran en ejecución como constructor, si se advierte que omitió definitivamente (entendida 
como la no inclusión en su totalidad de los contratos, dentro del término establecido en este pliego 
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de condiciones) alguno(s) de los contratos como constructor, su oferta será tenida como NO 
ADMISIBLE. 

El no demostrar la capacidad residual de contratación es causal de rechazo de la propuesta. Para este proceso 
la Capacidad residual a acreditar será igual o superior al Presupuesto Oficial expresado en SMMLV, toda vez 
que el plazo de ejecución es inferior a doce (12) meses. 
 
 

5.2. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS CRITERIOS PONDERABLES 
 

Una vez superada con éxito la etapa de verificación y declaradas como "Habilitadas" las propuestas que cumplieron 
con las condiciones mínimas exigidas, el Comité Evaluador procederá a realizar la calificación técnica y económica de 
las ofertas mediante la asignación de puntaje. En estricta observancia del principio de selección objetiva, los criterios 
ponderables son los únicos factores determinantes para establecer la oferta más favorable para el Municipio y definir 
el orden de elegibilidad. El puntaje total se asignará sobre una base máxima de cien (100) puntos individuales. En caso 
de presentarse empates en el puntaje total consolidado, la Entidad aplicará de forma rigurosa y sucesiva las reglas de 
desempate legales previstas en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020 y demás 
normas vigentes. 
 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 49,5 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas 

de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
 
 
  

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de la oferta económica. 
En este caso el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación 
y puntajes: 

 
Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,75 
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Concepto Puntaje máximo 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas 

de mujeres 
0,25 

Total 100 
 

 
6.ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos 

metodológicos dictados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente, a continuación se identifican, tipifican, asignan y definen las medidas de mitigación de 

los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico y la ejecución del presente 

proceso de selección y del contrato de obra pública derivado: 

A. Riesgos de Carácter Jurídico 

• A.1. Riesgo por modificaciones normativas en el régimen laboral o de contratación 
estatal: 

o Tipificación: Entrada en vigencia de nuevas disposiciones legales o 

reglamentarias de obligatorio cumplimiento que alteren las condiciones de 

contratación vigentes al momento de la presentación de la oferta, modificando el 

régimen laboral aplicable al personal del contratista o los procedimientos de 

ejecución del contrato. 

o Asignación: Este riesgo será asumido en su totalidad por el Contratista. En caso 

de que se demuestre de forma fehaciente una alteración gravosa al equilibrio 

económico del contrato, se evaluará una modificación exclusivamente si el impacto 

supera el porcentaje de imprevistos contemplado en el AIU de su oferta 

económica. La carga de la prueba corresponderá indexada al contratista. 

o Mitigación: Monitoreo y vigilancia permanente por parte de la Secretaría de 

Infraestructura y la Oficina Jurídica de la Entidad sobre los cambios legislativos 

para prever su impacto y aplicar las medidas administrativas a que haya lugar en 

el tiempo legal. 

B. Riesgos de Carácter Financiero y Tributario 

• B.1. Riesgo por modificación del régimen impositivo o creación de nuevos tributos: 
o Tipificación: Alteración, incremento o creación de impuestos, tasas o 

contribuciones de orden nacional, departamental o municipal aplicables al contrato 

de obra pública, ocurridos con posterioridad al cierre del proceso de selección, o 

la modificación de los acuerdos locales que fijan las tarifas aplicables para 

contratos de obra en la jurisdicción. 
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o Asignación: Compartido / Entidad Estatal. Si la modificación tributaria genera 

un desequilibrio económico que supera el margen de imprevistos pactado, el 

Municipio de Los Patios asumirá el valor faltante mediante la suscripción de la 

adición correspondiente para restablecer el equilibrio. Si la modificación normativa 

disminuye el impacto impositivo (reducción o eliminación de tasas), el valor del 

contrato se reajustará a la baja a favor del Municipio, sin que medie negociación 

alguna. 

o Mitigación: Revisión exhaustiva del Estatuto Tributario Municipal de Los Patios y 

de la normatividad nacional por parte del proponente al estructurar su oferta 

económica. Monitoreo fiscal permanente por la Tesorería Municipal. 

C. Riesgos de Carácter Técnico y Operativo 

• C.1. Variación en las cantidades de obra ejecutadas: 
o Tipificación: Necesidad técnica de ejecutar mayores cantidades de los ítems 

legalmente contratados y contemplados en el presupuesto oficial, debido a 

realidades físicas encontradas en el terreno durante el desarrollo de la obra, 

siempre que no se altere el objeto principal. 

o Asignación: Este riesgo será asumido por el Municipio de Los Patios, quien 

tramitará las adiciones presupuestales o modificaciones contractuales del caso, 

sujeto a la disponibilidad de recursos y la debida justificación del Interventor. 

o Mitigación: Revisión, verificación y validación rigurosa del presupuesto oficial y 

los diseños previos por parte del área técnica de la Entidad antes de dar apertura 

al proceso de selección. 

• C.2. Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas en fase de 
ejecución: 

o Tipificación: Variación sobreviniente en las especificaciones técnicas, planos, 

estudios o diseños constructivos iniciales, motivada por condiciones climáticas 

extremas, características geológicas ocultas o imprevistos de topografía en la zona 

de intervención. 

o Asignación: Este riesgo será asumido por el Municipio de Los Patios, previa 

aprobación técnica del Supervisor e Interventor del proceso. 

o Mitigación: Revisión de los planos, el presupuesto y el Anexo Técnico por el 
área técnica antes de la apertura, y análisis detallado de la ingeniería básica 
para reducir el margen de error en las especificaciones. En este proceso no 
se programa visita al sitio de la obra; los interesados podrán conocerlo por 
su cuenta y riesgo. 

• C.3. Falta de idoneidad o insuficiencia de la mano de obra del contratista: 
o Tipificación: Utilización por parte del contratista de personal, operarios, oficiales 

o profesionales que no cuentan con los perfiles, estudios, certificaciones o 

competencias técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones y 

comprometidas en la oferta. 

o Asignación: Este riesgo será asumido en un cien por ciento (100%) por el 

Contratista. 

o Mitigación: Verificación exhaustiva de las hojas de vida y certificaciones del 

personal por parte de la Interventoría externa antes del inicio de los trabajos y 
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durante la ejecución. En caso de detectarse falta de idoneidad, se exigirá el 

reemplazo inmediato del personal so pena de inicio de procesos sancionatorios. 

• C.4. Incumplimiento o retraso injustificado en el cronograma de trabajo: 
o Tipificación: Desviación, retraso o incumplimiento de los plazos y metas parciales 

de ejecución física de la obra previstos en el cronograma de actividades aprobado, 

por causas imputables exclusivamente a la negligencia, falta de liquidez o fallas 

de planeación del contratista. 

o Asignación: Este riesgo será asumido en su totalidad por el Contratista. 

o Mitigación: Control, seguimiento periódico y evaluación del porcentaje de avance 

físico versus el financiero por parte de la Supervisión y la Interventoría externa. 

Ante retrasos injustificados, la Entidad iniciará el procedimiento del artículo 86 de 

la Ley 1474 de 2011 para la imposición de multas inmediatas y la conminación al 

cumplimiento. 

• C.5. Riesgo climatológico y de eventos naturales previsibles: 
o Tipificación: Ocurrencia de fenómenos climáticos o meteorológicos normales e 

históricos de la región (v.gr., épocas de lluvia ordinarias) que generen 

suspensiones temporales o afecten el ritmo de la ejecución física de la obra, 

implicando la necesidad de ampliar el plazo contractual sin generar costos 

adicionales para la Entidad. 

o Asignación: Este riesgo será asumido por el Contratista en cuanto a los costos 

de su logística, permanencia y protección de los materiales, y por el Municipio de 
Los Patios en lo referente a la evaluación de prórrogas en tiempo si se afecta la 

ruta crítica del proyecto. 

o Mitigación: Exigencia de las pólizas con los amparos de Cumplimiento y de 

Estabilidad y Calidad de la Obra, así como la inclusión de planes de contingencia 

para trabajos bajo lluvia en la propuesta técnica del contratista. 

Nota de Cierre Legal: De conformidad con la Ley 1150 de 2007, la presentación de la oferta 

económica por parte del proponente constituye una declaración expresa de aceptación de la 

distribución del riesgo aquí efectuada y de la asunción de los efectos económicos que de ellos se 

deriven. 

 
 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

CATEGORIA VALORACION 
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 
Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente) 2 
Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 
Probable ( probablemente va a ocurrir) 4 
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 
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N

° 

C
LA

SE
 

A
R

EA
 

ET
A

PA
 

TI
PO

 DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE 

PASAR) 

CONSCUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CONTROLES A APLICAR 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

1 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Expedición de normas o disposiciones 
de obligatorio cumplimiento durante la 
ejecución que alteren las condiciones 
técnicas, laborales o de contratación 

del contrato. 

Retrasos en la 
ejecución y 

posibles mayores 
costos. 

Monitoreo normativo por la 
supervisión y la Oficina Jurídica; 
reunión de seguimiento con el 

contratista para evaluar el 
impacto y, si procede, la 
modificación contractual. 
Asignado a: Contratista. 

1 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

Creación o modificación de tributos, 
tasas o contribuciones aplicables al 

contrato después del cierre del 
proceso. 

Afectación del 
equilibrio 

económico del 
contrato. 

Revisión del Estatuto Tributario 
Municipal y nacional al 

estructurar la oferta; análisis por 
la supervisión del impacto de la 

modificación, conforme a lo 
previsto en los estudios previos. 

Asignado a: Contratista. 

1 

3 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

Fi
na

nc
ie

ro
 

Mora en el pago de las actas parciales 
de obra por causas atribuibles a la 

Entidad, salvo fallas en los sistemas de 
la plataforma financiera. 

Afectación del 
flujo de caja del 

contratista y 
retrasos en la 

ejecución. 

Trámite oportuno de las actas 
por la supervisión; 

programación del PAC y 
seguimiento al procedimiento 
de pago. Asignado a: Entidad. 

1 

4 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

Fi
na

nc
ie

ro
 

Falta de liquidez del contratista para 
financiar la ejecución de la obra, dado 

que no se pacta anticipo. 

Retrasos o 
paralización de la 

obra e 
incumplimiento 

del contrato. 

Verificación del capital de 
trabajo y de los indicadores 
financieros en la evaluación; 

garantía de cumplimiento; 
seguimiento al flujo de 
inversión. Asignado a: 

Contratista. 

1 
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N

° 

C
LA

SE
 

A
R

EA
 

ET
A

PA
 

TI
PO

 DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE 

PASAR) 

CONSCUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CONTROLES A APLICAR 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

5 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del contrato o ejecución 
de la obra sin el cumplimiento de las 

exigencias técnicas y legales. 

Incumplimiento 
del contrato y 
afectación del 

servicio al adulto 
mayor. 

Garantía de cumplimiento; 
seguimiento al cronograma de 

obra; procedimiento del artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011 para 

multas y cláusula penal. 
Asignado a: Contratista. 

1 

6 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Que el supervisor y/o interventor del 
contrato no cumpla con sus deberes de 

control y vigilancia. 

Ejecución 
deficiente no 
detectada a 

tiempo y 
responsabilidades 
para la Entidad. 

Designación formal del 
supervisor, verificación de su 

idoneidad y seguimiento por el 
ordenador del gasto a los 
informes de supervisión. 

Asignado a: Entidad. 

2 

7 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Daños a los equipos, herramientas, 
materiales u obras del contratista 

durante la ejecución. 

Retrasos en la 
ejecución y 

mayores costos 
para el 

contratista. 

Custodia y vigilancia de la obra 
por el contratista; seguros que 

considere necesarios sobre sus 
bienes. Asignado a: Contratista. 

2 

8 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accidentes o lesiones de trabajadores 
o de terceros durante la ejecución de la 

obra. 

Daños a 
personas, 

reclamaciones y 
suspensión de 

actividades. 

Afiliación al sistema de 
seguridad social y ARL; 

implementación del SG-SST; 
uso de EPP y trabajo en alturas 

certificado; póliza de 
responsabilidad civil 

extracontractual. Asignado a: 
Contratista. 

2 
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N

° 

C
LA

SE
 

A
R

EA
 

ET
A

PA
 

TI
PO

 DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE 

PASAR) 

CONSCUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CONTROLES A APLICAR 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

9 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Mala calidad, falta de entrega o 
pérdida de los materiales a instalar. 

Reprocesos, 
retrasos y 

afectación de la 
estabilidad de la 

obra. 

Aprobación previa de materiales 
y ensayos por la supervisión; 

garantía de estabilidad y calidad 
de la obra. Asignado a: 

Contratista. 

2 

10
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de señalización y de aislamiento 
de las áreas de trabajo e 

incumplimiento de las normas de 
seguridad en el transporte de 

materiales. 

Accidentes a 
usuarios, 

trabajadores o 
terceros. 

Plan de señalización y 
aislamiento de las zonas de 

obra; verificación diaria por el 
residente de obra. Asignado a: 

Contratista. 

2 

11
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de idoneidad del personal y 
deficiente operación de herramientas y 

equipos. 

Mala calidad de la 
obra y retrasos. 

Verificación de hojas de vida del 
personal antes del acta de 

inicio; exigencia de reemplazo 
del personal no idóneo. 
Asignado a: Contratista. 

2 

12
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Daños a redes de servicios públicos 
existentes en la edificación (agua, 

energía, alcantarillado). 

Interrupción de 
servicios en el 

centro y mayores 
costos. 

Identificación previa de redes 
existentes; reparación 
inmediata a cargo del 
contratista; póliza de 
responsabilidad civil 

extracontractual. Asignado a: 
Contratista. 

2 
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N

° 

C
LA

SE
 

A
R

EA
 

ET
A

PA
 

TI
PO

 DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE 

PASAR) 

CONSCUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CONTROLES A APLICAR 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

13
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Afectación a los adultos mayores y al 
personal del centro por la ejecución de 

obras en una edificación en 
funcionamiento (ruido, polvo, 

restricciones de acceso). 

Afectación de la 
prestación del 

servicio y riesgo 
para la población 

usuaria. 

Plan de manejo de obra 
coordinado con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Equidad de 
Género; aislamiento de áreas, 

horarios de trabajo y rutas 
seguras de circulación. 
Asignado a: Contratista. 

2 

14
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o  

E
je

cu
ci

ón
 

Té
cn

ic
o Necesidad de ejecutar mayores 

cantidades de obra o ítems no 
previstos por condiciones físicas 

encontradas en la edificación. 

Necesidad de 
adiciones en valor 

o plazo. 

Revisión de los diseños y del 
presupuesto antes de la 
apertura; aprobación de 

cantidades e ítems no previstos 
por la supervisión y/o 
interventoría, sujeta a 

disponibilidad presupuestal. 
Asignado a: Entidad. 

2 

15
 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

N
at

ur
al

ez
a 

Lluvias de la temporada ordinaria que 
afecten actividades de cubierta, 

demoliciones y acabados. 

Retrasos en la 
ejecución. 

Programación de actividades 
críticas de cubierta en periodos 
secos; protección provisional de 
áreas intervenidas. Asignado a: 

Contratista. 

3 

16
 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l y

 c
on

tra
ct

ua
l 

C
or

ru
pc

ió
n  Ofrecimiento o aceptación de dádivas, 

direccionamiento del proceso o 
manipulación de la evaluación de las 

ofertas, con efectos financieros, 
legales y reputacionales. 

Selección de un 
contratista no 

idóneo, 
detrimento 

patrimonial y 
afectación de la 

imagen 
institucional. 

Anexo 4 – Pacto de 
Transparencia; publicidad de 
todas las actuaciones en el 

SECOP II; uso obligatorio de los 
Documentos Tipo; comité 

evaluador plural. Asignado a: 
Entidad. 

1 

 

 

 

 

7.GARANTIA DEL CONTRATO 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

De conformidad con el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, el proponente adjudicatario se obliga a constituir a su costa, 
a favor de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander, una garantía única 
de cumplimiento para respaldar las obligaciones derivadas del contrato. Esta garantía 
podrá consistir en una póliza de seguros expedida por una compañía legalmente 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual deberá contener 
como mínimo los siguientes amparos y especificaciones técnicas: 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento y calidad de 

la obra 10 % valor del contrato 

Plazo del contrato y 

hasta su liquidación 

Pago de salarios 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

5 % valor del contrato 

Vigencia del Contrato y 

tres (03) años más 

Responsabilidad civil 

extracontractual 200 SMMLV 

Igual al período de 

ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad de la 

obra 

20 % valor del contrato 

Cinco (5) años contados 

a partir del acta de 

recibo final de la obra. 

 

 

 

7.2. Condiciones Especiales de las Garantías 

• Aprobación de la Garantía: La póliza constituida por el contratista no producirá efecto 

legal alguno hasta tanto no cuente con la aprobación expresa y formal por parte de la  

Alcaldía Municipal de Los Patios. 

• Actualización y Prórroga de Amparos: En caso de presentarse adiciones en el valor del 

contrato o suspensiones y prórrogas en su plazo de ejecución, el contratista se obligará a 

ampliar los valores asegurados y a prorrogar la vigencia de los amparos de manera 

inmediata, radicando la respectiva modificación o anexo (APU) ante la Entidad para su 

correspondiente aprobación. 

• Garantía de Estabilidad: Las partes dejan constancia de que el amparo de Estabilidad 
y Calidad de la Obra es de carácter obligatorio para los contratos de obra pública y su 

vigencia de cinco (5) años comenzará a surtir efectos únicamente a partir de la suscripción 

del Acta de Recibo Final y Liquidación, previa verificación técnica del Interventor y/o 

Supervisor. 

 

7.3. Término para la Constitución y Entrega de las Garantías .El proponente que resulte 

adjudicatario del presente proceso de selección abreviada dispondrá de un plazo máximo de tres 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

(3) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato, para constituir y radicar 

ante la Alcaldía Municipal de Los Patios la garantía única de cumplimiento con los amparos y 

vigencias anteriormente señalados, junto con la constancia de pago de la prima correspondiente 

(o certificación de suficiencia emitida por la aseguradora). 

Si la garantía presentada adolece de errores, inconsistencias técnicas o no cumple con los 

porcentajes y coberturas exigidas en el pliego de condiciones, el contratista deberá subsanar y 

corregir la póliza dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del rechazo por 

parte de la Entidad. El incumplimiento por parte del contratista en la entrega oportuna o en la 

debida corrección de las garantías será considerado como un incumplimiento de los deberes 

precontractuales y facultará a la Entidad para iniciar las acciones legales y sancionatorias 

pertinentes. 

 

8. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

8.1. Mecanismos de Control y Vigilancia. La Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de 

Santander, ejercerá el control, la vigilancia y el seguimiento a la ejecución del contrato de obra 

pública a través de una Supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica, la cual estará a 

cargo de la Secretaría de Infraestructura Municipal (o quien haga sus veces). Asimismo, de 

conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las actividades de obra contarán con el 

control y la línea de mando directa de una Interventoría externa contratada para tal fin, la cual 

actuará en estricta coordinación con la Supervisión designada. 

 

8.2. Régimen de Órdenes e Instrucciones. El contratista se obliga a acatar de manera oportuna 

y estricta las órdenes, instrucciones y observaciones que le imparta la Supervisión y/o la 

Interventoría en el desarrollo del objeto contractual. Toda orden deberá constar formalmente por 

escrito y ser comunicada a través de las actas de obra o los canales oficiales de radicación del 

proceso. 

• Derecho de Contradicción del Contratista: Si el contratista disiente o no está de 

acuerdo con una instrucción u orden emitida por la Interventoría o la Supervisión, deberá 

manifestar su inconformidad por escrito de forma motivada, con copia a la Secretaría de 

Infraestructura, antes de proceder a la ejecución de la actividad objeto de 
controversia. 

• Responsabilidad Solidaria: Si a pesar de estar en desacuerdo con la orden, el 

contratista la ejecuta sin haber manifestado y radicado previamente su objeción por 

escrito, responderá solidariamente con el emisor de la orden por los perjuicios técnicos, 

económicos, fiscales o jurídicos que se deriven para el Municipio de Los Patios. 

8.3. Procedimiento ante Incumplimiento de Órdenes: Si el contratista rehúsa, dilata o descuida 

el cumplimiento de cualquier orden escrita emitida por la Interventoría o la Supervisión, se 

procederá conforme al siguiente trámite administrativo: 



10. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA LIMITACIÓN A MIPYME
TERRITORIALES

10.1. Marco legal y requisito de cuantía

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la
Ley 2069 de 2020, y con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales deben limitar la convocatoria de los procesos de
contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia cuando concurran
dos requisitos: (i) que el valor del proceso sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (USD 125.000), liquidados con la tasa de cambio que cada dos
años determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y (ii) que se reciban solicitudes
de por lo menos dos (2) Mipyme, como mínimo un (1) día hábil antes de la expedición del acto
administrativo de apertura. Las personas jurídicas solicitantes deben tener un objeto social que
les permita ejecutar el contrato.



Adicionalmente, el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del mismo decreto permite limitar la convocatoria a las
Mipyme domiciliadas en los departamentos o municipios donde se ejecutará el contrato. La
acreditación del tamaño empresarial, de la existencia y del domicilio se rige por el artículo
2.2.1.2.4.2.4: certificación de la persona natural o del representante legal con el contador o
revisor fiscal, o RUP vigente y en firme, con documentos de antigüedad no mayor a sesenta (60)
días calendario.

Presupuesto oficial Umbral Mipyme USD 125.000
(2026) Resultado

$489.928.756 $511.708.497 Inferior al umbral: procede la
limitación

En consecuencia, el proceso se encuentra dentro del umbral económico que habilita la
limitación, sujeta a que se reciban, a más tardar un (1) día hábil antes de la expedición del acto
de apertura, las solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme que reúnan los requisitos legales.

10.2. Parámetros de la consulta

Para delimitar objetivamente el mercado se utilizó el Clasificador de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC): segmento 72 – Servicios de edificación, construcción de
instalaciones y mantenimiento; clase 7212; códigos 721214 – Servicios de construcción de
edificios públicos especializados y 721015 – Servicios de apoyo para la construcción. Estos
códigos son, además, los exigidos para verificar la experiencia en el RUP. La consulta se realizó
en el Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente (tablero Power BI con datos de SECOP I y SECOP II) y en el
Directorio SECOP, con corte a octubre de 2026. Por la actualización permanente de las bases
de datos, las cifras pueden variar.

Enlace de validación (Power BI): https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMG
EyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

10.3. Estudio de la oferta

Nivel nacional. El Directorio SECOP registra proveedores colombianos inscritos en el código
UNSPSC 72121400, lo que confirma un mercado amplio y consolidado para este tipo de obras.
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Captura de pantalla N° 1: Directorio SECOP – Proveedores en Colombia, código UNSPSC
72121400

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Nivel territorial (Norte de Santander). Con el filtro de departamento del proveedor "Norte de
Santander" y fecha de firma entre el 3 de enero de 2020 y el 6 de octubre de 2026, el módulo de
oferta arroja los siguientes resultados:

Indicador Resultado

Proveedores domiciliados en Norte de Santander 1.299

Contratos suscritos por esos proveedores 5.447

http://siep-alclospatios.com:6002/pqrs/pqr_alca_patios/pqr_alca_patios.php


Valor total contratado $1.754.023.732.530 (≈ $1,75 billones)

Valor adjudicado por modalidades competitivas
≈ $0,73 billones (SAMC, licitación de obra pública,
licitación pública, mínima cuantía, concurso de
méritos y subasta)

Captura de pantalla N° 2: Módulo de oferta – Gasto con proveedores de Norte de
Santander (2020 – 2026)

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Captura de pantalla N° 3: Módulo de oferta – Cantidad de contratos de proveedores de
Norte de Santander

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
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Captura de pantalla N° 4: Módulo de oferta – Número de proveedores, contratos y valor
por modalidad de selección

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Estos datos demuestran que en el departamento existe un número plural de proveedores, con
capacidad técnica y operativa instalada y experiencia en procesos competitivos. Este mercado
regional, del que hacen parte las Mipyme domiciliadas en el Municipio de Los Patios, respalda la
viabilidad de una convocatoria limitada. A ello se suman las cien (100) empresas del sector de la
construcción con información financiera registrada que se relacionan en el análisis del sector, y
las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Cúcuta con perfiles compatibles con el
objeto.
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10.4. Estudio de la demanda estatal

Con el filtro de departamento de la entidad "Norte de Santander" y fecha de firma entre el 1 de
enero de 2020 y el 9 de agosto de 2026, el módulo de demanda evidencia una contratación
recurrente de este tipo de obras por parte de entidades territoriales del departamento, por un
valor acumulado cercano a $204.260 millones. Para la vigencia 2025 se registran 17 contratos
por $27.271.807.336. Dentro de la contratación sometida a las modalidades del Estatuto
General, el valor adjudicado mediante procesos competitivos ($74.620 millones
aproximadamente) supera al de la contratación directa ($35.150 millones aproximadamente).
Esto confirma que los proveedores locales conocen los requisitos de participación en la
contratación pública.
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Captura de pantalla N° 5: Módulo de demanda – Gasto y cantidad de contratos de
entidades de Norte de Santander

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
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Captura de pantalla N° 6: Módulo de demanda – Valor por familia, por proveedor y por
modalidad de selección

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
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10.5. Ámbito territorial de la limitación

El contrato se ejecutará en el Municipio de Los Patios, Departamento de Norte de Santander. El
artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite limitar la convocatoria a las Mipyme
domiciliadas en el municipio donde se ejecutará el contrato. El análisis de oferta evidencia un
mercado regional amplio y consolidado, con empresas de la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, a la que pertenece el Municipio de Los Patios, con perfiles compatibles
con el objeto. En consecuencia, en aplicación de los principios de planeación y selección
objetiva y con el propósito de promover el desarrollo empresarial local, la Entidad define que, si
se reciben las solicitudes exigidas de Mipyme domiciliadas en el municipio, la limitación se
aplicará a las Mipyme domiciliadas en el Municipio de Los Patios.

10.6. Conclusión de viabilidad de la limitación

1. El presupuesto oficial ($489.928.756) es inferior al umbral Mipyme vigente ($511.708.497).

2. Existe un tejido empresarial de Mipyme en la región y en el Municipio de Los Patios con
idoneidad, capacidad y experiencia para ejecutar el objeto.

3. En consecuencia, la Entidad declara técnica y jurídicamente viable limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas, con mínimo un (1) año de existencia, domiciliadas en el Municipio de
Los Patios (Norte de Santander). La limitación será definitiva si, a más tardar un (1) día
hábil antes de la expedición del acto de apertura, se reciben solicitudes de por lo menos
dos (2) Mipyme domiciliadas en el municipio que acrediten su tamaño empresarial, su
existencia y su domicilio en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
La decisión se adoptará en el acto de apertura y se informará mediante aviso publicado en
SECOP II.

4. En la convocatoria limitada, el puntaje del factor Mipyme se trasladará al factor de oferta
económica, conforme al Documento Tipo.
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

Respecto a la facultad potestativa de fijar obligaciones especiales de ejecución en la fase de 

cumplimiento (tales como exigir la vinculación exclusiva de un porcentaje de PcD para el 

desarrollo de las actividades ordinarias de la obra), esta Entidad, en aplicación de los 

subprincipios de proporcionalidad, razonabilidad y libre concurrencia, opta por abstenerse de 
su instrumentación. Imponer cargas operacionales adicionales en la fase de ejecución para un 

contrato de esta cuantía podría configurar una barrera de acceso que desincentive la participación 

de los oferentes en el mercado local. 

Por consiguiente, el presente procedimiento de selección se surtirá garantizando el derecho 

fundamental a la igualdad a través de la aplicación del criterio de desempate previsto en favor de 

la población con discapacidad en el pliego de condiciones, pero sin imponer restricciones 

contractuales que saturen la capacidad operativa del futuro contratista. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL ESTUDIO PREVIO 

Con fundamento en los análisis jurídicos, técnicos, financieros, económicos y de mercado 

desarrollados detalladamente a lo largo del presente documento, la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander, concluye que: 

1. Necesidad y Conveniencia: Se encuentra plenamente justificada y demostrada la 

necesidad institucional y social de dar apertura al proceso de selección para la ejecución 

del objeto contractual, alineándose con las metas de inversión pública y el plan de 

desarrollo municipal vigente. 

2. Suficiencia y Viabilidad: El presupuesto oficial estimado de $489.928.756 Cuatrocientos 

ochenta y nueve millones novecientos veintiocho mil setecientos cincuenta y seis pesos. 

es técnicamente consistente con los precios de mercado identificados en el Modelo de 

Abastecimiento Estratégico. Asimismo, los riesgos previsibles han sido tipificados y 

distribuidos equitativamente, garantizando el equilibrio económico del futuro contrato. 

3. Garantía de Legalidad: Los requisitos habilitantes (incluyendo el K Residual de 

contratación y la capacidad organizativa) y las medidas afirmativas derivadas de la 

Circular Externa 003 de 2026 han sido estructurados respetando rigurosamente los 

principios de transparencia, economía, selección objetiva y libre concurrencia previstos en 

las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

 

 

Dado en el Municipio de Los Patios, a 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026. 

Para constancia de lo anterior, firman el presente documento en su calidad de estructuradores 

de la Entidad Estatal: 

 

Atentamente, 

 

 
ING. CARLOS ALFREDO MUÑOZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
 

 
Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Aprobó: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Proyecto  DIDIER ISCALA CONTRATISTA  

Revisión Componente 
Jurídica  

CLAUDIA ALEXANDRA MOROS 
FONTALVO ASESORA JURIDICA EXTERNA  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente. 

 


