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ACTA No. 014 de 2026 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:       COMITÉ ESTRUCTURADOR PROCESO DEMOLICION MALOCAS. 

 

 

CIUDAD Y FECHA:  

 

Leticia-11/09/2026 HORA INICIO: 

4:30 PM 

 

HORA FIN: 

5:35 PM 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

Sala de Juntas CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL 

TURISMO DEL AMAZONAS 

 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

 

1. Revisión, evaluación y análisis del estudio previo del proceso de demolición de las malocas.  

2. Revisión de los antecedentes y justificación de la necesidad del proceso de demolición. 

3. Análisis de los aspectos técnicos 

4. Revisión de los aspectos jurídicos y contractuales. 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

 

Evaluar y analizar con el Comité Estructurador, el estudio previo relacionado con el proceso de demolición de las 

malocas, con el propósito de revisar y validar integralmente los aspectos técnicos, jurídicos, presupuestales y de 

estructuración contractual, así como identificar las observaciones, riesgos, ajustes y acciones requeridas para la 

adecuada formulación y desarrollo del proceso. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se realizó la revisión y análisis del estudio previo correspondiente al proceso de demolición de las 

malocas, con participación del Comité Estructurador, verificando los diferentes componentes que lo 

integran. 

2. En el componente técnico, se revisó el alcance previsto para las actividades de demolición, las 

condiciones de las estructuras objeto de intervención, las actividades requeridas para la ejecución del 

proceso y las consideraciones relacionadas con el manejo, retiro y disposición de los residuos 

resultantes de la demolición. 

3. En el componente jurídico y contractual, se analizaron las condiciones establecidas en el estudio previo, 

la modalidad y estructuración del proceso, las obligaciones de las partes, los requisitos aplicables y los 

riesgos asociados a la ejecución contractual. 

4. Como resultado de la revisión integral, se identificaron aspectos susceptibles de ajuste y/o 

complementación en el estudio previo, con el fin de fortalecer su contenido y garantizar la adecuada 

estructuración del proceso. 
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CONCLUSIONES 

1. El Comité Estructurador realizó la revisión integral del estudio previo relacionado con el proceso de 

demolición de las malocas. 

2. Se determinó la necesidad de efectuar los ajustes y complementaciones que correspondan en los 

componentes técnicos, jurídicos y contractuales, de acuerdo con las observaciones formuladas durante 

la reunión. 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Realizar los ajustes y 

complementaciones 

requeridos al estudio 

previo, de acuerdo con las 

observaciones efectuadas 

por el Comité 

Estructurador. 

Una vez sea enviada por 

parte de la oficina de 

contratación a los 

integrantes del comité 

estructurador proceso 

demolición malocas. 

* MIGUEL ANGEL BURGOS 

* MARIA CAMILA GOENAGA 

* DIEGO LUIS CLARETE 

*  LUZ EDITH CAMACHO 

* FLAVIO ORTIZ ALARCON 

Firma adjunta 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

LUZ EDITH CAMACHO GAAM SI  FIRMA 

MARIA CAMILA 

GOENAGA 

GAAM SI  FIRMA 

FLAVIO ORTIZ ALARCON GAAM SI  FIRMA 

DIEGO LUIS CLARETE GAAM SI  FIRMA 

MIGUEL ANGEL 

CORDOBA 

GAAM SI  FIRMA 

 

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados 
en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 
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