Pagina 1 de 5

CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

San Jose de! Guaviare, 03 de marzo de 2021

No. §.2021 -

Teniente Coronel

007781

S - DEGUV 29,25

HENRY ALEXANDER MUNOZ PINILLA
Comandante Departamento de Policia Guaviare (E)

San Jose del Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN-DEGUV-29-8-20044-20 Mes FEBRERO 2021

1. PRORROGA No. 2. ACLARATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS
INCIO: TERMINO FECHA: FECHA: FECHA:
7. PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION
5. OBJETO 6. CONTRATISTA m JECUCION 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
Vigencia 29,65%
incio: 30/10/2020 10 meses 10 meses 11.000.000 1 899.000 8 7.739.000
termino: 31/08/2021
SUMINISTRO DE LENTES Y LOS SERVICIOS PRESTADO EN EL
USUARIOS DEL SUBSISTENA MES DE ENERO
DE SALUD DE LA POLICIA SALUD VISION SAS
NACIONAL DEPARTAMENTO Inicio:
DE POLICIA GUAVIARE
termino:
VALOR TOTAL 11.000.000 2 3.261.000
St X 17. Certifico con la firma del presente informe. que el contratista cumplié con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato,
en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.
16. Ei contratista cumplio con lo establecide con las clausulas contractuales?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacién oficial
NO No, del . mediante la cual se informa ai ordenador def gasto, el no cumplimiento de tas obligaciones pactadas en el
contrato
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