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CONTRATISTA:  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA 

NIT. 1.102.834.199- 7 

COMPRADOR:  NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

NIT.  830.101.810-4 

OBJETO:  

“CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL 
INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL PALACIO DE JUSTICIA 
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE.” 

 
Entre los suscritos a saber, MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 45.761.383 expedida en Cartagena, quien obra 
en nombre y representación de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
en su calidad de Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y 
debidamente facultada para suscribir contratos estatales de conformidad con la Ley 270 de 
1996, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, quien en adelante se denominará CONSEJO 
SUPERIOR, por una parte, y por la otra, por la otra identificada en el encabezado como el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente adición al contrato de la referencia, 
previa las siguientes consideraciones: a) que se cuenta con estudio previo que justifica la 
presente adición. b) que las modificaciones a realizar cumplen con las exigencias de ley y 
de ello se deja constancia en los estudios previos. c) que se requiere adicionar obligaciones 
nuevas, consistentes en estudios no previstos pero indispensables para la obtención 
efectiva del resultado esperado por la entidad. d) que las obligaciones nuevas asumen parte 
del plazo de ejecución previsto inicialmente, por lo que las obligaciones iniciales requieren 
de un plazo adicional para poder ejecutarse. Por lo antes expuesto se procede a suscribir 
la presente adición, que se regirá por las siguientes clausulas a saber: CLAUSULA 
PRIMERA: las partes acuerdan hacer las modificaciones al objeto del contrato principal, 
que se encuentran detalladas en los estudios previos que justifican este contrato adicional 
y que hacen parte integral del mismo. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
al plazo de ejecución inicialmente previsto se le adicionan siete (07) días hábiles. 
CLAUSULA TERCERA: Las demás condiciones estipuladas en el contrato principal, 
continúan vigentes y seguirán aplicándose para las partes en los términos estipulados. 
 
Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, a los treinta (30) días del 
mes de diciembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA  JESUS MANUEL ROMERO GARCIA 
Nación – Consejo Superior de la   Contratista Judicatura 

 


