
 

CONTRATO NÚMERO 1816 DE 2020 
MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2021 

 
 
OBJETO:  EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
ALTAMIRA - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA 
Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES”. MÓDULO 3. 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM con NIT. 901.442.266-7 

(Integrado por PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con NIT. 
813.008.120-1 con una participación del 45%, ICM INGENIEROS 
S.A.S. con NIT. 800.231.021-8 con una participación del 45% y 
TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S. con NIT. 901.128.928-9 con 
una participación del 10%). 

 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 
35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Resolución 
No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 
2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre 
de 2018 expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 
2018, No. 359 del 30 de enero de 2019, No. 859 del 26 de febrero de 2019, No. 6031 del 07 
noviembre de 2019 y No. 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para 
los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, CARLOS 
PASCUAL NEIRA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.026.254.265 expedida 
en Bogotá, obrando en nombre y representación del CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM, en su 
calidad de representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes 
del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal 
Número 1816 del 30 de diciembre de 2020, y modificación No. 1 del 15 de febrero de 2021, hemos 
convenido modificar el Contrato previa las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que mediante oficio No CONSPACM-005-2021 del 22 de febrero de 2021, el CONTRATISTA 
solicita la modificación de la cuenta bancaria. 

2. Que para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación 
del 12 de febrero de 2021, expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria: 
Cuenta Corriente No. 000-55368-5, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera 
abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 

3. Que mediante Memorando SRN 12622 de fecha 25 de febrero de 2021, la Subdirección de la Red 
Nacional de Carreteras, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de modificación  
del Contrato. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del Contrato No. 1816 de 2020 y las siguientes 
 



 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Parágrafo Séptimo de Cláusula Novena del Contrato 1816 
de 2020, el cual para todos los efectos, quedará así: “PARÁGRAFO SÉPTIMO: CUENTA 
BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó 
certificación del 12  de febrero de 2021, expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente información 
bancaria: Cuenta Corriente No. 000-55368-5, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección 
Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. 

 
 

 
Proyecto: María del Pilar Candia Abogada SRN 
Vo.Bo. Minuta: Karen Sofía Santafé Agudelo – Abogada DC. 

 


