ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

ik

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

NACIONAL DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DE ANTIOQUIA
DE COLOMEBIA 18013
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FECHA: 17/07/2020 30/11/2020 16/03/2021 N/A N/A

CONTRATO No: 00463
FECHA DE ACTA DE

INICIO: 17/07/2020
PRORROGA (MESES) N/A

ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:

72195 DEL HORNO

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

DEL HORNO FOODS COLOMBIA S.A.S.

NIT DE LA EMPRESA:

901.378.945-6

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

1-0168 de 2019

CONTRATO DE

CON 001 de 2020

INTERVENTORIA:
CONTRATISTA: DAVID ENRIQUE CORRAL MEJIA
VALOR APROBADO $101.030.152

DOMICILIO PRINCIPAL

Carrera 62 2A 125, Cali (Valle del Cauca) /(2) 4014976 — 312 2969859

CONVOCATORIA / CORTE

Convocatoria Nacional 72 / Corte 2

SECTOR ECONOMICO

Elaboracion De Productos De Panaderia

OBJETO DEL PROYECTO

Del Horno ofrece soluciones integrales en panaderia y reposteria a sus clientes y
consumidores, con la mayor rapidez, frescura y calidad.

OBJETIVO VISITA

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

1 Ver anexo#1 — Explicacion del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS

.| EIECUCION .
VISITA EMPLEO* | Locctsurera, | MERCADEO | NBI | CONTRAPARTIDAS PRODUCCION VENTA
META 6 $101.030.152 4 11,01 7 90.010 productos de $180.828.000
panaderia
0 productos de
1 0 $0 0 0 0 banaderia $0
2 0 $37.313.310 0 11,01 2 4.466 productos de $0
panaderia
49.981 productos de
3 4 $73.847.867 5 11,01 5 Danaderia $46.002.845
. 0,2544
% EJECUCION | 66,67% 73,03% 1,25 (125%) 1 71,43% 55,53% (25.44%)

* En esta tabla se incluyen Gnicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.

La ejecucion podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacion, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

No Riesgo Descripcion del Riesgo* Mitigacién Gestién del emprendedor
Inseguridad: En la Ciudad de Visita 1: La empresa se
Cali encuentra en fase
Punto de produccion y venta cuenta con sistema {’/Fe." pe2r.atéva . h
de seguridad interno con camaras de seguridad. Isita 2: Este riesgo no se ha
1 > h . ; presentado en la empresa. La
Adicionalmente, El barrio Pampalinda tiene un S
CAl en la Avenida Guadalupe, a 3 minutos. empresa cuenta} zcon cireuito
cerrado de television y alarma
Visita 3: No se ha presentado
el riesgo.
Costos: Incremento en los Visita 1: La empresa se
costos de la materia prima encuentra en fase
preoperativa
Visita 2: Los costos de
insumos menores aumento, el
Trabajar con varios y distintos proveedores | precio de la harina no ha
2 buscando siempre el mismo producto al mejor | aumentado. La empresa
precio posible. mantiene stock para la
temporada.
Visita 3: Los precios de
materia prima, aumentaron al
inicio de afio, sin embargo, el
incremento fue el normal.
Fenémenos Naturales: Se | Actualmente cuento con varios proveedores | Visita 1: La empresa se
presenta la escasez de los | mayoristas que cumplen con los parametros de | encuentra en fase
productos o insumos o cierre | calidad en productos, entrega, precio Yy | preoperativa
3 del negocio por la afectacion | cumplimiento y la empresa no estard | Visita 2: Este riesgo no se ha
de los fenébmenos naturales. condicionada a un Unico proveedor. Igualmente, | presentado en la empresa.
dentro del seguro contratado hay una clausula | Visita 3: no se ha repsentado
de compensacién por cierre del negocio en caso | el riesgo.
de que ocurran estos fenémenos.
Talento humano. No encontrar Visita 1: La empresa se
el personal adecuado que encuentra en fase
satisfaga las necesidades que | Llevamos varios afios en la conformacion de | preoperativa
se tienen. nuestro equipo de trabajo, sin embargo, nunca | Visita 2: Este riesgo no se ha
4 es facil conseguir un reemplazo o suplir una | presentado en la empresa.
vacante. Para esto siempre estamos probando | Visita 3: no se ha presentado
gente nueva, haciendo turnos ocasionales a | el riesgo, el personal que se
personal nuevo. contrata en la empresa tiene
entrenamiento en el tema de
la panaderia 'y con la

Péagina 2 de 21




UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE |

UNIVERSIDAD

NTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DE ANTIOQUIA

18013

competencia necesaria y

suficiente.
Que los permisos se demoren Visita 1: La empresa se
més de lo normal o pongan encuentra en fase
problema en alguno de ellos. preoperativa

Visita 2: Este riesgo no se ha
Ya nos estamos Asesorando con un profesional | presentado en la empresa.

conocedor del tema seguin para el casoy para | Visita 3: no se ha presentado
poder solucionar cualquier problema que surja. el riesgo, se cuenta con
bomberos, protocolos de
bioseguridad avalados por
entidad competente y Registro

INVIMA.
* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.
3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION
3.1 Gestidn en la Generacioén de Empleo
Cantidad Cargo Condicion
1 Gerente Sin condicion
1 Contador Sin condicion
Meta 1 Ventas y Despachos Madre Cabeza de Familia
1 Jefe Produccion (Panadero) Sin condicion
1 Auxiliar Panaderia Madre Cabeza de Familia
1 Community Manager Sin condicién
Total 6

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa
contraté las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION
DEL INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

0

La empresa aun no ha realizado ningin tipo de contratacién. El emprendedor informa que se
contratara laboralmente como administrador (Gerente) y que ya tiene seleccionado al Contador
a quien contratara por prestacion de servicios.

No. 1. Contador: La empresa contraté por prestacion de servicios al Contador Rulbel Viafara
Carabali a partir del 01 de septiembre de 2020 por un periodo de 1 afio. El emprendedor ha
cumplido con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social del contador como
independiente, asi como los pagos a la seguridad social del contador como independiente y los
pagos de honorarios de septiembre. Esta pendiente por evidenciar el pago de octubre de 2020.
Este empleo aln no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto
en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el
cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos iguales a cuatro
meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social como
independiente a que haya lugar.

No. 2. Gerente: La empresa vincul6 laboralmente al emprendedor David Enrique Corral Mejia
como Gerente, a partir del 01 de septiembre de 2020 por un periodo de 1 afio. Ha cumplido con
la elaboracion del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de
compensacion; con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de septiembre a
octubre de 2020. Este empleo aun no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido
con lo dispuesto en dispuesto en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos,
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aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la
némina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, sélo se ha
realizado el pago de los salarios y seguridad social de dos meses.

No. 3. Ventas y Despachos: La empresa vincul6 laboralmente a al sefiora Janeth Rebolledo
Mejia como Jefe de Ventas y Despachos a partir del 01 de octubre de 2020 por un periodo de 1
afio. Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social
y caja de compensacion; con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de octubre
de 2020. Este empleo aln no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo
dispuesto en dispuesto en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos,
aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la
némina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, sélo se ha
realizado el pago de los salarios y seguridad social de un mes.

No. 4. Jefe de Produccion: La empresa vinculé laboralmente al sefior Jhon Jairo Vallejo
Quifionez como Jefe de Produccion a partir del 01 de octubre de 2020 por un periodo de 1 afio.
Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y
caja de compensacion; con los pagos de nomina, seguridad social y parafiscales de octubre de
2020. Este empleo aun no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo
dispuesto en dispuesto en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos,
aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la
némina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, sélo se ha
realizado el pago de los salarios y seguridad social de un mes.

No. 5. Auxiliar Panaderia: La empresa vincul6 laboralmente a la sefiora Leidy Alejandra Heredia
Larrahondo como Auxiliar de Panaderia a partir del 01 de octubre de 2020 por un periodo de 10
meses. Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad
social y caja de compensacion; con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales de
octubre de 2020. Este empleo aun no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido
con lo dispuesto en dispuesto en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos,
aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la
némina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, sélo se ha
realizado el pago de los salarios y seguridad social de un mes.

No. 1. Contador: adicional a lo informado en la visita anterior, el emprendedor ha cumplido con
aportar los pagos a las entidades de seguridad social del contador como independiente y los
pagos de honorarios de octubre de 2020. Esta pendiente por evidenciar el pago de honorarios y
seguridad social como independiente de noviembre a diciembre 2020 y enero de 2021. Este
empleo aln no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en la
normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual
dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos iguales a cuatro
meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social como
independiente a que haya lugar, dado que s6lo ha evidenciado los pagos de honroarios y
seguridad social de 2 meses.

No. 2. Gerente: la empresa ha cumplido con el pago de seguridad social, salarios de noviembre
a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021 evidencio el pago de prestacioes sociales, prima,
cesantias e intereses a las cesantias, proporcionales hasta diciembre de 2020. (Incluido en el
indicador).

No. 3. Ventas y despachos: la empresa ha cumplido con el pago de seguridad social, salarios
de noviembre a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021 evidenci6 el pago de prestacioes
sociales, prima, cesantias e intereses a las cesantias, proporcionales hasta diciembre de 2020.
(Incluido en el indicador).

No. 4. Jefe de produccion: la empresa ha cumplido con el pago de seguridad social, salarios de
noviembre a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021 evidencié el pago de prestacioes
sociales, prima, cesantias e intereses a las cesantias, proporcionales hasta diciembre de 2020.
(Incluido en el indicador).
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No. 5. Auxiliar de Panaderia: la empresa ha cumplido con el pago de seguridad social, salarios
de noviembre a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021 evidencio el pago de prestacioes
sociales, prima, cesantias e intereses a las cesantias, proporcionales hasta diciembre de 2020.

(Incluido en el indicador).

3.2 Gestién en la Ejecucién Presupuestal

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecucion
presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 2
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
272686 | Mes 1 - LUGAR $1.150.000 | Arrendamiento Se revisa Contrato | Local con contrato de
DE local Septiembre | arrendamiento local, | arrendamiento vigente
OPERACIONES de 2020 Documento soporte
DS1
273886 | Mes 1 - $7.850.000 | Anticipo 50% al | Se revisa Contrato | Recibido a satisfaccion, al
MAQUINARIA Y contrato de | compraventa servicio de la empresa, verificado
EQUIPO 1 maquinaria y | maquinaria y | virtualmente
equipo equipo, Factura
electronica de venta
FE 114
274707 | Mes 1 - 23. $1.476.154 | Pago  contrato | Se revisa Contratoy | Empleados con contrato vigente
NOMINA TOTAL gerente planilla némina
septiembre
274711 | Mes 2 - $4.405.639 | Pago maquinaria | Se revisa factura | Recibido a satisfaccion, al
MAQUINARIA Y elctrénica de venta | servicio de la empresa, verificado
EQUIPO 4 CACR7901 virtualmente
275196 | Mes 2 - LUGAR $1.150.000 | Arrendamiento Se revisa contrato | Local con contrato de
DE local Octubre de | arrendamiento local | arrendamiento vigente
OPERACIONES 2020 documento
soporte DS-2
275270 | Mes 2 - $11.317.971 | Pago maquinaria | Se revisa Contrato | Recibido a satisfaccion, al
MAQUINARIA Y compraventa servicio de la empresa, verificado
EQUIPO 1 magquinaria y | virtualmente
Factura de venta
F2CL1539
277362 | Mes 2 - $600.000 | Honorarios Se revisa contrato, | Contador con contrato vigente
CONTADOR contables Documento soporte
PUBLICO septiembre  de | 1195
2020
276892 | Mes 1 - EQUIPO $2.856.000 | Pago equipo de | Se revisa Factura | Recibido a satisfaccion, al
DE COMPUTO computo electronica de venta | servicio de la empresa, verificado
FE 29 virtualmente
277361 | Mes 3 - LUGAR $1.150.000 | Arrendamiento Se revisa Contrato | Local con contrato de
DE local octubre de | arrendamiento local, | arrendamiento vigente
OPERACIONES 2020 Documento soporte
DS 4
Se revisan facturas | Servicios publicos al dia
Pago servicios | de servicios pulicos
Mes 1 - publicos y de gas vy
SERVICIOS septiembre 2020 | solicitudes de
279035 | PUBLICOS $533.713 reembolso 1y 2
Mes 2 - 23. Pago némina | Se revisan | Empleados con contrato vigente
278712 | NOMINA TOTAL $4.823.833 | octubre 2020 Contratos laborales
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y planilla némina
octubre

TOTAL DESEMBOLSADO

$37.313.310

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 3
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
Se revisa Contrato | Recibido a satisfaccion, al
Segundo  pago L ™
50% al contrato compraventa servicio de la empresa, verificado
Mes 3 - $7.850.000,00 de maquinaria y madquinaria y | virtualmente
MAQUINARIA Y equipo equipo, cuenta de
279081 | EQUIPO 1 cobro NO1420-1
Se revisan facturas | Servicios publicos al dia
Pago servicios | de servicios pulicos
Mes 2 - publicos octubre [y de gas vy
SERVICIOS 2020 solicitudes de
279866 | PUBLICOS $611.711,00 reembolso 3y 4
Se revisa Contrato | Se recibi6 maquina horno tanel
Primer pago 50% | compraventa de tortillas, a las cuales se le
al contrato de | maquinaria y | estdn haciendo pruebas para
Mes 2 - magquinaria y | equipo, factura | solicitar el segundo desembolso.
MAQUINARIA Y equipo electronica de venta
279819 | EQUIPO 3 $8.330.000,00 GOE3
Se revisa recibo de | Registro INVIMA
Mes 1 - PERMISO Pago  permiso | pago electrénico y
SANITARIO invima solicitud de
280374 | INVIMA $2.896.630,00 reembolso 5
Se revisan | Contratos laborales vigentes
Pago némina | Contratos laborales
Mes 3 - 23. noviembre 2020 y planilla némina
280373 | NOMINA TOTAL $4.824.071,00 noviembre
Se revisa contrato | Recibido a satisfaccion, al
Primer pago 50% | prestacion de | servicio de la empresa, verificado
Mes 2 - SISTEMA sistema de | servicios y | virtualmente
DE GESTION DE gestion dela SST | documento soporte
280376 | LASST $500.000,00 DS-10
Se revisa contrato | Contador con contrato vigente
Honorarios de prestacion de
Mes 3 - contables servicios,
CONTADOR octubre de 2020 Documento soporte
280966 | PUBLICO $500.000,00 DS-9
Se revisan facturas | Servicios publicos al dia
Pago servicios | de servicios pulicos
Mes 3 - publicos y de gas vy
SERVICIOS noviembre 2020 solicitudes de
282874 | PUBLICOS $704.594,00 reembolso 6
Se revisan | Contratos laborales vigentes
Pago némina | Contratos laborales
Mes 4 - 23. diciembre 2020 y planilla némina
283687 | NOMINA TOTAL $4.824.071,00 diciembre
Se revisa contrato | Recibido a satisfaccion, al
Segundo pago | prestacion de | servicio de la empresa, verificado
Mes 3 - SISTEMA 50% sistema de | servicios y | virtualmente
DE GESTION DE gestién dela SST | documento soporte
284709 | LASST $500.000,00 DS-27
Se revisan | Contratos laborales vigentes
Pago némina | Contratos laborales
Mes 5 - 23. enero 2021 y planilla némina
285485 | NOMINA TOTAL $4.993.480,00 enero

TOTAL DESEMBOLSADO

$73.847.867,00

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
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3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

El emprendedor suscribié contrato de garantia mobiliaria el 17/07/2020 y debera suscribir sus anexos de
inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos:

VISITA

DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*

VALOR
(INCLUYE
IMPUESTOS)

El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha iniciado la
ejecucion presupuestal.

Nota: El emprendedor suscribe con firma digitalizada el contrato de garantia mobiliaria y lo reporta
en la actividad 92 y en la pestafia contrato de la plataforma.

N/A

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 23/11/2020 con el siguiente
detalle de activos:

1 horno rotatorio a gas calefaccion indirecta 15 bandejas - carro extraible — topfan — con sistema
de vaporizado $15.700.000

1 Fechadora semiautomatica con cinta hot stamp hp241b 110v 60hz, citalsal318-08-2020. 1
selladora horizontal de banda continua brother frd1000w 110v 60hz 1lhp, citalsal318-08-2020
$4.405.639

1 Amasadora 66L trifasica marca wellmix ref: WHS50S, amasadora de 2 velocidades, capacidad
26.4 kilos de masa con 60% de humedad o 18.5 kilos de masa con 40% de humedad, estructura
interior en fundicion de acero con tapa superior en fibra de vidrio acabado con pintura gris. Tanto el
mezclador como el tazén giran simultaneamente, por lo tanto la velocidad de mezcla aumenta y el
efecto de mezclado es mucho mejor (velocidad del gancho: 150/200 rpm, velocidad del tazén: 15/20
rpm), controles analogos con switche de seguridad, temporizador, tazén en acero inoxidable con
guarda de seguridad en el mismo material con microswitche. Voltaje trifasico 220 con polo a tierra,
toma eléctrico 3x50, potencia 2.2 kw, dimensiones: frente 0.40, fondo 0.90, altura 1.15 mt, peso 218
kg. 1 Batidora 40L marca wellmix ref: MX40, batidora de piso construccion en acero pintado, 3
velocidades de la transmisién son: 91 — 164 — 294 rpm, taz6n y accesorios (globo, gancho y paleta)
en acero inoxidable, manija para subir y bajar el tazén, guardad de seguridad, capacidad del tazén
40 L, capacidad maxima de masa 9 kg, dimensiones: frente 0.65, fondo 0.69, altura 1.25mt, voltaje
220v, bifasico, potencia de motor 1300w, toma eléctrico 3x15, corriente 11.81 amp $11.317.971.

1 Computador HP Prodesk G4 SFF licencia Windows 10 profesional Intel core i5 sexta generacion,
tarjeta de video 2 gb, pantalla 22” antirreflejo full hd, DVR RW, memoria 8 gb, disco duro 240 gb,
teclado y mouse usb, garantia 12 meses $2.856.000

$34.279.610

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 16/03/2021 con el siguiente
detalle de activos:

1 horno rotatorio a gas calefaccion indirecta 15 bandejas - carro extraible — topfan — con sistema
de vaporizado $15.700.000

1 Fechadora semiautomatica con cinta hot stamp hp241b 110v 60hz, citalsa1318-08-2020. 1
selladora horizontal de banda continua brother frd1000w 110v 60hz 1hp, citalsa1318-08-2020
$4.405.639

1 Amasadora 66L trifasica marca wellmix ref: WHS50S, amasadora de 2 velocidades, capacidad
26.4 kilos de masa con 60% de humedad o 18.5 kilos de masa con 40% de humedad, estructura
interior en fundicion de acero con tapa superior en fibra de vidrio acabado con pintura gris. Tanto el
mezclador como el tazén giran simultdneamente, por lo tanto la velocidad de mezcla aumenta y el
efecto de mezclado es mucho mejor (velocidad del gancho: 150/200 rpm, velocidad del tazon: 15/20
rpm), controles analogos con switche de seguridad, temporizador, tazén en acero inoxidable con
guarda de seguridad en el mismo material con microswitche. Voltaje trifasico 220 con polo a tierra,
toma eléctrico 3x50, potencia 2.2 kw, dimensiones: frente 0.40, fondo 0.90, altura 1.15 mt, peso 218
kg. 1 Batidora 40L marca wellmix ref: MX40, batidora de piso construcciéon en acero pintado, 3
velocidades de la transmisién son: 91 — 164 — 294 rpm, tazén y accesorios (globo, gancho y paleta)
en acero inoxidable, manija para subir y bajar el tazén, guardad de seguridad, capacidad del tazén
40 L, capacidad méaxima de masa 9 kg, dimensiones: frente 0.65, fondo 0.69, altura 1.25mt, voltaje
220v, bifasico, potencia de motor 1300w, toma eléctrico 3x15, corriente 11.81 amp $11.317.971.

$42.609.610
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1 Computador HP Prodesk G4 SFF licencia Windows 10 profesional Intel core i5 sexta generacion,
tarjeta de video 2 gb, pantalla 22” antirreflejo full hd, DVR RW, memoria 8 gb, disco duro 240 gb,
teclado y mouse usb, garantia 12 meses $2.856.000

1 Horno tunel/Asador de tortillas con su campana resguardadora de calor, construida en acero
inoxidable calibre 20 304-2B, construccién equipo en acero inoxidable calibre 16 18 20 calidad 304-
2B, consta de 4 masas tipo exagonal 0,60 mt de largo, masas en platinas 1/8 HR de 6 caras
debidamente torneadas para su giro preciso, adicionalmente lleva 2 masas lisas con sus
respectivos pifiones para el desplazamiento del producto por medio de cadena acerada paso de %2,
haciendo su movimiento con motor reductor monofésico, calentamiento con quemadores en tuberia
tipo caldera de 1” calibre 16 con sus torres para llama alta y baja, temperatura regulada con valvula
de paso y valvula selenoide, encendido instantaneo con su control de temperatura (pirémetro) 0 —
400°C y control de tiempo (temporizador) de 0 a 999 min, estructura en tubo redondo o &ngulo de
1 %" x 1/8 en acero inoxidable 304 — 2B con sus soportes y amarres para la textura del equipo, lleva
ruedas, 2 con frenos y 2 libres para su facil desplazamiento de 4” en Nylon, acabados con sus
bordes brillantes y lamina finamente pulida $8.330.000

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantia

debe quedar

subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA DESCRIPCION
El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $42.436.154 representados en:
Especie:
$33.380.000: Maquinaria y equipo (Canastillas 20 $240.000, Mesas de trabajo 5 $5.000.000, Hornos 1 $9.500.000,
Mezcladora $2.500.000, Formadora galletas $3.500.000, Formadora Bolas $2.000.000, Escabiladero $1.500.000,
Latas Emprendedor 100 $1.800.000, extractor 2 $2.600.000, Congelador $800.000, Mesas de Empaque y
dosificacion 2 $2.400.000, lluminacion y cdmaras $750.000, Puntos de Aseo y desinfeccion 2 $700.000, Tarros de
Basura 3 $90.000)
$3.150.000: Muebles y enseres (Avisos $500.000, lluminacién $300.000, Tarros y Otros 4 $200.000, Aire
Meta acondicionado $950.000, Mesas Oficina 3 $600.000, Mesa despachos $150.000, Asientos 3 $450.000)
$1.800.000: computador y dos impresoras
Dinero:
$550.000: gastos de constitucion
$2.530.000: publicidad y mercadeo
$1.026.154: software SIIGO Nube, notificacion sanitaria, asesorias en BPM
Para la validacion del aporte, ver Protocolo Validacion aporte social del emprendedor
De acuerdo con la informacién suministrada por el emprendedor por el canal virtual por el que se desarrolla esta
visita, ha cumplido con el aporte, como evidencia presenta: maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipos de
1 computacion. Se encuentra registrado ante la Camara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado por
$14.500.000. Tiene pendiente su contabilizacién y registro en el libro de Actas y Accionistas. Se le recuerda al
emprendedor, que para la fecha de terminacién del contrato, el capital autorizado, suscrito y pagado, debe ser por
lo menos el valor comprometido en el plan de negocios, es decir, por $42.436.154.
A la fecha, se evidencia lo siguiente:
Virtualmente, se evidencian los activos aportes del emprendedor, verificados virtualmente en la primera visita. En
2 contabilidad se registré un capital suscrito y pagado por $39.030.000
En el libro de Actas y en el libro de Accionistas y en Camara de Comercio, aln aparecen los $14.500.000
Se le recuerda este compromiso y se establece fecha para su cumplimiento en el punto 8 de esta acta.
3 El emprendedor, evidenci6 aportes por $45.530.000 que aparecen en contabilidad en la cuenta de capital social.
Esta pendiente el registro del libro de actas y accionistas en Cdmara de Comercio y el registro mercantil actualizado.

3.3 Gestion en Mercadeo

Cantidad Descripcién
Meta 1 Muestras
1 Tarjetas de presentacion
1 Redes sociales
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1 Pauta en redes sociales

Total

VISITA

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL EVENTO

PUBLICIDAD DE LOGOS

1

0

AUn no se han realizado eventos de mercadeo.

Aln no se ha dado publicidad a los logos.

2

0

AUn no se han realizado eventos de mercadeo.

Aln no se ha dado publicidad a los logos.

El emprendedor ha realizado los siguientes
eventos de mercadeo:

1.Redes sociales Instagram:
https://www.instagram.com/delhornofoods/

2. Pauta en redes sociales, para diferentes
productos ofrecidos en la emprea.

Se llegd a un total de 25 mil impresiones, 16 mil
personas nuevas de las cuales el 96% no
estaban dentro de nuestros seguidores; 65%
de estos fueron mujeres y 35% hombres, con
rangos de edades entre los 18 y 34 afios en su
mayoria. Al dia de hoy (5 marzo de 2021)
llegaron dos nuevos clientes potenciales
gracias a esta publicacion. Este publicacion
estaba enfocada a conseguir mas seguidores
en nuestra red social, e incrementamos unos
100 seguidores aproximadamente. Hicieron
258 visitas al perfil.

3.Tarjetas de presentacién entregadas a los
clientes en punto de fabrica, a las visitas a
clientes, en las cotizaciones.

4. Pendon, puesto en el ingreso a la empresa

5. Aviso colgado en la entrada al punto de
fabrica.

Nota: La gestién comercial ha sido realizada
por el emprendedor y el emprendedor quien se
ha encargado de hacer publicidad en redes
sociales, se han enviado muestras y pruebas a
clientes que han solicitado productos en
especifico para posibles negociaciones. El voz
a voz a servido mucho.

El emprendedor ha dado publicidad a los logos
en:

1. Las tarjetas de presentacion

2. Enredes sociales

3.4 Contrapartidas

CANTIDAD -
VISITA CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION
Meta 7 El emprendedor tiene el compromiso de realizar siete (7) contrapartidas de acuerdo con

los recursos que le fueron aprobados.

1 0 Aln no se han realizado contrapartidas.
El emprendedor ha realizado dos eventos de contrapartidas certificadas por el SENA y
anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuacion:
Charlas informativas: 2 — sobre el proceso Fondo Emprender y sus beneficios, de la

2 2 siguiente forma:
Taller de Pitch, Innovacion y Validacion con emprendedores interesados en servicios
SBDC - Fondo Emprender, el 26/10/2020.
Taller de orientacion con emprendedores y empresarios interesados en servicios SBDC
- Fondo Emprender el 12/11/2020.
El emprendedor ha realizado tres nuevos eventos de contrapartidas certificadas por el

3 5 SENA y anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuacion:
Charlas informativas: 3 — Dadas a futuros emprendedores el 26/11/2020, 18/12/2020,
02/03/2021.
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*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcion se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestion en Produccion

METAS

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO

Productos de panaderia:

11.100 Tortillas Mini #15 en paquete x 20 unidades,
46.800 Pan Brioche,

32.110 croissant grande

90.010

VISITA

CANTIDAD

PRODUCTO

O SERVICIO DESCRIPCION

1

0

Productos de La empresa se encuentra en etapa preoperativa.

panaderia

4.466

La empresa inici6 operaciones en octubre de 2020, mes para el cual reporta la
produccién y comercializacion de 4.466 productos de panaderia, que corresponden
4.163 tortillas y 303 panes. Los informes de produccién, costos e inventarios se
anexaron en plataforma.

Productos de
panaderia

49.981

La empresa inicié la comercializacion y venta de sus productos, desde el mes de octubre
de 2020. Hasta febrero de 2021, se han producido y comercializado 49.981 productos
de panaderia. Los informes de produccién, costos e inventarios se anexaron en
plataforma.

Productos de
panaderia

3.6 Gestion en Ventas

VISITA

VALOR*

DESCRIPCION

Meta

$180.828.000

El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de productos de
panaderia.

1

$0

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no ha dado inicio a las ventas.

$0

La empresa inici6 operaciones en octubre de 2020, mes para el cual reporta ventas por $9.431.150, por
la venta productos de panaderia. Sin embargo, estas ventas aln no se tienen en cuenta para el
indicador, dado que la contabilidad e informacién tributaria de octubre, ain no se reporta en la
plataforma.

3

$46.002.845

La empresa dio inicio a las ventas en el mes de octubre de 2020, ha generado ingresos hasta el mes
de enero 2021, por $46.002.845, por concepto de la venta de productos de panaderia. La empresa ha
cumplido con la obligacién de facturar, contabilizar, declarar y se ha realizado el reporte en la plataforma.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA

OBSERVACIONES

DE ANTIOQUIA

Estados Financieros

No
cumple

No
cumple

Cumple

Visita 1: debe presentar estado de situacién financiera y estado de resultados
de marzo a junio de 2020 y las politicas de medicion contable.

Visita 2: presentd y anexo en la plataforma, los estados financieros de marzo
a septiembre de 2020, asi como las politicas de medicion contable. Esta
pendiente por adjuntar la informacion de octubre

Visita 3: presentd y anexo en la plataforma, las politicas de medicién contable
y los estados financieros de octubre de 2020 a enero de 2021.

Libros oficiales

No

cumple Cumple

Cumple

Visita 1: aunque presenté el libro de Actas y de Accionistas registrado en la
Camara de Comercio, tiene pendiente diligenciarlos y anexarlos en la

plataforma.
Visita 2: anex6 los libros registrados en la plataforma, los cuales se

encuentran diligenciados.
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Visita 3: anexo los libros registrados en la plataforma, los cuales se
encuentran diligenciados.

Visita 1: debe presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y los
libros Diario y Mayor de marzo a junio de 2020. En la seccion compromisos
de la presente acta se acuerda el plazo para el reporte en la plataforma.

Visita 2: Present6 y anexo en la plataforma los libros: mayor y balance, libro

(Lllg;(t):b?liedad cuwﬁ)le cuﬂﬁ)le Cumple | diarioy libro de inventario y balance, ademas del balance de prueba de marzo
hasta septiembre de 2020. Esta pendiente por adjuntar la informacion de
octubre
Visita 3: Present6 y anexo en la plataforma los libros: mayor y balance, libro
diario y libro de inventario y balance, hasta enero de 2021.

Visita 1: debe presentar la conciliaciéon desde junio de 2020
Conciliaciones No No Cumple Visita 2: present6 la conciliacion desde de agosto a septiembre de 2020. Esta
bancarias cumple cumple pendiente por adjuntar la informacién de octubre.
Visita 3: presentd la conciliacién desde octubre de 2020 a enero de 2021
Visita 1: Tiene cuenta de ahorros en Bancolombia, con fecha de apertura,
No No 08/06/2020. Debe presentar extractos bancarios desde junio de 2020.
Cuenta Bancaria cumple cumple Cumple | Visita 2: Presentd extractos desde de junio a septiembre de 2020. Esta

pendiente por adjuntar la informacién de octubre.
Visita 3: presento la conciliacién desde octubre de 2020 a enero de 2021

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA

OBSERVACIONES

Declaraciones de
Retencion en la
Fuente:

No
cumple

No
Cumple

Cumple

Visita 1: debera evidenciar las declaraciones de marzo a junio de 2020, o el
respectivo certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de presentarlas,
si no hubo hecho generador.

Visita 2: presentd certificado del Contador de marzo hasta septiembre de
2020, de no estar obligado a presentar retencion en la fuente, por la
inexistencia del hecho generador. Esta pendiente por adjuntar la informacion
de octubre

Visita 3: Presento declaracion y pago de retencion en la fuente de octubre de
2020 a enero de 2021

Autor retencion
Renta:

No
cumple

No
Cumple

Cumple

Visita 1: debera evidenciar las declaraciones de marzo a junio de 2020, o el
respectivo certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de presentarlas,
si no hubo hecho generador.

Visita 2: presentd certificado del Contador de marzo hasta septiembre de
2020, de no estar obligado a presentar retencion en la fuente, por la
inexistencia del hecho generador. Esta pendiente por adjuntar la informacion
de octubre

Visita 3: Presentd declaracion y pago de autorrenta de octubre de 2020 a
enero de 2021

Declaraciones de
IVA:

N/A

No
Cumple

Cumple

La empresa no es responsable de este impuesto. Sin embargo, tiene la
obligacién 48 de impuesto sobre las ventas en el RUT.

Visita 2: present6 certificado del Contador de enero hasta septiembre de
2020, de no estar obligado a presentar el IVA, por la inexistencia del hecho
generador. Esta pendiente por adjuntar la informacion de octubre

Visita 3: de acuerdo con el articulo 424 del E.T. partida arancelaria 19.05 -
Pan horneado o cocido y producido a base principalmente de harinas de
cereales, con o sin levadura, sal o dulce, sea integral o no, sin que para el
efecto importe la forma dada al pan, ni la proporcién de las harinas de
cereales utilizadas en su preparacion, ni el grado de coccion, incluida la arepa
de maiz, por lo tanto no se tiene la obligacion de presentar declaracion de iva
por el periodo correspondiente.

Declaracién de
Impuesto Nacional al
Consumo:

No
cumple

N/A

N/A

Visita 1: debe presentar la declaracion del primero, segundo y tercer bimestre
de 2020, o certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de presentarlas,
si no hubo hecho generador.

Visita 2: N/A

Visita 3: N/A
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Visita 1: debe presentar en el afio 2021 la del afio gravable 2020 dentro del
Declaracién de p'.a?" que 93tablez_ca la DIAN. - .
Renta: N/A N/A N/A Visita 2: sin cambios respecto a la visita anterior
' Visita 3: debe presentar en el afio 2021 la del afio gravable 2020 dentro del
plazo que establezca la DIAN
Visita 1: debe presentar en el afio 2021 la del afio gravable 2020 dentro del
Declaracién de plazo que establezca la DIAN.
Informacion N/A N/A N/A Visita 2: sin cambios respecto a la visita anterior
Exégena: Visita 3: debe presentar en el afio 2021 la del afio gravable 2020 dentro del
plazo que establezca la DIAN
Visita 1: debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaracion
- o certificado del Contador de acuerdo con la periodicidad de presentacion.
Declaracion de No T A ; . -
Industria y Comercio: cumple N/A N/A V!s!ta 2: sin cambios respecto ala visita anterior .
Visita 3: debe presentar en el afio 2021 la del afio gravable 2020 antes del
30 de abril de 2021
Visita 1: debe presentar la Declaracién mensual de RETEICA de marzo hasta
junio de 2020 o las respectivas certificaciones emitidas por el contador publico
L si la empresa no estuvo obligada por estos meses.
thcéirca}glr??mdpeuesto No No Visita 2: presenté ce_rtificado del Contador de marzo hasta septiembre d_e
d . Cumple | 2020, de no estar obligado a presentar esta declaracién, por la inexistencia
e Industria y cumple Cumple del hech d . di di 2 inf i6n d b
Comercio: el hecho generador. Esta pendiente por adjuntar la informacion de octubre
Visita 3: Presentd certificado del Contador de octubre 2020 hasta enero 2021,
de no estar obligado a presentar esta declaracién, por la inexistencia del
hecho generador

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA

OBSERVACIONES

Contratos laborales:

N/A Cumple

Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: se presenté y anexd los contratos, segn lo expuesto en el
numeral 3.1 de esta acta.

Visita 3: se presentd y anexo los contratos, segin lo expuesto en el
numeral 3.1 de esta acta.

Cumple

Afiliacion la seguridad social:

N/A Cumple

Visita 1: alin no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: al dia con las afiliaciones, segun lo expuesto en el numeral 3.1
de esta acta.

Visita 3: al dia con las afiliaciones, segun lo expuesto en el numeral 3.1
de esta acta.

Cumple

Pagos a la seguridad social:

N/A Cumple

Visita 1: auin no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: al dia con los pagos a la seguridad social, segun lo expuesto en
el numeral 3.1 de esta acta.

Visita 3: al dia con los pagos a la seguridad social, segtn lo expuesto en
el numeral 3.1 de esta acta.

Cumple

Pagos de némina:

N/A Cumple

Visita 1: auin no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: al dia con los pagos, segun lo expuesto en el numeral 3.1 de
esta acta.

Visita 3: al dia con los pagos, segun lo expuesto en el numeral 3.1 de
esta acta.

Cumple

Pago de
sociales:

prestaciones

N/A

N/A N/A

Visita 1: adin no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: para el mes de diciembre debe realizar el pago de la prima de
servicios proporcional de los contratos laborales, para enero debe
realizar el pago de los intereses a las cesantias y para febrero la
consignacion de cesantias al Fondo de Pensiones, segun lo expuesto en
el numeral 3.1 de esta acta.

Visita 3: se evidenci6 el pago de la prima de servicios, cesantias e
intereses a las cesantias proporcional de los contratos laborales, segin
lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta.

Certificado de paz y salvo de
parafiscales 'y  seguridad
social.

N/A Cumple

Visita 1: ain no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: al dia con los certificados hasta el mes de octubre de 2020.
Visita 3: al dia con los certificados hasta el mes de enero de 2021.

Cumple
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Reglamento interno de trabajo:

N/A

No
Cumple

No
Cumple

Visita 1: adin no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: esta en proceso de elaboracion
Visita 3: esta pendiente por subir a la plataforma.

Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo

N/A

No
Cumple

Cumple

Visita 1: La empresa aun no presenta avances en este aspecto. La
emprendedora queda enterada que debe dar inicio de inmediato a este
proceso con el disefio, documentacion e implementacion de los
estandares minimos del SG-SST y cumplimiento de protocolos de
bioseguridad de acuerdo con la actividad social u objeto que desarrolla
la empresa.

Visita 2: Se encuentra en proceso de contratacion de persona idonea
para realizar este proceso.

La empresa cuenta con sefializacion, ruta de evacuacion, 3 extintores.
Los empleados usan pantalon, zapatos de cocina, camiseta, gorro,
tapabocas, guantes.

Visita 3: cuenta con certificado emitido por profesional competente
Marisol Arias Chica, Resolucion 11548-10-2019 de 4 de octubre de 2019
de la Secretaria Departamental de Salud del Cauca, en donde consta que
la empresa cumplié con el SGSST, conforme a la Resolucién 1111 del
27 de marzo de 2017, 0312 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo
de Colombia, con fecha del 28 de diciembre de 2020.

Adicional a lo informado en visita anterior, cuenta con botiquin de
primeros auxilios, camilla de emergencia, ruta de evacuacién y los
zapatos de cocina se cambiaron por botas con puntera y plasticas.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA

OBSERVACIONES

Inscripcion Camara de
Comercio (acta de
constituciéon inscrita en la
Camara de Comercio Yy
certificado de existencia y
representacion legal)

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: presenta por el canal virtual acta de constitucién y certificado de
existencia y representacion legal, en cuyos documentos se evidencia que
el emprendedor constituyé una S.A.S. mediante documento privado del
17 de marzo de 2020, cuya razén social es DEL HORNO FOODS
COLOMBIA S.A.S. y cuyos documentos fueron registrados en la Camara
de Comercio de Cali (Valle) el 19 de marzo de 2020, bajo el nimero 5029
del libro IX, y matricula mercantil 1081355-16. El representante legal es
el emprendedor David Enriqgue Corral Mejia. Estos documentos estan
pendientes por reportar en la plataforma.

Visita 2: al dia y en plataforma

Visita 3: al diay con la direccién actualizada

Renovacion  de  registro
mercantil

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: Dado a que la empresa se constituyé en marzo de 2020, debera
renovar el registro mercantil dentro del primer trimestre del afio 2021.
Visita 2: N/A

Visita 3: Debe renovar el registro mercantil para el afio 2021, por tardar
el 30 de marzo de 2021

RUT

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: presenta el RUT, registra como actividad principal 1081
Elaboracion y distribucion de productos de panaderia, requiere
actualizacion de la direccién comercial donde se desarrollara el proyecto.
Visita 2: al dia y en plataforma

Visita 3: al dia 'y con la direccién actualizada

Resolucién Facturacion

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con resolucién de facturacion, por lo cual debe
realizar el tramite ante la DIAN de inmediato.

Visita 2: Cuenta con autorizacibn numeracién facturacion No.
18764005097367 del 01 de octubre de 2020, autorizando facturar
electronicamente de la DH 1-5000 y vigencia de 12 meses

Cuenta con autorizacion numercion facturacién No. 18764005101741 del
01 de octubre de 2020, autorizando facturar D.E./P.O.S. de la POS 1-
5000 y vigencia de 12 meses

Cuenta con autorizaciéon numercién facturacion No. 18764003800925 del
04 de septiembre de 2020, autorizando documento soporte de la DS 1-
500 y vigencia de 12 meses

Visita 3: al dia

Péagina 13 de 21




ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

UNIVERSIDAD

NACIONAL DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DE ANTIOQUIA

DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD

18013

Certificado de libertad vy
tradicion

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Presentd por el canal virtual por medio del cual se realiza la
presente visita de interventoria, el certificado de tradicion y libertad de
fecha 05 de junio de 2020 del predio identificado con matricula
inmobiliaria 370-620135 correspondiente al predio urbano ubicado en la
Carrera 62 2A 125 Apto 101 Edificio Del Corral, municipio de Cali (Valle
del Cauca), en el cual segln informa el emprendedor corresponde a la
sede de la empresa. El emprendedor queda enterado que debe adjuntar
el certificado en la plataforma actividad lugar de operaciones con fecha
de expediciéon no mayor a 30 dias.

Visita 2: adjunt6 el certificado de tradicion y libertad de fecha 30 de
agosto de 2020 del predio identificado con matricula inmobiliaria 370-
620135

Visita 3: al dia

Constancia de revision de
condiciones del inmueble (del

emprendedor). No

cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Tiene pendiente adjuntarlo en la actividad lugar de operaciones
del plan operativo de la plataforma.

Visita 2: adjuntd6 en plataforma el documento suscrito por el
emprendedor, para el predio Carrera 62 2A 125, Cali (Valle)

Visita 3: al dia

Permiso uso de suelo

No
Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: Tiene pendiente adjuntarlo en la actividad lugar de operaciones
del plan operativo de la plataforma.

Visita 2: cuenta y anexa concepto de uso de suelos permitido, otorgado
por el Municipio de Cali con fecha del 09 de mayo de 2013

Visita 3: al dia

No

Contrato de arrendamiento cumple

Cumple

No
Cumple

Visita 1: El emprendedor informa que establecera el punto de operacion
en el predio urbano ubicado en la Carrera 62 2A 125 Apto 101 Edificio Del
Corral, municipio de Cali (Valle del Cauca), tiene pendiente celebrar el
contrato de arrendamiento y/o comodato y evidenciar toda la
documentacion requerida para su perfeccionamiento.

Visita 2: present6 contrato de arriendo a partir del 01/09/2020 por 1 afios
del punto de operacion ubicado en Carrera 62 2A 125, Cali (Valle). Ha
evidenciado pagos del arriendo hasta el mes de noviembre de 2020.
Visita 3: Tiene pendiente por evidenciar los pagos hasta marzo de 2021

Certificado de Bomberos

No
cumple

No
cumple

Cumple

Visita 1: No cuenta con este certificado. El emprendedor queda enterado
de que una vez reporte en la plataforma toda la documentacién del punto
de operaciones, debe tramitar de inmediato el certificado.

Visita 2: no ha evidenciado gestién en la obtencién de este documento
Visita 3: cuenta con certificado de seguridad No 259406 del 05 de febrero
de 2021

Registro de marca

No
cumple

No
cumple

No
cumple

Visita 1: No cuenta con registro de marca, el emprendedor queda
enterado de la necesidad de iniciar este tramite ante la Superintendencia
de Industria y Comercio, dado que se comprometi6 en el plan de
negocios.

Visita 2: no ha evidenciado gestién en la obtencién de este documento
Visita 3: El emprendedor tiene pendiente obtener este registro.

Otros Permisos, licencias,
registros y patentes (INVIMA,
SIC, Aguas, Secretaria de
Salud, Registro Nacional de
Turismo, Educacion entre
otros.

No
cumple

No
cumple

Cumple

Visita 1: la empresa requiere obtener el concepto de uso de suelos,
certificado de bomberos y permiso INVIMA, aviso a la Policia de apertura
de establecimiento comercial.

La empresa debera contar con los protocolos de bioseguridad exigidos
por el Gobierno Nacional para mitigar el COVID-19. Estos protocolos
deberan estar avalados o revisados por la entidad Municipal
correspondiente.

Visita 2: Presenté y adjuntd el certificado emitido por la ARL Sura de
recibido y revisado los protocolos de bioseguridad, exigidos por el
Gobierno Nacional para mitigar el COVID-19, con fecha del 23 de octubre
de 2020

Visita 3: Cuenta con Notificacion Sanitaria de Alimentos (Bajo Riesgo)
Resolucion Nro. 2021000690 segun notificacion No NSA-0009750-2021
por 10 afios, del 13 de enero de 2021 para fabricar y vender pan en las
diferentes variedades.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.
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5.1 Componente Innovador.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: ofrecer soluciones integrales en
panaderia y reposteria a sus clientes y consumidores, con la mayor rapidez, frescura y calidad, buscando
siempre que los clientes obtengan distincién en su negocio, con productos mas ricos, mas deliciosos y
alineados a la tendencia del mercado con una excelente imagen, frescura, calidad, y ofreciéndoles
mejores garantias, mejores rentabilidades, con productos del dia y con abastecimiento constante

No

La empresa se encuentra en etapa pre operativa.

Si

La empresa ofrece productos a la medida del cliente: tamafio, toppins, forma. Se ofrecen productos con
rapidez y fresco, dado que se produce al dia, bajo pedido, no se mantienen inventarios.

Si

En la empresa se hizo apertura del canal de whtasapp directo para los clientes para mejorar la
comunicacién e incrementar los micro pedidos en el punto de venta. Junto con esto se abrié una linea de
panes tipo Panne cook, para las festividades. La Burger black, fue un desarrollo para el mes de diciembre
y se continuo pidiendo por los clientes, actualmente es un producto de linea. Se desarrollaron empaques,
caédigos de barras para los palitos de queso en presentaciones para tiendas y supermercados, con el fin
de buscar nuevos mercados objetivo. Se han desarrollado nuevos productos a la medida del cliente y de
acuerdo con sus necesidades. Los productos se entregan frescos y empacados.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en implementar labor de reciclaje,
Meta - reutilizacion y reduccion de los recursos o elementos a trabajar, trabajando con materia prima adecuada

y que genere desperdicios minimos.

1 No La empresa se encuentra en etapa pre operativa.

2 Si En la empresa se hace reciclaje, cuenta con punto ecoldgico. El polvo de harina es en minimo desperdicio.
En la empresa se adquirieron nuevos tarros de basura, guantes y se adecué un nuevo espacio para hacer

3 Si la correc‘ta recoleccion dgl mat_erial residqa_l. _
En relacién a las materias primas se utilizan con desarrollo y calidad, dado que se compran huevos
pasteurizados, queso y harina certificados; con esto se minimiza mucho el desperdicio.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacién en Plataforma.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

No

Debe anexar la informacion que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta.
Nota: respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el
primer informe con corte al 02 de agosto de 2020, lo debe anexar el 03 de agosto de 2020, el segundo
con corte al 02 de octubre, lo debe anexar el 03 de octubre de 2020 y asi cada dos meses.

Si

Se verifica que el emprendedor, tiene un adecuado uso de la plataforma y ha reportado la informacion de
acuerdo con el instructivo, como: actas de seguimiento, informes para el interventor, contratos de
garantias mobiliaria y anexos, informacion tributaria, contrapartidas, contabilidad, documentos legales.
Ha sido oportuno con el reporte de la informacién.

Si

El emprendedor ha procurado ser oportuno con el reporte de informacién y a la fecha se encuentra al dia.

6.2 Tiempo de Dedicacién del emprendedor.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
1 Si El proyecto fue presentado por el emprendedor David Enriqgue Corral Mejia, quien es economista y
negociador internacional de la universidad ICESI, con 11 afios trabajando en el sector de la gastronomia,
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como aficionado a la cocina y como panadero con mas de 7 afios de experiencia. Tendra una dedicacion
exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las actividades de direccion,
planeacién, cumplimiento de objetivos, gestiones administrativas, productivas y comerciales de la
empresa.

Si

El emprendedor demuestra compromiso, dedicacién y conocimiento del plan de negocio, evidencia
adecuada gestion administrativa, productiva y comercial, ha cumplido con la obligacién de reportar la
informacion requerida para evidenciar la gestién y cumplimiento de las obligaciones empresariales y
contractuales en el aplicativo del Fondo Emprender. Evidencia dedicacién de tiempo completo al proyecto.

Si

El emprendedor se encuentra dedicado de tiempo completo y manera exclusiva a su empresa.

6.3 Acompafiamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA

SI/NO

DESCRIPCION

Si

El proyecto fue presentado a través del Centro de Gestion Tecnoldgica de Servicios (SENA - Valle). Cuenta
con el acompafamiento del asesor de emprendimiento Diana Lorena Bedoya Vasquez, quien acompaia la
presente visita virtual, aun no tiene asignado Gestor Técnico y aun no se han realizado visitas de seguimiento
del SENA.

Si

Como gestor Operativo contindia con el acompafiamiento Diana Lorena Bedoya Vasquez, quien asisti6 a la
visita de seguimiento virtual realizada por la interventoria. EIl emprendedor manifiesta que ha tenido buen
acompafiamiento, dado que hay disponibilidad permanente y todas las dudas e inquietudes se resuelven
satisfactoriamente. Se anexaron actas de seguimiento para los meses de julio a octubre de 2020

El emprendedor informa que el acompafiamiento del SENA ha sido excelente, siempre dispuestos a dar
asesoria permanente y colaboracion, de igual forma para la programacién de contrapartidas. Se ha anexado
en la plataforma actas de seguimiento del SENA, hasta febrero de 2021

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA

DESCRIPCION

Se realiza la visita de manera virtual, en cumplimiento del Decreto Presidencial que determina el aislamiento preventivo
obligatorio, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

El emprendedor informa que ya tiene definido el predio para establecer el punto de operacion de la empresa y que esta
situado. Corresponde para un local comercial de 111 MTS, cuenta con area de administracién, materias primas, produccion,
empaque, despachos y zona de cafeteria para empleados. El area de produccién cumple con normativa para empresa de
alimentos (piso en cemento pulido con media cafias, debida marcacion, paredes en pintura epéxica y adecuada extraccion
de gases e iluminacién).

Acondicionamiento del lugar: el emprendedor indica que para acondicionamiento local, requiere hacer adecuaciones
eléctricas para los nuevos equipos a comprar.

Como evidencia de lo informado por el emprendedor presenta: fotografias del estado actual del local y maquinaria, equipos,
herramientas muebles y enseres, equipo de codmputo e impresoras (de etiquetas y de inyeccion).

Magquinaria y equipo: con recursos de Fondo Emprender va a comprar un horno, mezcladora, batidora, plancha en linea
para las tortillas, formadora de pan, selladora y fechadora de empaques, computador, impresora laser, pantalla Icd.

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por
el Gobierno Nacional.

Acondicionamiento del lugar: el punto de operacién esta acondicionado para el desarrollo de las actividades, se realizaron
adecuaciones de ampliacion de red de gas y parte eléctrica.

Al ingresar a la empresa se encuentra un pasillo central para todas las areas, del lado izquierdo se encuentra el area de
2 ventas y despachos con un punto de venta de fabrica, se encuentra también el area de empaque y de produccion de pan.
Del lado derecho del pasillo, se encuentra el area de administracion, area de produccién de tortilla, la zona de materias
primasy la de cafeteriay vestier. El area de vestier queda en la parte de atras de la planta, cuenta con bafio, patio y comedor
para empleados. En el &rea de materias primas hay estibas y cajones para un adecuado almacenamiento. Por todo el pasillo
central, se encuentra ubicada la zona de extraccion de la planta. La empresa también cuenta con sistema de alarmas con 8
camaras.
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Estado de las actividades: la empresa se encuentra en etapa operativa, dio inicio a las actividades desde el mes de octubre
de 2020; se esta desarrollando el objeto contemplado en el plan de negocios. Actualmente laboran en la empresa el gerente-
emprendedor, jefe de ventas, jefe de produccion y auxiliar de panaderia.

Magquinaria y equipos: los equipos adquiridos con recursos de Fondo Emprender, han funcionado correctamente y se
encuentran en buen estado, como son el horno rotario a gas, la fechadora, selladora, amasadora, batidora y computador.
Cuenta con inventario de materias primas e insumos. Con recursos de Fondo Emprender hace falta comprar el horno en
linea y maquina boleadora.

Capacidad de produccion: de acuerdo con lo planteado en el plan de negocios, la empresa cuenta con una capacidad
instalada para producir 7.500 unidades mensuales. La empresa actualmente se encuentra produciendo al 59,55% de la
capacidad instalada; teniendo en cuenta la produccién de octubre de 2020, que corresponde para 4.466 unidades.

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por
el Gobierno Nacional.

El punto de operacién se encuentra acondicionado para el desarrollo del objeto social y se observa el siguiente estado:
Acondicionamiento del lugar: En relacién con las adecuaciones, se hizo adecuacién para el area de tortillas, se cambiaron
las luces por tipo led, se pusieron llaves de pedal en los accesos de agua, dentro de la planta y se cambiaron las puertas de
la planta por puertas plasticas de facil limpieza.

Estado de las actividades: La empresa esta en etapa operativa, dio inicio a las actividades productivas desde el mes de
octubre de 2020; se esta desarrollando el objeto contemplado en el plan de negocios, en la empresa actualmente laboran
el gerente-emprendedor, jefe de ventas, jefe de produccion y auxiliar de panaderia y por prestacion de servicios la contadora.

Se han comercializado y vendido todos los productos ofrecidos en el plan de negocios, se elabora produccién todos los dias,
en la empresa se labora de Lunes a Sabado en area de produccién de 6:00 am a 3:30 pm y en area de ventas en punto de
fébrica de 8:00 am a 5:00 pm.

Magquinaria y equipos: La empresa dispone de toda los equipos y herramientas necesarios para operar, adicional a lo
informado en visita anterior, se han comprado el horno en linea y maquina boleadora.

Capacidad de produccion: de acuerdo con lo planteado en el plan de negocios, la empresa cuenta con una capacidad
instalada para producir 7.500 unidades mensuales. Actualmente se estan promedio 9.962 unidades mensuales, es decir que
se esta produciendo al 132% de lo propuesto en el plan de negocios, dado que se cuenta con nuevos equipos que mejoran
los tiempos en los procesos y la productividad, se mejor6 la presentacion, la calidad y tiempo.

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

FECHA FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO FECHA DE
PARA LA DE CUMPLIMIENTO
VISITA COMPROMISOS EJECUCION COMPROMISO D(E/griofnggr’:ﬂgo OBSERVACION
DEL (Verificacion en Visita 3)
COMPROMISO Visita 2)
Anexar el contrato de
cooperacién empresarial con
los siguientes anexos (Anexo
#1, Anexo #2, Anexo #3,
1 Anexo #5) y el soporte de 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020
envio a UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA en
la actividad de Documentos
Legales mes 1
Anexar el certificado de la
Céamara de Comercio, el RUT, el
acta de constitucion registrada
1 en la Camaray la Resolucion de 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020
Facturacion en la actividad de
Documentos Legales mes 1.
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Anexar las 3 cotizaciones
(propuestas) de 3 contadores
publicos y del elegido anexar: el
contrato, copia de la cédula, la
hoja de vida, el RUT, copia de la
tarjeta profesional, el certificado
de antecedentes de la Junta
Central de Contadores,
afiliaciones y soportes de pagos
de la seguridad social. Adjuntar
en la actividad de Contador mes
1

03/08/2020 11/09/2020 11/09/2020

Anexar en la plataforma los
documentos del local o predio a
arrendar como contrato de
arriendo o comodato, copia de la
cédula arrendador(es), RUT,
concepto de uso de suelos,
certificado de libertad y tradicion
1 y Constancia de revision de 03/08/2020 08/09/2020 08/09/2020
condiciones del inmueble (del
emprendedor) y  soportes
adicionales que apliquen (segln
Anexo#1 del acta e instructivo
de pagos vigente del Fondo
Emprender). En la actividad
Lugar de Operaciones mes 1

Anexar en la  actividad
documentos legales mes 1 de la
plataforma la primera hoja del
1 libro de Actas y del libro de 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020
Accionistas con la informacion
del registro en Cémara de
Comercio.

Anexar en la plataforma en la
actividad documentos legales
1 mes 1 el libro de Registro de 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020
Accionista con la informacion
del accionista.

Anexar en la plataforma en la
actividad 98 Contabilidad mes 1,
la informacion contable de
marzo a junio de 2020.

03/08/2020 11/08/2020 11/08/2020

Anexar en la plataforma en la
actividad 98 Contabilidad mes 1,
las politicas de medicion
contable de la empresa.

03/08/2020 11/08/2020 11/08/2020

Anexar en la plataforma en la
actividad 93 la informacion
tributaria mes 1 de: marzo a
junio de 2020 y soporte de
activaciéon del mecanismo de
firma digital.

03/08/2020 10/09/2020 10/09/2020

Adjuntar en la plataforma en la
actividad Documentos Legales
Mes 2, la certificacion expedida
por un profesional de la salud en
el cual certifique que la empresa
cumpli6 con las fases de
evaluacion inicial, plan de
mejoramiento conforme a la
evaluacion inicial y ejecucion del
SG-SST.

03/10/2020 04/09/2020 04/09/2020
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Anexar informe para la
1 interventoria en Informes para el
interventor mes 1.

03/08/2020

01/08/2020

01/08/2020

Anexar el permiso de Bomberos
1 en  Actividad Documentos
Legales mes 2

10/09/2020

04/09/2020

04/09/2020

Actualizar RUT con respecto a
las obligaciones, dado que hace
falta la obligacién del impuesto
al consumo

13/08/2020

03/09/2020

03/09/2020

Actualizar en Céamara de
1 Comercio y DIAN direccién
completa de la empresa.

13/08/2020

03/09/2020

03/09/2020

Evidenciar inscripcién en la
Alcaldia para pasaporte
sanitario y cumplimiento
protocolos de bioseguridad
exigidos por el Gobierno
Nacional para mitigar el COVID-
19. Adjuntar en actividad
Documentos legales Mes 2.

03/08/2020

04/09/2020

04/09/2020

Adjuntar informacion contable y
tributaria de octubre de 2020

30/11/2020

N/A

30/11/2020

Evidenciar contratacién con el
encargado del SGSST

01/12/2020

N/A

23/11/2020

Evidenciar inicio de tramite para
registro INVIMA

10/12/2020

N/A

02/12/2020

Evidenciar inicio de tramite para
registro de marca ante la SIC

10/12/2020

N/A

Sin cumplir. Se
reprograma
31/03/2021

Evidenciar en actividad
2 documentos legales, certificado
de bomberos

30/12/2020

N/A

24/02/2021

Evidenciar en actividad 89 de
acuerdo con el Protocolo de
2 validacion aportes, el aporte
comprometido en el plan de
negocios

30/12/2020

N/A

26/02/2021

Evidenciar eventos de
2 mercadeo y publicidad de logos
en actividades 95 y 96

30/12/2020

N/A

2/02/2021
24/02/2021

Anexar reglamento interno de
trabajo

23/03/2021

N/A

N/A

Evidenciar pagos de honorarios
hasta enero de 2021

23/03/2021

N/A

N/A

Anexar pagos de arrendamiento
hasta marzo de 2021

23/03/2021

N/A

N/A

Evidenciar recibo a satisfaccion
3 y acta SENA de verificacion del
horno tanel tortillas

31/03/2021

N/A

N/A

Evidenciar seguro todo riesgo
para los equipos de la empresa

15/04/2021

N/A

N/A

Anexar registro mercantil
actualizado para el afio 2021

01/04/2021

N/A

N/A

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.
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Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordé nuevamente que siempre deberd estar al dia con las
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la informacion solicitada por la
interventoria, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoria.

NOMBRE: DAVID ENRIQUE CORRAL MEJIA

Rol: Contratista

Correo: davidcorral3@gmail.com

Teléfono: (2) 4014976 — 312 2969859 Firma

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacion Empresarial,
suscrito con el SENA vy la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la
firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los
hechos y demés informacion depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebracion
de la visita de seguimiento virtual.

NOMBRE: DIANA LORENA BEDOYA VASQUEZ PR

Rol: Gestor operativo-administrativo SENA ﬂ:-.":f'” ,_;_4"’;“ , _:
Correo: dl.bedoya@misena.edu.co J
Teléfono: 316-6806944 Firma
NOMBRE: LUZ IDALIA CASTANEDA PARRA

Rol: Interventor Universidad de Antioquia

Correo: luz.castaneda@udea.edu.co

Teléfono: 313-7920536 Firma

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inicio a las 2:30 (pm)
y termina a las 04:00 (p.m) del 16/03/2021”

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaracién de Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecologica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno
Nacional mediante la expedicion del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de
mayo de 2020 y hasta la fecha de culminacion de la mencionada emergencia.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL

Esta normatividad se da en razén al Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecoldgica declarada en
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

e Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por 30 dias.

e Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020.

e Decreto 434 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se establecen plazos especiales para la
renovacion de la matricula mercantil, entre otros.

e Decreto 435 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se modifican plazos de presentacion y pago de
la Declaracién de Renta 'y Complementarios, IVA, entre otros.

e Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral.
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Decreto 486 del 27 de marzo de 2020. Por el cual se crea un incentivo econémico para los
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas.

Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los
servidores y contratistas del Estado.

Decreto 557 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de
turismo y registros sanitarios.

Decreto 593 del 24 de abril de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio
del 27 de abril al 11 de mayo en el territorio nacional; se introducen nuevas excepciones para la
libre circulacién de personas, entre otras.

Resolucion 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la
Resolucién 666 del 24 de abril de 2020 y a las demas medidas que los responsables de cada planta
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo esta a cargo de la secretaria o entidad
municipal o distrital.

Resolucion nimero 0498 del 26 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Comercio,
Industriay Turismo. Por la cual se determinan los subsectores de manufacturas y sus cadenas,
que tendran excepcion para su reactivacion, de acuerdo con el Decreto 593 de 2020.

Decreto 636 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio
de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020,
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Decreto 637 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Econémica,
Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por 30 dias.

Y todas las demas normas que se expidan en razon a la declaratoria del Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar
sus impactos, en especial en el sector empresarial. Asi mismo, los lineamientos y directrices dadas por
el SENA y el Operador de los Recursos.
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