
Anexo Informe de Ejecución Contrato Febrero 8 de 2021.  

Informe de trazabilidad de ejecución de Supervisión a Contratación Soluciones 

Integrales B&V S.A.S. NIT   No. 900.188.417 – 1  

  

Vigencia 2020  

14 de diciembre. Fecha de inicio del contrato CO1.PCCNTR.2054077 de 2020.  

15 de diciembre. Se envía correo al contratista con el fin de dar claridad a sus inquietudes 

presentadas en las fichas técnicas y asegurar el cumplimiento con la entrega de los 

elementos. Así mismo, se resalta que es importante que en las fichas o anexos de l os 

elementos que se entreguen, se precisen especificaciones técnicas, área de cobertura y 

certificaciones requeridas (en los elementos que apliquen) para dar cumplimiento a 

cabalidad. Se adjunta archivo .pdf con estudio previo en donde se encuentran todas las 

características técnicas del Lote 2.  

17 de diciembre de 2020. Se envía por parte del contratista, documentación de facturación para 

su revisión y aprobación.  

21 de diciembre. Se adjunta documentación y factura de la empresa SOLUCIONES 

INTEGRALES B&V S.A.S., que tiene como objeto: “Adquisición de maquinaria industrial para el 

desarrollo de los proyectos de la línea de modernización SENNOVA del Centro de industria, la 

empresa y los servicios del SENA Regional Huila – Lote 2”, para confirmar con almacén del 

centro de formación, la recepción de los equipos los cuales fueron enviados por la 

Transportadora ENVIA.  

22 de diciembre. Se revisan los equipos allegados por el contratista con funcionario de 

almacén. Se constatan marca, números seriales y condiciones técnicas de los 5 ítems 

adquiridos. Se presenta listado a continuación de los equipos revisados y que se encuentran en 

custodia desde esta fecha:  

  

ITEM  
CODIGO 

UNSPSC  
DESCRIPCION DEL 

MATERIAL  UNIDAD  CANTIDAD  
MARCA Y 

REFERENCIA  RECIBIDO  

1  41112114  

TERMOHIGRÓM ETRO   
Medición de temperatura y 

humedad relativa Que cuente 

con indicación en display 

Intervalo de medición de 

temperatura mínimo de -10 °C 

a 60 °C Exactitud de medición 

de temperatura ±1 °C 

Resolución de medición de 

temperatura 0,1°C Intervalo 

de medición de humedad 10 

% HR a 99 % RH Exactitud de 

medición de humedad ±4% 

Fuente de alimentación 2 

Unidad  

2  

HTC-2  
Serial.508 -

509  

Cumple con las 

características 

técnicas.  



pilas 1,5V LR03 (AAA) 

incluidas con un juego de 

reemplazo  

2  46182007  

PURIFICADOR DE AIRE Que 

incluya f iltro de aire Tipo 

HEPA de 0,3 µm y f iltro de 

reemplazo Con capacidad 

para f iltrar: Polvo, polen, 

moho,  

Unidad  1  PURIFIL Mod. 

GL-2108  

Cumple con las 

características  
técnicas. Se  

presenta  

  alérgenos. Con pre f iltro 

lavable  
Cobertura mínima de 7.0 m2 

Certif icados Asociación 

Británica de alergias 

Alimentación eléctrica a 

110120 v 60 Hz AC  

   inconsistencia 

del  
valor facturado 

por el valor real 

del mercado.  

3  40101902  

DESHUMIDIFICADOR DE 

AIRE  
Capacidad mínima de 

extracción por día en pintas: 

70 Capacidad mínima de 

extracción por día en Litros: 

33 Con panel de control digital 

Que incluya 2 opciones de 

drenaje: (Cubo de agua y 

Manguera de drenaje 

continúo incluida) Fuente de 

alimentación: CA 110 V a 120 

V/60 Hz. Con capacidad de 

descongelación automática. 

Con capacidad para reiniciar 

después de un corte de 

alimentación   

Unidad  1  

CONFORT  
FRESH  

Mod. MDUK-

70  

Cumple con las 

características 

técnicas.  

4  47121602  

ASPIRADORA De arrastre 
con sistema de recolección 

por compartimiento Que 

incluya boquilla para aspirar 

rincones Capacidad mínima 

del sistema de recolección 1,4 

L Que incluya f iltro y repuesto 

Que incluya cable retráctil 

mínimo de 30 cm 

Alimentación eléctrica de 110 
V a  
120 V 60Hz AC  

Unidad  1  ELITE Mod. 

VCO115P SS  

Cumple con las 

características 

técnicas.  



5  41115309  

LUXOMETRO   
Medidor de Luz Con 

capacidad para medir 4 tipos 

de luz (Tungsteno, 

Fluorescente, Sodio y 

Lámpara de Mercurio) Con 

Pantalla LCD grande con 

gráfico de barras. Con 

capacidad para 5 rangos de 

medición: 40.00 / 400.0 / 

4,000 / 40,000 / 400,000 Lux. 

Resolución: 0,01 Lux a 100 

Lux Con capacidad para 

medir e indicar en Lux y pie-

Candela. Sensor que cumpla 

con el espectro CIE Con 

Puerto RS232 Con funciones 

de: Hold, Record, ajuste cero. 

Que incluya: Sensor de luz 

con cubierta de protección 

Que incluya cable RS232 Que 

incluya softw are compatible 

con sistema operativo 

Window s (éste es el sistema 

operativo con el que cuentan 

los equipos de la entidad) 

Que incluya batería de 

repuesto.  

Unidad  1  

LUTRON 

Mod. LX1108  
Serial 

Q815566  

Cumple con las 

características 

técnicas.  

  

23 de diciembre. Se revisa valor del Purificador de Aire Marca PURIFIL Mod. GL-2108, de 

acuerdo a las imágenes anexas del equipo en custodia ubicado en el almacén del centro. Se 

adjunta evidencia de la pagina https://www.purifil.com.co/categoria-

producto/purificadores/aire/ consultada el 23 de diciembre de 2012 hora: 2:05pm, el valor  de 

dicho equipo es de $1.062.073, en lo que se aprecia el sobrecosto de este ítem.  

  

https://www.purifil.com.co/categoria-producto/purificadores/aire/
https://www.purifil.com.co/categoria-producto/purificadores/aire/
https://www.purifil.com.co/categoria-producto/purificadores/aire/


  

Evidencia valor del equipo Purificador de Aire, entregado en el contrato.  

  

  

Equipo Purificador de Aire en custodia en Almacén del Centro  

  

27 de diciembre. Se envía a la Dra. Martha Liliana Muñoz Ordenadora del Gasto, informe de 

ejecución del contrato electrónico No. CO1.PCCNTR.2054077 de 2020- SECOP II, el cual 

presenta inconvenientes en su ejecución. Estado Actual del Contrato: SE RECIBIERON LOS SEIS 
(6)  

ELEMENTOS SEGÚN CONTRATO Y SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE TODOS LOS ÍTEMS. NO SE HA  

DADO INGRESO AL ALMACÉN, POR CUANTO EL ÍTEM DOS (2) FUE FACTURADO AL SENA POR  



$12,888,000.00 Y EL VALOR REAL EN EL MERCADO ES MUY INFERIOR. Por lo anterior y como 

supervisor de dicho contrato, se presenta dicho informe para que se estudien y se desarrollen 

las acciones de manera urgente a seguir.  

28 de diciembre. Se envía a Soluciones Integrales S B&V  S.A.S., comunicación de citación a 

reunión para el martes 29 de diciembre de 2020 hora: 8:30am, con el fin de revisar el contrato 

CO1.PCCNTR.2054077 de 2020, por cuanto los elementos aún no se han recibido por parte de 

la entidad por encontrarse el ítem 2  facturado al Sena por $12,888,000.00 y el valor real en el 

mercado es muy inferior.  

29 de diciembre. Se realiza reunión mediante herramienta Teams, con el representante 

legal de Soluciones Integrales Andres Felipe Diaz Rojas, para conciliación por posible  sobrecosto 

en elemento del contrato CO1.PCCNTR.2054077.   

  

Participaron por parte de la reunión del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, los 

siguientes funcionarios: MARTHA LILIANA MUÑOZ PIAMBA Subdirectora, JACQUELINE MOLANO 

URRIAGO Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, SANDRA LILIANA ROJAS  

CHÁVARRO Abogada Contratista Centro de Formación Profesional, EGNA ROCÍO SÁNCHEZ EPIA 

Apoyo contratación del Centro de Formación y JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ PALOMINO 

Supervisor del contrato. El contratista plantea desbalance financiero, por cuanto por e l tiempo 

tan corto de entrega de los equipos hubo que conseguirlos en el mercado con mayor valor 

presupuestado para lograr cumplimiento a la entidad.  

  

Como conclusiones de dicha reunión:  

• La Subdirectora (e) le solicita a representante legal Andres Felipe Diaz, enviar en el 

menor tiempo posible una nueva ficha técnica del equipo que este con mayor valor y 

cumpla las características para revisión del supervisor y las facturas de los equipos 

allegados.   

• El representante legal Andres Felipe Diaz, se compromete en cumplir con el envío de 

ficha técnica de un segundo equipo para reemplazar al que se encuentra por sobrecosto 

y demás documentos como facturas de equipos para estudio.   
• Solicitar por parte de la Supervisión, reserva presupuestal.  

• Se plantea una posible reunión por parte de la Subdirectora para el 13 de enero de 2021 

para definir nuevo equipo y documentos del contratista (facturas).  

  

31 de diciembre. Se envía por parte de Supervisión, comunicación a Subdirección para 

comunicación de respuesta y acta de conciliación para radicación y envío a contratista.  

  

31 de diciembre. Se envía por parte de Supervisión, comunicación a Subdirección para efectuar 

reserva presupuestal.   

  

  



  

  

  

Vigencia 2021  

14 de enero. Contratista envía ficha técnica a Subdirectora y envía a la supervisión para su 

revisión y validación. El contratista no envía facturas, ni documentación de su desbalance 

económico. Se adjunta a continuación, ficha propuesta del equipo con marca Pure&Clean:  

  

  



18 de enero. De acuerdo a solicitud de Supervisión, Se recibe por el Sr. Jaime Hernández L. 

Representante de la firma BEYOND GUARDIAN AIR COLOMBIA, cotización del Purificador de 

Aire Pure&Clean, en el cual su valor se presenta por $5.400.000.  

19 de enero. Por parte de Supervisión, se envía correo a Coordinadora Administrativa 

Mixta, para solicitar a la subdirectora su revisión y firma. En esta comunicación se dejó abierta 

la fecha y hora para la nueva audiencia, una vez ya se tenga contratado nuevo asesor jurídico. 

También, se aclara, que la comunicación que debía enviarse el 31 de diciembre de 2020 

quedará con fecha13 de enero de 2021. De esta manera, es importante precisar que no se 

registró la notificación de la nueva ficha porque esta fue enviada el 14 de enero por el 

contratista.  

  
19 de enero. Se recibe correo por Administración de Documentos, en donde se confirma radicación del 

13 de enero de 2021 al contratista.   
Destinatario: SOLUCIONES B&V S.A.S   
Asunto: CONTRATOS  
Descripción del Asunto: PROCESO DE CONCILIACIÓN CONTRATO  CO1.PCCNTR.2054077 DE 

2020. Remitente: * (E) MARTHA LILIANA MUÑOZ PIAMBA - 419527 No. Radicación: 2-2021-
000062 de 13/01/2021 5:58:00 p. m.  
N.I.S.: 2021-02-006899  

  

19 de enero. Se solicita al contratista, oficializar si dicho equipo (ficha técnica Pure&Clean), 

incluye filtro de aire Tipo HEPA de 0,3 µm (con filtro de reemplazo) y si cumple con la 

Certificación de Asociación Británica de alergias por parte del fabricante.  

19 de enero. Se recibe respuesta por parte del contratista, sobre la ficha técnica en la cual 

confirma que cumple con el filtro de aire Tipo HEPA de 0,3 µm y que se ha solicitado al 

fabricante a la sede principal de España, el Certificado de Asociación Británica de alergias, pero 

por tema de pandemia es un poco demorado. Adjunta certificado de la Asociación de la Unión 

Europea de Alergias.   

19 de enero. Se recibe respuesta del contratista, en donde se anexan otras certificaciones del 

Purificador por parte de fabricante, con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato 

Nro. 2054077. Este purificador de aire es de mayor capacidad y es superior a las 

especificaciones técnicas solicitadas con un precio en el mercado de $6 millones. Plantea, 

dejar el equipo en custodia más el nuevo equipo en custodia y que según Soluciones 

Integrales está dentro del rango de precio para no caer en inconvenientes fiscales, aclarando 

por parte de la firma, la buena Fe y darle una pronta solución.    

22 de enero. El contratista, informa que proveedor de equipo, según ficha allegada, que no 

posee Certificación Británica de Alergias. En su defecto, manejan certificaciones de Unión 

Europea que son las y permite comercializar sus productos en el mercado y confirma estar 

avalados por entes de control.  



25 de enero. Se recibe por parte de Soluciones Integrales nueva ficha técnica de un Purificador 

de Aire (marca PURE & CLEAN) para la revisión y validación por parte de esta supervisión. En 

este nuevo modelo, cuenta con mayor capacidad de rango de acción (desde 42 m2 hasta 105 

m2) y que en sus demás características cumple a excepción de no poseer Certificación de 

Alergias Británicas (característica técnica solicitada).   

A esto, la empresa informa mediante correo informa que según la certificación británica de 

alergias no se posee, dado que manejan requisitos de la Unión Europea que es la exigen y 

permite manejar sus productos en el mercado.  y estamos avalado por los entes de control.  

5 de febrero. Se recibe apoyo y recomendaciones del Abogado Luis Angel Ramirez Vargas, para 

enviar nuevo informe de ejecución al Ordenador del Gasto Dr. Alexander Ospina Zambrano 

Subdirector (e).   

8 de febrero. Se envía por parte de Supervisión, Informe de Ejecución del contrato al 

Ordenador de Gasto, Dr. Alexander Ospina Zambrano Subdirector (e).  

9 de febrero. Se recibe retroalimentación por parte del Abogado Luis Angel Ramirez 

Vargas del Informe de Supervisión. Así mismo, el Subdirector (e), manifiesta el interés de 

convocar a reunión con todo el equipo que participo del proceso, para definir la acciones a 

tomar con el contratista.  

  

Neiva, febrero 11 de 2020  

 

José Agustín Rodríguez Palomino  

Profesional G10   

Supervisor Contrato  


